

Informe Trimestral

Técnico - Administrativo

Enero - Marzo 2012

Av. Salamanca N-675 / Edif. Sisteco, piso 1 y 2
Central Piloto: +591 (4) 452 5160 / Fax: +591 (4) 411 5056
Email: fundaval@fdta-valles.org
Sitio web: <http://www.fdta-valles.org/>

Cochabamba, abril de 2012

Contenido

A.	RESUMEN EJECUTIVO.....	3
A.1	PRESENTACIÓN.....	3
A.2	FECHAS Y EVENTOS IMPORTANTES DEL TRIMESTRE.....	4
A.3	LOGROS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE 2012	4
B.	PROGRAMAS.....	5
B.1	<i>Innovación Tecnológica.....</i>	<i>5</i>
B.1.1	<i>Proyectos en ejecución</i>	<i>5</i>
B.1.2	<i>Proyectos concluidos</i>	<i>5</i>
B.1.3	<i>Consultorías.....</i>	<i>6</i>
B.1.4	<i>Actividades de Apoyo.....</i>	<i>6</i>
B.1.5	<i>Seguimiento y Evaluación.....</i>	<i>8</i>
B.2	DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL	9
B.2.1	<i>Proyectos concluidos</i>	<i>10</i>
B.2.2	<i>Proyectos iniciados.....</i>	<i>10</i>
B.2.3	<i>Actividades de Apoyo.....</i>	<i>10</i>
B.2.4	<i>Seguimiento y Evaluación.....</i>	<i>10</i>
B.3	PROYECTO INTEGRADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROYECTO ISA)	10
B.4	PROYECTO AMAZÓNICO INTEGRADO (PAI).....	15
B.5	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS AGROPECUARIOS	16
B.6	FUNDACIÓN MCKNIGHT	17
B.7	OTROS PROYECTOS	19
B.7.1	<i>ENRAY Co. - QUINOABOL S.R.L.....</i>	<i>19</i>
B.7.2	<i>Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC).....</i>	<i>21</i>
C.	DESARROLLO INSTITUCIONAL.....	22
C.1	ASPECTOS ORGANIZACIONALES	22
C.2	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	25
C.3	CONSULTORÍAS DE APOYO	26
C.4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	27
C.5	RECAUDACIÓN DE FONDOS.....	28
C.6	VENTA DE SERVICIOS.....	29
D.	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29
D.1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO.....	29
D.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	30
D.3	FONDOS DOTAL Y PATRIMONIAL	30
E.	ANEXOS	31
E.1	RELACIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN (AL 31 DE MARZO 2012).....	32
E.2	COBERTURA MUNICIPAL POR PROGRAMAS Y CADENAS ATENDIDAS (AL 31 DE MARZO 2012).....	33
E.3	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE (AL 31 MARZO 2012)	35

A. Resumen Ejecutivo

A.1 Presentación

La documentación que se presenta a continuación corresponde al informe de actividades técnicas y administrativas del primer trimestre de la gestión 2012. El documento ha sido elaborado por el Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la Fundación Valles para informar adecuada y oportunamente al Directorio de la Institución, en estricto cumplimiento de las normas estatutarias vigentes. El informe tiene también el objetivo de informar a las autoridades correspondientes del Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la institución sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.

El informe es presentado en un nuevo formato y comprende las actividades realizadas en cumplimiento de la Programación Operativa Anual (POA) correspondiente a la gestión 2012, la cual ha sido aprobada por el Directorio de la Fundación el 3 de diciembre de 2011. El documento se encuentra organizado y sistematizado por capítulos independientes, relacionados con las tres unidades de trabajo de la institución (Programas, Desarrollo Institucional y Administración y Finanzas) y cuenta con una sección de anexos con cuadros que respaldan la información vertida en el texto del mismo.

Como punto central del documento, se incluye el detalle de la situación de los distintos programas en ejecución al 31 de marzo de 2012. Esta información es presentada mediante resúmenes que detallan los proyectos concluidos, proyectos iniciados, actividades de apoyo y de seguimiento y evaluación. Se presenta información sobre los programas de innovación tecnológica, desarrollo empresarial rural e información y análisis de mercados agropecuarios. También se incluye en la descripción, los proyectos financiados por USAID/Abt Associates (Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria), USAID/Chemonics (Proyecto Amazónico Integrado), Fundación McKnight, ENRAY Co.-QUINOABOL S.R.L y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC).

En lo que respecta a desarrollo institucional, el informe presenta las actividades organizacionales más relevantes, incluyendo las de Asamblea, Directorio y el personal, así como las acciones de coordinación interinstitucional, comunicación y difusión, recaudación de fondos y venta de servicios, realizadas por la Fundación en el periodo.

El capítulo de administración y finanzas describe en forma detallada las fuentes de financiamiento con las que trabajó la Fundación durante el primer trimestre de 2012, así como los montos de ejecución presupuestaria para cada una de ellas. También se describe los recursos generados y utilizados en los Fondos Dotal y Patrimonial de la Fundación.

A.2 Fechas y eventos importantes del trimestre

13 enero	Visita del Sr. Marcelo Collao, Oficial de Programas de COSUDE
17 enero	Reunión de Proyectos de la oficina de SDE en USAID
27 enero	Reunión del Comité de Calidad
30 ene-7 feb	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad
6 febrero	Presentación de la Fundación Valles en USAID
6 febrero	Presentación de la Fundación Valles en la ASFI
7 febrero	Reunión de Proyectos de la oficina de SDE en USAID
11 noviembre	Reunión del Comité de Calidad
12 febrero	Reunión de Directorio de la UNEC S.A., en Sucre
12 febrero	Reunión con representantes de SOCODEVI, en Sucre
1 febrero	Reunión con Antonio Ugaz, Primer Secretario de la ERD, en La Paz
24 febrero	Reunión de la Comisión Administrativa, en Cochabamba
25 febrero	LXI Reunión de Directorio en Tarija
27 febrero	Reunión con Régula Chavez, Representante de Swisscontact, en Cochabamba
2 marzo	Reunión con representantes de la Fundación AUTAPO, en Cochabamba
2 marzo	Reunión con representantes de AGRINUTS, en Cochabamba
15-16 marzo	Reunión del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS, en Miami
16 marzo	Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad
20 marzo	Reunión del Comité de Calidad
22 marzo	Pre Simposio Gastronómico, en Cochabamba
27 marzo	Reunión con representantes del Programa PIC de COSUDE, en Cochabamba
27 marzo	Reunión del Consejo Directivo del Programa ASAP, en La Paz
29 marzo	Reunión de la Comisión Administrativa en Cochabamba
29 marzo	LXII Reunión de Directorio en Cochabamba
30 marzo	Reunión Ordinaria de Asamblea en Cochabamba
30 marzo	LXIII Reunión de Directorio en Cochabamba

A.3 Logros acumulados al 31 de marzo de 2012

12	Programas desarrollados, basados en cadenas
136	Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) concluidos
14	Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) en ejecución
17	Acciones Complementarias concluidas
80	Municipios involucrados
7	Departamentos involucrados
58.184	Familias participantes en proyectos concluidos
835	Familias programadas en proyectos en ejecución
40.362	Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos)
68%	Grado adopción (promedio ponderado PITAs concluidos)
87%	Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos)
122	Organizaciones demandantes atendidas
52	Oferentes de servicios de innovación tecnológica
Bs 137.185.992	Comprometidos por el FCI de la Fundación Valles
Bs 124.995.212	Ejecutados por los Oferentes
Bs 15.549.745	Aporte a la Fundación Valles comprometido por los Demandantes
Bs 12.008.635	Aporte a la Fundación Valles entregado por los Demandantes

B. Programas

B.1 Innovación Tecnológica

A continuación se presenta información relacionada a proyectos en ejecución y concluidos durante el trimestre. Un detalle acumulado del estado de proyectos, número de beneficiarios y recursos invertidos por programa es presentado en el **Anexo 1**. Asimismo en **Anexo 2** se muestra la cobertura geográfica por programa.

B.1.1 Proyectos en ejecución

En el trimestre se cuenta con catorce (14) proyectos de innovación tecnológica en ejecución, los mismos que están en el marco de la Adenda N° 8 del Acuerdo Cooperativo suscrito con USAID/Bolivia. El siguiente cuadro muestra el detalle de estos proyectos:

Programa	Código	Proyecto	Fecha de conclusión	Presupuesto FCI (Bs)	Familias programadas
Aji	004/R	Consolidación del agronegocio de la Asociación Integral de Productores de Aji y Maní del Municipio de Padilla (APAJIMPA-I), Chuquisaca	31/08/2012	182.760,00	360
	004/S	Incremento de la oferta de maníes y ajíes nativos de Bolivia para mercados de exportación en los Municipios de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Huacareta, Chuquisaca	23/08/2012	522.750,00	550
	004/T	Fortalecimiento del agronegocio de la Asociación de Productores Agroforestales de Aji y Maní El Villar (APAFAM), Chuquisaca	31/08/2012	182.760,00	158
Especias	003/P	Escalamiento de los procesos de exportación de orégano en el Departamento Tarija	31/08/2012	522.750,00	120
	003/Q	Escalamiento de los procesos de comercialización y exportación de anís y otras especias aromáticas en el Municipio de Omereque, Cochabamba	31/08/2012	306.680,00	350
Flores	016/G	Consolidación de la oferta de flores de corte con calidad de exportación para mercados internos y de exportación de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista	31/08/2012	202.130,00	60
	016/H	Fortalecimiento de la oferta de flores de corte para mercados nacional y de exportación de la Asociación de Productores Integrales Bella Vista Agropecuaria y Ecológica K'acha T'ika	31/08/2012	202.130,00	120
Frutales	008/M	Escalamiento de la oferta de durazno deshidratado para mercados interno y de exportación en los valles de altura de Chuquisaca, Potosí y Tarija	31/08/2012	487.900,00	500
Hortalizas	019/E	Incremento de la oferta de hortalizas tradicionales y de alto valor para mercado interno de pequeños productores de los valles de Cochabamba y Santa Cruz	24/08/2012	836.400,00	750
Maní	007/V	Consolidación del agronegocio de la Asociación de Productores de Maní de Mizque (APROMAM), Cochabamba	13/07/2012	209.100,00	325
	007/W	Integración del agronegocio de la Asociación de Productores de Maní de Icla (APROMI), Chuquisaca	31/08/2012	243.950,00	300
	007/X	Fortalecimiento del agronegocio de producción y comercialización de maní en el Municipio de Yacuiba, Tarija	31/08/2012	420.000,00	300
	007/Y	Consolidación del agronegocio de productos orgánicos de la Asociación Integral de Productores Ecológicos del Río Caine (AIPE-Río Caine), Potosí	31/08/2012	174.250,00	210
Uva de mesa	006/M	Expansión de oferta de uva de mesa de pequeños productores vitícolas de la Provincia Gran Chaco, Tarija	30/08/2012	418.120,00	120
Total (Bs)				4.911.680,00	4.223

B.1.2 Proyectos concluidos

En el trimestre no se reporta proyectos concluidos.

B.1.3 Consultorías

- Se concluyó la consultoría “Validación Agronómica de la Variedad Autumn Royal, Técnicas de Deshidratación de Uva pasa y Procesamiento de Hoja de Parra”. Los resultados de los diferentes estudios realizados por el consultor especialista, Ing. Oscar Daroca, se encuentran debidamente documentados en la Fundación Valles y serán incorporados en la nueva edición del manual de cultivo de uva de mesa.
- Con el financiamiento obtenido de The Resource Foundation, se realizó la contratación de la empresa ADONIAS para la fabricación de 50 deshidratadores solares tipo túnel para durazno y otros frutales, como complemento al proyecto que se está ejecutando en los Cintis (Chuquisaca) y Chichas (Potosí).
- En el marco de los resultados comprometidos en el proyecto 008/M “Escalamiento de la oferta de durazno deshidratado para mercados interno y de exportación en los valles de altura de Chuquisaca, Potosí y Tarija”, se ha brindado soporte técnico y seguimiento a la consultoría de diseño gráfico y edición del Manual de usuario: Deshidratador solar tipo túnel.

B.1.4 Actividades de Apoyo

a. Servicio de Desarrollo de Agronegocios (SDA)

Apertura de Mercados

- *Programa Maní*

Como parte de las estrategias de consolidación del mercado de exportación de maní orgánico a través de la alianza estratégica entre la empresa Bolivian Agribusiness, las asociaciones productoras de maní orgánico (APROMAM, AIPE-Río Caine, APROM y APROMAJI Villa Serrano) y Fundación Valles, se dio inicio a las negociaciones con la empresa Rapunzel de Alemania para la exportación de 60 toneladas de maní orgánico en grano durante la presente campaña agrícola.

A través de Project Concern International Bolivia, las asociaciones AIPE-Río Caine del Municipio Torotoro y APROMAM del Municipio Mizque se adjudicaron la provisión de maní procesado para el Programa Desayuno Escolar de sus respectivos municipios. En el período se realizó la primera entrega de 9.975 raciones (399 kg) a unidades escolares de Torotoro y 6.200 raciones (186 kg) de Mizque, generando ingresos de Bs14.364,00 y Bs6.200,00, respectivamente.

De manera paralela, se concluyó la primera fase de tramitación de Registros Sanitarios de SENASAG para las plantas de procesamiento de AIPE-Río Caine y APROMAM, encontrándose ambos trámites en la oficina central de SENASAG en Trinidad.

- *Programa Flores*

Como parte de la consolidación del mercado de exportación de flores a Paraguay, en fecha 27 de marzo del presente año se firmó un contrato comercial entre la Asociación APIBAE – K’acha T’ika y la empresa paraguaya Exotic Flowers para la comercialización semanal de 120 paquetes

de rosas, desde abril hasta septiembre del 2012, por un valor de Bs130.290,00 INCOTERM, FOB Cochabamba.

- *Programa Especias*

La Cooperativa Agrícola Integral Omereque (CAIO) del Municipio Omereque, Departamento Cochabamba, y la empresa UNEC S.A. iniciaron de manera conjunta gestiones para consolidar una alianza comercial, con el fin de exportar anís en grano a mercados internacionales. Como parte del apoyo a esta iniciativa se realizó gestiones para la búsqueda de mercados alternativos, enviándose muestras comerciales a potenciales clientes de Brasil y Paraguay.

Asimismo, a través de la empresa **In Nutra** se ha enviado tres lotes de muestras comerciales de anís, ají en vaina, orégano y maní al Brasil, a fin de iniciar gestiones de apertura de mercado para estos productos.

Eventos Comerciales

Se dio inicio a los procesos de organización de los siguientes eventos comerciales especializados:

- Tercer Showroom de Productos Ecológicos a ser desarrollado en el marco de la Feria Internacional de Cochabamba (FEICOBOL). El evento está siendo co-organizado con CADEXCO, Proyecto PC-Bolivia, CADEPIA, CDC y AGRECOL.
- Apoyo en la participación de las organizaciones APAM, AIPE-Río Caine, APAJIMPA-I y AFIPAC en la XXIX Feria Internacional de Cochabamba – FEICOBOL, a través del co-financiamiento del Proyecto PC-Bolivia.
- Cuarta Rueda Nacional de Agronegocios CONECTA, a llevarse a cabo el próximo mes de julio. En el período se llevó adelante el servicio de consultoría de diseño gráfico del afiche del evento.

Servicios de Agronegocios

Se concluyó la investigación de mercado de servicios de agronegocios para la Fundación Valles realizada en el eje troncal y ciudades de Sucre, Tarija y Oruro. Los resultados de la investigación, referentes a la demanda efectiva y aparente de servicios de agronegocios, muestran las potencialidades y oportunidades para la prestación de servicios en el corto plazo, por parte de la Fundación. De acuerdo a ello y siguiendo la línea del Plan Estratégico y análisis de capacidades internas de la Fundación se priorizó la siguiente cartera de servicios:

- Administración de recursos para el desarrollo
- Implementación de proyectos
 - Diagnósticos iniciales
 - Levantamientos de demanda
 - Línea base de proyectos
 - Ejecución de proyectos
 - Seguimiento y evaluación de proyectos
- Diseño y organización de eventos comerciales y técnicos en el sector agropecuario

Eventos comerciales

- Ruedas de negocio
- Ferias
- Misiones comerciales

Eventos técnicos

- Cumbres o encuentros técnicos de productores
- Capturas tecnológicas
- Capacitaciones para el desarrollo productivo y de agronegocios
 - Formulación de planes de negocio y aplicación de herramientas para micro, pequeñas y medianas empresas
 - “Para ganar hay que saber vender”, metodología para capacitación en costos de producción e interpretación de precios
 - Como participar en eventos comerciales
 - Capacitación y asistencia técnica en producción orgánica
- Seguimiento al comportamiento de productos y mercados agropecuarios
- Análisis y procesamiento de información estratégica de mercados agropecuarios
- Estudios especializados
- Diseño y elaboración de planes de negocio
 - Apertura y consolidación de nuevos mercados
- Evaluaciones de programas y/o proyectos
 - Diseño de metodologías de monitoreo y evaluación
 - Líneas base de proyectos y/o programas
 - Evaluación de proyectos y/o programas

b. Consultorías

En el período del presente reporte no se realizó ninguna consultoría de apoyo a programas.

c. Capacitación, entrenamiento y asistencia técnica

Durante el trimestre no hubo actividades de apoyo promovidas por la Fundación a favor de los técnicos y beneficiarios de los proyectos y programas de innovación.

B.1.5 Seguimiento y Evaluación

Durante el trimestre, las actividades de la Unidad de S&E se concentraron principalmente en la consolidación y validación de datos para la elaboración del informe anual de la Fundación Valles, información que fue reflejada en la Memoria Anual 2011.

La información correspondiente a 14 proyectos que iniciaron según cronograma establecido en la Enmienda 8 del Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia fue revisada, validada e introducida en el SIMON (Sistema Integrado de Monitoreo de Proyectos). Esta información es actualizada constantemente con el reporte de resultados por parte de los ejecutores; a la fecha, se reporta un promedio de avance técnico del 28%, un avance en la ejecución del financiamiento destinado a estos proyectos del 33% y 23% de pago de aportes al fondo patrimonial.

De la misma manera, un total de 13 proyectos del Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (P-ISA) están siendo monitoreados por la Unidad de S&E, reportando a la fecha un avance

técnico promedio del 57% y avance de ejecución financiera del 46%. Se realizó la evaluación de medio término de cinco proyectos; los otros serán evaluados en el siguiente trimestre.

Se concluyó la consultoría del Sr. César Rocha, desarrollador del SIMON, quien diseñó una serie de reportes de información gerencial, los cuales son dinámicos y de fácil operación para el usuario. Se puso a prueba el nuevo módulo y se vienen realizando los ajustes informáticos y de diseño de los diferentes gráficos y reportes.

Se emitió el informe final del “Estudio de Impacto 2011”, cuyos resultados reflejan que en promedio se alcanzó un 44% adicional en el ingreso del hogar del productor beneficiario de los proyectos de la Fundación Valles, en comparación con el ingreso del hogar de los productores no beneficiarios de éstos.

B.2 Desarrollo Empresarial Rural

Un hito importante en el desarrollo del Programa fue la aprobación, por parte de la Embajada Real de Dinamarca, de la propuesta de modificación a la Guía de Acceso a los Recursos del DER (GARDER). La guía modificada es más versátil y ágil e incluye la posibilidad de apoyo a microempresas unipersonales y familiares así como emprendimientos periurbanos. De igual manera incorpora como rubros elegibles a cereales, derivados cárnicos, derivados lácteos y apicultura. Por último, contiene un procedimiento simplificado para la presentación de apoyos menores a Bs100.000,00, empleando un formulario desarrollado especialmente para el efecto. Una de los primeros resultados en la aplicación de la GARDER modificada constituye la aprobación del Proyecto “Cofinanciamiento de 250 secadores solares familiares para pequeños productores destinados al deshidratado de durazno y otras frutas de valle”.

Durante el trimestre, las actividades del Programa estuvieron dirigidas a concretar los procesos de licitación en curso, identificación de nuevas demandas y elaboración de planes de negocio. En este sentido, se inició la ejecución del primer proyecto “Apoyo a la Asociación de Fruticultores Villa Florida”, del Municipio de Pojo, el mismo que beneficiará a más de 50 agricultores productores de manzana y otra frutas de valle. Asimismo, tres nuevas licitaciones de proyectos, para apoyo a los emprendimientos Vivero Ardaya, Vivero Santa Clara y Agrícola Rosara, se encuentran en su fase final de negociación.

Los procesos de licitación para los proyectos de apoyo a las organizaciones económicas Asociación Integral de Productores de Bella Vista Agropecuaria y Ecológica K’acha T’ika, Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Ají y Maní El Villar (APAFAM) y Asociación de Productores de Maní 12 de Agosto de Yacuiba (ASOPROMANI), fueron declarados desiertos en razón de no haber prosperado la etapa de negociación y cumplimiento de compromisos de aportes de contraparte.

Otro hecho relevante en el trimestre constituye la firma del Convenio marco con CARE Internacional/Bolivia, cuyo objeto es establecer un espacio amplio de cooperación mutua, que facilite a las partes el aprovechamiento de oportunidades comunes, a través del intercambio de recursos, conocimientos, experiencias e información, tendiente a potenciar sus capacidades institucionales en beneficio del desarrollo agroproductivo del territorio nacional. El Convenio está siendo operativizado a través del apoyo a organizaciones de productores de Chuquisaca Centro. Para el efecto, están en revisión dos convenios específicos de apoyo al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas a través de adquisición de maquinaria, equipamiento, infraestructura productiva y asistencia técnica empresarial de la Asociación de productores de maní de Icla

(APROMI) y la Asociación integral de productores de ají y Maní del Municipio Padilla (APAJIMPA-I). Como parte del trabajo coordinado con CARE Internacional se realizó visitas a asociaciones en Sopachuy (APROCMI), Redención Pampa (ADIC) y Alcalá (APA), con las cuales se estableció contactos para iniciar apoyos con la elaboración de Planes de negocios.

B.2.1 Proyectos concluidos

Durante el periodo se concluyeron las consultorías de elaboración de los siguientes planes de negocios:

- Apoyo a la microempresa rural agrícola ROSARA
- Apoyo al viverista Franz Nina
- Apoyo al Vivero Ardaya

B.2.2 Proyectos iniciados

Se inició la ejecución del proyecto “Apoyo a la Asociación de Fruticultores Villa Florida”. Dentro la línea de Apoyo al desarrollo de tecnologías apropiadas se inició la ejecución de la consultoría “Desarrollo de peladora de durazno para moqonchinchí”. En lo relacionado a elaboración de Planes de negocios se inició uno de apoyo a la Asociación de Productores Agropecuarios del Municipio de Pampa Grande (ASOPRAMP).

B.2.3 Actividades de Apoyo

Durante el periodo se realizó varios contactos con propietarios o representantes de emprendimientos rurales apoyados en el marco del Apoyo Programático al Sector Agropecuario (APSA II), con los cuales se convino iniciar acciones para realizar apoyos complementarios de consolidación en unos casos y para concreción de relaciones de Negocio a Negocio (B2B) en otros. Todas estas actividades se iniciarán durante el segundo trimestre de la gestión.

B.2.4 Seguimiento y Evaluación

El equipo técnico del DER de la Fundación Valles realizó el seguimiento permanente a las actividades de ejecución de los Servicios de consultoría de elaboración de Planes de negocios, habiendo participado en las reuniones de inicio, evaluación intermedia y presentación final a los empresarios rurales.

B.3 Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (Proyecto ISA)

Durante el periodo, el equipo del Proyecto ISA se dedicó principalmente a la supervisión y acompañamiento a las evaluaciones de medio término de los proyectos en ejecución. Se presenta a continuación el detalle de los principales logros alcanzados en el trimestre, en cada uno de los proyectos bajo responsabilidad de la Fundación Valles:

Avance de las actividades de los objetivos específicos 1 y 2 del Proyecto ISA

Proyecto	Avance			Resultados	Contingencias
	% Fis.	% Finan.	% Cron.		
1CAR 009G Apoyo a la productivi-	80	56	68	<ul style="list-style-type: none"> • 2 fincas modelo de producción, establecidas en las comunidades de Querarani y Villa Vinto, manejadas por los productores, cuentan con sistemas de riego en funcionamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • No se concretó la adquisición y entrega de bioinsumos por parte del Proyecto ISA para el manejo

Proyecto	Avance			Resultados	Contingencias
	% Fis.	% Finan.	% Cron.		
dad y competitividad del sector productivo de cereales andinos y haba del municipio Caracollo, Oruro				<p>y un "pool" de equipos específicos para manejo tecnificado del cultivo de quinua.</p> <ul style="list-style-type: none"> 700 productores asistidos técnicamente en producción de quinua y 300 en los cultivos de haba, cañahua y tarwi. 121 productores registrados para la certificación orgánica de sus parcelas de quinua. Se implementó el transformador de energía eléctrica de la planta de beneficio de quinua de PROQUICHOI con lo cual arrancó su funcionamiento. Se calibró el sensor óptico, escaficador y densimétrico en la planta de PROQUICHOI. 150 ha de quinua establecidas con semilla mejorada provista por el Proyecto. Entrega de 10qq de cañawa a CNAPE, para impulsar el programa de Desayuno Escolar. En gestión financiamiento del SNV, PNUD y Banco Unión, a través del Programa Agroquinua, para las operaciones de PROQUICHOI y Cooperativa Exaltación 	<ul style="list-style-type: none"> del cultivo de quinua. Problemas climáticos afectaron la siembra y producción de quinua y haba (en algunos sectores se registraron pérdidas de hasta el 60%). PROQUICHOI cuenta con una estructura organizacional débil y poco funcional, lo cual está afectando la toma de decisiones y ejecución de acciones en el área comercial.
1CAR008G Mejoramiento y seguimiento al ganado lechero en el Municipio de Caracollo – Oruro	75	69	62	<ul style="list-style-type: none"> Se estableció 50 ha con forraje (cebada y alfalfa). 200 productores han recibido capacitación y asistencia técnica personalizada en manejo de ganado lechero. 55 beneficiarios realizan el control de su ganado utilizando el registro de producción, 100 conocen el uso de los medicamentos para realizar sanidad animal y Manejo y Uso seguro de productos veterinarios y 70 productores aplican el manejo agronómico de pastos y forrajes. 100 ganaderos capacitados en medidas resilientes al cambio climático. 30 áreas de ordeño fueron replanteadas y se encuentran en proceso de construcción. 150 litros de leche/día, al menos 5 días, son transformados en yogurt, queso y leche saborizada en la planta de PROLECA. Apertura de dos nuevos mercados para dos productos derivados de leche producidos por PROLECA (yogurt y leche saborizada). Se ha inseminado 10 vacas con semen de la línea Select Sires (Kolumbo). 	<ul style="list-style-type: none"> Retraso en la ejecución de actividades por falta de materiales e insumos veterinarios comprometidos por el Proyecto ISA PROLECA cuenta con una estructura organizacional débil y poco funcional, lo cual está afectando la toma de decisiones y ejecución de acciones en el área comercial. Retraso de la ejecución de contraparte para infraestructura de ordeño por parte del Gobierno Municipal de Caracollo. Se reajustó de forma participativa y consensuada el enfoque de trabajo de la actividad, considerando que el Proyecto ISA no apoyará la compra de vaquillas.
1MIZ057P Fortalecimiento de la capacidad productiva y acceso a mercados del sector apícola en el Municipio de Mizque – Cochabamba	83	75	83	<ul style="list-style-type: none"> 130 productores de miel de abeja adoptan prácticas de cosecha, poscosecha y beneficiado de miel. 150% de incremento en el número de socios de la Asociación de Productores de Miel de Mizque (APAM) 348 colmenas establecidas y en proceso de incremento de la productividad. Viaje de captura tecnológica a la ciudad de Santa Cruz (Empresa Apícola del bosque y Apiario modelo de APICENTRO). Establecimiento de seis (6) apiarios modelos en las localidades de Tujma Alta, Qollpa Pampa, Miraflores y San Pedro Bajo. Comercialización de 804,55 kg de miel, 39,8 kg de propóleos sólidos, 96 frascos de extracto de propóleo, 112 frascos de crema de propóleo y 35 kg de cera. 82 productores apícolas han implementado un plan de manejo y control de enfermedades y varroa. Ocho (8) módulos de capacitación en producción apícola difundidos en medios de difusión masiva local. Se concluyó y está en proceso de implementación un plan de manejo para 162 has de bosque. Se concluyó y validó con los socios, la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de la APAM (proyección de 5 años). Primera entrega de 44.000 sachets de miel al Project Concern International, destinados al desayuno escolar del Municipio Mizque. 	--

Proyecto	Avance			Resultados	Contingencias
	% Fis.	% Finan.	% Cron.		
2MIZ059P Mejoramiento de la cadena lechería en el Municipio de Mizque – Cochabamba	45	58	62	<ul style="list-style-type: none"> • Por segundo año la Asociación de productores lecheros de Mizque se adjudicó la entrega de un mínimo 7.000 de raciones de productos lácteos, 3 veces por semana para el Programa de Desayuno Escolar de Mizque. • 277 productoras y productores con asistencia en mejoramiento genético y sanidad animal • 35 productores capacitados en: mejoramiento genético y sanidad reproductiva. • 20 ha de pasturas y forrajes mejorados, establecidas. • Se inició la campaña de mejora genética a partir de inseminación artificial (20 servicios de inseminación realizados, de los cuales en 12 se confirmó la preñez del animal). • 75 tachos lecheros fueron adquiridos y entregados. • Concluida la campaña sanitaria en coordinación con el Gobierno Municipal de Mizque. En el periodo se atendió al ganado de 95 productores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en la planificación y ejecución de actividades por falta de materiales e insumos veterinarios comprometidos por parte del Proyecto ISA. • Intereses económicos sectarios de un grupo de productores, en actual administración del CETRAM, distorsionan la finalidad de la provisión de Desayuno Escolar en beneficio de todos los productores.
1QUI015G Apoyo al Manejo y Mejoramiento de la Producción de Llamas (<i>Lama glama</i>) en el Cantón Choquetanga Municipio Quime	51	44	62	<ul style="list-style-type: none"> • Se estableció 10 hectáreas con cultivos forrajeros de alto valor nutricional (cebada, avena y triticale, festuca y pasto llorón) en las comunidades Choquetanga Grande, Villa San Juan, Choquetanga Chico y Vicullpaya. • Se culminó la segunda campaña de sanidad animal para llamas, llegando a un total de 1.425 animales (775 hembras, 264 machos y 386 crías). • 40 productores de tres comunidades han recibido asistencia técnica dirigida en sus thamas en temáticas de alimentación, sanidad animal, parición, destete, empadre y categorización y manejo de registros. 	<ul style="list-style-type: none"> • La dispersión y lejanía de las áreas de pastoreo han dificultado e impedido el avance en construcción de corrales maternidad. Se prevé que únicamente se construirá 20 corrales.
1RAV067G Apoyo a la producción de maíz, choco, amaranto, haba, arveja, zanahoria y cebolla en el Municipio Ravelo - Potosí	75	54	77	<ul style="list-style-type: none"> • 290 agricultores capacitados en la identificación y control de plagas enfermedades, preparación de bioles - compost y Buenas Prácticas Agrícolas • 170 agricultores aplican las recomendaciones técnicas sobre identificación y control de plagas y enfermedades, preparación de bioles – compost y Buenas Prácticas Agrícolas • Un viaje de intercambio de experiencias al Departamento Cochabamba con asistencia de 30 agricultores líderes y dirigentes de las comunidades de intervención • Conformado un comité de comercialización que representa a 18 comunidades (Cantones Antora y Ravelo). • Implementadas 8 parcelas demostrativas en sistemas diversificados. • Realizados 15 eventos de capacitación en costos de producción en coordinación con el SIMA • Ejecución del total de la contraparte comprometida por el Gobierno Municipal de Ravelo para apoyar el proyecto (Bs150,000,00). • Introducido más de 1.162 kg de semilla de maíz, haba, trigo y hortalizas (cebolla, zanahoria y rábano) en las comunidades de intervención. • Un taller público a agricultores de los Cantones Antora y Ravelo sobre Normas Básicas de certificación de semilla realizado en coordinación con el INIAF-Potosí y GAM de Ravelo. • 80 agricultores capacitados en prácticas de cosecha y poscosecha (punto óptimo de cosecha, selección y clasificación) en cultivos de maíz y haba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en la adquisición de semillas por parte del Proyecto ISA. • Problemas climáticos afectaron la producción de haba y maíz, registrándose pérdidas de hasta el 40%.
1TAP034 GF Apoyo a la producción de tumbo, durazno y manzana en el cantón Ramadas del Municipio Tapacari	40	45	45	<ul style="list-style-type: none"> • 470 productores reciben asistencia técnica continua en la producción de tumbo, durazno y manzana. • Establecimiento de 3,4 ha de huertos de tumbo, destinadas a la producción comercial, cuentan con sistema de tutoraje (espalderas), cercos perimetrales y son manejadas con prácticas adecuadas de conservación de suelos. • Establecimiento de 2,5 ha de huertos de durazno. • Establecimiento de 5,0 ha de huertos de manzana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Demora en los procesos de adquisición de plantines de frutales por parte del Gobierno Municipal de Tapacari, para cumplimiento de su contraparte • Factores climáticos adversos retrasaron la implementación de las parcelas de tumbo.

Proyecto	Avance			Resultados	Contingencias
	% Fis.	% Finan.	% Cron.		
				<ul style="list-style-type: none"> • 18,5 toneladas de abonos orgánicos elaborados (tipo bo-cashi) aplicados en huertos de tumbo, durazno y manzana. • 10,9 ha han sido fertilizadas con los abonos orgánicos. • 140 productores aplican conceptos y prácticas de manejo integrado del cultivo en huertos de tumbo, durazno y manzana. • Se realizó dos (2) giras de intercambio de experiencias entre productores (captura tecnológica). • Se ha concluido con el fortalecimiento de dos viveros municipales. La infraestructura cuenta con capacidad de producir plantines de tumbo, manzana y durazno para 23 ha. 	
2TOR041G Mejoramiento en prácticas de manejo de siembra, cosecha, poscosecha, procesamiento y comercialización de maní orgánico destinado a mercados nacionales e internacionales	45	39	73	<ul style="list-style-type: none"> • Sembradas 70 ha de maní orgánico. • Se inició el proceso de prueba y estandarización de la producción de barras de maní (como nuevo producto con valor agregado). • Se generó una mayor comprensión por parte de los productores en sentido de incrementar la conciencia ambiental en torno al cultivo orgánico del maní; asimismo, el uso y empleo de bioinsumos. • Se está estandarizando los procesos de transformación de los productos transformados de la AIPE-Río Caine. • Se readecuó y actualizó los estatutos y reglamentos de la AIPE-Río Caine • Con fondos de la AIPE-Río Caine se instaló un almacén tipo pulpería, donde los socios tienen preferencia en precios al momento de la compra de productos, entre ellos se tiene: azúcar, arroz, aceite, harina y fideos. • Cumplida la primera entrega de productos derivados de maní (maní garapiñado y maní confitado) al Project Concern International para el Programa Desayuno Escolar por un valor de venta de Bs14.364,00. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad de adquirir semilla para apoyar la siembra temprana (mishka). • El equipo de tostado de maní en vaina perteneciente a AIPE-Río Caine no funciona adecuadamente, lo cual impide que se incremente la comercialización de maní en el mercado nacional con valor agregado.
2TOR042G Apoyo en el mejoramiento de procesos de cosecha, poscosecha de limón, guayaba, camote y funcionamiento comercial de la planta de transformación de frutas de la Asociación de Productores Agropecuarios del Río Caine en la comunidad Julio Grande, Municipio de Torotoro	10	7	22	<ul style="list-style-type: none"> • Firma de Acuerdo Cooperativo con el Proyecto ISA. • Socialización de la propuesta técnica para la implementación del proyecto y presentación del implementador, CIAPROT, ante los beneficiarios, autoridades y técnicos del Gobierno Municipal de Torotoro. • Levantada la Línea Base sobre producción, procesamiento y comercialización de frutas en las comunidades involucradas. • Puesta en marcha de la planta de procesamiento de frutas recientemente construida en Julio Grande. • Dos acuerdos comerciales concretados con empresas RAVI y MARCONI a quienes se comercializó 2 toneladas de pulpa de guayaba y 3,3 toneladas de fruta de guayaba en fresco. • Comercializados 147 kg de mermelada de guayaba. • Realizada la pre-inspección para certificación de registro sanitario del SENASAG. • Participación de AGROCAINE en la feria agropecuaria del Departamento Potosí. • Apalancamiento de recursos para la implantación de una cámara de frío con financiamiento del Proyecto Productividad y Competitividad Bolivia de USAID/Bolivia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en el inicio de actividades en campo por una renovación del equipo técnico. • AGROCAINE presenta pugnas internas entre los socios, lo cual ha impedido que se traslade la totalidad de los equipos a la planta nueva, lo que obliga a trabajar con limitaciones técnicas en el procesamiento de la fruta.

El cuadro siguiente detalla los avances logrados en los cuatro proyectos de apoyo a microempresas rurales:

Avance de las actividades del Programa de microempresas rurales del Proyecto ISA

Proyecto	Avance			Resultados	Contingencias
	% Fis.	% Finan.	% Cron.		
Producción y comercialización de alevines de trucha "Arco Iris"	67	29	45	<ul style="list-style-type: none"> Manejadas 60.000 ovas de producción propia bajo parámetros técnicos. Producidos y comercializados 20.000 alevines. Desarrollado lazos comerciales con dos compradores potenciales, la empresa el Conquistador y el Gobierno Autónomo Municipal de Viloco. Realizada la recepción provisional de la infraestructura del Centro de alevinaje de la microempresa Arco Iris. Iniciado actividades de fortalecimiento de la organización a través de un taller dirigido a la formación de la microempresa. La microempresa generó en la gestión 2011 más de Bs41.000 y actualmente cuenta con aproximadamente Bs27.000 en el banco, los que servirán como capital de trabajo (compra de ovas importadas, alimento y otros). 	El trabajo de readecuación de la infraestructura se demoró, lo cual retrasó el programa de producción de alevines.
Producción y comercialización de huevo de la microempresa de Aves de Postura de Pongo B2	73	63	83	<ul style="list-style-type: none"> Se concluyó y realizó la entrega final de las obras de ampliación y mejora de la infraestructura de producción y almacenamiento de huevos perteneciente a la microempresa (adecuación de dos galpones con capacidad para 600 aves de postura, depósito para insumos y producto). Ejecución de la contraparte de las beneficiarias en la compra de 300 gallinas ponedoras adicionales a las 200 existentes. 23.850 huevos producidos y comercializados. Se conformó el Comité de comercialización de la microempresa. 	El trabajo de readecuación de la infraestructura sufrió retraso, impidiendo el inicio oportuno del programa de producción de huevos.
Producción y comercialización de prendas de vestir "Asociación de mujeres Subcentral Añahuani"	47	54	45	<ul style="list-style-type: none"> Se inició el proceso de formalización de la microempresa (obtención del NIT, personería, etc.) Confeción y venta de 200 prendas de vestir (camisas, pantalones, mandiles y poleras), comercializadas en una feria promovida por el Municipio. Inicio de una campaña comercial de oferta de productos para el inicio de la gestión 2012 a nivel del gobierno municipal y las unidades educativas de Torotoro. Se concretó un convenio de trabajo con la Unidad Distrital de Educación de Torotoro para provisión de uniformes a 8 unidades educativas. Al presente se concretó contratos con las escuelas de Julio Grande y Añahuani. Se concretó el financiamiento de Bs5.000,00 del Gobierno Municipal en calidad de incentivo para compra de telas 	Dificultad en que las socias de la microempresa internalicen el concepto de negocio y de competitividad.
Mantenimiento vial rutinario "Microempresa Calahuta"	65	30	62	<ul style="list-style-type: none"> Cumplido el contrato de servicios de mantenimiento para el tramo Puente La Viña – Pueblo Torotoro (32 km), suscrito con la Gobernación del Departamento de Potosí. Renovado el contrato de mantenimiento (Puente La Viña – Pueblo Torotoro) para la gestión 2012. Cumplidos satisfactoriamente los contratos suscritos con las empresas TUCOMS y CIAPROT para el empedrado de 600 m³ en las plantas de procesamiento de AIPE-Río Caine y Agrocaïne. Concluido el segundo contrato de mantenimiento de caminos con la Gobernación de Potosí. Firmado el tercer contrato comercial con la Gobernación de Potosí para el mantenimiento de caminos del tramo La Viña – Torotoro. Contratado los servicios de un contador para la microempresa. 	Retrasos en la formalización de la microempresa generó demoras en la firma del contrato con la Gobernación de Potosí.

B.4 Proyecto Amazónico Integrado (PAI)

A continuación se reporta las actividades, avances y resultados obtenidos en el marco del Convenio de Donación suscrito con Chemonics International para la ejecución del componente de Alianzas Comerciales (correspondiente al Objetivo Estratégico 3) del Proyecto de Desarrollo Integrado y Conservación en la Amazonía Boliviana - Proyecto Amazónico Integrado (PAI). El convenio fue firmado en el mes de marzo de 2011 y las actividades se iniciaron en abril.

B.4.1 Aspectos de orden administrativo

- Consultorías concluidas: Estudio de la cadena de Cusi; fortalecimiento de la capacidad productiva y de comercialización de las organizaciones de recolectoras y transformadoras de Cusi de la provincia Guarayos; Capacitación productiva y elaboración de un plan de negocios de tejidos de hamacas para tejedoras de Urubichá; Diagnóstico productivo de caña de azúcar en la comunidad Carmen Florida del Municipio de Rurrenabaque.
- Se ha ampliado el plazo de la consultoría “Potencialidades de aprovechamiento sostenible con perspectivas de seguridad alimentaria y mercado de especies de maní cultivado de los Municipios de Rurrenabaque e Ixiamas”, debido a que se están probando variedades de maní de ciclo largo, esperando los resultados preliminares para mediados de julio 2012. Se ha determinado que el maní es una cadena a ser atendida en ambas regiones del proyecto, por su amplio potencial de mercado.
- Se licitó la contratación de la consultoría “Estudios de Mercado, Valor Comercial y Canales de Comercialización para Productos Agroecológicos de los Municipios de Guarayos, Urubichá, Rurrenabaque, San Buenaventura e Ixiamas”. La realización de esta consultoría especializada servirá para verificar los potenciales mercados de los diferentes productos atendidos bajo manejo de sistemas agroforestales.
- Se ha gestionado la compra de semilla de maní y plátano con fondos del PAI para ambas regionales, como apoyo a los productores asistidos. Esta semilla es adicional a la entregada dentro el marco de programas apoyados por la Gobernación y los Gobiernos Municipales.
- A solicitud de la Dirección del PAI se participó del “Taller Regional Sudamericano de Gestión y Regulación Ambiental de USAID”, adquiriendo conceptos y contactos importantes para desarrollar la aplicación de medidas ambientales en la concepción y ejecución de proyectos.

B.4.2 Actividades, avances y resultados obtenidos

A continuación se detallan los avances y resultados obtenidos en el período, de acuerdo a los entregables comprometidos en el Convenio de Donación:

Resultado esperado	Resultado obtenido
Cinco organizaciones matrices con capacidades competitivas y rentables emprendiendo prácticas de planificación gerencial y operacional bajo implementación.	Intensificación de las actividades en las cadenas con las que se trabaja a nivel de proyectos de asistencia técnica en sistemas integrados de producción agroecológica. Se logró a través de la participación activa de productores que participaron en talleres de capacitación en las diferentes comunidades, zonas agrarias y organizaciones matrices, con énfasis en la asistencia técnica a grupos de productores en ambas regionales. Se verificó la demanda de las comunidades Santa Fé y Macagua para la producción de caña de azúcar en la zona. Se ha preparado términos de referencia para una consultoría que permita la capacitación de productores en la construcción de sus propios trapiches para la elaboración de derivados de caña. Existe un compromiso de la alcaldesa de Ixiamas para apoyar el proceso.

	Se ha tenido una reunión con Neide Cartagena, Vicepresidenta del CIPTA (Consejo Indígena de los Pueblos Tacanas), para determinar el alcance del trabajo de la consultora SID respecto a la asistencia técnica y capacitación en producción agroecológica. Se logró la autorización para el ingreso de consultores en las comunidades del CIPTA para realizar estudios del potencial de productos no maderables.
Diseño y ejecución de tres proyectos tipo Alianzas Público Privadas (GDAs), para organizaciones productivas.	En la oferta de productos no maderables, se consiguió a una empresa interesada en comprar cacao silvestre de organizaciones como ACHIMU en Guarayos y Carmen del Emero y comunidades circundantes a las áreas de influencia de la regional Rurrenabaque. Se sostuvo una reunión con la empresa VERANDA, dedicada a la fabricación de jabones para lavar ropa, la cual tiene una demanda de 80@/semanales de caluchas de cusí. La concreción de la venta de este producto se traduciría en un incremento del 14 % en el precio. Las organizaciones que están siendo impulsadas a cubrir esta demanda estarán lideradas por la ASORECU-Yaguará.
Dos cadenas de valor generadoras de ingresos, identificadas y en proceso de desarrollo.	En el caso del cusí, se trabaja para mejorar el mercado de las siete Asociaciones de Recolectoras de Cusí (ASORECUs) de la Provincia Guarayos. De igual manera, se continúa con el trabajo para elaborar una propuesta para el equipamiento del centro de procesamiento de productos artesanales de cusí, como shampoo, jaboncillos, cremas y aceite, con el grupo de mujeres MIG – Cuña Tuprai de Guarayos.
Paquete de asistencia técnica estructurado para responder a diferentes necesidades y demandas para sistemas agrosilvopastoriles.	La empresa consultora SID ha implementado sistemas agroforestales en las comunidades indígenas y zonas agrarias, llegando a 279 productores nuevos capacitados, con un total de 400 productores capacitados en la regional Guarayos, involucrando a 25 zonas agrarias, y 268 productores en la regional Rurrenabaque e Ixiamas con 9 comunidades indígenas. Como parte demostrativa del proceso de implementación de sistemas agroforestales, se ha realizado seguimiento y revisión a 14 parcelas comunales en San Miguel del Bala, con plantaciones de Cacao. Adicionalmente, se ha hecho seguimiento a 12 parcelas en Ixiamas y 12 en Rurrenabaque.

B.5 Información y Análisis de Mercados Agropecuarios

1	<i>Programa en ejecución permanente</i>
300.000	<i>Familias beneficiarias (Información radial)</i>
2.626	<i>Boletines radiales (cobertura nacional)</i>
2.543	<i>Informes nacionales de mercado</i>
1.683	<i>Informes internacionales de mercado</i>
10	<i>Anuarios de precios</i>
9.290	<i>Capacitados en el uso de información de precios y costos de producción</i>
1.142	<i>Boletín radial personalizado (Rural)</i>

SIMA es una actividad diaria de recopilación, procesamiento y difusión de precios de productos agropecuarios en los mercados mayorista y ferias rurales de relevancia. El objetivo del servicio es facilitar a los diferentes actores información para la toma de decisiones, con menor incertidumbre, respecto a su participación en el desarrollo agroproductivo del país.

SIMA ha consolidado el seguimiento de 24 “**Mercados mayorista**” y 9 “**Ferias rurales**” de

relevancia en siete departamentos de Bolivia.

Los servicios de SIMA de cobertura nacional alcanzaron 63 boletines radiales difundidos por la Red Erbol. Dentro de los servicios personalizados de difusión (radios comunitarias) se diseñaron 370 boletines que se detallan en el siguiente cuadro.

Región / Zona / Municipio	Radiodifusora	Boletines
Valles mesotérmicos de Santa Cruz	26 de Enero	63
Altiplano sur y centro	Bahái	38
Municipios del centro de Potosí	Aclo – Potosí	25
Mizque y alrededores	Red CEPRA	64
Mizque	Voz del Campesino	64
Valle Alto de Cochabamba, Vacas, Tiraque, Colomi, Torotoro (Potosí)	Chiwalaqui	45

Tapacarí, Arque, Bolívar y parte de Ayopaya	Andina (a través de CEPRA)	12
Cono Sur de Cochabamba	Esperanza	59
Total		370

Se ha depurado la base de datos del SIMA (2002 a 2011). Para la gestión 2011 se ha diseñado un sistema automático de control de calidad, el mismo que ha permitido elaborar el Anuario con opciones interactivas.

El diseño de la página Web del SIMA y el software de gestión de información de las ferias rurales se encuentran en su fase de prueba. Dentro de este trabajo se ha desarrollado un sistema de búsqueda y diseño de historiales a través de la web; también se ha incluido un mecanismo de control de calidad automatizado que permite identificar los datos que son dudosos y altamente dudosos.

Los procesos de capacitación (talleres) en el uso de la información de precios, costos y ganancias no fueron ejecutados en este trimestre debido a que la propuesta enviada al Proyecto ISA para el financiamiento de estas actividades fue recién aprobada a partir del 1 de abril.

En el ámbito de la gestión de calidad (ISO 9001), la unidad fue evaluada por la auditoria externa. Los resultados fueron positivos, confirmando que los procesos del SIMA cumplen con los parámetros exigidos por la norma de la ISO.

B.6 Fundación McKnight

A marzo de 2012, el Proyecto “Estrategias para la sostenibilidad de los mecanismos institucionales, tecnológicos y de mercado de productores de los valles de Bolivia vinculados al agronegocio del maní” alcanzó los siguientes resultados:

Componente 1: Promoción de sistemas de producción de maní y otros cultivos asociados, eficientes, ecológicos y sustentables

El Proyecto está evaluando la sustentabilidad de los sistemas diversificados vinculados al maní. Para ello, está conduciendo trabajos de investigación relacionados con la medición de la eficiencia económica y ecológica de la producción de maní en sistemas diversificados. Asimismo, está promoviendo la sostenibilidad de la base productiva a través de sistemas de abastecimiento local de semilla vinculados a procesos de certificación formales a través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).

- Se conformó un Grupo Local de Investigación (GLI) con seis productores innovadores, quienes implementaron parcelas experimentales de adaptación de líneas puras SC-419(420) y L-1288 y variedades Overo Guaraní 2010, Wanu de oveja, Cordillera y Colorado de Iboperenda. El grupo es responsable de participar y dar seguimiento a los campos de investigación.
- Se recolectó y organizó 700 fichas con un histórico de rotaciones de cinco (5) años, correspondiente al mismo número de parcelas de rotación/asociación de cultivos vinculados al sistema agrícola del maní.
- Se creó y está en alimentación una Base de datos en entorno Access, para el posterior análisis de las variables de respuestas evolución/involución de la superficie dedicada al maní respecto a los otros cultivos, tipos de rotación y su relación con la seguridad alimentaria, tipos de

rotación y su relación con cultivos orientados al mercado, relación de la estrategia de rotación con las características climáticas de los distintos ciclos productivos, entre otras.

- Para el análisis de la eficiencia energética y económica de los sistemas de rotación seleccionó cuatro (4) casos de estudio: Dos (2) correspondientes a productores ecológicos y dos (2) a productores convencionales. En todos ellos se ha tomado datos relativos a las características de la familia, su estatus socioeconómico y productivo y cultivos implantados en la campaña 2011-2012 en sus unidades de producción.
- Con el fin de refrescar la semilla, sustentar la base para una buena producción y establecer campos semilleros certificados con 70 agricultores semilleros, se sembró 65 qq de semilla de variedad Colorado de Iboperenda con productores semilleros de Toro Toro y Villa Serrano, y 20 qq de semilla de variedad Sara Maní con productores de los Municipios Aiquile y Mizque.
- Se dio inicio al trabajo con el INIAF. Se está coordinando una serie de eventos como visitas de captura tecnológica, jornadas de intercambio de conocimientos, etc., para desarrollar las capacidades locales de producción de semilla certificada.

Componente 2. Desarrollo de mercados locales y nacionales para maní y otros cultivos, con valor agregado

Una de las áreas de interés del Proyecto se refiere a la diversificación y desarrollo de alimentos con valor agregado a base de maní orgánico. En ese marco se inició las primeras acciones para desarrollar nuevas posibilidades de mercado para productos a base de maní desarrollados por las organizaciones de productores.

- Se dio inicio al Estudio de mercado para nuevos productos de maní en el mercado interno. Se definió como plazas las áreas urbana y rural del Departamento Cochabamba. En el periodo se diseñó y aplicó 211 boletas de encuesta en dos estratos, tomando en cuenta las características de las familias, su inserción en el mercado de trabajo (ingresos), sus condiciones de vida, la forma como opera la oferta y la demanda de servicios básicos.
- Se procesó las encuestas y determinó que la “sopa instantánea de maní” constituye el producto con mejores perspectivas y oportunidades de mercado. Al finalizar el período se dio inicio a las primeras pruebas en la planta piloto del Centro de Alimentos y Productos Naturales de la Universidad Mayor de San Simón.

Componente 3. Promoción de la producción de productos sanos e inocuos para la alimentación humana: Monitoreo y control de la Incidencia de micotoxinas en el maní y maíz destinado al consumo familiar (impacto en la salud) y a la comercialización

El Proyecto está profundizando en el estudio de la diseminación de aflatoxinas a través de mecanismos tradicionales de intercambio socioeconómico de maní, tales como la venta y el intercambio comunitario o “chhala” (denominación local). Tomando en cuenta que cerca de un 20% de la producción de maní y maíz de las familias campesinas vinculadas al Proyecto es destinada a su alimentación, el Proyecto está interesado en conocer los niveles de incidencia presente en los alimentos preparados domésticamente.

- Se elaboró y aplicó una encuesta semi-estructurada para determinación del destino de la producción y estrategias que siguen las comunidades para intercambio de maíz y maní, con otros ámbitos geográficos. Se elaboró una base de datos para sistematización de la información recogida en las boletas de encuesta.

- Se realizó muestreos de maní y maíz, con el propósito de realizar un “screening” y evaluación de estado de situación de la incidencia de micotoxinas (Aflatoxinas B1 y totales, Fumonisinás y Zearalenona) en estos dos alimentos. Las muestras fueron tomadas en las diferentes etapas del proceso productivo, almacenamiento en trojes y espacios de acondicionamiento en hogares. Al presente se está conduciendo el análisis de laboratorio de las muestras extraídas.

Componente 4. Desarrollo de capacidades productivas locales y asistencia técnica para mejorar la producción y productividad de maní orgánico certificado, incrementando los volúmenes de venta a mercados de exportación

- Se levantó un total de 113 boletas de encuesta de Línea Base: 7 en Anzaldo, 28 en Torotoro, 27 en Aiquile, 13 en Mizque y 38 en Villa Serrano.
- Se contrató los servicios de un técnico en procesamiento de datos de encuestas, quien está elaborando la base de datos, para luego proceder a su análisis y sistematización.
- Se consolidó un total de 404 productores ecológicos certificados a quienes se está brindando apoyo técnico en producción y agricultura orgánica. La distribución de los productores y los volúmenes de producción esperados en la campaña 2011-2012 es como sigue:

Municipio	Organización	Categoría	Nº de productores	Volumen de producción (toneladas)
Aiquile	APROM	E	75	54,58
		T2	24	
		T1	5	
Mizque	APROMAM	E	47	
		T2	17	
		T1	0	
Torotoro	AIPE – Río Caine	E	44	213,00
		T2	71	
		T1	18	
Anzaldo	APARCA	E	31	
		T2	32	
		T1	14	
Villa Serrano	APROMAJI Valles Serrano	E	21	261,91
		T2	0	
		T1	5	
TOTAL			404	529,49

E = Ecológicos; T2 = Transición 2; T1 = Transición 1.

B.7 Otros proyectos

B.7.1 ENRAY Co. - QUINOABOL S.R.L

En el periodo, los dos proyectos financiados por la empresa norteamericana ENRAY y la empresa boliviana QUINOABOL S.R.L. estuvieron concentrados en tres tareas: Asistencia técnica y capacitación en producción orgánica de quinua, desarrollo de la propuesta tecnológica de manejo de bioinsumos e investigación adaptativa sobre temáticas de manejo sustentable de la producción de quinua orgánica. Asimismo, se remitió los primeros informes técnico-financieros a la Fundación Tides, administradora de los fondos de ENRAY.

Proyecto Producción sostenible de quinuas orgánicas roja, negra y real en el Altiplano Sud de Bolivia (Fase II)

El Proyecto está concentrado en promover la producción sustentable de quinuas roja, negra y real blanca, bajo sistemas diversificados de producción orgánica. De igual manera, se enfoca en la introducción de sistemas tecnificados de riego, preservación de zonas de amortiguamiento de flora nativa, uso de barreras vivas, fortalecimiento y difusión de paquetes de bioinsumos validados en la fase previa. Durante el trimestre se alcanzó los siguientes resultados:

Nº	Resultados	Metas esperadas	Avances al 31/03/12
1	Promovida la difusión de prácticas mecanizadas para la siembra de quinua orgánica	300 hectáreas sembradas con el uso de sembradoras adaptadas a tracción motriz	1.195 hectáreas (847 hectáreas de quinua blanca, 321 hectáreas de quinua roja y 27 hectáreas de quinua negra) producidas; el 90% de las cuales se sembró con el uso de sembradoras a tracción motriz
2	Pequeños productores de la región Intersalar reciben apoyo técnico en manejo integral del cultivo de quinuas roja y negra	200 pequeños productores	111 productores reciben apoyo técnico
3	Validadas innovaciones tecnológicas en sistemas de riego	Al menos un sistema de riego en funcionamiento	Con el financiamiento directo de los productores del municipio Llica se excavó un pozo profundo que constituirá la fuente de agua para la validación de un sistema móvil de irrigación
4	Productores de quinua orgánica cuentan con acceso a sistemas de riego	Al menos 50 hectáreas regadas con sistemas de riego innovativo para las zonas atendidas	Se condujo el proceso de adquisición de los equipos para los sistemas de riego
5	Productores de quinua adquieren conocimiento en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego	Al menos 50 productores conocen la forma de operar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de riego	Se condujo un día de campo con productores de los municipios de intervención en el que se transfirió conocimiento sobre el uso de los sistemas de riego
6	Insumos adquiridos de la empresa BIOTOP son utilizados en el cultivo de quinua orgánica	Se implementó un volumen suficiente para cubrir 200 hectáreas	Adquiridos y puestos en campo 207 kg de Tricobal, 248 litros de Humita, 15.340 litros de Vigortop, 363 litros de Acaritop y 284 unidades de feromonas
7	Conducidos estudios de investigación sobre los efectos de la nutrición, MIP y riego en el rendimiento de quinua orgánica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ “Estudio comparativo del uso de bioinsumos y riego en el rendimiento de quinua orgánica en la región Intersalar de Bolivia” ▪ “Estudio económico y financiero sobre la implementación de innovaciones tecnológicas en la producción de quinua orgánica en la región Intersalar de Bolivia” 	<p>Dos estudios están siendo conducidos:</p> <p>“Aplicación de tres bioinsumos en la mejora del suelo y cultivo de quinua (<i>Chenopodium quinoa</i> willd.) en tres zonas de producción del Municipio Llica”, cuyo objetivo es determinar la efectividad de la propuesta tecnológica de productos orgánicos en suelo y planta en el cultivo de quinua orgánica, así como su impacto económico</p> <p>“Aplicación de tres productos orgánicos comerciales para control de plagas en el cultivo de quinua (<i>Chenopodium quinoa</i> willd.) en tres zonas de producción del Municipio Llica, Potosí. Este estudio determina la eficiencia de productos orgánicos en el control primario e impacto económico en el cultivo</p>
8	Conducidas estrategias de prevención de erosión y preservación de flora nativa	Áreas de amortiguamiento en 100 hectáreas fueron restauradas	650 árboles de Alamo y Olmo en proceso de plantación

Proyecto Producción sostenible de quinuas negra y roja en nuevas áreas geográficas del Altiplano de Bolivia

ENRAY está particularmente interesada en la producción de quinuas roja y negra, dada su creciente demanda en el mercado norteamericano. Por ello, este Proyecto promueve sistemas de producción sostenibles para estas quinuas en áreas geográficas del Altiplano Central que tradicionalmente no han sido productoras, escalando innovaciones en la nutrición de los cultivos y sistemas de riego. Asimismo, fortalece y amplía el uso de bioinsumos para la producción de quinua orgánica, valida sistemas modernos de riego para la producción comercial de quinua orgánica, contribuye a la preservación de la flora nativa y promueve el uso de barreras que reducen el efecto erosivo del viento. Durante el trimestre se alcanzaron los siguientes resultados:

Nº	Resultados	Metas esperadas	Avances al 31/03/12
1	Número de agricultores de nuevas zonas geográficas acceden a asistencia técnica en el cultivo de quinua	45 productores de quinua orgánica	53 nuevos productores de quinua
2	Volumen producido de quinuas roja y negra	115 toneladas (86 de quinua roja y 29 de quinua negra)	Un total de 192,25 hectáreas se han establecido (Roja: 143,25 ha, Negra: 15,50 y Blanca: 33,50 ha)
3	Productos de la empresa BIOTOP utilizados en el cultivo de quinua orgánica	Un volumen adecuado para cubrir 200 hectáreas	381 kg de Tricobal, 60 litros de Humita 15.280 litros de Vigortop, 440 litros de Acaritop, 70 unidades de feromonas y 1.200 g de Entrust

B.7.2 Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

En el periodo las actividades estuvieron concentradas en la sistematización de documentos técnicos, con miras al cierre del Proyecto durante el próximo trimestre. Con el involucramiento directo de la Universidad Privada Boliviana se redactó dos publicaciones:

- Midiendo el riesgo en empresas agrícolas y agroindustriales: Una nueva herramienta para potenciar las inversiones en Bolivia
- Hacia la creación de Sociedades de Inversión para el Desarrollo: Una experiencia piloto

Ambos documentos, conjuntamente con los principales resultados alcanzados en el Proyecto, serán presentados en el Seminario Internacional de Escalamiento de Innovaciones Rurales a realizarse del 7 al 9 de mayo en Lima, Perú, evento al que han sido invitados los socios del Proyecto. El Seminario es patrocinado por el Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales (PEIR), iniciativa conjunta del IDRC y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El programa se desarrolla en varios países de América Latina y tiene por objetivo analizar la manera en que las innovaciones locales de exitosas pueden ser diseminadas y multiplicadas a una escala mayor. El Seminario Internacional sobre Escalamiento de Innovaciones Rurales Exitosas será un espacio abierto e interactivo donde se analizará en profundidad los temas clave en los proceso de escalamiento de innovaciones rurales.

Por otra parte, se sostuvo reuniones con el Coordinador del Programa de escalamiento de innovaciones rurales del IDRC, Álvaro Paz, con quien se analizó alternativas de continuidad al Proyecto. El IDRC no cuenta con recursos para proseguir el Proyecto en razón de haberse agotado el financiamiento de la Línea de escalamiento de innovaciones rurales. La Fundación Valles conjuntamente con el CIDRE y la UPB continuará buscando oportunidades de aplicar a nuevos fondos para proyectos de investigación de otros programas del IDRC.

C. Desarrollo Institucional

C.1 Aspectos organizacionales

a. Asamblea

En cumplimiento de los Estatutos, la Asamblea de Miembros Activos se ha reunido de manera ordinaria el viernes 30 de marzo en la ciudad de Cochabamba. En la reunión se aprobó la Memoria de la gestión 2011 y los Estados Financieros Auditados presentados por el Presidente del Directorio. En el evento se contó con la presencia de 12 Miembros Activos, un Miembro Honorario, 47 invitados especiales, incluyendo representantes de la cooperación internacional, 15 miembros del Directorio, un miembro del Consejo Asesor de Inversiones y 30 funcionarios de la Fundación Valles.

En un acto especial, como parte de la reunión de Asamblea, el Presidente del Directorio realizó un reconocimiento especial al Sr. Jorge Calvo Carmona por su valioso apoyo a la Fundación durante toda su vida institucional. Por otra parte, se entregó placas de reconocimiento a los Directores salientes por su trabajo durante su gestión y al Sr. Juan Carlos Claure por el desempeño realizado durante su tiempo de trabajo en la Fundación.

Durante el trimestre, ha habido cambios en la estructura de la Asamblea de la Fundación Valles, con el retiro de dos miembros (uno del sector público y uno del sector privado) y el reingreso de una institución del sector privado. De esta manera, al 31 de marzo de 2012 la membresía está compuesta por 20 instituciones Miembros Activos y dos Miembros Honorarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Composición de la Asamblea de la Fundación Valles al 31 de marzo 2012

Sector	Miembros activos
Miembros activos	20
Sector Público	4
Municipios	1
Universidades	2
Entidades descentralizadas	1
Sector Privado	16
Productores agropecuarios	6
Instituciones privadas de investigación	3
Instituciones privadas de transferencia	6
Confederación de Empresarios Privados	1
Miembros Honorarios	2

b. Directorio

En la reunión de Asamblea, se renovó parcialmente el Directorio, con la elección de dos Directores titulares y dos Directores alternos del Sector Público y dos Directores titulares y un Director alterno del Sector Privado. Los resultados de la elección fueron los siguientes:

- **Directores titulares:** Wilfredo Benítez y Nelson Rodríguez (Sector Público), Javier Bellott (Sector Privado - Productores) y Mario Pereira (Sector Privado – Confederación de Empresarios Privados de Bolivia).

- **Directores alternos:** Lilibeth Leigue y Marcelo Rodríguez (Sector Público) y Efraín Rivera (Sector Privado - Productores).

De esta manera, el Directorio de la Fundación Valles para la **gestión 2012-2013** se encuentra compuesto por 12 Directores titulares y 11 alternos, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Miembros Titulares:** Willy Soria (Presidente), Javier Bellott (Vicepresidente), Mario Saucedo, Gonzalo Avila, Freddy Ortuño, Wilfredo Benítez, Martha García, Jaime Hernández, Juan Oquendo, Nelson Rodríguez, Gustavo Cárdenas y Mario Pereira.
- **Miembros Alternos:** Jorge Merino, Waldo Tellería, Antonio Gandarillas, Efraín Rivera, Víctor Villarroel, Lilibeth Leigue, Guillermo Soria Galvarro, Haroldo Torrico, Reina Luisa Serrudo, Jan De Neef y Marcelo Rodríguez.

Durante el trimestre se realizaron tres reuniones de Directorio y dos de la Comisión Administrativa, de acuerdo al siguiente detalle:

Reunión	Fecha	Lugar
Comisión Administrativa	24 febrero 2012	Tarija
Comisión Administrativa	29 marzo 2012	Cochabamba
Directorio	25 febrero 2012	Tarija
Directorio	29 marzo 2012	Cochabamba
Directorio	30 marzo 2012	Cochabamba

c. Personal

El cuadro siguiente detalla la composición del personal (44 funcionarios) de la Fundación al 31 de marzo de 2012, de acuerdo al cargo, fecha de ingreso y fuente de financiamiento:

Personal de la Fundación Valles (al 31 de marzo de 2012)

No.	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Financiamiento
1	Edgar Guardia	Director Ejecutivo	17/10/01	Fundación Valles
2	Patricia Moscoso	Gerente de Administración, Finanzas y Servicios	20/08/01	Fundación Valles
3	Virginia Ovidio	Contadora	08/01/04	Fundación Valles
4	Elizabeth Herrera	Auxiliar Contable	17/02/03	Fundación Valles
5	Jenny Serrano	Responsable de Procesos	20/08/01	Fundación Valles
6	Martha Vega	Responsable de Eventos	22/12/04	Fundación Valles
7	Juan Arévalo	Gerente Programas	01/12/01	Fundación Valles
8	Ricardo Alem	Gerente de Desarrollo Institucional	03/01/02	Fundación Valles
9	Andrés Quiroga	Técnico en Análisis y Sistematización de Información	19/01/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
10	Ramiro Rojas	Chofer - Mensajero	11/05/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
11	Efraín Balderrama	Responsable SIMA	07/05/10	Fundación Valles
12	Roger Colque	Capacitador SIMA	09/05/11	Fundación Valles
13	Margarita Callapa	Reportera SIMA	04/10/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
14	Leopoldo Lora	Transcriptor de datos SIMA	15/10/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
15	Rodrigo Valencia	Administrador de Sistemas informáticos	17/07/06	Fundación Valles
16	Faustino Fermín	Responsable de Programa	01/04/06	USAID/Acuerdo Cooperativo
17	Marcela Coca	Documentalista	01/03/06	Fundación Valles
18	Enzo Pacheco	Responsable DER	01/10/05	ERD
19	Maribel Quitón	Asistente Administrativa DER	01/02/08	ERD
20	Alberto Gonzáles	Chofer - Mensajero DER en Cochabamba	13/03/06	ERD
21	Edgar Guzmán	Asistente Técnico DER en Sucre	06/07/09	ERD

22	Wilfredo Arenas	Chofer – Mensajero DER en Sucre	06/07/09	ERD
23	Jorge Frigerio	Encargado Oficina Tarija	04/04/07	USAID/Acuerdo Cooperativo
24	María Elva Román	Secretaria Ejecutiva	12/05/08	USAID/Acuerdo Cooperativo
25	Miriam Soto	Asistente Administrativa	01/11/09	Fundación McKnight
26	Tito Villarroel	Investigador principal	01/07/11	Fundación McKnight
27	Nieves Bejarano	Encargada de Limpieza	01/01/10	Fundación Valles
28	Silvia Mercado	Responsable de Comunicación y Difusión	01/03/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
29	Susana Alcázar	Asistente Administrativa	01/06/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
30	Edgar Carrasco	Coordinador Regional Cochabamba	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
31	Mauricio Cosio	Especialista en Mercadeo Agrícola	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
32	Alfredo Arias	Extensionista Altiplano	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
33	Miguel Rodríguez	Extensionista Valles	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
34	Amadeo Rojas	Chofer – Mensajero	01/07/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
35	Paul Meruvia	Responsable de Programa	01/10/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
36	Ivana Alandía	Responsable de Donaciones	01/10/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
37	Juana Villca	Encargada de Limpieza	01/10/10	Fundación Valles
38	Miguel Florido	Técnico en Sistemas de Seguimiento y Aseguramiento de Calidad	06/12/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
39	Claudia Sainz	Técnico en Seguimiento y Evaluación	20/12/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
40	Alina Arévalo	Técnico en Mercadeo	20/12/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
41	Rodrigo Paz	Responsable Recaudación de Fondos	01/07/11	Fundación Valles
42	Ackbar Jalil	Coordinador	21/11/11	USAID/Proyecto PAI
43	Nelson Ojeda	Técnico Guarayos	03/05/11	USAID/Proyecto PAI
44	Alberto Castellón	Técnico Rurrenabaque /Ixiamas	07/09/11	USAID/Proyecto PAI

Se ha continuado con la práctica de realizar reuniones periódicas del equipo técnico, con el objeto de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentación necesaria de los distintos miembros. En el periodo se ha llevado a cabo tres reuniones del **Comité Gerencial** conformado por las tres Gerencias y la Dirección Ejecutiva, en fechas 27 de enero, 9 de marzo y 20 de marzo.

d. Logística

En el periodo se realizaron trabajos rutinarios de mantenimiento de infraestructura y equipos. Por otra parte, se adquirieron 15 licencias de Windows 7 Pro para los equipos de computación de la Fundación, un librero y una mochila moto-fumigadora para su utilización en el Proyecto financiado por la Fundación McKnight y 5 moto-fumigadoras y 4 segadoras para su utilización en el proyecto de quinua financiado por Enray.

e. Capacitación interna

Durante el trimestre se llevó a cabo las siguientes actividades de capacitación dirigidas al personal de la Fundación Valles:

- Del 5 al 9 de marzo, el Técnico en Sistemas de Seguimiento y Aseguramiento de Calidad de la Fundación, Miguel Florido, participó y aprobó el examen del Curso de Auditor Líder de Calidad IRCA QMS (ISO 9001), organizado y certificado por la TÜV Rheinland Akademie de Alemania.
- En el marco del apoyo que brinda la Fundación Valles a la Embajada Real de Dinamarca en la organización del Simposio Nacional de Gastronomía, la Responsable de Eventos de la Fundación, Marthi Vega, participó en el evento denominado “GOURMONDE Cochabamba, Bolivia 2012”, realizado del 7 al 10 de marzo.

- En el marco del Proyecto Amazónico Integrado (PAI), se propició la participación del Coordinador de Alianzas Comerciales, Ackbar Jalil, en el “Taller Regional Sudamericano de Gestión y Regulación Ambiental de USAID”, realizado en Urubamba, Perú, durante los días 26 al 30 de marzo.

f. Sistema de Gestión de la Calidad

Durante el periodo de reporte se ha realizado una auditoria interna que cubrió todas las áreas de la Fundación, la cual contó con la participación de todo el personal involucrado con los procesos establecidos en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Fundación y que están enmarcados dentro la Certificación ISO 9001:2008, obtenida en la gestión 2011. La auditoría fue llevada a cabo por un equipo de 16 auditores internos, quienes recibieron una capacitación de refrescamiento para el efecto.

En fecha 16 de marzo se realizó la primera auditoria externa de seguimiento a cargo de la Auditora Líder de la TÜV Rheinland, Ing. Nelly Carranza. Para la ocasión, la Fundación realizó una exhaustiva revisión y actualización de sus procedimientos y documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Durante la auditoria externa se obtuvo una observación que fue resuelta y levantada dentro los plazos establecidos. El informe de auditoría externa recomendó el mantenimiento de la certificación actual y menciona entre las fortalezas: “La estructura y administración del SGC va más allá del cumplimiento de los requisitos. El SGC es para la organización una real herramienta de trabajo”. De la misma manera, el informe realiza recomendaciones para el mejoramiento continuo del SGC, que serán analizadas e implementadas en los próximos meses.

C.2 Coordinación interinstitucional

La Fundación Valles ha realizado una intensa labor en la coordinación con las distintas instituciones, públicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con convenios vigentes con distintas instituciones nacionales e internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigación, Universidades, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

El relacionamiento con **USAID/Bolivia**, como principal financiador de la Fundación Valles, continúa siendo fluido y fructífero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, con quien se ha sostenido numerosos contactos y reuniones, relacionadas principalmente con el desarrollo de la actual fase de apoyo (Enmienda No. 8 del Acuerdo Cooperativo) a la Fundación Valles, con vigencia del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012. Se ha realizado también actividades de coordinación con los otros proyectos que están siendo ejecutados en el marco de la oficina de “Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” de USAID (SDE, por sus siglas en inglés).

En lo que respecta a visitas y asistencia a eventos vinculados a USAID/Bolivia, el día 6 de febrero se realizó una presentación de los resultados de la Fundación Valles en el “General Staff meeting” de USAID en La Paz. Por otra parte, los días 17 de enero y 7 de febrero se asistió a reuniones de coordinación de los proyectos financiados por la oficina de SDE.

La relación de trabajo con la **Embajada Real de Dinamarca (ERD)** se encuentra también en un nivel eficiente de coordinación. El convenio suscrito para la implementación del DER se encuentra en plena ejecución, en el marco del nuevo Programa denominado “Apoyo al Sector Agropecuario y de Producción” (ASAP). El relacionamiento ha sido principalmente a través del Sr. Antonio Ugaz-Simonsen, Primer Secretario de la Embajada.

El 1 de febrero se sostuvo una reunión de coordinación en La Paz con el Sr. Ugaz-Simonsen y el 27 de marzo se ha asistido en La Paz a una reunión del Consejo Directivo del Programa ASAP. Por otra parte, el 22 de marzo, la Fundación organizó el pre Simposio de Cochabamba, en preparación al Simposio Nacional y la Feria Gastronómica, a realizarse en agosto en La Paz con el financiamiento de la ERD.

Se mantienen los contactos con la **Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE)**, especialmente en lo relacionado con la implementación y seguimiento de actividades del Programa de Innovación Continua (PIC). El 13 de enero se recibió la visita del Sr. Marcelo Collao, Oficial de Programas, y el 27 de marzo se sostuvo una reunión en Cochabamba con representantes del PIC.

El 12 de febrero se sostuvo en Sucre una reunión de Directorio de la UNEC S.A. y el mismo día se llevó a cabo una reunión con representantes de **SOCODEVI**, a objeto de revisar las actividades, la estructura y los logros, así como definir el financiamiento futuro de la UNEC Tarija.

La Fundación mantiene una membresía activa en el **Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS)** y en **The Resource Foundation**, una entidad norteamericana que gestiona recursos de donación para sus socios. En el periodo se ha asistido a una reunión del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS llevada a cabo en Miami, Estados Unidos, del 15 al 16 de marzo. La Fundación ocupa la Vicepresidencia de SOLIDARIOS por el periodo 2012-2013. La Fundación Valles es también miembro activo del **Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC)** y es miembro pleno de la **Red Bolivia Emprendedora**, promovida por FUNDAPRO.

El 2 de marzo se sostuvo una reunión en Cochabamba con representantes de la **Fundación AUTAPO**, a objeto de intercambiar información y analizar áreas de cooperación mutua y coordinación de actividades.

Relacionamiento con entidades del **Gobierno Central**. El 6 de febrero se realizó una presentación en la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) de los servicios no financieros que presta la Fundación Valles, a objeto de planificar la complementación y coordinación con los servicios que prestan las entidades supervisadas por la ASFI.

Se han realizado también contactos para establecer o restablecer relaciones de cooperación con otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de cooperación en el futuro.

C.3 Consultorías de apoyo

- Servicios de diseño gráfico de la Srta. María Gracia Sarabia, para la diagramación y diseño de la Memoria Anual 2011, además de un juego de banners temáticos para ser expuestos en la Asamblea 2012 y en otros eventos donde participe la Fundación.

C.4 Comunicación y difusión

En cumplimiento con los objetivos estratégicos de la unidad de comunicación y difusión de Fundación Valles, se realizaron las siguientes actividades:

Posicionamiento de imagen institucional

Calendario 2012

De acuerdo con los propósitos de visibilidad pública, se produjo 500 calendarios de escritorio (diseño e impresión) para la gestión 2012. Este material luce los dibujos resultantes de las seis jornadas infantiles realizadas con las familias beneficiarias de la Fundación.

Memoria institucional 2011

La Memoria, principal carta de presentación y documento oficial de la Fundación ante la Asamblea, fue presentada en los tiempos programados. Para la realización de este material, se trabajó desde el mes de enero en todo lo que significa la sistematización de actividades, la elaboración de contenidos, organización de gráficos, la compilación de fotos y la colección de testimonios. En esta versión se utilizaron los dibujos de las jornadas infantiles con los hijos de los productores. La Memoria, antes de su impresión, fue revisada y aprobada en la Reunión de Directorio del mes de febrero. Se envió a imprimir 1.000 ejemplares, los cuales ya están a disposición para su correspondiente difusión.

Banners temáticos

En ocasión de la Asamblea anual se produjeron 12 banners temáticos resaltando logros institucionales y temas transversales al trabajo de la Fundación: nuevas oportunidades económicas, agricultura orgánica y mercados nicho, salud pública y alimentos sanos, mujer y seguridad alimentaria, biodiversidad, entre otros. La realización de estos banners, iniciativa surgida en el marco de la Gerencia de Desarrollo Institucional, requirió la sistematización y síntesis de trabajo que ahora está en condiciones de ser expuesto y socializado con distintos públicos.

Difusión de la Certificación

Poniendo en práctica las indicaciones del manual de uso del logo e imagen de la Certificación ISO 9001:2008, los materiales de difusión pública producidos durante el trimestre, Memoria y Calendario, llevan el sello de la Certificación obtenida. Durante los siguientes meses se continuará difundiendo el sello de manera conjunta con el logo institucional y la política de calidad.

Presencia en medios de comunicación

Prensa escrita

- “Los campesinos se benefician con información sobre precios (SIMA)” / Diario Opinión. <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0127/noticias.php?id=41205> / viernes 27 de enero de 2012
- “Fundación Valles celebra 12 años junto a 58 mil familias de pequeños agricultores”/ Diario Opinión. <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0331/noticias.php?id=50219> / sábado 31 de marzo de 2012
- “Willy Soria asume la Presidencia de Fundación Valles” / Los Tiempos. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120331/willy-soria-asume-la-presidencia-de-fundacion_166093_348236.html / sábado 31 de marzo de 2012

Televisión

- Micro reportajes del Programa Flores de Corte. Canal 21/TLC, en los siguientes horarios: revista matutina (07:00), en el noticiero del medio día (13:00) y en el noticiero de la noche (19:45). Miércoles 1 de febrero de 2012.
- Entrevista al Sr. Willy Soria, en ocasión de la Asamblea 2012. Canal 7 / TVB, noticieros del mediodía y de la noche. Viernes 30 de marzo de 2012.

Sitio web y redes sociales

Como todos los meses, se actualizó el sitio web y el espacio de la Fundación en Facebook. Durante enero, se promocionó la adquisición de la última versión de la biblioteca electrónica TEEAL: “Última actualización de TEEAL, disponible en Fundación Valles”; durante febrero, se socializaron las actividades de campo del Proyecto McKnight: “De la agricultura convencional hacia la agricultura ecológica”; a finales de marzo la Reunión de Asamblea: “Fundación Valles, Asamblea 2012”. En el espacio destinado a Concursos Públicos y Convocatorias, se publicaron requerimientos del DER para varias consultorías.

Gestión del Conocimiento/Manuales de Cultivo

Entre otros servicios, Fundación Valles tiene a la venta Manuales de Cultivo, impresos con recursos del fondo editorial, para dar continuidad a la edición sostenible de estos materiales. Durante el trimestre se vendieron 71 manuales.

Centro de Documentación

Como parte de los servicios que ofrece el Centro de Documentación, hace varios años está a disposición la biblioteca electrónica TEEAL, de la Universidad de Cornell. Como cada año, se adquirió la última actualización de esta herramienta, que incluye además una guía técnica y materiales de promoción. En esta actualización, TEEAL contiene 30 títulos nuevos, incluyendo 20 publicaciones de BioOne, seis nuevas publicaciones latinoamericanas y más de 250 nuevos artículos enciclopédicos provenientes de la base de datos PROTA de plantas tropicales de África.

C.5 Recaudación de fondos

Durante los primeros tres meses de 2012 se han desarrollado una serie de actividades que se describen a continuación:

- En el trimestre se han propiciado varias reuniones internas para el desarrollo de proyectos y propuestas que beneficien a la visión y misión de Fundación Valles, tanto a nivel gerencial como técnico. Esta es una actividad permanente a la cual se le otorga una alta relevancia.
- Se ha preparado y realizado presentaciones específicas sobre las acciones de recaudación de fondos ante el Directorio de Fundación Valles.
- Desarrollo de la propuesta para el Gobierno Vasco con FUNDESOS. Esta actividad ha demandado más tiempo de lo previsto debido a la necesaria incorporación de dos elementos de enfoque nuevos a la propuesta original: Seguridad Alimentaria e Igualdad de Género. La convocatoria del Gobierno Vasco no ha sido publicada todavía, sin embargo la propuesta ya está desarrollada en un 95% y se espera presentarla en las próximas semanas.
- Se ha elaborado tres notas conceptuales relacionadas con el desarrollo de innovaciones, en el marco de los lineamientos de USAID-Forward.

- Se ha presentado una propuesta a SWISSCONTACT, ejecutor del Programa PROSEDER de COSUDE, para el cofinanciamiento de un proyecto orientado a la Certificación de Sistemas de Aseguramiento de Calidad a nivel de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, tanto por el PROSEDER como por la Fundación Valles. Esta propuesta se encuentra en fase de aprobación en COSUDE.
- Se ha desarrollado dos reuniones con el SNV para analizar la posibilidad de trabajar una propuesta conjunta en el tema de “cadenas resilientes al cambio climático”. Se está a la espera de una respuesta de parte de esta entidad.
- Se ha sostenido cinco reuniones con personal del SNV, PNUD Art Gold y SAFI Unión, para el desarrollo de una propuesta por parte de la Fundación Valles en el marco del Fondo PROQUINUA.
- Se ha sostenido dos reuniones y una charla magistral sobre cambio climático para el personal de la Fundación Valles, con el especialista Sr. Javier Gonzales. El propósito es el de conocer de manera más profunda los alcances y oportunidades que brinda esta temática en la perspectiva de preparación de propuestas para recaudación de fondos.
- Se ha desarrollado reuniones y se ha firmado un Convenio Marco con CARE/Bolivia. Dos acciones concretas fueron realizadas, una de ellas relacionadas a la gestión de cofinanciamiento de proyectos con el DER y la otra vinculada a la posibilidad de ejecutar un proyecto actualmente liderado por CARE en el departamento de Chuquisaca.
- Se ha desarrollado la propuesta AFLA ANDES a nivel de nota conceptual. Esta propuesta pretende la implementación de un programa regional de Investigación & Desarrollo relacionado a la problemática de las aflatoxinas y su influencia en la producción y en la fase de poscosecha, así como en la salud pública de la población. Se ha participado en una teleconferencia con el Sr. Carlos Pérez de la Fundación McKnight, con quien se analizó el interés de este donante para apoyar la formulación de una propuesta a diseño final.

C.6 Venta de Servicios

- Se ha recibido la solicitud de suscripción y la demanda de un paquete de servicios por parte de la Fundación Sembrar-Sartawi, relacionado con información de precios, análisis de mercados y capacitación en costos e interpretación de precios. Desde el mes de abril se cubrirá esta demanda específica y se seguirá promocionando los servicios de SIMA.

D. Administración y finanzas

D.1 Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento con las que ha contado la Fundación Valles al 31 de marzo de 2012 son las siguientes:

- **USAID/Bolivia.** Acuerdo Cooperativo para el financiamiento de proyectos y gastos operativos.
- **Fundación Valles.** Recursos para proyectos y gastos operativos provistos como recursos de contraparte de la Fundación Valles al Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia.
- **Fondo Patrimonial.** Recursos con los que cuenta la Fundación de los aportes de los demandantes de los proyectos, reembolsos de costos indirectos, intereses, venta de productos y servicios y otros ingresos.
- **Embajada Real de Dinamarca.** Convenio de Donación para la implementación del Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER) en el marco del Programa ASAP.