

Informe Trimestral

Técnico - Administrativo

Abril - Junio 2012

Av. Salamanca N-675 / Edif. Sisteco, piso 1 y 2
Central Piloto: +591 (4) 452 5160 / Fax: +591 (4) 411 5056
Email: fundaval@fdta-valles.org
Sitio web: <http://www.fdta-valles.org/>

Cochabamba, julio de 2012

Contenido

A. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
A.1 PRESENTACIÓN.....	3
A.2 FECHAS Y EVENTOS IMPORTANTES DEL TRIMESTRE.....	4
A.3 LOGROS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2012.....	4
B. PROGRAMAS.....	5
B.1 <i>Innovación Tecnológica</i>	5
B.1.1 <i>Proyectos en ejecución</i>	5
B.1.2 <i>Proyectos concluidos</i>	6
B.1.3 <i>Consultorías</i>	6
B.1.4 <i>Actividades de Apoyo</i>	6
B.1.5 <i>Seguimiento y Evaluación</i>	8
B.2 DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL.....	9
B.2.1 <i>Proyectos concluidos</i>	10
B.2.2 <i>Proyectos iniciados</i>	10
B.2.3 <i>Actividades de Apoyo</i>	11
B.2.4 <i>Seguimiento y Evaluación</i>	11
B.3 PROYECTO INTEGRADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROYECTO ISA).....	11
B.4 PROYECTO AMAZÓNICO INTEGRADO (PAI).....	15
B.5 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS AGROPECUARIOS.....	18
B.6 FUNDACIÓN MCKNIGHT.....	19
B.7 OTROS PROYECTOS.....	21
B.7.1 <i>ENRAY Co. - QUINOABOL S.R.L.</i>	21
B.7.2 <i>Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)</i>	23
B.7.3 <i>The Resource Foundation</i>	23
C. DESARROLLO INSTITUCIONAL.....	24
C.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES.....	24
C.2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.....	26
C.3 CONSULTORÍAS DE APOYO.....	27
C.4 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.....	28
C.5 RECAUDACIÓN DE FONDOS.....	29
C.6 VENTA DE SERVICIOS.....	30
D. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	31
D.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.....	31
D.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	31
D.3 FONDOS DOTAL Y PATRIMONIAL.....	31
E. ANEXOS.....	33
E.1 RELACIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN (AL 30 DE JUNIO 2012).....	34
E.2 COBERTURA MUNICIPAL POR PROGRAMAS Y CADENAS ATENDIDAS (AL 30 DE JUNIO 2012).....	35
E.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE (AL 30 JUNIO 2012).....	37

A. Resumen Ejecutivo

A.1 Presentación

La documentación que se presenta a continuación corresponde al informe de actividades técnicas y administrativas del segundo trimestre de la gestión 2012. El documento ha sido elaborado por el Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la Fundación Valles para informar adecuada y oportunamente al Directorio de la Institución, en estricto cumplimiento de las normas estatutarias vigentes. El informe tiene también el objetivo de informar a las autoridades correspondientes del Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la institución sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.

El informe es presentado en un nuevo formato y comprende las actividades realizadas en cumplimiento de la Programación Operativa Anual (POA) correspondiente a la gestión 2012, la cual ha sido aprobada por el Directorio de la Fundación el 3 de diciembre de 2011. El documento se encuentra organizado y sistematizado por capítulos independientes, relacionados con las tres unidades de trabajo de la institución (Programas, Desarrollo Institucional y Administración y Finanzas) y cuenta con una sección de anexos con cuadros que respaldan la información vertida en el texto del mismo.

Como punto central del documento, se incluye el detalle de la situación de los distintos programas en ejecución al 30 de junio de 2012. Esta información es presentada mediante resúmenes que detallan los proyectos concluidos, proyectos iniciados, actividades de apoyo y de seguimiento y evaluación. Se presenta información sobre los programas de innovación tecnológica, desarrollo empresarial rural e información y análisis de mercados agropecuarios. También se incluye en la descripción, los proyectos financiados por USAID/Abt Associates (Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria), USAID/Chemonics (Proyecto Amazónico Integrado), Fundación McKnight, ENRAY Co.-QUINOABOL S.R.L y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC).

En lo que respecta a desarrollo institucional, el informe presenta las actividades organizacionales más relevantes, incluyendo las de Asamblea, Directorio y el personal, así como las acciones de coordinación interinstitucional, comunicación y difusión, recaudación de fondos y venta de servicios, realizadas por la Fundación en el periodo.

El capítulo de administración y finanzas describe en forma detallada las fuentes de financiamiento con las que trabajó la Fundación durante el segundo trimestre de 2012, así como los montos de ejecución presupuestaria para cada una de ellas. También se describe los recursos generados y utilizados en los Fondos Dotal y Patrimonial de la Fundación.

A.2 Fechas y eventos importantes del trimestre

10-12 abril	Visita a proyectos de ACDI/VOCA en Yungas y reunión con representantes de la oficina de Desarrollo Sostenible y Medioambiente (SDE) de USAID/Bolivia
13-14 abril	Curso “Los 7 Hábitos para gente altamente eficiente” dirigido al personal
16-19 abril	Recorrido de campo zonas quinueras para formulación propuesta SNV
23 abril	Presentación de stand en el “Día de la Tierra”, en la Embajada de USA, La Paz
24 abril	Reunión de coordinación en USAID/Bolivia, en La Paz
25 abril	Reunión de presentación nuevos ejecutivos proyecto PAI, en Santa Cruz
30 abril	Reunión con representantes del programa PUM de Holanda
4 mayo	Reunión de Directorio de la UNEC, en Sucre
4-6 mayo	Presentación de stand en el “showroom” de FEICOBOL
7 mayo	Taller de coordinación con representantes de la Mancomunidad del Caine
11 mayo	Reunión del Comité de Calidad
14 mayo	Reunión de coordinación con Proyecto EnDev de la Cooperación Alemana GIZ
17 mayo	Reunión de coordinación con representantes de USAID/Bolivia, en Cochabamba
22-23 mayo	Visitas de seguimiento a proyectos por parte de funcionarios de M&E de USAID/Bolivia
31 mayo-2 junio	Recorrido de campo por Chuquisaca Centro y Chaco con representantes de la oficina de SDE de USAID/Bolivia
1-2 junio	5ta Cumbre Nacional de Productores de Maní en Monteagudo, Chuquisaca y Lagunillas, Santa Cruz
6 junio	Reunión de coordinación con Sembrar-Sartawi para elaboración de propuesta conjunta, en Cochabamba
15 junio	Presentación de nueva base de datos y portal SIMA al Presidente y vicepresidente del Directorio
19 junio	Reunión de coordinación con productores de chífa en ANAPO, Santa Cruz
27 junio	Reunión con directivos del programa SDE de USAID/Bolivia, en Cochabamba
29 junio	Reunión de la Comisión Administrativa del Directorio en Cochabamba
30 junio	LXIV Reunión de Directorio en Cochabamba

A.3 Logros acumulados al 30 de junio de 2012

12	Programas desarrollados, basados en cadenas
136	Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) concluidos
14	Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) en ejecución
17	Acciones Complementarias concluidas
80	Municipios involucrados
7	Departamentos involucrados
58.184	Familias participantes en proyectos concluidos
835	Familias nuevas programadas en proyectos en ejecución
40.362	Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos)
68%	Grado adopción (promedio ponderado PITAs concluidos)
87%	Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos)
122	Organizaciones demandantes atendidas
52	Oferentes de servicios de innovación tecnológica
Bs 137.185.992	Comprometidos por el FCI de la Fundación Valles
Bs 127.038.423	Ejecutados por los Oferentes
Bs 15.549.745	Aporte a la Fundación Valles comprometido por los Demandantes
Bs 12.120.201	Aporte a la Fundación Valles entregado por los Demandantes

B. Programas

B.1 Innovación Tecnológica

A continuación se presenta información relacionada a proyectos en ejecución y concluidos durante el trimestre. Un detalle acumulado del estado de proyectos, número de beneficiarios y recursos invertidos por programa es presentado en el **Anexo 1**. Asimismo en **Anexo 2** se muestra la cobertura geográfica por programa.

B.1.1 Proyectos en ejecución

En el trimestre se cuenta con catorce (14) proyectos de innovación tecnológica en ejecución, los mismos que están en el marco de la Adenda N° 8 del Acuerdo Cooperativo suscrito con USAID/Bolivia. El siguiente cuadro muestra el detalle de estos proyectos:

Programa	Código	Proyecto	Fecha de conclusión	Presupuesto FCI (Bs)	Familias Capacitadas
Aji	004/R	Consolidación del agronegocio de la Asociación Integral de Productores de Aji y Maní del Municipio de Padilla (APAJIMPA-I), Chuquisaca	31/08/2012	182.760,00	257
	004/S	Incremento de la oferta de maníes y ajíes nativos de Bolivia para mercados de exportación en los municipios de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Huacareta, Chuquisaca	23/08/2012	522.750,00	168
	004/T	Fortalecimiento del agronegocio de la Asociación de Productores Agroforestales de Aji y Maní El Villar (APAFAM), Chuquisaca	31/08/2012	182.760,00	100
Especias	003/P	Escalamiento de los procesos de exportación de orégano en el Departamento Tarja	31/08/2012	522.750,00	100
	003/Q	Escalamiento de los procesos de comercialización y exportación de anís y otras especias aromáticas en el Municipio de Omereque, Cochabamba	31/08/2012	306.680,00	116
Flores	016/G	Consolidación de la oferta de flores de corte con calidad de exportación para mercados internos y de exportación de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista	31/08/2012	202.130,00	40
	016/H	Fortalecimiento de la oferta de flores de corte para mercados nacional y de exportación de la Asociación de Productores Integrales Bella Vista Agropecuaria y Ecológica K'acha T'ika	31/08/2012	202.130,00	90
Frutales	008/M	Escalamiento de la oferta de durazno deshidratado para mercados interno y de exportación en los valles de altura de Chuquisaca, Potosí y Tarja	31/08/2012	487.900,00	570
Hortalizas	019/E	Incremento de la oferta de hortalizas tradicionales y de alto valor para mercado interno de pequeños productores de los valles de Cochabamba y Santa Cruz	24/08/2012	836.400,00	493
Maní	007/V	Consolidación del agronegocio de la Asociación de Productores de Maní de Mizque (APROMAM), Cochabamba	13/07/2012	209.100,00	250
	007/W	Integración del agronegocio de la Asociación de Productores de Maní de Icla (APROMI), Chuquisaca	31/08/2012	243.950,00	310
	007/X	Fortalecimiento del agronegocio de producción y comercialización de maní en el Municipio de Yacuiba, Tarja	31/08/2012	420.000,00	368
	007/Y	Consolidación del agronegocio de productos orgánicos de la Asociación Integral de Productores Ecológicos del Río Caine (AIPE-Río Caine), Potosí	31/08/2012	174.250,00	186
Uva de mesa	006/M	Expansión de oferta de uva de mesa de pequeños productores vitícolas de la Provincia Gran Chaco, Tarja	30/08/2012	418.120,00	115
Total (Bs)				4.911.680,00	3.163

B.1.2 Proyectos concluidos

En el trimestre no se reporta proyectos concluidos.

B.1.3 Consultorías

- Con el financiamiento obtenido de The Resource Foundation, se ha concluido la fabricación de 50 deshidratadores solares tipo túnel para durazno y otros frutales, los mismos que han sido contratados a la empresa ADONIAS. Estos deshidratadores representan un complemento al proyecto que se está ejecutando en los Cintis (Chuquisaca) y Chichas (Potosí).
- En el marco de los resultados comprometidos en el proyecto 008/M “Escalamiento de la oferta de durazno deshidratado para mercados interno y de exportación en los valles de altura de Chuquisaca, Potosí y Tarija”, se ha editado y publicado el Manual de usuario para el deshidratador solar tipo túnel. Los ejemplares obtenidos fueron difundidos a nivel de los beneficiarios del proyecto y a nivel de instituciones dedicadas al rubro.

B.1.4 Actividades de Apoyo

a. Servicio de Desarrollo de Agronegocios (SDA)

Apertura de Mercados

- *Programa Maní*

A través de la alianza estratégica entre Fundación Valles, la empresa Bolivian Agribusiness y las organizaciones de productores de maní orgánico (APROMAM, AIPE-Río Caine, APROM y APROMAJI Villa Serrano), se ha consolidado la exportación de 54 t de maní orgánico en grano a la empresa Rapunzel de Alemania, por un valor total de Bs1.052.352,00 Incorterm FOB Arica. El primer embarque de la presente campaña está planificado para el mes de agosto del 2012.

Dentro las acciones de incremento del consumo y penetración del mercado nacional, la Asociación APROMAM del municipio Mizque, en coordinación con los responsables del Programa Desayuno Escolar del municipio Sacaba, realizó la evaluación organoléptica y aceptación del producto Manicito´s (snacks de maní salado y confitado) con niños en edad escolar de tres establecimientos educativos. Como resultado APROMAM concretó la entrega de 36.000 raciones para el presente año académico.

En el mes de junio, el SDA organizó una misión comercial a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para la organización ASOPROMANI del municipio Yacuiba, en la cual se concretó la venta de 630 quintales de maní en grano para la empresa Snacks-4-You por un valor de Bs252.000,00.

En lo referido a tramitación de Registros Sanitarios (R.S.) de SENASAG, se ha culminado el proceso de tramitación de tres (3) R.S. de las asociaciones AIPE-Río Caine (Planta de Procesamiento de Julo Grande) y APROMAM (Planta de Procesamiento de Tin Tin y Planta de Procesamiento de Q`onchupata). Adicionalmente se ha dado inicio al apoyo de tramitación de Registro Sanitario de la asociación APROMECH de Chuquisaca.

Eventos Comerciales

Durante el trimestre se participó en los siguientes eventos:

- III Showroom de Productos Ecológicos, co-organizado con las instituciones CADEXCO, Proyecto PC-Bolivia, CADEPIA, CDC y AGRECOL. Este evento fue desarrollado en el marco de la Feria Internacional de Cochabamba (FEICOBOL). Se apoyó la participación de once (11) organizaciones productoras: K´acha T´ika, APAEBV, Bella Altura, AFIPAC, AGROCAINE, AIPE-Río Caine, APAJIMPA-I, APROMAM, APAFAM, CAIO y APAM.
- XXIX Feria Internacional de Cochabamba – FEICOBOL, donde se apoyó la participación de cuatro organizaciones productoras: APAM, AIPE-Río Caine, APAJIMPA-I y AFIPAC, en co-financiamiento con el Proyecto PC-Bolivia.
- Mini feria exposición en la Cooperativa FOTRAMA, en ocasión de la visita de la Sra. Roberta Jacobson, Subsecretaria de Estado y Delegada de los Estados Unidos de Norteamérica ante la Asamblea de la OEA. El evento, realizado el 2 de junio, contó con la participación de organizaciones de productoras APAM del municipio Mizque, Departamento Cochabamba, y Flor de Quinua del municipio Caracollo del Departamento Oruro.
- Al momento está en plena organización la IV Rueda Nacional de Agronegocios CONECTA, habiéndose dado inicio al proceso de convocatoria e inscripciones a ofertantes y demandantes. El evento será llevado a cabo en instalaciones de Centro de Convenciones El Portal de la ciudad de Cochabamba, el próximo 19 de julio.

Servicios de Agronegocios

Como parte de una primera venta de servicios de la Fundación Valles en el marco del SDA, se concretó la organización de una Rueda de Negocios en el marco de la I Feria Gastronómica. El servicio fue contratado por la Embajada de Dinamarca y se llevará a cabo el mes de octubre en la ciudad de La Paz. El evento será diseñado y planificado de manera conjunta con el Programa DER de Fundación Valles.

b. Consultorías

En el período se apoyó las diferentes actividades de los programas a través de las siguientes consultorías:

- Inicio de la diagramación y diseño gráfico del “Portafolio de Servicios de la Fundación”, a través de un contrato a la Srta. María Gracia Sarabia.
- Contrato con el Sr. Edgardo Paz para la diagramación y diseño gráfico de poster, carpetas y programa de la 5ta Cumbre Nacional de Productores de Maní.
- Desarrollo de un paquete de imagen corporativa de CONECTA, cuadernillos, afiche y folletería relacionados con el evento de la Rueda Nacional de Agronegocios, a través de un contrato con la Srta. María Gracia Sarabia.

c. Capacitación, entrenamiento y asistencia técnica

Durante el trimestre se tuvieron actividades de apoyo promovidas por la Fundación a favor de los técnicos y beneficiarios de los proyectos y programas de innovación, según el siguiente detalle:

El día 11 de abril se realizó un taller de capacitación sobre “Métodos de detección de aflatoxinas y HACCP” en instalaciones de Laboratorio de Alimentos y Productos Naturales de la UMSS, en el cual se contó con la presencia de tres invitados especiales de la Universidad de Georgia, USA, quienes asesoraron los temas impartidos. Al evento asistieron 19 personas, entre docentes, investigadores y técnicos de campo de los proyectos del Programa Maní de la Fundación.

Los días 1 y 2 de junio se llevó a cabo la 5ta. Cumbre Nacional de Maní en los municipios de Monteagudo-Chuquisaca y Lagunillas-Santa Cruz. Se contó con la asistencia de 285 participantes, entre ellos 150 productores representando a 21 organizaciones de 16 municipios y siete departamentos del país. También, con representantes del Directorio de Fundación Valles, empresarios, funcionarios del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), gobiernos municipales e instituciones de prestación de servicios a la cadena de maní. Asimismo, con representantes de la cooperación internacional, expertos e invitados internacionales del Mercosur y África.

El evento sirvió para exponer y difundir a nivel de los visitantes, los avances tecnológicos obtenidos en el desarrollo de la cadena en sus diferentes componentes productivos, tales como: procesos formales de certificación de semillas, campos comerciales de producción en cultivos extensivos, nuevas variedades de maní, maquinaria de siembra y cosecha, y procesamiento para exportación. También se dieron charlas magistrales sobre aflatoxinas, a cargo de especialistas del Laboratorio JLA de la Provincia de Córdoba, Argentina.

B.1.5 Seguimiento y Evaluación

Durante el periodo del reporte la Unidad de Seguimiento y Evaluación completó el ciclo de evaluaciones de proceso a los 14 proyectos de innovación tecnológica aplicada que se están implementando en el marco de la Enmienda N° 8 del Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia. Se ha continuado con los procesos de seguimiento y evaluación de medio término de los 13 proyectos en actual ejecución del Proyecto Integral de Seguridad Alimentaria (P-ISA) y se ha iniciado el registro y seguimiento de proyectos del Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER) en el sistema informático SIMON.

Entre las diferentes actividades realizadas se puede informar que 216 productores y productoras participantes en los proyectos de innovación tecnológica de la Fundación Valles, fueron visitados y entrevistados en sus parcelas. Las evaluaciones de proceso, que son realizadas a medio término de cada proyecto, permitieron al equipo técnico de la Fundación obtener un punto de vista objetivo respecto al desarrollo, logro de objetivos y resultados, desempeño de los equipos ejecutores y una percepción de la satisfacción de los productores con la ejecución de los proyectos hasta la fecha de la evaluación. Un detalle de los resultados de las evaluaciones se muestra en el cuadro a continuación.

Código Proyecto	Programa	Departamento(s)	Municipio(s)	Número de productores participantes	Nivel de satisfacción con el proyecto
003/P	Especias	Tarija	Cercado, Padcaya, Uriondo, El Puente	11	91%
003/Q		Cochabamba	Omereque	10	83%
004/R	Ajíes	Chuquisaca	Padilla	9	78%
004/S			Monteagudo, Villa Vaca Guzmán Huacareta	30	53%
004/T			El Villar	10	57%
006/M	Uva de Mesa	Tarija	Yacuiba	12	91%
007/V	Maní	Cochabamba	Mizque	24	68%
007/W		Chuquisaca	Icla	12	87%
007/X		Potosí	Betanzos	12	88%
007/Y		Tarija	Yacuiba	12	88%
007/Y		Potosí Cochabamba	Torotoro Anzaldo	12	87%
008/M	Frutales de Carozo	Chuquisaca	San Lucas, Camargo y Villa Abecia	40	98%
		Potosí Tarija	Cotagaita y Vitichi El Puente		
016/G	Flores de Corte	Cochabamba	Quillacollo	7	67%
016/H				15	100%
019/E	Hortalizas	Cochabamba Santa Cruz	Punata Pampagrande	12	75%
Total				216	

Los principales resultados de las evaluaciones revelan que los niveles de satisfacción se encuentran entre el 53% y el 100%, siendo los de mayor satisfacción los proyectos de Flores de corte en Bella Vista, durazno deshidratado en Tarija, Chuquisaca y Potosí y Orégano en Tarija.

El sistema de monitoreo de proyectos SIMON está permitiendo agilizar el seguimiento y aprobación de pagos respecto al cumplimiento de las metas, especialmente en proyectos del DER, actividad que está siendo replicada para realizar el seguimiento a las consultorías contratadas por la Fundación.

B.2 Desarrollo Empresarial Rural

Durante el trimestre se inició las ejecuciones de varios de los proyectos gestionados durante el periodo previo, entre los cuales resalta el referido a “Provisión de 250 secadores solares de durazno y otras frutas”.

Un segundo hito a destacar fue la realización de la VII reunión del Comité de Aprobación de Proyectos (CAP), en la cual se aprobó dos primeras demandas empleando el procedimiento simplificado, recientemente aprobado en la modificación de la Guía de Acceso al DER (GARDER) para la presentación de apoyos menores a Bs100.000,00. Con base a los resultados y lecciones aprendidas de estas dos primeras experiencias, se ajustará la metodología para masificar su uso. Cabe destacar que en esta reunión del CAP las demandas aprobadas estuvieron dirigidas a microempresas familiares y unipersonales, siguiendo la nueva elegibilidad de la tipología de emprendimientos establecidos en la GARDER. De igual manera se inició la promoción e identificación de demandas en los nuevos rubros elegibles como cereales, derivados cárnicos,

derivados lácteos y apicultura, habiendo determinado una importante cantidad de potenciales demandantes, particularmente en la cadena apícola.

Respecto a los proyectos aprobados, cuya ejecución fue iniciada en el trimestre, los porcentajes de recursos comprometidos en relación al POA vigente del DER ascienden al 50,30% de los destinados a la ejecución de proyectos integrales iniciales (dos proyectos de primer apoyo); al 19,3% de los recursos destinados a apoyos complementarios (un proyecto) y al 31% de los destinados a apoyar a microempresas productoras de material vegetal (dos proyectos).

En otra línea de trabajo del DER, durante el trimestre se concluyó los procesos para la contratación de consultorías destinadas a la identificación, concreción y acompañamiento de oportunidades de negocio entre empresas rurales y urbanas (B2B), producto de la cuales se espera iniciar un mínimo de seis (6) relaciones de negocios, a cuyos participantes se apoyará con co-financiamiento en inversiones y asistencia técnica para facilitar su desarrollo y consolidación.

En lo que corresponde a las acciones de mejoramiento de las capacidades de los profesionales que trabajan asesorando a microempresas rurales, se inició la ejecución a través de la Universidad Privada Boliviana (UPB) del diplomado “Innovación y Desarrollo de Entidades Asociativas Rurales” (IDEAR) y se concluyó los módulos del diplomado CASDER en su quinta versión, restando la evaluación de las tesinas presentadas por los participantes para optar el respectivo diploma.

Por último, en la línea de investigación y desarrollo de maquinaria y/o equipos apropiados a las características de las materias primas para mejorar procesos tecnológicos de transformación, se contrató los servicios de la empresa CAREYSO SRL para el diseño de un equipo prelimpiador de maní, el mismo que se espera facilite y simplifique los procesos de agregación de valor a los maníes destinados a la exportación. El contrato incluye la fabricación del prototipo comercial.

B.2.1 Proyectos concluidos

Durante el periodo se concluyó con la ejecución del proyecto “Provisión de 250 secadores solares de durazno y otras frutas”. Por otra parte, se concluyó las consultorías de elaboración de los siguientes Planes de Negocios:

- Apoyo a la Asociación de Productores Agropecuarios de Pampa Grande (ASOPRAMP)
- Apoyo a la Asociación de Productores de la Cuenca del Río Milanés (APROCMI Sopachuy)
- Apoyo a la Industria de Productos Agrícolas del Chaco (IPACH Monteagudo)
- Apoyo a Apícola Paniagua (Monteagudo)
- Apoyo a la Asociación de Productores Agrícolas de Alcalá (APA)
- Apoyo a la Asociación de Desarrollo Integral Campesino (ADIC Redención Pampa)

B.2.2 Proyectos iniciados

- Durante el periodo se inició la ejecución de los siguientes proyectos:
- Apoyo a la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista (APAEBV)
- Apoyo al Vivero Santa Clara
- Apoyo al Vivero Ardaya

Adicionalmente, dentro la línea de apoyo al desarrollo de tecnologías apropiadas, se inició la ejecución de la consultoría “Desarrollo de la prelimpiadora de maní”.

B.2.3 Actividades de Apoyo

Durante el periodo se realizó contactos con la Fundación PROFIN para lograr la concreción de líneas de financiamiento de recursos destinados a contraparte de los diferentes emprendimientos a ser apoyados con recursos del DER.

B.2.4 Seguimiento y Evaluación

El equipo técnico del DER de la Fundación Valles realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos en ejecución y a las actividades de los consultores contratados para la elaboración de Planes de negocios.

B.3 Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (Proyecto ISA)

Durante el periodo, el equipo del Proyecto ISA se dedicó principalmente a la supervisión y evaluaciones de medio término y finales de los proyectos en ejecución. Se presenta a continuación el detalle de los principales logros alcanzados en el trimestre, en cada uno de los proyectos bajo responsabilidad de la Fundación Valles, incluyendo las actividades del Programa de microempresas rurales.

Avance de las actividades de los objetivos específicos 1 y 2 del Proyecto ISA

Proyecto	Avance			Logros al 30/06/12	Contingencias
	% Físico	%Finan	% Crono		
1CAR 009G Apoyo a la productividad y competitividad del sector productivo de cereales andinos y haba en el marco de la seguridad alimentaria para el municipio de Caracollo – Oruro	86%	66%	79%	<ul style="list-style-type: none"> 75 promotores capacitados en temas de producción orgánica. 107 productores asistidos en riego tecnificado de sus parcelas. 32 productores aplican riego con el sistema propuesto para siembra de haba. 89 productores reciben capacitación en el tema de cosecha y poscosecha de haba y quinua; 204 son apoyados con asistencia técnica en manejo de equipos de cosecha. 3 prácticas innovadas en cosecha de cañahua: uso de recogedores en la recolección del grano, uso de zarandas para obtener un grano limpio, y uso de venteadora específica para cañahua. Los ingresos por la venta de haba en vaina se incrementan en un 17%. 	<ul style="list-style-type: none"> No se concretó la adquisición y entrega de bioinsumos por parte del Abt Associates Inc., para el manejo del cultivo de quinua. Existe un retraso considerable en la conclusión de la obra de infraestructura de captación y manejo de agua en la planta de PROQUICHOI. Se han registrado pérdidas en la cosecha de quinua y haba por efecto de las heladas.
1CAR008G Mejoramiento y seguimiento al ganado lechero en el municipio de Caracollo – Oruro	79%	78%	72%	<ul style="list-style-type: none"> Se estableció 50 ha de cebada y alfalfa para forraje. 154 hatos lecheros fueron asistidos y reciben asistencia técnica permanente. 101 ganaderos pertenecientes a las 16 comunidades asistidas (de los cuales 54 son mujeres) fueron capacitados en manejo del hato lechero. 70 productores conocen y practican las normas de producción de leche, 	<ul style="list-style-type: none"> Retrasos en la ejecución de actividades por falta de insumos veterinarios comprometidos, por parte del Abt Associates Inc. El material de construcción para las áreas de ordeño, llegó en temporada de lluvias haciendo difícil el avance.

Proyecto	Avance			Logros al 30/06/12	Contingencias
	% Físico	%Finan	% Crono		
				<p>inicialmente el ordeño en condiciones higiénicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33 vacas inseminadas con pajuellas de la línea Select Sires (Kolumbo y Raven) • 18 salas de ordeño concluidas y el resto tiene un avance del 40%. • 1.279,5 litros de leche fluida procesados en PROLECA. • 20 tachos lecheros entregados a ganaderos que han completado su contraparte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación de los responsables de PROLECA, no se logra el empoderamiento.
1MIZ057P Fortalecimiento de la capacidad productiva y acceso a mercados del sector apícola en el municipio de Mizque – Cochabamba	100%	68%	89%	<ul style="list-style-type: none"> • 104 productores reciben asistencia técnica apícola. • Comercializados 1.919,14 kg de miel; 29.22 kg de propóleos sólido; 58 frascos de extracto de propóleos; 58 frascos de crema de propóleos; 7 kg de cera y 121 Kg. de miel en “sachets” de 3 g para el Programa Desayuno escolar. • 124 colmenas nuevas implementadas. • 15% de incremento en productividad por caja sobre la Línea Base. • Documento del Plan Estratégico de APAM concluido y socializado en la asamblea de socios. • 133 beneficiarios adoptaron prácticas de cosecha, poscosecha y beneficiado de miel. • 1 equipo de envasado de miel instalado. • Se logró obtener el certificado sanitario otorgado por SEDES. • 10 módulos de capacitación difundidos en medios de difusión masiva local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se registró una competencia muy fuerte y en algunos casos desleal para el acopio de miel de los socios de APAM. • Se tuvo un retraso en la entrega del equipo de envasado de miel y se registró problemas en su funcionamiento durante la puesta en marcha.
2MIZ059P Mejoramiento de la cadena lechería en el municipio de Mizque – Cochabamba	63%	68%	72%	<ul style="list-style-type: none"> • 60 productores acceden a materiales de construcción para la implementación de salas de ordeño, las mismas que se encuentran en etapa inicial de construcción. • 28 salas de ordeño construidas con el aporte de contraparte del G.A.M Mizque. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en la entrega del material de construcción para salas de ordeño. • Retraso y/o no ejecución de actividades planificadas porque los beneficiarios se encontraban en cosecha de cebolla y zanahoria.
1QUI015G Apoyo al Manejo y Mejoramiento de la Producción de Llamas (<i>Lama glama</i>) en el Cantón Choquetanga Municipio Quime	66%	61%	72%	<ul style="list-style-type: none"> • Se desparasitó a 1.558 cabezas de llamas (794 machos, 364 hembras y 400 crías) durante el trimestre, en coordinación con el G.A.M. de Quime y los beneficiarios con su respectiva contraparte. • 50 productores de llamas capacitados en manejo de equipos veterinarios • En coordinación con el G.A.M. de Quime y contraparte en efectivo de los productores se seleccionó y adquirió 100 llamas hembras de entre 1,5 a 2,5 años de edad. • 59 productores capacitados en tratamiento y salado de cuero; 20 en prácticas de faeneo. 	<ul style="list-style-type: none"> • La construcción de tres playas de faeneo han sufrido retraso por la falta de aprobación del equipo técnico del Proyecto ISA. • Trámite de personería Jurídica de la AIPROCA se encuentra demorado por falta de involucramiento del directorio.

Proyecto	Avance			Logros al 30/06/12	Contingencias
	% Físico	%Finan	% Crono		
				<ul style="list-style-type: none"> Se implementó 3 deshidratadores de carne en 3 comunidades del área de acción del proyecto para la elaboración de charque. Se concluyó la construcción del Centro de acopio en la comunidad de Choquetanga Grande. 	
1RAV067G Apoyo a la producción de maíz, choclo, amaranto, haba, arveja, zanahoria y cebolla en el Municipio Ravelo - Potosí	100%	65%	91%	<ul style="list-style-type: none"> 100 agricultores capacitados en la manejo integral del cultivo de trigo, sistema de riego por aspersión y conservación de suelos. 100 agricultores aplican las recomendaciones técnicas sobre manejo integral del cultivo de trigo, preparación de bioles – compost y Buenas Prácticas Agrícolas. Un viaje de intercambio de experiencias al Departamento Chuquisaca con asistencia de 30 agricultores líderes y dirigentes de las comunidades. 326 familias accedieron a equipos de riego (aspersores completos y politubo) para implementación de sistemas por aspersión. 200 agricultores aplican las recomendaciones técnicas sobre la práctica del punto óptimo y labor de cosecha en los cultivos de maíz, haba y trigo y sobre selección y clasificación en cultivos de maíz, haba y trigo. Firma de un contrato de compra y venta con la empresa CRUJIPAP de la ciudad de Cochabamba. 318 agricultores beneficiarios del proyecto han sido capacitados en temas de asociatividad y negocios. 	<ul style="list-style-type: none"> Retraso en la entrega de los materiales para los sistemas de riego familiar. Se sufrió pérdidas considerables de la cosecha de haba y maíz en algunas comunidades por efecto de heladas.
1TAP034 GF Apoyo a la producción de tumbo, durazno y manzana en el cantón Ramadas del Municipio Tapacará	50%	55%	75%	<ul style="list-style-type: none"> 130 productores reciben asistencia en producción frutícola. El Gobierno Autónomo Municipal de Tapacará entregó 8.450 plantas de tumbo para 130 productores en 14 comunidades beneficiarias del proyecto. Implementados 6,5 ha de huertos de tumbo con cercos perimetrales y tutoraje. En todos los huertos implementados con los productores de tumbo se aplican conceptos básicos de MIP y MIC; se realizaron prácticas de poda de formación, raleo de hojas, zarcillos, rebrotes o chupones, fertilización de base con abono Bocachi y control de malezas en forma manual. 	<ul style="list-style-type: none"> Se cambió al Coordinador de Proyecto de SID-CEDES. Existe retraso en la implementación de parcelas de tumbo, lo cual obligó a hacer una reformulación al Plan de hitos.
2TOR041G Mejoramiento en prácticas de manejo de siembra,	100%	68%	89%	<ul style="list-style-type: none"> Se acopió y hornearon 5 t de maní para mercado nacional. Se concretó un convenio con PCI para la provisión de desayuno escolar; y otro con Municipio Torotoro para la provisión de maní repelado para internados de 	<ul style="list-style-type: none"> Se retasó la firma del contrato de exportación, lo cual perjudicó el acopio y permitió la “fuga” de 30% del volumen total de maní orgánico destinado a

Proyecto	Avance			Logros al 30/06/12	Contingencias
	% Físico	%Finan	% Crono		
cosecha, poscosecha, procesamiento y comercialización de maní orgánico destinado a mercados nacionales e internacionales				estudiantes. <ul style="list-style-type: none"> Se firmó el contrato con la empresa Bolivian Agribusiness para exportación de 20 toneladas de maní orgánico certificado. Se inició el trámite para la exención de Impuestos a la Utilidades de las Empresas (IUE) de la AIPE-Río Caine 88.100 nuevos envases para los productos que procesa la AIPE-Río Caine. Construidos 16 deshidratadores solares de maní. 	exportación. <ul style="list-style-type: none"> AIPE-Río Caine no cuenta con capital de acopio para maní, lo cual deja a la organización en condición desventajosa frente a los rescatistas, a momento de negociar el maní.
2TOR042G Apoyo en el mejoramiento de procesos de Cosecha, Poscosecha de limón, guayaba, camote y funcionamiento comercial de la planta de transformación de frutas de la Asociación de Productores Agropecuarios del Río Caine en la localidad de Julo, Municipio de Torotoro	38%	24%	53%	<ul style="list-style-type: none"> 38 productores capacitados en la determinación de punto óptimo de cosecha y poscosecha de guayaba 5,7 t de guayaba procesadas. Se realizó un viaje de intercambio de experiencias a las Plantas de MARCONI de Cochabamba y BOLHISPANIA en Chimoré. Se desarrolló y estandarizó tres (2) productos (carne de guayaba, carne de camote y mermelada de limón). Se inició el proceso de capacitación de los/las operarios (as) de la planta en Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs). 	<ul style="list-style-type: none"> La planta no cuenta con el equipamiento necesario y comprometido por AGROCAINE, debido a problemas internos de la organización. AGROCAINE no cuenta con recursos para acopio de producto, lo cual dificulta el cumplimiento de pedidos. La organización tiene problemas internos que impiden su fortalecimiento y funcionamiento bajo una visión empresarial y competitiva. Se han identificado deficiencias en la planificación por parte del Coordinador del equipo técnico de CIAPROT, además no está logrando un buen relacionamiento con el Directorio de la organización (está en periodo de evaluación por solicitud del Proyecto ISA).

Avance de las actividades del Programa de microempresas rurales del Proyecto ISA

Proyecto	Avance			Logros al 30/06/12	Contingencias
	% Físico	% Finan	% Crono		
Producción y comercialización de alevines de trucha "Arco Iris"	77%	90%	55%	<ul style="list-style-type: none"> Se ha producido 200.000 alevines, los cuales están comprometidos para la venta a la comunidad de Villa el Carmen. Se ha realizado la entrega definitiva de la ampliación del Centro de Producción de alevines. Se ha iniciado un programa de fortalecimiento organizacional y en gestión de la microempresa a cargo de un consultor especialista contratado. 	<ul style="list-style-type: none"> El trabajo de readecuación de la infraestructura se demoró, lo cual retrasó el programa de producción de alevines.

Proyecto	Avance			Logros al 30/06/12	Contingencias
	% Físico	% Finan	% Crono		
Producción y comercialización de huevo "Productoras de Aves de Postura de Pongo B2"	83%	68%	22%	<ul style="list-style-type: none"> Se ha producido y comercializado aproximadamente 11.600 huevos. 300 nuevas aves de postura ingresaron en etapa de producción y 200 han disminuido su producción debido a la edad de las aves. Se tiene conformado y en funcionamiento un comité de comercialización de la microempresa. Se ha entregado 50 qq de alimento para aves, dentro del convenio de Proyecto ISA, para generar un fondo rotatorio. Se ha realizado la entrega definitiva de los galpones, área de almacenamiento y selección de huevos. Se ha iniciado un programa de fortalecimiento organizacional y en gestión de la microempresa a cargo de un consultor especialista contratado. 	<ul style="list-style-type: none"> El trabajo de readecuación de la infraestructura se demoró, lo cual retrasó el programa de producción de huevos.
Producción y comercialización de prendas de vestir "Asociación de mujeres Subcentral Añahuani"	50%	56%	56%	<ul style="list-style-type: none"> 200 prendas (mandiles, camisetas y shorts) confeccionadas para dos unidades educativas del Municipio Torotoro. Se ha organizado dos cuadrillas de trabajo en dos turnos para cumplir el primer pedido del año. Se ha concluido una primera fase de asistencia técnica y capacitación, realizada por una consultora especialista, la misma que alcanzó las metas trazadas de manera exitosa. Se ha iniciado un programa de fortalecimiento organizacional y en gestión de la microempresa a cargo de un consultor especialista contratado. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitaciones en la disponibilidad de tiempo por parte de las socias de la microempresa para participar en las capacitaciones y el trabajo de la microempresa. Dificultad en que las socias de la microempresa internalicen el concepto de negocio y de competitividad.
Mantenimiento vial rutinario "Microempresa Calahuta"	93%	30%	83%	<ul style="list-style-type: none"> Se ha iniciado la ejecución de un nuevo contrato con el Servicio Departamental de Caminos el tramo Puente La Viña – Centro poblado de Torotoro (32 km), por un monto total de Bs36.000 y una duración de dos meses a partir de la contratación de 10 operarios. Contratado un contador, con recursos propios de la microempresa. Se ha iniciado un programa de fortalecimiento organizacional y en gestión de la microempresa a cargo de un consultor especialista contratado. 	<ul style="list-style-type: none"> La microempresa es manejada solo por una persona, lo cual impide que los miembros se empoderen más del manejo.

B.4 Proyecto Amazónico Integrado (PAI)

A continuación se reporta la relación de actividades, avances y resultados obtenidos durante el período, en el marco del Convenio de Donación entre Chemonics International Inc. y la Fundación Valles, para la ejecución del componente de Alianzas Comerciales (correspondiente al Objetivo Estratégico 3) del Proyecto de Desarrollo Integrado y Conservación en la Amazonía Boliviana - Proyecto Amazónico Integrado (PAI). Este convenio fue firmado en el mes de marzo de 2011 y las actividades se iniciaron en abril del mismo año.

B.4.1 Aspectos de orden administrativo

- En fecha 25 de abril se realizó una reunión de presentación de todas las instituciones socias del proyecto en la ciudad de Santa Cruz, aprovechando la ocasión en la que se dio a conocer a los nuevos responsables del proyecto: Sr. Eduardo Sandoval como Jefe de Equipo y Sr. Rodrigo Daza como Sub-Jefe. Por su parte, el Jefe de Equipo que concluía su gestión, Sr. Abraham Guillén, agradeció el trabajo y la contribución de cada una de las instituciones y personas que aportaron al proyecto.
- En fecha 17 de mayo de 2012, mediante nota PAI 210.3/SCZ 021/2012, se hizo conocer la intención de rescisión del Convenio de Donación IBA 002 2011 con la Fundación Valles, adelantando el cierre del mismo del mes de noviembre al mes de septiembre de 2012, por motivos de ajustes presupuestarios y un reenfoque de las prioridades del proyecto.
- En fecha 1 de junio de 2012 se remitió el Plan de Trabajo del componente Alianzas Comerciales ajustado hasta el mes de septiembre 2012, como consecuencia del cierre adelantado de actividades de apoyo en producción agroecológica. Se consideró el cumplimiento de las actividades pendientes y resultados comprometidos hasta el cierre definitivo del convenio de donación.

B.4.2 Actividades, avances y resultados obtenidos

La implementación de actividades está ligada al Objetivo Estratégico (OE) 3 del proyecto. A continuación se detallan los avances y resultados obtenidos en el período, de acuerdo a los entregables comprometidos en el Convenio de Donación:

- Se dio inicio al cierre de las actividades de asistencia técnica en manejo de sistemas integrados de producción agroecológica y en cadenas no maderables que se estuvo apoyando. Esta labor se la está realizando a través de los técnicos regionales de la Fundación Valles y de los jefes regionales del PAI, explicando a comunidades, zonas agrarias, organizaciones matrices y grupos de productores, el nuevo enfoque del proyecto.
- Se ha recibido el segundo producto de la consultoría “Potencialidades de aprovechamiento sostenible con perspectivas de seguridad alimentaria y mercado de especies de maní cultivado de los municipios de Rurrenabaque e Ixiamas”, como parte de la consultoría “Caracterización e Inventariación de los Ecotipos Nativos en el área de intervención del proyecto PAI”. La información técnica es relevante sobre el comportamiento de variedades introducidas, esperando los resultados finales para mediados de julio 2012.
- Se recibió el informe preliminar “Estudios de mercado, valor comercial y canales de comercialización para los productos agroecológicos de los municipio de Ascensión de Guarayos y Urubichá” de la consultoría “Estudios de Mercado, Valor Comercial y Canales de Comercialización para Productos Agroecológicos de los Municipios de Guarayos, Urubichá, Rurrenabaque, San Buenaventura e Ixiamas”. La realización de esta consultoría especializada fue diseñada para verificar los potenciales mercados para los principales productos agrícolas, con información relevante para la regional Guarayos.
- Revisión de los productos de las actividades de asistencia técnica y capacitación, obtenidos por la empresa Servicios Integrales de Desarrollo (SID), en producción agroecológica de cultivos anuales y no maderable, en las regiones de Guarayos, Urubichá, Rurrenabaque e Ixiamas, verificando el cumplimiento y las actividades pendientes que permitan un cierre ordenado de dicha actividad.

- Reunión con el Alcalde Municipal de Rurrenabaque para analizar la adecuación de las instalaciones construidas en el marco de un proyecto del Programa “Evo-Cumple”, para mejorar la calidad y garantizar la inocuidad de los alimentos producidos para el desayuno escolar en el municipio.
- Participación del jefe de equipo, técnicos del componente Alianzas Comerciales, la unidad de comunicación, productores y técnicos locales de las regiones de Rurrenabaque, Ixiamas, Urubichá y Guarayos, en la Quinta Cumbre Nacional de Productores de Maní, realizada en Monteagudo-Chuquisaca y Lagunillas-Santa Cruz, como intercambio de experiencias en el manejo del cultivo, para conocer nuevas visiones de producción, tecnología y mercados para la cadena de maní.
- Participación en la feria del “Día de la tierra”, organizada por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Asistencia de artesanos en madera de la comunidad de Bella Altura del municipio San Buenaventura, Mujeres Indígenas Guarayas (MIG) Cuña Tuprai del municipio Ascensión de Guarayos, tejedoras de hamacas del municipio Urubichá, productores y transformadores artesanales de caña de azúcar de la comunidad Carmen Florida del municipio Rurrenabaque y productores de cacao silvestre de comunidades indígenas tacanas del municipio de Ixiamas. Los productos expuestos y comercializados fueron artesanías de madera de residuos forestales y majo, cosméticos derivados de cusi, tejidos, hamacas, miel de caña, cacao en grano seco, tablillas de maní y leche, logrando exponer los alcances de las actividades comerciales con grupos de productores y artesanos con un enfoque conservacionista.
- Participación de los artesanos de Bella Altura en el “Showroom” de Productos Orgánicos de la FEICOBOL-Cochabamba, con artesanías de residuos forestales de los planes de manejo comunal, logrando dar una nueva visión de la oferta de sus productos comerciales en mercados más exigentes y vendiendo toda la producción ofertada para esta feria.
- Capacitación a las mujeres de MIG Cuña Tuprai en actividades comerciales, mostrando las mejores formas de asociatividad, identificación del tipo de organización que podrían conformar, conocer las otras formas de organización, sus obligaciones y responsabilidades, con la idea de formalizar a la organización para lograr consolidar su actividad económica en la elaboración y venta de cosméticos derivados de cusi.
- Se sostuvo una reunión con el señor Marcelo Prudencio, Gerente General de la empresa VERANDA, buscando una alianza estratégica para que la empresa compre 50 arobas semanales de cusi de las Asociaciones de Recolectoras de Cusi (ASORECU) y apoye en la venta y distribución de los productos cosméticos de MIG Cuña Tuprai.
- Se logró cubrir la demanda de las comunidades Santa Fe y Macagua sobre la capacitación de producción de caña de azúcar y la construcción de trapiches propios para la oferta de derivados de caña.
- Se ha finalizado con la entrega de semilla de maní y plátano con fondos del PAI para ambas regionales, llegando a comprar las cantidades disponibles, como apoyo a los productores asistidos por SID. Esta semilla es adicional a la entregada por los técnicos de SID provenientes de las gobernaciones y gobiernos municipales.

B.5 Información y Análisis de Mercados Agropecuarios

1	<i>Programa en ejecución permanente</i>
300.000	<i>Familias beneficiarias (Información radial)</i>
2.686	<i>Boletines radiales (cobertura nacional)</i>
2.604	<i>Informes nacionales de mercado</i>
1.683	<i>Informes internacionales de mercado</i>
10	<i>Anuarios de precios</i>
9.899	<i>Capacitados en el uso de información de precios y costos de producción</i>
1.512	<i>Boletín radial personalizado (Rural)</i>

SIMA es una actividad diaria de recopilación, procesamiento y difusión de precios de productos agropecuarios en 24 mercados mayorista y nueve ferias rurales de relevancia en siete departamentos de Bolivia. El objetivo del servicio es facilitar a los diferentes actores información para la toma de decisiones, con menor incertidumbre, respecto a su participación en el desarrollo agroproductivo del país.

Durante el trimestre, los servicios de SIMA de cobertura nacional alcanzaron 60 boletines radiales difundidos por la Red Erbol. Asimismo, a través de un convenio de colaboración interinstitucional, se ha sumado a la red de difusión comunitaria la radio San Miguel del Municipio de Ravelo. Dentro los servicios personalizados de difusión con radios comunitarias se diseñaron 370 boletines de precios, según el detalle del cuadro siguiente.

Región / Zona / Municipio	Radiodifusora	Boletines
Valles mesotérmicos de Santa Cruz	26 de Enero	60
Altiplano sur y centro	Bahái	37
Municipios del centro de Potosí	Aclo – Potosí	26
Mizque y alrededores	Red CEPRA	60
Mizque	Voz del Campesino	60
Valle Alto de Cochabamba, Vacas, Tiraque, Colomi, Torotoro (Potosí)	Chiwalaqui	50
Tapacarí, Arque, Bolívar y parte de Ayopaya	Andina (a través de CEPRA)	13
Cono Sur de Cochabamba	Esperanza	62
Municipio de Ravelo	San Miguel	2
Total		370

La página Web del SIMA y el software de gestión de información de las ferias rurales continúan en su fase de prueba. Los avances fueron presentados al Presidente y Vicepresidente de la Fundación Valles. Se han iniciado pruebas para que exista un enlace automático entre el nuevo software y la base de datos actualmente utilizada, el CPD (*Commodity Price Database*).

En el área de venta de servicios del SIMA, se ha captado clientes adicionales en el ámbito del sector financiero, tales como la Fundación Sembrar-Sartawi y la Cooperativa Quillacollo, a quienes se les viene ofreciendo productos diferenciados. Por otra parte se está diseñando un paquete de servicios a ser ofertado masivamente a entidades de este sector a fin de que éstas complementen sus actividades en la otorgación de créditos agropecuarios.

Continuando con los procesos de capacitación en el uso de la información de precios, costos de producción y ganancias, se realizaron 16 talleres con la asistencia de 609 personas (224 mujeres y 385 hombres).

B.6 Fundación McKnight

A junio de 2012, el Proyecto “Estrategias para la sostenibilidad de los mecanismos institucionales, tecnológicos y de mercado de productores de los valles de Bolivia vinculados al agronegocio del maní” alcanzó los siguientes resultados:

Componente 1: Promoción de sistemas de producción de maní y otros cultivos asociados, eficientes, ecológicos y sustentables

- Se realizó la cosecha y evaluación participativa del trabajo de investigación “Adaptación de líneas y variedades de maní a las condiciones agroecológicas de dos comunidades del Municipio Torotoro”. La evaluación fue realizada en el Grupo Local de Investigación (GLI) de las comunidades Quirusmayu y Khewallani. Asimismo, se concluyó el procesamiento de datos y análisis estadístico. Está en proceso de elaboración el Informe técnico, el mismo que será presentado en la octava versión de la Comunidad de Práctica a realizarse el próximo mes de julio en la ciudad de Cuenca, Ecuador.
- En el trabajo de investigación “Caracterización de los sistemas de rotación/asociación de maní orgánico y su eficiencia en los Municipios Mizque y Aiquile”, se concluyó la preparación de la Base de datos histórica de cultivos y sistemas de rotación. Con el uso de esta herramienta se procesó la información cuantitativa sobre el comportamiento de los sistemas de rotación, asociación de cultivos y modelos predominantes. De igual manera se concluyó la recolección y análisis de información de costos de producción en relación a los beneficios. A la fecha se cuenta con un borrador inicial del informe técnico.
- En la presente campaña se produjo, a través de modalidad de “ayni”, alrededor de 200 qq de semilla, volumen que está en proceso de certificación por las oficinas de INIAF de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Esta entidad está conduciendo la segunda inspección en almacenes de los productores semilleristas de las tres zonas de acción del Proyecto.

COMPONENTE 2. Desarrollo de mercados locales y nacionales para maní y otros cultivos, con valor agregado

- Como parte del trabajo “Desarrollo tecnológico y optimización de un nuevo producto comercial a base de maní orgánico”, se concluyó la aplicación de la boleta de encuesta en dos segmentos poblacionales de posibles consumidores de la ciudad de Cochabamba. Se elaboró una Base de datos con la información contenida en las encuestas y el estudio de mercado se complementó con un análisis de distribuidores, competencia directa y proveedores para el desarrollo del producto “sopa instantánea de maní”.
- En este mismo trabajo se estructuró y aplicó un diseño estadístico de bloques al azar con arreglo factorial, para determinar el proceso más eficiente de deshidratado de la harina de maní. Al presente se arrancó con las pruebas en planta piloto.

COMPONENTE 3. Promoción de la producción de productos sanos e inocuos para la alimentación humana: Monitoreo y control de la incidencia de micotoxina en el maní y maíz destinado al consumo familiar (impacto en la salud) y a la comercialización

- Como parte de las acciones de interacción con los socios del Proyecto y con el objetivo de recibir retroalimentación al enfoque y proceso de implementación, se recibió la visita de una delegación de 10 expertos del Programa Peanut CRSP de las Universidades de Georgia, Florida y Virginia Tech. Una de las principales actividades fue la realización del

Curso teórico-práctico “Métodos de detección de aflatoxinas en maní y Análisis de peligros y puntos críticos de control”, orientado a la construcción de conocimiento y capacidades del equipo de investigadores del Proyecto y del personal del Centro de Alimentos y Productos Naturales de la Universidad Mayor de San Simón. El Curso fue dictado por el Dr. Kumar Mallikarjunan, experto de Virginia Tech.

- Como parte del trabajo de “Monitoreo de la incidencia de aflatoxinas en maní en la dinámica del destino de la producción y la alimentación familiar”, se completó el proceso de recolección de muestras de maní de almacenes de familias de las tres zonas de acción, siguiendo un patrón de muestreo estadísticamente representativo, para identificar los niveles y la distribución de aflatoxinas y los agentes causales. Asimismo, se concluyó con los análisis de laboratorio y se cuenta con el reporte final de los valores de aflatoxinas.
- El trabajo sobre “Niveles de aflatoxinas y otras micotoxinas (fumonisinas y zearalenona) en maíces nativos y alimentos domésticos a base de maíz, consumidos por familias campesinas de los valles de Bolivia”, ingresó en su fase de laboratorio, una vez completada la recolección de muestras de comunidades de los cinco municipios de influencia del Proyecto.
- Una delegación de 40 productores y productoras ecológicos, beneficiarios del Proyecto, participaron de la 5ta. Cumbre Nacional del Maní. En este mismo evento, el Proyecto presentó los resultados de investigaciones, métodos y técnicas de prevención de aflatoxinas a 200 productores y productoras de las principales regiones productoras de maní del territorio boliviano.
- El Proyecto realizó gestiones ante el financiador y concretó la participación de Roberto Sandrini, Gerente del Laboratorio JLA de Córdoba, Argentina, en la 5ta. Cumbre Nacional del Maní, como expositor de la temática de Métodos de detección y control de calidad de aflatoxinas. JLA es una entidad acreditada mundialmente en el control de calidad y certificación en origen de aflatoxinas.
- Se recibió la visita de la experta en aflatoxinas del ICRISAT-África, Dra. Anitha Seetha, y la experta en fortalecimiento organizacional de NASFAM, como parte de la cooperación sur-sur promovida por los Programas de Apoyo Colaborativo de la Fundación McKnight. Como resultado de esta visita, se dio inicio a la elaboración de una propuesta denominada “AflaAndes-Africa”, la misma que será presentada a la Fundación McKnight para considerar su financiamiento.
- Se elaboró el guion, registro de imágenes y edición del video-documental “Chhala o Cambiakuy: vigencia del trueque como mecanismo de seguridad y soberanía alimentaria”. El documental está listo y será presentado y distribuido en la octava versión de la Comunidad de Práctica mencionada.

COMPONENTE 4. Desarrollo de capacidades productivas locales y asistencia técnica para mejorar la producción y productividad de maní orgánico certificado, incrementando los volúmenes de venta a mercados de exportación

- Este componente está vinculado con procesos de asistencia técnica para mejorar e incrementar la producción y poscosecha de maní orgánico (escalamiento de la estrategia de control de aflatoxinas), con destino a la comercialización internacional con la empresa alemana Rapunzel y otros socios comerciales.

- Se concluyó el levantamiento de información geográfica de las parcelas de producción de maní ecológico donde se brinda asistencia técnica.
- Se condujo la inspección externa de la empresa certificadora CERES, en el marco del proceso de certificación orgánica a 350 productores ecológicos.
- En 12 comunidades del municipio Villa Serrano se implementó 54 deshidratadores solares tipo túnel, destinados al secado de maní, particularmente en aquellas zonas con alta precipitación durante el período de cosecha. Esta innovación permitirá reducir el riego de incidencia de aflatoxinas.
- En coordinación con el Programa Servicios de Desarrollo de Agronegocios (SDA) de la Fundación Valles se dio inicio al proceso de acopio de maní orgánico certificado destinado a cumplir los compromisos de exportación con la empresa Rapunzel.

B.7 Otros proyectos

B.7.1 ENRAY Co. - QUINOABOL S.R.L

En el periodo los dos (2) proyectos financiados por la compañía norteamericana ENRAY Incorporated y la empresa boliviana QUINOABOL S.R.L., estuvieron concentrados en tres tareas: Labores de cosecha, poscosecha y acondicionamiento de materia prima. Asimismo, se tuvo la visita de seguimiento del presidente de ENRAY Incorporated. A continuación se presentan los resultados en cada uno de los proyectos en el periodo del informe:

Proyecto Producción sostenible de quinuas orgánicas roja, negra y real en el Altiplano Sud de Bolivia (Fase II)

En el período el Proyecto obtuvo los siguientes resultados:

Nº	Resultados	Metas planificadas	Avance al 30/06/12
1	Promovida la difusión de prácticas mecanizadas para la siembra de quinua orgánica	300 hectáreas sembradas con el uso de sembradoras adaptadas a tracción motriz	1.195 hectáreas (847 hectáreas de quinua blanca, 321 hectáreas de quinua roja y 27 hectáreas de quinua negra)
2	Pequeños productores de la región Inter-salar reciben apoyo técnico en manejo integral del cultivo de quinuas roja y negra	200 pequeños productores	211 productores
3	Validadas innovaciones tecnológicas en sistemas de riego	Al menos un sistema de riego en funcionamiento	Un sistema de riego en funcionamiento
4	Productores de quinua orgánica cuentan con acceso a sistemas de riego	Al menos 50 hectáreas regadas con sistemas de riego innovativo	50 hectáreas
5	Insumos adquiridos de la empresa BIOTOP son utilizados en el cultivo de quinua orgánica	Se implementó un volumen suficiente para cubrir 200 hectáreas	207 kg Tricobal, 248 litros Humita 15, 340 litros Vigortop, 363 litros Acaritop, 284 unidades feromonas

N°	Resultados	Metas planificadas	Avance al 30/06/12
6	Conducidos estudios de investigación sobre los efectos de la nutrición, MIP y riego en el rendimiento de quinua orgánica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ “Estudio comparativo del uso de bioinsumos y riego en el rendimiento de quinua orgánica en la región Inter-Sala de Bolivia” ▪ “Estudio económico y financiero sobre la implementación de innovaciones tecnológicas en la producción de quinua orgánica en la región Inter-salar de Bolivia” 	<p>Conducidos dos estudios: “Aplicación de tres (3) bioinsumos en la mejora del suelo y cultivo de quinua (<i>Chenopodium quinoa</i> willd.) en tres zonas de producción del municipio Llica”</p> <p>“Aplicación de tres (3) productos orgánicos comerciales para control de plagas en el cultivo de quinua (<i>Chenopodium quinoa</i> willd.) en tres zonas de producción del municipio Llica, Potosí.</p>
7	Conducidas estrategias de prevención de erosión y preservación de flora nativa	Áreas de amortiguamiento en 100 hectáreas fueron restauradas	650 árboles de Álamo y Olmo en procesos de plantación La conservación de zonas de amortiguamiento está contemplada en el marco del proceso de certificación orgánica bajo norma del <i>National Organic Program</i> (NOP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Proyecto Producción sostenible de quinuas negra y roja en nuevas áreas geográficas del Altiplano de Bolivia

En el período el Proyecto apoyó a productores de quinua orgánica en los municipios Huari, Challapata y Pazña, alcanzando los siguientes resultados:

- Se condujo la inspección externa de la empresa certificadora CERES, en el marco del proceso de certificación orgánica a 47 productores de quinua. Un total de 201 hectáreas cuentan con certificación orgánica bajo reglamento RE 834/07 de la Unión Europea.
- En ocasión de la visita del presidente de ENRAY Incorporated, señor Nimesh Ray, se sostuvo reuniones de negociación con los productores de los municipios Huari, Challapata y Pazña, y la empresa Quinuabol, para definir precios, bono de incentivo a la producción orgánica y condiciones de entrega de la quinua orgánica producida en la presente campaña agrícola.
- El Presidente de ENRAY Incorporated, a la finalización de su visita de seguimiento al proyecto, manifestó su total complacencia con los resultados alcanzados y ratificó la continuidad del apoyo financiero para la gestión 2012-2013.
- A continuación se presenta un resumen del cumplimiento de metas:

N°	Resultados	Metas esperadas	Avances al 30/06/12
1	Número de agricultores de nuevas zonas geográficas acceden a asistencia técnica en el cultivo de quinua	45 productores de quinua orgánica	53 nuevos productores de quinua (47 con certificación orgánica)
2	Volumen producido de quinuas roja y negra	115 t (86 t of quinua roja y 29 t de quinua negra)	Un total de 110,5 t han sido cosechadas

B.7.2 Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC)

En el periodo se procedió al cierre técnico-administrativo del Proyecto.

- Se presentó los documentos “Midiendo el riesgo en empresas agrícolas y agroindustriales: Una nueva herramienta para potenciar las inversiones en Bolivia” y “Hacia la creación de Sociedades de Inversión para el Desarrollo: Una experiencia piloto”, en el Seminario Internacional de Escalamiento de Innovaciones Rurales realizado del 7 al 9 de mayo en Lima, Perú.
- Se preparó, presentó y recibió aprobación del financiador al Informe final técnico-administrativo. El Proyecto cumplió el 100% de las metas previstas, recibiendo felicitaciones del IDRC.

B.7.3 The Resource Foundation

El Proyecto “Sistemas de deshidratación solar para pequeños productores de durazno de los municipios Camargo, Villa Abecia, San Lucas (Departamento Chuquisaca), Vitichi y Cotagaita (Departamento Potosí)”, financiado por The Resource Foundation, busca contribuir al uso de energías limpias y procesos de inocuidad alimentaria a través de la implementación de 50 secadores solares tipo túnel para productoras y productores de durazno en las regiones de los Cintis y Chichas en los Departamento Chuquisaca y Potosí, respectivamente. En este período el Proyecto obtuvo los siguientes logros:

Resultado	Meta	Logros al 30/06/12
Construidos e instalados secadores solares tipo cama túnel	50 secadores construidos de acuerdo a especificaciones técnicas de la Fundación Valles 50 secadores instalados en comunidades de los municipios Camargo, Camataqui (Villa Abecia), Vitichi y/o Cotagaita, de acuerdo a demanda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se construyó 50 deshidratadores de acuerdo a especificaciones y recomendaciones de la Fundación Valles (50% con recursos de The Resource Foundation y 50% de los productores beneficiarios) ▪ Los deshidratadores se instalaron con la participación directa del 100% de los productores
Productores de durazno capacitados en montaje, mantenimiento preventivo y correctivo	Un mínimo de 50 productores de durazno han completado el Currículo de capacitación en montaje mantenimiento preventivo y correctivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se diseñó y publicó el “Manual del usuario del deshidratador solar tipo túnel”, utilizado como herramienta pedagógica de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los beneficiarios de los equipos ▪ Se completó el Currículo de enseñanza-aprendizaje en mantenimiento preventivo y correctivo del deshidratador
Capacitados productores de durazno en Buenas Prácticas de Manufactura	Un mínimo de 50 productores aplican al menos el 75% de la propuesta de Buenas Prácticas de Higiene para durazno deshidratado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha capacitado a los 50 beneficiarios en Procedimientos Estandarizados de Sanidad para manipuleo de durazno deshidratado ▪ Se ha realizado cursos de Buenas Prácticas de Higiene específicamente para preparación de durazno deshidratado, desde el campo hasta el empaclado.

C. Desarrollo Institucional

C.1 Aspectos organizacionales

a. Asamblea

Sin actividad.

b. Directorio

Durante el trimestre se realizaron dos reuniones, una del Comité Administrativo y una del Directorio en pleno, de acuerdo al siguiente detalle:

Reunión	Fecha	Lugar
Comité Administrativo	29 junio 2012	Cochabamba
Directorio	30 junio 2012	Cochabamba

Por otra parte, el 15 de junio se realizó la presentación de la nueva base de datos y portal Web de SIMA al Presidente y Vicepresidente del Directorio.

c. Personal

Durante el periodo, se ha incorporado al equipo la Sra. Paula Flores como Asistente Técnico del DER. El cuadro siguiente detalla la composición del personal (45 funcionarios) de la Fundación al 30 de junio de 2012, de acuerdo al cargo, fecha de ingreso y fuente de financiamiento:

Personal de la Fundación Valles (al 30 de junio de 2012)

No.	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Financiamiento
1	Edgar Guardia	Director Ejecutivo	17/10/01	Fundación Valles
2	Patricia Moscoso	Gerente de Administración, Finanzas y Servicios	20/08/01	Fundación Valles
3	Virginia Ovidio	Contadora	08/01/04	Fundación Valles
4	Elizabeth Herrera	Auxiliar Contable	17/02/03	Fundación Valles
5	Jenny Serrano	Responsable de Procesos	20/08/01	Fundación Valles
6	Martha Vega	Responsable de Eventos	22/12/04	Fundación Valles
7	Juan Arévalo	Gerente Programas	01/12/01	Fundación Valles
8	Ricardo Alem	Gerente de Desarrollo Institucional	03/01/02	Fundación Valles
9	Andrés Quiroga	Técnico en Análisis y Sistematización de Información	19/01/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
10	Ramiro Rojas	Chofer - Mensajero	11/05/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
11	Efraín Balderrama	Responsable SIMA	07/05/10	Fundación Valles
12	Roger Colque	Capacitador SIMA	09/05/11	USAID/Proyecto ISA
13	Margarita Callapa	Reportera SIMA	04/10/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
14	Leopoldo Lora	Transcriptor de datos SIMA	15/10/04	USAID/Acuerdo Cooperativo
15	Rodrigo Valencia	Administrador de Sistemas informáticos	17/07/06	Fundación Valles
16	Faustino Fermín	Responsable de Programa	01/04/06	USAID/Acuerdo Cooperativo
17	Marcela Coca	Documentalista	01/03/06	Fundación Valles
18	Enzo Pacheco	Responsable DER	01/10/05	ERD
19	Mariel Quitón	Asistente Administrativa DER	01/02/08	ERD
20	Alberto Gonzáles	Chofer - Mensajero DER en Cochabamba	13/03/06	ERD
21	Edgar Guzmán	Asistente Técnico DER en Sucre	06/07/09	ERD
22	Wilfredo Arenas	Chofer - Mensajero DER en Sucre	06/07/09	ERD
23	Jorge Frigerio	Encargado Oficina Tarija	04/04/07	USAID/Acuerdo Cooperativo
24	María Elva Román	Secretaría Ejecutiva	12/05/08	USAID/Acuerdo Cooperativo

25	Miriam Soto	Asistente Administrativa	01/11/09	Fundación McKnight
26	Tito Villarroel	Investigador principal	01/07/11	Fundación McKnight
27	Nieves Bejarano	Encargada de Limpieza	01/01/10	Fundación Valles
28	Silvia Mercado	Responsable de Comunicación y Difusión	01/03/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
29	Susana Alcázar	Asistente Administrativa	01/06/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
30	Edgar Carrasco	Coordinador Regional Cochabamba	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
31	Mauricio Cosio	Especialista en Mercadeo Agrícola	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
32	Alfredo Arias	Extensionista Altiplano	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
33	Miguel Rodríguez	Extensionista Valles	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
34	Amadeo Rojas	Chofer – Mensajero	01/07/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
35	Paul Meruvia	Responsable de Programa	01/10/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
36	Ivana Alandía	Responsable de Donaciones	01/10/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
37	Juana Villca	Encargada de Limpieza	01/10/10	Fundación Valles
38	Miguel Florido	Técnico en Sistemas de Seguimiento y Aseguramiento de Calidad	06/12/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
39	Claudia Sainz	Técnico en Seguimiento y Evaluación	20/12/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
40	Alina Arévalo	Técnico en Mercadeo	20/12/10	USAID/Acuerdo Cooperativo
41	Rodrigo Paz	Responsable Recaudación de Fondos	01/07/11	Fundación Valles
42	Ackbar Jalil	Coordinador	21/11/11	USAID/Proyecto PAI
43	Nelson Ojeda	Técnico Guarayos	03/05/11	USAID/Proyecto PAI
44	Alberto Castellón	Técnico Rurrenabaque /Ixiamas	07/09/11	USAID/Proyecto PAI
45	Paula Flores	Asistente Técnico DER	03/04/12	ERD

Se ha continuado con la práctica de realizar reuniones periódicas del equipo técnico, con el objeto de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentación necesaria de los distintos miembros. En el periodo se ha llevado a cabo tres reuniones del **Comité Gerencial** conformado por las tres Gerencias y la Dirección Ejecutiva, en fechas 2 de abril, 9 de abril y 25 de mayo.

d. Logística

En el periodo se realizaron trabajos rutinarios de mantenimiento de infraestructura y equipos. Por otra parte, se adquirieron 6 licencias de Office Estándar 2010 para los equipos de computación de la Fundación y un data display Epson X10 para su utilización en el Programa financiado por la Embajada Real de Dinamarca.

e. Capacitación interna

Durante el trimestre se llevó a cabo la siguiente actividad de capacitación dirigida al personal de la Fundación Valles:

Los días 13 y 14 de abril se llevó a cabo un taller de desarrollo de capacidades personales y gerenciales denominado “**Los 7 hábitos de gente altamente efectiva**”, al cual asistieron 13 funcionarios técnico-administrativos de la Fundación. El taller fue dictado por la empresa Franklin Covey Bolivia. Posteriormente al evento, la empresa viene monitoreando a cada participante con ejercicios de tipo personal, de manera permanente. Esta actividad ha tenido muy buena aceptación entre los participantes, habiendo generado mucha motivación y fortalecido el espíritu de cuerpo al interior del equipo de la Fundación.

f. Sistema de Gestión de la Calidad

El sistema de Gestión de Calidad ha sido mantenido y revisado durante el periodo de reporte. El 11 de mayo se sostuvo una reunión del Comité de Calidad establecido en la Fundación. Los

documentos del sistema se encuentran actualizados así como las listas de documentos externos. Siguiendo las recomendaciones de la auditoría interna, se ha establecido un nuevo procedimiento para la identificación de proveedores a ser seleccionados para participar en los procesos de contratación directa de la Fundación.

El responsable del Sistema de Gestión de Calidad, luego de un periodo de tres meses de calificación del examen presentado ante la TÜV-Rheinland en el mes de marzo, recibió la acreditación de Auditor Externo Certificado Internacional IRCA ISO9001:2008.

C.2 Coordinación interinstitucional

La Fundación Valles ha realizado una intensa labor en la coordinación con las distintas instituciones, públicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con convenios vigentes con distintas instituciones nacionales e internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigación, Universidades, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

El relacionamiento con **USAID/Bolivia**, como principal financiador de la Fundación Valles, continúa siendo fluido y fructífero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, con quien se ha sostenido numerosos contactos y reuniones, relacionadas principalmente con el desarrollo de la actual fase de apoyo (Enmienda No. 8 del Acuerdo Cooperativo) a la Fundación Valles, con vigencia del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012. Se ha realizado también actividades de coordinación con los otros proyectos que están siendo ejecutados en el marco de la oficina de “Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” de USAID (SDE, por sus siglas en inglés).

En lo que respecta a visitas y asistencia a eventos vinculados a USAID/Bolivia, del 10 al 12 de abril se realizó una visita a proyectos de ACDI/VOCA en Yungas y se sostuvo reuniones con representantes del Programa de Desarrollo Sostenible y Medioambiente (SDE) de USAID/Bolivia. El 23 de abril se presentó un stand de la Fundación Valles en la celebración por el Día de la Tierra, en los jardines de la Embajada de los Estados Unidos en La Paz.

El día 24 abril se sostuvo una reunión de coordinación en La Paz con el Sr. Jorge Calvo, quien dejó sus funciones a fines del mes de abril, asumiendo su cargo el Sr. Andrew McCown. Por otra parte, el 15 de mayo se asistió a una reunión de coordinación de los proyectos financiados por la oficina de SDE. El 17 de mayo sostuvo una reunión de coordinación en Cochabamba con representantes de USAID/Bolivia, a objeto de discutir los términos de la nueva fase de apoyo a la Fundación.

Del 31 de mayo al 2 de junio se realizó un recorrido de campo por Chuquisaca Centro y Chaco con representantes de la oficina de SDE y de los proyectos financiados por esta oficina. Los días 22 y 23 mayo se efectuaron visitas de seguimiento a proyectos por parte de funcionarios de la oficina de Monitoreo y Evaluación de USAID/Bolivia. Finalmente, el 27 junio se sostuvo una reunión con funcionarios del programa SDE de USAID/Bolivia, en Cochabamba.

La relación de trabajo con la **Embajada Real de Dinamarca (ERD)** se encuentra también en un nivel eficiente de coordinación. El convenio suscrito para la implementación del DER se encuentra en plena ejecución, en el marco del nuevo Programa denominado “Apoyo al Sector Agropecuario y de Producción” (ASAP). El relacionamiento ha sido principalmente a través del

Sr. Antonio Ugaz-Simonsen, Primer Secretario de la Embajada, y la Sra. Ivonne Prado, Secretaria del Componente 2 del ASAP.

El 10 de abril se sostuvo una reunión de coordinación en La Paz con el Sr. Ugaz-Simonsen y el 15 de mayo se ha asistido en La Paz a una reunión del Consejo Directivo del Programa ASAP. Por otra parte, se han sostenido varios contactos y reuniones respecto a la preparación del Simposio Nacional y la Feria Gastronómica, a realizarse en octubre en La Paz con el financiamiento de la ERD. La Fundación Valles será responsable de organizar la Rueda de Negocios, en el marco de los eventos previstos.

Se mantienen los contactos con la **Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE)**, especialmente en lo relacionado con la implementación y seguimiento de actividades del Programa de Innovación Continua (PIC). De igual manera, se dio seguimiento a la propuesta presentada de manera conjunta con la empresa Swisscontact para ejecutar un programa de aseguramiento de calidad a nivel de pequeñas empresas, en el marco del programa PROSEDER.

El 4 de mayo se sostuvo en Sucre una reunión de Directorio de la UNEC S.A. y se aprovechó la ocasión para llevar a cabo una reunión con representantes de **SOCODEVI**, a objeto de revisar las actividades, la estructura y los logros, así como definir el financiamiento futuro de la UNEC Tarija.

El 14 de mayo se sostuvo una reunión de coordinación con representantes del **Proyecto EnDev** de la Cooperación Alemana GIZ, a objeto de intercambiar información y analizar áreas de cooperación mutua y coordinación de actividades, en el marco de la tercera fase de esta iniciativa.

La Fundación mantiene una membresía activa en el **Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS)**, ocupando la Vicepresidencia para el periodo 2012-2013, y en **The Resource Foundation**, una entidad norteamericana que gestiona recursos de donación para sus socios. La Fundación Valles es también miembro activo del **Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC)** y es miembro pleno de la **Red Bolivia Emprendedora**, promovida por FUNDAPRO.

El 30 de abril se sostuvo una reunión en Cochabamba con representantes del **Programa PUM** de Holanda, a raíz de la cual se solicitó y se aprobó la llegada en el mes de julio de un experto especialista en la temática de sistemas de gestión de calidad ISO 17025 para el programa maní de la Fundación.

Relacionamiento con entidades del **Gobierno Central**. El 22 de mayo se participó en una reunión con funcionarios del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), con el de coordinar el trabajo de SIMA con el fortalecimiento al **“Observatorio Agroambiental y Productivo”**, establecido en el Art. 43 de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

Se han realizado también contactos para establecer o restablecer relaciones de cooperación con otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de cooperación en el futuro.

C.3 Consultorías de apoyo

No hubo consultorías de apoyo institucional durante el periodo.

C.4 Comunicación y difusión

En cumplimiento con los objetivos estratégicos de la Unidad de Comunicación y Difusión de Fundación Valles, se realizaron las siguientes actividades:

Apoyo al Programa Innovación Tecnológica/Maní

De acuerdo a la planificación anual, se realizó la 5ta. Cumbre Nacional de Maní en las localidades de Monteagudo-Chuquisaca y Lagunillas-Santa Cruz. Para este evento, la Unidad de Comunicación y Difusión apoyó con la producción de todo el material de promoción del evento: afiches, pasacalles, programas, carpetas, además de material de difusión de contenidos técnicos tales como *brochure* de nuevas variedades y trípticos ilustrativos sobre producción orgánica.

En el marco de la 5ta. Cumbre, se organizó la cobertura mediática, trasladando periodistas de Santa Cruz y Sucre hacia el lugar de realización del evento. Conformaron el equipo de prensa dos periodistas de la Asociación Televisiva Boliviana ATB (Santa Cruz), dos periodistas del multimedia para prensa y televisión ECO Rural (Santa Cruz), dos periodistas del matutino El Día (Santa Cruz), un periodista del matutino Correo del Sur (Sucre). Todos estos medios posteriormente replicaron la noticia a nivel nacional.

Apoyo al Programa Desarrollo de Empresas Rurales (DER)

En el marco de las actividades de implementación del Componente 2 del ASAP/DER, la Unidad de Comunicación y Difusión apoyó con la elaboración y producción de un guion para una cuña radial, así como la contratación del servicio de la Radio Erbol para su difusión. La cuña fue difundida durante mayo del año en curso en todas las zonas donde potencialmente el DER podría brindar servicios. También se elaboró un tríptico de difusión de las modalidades de acceso a los recursos y servicios del Programa.

Apoyo al Servicio de Desarrollo de Agronegocios

Como ya es habitual cada año, Fundación Valles brinda apoyo para que asociaciones de productores puedan participar del *showroom* de productos orgánicos en el marco de la Feria Internacional de Cochabamba (FEICOBOL). Para tal efecto, la Unidad de Comunicación y Difusión apoyó con la producción (diseño e impresión) de banners para las asociaciones participantes.

Próximos a la realización de la Cuarta Rueda Nacional de Agronegocios CONECTA, la Unidad apoyó con el acompañamiento a la producción de los materiales de difusión, con la organización de una conferencia de prensa para lanzar el evento a la opinión pública y con la contratación de espacios publicitarios en prensa escrita. La realización de CONECTA fue difundida a través de ATB, Red UNO, TVB, Los Tiempos, Opinión y La Voz. Las artes publicitarias salieron en las ediciones de domingo de Los Tiempos, El Extra y La Razón (La Paz).

Fundación Valles, a través del Servicio de Desarrollo de Agronegocios, realizó un estudio de mercado para ofrecer servicios para el desarrollo. En este marco, se está trabajando un catálogo de servicios, cuyos contenidos están siendo editados en función de mostrarlos vendibles y acordes al enfoque institucional de la Fundación.

Presencia en medios de comunicación por temas

Prensa escrita y televisión

- Cobertura de la 4ta. Rueda de Agronegocios CONECTA en Opinión, Los Tiempos, ATB (Cochabamba), RED UNO (Cochabamba) y TVB (Cochabamba)
- Cobertura de la 5ta. Cumbre Nacional de Productores de Maní en El Día (Santa Cruz), EL Deber (Santa Cruz), Correo del Sur (Sucre), ATB (Santa Cruz) y Eco Rural (Santa Cruz)
- Cobertura sobre la exportación de maní boliviano en sitio web de Bolivia en la UNESCO/ Delegación del Estado Plurinacional en Bolivia www.boliviaenlaunesco.com/?p=1630

Sitio web, boletín electrónico y redes sociales

Se actualizó el sitio web y el espacio de la Fundación en Facebook. Durante el trimestre se publicaron las siguientes noticias: [Cuarta Rueda de Agronegocios CONECTA](#), [Celebramos el encuentro más grande de productores de maní](#), [Exitosa Feria de Hortalizas en Los Negros](#), [EnDev Bolivia gana premio nacional de Energy Globe con hornos mejorados](#)

Se elaboró y difundió el boletín electrónico No.7, con las siguientes noticias: [La presencia del SIMA en las ferias anuales agropecuarias](#), [El DER ofrece nuevas modalidades de apoyo](#), [Asociaciones de productores participaron en FEICOBOL](#), [Mil familias contarán con deshidratadores solares](#)

En el espacio destinado a Concursos Públicos y Convocatorias, se publicaron requerimientos del DER para varias consultorías.

Centro de Documentación

Como parte de los servicios que ofrece el Centro de Documentación, hace varios años está a disposición la biblioteca electrónica TEEAL de la Universidad de Cornell. Este trimestre, en el marco de socializar el uso de esta herramienta, Fundación Valles participó de una videoconferencia, compartiendo la experiencia de la biblioteca TEEAL en el servicio a los usuarios en Bolivia. La videoconferencia, realizada físicamente en Lima, contó con la exposición de representantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Perú), del Centro Internacional de la Papa (Perú), Fundación Valles (Bolivia), INIAP (Ecuador), Universidad EARTH (Costa Rica), IICA (Costa Rica), e ITOCA (África). Fundación Valles expuso fortalezas y debilidades de lo que implica contar con este recurso, en perspectivas de mejorar la socialización del mismo.

C.5 Recaudación de fondos

Durante el trimestre se ha desarrollado una serie de actividades de recaudación de fondos, las cuales se describen a continuación:

- Se han propiciado varias reuniones internas para el desarrollo de proyectos y propuestas que benefician a la visión y misión de Fundación Valles, tanto a nivel gerencial como técnico. Esta es una actividad permanente a la cual se le otorga una alta relevancia.
- Se ha preparado y realizado presentaciones específicas sobre las acciones de recaudación de fondos ante el Directorio de Fundación Valles.

- Se han desarrollado varias reuniones e iniciado la conceptualización de la propuesta de Fundación Valles para un posible nuevo Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia.
- Se ha llevado a cabo varias reuniones a objeto de suscribir un Convenio con CARE Internacional en Bolivia para la subcontratación de la Fundación Valles para la ejecución del Proyecto “Competitividad Comercial de Productos Selectivos y Certificados bajo Norma de Origen de Chuquisaca Centro y Norte, en Mercados Convencionales y Alternativos”, con financiamiento de la Comisión Europea.
- Se ha concluido la elaboración y presentación final de una propuesta de apoyo a la cadena de frutales de carozo, con enfoque de seguridad alimentaria y género. Se hizo entrega en la convocatoria anual de la Agencia Vasca de Cooperación, a través de la ONG FUNDESO.
- Se ha sostenido una serie de reuniones con personal del SNV, PNUD Art Gold y SAFI Unión, y desarrollado una propuesta para administrar parte del Fondo AGROQUINUA.
- Se ha elaborado dos propuestas para la Fundación Rockefeller sobre jóvenes en agricultura y datos e información de mercados y precios por un valor de US\$ 100.000 cada una.
- Se ha desarrollado una propuesta para una convocatoria pública de la Comisión Europea en Bolivia, sobre Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Económico Inclusivo en los Municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Caine, por un valor de EUR 790.000.
- Se ha desarrollado una propuesta dirigida a COSUDE – PROSEDER para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para Mejoramiento de la Competitividad (SGMC) de Empresas Rurales apoyadas por la Fundación Valles.
- Se ha iniciado la elaboración de una propuesta para trabajar en el rubro castaña conjuntamente con Fairmatch Support de Holanda e Intersnack.
- Se ha desarrollado y enviado una nota de concepto a USAID/Washington vía la Misión en Bolivia, sobre el desarrollo de alianzas público-privadas conjuntamente con la Fundación Sembrar-Sartawi y la empresa americana AZMJ.
- Ha sido aprobada una propuesta de proyecto sobre secadores solares para frutales y/u orégano por parte de The Resource Foundation, con un monto de hasta US\$ 16.500,00.
- Se está desarrollando la propuesta AFLA ANDES AFRICA a nivel de nota conceptual. Esta propuesta pretende la implementación de un programa de Investigación & Desarrollo relacionado a la problemática de las aflatoxinas y su influencia en la producción y en la fase de poscosecha, así como en la salud pública de la población. En la elaboración de esta propuesta participan además el ICRISAT y NASFAM de Malawi, África.

C.6 Venta de Servicios

En el trimestre se han suscrito a los servicios de SIMA, la Fundación Sembrar-Sartawi y la Cooperativa Quillacollo, las cuales reciben periódicamente información de precios, adecuada a sus necesidades. De igual manera, la Fundación Sembrar-Sartawi ha contratado un servicio más especializado de SIMA, consistente en análisis de algunos mercados y productos de interés, así como la capacitación en costos de producción e interpretación de precios, en comunidades rurales donde tienen presencia institucional.