



Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles

Informe Trimestral

Técnico - Administrativo

Abril - Junio 2009

Av. Salamanca N-0675 Edif. Sistecco Piso 1
Central Piloto: +591 (4) 452 5160 & +591 (4) 411 5056
eMail: fundava@fdta-valles.org
Sitio web: <http://www.fdta-valles.org/>
Casilla 269
Cochabamba, Bolivia

Cochabamba, julio de 2009



Contenido

ABREVIACIONES	3
A. PRESENTACIÓN	5
B. RESUMEN EJECUTIVO.....	6
B.1 FECHAS Y EVENTOS IMPORTANTES DEL TRIMESTRE.....	6
B.2 LOGROS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	7
C. PROGRAMAS.....	8
C.1 ESTADO ACTUAL.....	8
C.2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.....	10
C.3 SERVICIO INFORMATIVO DE MERCADOS AGROPECUARIOS (SIMA)	21
C.4 DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES (DER)	22
C.5 BID/FOMIN	23
C.6 PROGRAMAS CON PREFECTURAS	24
C.7 PROGRAMAS CON MUNICIPIOS	25
D. ASPECTOS INSTITUCIONALES	26
D.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	26
D.2 THE VALLEYS FOUNDATION	28
D.3 RELACIONES Y COORDINACIÓN	29
E. ASPECTOS FINANCIEROS.....	32
E.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	32
E.2 FIDEICOMISO	32
E.3 FONDOS DOTAL Y PATRIMONIAL.....	36
F. ANEXOS	38
F.1 RELACIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN	38
F.2 COBERTURA MUNICIPAL POR PROGRAMAS Y CADENAS ATENDIDAS (AL 30 DE JUNIO DE 2009).....	45
F.3 RELACIÓN DE OFERENTES Y DEMANDANTES DE PROYECTOS (AL 30 DE JUNIO DE 2009).....	47
F.4 CUADROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE	50



Abreviaciones

ACDI/VOCA	Cooperación Internacional para el Desarrollo Agropecuario/Voluntarios para la Asistencia Cooperativa Extranjera
ACIPAVALT	Asociación Comité Integrador de Productos Agrícolas del Valle de Tarija
ACOPROCEC	Asociación Comercializadora y Productiva de Cebolla de Cercado
ADACH	Asociación Departamental de Avicultores de Chuquisaca
ADEPLEC	Asociación Departamental de Productores de Leche Cochabamba
ADEPLECH	Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca
AECI	Agencia Española de Cooperación Internacional
AFRUTAR	Asociación de Fruticultores de Tarija
AGRISEC	Servicios Especializados de Consultoría en Agricultura y Medio Ambiente
AMLECO	Asociación de Módulos Lecheros de Cochabamba
AMDECO	Asociación de Municipios de Cochabamba
ANAPO	Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas
ANAPROCH	Asociación Nacional de Productores de Cebolla y Hortalizas
ANIV	Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas
AOPEB	Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
APAJIMPA	Asociación Integral de Productores de Ají y Maní del Municipio de Padilla
APHIS	Servicio de Inspección Animal y Vegetal de los Estados Unidos
APSA	Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura
APRU	Programa de Apoyo Productivo Rural
ASAR	Asociación de Servicios Artesanales y Rurales
ATICA	Agua y Tierra Campesina
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIOSIS S.R.L	Agricultura y Agronegocios
CAF	Corporación Andina de Fomento
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAPEC	Complejo Agroindustrial de Especies y Condimentos
CARENCH	Cámara Agropecuaria y de Recursos Naturales de Chuquisaca
CAS	Comité de Acompañamiento y Seguimiento del SIBTA
CDC	Consejo Departamental de Competitividad
CEDES	Centro de Desarrollo
CENAVIT	Centro Nacional Vitivinícola
CGIAR	Grupo Consultivo para la investigación agrícola
CIAPROT	Centro de Asistencia a la Producción Triguera
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIOEC	Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs)
CITSA	Compañía Industrial de Tabacos S.A.
COSUDE	Cooperación Suiza al Desarrollo
CTB	Cooperación Técnica Belga
CTO	Cognizant Technical Officer
DANIDA	Agencia Danesa de Cooperación Internacional
DELA	Desarrollo Económico Local Agropecuario
DER/SEDE	Desarrollo de Empresas Rurales/Servicios de desarrollo empresarial (ex PAER)
DESEC	Centro para el Desarrollo Social y Económico
DFID	Ministerio para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
DGDR	Dirección General de Desarrollo Rural (ex DGDP y DGSAR)
ECO VIDA S.R.L.	Estrategia Común para una Oportunidad de Vida
ERD	Embajada Real de Dinamarca
FCI	Fondo Competitivo de Innovación
FDF	Fundación para el Desarrollo Frutícola
FDTA	Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario
FHI	Food for the Hungry International



FIT	Fomentando la Innovación Tecnológica
FOCAM	Proyecto Fomentando Cambios
FOCAS	Fondo Común de Apoyo al SIBTA
FODUR	Fomento al Desarrollo Urbano y Rural
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
FUNDA-PRO	Fundación para la Producción
FUPAGEMA	Fundación para la Autogestión y el Medio Ambiente
GTZ	Cooperación Técnica Alemana
FUNDES	Fundación para el Desarrollo Sostenible
IDEPRO	Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva
IESE	Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de San Simón (UMSS)
IFPRI	Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimenticias
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
ITA	Fundación Instituto de Tecnología de Alimentos
JICA	Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional
MACA	Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
MAPA	Proyecto Acceso al Mercado y Alivio a la Pobreza
MDRAMA	Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (ex MACA)
OIMA	Organización de la Información de los Mercados de las Américas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PAER	Programa de Apoyo a Empresas Rurales
PIC	Proyecto Intervenciones Complementarias en el Municipio de Vinto
PIEN	Proyecto de Innovación Estratégica Nacional
PITA	Proyecto de Innovación Tecnológica Aplicada
POA	Programación Operativa Anual
PMP	Performance Management Plan (Plan de Administración de Desempeño)
PROAGRO	Promotores Agropecuarios
PRODII-GTZ	Proyecto de Desarrollo Interdisciplinario
PROFIN	Programa de Apoyo al Sector Financiero
PROINPA	Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos
PROMIC	Programa Manejo Integral de Cuencas
PRONAR	Programa Nacional de Riego
REDESARROLLO	Red Estratégica para el Desarrollo de la Microempresa
RFA	Request for Assistance (Solicitud de Asistencia)
SEDAG	Servicio Departamental de Agricultura
REDOC	Red de Centros de Documentación de Cochabamba
RIG	Regional Inspector General de USAID
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
SETAR	Servicios Eléctricos de Tarija
SIBTA	Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
SIDAL	Sistema de Información y Documentación de las Américas
SIMA	Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios
SOCODEVI	Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional
SOLIDARIOS	Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo
UCPSA	Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios
UFV	Unidad de Fomento a la Vivienda
UNEC	Unidad de Especies y Condimentos
UNISUR	Unión de Instituciones del Sur
UPB	Universidad Privada Boliviana
USDA	Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
UTS	Unidad de Tecnología y Sanidad (ex DDT)
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VDRA	Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (ex VAGPE y VAAR)
VIPFE	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo



A. Presentación

La documentación que se presenta a continuación corresponde al informe de actividades técnicas y administrativas del segundo trimestre de la gestión 2009. El documento ha sido elaborado por el Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la FDTA-Valles para informar adecuada y oportunamente al Directorio de la Institución, en estricto cumplimiento de las normas estatutarias vigentes.

El documento tiene también el objetivo de informar a las autoridades correspondientes del Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la institución sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.

La información descrita se basa en la implementación de los objetivos estratégicos y de gestión, los cuales están orientados, por una parte, al mejoramiento de los ingresos de los actores de las cadenas agroproductivas priorizadas, a través de la gestión y ejecución de Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs), y por otra, a la consolidación institucional de la FDTA-Valles.

El informe comprende las actividades realizadas en cumplimiento de la Programación Operativa Anual (POA) correspondiente a la gestión 2009, la cual ha sido aprobada por el Directorio de la FDTA-Valles el 6 de diciembre de 2008. El documento se encuentra organizado y sistematizado por capítulos independientes y cuenta con una sección de anexos con cuadros que respaldan la información vertida en el texto del mismo.

Como punto central del presente documento, se incluye el detalle de la situación de los distintos programas en ejecución al 30 de junio de 2009. Esta información es presentada mediante resúmenes que describen los resultados y logros de cada programa basado en cadenas agroproductivas. Además, se incluyen también los resultados y actividades de los Programas correspondientes al Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA), Desarrollo de Empresas Rurales (DER), financiado por la Embajada Real de Dinamarca, y Competitividad de las cadenas agroalimentarias del Valle Central de Tarija, financiado por el BID/FOMIN, la Prefectura de Tarija, la Fundación AUTAPO y la FDTA-Valles.

Una secuencia de cuadros informativos sobre la ejecución presupuestaria por categoría de gasto y por fuente de financiamiento, al 30 de junio de 2009, es también parte importante del presente informe. Las fuentes de recursos reportadas incluyen USAID/Bolivia (Acuerdo Cooperativo y Proyecto MAPA 2), MAPA/Fideicomiso (Proyectos y contraparte al Acuerdo Cooperativo), Embajada Real de Dinamarca, Prefectura de Tarija (Proyectos de Innovación Tecnológica y contraparte al BID/FOMIN), BID/FOMIN, Gobierno Municipal de Mizque, Recursos Propios (Fondo Patrimonial) y otros (Trickle Up, Chemonics International y Banco Mundial).



B. Resumen Ejecutivo

B.1 Fechas y eventos importantes del trimestre

1 al 4 abril	Taller de elaboración de propuestas de la Fundación McKnight, en Quito, Ecuador
2 abril	Reunión con la Prefecta del Departamento de Chuquisaca y el Director de Desarrollo Productivo para gestionar la firma de un Convenio marco
2 abril	Reunión de Directorio de la UNEC S.A. en Sucre
3 abril	Reunión de coordinación con el representante de SOCODEVI y el Gerente de la UNEC, en Sucre
13 abril	Presentación de los resultados de la evaluación externa del Proyecto MAPA realizada por la UPB, en las oficinas de USAID en La Paz
14 abril	Reunión de los Presidentes y Directores Ejecutivos de las cuatro FDTAs con representantes de FOCAS en La Paz
17 al 18 abril	Primera Cumbre de productores de maní orgánico realizada en la localidad de Torotoro, Potosí
20 abril	Curso ISO: Redacción, manejo y control de documentos
7 mayo	Taller de Revisión del Marco Lógico del Proyecto FOMIN, en Tarija
7 mayo	Visita del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos a la CAPEC de Tarija
8 mayo	Firma de Convenio de Cooperación con la Universidad Domingo Savio, en Tarija
11 mayo	Reunión del Comité Directivo del Proyecto de Investigación, financiado por el APSA II
12 mayo	Reunión con representantes de la ONG Española Manos Unidas, en Cochabamba
25 mayo	Firma de Convenio Marco de Cooperación con el INTA de Argentina
25 mayo	Reunión del Directorio Nacional del APSA II
26 mayo	Taller de intercambio de experiencias del Proyecto de Asociatividad Rural, financiado por el APSA II
28 mayo	Firma de Convenio de Cooperación con el Consorcio T'inki Bolivia
29 mayo	Realización de la Rueda de Negocios CONECTA – Invierno 2009 en Santa Cruz
30 mayo	Reunión con la Misión de identificación de la próxima fase de apoyo de la Embajada Real de Dinamarca al sector agropecuario boliviano, en La Paz
1 junio	Curso ISO: Herramientas de manejo
3 junio	Reunión del Consejo Directivo del Proyecto FOMIN en Tarija
5 junio	Asistencia a la recepción ofrecida por la Embajada de Dinamarca en La Paz
8 al 9 junio	Evaluación institucional realizada por un consultor del BID/FOMIN
10 junio	Reunión con representantes de la AECL, en Cochabamba
17 junio	Conclusión del contrato con el Banco Mundial para Estudio de Caracterización de Mercados
18 al 19 junio	Visita de la misión del BID para el diseño del Programa CRIAR
25 junio	Reunión con Presidente del Banco Central respecto al financiamiento de SIMA, en La Paz
25 junio	Reunión con el Representante de la Fundación CODESPA de España, en La Paz
27 al 28 junio	Octava Fiesta del Ají Chuquisaqueño en Padilla, Chuquisaca



B.2 Logros acumulados al 30 de junio de 2009

12	Programas desarrollados, basados en cadenas
87	Proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITAs) concluidos
21	Proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITAs) en ejecución
9	Acciones Complementarias a PITAs concluidas
7	Acciones Complementarias a PITAs en ejecución
75	Municipios involucrados
7	Departamentos involucrados
41.440	Familias participantes en proyectos concluidos
3.344	Familias nuevas programadas en proyectos en ejecución
31.755	Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos y en ejecución)
69%	Grado adopción (promedio ponderado PITAs concluidos)
90%	Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos)
108	Organizaciones demandantes atendidas
47	Oferentes de servicios de innovación tecnológica
Bs 118.905.488	Comprometidos por el FCI de la FDTA-Valles
Bs 102.034.661	Ejecutados por los Oferentes
Bs 16.212.055	Aporte a la FDTA-Valles comprometido por los Demandantes
Bs 9.908.164	Aporte a la FDTA-Valles entregado por los Demandantes



C. Programas

C.1 Estado Actual

Desde el inicio de sus actividades de campo hasta el 30 de junio de 2009, la FDTA-Valles ha concluido ochenta y siete (87) Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) y cuenta con otros veintiún (21) en ejecución. Por otra parte, se cuenta con nueve (9) Acciones Complementarias concluidas y otras siete (7) en ejecución. Los cuadros siguientes presentan el estado actual de PITAs y acciones complementarias por programa y fuente de financiamiento.

Relación de PITAs por programa y fuente de financiamiento (al 30 de junio de 2009)

Estado actual	Programa	Fuente de financiamiento									Total
		BID FOCAS	MAPA FIDEICOMISO	FOCAS	PREF. TARIJA	USAID MAPA	PREF. CBBA	MUN. MIZQUE	MUN. MONTEAGUDO	MUN. V.V. GUZMAN	
Concluido	Cebolla	7	9		2	8					26
	Espicias		7		1	1	1*				9
	Ajjes	3	5	2		2					12
	Tomate	3				1					4
	Uva de mesa	4	2	1	2	1					10
	Maní	3	2	2							7
	Carozos	6	1	1							8
	Bayas		4		1	1					6
	Flores de corte		1								1
	Lechería						1				1
Nuevas Oportunidades		1		1	1					3	
Total PITAs concluidos		26	32	6	7	15	1				87
En ejecución	Cebolla		3								3
	Espicias		2								2
	Ajjes		2						1*	1*	2
	Uva de mesa		1								1
	Maní		7						1*	1*	7
	Carozos		2					1*			2
	Bayas		1		1						2
	Hortalizas				1						1
Nuevas Oportunidades		1								1	
Total PITAs en ejecución			19		2						21
Total PITAs		26	51	6	9	15	1				108

* Estos proyectos están contabilizados en la fuente MAPA/FIDEICOMISO. Sin embargo, reciben una contraparte de la fuente donde aparecen señalizados con un asterisco

Relación de Acciones Complementarias por programa y fuente de financiamiento (al 30 de junio de 2009)

Estado actual	Programa	Fuente de financiamiento					Total
		MAPA FIDEICOMISO	PREFECTURA TARIJA	USAID MAPA	ERD	MUNICIPIO MIZQUE	
Concluida	Cebolla	2		2			4
	Ajjes	1					1
	Maní	2			1	1*	3
	Nuevas Oportunidades (orientada a uva de mesa)	1					1
Total Acciones complementarias concluidas		6		2	1	1	9
En ejecución	Cebolla		1				1
	Espicias	2					2
	Uva de mesa	1					1
	Maní	1					1
	Bayas		1				1
Hortalizas	1					1	
Total Acciones complementarias en ejecución		5	2				7
Total Acciones complementarias		11	2	2	1	1	16



Anexo al presente informe (F.1) se presenta un detalle de los proyectos (PITAs y Acciones Complementarias) concluidos y en ejecución.

Con respecto a la cartera global de proyectos, se ha desembolsado hasta el cierre del trimestre el 86% del total de recursos comprometidos del FCI y se ha cobrado el 61% de los recursos comprometidos al Fondo Dotal/Patrimonial de la FDTA-Valles. El siguiente cuadro resume esta información, de acuerdo a los proyectos concluidos y en ejecución.

Utilización de recursos del FCI y aportes a la FDTA-Valles (al 30 de junio de 2009)

Estado de Proyectos	Recursos del FCI (en Bs)			Aportes a la FDTA-Valles (en Bs)		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyectos concluidos	91.904.454	88.507.266	96%	12.984.815	9.034.915	70%
Proyectos en ejecución	27.001.034	13.527.395	50%	3.227.240	873.249	27%
Totales	118.905.488	102.034.661	86%	16.212.055	9.908.164	61%

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de beneficiarios programados, capacitados y que hayan recibido asistencia técnica (AT), por programa y por estado de proyectos, considerando únicamente PITAs.

Beneficiarios por programa y proyectos, según su estado (al 30 de junio de 2009)

Programa / Cadena	Proyectos concluidos				Proyectos en ejecución				Total Proyectos			
	No	Beneficiarios			No	Beneficiarios			No	Beneficiarios		
		Prog.	Capac.	AT		Prog.	Capac.	AT		Prog.	Capac.	AT
Cebolla	26	11.619	17.553	9.644	3	690	1.087	750	29	12.309	18.640	10.394
Espicias	9	2.437	2.805	2.465	2	227	784	774	11	2.664	3.589	3.239
Ajies	12	4.220	4.547	3.366	2	446	693	654	14	4.666	5.240	4.020
Tomate	4	519	920	378					4	519	920	378
Uva de mesa	10	3.837	4.973	3.365	1	0	142	142	11	3.837	5.115	3.507
Maní	7	4.770	5.507	4.165	7	1.359	2.295	2.494	14	6.129	7.802	6.659
Carozos	8	2.740	3.210	1.964	2	300	426	411	10	3.040	3.636	2.375
Bayas	6	900	696	407	2	222	95	79	8	1.122	791	486
Flores de corte	1	200	327	232					1	200	327	232
Lechería	1	1.000	798	291					1	1.000	798	291
Hortalizas					1	100	126	126	1	100	126	126
Nuevas Oportunidades	3	613	104	48	1	0	0	0	4	613	104	48
Total	87	32.855	41.440	26.325	21	3.344	5.648	5.430	108	36.199	47.088	31.755

El siguiente cuadro muestra la relación del número de municipios por departamento y programa, atendidos por la FDTA-Valles, con un total de 75 municipios distintos, observándose que existen 68 Municipios en los cuales se ha ejecutado más de un proyecto. Un detalle de los municipios involucrados en los proyectos de la FDTA-Valles se presenta en la sección de Anexos (F.2).

Número de Municipios por Departamento y Programa (al 30 de junio de 2009)

Programa / Cadena	CBB	CHU	TJA	SCZ	ORU	LPZ	POT	Municipios por Programa
Cebolla	12	5	6	3	4	2		32
Espicias	3	9	3					15
Ajies	2	8		4		2		16
Tomate	2			3				5
Uva de mesa		3	2					5
Maní	4	8		6			2	20
Carozos	6	1	5	6		4		22
Bayas	1		6			1		8
Flores de Corte	1							1
Lechería	9							9
Hortalizas	3		2					5
Nuevas oportunidades	2		3					5
Total Municipios por Departamento	45	34	27	22	4	9	2	143
Total Municipios distintos atendidos por Dpto.	24	20	8	11	4	6	2	75



El Anexo F.3 presenta una relación detallada de los oferentes y demandantes de los proyectos financiados por la FDTA-Valles, habiéndose trabajado en beneficio de 108 organizaciones de base y habiendo contratado a 47 oferentes de servicios tecnológicos.

C.2 Descripción de Programas

La FDTA-Valles continuó apoyando el desarrollo de los programas basados en cadenas tradicionales y no tradicionales. En el trimestre se negociaron e iniciaron cinco acciones complementarias. Un detalle de éstas se muestra a continuación:

Programa	Proyecto	Oferente
Especias	Acción Complementaria 003/Kc: Desarrollo de una alternativa productiva con base al cultivo de orégano en el Municipio de Presto, Departamento Chuquisaca	PROAGRO
	Acción Complementaria 003/Fc: Apoyo a la producción y comercialización de especias en el Municipio de Omereque, Departamento Cochabamba	CIAPROT
Uva de mesa	Acción Complementaria 006/Kc: Consolidación de las acciones para la provisión de material vegetal de alta calidad	Vivero Agrofrutícola El Carmen S.R.L
Maní	Acción Complementaria 007/IJKc: Fortalecimiento de los Procesos de Exportación de Maní Orgánico a Mercados de la Unión Europea	AGRICABV
Hortalizas	019/c: Validación de la producción y comercialización de hortalizas en los Valles de Cochabamba	Ejecución directa FDTA-Valles

Los eventos que fueron gestionados para el primer semestre de la gestión, en la mayor parte de los casos, se llevaron a cabo de acuerdo al cronograma previsto, tales como el viaje de captura tecnológica al Perú en la cadena de ají, la primera cumbre de productores de maní orgánico, la rueda nacional de agronegocios CONECTA Invierno 2009 y la Octava versión de la Fiesta del ají. Dos viajes de captura tecnológica en la cadena de maní y otro en la de especias fueron reprogramados para el segundo semestre.

Se elaboraron y presentaron 24 formularios de demanda ante el Programa “Gestión de recursos para investigación del APSA II”. De estas demandas, cinco ya han sido adjudicadas a diferentes oferentes para su ejecución y otras dos serán consideradas en una siguiente convocatoria. Los trabajos de investigación complementarían los esfuerzos que la FDTA-Valles realiza en cada programa.

Se ha dado inicio a la evaluación de impacto anual, con la aplicación de encuestas a los grupos de beneficiarios y no beneficiarios de los diferentes programas. Se espera concluir esta labor al cierre del siguiente trimestre.

A continuación se presenta un cuadro de impacto por programa, donde se especifica los resultados obtenidos del análisis de proyectos concluidos al cierre del trimestre, en cuanto al número de familias beneficiarias, grado de adopción (proporción de familias que aplican más del 60% de los paquetes tecnológicos difundidos en cada programa) e incremento de ingreso producido por el cultivo (en porcentaje y monto). También se muestra el promedio de gasto por familia beneficiaria de cada programa (monto acumulado en proyectos dividido entre el número de familias beneficiarias) y la relación entre lo invertido por familia con respecto a los ingresos adicionales (índice de retorno).

En el trimestre concluyeron tres proyectos, los mismos que se encuentran en fase de evaluación final, por lo tanto el cuadro reportado en el trimestre anterior no sufre ninguna modificación.



Cuadro de Impacto por Programas (al 30 de junio de 2009)

Programa	# Proyectos Concluidos	Familias	Adopción	Δ Ingreso	Ingreso/Fliia (Bs)	Gasto/Fliia (Bs)	Índice Retorno
Cebolla	24	16.523	72%	106%	3.017,47	1.388,36	3,20
Espicias	9	2.805	92%	49%	1.061,92	3.589,79	0,38
Ajies	9	4.042	76%	111%	1.608,60	2.076,24	1,00
Tomate	4	920	61%	389%	6.660,55	2.884,39	3,25
Uva de Mesa	8	3.809	65%	74%	12.770,12	1.755,11	7,94
Maní	7	5.507	60%	47%	2.649,61	1.162,76	1,27
Carozos	8	3.210	59%	49%	667,47	2.171,36	0,31
Bayas	6	696	75%	86%	1.262,01	7.422,32	0,05
Flores de corte	1	327	70%	67%	7.129,98	2.405,75	2,96
TOTAL	76	37.839	69%	90%	3.506,66	1.722,51	2,64

Nota.- En el análisis de incremento de ingreso no se consideran los PITAs 001/D y 001/I de semilla de cebolla, ya que no preveían dicho indicador. Sin embargo, son considerados en el análisis de tasa de adopción y el número de familias.

Los proyectos 004/E y 004/F de ají, el 006/I de validación de malla antigranizo, el 016/A de validación y multiplicación de bulbos para flores de corte, el 017/A de lechería, el 100/A de desestacionalización de productos hortofrutícolas (Cadena de frío) y el 100/B de desarrollo de nuevas oportunidades y el 004/J de páprika no se consideran en el análisis de incremento de ingresos, ni en el de tasa de adopción. Estos proyectos involucraron 2.007 familias adicionales.

Programa Cebolla

26	Proyectos concluidos
17.553	Beneficiarios en proyectos concluidos
72%	Tasa de adopción
106%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
32	Municipios involucrados
3	Proyectos en ejecución
690	Beneficiarios adicionales programados
1.087	Beneficiarios incorporados a la fecha
4	Acciones Complementarias concluidas
1	Acciones Complementarias en ejecución
32.612.603	Monto del FCI programado (en Bs)
30.319.568	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En este período ha concluido el PITA 001/Y que se ejecutó en el Municipio de El Puente. La reconducción de este proyecto estuvo a cargo del personal técnico y ejecutivo de la Asociación de Productores Agropecuarios del Río San Juan del Oro (APASO), una vez que se realizó la resolución de contrato con el oferente ECOVIDA.

La actividad del último trimestre estuvo principalmente abocada al seguimiento de las actividades comerciales de los productores, así como a la capacitación de los beneficiarios del proyecto en el fortalecimiento institucional de APASO, al tener a cargo la presentación de informes técnicos y financieros del proyecto. Se mantuvo contacto permanente con los representantes de la organización para tratar diversos aspectos de índole técnica y administrativa. Está pendiente la entrega oficial de las

máquinas descoladoras de cebolla adquiridas mediante el proyecto, para lo cual se espera la fecha a ser propuesta por la Prefectura de Tarija, en calidad de financiador de este proyecto.

En el PITA 001/AA no se logró reiniciar la ejecución del proyecto debido a que las asociaciones beneficiarias ACIPAVALT y ACOPROCEC no han logrado cumplir su compromiso de pago al Fondo Patrimonial de la FDTA-Valles, dándolo por concluido.

Las intervenciones del PITA 001/AB han concluido en las comunidades del Municipio de Tiraque, donde se realizó el taller de evaluación final del proyecto. Innovaciones tecnológicas como almácigo en camas calientes, introducción de nuevas variedades y manejo poscosecha de cebolla de verdeo, han sido practicadas por los beneficiarios con mucho éxito. Por gestiones del oferente CEDES ante el Proyecto PROAGRO - Energía de la Cooperación Alemana GTZ se logró la entrega de 18 motobombas, con lo que se optimizará la utilización del agua de riego. En esta zona de intervención, la empresa Bolivia Produce S.A. ha implementado parcelas de producción orgánica las cuales han sido verificadas por IMO Control para su certificación.

En la zona de Punata, el PITA 001/AB está concluyendo con las últimas actividades del proyecto. Se detecta un elevado grado de adopción de tecnologías en cuanto a la utilización de nuevos lavaderos de cebolla y cintas de empaque para cebolla de verdeo. En ambas zonas de intervención los Gobiernos Municipales están dispuestos a realizar trabajos conjuntos en la cadena de Cebolla y a disponer recursos de contrapartida.



En el marco de los PITAs 001/AC y 001/AD, la empresa Bolivia Produce S.A. ha realizado acciones para promocionar la marca BONITA en los principales supermercados de La Paz (KETAL), Santa Cruz (FIDALGA) y Cochabamba (HIPERMAXI), para lograr la identificación de la marca, como una cebolla de alta calidad.

Se realizó la coordinación con los socios de ANAPROCH de la localidad de Culpina en Chuquisaca para la comercialización de la producción. Se dieron adelantos de dinero para garantizar el producto, pero los convenios no fueron respetados por algunos productores que vendieron su producción a un precio más elevado a comerciantes mayoristas. Esta falta de lealtad de los productores hacia la empresa ha originado problemas de índole económica a la misma. Sin embargo, se continúa atendiendo la cosecha y comercialización en el Municipio de Culpina en Chuquisaca.

Con el cofinanciamiento del DER, la empresa Bolivia Produce S.A. adquirió una sembradora semiautomática para bandejas multiceldas, que será utilizada para el manejo más eficiente en la producción de plantines de cebolla y otras hortalizas.

En el Programa Gestión de recursos para investigación del APSA II, se evaluó favorablemente la ejecución de la propuesta P-06 “Línea de base y zonificación de áreas afectadas por raíz rosada en el cultivo de cebolla”, la misma que será ejecutada por la Fundación PROINPA en beneficio del programa cebolla.

El siguiente cuadro sistematiza el volumen y valor del negocio apoyado e impulsado con las acciones del programa durante el trimestre.

Producto	Volumen Comercializado	Unidad	Exportación o mercado Nacional	Precio de venta (Bs)	Total (Bs)
Cebolla bulbo PITA 001/Y	1.100	Bolsa 46kg	M. Nacional	68.7	75.615
Cebolla bulbo PITA 001/AB	13.555	Bolsa 25kg	M. Nacional	30	406.650
Cebolla bulbo PITA 001/AC	18.412	Bolsa 25kg	M. Nacional	30	552.360
Cebolla bulbo PITA 001/AD	793,3	Bolsa 25kg	M. Nacional	74,11	58.791
Cebolla verdeo PITA 001/AB	51.724	K'apis (2 kg)	M. Nacional	1,32	68.276
TOTAL					1.161.692

Programa Especies

9	Proyectos concluidos
2.805	Beneficiarios en proyectos concluidos
92%	Tasa de adopción
49%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
15	Municipios involucrados
2	Proyectos en ejecución
227	Beneficiarios adicionales programados
784	Beneficiarios incorporados a la fecha
2	Acciones Complementarias en ejecución
14.358.061	Monto del FCI programado (en Bs)
12.831.138	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

Durante el mes de abril de 2009 se ha iniciado una nueva Acción Complementaria que viene a consolidar las intervenciones en el Cono Sur del Departamento de Cochabamba, principalmente en el Municipio de Omereque, en lo que respecta a cultivos de anís y comino.

Con el nuevo proyecto se pretende incrementar los ingresos provenientes de la producción de anís y comino de 200 familias de pequeños productores en 15% adicional al incremento logrado en el proyecto previo. Esto implica alcanzar un ingreso de 20.000 Bs/ha para el anís y de 12.000 Bs/ha para el comino, a través del fortalecimiento de acciones en poscosecha y comercialización, principalmente. En el corto periodo de ejecución de la Acción Complementaria, se ha trabajado en capacitación y

asistencia técnica con 151 familias en 101 ha de anís y 0,4 ha de comino. Asimismo, se han establecido 2,25 ha para validación de diferentes etapas del paquete tecnológico para anís, comino y orégano como nueva alternativa.



Por otra parte, con el objetivo de establecer nuevas parcelas con el cultivo de orégano que contribuyan a la consolidación de la industria en Bolivia, se ha iniciado en mayo 2009 una nueva acción complementaria en el Municipio de Presto, Departamento Chuquisaca, donde se prevé el establecimiento de 10 ha de orégano a nivel de 60 familias. Se espera mejorar sus ingresos a través de la venta segura del orégano a la UNEC S.A.

En el marco de los proyectos del programa especias asignados a la UNEC S.A. en Chuquisaca, se ha continuado la producción de plantines de orégano de alta calidad de las principales variedades ofertadas al mercado, con el fin de mantener el plan de expansión de superficie con el que cuenta la empresa. De esta manera, un total de 83,43 ha de orégano se encuentran actualmente en producción involucrando el trabajo de 638 productores, los cuales reciben capacitación y asistencia técnica constante en 7 municipios. En esta región, el rendimiento promedio en la producción de orégano alcanza a 1.474 kg/ha, cifra que refleja la curva ascendente en dicho parámetro con relación al año 2008. En el eslabón de poscosecha se continúa dando énfasis a la infraestructura para el deshidratado, habiéndose construido ocho nuevos secadores tradicionales que cubren la producción de 66 ha. En el aspecto comercial, en el período abril/09 a junio/09 la UNEC S.A. ha exportado 13 t de orégano con destino a Brasil por un valor de US\$ 37.000, cifra que incluye la producción proveniente de Tarija.

En el proyecto que se ejecuta en Tarija se han producido 850.000 plantines de orégano de buena calidad de las variedades Marú y Kaliterí para la expansión de cinco nuevas hectáreas, haciendo un total de 18 hectáreas de orégano en producción. Están participando en procesos de capacitación 100 productores, de los cuales 52 cuentan con cultivo en producción en sus predios. Con las acciones de capacitación y asistencia técnica se ha logrado un rendimiento promedio de 1.648 kg/ha. Se han concluido cinco nuevos secadores con capacidad mínima para la producción de media hectárea cada uno, ampliando de esta manera la cobertura de secado. En cuanto a la construcción de nuevos secadores, se ha procedido al diseño de un nuevo modelo de secador de alta capacidad, que involucra el uso de materiales locales con el fin de que el costo final sea accesible para los productores. En este sentido, se ha iniciado la construcción de un secador modelo en predios de un agricultor con el objetivo de que sea replicado en parcelas de otros productores de orégano. En las labores de cosecha y poscosecha se ha generado de manera colateral 800 empleos temporales, habiéndose enviado para su consolidación en Chuquisaca y posterior exportación, 4 t durante el trimestre por un valor de mercado de US\$ 11.200, haciendo un total acumulado en la vida del proyecto de 31 t de orégano de primera calidad que hacen un valor final de mercado de US\$ 86.800.

El siguiente cuadro resume el valor del negocio durante el trimestre:

Producto	Volumen Comercializado	Unidad	Exportación o mercado Nacional	Precio de venta (Bs)	Total (Bs)
Orégano	13	Tonelada	Exportación	19.600	254.800
Orégano	163	Kilogramo	Nacional	25	4.075
TOTAL					258.875

Programa Ajíes

12	Proyectos concluidos
4.547	Beneficiarios en proyectos concluidos
76%	Tasa de adopción
111%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
16	Municipios involucrados
2	Proyectos en ejecución
446	Beneficiarios adicionales programados
693	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acción Complementaria concluida
13.063.046	Monto del FCI programado (en Bs)
11.211.664	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En los PITAs del Programa se ha dado inicio al período de cosecha correspondientes a la campaña 2009-2010. La superficie apoyada es de 205ha de cultivos de ají y páprika.

Se concretó la gestión ante el Programa PROAGRO Energía de la Cooperación Alemana GTZ para el tendido de red eléctrica y dotación de un transformador para el centro de transformación de ají de la APROMAJI Azurduy en el marco del PITA 004/K en el Departamento de Chuquisaca. Se logró el financiamiento de US\$ 15.000 para la ejecución del Proyecto Investigación y Desarrollo de Sistemas Modernos de Secado de Ají en Vaina a través del Proyecto de Investigación del APSA II, mediante modalidad de contratación directa.



Se concretó una nueva exportación en coordinación con la Asociación de Productores de Ají y Maní de Padilla (APAJIMPA-I) y la empresa Majo Trading, dentro las acciones de apertura del mercado “nostálgico” en España. El despacho está programado para la última semana de julio de 2009.

Se realizó la organización de la 8va Fiesta del Ají Chuquisaqueño la misma que se llevó a cabo los días 27 y 28 de junio en el Municipio de Padilla. Se logró el cofinanciamiento de la Prefectura de Chuquisaca, Gobierno Municipal de Padilla, Fundación contra el Hambre (FH) y el Proyecto BCA de USAID Bolivia. Adicionalmente, se vinculó a organizaciones de productores de ají con actores comerciales en el marco de la rueda de agronegocios CONECTA, realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 29 de mayo.

Programa Tomate

4	Proyectos concluidos
920	Beneficiarios en proyectos concluidos
61%	Tasa de adopción
389%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
0	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios adicionales programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
3.075.852	Monto del FCI programado (en Bs)
2.733.139	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

No se cuenta con proyectos vigentes en este programa.

En la Acción Complementaria 019/c de hortalizas, recientemente iniciada en el Departamento de Cochabamba, al igual que en el PITA 019/A que se ejecuta en Tarija, se probarán diferentes variedades de tomate tipo “cherry”, con la combinación de formas tipo “perita” y redondo y de colores rojos y amarillos. También se está promoviendo el cultivo comercial de tomate de mesa (redondo) de “larga vida”.

Programa Uva de mesa

10	Proyectos concluidos
4.973	Beneficiarios en proyectos concluidos
65%	Tasa de adopción
74%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios adicionales programados
142	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acciones Complementarias en ejecución
12.116.518	Monto del FCI programado (en Bs)
10.932.065	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

El Proyecto “Incremento de la competitividad de uva de mesa en la región de los Cintis, Departamento Chuquisaca”, ha concluido en el presente trimestre. Se está revisando el informe final y se procederá a la evaluación de incremento de ingresos e impacto en el siguiente período. Los principales resultados obtenidos son la capacitación de 564 productores de uva de mesa en los Municipios Villa Abecia, Camargo y Las Carreras. De dicho grupo, 283 productores están aplicando la totalidad de las opciones tecnológicas impartidas. Asimismo, se ha adquirido alrededor de 26.000 plantas injertadas y certificadas para el establecimiento de 14ha con variedades de uva de mesa. Con todas las acciones para el mejoramiento del cultivo, así como las actividades de cosecha y poscosecha, se ha comercializado un total, durante la ejecución del proyecto, de 2.641 cajas de 20 kg por un valor aproximado de Bs370.000. Las plantaciones son recientes y los niveles productivos aún no son los óptimos.

En el Proyecto “Desarrollo integral competitivo de la cadena uva de mesa en el Valle Central de Tarija” se ha logrado elaborar un informe de línea base de la tecnología aplicada por productores de uva de mesa en todos los periodos productivos. Asimismo, están en proceso de capacitación y asistencia técnica 142 viticultores que producen uva de mesa. Por otra parte, se ha diseñado y distribuido un documento que permite al productor llevar un control de las labores en su viñedo, de los insumos que utiliza y un registro de sus costos elaborado en formato de agenda.

A través de la modalidad de Acción Complementaria, se ha iniciado en mayo la Acción Complementaria “Consolidación de las acciones para provisión de material vegetal de uva de mesa de alta calidad” para fortalecer el vivero privado Agrofrutícola El Carmen S.R.L. Entre los resultados esperados está el incremento de la participación del Vivero en el mercado nacional a través del aumento de la producción de



plantines en al menos 20%. Asimismo, se espera promover el establecimiento de al menos 15ha nuevas con plantines (preferentemente injertados) de variedades de uva de mesa certificadas.

Programa Maní

7	Proyectos concluidos
5.507	Beneficiarios en proyectos concluidos
60%	Tasa de adopción
47%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
20	Municipios involucrados
7	Proyectos en ejecución
1.359	Beneficiarios adicionales programados
2.295	Beneficiarios incorporados a la fecha
3	Acciones Complementarias concluidas
1	Acciones Complementarias en ejecución
14.645.617	Monto del FCI programado (en Bs)
11.301.113	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

Se inició el proceso de apoyo a la comercialización de maní al mercado nacional. Hasta la fecha se ha comercializado 731.1 toneladas de la campaña 2009-2010, por un monto aproximado de 3.5 millones de bolivianos.

En el marco de la Contratación Directa 006/09, se realizó el proceso de negociación de la Acción Complementaria 007/IJKc con la empresa Agrícola Cafetalera Buena Vista (AGRICAVB S.A.). Se firmó el contrato y se inició la ejecución al finalizar el trimestre.

Se preparó la propuesta a diseño final del Proyecto “Desarrollo de Mercados de Exportación para Maní (cacahuete) Orgánico Certificado en la Unión Europea para Pequeños Productores de los Valles de Bolivia” que fue presentado ante la Fundación McKnight.

Se realizó la 1ª Cumbre de Maní Orgánico en el Municipio Torotoro. El evento reunió a 150 productores ecológicos de los valles de Bolivia y promovió la difusión de las innovaciones tecnológicas en maní ecológico certificado. Para la ocasión, se completó la elaboración y publicación del documento Maní Orgánico Manual de Cultivo, conjuntamente con el consultor Edgardo Paz, especialista en diseño gráfico.

Se gestionó ante el Programa PROAGRO Energía de la GTZ el financiamiento de máquinas despicadoras, para apoyo al PITA 007/N, Proyecto Mecanización del Cultivo de Maní y Acceso Sostenible a Mercados de los Productores de la Región del Chaco Chuquisaqueño. Se logró la realización de las licitaciones y se completó el proceso de compra de dos tractores y una máquina para cosecha mecanizada de maní, a través de las alcaldías de Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, como contrapartes del PITA 007/N.

Se coordinó y acompañó el proceso de certificación orgánica de la empresa IMO Control para los PITAs 007/I, 007/J y 007/K. Se espera contar con el certificado a fines del mes de junio de 2009. Se elaboró un convenio interinstitucional con la ONG CEPAC para el fortalecimiento del Proyecto en actual ejecución en el Chaco Chuquisaqueño sobre el apoyo a la Mecanización del Cultivo de Maní.

Programa Carozos

8	Proyectos concluidos
3.210	Beneficiarios en proyectos concluidos
59%	Tasa de adopción
49%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
22	Municipios involucrados
2	Proyectos en ejecución
300	Beneficiarios adicionales programados
426	Beneficiarios incorporados a la fecha
11.641.106	Monto del FCI programado (en Bs)
9.563.620	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el transcurso del trimestre, las actividades del PITA 008/I “Desarrollo de la cadena frutícola en el Municipio de Mizque” se concentraron en el repique de plantines de chirimoya (14.000 plantines) y en la siembra de semillas de durazno para producción de pies para injerto (3.286 bolsas sembradas). En el trimestre se realizaron visitas rutinarias (cada 15 días) a las parcelas para recomendar actividades de riegos adicionales, labores de remoción y limpieza, control de malezas, etc., de acuerdo al estado de cada huerto.

Durante el periodo de invierno se suspendieron las plantaciones de nuevos huertos y el equipo técnico se dedicó al seguimiento de los huertos establecidos y a la

capacitación de los productores. Actualmente se cuenta con 142 productores con asistencia técnica directa en chirimoya, seis en vid y uno en durazno.



Hasta la fecha se implementaron 7.5 ha nuevas de chirimoya en 18 comunidades utilizando un total de 4.252 plantas. Se tiene un total de 75 huertos nuevos implementados con el proyecto, de los cuales 73 huertos fueron implementados con plantines del proyecto y dos con plantas propias de los agricultores.

Para el monitoreo y control de mosca de la fruta se instalaron trampas y cebos de fabricación casera en 34 huertos de las 5 zonas del proyecto, adiestrando al productor en la identificación de las especies de moscas, la fabricación de trampas caseras, preparación de atrayentes, colocado de trampas, lecturas y seguimiento. Hasta el momento se puede observar que la mayor incidencia de mosca se presenta en los centros poblados del Pueblo de Mizque y la zona de Tin Tin, a diferencia de las comunidades más alejadas. En general se pudo observar que la mayor presencia de la plaga coincide con la época de madurez y cosecha de la fruta y que el principal hospedero es sin duda el árbol de guayaba.

Paralelamente a las actividades de producción, se realizaron 22 talleres de capacitación en temas de polinización artificial, establecimiento de huertos, uso adecuado de plaguicidas y manejo de mosca de la fruta, en los que participaron 205 productores (50 en MIP, 96 en MIC y 67 en BPAs).

En el mes de abril se realizó la Feria de la Fruta en Mizque, una actividad muy importante para la identificación de variedades de chirimoya, huertos y propietarios, en la cual posteriormente se procedió a identificar árboles con la fruta de mejores características para utilizarlos como varetas con yemas para injertación de los plantines del vivero y como base para implementar los huertos madre.

La Asociación de fruticultores ya está conformada, los Estatutos y Reglamentos fueron aprobados en la Asamblea del 23 de mayo, pero todavía no se tiene la personería jurídica establecida. Hasta el momento se cuenta con 203 socios afiliados y participando del proyecto.

En el PITA 008/J “Desarrollo de la Cadena de Frutales de Carozo en los Valles Cruceños” que está siendo ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), las actividades del proyecto se han concentrado en la validación de tres portainjertos de durazno (Franco de durazno, Franco enano y Garfi X Nemared) en las condiciones de Vallegrande. El vivero BOLIFRU ha ampliado la oferta de plantines certificados en dos variedades de durazno (Jade y Turmalina). En el componente de Apoyo a la Producción se ha continuado con las capacitaciones a productores y operarios de los distintos niveles y actualmente se tienen 214 productores y operarios capacitados en MIC. En cuanto al establecimiento de nuevos huertos, se tienen actualmente 4,39 ha establecidas con plantas certificadas.

En el trimestre se ha iniciado una consultoría que permitirá implementar al menos tres modelos diferentes de deshidratadores de durazno en los Cantones de Paicho y Tomayapo del Municipio El Puente en el Departamento de Tarija. Con los resultados que se obtengan, se diseñarán diferentes acciones de búsqueda de recursos y de contrapartes para que la difusión de esta tecnología se masifique en la zona, considerando que es una de las zonas de mayor producción de “mokochinchi” o pelón en el país.

Programa Bayas

6	Proyectos concluidos
696	Beneficiarios en proyectos concluidos
75%	Tasa de adopción
86%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
8	Municipios involucrados
2	Proyectos en ejecución
222	Beneficiarios adicionales programados
95	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acciones Complementarias en ejecución
10.689.116	Monto del FCI programado (en Bs)
7.975.059	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el transcurso del trimestre, en el PITA 009/H “Consolidación de Asociación de Fruticultores de Tarija (AFRUTAR) como actor principal de la cadena de bayas en Tarija”, ejecutado por AFRUTAR, se ha terminado con la campaña de producción y acopio de bayas (frambuesa y zarzamora). Se logró brindar asistencia técnica a 53 productores de bayas de los Municipios de Cercado y Méndez; se acopió 23,18 t de bayas; los rendimientos promedios son de 4,28 t/ha en la zona de Méndez y 4,08 t/ha en la zona de Cercado; se procesó en la planta agroindustrial de AFRUTAR un total de 18,69 t bayas bajo concepto de Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs). En aspectos comerciales se vendieron 3,33 t de fruta fresca y 5,5 t de bayas transformadas, tales como

frambuesa deshidratada, pulpa, mermelada y fruta congelada. En cuanto a fortalecimiento organizacional,



se participó en la segunda versión de la presentación de productos AFRUTAR en la residencia del Embajador Británico. También se asistió a dos recepciones llevadas a cabo en Tarija con motivo de las visitas realizadas por delegaciones de los embajadores de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Se participó en la rueda de negocios Conecta Invierno 2009, logrando contactos comerciales con posibles clientes, así como ofertas de servicios e insumos que requiere AFRUTAR.

En el PITA 009/F de validación de variedades de arándano en el Departamento de Tarija, las actividades se concentraron en el seguimiento de las parcelas y el comportamiento de las plantas durante el primer invierno en campo. Se pudo constatar que dos productores descuidaron las actividades culturales de mantenimiento, uno de los cuales pudo revertir la situación y el otro desistió del proyecto, por lo que se planteó la redistribución de los plantines de esa parcela para la reposición de fallas.

Como resultados parciales se tiene un porcentaje de prendimiento desde el trasplante del 88%. En cuanto a capacitación, se participó en Tucumán, Argentina, de un curso taller respecto al cultivo de arándano, con lo que se tiene la capacitación permanente del personal técnico para ampliar y actualizar conocimientos del cultivo. Se continúa con la toma de datos fenológicos de las distintas variedades en campo, presentándose diferencias visuales significativas en cuanto al grado de desarrollo de las variedades en análisis.

En la Acción Complementaria de cadena de frío para bayas, se está esperando la disposición de la Prefectura de Tarija sobre el terreno donde se realizará la construcción del centro de acopio. En este sentido, la propuesta de construirse en la granja piscícola de San Jacinto ha generado observaciones de los productores de bayas de Cercado (beneficiarios de esta acción). Por otra parte, se ha actualizado el presupuesto debido al incremento del costo de los materiales de construcción y otros.

El siguiente cuadro resume el valor del negocio durante el trimestre:

Producto	Volumen Comercializado	Unidad	Exportación o mercado Nacional	Precio de venta (Bs)	Total (Bs)
Zarzamora PITA 009/H	1962.3	Kg	M. Nacional	18	35.321
Frambuesa PITA 009/H	3309.2	Kg	M. Nacional	18	59.562
TOTAL					94.883

Programa Flores de Corte

1	Proyectos concluidos
327	Beneficiarios en proyectos concluidos
70%	Tasa de adopción
67%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
1	Municipios involucrados
0	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios adicionales programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
799.779	Monto del FCI programado (en Bs)
799.779	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

Luego de un proceso intensivo de negociación y apoyo en aspectos técnicos y administrativos, se procedió a la adjudicación del proyecto a la Asociación de Productores Integrales Bella Vista Agropecuaria y Ecológica Kacha Tika, (APIBAE), quienes aún se encuentran realizando trámites administrativos para la firma del contrato.

Por otra parte, en vista de que la propuesta presentada en marzo por la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista (APAEBV) no calificó, representantes de la asociación solicitaron una nueva oportunidad, la cual fue aceptada. Para coordinar detalles de la nueva propuesta se realizaron varias reuniones con

los representantes de la APAEBV, representantes de la Asociación de pequeños Floricultores de Vinto y de la Asociación de Floricultores de Santa Rita a fin de que el proyecto beneficie a por lo menos 120 productores. Se propuso la unificación de las tres asociaciones liderizando el grupo como entidad ejecutora del proyecto la APAEBV. Los representantes de la Asociación de Santa Rita no aceptaron la propuesta y las dos restantes realizaron un convenio de cooperación en el que deciden presentar su propuesta para beneficiar a 80 productores de flores de corte, 40 por asociación.

En consecuencia, la FDTA-Valles readecuó y consensuó los términos de referencia para el proyecto, así como también decidió hacer un acompañamiento estrecho a la asociación en la fase de elaboración de la



propuesta. Se espera que el siguiente trimestre se pueda dar inicio el proyecto, siempre y cuando la asociación cumpla con los procedimientos y que la propuesta sea valorada favorablemente por las instancias correspondientes de la FDTA-Valles.

En abril se invitó y apoyó a las tres asociaciones de productores de flores en el armado de stands y asistencia al Show Room organizado por la FDTA-Valles y la Cámara de Exportadores de Cochabamba en la FEICOBOL 2009. Los tres stands sobresalieron por la cantidad y variedad de especies y colores de flores presentadas. Por otra parte, se apoyó a la APIBAE y otras organizaciones de floricultores para que participen en la Rueda de Negocios CONECTA Invierno 2009 en la ciudad de Santa Cruz. Sus representantes concretaron negocios y contactos con proveedores y de insumos, servicios y otros rubros. Adicionalmente, se apoyó a la APIBAE en la presentación de su stand en la Feria Agropecuaria y de Flores realizada en Bella Vista.

Programa Lechería

1	Proyectos concluidos
798	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
9	Municipios involucrados
0	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
1.407.299	Monto del FCI programado (en Bs)
1.212.099	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

Se hicieron gestiones de recuperación de aportes al fondo patrimonial de la FDTA-Valles ante las asociaciones demandantes del proyecto, AMLECO y ADEPLEC, de las cuales no se ha logrado obtener ninguna respuesta al respecto hasta el cierre del trimestre.

Programa Hortalizas

N/A	Proyectos concluidos
N/A	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
100	Beneficiarios adicionales programados
126	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acciones Complementarias en ejecución
2.280.000	Monto del FCI programado (en Bs)
1.239.880	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el PITA 019/A que cuenta con el financiamiento de la Prefectura de Tarija, se ha trabajado con 15 parcelas establecidas con especies y variedades adecuadas para la campaña de invierno, de acuerdo al siguiente detalle: alcachofa, achicoria, coliflor híbrido, brócoli híbrido, col de Bruselas híbrido, puerro híbrido, lechuga (crespa, morada, romana y suiza) y repollo. Las parcelas han incrementado la superficie sembrada por unidad familiar para llegar a nivel comercial del cultivo.

La Unidad de Negocio de AFRUTAR está encargada de la comercialización de la producción de las parcelas de validación y demostrativas. Se ha logrado el posicionamiento de la marca “AFRUTAR”, siendo su

principal plaza los supermercados de la ciudad de Santa Cruz. Hasta la fecha se tiene un ingreso bruto acumulado de Bs181.941,60 y en lo que va de la campaña de invierno se han comercializado hortalizas por un valor de Bs11.132.

Por otra parte, en el marco del proyecto se ha participado con productos en la segunda versión de presentación de productos en la residencia del Embajador Británico en La Paz y también en las recepciones a las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea realizadas en Tarija.

Durante el trimestre se ha iniciado la Acción Complementaria 019/c “Validación de la producción y comercialización de hortalizas en los valles de Cochabamba” (Municipios de Quillacollo, Tiquipaya y Punata) bajo la modalidad de Ejecución Directa. Para ello, se ha realizado la gestión administrativa y se han



elaborado los términos de referencia y posterior contratación de dos técnicos especialistas en horticultura, que serán los responsables de la ejecución.

Por otra parte, al ser una acción ejecutada directamente por la FDTA-Valles, se procedió a la elaboración de un cronograma de actividades para el primer cuatrimestre, junto a los técnicos contratados, así como se inició el diagnóstico de mercados, aplicando encuestas en los principales mercados de los Departamentos de La Paz y Santa Cruz. El diagnóstico de mercado es el primer paso del proyecto que permitirá definir las especies de hortalizas con las cuales se trabajará en la época de producción de invierno como en la de verano. De la misma manera, permitirá definir las zonas, municipios y productores con los que se trabajará para la implementación de los almácigos y las parcelas de producción.

Programa Nuevas Oportunidades

3	Proyectos concluidos
104	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios adicionales programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acción Complementaria concluida
2.216.488	Monto del FCI programado (en Bs)
1.915.538	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En este trimestre se continuaron con actividades de seguimiento, control fitosanitario, frecuencia de riego y podas de los ensayos establecidos en campo con las especies arándano, patas de canguro, calas y proteas, así como el cuidado y mantenimiento de material vegetal en vivero en etapa de aclimatación.

Se continúa con el proceso de aclimatación en vivero y cambio de substrato original a substrato preparado de las especies leucadendron y leucospermum. En abril se transplantaron 41 plantines de leucadendron los cuales se encuentran en etapa de endurecimiento.

Continúa el proceso de validación de tres variedades de arándano establecido en campo hace 37 meses. Se continúa con el programa de fertilización y riego correspondiente. En este trimestre se cosecharon 48,19 kilos de fruta, de los cuales la FDTA-Valles promovió la venta del 24 kg en las ciudades de Cochabamba y La Paz, obteniéndose Bs1.350.

Se encuentra en proceso el desarrollo del protocolo de propagación por semilla de calas en vivero. El lote de plantas correspondientes a la segunda fase de propagación provenientes de bulbillos se encuentra en desarrollo. Respecto al proceso de propagación convencional de bulbos, finalizó el décimo ciclo de producción y los bulbos se encuentran en el suelo en periodo de acumulación de reservas.

En este trimestre finalizó la fase de floración del décimo ciclo de producción de calas. Se cosecharon 272 paquetes de flores, haciendo un total en todo el ciclo de 553 paquetes de los cuales 510 se comercializaron.

Finalizó el ensayo de validación de propagación *in Vitro* de calas de color, Fase III, ejecutado por la Fundación PROINPA, correspondiente al segundo ciclo de crecimiento de bulbillos con los siguientes resultados:

- Desarrollado protocolo del segundo ciclo de crecimiento de bulbos de la variedad Garnet Glow.
- Determinado tiempo de duración de este ciclo el cual fue de cinco meses y 24 días.
- Determinados calibres (tamaños) de bulbos y los porcentajes de bulbos por tamaño.
- Determinado el costo unitario de producción por bulbo el cual fue de US\$ 0,99 (costo de investigación). El costo de producción comercial se reducirá de acuerdo a la escala de producción.
- Se cuenta con 399 bulbos de la variedad Garnet Glow los cuales se encuentran almacenados en un lugar adecuado.
- Ajustado el protocolo y el medio de cultivo adecuado para la multiplicación y enraizamiento de las variedades Flame y Pink Giant.
- Ajustado el protocolo de aclimatación y endurecimiento en invernadero de la variedad Flame.
- Se cuenta con 276 plantines aclimatados de la variedad Flame.



- Se cuenta con explantes *in Vitro* libres de patógenos de las variedades Garnet Glow, Flame y Pink Giant disponibles para iniciar la propagación masiva.

En cuanto al ensayo de validación de propagación por división de matas de la especie Pata de canguro, se cuenta con un lote de plantines de la variedad Yellow en proceso de desarrollo. En este trimestre se inició el proceso de propagación de la variedad Orange y se obtuvieron 379 plantines los mismos que se encuentran en proceso de prendimiento.

En marzo concluyó el trabajo de acompañamiento y asesoramiento que se realizó a los 20 productores de lisianthus, completándose exitosamente la implementación de los 20 módulos de producción y dejando a los productores encaminados en el manejo de esta especie. Asimismo, se ha realizado la producción de plantines para complementar la demanda actual de los productores. En este trimestre se produjo y entregó a uno de los floricultores 1.515 plantines de lisianthus. Al respecto, se están buscando alternativas para suplir la actual demanda insatisfecha de plantines de esta especie.

Comercialización de productos mercado interno

Producto	Período	Unidad	Volumen	Ingreso Total (Bs)
Flores Calas de color	Dic/2008 – Feb/2009	Paquetes de seis unid.	104	1.891
Flores Calas de color	Marzo – Junio/2009	Paquetes de seis unid.	406	7.435
Arándano	Marzo – Junio/2009	Clamshells	135	1.350
Total				10.676

Comercialización y agronegocios

Como apoyo a los programas se realizó el envío de muestras comerciales a las siguientes empresas:

- Majo Trading S.L. – España. Se realizó el envío de maní, anís y frambuesa deshidratada; aún se espera respuesta de los clientes de la empresa.
- Imko B.V. – Holanda. Como parte de las acciones comerciales iniciadas con la empresa Agricabv S.A., se envió muestras de maní en vaina para un posible cliente; la gestiones continúan en curso y se espera resultados en el próximo trimestre.

Como apoyo a la realización de eventos del trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

- *1ª Cumbre de Maní Orgánico*, realizada en el Municipio Torotoro del Departamento de Potosí. El evento reunió a 150 productores ecológicos de los valles de Bolivia y promovió la difusión de las innovaciones tecnológicas en maní ecológico certificado.
- *Rueda Nacional de Agronegocios "CONECTA – Invierno 2009"*, llevada a cabo en la ciudad de Santa Cruz, evento en el que participaron 127 empresas de siete departamentos. Entre los resultados sobresalientes para este evento: ASOHABA concretó con Gracebol, empresa cruceña, la compra de 150 t. de haba de calibres 9 -11, equivalente a un valor de US\$ 167.000, con destino de exportación a España y Francia. Por otra parte, la Asociación de Productores de Ají y Maní de Padilla (APAJIMPA-I) del Departamento de Chuquisaca concretó con la empresa Majo Trading la exportación de 2 t de ají en vaina para el mercado nostálgico español, despacho programado para la última semana de julio, con un valor aproximado de US\$ 6.700 para una primera entrega.
- *8va Fiesta del Ají Chuquisaqueño*, realizada en el municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca, evento que reunió por vez primera a más de 20 asociaciones de productores de ají y maní del departamento, las cuales mostraron lo mejor de su producción y biodiversidad local.



C.3 Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA)

1	<i>Programa en ejecución permanente</i>
300.000	<i>Familias beneficiarias (Información radial)</i>
1.831	<i>Boletines radiales</i>
1.855	<i>Informes nacionales de mercado</i>
1.407	<i>Informes internacionales de mercado</i>
7	<i>Anuarios de precios</i>
7.132	<i>Capacitados en el uso de información de precios</i>

SIMA es una actividad diaria de recopilación, procesamiento y difusión de precios de productos agropecuarios en los mercados mayorista. El objetivo del Servicio es facilitar a los diferentes actores la toma de decisiones respecto a su participación en el desarrollo agroproductivo.

SIMA fue declarado el 28 de octubre de 2005, mediante Resolución Ministerial N° 214, como el Servicio Oficial de información de precios mayorista del Ministerio de

Agricultura. Lamentablemente, el 11 de junio de 2008 se emitió la Resolución Ministerial N° 022 de fecha 22 de febrero del año en curso, por la cual se abroga la Resolución N° 214 y se crea el Sistema de Información y Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAM), como el organismo oficial del MDRAMA. De todas maneras, SIMA continúa prestando sus servicios de manera normal, incluyendo entre sus usuarios activos a varias instituciones del sector público.

Los precios de productos agropecuarios de los principales mercados mayorista del país son recopilados y procesados diariamente para obtener los valores bajo, medio y alto, a partir de los cuales se producen los informes. El sistema registra los precios de aquellos productos que tienen movimiento en el mercado mayorista en el día, utilizando para ello el CPD (Commodity Price Database). Se recolecta información de los mercados de Sucre, La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz a nivel nacional, y de Arequipa (Perú) y Salta (Argentina) a nivel internacional. En el trimestre se inició la recopilación de precios en los mercados mayoristas de Oruro. El trabajo es realizado por un total de nueve reporteros a destajo.

La diseminación es realizada principalmente mediante radio, con boletines de cuatro minutos de duración, emitidos dos veces por día por las redes FIDES y ERBOL y las radios Libertad, San Gabriel, 26 de Enero y Santa Cruz - IRFA, asegurando una cobertura nacional, con información de 25 a 36 productos en forma diaria. Esta misma información es publicada en el sitio Web de la FDTA-Valles. De esta manera, se estima que SIMA llega diariamente a una población de 300.000 familias del área principalmente rural. SIMA ofrece también un servicio de suscripción por correo electrónico con el listado completo de todos los productos.

En el trimestre, SIMA ha producido 62 informes nacionales y 63 informes internacionales de mercado, habiéndose emitido 62 boletines radiales. Desde el inicio de actividades, en forma acumulada al 30 de junio de 2009, se han producido 1.855 informes nacionales y 1.407 informes internacionales de mercado. Asimismo, se han transmitido 1.831 boletines radiales. Por otra parte, se prepara a solicitud de los interesados, historiales de precios, gráficas de tendencias y análisis comparativos entre productos y mercados. Adicionalmente, se cuenta en versión impresa y electrónica con los “Anuarios de precios de productos agrícolas de los mercados mayorista de Bolivia” correspondientes a las gestiones 2002 a 2008.

En lo que respecta a capacitación en la interpretación y uso de la información de precios, durante el trimestre se han desarrollado 16 talleres, beneficiando a 275 productores (226 hombres y 49 mujeres) de localidades del Departamento de Chuquisaca, además de 62 técnicos de instituciones que trabajan en las regiones. Los talleres fueron coordinados con la Prefectura de Chuquisaca, Fundación PROINPA, AGROSERVACH S.R.L., APAJIMPA, SENACYT y la UNEC S.A. Hasta el 30 de junio de 2009, desde el año 2003, se ha capacitado a un total de 7.132 actores (5.963 productores y 1.169 técnicos) mediante 319 talleres.

El Centro de Documentación cuenta con más de 3.000 volúmenes de libros, folletos y otros documentos impresos, además de 426 discos compactos de la Biblioteca Esencial Electrónica de Agricultura (TEEAL) de la Universidad de Cornell, con lo que se constituye en uno de los más actualizados sobre el sector. El Centro está afiliado a redes tales como REDOC, OPS, SIDAL, y Fundación Ciencias de la Documentación.



C.4 Desarrollo de Empresas Rurales (DER)

En el mes de junio se conocieron las recomendaciones oficiales de la Misión de Revisión 2009 del APSA II, entre las cuales se destacan la ampliación del DER hasta junio de 2010 y la asignación de recursos adicionales para actividades concretas, tales como la ejecución de una Tercera versión del Diplomado Capacitación en Servicios de Desarrollo Empresarial Rural (CASDER 3), la promoción de negocios entre empresas y acciones de intercambio empresarial. Para operativizar las recomendaciones se sostuvieron varias reuniones con la ERD y la Secretaría del Componente 3.

En el periodo se dio inicio a la ejecución de los dos proyectos cuyos procesos de contratación fueron iniciados y culminados en la gestión pasada, pero faltaba concretar el depósito de contrapartes y estaban sujetos a la extensión del DER. Por otra parte, se concluyó con la ejecución de tres proyectos, con lo que el estado de avance del programa DER alcanza a 20 proyectos concluidos, dos proyectos en cierre y tres en ejecución, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Nº	PROYECTO	DPTO.	ESTADO	DER	ER	TOTAL
1	Fortalecimiento de 5 Organizaciones Productoras de Especies y Condimentos en los Valles de Tarja	TJA	Concluido	17.924,18	13.744,19	31.668,37
2	Fortalecimiento de 5 Cooperativas Productoras de Especies y Condimentos en Chuquisaca Centro	CHQ	Concluido	25.103,81	22.391,81	47.495,62
3	Apoyo a la Microempresa Procesadora de Frutas Guzmán	TJA	Concluido	27.774,92	12.160,56	39.935,48
4	Fortalecimiento del Vivero Frutícola Tarja	TJA	Concluido	30.000,00	29.280,25	59.280,25
5	Fortalecimiento de la Microempresa La Vallegrandina	SCZ	Concluido	30.572,51	15.590,37	46.162,88
6	Fortalecimiento de las Asociaciones APROMAJI Sauces y Pedernal	CHQ	Concluido	30.000,00	15.711,72	45.711,72
7	Fortalecimiento de la Asociación Agropecuaria CORACA PROTAL	CBB	Concluido	29.803,73	19.197,11	49.000,84
8	Implementación del Centro de Transformación de Aji y Maní de la APAJIMPA – I	CHQ	Concluido	29.852,51	20.948,35	50.800,86
9	Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento en Gestión Empresarial de la – APROMA	SCZ	Concluido	26.179,00	15.379,00	41.558,00
10	Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento en Gestión Empresarial de la APROMAM	CBB	Concluido	31.654,80	27.762,50	59.417,30
13	Fortalecimiento de la Microempresa Río Chico S.R.L.	CHQ	Concluido	29.998,82	17.946,06	47.944,88
12	Fortalecimiento de la Asociación de Apicultores de Tarja - AAPITAR	TJA	Concluido	30.000,00	20.569,00	50.569,00
14	Fortalecimiento de la Asociación de Productores Integrales de Bella Vista Agropecuaria y Ecológica K'acha Tika	CBB	Concluido	29.413,29	14.367,05	43.780,34
11	Apoyo a la Microempresa Procesadora de Frutas La Rinconada	SCZ	Concluido	26.339,33	12.520,30	38.859,63
15	Fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista	CBB	Concluido	29.784,87	14.624,47	44.409,34
16	Fortalecimiento de la Asociación Agropecuaria de Floricultores Ecológicos Santa Rita	CBB	Concluido	26.438,82	11.310,02	37.748,84
17	Fortalecimiento de la Asociación Integral de Productores Ecológicos de Río Caine	PSI	Concluido	29.734,85	19.970,85	49.705,70
18	Fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Aji y Maní El Villar	CHQ	Concluido	29.995,00	19.595,00	49.590,00
19	Fortalecimiento de la Asociación de Productores de Aji y Maní APROMAJI Valles Serrano	CHQ	Concluido	30.000,00	22.715,50	52.715,50
20	Fortalecimiento de la Asociación de Productores de Maní de Icla	CHQ	Ejecución	29.999,65	21.747,00	51.746,65
21	Fortalecimiento de la PIL - ADEPLECH	CHQ	Concluido	30.000,00	4.000,00	34.000,00
22	Fortalecimiento de la Cooperativa de Productores Agropecuarios de Omereque	CBB	Cierre	28.813,01	20.705,01	49.518,02
23	Fortalecimiento de la Empresa de Productos Perecederos Bolivia Produce S.A	CBB	Cierre	30.000,00	20.000,00	50.000,00
24	Fortalecimiento de la APROMAM 2da Fase	CBB	Ejecución	26.691,16	18.548,04	45.239,20
25	Fortalecimiento de la Asociación Integral de Productores Frutihortícolas de la Provincia María Caballero (AIP- Caballero)	CBB	Ejecución	27.314,58	18.681,38	45.995,96
	TOTALES (en US\$)			713.388,84	449.465,54	1.162.854,38

Como parte de la estrategia de consolidación de las acciones del Programa, en el periodo se comenzó con el proceso de acompañamiento en gestión, comercialización y producción a siete microempresas rurales apoyadas con el DER.



C.5 BID/FOMIN

El Programa “**Competitividad de las cadenas agroalimentarias del valle central de Tarija**” inicia sus actividades en noviembre de 2007, implementado acciones en los componentes previstos, siendo los avances logrados hasta el 30 de junio de 2009 los siguientes:

Componentes	Resultados Logrados	Efecto
<p>C1:Articulación Agroindustrial en el Valle Central de Tarija (VCT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Imagen de Marca Tarija. • Visión e Imagen Compartida - Plan de Mejoramiento Competitivo. • Diseño de subprogramas por cada cadena. • Creación de la OGD Tarija – Ruta del Vino, inicio de la contratación. • Diseño Final de la Planta de Insumos Orgánicos - proceso de contratación para firma de contrato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha concluido el Plan de Mejoramiento Competitivo y se lo ha complementado con el Sub Programas con proyectos priorizados por cada una de las seis cadenas • Se tiene conocimiento del ambiente de negocios del VCT y se ha iniciado la implementación de acciones en el marco de la estrategia de imagen de marca Tarija • Se cuenta con el reconocimiento y se ha logrado articular actores institucionales y gubernamentales para la ejecución de acciones conjuntas.
<p>C2: Iniciativas de interés público-privadas para la competitividad</p>	<p><u>Campaña Tarija</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de Percepciones sobre Tarija y sus productos. • Producción de Material de Promoción: 4 gigantografías, diseño, impresión y colocado en las Rutas Tarija – San Lorenzo, Tarija – El Valle-Padcaya. • Material de Promoción de la Ruta del Vino: Impresión de 2 gigantografías, una para Uyuni y otra para Bermejo. • Apoyo a eventos locales en el marco de la campaña imagen Tarija: Feria de la Frambuesa y Copa de Golf San Lorenzo. • Dos (2) miniferias de exposición de productos, presentación y degustación con motivo de las visitas de los Embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. <p><u>Fortalecimiento de servicios empresariales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doscientos cincuenta (250) participantes en las 2das Jornadas Internacionales de Viticultura y Enología 2009. • Noventa y seis (96) personas son capacitadas en Turismo Rural y Rutas Alimentarias. Curso – Taller Turismo Rural y Rutas Alimentarias. • Cuarenta y cinco (45) personas son capacitadas en técnicas y metodologías de Investigación de Mercados de productos agroalimentarios • Sesenta (60) personas (docentes y alumnos) de la Universidad Domingo Savio participan de una Conferencia sobre Tendencias de la Investigación de Mercados. Nuevas Técnicas. • Proyecto Fortalecimiento Institucional CENAVIT en ejecución: a) Diseño Final del Laboratorio concluido y pagado b) Portátil Laboratorio comprada. • Firma de Convenio con la Universidad Domingo Savio. • Firma Carta de Intenciones con los Municipios de Uriondo y San Lorenzo, Cadena de Turismo, Secretaría Departamental de Turismo y Cultura, ANAVIT, APECO, Comité de Turismo de Uriondo y Mancomunidad Héroes de la Independencia. • Gestión y coordinación con la Universidad de Murcia para las pasantías de Jamones y Quesos a realizarse en octubre próximo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se han iniciado acciones de promoción de la imagen de marca Tarija. • Se están fortaleciendo las capacidades institucionales de actores clave de las cadenas. • Se han capacitado a prestadores de servicio y actores de las cadenas en diversos temas. • Se ha generado alianzas estratégicas con y entre actores de las Cadenas. • CENAVIT en proceso de fortalecimiento. • Cadena de Turismo y APECO en proceso de fortalecimiento.



<p>C3: Articulación de Negocios en el VCT</p>	<p>Tres (3) proyectos Fondo Concursable con no objeción del BID de los cuales uno está concluido y los otros dos (2) se encuentran en ejecución.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Municipio de Uriondo y Promoción de los Productos de Especialidad en el 2do. Encuentro del Arte y el Vino 2009. Concluido. Promoción de la Ruta del Vino con un Bus Turístico en proceso de contratación. Desarrollo, promoción y venta de productos de especialidad del VCT en el área comercial turística de la Agencia Tienda de IDEPRO. En proceso de contratación <p>Dos (2) proyectos Fondo Concursable remitidos al BID para su no objeción.</p> <ol style="list-style-type: none"> Incremento de la producción y desarrollo del mercado de la miel del VCT con productores de la Asociación Dulzura Natural, AAPITAR, AOCEMM y ECOSOL. En proceso de no objeción ante el BID. Implementación de la Gestión empresarial para la producción y comercialización de quesos de cabra de la ACCT. <p>Dos (2) proyectos Fondo Concursable listos para ser presentados al Comité de Proyectos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Festival del Jamón Artesanal de Tarija 2009. Apoyo a la diversificación de productos de AFRUTAR, transformación de hortalizas no tradicionales en encurtidos y deshidratados. 	<ul style="list-style-type: none"> Más de cien (100) personas han sido capacitadas en servicios de alimentación, hospedaje y atención al turista. Diez (10) emprendimientos turísticos han recibido la asistencia técnica, infraestructura de servicios mínima, ambientación de espacios y equipamiento. Ocho (8) emprendimientos se unen en torno a la Ruta del Vino, con un servicio de bus turístico diario. Doce (12) emprendimientos formalizan sus registros y participan de una estrategia asociativa de ventas. Cuatro (4) asociaciones reciben asistencia técnica y consolidan sus ventas en un punto de distribución. Catorce (14) productores, de tres comunidades rurales mejoran la producción y la calidad de los quesos de cabra. Jamones, Quesos, Vinos y otros productos de especialidad se integran para promocionarse en el Festival del Jamón Artesanal de Tarija 2009. Cuatro (4) Técnicos de AFRUTAR y 15 productores independientes socios de AFRUTAR son capacitados en la producción de deshidratados y encurtidos.
<p>C4: Monitoreo y difusión de resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> Complementación del Estudio de Línea Base del proyecto. En proceso de contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> Línea de Base completada según las necesidades del proyecto.
<p>Unidad Ejecutora</p>	<ul style="list-style-type: none"> Treinta y un (31) procesos iniciados, de los cuales 10 han sido concluidos, 16 se encuentran en proceso de ejecución y cinco han sido declarados desiertos. Seguimiento y supervisión a todos los procesos contratados. Apoyo en la elaboración de proyectos para el Fondo Concursable y otras acciones del Programa. Eficiente coordinación con FAUTAPO y la Prefectura del Departamento de Tarija y otras entidades para el cofinanciamiento de acciones. Consejo Directivo informado y cumpliendo su rol de acuerdo al Reglamento aprobado, habiéndose realizado dos reuniones de CD. Se han efectuado tres reuniones del Comité de Proyectos donde se han analizado, revisados y aprobados aprobado cuatro proyectos del Fondo Concursable. Coordinación de las visitas de seguimiento del BID/FOMIN y FDTA- Valles. 	<ul style="list-style-type: none"> El Consejo Directivo se encuentra informado y cumpliendo su rol de forma adecuada. Programa es reconocido en el ámbito institucional local, participando en procesos relacionados importantes.

C.6 Programas con Prefecturas

En el marco del Convenio vigente con la **Prefectura del Departamento de Tarija**, durante el trimestre se ha continuado con la ejecución de proyectos, con un presupuesto total de Bs11.050.000 para el periodo 2008-2010, de acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto	Estado
PITA 006/I : Validación de sistemas de protección con malla antigranizo en cultivos de vid en el Valle Central de Tarija	Proyecto concluido exitosamente en el mes de mayo de 2008
PITA 001/Y: Incremento de la productividad y manejo poscosecha de la cebolla, para mercado nacional con perspectiva de exportación, en el Municipio de El Puente	Contrato resuelto con la empresa ECO VIDA S.R.L.. Proyecto reconducido de manera directa y posteriormente a través de la APASO. Proyecto concluido en mayo de 2009



PITA 009/F: Validación de variedades de arándano en el Valle Central de Tarija	En ejecución. Conclusión prevista en diciembre de 2010
AC 009/Ec: Infraestructura y equipamiento en cadena de frío para organizaciones de productores de bayas en los Municipios de Cercado y San Lorenzo en el Departamento de Tarija	Proyecto paralizado, debido a las restricciones legales en la utilización de recursos públicos para realizar construcciones en terrenos privados. A la fecha se está a la espera de la dotación de un terreno de la Prefectura en los predios del Proyecto Múltiple San Jacinto
AC 001/UVc: Construcción e implementación de dos Centros de Acopio y líneas de empaque para cebolla en los Municipios de San Lorenzo-Cercado y Uriondo-Padcaya	Proyecto paralizado, debido a las restricciones legales en la utilización de recursos públicos para realizar construcciones en terrenos privados. A la fecha se está a la espera de la dotación de un terreno de la Prefectura en los predios del Proyecto Múltiple San Jacinto
PITA 019/A: Promoción de la producción y comercialización de hortalizas de alto valor en los valles de Tarija	En ejecución. Conclusión prevista en mayo de 2010

Durante el periodo se han mantenido los contactos con la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Prefectura de Tarija, a objeto de revisar los temas pendientes de los proyectos en curso, especialmente los relacionados con los terrenos a ser dotados por la Prefectura en los predios del Proyecto Múltiple San Jacinto. Se ha realizado también actividades de coordinación y de información relacionadas con el Proyecto cofinanciado por el BID/FOMIN. Se ha planificado una reunión para el mes de julio a objeto de revisar varios aspectos de la cooperación actual y futura.

Desde la promulgación del Decreto Supremo No. 29611, las gestiones con las Prefecturas para administración de sus recursos han sufrido dificultades debido a la disolución del SIBTA y la derogación de las facultades que otorgaba el Decreto Supremo 25717 a las FDTAs. Esta situación ha afectado a las dos Prefecturas con las cuales ya se tuvo programas cofinanciados (Tarija y Cochabamba) y también a las Prefecturas de Santa Cruz, Oruro y La Paz, con las cuales se logró suscribir convenios marco de cooperación, y finalmente a la de Potosí, con la cual se estaba negociando un convenio similar.

En el caso específico de la Prefectura de Chuquisaca, en fecha 2 de abril se sostuvo una reunión con la Prefecta del Departamento de Chuquisaca y el Director de Desarrollo Productivo para gestionar la firma de un Convenio marco de cooperación interinstitucional, el cual se espera sea suscrito en el curso del próximo trimestre.

C.7 Programas con Municipios

Se han continuado las gestiones con distintos gobiernos municipales para gestionar, formalizar y viabilizar sus aportes al Fondo Patrimonial de la FDTA-Valles. Debido a las nuevas disposiciones vigentes respecto a la disolución del SIBTA, se han encontrado dificultades en la suscripción de nuevos convenios y en la cobranza de los recursos adeudados actualmente.

En lo que respecta al cofinanciamiento de proyectos por parte de Gobiernos Municipales, durante el periodo se ha continuado con la ejecución del proyecto de frutales cofinanciado por el Gobierno Municipal de **Mizque** y los proyectos de ají y maní en el Chaco Chuquisaqueño, cofinanciados por los gobiernos municipales de **Monteagudo** y **Villa Vaca Guzmán**, gestionados durante los anteriores trimestres. Por otra parte, representantes de los gobiernos municipales de Icla, Tiraque, El Villar y Morochata se interesaron en las acciones de la FDTA-Valles, habiéndose sostenido reuniones e intercambiado experiencias en visitas de campo con los técnicos de la Fundación, a fin de buscar opciones productivas y de cofinanciamiento de proyectos.



D. Aspectos Institucionales

D.1 Estructura organizativa

El funcionamiento adecuado de los órganos de gobierno y dirección de la FDTA-Valles, sumado a la existencia de una estructura de personal con un alto grado de competencia y compromiso, aseguran una eficiente gobernabilidad y consolidación institucional. La estructura organizativa de la FDTA-Valles se encuentra funcionando normalmente a nivel de todas sus instancias.

Asamblea

Durante el periodo no se realizó ninguna reunión de Asamblea de la FDTA-Valles. Tampoco hubo ningún cambio en la estructura organizativa de la FDTA-Valles, por lo que al 30 de junio de 2009 la membresía de la FDTA-Valles está compuesta por 27 instituciones miembros activos y dos miembros honorarios, de acuerdo al siguiente detalle:

COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA FDTA-Valles

Sector	Miembros activos
Miembros activos	27
Sector Público	8
Prefecturas	3
Municipios	1
Universidades	3
Entidades descentralizadas	1
Sector Privado	19
Productores agropecuarios	7
Instituciones privadas de investigación	5
Instituciones privadas de transferencia	6
Confederación de Empresarios Privados	1
Miembros Honorarios	2

Directorio

Durante el periodo no se llevó a cabo ninguna reunión de Directorio de la FDTA-Valles, el cual para la gestión 2009-2010 se encuentra compuesto por 12 Directores titulares y 12 alternos, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Miembros Titulares:** Willy Soria (Presidente), Goran Vranicic (Vicepresidente), César Samur, Wilfredo Benítez, Javier Bellott, Gonzalo Ávila, Martha García, Gonzalo Dorado, Juan Quendo, Mario Saucedo, Waldo Tellería y Nelson Rodríguez.
- **Miembros Alternos:** Jorge Merino, Víctor Villarroel, Antonio Gandarillas, Ricardo Cortés, Humberto Arana, Federico Martínez, Bernardino Flores, Jorge Calvo Medina, Marco Antonio Flores, Lilibeth Leigue, Efraín Rivera y Marcelo Rodríguez.

Además de su participación en las reuniones formales, el Presidente y los miembros del Directorio han tenido una presencia y participación permanente en las actividades de la FDTA-Valles, tales como reuniones de coordinación con instituciones públicas y privadas, reuniones con oferentes y demandantes, visitas a proyectos y otras actividades de la Fundación.



Junta de Fideicomisarios

La FDTA-Valles cuenta con una Junta de Fideicomisarios, encargada de la administración de los fondos recibidos en fideicomiso como contraparte al Proyecto MAPA. La Junta se reúne periódicamente para considerar el financiamiento de proyectos así como evaluar el rendimiento de los recursos invertidos. Durante el trimestre no hubo ninguna reunión de la Junta.

Comité de Análisis

Adicionalmente a las instancias mencionadas, la FDTA-Valles cuenta con un Comité de Análisis, encargado de realizar la valoración técnica y económica de los proyectos y acciones complementarias propuestas. Durante el trimestre no se llevó a cabo ninguna reunión del Comité.

Personal

El financiamiento del personal para la gestión 2009 proviene de USAID, mediante el Acuerdo Cooperativo suscrito el 1 de diciembre de 2005, la contribución de la FDTA-Valles al fideicomiso de contraparte al Proyecto MAPA, la Embajada Real de Dinamarca (ERD), el BID/FOMIN, la Prefectura de Tarija y el Proyecto MAPA 2. En el trimestre no se realizó ninguna contratación o retiro de personal. De esta manera, al 30 de junio de 2009 el personal de la FDTA-Valles se encuentra compuesto por 26 personas a tiempo completo, de acuerdo al siguiente detalle:

Personal de la FDTA-Valles (al 30 de junio de 2009)

No.	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Financiamiento
1	Edgar Guardia	Director Ejecutivo	17/10/01	USAID/Fideicomiso
2	Patricia Moscoso	Responsable de Administración y Finanzas	20/08/01	USAID/Acuerdo Coop.
3	Virginia Ovidio	Contadora	08/01/04	USAID/Fideicomiso
4	Elizabeth Herrera	Auxiliar Contable	17/02/03	USAID/Fideicomiso
5	Jenny Serrano	Técnico de Procesos	20/08/01	USAID/Fideicomiso
6	Martha Vega	Secretaria Ejecutiva	22/12/04	USAID/Fideicomiso
7	Juan Arévalo	Responsable de Programa	01/12/01	USAID/Fideicomiso
8	Ricardo Alem	Coordinador Técnico	03/01/02	USAID/Acuerdo Coop.
9	Andrés Quiroga	Técnico en Análisis y Sistematización de Información	19/01/04	USAID/Fideicomiso
10	Ramiro Rojas	Chofer - Mensajero	11/05/04	USAID/Fideicomiso
11	Cristina López	Analista SIMA	21/01/02	USAID/Fideicomiso
12	Margarita Callapa	Reportera SIMA	04/10/04	USAID/Fideicomiso
13	Leopoldo Lora	Transcriptor de datos SIMA	15/10/04	USAID/Fideicomiso
14	Rodrigo Valencia	Sistemas informáticos SIMA	17/07/06	USAID/Fideicomiso
15	Faustino Fermín	Capacitación SIMA	01/04/06	USAID/Fideicomiso
16	Marcela Coca	Documentalista SIMA	01/03/06	USAID/Fideicomiso
17	Juan Carlos Claire	Responsable de Programa	10/10/05	USAID/Fideicomiso
18	Enzo Pacheco	Responsable DER	01/10/05	ERD
19	Mariel Quitón	Asistente Administrativa DER	01/02/08	ERD
20	Alberto Gonzáles	Chofer - Mensajero DER en Cochabamba	13/03/06	ERD
21	Patricia Herrera	Asistente Técnico DER	01/09/08	ERD
22	Jorge Frigerio	Chofer - Mensajero Oficina Enlace Tarija	04/04/07	USAID/Fideicomiso
23	Patricia Virreira	Gerente Proyecto FOMIN	20/11/07	BID/FOMIN
24	Ignacio Soruco	Técnico Operativo Proyecto FOMIN	22/01/08	Prefectura de Tarija
25	Rosario Colquechambi	Asistente Técnico Proyecto FOMIN	26/03/08	BID/FOMIN
26	María Elva Román	Recepcionista	12/05/08	Proyecto MAPA 2



Esta lista no incluye a los miembros del equipo técnico y consultores de la FDTA-Valles que son financiados directamente por el Proyecto MAPA. De acuerdo a la reestructuración realizada anteriormente, el equipo está actualmente conformado de la siguiente manera, en función a la responsabilidad asignada por cadena y por programa/tema transversal:

Ricardo Alem: Coordinador Técnico

Nombre responsable	Cadena 1	Cadena 2	Programa o tema transversal
Lily Alvestegui (MAPA)	Flores	Nuevas Oportunidades	
Alina Arévalo (MAPA)			Agronegocios y comercialización
Juan Arévalo	Maní	Ají	Poscosecha y transformación
Juan Carlos Claire	Cebolla	Bayas, hortalizas (AFRUTAR)	
Rodrigo Daza (MAPA)	Especias	Uva de mesa	Medio Ambiente
Claudia Sainz (MAPA)	Carozos	Frutales, hortalizas	Manejo Integrado de Plagas
Jenny Serrano			Procesos
Miguel Angel Florido			Seguimiento y Evaluación
Andrés Quiroga			Seguimiento y Evaluación, sistematización de datos
Faustino Fermín			Seguimiento y Evaluación, costos
Enzo Pacheco			Desarrollo de Empresas Rurales
Cristina López			SIMA
Patricia Virreira			FOMIN

Se ha continuado con la práctica de realizar reuniones semanales del equipo técnico, con el objeto de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentación necesaria de los distintos miembros. Se han realizado también diversas acciones de apoyo y supervisión a los programas en curso.

Como parte de las actividades de fortalecimiento institucional, se ha continuado con la consultoría iniciada en octubre de 2008 tendiente a la obtención de la Certificación ISO 9001-2000 para la FDTA-Valles. Durante el trimestre se ha realizado varias actividades y talleres conducidos por personal de la empresa CGM Consultores, incluyendo la realización del Curso de Redacción, Manejo y Control de Documentos (20 de abril), Satisfacción del Cliente (12 de mayo) y Herramientas de Manejo del Sistema (1 de junio). Por otra parte, se ha identificado a siete funcionarios como auditores internos, quienes cumplieron satisfactoriamente con un curso especializado de entrenamiento. Se espera concluir la consultoría en el mes de agosto y obtener la Certificación hasta fines de 2009.

D.2 The Valleys Foundation

The Valleys Foundation ha sido establecida el 23 junio de 2003 en el Distrito de Columbia en Estados Unidos, con el único objetivo de apoyar a la FDTA-Valles en el manejo de los recursos del fideicomiso y en la recaudación de fondos para actividades en Bolivia. El 29 de octubre de 2004 se obtuvo la exención de impuestos del Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos (estatus 501 c 3).

Los miembros del Directorio de The Valleys Foundation, elegidos por el Directorio de la FDTA-Valles, son los Sres. Willy Soria, Guillermo Ribera, Gonzalo Paz y Carlos Tadic. Durante el periodo no hubo ninguna reunión del Directorio.

Durante el trimestre, las actividades de The Valleys Foundation han estado relacionadas principalmente con la administración de los recursos del fideicomiso invertidos en Merrill Lynch, Noble Investment Partners y Wachovia Securities.



D.3 Relaciones y Coordinación

La FDTA-Valles ha realizado una intensa labor en la coordinación con las distintas instituciones, públicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con convenios vigentes con distintas instituciones nacionales e internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigación, Universidades, Prefecturas, Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de desarrollo y organizaciones no gubernamentales. En este marco, durante el trimestre se ha suscrito un Convenio marco de Cooperación con la Universidad Domingo Savio de Tarija y se ha participado en varias reuniones y encuentros relacionados con la temática del desarrollo agropecuario del país, a objeto de asegurar una adecuada coordinación de actividades y realizar gestiones con distintas fuentes de financiamiento.

El relacionamiento con USAID/Bolivia, como principal financiador de la FDTA-Valles, continúa siendo fluido y fructífero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, Gerente del Proyecto MAPA, con quien se han sostenido numerosos contactos y reuniones. Se ha finalizado la evaluación del Proyecto MAPA 2, iniciada en octubre de 2008, a cargo de la UPB. La evaluación incluyó un estudio de caso de la FDTA-Valles y cuatro estudios de caso específicos de las cadenas ají, maní, especias y cebolla.

Los resultados de la evaluación fueron presentados a los principales funcionarios de la misión de USAID en La Paz en fecha 13 de abril. Se espera que esos resultados y lecciones aprendidas se constituyan en la base del diseño de la tercera fase de apoyo de USAID a la FDTA-Valles. Por otra parte, en fecha 7 de mayo, se recibió la visita a la CAPEC-Tarija por parte del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos.

La relación de trabajo con la Embajada Real de Dinamarca se encuentra también en un nivel alto de eficiente coordinación a través de las distintas instancias del APSA II y de su componente Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER). En el periodo se ha asistido a una reunión del Directorio Nacional del APSA II (25 de mayo en La Paz) y a varias reuniones y talleres convocados por los Proyectos de Investigación y de Asociatividad, incluyendo la reunión del Comité Directivo del Proyecto de Investigación, llevada a cabo en La Paz el 11 de mayo, el Taller de Intercambio de experiencias de asociatividad realizado en La Paz el 26 de mayo, y a las reuniones de revisión y calificación de las propuestas de proyectos de investigación desarrolladas en La Paz del 15 al 17 de junio.

Por otra parte, el 30 de mayo se ha asistido a una reunión con la Misión de identificación de la próxima fase de apoyo de la Embajada Real de Dinamarca al sector agropecuario boliviano y el 5 de junio a una recepción ofrecida por la Embajada en ocasión del Día de la Constitución Danesa. Ambos eventos se realizaron en la ciudad de La Paz.

En lo que respecta al ex SIBTA, el 14 de abril se sostuvo una reunión en La Paz de los Presidentes y Directores Ejecutivos de las cuatro FDTAs con representantes de FOCAS para discutir varios aspectos relacionados con el destino de los activos financiados a las FDTAs en el marco del antiguo Sistema. Por otra parte, los días 18 y 19 de junio se recibió la visita de una misión de consultores del BID encargados del diseño del Programa CRIAR del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, el cual tiene varios componentes relacionados con el trabajo de la FDTA-Valles y el SIBTA.



Se ha realizado el seguimiento correspondiente a las dos propuestas presentadas a la Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE) relacionadas con la continuidad del Programa DER y el inicio de sistemas de certificación de la gestión de calidad en empresas apoyadas en los programas de la FDTA-Valles.

Se han continuado las acciones conjuntas de cofinanciamiento con SOCODEVI para apoyar el Programa de especias en Chuquisaca y Tarija a través del fortalecimiento de la UNEC S.A. En este marco, el 2 de abril se ha asistido a una reunión de Directorio de la UNEC S.A. en Sucre y el 3 de abril se ha sostenido una reunión con el representante de SOCODEVI en Bolivia y el Gerente de la UNEC S.A., en la cual se revisaron las intervenciones conjuntas y se planificaron acciones futuras en beneficio del Programa.

Se ha mantenido un adecuado nivel de coordinación con el BID/FOMIN respecto al Proyecto de competitividad de cadenas agroalimentarias en el Valle Central de Tarija. El 7 de mayo se realizó un taller de revisión del Marco Lógico del Proyecto, conjuntamente el BID, la Prefectura de Tarija y la Fundación AUTAPO, y entre el 8 y el 9 de junio se recibió la visita de un consultor del BID encargado de evaluar el desempeño institucional de la FDTA-Valles como entidad ejecutora del Proyecto.

En base a los contactos realizados con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina, en ocasión de la visita técnica realizada en el mes de febrero, en la cual se discutió y presentó una propuesta de Convenio de Cooperación entre ambas entidades, en fecha 25 de mayo se ha suscrito un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que permitirá reforzar los lazos iniciados con el apoyo del Consulado Argentino en Cochabamba y el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR).

El contrato de consultoría suscrito el 17 de marzo con el Banco Mundial para realizar un Estudio de Caracterización de Mercados, aplicando encuestas y realizando grupos focales a comerciantes mayoristas y minoristas de los productos priorizados por el Banco en los mercados de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, ha sido ejecutado de acuerdo a lo previsto. La consultoría concluyó satisfactoriamente para ambas partes el 17 de junio, en base a lo cual se espera iniciar una relación fructífera de trabajo con el Banco Mundial. Por otra parte, en lo que respecta a SIMA, el 25 de junio se ha sostenido una reunión con el Presidente del Banco Central de Bolivia, la cual tuvo como objetivo la discusión del financiamiento sostenible del Sistema.

En lo que respecta a los contactos establecidos con la Fundación McKnight y la respuesta positiva a la nota conceptual relacionada con la cadena de maní, los Señores Ricardo Alem y Juan Arévalo asistieron a un taller de elaboración de propuestas realizado en Quito, Ecuador, del 1 al 4 de abril. La propuesta final fue presentada formalmente a la Fundación McKnight el 11 de mayo y se espera una respuesta positiva para el mes de agosto.

En relación a nuevos contactos, se ha sostenido varias reuniones con la Fundación PUMA y posteriormente con la Wildlife Conservation Society (WCS), los cuales han derivado en la conformación de una posible alianza para la presentación de una propuesta a una convocatoria a ser lanzada próximamente para un proyecto en las Tierras Bajas de Bolivia. De la misma manera, se ha recibido la visita y se han realizado contactos con funcionarios de la empresa consultora Abt Associates para la posible presentación de una propuesta conjunta en una convocatoria de un proyecto de seguridad alimentaria en las regiones de valles y altiplano.



Se han realizado importantes contactos con la Cooperación Española. El 12 de mayo se ha sostenido una reunión con representantes de la ONG Manos Unidas y el 10 de junio se ha sostenido una reunión en Cochabamba con representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en Bolivia. Esta reunión ha derivado en la identificación y toma de contacto con varias ONGs y Fundaciones Españolas que trabajan en Bolivia y con las cuales se espera establecer relaciones de cooperación. En este marco, el 28 de mayo se ha firmado un Convenio Marco de Cooperación con el Consorcio T'inkí Bolivia, apoyado por Manos Unidas, y el 25 de junio se ha sostenido una reunión en La Paz con el representante en Bolivia de la Fundación CODESPA

La FDTA-Valles mantiene una membresía activa en el Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS), una red internacional vinculada a la temática del desarrollo social y económico de América Latina, y en The Resource Foundation, una entidad norteamericana que gestiona recursos de donación para sus socios en América Latina. La FDTA-Valles es también miembro activo del Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC) y miembro pleno de la Red Bolivia Emprendedora, promovida por FUNDAPRO.

Se han realizado también contactos para establecer o reestablecer relaciones de cooperación con otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de cooperación en el futuro. Por otra parte, el personal de la Fundación asiste regularmente a talleres, conferencias y seminarios, a nivel local, nacional e internacional, para discutir temas relacionados con desarrollo rural, innovación tecnológica y la lucha contra la pobreza.