



Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles

Informe Trimestral

Técnico - Administrativo

Julio - Septiembre 2008

Av. Salamanca N-0675 Edif. Sistecco Piso 1
Central Piloto: +591 (4) 452 5160 & +591 (4) 411 5056
eMail: fundava@fdta-valles.org
Site web: <http://www.fdta-valles.org/>
Casilla 269
Cochabamba, Bolivia

Cochabamba, octubre de 2008



Contenido

ABREVIACIONES	3
A. PRESENTACIÓN	5
B. RESUMEN EJECUTIVO	6
B.1. FECHAS Y EVENTOS IMPORTANTES DEL TRIMESTRE	6
B.2 LOGROS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.....	6
C. PROGRAMAS	7
C.1 ESTADO ACTUAL.....	7
C.2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.....	9
C.3 SERVICIO INFORMATIVO DE MERCADOS AGROPECUARIOS (SIMA)	21
C.4 DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES (DER)	22
C.5 BID/FOMIN	23
C.6 PROGRAMAS CON PREFECTURAS	25
C.7 PROGRAMAS CON MUNICIPIOS	26
D. ASPECTOS INSTITUCIONALES	27
D.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	27
D.2 THE VALLEYS FOUNDATION	30
D.3 RELACIONES Y COORDINACIÓN	30
E. ASPECTOS FINANCIEROS	32
E.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	32
E.2 FIDEICOMISO	32
E.3 FONDOS DOTAL Y PATRIMONIAL.....	36
F. ANEXOS	38
F.1 RELACIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN	38
F.2 COBERTURA MUNICIPAL POR PROGRAMAS Y CADENAS ATENDIDAS (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008)	44
F.3 RELACIÓN DE OFERENTES Y DEMANDANTES DE PROYECTOS (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008)....	46
F.4 CUADROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE	49



Abreviaciones

ACDI/VOCA	Cooperación Internacional para el Desarrollo Agropecuario/Voluntarios para la Asistencia Cooperativa Extranjera
ACIPAVALT	Asociación Comité Integrador de Productos Agrícolas del Valle de Tarija
ACOPROCEC	Asociación Comercializadora y Productiva de Cebolla de Cercado
ADACH	Asociación Departamental de Avicultores de Chuquisaca
ADEPLEC	Asociación Departamental de Productores de Leche Cochabamba
ADEPLECH	Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca
AFRUTAR	Asociación de Fruticultores de Tarija
AGRISEC	Servicios Especializados de Consultoría en Agricultura y Medio Ambiente
AMLECO	Asociación de Módulos Lecheros de Cochabamba
AMDECO	Asociación de Municipios de Cochabamba
ANAPO	Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas
ANAPROCH	Asociación Nacional de Productores de Cebolla y Hortalizas
ANIV	Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas
AOPEB	Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
APAJIMPA	Asociación Integral de Productores de Ají y Maní del municipio de Padilla
APHIS	Servicio de Inspección Animal y Vegetal de los Estados Unidos
APSA	Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura
APRU	Programa de Apoyo Productivo Rural
ASAR	Asociación de Servicios Artesanales y Rurales
ATICA	Agua y Tierra Campesina
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIOSIS S.R.L	Agricultura y Agronegocios
CAF	Corporación Andina de Fomento
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAPEC	Complejo Agroindustrial de Especies y Condimentos
CARENCH	Cámara Agropecuaria y de Recursos Naturales de Chuquisaca
CAS	Comité de Acompañamiento y Seguimiento del SIBTA
CDC	Consejo Departamental de Competitividad
CEDES	Centro de Desarrollo
CENAVIT	Centro Nacional Vitivinícola
CGIAR	Grupo Consultivo para la investigación agrícola
CIAPROT	Centro de Asistencia a la Producción Triguera
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIOEC	Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs)
CITSA	Compañía Industrial de Tabacos S.A.
COSUDE	Cooperación Suiza al Desarrollo
CTB	Cooperación Técnica Belga
CTO	Cognizant Technical Officer
DANIDA	Agencia Danesa de Cooperación Internacional
DELA	Desarrollo Económico Local Agropecuario
DER/SEDE	Desarrollo de Empresas Rurales/Servicios de desarrollo empresarial (ex PAER)
DESEC	Centro para el Desarrollo Social y Económico
DFID	Ministerio para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
DGDR	Dirección General de Desarrollo Rural (ex DGDP y DGSAR)
ECO VIDA S.R.L.	Estrategia Común para una Oportunidad de Vida
ERD	Embajada Real de Dinamarca
FCI	Fondo Competitivo de Innovación
FDF	Fundación para el Desarrollo Frutícola
FDTA	Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario
FHI	Food for the Hungry International



FIT	Fomentando la Innovación Tecnológica
FOCAM	Proyecto Fomentando Cambios
FOCAS	Fondo Común de Apoyo al SIBTA
FODUR	Fomento al Desarrollo Urbano y Rural
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
FUNDA-PRO	Fundación para la Producción
FUPAGEMA	Fundación para la Autogestión y el Medio Ambiente
GTZ	Cooperación Técnica Alemana
FUNDES	Fundación para el Desarrollo Sostenible
IDEPRO	Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva
IESE	Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de San Simón (UMSS)
IFPRI	Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimenticias
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
ITA	Fundación Instituto de Tecnología de Alimentos
JICA	Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional
MACA	Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
MAPA	Proyecto Acceso al Mercado y Alivio a la Pobreza
MDRAMA	Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (ex MACA)
OIMA	Organización de la Información de los Mercados de las Américas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PAER	Programa de Apoyo a Empresas Rurales
PIC	Proyecto Intervenciones Complementarias en el Municipio de Vinto
PIEN	Proyecto de Innovación Estratégica Nacional
PITA	Proyecto de Innovación Tecnológica Aplicada
POA	Programación Operativa Anual
PMP	Performance Management Plan (Plan de Administración de Desempeño)
PROAGRO	Promotores Agropecuarios
PRODII-GTZ	Proyecto de Desarrollo Interdisciplinario
PROFIN	Programa de Apoyo al Sector Financiero
PROINPA	Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos
PROMIC	Programa Manejo Integral de Cuencas
PRONAR	Programa Nacional de Riego
REDESARROLLO	Red Estratégica para el Desarrollo de la Microempresa
RFA	Request for Assistance (Solicitud de Asistencia)
SEDAG	Servicio Departamental de Agricultura
REDOC	Red de Centros de Documentación de Cochabamba
RIG	Regional Inspector General de USAID
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
SETAR	Servicios Eléctricos de Tarija
SIBTA	Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
SIDAL	Sistema de Información y Documentación de las Américas
SIMA	Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios
SOCODEVI	Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional
SOLIDARIOS	Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo
UCPSA	Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios
UFV	Unidad de Fomento a la Vivienda
UNEC	Unidad de Especies y Condimentos
UNISUR	Unión de Instituciones del Sur
USDA	Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
UTS	Unidad de Tecnología y Sanidad (ex DDT)
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VDRA	Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (ex VAGPE y VAAR)
VIPFE	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo



A. Presentación

La documentación que se presenta a continuación corresponde al informe de actividades técnicas y administrativas del tercer trimestre de la gestión 2008. El documento ha sido elaborado por el Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la FDTA-Valles para informar adecuada y oportunamente al Directorio de la Institución, en estricto cumplimiento de las normas estatutarias vigentes.

El documento tiene también el objetivo de informar a las autoridades correspondientes del Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la institución sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.

La información descrita se basa en la implementación de los objetivos estratégicos y de gestión, los cuales están orientados, por una parte, al mejoramiento de los ingresos de los actores de cadenas agroproductivas priorizadas, a través de la gestión y ejecución de proyectos de innovación tecnológica aplicada, y por otra, a la consolidación institucional de la FDTA-Valles.

El informe comprende las actividades realizadas en cumplimiento de la Programación Operativa Anual (POA) correspondiente a la gestión 2008, la cual ha sido aprobada por el Directorio de la FDTA-Valles el 15 de diciembre de 2007. El documento se encuentra organizado y sistematizado por capítulos independientes y cuenta con una sección de anexos de cuadros que respaldan la información vertida en la sección narrativa del informe.

Como punto central del presente documento, se incluye el detalle de la situación de los distintos programas en ejecución al 30 de septiembre de 2008. Esta información es presentada mediante resúmenes que describen los resultados y logros de cada programa basado en cadenas agroproductivas. Además, se incluyen también los resultados y actividades de los Programas correspondientes al Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA), Desarrollo de Empresas Rurales (DER), financiado por la Embajada Real de Dinamarca, y Competitividad de las cadenas agroalimentarias del Valle Central de Tarija, financiado por el BID/FOMIN, la Prefectura de Tarija, la Fundación AUTAPO y la FDTA-Valles.

Una secuencia de cuadros informativos sobre la ejecución presupuestaria por categoría de gasto y por fuente de financiamiento, al 30 de septiembre de 2008, es también parte importante del presente informe. Las fuentes de recursos reportadas incluyen USAID/Bolivia (Acuerdo Cooperativo y Proyecto MAPA 2), BID (Contrato de Préstamo 1057 SF/BO), BID/FOMIN, Recursos Propios (Fondo Patrimonial), Embajada Real de Dinamarca, MAPA/Fideicomiso (Proyectos y contraparte al Acuerdo Cooperativo), Prefectura de Tarija y Prefectura de Cochabamba.



B. Resumen Ejecutivo

B.1 Fechas y eventos importantes del trimestre

17 julio	Inauguración Centro de Procesamiento de maní de APROMAM, en Mizque
17 julio	Reunión de miembros del Directorio en Sucre
18-19 julio	Séptima Fiesta del ají chuquisaqueño y Cuarta Rueda de Negocios de la cadena de ají en Padilla
19 julio	Visita de miembros del Directorio a la CAPEC de Tomina
28 julio	Inicio del Curso de Gerencia, dictado por la Universidad Privada Boliviana (UPB), para el personal de la FDTA-Valles y el Proyecto MAPA
29-30 julio	Taller interno de revisión de la visión estratégica de los programas de la FDTA-Valles
27 agosto	Reunión del Comité de Análisis
29 agosto	Reunión del Comité Técnico del Directorio en Cochabamba
3 septiembre	Reunión de la Junta de Fideicomisarios en La Paz
4 septiembre	Asistencia a la presentación del sitio virtual de la Embajada de Estados Unidos en Chuquisaca
5 septiembre	Firma de Convenio de cooperación interinstitucional con la Alcaldía de Sucre
12 septiembre	Reunión del Comité de Análisis
16 septiembre	Reunión del Comité de Análisis
19-28 septiembre	Participación en la Feria Internacional de Santa Cruz (EXPOCRUZ)
19 septiembre	Reunión del Comité Técnico del Directorio en Santa Cruz
20 septiembre	Reunión de Directorio en Santa Cruz
24 septiembre	Reunión de la Junta de Fideicomisarios en La Paz
25 septiembre	Novena reunión del Consejo Directivo del Proyecto FOMIN en Tarija

B.2 Logros acumulados al 30 de septiembre de 2008

12	Programas desarrollados, basados en cadenas
79	Proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITAs) concluidos
19	Proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITAs) en ejecución
8	Acciones Complementarias a PITAs concluidas
3	Acciones Complementarias a PITAs en ejecución
71	Municipios involucrados
7	Departamentos involucrados
38.477	Familias participantes en proyectos concluidos
4.647	Familias nuevas programadas en proyectos en ejecución
28.176	Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos y en ejecución)
69%	Grado adopción (promedio ponderado PITAs concluidos)
93%	Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos)
93	Organizaciones demandantes atendidas
42	Oferentes de servicios de innovación tecnológica
Bs 110.096.117	Comprometidos por el FCI de la FDTA-Valles
Bs 92.162.241	Ejecutados por los Oferentes
Bs 15.730.242	Aporte a la FDTA-Valles comprometido por los Demandantes
Bs 9.171.526	Aporte a la FDTA-Valles entregado por los Demandantes



C. Programas

C.1 Estado Actual

Desde el inicio de sus actividades de campo hasta el 30 de septiembre de 2008, la FDTA-Valles ha concluido setenta y nueve (79) proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITAs) y cuenta con otros diecinueve (19) en ejecución. Por otra parte, se cuenta con ocho (8) acciones complementarias concluidas y otras tres (3) en ejecución. Los cuadros siguientes presentan el estado actual de PITAs y acciones complementarias por programa y fuente de financiamiento.

Relación de PITAs por programa y fuente de financiamiento (al 30 de septiembre de 2008)

Estado actual	Programa	Fuente de financiamiento							Total
		BID FOCAS	MAPA FIDEICOMISO	FOCAS	PREF. TARIJA	USAID MAPA	PREF. CBBA	MUNICIPIO MIZQUE	
Concluido	Cebolla	7	8		1	8			24
	Espicias		5		1	1	1*		7
	Ajies	3	4	2		2			11
	Tomate	3				1			4
	Uva de mesa	4	1	1	2	1			9
	Maní	3	2	2					7
	Carozos	6	1	1					8
	Bayas		3		1	1			5
	Lechería						1		1
Nuevas Oportunidades		1		1	1			3	
Total PITAs concluidos		26	25	6	6	15	1		79
En ejecución	Cebolla		4		1				5
	Espicias		2						2
	Ajies		2						2
	Uva de mesa		1						1
	Maní		4						4
	Carozos		1					1*	1
	Bayas		1		1				2
	Flores de corte		1						1
	Hortalizas				1				1
Total PITAs en ejecución			16		3				19
Total PITAs		26	41	6	9	15	1		98

* Estos proyectos están contabilizados en la fuente MAPA/FIDEICOMISO. Sin embargo, reciben una contraparte de la fuente donde aparecen señalizados con un asterisco

Relación de Acciones Complementarias por programa y fuente de financiamiento (al 30 de septiembre de 2008)

Estado actual	Programa	Fuente de financiamiento					Total
		MAPA FIDEICOMISO	PREFECTURA TARIJA	USAID MAPA	ERD	MUNICIPIO MIZQUE	
Concluida	Cebolla	1		2			3
	Ajies	1					1
	Maní	1			1	1	3
	Nuevas Oportunidades (orientada a uva de mesa)	1					1
Total Acciones complementarias concluidas		4		2	1	1	8
En ejecución	Cebolla	1	1				2
	Bayas		1				1
Total Acciones complementarias en ejecución		1	2				3
Total Acciones complementarias		5	2	2	1	1	11

Anexo al presente informe (F.1) se presenta un detalle de los proyectos (PITAs y acciones complementarias) concluidos y en ejecución.



Con respecto a la cartera global de proyectos, se ha desembolsado hasta el cierre del trimestre el 84% del total de recursos comprometidos del FCI y se ha cobrado el 58% de los recursos comprometidos al Fondo Dotal/Patrimonial de la FDTA-Valles. El siguiente cuadro resume esta información, de acuerdo a los proyectos concluidos y en ejecución.

Utilización de recursos del FCI y aportes a la FDTA-Valles (al 30 de septiembre de 2008)

Estado de Proyectos	Recursos del FCI (en Bs)			Aportes a la FDTA-Valles (en Bs)		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyectos concluidos	85.234.504	79.436.061	93%	12.639.262	8.112.371	64%
Proyectos en ejecución	24.861.613	12.726.180	51%	3.090.980	1.059.155	34%
Totales	110.096.117	92.162.241	84%	15.730.242	9.171.526	58%

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de beneficiarios programados, capacitados y que hayan recibido asistencia técnica (AT), por programa y por estado de proyectos, considerando únicamente PITAs.

Beneficiarios por programa y proyectos, según su estado (al 30 de septiembre de 2008)

Programa / Cadena	Proyectos concluidos				Proyectos en ejecución				Total Proyectos			
	No	Beneficiarios			No	Beneficiarios			No	Beneficiarios		
		Prog	Capac	AT		Prog	Capac	AT		Prog	Capac	AT
Cebolla	24	10.639	16.523	9.143	5	1.570	1.849	994	29	12.209	18.372	10.137
Espicias	7	1.595	2.008	1.668	2	842	797	797	9	2.437	2.805	2.465
Ajies	11	3.940	4.361	3.238	2	646	552	437	13	4.586	4.913	3.675
Tomate	4	519	920	378					4	519	920	378
Uva de mesa*	9	3.687	4.409	3.082	1	150	356	212	10	3.837	4.765	3.294
Maní	7	4.770	5.507	4.165	4	559	1.254	1.003	11	5.329	6.761	5.168
Carozos	8	2.740	3.210	1.964	1	300	0	0	9	3.040	3.210	1.964
Bayas	5	820	637	387	2	280	101	46	7	1.100	738	433
Flores de corte					1	200	327	232	1	200	327	232
Lechería	1	1.000	798	291					1	1.000	798	291
Hortalizas					1	100	91	91	1	100	91	91
Nuevas Oportunidades	3	613	104	48					3	613	104	48
Total	79	30.323	38.477	24.364	19	4.647	5.327	3.812	98	34.970	43.804	28.176

* En los proyectos concluidos correspondientes a la cadena de uva de mesa hubo una modificación con respecto al anterior trimestre, debido a una omisión de información de la empresa oferente de un PITA, la cual fue complementada en este período

El siguiente cuadro muestra la relación del número de Municipios por departamento y programa, atendidos por la FDTA-Valles, con un total de 71 Municipios distintos, observándose que existen 55 Municipios en los cuales se ha ejecutado más de un proyecto. Un detalle de los Municipios involucrados en los proyectos de la FDTA-Valles se presenta en la sección de Anexos (F.2).

Número de Municipios por Departamento y Programa (al 30 de septiembre de 2008)

Programa / Cadena	CBB	CHU	TJA	SCZ	ORU	LPZ	POT	Municipios por Programa
Cebolla	12	2	5	3	4	2		28
Espicias	3	8	3					14
Ajies	2	6		4		2		14
Tomate	2			3				5
Uva de mesa		3	2					5
Maní	4	4		6			2	16
Carozos	6	1	5	4		4		20
Bayas	1		5			1		7
Flores de Corte	1							1
Lechería	9							9
Hortalizas			2					2
Nuevas oportunidades	2		3					5
Total Municipios por Departamento	42	24	25	20	4	9	2	126
Total Municipios distintos atendidos por Departamento	24	17	7	11	4	6	2	71



El Anexo F.3 presenta una relación detallada de los oferentes y demandantes de los proyectos financiados por la FDTA-Valles, habiéndose trabajado en beneficio de 93 organizaciones de base y habiendo contratado a 42 oferentes de servicios tecnológicos.

C.2 Descripción de Programas

La FDTA-Valles continuó apoyando el desarrollo de los programas basados en cadenas tradicionales y no tradicionales. En el trimestre se iniciaron dos proyectos: uno de ellos en la cadena de cebolla que es ejecutado por Bolivia Produce S.A. y está orientado a la continuidad de acciones de diversificación productiva y comercial de cebolla dulce orgánica y de otras hortalizas; el otro en la cadena de carozos (que además incluye acciones en uva de mesa y chirimoya), que es ejecutado por la ONG CEDEAGRO y se desarrolla en el Municipio de Mizque, con cofinanciamiento municipal.

En el período se condujeron varios procesos de gestión para nuevos proyectos: tres Concursos Públicos y cuatro procesos de Contratación Directa. Como resultado de éstos, se cuenta con diez proyectos en proceso de negociación y firma de contrato, que se estima puedan iniciarse en el último trimestre de la gestión 2008. Por otra parte, durante el trimestre concluyeron ocho proyectos en diferentes programas, según el detalle siguiente:

Programa	Proyecto	Causa de conclusión
Cebolla	001/W: Producción de cebolla para exportación en los valles de Capinota, Sicaya y Santiviáñez	Resolución de contrato
	001/Z: Producción y comercialización de cebolla dulce orgánica en los valles y altiplano de Bolivia	De acuerdo a cronograma
Espicias	003/F: Apoyo a la producción y comercialización de especias en el Cono Sur de Cochabamba	De acuerdo a cronograma
Ajies	004/I: Incremento de la Competitividad del ají de los valles de Chuquisaca	De acuerdo a cronograma
Maní	007/G: Producción de Maní para Mercados Nacionales y de Exportación en los Municipios de Padilla, Villa Serrano y El Villar del Departamento de Chuquisaca	De acuerdo a cronograma
Carozos	008/E: Incremento de la competitividad y mejoramiento de poscosecha de durazno en Vallegrande	De acuerdo a cronograma
Lechería	017/A: Apoyo al mejoramiento del manejo del hato lechero en los valles de Cochabamba	Resolución de contrato
Nuevas Op.	100/B: Desarrollo de nuevas oportunidades para la zona de los valles	De acuerdo a cronograma

A continuación se presenta un cuadro de impacto por programa, donde se especifica los resultados obtenidos del análisis de proyectos concluidos al cierre del trimestre, en cuanto al número de familias beneficiarias, grado de adopción (proporción de familias que aplican más del 60% de los paquetes tecnológicos difundidos en cada programa) e incremento de ingreso producido por el cultivo (en porcentaje y monto). También se muestra el promedio de gasto por familia beneficiaria de cada programa y la relación entre lo invertido por familia con respecto a los ingresos adicionales (índice de retorno).

Cuadro de Impacto por Programas (al 30 de septiembre de 2008)

Programa	# Proyectos Concluidos	Familias	Adopción	Δ Ingreso	Ingreso/Flia (Bs)	Gasto/Flia (Bs)	Índice Retorno
Cebolla	24	16.523	72%	106%	3.017,47	1.388,36	3,20
Espicias	7	2.008	81%	55%	392,93	4.092,40	0,17
Ajies	9	4.042	76%	111%	1.608,60	2.076,24	1,00
Tomate	4	920	61%	389%	6.660,55	2.884,39	3,25
Uva de Mesa	8	3.809	65%	74%	12.770,12	1.755,11	7,94
Maní	7	5.507	60%	47%	2.649,61	1.162,76	1,27
Carozos	8	3.210	59%	49%	667,47	2.171,36	0,31
Bayas	5	637	75%	89%	800,09	7.488,93	0,06
TOTAL	72	36.656	69%	93%	3.523,60	1.828,69	2,69

Nota.- En el análisis de incremento de ingreso no se consideran los PITAs 001/D y 001/I de semilla de cebolla, ya que no prevían dicho indicador. Sin embargo son considerados en el análisis de tasa de adopción y el número de familias.

Los proyectos 004/E y 004/F de ají, el 006/I de validación de malla antigranizo, el 016/A de validación y multiplicación de bulbos para flores de corte, el 017/A de lechería, el 100/A de desestacionalización de productos hortofrutícolas (Cadena de frío) y el 100/B de desarrollo de nuevas oportunidades, no se consideran en el análisis de incremento de ingresos, ni en el de tasa de adopción. Estos proyectos involucraron 1.821 familias adicionales.



Programa Cebolla

24	Proyectos concluidos
16.523	Beneficiarios en proyectos concluidos
72%	Tasa de adopción
106%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
28	Municipios involucrados
5	Proyectos en ejecución
1.570	Beneficiarios adicionales programados
1.849	Beneficiarios incorporados a la fecha
3	Acciones Complementarias concluidas
2	Acciones Complementarias en ejecución
33.259.042	Monto del FCI programado (en Bs)
28.798.474	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

Durante el trimestre se finalizó la etapa de conciliación técnica y económica de los proyectos ejecutados por el oferente ECOVIDA SRL., así como también se atendió la reconducción de los mismos.

En el caso del PITA 001/W en el Municipio de Capinota se realizó una ejecución directa por dos meses hasta finalizar el proyecto. En el caso del PITA 001/Y en el Municipio de El Puente se adjudicó la reconducción del proyecto a la Asociación de Productores Agrícolas San Juan del Oro (APASO), la misma que se encuentra en proceso de firma de contrato. En este proyecto se concluyó la adquisición de equipos y maquinaria de cosecha y poscosecha solicitada por los demandantes, la misma que fue adquirida en la Argentina e internada al país (Tarija). En el caso del PITA 001/AA se realizó una Acción Complementaria a través de

la empresa Bolivia Produce S.A. con una duración de tres meses, para dar continuidad a las actividades de asistencia técnica durante la campaña agrícola.

Con el inicio de la campaña de comercialización de cebolla híbrida (con marca “Bonita”), la empresa Bolivia Produce S.A. realizó actividades de promoción, educación del consumidor y promoción en los supermercados KETAL y FIDALGA en La Paz, HIPERMAXI en Cochabamba y FIDALGA en Santa Cruz. Con la inclusión de estas cadenas comerciales, la demanda mensual de cebolla amarilla y roja creció de 200 a 320 bolsas de 25 kg.

Desde mediados de septiembre se ha iniciado la campaña de cosecha de cebolla dulce en las fincas de ensayo establecidas en comunidades del Chaco boliviano, a partir de las cuales se espera poder cubrir la demanda interna de cebolla en el país, así como abrir posibilidades de exportación.

Con el fin de sistematizar la información de producción y comercialización de cebolla, bajo dominio de la empresa Bolivia Produce S.A., se ha diseñado un software para registrar los datos de campo, centros de acopio y beneficiarios.

A fines de septiembre se realizó una inspección de un terreno en predios del Proyecto Múltiple San Jacinto en la localidad de El Portillo, Tarija, a fin de evaluar la posibilidad de construir al menos un centro de acopio previsto en la Acción Complementaria financiada por la Prefectura de Tarija. Según funcionarios de la Prefectura, se realizarán los relevamientos topográficos correspondientes y se emitirá próximamente la autorización para que la FDTA-Valles proceda con el proceso de licitación de la obra.

Programa Especias

7	Proyectos concluidos
2.008	Beneficiarios en proyectos concluidos
81%	Tasa de adopción
55%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
14	Municipios involucrados
2	Proyectos en ejecución
842	Beneficiarios adicionales programados
797	Beneficiarios incorporados a la fecha
11.422.969	Monto del FCI programado (en Bs)
10.772.030	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el PITA 003/I que ejecuta la UNEC S.A. en Chuquisaca, se abarcan 85 comunidades de 7 Municipios donde se involucran de manera directa en la industria del orégano a 651 productores, quienes reciben capacitación y asistencia técnica constante en distintos temas de los paquetes tecnológicos desarrollados.

Se ha incrementado la superficie en 6,5 ha nuevas en los Municipios de Yamparuez (comunidad Escana) y Zudañez. Para la ampliación de la superficie sembrada con orégano, se produjeron 1.000.000 de plantines de orégano en 2 invernaderos con alta tecnología. De esta manera, se cuenta con una superficie total en producción de 77 ha.



Asimismo, se han construido secadores nuevos lo que coadyuva al secado de 28 ha (2 nuevas en el periodo), con lo que en la actualidad el 100% de la producción puede ser deshidratada adecuadamente.

El proyecto trabaja principalmente en la consolidación de la UNEC S.A., empresa que ha logrado un volumen exportado de 100 t de orégano, (acumuladas desde noviembre 2007), lo que implica un ingreso superior a 250.000 US\$. Por otra parte, el precio de venta internacional del orégano se ha incrementado de un promedio de US\$ 2,6 por kilogramo a US\$ 2,77. Estas condiciones han permitido a la UNEC S.A. revertir una situación financiera negativa.

En la regional de UNEC en Tarija, el PITA 003/H ha trabajado con 112 productores en procesos de asistencia técnica sobre 22 ha en producción y 290 productores en capacitación en distintas áreas temáticas de la producción de orégano. Es importante resaltar que el área agrícola en Tarija presenta resultados alentadores, debido principalmente a que el cultivo de orégano está establecido en parcelas nuevas, con terrazas recientemente habilitadas, en suelos con mayor contenido de materia orgánica y con acceso a riego. Los rendimientos en cultivo alcanzan en promedio a 13.800 kg/ha de orégano fresco (equivalentes a 2.300 kg de orégano deshidratado), con escasas limitaciones en la fase de producción.

El principal cuello de botella para la producción de orégano en Tarija está centrado en la capacidad de deshidratado que resulta inferior a la producción lograda, como consecuencia de haberse aplicado los indicadores de rendimiento históricos de Chuquisaca. Por ello, actualmente se tiene un déficit de secado de 10 ha y se ha llegado a que el rendimiento por hectárea de orégano seco comercializable alcance en promedio a 1.380 kg, reflejando un porcentaje de pérdidas poscosecha del 40%. Se están realizando todas las gestiones necesarias para revertir esta situación en el plazo más breve posible. Pese a esta limitante, la regional de la UNEC en Tarija ha enviado a Chuquisaca hasta la fecha un total de 19,4 t de orégano de calidad, para su correspondiente consolidación y exportación.

En el trimestre se han realizado dos procesos de Contratación Directa para dar continuidad a las intervenciones en Chuquisaca y Tarija, a través de dos proyectos nuevos que iniciarán en el siguiente período a través de la UNEC S.A.

El PITA 003/F “Apoyo a la producción y comercialización de especias en el Cono Sur de Cochabamba”, concluyó su ejecución en el mes de septiembre, con resultados satisfactorios y de alto impacto para los beneficiarios.

El ingreso proveniente de la producción y comercialización de anís y comino ha sido incrementado en un promedio de 19%, trabajando con 664 productores en procesos de capacitación y asistencia técnica en los Municipios Aiquile, Mizque y Omereque del departamento de Cochabamba. Se ha brindado asistencia técnica en predios de agricultores, totalizando 296 ha de anís y 9 ha de comino. La producción comercial de anís alcanzó en promedio a 1.315 kg/ha y la de comino a 855,6 kg/ha, lo que significa en comparación con la línea base, un incremento superior al 10% en el rendimiento de ambas especias. Las propuestas tecnológicas han sido adoptadas en un 50% y para fortalecer este aspecto se ha elaborado manuales de cultivo, sistematizando las mejores prácticas en ambos rubros.

En el área comercial se logró la suscripción de convenios con 13 empresas nacionales e internacionales comercializadoras de anís y comino. Los productores vendieron el total de su producción en ambas campañas con incremento en precio superior al 46%. Un importante logro ha sido también la conformación de la Cooperativa Agropecuaria Integral de Omereque que ha complementado sus requerimientos con el financiamiento del Programa DER para la construcción de un centro de acopio y procesamiento de anís y comino.



Programa Ajíes

11	<i>Proyectos concluidos</i>
4.361	<i>Beneficiarios en proyectos concluidos</i>
76%	<i>Tasa de adopción</i>
111%	<i>Incremento de ingreso promedio por el cultivo</i>
14	<i>Municipios involucrados</i>
2	<i>Proyectos en ejecución</i>
646	<i>Beneficiarios adicionales programados</i>
552	<i>Beneficiarios incorporados a la fecha</i>
1	<i>Acción Complementaria concluida</i>
11.764.098	<i>Monto del FCI programado (en Bs)</i>
10.229.402	<i>Monto del FCI ejecutado (en Bs)</i>

En el PITA 004/K que se ejecuta en el municipio de Azurduy, el proyecto alcanza a 366 beneficiarios en procesos de capacitación y asistencia técnica, que son trabajados a través de talleres comunales de capacitación y 6 Escuelas de Campo (ECAs) en diversos tópicos de manejo del cultivo. En las parcelas demostrativas de cada ECA se cuenta con sistemas de microriego utilizados para procesos de investigación, que son liderados por dos Comités de Investigación Agrícola Local (CIALs), establecidos para el efecto.

Para la provisión de material vegetal se ha apoyado a 11 microempresarios que producen semilla y plantines, así como también se ha elaborado un manual interno de

calidad para la producción de semilla. Se ha implementado 23 ha con material procedente de los microempresarios semilleros, de un total de 58 ha atendidas y promovidas en el proyecto.

Con dicha base productiva el rendimiento promedio en los beneficiarios directos del proyecto alcanza a 1,1 t/ha. En el componente de poscosecha se han comparado dos alternativas de secadores solares y se ha capacitado en técnicas de poscosecha y uso de plástico negro a 232 productores, de los cuales 70 están aplicando las recomendaciones, con lo cual las pérdidas en poscosecha se han reducido al 5%. Se ha adquirido material de acopio y de empaque para los productos obtenidos en el centro de procesamiento con el que cuenta APROMAJI Azurduy. Asimismo, se ha elaborado un plan de marketing para el ají en vaina y ají molido.

El PITA 004/I que se ejecuta en los municipios de Padilla, Villa Serrano y Monteagudo ha concluido en el mes de septiembre, reportándose un incremento de ingresos proveniente del cultivo en los beneficiarios directos de 672 dólares por familia, es decir, que se ha logrado un incremento de ingresos de 45% en promedio, a nivel de 400 beneficiarios directos. Por otra parte, 480 beneficiarios indirectos han sido capacitados en manejo de opciones tecnológicas en el mejoramiento del cultivo del ají. La adopción de al menos tres prácticas divulgadas por el proyecto, en cuanto a manejo del cultivo, ha tenido un índice de adopción de 90%, principalmente en lo que respecta al manejo de plagas. Con ello, las pérdidas por plagas no superan el 5% en promedio, alcanzándose de éste modo un rendimiento de 1,4 t/ha.

Por otra parte, en la totalidad del tiempo de ejecución del proyecto 16 microempresarios semilleros han implementado almacigueras para abastecer de plantines a 100 ha y se ha concluido el documento preliminar sobre la reglamentación para certificación de semilla de ají.

En lo que respecta a la comercialización, el proyecto ha colaborado en la venta estructurada de 225 t de ají en vaina y/o con agregación de valor, a través de dos centros de transformación administrados por asociaciones beneficiarias. La construcción y mejoramiento en infraestructura y equipamiento de transformación de ambos centros se realizó a través de convenios de co-financiamiento entre el proyecto, los beneficiarios y el programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER) de la FDTA-Valles.

En el trimestre se concluyó la conciliación técnica y económica del PITA 004/J de pprika en los valles cruceños, el mismo que fue resuelto no slo por observaciones de tipo administrativo sino tambin por los daos ocasionados por factores climticos adversos ocurridos en la zona, lo cual no favoreci a los fines de validacin previstos en el proyecto.

Se ha realizado un proceso de Concurso Pblico para la posible ejecucin de un proyecto de apoyo a la cadena de aj en tres municipios del Chaco chuquisaqueo, as como un proceso de Contratacin Directa para la continuidad del proyecto en el municipio de Padilla a travs de la Asociacin APAJIMPA.



Programa Tomate

4	Proyectos concluidos
920	Beneficiarios en proyectos concluidos
61%	Tasa de adopción
389%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
0	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios adicionales programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
3.075.852	Monto del FCI programado (en Bs)
2.733.139	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

No se cuenta con proyectos vigentes en este programa.

La factibilidad técnica y económica de dos variedades de tomate tipo “cherry” y larga vida (para la época de verano) que se realizó en el proyecto de hortalizas en Tarija ha demostrado la viabilidad comercial de esta especie y variedades, por lo que AFRUTAR ha previsto ingresar con una campaña agresiva en el siguiente verano. La FDTA-Valles acompañará este proceso y continuará evaluando los resultados.

No se realizaron mayores gestiones con el municipio de Uriondo para la implementación de un PITA de tomate en

la zona de Colón, debido a la inestabilidad política y social que existió durante el período, tanto en el departamento de Tarija como a nivel nacional.

Programa Uva de mesa

9	Proyectos concluidos
4.409	Beneficiarios en proyectos concluidos
65%	Tasa de adopción
74%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
150	Beneficiarios adicionales programados
356	Beneficiarios incorporados a la fecha
11.375.108	Monto del FCI programado (en Bs)
9.965.709	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el trimestre concluyó la Acción Complementaria “Validación técnica y análisis de factibilidad económica de la desestacionalización de uva de mesa en el Valle Central de Tarija” (compartida con el programa de nuevas oportunidades). Se logró almacenar aproximadamente 37,4 t de fruta (debidamente embalada y empacada) en los dos centros de acopio refrigerado ubicados en las localidades de Calamuchita y Muturayo. Los resultados obtenidos son promisorios ya que se almacenó el producto por un periodo superior a los 90 días, manteniéndose los niveles de calidad en más del 80% de la uva almacenada; las mermas totales estuvieron en el orden del 7%. El proceso de comercialización fue ampliamente favorable para la uva

tarijeña, sobre todo en los mercados de Santa Cruz, donde se obtuvo un incremento de precio superior al 100% (hasta Bs190 por caja) respecto a la época de vendimia y siendo favorita respecto a la uva importada.

Los resultados del PITA 006/I de validación de sistemas de protección con malla antigranizo lograron satisfacer las expectativas del financiador (Prefectura de Tarija) y de los productores en general (beneficiarios y no beneficiarios). Este proyecto ha generado mucha expectativa y demanda adicional para la Prefectura para poder difundir masivamente estos sistemas de protección contra granizo a mayor cantidad de viticultores. En este proyecto se instalaron 46 ha de viñas con diferentes sistemas de protección, beneficiando a 225 productores. Los estudios realizados en la comparación de viñedos con malla y viñedos testigo (sin malla) respecto al comportamiento agronómico dieron los siguientes resultados: la malla provoca un retraso en la maduración de menos de una semana, el rendimiento no se ve afectado significativamente y la incidencia de enfermedades tampoco demuestra diferencias significativas.

En el PITA 006/J ejecutado en los valles de los Cintis en Chuquisaca se realizó el seguimiento al control fitosanitario con tratamientos de invierno, principalmente contra arañuela. También se asesoró en la realización de riego estratégico, la instalación de parcelas demostrativas de riego por goteo, la poda de producción en las viñas ya establecidas, la poda de formación en las viñas implementadas en los anteriores proyectos y la preparación de terrenos para las nuevas plantaciones promovidas con el proyecto. Se continuó con la capacitación de los productores en el paquete tecnológico, sobre todo para el periodo de poscosecha, tratamientos de invierno y el uso de motofumigadoras para los tratamientos fitosanitarios.

Se realizó un Concurso Público para un proyecto en los municipios de Cercado y Uriondo, el mismo que se encuentra en fase de negociación con el oferente mejor calificado.



Programa Maní

7	<i>Proyectos concluidos</i>
5.507	<i>Beneficiarios en proyectos concluidos</i>
60%	<i>Tasa de adopción</i>
47%	<i>Incremento de ingreso promedio por el cultivo</i>
16	<i>Municipios involucrados</i>
4	<i>Proyectos en ejecución</i>
559	<i>Beneficiarios adicionales programados</i>
1.254	<i>Beneficiarios incorporados a la fecha</i>
3	<i>Acciones Complementarias concluidas</i>
11.156.238	<i>Monto del FCI programado (en Bs)</i>
9.471.776	<i>Monto del FCI ejecutado (en Bs)</i>

En el marco de los proyectos que se encuentran en ejecución, concluyó el proceso de apoyo a la comercialización de la campaña de producción 2008-2009. Las cifras muestran que en el período se comercializó 601,43 t de maní convencional por un valor de 5,2 millones de bolivianos y 18,9 t de maní 100% orgánico, con certificación bajo reglamento europeo, por un valor de 287.091 Bolivianos. Se pagó 30% adicional por el precio de venta de maní orgánico. La coyuntura de precios a nivel nacional e internacional fue altamente favorable para los productores quienes han alcanzado niveles de utilidad superiores al 100%.

Se concretó la gestión del Proyecto “Mecanización del cultivo de maní y acceso sostenible a mercados de exportación de los productores de la región del Chaco Chuquisaqueño” con los Gobiernos Municipales de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Huacareta. El Proyecto se encuentra en proceso de Concurso Público. Se espera su inicio durante la primera semana del mes de noviembre de 2008. Asimismo, se concluyó el proceso del Concurso Público 002/08 para financiamiento del Proyecto “Producción de maní para mercado nacional en los Municipios de El Villar y Villa Serrano del Departamento Chuquisaca” y la Contratación Directa 005/08 para el Proyecto “Fortalecimiento de la gestión institucional y del agronegocio de la Asociación de Productores de Ají y Maní del Municipio Padilla (APAJIMPA-I)”. Este último constituye una nueva iniciativa para profundizar el proceso de consolidación y sostenibilidad de las organizaciones, siendo éstas demandantes y oferentes de su propio proyecto.

Se dio inicio a cuatro proyectos con el Programa Desarrollo de Empresas Rurales (DER) referidas a la implementación de Centros de transformación de maní para la Asociación de Productores de Ají y Maní de Villa Serrano (APROMAJI-Valles Serrano), Asociación de Productores Agropecuarios Forestales y de Ají y Maní (APAFAM), Asociación Integral de Productores Ecológico del Río Caine (AIPE-Río Caine) y Asociación de Productores de Maní de Icla (APROMI) por un valor total (Aportes beneficiarios y DER) de US\$ 119.729,50.

El Fondo Argentino de Cooperación Horizontal apoyó con los consultores Ricardo Pedelini y Mario Desimone del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), especialistas en el cultivo de maní y mecanización agrícola, respectivamente. Estos profesionales realizaron las primeras acciones del Programa Maní en el Chaco Chuquisaqueño referidas a entrenamiento práctico en siembra mecanizada a productores del Municipio Villa Vaca Guzmán, personal técnico de Organizaciones No Gubernamentales y del Gobierno Municipal. Asimismo, en el marco del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los oferentes de servicio, se capacitó al 100% de los coordinadores y técnicos de campo que actualmente ejecutan los PITAs de la cadena maní.

Con el apoyo del Proyecto MAPA y el Programa VOAGRO de ACDI/VOCA se condujo la consultoría de Capacitación en Sistemas Internos de Control (SIC) y normativas de certificación orgánica con la empresa EKOENLACE. Esta actividad permitió a 25 ingenieros de campo que actualmente brindan asistencia técnica en producción de maní ecológico y 5 inspectores internos de Asociaciones, especializarse en procesos de certificación orgánica bajo reglamento europeo.

De igual manera, con recursos de la cooperación danesa, se dio inicio a la consultoría de Desarrollo de Tecnología para Siembra de Maní a Tracción Animal a cargo del especialista Edwin Reynales.



Programa Carozos

8	Proyectos concluidos
3.210	Beneficiarios en proyectos concluidos
59%	Tasa de adopción
49%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
20	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
300	Beneficiarios adicionales programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
11.194.361	Monto del FCI programado (en Bs)
8.558.464	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el mes de julio concluyeron las actividades del PITA 008/E “Incremento de la producción y mejoramiento de la poscosecha de durazno en la Provincia Vallegrande”, donde los hitos fueron alcanzados satisfactoriamente. Las acciones realizadas permitieron fortalecer la capacidad productiva y competitiva de productores y de servicios a la cadena frutícola de los municipios de Moro Moro, El Trigal, Pucará y Vallegrande. Entre los resultados más sobresalientes del proyecto se pueden mencionar los siguientes:

- Se ha logrado un incremento de ingresos del 133% de 240 familias beneficiarias directas, obteniéndose un

ingreso promedio de 639,4 US\$/familia. Del total, 526,6 US\$/familia provienen de la venta de durazno y 112,8 US\$/familia del ciruelo

- Se capacitó a 320 productores en Manejo Integrado de Cultivo (240 directos y 80 indirectos)
- El 77% de los productores ha mejorado la tecnología de plantación y aplica las recomendaciones técnicas
- Se produjeron 14.100 plantines registrados y certificados
- Se establecieron 2 portainjertos y 9 variedades en huertos madre que están registrados por la Oficina Regional de Semillas de Cochabamba como parte del proceso del protocolo de certificación de frutales
- Se establecieron 18,87 ha con huertos nuevos de durazno y ciruelo con variedades comerciales
- El rendimiento de durazno para productores de nivel A fue de 6.972,0 kg/ha, es decir un incremento de 278,0 kg/ha en relación al anterior año y 772,0 kg/ha en relación a la línea base. En el caso de los productores de nivel B, el rendimiento promedio de durazno fue de 6.455,0 kg/ha con un incremento de 125,0 kg/ha en relación al anterior año y un acumulado de 255 kg/ha en los tres años del proyecto
- En el caso del cultivo de ciruelo, el rendimiento promedio de los productores de nivel A fue de 6.892 kg/ha, es decir un incremento de 92,0 kg/ha en relación a la meta prevista y 592,0 kg/ha en relación a la línea base. En el caso de los productores de nivel B, el rendimiento promedio de ciruelo ha sido de 6.523,0 kg/ha con un incremento de 143,0 kg/ha en relación al anterior año y un acumulado de 423 kg/ha en los tres años del proyecto
- Se redujeron las pérdidas en poscosecha en porcentajes correspondientes a los solicitados (entre 4-5%)
- El procesamiento de la fruta con normas de calidad y en cajas de 10-12 kg se ha realizado principalmente a través de las empresas de Vallegrande y Moro Moro (SEPROCO, ECOFRUMO y ECOFRUT), aunque también una parte fue realizada por los mismos productores. En el sistema de comercialización tradicional, los productores en forma directa han mejorado fundamentalmente la selección y presentación de la fruta en el mercado (cajas de 22-23 kg)
- Se concluyó la instalación de una cámara de frío para la empresa SEPROCO, la misma que funcionará en la eventualidad de tener problemas de orden climático, coincidentes con la época de cosecha

En el mes de septiembre concluyó la fase de negociación del proyecto “Desarrollo de la cadena frutícola en el Municipio de Mizque” (PITA 008/I). Se trata de un proyecto cofinanciado entre la FDTA-Valles y la Honorable Alcaldía Municipal de Mizque que se llevará a cabo en comunidades ubicadas en cinco zonas del municipio, ante una demanda de la Asociación de Fruticultores de Mizque. El Proyecto involucrará los cultivos de durazno, uva y chirimoya y pretende beneficiar a 300 productores.

De igual manera, en el trimestre se continuaron las gestiones para dar continuidad a un proyecto sobre derivados de durazno en los cantones de Paicho y Tomayapo del departamento Tarija. Se realizaron talleres de levantamiento de expresión de demanda y se concluyó el diseño de un nuevo convenio de cofinanciamiento con la Prefectura de Tarija, el cual incluía este proyecto. La aprobación de este convenio se encuentra en trámite ante las autoridades de la Prefectura y el Consejo Departamental.



Programa Bayas

5	Proyectos concluidos
637	Beneficiarios en proyectos concluidos
75%	Tasa de adopción
89%	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
7	Municipios involucrados
2	Proyectos en ejecución
280	Beneficiarios adicionales programados
101	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acción Complementaria en ejecución
10.188.250	Monto del FCI programado (en Bs)
7.236.459	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

En el PITA 009/F de validación de variedades de arándano en el departamento de Tarija se está realizando la rustificación de 9.000 plantines importados de 6 variedades (Misty, Flor daBlue, O'neal, Gulf Coast, Duke y Millenia). El porcentaje de mortandad de los plantines en el vivero se mantiene a un nivel inferior al 1%. El invierno ha detenido el crecimiento vegetativo de los plantines, por lo que se programó realizar las plantaciones en parcelas definitivas durante la primera quincena de septiembre. Esta actividad ya se inició en las parcelas que se encuentran con todas las condiciones de riego y preparado de camellones y sustrato.

Se terminó de preparar las parcelas de validación seleccionadas (seis zonas con diferente ecosistema) para

recibir los plantines y se está concluyendo con la instalación de los sistemas de riego por goteo en cada parcela. Por otra parte, continúa el seguimiento de los niveles de pH en los sustratos para contar con los rangos apropiados para el trasplante.

En el PITA 009/G de frambuesa ejecutado por la Asociación de Fruticultores de Tarija (AFRUTAR), se realizó el seguimiento a la poda de invierno de las plantaciones, los riegos de invierno y arreglo del sistema de tutoraje en las parcelas de productores.

En cuanto a la transformación de frambuesa, se continúa procesando deshidratado a partir de fruta congelada y elaborando otros productos como pulpa.

La comercialización tiene como mercados principales a La Paz y Santa Cruz. El producto principal de venta en este período es la frambuesa congelada, la cual se vende a través de distribuidores a supermercados, restaurantes, hoteles, salones de repostería e industrias. Se ha logrado establecer nuevos clientes como DILLMAN que ya tiene una mermelada de frambuesa con materia prima de AFRUTAR.

Existe una cantidad significativa de frambuesa congelada en stock. Sin embargo, se ha desarrollado un plan de ventas agresivo que ha iniciado en el mes de septiembre, con buenos resultados. A la fecha se ha logrado la comercialización de 7,8 t de frambuesa en sus distintos formatos y 2,1 t de zarzamora. Se han continuado las actividades de promoción y mejora de canales comerciales. Se ha apoyado la participación de AFRUTAR en la EXPOCRUZ 2008, realizada en la ciudad de Santa Cruz en el mes de septiembre, a través del Programa "Competitividad de cadenas agroproductivas del Valle Central de Tarija" que recibe financiamiento del BID-FOMIN, la Prefectura de Tarija, la Fundación AUTAPO y la FDTA-Valles.

En la Acción Complementaria para mejorar la cadena de frío para el programa de bayas, financiada por la Prefectura de Tarija, se realizó la inspección de un terreno en predios de la Granja Piscícola del Proyecto Múltiple San Jacinto en la localidad de La Tablada. Se evaluó la posibilidad de construir el centro de acopio y procesamiento de bayas (y otras hortalizas) previsto en la acción complementaria en dicho predio, debido a la dificultad de regularizar los papeles de terrenos cedidos por productores a favor de la Prefectura. Según funcionarios de la Prefectura, se realizará el relevamiento topográfico correspondiente y se emitirá próximamente la autorización para que la FDTA-Valles proceda con el proceso de licitación de la obra.

En el trimestre se ha realizado el proceso para la Contratación Directa de AFRUTAR, a fin de que ésta pueda administrar un proyecto de acompañamiento y consolidación de la organización, como actor principal de la cadena bayas en Tarija. Este proyecto iniciará sus actividades en el siguiente trimestre y tendrá una duración hasta la gestión 2010.



Programa Flores de Corte

N/A	Proyectos concluidos
N/A	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
1	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
200	Beneficiarios adicionales programados
327	Beneficiarios incorporados a la fecha
799.779	Monto del FCI programado (en Bs)
639.823	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

El PITA 016/B “Mejoramiento de tecnología de producción y calidad de flores de corte tradicionalmente cultivadas e introducción de nuevas especies florales en Bella Vista” ha cumplido con el sexto hito en 16 meses de ejecución.

Durante el trimestre se atendieron 0,415 ha de cultivo con introducción del 100% del paquete tecnológico en rosa, clavel, crisantemo y gladiolo, llegando a un total acumulado de 25,58 ha bajo asistencia técnica del proyecto. En este proceso 28 productores nuevos fueron capacitados a través de cursos en el manejo integrado del cultivo de flores tradicionales, haciendo un

total acumulado de 327 capacitados, de los cuales 232 fueron asistidos técnicamente y de éstos últimos, 139 productores se encuentran adoptando las innovaciones tecnológicas promovidas por el proyecto. Se han elaborado guías técnicas del cultivo de rosa, clavel, crisantemo, gladiolo y gypsophila, además de una guía de servicios, material vegetal e insumos de la industria florícola. Adicionalmente, 58 productores participaron en dos giras de captura tecnológica local.

En cuanto a nuevas especies, cinco productores líderes están siendo asesorados y capacitados en el cultivo de lisianthus a partir de la implementación de cinco nuevos invernaderos de producción, haciendo un total acumulado de nueve. Seis productores nuevos implementaron parcelas a campo abierto con el cultivo de girasol como flor de corte.

En el eslabón de cosecha y poscosecha, 193 productores fueron capacitados de manera acumulada. Las prácticas que se continúan adoptando están referidas a altura adecuada de corte, punto óptimo de apertura del botón floral, hora adecuada de corte, hidratación, selección, clasificación de flores, deshojado de tallos y empaquetado. Asimismo, tres nuevos beneficiarios fueron apoyados en la implementación de mesones haciendo un total acumulado de 23 y siete fueron apoyados en la implementación de tinas de hidratación, haciendo un total acumulado de 23.

Se ha desarrollado una estrategia de comercialización para el mercado local y nacional que deberá ser aplicada por las asociaciones demandantes.

En el área temática de Buenas Prácticas Agrícolas, 10 nuevos beneficiarios implementaron pediluvios (44 acumulado), siete implementaron trampas de control (26 acumulado) y 12 manejan registros de aplicación de pesticidas (48 acumulado). En el área temática de Buenas Prácticas de Manufactura, dos utilizan desespadoras (ocho acumulado), tres nuevos beneficiarios realizan prácticas de hidratación poscosecha (36 acumulado) y tres realizan prácticas de selección y clasificación de flores (32 acumulado).

En cuanto a implementación de procedimientos para el manejo adecuado de pesticidas, 10 nuevos beneficiarios fueron apoyados en la implementación de lugares para almacenar pesticidas y cinco utilizan letreros de clasificación de los mismos. Asimismo se ha realizado otra campaña de recolección de desechos de plaguicidas.

Los proyectos de implementación de módulos de producción de lisianthus promovidos por el DER se encuentran en ejecución. Se han implementado nueve módulos de producción de esta especie y en agosto se empezó con la promoción y comercialización de flores de los primeros dos módulos.

En el mes de septiembre, se participó en la Feria de las Flores y Plantas realizada en la ciudad de Cochabamba. Se participó con tres stands, con el Proyecto de flores en actual ejecución y los dos proyectos de lisianthus financiados por el DER. Se logró el objetivo de difundir las actividades que realiza la FDTA-Valles en el marco del programa de flores, así como promocionar al lisianthus como flor de corte. También se ha participado en la feria agropecuaria y de flores realizada en Bella Vista, Quillacollo.



Programa Lechería

N/A	Proyectos concluidos
N/A	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
9	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
1.000	Beneficiarios programados
798	Beneficiarios incorporados a la fecha
2.025.000	Monto del FCI programado (en Bs)
1.212.099	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

Como consecuencia de los problemas presentados en el marco de la ejecución de este proyecto, principalmente los relacionados al retraso en los desembolsos, y posteriormente, los relacionados a deficiencias en la administración de los recursos del mismo, durante el trimestre se realizaron varias reuniones de conciliación de gastos y de reformulación de hitos con respecto a la programación inicial del proyecto, afectando algunos resultados y determinándose el cierre del proyecto.

Entre tanto, se coordinó con el SEDAG la continuidad del proyecto a través de las propias asociaciones de productores, siempre y cuando se garantizaran los recursos

prefecturales. Esta gestión ha sido paralizada por los cambios políticos y de personal suscitados al interior de la Prefectura de Cochabamba. No obstante, se ha sostenido una reunión de coordinación con el representante de la Unidad de Coordinación Interinstitucional de la nueva administración de la Prefectura, con quien se analizó la continuidad de estas acciones y se espera contar con una respuesta al respecto.

Programa Hortalizas

N/A	Proyectos concluidos
N/A	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
2	Municipios involucrados
1	Proyectos en ejecución
100	Beneficiarios adicionales programados
91	Beneficiarios incorporados a la fecha
1.860.000	Monto del FCI programado (en Bs)
744.000	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

El PITA 019/A es financiado por la Prefectura de Tarija y ejecutado por la Asociación de Fruticultores de Tarija (AFRUTAR). En el trimestre se atendieron las parcelas de validación de cultivos hortícolas (especies y variedades) de invierno, tales como la alcachofa, brócoli, col de Bruselas, coliflor, cebolla valenciana, puerro, lechuga crespita, lechuga romana, lechuga suiza, achicoria, radicchio, radicheta y rúcula. Cada parcela de validación sirve para ensayar diferentes variables productivas, tales como variedades, rendimientos, costos de producción, densidades, épocas de siembra, entre otras.

Actualmente se cuenta con almácigos de espárrago y alcachofa que están próximos a ser distribuidos y transplantados por los socios de AFRUTAR, como consecuencia de que ambos cultivos han demostrado índices sobresalientes de rentabilidad por unidad de superficie cultivada. El equipo técnico está programando el inicio de la campaña de verano con un enfoque de parcelas semicomerciales a comerciales de los cultivos más promisorios.

Tanto en las pruebas de verano como en las de invierno se ha logrado involucrar a 91 productores colaboradores para la implementación de Unidades Familiares Hortícolas (UFHs) a partir de las cuales se pretende establecer un negocio permanente de hortalizas de alto valor económico. En ambas campañas se han probado un total de 26 especies hortícolas.

La comercialización de la producción de las parcelas de validación y demostrativas está siendo realizada por la Unidad de Negocios constituida en el seno de la Asociación, siendo el mercado principal la ciudad de Santa Cruz. Se está siguiendo la estrategia de marketing y promoción programada al inicio del PITA, la cual determinó y definió la promoción de los productos bajo la marca de "AFRUTAR". Se han mejorado los empaques y procesos de envío para que las hortalizas lleguen a los puntos de comercialización en óptimas condiciones de calidad.

AFRUTAR ha tenido una participación sobresaliente en el stand presentado en la EXPOCRUZ 2008, habiéndose convertido en la principal actividad comercial de la gestión, así como en una oportunidad única para difusión y hacer conocer masivamente los productos hortofrutícolas promovidos por la Asociación.



Programa Nuevas Oportunidades

3	Proyectos concluidos
104	Beneficiarios en proyectos concluidos
N/A	Tasa de adopción
N/A	Incremento de ingreso promedio por el cultivo
5	Municipios involucrados
0	Proyectos en ejecución
0	Beneficiarios adicionales programados
0	Beneficiarios incorporados a la fecha
1	Acción Complementaria concluida
1.975.417	Monto del FCI programado (en Bs)
1.800.866	Monto del FCI ejecutado (en Bs)

A fines del mes de agosto finalizó la ejecución del proyecto 100/B “Desarrollo de nuevas oportunidades para la zona de los valles”, el cual tuvo una duración de 26 meses, con los siguientes resultados:

Establecimiento en campo de un ensayo de validación de tres variedades de arándano (28 meses de validación). Para probar el potencial de fructificación se adelantó esta fase en una porción de la parcela de validación, donde se observó una fructificación profusa, de la que se obtuvo la primera cosecha de prueba con frutos de buen tamaño, sabor y color. En agosto se realizó la poda de limpieza y formación de todas las plantas. Al mismo tiempo, se establecieron ensayos de propagación con esta especie.

Dos especies nuevas de flores de corte introducidas en parcelas comerciales: Nueve módulos de Lisianthus y nueve de girasol.

Tecnología de producción de 15 variedades de calas de color (*Zantedeschia x hybrid*) para flor de corte ajustada y optimizada. Finalizado el noveno ciclo de producción de calas.

Se ha desarrollado el protocolo de propagación convencional de bulbos de calas de color e iniciada la validación de propagación de calas por semilla. Se obtuvieron los primeros bulbillos por este método.

A través de un contrato con la Fundación PROINPA se ha desarrollado con éxito la primera fase de investigación de propagación in Vitro de calas, donde se determinó la factibilidad de propagar en forma masiva bulbos de esta especie a una tasa de 1 a 6; también, se ha desarrollado con éxito la segunda fase en la que se determinó el costo, tiempo y protocolo de aclimatación y endurecimiento de plantines de calas in Vitro. Se desarrolló y ajustó la tercera fase de propagación in Vitro de calas correspondiente al primer ciclo de crecimiento de bulbillos, habiéndose obtenido un desarrollo de bulbillos de 3,5 a 4,5 cm. de calibre.

Como producto de los ensayos anteriormente mencionados se logró cosechar y comercializar 684 paquetes de calas con un ingreso (destinado al fondo patrimonial de la FDTA-Valles) de Bs10.698,40.

Tecnología de producción de flores y propagación de plantas de tres variedades de patas de canguro (*Anigozanthus flavidus*) ajustada y optimizada. La especie se ha adaptado al medio.

Tecnología de producción de 12 variedades de lisianthus (*Eustoma grandiflorum*) para flor de corte ajustada y optimizada. Tecnología de producción de plantines de lisianthus ajustada y optimizada.

Los resultados obtenidos con el desarrollo de este programa han originado la creación del programa flores de corte de la FDTA-Valles, el mismo que ha sido descrito en acápite anteriores. En cuanto al apoyo a otros programas, se desarrolló un paquete validado de producción orgánica de maní y se elaboraron reglamentos internos de producción ecológica para las asociaciones de productores de Aiquile, Mizque y Toro Toro. Asimismo, se elaboró el perfil del operador para el proceso de certificación orgánica de maní para la campaña 2007. Con todos estos elementos, se logró que 195 productores de Mizque, Aiquile y Toro Toro logren certificación orgánica de su producción de maní.

Se realizó la evaluación agronómica de dos variedades de fríjol (*Phaseolus vulgaris*) bajo cuatro sistemas de producción en dos comunidades de los municipios de Mizque y Toro Toro.

Se realizó la validación agronómica y comercial de cuatro variedades de arveja (*Pisum sativum*) en dos sistemas de producción. Se evaluaron las variedades Dulce, China, Aldermann y Torta flor roxa en la comunidad de Tabacal, Mizque.



Aún se encuentran en proceso de mantenimiento de germoplasma y en ejecución algunos ensayos de validación en campo, los cuales deberán ser terminados adecuadamente. Para ello, se gestionó ante el Directorio el financiamiento de una segunda fase del proyecto “Desarrollo de nuevas oportunidades para la zona de los valles” a ser ejecutada de manera directa por la FDTA-Valles, con una duración de 24 meses a partir del 1 de octubre del presente año.

Comercialización y agronegocios

Como apoyo transversal a las actividades desarrolladas en el marco de los programas de la FDTA-Valles, a partir de este informe se incorporará el presente capítulo relacionado a las acciones complementarias que se realiza en el área comercial y de apoyo a los agronegocios. Esta área temática es un aporte directo del Proyecto MAPA hacia la FDTA-Valles con el objetivo de fortalecimiento institucional de la misma. En este tema, los resultados alcanzados durante el trimestre se resumen a continuación:

- En el marco de la 7ma Feria del Ají desarrollada en el mes de julio en Padilla, Chuquisaca, se llevó a cabo la 4ta versión de la Rueda de Negocios en la cual participaron 22 empresas de todo el país y 11 asociaciones productoras de ají de Chuquisaca. El monto en intenciones de negocios logrado alcanzó la suma de Bs1.283.500, 00, de los cuales, Bs140.000 fueron efectuados el mismo día por medio de un contrato de compra y venta.
- En gestiones con la empresa “Majo Trading S.R.L.”, que exporta productos bolivianos a España, se concretó la salida de tres contenedores de ají en vaina, equivalentes a 2 t cada uno. El agente exportador de esta negociación sería la empresa UNEC S.A. y 80 cajas de ají molido serían enviadas por la empresa COBAL de Cochabamba (apoyada por el programa ají de la FDTA-Valles). El primer despacho se realizará en el mes de noviembre de 2008; los otros dos estarán distanciados cada 90 días. Se ha trabajado de manera coordinada e integral entre todos los actores para el desarrollo del producto final, presentación, imagen y marca.
- En el marco de la EXPOCRUZ 2008, la FDTA-Valles participó como expositor en el Pabellón Bolivia. Durante los días de exposición se atrajo la atención de numerosos visitantes y de los medios de comunicación. El balance final de la participación en el evento es positivo, habiendo cumplido con los objetivos de posicionar la imagen institucional de la FDTA-Valles en el medio y de dar a conocer el trabajo que realiza.
- La FDTA-Valles participó en la Rueda Internacional de Negocios de la EXPOCRUZ donde se obtuvieron veinte contactos con empresas comercializadoras, empresas proveedoras de insumos, maquinarias e implementos agrícolas, seguros, empresas de logística y empaques.
- Como acción permanente del área de comercialización y agronegocios, y con el fin de promover los productos de las cadenas priorizadas por la FDTA-Valles y el Proyecto MAPA, se enviaron muestras comerciales de maní a la empresa Agricabu, la cual se dedica a la comercialización de café, pero tiene también interés de ingresar al rubro de maní con fines netamente de exportación.



C.3 Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA)

1	<i>Programa en ejecución permanente</i>
300.000	<i>Familias beneficiarias (Información radial)</i>
1.645	<i>Boletines radiales</i>
1.668	<i>Informes nacionales de mercado</i>
1.218	<i>Informes internacionales de mercado</i>
6.442	<i>Capacitados en el uso de información de precios</i>

SIMA es una actividad diaria de recopilación, procesamiento y difusión de precios de productos agropecuarios en los mercados mayorista. El objetivo del Servicio es facilitar a los diferentes actores la toma de decisiones respecto a su participación en el desarrollo agroproductivo.

SIMA fue declarado el 28 de octubre de 2005, mediante Resolución Ministerial N° 214, como el Servicio Oficial de información de precios mayorista del Ministerio de Agricultura. Lamentablemente, el 11 de junio de 2008 se emitió la Resolución Ministerial N° 022 de fecha 22 de febrero del año en curso, por la cual se abroga la Resolución N° 214 y se crea el Sistema de Información y Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados (SISPAM), como el servicio oficial del MDRAMA. De todas maneras, SIMA continúa prestando sus servicios de manera normal, incluyendo entre sus usuarios activos a varias instituciones del sector público.

Los precios de productos agropecuarios de los principales mercados mayorista del país son recopilados y procesados diariamente para obtener los valores bajo, medio y alto, a partir de los cuales se producen los informes. El sistema registra los precios de aquellos productos que tienen movimiento en el mercado mayorista en el día, utilizando para ello el CPD (Commodity Price Database). Se recolecta información de los mercados de Sucre, La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz a nivel nacional, y de Arequipa (Perú) y Salta (Argentina) a nivel internacional. El trabajo es realizado por ocho reporteros a destajo.

La diseminación es realizada principalmente mediante radio, con boletines de cuatro minutos de duración emitido por las redes FIDES y ERBOL y las radios Libertad y San Gabriel; y otro de dos a tres minutos emitido por las radios 26 de Enero y Santa Cruz - IRFA, asegurando una cobertura nacional, con información de 25 a 36 productos en forma diaria. Esta misma información es publicada en el sitio Web de la FDTA-Valles La difusión ha sido también realizada mediante el periódico GENTE (hasta mayo 2008), con una publicación diaria con los precios de 36 productos de los mercados de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, más dos gráficas con el comportamiento semanal y mensual de un producto en particular. De esta manera, se estima que SIMA llega diariamente a una población de 300.000 familias del área principalmente rural. SIMA ofrece también un servicio de suscripción por correo electrónico con el listado completo de todos los productos.

En el trimestre, SIMA ha producido 65 informes nacionales y 66 informes internacionales de mercado, habiéndose emitido 64 boletines radiales. Desde el inicio de actividades, en forma acumulada al 30 de septiembre de 2008, se han producido 1.668 informes nacionales y 1.218 informes internacionales de mercado. Asimismo, se han transmitido 1.645 boletines radiales. Por otra parte, se prepara a solicitud de los interesados, historiales de precios, gráficas de tendencias y análisis comparativos entre productos y mercados. Adicionalmente, se publica en versión impresa y electrónica, el “Anuario de precios de productos agrícolas de los mercados mayorista de Bolivia”, contándose a la fecha con seis Anuarios correspondientes a las gestiones 2002 a 2007.

En lo que respecta a capacitación en la interpretación y uso de la información de precios, durante el trimestre se han desarrollado 12 talleres, beneficiando a 222 productores (178 hombres y 44 mujeres) de 12 localidades de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, además de 47 técnicos de instituciones que trabajan en las regiones. Los talleres fueron coordinados con CIAPROT, UNEC-Tarija, Bolivia Produce, CEDES y FHI. Hasta el 30 de septiembre de 2008, desde el año 2003, se ha capacitado a un total de 6.442 actores (5.355 productores y 1.087 técnicos) mediante 286 talleres.

El Centro de Documentación cuenta con más de 3.000 volúmenes de libros, folletos y otros documentos impresos, además de 426 Discos Compactos de la Biblioteca Esencial Electrónica de Agricultura (TEEAL) de la Universidad de Cornell, con lo que se constituye en uno de los más actualizados sobre el sector. El Centro está afiliado a redes tales como REDOC, OPS, SIDAL, y Fundación Ciencias de la Documentación.



C.4 Desarrollo de Empresas Rurales (DER)

Al fin del periodo de informe, el estado de ejecución de los proyectos DER se resume en 4 proyectos concluidos, 5 proyectos en cierre y 12 en ejecución tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Nº	PROYECTO	DPTO.	ESTADO	EMPRESA	DER	TOTAL
1	Fortalecimiento de 5 Cooperativas Productoras de Especies y Condimentos en Chuquisaca Centro	CHQ	Concluido	22.391,81	25.103,81	47.495,62
2	Fortalecimiento de 5 Organizaciones Productoras de Especies y Condimentos en los Valles de Tarija	TJA	Concluido	13.744,19	17.924,18	31.668,37
3	Fortalecimiento del Vivero Frutícola Tarija	TJA	Concluido	29.280,25	30.000,00	59.280,25
4	Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento en Gestión Empresarial de la APROMA	SCZ	Concluido	15.379,00	26.179,00	41.558,00
5	Implementación del Centro de Transformación de Ají y Maní de la APAJIMPA-I	CHQ	En cierre	20.948,35	25.500,35	46.448,70
6	Apoyo a la Microempresa Procesadora de Frutas Guzmán	TJA	En cierre	12.160,56	27.774,92	39.935,48
7	Fortalecimiento de la Microempresa La Vallegrandina	SCZ	En cierre	15.590,37	30.000,00	45.590,37
8	Fortalecimiento de la Asociación Agropecuaria CORACA PROTAL	CBB	En cierre	19.197,11	29.287,75	48.484,86
9	Fortalecimiento de las Asociaciones APROMAJI Sauces y Pedernal	CHQ	Ejecución	15.711,72	30.000,00	45.711,72
10	Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento en Gestión Empresarial de la APROMAM	CBB	En cierre	27.762,50	30.000,00	57.762,50
11	Apoyo a la Microempresa Procesadora de Frutas La Rinconada	SCZ	Ejecución	13.375,06	27.194,09	40.569,15
12	Fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista	CBB	Ejecución	14.624,47	29.784,87	44.409,34
13	Fortalecimiento de la Asociación de Productores Integrales Bella Vista Agropecuaria y Ecológica K'acha T'ika	CBB	Ejecución	14.367,05	29.413,29	43.780,34
14	Fortalecimiento de la Asociación Agropecuaria de Floricultores Ecológicos Santa Rita	CBB	Ejecución	11.310,02	26.438,82	37.748,84
15	Fortalecimiento de la Microempresa Río Chico S.R.L.	CHQ	Ejecución	17.946,06	29.998,82	47.944,88
16	Fortalecimiento de la Asociación de Apicultores de Tarija - AAPITAR	TJA	Ejecución	20.569,00	30.000,00	50.569,00
17	Fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de Ají y Maní El Villar	CHQ	Ejecución	19.595,00	29.995,00	49.590,00
18	Fortalecimiento de la Asociación de Productores de Ají y Maní APROMAJI Valles Serrano	CHQ	Ejecución	22.715,50	30.000,00	52.715,50
19	Fortalecimiento de la Asociación Integral de Productores Ecológicos de Río Caine	PSI	Ejecución	19.970,85	29.734,85	49.705,70
20	Fortalecimiento de la PIL – ADEPLECH	CHQ	Ejecución	4.000,00	30.000,00	34.000,00
21	Fortalecimiento de la Asociación de Productores de Maní de Icla	CHQ	Ejecución	21.747,00	29.999,65	51.746,65
	Totales (en US\$)			372.385,87	594.329,40	966.715,27

En relación al informe del trimestre anterior, un proyecto reportado como “adjudicado” fue descartado en vista de que la empresa demandante desistió argumentando falta de recursos de contraparte. En cuanto a varios proyectos reportados “en cierre”, se han confrontado una serie de inconvenientes que han demorado el cierre administrativo debido a los problemas sociales por los que atraviesa el país, siendo el más conflictivo el referido a la obtención de registros SENASAG.

A fines del mes de agosto se llevó a cabo la última reunión del Comité de Dirección del Subcomponente 3 (CdD) para la consideración de solicitudes de financiamiento de planes de negocios. Se aprobaron cuatro nuevas demandas, las cuales se encuentran en proceso de licitación. En esta reunión también se realizó el balance de recursos asignados para la ejecución de proyectos y se aprobó la reformulación del POA y presupuesto del DER, previéndose alcanzar el apoyo a un total de 26 proyectos al final del Programa, para lo cual se programó la conclusión de la ejecución de proyectos hasta el mes de abril de 2009 y el cierre del DER hasta el mes de junio de 2009.

En el mes de julio, con la presencia de representantes de la ERD, se visitaron los proyectos en ejecución en Mizque y Padilla, y se asistió a la Feria y rueda de Negocios del Ají en la localidad de Padilla, encuentro comercial que fue cofinanciado con recursos de la cooperación danesa.



C.5 BID/FOMIN

El Programa “Competitividad de las cadenas agroalimentarias del valle central de Tarija”, inicia sus actividades en el mes de noviembre de 2007, implementado acciones en los componentes previstos, de acuerdo al detalle siguiente:

Componentes	Resultados	Efecto
C1:Articulación Agroindustrial en el Valle Central de Tarija (VCT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapeo de Servicios Financieros elaborado. Informe Final con conformidad del BID para el pago, previa complementación de algunos aspectos ▪ Mapeo de Cadenas y Servicios Empresariales (Informe Final presentado, remitido al BID para su conformidad) ▪ Estrategia de Imagen de Marca Tarija (Informe Final en ajuste). ▪ Visión e Imagen Compartida - Plan de Mejoramiento Competitivo (Informe Final en ajuste) 	<p>Se conoce el estado de las cadenas priorizadas por el programa y los servicios existentes, tanto empresariales como financieros</p> <p>Se cuenta con el marco estratégico de las cadenas del VCT con las propuestas del Plan de Mejoramiento Competitivo y la Estrategia de Imagen de Marca Tarija</p>
C2: Iniciativas de interés público-privadas para la competitividad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecimiento de CENAVIT por iniciarse. Se cuenta con el proyecto concluido por US\$ 60.000 ▪ Apoyo a las primeras jornadas en Vitivinicultura realizadas en agosto de 2008 ▪ Inicio de Campaña Imagen Tarija con el material de promoción de la EXPOSUR 2008, relativo a las cadenas del programa y la imagen de Marca Tarija 	<p>Se fortalecen las capacidades institucionales de actores clave de las cadenas</p>
C3: Articulación de negocios en cadenas agroproductivas - Proyectos productivos cofinanciados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo técnico a la elaboración de proyecto del Fondo Concursable para Iniciativas Colectivas. Consultor Contratado por 5 meses. ▪ Fondo Concursable para Iniciativas Colectivas en operación. Reglamento aprobado. ▪ Cinco (5) proyectos aprobados para el Fondo Concursable: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Festival de Vinos y Quesos (concluido) ▪ Revista Turística de Tarija (en ajuste) ▪ Capacitación a Guías de Turismo del VCT (en ajuste) ▪ Participación AFRUTAR en la EXPOCRUZ y EXPOSUR 2008 (en ejecución) ▪ Promoción de la Oferta de productos de especialidad del VCT en la EXPOSUR 2008 (en ejecución) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieciséis (16) empresas y pequeños productores promocionan sus productos en el mercado de Santa Cruz (Festival de Vinos y Quesos) ▪ Ruta del Vino y principales atractivos turísticos y potencialidades productivas serán conocidos en mercados nacionales e internacionales, a través de 5.000 ejemplares distribuidos (Revista Turística de Tarija) ▪ Veinticinco (25) Guías de turismo del VCT serán capacitadas y certificadas con un nivel de Técnico en Guía de Turismo, permitiendo mejorar los servicios turísticos en el VCT ▪ Cincuenta y seis (56) productores activos de AFRUTAR se benefician de las ventas y contactos de negocios logrados a partir de su participación en la EXPOCRUZ y EXPOSUR 2008 ▪ Ochenta y tres (83) productores y pequeñas empresas del VCT se benefician de participar en la EXPOSUR 2008, mostrando sus productos y generando vínculos comerciales



<p>C4: Monitoreo y difusión de resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudio de Línea Base del proyecto (Informe Final en revisión por observaciones que no logran ser subsanadas de manera adecuada por el consultor) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ninguno, mientras no se logre la calidad esperada
<p>Unidad Ejecutora</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26 procesos realizados que respaldan las actividades del programa en las distintas modalidades de contratación que establecen las normas del BID ▪ Novena Reunión de Consejo Directivo realizada (Informe de actividades trimestral) ▪ Seguimiento a las actividades del Programa realizado por el BID/FOMIN, con motivo de las Visitas de Camille Ponce (sectorialista del programa) y Marcos Dini (consultor internacional) ▪ Presentación de informes a las contrapartes. ▪ Posicionamiento del programa en el ámbito institucional local, logrando alianzas estratégicas con los municipios del VCT y una participación activa en procesos importantes como la Estrategia Sectorial de la Cadena Uva, Vinos y Singanis y en la Estrategia de Marketing de la Ruta del Vino 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Consejo Directivo se encuentra informado de las actividades que realiza el programa ▪ El Programa es reconocido en el ámbito institucional local, participando en procesos importantes como la Estrategia Sectorial de la Cadena Uva, Vinos y Singanis, la Estrategia de Marketing de la Ruta del Vino y en actividades con los municipios involucrados ▪ Visitas de seguimiento realizadas por el BID/FOMIN fueron muy positivas y permitirán ajustar y enfocar mejor las acciones del programa ▪ Procesos Administrativos realizados en el marco de las normas BID/FOMIN

Conclusiones

Los resultados más relevantes del Programa al 30 de septiembre de 2008 son los siguientes:

- Fondo Concursable para Iniciativas Colectivas en funcionamiento, con cinco (5) proyectos aprobados por el Comité de Proyectos, de los cuales uno (1) se encuentra concluido, dos (2) en ejecución y dos (2) en proceso de ajuste operativo. Es importante destacar las alianzas estratégicas institucionales para la ejecución de los mismos.
- Marco Estratégico de las Cadenas Agroalimentarias del VCT y Estrategia de Imagen de Marca Tarija en ejecución, como insumos fundamentales para la Campaña Tarija. Los resultados de los estudios de mapeo de servicios financieros y empresariales realizados a la fecha constituyen un importante aporte para el conocimiento del ambiente de negocios del VCT y en un insumo para el Plan de Mejoramiento Competitivo, al permitir conocer algunos de los cuellos de botella que enfrentan las cadenas en su desarrollo y competitividad.
- Inicio de la Campaña Tarija con el material de promoción de la EXPOSUR 2008 relativa a las cadenas agroalimentarias: Afiches, carpetas, trípticos, desplegables y otros.
- Alianzas estratégicas con Municipios de San Lorenzo y Uriondo, Programa EXPORTAR de la Prefectura del Departamento de Tarija y la Fundación FAUTAPO para otros proyectos del Fondo Concursable para Iniciativas Colectivas.
- Posicionamiento del Programa en el ámbito institucional local (municipios y otras entidades público-privadas) y con los actores de las cadenas a nivel de potenciales beneficiarios con una amplia convocatoria: Taller de Arranque (80 personas), Taller Presentación Fondo Concursable (80 personas), Taller Municipio San Lorenzo (90 personas) y otros.
- Visitas de seguimiento realizadas por el BID con aportes importantes para enfocar y mejorar las acciones del programa.



C.6 Programas con Prefecturas

En el marco del Convenio vigente con la **Prefectura del Departamento de Tarija**, durante el trimestre se ha continuado con la gestión y ejecución de seis proyectos, con un presupuesto total de Bs11.050.000 para el periodo 2008-2010, de acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto	Estado
PITA 006/I : Validación de sistemas de protección con malla antigranizo en cultivos de vid en el Valle Central de Tarija	Proyecto concluido exitosamente en el mes de mayo de 2008
PITA 001/Y: Incremento de la productividad y manejo poscosecha de la cebolla, para mercado nacional con perspectiva de exportación, en el Municipio de El Puente	Contrato resuelto con la empresa ECO VIDA S.R.L.. Proyecto reconducido de manera directa y posteriormente a través de la APASO (en proceso). Conclusión prevista en mayo de 2009
PITA 009/F: Validación de variedades de arándano en el Valle Central de Tarija	En ejecución. Conclusión prevista en diciembre de 2010
PITA 009/Ec: Infraestructura y equipamiento en Cadena de Frío para organizaciones de productores de bayas en los municipios de Cercado y San Lorenzo en el Departamento de Tarija	Proyecto paralizado, debido a las restricciones legales en la utilización de recursos públicos para realizar construcciones en terrenos privados. A la fecha se está a la espera de la dotación de un terreno de la Prefectura en los predios del Proyecto Múltiple Sam Jacinto
PITA 001/UVc: Construcción e implementación de dos Centros de Acopio y líneas de empaque para cebolla en los Municipios de San Lorenzo-Cercado y Uriondo-Padcaya	Proyecto paralizado, debido a las restricciones legales en la utilización de recursos públicos para realizar construcciones en terrenos privados. A la fecha se está a la espera de la dotación de un terreno de la Prefectura en los predios del Proyecto Múltiple Sam Jacinto
PITA 019/A: Promoción de la producción y comercialización de hortalizas de alto valor en los valles de Tarija	En ejecución. Conclusión prevista en mayo de 2010

Durante el periodo se han mantenido los contactos con la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Prefectura de Tarija, a objeto de revisar los temas pendientes de los proyectos en curso. Se ha realizado también actividades de coordinación y de información relacionadas con el Proyecto cofinanciado por el BID/FOMIN.

En lo que corresponde a acciones futuras, en el periodo se han realizado gestiones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Prefectura a objeto de planificar la implementación de nuevos proyectos, en el marco de un nuevo convenio específico. Estas gestiones se encuentran en curso y en espera de una definición por parte de las autoridades prefecturales y el Consejo Departamental.

Sobre la base de un convenio similar con la **Prefectura de Cochabamba**, se han implementado dos proyectos, por un monto total de Bs2.430.000, con los siguientes resultados:

Proyecto	Estado
PITA 017/A: Apoyo al mejoramiento del manejo del hato lechero en los valles de Cochabamba	Proyecto concluido mediante la Resolución del Contrato con ECO VIDA S.R.L. La Prefectura había inscrito recursos para la continuidad de este proyecto en la gestión 2008 y reconducirlo a través de las asociaciones demandante, incorporando, a solicitud de la Prefectura, a productores de leche del valle alto entre los beneficiarios del proyecto. Estas gestiones fueron paralizadas debido al cambio de autoridades en la Prefectura
PITA 003/F: Apoyo a la producción y comercialización de especias en el Cono Sur de Cochabamba	Proyecto concluido exitosamente con recursos del Fideicomiso. No se logró recibir los fondos de contraparte prefectural a pesar de las gestiones realizadas ante el SEDAG y la Unidad de Coordinación Interinstitucional de la Prefectura



Se ha sostenido una reunión con el responsable actual de la unidad de coordinación interinstitucional de la Prefectura de Cochabamba, a objeto de retomar el tema de cofinanciar nuevos proyectos en los valles del Departamento, en el marco de los talleres realizados anteriormente con la Secretaría de Planificación y representantes de las Areas de Desarrollo Productivo de la Prefectura.

Se continúa a la espera de las definiciones de las autoridades de la **Prefectura de Santa Cruz** para poner en marcha acciones cofinanciadas con la FDTA-Valles en los valles cruceños, en el marco de los acuerdos logrados en anteriores trimestres.

Sobre la base del Convenio vigente con la **Prefectura de Oruro**, se espera lograr la suscripción de los convenios específicos correspondientes e iniciar la gestión de las intervenciones conjuntas.

En lo que respecta a la **Prefectura de La Paz**, no ha sido posible realizar las gestiones para poner en práctica el convenio suscrito en 23 de junio, debido al cambio de autoridades prefecturales ocasionado por la revocatoria del mandato del Sr. Jose Luis Paredes. En el curso del próximo trimestre, se continuarán estas gestiones para llevar a cabo acciones conjuntas en los valles y altiplano de ese departamento, sobre la base de la estrategia definida y la priorización realizada anteriormente.

Se han continuado las gestiones tendientes a la suscripción de un convenio similar con la **Prefectura de Potosí**, con el apoyo de un consultor contratado para el efecto. Se espera concretar la firma de un Convenio marco en el curso del próximo trimestre.

C.7 Programas con Municipios

Se han continuado las gestiones con distintos gobiernos municipales para gestionar, formalizar y viabilizar sus aportes al Fondo Patrimonial de la FDTA-Valles y las contrapartes a proyectos del DER.

En el periodo se ha dado inicio a un proyecto en la cadena de frutales (durazno, uva de mesa y chirimoya), cofinanciado con el gobierno municipal de **Mizque**, en un monto de Bs515.001. El proyecto fue convocado mediante el Concurso Público No. 001/08, sobre la base del convenio vigente con el mencionado Municipio.

Sobre la base de las gestiones realizadas en el anterior trimestre, se han formalizado convenios con los gobiernos municipales de **Monteagudo** y **Villa Vaca Guzmán** del Chaco chuquisaqueño y se ha convocado el Concurso Público No. 002/08 para dar curso a dos proyectos en las cadenas de ají y maní, cofinanciados entre la FDTA-Valles y los mencionados municipios. Se espera lograr la firma de un convenio similar con el gobierno municipal de Huacareta.

En el periodo se han suscrito convenios marco de cooperación con los gobiernos municipales de **Sucre** y **Caiza "D"**, con los cuales se espera lograr el cofinanciamiento de programas y proyectos en esas jurisdicciones municipales.



D. Aspectos Institucionales

D.1 Estructura organizativa

El funcionamiento adecuado de los órganos de gobierno y dirección de la FDTA-Valles, sumado a la existencia de una estructura de personal con un alto grado de competencia y compromiso, aseguran una eficiente gobernabilidad y consolidación institucional. La estructura organizativa de la FDTA-Valles se encuentra funcionando normalmente a nivel de todas sus instancias.

Asamblea

Durante el trimestre, se ha procedido a la reincorporación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cochabamba (CIAB) en la Asamblea (categoría sector privado-subsector instituciones privadas de transferencia de tecnología), por lo que al 30 de septiembre de 2008 la membresía de la FDTA-Valles está compuesta por 27 instituciones miembros activos y dos miembros honorarios, de acuerdo al siguiente detalle:

COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA FDTA-Valles

Sector	Miembros activos
Miembros activos	27
Sector Público	8
Prefecturas	3
Municipios	1
Universidades	3
Entidades descentralizadas	1
Sector Privado	19
Productores agropecuarios	7
Instituciones privadas de investigación	5
Instituciones privadas de transferencia	6
Confederación de Empresarios Privados	1
Miembros Honorarios	2

Directorio

El Directorio por la gestión 2008-2009 se encuentra compuesto por 12 Directores titulares y 12 alternos, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Miembros Titulares:** Willy Soria, Alfredo Pérez, César Samur, Wilfredo Benítez, Javier Bellott, Gonzalo Ávila, Martha García, Ernesto Farfán, Goran Vranicic, Gonzalo Dorado, Juan Oquendo y Mario Saucedo.
- **Miembros Alternos:** Jorge Merino, Mario Viveros, Victor Villarroel, Valeriano Tarifa, José Pardo, Antonio Gandarillas, Ricardo Cortés, Waldo Tellería, Victor Hugo Zamora, Humberto Arana, Federico Martinez y Bernardino Flores.

La Presidencia y Vicepresidencia de la gestión 2008-2009 están a cargo de los Sres. Willy Soria y Goran Vranicic, respectivamente.



El Directorio se ha reunido en una oportunidad en el curso del trimestre (20 de septiembre en Santa Cruz), en el marco de sus funciones como órgano de dirección de la FDTA-Valles. Por otra parte, el Comité Técnico del Directorio se ha reunido en dos oportunidades durante el trimestre (29 de agosto en Cochabamba y 19 de septiembre en Santa Cruz) para analizar temas técnicos, emitir recomendaciones al Directorio y aprobar financiamientos por delegación expresa del Directorio.

Además de su participación en las reuniones formales, el Presidente y los miembros del Directorio han tenido una presencia y participación permanente en las actividades de la FDTA-Valles, tales como reuniones de coordinación con instituciones públicas y privadas, reuniones con oferentes y demandantes, visitas a proyectos y otras actividades de la Fundación. Del 18 al 20 de julio, varios miembros del Directorio realizaron una gira por Mizque y Chuquisaca centro para asistir a la Fiesta del Ají y visitar los proyectos de ají, maní y especias que está implementando la FDTA-Valles en esas regiones.

Junta de Fideicomisarios

La FDTA-Valles cuenta con una Junta de Fideicomisarios, encargada de la administración de los fondos recibidos en fideicomiso como contraparte al Proyecto MAPA. La Junta se ha reunido en dos oportunidades durante el trimestre (3 y 24 de septiembre en La Paz) para considerar el financiamiento de Proyectos y Acciones Complementarias, así como evaluar el rendimiento de los recursos invertidos.

Comité de Análisis

Adicionalmente a las instancias mencionadas, la FDTA-Valles cuenta con un Comité de Análisis, encargado de realizar la valoración técnica y económica de los proyectos y acciones complementarias propuestas. En el trimestre se llevaron a cabo tres reuniones del Comité, 27 de agosto, 12 y 16 de septiembre.

Personal

El financiamiento del personal para la gestión 2008 proviene de USAID, mediante el Acuerdo Cooperativo suscrito el 1 de diciembre de 2005, el fideicomiso de contraparte al Proyecto MAPA, la Embajada Real de Dinamarca (ERD), el BID/FOMIN, la Prefectura de Tarija y el Proyecto MAPA 2. En el trimestre, se tomó la decisión de finalizar los contratos de Efraín Rivera y Diodolfredo Galéan de la oficina del DER en Tarija y supervisar los proyectos en ese departamento directamente desde la oficina central en Cochabamba, a través de la Srta. Patricia Herrera, quien se encontraba trabajando como consultora y fue promovida al cargo de Asistente Técnico.

De esta manera, al 30 de septiembre de 2008 el personal de la FDTA-Valles se encuentra compuesto por 26 personas a tiempo completo, de acuerdo al siguiente detalle:

Personal de la FDTA-Valles (al 30 de septiembre de 2008)

No.	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Financiamiento
1	Edgar Guardia	Director Ejecutivo	17/10/01	USAID/Fideicomiso
2	Patricia Moscoso	Responsable de Administración y Finanzas	20/08/01	USAID/Acuerdo Coop.
3	Virginia Ovidio	Contadora	08/01/04	USAID/Fideicomiso
4	Elizabeth Herrera	Auxiliar Contable	17/02/03	USAID/Fideicomiso



5	Jenny Serrano	Técnico de Procesos	20/08/01	USAID/Fideicomiso
6	Martha Vega	Secretaría Ejecutiva	22/12/04	USAID/Fideicomiso
7	Juan Arévalo	Responsable de Programa	01/12/01	USAID/Fideicomiso
8	Ricardo Alem	Coordinador Técnico	03/01/02	USAID/Acuerdo Coop.
9	Andrés Quiroga	Técnico en Análisis y Sistematización de Información	19/01/04	USAID/Fideicomiso
10	Ramiro Rojas	Chofer - Mensajero	11/05/04	USAID/Fideicomiso
11	Cristina López	Analista SIMA	21/01/02	USAID/Fideicomiso
12	Margarita Callapa	Reportera SIMA	04/10/04	USAID/Fideicomiso
13	Leopoldo Lora	Transcriptor de datos SIMA	15/10/04	USAID/Fideicomiso
14	Rodrigo Valencia	Sistemas informáticos SIMA	17/07/06	USAID/Fideicomiso
15	Faustino Fermín	Capacitación SIMA	01/04/06	USAID/Fideicomiso
16	Marcela Coca	Documentalista SIMA	01/03/06	USAID/Fideicomiso
17	Juan Carlos Claire	Responsable de Programa	10/10/05	USAID/Fideicomiso
18	Enzo Pacheco	Responsable DER	01/10/05	ERD
19	Mariel Quitón	Asistente Administrativa DER	01/02/08	ERD
20	Alberto Gonzáles	Chofer – Mensajero DER en Cochabamba	13/03/06	ERD
21	Patricia Herrera	Asistente Técnico DER	01/09/08	ERD
22	Jorge Frigerio	Chofer – Mensajero Oficina Enlace Tarija	04/04/07	USAID/Fideicomiso
23	Patricia Virreira	Gerente Proyecto FOMIN	20/11/07	BID/FOMIN
24	Ignacio Soruco	Técnico Operativo Proyecto FOMIN	22/01/08	Prefectura de Tarija
25	Rosario Colquechambi	Asistente Técnico Proyecto FOMIN	26/03/08	BID/FOMIN
26	María Elva Román	Recepcionista	12/05/08	Proyecto MAPA 2

Esta lista no incluye a los miembros del equipo técnico y consultores de la FDTA-Valles que son financiados directamente por el Proyecto MAPA.

El equipo técnico de la FDTA-Valles está estructurado de la siguiente manera, en función a la responsabilidad asignada por cadena y por programa/tema transversal:

Ricardo Alem: Coordinador Técnico

Nombre responsable	Cadena 1	Cadena 2	Programa o tema transversal
Ricardo Alem	Leche		
Lily Alvestegui (MAPA)	Flores	Nuevas Oportunidades	
Alina Arévalo (MAPA)			Agronegocios y comercialización
Juan Arévalo	Maní		Poscosecha y transformación
Juan Carlos Claire	Uva	Bayas, hortalizas	
Rodrigo Daza (MAPA)	Ají	Espicias	Medio Ambiente
Marcelo Ferrufino (Bolivia Produce)	Cebolla		
Claudia Sainz (MAPA)	Carozos	Cebolla dulce orgánica	
Jenny Serrano			Procesos
Andrés Quiroga			Seguimiento y Evaluación
Enzo Pacheco			Desarrollo de Empresas Rurales
Cristina López			SIMA
Patricia Virreira			FOMIN

Se ha continuado con la práctica de realizar reuniones semanales del equipo técnico, con el objeto de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentación necesaria de los distintos miembros.

Se han realizado diversas acciones de apoyo y supervisión a los programas en curso, incluyendo un taller interno de revisión de la orientación estratégica de cada programa de la FDTA-Valles, así como la priorización de las siguientes intervenciones en cada uno de ellos. Este ejercicio sirvió para hacer algunos ajustes y para encarar futuras acciones en las siguientes gestiones.



Según la programación operativa anual de la FDTA-Valles, el equipo técnico se concentró en actividades de seguimiento y evaluación de proyectos, así como en reuniones y talleres de levantamiento de expresiones de demanda para la convocatoria de nuevas intervenciones.

D.2 The Valleys Foundation

The Valleys Foundation ha sido establecida el 23 junio de 2003 en el Distrito de Columbia en Estados Unidos, con el único objetivo de apoyar a la FDTA-Valles en el manejo de los recursos del fideicomiso y en la recaudación de fondos para actividades en Bolivia. El 29 de octubre de 2004 se obtuvo la exención de impuestos del Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos (estatus 501 c 3).

Los miembros del Directorio de The Valleys Foundation, elegidos por el Directorio de la FDTA-Valles, son los Sres. Willy Soria, Guillermo Ribera, Gonzalo Paz, Ernesto Aranibar y Carlos Tadic. El Directorio se ha reunido en una oportunidad de manera ordinaria durante el trimestre, 24 de septiembre en La Paz.

Durante el trimestre, las actividades de The Valleys Foundation han estado relacionadas principalmente con la administración de los recursos del fideicomiso invertidos en Merrill Lynch y Noble Investment Partners.

D.3 Relaciones y Coordinación

La FDTA-Valles ha realizado una intensa labor en la coordinación con las distintas instituciones, públicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o espera hacerlo en el futuro. A la fecha de este informe, la FDTA-Valles mantiene vigentes convenios con distintas instituciones nacionales e internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigación, Universidades, Prefecturas, Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

Durante el trimestre se ha participado en varias reuniones y encuentros relacionados con la temática del desarrollo agropecuario del país, a objeto de asegurar una adecuada coordinación de actividades y realizar gestiones con distintas fuentes de financiamiento.

El relacionamiento con USAID/Bolivia, como principal financiador de la FDTA-Valles, continúa siendo fluido y fructífero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, Gerente del Proyecto MAPA, con quien se han sostenido numerosos contactos y reuniones. Durante el periodo, el 25 de septiembre se asistió a una reunión de las entidades socias de USAID/Bolivia en la ciudad de La Paz.

La relación de trabajo con la Embajada Real de Dinamarca se encuentra también en un nivel alto de eficiente coordinación a través de las distintas instancias del APSA II y de su componente Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER). Por otra parte, se ha asistido a todas las reuniones convocadas por las autoridades de la ERD y del APSA 2 para tratar diversos temas de carácter técnico y administrativo.

Se han elaborado y presentado dos propuestas a la Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE) relacionadas con la continuidad del Programa DER y el inicio de sistemas de certificación de la gestión de calidad en empresas apoyadas en los programas de la FDTA-Valles.



Se han continuado las acciones conjuntas de cofinanciamiento con SOCODEVI para apoyar el Programa de especias en Chuquisaca y Tarija a través del fortalecimiento de la UNEC S.A. En este marco, se ha planificado una reunión en Sucre para los primeros días de octubre para revisar las intervenciones conjuntas y planificar acciones futuras en beneficio del Programa.

Se retomó el contacto con Transredes S.A. y se han elaborado proyectos en las cadenas de ají y maní para ser presentados para su financiamiento por esta empresa.

Se ha mantenido el relacionamiento con el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) para el programa de hortalizas, a fin de contar con especialistas en este programa que puedan apoyar en la orientación técnica y estratégica del mismo. Asimismo se contó con el apoyo de dos especialistas para el programa maní

Con el apoyo del Proyecto MAPA y la Embajada Real de Dinamarca, la FDTA-Valles promovió la realización de eventos con carácter nacional y de gran impacto en el desarrollo del programa ajíes, como la 7ma versión de la Fiesta del Ají Chuquisaqueño y el 4to Encuentro Nacional Comercial (rueda de negocios) de la cadena del ají, ambos realizados en el Municipio de Padilla en Chuquisaca.

La FDTA-Valles mantiene una membresía activa en el Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS), una red internacional vinculada a la temática del desarrollo social y económico de América Latina. La FDTA-Valles es también miembro activo del Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC) y miembro pleno de la Red Bolivia Emprendedora, promovida por FUNDAPRO.

En el tema de nuevos contactos, el 21 de agosto se re realizó un taller con la participación de representantes de la organización española Ayuda en Acción, a objeto de identificar cadenas y zonas geográficas coincidentes. Al respecto, se elaboró una propuesta conjunta para ser presentada ante el FOMIN.

El 8 de septiembre, se realizó un taller con representantes del Proyecto PROAGRO de la GTZ para analizar el cofinanciamiento de equipos y maquinaria en el marco de los programas de la FDTA-Valles.

Se han realizado también contactos para establecer o reestablecer relaciones de cooperación con otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de cooperación en el futuro. Por otra parte, el personal de la Fundación asiste regularmente a talleres, conferencias y seminarios, a nivel local, nacional e internacional, para discutir temas relacionados con desarrollo rural, innovación tecnológica y la lucha contra la pobreza.