



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

**Apoyo a Políticas y Regulaciones
para el Crecimiento Económico**

PROYECTO APOYO A POLÍTICAS Y REGULACIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2014

ENERO 2015

Este documento fue elaborado por Weidemann Associates Inc. para revisión por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

PROYECTO APOYO A POLÍTICAS Y REGULACIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2014

Número de contrato: AEG-I-00-04-00010-00; Número de orden: AID-520-TO-11-00001

Proyecto: Apoyo a Políticas y Regulaciones para Crecimiento Económico

Las opiniones expresadas por los autores de esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| EXECUTIVE SUMMARY | IV |
| RESUMEN EJECUTIVO | VI |
| I. INTRODUCCIÓN | 1 |
| II. AVANCES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMPONENTE | 1 |
| Componente 1: Seguridad Alimentaria | 1 |
| Componente I1: Desarrollo Rural | 4 |
| Actividades Transversales | 5 |
| Fondo de Donaciones | 5 |
| III. ANÁLISIS DE AVANCE EN RELACIÓN A LO PLANIFICADO | 6 |
| IV. LISTADO DE ANEXOS | 6 |
| ANEXO A: Reporte de Ejecución Financiera. | 6 |
| ANEXO B: Cuadros Resumen de Avance sobre Planificación. | 6 |
| ANEXO C: Tablas de Avance de Indicadores de Desempeño por Componente. | 6 |

SIGLAS

| | |
|-----------------|---|
| ADIC Casa Feliz | Asociación de Desarrollo Integral con Proyección Comunitaria Casa Feliz |
| AGEXPORT | Asociación Guatemalteca de Exportadores |
| DR | Desarrollo Rural |
| FONTIERRAS | Fondo de Tierras |
| FTF | Feed the Future |
| FUNCAFE | Fundación Nacional del Café |
| Fundación SARES | Fundación para la Seguridad Alimentaria Rural, Equitativa y Sostenible |
| FUNDESA | Fundación para el Desarrollo de Guatemala |
| GoG/GdG | Government of Guatemala/Gobierno de Guatemala |
| INCOPAS | Instancia de Consulta y Participación en Seguridad Alimentaria |
| KRA | Key Results Area |
| MAGA | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| MINECO | Ministerio de Economía |
| MIPYME | Micro, pequeña y mediana empresa |
| POA | Plan Operativo Anual |
| PH0 | Pacto Hambre Cero |
| PPH0 | Plan del Pacto Hambre Cero |
| PRS | Policy Regulatory Support for Economic Growth |
| SAN | Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| SAN/DR | Seguridad Alimentaria y Nutricional/Desarrollo Rural |
| SESAN | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| SFs | Servicios Financieros |
| SPRING | Strengthening Partnerships, Results and Innovations in Nutrition Globally |
| USAID | United States Agency for International Development |
| WHIP | Programa Integrado del Altiplano Occidental |

EXECUTIVE SUMMARY

This report was prepared by the USAID Policy Regulatory Support for Economic Growth Project, implemented by Weidemann Associates, Inc., a Crown Agents USA company, through contract AEG-I-00-04-00010-00 No. AID-520-TO-11-00001. This report covers the period of October 1, 2014 to December 31, 2014.

During this quarter the Project made public presentations of important products and concluded the activities included in the 2014-2015 Annual Operations Plan. Also, the Project concluded its work with different actors, such as Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Fondo de Tierras (FONTIERRAS), Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), Alianza por la Nutrición, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Economía (MINECO), Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), Fundación para la Seguridad Alimentaria Rural, Equitativa y Sostenible (Fundación SARES), and Asociación de Desarrollo Integral con Proyección Comunitaria (ADIC) Casa Feliz. Detailed descriptions of each Component are provided below:

Component 1: Food Security

- Institutionalization in FONTIERRAS of the Methodology for the Development of Action Plans at Community Level to Improve SAN. On October 15, 2014, the final version of the Methodology for the Development of Community Action Plans to Increase Food and Nutritional Security in the Agricultural Communities assisted by FONTIERRAS was delivered to the FONTIERRAS's Manager. On November 4, 2014, Management Resolution 139-2014 was issued to institutionalize the methodology.
- Multimedia E-learning course “Institutional Co-responsibility in the Implementation of the Zero Hunger Pact Plan (Plan del Pacto Hambre Cero).” During this quarter the Multimedia E-learning course “Institutional Co-responsibility in the Implementation of the Plan del Pacto Hambre Cero” was delivered to the SESAN Secretary. This course was developed with the participation of the SESAN Institutional Building Management team. It will be taught in early 2015 and its goal is for implementers to clearly identify their responsibility in the implementation of the Plan del Pacto Hambre Cero.
- Incidence Pilot Experience under the INCOPAS' SAN Strategy Framework. The organization, ADIC Casa Feliz, concluded the community organization strengthening process in 13 communities of Quetzaltenango and San Marcos, as well as quality monitoring of public services such as health, education, nutrition, agriculture, water and sanitation, etc. This process allowed the validation of the incidence methodology.
- Methodological Guide for the Implementation of Actions at Community Level for the Reduction of Children Chronic Malnutrition and the development of SAN's sustainability. On November 11, 2014, FUNDESA and Alliance for nutrition presented the “Community Guide for the Prevention of Children Chronic Malnutrition and Strengthening of SAN ‘THE FUTURE IS TODAY’.” The purpose of the guide is to provide guidance to stakeholders on an integrated action approach at the community level about effective experiences to combat chronic malnutrition with the purpose of accelerating the achievement of results.

- Carrying out the SAN/DR's Cooperation Group Secretariat, the Project provided logistics and organized a meeting on November 18, 2014.
- During this quarter, the Project participated in meetings with the USAID Central Coordination Committee of Partners in the Western Highlands. The Project further developed the document that systematizes the advances, findings, challenges and proposal to improve the Programa Integrado del Altiplano Occidental (WHIP) coordination. This document provided input for the workshop organized by USAID on December 3rd and 4th, 2014 with the purpose of developing an action plan to strengthen WHIP.
- Success Stories were prepared for the Component.

Component 2: Rural Development

- Through AGEXPORT's grant, the document: Market Characterization of Financial Products and Services for Three Productive Chains in the FTF area was concluded and submitted to MAGA and to the Projects of Rural Value Chaining; as well as the Proposal of Legal Entity for Small Farming Producers Organizations of Guatemala, which was submitted to MINECO via MIPYME's Support Vice-Minister.
- The document Systematization of Post-Harvest Practices and Market Value Recovery in the Vegetables Productive Chain of the FTF Initiative's Coverage Area was concluded through the grant with Fundación SARES. This study was submitted to MAGA.
- Success Stories were prepared for the Component.

Grants Funds:

According to the plan, the activities under the four grant agreements awarded during the Project's base period were finalized in November 2014. Deliverables developed through the grants fulfilled the expectations and contributed to the achievement of the Project's outcomes.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe fue preparado por el Proyecto USAID/Apoyo a Políticas y Regulaciones para el Crecimiento Económico, ejecutado por Weidemann Associates, Inc., una compañía de Crown Agents USA, a través del contrato AEG-I-00-04-00010-00 No. AID-520-TO-11-00001. El informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014.

Durante este trimestre, el Proyecto realizó presentaciones públicas de productos importantes y con ello concluyó las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual 2014-2015. Así mismo, concluyó su trabajo con distintos actores tales como Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Fondo de Tierras (FONTIERRAS), Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), Alianza por la Nutrición, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Economía (MINECO), Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), Fundación para la Seguridad Alimentaria Rural, Equitativa y Sostenible (Fundación SARES), y Asociación de Desarrollo Integral con Proyección Comunitaria (ADIC Casa Feliz). Los avances detallados de cada Componente se resumen a continuación:

Componente 1: Seguridad Alimentaria

- Institucionalización en FONTIERRAS de la Metodología para la Elaboración de Planes de Acción a Nivel Comunitario para mejorar la SAN. El 15 de octubre de 2014, se efectuó la entrega al Gerente de FONTIERRAS de la versión final de la “Metodología para la formulación de planes comunitarios de acción para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades agrarias atendidas por FONTIERRAS. El 4 de noviembre de 2014, fue emitida la Resolución de Gerencia 139-2014 que institucionaliza la metodología.
- Curso E-learning multimedia “Corresponsabilidad institucional en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero.” Durante este trimestre, fue entregado al Secretario de SESAN el curso multimedia “Corresponsabilidad institucional en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero.” Dicho curso fue elaborado con participación del equipo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la SESAN. El curso será impartido a inicios del año 2015 y el objetivo del mismo es que los ejecutores identifiquen claramente su responsabilidad en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero.
- Experiencia piloto de incidencia en el marco de la estrategia de incidencia en SAN de INCOPAS. La organización ADIC Casa Feliz finalizó el proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria en 13 comunidades de Quetzaltenango y San Marcos, así como el monitoreo de la calidad con que llegan los servicios públicos de salud, educación, nutrición, agricultura, agua y saneamiento, etc. Este proceso permitió la validación de la metodología para hacer incidencia.
- Guía Metodológica para la Implementación de Acciones a nivel comunitario para la reducción de la desnutrición crónica infantil y generar sostenibilidad en SAN. FUNDESA y Alianza por la Nutrición presentaron el 11 de noviembre de 2014 la “Guía Comunitaria para la prevención de la desnutrición crónica infantil y fortalecimiento de la SAN “EL FUTURO ES HOY.” El propósito de la guía es contribuir a orientar a actores interesados en el abordaje integral de acciones a nivel comunitario sobre experiencias efectivas en el combate de la desnutrición crónica con el fin de acelerar la obtención de resultados.

- En el desempeño de la Secretaría de Grupo de Cooperantes en SAN/DR, el Proyecto facilitó la logística de la reunión del 18 de noviembre de 2014.
- Durante el trimestre, el Proyecto participó en las reuniones con el Comité de Socios de USAID en el Altiplano Occidental. El Proyecto elaboró el documento que sistematiza los avances, hallazgos, desafíos y propuesta para mejorar la coordinación del Programa Integrado del Altiplano Occidental (WHIP). Este documento sirvió de insumo para el taller organizado por USAID el 3 y 4 de diciembre de 2014 con el propósito de elaborar el plan de acción para fortalecer el WHIP.
- Se elaboraron Historias de Éxito para el Componente.

Componente 2: Desarrollo Rural

- A través de la donación con AGEXPORT, se concluyó el documento Caracterización del Mercado de Productos y Servicios Financieros en Tres Cadenas Productivas del área FTF, el cual fue entregado al MAGA y a los Proyectos de Encadenamientos de Valor Rural; y la Propuesta de Persona Jurídica para Organizaciones de Pequeños Productores Agropecuarios de las Zonas Rurales de Guatemala, el cual fue entregado al MINECO a través del Viceministerio de Apoyo a la MIPYME.
- A través de la donación a Fundación SARES se concluyó el documento de la “Sistematización de Prácticas de Post-Cosecha y Recuperación de Valor de Mercado en la Cadena Productiva de Hortalizas del Área de Cobertura de la Iniciativa FTF.” Este estudio fue entregado al MAGA.
- Se elaboraron Historias de Éxito para el Componente.

Fondo de Donaciones:

Las cuatro donaciones adjudicadas durante el periodo base del Proyecto finalizaron ejecución de actividades durante el mes de noviembre 2014 de acuerdo a lo planificado. Los productos generados mediante las donaciones llenaron las expectativas y contribuyeron a la consecución de los resultados del Proyecto.

I. INTRODUCCIÓN

Este informe muestra el avance del Proyecto durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2014 y se enfoca los resultados y productos obtenidos según lo planificado en el Plan Operativo Anual 2014-2015. En el mismo, se efectúa un análisis de avance en relación con lo planificado. Toda la documentación de soporte de los productos descritos en este informe se presenta en un compendio separado de anexos (Ver CD).

Durante este periodo los esfuerzos del Proyecto se concretaron en la consecución de las metas pendientes de alcanzar establecidas en el POA 2014-2015 y la culminación de los proyectos de donación. Los logros más sobresalientes del Proyecto en este periodo son: **a)** Institucionalización en FONTIERRAS de la Metodología para la Elaboración de Planes de Acción a Nivel Comunitario para mejorar la SAN; **b)** Conclusión del proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria en 13 comunidades de Quezaltenango y San Marcos bajo la Experiencia Piloto de incidencia en el marco de la estrategia de incidencia en SAN de INCOPAS a través de la donación a ADIC Casa Feliz; **c)** Entrega del Curso E-learning multimedia “Corresponsabilidad institucional en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero” a autoridades de SESAN; **d)** Conclusión y presentación pública de la “Guía comunitaria para la prevención de la desnutrición crónica infantil y fortalecimiento de la SAN “EL FUTURO ES HOY” en el marco de la donación a FUNDESA; **e)** Finalización y entrega al MAGA de copia del Estudio Comparativo de la Oferta y Demanda de SFs de Tres Cadenas Productivas del Área de FTF realizado en el marco de la donación a AGEXPORT; **f)** Presentación y entrega a MINECO de copia del estudio: “Propuesta de Persona Jurídica para Organizaciones de Pequeños Productores Agropecuarios de las Zonas rurales de Guatemala” generado bajo la donación a AGEXPORT, y **g)** entrega al MAGA copia del documento “Sistematización de Prácticas de Post-Cosecha y Recuperación de Valor de Mercado en la Cadena Productiva de Hortalizas del Área de Cobertura de la Iniciativa FTF” realizado mediante la donación a Fundación SARES.

Así mismo, durante este trimestre, el Proyecto participó en reuniones con el Comité de Socios de USAID en el altiplano occidental, y elaboró el documento que sistematiza los avances, hallazgos, desafíos y propuesta para mejorar la coordinación del WHIP. Este documento sirvió de insumo para el taller organizado por USAID con el propósito de elaborar el plan de acción para fortalecer el WHIP. En el desempeño de la Secretaría del Grupo de Cooperantes en SAN/DR, el Proyecto facilitó la logística de la reunión del 18 de noviembre de 2014.

II. AVANCES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMPONENTE

Componente I: Seguridad Alimentaria

Este componente responde al Resultado Intermedio 1: Capacidad mejorada del GdG para planificar e implementar programas efectivos de seguridad alimentaria.

Los logros y avances durante el trimestre octubre – diciembre 2014 son los siguientes:

KRA 1.1 Capacidad del GdG fortalecida para planificar e implementar programas efectivos de Seguridad Alimentaria.

Institucionalización en FONTIERRAS de la Metodología para la Elaboración de Planes de Acción a Nivel Comunitario, para mejorar la SAN.

El 15 de octubre de 2014 fue entregada al Ing. Eddy Díaz Vizquerra, Gerente del Fondo de Tierras, la versión final de la “Metodología para la formulación de planes comunitarios de acción para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, en las comunidades agrarias atendidas por el Fondo de Tierras”. En la reunión de entrega se acordó: i) aprobar la metodología mediante Resolución de Gerencia; y ii) realizar un taller de inducción para la aplicación de la metodología, dirigido al personal técnico de la Dirección de Comunidades Agrarias (DCAS). El 4 de noviembre, fue emitida la Resolución de Gerencia 139-2014 que institucionaliza la metodología; instruye a la Dirección de DCAS para que en todas las Regionales y comunidades agrarias se aplique dicha metodología. El 6 de noviembre en el Hotel Princess, se llevó a cabo el taller de inducción para la aplicación de la metodología por parte del personal del Fondo de Tierras. (Anexos 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 y 1.1.3a)

Organización de mujeres indígenas, fortalece proceso incidencia para mejorar servicios integrales para prevenir desnutrición infantil y fortalecer la SAN en 13 comunidades del Altiplano Occidental, como parte de la “Experiencia piloto de incidencia en el marco de la estrategia de incidencia en SAN de INCOPAS”.

La Organización ADIC, Casa Feliz, concluyó el proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria en 13 comunidades del Quezaltenango y San Marcos, así como del monitoreo de la calidad con que llegan los servicios públicos de salud, educación, agua y saneamiento, agricultura y nutrición y del proceso de incidencia a nivel municipal, departamental y central para que los mismos se mejoren. Este proceso permitió a la Organización la elaboración de la metodología validada para hacer incidencia y su fortalecimiento administrativo y contable, a través de la elaboración y aplicación de los manuales correspondientes. Esta experiencia permitió a INCOPAS contribuir a la incidencia en el nivel de autoridades ministeriales con información de base y constituye una experiencia que podrá ser replicada por INCOPAS y otras organizaciones locales. (Anexos 1.1.4; 1.1.5; y 1.1.6)

SESAN impartirá en 2015, Curso E-learning multimedia “Corresponsabilidad institucional en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero”

El 16 de diciembre fue entregado al Secretario de SESAN, Ing. Germán González, el curso multimedia “Corresponsabilidad institucional en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero”, el cual de acuerdo a lo manifestado por dicha autoridad, será impartido a inicios de 2015. Dicho curso fue elaborado con la participación del equipo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la SESAN, y busca que los ejecutores identifiquen claramente su responsabilidad en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero. El Curso será facilitado, por la SESAN, tanto en línea como a través de DVD. (Anexo 1.1.7)

KRA 1.2 Coordinación, entre los donantes, fortalecida y una visión compartida creada para impulsar el apoyo a FTF.

Alianza por la Nutrición presenta y pone a disposición de actores interesados, la “Guía comunitaria para la prevención de la desnutrición crónica infantil y fortalecimiento de la SAN “EL FUTURO ES HOY”

Alianza por la Nutrición, llevó a cabo la presentación pública de la Guía, el 11 de noviembre en las instalaciones de ILUMINA y el 13 de noviembre en Quezaltenango. El propósito de la

Guía es contribuir a orientar a actores interesados en el abordaje integral de acciones a nivel comunitario sobre la base de experiencias efectivas en el combate a la desnutrición crónica a fin de acelerar la consecución de resultados. La Guía comunitaria “EL FUTURO ES HOY” incluye: una guía técnica, una guía en versión popular; un rotafolio; una carpeta didáctica y hojas de trabajo de dicha carpeta; además de una caja de herramientas organizada por componente y por acción, herramientas que han sido compartidas por las organizaciones consultadas. Alianza por la Nutrición ha puesto, la Guía, a disposición de los interesados para que sea utilizado de manera gratuita, tanto en su página web alianzaporlanutricion@mejoremosguate.org, como en las de algunas de sus organizaciones socias: www.asopuente.org.gt; www.anacafe.org; y FUNCAFE. (Anexo 1.2.1)



Presentación pública de la Guía comunitaria para la prevención de la desnutrición crónica infantil y fortalecimiento de la SAN “EL FUTURO ES HOY” el 11 de noviembre de 2014 en la ciudad de Guatemala.

Secretaría de Grupo de Cooperantes SAN/DR.

El Proyecto, a solicitud de USAID que asumió en febrero de 2014, la Coordinación del Grupo de Cooperantes en SAN/DR, ha desempeñado la Secretaría de dicho Grupo. Se facilitó la elaboración de la agenda de la reunión del 18 de noviembre, la logística para la misma y la ayuda memoria del evento. (Anexos 1.2.2 y 1.2.2a)

KRA 1.3: Implementación de la estrategia de SAN para el Altiplano Occidental apoyada.

Socios de de USAID en el Altiplano Occidental, sistematizan avances, hallazgos, desafíos y propuesta para mejorar la coordinación en el marco del Programa Integrado del Altiplano Occidental (WHIP).

El Proyecto, con insumos aportados por miembros del Comité Central y los cuatro Comités Departamentales de Socios de USAID que trabajan en el Altiplano Occidental, elaboró el documento que sistematiza los avances, hallazgos, desafíos y propuesta para mejorar la coordinación del WHIP. Este documento sirvió de insumo para el taller organizado por USAID, con el apoyo de SPRING, el 3 y 4 de diciembre cuyo propósito fue la elaboración del plan de acción para fortalecer el WHIP. (1.3.1)

Formulación de Historias de Éxito.

Se elaboraron tres historias de éxito del componente.

Componente II: Desarrollo Rural

El componente de Desarrollo Rural responde al resultado intermedio 2: “Entorno para el desarrollo agrícola y no agrícola mejorado”. Este resultado se logra por medio de acciones en áreas clave (KRAs), cuyos avances en el trimestre Octubre-Diciembre 2014 se describen a continuación:

KRA 2.4 Acceso a Servicios Financieros Rurales mejorados y expandidos

Estudio de la Oferta y de la Demanda de Servicios Financieros para 3 Cadenas Productivas del área FTF

Se entregó al MAGA y a los Proyectos de Encadenamientos de Valor Rurales de USAID/Guatemala, copia del documento “**Caracterización Del Mercado De Productos y Servicios Financieros en Tres Cadenas Productivas del área FTF**” que contiene un análisis de brechas de mercado entre la Oferta y la Demanda, desarrollado en dos estudios previos del Proyecto. El análisis abarca criterios de accesibilidad, condiciones, volumen, garantía, tasas de interés, destino y estacionalidad. Este análisis permitirá a las IFIs tener un marco de referencia sobre las condiciones de la demanda para adecuar su oferta y permitirá a las cadenas productivas, principalmente de café hortalizas y papa, estructurar su demanda de servicios financieros en función de la oferta. Este estudio se generó mediante la donación a AGEXPORT. (Anexo 2.4.1)



El Estudio Comparativo de la Oferta y Demanda de SFs se presentó en el marco de la Rueda de Negocios de Servicios Financieros organizada por AGEXPORT los días 30 de septiembre y 01 de octubre de 2014 en Quetzaltenango.

KRA 2.5. Temas transversales del Componente de Desarrollo Rural.

Propuesta de alternativas para desarrollar una personería jurídica que facilite la estabilidad y el desarrollo empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios:



Evento de Socialización del estudio “Propuesta de Persona Jurídica para Organizaciones de Pequeños Productores Agropecuarios de las Zonas Rurales de Guatemala llevado a cabo el xx de noviembre de 2014.

En un evento público se ha hecho entrega al MINECO a través del Viceministerio de Apoyo a la MIPYME del estudio: **“Propuesta de Persona Jurídica para Organizaciones de Pequeños Productores Agropecuarios de las Zonas rurales de Guatemala”** Este estudio, realizado en el marco de la donación a AGEXPORT, contiene un análisis de las formas jurídicas vigentes y posibles de ser adoptadas por los pequeños productores agropecuarios en el país y sus implicaciones jurídicas y fiscales y unas propuestas de actualización normativa del marco jurídico que deberían permitir a los pequeños productores agropecuarios del país

desarrollar sus actividades en un marco de certeza jurídica adecuado y sin el riesgo de contingencias fiscales hoy presentes. (Anexo 2.5.1)

Diseño de la estrategia de fortalecimiento de Cadenas Productivas a nivel local con énfasis en innovación, comercialización y manejo post cosecha:

A través de la donación a Fundación SARES se concluyó la elaboración del documento final de la: **“Sistematización de experiencias exitosas en materia de manejo post cosecha y recuperación de valor de mercado para hortalizas.”** Es un estudio que como insumo preliminar, sistematiza las prácticas de post-cosecha y recuperación del valor de la producción de tres cadenas agrícolas de hortalizas, donde se pueden identificar prácticas que generan recuperación del valor de la producción en un promedio del 15%. Este estudio fue entregado al MAGA. (Anexo 2.5.2)

Formulación de Historias de Éxito

Se elaboraron cuatro Historias de Éxito para el Componente.

Actividades Transversales

Fondo de Donaciones

Durante este trimestre, las cuatro donaciones adjudicadas durante el Periodo Base finalizaron ejecución de actividades durante el mes de noviembre 2014 de acuerdo a lo planificado. Los productos generados mediante los convenios de donación llenaron las expectativas y contribuyeron a la consecución de los resultados del Proyecto.

III. ANÁLISIS DE AVANCE EN RELACIÓN A LO PLANIFICADO

El cumplimiento de las metas y actividades de acuerdo al Plan Operativo Anual 2014-2015 se logró a plena satisfacción al igual que el cumplimiento de las metas de los indicadores base, que responden a los resultados intermedios comprometidos por medio del contrato del Proyecto.

Los productos y actividades del proyecto se han desarrollado de acuerdo a lo proyectado, por lo que fueron concluidas en su totalidad, como puede verificarse en el cronograma que contiene la ejecución a la fecha de este informe. Los proyectos de donación finalizaron ejecución de actividades de acuerdo a lo planificado.

IV. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO A: Reporte de Ejecución Financiera.

ANEXO B: Cuadros Resumen de Avance sobre Planificación.

ANEXO C: Tablas de Avance de Indicadores de Desempeño por Componente.

ANEXOS POR COMPONENTE (en formato digital):

Componente 1: Seguridad Alimentaria

- 1.1.1 Metodología para elaborar planes comunitarios para mejorar la SAN
- 1.1.2 Resolución de Gerencia 139-2014 FONTIERRAS
- 1.1.3 Agenda del taller de inducción FONTIERRAS 6 noviembre 2014
- 1.1.3a Listado de participantes al taller de inducción FONTIERRAS 6 noviembre 2014
- 1.1.4 Metodología para hacer incidencia en SAN partiendo del nivel comunitario
- 1.1.5 Informe Final del Resultado del Proceso de Incidencia
- 1.1.6 Informe Final de la donación con ADIC Casa Feliz
- 1.1.7 Curso E-learning multimedia “Corresponsabilidad institucional en la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero”
- 1.2.1 “Guía comunitaria para la prevención de la desnutrición crónica infantil y fortalecimiento de la SAN “EL FUTURO ES HOY”
- 1.2.2 Ayuda de Memoria de la reunión del 18 de noviembre del Grupo de Cooperantes en SAN/DR
- 1.2.2a Listado de Participantes Reunión Grupo de Cooperantes 18 nov. 2014
- 1.3.1 Documento “Avances, hallazgos, desafíos y propuesta para mejorar la coordinación en el marco del Programa Integrado del Altiplano Occidental (WHIP).

Componente 2: Desarrollo Rural

- 2.4.1 Caracterización Del Mercado De Productos y Servicios Financieros en Tres Cadenas Productivas del área FTF
- 2.5.1 Propuesta de Persona Jurídica para Organizaciones de Pequeños Productores Agropecuarios de las zonas rurales de Guatemala
- 2.5.2 Sistematización de Experiencias Exitosas en materia de manejo Post Cosecha y Recuperación de Valor de Mercado de Hortalizas