



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

**CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala**




**Rainforest
Alliance**



**The Nature
Conservancy**
Conservando la naturaleza.
Protegiendo la vida.



II Informe trimestral Año fiscal 2014 Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala





USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

**CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala**



**Rainforest
Alliance**



**The Nature
Conservancy**
Conservando la naturaleza.
Protegiendo la vida.



**DEFENSORES
DE LA NATURALEZA**



PROGRAMA CLIMA, NATURALEZA Y COMUNIDADES EN GUATEMALA

Segundo Informe Trimestral año fiscal 2014

Acuerdo Cooperativo No. USAID-520-A-13-00001

Informe preparado por *Rainforest Alliance*
para la Oficina de Desarrollo Económico USAID Guatemala

Guatemala, abril, 2014

Las opiniones expresadas por los autores de esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o del Gobierno de los Estados Unidos de América

CONTENIDO

Acrónimos y siglas	4
1 RESUMEN EJECUTIVO	6
2 INTRODUCCIÓN	10
3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013.....	11
3.1 Logros destacados durante el Trimestre.....	11
3.2 Implementación de temas globales	14
3.3 Implementación del Objetivo 1.....	15
3.4 Implementación del Objetivo 2.....	21
3.5 Implementación del Objetivo 3.....	26
3.6 Implementación del Objetivo 4.....	30
3.7 Implementación del Objetivo 5.....	32
4 CAPACITACIONES	35
5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA	39
6 IMPLEMENTACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	39
7 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 216	39
8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES.....	40
8.1 Género.....	40
8.2 Pueblos indígenas.....	40
8.3 Sector privado	41
8.4 Gobiernos locales	42
8.5 Sociedad civil	42
9 COMUNICACIONES.....	42
10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	45
11 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014	46

Acrónimos y siglas

ACOFOP	Asociación de Comunidades Forestales de Petén	LANDSAT	<i>Land + Satellite</i>
AFISAP	Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén	LEDS	Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones (siglas en inglés)
ASOFORQ	Asociación Forestal de Quiché	LMCC	Ley Marco de Cambio Climático
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores	LULUCF	Land Use, Land-Use Change and Forestry.
AKTENAMIT	Asociación Ak' Tenamit	MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
ANACAFE	Asociación Nacional del Café	MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ANAM	Asociación Nacional de Municipalidades	MEM	Ministerio de Energía y Minas
ANSA	Alimentos Nutrinaturales, S.A.	MINECO	Ministerio de Economía
APRODEFI	Asociación Pro Desarrollo de la Familia Ixil	MIPYMES	Micro, Pequeña y Mediana Empresa
APROCHILCO	Asociación de Productores de Chile Cobanero	MRV	Monitoreo, reportaje y verificación
ARGIDIUS	Fundación ARGIDIUS	OCA	<i>Organizational Capacity Assessment</i>
ASILVOCHANCOL	Asociación de Silvicultores de Chancol	OFM	Oficina forestal municipal
ASIES	Asociación de Investigación y Estudios Sociales	OMM	Oficina municipal de la mujer
ASISA	Aserradero e Industria Salguero S.A.	OMYC	Organización, Manejo y Conservación de Uaxactún
ASOCHUC	Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes	ONG	Organización No Gubernamental
ASTER	<i>Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer</i>	PAI	Plan de Acción Inmediata
AXMI	Asociación de Xateros Maya Itzá	PFNM	Producto Forestal No Maderable
BID	Banco Interamericano de Desarrollo	PINFOR	Programa de Incentivos Forestales
BM	Banco Mundial	PINPEP	Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal
CACIF	Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras	PINLL	Parque Nacional Laguna Lachuá
<i>Calmecac</i>	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno, <i>Calmecac</i>	PRONACOM	Programa Nacional de Competitividad
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza	PROPETEN	Fundación ProPetén
CEAB	Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad	PYMES	Pequeñas y medianas empresas
CC	Cambio Climático	PNSL	Parque Nacional Sierra del Lacandón
CECON	Centro de Estudios Conservacionistas USAC	PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
CGP+L	Centro Guatemalteco de Producción más Limpia	PSA	Pago por Servicios Ambientales
CNCG	Programa Clima Naturaleza y Comunidades de Guatemala	PwC	<i>Pricewaterhouse Coopers</i>
CNSAS	Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales	R-PP	Readiness Preparation Proposal
CONAP	Consejo Nacional de Áreas Protegidas	RA	<i>Rainforest Alliance</i>
COCODES	Consejos Comunitarios de Desarrollo	RBSM	Reserva de Biosfera Sierra de las Minas
CPI	<i>Counterpart International</i>	REDD+	Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal
CUSTOSEL	Sociedad Civil Custodios de la Selva	REDFIA	Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental
DIPRONA	Dirección de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil	REDUZCO ₂	Plataforma de Reducción de Emisiones de CO ₂
DMP	Dirección Municipal de Planeación	SBCC	Social and Behavior Change Communication
EC-LEDS	Fortalecimiento de Capacidades para la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones para Guatemala	SESAN	<i>Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional</i>
EKKO	Grupo Empresarial EKKO		
ENREDD+	Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación		

FAUSAC	Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala	SIPECIF	Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales
FCMC	<i>Forest Carbon, Markets and Communities</i>	SEGEPLAN	<i>Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.</i>
FEDECOVERA	Federación de Cooperativas de Las Verapaces	SGCCC	Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático
FDN	Fundación Defensores de la Naturaleza	SIG	<i>Sistema de Información Geográfica</i>
FIDOSA	Financiera de Occidente, S. A.	TNC	<i>The Nature Conservancy</i>
FNPV	Fundación Naturaleza para la Vida	UCP	Unidad de Coordinación y Protección
FOINFOTUR	Política Nacional de Fomento a la Industria Forestal y el Turismo Sostenible	UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
FORESCOM	Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque	URL	Universidad Rafael Landívar
FUNDALACHUA	Fundación Laguna Lachuá	UT'Z CHE'	Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che'
FUNDAECO	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación	USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés)
GCI	Grupo de Coordinación Interinstitucional	USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala
GEI	Gases de efecto invernadero	UVG	Universidad del Valle de Guatemala
GIZ	Corporación para la Cooperación Internacional de la República Federal de Alemania (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).	VCS	<i>Verified Carbon Standard</i>
GMFUT	Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra	WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas en inglés)
GDG	Gobierno de Guatemala	WCS	<i>Wildlife Conservation Society</i>
GEU	Gobierno de los Estados Unidos	ZAM	Zona de Amortiguamiento
Helvetas	Swiss Intercooperation		
ICC	Instituto Privado de Investigación de Cambio Climático		
IARNA	Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar		
INAB	Instituto Nacional de Bosques		
INFORDASA	Industrias Forestales Daniela Sociedad Anónima		
INDE	Instituto Nacional de Electrificación		
INSIVUMEH	Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología		

1 RESUMEN EJECUTIVO

El consorcio que implementa CNCG logró ejecutar el 91% de las actividades programadas para el segundo trimestre en el Plan de Trabajo del año fiscal 2014, y con ello avanzar en la consecución de importantes procesos y resultados.

Se impulsaron varios temas globales entre los que resaltan: (i) la construcción de agendas comunes de trabajo entre CNCG y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), y el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Y (ii) la concientización a nivel político y de sociedad civil sobre el aporte de las tierras indígenas para enfrentar el cambio climático, a través del acompañamiento al *“I Congreso Nacional de Tierras Comunes, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas: Su Contribución a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”*.

En el **Objetivo 1** y bajo la **estrategia de conservación apoyada por el mercado**, se generó un total de 2,128¹ empleos y US\$ 1.865 millones en ventas de productos maderables y no maderables, gracias a la asistencia técnica y el acceso a mercados brindado. También se colocaron US\$570,000 en créditos a varias concesiones forestales comunitarias en la Reserva de Biosfera Maya. Se apalancó un total de US\$1,292 millones de fondos de inversión para la producción de las MIPYMES; por lo que se ha acumulado a la fecha aproximadamente 27% del total de fondos necesarios de apalancar durante la vida del programa (US\$17,964,000).

Bajo la **estrategia de manejo de recursos naturales**, se fortalecieron las capacidades territoriales para prevenir y hacerle frente a los potenciales incendios en la Reserva de Biosfera Maya (RBM). Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), *Wildlife Conservation Society* (WCS), la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y Propetén capacitaron un total de 357 personas en más de 14 comunidades para prevenir y combatir incendios; se realizaron 125 km de brechas corta fuego y 132 km de limpieza y mantenimiento de vías de acceso. También se fortalecieron las capacidades de cinco Comisiones Municipales de Prevención y Combate de Incendios. Se continuó el trabajo de monitoreo del estado de la RBM, realizando 32 sobre vuelos que permitieron recorrer 17 mil km tomando fotografías para identificar amenazas y necesidades de apoyo a las actividades de control y protección. También se prosiguió la colecta de información de indicadores de la sostenibilidad ecológica de la RBM.

En el **Objetivo 2**, CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores **para impulsar la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la Degradación (ENREDD+)** de la siguiente forma: (a) Fortaleciendo las capacidades de 21 organizaciones públicas y privadas para abordar el tema de cambio climático y REDD+ con el apoyo de Sotz’íl. (b) Actualizando el Plan de Trabajo 2013-2014 del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI). (c) Coordinando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el proceso requerido para construir la Propuesta de Preparación para REDD² (R-PP) dentro del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático. (d) Fortaleciendo la gobernanza territorial forestal y la legitimidad de REDD+ bajo una lógica de construcción de consensos de abajo hacia arriba, con el apoyo de Utz’Ché. (e) Apoyando a INAB y CONAP a elaborar la Propuesta del Programa de Reducción de Emisiones del Sector Forestal para Guatemala (conocida como ER-PIN Guatemala). (f) Y apoyando al Gobierno en la presentación oficial del país para acceder al *Forest Carbon Partnership Facility*.

¹ Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3.

² Presentada por el Gobierno de Guatemala al FCPF (Fondo Cooperativo de Carbono Forestal). En Guatemala REDD+ es parte de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación.

Para avanzar el desarrollo del sistema de reporte, monitoreo y verificación (MRV) para REDD+, CNCG comenzó a implementar la ruta para implementar este sistema en el sector forestal. Bajo el liderazgo de UVG se avanzó en: (a) Presentar al GCI técnico un borrador de la Propuesta Marco de Gobernanza del MRV específico para REDD+. (b) Desarrollar herramientas para evaluar los vacíos y deficiencias en los sistemas MRV existentes a la fecha en el país. (c) Diseñar la propuesta metodológica de monitoreo comunitario de proyectos de deforestación evitada. (d) Levantar información de campo para identificar los vacíos de información sobre el contenido de carbono de los distintos usos de la tierra en la región sub-nacional Sarstún-Motagua.

Finalmente, **para avanzar los proyectos REDD+,** CNCG logró: (a) apoyar a CONAP y ACOFOP para que iniciaran el diseño final del mecanismo de administración de fondos del proyecto REDD+ GuateCarbon e iniciar la contratación de la empresa que validará el proyecto, un paso importante que abre la puerta a la generación y venta de unidades verificadas de carbono. (b) FDN reactivó al Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+ y realizó cuatro eventos de formación de capacidades y se coordinaron los pasos a seguir para avanzar los distintos proyectos REDD+. (c) UVG, FDN y Sotz'íl avanzaron el proceso de socialización de la línea base de la región Sarstún-Motagua y se compiló información para construir la línea base de emisiones de esta región. (d) Se contrató a Econegocios de Occidente para diseñar la Plataforma de Responsabilidad Empresarial Ambiental para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (ReduzCO₂). (e) FDN comenzó a elaborar el Documento de Descripción del Proyecto REDD+ Bosques para la Vida en el Parque Nacional Sierra Lacandón. (f) *Rainforest* apoyó la reactivación del Comité Técnico Asesor del proyecto Carbono Lachuá. (g) Se brindó asesoría técnica a FUNDAECO para desarrollar el proyecto REDD+ Caribe Guatemala.

En el ***Objetivo 3***, y bajo la estrategia que busca fortalecer las capacidades científicas y analíticas sobre adaptación al cambio climático, se firmó un convenio institucional con INSIVUMEH que facilitará su posicionamiento en los espacios de discusión sobre cambio climático. WWF adquirió el equipo para mejorar la cobertura de la red de estaciones meteorológicas en el Altiplano y se realizaron consultas locales para identificar los sitios en los que se instalarán las estaciones hidrométricas. Se finalizó el diseño de la plataforma estandarizada de información climática para la región, que permitirá a los usuarios acceder a información en línea de las estaciones. Se concluyó el Protocolo de Monitoreo de Especies Indicadoras y Sensibles al Cambio Climático que se aplicará en siete sitios de alto valor biológico en el Altiplano, utilizando 20 especies bio-indicadoras. Y se trabajó con las Unidades de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y CONAP para apoyar la implementación de sus agendas de adaptación.

Bajo la estrategia orientada a **mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático:** (a) Se realizaron cuatro eventos de formación de capacidades en adaptación de una semana de duración cada uno, atendidos por 19 organizaciones gubernamentales y sociales. (b) Se presentó la iniciativa de transmisión de mensajes de texto a usuarios de telefonía celular residentes en zonas vulnerables a las amenazas del cambio climático, ante la empresa Telefónica. (c) Se firmaron acuerdos de trabajo conjunto con Helvetas, Fundaeco, Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) y Calmecac para contribuir a desarrollar el sistema de formación de capacidades en adaptación en la región.

Para avanzar en la estrategia que busca implementar métodos y sistemas efectivos de adaptación, se finalizó el Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático para el Altiplano Occidental, que será

un insumo fundamental para desarrollar el sistema de capacidades en adaptación en la región. También se concluyó la Sistematización de Conocimientos Tradicionales sobre Adaptación al Cambio Climático que será publicado y distribuido en tres idiomas de forma escrita y a través de mensajes radiales, en coherencia con la estrategia de comunicación de CNCG para el Altiplano. Finalmente, se finalizó el material del programa de capacitación llamado “*Green Recovery and Reconstruction Tool Kit*” que será impartido a 25 capacitadores para que ellos a su vez capaciten a líderes de instituciones y comunidades del Altiplano.

En el **Objetivo 4**, se logró que el 100% de las ONG nacionales con las que se tiene un acuerdo cooperativo firmado (10 ONG de un total de 12 con las que se van a trabajar), cuenten con su Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, y con un elevado nivel de compromiso interno para aprovechar al máximo la oportunidad que brinda el Programa de desarrollarse institucionalmente.

El **Objetivo 5** avanzó finalizando y entregando formalmente a USAID el Plan de Trabajo entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos específico para CNCG, cumpliendo así con el Indicador de Resultado 5.1.1. Para **facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDES para Guatemala** y bajo el liderazgo de WWF: (a) se realizaron dos eventos de concientización sobre LEDES y sus avances con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales y la Cámara Guatemalteca de Comercio. (b) En apoyo a la Estrategia Nacional de Leña, se reprodujo material sobre Sistemas Agroforestales y Plantaciones para Leña con INAB, y se generaron los insumos del módulo de capacitación sobre estufas mejoradas con el Ministerio de Energía y Minas. (c) Con el CONAP se elaboró el documento técnico que servirá de base para la exposición itinerante sobre cambio climático, junto con TNC y *Rainforest*. (d) Junto con AGEXPORT y RA, se apoyó al MARN para modernizar su página web e incorporar una plataforma específica de divulgación de información sobre LEDES y REDD+.

Para **evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica** se inició la consultoría de Análisis de los Mecanismos de Coordinación y Gobernanza para LEDES; también se inició la contratación de la consultoría para incorporar el tema de LEDES a la Agenda Nacional de Competitividad. Se apoyó la participación de miembros de la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental en el curso en línea “*Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático*”, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Finalmente, para **identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones**, se desarrolló un listado de 41 esfuerzos prometedores de reducción de emisiones LEDES en Guatemala.

CNCG realizó un total de 45 **capacitaciones** que representan el 100% de lo programado. En dichas capacitaciones participaron un total de 1,159 personas, 77% hombres y 33% mujeres.

Durante el trimestre se ejecutaron US\$ 996,485, de los cuales el 54% se invirtieron con la fuente de financiamiento (o *earmark*) de paisajes sostenibles, 22% con biodiversidad, 17% con sector privado y 7% con la fuente de adaptación. La ejecución financiera del trimestre representa el 63% de lo proyectado debido a que los reportes financieros de varios socios ingresaron después del cierre contable de *Rainforest Alliance*. El gasto total se reflejará el próximo trimestre.

Se culminó la elaboración de la Evaluación Ambiental de CNCG y ésta fue aprobada por el Oficial de Proyecto, Ricardo Roca. USAID Guatemala remitió la Evaluación Ambiental a la Oficina Regional de USAID en El Salvador para revisión.

El trabajo de CNCG en los distintos temas transversales fue el siguiente: (i) En el tema de **género**, se continuó facilitando y promoviendo una mayor participación de la mujer en el acceso a empleo, la distribución de beneficios y la toma de decisiones en las empresas y organizaciones comunitarias de base forestales. Igual esfuerzo se realizó en los procesos de construcción de gobernanza para proyectos REDD+. (ii) Se elaboró y presentó una propuesta de Estrategia Operativa sobre **Pueblos Indígenas** al Comité Asesor de CNCG que se finalizará y comenzará a poner en práctica en el siguiente trimestre. (iii) El trabajo con el **sector privado** se ha profundizado en los diferentes Objetivos. CNCG a través de *Rainforest Alliance* se incorporó a la Mesa Regional de Competitividad en el Altiplano para impulsar el desarrollo forestal sostenible; se continuó cultivando con las empresas de telefonía celular la iniciativa de utilizar este medio de comunicación para facilitar el acceso a información climática a usuarios altamente vulnerables a los impactos del clima; y se dio a conocer la iniciativa LEDS ante la Cámara de Comercio. (iv) Se trabajó con **gobiernos locales** en las dos Reservas de Biosfera, principalmente fortaleciendo sus capacidades de prevenir y combatir incendios forestales. (v) El trabajo con sociedad civil se enfocó en fortalecer la legitimidad y gobernanza del proceso REDD+ a través del trabajo con organizaciones indígenas del país y organizaciones sociales de Centro y Sur América vinculadas a los debates sobre REDD+.

Se avanzó en posicionar y dar a conocer el trabajo de CNCG a través del diseño e impresión de la carpeta y las cinco hojas informativas del Programa, la elaboración y distribución de banners para las regiones y ONGs locales, el diseño de un stand y manta en la Feria Promueble de AGEXPORT, y el diseño de la página web. También se inició la investigación para diseñar la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento que apuntalará el logro de resultados e impactos deseados.

En materia administrativa, se firmó los acuerdos de donación con Calmecac, Utz' Ché y Asociación del Bosque Nuboso, quienes ya están implementando actividades técnicas. Se recibieron las placas de circulación de cuatro de los diez vehículos del programa. También se montaron las oficinas de *Rainforest Alliance* en Cobán y Quezaltenango, esta última compartida con AGEXPORT y TNC.

2 INTRODUCCIÓN

El segundo Informe Trimestral del año fiscal 2014 ha sido elaborado por *Rainforest Alliance* para reportar los avances del Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala de enero a marzo del 2014.

El reporte está estructurado de tal manera que pueda observarse de manera rápida el avance de procesos y los logros relevantes para cada uno de los objetivos, así como los avances en los indicadores centrales del programa, cuando esto aplique. Posteriormente se detalla información sobre cada uno de los cinco Objetivos de CNCG en materia de avance de procesos, generación de alianzas y coordinaciones con otros actores, así como prioridades y desafíos para el tercer trimestre del año fiscal 2014.

En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, este documento también incluye información sobre los siguientes temas: (a) cumplimiento de actividades y productos conforme al Plan de Trabajo del año fiscal 2014; (b) capacitaciones realizadas; (c) avances en la implementación de la Regulación 216; (d) implementación de temas transversales, incluyendo el tema de género y pueblos indígenas, y el trabajo con gobiernos locales, sector privado y sociedad civil; (e) avances en el tema de comunicaciones; (f) temas administrativos y financieros.

3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013

3.1 Logros destacados durante el Trimestre

Objetivo 1. CNCG a través de *Rainforest Alliance* finalizó la identificación y diagnóstico de los encadenamientos que estará apoyando en las tres regiones. En Petén se conformaron todas las Mesas de Cadena –mecanismos de gobernanza y mejora continua que agrupa los diversos actores que las conforman-. En Verapaces se conformaron cinco Mesas y en el Altiplano tres. La asistencia técnica y el acceso a mercados brindado permitieron generar un total de US\$ 1.865 millones en ventas totales y 1,020³ empleos temporales y permanentes. En el aspecto de apoyo financiero a PYMEs y cadenas de valor, RA y ACOFOP asesoraron conjuntamente a las concesiones forestales de Petén facilitando la colocación de \$570,000 en créditos.

Se fortalecieron las capacidades territoriales para prevenir y hacerle frente a los potenciales incendios de este verano en la Reserva de Biosfera Maya. Fundación Defensores de la Naturaleza, ACOFOP, Propetén y WCS capacitaron un total de 357 personas en más de 14 comunidades para prevenir y combatir incendios forestales; se realizaron 124.7 km de brechas corta fuego y 132.3 km de limpieza y mantenimiento de vías de acceso. También se fortalecieron las capacidades de cinco Comisiones Municipales de Prevención y Combate de Incendios en El Capulinar, El Caoba, Zocotzal, Corozal y Nuevo San José.

Objetivo 2. Se fortalecieron las capacidades en los temas de cambio climático, bosques y REDD+ de 21 entidades/instituciones guatemaltecas. Sotz'il y *Rainforest Alliance* completaron la fase de fortalecimiento de capacidades del Comité Nacional de Salvaguardas contemplada en su Plan de Trabajo 2013-2014. De las 21 entidades públicas y privadas⁴, 19 recibieron cinco módulos de capacitación sobre temas de salvaguardas, aspectos legales y gobernanza, indicadores, estándares y sistemas de monitoreo. Adicionalmente, dos entidades recibieron el primer módulo de capacitación sobre Introducción al Cambio Climático, Bosques y REDD+.

Objetivo 3. Se finalizó el *Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático para el Altiplano Guatemalteco*. Este análisis hace un aporte significativo a la comunidad de las ciencias del clima, pues actualiza los datos de temperatura y precipitación del país al 2011 (anteriormente sólo se contaba con información climática procesada y actualizada al año 2000). Los resultados de este análisis están permitiendo: (a) seleccionar los municipios prioritarios para trabajar la temática de adaptación al cambio climático, (b) seleccionar los sitios demostrativos y prever el tipo de prácticas de adaptación que será necesario promover, (c) orientar el desarrollo de los módulos de capacitación, y (d) nutrir el contenido de los instrumentos de divulgación de información climática, entre muchas otros cursos de acción que informará.

También se finalizó la *Sistematización de Conocimientos Tradicionales en Prácticas de Uso de la Tierra Relacionadas con la Adaptación al Cambio Climático*. Esta recopilación de conocimientos constituye una guía para nuestros socios y beneficiarios que aporta pertinencia cultural y amplía la posibilidad de implementar prácticas de adaptación con recursos locales. El trabajo será

³ *Full Time Equivalent* calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3.

⁴ A la fecha el objetivo 2 ha fortalecido a 21 instituciones: AKTENAMIT, ANAM, CACIF, CAMARA DE COMERCIO, CMIB, CONAP, ENREDEMONOS, FAUSAC – USAC, FDN, FEDECOVERA, FUNDAECO, FUNDALACHUA, GRUPO DE OCCIDENTE, GRUPO GESTOR DEL BOSQUE NUBOSO, IARNA – URL, INAB, INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO, MAGA, MARN, MUJERES EN CAFÉ, UTZ CHE.

publicado y distribuido en tres idiomas mayas de forma escrita y a través de mensajes radiales, en coherencia con la estrategia de comunicación de CNCG para el Altiplano Occidental.

Objetivo 4. Se logró que el 100% de las ONG nacionales con las que se tiene un acuerdo cooperativo firmado (10 ONG de un total de 12 con las que se van a trabajar), cuenten con su Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, y con un elevado nivel de compromiso interno para aprovechar al máximo la oportunidad que brinda el Programa para desarrollarse institucionalmente.

Objetivo 5. Se concluyó y entregó formalmente a USAID el Plan de Trabajo entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos específico para CNCG. Con la aprobación de este documento por parte de USAID se da por cumplido el Indicador de Resultado 5.1.1. USAID presentará este plan, conjuntamente con los planes de los otros mecanismos de apoyo a LEDS que promueve USAID, para que se incorporen al Memorandum de Entendimiento que rige la cooperación para LEDS entre ambos gobiernos.

Avances en el logro de indicadores core

La totalidad de indicadores *core* están aprobados en el Plan de Monitoreo del Desempeño para ser reportados anualmente. Como parte del seguimiento a los indicadores *core*, el Cuadro 1 contiene todos los indicadores, donde algunos ya muestran avances acumulados durante todos los trimestres reportados. Los indicadores que solo se pueden reportar anualmente presentan “No Aplica” en las casillas de avance actual al primer trimestre.

Cuadro 1. Detalle de los avances por indicador del Programa CNCG

Indicador		FY2013 META	FY2014 META	VIDA DEL PROGRAMA
4.5.1-24 Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones (LEDS) en alguna de las etapas de desarrollo, como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	1	1
	Actual (IQ)	0	1	1
	Avance	NA	100%	100%
4.8.1-13 Numero de leyes, políticas, acuerdos, regulaciones abordando REDD+ se proponen, adoptan o implementan como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	3	6	15
	Actual (IQ)	3	0	3
	Avance	100%	0%	20%
4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales que muestran condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	486,527	486,527	486,527
	Actual (IQ)	486,527	NA	486,527
	Avance	100%	NA	100%
4.8-7 Cantidad de emisiones de gases de invernadero, medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas, secuestradas y/o evitadas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos (<i>mandatorio para la programación de paisajes sostenibles</i>)	Propuesto	712,606	942,849	1,672,124
	Actual (IQ)	0	NA	0
	Avance	0%	NA	0%
4.5.2-13 Número de hogares rurales beneficiados directamente por la intervención del Gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	252	2,752	8,827
	Actual (IQ)	268	433	701
	Avance	107%	15.7 %	8%
4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no maderables del bosque atribuidos a la asistencia del gobierno de Estados Unidos.	Propuesto	0	700,000	2,100,000
	Actual (IQ)	0	NA	0
	Avance	0%	NA	0
4.5.2-11 Numero de empresas privadas (fines de lucro, organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de	Propuesto	9	90	90
	Actual (IQ)	66	35	66

Indicador		FY2013 META	FY2014 META	VIDA DEL PROGRAMA
agua, grupos de mujeres, asociaciones de comercio y negocios, y organizaciones comunitarias) recibiendo apoyo del gobierno de Estados Unidos.	Avance	100%	39%	73%
4.5.2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	1,000	4,250	11,000
	Actual (IQ)	1,193	2,128 ⁵	3,321
	Avance	119%	50%	30%
4.5.2-30 Numero de MIPYMES que reciben asistencia del gobierno de los Estados Unidos para acceder a préstamos bancarios.	Propuesto	9	20	50
	Actual (IQ)	3	2	5
	Avance	33%	10%	10%
4.6.2 Número de MIPYMES que acceden con éxito a préstamos bancarios o capital privado como resultado de la asistencia del gobierno de Estados Unidos.	Propuesto	0	1	6
	Actual (IQ)	3	2	5
	Avance	100%	100%	83%
4.6.2-9 Número de empresas del sector privado que han mejorado sus prácticas de manejo como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	9	24	60
	Actual (IQ)	9	NA	9
	Avance	100%	NA	15%
4.6.2-10 Número de empresas que invierten en tecnologías mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	3	6
	Actual (IQ)	1	0	1
	Avance	100%	0%	17%
4.8.2-26 Número de partes interesadas con mayor capacidad de adaptación a los impactos del cambio y variabilidad climática como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. (<i>Obligatorio para la programación de adaptación</i>).	Propuesto	0	18	75
	Actual (IQ)	0	4	4
	Avance	NA	22%	5%
Indicador personalizado: Número de partes interesadas que emplean licencias o permisos para el manejo y uso legal del bosque.	Propuesto	9	3	15
	Actual (IQ)	9	0	9
	Avance	100%	0%	60%
4.5.1 Numero de instituciones/organizaciones bajo capacidades/competitividad fortalecida como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	8	10
	Actual (IQ)	3	NA	3
	Avance	100%	NA	30%
4.5.1. 27 Puntuación, en porcentaje, de áreas clave combinadas de capacidad organizacional entre el gobierno de Estados Unidos y socios implementadores locales directos e indirectos.	Propuesto	0	75%	75%
	Actual (IQ)	57%	NA	57%
	Avance	100%	NA	76%
4.8.1-26 Número de hectáreas de importancia biológica y/o de recursos naturales bajo manejo mejorado como resultado de la asistencia de los Estados Unidos.	Propuesto	711,125	711,125	711,125
	Actual (IQ)	591,527	0	591,527
	Avance	83%	NA	83%
4.5-9 Gastos per Cápita (como aproximado a los ingresos) de los beneficiarios meta del apoyo del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	Sin metas establecidas		0
	Actual (IQ)	NA	NA	0
	Avance	NA	NA	0
4.8.2-28 Número de leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos o regulaciones abordando cambio climático (mitigación o adaptación) y/o conservación de biodiversidad oficialmente propuestas, adoptadas o implementadas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	2	4
	Actual (IQ)	0	1	1
	Avance	NA	50%	25%
4.8.2-8 Número de herramientas de mitigación y/o adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, evaluadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	5	10
	Actual (IQ)	1	0	1
	Avance	100%	0	10%
	Propuesto	0	5	15

⁵ Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3.

Indicador		FY2013 META	FY2014 META	VIDA DEL PROGRAMA
4.8.2-14 Número de instituciones con capacidades mejoradas para abordar problemática de cambio climático como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Actual (IQ)	4	0	4
	Avance	100%	0	27%
4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a partes interesadas o contrapartes con fondos del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	10	200	480
	Actual (IQ)	243	N/A	243
	Avance	100%	N/A	51%
GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el gobierno de los Estados Unidos diseñados para aumentar el acceso a recursos económicos productivos (activos, créditos, ingresos o empleo).	Propuesto	10%	11%	14%
	Actual (IQ)	10%	N/A	10%
	Avance	100%	N/A	71%

3.2 Implementación de temas globales

CNCG ha venido generando sinergias internas entre los socios del consorcio y entre los cinco Objetivos que componen el programa. También ha aprovechado oportunidades y demandas que han surgido en el camino y que no estaban programadas, contribuyendo a avanzar temas globales, es decir, temas que sobrepasan los límites de un Objetivo particular y que abonan de manera importante a la meta de CNCG, que es: “Apoyar a Guatemala a desarrollar un proceso para reducir los efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque integrado...”

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2014, CNCG impulsó los siguientes temas globales:

- a. Se trabajó de la mano con el MARN, CONAP e INAB para construir **agendas comunes de trabajo** para la vida del Programa (2014-2017). Este curso de acción ha permitido generar certeza sobre el trabajo conjunto que se realizará entre CNCG y sus principales socios de gobierno, y ha fortalecido aún más las relaciones de trabajo cooperativas.
- b. El MARN se apropió enteramente de la ruta para instrumentalizar la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto 7-2013), elaborada con el apoyo de CNCG durante el primer trimestre del año fiscal. El Ministerio utilizó dicho documento como base principal de su **Plan de Acción Inmediata (PAI): Alineación para la implementación de los compromisos establecidos en el Decreto 7-2013 “Ley Marco del Cambio Climático”**. Este insumo de CNCG facilitó que el MARN presentara el Plan de Acción Inmediata al Presidente de la Republica en sesión del Gabinete de Gobierno. El Plan fue refrendado en Gabinete de Gobierno y está permitiendo a las instituciones de gobierno, municipalidades, entidades académicas, ONG’s, y cooperación internacional participar activamente y promover los lineamientos de trabajo que les corresponde en el marco de la Ley Marco de Cambio Climático; programar la dotación de recursos humanos y financieros necesarios; impulsar la responsabilidad socio-ambiental, y establecer alianzas y sinergias con terceros.
- c. CNCG acompañó, participó y co-financió el diseño y realización del **I Congreso Nacional de Tierras Comunes, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas: Su Contribución a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático**. Esto es importante para CNCG pues buena parte de su trabajo en territorios se relaciona con tierras comunales y áreas protegidas, donde las tierras comunales ocupan hoy poco más de un millón de hectáreas de cobertura forestal. El Congreso permitió sensibilizar sobre la importancia de dar

seguridad jurídica con pertinencia cultural a estas tierras para su efectiva conservación, y sobre su aporte a la adaptación al cambio climático. Contó con la participación de más de 180 personas de 40 organizaciones provenientes del todo el país, y fue inaugurado por la Ministra de Ambiente, el Secretario Ejecutivo de CONAP, el Gerente de INAB, y el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República.

- d. CNCG está participando en el diseño y organización del **I Congreso Nacional de Cambio Climático** a realizarse del 14 al 17 de julio de este año. El congreso será un hito para posicionar el tema y catapultar la implementación de la recién decretada Ley Marco de Cambio Climático. Uno de sus resultados planificados será la elaboración de una agenda nacional de investigación sobre adaptación y mitigación del cambio climático para los próximos años.
- e. CNCG ha concertado esfuerzos para **re-diseñar la página institucional de internet del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales**, y aprovechar a incorporar un portal específico para divulgar información sobre los procesos nacionales de Guatemala Huella Cero y REDD+. Esta línea de trabajo está siendo apoyada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), RA y WWF. Se espera tener listo el sub-portal para finales de mayo cuando está programado el lanzamiento de LEDS.

3.3 Implementación del Objetivo 1

3.3.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

CNCG implementó el 85% de las actividades programadas para el 2do trimestre por el Objetivo 1 en el Plan de Trabajo año fiscal 2014. Para el desarrollo de la **estrategia 1 relacionada con el fortalecimiento de cadenas de valor forestales**, CNCG finalizó la identificación y diagnóstico de los encadenamientos que estará apoyando en las tres regiones. Se conformaron todas las Mesas de Cadena para productos maderables y no maderables. Estas instancias son mecanismos de gobernanza y monitoreo de mejoras continuas que agrupan a los diversos actores que las integran.

Para Petén se conformaron cuatro mesas de cadena siendo estas Ramón, palma de Xate (Comité de Xate), maderable (FORESCOM) y chicle (CONACHI). En Verapaces se conformaron cinco Mesas de cadena de la siguiente manera: lideradas por Industrias Forestales Daniela Sociedad Anónima (INFORDASA y Aserradero e Industria Salguero S.A.(ASISA) en el tema maderable, y por Fundación Laguna Lachuá (FUNDALACHUÁ) para cacao, APROCHILCO para la miel, y la Asociación del Corredor Biológico del Bosque Nuboso para turismo. En el Altiplano se establecieron tres Mesas de Cadena lideradas respectivamente por Aserradero García, ASILVOCHANCOL y Maderas EKKO.

Según cuadro 2, la asistencia técnica y el acceso a mercados permitieron generar un total de US\$ 1.865 millones en ventas totales.

Cuadro 2. Ventas de productos maderables, no maderables y turismo durante II trimestre del año fiscal 2014

Ventas (US\$)	Petén	Verapaces	Altiplano	Total de ventas por producto
Ventas certificadas de productos maderables	\$459,018	-	-	\$459,018
Ventas en proceso de certificación de productos maderables	-	\$833,852.56	\$260,400	\$1,094,252.56
Ventas Certificadas de productos no maderables	\$123,955	-	-	\$123,955
Ventas por actividad turística	\$24,292	\$154,757.22	-	\$179,049.22
Ventas en proceso de certificación de productos no maderables	-	\$9,217.37	-	\$9,217.37
Total de ventas por región (US\$)	\$607,265	\$997,827.15	\$260,400	\$1,865,492.15
Fondos Apalancados (US\$)	\$576,683.00	\$698,479.01	\$17,382.00	\$1,292,544.01

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2014 se reporta un total de fondos apalancados por inversión para la producción de las MIPYMES de US\$ 1,292 millones, lo cual de manera acumulada durante el periodo que lleva ejecutándose el programa representa cerca del 27% del total de fondos necesarios de apalancar durante la vida del mismo (US\$17,964,000).

De acuerdo al Cuadro 3, durante el trimestre se fomentó en las regiones la generación de 1,020⁶ empleos enfatizando el empleo para mujeres, particularmente en RBM por el incremento de producción de palma de Xate que tuvo lugar gracias a los acuerdos que el comité de Xate alcanzó con la empresa Continental Floral Greens con la asesoría de CNCG.

Cuadro 3. Fomento de empleos según distribución por género

Regiones / Empleos	Distribución empleos por género		Total de empleos por región
	Mujeres	Hombres	
Petén	467	69	536
Verapaces	71	311	382
Altiplano	2	100	102
Total de empleos por género	540	480	1,020⁷

CNCG fortaleció capacidades para aprovechar y comercializar sosteniblemente los productos no maderables. Se apoyó en la preparación de los planes de manejo y documentos ambientales requeridos por las autoridades para incrementar el número de hectáreas bajo aprovechamiento y cumplir con los pedidos. Esta medida contribuyó a aumentar la oferta de productos no maderables principalmente puesto que se ha incrementado el número de hectáreas bajo manejo de Xate para cumplir con la demanda del mercado. Esta acción requirió incrementar la asistencia técnica a las comunidades para mejorar el control de calidad que demanda el mercado.

⁶ Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3.

⁷ Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3.

CNCG realizó capacitaciones para maximizar el aprovechamiento de árboles por medio de técnicas conocidas como aprovechamiento forestal por método de tala dirigida, trazabilidad de la materia prima y gestión de seguridad industrial en los centros de procesamiento. Estas capacitaciones han estado dirigidas a todas las organizaciones que administran concesiones forestales comunitarias.

Muchas de las capacitaciones han incorporado las recomendaciones de la Evaluación Ambiental de CNCG, orientadas a cumplir con las medidas de mitigación propuestas relacionadas con el fortalecimiento de prácticas de aprovechamiento de bajo impacto para reducir potenciales impactos a la biodiversidad.

En el caso de productos no maderables, se fortaleció la coordinación entre los integrantes del Comité de Xate asesorándoles en el cumplimiento de su plan de acción para organizar, atender y cumplir con la demanda de Semana Santa y con la cuota establecida con el principal comprador Continental Floral Green. Se fortaleció el Comité de Ramón mejorando su Plan Operativo Anual e identificando inversiones necesarias para consolidar esta actividad.

CNCG por medio de sus socios (NPV, ACOFOP y RA), asesoró las acciones correctivas para mantener la certificación de productos maderables y no maderables en la RBM, incluyendo las nuevas áreas de Chicle (19,000 hectáreas correspondientes a la concesión Laborantes del Bosque).

Se concertó con CONAP trabajar tres cadenas de turismo en la RBM a partir de los destinos de Yaxhá, Tikal y Mirador (se examina Semuc-Champey). Por el mismo tema de Tikal se ha comenzado una alianza con el Ministerio de Cultura para trabajar la cadena Flores-Remate-Tikal-Yaxhá. Para desarrollar las cadenas de turismo vinculadas a las concesiones forestales comunitarias de Carmelita, Uaxactún y Yaxhá, se realizaron capacitaciones y se identificaron los paquetes turísticos a ofrecer al mercado; también se reactivó la Comisión Comunitaria de Turismo en Carmelita.

Para el caso de Verapaces, se continuó trabajando en la organización de la producción común que persiguen las cadenas de valor, para ello se elaboraron cinco planes de mejora empresarial que definen las acciones y relaciones empresariales por las anclas y las PYMEs asociadas a cada encadenamiento. Los cinco planes elaborados son: Dos para productos maderables, siendo estos INFORDASA que trabaja con diámetros mayores, y ASISA que lo hace con diámetros menores, ambas con un alto potencial para la producción de tableros enlistonados de pino. Para productos no maderables fueron formulados dos siendo estos FUNDALACHUÁ que trabaja con Cacao y APROCHILCO que trabaja con Miel, y por último un plan de Turismo para la Asociación del Bosque Nuboso.

Las acciones con la cadena de BOSQUE NUBOSO en el tema de turismo busca fortalecer a dicha organización bajo un enfoque de *cluster*, asistiendo a las PYMEs Monte Bello, Posada del Quetzal, Rio Escondido, Ram Tzul, *Country Deligth*, Arroyo Verde y al Biotopo del Quetzal para que provean servicios de hospedaje, alimentación y senderismo, mejora de la asistencia al cliente y fidelización de algunos segmentos.

En el Altiplano se fortaleció las cadenas de valor lideradas por Aserradero GARCÍA y Muebles EKKO de Quetzaltenango, y ASILVOCHANCOL en Huehuetenango. Se brindó asesoría empresarial a Aserradero García para que continúe montando la capacidad para producir tableros enlistonados. A muebles Ekko y ASILVOCHANCOL se les apoyó para que se conformaran en Sociedad Anónima, y se les capacitó en el tema de género y relaciones de trabajo, y en empresarialidad, organización y gobernanza de cadenas de valor.

Se apoyó a las cadenas y PYMES para acceder a financiamiento y se logró que ASISA accediera a un crédito de US\$170,000 en Verapaces, y que la concesión forestal comunitaria Carmelita accediera a US\$400,000 en Petén. Los préstamos bancarios se orientarán a mejorar la infraestructura y equipo de aserraderos y fomentar su capacidad de comercialización.

Bajo la estrategia 1.2 relacionada al manejo sostenible de recursos del bosque (certificación, reforestación, incendios y monitoreo biológico), se avanzó el trabajo que se describe a continuación. En el caso de la certificación, CNCG impulsó a través de NPV las actividades para mantener las hectáreas certificadas; se logró integrar la Unidad de Manejo administrada por la Sociedad Civil Custodios de la Selva (CUSTOSEL) al certificado grupal de la Empresa Forestal Comunitaria de Servicios del Bosque (FORESCOM, S. A.). Esto elevó la cantidad de unidades de manejo certificadas a 8, lo cual representa un aumento de 232,876 a 254,051 hectáreas certificadas.

CNCG ha fortalecido la documentación de los procesos, para lo cual ha revisado, actualizado y editado *“Impacto social y económico del manejo forestal en la UM Paxbán”* y se ha elaborado la *“Guía metodológica del Plan quinquenal 2015-2019 de la UM Paxbán”*; también facilitó la elaboración del Sistema Documentado de Cadena de Custodia para certificar el manejo de Xate, en 64,793 ha de la Unidad de Manejo “Las Ventanas”, Sociedad Civil Árbol Verde.

Para enriquecer áreas degradadas, CNCG desarrolló tareas de reforestación y regeneración a través de FDN, trabajando sobre el mejoramiento de las plantaciones de Xate con las PYMES del Parque Nacional Sierra de Lacandón (PNSL).

Se apoyó la elaboración del Plan de Manejo y el Diagnóstico Ambiental del proyecto “Plantación de xate bajo sarán de la especie (*Chamaedorea ernesti-augustii*) en Cooperativa Unión Maya Itzá”, establecido por la Asociación de Xateros Maya Itzá –AXMI-, en las Cruces. El plan persigue aprovechar y comercializar principalmente hojas maduras de la especie Xate Cola de Pescado en una capacidad potencial de 30,000 plántulas, con dos o tres cosechas al año.

FDN inició un proceso de organización para elaborar proyectos del Programa de Incentivos para Posesionarios de Pequeñas Extensiones de Tierra (PINPEP) y solicitar su ingreso al INAB. El grupo beneficiario se conoce como “Arroyo Yaxchilán”, conformado por 12 familias residentes en Cooperativa La Técnica Agropecuaria, quienes poseen un territorio de alrededor de 540 hectáreas las cuales serán recuperadas con bosque dentro del PNSL.

Entre los esfuerzos para la **prevención de incendios forestales**, CNCG trabajó informando a autoridades y beneficiarios sobre el crecimiento de los puntos de calor y control de las cicatrices de fuego que son susceptibles a quema. Se presentó el primer informe ordinario de monitoreo de incendios a partir de 38 mapas de puntos de calor resultando con ello que no existe evidencia aún para activar alertas o declaratoria de desastres por incendios. Esto se considera un éxito gracias a la intervención de organizaciones como ACOFOP, que le dio seguimiento al plan de trabajo establecido por el consorcio para prevenir dentro de las concesiones forestales con énfasis en las áreas limítrofes con Belice.

Para lograr un control efectivo del fuego, CNCG a través de ProPetén, procedió al mantenimiento de 36 km de brechas corta fuego en la Reserva Comunitaria Indígena Bio Itzá que es una de las entradas principales a la Zona de Usos Múltiples de la RBM y declarada como una de las áreas causantes de deforestación por fuego, adicionalmente se contribuyó desarrollando para el Bloque de Áreas Protegidas de El Zotz y Parque Tikal su respectivo plan del manejo integral del fuego que suma más área controlada y reduciendo así la fuente de emisiones por deforestación.

En otras áreas consideradas de amenaza por incendios, CNCG participó en la limpieza y mantenimiento de 88.7 kilómetros de brecha cortafuego y 132.3 kilómetros de vías de acceso,

con las cuales se redujo considerablemente los riesgos y se mantuvieron reducidas las emisiones de gases de efecto invernadero puesto que no se reportaron quemas de bosque.

En la región del PNSL, trabajó en las actividades de prevención incendios forestales se concentró en el mantenimiento de relaciones comunitarias por medio de la realización de talleres y cursos interactivos para involucrar a las personas en la prevención de áreas al noreste del parque que tradicionalmente queman para usar en actividades agrícolas.

ACOFOP, CONAP y WCS prepararon una herramienta de Prevención y Control de Incendios para distintas unidades de manejo en la RBM; también brindó asesoría y acompañamiento en la etapa de preparación de la temporada seca 2014 en la cual, a marzo 31 se reportaron cuatro conatos controlados eficazmente sin que se convirtieran en incendios forestales.

El CNCG trabajó en este trimestre en varias actividades de monitoreo biológico. En el PNSL se trabajó en la elaboración del Protocolo para el Programa de Monitoreo Biológico del parque el cual se basa en criterios por indicador bajo el método de presión, estado y respuesta.

De los 16 indicadores consensuados, 4 recaen en la categoría de presión y están relacionados con el cambio de uso del suelo como fuente de amenaza para la conservación de la biodiversidad. Los indicadores relacionados con estado son 7, y consideran todas aquellas acciones positivas o medibles que permiten generar información confiable para tomar decisiones en el manejo de la RBM.

Por último, se cuenta con 3 indicadores de respuesta que permitirán proveer de información que permita a los tomadores de decisión, tanto a nivel gubernamental como de agencias de apoyo, discutir y aplicar las medidas necesarias para mantener la biodiversidad de la RBM sin alterar significativamente los esquemas de gobernanza y modelos de desarrollo como es el caso de las concesiones forestales dentro de la Zona de Usos Múltiples.

CNCG trabajó también en la recopilación de información sobre el estado de la RBM. Para ello se realizaron 32 sobre vuelos con 75 horas de vuelo, recorriendo un total de 17 mil km. Se ha procesado sistemáticamente la fotografía tomada durante estos vuelos para obtener un mapa de botados (zonas taladas) entregado a encargados de control y protección de la RBM.

Se apoyó las actividades de monitoreo del éxito de anidación de guacamaya roja, con las cuales se han registrado hasta la fecha 18 nidos activos en los sitios El Perú, Parque Nacional Laguna del Tigre, El Burreal y La Corona y el Corredor Biológico Central. Se contó con el registro de 34 huevos y 5 pichones. También se realizaron actividades de mantenimiento y limpieza de los nidos conocidos, y se continúa con el tratamiento y prevención de infestación de abejas africanizadas que ponen en riesgo la anidación

Se actualizó el protocolo de evaluación de presencia y calidad de árboles semilleros en concesiones forestales certificadas con el apoyo del Departamento Forestal de CONAP. También se incluyó un protocolo para evaluar la regeneración de los semilleros en el campo. Esta nueva versión ha sido validada y se realizó con ella una práctica de campo para capacitar a los técnicos de WCS; se llevará a cabo una verificación de campo del POA 2003 en Árbol Verde. Se llevaron a cabo reuniones con la junta directiva de AFISAP, Árbol Verde, Laborantes del Bosque y Yaloch para coordinar el trabajo.

Por último, para evaluar la calidad del Xate (como indicador de sostenibilidad) entregado a casas seleccionadoras de Uaxactún, AFISAP y Carmelita, se continuó con el registro de datos mensuales de calidad en la bodega de OMYC. Se publicó un poster de divulgación en la oficina y bodega de esta organización y se está refinando el indicador con el apoyo del Departamento de Vida Silvestre CONAP Petén, para incluir datos de campo registrados como parte del monitoreo de desempeño

y cumplimiento del plan de manejo de Xate. Además se unificaron criterios de selección y se fortaleció la coordinación sobre este aspecto entre CONAP, RA, WCS y OMYC.

3.3.3. Alianzas y coordinaciones

Se realizó una alianza con el Programa de DANIDA que apoya el Programa de Encadenamientos de AGEXPORT. Esta alianza aportará fondos frescos para tratar el tema de los servicios al turista en la Cadena de Valor del destino Tikal/Uaxactún/Yaxhá. Se coordinó con el Parque Nacional Tikal, CONAP y el Ministerio de Cultura para desarrollar el plan de trabajo.

La alianza que se ha forjado entre el CNCG y el Viceministerio de la MYPIME del Ministerio de Economía ha permitido generar en este trimestre el reglamento para la colocación de Q94 millones en el sistema bancario nacional. Este nuevo mecanismo financiero aportará fondos frescos para las cadenas de valor forestal y de turismo.

Con INAB y sus Direcciones de Desarrollo Financiero y de Industria y Comercio se han realizado las coordinaciones respectivas para llevar a cabo acciones conjuntas. Con ellos se ha propiciado el primer Taller de Formación Financiera de PYMES forestales en Verapaces, para propiciar que éstas tengan mayores herramientas y criterios financieros para acceder a fondos de inversión y de trabajo.

En Petén, el CNCG ha fortalecido sus alianzas con otros programas de desarrollo que tienen agendas comunes, como el CATIE/FINFOR, la GIZ de manera que se tienen agendas de trabajo conjuntas. Las alianzas giran en torno a capacitar en tala dirigida con CATIE/FINFOR y a la producción eficiente de Ramón con GIZ.

WCS realizó una alianza con el Fondo Guatemalteco para la Conservación (FCG), con el Proyecto “Fortalecimiento y Operaciones de Centros de Operaciones Conjuntas en la Ruta a Carmelita”, cuyas inversiones están dirigidas a mantener la presencia física en los Centros de Operaciones y Puestos de Control en esta ruta. También se coordinó con el Gerente de GuateCarbon para monitorear las emisiones de este proyecto REDD+. Con el Departamento Forestal de CONAP en Petén se actualizó y validó el protocolo de verificación de presencia y calidad de árboles semilleros, y se capacitó a los técnicos de campo de WCS en los nuevos métodos para evaluar la regeneración de semilleros. Se desarrolló un protocolo estandarizado con los esfuerzos de verificación que realiza CONAP en los POA's y con el estudio de regeneración de caoba que está iniciando CATIE y *Rainforest Alliance* en la RBM. La idea es que la información sea útil para todos los actores al estar estandarizado el método de muestreo.

3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

- Lograr las aprobaciones de planes de manejo de Xate para incrementar la oferta de este producto, e ingresar los planes de manejo de Ramón, pues los trámites ante CONAP y MARN para el manejo de estos productos son complejos.
- Monitorear el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana a cargos de las Comisiones de Incendios Forestales Comunitarias (uso de banderolas, calendarización de quemas agrícolas y permiso de quemas agrícolas).
- Mantener la coordinación con las Comisiones de Incendios Forestales Municipales para la protección del Bloque de Áreas Protegidas a las Amenazas de Incendios Forestales por actividades de quemas agrícolas o de otra índole.

- Fortalecer la comunicación entre las Comisiones de Incendios Forestales Comunitarias y las Comisiones de Incendios Forestales Municipales.

Uno de los retos será también tratar de cambiar la cultura de prevención de incendios, que resulta ser más una planificación para el combate. El CNCG tratará de promover la planificación de acciones más relacionadas con la prevención para la temporada del 2015 en estos meses venideros que no representan riesgos de incendio. Esto implica fortalecer a las Comisiones Municipales y Comunitarias sobre el tema y desencadenar todo un proceso institucional con CONAP que a veces se ahoga por las carencias de presupuesto y la necesidad de involucrar instituciones como la SIPECIF/CONRED.

3.4 Implementación del Objetivo 2

3.4.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

CNCG implementó el 93% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 2 para el 2do trimestre en el Plan de Trabajo del año fiscal 2014. Para avanzar la **Estrategia 2.1, desarrollo de un marco de apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la Degradación (ENREDD+)**, CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores para impulsar esta Estrategia, tal como se describe a continuación.

Con el trabajo de este trimestre, CNCG ha mejorado a la fecha las capacidades para abordar la problemática de cambio climático de 21 entidades/instituciones. Entre enero y marzo del 2014 CNCG fortaleció las capacidades del Comité Nacional de Salvaguardas (CNSAS) para REDD+, a través de Sotz'íl, con el fin de que los miembros puedan asumir su rol en el esquema de gobernanza nacional en la temática de salvaguardas sociales y ambientales. Para ello se implementaron los Módulos 2 a 5 del Plan de Capacitación del Comité, con lo cual se concluyó el proceso de capacitación establecido en el Plan de Trabajo 2013-2014. Dos entidades adicionales recibieron el Módulo 1 de capacitación sobre Introducción al Cambio Climático, Bosques y REDD+, que fue ofrecido por RA.

CNCG también facilitó la actualización del Plan de Trabajo 2013-2014 del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI). Se incorporaron acciones clave de capacitación, apropiándose los miembros del GCI técnico de los talleres en línea de capacitación organizados por CNCG.

Para contribuir al proceso de diálogo y coordinación requerido para construir la Propuesta de Preparación para REDD⁸ (R-PP) dentro del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC), CNCG coordinó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un taller para priorizar las consultorías del proceso de preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Evaluación de Riesgos. Esta actividad contó con la participación de actores clave de las diferentes plataformas de gobernanza de REDD+ en el país.

El programa inició una línea de apoyo al MARN en su calidad de punto focal de REDD+ de Guatemala frente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por medio de AGEXPORT, WWF y RA. Este apoyo permitirá modernizar la página web del Ministerio e incorporar una plataforma web específica de divulgación de información del proceso LEDS y

⁸ Presentada por el Gobierno de Guatemala al FCPF (Fondo Cooperativo de Carbono Forestal). En Guatemala REDD+ es parte de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación.

REDD+. Conjuntamente con el MARN se seleccionó a la empresa XelaWeb para realizar este trabajo.

También se brindó apoyo al CONAP para desarrollar la versión final de la ruta crítica para el proyecto GuateCarbon. Este proceso es un ejemplo para abordar el tema de mecanismos de financiamiento de todos los proyectos piloto REDD+ en áreas protegidas.

En febrero del 2014 RA suscribió el acuerdo de sub-donación con la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che', que está siendo fortalecida bajo el Objetivo 4 y adicionalmente trabaja como parte del Objetivo 1 y el Objetivo 2. Durante este trimestre, Ut'z Che' informó e involucró actores relevantes y representativos adicionales a la discusión de la política pública sobre REDD+, bajo una lógica de construcción de consensos de abajo hacia arriba que constituyan bases sólidas para la gobernanza territorial y forestal del país.

Como parte del consorcio CNCG, FDN reactivó al Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+. Se realizaron cuatro eventos de formación de capacidades del grupo y actores asociados, y se coordinaron los pasos a seguir para avanzar los distintos proyectos REDD+. El taller denominado "*Estándares REDD+ (VCS⁹ y CCB¹⁰) y su Implicación para Proyectos en Guatemala*" fue especialmente significativo; contó con la participación de 35 profesionales y técnicos del tema REDD+ de 18 instituciones de gobierno, ONG's nacionales e internacionales, organizaciones comunitarias, sector privado y academia del país.

Para continuar con el proceso de socialización de la línea base de la región Sarstún-Motagua, CNCG -por medio de la coordinación de FDN, Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Asociación Sotz'il- realizó nueve talleres de socialización del tema REDD+ a representantes municipales, líderes comunitarios y pueblos indígenas, así como otros actores locales. Además, esta iniciativa multi-institucional, se utilizó como base para la recolección y compilación de información de primera mano de acuerdo a los requerimientos de construcción de la línea de emisiones de la región sub-nacional Sarstún Motagua.

CNCG, por medio de RA, apoyó a INAB y al CONAP a desarrollar un taller de trabajo para elaborar la Propuesta del Programa de Reducción de Emisiones del Sector Forestal para Guatemala (conocida como ER-PIN Guatemala). También se apoyó la edición y revisión del primer borrador del documento que fue oficialmente enviada por el Gobierno al *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) en el mes de marzo. También se apoyó en elaborar una presentación en formato *power point* que fue enviada al Fondo de Carbono para su revisión, y se obtuvieron los primeros comentarios que servirán para mejorar la propuesta de ER-PIN nacional que será presentada en la próxima reunión del Comité de Representantes en junio del 2014.

Para avanzar la Estrategia 2.2, orientada a desarrollar el sistema de reporte, monitoreo y verificación para REDD+, CNCG comenzó a implementar la ruta para implementar este sistema (conocido como MRV por sus siglas en inglés) en el sector forestal. Bajo el liderazgo de UVG, el acompañamiento de *Winrock International* y la participación de científicos y técnicos locales, se avanzó en:

- a. Presentar al GCI técnico un borrador de la Propuesta Marco de Gobernanza del MRV específico para actividades REDD+, para su discusión. Esta propuesta se basa en la institucionalidad del sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés), como punto de partida, e integra aspectos de la Ley Marco de

⁹ VCS: Siglas en inglés del Verified Carbon Standard.

¹⁰ CCB: Estándares para Clima, Comunidad y Biodiversidad, por sus siglas en inglés / Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB Standards).

- Cambio Climático aprobada en septiembre 2013. A la fecha las entidades están revisando la propuesta para emitir opinión.
- b. El desarrollo de herramientas (cuestionarios y análisis de competencias legales de cada entidad de Gobierno) para evaluar los vacíos y deficiencias en los sistemas MRV existentes a la fecha en Guatemala.
 - c. Diseñar la propuesta metodológica de monitoreo comunitario de proyectos de deforestación evitada; para ello, CNCG por medio de UVG y Sotz'íl, realizó un taller con líderes comunitarios del Altiplano Occidental denominado **“Intercambio para el rescate de conocimientos y prácticas ancestrales para el aprovechamiento, conservación y monitoreo de los recursos naturales”**.
 - d. Con el fin de identificar los vacíos de información sobre el contenido de carbono de los distintos usos de la tierra dentro la región sub-nacional Sarstún-Motagua se recopilaron los datos georreferenciados de parcelas de carbono levantadas a nivel nacional y otro tipo de inventarios forestales. En el área de la región Sarstún-Motagua existen 246 parcelas de carbono y 87 parcelas de inventarios forestales con fines productivos de madera. La información recopilada al momento se basa en parcelas que cubren buena parte de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas (RBSM) y solo pocas cubren áreas de las Verapaces, dejando grandes vacíos en el resto de la región.

Para avanzar en la Estrategia 2.3 del Objetivo 2, orientada a contribuir al proceso de canalización de fondos a través de proyectos REDD+, CNCG avanzó en la aprobación final de la Ruta Crítica GuateCarbon por los proponentes CONAP-ACOFOP. Esto permitió iniciar el proceso contratación de la empresa que validará el proyecto, un paso importante que abre la puerta a la generación y venta de unidades verificadas de carbono. Se cuenta con los términos de referencia aprobados para el proceso de validación y la contratación de un profesional del área jurídica.

El Comité Asesor de ReduzCO₂ (conformado por *Rainforest Alliance*, AGEXPORT y FDN) contrató a Eonegocios de Occidente para diseñar la estructura institucional de la Plataforma de Responsabilidad Empresarial Ambiental para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (ReduzCO₂). Eonegocios de Occidente desarrollará el estudio de mercado, realizará el benchmarking de iniciativas similares y el diseño de la institucionalidad.

FDN comenzó a desarrollando el documento de proyecto (PDD) REDD+ Bosques para la Vida en el Parque Nacional Sierra Lacandón. En este marco, se han buscado acuerdos entre CONAP, FDN y comunidades dentro del PNSL. CONAP, FDN, Oro Verde y South Pole consensuaron la necesidad de establecer un acuerdo legal entre CONAP y FDN sobre la gestión del proyecto piloto, y de otorgar a las comunidades acuerdos de cooperación que les permitan hacer uso de los recursos y recibir beneficios de su conservación.

RA apoyó la reactivación del Comité Técnico Asesor del proyecto Carbono Lachuá. Se realizó una capacitación sobre cambio climático, bosques y REDD+ al personal de FUNDALACHUA, y se elaboraron los términos de referencia para la consultoría **“Elaboración del Documento de Descripción de Proyecto del proyecto Carbono Ecoregión Lachuá, usando los estándares *Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB)* y *Verified Carbon Standard (VCS)*”**. La fecha límite para recibir ofertas de empresas interesadas es el 30 de abril del 2014.

Se brindó asesoría técnica a FUNDAECO para desarrollar el proyecto REDD+ Caribe Guatemala. Específicamente se asesoró en procesos de negociación del ERPA (*Emissions Reduction Purchase Agreement*), en la selección de empresas para elaborar documentos de proyecto (PDD) y se apoyó para buscar fondos de contrapartida al Fondo Althelia.

3.4.2. Alianzas y coordinaciones

CNCG ha priorizado la coordinación con el GCI (MARN, MAGA, INAB y CONAP) y con otros donantes que apoyan a este grupo, específicamente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la GIZ y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se viene promoviendo complementariedad en la elaboración de las líneas base sub nacionales de Sarstún-Motagua, suroriente y altiplano central, en la elaboración de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, el desarrollo del tema de salvaguardas sociales y ambientales para REDD+, la preparación de procesos de consultas de la EN-REDD, el fortalecimiento del Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra, y la eventual ejecución de fondos provenientes del FCPF a través del BID.

Se logró reactivar el Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+, con apoyo de FDN, quien organizó una serie de talleres y reuniones que han puesto en evidencia la necesidad de trabajar e incidir como grupo en procesos de nivel nacional. Dentro del Grupo de Implementadores están RA, UICN, FundaLachuá, Utz'Ché, AGEXPORT, ACOFOP, Oro Verde, FUNDAECO, Grupo de Occidente y CARE. FDN también logró establecer nexos de cooperación más fuertes con el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU por sus siglas en alemán) a través de su Iniciativa Climática Internacional.

Se fortaleció la coordinación con CONAP y MAGA, instituciones de directa implicación en los planteamientos de la R-PP, a través del apoyo del trabajo que realiza la UVG. En el caso de MAGA se generará el ***“Mapa de la Cobertura Vegetal y Uso de la tierra a escala 1:50 000 de Guatemala, 2012”*** como iniciativa del Grupo de Monitoreo Forestal y Usos de la Tierra. Para ello, se capacitó al equipo técnico del MAGA en nuevas metodologías de mapeo y en temas de estándares VCS y metodologías para elaborar líneas base.

AGEXPORT realizó gestiones BID para ser parte de un proyecto regional de cuantificación de la huella de carbono de empresas centroamericanas, buscando desarrollar factores de emisión para la región. Este proyecto se convertirá en una importante contraparte para CNCG.

3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

Para desarrollar un marco de apoyo a la implementación de la ENREDD+ en el país, las prioridades y desafíos del equipo del Objetivo 2 son:

- Favorecer la implementación del Plan de Acción Inmediata (PAI) del MARN titulado *“Alineación para la implementación de los compromisos establecidos en el Decreto 7-2013, Ley Marco de Cambio Climático”*.
- Afianzar las agendas de trabajo de los miembros del GCI y de este órgano con CNCG, para agilizar y facilitar el avance del trabajo.
- Apoyar la consolidación de la Secretaría Técnica del GBBYCC y sus comisiones de trabajo con vistas a la elaboración de la R-PP.
- Facilitar alianzas y coordinaciones entre los actores relacionadas con el diseño y presentación de la Estrategia de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala y la Propuesta de Programa de Reducción de Emisiones (ER-PIN).

Para desarrollar el sistema MRV en el sector forestal, las prioridades y desafíos son:

- Consolidar al Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra (GMFUT).

- Lograr la internalización e institucionalización de los planteamientos y aportes de CNGC relacionados con el MRV y las líneas base, por los actores de Gobierno.
- Mantener una integración activa del MAGA en los diferentes aspectos relacionados con el MRV y REDD+, dado que dicha institución ha mantenido un enfoque de trabajo bastante alejado del lenguaje y planteamientos sobre mitigación del cambio climático.
- Lograr que los indicadores sobre pueblos indígenas sean integrados dentro de las diversas propuestas generadas a nivel técnico, político, social y económico del Sistema Nacional de MRV.

Las prioridades y desafíos para contribuir a canalizar fondos a través de proyectos REDD+ son:

- Implementar la Ruta Crítica del proyecto GuateCarbon, para avanzar en el mecanismo legal (SPV) y lograr la validación del proyecto necesaria para generar unidades de carbono verificadas que se puedan comercializar.
- En el caso del proyecto REDD+ Lacandón Bosques para la Vida que promueve FDN, el principal desafío es establecer acuerdos de trabajo y cooperación con CONAP sobre responsabilidades dentro de proyectos piloto, y sobre los mecanismos de regulación de uso de la tierra para las comunidades dentro de las áreas protegidas que co-administra FDN.
- Intensificar las actividades de sensibilización y capacitación al sector privado para que este se interese en medir, reducir y compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

3.5 Implementación del Objetivo 3

3.5.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

CNCG implementó el 82% de las actividades programadas para el Objetivo 3 para el segundo trimestre, según el Plan de Trabajo del año fiscal 2014. **Para avanzar la Estrategia 3.1, orientada a mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la toma de decisiones**, se trabajó lo siguiente: La Mesa de Intercambio de Información Climática avanza implementando su agenda gestionando una asistencia técnica de la Organización Mundial de Meteorología para adoptar un software que permita integrar los datos de todas las redes meteorológicas del país, que hoy son administradas por más de seis organizaciones públicas y privadas. El software cuenta con módulos interactivos y estaría disponible para comunidades en internet. Esta Mesa también se incorporó: (1) al Sistema Nacional de Investigación en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, proceso que lidera la UVG y que TNC ha acompañado en el tema de adaptación; y (2) a la organización del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático que se realizará del 14 al 17 de julio próximo en la ciudad capital.

Para dar un seguimiento más estructurado a estas iniciativas, CNCG a través de TNC firmó un convenio institucional con INSIVUMEH. Bajo este marco, se viene incidiendo para que INSIVUMEH se acerque institucionalmente al GCI, al proceso de desarrollo de reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático que lidera el MARN, y a las iniciativas vinculadas a la generación de conocimientos y sensibilización sobre cambio climático en general.

En función de los 10 municipios de trabajo pre-seleccionados para focalizar parte del trabajo de adaptación en el Altiplano, se realizaron consultas con organizaciones vinculadas a tres sitios potenciales para instalar dos estaciones hidrométricas. WWF identificó y adquirió el equipo para mejorar la cobertura de la red de estaciones en la región. Las estaciones se instalarán una vez se tengan definitivamente seleccionados los sitios exactos de instalación considerando parámetros de seguridad, mantenimiento, y otros, así como la priorización de municipios donde se focalizarán las intervenciones. También se finalizó el diseño de la plataforma estandarizada de información climática para el Altiplano Occidental. Esta proporcionará una inter-fase para que el usuario obtenga información de al menos dos estaciones en la región.

TNC finalizó el Protocolo de Monitoreo de Especies Indicadoras y Sensibles al Cambio Climático para ser aplicado en siete sitios de alto valor biológico en el Altiplano Occidental. Para seleccionar los sitios de monitoreo se identificaron remanentes de bosque con áreas mayores a 2000 ha., áreas núcleo mayores de 1000 ha. y áreas buffer mayores a 100 m, y se consideró el Análisis de Vacíos de Conservación elaborado por CONAP.

Se identificaron 23 sitios con estas características y luego se analizaron con base en variables de vulnerabilidad climática, ecológicas, sociales, físicas, y espaciales y a través de rigurosas consultas con los actores locales, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Se priorizaron ocho sitios de alta importancia para la biodiversidad amenazada por el cambio climático ubicadas en Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y Totonicapán. Con el mismo proceso, se evaluaron 87 especies potenciales como buenas indicadoras de cambio climático. Luego de consultas a los actores locales, se propusieron 20 especies bio-indicadoras, seis plantas, ocho aves, tres anfibios y tres mamíferos. Esto permitirá detectar los cambios en las poblaciones dependiendo del incremento de la temperatura y el cambio en el régimen de lluvias que se esperan para el 2015 y realizar un manejo adecuado a las nuevas circunstancias.

CNCG trabajó con las Unidades de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y CONAP para identificar las prioridades de implementación de sus agendas sobre adaptación al cambio climático, y proceder así a coordinar esfuerzos a nivel del Altiplano.

Para avanzar **la estrategia 3.2 orientada a mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático**, CNCG realizó cuatro eventos de capacitación que duraron una semana cada uno; fueron atendidas por 61 personas de 19 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil en los temas de: (a) Sistemas de Información Geográfica, con el propósito de homogenizar el nivel de capacidades en SIG a nivel local y unificar criterios para su aplicación en adaptación al cambio climático; (b) Conocimiento y aplicación de la Metodología Cristal para la planificación del desarrollo local con enfoque de adaptación al cambio climático; (c) El II Intercambio Comunitario sobre Sistemas Agroforestales en Ixcán, Quiché, con la participación de 11 líderes comunitarios, con el propósito de conocer un sistema de producción sostenible con adaptación al cambio climático; y (d) primer intercambio sobre gestión de recursos hídricos como herramienta de conservación de bosques y medida de adaptación al cambio climático que genera sus propios recursos económicos en el largo plazo (realizado en Honduras y en la Reserva de Biosfera Maya con la participación de ONG, funcionarios municipales y productores).

Durante este trimestre, TNC diseñó el módulo básico para capacitar en adaptación al cambio climático. El próximo trimestre será utilizado para desarrollar varias jornadas de capacitación de extensionistas rurales de ANACAFE y AGEXPORT en los municipios priorizados por CNCG.

También se continuó construyendo relaciones con el sector corporativo en telecomunicaciones para conseguir la transmisión de mensajes de texto a usuarios de telefonía celular residentes en zonas vulnerables a las amenazas del cambio climático en el altiplano. En el trimestre pasado TNC solicitó a Fundación TIGO su anuencia en esta iniciativa y este trimestre se realizó una propuesta similar a la empresa Telefónica.

Se realizaron visitas de campo para identificar a los actores locales mejor posicionados para aplicar los enfoques de adaptación al cambio climático al manejo tradicional de recursos naturales. Como producto de estas visitas, TNC negoció y firmó acuerdos de trabajo conjunto con Helvetas, Fundaeco, Asocuch, y Calmecac para profundizar la planificación territorial, alistar las acciones prioritarias de adaptación que los actores locales identifiquen, e iniciar la adopción de prácticas que construyan paisajes más resilientes al cambio climático en Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y Totonicapán. El próximo trimestre se comenzará a reportar los resultados alcanzados por estos y otros socios locales como Apredefi en Quiché y Cooperativa La Igualdad en San Marcos.

Para avanzar en **la estrategia 3.3, que busca implementar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima**, se finalizó el Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático para los cinco departamentos del Altiplano Occidental. El estudio actualizó los datos de temperatura y precipitación de todo el país para el periodo 2000 a 2011 (anteriormente, el país solo contaba con información climática procesada y actualizada al año 2000). Por lo tanto, los trabajos que se hagan en el futuro contarán con un rango de datos de 52 años en vez de tan sólo 42, extraídos a partir de 256 estaciones meteorológicas. Este aporte está dirigido a disminuir el grado de incertidumbre de los escenarios de cambio climáticos que se elaboren para Guatemala.

El análisis de vulnerabilidad identifica seis amenazas relacionadas al clima, a saber: heladas, sequías, deslizamientos, peligro de erosión, inundaciones e incendios forestales. Ésta última amenaza se analizó desde la óptica de la actividad humana, pero exacerbada por el incremento de la temperatura y la disminución de la humedad, lo cual tiende a incrementar la incidencia de incendios forestales. El documento analiza el escenario de la vulnerabilidad actual y el de la vulnerabilidad al año 2050. Estos escenarios se determinaron en función de la exposición a las amenazas mencionadas, la sensibilidad con base a la disponibilidad de recursos hídricos de la zona y la base productiva agrícola de la región, y a la capacidad de adaptación al cambio climático, dada por aspectos demográficos, la inseguridad alimentaria y nutricional de la población, y los servicios eco sistémicos que brinda la cobertura boscosa de los territorios.

CNCG también finalizó la sistematización de conocimientos tradicionales en prácticas de uso de la tierra relacionadas con la adaptación al cambio climático. Entre ellas se pueden mencionar la protección de viveros con paja o estructuras de madera, técnicas artesanales de almacenamiento de agua, almacenamiento de la cosecha en arena para prolongar el tiempo de utilización, entre otras. Esta recopilación de conocimientos constituye una herramienta para nuestros socios y beneficiarios que aporta pertinencia cultural y amplía la posibilidad de implementarse con recursos locales. El trabajo será publicado y distribuido en tres idiomas de forma escrita y a través de mensajes radiales, en coherencia con la estrategia de comunicación de CNCG para el Altiplano Occidental.

Durante este trimestre se finalizó el material del programa de capacitación sobre el “*Green Recovery and Reconstruction Tool Kit*” (GRRTK), que será impartido a 25 capacitadores para que ellos a su vez capaciten a líderes y miembros de instituciones y comunidades del Altiplano Occidental. La capacitación se impartirá en las municipalidades seleccionadas con base en el Análisis de Vulnerabilidad y otros criterios de viabilidad social.

3.5.2. Alianzas y coordinaciones

En el trimestre se logró la firma de dos memorandos de entendimiento adicionales con socios estratégicos para CNCG: AGEXPORT e INSIVUMEH. Ambos instrumentos formalizan la actividad conjunta para apoyar acciones de aumento de capacidades para la adaptación al cambio climático de agrupaciones de productores, organizaciones de desarrollo, ONG’s, municipalidades y agencias de gobierno. Durante el trimestre, funcionarios de TNC participaron en cinco reuniones del *Western Highlands Integrated Program* de USAID en el Altiplano Occidental (conocido como WHIP por sus siglas en inglés), que incluyeron la atención de dos visitas del Director de USAID a Huehuetenango y Quiché.

3.5.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

La prioridad será trabajar con AGEXPORT y ANACAFE para identificar las cadenas de valor (hortalizas, café o agro-forestales) vulnerables al cambio climático y ubicadas en territorios idóneos para la producción. Una vez identificadas las cadenas, se procederá a identificar las medidas de adaptación. Esta actividad permitirá el inicio de la construcción de sitios demostrativos de adaptación al CC en la parte productiva, lo cual es una prioridad para CNCG para su posterior expansión y escalamiento.

Dada la demanda por parte de productores y comunidades locales asociados a AGEXPORT y ANACAFE, se ha planificado capacitar a un segmento importante de organizaciones locales de productores del Altiplano Occidental en temas de adaptación al cambio climático, y más importante, en medidas de adaptación de sus sistemas productivos. Esto supondrá un importante esfuerzo en desarrollo de materiales, organización de sesiones de capacitación teóricas y de campo, logística de movilización de beneficiarios, etc. Sin embargo, esta masa crítica de personas capacitadas permitirá crear mejores condiciones para establecer y desarrollar exitosamente los sitios demostrativos de adopción de medidas de adaptación al cambio climático. Para asegurar la implementación adecuada y oportuna de las capacitaciones programadas para el siguiente semestre, TNC ha adicionado especialistas en adaptación y cambio climático de la organización al equipo local en Guatemala.

En respuesta a la solicitud del MARN, CNCG generará insumos técnicos que permitan al Ministerio de Finanzas y otros miembros del Consejo Nacional de Cambio Climático tomar una decisión sobre la mejor opción de diseño, operación y fuentes financieras del Fondo Nacional de Cambio Climático (mandado por la nueva Ley Marco de Cambio Climático, la cual exige invertir el 80% de sus recursos en temas de adaptación). El desafío será lograr que este curso de trabajo se desarrolle de tal manera que los miembros del Consejo internalicen las discusiones y los insumos técnicos y se apropien de ellos.

3.6 Implementación del Objetivo 4

3.6.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

CNCG implemento el 100% de las actividades programadas para el segundo trimestre dentro del Plan de Trabajo del año fiscal 2014 en el Objetivo 4.

Bajo el marco del Objetivo 4 inicialmente se había planteado fortalecer a 10 ONG ambientales guatemaltecas. Sin embargo, se incorporaron dos organizaciones más pues generan valor estratégico a los objetivos de CNCG.

Durante este trimestre se firmaron los siguientes tres sub-acuerdos cooperativos: con la Asociación del Corredor del Bosque Nuboso, la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che,' y la Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (CALMECAC). Esto nos da un total de 10 sub-acuerdos firmados. El sub-acuerdo cooperativo con la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA) ha sido revisado por ambas partes sin embargo aún está pendiente de firmar. La Asociación Balam no recibirá fondos, en ese sentido el sub-acuerdo cooperativo se sustituirá con un Memorándum de Entendimiento.

Seguidamente a la firma de estos tres sub-acuerdos se elaboró la línea de base o diagnóstico de capacidades institucionales de cada ONG y se trabajó con ellos su Plan de Fortalecimiento. La línea de base se elaboró con las herramientas *Business Improvement Tool* (BIT) y la *Organizational Capacity Assessment* (OCA). Los planes de fortalecimiento se elaboraron tomando como punto de partida los resultados de la línea de base. También, se impartieron capacitaciones técnicas sobre temas de cambio climático. En el cuadro 4 se encuentra el detalle de cada una de las actividades antes mencionadas para cada organización.

El diseño original de CNCG planteaba seleccionar a seis de las 10 ONG para trabajar solamente con ellas el paquete completo de fortalecimiento con Pricewaterhouse Coopers que incluye: (a) diagnóstico institucional, (b) plan de fortalecimiento, (c) análisis y rediseño de la estructura organizacional, (d) evaluación de escala salarial y (e) rediseño de procesos administrativos. Sin embargo, a raíz de los diagnósticos institucionales y la alta motivación para fortalecerse que presentaron todas las organizaciones, *Rainforest Alliance* decidió trabajar con todas las ONG el paquete completo de fortalecimiento institucional.

Cuadro 4. Resumen del estado actual de trabajo con las organizaciones seleccionadas

No.	Nombre de la Organización	Seleccionada por RA y aprobada por USAID	Sub-acuerdo firmado	Línea de Base Elaborada	Plan de Fortalecimiento	Capacitación 1: REDD+
1	Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)	X	X	X	X	
2	Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH)	X	X	X	X	
3	Asociación Del Corredor del Bosque Nuboso	X	X	X	X	X
4	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (CALMECAC)	X	X	X	X	X
5	Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA)	X		X		X

6	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)	X	X			
7	Fundación Laguna Lachúa (FUNDALACHUA)	X	X	X	X	X
8	Fundación Naturaleza para la Vida (NPV)	X	X	X	X	
9	Fundación ProPetén	X	X	X	X	
10	Asociación Sotz'il	X	X	X	X	
11	Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Ché	X	X	X	X	
12	Asociación BALAM	X				

3.6.2. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

El principal desafío para lograr las metas propuestas en el año fiscal 2014 para el Objetivo 4 es asegurar que las ONG ambientales guatemaltecas comiencen a implementar las acciones y recomendaciones clave plasmadas en los planes de fortalecimiento, demostrar que estas acciones generarán un cambio perceptible en los ámbitos evaluados, mejorando así las capacidades de gestión de las organizaciones. Para esto se ha previsto implementar un sistema de monitoreo permanente que contempla visitas de apoyo y supervisión. También se ha definido un miembro interno de cada organización para liderar la implementación del Plan de Fortalecimiento. El equipo técnico de RA mantendrá comunicación continua con este enlace.

3.7 Implementación del Objetivo 5

3.7.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

CNCG implementó el 95% de las actividades programadas para el segundo trimestre del WP2014 en el objetivo 2. Para avanzar en la **estrategia 5.1 orientada a facilitar el compromiso entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos en la trayectoria hacia LEDES para el país**, se llevaron a cabo dos eventos de concientización sobre LEDES y los avances que se han tenido en el caso de Guatemala. Uno de ellos fue con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el otro con la Cámara Guatemalteca de Comercio.

Adicionalmente, se realizaron reuniones de coordinación preparatorias para llevar a cabo actividades de concienciación y capacitación sobre temas específicos. En total fueron trece reuniones de coordinación: tres relacionadas con el material de estufas mejoradas con el Ministerio de Energía y Minas (MEM); tres relacionadas con la exposición itinerante, realizadas con CONAP; cinco para definir términos de referencia, hacer convocatoria, revisar ofertas y calificar a la empresa que desarrollará el sub-portal de LEDES-REDD con el MARN; y una con el INAB para definir los detalles de las dos capacitaciones en Alta Verapaz. Una última reunión se llevó a cabo con el Secretario del Gabinete de Desarrollo Rural para identificar posibles espacios de colaboración para socializar el Plan de Implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, el cual incluye ampliamente la temática del cambio climático, incluyendo la mitigación.

A continuación se mencionan los resultados, por institución, que se obtuvieron de las reuniones de trabajo:

- Con el INAB se avanzó en la reproducción del material sobre Sistemas Agroforestales y Plantaciones para Leña, así como en la programación y agenda de las capacitaciones que serán impartidas a principios de abril y mayo en Alta Verapaz. Estas capacitaciones son parte del apoyo que se brinda para implementarla Estrategia Nacional de Leña.
- Con el MEM se avanzó elaborando los insumos para elaborar el documento técnico que posteriormente será mediado, diagramado y reproducido para desarrollar un módulo de capacitación sobre estufas mejoradas. Esta actividad también se da en apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Leña.
- Con el CONAP se avanzó elaborando el borrador del documento técnico que servirá de base para la exposición itinerante en el tema de cambio climático, el cual debe ser mediado y diseñado para ser colocado en las estructuras móviles que se transportarán de un lugar a otro en todo el país. Esta es una actividad que está siendo apoyada conjuntamente con RA y TNC.
- Con el MARN se elaboraron los términos de referencia, se convocó a presentar ofertas y se seleccionó la empresa que desarrollará el sub-portal LEDES-REDD dentro del portal del MARN. Esta es una actividad que está siendo apoyada por AGEXPORT, RA y WWF. Se espera tener listo el sub-portal para finales de mayo cuando está programado el Lanzamiento de Guatemala Huella Cero.

Uno de los logros durante este trimestre fue haber concluido el Plan de Trabajo entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos específico para el CNCG, y haberlo consensuado y entregado formalmente a USAID. Con la recepción de este documento por parte de USAID se da por cumplido el resultado del indicador 5.1.1 ya que será USAID quien presentará este plan, conjuntamente con los planes de los otros mecanismos de apoyo a LEDES que promueve USAID,

para que sean incorporados a través de una enmienda al Memorándum de Entendimiento firmado entre ambos gobiernos en referencia a la Cooperación para el Desarrollo con Bajas Emisiones en Guatemala. Como lo indica el Memorándum de Entendimiento, el Plan de Trabajo Conjunto podrá ser modificado y actualizado a solicitud del MARN, por lo que este es el mecanismo que USAID identificó como el más apropiado para incluir las actividades del Plan de Trabajo del Objetivo 5 de CNEG a dicho Memorándum.

En cuanto a la **Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica**, durante este trimestre se inició la consultoría sobre Análisis de los Mecanismos de Coordinación y Gobernanza para LEDS. El resultado de esta consultoría servirá para identificar un modelo de gobernanza similar al desarrollado por la UVG para el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés), pero aquí sería para los otros sectores (agricultura, energía, procesos industriales y residuos sólidos). Este documento podrá servir de apoyo para las comisiones de trabajo que se conformarán en apoyo al Consejo Nacional de Cambio Climático que establece la Ley Marco de Cambio Climático. Adicionalmente, los productos finales de esta consultoría se constituirán en el indicador de resultado 5.2.1.a del Objetivo 5 del CNEG.

También se presentaron y discutieron con los representantes del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) los términos de referencia de la consultoría para incorporar el componente de mitigación a la Agenda Nacional de Competitividad. PRONACOM ha revisado y aprobado estos términos de referencia con pequeñas modificaciones, y en el tercer trimestre de 2014 se procederá a la convocatoria, contratación e inicio de esta consultoría.

En el contexto de la identificación de beneficiarios y temas para un programa de capacitación en LEDS (Actividad 5.2.1.3), se apoyó la participación de cinco personas, representantes de distintas entidades que pertenecen a la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (REDFIA), en el curso en línea **“Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático”**, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Entre las instituciones que estarán participando están: el MARN, la UVG, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC). El propósito de este apoyo es contar con recurso humano capacitado que pueda colaborar con la elaboración de un programa de capacitación en LEDS para Guatemala a partir de los conocimientos adquiridos.

En este trimestre estaba previsto iniciar con las capacitaciones sobre **“Fortalecimiento de Capacidades en Inventarios de Gases de Efecto Invernadero para los sectores de LULUCF y Agricultura”**; sin embargo no fue posible iniciarlas debido a que se está a la espera de la incorporación de los técnicos contratados con apoyo de USAID para fortalecer las Unidades de Cambio Climático de varias instituciones públicas. Adicionalmente, estaba previsto el Lanzamiento de LEDS, el cual depende del nivel político y de USAID. Se tiene previsto realizar este evento a finales de mayo.

En la **Estrategia 5.3 Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones**, en lo que se refiere al Resultado 5.3.1 se tiene un listado de 41 esfuerzos prometedores de reducción de emisiones y LEDS en Guatemala. Dentro de los casos que se han identificado al momento hay dos en el sector agrícola, 32 en el sector de energía y 7 en residuos sólidos. Se completará el listado con otros casos que están pendientes de documentación preliminar para proceder a hacer la selección y definir una lista más corta en base a criterios específicos que se han definido para este proceso de selección.

3.7.2. Alianzas y coordinaciones

Como mecanismo de coordinación para implementar el Objetivo 5, se acordó con USAID continuar con las reuniones de coordinación permanentes, lo cual ha permitido armonizar mejor con otros mecanismos de la LEDS de Guatemala, conocer otros mecanismos que apoya USAID en el país para identificar sinergias, evitar duplicidad de esfuerzos, y coordinar las actividades que se realizan con otros donantes y actores relevantes. Como resultado de esta coordinación se consensuaron varias actividades que serán desarrolladas en el 2014 y el Plan de Trabajo entre los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos. Es importante indicar que para identificar acciones de apoyo en capacitación y concienciación principalmente se ha mantenido coordinación estrecha con MARN, MEM, PRONACOM, INAB, CONAP, AGEXPORT y REDFIA, tal como se menciona anteriormente.

3.7.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

La prioridad del Objetivo 5 será mantener y fortalecer la relación con la Vicepresidencia de la República, el MARN, otras instituciones de gobierno, organizaciones de la cooperación internacional, sector privado, academia y sociedad civil, en coordinación con USAID/Guatemala, para lograr el avance de actividades dentro del plan de trabajo que se estableció entre los Gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos, específicamente para las actividades del CNCG. Como complemento a ello, otra prioridad será fortalecer las capacidades de funcionarios y expertos nacionales para que puedan responder al diseño e implementación de una LEDS.

El mayor desafío es mantener el apoyo político y técnico a la iniciativa de Guatemala Huella Cero. Para ello será necesario lograr que actores políticos clave (con influencia, legitimidad y conocimiento) se involucren e identifiquen el valor que una estrategia de este tipo puede brindar a cada uno de sus sectores y al país.

Otra de las prioridades es realizar el diseño de la campaña de socialización, lo cual se ha postergado, por recomendación de USAID, para después del lanzamiento de Guatemala Huella Cero por parte del Gobierno de Guatemala; esta postergación busca ser consistente con los mensajes que desde ese momento se transmitan, a la vez que asegurar contar con mayores insumos para que la campaña de socialización tenga el apoyo de las diferentes instituciones de gobierno y sectores involucrados.

4 CAPACITACIONES

CNCG realizó un total de 45 capacitaciones, 7 más de las planificadas, lo que representa un 118% de cumplimiento. En dichas capacitaciones participaron un total de 1,159 personas, 77% hombres y 33% mujeres.

Se requiere una revisión de las capacitaciones planteadas en el plan de trabajo ya que se ha ido identificando nuevas necesidades y temas prioritarios durante la ejecución del Programa, sobre todo en el Objetivo 1. En este Objetivo se habían planificado 18 capacitaciones y se realizaron 31. Dentro del Objetivo 2, se planificaron 8 capacitaciones y se realizaron 11. En ambos Objetivos se produjeron modificaciones en los temas de capacitación. No se realizaron capacitaciones relacionadas con los Objetivos 4 y 5 durante el trimestre.

Cuadro 5. Detalle de las capacitaciones realizadas por CNCG por objetivo

No.	Nombre de la capacitación	Total Participantes	Hombres	Mujeres	Departamento	Organización responsable	Fecha de realización	
							Trimestre	FY
Objetivo 1								
1	Incorporación enfoque de género al trabajo	89	16	73	Quetzaltenango		Q2	14
2	Organización y gobernanza para producción de cadenas de valor	14	13	1	Quetzaltenango		Q2	14
3	Empresarialidad (Administración)	11	8	3	Huehuetenango		Q2	14
4	Taller Organización y gobernanza*	7	7	0	Las Verapaces	RA	Q1	14
5	Taller Empresarialidad (administración)*	25	25	0	Las Verapaces	RA	Q2	14
6	Taller Mecanismos financieros*	25	25	0	Las Verapaces	RA	Q2	14
7	Taller Rol y responsabilidad del regente forestal*	22	19	3	Las Verapaces	RA	Q2	14
8	Taller Organización de la oferta maderable y no maderable	12	12	0	Las Verapaces	RA	Q2	14
9	Taller de Inventario recursos no maderables	28	26	2	Las Verapaces	RA	Q2	14
10	Capacitación de Seguridad Industrial en la Operaciones Forestales 2014 / Criterios de Troceo para mejorar la calidad de Madera / Prevención de Incendios Forestales (PAXBAN)	26	24	2	Petén	RA	Q2	14
11	Capacitación de Seguridad Industrial en la Operaciones Forestales 2014 / Criterios de Troceo para mejorar la	14	14	0	Petén	RA	Q2	14

No.	Nombre de la capacitación	Total Participantes	Hombres	Mujeres	Departamento	Organización responsable	Fecha de realización	
							Trimestre	FY
	calidad de Madera (CUSTOSEL)							
12	Capacitación a baquianos	31	31	0	Petén	ACOFOP	Q2	14
13	Tala dirigida en Cooperativa Unión Maya Itzá	15	15	0	Petén	ACOFOP	Q2	14
14	Tala dirigida en Cooperativa Carmelita	13	13	0	Petén	ACOFOP	Q2	14
15	Tala dirigida en Uaxactún	16	16	0	Petén	ACOFOP	Q2	14
16	Curso/Taller de sensibilización y organización comunitaria en la Comunidad de Villa Hermosa, NSL	17	15	2	Petén	FDN	Q2	14
17	Curso/Taller de sensibilización y Organización comunitaria en la Comunidad de Poza Azul, PNSL	46	38	8	Petén	FDN	Q2	14
18	Curso/Taller de sensibilización y Organización comunitaria en la Comunidad de San Juan Villanueva, PNSL	32	25	7	Petén	FDN	Q2	14
19	Curso/Taller de sensibilización y Organización comunitaria en el Asentamiento Pollo Solo, PNSL	25	20	5	Petén	FDN	Q2	14
20	Curso/Taller de sensibilización y organización comunitaria en la Comunidad de El Pital, PNSL	23	14	9	Petén	FDN	Q2	14
21	Curso/Taller de sensibilización y Organización comunitaria en el Asentamiento La Revancha, PNSL	31	31	0	Petén	FDN	Q2	14
22	Curso de Técnicas Básicas en el Destacamento militar de Bethel, PNSL	21	21	0	Petén	FDN	Q2	14
23	Taller de Sistema de Alerta Temprana en la Lucha, PNSL	16	12	4	Petén	FDN	Q2	14
24	Taller de Sistema de Alerta Temprana en Nueva Jerusalén II, PNSL	8	8	0	Petén	FDN	Q2	14

No.	Nombre de la capacitación	Total Participantes	Hombres	Mujeres	Departamento	Organización responsable	Fecha de realización	
							Trimestre	FY
25	Taller de normas y lineamientos técnico administrativos para la ejecución de planes operativos anuales 2014 en unidades de manejo de la RBM, Petén, Guatemala	60	55	5	Petén	FNPV	Q2	14
26	Taller de Red de Parcelas Permanentes de Muestreo –RedPPM- y el manejo forestal sostenible	24	22	2	Petén	FNPV	Q2	14
27	Taller Uso de la herramienta de autoevaluación para la certificación forestal FSC	12	12	0	Petén	FNPV	Q2	14
28	Taller de promoción de esquemas de Certificación Forestal	19	14	5	Petén	FNPV	Q2	14
29	Bases teóricas y prácticas de tala dirigida	16	16	0	Petén	FNPV	Q2	14
30	Bases teóricas y prácticas de tala dirigida	13	13	0	Petén	FNPV	Q2	14
31	Bases teóricas y prácticas de tala dirigida	15	15	0	Petén	FNPV	Q2	14
Objetivo 2								
1	Cambio climático y REDD (Cobán: Programa de capacitación Módulo 1 Conceptos introductorios sobre Cambio Climático y REDD+)”)	26	22	4	Alta Verapaz	RA	2	14
2	Estándares REDD+ (VCS y CCB) y su Implicación para proyectos en Guatemala	35	24	11	Guatemala	FDN a través del Grupo de Implementadores de proyectos REDD+ en Guatemala (GI), colaboración de RA	2	14
3	Capacitación sobre Cambio Climático, REDD+ y Gobernanza Forestal en la Región Sarstún-Motagua	123	98	25	El Progreso y Zacapa	FDN en colaboración con UVG y Sotz'il	2	14
4	Actividades productivas sostenibles en áreas protegidas bajo coadministración de FDN	14	10	4	Baja Verapaz	FDN	2	14
5	Capacitación sobre aspectos legales, gobernanza, participación social y contexto	43	25	18	Sacatepéquez	SOTZ'IL	2	14

No.	Nombre de la capacitación	Total Participantes	Hombres	Mujeres	Departamento	Organización responsable	Fecha de realización	
							Trimestre	FY
	internacional de REDD+, al Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales -CNSAS-							
6	Capacitación Módulo 5 "Sistemas de Información de Salvaguardas Ambientales y Sociales para REDD+"	43	26	17	Guatemala	SOTZ'IL, en colaboración con RA	2	14
7	SALAMA: Capacitación sobre Cambio Climático, REDD+ y Gobernanza Forestal en la Región Sarstún-Motagua	15	12	3	Baja Verapaz	SOTZ'IL en colaboración con UVG, FDN	2	14
8	PURULHÁ - Capacitación sobre Cambio Climático, REDD+ y Gobernanza Forestal en la Región Sarstún-Motagua	36	5	31	Baja Verapaz	SOTZ'IL en colaboración con UVG, FDN	2	14
9	Implementación de REDD+ (curso on line)				Webminar curso on line, nacional	RA	2	14
10	Capacitación en Cambio Climático, REDD+, Gobernanza forestal en la Región Sarstún Motagua	17	12	5	Izabal	UVG en colaboración con Sotz'il y FDN	2	14
11	Capacitación en Cambio Climático, REDD+, Gobernanza forestal en la Región Sarstún Motagua	20	15	5	Alta Verapaz	UVG en colaboración con Sotz'il y FDN		14
Objetivo 3								
1	Curso sobre metodologías para elaboración de planes de adaptación y manejo ¹¹	18	15	3	Huehuetenango	TNC	Q2	14
2	Capacidad de análisis de los centros académicos del Altiplano Occidental sobre temas Cambio Climático. ¹²	31	28	3	Quetzaltenango		Q2	14
3	Intercambio de experiencias sobre Pago por Servicios Ambientales (PSA) hídricos en el municipio de Olanchito, Honduras con actores del en el Altiplano occidental	12	9	3	Se realizó en Honduras con participantes de los 5 departamentos del Altiplano Occidental	TNC	Q2	14
Objetivo 4								
No realizó capacitaciones este trimestre.								
Objetivo 5								
No realizó capacitaciones este trimestre.								
	TOTAL	1,159	896	263				

¹¹ La capacitación se denominó: "Taller de formación de capacitadores en la metodología CRISTAL en el Altiplano Occidental".


¹² Esta capacitación se denominó: "Fortalecimiento de capacidades humanas en sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta para mejorar la resiliencia de las instituciones a responder a los impactos del cambio climático en el Altiplano Occidental."

5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA

Durante este trimestre no se implementaron fondos en este rubro.

6 IMPLEMENTACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Durante este trimestre se ejecutaron \$1,036,170, distribuidos de la siguiente manera:



Esto representa el 66% de las proyecciones del trimestre, debido a que los reportes financieros de algunos de los socios ingresaron después del cierre contable de Rainforest Alliance y el gasto se reflejará el próximo trimestre.

7 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 216

Durante el trimestre se culminó la elaboración de la Evaluación Ambiental de CNCG, el cual fue aprobado por el Oficial de Proyecto, Ricardo Roca. USAID Guatemala remitió la Evaluación Ambiental a la Oficina Regional de USAID en El Salvador para revisión. Si la Evaluación Ambiental es aprobada en esta instancia, el programa a través de *Rainforest Alliance* procederá a trabajar en la implementación de medidas de mitigación según el Plan de Mitigación Ambiental general para CNCG. Estas acciones tendrán seguimiento a través del programa MEP de USAID a través de DEVTECH quienes cuentan con un sitio web en donde se da seguimiento bajo el formato PMA de la regla 216.

8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES

8.1 Género

Hubo un retraso en el trabajo programado para implementar la Estrategia Operativa de Género, pues la consultora sufrió quebrantos de salud y se retiró por dos meses. A pesar de ello, se trabajó lo siguiente:

Objetivo 1. Entre las PYMEs que reciben asistencia técnica en Altiplano, sólo una tiene como propietaria a una mujer mientras que el resto carecen de empleadas mujeres. De allí que se comenzó a promover la inserción de las mujeres a la actividad empresarial forestal, comenzando por divulgar su derecho al trabajo en un taller efectuado en Quetzaltenango que contó con la participación de 73 mujeres y 16 hombres.

En Petén se trabaja sobre la plataforma transversal de género que ya tiene ACOFOP, lo cual facilita la labor de CNCG. ACOFOP tiene una persona encargada de posicionar y empoderar a las mujeres en cada una de las organizaciones comunitarias socias, trabajando fuertemente en su incorporación en las actividades productivas y puestos de decisión. Durante el trimestre, CNCG complementó esta labor apoyando a los grupos de mujeres que forman parte del comité de las cadenas de valor de nuez de Ramón y de Xate. También se está involucrando a las mujeres en las discusiones sobre el contexto local y nacional para analizar el futuro de ACOFOP, sobre las alternativas de ampliación de los contratos de concesión, y las amenazas al proceso de manejo forestal comunitario.

Para el caso de la Construcción de la Estrategia Nacional REDD, el equipo del **Objetivo 2** de CNCG está promoviendo la incorporación de mujeres, comunidades locales y pueblos indígenas a los diferentes espacios de decisión y consulta establecidos en el documento de la R-PP, que corresponden a promover participación en el Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climático, en el Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales, y en los procesos de consulta previa libre e informada de los proyectos piloto REDD+ que se están desarrollando con apoyo de CNCG.

Sotz'íl promueve la participación de la mujer en los talleres regionales sobre gobernanza para REDD+. Esto permite que cada vez más comunidades rurales a través de la participación de la mujer se informen y puedan así transmitir sus propuestas e incidir en la generación de cambios estratégicos en sus comunidades, municipios y en las plataformas territoriales establecidas. Se evidenció una notable participación de la mujer en el Congreso de Tierras Comunales y Cambio Climático, donde se promovió la participación de la mujer de diferentes pueblos indígenas de diversas regiones del país.

Objetivo 3. Para avanzar en el tema de género, en el Objetivo 3, se ha venido trabajando en la inclusión de hombres y mujeres en las actividades de trabajo que se ejecutan con los socios, tomando en cuenta el primer taller de capacitación sobre la Estrategia Operativa de Género que se recibió en el trimestre pasado. Sin embargo actualmente se ha localizado a los consultores que desarrollarán la metodología “Cerrando Brecha” para fortalecer las capacidades y el manejo del tema por parte de los técnicos de las organizaciones socias y de líderes y lideresas con quienes trabajamos.

8.2 Pueblos indígenas

Rainforest Alliance inició la elaboración de una Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas para CNCG que permita cumplir con las orientaciones contenidas en el Acuerdo Cooperativo sobre este tema. El Comité Asesor del consorcio de CNCG ya conoció un segundo borrador de esta

estrategia que se culminará el próximo trimestre. Mientras tanto, se reporta el siguiente trabajo relacionado al tema:

CNCG por medio de Sotz'íl, participó en la dirección del I Congreso Nacional Tierras Comunales, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas: "Su Contribución a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático". Esta intervención permitió dar a conocer a CNCG entre organizaciones indígenas de diversas regiones del país y dialogar con ellas para generar propuestas ante altos funcionarios del Estado y sus dependencias. Se ha buscado fortalecer la participación del sector indígena en el trabajo con MARN a través de la participación de la Mesa Indígena de Cambio Climático, en donde se han presentado propuestas desde la visión de los pueblos indígenas.

Objetivo 1. En Altiplano se trabaja en la creación de una sociedad mercantil para comercializar la producción de la Asociación de Silvicultores de Chancol (ASILVOCHANCOL) ubicada en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Esta es la única cadena de valor forestal que se apoya cuya constitución es 100% de la etnia Mam. En Petén, PROPETEN trabaja con en la participación de representantes de grupos étnicos mayas peteneros en las Comisiones de Incendios Forestales Comunitarias y en Alianza con la Asociación Indígena Maya Itzá, realizando los planes de protección de la Reserva Comunitaria Indígena Bio Itzá. En Verapaces, las cadenas que se apoyan en cacao y miel están gobernadas mayoritariamente por Q'ueqch'is, pero hay participación de Quichés y otros grupos mayas. Este trabajo fortalece la participación indígena en el manejo y comercialización sostenible de los bosques.

Objetivo 3. Se finalizó la Sistematización del Conocimiento Tradicional sobre Adaptación al Cambio Climático; se identificó una alta cantidad de prácticas indígenas que serán difundidas y puestas en valor en el marco del trabajo para fortalecer capacidades de adaptación en el Altiplano. Durante este proceso se aprovechó para transmitir conceptos básicos de adaptación una perspectiva del cambio climático global. También se firmó un contrato con la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ixil (APRODEFI) en un proceso de participación y consensos con familias Ixiles, para implementar al menos 45 hectáreas de sistemas agroforestales insertas en una Cadena de Valor Rural con Adaptación al Cambio Climático. Esta organización constituye ya un referente para que otras puedan conocer el proceso y replicarlo de acuerdo con sus condiciones propias.

8.3 Sector privado

Objetivo 1. CNCG pasó a ser parte de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango. Además, el trabajo de cadenas se realiza incluye promover la incorporación de las PYMEs a las cámaras, asociaciones y espacios de concertación forestal, tales como la Mesa de Concertación Forestal de la Región VI y el Consejo de Inversión y Desarrollo de Quetzaltenango.

En el **Objetivo 3**, las relaciones con el sector privado se han fortalecido compartiendo la información, conocimientos y prácticas sobre clima y adaptación al cambio climático con los beneficiarios e implementadores de los programas de Cadenas de Valor Rural que lideran AGEXPORT y ANACAFÉ. Asimismo, se continúa el trabajo de contactar a empresas de telefonía celular para conformar una alianza que permita comunicar mensajes sobre el clima; este trimestre se presentó la iniciativa a la empresa TELEFONICA.

En el marco del **Objetivo 5**, se ha tenido contacto con diversos representantes del sector privado a través de los eventos de concientización; este trimestre se realizó una actividad de concientización con la Cámara de Comercio, en el cual se presentó la iniciativa LEDS y los avances del proceso a la fecha.

8.4 Gobiernos locales

Objetivo 1. En Altiplano y en el marco del trabajo de reforestación, se apoya a la Oficina Forestal de la Municipalidad de Olintepeque para identificar compradores para el vivero forestal municipal, buscando facilitar y promover el trabajo de comunidades con el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) y el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP).

En Petén, ACOFOP coordinó actividades de capacitación en prevención de incendios con las Comisiones Municipales responsables de este tema. También se coordina con la Municipalidad de Melchor de Mencos –la región con mayor producción de nuez de ramón-, la incorporación de productos de esta nuez en la refacción escolar. PROPETEN trabaja con las Municipalidades de San José, Flores y San Andrés y sus Consejos Comunitarios de Desarrollo en la prevención de incendios y se analiza trabajar con ellos el tema de la reforestación.

En el **Objetivo 3** y con base en el Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático del Altiplano, se estableció una propuesta inicial de 24 municipios con alta vulnerabilidad y condiciones para trabajar. Una vez validados estos municipios, TNC establecerá la información que los gobiernos municipales tienen sobre cambio climático y adaptación al fenómeno. Esta información servirá para diseñar un proceso de capacitación para las 10 municipalidades que sean finalmente seleccionadas para trabajar la temática. Adicionalmente se inició el trabajo con los Gobernadores Departamentales para incorporar el tema de Adaptación al Cambio Climático en las agendas de trabajo de las Coordinadoras Departamentales de Desarrollo.

8.5 Sociedad civil

El equipo del **Objetivo 2** fomenta la participación de organizaciones sociales en el Grupo de Bosques y Biodiversidad para asegurar sus aportes a la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación; también permitirá diseñar con pueblos indígenas y comunidades rurales las formas de consulta que se aplicarán posteriormente. Sotz’il –en quien descansa la relación directa con organizaciones de base indígenas-, trabajó para asegurar el entendimiento de los procesos REDD+ en el CNSAS, las Mesas Departamentales de Cambio Climático y alcaldías indígenas de cara al avance de los proyectos, el fomento de la participación local y la prevención de conflictos.

CNCG por medio de Ut’z Che’, en su calidad de organización observadora de la sociedad civil de América Latina y el Caribe ante el Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para REDD+ (ONU-REDD) ha contribuido a las actividades del Objetivo 2. Destaca la participación en el taller conjunto del *Forest Carbon Partnership Fund* y ONU-REDD de “*Intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades de inclusión social en los procesos nacionales de preparación de estrategias nacionales REDD+*” que tuvo lugar en Antigua del 20 al 24 de enero 2014. Durante esta actividad Ut’z Che’ reforzó lazos de colaboración e intercambio de información con diversas organizaciones de sociedad civil de Guatemala y otros países de la región como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

9 COMUNICACIONES

Durante el trimestre se desarrolló el siguiente trabajo comunicacional para posicionar a CNCG y dar a conocer sus resultados:

Diseño e impresión de carpeta y cinco hojas informativas de CNCG. Como parte de sus esfuerzos por visibilizarse y posicionarse ante audiencias clave, entre ellas autoridades de gobierno,

comunidades rurales, ONG, sector privado, entre otras, el programa CNCG elaboró una carpeta y cinco hojas informativas, una por cada objetivo del programa. Estas herramientas contienen información relacionada con la descripción de cada objetivo, acciones desarrolladas, contexto nacional, metas y socios estratégicos, la cual ayudará a mejorar la comunicación con los socios anteriormente descritos a quienes se distribuirá actividades públicas, talleres, reuniones, eventos y otras actividades. Un tiraje limitado de las carpetas y hojas informativas fue impreso para la presentación de resultados del CNCG ante socios estratégicos y USAID el pasado 27 de marzo de 2014.

Elaboración y distribución de banners institucionales para regiones y ONGs locales miembros de CNCG. En la línea de fortalecer la comunicación institucional de CNCG, el programa reprodujo y distribuyó 22 nuevos banners institucionales en las cuatro regiones del programa: Las Verapaces, Altiplano Occidental, Reserva de Biósfera Sierra de las Minas y Reserva de Biósfera Maya y a las 11 ONG. Estos banners contienen el nombre del programa, el nombre de los objetivos del programa y una breve descripción de cada uno. Su función es posicionar al CNCG con sus socios estratégicos en las diferentes actividades que sostiene el programa tales como talleres, reuniones de trabajo, presentaciones y otras.

Presentación del plan estratégico y protocolo de comunicación del CNCG a socios del programa.

Con el propósito de que los socios de CNCG conozcan el plan estratégico de comunicación y el protocolo de comunicación del programa, se realizó una gira de trabajo por las cuatro regiones del CNCG para presentar ambos documentos y resolver las dudas ante representantes de las diferentes organizaciones que conforman el programa. CNCG explicó a los socios el trabajo realizado como parte de la estrategia de comunicación institucional en asuntos como el mensaje clave transmitido, audiencias clave y productos de comunicación que manejamos, todo lo cual está enmarcado dentro del Acuerdo Cooperativo. También se presentó el trabajo iniciado por CNCG como parte de la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento y se instó a participar en su proceso de elaboración.

Se dio a conocer ante los socios lo relacionado con el manejo de la marca y marcaje de USAID cuyo manejo fue ampliamente desarrollado en el protocolo de comunicación de CNCG. También fueron atendidas las dudas planteadas al respecto y se recibió retroalimentación del manejo comunicacional en las zonas rurales.

Diseño del stand del programa y elaboración de manta en el marco de la realización de la Feria Promueble. Para mejorar su visibilidad y lograr mayor incidencia con socios estratégicos, CNCG montó un stand en el marco de la Feria Promueble, realizada del 5 al 7 de abril en un hotel capitalino. Además de mostrar productos forestales de empresas que conforman las cadenas de valor promovidas por CNCG, también se elaboró una manta. Esta manta persigue, por un lado, posicionar al CNCG y, por otro, atraer a más empresas y empresarios de productos sostenibles del bosque para participar en las cadenas de valor promovidas a través del objetivo 1 Bosques y mercados del CNCG.

Sitio web de CNCG en construcción. CNCG continúa trabajando en la construcción de su sitio web institucional. Ahora cuenta con un diseño de lo que será su página de inicio basada en la línea gráfica que el programa se planteó desde un principio. Además, se ha avanzado en la recopilación de la información que se subirá al sitio en los temas de: Qué es CNCG, objetivos, con quiénes trabaja, áreas de acción, desarrollo de los cinco objetivos del programa, trabajo con contrapartes, enfoque estratégico y contexto nacional.

Arranque de construcción de estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento. El programa CNCG arrancó este trimestre la primera fase para construir la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento (SBCC, por sus siglas en inglés). Esta primera etapa de la estrategia comprende la *comprensión de la situación* y es parte del modelo C-Change que conlleva la identificación de los cambios perseguidos, definición de barreras, motivaciones para el cambio y otros aspectos fundamentales para el diseño de la estrategia de SBCC. RA contrató a una consultora especializada en el tema para cuyo trabajo ha realizado grupos focales, entrevistas y visitas a las cuatro áreas de acción del programa con el propósito de recopilar información con las diferentes audiencias y objetivos.

Manual de género “Cerrando brecha” impreso. El manual “Cerrando brecha”, herramienta que servirá para implementar la estrategia de género a lo interno del programa, fue actualizado y reproducido por el CNCG. Esta herramienta, originalmente publicada en 2003 por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Progénero y CODERSA, fue reeditada por CNCG tras obtener las autorizaciones correspondientes. Este manual permitirá identificar las desigualdades de género existentes en las organizaciones socias y beneficiarias de CNCG, para luego planificar e implementar acciones afirmativas. CNCG capacitará a sus socios y beneficiarios para aplicar “Cerrando Brecha” y medir el nivel de avance en la implementación de estas acciones y su impacto positivo en las áreas de acción del programa. CNCG también reprodujo mantas que servirán de apoyo para realizar los talleres de capacitación para la implementación del manual. En total, fueron reproducidos 100 manuales y 100 mantas.

Reproducción de guía y manual didáctico sobre sistemas agroforestales y plantaciones para leña. Como parte del apoyo de comunicación, se reprodujo la Guía del participante sobre “Sistemas agroforestales y plantaciones para leña” y el manual didáctico para capacitadores “Sistemas agroforestales y plantaciones para leña”, elaborado por el Instituto Nacional de Bosques (INAB).

Ambos documentos respaldan el trabajo realizado por el objetivo 5 del CNCG relacionado con el desarrollo con bajas emisiones, específicamente con el respaldo a la implementación de la Estrategia Nacional de Leña. Los documentos incluyen el *branding* de USAID.

10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Este trimestre se firmó tres sub-acuerdos con socios locales, siendo Calmecac, Utz' Che y Bosque Nuboso, quienes están ya implementando actividades técnicas. Se espera firmar los dos últimos sub-acuerdos con FEDECOVERA y Asociación Balam el próximo trimestre.

En este periodo se recibieron las placas de circulación de cuatro de los vehículos del programa que serán utilizados para la implementación de actividades en las siguientes regiones:

Organización	Región
Rainforest Alliance	RBM
Universidad del Valle de Guatemala	Nacional
Fundación Naturaleza para la Vida	RBM
The Nature Conservancy	Altiplano

CNCG a través de *Rainforest Alliance* implementó dos nuevas oficinas en diferentes regiones de Guatemala. Una se estableció en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, que servirá de sede para reuniones y capacitaciones en la región y la otra en Quetzaltenango, dentro de las instalaciones de AGEXPORT, donde se comparte espacio y costos con TNC. La apertura de estas dos nuevas oficinas está permitiendo expandir la presencia del programa en esas regiones y mejorar el acercamiento con las instituciones gubernamentales, alcaldías, organizaciones comunitarias y empresas con las que se trabaja.

11 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014

Unidad de Gerencia

Actividad	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	IIQR-FY14			
		2do Trimestre					Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar						
0.1. Finalizar e implementar la Evaluación Ambiental de CNCG.		x	x	x	RA	RA	En progreso	Se elaboró y presento el documento para revisión y aprobación el cual ha sido enviado a la oficina Regional USAID en ES	Evaluación Ambiental finalizada y aprobada por AOR	N/A
0.2. Elaborar la Estrategia de Comunicación de Cambio de Comportamiento e iniciar su implementación.	Plan	x	x	x	RA	Miembros del consorcio y ONG del Obj.4	En progreso	Consultoría de recopilación de la información base para el desarrollo de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento	Estudio de Línea de Base	N/A
0.3. Convocar y desarrollar las reuniones mensuales del Comité Asesor de CNCG.	Reunión	x	x	x	RA	RA	En progreso	Se realizaron las reuniones de febrero y marzo	Memorias de reuniones	N/A
0.4. Convocar y desarrollar las reuniones del Comité de Apoyo Financiero, conforme a demanda y necesidad.	Reunión	x	x	x	RA	RA	En progreso	El equipo financiero-administrativo de RA se reúne periódicamente con cada socio para monitoreo y apoyo	Informes de visitas a socios	N/A
0.5. Ajustar a las necesidades de CNCG la herramienta Cerrando Brecha (de la Estrategia de Género) y reproducirla.					RA	RA	Finalizado	El documento final adaptado se ha impreso		Documento Cerrando Brecha impreso y distribuido entre socios
0.6. Socializar la Estrategia de Género dentro de CNCG y principales socios, y coordinar la capacitación necesaria para que todos inicien su implementación; capacitar sobre la aplicación de la herramienta Cerrando Brecha.	Asesoría Técnica	x			RA	RA	En progreso	Socialización de estrategia y capacitaciones a FDN y TNC.	Informes de socialización y capacitaciones	N/A
0.7. Diseñar y coordinar el desarrollo de la línea base de equidad de género dentro de CNCG.		x	x				No iniciado	Consultora se enfermó y retiró por dos meses		

Actividad	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	IIQR-FY14			
		2do Trimestre					Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar						
0.8. Finalizar el diseño de la Estrategia de Pueblos Indígenas de CNCG e iniciar su implementación a través de todos los miembros del consorcio y objetivos del Programa.	Asesoría Técnica	x	x	x	RA	RA	En progreso	Consultora presentó 2do borrador de la estrategia ante el Comité Asesor	Documento borrador	N/A
0.9. Apoyo al MARN para instrumentalizar y poner a operar la Ley Marco de Cambio Climático.	Recomendaciones de política	x	x	x	RA	Consortio	En progreso	Se tiene una propuesta de agenda conjunta entre MARN y CNCG para trabajar conjuntamente la instrumentalización de la Ley	Propuesta de Agenda conjunta MARN-CNCG	N/A
0.10. Apoyar a PRONACOM para incorporar la temática ambiental y de cambio climático en la Agenda Nacional de Competitividad.	Recomendaciones de política	x	x	x	RA /WWF	Consortio	En progreso	Se tienen términos de referencia consensuados para contratar consultor que incorporará temáticas a la Agenda de Competitividad	Términos de referencia consensuados	N/A
0.11. Apoyar al CONAP para avanzar políticas y normativas clave para alcanzar los objetivos de CNCG (reformas al Reglamento de Ley de Áreas Protegidas; esquemas de conservación de bosques comunales; evaluación de estrategia de conservación basada en concesiones forestales comunitarias en RBM, etc.).	Asesoría Técnica		x	x	Consortio	Consortio	En progreso	Se tiene una propuesta de agenda conjunta entre CONAP y CNCG para la vida del programa.	Propuesta de Agenda conjunta CONAP-CNCG	N/A
0.12. Contratar al personal de RA-CNCG pendiente	Administrativo				RA	RA	Finalizado	n/a	n/a	
0.13 Informar periódicamente al Comité de Gerentes Senior de RA sobre el avance, desafíos y necesidad de apoyo – CMNCG.	Reunión				RA	RA	En progreso	Reuniones mensuales realizadas.	Memorias de reunión	
0.14. Reuniones del Especialista en Sistemas de Información Geográfica de RA, con líderes de Objetivos, para definir el tipo de apoyo a brindar a CNCG (actividad coordinada con proyecto de M&E de USAID).	Reunión				RA	RA	En progreso	Se desarrolló un primer mapa de referencia espacial de las intervenciones de CNCG		
0.15. Diseñar y montar la Plataforma del Sistema de Gestión de Información Técnica de CNCG (PlaSIGIT).	Metodología, Guía o Manual				RA	RA	Finalizado	Se diseñó e implemento la plataforma durante este trimestre. A partir de los problemas de	Sitio operando en el SharePoint de RA	

Actividad	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	IIQR-FY14			
		2do Trimestre					Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar						
							implementación surgido se elaborará el Manual			
0.16. Realizar 5 talleres de capacitación a usuarios (1 en Guatemala, 1 Petén, 1 Sierra de las Minas, 1 Verapaces, 1 Altiplano), sobre el uso de la Plataforma del Sistema de Gestión de Información Técnica de CNCG (PlaSiGIT).	Taller de capacitación o curso				RA	RA	En progreso	Se desarrolló un webinar con los usuarios de la plataforma (16 en total) y visitas de seguimiento con los miembros del consorcio y ONG para el sistema de reportes y evidencias en Petén y Altiplano	Memoria de taller e informes de viaje de M&E	

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Objetivo 1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado a nivel de comunidades en áreas focales y a nivel nacional.										
Estrategia 1.1.Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en mercado a nivel comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional.										
Resultado 1.1.1. Incrementar las ventas de bienes y servicios certificados e incrementar el número de trabajos basados en comunidades y empresas comunitarias										
USAID CORE INDICATOR: 4.5-2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia de USG (nuevos/continuados)										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-11 Número de empresas privadas (lucrativas) organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, grupos de mujeres, asociaciones comerciales y de negocios, y organizaciones comunitarias (CBOs) que reciben asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no-maderables, atribuidos a la asistencia de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-30 Número de MIPYME Recibiendo asistencia para acceder a créditos bancarios										
USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-9 Número de firmas del sector privado que han mejorado sus prácticas administrativas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-10 Número de firmas recibiendo asistencia de USG para invertir en tecnologías mejoradas										
USAID CORE INDICATOR: GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el USG diseñados para incrementar el acceso a los recursos económicos productivos (capital, créditos, ingresos o empleo)										
1.1.1.1 Diagnóstico de al menos 9 cadenas de valor (5 en Petén, 2 Verapaces y 2 en Altiplano).			5	RA	PROPETEN ACOFOP ASOCUCH FEDECOVERA, Utz Che, Fundalachuá	5 Diagnósticos de cadenas de valor (2 en altiplano)	Terminado	Se identificación 2 empresas ancla de productos maderables s y sus entornos comerciales en Altiplano: Aserradero GARCÍA, EKKO, S.A. En las Verapaces de identificaron y se diagnosticaron 3 empresas de productos maderables: INFORDASA, ASISA, FEDECOVERA y 1 de productos no maderables: FUNDALACHUA. Las cadenas de Petén fueron reportadas en el Q1 en este trimestre se ha comenzado a traba	N/A	1 Diagnóstico comercial de EKKO. 1 Diagnóstico comercial de Aserradero García. 1 Diagnóstico comercial de Infordasa. 1 Diagnóstico comercial de ASISA. 1 Diagnóstico comercial de Fedecovera. 1 Diagnóstico comercial de Fundalachuá.

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades	Ene	Feb	Mar							
1.1.1.2 Conformación de las "Mesas de Valor Agregado" en cada una de las cadenas diagnosticadas.			3	RA		3 mesas de valor implementadas	En Proceso	Se procedió a la identificación de los actores que intervendrán en cada cadena de valor en las cadenas de EKKO y GARCÍA en el Altiplano. En Verapaces se conformaron 4 mesas de cadenas. En Petén las mesas están conformadas (Ramón, Xate, Molduras, Chicle, Turismo Carmelita, Turismo Yaxha); se está trabajando en las mismas para consolidarlas y posteriormente levantar las actas correspondientes.	Mapeo de los actores de EKKO Mapeo de los actores de García	Acta firmada de INFORDASA. Acta firmada de ASISA. Acta firmada de FUNDALACHUA. Acta firmada de BOSQUE NUBOSO. Minutas y memorias de reuniones con cada una de las mesas conformadas en Petén.
1.1.1.3 Desarrollo de 9 planes de acción y fortalecimiento en base a los diagnósticos realizados.			4	RA	PROPETEN ACOFOP ASOCUCH FEDECOVERA, Utz Che, Fundalachuá	4 planes de mejora empresarial de las cadenas	En Proceso	Proceso iniciado para definir acciones, tiempos y plazos. En Petén se están desarrollando 7 planes de cadena, pero no se han podido terminar por la cosecha.	Plan preliminar de EKKO Plan preliminar de GARCÍA Plan preliminar de INFORDASA Plan preliminar de ASISA Plan preliminar de FUNDALACHUA Plan preliminar de BOSQUE NUBOSO.	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados	
Estrategia	2do Trimestre										
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar								
Actividades											
1.1.1.4 Apoyo y asistencia técnica para la implementación de los planes de acción para la generación de ventas por al menos \$15 millones.			1	RA	ACOFOP, FDN, NPV	Informe de Ventas trimestral	En Proceso	En Altiplano a EKKO se le ha apoyado para su conformación como empresa y a Aserradero García para conformarse como la empresa ancla de un encadenamiento productivo con Asilvochancol. En Verapaces a Infordasa se le ha asesorado en cómo mejorar la calidad de tableros, A Asisa se le ha apoyado en el ordenamiento del proceso, A Fundalachuá en la producción de miel y a Bosque Nuboso en qué es una cadena de turismo. En Petén se ha estado acompañando a las empresas anclas y PYMEs en la negociación de ventas del año que se concretarán en el Q3 y/o Q4.	En el Altiplano se reportan ventas de US\$260,400 En Verapaces se reportan ventas de US\$997,827.15 En Petén se reportan ventas de US\$607,264.20	Boletas de recolección de ventas. Informes de Asistencia Técnica. Listados de participantes. Fotografías.	
1.1.1.5 Apoyo y asistencia técnica para la implementación de los planes de acción para el logro de 8,800 empleos temporales/permanentes de las personas que trabajan con las 9 cadenas de valor.			1	RA	ACOFOP, FDN, NPV	Informe de Empleos trimestral	En Proceso	En general a las empresas se les ha apoyado a mejorar su capacidad financiera para el manejo de sus recursos humanos. En Petén se brindó asistencia técnica para el logro de los empleos temporales/permanentes de las personas que reciben beneficios económicos en las 9 cadenas en época de cosecha.	En el Altiplano se reportan 102 empleos En Verapaces se reportan 179 empleos En Petén se reportan 536 empleos	Boletas de recolección de empleos. Informes de Asistencia Técnica. Listados de participantes. Fotografías.	
1.1.1.6 Realizar la capacitación de 2,140 personas, para mejorar la competitividad de las cadenas y las PYMEs que las integran.			16	RA	ACOFOP, FDN, NPV	16 capacitaciones realizadas	En Proceso	Talleres de capacitación en Quetzaltenango y Huehuetenango en los temas de género, cadenas productivas y empresarialidad. En Verapaces se realizaron 6 talleres. En Petén se desarrollaron 22 capacitaciones en temas diversos.	En Altiplano se reportan 114 personas capacitadas. En Verapaces se reportan 119 personas capacitadas. En Petén se reportan 493 personas capacitadas.	Listados de asistencia y materiales de apoyo	

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
1.1.1.7 Promover la colocación de préstamos productivos por \$1.6millones.			1	RA			En Proceso	En Verapaces se perfilaron a 4 pymes para acceso a mecanismos financieros y se realizó el 1er taller sobre educación financiera con presencia de INAB. En Petén se ha hecho énfasis en los casos de Custosel, Carmelita, los Productores de Miel y Chachaklum para la gestión de préstamos para operaciones productivas.	En Verapaces se colocaron US\$170,000 en créditos a las PYMEs En Petén se han movilizado US\$400,000 en créditos a las PYMEs En Petén se trabajan colocaciones por US\$370,000 más	Informe de avance de Arno Loewenthal
1.1.1.8. Aplicar la metodología Cerrando Brecha (de la Estrategia de Género de CNCG).	x	x	x	Todos	Todos		En Proceso	Identificación de actores del Altiplano para la ejecución de la estrategia.	N/A	N/A
Estrategia 1.2. Manejo de recursos naturales bajo un enfoque de paisaje sostenible para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.										
Resultado 1.2.1. Mantenimiento de 500,000 hectáreas bajo esquemas de certificación y adicionales 300,000 nuevas										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Actividad 1.2.1.1. Talleres de seguimiento a certificaciones de productos maderables y no maderables.	X		X	RA	RA/ NPV		En proceso	<p>Tres talleres a través del Comité Técnico de Manejo Forestal y un Taller de promoción de la certificación forestal y oportunidades de certificación. Tres capacitaciones en tala dirigida y una en troceo</p> <p>Taller para gerentes de UM y regentes forestales para la implementación de buenas prácticas técnico - administrativas para la implementación de POA 2014 (11/feb). Taller Herramienta de autoevaluación de certificación forestal (7/mar). Taller de Certificación FSC y PPM (20/mar). Capacitaciones en tala dirigida en UMI, Carmelita y Uaxactún. Una capacitación en troceo en La Unión.</p> <p>Plan de manejo de xate bajo sarán de la Asociación AXMI de la Unión Maya Itzá, el cual se encuentra en proceso de revisión por implementadores (FDN-Cooperativa la UMI-ACOFOP). En proceso de organización comunitaria para elaborar un plan de manejo integral de productos forestales no maderables (ramón, pimienta, xate, guano, mimbre, pita floja) en cooperativa La Lucha.</p>	<p>Informes finales. Listados de participantes. Contenidos. Fotografías. Mantenimiento de certificación FSC de 141,705ha</p> <p>Documento borrador del Plan de manejo de xate bajo sarán. Listado de Beneficiarios identificados para plan de manejo de ramón y áreas potenciales para realizar plan de manejo</p>	<p>Informes finales. Listados de participantes. Contenidos. Fotografías.</p>

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades	Ene	Feb	Mar							
Actividad 1.2.1.2. Estudio de potencialidades para certificación en Petén y Alta Verapaz.	x	x		RA	RA/ NPV		En proceso	Culminado el de Petén (RBM). Estrategia para el incremento de 300,000 ha nuevas y/o productos.	Estrategia para el incremento de 300,000 ha nuevas y/o productos.	Estrategia para el incremento de 300,000 ha de bosques y/o productos con certificación forestal FSC, orgánica y/o doble etiquetado (FSC – FairTrade) en la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala
Actividad 1.2.1.3. Generar una Guía Práctica y herramienta para actualizar y desarrollar planes de manejo y su respectivo sistema de seguimiento.				RA	RA/ NPV		Terminado	Guía metodológica completa, adaptando las metodologías de planes quinquenales y especificaciones de muestreo en bosques latifoliados.	Guía metodológica para la elaboración el plan quinquenal 2015 - 2019 de la Unidad de Manejo Paxbán (base para la actualización del Plan General de Manejo de la UM Paxbán).	Guía metodológica para la elaboración el plan quinquenal 2015 - 2019 de la Unidad de Manejo Paxbán (base para la actualización del Plan General de Manejo de la UM Paxbán).
Actividad 1.2.1.4. Promoción de esquemas de certificación grupal para nuevos productos forestales no maderables en comunidades de Peten.			x	RA	RA/ NPV		En proceso	Acompañamiento al proceso de recertificación de ramón y pimienta en OMYC y ramón en ANSA.	N/A	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Actividad 1.2.1.5. Promover la certificación de 2 grupos comunitarios para productos del bosque bajo la sombrilla de Comercio Justo.	x			FDN	FDN		En proceso	En febrero se facilitó la información a los concesionarios de la RBM sobre comercio justo, por medio de la ONG Comercio para el Desarrollo -COPADEV-. Aunque se ha identificado como una oportunidad por los concesionarios, se espera que se aseguren mercados que puedan garantizar la recuperación de los costos de certificación y su mantenimiento. Los mercados pueden ser a través de Forescom y Leroy Merlin.	Estrategia para el incremento de 300,000 ha nuevas y/o producto, identifica las posibilidades de certificación de comercio justo en la RBM.	N/A
Actividad 1.2.1.6. Elaborar un plan de acción para la recuperación de áreas dentro de la Zona de Usos Múltiples de la RBM en conjunto con CONAP y los actores claves en la región.				RA	RA/CONAP/ WCS		En proceso	Se participó en una reunión conjuntamente con FDN, WCS y CONAP para identificar las áreas y las acciones a desarrollar para su recuperación.	Informe de Reunión.	N/A
Actividad 1.2.1.7. Evaluación del modelo de concesiones, como medio de conservación de los bosques en la RBM.			x	RA	ACOFOP		En proceso	Se inició con un intercambio de experiencias y se está trabajando la metodología para evaluar el estado de conservación de la CAOBA (RA-CATIE). Además de la implementación conjunta de Biodiversity para evaluar el aspecto social y de normativas en concesiones.	Informe de Intercambio de Experiencias en Congreso (Costa Rica), Fotografías. Informe de Avances del producto.	N/A
Actividad 1.2.1.8. Evaluación del sistema de monitoreo de las concesiones forestales para la conservación de los bosques de la RBM.			x	RA	ACOFOP		En proceso	Se llevó a cabo un diagnóstico y un taller de Validación de la Metodología. Además se está trabajando en la validación de la herramienta del sistema de monitoreo de concesiones juntamente con la validación de capacitación de personal. Ya se cuenta con los fondos para la contratación de la persona encargada del monitoreo.	Plan de Monitoreo	N/A
Actividad 1.2.1.9. Asistencia técnica para el desarrollo de la cadena turística Uaxactún/Carmelita/Reino Kan.	x	x	x	RA	ACOFOP, PACUNAM		En proceso	Se han realizado reuniones para el desarrollo de productos en Carmelita, Uaxactún y la implementación del plan de acción en Yaxhá.	Informes de Asistencia Técnica	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades	Ene	Feb	Mar							
Actividad 1.2.1.10. Asistencia técnica para el manejo sostenible de la nueva categoría de manejo de Áreas Comunales en el SIGAP.	x	x	x	RA	SOTZ'IL, FDN, TNC		En Proceso	El proceso sigue el ritmo impuesto por el CONAP.	N/A	N/A
Resultado 1.2.2. Aumento de bosques mediante incentivos gubernamentales y planes de gestión actualizados y que se aplican eficazmente demostrando la reducción de las amenazas.										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8-7 Cantidad de gases de efecto invernadero, medida en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas o secuestradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: Custom Indicator: Número de socios usando licencias o permisos para manejar y usar legalmente el bosque										
Actividad 1.2.2.1. Promover dos viveros forestales que producen por lo menos 30,000 plantas de especies nativas a través de viveros comunitarios y/Municipal en RBSM				FDN	FDN		En Proceso	Construcción de vivero forestal tecnificado, utilizando la tecnología de sombra artificial con sarán y bandejas plásticas	Informe de Asistencia Técnica, Listado de Participantes, Fotografías.	N/A
Actividad 1.2.2.2. Formulación e ingreso al INAB de solicitudes para 4,000 has ingresadas bajo mecanismos PINPEP, PINFOR, de reforestación y/Agroforestal de RBSM y resto de Verapaces.			x	FDN	FDN-RA		En Proceso	En Altiplano se han identificado alrededor de 17,000 hectáreas de bosque para ingresar a Pinfor y Pinpep. En Verapaces se han identificado al menos 9,000has similares.	N/A	N/A
Actividad 1.2.2.3. Dos viveros forestales producen al menos 60,000 plantas de especies nativas a nivel comunitario/municipal dentro del PNSL.	x			FDN	FDN		En Proceso	Construcción de la infraestructura del vivero en un 70% con capacidad de producir 7,500 plantas por período, este se encuentra ubicado en el destacamento militar de Bethel	N/A	N/A
Actividad 1.2.2.4 400 hectáreas bajo programas de incentivos (PINFOR, PINPEP, Privados) conservación, reforestación o regeneración natural establecidos en Sierra del Lacandón) son establecidos.			x	RA	FDN		En Proceso	El instrumento ambiental, se encuentra en proceso de elaboración, para posteriormente ser entregado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y esperar su resolución.	Evaluación ambiental inicial del proyecto presentada al MARN para su ubicación en lista taxativa	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Actividad 1.2.2.5. Formulación en ingreso al INAB de solicitudes para 2,400 hectáreas bajo un programa de incentivos (PINFOR, PINPEP, privados).				FDN	FDN-RA Petén y Altiplano		En Proceso	<p>En proceso de organización para elaborar proyectos PINPEP y su ingreso al INAB en el grupo de Arroyo Yaxchilán conformado por 12 familias, con un área estimada de 150 ha.</p> <p>Además se han desarrollado reuniones con el Consejo Directivo del INAB Región VIII para identificar acciones conjuntas para acceso a los programas de incentivos forestales con socios de CNGC.</p> <p>Conjuntamente RA, Propetén y FNPV han realizado reuniones de coordinación con las municipalidades de Flores, Melchor, San José, así como el parque Tikal para acceder a los programas de PINFOR Y PINPET.</p>	<p>Convenio de compromiso del grupo Arroyo Yaxchilán con Defensores de la Naturaleza</p> <p>Informe, Fotos.</p>	N/A
Resultado 1.2.3. Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación fortaleciendo los programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Actividad 1.2.3.1 Realizar 10 talleres para las comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, Unión Maya Itzá, La Lucha y Arroyo Yaxchilán en prevención y control de incendios forestales.				FDN	FDN		En Proceso	Dentro de los productos esperados está realizar 05 Talleres de Bomberos Forestales y 05 de Técnicas básicas, pero debido a la importancia que tiene para FDN la sensibilización y organización comunitaria para disminuir la incidencia de incendios se realizaron los talleres que se mencionan a continuación. En La Lucha y La UMI se trabajó un taller de Sistema de Alerta Temprana en donde participó un total de 48 personas. En Pollo Solo Villa Hermosa, Poza Azul, San Juan Villa Nueva, El Pital, La Revancha, Nueva Jerusalén se realizaron talleres de sensibilización y organización comunitaria para la prevención en donde participó un total 182 personas. También se realizó un curso de Técnicas Básicas en el destacamento militar de Bethel, Las Cruces y El Naranja donde participaron 45 personas. El curso de extensión de prevención en donde participaron 24 personas. Haciendo un total de 299 personas sensibilizadas y capacitadas.	3 Talleres SATIF , 6 charlas de sensibilización y organización comunitaria, 2 Curso/Taller de Técnicas Básicas y 1 Taller CEPIF.	N/A
Resultado 1.2.4. Fortalecimiento de sistemas de monitoreo biológico en áreas de alto valor para la conservación con el fin de manejar información relevante a especies y análisis de amenazas										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
Actividad 1.2.4.1. Implementar programa de Monitoreo Biológico en Sierra de las Minas y Sierra del Lacandón.	x	x	x	FDN	FDN		En Proceso	Se cuenta con los indicadores para monitoreo biológico y el borrador del programa de monitoreo, los cuales han sido socializados con los socios del proyecto y otras instituciones afines.	Primer borrador de protocolo del programa de monitoreo de la biodiversidad del PNSL	N/A
Actividad 1.2.4.2. Taller para homologar herramientas de monitoreo	x	x	x	RA-FDN	FDN		En Proceso	Se han llevado a cabo varias reuniones con personal de WCS, ARCAS, CONAP,	N/A	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades	Ene	Feb	Mar							
biológico en áreas protegidas RBM y RBSM.								CONAP-CEMEC para homologar e identificar metodologías.		
Resultado 1.2.5. Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación										
4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
Actividad 1.2.5.1.Promover el fortalecimiento de la presencia física interinstitucional para prevenir incendios forestales en El Burreal y La Corona en la zona "Escudo" al este Laguna del Tigre.	x	x	x	WCS	WCS / CONAP		En proceso	Conjuntamente con CONAP y Fuerzas de seguridad en los Centros de Operaciones Conjuntas El Burreal y La Corona , Ejército, Diprona y WCS.	Informes Técnicos de Campo.	Mapas de Rutas de Patrullajes Boletas SMART de Patrullajes Imágenes
Actividad 1.2.5.2. Promover el Fortalecimiento de dos Centros Operaciones Conjuntas para prevenir incendios forestales a lo largo de la ruta a Carmelita: (San Miguel, La Colorada).	x	x	x	WCS	WCS / CONAP		En proceso	Se brindó acompañamiento y Asistencia Técnica a los COCs San Miguel y La Colorada, a través de visitas de campo.	Informes Técnicos de Campo.	Oficio 114 ZUM CONAP de Numero de patrullajes realizados Mapas de rutas de patrullajes Imágenes
Actividad 1.2.5.3. Desarrollar e implementar estrategias de prevención de incendios en el área de la "Escudo" (La Corona, Burreal, Peñón de Buena Vista, Colorada-Molino, Triángulo de Candelaria).	x	x	x	WCS	WCS, CONAP, CONRED, BALAM, Comunitarios		En proceso	Tres Talleres realizados con personal del CONAP, CONRED y WCS	Listados de participantes 88.7 Kilómetros de brecha se han mantenido 132.3 Kms. Accesos habilitados	Listados de participación Imágenes Mapas
Actividad 1.2.5.4. Coordinar y prestar asistencia técnica para combatir el fuego en áreas de alta prioridad de la RBM.	x	x	x	WCS	WCS, CONAP, SIPECIF, Comunitarios, COE Deptamental		En proceso	Reunión de fortalecimiento de Centros de Operaciones para prevenir incendios Forestales	Listados de Participantes y Fotografías.	N/A
Actividad 1.2.5.5 Apoyo a la implementación del Centro de Monitoreo de CONAP vertiente Sur.	x	x	x	WCS	WCS, CONAP		Terminado	N/A	N/A	N/A
Resultado 1.2.6. Fortalecimiento de programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario										
4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Actividad 1.2.6.1. Actualizar y evaluar anualmente las estrategias de prevención y control de incendios forestales de los grupos comunitarios.	x	x	x	WCS	WCS / CONAP		En proceso	Cuatro talleres con Comunitarios, ACOFOP, CONAP y WCS	Listados de participantes	Listados de participación Imágenes
Actividad 1.2.6.2 Recopilar de información sobre el estado de la RBM, detección y monitoreo de amenazas a través de sobrevuelos.	x	x	x	WCS	WCS / LightHawk		En proceso	Se han realizado 32 vuelos, con 75 horas de vuelo, recorriendo un total de 17 mil km. Se ha procesado sistemáticamente la fotografía tomada durante los vuelos para obtener un mapa de botados entregado a encargados de control y protección	Mapas de rutas de vuelo, mapa de síntesis de botados, compilación de fotografías	N/A
Actividad 1.2.6.3 Elaboración y presentación de informe de perspectivas de la temporada de incendios forestales en Petén.		x		WCS	CEMEC/CONAP		Terminado	Se produjo y distribuyó el informe de perspectivas de la temporada de quemas-incendios 2014. El informe fue presentado en reuniones de CONAP y CNCG y luego divulgado a través de una lista de correos.	Dos iteraciones tempranas del informe	Informe en formato de presentación de diapositivas con notas al pie.
Resultado 1.2.7. Sistemas de monitoreo biológico fortalecidos desarrollados para flora y fauna en sitios de alta prioridad (cubriendo 2,080,763 hectáreas).										
4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG										
4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										
Actividad 1.2.7.1. Monitoreo de la cobertura forestal a través de la RBM, incluyendo las concesiones forestales.				WCS	CEMEC/CONAP	Informe final de monitoreo 2012-2013	En proceso	Adquisición de imágenes de sensores remotos incluyendo las siguientes: ASTER (1 escena), EO1 ALI (5 escenas), LANDSTA 7 (6 escenas) y LANDSAT 8 (7 escenas)	N/A	N/A
Actividad 1.2.7.2. Monitoreo de puntos de calor y cicatriz de fuego a través de la RBM, incluyendo las concesiones forestales.	x	x	x	WCS	CEMEC/CONAP	Informe final de temporada 2013	En proceso	Se han producido 3 iteraciones del informe de perspectivas de temporada y primer informe ordinario de monitoreo además de 38 mapas de puntos de calor.	Tres iteraciones de informe de perspectivas, primer informe ordinario, 38 mapas diarios	N/A
Actividad 1.2.7.3. Monitoreo del acceso humano a través de caminos transitables dentro de RBM, incluyendo concesiones forestales.	x	x	x	WCS	CEMEC/CONAP	Informe final de evaluación 2013	En proceso	Se han adquirido los datos de sensores remotos citados en la actividad 1.2.7.1 que eventualmente se usarán para la actividad	N/A	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades										
Actividad 1.2.7.4. Monitoreo del éxito de anidación de guacamaya roja.	x	x	x	WCS	WCS	Informe final con resultados de la temporada de anidación y el Índice de Éxito de Anidación 2013.	En proceso	Se han registrado 18 nidos activos en las tres áreas de trabajo (El Perú, Burreal, La Corona), se tiene registro de presencia de huevos y se están comenzando registrar los primeros pichones silvestres. También se realizado el mantenimiento continuo de nidos para prevenir y combatir la infestación por abejas africanizadas.	Cuadro con el registro del inicio de la temporada de anidación 2014.	N/A
Actividad 1.2.7.5. Evaluar la presencia de árboles semilleros en concesiones forestales certificadas.				WCS	WCS	Informe final con la verificación de campo de los árboles semilleros presentes en los POA evaluados.	En proceso	Se ha actualizado el protocolo de evaluación de presencia y calidad de árboles semilleros en conjunto con Depto. Forestal de CONAP y RA. Dicho protocolo se ha validado para ser utilizado en campo. Se llevó a cabo una capacitación del personal técnico de WCS sobre esta nueva metodología de evaluación de regeneración, y se llevará a cabo la verificación de campo del POA 2003 de Árbol Verde del 7 - 11 de abril. Reuniones con junta directiva de AFISAP, Árbol Verde, Laborantes del Bosque y Yaloch para coordinar trabajo de semilleros y xate.	Documento con protocolo actualizado y consensuado. Listado de participantes a reuniones y fotografías.	N/A
Actividad 1.2.7.6. Presentar los resultados de las actividades de monitoreo en la Mesa de Monitoreo Biológico de la RBM.			x	WCS	WCS	Listado de participantes a la reunión de presentación de resultados del proyecto, y memorias de la reunión.	En proceso	Se han actualizado los Representantes y Suplentes institucionales ante la Mesa, y se han agregado más instituciones a la Mesa. Se está actualizando la página web de la Mesa. Se coordinó la primera reunión del Comité de Monitoreo CNGC Petén para presentar y discutir los indicadores de los socios. Se realizó una presentación al Director Técnico de CONAP Petén sobre la Mesa y su funcionamiento, y se estableció la fecha para la próxima reunión. Se envió la convocatoria para la reunión de la Mesa el 22 de abril.	Cartas de Actualización de Nombramiento de Representantes y Suplentes institucionales, Cartas de Nombramiento de instituciones nuevas en la Mesa. Convocatoria Oficial de próxima reunión de la Mesa.	N/A

Objetivo	Trimestre/ mes			Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Estrategia	2do Trimestre									
Resultados esperados	Ene	Feb	Mar							
Actividades	Ene	Feb	Mar							
Actividad 1.2.7.7. Evaluar la calidad de xate entregado a casas seleccionadoras de Uaxactún, AFISAP y Carmelita.	x			WCS	WCS	Informe Anual Calidad de Xate entregado a Casas seleccionadoras de la RBM.	En proceso	Se han registrado datos para la bodega de OMYC durante el trimestre, y se ha publicado el poster de divulgación en la oficina y bodega de OMYC. Se está refinando el indicador con el apoyo del Departamento de Vida Silvestre de CONAP acompañándolos durante el monitoreo de desempeño y cumplimiento del plan de manejo de xate en unidades de manejo seleccionadas, como La Gloria y AFISAP. También se ha coordinado una reunión con RA, CONAP y ACOFOP para coordinar muestreos en bodegas y unificar criterios para selección el día 8 de abril.	Gráfica con la calidad de xate registrado en Uaxactún, y poster de divulgación.	N/A

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y sub-nacionales de REDD+											
Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de una Estrategia Nacional de REDD+											
Resultado 2.1.1. Contribuciones clave orientadas a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de REDD+											
<i>Indicador "Core" USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.</i>											
Actividad 2.1.1.1 Implementación de acciones clave en la ejecución del Plan de Trabajo 2013-14 del GCI.	Asistencia Técnica	x	x	X		SOTZ'IL UVG FDN AGEXPO RT	Informes de actividades del plan de trabajo 2013-14 del GCI apoyadas por CNCG	En proceso	En coordinación con el GCI, se realizó la actualización del plan de trabajo 2013-2014, donde se incorporaron acciones clave de capacitación y re-asignación en la búsqueda de apoyo para cumplir con las metas establecidas en el plan.		NA
Actividad 2.1.1.2 Apoyo a la ejecución de acciones clave recomendadas en el documento de armonización de competencias entre miembros del GCI.	Asistencia Técnica						Informes de actividades para ejecutar recomendaciones del documento sobre armonización, apoyadas por CNCG	En proceso	En coordinación y dirección del GCI, se realizó la convocatoria y selección del equipo consultor que elaborara la consultoría "Armonización de Competencias Institucionales para REDD+", siendo los elegidos el Central American Business Intelligence –CABI-. CNCG se encuentra en fase de contratación.		NA
Actividad 2.1.1.3 Apoyar el diseño de una propuesta de consultas en el sistema de Consejos de Desarrollo.	Metodología , Guía o Manual						Un documento de propuesta de metodología entregado al GCI	En proceso	En coordinación y dirección del GCI, se realizó la convocatoria y recepción de solicitudes para elaborar la consultoría "Lineamientos de Consulta en Consejos de Desarrollo", se cuenta con una lista Corta, se prevé su selección en los primeros días de Abril así como su contratación.		NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.1.4 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del GBBYCC.	Taller de planeación/análisis	x	x	X			Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados en el GBBYCC	En proceso	En coordinación con el BID, se realizó un taller de priorización de consultorías del proceso de preparación de la estrategia y la evaluación de riesgos. Esta actividad conto con la participación de actores clave de las diferentes plataformas de gobernanza de REDD+ en el país.		NA
Actividad 2.1.1.5 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del CNSAS y grupo facilitador.	Taller de planeación/análisis	x	x	X			Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados en el CNSAS y grupo facilitador	En proceso	Reunión del CNSAS para generación de acuerdos de seguimiento	Memoria con acuerdos generados, agenda, fotos	NA
Actividad 2.1.1.6 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del Grupo de Implementadores de los Proyectos REDD+.	Taller de planeación/análisis	x	x	X			Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados en el Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+	En proceso	Reactivación de GI, a través de cuatro (4) eventos que implican la formación de capacidades del grupo y asociados, así como la coordinación de nuevos procesos y pasos a seguir para el Grupo. Estos son: - Reunión de coordinación FDN-RA; Taller sobre Estándares REDD+ (VCS y CCB); Reunión paralela de decisores del GI; y Reunión de seguimiento al proceso de reactivación del GI.	Memorias y listados de asistencia a los talleres y reuniones realizadas.	NA
Actividad 2.1.1.7 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del Grupo de Mapeo Forestal.	Taller de planeación/análisis	x	x	X	UVG		Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados con el Grupo de Mapeo Forestal	En proceso	1. Se realizaron 2 reuniones con el Grupo de Monitoreo Forestal. 2. Se realizó una Reunión de coordinación relevante con CONAP Forestal	Memorias de reuniones	NA
Resultado 2.1.2. regulaciones, políticas e incentivos diseñados y acciones tomadas por las autoridades guatemaltecas relevantes, para atender las causas de la deforestación y la degradación forestal, y las salvaguardas para biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales											
Indicador "core" usaid 4.8.1-13: numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a redd+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.											

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.2.1 Apoyar el desarrollo de mecanismos de incentivos u otros instrumentos vinculados a REDD+ y Cambio Climático.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x			RA		Informe de Avances sobre los aportes realizados por CNCG a la construcción de la Estrategia Nacional de Restauración Forestal.	En proceso	CNCG en coordinación con diferentes actores de la sociedad civil, elaboraron la Ruta de la Instrumentalización de la Ley Marco de Cambio Climático y fue entregada al MARN. Con los aportes recibidos el MARN elaboro el Plan de Acción Inmediata para la Instrumentalización de la Ley Marco de Cambio Climático. CNCG apoya la construcción de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala, a través de la contratación de un especialista en metodologías y planificación estratégica, actualmente se cuenta con los términos de referencia avalados por la Mesa de Restauración Forestal	TdR Estrategia Restauración del Paisaje Forestal, Plan de Acción Inmediata Ley Marco CC del MARN.	NA
Actividad 2.1.2.2: Analizar los instrumentos legales existentes (p.e. PINFOR, PINPEP, entre otros) para derivar insumos de diseño de distribución de beneficios para REDD+.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA		Documento sobre el análisis de la viabilidad legal de propuesta de un sistema de PSA como parte de la nueva ley de Probosque (PINFOR II) que permita canalizar recursos de REDD+	En proceso	CNCG, por medio de RA apoyo a INAB-CONAP a organizar y facilitar un taller de trabajo para elaborar la Propuesta del Programa de Reducción de Emisiones del Sector Forestal para Guatemala (ER-PIN Guatemala), realizado del 15 al 17 de enero de 2014. Se apoyó la edición y revisión del primer borrador del documento y presentación power point enviada al FCPF en marzo. La presentación de la propuesta se trasladó a junio 2014 por mutuo acuerdo	Primer borrador de documento propuesta ER-PIN	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.2.3 analizar los mecanismos de financiamiento del SIGAP incluyendo REDD+.					RA		Documento de Lineamientos del CONAP para abordar mecanismos de financiamiento del SIGAP incluyendo REDD+	Finalizado	CNCG, por medio de RA apoyo al CONAP a desarrollar la versión final de la ruta crítica para el proyecto GuateCarbon. Este proceso es un ejemplo para abordar el tema de mecanismos de financiamiento de todos los proyectos piloto REDD en AP. ACTIVIDAD TERMINADA.	NA	Ruta crítica para el proyecto GuateCarbon aprobada.
Resultado 2.1.3. las capacidades técnicas de instituciones públicas nacionales y sub-nacionales, y de entidades de la sociedad civil, especialmente de grupos indígenas y comunidades dependientes del bosque, fortalecidas en los temas de cambio climático, conceptos REDD+, políticas y métodos, desarrollo con bajas emisiones, mercados de carbono y actividades REDD+											
Indicador "core" USAID 4.8.2-14: número de instituciones con capacidades mejoradas vinculadas a cuestiones de cambio climático como un resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.											
Actividad 2.1.3.1 Socializar los avances en la construcción de la línea base Sarstún-Motagua y otros temas REDD+.	Taller de capacitación o Curso				FDN		Los Actores Clave de la Región Sarstún-Motagua conocen los avances de la construcción de la línea de base de emisiones sub-nacional a través de 10 informes de los talleres de socialización de avances del proceso REDD+.	En proceso	Se realizaron 9 talleres en la LBSN Sarstún-Motagua, en colaboración de FDN, UVG y Sotz'íl. El fin fue la socialización del tema REDD+ a representantes municipales, líderes comunitarios y pueblos indígenas, así como otros actores locales en áreas de proyectos piloto en Guatemala.	Listados de asistencia y materiales utilizados.	NA
Actividad 2.1.3.2 Apoyar la implementación del Plan de Capacitación 2014 a comunidades locales y organizaciones indígenas	Taller de capacitación o Curso	x	x	X	Sotz'íl / Utz Ché		Informe de talleres de capacitación.	En proceso	Capacitación a 51 comunitarios y líderes indígenas mediante Taller en Verapaces en coordinación con FDN y UVG.	Memoria, Agenda, listado, fotos, presentaciones, evaluaciones	Memoria, Agenda, listado, fotos, presentaciones, evaluaciones
Actividad 2.1.3.3 Identificar la lista de los actores clave relacionados con REDD+ en Guatemala.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	Sotz'íl		Documento que identifica los actores clave relacionados con REDD+ en Guatemala.	En proceso	Contratación de la consultoría, se seleccionó a Carlos Rodríguez. Se cuenta con el Plan de trabajo.	TDRs, contrato, plan	NA
Actividad 2.1.3.4 Facilitar la participación de miembros de la sociedad civil en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+.	Taller de planeación/análisis	x	x	X	Sotz'íl/n/ Utz Ché		Documento de agenda de participación, priorizada entre las organizaciones de la sociedad civil involucradas	En proceso	Acercamientos iniciales de las organizaciones de sociedad civil a los grupos de participación.	Documentos de agendas de participación Listados de participación en los espacios.	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.3.5 Apoyar un proceso de fortalecimiento del Consorcio CNCG en temas de cambio climático y REDD+ a través de un módulo on-line.	Taller de capacitación o Curso	x	x	X	RA/Clima		Reporte de capacitación on-line a miembros del Consorcio CNCG	En proceso	A solicitud del GCI se realizó una nueva convocatoria y se incluyeron nuevos participantes a los módulos, en los medios de verificación se puede observar la lista actualizada de participantes para esta actividad.	Primer reporte de capacitación on line	NA
Resultado 2.1.4. gobernanza ambiental mejorada a través de la inclusión de los actores relevantes, particularmente la sociedad civil, grupos indígenas, el sector privado, y comunidades que viven los bosques, en procesos de toma de decisiones y de implementación de estrategias REDD+ en todos los niveles											
Actividad 2.1.4.1 Identificar las lecciones aprendidas de las experiencias del Grupo de Implementadores REDD+ en Guatemala en asuntos de gobernanza, distribución de beneficios, e inclusión de género y pueblos indígenas.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	Sotz'il		Informe final de la sistematización de experiencias de instituciones pertenecientes al Grupo de Implementadores REDD+ Guatemala	En proceso	Proceso de selección y contratación del consultor, Plan de Trabajo.	TDRs, contrato, plan	NA
Resultado 2.1.5. promover la puesta en práctica de marcos legales apropiados para definir reglas y reglamentos sobre manejo local de derechos de créditos de carbono											
Indicador "core" USAID 4.8.1-13: número de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.											
Actividad 2.1.5.1 Apoyar la ejecución de la Agenda de participación del Comité Asesor del CNCG para avanzar REDD+.		x	x	X	RA		Informes de acciones de incidencia realizadas por el Comité Asesor y sus miembros	En proceso	La Dirección del programa con el apoyo del Comité Asesor y Lideres de Objetivos de CNCG, están elaborando de manera participativa con agencias de gobierno del GCI (MARN, MAGA, INAB, CONAP) están elaborando y negociando agendas de trabajo conjuntas que permitirán facilitar la coordinación y avance en los resultados de CNCG	NA	NA
Actividad 2.1.5.2 Desarrollar el protocolo técnico administrativo para oficializar las líneas base de emisiones para REDD+.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA		Informe final sobre la propuesta de protocolo para oficializar las líneas base de emisiones para REDD+	En proceso	Nada que reportar en este trimestre	NA	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.5.3 Impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos piloto REDD+ Caso: GuateCarbon.	Taller de planeación/análisis	x	x	X	RA		Informes de avance del proceso de conformación del Vehículo de Propósito Especial para GuateCarbon.	En proceso	CNCG, por medio de RA apoyo al CONAP a desarrollar la versión final de la ruta crítica para el proyecto Guatecarbon. Este proceso es un ejemplo para abordar el tema de mecanismos de financiamiento de todos los proyectos piloto REDD en AP. CNCG, por medio de RA, apoyo al CONAP elaborando los TdR para la "Contratación de profesional del área Jurídica, como apoyo a la implementación de la ruta crítica del Proyecto GuateCarbon, Guatemala". Los cuales ya están aprobados.	TdR asesor legal apoyo ruta crítica. Versión final ruta crítica proyecto GuateCarbon aprobada por los proponentes.	NA
Actividad 2.1.5.4 Impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos piloto REDD+ Caso: Bosque para la Vida/Lacandón.	Taller de planeación/análisis				FDN		Documento de propuesta sobre el Vehículo de Propósito Especial del proyecto REDD+ LACANDON: BOSQUES PARA LA VIDA	En proceso	Ya se tiene contemplado realizar la contratación de un consultor para acompañar dicho proceso (los TDR's se reportaron al CNCG en informe anterior); adicional a ello, no se reportan avances significativos en esta actividad.	Sin avances para este trimestre.	NA
Actividad 2.1.5.5 Impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos piloto REDD+ Caso: Áreas Protegidas del Caribe.	Documento de Diagnostico/	x	x	x	Fundaeco		Documento de pre-inversión para financiantes de Proyecto REDD+ en las Áreas Protegidas del Caribe, presentado y aprobado por el donante.	En proceso	CNCG por medio de RA dará apoyo técnico a FUNDAECO para negociar ERPA, selección de empresa para elaborar documento de proyecto, entre otros.	Ayuda de memoria	NA
Resultado 2.1.6. capacidades técnicas de instituciones públicas y privadas, especialmente grupos indígenas y comunidades dependientes de los bosques son mejoradas en temas de cambio climático, métodos y políticas en bajas emisiones, mercados de carbono, financiación de carbono, y comercio internacional de REDD+											

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.6.1 Acompañar las acciones del CNSAS a través del grupo facilitador del Comité.	Taller de planeación/a nálisis	x	x	X			Memorias de acuerdos del Grupo Facilitador del CNSAS	En proceso	Durante el trimestre se realizaron dos reuniones del grupo facilitador del CNSS, donde se procedió a la coordinación de los módulos de capacitación 2,3 y 4; además de una reunión con el Vice-Ministro de Ambiente para la incorporación del CNSAS en la operativización de la Ley Marco de Cambio Climático.	Ayudas de memoria.	NA
Actividad 2.1.6.2 Apoyar la ejecución del módulo de capacitación de cambio climático y REDD+ para ONG nacionales (objetivo 4).	Taller de capacitación o Curso	x	x	X	RA		Informe de las actividades de capacitación en cambio climático y REDD+ a ONG locales (objetivo 4)	En proceso	Se ofreció el módulo 1 de capacitación sobre Introducción al Cambio Climático, bosques y REDD en Cobán, se capacito a FEDECOVERA, FUNDALACHUA y Grupo Gestos del Bosque Nuboso.	Ayudas de memoria. Agenda. Presentaciones	NA
Actividad 2.1.6.3 Promover el intercambio de experiencias entre funcionarios públicos y otros actores relevantes de México y Guatemala.	Intercambio de experiencias				RA/Clima		Informe del intercambio realizado entre funcionario públicos y otros actores relevantes de Guatemala y México	En proceso	Se cuenta con una versión final de agenda de intercambio de experiencias en REDD+ Consensuada entre funcionarios guatemaltecos (GCI) y funcionarios mexicanos (CONAFOR). La actividad fue incorporada oficialmente, a través de punto de memoria de acuerdos al plan de trabajo 2013-2014 del GCI, con lo que se constituye como un aporte clave en el proceso de construcción de la estrategia REDD+.		NA
Actividad 2.1.6.4 Fortalecer las capacidades del equipo de RA sobre REDD+.	Taller de capacitación o Curso				RA/Clima		Informe de capacitación del equipo del CNCG realizada	En proceso	Revisión de agenda y fechas para visita de capacitación	NA	NA
Actividad 2.1.6.5 Apoyar la ejecución de acciones clave del plan de trabajo 2013-14 del CNSAS.					Sotz'il		Informes de las actividades apoyadas por CNCG en el marco del plan de trabajo del CNSAS 2013-14.	Finalizado	Dos talleres de capacitación, realizados. Módulos 2, 3 y 4 y módulo 5 Sistemas de monitoreo REDD+	Memoria, Agenda, listado, fotos, presentaciones, evaluaciones	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.6.6 Identificar y/o diseñar los canales de comunicación y representación para cada sector del CNSAS.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	Sotz'il		Informe final de canales de comunicación y mejoras a la representación de los sectores del CNSAS	En proceso	Proceso de selección y contratación del consultor, Plan de Trabajo.	TDRs, contrato, plan	NA
Actividad 2.1.6.7 Sistematizar los indicadores de conservación de bosques utilizados por pueblos indígenas.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	Sotz'il		Documento final de la sistematización de indicadores de conservación de bosques utilizados por pueblos indígenas	En proceso	Proceso de selección y contratación del consultor, Plan de Trabajo.	TDRs, contrato, plan	NA
Actividad 2.1.6.8 Diseñar una propuesta metodológica para el monitoreo comunitario de proyectos de deforestación evitada.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				UVG		Informe final de propuesta metodológica para el monitoreo comunitario de proyectos de deforestación evitada	En proceso	Taller coordinado con Sotz'il "Rescate de Conocimientos y Prácticas Ancestrales para el aprovechamiento, Conservación y Monitoreo de Recursos Naturales"	Memoria del taller	N/A
Actividad 2.1.6.9 Elaborar una Estrategia para incorporar el tema de Cambio Climático y Bosques en las plataformas educativas universitarias.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				UVG		Informe final sobre la estrategia para incorporar tema de Cambio Climático y Bosques en las plataformas educativas universitarias, elaborado.	En proceso	Nada que reportar QII FY14	NA	N/A
Actividad 2.1.6.10 Apoyar la ejecución del curso de cambio climático y REDD+ incluyendo metodologías participativas de MRV orientado a grupos locales e indígenas.	Taller de capacitación o Curso				UVG		Informe de las actividades de apoyo en la ejecución del Curso de Cambio Climático y REDD+ incluyendo metodologías participativas de MRV	En proceso	En coordinación con Sotz'il y FDN se realizaron 2 talleres el 12 y 13 de febrero en El Estor y Telemán	Memorias de talleres	N/A
Resultado 2.1.7 mecanismos desarrollados para aumentar el diálogo y la coordinación dentro y entre el gobierno y la sociedad civil que participan en actividades REDD+											

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.1.7.1 Establecer los niveles de intervención del objetivo 2 del proyecto CNCG en el proceso de organización y consulta de la Estrategia Nacional de Reducción de Deforestación.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				RA		Informe final sobre los niveles de intervención del objetivo 2 del proyecto CNCG en el proceso organización y consulta Estrategia	Terminada	Actividad Finalizada	NA	NA
Actividad 2.1.7.2 Apoyar al Punto Focal REDD+ a desarrollar una Plataforma Web para la divulgación y socialización de información del proceso REDD+ en Guatemala.		x	x	X	AGEXPORT		Diseño de una Plataforma Web para la divulgación y socialización de información del proceso REDD+ en Guatemala	En proceso	CNCG por medio de AGEXPORT ha sostenido reuniones estratégicas en conjunto con representantes de RA, WWF y representantes claves del MARN, para contratar a la empresa que desarrollara la plataforma WEB que permita la divulgación y socialización de información del proceso de bajas emisiones que está iniciando el país, así como la divulgación de toda la información referente a REDD+. Durante este periodo se realizó el proceso de contratación de la consultoría denominada "Diseño y Desarrollo de Sub-Portal Web de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones (LEDS, por sus siglas en inglés) en la Página Web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN". Se recibieron propuestas de seis empresas, que luego de hacer diferentes reuniones para la selección y evaluación de la empresa, se seleccionó a la empresa XelaWeb, con quienes tanto RA, AGEXPORT y WWF, establecerán las condiciones contractuales y el desarrollo de la consultoría en el próximo periodo.	TdRs, contrato,	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
estrategia 2.2 desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (mrv)											
Resultado 2.2.1. conducir investigación científica/técnica, estudios de caso y análisis, y compartirlos con el público en general, el sector privado, y la sociedad civil para desarrollar y/o mejorar sistemas de monitoreo, reporte y verificación para REDD+											
<i>Indicador "core" USAID 4.8.2-8: Número de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.</i>											
Actividad 2.2.1.1 Apoyar el proceso de evaluación del enfoque jurisdiccional REDD+ según metodología del Estándar Verificado de Carbono VCS por sus siglas en inglés en Guatemala.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA	Winrock RA/Clima	Informe final sobre el análisis de vacíos para implementar el Enfoque Jurisdiccional, incluyendo la revisión de los materiales de Tierras Bajas del Norte - TBN.	En proceso	Se encuentra a la espera de los resultados de consultoría del BID respecto ajustes a Línea de Base TBN al enfoque Jurisdiccional JNREDD+, lo cual será base para realizar evaluación.	NA	NA
Actividad 2.2.1.2 Desarrollar una Propuesta Marco de Gobernanza del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de Guatemala.	Recomendaciones de política	x	x	X	UVG		Informe final sobre la propuesta de Marco de Gobernanza del Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación de Guatemala presentado al GCI	En proceso	Primera propuesta Marco de Gobernanza del Sistema MRV para REDD+ generada y socializada en diferentes espacios, como talleres y reuniones de coordinación interinstitucional. Como principal reto se tiene que la implementación de diferentes aspectos de la Ley Marco de Cambio climático, pueden representar cambios a la estructura de Gobernanza propuesta. Por esto mismo, se contempla actualizarla en el 4to trimestre del FY 2014.	Borrador de Propuesta	N/A
Actividad 2.2.1.3 Completar un análisis de las deficiencias de los sistemas existentes relacionados con el futuro Sistema de MRV en Guatemala para proponer una hoja de ruta para la implementación.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	UVG		Informe final sobre el análisis de deficiencias de los sistemas existentes relacionados con el futuro Sistema de MRV	En proceso	Herramientas para evaluar los vacíos en los sistemas existentes desarrolladas. Se parte de las funciones legales de las instituciones vinculadas, y se han identificado a los actores para realizar el análisis. El principal reto fue identificar la ruta para evaluar las deficiencias existentes aprovechando información de proyectos simultáneos y evitar duplicación de esfuerzos.	Listado de actores a consultar y diseño de cuestionarios a utilizar	N/A

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.2.1.4 Apoyar la ejecución del plan de capacitación sobre temas de MRV.	Taller de capacitación o Curso	x	x	x	UVG		Informe de talleres de capacitación para la ejecución del plan de capacitación sobre temas de MRV a actores clave	En proceso	Avances en la integración y reconocimiento de capacidades instaladas y vacías existentes en las instituciones vinculadas a REDD+ en Guatemala, así como aspectos en su representatividad, actividades actuales e intereses por parte de cada una para lograr un mayor impacto y efectividad en el plan de capacitación, a iniciar en el Q4.	Diseño validado del plan de capacitación sobre temas del MRV en reuniones del GMFUT	N/A
Resultado 2.2.2. contribuir a la definición de niveles de referencia para MRV, a través de la construcción de la línea base para Sarstún-Motagua											
<i>Indicador "core" USAID 4.8.2-8: Número de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.</i>											
Actividad 2.2.2.1 Desarrollar el plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún-Motagua.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				UVG	Winrock RA/Clima	Informe final sobre el plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún-Motagua presentado al GCI	En proceso	Generación del plan de trabajo técnico, de socialización y capacitación y fortalecimiento de institucionalidad. Presentado a grupo de actores involucrados, de gobierno, y ONGs. Creación de Grupo de Trabajo para acompañamiento.	Plan de trabajo, memoria de la presentación.	N/A
Actividad 2.2.2.2 Apoyar la ejecución del plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún Motagua.	Taller de capacitación o Curso	x	x	X	UVG	Winrock RA/Clima	Informe de actividades de apoyo a la ejecución del plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún-Motagua presentado al GCI	En proceso	Generación de los mapas de uso y cobertura de la tierra para los años 2001, 2006 y 2012. Generación de plan de levantamiento de parcelas de Carbono en vacíos de la región.	Mapas de uso 2011, 2006 y 2012. Borrador Plan de Levantamiento de Parcelas. Mapa de vacíos de parcelas de Carbono	N/A
Resultado 2.2.3. mejores prácticas y lecciones aprendidas para MRV de REDD+ desarrolladas y diseminadas entre organizaciones guatemaltecas.											
Actividad 2.2.3.1. Sistematizar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas logradas en el proceso de construcción de la primera línea base sub-nacional para las Tierras Bajas del Norte (TBN).	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	UVG		Informe final de sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas logradas en el proceso de construcción de la primera línea base sub-nacional (TBN).	En proceso	Se entrega el informe final de la actividad en la Versión 1. Se espera generar una versión 2 en el próximo trimestre con vistas a publicar en los ámbitos nacional e internacional.	N/A	Informe final Versión 1

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
estrategia 2.3 fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero											
Resultado 2.3.1. mecanismos diseñados e implementador para movilizar más y más diverso financiamiento para REDD+ proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales, internacionales, de subsidio y de mercado											
<i>Indicador "core" USAID 4.8.2-8: Número de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.</i>											
Actividad 2.3.1.1 Diseñar una plataforma voluntaria doméstica para la adaptación y mitigación del CC, vinculando a compañías privadas interesadas en la reducción de emisiones GHG, implementando la financiación de proyectos en áreas vulnerables (REDUZCO2).	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA, FDN, AGEX-PORT	WWF		En proceso	Finalización del proceso de selección y contratación de la firma consultora EcoNegocios por parte de RA.	Proceso de selección empresa.	NA
Actividad 2.3.1.2 Apoyar la implementación de la plataforma de mecanismo voluntario.					RA, FDN, AGEX-PORT	WWF	Informe de las actividades de apoyo a la ejecución del diseño de la plataforma doméstica (ReduzCO2)	En proceso	Nada que reportar QII FY14	NA	NA
Actividad 2.3.1.3 Promover la plataforma del mecanismo voluntario entre actores relevantes involucrados.		x	x	X	RA, FDN, AGEX-PORT	WWF	Informes sobre las actividades de promoción del mecanismo voluntario	En proceso	CNCG por medio de AGEXPORT realizo tres actividades de sensibilización entre empresas privadas.	Ayudas de memoria.	NA
Resultado 2.3.2. por lo menos 5 proyectos REDD+ desarrollados in la línea base sub-nacional											
<i>Indicador "core" USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del gobierno de los estados unidos.</i>											
Actividad 2.3.2.1 Realizar el análisis financiero del Proyecto GuateCarbon.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				RA		Informe final sobre del Plan de Negocios para GuateCarbon	Finalizado	Se realizó visita de trabajo a Petén para recopilar información. Elaboración documento.	NA	Informe final análisis financiero del proyecto GuateCarbon.
Actividad 2.3.2.2 Apoyar el análisis financiero del proyecto REDD+ LACANDÓN: BOSQUES PARA LA VIDA.					RA		Informes sobre el acompañamiento al análisis financiero del proyecto	No iniciado	NA	NA	NA
Actividad 2.3.2.3 Diseñar una estrategia de mercado para proyectos demostrativos REDD+.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA		Al menos dos documentos de estrategia de mercadeo de proyectos	En proceso	El 13 de marzo 2014 se realizó una reunión de trabajo para Desarrollar las bases para la Estrategia de Mercado del proyecto GuateCarbon. Se cuenta con un	Primer borrador de documento para discusión Estrategia de	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
						demostrativos REDD+ en las TBN		primer documento para discusión elaborado por Carlos Zuastegui, experto en mercados.	Mercado para GuateCarbon		
Actividad 2.3.2.4 Fortalecer las estructuras de gobernanza de proyectos demostrativos REDD+ en TBN.	Asistencia Técnica	x	x	X	RA	Informe de actividades de apoyo al fortalecimiento de la estructura de gobernanza	En proceso	CNCG, por medio de RA apoyo la reactivación del Comité Técnico Asesor del proyecto Carbono Lachuá. Se apoyó elaborando los TdR para la "Elaboración del Documento de Descripción de Proyecto para el proyecto Carbono Ecoregión Lachuá, Guatemala usando los estándares Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) y Verified Carbon Standard (VCS)". Estos TdR fueron aprobados el 25 de marzo, FUNDALACHUA realizará la convocatoria pública y se dio el plazo de 30 de abril 2014 para recibir ofertas de empresas interesadas.	TdR, ayuda de memoria aprobación.	NA	
Actividad 2.3.2.5 Apoyar el proceso de validación de la línea base de las Tierras Bajas del Norte.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA	Informe de actividades de apoyo a la validación de la línea base de TBN	En proceso	Los proponentes del proyecto GuateCarbon aprobaron iniciar el proceso de contratación cuerpo validador. TdR elaborados y revisados.	TdR	NA	

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.3.2.6 Contribuir a la construcción del Documento de Diseño de Proyecto para proyectos demostrativos REDD+.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA	FUNDA-LACHUÁ	Informe de las acciones de apoyo a la construcción del DDP del proyecto demostrativo en Lachuá	En proceso	CNCG, por medio de RA elaboro los TdR para la "Elaboración del Documento de Descripción de Proyecto para el proyecto Carbono Ecoregión Lachuá, Guatemala usando los estándares Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) y Verified Carbon Standard (VCS)". Estos TdR fueron aprobados el 25 de marzo, FUNDALACHUA realizará la convocatoria pública y se dio el plazo de 30 de abril 2014 para recibir ofertas de empresas interesadas.	TdR y ayuda de memoria aprobación	NA
Actividad 2.3.2.7 Socialización de la experiencia y lecciones aprendidas del proyecto GuateCarbon.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	RA/ Clima		Documento de caso sobre GuateCarbon para potenciales donantes y clientes potenciales internacionales	En proceso	Primer documento de socialización de experiencias para revisión y validación.	Primer borrador documento	NA
Actividad.3.2.8 Promoción internacional del proyecto GuateCarbon ante potenciales donantes y clientes interesados.					RA/ Clima		Informe de acciones de promoción del proyecto GuateCarbon ante donantes y clientes potenciales internacionales	En proceso	Nada que reportar QII FY14. Se ha planificado participar en la Carbon Expo 2014.	NA	NA
Actividad 2.3.2.9 Apoyo al proceso de verificación del Proyecto REDD+ GuateCarbon.	Asistencia Técnica				RA/Clima		Informe de actividades de apoyo a la verificación del Proyecto REDD+ GuateCarbon	En proceso	Nada que reportar en este Q1.	NA	NA
Actividad 2.3.2.10 Apoyar la creación de un espacio para facilitar la comercialización internacionalización de créditos de carbono de los proyectos demostrativos REDD+.	Asistencia Técnica				AGEXPORT		Informes sobre las actividades de apoyo para la conformación y operación de la Comisión o	En proceso	Se ha planificado participar en la Carbon Expo 2014.	NA	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 2.3.2.11 Apoyar la realización de actividades de comercialización nacional e internacionales (ferias, foros, ruedas de negocio, intercambios comerciales, etc.) de créditos de carbono de proyectos piloto.	Asistencia Técnica				AGEXPORT	RA	Informes sobre las actividades de apoyo para comercialización de créditos de carbono de proyectos piloto	En proceso	Se ha planificado participar en la Carbon Expo 2014.	NA	NA
Actividad 2.3.2.12 Análisis de Causas y Agentes de la Deforestación en la RBSM.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	X	FDN		Informe final sobre el análisis de Causas y Agentes de la Deforestación en la RBSM	En proceso	Actividad también cubierta por los talleres de la Actividad 2.1.3.1. Además se ha dado apoyo a la UVG en cuanto a compartición de documentos y aportes. Adicionalmente, se trabaja en los TDR para la consultoría de desarrollo del documento de C&A de la deforestación, con especial enfoque en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas y la gestión de FDN dentro de dicha área.	Términos de referencia de consultoría.	NA
Actividad 2.3.2.13 Divulgar y proveer información sobre REDD+ a los actores del PNSL.	Asistencia Técnica	x	x	X	FDN		Informes de las actividades de asesoría y seguimiento a los actores.	En proceso	Realización de taller institucional de FDN sobre "Actividades productivas sostenibles en áreas protegidas bajo coadministración de FDN"; asistieron 14 miembros del equipo técnico de todas las regiones del país en las que interviene FDN. Además se discutió la elaboración de propuestas de proyecto que puedan apalancar fondos en temas de desarrollo rural sostenible (en armonía con los objetivos 1 y 2 del CNCG).	Memoria y listado de asistencia al taller.	NA
Actividad 2.3.2.14 Contribuir al desarrollo del Documento de Diseño de Proyecto para proyectos demostrativos.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	x	FDN		Documento borrador del PDD/PD del proyecto piloto REDD+ LACANDON: BOSQUES PARA LA VIDA propuesto.	En proceso	Se llevaron a cabo 2 procesos: 1) Reunión entre CONAP Central y Regional, FDN Central y Regional, OroVerde y SouthPole, que tenía por objetivo socializar avances del proceso de elaboración del PDD y	Memoria de reunión y TDR's.	NA

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
								discutir la necesidad de establecer un acuerdo legal entre CONAP y FDN sobre la gestión del proyecto piloto, así como la necesidad de otorgar a las comunidades acuerdos de cooperación. 2) Realización de términos de referencia para una consultoría sobre "Establecimiento de un acuerdo legal para la implementación del Proyecto Lacandón Bosques para la Vida, Guatemala".			

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Objetivo 3. Mejorar la Capacidad de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala											
Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la toma de decisiones incluyendo evaluaciones de vulnerabilidad											
Resultado 3.1.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para la cooperación y coordinación entre instituciones con experiencia en el manejo de información climática en el Altiplano											
<i>Indicador core de USAID:</i>											
<i>4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA</i>											
Actividad 3.1.1.1. Desarrollar mecanismos entre actores relevantes internacionales, nacionales, y de las entidades locales para establecer la cooperación y la coordinación en acciones de adaptación al CC en el Altiplano Occidental.	Asistencia Técnica	x	x	x	TNC	TNC-INSIVUMEH	- Borrador de análisis y agenda de trabajo de la mesa de coordinación de Información Climática - Borrador de convenio interinstitucional.	En proceso	Se realizaron dos reuniones de la Mesa Nacional de Intercambio de Información Climática en las cuales se discutieron temas del pronóstico del tiempo y la actual posibilidad de que 2014 sea un año Niño, lo cual enciende las alarmas para escasez alimentaria e incendios forestales. El convenio indicado se firmó en 25 de marzo de 2014. INSIVUMEH se ha constituido en el foro para la organización del I Congreso Nacional de Cambio Climático	Mesa Nacional de Intercambio de Información climática operando, convenio TNC-INSIVUMEH firmado	
Actividad 3.1.1.2.a Diagnóstico técnico de las estaciones hidrométricas y meteorológicas en el Altiplano Occidental.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFE, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	- 1 Documento con el diagnóstico técnico de las estaciones meteorológicas que existen en el Altiplano Occidental	Finalizado			

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 3.1.1.2.b. Realizar un estudio sobre alternativas para colocar dos estaciones más que serían parte del sistema de estaciones hidrométricas y meteorológicas en el Altiplano Occidental.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	x	TNC/WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	1 documento con opciones de donde pueden operar 2 estaciones más en el Altiplano occidental.	En proceso	TdR para avanzar en la colocación de las estaciones. Se tienen acercamientos con 3 sitios que ofrecen seguridad, mantenimiento y seguimiento de las estaciones.	TDR elaborados.	
Actividad 3.1.1.2.c. Colocar 2 estaciones hidrométricas y meteorológicas en lugares seleccionados del Altiplano Occidental.					TNC/WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	2 estaciones colocadas y operando en lugares prioritarios para el proyecto.	En proceso	Se inició el proceso administrativo con RA para la compra.	Cotizaciones internacionales realizadas.	
resultado 3.1.2 sistemas de información relacionados a los impactos del cambio climático disponibles para comunidades, gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil											
<i>indicadores core de usaid:</i>											
4.8.2-8. número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de usa											
4.8.1-28 número de días de asistencia técnica financiada por usg en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario											
Actividad 3.1.2.1. Implementar sistemas locales de monitoreo de la biodiversidad en un máximo de 7 áreas de alto valor por su biodiversidad enfocado en especies amenazadas por el CC y de las cuales las comunidades dependen.					TNC	TNC-CONAP HELVETAS- FUNDAECO	- Reporte de validación del protocolo de monitoreo - 3 Compromisos de aplicación del protocolo - Informe de primera aplicación del protocolo	En proceso	Los 7 sitios de alto valor por su biodiversidad y las especies a ser monitoreadas están seleccionados. Las técnicas de monitoreo están establecidas.	Protocolo de monitoreo	

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		Estrategia						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Resultado									
		Actividad									
2do Trimestre											
			Ene	Feb	Mar						
3.1.2.2 Organizar cursos de capacitación para el sector académico y socios para analizar la información relacionada con la adaptación al CC (incluyendo análisis de la vulnerabilidad, análisis de riesgo climático, modelación de escenarios futuros fenómenos extremos), y de elaborar un análisis de estos tres aspectos de 5 cuencas.	Taller de capacitación o Curso				TNC	TNC-CUNOC	- TdR de los eventos de capacitación - Memorias de los eventos de capacitación a por lo menos 5 entes académicos sobre análisis de vulnerabilidad	En proceso	Se realizaron tres capacitaciones ofrecidas a socios locales y entidades de gobierno. La primera acerca de entrenamiento en SIG a 31 técnicos de 17 instituciones. Tuvo una duración de 40 horas y fue impartida por 4 catedráticos de UVG. La segunda capacitación fue sobre la metodología CRISTAL, la cual tuvo una duración de 40 horas y fue impartida a 18 participantes de 4 organizaciones socias y 4 comunidades locales. La tercera una gira de intercambio de experiencias sobre Pago por Servicios Ambientales (PSA) hídricos en las comunidades Santa Bárbara y Chorrera del Sector Sur del Parque Nacional Pico Bonito en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, Honduras. En la actividad participaron un total de 12 personas de 8 instituciones	Contratos terminados, capacitando a 61 personas	Informes de capacitaciones

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
Actividad 3.1.2.3. Desarrollar y mantener una plataforma de información estandarizada y homogenizada a partir de las estaciones climáticas para compartir.		x	x	x	WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE	Plataforma desarrollada y funcionando	En progreso	La aplicación se encuentra en la fase de conceptualización y desarrollo, estamos desarrollando una interfaz de usuario que sea fácil de usar y que proporcione los datos climáticos de manera rápida y oportuna, en esta fase ya podemos obtener datos climáticos de estaciones automáticas vía web. Se Creó de base de datos estándar para almacenamiento de datos climáticos	Plataforma en diseño	
Actividad 3.1.2.4. Desarrollar por lo menos 5 productos informativos (como artículos de periódico, programas de radio, mensajes de teléfono, página web, etc.) sobre la influencia del tiempo en el ciclo productivo para municipalidades, productores, líderes comunitarios y comunidades.		x	x	x	TNC/WWF ASOCUCH	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	5 productos informativos sobre el tiempo desarrollado y distribuido en los municipios.	No iniciado	N/A	N/A	N/A
Estrategia 3.2 mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático											
Resultado 3.2.1. 20 instituciones del altiplano occidental con capacidades mejoradas para planificar y responder a los impactos al cambio climático											
<i>indicadores core de USAID:</i>											
4.8.2-14: número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del gobierno de usa											
4.8.1-28: número de días de asistencia técnica financiada por USA en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveida a socios y beneficiario											
4.8.2-26: número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del gobierno de usa (mandatorio para el programa de adaptación)											

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Ene	Feb	Mar							
		Actividad									
3.2.1.1. Trabajar con el Gobierno en la adopción y aplicación de la Política Nacional y Estrategia de Adaptación al CC por en el Altiplano Occidental. Incluye facilitar foros para discutir y desarrollar propuestas para la Política y Estrategia Nacional para la Adaptación al CC entre todos las partes interesadas.	Taller de capacitación o Curso	x	x	x	TNC	TNC-Mesas Departamentales de CC y GCI departamentales	En proceso	Se cuenta con elementos para una estrategia sub-regional. Las agendas departamentales no se han elaborado. Se elaboraran en el siguiente trimestre en paralelo a capacitar a extensionistas del MAGA, CONAP e INAB. Se ha contratado a O Villagran para desarrollar insumos técnicos para el diseño y reglamentación del Fondo Nacional de CC.	Propuesta de estrategia. TDR's y contratación consultor.		
3.2.1.2 Promover la coordinación entre actores clave (incluyendo otros socios implementadores de USAID) alrededor del tema de adaptación al cambio climático en el Altiplano Guatemalteco.	Asistencia Técnica			x	TNC	TNC	En proceso	Comités departamentales de coordinación de Socios de USAID trabajando en adaptación. Memorias de reuniones técnicas	La coordinación en los WHIP's departamentales está teniendo lugar. El tema de adaptación el CC se está posicionando	Memorias de reunión	

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		Estrategia						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Resultado									
		Actividad									
2do Trimestre											
			Ene	Feb	Mar						
3.2.1.3 Llevar a cabo un estudio jurídico y financiero para un Fondo Nacional de Adaptación o similares oportunidades (como canjes de deuda), incluyendo la evaluación de la orientación hacia la adaptación de mecanismos existentes (PINFOR, PINPEP, transferencias condicionadas) para apalancar un mínimo de \$ 500k capitalización.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x	x	TNC		Hacer incidencia para que se coloquen fondos del presupuesto nacional al Fondo de Cambio Climático - Brindar insumos a la propuesta de ley de Probosques en la lógica de la adaptación al CC en al Altiplano Occidental - Dar asistencia técnica para reglamentar el Fondo Nacional de Cambio Climático creado en la Ley 7-2013. - Explorar las posibilidades de un canje de deuda por adaptación	Finalizado	N/A	N/A	N/A
3.2.1.4 Asistencia técnica a 5 instituciones del Altiplano Occidental para la adquisición de capacidades, conocimientos y herramientas para la adaptación la adaptación al Cambio Climático.	Asistencia Técnica	x	x	x	TNC	TNC	- 5 instituciones del Altiplano Occidental capacitadas con conocimiento y herramientas de análisis y manejo de la información para la adaptación al CC	Finalizado	Ver detalle descriptivo en la actividad indicada. Esta actividad se cubre con lo actuado en la actividad 3.1.2.2 Se capacitaron a 92 personas en dos eventos.		Informe de capacitaciones

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		Estrategia						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Resultado									
		Actividad									
		Ene	Feb	Mar							
Actividad 3.2.1.5 Aplicar la herramienta Cerrando Brecha de la Estrategia de Género de CNCG donde resulte relevante (y establecer línea base).	Asistencia técnica	x	x	x	TNC		Desigualdades de género identificadas, medidas de acción afirmativa identificadas, y línea base establecida sobre equidad de género.	No Iniciado	Se traslada el siguiente trimestre		
Resultado 3.2.2 incrementar el uso de la información de los pronósticos climáticos para toma de decisiones											
Indicadores core de USAID:											
4.8.2-26: número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del gobierno de usa (mandatorio para el programa de adaptación)											
3.2.2.1 Diagnosticar las mejores herramientas y metodologías en el Altiplano para divulgar información climática de importancia para la seguridad física, alimentaria y la agricultura.	Diagnóstico			x	TNC	TNC / AGEXPORT	Diagnóstico validado con grupos de interés	No Iniciado	Se está trabajando en identificando y analizando las herramientas.		
3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima											
Resultado 3.3.1 planificación de cuencas para la promoción de mejores prácticas agropecuarias y de manejo de recursos naturales para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del cc											
Indicadores core de USAID:											
4.8.2-14: número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del gobierno de usa											
4.8.2-26: número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del gobierno de usa (mandatorio para el programa de adaptación)											
3.3.1.1 Elaborar 5 planes de manejo integrado de cuencas que promuevan mejores prácticas agropecuarias y de manejo de bosques para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del CC.	Documento de Plan				TNC	TNC-AGEXPORTA NACAFEFUN DAECO y ASOCUCH	Tres planes de manejo integrado de cuencas analizados Un plan de manejo desarrollado	No iniciado	N/A	N/A	N/A

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		Estrategia						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Resultado									
		Actividad									
2do Trimestre											
			Ene	Feb	Mar						
Resultado 3.3.2 adopción de nuevas prácticas sostenibles agrícolas y de manejo de recursos naturales para enfrentar los cambios de patrones del clima en el altiplano											
<i>Indicadores core de USAID:</i>											
<i>4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de usa</i>											
3.3.2.1 Sistematización de conocimientos tradicionales sobre la predicción del clima y las medidas de adaptación en el Altiplano Guatemalteco.	Metodología, Guía o Manual	x	x		TNC	TNC	- Memorias de talleres de validación - Sistematización del conocimiento tradicional completa	Finalizado	Documento de Sistematización del Conocimiento Tradicional ante el cambio climático en el Altiplano Occidental		Informe Final
3.3.2.2 Identificar cadenas de valor agrícola y/o manejo de recursos naturales a ser atendidas para la adopción de mejores prácticas de adaptación al CC.	Documento de Diagnóstico/ Estudio				TNC	TNC- AGEXPORTA NANCAFE ASOCUCH	Informe de las cadenas identificadas que serán atendidas por TNC.	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
resultado 3.3.3 establecimiento de sistemas de alerta temprana funcionales y autónomos											
<i>Indicadores core de USAID:</i>											
<i>4.8.2-26: número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del gobierno de usa (mandatorio para el programa de adaptación)</i>											
3.3.3.1 Elaborar un análisis de vulnerabilidad como herramienta para la priorización de sitios y acciones para la adaptación al CC en el Altiplano Occidental.	Documento de Diagnóstico/ Estudio	x	x		TNC	TNC	-Taller de validación de la información del Análisis de vulnerabilidad con actores locales - Reconocimiento de campo para validar del análisis de vulnerabilidad	Finalizado	Documento elaborado		Documento de Análisis de Vulnerabilidad
resultado 3.3.4 mejorar la participación de los actores locales vulnerables en responder a los impactos del cambio climático											
<i>indicadores core de usaid:</i>											

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
		Estrategia						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		Resultado									
		Actividad									
2do Trimestre											
			Ene	Feb	Mar						
4.8.2-8. número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de usa											
4.8.2-14: número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del gobierno de usa											
Actividad 3.3.4.1. Elaboración de 2 planes de adaptación al cambio climático en municipios de alta vulnerabilidad.	Documento de Plan				TNC	TNC-CARE-HELVETAS-FUNDAECO ASOCUCH	Dos planes municipales de adaptación elaborados y presentados para revisión ante las autoridades municipales	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 3.3.4.2.a Desarrollar el material para una capacitación de formador de formadores sobre <i>Green Recovery and Reconstruction</i> .	Metodología, Guía o Manual	x	x		WWF	WWF	Material sobre Green Recovery and Reconstruction desarrollado	En proceso	Ya se tradujeron los módulos que se van a impartir del GRRT. Además ya se tiene identificada a la persona que recibirá la capacitación por parte de la experta de WWF y quien lo estará impartiendo en español a un grupo de líderes o representantes de instituciones que posteriormente podrían impartir el curso en los 10 municipios.		Módulos de capacitación
Actividad 3.3.4.2.b Impartir taller a formadores sobre <i>Green Recovery and Reconstruction</i> .	Taller de capacitación o Curso				TNC	TNC/WWF	Formadores capacitados en los métodos de <i>Green Recovery & Reconstruction</i>	En proceso	Material traducido	N/A	N/A
Actividad 3.3.4.2.c Definir un programa de capacitación para los 10 municipios seleccionados en base a los análisis de vulnerabilidad.		x	x	x	TNC	WWF	1 contenido de capacitación para 10 municipios desarrollado con base en los análisis de vulnerabilidad	En proceso	Se ha tiene un borrador del programa, el cual tiene una duración de 3 días	Borrador elaborado	

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		En	Fe	Ma							
		e	b	r							
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de Organizaciones No Gubernamentales locales											
Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir objetivos nacionales de manejo ambiental directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos											
Resultado 4.1.1. Al menos 10 organizaciones con capacidades mejoradas para apoyar el logro de actividades y resultados a nivel local y/o nacional											
<i>Indicador "core" de USAID:</i>											
4.8.2-14. "Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA".											
4.8.1-28. "Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad"											
Actividad 4.1.1.1. Establecer líneas base de capacidades institucionales para 7 ONG.	Documento de diagnóstico/estudio	x	x	x	RA	PwC y CPI	7 informes de diagnósticos por PwC y CPI	Terminado	Entrevistas y análisis de documentación institucional	n/a	10 diagnósticos institucionales
Actividad 4.1.1.2 Seleccionar a las 6 ONG certificables.	Asistencia técnica				RA	RA	Acta de selección de 6 ONG certificables	n/a	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.3 Diseñar un Plan de Fortalecimiento Institucional consensuado para cada una de las 6 ONG.	Documento de plan				RA	PwC, RA y ONG	Seis planes de fortalecimiento elaborados y firmados por las ONG respectivas	Terminado	Análisis de los diagnósticos	n/a	10 planes de fortalecimiento institucionales
Actividad 4.1.1.4 Elaborar presupuestos de intervención para ejecutar los Planes de Fortalecimiento Institucional para cada ONG.	Documento de plan				RA	ONG	Seis presupuestos de intervención elaborados	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.5 Evaluar y rediseñar los procesos internos de dos ONG.	Asistencia técnica				RA	PwC	Dos manuales de procesos internos finalizados	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.6 Monitorear la implementación de dos Planes de Fortalecimiento.	Asistencia técnica				RA	RA	Informes de monitoreo y asistencia técnica al seguimiento del plan de fortalecimiento elaborados.	No iniciado	n/a	n/a	n/a

Objetivo	Tipo de Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14			
		2do Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
		En	Fe	Ma							
		e	b	r							
Actividad 4.1.1.7 Realizar dos capacitaciones sobre sistemas de monitoreo y evaluación.	Taller de capacitación o curso				RA	RA	Dos informes de capacitación (incluyendo entre otras evidencias listados de participantes en talleres de M&E y agendas de capacitación)	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.8 Diseñar cinco módulos de capacitación (Mercados Sostenibles, Adaptación, Mitigación, LEDS y Desarrollo de Capacidades).	Metodología, guía o manual				RA	RA	Cinco documentos, cada uno conteniendo un módulo de capacitación	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.9 Aplicar la herramienta Cerrando Brecha de la Estrategia de Género de CNCG donde resulte relevante (y establecer línea base).	Asistencia técnica	x	x	x			Desigualdades de género identificadas, medidas de acción afirmativa identificadas, y línea base establecida sobre equidad de género para el Objetivo 4.	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Resultado 4.1.2 Un mínimo de cinco de las diez ONG guatemaltecas seleccionadas han sido fortalecidas lo suficiente para ser elegibles para recibir donaciones directamente de USAID y/o de otros donantes nacionales/internacionales.											
<i>Indicador "core" de USAID:</i>											
4.8.2-14. "Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA".											
4.8.1-28. "Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad"											
Actividad 4.1.2.1 Analizar y definir la estructura organizacional, y hacer la evaluación de puestos y de escala salarial dentro de dos ONG.	Metodología, guía o manual				RA	PwC	Dos manuales de descriptores y perfiles de puesto / escala salarial terminados, y análisis y propuesta de estructura salarial finalizada; uno por ONG.	No iniciado	n/a	n/a	n/a

Objetivo	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
							Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
	2do Trimestre									
	Actividad	Ene	Feb				Mar			
Objetivo 5. Apoyar las etapas iniciales de una estrategia de desarrollo de bajas emisiones liderada por el país										
Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala										
Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se establece un plan de trabajo para CNCG										
Actividad 5.1.1.3 Desarrollar una imagen para Guatemala que sirva para acuñar e identificar LEDS.				WWF	WWF	Imagen de país	Finalizado	Se tiene una imagen del proceso LEDS		
Actividad 5.1.1.4 Diseñar campaña de socialización y los materiales que serán utilizados de acuerdo al grupo meta.				WWF	WWF	Campaña de socialización desarrollada, así como materiales	En proceso	El diseño de la campaña de socialización se realizará después del lanzamiento de LEDS. Se ha avanzado en definir las necesidades para desarrollar el sub-portal de LEDS en el portal del MARN	TdR de la consultoría	n/a
Actividad 5.1.1.5 Realizar intercambios de experiencias en LEDS.			x	WWF	WWF	Intercambio de experiencias realizados	En proceso	En este trimestre no se tuvo ninguno		n/a
Actividad 5.1.1.6 Realizar talleres de capacitación para actores clave sobre LEDS.		x	x	WWF	WWF, AGEXPORT, INAB	Talleres de capacitación realizados	En proceso	En este trimestre no se tuvo ninguno		n/a
Actividad 5.1.1.7 Realizar eventos de concienciación y educación.		x	x	WWF	WWF, CGP+L	Eventos de concienciación realizados	En proceso	2 eventos de concienciación: uno con ASIES y otro con la Cámara de Comercio	2 eventos de concienciación realizados	n/a
Actividad 5.1.1.8 Apoyar la Estrategia Nacional de Leña.	x	x		WWF	INAB, MEM y PRONACOM	Materiales de capacitación elaborados	En proceso	Reproducción de material sobre Sistemas Agroforestales y las Plantaciones de Leña	Material de capacitación reproducido	n/a
Actividad 5.1.1.9. Identificar y priorizar actividades clave para avanzar en LEDS en Guatemala en coordinación con USAID.	x	x	x	WWF	WWF	Actividades clave identificadas y priorizadas	En proceso	Se han identificado algunas acciones clave, conjuntamente con USAID, entre ellas: apoyo a capacitaciones y reproducción de material de apoyo. Se realizó una reunión de coordinación con representantes de USAID el día lunes 3 de marzo, 2014	Cuadro con acciones identificadas	n/a

Objetivo	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14				
	Estrategia						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos	
	Resultado	2do Trimestre									
	Actividad	Ene	Feb								Mar
Objetivo 5. Apoyar las etapas iniciales de una estrategia de desarrollo de bajas emisiones liderada por el país											
Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala											
Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se establece un plan de trabajo para CNCG											
Actividad 5.1.1.10 Realizar reuniones de trabajo con actores clave.	x	x	x	WWF	WWF	Reuniones de trabajo con actores clave	En proceso	Se han desarrollado reuniones con actores clave, principalmente para apoyar: sub-portal de LEDS con el MARN, exposición itinerante con CONAP, módulo de capacitación de estufas mejoradas con MEM y otras actividades con el INAB	13 reuniones de trabajo con actores clave	n/a	
Actividad 5.1.1.11 Elaborar la propuesta de programa de trabajo para CNCG.				WWF	WWF	Programa de trabajo elaborado	Terminado	Propuesta del Programa de Trabajo entre el GDG y GEU en LEDS fue presentado a USAID		Programa de trabajo enviado a USAID	
Estrategia 5.2. evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica											
Resultado 5.2.1 inicio de asistencia técnica dirigida a implementar el programa de trabajo de leds											
Actividad 5.2.1.2 Realizar un análisis de mecanismos de coordinación y gobernanza para LEDS.	x			WWF	WWF	Documento con análisis de mecanismos de coordinación y gobernanza para LEDS	En proceso	Se ha contratado un consultor para desarrollar el análisis	TdR de la consultoría	n/a	
Actividad 5.2.1.3 Identificar a los beneficiarios y los temas para un programa de capacitación en LEDS dirigido a técnicos y expertos nacionales.	x	x	x	WWF	WWF	Documento con beneficiarios y temas para un programa de capacitación	En proceso	Se ha identificado un curso de capacitación para formar a algunas personas en Guatemala que puedan colaborar con la definición del programa de capacitación	Acuerdo de capacitación indicando los compromisos adquiridos por participantes para apoyar en el diseño del programa	n/a	

Objetivo	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IIQR-FY14			
							Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Estrategia	2do Trimestre									
Resultado	Ene	Feb	Mar							
Actividad	Ene	Feb	Mar							
Objetivo 5. Apoyar las etapas iniciales de una estrategia de desarrollo de bajas emisiones liderada por el país										
Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala										
Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se establece un plan de trabajo para CNCG										
Actividad 5.2.1.6 Desarrollar el componente transversal de cambio climático para la Agenda de Competitividad del país.	x	x	x	WWF	WWF	Documento de consultoría con la incorporación de LEDS en la Agenda de Competitividad	En proceso	Se presentaron los TdR finales a PRONACOM para su aprobación	TdR de la consultoría aprobados por PRONACOM	n/a
Estrategia 5.3. identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones										
resultado 5.3.1 5 acciones tempranas prometedoras sobre reducción de emisiones o leds identificadas y analizadas										
Actividad 5.3.1.1 Identificar esfuerzos prometedores de reducción de emisiones y LEDS en Guatemala.	x	x	x	WWF	WWF	Documento con listado de esfuerzos prometedores identificados	En proceso	Se tiene un listado con acciones tempranas prometedoras identificadas	Listado con 41 acciones tempranas documentados	n/a

