



PROGRAMA DE SOCIEDAD CIVIL DE USAID

Implementado por
Creative Associates Internacional, Inc.



**REPORTE TRIMESTRAL
DEL
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2004**

Preparado por

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC. (CAII)

Para

United States Agency for International Development (USAID)

Guatemala

CONTENIDOS

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
II. AVANCES Y LOGROS DEL PERÍODO.....	7
A. MARCO DE RESULTADOS.....	7
B. RESULTADO INTERMEDIO: RI 1.2 PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL MÁS AMPLIA Y EFECTIVA EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y EN EL MONITOREO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	8
SR 1.2.1 RESULTADOS SIGNIFICATIVOS ALCANZADOS A TRAVÉS DE ESFUERZOS DE REFORMA DE POLÍTICAS Y DE MONITOREO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS.	8
SRI 1.2.2 DESTREZAS TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES DE OSC SELECCIONADAS CON RELACIÓN A LOS ASPECTOS PROGRAMÁTICOS DE SUS PROYECTOS	25
RNI 1.2.3 ARTICULACIÓN ENTRE OSCs TRABAJANDO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL DESARROLLADAS Y CONSOLIDADAS	31
III. AVANCE FINANCIERO DEL PERÍODO	33
IV. ACTIVIDADES ADICIONALES DE TRANSPARENCIA/ ANTICORRUPCIÓN.....	33
V. ANEXOS	35

I. RESUMEN EJECUTIVO

In advance of close-out of the Guatemala USAID/CSP, which is slated for August 2004, the CSP has redoubled efforts to help grantees systematize procedures, manage for success, and ensure sustainability so that grantees are able to prosper beyond the life of the CSP. Though these areas are key components of technical assistance provided by the project, they go hand in hand with mentorship of coalition members' programs. The CSP's three-day quarterly retreat highlighted outstanding benchmarks and was able to underscore areas requiring continued attention for grantees. Additionally this quarter, grantees received an elaborate multi-day training on negotiation skills, bolstering their abilities considerably. Coalitions saw important advances this quarter.

Combating Ethnic Discrimination

On March 29 and 30, PAQ'UCH's Maya Consultative Body, which for the first time in the country's history grants Guatemala's majority Mayan population government representation, was officially installed. Indigenous communities speaking 14 languages will at last gain a voice in government. The event coincided with a March 30 march in Guatemala City. Thirty-thousand members of indigenous communities, police, farmers, and citizens took part. Indigenous community leaders presented proposed modification of judicial legislation, protected areas legislation, and proposals for formal inclusion in rural and agricultural development, to members of Congress. The modification of judicial legislation especially, has been collaborated on in collaboration with the USAID Justice Project and will continue to be analyzed externally. Members of PAQ'UCH are slated to meet with the Vice President and are expected to be formally and permanently recognized by the executive arm, as the foremost civil society group working on this issue. PAQ'UCH will continue to collaborate and serve as an interlocutor for the government commission fighting racism and discrimination.

The role of the justice system in combating ethnic discrimination, upholding the principles of democracy, ensuring justice tribunals to protect Mayan rights and entrenching these principles in the minds of authorities, remain of crucial importance in the battle against discrimination. Existing legal structures should be enhanced to provide adequate support. Existing legislation including the Law Against Discrimination and Racism and international laws should be utilized fully.

Public Security

This quarter, instability within Guatemala's police department resulted only in part from sweep of the department on the part of the new administration. A new Chief of Police has not yet been named. Seven police commissioners stepped down and the Ministry of Governance and the President's Security Commissioner have been at odds. Reports from a member of a police discipline tribunal point to corruption during promotions to higher posts by several high level police leaders who had to pay for their new influence. Coalition member IMASP launched an information campaign to divulge the 30,000 public information booklets explaining the rights and obligations of citizens as it relates to police behavior. Important steps have been made with the national police to establish functioning

disciplinary tribunals, for the first time in two areas Guatemala. IMASP has also made progress in ensuring civil society begin to monitor police misconduct.

Recognizing the devastating effects of crime on children, families, and society, Guatemala's newly elected President Oscar Berger has reiterated his commitment to crime prevention and assisting vulnerable youth before they become members of gangs. On February 16, 2004, the President joined the USAID/ CSP and the Alliance for Crime Prevention (APREDE) to inaugurate Youth Development Center Eddie Gomez, a model vocational and recreational training center which opens its doors to 150 vulnerable youth daily. Local and international partners contributed to the center's non-formal education and computer training lab, art and drawing studio, music room, cooking classroom and carpentry workplace. Demand for a slot on the center's roster is enormous. This quarter has unveiled a before unseen level of support for vulnerable youth protection, in large part due to the efforts of former director of coalition member CALDH, Frank LaRue. Mr. La Rue leads the Presidential Office for Human Rights under Berger's administration. The APREDE project has shown another sign of maturity in its recent embrace of the private sector as a veritable partner in its fight for youth-at-risk. This is reflected not only in the sector's role in the launch of Casa Joven, but also in new relationships formed with members of the private sector to help APREDE ensure sustainability and realize the dream of expansion of its concept beyond the current three municipalities.

Coalition member CJUPREDE, which has concentrated prevention efforts and dispute resolution efforts in areas of Guatemala with high levels of vulnerable youth and youth suicide, has endured difficulty during the elections period. The group has been challenged in; the USAID/CSP has noted that though the prevention approach to delinquency has finally gained ground for APREDE, (bolstered by positive press on this matter) CJUPREDE has not been able to benefit from this shift in public perception. One area where CJUPREDE worked closely this quarter, has been supervising youth in work immersion programs to help them leave lives of violence, hosting sports competitions to bring communities together to discuss pervasive violence. CJUPREDE has gained a solid reputation as a reference point for public opinion on youth and delinquency issues.

Transparency and Anti-Corruption

The Coalition for Transparency reports improved working conditions during the January-March 2004 quarter. The Presidential Commissioner for Transparency expressed the wish to collaborate with the coalition. Commissioner Vielman is charged with directing a national strategic agenda for transparency which was presented publicly in December of 2003 by CPT. Unsettling this quarter were the departures of both the Attorney General and Controller General of Guatemala as a result of corruption scandals. (The new Attorney General has expressed public support to the coalition.) CPT will once again be involved in the election of a new Controller General, making sure the process of selection is disclosed to the public. The coalition will take actively to promoting reforms to anti-corruption laws before Congress and the public in the next quarter. CPT initiated conversations with UNDP to ensure funding beyond the life of CSP.

Without question an enormous feat of the CSP this quarter, was the introduction of a Citizen's Manual to Monitoring Elections Spending presented by Acción Ciudadana and the Observatorio Ciudadano. A positive and unforeseen development for the CSP was the support by the government of the new electronic system for the monitoring of government procurement, Guatecompras. A monthly prize for 'transparency in procurement' is being awarded by the Observatorio and is expected to laud compliant government offices while pressuring those who are not practicing transparency. Work on the strengthening of the Citizen's Observatory as an institution promoting citizen's access to information, continues. Four new organizations will take part in the Observatory as a result of the effort of the new administration of this project.

Cámara de la Construcción, on the other hand, successfully launched SIMOP's web page to monitor public works. Currently the site is receiving more than 2000 entries per day. SIMOP's visibility has grown as a result the launching of the site and the agreement signed among SIMOP, Observatorio Ciudadano and Guatecompras.

Strengthening Congress

Training and other assistance to Congress have been delayed as a result of the new government in place. Investigations into the finances of various members of Congress, have led to some ten members stepping away from their parties and declaring themselves independent. This has prevented a majority by any party and considerably destabilized the functioning of Congress. The situation has presented an opportunity for the coalition, which in addition to providing assistance to strengthen the legislative functions of Congress, has turned its efforts to helping members to enhance communication with colleagues, develop alliances and by providing human resources.

As it relates to strengthening civil society at the departmental level, Accion Ciudadana has not been able to maintain relationships with local councils in Alta Verapaz and Chimaltenango. A volunteer association *Komonil*, has been trained to monitor the Congressional seat in Alta Verapaz, this association will be formalized and ensure Alta Verapaz is adequately represented in Congress. The coalition has also worked closely with *INCEP*, a group of youth who promoted the conscientious young vote during the electoral campaign and who will monitor the Congressional seat in Guatemala. The CSP has trained both groups and is considering additional alliances at the local level. Work with members of Congress of Alta Verapaz continues. During this quarter, three auditing efforts were launched by Congress with the support of Acción Ciudadana.

Sustainability of coalitions has been a concern for CSP. All coalitions have been motivated to look for new donors, submit proposals and negotiate continuation of their activities. However, for CSP the concern on sustainability has been channeled through strengthening the capacities of the coalitions during the life of the projects. CSP is confident that most of the coalitions will remain beyond CSP.

INTRODUCCIÓN


El PSC/USAID contribuye a alcanzar el Objetivo Estratégico de USAID “Una Democracia más Incluyente y con Mayor Capacidad de Respuesta”, con énfasis en el Resultado Intermedio 1.2 (RI 1.2) “Participación de la Sociedad Civil más amplia y efectiva en el proceso de desarrollo de políticas y en el monitoreo de instituciones públicas”.

Este documento detalla los avances del PSC/USAID durante el período enero-marzo 2003. Los resultados de nivel inferior se detallan bajo cada uno de los 3 Sub Resultados Intermedios definidos para alcanzar el RI 1.2. Los sub resultados intermedios (SRI) y los resultados de nivel inferior (RNI) marcan la base de contexto del reporte. Bajo cada uno de estos se describen los logros alcanzados durante el período para que el lector pueda a través de una lectura rápida identificar los avances por resultado.

En el primer anexo a este reporte general, se presenta un resumen de las actividades relevantes del período, los logros alcanzados, los obstáculos y las lecciones aprendidas por sub resultado intermedio y por resultado de nivel inferior. De esta forma el lector, después de haber leído el reporte general, puede conocer información relevante por RNI en el anexo y conocer a más detalle los avances del mismo a la fecha. *Para conocer realmente la cantidad de trabajo realizado bajo cada resultado es importante que el lector conozca el anexo 1 de este documento.* También en uno de los anexos el lector puede encontrar información sobre cobertura de medios escritos, la cual refleja el importante papel que los proyectos financiados por el PSC/USAID juegan en la vida del país.

II. AVANCES Y LOGROS DEL PERÍODO

A. Marco de Resultados



B. Resultado Intermedio: RI 1.2 Participación de la Sociedad Civil más amplia y efectiva en el proceso de desarrollo de políticas y en el monitoreo de instituciones públicas

SR 1.2.1 Resultados significativos alcanzados a través de esfuerzos de reforma de políticas y de monitoreo de instituciones públicas.

El inicio de este trimestre fue lento debido a las vacaciones de fin de año 2003 y al inicio del 2004. Sin embargo, rápidamente las coaliciones dieron seguimiento a su trabajo a paso acelerado para alcanzar los resultados esperados. Los proyectos de las coaliciones estarán finalizando el próximo trimestre por lo tanto este trimestre ha sido clave para preparar el terreno para la recta final.

El PSC/USAID organizó su retiro trimestral para asegurar que las coaliciones estaban tomando las acciones necesarias para alcanzar los resultados acordados. En el retiro de tres días se identificaron tres coaliciones que mostraban dificultad para alcanzar los resultados esperados. Posterior al retiro los oficiales de área tomaron medidas de fortalecimiento con cada una de las coaliciones. El PSC/USAID espera que estas medidas reduzcan los riesgos en que se encontraban algunos de los resultados.

AREA PROGRAMÁTICA: Combate a la Discriminación Étnica

Estado Pluricultural “Un Estado y Una Nación para Todos”/ PAQ’UCH: Defensoría Maya, ASIES, Kaji E’

Al concluir el primer trimestre del período de gestión del nuevo gobierno, se percibe cierta dilación, por parte de las autoridades, en iniciar acciones tendientes a superar tanto los problemas heredados de la anterior administración como los serios desafíos de la coyuntura actual, tales como la falta de seguridad, la persistencia de la violación a los derechos humanos, el estancamiento en el crecimiento económico y el bajo índice de desarrollo social que constituyen los principales problemas de la ciudadanía.

Sin embargo, respecto a los Acuerdos de Paz, el 25 de febrero se anunció su relanzamiento, para dar cumplimiento a los compromisos en éstos establecidos. Al respecto el gobierno ha privilegiado retomar el proceso del pacto fiscal, que quedó totalmente estancado durante la administración gubernamental anterior. Este tema es clave, ya que el presupuesto aprobado es insuficiente para cumplir los compromisos adquiridos, entre ellos: el pago a las ex PAC y contratos con el magisterio nacional. Por otro lado la sociedad civil ya se está movilizando y tratando de llegar a consensos respecto al mencionado pacto, el primero de ellos es el relativo a que se retome el pacto ya acordado años antes, en este punto hay coincidencia con el CACIF.

Dentro del tema de la justicia, la democratización del país y la transformación del Estado actual en un Estado pluricultural, se debe garantizar por medio el acceso a la justicia tanto por medio de los tribunales de justicia estatal como a través del reconocimiento de la existencia del Derecho Maya y de sus autoridades y la promoción de formas alternativas de

resolución de conflictos, sin embargo aún no existen iniciativas gubernamentales al respecto. Por otra parte, es urgente dar respuesta a la realidad multiétnica y multilingüe del país, implementando políticas públicas que permitan, a corto plazo, disminuir la situación de exclusión económica, social y política hacia los pueblos indígenas. Es indispensable utilizar los instrumentos legales existentes de manera eficiente, en otras palabras aplicar la ley contra la discriminación y el racismo, utilizar los convenios internacionales como el Convenio 169 de OIT y la convención contra todas las formas de discriminación y racismo signadas por el Estado guatemalteco para hacer efectivo el goce de los derechos colectivos de estos pueblos.

Respecto al tema agrario, aun no se aclara el rumbo que ha de tomar y el plazo dado por las organizaciones campesinas para escuchar las propuestas del nuevo gobierno venció el 31 de marzo del año en curso. En la marcha realizada el día 30, se cuestionó al gobierno sobre las propuestas presentadas en la agenda política de los pueblos indígenas planteadas en noviembre del 2003, la instalación de una comisión negociadora entre los pueblos indígenas y el gobierno y, la presentación de las propuestas de políticas públicas que han trabajado las organizaciones indígenas. Tanto el Presidente de la República como el Vicepresidente, dieron una respuesta positiva a los planteamientos. El Presidente comisionó al Vicepresidente para coordinar una comisión de alto nivel que atienda estos asuntos, pero no definió los mecanismos concretos y específicos para abordar los problemas planteados. Se espera que el 22 de abril, en una reunión convocada por el Vicepresidente, se fije la Agenda y se conformen mesas temáticas integradas por representantes del Estado y de la sociedad civil.

En las áreas rurales del país, las municipalidades aun no completan sus equipos de trabajo y por lo tanto las agendas políticas están estancadas, siendo los Consejos Comunitarios de Desarrollo son las principales víctimas de esta situación. Además, las organizaciones de la sociedad civil, en ese ámbito, aun no tienen la fuerza suficiente para lograr que los Consejos Municipales de Desarrollo incidan en la definición de los programas de trabajo de las corporaciones municipales.

En cuanto a la asignación de presupuestos también las municipalidades se encuentran en apuros para iniciar sus gestiones, aunado a que en algunos municipios no ha podido asumir la corporación municipal recién electa y algunos alcaldes no poseen el finiquito correspondiente extendido por la Contraloría General de Cuentas.

Después de la toma de posesión de los nuevos alcaldes, muchos han despedido a todo el personal de las municipalidades. Incluyendo a los encargados de las oficinas Municipales de Planificación, quienes tenían la responsabilidad de la conformación de los CDUR comunitarios y de llevar a cabo las reuniones para emitir las resoluciones correspondientes; esta nueva política y otros cambios afectan el proceso que hasta ahora se vino trabajando porque se había establecido una coordinación concreta de trabajo. Estos cambios de personal han ocurrido en los cinco municipios, donde trabaja Paq'uch. Por ejemplo, el alcalde de Nebaj, informó que tenía compromisos políticos con quienes lo apoyaron para su elección, lo cual perjudica a las comunidades.

Sin embargo hay que resaltar que con la capacitación que ha dado la coalición Paq'uch, se conformó una instancia de coordinación entre las diversas organizaciones locales, y se ha establecido que se realizará reuniones permanentes para respaldar la postura de los CDUR comunitarios con relación a las actas y asambleas generales donde se establece el tiempo de trabajo de cada uno de los Consejos comunitarios y sus representantes. Esto tiene el objetivo de que los jefes ediles no cambien la estructura y actividades que han desarrollado los consejos comunitarios. Este trabajo de concienciación que se ha realizado con las organizaciones locales se ha hecho en Nebaj, Uspantán, Chajul y a petición de la PDH también se realizó en Cunén y Chicamán. Esta instancia de coordinación ya fue presentada a los alcaldes, con el objeto que conozcan sus funciones y las acciones y coordinaciones que se harán en adelante.

Entre las amenazas que, al principio del año, se identificaban para el Proyecto “Un Estado y Una Nación Para Todos” en esta coyuntura se percibía que uno de los eventos mas importantes: la constitución de la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, programada para el 29 y 30 de marzo, podía pasar inadvertida, restando impacto y naciendo en un espacio que no le es del todo favorable. El movimiento maya había convocado a una gran marcha para el día 31 de marzo, que posteriormente fue transferida para el 30 de marzo. Se esperaba que la movilización fuese grande y generase una coyuntura propicia a las demandas de los pueblos indígenas de Guatemala, pues era convocada por el espacio de encuentro Waq'ib Kiej. En la marcha se reafirmaría el apoyo que todas las organizaciones darían a las propuestas encaminadas a defender y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas la modificación a la ley del organismo judicial, la ley sobre las áreas protegidas, la ley de obligatoriedad de consulta a los pueblos indígenas, las propuestas de desarrollo rural y agrario. A la postre, la marcha se realizó sin ningún contratiempo, con una participación apreciable (aproximadamente unas 30,000 personas) y, como ya se dijo, fue atendida por el Presidente y el Vicepresidente de la República. Afortunadamente, la marcha no eclipsó el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya, organizado por la coalición, ni la instalación de la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, prevista para el día 29, aunque sí restó cobertura de medios al aval dado por la Asamblea a la propuesta de Reformas a la Ley del Organismo Judicial, que se anunciaría en la conferencia de prensa, prevista para el 30 de marzo. El evento fue exitoso, en términos de participación de las comunidades lingüísticas y se instaló la Asamblea con representación de 14 comunidades lingüísticas. Ahora el desafío para la Asamblea es lograr que el Gobierno de la República y los otros organismos del Estado asuman a la Asamblea como la representación del pueblo maya desde sus propias formas de toma de decisiones, ya que existe la pretensión, de algunas organizaciones integrantes de Waqui'b Quiej, de que este espacio se convierta en el ente de consulta reconocido por el Estado.

Habiendo realizado satisfactoriamente esta actividad, que era la prioridad para el trimestre, ahora la Coalición deberá empeñarse a fondo en la consecución de los otros resultados definidos en el proyecto, especialmente lo relativo a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el impulso a las reformas a la Ley del Organismo Judicial. En cuanto a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la coalición continuará apoyándole, tanto para coadyuvar a la definición de una Política Pública respecto a los pueblos indígenas como para que la Comisión cuente con recursos financieros y fortaleza

su función al interior del Estado, como referente e interlocutor válido respecto a los temas que atañen al pueblo maya.

RNI 1.2.1.4 Se cuenta con al menos dos políticas públicas en ejecución que incorporan una visión pluricultural de país y/o que visibilizan la discriminación contra los pueblos indígenas

En este resultado, por una parte, existe ya la propuesta concreta de reformas a la Ley del Organismo Judicial. Se trata de una propuesta que implica reformas tanto a dicha ley como a otros cuerpos normativos, incluyendo el Código de Notariado. Luego de conocida la propuesta, por parte equipo de la Coalición y los integrantes del equipo de negociación, de común acuerdo con el PSC/USAID, se consideró necesario e importante contar con la opinión del equipo de abogados del Programa de Justicia de USAID, que desarrolla otras iniciativas tendientes al fortalecimiento de la administración de justicia. Posteriormente, se realizó una reunión para presentar a la coalición las conclusiones del análisis. Del mismo se desprende que la propuesta contiene algunos artículos que podrían correr el riesgo de ser considerados inconstitucionales y en cuanto al Código de Notariado, no puede ser reformado por otra ley. Además, en términos generales, la propuesta plantea un reforma estructural del sistema jurídico de Guatemala, estableciendo una jurisdicción territorial y personal para los pueblos indígenas, que difícilmente tendría viabilidad, tanto por la reforma constitucional que implicaría como por los temas e intereses que afecta (agrarios, de ejercicio del notariado, sistema de pesos y medidas, tratamiento de minorías no indígenas en jurisdicciones indígenas, etc.). A pesar de dichas consideraciones y de estar consciente de la probable inviabilidad de la propuesta, la coalición mantiene su decisión de impulsarla en su contenido integral. Sin embargo, reconoce la necesidad de una revisión técnico - jurídica de la misma. Para ello se ha previsto la contratación de una persona experta que haría el análisis y las correcciones pertinentes.

Otra dificultad que confronta esta iniciativa es el corto período disponible para avanzar en su trámite legislativo, pues en el mes de mayo concluye el primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República y será necesario un esfuerzo exhaustivo y una estrategia de cabildeo muy precisa para obtener el apoyo en la presentación de la iniciativa de ley y para colocar en las prioridades de la agenda legislativa el tema. En todo caso, el PSC está en disposición de apoyar a la coalición con la facilitación de actividades específicas para revisar y afinar la estrategia de cabildeo.

En cuanto a la participación de la representación de las comunidades en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la coalición desarrolló, en el primer trimestre, labores de sensibilización hacia autoridades locales, a fin de promover que éstas respeten la integración de los consejos comunitarios y su representación en el Consejo Municipal. En el siguiente período se intensificará el apoyo a la consolidación de la participación de las personas ya designadas por las comunidades y su capacitación para participar en los consejos.

RNI 1.2.1.5 Se cuenta con un programa y/o proyecto público que propicia la participación de los pueblos indígenas y el combate a la discriminación étnica.

A pesar de la incertidumbre que existía al principio del nuevo período de gobierno, sobre la institucionalidad de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, hasta ahora las señales son alentadoras, pues el Vicepresidente de la República ha sido comisionado por el Presidente para atender los temas de los pueblos indígenas y está apoyando a la Comisión, habiendo participado en las actividades del Primer Aniversario de la creación de la misma.

La Comisión, por su parte, ha hecho público su Informe semestral y realizó un Acto Público en conmemoración de su primer Aniversario e inauguración de su sede central.

Se han realizado dos reuniones de Paq'uch con la comisión y se llegó a los siguientes acuerdos:

- Realizar una conferencia de prensa para dar a conocer la necesidad de la aprobación del presupuesto para la comisión
- Firmar una carta de entendimiento o convenio entre la Comisión y la Coalición
- Realizar un encuentro con las organizaciones indígenas

La Comisión ha iniciado un proceso de replanificación en el cual Francisco Raymundo, en representación de la Coalición, está participando.

Otro avance es que la Comisión cuenta ahora con un eje jurídico el cual está a cargo de un miembro de la misma, el Lic. Mario Elington, quien recibe denuncias relativas a casos de discriminación y/o racismo.

RNI 1.2.1.6 Existe un espacio institucional de participación ciudadana que incide en las instituciones y/o políticas públicas en temas relativos a la discriminación

Con la celebración del Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya, en el cual se procedió a la instalación del Ente de Consulta del Pueblo Maya se cumple con el resultado previsto en el proyecto. Adicionalmente, la coalición participa de un espacio de concertación de distintas organizaciones de los pueblos indígenas denominado Waqui'b Kej, dentro del cual, en coincidencia con una propuesta de ley de COMG, se impulsa la institucionalización de la consulta a los pueblos indígenas en los asuntos que les atañen, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En la marcha realizada el 30 de marzo, con participación de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales, se incluía esta demanda. El Presidente y el Vicepresidente de la República, que participaron en la concentración, dieron respuesta a los planteamientos de manera general y el Vicepresidente fue comisionado para atender la temática de los pueblos indígenas.

La Coalición debe proceder ahora al siguiente paso que es establecer una interlocución activa con el Vicepresidente de la República y dar seguimiento a y acompañamiento a la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, para que ésta sea reconocida como

el Ente de Consulta del Pueblo Maya, pues, como ya se dijo, existen otras iniciativas para que el espacio de consulta reconocido por el Estado se conforme mediante otros procedimientos.

ÁREA PROGRAMÁTICA: Seguridad Pública

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

El trimestre enero-marzo de 2004 estuvo marcado por la inestabilidad generada al interior de la PNC ante el proceso de depuración iniciado por el nuevo gobierno y la tardanza en el nombramiento de nuevo director. Como trasfondo a ese tardío nombramiento se encuentra la disputa generada entre el nuevo Ministro de Gobernación y el nuevo Comisionado presidencial de seguridad. Entre otros, fueron destituidos 7 de diez comisarios generales de la policía. Sin embargo, a este proceso de depuración, que aparece como expresión de buena voluntad para abordar el problema de la descomposición institucional, se contrapuso el hecho que algunas de las promociones que se dieron fueron mediante el pago de entre 5 y 25 mil quetzales. Es decir, aquellos que estaban en posibilidad de ser ascendidos, tuvieron que pagar, para garantizar dicho ascenso. (Información de un miembro del tribunal disciplinario de Quetzaltenango)

Con el propósito de “promover sensación de seguridad en la población” el nuevo comisionado de seguridad impulsó operativos conjuntos entre policía y ejército, en diversas áreas de la capital. El efecto de estas acciones fue contraproducente. En lugar de más sensación de seguridad, el Comisionado de Seguridad logró generar críticas y la oposición de un sector de sociedad civil que veía en esas acciones inconstitucionalidades y la pretensión de militarizar el trabajo de seguridad ciudadana. Contrario a lo esperado, la delincuencia tendió a incrementarse en lo referente a asesinatos y robos.

Otro aspecto, que fue causa de discusión y descontento al interior de la PNC fue la decisión gubernamental de nombrar como director, no a un policía sino a un profesional, que “viniera de afuera”. Esta discusión fue causa fundamental del retraso en el nombramiento. La situación se complicó, al nombrar como director a una persona que trabajó en años pasados como guardia penitenciario y que aparece como “sumiso” ante las decisiones del Comisionado de Seguridad.

Por su parte, IMASP, inició la campaña de divulgación de la cartilla sobre derechos y obligaciones ciudadanas y de la policía y avanzó en el proceso de acompañamiento a la instalación de los tribunales disciplinarios de la PNC. Un aspecto relevante fue la presentación del mural de dibujo sobre PNC en Sololá, que convocó al gobernador local, al director de la PNC y a otras autoridades locales.

RNI 1.2.1.7 Se cuenta con un mecanismo institucionalizado de monitoreo de la PNC desde organizaciones de Sociedad Civil

IMASP ha logrado articular alianzas en torno al monitoreo, desde sociedad civil, sobre infracciones muy graves cometidas por la PNC. La debilidad más importante de esta

metodología, es la ausencia, explícita, de acciones de divulgación sobre el resultado de dicho monitoreo. Sin embargo, existen etapas de acopio de información y procedimientos que han sido asumidos, por dos organizaciones locales en el interior del país. A estas alturas de desarrollo del proyecto, el obstáculo más importante enfrentado por IMASP en el proceso de institucionalización de un mecanismo de monitoreo se refiere a su propio enfoque y priorización de recursos. El tiempo invertido por IMASP en el cabildeo con la Policía y el Ministerio de Gobernación y en el acompañamiento a la instalación de los tribunales ha limitado el esfuerzo por incorporar a sociedad civil en el monitoreo y denuncia sobre infracciones muy graves cometidas por la PNC. De 4 áreas seleccionadas al inicio del proyecto, IMASP únicamente logró consolidar trabajo de educación cívica y monitoreo en dos (Quetzaltenango y Sololá). El fracaso más importante se encuentra en Villa nueva, con la organización empresarial ADESOL, que se ha retirado de la coordinación con IMASP y con los cuales solamente se logró implementar una actividad de educación ciudadana a pesar de haber sido la primera OSC con la cual IMASP inició relación y firmó convenio de cooperación. A pesar de lo anterior IMASP se encamina a alcanzar la meta de 4 procesos de monitoreo concluidos en todas sus etapas. Dos a ser realizados por IMASP mismo, uno en Santa María Visitación, Sololá y uno en Quetzaltenango a cargo de un grupo de estudiantes universitarios locales.

RNI 1.2.1.8 Cambios que favorecen la profesionalización de la PNC y el mejoramiento de los sistemas de control interno

Dos son los logros más importantes de IMASP durante el presente período. Por un lado, la instalación e inicio de actividades de los tribunales del Órgano de Responsabilidad Profesional de la PNC y por otro, la participación del Ministerio de Gobernación y de otras entidades privadas en la reproducción de más de 30,000 cartillas sobre derechos y obligaciones ciudadanas ante la PNC.

La entrada en vigencia del nuevo reglamento disciplinario interno de la PNC, ha generado, en sí, una dinámica que favorece el alcance de los indicadores establecidos por IMASP. Sobre todo en lo referente al incremento en la investigación, con propuestas de resolución, de infracciones muy graves cometidas por la policía. Por un lado, los nuevos tribunales han comenzado a funcionar y el procedimiento oral, comienza a dar resultados, en términos de la agilidad para resolver este tipo de casos. Los procesos recientes en Quetzaltenango y Zacapa son prueba de ello. Por otro lado, el órgano disciplinario de la PNC cuenta con un plazo (*vacatio legis*) para limpiar todos los casos que estaban rezagados según el procedimiento anterior. Este proceso también beneficia a IMASP en cuanto al número de casos resueltos.

Sin duda, éstos son cambios que pueden favorecer la profesionalización de la PNC, pero son aún muy modestos y embrionarios para impactar en una realidad cargada de participación policial en diversos hechos delictivos.

Proyectos Prevención del Delito – (1) APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS) y (2) CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q’ANIL, GESA, ANJG, ONEG)¹**Proyecto APREDE: ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS.**

Los primeros tres meses del año, estuvieron marcados por dos acontecimientos de signo contrario. Por un lado, la presencia presidencial durante la inauguración de Casa Joven, que fue el parteaguas en el discurso presidencial, pasando de un discurso exclusivamente represivo como política respecto a las maras, hacia un discurso que incorpora la voluntad de impulsar acciones de prevención del delito hacia población vulnerable y en riesgo. Por otro lado, el asesinato de beneficiarios de APREDE y actos de hostigamiento por parte de miembros de la PNC. Esta circunstancia dejó como saldo, la salida del país de uno de los facilitadores del proyecto, Juan Ixcol, y la renuncia como trabajadora de APREDE de Claudia Acevedo que recibió amenazas.

Uno de los elementos que contribuyó de manera determinante al cambio en el discurso presidencial sobre el tema de maras y pandillas fue Frank LaRue, ex director de CALDH, miembro del consorcio APREDE y actualmente comisionado presidencial para los derechos humanos. A través de él se logró la presencia del presidente Berger y del embajador de Estados Unidos en el acto inaugural de Casa Joven. Fue en esta ocasión, cuando por primera vez, el presidente Berger anunció su disposición de dar en usufructo la casa presidencial Santo Tomás, en Escuintla, para impulsar ahí programas de reinserción de jóvenes en pandillas.

Durante este período, APREDE logró dar un salto de calidad en lo que a posicionamiento con entidades públicas y del sector privado se refiere. La inauguración de la Casa Joven, permitió abrir oportunidades para el apoyo de personas e instituciones en el impulso de programas de capacitación laboral a jóvenes en riesgo y en la apertura de oportunidades de trabajo.

En el caso de CJUPREDE, el impacto de los acontecimientos de cambio de gobierno se concentró en la mayor dificultad para acceder a comisarios locales de policía en temas de despliegue policial. En la medida en que se percibía cierto vacío de autoridad, los comisarios tuvieron menor presión para incorporar acciones nuevas.

Proyecto CJUPREDE: FUNDAJU-SODEJU, Q ANIL, GESA, ANJG, ONEG, MOJOMAYAS,

El primer trimestre de este año estuvo determinado por dos circunstancias centrales en relación al esfuerzo de prevención impulsado por CJUPREDE. Por un lado, la

¹ Fundación para la juventud –FUNDAJU-
Sociedad civil para el desarrollo de la juventud –SODEJU-
Movimiento de jóvenes Mayas –MOJOMAYAS-
Asociación Integral de la juventud de Nebaj –Q ANIL-
Grupo Esfuerzo y Superación del Amparo –GESA-
Asamblea Nac. De Jóvenes de Guatemala –ANJG-
Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala –ONEG-

incertidumbre generada por el cambio de gobierno que implicó cambios en todo el aparato de seguridad y en particular en la Policía Nacional Civil. Aquí, la tardanza en el nombramiento de nuevo director de la institución, impidió avanzar en los procesos de incidencia sobre las propuestas de despliegue policial en Nebaj y en la Colonia El Amparo. Por otro lado, nuevamente el tema de pandillas juveniles se puso en la agenda pública con la participación del presidente Berger en la inauguración de la Casa Joven de APREDE. A pesar de esta circunstancia CJUPREDE no logró el espacio en los medios ni los avances que pudieron alcanzarse. Principalmente por su decisión explícita de no abordar el tema de maras, ni en la práctica ni en el discurso. Sin embargo, se han continuado las actividades y se mantiene buena relación con la policía en Nebaj y la Colonia El Amparo. Aquí se percibe buena voluntad para trabajar en torno a la prevención del delito.

Una de las medidas realizadas por el nuevo gobierno en materia de seguridad son los patrullajes conjuntos realizados por la PNC y el Ejército. Éstas no han tenido mayor impacto en la percepción de seguridad en la ciudadanía. Durante las horas en que se realizan se percibe un ambiente de aparente seguridad pero, cuando las fuerzas combinadas se retiran, sobre todo en la colonia Amparo II (al lado del área de trabajo del proyecto) el crimen organizado que ahí funciona realiza ajusticiamientos y continúa con su actividad de tráfico de drogas sin ningún problema.

En el caso de Nebaj, el presidente de la República hizo una entrega de 3 unidades móviles para la Policía Nacional Civil en Nebaj. Esto representa un aporte más sólido en el tema de seguridad en la zona ya que permitirá fortalecer los patrullajes de la policía en toda la región. En términos generales, se mantiene la tendencia decreciente en la percepción sobre hechos delictivos cometidos en las áreas programáticas y CJUPREDE ha logrado, a pesar de la inestabilidad generada por el proceso de transición gubernamental, mantener presencia con actividades semanales de prevención en cada una de las áreas de trabajo.

RNI 1.2.1.9 Se disminuyen los hechos delictivos en las zonas seleccionadas y el despliegue policial responde a las necesidades de seguridad de la ciudadanía en las zonas seleccionadas

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

Dos son los avances más importantes de APREDE durante el presente trimestre: Por un lado, la inauguración de Casa Joven que abrió una opción concreta para que jóvenes que provienen de pandillas encuentren una oportunidad de empleo y capacitación. Más allá, de la capacidad concreta de atención de Casa Joven, su existencia propone a la sociedad, a las instituciones públicas y a los propios jóvenes de maras que intentan salir de ellas, una manera diferente y concreta para abordar el problema.

Por otro lado, la presencia del presidente y del embajador de Estados Unidos, durante la inauguración, posicionó el tema en los medios de comunicación. APREDE ya contaba con un espacio, que se amplió a partir del evento inaugural.

Sigue siendo un problema de primer orden, la acción del crimen organizado, vinculado a la policía nacional civil, en contra de aquellos muchachos que intentan reinsertarse en la vida laboral. Durante el trimestre, además del asesinato de un muchacho en proceso de

reinserción social (promotor de la PDH), miembros del equipo de APREDE fueron perseguidos y hostigados por agentes policiales. (Claudia Acevedo y Gustavo Cifuentes)

Proyecto CJUPREDE: FUNDAJU-SODEJU, Q ANIL, GESA, ANJG, ONEG, MOJOMAYAS,

El reporte parcial sobre informes policiales de delincuencia juvenil en las áreas de trabajo mantuvo la tendencia decreciente, observada a lo largo del año 2003. La hipótesis de trabajo alrededor de la cual se impulsan las acciones de prevención parte de la idea que en la medida que se impulsan actividades diversas bajo el discurso de prevención del delito y se logra involucrar a actores locales diversos, se genera un ambiente local de disminución de hechos delictivos. A partir de este criterio, CJUPREDE mantuvo el ritmo de “por lo menos una actividad de prevención cada semana”.

Con el objeto de seguir incidiendo en la disminución de hechos delictivos, CJUPREDE impulsó diversos esfuerzos para garantizar su sostenibilidad, al finalizar el proyecto más allá del PSC/USAID.

A pesar de los esfuerzos realizados, el proceso de cambio de autoridades y en particular la lentitud en el nombramiento de nuevas autoridades dentro de la PNC, obstaculizó el esfuerzo de cabildeo que CJUPREDE impulsa para lograr la aceptación de sus propuestas en materia de despliegue policial en las zonas seleccionadas.

RNI 1.2.1.10 Existen programas y campañas de prevención del delito en zonas seleccionadas (al menos uno a nivel urbano y otro a nivel rural) ejecutados en coordinación con las autoridades correspondientes

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

El avance más importante, en relación a este resultado, tiene que ver con el inicio de un importante proceso de incidencia dirigido a instalar, no sólo en el discurso, sino en la práctica del Estado guatemalteco, el impulso de campañas y programas de prevención del delito dirigidos a jóvenes vulnerables y en riesgo. La intervención del nuevo comisionado de derechos humanos, Frank LaRue, en esta línea, supone un aporte fundamental. En esta línea, se ha avanzado en las negociaciones con COPREDEH para la asignación de la casa presidencial Santo Tomás para el desarrollo de programas de capacitación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se está trabajando para la firma de un convenio con COPREDEH para garantizar, por lo menos, 10 años de usufructo para el impulso de talleres de capacitación laboral y programas de reinserción.

Proyecto CJUPREDE: FUNDAJU-SODEJU, Q ANIL, GESA, ANJG, ONEG, MOJOMAYAS,

Entre los avances relevantes de este período deben mencionarse, por un lado, el haber logrado, de manera sostenida, la realización de acciones de prevención en las áreas seleccionadas, durante todas las semanas. Por otro lado, CJUPREDE mantiene un nivel de

ejecución de las actividades previstas en el POA de más del 90 %, lo cual contribuye al alcance de este resultado.

CJUPREDE sigue observando importantes limitaciones para acceder a los medios de comunicación y posicionarse. A pesar que el tema de jóvenes en maras y pandillas ha estado en la agenda periodística, CJUPREDE no ha logrado sacar ventaja de esa situación para tener una presencia más relevante. En parte, esto obedece a que en su discurso no incorporan el tema, esto los deja fuera de la agenda periodística, pero en parte a que no han hecho los esfuerzos suficientes para desarrollar una estrategia de medios.

ÁREA PROGRAMÁTICA: Transparencia/Anti-Corrupción

Fortalecimiento en Órganos de Control del Estado Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN y Acción Ciudadana)

La Coalición por la Transparencia se vio rodeada durante el trimestre del presente informe de mejores condiciones en el desarrollar de su trabajo; básicamente se mostró en la manifestación de interés para impulsar un trabajo conjunto con el Comisionado Presidencial por la Transparencia, Carlos Vielman, al ser suya la agenda del Proyecto y de manera más amplia la Agenda de Compromisos Estratégicos por la Transparencia presentados públicamente en diciembre del 2003. Pese a esas circunstancias políticas favorables para el desarrollo de las actividades propuestas, factores políticos asociados primero a la destitución del Fiscal General de la Nación, Carlos de León, y, luego del Contralor General de Cuentas, Oscar Dubón Palma, afectaron de manera diferente las actividades de fortalecimiento en ambos órganos de control. En el Ministerio Público el balance derivado de ello es positivo.

El nuevo Fiscal General abrazó la agenda del componente de fortalecimiento de la Fiscalía de Sección contra la Corrupción con interés, expresando su aceptación a seguir ejecutando los acuerdos logrados con la anterior administración. Esta decisión dio un empuje concreto a la ejecución de las actividades incluidas en este componente abonando a favor de la consecución de los resultados propuestos. A esto se une la alianza fortalecida con la Comisión de Seguimiento para la Modernización del Sector Justicia para que durante el mes de abril sea elevada a la consideración del Congreso de la República la propuesta de Reformas Legislativas contra la Corrupción, luego de hacer una presentación pública de su contenido.

El proyecto logró avanzar positivamente en lo relativo a la ejecución de las actividades vinculadas al fortalecimiento de la FCC del MP. Entre el 7 y el 10 de ese mes, se realizó la primera visita del Dr. Víctor Cubas, uno de los especialistas que tiene a cargo la consultoría junto al Dr. José Ugaz, ambos responsables de la elaboración de la propuesta "*Lineamientos Estratégicos para la Reestructuración de la FCC-MP*".

Por el contrario, la destitución del Contralor General de Cuentas sí incidió negativamente en la dinámica del componente de fortalecimiento institucional. Esto es así, primero, porque la decisión del Congreso de la República, a tenor de lo que establece la Ley de la Contraloría General de Cuentas y la Constitución Política de la República obliga a que se

elija a un nuevo Contador Público y Auditor para completar el período constitucional que ha quedado inconcluso. En segundo lugar, porque en este escenario se estimó inapropiado acelerar la presentación del trabajo de consultoría relacionado con la propuesta de mecanismos de participación ciudadana a las autoridades en funciones cuyo desempeño sigue siendo cuestionado por los medios de comunicación.

La inexistencia de un Contralor General de Cuentas tras la destitución de Oscar Dubón Palma, hizo que la Coalición suspendiera la visita del consultor internacional contratado (Carlos Stark) para proponer mecanismos de participación ciudadana a tenor de lo que establece el Artículo 3 de su Ley Orgánica. Esto impacta directamente el programa de trabajo diseñado para promover el fortalecimiento de dicho órgano de control, más aún cuando no será sino hasta junio del presente año cuando el Organismo Legislativo elegirá al Contador Público y Auditor que completará el período constitucional como Contralor General de Cuentas.

En ese contexto, las organizaciones miembros de la Coalición han decidido nuevamente acompañar el proceso de elección al Contralor, haciendo uso de las lecciones aprendidas en el proceso anterior a fin de que en el más breve plazo sea electo el nuevo Jefe de la Contraloría General. Ha la presentación de este Informe y con relación a este punto, la Coalición hizo pública su posición respecto al estado de este órgano de control así como se acercó a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de las Ciencias Económicas para comentar sobre este tema. En breve y con el mismo propósito, se tendrá acercamiento con los miembros del Tribunal Electoral.

Además, la combinación de las circunstancias descritas hizo que se privilegiará como tema del próximo suplemento El Informador por la Transparencia la elección del Contralor General de Cuentas, proceso en el cual nuevamente las organizaciones que conforman la Coalición por la Transparencia intervendrán en un ejercicio ciudadano de auditoría social sobre todo el proceso, pretendiendo su transparencia y la elección de un profesional competente y comprometido con el quehacer de lo público.

Finalmente, este mismo balance de circunstancias entrecruzadas favoreció al resultado de creación de un espacio estable y consolidado al mostrar hoy una Coalición fortalecida en donde los niveles de confianza y trabajo en equipo han podido desarrollarse favorablemente.

RNI 1.2.1.11 Elección de funcionarios y autoridades clave de los órganos de control se realiza en forma transparente

Este resultado fue alcanzado en trimestres anteriores, sin embargo la detención y encarcelamiento de Oscar Dubón, Contralor de la Nación hace necesario la reelección de un nuevo Contralor y por lo tanto hace necesario que la CPT promueva un proceso de elección transparente.

RNI 1.2.1.12 Órganos de control seleccionados (2) muestran avances en promover la transparencia y combatir la corrupción

Durante el trimestre la CPT negoció y acordó con el MP los TORs para preparar una propuesta de lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la FCC y se identificó de común acuerdo a los consultores responsables de llevarlo a cabo. Se acordaron los términos de la propuesta de Reformas Legales Anticorrupción con representantes de la CSMSJ, misma que fue presentada al Comisionado Presidencial para la Reforma Política, conviniendo que sería recomendable que su presentación pública sea realizada de manera conjunta. Además, se completó el envío de insumos al consultor internacional responsable de la preparación de la propuesta de mecanismos para la participación ciudadana.

RNI 1.2.1.13 Se cuenta con un espacio consolidado y estable de sociedad civil sector privado y medios de comunicación para monitorear y fortalecer el funcionamiento eficaz de los órganos de control del Estado

En este trimestre las tres organizaciones que forman la coalición han estrechado compromisos para seguir trabajando en conjunto más allá de la vida del PSC. Entre los logros del trimestre se encuentran, la presentación de la agenda por la transparencia, la recepción y aceptación de la misma por el Comisionado por la Transparencia y el interés y compromiso de los miembros de la coalición de seguir trabajando conjuntamente en la implementación de la agenda una vez que el PSC ha finalizado.

Entre los logros del trimestre se encuentran las conversaciones que se han tenido con el PNUD para continuar financiando el trabajo de la coalición y su consolidación.

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)**RNI 1.2.1.14 Organizaciones de la sociedad civil velan por el derecho de acceso a la información pública sistemáticamente**

Se identificaron dos momentos importantes para el alcance del resultado en el período del informe: 1) En la etapa electoral, consistente en el alto grado de protagonismo que tuvo el Observatorio Ciudadano en lo referente al tema de acceso a la información y monitoreo del gasto de campaña de los partidos políticos. Se constituyó como una vital fuente de consulta para los medios de comunicación y obtuvo una significativa presencia ante la opinión pública nacional e internacional.

En un segundo momento, ya en el mes de febrero, la dinámica interna del Observatorio gira hacia un mayor nivel de empoderamiento de sus organizaciones integrantes, se incorporan 4 nuevos actores sociales y se visualiza un avance en su consolidación como instancia que vela por el derecho de acceso a la información.

La realización del monitoreo de información a instituciones públicas en la etapa electoral, también se convierte en un logro importante debido a que por segunda ocasión se pudo

probar el sistema legal e institucional en cuanto al precepto constitucional de libertad de información.

RNI 1.2.1.15 Experiencias pilotos sistematizadas y evaluadas en las que se pusieron en práctica instrumentos de acceso a la información pública

Se concluyeron en un 100% las actividades planificadas. Las 3 experiencias piloto de monitoreo de información en gasto público, compras y contrataciones y financiamiento de campaña electoral fueron concluidas satisfactoriamente.

Un producto sumamente relevante de este resultado, fue la construcción y validación del Manual Ciudadano de acceso a la información y monitoreo del financiamiento de campaña electoral, el cual se constituye como una herramienta valiosa para promover desde la sociedad civil el control de los partidos políticos en cuanto a su sistema de ingresos y egresos económicos. Este manual específico, fue la consecuencia de la experiencia piloto de monitoreo de la información financiera de campaña electoral, la cual tuvo un alto impacto en los medios de comunicación debido a los informes mensuales producidos en alianza con el Mirador Electoral.

Como seguimiento a la experiencia piloto de acceso a la información en las compras y contrataciones del Estado, se adhirió a este resultado, como un valor agregado, el monitoreo de información en licitaciones públicas, mediante la firma de un convenio de cooperación con la Dirección de Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Se estableció un monitoreo del sistema de información electrónica de compras del gobierno (GUATECOMPRAS).

Como complemento a este monitoreo, se impulso el otorgamiento del Premio mensual la Transparencia en Licitaciones Públicas, que incentiva a las instituciones públicas a utilizar mecanismos claros para el manejo de sus compras. Pero, asimismo, genera presión a las que no lo implementan.

RNI 1.2.1.16 Propuestas de ley de acceso a la información cabildeada y negociada

En el inicio del 2004, con la presencia de nuevas autoridades en el ejecutivo y en el legislativo, la fase 2 de Incidencia para la aprobación de la iniciativa de ley 2594 de acceso a la información y habeas data, toma un nuevo giro y se obtiene una afirmación verbal de la voluntad política para su seguimiento y su respaldo para su aprobación. Puntualmente, fueron los Comisionados presidenciales de Transparencia Carlos Vielman y el de Reforma Política del Estado Mario Fuentes Destarac quienes han manifestado interés y voluntad para su seguimiento como un mecanismo para el combate de la corrupción en la esfera pública.

En el legislativo, los Presidentes de Comisiones de trabajo como la de Legislación y Puntos Constitucionales, de Probidad y la de Derechos Humanos, además de los asesores de la Junta Directiva manifestaron su intención de promover su seguimiento.

ÁREA PROGRAMÁTICA: Fortalecimiento Institucional del Congreso

Proyecto Fortalecimiento del Congreso/Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

La coyuntura que se ha presentado, alrededor del inicio de un nuevo período legislativo, trae consigo problemas de acondicionamiento entre los diputados que se han convertido en obstáculos para la ejecución de actividades, ya que por problemas logísticos, de personal y de instalaciones físicas, todos normales en el poco tiempo de funcionamiento de la Legislatura, se ha tenido que hacer ajustes al proyecto, para garantizar hasta donde sea posible la obtención de sus resultados.

Adicionalmente, debe ponderarse el impacto político de las investigaciones sobre financiamiento a varios partidos, la migración de más de una decena de diputados que han renunciado a sus bancadas y optado por declararse independientes y las dificultades para alcanzar consensos en una legislatura sin mayoría por parte de ningún partido y con una integración pluralista de la Junta Directiva.

Dentro de las limitaciones que impone esta coyuntura, Acción Ciudadana ha logrado posicionarse frente a la nueva legislatura, percibiéndose como una instancia que cuenta con recursos humanos, técnicamente calificados, propositivos y preactivos y ha desplegado capacidad para relacionarse con otros cooperantes del Congreso de la República conformando alianzas estratégicas que le permiten desarrollar su trabajo con solvencia. Sin embargo, aunque se ha verificado que existe voluntad política dentro del Congreso para aceptar los productos del proyecto, su ejecución ha tomado más tiempo del programado originalmente

En cuanto al fortalecimiento de las funciones de fiscalización y legislación del Congreso, mediante prácticas y procedimientos transparentes, el proyecto enfrenta el problema del retraso de la legislatura en iniciar sus funciones de fiscalización y legislación, lo cual se evidencia en la baja producción en el primer trimestre. Esto ha dificultado la definición de los casos piloto. En cuanto a la capacitación de diputados, el proyecto ha tenido que bregar en medio de del borrascoso clima de enfrentamiento entre bancadas y las dificultades para alcanzar acuerdos que permitan el normal desempeño de las labores del Congreso, lo que ha obligado a postergar en repetidas ocasiones los eventos previstos. Un problema que sí es atribuible a Acción Ciudadana es el rezago en la producción de documentos y materiales para la capacitación de los diputados, tales como el Diagnóstico del Congreso de la República y los Cuadernos.

Respecto a la conformación de espacios coaligados de sociedad civil que incidan en el fortalecimiento del Congreso, no pudo mantenerse el relacionamiento con las mesas de concertación en Alta Verapaz y Chimaltenango, por lo que Acción Ciudadana tuvo que empezar de nuevo la búsqueda de aliados en ambos departamentos encontrando ciertas dificultades para ello. También es importante apuntar que con la instauración de un nuevo Gobierno y una nueva legislatura, la sociedad civil se reposiciona y existe una posibilidad de que algunas organizaciones se interesen en aproximarse al Estado, sobre la base de las nuevas expectativas que el cambio de autoridades genera. Esto puede ser aprovechado por Acción Ciudadana para establecer nuevas alianzas y así lo ha considerado.

El impulso que ha tomado la ejecución de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria de Alta Verapaz que fue hecha propia por los parlamentarios de ese distrito, permite seguir trabajando en los mecanismos para mejorar la oferta de los partidos políticos, dando seguimiento a las actividades realizadas durante la etapa electoral con los, entonces, candidatos a diputados. La exitosa experiencia ha motivado a diputados de otros distritos a solicitar el apoyo de Acción Ciudadana para facilitar procesos de concertación de agendas parlamentarias para su respectivo departamento.

Las posibilidades de sostenibilidad financiera de Acción Ciudadana se han visto afectadas por la falta de financiamiento que afecta a la institución, tras el cierre real de seis proyectos en marzo 2004. A pesar de que se está realizando un esfuerzo extraordinario por concertar nuevas alianzas que permitan al proyecto subsistir mas allá de la conclusión del financiamiento del PSC/USAID, se considera necesaria la definición de acciones adicionales para garantizar, en lo posible, el cumplimiento de este resultado.

RNI 1.2.1.17 Existen prácticas exitosas y procedimientos transparentes dirigidos a fortalecer las funciones de fiscalización y legislación del Congreso

En cuanto al fortalecimiento de las funciones de fiscalización y legislación del Congreso, mediante prácticas y procedimientos transparentes, fue necesario postergar la capacitación a diputados. Se realizó una comunicación intensa con Junta Directiva, Instancia de Jefes de Bloque, Jefes de Bancada en lo particular, así como sus asesores, para la definición de fechas para las tres actividades que se tuvieron con diputados: la primera jornada de formación y asistencia parlamentaria, la cena informativa con Jefes de bloque y el consorcio AC, USAID, PRODECA y OEA (ambas el 30 de marzo) y el foro público para el análisis de la gobernabilidad en el Congreso (31 de marzo). Todo ello requirió de mucho esfuerzo, ya que el Congreso cambió unilateralmente las fechas de estas actividades. Primero estaban programadas para el 8 y 9 de marzo, pero se le permitió a Minugua hacer un evento formativo el 4 y 5 de marzo en Antigua Guatemala. Por lo mismo se definió la fecha para el 22 y 23 de marzo, lo cual fue de nuevo cancelado por el Congreso y trasladado al 30 y 31 de marzo. El 29 de marzo el Congreso programó plenaria para el 31 de marzo para la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, informando que aceptaba la actividad formativa solamente el 30 de marzo. Se logró rescatar la actividad y se contó con la presencia de 70 diputados y 67 asesores, quienes valoraron el intercambio con los cuatro facilitadores.

También se ha avanzado en la definición de casos piloto con los diputados de Alta Verapaz.

Por otra parte, se reporta la etapa final de la elaboración del Diagnóstico del Congreso de la República. Se cuenta ya con avance en un nuevo cuaderno y un primer borrador del guión para la versión en video del mismo documento. Estos documentos serán utilizados para el relacionamiento estratégico con diputados y bancadas, especialmente en los procesos de capacitación que se han ofrecido a la presente Legislatura.

RNI 1.2.1.18 Existen espacios coaligados, articulados y sostenibles de sociedad civil con capacidad institucionalizada para fortalecer el Congreso

Se ha avanzado en la identificación de un nuevo socio para el proyecto en Alta Verapaz que sería un grupo de egresados del Diplomado en Gestión Legislativa, agrupados en la asociación en formación “Komonil”. Se procedió a la capacitación de los monitores voluntarios de Komonil, quienes además de monitorear la sede departamental del Congreso en Alta Verapaz se volverán socios del proyecto. Se han tenido reuniones de acercamiento y se espera la legalización de la asociación para formalizar la alianza. Desde el año pasado, esta asociación viene realizando actividades de acompañamiento con los diputados distritales y monitoreando la sede del Congreso.

Una alianza similar se está gestando con los jóvenes que el INCEP agrupó en su proyecto de Jóvenes por el Voto Consciente e Informado. Ellos serán los encargados de monitorear la sede central en la ciudad de Guatemala y, al igual que el grupo de Alta Verapaz, colaborar en la ejecución de casos piloto.

Falta encontrar una organización que cumpla estas funciones en Chimaltenango, donde el proyecto se quedó sin delegada departamental y eso complicó el trabajo. La selección de estas organizaciones es producto de la revisión de los potenciales socios identificados desde el año pasado y que primero por el período electoral (ambas vueltas) y luego por la reorientación de funciones hacia el relacionamiento con el Organismo Legislativo, no permitió concretar acciones conjuntas. Con este nuevo enfoque se pretende que los socios ejecuten actividades de importancia coyuntural, pero enfocadas en las acciones estratégicas mencionadas. En el primer trimestre, se realizaron nuevas visitas a organizaciones de la sociedad civil para identificar aliados del proyecto. Se realizó una reunión con estudiantes de la Universidad de San Carlos para integrar un monitoreo de la sede del Congreso. No obstante, aún no hay una OSC firmemente identificada para trabajar con el proyecto.

A pesar que no se cuenta todavía, en firme, con aliados de sociedad civil, el trabajo con los diputados de Alta Verapaz ha avanzado y se inició la ejecución de tres casos piloto de fiscalización, tomando insumos de la sociedad civil en los temas escogidos. Para ello se han identificado OSC locales que quieren trabajar conjuntamente con ellos. Con los diputados de Chimaltenango no fue posible una reunión conjunta, pero en lo individual se les ha planteado la posibilidad de casos piloto y uno de ellos, Roberto Kestler, reaccionó positivamente.

RNI 1.2.1.19 Existen mecanismos para mejorar la oferta política de los partidos políticos en la selección de candidatos a diputados

En seguimiento del trabajo que se realizó con los candidatos a diputados, se presentó la iniciativa de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria a la plenaria del Foro Permanente de Partidos Políticos con el aval del PVDGP-OEA, proponiéndose que sea tomada en cuenta para ser la primera experiencia de descentralización del Foro y su aval público para su promoción y ejecución, lográndose una respuesta inicial afirmativa de parte de esta instancia.

Los diputados distritales han continuado desde diciembre del año pasado en capacitaciones puntuales por parte del proyecto, además de establecerse un flujo de intercambio de información, especialmente la resolución de consultas y apoyos específicos por parte del equipo técnico para el desempeño de sus funciones legislativas y de fiscalización, en relación a las actividades definidas en el proyecto.

RNI 1.2.1.20 Acción Ciudadana es sostenible financieramente

A pesar de las dificultades que Acción Ciudadana ha enfrentado en este ámbito, se cuenta ya con el financiamiento de un proyecto por parte de la Fundación Tinker, lo que garantiza la sostenibilidad en los seis meses siguientes a su finalización y se desarrollan esfuerzos para consolidar y prolongar la alianza con el PVDGP-OEA, UPD/OEA y Prodeca Dinamarca.

SRI 1.2.2 Destrezas Técnicas y organizacionales de OSC seleccionadas con relación a los aspectos programáticos de sus proyectos

Este sub-resultado, se alcanzará a través de cuatro resultados de nivel inferior que están dirigidos a lograr mayor comprensión por parte de las coaliciones sobre los temas de sus respectivas áreas programáticas, a mejorar sus capacidades técnicas en el desarrollo de estrategias de incidencia, a mejorar el manejo gerencial de los proyectos y el manejo financiero de los mismos.

RNI 1.2.2.1 Mayor comprensión de los equipos de las coaliciones y el personal clave de las OSC seleccionadas con relación a los aspectos programáticos de sus proyectos

Día a día las coaliciones fortalecen su comprensión con relación a aspectos claves de sus proyectos. Como prácticas que contribuyeron a mejorar la comprensión sobre el tema del área programática debe mencionarse que:

- Durante el trimestre **PAQ'UCH** recibió retroalimentación sobre su propuesta de Reforma Judicial por parte del Programa de Justicia de USAID. Los insumos proporcionado por CHECCI motivaron a PAQ'UCH a contratar un consultor y revisar la propuesta de Reforma Judicial lo que obligó a la coalición a profundizar la discusión sobre la temática.
- El equipo de **IMASP** mejoró su conocimiento en cuanto a las posibilidades de los tribunales disciplinarios para el fortalecimiento de los sistemas de control interno.
- La actividad relevante, de cara a este resultado fue el proceso de implementación de la Casa Joven. Con este componente, **APREDE** inició una nueva etapa de su proceso y se enfrentó a nuevas circunstancias que mejoraron su comprensión sobre la manera de abordar el tema de prevención a partir de la gestión de oportunidades para jóvenes vulnerables.
- **CJUPREDE** cuenta con muy pocos espacios de reflexión interna. Esto ha limitado el avance en términos de comprensión sobre prevención del delito y les ha dificultado la construcción de una perspectiva más sólida sobre el tema. Las organizaciones miembros de **CJUPREDE** han trabajado con jóvenes vulnerables, desde hace ya varios años, pero haciendo énfasis en aspectos de desarrollo y de incidencia política, pero el

tema de prevención no ha logrado incorporarse como enfoque básico en un período donde la delincuencia juvenil y la inseguridad ciudadana se encuentran en el primer lugar de la agenda nacional.

- La directora de la **Coalición por la Transparencia** finalizó el curso de postgrado de seis meses sobre Transparencia.
- El equipo del proyecto de **Acceso a la Información** fortaleció su capacidad programática con la participación de su futuro coordinador Roberto E. Landaverry en el Seminario de Socios Perú del Consejo Británico sobre el tema: “Acceso a la Información en América Latina”. En el evento se discutieron los avances de la temática en el hemisferio y se generaron aportes para mejorar la dinámica del ejercicio de la información a nivel nacional.
- El equipo técnico de **Fortalecimiento del Congreso** ha alcanzado un dominio temático que es reconocido dentro del Congreso de la República, al acompañar de cerca la construcción de la propuesta del Programa de Reforma y Modernización de dicho organismo.

RNI 1.2.2.2 Mayor capacidad técnica de los equipos de las coaliciones y del personal clave de las OSC seleccionadas en las áreas críticas para alcanzar los resultados de sus proyectos

El PSC/USAID entiende el desarrollo de la capacidad técnica de las coaliciones y del personal clave, como la incorporación activa a lo largo del proyecto de los ejes transversales de estrategia de medios, educación cívica y movilización social. En este sentido, debe apuntarse que todos los proyectos cuentan con una estrategia en cada una de esas áreas, la cual se refleja a través de la previsión de actividades diversas en los respectivos POAs.

El nombre de la mayoría de las coaliciones, los temas y sus voceros continúan bien posicionados en los principales medios de comunicación nacional. Existe una importante presencia de los proyectos en la prensa escrita, televisión abierta y por cable, la radio nacional y comunitaria. Las coaliciones fortalecen su protagonismo como interlocutoras, fuentes y protagonistas de información y han incrementado su conocimiento y experiencia en cuanto a elaboración de mensajes para los medios de comunicación y despliegue de presencia ante los mismos.

Sobre el trabajo en el eje de Estrategia de Medios de Comunicación:

Durante el presente trimestre se dio énfasis al fortalecimiento de las habilidades y destrezas técnicas de los miembros de las coaliciones respecto a la elaboración y presentación de mensajes, especialmente a través de los medios electrónicos audiovisuales y apoyarles para el fortalecimiento de sus relaciones con los medios de comunicación social, como parte de la estrategia integral de comunicación que todas las coaliciones desarrollan.

El enfoque se centró, por una parte, en la capacitación de los voceros de las coaliciones sobre su proyección personal e institucional, tanto en actividades presenciales como a través de los medios de comunicación social y, por otra, en la realización de un concurso de producción y difusión de mensajes de corta duración –“spots”- radiales y televisivos, como

un mecanismo para informar y educar a la población, movilizar opinión pública e incidir en aspectos específicos relacionados a las cuatro áreas programáticas: Combate a la Discriminación Étnica, Transparencia/Anticorrupción, Seguridad Pública y Fortalecimiento del Congreso de la República.

Para el efecto, los días 15 y 16 de enero, se realizó el Taller para Voceros “La oratoria y el manejo de la imagen ante los medios de comunicación”, cuyo objetivo era apoyar a los Voceros de las ocho Coaliciones para que identificaran y superaran las disfunciones de su voz y de su imagen al enfrentar a los Medios de Comunicación con los siguientes contenidos:

En cuanto al concurso “Sociedad Civil en los medios de comunicación, Mensajes de Cambio”, el PSC/USAID partió de la constatación de que el nombre de la mayoría de las coaliciones, los temas y sus voceros se encuentran ya posicionados en los principales medios de comunicación nacional y/o local y que existe una importante presencia de los proyectos en la prensa escrita, televisión abierta y por cable, la radio nacional y comunitaria. Por lo tanto, las coaliciones han logrado convertirse en interlocutoras, fuentes y protagonistas de información.

Por ello se consideró la importancia de complementar ese posicionamiento de las coaliciones con el desarrollo de capacidades para dirección en el proceso de producción y edición de mensajes.

Desde el mes de octubre del año anterior se había iniciado esta nueva fase con la realización del taller “Creatividad y discurso de las sociedad civil en los medios de comunicación. Como producto de esta actividad se contaba con los borradores de dos spot radiales y dos spot televisivos, resultados de la alta creatividad de los equipos y, en el mes de diciembre se realizó otro taller sobre “Producción Radiofónica y Televisiva desde Organizaciones De La Sociedad Civil” con el objetivo de crear las capacidades básica para la producción de mensajes a través de la radio y la televisión. Además se contrató al consultor Armando Cu Morán, para asesorar a las coaliciones en la producción de un spot radial y uno televisivo por cada una de las coaliciones. Con el desarrollo del certamen se esperaba incentivar la producción y difusión de spot radiales y televisivos, reconocer los mejores mensajes producidos por las coaliciones y difundirlos a través de la radio y la televisión, así como reconocer el apoyo que los medios de comunicación diesen a las coaliciones en la difusión de sus mensajes. Todas las coaliciones aceptaron con entusiasmo la idea del concurso y con la asesoría del consultor y el trabajo técnico de COMUNICARTE realizaron sus spots.

Como requisitos para participar en el concurso se decidió que lo hiciesen únicamente las coaliciones que ejecutan proyectos con el PSC/USAID, que los mensajes tuviesen una duración máxima de 60 segundos y podían ser difundidos por emisoras locales y/o nacionales de radio, canales nacionales de televisión y cable local, del 1 febrero al 31 de marzo del 2004. Los mismos podían ser transmitidos en cualquier idioma maya. Otro requisito importante es que los mensajes contribuyan a alcanzar uno o varios resultados del proyecto que ejecuta la coalición. Por atrasos en la producción y para motivar a una mayor difusión de los spots el plazo se extendió posteriormente al próximo trimestre.

Los criterios de calificación incluyen la claridad del mensaje, la creatividad, la propuesta del mensaje, el medio a través del cual se divulga y el tiempo que se mantuvo al aire.

El jurado calificador estará compuesto por personalidades imparciales e independientes de vinculaciones con las coaliciones, distinguidas en las áreas de comunicación y sociedad civil a nivel nacional. El fallo del jurado será inapelable. Se calificará en las dos categorías: radio y televisión.

Los premios a las coaliciones se otorgarán a los tres primeros lugares en spot de televisión y los tres primeros lugares en spot de radio. En cuanto a los medios de comunicación los premios se entregarán en función de la difusión que brinden a los spots, estableciéndose igualmente tres premios.

Todo el proceso concluiría en el próximo trimestre con el anuncio de los ganadores y la ceremonia especial de premiación.

Sobre el trabajo en el eje de Estrategia de Movilización y Educación Cívica:

El esfuerzo en movilización y educación cívica se concentró en el seguimiento al trabajo de la elaboración de los 8 spots de radio y los 8 spots de TV. El certamen intenta motivar a las coaliciones a desarrollar alianzas con los medios y movilizar su apoyo para la difusión de los mensajes, mientras que los mensajes además de contribuir a incidir en alguna de las temáticas son considerados vehículos de información y de educación cívica a la población sobre los temas de interés del PSC.

Taller de Negociación y Cabildeo de Políticas Públicas desde Sociedad Civil

También durante el trimestre, del 11 al 13 de febrero se celebró en el Hotel Villa Antigua, de Antigua Guatemala, el taller sobre “Negociación y Cabildeo de Políticas Públicas desde la Sociedad Civil”, dirigido a 24 miembros de los equipos técnicos que se dedican a la negociación y el cabildeo.

Al evaluar que los líderes de las coaliciones enfrentaban un reto grande al conducir sus negociaciones políticas con se buscó dotarles de los conocimientos, herramientas y técnicas de negociación que fueran de utilidad estratégica en la conducción de los proyectos de incidencia política. Se buscó también aportar elementos teóricos y prácticos que contribuyeran a elevar la calidad de los esfuerzos de negociación de políticas públicas, que impulsan las organizaciones.

El taller fue impartido por Rafael Marcos Aranda, Funcionario Internacional de la Organización de Estados Iberoamericanos y Presidente de ARCO, Asociación para la Resolución de Conflictos y la Cooperación, con sede en Bilbao, España. Su amplia experiencia y manejo del tema permitió dotar a los participantes de conocimientos actualizados sobre técnicas y herramientas básicas para la negociación para su aplicación en el ejercicio diario de sus funciones. Permitted fortalecer la capacidad negociadora de los participantes a través de la aplicación de la teoría a espacios prácticos de negociación.

La metodología utilizada generó entre los participantes una actitud de disposición y apertura hacia la negociación política; como una herramienta efectiva y aplicable en su labor de incidencia política con las instituciones del Estado. Se aplicó la metodología participativa basada en el aprender haciendo y en el aprender a aprender. Los temas fueron abordados partiendo de experiencias reales de los participantes y a través de la realización de situaciones simuladas, que permitieron la construcción del conocimiento y del aprendizaje.

RNI 1.2.2.3 Mayor capacidad gerencial de proyectos de los equipos de las coaliciones y del personal clave de las OSC seleccionadas en las áreas críticas para alcanzar los resultados de sus proyectos

Este resultado está enfocado a garantizar la mayor eficacia posible en el funcionamiento de los equipos de trabajo y de las coaliciones.

- En **PAQ'UCH** Se percibe el fortalecimiento de la coordinación interna del equipo responsable de la ejecución del Proyecto y el cumplimiento, en tiempo, de las metas trazadas, especialmente. Igualmente, la labor del responsable de monitoreo ha contribuido a un mejor ordenamiento de la planificación y al chequeo de las tareas programadas.
- Durante el presente trimestre, **IMASP** concentró esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del proyecto y obtuvo apoyo financiero por parte del PNUD. La otra fase de este avance, es la tendencia a la disminución en la calidad de los informes presentados al PSC/USAID. Información muy general sobre actividades realizadas y omisión de algunas.
- La carga de trabajo para la coordinación de **APREDE**, durante el presente trimestre aumentó sustancialmente. La coordinación tuvo que asumir, al mismo tiempo las tareas de conducción general de las tareas antiguas del proyecto más la puesta en marcha de Casa Joven. Los resultados han sido importantes. Sobre todo porque el período implicó agregar un nuevo componente de trabajo, con las complejidades que ello implica. **APREDE** ha mejorado su ejecución presupuestal y la presentación de contrapartida, reduciendo sustancialmente el margen de rezago con que terminó el año 2003. La perspectiva es alcanzar el equilibrio durante los meses siguientes.
- Vale la pena resaltar que **CJUPREDE** es una de las pocas coaliciones que ha mantenido a lo largo de la ejecución del proyecto una observación mayor del 90 % en la ejecución presupuestaria, en el respaldo de contrapartida y en la puntualidad para la ejecución del POA.
- La **Coalición por la Transparencia** ha mostrado durante el trimestre una cohesión importante en la ejecución de las actividades y la efectividad de las mismas. Se valora mucho el avance que han tenido para mantenerse como coalición ya que esto es la base para la continuación del trabajo más allá del PSC/USAID.
- Con la transición a un nuevo coordinador del proyecto y la incorporación de nuevos cuadros profesionales se modificó estructuralmente la dinámica de organización y funcionamiento del proyecto de **Acceso a Información**. Se convirtió en una dinámica horizontal, descentralizada y se procedió a organizar las actividades del POA por componentes, dotando a cada miembro del equipo de una coordinación de área, que

provocó una dinámica con mayores niveles de responsabilidad y compromiso para la consecución de los resultados del proyecto. Los componentes definidos son: Asesoría Técnica al Observatorio Ciudadano, con la coordinación de la Licenciada Raquel Dubón. Monitoreo de Acceso a la Información y Compras y Contrataciones Públicas, coordinado por Marvin Flores. Incidencia en la Ley de Acceso a la Información, por la Licenciada Lilian Roxana Sierra. Comunicación y Capacitación, por la Licenciada Patricia Galicia Núñez.

- En cuanto a **Fortalecimiento del Congreso**, Acción Ciudadana ha recobrado paulatinamente su papel de referente especializado en el Congreso de la República, a pesar del cambio de discurso institucional al dedicarse al fortalecimiento parlamentario y limitar el monitoreo y auditoría social. Se han respondido más consultas de la sociedad civil y de los medios de comunicación en este último trimestre y al iniciar el cierre del proyecto presentando los productos alcanzados se tendrá una mejor imagen institucional en esta materia.

RNI 1.2.2.4 Fortalecimiento de la capacidad administrativa financiera de las 6 OSC responsables de la ejecución financiera de los proyectos

La Coordinación de Administración y Finanzas del PSC/USAID, logró un avance importante en la retroalimentación de los informes de gastos mensuales de los proyectos; el personal de la coordinación con la colaboración temporal de otro asistente dedicó completamente la última semana de marzo y dos primeros días de abril a la revisión de informes. Durante el trimestre la coordinación continuó asistiendo al personal administrativo contable de los proyectos buscando elevar capacidades y consolidar la consistencia de los informes correspondientes.

Se ha dado asistencia técnica y capacitación telefónica para superar reparos y mejorar la calidad de presentación y contenido de los informes de gastos, en el mejor de los casos se ha acordado reuniones para abordar directamente los reparos específicos. Durante la participación en las reuniones de monitoreo mensual, se ha hecho énfasis en el cumplimiento del compromiso de contrapartida, buscando orientar a los equipos de los proyectos a visualizar y documentar adecuadamente la contrapartida propuesta en sus proyectos.

En las reuniones de monitoreo, se evidencia falta de coordinación entre el personal técnico y administrativo de los proyectos, lo que provoca falta de documentación suficiente para sustentar algunos gastos que por su naturaleza requieren de documentación complementaria como: agendas de reunión, listados de participantes, listas de distribución de correo y otros. Esa falta de coordinación es recurrente y superarla aún requerirá de esfuerzos por parte del personal del PSC/USAID.

RNI 1.2.3 Articulación entre OSCs trabajando a nivel nacional, departamental y local desarrolladas y consolidadas

RNI 1.2.3.1 Ejecución de proyectos es resultado de procesos de articulación nacional, departamental y local entre las OSC participantes

- En cuanto a este resultado de articulación, el PSC/USAID se siente satisfecho sobre los avances de articulación de las organizaciones que trabajan en cada coalición y sobre las nuevas alianzas que continuamente desarrollan. En este trimestre, especialmente, las alianzas con los medios de comunicación para la difusión de los spots radiales y de TV.
- En el primer anexo a este reporte se presenta un detalle de las articulaciones realizadas por las coaliciones durante el trimestre.

RNI 1.2.3.2 La ejecución de los proyectos toma en cuenta los puntos de vista y preocupaciones de grupos de mujeres y de organizaciones indígenas

- En el primer anexo a este reporte se presenta un detalle de los avances de las coaliciones con relación a aspectos claves de género y pluriculturalidad. Así mismo se ha solicitado un análisis por coalición sobre como los proyectos han atendido el tema de género y pluriculturalidad. Este será incluido en el reporte final del PSC/USAID.

• **PLANES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO**

<i>SR 1.2.1 Resultados significativos alcanzados a través de esfuerzos de reforma de políticas y de monitoreo de instituciones públicas.</i>	<i>SRI 1.2.2 Destrezas técnicas y organizacionales de OSC seleccionadas fortalecidas con relación a los aspectos programáticos de sus proyectos</i>	<i>SRI 1.2.3 Articulación entre OSCs trabajando a nivel nacional, departamental y local desarrolladas y consolidadas</i>
<p style="text-align: center;">Abril</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de las coaliciones bajo este resultado podrán observarse en el POA anual julio 2003-junio 2004 • Acompañamiento a las OSC en las actividades • Reuniones de Monitoreo con los equipos técnicos de cada una de las coaliciones • Seguimiento cercano a coaliciones para alcanzar los resultados esperados. 	<p style="text-align: center;">Abril</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusión de los spots de radio y TV. • Asistencia y retroalimentación permanente a administradores y personal financiero de cada una de las organizaciones que manejan los fondos. 	<p style="text-align: center;">Abril</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de las coaliciones bajo este resultado podrán observarse en los POAS anuales.
<p style="text-align: center;">Mayo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de las coaliciones bajo este resultado pueden observarse en los POAS anuales. • Acompañamiento a las OSC en las actividades. • Reuniones de Monitoreo con los equipos técnicos de cada una de las coaliciones. 	<p style="text-align: center;">Mayo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferencia de Prensa sobre el certamen sobre spots de radio y TV • Asistencia y retroalimentación permanente a administradores y personal financiero de cada una de las organizaciones que manejan los fondos. 	<p style="text-align: center;">Mayo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de las coaliciones bajo este resultado podrán observarse en los POAS anuales. • Presentación de informe sobre cumplimiento de resultados relacionados a género y pluriculturalidad
<p style="text-align: center;">Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de las coaliciones bajo este resultado pueden observarse en los POAS anuales. • Acompañamiento a las OSC en las actividades. • Reuniones de Monitoreo con los equipos técnicos de cada una de las coaliciones. • Elaboración de enmiendas para proyectos que continuarán en julio. • Inicia evaluación de GSD • Evento de cierre de actividades del PSC. 	<p style="text-align: center;">Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis Político sobre la coyuntura electoral. • Inicio de sistematización del PSC • Evaluación anual de fortalecimiento programático • Evento de cierre del proyecto y premiación certamen de spots de radio y TV. • Asistencia y retroalimentación permanente a administradores y personal financiero de cada una de las organizaciones que manejan los fondos para cierre de proyectos. 	<p style="text-align: center;">Junio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades de las coaliciones bajo este resultado podrán observarse en los POAS anuales.

III. AVANCE FINANCIERO DEL PERÍODO

A continuación se detalla la información financiera relevante del período. Todos los montos incluidos están acumulados al mes de Marzo 2004.

Tipo de Información	Fondos PSC/USAID	Fondos de Contrapartida
1. Presupuesto Aprobado	\$4,500,334.00	\$682.690.00
2. Gastos del Período	\$426,587.23	\$52,381.48
3. Gastos acumulados a la fecha	3,528,885.01	\$314,972.92
4. Presupuesto disponible a la fecha	971,448.99	\$367,717.08
5. Porcentaje de fondos utilizados a la fecha (No. 3 / No. 1)	78.41%	46.14%
6. Porcentaje de tiempo transcurrido en relación al período aprobado (No. de meses de ejecución 31/ total de meses aprobados 36)	86.11%	86.11%

IV. ACTIVIDADES ADICIONALES DE TRANSPARENCIA/ ANTICORRUPCIÓN

Proyecto Monitoreo del Presupuesto de la Nación en el Último Año de Gobierno (CIEN)

El éxito alcanzado por el Proyecto de Monitoreo del Presupuesto ejecutado por el CIEN ha sido observado por el gobierno actual y a través de SEGEPLAN se están canalizando fondos para que el CIEN replique la experiencia como mecanismo de monitoreo del gobierno. Durante este trimestre el PSC/USAID autorizó al CIEN a mantener el proyecto abierto sin ejecución mientras que SEGEPLAN gestiona nuevos fondos. Debido a esto, no hubo ejecución bajo este proyecto durante este trimestre.

RNI 1.2.1.21 Existen mecanismos de control en aspectos seleccionados del gasto publico en el ultimo año de gobierno

Logros y productos alcanzados

Ver arriba.

RNI 1.2.1.22 Actores claves cuentan con más información para opinar y tomar decisiones sobre aspectos presupuestarios

Ver arriba.

Proyecto www.simop.info (Cámara Guatemalteca de la Construcción, CGC)

El proyecto de SIMOP ha sido bien recibido por parte de la población. El Presidente Berger y su equipo de gobierno, con una fuerte Agenda por transparentar el gasto público, dieron un gran impulso a la ejecución del portal www.guatecompras.gt aunque este haya sido un proyecto de compras y contrataciones electrónicas desarrollado en el periodo de gobierno anterior por medio de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el proyecto Siaf-Sag, financiado por el Banco Mundial.

El proyecto Libre Acceso a la Información realizó se sumó al proceso de GUATECOMPRAS al entregar un Premio a la Transparencia a las Instituciones del Estado que cumplieran con utilizar el portal GUATECOMPRAS. La entrega del Premio a la Transparencia al Ministerio de Salud y Asistencia Social, por parte del Observatorio Ciudadano para el Libre Acceso a la Información Pública, unido a la presentación del portal GUATECOMPRAS al Presidente de la Republica en reunión de Gabinete de Gobierno; logró el acuerdo gubernativo 80-2004, que dicta el uso del portal www.guatecompras.gt como obligatorio para todas las Instituciones Públicas. Este suceso afectó positivamente al proyecto, ya que se permitió un acercamiento para suscribir un acuerdo entre el portal GUATECOMPRAS, el Proyecto Libre Acceso a la Información Pública, y el SIMOP del cual se ha derivado la definición de un indicador de obra pública que condiciona la entrega del Premio a la Transparencia.

Las Instituciones del Estado han mostrado mucho interés en colaborar con los dos proyectos tanto con GUATECOMPRAS como con el Simop, les ha parecido muy interesante la cobertura de Simop, en especial el monitoreo de avance físico que se ha proyectado en obras, además se ha incrementado el número de usuarios del portal. Solución Web reporta que diariamente se tiene un promedio de 2,221 visitas diarias al portal.

Por otra parte, en reunión con el Lic. Alfredo Privado Asistente del Comisionado por la transparencia se solicitó una copia del POA del proyecto para incluir a SIMOP en el plan de trabajo del Presidente de la República, posteriormente se reunieron el Comisionado por la Transparencia Lic. Carlos Vielman y el Presidente de la Junta Directiva de Cámara Guatemalteca de La Construcción para tratar la firma de un convenio de cooperación, que será firmado el próximo mes. Además se realizó el primer taller virtual dirigido a medios de comunicación, este taller dio mayor cobertura por parte de los medios de comunicación, logrando la cobertura en las emisiones del medio día y la emisión de la noche, tanto en Notisiete como en noticiero Guatevisión.

RNI 1.2.1.23 Portal de Internet para transparentar el proceso de licitaciones de la construcción, se encuentra diseñado y operando

Uno de los mayores logros del período fue el crear un premio a la Transparencia en obra pública con relación al uso del sistema GUATECOMPRAS y la recepción de Información a SIMOP. Otro gran logro fue el apoyo mutuo entre SIMOP, el Observatorio Ciudadano y GUATECOMPRAS para fomentar la transparencia.

RNI 1.2.1.24 Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, y medios de comunicación utilizan el portal como herramienta para la incidencia y/o la auditoria social

Un gran logro del período fue la firma del acuerdo gubernativo 80-2004 sobre el uso del portal www.guatecompras.gt y la firma del acuerdo suscrito con GUATECOMPAS que brinda la posibilidad de contar con mayor apoyo por parte de las Instituciones del Estado y motiva a sociedad civil a utilizar el portal Simop como complemento.

Otro logro tiene que ver con el aumento de visitas diarias al portal de SIMOP que llegó a 2,221 visitas diarias en marzo, 2004.

V. ANEXOS

ANEXO I
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2004

DETALLE POR RESULTADO

REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2004
DETALLE POR RESULTADO

SR 1.2.1 Resultados significativos alcanzados a través de esfuerzos de reforma de políticas y de monitoreo de instituciones públicas.

Este resultado se alcanza en la medida en que los proyectos financiados bajo el PSC/USAID alcanzan los resultados de nivel inferior descritos abajo. Este es el informe del sexto trimestre desde que los ocho proyectos financiados por el PSC/USAID iniciaron. A continuación pueden identificarse como avances los siguientes:

AREA PROGRAMÁTICA: Combate a la Discriminación Étnica

Estado Pluricultural “Un Estado y Una Nación para Todos”/ PAQ’UCH: Defensoría Maya, ASIES, Kaji E’

RNI 1.2.1.4 Se cuenta con al menos dos políticas públicas en ejecución que incorporan una visión pluricultural de país y/o que visibilizan la discriminación contra los pueblos indígenas

a. Actividades más importantes del período

- Se sostuvo reunión con equipo de cabildeo y coordinadores de la coalición Paq’uch
- Se realizó un taller dirigido a operadores de justicia en Alta Verapaz y Huehuetenango
- Se sostuvo reunión con funcionarios del Programa de Justicia/USAID para la revisión de la propuesta de Reforma a la Ley del Organismo Judicial
- Se sostuvo reunión en CAII para evaluar reestructuración de propuesta de reforma a la Ley del Organismo Judicial
- Se realizó una entrevista de radio con Emisoras Unidas
- Se realizaron dos programas con Radio Universidad con el propósito de promover el tema de las reformas a la Ley del Organismo Judicial y la celebración del II Congreso
- Se diseñó la estrategia de cabildeo la cual se acompañará por la campaña de medios de comunicación
- Se dio seguimiento al trabajo de Paq’uch ante los Alcaldes de Zacualpa y Santa Cruz
- Se realizaron talleres de capacitación en Santa Cruz del Quiché
- Se sostuvieron reuniones de coordinación con autoridades municipales y organizaciones locales en Nebaj, Chajul, Cunén, Uspantán y Chicamán
- Se realizó reunión con el auxiliar de la PDH del área Ixil
- Se coordinó con el Encargado de Oficina Municipal de Planificación de Zacualpa para que se respeten los CDUR conformados en el municipio
- Se presentó la Propuesta de Reformas a la Ley del Organismo Judicial en el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya

- Se participó en el espacio de concertación Waqui'b Kej, dentro del cual se incluyó, como parte de las demandas y propuestas a presentar ante el Presidente Oscar Berger, la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial
- Se realizaron reuniones con la Unidad de Gestión de FODIGUA, para garantizar los fondos del proyecto ya aprobado

b. Logros y productos alcanzados

- A raíz de la reunión con expertos del Programa de Justicia de USAID, se decidió proceder, a la mayor brevedad, a una revisión técnica de la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial elaborada, para eliminar posibles incompatibilidades con la Constitución de la República y otras leyes.
- Se identificaron instancias y actores sociales a involucrar en la estrategia de cabildeo e incidencia para la aprobación de la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial
- Se validó la propuesta de Reformas a la Ley del Organismo Judicial, por los participantes en el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya
- Se logró el apoyo de los grupos participantes en el espacio de concertación Waqui'b Kej sobre la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial
- Francisco Raymundo, Coordinador General de la Defensoría Maya fue nombrado como miembro de la Comisión de Alto Nivel que dará seguimiento a las propuestas planteadas por Waqui'b Kej
- Se sensibilizó a nuevos funcionarios municipales sobre importancia de continuidad de la representación comunitaria en los CDUR

c. Obstáculos y problemas

- Se dificulta la viabilidad de las Reformas a la Ley del Organismo Judicial, por el volumen y profundidad de los cambios planteados.
- Se cuenta con tiempo insuficiente para hacer una revisión exhaustiva de la propuesta de reformas
- Existe incertidumbre sobre las prioridades de la agenda legislativa que el Congreso de la República implementará en su primer período de sesiones, que concluye en el mes de mayo
- Falta de claridad sobre el curso de acción que seguirán los alcaldes municipales en su relación con los consejos comunitarios y sobre el momento en que se activarán los CDUR municipales

d. Lecciones aprendidas

- Se requiere una mejor adecuación de la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial al contexto jurídico de Guatemala, pues aún los expertos identificados con los intereses de los pueblos indígenas encuentran difícil la aprobación de la propuesta, por los cambios estructurales que implica.
- El período inicial de una legislatura no es el más propicio para la aprobación, en un corto plazo, de iniciativas complejas de reforma institucional

- Sería conveniente impulsar que en el Reglamento de la Ley de los CDUR se contemple lo relativo al período de los consejos comunitarios y la relación con el cambio de autoridades municipales, para que el relevo de éstas no implique el desconocimiento de las personas que ya han sido escogidas por sus comunidades para representarles.

RNI 1.2.1.5 Se cuenta con un programa y/o proyecto público que propicia la participación de los pueblos indígenas y el combate a la discriminación étnica.

a. Actividades más importantes del período

- Se dio seguimiento al Informe Semestral de la Comisión Presidencial contra el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas
- Se tuvieron reuniones de intercambio con la Comisión
- Se participó en el primer aniversario de la creación de la Comisión e inauguración de su sede central
- Se tuvo reunión con el Vicepresidente de la República

b. Logros y productos alcanzados

- Se llegó a los siguientes acuerdos con la Comisión: 1) Apoyar la asignación presupuestaria para la Comisión. 2) Firmar un convenio de cooperación con la coalición. 3) Realizar un encuentro con las organizaciones indígenas. 4) Coadyuvar a la formulación de una propuesta de Política Pública hacia los pueblos indígenas. 5) Establecer una estrategia común de comunicación
- La Comisión definió un eje jurídico de trabajo. La unidad creada recibirá denuncias sobre casos concretos de discriminación o prácticas racistas
- Se estableció una interlocución con el Vicepresidente de la República

c. Obstáculos y problemas

- Se había previsto presentar la propuesta de Política Pública en el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya y no estuvo lista para ello.
- El Presidente de la República comisionó al Vicepresidente Eduardo Stein para coordinar los temas relativos a los pueblos indígenas pero aún no está claro si conformará una Comisión específica y, de ser así, que relación tendría con la Comisión Presidencial

d. Lecciones aprendidas

- Es necesario fortalecer la coordinación y cooperación en la formulación de la propuesta de Política Pública

RNI 1.2.1.6 Existe un espacio institucional de participación ciudadana que incide en las instituciones y/o políticas públicas en temas relativos a la discriminación**a. Actividades más importantes del período**

- Se tuvieron reuniones con la Comisión Consultiva Maya para dar seguimiento a la elaboración y gestión financiera del Ente de Consulta.
- Se realizaron ochenta y cinco reuniones con el objetivo de elegir a los representantes al II Congreso, en los siguientes lugares: San Antonio Ilotenango, Sta. Avelina Cotzal, La Unión Zacapa, Jocotán, Momostenango, San Cristóbal Verapaz, Cubulco, Rabinal, Sta. Cruz Verapaz, Chajul, Sipakapa, Quezaltepeque, San Sebastián H., San Rafael Petzal, San Juan Atitán, Concepción Tutuapa, Camotán, San Pedro Necta, San Pablo Jocopilas, Tamahu, Nebaj, Colotenango, Santa Bárbara, Las Varitas, Santo Domingo Suchitepéquez, San Juan Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez, San Juan Ermita, Olopa, Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Belejú, San Ildefonso Ixtahuacán, Santiago Chimaltenango, Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Totonicapán, Xojolá, Boca Costa, San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna, Santiago Atitlán, Panajachel, Sololá, Concepción, Santa María Visitación, Cunén Uspantán, Chicamán, Soloma, Santa Eulalia, Patzún, Sacapulas, Xequiná, Santa Lucía, Chajul, Cotzal, Tactic, Purulhá, Salamá, San Jerónimo, San Martín Jilotepeque, San José Poaquil, Tecpán
- Se revisó y corrigió el Kemom Tzij
- Se reprodujeron 3,000 ejemplares del Kemom Tzij, los cuales se están distribuyendo con el apoyo de los delegados de la comisión de seguimiento
- Se participó en tres programas radiales: uno en Radio Praxis de la USAC y dos en Radio Stereo Tulán
- Junto a la Comisión de Seguimiento se realizó un taller para revisar el presupuesto general para el II congreso
- Se realizó un taller interno de los representantes provisionales: formulación de proyectos
- Se tuvo reunión de coordinación de programa de entrega de materiales a usar en el II Congreso
- Se realizó taller interno para revisar la metodología para la realización del Segundo Congreso Nacional
- Se realizó taller con facilitadores para compartir la metodología a utilizarse para el segundo congreso nacional.
- Se hicieron gestión de presupuesto con SEGEPLAN
- Se realizó el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya, el 29 y 30 de marzo.

b. Logros y productos alcanzados

- Se conformó la comisión de relaciones publicas y divulgación
- Se definieron Comisiones para el Segundo Congreso:
 - Recepción
 - Logística

- Comisión Relaciones Públicas
 - Secretaría
 - Comisión de Relatoría
 - Comisión de Disciplina
 - Comisión de Finanzas
 - Comisión de facilitación
 - Comisión Política
 - Comisión Espiritualidad
-
- El mayor éxito del trimestre fue la realización del Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya y la instalación de la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, con la participación de 260 líderes y autoridades provenientes de 14 comunidades lingüísticas: Kaqchikel, K'iche', Mam, Q'eqchi', Poqomchi', Sakapulteka, Uspanteka, Q'anjob'al, Sipakapense, Ch'orti', Ixil, Tz'utujil, Pokomam, Achi'.

c. Obstáculos y problemas

- Hubo ausencia de funcionarios públicos de alto nivel y baja asistencia de invitados, en el Acto Público de Instalación de la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya
- Aunque se contó con la participación de la mayoría de las comunidades lingüísticas, no fue posible contar con 7 representaciones más, para completar 21 comunidades.
- La coincidencia, en el día 30 de marzo, de la gran marcha de las organizaciones indígenas y campesinas, que fue atendida por el Presidente y el Vicepresidente de la República tuvo un efecto ambivalente respecto del ente de consulta: Por una parte, la coalición logró que fuesen incluidas y apoyadas por otras organizaciones sus propuestas en el planteamiento general presentado al mandatario, pero por otro lado, restó espacio en cobertura de opinión pública a los resultados y conclusiones del evento y al protagonismo del propio ente.
- Respecto a la designación del Vicepresidente de la República para coordinar el reracionamiento con los pueblos indígenas, se ignora cual sería su relación con la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya

d. Lecciones aprendidas

- Coordinar con las organizaciones indígenas y evaluar la conveniencia de adecuar las fechas de realización de eventos, de manera que se fortalezcan y complementen los esfuerzos y no se afecten los intereses de las organizaciones involucradas.
- Habrá que fortalecer la interlocución con el Vicepresidente de la República y dar seguimiento a las iniciativas respecto a consulta a los pueblos indígenas en los temas que les conciernen.

ÁREA PROGRAMÁTICA: Seguridad Pública

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

RNI 1.2.1.7 Se cuenta con un mecanismo institucionalizado de monitoreo de la PNC desde organizaciones de Sociedad Civil

a. Actividades más importantes del período

- Se realizaron actividades preparatorias para un foro sobre seguridad pública y participación ciudadana, a realizarse en la cabecera departamental de Sololá.
- Se realizaron alrededor de 7 reuniones de Consejo Directivo para tratar distintos temas relacionados con el funcionamiento y la sostenibilidad de IMASP y unas 9 reuniones de coordinación con el equipo técnico
- Se realizaron reuniones con potenciales donantes para garantizar la sostenibilidad de IMASP en el tiempo. Como productos se tienen la presentación de proyectos ante PNUD y la posible aprobación de la propuesta. Igual se sostuvieron reuniones con Fundación Soros, Embajada de Suecia y USAID.
- Se realizaron reuniones con personal del Movimiento pro Derechos Humanos de Santa María Visitación de Sololá, para replicar la metodología de monitoreo de IMASP.
- Se realizaron reuniones de cabildeo con el PNUD para conseguir el financiamiento al grupo de derechos humanos de Santa Ma. Visitación, encargado del monitoreo en aquella zona.
- Se realizaron actividades de coordinación con CUNOC y la facultad de derecho de la URL un diplomado en seguridad en donde parte de los contenidos serán la cartilla y el reglamento de la PNC.
- Se sostuvieron reuniones con el personal de PNUD para gestionar la contratación del consultor de PNUD que es parte de la Comisión formada a través del Acuerdo Ministerial 1829-2003.
- Se tuvo participación en las mesas de seguridad y justicia implementadas por PNUD en donde se están definiendo los ejes programáticos de apoyo al gobierno guatemalteco.
- Durante el mes de enero y febrero se realizaron actividades paralelas al pintado del mural en Sololá, como las siguientes; cotización, compra, y traslado de pintura de Guatemala a Sololá, elaboración, aprobación y firma del contrato entre Sr. Otto Estrada; Cotización y compra de refacciones para los niños que pintan el mural desde la primera semana de febrero hasta la primera de marzo, supervisión permanente del pintado del mural durante todo su desarrollo, coordinación con las autoridades de PNC para se permanencia y coordinación del tráfico en Sololá para evitar accidentes durante el desarrollo de toda la actividad, coordinación con las nuevas autoridades del hospital nacional para negociar nuevamente la donación del mural para el pintado, coordinación y solicitud de donación de refacciones para el día de la inauguración del mural (300 refacciones), elaboración y distribución de invitaciones para la inauguración, coordinación de agenda de presentación de inauguración con invitados

y autoridades. Elaboración de plaquetas para personas distinguidas que colaboraron en esta actividad cívica en su departamento, etc.

- Se sostuvieron reuniones con el personal del centro de justicia en Villa Nueva para iniciar los acercamientos y coordinaciones para fijar fechas en Villa Nueva para la implementación del certamen de pintura en el lugar.
- Se estableció coordinación entre la Pastoral Social de Justicia de Quetzaltenango que va a realizar la parte política del monitoreo conjuntamente con el grupo de monitoreo.
- Se impartieron capacitaciones en Quetzaltenango con organizaciones de Totonicapán, Quiché y Quetzaltenango.
- Se hizo presentación de la campaña de divulgación de la cartilla sobre derechos y deberes de policía y ciudadanía, Se presentó públicamente ante las autoridades policiales el 6 de enero/04 y la campaña pública se presentó ante todos los sectores sociales por parte de IMASP el 17 de febrero.
- El periódico El Quetzalteco decidió publicar el contenido de la cartilla en 8 publicaciones diferentes para que la población pueda recortar el contenido de la cartilla. Las mismas serán publicadas los días jueves.
- Se participó en el Programa “A primera Hora” de Juan Luis Font en Emisoras Unidas para hablar sobre el reglamento disciplinario de la PNC.

b. Logros y productos alcanzados.

- IMASP avanzó en las gestiones ante el PNUD para la obtención de financiamiento para los siguientes años.
- IMASP inició la campaña de divulgación de la cartilla a nivel nacional en la cual es relevante la alianza con diversos sectores. Entre ellos, la Comisión de Derechos Humanos de la PNC que repartirá la cartilla durante los días de Semana Santa en puntos clave del país, el Ministerio de Educación que está interesado en distribuirla entre los escolares y sectores de la iniciativa privada que se han comprometido a financiar su reproducción.
- Finalmente, se acordó con el Procurador de los Derechos Humanos establecer un convenio para que la PDH en sus sistemas informáticos incluyan información adicional sugerida por la IMASP para establecer los registros del personal policial.

c. Obstáculos y problemas

- A estas alturas de desarrollo del proyecto, el obstáculo más importante enfrentado por IMASP en el proceso de institucionalización de un mecanismo de monitoreo se refiere a su propio enfoque y priorización de recursos. El tiempo invertido por IMASP en el cabildeo con la Policía y el Ministerio de Gobernación y en el acompañamiento a la instalación de los tribunales ha limitado el esfuerzo por incorporar a sociedad civil en el monitoreo y denuncia sobre infracciones muy graves cometidas por la PNC. De 4 áreas seleccionadas al inicio del proyecto, IMASP únicamente logró consolidar trabajo de educación cívica y monitoreo en dos (Quetzaltenango y Sololá). El fracaso más importante se encuentra en Villa nueva, con la organización empresarial ADESOL, que se ha retirado de la coordinación con IMASP y con los cuales solamente se logró implementar una actividad de educación

ciudadana a pesar de haber sido la primera OSC con la cual IMASP inició relación y firmó convenio de cooperación.

d. Lecciones aprendidas

- No hubo lecciones aprendidas en este período.

RNI 1.2.1.8 Cambios que favorecen la profesionalización de la PNC y el mejoramiento de los sistemas de control interno

a. Actividades realizadas

- Se realizó desayuno sobre seguridad preparado por personal de prensa libre con OSC y el Comisionado de Seguridad y el Ministro de Gobernación.
- Se realizaron reuniones internas con Armando Morán para revisar y fijar la fecha de grabación de los spots de radio y televisión.
- Se visitó el tribunal de Zacapa ya que ellos realizaron el 18 de febrero la primera audiencia disciplinaria con el nuevo reglamento, ventilando un caso que sucedió el 23 de diciembre/03 y resolvieron el mismo día.
- Se realizó un trabajo constante con los miembros de los tribunales disciplinarios de Zacapa, Quetzaltenango y Guatemala para monitorear la implementación y funcionamiento de los mismos y las condiciones de desempeño del personal para garantizar su funcionamiento.
- Se sostuvieron alrededor de 3 o 4 reuniones con el MIGOB, sobre los ejes de IMASP y se han establecidos acuerdos de cooperación conjunta.

b. Logros alcanzados

- Dos son los logros más importantes de IMAPS durante el presente período. Por un lado, la instalación e inicio de actividades de los tribunales del Órgano de Responsabilidad Profesional de la PNC y por otro,
- La participación del Ministerio de Gobernación y de otras entidades privadas en la reproducción de más de 30,000 cartillas sobre derechos y obligaciones ciudadanas ante la PNC.

c. Principales Obstáculos

- El nombramiento de un Comisionado sobre Seguridad que intenta subordinar al Ministerio de Gobernación y a la PNC, representa uno de los mayores obstáculos para el fortalecimiento institucional de la PNC. Sin embargo, detrás de este panorama, la presencia determinante de estructuras del crimen organizado dentro de la propia institución sigue siendo un factor de descomposición interna y de participación de oficiales y agentes policiales en la conducción del delito. La prensa ha dedicado importante espacio a este tema.

d. Lecciones aprendidas

- Otra vez se pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el esfuerzo de participación de sociedad civil como mecanismo clave para la profesionalización y fortalecimiento de una institución como la PNC. El nombramiento del Comisionado sobre Seguridad implicó el impulso de acciones de despliegue de policía y ejército como mecanismo para generar imagen de seguridad, no para abordar el problema de fondo. Ni existen evidencias para abordar el problema de fondo ni se mejoró la sensación ciudadana de seguridad. Se inició un proceso interno de depuración de la PNC, fueron destituidos 7 de 10 comisarios generales pero no se ha logrado mejorar la eficiencia policial ni desarticular el control del crimen organizado sobre la PNC.

Proyecto Prevención del Delito/APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS) y CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)².

RNI 1.2.1.9 Se disminuyen los hechos delictivos en las zonas seleccionadas y el despliegue policial responde a las necesidades de seguridad de la ciudadanía en las zonas seleccionadas

a. Actividades más importantes del período

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

CASA JOVEN

- Se realizaron seis reuniones con el Grupo GEO para la gestión de la donación del equipo de computación, se obtuvieron 13 computadores, quedan pendientes 12. Ene-2004 y Feb-2004
- Se realizaron dos visitas a proveedores para cotización de equipo necesario para la instalación de taller de herrería.
- Se realizaron actividades preparatorias para la inauguración de CASA JOVEN en febrero de 2004. (Definición de talleres a implementarse Feb- 2004, Supervisión de trabajos de reparación, instalación y adecuación de espacios en Casa Joven. Feb-2004)
- Se realizaron cuatro reuniones de coordinación con AMARES. Donantes de la marimba ubicada en Casa Joven. Feb- 2004, Montaje de cada uno de los talleres. Feb- 2004
- Se seleccionó y contrató servicio de seguridad. Feb- 2004.
- Se organizó logística de la inauguración. Feb- 2004.
- Se convocó a medios de comunicación social. Feb- 2004

² Fundación para la Juventud –FUNDAJU-
Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud –SODEJU-
Movimiento de Jóvenes Mayas –MOJOMAYAS-
Asociación Integral de la Juventud de Nebaj –Q ANIL-
Grupo Esfuerzo y Superación del Amparo –GESA-
Asamblea Nac. de Jóvenes de Guatemala –ANJG-
Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala –ONEG-

- Se elaboró comunicado de prensa. Feb- 2004.
- Se seleccionó maestros para capacitación de talleres
- Se realizaron dos entrevistas con maestros para taller de marimba. Feb-2004
- Se seleccionó y registró a beneficiarios para laboratorio de informática. Feb-2004
- Se sostuvo reunión con Lester Godínez para estructurar proyecto de rescate de la marimba 15-Ene-2004
- Se establecieron alianzas con actores diversos: 6 reuniones con DIGEEX y COPREDEH Feb-2004, 3 reuniones con Sergio Valle (Red de drogodependencia) para coordinar entrenamiento de tratamiento ambulatorio. Feb-2004
- Se realizaron seis reuniones de coordinación alianza APREDE-COPREDEH-IGLESIA-DIGEEX Feb-2004
- Se realizaron dos reuniones para definición de bases convenio APREDE-ADESCA Feb-2004
- Se realizaron tres reuniones con organizaciones de Antigua Guatemala Ene-2004
- Se realizaron dos reuniones con representantes de OXFAM GB 14 y 20-Ene-2004
- Se realizó reunión con Procurador de los Derechos Humanos 20-Ene-2004
- Se realizó reunión con subcomisión de seguridad 21-Ene-2004
- Se realizó reunión con Movimiento Social de Jóvenes 28-Ene-2004
- Se realizó reunión con Sergio Mendizábal de la URL 28-Ene-2004
- Se realizó reunión con la comisión nacional de niñez y juventud 29-Ene-2004
- Se realizó reunión con GAG, para coordinación de proyecto Antigua. 04-Feb-2004
- Se realizó reunión con Roberto Ardón y CAII para presentación de propuesta de APREDE a la iniciativa privada. 19- Feb-2004
- Se realizó reunión con Cámara de Turismo y Angel Saltos. 20- Feb-2004
- Se realizó reunión con Héctor Ávila, Director Oficina Municipal de Jóvenes. 24- Feb-2004
- Se realizaron reuniones con el Movimiento social por los derechos de la niñez y la juventud. 20 y 26- Feb-2004
- Se realizó reunión con secretaria de bienestar social para reunir insumos para campeonato. Ene-2004

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- Se realizó reunión del Movimiento Social por los DD Niñez, para tratar el tema de las pandillas, 28 de enero.
- Se realizó reunión para Anuncio de Tele, Sede FUNDAJU, 6 de febrero.
- Se realizaron reuniones semanales con las ligas deportivas y del Comité de Vecinos, El Amparo, 1 al 29 de febrero.
- Se realizó reunión de APD, Nebaj, Sede de Q'ANIL, 17 de febrero.
- Se realizó reunión con Alcalde de Nebaj, Municipalidad, 17 de febrero
- Se filmó el anuncio de la televisión, Sede de FUNDAJU, 19 de febrero.
- Se realizó reunión con Consultor del BID, sobre proyecto de prevención del delito, Sede de FUNDAJU, 19 de febrero.

- Se realizó búsqueda de contactos para conseguir financiamiento, para dar continuidad al proyecto, Sede FUNDAJU, 23 al 27 de febrero.
- Se realizó jornada de Deportes en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 17 de enero.

b. Logros y productos alcanzados

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- Dos son los avances más importantes de APREDE durante el presente trimestre: Por un lado, la inauguración de Casa Joven que abrió una opción concreta para que jóvenes que provienen de pandillas encuentren una oportunidad de empleo y capacitación. Más allá, de la capacidad concreta de atención de Casa Joven, su existencia propone a la sociedad, a las instituciones públicas y a los propios jóvenes de maras que intentan salir de ellas, una manera diferente y concreta para abordar el problema.
- Por otro lado, la presencia del presidente y del embajador de Estados Unidos, durante la inauguración, posicionó el tema en los medios de comunicación. APREDE ya contaba con un espacio, que se amplió a partir del evento inaugural.

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- El reporte parcial sobre informes policiales de delincuencia juvenil en las áreas de trabajo mantuvo la tendencia decreciente, observada a lo largo del año 2003. La hipótesis de trabajo alrededor de la cual se impulsan las acciones de prevención parte de la idea que en la medida que se impulsan actividades diversas bajo el discurso de prevención del delito y se logra involucrar a actores locales diversos, se genera un ambiente local de disminución de hechos delictivos. A partir de este criterio, CJUPREDE mantuvo el ritmo de “por lo menos una actividad de prevención cada semana”.
- Con el objeto de seguir incidiendo en la disminución de hechos delictivos, CEJUPREDE impulsó diversos esfuerzos para garantizar su sostenibilidad, al finalizar el proyecto con el PSC/USAID.

c. Obstáculos y problemas

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- Sigue siendo un problema de primer orden, la acción del crimen organizado, vinculado a la policía nacional civil, en contra de aquellos muchachos que intentan reinsertarse en la vida laboral. Durante el trimestre, además del asesinato de un muchacho en proceso de reinserción social (promotor de la PDH), miembros del equipo de APREDE fueron perseguidos y hostigados por agentes policiales (Claudia Acevedo y Gustavo Cifuentes).

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- A pesar de los esfuerzos realizados, el proceso de cambio de autoridades y en particular la lentitud en el nombramiento de nuevas autoridades dentro de la PNC, obstaculizó el esfuerzo de cabildeo que CJUPREDE impulsa para lograr la aceptación de sus propuestas en materia de despliegue policial en las zonas seleccionadas.

d. Lecciones aprendidas

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- Al parecer, el proyecto APREDE tendrá que aprender a convivir con cierto ambiente de acoso y amenaza policial, cuando, a pesar del apoyo institucional con que cuenta en este momento, estos cuerpos siguen actuando en su contra.

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- Con el propósito de alcanzar sus resultados, CJUPREDE deberá realizar esfuerzos adicionales para lograr que la policía incorpore sus propuestas de despliegue en las zonas de trabajo.

RNI 1.2.1.10 Existen programas y campañas de prevención del delito en zonas seleccionadas (al menos uno a nivel urbano y otro a nivel rural) ejecutados en coordinación con las autoridades correspondientes

a. Actividades más importantes del período

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- Se realizaron tres reuniones de seguimiento al consejo local de Colomba.
- Se participó en I Festival Cultural de Promoción de la Niñez y la Juventud, realizado por consejo local de Colomba. 23-Ene-2004
- Se realizaron tres reuniones con grupo MS de Ciudad del Sol, para creación de taller de herrería.
- Se obtuvieron becas para diplomado de Educación Popular a través de CEFEP con quienes se tuvo dos reuniones, Feb-2004.
- Se sostuvo reunión con jóvenes inmersos en el programa de inserción laboral en la PDH para promover curso de educación popular. Ene-2004
- Se sostuvo reunión con jóvenes de iglesia Macedonia, para organizar campeonato de fútbol. Ene-2004
- Se realizó campeonato de fútbol calle. Ene-2004

MEDIOS

- Se participó en taller de Medios de comunicación 15 y 16-Ene-2004, organizado por el PSC/USAID.
- Se produjeron y editaron spots televisivos y radiales. Feb-2004. (Elaborar guiones a utilizar en los spots y selección de participantes y locaciones. Feb-2004, Definición de espacios televisivos y radiales para la transmisión de los spots. Feb-2004, Establecimiento de convenio con agencia de publicidad para grabación de spots. Feb-2004)
- Se realizó actividad de registro de información temática sobre Maras/prevención del delito y recorte y registro de notas importantes. Feb-2004
- Se grabaron spots de radio y televisión Feb-2004
- Se sostuvieron reuniones con medios de comunicación social Feb-2004
- Se realizaron entrevistas en Radio Nuevo. 25-Feb-2004, en Radio Punto. 27-Feb-2004, en Radio Sonora. 27-Feb-2004 y en una radio comunitaria de Villa Nueva,
- Se realizó reunión con coordinador de medios de CAII para definir estrategia a utilizar. 28-Ene-2004
- Se realizaron dos reuniones con departamento de comunicación de CALDH Ene-2004
- Se participó en conferencia de prensa con jóvenes MS 26-Ene-2004

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG).

- Se participó en Taller de Voceros de PSC/USAI, Hotel Villa Antigua, 15 y 16 de enero.
- Se participó en Taller de Negociación, Hotel Villa Antigua 11, 12 y 13 de febrero.
- Se realizó jornada de Deportes en la Calle, Área Deportiva, Nebaj, 18 de enero.
- Se realizó conferencia de Prensa, Sede de FUNDAJU, 23 de enero.
- Se realizó jornada Cultural en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 24 de enero.
- Se realizó jornada Cultural en la Calle, Área Deportiva, Nebaj, 25 de enero.
- Se realizó jornada de Deportes en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 31 de enero.
- Se realizaron deportes informales en la Calle, chamuscas y juegos, Área Deportiva, Nebaj, 1 de febrero
- Se montaron kioscos con actividad cultural, Plaza Central, Nebaj, 08 de febrero
- Se montaron kioscos con actividad cultural, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo. 08 de febrero
- Se realizaron deportes informales en la Calle, Fútbol rápido, Canchas de Básquetbol de Los Pinos, El Amparo, 15 de febrero; Chamuscas y juegos, Área deportiva, Nebaj, 15 de febrero; chamuscas y veintunos, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 22 de febrero.
- Se realizó actividad Cultural en la Calle, Plaza Central, Nebaj, 22 de febrero.
- Se realizó actividad Cultural en la Calle, mañana familiar, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 29 de febrero.
- Se realizaron deportes en la Calle, Área deportiva de Nebaj, 29 de febrero

- Se realizó negociación con la Cadena Azul, publicación del Spot Radial 29 de febrero.

b. Logros y productos alcanzados

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- Se ha avanzado en las negociaciones con COPREDEH para la asignación de la casa presidencial Santo Tomás para el desarrollo de programas de capacitación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se está trabajando para la firma de un convenio con COPREDEH para garantizar, por lo menos, 10 años de usufructo para el impulso de talleres de capacitación laboral y programas de reinserción.

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- Entre los avances relevantes de este período deben mencionarse, por un lado, el haber logrado, de manera sostenida, la realización de acciones de prevención en las áreas seleccionadas, durante todas las semanas. Por otro lado, CJUPREDE mantiene un nivel de ejecución de las actividades previstas en el POA de más del 90 %, lo cual contribuye al alcance de este resultado.

c. Obstáculos y problemas

APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- El proceso de negociación con COPREDEH ha sido lento, sin embargo está avanzando. Por otro lado, debido a la concentración de esfuerzos en la implementación de la Casa Joven en Guatemala, se debilitó el trabajo con juntas escolares. Éste deberá ser retomado, con mucha fuerza en los meses siguientes.

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- CJUPREDE sigue observando importantes limitaciones para acceder a los medios de comunicación y posicionarse. A pesar que el tema de jóvenes en maras y pandillas ha estado en la agenda periodística, CJUPREDE no ha logrado sacar ventaja de esa situación para tener una presencia más relevante. En parte, esto obedece a que en su discurso no incorporan el tema, esto los deja fuera de la agenda periodística, pero en parte a que no han hecho los esfuerzos suficientes para desarrollar una estrategia de medios.

d. Lecciones aprendidas**APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)**

- La lección más importante se refiere al hecho que proyectos como el impulsado por APREDE con población juvenil en riesgo y vulnerable, requieren esperar a los momentos políticos más adecuados para dar saltos de calidad y generar mayor impacto. En el caso de APREDE, fue determinante el papel del discurso presidencial para abrir las puertas de instituciones e iniciativa privada.

CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- CJUPREDE deberá redoblar esfuerzos por dar a sus actividades de calle mayor cobertura en los medios locales y nacionales.

ÁREA PROGRAMÁTICA: Transparencia/Anti-Corrupción**Fortalecimiento de Órganos de Control del Estado Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN y Acción Ciudadana)*****RNI 1.2.1.11 Elección de funcionarios y autoridades clave de los órganos de control se realiza en forma transparente***

Este resultado fue alcanzado en trimestres anteriores, sin embargo la detención y encarcelamiento de Oscar Dubón, Contralor de la Nación hace necesario la reelección de un nuevo Contralor y por lo tanto hace necesario que la CPT promueva un proceso de elección transparente.

RNI 1.2.1.12 Órganos de control seleccionados (2) muestran avances en promover la transparencia y combatir la corrupción**a. Actividades más importantes del período****Contraloría General de la Nación**

- Se acordó el itinerario de trabajo del consultor internacional en su primera visita al país, se le enviaron insumos y se le proporcionó apoyo logístico.
- Se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios de la CGC y con miembros de organizaciones de la sociedad civil incluyendo de mujeres e indígenas.
- Se concluyeron las entrevistas que no se lograron durante la primera visita del consultor internacional y se enviaron los resultados sistematizados.
- Se iniciaron acciones para gestionar financiamiento adicional implementar los mecanismos de participación ciudadana, específicamente con el BID. El personal clave de la CGC ha manifestado que otra fuente alternativa podría ser la cooperación española.

- Se recibió el borrador del documento del Consultor Internacional con el diagnóstico institucional y los mecanismos de participación ciudadana. La retroalimentación derivada de ello será enviada al Consultor para realizar los ajustes correspondientes.
- Se continuó evaluando fuentes alternativas de recursos que hagan viable la adopción de los referidos mecanismos.
- Se participó en un debate en la Radio Mundial relacionado con el proceso de elección al Contralor.

Fiscalía Anti-Corrupción/Ministerio Público

- Se alcanzó consenso alrededor de la propuesta de “Reformas Legales Anticorrupción”, básicamente con la Comisión Ad Hoc integrada para preparar la versión final de la iniciativa.
- Se elaboraron TORs para el desarrollo de la consultoría “Lineamientos Estratégicos para la reestructuración de la FCC-MP” y discusión con el MP.
- Se elaboraron los TORs para la elaboración del Manual de Legislación contra la Corrupción.
- Se logró consenso con la Comisión Nacional para la Modernización del sector Justicia en torno a la publicación conjunta de la CICC.
- Se definió la agenda de trabajo de la primera visita del consultor Cubas para el trabajo de lineamientos estratégicos.
- Se obtuvo respaldo del Fiscal General sobre el trabajo previsto por la Coalición para fortalecer la FCC y operacionalización de la misma con Rudy Gallardo, identificado como contraparte para este propósito.
- Se presentó la propuesta discutida y consensuada con el Comité Ad Hoc al pleno de la Comisión de Seguimiento.
- En el caso del diagnóstico previsto para la FCC del MP, dada la existencia de por lo menos dos diagnósticos recientes relacionados, se evalúa la conveniencia de que la Consultoría se oriente a elaborar una propuesta con base en éstos.
- Se ejecutó una rápida evaluación basal sobre la información relacionada con el monitoreo de casos.
- Se sostuvo reunión con el Fiscal General de la República, Lic. Juan Luis Florido.
- Se realizó la primera visita de la consultoría: “Lineamientos Estratégicos para la Reestructuración de la FCC-MP”, a cargo de Víctor Cubas.
- Se sostuvo reunión del Equipo Técnico para discutir y concertar las observaciones a la propuesta de “Reforma Legales” derivadas de su presentación a la Plenaria de la Comisión Nacional.
- Se sostuvo reunión con la Licda. Carmen López, Secretaria Ejecutiva de la Comisión, para coordinar Cronograma de Actividades para la presentación pública de la propuesta “Reformas Legales” y reunión con la Licda. Rita Moguel, miembro del Equipo Técnico del Comisionado Presidencial para la Reforma Política, con el propósito de revisar la propuesta de “Reformas Legales” y definir cursos de acción futura.
- Se sostuvo reunión con Raúl Figueroa Sarti, para presentar y discutir lo Términos de Referencia para la preparación del “Manual de Legislación contra la Corrupción”.

- Se sostuvo reunión entre el Coordinador de la Comisión Nacional para el Fortalecimiento del Sector Justicia, el Comisionado Presidencial para la Reforma Política y la Coalición por la Transparencia, para coordinar acciones respecto a la propuesta de “Reformas Legales.

b. Logros y productos alcanzados

- Se negoció y acordó con el MP los TORs para preparar una propuesta de lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la FCC y se identificó de común acuerdo a los consultores responsables de llevarlo a cabo.
- Se acordaron los términos de la propuesta de Reformas Legales Anticorrupción con representantes de la CSMSJ, misma que fue presentada al Comisionado Presidencial para la Reforma Política, conviniendo que sería recomendable que su presentación pública sea realizada de manera conjunta.
- Se completó el envío de insumos al consultor internacional responsable de la preparación de la propuesta de mecanismos para la participación ciudadana.

c. Obstáculos y problemas

- El Proyecto recibió el impacto del contexto político para conseguir la remoción del Fiscal General. La incertidumbre que ese contexto tuvo sobre este órgano de control, generó momentos de tensión que poco a poco fueron sustituidos por un escenario de mayor estabilidad y certeza hacia el trabajo propuesto por la Coalición. La llegada de un nuevo Fiscal General, la permanencia de uno de los interlocutores clave: Rudy Gallardo, vinculado a la reingeniería, lo favoreció en alto grado.
- Sin embargo, el contexto que creó la decisión del Congreso de la República de destituir al Contralor General unido a problemas de naturaleza personal del Consultor, obligaron a la Coalición a requerir a éste mayor énfasis en áreas de interés reconocidas desde el inicio que tuvieron que ser redefinidas por no ser viables para la administración en funciones.

d. Lecciones aprendidas

- Fue notoria la importancia de conservar adecuadas relaciones con los beneficiarios principales de este órgano de control: los fiscales y los funcionarios ubicados en posiciones clave. Ello influyó de manera decisiva en la aprobación de los TORs para la consultoría prevista en este componente.

RNI 1.2.1.13 Se cuenta con un espacio consolidado y estable de sociedad civil sector privado y medios de comunicación para monitorear y fortalecer el funcionamiento eficaz de los órganos de control del Estado

a. Actividades más importantes del período

- Se elaboró una campaña de expectación escrita alrededor de la publicación del primer Suplemento de la Coalición.

- Se presentó públicamente el Suplemento a representantes de medios de comunicación y se envió a las bancadas del legislativo.
- Se presentó públicamente la Agenda de Compromisos Estratégicos al Comisionado Presidencial por la Transparencia y se concluyó su operacionalización a fin de identificar actividades que podrán trabajarse de manera aliada. Concluida esta etapa podrá gestionarse financiamiento adicional a la AID u otras fuentes de financiamiento.
- Se planificó el taller para identificar alternativas de sostenibilidad del trabajo de la Coalición. Definición de objetivos y alcance de la actividad.
- Se inició la elaboración del Suplemento No. 2 del Informador por la Transparencia.
- Se participó en debates radiales y de TV (radio Sonora, Radio Nuevo Mundo y GUATEVISIÓN) abordando la temática inherente al Proyecto.
- Se presentó la Agenda de Compromisos Estratégicos por la Transparencia al Colectivo de Organizaciones Sociales en seguimiento a los compromisos del Pacto Fiscal.
- Se participó en dos talleres “Construyendo Escenarios” promovido por la URL con el concurso de empresarios nacionales.
- Se negoció con medios de comunicación escritos para recepción de aportes al proyecto derivados de publicaciones.
- Se sostuvo reunión con Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de las CCEE con relación a la integración de la Comisión de Postulación para CGC.
- Se diseñó la estrategia de expectativa alrededor del segundo número del Informador por la Transparencia.
- Se participó en reunión promovida por el Banco Mundial para evaluar perspectivas de trabajo de la sociedad civil en el tema de la transparencia con la participación de Daniel Kaufmann.
- Se participó en las reuniones convocadas por el Observatorio Ciudadano.
- Se participó en taller de evaluación de la participación ciudadana en el Pacto Fiscal promovido por ASIES en la perspectiva del WSP.

b. Logros y productos alcanzados

- El mayor logro del período fue la presentación pública de la Agenda de Compromisos Estratégicos al Comisionado Presidencial por la Transparencia y la conclusión de su operativación a fin de identificar actividades que pudieran trabajarse de manera aliada.

c. Obstáculos y problemas

- El mayor obstáculo del período fue la dificultad para definir un tiempo específico para realizar el retiro de trabajo de la coalición y las necesidades de tiempo que requiere el involucrarse nuevamente en transparentar el proceso de elección del Contralor.

d. Lecciones aprendidas

- No hubo lecciones aprendidas en este período.

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)

RNI 1.2.1.14 Organizaciones de la sociedad civil velan por el derecho de acceso a la información pública sistemáticamente

a. Actividades más importantes del período

- Se realizaron tres reuniones mensuales de coordinación del OC
- Se creó un link del Observatorio Ciudadano en la página Web de AGIP y GUATECOMPRAS
- Se continúa la difusión de cuña radial en q'eqchi' en Stereo Gerardi.
- Se produjo spot de Radio y T.V. para concurso.
- Se dio inicio a la sistematización de acciones del OC.
- Se implementó una estrategia de integración de nuevos miembros al OC, se incorporan 4 nuevas organizaciones (AFROGUA, FGER, ADP, MSNYJ).
- Se elaboró el plan de Trabajo 2004 y se validó por el OC.
- Se definieron perfiles de proyectos para la sostenibilidad.
- Se realizó comunicación electrónica con actores internacionales sobre la temática de acceso a la información pública y transparencia.
- Se revisó Diagnóstico para elaborar Plan de monitoreo de información post electoral.
- Se realizó plan de monitoreo hemerográfico para identificación y seguimiento de casos paradigmáticos de acceso a la información.
- Se revisaron instrumentos de registro para el monitoreo de información.
- Se recopiló información de los miembros del OC para conocer los aportes que puedan brindar para el fortalecimiento del mismo.
- Se está realizando un análisis FODA y se elaboraran nuevas propuestas para empoderar a los miembros de OC.
- Se elaboraron términos de referencia, selección de monitores para etapa post electoral.
- Se realizaron reuniones con actores claves para seguimiento de casos de denegatoria de información.
- Se está dando seguimiento de casos de acceso a la información relativos a compras y contrataciones del Estado, por medio del monitoreo de GUATECOMPRAS y páginas Web.

b. Logros y productos alcanzados

- Se identificaron dos momentos importantes para el alcance del resultado en el período del informe: 1) En la etapa electoral, consistente en el alto grado de protagonismo que tuvo el Observatorio Ciudadano en lo referente al tema de acceso a la información y

monitoreo del gasto de campaña de los partidos políticos. Se constituyó como una vital fuente de consulta para los medios de comunicación y obtuvo una significativa presencia ante la opinión pública nacional e internacional.

- En un segundo momento, ya en el mes de febrero, la dinámica interna del Observatorio gira hacia un mayor nivel de empoderamiento de sus organizaciones integrantes, se incorporan 4 nuevos actores sociales y se visualiza un avance en su consolidación como instancia que vela por el derecho de acceso a la información.
- La realización del monitoreo de información a instituciones públicas en la etapa electoral, también se convierte en un logro importante debido a que por segunda ocasión se pudo probar el sistema legal e institucional en cuanto al precepto constitucional de libertad de información.

c. Obstáculos y problemas

- En el 2004, la transición al nuevo gobierno generó un ambiente de desbalance para el ejercicio de las actividades. Sin embargo, en términos generales se cumplió con lo programado.

d. Lecciones aprendidas

- Es necesario un intenso trabajo de relacionamiento con los medios de comunicación para lograr el posicionamiento público del Observatorio Ciudadano, como el logrado en este período.
- El cambio en la dinámica de organización, funcionamiento y comunicación interna en el Observatorio, aunado a la incorporación de nuevas organizaciones, le dieron otra imagen, mejor cohesión y mayor empoderamiento frente a la opinión pública.
- Las alianzas estratégicas con otras instancias sociales (como la del Mirador Electoral) en la coyuntura electoral permitió al Observatorio tener mejores niveles de impacto en cuanto a la metodología de monitoreo de información de la publicidad partidaria.

RNI 1.2.1.15 Experiencias pilotos sistematizadas y evaluadas en las que se pusieron en práctica instrumentos de acceso a la información pública

a. Actividades más importantes del período

- Se difundieron productos del proyecto a través de medios de comunicación.
- Se finalizó el monitoreo de información del gasto de la campaña electoral en 2ª vuelta.
- Se sistematizó y analizó la experiencia de monitoreo de información del gasto de campaña.
- Se presentó a las organizaciones miembros del Observatorio Ciudadano para su análisis y discusión la versión final del Manual Para el Monitoreo del Financiamiento de Campaña de los Partidos Políticos.
- Se revisó el Manual de Monitoreo del Gasto de Campaña Electoral por consultor internacional y validación por el OC.

- Se cabildeó, negoció y firmó el Convenio de Cooperación con la DNAC y Ministerio de Finanzas Públicas en torno al Sistema de Información en Licitaciones Públicas, GUATECOMPRAS.
- Se capacitó a monitores de información en el Sistema GUATECOMPRAS.
- Se diseñó la metodología del monitoreo del Sistema de Compras y Contrataciones del Estado y el ranking de transparencia.
- Se definió y organizó el Premio mensual a la Transparencia en Licitaciones Públicas dirigido a las instituciones públicas.
- Se realizó el monitoreo mensual de licitaciones, elaboración de ranking mensual.
- Se hizo entrega mensual del Premio a la Transparencia en Licitaciones Públicas.
- Se realizó coordinación de la cobertura periodística de evento público del Premio en Licitaciones Públicas.

b. Logros y productos alcanzados

- Se concluyeron en un 100% las actividades planificadas. Las 3 experiencias piloto de monitoreo de información en gasto público, compras y contrataciones y financiamiento de campaña electoral fueron concluidas satisfactoriamente.
- Un producto sumamente relevante de este resultado, fue la construcción y validación del Manual Ciudadano de acceso a la información y monitoreo del financiamiento de campaña electoral, el cual se constituye como una herramienta valiosa para promover desde la sociedad civil el control de los partidos políticos en cuanto a su sistema de ingresos y egresos económicos. Este manual específico, fue la consecuencia de la experiencia piloto de monitoreo de la información financiera de campaña electoral, la cual tuvo un alto impacto en los medios de comunicación debido a los informes mensuales producidos en alianza con el Mirador Electoral.
- Como seguimiento a la experiencia piloto de acceso a la información en las compras y contrataciones del Estado, se adhirió a este resultado, como un valor agregado, el monitoreo de información en licitaciones públicas, mediante la firma de un convenio de cooperación con la Dirección de Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Se estableció un monitoreo del sistema de información electrónica de compras del gobierno (GUATECOMPRAS).
- Como complemento a este monitoreo, se impulso el otorgamiento del Premio mensual la Transparencia en Licitaciones Públicas, que incentiva a las instituciones públicas a utilizar mecanismos claros para el manejo de sus compras. Pero, asimismo, genera presión a las que no lo implementan.

c. Obstáculos y problemas

- Con relación al monitoreo informativo dirigido a los partidos políticos se encontró una reacción negativa para el suministro de datos sobre los montos y las fuentes de sus donantes de campaña electoral. Al no estar regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos y al no existir voluntad política se obtuvo muy poca información.
- La cultura del sigilo prevaleciente en los funcionarios públicos generó inconvenientes al monitorear el uso del sistema de información electrónico de compras y contrataciones (GUATECOMPRAS). Al elaborar el ranking mensual de la

transparencia en licitaciones públicas y otorgar el Premio respectivo, se obtuvo una reacción negativa por las dependencias públicas que ocuparon el último lugar en el mismo. Sin embargo, el mecanismo de presión social sobre las mismas tuvo el efecto esperado para hacerlas reaccionar para la utilización del mecanismo GUATECOMPRAS.

d. Lecciones aprendidas

- La construcción de alianzas estratégicas con instituciones públicas para el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión pública son pieza clave para el trabajo desde la sociedad civil. Esto deviene del convenio de 5 años firmado por Acción Ciudadana, el Observatorio Ciudadano con la Dirección de Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
- El desarrollo de metodologías ciudadanas para el monitoreo del gasto de campaña electoral son sumamente necesarias para incidir en la promoción del manejo transparente de los fondos partidarios en la contienda electoral.

RNI 1.2.1.16 Propuestas de ley de acceso a la información cabildeada y negociada

a. Actividades más importantes del período

- Se revisó el Plan de Incidencia sobre el derecho y la Ley de Acceso a la Información.
- Se identificaron nuevos actores políticos vinculados al proceso de aprobación de la propuesta de Ley
- Se realizaron visitas de cabildeo a Diputados, Comisiones de Trabajo (Derechos Humanos, Probidad y Legislación y Puntos Constitucionales.) y Asesores del Congreso. También con el Comisionado Presidencial por la Transparencia Carlos Vielman.
- Se obtuvo una reunión con Rudy López asesor de Rubén Darío Morales 1er. Vicepresidente de la Junta Directiva, Jorge García, Asesor de GANA. Asesores de la Comisión de DDHH. Con el Director Legislativo Luis Eduardo López
- Se revisó el Plan de incidencia.
- Se conformó la Comisión de Incidencia del OC.
- Se diseñó la Campaña de Comunicación e Información para la incidencia en la Ley de Acceso a la Información, se producen spots de Radio y TV.
- Se difundió en medios de comunicación de la Campaña para la incidencia en Alta Verapaz.
- Se realizaron entrevistas en Radio Cadena “Emisoras Unidas” conjuntamente con el Comisionado por la Transparencia Carlos Vielman. Ana Frese –Programa Encuentro con la Noticia–

b. Logros y productos alcanzados

- En el inicio del 2004, con la presencia de nuevas autoridades en el ejecutivo y en el legislativo, la fase 2 de Incidencia para la aprobación de la iniciativa de ley 2594 de

acceso a la información y habeas data, toma un nuevo giro y se obtiene una afirmación verbal de la voluntad política para su seguimiento y su respaldo para su aprobación. Puntualmente, fueron los Comisionados presidenciales de Transparencia Carlos Vielman y el de Reforma Política del Estado Mario Fuentes Destarac quienes han manifestado interés y voluntad para su seguimiento como un mecanismo para el combate de la corrupción en la esfera pública.

- En el legislativo, los Presidentes de Comisiones de trabajo como la de Legislación y Puntos Constitucionales, de Probidad y la de Derechos Humanos, además de los asesores de la Junta Directiva manifestaron su intención de promover su seguimiento.

c. Obstáculos y problemas

- El receso parlamentario de finales del 2003, aunado al evento electoral presidencial de segunda vuelta, inviabilizaron cualquier intento de aprobación de ley de acceso en una plenaria extraordinaria.
- El desconocimiento de los nuevos funcionarios del ejecutivo y de los diputados en el legislativo del proyecto de ley 2594, unido a la etapa de reacomodo e integración de dependencias públicas y de comisiones parlamentarias, han propiciado una retoma del tema lenta e inestable. Afirman que hay voluntad, pero se ha priorizado otros temas en la agenda legislativa.

d. Lecciones aprendidas

- La volatilidad de la negociación política en el seno del Congreso, en una etapa electoral, no es la más viable para intentar incidir en la aprobación de una ley ordinaria como la de acceso a la información.
- En sentido contrario, el inicio de una nueva legislatura, propicia condiciones favorables para retomar el proceso cabildeo y negociación para el impulso de su promulgación y vigencia.

AREA PROGRAMÁTICA: Fortalecimiento Institucional del Congreso

Proyecto Fortalecimiento del Congreso/Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

RNI 1.2.1.17 Existen prácticas exitosas y procedimientos transparentes dirigidos a fortalecer las funciones de fiscalización y legislación del Congreso

a. Actividades más importantes del período

- Se revisaron los primeros resultados de la Consultoría de Mediación del Congreso de la República (1 cuaderno)
- Se contrató la consultoría original de Mediación del Diagnóstico del Congreso de la república
- Se cotizó la producción de video para versión audiovisual del Diagnóstico
- Se identificó un guionista para producción del video del Diagnóstico del Congreso

- Se contrató consultoría “Diseño de Guión para la producción en video del Diagnóstico del Congreso de la República
- Se revisaron los primeros productos de la 2ª. Consultoría “Mediación del Diagnóstico del Congreso”, Consultora Diani Cabrera (1 cuaderno).
- Se revisó el borrador de guión del video del Diagnóstico del Congreso.
- Se presentó el Proyecto a Junta Directiva del Congreso (en forma escrita) y a los Jefes (as) y Subjefes de Bancada.
- Se realizaron 50 visitas de presentación y negociación con Junta Directiva y sus delegados, con Jefes (as) y Subjefes de Bancada de propuesta de capacitación a nuevos diputados y presentación Proyecto Tinker –NPP fiscalización– (19 al 22, 26 al 30.01.04; y 02 al 05, 09 al 12, 16 al 19, 23 al 26.02.04)
- Se brindó apoyo del Equipo Técnico –ET– del Proyecto al Proyecto de Justicia de AC para el cabildeo y negociación del impulso y seguimiento a la iniciativa de ley de anticorrupción.
- Se realizó reunión del Equipo Técnico del Proyecto con los diputados altaverapacenses Otto Elí Zea –PAN– y Job García –PU– requerimiento de apoyo técnico y legislativo sobre la Ley General de Electricidad (20.01.04)
- Se dio entrega de información legislativa a diputados de Alta Verapaz, para reforma de la Ley General de Electricidad (seguimiento a iniciativa de los diputados en Cobán)
- Se realizó sesión de trabajo entre el Equipo Técnico AC y Lic. Ovidio Monzón, Asesor del Presidente del Congreso de la República:
- Se realizó análisis del Sistema de Sedes Regionales del Congreso de la República y presentación del respectivo Estudio de Antecedentes de Reglamentación del Sistema de Sedes Regionales de Educación Cívica y Extensión Legislativa –elaborado por diplomados en Gestión Legislativa AV-. (21.01.04)
- Se realizaron contactos y reuniones entre el Personal del Proyecto e integrantes de Organizaciones de Mujeres, a fin de retomar el cabildeo y negociación legislativa para la aprobación de modificaciones al Código Penal.
- Se hicieron contactos y reuniones entre el Personal del Proyecto y personal de la Asociación de Radios Comunitarias, a fin de retomar el cabildeo y negociación legislativa para la aprobación de la ley de Radios Comunitarias.
- Se dio acompañamiento a las Comisiones de Derechos Humanos , Apoyo Técnico y Asuntos Municipales en actividades propias
- Se realizó monitoreo presencial de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la República, realizadas en el período.
- Se hizo acopio de órdenes del día y documentación de las sesiones parlamentarias realizadas.
- Se obtuvo información a través de la relación con el Director Legislativo actual
- Se obtuvo el apoyo del Director de Protocolo para realización de actividades del proyecto (materiales y confirmación de asistencia de diputados)
- Se obtuvo el apoyo a la conformación del Programa de Reforma y Modernización del Congreso
- Se realizaron reuniones con la GANA y FRG para cabildear propuesta de monitoreo del proyecto Tinker

- Se sostuvo reunión con la Red de Mujeres Periodistas para la presentación de iniciativa de ley que regula las adopciones
- Se realizó la “Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria”, el 30 de marzo, con participación de diputados, miembros de Junta Directiva del Congreso de la República y Jefes de bloque
- Se realizó el Foro público “ El Congreso frente al desafío de la Gobernabilidad”, el 31 de marzo, con la presencia de todos los jefes de bloque o sus representantes (menos la UNE) y los comentarios de dos expertos internacionales
- Se concertó audiencia para Todd Amani con la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de cara a la aprobación de la Ley Electoral

b. Logros y productos alcanzados

- La elaboración del Diagnóstico del Congreso de la República, se encuentra en su etapa final.
- Se cuenta ya con avance en un nuevo cuaderno y un primer borrador del guión para la versión en video del mismo documento.
- Los documentos elaborados serán utilizados para el relacionamiento estratégico con diputados y bancadas, especialmente en los procesos de capacitación que se la han ofrecido a la presente Legislatura.
- Se obtuvo un éxito en la convocatoria en la “Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria”, con la presencia de 70 diputados y 67 asesores, quienes valoraron el intercambio con los cuatro conferencistas internacionales invitados para el efecto.
- Se obtuvo un éxito en la realización del Foro público “El Congreso frente al desafío de la Gobernabilidad”. con la presencia de ocho representantes de los bloques parlamentarios. Tanto las exposiciones de los participantes en el foro como los comentarios de dos de los expertos internacionales, que también habían participado en la Jornada el día anterior, fueron positivamente valoradas por el público asistente.

c. Obstáculos y problemas

- El Congreso cambió unilateralmente, en tres oportunidades las fechas de las actividades previstas para el trimestre
- El Congreso programó plenaria el 31 de marzo para la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, informando que aceptaba la actividad formativa solamente para el 30 de marzo, en vez de los dos días previstos originalmente
- Las diferencias políticas que se han hecho públicas sobre el financiamiento de los partidos políticos en el evento electoral recién pasado ha comprometido el clima de gobernabilidad del Legislativo.

d. Lecciones aprendidas

- Es complicado promover actividades de interés institucional al Congreso en su período de acomodamiento inicial como nueva Legislatura, ya que su dinámica propia tiende hacia el arranque formal de otras actividades como, por ejemplo,

nombramiento de nuevo personal, asignación de oficinas, arreglos administrativos, etc., lo que resta importancia a las labores sustantivas del Congreso.

- Además, este panorama se complica cuando las principales fuerzas políticas allí representadas están resolviendo problemas partidarios que provienen de la campaña electoral y ello afecta las funciones parlamentarias.

RNI 1.2.1.18 Existen espacios coaligados, articulados y sostenibles de sociedad civil con capacidad institucionalizada para fortalecer el Congreso.

a. Actividades más importantes del período

- Se realizaron nueve reuniones de coordinación con delegados departamentales
- Se realizaron quince reuniones de Coordinación del equipo técnico del Proyecto
- Se contrató al Lic. Wenceslao Echeverría como nuevo Delegado Departamental del Proyecto en Chimaltenango, por renuncia de la anterior delegada.
- Se realizó reunión institucional para definición de la visión de AC para el trabajo estratégico con la actual Legislatura e identificación de nuevas líneas de trabajo en materia parlamentaria (08.01.04)
- Se organizó coordinación de los diputados de Alta Verapaz, para analizar la Ley General de Electricidad e información legislativa proporcionada por Acción Ciudadana
- Se realizaron dos reuniones del Delegado Departamental con la Asociación de Agrónomos de AV, elaboración de iniciativa de ley de protección de la Cuenca del Río Polochic; (02.04)
- Se sostuvo reunión del Delegado Departamental, el Diputado Javier del Valle y la Asociación de Agrónomos de AV, para elaboración de iniciativa de declaración de área protegida a la Laguna de Chichoj. (06.02.04)
- Se realizó fiscalización relacionada con la problemática de la distribución de energía eléctrica en Alta Verapaz (CNEE, Deorsa, Vecinos) (23, 25, 30.01.04)
- Se realizó fiscalización relacionada con anomalías en el funcionamiento y contratación de personal en el Instituto Tecnológico Maya, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
- Se sostuvieron sesiones de trabajo, Análisis del Sistema de Sedes Regionales del Congreso de la República como apoyo a la labor de fiscalización de los parlamentarios distritales, facilitadas por el Equipo Técnico AC a los diputados Job García –Distrito de Alta Verapaz- Roberto Kestler –Distrito de Chimaltenango- y Clemente Samines –Distrito de Sololá- a solicitud de los diputados.
- Como roducto de las capacitaciones a los diputados altaverapacenses en la función financiero presupuestaria impartidas por el equipo técnico del Proyecto, a finales del presente periodo se desarrollaron las primeras reuniones para la elaboración del plan de fiscalización sobre el trabajo de los Consejos de Desarrollo, que los diputados quieren impulsar. (31.01.04)
- Se realizó investigación del Delegado Departamental de Alta Verapaz, a requerimiento de los diputados del distrito, sobre la conformación del personal y funcionamiento de la Sede Regional del Congreso en Cobán, como insumo para la

propuesta de reestructuración y funciones a impulsarse por ellos dentro del Congreso. (23.01.04)

- Se realizó reunión entre el delegado departamental del Proyecto y diputado de la UNE por el distrito de Alta Verapaz, requerimiento de apoyo técnico en las áreas de Pacto Fiscal, TLCs y sobre aranceles (23.01.04)
- Se hizo presentación, en Alta Verapaz, a egresados del Diplomado Gestión Legislativa de la Propuesta de Monitoreo legislativo a las Sedes Regionales del Congreso y del quehacer parlamentario de los diputados distritales para el 2004 (17.12.03). Ellos conforman la Asociación Komonil en proceso de constitución jurídica, por lo que se sondeó su interés de desarrollar acciones conjuntas en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Democrático del Congreso.
- Se realizaron dos reuniones con integrantes de la Agrupación Incidencia Joven para la conformación del voluntariado para el monitoreo legislativo en la sede central del Congreso de la República. (24.02.04 y 27.02.04)
- Se realizaron dos jornadas de Capacitación a monitores legislativos voluntarios en Alta Verapaz (02.04)
- Se realizaron dos reuniones internas de coordinación de Komonil para su incorporación al proyecto: 7, 13, 20 y 27 de marzo
- Se hizo un evantamiento de voluntariado para el monitoreo del Congreso en Chimaltenango con estudiantes de USAC y visita a la sede departamental
- Se realizaron reuniones con el Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CEADEL) y Centro de Justicia de Chimaltenango para sondear interés de participar en el proyecto
- Se dio apoyo al Delegado Departamental de Chimaltenango a la sede departamental del Congreso para convocar a conferencia de prensa de diputados del distrito

b. Logros y productos alcanzados

- Se identificaron socios para la ejecución del monitoreo del Congreso y el apoyo a los casos piloto en dos de las tres áreas geográficas de ejecución del proyecto.
- Se han recibido solicitudes específicas de capacitación a fuerzas políticas parlamentarias, participando en una jornada con la bancada de la UNE en Petén y preparando las condiciones para la capacitación de asesores de la bancada del PAN.

c. Obstáculos y problemas

- Por problemas logísticos, de personal y de instalaciones físicas, propios del inicio de la legislatura, se ha tenido que postergar la ejecución de casos piloto de fiscalización y legislación.
- No haber logrado que todos los acercamientos con OSC logrados desde el año pasado finalmente permitieran la conformación de una nueva coalición, en vista de la ruptura con las mesas de concertación. Sin embargo, se tuvo un mapeo de organizaciones que ha sido de utilidad al proyecto y se considera la alianza con Komonil en Alta Verapaz, la Agrupación Incidencia Joven para la sede central y, en Chimaltenango, se analiza con qué organización u organizaciones podría concertarse la alianza.
- Retraso en las actividades previstas en el departamento de Chimaltenango

d. Lecciones aprendidas

- Dificultad para conformar una coalición en medio de un proceso electoral y necesidad de un abordaje diferente para lograr la cooperación de organizaciones de la sociedad civil respecto a la temática del Congreso de la República.
- Posibilidad de aprovechar los recursos humanos ya formados y con alta disposición de trabajo para ejecutar las actividades propuestas, aunque los mismos tengan un paraguas institucional que está en construcción.

RNI 1.2.1.19 Existen mecanismos para mejorar la oferta política de los partidos políticos en la selección de candidatos a diputados**a. Actividades más importantes del período**

- Se sostuvieron seis reuniones con diputados distritales y/o secretarios generales departamentales de los partidos PAN, PU, UNE, de la coalición GANA, de PSN y DCG (06.01.04, 07.01.04, 08.01.04, 09.01.04, 19.01.04, 05.02.04 y 19.02.04)
- Se realizó taller con diputados altaverapacenses para la preparación de la presentación de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria de Alta Verapaz al Foro Permanente de Partidos Políticos (21.02.04)
- Se hizo presentación de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria de Alta Verapaz al Foro Permanente de Partidos Políticos (25.02.04)
- Se sostuvo reunión de coordinación en la sede departamental de Alta Verapaz (01 marzo)
- Se sostuvo reunión informativa con personal técnico del proyecto en Guatemala, seguimiento a la presentación ante el Foro Permanente de Partidos Políticos (02 marzo)
- Se hizo entrega de información sobre la CICIACS y TLCAUSA por requerimiento de diputados de Alta Verapaz (10 marzo)
- Se hizo planificación de audiencia pública de los diputados de Alta Verapaz y Delegado Departamental (19 marzo)
- Se sostuvo reunión de trabajo con el diputado Roberto Kestler (08 marzo)
- Se hizo cabildeo con diputados para su participación en actividad informativa (11 marzo)
- Se realizó desayuno con diputados en Guatemala para presentación de la Agenda y definición de acciones posteriores (18 marzo)
- Se dio apoyo a la sede departamental del Congreso en Chimaltenango para su relanzamiento (19 marzo)
- Se hizo presentación de la experiencia de la Agenda de Alta Verapaz a diputados de San Marcos (17 marzo)

b. Logros y productos alcanzados

- La aprobación inicial del Foro Permanente de Partidos Políticos auspiciado por el PVDGP-OEA para la institucionalización de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria

de Alta Verapaz, ejecutada por siete diputados, cinco de los cuales son también Secretarios Generales Departamentales de sus agrupaciones políticas.

- Como repercusión de la asesoría brindada a diputados de Alta Verapaz, se han recibido solicitudes de diputados distritales de San Marcos, Quetzaltenango, Petén y Sololá para replicar la experiencia de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria, las que el proyecto está tratando de atender de acuerdo a sus posibilidades.
- Los casos piloto identificados serán la fuente de la primera rendición de cuentas que los siete diputados de Alta Verapaz preparan para abril 2004.

c. Obstáculos y problemas

- Por no contar con la información completa no se pudo hacer la presentación, en foro público de la calificación de cumplimiento de los perfiles, por parte de quienes fueron candidatos a diputados, de acuerdo al instrumento de monitoreo diseñado por el Proyecto.
- No se ha podido concretar la agenda Parlamentaria con los Diputados de Chimaltenango.

d. Lecciones aprendidas

- A juicio de Acción Ciudadana, existe alta potencialidad para replicar la experiencia de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria de Alta Verapaz, especialmente en Chimaltenango, donde un diputado signatario de la misma está tratando de rescatarla; esto puede convertirse en el mediano plazo en una fuente de sostenibilidad para el proyecto, ya que a la cooperación internacional le interesan los esfuerzos de negociación política que tiene productos concretos visibles y este espacio permite alcanzarlos con la voluntad política de los diputados realmente interesados.

RNI 1.2.1.20 Acción Ciudadana es sostenible financieramente

a. Actividades más importantes del período

- Se dio ingreso de información bibliográfica al Programa Winisis
- Se dio apoyo a los diferentes programas de AC. con material bibliográfico.
- Se hizo análisis, procesamiento y sistematización de información legislativa.
- Se archivó, clasificó y sistematizó el haber documental
- Se atendieron consultas del CIEL
- Se hizo registro hemerográfico de medios escritos de comunicación
- Se sostuvo reunión con CECMA para definición de la nueva versión a distancia, vía internet, del Diplomado en Gestión Legislativa 2004, con el apoyo financiero de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y técnico de la AGEXPRONT.
- Se sostuvieron reuniones institucionales para la identificación de fuentes de sostenibilidad al comienzo del nuevo periodo de gobierno (07 y 23-24.01.04)
- Se sostuvo una reunión institucional de coordinación y elaboración de perfiles de proyectos (20.01.04)

- Se sostuvieron reuniones de coordinación del Equipo Técnico construcción colectiva de la propuesta de Adendum del Proyecto –definición de rubros y actividades– (22 y 31.12.03)
- Se hizo entrega del documento con la propuesta de Adendum del Proyecto (01.04)
- Se hizo una revisión de la Propuesta de Adendum con personal del PSC/USAID (07.01.04)
- Se sostuvieron reuniones de coordinación del equipo técnico para hacer ajustes a la propuesta de Adendum (01.04)
- Se realizó reunión de trabajo del ET con Eduardo Núñez del PVDyGP/OEA, para definir líneas de trabajo conjunto y cooperación para los procesos de capacitación a los nuevos diputados.
- Se hizo negociación institucional, a cargo del Director Ejecutivo de AC, Manfredo Marroquín, para desarrollar un programa de formación parlamentaria con participación –técnica y financiera- de OEA, PRODECA Dinamarca y USAID.
- Se entregó certificación de CECMA por el Diplomado en Gestión Legislativa 2003 por Q 102,500.00
- Se definió que la versión 2004 de dicho Diplomado ya no puede ser contrapartida del proyecto, por lo que no se participará
- Se consolidó liquidación de aporte de Minugua en el Diplomado de Periodismo Legislativo por Q 53,000.00
- Se adquirió una base de datos que comprende el período 1986 – 2003
- Se realizó reunión de definición de actividades de la coalición (05 marzo) y del programa de la Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria: definición de contenidos, metodologías y facilitadores) (12 marzo) con Jorge Calderón de la UPD/OEA
- Se realizó reunión informativa con Junta Directiva, Jefes de Bloque y Director del Programa de Reforma y Modernización del Congreso con Director de AC, Director de ODI/USAID, Director del PVDGP-OEA y Representantes de UPD/OEA y de Prodeca Dinamarca, presentando informalmente las líneas de trabajo de la coalición para el fortalecimiento del Congreso (30 marzo)
- Se realizaron reuniones con los Drs. Alex Solís y Gerardo Caetano para definir líneas de trabajo posteriores dentro de la propuesta de la coalición (31 marzo)

b. Logros y productos alcanzados

- La institución ha iniciado un proceso de reforma administrativa en la cual están participando directamente todos los coordinadores de proyectos conjuntamente con la Dirección. Esto permitirá en el corto plazo contar con políticas de personal, salarios y controles administrativos efectivos.
- La alianza estratégica con PVDGP-OEA, UPD/OEA y Prodeca Dinamarca, puede constituirse en una posibilidad de garantizar la sostenibilidad de AC después de la conclusión del presente proyecto.

c. Obstáculos y problemas

- El cierre efectivo y próximo de varios proyectos que complican la situación de sostenibilidad institucional, marcando un déficit presupuestario que afecta en el corto plazo el cumplimiento de los indicadores de este Resultado
- No se ha tenido respuesta de donantes en el área de Participación Ciudadana y Representación Política, que en el caso de este proyecto es la Fundación Soros Guatemala.

d. Lecciones aprendidas

- Mientras se resuelven las necesidades internas de mejoramiento de las capacidades administrativas de Acción Ciudadana, se debe enfocar un mayor esfuerzo del personal con responsabilidades de conducción en la consecución de nuevos financiamientos por área temática.
- Aunque se han hecho esfuerzos en lo referente a venta de servicios, éstos no han fructificado satisfactoriamente. Sería conveniente evaluar si se debe a que dichos servicios no tienen demanda en el medio o si se requeriría una estrategia de mercadeo más agresiva.

SRI 1.2.2 Destrezas técnicas y organizacionales de OSC seleccionadas con relación a los aspectos programáticos de sus proyectos

Este sub-resultado, se alcanzará a través de cuatro resultados de nivel inferior que están dirigidos a lograr mayor comprensión por parte de las coaliciones sobre los temas de sus respectivas áreas programáticas, a mejorar sus capacidades técnicas en el desarrollo de estrategias de incidencia, a mejorar el manejo gerencial de los proyectos y el manejo financiero de los mismos.

RNI 1.2.2.1 Mayor comprensión de los equipos de las coaliciones y el personal clave de las OSC seleccionadas con relación a los aspectos programáticos de sus proyectos

Día a día las coaliciones fortalecen su comprensión con relación a aspectos claves de sus proyectos. A continuación se presenta como los proyectos han fortalecido su conocimiento sobre las áreas programáticas a partir de sus proyectos:

Estado Pluricultural “Un Estado y Una Nación para Todos”/PAQ’UCH (Defensoría Maya, ASIES, KAJI’E)

- La alta calificación del personal involucrado en el proyecto, sus conocimientos y experiencia, han permitido a la coalición abordar la comprensión de los aspectos programáticos de su proyecto con solvencia. Sin embargo, en cuanto a la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial se requiere profundizar en el análisis del contexto político actual del Congreso de la República, así como afinamiento tanto de la propuesta misma como de la estrategia de cabildeo e incidencia.

- A medida que ha avanzado en la ejecución de su proyecto, **PAQ'UCH** ha fortalecido su conocimiento acerca de las formas propias de toma de decisiones de los pueblos indígenas y su compromiso con las comunidades involucradas, tanto respecto a la conformación de la Asamblea de Representantes del pueblo Maya como respecto a los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

- El equipo de IMASP mejoró su conocimiento técnico sobre los criterios a tomar en cuenta para el impulso de procesos de negociación con entidades públicas y amplió su conocimiento en cuanto a las posibilidades de los tribunales disciplinarios para el fortalecimiento de los sistemas de control interno.

Proyecto Prevención del Delito/APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- La actividad relevante, de cara a este resultado fue el proceso de implementación de la Casa Joven. Con este componente, APREDE inició una nueva etapa de su proceso y se enfrentó a nuevas circunstancias que mejoraron su comprensión sobre la manera de abordar el tema. Sobre todo en materia de construcción de alianzas con instituciones públicas y con sectores de la iniciativa privada.

Proyecto Prevención del Delito/CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- CJUPREDE cuenta con muy pocos espacios de reflexión interna. Esto ha limitado el avance en términos de comprensión sobre prevención del delito y les ha dificultado la construcción de una perspectiva más sólida sobre el tema. Las organizaciones miembros de CJUPREDE han trabajado con jóvenes vulnerables, desde hace ya varios años, pero haciendo énfasis en aspectos de desarrollo y de incidencia política, pero el tema de prevención no ha logrado incorporarse como enfoque básico en un período donde la delincuencia juvenil y la inseguridad ciudadana se encuentran en el primer lugar de la agenda nacional.

Fortalecimiento en Órganos de Control del Estado/Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN y Acción Ciudadana)

- La directora de la Coalición por la Transparencia finalizó el curso de postgrado de seis meses sobre Transparencia.

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)

- El equipo del proyecto fortaleció su capacidad programática con la participación de su futuro coordinador Roberto E. Landaverry en el Seminario de Socius Perú del Consejo Británico sobre el tema: "Acceso a la Información en América Latina". En el

evento se discutieron los avances de la temática en el hemisferio y se generaron aportes para mejorar la dinámica del ejercicio de la información a nivel nacional.

Proyecto Fortalecimiento del Congreso/Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

- El equipo técnico del proyecto ha alcanzado un dominio temático que es reconocido dentro del Congreso de la República, al acompañar de cerca la construcción de la propuesta del Programa de Reforma y Modernización de dicho organismo.
- También ha sido evidente el dominio programático en las reuniones de trabajo con funcionarios de la Unidad de Promoción de la Democracia de la OEA, con los cuales se impulsa la identificación de acciones conjuntas.
- Además, gracias al financiamiento de la Fundación Tinker, el equipo técnico será capacitado por consultores internacionales para, a su vez, capacitar a los diputados para la fiscalización del gasto social del Ejecutivo, lo cual significa profundizar en los contenidos programáticos.

RNI 1.2.2.2 Mayor capacidad técnica de los equipos de las coaliciones y del personal clave de las OSC seleccionadas en las áreas críticas para alcanzar los resultados de sus proyectos

- El PSC/USAID entiende el desarrollo de la capacidad técnica de las coaliciones y del personal clave, como la incorporación activa a lo largo del proyecto de los ejes transversales de estrategia de medios, educación cívica y movilización social. En este sentido, debe apuntarse que todos los proyectos cuentan con una estrategia en cada una de esas áreas, la cual se refleja a través de la previsión de actividades diversas en los respectivos POAs.
- El nombre de la mayoría de las coaliciones, los temas y sus voceros continúan bien posicionados en los principales medios de comunicación nacional. Existe una importante presencia de los proyectos en la prensa escrita, televisión abierta y por cable, la radio nacional y comunitaria. Las coaliciones fortalecen su protagonismo como interlocutoras, fuentes y protagonistas de información y han incrementado su conocimiento y experiencia en cuanto a elaboración de mensajes para los medios de comunicación y despliegue de presencia ante los mismos. .

Sobre el trabajo en el eje de Estrategia de Medios de Comunicación:

Durante el presente trimestre se dio énfasis al fortalecimiento de las habilidades y destrezas técnicas de los miembros de las coaliciones respecto a la elaboración y presentación de mensajes, especialmente a través de los medios electrónicos audiovisuales y apoyarles para el fortalecimiento de sus relaciones con los medios de comunicación social, como parte de la estrategia integral de comunicación que todas las coaliciones desarrollan.

El enfoque se centró, por una parte, en la capacitación de los voceros de las coaliciones sobre su proyección personal e institucional, tanto en actividades presenciales como a través de los medios de comunicación social y, por otra, en la realización de un concurso

de producción y difusión de mensajes de corta duración –“spots”- radiales y televisivos, como un mecanismo para informar y educar a la población, movilizar opinión pública e incidir en aspectos específicos relacionados a las cuatro áreas programáticas: Combate a la Discriminación Étnica, Transparencia/Anticorrupción , Seguridad Pública y Fortalecimiento del Congreso de la República.

Para el efecto, los días 15 y 16 de enero, se realizó el Taller para Voceros “La oratoria y el manejo de la imagen ante los medios de comunicación”, cuyo objetivo era apoyar a los Voceros de las ocho Coaliciones para que identificaran y superaran las disfunciones de su voz y de su imagen al enfrentar a los Medios de Comunicación con los siguientes contenidos:

1. La Voz Humana: respiración, dicción y modulación
2. Perfil personal: presencia física, vestuario
3. La Oratoria: voz, mensaje, lenguaje oral y corporal, discurso social y político
4. La Psicología: personal y de masas
5. Capacidades artísticas: ante el micrófono, ante cámaras de televisión, ante cámara fotográfica

Todos los contenidos se desarrollaron mediante actividades teóricas y prácticas. En este último caso se contó con un equipo de la productora “Comunicarte” y las personas participantes tuvieron oportunidad de hacer grabaciones y ser filmadas, con lo cual pudieron hacer una evaluación autocrítica de sus presentaciones. El taller fue altamente valorado por los participantes, quienes consideraron que habían fortalecido considerablemente sus habilidades y destrezas en comunicación. Además, el taller sirvió como preparación para el concurso pues, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias, las coaliciones obtuvieron ideas muy útiles para la elaboración de sus materiales.

En cuanto al concurso “Sociedad Civil en los medios de comunicación, Mensajes de Cambio”, el PSC/USAID partió de la constatación de que el nombre de la mayoría de las coaliciones, los temas y sus voceros se encuentran ya posicionados en los principales medios de comunicación nacional y/o local y que existe una importante presencia de los proyectos en la prensa escrita, televisión abierta y por cable, la radio nacional y comunitaria. Por lo tanto, las coaliciones han logrado convertirse en interlocutoras, fuentes y protagonistas de información.

Por ello se consideró la importancia de complementar ese posicionamiento de las coaliciones con el desarrollo de capacidades para dirección en el proceso de producción y edición de mensajes.

Desde el mes de octubre del año anterior se había iniciado esta nueva fase con la realización del taller “Creatividad y discurso de las sociedad civil en los medios de comunicación. Como producto de esta actividad se contaba con los borradores de dos spot radiales y dos spot televisivos, resultados de la alta creatividad de los equipos y, en el mes de diciembre se realizó otro taller sobre “Producción Radiofónica y Televisiva

desde Organizaciones De La Sociedad Civil” con el objetivo de crear las capacidades básica para la producción de mensajes a través de la radio y la televisión. Además se contrató al consultor Armando Cu Morán, para asesorar a las coaliciones en la producción de un spot radial y uno televisivo por cada una de las coaliciones. Con el desarrollo del certamen se esperaba incentivar la producción y difusión de spot radiales y televisivos, reconocer los mejores mensajes producidos por las coaliciones y difundidos a través de la radio y la televisión, así como reconocer el apoyo que los medios de comunicación diesen a las coaliciones en la difusión de sus mensajes. Todas las coaliciones aceptaron con entusiasmo la idea del concurso y con la asesoría del consultor y el trabajo técnico de COMUNICARTE realizaron sus spots.

Como requisitos para participar en el concurso se decidió que lo hiciesen únicamente las coaliciones que ejecutan proyectos con el PSC/USAID, que los mensajes tuviesen una duración máxima de 60 segundos y podían ser difundidos por emisoras locales y/o nacionales de radio, canales nacionales de televisión y cable local, del 1 febrero al 31 de marzo del 2004. Los mismos podían ser transmitidos en cualquier idioma maya. Otro requisito importante es que los mensajes contribuyan a alcanzar uno o varios resultados del proyecto que ejecuta la coalición.

Los criterios de calificación incluyen la claridad del mensaje, la creatividad, la propuesta del mensaje, el medio a través del cual se divulga y el tiempo que se mantuvo al aire.

El jurado calificador estará compuesto por personalidades imparciales e independientes de vinculaciones con las coaliciones, distinguidas en las áreas de comunicación y sociedad civil a nivel nacional. El fallo del jurado será inapelable. Se calificará en las dos categorías: radio y televisión.

Los premios a las coaliciones se otorgarán a los tres primeros lugares en spot de televisión y los tres primeros lugares en spot de radio. En cuanto a los medios de comunicación los premios se entregarán en función de la difusión que brinden a los spots, estableciéndose igualmente tres premios.

Todo el proceso concluiría en el próximo trimestre con el anuncio de los ganadores y la ceremonia especial de premiación.

Sobre el trabajo en el eje de Estrategia de Movilización y Educación Cívica:

El esfuerzo en movilización y educación cívica se concentró en el seguimiento al trabajo de la elaboración de los 8 spots de radio y los 8 spots de TV. El certamen intenta motivar a las coaliciones a desarrollar alianzas con los medios y movilizar su apoyo para la difusión de los mensajes, mientras que los mensajes además de contribuir a incidir en alguna de las temáticas son considerados vehículos de información y de educación cívica a la población sobre los temas de interés del PSC.

Taller de "Negociación y Cabildeo de Políticas Públicas desde Sociedad Civil"

También durante el trimestre, del 11 al 13 de febrero se celebró en el Hotel Villa Antigua, de Antigua Guatemala, el taller sobre "Negociación y Cabildeo de Políticas Públicas desde la Sociedad Civil", dirigido a 24 miembros de los equipos técnicos que se dedican a la negociación y el cabildeo.

Al evaluar que los líderes de las coaliciones enfrentaban un reto grande al conducir sus negociaciones políticas con se buscó dotarles de los conocimientos, herramientas y técnicas de negociación que fueran de utilidad estratégica en la conducción de los proyectos de incidencia política. Se buscó también aportar elementos teóricos y prácticos que contribuyeran a elevar la calidad de los esfuerzos de negociación de políticas públicas, que impulsan las organizaciones.

El taller fue impartido por Rafael Marcos Aranda, Funcionario Internacional de la Organización de Estados Iberoamericanos y Presidente de ARCO, Asociación para la Resolución de Conflictos y la Cooperación, con sede en Bilbao, España. Su amplia experiencia y manejo del tema permitió dotar a los participantes de conocimientos actualizados sobre técnicas y herramientas básicas para la negociación para su aplicación en el ejercicio diario de sus funciones. Permitted fortalecer la capacidad negociadora de los participantes a través de la aplicación de la teoría a espacios prácticos de negociación.

La metodología utilizada generó entre los participantes una actitud de disposición y apertura hacia la negociación política; como una herramienta efectiva y aplicable en su labor de incidencia política con las instituciones del Estado. Se aplicó la metodología participativa basada en el aprender haciendo y en el aprender aprender. Los temas fueron abordados partiendo de experiencias reales de los participantes y a través de la realización de situaciones simuladas, que permitieron la construcción del conocimiento y del aprendizaje.

Estado Pluricultural "Un Estado y Una Nación para Todos"/PAQ'UCH (Defensoría Maya, ASIES, KAJI'E)

La coalición **PAQ'UCH** se benefició significativamente del Taller sobre Negociación, ofrecido por el PSC/USAID, que le ha servido de orientación para mejorar las capacidades del Equipo Negociador y ampliar sus conocimientos sobre Cabildeo, lo cual le será de utilidad en el impulso a la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial y las otras iniciativas que impulsa.

Medios

Frente a una nueva gestión de gobierno, la Coalición efectuó una revisión y adecuación de su Estrategia de Medios, siendo sus objetivos:

- Fortalecer el equipo de trabajo creando condiciones de no dependencia en la tecnología, creando talleres que nos ayuden a utilizar y disponer con mayor facilidad el recurso tecnológico a nuestro alcance.

- Incluir el tema de género en las actividades de comunicación que difundan los resultados y logros del proyecto.
- Lograr que la Coalición se convierta en fuente de información para los periodistas y reporteros de los distintos medios de comunicación.
- Lograr que los periodistas de los distintos medios de comunicación den cobertura a las actividades que realice la Coalición.
- Lograr que el tema Indígena sea publicado en los medios de comunicación e incidir en las agendas de los medios.

Los criterios empleados para definir las relaciones con los medios fueron de realizar visitas a los medios de comunicación, así como a los periodistas y reporteros para mantener lazos de amistad y comunicación. Se dio seguimiento a las visitas a los medios de comunicación y Periodistas con quienes se ha tenido contacto y se logró que den cobertura a las actividades de la Coalición.

También se propició acercamiento con medios internacionales, como las revistas latinoamericanas Centro de Pueblos Indígenas y Tribales y Grito Indígena y se avizora una alianza para la cobertura de las actividades de la coalición.

En cuanto a prioridades, se determinó privilegiar el trabajo con las radios comunitarias porque están más cerca de las poblaciones destinatarias de los mensajes, son afines culturalmente, además están muy cerca de las poblaciones en las que tiene cobertura el proyecto.

La población meta a la cual se dirige la comunicación está constituida por organizaciones Mayas, organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos, autoridades Mayas, líderes Mayas, población no organizadas, en las áreas geográficas que tiene cobertura el proyecto.

Respecto a campañas específicas, se utilizaron programas de entrevista en radio para dar a conocer la instalación del Ente de Consulta el próximo mes de marzo.

Los medios alternativos que se han utilizado son: Las paginas web de revistas extranjeras y nacionales, radios locales y comunitarias

Por otra parte, la capacitación recibida en los talleres provistos por el PSC/USAID a lo largo del proyecto ha sido aplicada por los miembros de la coalición provechosamente, especialmente por parte de quienes son líderes y voceros. Se ha logrado fortalecer al equipo en cuanto a la adquisición de técnicas y destrezas en la comunicación social.

Entre las principales actividades en este eje están las siguientes:

- Establecimiento de alianzas con la Federación de Radios Comunitarias y con radios comunitarias en particular, especialmente en Sumpango.
- Obtención de apoyo de la periodista Udderikke Ullrich de Le Monde y de Mariela Moresco de la revista Popoli Indigeni de Italia

- Elaboración de estrategia de comunicación para la instalación de del II Congreso Nacional del Pueblo Maya
- Formación de la Comisión de Relaciones Públicas
- Revisión de la estrategia de divulgación para enfocarla en el segundo congreso y la gestión de incidencia en torno a la modificación de la Ley del OJ
- Documentación en fotografías, de diversas actividades, tales como: Visitas y entrevistas con autoridades municipales y de la PDH, talleres y reuniones con comunidades y el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya, Taller Comisión seguimiento Ente de consulta, Aniversario de la Comisión Presidencia.
- Grabación de entrevistas y programas radiales
- Filmación del Congreso
- Recortes de prensa de declaraciones de los voceros de la Coalición
- Dos programas con Radio Universidad con el propósito de promover el tema de las reformas a la Ley del Organismo Judicial y la celebración del II Congreso
- Entrevistas en Radio: Cadena radial Emisoras Unidas, Radio La Voz de Sumpango con Victorino Tejaxum participó J. Batzibal, tema género y Ente de consulta, Radio Universidad, Radio Sonora, Stereo Tulán
- Entrevistas en TV: Canal 4 Ntx de Quetzaltenango, Entrevista/reunión con la Asociación Kumool.
- Publicación de temas relacionados con Racismo y discriminación en la Revista Popoli Indigeni de Italia por medio de la directora de esa Revista
- Elaboración de directorio de los periodistas que cubren en Congreso de la República.
- Spot publicitario del Ente de Consulta a través de : Radio Universidad, Stereo Tulán, Radio Ixil, Radio Chuimanzana, Stereo Líder, Anual Stereo, radio La Flor de Café, Radio Yepocapa, Radio Expresiones, Stereo Futura, Alfacentauró, Radio Renacer, Radio Xecubul, Radio San Andrés Itzapa, Nahual Stere, Radio Qawinaqel
- Visitas a las jefaturas de redacción de varios medios noticiosos.
- Realización de dos conferencias de prensa, una en Quetzaltenango y la otra en la capital
- Elaboración del boletín informativo y el comunicado sobre el II Congreso
- Filmación de un spot para televisión
- A través de Stereo Tulán, cerca de cien emisoras comunitarias enlazaron y transmitieron en vivo el II Congreso
- Cobertura del II Congreso por parte de Sonora, Emisoras Unidas, Radio Universidad, Diario La Hora, Agencia de Prensa francesa, CERIGUA, inforpress, Guatemala Flash, Prensa Libre
- Establecimiento de alianzas con Radio FM Manantial, Radio Tzunun, Stereo Sumpango, Radio Mundo, Stereo Alux., Stereo Nabaj
- Contacto inicial a través de internet: Centro de Pueblos Indígenas y Tribales, Grto Indígena
- Entrevista con Ulises Canales de Prensa Latina, prometió dar cobertura y divulgar en 80 países donde funciona Prensa Latina

Mobilización Social

En esta fase del proyecto, la estrategia de movilización social está orientada hacia los siguientes objetivos:

- Fortalecer el proceso de apropiación de las comunidades, organizaciones y personalidades Mayas para la construcción del Ente de consulta del Pueblo Maya.
- Motivar a la población, sectores e instituciones para una participación activa en la formulación de las propuestas generadas por la Coalición Pa Q'uch y la comisión de seguimiento, con el fin de lograr su interés, apoyo y legitimación al proceso de construcción de las políticas públicas pluriculturales.
- Sensibilizar a los principales actores de la sociedad guatemalteca y sectores de poder en general sobre la diversidad social, identidad maya y los derechos de los Pueblos Indígenas.
- Realizar actividades públicas que tiendan a flexibilizar posturas políticas, esquemas mentales y visiones reducidas en la población, instituciones y sectores de poder en cuanto a la especificidad de los derechos de los Pueblos Indígenas.
- Contribuir a generar visión y confianza en la población y sectores de poder, para que apoyen y planteen cambios en las políticas sociales y del Estado que beneficien a las mujeres y a los Pueblos Indígenas y los sectores excluidos.
- Seguir generando nuevas perspectivas de propuesta de políticas públicas para que en un futuro pueda beneficiar los intereses colectivos de los pueblos Indígenas.

Las prioridades establecidas para el período reportado fueron: promover la más amplia participación en la instalación de la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, motivando a las y los habitantes de las comunidades visitadas a participar en la designación de sus representantes y a éstos, a participar en el Segundo Congreso Nacional del Pueblo Maya, en el que se verificaría su toma de posesión. Para ello se realizaron las siguientes actividades

- Talleres y reuniones: Taller en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 7 de Febrero 2004, Taller con Representantes provisionales de la ANRPM, sobre Formulación de Proyectos y negociación 9 y 10 de Febrero, Taller en San Antonio Ilotenango, Quiché, 11 de Febrero 2004, Taller en Huehuetenango, para coordinación de las actividades en 4 Municipios del Pueblo Mam, 12 de Febrero 2004, Reunión en Totonicapán para la reactivación de los contactos con los Alcaldes Auxiliares de los 48 Cantones, 14 de febrero 2004, Taller en San Juan Cotzal, Quiché, 17 de Febrero 2004, Taller en la Unión Zacapa, 20 de Febrero 2004, Taller en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 21 de Febrero 2004, Taller en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, 22 de Febrero 2004, Taller en Sipacapa, San Marcos 22 y 23 de Febrero 2004, Taller en San Sebastián Huehuetenango, 25 de Febrero 2004, Taller en San Rafael Petzal 25 de Febrero 2004, Taller en Quezaltepeque, Chiquimula, 26 de Febrero 2004, Taller en San Juan Atilán, 26 de Febrero 2004, Taller en Xiquina, Santo Domingo Suchitepéquez. 26 de Febrero 2004, Taller en Concepción Tutuapa, San Marcos, 26 y 27 de Febrero 2004, Reunión en Camotán, Chiquimula, 27 de febrero, Reunión en Jocotán, Chiquimula, 21 de febrero, Reunión en Nebaj, El

Quiché 29 de febrero, Reunión en Salamá, Baja Verapaz, 23 de febrero, Reunión en Cubulco, Baja Verapaz 9 de febrero, Taller en San Pedro Necta, Huehuetenango, 28 de Febrero 2004, Taller en San Sebastián Huehuetenango, 25 de Febrero 2004, Taller en San Rafael Petzal 25 de Febrero 2004, Taller en Quezaltepeque, Chiquimula, 26 de Febrero 2004, Taller en San Juan Atitlán, 26 de Febrero 2004, Taller en Xiquina, Santo Domingo Suchitepéquez. 26 de Febrero 2004, Taller en Concepción Tutuapa, San Marcos, 26 y 27 de Febrero 2004, Reunión en Camotán, Chiquimula, 27 de febrero, Reunión en Jocotán, Chiquimula, 21 de febrero, Reunión en Nebaj, El Quiché 29 de febrero, Reunión en Salamá, Baja Verapaz, 23 de febrero, Reunión en Cubulco, Baja Verapaz 9 de febrero, Taller en San Pedro Necta, Huehuetenango, 28 de Febrero 2004

- Elecciones de representantes en: Colotenango, Santa Bárbara, Las Varitas, Santo Domingo Suchitepéquez San Juan Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez, San Juan Ermita, Olopa Chiquimula, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Cobán, Belejú, Chicamán Quiché, San Ildefonso Ixtahuacán, Santiago Chimaltenango,, Huehuetenango; Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Totonicapán, Xojolá, Boca Costa, San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna, Santiago Atitlán, Panajachel, Sololá, Concepción, Santa María Visitación, Cunén Uspantán, Chicamán, Soloma, Santa Eulalia, Patzún, Sacapulas, Xiquina, Santa Lucia, Chajul, Cotzal, Tactic, Purulhá, Salamá, San Jerónimo, San Martín Jilotepeque, San José Poaquil, Tecpán , Municipio Mam
- Es importante destacar la participación de Defensoría Maya en la instancia de concertación Waqui'b Kej, la designación de Francisco Raymundo para la comisión de alto nivel y el aporte a la movilización social del 30 de marzo, pues en dicha plataforma se acumula fuerza de presión para impulsar las propuestas de la coalición PAQ'UCH.

Educación Cívica

Al revisar la estrategia de la Coalición frente al nuevo gobierno se reafirmó que los objetivos de la estrategia de Educación Cívica son:

- Promover la participación cívico política del Pueblo Maya y de la población en general para el fortalecimiento de la democracia en el país
- Generar movilización social a partir de las consultas y discusiones en torno a la construcción de las políticas públicas del Estado
- Realizar acciones tendientes a que los ciudadanos y los pueblos indígenas conozcan sus derechos y obligaciones en el marco de un Estado y una Nación Pluricultural y Plurilingüe.

Los contenidos del Eje de Educación Cívica durante este trimestre, según lo previsto en los resultados del proyecto, son los siguientes:

- Conocimiento y apropiación, por parte del equipo de la Coalición y los integrantes del equipo de negociación, de la Reforma a la Ley del Organismo Judicial.

- Conocimiento de estrategias de negociación y cabildeo y elaboración de mapa de organismos y sus representantes, Organizaciones gubernamentales y Organizaciones indígenas, para el apoyo necesario a las reformas a la Ley del Organismo Judicial
- Conocimiento de la Ley y Reglamento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para que se respete la organización de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y que no se permita que el nuevo Concejo Municipal cambie a los representantes comunitarios dentro de dichos Consejos.
- Conocimiento, por parte de la población y las organizaciones locales, sobre el trabajo de los Consejos de Desarrollo y la labor de los representantes comunitarios en los Consejos de Desarrollo para el fortalecimiento de los Consejos y para que las organizaciones no realicen trabajos paralelos. También, que las organizaciones den apoyo a los consejos conformados para que estos no sean removidos.
- Conocimiento y apropiación del contenido del Documento Kemon Tzij en su versión definitiva, lo cual permite se amplie la participación de las comunidades de las diferentes áreas lingüísticas.
- Capacitación sobre el trabajo que tiene que realizar la Comisión de Relaciones y a la Comisión de Divulgación.
- Divulgación del contenido del Convenio 169, especialmente los artículos 6 y 7, enfatizando que constituye un instrumento legal en la legislación guatemalteca y remarcando la existencia del fallo de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que el Convenio no contradice a la Constitución

Para cumplir con los objetivos de la Estrategia de Educación Cívica, se continúa con la realización de talleres de capacitación sobre los temas impulsados por la coalición. También se aprovechan las oportunidades que brindan los programas en los medios de comunicación social y las entrevistas concedidas en los mismos, como espacios de educación cívica, formación y sensibilización hacia el público respecto a la discriminación y el racismo y para generar apoyo a las propuestas de los pueblos indígenas en general y de la coalición PAQ'UCH en particular. Entre otras actividades de este período se destacan:

- Taller para conocer exposición de motivos de la propuesta de reformas a la Ley del Organismo Judicial y analizar articulado general
- Presentación de la reforma con el Programa de Justicia de AID
- Talleres sobre la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y rural, con representantes y líderes comunitarios en Santa Cruz
- Entrevistas, Diálogos y programas de radio: Abordando aspectos del la constitución del Ente de CPM en tres programas radiales, con el fin de darle a conocer y llamar a la integración de las comunidades, se informó sobre el origen de la propuesta y su sustento legal, tanto en los acuerdos de paz como en el Convenio 169 de la OIT
- Jornadas con organizaciones locales de los municipios de Nebaj, Chajul, Uspantán, Cunén y Chicamán con el objetivo de respaldar a los CCD conformados en el periodo de gobierno anterior
- Talleres para retomar contacto con comunidades y ampliar el análisis del Kemon Tzij en : Santa Cruz Barillas, San Pedro Soloma, San Juan Ixco, San Mateo

Ixtatán, Santa Eulalia, en Huehuetenango, Patzún, Chimalt, Totonicapán, Sololá, Sololá, Santa Catarina Palopó, Jocotán, Chiquimul, Chicacao, Duch, Cubulco, B.V., San Miguel Panán, Duch y Santiago Atitlán, Sololá

Fortalecimiento de la seguridad Pública y profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

Medios

- Varias reuniones con directores de medios de comunicación escrita principalmente, para solicitar apoyo a la campaña de divulgación de la Cartilla de Derechos y Obligaciones...
- Se contó con el espacio del programa A Primera Hora de Juan Luis Font para hablar sobre el reglamento disciplinario.
- En medios de comunicación escrita se contó con alrededor de 15 coberturas en los distintos medios: Prensa Libre, El Periódico, Siglo XXI y Nuestro Diario y el Quetzalteco.
- En el trabajo que se hace en programas radiales se tuvo participación en Quetzaltenango en la Stereo Cien y en sololá en el Programa Somos de Hoy.
- Elaboración y grabación de los spot tanto radiales como de televisión.
- Transmisión en directo del acto de inauguración del mural en Sololá por parte de Edgar Sáenz, director del programa Somos de Hoy. Igualmente fue transmitido en directo, por una radio local, la presentación de la campaña de divulgación de la cartilla en Quetzaltenango.

Movilización

Dos son las acciones principales impulsadas por IMASP durante este período, la movilización de empresarios e instituciones públicas para apoyar la campaña de divulgación de la cartilla sobre derechos y obligaciones y la construcción de alianzas en torno a las acciones de monitoreo sobre infracciones muy graves cometidas por la PNC. En el primer caso, el Ministerio de Gobernación imprimió 25,000 cartillas para ser distribuidas en la PNC e IMASP consiguió recursos para la publicación de 10,000 más. Hacia finales del mes de marzo, FADS estaba haciendo gestiones para obtener recursos para la edición de 250,000 cartillas a ser distribuidas por el Ministerio de Educación dentro del sistema escolar.

Fue también importante el esfuerzo de movilización realizado en Sololá. Aquí se dio la movilización de organizaciones locales, instituciones del Estado (Policía Nacional Civil y Dirección Departamental de Educación y centros educativos, así mismo el personal del Proyecto Semilla de Panajachel y de la Universidad Del Valle de Guatemala, como también Pollo Campero quien donó 300 refacciones para los asistentes al evento; la Universidad del Valle de Guatemala prestó las instalaciones para el convivio.

Educación Cívica

Dos son las acciones principales realizadas por IMASP durante el presente período en materia de educación cívica. Por un lado, la inauguración e impulso de la campaña de divulgación sobre la cartilla de derechos y obligaciones, por otro lado, la inauguración del mural en Sololá que permitió la participación del Director de la PNC, de los miembros del consejo directivo y del equipo técnico de la IMASP, el representante del Ministerio de Gobernación, el Gobernador Departamental, el Director de la PNC y el Director Departamental de Educación, los directores de los centros educativos participantes, los niños ganadores y otros niños de los centros educativos participantes, así mismo se contó con la presencia de personal de MINGUA, la directora de K' amol B'ey, el director del Proyecto Semilla, la directora de COINDI, el Alcalde, el Director del Quetzalt Nacional de Sololá, el Subcomisario de la Comisaría 72, el Sr. Edgar Saenz del programa Somos de Hoy.

Proyecto Prevención del Delito - APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

Medios

La presencia más importante en medios de comunicación durante el período se dio a propósito de la inauguración de Casa Joven. Todos los diarios escritos de mayor circulación le dieron primera plana a la noticia. Otras actividades realizadas son:

- Entrevista con radio comunitaria de Villa Nueva.
- Producción y edición de spots televisivos y radiales sobre APREDE en el marco del proceso de capacitación sobre medios impulsado por el PSC/USAID.
- Seis reuniones con comunicarte para grabación de spots
- Registro de información temática (Maras/Prevención del Delito)
- Recorte y registro de notas importantes.
- Realización de entrevistas con los siguientes medios: Emisoras Unidas, Radio Nuevo Mundo, Radio Punto, Radio Sonora.
- Reportajes para los siguientes medios: Notisiete, Guatevisión y Telediario.

Movilización

Durante el período, APREDE ha desarrollado un importante esfuerzo de movilización social e institucional, en torno a la implementación de Casa Joven en Guatemala y a la gestión de oportunidades de capacitación para sus beneficiarios. Entre otras se mencionan:

- Seis reuniones con DIGEEX y COPREDEH Feb-2004,
- Tres reuniones con Sergio Valle (Red de drogodependencia) para coordinar entrenamiento de tratamiento ambulatorio. Feb-2004
- Seis reuniones de coordinación alianza APREDE-COPREDEH-IGLESIA-DIGEEX Feb-2004
- Dos reuniones para definición de bases convenio APREDE-ADESCA Feb-2004
- Tres reuniones con organizaciones de Antigua Guatemala Ene-2004

- Dos Reuniones con representantes de OXFAM GB 14 y 20-Ene-2004
- Reunión con Procurador de los Derechos Humanos 20-Ene-2004
- Reunión con subcomisión de seguridad 21-Ene-2004
- Reunión Movimiento Social de Jóvenes 28-Ene-2004
- Reunión con Sergio Mendizábal de la URL 28-Ene-2004
- Reunión con la comisión nacional de niñez y juventud 29-Ene-2004
- Reunión con GAG, para coordinación de proyecto Antigua. 04-Feb-2004
- Reunión con Roberto Ardón y CAII para presentación de propuesta de APREDE a la iniciativa privada. 19- Feb-2004
- Reunión con Cámara de Turismo y Angel Saltos. 20- Feb-2004
- Reunión con Héctor Ávila, Director Oficina Municipal de Jóvenes. 24- Feb-2004
- 2 Reuniones con el Movimiento social por los derechos de la niñez y la juventud. 20 y 26- Feb-2004
- Reunión con secretaria de bienestar social para reunir insumos para campeonato. Ene-2004

Educación Cívica

Como se indicó arriba, debido a la concentración de esfuerzos en el montaje de la Casa Joven, disminuyó el esfuerzo dirigido a las juntas escolares y a la educación cívica en general. Esta deberá ser la prioridad de los meses siguientes. Algunas de las actividades realizadas fueron:

- Festival Cultural de promoción de la niñez y la juventud, en donde participaron el Consejo Local, las Juntas Escolares, Autoridades Escolares y beneficiarios.
- Adecuación del campo de fútbol de Colomba, en donde participaron beneficiarios y población en general.

Proyecto Prevención del Delito - CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

Medios

- Taller de voceros, Hotel Villa Antigua, 15 y 16 de enero.
- Conferencia de Prensa, Sede de FUNDAJU, 23 de enero.
- Negociación con la Cadena Azul, publicación del Spot Radial 29 de febrero.

A nivel comunitario, especialmente en Nebaj la cobertura de las actividades es positivo, Nebaj Stereo publica la programación mensual y cubre las principales actividades, en El Amparo los medios radiales han manifestado mucho interés en las actividades deportivas que se realizan los fines de semana, y han concedido espacios para la publicación de el spot radial.

Movilización Social

- Reuniones semanales con las ligas deportivas y del Comité de Vecinos, El Amparo, 1 al 29 de febrero.
- Reunión de APD, Nebaj, Sede de Q'ANIL, 17 de febrero.
- Reunión con Alcalde de Nebaj, Municipalidad, 17 de febrero.
- Búsqueda de contactos para conseguir financiamiento, para dar continuidad al proyecto, Sede FUNDAJU, 23 al 27 de febrero.

Educación Cívica

- Jornada de Deportes en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 17 de enero.
- Jornada de Deportes en la Calle, Área Deportiva, Nebaj, 18 de enero.
- Jornada Cultural en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 24 de enero.
- Jornada Cultural en la Calle, Área Deportiva, Nebaj, 25 de enero.
- Jornada de Deportes en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 31 de enero.
- Jornada de Deportes en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 17 de enero.
- Jornada de Deportes en la Calle, Área Deportiva, Nebaj, 18 de enero.
- Jornada Cultural en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 24 de enero.
- Jornada Cultural en la Calle, Área Deportiva, Nebaj, 25 de enero.
- Jornada de Deportes en la Calle, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 31 de enero.
- Impresión de cartillas educativas, al 31 de enero.
- Deportes informales en la Calle, chamuscas y juegos, Área Deportiva, Nebaj, 1 de febrero
- Kioscos con actividad cultural, Plaza Central, Nebaj, 08 de febrero
- Kioscos con actividad cultural, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo. 08 de febrero
- Deportes informales en la Calle, Fútbol rápido, Canchas de Básquetbol de Los Pinos, El Amparo, 15 de febrero
- Deportes en la Calle, Chamuscas y juegos, Área deportiva, Nebaj, 15 de febrero.
- Deporte en la Calle, chamuscas y veintunos, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 22 de febrero.
- Actividad Cultural en la Calle, Plaza Central, Nebaj, 22 de febrero.
- Actividad Cultural en la Calle, mañana familiar, Complejo deportivo Los Pinos, El Amparo, 29 de febrero.
- Deporte en la Calle, Área deportiva de Nebaj, 29 de febrero

Fortalecimiento en Órganos de Control del Estado/Coalición por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN y Acción Ciudadana)

Medios

- Asociadas al resultado de creación de un espacio estable previsto en el Proyecto, se lograron nuevos acercamientos con directores de medios de comunicación para sensibilizarlos sobre la necesidad de obtener apertura al trabajo que realiza la Coalición, entre los cuales destaca la obtención de espacios gratuitos para el desarrollo de la campaña diseñada. Se prevé que en la etapa final de la ejecución del Proyecto se ampliará la presencia de la Coalición en medios, en por los menos dos departamentos en donde uno de sus miembros tiene presencia institucional (Cámara de Comercio de Guatemala), esto permitirá difundir los mensajes trabajados no sólo en los medios radiales sino en la televisión por cable.
- Como resultado del nuevo escenario que impone la toma de posesión de un nuevo partido para administrar la cosa pública, la Coalición tuvo que modificar los criterios definidos originalmente para el desarrollo de su estrategia de medios, a fin de que los mensajes pudieran llegar a un público más amplio. Este mismo escenario crea una coyuntura alrededor de la elección del profesional que debe ser nombrado por el Congreso de la República, para que complete el período constitucional de dirección de la CGC, que obliga a la Coalición a definir una estrategia puntual para incidir en el proceso.
- Durante el trimestre se preparó el spot de radio y de televisión como parte de la campaña de medios del proyecto.

Movilización Social

- Con relación a la movilización social, el trabajo ha avanzado de forma más sólida. Hoy en día se cuenta con un aliado consolidado importante para las actividades relativas a la “Propuesta de Reformas Legales contra la Corrupción”: la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.
- En el trimestre recién pasado, esta alianza se materializó de manera contundente. En un primer momento, la Comisión Nacional nombro a dos de sus técnicos, Juan Rodolfo Pérez y Carlos Paz, quienes juntamente con dos representantes de la Coalición por la Transparencia, conformaron el Equipo Técnico encargado de discutir y generar consensos en torno a la propuesta final de “reformas legales contra la corrupción”. Luego de terminadas las discusiones, el Equipo Técnico presentó ante la Sesión Plenaria de la Comisión Nacional la propuesta final, instancia que hizo comentarios sobre el trabajo realizado encomendando realizar mínimos ajustes a la propuesta trabajada.
- Esencial en esta etapa para el trabajo asociado particularmente con el fortalecimiento de la FCC-MP ha sido, primero, lograr el reconocimiento público del Comisionado Presidencial por la Transparencia a la validez de la agenda propuesta por la Coalición en el proyecto con el PSC-USAID así como con los temas que forman parte de la Agenda de Compromisos Estratégicos propuestos por la Coalición, en donde la FCC-MP y la CGC, de ejecutarse las actividades en ésta incluida, serían fortalecidos.

- Bajo esa perspectiva, la Coalición se propuso lograr que adicionalmente los Comisionados Presidenciales para la Reforma Política y la Modernización del Estado, también reconozca la agenda de trabajo originalmente planteada por la Coalición así como haga suyas las acciones propuestas en la Agenda de Compromisos Estratégicos asociados al rol que les ha definido el Presidente de la República. De esa cuenta, los tres comisionados presidenciales junto a la CSMSJ han pasado a ser aliados estratégicos del proyecto.
- Los medios de comunicación, se suman a las demandas de la Coalición sobre la urgencia de desarrollar y ejecutar una Agenda Mínima de Compromisos Estratégicos por la Transparencia y la hacen propia.
- El Comité Ad Hoc nombrado por la CSMSJ trabajó para disponer de la versión final de la propuesta de “Reformas Legales Anticorrupción” y se dispone someterlo a la aprobación del pleno de la misma Comisión.

Educación Cívica

- Se desarrolló un taller con representantes de medios de comunicación por medio del cual se presentó la Agenda de Compromisos Estratégicos por la Transparencia, logrando la presencia de medios radiales, televisivos y escritos.

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)

Medios:

- Se diseñó la Campaña de Comunicación e Información para la incidencia en la Ley de Acceso a la Información, se producen spots de Radio y TV
- Se elaboraron convocatorias de prensa y comunicados de prensa, para la realización del Desayuno con periodistas “Gasto Gubernamental en la Campaña Electoral”
- Se difundió en medios de comunicación de la Campaña para la incidencia en Alta Verapaz.
- Se realizaron entrevistas en Radio Cadena “Emisoras Unidas” conjuntamente con el Comisionado por la Transparencia Carlos Vielman. Ana Fresen –Programa Encuentro con la Noticia–
- Se actualizó el directorio de medios y periodistas que cubren temas políticos y legislativos.
- Se envió convocatoria de prensa por la entrega del Premio a la Transparencia a 21 medios de comunicación y a diversas agencias informativas y organizaciones de comunicación.
- Doce medios de comunicación asistieron a la entrega del Premio a la transparencia enero 2004: Televisión: Guatevisión, Radios: Punto, Nuevo Mundo, Guatemala Flash, 10, Emisoras Unidas, Prensa: Prensa Libre, El Periódico. Estado: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Agencias: Inforpres. Radios comunitarias: FGER, ACECSOGUA, AMECOS.
- El Diario de Centroamérica, Prensa Libre y El Periódico publican notas sobre la entrega del Premio a la Transparencia.

- Continua la difusión de una cuña en q'eqchi' en Stereo Gerardo de Alta Verapaz.
- Se recolectaron productos comunicacionales producidos por el Proyecto.
- Se sistematizaron publicaciones de prensa y entrevista radial generadas por el Proyecto.
- Se realizó entrevista al Coordinador del Proyecto sobre financiamiento de la campaña electoral y el acceso a la Información en el programa A primera hora de Radio Emisoras Unidas el 29 de enero.
- Se realizó entrevista al Coordinador del Proyecto sobre el estudio y perspectiva de la Ley de Acceso a la Información por Guatevisión y Radio Punto el 30 de enero.
- Se diseñó la 2ª. Fase de la Campaña “Vía Libre a la Información”.
- Se diseñó, gestionó y produjo una cuña radial y un spot televisivo.
- Se realizaron cotizaciones para pautar en medios radiales y televisivos con cobertura en el departamento de Guatemala, Chimaltenango y Alta Verapaz. También, cotizaciones para pautar en medios radiales y televisivos con cobertura en el departamento de Guatemala, Chimaltenango y Alta Verapaz
- Se diseñó el plan de monitoreo hemerográfico “Noticias transparentes”.
- Se incorporaron nuevos actores al OC relacionados a medios de comunicación, puntualmente a FGER (8 frecuencias de radio) y ADP de Alta Verapaz con un programa radial en Radio Gerardi.

Movilización social

- Se incorporó el tema de Acceso a la Información dentro del documento “Compromisos Estratégicos por la Transparencia” firmado por el entonces candidato a la Presidencia Oscar Berger e impulsado por la Coalición por la Transparencia.
- Se realizó alianza estratégica con el Proyecto Incidencia Electoral Municipal para incorporar el tema de Acceso a la Información en el Diplomado de Gerencia Política Municipal dirigido a 33 municipios de 6 departamentos.
- Se hizo alianza estratégica con el Proyecto Transparencia en la Administración de Justicia del PNUD para monitorear el acceso a la información en el organismo judicial, ministerio público y órganos de control del Estado.
- Se realizó alianza con Asociación DOSES y Coordinadora Sí, Vamos por la Paz para desarrollar talleres conjuntos sobre el acceso a la información.
- Se realizaron compromisos políticos en las visitas de cabildeo a Diputados, Comisiones de Trabajo (Derechos Humanos, Probidad y Legislación y Puntos Constitucionales.) y Asesores del Congreso. También con el Comisionado Presidencial por la Transparencia Carlos Vielman. Además, con Rudy López asesor de Rubén Darío Morales 1er. Vicepresidente de la Junta Directiva, Jorge García, Asesor de GANA. Asesores de la Comisión de DDHH. Con el Director Legislativo Luis Eduardo López.
- Se reinició relacionamiento con organizaciones internacionales vinculadas a temas de acceso a la información, puntualmente: Article XIX, Centro Carter, Consejo Británico, entre otras.
- Se envió comunicado de prensa a organizaciones internacionales sobre la entrega del Premio a la transparencia en licitaciones públicas enero 2004.

- Se firmó Convenio de Cooperación con la DNAC y Ministerio de Finanzas Públicas en torno al Sistema de Información en Licitaciones Públicas, GUATECOMPRAS
- Se logro la integración de nuevos miembros al OC, se incorporan 4 nuevas organizaciones (AFROGUA, FGER, ADP, MSNYJ).
- Se definió y organizó el Premio mensual a la Transparencia en Licitaciones Públicas dirigido a las instituciones públicas.

Educación Cívica

- Se hizo presentación a las organizaciones miembros del OC para su análisis y discusión de la versión final del Manual para el Monitoreo del Financiamiento de Campaña de los Partidos Políticos.
- Se hizo revisión de Manual de Monitoreo del Gasto de Campaña Electoral por consultor internacional y validación por el OC.
- Se diseñó el Plan de formación y capacitación “Vía libre la información pública”.
- Se realizaron reuniones de sensibilización en organizaciones del OC en Guatemala, Alta Verapaz y Chimaltenango sobre el tema de monitoreo de acceso a la información en campaña electoral.
- Se hizo alianza estratégica con el Proyecto Incidencia Electoral Municipal para incorporar el tema de Acceso a la Información en el Diplomado de Gerencia Política Municipal dirigido a 33 municipios de 6 departamentos.
- Se capacitó a monitores de información en el Sistema GUATECOMPRAS.
- Se hizo alianza con Asociación DOSES y Coordinadora Sí, Vamos por la Paz para desarrollar talleres conjuntos sobre el acceso a la información.

Proyecto Fortalecimiento del Congreso/Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

Medios

Acción Ciudadana inició el año con mayor presencia en los medios de comunicación, ya que se cuenta con una nueva Responsable de Ejes Transversales, quien ha mejorado sustancialmente el relacionamiento del proyecto con periodistas. Gracias a ello, el proyecto tiene una amplia cobertura por parte de los medios y es considerado un referente de opinión acerca de la temática del Congreso de la República.

Se han realizado conferencias de prensa y se ha asistido a programas radiales de debate político para divulgar las acciones negociadas con el Legislativo. Se atienden consultas de periodistas sobre la coyuntura nacional relativa al Congreso. Por otra parte, el medio institucional Alerta Legislativa volvió a circular y la prensa escrita comentó las cifras sobre la composición y desempeño del Congreso que la publicación contenía. Además, la radio y la TV divulgaron las dos actividades públicas.

Por último, todo el equipo técnico participó en la producción de dos spots, uno de audio y otro de video, para participar en el concurso del PSC/USAID, lo cual representó una oportunidad valiosa para comprender el trabajo de los medios audiovisuales.

Las principales actividades realizadas en este eje fueron:

- Visitas a actores políticos y técnicos del Congreso para la recolección de insumos para la publicación de la Alerta Legislativa
- Definición de primeros contenidos (29.01.04)
- Redacción de y publicación de Alerta Legislativa
- Actualización del directorio de Medios de Comunicación y de Periodistas.
- Reunión entre el Equipo Técnico del Proyecto y Armando Morán y personal de Comunicarte, revisión del material para la realización de los spot para el concurso auspiciado por el PSC/USAID (26.01.04)
- Grabación de spot radial para concurso del PSC/USAID (26.01.04)
- Grabación de spot televisivo para concurso del PSC/USAID (10.02.04)
- Participación en Taller de Comunicación para voceros de las coaliciones del PSC/USAID (15 y 16.01.04)
- Raúl Mejicano, delegado departamental, en Libre Opinión de Stereo Hits de Cobán, presentó el trabajo del Proyecto con los diputados de Alta Verapaz (01.02.04)
- Victor Tum en Encuentro con la Noticia de Emisoras Unidas, evaluó el trabajo parlamentario y el acuerdo de gobernabilidad del Congreso, con los diputados Mario Taracena –PAN– y Ricardo Saravia –GANA– (20.02.04)
- Victor Tum, participó en el Programa Televisivo “Diálogo Abierto” de la Presentación Agenda Parlamentaria Multipartidaria suscrita por los diputados altaverapacenses (27.02.04)
- Reunión del Delegado Departamental del Proyecto en Alta Verapaz con el Periodista Luis Alarcón, para la elaboración del Mapa Político del Departamento (10.02.04)
- Conferencia de Prensa de Presentación Agenda Parlamentaria Multipartidaria suscrita por diputados de Alta Verapaz a Periodistas que cubren la fuente del Congreso de la Republica, Hotel Panamerican (27.02.04). Tuvo la cobertura de Notisiete, Guatemala Flash (2 emisiones), Radio Punto y Emisoras Unidas
- Conferencia de Prensa de Presentación Agenda Parlamentaria Multipartidaria suscrita por los diputados distrito a Periodistas en Alta Verapaz, restaurante El Peñascal (27.02.04). Tuvo la cobertura del programa televisivo –de cable local– Diálogo Abierto.
- Notas en “el Periódico” de fechas 06 y 09.01.04
- Declaraciones a Prensa Libre sobre asesores parlamentarios (09.02.04)
- Nota en el Diario “La Hora” de fecha 27.02.04 relacionada con la presentación de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria de Alta Verapaz.
- Reunión con la Licda. Patricia Galicia, retroalimentación a la Consultoría “Guión para la producción en video del Diagnóstico del Congreso” (04.02.04)
- Reunión con el Gerente de la Radio Stereo Gerardi, acreditación del otorgamiento de espacios para la difusión de foros radiales –conociendo a los candidatos a diputaciones– (09 y 10.03) financiados por la Radio (17.02.04)
- Reunión del delegado departamental con personeros de “Zea Visión” –Cable local– negociación de espacio televisivo para la difusión de programa televisivo de educación cívica y análisis del quehacer legislativo. (17.02.04)

- Reunión entre la consultora Licda. Patricia Galicia (AC), delegado departamental y personeros de “Zea Visión” negociación de espacio dentro de la programación del Canal y determinación del formato, duración y costo del programa que se pretende impulsar. (20.02.04)
- Reunión con representante de la Cámara de Comercio de AV, negociación para el impulso de programa televisivo en el cable local de análisis de la actividad parlamentaria (28.02.03)
- Presentación de la Agenda Parlamentaria Multipartidaria de Alta Verapaz en el Programa conducido por el Periodista Donald González, en Emisoras Unidas. (01.03.04)
- Entrevista a Manfredo Marroquín, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, sobre la temática del Congreso, en Radio Punto. (05.03.04)
- Conferencia de Prensa en Chimaltenango: Análisis de Coyuntura del Congreso de la República. (05.03.04)
- Entrevistas a Jefes de Bancadas Parlamentarias, para recolección de material comunicacional para la Alerta Legislativa: Nery Samayoa UNE; Pablo Duarte PU, Nineth Montenegro ANN. (01.03.04)
- Entrevistas a Jefes de Bancadas Parlamentarias, para recolección de material comunicacional para la Alerta Legislativa: Arístides Crespo FRG y Ricardo Saravia GANA. (09.03.04)
- Cabildeo y preparación de la Convocatoria para la primera Conferencia de Prensa con Diputados del distrito de Chimaltenango (10.03.04)
- Reunión con personal de medios de comunicación del departamento de Chimaltenango, sondeo del interés de participar en las reuniones informativas y formativas del Proyecto. (11.03.04)
- Participación en el Programa de Televisión “Diálogo Abierto” del Cable Local en Alta Verapaz, con la participación de los diputados Haroldo Wellman, Otto Elí Zea, Javier del Valle, Job García y Mario Pivaral. (12.03.04)
- Desarrollo de la primera Conferencia de Prensa con Diputados del Distrito de Chimaltenango. (16.03.04)
- Reunión con personal de Guatevisión para presentación de Proyectos AC(18.03.04)
- Envío de convocatoria a medios de comunicación para el foro “El Congreso frente al desafío de la Gobernabilidad”. (27.03.04)
- Programa en Emisoras Unidas conducido por Juan Luis Font y expertos internacionales, análisis de la Gobernabilidad en el congreso de la República. (31.03.04)
- Entrevista en Radio Punto al Dr. Gerardo Caetano, facilitador de capacitación en la Primera Jornada de Formación y Apoyo a la Vida Parlamentaria. (31.03.04)
- Entrevista al Dr. Alex Solís, facilitador de capacitación en la Primera Jornada de Formación y Apoyo a la Vida Parlamentaria, por periodista Juan Carlos Llorca de elPeriódico. (31.03.04)
- Cobertura de los Medios de Comunicación: Guatevisión, Telediario, Notisiete, Sonora, Guatemala Flash, Radio Punto, Radio 10, TGW, Radio Universidad, Radio Nuevo Mundo, de la Primera Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria. (30.03.04)

- Cobertura del periódico La Hora de la Primera Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria –pág. 6–. (30.03.04)
- Cobertura de los Medios de Comunicación: Notisiete, Radio 10 y TGW, del Foro Público “El Congreso de la República frente al desafío de la Gobernabilidad”. (31.03.04)

Movilización Social

Se cuenta ya con aliados para iniciar a través de un voluntariado el monitoreo del Congreso de la República, sedes central y de Alta Verapaz. Los voluntarios también apoyarán el proyecto en la ejecución de casos piloto. También se trabaja en la identificación de organizaciones sociales para trabajar con los diputados en los casos piloto, lográndose respuesta en Alta Verapaz.

Las principales actividades realizadas son las siguientes:

- Reuniones con Ex–alumnos del Diplomado Gestión Legislativa de AV y personal Técnico del Proyecto, que derivaron en su participación en el monitoreo legislativo a nivel distrital.
- Dos reuniones de trabajo del Equipo Técnico con los Monitores Voluntarios en Alta Verapaz, después que aceptaron participar en las acciones del proyecto en el ámbito distrital (22.12.03 y 26.12.03)
- A requerimiento de AC, 2 expositores de la Asociación Guatemalteca de Investigadores del Presupuesto –AGIP–, expertos en la materia, apoyaron una acción de formación a diputados de Alta Verapaz (18.12.03).
- Reuniones del Delegado Departamental con Monitores Voluntarios en AV. (03, 05, 07, 10, 14, 17, 21, 24, y 31 de marzo y 01 de abril 04)
- Reuniones del Delegado Departamental con Monitores Voluntarios en AV, - procedimiento para ingreso e inscripción del Diplomado virtual “Gestión Legislativa”, a desarrollar CECMA, AC, INCEP, ECP/USAC. (29.02.04)
- Reunión de coordinación con integrantes de la Asociación KOMONIL, para el desarrollo de las acciones y actividades del Proyecto en AV. (07.03.04)
- Reunión informativa y presentación del Proyecto a Estudiantes Universitarios de la USAC en Chimaltenango, Promoción del voluntariado en monitoreo legislativo a nivel departamental.(12.03.04)
- Reuniones del Equipo de Monitoreo altaverapacense –integrado por asociados de KOMONIL y el delegado departamental del Proyecto–. (13.03.04, 20.03.04, y 27.03.04)

Educación Cívica

Se impartieron capacitaciones tanto a los diputados de Alta Verapaz como a los voluntarios que monitorearán la sede regional del Congreso en dicho departamento, destacándose las siguientes actividades:

- 1ª. Jornada de Capacitación a monitores legislativos voluntarios en Alta Verapaz (28.02.04)
- Reunión con Diputada Licda. Virna López, Arq. Beatriz de Anthon y el Lic. Jorge García, para coordinación de charla sobre la Función parlamentaria de Fiscalización y Control Político dirigida a diputados de la coalición GANA; y participación en la 1ª. Jornada de Formación Parlamentaria (08.03.04)
- Primera Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria –Capacitación a Diputados y Asesores– (30.03.04)
- Preparación logística, Programación Académica y elaboración de contenidos, de entrega de cartas de invitación, cabildeo y negociación para Primera Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria (07, 08, 13, 15, 16, 17, 19, 22-26, 29.03.04)
- Entrevistas con miembros de Junta Directiva y Jefes de bancada para coordinación de la realización de la Primera Jornada de Formación y Asistencia a la Vida Parlamentaria (10.03.04)
- Reunión de Coordinación con el Equipo de Formación de la Bancada de la UNE y funcionario del PNUD, participación de Julio Melgar y Victor Tum como facilitadores en los temas: Funciones del Congreso de la República y Construcción de Agendas Parlamentarias –NPP- en taller interno a realizarse los días 19 y 20 en el Hotel Camino Real de Petén. (16.03.04)
- Participación en el taller interno de formación parlamentaria a diputados de la Bancada UNE, Hotel Camino Real de Petén. (26.03.04)
- Construcción de la Agenda Parlamentaria de la Bancada de la UNE –Inclusión NPP–. (26 y 27.03.04)
- Conferencia: Las 7 funciones del Congreso de la República; su naturaleza, base legal y sus apoyos administrativos en el Congreso –Inclusión propuesta NPP–. (27.03.04)
- Reunión de Coordinación con el Lic. Roberto Alejos Cámbara, definición de contenido para disertación en la 1a. Jornada de Formación Parlamentaria. (24.03.04)
- Participación en el Taller organizado por MINUGUA para los diputados del Congreso de la República. (04 y 05.03.04)
- Segunda jornada de Capacitación a monitores Legislativos Voluntarios de alta Verapaz, integrantes de la Asociación KOMONIL –que conforman el Equipo de Monitoreo de Alta Verapaz-(06.03.04)
- Actividad de capacitación con Equipo de Monitoreo de Alta Verapaz, conformado por integrantes de la Asociación KOMONIL y el Delegado Departamental del Proyecto. (08.03.04)

RNI 1.2.2.3 Mayor capacidad gerencial de proyectos de los equipos de las coaliciones y del personal clave de las OSC seleccionadas en las áreas críticas para alcanzar los resultados de sus proyectos

Este resultado está enfocado a garantizar la mayor eficacia posible en el funcionamiento de los equipos de trabajo y de las coaliciones.

Estado Pluricultural “Un Estado y Una Nación para Todos”/PAQ’UCH: Defensoría Maya, ASIES, Kaji E’

- Se percibe el fortalecimiento de la coordinación interna del equipo responsable de la ejecución del Proyecto y el cumplimiento, en tiempo, de las metas trazadas. Igualmente, la labor del responsable de monitoreo ha contribuido a un mejor ordenamiento de la planificación y al chequeo de las tareas programadas.

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

- Durante el presente trimestre, IMASP concentró esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del proyecto y obtuvo apoyo financiero por parte del PNUD. La otra fase de este avance, es la tendencia a la disminución en la calidad de los informes presentados al PSC/USAID. Información muy general sobre actividades realizadas y omisión de algunas.

Proyecto Prevención del Delito/APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

- La carga de trabajo para la coordinación, durante el presente trimestre aumentó sustancialmente. La coordinación tuvo que asumir, al mismo tiempo las tareas de conducción general de las tareas antiguas del proyecto más la puesta en marcha de Casa Joven. Los resultados han sido importantes. Sobre todo porque el período implicó agregar un nuevo componente de trabajo, con las complejidades que ello implica.
- APREDE ha mejorado su ejecución presupuestal y la presentación de contrapartida, reduciendo sustancialmente el margen de rezago con que terminó el año 2003. La perspectiva es alcanzar el equilibrio durante los meses siguientes.

Proyecto Prevención del Delito - CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q’ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

- Vale la pena resaltar que CJUPREDE es una de las pocas coaliciones que ha mantenido a lo largo de la ejecución del proyecto una observación mayor del 90 % en la ejecución presupuestaria, en el respaldo de contrapartida y en la puntualidad para la ejecución del POA.

Fortalecimiento en Órganos de Control del Estado/Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN, Acción Ciudadana)

- La **Coalición por la Transparencia** ha mostrado durante el trimestre una cohesión importante en la ejecución de las actividades y la efectividad de las mismas. Se valora mucho el avance que han tenido para mantenerse como coalición ya que esto es la base para la continuación del trabajo más allá del PSC/USAID.

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)

- Con la transición a un nuevo coordinador del proyecto y la incorporación de nuevos cuadros profesionales se modificó estructuralmente la dinámica de organización y funcionamiento del proyecto.
- Se convirtió en una dinámica horizontal, descentralizada y se procedió a organizar las actividades del POA por componentes, dotando a cada miembro del equipo de una coordinación de área, que provocó una dinámica con mayores niveles de responsabilidad y compromiso para la consecución de los resultados del proyecto.
- Los componentes definidos son:
 - ✓ Asesoría Técnica al Observatorio Ciudadano, con la coordinación de la Licenciada Raquel Dubón.
 - ✓ Monitoreo de Acceso a la Información y Compras y Contrataciones Públicas, coordinado por Marvin Flores.
 - ✓ Incidencia en la Ley de Acceso a la Información, por la Licenciada Lilian Roxana Sierra.
 - ✓ Comunicación y Capacitación, por la Licenciada Patricia Galicia Núñez.

Proyecto Fortalecimiento del Congreso/Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

- Acción Ciudadana ha recobrado paulatinamente su papel de referente especializado en el Congreso de la República, a pesar del cambio de discurso institucional al dedicarse al fortalecimiento parlamentario y limitar el monitoreo y auditoría social.
- Se han respondido más consultas de la sociedad civil y de los medios de comunicación en este último trimestre y al iniciar el cierre del proyecto presentando los productos alcanzados se tendrá una mejor imagen institucional en esta materia.

RNI 1.2.2.4 Fortalecimiento de la capacidad administrativa financiera de las 6 OSC responsables de la ejecución financiera de los proyectos

La Coordinación de Administración y Finanzas del PSC/USAID, logró un avance importante en la retroalimentación de los informes de gastos mensuales de los proyectos; el personal de la coordinación con la colaboración temporal de otro asistente dedicó completamente la última semana de marzo y dos primeros días de abril a la revisión de informes. Durante el trimestre la coordinación continuó asistiendo al personal administrativo contable de los proyectos buscando elevar capacidades y consolidar la consistencia de los informes correspondientes.

Se ha dado asistencia técnica y capacitación telefónica para superar reparos y mejorar la calidad de presentación y contenido de los informes de gastos, en el mejor de los casos se ha acordado reuniones para abordar directamente los reparos específicos. Durante la participación en las reuniones de monitoreo mensual, se ha hecho énfasis en el cumplimiento del compromiso de contrapartida, buscando orientar a los equipos de los proyectos a visualizar y documentar adecuadamente la contrapartida propuesta en sus proyectos.

Actividades más importantes del período:

- Revisión presupuestaria, discusión y asistencia sobre los procedimientos administrativo contables que deben observarse en la implementación y elaboración de informes de gastos mensuales para el proyecto que inicia y es implementado por la “Comisión Contra el Racismo”.
- Participación en las reuniones de monitoreo mensual de los proyectos.
- Atención de llamadas telefónicas para aclaración de procedimientos, documentación de gastos, otros.
- Revisión de los informes de gastos mensuales y revisión documental de la ejecución mensual.
- Retroalimentación sobre las inconsistencias en informes y solicitud de fortalecimiento de la documentación de la ejecución de gastos.
- En las reuniones de monitoreo, se evidencia falta de coordinación entre el personal técnico y administrativo de los proyectos, lo que provoca falta de documentación suficiente para sustentar algunos gastos que por su naturaleza requieren de documentación complementaria como: agendas de reunión, listados de participantes, listas de distribución de correo y otros. Esa falta de coordinación es recurrente y superarla aún requerirá de esfuerzos por parte del personal del PSC/USAID.
- Debe mantenerse durante todo el período de implementación de los proyectos una retroalimentación continua a efecto de evitar baja en la calidad de los informes mensuales de gasto.

Valoraciones por organización ejecutora**Defensoría Maya**

- El 24 de febrero 2004 se sostuvo una reunión con el contador del proyecto en la que se revisaron las observaciones efectuadas a los informes de gastos de los meses julio y agosto 2003, el problema principal fue que el contador efectuó un mal manejo de las provisiones de la cuenta de beneficios, al igual que las otras cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Solicitamos realizar la integración contable de las cuentas de pasivo, además se detectó inconsistencia en el traslado de los montos acumulados de un mes a otro, dando como resultado diferencias que deberán ajustar en los informes que tengan pendiente de entregar.
- Hasta ahora la asistencia a este proyecto es constante y cercana, se recomendó al contador que al surgir alguna duda en el momento de elaborar el informe de gastos mensual llame a nuestras oficinas para brindarle la asesoría necesaria evitando así reparos que ocasionan demora en la revisión del informe y mayor inversión de tiempo de asistencia.
- Como resultado de las revisiones efectuada del 29 de marzo al 2 de abril del 2004, los informes de gastos presentados por la DEMA al mes de febrero 2004 se encuentran al día, queda darle seguimiento a las respuesta que pudieran brindarnos para superar las observaciones efectuadas.

- El ritmo de ejecución del proyecto es aceptable, el porcentaje de contrapartida alcanza un 28% del total de gastos reportados, superando el mínimo requerido del 25%.

ICCPG

Proyecto “Incidencia en el fortalecimiento de la Seguridad Pública con énfasis en la profesionalización de la Policía Nacional Civil”

- Se tuvo una disminución significativa de reparos durante el período de octubre 2003 a febrero 2004 y se ha estado brindando asistencia telefónica para que IMASP supere cada vez más el % de los reparos.
- Con la contratación de un asistente se logró poner al día la revisión de los informes de gastos correspondiente a los meses de octubre 2003 a febrero 2004. El ritmo de ejecución presupuestaria sigue estando por debajo del ritmo normal, de acuerdo a conversaciones sostenidas en las reuniones de monitoreo este aspecto mejorará en el informe del mes de marzo 2004, se estará dando seguimiento a esta situación en las próximas reuniones de monitoreo programas para los meses de mayo y junio 2004, con relación al % de contrapartida, este representa un 31.95% del total de gastos reportados, superando el % mínimo requerido.

Proyecto “Prevención del Delito”

- Se ha reducido el porcentaje de reparos durante el período de octubre 2003 a enero 2004 en comparación con los trimestres anteriores. Se han revisado los informes de gastos al mes de enero 2004, se está revisando y priorizando la revisión del informe de gastos del mes de febrero 2004.
- El ritmo de ejecución del proyecto es bajo, pero de acuerdo a lo conversado en las reuniones de monitoreo esta situación mejorará en el informe de gastos del mes de marzo 2004 cuando se reporten los gastos de la implementación de la Casa Joven. Con relación al porcentaje de contrapartida, este representa un 24.30% del total de gastos reportados, como podemos ver no superan el % mínimo requerido del 25%. Se estará dando seguimiento a estas situaciones en las próximas reuniones de monitoreo programadas en los meses de mayo y junio 2004.

FUNDAJU

- Se dio cambio de personal contable administrativo. Iniciando en Enero 2004 un nuevo esfuerzo de retroalimentación a Evelin Ovalle Mejía, nueva contadora de la organización, se encomendó la conciliación y mejor conformación de los controles auxiliares de cuentas por liquidar/cobrar y cuentas por pagar.

Cámara de Comercio

- La Cámara de Comercio de Guatemala ha trabajado con disciplina en cuanto a las fechas de entrega de los informes de sus otros dos socios. El contador ha recibido

retroalimentación sobre el seguimiento que debe hacer a los informes de CIEN y Acción Ciudadana.

Acción Ciudadana

Proyecto “Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información”

- Este proyecto ha sido revisado y los montos entre líneas del presupuesto han sido redistribuidos, los cambios han incrementado y mejorado las actividades y el perfil del proyecto ante las organizaciones del observatorio ciudadano. No se requieren fondos adicionales para la terminación del mismo, solamente se efectuaron transferencias entre líneas del presupuesto.

Proyecto “Fortalecimiento Democrático del Congreso”

- Como consecuencia de la observancia de un ritmo de ejecución bajo, el proyecto fue revisado y efectuado un ajuste y recorte presupuestario a fines del año 2003. Sin embargo, el surgimiento de nuevas oportunidades y necesidades hizo necesaria una nueva revisión y adecuación presupuestaria, a través de la cual un incremento de fondos fue convenido.

RNI 1.2.3 Articulación entre OSCs trabajando a nivel nacional, departamental y local desarrolladas y consolidadas

En cuanto a este resultado de articulación, el PSC/USAID se siente satisfecho sobre los avances de articulación de las organizaciones que trabajan en cada coalición y sobre las nuevas alianzas que éstas están desarrollando.

RNI 1.2.3.1 Ejecución de proyectos es resultado de procesos de articulación nacional, departamental y local entre las OSC participantes

Estado Pluricultural “Un Estado y Una Nación para Todos”/ PAQ’UCH: Defensoría Maya, ASIES, Kaji E’

En este período, los nuevos aliados son las comunidades en las cuales se promovió la conformación del Ente de Consulta, principalmente para la realización del Segundo Congreso Nacional y en la elección y selección de representantes del Pueblo Maya.

A continuación se enumera a las comunidades que se considera nuevas aliadas de la coalición:

<i>No</i>	<i>Nombre de nuevos aliados al proyecto adheridos en el período</i>	<i>Tipo de aliado (ONG, gobierno, sector privado, medios)</i>	<i>PUN TUAL</i>	<i>PERMAN ENTE</i>	<i>Ubicación Geográfica</i>
1	San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez,	Comunidad		X	Suchitepéquez
2	San Antonio Ilotenango	Comunidad		X	Quiché
3	Nebaj	Comunidad		X	
4	San Juan Cotzal	Comunidad		X	
5	S. Cristóbal V.	Comunidad		X	Alta Verapaz
6	Sta. Cruz Verapaz	Comunidad		X	
7	Sipacapa	Comunidad		X	San Marcos
8	Concepción Tutuapa	Comunidad		X	
9	San Juan Atitán,	Comunidad		X	Huehuetenango
10	San Pedro Necta	Comunidad		X	
11	San Rafael Petzal	Comunidad		X	
12	San Sebastián H	Comunidad		X	
13	La Unión	Comunidad		X	Zacapa
14	Quezaltepeque	Comunidad		X	Chiquimula
15	Camotán	Comunidad		X	
16	Jocotán	Comunidad		X	
17	Santo Domingo Suchitepéquez	Comunidad		X	Suchitepéquez

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

<i>Nombre de nuevos aliados al proyecto adheridos en el período</i>	<i>Tipo de aliado (ONG, gobierno, sector privado, medios)</i>	<i>Aliados permanentes o temporales</i>	<i>Ubicación Geográfica</i>
CODEUR ZACAPA	ESTADO/OSC	<i>temporales</i>	ZACAPA
CODEUR QUETZALTENANGO	ESTADO/OSC	<i>temporales</i>	QUETZALTENANGO
CODEUR, GUATEMALA	ESTADO/OSC	<i>temporales</i>	GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL	GOBIERNO	<i>temporales</i>	ZACAPA

ZACAPA			
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA	GOBIERNO	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO	GOBIERNO	<i>permanente</i>	<i>QUETZALTENANGO</i>
CUNOR QUETZALTENANGO	ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ESTADO	<i>permanente</i>	<i>QUETZALTENANGO</i>
URL, QUETZALTENANGO	INICIATIVA PRIVADA.	<i>permanente</i>	<i>QUETZALTENANGO</i>
GAM	OSC	<i>temporales</i>	<i>SOLOLA</i>
MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE SANTA MARIA VISITACIÓN	OSC	<i>permanente</i>	<i>SOLOLA</i>
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BENEFICIENCIA		<i>temporal</i>	<i>GUATEMALA</i>
Oficina del congreso de Jutiapa	ESTADO	<i>temporal</i>	<i>Jutiapa</i>
CAMARA HOTELERA DE GUATEMALA	INICIATIVA PRIVADA	<i>temporal</i>	<i>GUATEMALA.</i>
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS		<i>temporal</i>	<i>GUATEMALA</i>
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	INICIATIVA PRIVADA	<i>temporal</i>	<i>QUETZALTENANGO</i>
SANATORIO EL PILAR	INICIATIVA PRIVADA	<i>temporal</i>	<i>GUATEMALA</i>
HOSPITAL NACIONAL	ESTADO	<i>temporal</i>	<i>SOLOLA</i>
DEFENSORIA PUBLICA	ESTADO	<i>temporal</i>	<i>GUATEMALA</i>
SERENAZGOS	ESTADO	<i>temporal</i>	<i>GUATEMALA</i>
PRENSA LIBRE	INICIATIVA PRIVADA.	<i>permanente</i>	<i>GUATEMALA</i>
SIGLO XXI	INICIATIVA PRIVADA.	<i>Temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
NUESTRO DIARIO	INICIATIVA PRIVADA.	<i>Temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
EL QUETZALTECO	INICIATIVA PRIVADA.	<i>Permanente</i>	<i>QUETZALTENANGO</i>
EL PERIODICO	INICIATIVA PRIVADA.	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
HELVETAS	COMUNIDAD INTERNACIONAL	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
LA FRAGUA	INICIATIVA PRIVADA.	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
COACISE	OSC	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
ORGUA	INICIATIVA PRIVADA.	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
CODEFEM	OSC	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>
PDH	ESTADO	<i>temporales</i>	<i>GUATEMALA</i>

Proyecto Prevención del Delito/APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

<i>Nombre de nuevos aliados al proyecto adheridos en el período</i>	<i>Tipo de aliado (ONG, gobierno, sector privado, medios)</i>	<i>Ubicación Geográfica</i>
1. P.D.H.	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
2. DIGEEX	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
3. COPREDEH	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
4. CEFEP	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
5. AMARES	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
6. ADESCA	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
7. GRUPO GEO	SECTOR PRIVADO	CIUDAD CAPITAL
8. CÁMARA DE TURISMO	GOBIERNO	CIUDAD CAPITAL
9. GRUPO GEO	SECTOR PRIVADO	CIUDAD CAPITAL

Proyecto Prevención del Delito/CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

<i>Nombre de nuevos aliados al proyecto adheridos en el período</i>	<i>Tipo de aliado (ONG, gobierno, sector privado, medios)</i>	<i>Ubicación Geográfica</i>
<i>El Amparo</i>		
Autoridades, maestros y maestras de los centros educativos de la colonia (Escuela Fe y Alegría #9, Patronato Antialcohólico, Colegio Duruelo, escuela las Galeras #441)	Gobierno y Sector privado	El Amparo
Subestación Los Amparos, de la PNC Comisaría 14	Gobierno	El Amparo
Asociación comunal Ave María	ONG	El Amparo
Asociación de Vecinos de la Colonia El Amparo	ONG	El Amparo
Liga deportiva de Futbol	Liga	El Amparo
Liga deportiva de Papi futbol	Liga	El Amparo
Liga deportiva de Papi futbol infantil	Liga	El Amparo
Liga deportiva de Papi futbol de niñez	Liga	El Amparo
<i>Nebaj</i>		
Instituto de educación básica por Cooperativa	Mixto	Nebaj

Comisión municipal de la juventud Nebajense	Gobierno Local	Nebaj
Alcalde Municipal de Nebaj.	Gobierno Local	Nebaj
Delegación municipal de la PDH	Gobierno	Nebaj
Oficina de la Región Ixil de MINUGUA	Organismo Internacional	Nebaj
CPR Sierra	ONG	Nebaj
Niños Refugiados	ONG	Nebaj
Ministerio Publico	Gobierno	Nebaj
Subestación de la PNC del Municipio de Nebaj Comisaría de la PNC del Departamento del Quiche	Gobierno	Nebaj
<i>A nivel General</i>		
Unidad de Prevención del Delito PNC –UPREDE-	Gobierno	Guatemala
Ministerio Publico	Gobierno	Guatemala
Sector de Mujeres	ONG	Guatemala
Caja Ludica	ONG	Guatemala

Fortalecimiento en Órganos de Control del Estado/Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN y Acción Ciudadana)

<i>Nombre de nuevos aliados al proyecto adheridos en el período</i>	<i>Tipo de aliado (ONG, gobierno, sector privado, medios)</i>	<i>Ubicación Geográfica</i>
1. Comisionado Presidencial por la Transparencia	Gobierno	Toda la República
2. Comisionado Presidencial para la Reforma Política y la Modernización del Estado.	Gobierno	Toda la República

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)

Con el traspaso de nuevas autoridades, los aliados estratégicos van dirigidos a influir en los responsables gubernamentales responsables de la aprobación de la ley de acceso y los del ejecutivo que tienen el tema como parte de su agenda de trabajo. En este sentido, nos referimos al Comisionado Presidencial por la Transparencia y el de Reforma Política del Estado. Siempre en el ejecutivo, también el Secretario de Análisis Estratégico. En el parlamento, al Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a los Jefes de Bloques de partidos políticos y a la Junta Directiva.

A continuación el listado de aliados respectivo:

<i>Nombre de nuevos aliados al proyecto adheridos en el período</i>	<i>Tipo de aliado (ONG, gobierno, sector privado, medios)</i>	<i>Ubicación Geográfica</i>
1. Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud	Instancia de sociedad civil que aglutina a 105 organizaciones sociales a nivel nacional.	Nacional, toda Guatemala.
2. Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz de Alta Verapaz (ADP)	Organización de la sociedad civil.	Ubicación en Alta Verapaz, con cobertura también en Baja Verapaz e Izabal.
3. Asociación Afroguatemalteca (AFROGUA)	Organización de la sociedad civil.	Ubicación en Izabal, con filial en Guatemala
4. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)	Organización de la sociedad civil especializada en el ámbito radial y comunicacional.	Sede en ciudad de Guatemala, pero con cobertura nacional.
5. Coordinadora, Si Vamos por la PAZ	Instancia de sociedad civil, con acciones de Auditoria Social y promoción de los Acuerdos de Paz.	Sede en ciudad de Guatemala, con organizaciones afiliadas en todo el país.
6. Dirección Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas.	Dirección del Organismo Ejecutivo.	Ciudad de Guatemala.
7. Mirador Electoral	Instancia de observación electoral nacional.	Ciudad de Guatemala.
8. En proceso de negociación con instancias del Congreso de la República y Organismo Ejecutivo.	Instancias gubernamentales.	Ciudad de Guatemala.

Proyecto Fortalecimiento del Congreso/Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

Los nuevos aliados de la Coalición en este período son:

<i>Nombre de nuevos aliados</i>	<i>Tipo de aliados</i>	<i>Ubicación geográfica</i>
Asociación Komonil (en formación)	Monitoreo del Congreso	Alta Verapaz
Asociación de Agrónomos de Alta Verapaz	Ejecución de caso piloto	Alta Verapaz
Jóvenes por el Voto Consciente (en definición de nuevo rol organizacional con el INCEP)	Monitoreo del Congreso	Nacional

RNI 1.2.3.2 La ejecución de los proyectos toma en cuenta los puntos de vista y preocupaciones de grupos de mujeres y de organizaciones indígenas

Estado Pluricultural “Un Estado y Una Nación para Todos”/PAQ’UCH: Defensoría Maya, ASIES, Kaji E’

Género

En el presente período, el enfoque de género se incluyó tanto en las actividades informativas y de capacitación como en las orientaciones para la elección o designación de la representación de las comunidades lingüísticas en la Asamblea Nacional de Representantes. En este último caso, se propicia que las comunidades tomen en consideración a las mujeres en el momento de elegir a sus representantes.

Se reportan las siguientes acciones:

- Se propicia la plena participación de las mujeres en la Comisión de Seguimiento y en las del Consejo Coordinador
- En las acciones realizadas en el mes el 40% de la participación ha sido de mujeres
- En entrevista para la radio La Voz de Sumpango se trató la importancia de la participación de la mujer en el Ente de consulta
- Las representaciones o delegaciones al II Congreso estuvieron constituidas por hombres y mujeres, se orientó en el sentido de que sea en igualdad de proporción y de calidad.
- En el Segundo Congreso se estima que participaron alrededor del 40% de mujeres electas en sus comunidades, sobre 260 participantes. Lo que significan 104 mujeres
- 22 de 54 personas electas como integrantes del Ente de Consulta son mujeres (40.7%)
- En el taller realizado en Santiago Atitlán, Sololá, sobre el Convenio 169, se dio énfasis a la participación de las mujeres

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Profesionalización de la Policía/IMASP (ICCPG, FADS, MA)

Género:

- Se invitó a organizaciones del sector de mujeres a que asistieran a la presentación de la campaña
- Se acordó, con el Colectivo para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala –CODEFEM- tener una reunión para informar el proceso de la cartilla y las tipificaciones que existen en el reglamento disciplinario para regular la conducta policial hacia las mujeres.
- Durante la organización de los certámenes culturales se motivó para que existiera presencia de mujeres. Igual criterio se tomó en cuenta en la selección de los trabajos.

Pluriculturalidad:

- Se invitó a organizaciones mayas para que asistieran a la presentación de la campaña sobre la cartilla.
- En los lugares donde IMASP trabaja la campaña se está dando prioridad a las organizaciones mayas para que puedan tener acceso a la información.
- COINDI de Sololá, esta trabajando fuertemente en la difusión del contenido de la cartilla.
- Dentro del apartado sobre Derechos Ciudadanos... se contemplo lo relativo a los derechos que estan contemplados para la población maya.
- Para el Foro internacional tanto en la ciudad capital como en Quetzaltenango se giraron invitaciones a algunas organizaciones mayas para que asistieran a los eventos.
- En el trabajo que se realizó con los CODEUR se gestionó con gobernación departamental que tomaran en cuenta a las organizaciones mayas para que fueran parte del proceso.

Proyecto Prevención del Delito/APREDE (ICCPG, CALDH, AMPEGUA, FADS)

Género:

- Existe un porcentaje alto de participación de mujeres dentro de los talleres de capacitación a Juntas Escolares. Por otra parte, dentro de los beneficiarios que están laborando en la PDH se encuentra un porcentaje de mujeres que también laboran en esa institución y dentro de los cursos de computación que se imparten en CASA JOVEN también participan mujeres.

Pluriculturalidad:

- Dentro de los contenidos de los talleres de capacitación a juntas escolares, específicamente dentro del tema de derechos humanos se resalta la importancia del respeto y reconocimiento de la pluriculturalidad del país.

Proyecto Prevención del Delito/CJUPREDE (FUNDAJU, SODEJU, MOJOMAYAS, Q'ANIL, GESA, ANJG, ONEG)

Género:

- Este eje se hacen más visible en las publicaciones que se han desarrollado, proyectando la marginación de que es objeto la mujer. Por otro lado, el acompañamiento dado por la Asesora del proyecto en aspectos de género ha contribuido mejorar la comprensión sobre el tema y a valorar la necesidad de mayor participación de mujeres dentro de las actividades del proyecto.

Pluriculturalidad

- Este eje se desarrolla, principalmente, en la cabecera municipal de Nebaj, donde la organización local Qanil, integrada por un alto porcentaje de población juvenil ixil, desarrolla acciones de prevención desde la perspectiva propia de la comunidad. Aquí el énfasis mayor son las acciones de reafirmación de la cultura y la resolución de conflictos.

Fortalecimiento en Órganos de Control del Estado/Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio, CIEN y Acción Ciudadana)

Género

- No hubo avances en este eje.

Pluriculturalidad

- No hubo avances en este eje.

Proyecto de Acceso a Información/Iniciativa Ciudadana para el Libre Acceso a la Información (Acción Ciudadana y Observatorio Ciudadano)

Género

Entre las actividades de género del período se encuentran:

- Incorporación al Plan de Monitoreo de Información de la etapa post electoral de líneas temáticas de género y de los derechos de la mujer.
- En proceso el acercamiento con la Defensoría de la Mujer Maya.
- Revisión del enfoque de género del Manual de Monitoreo del Gasto de Campaña Electoral por consultor internacional y validación por el OC.
- Difusión en medios de comunicación de la Campaña para la incidencia en Alta Verapaz, con la inclusión del enfoque de género
- Inclusión del enfoque de género en el diseño y difusión de la Campaña de Comunicación e Información para la incidencia en la Ley de Acceso a la Información.
- Participación de cuatro comunicadoras. Una de ellas, periodista de Prensa Libre fue quien publico la nota que generó respuestas concretas en el tema.

Pluriculturalidad

Entre las actividades de género del período se encuentran:

- Incorporación al Plan de Monitoreo de Información de la etapa post electoral de líneas temáticas de derechos de pueblos indígenas.
- En proceso el acercamiento con la Defensoría de la Mujer Maya y Comisión Nacional contra la Discriminación.

- Revisión del enfoque Intercultural del Manual de Monitoreo del Gasto de Campaña Electoral por consultor internacional y validación por el OC.
- Difusión en medios de comunicación de la Campaña para la incidencia en Alta Verapaz, con la inclusión del enfoque intercultural.
- Inclusión del enfoque intercultural en el diseño y difusión de la Campaña de Comunicación e Información para la incidencia en la Ley de Acceso a la Información.
- Incorporación al OC de la organización Garífuna AFROGUA, en proceso el de la Coalición Paq'uch

Proyecto Fortalecimiento del Congreso-Acción Ciudadana, Mesas de Concertación

Género

Se ha tratado de identificar a organizaciones de mujeres para la ejecución de casos piloto de legislación, retomándose el tema de la reforma a los Códigos Penal y Procesal Penal para tipificar delitos en contra de la mujer y sobre el tema de adopciones. También se procura apoyar al Congreso de la República en la divulgación y sensibilización a diputados acerca de los derechos de las mujeres y, en general.

Las actividades han sido:

- Reunión de la Licda. Hilda Morales con Magda Hernández, del ET, para sondear apoyo del Proyecto para implementar caso piloto de legislación en la reforma de los Códigos Penal y Procesal Penal en materia de violencia familiar, acoso sexual, discriminación y delitos sexuales contra la mujer. (02.04)
- Se han tenido acercamientos con la Asesora de Género de la Presidencia del Congreso de la República para acompañar los esfuerzos de divulgación y sensibilización a diputados. (02.24)
- Reunión de la Responsable de los ejes Transversales, Magda Hernández, con la Red de Mujeres Periodistas para la presentación de la iniciativa de ley que busca regular las adopciones (23.03.04)

Pluriculturalidad

- La Asociación Komonil, en proceso de constitución jurídica, se conforma en un 95% por indígenas mayas quekchíes, se integra por estudiantes universitarios y algunos ex alumnos del Diplomado en Gestión Legislativa; durante el periodo reportado se han tenido reuniones de planificación y coordinación, capacitación y análisis político, fortaleciendo ese actor local con la experiencia que en monitoreo del Congreso ha desarrollado Acción Ciudadana. De esta manera, Acción Ciudadana considera que se pueden incorporar las preocupaciones e intereses de los pueblos indígenas en el trabajo del proyecto.
- Asimismo, se ha participado en la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre los Pueblos Indígenas para la identificación de casos piloto sobre la materia, sin resultados positivos hasta el momento.

Las actividades realizadas son:

- Actividades de formación con la Asociación Komonil en materia de la estructura y funcionamiento del Congreso, el rol del diputado y las funciones parlamentarias, metodología de monitoreo legislativo.
- Reuniones de coordinación y planificación con Komonil.
- Reunión del Delegado Departamental del Proyecto con la Mesa Intersectorial de Dialogo sobre Pueblos Indígenas y Análisis de Coyuntura por el Dr. Héctor Rosada (29.01.04)
- Reunión del Delegado Departamental del Proyecto con la Mesa Intersectorial de Dialogo sobre Pueblos Indígenas (12.02.04)
- Reunión del Delegado Departamental del Proyecto en alta Verapaz con el Director Departamental de educación –interino– seguimiento al Caso Piloto de Fiscalización del Instituto Tecnológico Maya (23.03.04)

ACTIVIDADES ADICIONALES DE TRANSPARENCIA/ ANTICORRUPCIÓN

A continuación se presentan los avances realizados por dos proyectos adicionales que fueron aprobados este año por el PSC/USAID orientados a transparentar el gasto público en este año electoral.

Proyecto Monitoreo del Presupuesto de la Nación en el Ultimo Año de Gobierno (CIEN)***RNI 1.2.1.21 Existen mecanismos de control en aspectos seleccionados del gasto publico en el ultimo año de gobierno*****a. Actividades más importantes del período**

El éxito alcanzado por el Proyecto de Monitoreo del Presupuesto ejecutado por el CIEN ha sido observado por el gobierno actual y a través de SEGEPLAN se están canalizando fondos para que el CIEN replique la experiencia como mecanismo de monitoreo del gobierno. Durante este trimestre el PSC/USAID autorizó al CIEN a mantener el proyecto abierto sin ejecución mientras que SEGEPLAN gestiona nuevos fondos. Debido a esto, no hubo ejecución bajo este proyecto durante este trimestre.

b. Logros y productos alcanzados

- Ver arriba.

c. Obstáculos y problemas

- Ver arriba.

d. Lecciones aprendidas

- Ver arriba

RNI 1.2.1.22 Actores claves cuentan con más información para opinar y tomar decisiones sobre aspectos presupuestarios

e. Actividades más importantes del período

- Ver arriba

f. Logros y productos alcanzados

- Ver arriba.

g. Obstáculos y problemas

- Ver arriba.

h. Lecciones aprendidas

- Ver arriba.

Proyecto www.simop.info (Cámara Guatemalteca de la Construcción, CGC)

RNI 1.2.1.23 Portal de Internet para transparentar el proceso de licitaciones de la construcción, se encuentra diseñado y operando

a. Actividades importantes del período

- Se visitaron Instituciones del Estado en búsqueda de la creación de alianzas para recopilar la información de obra pública a nuestro portal, las instituciones visitadas fueron: Dirección General de Caminos, Covial, Fodigua, Gobernación Segeplan, Fonapaz, Coordinador por la Transparencia.
- Se participó en los eventos de APREDE, IMASP, en el premio a la Transparencia del Proyecto Iniciativa Ciudadana Para el Libre Acceso a la Información, donde se estableció contacto con Ministros y Coordinadores del Estado para la búsqueda de Alianzas para la Búsqueda de información para el portal.
- Dado al acuerdo Gubernativo 80-2004, donde el Presidente de la Republica, obliga a las Instituciones del estado a usar el portal GUATECOMPRAS, se estableció un acuerdo.

b. Logros y productos alcanzados

- Uno de los mayores logros del período fue el crear un premio a la Transparencia en obra pública con relación al uso del sistema GUATECOMPRAS y la recepción de Información a SIMOP. Otro gran logro fue el apoyo mutuo entre SIMOP, el Observatorio Ciudadano y GUATECOMPRAS para fomentar la transparencia.

c. Obstáculos y problemas

- No hubo obstáculos significativos.

d. Lecciones aprendidas

- No hay lecciones importantes en este trimestre.

RNI 1.2.1.24 Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, y medios de comunicación utilizan el portal como herramienta para la incidencia y/o la auditoría social

a. Actividades más importantes del período

- Se dio seguimiento por parte del proyecto a las licitaciones del estado, asistiendo a la apertura de plicas de las licitaciones de las entidades, INFOM, SAT, INGUAT y se estableció el contacto para obtener las cotizaciones de Civial.
- Como parte de la contrapartida, Cámara Guatemalteca de la construcción, contrató un stand en la feria de ingeniería donde se dio información del proyecto Simop, además de suscribir nuevos usuarios al portal.
- El Director Ejecutivo inició los monitoreos de obra física de donde se obtuvo la primera denuncia de hallazgos; dicha denuncia se publicó en la sección de noticias del portal GUAATECOMPRAS, por el Observatorio Ciudadano
- Digitalización de la información del presupuesto general y de inversión física del Estado para los años 2003 y 2004.
- Se realizó el taller dirigido a medios de comunicación, en el cual se contó con la presencia de medios internacionales, se logró la cobertura por parte de los telenocieros Notisiete y Guatevisión en sus dos jornadas de la tarde y la noche.
- Se revisó el diseño del portal para verificar su funcionamiento.

b. Logros y productos alcanzados

- Un gran logro del período fue la firma del acuerdo gubernativo 80-2004 sobre el uso del portal www.guatecompras.gt y la firma del acuerdo suscrito con GUAATECOMPRAS que brinda la posibilidad de contar con mayor apoyo por parte de las Instituciones del Estado y motiva a sociedad civil a utilizar el portal Simop como complemento.
- Otro logro tiene que ver con el aumento de visitas diarias al portal de SIMOP que llegó a 2,221 visitas diarias en marzo, 2004.

c. Obstáculos y problemas

- La contratación del Ingeniero Civil, se dificultó, por el bajo salario planificado durante la formulación del proyecto. Sin embargo, se logró la Contratación del Ing. Raúl Castañeda en el mes de Febrero del 2004.

d. Lecciones aprendidas

- No hubo lecciones aprendidas significativas

ANEXO II
COBERTURA DE MEDIOS DE LOS
PROYECTOS DEL PSC/USAID