

**SUPPORT
PROGRAM FOR EX-COMBATANT
CHILDREN - COLOMBIA**

17th
Quarter Report
April - June 2005

514-A-00-01-00099-00



TABLE OF CONTENTS

DESCRIPTION	PAGE
I. EXECUTIVE SUMMARY	3
II. CONTEXT	4
III. PROGRAMME DESCRIPTION, SUMMARY OF ACTIVITIES AND RESULTS	6
A) ASSISTANCE DATA AND DESCRIPTION OF DE ICBF PROGRAM	6
1. Trends in entry	6
2. Trends in modalities of assistance	7
3. Trends: withdrawal from the programme before the end of the process	8
4. Index to measure conditions at the time of reintegration	11
5. Family reunification	15
6. Contingency plan	16
B) SOCIAL INSERTION	16
C) PROJECTS WITH ETHNIC MINORITIES	25
D) PREVENTION	27
IV. LESSONS LEARNED	31
V. PLANS FOR THE NEXT THREE MONTHS	32
VI. ANNEXES	
1. Financial Status Report	
2. Maps	
3. Reintegration Condition Index	
4. Cost Analysis – Program Transition from ICBF to Reintegration Program	
5. In country training form	
6. In country training from lists	
7. Family meetings	
8. Availability of places	
9. Young with legal processes	
10. Project cards	
11. Photos	
12. Press Notes	

APRIL – JUNE 2005
SUPPORT PROGRAMME FOR EX-COMBATANT CHILDREN

I. EXECUTIVE SUMMARY

During the reporting period 87 children demobilised from the illegal armed groups and entered the program of the Colombian Institute for Family Welfare (ICBF). This brings the total number of children supported by the Programme of Assistance to Excombatant Children, which is financed by USAID, to 2,457. Of this number, 2,248 children have been attended to by the Specialist Centres, the remaining 209, of indigenous and Afro-Colombian descent, were attended to by the traditional authorities in their own communities. Currently, 577 children were being accommodated in 23 houses adapted specifically for this purpose using the ICBF Model of Assistance: 3 Transit Home (HAT), 14 Specialized Assistance Centres (CAE), 3 Young People's Homes (CJ), 2 Home Tutor networks (HT)

In order to restore the rights of the demobilised children, the ICBF centres provide services in the areas of education, training, health, nutrition, accommodation, clothing and cleaning equipment. Fifteen new jobs were created for "alumni" of the program this quarter, making a total of 1,066 young people who have been given employment. During the quarter 996 medical consultations took place, 438 of these through Profamilia. Forty-four children were reunited with their families, bringing the total number of reunions to 403, which represent 18% of those assisted by the Programme. This very low figure reflects the risk involved in the children returning to their families or areas of origin.

During the quarter 107 children received demobilization certificates granted by the Demobilization Operative Committee (CODA), and a special effort was made to complete the legal procedures prescribed by the Constitutional Court. These include raising the awareness of judges, Family Human Rights Ombudsmen and staff from the public prosecutor's office at two regional workshops, one in Cali and the other in Santa Marta, concerning the national legal route, the indigenous legal route and dissemination of the ruling of the Constitutional Court. Ninety-seven officials attended these workshops.

Through the application of the Risk and Vulnerability Map methodology, 508 children benefited this quarter from actions to prevent their recruitment by illegal armed groups, making a total of 12,588 children who have participated in the projects executed. Important alliances were formed with SENA, to facilitate the access of the young people to training courses, the Government Secretariat and the Social Welfare Administration Bureau (DABS) in Bogotá, in order to coordinate work on the prevention of recruitment and to assist children under the age of 6 who are the children of excombatants, a response to the critical situation affecting this group due to lack the lack of services available to them. Similarly, a project has been designed with the indigenous agricultural colleges in Cauca and peasant farmers in *Los Montes de María* to provide food security for the young people. This project will receive joint funding from the Food Security Network Programme (RESA) of the Social Solidarity Network, the *Fundación Montemariana* and the UNPD.

II. CONTEXT

The most important development this quarter was the approval of the Justice and Peace Law by the Colombian Congress. The contents of this law have been fiercely criticised and the debate has distracted attention away from the ruling of the Constitutional Court. The ruling passed judgement on the action of unconstitutionality regarding the prosecution of children who have demobilised from the illegal armed groups.

This ruling states that the action cannot proceed and therefore that the conduct of the judges with respect to demobilised children is constitutional, and confirms that this procedure that must be complied with in all cases. This ruling is based on the overall nature of the situation of the children as minors subject to protection and as the victims of the crime of recruitment. As such they must be given a fair trial but, at the same time, may have committed atrocities and therefore will be held responsible for any crimes committed against other victims.

This situation must be analysed and investigated by the judges, who should incorporate into their analysis the vulnerability and risk of the children with respect to their rights, which places them in the position of passive party to a punishable act.

This is a landmark ruling as it ratifies the condition of excombatant children as victims, but it marks out a line of responsibility and therefore a route for truth and reparation that the children must carry out in the Specialist Programme of the ICBF in accordance with Law 782 of 2003.

Elsewhere, the attacks perpetrated by the illegal armed groups in several municipalities in Cauca caused significant damage to the physical infrastructure and traumatized the civil population, having a particularly serious impact on the children. Finally, the results of studies on harm and abuse were disseminated this quarter. These demonstrate that the number of cases of child victims has increased, serving as warning regarding the urgent need to implement programmes to prevent harm, to protect children and to help them recover.

QUARTERLY REPORT

Table Number of Beneficiaries


Accumulated results for the Quarter April - June 2005			
Indicators	Accumulated	This Quarter	Comments
Job Creation	1,066	15	This quarter the work has focused on the use of the opportunities created and in strengthening the CROJ in the consolidation of their network and the employment referral service.
Employment Training	1,401	76	This quarter 4 scholarships were awarded for work-related training and skills learning in the areas of graphic arts and flat belt machines within the Programme and support was allocated through the CROJ for training 46 young people. Support was given to the training processes of 26 young people from the Héroes del Futuro CAE.
Access to education	2,009	114	During the quarter a total of 577 young people were assisted. 76 were placed in transit homes where they receive an assessment of their schooling needs and additional basic education. 13 scholarships were awarded through the CAE in Cartagena. 25 Subsidies for formal education were awarded through the CROJ.
Access to health services	2,248	87	During the period 996 consultations were held in the area of general medicine, 438 of these were provided through the services of Profamilia. 599 beneficiaries were given clinical laboratory tests and diagnostic examinations. 225 consultations were carried out by specialists and there were 462 dental consultations. There were 98 emergency cases and 17 people were admitted to hospital, where they were cared for by the national health system.
Family Reunifications	403	44	44 young people were reunited with their families this quarter.
Ethnic Minorities (prevention)	209	0	There were no new children from ethnic minorities this quarter.
Beneficiaries at risk of recruitment	12,588	509	Continued technical support and monitoring of the projects that are currently being executed in 8 Departments: Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Huila, Meta, Santander and Sucre.
Ex-combatant children	2,457	87	Out of a total of 2,457 children assisted, 2,248 have benefited from the programme with the ICBF and 209 are young indigenous and Afro-Colombian people who benefit through the Programme of Prevention. 87 young people joined the ICBF programme this quarter.

III. PROGRAMME DESCRIPTION, SUMMARY OF ACTIVITIES AND RESULTS

A) ASSISTANCE DATA AND DESCRIPTION OF DE ICBF PROGRAM


1. TRENDS IN ENTRY

1.1 Number of Young People vs. Date of entry




- ✓ The behaviour of children joining the Programme maintains the downward trend of the previous two quarters and demonstrates a difference compared to the second quarter of previous years when an upward trend was observed in the entry of children to the Programme.

1.2 Armed Group Vs. Date of Entry



- ✓ The graph shows that the number of children who demobilised from the AUC has begun to fall again. The number of children who demobilised from the FARC also fell in comparison with the previous quarter. This quarter 38.8% of the young people were from the FARC, 30.55% from the AUC and 22.22% from the ELN.
- ✓ The proportion of children per armed group maintains a similar trend. The behaviour of the entry of young people from the AUC this quarter would appear not to be tied to the negotiations of the government with the AUC.
- ✓ The entry of children that have demobilised from the ELN has remained fairly constant, demonstrating a slight increase this quarter.


1.3 Gender vs. Date of Entry



- ✓ The proportion of boys and girls joining the Programme has continued to fluctuate around 70% for boys and 30% for girls. At the end of the quarter, 71.94% of the total number of demobilised children were boys and 28.06% were girls.


2. TRENDS IN MODALITIES OF ASSISTANCE

2.1 Time with the Programme Vs. Date of Leaving



- ✓ There is a trend for the young people to spend more time with the Programme, most notably with respect to those young people who have remained with the Programme for over than 15 months; and there has been a fall in stays of less than 6 months. The time that the children spend with the Programme has increased in proportion to the length of time that the project has been operating; this can most clearly be seen with those who joined the Programme at a younger age.

2.2 Age vs. Date of Entry




The average age of entry throughout the whole life of the Programme is 16. The graph shows that this average fell slightly during the last quarter due to a notable increase in the entry of young people aged 14 and 15. This is accompanied by a reduction in assistance given to young people over the age of 17.

3. TRENDS: WITHDRAWAL FROM THE PROGRAMME BEFORE THE END OF THE PROCESS

3.1 Reasons for Leaving the Programme

The first variable to be analysed is how the behaviour of withdrawals compares to other motives for children leaving the Programme. These can be classified into young people leaving the Programme because they reach majority, because they join the Reincorporation Programme of the Interior Ministry and due to family reintegration; the latter being directly related with the objective of the Programme, that is to say, that most of the children should be reintegrated.


3.1.1 Reason for leaving the Programme Vs Date of Entry



- ✓ There is a trend for an increase in young people leaving the Reincorporation Programme as a consequence of reaching majority.
- ✓ From the second quarter of 2004 the graph demonstrates a fall in the number of young people who withdraw from the Programme before completing the process. However, it is important to mention that the processes of family reintegration take a long time and this often leads the young people to go to their families before the courts complete the reintegration process.


3.2 Unscheduled Departures

3.2.1 Departures per Armed Group as a Percentage of the Departures Each Quarter



- ✓ The graph demonstrates that during the second quarter the proportion of young people from the ELN who withdrew from the Programme increased, returning to a level similar to that observed in the second quarter of 2003. However, the highest number of withdrawals was for young people who had come from the AUC. There is a trend for the number of withdrawals of young people from the FARC to increase.

3.2.2 Withdrawals and Returns to the Programme




- ✓ The number of young people that withdrew this period was 112, however, 39 returned. Of the total number of young people leaving the Programme, 40% are withdrawals, which represents a fall compared to the previous quarter.

3.3 Index to Measure Conditions at the Time of Reintegration (ICR)

The ICR evaluates and verifies the individual conditions that favour the reintegration of young people that have been members of the illegal armed groups. This tool evaluates 15 indicators in three main areas (skills, the restoration of rights and socio-economic conditions), which encompass the conditions that need to be fulfilled in order to promote successful reintegration in accordance with the goals of the ICBF's Programme of Assistance, namely: restoring rights and strengthening skills.

The index was applied in the two Referral and Opportunity Centres in Cali and Medellín (12 young people from the CROJ in Cali and 3 young people from the Don Bosco Centre (as a control group); 17 young people from the CROJ in Medellín and 8 representatives from the families with which the young people are currently living. The aim of the index is to provide the technical teams with the measurement methodology, the traffic lights system and to show them the analytical benefits of monitoring each of the life routes of the young beneficiaries (see ICR annex).



Although the graph shows that in Cali a smaller number of children are on green (best conditions for reintegration) compared to Medellín, there are more young people at the middle level (yellow) and a lower percentage of young people at the lowest level. It could be said that the group of young people in Cali has slightly more homogeneous conditions than the young people in Medellín. However, it is important to point out that one of the strengths of the individual nature of the index is that it makes it possible to compare the groups whilst taking into account the variables for each young person. Therefore, the most significant analyses will be the individual ones that will allow the technical teams to make adjustments to the life routes of each young person.

4. INDEX TO MEASURE CONDITIONS AT THE TIME OF REINTEGRATION

INSTITUTIONAL STRENGTHENING

OBJECTIVE # 1: Strengthen the institutional capacity in terms of reaching consensus on implementation criteria for health, artistic-recreational, political-ethical and therapeutic projects in order to provide services to youngsters demobilized from the armed groups. This is done from a psychosocial perspective to improve the quality of the services and the social reintegration process.

RESULT 1	Designed and implemented of a psychosocial model for the services provided to youngsters demobilized from the armed conflict
----------	---

During this quarter 7 workshops were held. These formed part of the first phase of the training in tools for psychosocial care and were attended by 168 professionals who work with young people and members of staff from the national ICBF network in: Bogotá, Tunja, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Medellín, Cartagena and Cali.

The workshops provide guidance on the role of social agents in the provision of psychosocial accompaniment to young people, concepts are clarified and methodological tools such as interviewing and the kaleidoscope are provided. Inter-institutional study groups were formed in each region with the aim of providing spaces for dialogue and to monitor the incorporation of these tools into the work in the field.

In addition to this, the ICBF, *Vínculos* and the *Universidad Nacional* reached an agreement on two further phases of the process for training the technical teams. The academic programme will consist of a second phase of monitoring and 30 hours of internal training, there will also be a third 24-hour phase of in-depth study that will take place in each region. Once this process is completed certificates will be issued with endorsement from the *Universidad Nacional de Colombia*.

RESULT 2	The psychosocial assistance model was fully implemented in the Centers in the health, culture, arts recreation political-ethical ¹ and therapeutic areas
----------	---

2.1 Health

2.1.1. Profamilia and the National Health Service

During this quarter 28 workshops were held on the subject of sexual and reproductive health. April: 7 workshops in Bogotá, Medellín, Santander and Pereira in which 118 young people (77 male and 41 female) participated; May: 11 workshops were held in the cities of Medellín, Bogotá, Cartagena, Pereira, Palmira and Cali in which 212 young people participated (150 male and 62 female); June: 10 workshops were held in Cali, Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Medellín and Pereira in which 166 young people (121 male and 45 female) participated.

The following table summarises the health-related activities that took place this quarter:

Table Summary of Health Services

Service	Number of Consultations According to Service
General Medical	996 ²
Dental	462
Specialist	225
Emergencies	98
Hospitalizations	17

¹ Non-violent communications and exercising relationships that build peace, etc.

² 438 consultations and 599 laboratory tests (x-rays, colonoscopies and ultrasound scans) were undertaken by Profamilia.

2.1.2. Phase II of the Proposal for Preventing the Consumption of Psychoactive Substances (SPA)

- The training of the technical teams of the institutions in Medellín, Armenia and Bucaramanga continued with the *Fundación Prever*. Strategies and methodological routes are constructed in each region for the work to prevent the consumption of psychoactive substances inside the homes. 40 people from the ICBF and NGOs operating the programme, and 20 young people from the homes participated, giving an overall total of 60 people for the quarter.
- During the workshops ingredients have also been gathered together to design technical guidelines for this area of work. These include a legal and conceptual framework, the methodologies to be used at the time of initial intervention and to prevent consumption, and the procedures for referral to the institutional therapy network.
- Work also began to put together an information booklet for the young people, which will be ready in August.

2.2 Culture and Sport



The Recreation and Sports Project, run by young people from the Programme, came to an end in Bogotá this quarter. One hundred and eighty young people participated in sporting activities and 95 in cultural activities. Recreational programmes within the homes help the integration process and act as a creative way of using free time. Plans exist for the young people to join one of the sporting programmes of the *Instituto de Recreación y Deporte* (Sports and Recreation Institute, IDR) in Bogotá, through an initiative of the CAFAM Referral and Support Centre (CROJ).

Youth Olympic Games Bogotá, May 2005

OBJECTIVE # 2: Implement a monitoring and evaluation system for the follow-up of the services provided to the youngsters during the different stages of the program

RESULT 1	A unified monitoring and evaluation system implemented in all the centers that enables follow-up of the situation of each one of the youngsters in the program
-----------------	--

1.1 SIMONI

During this quarter progress was made with the information system at an operational level. The training timetable was drawn up for the Institutions Module which will be implemented in the regional offices of the ICBF. A means of connecting the different institutions to SIMONI was also agreed with the systems office of the ICBF, in this way beginning the process of purchasing the computers required for the installation of the network. The following progress has been made with respect to the individual modules:

ASSISTANCE MODULE (INDICATORS)

A joint IOM/ICBF review began to adjust and update the indicators. This was due to an adjustment in the evaluation standards in order to make the system more efficient. This modification updates the system according to the changes and demands that take place during the Programme.

INSTITUTIONS MODEL

It was agreed that the pilot project of the system will begin in the central zone of *Puente Aranda* in Bogotá. A computer was installed which will be used to train the people responsible for managing

institutional information and contracts. Once the tests have been carried out computers will be installed at the ICBF's other zonal centres.

PLACEMENT CENTRE MODULE

This module has already been installed at the national headquarters of the ICBF. The registration and information transfer process commenced under the supervision of the placement centre run by the ICBF.

1.2 ICR Pilot Project

The following progress, adjustments and developments in measuring procedures have taken place with regard to this evaluation tool, which measures the conditions of the young people when they leave the programme:

- The pilot test took place in the CROJ in Cali: 12 young people belonging to the CROJ and 3 young people from the control group who are receiving assistance at the *Centro Don Bosco* participated.
- First measurement at the CROJ in Medellín. The ICR test was applied to 17 young people who receive attention at the CROJ and 8 family members.
- The following progress has been made:
 - Adjustment and validation of the skills indicators.
 - Production of the format for checking information with the family.
 - Validation of the ICR measurement methodology.
 - Implementation of the traffic lights system for the analysis of results³.

OBJECTIVE # 3: Increase coverage in each of the program's stages (Transit Homes, specialized attention centers, half way homes)	
RESULT 1	Increased the number of institutions (5) and the slots (144) to provide care to the youngsters

ACTIVITIES

- At the end of the quarter there is an installed capacity of 671 places for the provision of assistance to the young people using the institutional (536), family (80) and ICBF protection programme (55) modalities (see table).
- Assistance to the young people continued to be provided using the institutional modality in 3 Transit Homes, 14 Specialised Assistance Centres and 3 Young People's Homes. The family modality continued to be used in Armenia and Bogotá. (See Annex Availability of places: programme of assistance for young people)

1.1 Conditional Family Subsidy

During this quarter the agreement with the *Colombo Suiza* Corporation in Medellín, using the Conditional Subsidy, came to an end. The following results were achieved:

- 14 young people, who were evaluated and monitored in all the areas, completed the process and were registered with the social security system.
- One young person agreed to begin rehabilitation treatment for the consumption of psychoactive substances.
- All the young people received the monthly subsidy provided by UNICEF, as well as the group and individual psychosocial accompaniment, enabling the families to improve their quality of life. Both the young people and their families have undergone significant changes in the ways in which they interrelate with each other, providing greater family stability for the young people.
- At the end of the process 3 of the young people who had been consuming psychoactive substances have considerably reduced their levels of addiction. They were referred to the CROJ to continue their reinsertion and their process of training and reinsertion into civilian life and the labour market is currently in progress.

³ An analysis of the pilot tests carried out by the UME is attached

In spite of the previous results, the joint evaluation by the operator, the regional and national offices of the ICBF, and international cooperation concluded that the criteria of the modality were not rigorously applied and that the population profile (consumption of psychoactive substances) generated many difficulties in relating with the young people. This distorted the development of the pilot project as it had originally been planned for the evaluation of this modality before implantation in the Programme.

OBJECTIVE 4: Continue the technical and administrative strengthening in the entities that are currently providing the services

RESULT 1	Services to the youngsters strengthened the technical administrative level of the operator institutions
-----------------	---

1.1. Joint ICBF-IOM Plan/Metaplan

This quarter the work to adapt the joint ICBF/Cooperation plan with all the international agencies that today support the Programme (UNICEF, ILO/IPEC, GTZ and IOM) was completed. This joint plan was presented to the regional offices of the ICBF in Cali, Cartagena, Medellín and Bucaramanga during the technical assistance workshops (ICBF/IOM), and guidelines for the assistance, prevention and the social insertion of the young people are being executed.

1.2 Transfer Costs Study

This quarter the consultation process relating to the study of the costs of transferring the young people from the ICBF Programme to the Reincorporation Programme was concluded and an analysis of a possible agreement between the ICBF and the Interior Ministry was produced, with the results indicating that the agreement is viable. The conclusions were submitted to the two entities for their evaluation and comments (final document annexed).

1.3 Complementary Support to the Institutions of the Programme

During this reporting period comprehensive funding was provided through the contracts with the operating institutions of the Programme in Medellín (Libertad y Esperanza CAE and Nuevos Caminos HAT), Bucaramanga (Young People's Home and the Semillas de Paz and Nueva Luz CAE), Pereira (Héroes del Futuro CAE), Bogotá (José and La Barca CAE and Shalom HAT), Tunja with the Somascan Fathers, Cartagena (El Retorno CAE), and Armenia (Home Tutors), for 370 boys and girls in the areas of: Education (education subsidies, transport, technical training, materials and a teaching expert), Work with the Family (family meetings) and Visual Health (provision of glasses to young people with sight problems).

In technical matters, tools for psychosocial assistance were provided by the *Corporación Vínculos* and tools for prevention and initial intervention by the *Fundación Prever*, in the 7 regions where the Programme operates, as specified above.

1.4. Technical Assistance Plan

Within the framework of institutional strengthening and coordination with the ICBF, 4 workshops were held on technical assistance in which 70 people from the regional and zonal centres of the ICBF and institutions where the Programme operates in Cali, Bucaramanga, Cartagena and Medellín participated.

The main objective of the workshops was to construct the technical assistance plans for the rest of the year, and to this end work took place on the following areas:

- Distribution of the joint ICBF/International Cooperation plan.
- Provision of updates on processes and procedures relating to legal matters, health and the transfer of the young people.
- The improvement plans were reviewed (Evaluar/Office of the Procurator General).
- The views of the young people concerning their institutional process.
- Agreement of aspects to be worked on during the second quarter according to region.

There was clear evidence in the workshops of the progress that the institutions have made in the implementation of the improvement plans and in the accompaniment that the regional offices of the ICBF have provided to the operators. Particular mention should be given to the participation of the young people, who analysed the problems from their point of view and put forward proposals for their solution.

5. FAMILY REUNIFICATION

OBJECTIVE # 1: Strengthen and promote family reintegration if security conditions permit	
RESULT 1	Psychosocial plans implemented in the work with the families and reintegration strengthening

Following the signing of a contract with SINAPSIS - *Centro de Formación, consultoría y Psicoterapia* (Centre for Training, Consultancy and Physiotherapy) to draw up technical guidelines and tools for working with families, the scheduled work began for the first phase of the project. This focussed on producing and analysing academic and practical information on the work with families, namely:

- Coordination with the national headquarters of the ICBF to arrange 4 workshops with ICBF members of staff and entities working in the areas of protection and conflict in order to gather first-hand experiences on the subject. This will take place in July.
- Systematization of the family meetings that the Programme has organized, in order to analyse the psychosocial characteristics of the family groups and the strategies for working with the families of the institutions that operate the centres.

This quarter one family meeting took place with 12 young people placed in the Home Tutor in Armenia. The young people had contact with their families following over 2 years of separation. None of the cases demonstrated favourable conditions for family reintegration owing to the security situation in the zones where the families are located, and in some cases their vulnerability due to factors such as extreme poverty. (See annex *Family meetings this quarter Vs. Accumulated totals*)

During this quarter 44 young people were reintegrated with their families. The accumulated total of young people reintegrated with the support of the USAID/IOM Programme stands at 403.



Family Encounter - Tunja, - Department of Boyaca

*Table of Children reintegrated with their families at each Stage of Assistance.
This quarter and accumulated totals.*

MODALITY OF ASSISTANCE	No. OF CHILDREN REINTEGRATED (Quarter)	No. OF CHILDREN REINTEGRATED (Accumulated Totals)
Transit Homes	2	32
Specialist Assistance Centres	28	265
Halfway Houses	6	34
Protection	6	60
Home Tutors	2	12
TOTAL	44	403

6. CONTINGENCY PLAN

OBJECTIVE # 1: Support an appropriate government response in case of massive demobilizations.

RESULT 1	An Inter-institutional strategy designed in case of a massive demobilization of youngsters
-----------------	--

- An evaluation and study of the Contingency Plan met with favourable results and concluded that the training processes had benefited the Programme in the regions. A recommendation was made to adjust the initial document and 5 new workshops will be held in Pasto, Buenaventura, Bucaramanga, Yopal and Bogotá. Follow-up work will also be undertaken with the committees in Medellín, Cali, Valledupar, Apartadó and Villavicencio.
- Dissemination of the Legal Framework

OBJECTIVE # 2: Contribute with the process of obtaining identification documents for the youngsters and to expedite their legal processes.

RESULT 1	The youngsters have identification cards and their legal processes flow in a quick and timely manner
-----------------	---

The following progress has been made in relation to the legal processes of the young people this quarter:

- 107 young people (28 in April, 20 in May and 59 in June) have received demobilization certificates granted by the Demobilization Operative Committee (CODA). The percentage of young people receiving certificates from CODA during the last quarter is 18.5% of the total number placed.
- 203 judicial processes were closed during the quarter. These young people are now only at the disposal of the ICBF's administrative process of protection.
- 109 children do not have documentation of any kind (Birth certificate, identity card, amongst others)
- On 30 June 2005, 562 (97.4%) out of a total of 577 young people have an open process of protection, and there are 15 children whose administrative authority is not clear.

The current legal position in terms of the number of young people with legal processes closed, legal processes open, CODA certificates and identity documents, compared to the number of children that were a part of the program on 30 June 2005. (See annex Young with legal processes)

B) SOCIAL INSERTION

1. Regional Referral and Support Centres

OBJECTIVE # 1: Design and implement a strategy to create Regional Referral and Support Centers to support the youngsters demobilized from the armed conflict.

RESULT 1	Designed strategy for the creation of Referral and Support Centers
-----------------	--

Objective met. The strategy has been designed and four CRO are operating.

RESULT 2	Three regional Referral Centers created and operating
-----------------	---

The following work, broken down by region, has been carried out by the Referral Centres:

1.1 BOGOTÁ

- Because of the change of the CROJ operator in Bogotá a transitional plan for accompaniment was implemented in such a way so as not to affect the young people and to maintain continuity in the processes of referral and monitoring.
- During the quarter 27 new institutions joined the CROJ service network as follows: health - 4; employment training – 3; employability – 4; productive projects – 2; society and community – 9; family – 5. The accumulated total of contacted institutions that form a part of the CROJ service network is 149.
- A local meeting took place with 40 young people who have left the Programme in order to officially introduce the new operator, and two workshops were held to raise the awareness of the young people with regard to future employment. Thirteen young people participated in the workshops with the objective of showing them how they should prepare themselves for applying for a post.
- The CAFAM CROJ contacted 158 young people, of which 78 have been referred to the service network and/or have received guidance. Eight young people were referred, with an appropriate letter, for affiliation to the SISBEN health system through the Reincorporation Programme. Another 2 were referred for specialist assistance for the consumption of psychoactive substances.
- Three projects were identified: two for access to housing through the benefits of the Reincorporation Programme and one family business initiative (bakery). These initiatives are currently in their formulation phase. In addition to this 4 young people who were referred took up employment.
- A specialist teacher was recruited to provide individual literary classes for young people who need them and one person has attended these classes. Another 21 young people were referred for further schooling.
- Nine young people were given advice and on how to obtain their legal documentation (CODA certificate, birth certificate and identity document).
- Arrangements were made to use the sporting facilities of the CAFAM college for the staging of sporting and cultural events and to provide sports training, with a particular emphasis on refereeing for 20 young people.
- Arrangements were made for CAFAM to give training in biodiversity and edible mushrooms to 20 young people with an agricultural background.

1.2 CALI:

- During the quarter 33 new institutions were contacted and joined the CROJ services network in Cali, Jamundí, Florida, Tulúa, Dagua, Queremal, Cartago, Zarzal, Yumbo, Cauca and Pereira. The accumulated total of institutions linked to the CROJ network is 106.
- At the end of this quarter 57 young people have been contacted; 29 of these are receiving support and guidance from the CROJ. The remaining young people are not receiving assistance because they have already been inserted into civil life and are participating in social and work-related spaces and therefore do not require the support of the CROJ.
- The number of young people in work rose to 12 this quarter.
- Seven young people were given support in the process of obtaining legal documents (CODA certificate, criminal record certificate, certificate of military service and identity document).
- The number of young people participating actively in socio-cultural activities rose to 19.
- Six young people were given support to help them register with health services through the *Fundación MASS*⁴ programme.
- Five new education subsidies were approved this quarter, giving an accumulated total of 10 subsidies.

1.3 MEDELLÍN:

- With joint financing from CIDA and technical support financed by USAID, the COMFENALCO CROJ identified 18 new businesses that were included in their network this quarter, making a total of 84 institutions that are members of the network. These are organized into three nodes: health and family, culture and insertion into the labour market.

⁴ Fundación MASS: Fundación Mas Salud in full.

- Identification of 105 young people; 52 of these have been given support and have a methodological route, 5 are in other municipalities and are being assisted by the COMFENALCO service network through the service units. Of the remaining young people, 33 have not attended the CROJ and 12 do not want to make use of its services.
- This quarter, the credit fund for supporting productive initiatives has two young people with proposals for opening local shops. These are the first two initiatives in this field.
- 16 young people are currently being given guidance by the CROJ so that they can gain access to the benefits of the Reinsertion Programme.
- Two workshops have been held on promotion and prevention in health with the participation of 13 young people. Forty-seven young people have now registered with the health system.
- 52 young people benefit from group family support, 7 of these receive specialist family guidance.
- Forty-eight family groups were monitored via home visits (30 by the CRO and 18 by the child and family programme). The visits have been received with openness, interest and a commitment to the work that needs to be carried out with the family. The visits have helped to bring the families and young people closer together, enabling them to reach an understanding with respect to their desires, motivations and life projects. Forty-eight young people have been given personality tests and guidance.
- This quarter the COMFENALCO CRO participated actively in the group for Peace and Communal Living, a space coordinated by the Departmental Youth Consultancy. The members of this group are committed to the production of the Ten-Year Youth Plan.
- Eleven young people are receiving formal education and 26 informal education⁵, and there are optional short courses of an informal nature⁶.
- Forty-two are receiving training in business management and 4 four currently have an employment contract.

As a relevant example of the work carried out with the network, particular mention should be given to the agreement that was reached with the *Banco de Alimentos*. This entity has donated 10 food packages to 7 beneficiaries of the CROJ and it is hoped that additional packages will be distributed to more beneficiaries in the future.



Productive Project – Referral and Opportunities Center (CRO) Medellín

1.4 BUCARAMANGA

- With financial support from Italian cooperation and technical support financed by USAID, a CROJ was established in the city of Bucaramanga. This will identify and support the insertion processes of 40 young people that have left the Programme in the Department of Santander.

⁵ Article 36 on informal education: the aim of this article is to complement and increase knowledge and to provide teaching in academic or work-related areas without being subject to the system of levels and grades established in Article 11 of the Ley General de Educación. (General Education Act) - Act 60 and Act 30 page 31.

⁶ Article 43 on informal education: all knowledge freely and spontaneously acquired from people, entities, the mass media, printed media, traditions, customs, social behaviour and other non-structured means. Ley General de Educación. Act 60 and Act 30.

- A contract was signed with CAJASAN, a well-established regional health provider. During this quarter CAJASAN recruited, inducted and equipped staff and participated on the national committee.
- During the 20 days that this CROJ was operating in June, an active search began, using the ICBF database, to identify 32 young people that have left the specialist centres in Bucaramanga and who are currently living in the department. It is anticipated that these young people will be located in July, their route of action agreed and that they will receive guidance and be referred to the network that this entity is constructing.

2. Education

OBJECTIVE # 1: Guide and support the improvement of the education offered to young people in each operating institution of the Program

RESULT 1	Operating institutions advised on the design and implementation of pedagogical models for working with child ex-combatants
-----------------	--

This quarter, an agreement was reached with the Ministry of Education (MEN) to begin evaluations of the educational level (performance evaluation) of the children when they join and leave the Programme. This will cover the following areas: reading and writing, mathematics and civic skills, and will use a specialised series of tests: the MEN Knowledge Test and/or the UNESCO IPD tests. The relevance of these tests will need to be evaluated and a specialist consultancy firm will be contracted for this purpose. Work to draw up the terms of reference for this consultancy process began in June.

The contract was signed for the production of a Tool Box for the construction of a user manual for the Transit Homes. This manual will be based on the systematization of the lessons learnt of the *Nuevos Caminos* HAT in Medellín. The manual will contain the methodologies and strategies used in the process of assisting the young people that have recently joined the Programme. One hundred copies of the user manual will be published and it will contain five sets of teaching materials in the following areas: Manual for Communal Living, Life Projects, Documents for the Promotion of Healthy Ways of Living, Return to Colombia and Peace Culture Puzzles. The guidelines for their application and a user manual will also be provided in a package that will be known as the *Caja de Herramientas* (Tool Box).

RESULT 2	Technical teams in operating centers guided and advised on development of youth educational programs
-----------------	--

During this quarter a proposal was drawn up for the provision of complementary integrated support funds for the young people placed in the assistance centres (HAT, CAE, Young People's Homes and Home Tutors). This support includes aspects that are relevant to the education component and, as of July, will allow for the formation of inter-institutional committees that provide integrated follow-up to the assistance that the young people receive, in particular progress and difficulties relating to education, and long stays.

Integrated farm: the formation phase of this project for 32 people from the CAE and Young People's Home in Tunja is already well under way. This includes a curriculum structure with modules on rabbit breeding, horticulture, poultry farming and basic agricultural procedures. As a complementary teaching aid *lego dacta* materials were purchased. Through the use of games, these offer scientific and technological knowledge using physical contents with field applications (simple mechanisms: pulleys, levers, structures, bridges, beams and renewable energy).

OBJECTIVE # 2: Improve the quality of the education component by conducting a continuous evaluation of lessons learned

RESULT 1	Systematic assessment of lessons learned carried out in the education component in each center.
-----------------	---

One of the lines of action agreed with MEN was to undertake an evaluation of the contribution of the teaching modalities to the academic performance of the young people and of the experiences to date of the teachers working with the Programme in the following modalities: CAFAM, Accelerated Learning and *Bachillerato* (secondary level qualification) in cycles.

RESULT 2	Personnel implementing the educational component is evaluated.
-----------------	--

As part of the inter-institutional (IOM/MEN) coordination process it was agreed to recruit a specialist consultancy firm to identify needs in the area of teaching skills, to review the profiles of the young people and to review the experiences of educational assistance provided by the state system to this population. The preliminary terms of reference for contracting the consultancy firm were produced and these are currently being reviewed by MEN.

OBJECTIVE # 3: Train the personal in the Education Component of the program's centers

RESULT 1	Team of 20 professionals in education trained in special aspects of work with demobilized children
-----------------	--

This objective has been completely met as previously reported. As follow-up MEN will provide training and refresher courses for the teachers in the various regions where the young people from the Programme are being assisted.

RESULT 2	Professionals training needs identified and supported to facilitate appropriate management of educational component
-----------------	---

The refresher training is being provided by MEN within the framework of the inter-institutional agreement (ICBF/MEN/IOM). This quarter training was given in the CAFAM methodology on the Atlantic Coast, where three of the teachers that are assisting the young people placed in the *Retorno CAE* in the city of Cartagena are participating.

Through the agreement of areas of work with MEN, plans were drawn up to hold a National Workshop for State Institutions that provide Educational Services for the young people from the Programme. The aim of this workshop is to evaluate progress, difficulties encountered and the challenges to the overall strategy in providing educational assistance to the excombatant children and young people. It also seeks to identify mechanisms for their adjustment, systematization and the construction of synergies to guarantee the improvement of the education that is provided.

OBJECTIVE # 4: Guarantee that Youth Entering the Program Can Exercise Their Right to Education

RESULT 1	100% of the youth in the program are studying in an appropriate program within the educational system
-----------------	---

During the quarter a total of 565 were attended to: 76 in HAT, where their educational needs are assessed and they receive basic teaching; 285 continued to receive schooling through the state school system and 141 received additional classes in the assistance centres.

This quarter the Programme's scholarship fund allocated 13 scholarships for formal education. These include support for the young people from the programme in complementary aspects that enhance their access to education and encourage them to continue studying within the education system. The accumulated total of scholarships allocated stands at 831.

RESULT 2	Inter-institutional coordination promoted by the program to improve opportunities for ex combatants children to exercise their right to education and to guarantee program sustainability.
-----------------	--

A work plan was agreed with MEN and the education secretariats in order to guarantee the children access to schools.

Additional meetings have taken places to coordinate, agree and explore needs and support with SENA. The aim is to consolidate a proposal for pre-employment vocational training that takes into account the educational profiles of the young people. (See the income generation component - Objective No. 1)

OBJECTIVE 5: to measure the impact of the educational component in the process of social insertion of the young Excombatant

RESULT 1	To assess the impact of the educational component on the young people.
-----------------	--

As was mentioned last quarter, the ICR has already been implemented in the CROJ in Bogotá and Medellín. The use of this measuring tool will shed light on important analytical elements that are related to this objective. (See Institutional Strengthening/Monitoring and Evaluation System/Objective No. 2).

3. Income Generation

OBJECTIVE # 1: Improve the knowledge and understanding of profile of the youngsters who enter the program and concretize their development expectations.

RESULT 1	Youngsters who join the program have received pre-employment and productive orientation
-----------------	---

1. As part of the search for inter-institutional coordination to guarantee the sustainability of the services to support the Programme in the future, an agreement has been reached with SENA (The National Learning Service) to provide a wide range of pre-employment training for the excombatant young people. This includes:
 - Flexible access for the children and young people to the courses in the following respects:
 - a) Entry requirements (being able to read and write)
 - b) Number required to begin a course: this will not only be flexible, it will also be possible for young people at risk of recruitment to top up the numbers.
 - c) Start dates: a maximum of one and a half months following application by the local committee.
 - SENA will also help to produce profiles for the young excombatants joining and completing the courses with support from the CHS Programme, in order to produce tools for evaluating the vocational and occupational skills of the young people.
 - SENA will support the design and formulation of productive, service, housing and education projects for the young people and will in turn participate in the design of a methodology for monitoring and evaluating the same. This will be done in coordination with the CROJ, who will select the beneficiaries and monitor the implementation of the projects.
 - Work on the systematization of this experience will be coordinated between the ICBF, ILO/IPEC and the IOM and the lessons learnt will be identified.
 - The CHS Programme, for its part, will collaborate with these initiatives through the support of SENA, covering any additional costs that are generated.
 - The Programme will also support SENA in an alliance with the private sector, with the aim of securing access for excombatant young people to different employment opportunities.
 - A national committee will be set up as well as a committee for each of the localities where activities are executed under this agreement. As well as monitoring compliance with the agreements, the committee will coordinate the work with the ICBF, the Interior Ministry's Programme for Reincorporation into Civilian Life and with other agencies and entities.

2. As part of the implementation of these agreements with SENA, 160 young people in the city of Cali who participate in the agreement established with the *Centro de Desarrollo Productivo del Cuero* (Centre for the Productive use of Leather) in August will begin a course on business management. This will be open to both the population at risk of recruitment and to the young people that have demobilised from one of the illegal armed groups.
3. The young people who have left the Programme in the CROJ in Bogotá, Medellín and Cali will receive pre-employment induction on employability, interview skills and CV production, through guidance provided by operators such as CAFAM, CAJASAN and CONFENALCO, and the support of SENA.

RESULT 2	Income generation strategy disseminated among the youngsters who participate in the program.
-----------------	--

The income generation strategy is being implemented through the CROJ, via their project management units and in strict coordination with the income generation section of the Reincorporation Programme of the Interior Ministry.

OBJECTIVE # 2: Educate the youngsters of the program on labor skills that will allow them to have access to sources of income by means of employment. This will be part of their basic education aimed at developing on the job psycho-technical and learning skills.

RESULT 1	350 youngsters trained on the processes to prepare for learning and pre-employment orientation.
-----------------	---

1. The goal of providing pre-employment and project guidance to 350 young people has been met. Nevertheless, work is currently being carried out in coordination with the CROJ, ICBF, the Reincorporation Programme and SENA to provide the young people with appropriate training in the design, formulation, presentation and execution of productive, housing and educational projects.
2. The work to strengthen the CROJ in the formulation of business and self-employment plans has culminated in the production of the Integrated Module on Marketing and Business Management (MIMA) as a tool to facilitate the evaluation and monitoring of management skills. MIMA also includes a tool for the Evaluation and Development of Employment and Business Skills of the excombatant young people and vulnerable populations in general. Training has been scheduled for the CROJ operators so that this tool is used in the area of income generation both in formulating and monitoring the projects of the young people.

RESULT 2	240 youngsters provided with training on vocational education ⁷ and job searching ⁸ .
-----------------	---



This quarter the training provided by the *Fundación Superior* in the areas of office assistants, business managers, food handling and health promotion was completed. A total of 150 young people have been given training in these areas and 112 of these received their certificate at the graduation ceremony which took place at the campus of the *Fundación Superior* and which was attended by the national office of the ICBF, the *Puente Aranda* zonal centre and USAID. Following the graduation ceremony the CROJ contacted the young people in order to hold workshops on employability and business management and to refer them to the network of available businesses.

⁷ These are aptitudes searching and basic competency workshops on specific areas such as shoemaking, jewelry, wooden furniture, events and festival planning and agricultural-industry activities.

⁸ It is carried out based on a labor searching model aimed at business visits and previous knowledge of labor skills and employment in real scenarios.

1. Coordination began with the Mayor's Office in Bogotá to provide jobs to the young people from the Programme in some municipal institutions. As part of this project opportunities have been identified with the Health Secretariat in order to provide work for young people who have been trained as health promoters on the orientation and family medicine programmes, and to the young people trained in other duties such as food handling and recreation and sports monitors in the different programmes of the administration, such as the community restaurants.
2. The accumulated total of scholarships awarded stands at 403.

RESULT 3

170 youngsters provided with training on basic labor skills.

The allocation of Complementary Support Funds for the CAE and the Young People's Homes in Bucaramanga, Cartagena, Armenia, Pereira and Bogotá was approved. The funds cover 50% of the cost of the training for 150 young people, 30 young people from the CAE in Pereira and 30 from the HAT in Bogotá have already begun training.



Vocational Training Graduates- Superior Foundation

1. The internship phase of 17 young people who are being trained as office assistants and warehouse assistants is currently being developed by the *Politécnico Colombo Andino* in Bogotá. These internships are implemented in entities such as the ICBF (office assistant interns); the Institute for the Planning and Promotion of Energy Solutions (IPSE); Doña Panela and ARCESA, a company from the Grupo Corona, as warehouse assistant interns.
2. During this quarter 4 scholarships were awarded making a total of 565 scholarships awarded by the Programme to date.

RESULT 4

100 youngsters employed

1. A study called: "Investment and Training Opportunities for Employment in Five Productive Sectors in Colombia" was undertaken by the National Association of CDPs. The aim of the study was to identify new employment opportunities in food, clothing, metallurgy, leather, shoes and carpentry. The businesses to be contacted to form part of the employment network run by the CROJ nationally were selected.
2. The terms of reference were drawn up for contracting a consultancy firm to evaluate, design and propose a legal and accounting framework for the administration of businesses that emerge through the support given to the productive initiatives of the young people, and to incorporate them into the national private sector.

OBJECTIVE # 3 : Provide orientation to the youngsters aimed at developing an entrepreneurial spirit and to exploring feasible productive initiatives.

RESULT 1	70 youngsters who have a basic business profile provided with orientation on project design and implementation
-----------------	--

1. The project management units of the CROJ are training the Reincorporation Programme in the use of the MIMA tool for providing guidance to the young people on the formulation of projects. So far 18 young people have been given guidance on setting up productive projects.
2. An individual administration and management model was designed for the young people from the ODENA Collection Centre, which operates the leather CDP in Cali.

This will be consolidated by the constitution of an autonomous small business which, as well as guaranteeing income for the actual partners, will make it possible to include other young excombatants in the future. The young people have already developed their corporate image, have been empowered and are learning about how to set up a business. 5 young people are currently participating in this initiative.

OBJECTIVE # 4: Identify investment opportunities for the creation of businesses or for an improved usage of installed capacity as a means to generate stable employment for the youngsters benefited by the program.

RESULT 1	Identified, designed (30) and implemented (20) productive projects with the private sector
-----------------	--

1. Of the 30 projects identified, 20 have been approved and 6 are active. One of these, Marketing Ideas in the city of Medellín, is now being wound up as it has already fulfilled its objectives. The young people have been trained and the internships completed. The other five projects are still in progress and are able to include more young people from the Programme. For this reason they have been referred to the CROJ so that these prepare the young people who may join in accordance with the required profiles.
2. The Integrated Farm and Bakery projects, which are being co-financed by USAID and Italian Cooperation, completed the first training cycle, which was taught by an instructor from SENA. A total of 25 young people were trained. Of these 12 were trained in the area of production and 1 in the area of sales. As the young people will soon graduate from the ICBF programme, they are currently formulating their productive projects. Five young people are currently in the second training cycle.

OBJECTIVE # 5: Institutionalize the development of the program by building public and private social capital.

RESULT 1	Institutional and business support networks ⁹ established in order to strengthen joint development of productive activities and projects
-----------------	---

1. As part of the strategy for strengthening the commercial area of the productive projects in which the young people are involved, a visit was made to Ottawa, Toronto and Montreal in Canada by a young beneficiary of the Programme, accompanied by an officer from the IOM. The aim of this visit was to raise the awareness of Canadian and/or Colombian businessmen with respect to the Colombian conflict and the recruitment of young people into it, and by so doing to promote commercial links between the companies that support the young people and the external market. It is important to emphasise the commitment and leadership that the Colombian embassy in Canada has exercised during this process. It has arranged meetings and organised other aspects of the visit to this country. At the same time the embassy managed to mobilize public interest in the subject through press releases for local papers.

⁹ Institutional Support networks are GOC and civil society institutions that can become strategic partners for the development of income generation projects.

- Following this successful visit, work it taking place to unite the efforts of international cooperation and diplomatic entities in order to build commercial links and to consolidate the social insertion of the young people.
2. As a part of these efforts, coordination has begun between PROEXPO, The Colombian Embassy in Canada and businessmen interested in the products of some of the companies, such as cards and other products from *Imaginación* and T-shirts made by the young people at the *Good Will* company.

C. PROJECTS WITH ETHNIC MINORITIES

During the reporting period the Programme has focussed technical assistance on two strategic areas: the building of intersectoral agreements so that local institutions provide technical accompaniment to the projects, and community strengthening.

This work is taking place on 15 projects in the departments of Cauca and Chocó (1,062 young people, 32 of whom are excombatants and 1,030 of whom are at risk of recruitment, and their families and communities).

In order to provide continuity to the strategies for training and the dissemination of collective rights and the indigenous route in coordination with the Office of the Human Rights Ombudsman and the Latin American Association for the Defence of Human Rights (ALDHU), two workshops were held to promote the rights of excombatant children and young people. These focussed on the collective and integrated rights of the indigenous populations in the cities of Cali and Santa Marta and the distribution of the poster to publicise the guide to the legal route for the indigenous populations and were attended by a total of 97 representatives (ICBF 40, Office of the Human Rights Ombudsman 23, Office of the Procurator General 8, Offices of the Municipal Attorneys 6, 14 from the judiciary and 6 indigenous representatives).

OBJECTIVE # 1: To consolidate the reintegration and prevention model for youth from ethnic minorities in the departments of Chocó and Cauca.

RESULT 1	160 young native people and Afro-Colombians from the department of Choco involved in cultural, educational and food security projects that prevent their recruitment into irregular armed groups.
----------	---



Cultural Project Gathering
(Alto Baudó, Department Chocó)

This quarter work concentrated on the consolidation of the projects by strengthening the local institutional network made up of the municipal colleges, SENA, ICBF, Profamilia, the Social Solidarity Network, Mayors' Offices, grassroots organizations (Orewa and Cocomacia), the Dioceses of Quibdo and NGOs (Plan Internacional, Corporación Juntos Construyendo Futuro and Fundación Pies Descalzos), to provide support and accompaniment to the projects to prevent recruitment in which 488 young Afro-Colombians participate.

- Medio Atrato Beté: deadline for budget implementation; consolidation of agreements for accompaniment in education and health services by the municipal secretariats. 218 beneficiaries.

- Nóvita: Improvements to the Alevinos production centre with technical assistance from UMATA. Consolidation of the training centre methodology and demonstration of production. 80 beneficiaries.
- Bahía Solano: Dance and music workshops given by teachers from the Luis López de Meza College. 150 beneficiaries.
- Alto Baudó (Puerto Echeverri): Formulation of a teachers guide with a proposal for providing the young people with integrated training in the following areas: ecology, environment; organizational strengthening of the young people; indigenous dance and music workshops. 50 beneficiaries.

RESULT 2	120 boys and girls demobilized from the irregular armed groups in the department of Cauca who are members of indigenous and Afro-Colombian communities are beneficiaries of income-generation projects
-----------------	--

Assistance has been given to 264 young indigenous excombatants in Cauca through 11 projects in the fields of education, culture and income generation (farming). This quarter emphasis was given to the project sustainability strategy, supporting the young beneficiaries in order to strengthen individual and groups skills relating to organization, community management and conflict resolution. The following activities also took place:

- Communal agreements were reached with the indigenous authorities to support the young people and to sign acts of commitment with the beneficiaries of 11 productive projects located in 13 villages in the municipalities of Cajibío, Caloto, Caldono, Sotará and Timbío.
- 11 sessions on integration and the formulation of life projects, community organization and conflict resolution with the beneficiaries of the 11 projects.



Productive Project – Indigenous Community (Totoro, Department of Cauca)

RESULT 3	250 boys and girls from the indigenous and Afro-Colombian communities of Cauca at risk of being recruited by irregular armed groups are beneficiaries of cultural, educational, and family strengthening projects.
-----------------	--

1. Four indigenous agricultural colleges were selected for the execution of the pilot project, which seeks to preserve the identity and ensure the survival of the indigenous communities and to protect their children from recruitment. This proposal consists of two areas of work: life projects (cosmogonies, values, customs, practices) and food security to guarantee minimum levels of subsistence. The following colleges were chosen: *Colegio Agroguambiano* (Guambía Indigenous Reserve, municipality of Silvia), *Instituto Técnico Agropecuario Juan Tama* (Canoas Indigenous Reserve, municipality of Santander de Quilichao), *Colegio Agropecuario los Comuneros* (Río Blanco Indigenous Reserve, municipality de Sotará) and the *Institución educativa Gaitana FXIW* (Tálaga Indigenous Reserve, municipality of Páez). The target beneficiaries from the four colleges are 1,419 students and 799 families. The following activities also took place:
 - One workshop with 40 people: for the formulation of the pedagogic/productive projects for each of the four colleges selected, with the assistance of managers and teachers, indigenous authorities, the Departmental Education Secretariat, SENA, ICBF (central indigenous zone), *Universidad del Cauca* and the *Fundación José María Obando*.

- Formation of the inter-institutional committee for technical assistance to the four pedagogic/productive proposals, the members of which are: the Departmental Education Secretariat, the *Universidad del Cauca* (Faculty of Agricultural Sciences), the *José María Obando Foundation*, SENA and the IOM.
2. Through coordination with the Regional Indigenous Council of Cauca (CRIC), a joint strategy was defined to accompany the young indigenous people in the construction of a support project for excombatant indigenous young people. This will work in the areas of community reintegration and the prevention of recruitment by an illegal armed group, and will provide support to local initiatives and training on the indigenous legal route.
3. Workshop to systematize and analyse the human rights training carried out with 32 participants from the community organizations that form the APC, in order to design methodological and pedagogic tools for teaching human rights to the populations that are at most risk of child recruitment. In addition, 10 workshops took place on the multiplication of human rights training; 266 members of the community from the municipalities of La Sierra, Caldono, Silvia, Navega and Cajibio took part.



Beneficiaries of the “Alternatives of Life” project
Santander De Quilichao (Department of Cauca)

D. PREVENTION

OBJECTIVE #. 1: Introduce proposals to prevent children from engaging in the armed conflict to potential counterparts for discussion, review, allotment of funds and inclusion in regional plans.

RESULT 1	Prevention proposal has been implemented through regional operating plans designed for 13 departments (54 municipalities)
-----------------	---

- In the Department of Meta an inter-institutional roundtable was held on the “Risk of Recruitment of Children and Young People by the Illegal Armed Groups in the Municipality of Villavicencio”, which was attended by 26 officers from the ICBF, the Departmental Government Secretariat, the Ministry of Social Protection, the Office of the Human Rights Ombudsman, the Departmental PAB (Basic Assistance Plan), the Office of the High Commissioner for Peace and NGOs. Specific actions were agreed in terms of: work with the family and parents school; cultural and sporting activities for the prevention of abuse and the promotion of peaceful conflict resolution; quality of education: ensuring access, relevance and continued attendance of the children within the educational system; and support to the ICBF’s Children’s Observatory, which will monitor the problem of child recruitment and the identification of factors of protection.
- Support was given to the ILO/IPEC in the realization of three workshops in Palmira, Medellín and Bucaramanga for the formulation of the Local Operating Plans for the eradication of child labour, including the recruitment of children.

OBJECTIVE # 2: Identify, in a participatory way, the risk factors that prompt children to join insurgent groups and promote preventive strategies in the selected municipalities.

RESULT 1	Vulnerability and risk maps were prepared in 54 municipalities in 13 departments.
-----------------	---

- During the quarter USAID/IOM has continued to apply the Vulnerability, Risk and Opportunity Maps methodology, widening its geographical coverage to other zones which are vulnerable to the recruitment of children. At the time of applying the maps the results were as follows:

- 13 projects completed.
 - 17 projects being executed.
 - 6 projects being formulated.
 - 6 municipalities applying the methodology
 - 42 municipalities in 10 departments
2. A regional event was held which was attended by 96 young representatives from young people's groups and organizations from the 15 municipalities in the region of *Los Montes de María*. A diagnosis was made of the current situation of the young people in the region concerning the risk of recruitment by the illegal armed groups, and project initiatives were formulated on the prevention of recruitment..
 3. Two training workshops were held on the Vulnerability, Risk and Opportunity Map methodology in:
 - Granada, Meta: where 20 officers from the local mayor's officers, representatives from organizations and NGOs from the municipalities of Granada, Vistahermosa, Puerto Lleras, Mesetas and El Castillo participated.
 - Popayán: with 27 participants from institutions from the department of Cauca, Valle and Nariño, representatives from public entities and non-governmental organizations and community organizations.
 4. Risk maps were produced in 6 municipalities:
 - Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, Granada and El Castillo in the Department of Meta: 333 young people, 187 parents and 90 officers representing other institutions.
 - Barrancabermeja in the Department of Santander: 80 young people, 17 parents and 20 officers representing other institutions.



Maps of Vulnerability, Risk and Opportunities - Barrancabermeja (Department of Santander)

OBJECTIVE #. 3: Develop a strategy to prevent child abuse and domestic violence at local level.	
RESULT 1	1,800 community leaders and teachers have been trained in reconciliation and conflict management, family counseling, child-rearing patterns and the law on domestic violence

The *abre caminos* (open paths) tool has been adopted in the area of assistance to intra-family violence. This is a "game that develops the ability to successfully confront problems, arguments and disagreements within the family". The following progress has been made with regard to training in its use:

- The information booklet was updated to include information on intra-family violence at a national level and intra-family violence as a factor associated with the recruitment of children by the illegal armed groups.
- The layout for the information booklet has been drawn up.
- Design and programming of training on the use of the game with officers from the ICBF.

OBJECTIVE #. 4: Promote Children's access and permanence in the school system and in non-formal education programs in the selected municipalities

RESULT 1

500 Children and young people have been enrolled in the school system in 26 selected municipalities.

1. Coordination with each of the projects from the municipalities of Neiva, Garzón and Pitalito in Huila, with the aim of strengthening the network that supports the continued presence of 150 children within the school system, providing access to complementary components in the schools, such as classes in dance, music, cultural expressions and sport.
2. Provision of follow-up and monitoring the three projects, with an emphasis on pedagogic improvements and relevance aimed at educational institutions, and work to coordinate inter-institutional accompaniment to each of the projects. Municipalities of Medellín, Carmen de Viboral and Heliconia. Beneficiaries: 451 children and young people at risk of recruitment.

RESULT 2

600 Children and teenagers who dropped out of school or are old for their grade level are now enrolled in accelerated learning programs in 26 selected municipalities

1. 151 young people that have dropped out of school are attended to by the projects in the municipalities of Pitalito, Garzón, Comuna 8 de Neiva and Comuna 10 de Íquira, which follow the state education system.
2. Through the application of the Risk Map methodology in Barrancabermeja (Santander), 20 children that have dropped out of school have been identified, and they are being given support in order to help them gain entry into state schools.
3. A project for the alternative use of free time and for reassessing the environment of the young people at risk of recruitment has been approved. This will be implemented in the city of Pasto, where a target population of young people that have dropped out of school was established from amongst the 100 beneficiaries that the project will cover.

RESULT 3

150 youngsters are enrolled in vocational training programs

Continuing with the work in the area of vocational training, a strategy has been formulated to strengthen 9 agricultural institutes in the region of *Montes de María* and for an environmental education project with young people for the productive use/conservation of local natural resources, with 50 beneficiaries.

OBJECTIVE #. 5: Arrange to initiate income generation projects with the families of Children and teenagers who are at risk of being recruited by armed groups.

RESULT 1

Increased income for 150 families whose Children are extremely vulnerable to recruitment.

1. This quarter a strategy was agreed, with the *Fundación Red Montemariana*, the UNPD, the FPAA, the Departmental Government and Indigenous Councils of Cauca, for improving the quality of life of the families of the young people at risk of recruitment through food security projects. These will cover 400 families in *Los Montes de María* and 1,600 from Cauca.
2. The agricultural projects of 200 young people and their families were consolidated; 4 projects are with families of young excombatants from the illegal armed groups and the rest are for families with children at risk of recruitment.
3. Technical assistance, training, follow-up and monitoring for each of the projects with young people and families at risk of recruitment in the municipalities of Caucasia, Barbosa and Segovia. Beneficiaries attended to: 340 young people, 30 teachers and 32 parents. These projects are co-financed by CIDA.

OBJECTIVE #. 6: Help to reinforce public policy for Children by including youth recruitment prevention as an item on the agenda of agencies responsible for national, departmental and municipal planning.

RESULT 1

The topic of recruitment prevention is part of the Ten - Year Plan for Children, the National Plan to Eradicate Child Labour and the municipal development plans of the priority towns for the Program

1. Design of a public policy component to be included in the joint plan of the working group on prevention, which is made up of the ICBF, UNICEF, ILO/IPEC, GTZ and IOM.
2. In coordination with the Departmental Government of Nariño, the Office of the Procurator General, the ICBF and UNICEF, a working agenda was agreed in Pasto with two core elements: the first is making visible the situation of children in the department (monitoring public policy on prevention) and the second is analysing the specific situation of recruitment in the municipalities. To this end, an event was programmed with all the mayors from the department and the organization of working groups on prevention in 5 municipalities (Tumaco, Los Andes, Ipiales (villages of La Victoria, Pasto and Samaniego), where the pressure of the illegal armed groups on the young people has increased.
3. Technical assistance and accompaniment to the techno-legal team for the Children and Adolescents Law, to be reviewed and prepared by the working groups in order to agree the contents to be brought before the Congress of the Republic.
4. An inter-institutional cooperation agreement was signed with the Office of the Procurator General of the Nation, to strengthen its supervisory role in the area of prevention and to monitor the entities that carry out programmes and public policies related to excombatant children, young people and those that are at risk of recruitment. This includes setting up an information system, and providing training and technical support to the various offices of the procurator general for family nationwide.

OBJECTIVE #. 7: Design and implement a national awareness and information campaign on the problem of children's recruitment by insurgent groups, preventive strategies, and the responsibility of institutions and citizens in dealing with this problem.

RESULT 1

Four million Colombians have been Sensitized with the problem of children and the armed conflict, through the mass media and alternative means of conveying information

This quarter the Programme has continued with its strategy of distributing educational messages about prevention by means of:

- Transmission of a TV commercial about prevention, on the institutional channel in the slot reserved for the Office of the Human Rights Ombudsman.
- Transmission of radio commercial and the production of the fourth radio programme for the *Juntos y además revueltos* series, with the core theme of preventing intra-family harm and the abuse of children.
- Meetings took place relating to the production of a TV drama series, with up to 20 episodes, on the subject of preventing recruitment and raising awareness for an audience of excombatant young people. This will be transmitted on *Canal 13*, and will be financed by the National Television Commission.

OBJECTIVE # 8: Evaluate the progress and results of the prevention strategy.

RESULT 1

The prevention strategy is being evaluated every six months.

1. Systematization of the application of the Risk Map methodology in 5 municipalities in Meta: Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, Granada and El Castillo. The exercise demonstrated the versatility of the methodological tool, responding to regional dynamics and highlighting the individual aspects of each of the local contexts where it has been applied.
2. The DATEXCO study on the impact that the commercials on the prevention of recruitment had on the heads of household in small municipalities was received and disseminated during the launches of the initiative. This evaluation provides important lessons for inclusion in the new phases and will be presented to partner entities of the initiative.

IV. LESSONS LEARNED

1. ICBF Model of Assistance

- The inter-institutional coordination for the provision of accompaniment and technical assistance to the operators in each region meant that it was possible to clarify relevant aspects such as the technical and administrative procedures of the Programme, and to strengthen the role of the national, regional and local ICBF offices in terms of being able to reach the programme operators through the provision of real and constructive accompaniment to the processes.
- Including cultural, sporting and recreational activities, through the funds for strengthening provided by the CHS Programme, helped to control anxiety and improve the school performance of the children. It also helped to reduce the consumption of psychoactive substances by the young people.
- The training processes provided through *Vínculos* (Modules on Psychosocial Care) brought the technical teams closer to the integrated working approach and generated a higher level of commitment to the process of training the young people.

2. Social Insertion

- During the quarter a strong alliance was formed between the CROJ, ICBF and the Reincorporation Programme. This made it possible to construct procedures and coordinating spaces that guarantee that the young people from the ICBF Programme can continue to develop their projects for presentation to the Reincorporation Programme after they have left this entity but with sufficient time, before the CODA expire. The CROJ are supporting the production of project proposals and Reincorporation established closer working relations and levels of coordination with the CROJ for the provision of assistance to the young people that have left the ICBF.

3. Prevention

- The effectiveness of any preventative action depends to a large extent on several associated factors: (i) involvement of strategic local state and private institutions (ii) coordination with local development processes with an adequate level of commitment from the local authorities (iii) sustainability over time of the measures initiated through the appropriation of the strategies implemented and increased autonomy and (iv) continuous monitoring and technical assistance.
- In the application of the Risk, Vulnerability and Opportunity Maps methodology, it is important to provide sufficient technical assistance at two strategic junctures. Firstly, when the prioritization of problems and risk factors takes place, and secondly, in the design of initiatives or intervention projects of a preventative nature.
- Failure to assist children who have come into close proximity with a violent experience can lead to an increase in the number of young gangs and therefore makes it more difficult to prevent their recruitment by the illegal armed actors.

4. Ethnic Groups

- Strengthening the formulation and dissemination of collective rights through the indigenous legal route contributes to the protection of the communities from the effects caused by the violence generated by the illegal armed groups. Empowering the indigenous authorities is a strategy that contributes to the survival of the communities and their cultures.
- The young people can provide support to each other and to the youngest amongst them, to help them overcome the traumatic experiences resulting from the violent acts perpetrated in their territories. To achieve this they need to receive orientation and methodologies according to their culture.

V. PLANS FOR THE NEXT THREE MONTHS

1. ICBF Model of Assistance

- In the area of education, it is intended to contract specialist consultancy firms in coordination with MEN so that by the end of the quarter the instruments exist for evaluating the skills of the children when they join and leave the Programme, and for evaluating the different teaching modalities offered to date by MEN.
- To implement the second and third phases of institutional training in tools for psychosocial assistance.

2. Social Insertion

- In order to broaden the availability of training and coverage nationally, the agreement with SENA will be signed and work to implement the work plan with the national and regional offices of SENA will begin.
- Work will be undertaken within the CROJ to establish new agreements to broaden the employment opportunities for the young people from the Programme. Likewise, training will take place in the Referral and Support Centres on the integrated model on project management (MIMA).
- There are plans to begin joint work with the *Colombia Joven* Presidential Programme to strengthen public youth policy and in this way to open a space for intervention for the benefit of the young people from the Programme.


3. Prevention

- To hold an event where the experiences of the rural agricultural colleges and their impact on the prevention of recruitment and the food security of vulnerable families can be exchanged.
- Inter-institutional coordination for the design of a regional public policy for the prevention of recruitment and the implementation of preventative strategies in the departments of Nariño, Sucre and Bolívar.
- To begin the execution of the television series aimed at young people at risk of recruitment.

4. Ethnic Groups

- To broaden the coverage of vulnerable populations to other regions where ethnic communities are present.
- Coordination and improvement of intersectoral services aimed at children from ethnic groups who are at risk of recruitment.

Centers's Geographical Localization





PREVENTION COMPONENT COVERAGE



Ocean
Atlantic

Panamá


Ocean
Pacific

Venezuela

Ecuador

Brazil

Perú



0 67.475 134.950 269.900 404.850 539.800 Meters



Índice de Condiciones para la Reintegración

1. Nivel de desarrollo del índice

Esta herramienta de evaluación que mide las condiciones con las que cuentan los jóvenes a su salida del programa de atención, ha tenido los siguientes avances para realizar los ajustes y desarrollo de procedimientos para su medición:

- a. Prueba piloto en el Centro de Referencia y Oportunidades Juveniles de Cali (CROJ)

Población a la que se le aplicó el ICR: 12 jóvenes que están recibiendo la referenciación del CROJ y 3 Jóvenes como grupo control que están recibiendo atención del Centro Don Bosco

Avances y ajustes al ICR

- Guía de verificación de los indicadores de competencias ajustada y validada
- Formato de verificación de información con familia
- Base Excel para el ingreso de la información
- Desarrollo de utilidades analíticas del ICR, a partir de correlaciones, comparaciones de variables y de puntajes

- b. Primera medición en el Centro de Referencia y Oportunidades Juveniles de Medellín

Población a la que se le aplicó el ICR: 17 jóvenes que reciben la orientación del centro y 8 miembros de las familias con las que viven los jóvenes

Avances y ajustes al ICR

- Metodología de medición validada
- Sistema de semáforos para el análisis de los resultados que arroja
- Identificación de correlaciones entre variables
- Modelo predictivo de reintegración a partir de las correlaciones que se establecen con el nivel de reintegración que plantea el ICR

2. Metodología de medición

El procedimiento para la aplicación ha sido el siguiente:

- ❖ Entrevistas individuales con los jóvenes de hora y media (aproximadamente) para verificar los indicadores del área de competencias
- ❖ Revisión de carpetas de ingreso con el equipo técnico de los centros para verificar los criterios del 9 al 15 que evalúan las áreas de derechos restituidos y condiciones socioeconómicas
- ❖ Aplicación de la herramienta al grupo control en el caso de Cali
- ❖ Triangulación de la información con miembros de las familias de los jóvenes entrevistados, en el caso de Medellín

3. Sistema de semáforos

Las alertas de los semáforos se crearon para tener un marco de referencia para analizar los resultados del ICR y de sus componentes.

La construcción de los semáforos se ha realizado a partir de una muestra compuesta por los resultados de la aplicación del ICR a un grupo de 29 jóvenes, de los CRO's de Cali y Medellín, y 3 jóvenes que no están en proceso de reincorporación, pero que presentan condiciones socioeconómicas similares a los grupos anteriores.

Cada semáforo para cada criterio se calculó a partir del primer y tercer cuartil de la muestra. Se dividió el grupo en 4 subgrupos iguales, y los límites Q1 y Q3 se utilizaron como límites para el cambio de color de los semáforos.

Los valores de cada criterio que son menores o iguales al primer cuartil (Q1) de la muestra se consideraron en alerta roja. Los valores que son mayores o iguales al tercer cuartil (Q3) se consideraron en alerta verde. Los demás valores, que estuvieron entre el primer (Q1) y tercer cuartil (Q3) se consideraron en alerta amarilla.

La definición del semáforo nos sirve para ver cuales son los jóvenes que obtuvieron los puntajes mas débiles en cada área, con el fin de que la institución, sepa cuales son las áreas que más debe trabajar en cada joven.


Los cuartiles del semáforo van a ser ajustados con los datos que arroje la aplicación de la medición del ICR a los jóvenes de los centros de Cali y Medellín, a los cuales no se les ha aplicó la medición anteriormente. Así mismo se planea aplicar la metodología a un grupo control significativo, esto es, a un grupo de jóvenes que no sean desvinculados pero que presenten condiciones socioeconómicas similares, para ajustar el semáforo en verde (tercer cuartil). Esto con el fin de poder determinar cuales son los jóvenes desvinculados que presentan mejores condiciones para su inserción, según cada uno de los criterios del ICR.

Utilidad analítica


El ICR permite hacer tanto análisis generales por indicadores y áreas de evaluación, individuales teniendo en cuenta las variables de cada joven que pueden estar afectando su nivel de reintegración (positiva o negativamente), así como análisis de variables de contexto que pueden estar influyendo a todo el grupo de jóvenes evaluado. Las siguientes son ejemplos de análisis que se pueden realizar:

- Comparaciones entre la información del joven (tiempo en el programa, # de instituciones, tiempo en el HAT, nivel escolar, etc.) con el las alertas de los semáforos.
- Comparaciones joven-joven, y joven-grupo: Cada medición de un criterio para un joven es comparable con la misma medición de un criterio para el mismo joven en un tiempo diferente, o con la medición del mismo criterio para un joven / grupo diferente. P. Ej.: Se puede comparar el valor obtenido por un joven en el Criterio de asertividad al entrar del programa con el valor obtenido del mismo criterio del mismo joven al salir del programa
- Comparaciones grupo-grupo: Se puede comparar el valor promedio de un criterio para dos grupos distintos. P. Ej.: Se puede comparar el valor promedio obtenido en un criterio de un grupo en un tiempo 1 con el valor del promedio obtenido por el mismo grupo en un tiempo 2
- Estas comparaciones aplican tanto para Criterios, para Áreas (grupos de criterios), como para la medición final del ICR.


4. Principales resultados encontrados en la aplicación del índice



- En Medellín se encontró que los indicadores con niveles más bajos y que requieren ser fortalecidos en el área de competencias fueron:
 - Indicador 6 - que evalúa las destrezas y habilidades para negociar y convivir pacíficamente
 - Indicador 8- que evalúa las capacidades para desenvolverse en un ambiente laboral
- En el caso de Cali los indicadores con niveles bajos que señala una necesidad de fortalecer estas competencias fueron:
 - Indicador 4- que evalúa las habilidades comunicativas que le permiten al joven resolver los conflictos cotidianos
 - Indicador 7- que evalúa las competencias ciudadanas de reconocerse como sujetos de derechos y deberes



- Los indicadores que obtuvieron más bajos resultados en el área de derechos restituidos fueron, el indicador 9 que evalúa el nivel de acceso a los servicios de salud, en el caso de Cali, el indicador 11 que evalúa las condiciones con las que cuenta el joven para continuar con su ruta educativa, en los jóvenes de Medellín.



4.1 Correlaciones¹ encontradas en el análisis del ICR

Nivel escolar con Criterio 6 (Negociación-convivencia pacífica) **Ro 0.77 correlación fuerte.** El grado escolar de los jóvenes parece influir positivamente en la capacidad que tienen de negociación para convivir pacíficamente

Tiempo de haber salido del programa con Criterio 6 (Negociación). **Ro -0.64 Correlación fuerte y negativa.** Entre mas tiempo en el programa, menos destrezas y estrategias parece desarrollar el joven para convivir pacíficamente.

Tiempo de haber salido con Criterio 11 (ruta educativa personal) **Ro -0. 6 correlación fuerte y negativa.** La ruta educativa de los jóvenes

Tiempo en el HAT con Criterio 9 (Nivel de acceso a servicios de salud) **Ro 0.59 correlación fuerte.** Entre mas tiempo pasan los jóvenes en el HAT ellos parecen tener mayor acceso a servicios de salud.

Nivel actual con Criterio 10 (Nivel de acceso al sistema educativo) **Ro 0. 65 correlación fuerte.** El nivel escolar de los jóvenes está relacionado con el nivel de acceso al sistema educativo.

de instituciones con Criterio 4 (efectividad) **Ro -0.55 correlación fuerte y negativa .** Entre menos instituciones pasa el joven, parecen ser mayores las habilidades que desarrollan los jóvenes para resolver conflictos

¹ **Coeficiente de correlación por rangos de Spearman** (Rho de Spearman)

Este coeficiente mide el grado de asociación lineal entre los rangos de cada una de las variables presentadas. No es una prueba tan eficaz como las pruebas paramétricas (Pearson, etc), pero es de gran utilidad cuando no se conoce la distribución de la muestra. Los coeficientes que se presentan a continuación tienen todos nivel de confianza superior al 95%.

Tiempo de estar recibiendo apoyo del CRO con Criterio 10 (Nivel de Acceso educativo) Ro -0.54 Correlación fuerte y negativa. Entre menos tiempo reciben apoyo los jóvenes del CRO, el nivel de acceso educativo parece ser mayor.

Tiempo de haber salido del programa con ICR. Ro -0.5 correlación fuerte y negativa. Entre mas tiempo ha pasado desde la salida de los jóvenes, su índice de reinserción parece ser mayor.

En Medellín se encontró que los indicadores con niveles más bajos y que requieren ser fortalecidos en el área de competencias fueron:

- ❖ Indicador 6 - que evalúa las destrezas y habilidades para negociar y convivir pacíficamente.
- ❖ Indicador 8 - que evalúa las capacidades para desenvolverse en un ambiente laboral.

En el caso de Cali los indicadores con niveles bajos que señala una necesidad de fortalecer estas competencias fueron:

- ❖ Indicador 4 - que evalúa las habilidades comunicativas que le permiten al joven resolver los conflictos cotidianos.
- ❖ Indicador 7 - que evalúa las competencias ciudadanas de reconocerse como sujetos de derechos y deberes.

Los indicadores que obtuvieron más bajos resultados en el área de derechos restituidos fueron, el indicador 9 que evalúa el nivel de acceso a los servicios de salud, en el caso de Cali, el indicador 11 que evalúa las condiciones con las que cuenta el joven para continuar con su ruta educativa, en los jóvenes de Medellín.

**ANÁLISIS COSTOS 2005 EN BOGOTÁ
MODALIDAD TRANSICIÓN PROGRAMA ICBF A REINCORPORACIÓN
HOGARES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA**

Alexandra Torres O.
Consultora

Bogotá, Abril 20 de 2005

Índice

I. COSTEO ESTÁNDAR MODALIDADES CAE Y CASA JUVENIL 2003/ 2005

II. REINCORPORACIÓN – PROGRAMA: ALBERGUES / HOGARES DE CONVIVENCIA (Servicios y Costos)

III. COMPARATIVO PROGRAMAS ICBF - REINCORPORACIÓN

(a) ENFOQUES DE ATENCIÓN

(b) ÁREA DE SERVICIO (Rubros Contemplados)

IV- MODALIDAD TRANSICIÓN: HOGARES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

V. COMPARATIVO COSTOS EN LAS MODALIDADES ICBF - REINCORPORACIÓN

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Anexo 1

I. COSTEO ESTÁNDAR MODALIDADES CAE Y CASA JUVENIL 2003/ 2005

A fin de iniciar el estudio de costos para la modalidad de atención de transición, se realizó una revisión del costeo que llevado a cabo en el año 2003, sobre los estándares de calidad, en las modalidades CAE y Casa Juvenil, para poder hacer su proyección para el año 2005, con base en cotizaciones e implementado el IPC acumulado que para 2004 ascendió al 5.5%¹ y proyectado a 2005 en un 6.5%. Como se puede observar en la tabla A, para la modalidad CAE en el año 2003 el costo estándar fue de \$712.842 mientras el cupo asignado por el ICBF para el mismo periodo fue de \$751.175, es decir, el cupo estuvo por encima del costo estándar. Para 2005, esta tendencia se mantiene dado que el costo estándar es de \$978.383 (ver anexo 1) y el cupo asignado está en \$810.312.

En el caso de las casas juveniles en 2003 el ejercicio de costeo demostró que el cupo asignado era insuficiente (\$420.000) dados los costos estándar (\$710.687), para 2005, aunque la asignación del ICBF se incrementó considerablemente (\$616.874), aun no alcanza a cubrir los costos estándar (\$796.032). Según los estándares de calidad y la estructura presupuestal que de estos se deriva en el caso de la modalidad CAE la inversión en áreas de servicios o restitución de derechos no debe estar por debajo del 89.4%, mientras que en la modalidad Casa Juvenil este porcentaje no puede estar por debajo del 85.5%, así los costos de administración para CAE deben ajustarse al 10.6% y en Casa Juvenil al 14.5%

Tabla A.

	CAE		Casa Juvenil	
	Costeo estándar 2003	Costeo estándar 2005	Costeo estándar 2003	Costeo estándar 2005
TOTAL ÁREA DE DERECHOS	\$637,087.4	\$713,538	\$607,629	\$680,607
TOTAL GASTOS ADMÓN	\$75,754.9	\$84,845	\$103,058	\$115,425
TOTAL	\$712,842.3	\$798,383	\$710,687	\$796,032
Valor cupo ICBF	\$751,175.0	\$810,312.0	\$420,000	\$616,874

Distribución presupuestal según Estándares de Calidad

	CAE	Casa Juvenil
Áreas de servicios	89.4%	85.5%
Gastos administrativos	10.6%	14.5%

¹ Fuente DANE

II. REINCORPORACIÓN – PROGRAMA: ALBERGUES / HOGARES DE CONVIVENCIA (Servicios y Costos)

Según la información establecida con el Programa de Reincorporación sobre uno de sus oferentes y con un incremento del 6.5% para el 2005, la asignación del cupo mes es de \$631.905 sobre la base de contratación de 55 cupos. En este valor en el que se incluye el subsidio de transporte que debe ser entregado en efectivo a cada beneficiario. Los rubros contemplados vistos desde áreas de Derechos son como siguen en la tabla B. La distribución presupuestal que este presupuesto muestra, sugiere una destinación a servicios del 87.6% del presupuesto total y un 12.4% en gastos administrativos.

Áreas de Derecho	Servicios Ofrecidos	Costos Unitarios/mes 2004	Costos unitarios mes/ 2005	Contratación 55 cupos
Vida y Supervivencia	Alojamiento	\$33,333.0	\$35,499.6	\$1,952,480.5
	Alimentación	\$240,000.0	\$255,600.0	\$14,058,000.0
	Servicios Públicos	\$30,000.0	\$31,950.0	\$1,757,250.0
	Servicio de cocina	\$25,367.0	\$27,015.9	\$1,485,872.0
	Servicios generales	\$25,367.0	\$27,015.9	\$1,485,872.0
	Kit de aseo	\$50,000.0	\$53,250.0	\$2,928,750.0
Desarrollo- participación y protección	Apoyo profesionales	\$48,000.0	\$51,120.0	\$2,811,600.0
	Actividades	\$11,600.0	\$12,354.0	\$679,470.0
	Subsidio transporte	\$60,000.0	\$60,000.0	\$3,300,000.0
Total áreas de servicios		\$523,667.0	\$553,805.4	\$30,459,294.5
Gastos administrativos		\$73,333.0	\$78,099.6	\$4,295,480.5
Total		\$597,000.0	\$631,905.0	\$34,754,775.0

Áreas de servicios	87.60%
Gastos Administrativos	12.40%

III. COMPARATIVO PROGRAMAS ICBF . REINCORPORACIÓN – (a) ENFOQUES DE ATENCIÓN

	Programa ICBF	Programa Reincorporación
Objetivo General Programático	Contribuir a la reconstrucción de una ruta de vida por fuera de la guerra, de los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado interno, en el marco de la garantía de los Derechos del Niño, la construcción de ciudadanía, democracia, y con una perspectiva de género; con el firme propósito de retornar estos niños al mundo de los niños.	Facilitar la reincorporación a la sociedad de los ciudadanos que abandonan las armas, a través del diseño e implementación de programas, planes y proyectos que contemplen la formación integral y dinámica de la persona y de la sociedad a la cual se va a reincorporar haciendo gran énfasis en el acompañamiento psicoafectivo y la sostenibilidad de sus proyectos de vida.
Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none"> - Crear dinámicas institucionales que permitan en el sujeto sus posibilidades expresivas y de construcción de autonomía, así como de conciencia social y de transformación desde la historia de cada uno. - Propender por la comprensión e interpretación de los procesos y acontecimientos de los jóvenes. - Fortalecer y potencializar las capacidades vocacionales, educativas, prelaborales, laborales, afectivas y relacionales de los niños, niñas y jóvenes, reconociendo su diversidad cultural e historia de vida. - Contemplar el proceso de atención más allá del cuidado de los jóvenes, con una visión que recoja el sentido y ruta de vida de cada uno de ellos y tenga previsto en todo momento que las acciones deben dirigirse a la inserción social. - Identificar estándares mínimos y parámetros claros para el desarrollo del programa a través de sus componentes, de tal manera que se garantice calidad en el servicio. - Fortalecer el trabajo de redes, desde escenarios comunitarios, de instituciones y organizaciones locales que permitan la inserción social de los niños, niñas y jóvenes. - Coordinar con el sistema Nacional de Bienestar Familiar el diseño de políticas basadas en la corresponsabilidad de la atención de los menores que por ley tienen que garantizar sus Derechos. - Propiciar acciones permanentes hacia el restablecimiento de las relaciones familiares a fin de logra la reunificación familiar. - Desarrollar acciones terapéuticas orientadas a crear sentido de pertenencia, identidad y participación de los niños, niñas y jóvenes con su entorno. - Identificación y formación de competencias básicas en los jóvenes para el desarrollo de proyectos productivos y de generación de ingresos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar la protección inmediata en seguridad social al desmovilizado y su núcleo familiar. - Ofrecer atención humanitaria dirigida a los grupos poblacionales relacionados de manera directa con el proceso de reinserción. - Facilitar el desarrollo de una actividad económica que garantice al desmovilizado su sustento. - Coordinar la ejecución e implementación de esquemas de seguridad para los desmovilizados. - Consolidar las organizaciones productivas desarrolladas por los desmovilizados en su proceso de reinserción, a través de un proyecto productivo. - Diseñar e implementar programas de capacitación tendientes a generar procesos productivos y sociales que garanticen la incorporación de los desmovilizados a la sociedad. - Promover la vinculación de la comunidad internacional en el desarrollo del programa. - Debilitar a los Grupos Armados del conflicto interno consolidando una estrategia de contrainsurgencia enmarcada en DDHH y el DIH. - Adelantar estudios con la población desmovilizada que permitan caracterizar diferentes variables involucradas en el conflicto. (Factores de ingreso, Causas de desmovilización, Perfiles de los desmovilizados, caracterizaciones por regiones geográficas y grupos armados). - Coordinar con las diferentes autoridades e instituciones las acciones tendientes a facilitar el buen desarrollo de los programas y procesos encaminados a garantizar de manera segura y digna la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil sin debilitar su tejido social. - Diseñar, implementar y evaluar los programas que consoliden los proyectos de vida de las personas reincorporadas.
Enfoque	Restitución - garantía de Derechos y reintegro a la vida social y familiar.	Ayuda humanitaria a la población desvinculada del conflicto armado y procesos de reincorporación a la sociedad.

	Programa ICBF	Programa Reincorporación
Servicios	<p>Componente Jurídico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento en proceso judicial - Proceso técnico administrativo de protección - Seguimiento al menor ordenado por el artículo 84 del Código del Menor - Acompañamiento y seguimiento a procesos: - Consecución de documentación - Trámite de certificado CODA <p>Componente pedagógico</p>	<p>Documentación. El Min del Interior y de Justicia realiza los trámites para entregar al desmovilizado la libreta militar, la cédula de ciudadanía y el certificado de antecedentes judiciales.</p> <p>Salud: El desmovilizado y su grupo familiar reciben servicios de salud a través de la red hospitalaria.</p> <p>Protección y seguridad²</p> <p>Beneficio Educativo³: El reincorporado podrá iniciar o continuar su capacitación en educación básica, media, técnica o tecnológica o en oficios semicalificados para dar</p>

² El Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior y de Justicia, según corresponda, coordinan con el DAS y la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese necesario.

	<ul style="list-style-type: none"> - Escolarización - Acompañamiento vocacional - Aprendizaje ocupacional - Preparación para la generación de ingresos - Proceso formativo en valores para la convivencia, la participación y el ejercicio de ciudadanía. <p>Componente Nutrición y Salud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoración y atención médica y nutricional - Valoración y tratamientos odontológicos - Valoración, diagnóstico y tratamiento a problemas psiquiátricos y/o discapacidades. - Capacitación talleres de salud preventiva - Atención psicosocial - Acompañamiento para el reintegro familiar 	<p>empleabilidad en las instituciones educativas que para tal fin establezca el Ministerio del Interior y de Justicia.</p> <p>Beneficio económico: El Ministerio del Interior y de Justicia, previa evaluación de factibilidad, autoriza que el programa aporte recursos para el desarrollo de proyectos de inserción económica para los reincorporados.⁴</p> <p>Seguros: El MinInterior y de Justicia adquiere un seguro de vida para el reincorporado, con vigencia de un (1) año y una cobertura de quince (15) SMLV.</p> <p>Beneficios por colaboración Beneficios por entrega de armas Beneficios jurídicos Servicios especiales⁵</p> <p>Empleo: El servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en coordinación con el MinInterior y de Justicia, crea una bolsa de empleo y contratación que vincula al mercado laboral a los reincorporados que se acojan al presente decreto⁶.</p>
--	--	---

COMPARATIVO PROGRAMA ICBF Modalidad CAE. REINCORPORACIÓN – (b) ÁREA DE SERVICIO (Rubros Contemplados)

En un ejercicio de homologación de presupuestos de los dos programas, es posible ver que existen una serie de rubros no contemplados en la modalidad de atención del programa de Reincorporación, servicios que se supone serán garantizados a través de la red pública de servicios sociales o a través de convenios establecidos entre el Ministerio del Interior y entidades privadas. Como resultado de este ejercicio es posible ver que algunas áreas quedan sin destinación de recursos, aparecen sombreadas en la siguiente tabla.

Áreas de Derechos	Áreas de servicio	Rubros ICBF Modalidad CAE	Rubros Reincorporación
Vida y Supervivencia	Suministro Nutricional	Mercado, Gas, nutricionista, manipulador alimentos, transporte alimentos.	Alimentación, servicio cocina.
	Servicios de Salud	Psicólogo, transporte urbano, exámenes médicos, programa de prevención en salud.	
	Costos comunes del área	Arrendamiento, servicios públicos, educador tiempo parcial.	Arrendamiento, servicios públicos, servicios generales
	Dotación	Kit aseo, vestuario, dotación dormitorios.	Kit de aseo

³ Igualmente, este programa comprende la educación del desmovilizado en un esquema de valores humanos y sociales, compatibles con los deberes y derechos del ciudadano proclamados en nuestra Constitución Política.

⁴ Para tal efecto, esta entidad reglamenta y fija las características, condiciones y montos de los aportes que se reconozcan. Este proyecto no podrá ser refinanciado en ningún caso.

⁵ A los discapacitados reincorporados se les suministra soportes mecánicos y tratamientos de rehabilitación cuando no sean prestados por el régimen subsidiado.

⁶ Para este efecto, entra en relación con los gremios económicos y las distintas empresas del sector productivo o de servicios de la economía.

Áreas de Derechos	Áreas de servicio	Rubros ICBF Modalidad CAE	Rubros Reincorporación	
Desarrollo	Educación	Vinculación al sistema educativo; implementos escolares, educador TP	Apoyo a profesionales	Actividades Conexas: Trabajo psicosocial personalizado; promoción y prevención; charlas temas convivencia, motivación etc; talleres formulación proyectos; cursos manualidades; actividades culturales y de integración; act. Deportivas dirigidas; salidas integración, recreación interna.
	Educación Vocacional	Psicopedagógico; Talleristas, materiales talleres; vinculación capacitación pre laboral.	Imprevistos y actividades	
	Programas deportivo/culturales	Implementos act. Deportivas; salidas fuera de la casa.	Subsidio de transporte	

Llama la atención que las actividades denominadas "conexas" consignadas en el recuadro punteado y que corresponden al derecho al desarrollo, la asignación presupuestal es de \$12.354 por cupo.

Áreas de Derechos	Áreas de servicio	Rubros ICBF Modalidad CAE	Rubros Reincorporación
Participación	Comunicación interna	Material pedagógico	
	Comunicación externa	Acceso a medios masivos de comunicación	
	Actividades comunitarias	Participación en actividades comunitarias, educador TP.	
Protección	Documentación	Envío correspondencia, transporte diligencias, trámites telefónicos.	
	Prevención riesgos	Material pedagógico; Botiquín, fumigación, recarga de extinguidores.	

Contactos Familiares	Envío correspondencia; visitas domiciliarias, trámites telefónicos; trabajador social, educador nocturno; encuentros familiares.	
----------------------	--	--

IV- MODALIDAD TRANSICIÓN: HOGARES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Si bien es cierto que la idea de celebrar un convenio entre ICBF y Min Interior y de Justicia permitirá que algunos jóvenes que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de Reincorporación pero que no han finalizado su proceso de atención en CAEs puedan permanecer en estos, es importante contemplar la posibilidad de formular y poner en marcha una modalidad intermedia entre la atención institucional y una dirigida a fortalecer procesos de autonomía y vida independiente.

Aquí se presenta una primera aproximación a lo que podría denominarse hogares para el acompañamiento en la inserción social y económica. Se trata pues de una modalidad que rescate los aprendizajes que ha traído la implementación de Casas Juveniles y algunas experiencias piloto como la implementada por la OIM en 2004, con la Corporación Enséñame a Pescar, en la que se brindó apoyo para la inserción social a cinco jóvenes egresados del programa ICBF que no reunían los requisitos para ser beneficiarios de Reincorporación y que por diversas razones no podían regresar con sus familias.

Esta modalidad tendría una serie de especificidades con respecto al perfil que deben tener lo/as jóvenes para acceder a esta, y en términos del proceso previo de acoplamiento y ambientación para la convivencia. Funcionaría como residencias estudiantiles habitadas por cinco jóvenes y acompañadas por dos profesionales en momentos específicos. La modalidad demandaría tiempo completo de estos dos profesionales por cada tres unidades residenciales, unidades que en lo posible deberán ubicarse cerca para conformar un núcleo de trabajo para facilitar actividades de integración y la tarea de los dos profesionales.

Un operador podría hacerse cargo de dos núcleos (30 cupos). Como se verá más adelante en el costeo que se ha realizado sobre esta propuesta, se sugiere que esta modalidad esté a cargo de operadores de CAE u Hogares Transitorios, dado que por una parte garantiza el conocimiento que se tenga del proceso de atención en su conjunto, y de otra, minimizar los costos administrativos, así lo que se destine a administración desde esta modalidad, puede ser tomado como ingresos complementarios

a) Especificidades:

Perfil de lo/as jóvenes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jóvenes que han logrado alto nivel de autonomía en el manejo de su proyecto de vida individual. ▪ Jóvenes que no tengan problemas de consumo. ▪ Jóvenes mayores de edad y que han sido certificados por el CODA ▪ Jóvenes cuyos procesos educativos se encuentren en marcha
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jóvenes que han finalizado ciclo de capacitación pre laboral ▪ Jóvenes que han demostrado capacidad de resolver problemas
Objetivo General	<input checked="" type="checkbox"/> Desarrollar estrategias de acompañamiento a jóvenes egresados del programa del ICBF, que garanticen condiciones de calidad de vida digna, altos niveles de responsabilidad por el propio proyecto y el desarrollo de capacidades para la inserción social y familiar.
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la autonomía y brindar herramientas para que lo/as jóvenes puedan desempeñarse con solvencia en el ámbito social, productivo y cultural a través de la implementación de unidades de convivencia independientes. - Promover acciones tendientes a facilitar la vinculación de lo/as jóvenes a los servicios sociales, de salud y educativo que brinda el Estado en el ámbito local y comunal, que garanticen continuidad en las áreas de trabajo adelantadas desde el programa ICBF. - Brindar asesoría en la formulación y puesta en marcha de iniciativas productivas y/o inserción en el ámbito laboral, que conlleve a altos niveles de independencia y auto-sostenibilidad económica. - Garantizar monitoreo permanente de las dinámicas internas de las unidades de vivienda a fin de dar apoyo psicosocial, mediación de conflictos y acompañamiento personalizado a cada persona, desde una perspectiva de autonomía y desarrollo de criterios propios para la toma de decisiones.
Número cupos/ unidad	5
Estrato unidades residenciales	3
Punto equilibrio	15 cupos - 3 unidades/ operador

b) Costos Modalidad de Transición

Área de derechos	Servicios/ Rubros	Costos 2005/unidad residencial	Costos unitarios 2005	Costos 2005/ 3 unidades residenciales
Vida y Supervivencia	Alojamiento	\$400,000.0	\$80,000.0	\$1,200,000.0
	Alimentación + productos aseo casa	\$844,235.0	\$168,847.0	\$2,532,705.0
	<i>Servicios Públicos (Excepto teléfono)</i>	\$152,885.0	\$30,577.0	\$458,655.0
	Kit aseo	\$150,000.0	\$30,000.0	\$450,000.0
Total Vida y Superv.		\$1,547,120.0	\$309,424.0	\$4,641,360.0
Desarrollo	Subsidio Transporte	\$300,000.0	\$60,000.0	\$900,000.0
	Vestuario	\$354,850.0	\$70,970.0	\$1,064,550.0
	Subsidio para implementos escolares	\$50,000.0	\$10,000.0	\$150,000.0
	Subsidio para implementos formación para el trabajo	\$50,000.0	\$10,000.0	\$150,000.0
	Subsidio actividades culturales	\$75,000.0	\$15,000.0	\$225,000.0
Total Desarrollo		\$829,850.0	\$165,970.0	\$2,489,550.0
Participación/ Protección	Orientador psicosocial TC /3 ur	\$489,450.0	\$97,890.0	\$1,468,350.0
	Educador acompañanteTC/3ur	\$403,689.0	\$80,737.8	\$1,211,067.0
	Subsidio actividades comunitarias	\$50,000.0	\$10,000.0	\$150,000.0
	Comunicación con familia	\$100,000.0	\$20,000.0	\$300,000.0
Total Particip /protecc		\$1,043,139.0	\$208,627.8	\$3,129,417.0
Total áreas de servicios		\$3,420,109.0	\$684,021.8	\$10,260,327.0

Como se observa en este presupuesto, se incluyen subsidios para implementos escolares e implementos para la formación para el trabajo, en la idea que quienes están en la modalidad, se encuentran adelantando algún tipo de capacitación. En este mismo sentido se mantiene el rubro de vestuario, ya que es necesario contar con este recurso dado el énfasis en la consecución de empleo.

Área de derechos	Servicios/ Rubros	Costos 2005/unidad residencial	Costos unitarios 2005	Costos 2005/ 3 unidades residenciales
Gastos administrativos	Mantenimiento y Reparaciones	\$40,200.0	\$8,040.00	\$120,600.00
	<i>Revisor Fiscal</i>	\$33,500.0	\$6,700.0	\$100,500.0

	<i>Auxiliar Contable 1/2T</i>	\$100,400.0	\$20,080.0	\$301,200.0
	<i>Teléfono (10%)</i>	\$7,500.0	\$1,500.0	\$22,500.0
	<i>Papelería</i>	\$34,400.0	\$6,880.0	\$103,200.0
Total Gastos Admón		\$216,000.00	\$43,200.00	\$648,000.00
TOTAL		\$3,636,109.00	\$727,221.80	\$10,908,327.00

Áreas de servicios	94.0%
Administración	6.0%

Valor cupo Reincorporación	\$631,905.0
Valor cupo modalidad transición	\$727,221.8
Saldo por cubrir	\$95,316.8

En cursiva rubros de costos fijos

Para la implementación de esta modalidad la contratación deberá hacerse por plazos fijos o garantizar los costos fijos, (en el presupuesto en cursiva). Los costos totales de la modalidad ascienden a \$727.221, si consideramos los recursos disponibles del Programa Reincorporación, el saldo por cubrir para 2005, será de \$95.316.

V. COMPARATIVO COSTOS EN LAS MODALIDADES ICBF - REINCORPORACIÓN

Áreas de Derechos	Áreas de servicios	Costos en CAE	Costos en C J 2005	Costos en H Tutor	Costos Transición	Costos Reincorporación
Vida y Supervivencia	Suministro Nutricional	\$183,940.8	\$122,758	\$155,400	\$168,847	\$282,615.9
	Servicios de Salud	\$153,149.0	\$134,479	\$24,864	\$0	\$0.0
	Costos comunes del área	\$91,565.3	\$90,064	\$44,530	\$110,577.0	\$94,465.5
	Dotación	\$102,909.6	\$47,499	\$50,846	\$100,970	\$53,250.0
Total D1		\$531,565	\$394,800	\$275,640	\$380,394	\$430,331
Desarrollo	Educación	\$27,550.6	\$23,441.0	\$45,325	\$10,000	\$51,120.0
	Educación Vocacional	\$34,033.1	\$3,701.0	\$97,971	\$70,000	\$12,354.0
	Programas deportivo/culturales	\$17,016.6	\$10,487.0	\$18,648	\$15,000	\$60,000.0
Total D2		\$78,600	\$37,629	\$161,944	\$95,000	\$123,474
Participación	Comunicación interna	\$2,430.9	\$1,851.0	\$0	\$0	\$0.0
	Comunicación externa	\$1,620.6	\$4,318.0	\$0	\$0	\$0.0
	Actividades comunitarias	\$18,637.2	\$23,441.0	\$19,443	\$107,890	\$0.0
Total D3		\$22,689	\$29,610	\$19,443	\$107,890	\$0
Protección	Documentación	\$7,292.8	\$6,786.0	\$143,358	\$0	\$0.0
	Prevención riesgos	\$2,430.9	\$4,318.0	\$0	\$0	\$0.0
	Contactos Familiares	\$81,031.2	\$54,285.0	\$0	\$100,737	\$0.0
Total D4		\$90,755	\$65,389	\$143,358	\$100,737	\$0

Apoyo a profesionales
actividades
subsidio transporte

Áreas de Derechos	Costos en CAE	Costos en C J 2005	Costos en H Tutor	Costos Transición	Costos Reincorporación

Total Derechos	\$723,609	\$527,428	\$600,385	\$684,021	\$553,805
admón.⁷	\$86,703	\$89,447	\$0	\$43,200	\$78,100
TOTAL	\$810,312	\$616,875	\$600,385	\$727,221	\$631,905
DIFERENCIA/ saldo por cubrir	-\$178,407	-\$15,030	\$31,520	-\$95,316	

Finalmente el ejercicio comparativo de costos en cada una de las modalidades nos permite establecer lo siguiente en términos presupuestarios:

- a) Mantener a un joven en la modalidad CAE cuando ya es beneficiario de Reincorporación presentará un déficit de \$178.407 pesos/ mes
- b) Mantener a un joven en Casa Juvenil presentará un déficit de \$15.030 pesos/ mes
- c) Mantener a un joven en Hogar Tutor presentará un saldo a favor de \$31.520 pesos/ mes; en caso de tomar como referente el valor cupo/ joven asignado para la ciudad de Armenia (en donde se realiza en la actualidad el pilotaje de esta modalidad), se presentará un déficit de \$17.095 pesos/mes.
- d) Pasar a un joven a la modalidad de transición presentará un déficit de \$95.316 pesos/ mes

COMPARATIVO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL EN LAS MODALIDADES ICBF - REINCORPORACIÓN

En la siguiente tabla se observan las distribuciones presupuestales de cada una de las modalidades, en términos de la inversión en servicios y gastos administrativos.

	Comparativo Distribución Presupuestal				
	Valor cupo mes/ 2005	% Servicios	Costos Servicios	% Administración	Costos Admon
ICBF/Cupo mes CAE	\$810,312	89.3%	\$723,609	10.7%	\$86,703
ICBF/Cupo mes CJ	\$616,874	85.5%	\$527,427	14.5%	\$89,703
Modalidad transición Cupo	\$727,221	94.0%	\$684,021	6.0%	\$43,200
Reincorp/cupo	\$631,905	87.6%	\$553,805	12.4%	\$78,099

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El grupo de jóvenes que egresan del Programa del ICBF a reintegro familiar o a hogares independientes, pueden ser cubiertos por el programa de Reincorporación con el valor cupo preestablecido. Para estos casos en particular - que no superan el 20% del total de egresados, se recomienda que los servicios ofrecidos por el Programa sean entregados a través de bonos u otros que garanticen el acceso a los mismos (educación, salud, vestuario, alimentos, etc.) También es importante señalar la importancia de ofrecer acompañamiento al proceso de inserción sociofamiliar y dar asesoría en la formulación del proyecto productivo. Este papel bien puede ser asumido por el Programa de Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles, en caso de tener presencia geográfica en los lugares de reintegro de estos jóvenes, de no ser así, es necesario pensar en otra alternativa de acompañamiento.

⁷ Coordinación programa, mantenimiento y reparaciones, papelería, teléfono, secretaria, aux contable, revisor fiscal, servicios generales

2. El grupo de jóvenes que por edad deben egresar del Programa ICBF y que su paso por los Centros de Atención Especializada no supera los tres meses, pueden pasar a Albergues del Programa de Reincorporación. Sin embargo, dadas las especificidades de estos jóvenes y la necesidad ya detectada por ICBF y Reincorporación, es preciso garantizar la disponibilidad de cupos en una modalidad de Albergue Especial, para lo cual se requiere hacer el desarrollo de lineamientos claros en cuanto a los objetivos que deben ser alcanzados en cada una de las áreas de atención, así como los indicadores de proceso y resultado que deben ser evaluados durante la permanencia y al egreso. Si tomamos como base de esta formulación la modalidad aquí expuesta como “de transición” (pág. 9), para su puesta en marcha se requieren al menos dos condiciones, a saber: (a) La conformación de un equipo de trabajo interinstitucional con funcionarios de Reincorporación e ICBF, que desarrolle tales lineamientos y proponga mecanismos claros de supervisión, seguimiento y evaluación de procesos individuales; y (b) garantizar los recursos adicionales que ascienden a \$95.316 pesos por cupo. En este caso y como ya se recomendó en páginas anteriores, la contratación debería realizarse con los operadores que en este momento implementan alguna de las modalidades del Programa del ICBF, a fin de garantizar estructuras administrativas que estén operando y que no generen una recarga de gastos administrativos sobre esta modalidad. Esta modalidad de Albergues Especiales estaría financiada y administrada contractualmente por Reincorporación.

3. En el caso del grupo de jóvenes que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad y reúna los requisitos para ser beneficiario del Programa de Reincorporación, pero que a juicio del equipo técnico del ICBF debe permanecer dentro del Programa de esta entidad para dar continuidad a los procesos educativos, de formación para el trabajo y terapéutico. Es necesario dar trámite a un convenio interinstitucional que garantice los recursos económicos, los mecanismos de supervisión, seguimiento y evaluación. Dados los resultados de la presente consultoría, será necesario establecer las fuentes de financiación de los recursos adicionales, dado que mantener a un joven en la modalidad CAE con los recursos de Reincorporación presentará un déficit de \$178.407 pesos/ mes, en la misma lógica la permanencia de un joven en modalidad de Casa Juvenil representa un déficit mensual de \$15.030 pesos, finalmente para el caso de lo/as jóvenes que permanecen en Hogares Tutores con base en la asignación de cupo/mes en la ciudad de Armenia se requeriría cubrir un saldo mensual de \$17.095 pesos por cupo.

Anexo 1

COSTEO ICBF - SEGÚN ÁREAS DE DERECHOS - MODALIDAD CAE- 2003/ 2005.

Áreas	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
VIDA Y SUPERVIVENCIA	Mercado	\$3,038,168.0	\$121,526.7	\$136,109.9
	Gas	\$150,000.0	\$6,000.0	\$6,720.0
	Nutricionista (20 H)	\$160,000.0	\$6,400.0	\$7,168.0
	Manipulador Alimentos (240 H)	\$498,000.0	\$19,920.0	\$22,310.4
	Dotación menaje servicio alimentos	\$54,600.0	\$2,184.0	\$2,446.1
	Transporte	\$160,000.0	\$6,400.0	\$7,168.0
	Suministro de Medicamentos	\$743,460.0	\$29,738.4	\$33,307.0
	Psicólogo (160 H)	\$720,000.0	\$28,800.0	\$32,256.0
	Transporte Urbano	\$90,000.0	\$3,600.0	\$4,032.0
	Exámenes médicos	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Servicios de Salud	Serv. Profesionales Externos	\$150,000.0	\$6,000.0	\$6,720.0
	Programa Prevención Salud	\$1,666,675.0	\$66,667.0	\$74,667.0
	Educador (120 H)	\$249,000.0	\$9,960.0	\$11,155.2
Costos Comunes en el Área	Arriendo	\$1,400,000.0	\$56,000.0	\$62,720.0
	Aqua / Energía	\$360,000.0	\$14,400.0	\$16,128.0
	Dotación Dormitorio	\$156,188.0	\$6,247.5	\$6,997.2
Dotación de los y las jóvenes	Dotación Jóvenes	\$1,584,167.0	\$63,366.7	\$70,970.7
	Kit de Aseo	\$508,500.0	\$20,340.0	\$22,780.8
	Total Gasto	\$11,688,758.0	\$467,550.3	\$523,656.4
TOTAL VIDA Y SUPERVIVENCIA	No. de Cupos	25	1	1

Áreas	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
-------	--------	--------------------------	-----------------------	----------------------

DESARROLLO	Educación	Vinculación al sistema educativo	\$205,000.0	\$8,200.0	\$9,184.0
		Implementos Escolares	\$149,271.0	\$5,970.8	\$6,687.3
		Educador (120 H)	\$249,000.0	\$9,960.0	\$11,155.2
	Educación Vocacional	Psicopedagógico (80 H)	\$360,437.0	\$14,417.5	\$16,147.6
		Tallerista (30 H)	\$225,000.0	\$9,000.0	\$10,080.0
		Materiales talleres	\$100,000.0	\$4,000.0	\$4,480.0
		Capacitación Pre-laboral	\$62,000.0	\$2,480.0	\$2,777.6
		Programas Deportivos y Culturales	\$90,000.0	\$3,600.0	\$4,032.0
		Implementos Act. Deportivas	\$289,575.0	\$11,583.0	\$12,973.0
	TOTAL DESARROLLO	Total Gasto	\$1,730,283.0	\$69,211.3	\$77,516.7
		No. de Cupos	25		
PARTICIPACIÓN	Comunicación Interna	Material pedagógico	\$50,700.0	\$2,028.0	\$2,271.4
	Comunicación Externa	Acceso medios masivos de comunicación	\$32,000.0	\$1,280.0	\$1,433.6
	Actividades en la Comunidad	Participación en Actividades Comunitarias	\$97,200.0	\$3,888.0	\$4,354.6
		Educador (120 H)	\$323,700.0	\$12,948.0	\$14,501.8
	TOTAL PARTICIPACIÓN	Total Gasto	\$503,600.0	\$20,144.0	\$22,561.3
		No. de Cupos	25	1	1

	Áreas	Rubros	Costo estándar 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
PROTECCIÓN	Documentación	Envío correspondencia	\$100,000.0	\$4,000.0	\$4,480.0
		10 Salidas a diligencias	\$20,000.0	\$800.0	\$896.0
		Tramites telefónicos	\$40,000.0	\$1,600.0	\$1,792.0
	Prevención de Riesgos	Material pedagógico	\$38,333.0	\$1,533.3	\$1,717.3
		Botiquín (\$126.00 X 20%)	\$25,200.0	\$1,008.0	\$1,129.0

	Fumigación	\$7,000.0	\$280.0	\$313.6
	Extinguidores Recarga Anual	\$2,000.0	\$80.0	\$89.6
Contactos Familiares	Envió correspondencia	\$35,000.0	\$1,400.0	\$1,568.0
	Visitas domiciliarias	\$12,000.0	\$480.0	\$537.6
	Gasto Telefónico	\$320,000.0	\$12,800.0	\$14,336.0
	Trabajador Social (160 H)	\$1,081,310.0	\$43,252.4	\$48,442.7
	Educador Nocturno (120 H)	\$323,700.0	\$12,948.0	\$14,501.8
	Encuentros familiares	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	Total Gasto	\$2,004,543.0	\$80,181.7	\$89,803.5
	No. De Cupos	25	1	1

	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
ADMINISTRACIÓN	Coordinador de Programa	\$720,873.0	\$28,834.9	\$32,295.1
	Mantenimiento y Reparaciones	\$80,000.0	\$3,200.0	\$3,584.0
	Papelería	\$80,000.0	\$3,200.0	\$3,584.0
	Teléfono (10%)	\$40,000.0	\$1,600.0	\$1,792.0
	Secretaría	\$498,000.0	\$19,920.0	\$22,310.4
	Contador	\$200,000.0	\$8,000.0	\$8,960.0
	Auxiliar Contable	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	Revisor Fiscal	\$100,000.0	\$4,000.0	\$4,480.0
	Servicios Generales	\$175,000.0	\$7,000.0	\$7,840.0
	TOTAL ADMINISTRACIÓN	\$1,893,873.0	\$75,754.9	\$84,845.5
	CUPOS	25	1	1

COSTEO ICBF - SEGÚN ÁREAS DE DERECHOS - MODALIDAD CASA JUVENIL - 2003/ 2005

Áreas	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
VIDA Y SUPERVIVENCIA	Suministro Nutricional	Mercado	1,822,901	121,527
		Gas	85,000	5,667
		Nutricionista (10 H)	80,000	5,333
		Dotación menaje servicio alimentos	45,458	3,031
		Transporte	80,000	5,333
	Servicios de Salud	Suministro de Medicamentos	358,400	23,893
		Psicólogo (40 H)	180,218	12,015
		Transpone Urbano	54,000	3,600
		Exámenes médicos	0	0
		Serv. Profesionales Externos	67,500	4,500
		Programa Prevención Salud	1,666,675	111,112
DESARROLLO	Costos Comunes en el Área	Educador (120 H)	249,000	16,600
		Arriendo	960,000	64,000
		Agua / Energía	350,000	23,333
	Dotación de los y las jóvenes	Dotación Dormitorio	93,713	6,248
		Dotación Jóvenes	418,750	27,917
		Kit de Aseo	311,500	20,767
		Total Gasto	6,823,115	454,874
	TOTAL VIDA Y SUPERVIVENCIA	No. de Cupos	15	1
				1

Áreas	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
DESARROLLO	Educación	Vinculación al sistema educativo	61,666	4,111
		Implementos Escolares	94,050	6,270

	Educador (120 H)	249,000	16,600	18,592
Educación Vocacional	Vinculación a capacitación pre-laboral	62,000	4,133	4,629
	Materiales talleres	0	0	0
	Implementos Act. Deportivas	11,246	750	840
Programas Deportivos y Culturales	Salidas Fuera de la casa	171,600	11,440	12,813
	Total Gasto	649,562	43,304	48,501
TOTAL DESARROLLO	No. de Cupos	15	1	1
PARTICIPACIÓN	Comunicación Interna	Material pedagógico	29,500	1,967
	Comunicación Externa	Acceso medios masivos de comunicación	72,000	4,800
	Actividades en la Comunidad	Participación en Actividades Comunitarias	30,000	2,000
		Inscripción a club Juvenil	51,000	3,400
		Educador (120 H)	323,700	21,580
	TOTAL PARTICIPACIÓN	506,200	33,747	37,796

	Áreas	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
PROTECCIÓN	Documentación	Envió Sobres (25)	100,000	6,667	7,467
		10 Salidas a diligencias	20,000	1,333	1,493
	Prevención de Riesgos	Material pedagógico	38,333	2,556	2,862
		Botiquín (\$126.00 X 20%)	25,200	1,680	1,882

	Fumigación	7,000	467	523
	Extinguidores A,B,C Recarga Anual	2,000	133	149
Contactos Familiares	Envío correspondencia flia (8 envíos)	40,000	2,667	2,987
	Visitas domiciliarias	12,000	800	896
	Gasto Telefónico	297,828	19,855	22,238
	Trabajador Social (40 H)	270,328	18,022	20,184
	Educador Nocturno (120 H)	323,700	21,580	24,170
	Total Gasto	1,136,389	75,759	84,850
	No. de Cupos	15	1	1
TOTAL PARTICIPACIÓN				

ADMINISTRACIÓN	Rubros	Costo estándar para 2003	Costos unitarios 2003	Costeo estándar 2005
	Coordinador de Programa	720,873	48,058	53,825
	Mantenimiento y Reparaciones	80,000	5,333	5,973
	Papelería	80,000	5,333	5,973
	Teléfono (10%)	33,000	2,200	2,464
	Secretaria Auxiliar Contable	332,000	22,133	24,789
	Contador	200,000	13,333	14,933
	Revisor Fiscal	100,000	6,667	7,467
	Servicios Generales	0	0	0

	TOTAL ADMINISTRACIÓN	1,545,873	103,058	115,425
	CUPOS	15	1	1

In-Country Training Data

Name of Implementing Partner: Corporation Vinculums

Prepared By: Inés Mayorga Program Coordinator : Juan Manuel Luna

Ex-combatant Children Program

Date Prepared: Jun 27 th 2005

Fecha de la Capacitación: Cartagena 11,112 y 13 de abril, Cali 18, 19 y 20 de abril.

Bucaramanga 16, 17 y 18 de mayo, Armenia - Pereira 31 mayo y 01 y 02 junio.

Bogota – Cundinamarca 10,11 y 12 mayo, Bogotá – Tunja 20,21 y 22 de junio.

Horas del Taller: 21 horas cada taller.

Please complete the following fields for each training event and forward to your SO Representative at the Mission. NOTE: THIS IS MANDATORY UNDER USAID REGULATIONS.

Project / Activity Name: Construcción, diseño y publicación de un material – módulos de atención Psicosocial para la atención niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales.

Name of Training: Taller de capacitación en los módulos de atención Psicosocial.

Description:

En coordinación con ICBF Nacional y Regional se realizaron 7 talleres de Formación -Capacitación en el manejo, aplicación y perspectiva del la herramienta “módulos para el acompañamiento Psicosocial” para niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales. Este proceso de capacitación en su primera fase se realizó en las ciudades de Cartagena, Cali, Bucaramanga, Pereira - Armenia, Medellín y Bogotá (2 talleres en Bogotá que incluyeron a las regionales de Boyacá y Cundinamarca). Se contó con la participación de 130 personas : Funcionarios de ICBF Regional y Zonal, Equipos Técnicos de los centros de atención, Funcionarios de Profamilia y Secretaría de Educación. El taller de formación de tres días presentó a los participantes los conceptos teóricos básicos que sustentan esta herramienta, sus tópicos y metodología de aplicación; se estableció un plan de auto – formación, con tareas y desarrollo de guías de trabajo que por grupos deben ser enviados a Vínculos para su retroalimentación y seguimiento.

Training Type (circle the one that applies):

- Seminar
 - Worksh
 - Conference
 - On-the-job Training
 - Observational Study Tour
- Short Course

Field of Study (enter a general subject area): Attention Psicosocial

See FOS document for reference

Start Date: April 11th 2005 **End Date:** June 22th 2005

Estimated Total Cost (in US Dollars): USD 16.768

Trainee Attached participants list (130)

Instruction Corporation Vinculums

Travel --5--

Men: 26 **# Women:** 104

Trainer Provider Name IOM - ICBF


Trainer Provider Complete Address :

THANK YOU!

INDICADORES CUANTITATIVOS

A continuación presentamos por región la estadística numérica de asistentes al taller y la diversidad de los actores involucrados en cada una de las capacitaciones

REGIONAL	ICBF	HOGAR Transitorio	CAE	CASA JUVENIL	CENTRO DE REFERENCI	OTROS	TOTAL
Cartagena-Bolívar	11		5				16
Cali-Valle	4	1	3	2	3	3 ¹	16
Bucaramanga-Santander	7		13	2		1 ²	23
Bogotá-Cundinamarca	7	2	9			2 ³	20
Armenia-Quindío	5	4	3				12
Medellín-Antioquia	5	2	9		4	9 ⁴	29
Bogotá-Tunja	7	2	3	2			14
TOTAL	46	11	45	6	7	15	130



¹ Secretaría de educación, OIM, PROFAMILIA

² PROFAMILIA

³ Imaginación

⁴ Corporación ser humano, Crecer, Confama, Ayuda Humanitaria, OIM

PROCESO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS PARA LA
ATENCION PSICOSOCIAL CON NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES
DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO

LISTA DE ASISTENCIA

Regional: Antioquia / Medellin
Fecha de la capacitación: 13 Junio 105

	Nombre y apellido	Institución	Teléfono	No ejemplares	Firma
1	Yerly Bhliajus Díazón C.	CNE Claret	2924762		
2	PAULA CARDONA DOVENDOO	CNE Claret	2924762		
3	Luz Mariana Jaramillo.	ICBF	5462017		
4	Besor Zapata	Claret.	25412277		
5	Mauricio Bustamante	Comfanarco	5124439		
6	MIGUEL ANGEL BEDOYA G.	Corporación Soy-Humano	5669278		
7	Ronald Gau (CRO)		5124439		
8	Marta Enrys Riascos Riascos	Presencia	2643552		
9	Ana Paquel Gallego R	T.S. OIM-ICBF	2113000		
10	Areliz Hernández	OTM	5129023		



EVALUACIÓN DEL SEMINARIO TALLER POR LOS PARTICIPANTES

REGIONAL: AntioquiaFECHA: Junio 15 de 2005.

Este formato busca evaluar el desarrollo y la realización del evento. Es de vital importancia, para nosotros recoger su opinión con relación tanto a los aspectos positivos como aquellos que requieran ser tenidos en cuenta para mejorar la calidad del programa; esto redundara en beneficio de los participantes en ocasiones futuras.

Le solicitamos se sirva diligenciar las siguientes preguntas en términos de las siguientes opciones de calificación

E: Excelente B: Bueno A: Aceptable D: Deficiente M: Malo

CONCEPTO	E	B	A	D	M
I. ORGANIZACION					
1. Información sobre el seminario			X		
2. Recepción de los participantes			X		
3. Inicio del seminario	X				
4. Salón-ambientación			X		
5. Servicios generales			X		
6. Otros _____					
II. CONTENIDO Y METODOLOGIA					
7. Apropriados y pertinentes	X				
8. Actualizados	X				
9. Utilidad práctica			X		
10. Material del manual			X		
11. Dinámicas			X		
12. Plenarias	X				
13. Ayudas audiovisuales			X		
14. Manejo del tiempo	X				
15. Participación del grupo			X		
16. Cumplimiento del programa	X				
17. Metodología empleada	X				
18. Otros _____					
III. FACILITADORES	E	B	A	D	M
19. Conocimiento del tema	X				
20. Experiencia y ejemplos	X				
21. Relación con otras áreas	X				
22. Empatía con el grupo	X				
23. Claridad de la exposición	X				

Doris Elena Restrepo Henao

dch@epm.net.co



**PROCESO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS PARA LA
ATENCIÓN PSICOSOCIAL CON NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES
DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO**

Recibido Módulos para el acompañamiento psicosocial

Regional: Quindío

Fecha de la capacitación: 7, 8, 9 JUNIO /2005

	Nombre y apellido	Institución	Teléfono	No ejemplares	Firma
1	Serge Oliver Orrego V.	Fundación Hoga claret	3257059	3	Serge O. Orrego V.
2	Diana Marcela Algate Ponce	Universidad Quindío	7460265 7460264	3	Diana Marcela Algate
3	Maria Daguad valencia arce	ICBF	7457901	2	Maria Daguad
4	Blanca Diaz Algate	ICBF	7369579	2	Blanca Diaz Algate
5	Isabel Cristina Rivera Giraldo	ICBF Centro Zonal Calarcá	7436692	2	Isabel Rivera G.
6					
7					
8					
9					
10					

PROCESO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS PARA LA
ATENCION PSICOSOCIAL CON NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES
DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO

➤ Fase Básica

Regional: Centro Zonal Bogotá
Fecha de la capacitación: 25 Mayo 2005

	Nombre y apellido	Institución	Teléfono - email	Firma
1	Andrea Jimena Ristori	CAE Hogar JOSE	2551817 andreatrasocial@HOTMAIL.com	
2	Rosy González Uribe	CAE Hogar La Barca	6815480 ganzer-psicologa@yahoo.es	
3	Julianna Barrera Salinas	Cae. Hogar José.	2551817.	
4	Jima Vargas	Cae. "Hogar La Barca"	6921304	
5	Marta Castro	Imaginación		
6	Amanda Arciniega de Ruiz	Imaginación	2738028 3158472791 haruiz002@yahoo.com.ar	
7	Angeles Petricz	ICBF. Reg. Cimarron	4377630 ext. 4134	
8	Pennyso Morel	ASISTENCIA TÉCNICA	angelz-penesso@icbf.gov.co	
9	Wilson Gómez Galano	ICBF Reg. Cundinamarca	0523200 galano4clm@clmnetmail.com	
10	Bethia Dussina Pacheco	ICBF Reg. Cundinamarca	5975625 bmoringaレストラ@Hotmail.com	
	Lisette Torres	E.Z. Soacha		
	Luisa Luyando	ICBF Reg. Cund.	8480205	
	Yolanda Camilo	C.Z. Cúcuta		



**PROCESO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS PARA LA
ATENCION PSICOSOCIAL CON NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES
DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO**

➤ Fase Básica

Regional: _____

Fecha de la capacitación: _____

	Nombre y apellido	Institución	Teléfono - email	Firma
1	Rosero Vicente Saavedra Raduga	F.C.B.F.	6424072	
2	CARMEN SMITH Rodríguez L	ICBF	6401549	
3	Ligia Judith González	ICBF GrupodeAssitt	6401549	
4	Alexander Martínez	Fundación Hogares claret	6550924	
5	Alix Miliera Pardo G	Fundación Hogares claret	6541562	
6	Ana Carolina Amaya Arias	ACS - YMCA CAE - COLINA	6456688 ana.amaya@ hotmail.com	
7	Marcela Vásquez Alfaro -	Terapeuta Aspiracional. F-H-C	6541562 6437038.	
8	EIDI Yadiira Caicedo Chacón	Psicóloga Semillas Hogares Claret	6541562	
9	Beatriz Sandoval Sandoval	Trabajadora social Hogar CAE Nuestra Luz Fund. Hogares claret.	6437038	
10	MARTHA JUÍZ Acuñedo Acuñedo	Cae Nuestra Luz F. H C	6437038	



Recibido Módulos

PROCESO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL CON NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO

ENTREGA DE PAPEQUETE PEDAGÓGICO MODULOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

Regional: Valle.

Fecha de la capacitación: abril 18, 19, 20.

Correo Electrónico

	Nombre y apellido	Institución	Teléfono -	Correo Electrónico
1	Ingrid Kios	PAE Pueras Abiertas	4373531	donbosco@columbianet.net .
2	Andrés Hernández Corporación Juan Bosco(lusas)		5140724-21	juanbosco@telesat.co . o chespy53@hotmail.com 3 paquetes
3	Mayelly Rosario	Corporación Juan Bosco CAE el Sembrador	5140724	Juanbosco@telesat.com.co 3 módulos (paquetes)
4	Mario Fernando Ortiz	Turboseñal Hogares Jinet	8938343.	mariofernando6007@hotmail.com tucuentadocuentame.net . 3. módulos (paquetes) ✓
5	William F. Marquez	ICBF Nebom	66476505 EXT. 536.	william.marquez@icbf.gov.co 2 Modulos ✓
6	Rafael Ortega	Secretaria Educ	3154757053	I Módulo ✓
7	Beatriz Eugenia Guevara	Com. OIM-ICBF	hegueq@yahoo.com	1 paquete. ✓
8	Maria Victoria Delgadillo	ICBF - C7-GU	4373516 51360099	MVVIVI @Yahoo.com ✓
9	Andrés Hernández Corporación Juan Bosco		5140724-21	chespy53@hotmail.com Ahborkan@usb.edu.co
10	Maritza Chanchito	CAE Pueras Abiertas	4373531	I Módulo .

Table Family meetings this quarter Vs. Accumulated totals

REGION	FAMILY MEETINGS THIS QUARTER	ACCUMULATED TOTALS
Cundinamarca	0	3
Santander	0	8
Bogotá	0	5
Antioquia	0	2
Valle	0	2
Risaralda	0	2
Boyacá	0	2
Quindío	1	1
Bolívar	0	1
TOTAL	1	26

Table Availability of Places: Programme of assistance for young people

INSTITUTION		LOCATION	PLACES AVAILABLE	PLACES TAKEN
1	Hogar Shalom	BOGOTÁ	30	25
2	Hogar Semillas de amor	VALLE	30	24
3	Hogar Nuevos Caminos	ANTIOQUÍA	30	24
Transit Home Subtotal			90	73
1	Miguel Magote	ANTIOQUÍA	25	18
2	Luis Comollo	ANTIOQUÍA	30	19
3	Libertad y Esperanza	ANTIOQUÍA	30	23
4	Jose	BOGOTÁ	30	24
5	La Barca	BOGOTÁ	30	17
6	El Retorno	BOLÍVAR	30	26
7	Casa de Colores	CUNDINAMARCA	30	21
8	Shalom	BOYACÁ	25	22
9	Heroes del Futuro	RISARALDA	30	24
10	Semillas de Paz	SANTANDER	30	27
11	Nueva Luz	SANTANDER	30	23
12	El Sembrador	VALLE	30	25
13	Puertas Abiertas	VALLE	25	30
14	Benposta	BOGOTÁ	30	14
CAE Subtotal			405	313
1	Casa Juvenil Juan Bosco Cali	VALLE	17	14
2	Casa Juvenil Claret B/MGA	SANTANDER	12	11
3	Siloe Casa Juvenil	BOYACÁ	12	12
Young People's Homes Subtotal			41	37
1	Hogares Tutores Bogotá	BOGOTÁ	40	33
2	Hogares Tutories Quindío	QUINDÍO	40	35
3	Red Protección ICBF	BOGOTÁ	55	44
Protection Network Subtotal			135	112
TOTAL			671	535
Children placed directly with their families				30
OVERALL TOTAL				565

Table Young with legal processes this quarter

Total Young People to with Open June 2005	Young People with Open Cases	Young People with Closed Cases	Young People Awaiting Clarification of their legal Situation	Young People with open Administrative Cases	Young People Awaiting Clarification of their Administrative Situation	Young People in Receipt of CODA Certificates	Young People with Identity Documents
577	199	203	175	562	15	107	468
100%	34,5%	35,2%	30,3%	97,4%	2,6%	18,5%	81,1%

FICHA TÉCNICA # 16

Nombre del Proyecto	HOGAR DE TRÁNSITO SHALOM		
Fase de atención	Hogar de Transito		
Estrategia	Atención Integral	# de Cupo Neto	30
Nombre de la Institución	ACJ	# de Niños Atendidos en el trimestre	68
Ubicación	Bogota		
Aporte USAID	USD \$ 0		
Director:	Heidi Arévalo		

En el trimestre el hogar atendió a 68 jóvenes, de los cuales 45 fueron nuevos ingresos.

La estrategia del fondo busca brindar apoyo complementario a los jóvenes del Programa para dar respuesta y suplir oportunamente las necesidades en las áreas de salud, capacitación y educación .

En la fase de Hogar transitorio los jóvenes deben ser acogidos, valorados y acompañados en el proceso de diagnostico inicial. Dentro de este proceso se debe garantizar inicialmente la restitución del derecho a la vida y supervivencia , iniciando con acciones concretas como lo es la entrega de dotación completa de ropa a cada joven que ingresa por primera vez al Hogar. En el área de Derecho al Desarrollo se debe garantizar en esta fase la valoración educativa oportuna, brindar a los jóvenes la condiciones necesarias que les permita retomar los procesos educativos –nivelación- previos al ingreso a la institución de educación básica formal.

Con el apoyo del Programa, las acciones adelantadas este trimestre han sido:

- Apoyo en el componente educativo para la implantación de la metodología CAFAM en el Hogar
- Entrega de dotación personal a los jóvenes que ingresan por primera vez
- Desarrollo de estrategias pedagógicas para atender las necesidades de nivelación escolar de los jóvenes
- Apoyo en la adquisición de material para las capacitaciones de formación vocacional en de elaboración de joyería y artesanías
- Los jóvenes en el mes de junio tuvieron 3 salidas extra curriculares de orden cultural y pedagógicas : Biblioteca Virgilio Barco, Parque San Andrés y el Jardín botánico y contaron con el apoyo en transporte para la realización de las mismas.

El equipo técnico del HAT asistió al taller de capacitación básica en los Modulo para el acompañamiento psicosocial, donde se pudo expresar y aclarar las dudas en relación a la aplicación de dichos módulos. Al mismo tiempo se pudo trabajar con los diferentes operadores que fueron invitados para compartir experiencias y retroalimentar procedimientos en el marco de atención.

Al mismo tiempo el equipo técnico asistió al taller de prevención en prevención de consumo de sustancias Sicoactivas SPA realizado por la Fundación Prever. El objetivo fue brindar herramientas de prevención e intervención inicial para atender el consumo de SPA.

FICHA TÉCNICA # 17

Nombre del Proyecto	CAE HÉROES DEL FUTURO		
Fase de atención	Centro de Atención Especializada		
Estrategia	Atención Integral	# de Cupo Neto	30
Nombre de la Institución	CLARET	# de Niños Atendidos en el trimestre	38
Ubicación	Pereira - Risaralda		
Aporte USAID	USD \$ 7.432		
Director:	Jorge Olver Urrego		

En el trimestre el CAE atendió a 38 jóvenes, de los cuales 10 fueron nuevos ingresos.

La estrategia del fondo busca brindar apoyo complementario a los jóvenes del Programa para dar respuesta y suplir oportunamente las necesidades en las áreas de salud, capacitación , educación y reencuentros familiares .

En la fase de Centro de Atención Especializada se espera que los jóvenes reciban atención integral especializada. Por tal motivo el apoyo esta orientado a complementar la respuesta oportuna a servicios de salud, educación, cultura, deporte, desarrollo afectivo y social. La estrategia de atención integral busca consolidar los espacios que contribuyan a una efectiva inserción social del joven.

Con el apoyo del Programa, las acciones adelantadas este trimestre han sido:

- Apoyo en la adquisición de materiales como guadua y herramientas específicas de tallado para los talleres de diseño con Guadua, dictados xxpor el SENA regional Risaralda.
- Se ha realizado una evaluación a nivel general de las habilidades y gustos de los jóvenes para fortalecer su desarrollo vocacional en un área específica.
- Se ha hecho entrega de los subsidios correspondientes a transporte para el desplazamiento hacia las instituciones educativas y de capacitación laboral.
- La metodología para el desarrollo del encuentro familiar, que cuenta con la financiación del Gobierno de Italia y la asistencia técnica de USAID, ya quedó establecida. La contraparte se encuentra en etapa de preparación de los talleres metodológicos que se llevarán a cabo en las jornadas de trabajo durante los tres días. Contarán con actividades como trabajo en grupos, actividades lúdicas y recreativas, dinámicas de sensibilización (lecturas, relajación) y un taller educativo – vivencial. Todo eso bajo la guía metodológica propuesta por OIM.
- Se inicio un proceso de fortalecimiento el área seguimiento educativo
- El CAE ha iniciado gestiones con el INDER(Instituto de Deporte y Recreación) para la celebración de un convenio que les permita a los jóvenes tener acceso a las canchas de fútbol dos veces por semana

El equipo técnico participó en el taller de Asistencia Técnica convocado por la Sede Nacional, donde en compañía del equipo del Centro Zonal y representantes de la Regional ICBF Risaralda, se presentó el plan de cooperación, se evaluó la situación de los jóvenes del CAE, se identificaron procesos que son necesarios ajustar para mejorar la calidad en la atención y se estableció un plan de acción conjunto para seis meses. Al mismo tiempo se realizó un trabajo de sensibilización con los jóvenes para evaluar las diferentes áreas como educación, capacitación, recreación y cultura, alimentación, dotación y acompañamiento psicosocial.

El equipo técnico del CAE asistió al taller de capacitación básica en los Modulo para el acompañamiento psicosocial, donde se pudo expresar y aclarar las dudas en relación a la aplicación de dichos módulos. Al mismo tiempo se pudo trabajar con los diferentes operadores que fueron invitados para compartir experiencias y retroalimentar procedimientos en el marco de atención.

FICHA TÉCNICA # 18

Nombre del Proyecto	CAE Hogar Shalom y Casa Juvenil Siloé		
Fase de atención	Centro de Atención Especializada y Casa Juvenil		
Estrategia	Atención Integral	# de Cupo Neto	30 CAE y 12 Casa Juvenil
Nombre de la Institución	Comunidad de Padres Somascos	# de Niños Atendidos en el trimestre	Shalom 31 y 13 Siloé
Ubicación	Tunja – Boyaca		
Aporte USAID	USD \$ 3.340		
Director:	Padre Humberto Stefano Gorlini		

En el trimestre el CAE Shalom atendió a 31 jóvenes, de los cuales 8 fueron nuevos ingresos y Casa Juvenil Siloé 13 jóvenes de los cuales 2 fueron nuevos ingresos.

Respondiendo a los lineamientos de apoyo complementario, en esta ocasión se fortaleció:

"Apoyo complementario para la realización de encuentros familiares y adquisición de gafas"

En la fase de Centro de Atención Especializada se espera que los jóvenes reciban atención integral especializada. Por tal motivo el apoyo está orientado a complementar la respuesta oportuna a servicios de salud, educación, cultura, deporte, desarrollo afectivo y social. La estrategia de atención integral busca consolidar los espacios que contribuyan a una efectiva inserción social del joven.

Este trimestre se realizó (1) encuentro familiar con los jóvenes del Centro de Atención Especializada SHALOM de la ciudad de Tunja, administrado por la Comunidad de Padres Somascos.

Con el apoyo del Programa, las acciones adelantadas este trimestre han sido:

- Realización del encuentro familiar total, participaron 81 personas: 27 jóvenes y 54 familiares, 2 por cada joven.
- Se logró el estudio familiar de cada uno de los grupos a nivel psicosocial como de las condiciones de contexto y social, con el acompañamiento de la defensora de familia de los jóvenes y el equipo técnico de la institución.
- La sistematización de la experiencia será entregada por el ejecutor a mediados del mes de julio, en que se visualizarán las características específicas de estos grupos familiares

Módulos de Acompañamiento Psicosocial

El equipo técnico del CAE asistió al taller de capacitación básica en los Módulos para el acompañamiento psicosocial, donde se pudo expresar y aclarar las dudas en relación a la aplicación de dichos módulos. Al mismo tiempo se pudo trabajar con los diferentes operadores que fueron invitados para compartir experiencias y retroalimentar procedimientos en el marco de atención.

Taller de Prevención de SPA

Al mismo tiempo el equipo técnico asistió al taller en prevención de consumo de sustancias Sicoactivas SPA realizado por la Fundación Prever. El objetivo fue brindar herramientas de prevención e intervención inicial para atender el consumo de SPA.

Proyectos Productivos

Los jóvenes que están la fase de atención CAE y la Casa Juvenil, asistieron a los proyectos productivos de Granja Integral Auto sostenible y Panadería.

Actualmente se ha implementado el primer ciclo de capacitación en las áreas de Avicultura, Ganadería, Horticultura y Cunicultura. Para el segundo ciclo empezarán adicionalmente el módulo de mecánica agropecuaria básica el cual será apoyado por los materiales didáctico de LEGO Dacta. En promedio la asistencia a la Granja fue de 22 jóvenes del área de atención, y de 12 jóvenes más del área de Prevención a la Vinculación a los Grupos Armados Ilegales.

En el proyecto de Panadería, en el cual también participan jóvenes tanto de Atención como de Prevención, durante este trimestre asistieron 25 jóvenes que fueron capacitados por un instructor del SENA, de los cuales actualmente 5 se encuentran encargados de la producción y uno de las ventas.

Talleres de Aprendizaje Vocacional

Los jóvenes asisten complementariamente a los talleres de ebanistería, metalistería e Informática.

FICHA TÉCNICA # 19

Nombre del Proyecto	HOGAR LIBERTAD Y ESPERANZA - CLARET		
Fase de atención	Centro de Atención Especializada		
Estrategia	Educación – Salud, Fortalecimiento Institucional – Generación de Ingresos		
Ubicación	Medellín Antioquia	No. de Cupo Neto	30
# de Niños Atendidos en el trimestre	6		
Aporte USAID:	\$ 0		
DIRECTOR DEL CAE:	María Patricia Pinzón Cadavid		

En el trimestre el CAE Libertad y Esperanza atendió a 31 jóvenes, de los cuales 6 fueron nuevos ingresos. Para reencuentro familiar salió durante este trimestre 1 joven.

para desarrollar un optimo proceso de atención especializada para niños, niñas y jóvenes desvinculados en las fases de CAE basado en la restitución de sus derechos fundamentales se requiere contar con las condiciones materiales, logísticas y soporte operativo adecuado que permita disponer permanentemente de los recursos financieros que cubran los gastos asociados que garanticen el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema de servicios básicos tales como salud, educación, capacitación, contacto familiar y recreación; entre otros.

En el marco del programa las acciones adelantadas este trimestre fueron:

- Aprobación para la financiación del encuentro familiar a través de la Cooperación del Gobierno de Italia y Asistencia Técnica de USAID. El encuentro se programó para realizarse a mediados del mes de Julio. De este forma se espera para el próximo trimestre que el equipo técnico reporte las posibilidades de reintegro de los jóvenes del programa
- 23 jóvenes con apoyo para transporte de capacitación, 10 jóvenes desarrollando proceso de formación técnica, 23 Jóvenes con subsidio para materiales de capacitación, 10 jóvenes con disponibilidad de adquisición de gafas formuladas para la corrección de problemas visuales básicos, 30 jóvenes participan de la salida recreativa con fin pedagógico

El equipo técnico del CAE asistió al taller de capacitación básica en los Modulo para el acompañamiento psicosocial, donde se pudo expresar y aclarar las dudas en relación a la aplicación de dichos módulos. Al mismo tiempo se pudo trabajar con los diferentes operadores que fueron invitados para compartir experiencias y retroalimentar procedimientos en el marco de atención.

Al mismo tiempo el equipo técnico asistió al taller de prevención en prevención de consumo de sustancias Sicoactivas SPA realizado por la Fundación Prever. El objetivo fue brindar herramientas de prevención e intervención inicial para atender el consumo de SPA.

FICHA TÉCNICA # 20

Nombre del Proyecto	LA FLORIDA 1 Y 2		
Fase de atención	Centro de Atención Especializada CAE		
Estrategia	Atención - Prevención	# de Cupo Neto Mes	60
Nombre de la Institución	CIUDAD DON BOSCO		
Ubicación	Medellín, Antioquia		
APORTE USAID	\$2.137		
Director	Padre Fernando Valencia		

Descripción General

Actualmente 34 jóvenes de los CAE 1 y 2 recibiendo talleres de mecánica automotriz, artes gráficas, metalmecánica y en los otros dos cursos ofrecidos por el Centro en Confección y ebanistería en el Centro Ciudad Don Bosco, gracias a la dotación de maquinaria realizada por la Cooperación del gobierno de Italia y la Asistencia técnica de USAID.

En el marco del Programa las acciones adelantadas fueron:

- Dotar el taller con la maquinaria necesaria para poder realizar las capacitaciones acordadas.
- Actualmente 34 muchachos se encuentran recibiendo talleres de mecánica automotriz, artes gráficas, metalmecánica y en los otros dos cursos ofrecidos por el Centro en Confección y ebanistería.
- Realizar monitoreos de seguimiento periódicos con el fin de evaluar la efectividad e impacto de los procesos.
- Garantizar el enganche laboral para realizar las prácticas empresariales
- Insertar familiar y laboralmente a los Jóvenes desmovilizados del conflicto armado

El equipo técnico del CAE asistió al taller de capacitación básica en los Modulo para el acompañamiento psicosocial, donde se pudo expresar y aclarar las dudas en relación a la aplicación de dichos módulos. Al mismo tiempo se pudo trabajar con los diferentes operadores que fueron invitados para compartir experiencias y retroalimentar procedimientos en el marco de atención.

Al mismo tiempo el equipo técnico asistió al taller de prevención en prevención de consumo de sustancias Sicoactivas SPA realizado por la Fundación Prever. El objetivo fue brindar herramientas de prevención e intervención inicial para atender el consumo de SPA

FICHA TÉCNICA # 21

Nombre del Proyecto	HOGARES CLARET BUCARAMANGA: CAE SEMILLAS DE PAZ Y NUEVA LUZ CASA JUVENIL		
Fase de atención	Centro de Atención Especializada – Casa Juvenil		
Estrategia	Atención psicosocial, Educación e Inserción productiva y empleabilidad.	# de Cupo Neto	30 por CAES 12 Casa Juvenil
Ubicación	Semillas de Paz: PIEDECUESTA Nueva Luz: BUCARAMANGA	# de Niños Atendidos en el trimestre	76
Aporte USAID	\$ 13.577		

Descripción General

Durante el trimestre se dio curso al apoyo financiero a los dos CAES y la Casa Juvenil, para el fortalecimiento de las área educativa, de formación técnica,, encuentros familiares y salud visual de los jóvenes.

Se firmó un contrato tripartito con el ICBF y la entidad operadora Claret y se programaron las acciones de apoyo para los meses de julio y agosto, con cobertura a 72 jóvenes.

De otro lado, los profesionales de las casas asistieron al taller de asistencia técnica a cargo de ICBF, con acompañamiento de OIM, en el cual se acordaron los procedimientos de tipo legal, traslados y ubicaciones de los jóvenes, y acuerdos Comités OIM- ICBF Regional. Se logró también identificar las necesidades de los jóvenes y construir un plan de asistencia y mejoramiento para 2005.

Así mismo, los profesionales participaron en la capacitación de módulos de herramientas de atención psicosocial y de prevención de sustancias psicoactivas.

Como aspectos relevantes en el periodo, la institución en conjunto con el ICBF, iniciaron gestiones con el Instituto de Recreación y Deporte de la ciudad y la gobernación, para sacar a delante un proyecto cultural deportivo para los jóvenes. Se espera concretar la alianza en el mes de julio y agosto.

En el área educativa los jóvenes continuaron vinculados al colegio Aurelio Martínez, en jornada nocturna con la metodología CAFAM. A nivel de capacitación vocacional 7 jóvenes terminaron el curso en el CDP.

En total los jóvenes en el CAE Nueva Luz atendidos en el trimestre fueron 30 y a finalizar el trimestre quedaron con un cupo de 23. En el CAE Semillas de Paz estuvieron 32 chico/as, 28 al finalizar el periodo. Y en Casa Juvenil se atendieron a 14 jóvenes, y a 30 de junio quedaron 12.

FICHA TÉCNICA # 22

Nombre del Proyecto	JOSE		
Nombre del Proyecto	LA BARCA		
Fase de atención	CAE		
Estrategia	Educación - Inserción productiva y empleabilidad - Atención Psicosocial - Fortalecimiento institucional	# de Cupo Neto	22
Nombre de la Institución	Enseñame a pescar	# de Niños Atendidos en el trimestre	52
Ubicación	Suba		
Aporte USAID	USD \$11.809		
Director:	Benjamín Pava		

En este trimestre, la Barca continuó prestando el servicio de atención a los jóvenes, luego de ser seleccionada por la regional Bogotá.

Para este nuevo tiempo contractual se desarrolló un plan de asistencia técnica y de acompañamiento por parte del ICBF, para dar respuesta a situaciones de manejo técnico con los jóvenes en las áreas de convivencia, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, acompañamiento psicosocial y formación.

Al finalizar el periodo se logró fortalecer el equipo técnico de la casa, así como destinar mediante un convenio recursos en las áreas de formación educativa y técnica, trabajo con familias para la realización de un encuentro familia, correcciones visuales para jóvenes con dificultades de optometría y materiales didácticos.

En las líneas trasversales que brinda el Programa, el hogar participó en las capacitaciones de atención psicosocial y en los talleres de salud sexual y reproductiva.

1 joven continuó la formación técnica en el Politécnico Gran colombiano, en Bodegaje y auxiliar de oficina y 7 jóvenes en capacitación con la Fundación Superior.

En total el hogar atendió en el periodo a 52 jóvenes, de los cuales ingresaron 18.

Fase de atención	CAE		
Estrategia	Educación - Inserción productiva y empleabilidad - Atención Psicosocial - Fortalecimiento institucional	# de Cupo Neto	30
Nombre de la Institución	Enseñame a pescar	# de Niños Atendidos en el trimestre	37
Ubicación	Bogotá		
Aporte USAID	USD \$0		
Director:	Benjamín Pava		

En este trimestre, se abrió este nuevo CAE, seleccionado por la Regional Bogotá del ICBF, para brindar atención a 30 jóvenes en la ciudad, debido a la experiencia que tiene la entidad a cargo, Enséñame a pescar.

Los jóvenes que ingresaron al CAE en su mayoría trasladados del CAE La Guapa, institución no seleccionada.

Como inició el CAE su operación, las acciones estuvieron concentradas en establecer el manual de convivencia en el grupo y dar continuidad a los procesos de formación de los jóvenes en el área pedagógica y de capacitación técnica.

De otro lado, se firmó un convenio con Enséñame a pescar, para apoyar las área de educación, salud visual, formación técnica y material didáctico.

Se fortaleció al equipo técnico en herramientas de atención psicosocial y en talleres de educación sexual y reproductiva para los jóvenes mediante el apoyo de Profamilia.

9 jóvenes continuaron su formación técnica en bodegaje y auxiliar de oficina y 6 más con la Fundación superior en alimentos y gestión comercial.

En total el hogar atendió en el periodo a 37 jóvenes.

FICHA TÉCNICA # 23

Nombre del Proyecto	Hogares Tutores		
Fase de atención	Hogares Tutores		
Estrategia	Atención Psicosocial en grupos familiares	# de Cupo Neto	40
Nombre de la Entidad	Universidad del Quindío	# de Niños recibidos	41
Ubicación	Armenia - Quindío		
Aporte USAID	USD \$ 2.847		
<p>Durante el trimestre se concertó el apoyo a los hogares tutores en las área de formación técnica, educación, materiales, encuentros familiares y salud visual.</p> <p>Se desarrolló con la regional Quindío, con los operadores el taller de asistencia técnica a cargo del ICBF y el acompañamiento de OIM.</p> <p>De otro lado, los profesionales de la universidad del Quindío, participaron de la capacitación en herramientas de atención psicosocial y se conformó el grupo de estudio para el desarrollo de guías de trabajo en la aplicación de las herramientas con los jóvenes de los hogares.</p> <p>A sí mismo, se brindó capacitación en estrategias de intervención y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, con la Fundación Prever.</p> <p>Al terminar el periodo, quedaron ubicados en hogar tutor 36 jóvenes, los cuales tienen acceso a la red educativa, de formación técnica y de salud.</p> <p>Se proyecta la sistematización de la experiencia en el periodo que entra, con el fin de replicar la experiencia en otras regionales.</p>			

FICHA TÉCNICA # 24

Nombre del Proyecto	JUAN BOSCO		
Fase de atención	CASAS JUVENILES		
Estrategia	Inserción Social	# de Cupo Neto	17
Nombre de la Institución	CORPORACIÓN JUAN BOSCO	# de Niños Atendidos en el trimestre	14
Ubicación	Cali		
Aporte USAID	USD \$0		
Responsable:	Darío Soto		

Descripción General

Durante el trimestre en la casa Juvenil de Cali se atendieron 14 jóvenes. A junio 30 de 2005 el total de jóvenes que atendido este casa es de 54 (10 mujeres y 44 hombres).

En el componente educativo se continua ofertando el servicio a través de la Escuela San Roque y el Colegio Vivas Balcazar.

Se realizó el encuentro familiar en el mes de abril para 16 jóvenes y sus familias, se identificaron cuatro posibilidades de reintegro familiar.

Hay cinco jóvenes vinculados laboralmente, una joven se presentaron a entrevista en el CDP para hacer parte del proyecto de Odena siendo aceptada, y el joven que tenia beca de apoyo para formación en Mecánica Automotriz se graduó en el mes de junio en el Centro de Capacitación Don Bosco.

Durante el trimestre egresaron cinco jóvenes de la casa juvenil uno por evasión, tres a reintegro familiar y uno por mayoría de edad.

El equipo técnico participó en la capacitación de los módulos atención Psicosocial y el plan de asistencia técnica ICBF – OIM.

FICHA TÉCNICA # 25

PUERTAS ABIERTAS			
Fase de atención	CAE		
Estrategia	Atención y Educación	# de Cupo Neto	30
Nombre de la Institución	Don Bosco	# de Niños Atendidos en el trimestre	30
Ubicación	Cali - Aguablanca		
Aporte USAID	USD \$ 194.4		
Director:	Padre Jaime González		

Descripción General

Durante el trimestre se atendieron en el CAE Puertas Abiertas a 30 jóvenes de los cuales 10 ingresaron durante el periodo. El total acumulado de jóvenes atendidos en este CAE es de 137 jóvenes, 106 hombres y 31 mujeres.

Durante el trimestre los 30 jóvenes del CAE estuvieron vinculados a procesos de Capacitación en el Centro Don Bosco en Ebanistería, Metalmecánica, belleza y Sistemas.

En el área de Educación 24 jóvenes se mantuvieron escolarizados en la Institución educativa San Roque y en el Colegio Porvenir los 6 restantes recibieron nivelación escolar.

En el componente de salud se mantiene al atención a través de profamilia y la carta de salud emitida por ICBF Centro Zonal.

En el trimestre egresaron 4 jóvenes del programa: tres jóvenes salieron a reintegro familiar y un joven fue ubicado en otro CAE.

El equipo técnico del CAE participó en la capacitación de los módulos atención Psicosocial y el plan de asistencia técnica ICBF – OIM.

FICHA TÉCNICA # 26

Nombre del Proyecto	SEMILLAS DE AMOR		
Fase de atención	Hogar Transitorio		
Estrategia	Atención psicosocial y Educación	# de Cupo Neto	30
Nombre de la Institución	Hogares Claret	# de Niños Atendidos en el trimestre	22
Ubicación	Cali Valle		
Coordinador:	Germán Vélez		
Aporte USAID en el trimestre	USD \$ 0		
<p>El hogar transitorio atendió 22 jóvenes durante el trimestre. El total acumulado de jóvenes atendidos en este hogar transitorio es de 208 jóvenes, 152 hombres y 56 mujeres.</p> <p>En el trimestre ingresaron 16 jóvenes nuevos y egresaron 19. De los jóvenes que ingresaron 12 fueron hombres y 4 fueron mujeres.</p> <p>Cuatro jóvenes del Hogar están participando en actividades vocacionales – talleres de fomi, cartón, manillas y manualidades en general.</p> <p>La totalidad de los jóvenes el hogar reciben valoración y nivelación a través de la metodología Cafam en la Normal Los Farollones.</p> <p>Dentro del apoyo complementario dirigido a garantizar condiciones de bienestar para los jóvenes se mantiene el apoyo para la adquisición y entrega de la dotación personal a cada joven que ingresa por primera vez al hogar.</p> <p>De los jóvenes que egresaron, 6 fueron ubicados en la fase de CAE, 2 fueron ubicados en otras modalidades de protección del ICBF y 2 se evadieron.</p> <p>El equipo técnico de la institución participó en el proceso de formación de los módulos de atención Psicosocial y en el taller de asistencia técnica de ICBF – OIM.</p>			

FICHA TÉCNICA # 27

Nombre del Proyecto	Centro de Atención Especializada – El Retorno		
Fase de atención	Centro de Atención Especializada		
Estrategia	Atención Psicosocial - Fortalecimiento institucional	# de Cupo Neto	30
Nombre de la Institución	FUNDESOCIAL	# de Niños atendidos en el trimestre	26
Ubicación	Cartagena		
Aporte USAID	USD \$8.320		
<p>Durante el trimestre el CAE el retorno atendió a 26 jóvenes, el total acumulado a junio 30 de 2005 es de 62 niños, niñas y jóvenes atendidos, 45 hombres y 17 mujeres.</p> <p>La totalidad de los jóvenes atendidos durante el trimestre se mantuvieron escolarizados, 14 ubicados en niveles de primaria y 12 ubicados en niveles de secundaria en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez.</p> <p>Con relación al proceso de orientación y formación vocacional se cerro el primer ciclo de formación con el SENA denominada "módulo cero". Del mismo modo se mantienen las actividades orientadas por el equipo técnico del CAE en formación en valores, salud, prevención, etc y actividades recreativas y deportivas.</p> <p>El equipo técnico del CAE participó en el proceso de formación en los módulos de atención Psicosocial y también recibieron la asistencia técnica Regional formulada por ICBF – OIM.</p> <p>En trimestre también se brindó asistencia técnica para que el CAE formule dos propuestas: Una de exploración vocacional en panadería y una deportiva las cuales están en proceso de ajuste por parte del operador.</p> <p>Durante el trimestre egresaron 4 jóvenes del programa, un joven fue ubicado en otra modalidad de protección de ICBF, un joven pasó a reincorporación y dos jóvenes abandonaron el programa.</p>			

FICHA TÉCNICA # 1

Nombre del Proyecto	Elaboración y Validación de una estrategia metodológica para facilitar la participación y movilización de niñas, niños y jóvenes en torno a sus derechos en zonas de influencia del conflicto armado					
Estrategia	Prevención	# de Beneficiarios	4.080 niños, niñas y jóvenes			
Nombre de la Institución	Consultoría	# de Beneficiarios Atendidos en el trimestre	5.440			
Ubicación	Santafe de Bogotá					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	5 Meses y tres semana. (Extensión)					
Aporte USAID	USD 10.018					
Fecha de Inicio	Noviembre 13 de 2003					
Fecha de Terminación	Abril 16 de 2004. Extensión hasta Septiembre 30 de 2004. Continuidad a Septiembre de 2005					
Descripción General						
<p>Para la estrategia de prevención es muy importante contar con metodologías de intervención participativas y de movilización que no solo permitan definir proyectos y programas sino que al mismo tiempo propendan por darle voz a los jóvenes en su formulación. Con el aporte de USAID en el trimestre se finalizó la guía y se definió protocolo de capacitación en la misma, igualmente se inició estrategia de transferencia hacia aquellas entidades que trabajan directamente con población en riesgo de reclutamiento.</p>						
<p>Actividades:</p> <p>Se realizó 2 talleres de capacitación en la metodología de Mapa de Vulnerabilidad, Riesgo y Oportunidades en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Granada Meta Participaron 20 personas, funcionarios de las alcaldías, representantes de organizaciones y ong, de los municipios de Granada, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Mesetas y El Castillo. - Popayán con 27 asistentes de instituciones de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño representantes de las entidades públicas y organizaciones no gubernamentales y de base. 						
<p>Logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilización a 47 funcionarios y representantes de instituciones. 						
<p>Dificultades:</p> <p>---</p>						

FICHA TÉCNICA # 2

Nombre del Proyecto	Campañas de información					
Estrategia	Prevención	# de Beneficiarios	4.000.000			
Nombre de la Institución	Agencia Hugo Vázquez Manos Amigas –PNUD, CARACOL	# de Beneficiarios Atendidos en el trimestre	14.368.192			
Ubicación	Nacional					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	8 Meses y medio					
Aporte USAID	USD \$5.816					
Fecha de Inicio	Septiembre 01 de 2003					
Fecha de Terminación	Diciembre de 2004. Continuidad en la estrategia a Septiembre de 2005					
Descripción General						
<p>Con los fondos de USAID el programa ha continuado con la sensibilización a través de acciones direccionaladas al nivel local: con los lanzamientos regionales de la iniciativa para prevenir la vinculación de la niñez al conflicto armado, la continuación de la producción y emisión de la serie pedagógica con el programa radial Manos Amigas –PNUD.</p> <p>Evaluación del impacto de los mensajes transmitidos en la campaña y su posicionamiento en el público.</p> <p>La estrategia de comunicaciones se concentra en posicionar la problemática a nivel local, a partir del análisis de la situación de la niñez en cada región y del involucramiento de los gobiernos locales.</p>						
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisión del comercial de televisión de prevención, en el canal institucional en la franja destinada a la Defensoría del Pueblo. • Producción del cuarto programa radial de la serie “Juntos y además revueltos”, con eje temático: Prevención del maltrato intra familiar y el abuso de niños. • En la formulación del plan conjunto de la mesa de trabajo integrada por ICBF, UNICEF, OIT, GTZ y OIM se ha definido estrategia de comunicación de prevención al reclutamiento con énfasis en comunicación educativa, y de promoción de formulación de acciones de prevención, de la cual se derivan actividades conjuntas. • construcción de alianzas estratégicas que articulen y que optimicen las acciones comunicativas de prevención al reclutamiento y de reconciliación y acogida de los jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serie No. 4 producida - Manos Amigas PNUD. 2. Emisión del comercial de televisión. 						
<p>Dificultades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continuidad y sostenimiento de los mensajes, requiere de alianzas estratégicas que en su construcción demandan tiempo y logro de acuerdos; que interfieren en la continuidad. 						

FICHA TÉCNICA # 3

Nombre del Programa	Niñez y Conflicto Armado					
Nombre del Proyecto	Consolidar y fortalecer los proyectos de alternativas de vida para niñas, niños y jóvenes indígenas, campesinos y afrodescendientes del Departamento del Cauca					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	400			
Nombre de la Institución		# de Niños Atendidos en el trimestre	574			
Ubicación	Departamento del Cauca Caldono, Cajibio, Caloto, Timbio, Sotara, Totoro, la Vega y Santander de Quilichao					
Convenio	O.I.M-Asociación de Proyectos Comunitarios - APC					
Duración del Convenio	12 Meses. Extensión de 2 meses y medio					
Aporte USAID	USD \$9.766					
Fecha de Inicio	Diciembre 15 de 2003					
Fecha de Terminación	Diciembre 15 de 2004 . Extensión hasta Mayo 28 de 2005					
Descripción General						
<p>Este nuevo convenio se enmarca dentro de las metodologías y proyectos que históricamente se han desarrollado en el Departamento del Cauca, incluye la ejecución de proyectos derivados de la aplicación de la Metodología de Mapa de Riesgo estrategia adicional de prevención que busca identificar y atender a los factores de riesgo que inciden en la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado. Mantiene el apoyo a través de la financiación de proyectos productivos y preventivos basados en los postulados de la no violencia y la cultura de paz; el objetivo primordial es contribuir a contener la vinculación de jóvenes a los grupos armados ilegales.</p>						
Actividades:						
<ul style="list-style-type: none"> • 14 Reuniones de socialización de pactos comunitarios y firma de actas de compromiso con las comunidades beneficiarias de los 11 proyectos ubicados en 13 veredas de los municipios de Cajibío, Caloto, Caldono, Sotará, La Vega, Santander de Quilichao y Timbío . • Asistencia técnica y acompañamiento a 14 proyectos, en torno al manejo de sostenimiento de cada una de las iniciativas alrededor de actividades técnicas, de mantenimiento y control. • Jornadas de integración y formulación de proyectos de vida, organización comunitaria y resolución de conflictos con los beneficiarios de los 14 proyectos. • Articulación interinstitucional con: UMATA, SENA y COMFACAUCA, Colegios. 						
Logros:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuerdos colectivos de continuidad de acciones y acompañamiento de instituciones locales. 						
Dificultades:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. La alteración del orden público en la zona. 						

FICHA TÉCNICA # 4

Nombre del Proyecto	Construcción de Mapa de Riesgos y factores de riesgo en 7 municipios de la región de Montes de María, para la definición y articulación de las instituciones territoriales, en torno a la prevención y transformación de los riesgos asociados a la vinculación de los jóvenes rurales a los grupos armados ilegales.					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	420 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Fundación Antonio Restrepo Barco	# de Niños Atendidos en el trimestre	420 Jóvenes y sus familias, 105 representantes de instituciones locales.			
Ubicación	Ovejas, San Onofre y Tolú Viejo del departamento de Sucre y los municipios Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano, San Juan Nepomuceno de Bolívar.					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	3 Meses. Extensión en tiempo de 11 Meses					
Aporte USAID	USD\$0					
Fecha de Inicio	Julio 28 de 2004					
Fecha de Terminación	Octubre 28 de 2005. Extensión a Agosto 31 de 2005					
Descripción General						
<p>El programa con los fondos de USAID, dentro del marco del memorando entendimiento suscrito entre el PNUD, El Departamento Nacional de planeación –DNP– y la Fundación Antonio Restrepo Barco, cuyo objeto es formular y poner en marcha una estrategia de intervención territorial de carácter piloto, orientada a la prevención y transformación de los riesgos asociados a la vinculación de los jóvenes rurales a los grupos armados ilegales, centrada en el estímulo de emprendimientos locales rurales, generación de empleo e ingresos y la valoración, transformación y acumulación de activos de los habitantes rurales de la región de montes de maría. En este contexto la OIM capacita a la fundación Restrepo Barco como ejecutor, en la metodología para la elaboración participativa local de mapas de riesgos y factores protectores, así como financiar la implementación de esta metodología en 7 municipios de la región de montes de María</p>						
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulación del fondo multipropósito de apoyo a iniciativas locales. • Lanzamiento en la región del fondo concursable y su ruta de acceso. 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición de estrategia de apoyo de iniciativas a través del fondo concursable que cofinancia iniciativas locales. 						
<p>Dificultades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operacionalizar el funcionamiento del fondo. 						

FICHA TÉCNICA # 5

Nombre del Proyecto	Apoyo y Fortalecimiento Organizativo a través de la Cultura y la Lúdica, para Jóvenes Afrocolombianos en riesgo Comunidad de Puerto Echeverri					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	50 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Procura Claretiana de Misiones	# de Niños Atendidos en el trimestre	50			
Ubicación	Comunidad Afrocolombiana de Puerto Echeverri, Municipio del Alto Baudó (Chocó)					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte USAID	USD\$7.814,89					
Fecha de Inicio	Septiembre 13 de 2004					
Fecha de Terminación	Marzo 20/05, Prorroga A Mayo 31/05.					
Descripción General						
<p>El programa con los fondos de USAID apoya la recuperación del acervo cultural de la música y la danza autóctonos, que permita generar en los jóvenes de la comunidad de Puerto Echeverri beneficiarios del proyecto, un espacio de reflexión y aprovechamiento del tiempo libre, acción que se convierte en una herramienta de formación en su proyecto de vida, así mismo se constituya en factor de contención de los jóvenes en sus entorno cultural y familiar. estrategia de resistencia pacífica al riesgo de vinculación de los jóvenes a los GAI.</p>						
<p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de guía pedagógica con la propuesta integrada de formación integral a jóvenes en áreas de Ecología, Medio ambiente; fortalecimiento organizativo de los Jóvenes; talleres de formación en Danza y Música autóctona. 2. Articulación con red de servicios que oferte apoyo técnico y continuidad. 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de herramienta metodológica que recupera el ejercicio realizado "guía pedagógica". 						
<p>Dificultades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La no continuidad de instituciones, cuya acción se interrumpe dependiendo de dinámicas de dificultad de la zona y de recursos.. 						

FICHA TÉCNICA # 6

Nombre del Proyecto	Escuela de formación Artística de Bahía Solano					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	150 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Alcaldía de Bahía Solano	# de Niños Atendidos en el trimestre	150			
Ubicación	Municipio de Bahía Solano (Chocó)					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte USAID	USD\$0					
Fecha de Inicio	Septiembre 13 de 2004.					
Fecha de Terminación	Marzo 12/2005, Prórroga a Mayo 31/05					
Descripción General						
<p>El programa apoya la creación de una Escuela de formación artística, que permita a través de la danza y la música generar en los jóvenes de las comunidades de Bahía solano beneficiarios del proyecto, un espacio de reflexión, de reencuentro con los valores culturales chocoanos, la recuperación de su identidad afro colombiana. La construcción de escenarios en los que los jóvenes pueden vivenciar experiencias artísticas participativas y de formación para la convivencia pacífica.</p>						
<p>Población atendida: 150 jóvenes (75 hombres y 75 mujeres)</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades de capacitación en danzas y música autóctona. 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementación de escuela de formación con alternativa para jóvenes. 						
<p>Dificultades:</p>						

FICHA TÉCNICA # 7

Nombre del Proyecto	Apoyo y fortalecimiento al mejoramiento de la calidad de la educación en el Colegio Agropecuario Diego Luis Córdoba Pino de Beté					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	208 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Alcaldía del Medio Atrato	# de Niños Atendidos en el trimestre	208			
Ubicación	Comunidad Afrocolombiana de Beté, Municipio del Medio Atrato (Chocó)					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	5 Meses					
Aporte USAID	USD\$2567					
Fecha de Inicio	Septiembre 8 de 2004.					
Fecha de Terminación	Febrero 7 /05, Prorroga a Marzo 31/05.					
Descripción General						
<p>El Programa apoya el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben los jóvenes de la comunidad de Beté y su área de influencia, mediante la dotación de mobiliario para el Colegio Agropecuario Diego Luis Córdoba Pino, además de talleres de valores, autoestima y técnicas modernas de educación, dirigido a docentes, padres de familia y jóvenes beneficiarios del proyecto, encaminado al empoderamiento y auto cuidado de la infraestructura escolar por parte de toda la comunidad educativa, a rebajar los índices de deserción del sistema escolar y a prevenir la vinculación de los jóvenes al conflicto armado.</p>						
<p>Población atendida 114 niños y 94 niñas</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Reuniones de formulación de acuerdos y acompañamiento de las instituciones del municipio. 3. Implementadas nuevas didácticas actualizadas y con el uso de herramientas más acordes. 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro educativo con docentes y alumnos con habilidades en el manejo de material didáctico y herramientas actualizadas para el mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 						
<p>Dificultades:</p>						

FICHA TÉCNICA # 8

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento Organizativo y Apoyo a la Cria y Explotación Piscícola con Jóvenes Afrocolombianos en riesgo en el municipio de Nóvita (Chocó)					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	80 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Alcaldía del Medio Atrato	# de Niños Atendidos en el trimestre	80			
Ubicación	Comunidades Afrocolombianas del Tigre y Tambito, Municipio de Nóvita (Chocó)					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte OIM	USD \$14.268,21					
Fecha de Inicio	Septiembre 13 de 2004.					
Fecha de Terminación	Marzo 12/05, Prorroga a Mayo 31/05.					
Descripción General						
<p>El Programa fortalece la organización de los Jóvenes en riesgo de las comunidades del tigre y tambito al apoyar la iniciativa productiva de cría y explotación piscícola que les permita mejorar su nivel de conocimientos, diversificar y mejorar la base alimentaria e incrementar los ingresos.</p> <p>Cuenta con la asistencia técnica permanente de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria "UMATA", quien es la entidad encargada de dar la asesoría técnica y de la implementación misma del proyecto (en representación de la Alcaldía) junto con los Jóvenes de las comunidades.</p> <p>Población atendida: 80 beneficiarios (48 hombres y 32 mujeres)</p>						
<u>Actividades</u> <ul style="list-style-type: none"> - Adecuaciones del centro de producción de Alevinos a cargo de la UMATA. - Elaboración de propuesta metodológica del centro de demostración de experiencia productiva de formación permanente. - Logro complementariedad institucional y articulación de acciones. 						
<u>Logros:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción de modelo de formación permanente "Centro de demostración productiva" 						
<u>Dificultades:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orden público alterado. 						

FICHA TÉCNICA # 9

Nombre del Proyecto	Proyectos artísticos, culturales, comunicativos y de iniciativas productivas como estrategias de Prevención a la Vinculación de Jóvenes al Conflicto Armado en los Municipios de Neiva (comuna 8 y 10), Pitalito, Garzón e Iquira.					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	800 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Corporación Vida en Primavera - CORVIPRI	# de Niños Atendidos en el trimestre	800			
Ubicación	Departamento del Huila - Municipios de Neiva (comuna 8 y 10), Pitalito, Garzón e Iquira.					
Contratante	Corporación Vida en Primavera - CORVIPRI					
Duración del Convenio	8 Meses					
Aporte USAID	USD \$ 10.276					
Fecha de Inicio	Agosto de 2004. Extensión					
Fecha de Terminación	Mayo 30 de 2005.					
Descripción General						
<p>El Programa a iniciado estrategia de intervención en el departamento del Huila, con el apoyo a iniciativas educativas, culturales y productivas dirigidas a jóvenes y familias identificadas como vulnerables a los factores de riesgo que inciden en la vinculación de los jóvenes a los grupos armados ilegales. Este proyecto hace énfasis en el apoyo a acciones de instituciones, organizaciones de base que ya tiene labor anterior con las comunidades y promueve la articulación del trabajo en red con el resto de instituciones que oferta servicios a la población en general de manera que los jóvenes en riesgo sean incluidos en la red de atención local.</p>						
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Articulación de cada uno de los proyectos de los municipios de Neiva, Garzón y Pitalito en el Huila, a sus redes institucionales locales (ICBF, Cooperativas, SENA, Universidad Sur Colombiana, Institutos de cultura y deporte, organizaciones de base con objetivos comunes), con el objeto de fortalecer la red que soporta estos proyectos y así promover su continuidad y sostenibilidad. 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> Articulación a la red institucional y comunitaria local de cada uno de los proyecto. 						
<p>Dificultades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La no existencia de programas que respondan a políticas de apoyo a lo cultural. 						

FICHA TÉCNICA # 10

Nombre del Proyecto	Mejoramiento educativo de los jóvenes para el desarrollo de las competencias laborales y la convivencia pacífica					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	120 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Fundación Oleoductos de Colombia	# de Niños Atendidos en el trimestre	120			
Ubicación	Barrios El Camello II, La Victoria, La Playa y Brisas del Cauca, Municipio de Caucasia - Antioquia-					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte USAID	USD \$ 0					
Fecha de Inicio	Diciembre de 2004.					
Fecha de Terminación	Junio de 2005.					
Descripción General						
<p>El Programa a iniciado estrategia de intervención en el departamento del Huila, con el apoyo a iniciativas educativas, culturales y productivas dirigidas a jóvenes y familias identificadas como vulnerables a los factores de riesgo que inciden en la vinculación de los jóvenes a los grupos armados ilegales. Este proyecto hace énfasis en el apoyo a acciones de instituciones, organizaciones de base que ya tiene labor anterior con las comunidades y promueve la articulación del trabajo en red con el resto de instituciones que oferta servicios a la población en general de manera que los jóvenes en riesgo sean incluidos en la red de atención local.</p>						
Actividades:						
<ul style="list-style-type: none"> - Articulación interinstitucional: Universidad de Antioquia, Comisaría de Familia, ICBF, Secretaría Local de Salud, Unidad Móvil para la atención psicosocial – ICBF - Adecuación de los galpones con la asistencia del SENA - Los nuevos galpones ya se encuentran adecuados. En todos en general se instalaron los pollos - Continuación de la capacitación con padres de familia y docentes. - Elaboración del diagnóstico a partir de las encuestas realizadas - Gira educativa de multiplicación de la experiencia en otras instituciones educativas - Seguimiento al proceso de crecimiento de pollos y exploración de rutas de comercialización - Finaliza el proceso de capacitación en cárnicos 						
Logros:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de diagnóstico y exposición de la experiencia. 						
Dificultades:						

FICHA TÉCNICA # 11

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de los Procesos Productivos Impulsados desde el Sistema Integral de Desarrollo y Educación Rural.					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	120 Jóvenes			
Nombre de la Institución	Corporación Para el Desarrollo Rural – CODER –	# de Niños Atendidos en el trimestre	120			
Ubicación	Veredas La Aguada y La Cuesta del Municipio de Barbosa					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte USAID	USD \$ 0					
Fecha de Inicio	Diciembre de 2004.					
Fecha de Terminación	Junio de 2005.					
Descripción General						
<p>El municipio de Barbosa no cuenta con Educación Superior para ofrecer a sus jóvenes una vez culminado el bachillerato, lo que promueve la aparición de factores de riesgo en la vía de la búsqueda de alternativas económicas, actividades ilegales productivas que incluyen la vinculación a grupos armados ilegales los cuales hacen presencia de forma activa en el municipio de Barbosa y sus veredas.</p> <p>Considerando esto y en especial que los jóvenes de las Veredas La Aguada y La Cuesta trabajan en actividades agrícolas durante la jornada extraescolar, para apoyar el sostenimiento de sus familias), el CODER encuentra la forma de que los jóvenes no abandonen el colegio por causa del trabajo, mediante la articulación en el área de tecnología de estudios en torno a las opciones agrícolas favorables para sus veredas (experimentación) posibilitando con ello que las actividades extraescolares (trabajo) se conviertan en un complemento de la formación académica y generen como valor agregado opciones productivas para el sostenimiento personal y de la comunidad y un sentido de arraigo por la tierra.</p> <p>Para el caso de la Vereda La Aguada los jóvenes identificaron, con la orientación de la Secretaría de Agricultura, que los terrenos son aptos para la producción de peces sumado a un estudio de mercado que favorece su posterior comercialización.</p> <p>En la vereda La Cuesta se identificó de la misma manera la favorabilidad para la producción en Invernadero de verduras y hortalizas. La idea de invernadero favorece la protección de las tierras de los efectos de humedad que genera el agua lluvia que deterioran los nutrientes del subsuelo.</p>						
Actividades:						
<ul style="list-style-type: none"> - Articulación interinstitucional con la Alcaldía para la asistencia técnica del proyecto. - Capacitación a padres y jóvenes en el manejo técnico de los invernaderos. 						
Logros:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficiarios capacitados en los procesos pertinentes para el montaje de la iniciativa productiva. 2. Asistencia técnica brindada por el SENA y la Alcaldía. 						
Dificultades:						

FICHA TÉCNICA # 12

Nombre del Proyecto	Aula Soñada					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	201			
Nombre de la Institución	Alcaldía Municipal de Carmen del Viboral - Antioquia -	# de Niños Atendidos en el trimestre	201			
Ubicación	Zona Urbana y Rural del Municipio de Carmen del Viboral (Veredas Camargo y La Chapa, Barrio El Progreso, Centro)					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte USAID	USD \$ 0					
Fecha de Inicio	Diciembre de 2004.					
Fecha de Terminación	Junio de 2005.					
Descripción General						
<p>El Aula Soñada, es una propuesta pedagógica en la que se propende que las escuelas rurales y urbanas, se conviertan en centros culturales comunitarios, centros de encuentro, centros de convivencia y vida, la proyección es destinar un salón para el “aula soñada”, donde reposaran los sueños y las creaciones artísticas de niños y jóvenes, es un lugar para realización de talleres, para una pequeña biblioteca, para proyecciones de cine y lugar para que la comunidad se reúna entorno al arte; el arte como “sustancia” de los sueños es el eje primordial de la propuesta, el proyecto es en concreto un programa de formación artística y humana para niños y niñas en edad escolar, a través de talleres intensivos semanales en varias áreas artísticas. El “Aula Soñada” es la posibilidad de que niños, niñas y jóvenes opten por caminos de vida, desarrollando la sensibilidad hacia las artes y alejándose así, del riesgo latente de vincularse a los grupos al margen de la ley. Es allí, donde el arte recobra su carácter social; pero para lograr esto, es urgente invertir en programas que apunten hacia el fortalecimiento de quehacer artístico, ya que a la Casa de la Cultura le es imposible, por su bajo presupuesto, ampliar la cobertura de sus propuestas de creación, desde el arte.</p>						
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento psicosocial mediante la línea de formación humana a 151 niños, jóvenes, 60 padres de familia y docentes; como elemento para fortalecer el sentido y la importancia del proyecto en el marco educativo. - Continuidad en la formación artística perfilando los trabajos que los jóvenes desarrollan para ser presentados en el festival escolar - Coordinación de OIM con la secretaría de educación municipal para la inclusión del proyecto en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) como parte de los objetivos propuestos. 						
<p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación de la propuesta pedagógica. 						
<p>Dificultades:</p>						

FICHA TÉCNICA # 13

Nombre del Proyecto	Proyecto productivo mixto en piscicultura y avicultura corregimiento de machuca (Segovia)		
Fase de atención	NA		
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	120
Nombre de la Institución	Fundación Oleoductos de Colombia	# de Niños Atendidos en el trimestre	120
Ubicación	Corregimiento de Machuca, población semi rural		
Contratante	OIM		
Duración del Convenio	6 Meses		
Aporte USAID	USD \$ 0		
Fecha de Inicio	Diciembre de 2004.		
Fecha de Terminación	Junio de 2005.		

El proyecto tiene como meta la implementación de 6 estanques de peces y la cría inicial de 200 pollos en Galpones, bajo la estructura de una granja mixta, cuyo terreno se ubica en el corregimiento de Machuca y es obtenido mediante la gestión de las Juntas de Acción Comunal para el logro de los objetivos del proyecto; en ella participan directamente la comunidad de Machuca (de carácter rural) 120 jóvenes, 22 padres de familia y 8 líderes de las juntas de acción comunal. La selección de los jóvenes se establece desde el colegio de Bachillerato, y con especial atención en los grados 10 y 11 por ser en quienes se ha identificado mayor posibilidad de vinculación a grupos armados y/o a actividades ilícitas como el cultivo y raspa de coca. Se busca además que los jóvenes sean dinamizadores o facilitadores para la vinculación a esta actividad productiva específica de otros niños y jóvenes cuando la granja se encuentre en proceso de comercialización.

La implementación de la granja mixta contribuye a que los jóvenes y adultos de la comunidad reconozcan otras formas productivas para su sostenimiento y adquieran los conocimientos necesarios para que sea una empresa comunitaria que aporte a la dinamización de la economía.

ACTIVIDADES:

- Apertura de cuatro nuevos estanques.
- Finalización del proceso de enmallado del terreno.
- Construcción de vivienda para los cuidadores de aves y peces.
- Gestión con la alcaldía municipal para la electrificación del terreno.
- Se desarrolló con la comunidad el proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria estableciendo un comité gestor para coordinar acciones en el marco del proyecto, así como difusión del mismo a través de la emisora mediante la participación de los jóvenes del colegio. En este proceso participaron 150 jóvenes, 60 padres de familia, 10 docentes y 8 líderes comunitarios.
- Se inició la capacitación en mentalidad empresarial para el montaje de la figura organizativa del proyecto, en la cual participan 150 jóvenes

Logros:

2. Continuidad apoyo técnico de la UMATA.
3. Avance en la construcción de estanques y en la capacitación a los beneficiarios.

Dificultades:

FICHA TÉCNICA # 14

Nombre del Proyecto	Centro de Integración Familiar					
Fase de atención	NA					
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	600			
Nombre de la Institución	Corporación Ayuda Humanitaria	# de Niños Atendidos en el trimestre	600			
Ubicación	Municipio de Cocorná, población urbana y rural					
Contratante	OIM					
Duración del Convenio	6 Meses					
Aporte USAID	USD \$ 0					
Fecha de Inicio	Diciembre de 2004.					
Fecha de Terminación	Junio de 2005.					
<p>El proyecto apoya la implementación de un Centro de Integración Familiar como un escenario de atención permanente de la población objetivo, en jornadas de la mañana, tarde y algunas horas de la noche, donde la población pueda utilizar el centro para sus reuniones, consultas, utilización del material lúdico y escrito para el aprovechamiento del tiempo libre, solicitud de asesorías por parte de los diferentes profesionales presentes en el centro. El centro de Integración Familiar se concibe como una estrategia que integre a niños, jóvenes y sus familias considerando los componentes: Terapéutico, Recreativo y cultural, Formativo, Técnico, Deportivo y de Orientación.</p>						
<p>El centro de integración familiar es un espacio de encuentro y relación permanente para niños, niñas, jóvenes y sus familias, de esta manera se dispone de horarios fijos en la semana con programaciones variadas que respondan a los intereses e inquietudes de la comunidad.</p>						
ACTIVIDADES:						
<ul style="list-style-type: none"> - posicionamiento de los encuentros intergeneracionales y asambleas familiares desde la respuesta masiva y efectiva de la comunidad. Se han articulado en el proceso un promedio de 150 padres de familia. - Articulación de las instituciones y dependencias de la administración municipal al trabajo del CIF que desarrollan trabajo con niñez y juventud - Continuidad en el proceso de formación artística con aportes para el mejoramiento de técnicas y habilidades en teatro, danza y pintura - Atención terapéutica individual, grupal y familiar permanente. - Posicionamiento del programa radial que permite en la comunidad la identificación de las acciones del CIF - Fortalecimiento del grupo de ayuda mutua constituido en su mayoría por madres cabeza de hogar - Se desarrolla el primer torneo deportivo por "La No Violencia" que permite la integración de 600 niños y jóvenes en el parque del municipio 						
Logros:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Funcionamiento del centro. el consultorio abierto mediante el programa con la emisora 2. Espacio radial. 3. Realización de actividades que involucran a los beneficiarios con el resto de la comunidad. 						
Dificultades:						

FICHA TÉCNICA # 15

Nombre del Proyecto	Artes, Lúdica y Participación para la vida		
Fase de atención	NA		
Estrategia	Prevención	# de Cupo Neto	150
Nombre de la Institución	Corporación CORPADES (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social)	# de Niños Atendidos en el trimestre	150
Ubicación	Barrios Carpinelo, Carambolas, La Aldea Pablo VI, La Esperanza, San José de la Cima del Municipio de Medellín		
Contratante	OIM		
Duración del Convenio	6 Meses		
Aporte USAID	USD \$ 0		
Fecha de Inicio	Diciembre de 2004.		
Fecha de Terminación	Junio de 2005.		
<p>El programa USAID/OIM apoya esta propuesta cuyo enfoque es la prevención integral, en la que niños y jóvenes participantes accedan una formación humanista y creativa, que les facilite nuevas formas de interlocución y relacionamiento con su entorno cultural y social, así como el uso productivo del tiempo libre como una estrategia que los aleje definitivamente del riesgo al involucramiento en acciones violentas o en grupos armados. Así mismo se trabajará también con las familias para tratar de intervenir en el riesgo que existe en el propio círculo familiar y además buscar mejorar las relaciones familiares como un respaldo importantísimo al propio proceso de los niños, niñas y jóvenes.</p> <p>En el caso específico de esta propuesta, el énfasis del transversal de humanidades será el de la prevención, para que a través del aprendizaje artístico y de un re-conocimiento de la ciudad, visibilicen la violencia y la vinculación a los grupos armados no como una opción de futuro sino como una amenaza para su vida, su familia y por ende su futuro.</p> <p>El proyecto se implementa a través de la puerta en marcha de los siguientes componentes::</p> <ul style="list-style-type: none"> - sensibilización- formación artística - Recorridos culturales urbanos - Encuentro y formación - Proyección comunitaria <p><u>ACTIVIDADES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se finalizó el proceso de sensibilización artística con niños y jóvenes logrando el establecimiento de los grupos de formación de acuerdo con las elecciones realizadas: Música-percusión, danzas, teatro, artes plásticas (pintura y manualidades) - Se viene desarrollando el proceso de formación artística contando con una respuesta efectiva y de alta demanda por parte de la comunidad infantil y juvenil, un total de 180 niños y jóvenes. - Se finalizó el proceso de sensibilización a 400 padres de familia iniciando entonces los encuentros previstos con ellos. La respuesta ha sido masiva y de interés lo cual ha permitido buscar estrategias de conformación de diferentes grupos de trabajo. - Se desarrollaron los primeros recorridos urbanos con los 90 niños, encontrando en ellos una necesidad de identificación de ciudad y de servicios que en ella se ofrecen <p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. consolidación de la propuesta metodológica. <p>Dificultades:</p>			

Attention pictures



Employment – Referral and Opportunities Center (CRO) Medellín



Dancing Performance – Referral and Opportunities Center (CRO) Medellín



Vocational Training Graduates – Referral and Opportunities Center (CRO)
Medellín



“An Adventure around my City” trip . – Referral and Opportunities Center (CRO)
Medellín



Family reunification - CAE SHALOM
Tunja, Department of Boyaca. June 2005.



Fantasy Jewelry design. Vocational Training Workshops.
HAT Shalom, Bogotá
Junio 2005



Fantasy Jewelry design. Vocational Training Workshops.
HAT Shalom, Bogotá
June 2005



Vocational Training Graduates- Superior Foundation
June 9th 2005



Vocational Training Graduates- Superior Foundation
June 9th 2005



Productive Project
– Indigenous Community (Totoro, Department of Cauca)
(Picture 3 Ethnic Groups)