



**Plan de travail, ATEC Madagascar
1er octobre 2006 au 30 septembre 2007**

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Volet : Appui à la formation continue des enseignants par le biais de la réalisation des émissions radiophoniques interactives															
Installation des équipements supplémentaires dans le studio du MENRS à l'INFP	Consultant	Technicien du studio													Équipement est installé et fonctionnel. Analyse technique est disponible soulignant la comptabilité des équipements ainsi que les équipements supplémentaires requis pour démarrer les enregistrements.
Formation du technicien à l'utilisation des équipements MAC	Consultant	Technicien du studio													Le technicien du studio est capable de se servir de façon autonome les équipements MAC lors des enregistrements.
Sélection du titre de l'émission	Comité de validation	Enseignants, CP1 et CP2													Le titre est sélectionné par le Comité de validation
Développement des pages d'accompagnement, guide de l'enseignant, bimestre 2, CP 1	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée.
Conception des paroles pour la chanson générique	Musiciens compositeurs	Enseignants, CP1 et CP2 et élèves													Les paroles sont disponibles.
Mise en place d'un processus de recrutement et de sélection des interprètes pour les personnages adultes	Chef du programme, en consultation avec la DTI et UAT	Interprètes potentiels													Un processus de recrutement est approuvé par le MENRS
Mise en place d'un processus de recrutement et de sélection des interprètes pour les personnages enfants	Chef du programme, en consultation avec la DTI et UAT	Interprètes potentiels													Le processus de recrutement approuvé par le MENRS est mise en place.
Obtention d'une lettre de permission de l'Inspecteur de Travail pour l'utilisation des interprètes enfants	Chef du programme, en consultation avec la DTI et UAT	Interprètes potentiels													La lettre de l'Inspecteur de travail est disponible.
Élaboration des contrats pour les interprètes sélectionnés pour les personnages adultes.	Chef du programme, en consultation avec la DTI et UAT	Interprètes potentiels													Deux interprètes adultes sont identifiés

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Identification des enfants pour interpréter les voix de Faly, Mendrike et Vaviroa	Rédacteurs de scripts, en collaboration avec l'UAT	Les interprètes, enfants													Trois interprètes enfants sont identifiés
Enregistrement des émissions de mathématiques, malgache et Français, bimestre 2.	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Mise à l'essai des émissions, bimestre 2, dans les écoles de Tana	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des scripts, bimestre 2, suite aux mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprètes et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions, bimestre 2, suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et les scripts, émissions d'introduction – Français, mathématiques et malgache	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Enregistrement des émissions d'introduction	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Mise à l'essai des émissions d'introduction	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des scripts, bimestre 1, suite aux résultats des mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Ré-enregistrement et montage des émissions d'introduction suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et des scripts du bimestre 3 (Français, mathématiques et malgache – 15 émissions)	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Élaboration des pages d'accompagnement du guide de l'enseignant – émissions du bimestre 3	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Distribution des radios à manivelle aux écoles pilotes et formation des enseignants du CP à leur utilisation	Les facilitateurs locaux en collaboration avec le personnel ATEC des antennes régionales	Enseignants, CP1 et les directeurs d'école													Les radios sont disponibles dans l'ensemble des 600 écoles pilotes ATEC
Première diffusion des émissions	DTI, UAT	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les émissions sont diffusées à l'échelle nationale
Enregistrement des scripts, bimestre 3	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Evaluation formative des scripts, bimestre 3	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des scripts du bimestre 3 suite aux résultats des mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprètes et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions du bimestre 3 suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Élaboration des plans maîtres et des scripts du bimestre 4 (Français, mathématiques et malgache – 15 émissions)	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Rédaction des pages d'accompagnement du guide de l'enseignant, bimestre 4	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts, bimestre 4	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Évaluation formative des scripts, bimestre 4	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des scripts du bimestre 4 suite aux résultats des mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions du bimestre 4 suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et des scripts du bimestre 5 (Français, mathématiques et malgache – 15 émissions)	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Rédaction des pages d'accompagnement du guide de l'enseignant, bimestre 5	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts, bimestre 5	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Évaluation formative des scripts, bimestre 5	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Révision des scripts du bimestre 5 suite aux résultats des mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions du bimestre 5 suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et des scripts des émissions restantes, bimestre 1 (Français, mathématiques et malgache – 9émissions)	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Rédaction des pages d'accompagnement du guide de l'enseignant, émissions restantes, bimestre 1	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts restants, bimestre 1	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Evaluation formative des scripts restants, bimestre 1	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Ré-enregistrement et montage des émissions restantes du bimestre 1 suite aux mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions restantes du bimestre 1 suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD
Impression et distribution du guide de l'enseignant, CP1	ATEC (pour les écoles pilotes ATEC), DTI and UAT pour les autres écoles	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les guides d'enseignement sont disponibles dans l'ensemble des écoles ATEC

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Élaboration des plans maîtres et scripts, bimestre 1, CP2 (15 émissions)	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Élaboration des pages d'accompagnement, guide de l'enseignant, émissions restantes bimestre 1, CP1	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts, bimestre 1, CP2	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Évaluation formative des scripts, bimestre 1, CP2	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des émissions du bimestre 1, CP2 suite aux mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions du bimestre 1, CP2	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les versions finales des émissions sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et scripts, bimestre 2, CP2	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Élaboration et mise en page des pages d'accompagnement, guide de l'enseignant, bimestre 2, CP2	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts, bimestre 2, CP2	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Équipe chargée de l'évaluation formative													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Evaluation formative des scripts, bimestre 2, CP2	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des scripts, bimestre 2, suite aux résultats des mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Ré-enregistrement et montage des émissions du bimestre 2, CP2 suite aux mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Émissions du bimestre 2 sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et scripts, bimestre 3, CP2	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Élaboration et mise en page des pages d'accompagnement, guide de l'enseignant, bimestre 3, CP2	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts, bimestre 3, CP2	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Diffusion des émissions, CP2	ATEC (pour les écoles pilotes ATEC) DTI et UAT pour les autres écoles	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Émissions sont diffusées au niveau national
Evaluation formative des scripts, bimestre 3, CP2	Équipe chargée de l'évaluation formative	Rédacteurs de scripts													Les fiches d'évaluation formative sont disponibles
Révision des scripts, bimestre 3, suite aux mises à l'essai	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Ré-enregistrement et montage des émissions du bimestre 3, CP2 suite aux résultats des mises à l'essai	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Émissions, bimestre 3, CP2 sont disponibles sur CD
Élaboration des plans maîtres et scripts, bimestre 4, CP2	Rédacteurs de scripts	Interprète et technicien du studio													Les scripts sont soumis au technicien du studio et aux interprètes pour enregistrement
Élaboration et mise en page des pages d'accompagnement, guide de l'enseignant, bimestre 4, CP2	Rédacteurs de scripts	Enseignants, CP1 et leurs élèves													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Enregistrement des scripts, bimestre 4, CP2	Technicien du studio, en collaboration avec les interprètes et les rédacteurs	Enseignants, CP1 et leurs élèves													Les premiers jets des émissions sont disponibles sur CD pour mise à l'essai
Domain: Renforcement de la formation continue des enseignants par le biais de la formation des Chefs ZAP et les facilitateurs locaux															
Identification et/ou recrutement des agents du MENRS responsables de l'élaboration d'une trousse sur l'utilisation efficace des émissions radiophoniques interactives	DTI	Facilitateurs locaux													L'équipe est identifiée
Élaboration et validation du document de production de la trousse	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Design document is validated by Committee for Distance Education
Élaboration des plans maîtres pour la trousse des facilitateurs locaux, CP1	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Les plans maîtres sont disponibles et complets

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Identification des segments des émissions de CP1 à inclure dans la trousse	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Les segments des émissions de CP1 sont identifiés.
Élaboration des pages d'accompagnement du guide du facilitateur montrant comment exploités ces segments lors des formations	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													La mise en page des pages d'accompagnement est effectuée
Mise à l'essai des séances du CP 1 au niveau des Chefs ZAP	Agents du MENRS chargés de l'élaboration de la trousse	Facilitateurs locaux													Résultats des mises à l'essai sont disponibles
Révision des matériels imprimés, trousse CP1, suite aux mises à l'essai	Agents du MENRS chargés de l'élaboration de la trousse	Facilitateurs locaux													Matériels imprimés révisés sont disponibles
Production de la trousse des facilitateurs, CP1	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Les trousse sont prêtes pour la distribution
Distribution de la trousse, CP1, aux Facilitateurs locaux, Chefs ZAP et équipe CISCOs formation des Facilitateurs locaux à son utilisations	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Chefs ZAP, CISCO et Facilitateurs locaux sont formés à l'utilisation de la trousse
Élaboration des plans maîtres de la trousse des facilitateurs, CP2	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Les plans maîtres sont disponibles et complets
Identification des segments des émissions de CP2 à inclure dans la trousse	Chef du programme, en collaboration avec les agents du MENRS chargés d'élaborer la trousse	Facilitateurs locaux													Les segments ont été identifiés

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Élaboration des pages d'accompagnement du guide du facilitateur montrant comment exploités ces segments lors des formations	Agents du MENRS chargés de l'élaboration de la trousse	Facilitateurs locaux													La mise en page des es pages d'accompagnement a été effectuée
Mise à l'essai de la trousse, CP2, auprès des Chefs ZAP et des facilitateurs locaux	Agents du MENRS chargés de l'élaboration de la trousse	Facilitateurs locaux													Résultats des mises à l'essai sont disponibles
Révision des matériels imprimés suite aux mises à l'essai	Agents du MENRS chargés de l'élaboration de la trousse	Facilitateurs locaux													Matériels imprimés révisés sont disponibles
Production de la trousse, CP2	ATEC, antenne Tana	Facilitateurs locaux													Trousse est produite et prête pour la distribution
Distribution des trousse, CP2 aux Facilitateurs locaux, Chef ZAP et équipe CISCO et formation des Facilitateurs locaux à son utilisation	ATEC, antennes régionales	Facilitateurs locaux													Chef ZAP, CISCO et Facilitateurs locaux sont formés à l'utilisation de la trousse

Domain: Renforcement du partenariat école-communauté par le biais des émissions radiophoniques

Réalisation d'une enquête auprès de l'auditoire (FAF et FRAM)	NGO partenaires avec les Membres de l'équipe de rédaction	Membres des FAF et FRAM													Les résultats des enquêtes auprès de l'auditoire (FAF et FRAM) sont distribués aux membres du Comité régional de validation et aux bureaux ATEC (Tana et antenne régionale)
Validation du dossier de production par le Comité régional	Membres du Comité régional de validation, avec l'appui logistique des antennes ATEC (Tana et régionales)	ONG partenaires et membres de l'équipe de rédaction													Les dossiers de production sont validés. Le procès verbal de la réunion du comité de validation est distribué aux membres du comité régional et aux bureaux ATEC (Tana et antenne régionale)
Préparation des plans maîtres et des scripts des émissions 1 à 5	Rédacteurs de scripts, en collaboration avec les ONG partenaires et Agent de mobilisation communautaire ATEC	Membres de l'équipe de rédaction													Les plans maîtres et scripts sont élaborés et soumis aux bureaux ATEC (Tana et antenne régionale)

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Recrutement des artistes et des musiciens pour l'enregistrement des émissions	Coordinateur Régional ATEC et Agent de mobilisation communautaire, en partenariat avec les ONG partenaires et les Rédacteurs de scripts	Interprètes et musiciens de la région													Les contrats ont été élaborés avec les musiciens et interprètes (artistes) locaux pour leur participation à la réalisation des émissions
Identification des studios pour l'enregistrement, le montage et le mixage des émissions et élaboration des contrats	Coordinateur Régional ATEC et Agent de mobilisation communautaire	Studio et stations de radio locaux													Les contrats ont été élaborés avec les studios locaux pour l'enregistrement, le montage et le mixage des émissions
Identification des stations de radio pour la diffusion des émissions	Coordinateur Régional ATEC et Agent de mobilisation communautaire	Stations locales de radio													Les stations partenaires ont été identifiées
Mise en place des groupes d'écoute dans les 50 communautés pilotes par CISCO	Agent de mobilisation communautaire ATEC, sous la supervision du coordinateur régional	FAF et FRAM des écoles pilotes													Des membres des groupes d'écoutes ont été identifiés pour les 50 écoles partenaires par CISCO
Élaboration du guide de l'animateur et du manuel de formation pour la formation des animateurs des groupes d'écoute	Agent de mobilisation communautaire ATEC, Coordinateurs régionaux et Directeur Adjoint	Animateurs des groupes d'écoute													Le guide de l'animateur et le manuel du formateur sont disponibles, en français et en malgache
Élaboration des contrats avec les stations locales pour la diffusion des émissions	Coordinateur Régional ATEC et Agent de mobilisation communautaire en collaboration avec le Directeur Adjoint ATEC	Stations de radio locales et régionales													Les contrats ont été signés avec les stations partenaires pour la diffusion des émissions
Enregistrement et mise à l'essai des émissions 1 à 5	ONG partenaires et Membres de l'équipe de rédaction, sous la supervision de l'agent de mobilisation communautaire ATEC	FAF et FRAM des écoles pilotes													Résultats des mises à l'essai identifiant les points forts et des points faibles des émissions sont disponibles

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Révision et modification des émissions 1 à 5 suite aux résultats des mises à l'essai	ONG partenaires et membres de l'équipe de rédaction, sous la supervision de l'Agent de mobilisation communautaire ATEC	FAF et FRAM des écoles pilotes													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Organisation des cérémonies de lancement des émissions	ONG partenaires, sous la supervision du personnel ATEC des antennes régionales	Écoles pilotes des 3 régions pilotes													Les cérémonies de démarrage sont organisées. Les autorités du MENRS sont présentes lors des cérémonies
Formation des Chefs ZAP des animateurs des groupes d'écoute à la mise en place et l'animation des groupes d'écoute	Agent de mobilisation communautaire ATEC, Coordinateurs régionaux ATEC et partenaires DREN-CISCO	Chefs ZAP and animateurs des groupes d'écoute des 100 écoles pilotes par DREN													Les fiches de présence attestent de la participation des Chefs ZAP et des animateurs des groupes d'écoute aux formations
Distribution des radios aux communautés pilote	Agent de mobilisation communautaire ATEC, Coordinateurs régionaux ATEC et partenaires DREN-CISCO	Animateurs des groupes d'écoute et gestionnaires du poste radio de chacune des communautés pilotes													Des accusés de réception sont disponibles attestant que les postes de radio ont été distribués aux écoles pilotes
Élaboration des plans maîtres et des scripts, émissions 6 à 10	Rédacteurs de scripts, en collaboration avec ONG partenaire et Agent de mobilisation communautaire ATEC	Membres de l'équipe de rédaction													Les plans maîtres et les scripts sont validés par l'équipe interne
Enregistrement et mise à l'essai des émissions 6 à 10	Rédacteurs de scripts, en collaboration avec ONG partenaire et Agent de mobilisation communautaire ATEC	Membres de l'équipe de rédaction													Résultats des mises à l'essai identifiant les points forts et des points faibles des émissions sont disponibles
Révision et modification des émissions 6 to 10, suite aux mises à l'essai	Rédacteurs de scripts, en collaboration avec ONG partenaire et Agent de mobilisation communautaire ATEC	Membres de l'équipe de rédaction													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Diffusion des émissions 6 à 10	ONG partenaires, sous la supervision du personnel ATEC des antennes régionales	FAF et FRAM des communautés pilotes													La documentation attestant de la diffusion efficace des émissions est disponible
Élaboration des plans maîtres et des scripts, émissions 11 à 15	Rédacteurs de scripts , under supervision of local NGO and ATEC Community Mobilization Specialist	Membres de l'équipe de rédaction													Les plans maîtres et les scripts sont validés par l'équipe interne
Enregistrement et mise à l'essai des émissions 11 à 15	Techniciens de studio, en collaboration avec l'agent de mobilisation communautaire ATEC et ONG partenaires	FAF et FRAM des communautés pilotes													Résultats des mises à l'essai identifiant les points forts et des points faibles des émissions sont disponibles
Révision et modification des émissions 11 à 15, suite aux mises à l'essai	Rédacteurs de scripts, en collaboration avec ONG partenaire et Agent de mobilisation communautaire ATEC	FAF et FRAM des communautés pilotes													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Diffusion des émissions 11 to 15	ONG partenaires, sous la supervision du personnel ATEC des antennes régionales	Membres de l'équipe de rédaction													La documentation attestant de la diffusion efficace des émissions est disponible
Élaboration des plans maîtres et des scripts, émissions 16 à 20	Rédacteurs de scripts, sous la supervision des ONG partenaires et l'agent de mobilisation communautaire ATEC	Membres de l'équipe de rédaction													Les plans maîtres et les scripts sont validés par l'équipe interne
Enregistrement et mise à l'essai des émissions 16 à 20	Techniciens de studio, en collaboration avec l'agent de mobilisation communautaire ATEC et ONG partenaires	FAF et FRAM des communautés pilotes													Résultats des mises à l'essai identifiant les points forts et des points faibles des émissions sont disponibles
Révision et modification des émissions 16 à 20, suite aux mises à l'essai	Techniciens de studio, en collaboration avec l'agent de mobilisation communautaire ATEC et ONG partenaires	FAF et FRAM des communautés pilotes													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Diffusion des émissions 16 to 20	ONG partenaires, sous la supervision du personnel ATEC des antennes régionales	FAF et FRAM des communautés pilotes													Les plans maîtres et les scripts sont validés par l'équipe interne
Élaboration des plans maîtres et des scripts, émissions 21 à 25	Rédacteurs de scripts, sous la supervision des ONG partenaires et l'agent de mobilisation communautaire ATEC	FAF et FRAM des communautés pilotes													Les plans maîtres et les scripts sont validés par l'équipe interne
Enregistrement et mise à l'essai des émissions 21 à 25	Techniciens de studio, en collaboration avec l'agent de mobilisation communautaire ATEC et ONG partenaires	FAF et FRAM des communautés pilotes													Résultats des mises à l'essai identifiant les points forts et des points faibles des émissions sont disponibles
Révision et modification des émissions 21 à 25, suite aux mises à l'essai	Local radio station, under supervision of Community Mobilization Specialist	FAF et FRAM des communautés pilote													Les scripts révisés sont prêts pour l'enregistrement
Diffusion des émissions 21 à 25	ONG partenaires, sous la supervision du personnel ATEC des antennes régionales	FAF et FRAM des communautés pilote													La documentation attestant de la diffusion efficace des émissions est disponible
Organisation d'une séance de partage avec les autorités du MENRS sur l'impact des émissions	Members of Regional Comité de validation, en collaboration avec les Coordinateurs régionaux ATEC et les Agents de mobilisation communautaires ATEC Specialists	DTI, DIE, OEMC, UAT, DREN, CISCO des régions pilote													Un document sommaire, avec recommandations, est distribué aux participants
Domain: Renforcement du partenariat école communauté par le biais des formations présentielle															
Remise du premier jet des CPRS par les 25 écoles pilote de Toamasina II et de Vatomandry	Écoles pilote, Toamasina II et Vatomandry	Écoles pilote, Toamasina II et Vatomandry													Les 25 Écoles pilote remontent les premiers jets des CPRS
Évaluation des premiers jets des CPRS par l'Équipe CISCO et DREN	Équipe évaluation CISCO, Représentants ATEC	Écoles pilotes, Toamasina II et Vatomandry													Des rapports d'Évaluation sont soumis à chacune des 25 Écoles pilote identifiant les forces et les faiblesses du CPRS remonté

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Élaboration des manuels de formation sur la budgétisation, l'identification des ressources locales (y compris la mise en oeuvre des activités génératrices de revenus) et la gestion financière	EDC Consultant, Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, , DIE and DREN/CISCO partners	Écoles pilote													Les manuels de formation sont disponibles en malgache et en français
Formation des Représentants des communautés pilote à la budgétisation et l'identification des ressources locales	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, , DIE and DREN/CISCO partners	FAF, FRAM et directeurs d'école des 25 écoles pilote par CISCO													Les fiches de présence témoignent de la présence des Représentants des 25 communautés pilote à la formation
Remise par les 25 écoles pilote de Toamasina II et Vatomandry des CPRS amendés	Écoles pilote, Toamasina II et Vatomandry	Écoles pilote, Toamasina II et Vatomandry													Les 25 écoles pilote remettent des CPRS améliorés
Évaluation des CPRS amendés; Identification des communautés pilotes qui bénéficieront des subventions ATEC pour appuyer la mise en œuvre de leur CPRS	Équipe évaluation CISCO, Représentants ATEC	Écoles pilotes, Toamasina II et Vatomandry													Les rapports d'évaluation sont disponibles, les communautés pilotes sont informés de leur statut vis à vis l'octroi des subventions
Formation des communautés pilote bénéficiaires des subventions ATEC à la gestion financière	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC,,DIE et DREN/CISCO partenaires	FAF, FRAM et directeurs d'école des écoles pilotes ayant reçus des subventions ATEC													Les fiches de présence témoignent de la présence des Représentants de toutes les communautés ciblées à la formation
Mise en œuvre des CPRS	Comités de gestion, CPRS	Communautés-écoles													Les fiches de suivi démontrent que les CPRS sont en train d'être mise en œuvre comme prévu
Suivi-évaluation de la mise en œuvre des CPRS dans les communautés bénéficieront d'une subvention ATEC	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, agents de suivi-évaluation	Communautés-écoles bénéficiaires des subventions ATEC													Les données collectées Durant les visites de suivi-évaluation montrent que les subventions sont gérées selon les normes exigées
Identification des Écoles pilote à Fianarantsoa and Toliara ciblées pour l'appui ATEC à l'élaboration du CPRS et à la mise en place d'un plan de gestion des ressources locales	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, CISCO partenaires	Communautés-écoles ciblées pour l'appui à l'élaboration du CPRS													Une communication des DREN est disponible identifiant les écoles de Fianar et Tuléar ciblées pour l'appui à l'élaboration des CPRS.

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Organisation des séances de partage sur les leçons à tirer du projet pilote à Toamasina	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, Directeur Adjoint ATEC, DIE, DREN and CISCO partenaires	Autorités MENRS et partenaires techniques													Un rapport sommaire identifiant les leçons à tirer de l'expérience de Toamasina et des recommandations pour l'avenir est disponible et distribué aux participants.
Première formation des Écoles pilote à Fianarantsoa et à Toliara à l'élaboration d'un CPRS	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, DIE, DREN et CISCO partenaires	FAF, FRAM et directeurs d'école des écoles pilote													Les fiches de présence témoignent de la participation des Représentants de toutes les écoles pilote à la formation
Submission of initial CPRS by pilot communities in Fianar and Tulear	FAF, FRAM et directeurs d'école des écoles pilote	CISCO evaluation team, ATEC representatives													Chaque école pilote de Fianarantsoa et Toamasina remonte un CPRS
Évaluation des premiers jets des CPRS par l'Équipe CISCO et DREN	Équipe évaluation CISCO, Représentants ATEC	Écoles pilote													Des rapports d'Évaluation sont soumis à chacune des 25 Écoles pilote identifiant les forces et les faiblesses du CPRS remonté
Formation des Représentants des communautés pilote à la budgétisation et l'identification des ressources locales	Coordinateur régional ATEC, Agent de mobilisation communautaire ATEC, DIE et DREN/CISCO partenaires	FAF, FRAM et directeurs d'école des écoles pilote													Les fiches de présence témoignent de la présence des Représentants des 25 communautés pilote à la formation
Remise par les 25 écoles pilote de Fianarantsoa et Toliara des CPRS amendés	Écoles pilote, Fianarantsoa et Toliara	CISCO evaluation team, ATEC representatives													Les 25 écoles pilote remettent des CPRS améliorés
Évaluation des CPRS amendés; Identification des communautés pilotes qui bénéficieront des subventions ATEC pour appuyer la mise en œuvre de leur CPRS	Équipe évaluation CISCO, Représentants ATEC	FAF, FRAM et directeurs d'école des écoles pilote													Les rapports d'évaluation sont disponibles, les communautés pilotes sont informés de leur statut vis à vis l'octroi des subventions

Domain: Appui à la décentralisation de la formation continue

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Collecte des données sur les besoins en formation des Chefs ZAP dans les 6 CISCO pilote	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Membre de l'équipe CISCO responsable de la formation continue													Les fiches de collecte des données sur les besoins en formation des Chefs ZAP sont disponibles au niveau des 6 CISCO pilotes
Collecte des données sur les besoins en formation des directeurs d'école dans les 6 CISCO pilote	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Membre de l'équipe CISCO responsable de la formation continue													Les fiches de collecte des données sur les besoins en formation des directeurs d'école sont disponibles au niveau des 6 CISCO pilotes
Formation de l'équipe CISCO à l'utilisation efficace du logiciel de saisie des données	Assistance technique locale	Membre de l'équipe CISCO responsable de la formation continue													Les membres de l'équipe CISCO sont capables de saisir correctement les données collectées
Saisie des données sur les besoins en formation des Chefs ZAP et des Directeurs d'école par les membres de l'équipe CISCO et compilation des résultats	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Membre de l'équipe CISCO responsable de la formation continue													Toutes les données collectées sont saisies
Collecte des données sur les besoins en formation des enseignants dans les 6 CISCO pilote	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Membre de l'équipe CISCO responsable de la formation continue													Les fiches de collecte des données sur les besoins en formation des directeurs d'école sont disponibles au niveau des 6 CISCO pilotes
Préparation d'un rapport préliminaire sur les besoins en formation des Chefs ZAP, des directeurs d'école et des enseignants	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Autorités DREN, CRINFP et CISCO													Un rapport préliminaire des besoins en formation des Chefs ZAP, Directeurs d'école et enseignants est complète par chaque CISCO et soumis aux représentants ATEC et au CHEF Cisco
Formation des membres de l'équipe CISCO à la préparation des rapports sommaires	Personnel ATEC des antennes régionales, assistants techniques locaux, DPEFST	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3													Les fiches de présence attestent de la participation des membres de l'équipe CISCO des 6 CISCO pilotes aux formations

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Préparation du rapport sommaire de l'analyse approfondie des besoins en formation des Chefs ZAP, directeurs d'école et enseignants	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Autorités DREN, CRINFP et CISCO													Les rapports sommaires des 6 CISCO pilotes sont disponibles
Préparation et soumission à la DREN et au CRINFP du programme de formation continue des enseignants, 2007-2008	Membres de l'équipe CISCO de chaque CISCO pilote associés à la mise en œuvre des activités du volet 3	Autorités DREN, CRINFP et CISCO													Les plans de développement professionnel des 6 CISCO sont disponibles
Préparation des plans régionaux de développement professionnel pour 2007-2008	Personnel DREN, CRINFP, et CISCO	Enseignants, directeurs d'école, Chefs ZAP, personnel CISCO													Les plans régionaux de développement Professionnel des 3 régions pilotes sont disponibles
Préparation des modules de formation (au niveau CISCO) pour appuyer la mise en œuvre du plan régional de développement	Représentants CRINFP et CISCO	Enseignants, directeurs d'école, Chefs ZAP, personnel CISCO													Les modules de formation sont disponibles
Formation des Chefs ZAP à la mise en œuvre de la première formation au niveau de la CISCO	Représentants CRINFP et CISCO	Chefs ZAP													Les fiches de présence attestent du fait que les Chefs ZPA des 6 CISCO participant à la formation sur l'utilisation efficace des modules de formation
Domain: Suivi et évaluation															
Finalisation des instruments de collecte des données sur les enseignants, des écoles et des communautés ciblés pour le programme de suivi-évaluation ATEC	DPEFST, en collaboration avec les coordinateurs régionaux ATEC et le Directeur Adjoint	Écoles, enseignants et communautés de l'échantillon ATEC 2006-2007													Les instruments de collecte des données sont disponibles
Identification des écoles ATEC ciblées pour la collecte des données de suivi-évaluation	DPEFST	Écoles de l'échantillon ATEC													La liste des écoles, par CISCO, ciblée pour la collecte des données, est disponible
Identification des Agents de suivi-évaluation des 6 CISCO pilotes	ATEC, antennes régionales	Agents de suivi-évaluation													La liste des agents de suivi-évaluation est disponible

Formation des agents de suivi-évaluation des 6 CISCO pilotes	DPEFST, en collaboration avec le personnel ATEC des antennes régionales	Agents de suivi-évaluation												Agents de suivi-évaluation sont capables d'utiliser correctement les outils de collecte des données et de collecter des données fiables.
Collecte des données de base sur les écoles, enseignants et communautés ciblés pour le programme de suivi-évaluation ATEC	Écoles, enseignants et communautés de l'échantillon ATEC 2006-2007	Écoles, enseignants et communautés de l'échantillon ATEC 2006-2007												Les fiches de collecte des données, dûment remplies, sont disponibles au niveau de chacune des antennes régionales ATEC
Collecte des données de base sur la maîtrise des enseignants des pratiques pédagogiques mises en relief dans les émissions de CP1 et CP2	Agents de suivi-évaluation	Enseignants de l'échantillon ATEC 2006-2007												Les données de base sont collectées et remises au bureau ATEC pour traitement et analyse
Saisie des données collectées durant la période Novembre-Décembre	Agents de suivi responsables de la saisie des données, sous la direction du personnel ATEC des antennes régionales	Agents de suivi responsables de la saisie des données												Les fichiers plats des données sont expédiés à ATEC Tana pour analyse
Préparation de l'analyse préliminaire des données collectées durant la période Nov-Décembre	DPEFST	ATEC, antennes régionales												Les rapports préliminaires sont soumis à ATEC, antenne Tana, avant le 30 janvier 2007
Développement des instruments de collecte des données pour mesurer l'impact des émissions PEC sur la compréhension des FAF et FRAM du partenariat école communauté	DPEFST, en collaboration avec le personnel ATEC des antennes régionales et le Directeur Adjoint	Groupes d'écoute ciblés pour la collecte des données												Les instruments de collecte des données sont disponibles et validés par les équipes régionales
Vérification de la fiabilité des données collectées par l'équipe CISCO sur les besoins en formation des enseignants	DPEFST	Équipes pédagogiques de chacune des 6 CISCO pilote												Les fiches de collecte des données sont disponibles; un rapport préliminaire est remis à ATEC Tana pour validation avant le 28 février
Deuxième collecte des données dans les écoles de l'Échantillon ATEC (y compris les données sur la compréhension des FAF et FRAM du partenariat école-communauté)	Agents de suivi-évaluation	Écoles, enseignants et communautés de l'échantillon ATEC 2006-2007												Les fiches de collecte des données, dûment complétées, sont disponibles au niveau des antennes ATEC

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Vérification des compétences des membres de l'équipe CISCO à se servir des outils informatiques pour analyser les données sur les besoins en formation des enseignants	DPEFST	Équipe pédagogique des 6 CISCO pilotes													Les fiches de collecte des données sur disponibles: Un rapport préliminaire est soumis à ATEC Tana pour validation avant le 28 février
Évaluation des compétences des membres des équipes de rédaction des émissions radiophoniques (INFP et équipe régionale)	Chef du programme, Coordinateur régional, agents de mobilisation communautaire	Rédacteurs de scripts													Les fiches évaluation sont emmagasinées au niveau d'ATEC, antenne Tana ; Un rapport sommaire est disponible
Saisie des données collectées durant la période Fév -Mar	Agents de suivi responsable de la saisie des données, sous la supervision du personnel ATEC, antennes régionales	DPEFST													Les fichiers plats sont expédiés à ATEC Tana pour traitement
Analyse préliminaire des données collectées en Fév -Mar	DPEFST	Autorités MENRS et partenaires techniques, USAID													Des rapports préliminaires sont soumis à ATEC, antenne Tana avant le 30 mai
Préparation du rapport préliminaire sur l'impact des émissions radiophoniques PEC sur la compréhension des FAF et FRAM de leur rôles et responsabilités	DPEFST	Autorités MENRS et partenaires techniques, USAID													Un rapport préliminaire est soumis à ATEC, antenne Tana avant le 30 avril
Analyse de l'adéquation entre les plans régionaux de développement soumis par les DREN et les résultats de l'étude des membres de l'équipe CISCO des besoins en formation des enseignants, directeurs d'école et Chefs ZAP	DPEFST	Autorités DREN, CRINFP et CISCO; INFP, DEF													Les fiches d'évaluation sont emmagasinées au niveau d'ATEC, antenne Tana ; Un rapport sommaire est disponible
Troisième collecte des données dans les écoles échantillonnées	Agents de suivi-évaluation	Écoles, enseignants et communautés dans l'échantillon ATEC 2006-2007													Les fiches de collecte des données sont disponibles au niveau de l'ATEC (antennes régionales)

Activité	Personne responsable	Public cible	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Indicateur d'évaluation
Saisie des données collectées en Mai-Juin	Agents de suivi responsable de la saisie des données, sous la supervision du personnel ATEC des antennes régionales	DPEFST													Les fichiers plats sont expédiés à ATEC Tana pour traitement
Préparation de l'analyse préliminaire des données collectées en Mai-Juin	DPEFST	Autorités MENRS et partenaires techniques, USAID													Un rapport préliminaire est soumis à ATEC, antenne Tana avant le 30 août
Vérification de la fiabilité des analyses statistiques effectuées par les membres des équipes CISCO des besoins en formation des enseignants, directeurs d'école, Chefs ZAP.	DPEFST	Équipe CISCO des 6 CISCO pilote													Les fiches de collecte des données sur disponibles: Un rapport préliminaire est soumis à ATEC Tana pour validation avant le 28 février
Préparation des instruments de collecte des données pour l'année scolaire 2007-2008	DPEFST	ATEC, antennes régionales													Les instruments de collecte des données sont disponibles
Identification des écoles de l'échantillon 2007-2008	DPEFST	ATEC, antennes régionales													La liste des écoles, par CISCO, est disponible
Collecte des données sur la mise en œuvre des CPRS dans les régions de Fianarantsoa et Toliara et la gestion financière	ATEC regional office staff	Autorités MENRS et partenaires techniques, USAID													Les fiches de collecte des données sont disponibles au niveau de l'ATEC (antennes régionales)
Collecte des données sur la disponibilité des guides de l'enseignant, 2e année	Agents de suivi-évaluation	DPEFST													Les fiches de collecte des données sont disponibles au niveau de l'ATEC (antennes régionales)