

Plan de trabajo para PROARCA/CAPAS

septiembre 1999 - septiembre 2000

PROARCA/CAPAS

ACERCA DE ESTA PUBLICACIÓN

Este trabajo representa los compromisos de los Estados Unidos y Centroamérica bajo CONCAUSA, la declaración Conjunta Centroamérica – Estados Unidos (Miami, octubre de 1994) sobre la conservación del ambiente en Centroamérica.

Esta publicación y el trabajo descrito en ella fueron financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, las opiniones e ideas presentadas aquí no son necesariamente respaldadas por USAID, ni representan sus políticas oficiales.

ABOUT THIS PUBLICATION

This work represents commitments by the USA and Central America under CONCAUSA, the Joint Central America – USA declaration (Miami, October 1994) on conservation of the environment in Central America.

This publication and the work described in it were funded by the U.S. Agency for International Development (USAID). However, the views and ideas presented here are not necessarily endorsed by USAID, nor do they represent USAID's official policies.

Plan de trabajo para PROARCA/CAPAS

septiembre 1999 - septiembre 2000

RESULTADO 1: Protección y manejo mejorado de áreas protegidas clave de Centroamérica, tanto privadas como públicas.

Resultado 1.1: Trabajar con organizaciones socias, hacer progresos importantes en dirección al establecimiento de por lo menos un área protegida nueva en cada uno de un mínimo de dos ecosistemas/regiones cuya cobertura actual de áreas protegidas sea deficiente (por ejemplo, llenar las "brechas" identificadas en CAPAS I).

Meta para año 4: Ejecución en 1 ecosistema/región

- Proceso de seleccionar un nuevo sitio, según análisis de brechas de conservación realizado en CAPAS I. Las posibilidades son: la región de la Sierra Madre (Guatemala); bosque de pino (la Mosquitia Honduras) y humedales (Costa Rica).
- Junto con Ricardo Soto se estará trabajando el plan de trabajo.

Resultado 1.2: Monitoreo de áreas protegidas: (1) ampliar el marco de monitoreo de CAPAS I a por lo menos cuatro nuevas áreas protegidas; (2) desarrollar y aplicar un marco de monitoreo avanzado en por lo menos tres áreas protegidas; (3) desarrollar y poner a prueba un marco para el monitoreo de áreas protegidas a nivel del sistema nacional.

Meta para año 4: (1) 2 áreas protegidas; (2) aplicar el monitoreo avanzado en 3 áreas protegidas; (3) poner a prueba monitoreo a nivel del sistema nacional.

- (1) Escoger 3 a 4 sitios nuevos de las siguientes posibilidades: El Imposible (El Salvador); Escalante Chacocente (Nicaragua); Sierra Lacandón (Guatemala); Biotopo El Quetzal (Guatemala); Laguna Lachuá (Guatemala).
- (2) Los 3 casos son: Guanacaste (Costa Rica), Palo Verde (Costa Rica) y Sierra de la Minas (Guatemala). No se puede aplicar a otros países ya que las áreas protegidas de estos no poseen un manejo más avanzado que el promedio de las áreas protegidas en la región; requisito indispensable para su selección.
- (3) Se dará a nivel del sistema nacional en Panamá y Costa Rica. (Posiblemente en Guatemala y Nicaragua, pero esto representa que tienen que trabajar muy duro.)

Resultado 1.3: Proponer y apoyar estrategias mejoradas para el financiamiento de la conservación para un mínimo de ocho áreas protegidas, partiendo de lecciones aprendidas durante CAPAS I.

Meta para año 4: Ejecución en 5 áreas protegidas

- Planificación de gira a 5 sitios con el fin de evaluar las condiciones de planificación financiera de dichas áreas protegidas (requisitos: si cuenta con plan de manejo, presencia institucional e historial financiero). Hay 8 sitios propuestos para evaluar, los cuales son: Paynes Creek (Belice), Crooked Tree (Belice); Río Plátano (Honduras); Isla Juan Venado (Nicaragua), Volcán Mombacho (Nicaragua), La Flor (Nicaragua), Gandoca Manzanillo (Costa Rica) y Isla Bastimentos (Panamá). Se darán capacitaciones financieras para los 5 sitios seleccionados.
- Posiblemente se desarrollarán: (a) lecciones aprendidas de los planes financieros ya existentes, que se hicieron durante los años anteriores (El Imposible en El Salvador; Cockscomb en Belice; Cerro San Gil en Guatemala; Sierra Lacandón en Guatemala). (b) seguimiento en obtención de fondos y campañas capitales.

Resultado 1.4: Desarrollar o mejorar la capacidad de por lo menos ocho áreas protegidas para recibir y acomodar el ecoturismo y las concesiones de parques (por ejemplo, restaurantes y alojamiento, estacionamientos, guías locales, mantenimiento de senderos, tiendas de venta de productos naturales, alquiler de equipos, etc.)

Meta para año 4: Ejecución en 5 áreas protegidas

- 1 taller con la participación de 1 representante de 5 áreas protegidas (se quiere llevar personas de otros países que no están representados para formar un grupo de 12 a 15). Las fechas tentativas para el evento son la última semana de enero y todo el mes de febrero del 2000 (5 semanas). Las áreas protegidas propuestas son Masaya y Zapatera (Nicaragua); El Imposible (El Salvador); Gandoca Manzanillo (Costa Rica); Monterrico (Guatemala). El objetivo de este es el mejorar las condiciones del ecoturismo en las áreas protegidas seleccionadas.
- Visita, previa al taller, por Ana Báez para preparar a las personas seleccionadas por cada área protegida. Esto con el fin de que los asistentes lleven en claro las mejoras que desean hacer en sus áreas.
- Visitas de seguimiento.

Resultado 1.5: Proporcionar capacitación al personal clave, gubernamental y no gubernamental, en por lo menos veinte áreas protegidas en el Corredor Biológico Mesoamericano, distribuidas en un mínimo de cuatro países, en temas como planes de trabajo, monitoreo y evaluación, manejo financiero y desarrollo institucional.

Meta para año 4: Ejecución en 12 áreas protegidas

- Monitoreo: (a) 3 cursos regionales (en los 3 componentes: original, avanzada y nacional); (b) 4 talleres nacionales en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.
- Conservación de sitios: 1 regional
- Planificación financiera: (a) 1 nacional en Costa Rica; (b) 1 regional
- Ecoturismo: 1 regional en Costa Rica
- En las capacitaciones, se hará esfuerzo de invitar dueños de reservas privadas (vínculo con resultado 3.3)

Resultado 2: Mejor coordinación de políticas y estrategias entre países para proteger y manejar la flora y fauna de Centroamérica.

Resultado 2.1: Apoyar y demostrar avances en la estructura y/o implementación de CITES (Convención sobre Tráfico Internacional de Especies en Peligro) y en por lo menos un acuerdo adicional entre varios países sobre flora y fauna que involucre a los países centroamericanos, partiendo de las lecciones aprendidas en CAPAS I.

Capacitación y desarrollo institucional: (A) Fortaleciendo CITES; (B) Diagnóstico de caoba en Centroamérica; (C) Apoyo al acuerdo subregional para manejo de tortugas marinas.

Meta para año 4: Demostrar mejoramientos en la implementación de CITES.

A. Fortaleciendo CITES

- Capacitación para el uso del manual de procedimientos (homogeneizados) de CITES para Centroamérica.
- Cabildeo para lograr aprobación de estos procedimientos por las autoridades nacionales y regionales.

B. Diagnóstico de caoba en Mesoamérica

- Realizar un taller regional para informar a tomadores de decisiones y autoridades de CITES sobre la situación actual de caoba en Mesoamérica. Contar con conclusiones y recomendaciones al estado y manejo de la caoba en la región, incluso la pertinencia e implicaciones de los Apéndices II y III de CITES, así como recomendaciones para la aplicación de cada uno de los Apéndices.

C. Apoyo al acuerdo subregional para manejo de tortugas marinas

- A través de la Red Centroamericana de Especialistas en Tortugas Marinas, promover la difusión del Manual de Mejores Prácticas de Manejo de Tortugas Marinas, concentrando el apoyo en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Con esto se espera fortalecer las bases locales y nacionales de los países para un mejor entendimiento e interiorización del Acuerdo Tripartito.
- Traspasar las actividades relacionadas al Acuerdo Tripartito a SICA Ambiente

Resultado 2.2: Trabajar con los socios apropiados, proponer e implementar estrategias par el financiamiento para la Implementación Conjunta (JI) en Centroamérica.

Meta para año 4: Difusión de la información.

- Difusión de resultados Inventario de Carbono (hecho por L. Corrales).
- Difusión del estudio de mercados de carbono (llevado a cabo por el Centro para el Desarrollo Sostenible en las Américas) y las memorias de los talleres regionales en Guatemala y Panamá (ejecutados por Fundación Solar).

Resultado 2.3: Demostrar avances significativos en por lo menos un caso de coordinación y planificación entre países para el manejo de bosques, vida silvestre y/o demás recursos naturales.

Meta para año 4: Consolidar y ejecutar avances concretos: (A) El Pilar; (B) Golfo de Honduras.

A. El Pilar

- Terminar el plan estratégico con Canan K'aax, documento que servirá para gestionar el co-manejo de la reserva El Pilar.
- Elaboración, discusión de un acuerdo tipo UNESCO generalizado para la conservación de recursos culturales entre Guatemala y Belice y cabildeo para lograr firma.
- Presentar avances en la 3a. Mesa Redonda con todos los actores BEL y GUA interesados en El Pilar.

B. El Golfo de Honduras

- Desarrollar el instrumento de políticas y manejo para langosta y camarón en el Golfo de Honduras (Belice, Honduras y Guatemala). Introducir la variable económica para el desarrollo de políticas de manejo pesquero con el Inter-American Centre for Sustainable Ecosystems Development (ICSED).
- Realizar capacitación en el uso del instrumento en cada país.

Resultado 3: Políticas y prácticas de conservación mejoradas en tierras privadas e indígenas dentro y cerca de áreas protegidas de Centroamérica.

Resultado 3.2: Realizar acciones concretas con organizaciones socias para ejecutar reformas necesarias en las políticas y prácticas gubernamentales respecto al manejo del medio ambiente en los sectores de agricultura, manejo forestal y turismo en los siete países.

(A) Agricultura: políticas y prácticas para promover la expansión de café pro-ambiental; (B) Manejo forestal: políticas y prácticas para mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones; (C) Turismo: políticas y prácticas para aumentar los beneficios que las comunidades reciben de ecoturismo.

Meta para año 4: ejecución de 3 reformas en las políticas, una por subsector

A. Políticas para promover café pro-ambiental

- Estructurar y operativizar el Sistema de Información de Mercados para el Café Certificado de Centro América

B. Políticas para mejorar la participación ciudadana en el sector forestal

- Seguimiento a las reformas identificadas en el diagnostico anterior, probablemente seleccionando el caso de El Salvador o Honduras.

C. Políticas para beneficiar comunidades a través de ecoturismo

- Fortalecimiento y consolidación del Consejo Regional de Ecoturismo (en la región del Golfo de Honduras)

Resultado 3.3: En conjunto con al menos 10 terratenientes del Corredor Biológico Mesoamericano distribuidos en un mínimo de dos países, proponer e implementar reservas privadas de conservación, servidumbres ecológicas, acuerdos de usufructo y/o instrumentos de conservación similares.

Meta para año 4: Ejecución con 6 terratenientes.

- Seguimiento de lo que ya se ha iniciado con dueños de tierras en Nicaragua (3), Panamá (6), Belice (2) y El Salvador (2). Posibilidad de incorporar a Guatemala.
- Opción de incorporar propietarios privados como participantes en la capacitación prevista en los componentes 1.1 al 1.5.

Resultado 4: Ampliación del acceso al mercado para productos/servicios agrícolas, forestales y ecoturísticos de Centroamérica que cumplan con estándares ambientales elevados.

Resultado 4.1: Trabajar a través de entidades regionales, fortalecer y ampliar el componente orgánico/verde de la agricultura que es compatible con la conservación de la biodiversidad (*PROARCA/CAPAS decidió enfocarse en el sector cafetalero*).

Meta para año 4: ejecución de 3 intervenciones claves

Certificaciones:

- Facilitar la extensión Centroamericana de la Certificadora Ecológica ECO-OK.
- Elaborar la ejecutar un programa de fortalecimiento institucional y operativo de la Certificadora MAYACERT en Guatemala.
- Elaborar y poner en línea un sitio en internet sobre las opciones de certificación disponibles para el café centroamericano.
- Continuar el proceso de divulgación sobre opciones de certificación disponibles para el café centroamericano. (Divulgación del Estudio Centroamericano de Café Certificado, elaborado en el año3)

Mercadeo:

- Desarrollar y ejecutar la estrategia de comercialización de la cosecha 1999- 2000 de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras
- Estructurar y desarrollar un Seminario Regional sobre los Mercados a Futuro para el Café Centroamericano.
- Facilitar el intercambio de experiencias entre productores enfatizando en : producción orgánica, beneficiado limpio y comercialización.

Resultado 4.2: Trabajar a través de entidades regionales, fortalecer y ampliar las iniciativas de certificación para el manejo forestal.

Meta para año 4: Ejecución de 2 intervenciones claves.

- Preparar y divulgar listados de unidades de manejo forestal en Centroamérica que pueden ser elegibles para certificaciones a un bajo costo marginal.
- Avanzar conocimientos sobre certificaciones forestales en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá (para complementar el trabajo ya hecho con Belice, Guatemala y Costa Rica).

Resultado 4.3: Trabajar a través de entidades regionales, brindar oportunidades para que empresas y asociaciones de ecoturismo evalúen sus intereses comunes y diferentes en los estándares de certificación y licencias.

Meta para año 4: Ejecución de 2 intervenciones claves.

Certificaciones:

- Elaborar y ejecutar un plan de acción en conjunto con la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica para fortalecer la implementación y operación de la Licencia de Calidad Service Best, en dos países.
- Apoyar al Instituto Guatemalteco de Turismo, en la definición de los estándares de certificación a ser aplicados en este país.

Mercadeo:

- Elaborar y ejecutar la estrategia de mercadeo del Consorcio Red Ecoturística Nacional (COOPRENA) de Costa Rica
- Elaborar y ejecutar un programa de capacitación para mejorar la calidad de los servicios y la oferta para COOPRENA.
- Apoyar a la Alianza Trinacional del Golfo de Honduras, en los procesos de definición de lineamientos de mercadeo para colocar productos ecoturísticos en los mercados internacionales.

Resultado 5: Habilidades y conocimientos mejorados en tópicos importantes para la conservación de la biodiversidad en Centroamérica

Resultado 5.1: Implementar por lo menos 20 eventos significativos de capacitación que contribuyan al impacto y la eficacia de los resultados 1-4 antes mencionados

Meta para año 3: Ejecución de 12 eventos

- Buscar sinergia con resultados 1 al 4.
- Compartir costos con bilaterales y otras instituciones.
- Posibles intervenciones a evaluarse para construir una agenda: (1) MARENA, fortalecimiento institucional; (2) COSTAS, ecoturismo en Nicaragua; (3) ANAM, iniciativa regional de co-manejo de áreas protegidas; (4) CONAP, planificación estratégica de regiones en Guatemala; (4) Red de Fondos Ambientales, fortalecimiento institucional; (5) CONAP, fortalecimiento del SIGAP; (6) SANDIA/Fundación Solar, transferencia de tecnologías de energía fotovoltaica para áreas protegidas; (6) ACOFOP, estrategia para la venta de madera certificada, a realizarse en Petén, Guatemala; (7) U-PAZ, políticas forestales en Centroamérica; (8) CITES, taller regional sobre procedimientos; (9) Partners for Biodiversity, capacitaciones en la Mosquitia de Honduras; (10) ONGs de la región, ISO 14000 con INCAE; (11) PPD de CAPAS, fortalecimiento para las ONGs beneficiarias.

Resultado 5.2: Diseñar e implementar por lo menos 10 contratos pequeños para fomentar el trabajo de científicos, catedráticos, maestros, estudiantes de maestría, líderes cívicos y sociales, etc. centroamericanos, que están haciendo (o que tienen el potencial de hacer) contribuciones excepcionales a los temas y las estrategias de PROARCA/CAPAS

Meta para año 4: Exitosa ejecución de los 10 proyectos

- Seguimiento a los proyectos.
- Presentaciones finales.

Resultado 6: Iniciativas fortalecidas de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD.

Resultado 6.1: Proveer recursos para complementar actividades en los planes de trabajo de la CCAD para 1998, 1999 y 2000 a través de expertos, especialistas y/o actividades copatrocinadas.

Meta para año 4: Proveer asistencia especializada a través de una inversión de no menos de US\$20 mil para producir resultados relevantes a una o más prioridades actuales de la CCAD.

- Terminar el PARCA (documento final).
- Apoyar iniciativas del Coordinador para Biodiversidad, Bosques y Uso de la Tierra (Bruno Busto Brol).

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES: Proporcionar pequeñas donaciones a ONG centroamericanas y otras instituciones sin fines de lucro con el fin de fortalecer la participación de comunidades y profesionales en actividades importantes para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales (análisis de políticas, manejo de áreas protegidas, usos compatibles de suelo en zonas de amortiguamiento y, otras áreas críticas en ambiente y desarrollo) que apoyan los objetivos de PROARCA/CAPAS

Resultado: En la fase II de CAPAS, el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) continuará trabajando, esta vez con un monto mayor autorizado por USAID/GCAP.

Meta para año 4: Exitosa ejecución de los 25 proyectos.

1. A nivel técnico

- Visitas de seguimiento por T. Robles/C. Quinteros y de ser posible, el técnico de CAPAS relacionado al proyecto (por lo menos 1 visita para cada proyecto)
- Aprovechar para hacer por lo menos una reunión de información al Ministro(a) de Ambiente correspondiente, al visitar cada uno de los 7 países de Centroamérica.
- Recepción y revisión de informes técnicos trimestrales (de acuerdo a fechas estipuladas en los Convenios).
- Reunión intermedia/final para los ejecutores técnicos de cada una de las ONG beneficiarias (febrero-marzo/abril-mayo 2000)
- Desarrollar evaluación técnica para algunos proyectos, según necesidades y presupuesto

2. A nivel financiero

- Recepción y revisión de informes financieros (de acuerdo a ejecución presupuestaria del proyecto y/o informes en fechas estipuladas en los Convenios).
- Después de aprobados los informes proceder a dar 2do. y 3er. desembolsos.
- Auditar los fondos de las donaciones de cada una de las ONG beneficiarias.

TODOS LOS PROYECTOS DEBEN FINALIZAR EL 15 DE JULIO DE 1999

- A partir de enero 1999 estarán finalizando algunos de los proyectos. Para la 1a. semana de agosto se recibirán informes financieros finales así como informes técnicos finales (tienen un formato especial), para aproximadamente 14 ONG de las 25. Entre agosto y el 30 de septiembre 2000, el equipo de pequeñas donaciones trabajará en los aspectos finales del cierre del PPD.