Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles

Informe Trimestral

Técnico - Administrativo

Julio - Septiembre 2010

Cochabamba, octubre de 2010

Av. Salamanca N-0675 Edif. Sisteco Piso 1
Central Piloto: +591 (4) 452 5160 & +591 (4) 411 5056
eMail fundaval@fdta-valles.org
Sitio web: http://www.fdta-valles.org/
Casilla 269
Cochabamba, Bolivia

Contenido

ABREVIACIONES **3**

A. PRESENTACIÓN **5**

B. RESUMEN EJECUTIVO **6**

B.1 FECHAS Y EVENTOS IMPORTANTES DEL TRIMESTRE 6

B.2 LOGROS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 6

C. PROGRAMAS **7**

C.1 ESTADO ACTUAL 7

C.2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 9

C.3 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS AGROPECUARIOS (SIMA) 20

C.4 DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES (DER) 21

C.5 BID/FOMIN 22

C.6 PROGRAMAS CON GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 22

C.7 PROGRAMAS CON MUNICIPIOS 23

D. ASPECTOS INSTITUCIONALES **24**

D.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 24

D.2 THE VALLEYS FOUNDATION 27

D.3 RELACIONES Y COORDINACIÓN 27

E. ASPECTOS FINANCIEROS **30**

E.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30

E.2 FIDEICOMISO 30

E.3 FONDOS DOTAL Y PATRIMONIAL 34

F. ANEXOS **37**

F.1 RELACIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN 37

F.2 COBERTURA MUNICIPAL POR PROGRAMAS Y CADENAS ATENDIDAS (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 44

F.3 RELACIÓN DE OFERENTES Y DEMANDANTES DE PROYECTOS (AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2010) 46

F.4 CUADROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE 50

Abreviaciones

ACDI/VOCA	Cooperación Internacional para el Desarrollo Agropecuario/Voluntarios para la Asistencia Cooperativa Extranjera
ACIPAVALT	Asociación Comité Integrador de Productos Agrícolas del Valle de Tarija
ACOPROCEC	Asociación Comercializadora y Productiva de Cebolla de Cercado
ADACH	Asociación Departamental de Avicultores de Chuquisaca
ADEPLEC	Asociación Departamental de Productores de Leche Cochabamba
ADEPLECH	Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca
AECI	Agencia Española de Cooperación Internacional
AFRUTAR	Asociación de Fruticultores de Tarija
AGRISEC	Servicios Especializados de Consultoría en Agricultura y Medio Ambiente
AMLECO	Asociación de Módulos Lecheros de Cochabamba
AMDECO	Asociación de Municipios de Cochabamba
ANAPO	Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas
ANAPROCH	Asociación Nacional de Productores de Cebolla y Hortalizas
ANIV	Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas
AOPEB	Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
APAJIMPA	Asociación Integral de Productores de Ají y Maní del Municipio de Padilla
APHIS	Servicio de Inspección Animal y Vegetal de los Estados Unidos
ASAP	Apoyo al Sector Agropecuario y de Producción
APSA	Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura
ASAR	Asociación de Servicios Artesanales y Rurales
BCA	Bolivia Communications Project
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIOSIS S.R.L	Agricultura y Agronegocios
CAF	Corporación Andina de Fomento
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAPEC	Complejo Agroindustrial de Especias y Condimentos
CARENCH	Cámara Agropecuaria y de Recursos Naturales de Chuquisaca
CAS	Comité de Acompañamiento y Seguimiento del SIBTA
CDC	Consejo Departamental de Competitividad
CEDES	Centro de Desarrollo
CENAVIT	Centro Nacional Vitivinícola
CGIAR	Grupo Consultivo para la investigación agrícola
CIAPROT	Centro de Asistencia a la Producción Triguera
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIOEC	Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs)
CITSA	Compañía Industrial de Tabacos S.A.
COSUDE	Cooperación Suiza al Desarrollo
CTB	Cooperación Técnica Belga
COTR	Contracts Officer Technical Representative (ex CTO)
DANIDA	Agencia Danesa de Cooperación Internacional
DER/SEDE	Desarrollo de Empresas Rurales/Servicios de desarrollo empresarial
DESEC	Centro para el Desarrollo Social y Económico
DFID	Ministerio para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
ECO VIDA S.R.L.	Estrategia Común para una Oportunidad de Vida
ERD	Embajada Real de Dinamarca
FCI	Fondo Competitivo de Innovación
FDF	Fundación para el Desarrollo Frutícola
FDTA	Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario
FHI	Food for the Hungry International
FOCAM	Proyecto Fomentando Cambios

FOCAS	Fondo Común de Apoyo al SIBTA
FODUR	Fomento al Desarrollo Urbano y Rural
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
FUNDA-PRO	Fundación para la Producción
FUPAGEMA	Fundación para la Autogestión y el Medio Ambiente
GTZ	Cooperación Técnica Alemana
FUNDES	Fundación para el Desarrollo Sostenible
IDEPRO	Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva
IESE	Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de San Simón (UMSS)
IFPRI	Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimenticias
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INIAF	Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal
ITA	Fundación Instituto de Tecnología de Alimentos
JICA	Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional
MAPA	Proyecto Acceso al Mercado y Alivio a la Pobreza
MDRyT	Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
OIMA	Organización de la Información de los Mercados de las Américas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PAER	Programa de Apoyo a Empresas Rurales
PAI	proyecto Amazónico Integrado
PIC	Programa de Innovación Continua
PISA	Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria
PITA	Proyecto de Innovación Tecnológica Aplicada
POA	Programación Operativa Anual
PMP	Performance Management Plan (Plan de Administración de Desempeño)
PROAGRO	Promotores Agropecuarios
PRODII-GTZ	Proyecto de Desarrollo Interdisciplinario
PROFIN	Programa de Apoyo al Sector Financiero
PROINPA	Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos
PROMIC	Programa Manejo Integral de Cuencas
PRONAR	Programa Nacional de Riego
RFA	Request for Assistance (Solicitud de Asistencia)
SEDAG	Servicio Departamental de Agricultura
REDOC	Red de Centros de Documentación de Cochabamba
RIG	Regional Inspector General de USAID
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
SETAR	Servicios Eléctricos de Tarija
SIBTA	Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
SIDAL	Sistema de Información y Documentación de las Américas
SIMA	Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios
SOCODEVI	Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional
SOLIDARIOS	Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo
SISPAM	Sistema de Información y Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados
UCPSA	Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios
UFV	Unidad de Fomento a la Vivienda
UNEC	Unidad de Especias y Condimentos
UNISUR	Unión de Instituciones del Sur
UPB	Universidad Privada Boliviana
USDA	Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VIPFE	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

A. Presentación

La documentación que se presenta a continuación corresponde al informe de actividades técnicas y administrativas del tercer trimestre de la gestión 2010. El documento ha sido elaborado por el Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la Fundación Valles para informar adecuada y oportunamente al Directorio de la Institución, en estricto cumplimiento de las normas estatutarias vigentes.

El documento tiene también el objetivo de informar a las autoridades correspondientes del Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la institución sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.

La información descrita se basa en la implementación de los objetivos estratégicos y de gestión, los cuales están orientados, por una parte, al mejoramiento de los ingresos de los actores de las cadenas agroproductivas priorizadas, a través de la gestión y ejecución de Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs), y por otra, a la consolidación institucional de la Fundación Valles.

El informe comprende las actividades realizadas en cumplimiento de la Programación Operativa Anual (POA) correspondiente a la gestión 2010, la cual ha sido aprobada por el Directorio de la Fundación el 27 de noviembre de 2009. El documento se encuentra organizado y sistematizado por capítulos independientes y cuenta con una sección de anexos con cuadros que respaldan la información vertida en el texto del mismo. El presente informe incluye secciones específicas relacionadas con las actividades de comunicación y organización de eventos de apoyo a los programas.

Como punto central del presente documento, se incluye el detalle de la situación de los distintos programas en ejecución al 30 de septiembre de 2010. Esta información es presentada mediante resúmenes que describen los resultados y logros de cada programa basado en cadenas agroproductivas. Se incluyen también los resultados y actividades de los Programas correspondientes al Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA), Desarrollo de Empresas Rurales (DER), financiado por la Embajada Real de Dinamarca, y Competitividad de las cadenas agroalimentarias del Valle Central de Tarija, financiado por el BID/FOMIN, la Prefectura de Tarija, la Fundación AUTAPO y la Fundación Valles. Este informe también incluye actividades vinculadas al Proyecto financiado por la Fundación McKnight y los dos proyectos financiados por USAID, en los cuales la Fundación Valles actúa como co-ejecutor (Proyecto Amazónico Integral y Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria).

Una secuencia de cuadros informativos sobre la ejecución presupuestaria por categoría de gasto y por fuente de financiamiento, al 30 de septiembre de 2010, es también parte importante del presente informe. Las fuentes de recursos reportadas incluyen USAID/Bolivia (Acuerdo Cooperativo), Fideicomiso (Proyectos y contraparte al Acuerdo Cooperativo), Embajada Real de Dinamarca, Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija (Proyectos de Innovación Tecnológica y contraparte al BID/FOMIN), BID/FOMIN, Fundación McKnight, USAID/Chemonics (PAI), USAID/Abt Associates (Proyecto ISA), COSUDE, Recursos Propios (Fondo Patrimonial) y otros (JICA, Comisión Católica de Berna y Enray Inc.). El informe también incluye un cuadro que resume todas las gestiones relacionadas con recaudación de fondos al 30 de septiembre de 2010.

B. Resumen Ejecutivo

B.1 Fechas y eventos importantes del trimestre

9 julio	Taller de Planificación Estratégica del Proyecto ISA
12 julio	Reunión de la Comisión Administrativa del Directorio, en Cochabamba
13 julio	Taller de revisión trimestral y planificación de actividades del Proyecto PAI
14 julio	Reunión con el Sr. Karim Leytón, Secretario de Desarrollo Económico y Productivo de la Gobernación de Tarija
14 julio	Reunión del Consejo Directivo del Proyecto cofinanciado por el BID/FOMIN
9-13 agosto	Consultoría de Craig Bowman en apoyo a recaudación de fondos
10 agosto	Reunión de la Comisión Administrativa del Directorio, en Cochabamba
19-20 agosto	Taller de análisis y planificación del segundo año del Proyecto ISA
20 agosto	Reunión en La Paz con la Sra. Esha Ray de la Enray Corporation
31 agosto	Reunión con el Señor Edmundo Novillo, Gobernador de Cochabamba
7 septiembre	Reunión con el Sr. Juan Ocaña, Secretario de Desarrollo Económico y Productivo de la Gobernación de Cochabamba
20 septiembre	Reunión de Directorio de la UNEC S.A. en Sucre
21 septiembre	Junta de Accionistas de la UNEC S.A. en Sucre
23 septiembre	Reunión de la Comisión Administrativa del Directorio, en Cochabamba
24 septiembre	Presentación del Informe Final del Proyecto MAPA II en USAID/Bolivia
25 septiembre	Reunión de Directorio en Santa Cruz
26 septiembre	Reunión de Presidentes de las FDTAs, en Santa Cruz
27-29 septiembre	Taller para reporteros de SIMA "Dinámica e interrelación de los mercados agropecuarios en Bolivia", en Cochabamba
28 septiembre	Reunión Junta de Fideicomisarios en La Paz
29 septiembre	Cierre del Proyecto MAPA II
30 septiembre	Firma de Enmienda No. 7 del Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia

B.2 Logros acumulados al 30 de septiembre de 2010

12	Programas desarrollados, basados en cadenas
101	Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) concluidos
19	Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) en ejecución
13	Acciones Complementarias concluidas
4	Acciones Complementarias en ejecución
75	Municipios involucrados
7	Departamentos involucrados
46.854	Familias participantes en proyectos concluidos
1.962	Familias nuevas programadas en proyectos en ejecución
35.473	Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos y en ejecución)
65%	Grado adopción (promedio ponderado PITAs concluidos)
85%	Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos)
115	Organizaciones demandantes atendidas
50	Oferentes de servicios de innovación tecnológica
Bs 125.716.689	Comprometidos por el FCI de la Fundación Valles
Bs 111.550.998	Ejecutados por los Oferentes
Bs 15.161.259	Aporte a la Fundación Valles comprometido por los Demandantes
Bs 11.043.521	Aporte a la Fundación Valles entregado por los Demandantes

C. Programas

C.1 Estado Actual

Desde el inicio de sus actividades de campo hasta el 30 de septiembre de 2010, la Fundación Valles ha concluido ciento un (101) Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) y cuenta con otros diecinueve (19) en ejecución. Por otra parte, se cuenta con trece (13) Acciones Complementarias concluidas y otras cuatro (4) en ejecución. Los cuadros siguientes presentan el estado actual de PITAs y acciones complementarias por programa y fuente de financiamiento.

Relación de PITAs por programa y fuente de financiamiento (al 30 de septiembre de 2010)

Estado actual	Programa	Fuente de financiamiento									
		BID FOCAS	MAPA FIDEICOMISO	FOCAS	PREF. TARIJA	USAID MAPA	PREF. CBBA	MUN. MIZQUE	MUN. MONTGDO.	MUN. V.V. GUZMAN	Total
Concluido	Cebolla	7	13		2	8					30
	Especias		9		1	1	1*				11
	Ajíes	3	6	2		2					13
	Tomate	3				1					4
	Uva de mesa	4	3	1	2	1					11
	Maní	3	7	2							12
	Durazno	6	1	1							8
	Bayas		4		1	1					6
	Flores de corte		1								1
	Lechería						1				1
	Hortalizas				1						1
	Nuevas oportunidades		1		1	1					3
		26	**45**	**6**	**8**	**15**	**1**				**101**
En ejecución	Cebolla		1								1
	Especias		3								3
	Ajíes		3						1*	1*	3
	Maní		5						1*	1*	5
	Durazno		2					1*			2
	Bayas		1		1						2
	Flores de corte		2								2
	Nuevas oportunidades		1								1
Total PITAs en ejecución			**18**		**1**				**2***	**2***	**19**
Total PITAs		**26**	**63**	**6**	**9**	**15**	**1**	**1***	**2***	**2***	**120**

* Estos proyectos están contabilizados en la fuente MAPA/FIDEICOMISO. Sin embargo, reciben una contraparte de la fuente donde aparecen señalizados con un asterisco

Relación de Acciones Complementarias por programa y fuente de financiamiento (al 30 de septiembre de 2010)

Estado actual	Programa	Fuente de financiamiento					
		MAPA FIDEICOMISO	PREFECTURA TARIJA	USAID MAPA	ERD	MUNICIPIO MIZQUE	Total
Concluida	Cebolla	2		2			4
	Especias	2					2
	Ajíes	1					1
	Uva de mesa	1					1
	Maní	3			1	1*	4
	Nuevas oportunidades	1					1
Total Acciones complementarias concluidas		**10**		**2**	**1**	**1***	**13**
En ejecución	Cebolla		1				1
	Especias	1					1
	Bayas		1				1
	Hortalizas	1					1
Total Acciones complementarias en ejecución		**2**	**2**				**4**
Total Acciones complementarias		**12**	**2**	**2**	**1**	**1***	**17**

Anexo al presente informe (F.1) se presenta un detalle de los proyectos (PITAs y Acciones Complementarias) concluidos y en ejecución.

Con respecto a la cartera global de proyectos, se ha desembolsado hasta el cierre del trimestre el 89% del total de recursos comprometidos del FCI y se ha cobrado el 73% de los recursos comprometidos al Fondo Dotal/Patrimonial de la Fundación Valles. En el trimestre y con argumentos debidamente fundamentados, el Directorio condonó y castigó el cobro de algunos aportes adeudados a la Fundación. El siguiente cuadro resume esta información, de acuerdo a los proyectos concluidos y en ejecución.

Utilización de recursos del FCI y aportes a la Fundación Valles (al 30 de septiembre de 2010)

Estado de Proyectos	Recursos del FCI (en Bs)			Aportes a la FDTA (en Bs)		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyectos concluidos	108.566.112	101.876.970	94%	13.535.549	10.415.699	77%
Proyectos en ejecución	17.150.577	9.674.028	56%	1.625.710	627.822	39%
Totales	**125.716.689**	**111.550.998**	**89%**	**15.161.259**	**11.043.521**	**73%**

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de beneficiarios programados, capacitados y que hayan recibido asistencia técnica (AT), por programa y por estado de proyectos, considerando únicamente PITAs.

Beneficiarios por programa y proyectos, según su estado (al 30 de septiembre de 2010)

Programa / Cadena	Proyectos concluidos				Proyectos en ejecución				Total Proyectos			
	No	Beneficiarios			No	Beneficiarios			No	Beneficiarios		
		Prog.	Capac.	AT		Prog.	Capac.	AT		Prog.	Capac.	AT
Cebolla	30	12.415	19.369	10.607	1	350	366	366	31	12.765	19.735	10.973
Especias	11	2.699	3.665	3.244	3	60	1.099	1.039	14	2.759	4.764	4.283
Ajíes	13	4.586	4.913	3.693	3	440	714	714	16	5.026	5.627	4.407
Tomate	4	519	920	378					4	519	920	378
Uva de mesa	11	3.837	5.174	3.566					11	3.837	5.174	3.566
Maní	12	5.579	7.552	6.278	5	550	1.782	1.671	17	6.129	9.334	7.949
Carozos	8	2.740	3.210	1.964	2	300	986	591	10	3.040	4.196	2.555
Bayas	6	900	696	407	2	222	215	79	8	1.122	911	486
Flores de corte	1	200	327	232	2	40	368	179	3	240	695	411
Lechería	1	1.000	798	291					1	1.000	798	291
Hortalizas	1	100	126	126					1	100	126	126
Nuevas oportunidades	3	613	104	48	1	0	0	0	4	613	104	48
Total	**101**	**35.188**	**46.854**	**30.834**	**19**	**1.962**	**5.530**	**4.639**	**120**	**37.150**	**52.384**	**35.473**

El siguiente cuadro muestra la relación del número de municipios por departamento y programa, atendidos por la Fundación Valles, con un total de 75 municipios distintos, observándose que existen 70 municipios en los cuales se ha ejecutado más de un proyecto. Un detalle de los municipios involucrados en los proyectos se presenta en la sección de Anexos (F.2).

Número de Municipios por Departamento y Programa (al 30 de septiembre de 2010)

Programa / Cadena	CBB	CHU	TJA	SCZ	ORU	LPZ	POT	Municipios por Programa
Cebolla	12	5	6	3	4	2		32
Especias	3	10	3					16
Ajíes	2	9		4		2		17
Tomate	2			3				5
Uva de mesa		3	2					5
Maní	4	8		6			2	20
Carozos	6	1	5	6		4		22
Bayas	1		6			1		8
Flores de Corte	1							1
Lechería	9							9
Hortalizas	3		2					5
Nuevas oportunidades	2		3					5
Total Municipios por Departamento	**45**	**36**	**27**	**22**	**4**	**9**	**2**	**145**
Total Municipios distintos atendidos por Dpto.	**24**	**20**	**8**	**11**	**4**	**6**	**2**	**75**

El Anexo F.3 presenta una relación detallada de los oferentes y demandantes de los proyectos financiados por la Fundación Valles, habiéndose trabajado en beneficio de 115 organizaciones de base diferentes y habiendo contratado a 50 entidades oferentes de servicios tecnológicos distintas.

C.2 Descripción de Programas

La Fundación Valles continuó apoyando el desarrollo de los programas basados en cadenas tradicionales y no tradicionales. En el trimestre se ampliaron tanto en tiempo como en costo dos proyectos, según el siguiente detalle:

Programa	Proyecto	Oferente
Especias	Apoyo a la consolidación de la industria del orégano en los valles del Departamento de Tarija (003/M)	UNEC S.A.
Maní	Fortalecimiento de la gestión institucional y del agronegocio de la Asociación Integral de Productores de Ají y Maní del Municipio de Padilla (007/L)	APAJIMPA–I

Durante el trimestre se realizaron gestiones con diferentes gobiernos municipales para planificar recursos de contraparte en previsión de una fase de ampliación del Acuerdo Cooperativo con USAID/Bolivia. Al respecto, al cierre del trimestre se firmó una adenda de ampliación de dicho acuerdo y se estima que en el siguiente trimestre se realicen nuevos procesos para el financiamiento de proyectos.

A continuación se presenta un cuadro de impacto por programa, donde se especifica los resultados obtenidos del análisis de proyectos concluidos (acumulados) al cierre del trimestre, en cuanto al número de familias beneficiarias, grado de adopción (proporción de familias que aplican más del 60% de los paquetes tecnológicos difundidos en cada programa) e **incremento de ingreso producido por el cultivo** (en porcentaje y monto). También se muestra el promedio de gasto por familia beneficiaria de cada programa (monto acumulado en proyectos dividido entre el número de familias beneficiarias) y la relación entre lo invertido por familia con respecto a los ingresos adicionales (índice de retorno).

En el trimestre concluyeron tres proyectos en las cadenas de cebolla, uva de mesa y maní. La información relacionada a la evaluación final de estos proyectos ha sido incorporada en el análisis del cuadro que se presenta a continuación.

Cuadro de Impacto por Programas (al 30 de septiembre de 2010)

Programa	# Proyectos Concluidos	Familias	Adopción	Δ Ingreso	Ingreso/Flia (Bs)	Gasto/Flia (Bs)	Índice Retorno
Cebolla	30	19.369	65%	102%	2.743,88	1.184,36	2,88
Especias	11	3.665	92%	43%	1.454,41	3.657,67	0,72
Ajíes	10	4.408	74%	103%	1.552,88	2.139,79	0,94
Tomate	4	920	61%	389%	6.660,55	2.884,39	3,25
Uva de Mesa	10	4.574	68%	74%	12.168,44	1.867,61	7,66
Maní	12	7.552	54%	45%	2.165,14	1.430,98	1,42
Carozos	8	3.210	59%	49%	667,47	2.171,36	0,31
Bayas	6	696	75%	86%	1.151,03	7.646,27	0,05
Flores de Corte	1	327	70%	67%	7.129,98	2.405,75	2,96
Hortalizas	1	126	80%	90%	6.200,00	14.126,98	0,44
TOTAL	**93**	**44.847**	**65%**	**85%**	**3.316,04**	**1.724,02**	**2,53**

Nota.- En el análisis de incremento de ingreso no se consideran los PITAs 001/D y 001/I de semilla de cebolla, ya que no preveían dicho indicador. Sin embargo, son considerados en el análisis de tasa de adopción y el número de familias. Los Proyectos 004/E y 004/F de ají, el 006/I de validación de malla antigranizo, el 016/A de validación y multiplicación de bulbos para flores de corte, el 017/A de lechería, el 100/A de desestacionalización de productos hortofrutícolas (Cadena de frío) y el 100/B de desarrollo de nuevas oportunidades y el 004/J de páprika no se consideran en el análisis de incremento de ingresos, ni en el de tasa de adopción. Estos proyectos involucraron 2.007 familias adicionales.

Programa Cebolla

30	*Proyectos concluidos*
19.369	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
65%	*Tasa de adopción*
102%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
32	*Municipios involucrados*
1	*Proyectos en ejecución*
350	*Beneficiarios adicionales programados*
366	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
4	*Acciones Complementarias concluidas*
1	*Acciones Complementarias en ejecución*
34.391.465	*Monto del FCI programado (en Bs)*
31.869.699	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En el periodo concluyó el PITA 001/AE "Aplicación de propuestas tecnológicas, modelos empresariales y desarrollo de mercados especializados para cebollas híbridas en tres ecoregiones de Bolivia", ejecutado por Bolivia Produce S.A. Se realizó actividades de cierre del Proyecto en las zonas de producción de Yacuiba y Valle Bajo de Cochabamba. De igual manera, se condujeron las tareas de cese de actividades de la empresa. En este periodo no se registró ningún movimiento comercial.

En la localidad de Yacuiba se ha realizado seguimiento al periodo previo a la cosecha, estimada entre septiembre y octubre. Se han registrado fenómenos climáticos adversos como intensos fríos en la segunda quincena de julio y un periodo de escasez de agua que han afectado en menor medida a los productores beneficiarios del proyecto. En las parcelas del Valle Bajo de Cochabamba se concluyó la etapa de transplante y también se observaron efectos de la escasez de agua, que provocó el retraso en el desarrollo vegetativo.

En el PITA 001/AF "Aplicación de propuestas tecnológicas y desarrollo de mercados para cebolla diferenciada del Valle Alto de Cochabamba", cofinanciado con recursos de los Gobiernos Municipales de Punata y Tiraque, se continuo brindando la asistencia técnica personalizada a los productores, alcanzándose un incremento de rendimientos del 5% respecto a la Línea Base, siendo el rendimiento promedio obtenido de 43tn/ha. El rendimiento máximo fue obtenido con la variedad Valencianita Precoz. El éxito logrado mediante los almácigos desarrollados en "camas calientes" ha permitido que en este periodo se construyan 36 nuevos micro túneles. La superficie implementada de variedades mejoradas en el periodo fue de 6,06 ha nuevas hectáreas de cebolla. Se realizó dos giras de campo en los dos municipios.

El Centro de acopio de la Asociación de Productores de Cebolla de Punata (APROCEP) que se construye en el municipio de Punata tiene un avance superior al 80%. Sin embargo, otras obras civiles financiadas con recursos municipales de Tiraque y Punata, como los lavaderos de cebolla, están con retrasos debido principalmente al cambio de autoridades. La falta de esta infraestructura no está impidiendo que se realice adecuadamente el proceso de poscosecha. En este periodo se han registrado 183tn de cebolla bulbo y 110tn de cebolla de verdeo que han cumplido con los procesos de poscosecha y que han sido comercializadas en los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, principalmente.

Está en trámite la Personalidad Jurídica de la Asociación de Productores de Cebolla del Valle de Tiraque, Sobre el particular, se capacitó a 52 socios en temas de gestión y administración de organizaciones.

La Acción Complementaria 001/UVc "Construcción y Equipamiento de un centro de acopio y empaque para cebolla en el Departamento de Tarija", está en status quo sin registrarse actividad debido a que permanecen en suspenso el visto bueno de la Gobernación de Tarija y la confirmación de la asignación de recursos.

Programa Especias

11	*Proyectos concluidos*
3.665	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
92%	*Tasa de adopción*
43%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
16	*Municipios involucrados*
3	*Proyectos en ejecución*
60	*Beneficiarios adicionales programados*
1.099	*Beneficiarios atendidos a la fecha*
2	*Acciones Complementarias concluidas*
1	*Acciones Complementarias en ejecución*
16.814.463	*Monto del FCI programado (en Bs)*
15.148.940	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En el periodo el PITA 003/N "Fomento a la industria del anís y otras especias en el Municipio Omereque" atendió a 294 familias sobre una superficie de 229,32 ha de anís y 2,5 ha de comino. Se brindó asistencia técnica a 238 familias. Se implantó siete parcelas de investigación en siete comunidades, donde se valorará aspectos de fertilización, manejo del cultivo y control de enfermedades. Se dio inicio a las primeras cosechas, se realizó acercamientos comerciales y se tiene compromisos de compra adelantadas con compradores de anís a nivel nacional e internacional (Paraguay).

Se trabajó en el apoyo a la Cooperativa Agrícola Integrada de Omereque (CAIO) para la inserción de un presupuesto en el POA reformulado 2010 y en el POA 2011, en apoyo al Proyecto "Fomento a la industria del anís" y otras especias dentro las actividades de la Honorable Alcaldía Municipal de Omereque.

La Acción Complementaria en el Municipio Icla 003/Kc1 "Desarrollo de una alternativa productiva con base al cultivo de orégano en el Municipio Icla-Chuquisaca" fue ampliada hasta diciembre de 2010, debido al retraso en la implantación de las 12 nuevas hectáreas comprometidas, el cual fue ocasionado por las dificultades en la provisión de plantines por parte de la UNEC S.A. A la fecha se ha establecido 2,7ha de orégano (81.534 plantines) para 20 productores y se ha capacitado a 60 agricultores en las fases iniciales de producción de orégano. Se han construido hasta la fecha tres secadores artesanales para el deshidratado del orégano a producirse en el Municipio. Por otra parte, a través de la concreción de financiamiento por parte de la Comisión Católica de Berna (Suiza), se adquirió el material necesario para la construcción de 40 nuevos secadores en Icla y otros Municipios de Chuquisaca Centro donde se produce orégano.

En los proyectos del Programa Especias: "Apoyo a la consolidación de la industria del orégano" en Tarija y Chuquisaca, ambos ejecutados por la UNEC S.A., se ha alcanzado los siguientes resultados: 741 productores, de los cuales están activos con cultivo 585 que continúan recibiendo asistencia, 754.600 nuevos plantines que han permitido incrementar la superficie con orégano en 3,72ha, llegando desde el inicio hasta este trimestre a 23,63 ha. En Tarija, continua el trabajo de capacitación y asistencia técnica para las 57 familias. Se ha construido cuatro nuevos secadores, producido 597.074 plantines, realizado el establecimiento de 7,44 ha y generado 1.820 empleos temporales. En instalaciones de la CAPEC de Tarija se instaló un taller de metalmecánica que servirá para la construcción de secadores para productores.

Programa Ajíes

13	*Proyectos concluidos*
4.913	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
74%	*Tasa de adopción*
103%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
17	*Municipios involucrados*
3	*Proyectos en ejecución*
440	*Beneficiarios adicionales programados*
714	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
1	*Acción Complementaria concluida*
13.778.826	*Monto del FCI programado (en Bs)*
12.055.623	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

Coincidente con el avance del calendario agrícola, en los PITAs del Programa Ají se está procediendo con la comercialización del producto obtenido en la campaña 2009-2010.

En forma conjunta con el Programa Desarrollo de Empresas Rurales (DER), con el financiamiento de COSUDE, se ha completado la construcción de dos centros de acopio y procesamiento de ají para la Asociación de Productores de Ají y Maní de Muyupampa (APROMAJI Muyupampa) y la Asociación de Productores de Ají y Maní del Cantón Pedernal (APROMAJI Pedernal) en los Municipios de Villa Vaca Guzmán y Monteagudo, respectivamente.

Con la finalidad de aperturar canales comerciales para el ají boliviano en el mercado de la Unión Europea, se realizó dos encuentros comerciales en la localidad de Padilla, con participación de las organizaciones de productores de ají de Chuquisaca, la empresa Agrícola Cafetalera Buena Vista (AGRICABV S.A.) y el grupo holandés INTERSNACK.

Se ha emitido la Norma para certificación y emisión de variedades de ají. Esta normativa se constituye en la base fundamental para encarar a futuro la emisión varietal de los distintos ecotipos de ají manejados a nivel de productor en el departamento de Chuquisaca.

Programa Tomate

4	*Proyectos concluidos*
920	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
61%	*Tasa de adopción*
389%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
5	*Municipios involucrados*
0	*Proyectos en ejecución*
0	*Beneficiarios adicionales programados*
0	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
3.075.852	*Monto del FCI programado (en Bs)*
2.733.139	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

No se han ejecutado Proyectos de tomate en el Programa desde la gestión 2007.

En los proyectos que se ejecutan en el Programa de Hortalizas, tanto en Tarija como en Cochabamba, se han validado variedades de tomate larga vida y tomate cherry; sin embargo por el periodo invernal no se tienen cultivos en desarrollo en este periodo.

Programa Uva de mesa

11	*Proyectos concluidos*
5.174	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
68%	*Tasa de adopción*
74%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
5	*Municipios involucrados*
N/A	*Proyectos en ejecución*
N/A	*Beneficiarios adicionales programados*
N/A	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
1	*Acciones Complementarias concluida*
12.116.518	*Monto del FCI programado (en Bs)*
11.627.081	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En este periodo concluyó el PITA 006/K "Desarrollo integral competitivo para uva de mesa en el valle central de Tarija", ejecutado por Consultoría Técnica Asociada (COTA). Entre sus principales resultados figuran el incremento de los ingresos bruto promedio a Bs95.000/ha, el diagnóstico de las asociaciones vitícolas en el Valle Central de Tarija, la evaluación del nivel de adopción de las innovaciones tecnológicas introducidas por el Programa uva de mesa y el seguimiento del proceso de comercialización, apoyando la conformación de una unidad de comercialización con perspectivas de realizar exportaciones al Paraguay.

La edición de la agenda Vitícola 2010/2011 que ha sido distribuida entre los productores está permitiendo un registro ordenado por parte de los productores tanto de acontecimientos climáticos como registros de los costos de producción.

Por otra parte, en la Acción Complementaria 006/Kc "Consolidación de las acciones para provisión de material vegetal de uva de mesa de alta calidad" que fue ejecutada por el vivero El Carmen en la localidad de Chocloca-Tarija, el Proyecto está en etapa de cierre financiero. Se ha realizado una visita por parte de dos miembros del directorio de la Fundación, Javier Bellott y Jorge Merino, para verificar el avance logrado por el vivero El Carmen en temas técnicos y financieros.

Programa Maní

12	*Proyectos concluidos*
7.552	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
54%	*Tasa de adopción*
45%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
20	*Municipios involucrados*
5	*Proyectos en ejecución*
550	*Beneficiarios adicionales programados*
1.782	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
4	*Acciones Complementarias concluidas*
15.633.772	*Monto del FCI programado (en Bs)*
12.938.162	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En los Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí se ha concluido con las actividades de acopio y procesamiento de maní especial para exportación a mercados de la Unión Europea, a través de la alianza estratégica con el grupo holandés INTERSNACK y la empresa Boliviana AGRICABV S.A. En la presente campaña se ha exportado diez contenedores de maní en grano, cada uno con un valor de Bs177.606,00, y un contenedor de maní ecológico en vaina por un valor de Bs136.304,38.

A través del Programa Piloto para la "Implementación de Sistemas de Gestión de Aseguramiento de Calidad en MyPES Rurales Apoyadas por la FDTA-Valles", financiado por COSUDE, la Asociación de Productores de Maní de Mizque (APROMAM) y la Asociación Integral de Productores Ecológicos de Río Caine (AIPE-Río Caine) están implementado el Sistema de Aseguramiento de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) con miras a lograr certificación internacional de terceras partes el próximo mes de diciembre. Esta certificación permitirá garantizar la producción de alimentos inocuos y generará nuevos espacios y posibilidades de negocio para estas organizaciones.

En forma conjunta con el Programa DER, con el cofinanciamiento de COSUDE y el Gobierno Municipal de Anzaldo, se dio inicio a la construcción del Centro de acopio y procesamiento de maní para la Asociación de Productores Anzaldo Rio Caine (APARCA). El valor de la obra es de Bs99.875,00, siendo el 50% financiado por el DER y la otra mitad con recursos de la APARCA y el gobierno municipal de Anzaldo. Esta infraestructura estará emplazada en la comunidad de Thaya Paya del Cantón La Viña.
Asimismo, con apoyo del Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (Proyecto ISA), con financiamiento de USAID, se licitó el Proyecto de ampliación del Centro de Acopio y procesamiento de la Asociación Integral de Productores Ecológicos del Río Caine (AIPE Río Caine), ubicado en la comunidad Julo Grande del cantó Julo, Municipio de Torotoro.

Por otra parte, con financiamiento de la Fundación McKnight se está logrando la vinculación del Centro de Alimentos y Productos Naturales (CAPN) de la UMSS con el Laboratorio JLA de Argentina para concretar apoyo colaborativo, con el objetivo de dotar a la industria manicera y al sector agrícola de Bolivia de la capacidad instalada para control de calidad de aflatoxinas, mediante técnicas modernas y acreditación internacional.

Programa Carozos

8	*Proyectos concluidos*
3.210	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
59%	*Tasa de adopción*
49%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
22	*Municipios involucrados*
2	*Proyectos en ejecución*
300	*Beneficiarios adicionales programados*
986	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
11.641.106	*Monto del FCI programado (en Bs)*
10.461.796	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En el periodo las actividades del PITA 008/I "Desarrollo de la cadena frutícola en el Municipio de Mizque" se concentraron en la asistencia técnica grupal y personalizada conducida por técnicos del proyecto en las distintas zonas del Proyecto. Se brindó capacitación a 88 personas entre socios y no socios de 36 comunidades. Los temas que se difundieron durante las capacitaciones fueron los siguientes: tratamientos de invierno, manejo y control de mosca de la fruta, poda de durazneros y vid, injerto de durazneros en huertos establecidos y abonos orgánicos.

Otra actividad importante fue la implementación y puesta en funcionamiento del vivero de la comunidad de Cazorla. Este recinto se estableció en comodato dotado por el Gobierno Municipal de Mizque. El Proyecto colaboró con la mejora de la infraestructura proveyendo la instalación eléctrica para el funcionamiento de la

bomba de agua, habilitación de pozo de agua y refacción de la estructura metálica con malla semisombra. En el vivero se inició la producción de plantas para la gestión 2010–2011 con la estratificación y repique de 700 plántulas de duraznero y la gestión para la compra de 8.000 estacas de vid de las variedades Red Globe y Moscatel de Alejandría del vivero "El Carmen" de Tarija. Asimismo, se injertó 2.069 plantas de durazneros de las variedades tempraneras Uldarico Torrico, Blancona, Precosiño y la intermedia Gumucio Reyes, que fueron establecidas durante la anterior campaña en 26 huertos de las comunidades de Yunguillas, Inca Corral, Kinsachata y Tucma Alta.

En el componente de producción y manejo de los huertos, se ha realizado la aplicación de dormex en los viñedos, para homogenizar la brotación de las plantas y garantizar la producción, y se ha realizado podas de invierno tanto en viñedos como en huertos de durazneros. Se realizó una evaluación de las plantaciones para determinar el daño causado por la helada caída el 12 de julio de 2010. Los resultados se reportarán el siguiente trimestre debido a que algunas plantas han iniciado el rebrote y todavía no se puede tener un dato exacto del porcentaje de plantas perdidas por este fenómeno climático.

Con el directorio de la Asociación de Fruticultores de Mizque (ASFRUMI) se ha coordinado la reposición de plantas de chirimoya dañadas por la helada a los productores beneficiarios. Asimismo, se coordinó con el gobierno municipal, SENASAG y la ASFRUMI la metodología que será utilizada durante la campaña contra la mosca de la fruta.

En fecha 21 de agosto, se tuvo la visita de los miembros del directorio de la FDTA–Valles, Javier Bellott y Jorge Merino, con los cuales se recorrió huertos nuevos y el vivero de Cazorla.

En el PITA 008/J "Desarrollo de la Cadena de Frutales de Carozo en los Valles Cruceños" que está siendo ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), durante el trimestre se destacan las siguientes actividades: En el componente apoyo a la producción y diversificación, se continuó con la capacitación y entrenamiento en manejo integrado del cultivo y Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), alcanzando un número de 331 productores beneficiarios de los niveles A, B y C capacitados y 163 productores independientes y operarios capacitados en manejo integrado de frutales de carozo. La FDF continuó la capacitación y seguimiento a los productores y operarios de nivel A, B y C para el uso adecuado de plaguicidas registrados y permitidos por el PERSUAP, como también en el mejoramiento del equipamiento básico de protección. Los resultados son adecuados ya que el 100% de los plaguicidas recomendados en el manejo de huertos son registrados, permitidos por la FDTA-Valles y tienen reporte técnico para la selección y medidas para minimizar el daño a la salud y medio ambiente.

Para aminorar el efecto de las fuertes heladas que caen en la región, principalmente en los meses de julio y agosto, la FDF está implementando un Proyecto de lucha contra heladas, a través del cual se han instalado estaciones climáticas para el monitoreo y detección temprana de riesgo de heladas. El proyecto contempla además acciones de alerta temprana y demostraciones de lucha activa y pasiva contra heladas.

En el componente de fortalecimiento organizativo y desarrollo empresarial, la FDF ha prestado especial atención a la Asociación Comarapeña de Fruticultores (ACOFRUT), sin descuidar el apoyo a otras organizaciones y empresas de servicio a la cadena frutícola. Por una parte, las asociaciones de Vallegrande y Moro Moro (APROFRU y AFRUMO) han mejorado su funcionamiento y han implementado un plan de manejo del fondo rotatorio. Por otro lado, se ha logrado avances importantes con la ACOFRUT ya que esta organización se ha rearticulado, definido sus objetivos, tiene un directorio con funcionamiento regular, ha elaborado y aprobado sus estatutos y reglamentos, está en trámite su personería jurídica y ha gestionado un proyecto de apoyo ante el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) que está aprobado.

En el desarrollo empresarial, SEPROCO cuenta con su Plan de negocios y BOLIFRU ha implementado su sistema administrativo adecuadamente y participado como ejecutor del Programa DER.

Programa Bayas

6	*Proyectos concluidos*
696	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
75%	*Tasa de adopción*
86%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
8	*Municipios involucrados*
2	*Proyectos en ejecución*
222	*Beneficiarios adicionales programados*
215	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
1	*Acciones Complementarias en ejecución*
10.689.116	*Monto del FCI programado (en Bs)*
8.512.250	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En el PITA 009/F "Validación de variedades de arándano en el Departamento de Tarija" el periodo coincidió con el inicio de la salida del reposo invernal, en el cual se registraron muy bajas temperaturas (-9ºC). Sin embargo las plantas de arándano no sufrieron daños significativos. Se continúa con el registro de datos fenológicos, registro de pH y conductividad eléctrica de los distintos sustratos que se están probando como alternativas a los chips de pino. Asimismo, se continua con el control de la enfermedad de "rama muerta" (*Botryosphaeria dothidea*) mediante podas sanitarias y medidas preventivas como la desinfección de las herramientas de poda.

En el marco del convenio establecido entre la Fundación Valles con CNFA para el programa Farmer to Farmer, se contó con la visita del Dr. Bruce Williams, cuya principal labor estuvo dedicada a la evaluación de parcelas de evaluación y resfrescamiento de los conocimientos del personal técnico del Proyecto en temas de manejo del cultivo de arándano, en particular lo referido a poda invernal. Una actividad similar fue la realización del taller de cultivo de arándano con el asesor internacional, Dr. Héctor Jaldo, responsable del área hortícola de la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán Argentina.

En el PITA 009/H "Consolidación de la Asociación de Fruticultores de Tarija (AFRUTAR) como actor principal de la cadena de bayas en Tarija", al encontrarse las plantas en periodo invernal, se realizó tratamientos preventivos contra arañuela y el reinicio de los riegos periódicos que permitan uniformar la brotación. La actividad comercial generó la venta de 2.2tn de frambuesa congelada, 333kg de zarzamora congelada, 272 de pulpa de frambuesa, 67.5kg de mermeladas de frambuesa y zarzamora y 9.7kg de frambuesa deshidratada.

En la ejecución de la Acción Complementaria 009/Ec "Construcción e implementación de un Centro de acopio y empaque para bayas en el Municipio de Cercado del Departamento de Tarija", no se ha registrado actividad ya que se espera el visto bueno de la Gobernación de Tarija y la confirmación de la asignación de recursos. Para ello, la Gobernación está tramitando un Decreto Supremo para realizar el desembolso de recursos a la Fundación, tal como establece la actual Ley Financial.

Programa Flores de Corte

1	*Proyecto concluidos*
327	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
70%	*Tasa de adopción*
67%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
1	*Municipios involucrados*
2	*Proyectos en ejecución*
40	*Beneficiarios adicionales programados*
368	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
1.449.779	*Monto del FCI programado (en Bs)*
1.203.052	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

Se extendió la duración del PITA 16/C "Manejo Optimizado y Difusión de Tecnología de Producción de Flores de Corte Cultivadas por Productores de la Asociación K'acha T'ika en la Zona de Bella Vista" hasta el 19 de noviembre con un incremento del costo en Bs35.821,00. En este PITA los resultados más relevantes en el trimestre son los siguientes: 246 productores capacitados mediante talleres y cursos, 131 productores con asistencia técnica, de los cuales 87 se encuentran adoptando innovaciones tecnológicas, y el mejoramiento de 10,3 hectáreas con la aplicación de innovaciones tecnológicas.

Como parte del fortalecimiento de su agronegocio, la APIBAE concretó alianzas estratégicas con varias empresas e instituciones para reforzar su capacidad de provisión de insumos y de capacitación de los productores en temas técnicos y comerciales. Se desarrolló un nuevo canal de comercialización mediante una alianza con la empresa Floralex para distribución de flores producidas por la Asociación.

Por su parte, en el PITA 16/D "Manejo Optimizado y Difusión de Tecnología de Producción de Flores de Corte Cultivadas por Productores de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ecológicos Bella Vista", 129 productores fueron capacitados, 50 productores recibieron asistencia técnica, de los cuales 35 se encuentran adoptando innovaciones tecnológicas, y se mejoró 10,17 hectáreas.

Se vinculó a los productores con dos empresas representantes de proveedores internacionales de material vegetal y acompañado en la compra de 1.450 bulbos de Lilium y 800 plantines de Gérbera. Se implementó siete parcelas de la especie Cala de color y se capacitó a 25 productores y cuatro técnicos en el manejo de esta especie. Se realizó la entrega de 4.338 bulbos de Calas de color de nueve variedades a los floricultores de las asociaciones de Bella Vista y K´acha T'ika. Asimismo se aplicó y ajustó la tecnología de producción de las especies Lilium y Gérberas. Se capacitó a 22 productores y cinco técnicos en el establecimiento de la especie Pata de Canguro. Se realizó la entrega de 1.739 plantas a productores de las asociaciones de Bella Vista y K'acha T'ika y se estableció 22 parcelas con esta especie.

En el periodo se ha realizado la introducción de tres variedades de Gypsophila en la zona de influencia de los proyectos con la implementación de siete parcelas de validación, tres con la asociación de productores de Bella Vista y cuatro con la asociación K'acha T'ika. Para cumplir este propósito se entregó 1.418 plantines. Previo al establecimiento de los módulos se capacitó y asesoró a siete productores y cuatro técnicos en tecnología de cultivo de la especie, desde preparación de substratos, armado de camas, desinfección y transplante de plantines y cuidados posteriores.

Programa Lechería

1	*Proyectos concluidos*
798	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
N/A	*Tasa de adopción*
N/A	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
9	*Municipios involucrados*
1.407.299	*Monto del FCI programado (en Bs)*
1.212.099	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

Las asociaciones de productores de leche que participaron en el proyecto, AMLECO y ADEPLEC, han sufrido cambios en la composición de sus directivas, hecho que perjudica las gestiones realizadas con anterioridad, a fin de recuperar los aportes al Fondo Patrimonial de la Fundación Valles.

En el próximo trimestre se retomarán las gestiones correspondientes a la recuperación y cobro de aportes.

Programa Hortalizas

1	*Proyecto concluido*
126	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
80%	*Tasa de adopción*
90%	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
5	*Municipios involucrados*
1	*Acciones Complementarias en ejecución*
2.502.000	*Monto del FCI programado (en Bs)*
1.796.795	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

Durante el periodo, en el Proyecto "Validación de la producción y comercialización de hortalizas en los valles de Cochabamba" se ha concluido las cosechas y realizado pruebas de comercialización de las siguientes especies cultivadas en la campaña de invierno: coles de Bruselas, arveja china, tomate cherry y lechuga morada que mostraron buen comportamiento pese a las temperaturas bajas experimentadas en invierno.

Se evaluó la aceptación de los consumidores a la introducción de nuevas hortalizas. El resultado de la intención de compra en orden descendente: col de Bruselas, lechuga morada, arveja china y tomate cherry. Estas hortalizas fueron comercializadas en el supermercado IC Norte y a través de proveedores de supermercados en La Paz y Santa Cruz.

Asimismo, se inició la producción de almácigos e implementación de las parcelas para el último ciclo (primavera-verano 2010) de evaluación del comportamiento agronómico de las especies hortícolas introducidas. En el período se han implantado 21 parcelas (tres en Bella Vista, ocho en Sipe Sipe y 10 en Punata) con las siguientes especies: calabazas tipo patty pan, calabacines, bock choy, arveja china, lechuga morada, zucchini, brócoli raab, col de Bruselas y tomate cherry, proceso en que están involucrados 10 agricultores cooperantes.

A través del Programa Piloto "Implementación de Sistemas de Gestión de Aseguramiento de Calidad en MyPES Rurales apoyadas por la FDTA-Valles", financiado por COSUDE, AFRUTAR está implementando el sistema de aseguramiento de calidad Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs).

En el marco del convenio establecido con el CNFA para el programa Farmer to Farmer, se contó con la visita del Dr. Bruce Williams, consultor experto en hortalizas, quien capacitó a productores y técnicos de los proyectos de Cochabamba y Tarija mediante talleres y visitas en parcelas. Se impartió entrenamiento en manejo poscosecha y la presentación comercial de las hortalizas a 43 de mercados mayoristas y supermercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

En este periodo se continuó evaluando la introducción de hortalizas de alto valor, principalmente a los mercados de Santa Cruz y La Paz.

Programa Nuevas Oportunidades

3	*Proyectos concluidos*
104	*Beneficiarios en proyectos concluidos*
N/A	*Tasa de adopción*
N/A	*Incremento de ingreso promedio por el cultivo*
5	*Municipios involucrados*
1	*Proyectos en ejecución*
N/A	*Beneficiarios adicionales programados*
N/A	*Beneficiarios incorporados a la fecha*
1	*Acción Complementaria concluida*
2.216.488	*Monto del FCI programado (en Bs)*
1.992.362	*Monto del FCI ejecutado (en Bs)*

En el periodo se extendió la duración del PITA 100/C hasta junio de 2011, sin costo adicional, y se amplió el tiempo del contrato de mantenimiento de material vegetal con el vivero 4 Estaciones hasta esa misma fecha. Asimismo, se realizó la reformulación del presupuesto y reasignó recursos para la contratación de un consultor, quien será responsable de efectuar el acompañamiento al PITA.

Continua en proceso la validación del ensayo de tres variedades de arándano establecido en campo hace 52 meses. A fin de garantizar la continuidad de la validación durante la próxima campaña de producción se decidió mantener las plantas hasta el mes de abril en predios del vivero 4 Estaciones. Posteriormente se analizará la factibilidad del traslado del 50% de las plantas a otro lugar. Realizado el inventario de las plantas, se cuenta con 756 plantas de la variedad Sharp Blue, 606 de la variedad Misty y 34 de la variedad O'Neal.

Una vez desarrollada y ajustada la tecnología de propagación in Vitro de calas de color hasta la Fase III para la variedad Garnet glow, ensayo ejecutado por la Fundación PROINPA, se continúa con el desarrollo del protocolo de propagación *in* vitro de la variedad Flame. El ajuste del protocolo para la variedad Pink aún se encuentra en etapa de multiplicación in Vitro en laboratorio. En reunión conjunta con representantes de PROINPA, se acordó terminar de validar la investigación de la variedad Flame correspondiente al tercer ciclo de desarrollo de bulbos y una vez finalizado el ciclo se realizará la cosecha de bulbos, los mismos que PROINPA entregará a la FDTA-Valles en propiedad. Respecto a la investigación de la variedad Pink, teniendo en cuenta que ha finalizado la etapa de laboratorio hasta la obtención de planta *in vitro* enraizada y que la etapa a desarrollar en suelo es similar a la de las variedades ya investigadas, se decidió dar por terminada la investigación. Asimismo, representantes de PROINPA se comprometieron a garantizar la conservación *in vitro* del material hasta que se tome alguna determinación al respecto. En el mes de septiembre se realizó la siembra de 365 bulbos de la variedad Garnet Glow, obtenidos por micropropagación. La siembra se realizó en la parcela de un floricultor de Bella Vista a fin de observar el desarrollo del material en condiciones no controladas.

Concluido el proceso de desarrollo del Protocolo de propagación convencional de Leucadendron, se propagó un lote de 230 plantines de los cuales 222 se prendieron y han sido aclimatados y endurecidos. De acuerdo a convenio, se entregó al Vivero 4 Estaciones el 50% del material (111 plantines) y el 50% restante quedó en propiedad de la FDTA-Valles. Respecto a la propagación de la especie Pata de canguro, a la fecha se propagó 1.320 plantines de la variedad Yellow, 1.598 de la variedad red y 886 de la variedad Fired. De acuerdo a convenio, se entregó el 50% del material propagado a colaboradores y el 50% restante se entregó a 22 floricultores de dos asociaciones. A la fecha se propagó 222 plantines de Leucadendron, 3.804 plantines de Patas de canguro de tres variedades, 3.864 microbulbos de calas a partir de semilla, 400 platines de trachellium y 4.447 plantines de lisianthus.

En el marco del PITA 100/C se ha considerado realizar la introducción e investigación adaptativa de dos variedades (Golan y Tabor) de Gypsophila paniculada para lo cual se ha realizado la compra de plantines de origen holandés y se ha producido en invernadero otros plantines de la variedad White. Una vez desarrollado el material vegetal, en los meses de agosto y septiembre se entregó 1.418 plantines y estableció en invernaderos localizados en Bella Vista siete módulos de producción de tres variedades de Gypsophila, cuatro con productores de la Asociación K'acha T'ika y tres con la Asociación Bella Vista. Previo al establecimiento de los módulos, se capacitó y asesoró a siete productores y cuatro técnicos en tecnología de cultivo de la especie, desde preparación de suelo, substratos, armado de camas, desinfección y transplante de plantines y cuidados posteriores.

En este trimestre se continuó con el proceso de trasferencia de tecnología de producción de la especie cala de color a los productores de flores. Se capacitó a 12 productores y cinco técnicos en el manejo de esta especie, difundiendo la tecnología validada en nuestro medio. Se realizó la entrega de 4.338 (500 en el trimestre) bulbos de calas de nueve variedades a los floricultores de las asociaciones de Bella Vista y K´acha T'ika y se estableció un total de siete parcelas. Finalizada la primera campaña de producción en las parcelas establecidas con productores, se capacitó a productores y técnicos en el retiro de bulbos del suelo y sobre el manejo y almacenamiento de los mismos. Asimismo se capacitó a otros dos productores en el establecimiento del cultivo y en el manejo poscosecha.

Se continuó con el proceso de transferencia de tecnología y material vegetal de la especie pata de canguro. Se capacitó a 22 productores y cinco técnicos en el establecimiento de esta especie. Se realizó la entrega de 1.739 (252 en el trimestre) plantas a productores de las asociaciones de Bella Vista y K'acha T'ika y se estableció 22 parcelas de producción con esta especie.

Eventos

Los eventos más sobresalientes en este trimestre fueron los siguientes:

- *Stand institucional en la Embajada Americana.* El día 2 de julio en la ciudad de La Paz se participó en la recepción ofrecida por la Embajada Americana en conmemoración de la independencia de los Estados Unidos. Se realizó una exposición de productos apoyados por la Fundación y una degustación de aperitivos preparados en base a éstos. Al evento asistió el Presidente del Directorio.
- *Gourmevalle,* realizada el 26 y 27 de agosto en el Salón de A&B Eventos de la ciudad de Cochabamba. Se exhibieron y se dotaron productos apoyados por la Fundación, para que los diferentes chefs invitados puedan elaborar recetas en base a éstos.
- *Curso-Taller de capacitación sobre diseño de estudios de investigación.* El curso se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de la ciudad de Cochabamba, entre el 21 al 23 de septiembre. Estuvo dirigido a técnicos de los diferentes proyectos del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos en la Zona Andina (CCRP) de la Fundación McKnight. Asistieron un total de 28 técnicos.
- *Taller Dinámica e interrelación de los mercados agropecuarios en Bolivia*, realizado en el Hotel Regina de la ciudad de Cochabamba los días 27 al 29 de septiembre. El evento estuvo dirigido a las reporteras de SIMA, a fin de difundir experiencias individuales, compartir el nuevo enfoque de SIMA y uniformizar criterios en la identificación de productos, unidades de venta, sistematización y reportes. El taller contó con la participación de 16 personas.

Comunicación y difusión

En el marco de posicionar la imagen institucional de la Fundación Valles, como objetivo de la estrategia de comunicación, se realizaron las siguientes actividades:

Medios e instrumentos

Página web. Durante los meses de julio y agosto se trabajó en el rediseño del sitio web, se actualizaron los contenidos, se reestructuró la parte funcional y se agregaron nuevos espacios: recursos media, galerías fotográficas y acceso a redes sociales. El nuevo sitio fue oficialmente lanzado en septiembre.

Boletín electrónico. En el mes de julio se publicó el segundo boletín electrónico con información sobre la 1era. Cumbre Nacional de Orégano, Viaje de Captura Tecnológica al Paraguay, 9na Fiesta del Ají chuquisaqueño, entre otras notas complementarias de los programas ají y maní.

Materiales para posicionamiento de imagen institucional. En el marco de la campaña para recaudar fondos, se trabajó una serie de nuevos materiales promocionales: carpetas, brochures, tapas de CDs, tarjetas personales, entre otros; para todos éstos se adecuó el logo a modo de refrescar la imagen de la Fundación.

Material audiovisual. Con perspectivas a reeditar nuevas versiones de video-documentales, se gestionó la copia de todas las cintas en bruto de las filmaciones que realizó el Proyecto BCA; este material está disponible en la Fundación. Se concluyó el video-documental para el Programa Cebolla, con el apoyo del mencionado proyecto.

Articulación de actores y gestión del conocimiento

Patrocinio de libro. Como parte de las acciones en apoyo y coordinación con el G-DRU, Fundación Valles está patrocinando parte de la edición de un libro del Dr. Hernán Zeballos, el cual aborda una serie de temas relacionados a la agricultura nacional y dedica un capítulo exclusivo a la Fundación Valles.

Participación en publicación de *The Resource Foundation*. Como parte de la Red *The Resource Foundation*, Fundación Valles participó de una publicación testimonial y fotográfica; para este fin se enviaron fotos representativas de los distintos programas.

Pasantías en comunicación. En convenio con la Universidad Católica Boliviana, Fundación Valles abrió un primer programa de pasantías para la carrera de comunicación. En este período se recibieron dos pasantes, José Romero y Gerardo Vaca, quienes están trabajando en la sistematización de una lista de contactos institucionales y el manual de visibilidad (*branding*) de la Fundación.

Cuentas en redes sociales. A modo de brindar mayor interactividad a través del nuevo sitio web, en agosto se abrieron tres cuentas en las principales redes: Facebook, Twitter y Youtube. En Facebook se cuenta con 235 contactos y en Youtube los videos subidos superan las 40 vistas. Todas estas redes están siendo actualizadas con frecuencia.

Capacitación/Inglés. En apoyo a las acciones del Plan de Capacitación del personal, se gestionó una prueba colectiva de inglés tomada por el Centro Boliviano Americano, en la cual 25 personas de la Fundación rindieron pruebas orales y escritas. De acuerdo a los resultados, el próximo año se apoyará un curso intensivo de 10 semanas para los funcionarios de los niveles avanzado e intermedio.

Fundación Valles en programa de Televisión. El programa Sol y Luna dedicó un espacio a la Fundación por el año aniversario. El Director Ejecutivo brindó una entrevista destacando logros y resultados de la Fundación. La copia del Programa está disponible, así como un CD con imágenes de apoyo.

Taller con reporteras de SIMA. En el marco del taller mencionado en la sección anterior, se capacitó a las reporteras de SIMA en el uso y aplicación de herramientas para la elaboración de reportajes periodísticos. La intención de involucrar a las reporteras en el ejercicio de reportaje es que ellas puedan ser proveedoras de información constante para los sitios de la Fundación y de SIMA.

Centro de Documentación

La responsable del Centro de Documentación participó del **Taller Nacional de Bases de Datos LILDBI WEB v.1.6 y Leisref v.1 3,** organizado por la Organización Panamericana de Salud OPS/OMS, en La Paz. También apoyó y participó activamente en el taller para las reporteras de SIMA.

Se actualizaron las bases de datos en las páginas web del Sidalc y la OPS, ambas redes de Sistemas de Información y Documentación Agropecuaria de las que la Fundación en miembro.

El Centro de Documentación recibió 160 visitas en el período; de éstas, el 80% fueron estudiantes universitarios de las carreras de Agronomía, Ingeniería en Alimentos, Comercial y Agroindustrial.

C.3 Servicio de Información y Análisis de Mercados Agropecuarios (SIMA)

1	*Programa en ejecución permanente*
300.000	*Familias beneficiarias (Información radial)*
2.141	*Boletines radiales*
2.167	*Informes nacionales de mercado*
1.683	*Informes internacionales de mercado*
8	*Anuarios de precios*
7.196	*Capacitados en el uso de información de precios*

SIMA es una actividad diaria de recopilación, procesamiento y difusión de precios de productos agropecuarios en los mercados mayorista. El objetivo del Servicio es facilitar a los diferentes actores la toma de decisiones respecto a su participación en el desarrollo agroproductivo del país.

A los mercados mayorista que el SIMA hace seguimiento, se ha añadido la ciudad de Potosí a fines del mes de septiembre, después de haber efectuado los sondeos de mercado que permitieron dimensionar el tamaño y la importancia de esta plaza; de esta manera, el total de mercados mayoristas monitoreados llega a 24. En forma paralela, se han efectuado los sondeos y se ha ampliado el seguimiento a **Ferias Campesinas** de relevancia en los sistemas de comercialización (El Puente, Cliza y Quillacollo en Cochabamba; Caracollo en Oruro; Lahuachaca en La Paz; Belén y Betanzos en Potosí). Por la importancia de las **Ferias anuales** en la región occidental, se efectuó una prueba piloto, monitoreando la Feria Anual de Paria (Oruro, 15 de agosto). Los resultados mostraron en este tipo de seguimiento la oportunidad de efectuar "reportajes" que permitirán un posicionamiento de SIMA, a través de la comunicación de novedades en el ámbito de la producción agropecuaria.

El seguimiento directo a los mercados de Arequipa y Salta terminó el 31 de julio. La decisión fue tomada en base a un diagnóstico y optimización de los procesos del SIMA, la misma que es concordante con las sugerencias de la OIMA (Organización Internacional de Mercados Agropecuarios). Adicionalmente, se verificó que los citados países tienen eficientes sistemas de información de precios de mercado de libre acceso, a través de los sistemas de Internet. Para que los informes internacionales no sean descontinuados, se ha establecido contactos de cooperación con el Ministerio de Agricultura de la República Argentina. Por medio de este relacionamiento, se reciben diariamente los precios de cereales y otros productos alimenticios del vecino país. Con esta información, más la recabada en los sitios web del Perú, se volverá a generar informes internacionales, a partir del mes de noviembre.

Se ha diseñado un nuevo servicio, "El boletín radial personalizado", que fue pensado como un servicio para el Proyectos Integrado de Seguridad Alimentaria (Proyecto ISA). Este servicio identifica los productos de relevancia para una ecoregión o municipio, los cuales son monitoreados en los mercados donde efectúan transacciones las familias productoras; por lo tanto, es un servicio a la medida de las necesidades de los usuarios. Generada la información, ésta será difundida a través de sistemas de radio comunitarias. Para su implementación se han firmado convenios de cooperación interinstitucional con Radio Esperanza (Aiquile, Cochabamba) y Radio Bahaí (Caracollo, Oruro). Las responsabilidades se concentran en que el SIMA genera la información y las radios citadas la difunden dentro de programas de educación agropecuaria de amplia cobertura. Dentro el mismo servicio se ha firmado el convenio de cooperación con el Municipio de Tapacarí, en el cual el SIMA genera la información personalizada y el Municipio garantiza la difusión a través de las radios CEPRA y Don Bosco (Kami).

Acorde con el plan operativo del SIMA, en septiembre se efectuó el Taller "Dinámica e Interrelación de los Mercados Agropecuarios en Bolivia". Dicho evento fue el escenario para que las reporteras de todo el país y el equipo central de SIMA optimicen los procesos de implementación del Servicio.

En el trimestre, SIMA ha producido 62 informes nacionales y 23 informes internacionales de mercado, habiéndose emitido 62 boletines radiales. Desde el inicio de actividades, en forma acumulada al 30 de septiembre de 2010, se han producido 2.167 informes nacionales y 1.683 informes internacionales de mercado. Asimismo, se han transmitido 2.141 boletines radiales. Por otra parte, se prepara a solicitud de los interesados, historiales de precios, gráficas de tendencias y análisis comparativos entre productos y mercados. Adicionalmente, se cuenta en versión impresa y electrónica con los "Anuarios de precios de productos agrícolas de los mercados mayorista de Bolivia" correspondientes a las gestiones 2002 a 2009.

C.4 Desarrollo de Empresas Rurales (DER)

Con los recursos complementarios recibidos de la cooperación danesa, durante el trimestre se inició la ejecución de la Cuarta versión del Diplomado CASDER en las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija con un total de inscritos que asciende a 189. Por otro lado se concluyó con la estructuración de los talleres del denominado programa Capacitación en Herramientas de Desarrollo Emprendedor (CAHDE), destinado a la capacitación a microempresarios, que será iniciado con talleres en las ciudades de Tarija y Santa Cruz, en alianza con los programas MIPyME apoyados por las Gobernaciones Departamentales y posteriormente en el resto de las ciudades capitales y la ciudad de El Alto. Por último, se inició el diseño de la versión virtual del CASDER estimándose su conclusión para el mes de octubre, para posteriormente dar inicio a su difusión y ejecución.

Con los mismos recursos y en apoyo a la definición de los alcances del futuro programa de la cooperación danesa, Apoyo al Sector Agropecuario y Producción (ASAP), se iniciaron dos consultorías; la primera denominada "Formulación de Modalidades de Acceso a Recursos para Apoyo a Empresas Rurales", destinada a proponer modalidades innovadoras que mejoren la asignación de recursos del ASAP, y la segunda denominada "Propuesta de Mejoramiento de los Servicios de Desarrollo Empresarial dirigidos a MyPEs con base a la experiencia CASDER". Con esta última se pretende sistematizar los logros del programa y conocer la opinión de los participantes y beneficiarios, de manera de plantear su continuación bajo el mismo formato, mejorarlo o eventualmente proponer otra modalidad de capacitación destinada al mejoramiento de las capacidades de los oferentes de servicios de desarrollo empresarial para empresas rurales y microempresas urbanas.

Durante el trimestre se cumplió con la planificación de la cooperación danesa respecto al nuevo programa, mediante el trabajo realizado por la Misión de Valoración, que concluyó con el diseño definitivo del ASAP, en el cual se determinó que la ejecución del Componente 2, Apoyo a las MyPEs y OECAs en el Sector Agrícola y Productivo, estará a cargo de las Fundaciones Valles y Altiplano, además de la Cámara Nacional de Industrias en lo que corresponde al desarrollo de las alianzas entre negocios locales (B2B) y el apoyo a la construcción de capacidades de las cámaras de pequeñas industrias. Se espera iniciar las actividades del ASAP en enero de 2011.

En lo que corresponde a la ejecución de proyectos complementarios con recursos de COSUDE, durante el periodo se inició la ejecución de un proyecto adicional, tres se encuentran en fase de conclusión y otros tres concluyeron de acuerdo a lo previsto. El detalle es el siguiente:

Nº	Proyecto	Dpto.	Estado	DER	ER	Total (en Bs)
1	Fortalecimiento de la APROMAJI Pedernal	CHQ	Ejecución	135.659,12	135.659,12	271.318,24
2	Fortalecimiento de la APROMAJI Muyupampa	CHQ	Ejecución	146.793,91	146.793,91	293.587,82
3	Fortalecimiento de la Microempresa Industrias Reynales	CHQ	Ejecución	141.390,33	141.390,34	282.780,67
4	Apoyo al Vivero BOLIFRU	SCZ	Concluido	99.622,87	99.622,87	199.245,74
5	Fortalecimiento del Vivero Aranzaya	CBB	Concluido	45.751,99	45.752,00	91.503,99
6	Apoyo a la Empresa BIOTOP	CBB	Concluido	106.050,00	106.050,00	212.100,00
7	Fortalecimiento de la APARCA	CBB	Ejecución	49.937,50	49.937,50	99.875,00
			Total (en Bs)	**725.205,72**	**725.205,74**	**1.450.411,46**

Con el mismo financiamiento, y con el propósito de reforzar las capacidades de gestión, comercialización y producción, se han iniciado consultorías de acompañamiento en estos temas de acuerdo a las necesidades identificadas en trabajo conjunto con las empresas beneficiarias, las cuales concluirán a fines del mes de octubre de 2010.

Durante el trimestre concluyó la consultoría de acompañamiento destinada a concretar oportunidades de "negocio a negocio" (B2B), que tuvo como principal resultado a cuatro empresas rurales apoyadas por el DER que iniciaron relaciones comerciales con empresas urbanas de las ciudades de Santa Cruz y Sucre.

C.5 BID/FOMIN

El Programa "**Competitividad de las cadenas agroalimentarias del valle central de Tarija"** inició sus actividades en noviembre de 2007 mediante un Convenio suscrito el 11 de septiembre de 2006 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El financiamiento de US$ 1.500.000 proviene del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID (US$ 1.050.000), la Gobernación de Tarija (US$ 150.000), la Fundación FAUTAPO (US$ 30.000) y la Fundación Valles (US$ 270.000). El Programa ha desarrollado acciones en los siguientes cuatro componentes:

- C1: Articulación Agroindustrial en el Valle Central de Tarija (VCT)
- C2: Iniciativas de interés público-privadas para la competitividad
- C3: Articulación de Negocios en el VCT
- C4: Monitoreo y difusión de resultados

El Convenio con el BID finalizaba el 11 de septiembre de 2010 y ha sido ampliado por dos meses adicionales, hasta el 11 de noviembre de 2010, para permitir un cierre adecuado de las actividades del Programa. A la fecha se está elaborando el informe final, cuyo resumen será parte del Informe Trimestral de la Fundación Valles al 31 de diciembre de 2010. Durante los meses de noviembre y diciembre, el BID realizará también una auditoría de los recursos desembolsados.

Debido a retrasos de tipo administrativo en el inicio de actividades, el Programa no llegó a cumplir los 48 meses previstos de ejecución, razón por la cual existen saldos remanentes del presupuesto aprobado por el BID. En consenso entre las instituciones financiadoras, el Consejo Directivo del Programa, en su reunión del 14 de julio, acordó solicitar al BID que la Fundación FAUTAPO asuma el rol de entidad ejecutora y ejecute las futuras actividades, asumiendo también un rol más activo de entidad co-financiadora, considerando que FAUTAPO cuenta con importantes recursos para invertir en las cadenas apoyadas por el Programa.

En este marco, en fecha 20 de octubre se ha firmado la Enmienda al Convenio con el BID para esta transferencia de derechos y obligaciones de la Fundación Valles a FAUTAPO. Por otra parte, el Consejo Directivo ha solicitado a la Fundación Valles que se mantenga como miembro titular del mismo hasta la finalización del Programa, lo cual permitirá a la Fundación tener un rol activo en las definiciones estratégicas del Programa y, de esta manera, seguir coadyuvando a las políticas de desarrollo agropecuario en el Valle Central de Tarija.

Por otra parte, los días 29 y 30 de julio se ha recibido la visita en Tarija del Representante del BID en Bolivia, Sr. Baudoin Dusquene, y de la Especialista Sectorial del FOMIN, Sra. Camille Ponce.

C.6 Programas con Gobiernos Departamentales

En el marco del Convenio vigente con el **Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija**, durante el trimestre se ha continuado con la ejecución del Programa, el cual incluye seis proyectos, con un presupuesto total de Bs11.050.000 para el periodo 2008-2010, de acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto	Estado
PITA 006/I : Validación de sistemas de protección con malla antigranizo en cultivos de vid en el Valle Central de Tarija	**Proyecto concluido en el mes de mayo de 2008**
PITA 001/Y: Incremento de la productividad y manejo poscosecha de	Contrato resuelto con la empresa ECO VIDA S.R.L. Proyecto

la cebolla, para mercado nacional con perspectiva de exportación, en el Municipio de El Puente	reconducido de manera directa y posteriormente a través de la APASO. **Proyecto concluido en mayo de 2009**
PITA 009/F: Validación de variedades de arándano en el Valle Central de Tarija	**En ejecución**. Conclusión prevista en diciembre de 2010
AC 009/Ec: Infraestructura y equipamiento en cadena de frío para organizaciones de productores de bayas en los Municipios Cercado y San Lorenzo en el Departamento de Tarija	**En ejecución**. El Centro ha sido rediseñado y el presupuesto ha sido reformulado. Se está esperando el desembolso de la Prefectura para iniciar la licitación de obras.
AC 001/UVc: Construcción e implementación de dos Centros de Acopio y líneas de empaque para cebolla en los Municipios de San Lorenzo-Cercado y Uriondo-Padcaya	**En Ejecución.** El Centro ha sido rediseñado y el presupuesto ha sido reformulado. Se está esperando el desembolso de la Prefectura para iniciar la licitación de obras.
PITA 019/A: Promoción de la producción y comercialización de hortalizas de alto valor en los valles de Tarija	**Proyecto concluido en mayo de 2010**

Durante el periodo se ha sostenido varios contactos con los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, en particular una reunión con el Sr. Secretario Departamental de Desarrollo Económico y Productivo el 14 de julio, para analizar la continuidad de los convenios vigentes, especialmente los aspectos relacionados con los proyectos de construcción de centros de acopio y procesamiento para cebolla y bayas, los mismos que se encuentran paralizados por falta de desembolsos de los recursos prefecturales. En los contactos mencionados también se trataron temas relacionados con las actividades de coordinación del Proyecto cofinanciado por el BID/FOMIN y el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija.

En lo que respecta al **Gobierno Autónomo del Departamento de Cochabamba**, el 31 de agosto se ha sostenido una reunión con el Señor Gobernador y el 7 de septiembre con el Sr. Secretario Departamental de Desarrollo Económico y Productivo, para analizar la posibilidad de financiar programas conjuntos entre ambas entidades. Como resultado de esos contactos, se ha enviado un modelo de Convenio Marco y el 8 de septiembre se ha realizado un taller con técnicos de la Secretaría y del SEDAG para planificar acciones concretas que sean objeto de Convenios específicos.

C.7 Programas con Municipios

En lo que respecta al cofinanciamiento de proyectos por parte de Gobiernos Municipales, a continuación se presenta un cuadro que detalla las acciones de recaudación de fondos con ocho gobiernos municipales, por un monto total de cofinanciamiento de Bs1.021.600,00.

Detalle de acciones de recaudación de fondos de contraparte a proyectos con Gobiernos Municipales (al 30/09/10)

Nº	Institución	Área temática de la propuesta	Persona de contacto	Modalidad de ejecución	Estado de pago	Fecha conclusión proyecto	Monto (US$)	Monto (Bs)
1	Municipio de Icla	Secadores de orégano: AC 003/Kc1	Alcaldes y Técnicos de Desarrollo Productivo	Ejecución UNEC	En ejecución	30/09/2010	21.230,55	150.100,00
		Contraparte a proyecto de maní: PITA 007/P		Administración Directa de cada Municipio	Concluido	30/06/2010	7.637,91	54.000,00
2	Municipio de El Villar	Contraparte a proyecto de ají: PITA 004/M			Concluido	21/11/2010	11.386,14	80.500,00
3	Municipio de El Villar	Contraparte a proyecto de ají: PITA 007/M			Concluido	22/09/2010	5.657,71	40.000,00
4	Municipio de Betanzos	Contraparte a proyecto de maní: PITA 007/P			Concluido	30/06/2010	5.091,94	36.000,00
5	Municipio de Torotoro	Contraparte a proyecto de maní: PITA 007/Q			Reprogramado	31/12/2010	8.910,89	63.000,00
6	Municipio de Anzaldo	Contraparte a proyecto de maní: PITA 007/Q			Concluido	31/12/2010	7.072,14	50.000,00
7	Municipio de Punata	Contraparte a proyecto de cebolla: PITA 001/AF			Concluido	15/12/2010	49.222,07	348.000,00
8	Municipio de Tiraque	Contraparte a proyecto de cebolla: PITA 001/AF			Reprogramado	15/12/2010	28.288,54	200.000,00
						Total	**144.497,88**	**1.021.600,00**

Por otra parte, existe el interés de otros Gobiernos Municipales por participar en alianzas estratégicas con la Fundación Valles, y de esta manera promover el desarrollo agrícola en sus regiones. Durante el trimestre se realizaron gestiones con diferentes gobiernos municipales para planificar recursos de contraparte y suscribir convenios marco de cooperación interinstitucional.

D. Aspectos Institucionales

D.1 Estructura organizativa

El funcionamiento adecuado de los órganos de gobierno y dirección de la Fundación Valles, sumado a la existencia de una estructura de personal con un alto grado de competencia y compromiso, aseguran una eficiente gobernabilidad. La estructura organizativa de la Fundación se encuentra funcionando normalmente a nivel de todas sus instancias.

Asamblea

Durante el periodo no se realizó ninguna reunión de Asamblea de la Fundación. Tampoco hubo ningún cambio en la estructura organizativa, por lo que al 30 de septiembre de 2010 la membresía de la Fundación Valles está compuesta por 27 instituciones miembros activos y dos miembros honorarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Composición de la Asamblea de la Fundación Valles

Sector	Miembros activos
Miembros activos	**27**
Sector Público	**8**
Prefecturas	3
Municipios	1
Universidades	3
Entidades descentralizadas	1
Sector Privado	**19**
Productores agropecuarios	7
Instituciones privadas de investigación	5
Instituciones privadas de transferencia	6
Confederación de Empresarios Privados	1
Miembros Honorarios	**2**

Directorio

El Directorio de la Fundación Valles, para la **gestión 2010-2011**, se encuentra compuesto por 12 Directores titulares y 11 alternos, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Miembros Titulares**: Willy Soria (Presidente), Javier Bellott (Vicepresidente), Freddy Ortuño, Wilfredo Benítez, Gonzalo Ávila, Martha García, Jaime Hernández, Juan Oquendo, Mario Saucedo, Waldo Tellería, Nelson Rodríguez y Marcelo Rodríguez.

- **Miembros Alternos**: Jorge Merino, Víctor Villarroel, Antonio Gandarillas, Harold Torrico, Guillermo Soria Galvarro, Federico Martínez, Bernardino Flores, Jorge Calvo Medina, Marco Antonio Flores, Lilibeth Leigue y Efraín Rivera.

El Directorio se ha reunido en una oportunidad en el trimestre (25 de septiembre en Santa Cruz), en el marco de sus atribuciones como órgano de dirección de la Fundación Valles. La Comisión Administrativa sostuvo tres reuniones en Cochabamba (12 de julio, 10 de agosto y 23 de septiembre) para tratar el tema de los aportes adeudados al Fondo Patrimonial de la Fundación.

Además de su participación en las reuniones formales, el Presidente y los miembros del Directorio han tenido una presencia y participación permanente en las actividades de la Fundación. En este marco, el Sr. Presidente ha presidido las gestiones de acercamiento con la Gobernación de Cochabamba y ha asistido a la reunión con el Sr. Gobernador el 31 de agosto. El Sr. Mario Saucedo asistió a la reunión de Directorio y a la Junta de Accionistas de la UNEC S.A., realizadas en Sucre los días 20 y 21 de septiembre. Asimismo, los Sres. Willy Soria y Waldo Tellería asistieron a una reunión con los Presidentes de las FDTAs el 26 de septiembre en Santa Cruz. Por otra parte, varios miembros de Directorio participaron de la recepción ofrecida por Chemonics International el 10 de septiembre en ocasión del cierre del Proyecto MAPA 2.

En lo que respecta a visitas de campo, los Señores Directores Javier Bellott y Jorge Merino han realizado visitas a proyectos en Tarija (31 julio al 1 agosto) y Mizque/Omereque (20 al 22 de agosto).

Junta de Fideicomisarios

La Fundación cuenta con una Junta de Fideicomisarios, encargada de la administración de los fondos recibidos en fideicomiso como contraparte al Proyecto MAPA. La Junta se reúne periódicamente para considerar el financiamiento de proyectos así como evaluar el rendimiento de los recursos invertidos. Durante el trimestre se realizó una reunión, el 28 de septiembre en La Paz.

Comité de Análisis

Adicionalmente a las instancias mencionadas, la Fundación Valles cuenta con un Comité de Análisis, encargado de realizar la valoración técnica y económica de los proyectos y acciones complementarias propuestas. Durante el trimestre no se llevó a cabo ninguna reunión del Comité.

Personal

El financiamiento del personal para la gestión 2010 proviene de USAID, mediante el Acuerdo Cooperativo suscrito el 1 de diciembre de 2005, la contribución de la Fundación al fideicomiso de contraparte al Proyecto MAPA, la Embajada Real de Dinamarca (ERD), COSUDE, el BID/FOMIN, el Proyecto MAPA 2, USAID/Abt Associates y la Fundación McKnight. En el trimestre se realizaron los siguientes cambios en lo que respecta a personal:

Contrataciones:

- Amadeo Rojas, Chofer – Mensajero, con financiamiento de USAID/Fideicomiso.

Cambio de fuente de financiamiento:

- María Elva Román, Secretaria Recepcionista, cuyo ítem es desde septiembre 2010 financiado por USAID/Fideicomiso.
- Alberto Gonzales, Patricia Herrera, Edgar Guzmán y Wilfredo Arenas, cuyos cargos son financiados desde septiembre 2010 por la ERD.

De esta manera, al 30 de septiembre de 2010 el personal de la Fundación se encuentra compuesto por 39 personas a tiempo completo, de acuerdo al siguiente detalle:

Personal de la Fundación Valles (al 30 de septiembre de 2010)

No.	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Financiamiento
1	Edgar Guardia	Director Ejecutivo	17/10/01	USAID/Fideicomiso
2	Patricia Moscoso	Gerente de Administración y Finanzas	20/08/01	USAID/Acuerdo Coop.
3	Virginia Ovidio	Contadora	08/01/04	USAID/Fideicomiso
4	Elizabeth Herrera	Auxiliar Contable	17/02/03	USAID/Fideicomiso
5	Jenny Serrano	Técnico de Procesos	20/08/01	USAID/Fideicomiso
6	Martha Vega	Responsable de Eventos	22/12/04	USAID/Fideicomiso
7	Juan Arévalo	Gerente Programas	01/12/01	USAID/Fideicomiso
8	Ricardo Alem	Gerente de Desarrollo Institucional	03/01/02	USAID/Acuerdo Coop.
9	Andrés Quiroga	Técnico en Análisis y Sistematización de Información	19/01/04	USAID/Fideicomiso
10	Ramiro Rojas	Chofer - Mensajero	11/05/04	USAID/Fideicomiso
11	Efraín Balderrama	Responsable SIMA	07/05/10	USAID/Fideicomiso
12	Georgia Peláez	Analista SIMA	12/05/10	USAID/Fideicomiso
13	Margarita Callapa	Reportera SIMA	04/10/04	USAID/Fideicomiso
14	Leopoldo Lora	Transcriptor de datos SIMA	15/10/04	USAID/Fideicomiso
15	Rodrigo Valencia	Sistemas informáticos SIMA	17/07/06	USAID/Fideicomiso
16	Faustino Fermín	Responsable de Programa	01/04/06	USAID/Fideicomiso
17	Marcela Coca	Documentalista SIMA	01/03/06	USAID/Fideicomiso
18	Juan Carlos Claure	Responsable de Programa	10/10/05	USAID/Fideicomiso
19	Enzo Pacheco	Responsable DER	01/10/05	ERD
20	Mariel Quitón	Asistente Administrativa DER	01/02/08	ERD
21	Alberto Gonzáles	Chofer – Mensajero DER en Cochabamba	13/03/06	ERD
22	Patricia Herrera	Asistente Técnico DER	01/09/08	ERD
23	Edgar Guzmán	Supervisor de Proyectos DER	06/07/09	ERD
24	Wilfredo Arenas	Chofer – Mensajero DER en Sucre	06/07/09	ERD
25	Jorge Frigerio	Chofer – Mensajero Oficina Enlace Tarija	04/04/07	USAID/Fideicomiso
26	Patricia Virreira	Gerente Proyecto FOMIN	20/11/07	BID/FOMIN
27	Rosario Colquechambi	Asistente Técnico Proyecto FOMIN	26/03/08	BID/FOMIN
28	María Elva Román	Secretaria Recepcionista	12/05/08	USAID/Fideicomiso
29	Oscar Olivera	Técnico de Campo	01/11/09	Fundación McKnight
30	Jorge Salazar	Especialista en Sistemas Internos de Control	01/11/09	Fundación McKnight
31	Miriam Soto	Asistente Administrativa	01/11/09	Fundación McKnight
32	Nieves Bejarano	Encargada de Limpieza	01/01/10	USAID/Fideicomiso
33	Silvia Mercado	Responsable de Comunicación y Difusión	01/03/10	USAID/Fideicomiso
34	Susana Munckel	Asistente Administrativa	01/06/10	USAID/Fideicomiso
35	Edgar Carrasco	Coordinador Regional Cochabamba	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
36	Mauricio Cosio	Especialista en Mercadeo Agrícola	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
37	Alfredo Arias	Extensionista Altiplano	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
38	Miguel Rodríguez	Extensionista Valles	01/05/10	USAID/Proyecto ISA
39	Amadeo Rojas	Chofer - Mensajero	01/07/10	USAID/Fideicomiso

Esta lista no incluye a los miembros del equipo técnico y consultores de la Fundación Valles que son financiados directamente por el Proyecto MAPA. En lo que respecta a programas, a la fecha de cierre de este informe, se mantiene la estructura de personal y la asignación de responsabilidades por cadena y por programa/tema transversal, descrita en el cuadro siguiente:

Nombre responsable	Cadena 1	Cadena 2	Programa o tema transversal
Lily Alvestegui (MAPA)	Flores	Nuevas Oportunidades	
Juan Carlos Claure	Cebolla	Bayas, Hortalizas (Tarija)	
Rodrigo Daza (MAPA)	Especias	Uva de mesa	Medio Ambiente
Claudia Sainz (MAPA)	Carozos	Frutales, Hortalizas (Cbba)	Manejo Integrado de Plagas
Miguel Angel Florido			Seguimiento y Evaluación
Andrés Quiroga			Seguimiento y Evaluación, sistematización de datos
Faustino Fermín	Maní	Ají	
Enzo Pacheco			Desarrollo de Empresas Rurales

Efraín Balderrama			SIMA
Patricia Virreira			Proyecto FOMIN
Edgar Carrasco			Proyecto ISA

Se ha continuado con la práctica de realizar reuniones periódicas del equipo técnico, con el objeto de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentación necesaria de los distintos miembros. Se han realizado también diversas acciones de apoyo y supervisión a los programas.

En el periodo se han llevado a cabo tres reuniones del Comité Gerencial conformado por las tres Gerencias y la Dirección Ejecutiva. Las reuniones se han realizado en fechas 23 de julio, 23 de agosto y 30 de septiembre. Por otra parte, los días 23 al 25 de agosto se ha realizado un curso sobre la Norma ISO 9001 en el que participó todo el personal de la Fundación. En este punto corresponde informar que el proceso de certificación está en curso y se espera la finalización hasta fines del 2010.

D.2 The Valleys Foundation

The Valleys Foundation ha sido establecida el 23 junio de 2003 en el Distrito de Columbia en Estados Unidos, con el único objetivo de apoyar a la Fundación Valles en el manejo de los recursos del fideicomiso y en la recaudación de fondos para actividades en Bolivia. El 29 de octubre de 2004 se obtuvo la exención de impuestos del Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos (estatus 501 c 3).

Los miembros del Directorio de The Valleys Foundation, elegidos por el Directorio de la Fundación Valles, son los Sres. Willy Soria, Guillermo Ribera, Gonzalo Paz y Carlos Tadic. Durante el periodo no se realizó ninguna reunión del Directorio y las actividades de esta Fundación han estado relacionadas principalmente con la administración de los recursos del fideicomiso invertidos en Wells Fargo.

D.3 Relaciones y Coordinación

La Fundación Valles ha realizado una intensa labor en la coordinación con las distintas instituciones, públicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con convenios vigentes con distintas instituciones nacionales e internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigación, Universidades, Prefecturas, Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de desarrollo y organizaciones no gubernamentales. En este marco, durante el trimestre se ha participado en varias reuniones y encuentros relacionados con la temática del desarrollo agropecuario del país, a objeto de asegurar una adecuada coordinación de actividades y realizar gestiones con distintas fuentes de financiamiento.

El relacionamiento con **USAID/Bolivia**, como principal financiador de la Fundación Valles, continúa siendo fluido y fructífero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, Gerente del Proyecto MAPA, con quien se han sostenido numerosos contactos y reuniones, relacionadas principalmente con el cierre del Proyecto MAPA, el cual concluyó formalmente sus actividades el 29 de septiembre, y el inicio de la nueva fase de apoyo a la Fundación Valles. En este marco, se ha recibido una invitación para presentar una propuesta de ampliación del Acuerdo Cooperativo actual por un periodo de 10 meses, hasta el 30 de septiembre de 2011. Como resultado de este proceso, el 30 de septiembre se ha suscrito la Enmienda No. 7 al Acuerdo Cooperativo por un monto adicional de financiamiento de US$ 1.500.000.

Por otra parte, el 2 de julio la Fundación ha participado con un stand en la recepción ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos, en conmemoración de su independencia, y el 10 de septiembre se recibió la visita en la oficina y en el proyecto de cebolla en Punata del Sr. Calvo y del Sr. Robert Jordan, de la Oficina de Programas de USAID. El 10 de septiembre se realizó en Cochabamba una recepción de cierre del Proyecto MAPA y el 24 de septiembre se realizó la presentación del informe final en las oficinas de USAID/Bolivia en La Paz.

La relación de trabajo con la **Embajada Real de Dinamarca (ERD)** se encuentra también en un nivel eficiente de coordinación a través de las distintas instancias del APSA II y de su componente Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER). En el periodo se ha continuado las gestiones oficiales para la aprobación del nuevo programa (ASAP) y el cierre del actual, asegurando una adecuada transición entre ambas fases. Se ha continuado también la participación en los proyectos de Asociatividad y de Gestión de Recursos para Investigación.

Se ha continuado las actividades correspondientes a los dos proyectos financiados por la **Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE),** relacionados con la contribución al Programa DER y el inicio de sistemas de certificación de la gestión de calidad en empresas apoyadas en los programas de la Fundación Valles.

Se han continuado las acciones conjuntas de cofinanciamiento con **SOCODEVI** para apoyar el Programa de especias en Chuquisaca y Tarija a través del fortalecimiento de las cooperativas, AGROCENTRAL y la UNEC S.A. Se ha sostenido varios contactos para revisar las intervenciones conjuntas y planificar acciones futuras en beneficio del Programa. En este marco, se asistió a las reuniones de Directorio y Junta de Accionistas de la UNEC S.A., realizadas en Sucre los días 20 y 21 de septiembre.

En el periodo se ha continuado con los contactos con los responsables del **Proyecto Amazónico Integrado** (PAI), con financiamiento de USAID/Bolivia, para discutir la participación de la Fundación Valles en el Proyecto, después de haber finalizado el Contrato a Precio Fijo el 31 de mayo de 2010. En el periodo el PAI ha recibido la autorización de USAID para suscribir Acuerdos de Donación y se han iniciado conversaciones al respecto con la Fundación Valles. En este marco, el 13 de julio se ha asistido a Taller de revisión trimestral y planificación de actividades del PAI, el cual se llevó a cabo en Santa Cruz, y se han realizado recorridos de campo por las zona de intervención: Guarayos (20 al 22 de julio) e Ixiamas (15 al 19 de agosto)

Asimismo, se ha continuado con las actividades del **Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria** (PISA), con financiamiento de USAID/Bolivia, en el marco del consorcio liderado por Abt Associates. Se ha suscrito un Acuerdo de Donación por el periodo entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de agosto de 2014 por Bs7.599.778, con lo cual la Fundación Valles cubrirá los gastos correspondientes de apoyo al cumplimiento de los objetivos 1 y 2 del Proyecto. El equipo de la Fundación financiado por el PISA comprende cuatro técnicos a tiempo completo. El 9 de julio se ha asistido a un Taller de Planificación Estratégica del Proyecto en La Paz. Por otra parte, los días 19 y 20 de agosto se ha participado en el Taller de Análisis y Planificación del segundo año del Proyecto.

En lo que respecta al sector público, además del relacionamiento con los Gobiernos departamentales y municipales, se ha sostenido también contactos con el INIAF, habiendo asistido a un Taller sobre gestión de riesgo y cambio climático, del 22 al 23 de septiembre en La Paz, así como una reunión en Cochabamba el 9 de septiembre con representantes de la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC).

La Fundación mantiene una membresía activa en el **Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS)** y en **The Resource Foundation**, una entidad norteamericana que gestiona recursos de donación para sus socios. En el periodo se ha dado seguimiento a las propuestas de proyectos a ser consideradas por esta entidad. La Fundación Valles es también miembro activo del **Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC)** y es miembro pleno de la **Red Bolivia Emprendedora**, promovida por FUNDAPRO.

Se han realizado también contactos para establecer o reestablecer relaciones de cooperación con otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de cooperación en el futuro. En el marco de recaudación de fondos, se ha recibido nuevamente, del 9 al 13 de agosto, la visita del Sr. Craig Bowman de Common Ground Consulting, como consultor para apoyar el fortalecimiento de la Fundación Valles en este tema.

El cuadro siguiente resume las gestiones de recaudación de fondos emprendidas por la Fundación y el estado de las mismas al 30 de septiembre de 2010.

Detalle de acciones de recaudación de fondos presentadas, aprobadas, en curso y concluidas (Trimestre julio-septiembre 2010)

Nº	Institución	Área temática de la propuesta	Persona de contacto	Modalidad de Ejecución	Estado	Fecha Conclusión	Monto (US$)	Monto (Bs)
1	APSA II - Investigación, Embajada de Dinamarca	Validación de horno para secado de ají	Juan Arévalo/FDTA-Valles	Ejecución Directa	Concluido	30/06/2010	15.000,00	106.050,00
		Manejo Integrado del grillo topo en maní *	Eddy Morales - APSA II PROAGRO	Contrato APSA II	Concluido	01/09/2010	49.025,87	346.612,90
		Diagnóstico de raíz rosada en cebolla *	Eddy Morales - APSA II PROINPA		Concluido	01/09/2010	34.930,00	246.955,10
		Control antiheladas para frutas y hortalizas *	Eddy Morales - APSA II BIOSIS		Concluido	01/09/2010	19.900,00	140.693,00
		Validación de lilium y gerbera en flores *	Eddy Morales - APSA II CEDES		Concluido	01/09/2010	22.886,61	161.808,33
2	Fundación McKnight	Maní Orgánico: Aflatoxinas y Valor Nutricional	Carlos Pérez Becky Monnens	Ejecución Directa	En ejecución	01/09/2011	158.000,00	1.117.060,00
3	RFRA/USAID, Enmienda 6	Apoyo a acciones de recaudación de fondos	Jorge Calvo Natalie Thunberg	Ejecución Directa	En ejecución	30/11/2010	89.999,54	636.296,75
4	Abt Associates, USAID/Bolivia	Proyecto Integral de Seguridad Alimentaria (PISA): Componentes de desarrollo productivo y empresarial rural con enfoque en seguridad alimentaria en municipios de valles y altiplano	Sergio Claure	Convenio de Donación	En ejecución	31/08/2014	1.074.933,00	7.599.776,31
				Apalancamiento para proyectos	En ejecución	31/08/2010	1.500.000,00	10.605.000,00
5	COSUDE	Ampliación y continuación del DER	Marcelo Collao Judy Torrez	Ejecución Directa	En ejecución	31/12/2010	180.000,00	1.272.600,00
		Sistemas de Certificación de Calidad de empresas apoyadas por la FDTA-Valles		Ejecución Directa	En ejecución	31/12/2010	38.160,54	269.795,02
6	Comisión Católica de Berna	Apoyo a la expansión de orégano en el municipio de Icla	Karl Rechsteiner	Ejecución Directa FDTA-Valles y UNEC	En ejecución	30/11/2010	25.000,00	176.750,00
7	Fundación CODESPA**, Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)	Contribuir al cumplimento del Plan Nacional de Desarrollo a través del incremento de los ingresos y el fortalecimiento de la cadena productiva del orégano de los productores en el Departamento de Tarija	Sergio Elío	Ejecución Directa	Presentado	30/09/2010	222.304,12	1.571.690,12
8	The Resource Foundation	Deshidratadores e inocuidad para durazno en Paicho y Tomayapo	Carmen Ilizarbe	Ejecución Directa	Presentado	30/09/2010	34.804,00	246.064,28
		Sistemas de Certificación de Calidad para APAJIMPA-I					25.000,00	176.750,00
9	Enray Inc. /Tides Foundation/Quinuabol	Innovación Tecnológica en MIP y nutrición de cultivos para quinua orgánica en el Altiplano sur de Bolivia	Esha Ray/Allison Fong Poon/Raúl Veliz	Ejecución Directa	En ejecución	30/04/2011	20.000,00	141.400,00
10	RFRA/USAID, Enmienda 7	Ampliación de Acuerdo Cooperativo a la FDTA-Valles	Jorge Calvo David Hull	Ejecución Directa	En ejecución	30/09/2011	1.500.000,00	10.605.000,00
						Total	**5.009.943,68**	**35.420.301,81**

***** Estos proyectos han sido gestionados por cada programa de la Fundación Valles y el APSA 2 ha adjudicado su ejecución a entidades oferentes especializadas

****** Este proyecto, de ser aprobado en las diferentes reparticiones de cooperación española, incluyen un porcentaje de overhead para la ONG española socias (Fundación CODESPA)