USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | CLIMA, NATURALEZA y COMUNIDADES en Guatemala

Rainforest Alliance

WWF

The Nature Conservancy
Conservando la naturaleza.
Protegiendo la vida.

Universidad del Valle de Guatemala
Excelencia que trasciende
DelValle Grupo Educativo

Defensores de la Naturaleza

AGEXPORT
Asociación Guatemalteca de Exportadores

I Informe Trimestral Año Fiscal 2014

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala

PROGRAMA CLIMA, NATURALEZA Y COMUNIDADES EN GUATEMALA

Primer Informe Trimestral año fiscal 2014

Acuerdo Cooperativo No. USAID-520-A-13-00001

Informe preparado por *Rainforest Alliance*

para la Oficina de Desarrollo Económico USAID Guatemala

Guatemala, enero, 2014

Las opiniones expresadas por los autores de esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o del Gobierno de los Estados Unidos de América

CONTENIDO

Acrónimos y siglas 4
1 RESUMEN EJECUTIVO 6
2 INTRODUCCIÓN 12
3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013 13
3.1 Logros destacados durante el Trimestre. 13
3.2 Avances en el logro de indiciadores “core” 14
3.3 Implementación de temas globales 16
3.4 Implementación del Objetivo 1 17
3.5 Implementación del Objetivo 2 22
3.6 Implementación del Objetivo 3 25
3.7 Implementación del Objetivo 4 28
3.8 Implementación del Objetivo 5 30
4 CAPACITACIONES 32
5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA 35
6 IMPLEMENTACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 35
7 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 216 35
8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES 36
8.1 Género 36
8.2 Pueblos indígenas 36
8.3 Sector privado 37
8.4 Gobiernos locales 37
8.5 Sociedad civil 39
9 COMUNICACIONES 40
10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 42
11 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014 43

Acrónimos y siglas

ACOFOP	Asociación de Comunidades Forestales de Petén
AFISAP	Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores
ANACAFE	Asociación Nacional del Café
ANSA	Alimentos Nutrinaturales, S.A.
APRODEFI	Asociación Pro Desarrollo de la Familia Ixil
ARGIDIUS	Fundación ARGIDIUS
ASILVOCHANCOL	Asociación de Silvicultores de Chancol
ASISA	Aserradero e Industria Salguero S.A.
ASOCUCH	Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
Calmecac	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno, *Calmecac*
CEAB	Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad
CC	Cambio Climático
CECON	Centro de Estudios Conservacionistas USAC
CGP+L	Centro Guatemalteco de Producción más Limpia
CNCG	Programa Clima Naturaleza y Comunidades de Guatemala
CNSAS	Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales
CONAP	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CPI	*Counterpart International*
DMP	Dirección Municipal de Planeación
EC-LEDS	Fortalecimiento de Capacidades para la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones para Guatemala
EKKO	Grupo Empresarial EKKO
ENREDD+	Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación
FCMC	*Forest Carbon, Markets and Communities*
FEDECOVERA	Federación de Cooperativas de Las Verapaces
FDN	Fundación Defensores de la Naturaleza
FIDOSA	Financiera de Occidente, S. A.
LEDS	Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones (siglas en inglés)
LMCC	Ley Marco de Cambio Climático
LULUCF	Land Use, Land-Use Change and Forestry.
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MINECO	Ministerio de Economía
MRV	Monitoreo, reportaje y verificación
OFM	Oficina forestal municipal
OMM	Oficina municipal de la mujer
ONG	Organización No Gubernamental
PINFOR	Programa de Incentivos Forestales
PINPEP	Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal
PNLL	Parque Nacional Laguna Lachuá
PRONACOM	Programa Nacional de Competitividad
PROPETEN	Fundación ProPetén
PYMES	Pequeñas y medianas empresas
PNSL	Parque Nacional Sierra del Lacandón
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PwC	*Pricewaterhouse Coopers*
R-PP	Readiness Preparation Proposal
RA	*Rainforest Alliance*
RBM	Reserva de Biosfera Maya
RBSM	Reserva de Biosfera Sierra de las Minas
REDD+	Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal
REDFIA	Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental
REDUZCO$_2$	Plataforma de Reducción de Emisiones de CO_2
SBCC	Social and Behavior Change Communication
SESAN	*Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional*
SEGEPLAN	*Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia.*

FNPV	Fundación Naturaleza para la Vida	SGCCC	Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático
FOINFOTUR	Política Nacional de Fomento a la Industria Forestal y el Turismo Sostenible	SIG	*Sistema de Información Geográfica*
FORESCOM	Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque	TNC	*The Nature Conservancy*
FUNDALACHUA	Fundación Laguna Lachuá	UCP	Unidad de Coordinación y Protección
FUNDAECO	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación	UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
GCI	Grupo de Coordinación Interinstitucional	URL	Universidad Rafael Landívar
GEI	Gases de efecto invernadero	USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés)
GIZ	Corporación para la Cooperación Internacional de la República Federal de Alemania (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).	USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala
GMFUT	Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra	UVG	Universidad del Valle de Guatemala
Helvetas	Swiss Intercooperation	VCS	*Verified Carbon Standard*
ICC	Instituto de Cambio Climático	WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas en inglés)
IARNA	Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar	WCS	*Wildlife Conservation Society*
INAB	Instituto Nacional de Bosques	ZAM	Zona de Amortiguamiento
INFORDASA	Industrias Forestales Daniela Sociedad Anónima		
INDE	Instituto Nacional de Electrificación		
INSIVUMEH	Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología		

1 RESUMEN EJECUTIVO

CNCG ha generado sinergias internas entre los propios socios del consorcio y entre los cinco Objetivos que componen el programa, ha aprovechado oportunidades y demandas que han surgido en el camino y que no estaban programadas, contribuyendo de esa manera a avanzar temas globales, es decir, que sobrepasan los límites de un Objetivo particular de CNCG, y que abonan de manera importante a la meta del Programa.

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014, CNCG impulsó los siguientes temas globales: (1) Se elaboró y entregó formalmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -con la participación de diversas instituciones de la sociedad civil- la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda la nueva Ley Marco de Cambio Climático. (2) Se contribuyó al diseño y creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. (3) Se apoyó al CONAP en el proceso de socialización de la propuesta de reforma del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. (4) CNCG se incorporó al Comité Ejecutivo de la organización del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático, que se desarrollará en junio del 2014.

En el Objetivo 1 y bajo la estrategia de conservación asistida por el mercado, Rainforest Alliance apoyó a PYMES y cadenas durante el trimestre generando ventas totales por un monto de US$ 3,106,855 y un total de 3,786 empleos entre temporales y permanentes. Se identificó y mapeó 16 cadenas e igual número de empresas ancla con las cuales se espera trabajar durante la vida del proyecto, para productos forestales maderables y no maderables, y turismo sostenible. Se elaboraron 12 planes de mercado para igual número de cadenas.

Bajo la estrategia de manejo de recursos naturales existen 256,039 hectáreas de productos no maderables en proceso de certificación. En preparación a la época seca y el riesgo de incendios forestales en la Reserva de Biosfera Maya, Wildlife Conservation Society (WCS) elaboró un informe de perspectivas de la temporada de incendios para el año 2014; ProPetén apoyó la conformación de 3 comisiones municipales y 2 comisiones comunitarias de incendios y el montaje de la Unidad de Coordinación de Protección del bloque de áreas protegidas Tikal – El Zotz - Bio Itzá. Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) activó el Sistema de Alerta Temprana en comunidades del Parque Nacional Sierra Lacandón (PNSL).

Las prioridades para el próximo trimestre son: (a) invertir en mejorar la integración dentro de las cadenas identificadas, poniendo en operación las juntas de mejora para cada cadena y facilitando el acceso a crédito; (b) mantener la operatividad de los planes de manejo de las áreas protegidas Tikal-Zotz-Bio Itzá a través de patrullajes; y (c) activar y fortalecer el sistema de prevención y control de incendios forestales para las dos reservas de biosfera.

En el Objetivo 2, CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores para impulsar esta Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENREDD+) en varias vías: (1) Facilitando el diálogo y el logro de acuerdos entre CONAP y la Asociación de Comunidades Forestales de Peten (ACOFOP) para administrar el proyecto REDD+ GuateCarbon; (2) facilitando la comprensión del contenido e impactos de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) entre actores clave; (3) fortaleciendo la participación social e indígena en el proceso de construcción de la R-PP[1] dentro del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS); (4) apoyando la implementación de los planes de trabajo del

[1] R-PP: Propuesta de preparación para REDD+ presentada por Guatemala, conocida mejor por sus siglas para el término en inglés Readiness Preparation Proposal.

Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)[2], del CNSAS y del Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra (GMFUT); (5) fortaleciendo al GCI para desarrollar líneas de base jurisdiccionales necesarias para avanzar los proyectos REDD+; (6) apoyando al Instituto Nacional de Bosques (INAB) y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para que el país aplique al Fondo de Carbono del Banco Mundial, y (7) apoyando al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a establecer la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda la nueva ley de cambio climático.

Para avanzar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reportaje y Verificación (MRV) de REDD+, la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), *Winrock International,* y científicos y técnicos locales avanzaron en: (1) oficializar al GMFUT como la unidad técnica encargada del Sistema MRV para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Forestal. (2) Analizar la pertinencia de desarrollar un esquema basado en el enfoque jurisdiccional REDD+ según la metodología del Verified Carbon Standard (VCS) para la línea base de las Tierras Bajas del Norte. (3) Continuar la elaboración del mapa de cobertura forestal 2012 para la región Sarstún-Motagua; y (4) apoyar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en la validación del mapa de cobertura y uso de la tierra 2010.

Para contribuir a canalizar fondos a proyectos REDD+, CNCG avanzó en los siguientes aspectos: (1) Se contrató a la empresa Econegocios de Occidente para diseñar la plataforma doméstica de adaptación y mitigación de cambio climático REDUZCO$_2$; (2) FDN inició el diseño del mecanismo legal y financiero para operar el Proyecto REDD+ Bosques para la Vida en el Parque Nacional Sierra del Lacandón (PNSL). (3) FUNDAECO elaboró un primer documento de pre-inversión del proyecto REDD+ de las áreas del Caribe que será utilizado para realizar una pre-venta de futuras reducciones de emisiones.

CNCG priorizó la coordinación con el GCI y el cultivo de sus alianzas con otros donantes que apoyan este foro, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la GIZ[3]. La UVG ha establecido alianzas y coordinaciones con instituciones como la Mesa Nacional de Cambio Climático y sus mesas regionales en el interior del país. Se busca que estas mesas puedan ser los canales de comunicación y coordinación con los actores locales, particularmente en el caso del levantamiento de la Línea Base Sub-nacional de REDD+ para la región Sarstún-Motagua. FDN fortaleció relaciones con la Universidad de Eberswalde de Alemania para desarrollar el sistema de monitoreo del riesgo dentro del PNSL para avanzar el proyecto REDD+ en esa área.

Los dos desafíos estratégicos para el próximo trimestre son: (a) Que CONAP y ACOFOP lleguen a un acuerdo sobre el mecanismo legal y financiero del proyecto GuateCarbon, lo cual sería el hito que ayudará a desencadenar los procesos REDD+ en áreas protegidas del país. (b) Que el GCI oficialice las cinco regiones sub-nacionales[4] y las líneas base de cada una de las subregiones nacionales propuestas en la R-PP, lo cual daría seguridad para desarrollar REDD+ en el país. (c) que el MARN y otros actores avancen en la instrumentalización de la LMCC con el apoyo de CNCG.

En el Objetivo 3, The Nature Conservancy (TNC) avanzó los siguientes frentes: (1) junto con World Wildlife Fund (WWF) apoyó la consolidación de la Mesa de Coordinación de Información Climática, la cual ha iniciado su labor impulsando la integración de las redes de estaciones meteorológicas públicas y privadas. Esta iniciativa se está apuntalando con el diagnóstico de las estaciones meteorológicas del Altiplano Occidental que está permitiendo tomar decisiones de

[2]El Grupo de Coordinación Interinstitucional está conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), CONAP, INAB y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
[3] GIZ significa Corporación para la Cooperación Internacional de la República Federal de Alemania como se le conoce por sus siglas en Alemán (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).
[4] Tierras Bajas del Norte, Sarstún-Motagua, Occidental, Centro-Oriente y Costa Sur.

inversión. (2) Se finalizó el análisis de amenazas que constituye el primer capítulo del análisis de vulnerabilidad al cambio climático para el Altiplano Occidental. (3) En el marco del apoyo de CNCG al MARN para implementar la nueva LMCC, se finalizó un análisis de escenarios para crear el Fondo Nacional de Cambio Climático que establece la Ley, y se incorporó la temática de adaptación al Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, lo cual permitirá generar un puente entre la academia y las necesidades y experiencias de los territorios del Altiplano Occidental en materia de adaptación. (4) Se inició el primer inventario del conocimiento tradicional y autóctono relacionado al cambio climático. (5) Junto con Calmecac y la Asociación Pro Desarrollo de la Familia Ixil (APRODEFI) se realizaron giras exploratorias en Quiché para determinar la cuenca donde se desarrollarán instrumentos y prácticas de adaptación. (6) Junto con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) se acordó trabajar en la aldea Xix de Chajul, Quiché como el primer sitio demostrativo para incorporar prácticas de adaptación a cadenas de valor rural. (7) Se realizó un intercambio de experiencias en Pago por Servicios Ambientales con 10 organizaciones de Quiché.

TNC avanzó diversas alianzas y coordinaciones con terceros actores: (1) se acordaron cartas de entendimiento para trabajar el tema de adaptación con los proyectos de Cadenas de Valor Rural que lideran ANACAFE y AGEXPORT; (2) se incorporó la presencia de CNCG al Comité Ejecutivo de la organización del 1er. Congreso Nacional de Cambio Climático a desarrollarse en junio del 2014, a través de la TNC; (3) se inició la gestión ante la empresa de telecomunicaciones TIGO para desarrollar el servicio de trasladar los pronósticos climáticos a usuarios; (4) se formalizaron alianzas con actores locales en el Altiplano Occidental (Helvetas/Pro-Bosques, FUNDAECO, ASOCUCH, Calmecac y UVG) con el fin de elevar el impacto del proyecto; y (5) se tendieron puentes con las representaciones regionales de la UVG, Universidad Rafael Landívar y Universidad San Carlos de Guatemala para conjuntar esfuerzos e incorporar el tema de adaptación al sector académico en este nivel.

La prioridad para el siguiente trimestre es coordinar múltiples frentes vinculados al tema de adaptación al cambio climático para optimizar y potenciar la inversión de esfuerzos, mientras que el principal desafío a vencer es mantener el interés y apoyo de las instituciones de gobierno a nivel local en un contexto difícil caracterizado por contención del gasto público y el inicio del proceso pre-electoral.

En el Objetivo 4, Rainforest Alliance logró completar la selección y la aprobación por USAID de 10 organizaciones no gubernamentales (ONG) guatemaltecas ambientales con las que trabajará durante la vida del proyecto. También sometió a consideración de USAID una ONG adicional, considerando que existen condiciones para trabajar con 11 y que la demanda por aprovechar las oportunidades que ofrece CNCG a las ONG guatemaltecas es fuerte. Se firmó el sub-acuerdo de donación con FUNDAECO, dando un total de 7 ONG con sub-acuerdo firmado, y se avanzó hacia la etapa final de negociación de sub-acuerdos con la Federación de Cooperativas de la Verapaces (FEDECOVERA) y Ut´z Ché. Se elaboró el diagnóstico o línea base de ACOFOP. Finalmente, se elaboró el primer borrador de la metodología para seleccionar a las seis organizaciones que optarán a la certificación USAID, las que se someterán a un proceso de fortalecimiento más profundo.

El principal desafío del siguiente trimestre es asegurar que las ONG comiencen a implementar las acciones y recomendaciones clave derivadas de los diagnósticos de línea base. Para ello se ha comenzado a implementar un sistema de monitoreo permanente a través de visitas de apoyo y supervisión.

En el Objetivo 5, World Wildlife Fund (WWF) apoyó la construcción de la imagen de país que representará el proceso nacional de desarrollo con bajas emisiones. Esto se logró en coordinación estrecha con USAID, bajo las directrices y coordinación de la Vicepresidencia de la República y la participación activa de instituciones públicas relacionadas a LEDS.

Se promovió la coordinación entre actores clave para avanzar el proceso LEDS, iniciando por coordinaciones entre la cooperación internacional y entidades de gobierno, y posteriormente incluyendo a los sectores privado, académico y de sociedad civil. Esta coordinación permitió: (1) identificar 102 iniciativas de mitigación del cambio climático que están en fase de planificación o implementación en el país; y (2) establecer la ruta a seguir para implementar la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, lo cual se logró con el aval político de la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría del Gabinete Especifico de Desarrollo Social.

Se realizaron dos talleres sobre LEDS con el INAB, uno con su personal administrativo y otro con personal técnico, este último dirigido a apoyar la Estrategia de Leña. Se desarrolló un tercer taller con las gremiales asociadas a AGEXPORT, buscando generar un espacio de diálogo con el sector privado para discutir la importancia de que las empresas inicien procesos de gestión ambiental para volverse más competitivas y diferenciarse de las demás. Este evento fue atendido por 35 empresarios de los sectores agrícolas, manufacturas y de servicios.

USAID y CNCG definieron conjuntamente lo que se entenderá por asistencia técnica dentro de esta etapa inicial de LEDS en el país, y determinaron los sectores sobre los cuales se trabajará. Debido a que los datos del inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para Guatemala tienen deficiencias, se acordó que WWF se limitará a apoyar a los distintos sectores a identificar o establecer los requerimientos necesarios para realizar inventarios sólidos de GEI. En este marco, se acordó la programación y contenidos iniciales de estos talleres cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios de gobierno y de expertos nacionales para el desarrollo de inventarios de GEI.

WWF y USAID también acordaron sostener reuniones de coordinación permanentes para implementar el Objetivo 5, lo cual está permitiendo armonizar mejor con otros mecanismos de LEDS promovidos por USAID en Guatemala, evitar duplicidad de esfuerzos, y coordinar las actividades que se realizan con otros donantes y actores relevantes.

Para avanzar el trabajo de fortalecimiento institucional se mantuvo una coordinación estrecha con AGEXPORT, INAB y CONAP; con este último se inició un curso de trabajo para desarrollar una exposición itinerante en todo el país sobre temas de cambio climático. También se participó en el Congreso Nacional de Producción Más Limpia brindando la conferencia inaugural sobre el tema LEDS en Guatemala.

La prioridad del Objetivo 5 para el segundo trimestre es mantener y fortalecer la relación con la Vicepresidencia de la República, instituciones de gobierno y organizaciones de la cooperación internacional, en coordinación con USAID/Guatemala, para continuar las actividades del CNCG que se enmarcan dentro del marco del Plan de Trabajo conjunto entre ambos gobiernos desarrollado como parte del memorándum de entendimiento firmado el 30 de julio del 2013. Otra prioridad es fortalecer las capacidades de funcionarios y expertos nacionales para que puedan responder al diseño e implementación de una LEDS.

CNCG realizó un total de 21 capacitaciones incluyendo un total de 531 personas: 312 hombres (59%) y 222 mujeres (41%). Durante el primer trimestre del año fiscal no pudieron concretarse la mayoría de capacitaciones programadas pues el fin de año calendario satura de actividades las fechas, y se da un descenso en las actividades de las organizaciones con quienes trabajamos.

CNCG ejecutó el 90% de los recursos financieros programados para el trimestre distribuidos de la siguiente manera: 20% de la fuente de financiamiento de Biodiversidad; 58% de la fuente de Paisajes Sostenibles; 11% de la fuente de Adaptación; y 11% de la fuente de Sector Privado. Adicionalmente se ejecutaron US$35,347 del Fondo de Respuesta Rápida a solicitud de CONAP, destinados a comprar raciones frías para guarda-recursos de la RBM. Este apoyo permitió mantener la presencia física del CONAP en zonas clave, apoyando así la gobernabilidad de la Reserva.

En cumplimiento de la Regulación 216 de USAID, RA preparó y entregó dos borradores del informe final de la Evaluación Ambiental de CNCG a USAID. CNCG también avanzó en la implementación de los temas transversales de la siguiente manera:

i. USAID aprobó la Estrategia Operativa de Género y la RA la socializó entre los miembros de CNCG, se adaptó la herramienta principal de esta estrategia ("Cerrando Brecha") a las particularidades de CNCG, y se iniciaron las capacitaciones a los socios para iniciar la implementación.
ii. RA elaboró el primer borrador de la Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas con el apoyo de Sotz´il y una consultora, y de manera paralela los líderes de cada Objetivo comenzaron a implementar medidas concretas para poner en práctica los principios de inclusión, participación y respeto establecidos en el Acuerdo Cooperativo.
iii. Se fortalecieron las alianzas con el sector privado en diferentes ámbitos: (a) abriendo nuevas cadenas de valor con concesiones forestales industriales en la RBM y con nuevos actores de turismo; (b) fortaleciendo la alianza con el Grupo Financiero de Occidente para acompañar su diseño del Sistema Voluntario de Transacción de Emisiones, así como para diseñar la plataforma voluntaria de mitigación REDUZCO$_2$; (c) buscando sinergias con Cementos Progreso y la empresa de telecomunicaciones TIGO para avanzar los resultados e impactos en adaptación al cambio climático; y (d) sensibilizando sobre la importancia del proceso LEDS en el seno de Congreso Nacional de Producción Más Limpia y las gremiales asociadas en AGEXPORT.
iv. Se trabajó con gobiernos municipales diversos temas: (a) explorando la viabilidad de trabajar para convertir a la Ciudad de Flores como la primera ciudad carbono neutral de Guatemala; (b) promoviendo acuerdos con diversas municipalidades del PNSL y de la RBSM para avanzar proyectos REDD+; y (c) trabajando con las Oficinas Forestales, de Ambiente y las de Áreas Protegidas Municipales para abordar temas de adaptación al cambio climático en el Altiplano Occidental.
v. Se facilitó la participación de la sociedad civil en el proceso de reformas al Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas que lidera CONAP; se apoyó la creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Clima y además se incorporó a este espacio la temática de adaptación a través de la participación de TNC; se continuó fortaleciendo la participación de organizaciones sociales en las plataformas de gobernanza de la ENREDD; se socializó la LMCC en espacios tales como la Mesa Nacional y Mesas Departamentales de Cambio Climático, y se incorporó a esta Mesa Nacional al evento de coordinación de iniciativas de mitigación en el marco del proceso LEDS.

En materia de comunicación, CNCG se visibilizó en el Congreso Nacional de Producción Más Limpia ante un público de aproximadamente 300 personas del sector privado, para lo cual se produjo la hoja informativa (*fact sheet*) del Objetivo 5. En cumplimiento con el Branding & Marking Plan de USAID, RA elaboró el protocolo de comunicación y lo socializó entre los socios del consorcio y las ONG del Objetivo 4. Se sistematizaron dos primeras experiencias de éxito de CNCG que se diseminaron vía correo electrónico entre más de 150 socios,

contrapartes y periodistas. También se colocó información sobre CNCG en el sitio web Eco-Index, un sitio de RA orientado a facilitar el acceso a información sobre proyectos ambientales en formatos sucintos y consistentes. Se inició el diseño del sitio web de CNCG y las hojas informativas para los Objetivos 1 a 4. Y finalmente, se contrató a una consultora para realizar la investigación inicial que servirá de insumo para elaborar la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento.

El esquema de gobernanza del proyecto se completó con la conformación de los Comités de Coordinación Regionales para la RBM, Verapaces y Altiplano Occidental. En materia administrativa, CNCG contrató al personal faltante por lo que el equipo está conformado en un 100%, y se adquirieron los once vehículos del proyecto. Finalmente, CNCG apalancó un total de US$ 1,371,853 durante el trimestre.

2 INTRODUCCIÓN

El primer Informe Trimestral del año fiscal 2014 ha sido elaborado por *Rainforest Alliance* para reportar los avances del Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala de octubre a diciembre del 2013.

El reporte está estructurado de tal manera que pueda observase de manera rápida el avance de procesos y los logros relevantes para cada uno de los objetivos, así como los avances en los indicadores centrales del programa, cuando esto aplique. Posteriormente se detalla información sobre cada uno de los cinco Objetivos de CNCG en materia de avance de procesos, generación de alianzas y coordinaciones con otros actores, así como prioridades y desafíos para el segundo trimestre del año fiscal 2014.

En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, este documento también incluye información sobre los siguientes temas: (a) cumplimiento de actividades y productos conforme al Plan de Trabajo del año fiscal 2014; (b) capacitaciones; (c) avances en la implementación de la Regulación 216; (d) implementación de temas transversales, incluyendo el tema de género y pueblos indígenas, y el trabajo con gobiernos locales, sector privado y sociedad civil; (e) avances en el tema de comunicaciones; (f) temas administrativos y financieros.

3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013

3.1 Logros destacados durante el Trimestre

A. La aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático en septiembre del 2013 permitió abrir un diálogo de alto nivel entre el Gobierno de Guatemala y CNCG, en tanto el programa apoya los esfuerzos a nivel nacional. Como resultado de este dialogo, CNCG elaboró y entregó formalmente al MARN -con la participación de diversas instituciones de la sociedad civil- ***la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda dicha Ley***.

B. Bajo el Objetivo 1, se apoyó a PYMES y cadenas durante el trimestre y con ello ***se generaron ventas totales por un monto de US$ 3,106,855 y 3,786 empleos temporales y permanentes***. Se identificaron y mapearon 16 cadenas e igual número de empresas ancla del sector forestal y turismo con las cuales se espera trabajar durante la vida del proyecto; y se elaboraron 12 planes de mercado para igual número de cadenas.

C. En el marco del Objetivo 2, y con el fin de viabilizar el proyecto GUATECARBON ***se fortalecieron los esquemas de gobernanza apoyando y facilitando la renovación del dialogo y el logro de acuerdos entre CONAP y ACOFOP*** para continuar con el desarrollo de este proyecto pionero. A finales de octubre, los representantes legales y líderes de las organizaciones forestales comunitarias aglutinadas en ACOFOP y proponentes del proyecto GUATECARBON informaron al CONAP su decisión de retirarse el proyecto, ante una falta de acuerdo con relación al mecanismo legal y financiero para los proyectos REDD+. Gracias al CNCG fue posible rescatar dicho proceso, y se elaboró una ruta crítica que será implementada durante el segundo trimestre del 2014.

D. En el proceso de construcción del Sistema de MRV para REDD+, la UVG, *Winrock International* y científicos y técnicos locales ***lograron oficializar al GMFUT como la unidad técnica encargada del Sistema MRV para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Forestal***.

E. ***FUNDAECO elaboró un primer documento de pre-inversión del proyecto REDD+ de las áreas del Caribe*** que será utilizado para realizar una pre-venta de futuras reducciones de emisiones.

F. En el Objetivo 3, TNC y WWF poyaron la consolidación de la Mesa de Coordinación de Información Climática, gracias a lo cual esta Mesa ***inició el proceso para integrar las redes de estaciones meteorológicas públicas y privadas***.

G. En el Objetivo 4, Rainforest Alliance logró ***completar la selección y aprobación por USAID de 10 ONG guatemaltecas ambientales*** con las que trabajará durante la vida del proyecto.

H. En el Objetivo 5, se logró ***el diseño y reconocimiento de la imagen de país que representará el proceso LEDS de aquí en adelante***. Esta imagen se llama Guatemala Huella 0 y va acompañada de un logotipo consensuado entre las instituciones públicas relevantes y fue aprobado por la Vicepresidencia de la República.

I. ***CNCG cuenta ya con las herramientas necesarias para comenzar a implementar su Estrategia Operativa de Género***, pues ésta fue aprobada por USAID y socializada entre sus socios, y el instrumento principal para su implementación (el manual "Cerrando Brecha") fue adaptado a las particularidades de CNCG.

Estos logros se dieron acompañados de una buena ejecución financiera, pues CNCG ejecutó el 90% de los recursos programados para el trimestre.

3.2 Avances en el logro de indiciadores *core*

La totalidad de indicadores *core* están aprobados en el Plan de Monitoreo del Desempeño para ser reportados de manera anual. Como parte del seguimiento a los indicadores *core*, el Cuadro 1 muestra todos los indicadores, donde algunos muestran ya avances durante este trimestre. Los indicadores que solo se pueden reportar anualmente presentan "No Aplica" en las casillas de avance actual al primer trimestre.

Cuadro 1. Detalle de los avances por indicador del Programa CNCG

Indicador		FY2013 META	FY2014 META	VDP
4.5.1-24 Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones (LEDS) en alguna de las etapas de desarrollo, como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	1	1
	Actual (IQ)	0	1	1
	Avance	NA	100%	100%
4.8.1-13 Numero de leyes, políticas, acuerdos, regulaciones abordando REDD+ se proponen, adoptan o implementan como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	3	6	15
	Actual (IQ)	3	0	3
	Avance	100%	0%	20%
4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales que muestran condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	486,527	486,527	486,527
	Actual (IQ)	486,527	NA	486,527
	Avance	100%	NA	100%
4.8-7 Cantidad de emisiones de gases de invernadero, medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas, secuestradas y/o evitadas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos *(mandatorio para la programación de paisajes sostenibles)*	Propuesto	712,606	942,849	1,672,124
	Actual (IQ)	0	NA	0
	Avance	0%	NA	0%
4.5.2-13 Número de hogares rurales beneficiados directamente por la intervención del Gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	252	2,752	8,827
	Actual (IQ)	268	249	268
	Avance	107%	9.06%	3%
4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no maderables del bosque atribuidos a la asistencia del gobierno de Estados Unidos.	Propuesto	0	700,000	2,100,000
	Actual (IQ)	0	NA	0
	Avance	0%	NA	0
4.5.2-11 Numero de empresas privadas (fines de lucro, organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, grupos de mujeres, asociaciones de comercio y negocios, y organizaciones comunitarias) recibiendo apoyo del gobierno de Estados Unidos.	Propuesto	9	90	90
	Actual (IQ)	66	NA	66
	Avance	733%	NA	73%
4.5.2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	4,000	17,000	44,000
	Actual (IQ)	1,193	1,108[5]	1193
	Avance	30%	6.5%	3%
4.5.2-30 Numero de MIPYMES que reciben asistencia del gobierno de los Estados Unidos para acceder a préstamos bancarios.	Propuesto	9	20	50
	Actual (IQ)	3	0	3
	Avance	33%		6%
4.6.2 Número de MIPYMES que acceden con éxito a préstamos bancarios o capital privado como resultado de la asistencia del gobierno de Estados Unidos.	Propuesto	0	1	6
	Actual (IQ)	3	0	3
	Avance	100%	0	50%

[5] Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3.

Indicador		FY2013 META	FY2014 META	VDP
4.6.2-9 Número de empresas del sector privado que han mejorado sus prácticas de manejo como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	9	24	60
	Actual (IQ)	9	NA	9
	Avance	100%	NA	15%
4.6.2-10 Número de empresas que invierten en tecnologías mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	3	6
	Actual (IQ)	1	0	1
	Avance	100%	0%	17%
4.8.2-26 Número de partes interesadas con mayor capacidad de adaptación a los impactos del cambio y variabilidad climática como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. (*Obligatorio para la programación de adaptación*).	Propuesto	0	18	75
	Actual (IQ)	0	4	0
	Avance	NA	22%	0%
Indicador personalizado: Número de partes interesadas que emplean licencias o permisos para el manejo y uso legal del bosque.	Propuesto	9	12	15
	Actual (IQ)	9	9	9
	Avance	100%	75%	60%
4.5.1 Numero de instituciones/organizaciones bajo capacidades/competitividad fortalecida como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	8	10
	Actual (IQ)	3	NA	3
	Avance	100%	NA	30%
4.5.1. 27 Puntuación, en porcentaje, de áreas clave combinadas de capacidad organizacional entre el gobierno de Estados Unidos y socios implementadores locales directos e indirectos.	Propuesto	0	75%	75%
	Actual (IQ)	57%	NA	57%
	Avance	100%	NA	76%
4.8.1-26 Número de hectáreas de importancia biológica y/o de recursos naturales bajo manejo mejorado como resultado de la asistencia de los Estados Unidos.	Propuesto	711,125	711,125	711,125
	Actual (IQ)	591,527	0	591,527
	Avance	83%	0	83%
4.5-9 Gastos per Cápita (como aproximado a los ingresos) de los beneficiarios meta del apoyo del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	Sin metas establecidas		0
	Actual (IQ)	NA	NA	0
	Avance	NA	NA	0
4.8.2-28 Número de leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos o regulaciones abordando cambio climático (mitigación o adaptación) y/o conservación de biodiversidad oficialmente propuestas, adoptadas o implementadas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	2	4
	Actual (IQ)	0	0	0
	Avance	NA	0	0%
4.8.2-8 Número de herramientas de mitigación y/o adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, evaluadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	5	10
	Actual (IQ)	1	0	1
	Avance	100%	0	10%
4.8.2-14 Número de instituciones con capacidades mejoradas para abordar problemática de cambio climático como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	0	5	15
	Actual (IQ)	4	0	4
	Avance	100%	0	27%
4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a partes interesadas o contrapartes con fondos del gobierno de los Estados Unidos.	Propuesto	10	200	480
	Actual (IQ)	243	0	243
	Avance	2430%	0	51%
GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el gobierno de los Estados Unidos diseñados para aumentar el acceso a recursos económicos productivos (activos, créditos, ingresos o empleo).	Propuesto	10%	11%	14%
	Actual (IQ)	10%	N/A	10%
	Avance	100%	N/A	71%

3.3 Implementación de temas globales

CNCG ha venido generando sinergias internas entre los propios socios del consorcio y entre los cinco Objetivos que componen el programa. También ha aprovechado oportunidades y demandas que han surgido en el camino y que no estaban programadas, contribuyendo de esa manera a avanzar temas globales, es decir, temas que sobrepasan los límites de un Objetivo particular de CNCG, y que abonan de manera importante a la meta de CNCG, que es: "Apoyar a Guatemala a desarrollar un proceso para reducir los efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque integrado…"

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014, CNCG impulsó los siguientes temas globales:

- La aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto Legislativo 07-2013) en septiembre del 2013 permitió abrir un diálogo de alto nivel entre el Gobierno de Guatemala y CNCG, en tanto el programa apoya los esfuerzos relacionados con la adaptación y la mitigación del cambio climático a nivel nacional. Como resultado de este dialogo, y a petición del MARN, CNCG elaboró y entregó formalmente a este Ministerio - con la participación de diversas instituciones de la sociedad civil- la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda dicha Ley.
- La UVG, TNC y el Asesor en Políticas e Instituciones de CNCG apoyaron el proceso de diseño y creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC). Esta iniciativa responde al creciente contexto nacional que se ha desarrollado en torno al tema de Cambio Climático, en el cual el Centro de Estudios Ambientales de la UVG ha venido mostrando un importante liderazgo en los últimos años. Adicionalmente, TNC-CNCG participa en el componente de adaptación dentro de este sistema.
- CNCG apoyó al CONAP en el proceso de socialización de la propuesta de reforma del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Durante el trimestre se apoyó a CONAP en el diseño de la metodología de dichos los talleres de socialización y se financió el primer taller convocado por CONAP en Ciudad Guatemala. En el siguiente trimestre CNCG apoyará la realización del taller a realizarse en Petén.
- En el campo de la sensibilización pública, CNCG se incorporó al Comité Ejecutivo de la organización del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático, que se desarrollará en junio del 2014.

3.4 Implementación del Objetivo 1

3.4.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

Con respecto a la primera estrategia del Objetivo 1, los procesos, logros y productos de este trimestre se derivan de la identificación, evaluación y organización de cadenas de valor forestales y de turismo, y de la asistencia técnica brindada a sus miembros y a otras pequeñas y medianas empresas (PYMES). Durante el primer año fiscal se trabajó con un universo amplio de PYMES forestales, con las cuales se iniciaron relaciones productivas para mejorar su desempeño y ventas. RA partió de ese universo para seleccionar lo que en el método de cadenas de valor se denomina una empresa "ancla" de cadena de valor.[6]

Se identificaron 16 empresas ancla y mismo número de cadenas de valor para productos maderables, no maderables y turismo. RA asistió a doce de ellas para desarrollar su plan de mercados y apoyó su implementación. De las 12 cadenas con plan de mercados, 11 corresponden a productos maderables (AFISAP, Árbol Verde, Gibor, Uaxactún, FEDECOVERA, FUNDALACHUÁ, INFORDASA, ASISA, Aserradero García, EKKO y ASILVOCHANCOL) y 1 corresponde a productos no maderables (la cadena de Xate). También se comenzó a brindar asistencia técnica en estrategias de mercado a PYMES involucradas en las cadenas.

En el tema de cadenas de valor de turismo sostenible, se coordinó con Departamento de Turismo en Áreas Protegidas de CONAP el mapeo y evaluación de cuatro cadenas de turismo sostenible que tienen como destinos Tikal, Mirador y Yaxhá en Petén y el Bosque Nuboso en Verapaces.

Durante el trimestre se logró generar US$ 3.1 millones de ventas totales y 3,786 empleos (temporales y permanentes), de los cuales el 77% fueron para hombres y el 23% para mujeres. El desglose regional de estas cifras se observa en los Cuadros 2 y 3.

Para movilizar el acceso a crédito se contrató un consultor que trabajará facilitando la colocación de créditos a partir de mecanismos desarrollados previamente por RA, entre los que se encuentran el Fondo ARGIDIUS en Banrural, el de Financiera de Desarrollo de Occidente (FIDOSA-BID), en conjunto con el fondo de garantía del *Development Credit Authority* (DCA) del Gobierno de los Estados Unidos. Este experto inició el diseño de una estrategia de mejora para colocación, que implicará desarrollar herramientas prácticas para apoyar el acceso de los beneficiarios y la colocación de parte de la banca.

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014 se reporta un total de fondos apalancados por inversión para la producción de las MIPYMES el cual se estima en US $ 1,271,853.75, lo sumado con lo reportado en el año fiscal anterior representa el 19.83% del total de fondos necesarios apalancar en la vida del proyecto (US$ US$17,964,000).

[6] Empresa Ancla: Las *anclas* son empresas medianas o grandes que tienen contacto con el mercado y a la cual se le puede diseñar una estrategia al respecto. Regularmente estas empresas están dispuestas o trabajan ya un sistema de articulación con PYMES u otras empresas para su proveeduría. La diferencia entre una empresa común y un *ancla* es que esta está consciente que maneja un "negocio inclusivo", organizado en el marco de un clúster productivo. La empresa *ancla* ve hacia el mercado y a la vez se articula cadena hacia atrás, en una relación constructiva de capacidades para producir (se puede encontrar una definición práctica de negocios inclusivos en: Oscar Licandro (2012), Los Negocios Inclusivos, Escuela del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=864).

Cuadro 2. Ventas de productos maderables, no maderables y turismo durante el año fiscal 2014

Ventas (US$)	Petén	Verapaces	Altiplano	Total de ventas por producto
Ventas certificadas de productos maderables	$2,218,925.60			$2,218,925.60
Ventas en proceso de certificación de productos maderables	-	$556.494.68	$201,539	$758,033.68
Ventas Certificadas de productos no-maderables	$44,371.90			$44,371.90
Ventas en proceso de certificación de productos no-maderables	$59,762.82			$59,762.82
Ventas por actividad turística	$20,732.69	$ 4,580.89		$25,313.58
Total de ventas por región (US$)	**$2,343,793.02**	**$ 561,523.57**	**$ 201,539**	**$3,106,855.59**
Fondos Apalancados	**$ 881,993.88**	**$ 389,859.87**	**-**	**$1,271,853.75**

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3. Fomento de empleos (temporales y permanentes) según distribución por género

Regiones / Empleos	Distribución empleos por género		Total de Empleos por región	Aporte porcentual de cada región
	Mujeres	Hombres		
Petén	147	346	493	13%
Verapaces	739	2451	3,190	84%
Altiplano	2	101	103	3%
Total de empleos por género	**888**	**2,898**	**3,786**	
Porcentaje	**23%**	**77%**	**100%**	**100%**

Fuente: *Rainforest Alliance*

Se inició la elaboración de la propuesta de política "Fomento de la Inversión en la Industria Forestal" junto con CONAP, INAB y el Ministerio de Economía (MINECO). Esta alianza busca direccionar la inversión en capital y equipo de programas de Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y otros cooperantes, y desarrollar procesos de valor agregado dentro de las cadenas forestales.

En el marco de la Estrategia 2 se avanzaron los procesos de certificación de productos no maderables en la RBM. El Cuadro 4 muestra que se lograron certificar en el año fiscal 2013 un total de 19,390 hectáreas de chicle y 81,177.92 hectáreas de ramón. Durante este trimestre RA, Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) y ACOFOP avanzaron el proceso hacia la certificación de 256, 039 hectáreas de ramón, pimienta y xate.

Cuadro 4. Estado actual de los procesos de certificación de productos no maderables en la RBM

Tipo de organización	Nombre	Área a certificar certificada (ha)				Situación actual
		Xate	Ramón	Pimienta	Chicle	
Sociedad Anónima	ANSA		1,018.63			En proceso de certificación
Sociedad Civil	Laborantes del Bosque				19,390[7]	Certificado
Sociedad Civil	El Esfuerzo		25,328.00			En proceso de certificación
Sociedad Civil	Árbol Verde	64,974.00				Pendiente de la aprobación del plan de manejo en MARN (reingreso en diciembre)
Sociedad civil	Organización, Manejo y Conservación		81,177.92[8]	81,177.92		Este fue recertificado, pero está por aprobarse el Plan de manejo de Ramón
Sociedad civil	Custodios de la Selva	21,176.34				Pendiente de la aprobación del plan de manejo en MARN
Unidad Manejo la Gloria (GIBOR)	Carmelita y AFISAP	65,755.00				Pendiente de la aprobación del plan de manejo en MARN
		151,905.34	**107,524.55**	**81,177.92**	**16,000.00**	
Total		**356,607.81**				

Fuente: *Rainforest Alliance*

Con respecto a la reforestación con uso de incentivos, se afianzó la coordinación con el INAB en cada una de las regiones. Esta alianza ha permitido aunar esfuerzos para integrar a comunidades y propietarios a los programas Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) y de Incentivos Forestales (PINFOR) y alcanzar la meta anual de 6,103 ha para este año fiscal. Fundación Defensores de la Naturaleza continuó trabajando en la creación de viveros para reforestar los alrededores de los territorios que trabajan en ambas Reservas de Biosfera.

Este trimestre fue un período de planificación sobre el tema de incendios forestales. PROPETÉN apoyó a la Sección de Agricultura y Recursos Naturales de las Municipalidades de San José y Flores, Petén en la elaboración de los planes de manejo para PINFOR y PINPEP para la Zona de Amortiguamiento (ZAM) de la Reserva. En la RBM, PROPETEN se concentró en trabajar en el bloque de áreas protegidas conformado por el Biotopo El Zotz, la Reserva Indígena BioItzá y el Parque Nacional Tikal. Los logros alcanzados incluyen: (1) la conformación y activación de tres comisiones de incendios forestales a nivel municipal en San Andrés, San José y Flores, Petén. A nivel comunitario se conformaron dos comisiones de incendios forestales: Corozal, ubicado en el municipio de San José, y Zocotzal, ubicado en el municipio de Flores, Petén. (2) El diseño y validación de los manuales de uso de los Protocolos Comunitarios para la Prevención y Actuación ante Incendios Forestales. (3) El diseño, validación e implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación de la Integridad Ecológica y Viabilidad de la Biodiversidad para el bloque de áreas protegidas Biotopo el Zotz, el Parque Nacional Tikal y la Reserva Comunitaria Indígena BioItzá. (4) La conformación de la Unidad de Coordinación de Protección de este bloque de áreas protegidas –UCP–, que quedó integrada por el Departamento de Control y protección del CONAP, la Asociación BioItzá, el Centro de Estudios Conservacionistas de la USAC, el Parque Nacional Tikal, y la 1ra. Brigada del Ejército de Guatemala.

Defensores impartió seis charlas de sensibilización para la prevención de incendios forestales y cuatro talleres sobre el Sistema de Alerta Temprana en las comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, La Lucha y Unión Maya Itzá, y Técnica Agropecuaria y Retalteco en PNSL-RBM.

[7] Esta área certificada ya fue reportada en el informe del FY13, se presenta aquí solamente para comparar el total de la tabla con el resultado buscado de 300,000 nuevas hectáreas certificadas

[8] *Idem*.

En la región de las Verapaces, FUNDALACHUÁ desarrolló la estrategia de prevención de incendios, con la participación de actores relacionados al Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL). También apoyó al Parque y al Bosque Modelo Lachuá con la construcción de un SIG y la elaboración de un estudio sobre la situación actual de la cuenca hidrológica de la Eco región Lachuá para la prevención de incendios.

Por último, Wildlife Conservation Society (WCS) inició la preparación del sistema de datos que permitirán en un futuro el monitoreo en tiempo real de puntos de calor e incendios forestales, y elaboró el informe de perspectivas de la temporada de incendios 2014. En el tema de monitoreo biológico continuó con la revisión de nidos conocidos de guacamaya roja y se llevó a cabo el seguimiento y búsqueda de pichones que portan radio collares, que fueron liberados de la jaula de vuelo al final de la temporada reproductiva 2013. También se mantuvo el registro de la calidad de Xate entregado a la casa seleccionadora de Organización, Manejo y Conservación (OMYC) en Uaxactún. Este trabajo se socializó entre los integrantes de la Mesa de Monitoreo en Petén.

3.4.2. Alianzas y coordinaciones

En el tema de acceso a créditos, la alianza con MINECO, INAB y CONAP para desarrollar una Política de Fomento a la Industria Forestal y de Turismo Sostenible, buscará apalancar aproximadamente US$2.9 millones de fondos del MINECO para PYMES en apoyo a las acciones del CNCG. También se coordinó con el Departamento de Turismo en Áreas Protegidas de CONAP el mapeo y evaluación de cuatro cadenas de turismo que tienen como destinos Tikal, Mirador y Yaxhá en Petén y el Bosque Nuboso en Verapaces.

3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

Rainforest Alliance ha priorizado elevar las capacidades de las cadenas de valor forestal con las que se trabaja, donde los principales desafíos son mejorar la integración intra-cadenas, y dar valor agregado a los productos forestales, lo cual pasa por tener acceso a crédito. La estrategia para afrontar esto es establecer “Juntas de Mejora” para cada cadena, que estarán integradas por los distintos miembros de la cadena y socios acompañantes. Las juntas de mejora estarán conformadas entre el Q2 y el Q3 del presente año fiscal.

WCS priorizará para el próximo trimestre la implementación de los planes de manejo de protección de recursos naturales y culturales de la Reserva Comunitaria Indígena BioItzá y de los Parques Regionales Municipales. El desafío es mantener la operatividad de los planes de manejo a través de la Unidad de Coordinación de Protección del Bloque (UCP) de Áreas Protegidas Zotz-Tikal-BioItzá, con la finalidad que la UCP gestione ante las respectivas instancias la coordinación y planificación necesaria para el desarrollo exitoso de los patrullajes.

También se ha priorizado activar y/o conformar las Comisiones de Incendios Forestales (CIF) Comunitarias, y organizar y capacitar a las brigadas comunitarias para la prevención y control de incendios forestales en las comunidades de Ixhuacut de San Andrés, Corozal, San Pedro, Jobompiche, Nuevo San Jose del Municipio de San José, Caoba, Capulinar, El Porvenir y Zocotzal del Municipio de Flores. Esto es parte del desafió de conformar oportunamente siete CIF comunitarias y brigadas para prevención y control de incendios forestales.

Para Sierra de las Minas los principales desafíos para el trimestre siguiente son: a) Reducir los incendios forestales por medio de una prevención adecuada y lograr la participación de autoridades locales en este tema para poder actuar rápida y eficazmente en el caso de los casos en el campo; b) Lograr la transferencia de tecnología de producción de plantas en bandeja a comunidades, lo cual es una asunción de prácticas y c) Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales.

Para la Sierra de Lacandón, los tres desafíos para el trimestre siguiente son: a) El establecimiento de un vivero forestal en Bethel para el abastecimiento de planta para proyectos comunitarios de enriquecimiento y reforestación de bosques naturales y áreas degradadas en polígonos comunitarios. Esta zona ha sido tradicionalmente una zona difícil para promover lo forestal por su vocación agrícola y ganadera; b) El desarrollo e inicio de implementación del sistema de monitoreo biológico en el PNSL, por la complejidad y el nivel de esfuerzo que el tema requiere y c) La asistencia a comunidades para la capacitación sobre la prevención de incendios forestales, que significa un cambio profundo de la cultura de la región y que tiene muchos precursores que manejan diversos intereses económicos fuera de la legalidad.

3.5 Implementación del Objetivo 2

3.5.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

Para desarrollar un marco de apoyo a la implementación de la ENREDD+[9] (Estrategia 2.1), CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores para impulsar esta Estrategia en las siguientes formas:

a. Apoyando y facilitando el diálogo y el logro de acuerdos entre CONAP y ACOFOP, a través de RA.
b. Desarrollando dos análisis de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC, Decreto 7-2013): (1) un análisis de opciones de mecanismo legal y financiero (*Special Purpose Vehicle*) para el proyecto GuateCarbon, considerando la LMCC y la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89); (2) un análisis del impacto de la LMCC sobre el proceso REDD. Ambos análisis enriquecieron los procesos de divulgación de la LMCC y de capacitaciones implementados por los socios del Objetivo 2, y clarificaron los pasos a seguir para lograr los resultados.
c. Incrementando la participación de organizaciones indígenas e incorporando el tema de cambio climático y reducción de la deforestación en sus respectivas agendas, así como contribuyendo al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP[10] dentro del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS), trabajo liderado por la Asociación Sotz´il.
d. Desarrollando tres talleres para la socialización de la LMCC y la R-PP con las Mesas Regionales de Cambio Climático en Verapaces, Altiplano y Petén, por medio de RA.
e. Apoyando la implementación de los planes de trabajo del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)[11], el CNSAS y el Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra (GMFUT), previamente llamado Grupo de Mapeo Forestal.
f. Fortaleciendo los conocimientos y capacidades de las instituciones que conforman el GCI para desarrollar líneas de base jurisdiccionales para el nivel sub-nacional, con base al nuevo Enfoque Jurisdiccional Anidado para REDD+ (Jurisdictional Nested REDD) que fue desarrollado por el Estándar Verificado de Carbono (VCS por sus siglas en inglés).
g. Facilitando el proceso para que INAB y CONAP tomaran la decisión de elaborar y presentar en el año 2014 la idea de proyecto de reducción de emisiones a nivel nacional (conocido como ER PIN por sus siglas en inglés) al Fondo de Carbono del Banco Mundial.
h. Diseñando y entregando formalmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda la nueva LMCC.

En la Estrategia 2 dirigida al desarrollo del sistema nacional de monitoreo, reportaje, y verificación (conocido como MRV por sus siglas en ingles) en el sector forestal, CNCG inició la implementación de la ruta para ponerlo en marcha. Bajo el liderazgo de la UVG y el apoyo de *Winrock International* y de científicos y técnicos locales, se avanzó en:

a. El desarrollo de un nuevo convenio que oficialice al GMFUT como la unidad técnica encargada del Sistema MRV de REDD+ para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Forestal). Esto implica incluir aspectos de salvaguardas, de inventarios de uso de la tierra y de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y cálculo de emisiones de carbono equivalente.

[9]ENREDD+: Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal.
[10] R-PP: Readiness Preparation Proposal. Propuesta de Preparación para REDD presentada por la República de Guatemala.
[11]El Grupo de Coordinación Interinstitucional está conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), CONAP, INAB y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

b. Discutir la pertinencia de desarrollar un esquema basado en el enfoque jurisdiccional REDD+ según la metodología del VCS en Guatemala, para la línea base de las Tierras Bajas del Norte. Para ello se realizó un taller con los actores que participaron en la elaboración de dicha línea base. Los acuerdos destacados de este taller son: (a) Establecer como fecha de inicio del Programa Jurisdiccional el 01 de enero del 2012[12]; (b) desarrollar un documento técnico para facilitar la discusión política sobre el enfoque JNR con miembros del GCI; (c) iniciar los ajustes de la línea base de Tierras Bajas del Norte y ponerlos de conformidad con los nuevos requerimientos del VCS-JNR.
c. Se continuó el proceso de elaboración del mapa de cobertura forestal 2012 para la región Sarstún-Motagua, el principal insumo técnico para cuantificar las emisiones de GEI por deforestación y degradación a nivel regional. La UVG apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) en la planificación y realización de cinco talleres de validación del mapa de cobertura y uso de la tierra 2010, con el objeto de recopilar información y hacer contactos locales.

Para contribuir al proceso de canalización de fondos para REDD+ (Estrategia 3), CNCG avanzó en los siguientes aspectos:

a. AGEXPORT, FDN y RA concluyeron el proceso de selección de la empresa (Econegocios de Occidente) que realizará el diseño de la plataforma doméstica de adaptación y mitigación de cambio climático REDUZCO$_2$, con lo cual se espera que este mecanismo comience a funcionar en noviembre del 2014.
b. FDN inició el análisis para definir el mecanismo legal y financiero (SPV[13], por sus siglas en inglés) para la ejecución del Proyecto Lacandón Bosques para la Vida en el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Se elaboraron los términos de referencia para contratar un consultor que oriente el proceso de establecimiento del SPV del proyecto Lacandón.
c. FDN, UVG, Sotz´il y FUNDAECO coordinaron una estrategia para Verapaces y RBSM orientada a evitar el desgaste de los actores locales con repetidas convocatorias de CNCG. Se acordó un cronograma de capacitaciones y talleres que se realizarán en el 2do trimestre del año fiscal 2014. Esta es la razón por la cual tres capacitaciones programadas en el Plan de Trabajo no se realizaron en este primer trimestre.
d. Para impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos REDD+ para las áreas protegidas del Caribe, FUNDAECO elaboró un primer documento de pre-inversión que será presentado al donante en el segundo trimestre con la finalidad de obtener una preventa de futuras reducciones de emisiones generadas por el proyecto REDD+.

3.5.2. Alianzas y coordinaciones

CNCG ha mantenido la alianza y trabajo coordinado con el BID, co-financiando actividades y resultados del proceso REDD+ nacional. Estas incluyen la planificación de acciones en torno a la construcción de la EN-REDD+, la exploración del enfoque jurisdiccional anidado de REDD+ del VCS, y la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones para el país.

CNCG ha priorizado la coordinación con el GCI y con donantes que apoyan a este grupo, específicamente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Estas coordinaciones buscan complementar la elaboración de las líneas base sub nacionales de suroriente y altiplano central de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, el desarrollo del tema de salvaguardas sociales y ambientales para REDD+, la

[12] Se seleccionó esta fecha para utilizar la información de la línea base TBN ya generada.
[13] Special Purpose Vehicle - Vehículo de Propósito Especial.

preparación de los procesos de consultas de la EN-REDD, y el fortalecimiento del Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra.

La UVG ha establecido alianzas y coordinaciones con instituciones como la Mesa Nacional de Cambio Climático y sus mesas regionales en el interior del país. Se busca que estas mesas puedan ser los canales de comunicación y coordinación con los actores locales, particularmente en el caso del levantamiento de la Línea Base Sub-nacional de REDD+ para la región Sarstún-Motagua.

FDN realizó contactos internacionales iniciales con el Carbon Forest Group, un comerciante de carbono que tiene varios proyectos en el mundo y que se encuentra interesado en las acciones del proyecto piloto "Lacandón: Bosques para la Vida". En la misma línea internacional, fortaleció relaciones con la Universidad de Eberswalde de Alemania, con quienes FDN y Oro Verde han venido trabajando un sistema de monitoreo del riesgo dentro del PNSL para este proyecto REDD+.

3.5.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

Las prioridades para el siguiente trimestre son: (1) La reactivación del Grupo de Implementadores de proyectos REDD+ en Guatemala, con el propósito de propiciar el espacio de intercambio de experiencias, información y mejores prácticas dentro de los proyectos, además como un mecanismo unificar una posición de país respecto al desarrollo de las iniciativas. (2) Fortalecer las capacidades del grupo de Mapeo Forestal para asumir el Monitoreo Reporte y Verificación del Sector LULUCF en coordinación con WWF. (3) Promover que el sector privado se interese en medir, reducir y compensar sus emisiones de GEI para que a través de mecanismos voluntarios como REDUZCO$_2$ se puedan canalizar recursos financieros para mantener los bosques. Para ello se realizarán actividades de sensibilización y formación, por lo que un reto adicional es buscar fuentes financieras y técnicas complementarias que permitan que algunas empresas inicien su proceso de preparación para participar en REDUZCO$_2$. (4) Que el GCI oficialice y reconozca las cinco regiones sub-nacionales[14] propuestas en la R-PP, así como las líneas de base de Tierras Bajas del Norte, Sarstún- Motagua y el resto de las subregiones nacionales propuestas en la R-PP; esto dará seguridad para el desarrollo de programas y proyectos REDD+ en el país. Y (5) Apoyar de manera efectiva al MARN y otros actores de la sociedad civil para avanzar en la instrumentalización de la ley de Cambio Climático.

El desafío estratégico del Objetivo 2 es trabajar de manera estrecha y coordinada con CONAP para lograr que apruebe los requisitos necesarios para poner en marcha el proyecto GuateCarbon. Este será el hito que ayudará a desencadenar los procesos REDD+ en áreas protegidas del país.

[14] Tierras Bajas del Norte, Sarstún-Motagua, Occidental, Centro-Oriente y Costa Sur.

3.6 Implementación del Objetivo 3

3.6.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

CNCG a través de TNC ha trabajado activamente en consolidar la Mesa de Coordinación de Información Climática, la cual realizo en diciembre su quinta reunión mensual. El logro más significativo fue que la Mesa identificó la necesidad de integrar las múltiples redes de estaciones meteorológicas existentes en el país, tanto las que están en manos de instituciones públicas (INSIVUMEH, INDE, MAGA) como privadas (Instituto de Cambio Climático, ANACAFE, WWF, Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar). Esta labor requerirá la asistencia técnica de la Organización Mundial de Meteorología y el desarrollo de protocolos de calidad de los datos que se trabajarán durante el año calendario 2014, con fondos de CNCG. Dentro de este contexto, WWF elaboró el diagnóstico de las estaciones meteorológicas y está en proceso de elaborar el informe final. Este diagnóstico concluye que del universo existente de estaciones, pocas podrán utilizarse para generar un sistema de alerta temprana debido a que muchas no están en línea, están dañadas o no están en el área de interés.

Para avanzar el análisis de vulnerabilidad del Altiplano Occidental, se procesó la información climática existente en INSIVUMEH y otras organizaciones, correspondiente al período de 2000 - 2012. Esto es un logro importante para la comunidad científica y un aporte de CNCG a Guatemala, ya que esta información no estaba disponible sino hasta ahora. El procesamiento de esta información permitió establecer las amenazas climáticas actuales (a 2012) para los cinco departamentos del Altiplano Occidental. El trabajo también permitirá proyectar las amenazas sobre los sistemas naturales y productivos (cultivos de subsistencia), y sobre las poblaciones humanas de los cinco para la región del Altiplano Occidental. Posteriormente permitirá estimar la capacidad de adaptación del Altiplano en términos de aspectos demográficos, condiciones de vida y aspectos sociales y económicos, para lo cual se utilizará el Índice de Inseguridad Alimentaria y Nutricional generado por el MAGA y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año2012.

En el marco del apoyo de CNCG al MARN para diseñar la ruta crítica para desarrollar los varios reglamentos que requiere la LMCC, TNC finalizó el diagnóstico de escenarios para crear un mecanismo para financiar acciones orientadas a disminuir los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático. Este trabajo permite comprender los riesgos y oportunidades al diseñar y reglamentar el Fondo Nacional de Cambio Climático creado por la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto 7-2013) que manda a invertir el 80% de sus recursos en temas de adaptación.

En este periodo TNC logró incorporarse al Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático que impulsa la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (REDFIA), en el componente de Adaptación. Esta participación es esencial para insertar las experiencias locales en esta instancia, así como para servir de vínculo entre la academia y las iniciativas de adaptación en el Altiplano Occidental, orientando algunas prioridades de investigación que se requieren en la región. Asociado parcialmente a ello, TNC inició el desarrollo de un inventario de experiencias de conocimiento tradicional y autóctono relacionadas a variabilidad climática y cambio climático. Este informe identificará a los actores locales y las referencias más importantes del país y América Latina con respecto al conocimiento tradicional relacionado al tema.

TNC desarrolló junto con Calmecac y APRODEFI, varias visitas en Quiché para definir la cuenca donde se trabajarán los planes de reforestación, manejo de bosque natural, y los sitios demostrativos de sistemas agroforestales y adopción de prácticas de adaptación en cadenas de

valor rural. Dentro de este contexto se coordinó con AGEXPORT para establecer sitios demostrativos con parcelas que incorporen prácticas de adaptación al cambio climático en cadenas de valor rural. El primer sitio demostrativo estará en la Aldea Xix, en Chajul, a cargo de la organización local APRODEFI.

Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional relacionadas al tema de adaptación al cambio climático se desarrolló un intercambio de experiencias en Pago por Servicios Ambientales (PSA). Para ello se realizó una gira de intercambio técnico-comunitario sobre Sistemas Agroforestales (SAF) con la participación de técnicos y líderes comunitarios de 10 organizaciones, en el Ixcán Quiché. Dentro de este esfuerzo ha diseñado un diplomado sobre Planes de Manejo con adaptación al Cambio Climático el cual se estará desarrollando con participación de 27 líderes y técnicos de las organizaciones socias ejecutoras: Helvetas, Fundaeco, ASOCUCH, Calmecac, y las Oficinas Forestales o Departamentos de Áreas Protegidas y Medio Ambiente municipales.

3.6.2. Alianzas y coordinaciones

TNC firmó una carta de entendimiento con el Programa de Encadenamientos Rurales liderado por ANACAFE para referenciar el trabajo conjunto a desarrollar en Huehuetenango y San Marcos. También se desarrolló una carta de entendimiento con el Programa de Encadenamientos de AGEXPORT para trabajar Cadenas de Valor Rural con Adaptación al Cambio Climático en Quiché y Totonicapán. Está pendiente la fecha de firma de la misma.

En el campo de la sensibilización pública sobre el tema de cambio climático, TNC se incorporó al Comité Ejecutivo de la organización del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático a desarrollarse en junio del 2014, donde representará a todo CNCG.

Se presentó a la empresa de telecomunicaciones TIGO una iniciativa para su programa de responsabilidad social empresarial, basado en transmitir pronósticos climáticos quincenales y enlaces a páginas web con información climática por la vía de mensajes de texto, a los usuarios de telefonía móvil en el altiplano occidental. Esta alianza público-privada estaría siendo liderada por TNC, INSIVUMEH y TIGO aunque no se descarta la participación de organizaciones nacionales y/o regionales de productores.

TNC y RA continuaron participando y fortaleciendo la coordinación con los varios proyectos de USAID presentes en el Altiplano Occidental, en el marco del *Western Highlands Integrated Program*, buscando sinergias y evitando duplicidad de esfuerzos.

También se han desarrollado alianzas con socios ejecutores locales: Helvetas/Pro-Bosques; FUNDAECO, ASOCUCH, Calmecac y UVG, lo cual está permitiendo aumentar el impacto del proyecto, pues todos ellos aportan contrapartidas, conocimientos, presencia en distintos territorios, y otras fortalezas al proceso.

Finalmente, TNC tendió puentes con entidades académicas presentes en la región del Altiplano, coordinando actividades científicas, de capacitación y de difusión del tema de adaptación al cambio climático. En este marco se trabaja en coordinación con la UVG, la Universidad Rafael Landívar y el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con lo cual se ha logrado respaldo y mayor difusión de las actividades de CNCG y el inicio del proceso de incorporación del tema de adaptación al sector académico local.

3.6.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

La prioridad para el próximo trimestre es consolidar la coordinación con los diferentes frentes vinculados al tema de adaptación al Cambio Climático, para optimizar la inversión de esfuerzos, entre ellos: otros proyectos WHIP, Mesa Nacional de Cambio Climático, Mesa de Coordinación de Información del Clima, Grupo de Coordinación Interinstitucional a nivel central y departamental, socios locales, municipalidades prioritarias, y los proyectos de Cadenas de Valor Rural liderados por Anacafe y AGEXPORT.

El principal desafío es incentivar el interés y apoyo de las instituciones de gobierno a nivel local, las cuales necesitan fortalecer sus capacidades en temas de adaptación al cambio climático, que laboran en un contexto difícil caracterizado por la contracción del gasto público y el inicio del proceso pre-electoral.

3.7 Implementación del Objetivo 4

3.7.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

Bajo el marco del Objetivo 4 inicialmente se había planteado el fortalecimiento de 10 ONG ambientales guatemaltecas. Sin embargo, se estableció la importancia de agregar una organización adicional debido a su potencial, interés y contribución a las metas de CNCG. RA propuso a USAID incorporar una onceava organización (Calmecac) al Objetivo 4, la cual está en proceso de aprobación dentro de USAID.

Durante el trimestre RA logró firmar un sub-acuerdo cooperativo con FUNDAECO, lo que da un total de siete sub acuerdos de donación firmados. Los sub-acuerdos con FEDECOVERA y Ut´z Che´ se encuentran en etapa final de negociación, mientras que el sub-acuerdo con la Asociación del Bosque Nuboso se encuentra en fase inicial de negociación.

Paralelamente a los avances en la negociación de sub-acuerdos se elaboró la línea de base de una organización más, lo que da un total de cuatro organizaciones con línea base o diagnóstico de capacidades. Cabe mencionar que las líneas de base se están elaborada con una herramienta de Pricewaterhouse Coopers (PwC) y otra herramienta generada por Counterpart International (CPI) específicamente para el proyecto CNCG. En ese sentido las organizaciones registradas con línea de base elaborada han pasado por ambos proceso de evaluación. El Cuadro 5 indica las ONG seleccionadas, aquellas con las que RA ya tiene un sub acuerdo de donación firmado, y las que ya cuentan con línea de base elaborada por PwC y/o CPI.

Cuadro 5. Resumen del estado actual de trabajo con las organizaciones seleccionadas.

Número	Nombre de la Organización	Seleccionada por RA y aprobada por USAID	Sub-acuerdo firmado	Línea de base elaborada	Línea de Base PwC	Línea de Base CPI
1	Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)	X	X	X	X	X
2	Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH)	X	X		X	
3	Asociación del Bosque Nuboso	X				
4	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (CALMECAC)					
5	Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA)	X				X
6	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)	X	X			
7	Fundación Laguna Lachuá (FUNDALACHUA)	X	X		X	
8	Fundación Naturaleza para la Vida (NPV)	X	X	X	X	X
9	Fundación ProPetén	X	X	X	X	X
10	Asociación Sotz´il	X	X	X	X	X
11	Asociación de Forestería Comuniutaria de Guatemala -Ut´z Che´	X				

Además del trabajo realizado directamente con las organizaciones, RA elaboró el primer borrador de la metodología para seleccionar a las seis organizaciones que optaran a la certificación USAID. Éstas organizaciones se someterán a un proceso de fortalecimiento más profundo que incluye un

análisis y rediseño de la estructura organizacional, evaluación de escala salarial y rediseño de procesos administrativos.

3.7.2. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

El principal desafío para lograr las metas propuestas en el año fiscal 2014 para el Objetivo 4 es asegurar que las ONG ambientales guatemaltecas comiencen a implementar las acciones y recomendaciones clave derivadas de los diagnósticos de línea base. Para esto se ha previsto implementar un sistema de monitoreo permanente, a través de visitas de apoyo y supervisión. También se definirá un miembro interno de cada organización quien será la persona líder de la implementación del plan de fortalecimiento. RA mantendrá comunicación continua con este punto focal.

3.8 Implementación del Objetivo 5

3.8.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014 se diseñó y consensuó con los diversos actores involucrados en LEDS, la imagen de país que representará el proceso nacional de desarrollo con bajas emisiones. El diseño involucró a técnicos y creativos de varias entidades de gobierno (la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, el Programa Nacional de Competitividad –PRONACOM-, MARN, MAGA, INAB y CONAP). Las alternativas se fueron decantando y discutiendo a través de consultas con los representantes a nivel político en la Primera Reunión de Alto Nivel sobre Iniciativas de Mitigación de Cambio Climático realizada en octubre del 2013, y posteriormente en el Segundo Taller de Coordinación de Iniciativas de Mitigación de Cambio Climático realizado en noviembre del 2013, en el que participó ya no solo el gobierno, sino también grupos del sector privado, academia y sociedad civil.

También se coordinaron actividades entre los varios sectores que tienen relevancia para el proceso de diseño de una estrategia de desarrollo baja en emisiones para Guatemala. Como primer paso se promovió la coordinación entre cooperación internacional y entidades de gobierno y posteriormente se incluyó a los sectores privado, académico y sociedad civil. Uno de los productos de esta coordinación fue la identificación de ciento dos (102) iniciativas de mitigación de cambio climático que están en fase de planificación o implementación. Otro producto fue la definición de la ruta a seguir para implementar la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, lo cual se logró con el aval político de la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría del Gabinete Especifico de Desarrollo Social. La dinámica que se ha establecido para llevar a cabo este tipo de coordinaciones ha sido la de realizar primero talleres a nivel técnico y posteriormente hacer reuniones de alto nivel en las que se conocen los resultados de la etapa técnica de trabajo y se avalan las propuestas.

Durante el trimestre se realizaron tres talleres sobre LEDS, dos con el INAB y uno con representantes de las gremiales representadas en AGEXPORT. Uno de los talleres realizado con el INAB estuvo dirigido a funcionarios administrativos con los objetivos de: (i) Ampliar sus conocimientos sobre el tema de cambio climático y la relación de los bosques con este fenómeno; (ii) relacionar las atribuciones institucionales con los conceptos y criterios técnicos vinculados con cambio climático, REDD+, las líneas estratégicas de la Agenda Institucional de Cambio Climático y el trabajo cotidiano que desarrollan en sus sedes; y (iii) conocer lo que se entiende por LEDS y su relación con estrategias específicas de mitigación como el caso REDD+. El segundo taller con INAB se realizó conjuntamente con la UVG y estuvo dirigido a apoyar la Estrategia de Leña; este taller permitió capacitar a veinticinco (25) capacitadores que posteriormente estarán capacitando a los extensionistas en el tema de Sistemas Agroforestales y Plantaciones para Leña.

El taller con AGEXPORT se organizó conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental de dicha institución, y tuvo por objeto generar un espacio de diálogo con el sector privado para discutir la importancia de que las empresas inicien procesos de gestión ambiental para volverse más competitivas y diferenciarse de las demás. El evento tuvo como nombre "Conversatorio de gestión ambiental empresarial como herramienta de competitividad" y fue atendido por treinta y cinco (35) empresarios socios de los sectores agrícolas, manufacturas y servicios de AGEXPORT.

USAID y CNCG definieron conjuntamente lo que se entenderá como asistencia técnica y determinaron los sectores sobre los cuales se trabajará. Debido a que los datos del inventario de GEI para Guatemala tienen deficiencias, se acordó que WWF se limitará a identificar o establecer

los requerimientos necesarios para realizar inventarios sólidos de GEI, y se dejará de lado el desarrollo de líneas base y curvas de abatimiento de estos gases.

Para establecer los requerimientos necesarios para el desarrollo de inventarios sólidos de GEI, se acordó inicialmente la programación de talleres cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios de gobierno y de expertos nacionales para el desarrollo de inventarios de GEI. Dichos talleres se realizarán con cada uno de los sectores: (i) febrero/2014 con el Sector Agrícola, (ii) marzo/2014 con el Sector LULUCF, (iii) abril-mayo/2014 con los Sectores de Energía, Procesos Industriales y Residuos Sólidos. La estructura de los talleres incluirá los siguientes temas: (i) conclusiones del estudio Fortalecimiento de Capacidades para la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones para Guatemala (EC-LEDS) y Carbono de Bosque, Mercados y Comunidades (FCMC por sus siglas en inglés, Forest Carbon, Markets and Communities) Guatemala para cada sector, (ii) ciencia y relevancia de cada sector, (iii) metodología de desarrollo de los inventarios por sector, (iv) ejemplos del desarrollo de inventarios de GEI, (v) casos de estudio y (vi) lecciones aprendidas durante el desarrollo de inventarios de GEI en Guatemala. Los primeros dos talleres estarán a cargo del Forest Carbon, Market and Communities (FCMC), en coordinación con el CNCG, y los tres restantes a cargo solo del CNCG.

3.8.2. Alianzas y coordinaciones

WWF acordó con USAID sostener reuniones de coordinación permanentes para implementar el Objetivo 5, lo cual está permitiendo armonizar mejor con otros mecanismos de LEDS promovidos por USAID en Guatemala, evitar duplicidad de esfuerzos, y coordinar las actividades que se realizan con otros donantes y actores relevantes.

Para avanzar el trabajo de fortalecimiento institucional se ha mantenido una coordinación estrecha con AGEXPORT, CONAP e INAB.

Se inició un curso de trabajo con CONAP para concretar el apoyo a una exposición itinerante en todo el país sobre temas de cambio climático. Se realizó una alianza con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia (CGP+L) para: (i) participar en el Congreso Nacional de Producción Más Limpia brindando la conferencia inaugural sobre el tema LEDS en Guatemala; y (ii) apoyar capacitaciones específicas para el sector privado.

3.8.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre

La prioridad del Objetivo 5 para el segundo año de trabajo es mantener y fortalecer la relación con la Vicepresidencia de la República, instituciones de gobierno y organizaciones de la cooperación internacional, en coordinación con USAID/Guatemala, para lograr que las actividades del plan de trabajo que se establecerá entre los Gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos, específicamente para las actividades del CNCG, en el marco del Plan de Trabajo conjunto entre ambos gobiernos desarrollado como parte del memorándum de entendimiento firmado el 30 de julio del 2013. Como complemento a ello, será prioritario fortalecer las capacidades de funcionarios y expertos nacionales para que puedan responder al diseño e implementación de una LEDS.

El mayor desafío es mantener el apoyo político y técnico a la iniciativa de LEDS en Guatemala. Para ello será necesario lograr que actores políticos clave (con influencia, legitimidad y conocimiento) se involucren e identifiquen el valor que una estrategia de este tipo puede brindar a cada uno de sus sectores y al país.

4 CAPACITACIONES

El equipo del Objetivo 1 realizó tres capacitaciones en Petén relacionados con el fortalecimiento para el manejo de concesiones forestales y turismo.

El equipo del Objetivo 2 realizó un total de 14 capacitaciones aprovechando momentos coyunturales de trabajo conjunto. Así, en el marco de la actividad 2.3.2.13, FDN realizó un total de seis talleres de capacitación en temas de REDD+ y sobre el estado actual del proceso de consulta del proyecto "Lacandón bosques para la Vida" en comunidades de la zona de influencia del Parque Nacional Sierra de Lacandón. Estas actividades son emergentes, pues no están programadas en el Plan de Trabajo 2014.

Sotzil realizó una capacitación a líderes de organizaciones comunitarias y de pueblos indígenas en Huehuetenango, según el esquema de gobernanza REDD+ planteado en la R-PP; esta capacitación había quedado pendiente en el Plan de Trabajo FY2013.

La AGEXPORT tenía previsto desarrollar dos capacitaciones durante este primer trimestre para promover la conservación ambiental a través de la implementación de tecnologías verdes, con énfasis en: reducción de GEI, gestión de agua, gestión de residuos y eficiencia energética en los Departamentos de Guatemala y Sololá. Estos eventos serían co-financiados por GIZ en el marco de la Plataforma de Cooperación de América Latina del Norte –COPLAN-. Sin embargo, no fue posible realizarlos debido a que se necesitaba una aprobación a nivel regional. En su lugar realizó una capacitación sobre la metodología CAM(BIO)2 en Nebaj, Quiché.

El curso de nivelación de mapeo para técnicos del grupo de mapeo forestal programado para este trimestre se canceló pues la alianza con la GIZ se realizaron actividades similares de fortalecimiento y capacitación para dicho grupo.

Finalmente se pospusieron tres capacitaciones para el segundo trimestre de año fiscal 2014, debido a una reprogramación solicitada por la consultora y a acuerdos de coordinación entre Sotzil, FDN, RA, UVG, Sotz´il y FUNDAECO.

Cuadro 6. Detalle de las capacitaciones realizadas por CNCG por objetivo

Número del evento de capacitación	Nombre de la capacitación	Total Participantes	Hombres	Mujeres	Departamento	Organización responsable	Fecha de realización	
							Trimestre	FY
Objetivo 1								
1	Curso Bases Técnicas y Prácticas de tala dirigida	36	36	0	Petén	NPV	Q1	14
2	Intercambio de experiencias y capacitación en turismo comunitario	14	9	5	Petén	ACOFOP	Q1	14
3	Nivelación de criterios de selección y clasificación de maderas tropicales, entre organizaciones comunitarias y entidades de CONAP-INAB, para facilitar la exportación maderable.	36	29	7	Petén	ACOFOP	Q1	14
Objetivo 2								
1	Talleres capacitación de REDD+ y socialización del proceso de consulta del proyecto REDD "Lacandón bosques para la vida"	28	3	25	Comunidad Unión Maya Itzá, Petén	FDN	Q1	14
2	Talleres capacitación de REDD+ y socialización del proceso de consulta del proyecto REDD "Lacandón bosques para la vida	12	0	12	Comunidad Unión Maya Itzá, Petén	FDN	Q1	14
3	Talleres capacitación de REDD+ y socialización del proceso de consulta del proyecto REDD "Lacandón bosques para la vida	20	2	18	Cooperativa La Lucha, Petén	FDN	Q1	14
4	Talleres capacitación de REDD+ y socialización del proceso de consulta del proyecto REDD "Lacandón bosques para la vida"	17	5	12	Comunidad La Técnica Agropecuaria, Petén	FDN	Q1	14
5	Talleres capacitación de REDD+ y socialización del proceso de consulta del proyecto REDD "Lacandón bosques para la vida	10	3	7	Comunidad La Técnica Agropecuaria, Petén	FDN	Q1	14
6	Talleres capacitación de REDD+ y socialización del proceso de consulta del proyecto REDD "Lacandón bosques para la vida	20	2	18	Grupo La UNAC "El Retalteco", Petén	FDN	Q1	14
7	Taller de validación mapa MAGA uso y cobertura de la tierra 2010 Departamento de Guatemala. Y consulta para la generación de la línea base Sarstún-Motagua	53	44	9	Guatemala	UVG	Q1	14
8	Taller de validación mapa MAGA uso y cobertura de la tierra 2010 Departamento de Izabal. Y consulta para la generación de la línea base Sarstún-Motagua	15	9	6	Izabal	UVG	Q1	14
9	Taller de validación mapa MAGA uso y cobertura de la tierra 2010	19	19	3	Zacapa	UVG	Q1	14

Número del evento de capacitación	Nombre de la capacitación	Total Participantes	Hombres	Mujeres	Departamento	Organización responsable	Fecha de realización	
							Trimestre	FY
	Departamento de Zacapa. Y consulta para la generación de la línea base Sarstún-Motagua							
10	Taller de validación mapa MAGA uso y cobertura de la tierra 2010 Departamento de Alta Verapaz. Y consulta para la generación de la línea base Sarstún-Motagua	27	22	5	Alta Verapaz	UVG	Q1	14
11	Taller de validación mapa MAGA uso y cobertura de la tierra 2010 Departamento de Escuintla	12	9	3	Escuintla	UVG	Q1	14
12	Capacitación a líderes de organizaciones comunitarias y de pueblos indígenas según el esquema de gobernanza REDD+ Guatemala planteado en la R-PP	46	24	22	Huehuetenango	Sotzil	Q1	14
13	Sostenibilidad Ambiental: Tendencias, Innovación, Certificaciones	19	10	09	Guatemala	AGEXPORT	Q1	14
14	Capacitación metodología CAM(BIO)2	20	15	05	Nebaj, Quiché	AGEXPORT	Q1	14
Objetivo 5								
1	Conversatorio: Gestión empresarial como herramienta de competitividad	37	23	14	Guatemala	WWF/ AGEXPORT	Q1	14
2	La relación general de los bosques, el cambio climático y LEDS, Socialización de la Agenda Institucional de Cambio Climático	36	11	25	Guatemala	WWF/ INAB	Q1	14
3	Capacitación de capacitadores sobre Sistemas Agroforestales y Plantaciones para Leña en el Marco de la Estrategia de Producción y Uso Sostenible de Leña	26	21	5	Guatemala	WWF/ INAB	Q1	14
	Capacitación a personal de FDN en género para implementar la Estrategia Operativa de Género de CNCG	28	16	12	Sierra de Las Minas	RA/FDN	Q1	14
	TOTAL	**531**	**312**	**222**				

5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA

Este trimestre se ejecutó US$ 35,347 del Fondo de Respuesta Rápida. El objetivo fue apoyar a CONAP con la compra de 16,320 raciones frías para distribuirse entre 272 guarda recursos y técnicos de campo en 33 puestos de control ubicados en la RBM, para cubrir un periodo de 60 días. Con ello se contribuyó a mantener la presencia física del CONAP en zonas clave para reducir los riesgos de deforestación y mantener la gobernabilidad.

6 IMPLEMENTACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución financiera del trimestre equivalió al 90% de lo presupuestado, aproximadamente $1.6 millones. Los recursos se ejecutaron de la siguiente manera:

a. Biodiversidad $320,457
b. Paisajes Sostenibles $948,766
c. Adaptación $180,164
d. Sector privado $186,532

7 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 216

Luego de terminar la etapa de campo de la Evaluación Ambiental de CNCG, durante el primer trimestre del FY14 el equipo consultor preparó el informe que dio origen al primer borrador de esta evaluación. Rainforest Alliance envió a la misión de USAID el primer borrador en el mes de Diciembre.

El documento incluye: (a) una descripción de las acciones propuestas por CNCG para las regiones de Verapaces, Altiplano y Petén, particularmente para el Objetivo 1; (b) un análisis de la flora y fauna de las regiones y su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; (c) un conjunto de alternativas de medidas de mitigación para las actividades productivas que se tienen contempladas; y (d) las recomendaciones a ser implementadas durante la vida del proyecto.

8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES

8.1 Género

La Estrategia Operativa de Género de CNCG fue aprobada durante este trimestre por USAID y se socializó entre los miembros del Consorcio y las 10 ONG que participan en el Objetivo 4. También se adaptó la herramienta "Cerrando Brecha" a las necesidades específicas de CNCG, y se elaboró la ruta crítica para establecer la línea base de equidad de género del proyecto. Con todo ello, se tienen los elementos necesarios para iniciar la implementación de esta estrategia en el segundo trimestre del año fiscal 2014.

Como parte del programa de capacitaciones para implementar la Estrategia Operativa, se avanzó capacitando a personal técnico y a líderes y lideresas rurales de FDN y de sus propios socios locales en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Los temas tratados fueron: i) empoderamiento y autogestión; ii) extensión tradicional vs. participación; e iii) inclusión y equidad de género. De manera interactiva y usando una variedad de materiales didácticos y métodos participativos, se analizaron conceptos (extensión, participación, agente local y externo, empoderamiento, capital humano, capital social, equidad de género, igualdad, necesidades prácticas y estratégicas, desigualdad, acciones afirmativas,) y se introdujeron herramientas prácticas para su uso en campo ("Manual para la sensibilización en equidad de género", "Manual para el uso del DRP"15, "Instrumento para la medición de empoderamiento", "Cerrando brecha", y videos). Los manuales, la presentación PowerPoint y los videos fueron entregados a los participantes interesados.

Adicionalmente el equipo de CNCG ha venido aplicando los instrumentos de levantamientos de datos dando énfasis al conteo de hombres y mujeres en los temas de empleos generados y capacitaciones brindadas.

8.2 Pueblos indígenas

Se elaboró el primer borrador de la Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas para CNCG con el apoyo de una consultora y Sotz'il. Se tiene programado finalizar esta estrategia e iniciar su implementación en el segundo trimestre del presente año fiscal. Paralelamente, los líderes de cada Objetivo han venido tomando las siguientes acciones para poner en práctica los principios de inclusión, participación y respeto establecidos en el Acuerdo Cooperativo que rige a CNCG.

Objetivo 1. En la identificación de las cadenas de valor no se detectó ninguna que fuese eminentemente indígena, pero sí se han identificado algunas con parte de su membresía indígena en Verapaces y Altiplano. Los socios del proyecto han previsto una mayor participación de comunidades indígenas en las áreas en las que se estará promoviendo reforestación y regeneración forestal, nuevamente en Verapaces y Altiplano. Se propone trabajar la Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas a través de Ut'z Ché en estas regiones.

Objetivo 2. En el caso de la Construcción de la Estrategia Nacional REDD, el proyecto continúa promoviendo la incorporación de organizaciones indígenas y de comunidades locales a los diferentes espacios de decisión y consulta establecidos en el documento de la R-PP, que

[15] Diagnóstico Rural Participativo.

corresponden a promover participación en el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático y en el Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales.

Para iniciar la implementación del Plan de Capacitación para organizaciones indígenas y comunitarias sobre el Sistema Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales REDD+, Sotz'il realizó una capacitación a 46 líderes y técnicos indígenas en Huehuetenango sobre el esquema de gobernanza REDD+ Guatemala planteado en la R-PP. De esta actividad se derivó una línea de fortalecimiento de la participación indígena en la Mesa Departamental de Cambio Climático, que forma parte de la estructura de la Mesa Nacional de Cambio Climático. Esto es importante pues a la fecha la presencia indígena en esta plataforma ha sido débil.

Objetivo 3. TNC comenzó la sistematización de conocimientos tradicionales para recuperar, difundir y replicar conocimientos tradicionales de pueblos indígenas asociados a la adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático.

8.3 Sector privado

En el marco del Objetivo 1, Rainforest Alliance fortaleció sus alianzas con las empresas ancla de las cadenas de valor forestal que se fortalecerán durante la vida del proyecto. Entre ellas se encuentran GIBOR y Baren Comercial (dos concesiones industriales dentro de la Zona de Usos Múltiples de la RBM), INFORDASA, ASISA y Aserradero García.

En el caso del Objetivo 2, el principal socio del sector es AGEXPORT, con quien se desarrollaron varias iniciativas. Se definió conjuntamente una estrategia para diseñar y poner en funcionamiento la Plataforma ReduzCO_2, que está siendo la principal fuente de relacionamiento con empresas privadas. Actualmente el Grupo Financiero Occidente está desarrollando un Sistema Voluntario de Transacción de Emisiones (SVTE), necesario para poder activar un mercado de bonos de carbono a nivel local y para lograr una participación con mecanismos internacionales. El Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la UVG, AGEXPORT, RA y FDN han sido invitados por el Grupo Financiero de Occidente para formar parte del comité técnico que acompaña el diseño del SVTE; esta participación complementa de manera directa el trabajo que CNCG viene realizando en apoyo a la Estrategia Nacional REDD+.

En el marco del Objetivo 3, TNC ha establecido puentes de comunicación con algunas empresas que proyectan su Responsabilidad Social Empresarial; en este sentido se está negociando el aporte de 130,000 plantas forestales con Cementos Progreso para efectuar reforestación en las áreas del proyecto en el Altiplano Occidental. También se han iniciado conversaciones con la empresa TIGO de Guatemala para establecer un sistema de información y pronósticos meteorológicos en su sistema de telefonía móvil, que sea accesible a cualquier productor en el país.

WWF en el Objetivo 5 ha tenido relación con diversos representantes del sector privado a través del evento de concienciación que se llevó a cabo en el Congreso Nacional de Producción Más Limpia, en el evento de capacitación con representantes de las gremiales de AGEXPORT, y a través del evento de coordinación sobre iniciativas de mitigación de cambio climático en el cual participaron representantes de distintas instituciones y sub-sectores del sector privado.

8.4 Gobiernos locales

En el marco del Objetivo 1 (asociado a sus esfuerzos de cadenas de valor turístico y del Objetivo 5, se RA inició un dialogo con la Municipalidad de Flores para analizar el interés y viabilidad de la Ciudad de Flores primera ciudad "carbono-neutral" del país. Esta iniciativa se trabajaría en coordinación con WWF bajo la sombrilla de LEDS e implicaría desarrollar una propuesta junto con las empresas de turismo presentes en la ciudad, para mejorar la infraestructura turística (transporte, energía y otros temas).

Dadas la relación territorial de los proyectos REDD+ y otras iniciativas asociadas a reducir la deforestación, el equipo del Objetivo 2 trabajó desarrollando formas de socialización y difusión de la información entre las municipalidades como una forma de propiciar la gobernabilidad de los procesos. FDN ha trabajar directamente con municipalidades con el fin de negociar participaciones y Acuerdos Futuros de Cooperación que delimiten el uso de la tierra. El trabajo con comunidades incluye a dos municipalidades en el PNSL (La Libertad y las Cruces) y a catorce (14) más en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas (RBSM): Morazán, San Agustín Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán, Usumatlán, Teculután, Río Hondo, Gualán, San Jerónimo, Salamá, Purulhá, Los Amates, El Estor, La Tinta y Panzós.

En el marco de las consultas previas, libres e informadas que los proyectos REDD+ están obligados a desarrollar, se comenzó a coordinar con municipalidades, alcaldías indígenas y otras autoridades locales para lograr su efectiva participación en los procesos REDD+. Ese es uno de los mayores retos para propiciar la Gobernabilidad de los proyectos.

En el Objetivo 3, TNC visitó a varios alcaldes municipales de los departamentos del Altiplano Occidental y luego a sus Departamentos de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Oficinas Forestales Municipales, y Direcciones Municipales de Planificación para explorar potenciales e interés de trabajo conjunto. También se incluyó a funcionarios municipales de 4 departamentos en los procesos de formación de capacidades locales y en las actividades para dar a conocer la Ley Marco de Cambio Climático.

La única relación que WWF tuvo con gobiernos locales durante este trimestre fue a través de la participación de un representante del Instituto de Fomento Municipal en el evento de coordinación de iniciativas de mitigación de cambio climático, que fue organizado por el equipo del Objetivo 5 en coordinación con el Gabinete Social y USAID.

8.5 Sociedad civil

El consorcio de CNCG apoyó la participación de la sociedad civil en el proceso de socialización y consulta que realiza CONAP para reformar el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Durante el trimestre se apoyó a CONAP en el diseño de la metodología de dichos talleres y se financió el primer taller convocado por CONAP en Ciudad Guatemala. En el siguiente trimestre CNCG apoyará la realización del taller que será convocado por CONAP para la región de Petén.

Adicionalmente, la UVG, TNC y el Asesor en Políticas e Instituciones de CNCG apoyaron el proceso de diseño y creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC). Esta iniciativa responde al creciente contexto nacional que se ha desarrollado en torno al tema de Cambio Climático, en el cual el CEAB-UVG ha venido mostrando un importante liderazgo en los últimos años.

El SGCCC busca ser una réplica nacional del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), un ente científico encargado de revisar la información científica disponible para asesorar la toma de decisiones a nivel político en el plano internacional. Con la reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, la UVG ha realizado las actividades y procedimientos necesarios para que el Sistema pueda apoyar el cumplimiento de dicha ley, y que éste sistema sea un ente de apoyo a escala nacional. La función del SGCCC consiste en establecer redes de análisis exhaustivo, objetivo, abierto y transparente. Estas redes estarían conformadas por información científica, técnica, socioeconómica, tradicional y ambiental relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone para Guatemala el cambio climático antropogénico y la variabilidad climática natural, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y mitigación.

El SGCCC tendrá a su cargo, mediante distintas modalidades, la realización de investigaciones y la coordinación de la recolección de datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, mediante los entes científicos nacionales e internacionales especializados en los diferentes temas.

Objetivo 2: Se fomentó la participación de organizaciones sociales en el Grupo de Bosques y Biodiversidad para asegurar sus aportes a la ENRED; esta participación permitirá diseñar con pueblos indígenas y comunidades rurales las formas de consulta que se aplicarán posteriormente. Sotz'il –en quien descansa la relación directa con organizaciones de base indígenas--trabajó para asegurar el entendimiento de los procesos REDD+ entre los miembros del CNSAS, las Mesas Departamentales de Cambio Climático y alcaldías indígenas de cara al avance de los proyectos y la prevención de potenciales conflictos.

Objetivo 3: TNC promovió la participación de la sociedad civil organizada en comités, asociaciones, cooperativas, sociedades civiles, etc. en las actividades y procesos relacionados con el tema de adaptación al cambio climático que se viene desarrollando en el Altiplano Occidental. De esta manera se avanza en el fortalecimiento de capacidades locales, el empoderamiento del tema de adaptación, y la sostenibilidad de los procesos arraigándolos en la población misma de la región..

Objetivo 5: En el evento de coordinación de iniciativas de mitigación de cambio climático se contó con la participación de sociedad civil, especialmente de los miembros que forman parte de la Mesa Nacional de Cambio Climático, los cuales participaron activamente en el taller.

9 COMUNICACIONES

La Unidad de Gerencia de CNCG dentro de Rainforest Alliance realizó el siguiente trabajo durante el trimestre:

CNCG se visibilizó en Congreso Nacional de Producción Más Limpia
Como parte de sus esfuerzos por visibilizarse e incidir ante audiencias clave, el programa CNCG montó un stand informativo en el marco de la realización del V Congreso Nacional de Producción Más Limpia realizado el 22 de octubre en el Hotel Camino Real por el Centro de Producción Más Limpia. Alrededor de 300 personas, entre empresarios del sector industrial y gobierno, tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca el programa CNCG, particularmente, de la LEDS Objetivo 5. El CNCG, por su parte, tuvo la oportunidad de lograr mayor incidencia en estas audiencias clave.

En el stand no solo se visibilizó la marca del CNCG sino además se mostró en una gráfica y fotografías la importancia y rentabilidad del desarrollo con bajas emisiones contrario al mito de que una empresa que adopta prácticas de desarrollo sostenible reduce o dificulta su rentabilidad.

Hoja informativa (Fact sheet) del Objetivo 5
Para dar a conocer más a fondo los objetivos del programa, CNCG arrancó en octubre con la publicación de una hoja informativa del Objetivo 5 relacionado con el establecimiento de los primeros pasos para elaborar una estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones. Esta hoja informativa incluye explicaciones sobre qué es LEDS, las etapas para la elaboración de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones, y acuerdos y normativas nacionales e internacionales que respaldan el trabajo del programa en este ámbito. WWF con el apoyo de Rainforest Alliance (Gerencia de CNCG) distribuyó esta hoja informativa en el marco del V Congreso Nacional de Producción Más Limpia como parte de la información diseminada en el stand del CNCG.

Esta herramienta de comunicación ha venido sirviendo además para diseminar información detallada sobre las actividades del Objetivo 5 con contrapartes, socios y actores clave del CNCG.

Protocolo de comunicación
El protocolo de comunicación, una herramienta elaborada con el fin de delimitar los procedimientos internos para el manejo de la comunicación del CNCG, fue compartido y validado por USAID. El Protocolo define los procedimientos que las seis organizaciones que forman el consorcio y el donante deberán seguir para desarrollar actividades tales como la publicación de documentos técnicos, uso del logo, vocería, manejo de medios y otras, en cumplimiento con el Branding and Marking Plan de USAID.

Corresponde ahora la socialización del documento a lo interno de las organizaciones e instituciones que conforman el programa CNCG (organizaciones miembros del consorcio y sub contratos) para que lo conozcan y puedan aplicarlo en el manejo de actividades y productos de comunicación.

Historias de éxito del CNCG distribuidas con socios, contrapartes y medios de comunicación
Para fortalecer la imagen del programa CNCG y promover la temática del cambio climático con nuestras audiencias clave, la Unidad de Gerencia de CNCG preparó dos historias de éxito en las que CNCG logró significativos avances e impactos:

1) Una primera relacionada con la creación de la Mesa Nacional de Coordinación de Información Climática y Observación del Clima, la cual reúne información meteorológica para mejorar pronósticos y así poder reducir daños y pérdidas sobre la producción y la infraestructura productiva del país.
2) Una segunda relacionada con el combate de los incendios forestales en la Reserva de Biósfera Maya y en la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, una labor que permitió el resguardo de estas áreas protegidas y la creación de capacidades en personal clave para atender los siniestros que año con año amenazan estas zonas de invaluable riqueza natural.

RA diseminó ambas historias por correo electrónico con más de 150 socios, contrapartes y periodistas.

Entrevista de la directora del CNCG en el sitio web Eco-Index

En continuidad con las tareas de divulgación y visibilidad del CNCG, a partir del mes de octubre de 2013, en el sitio web Eco-Index se puede encontrar una entrevista con la directora del programa CNCG en sus versiones español e inglés. Eco-Index® es un sitio web de Rainforest Alliance que funciona desde 2001 para brindar -- de manera rápida y fácil -- información sobre proyectos ambientales que los conservacionistas necesitan en un formato sucinto y consistente.

Recopilación de información base para la elaboración de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento

La Unidad de Gerencia de CNCG, en coordinación con USAID, preparó términos de referencia para la contratación de un consultor que se encargará de recopilar información básica para la elaboración de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento (SBCC, por sus siglas en inglés).

Entre otros asuntos, CNCG recopilará información sobre las audiencias primarias segmentadas que necesitan cambiar o adaptar su comportamiento para que el programa CNCG logre los resultados por cada objetivo; identificar audiencias que influyen en el comportamiento de cada segmento de audiencia primaria e identificar el perfil de las personas que tienen que cambiar en cuanto a factores socioeconómicos, sociodemográficos y psicográficos. Esta información será utilizada en un taller de capacitación sobre SBCC que USAID ha previsto sostener con el programa a inicios del año 2014.

Arranque del diseño de sitio web del programa CNCG

El programa CNCG ha arrancado oficialmente con el diseño de su sitio web propio, una herramienta virtual que tendrá utilidades informativas, educativas y de interacción con los usuarios. El sitio web permitirá a los internautas conocer los objetivos del programa, quiénes son sus socios, dónde se concentran sus actividades, entre otros asuntos. Por ahora, se ha consensuado el mapa web del sitio y se trabaja en la recopilación, edición y validación de la información y fotografías que serán incluidas en él.

Carpeta y fact sheets de CNCG

CNCG trabaja en el diseño de una carpeta y cinco hojas informativas con datos básicos y de la institucionalidad del programa con el propósito de ofrecerle a audiencias clave y socios un kit informativo completo y detallado sobre nuestras actividades, resultados, objetivos, socios y contrapartes.

10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Durante este trimestre Rainforest Alliance contrató al Coordinador de la Región de Petén, al Coordinador de la Región de Altiplano, y al líder del Objetivo 4. TNC contrató un Asistente Técnico en temas de Adaptación. Con estas contrataciones CNCG cuenta ya con el 100% del personal del Programa. AGEXPORT otorgó un espacio físico en la filial de Quetzaltenango para uso del personal de TNC y de Rainforest Alliance en esa región.

Adicionalmente, el esquema de gobernanza interna de CNCG quedó enteramente establecido con la conformación de los Comités de Coordinación Regionales en las tres regiones que abarca el proyecto. RA lidera el Comité de Coordinación para la región Petén (que integra a WCS, FDN, NPV, ProPetén, ACOFOP); TNC lidera el Comité de Coordinación para la Región del Altiplano (que integra a RA, Fundaeco, ASOCUCH y Ut'z Ché); y FDN coordina el Comité en Verapaces-Sierra de Las Minas (que integra a RA, Asociación del Bosque Nuboso, Fundalachuá y FEDECOVERA).

Durante el trimestre se adquirieron los once vehículos del proyecto; se está gestionando la franquicia y posteriormente las placas. Posteriormente se informara la distribución de los mismos.

11 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014

Unidad de Gerencia.

Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14			
	1er Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
	Oct	Nov	Dic							
0.1.Finalizar e implementar la Evaluación Ambiental de CNCG	X	X	X	RA	RA	Evaluación Aprobada por USAID; informe de avances de implementación de recomendaciones elaborado	En progreso	Se entregó un 2do borrador de la Evaluación Ambiental a USAID, se recibieron recomendaciones y se elaboró una versión final.	2do borrador de la Evaluación	NA
0.2. Elaborar la Estrategia de Comunicación de Cambio de Comportamiento e iniciar su implementación	x	x	x	RA	Miembros del consorcio y ONG del Obj.4	Estrategia aprobada por USAID; un informe de avances en la implementación.	En progreso	USAID aprobó los términos de referencia para la consultoría de recopilación de información base para elaborar la estrategia.	Ruta crítica para el diseño de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento.	Términos de referencia para la consultoría de recopilación de información base para elaborar la estrategia aprobados por USAID. DV
0.3. Convocar y desarrollar las reuniones mensuales del Comité Asesor de CNCG	X	X	X	RA	RA	Memorias, listas de asistencia y acuerdos de las reuniones mensuales	En progreso	Se realizaron las reuniones ordinarias en octubre, noviembre y diciembre.	NA	NA
0.4. Convocar y desarrollar las reuniones del Comité de Apoyo Financiero, conforme a demanda y necesidad.	X	X	X	RA	RA	Memorias, listas de asistencia y acuerdos de las reuniones mensuales				

Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14			
	1er Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
	Oct	Nov	Dic							
0.5. Ajustar a las necesidades de CNCG la herramienta Cerrando Brecha (de la Estrategia de Género) y reproducirla.	x	x		RA	RA	100 manuales de la herramienta Cerrando Brecha reproducidos y listos para utilizarse por los socios de CNCG.	En progreso	Se editó, actualizó y rediseñó el documento *Cerrando brecha,* el cual será enviado a USAID para su aprobación y posterior impresión.	NA	Documento *Cerrando brecha* editado, actualizado y rediseñado.
0.6. Socializar la Estrategia de Género dentro de CNCG y principales socios, y coordinar la capacitación necesaria para que todos inicien su implementación; capacitar sobre la aplicación de la herramienta Cerrando Brecha.	x			RA	RA	Personal de las organizaciones del consorcio CNCG han sido capacitados para implementar la estrategia de género y aplicar la herramienta Cerrando Brecha. Informe de capacitaciones.	En progreso	La consultora que desarrollo la Estrategia de Género capacitó a FDN y a TNC en el uso de Cerrando Brecha; se elaboraron los TDR del consultor que capacitará a todos los socios de CNCG.	Informe de capacitaciones.	NA
0.7. Diseñar y coordinar el desarrollo de la línea base de equidad de género dentro de CNCG			x			Línea base de género para CNCG establecida	En progreso	Se elaboraron los TDR para contratar al consultor que elaborará la línea base.	TDR	NA
0.8. Finalizar el diseño de la Estrategia de Pueblos Indígenas de CNCG e iniciar su implementación a través de todos los miembros del consorcio y objetivos del Programa.	X	X	X	RA	RA	Estrategia de Pueblos Indígenas de CNCG socializada y aprobada. Informes de avance de implementación de la estrategia por objetivo.	En progreso	Se finalizó el primer borrador de la Estrategia de PI y se dieron recomendaciones para elaborar la versión final a presentar al Comité Asesor y USAID.	Borrador de la Estrategia de Pueblos Indígenas	

Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14			
	1er Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
	Oct	Nov	Dic							
0.9. Apoyo al MARN para instrumentalizar y poner a operar la Ley Marco de Cambio Climático.	x	x	x	RA	Consorcio	Informe de actividades en apoyo al MARN.	En progreso	Se entregó al MARN la propuesta de ruta para reglamentar la Ley de CC.	Ruta de implementación de la Ley Marco de CC entregada al MARN.	
0.10. Apoyar a PRONACOM para incorporar la temática ambiental y de cambio climático en la Agenda Nacional de Competitividad		X	X	RA /WWF	Consorcio	Propuesta de Eje Ambiente y Cambio Climático para ser incorporada en la Agenda Nacional de Competitividad, presentada a PRONACOM	En progreso	Borrador de TDR para consultor que trabajará la parte de mitigación	Términos de referencia	
0.11. Apoyar al CONAP para avanzar políticas y normativas clave para alcanzar los objetivos de CNCG (reformas al Reglamento de Ley de Áreas Protegidas; esquemas de conservación de bosques comunales; evaluación de estrategia de conservación basada en concesiones forestales comunitarias en RBM, etc.).		X		Consorcio	Consorcio	Informes de trabajo conjunto con CONAP y/o productos generados en temas de mutuo interés.	En progreso	Se realizó el primer taller de socialización de las reformas al Reglamento de la ley de Áreas Protegidas; se aprobó el apoyo al proceso para crear figura de manejo para tierras comunales.	Agenda y ayuda memoria del taller sobre áreas protegidas. Solicitud aprobada a CONAP para apoyar el tema de tierras comunales.	NA
0.12. Contratar al personal de RA-CNCG pendiente	x	x		RA	RA	100% del personal de RA/CNCG contratado	Finalizado	Todo el personal de RA está contratado.	NA	NA
0.13 Informar periódicamente al Comité de Gerentes *Senior* de RA sobre el avance, desafíos y necesidad de apoyo - CMNCG		X		RA	RA	Avance efectivo en la implementación de CNCG	En progreso	Se sostuvo reunión de gerentes senior de RA en diciembre.	Ayuda memoria de la reunión	
0.14. Reuniones del Especialista en Sistemas de Información Geográfica de RA, con líderes de Objetivos, para definir el tipo de apoyo a brindar a CNCG (actividad coordinada con proyecto de M&E de USAID).				RA	RA	Documento de acuerdos con los líderes de Objetivo, sobre el tipo de apoyo del Especialista a necesidades de SIG para	NA	NA	NA	NA

Actividad	Trimestres / Meses			Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14			
	1er Trimestre						Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
	Oct	Nov	Dic							
						los Objetivos del Proyecto				
0.15. Diseñar y montar la Plataforma del Sistema de Gestión de Información Técnica de CNCG (PlaSiGIT)	X	X	X	RA	RA	Minutas de acuerdos de reuniones con IT NY y con IT Guatemala para diseñar la PlaSiGIT	En proceso	Se definió de manera coordinada con IT NY y GT la definición y estructura del sitio para almacenar información	Espacio establecido en SharePoint de RA	NA
0.16. Realizar 5 talleres de capacitación a usuarios (1 en Guatemala, 1 Petén, 1 Sierra de las Minas, 1 Verapaces, 1 Altiplano), sobre el uso de la Plataforma del Sistema de Gestión de Información Técnica de CNCG (PlaSiGIT)	X	X		RA	RA	Informe del taller de capacitación a usuarios en la Ciudad de Guatemala Petén, Sierra de las Minas, Verapaces y Altiplano Occidental, , sobre el uso de la Plataforma del Sistema de Gestión de Información Técnica de CNCG (PlaSiGIT)	No iniciado	Debe de culminarse el paso anterior	NA	NA

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Objetivo 1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado a nivel de comunidades en áreas focales y a nivel nacional.										
Estrategia 1.1.Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en mercado a nivel comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional.										
Resultado 1.1.1. Incrementar las ventas de bienes y servicios certificados e incrementar el número de trabajos basados en comunidades y empresas comunitarias										
USAID CORE INDICATOR: 4.5-2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia de USG (nuevos/continuados)										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-11 Número de empresas privadas (lucrativas) organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, grupos de mujeres, asociaciones comerciales y de negocios, y organizaciones comunitarias (CBOs) que reciben asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no-maderables, atribuidos a la asistencia de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-30 Número de mipyme recibiendo asistencia para acceder a créditos bancarios										
USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-9 Número de firmas del sector privado que han mejorado sus prácticas administrativas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-10 Número de firmas recibiendo asistencia de USG para invertir en tecnologías mejoradas										
USAID CORE INDICATOR: GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el USG diseñados para incrementar el acceso a los recursos económicos productivos (capital, créditos, ingresos o empleo)										
1.1.1.1 Diagnóstico de al menos 9 cadenas de valor (5 en Petén, 2 Verapaces y 2 en Altiplano)	X	X	X	RA	RA	Diagnósticos de cadenas (4)	En Proceso	Se identificaron y diagnosticaron 16 cadenas (8 en Petén, 5 en Verapaces y 3 en Altiplano).	MADERABLES: AFISAP (mercados) Árbol Verde (mercados) FORESCOM (mapeo) Gibor (mercados) Uaxactún (mercados) Fedecovera (mercados) Fundalachuá (mercados) Infordasa (mercados) Asisa (mercados) Aserradero García (mercados) EKKO (mercados) Asilvochancol (mercados) NO MADERABLES: Comité de Xate (mercados) TURISMO: Bosque Nuboso (mapeo) Mirados (mapeo) Yaxhá (mapeo)	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
1.1.1.2 Conformación de las "Mesas de Valor Agregado" en cada una de las cadenas diagnosticadas.	X	X	X	RA	RA	Mesas conformadas formalmente (6 Actas)	En Proceso	Se mantuvieron reuniones de planeación con las mesas conformadas con las anclas.	Listados de las mesas reunidos.	N/A
1.1.1.3 Desarrollo de 9 planes de acción y fortalecimiento en base a los diagnósticos realizados				RA	RA	Planes de acción y fortalecimiento por cadena (4)	En Proceso	Los planes no se desarrollarán durante este trimestre Q1, pero se ha adelantado desarrollando los planes estratégicos de mercado.	MADERABLES: Afisap (mercados) Árbol Verde (mercados) Gibor (mercados) Uaxactún (mercados) Fedecovera (mercados) Fundalachuá (mercados) Infordasa (mercados) Asisa (mercados) Aserradero García (mercados) EKKO (mercados) Asilvochancol (mercados) NO MADERABLES: Comité de Xate (mercados)	N/A
1.1.1.4 Apoyo y asistencia técnica para la implementación de los planes de acción para la generación de ventas por al menos $15millones			X	RA	RA	Informe de avance	En Proceso	Se ha brindado asistencia técnica en el desarrollo del proceso de abordaje de nuevos mercados y la organización de la oferta.	Informes de los talleres de planeación estratégica.	N/A
1.1.1.5 Apoyo y asistencia técnica para la implementación de los planes de acción para el logro de 8,800 empleos temporales/permanentes de las personas que trabajan con las 9 cadenas de valor.			X	RA	RA	Informe de avance	No Iniciado	Todavía no hay avance en la asesoría técnica específica para empleos, se espera lograr esto al desarrollar los métodos de medición y los planes de desarrollo empresarial.	N/A	N/A
1.1.1.6 Realizar la capacitación de 2,140 personas, para mejorar la competitividad de las cadenas y las pymes que las integran				RA	RA	Informe de avance (16 talleres realizados durante el Q1FY14)	En Proceso	Se han realizado 3 talleres y capacitado a 86 personas.	N/A	Listados de asistencia a los talleres de capacitación y materiales usados.

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
1.1.1.7 Promover la colocación de préstamos productivos por $1.6millones			X	RA	RA	Informe de avance	En Proceso	Se han desarrollado los TdRs para la contratación de un consultor que trabaje en el desarrollo de productos financieros y la colocación.	TdRs de consultoría para desarrollar productos financieros y brindar seguimiento a la colocación de préstamos.	N/A
1.1.1.8. Aplicar la metodología Cerrando Brecha (de la Estrategia de Género de CNCG)				Todos	Todos	Informe de avance.	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Estrategia 1.2. Manejo de recursos naturales bajo un enfoque de paisaje sostenible para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.										
Resultado 1.2.1. Mantenimiento de 500,000 hectáreas bajo esquemas de certificación y adicionales 300,000 nuevas										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										
Actividad 1.2.1.1. Talleres de seguimiento a certificaciones de productos maderables y no maderables			X	RA	NPV	Talleres de seguimiento a certificaciones de productos maderables y no maderables (informes de taller)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.1.2. Estudio de potencialidades para certificación en Petén y Alta Verapaz				RA	NPV	Estudio de potencialidades para certificación en Petén y Alta Verapaz (documento sustantivo)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.1.3. Generar una Guía Práctica y herramienta para actualizar y desarrollar planes de manejo y su respectivo sistema de seguimiento				RA	NPV	Guía Práctica y herramienta para actualizar y desarrollar planes de manejo y su respectivo sistema de seguimiento (documento sustantivo)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.1.4. Promoción de esquemas de certificación grupal para nuevos productos forestales no maderables en comunidades de Peten			x	RA	NPV	Asistencia técnica en esquemas de certificación grupal para nuevos productos forestales no maderables en comunidades de Peten (informes de avance y asistencia técnica)	En Proceso			
Actividad 1.2.1.5. Promover la certificación de 2 grupos comunitarios para productos del bosque bajo la sombrilla de Comercio Justo.				RA	FDN	Asistencia técnica a la certificación de 2 grupos comunitarios para productos del bosque bajo la sombrilla de Comercio Justo (informes de avance y asistencia técnica)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.1.6. Elaborar un plan de acción para la recuperación de áreas dentro de la Zona de Usos Múltiples de la RBM en conjunto con CONAP y los actores claves en la región				RA	RA	Plan elaborado y presentado a CONAP para su ejecución (documento del plan)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.1.7. Evaluación del modelo de concesiones, como medio de conservación de los bosques en la RBM.				RA	RA	Evaluación del modelo de concesiones (documento sustantivo)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.1.8. Evaluación del sistema de monitoreo de las concesiones forestales para la conservación de los bosques de la RBM.				RA	RA	Evaluación del sistema de monitoreo de las concesiones (documento sustantivo)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.1.9. Asistencia técnica para el desarrollo de la cadena turística Uaxactún/Carmelita/Reino Kan	x	x	x	RA	RA	Asistencia técnica para el desarrollo de la cadena (informe de asistencia técnica)	En Proceso	Se ha evaluado y diagnosticado a la cadena	Mapeo de los actores	N/A
Actividad 1.2.1.10. Asistencia técnica para el manejo sostenible de la nueva categoría de manejo de Áreas Comunales en el SIGAP.	x	x	x	RA	RA	Asistencia técnica para el manejo sostenible de la nueva categoría de manejo de Áreas Comunales en el SIGAP (informe de asistencia técnica)	En Proceso	Se ha brindado seguimiento al tema en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para posicionar el tema.	N/A	N/A
Resultado 1.2.2. Aumento de bosques mediante incentivos gubernamentales y planes de gestión actualizados y que se aplican eficazmente demostrando la reducción de las amenazas.										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8-7 Cantidad de gases de efecto invernadero, medida en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas o secuestradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: Custom Indicator: Número de socios usando licencias o permisos para manejar y usar legalmente el bosque										

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.2.1. Promover dos viveros forestales que producen por lo menos 30,000 plantas de especies nativas a través de viveros comunitarios y/Municipal en RBSM		x	x	FDN	FDN	Asistencia técnica en la que se evidencia la promoción del establecimiento de dos viveros forestales que producen por lo menos 30,000 plantas de especies nativas a través de viveros comunitarios y/Municipal en RBSM (informe de asistencia técnica)	En Proceso	Se está tramitando los permisos ante el INAB	N/A	N/A
Actividad 1.2.2.2. Formulación e ingreso al INAB de solicitudes para 4,000 has ingresadas bajo mecanismos PINPEP, PINFOR, de reforestación y/Agroforestal de RBSM y resto de Verapaces			x	FDN	FDN-RA	Solicitudes ingresadas a INAB, abarcando 4,000 has ingresadas bajo mecanismos PINPEP, PINFOR, de Reforestación y/Agroforestal de RBSM (informes de avance en el ingreso)	En Proceso	Se ha empezado a identificar los casos que tienen factibilidad de recibir la asistencia técnica.	N/A	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.2.3. dos viveros forestales producen al menos 60,000 plantas de especies nativas a nivel comunitario/municipal dentro del PNSL			x	FDN	FDN	Dos viveros establecidos en el PNSL con una capacidad de 30,000 plantas nativas cada uno	En Proceso	Se está llevando a cabo el trámite con el INAB para la inscripción de los viveros forestales que se instalarán en el Parque Nacional Sierra Lacandón. Hasta el momento se cuenta con los formularios debidamente llenos y firmados. Se ha iniciado el proceso de compra de los materiales e insumos para la construcción de los dos viveros del PNSL. Únicamente es necesario esperar los avales de Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para poder iniciar con la construcción.	Formularios	Plan de Manejo de Vivero Forestal y el instrumento ambiental Viveros construidos y en operación
Actividad 1.2.2.4 400 hectáreas bajo programas de incentivos (PINFOR, PINPEP, Privados) conservación, reforestación o regeneración natural establecidos en Sierra del Lacandón)son establecidos			x	FDN	FDN	400 ha bajo algún mecanismo de incentivo (PINFOR,PINPEP, privados	No Iniciado	N/A	N/A	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.2.5. Formulación en ingreso al INAB de solicitudes para 2,400 hectáreas bajo un programa de incentivos (PINFOR, PINPEP, privados)				FDN	FDN-RA Petén y Altiplano	Solicitudes ingresadas a INAB, abarcando 2,400 has ingresadas bajo mecanismos PINPEP, PINFOR, Privadas (informes de avance en el ingreso)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Resultado 1.2.3. Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación fortaleciendo los programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										
Actividad 1.2.3.1 Realizar 10 talleres para las comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, Unión Maya Itzá, La Lucha y Arroyo Yaxchilán en prevención y control de incendios forestales	X	X	X	FDN	FDN	Comunidades capacitadas en Prevención y control de incendios forestales	En Proceso	Se han impartido 6 charlas de sensibilización para la prevención de los incendios forestales a comunitarios de las comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, La Lucha, Retalteco, Unión maya Itzá y Técnica Agropecuaria. Se han impartido 05 charlas de sensibilización para la prevención de los incendios forestales y cuatro talleres sobre Sistema de Alerta Temprana en las comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, La Lucha y Unión maya Itzá y Arroyo Yaxchilán	Las Comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, La Lucha y Unión Maya Itzá, y Técnica Agropecuaria y Retalteco, han sido sensibilizadas en la prevención de los incendios forestales. Se han sensibilizado y capacitado en la prevención y manejo del fuego a estudiantes y comunitarios. Los comunitarios, se han sensibilizado para efectuar actividades de prevención de incendios forestales	121 comunitarios han sido sensibilizados en la prevención de los incendios forestales. 120 comunitarios y estudiantes sensibilizados y capacitados en la prevención y el manejo integrado del fuego.

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
								Esta Actividad, se ejecutará en los meses de enero a febrero del 2014.		
Resultado 1.2.4. Fortalecimiento de sistemas de monitoreo biológico en áreas de alto valor para la conservación con el fin de manejar información relevante a especies y análisis de amenazas										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
Actividad 1.2.4.1. Implementar programa de Monitoreo Biológico en Sierra de las Minas y Sierra del Lacandón	X	X	X	FDN	FDN	Reportes actualizados del estatus de conservación de la biodiversidad del PNSL	En Proceso	Se están llevando a cabo las cotizaciones y compra del equipo necesario para realizar el monitoreo de la biodiversidad en el PNSL, para que en el año 2014 se inicie la temporada de campo.	N/A	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.4.2. Taller para homologar herramientas de monitoreo biológico en áreas protegidas RBM y RBSM		X	X	RA-FDN	FDN	Listado de participantes, Adopción del Plan de Monitoreo por las 3 instituciones	En Proceso	Se han llevado a cabo varias reuniones con Personal de WCS e Investigadores de la Universidad Eberswalde de Alemania para identificar los distintos indicadores de biodiversidad para ser monitoreados en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, estos indicadores propuestos no son solamente indicadores de biodiversidad, sino de las amenazas y actividades que se realizan en el PNSL necesarias para disminuir las presiones en el área protegida, así como también poder realizar recomendaciones para el manejo adaptativo del Parque.	Cuadro de Indicadores propuestos	Protocolo de Monitoreo de biodiversidad
Resultado 1.2.5. Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación										
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
Actividad 1.2.5.1.Promover el fortalecimiento de la presencia física interinstitucional para prevenir incendios forestales en El Burral y La Corona en la zona "Escudo" al este Laguna del Tigre	X	X	X	WCS	WCS / CONAP	Presencia física fortalecida en el Burral y la Corona (informes de fortalecimiento)	En Proceso	Se ha procedido a la ubicación de personal de WCS en la zona a manera de prevención	Informe de actividades.	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.5.2. Promover el Fortalecimiento de dos Centros Operaciones Conjuntas para prevenir incendios forestales a lo largo de la ruta a Carmelita: (San Miguel, La Colorada).	X	X	X	WCS	WCS / CONAP	Dos centros de operaciones conjuntas fortalecidos (informes de fortalecimiento)	En Proceso	Se ha procedido a la planeación de acciones al respecto.	Planes de los centros de operaciones.	N/A
Actividad 1.2.5.3. Desarrollar e implementar estrategias de prevención de incendios en el área de la "Escudo" (La Corona, Burral, Peñón de Buena Vista, Colorada-Molino, Triángulo de Candelaria).	X	X	X	WCS	WCS, CONAP, CONRED, BALAM, Comunitarios	(1 que integre los 3 sectores del "Escudo" -Corona, Burral, Peñón-; 2 que integren área de La Colorada y El Molino, y 3 específicos para el triángulo Candelaria), brechas cortafuego (65km) que reciben mantenimiento e incluyen vías de acceso (informes respectivos)	En Proceso	Se ha procedido a la ubicación de personal de WCS en la zona a manera de prevención	Informe de actividades.	N/A
Actividad 1.2.5.4. Coordinar y prestar asistencia técnica para combatir el fuego en áreas de alta prioridad de la RBM.				WCS	WCS, CONAP, SIPECIF, Comunitarios, COE Departamental	Asistencia técnica para combatir el fuego en áreas de alta prioridad de la RBM (informes de asistencia técnica)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.5.5 Apoyo a la implementación del Centro de Monitoreo de CONAP vertiente Sur				WCS	WCS, CONAP,	Acuerdos logrados en reuniones de implementación y un centro instalado en oficinas de CONAP Guatemala (informes de avance)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Resultado 1.2.6. Fortalecimiento de programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario										

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG.										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
Actividad 1.2.6.1. Actualizar y evaluar anualmente las estrategias de prevención y control de incendios forestales de los grupos comunitarios	X	X	X	WCS	WCS / CONAP	Estrategias de prevención y control de incendios forestales evaluadas y actualizadas (1 informe de resultados de evaluación de 4 planes comunitarios implementados entre 2012-2013, 4 Planes comunitarios elaborados e implementados para prevención y control de incendios forestales 2013-2014)	Terminado	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2.6.2 Recopilar de información sobre el estado de la RBM, detección y monitoreo de amenazas a través de sobrevuelos				WCS	WCS / LightHawk	Diagnósticos basados en 30 sobrevuelos en áreas prioritarias de la RBM para la detección de amenazas a la biodiversidad, estado de la RBM y monitoreo de incendios forestales (documento sustantivo)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
Actividad 1.2.6.3 Elaboración y presentación de informe de perspectivas de la temporada de incendios forestales en Petén				WCS	CEMEC/CONAP	Informe de perspectivas de la temporada de incendios forestales en Petén avalado por CONAP (informe sustantivo)	No Iniciado	N/A	N/A	N/A
Resultado 1.2.7. Sistemas de monitoreo biológico fortalecidos desarrollados para flora y fauna en sitios de alta prioridad (cubriendo 2, 080,763 hectáreas).										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG										
USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										
Actividad 1.2.7.1. Monitoreo de la cobertura forestal a través de la RBM, incluyendo las concesiones forestales.	X	X	X	WCS	CEMEC-WCS	Informe final de monitoreo 2012-2013	Terminado	Se ha concluido el análisis anual, producido estadísticas, materiales cartográficos y un informe de síntesis.	N/A	Monitoreo de la cobertura forestal en la Reserva de Biosfera Maya para el periodo 2012-2013
Actividad 1.2.7.2. Monitoreo de puntos de calor y cicatriz de fuego a través de la RBM, incluyendo las concesiones forestales.	X	X	X	WCS	CEMEC-WCS	Informe final de temporada 2013	Terminado	Se ha concluido el análisis anual, producido estadísticas, materiales cartográficos y un informe de síntesis.	Informes semanales de situación	Monitoreo de incendios en la Reserva de Biosfera Maya para la temporada 2013
Actividad 1.2.7.3. Monitoreo del acceso humano a través de caminos transitables dentro de RBM, incluyendo concesiones forestales	X	X	X	WCS	CEMEC-WCS	Informe final de evaluación 2013	Terminado	Se ha concluido el análisis anual, producido estadísticas, materiales cartográficos y un informe de síntesis.	N/A	Monitoreo del mejoramiento de la accesibilidad y los caminos en la Reserva de Biosfera Maya

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
										para el periodo 2012-2013
Actividad 1.2.7.4. Monitoreo del éxito de anidación de guacamaya roja.	X	X	X	WCS	WCS	Informe final con resultados de la temporada de anidación y el Índice de Éxito de Anidación 2013.	Terminado	Se revisaron 57 nidos conocidos en los tres sitios de anidación (Perú, Burral, Corona) durante el final de la temporada para registrar presencia y/o actividad de guacamayas en el área. Se ha realizado mantenimiento y reparación de nidos naturales y artificiales; se ha dado seguimiento y búsqueda de pichones con radio collares liberados de la jaula de vuelo a finales de la temporada. Se ha calculado en el Índice de Éxito de Anidación (IEA) con los datos finales registrados hasta ahora: IEA= 0.7 volantones/nido activo. Se han divulgado los resultados en la reunión de la Mesa de Monitoreo.	N/A	Reporte Anual del Éxito de anidación de guacamaya roja 2013
Actividad 1.2.7.5. Evaluar la presencia de árboles semilleros en concesiones forestales certificadas.	X	X	X	WCS	WCS	Informe final con la verificación de campo de los árboles semilleros presentes en los POA evaluados.	En Proceso	Pendiente la verificación de campo en el segundo trimestre 2014, se trabajarán los 4 POA's.	N/A	Reporte Anual de Presencia y calidad de árboles semilleros de cedro y caoba en las Unidades de Manejo Las Ventanas y La

Objetivo Estrategia Resultados esperados Actividades	Trimestres / Meses 1er trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementadores	Productos esperados de la actividad	Progreso	Descripción del progreso	Productos intermedios generados	Productos finales generados
										Unión, Reserva de Biosfera Maya.
Actividad 1.2.7.6. Presentar los resultados de las actividades de monitoreo en la Mesa de Monitoreo Biológico de la RBM.	X	X	X	WCS	WCS	Listado de participantes a la reunión de presentación de resultados del proyecto, y memorias de la reunión.	Terminado	El 18 de Septiembre se llevó a cabo la XII reunión de la Mesa de Monitoreo Biológico de la RBM con la participación de 25 personas de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La asistencia fue exitosa y se presentaron los resultados de los indicadores del Programa de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la RBM, así como otros temas relevantes al manejo y conservación de la RBM.	N/A	Listado de participantes a la reunión.
Actividad 1.2.7.7. Evaluar la calidad de xate entregado a casas seleccionadoras de Uaxactún, AFISAP y Carmelita.	X			WCS	WCS	Informe Anual Calidad de Xate entregado a Casas seleccionadoras de la RBM.	Terminado	Se han registrado datos de calidad de xate entregado a la casa seleccionadora de Uaxactún (OMYC) durante los meses de octubre y noviembre 2013.	N/A	N/A

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y sub-nacionales de REDD+										
Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de una Estrategia Nacional de REDD+										
Resultado 2.1.1. Contribuciones clave orientadas a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de REDD+										
Indicador "Core" USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										
Actividad 2.1.1.1 Implementación de acciones clave en la ejecución del Plan de Trabajo 2013-14 del GCI				RA	SOTZ'IL UVG FDN AGEXPORT	Informes de actividades del plan de trabajo 2013-14 del GCI apoyadas por CNCG	En proceso	Reunión realizada entre el Grupo de Mapeo y el GCI, para revisar la propuesta a USAID para financiar la elaboración del Mapa de Cobertura Forestal y Uso de la Tierra 20012 de Guatemala.	Memorias de reuniones	NA
Actividad 2.1.1.2 Apoyo a la ejecución de acciones clave recomendadas en el documento de armonización de competencias entre miembros del GCI				RA		Informes de actividades para ejecutar recomendaciones del documento sobre armonización, apoyadas por CNCG	En proceso	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.1.1.3 Apoyar el diseño de una propuesta de consultas en el sistema de Consejos de Desarrollo				RA		Un documento de propuesta de metodología entregado al GCI	En proceso	TdR para consultoría elaborados	Documento TdR	
Actividad 2.1.1.4 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del GBByCC				RA		Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados en el GBByCC	En proceso	3 talleres de socialización de la R-PP desarrollados con las Mesas Regionales de Cambio Climático: Verapaces, Altiplano y Mundo Maya Petén.	Memorias de sistematización.	NA
Actividad 2.1.1.5 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del CNSAS y grupo facilitador				SOTZ'IL		Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados en el CNSAS y grupo facilitador	En proceso	Una reunión con el decano de la Facultad de Agronomía de la USAC para coordinar la generación de módulos de capacitación sobre Salvaguardas REDD+. Se han sistematizado las reuniones con el Grupo Facilitador	Memorias de sistematización, acuerdos sostenidos con la Facultad de Agronomía de la USAC.	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.1.6 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del Grupo de Implementadores de los Proyectos REDD+	X	X	X	FDN		Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados en el Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+	En proceso	Reunión de reactivación del GI, realizada entre RA y FDN el29 de oct 2013. Realización de TDR´s para consultoría denominada "Análisis y definición de propuestas jurídicas e institucionales del CONAP para la reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático".	Memoria de reunión. TdR validados.	NA
Actividad 2.1.1.7 Contribuir al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP dentro del Grupo de Mapeo Forestal				UVG		Informes de los talleres de diálogo y coordinación realizados con el Grupo de Mapeo Forestal	En proceso	Reuniones relevantes: 1. Princess entre el GCI y el Grupo de Mapeo, 2. Reunión de seguimiento a la anterior dentro del Grupo de Mapeo Forestal.	Memorias de reuniones y acuerdos.	NA
Resultado 2.1.2. Regulaciones, políticas e incentivos diseñados y acciones tomadas por las autoridades guatemaltecas relevantes, para atender las causas de la deforestación y la degradación forestal, y las salvaguardas para biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales										
Indicador "Core" USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										
Actividad 2.1.2.1 Apoyar el desarrollo de mecanismos de incentivos u otros instrumentos vinculados a REDD+ y Cambio Climático			X	RA		Informe de Avances sobre los aportes realizados por CNCG a la construcción de la Estrategia Nacional de Restauración Forestal.	En proceso	3 talleres de socialización de la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto Ley 7-2013) desarrollados con las Mesas Regionales de Cambio Climático: Verapaces, Altiplano y Mundo Maya Petén. RA como parte de Comité Nacional de la Estrategia de Restauración forestal ha participado y realizado aportes en talleres para la construcción de la ruta de trabajo. RA con otros miembros del consorcio y sociedad civil trabajaron en coordinación del MARN, la elaboración de una ruta crítica para instrumentalización de la Nueva Ley Marco de Cambio Climático	Memorias socializaciones	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.2.2: Analizar los instrumentos legales existentes (p.e. PINFOR, PINPEP, entre otros) para derivar insumos de diseño de distribución de beneficios para REDD+				RA		Documento sobre el análisis de la viabilidad legal de propuesta de un sistema de PSA como parte de la nueva ley de Probosque (PINFOR II) que permita canalizar recursos de REDD+	En proceso	Se participó en el comité nacional liderado con el INAB y se participó en reuniones para la elaboración de una ruta conceptual del o los mecanismos para pago por servicios ambientales para el INAB, así también se apoyó y facilito el proceso para la elaboración de la ruta de trabajo e incorporación de CONAP para la iniciativa ER-PIN que se presentara en marzo 2014 al Fondo de Carbono.	Memorias de reuniones comité	NA
Actividad 2.1.2.3 analizar los mecanismos de financiamiento del SIGAP incluyendo REDD+		x	x	RA		Documento de Lineamientos del CONAP para abordar mecanismos de financiamiento del SIGAP incluyendo REDD+	En proceso	Se apoyó al CONAP en la realización de un taller en Peten para presentación de Mecanismos Financieros que podrían utilizarse en proyectos REDD+ dentro de Áreas Protegidas. Se acordó formar una mesa de trabajo para dar seguimiento y encontrar alternativas ad hoc a cada uno de los proyectos que se están desarrollando en Guatemala. Se contó con la presencia del SE de CONAP	Memorias de taller y reuniones	NA
Resultado 2.1.3. Las capacidades técnicas de instituciones públicas nacionales y sub-nacionales, y de entidades de la sociedad civil, especialmente de grupos indígenas y comunidades dependientes del bosque, fortalecidas en los temas de cambio climático, conceptos REDD+, políticas y métodos, desarrollo con bajas emisiones, mercados de carbono y actividades REDD+										
Indicador "Core" USAID 4.8.2-14: Numero de instituciones con capacidades mejoradas vinculadas a cuestiones de cambio climático como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										
Actividad 2.1.3.1 Socializar los avances en la construcción de la línea base Sarstún-Motagua y otros temas REDD+	X	X	X	FDN		Los Actores Clave de la Región Sarstún-Motagua conocen los avances de la construcción de la línea de base de emisiones sub-nacional a través de 10 informes de los talleres de socialización de avances del proceso REDD+	En proceso	FDN ha realizado acuerdos de cooperación para implementación de esta actividad con Sotz´il, y UVG. Se ha justificado en el informe narrativo el cambio de actividad 2Q FY2014 por coordinación con otros actores. Nuevas fechas van del 27 de enero al 21 de febrero de 2014.	Memoria de reunión.	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.3.2 Apoyar la implementación del Plan de Capacitación 2014 a comunidades locales y organizaciones indígenas				Sotz´il / Ut'z Ché		Informe de talleres de capacitación	En proceso	Se capacitó a 49 líderes de organizaciones comunitarias y Pueblos Indígenas de Huehuetenango en el esquema de gobernanza REDD+ según la R-PP.	Informe de talleres de capacitación, listado de asistencia, agenda, invitación, fotos	NA
Actividad 2.1.3.3 Identificar la lista de los actores clave relacionados con REDD+ en Guatemala.				Sotz´il		Documento que identifica los actores clave relacionados con REDD+ en Guatemala	En proceso	Se realizó la publicación y convocatoria por medio de correo electrónico de los TDR validados , así como el proceso de selección del consultor	TDR, publicación, dictamen de selección del consultor	NA
Actividad 2.1.3.4 Facilitar la participación de miembros de la sociedad civil en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+.				Sotz'il/ Ut'z Ché		Documento de agenda de participación, priorizada entre las organizaciones de la sociedad civil involucradas	No Iniciado	No planificado y nada que reportar. Están estableciendo dialogo para que se incorporen 3 organizaciones más	NA	NA
Actividad 2.1.3.5 Apoyar un proceso de fortalecimiento del Consorcio CNCG en temas de cambio climático y REDD+ a través de un módulo on-line				RA		Reporte de capacitación on-line a miembros del Consorcio CNCG	En proceso	Convocatoria y difusión del curso on-line, en esta primera etapa se han inscrito 37 personas de socios CNCG y 60 personas del grupo de coordinación interinstitucional. Los seminarios serán desarrollados en febrero y marzo	Convocatoria	NA
Resultado 2.1.4. Gobernanza ambiental mejorada a través de la inclusión de los actores relevantes, particularmente la sociedad civil, grupos indígenas, el sector privado, y comunidades que viven los bosques, en procesos de toma de decisiones y de implementación de estrategias REDD+ en todos los niveles										
Actividad 2.1.4.1 Identificar las lecciones aprendidas de las experiencias del Grupo de Implementadores REDD+ en Guatemala en asuntos de gobernanza, distribución de beneficios, e inclusión de género y pueblos indígenas.				Sotz´il		Informe final de la sistematización de experiencias de instituciones pertenecientes al Grupo de Implementadores REDD+ Guatemala	En proceso	Se realizó la publicación y convocatoria por medio de correo electrónico de los TDR. Se han tenido conversaciones con la coordinadora del Grupo de Implementadores para la sistematización de las lecciones aprendidas	TDR revisados y ajustados, publicación	NA
Resultado 2.1.5. Promover la puesta en práctica de marcos legales apropiados para definir reglas y reglamentos sobre manejo local de derechos de créditos de carbono										
Indicador "Core" USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.5.1 Apoyar la ejecución de la Agenda de participación del Comité Asesor del CNCG para avanzar REDD+				RA		Informes de acciones de incidencia realizadas por el Comité Asesor y sus miembros	En proceso	El comité Asesor, definió una estrategia de participación de alto nivel para apoyar el trabajo de CONAP que permita avanzar en el tema de los proyectos REDD en Áreas Piloto. Así RA promovió la elaboración de un estudio para analizar la forma que puede el CONAP abordar el caso de GuateCarbon en cuanto al mecanismos financiero para su manejo.		NA
Actividad 2.1.5.2 Desarrollar el protocolo técnico administrativo para oficializar las líneas base de emisiones para REDD+	X	X	X	RA		Informe final sobre la propuesta de protocolo para oficializar las líneas base de emisiones para REDD+	En proceso	TdR elaborados en conjunto con la UVG y validados con el grupo de mapeo forestal	TdR validados	NA
Actividad 2.1.5.3 Impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos piloto REDD+ Caso: GuateCarbon	X	X	X	RA		Informes de avance del proceso de conformación del Vehículo de Propósito Especial para GuateCarbon	En proceso	RA ha apoyado al CONAP en la presentación de un planteamiento de Organización y Manejo de Recursos para el Proyecto GuateCarbon. Facilitando un mejor entendimiento entre los concesionarios de la RBM y CONAP. La propuesta acordada aún está siendo analizada por ACOFOP, y pendiente de una respuesta formal que permita avanzar nuevamente. Por otro lado se participó en un grupo de trabajo de CONAP para la elaboración de una ruta crítica de trabajo para avanzar con GuateCarbon y otros proyectos Piloto.	Memorias de reuniones	NA
Actividad 2.1.5.4 Impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos piloto REDD+ Caso: Bosque para la Vida/Lacandón				FDN		Documento de propuesta sobre el Vehículo de Propósito Especial del proyecto REDD+ LACANDON: BOSQUES PARA LA VIDA	En proceso	Reunión de negociación de acuerdos con CONAP. Importante para validar el producto final. Además se incluyen TDR's realizados para contratar consultor que oriente el proceso.	Memoria de reunión. TdR validados.	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.5.5 Impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos piloto REDD+ Caso: Áreas Protegidas del Caribe		X	X	Fundaeco		Documento de pre-inversión para financiantes de Proyecto REDD+ en las Áreas Protegidas del Caribe, presentado y aprobado por el donante.	En proceso	Documento de pre-inversión para financiantes de Proyecto REDD+ en las Áreas Protegidas del Caribe presentado al donante.	Documento propuesta de pre-inversión	NA
Resultado 2.1.6.Capacidades técnicas de instituciones públicas y privadas, especialmente grupos indígenas y comunidades dependientes de los bosques son mejoradas en temas de cambio climático, métodos y políticas en bajas emisiones, mercados de carbono, financiación de carbono, y comercio internacional de REDD+										
Actividad 2.1.6.1 Acompañar las acciones del CNSAS a través del grupo facilitador del Comité	X	X	X	RA		Memorias de acuerdos del Grupo Facilitador del CNSAS	En proceso	2 reuniones del grupo facilitador del CNSAS realizadas, donde se procedió a la aprobación y orden de elaboración de las siguientes consultorías XX (pendiente de conocer). Reunión 17 dic 2013	Memorias de reuniones	NA
Actividad 2.1.6.2 Apoyar la ejecución del módulo de capacitación de cambio climático y REDD+ para ONG nacionales (objetivo 4)				RA		Informe de las actividades de capacitación en cambio climático y REDD+ a ONG locales (objetivo 4)	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.1.6.3 Promover el intercambio de experiencias entre funcionarios públicos y otros actores relevantes de México y Guatemala				RA/Clima		Informe del intercambio realizado entre funcionario públicos y otros actores relevantes de Guatemala y México	En proceso	Reunión entre RA y WWF realizada para conocer las oportunidades de realizar una visita conjunta a México, para compatibilizar la agenda REDD+ y LEDS		NA
Actividad 2.1.6.4 Fortalecer las capacidades del equipo de RA sobre REDD+	X	X	X	RA/Clima		Informe de capacitación del equipo del CNCG realizada	No iniciado	Visita a EEUU para capacitación reprogramada para Q3 FY2014.	NA	NA

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.6.5 Apoyar la ejecución de acciones clave del plan de trabajo 2013-14 del CNSAS				Sotz´il		Informes de las actividades apoyadas por el CNCG en el marco del plan de trabajo del CNSAS 2013-14.	No iniciado	Nada que reportar. Se convocara una reunión del grupo facilitador enero 2014, retomar y ver ruta crítica y apoyo	NA	NA
Actividad 2.1.6.6 Identificar y/o diseñar los canales de comunicación y representación para cada sector del CNSAS	X	X	X	Sotz´il		Informe final de canales de comunicación y mejoras a la representación de cada uno de los sectores del CNSAS	En proceso	Se cuenta con TDR revisados y validados por el Grupo Facilitador del CNSAS y se realizó la publicación de la convocatoria para esta consultoría	TDR revisados y validados, publicación,	NA
Actividad 2.1.6.7 Sistematizar los indicadores de conservación de bosques utilizados por pueblos indígenas	X	X	X	Sotz´il	UVG	Documento final de la sistematización de indicadores de conservación de bosques utilizados por pueblos indígenas	En proceso	Se cuenta con TDR revisados. Se han realizado reuniones con UVG para coordinar taller en conjunto sobre la temática y coordinar el proceso de indicadores y monitoreo de bosques	Plan, listado de invitados clave, memoria de reunión	NA
Actividad 2.1.6.8 Diseñar una propuesta metodológica para el monitoreo comunitario de proyectos de deforestación evitada				UVG	Winrock Sotz'il	Informe final de propuesta metodológica para el monitoreo comunitario de proyectos de deforestación evitada	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.1.6.9 Elaborar una Estrategia para incorporar el tema de Cambio Climático y Bosques en las plataformas educativas universitarias				UVG		Informe final sobre la estrategia para incorporar tema de Cambio Climático y Bosques en las plataformas educativas universitarias, elaborado.	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.1.6.10 Apoyar la ejecución del curso de cambio climático y REDD+ incluyendo metodologías participativas de MRV orientado a grupos locales e indígenas				UVG	Sotz'il	Informe de las actividades de apoyo en la ejecución del Curso de Cambio Climático y REDD+ incluyendo metodologías participativas de MRV	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Resultado 2.1.7 Mecanismos desarrollados para aumentar el diálogo y la coordinación dentro y entre el gobierno y la sociedad civil que participan en actividades REDD+										
Actividad 2.1.7.1 Establecer los niveles de intervención del objetivo 2 del proyecto CNCG en el proceso de organización y consulta de la Estrategia Nacional de Reducción de Deforestación	X	X	X	RA		Informe final sobre los niveles de intervención del objetivo 2 del proyecto CNCG en el proceso organización y consulta Estrategia	En proceso	Documento que establece los niveles de intervención tanto temática como territorial de los miembros del consorcio CNCG en el objetivo 2 elaborado.	Documento	NA
Actividad 2.1.7.2 Apoyar al Punto Focal REDD+ a desarrollar una Plataforma Web para la divulgación y socialización de información del proceso REDD+ en Guatemala	X	X	X	AGEXPORT		Diseño de una Plataforma Web para la divulgación y socialización de información del proceso REDD+ en Guatemala	En proceso	primera reunión de coordinación entre RA, AGEXPORT, WWF y el MARN para el desarrollo de una plataforma WEB que permita la divulgación y socialización de información del proceso de bajas emisiones que está iniciando el país, y en el marco de ello se incluya toda la información referente a REDD+.	Memoria de reunión	NA
Estrategia 2.2 Desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV)										
Resultado 2.2.1. Conducir investigación científica/técnica, estudios de caso y análisis, y compartirlos con el público en general, el sector privado, y la sociedad civil para desarrollar y/o mejorar sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación para REDD+										
Indicador "Core" USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										
Actividad 2.2.1.1 Apoyar el proceso de evaluación del enfoque jurisdiccional REDD+ según metodología del Estándar Verificado de Carbono VCS por sus siglas en inglés en Guatemala	X	X	X	RA	Winrock RA/Clima	Informe final sobre el análisis de vacíos para implementar el Enfoque Jurisdiccional, incluyendo la revisión de los	En proceso	Un taller nov 2013 en Petén realizado con Lucio Pedroni y actores clave para discutir la pertinencia en el desarrollo de un esquema JNR para la línea base de Tierras Bajas del Norte.		NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
						materiales de Tierras Bajas del Norte -TBN.				
Actividad 2.2.1.2 Desarrollar una Propuesta Marco de Gobernanza del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de Guatemala	X	X	X	UVG		Informe final sobre la propuesta de Marco de Gobernanza del Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación de Guatemala presentado al GCI	En proceso	Revisión de antecedentes nacionales, y se veló por crear una participación activa en instancias públicas relativas a REDD+: GBByCC, GMFUT y GCI. Así como proceso de mapeo de actores, todo usado para proyectar un contexto de Gobernanza para el Sistema MRV Nacional.	Memorias reuniones con acuerdos, presentaciones, agendas.	NA
Actividad 2.2.1.3 Completar un análisis de las deficiencias de los sistemas existentes relacionados con el futuro Sistema de MRV en Guatemala para proponer una hoja de ruta para la implementación.	X	X	X	UVG		Informe final sobre el análisis de deficiencias de los sistemas existentes relacionados con el futuro Sistema de MRV	En proceso	Las primeras aproximaciones muestran una clara institucionalidad estructurada para dar seguimiento e implementar aspectos de REDD+ y MRV en el país. Sin embargo hay limitaciones para avanzar en los planteamientos ya plasmados en la R-PP o en reuniones internas de trabajo.. Se ha evidenciado que existen capacidades establecidas en mapeo forestal, pero se carece de conocimientos o experiencia en aspectos de mapeo de uso de la tierra, medición de gases de efecto invernadero (GEI).	NA	NA
Actividad 2.2.1.4 Apoyar la ejecución del plan de capacitación sobre temas de MRV				UVG		Informe de talleres de capacitación para la ejecución del plan de capacitación sobre temas de MRV a actores clave	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Resultado 2.2.2. Contribuir a la definición de niveles de referencia para MRV, a través de la construcción de la línea base para Sarstún-Motagua										
Indicador "Core" USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.2.2.1 Desarrollar el plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún-Motagua	X	X	X	UVG	Winrock RA/Clima	Informe final sobre el plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún-Motagua presentado al GCI	En proceso	Elaboración y divulgación del Plan de Trabajo para la generación de la LB SM. Para realizar el plan de trabajo, se estudiaron paralelamente tanto el documento metodológico publicado por VCS y cuyo autor es el Sr. Lucio Pedroni, (Approved VCS Methodology VM0015 Ver 1.1.3), como el documento Línea Base de Emisiones Sub-nacional de las Tierras Bajas del Norte Guatemala, aplicación de la metodología VM0015 V 1.0. Apoyo a la realización de 5 talleres de Validación del Mapa de cobertura y uso de la tierra 2010 del MAGA.	Plan de trabajo, memorias de talleres	NA
Actividad 2.2.2.2 Apoyar la ejecución del plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún Motagua				UVG	Winrock RA/Clima	Informe de actividades de apoyo a la ejecución del plan de construcción de la línea base sub-nacional Sarstún-Motagua presentado al GCI	En proceso		NA	NA
Resultado 2.2.3. Mejores prácticas y lecciones aprendidas para MRV de REDD+ desarrolladas y diseminadas entre organizaciones guatemaltecas.										
Actividad 2.2.3.1. Sistematizar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas logradas en el proceso de construcción de la primera línea base su-nacional para las Tierras Bajas del Norte (TBN).	X	X	X	UVG		Informe final de sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas logradas en el proceso de construcción de la primera línea base sub-nacional (TBN).	En proceso	Recopilación de información concerniente al tema. De este ejercicio se sistematizaron todas las lecciones y buenas prácticas aplicadas en todo el proceso REDD+ en Guatemala, específicamente en la formulación de la LB-TBN, insumos de gran importancia que se podrán enmendar o aplicar en la sub-línea base Sarstún-Motagua.	Documento recopilación	NA
Estrategia 2.3 Fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de Gases de Efecto Invernadero										
Resultado 2.3.1. Mecanismos diseñados e implementador para movilizar más y más diverso financiamiento para REDD+ proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales, internacionales, de subsidio y de mercado										
Indicador "Core" USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										
Actividad 2.3.1.1 Diseñar una plataforma voluntaria doméstica para la adaptación y mitigación del CC, vinculando a compañías privadas interesadas en la reducción de emisiones GHG, implementando la financiación de proyectos en áreas vulnerables (REDUZCO2).	X	X	X	RA, FDN, AGEX-PORT	WWF		En proceso	Con los términos de referencia elaborados por el comité promotor REDUZCO2, se desarrolló un proceso de convocatoria y selección de consultores. La preselección incluyo un presentación de la propuesta a la cual se le solicitaron	NA	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
								cambios y finalmente se aprobó la empresa que desarrollara el trabajo.		
Actividad 2.3.1.2 Apoyar la implementación de la plataforma de mecanismo voluntario				RA, FDN, AGEX-PORT	WWF	Informe de las actividades de apoyo a la ejecución del diseño de la plataforma doméstica (ReduzCO2)	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.3.1.3 Promover la plataforma del mecanismo voluntario entre actores relevantes involucrados				RA, FDN, AGEX-PORT	WWF	Informes sobre las actividades de promoción del mecanismo voluntario	En proceso	Realizo el seminario "Tendencias de Sostenibilidad Ambiental: Tendencias, Innovación y certificaciones", el cual fue realizado en alianza con la Escuela de Comercio Exterior, Green Development y la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR.	NA	NA
Resultado 2.3.2. Por lo menos 5 proyectos REDD+ desarrollados in la línea base sub-nacional										
Indicador "Core" USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.										
Actividad 2.3.2.1 Realizar el análisis financiero del Proyecto GuateCarbon				RA		Informe final sobre del Plan de Negocios para GuateCarbon	En proceso	Contratación del consultor	TdR validados y proceso selección	NA
Actividad 2.3.2.2 Apoyar el análisis financiero del proyecto REDD+ Lacandón: Bosques Para La Vida				RA		Informes sobre el acompañamiento al análisis financiero del proyecto	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.3.2.3 Diseñar una estrategia de mercado para proyectos demostrativos REDD+	X	X	X	RA		Al menos dos documentos de estrategia de mercadeo de proyectos demostrativos REDD+ en las TBN	No iniciado	Problemas en el avance por diferencias entre Proponentes CONAP-Concesionarios se reprogramará en Q3 con apoyo de AGEXPORT y RA/Clima.		NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.3.2.4 Fortalecer las estructuras de gobernanza de proyectos demostrativos REDD+ en TBN				RA		Informe de actividades de apoyo al fortalecimiento de la estructura de gobernanza	En proceso	Se está apoyando al CONAP con la elaboración y posterior implementación de la Ruta Critica que permitirá retomar la relación con Concesionarios en el proyecto GuateCarbon, y así también dar respuesta a los otros proyectos REDD en áreas protegidas		NA
Actividad 2.3.2.5 Apoyar el proceso de validación de la línea base de las Tierras Bajas del Norte	X	X	X	RA		Informe de actividades de apoyo a la validación de la línea base de TBN	En proceso	TdR elaborados y en proceso de revisión.	TdR	NA
Actividad 2.3.2.6 Contribuir a la construcción del Documento de Diseño de Proyecto para proyectos demostrativos REDD+				RA	FUNDA-LACHUÁ	Informe de las acciones de apoyo a la construcción del DDP del proyecto demostrativo en Lachuá	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.3.2.7 Socialización de la experiencia y lecciones aprendidas del proyecto GuateCarbon	X	X	X	RA/ Clima		Documento de caso sobre GuateCarbon para potenciales donantes y clientes potenciales internacionales	En proceso	Se comenzó el proceso de redactar el documento de un breve estudio del caso de lecciones aprendidos de GuateCarbon lo cual estará listo en el 2do trimestre. Se recopilaron las notas y observaciones de una visita de campo realizada en Julio 2013.	NA	NA
Actividad.3.2.8 Promoción internacional del proyecto GuateCarbon ante potenciales donantes y clientes interesados				RA/ Clima		Informe de acciones de promoción del proyecto GuateCarbon ante donantes y clientes potenciales internacionales	No iniciado	Se realizó una serie de consultas con inversionistas REDD+ (como Athelia Ecosphere, TerraCarbon) y otros actores claves en el UNFCCC COP19, para sondear tendencias y oportunidades de mercadeo de proyectos REDD+ de CNCG, y posicionar el proyecto CNCG. Se publicó un artículo editorial en Skoll World Foundation destacando la importancia de los proyectos REDD+, como GuateCarbon, para avanzar procesos internacionales de REDD+.	NA	NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 2.3.2.9 Apoyo al proceso de verificación del Proyecto REDD+ GuateCarbon				RA/Clima		Informe de actividades de apoyo a la verificación del Proyecto REDD+ GuateCarbon	No iniciado	Las discusiones sobre la distribución de beneficios aún no se resuelven, cuando ello suceda se estará avanzando en los pasos subsiguientes.	NA	NA
Actividad 2.3.2.10 Apoyar la creación de un espacio para facilitar la comercialización internacionalización de créditos de carbono de los proyectos demostrativos REDD+				AGEXPORT		Informes sobre las actividades de apoyo para la conformación y operación de la Comisión o mecanismo/espacio similar	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.3.2.11 Apoyar la realización de actividades de comercialización nacional e internacionales (ferias, foros, ruedas de negocio, intercambios comerciales, etc.) de créditos de carbono de proyectos piloto				AGEXPORT	RA	Informes sobre las actividades de apoyo para comercialización de créditos de carbono de proyectos piloto	No iniciado	Nada que reportar Q1 FY14	NA	NA
Actividad 2.3.2.12 Análisis de Causas y Agentes de la Deforestación en la RBSM	X	X	X	FDN		Informe final sobre el análisis de Causas y Agentes de la Deforestación en la RBSM	En proceso	Reunión con UVG (misma que actividad 2.1.3.1). Aún está por definirse la metodología, sin embargo se desea basar en las lecciones aprendidas de FDN en el mismo proceso ya llevado a cabo en el PNSL, proyecto Lacandón: bosques para la vida.		NA
Actividad 2.3.2.13 Divulgar y proveer información sobre REDD+ a los actores del PNSL	X	X	X	FDN		Informes de las actividades de asesoría y seguimiento a los actores.	En proceso	Como parte de la elaboración del PDD del proyecto Lacandón: bosques para la vida (y con financiamiento de Oro Verde, UE y FDN), se están realizando talleres de divulgación de REDD+ con comunidades dentro del PNSL. Se incluirá resumen del proceso como evidencia.		NA

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	 Nov	 Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	 Descripción de progreso	 Productos intermedios desarrollados	 Productos finales obtenidos
Actividad 2.3.2.14 Contribuir al desarrollo del Documento de Diseño de Proyecto para proyectos demostrativos.	X	X	X	FDN		Documento borrador del PDD/PD del proyecto piloto REDD+ LACANDON: BOSQUES PARA LA VIDA propuesto.	En proceso	FDN ha realizado reuniones claves con actores involucrados en el desarrollo del PDD del PNSL, para ellos se incluyen memorias. Además FDN y CONAP asistieron a COP19 para gestionar información, lecciones aprendidas, socios estratégicos y apoyo a la negociación nacional., se incluye resumen de conferencias como evidencia. Finalmente FDN ha realizado contactos iniciales con Carbon Forest Group como socio potencial del proyecto Lacandón, se incluye memoria de reunión en Alemania.		NA

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Objetivo 3. Mejorar la Capacidad de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala										
Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la toma de decisiones incluyendo evaluaciones de vulnerabilidad										
Resultado 3.1.1. Desarrollo de Mecanismos de coordinación para la cooperación y coordinación entre instituciones con experiencia en el manejo de información climática en el Altiplano Occidental										
Indicador core de USAID:										
4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA										
Actividad 3.1.1.1Desarrollar mecanismos (por ejemplo, comités para abordar agendas compartidas, reuniones periódicas, etc.) entre actores relevantes internacionales, nacionales, y de las entidades locales para establecer la cooperación y la coordinación en acciones de adaptación al CC en el Altiplano Occidental			X	TNC	TNC-INSIVUMEH	- Borrador de análisis y agenda de trabajo de la mesa de coordinación de Información Climática - Borrador de convenio interinstitucional.	En proceso	Mesa de Información Climática Nacional funcionando. El logro más significativo fue identificar la necesidad de integrar las múltiples redes de estaciones meteorológicas existentes en el país, tanto en manos de instituciones públicas (INSIVUMEH, INDE, MAGA) como privadas (ICC, Anacafe, WWF, IARNA. Ver memorias de las 3 reuniones.	Memorias de reuniones	Actividad en proceso
Actividad 3.1.1.2. Expandir y mejorar el sistema de estaciones hidrométricas y meteorológicas en el Altiplano Occidental a través de un análisis de vacíos de la estaciones existentes y estableciendo recomendaciones para la expansión Identificar actores relevantes para LEDS en Guatemala				WWF	WWF		No Iniciado	NA	NA	NA
Actividad 3.1.1.2.a Diagnóstico técnico de las estaciones hidrométricas y meteorológicas en el Altiplano Occidental	X			WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFE, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	- 1 Documento con el diagnóstico técnico de las estaciones meteorológicas que existen en el Altiplano Occidental	En proceso	Estaciones caracterizadas: WWF generó documento diagnostico donde se describe la ubicación, operador, tipo y estando de funcionamiento de las estaciones meteorológicas en el Altiplano Occidental y se identifican las que están aptas para enlazar a una red	Diagnósticos	Actividad en proceso

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.1.1.2.b Estudio sobre alternativas para colocar dos estaciones más que serían parte del sistema de estaciones hidrométricas y meteorológicas en el Altiplano Occidental				WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	1 documento con opciones de donde pueden operar 2 estaciones más en el Altiplano occidental.	NA			
Actividad 3.1.1.2.c Colocar 2 estaciones hidrométricas y meteorológicas en lugares seleccionados del Altiplano Occidental				WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	2 estaciones colocadas y operando en lugares prioritarios para el proyecto.	NA			
Resultado 3.1.2 Sistemas de información relacionados a los impactos del cambio climático disponibles para comunidades, gobiernos locales e instituciones de la Sociedad Civil										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA										
4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										
Actividad 3.1.2.1. Implementar sistemas locales de monitoreo de la biodiversidad en un máximo de 7 áreas de alto valor por su biodiversidad enfocado en especies amenazadas por el CC y de las cuales las comunidades dependen.			X	TNC	TNC-CONAP HELVETAS-FUNDAECO	- Reporte de validación del protocolo de monitoreo - 3 Compromisos de aplicación del protocolo - Informe de primera aplicación del protocolo	En Proceso	Se han identificados los 3 sitios locales de implementación en cuencas de Quetzaltenango será implementado por Helvetas, en Huehuetenango por Fundaeco y en Quiché por Calmecac. Trabajo de campo iniciará la tercera semana de enero 2014.	Ninguno	Actividad en proceso
Actividad 3.1.2.2 Organizar cursos de capacitación para el sector académico y socios para analizar la información relacionada con la adaptación al CC (incluyendo análisis de la vulnerabilidad, análisis de riesgo climático , modelación de escenarios futuros fenómenos extremos), y de elaborar un análisis de estos tres aspectos de 5 cuencas.		X	X	TNC	TNC-CUNOC	- TdR de los eventos de capacitación - Memorias de los eventos de capacitación a por lo menos 5 entes académicos sobre análisis de vulnerabilidad	En proceso	Primer evento de capacitación preparado para iniciar enero 2014	Ninguno	Actividad en proceso

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.1.2.3. Desarrollar y mantener una plataforma de información estandarizada y homogenizada a partir de las estaciones climáticas para compartir.	X	X	X	WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE	Plataforma desarrollada y funcionando	En Proceso	Tres opciones de plataforma identificadas. La mesa nacional está discutiendo los criterios para montar la plataforma de integración de redes meteorológicas y establecimiento de estaciones climáticas con base en el estudio diagnostico desarrollado por WWF.	Ninguno	Actividad en proceso
Actividad 3.1.2.4. Desarrollar por lo menos 5 productos informativos (como artículos de periódico, programas de radio, mensajes de teléfono, página web, etc.) sobre la influencia del tiempo en el ciclo productivo para municipalidades, productores, líderes comunitarios y comunidades.				WWF	INSIVUMEH, CONRED, ANACAFÉ, AGEXPORT, ICC, INDE, TNC, RA	5 productos informativos sobre los tiempos desarrollados y distribuidos en los municipios.	No iniciado	NA		
Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático										
Resultado 3.2.1. 20 instituciones del Altiplano Occidental con capacidades mejoradas para planificar y responder a los impactos al cambio climático										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA										
4.8.1-28: Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario										
4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de adaptación)										

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.2.1.1Trabajar con el Gobierno de Guatemala en la adopción Y aplicación de la Política Nacional y Estrategia de Adaptación al CC por sus representantes locales en el Altiplano Occidental. Incluye		x		TNC	TNC-Mesas Departamentales de CC y GCI departamentales	Documento sobre los elementos para una estrategia sub-regional de adaptación al CC 3 borradores de agendas departamentales de adaptación al CC - Acompañar el proceso de desarrollo del reglamento de la Ley de CC.	En proceso	Se elaboró la estrategia subregional de adaptación al Cambio Climático. Se programó para el mes de enero 2014 un taller para socializar y divulgar la propuesta de estrategia subregional del Altiplano con la presencia de los representantes del MAGA, MARN, INAB Y CONAP.	Ninguno	Actividad en proceso
Actividad 3.2.1.2 Evaluar la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación sobre la adaptación al cambio climático en el Altiplano Guatemalteco				TNC	TNC	Foro regional de adaptación al CC entre las organizaciones implementadoras de proyectos de USAID en el Altiplano Occidental. -Acta constitutiva del mecanismo de coordinación- Memorias de reuniones técnicas del mecanismo de Coordinación.	No iniciado	NA		

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.2.1.3 Llevar a cabo un estudio jurídico y financiero para un Fondo Nacional de Adaptación o similares oportunidades (como canjes de deuda), incluyendo la evaluación de la orientación hacia la adaptación de mecanismos existentes (PINFOR, PINPEP, transferencias condicionadas) para apalancar un mínimo de $ 500k capitalización.		X		TNC		Hacer incidencia para que se coloquen fondos del presupuesto nacional al Fondo de Cambio Climático - Brindar insumos a la propuesta de ley de Probosques en la lógica de la adaptación al CC en al Altiplano Occidental - Dar asistencia técnica para reglamentar el Fondo Nacional de Cambio Climático creado en la Ley 7-2013 - Explorar las posibilidades de un canje de deuda por adaptación	En proceso	Estudio jurídico realizado TNC participó en el desarrollo de la ruta crítica para desarrollar los distintos reglamentos que requiere el Decreto 7-2013 para funcionar. Así mismo se han generado documentos de soporte para este esfuerzo los cuales se describen en el texto.	Informes parciales	Estudio jurídico
Actividad 3.2.1.4 Asistencia técnica a 5 instituciones del Altiplano Occidental para la adquisición de capacidades, conocimientos y herramientas para la adaptación la adaptación al Cambio Climático.		X	X	TNC	TNC	- 5 instituciones del Altiplano Occidental capacitadas con conocimiento y herramientas de análisis y manejo de la información para la adaptación al CC	TDR para la elaboración de los planes de cuenca elaborados	Se han elaborado los TDR y convenio con CARE, para la ejecución de planes de manejo de cuenca a nivel municipal con enfoque de adaptación al Cambio Climático.	Ninguno	Actividad en proceso
Resultado 3.2.2 Incrementar el uso de la información de los pronósticos climáticos para toma de decisiones										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de adaptación)										

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.2.2.1 Diagnosticar las mejores herramientas y metodologías en el Altiplano para divulgar información climática de importancia para la seguridad física, alimentaria y la agricultura.				TNC		- Validación del diagnóstico con grupos de interés	No iniciado	NA		
3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima										
Resultado 3.3.1 Planificación de cuencas para la promoción de mejores prácticas agropecuarias y de manejo de recursos naturales para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del CC										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA										
4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de adaptación)										
Actividad 3.3.1.1 Elaboración de 3 planes de manejo integrado de cuencas 2 analizados y 1 desarrollado que promuevan mejores prácticas agropecuarias y de manejo de bosques para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del CC				TNC	TNC-AGEXPORT-ANACAFE-FUNDAECO	- 3 planes de manejo integrado de cuencas elaborados	No iniciado	NA		
Resultado 3.3.2 Adopción de nuevas prácticas sostenibles agrícolas y de manejo de recursos naturales para enfrentar los cambios de patrones del clima en el AO										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA										
Actividad 3.3.2.1 sistematización de conocimiento tradicionales sobre la predicción del clima y las medidas de adaptación en el Altiplano Guatemalteco			X	TNC	TNC	- Memorias de talleres de validación - - El documento de sistematización del conocimiento tradicional completo	En proceso	Se inició la sistematización del conocimiento tradicional en los 5 departamentos con 3 talleres de validación de la información en Huehuetenango, San Marcos y Quiché.	Informe de actores y esfuerzos anteriores en el tema	Actividad en proceso

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses (1er Trimestre) Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.3.2.2 Identificación de cadenas de valor agrícola y/o manejo de recursos naturales a ser atendidas para la adopción de mejores prácticas de adaptación al CC				Jorge Cardona/Vivian Villegas	TNC- AGEXPORT-ANANCAFE	- Informes de talleres de consulta - Documento de identificación de cadenas de valor y manejo de recursos naturales	No iniciado	NA		
Resultado 3.3.3 Establecimiento de sistemas de alerta temprana funcionales y autónomos										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de adaptación)										
Actividad 3.3.3.1 Elaborar un análisis de vulnerabilidad como herramienta para la priorización de sitios y acciones para la adaptación al CC en el Altiplano Occidental		X	X	Jorge Cardona	TNC	-Taller de validación de la información del Análisis de vulnerabilidad con actores locales - Reconocimientos de campo para validar del análisis de vulnerabilidad	En proceso	Se han determinado las amenazas actuales en los 5 departamentos del Altiplano Occidental, a través del procesamiento de información climática de los últimos 12 años, insumo científico que no estaba a la disposición y que CNCG ha desarrollado.	Identificación y análisis de amenazas para el Altiplano Occidental	Actividad en proceso
Resultado 3.3.4 Mejorar la participación de los actores locales vulnerables en responder a los impactos del cambio climático										
Indicadores core de USAID:										
4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA										
4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA										
Actividad 3.3.4.1 Elaboración de 2 planes adaptación al cambio climático en municipios de alta vulnerabilidad				Sebastián Charchalac	TNC-CARE-HELVETAS-FUNDAECO	Adaptación metodológica para el desarrollo de planes municipales. Capacitación para el uso metodológico de los planes de adaptación Construcción de 2 planes de adaptación	No iniciado			

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct.	Nov.	Dic.	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 3.3.4.2 Conducir 2 talleres para capacitar a comunidades locales y autoridades de gobierno in Green Recovery and Reconsruction							No Iniciado			
Actividad 3.3.4.2.a Desarrollar el material para una capacitación de formador de formadores sobre "Green Recovery and Reconstrucción"	X	X	X	WWF	WWF	Material sobre Green Recovery and Reconstrution desarrollado	En Proceso	Consultora l identificada para la traducción del material del inglés al español. Se espera ejecutar la capacitación para mediados del 2014.	ninguno	actividad en proceso
Actividad 3.3.4.2.b Impartir taller a formadores sobre "Green Recovery and Reconstrucción"				WWF	TNC	1 taller sobre Green Recovery and Reconstruction desarrollado	No Iniciado			
Actividad 3.3.4.2.c Definir programa de capacitación para los 10 municipios seleccionados en base a los análisis de vulnerabilidad				WWF	TNC	1 contenido de capacitación para 10 municipios desarrollado en base a los análisis de vulnerabilidad	No Iniciado			

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses: 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14: Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de Organizaciones No Gubernamentales locales										
Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir objetivos nacionales de manejo ambiental directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos										
Resultado 4.1.1. Al menos 10 organizaciones con capacidades mejoradas para apoyar el logro de actividades y resultados a nivel local y/o nacional										
Indicador "core" de USAID:										
4.8.2-14. "Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA".										
4.8.1-28. "Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad"										
Actividad 4.1.1.1. Establecer líneas base de capacidades institucionales para 7 ONG.	X	X	X	RA	PwC y CPI	7 informes de diagnósticos por PwC y CPI	En Proceso	6 informes diagnóstico generados por PwC, 5 informes diagnóstico generados por CPI	n/a	4 organizaciones cuentan con ambos diagnósticos, PwC y CPI
Actividad 4.1.1.2 Seleccionar a las 6 ONG certificables				RA	RA	Acta de selección de 6 ONG certificables	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.3 Diseñar un Plan de Fortalecimiento Institucional consensuado para cada una de las 6 ONG				RA	PwC, RA y ONG	Seis planes de fortalecimiento elaborados y firmados por las ONG respectivas	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.4 Elaborar presupuestos de intervención para ejecutar los Planes de Fortalecimiento Institucional para cada ONG				RA	ONG	Seis presupuestos de intervención elaborados	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.5 Evaluar y rediseñar los procesos internos de dos ONG.				RA	PwC	Dos manuales de procesos internos finalizados	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.6 Monitorear la implementación de dos Planes de Fortalecimiento				RA	RA	Informes de monitoreo y asistencia técnica al seguimiento del plan de fortalecimiento elaborados.	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.7 Realizar dos capacitaciones sobre sistemas de monitoreo y evaluación				RA	RA	Dos informes de capacitación (incluyendo entre otras evidencias listados de participantes en talleres de M&E y agendas de capacitación)	No iniciado	n/a	n/a	n/a

Objetivo Estrategia Resultado Actividad	Trimestres / Meses 1er Trimestre Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Actividad 4.1.1.8 Diseñar cinco módulos de capacitación (Mercados Sostenibles, Adaptación, Mitigación, LEDS y Desarrollo de Capacidades).				RA	RA	Cinco documentos, cada uno conteniendo un módulo de capacitación	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Actividad 4.1.1.9 Aplicar la herramienta Cerrando Brecha de la Estrategia de Género de CNCG donde resulte relevante (y establecer línea base).						Desigualdades de género identificadas, medidas de acción afirmativa identificadas, y línea base establecida sobre equidad de género para el Objetivo 4.	No iniciado	n/a	n/a	n/a
Resultado 4.1.2 Un mínimo de cinco de las diez ONG guatemaltecas seleccionadas han sido fortalecidas lo suficiente para ser elegibles para recibir donaciones directamente de USAID y/o de otros donantes nacionales/internacionales.										
Indicador "core" de USAID:										
4.8.2-14. "Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA".										
4.8.1-28. "Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad"										
Actividad 4.1.2.1 Analizar y definir la estructura organizacional, y hacer la evaluación de puestos y de escala salarial dentro de dos ONG				RA	PwC	Dos manuales de descriptores y perfiles de puesto / escala salarial terminados, y análisis y propuesta de estructura salarial finalizada; uno por ONG.	No iniciado	n/a	n/a	n/a

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses (1er Trimestre) Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
Objetivo 5. Apoyar las fases iniciales de una Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones liderada por el país										
Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala										
Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se establece un plan de trabajo para CNCG										
Actividad 5.1.1.3 Desarrollar una imagen para Guatemala que sirva para acuñar e identificar LEDS	X	X	X	WWF	WWF	Imagen de país	Terminado			Imagen de país desarrollada
Actividad 5.1.1.4 Diseñar campaña de socialización y los materiales que serán utilizados de acuerdo al grupo meta	X	X	X	WWF	WWF	Campaña de socialización desarrollada, así como materiales	En Proceso	La campaña de socialización está en proceso, pero ya se han desarrollado algunos materiales	Un fact sheet y un boletín diseñados	n/a
Actividad 5.1.1.5 Realizar intercambios de experiencias en LEDS	X	X	X	WWF	WWF	Intercambio de experiencias realizados	En Proceso	Se realizó un intercambio de experiencias de México a Guatemala y otro de Guatemala a Perú para participar en la Plataforma Regional LEDS-LAC	2 intercambios de experiencias realizados	n/a
Actividad 5.1.1.6 Realizar talleres de capacitación para actores clave sobre LEDS	X	X		WWF	WWF, AGEXPORT, INAB	Talleres de capacitación realizados	En Proceso	Uno de los talleres se realizó el año pasado y este año se llevaron a cabo 3, dos con INAB y uno con AGEXPORT	Evidencia de 4 talleres de capacitación	n/a
Actividad 5.1.1.7 Realizar eventos de concienciación y educación	X	X		WWF	WWF, CGP+L	Eventos de concienciación realizados	En Proceso	1 evento de concienciación y educación en el Congreso Nacional de Producción más Limpia	1 evento de concienciación realizado	n/a
Actividad 5.1.1.8 Apoyar la Estrategia Nacional de Leña	X	X	X	WWF	INAB	Materiales de capacitación elaborados	En Proceso	Se aprobó el material que será reproducido para apoyar la estrategia de leña promoviendo los Sistemas Agroforestales y las Plantaciones de Leña	Material de capacitación aprobado	n/a
Actividad 5.1.1.9. Identificar y priorizar actividades clave para avanzar en LEDS en Guatemala en coordinación con USAID.	X	X	X	WWF	WWF	Actividades clave identificadas y priorizadas	En Proceso	Se han identificado algunas acciones clave, conjuntamente con USAID, entre ellas: eventos de coordinación técnica con actores clave, participación de representantes de gobierno en Taller Regional de LEDS-LAC y boletín informativo	Acciones identificas e incorporadas en las actividades	n/a
Actividad 5.1.1.10 Realizar reuniones de trabajo con actores clave	X	X		WWF	WWF	Reuniones de trabajo con actores clave	En Proceso	Se han identificado reuniones con actores clave de distinto tipo. Dos han sido con el nivel técnico y dos con el nivel político en las	4 reuniones de trabajo con actores clave	n/a

Objetivo / Estrategia / Resultado / Actividad	Trimestres / Meses (1er Trimestre) Oct	Nov	Dic	Responsable	Implementador	Productos Esperados de la Actividad	IQR-FY14 Progreso	Descripción de progreso	Productos intermedios desarrollados	Productos finales obtenidos
								que se han conocido los resultados del nivel técnico.		
Actividad 5.1.1.11 Elaborar la propuesta de programa de trabajo para CNCG	X	X	X	WWF	WWF	Programa de trabajo elaborado	En Proceso	Se han identificado algunas acciones hasta el momento	Ideas sobre el programa de trabajo	n/a
Estrategia 5.2. Evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica										
Resultado 5.2.1 Inicio de asistencia técnica dirigida a implementar el programa de trabajo de LEDS										
Actividad 5.2.1.2 Realizar un análisis de mecanismos de coordinación y gobernanza para LEDS	X	X	X	WWF	WWF	Documento con un análisis de mecanismos de coordinación y gobernanza para LEDS	No iniciado			n/a
Actividad 5.2.1.3 Identificar a los beneficiarios y los temas para un programa de capacitación en LEDS dirigido a técnicos y expertos nacionales.	X	X	X	WWF	WWF	Documento con los beneficiarios y los temas par aun programa de capacitación	En Proceso	Ya se tienen identificados los beneficiarios y los temas que se van a tratar en el siguiente trimestre	Propuesta de talleres de capacitación	n/a
Actividad 5.2.1.6 Desarrollar el componente transversal de cambio climático para la Agenda de Competitividad del país		X	X	WWF	WWF	Documento de consultará con la incorporación de LEDS en la Agenda de Competitividad	En Proceso	Al momento solamente se tiene un borrador de los TdR	Términos de referencias en borrador	n/a
Estrategia 5.3. Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones										
Resultado 5.3.1 5 acciones tempranas prometedoras sobre reducción de emisiones o LEDS identificadas y analizadas										
Actividad 5.3.1.1 Identificar esfuerzos prometedores de reducción de emisiones y LEDS en Guatemala	X	X	X	WWF	WWF	Documento con listado de esfuerzos prometedores identificados	En Proceso	Se ha identificado una consultora para apoyar en la identificación de esfuerzos prometedores		n/a