PD-ACA-831

Movimiento Manuela Ramos
ReproSalud

Informe Anual 2000

Diciembre 2000

INFORME NARRATIVO

META 1. GESTIONAR EL PROYECTO REPROSALUD

El año 2,000 ha sido un año de gran movimiento politico y desconcierto. Por un lado se dieron las elecciones generales, una segunda vuelta que fue asumida por la mayoría de la ciudadania como fraude y luego el video que mostraba la corrupción del primer asesor presidencial. Posteriormente viene la renuncia del presidente y su destitución por el gobierno de transición. Este "clima" politico ha tenido también repercusión a nivel de los ministerios y por lo tanto en todos los servicios estatales, generando demoras, indefiniciones y actividades no programadas que han restado tiempo e importancia a otras.
Más allá de lo descrito, el quehacer de la gestión del proyecto ha tenido algunas preocupaciones centrales:

Propuesta de extensión del proyecto para cinco años más.

El documento de extensión ha sido largamente conversado con USAID, se han contestado las preguntas que han surgido de las propuestas y se han precisado las opciones.

Una de las más importantes es que ReproSalud no desarrollará directamente servicios de atención en salud ya que serán las promotoras, reconocidas por el MINSA y bajo su dirección quienes, de ser necesario asuman algunos servicios como pueden ser distribución comunitaria de anticonceptivos, consejería, entre otros.

Se acordó continuar con seguimiento en la región de la selva, dado que se había cumplido con las metas.
Al respecto consideramos un logro importante haber firmado cartas de compromiso en San Martín y Ucayali, mediante las cuales, la región de salud incorpora a las promotoras formadas por ReproSalud.

Se acordó continuar en la región Lima hasta que culmine el subproyecto que están ejecutando. El criterio esencial fue el de dar prioridad a regiones con más bajos indicadores en salud y de ruralidad que los que tiene la actual zona de trabajo en Lima.

Desarrollo de Productos y Bancos Comunales tienen una propuesta de sostenibilidad en el futuro por lo cual no continuaran como componentes del proyecto. Sólo Desarrollo de Productos contará con un presupuesto mínimo de apoyo en el año 2,001.

The GAG global rule

La solicitud de USAID Lima de firmar un compromiso de aceptación de "the GAG rule" motivó muchas reuniones institucionales que concluyeron con la firma y con una carta de reflexión y desacuerdo al presidente Clinton. Esta carta dio más visibilidad a Manuela Ramos a

nivel internacional subrayando la importancia de los objetivos y trabajo de ReproSalud y señalando la dificultad de tener que elegir entre la necesidad de fondos para la continuidad de un proyecto histórico, por un lado y el derecho la libre participación democrática. En ese marco hemos recibido y asistido a reuniones del movimiento de mujeres para apoyar su derogatoria.

Perfilar una propuesta de promoción y defensa

La posibilidad de terminar actividades en la selva, luego de haber cumplido las metas propuestas, aceleró la necesidad de perfilar una estrategia que asegure continuidad a las acciones del proyecto: la red de promotoras y defensoras, asi como los materiales y estrategias necesarias para ello.
A partir de agosto se cuenta con el apoyo de las dos coordinadoras de las oficinas regionales de San Martín y Ucayali, en la sede central y ha significado también la reorganización interna del personal con miras a fusionar salud reproductiva con promoción y defensa.

Mejorar el sistema de información y monitoreo

Las reuniones bimensuales, cumplidas de acuerdo a lo programado han permitido hacer un seguimiento constante tanto a nivel técnico como financiero en relación a los subproyectos y las actividades tanto a nivel regional como de la Sede.

Gerencia del proyecto

Hasta el mes de Marzo se contó con el apoyo de Bárbara Féringa, posteriormente Christine Adamczyk asumió la responsabilidad del proyecto en USAID y a partir de esa determinación forma parte de la gerencia del proyecto conjuntamente con la coordinadora adjunta, y la coordinadora técnica..
Autocriticamente estimamos que hace falta un mayor involucramiento de la Coordinadora Técnica y Adjunta en la administración y finanzas del proyecto. Ello ya ha empezado a subsanarse mediante reuniones con la gerencia administrativa de Manuela Ramos.

Retos e interrogantes:

Hay una tendencia a considerar el costo-beneficio de la inversión del Proyecto ReproSalud sólo en función del número de participantes, dejando de lado otros beneficios que justamente son los que dan integralidad y sostenibilidad a la propuesta. Algunas constataciones en ese sentido son:

- El incremento de conocimientos y por lo tanto de nuevas prácticas en poblaciones muy pobres, resulta más beneficioso en términos de

inversión, pues son poblaciones con alta fecundidad y donde se concentra la más alta mortalidad materna e infantil.

- El empoderamiento de las mujeres para establecer un nuevo diálogo con las autoridades y los proveedores hace que ambos puedan analizar y priorizar necesidades, lo que redunda finalmente en un mayor uso de los servicios.
- El resultado de las nuevas destrezas en lo administrativo y lo gerencial que ha ganado la organización comunal y la propia institución.
- El beneficio, para las organizaciones de mujeres, de manejar una estrategia de análisis de problemas de su comunidad, que involucra el planteamiento de alternativas, por y desde la comunidad.
- El manejo de habilidades para mejorar su salud y la recuperación de sus conocimientos y prácticas saludables que significa valoración de su cultura que conlleva a un incremento de la autoestima.
- El involucramiento de los varones y de las y los jóvenes sin generar conflictos culturales en el ámbito de la comunidad y ha significado la disminución de iniquidades de poder.
- Se han generado niveles de diálogo y apertura en los servicios, tanto en el ámbito local como regional.
- Se ha llevado la realidad de las mujeres rurales a los ámbitos académicos y de servicios.

Algunos retos son:

- Desarrollar una estrategia de masificación de información sobre salud reproductiva a más hombres y mujeres de los lugares en los que trabajamos, a partir de lo aprendido en estos cinco años y que estimamos es esencial para mejorar la salud sexual y reproductiva.
- Perfeccionar los mecanismos que faciliten el enlace de las mujeres organizadas con los establecimientos de salud. Para ello es necesario, por un lado, que las autoridades comunales y los servicios de salud reconozcan a las organizaciones de mujeres como organizaciones expertas en el campo de la salud reproductiva. Por otro lado es necesario el desarrollo de la capacidad de liderazgo de dichas organizaciones. Estos aspectos ya se viene trabajando en Promoción y Defensa.
- Consolidar la independencia y sostenibilidad financiera tanto de los Bancos Comunales como de Desarrollo de Productos.

- Desarrollar una propuesta de seguimiento para la selva y para Lima, de tal manera que sirvan de experiencias base para las futuras propuestas de enlace en los departamentos de la sierra.
- Difundir el trabajo y logros de ReproSalud a nivel internacional para socializar la propuesta y, de ser posible, continuar luego con otros proyectos similares en algunos departamentos y paises similares al nuestro.

META 2. ELABORAR 2 DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES PARA DETERMINAR ZONAS TERRITORIALES DE INTERVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OCBS COMO POSIBLES CONTRAPARTES.

Actualmente se cuenta con 91 distritos de intervención en 33 provincias del país. No fue necesario realizar ningún diagnóstico situacional en la medida que a través de los 91 distritos fue posible abarcar el número de beneficiarias programado.

META 3. SELECCIONAR 47 OCBs. CONTRAPARTES

Se seleccionaron un total de 50 nuevas OCBs como contrapartes, habiéndose seleccionado tres más de las programadas para el 2000, para reemplazar a OCBs que decidieron no continuar como contrapartes luego de culminar el primer subproyecto. Estas OCBs, sumadas a las de los años anteriores, hacen un total de 246. De este total, 236 OCBs continúan actualmente como contrapartes, las 10 restantes culminaron su primer subproyecto y luego decidieron no continuar o, prefirieron seguir como asociadas debido a sus dificultades para implementar un segundo subproyecto.

La selección de las nuevas OCBS se realizó durante el primer semestre, a fin de no retrasar las fases de intervención durante el periodo de lluvias. Se dio mayor énfasis en la selección de acuerdo a su ubicación estratégica y su capacidad organizativa para alcanzar la cobertura de beneficiarias. En poblaciones pequeñas, de hasta 5,000 habitantes, la cobertura ha sido del 40 al 50% de mujeres en edad fértil del distrito.

META 4. DESARROLLAR ESTUDIOS CUALITATIVOS QUE PERMITAN ABORDAR LAS ÁREAS CRÍTICAS Y DEFINIR ELEMENTOS PARA LA INTERVENCION.

4.1. Autodiagnósticos

Se realizaron 48 nuevos autodiagnósticos en versiones resumidas y como parte de la elaboración de los subproyectos. Estos autodiagnósticos, sumados a los anteriores hacen un total de 245 autodiagnósticos, que han comprometido la participación de 5,485 mujeres. Es importante señalar que 4 de las OCBs seleccionadas como contrapartes no realizaron autodiagnósticos, debido a que se trataba de OCBs asociadas del mismo centro poblado u otros aledañas, cuyas beneficiarias habían participado en actividades reflexivas y de capacitación del primer subproyecto, elaborando el segundo subproyecto sobre la base de estas experiencias. De otro lado, 3 OCBs realizaron autodiagnósticos pero no continuaron con el subproyecto (Puno-Aymara, Lima y La Libertad). Por esta razón, la cifra del total de OCBs seleccionadas es superior a la de autodiagnósticos en un digito.

Se seleccionaron un total de 260 problemas de salud reproductiva en 245 autodiagnósticos, habiéndose seleccionados dos problemas a la vez en 10 de ellos. Los problemas seleccionados como más importantes siguen siendo "Regla blanca" 38%, "Muchos hijos" 32% y "Sufrimiento en el parto" 13%.

Como en años anteriores, los resultados han servido para iniciar el proceso educativo con las mujeres y mejorar la capacitación tanto en el ámbito de la Sede como de los equipos regionales.

4.2. Elaboración de presentaciones de hallazgos de los autodiagnósticos

Además de servir como insumo para nuestro trabajo cotidiano de advocacy y de capacitación, parte de la información sistematizada ha sido utilizada para la difusión de los hallazgos del proyecto en diversos foros. En el primer semestre se presentaron en eventos sobre aspectos socio-antropológicos en la atención del parto organizados por la OPS y dirgidos a facultades de medicina, obstetricia y enfermería, así como en mesas sobre mortalidad materna organizadas por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico. En estos espacio de discusión e intercambio, hemos colocado los temas y perspectivas de las mujeres rurales, enriqueciendo así el debate con temas que muchas veces han sido novedosos y cuestionadores (como p.ej. los relacionados con la etnofisiología de las mujeres para explicar el uso del ritmo).

En el mes de setiembre elaboramos una presentación de los hallazgos de las investigaciones cualitativas sobre la calidad de atención para las mujeres de Huancavelica. Esta se realizó sobre la base de los hallazgos de los autodiagnósticos de Huancavelica y otras investigaciones realizadas por Manuela Ramos y otras instituciones (ministerio de Salud, proyecto 2000, Population Council). Esta presentación se realizó en el marco del Taller de "Sensibilización en calidad de atención desde la perspectiva de las mujeres y de los prestadores de salud", organizado por la oficina regional de ReproSalud en Huancavelica y la Dirección Regional de Salud, el cual se llevó a cabo en Yauli (Huancavelica) con profesionales y técnicos de salud los dias 26 y 27 de setiembre del año en curso. El objetivo de este taller fue sensibilizar y comprometer al personal de los servicios de salud del distrito de Yauli, para incorporar los puntos de vista de las mujeres y sus demandas, en la atención del servicio y en las acciones que se coordina con la comunidad, particularmente en lo que respecta a la muerte materna.

Así mismo se elaboró el póster: "Los aportes de la investigación participativa al desarrollo: el caso de ReproSalud", el cual fue exhibido durante la Conferencia Internacional sobre Investigación en Salud para el Desarrollo que se realizó en Bangkok (10-13 de octubre). El objetivo de esta conferencia fue evaluar el estado de la investigación en salud para el desarrollo durante los últimos 10 años y discutir estrategias para la siguiente década.

4.3. Elaboración de documentos de sistematización regional

Se han sistematizado los autodiagnósticos correspondientes a San Martin, Ucayali, Puno y La Libertad. . Las recomendaciones que surgen de estos documentos parten de la identificación de las dificultades y fortalezas de las mujeres para enfrentar los problemas de salud reproductiva de cada región y proponen lineamientos y pautas concretas para: disminuir las brechas culturales entre las mujeres y los prestadores de salud, recuperar y optimizar los conocimientos y prácticas benéficas de las mujeres que son parte de su tradición, fortalecer la participación comunitaria en el marco de las relaciones horizontales y promover relaciones de género equitativas.

Estas recomendaciones tienen como audiencia principal a los y las tomadoras de decisiones de políticas y programas de salud.
Además de servir como insumo para nuestro trabajo cotidiano de promoción y defensa y de capacitación, parte de la información sistematizada ha sido utilizada para la difusión de los hallazgos de los proyectos en diversos foros nacionales en los cuales se ha colocado las temas y perspectivas de las mujeres rurales.

Una dificultad durante el proceso de elaboración de los documentos regionales ha sido contar con investigadoras, antropólogas y sociólogas, que pudieran identificar áreas criticas y plasmar recomendaciones concretas ya que ello demanda un conocimiento cercano de los servicios de salud. El proceso por ello ha requerido el involucramiento constante de los equipos de salud de la sede y de la coordinación técnica.

Debido a un retraso de las consultoras en la entrega de las correcciones de los documentos de San Martín, Ucayali, Puno y La Libertad, la publicación de los documentos será el próximo año.
El libro sobre la investigación de " Muchos hijos" ya está en la imprenta y el de Calidad de Atención se encuentra en corrección de estilo. Ambos se difundirán el próximo año.

4.4. Sistematización del trabajo con varones

El proyecto de sistematización del trabajo con varones comprendió tres niveles:

1. Antecedentes y origen del trabajo con varones. El modelo de intervención.
2. Representaciones prácticas de los varones en los temas abordados en las capacitaciones, y
3. Logros, aprendizajes y dificultades del trabajo con varones desde la perspectiva de los actores involucrados en el proceso.

Se realizaron entrevistas a profundidad en grupos focales en Huancavelica, Puno, La Libertad, San Martín y Ucayali.
Ya se han realizado 31 de los 36 talleres programados y a la fecha se han transcrito 28 de estos talleres.
Se ha cumplido con las 81 entrevistas programadas y se ha sistematizado la información correspondiente a 10 de los 14 temas identificados como prioritarios para la sistematización.
En el proceso se han realizado reuniones de discusión y se han incorporado observaciones que favorecen la complementariedad de los aportes de los niveles uno y tres de la sistematización.
Otro aspecto a destacar es que en cada nivel de sistematización se está considerando los puntos de vista de diferentes actores involucrados en el proceso, lo que permite complementarlos y compararlos: promotores comunitarios, participantes del autodiagnóstico, equipo central, equipo regional, capacitadores de ReproSalud, promotores comunitarios, beneficiarios de réplicas, esposas de promotores.
Debido principalmente a demoras del consultor, la publicación se ha trasladado para el primer semestre del próximo año.

4.5. Estudios de evaluación cualitativa

La Línea de Investigación estuvo a cargo de la reformulación y ejecución del diseño de los estudios de evaluación cualitativa, los mismos que son

complementarios a los estudios cuantitativos de evaluación de impacto de las intervenciones de ReproSalud.
El propósito del estudio cualitativo es registrar los aspectos más subjetivos del impacto del proyecto, a partir de la evaluación de las siguientes hipótesis generales:

Hipótesis 1
A mayor involucramiento de las mujeres y sus familias en el Proyecto, mayor su sensación de bienestar físico, mental y cultural.

Hipótesis 2
A mayor involucramiento de las mujeres y sus familias en el Proyecto, mayor la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.

Hipótesis 3
A mayor involucramiento de las mujeres y sus familias en el Proyecto, mayores son los activos que ellas poseen para acceder a un abanico más amplio de alternativas en el terreno de la salud reproductiva así como otros terrenos de ejercicio de derechos y satisfacción de necesidades.

Hipótesis 4
A mayor presencia del Proyecto en las comunidades de intervención, mayor el acceso de las mujeres al tejido de organizaciones locales y mayor acceso a las posibilidades que éstas ofrecen para responder a las demandas de las mujeres o para ser utilizadas en favor de las mujeres, individual y/o colectivamente ("empoderamiento colectivo").

El estudio cualitativo de impacto permitirá generar conocimientos sobre los procesos en el tiempo de las personas y las comunidades donde ha intervenido ReproSalud. Asimismo, permitirá un análisis de la secuencia de subproyectos, los impactos diferenciados de cada uno y las sinergias entre ellos. Para cumplir con esta exigencia, se propone el seguimiento a tres comunidades seleccionadas en Huancavelica, Puno y La Libertad, a través de 4 años (2000-2003) desde un punto inicial de pre-intervención de ReproSalud hasta pasar por la secuencia completa de sub-proyectos. Las técnicas de investigación empleadas son las entrevistas con profundidad y la observación participante.

Entre marzo y mayo se llevó a cabo el trabajo de campo de la primera fase del estudio (pre-intervención) Hemos obtenido una detallada y vasta información del comportamiento y los puntos de vista de las mujeres y varones, así como de las organizaciones de mujeres, de manera espontánea y a través de diferentes fuentes e informantes durante la convivencia del equipo de campo con mujeres y varones de la comunidad por un periodo de aproximadamente dos meses. Esto último

permitió la profundización y abordaje sistemático de temas claves, pero difícilmente accesibles o poco desarrollados en estudios anteriores debido a que daban lugar a respuestas muy breves o normativas (deseabilidad social). Finalmente, se ha logrado documentar ampliamente las expectativas iniciales de mujeres, varones y sus organizaciones con relación a ReproSalud, así como las diferencias entre las mujeres de la OCB contraparte y la asociada en cuanto a respuesta y disposición de las mujeres y sus organizaciones para involucrarse con el proyecto.

En los meses de junio, julio y agosto se elaboraron los informes de observación etnográfica y se transcribieron las entrevistas en profundidad. Durante el segundo semestre se sistematizó la información correspondiente a Huancavelica y se está culminando este mismo proceso en el caso de Puno. En el primer trimestre del siguiente año se elaborará el informe final de la linea de base etnográfica como resultado de esta primera fase de los estudios de evaluación cualitativa.

META 5: DESARROLLAR 196 SUBPROYECTOS SUSCEPTIBLES DE DONACIONES REGULARES EN SALUD REPRODUCTIVA.

5.1 Subproyectos aprobados de Enero a Noviembre del 2000

En la programación del año 2000, se han considerado 196 subproyectos entre subproyectos nuevos y de continuidad, de los cuales hasta el mes de noviembre se han aprobado 189, quedando 07 subproyectos por aprobar para cumplir la meta del año.

El análisis de los temas tratados en los subproyectos, hizo que se tomara la decisión de que todas las OCBs contrapartes reciban capacitación en los temas de: enfermedades de los órganos sexuales, anticoncepción, y embarazo y parto saludable. En las OCBs, donde faltaban algunos de estos temas priorizados, se acordó hacer una extensión de los subproyectos en ejecución.

Para la ejecución de los subproyectos programados en este año, el presupuesto fue de 3.361.725,00 nuevos soles, sin embargo fue preciso reajustar este presupuesto, porque se incrementó el número de beneficiarias/os. Hasta el mes de noviembre se ha llegado a un de 4,055,011.00 soles, que corresponde a un 120.62% del presupuesto inicial.

5.2 Metas acumuladas desde el inicio del Proyecto hasta noviembre del 2000

Desde que se inició el proyecto hasta noviembre del presente año, se aprobaron 425 subproyectos. De este total se han evaluado 235 y los demás se encuentran en ejecución o en proceso de extensión.

5.3 Beneficiarias/os de las actividades educativas.

Las metas de beneficiarias-os estimadas a diciembre abarcan 89,530 mujeres y 46,755 varones. Estas cifras incluyen a promotoras/res adultos y a promotoras/res jóvenes.

5.4 Participación de los hombres y jóvenes

Si bien el proyecto inicialmente no consideró la participación de los hombres, fueron las propias mujeres quienes plantearon esta posibilidad. Ellas vieron que la participación respondía a aspectos prácticos como el de disminuir los conflictos con sus parejas, que se originaban a causa de su asistencia a las reuniones y sustentaron que la participación de los varones permitiría a éstos tener una mayor responsabilidad sobre el cuidado de la salud reproductiva.

La participación de los varones significó también la inclusión de nuevas actividades para las mujeres y para los equipos regionales, tales como selección de promotores, así como la contratación de personal masculino. Los resultados fueron positivos no sólo porqué en muchas parejas se alisaron los conflictos, sino porqué permitió a los hombres, una mayor comprensión de la salud reproductiva y probablemente con ello, un nuevo rol en el cuidado de la misma.

Actualmente la tendencia de todos los subproyectos es incluir por lo menos al 40% de beneficiarios hombres en relación con las beneficiarias mujeres.
Desde el inicio del Proyecto a Setiembre del 2000, están registrados 26,234 varones de los cuales 17,810 son varones adultos.

En el mismo sentido se han venido desarrollando la experiencia con jóvenes. Fue a pedido de las mismas mujeres que los jóvenes fueran incorporados para evitar que tengan los mismos "sufrimientos", tales como el inicio precoz de la maternidad o maltrato por parte de la pareja.

Hasta setiembre del presente año se ha llegado a registrar 22,640 jóvenes de los cuales 8,424 son varones jóvenes y 14,226 son mujeres jóvenes menores de 20 años.

META 6: APOYAR EL COMPONENTE EDUCATIVO DE LOS SUBPROYECTOS.

a) *Materiales educativos*

Para el apoyo a la intervención se ha continuado editando una cantidad importante de materiales educativos, dirigidos tanto al aprendizaje de nuevos conocimientos, como para la gestión de los subproyectos.

b) *Sistema de seguimiento.*

Se continúa con la base de datos en Programa ACCESS, que permite un registro y control de las actividades que se realizan en cada una de las OCBs y un registro de cada beneficiaria así como el análisis de información referido a coberturas, avances de los subproyectos, control financiero, resultados educativos y perfil de los y las participantes.

Resultados Educativos

Los resultados educativos responden a los módulos que fueron trabajados desde el inicio del Proyecto hasta el 30 de setiembre, considerando que la base de datos tiene un retraso explicado por la demora de los informes desde las regiones. Los resultados son los siguientes

Módulo Básico.
En este módulo tanto mujeres como varones alcanzan buenos logros educativos, ya que el nivel promedio de conocimientos obtenidos en mujeres es de 84. % y en varones es de 86.5%.

Módulo Descensos
Los resultados son buenos en todas las regiones ya que alcanzan un promedio de conocimientos de 87% en mujeres y varones.

Módulo Embarazo y Parto
Este módulo fue trabajado en seis regiones, no se trabajó en las regiones de Ucayali, San Martín, ni en la Libertad. Los niveles promedio de conocimientos obtenidos alcanzan el 90 % en mujeres y 89% en varones.

Módulo Muchos Hijos
El módulo fue trabajado en las 9 regiones, los resultados educativos son buenos ya que el nivel promedio de conocimientos en mujeres y varones es de 84%.

Módulo Prolapso
Este tema fue trabajado en cinco regiones con mujeres y varones y el nivel promedio de conocimientos en mujeres fue de 88.7% y en varones 79.2%.

Módulo Cáncer
Se trabajó con mujeres en seis regiones y con varones sólo en tres. El resultado educativo fue satisfactorio tanto en mujeres como en varones, ya que las mujeres alcanzaron un nivel promedio de conocimientos de 85 % y loa varones de 82.5%.

Módulo Violencia
El tema violencia se trató en subproyectos de seis regiones con mujeres y en cinco regiones con varones. Los niveles promedios de conocimientos alcanzados fueron de 89.5 % en las mujeres y en los varones al 91 %.

Módulo Menopausia
Se trabajó este módulo con mujeres en las regiones de La Libertad, Lima Este y Huancavelica, ellas obtuvieron un nivel promedio de conocimientos de 83.2%. En las regiones de La libertad y Huancavelica se trabajó también el tema con varones, quienes alcanzaron un resultado educativo que llega al 90%.

Módulo ETS.
El módulo se trabajó en todas las regiones. Los resultados que alcanzaron las mujeres fueron altos llegando a un nivel promedio de conocimientos de 89,5% y los varones alcanzaron el 87%.

META 7 FORMAR DEFENSORAS EN 34 DISTRITOS Y DESARROLLAR SUBPROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LOCAL.

Con la posibilidad de extensión del Proyecto ReproSalud, la estrategia de promoción y defensa a partir del año 2000 es replanteada, y el marco de resultados modificado.
La nueva orientación se dirige a reforzar la intervención del área de promoción y defensa en los ámbitos locales, descansando las actividades fundamentalmente en las propias mujeres de las OCB's. Uno de los logros a destacarse en el primer semestre fue contar con indicadores precisos para el seguimiento y evaluación de los objetivos de este macro; labor que ha sido desarrollada con la asesoría de Patricia Mostajo (Policy Project).

Así se ha definido que la intervención de promoción y defensa busca la participación efectiva de las mujeres de las OCB's en el proceso de formulación de propuestas, adecuación y fiscalización de programas de salud reproductiva, para que se logre una oferta de servicios que responda a las demandas de las mujeres, desde una perspectiva de género.

El primer semestre se ha visto marcado por cambios importantes en el equipo humano. Así Cesar Lip, luego de más de un año de formar parte del equipo, dejó de pertenecer al mismo a partir del segundo trimestre, Esther Muñoz quien viene con la importante experiencia de la Región Lima, se incorporó en el mes de junio y Flor de Belén Angulo y Nidia Villavicencio de Tarapoto y Pucallpa se incorporaron al equipo central apoyando promoción y defensa y salud reproductiva en los meses de Octubre y noviembre.

Por último, en beneficio de una mayor especialización de los macros se tomó la decisión de dividir el Macroproceso de Advocacy y difusión, separando esta última área por lo que las actividades de difusión en lo sucesivo dependerán directamente de la Coordinación Técnica.

7.4. Formación de defensoras

Con relación a la meta de realizar 24 talleres de calidad de atención y de liderazgo para las defensoras y presidentas de las OCBs, se han realizado un Taller Nacional de Promoción y Defensa; 19 Talleres de calidad de atención y 19 Talleres de liderazgo que han dado lugar a la formación de 25 Comités de Defensoras en San Martín, Ucayali y en la Casa del Bien Estar en Pamplona (Lima).
En las regiones de sierra aún no se han realizado estos talleres, pues el proceso de formación de Comités de Defensoras se inicia el próximo año

En cuanto a las actividades en el **ámbito regional**, nuestro principal interlocutor sigue siendo el MINSA. En el primer semestre, el esfuerzo se concentró en las regiones de Selva, buscando, desarrollar con las mujeres de las OCB´s, tanto presidentas como promotoras capacitadas por ReproSalud, talleres de calidad en la atención de los servicios de salud, así como talleres de liderazgo y negociación para reforzar sus capacidades de diálogo frente al personal de los centros de salud del MINSA.
En el segundo semestre fue posible firmar cartas de compromiso en ambas regiones de salud, por las cuales, las promotoras de ReproSalud pasan a ser incorporadas como parte del sistema de salud comunitario. del MINSA, con los mismos incentivos que el resto de promotores. El MINSA reconoce su especialidad en salud reproductiva y ha solicitado continuar con algunos talleres, sobretodo los referidos a socialización de la metodología de ReproSalud, entre los trabajadores de la salud de la zona.

Esta actividad se ha denominado de **enlace**, ya que se busca que el MINSA reconozca como un elemento valioso, el conocimiento adquirido por estas mujeres y que sea capitalizado para el beneficio de la comunidad.

7.2. Diseño y aprobación de la Guía de Subproyectos de promoción y defensa

En el taller nacional, además de presentarse los lineamientos de la estrategia a ser implementada, se recogieron las inquietudes de las participantes para mejorar las propuestas y consolidar los instrumentos y guías a ser utilizadas. Sobre la base de ello se elaboró el flujograma así como las guías y pautas para las actividades del segundo semestre.
Dado que continuaremos el seguimiento a las regiones de la selva, se ha considerado éstas como una experiencia, que en la medida que esté siendo evaluada puede proporcionar otras visiones e insumos que pueden ayudar a perfilar las propuestas y los materiales para los subproyectos de promoción y defensa.

7.3. Desarrollo de subproyectos de promoción y defensa

Con relación al desarrollo de subproyectos de promoción y defensa, se han desarrollado los indicadores de proceso y de resultado, con asesoría de una consultora externa, y se ha formulado una propuesta para el monitoreo de los procesos de enlace que se han dado en la región de selva. En el mes de agosto se acordó que para la sierra, los subproyectos empezarán a ejecutarse en el año 2001 y que éstos no serán sólo de promoción y defensa, sino que estarán integrados con las actividades de salud reproductiva. Por ello su denominación para es Subproyectos Integrados.

7.4. Monitoreo y evaluación de resultados

Se ha contado con el programa ACESS y ello ha permito contar con una base de datos, tanto para la parte técnica como financiera para los proyectos de salud reproductiva. Falta incorporar los indicadores que corresponderían a los subproyectos integrados que empezarían a ejecutarse el próximo año.

META 8 DESARROLLAR 8 PLANES DE ACCION CON EL MINSA EN EL ÁMBITO REGIONAL, PARA INCORPORAR LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES EN LOS SERVICIOS DE SALUD

8.1. Convenios regionales entre Manuela Ramos y las Direcciones Regionales de Salud

Los Convenios correspondientes a Huancavelica, Puno, Ayacucho y Ancash, han tenido vigencia hasta julio de este año.
En San Martín y Pucallpa se firmaron las cartas de compromiso, al cierre de las oficinas regionales.
En Trujillo no se llegó a firmar ningún compromiso con la Región.
Durante el segundo semestre se vio la necesidad de formular un nuevo modelo de Convenio que enfatiza el reconocimiento a la participación comunitaria de las mujeres promotoras formadas durante la intervención del proyecto.
La inestabilidad política del segundo semestre ha hecho difícil la negociación para nuevos convenios.

8.2. Planes de acción

Como parte del seguimiento a los planes de acción se han hecho las siguientes actividades:

- En **Ayacucho** se participó en la Mesa de Concertación Multisectorial de Salud sobre Violencia Familiar. También en la Comisión Multisectorial de la provincia de Vilcashuamán, en el cual participa el MINSA y otras instituciones públicas y privadas de la provincia.

- En la región **Chavín** se realizó una Evaluación del Plan de Acción de 1999 para hacer la programación del año 2000. En el marco de est Plan se está participando en la Mesa de Trabajo sobre violencia familiar, en la Mesa de Concertación Multisectorial en Salud y en Comisión de Salud Integral de la DIRESA. A nivel de la provincia de Huari se participa en la Mesa de Trabajo sobre Violencia y Mortalidad Materna.

- En **La Libertad**, aun cuando no hay Convenio con el MINSA se han hecho diversas reuniones con directivos de la dirección regional y de la Universidad Nacional de Trujillo, se ha participado en la Mesa de Concertación Multisectorial de Salud en la cual participan otras instituciones (ONGs). Se ha apoyado al MINSA en la capacitación a promotoras y promotores comunitarios y en la provincia de Julcán

se ha continuado con reuniones con el Comité de Coordinación Local.

- En la región **Huancavelica** se han sostenido reuniones con directivos de la DISA-MINSA y con la responsable de salud reproductiva y planificación familiar. A solicitud del personal del Centro de Salud de Conaica, y en coordinación con la OCB contraparte se ha presentado la metodología educativa del proyecto.

- En **Puno** se ha hecho una evaluación de las actividades desarrolladas el año 1999 dentro de la Mesa de Trabajo de Concertación Multisectorial de Salud y con participación de otras instituciones.
  Se ha participado en la Mesa de "Maternidad Voluntaria Saludable y Segura" de la UBAS Collao.

- En **Ucayali y San Martín** en el marco del proceso de enlace se han sostenido reuniones de coordinación con autoridades del MINSA, actividades de seguimiento al Convenio y una Jornada de atención en Masisea.

8.2. Sistematización de los talleres realizados

Se ha realizado un primer documento de sistematización de los talleres realizados en 1,999.

8.3. Coordinaciones con el MINSA

En relación con los **talleres de sensibilización con personal del MINSA,** en el primer semestre no se realizaron por el contexto político de elecciones. En el segundo semestre se han realizado los siguientes:

Región	Tema	N° Participantes
Ayacucho Prov. La Mar	Calidad de atención desde la perspectiva de las mujeres	26 profesionales de salud
Ayacucho Prov. Huanta	Calidad de atención desde la perspectiva de las mujeres	24 profesionales de salud
Ayacucho	Violencia como problema de salud pública	35 profesionales de salud
Huancavelica	Calidad de atención desde la perspectiva de las mujeres	45 profesionales de salud

Región	Tema	N° Participantes
Puno Aymará	Violencia como problema de salud pública	20 profesionales de salud 20 personal técnico
Puno Quechua	Calidad de atención desde la perspectiva de las mujeres	19 profesionales de salud
San Martín	Presentación de la metodología del proyecto	20 profesionales de salud 40 profesionales de otras instituciones
Ucayali	Presentación de la metodología del proyecto	22 Autoridades de la Dirección Regional
Ucayali	Presentación de la metodología del proyecto a proveedores de establecimientos de los distritos donde intervino ReproSalud	30 profesionales de salud 18 profesionales de otras instituciones.

8.4- Coordinaciones con otras instituciones

Las coordinaciones con otras instituciones se han realizado a través de los Comités de Coordinación Regional y en torno a fechas claves.
Tal como se explicara con anterioridad, algunos Comités de Coordinación han perdido fuerza en la medida que se pertenece a Mesas que trabajan problemas específicos o en la medida que es el MINSA quien siempre convoca a todas las instituciones y por lo tanto es innecesario volver a convocarlas. Sin embargo es necesario evaluar si las mujeres de base pueden estar siempre presentes en estas coordinaciones o si son necesarios otros espacios como los generados a partir de la red de promotoras y defensoras.
En Trujillo se ha realizado una coordinación especial con AGROVIDA para establecer maneras de potencializar ambos proyectos.

8.5. Campañas de Información y Sensibilización

Con relación a las Campañas de Información y Sensibilización a autoridades regionales, la propuesta fue la de que estas campañas deberían ser transferidas paulatinamente a las propias mujeres de las OCB´s. Así se celebró el Día Internacional de la Mujer en todas las regiones.

La campaña programada para el Día Internacional por la Salud de la Mujer- 28n de Mayo, no se pudo realizar por coincidir con el día en que se realizaría la segunda vuelta electoral. Ello no fue óbice para que desde las oficinas regionales se participara en diversas actividades conmemorativas como jornadas de reflexión, talleres, conservatorios, marchas, etc., auspiciados por instituciones que tienen presencia en cada región.

El Día de la No violencia también fue celebrado en todas las regiones, pero nuevamente la coyuntura política hizo que éste pasara prácticamente desapercibido.

Análisis de la Coyuntura política y social

Esta actividad fue programada cuando se contaba con una integrante de Policy en Promoción y
Defensa. Al terminarse el convenio, ya no fue posible implementarla, por un lado y por otro, desde Policy se recibe mensualmente este análisis referidos especialmente a salud reproductiva.

Resúmenes para acciones programáticas y políticas

Se ha cumplido con hacer el resumen que corresponden a las dos investigaciones que ya están próximas a publicarse referidas a Muchos Hijos y Calidad de Atención en Salud reproductiva.

Falta estudiar cuál es el mejor momento para su difusión, tanto a nivel de los futuros congresistas como a nivel de los gobiernos municipales, en caso se concretice un proceso de descentralización.

META 9 DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS AVANCES DE REPROSALUD A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

9.1. Boletín de Retamas y Orquídeas

El Boletín Retamas y Orquídeas N° 11, aunque se demoró en su lanzamiento ha logrado una buena acogida en el medio y excelentes comentarios en las regiones ya que este número se concentra en los logros de los equipos regionales. La razón de haber sacado un solo número en el año obedece a la situación de elecciones, segunda vuelta y acusaciones de fraude que centraron el interés en esos temas políticos y estimamos que mejor era esperar una cierta estabilidad para sacar otro número.

9.2. Difusión y socialización del proyecto a nivel nacional

- **Vídeo sobre metodología de intervención del proyecto**

Se cuenta con dos vídeos institucionales del Proyecto ReproSalud, uno general sobre ReproSalud y otro sobre su estrategia de intervención. Ambos han sido traducidos al inglés.

- **Carpeta institucional**

Esta actividad ha sido reprogramada. La carpeta institucional se presentará como parte del material sobre ReproSalud en los eventos de presentación de las investigaciones y en el evento de presentaciones de resultados.

9.3 Presentación pública de las investigaciones

Debido a multiplicidad de factores, tanto a nivel de consultoras de investigación, como del personal de la sede y USAID en relación con la sistematización, corrección y aceptación de la publicación, las investigaciones serán presentadas en el año 2,001

9.4. Presentación pública de logros y extensión

La actividad fue reprogramada para el año 2,001 ya que la extensión se ha firmado en el mes de diciembre.

META 10 APOYAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE 325 BANCOS COMUNALES.

En el año 2000 se ha continuado la expansión de los bancos comunales y se dio inicio a una mayor autonomia del servicio, a través de:

- Apertura a nuevos distritos promisorios
- Constitución de equipos especializados en cada región (se incorporaron supervisoras en cada una de las regiones).
- Extensión del servicio de central de riesgos de INFOCORP a las regiones, ésta última una herramienta útil que permite detectar morosas en diferentes instituciones.

A nivel Institucional, en el último trimestre del año se dio inicio al proceso de unificación de los servicios de financiamiento de Manuela Ramos: bancos comunales y créditos individuales, inicialmente a partir compartiendo el espacio fisico, lo que posibilitó un mayor intercambio de experiencias y abordaje conjunto de diversos temas y trabajos específicos como el Plan y Presupuesto para el año 2001, y las adecuaciones para trabajar con el Plan Contable Financiero para el servicio unificado, este último, con el apoyo de una consultoría.

En relación con el USAID, se ha participado de las reuniones convocadas por el Programa de Microempresa y brindado en todo momento la información solicitada.

Promoción de Bancos comunales

La difusión y promoción de los bancos comunales ha continuado dándose en el ámbito de las cuatro regiones seleccionadas: La Libertad, Puno Aymara, San Martín y Ucayali. Se ha mantenido la promoción en los ámbitos de intervención de ReproSalud pero también se ha ampliado a nuevos distritos, aplicando las pautas ya establecidas de selección de zonas: mayor densidad poblacional, accesibilidad, y dinámica de mercado .

La estrategia de identificación de mujeres se amplió a organizaciones de carácter productivo, que llevó a visitar mercados, principalmente en las zonas periurbanas.

A fin de conocer más profundamente el mercado potencial para los bancos comunales se contrató un estudio de mercado, cuyos resultados están pendiente de entrega.

Como instrumentos de promoción se pudo concretar el Rotafolio, folletos y volantes de bancos comunales.

Formación de 200 bancos comunales

A Octubre del 2000 se formaron 204 bancos comunales y se espera llegar al cierre del año a 258, con lo cual se habría superado largamente la meta del año .

Lideraron este crecimiento las regiones de Ucayali y Puno, superando su meta anual.

Seguimiento de 325 Bancos Comunales

A Octubre se contaba con 338 bancos comunales en funcionamiento, y con los nuevos bancos incorporados en noviembre y diciembre se tendrían en funcionamiento 390 bancos comunales.

A nivel de regiones han liderado la expansión tanto en número de BBCC como en colocaciones Puno con 119 bancos y Ucayali con 96 bancos. La Libertad sigue en tercer lugar con 94 bancos y finalmente San Martín con 81 bancos. Cabe resaltar que esta última región ha experimentado este año un crecimiento significativo que la ha colocado muy cerca de La Libertad.

A nivel de colocaciones, éstas totalizaron a Octubre S/. 5'464,450 es decir el 93% del monto programado anual.
Desde el inicio del programa el total colocado a Octubre es de S/. 8'725,280 (US$ 2'457,825). Con un capital invertido de US$ 996,330.
A cierre del año se espera haber colocado algo más de US$2.5 millones con un capital ligeramente superior a US$ 1 millón.

El desenvolvimiento de los Bancos Comunales continúa siendo en general bueno, en Octubre **la tasa de recuperación** se ha incrementado a 95.2% y **la tasa de morosidad** ha bajado a 2.9, producto principalmente de la depuración en San Martín de los BBCC de Cacatachi y Tabalosos que dejaron de pagar (cartera castigada 1%).
A fin de frenar el mal ejemplo de algunas socias de los BBCC que no han pagado, pudiendo hacerlo, se está evaluando en las cuatro regiones la alternativa de ejecutar la Letra de Cambio.
En La Libertad la morosidad se mantiene bastante controlada, mientras que en Ucayali y Puno se ha incrementado.

Se ha reforzado la políticas de visitas a socias para reconocer sus actividades y residencia, previas a la entrega de préstamo y durante el funcionamiento de los BBCC. Se está haciendo uso de la central de riesgos del INFOCORP, que permite a su vez depurar postulantes de riesgo al programa.

Se mantiene la política de movilización de las socias y la presencia constante de la promotora, para garantizar una recuperación adecuada de los préstamos otorgados.

- Las socias de los BBCC han **ahorrado** en el año S/.718,108, totalizando en lo que va del programa S/. 1'169,060
- Por **intereses** se ha generado S/. 793,297 en el año y a lo largo del programa S/.1'145,972.
- **Las mujeres atendidas** con crédito suman 10,903, las prestatarias activas 7,069 y el promedio de préstamos está en US$126.7
- La **sostenibilidad del servicio** de bancos comunales a Octubre ha sido del orden del 88%, esperando cerrar el año con 90% .

Capacitación

En Octubre las supervisoras y dos promotoras de regiones asistieron al curso "tecnologías crediticias y recuperación de créditos", organizado por COPEME en la ciudad de Lima.

En marzo se llevó a cabo en Lima el Taller de capacitación sobre Bancos Comunales, organizado por la Sede central, donde se reforzó la filosofía institucional y de los bancos comunales, resolvieron inquietudes y problemas identificados en la gestión de los bancos y complementaron sus habilidades y conocimientos en temas vinculados como trabajo en equipo y resolución de conflictos.

La responsable del servicio asistió en Noviembre al Seminario Taller "Tecnologia y créditos rurales", en la perspectiva de atender a futuro créditos del sector agrario, que es un tipo de crédito que se brinda al área rural.

Supervisión y Evaluación

Se afinó el instrumento para los Informes de las promotoras y supervisoras regionales y se incorporó el Acta para las reuniones de trabajo de los equipos regionales, como parte de los instrumentos de monitoreo.

Se realizaron en el año por lo menos dos visitas de supervisión a las regiones. Una de las cuales estuvo orientada básicamente a intercambiar con las mujeres de los bancos sus experiencias con los créditos, sobre la metodología, el significado de la garantia solidaria y la presión social, lo que sabian de Manuela Ramos y sus expectativas a futuro.

Unidad Administradora de Créditos Alternativa

El 1 de Octubre se cumplió el segundo año del convenio firmado con ALTERNATIVA para la implementación de bancos comunales en la zona de San Martín de Porres. Previo al cierre, se efectuó en Setiembre y

Octubre una auditoria contable a cargo de Luis Alberto Mattos, cuyos Informes señalaron el uso adecuado de los fondos y recursos transferidos. Quedó pendiente el Informe final del Subconvenio, por parte de ALTERNATIVA, el estado del fondo y las perspectivas sobre los BBCC formados.

META 11 CONSOLIDAR 20 GRUPOS DE PRODUCTORAS Y FORMAR 10 NUEVOS GRUPOS DE PRODUCTORAS

En el documento del plan operativo para el año 2000 se informó sobre la necesidad de elaborar y gestionar un proyecto que permita la continuidad del Macroproceso de Desarrollo de Productos para lograr la independencia y sostenibilidad de esta área.
En el mes de enero se presentó el proyecto MERCOMUJE R a USAID. Este proyecto fue aprobado en la primera etapa y actualmente se están preparando los documentos para la firma del convenio que deberá iniciarse en el 2001.

Selección de nuevos grupos de productoras
De acuerdo a lo previsto se han seleccionado e incorporado a la producción 10 grupos de mujeres, sin embargo estos grupos no han sido identificados en las regiones previstas principalmente debido al tipo de habilidades que tienen la mujeres y a la demanda real del mercado.

Identificación de productos
Se han identificado 322 nuevos productos dentro de las líneas de producción identificadas: productos de papel, tejidos, piasaba y cerámica.

Identificación de la demanda
Durante este año se ha continuado nuestra relación comercial con las empresas George, SERRV y Wild Ginger a quienes les estamos exportando desde el año pasado. Se han iniciado relaciones comerciales con el envío de muestras y de pedidos pequeños con las empresas Little Souls, SAMII, World2Market (recientemente Viatru) y Cripina Designs.
En el ámbito nacional se está trabajando con cuatro tiendas: María Elena Fernández (Barranco), Tienda del Museo de Sitio de Pachacamac, Fiorella Valdivia (Caminos del Inca) y La Casa de la Mujer Artesana.

Desarrollo de la oferta
Se han desarrollado 378 muestras

Consolidación de grupos de 20 productoras
Se han realizado 31 cursos de capacitación en técnicas de producción a las productoras.
Se ha consolidado el trabajo con 21 de los de los 37 grupos con los que se ha venido trabajando. Esto quiere decir que actualmente 31 grupos están en producción

Comercialización
De acuerdo a lo previsto se ha asistido a las dos ferias internacionales del regalo que se realizaron en el centro JAVITS de Nueva York

Capacitación a promotoras

Se ha realizado uno de los dos cursos de capacitación a promotoras de Desarrollo de Productos, sin embargo por la metodología y dinámica del taller se logró visitar diferentes ámbitos del mercado nacional y centro de producción tanto de los grupos de productoras con los que trabajamos como espacios semi-industriales como es el caso de INCAPLPACA. Estas visitas han permitido que las promotoras vena en el campo las diferencia y la necesidad de eficiencia para ser competitivas y exitosas.

Se estima que las ventas hasta diciembre de este año serán de US$65,000.

META 12 IMPLEMENTAR LA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO

12.1 Evaluación cuantitativa- Intermedia

Para efectos de medir los resultados intermedios del proyecto; se programó realizar la encuesta a 29 OCBs contrapartes. Sin embargo, al hacer la reprogramación del año, la meta se incrementó a 53 OCBs: 41 OCBs contrapartes, 8 controles y 4 asociadas. Se logró entrevistar a todas las OCBs reprogramadas.

Para llevar a cabo dicha evaluación se revisaron los instrumentos necesarios: cuestionarios para Mujeres en Edad Fértil: MEF y para Varones en Edad Fértil -VEF y cuestionario de Zona. En ellos se eliminaron algunas preguntas y se agregaron otras relacionadas con violencia familiar. Los instrumentos se validaron mediante una prueba piloto que se ejecutó en la comunidad de Collana. En base a la prueba, se diseñaron los manuales e instructivos que se han ido perfeccionando a lo largo de la encuesta, tales como Instructivo del Trabajo de Campo, Manual de Técnicas de Entrevista, Manual de los Cuestionarios MEF y VEF y Manual para el Cuestionario de Zona.

Para la aplicación de la encuesta se seleccionaron 7 supervisoras, las que a su vez capacitaron un total 62 encuestadoras entre mujeres y hombres y mujeres, tanto teórica como prácticamente, a través de entrevistas simuladas.

Se aplicaron 5, 711 cuestionarios a mujeres y varones correspondientes a las 53 OCBs entrevistadas. Se elaboró el Manual de Crítica Codificación el cual contiene instrucciones para corregir los duplicados, omisiones e inconsistencias así como las indicaciones para la codificación de la información registrada en los cuestionarios, para su posterior digitación. Para esta actividad se contó con 3 criticas codificadoras y cuatro digitadoras.

En lo que se refiere a la consistencia y recodificación de las alternativas registradas en la categoría "otro" y a la codificación de la pregunta abierta " conocimiento del periodo fértil "; de las regiones San Martín y Ucayali, ya se tiene información consistenciada correspondiente a 3,539 cuestionarios

Línea de base participación de las mujeres en promoción y defensa

También se vio la necesidad de contar con información referida a promoción y defensa. Para ello se diseñó un cuestionario que se aplicará como línea de base y que se aplicara a cada una de las comunidades entrevistadas durante la evaluación intermedia. Hasta la fecha este cuestionario ha sido aplicado a las 23 OCBs de la sierra. Esta

entrevista está dirigida al personal del establecimiento de salud, a los líderes de la comunidad y busca medir las percepciones sobre la importancia de la participación de las mujeres en decisiones y actividades relacionadas con salud reproductiva, la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, planificación, gestión y evaluación de las actividades de los establecimientos de salud.

12.1. Estadísticas de los Servicios de Salud

Con el objetivo de conocer los posibles cambios en el uso de los servicios de planificación familiar, y otras atenciones en salud reproductiva, se realizó una encuesta a los establecimientos de salud a los cuales acuden las personas de las comunidades de intervención. Se seleccionó una red de servicio (hospital, centro o puesto) por cada región.

Como resultado de esta encuesta se puede decir que en los hospitales y centros de salud que actúan como cabecera de red se observan aumentos en el número de usuarias de planificación familiar; y en todos ellos, a excepción del hospital de Carhuaz, los incrementos son mayores a lo que muestra el promedio departamental de parejas protegidas. Por ejemplo en Huancavelica el aumento de parejas protegidas (MINSA 98-99) es del 10% y según la encuesta que aplicamos el aumento porcentual en el número de atenciones en planificación familiar es de 19 %

12.2. Análisis de los datos de la encuesta de línea de base y bancos comunales.

Luego de diseñar el Plan de Análisis y determinar los indicadores en relación con el marco de resultados, se concluyó con el análisis de la línea de base del proyecto, sobre la base de información correspondiente a 75 OCBs contrapartes. Así mismo se cuenta con el análisis de la línea de base a bancos comunales.

12.3. Análisis de los cuestionarios de Zona

Se ha realizado el análisis de los cuestionarios de zona correspondiente a 197 OCBs seleccionadas desde el año 96 hasta el año 1999. A partir de ellos se cuenta con información referente a los aspectos socioeconómicos del lugar, como: existencia de servicios básicos, centros educativos, establecimientos de salud y equipamiento.

Entre los meses de noviembre y diciembre se han realizado 50 entrevistas de cuestionario de zona, este instrumento fue modificado agregando preguntas que recojan información de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

12.4 Monitoreo del Proyecto

Se ha incluido en la base de datos la información demográfica correspondiente a las comunidades donde se ubica unan las OCB contrapartes seleccionadas este año (50 OCBs).

Se ha identificado el área y datos demográficos de aproximadamente 1800 OCBs asociadas.

CUADROS DE AVANCE DE ACTIVIDADES

Meta 4 Desarrollar estudios cualitativos que permitan abordar las áreas críticas y definir elementos para la intervención

Problemas seleccionados como más importantes en los autodiagnósticos 1996 a dic. 2000

Región	Enfermedades de los órganos sexuales					Problemas relacionados con la regulación de la fecundidad				Problemas relacionados con el Embarazo, Parto y Puerperio						Otros problemas					TOTAL
	Regla Blanca	Inflamación vientre/	Inflamación vaginal	Cáncer a la matriz (útero)	**Total**	Muchos hijos	Embarazos de	Aborto	**Total**	Sufrimiento en el parto	Retención de placenta	Recaída/ Sobreparto	Sufrimiento en el	Muerte de la madre	**Total**	Caída de la matriz	Edad crítica/ menopausia	Abandono	Maltrato	**Total**	
Ancash	17	1	0	0	18	7	0	0	7	4	1	1	1	0	7	0	0	0	0	0	32
Ayacucho	14	3	0	1	18	12	0	0	12	4	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	35
Huancavelica	11	3	0	1	15	11	0	0	11	12	2	0	0	0	14	1	4	0	1	6	46
La Libertad	21	2	1	0	24	6	0	0	6	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	2	34
Lima	2	0	0	0	2	5	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10
Puno Aymara	6	0	0	3	9	20	0	0	20	7	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	37
Puno Quechua	9	0	0	0	9	20	0	0	20	5	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	35
San Martín	7	1	1	0	9	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	16
Ucayali	11	0	1	0	12	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
Total	98	10	3	5	116	84	3	2	89	33	3	2	1	1	40	4	6	1	4	15	260

(*) En 15 autodiagnósticos se seleccionaron dos problemas a la vez

Problemas seleccionados como más importantes en los autodiagnósticos desde 1996 hasta 2000 (diciembre)



Meta 5 **Desarrollar 196 sub-proyectos susceptibles de donaciones regulares en salud reproductiva**

Metas acumuladas Enero -Noviembre 2000

REGIÓN	Subproyectos Aprobados enero- noviembre 2000						Presupuest Programado Enero-Diciembre 2000 (incluyendo las extensiones)	Presupuesto aprobado en los meses enero-noviembre.	Presupuesto ejecutado Enero-noviembre	% de ejecución del Presupuesto programado Enero- diciembre 2000
	Subproyectos nuevos		Subproyectos de continuidad		Programado anual	Ejecutado anual				
	Progra. Anual	Ejecutado	Progra Anual	Ejecutado.						
CHAVÍN	5	12	26	17	31	29	373,100.00	677,487.00	429,809.00	115.20%
LA LIBERTAD	11	13	20	13	31	26	397,203.00	529,777.00	391,615.00	98.59%
LIMA ESTE	0	0	1	1	1	1	95,200.00	26,214.00	27,137.00	28.51%
PUNO A	15	17	18	14	33	31	481,844.00	730,546.00	683,154.00	141.78%
PUNO Q	12	12	23	18	35	30	613,860.00	774,052.00	700,281.00	114.08%
AYACUCHO	7	5	27	26	34	31	392,000.00	686,136.00	753,637.00	192.25%
HUANCAVELICA	7	11	17	23	24	34	647,456.00	869,585.00	791,059.00	122.18%
SAN MARTÍN	0	0	7	5	7	5	115,062.00	87,863.00	130,855.00	113.73%
UCAYALI	0	1	0	1	0	2	246,000.00	51,767.00	147,464.00	59.94%
TOTAL	**57**	**71**	**139**	**118**	**196**	**189**	**3,361,725.00**	**4,433,427.00**	**4,055,011.00**	**120.62%**

Meta 5 Desarrollar 196 subproyectos suspectibles de donaciones regulares en salud reproductiva

Mujeres beneficiarias de las actividades del Proyecto hasta diciembre 2000

Oficina Regional	Meta reajustada al 2005 (*)	%	Beneficiarias a diciembre 2000 (**)	%	N° de mujeres por encima de la meta
Ancash	8374	11.0	9882	11.04	1508
Ayacucho	11419	15.0	12409	13.86	990
Huancavelica	12180	16.0	14069	15.71	1889
La Libertad	9897	13.0	11597	12.95	1700
Puno Aymara	11419	15.0	13491	15.07	2072
Puno Quechua	9897	13.0	11556	12.91	1659
Lima Este	2284	3.0	3311	3.70	1027
San Martín	5710	7.5	7492	8.37	1782
Ucayali	4948	6.5	5723	6.39	775
TOTAL	**76,128**	100	**89,530**	100	**13,402**

(*) Meta establecida en la programación de 1999

(**) En las beneficiarias se incluyen las promotoras

Meta 5 Apoyar el componente educativo de los Sub-proyectos

Varones beneficiarios de las actividades del Proyecto hasta diciembre 2000

Oficina Regional	Meta reajustada al 2005 (*)	%	Beneficiarios a diciembre 2000 (**)	%	N° de varones por encima de la meta
Ancash	3406	9.95	5507	11.78	2101
Ayacucho	4118	12	6515	14	2397
Huancavelica	6002	18	8819	19	2817
La Libertad	5551	16	4809	10	-742
Puno Aymara	7137	21	6876	15	-261
Puno Quechua	4236	12	6885	15	2649
San Martin	2490	7	4892	10	2402
Ucayali	1308	4	1996	4	688
Lima Este	600	2	456	1	-144
TOTAL	34248	100	46755	100	12051

(*) Meta establecida en la programación de 1999,equivalente al 40% de la meta de mujeres

(**) En los beneficiarios se incluyen los promotores

Meta 5 Desarrollar 196 subproyectos susceptibles de donaciones regulares en salud reproductiva

Promotora y promotores comunitarios hasta diciembre 2000

Oficina Regional	Promotoras	Promotores
Ancash	365	201
Ayacucho	462	262
Huancavelica	475	324
La Libertad	303	147
Puno Aymara	464	279
Puno Quechua	442	251
San Martin	337	138
Ucayali	196	84
Lima Este	71	12
Total	3115	1698

Meta 6 Apoyar el componente educativo de los Sub-proyectos

Resultados educativos por temas hasta noviembre 2000 - Mujeres

Region	Módulo Básico			Módulo de Descensos			Módulo del Sufrimiento del Parto			Módulo Muchos hijos			Módulo Prolapso		
	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento
Ancash	49.10	87.90	79.00	40.20	87.00	116.40	53.20	90.30	69.70	40.10	89.10	122.20	0.00	0.00	0.00
La Libertad	40.70	85.50	110.10	45.40	89.90	98.00	0.00	0.00	0.00	30.00	84.90	183.00	42.80	81.30	90.00
Lima Este	58.20	92.90	59.60	82.10	99.00	20.60	74.20	99.90	34.60	68.50	95.10	38.80	67.40	95.80	42.10
Puno A	42.10	75.40	79.10	37.50	81.40	117.10	50.40	78.60	56.00	31.90	66.30	107.80	0.00		
Puno Q	39.30	88.20	124.40	31.10	91.70	194.90	49.40	93.60	89.50	34.80	90.30	159.50	22.50	91.00	304.40
Ayacucho	32.10	79.60	148.00	32.30	83.40	158.20	36.80	87.70	138.30	26.10	81.70	213.00	0.00	0.00	0.00
Huancavelica	39.60	80.20	102.50	44.60	81.80	83.40	55.20	91.10	65.00	40.00	78.70	96.80	0.00	0.00	0.00
San Martín	35.40	82.40	132.80	38.80	84.20	117.00	0.00	0.00	0.00	32.00	84.20	163.10	48.80	86.30	76.80
Ucayali	45.90	86.10	87.60	48.90	86.70	77.30	0.00	0.00	0.00	43.00	89.00	107.00	42.60	89.60	110.30
Promedio		**84.24**			**87.23**			**90.20**			**84.37**			**88.80**	

Region	Módulo aborto			Módulo Cáncer			Módulo Violencia			Módulo Menopausia			Módulo ETS		
	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento
Ancash				22.6	83.7	270.4							31.5	83.7	165.7
La Libertad				20.8	79	279.8	50.6	76.2	50.6	29	61.4	111.7	23.7	97.6	311.8
Lima Este				75.5	99.4	31.7	84.4	98.7	16.9	80.1	99.5	24.2	83.8	99.7	19
Puno A.				24	85.9	257.9									
Puno Q.							40.5	92.4	128.1				28	85.7	206.1
Ayacucho													25.2	77.6	207.9
Huancavelica				34.1	78.3	129.6	36.3	88.1	142.7	54.9	88.8	61.7	45.5	95.1	109
San Martin	39	96.3	146.9				27.1	85	213.7				34	84.3	147.9
Ucayali	57.5	81.2	41.2	18.5	83.2	349.7	68	96.3	41.6				50	92.5	85
Promedio					**84.92**			**59.23**			**83.23**			**89.53**	

BEST AVAILABLE COPY

Meta 6 Apoyar el componente educativo de los Sub-proyectos

Resultados educativos por temas hasta noviembre 2000 -Varones

Region	Módulo Básico			Módulo Descensos			Módulo del Sufrimiento del Parto			Módulo Muchos hijos		
	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento
Ancash	39.10	84.90	117.10	33.40	86.30	158.40	51.00	89.90	76.30	40.00	83.30	108.30
La Libertad	46.00	89.60	94.80	39.40	86.10	118.50	0.00	0.00	0.00	41.70	86.50	107.40
Lima Este	60.20	95.60	58.80	75.00	98.90	31.90	0.00	0.00	0.00	72.10	95.40	32.30
Puno A	43.40	77.80	79.30	39.90	82.20	106.00	44.10	76.50	73.50	39.40	73.60	86.80
Puno Q	44.10	89.40	102.70	40.20	92.60	130.30	39.70	92.70	133.50	41.50	87.80	111.60
Ayacucho	35.10	82.10	133.90	32.00	85.90	168.40	38.40	92.60	141.10	26.10	79.90	206.10
Huancavelica	46.70	83.40	78.60	49.80	89.20	79.10	63.10	93.40	48.00	45.90	76.80	67.30
San Martín	35.90	84.50	135.40	34.80	80.90	132.50	0.00	0.00	0.00	30.30	84.50	178.90
Ucayali	47.00	91.20	94.00	38.90	78.90	102.80	0.00	0.00	0.00	42.30	89.40	111.30
Promedio		**86.50**			**86.78**			**89.02**			**84.13**	

BEST AVAILABLE COPY

Region	Módulo aborto			Módulo Cáncer			Módulo Violencia			Módulo Menopausia		
	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento	Prueba de entrada	Prueba de salida	Incremento
Ancash	0.00	0.00	0.00	23.90	86.80	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Libertad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	90.40	133.00
Lima Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30	91.90	63.20	0.00	0.00	0.00
Puno Aymara	0.00	0.00	0.00	29.20	81.20	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puno Quechua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayacucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	90.90	149.70	0.00	0.00	0.00
Huancavelica	0.00	0.00	0.00	42.20	79.60	88.60	57.80	91.00	57.40	46.80	91.10	94.70
San Martín	43.50	97.50	124.10	0.00	0.00	0.00	26.40	88.90	236.70	0.00	0.00	0.00
Ucayali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10	97.60	74.00	0.00	0.00	0.00
Promedio					**82.53**			**72.54**			**90.75**	

MACROPROCESO DE SALUD REPRODUCTIVA

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
METAS ACUMULADAS EN EL PERIODO 1996-2000

REGION	DISTRITOS SELECCIONADOS (Ratificados)	OCBs CONTRAPARTES SELECCIONADAS 1996-2000 (DIC.)	OCBS CONTRAPARTES EN LA ACTUALIDAD HASTA DIC. 2000	AUTODIAGNÓSTICOS HASTA DIC.2000		SUB PROYECTOS APROBADOS HASTA NOV. 2000	SUB PROYECTOS EVALUADOS HASTA NOV. 2000	SUB PROYECTOS EN EJECUCIÓN HASTA NOV. 2000
				Cantidad	# de mujeres participante			
CHAVÍN	12	31	31	31	838	56	28	28
LA LIBERTAD	11	35	31	**34	701	52	24	28
LIMA ESTE	6	8	8	9	173	13	12	1
PUNO AYMARA	9	35	35	36	813	55	23	32
PUNO QUECHUA	9	33	32	33	737	58	27	31
AYACUCHO	14	35	34	**34	781	64	31	33
HUANCAVELICA	14	39	36	**38	849	69	33	36
SAN MARTÍN	9	15	14	15	242	35	34	1
UCAYALI	7	15	15	15	351	23	23	0
TOTAL:	**91**	**246**	**236**	**245**	**5485**	**425**	**235**	**190**

* Dos OCBs no realizaron autodiagnóstico, debido a que habían participado en el primer subproyecto como asociadas.

** Una OCB no realizó autodiagnóstico, debido a que había participado en el primer subproyecto como asociada.

Meta 7: Formar Defensoras en 34 distritos y desarrollar subproyectos de promoción y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en el ámbito local

Comités de Defensoras formados el 2000

Región	Provincia	Distrito	Establecimiento de Salud de referencia	Número de Defensoras
San Martín	San Martín	Sauce	1. Centro de Salud de Sauce	24
		Chazuta	2. Centro de Salud de Chazuta	14
	Lamas	Rumizapa	3. Centro de Salud de Cacatachi	36
		Zapatero	4. Centro de Salud de Cuñumbuque	40
		Tabalosos	5. Centro de Salud de Tabalosos	52
		Pinto Recodo	6. Centro de Salud de Jerillo	26
	El Dorado	San José de Sisa	7. Hospital San José de Sisa	36
		Agua Blanca	8. Centro de Salud de Agua Blanca	34
		Shatoja	9. Centro de Salud San Martín de Alao	32
			Sub tota	**294**
Ucayali	Coronel Portillo	Callería	10. Centro de Salud de San Fernando	40
			11. Puesto de Salud Tacshitea	8
			12, CLAS Nuevo Bolognesi	14
		Masisea	13. Centro de Salud de Masisea	30
		Nueva Requena	14. Centro de Salud de Nueva Requena	30
		Campo Verde	15. Centro de Salud de Campo Verde	63
		Yarinacocha	16.Centro de Salud de Nuevo Paraiso	18
			17. Hospital Amazónico de Yarinacocha	21
		Iparía	18. Centro de Salud de Iparía	12
			19. Puesto de Salud de Galilea	16
	Padre Abad	Irazola	20. Centro de Salud de Monte Alegre	26
			21. Centro de Salud de San Alejandro	24
			22. Puesto de Salud Von Humboldt	16
			Sub tota	**318**
Lima	Lima	San Juan de Miraflores	23. Centro de Salud Villa San Luis	25
			24. Centro de Salud Ollantay	25
			25. Hospital Materno Manuel Barreto	25
			Sub tota	**75**
			Total	**687**

Meta 8 : Desarrollar 8 Planes de Acción con el MINSA en el ámbito regional, para incorporar las demandas de las mujeres en los servicios de salud

Talleres de sensibilización a proveedores del MINSA 1999 Y 2000

Tema	Región	Participantes año 2000	Participantes año 1999	Acumulado 1999/2000
Violencia familiar como problema de salud pública	Ayacucho	35	42	
	Puno Aymara	40	165	
	Puno Quechua		77	
	San Martin		30	
	Ucayali		33	
Subtotal		**75**	**347**	**422**
Calidad de Atención desde la perspectiva de las mujeres	Huancavelica	45	28	
	Ayacucho	50	51	
	Puno Quechua	19		
	Ancash		150	
	Lima		39	
Subtotal		**114**	**268**	**382**
Enfoque de Género su relación con la salud pública	Ancash		75	
	La Libertad		60	
Subtotal			**135**	**135**
Trabajando juntos para disminuir mortalidad materna	Ancash		25	25
Salud reproductiva y participación comunitaria	Ucayali		67	67
Subtotal			**92**	**92**
Metología de intervención de ReproSalud	Ucayali	22		
	Ucayali	48		
	San Martin	60		
	Huancavelica	9		
	Ayacucho		53	
Subtotal		**139**	**53**	**192**
		328	**895**	**1223**

* 30 profesionales del MINSA y 18 de otras instituciones

** 20 profesionales del MINSA y 40 de otras instituciones

Meta 10 Apoyar la generación de ingresos a través del funcionamiento de 325 Bancos Comunales

Evolución mensual de los bancos comunales - ReproSalud Movimiento Manuela Ramos por regiones

	1997	1998	1999	Total al 9	Ene-00	Feb-00	Mar-00	Abr-00	May-00	Jun-00	Jul-00	Ago-00	Sep-00	Oct-00	Nov-00	En-Nov.	Año 2000	TOTAL
No. DE BANCOS PROGRAM.																		a Nov.
La Libertad	3	5	24	32	1	5	11	11	5	4	8	5	4	2	0	56	56	88
Puno	3	6	19	28	4	7	7	9	6	1	4	4	2	2	3	49	49	77
San Martín	0	4	14	18	2	8	11	10	7	4	8	6	3	3	0	62	62	80
Ucayali	3	6	17	26	4	4	4	6	6	0	8	6	6	4	4	52	52	78
No. DE BANCOS NUEVOS																		
La Libertad	3	9	30	42	2	6	7	5	3	1	1	2	2	10	10	49	49	91
Puno	2	7	32	41	2	11	6	6	3	1	0	4	14	2	5	54	54	95
San Martín	0	4	23	27	1	4	8	2	8	4	7	5	6	9	5	59	59	86
Ucayali	3	7	26	36	0	12	11	7	4	0	1	6	9	12	15	77	77	113
COLOCACIONES DEL MES S/.																		
La Libertad	21,300	148,110	816,220	985,630	137,490	111,780	108,700	243,800	64,850	85,500	106,650	276,100	129,850	213,100	150,500		1,628,320	1,234,900
Puno	8,200	80,400	775,810	864,410	122,500	157,900	122,600	145,400	71,450	205,250	185,100	141,650	273,350	171,600	152,600		1,749,400	1,144,810
San Martín	-	25,500	410,090	435,590	40,500	55,400	99,750	57,450	89,260	53,350	113,550	148,300	161,450	105,650	149,600		1,074,260	531,490
Ucayali	17,400	136,480	833,440	987,320	114,670	110,000	81,300	236,950	159,850	127,400	147,900	178,800	169,800	181,700	363,400		1,871,770	1,211,990
TASA DE MOROSIDAD MMR (%)																		
La Libertad	0.0	0.5	3.4	1.9	3.7	3.4	3.2	3.6	4.3	1.3	1.0	0.9	1.3	0.5	0.7			
Puno	0.0	0.1	0.3	0.2	1.3	1.2	1.7	2.2	2.5	3.2	2.7	3.5	2.3	3.5	5.4			
San Martín		1.1	1.0	1.1	2.1	6.0	6.1	9.6	9.7	11.6	10.6	8.5	1.5	1.2	1.2			
Ucayali	0.0	1.4	6.6	4.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.7	2.2	4.3	5.1	5.5	6.5	5.1			

Meta 10: Apoyar la generación de ingresos a través del funcionamiento de 325 Bancos Comunales

Indicadores de gestión, bancos comunales Movimiento Manuela Ramos

	Ppiloto		Implementación.													
	1997	**1998**	**1999**	**Ene-00**	**Feb-00**	**Mar-00**	**Abr-00**	**May-00**	**Jun-00**	**Jul-00**	**Ago-00**	**Sep-00**	**Oct-00**	**Nov-00**	**En-Nov00**	**Total**
DE CRECIMIENTO Y ALCANCE																
N° de Bancos Comunales (nuevos)	10	25	111	5	33	33	19	18	6	9	17	31	33	35	239	385
N° de BC cerrados			2						2				8		10	12
Total de colocaciones (S/.)2/	57,300	339,190	2,864,340	415,160	435,080	412,350	683,600	385,410	471,500	553,200	744,850	734,450	672,050	816,100	6,323,750	9,584,580
Capital movilizado (S/.)	57,300	207,610	1,490,480	178,580	274,460	239,180	177,590	123,750	41,990	112,900	127,730	238,150	261,050	317,950	2,093,330	3,848,720
Cartera Activa (S/.)	36,250	116,640	1,197,078	1,385,154	1,477,361	1,490,889	1,709,362	1,597,324	1,521,603	1,557,325	1,749,652	1,975.745	2,018,856	2,228,545		
N° de prestatarias activas	220	770	3,493	3,560	4,366	5,102	5,276	5,717	5,462	5,730	5,789	6,444	7,069	7,759		
N° de mujeres atendidas										8,402	9,057	9,992	10,903	11,927		
Promedio de préstamos (S/.)	260.5	330.8	498.0	537.0	500.9	479.0	471.4	462.0	460.3		475.9	463.2	449.8	448.0		
Ahorros (S/.)	4,273.0	43,720.6	402,960.2	69,846.9	59,915.6	63,543.0	72,060.1	62,584.1	74,619.4	75,221.4	80,685.6	86,561.8	80,938.7	91,399.4	817,376	1,268,330
DE CALIDAD DE CARTERA (fin de período)																
Tasa de Morosidad 1/	0.0%	0.8%	2.8%	1.7%	2.1%	2.4%	3.2%	4.3%	3.7%	4.0%	4.0%	2.6%	2.9%	3.4%		
Tasa de Recuperación		98.9	97.0	97.9	97.5	97.9	90.7	94.0	94.9	94.5	93.4	92.5	95.2	95.3		
Tasa de cartera en riesgo									11.5%	12.3%	9.1%	6.1%	5.7%	7.5%		
Tasa de cartera castigada			0.6%						1.3%				1.0%			
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD																
BC/promotora (N°)			10.3						12.8	14.7	14.2	13.0	12.5	13.7		
Clientas/promotora (N°)			249.5						287	318	289	269	262	287		
SOSTENIBILIDAD (fin de período)																
Sostenibilidad operativa (Ingresos/Costos)			79.0%	85.0%	87.6%	59.6%	75.5%	146.1%	153.8%	96.0%	75.0%	70.0%	100.0%	65.0%	**83%**	

1/ Al Octavo día

2/ 1997 Incluye Isabel Arcaya or S/4,200 e Intihuatana por S/.6,000

Tipo de cambio	3.51	US$
	Colocac	2,730,650
	capital F	1,096,501

Meta 11: Consolidar 20 grupos de productoras y formar 10 nuevos grupos de productoras

Informe enero - diciembre 2000

REGION	IDENTIF. DE PRODUCTORAS Y DE RECURSOS			IDENTIFICACION DE PRODUCTOS		DESARROLLO DE MUESTRAS		CAPACITACION PARA LA PRODUCCION				PEDIDOS DE PRODUCTOS						
												Solicitado				Atendido		
	Programado	Ejecutado	Productoras	Ejecutado	PRODUCTO	Ejecutado	PRODUCTO	Programado	Ejecutado	TEMATICA	Participantes	Programado anual	Ejecutado	CANTIDAD PRODUCTO	Monto en US $	CANTIDAD PRODUCTO	Monto en US $	Beneficiarias
Chavin*	8			13		18		5	9		215	4	4		1249.50		2389.00	89
Nov.-Dicbre									1	Tejido a mano	28		1	96 Ropa muñ.	1140.08	96 Ropa muñ.	1140.08	48
									1	Tejido a mano	24			48 cojines		48 cojines		
										Inf. ant. Reforz.	14							
Ayacucho*	2	3	66	12		30		2	5		76	4	9		7220.05		5311.50	178
Nov.-Dicbre						1	Buhos (12)						1	1050 jug. Mas	1672.50	895 jug. Masc	1504.00	42
						1	Pájaros(36)						1	390 Flecos	390.00	390 Flecos	390.00	12
						1	Ratón (2)						1	Papel var.	767.71	Papel var.	767.71	10
Huancavelica	2	0						3	0			4						
Puno A*	1	2	30	15		15		2	7		116	4	9		14257.23		14389.23	382
Nov.-Dicbre						1	Perro alpaca						1	2000 jug.Masc.	2000.00	3028 jug. Masc.	2900.00	85
						1	Perro algodón						1	48 osos s/cara	79.20	48 osos s/cara	79.20	14
						1	Mariquita											
Puno Q*	1	0				13		1	5		68	4	6		3961.00		2871.40	127
Nov.-Dicbre		2	41			1	Perro alpaca						1	1000 jug.Masc.	900.00	1223 jug.Mas	1089.00	49
						1	Mariquita											
San Martín*				24		10			1			4	8		2536.12		2536.12	124
Nov.-Dicbre													2	Papel var.	114.85	Papel var.	114.85	32
Ucayali*				13		11			2		8	4	18		10435.75		10435.75	93
Nov.-Dicbre						1	Ataditos (100)						5	Papel var.	9215.28	Papel var.	9215.28	22
Sede*				180		199							7		1522.24		2174.06	
Nov.-Dicbre				1	Muñeca alg.	3	Cojín.Samii						1	36 Colchas	1971.12	36 Colchas	1971.12	
				3	Jug. Algodón	3	Bolsillo Samii						1	Bolas sem.(10)	51.42	Bolas sem.(10)	51.42	
				3	Pantallas	60	Prod.papel						1	1500 tarjetas	1277.14	1500 tarjetas	1277.14	
				4	Cuadros	1	Muñeca alg.						1	300 agendas	1902.85	300 agendas	1902.85	
				1	Pescado	3	Jug. Algodón									Venta papel	277.60	
				52	Prod.papel	1	Tarjeta Nav.									Venta prod Papel	1270.20	
				1	Arbol nav. Pias	2	Agenda									Consig, y otros	4689.20	
																Ventas a créd	6066.00	
Total	14	7	137	322		378		13	31		549	28	79		62664.04		74812.71	

* Acumulado Enero - Octubre, 2000

Meta 11: Consolidar 20 Grupos de Productoras y formar 10 nuevos Grupos de Productoras

Metas acumuladas a diciembre - 2000

REGION	Identificación de productoras y de recursos		Identificación de productos	Desarrollo de Muestras	Capacitación para elaboración de productos		Pedido de productos		Atención de pedidos			
	OCB	Productoras	Productos	Productos	Eventos	Participantes	Exportación	Merc. Interno	Exportación	Merc. Interno	Monto en USA $	Beneficiarias
Chavin	7	90	48	46	23	542	4	4	3	1	4,691.08	285
La Libertad	1											
Lib. Wari	10	172	35	52	10	146	6	7	4	5	7,973.21	224
Lib. Wari/	2	30	8	24	2	25						
Puno Aymara	6	112	46	44	23	338	17	1	12	1	24,633.43	700
Puno Quechua	7	127	48	41	29	303	7	1	6	1	6,689.85	250
San Martin	4	61	15	34	7	129	1	19	1	15	5,169.33	230
Ucayali	6	52	24	55	15	115	6	35	5	25	24,030.98	204
Sede			230	253			3	4	2	33	20,690.09	
TOTAL	**43**	**644**	**454**	**549**	**109**	**1598**	**44**	**71**	**33**	**81**	**93,877.97**	

1. En el caso de diferentes cursos o talleres en una OCB las participantes son las mismas personas
2. Las muestras de un mismo producto incrementan el número de muestras reportadas.
3. Las beneficiarias en el caso de más de un pedido a una OCB son las mismas personas.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
PROYECTO REPROSALUD

Actividades Gestión 2000

Susana Galdos Silva
Coordinadora Técnica ReproSalud

Participación como ponente

Fecha	Institución que convoca y nombre del evento	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
11/01	Colegio Champagnat	Género - Adolescentes	Profesoras y axuliares de centros educativos	20 personas
31/01	PROMUDEH. Video conferencia sobre la difusión de los objetivos de la Octava Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe	"La equidad de género en el acceso a la salud y educación"	Universidad Nacional de la Libertad, Universidad nacional San Antonio de Abad del cusco, Universidad Nacional del centro del Perú, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Universidad Nacional del Antiplano, Universidad Particular de Tacna, Universidad Particular de Chiclayo, U. Católica de Santa María de Arequipa, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional del Santa, sociedad y entidades diversas	130 personas
1-4/08	Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca (Puno)	Balance de las investigaciones sobre juventud y sexualidad	Profesionales de salud, estudiantes de medicina, obstetricia y enfermería , profesionales de ONGs de diferentes departamentos del país (Cuzco, Ayacucho, La Libertad , Puno, Tacna, Lima, entre otros)	300 personas aprox.
12/08	PROMUJER – Manuela Ramos. Jornada "El Escenario Nacional y el Nuevo Congreso"	Género y políticas públicas	Congresistas electas y asesoras	24 Personas

Fecha	Institución que convoca y nombre del evento	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
06/09	Instituto de Salud del Niño. Seminario Taller: Sensibilización en salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Género	Directores y cuerpo médico del Instituto de Salud del Niño	30 personas
20/9	UNFPA Ceremonia de Lanzamiento del Informe" Estado de la Población Mundial 2000	Comentarios desde la perspectiva de la sociedad civil "Mesa Tripartita de Seguimiento al Cairo	Sociedad civil, empresas del estado, instituciones diversas, financieras	25 personas
29-30/09	Participación en el evento **The Global Gag Rule** & Row v. Wade: Attacks on Reproductive Rights Worlwide,	Experiencia ReproSalud, evento organizado por la CRLP en Washington		
14-15/11	International Women´s Health Coalition. Conversatorio "Does U.S. Foreign Assistance Help or Hinder Women´s Health and Rights	Global Gag Rule Experiencia del Movimiento Manuela Ramos	Financieras, sociedad civil y periodistas	25 personas

Susana Galdos Silva
Coordinadora Técnica ReproSalud

Participación en eventos

Fecha	Institución que convoca y nombre del evento	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
20-21/01	CADE 2000 IPAE	Participante	Políticos, empresarios, profesionales, etc.	100 personas
07/02	Flora Tristán Mesa Redonda "Algo más que palabras.... Mecanismos, recursos y justicia de género en el siglo XXI	Participante	Sociedad civil	15 personas
8-9-10/02	CEPAL 8va. Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe	Participante		
23-24-25/02	UNFPA Reunión de UNFPA Advisory Panel on Gender, Population and Development	Participante		
01/03	Manuela Ramos Premiación a organizaciones política que han promovido la participación de las mujeres- Premio Pascuala Rosado"	Participante	ONG´s, instituciones diversas	65 personas
03-17/03	**Conferencia PrepCom Beijing+5** (evento realizado en New York)	Parcitipación como delegada oficial del gobierno peruano		
20/03	Population Council. Taller de Verano: "Relaciones de Género en ámbitos rurales"	participante	ONG´s	

Fecha	Institución que convoca y nombre del evento	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
8-12/06	Participación en el evento: **Twenty-third special session of the General Assembly entitled "Women 2000: gender equality, developement and peace for the twenty-first centrury"**, realizado en New York del	participante		

Fernanda Loayza Condori
Coordinadora Regional Huancavelica

Actividades Gestión 2000

Participación como ponente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
06-06	Dirección Regional de Salud Huancavelica	"Proyecciones para la promoción de la maternidad saludable y segura	Autoridades y Jefes de instituciones públicas privadas, ONGs.	34 personas
28-04	Coordinación Dptal de la Red Nacional de Promoción de la Mujer	Promoción de los Derechos Reproductivos y Sexuales, desde el proyecto ReproSalud.	Jefes de Sectores públicos, privados y ONGs.	24 Personas
25-11-	Municipalidad de la provincia de Churcampa.	Violencia Familiar y su repercución en la salud reproductiva de la mujer.	Autoridades de la provincia, mujeres de las OCBs participantes en el sub proyecto de salud reproductiva, varones.	80 Personas.

Participación como asistente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
20-04	Coordinación Dptal. Huancavelica de la Red Nacional de Promoción de la Mujer	Almuerzo de Trabajo Plan de Trabajo de la Coordinación Departamental de la Red Nacional de Promoción de la Mujer	Directores y jefes de sectores públicas, privadas y ONGs.	38 personas
16-05	Mesa Redonda Panamericana. Presidida por la esposa del alcalde, Rosario serpa de Salas Guevara.	Seminario Taller "Mujer Siglo XXI"	Esposas de los Directores de las instituciones públicas, privadas, mujeres líderes de las diferentes instituciones.	56 personas
29-10	Policia Nacional del Peru con sede Hvca.	Inauguración del Dpto de protección a la familia.	Directores de los sectores públicos, privadas y esposas.	70 personas
07-06	Dirección Regional de Salud Hvca.	Reunión de Trabajo MINSA- ONGs. Sobre Salud Materno perinatal e infantil	Coordinadores de programas de la Dirección Regional de Salud Hvca.	12 personas

Janeth G. Espinoza Feria
Coordinadora Regional Proyecto ReproSalud-Trujillo
Actividades de: Equipo Regional de Trujillo

Gestión 2000.

Participación como ponente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	¿Quiénes asisten?	Promedio de asistentes
05-Jun.	Dirección Regional de Salud de la Libertad (DISA-LL)	Estrategias para la reducción de la mortalidad materna	Profesionales de salud, promotores (as) de salud, representantes de ONG´s	120
31-Ago	Colegio N° 80521 Manuel Encarnación Saavedra Gómez – Trujillo.	"Violencia de Género"	Líderes escolares	60
09-Set.	Consorcio Condesarrollo	"Derechos Sexuales y Reproductivos".	Líderes de organizaciones de Base.	60
17-Nov.	Asociación Regional Femenina de Organizaciones Sociales de Base de La Libertad (AREFOBALL).	"Las mujeres y los proyectos productivos: Fuentes de Financiamiento"	Líderes de OCB´s Femeninas de la Región La Libertad	120
13 Nov.	C.P.M. "Micaela Bastidas" Programa radial: Mujeres como tú	Importancia del Control de Embarazo y Parto.	Audiencia de radio San Juan-Trujillo.	10,000 radioescuchas.
20 Nov.	C.P.M. "Micaela Bastidas" Programa radial: Mujeres como tú	La Violencia contra la mujer y su repercusión en la Salud Reproductiva.	Audiencia de radio San Juan-Trujillo.	10,000 radioescuchas.
22 Nov.	Radio Santiago. Programa Noticiero del mediodía.	Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.	Audiencia de radio Santiago-Santiago de Chuco	14,000 radioescuchas.
24 Nov.	Programa radial: Reflexiones Radio Otuzco.	Violencia contra la mujer	Audiencia de radio Otuzco-Otuzco	17,000 radioescuchas.
27 Nov.	C.P.M. "Micaela Bastidas" Programa radial: Mujeres como tú	Derechos Sexuales y Reproductivos.	Audiencia de radio San Juan–Trujillo.	10,000 radioescuchas.

Participación como asistente:

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	¿Quiénes asisten?	Promedio de asistentes
07-Mar.	DISA-LL	Rol de la Mujer en el desarrollo de la sociedad liberteña.	ONG´s, Insituciones públicas y privadas.	30
17-Ago.	C.P.M. "Micaela Bastidas"	Prevención y atención del abuso sexual a Niñas/os y adolescentes.	Profesores de OBE, ONG´s y Organismos públicos.	100
18-Ago.	Defensoría del Pueblo	Informe Anual de Actividades en la Región La Libertad-Julio 1999-Agosto 2000.	Autoridades, Líde-res de opinión, representantes de instituciones pú-blicas y privadas.	160
9-14-Oct	MINSA-OGE	Actividades de vigilancia, orientadas a contribuir con la reducción de la mortalidad materna.	Directores de los Hospitales de las Regiones del Perú, Representantes de ONG´s.	50

Obdulia Polar Ponce
Coordinadora Regional Puno Aymara
Actividades de : Equipo Regional Reprosalud Puno Quechua
Gestión 2000
Participación como ponente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
08.03	Municipio Azángaro	Derechos de la mujer	Mujeres lideres de organizaciones de barrios	70
08.03	MINSA – Centro de salud Cabanilla - Lampa	Derechos de la Mujer	Lideres de organizaciones de mujeres	25
08.03	Suprefectura de Lampa	Violencia Familiar	Tenientes Gobernadores	50
08.03	PROMUDEH	El papel de la mujer en el momento actual	Tenientes gobernadores, promotoras de alfabetización	150
09.03	Red de la Mujer	Violencia Familiar	Panel Radial con PROMUDEH, Fiscalia de la Familia, MINSA, Policia Nacional.	3,000
10.03	Municipio de Juliaca	Participación de la Mujer en el gobierno local	Organizaciones de mujeres	250
12.03	Vicaria de Ayaviri	Las Mujeres en el tercer milenio	Representantes de instituciones públicas y privadas de la provincia	15
26.05	Centro de Promoción Urbano Rural CPU	Violencia Familiar	Lideres varones de organizaciones de barrios de Juliaca	120
28.05	Organización de Mujeres de Juliaca OMUJU	Mortalidad Materna	Lideres Mujeres de organizaciones barriales	60
15-16.08	Centro de promoción Urbano Rural CPUR	Embarazo y parto saludables	Lideres de organizaciones de mujeres de barrios.	150
21-22.11	MINSA Centro de Salud Cono Sur Juliaca	Violencia Familiar desde la Salud Pública.	Medicos, Obstetrices, enfermeros, asistentas sociales del centro de Salud	35
22.11	Gobernación Arapa-Azángaro	Violencia Familiar	Tenientes Gobernadores	35
24.11	Comité de mujeres de Azángaro	Violencia Familiar	Teleconferencia – Municipio MINSA, Subprefectura, CARE, PRISMA, Ministerio Público	1000

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
25.11	Municipio y Hospital de Azángaro	Violencia Familiar	Lideres de los comites de vaso de leche provincia de Azángaro.	45
27.11	IPA- Instituto de Pastoral Andina	Violencia Familiar	Lideres de organizaciones de mujeres quechuas y aymaras	100
28.11	OMUJU Organización de Mujeres Juliaca-CPUR	Violencia Familiar	Lideres de organizaciones de mujeres	57
02.12	GUE Las Mercedes de Juliaca	Violencia Familiar	Padres de Familia del Centro educativo	250

Participación como asistente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
01 al 04.08	Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez	I Congreso Andino de Salud Reproductiva	Profesionales de salud, estudiantes. Representantes de otras universidades.	350

Carmen Yon
Línea de Investigación

Gestión 2000

Participación como ponente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
14 Abril	OPS y Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres	Importancia de las ciencias sociales para abordar aspectos socioculturales relacionados con la salud reproductiva. Presentación del caso de ReproSalud.	Estudiantes de las Facultades de Medicina y Obstetricia	100
19 de Mayo	MINSA- Programa de Salud Materno Perinatal. En el marco de las actividades organizadas por la Mesa Multisectorial de lucha contra la mortalidad materna	Muerte materna y atención del parto desde la perspectiva de las mujeres rurales (en base a autodiagnósticos)	Profesionales de salud, estudiantes de medicina y obstetricia, representantes del Colegio Médico y de Gíneco-obstetras, funcionarios de agencias de cooperación, profesionales de ONG, dirigentas de comedores populares	150 personas aprox.
19 de Mayo	Colegio Médico	Calidad de atención del parto desde la perspectiva de las mujeres rurales (en base a autodiagnósticos)	Profesionales de salud, representantes del colegio Médico y del Colegio de Gíneco-obstetras, funcionarios de agencias de cooperación, profesionales de ONG.	40 personas aprox.
2 de Agosto	Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca (Puno)	Salud Reproductiva en el mundo andino : visiones de las mujejeres quechuas y aymaras	Profesionales de salud, estudiantes de medicina, obstetricia y enfermería , reprsentantes de colegios profesionales, profesionales de ONGs de diferentes departamentos del país (Cuzco, Ayacucho, La Libertad , Puno, Tacna, Lima, entre otros)	300 personas aprox.
4 de Agosto	Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca (Puno)	Mortalidad materna: desde la perspectiva de las mujeres rurales de Puno	Profesionales de salud, estudiantes de medicina, obstet., enferm. representantes de colegios profesionales, profesionales de ONGs de diferentes departamentos del país (Cuzco, Ayacucho, La Libertad , Puno, Tacna, Lima	300 personas aprox.

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
4 de Agosto	Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca (Puno)	Balance de las investigaciones sobre juventud y sexualidad	Profesionales de salud, estudiantes de medicina, obstetricia y enfermería , profesionales de ONGs de diferentes departamentos del país (Cuzco, Ayacucho, La Libertad , Puno, Tacna, Lima, entre otros)	300 personas aprox.
13 de setiembre	Movimiento Manuela Ramos, CMP Flora Tristán y Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe	Balance de las investigaciones con perspectiva de género	Investigadoras/es especializados en el tema de salud de universidades, ONGs e independientes	15
10-13 de octubre	Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Consejo de Investigaciones en Salud para el Desarrollo, Foro Global para la Investigación en Salud	Aportes de la investigación participativa al desarrollo: el caso de ReproSalud	Investigadores y tomadores de decisiones del sector salud de los cinco continentes, funcionarios de agencias de cooperación y otras instituciones vinculadas con la promoción y financiamiento de la investigación	500 personas aprox.
8 de diciembre	Colegio de obstetrices	Aportes de la investigación cualitativa en el ámbito de la salud reproductiva	Profesionales y estudiantes de medicina, obstetricia y enfermería	60 personas aprox.

Participación como asistente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
1 – 12 de mayo	Population Reference Boureau y Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza.	Cómo comunicar resultados de investigaciones a tomadores de decisiones	Investigadores/as latinoamericanos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú y Cuba	20 personas aprox.
31 de agosto y 1° de setiembre	Pontificia Universidad católica	Sociedad civil y gobernabilidad democrática en los Andes y Cono Sur	Integrantes del movimiento feministas y del movimiento de derechos humanos, profesionales de ONGs, estudiantes, representantes de colegios profesionales	70 personas aprox.

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
13 – 15 de octubre	Universidad Nacional CMP Flora Tristán	Diversidad Sexual, Derechos Humanos y Ciudadanía	Profesores universitarios, estudiantes, profesionales de ONGs, integrantes del movimiento gay y lésbico, integrantes del movimiento feminista.	200 personas aprox.

Publicación de artículos en medios de prensa

Fecha	Medio	Tema expuesto	Público al que está dirigico	Promedio de lectores/as
8 de junio	Gestión Médica	Maternnidad voluntaria y saludable: Para tender puentes entre las mujeres y los servicios de salud	Profesionales de la salud y usuarios/as de hospitales, policlínicos de ESALUD, consultorios médicos, tomadores de decisiones de políticas y programas de salud,	10,000 personas aprox.

Publicación de textos para público especializado

Fecha	Instituciones	Tema	Público al que está dirigico	Promedio de lectores/as
Diciembre	Movimiento Manuela Ramos, CMP Flora Tristán, Universidad Peruana Cayetano Heredia , Red de Salud de las Muejres de Latinoamérica y el Caribe	Balance de investigaciones en salud con perspectiva de género	Investigadores/as, Gerentes de instituciones dedicadas a la investigación, tomadores/as de decisiones de políticas y programas, funcionarios/as de agencias de cooperación	Tiraje de 500 ejemplares

Nery Serrano Montes
UTEM)
Gestión 2000

Participación como asistente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
Del 13 al 15 de Marzo	Escuela para el Desarrollo	Pensamiento estratégico en la promoción para el desarrollo	ONGs	20 personas
Abril	Comisión de la Mujer en el Congreso	Género y Políticas Públicas	Congresistas Asesores	30 personas
Del 03 al 05 de Abril	Escuela para el Desarrollo	Método de Planificación Estratégica	ONGs	25 personas
Junio	INEI	Indicadores Sociales Sobre Condiciones de Vida y Pobreza	Representantes de ONGs,	60 personas
06-07 de junio	INEI-OIT	Sistema de Información Sobre Mercados Laborales	Personal del Ministerio de Trabajo, INEI	25 personas
Julio	INEI	Indicadores Sociales Sobre Condiciones de Vida y Pobreza con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)	Investigadores Sociales	100 personas
Agosto	INEI	Estado de la población peruana 2000	Representantes ONGs Personal del INEI	30 personas
Agosto	Sociedad Civil/PUCP	Conferencia Internacional Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrática	ONGs	100 personas
Octubre	UNMSM	Diversidad Sexual Derechos Humanos y Ciudadanía	Estudiantes profesionales Público en general	500 personas

Celina Salcedo Martínez
Coordinadora Regional Región Los Libertadores Wari
Gestión 2000

Participación como ponente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
15.02	CTV Ayacucho-TV Cultura Democracia Ayer y Hoy	"Participación de la Mujer en Política"	Invitados	
26.02	III Forum Ayacucho Siglo XXI	Primer Pre-forum del 26 al 28 de febrero	Representantes de instituciones	80 personas
06.03	Ministerio de Agricultura-Ayacucho	"Día internacional de la Mujer"	Trabajadores del Ministerio Agricultura	40 personas
11.03	Colegio de Obstetrices de Ayacucho	"Taller sobre violencia familiar"	Profesionales de Salud Obstetrices.	25 personas
04.05	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	"Pobreza y violencia desde una perspectiva de género"	Instituciones públicas y ONGs.	30 personas
19.05	INADE-PECS Instituto Nacional de Desarrollo-Proyecto Especial Sierra Centro Sur	"Pierter Van G."sobre: Estrategias de intervención en desarrollo rural con enfoque participativo y de género.	Representantes de ONGs, representantes de los departamentos de Huancavelica, Cusco, Apurímac y Bolivia	25 personas
08.06	COTMA-RNP Coordinadora de Trabajo con Mujeres de Ayacucho-Red nacinal de Promoción de la Mujer	FORO sobre rutas a seguir en casos de violencia familiar	Representantes de instituciones del estado y ONGs.	25 personas
03.07	PROMUDEH-PAR	"Campaña de sensibilización de derechos ciudadanos del niño".	Organizaciones de mujeres	40 personas

Participación como asistente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
27.01	Centro de Desarrollo Agropecuario-CEDAP	IDL realiza intercambio de ideas "Experiencias internacionales de observación electoral"	ONGs	30 personas
05.03	Municipalidad Distrital María Parado de Bellido	Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Instituciones y ONGs	68 personas
06.03	MINSA-DISA Ministerio de Salud y Dir. Regional de Salud	"Taller diseño de Plan de Trabajo integrado regional"	Directores de ONGs y personal del Minsa	35 personas
06.03	Radio Estación Wari	Programa periodístico con motivo del "Día internacional de la Mujer"		
09.03	Municipalidad Provincial de Huamanga	"Plan estratégico de desarrollo Provincial de Huamanga 2010" y "Rol de la ciudad de Ayacucho en el contexto regional"	ONGs CARE-PERU, CEDAP, OXFAM, SER.	25 personas
24.03	PRONAMACHS	Taller de planificación participativa para la implementación del MIMA Pomatambo	ONGs y Ministerio de Agricultura	30 personas
16.05	POPULATION CONCERN	Curso Taller en formación de facilitadores en Salud Sexual Reproductiva.	ONGs que trabajan con jóvenes	30 personas
07.06	CORPERU	I Convención Regional de las nuevas tendencias de la Administración Pública	Instituciones y ONGs	40 personas
09.06	Centro de Desarrollo Agropecuario-CEDAP	Taller Regional para ONGDs.	ONGs	30 personas
10.06	Municipalidad Distrital de María Parado de Bellido	"Funciones de las autoridades comunales"	Instituciones y ONGs	20 personas
19.06	CARE-PERU	"Experiencias sobre la educación y las niñas rurales de Ayacucho"	ONGs	30 personas

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
04.09	MINSA Ministerio de Salud	"Reflexión de la problemática psicosocial que atraviesa la juventud ayacuchana"	ONGs, directores de programas	30 personas
08.09	CTAR Ayacucho	"Ayacucho 2010" Desarrollo competitivo con equidad	ONGs y organismos del gobierno	25 personas
11.09	RIPAVF	Evaluación actividades del Plan de Trabajo del año 2000.	Instituciones y ONGs	15 personas
18.09	COMISEDEH	I Foro "Vivamos sin tortura"	ONGs y organizaciones populares	25 personas
29.09	PRONAMACHS-VILCASHUAMÁN	Implementación de la metodología de planeamiento participativo en microcuencias altoandinas-MIMA Pomatambo	ONGs	30 personas
23.01	TAREA	Seminario "Educación ciudadana"	ONGs y estudiantes de educación	30 personas
06.11	CTAR Ayacucho Consejo de Administración Regional	Taller "Plan Estratégico Regional 2010".	Institutciones del estado, directores y ONGs	40 personas
02.11	Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho	Mesa Redonda-perspectivas de desarrollo en Ayacucho	ONGs y entidades del estado	30 personas
16.11	ODEI Ayacucho	Curso taller "Uso y explotación de la base de datos de la ENAHO con SPSS"	ONGs y organismos del gobierno	20 personas
20.11	MSM Ayacucho	Presentación del anteproyecto de Ley "Atención integral en Salud Mental"	ONGs y salud	25 personas
27.11	Municipalidad Prov. De Huamanga	Taller de "Priorización de actividades y/o proyectos clave para el año 2001"	Directores de ONGs y entidades del estado	20 personas

65

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
01.12	VECINOS PERÚ	Jornada de Sensibilización sobre el respeto y la defensa de los DD.HH.	ONGs	35 personas
11.08	MESA de CONCERTACION de HUANTA	Diagnóstico de Desarrollo de la microcuenca de Huanta	ONGs y entidades del estado	25 personas
20.10	POPULATION CONCERN	"Conociendo nuestras sexualidades"	ONGs: Vecinos Perú, Care, Chirapaq, Salud Sin Límites, Health Net International.	30 personas

Emilia Calisaya Medina
Coordinadora Región Libertadores Wari – Ayacucho

Actividades como ponente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
08/03	Municipio Independencia	Situación de la mujer en la Región Chavín	Regidores y presidentes de comités vecinales	50 personas
14/04	DIRES	Acciones del proyecto ReproSalud para la prevención de embarazo en adolescentes	Representantes instituciones y personal DIRES	50 personas
09/05	Sub prefectura de Huaraz	Acciones para una sensibilización y concertación para una maternidad saludable y segura	Representantes instituciones	40 personas
12/08	Cruz Roja Peruana, filial Huaraz	La atención de calidad para el adolescente	Líderes juveniles	50
11/09	CARE-DIRES	Género y salud	Promotores de salud	60
14/10	CTAR-Ancash	Forum sobre el Día de la Mujer Rural	Representantes instituciones y organizaciones de base	60
29/10	Dirección Regional de Educación	Género y violencia familiar	Auxiliares de educación de centros educativos	80
16/11	DIRES	Conferencia de prensa "Violencia contra la mujer"	Público en general	80
25/11	DIRES	Forum sobre el ciclo de violencia y la mujer maltratada	Pública en general	70

Emilia Calisaya Medina
Coordinadora Región Libertadores Wari – Ayacucho

Actividades como asistente

Fecha	Institución que convoca	Tema expuesto	Quiénes asisten?	Promedio asistentes
11/02	CEDEP	Foro Elecciones nacionales cuota electoral femenino y participación política de la mujer	Representantes de instituciones y organizaciones de base	
17/02	Municipalidad de Independencia	Seminario taller La Mujer Líder	Representantes de instituciones	
29/03	DIRES	Día mundial de la salud y la concertación multisectorial	Representantes de instituciones	
08/06	PROMUDEH	Taller de fortalecimiento de la labor de las defensorías	Representantes de instituciones	
14/06	Mesa de trabajo de violencia familiar	Taller sobre participación de las instituciones en atención de caso de violencia	Representantes de instituciones	
15/08	Centro de conciliación paz y desarrollo	La autoestima de la mujer	Representantes de instituciones	
16/08	DIRES	Estrategias del seguro escolar gratuito	Representantes de instituciones	
05/09	UTES HUARI	Taller de mortalidad materno infantil	Personal de salud y representantes de instituciones	
03/10	DIRES	Lanzamiento del seguro materno infantil	Representantes de instituciones y organizaciones de base	
16-20/10	Comisión Diocesana de la mujer	Cuarta semana de la mujer	Representantes de instituciones y público en general	
10/12	CARE Perú CLAS Chavín	Lanzamiento del proyecto comunidad saludable	Representantes de instituciones y organizaciones de base	