PLAN DE TRABAJO 2004 – 2005

PROYECTO PARA EL MANEJO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO USUMACINTA GUATEMALA – MÉXICO.

FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA / USAID

I. Introducción

El presente plan de trabajo comprende la primera fase del proyecto "*Manejo de la Cuenca Media del río Usumacinta (Guatemala – México),* el cual es financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollos (USAID) a través de su programa regional para Centro América. Durante está primera fase pretende contribuir a alcanzar el objetivo estratégico 596-006 ***"Mejorar el manejo de ambiental en el Corredor Biológico Mesoamericano"*** a través de la implementación de actividades a nivel regional.

Durante está primera etapa se trabajarán los temas de adopción e implementación de políticas de apoyo binacional, aumentar la recaudación de fondos para el manejo del área y la mejora en las prácticas para la conservación de los recursos naturales y culturales que posee el área. Esta etapa comprende el período de octubre 2004 a septiembre 2005.

Con respecto al eje de adopción e implementación de políticas de apoyo binacional, este período conformará un equipo que pueda empezar a liderar un proceso de acercamiento entre autoridades y sociedad civil de actores que están presente en el área fronteriza de la Cuenca Media del río Usumacinta. Las principales actividades a ejecutar son el identificar usuarios, actores clave y beneficiarios. que comprende la cuenca media, para abordar las actividades se estarán reactivando procesos bilaterales que han quedado estancados en el pasado y que son iniciativas para el trabajo conjunto para la conservación y desarrollo de áreas, en nuestro caso la cuenca media del río Usumacinta.

Para darle seguimiento a los procesos antes mencionados, es necesario fortalecerlos a través de la búsqueda de financiamiento para la ejecución y darle seguimiento a las acciones que hayan sido identificadas como prioritarias para el manejo de la cuenca. Por lo que este proyecto contempla una línea de acción de búsqueda de financiamiento para implementar dichas actividades, durante el primer año del proyecto se identificarán las principales actividades a fortalecer y se gestionarán fondos para apoyar su implementación.

El tercer eje de trabajo comprende el apoyo a actividades de protección de recursos naturales que actualmente son seriamente amenazados por los Incendios Forestales y la extracción ilegal de recursos naturales y culturales, este trabajo debe ser coordinado con autoridades de ambos países para que el impacto de nuestro proyecto sea significativo en la región.

II. Resultados Esperados

Objetivo A. Adopción e implementación de políticas de apoyo bilateral

Resultado A.1 Reducir las actividades de desarrollo no compatibles con la conservación a través de la implementación de políticas bilaterales.

Actividad A.1.1 Analizar las leyes nacionales y acuerdos bilaterales competentes a la región. El análisis de esta información se hará durante los primeros meses con el fin de tener una línea base para el análisis de leyes, acuerdos y políticas que rigen la región. El análisis se hará con los sectores públicos y privados que actúan en el área mediante talleres o bien espacios de dialogo ya creados en la región.

Verificador: Documento con un análisis del marco legal (Leyes Nacionales y Acuerdos Bilaterales) en el tema de Conservación y Desarrollo Sostenible.

Actividad A.1.2 Firma de acuerdos entre CONAP y SEMARNAT para fomentar la implementación de actividades compatibles con el ambiente y promover la conectividad entre áreas claves en la región. En los primeros seis meses del proyecto se reactivarán las iniciativas de intercambio entre autoridades de Guatemala y México con el fin de establecer acuerdos de cooperación entre ambos países en el tema de Medio Ambiente. La firma de acuerdos a nivel regional por parte de las autoridades de ambos países será el producto final de una serie de talleres a nivel binacional donde se identificarán principales amenazas y acciones prioritarias para el fortalecimiento de la conservación de la cuenca media del río Usumacinta. Se trabajará a través talleres que se realizarán con la presencia de el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) por parte de Guatemala y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto de Antropología e Historia (INAH) por parte de México.

Verificador: Memoria de talleres realizados con las autoridades.
Verificador: Borrador de acuerdo para firma entre CONAP y SEMARNAT.
Verificador: Acuerdo firmado entre CONAP Y CONANP para la cooperación en actividades de conservación y desarrollo sostenible de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Actividad A.1.3 Firma de acuerdos entre gobiernos locales de los municipios fronterizos comprendidos en la Cuenca Media del río Usumacinta para el manejo apropiado de la esta. La firma de acuerdos a nivel local por parte de las autoridades de ambos países será el producto final de una serie de talleres a nivel binacional donde se identificarán principales amenazas y acciones prioritarias para el fortalecimiento de la conservación de la cuenca media del río Usumacinta. Dichos talleres se realizarán con la presencia principalmente de Autoridades Municipales de los municipios de La Libertad, Sayaxche (Guatemala) y Tenosique y Ocosingo (México). Además se invitará a

representantes de los Ministerios de Ambiente, Ministerios de Agricultura de cada uno de los países ya que son actores clave en la conservación y desarrollo del área.

Verificador: Documento que contenga los comentarios y propuestas hechas en los talleres.
Verificador: Principales acciones a ser implementadas son descritas en un borrador de agenda al acuerdo de cooperación binacional.
Verificador: Acuerdo firmado entre autoridades Municipales para apoyar a la conservación y desarrollo sostenible de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Actividad A.1.4 Identificación de políticas, regulaciones y acuerdos necesarios para el desarrollo de la región. En los talleres que serán realizados con autoridades municipales e instituciones que trabajan en el área se identificarán políticas, regulaciones y acuerdos necesarios para apoyar la conservación y desarrollo sostenible de la Cuenca Media de río Usumacinta. A la vez en dichos talleres se integrará a grupos organizados de la sociedad civil con el objetivo de plantear necesidades de este sector y poder conjuntamente sociedad civil y autoridades proponer políticas, regulaciones y acuerdos que apoyen a la conservación y desarrollo sostenible de la región.

Verificador: Memoria de talleres con actores clave para la identificación de necesidades.
Verificador: Listado de políticas, regulaciones y acuerdos necesarios en Mexico.
Verificador:. Listado de políticas, regulaciones y acuerdos necesarios en Guatemala.
Verificador: Documento que contenga las Políticas, regulaciones y acuerdos necesarios para la conservación y desarrollo de la región son presentados en un documento.

Actividad A.1.5 Realización de 3 foros sobre políticas ambientales para concienciar a la opinión pública sobre los impactos ambientales de proyectos de desarrollo en la región. Una vez identificados las amenazas, problemas, necesidades y posibles actividades para promover la conservación de la cuenca media se realizarán foros para tratar el tema ambiental de la región. Estos talleres se enfocarán en la concienciación de la sociedad civil y autoridades sobre el efecto de las principales amenazas hacía la integridad ambiental de la región. Se propondrán actividades donde la sociedad civil y las autoridades municipales puedan hacer un cambio significativo en la conservación de la cuenca media del río Usumacinta.

Verificador: Memorias de talleres y/o foros sobre políticas ambientales.

Verificador: Documento descritos los compromisos que adquiera la sociedad civil y autoridades municipales en el tema ambiental.

Actividad A.1.6 Asistir a los tomadores de decisión para mejorar políticas y eliminar restricciones legales que afecten el manejo sustentable de la cuenca. Definidas aquellas amenazas en los talleres binacionales se analizaran y evaluaran posibles acciones estratégicas para mitigar los impactos de estas en la región de la cuenca media. Una vez realizado el análisis y la evaluación se hará un documento de propuesta para atender las diferentes amenazas a las autoridades competentes;

Municipalidades de la región, Gobernación Departamental de Petén, Representantes del departamento ante el Congreso de la Republica de Guatemala, Presidencias Municipales de la región en el lado Mexicano y otras autoridades involucradas en la región.

Verificador: Documento con la propuesta para modificación de políticas, leyes, regulaciones o acuerdos que tengan que ver con el tema de medio ambiente y desarrollo.

Resultado A.2 Fortalecer la cooperación regional/bilateral para el manejo sostenible de la región.

Actividad A.2.1 Inventario y diagnostico de alianzas trabajando en la región. Existen algunos espacios y niveles de participacipación donde la sociedad civil trabaja en propuestas a autoridades para el desarrollo de la región, el proyecto no pretende crear nuevos espacios, sino participar y fortalecer los ya existentes siempre y cuando los objetivos de estos estén en concordancia con los objetivos del proyecto. Durante los primeros seis meses de trabajo se identificará y evaluará las diferentes iniciativas trabajando en la región.

Verificador: Documento enlistando y analizando los espacios de participación existentes en la región.

Actividad A.2.2 Participar activamente en las alianzas de trabajo existentes y fortalecerlas para promover políticas sostenibles. Una vez identificadas las alianzas o espacios existentes es necesaria la participación del proyecto para fortalecer las propuestas encaminadas a la conservación y desarrollo de la cuenca media. La integración de las instituciones Kukulcan, Pronatura Chiapas y Defensores de la Naturaleza como actores clave de la región será con aquellas alianzas que persiguen objetivos similares a los de dicho proyecto y en las líneas que estamos trabajando. Este fortalecimiento se realizará a partir del segundo semestre de trabajo y continuará durante el segundo año.

Verificador: Memoria de las reuniones en las que se participe.
Verificador: Agenda de trabajo con las alianzas identificadas.
Verificador: Propuestas para promover políticas sostenibles son elaboradas.

Actividad A.2.3 Diseñar un plan de Fortalecimiento a la alianza binacional para la cuenca del Usumacinta (incluir a CILA y CCAD). Una de las alianzas identificadas que comparte algunos objetivos con los del proyecto es la *"Alianza Binacional para la Cuenca del Usumacinta",* seguramente la necesidad de implementar actividades propuestas por esta alianza serán prioridad para el proyecto, por lo que se fortalecerá dicha alianza con el respaldo del proyecto al diseñar un plan a mediano y largo plazo para su fortalecimiento.

Verificador: La participación de las instituciones ejecutoras del proyecto es constante en la Alianza Binacional para la Cuenca del Usumacinta. Esta es documentada a través de las memorias de dichas reuniones.
Verificador: Plan para el fortalecimiento de la "Alianza Binacional para la cuenca del Usumacinta" es presentado.

Objetivo B. Aumentar la recaudación de fondos para el desarrollo sostenible de la cuenca media del río Usumacinta.

Resultado B.1 Incrementar el financiamiento de fondos no federales (USAID) para el manejo de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Actividad B.1.1 Identificar actores clave, sus necesidades y agendas de recaudación para la región. En ambos países existen actores que trabajan en el área, debido a la cantidad de necesidades que la región presenta se identificarán en conjunto a los principales actores y sus necesidades. Una ves establecido esto, se hará un análisis para conformar una agenda consensuada de los temas que serán desarrollados para gestionar fondos que fortalezca la implementación de actividades que apoyen la conservación y el desarrollo de la cuenca media del río Usumacinta en Guatemala y México.

Verificador. Listado de actores y necesidades por país.
Verificador: Documento de análisis donde los principales actores presentan necesidades prioritarias a atender para la conservación y desarrollo de la Cuenca Media del río Usumacinta

Actividad B.1.2 Elaboración de plan de trabajo para los dos años de duración del proyecto. Durante el primer semestre se establecerá un plan coordinado entre los representantes de ambos países (Pronatura Chiapas, Kukulkan y Defensores de la Naturaleza) para trabajar en la Recaudación de fondos para necesidades ya identificadas. En el cuarto trimestre del primer año, se revisará el plan para adaptarlo según la ejecución y resultados obtenidos durante los tres primeros trimestres del año.

Verificador: Documento conteniendo el Plan operativo para el primer año.
Verificador: Plan de Trabajo que contemple la gestión de por lo menos US $ 16,000,000.00, al final de dos años ha sido diseñado .

Actividad B.1.3 Elaborar una propuesta para el GEF (mediana o grande). Una de las posibles fuentes de financiamiento para un proyecto binacional y regional es a través del Global Environmental Facility (GEF), donde se hará un análisis para la elaboración de una propuesta para el financiamiento de las necesidades prioritarias identificadas. El liderazgo para la elaboración de la propuesta será por parte de la Fundación Defensores de la Naturaleza y Pronatura Chiapas.

Verificador: Documento de análisis para ver la factibilidad de acceder a financiamiento de GEF y bajo que líneas de financiamiento.
Verificador: Propuesta para GEF para el manejo de la cuenca media del río Usumacinta, se encuentra en proceso de elaboración.

Actividad B.1.4 Gestion de propuestas. En base al plan de trabajo se estarán elaborando y gestionando en propuestas a fundaciones para el financiamiento de actividades de conservación y desarrollo sostenible dentro del área del proyecto.

Verificador: Un monto de US$ 3,000,000.00 han sido presentados a través de propuestas a posibles donantes.

Resultado B.2 Incrementar el financiamiento de fondos no federales (USAID) para los administradores de las áreas protegidas Sierra del Lacandón y Las Areas Protegidas mexicanas ubicadas dentro de la Cuenca Media del Río Usumacinta.

Actividad B.2.1 Gestionar propuestas a fundaciones, donantes privados, bilaterales y multilaterales. Una ves identificadas las necesidades de financiamiento para la implementación de actividades se gestionarán propuestas para el financiamiento de las mismas. Esta actividad será liderada por la Fundación Defensores de la Naturaleza en Guatemala y Pronatura Chiapas en el lado mexicano, asimismo, las propuestas binacionales se gestionarán en coordinación.

Verificador: Un total de US$ 500,000.00 son gestionados y están en proceso de ser disponibles para el manejo de las áreas protegidas Sierra del Lacandón y Las Areas protegidas mexicanas ubicadas dentro de la cuenca media del Río Usumacinta.
Verificador: Propuestas de por lo menos US$ 2,500,000.00 han sido entregadas a posibles donantes.
Verificador: Un total de US$ 3,000,000.00 han sido gestionados a través de propuestas a posibles donantes.

Actividad B.2.2 Establecer un fideicomiso para el manejo de Sierra Lacandón. Durante el primer año se verá la factibilidad y los posibles mecanismos para crear un Fideicomiso para el manejo del Parque Nacional Sierra del Lacandón, esto fortalecería el manejo del área protegida ya que estaría asegurando su funcionamiento optimo en años futuros.

Verificador:Memoria de reuniones con personas y/o individuos clave sobre el diseño del fideicomiso.
Verificador: Documento de propuesta para plantear el mecanismo de funcionamiento del fideicomiso.

Actividad B.2.3 Evaluar la posibilidad de incluir a PNSL dentro del mecanismo de cambio de deuda por naturaleza. Durante el primer semestre del año se identificará el estado de las gestiones del Gobierno de Guatemala, ante las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre el cambio de deuda por Naturaleza.

Verificador: Documento de análisis en el que identifique el estado de la negociación Guatemala – EEUU para implementar el mecanismo de Cambio de Deuda por Naturaleza.

Actividad B.2.4 Apoyar el fortalecimiento del Fondo de Conservación El Triunfo para evaluar su aplicación en otras áreas naturales protegidas de la cuenca . Facilitación de talleres con el Consejo Directivo del FONCET para evaluar el crecimiento de este fondo o bien la creación de fondos para las áreas protegidas del área de la cuenca media.

Verificador: Memorias o minutas de las reuniones de trabajo del Consejo del FONCET.

Resultado B.3 Establecer alianzas con el sector privado para apalancar los procesos de recaudación en el área.

Actividad B.3.1 Identificar actores claves actuales o potenciales del sector privado. Defensores de la Naturaleza en Guatemala y Pronatura Chiapas liderarán un proceso de identificación de actores del sector privado que sean posibles socios en la conservación y desarrollo de la cuenca media del río Usumacinta. Esta información será incluida en el plan de trabajo de equipo de recaudación planteado en la actividad B.1.2

Verificador: Listado de actores claves del sector privado que sean potenciales socios para el manejo apropiado del área.

Actividad B.3.2 Identificación e implementación de actividades para el apalancamiento de recursos entre la sector privado y las instituciones que trabajan en el área. Identificar las inversiones públicas del sector privado en la zona y proponer trabajo coordinado para lograr apoyar los procesos de conservación y desarrollo sostenible. . Esta información será incluida en el plan de trabajo de equipo de recaudación planteado en la actividad B.1.2

Verificador: Propuestas dirigidas al sector privado para el desarrollo de actividades conjuntas con el fin de apoyar la sostenibilidad financiera del área.

Objetivo C. Adoptar prácticas apropiadas para el uso y conservación de recursos naturales en la cuenca media del río Usumacinta.

Resultado C.1 Reducir el impacto de practicas de tumba y quema en áreas boscosas enfocándose en las área protegidas (Sierra del Lacandón y Montes Azules).

Actividad C.1.1 Talleres de actualización de actividades de cooperación bilateral con los estados de Chiapas y Tabasco en México y el departamento del Petén, así como las instituciones gubernamentales responsables (CONAFOR, SEDEFOR, CONANP, CONAP, INAB). En los espacios creados y ya establecidos de dialogo, análisis y discusión se abordarán el tema de prevención y control de Incendios Forestales con las autoridades competentes de cada uno de los países.

Verificador: Memorias de talleres entre autoridades de los municipios fronterizos e instituciones responsables en la atención al tema de Incendios Forestales.

Actividad C.1.2 Firma de acuerdos regionales de cooperación bilateral. CONANP – CONAP. Es prioridad la firma de acuerdos de cooperación identificados en los talleres (actividad c.1.1) a nivel local para poder operativizar actividades en ambos países, durante el primer año de este proyecto se propondrán acuerdos a firmar a los tomadores de decisión.

Verificador: Memoria de las reuniones realizadas durante el proceso de firma del convenio.
Verificador: Convenio firmado por las autoridades de CONAP Y CONANP

Actividad C.1.3 Fortalecimiento del CIF municipal de La Libertad. En el departamento del Petén las municipalidades han desarrollado una imagen protagónico en el trabajo de Incendios Forestales, la municipalidad de La Libertad no es la excepción, está ha liderado la Comisión de Incendios Forestales en todo el municipio durante los últimos años. El fortalecimiento de dicha comisión debe ser apoyado por las instituciones en el área, Defensores de la Naturaleza como ente responsable de una gran parte del municipio de La Libertad coordina el trabajo con la Municipalidad y el INAB (Instituto Nacional de Bosques) y forma parte de la comisión municipal.

Verificador: Materiales e insumos distribuidos a la Comisión de Incendios Forestales de La Libertad para ser usados por los Comités comunales de Incendios Forestales en el tema de prevención.

Actividad C.1.4 Plan de trabajo de la campaña de control y prevención de incendios 2004-2005 en las áreas definidas como prioritarias. De forma conjunta se elaborará en la CIF municipal el plan de trabajo para la campaña de control y prevención de incendios que incluya actividades enmarcadas en los acuerdos binacionales de cooperación para atender el tema de Incendios Forestales.

Verificador: Plan de trabajo 2004 – 2005 para la atención a Incendios Forestales en el Municipio de La Libertad, Petén.

Actividad C.1.5 Diseñar una estrategia de comunicación para la prevención de incendios, incluyendo la evaluación de las causas sociales del fuego. Por su parte en el lado mexicano se coordinará con SEMARNAT, CONAFOR y las presidencias municipales la implementación de actividades de prevención de Incendios Forestales enfocado a una campaña de comunicación y evaluación.

Verificador: Estrategia de comunicación y memoria de taller de planeación interinstitucional.

Actividad C.1.6 Ejecución de actividades de prevención y control de incendios forestales. En el caso de Guatemala Defensores de la Naturaleza conjuntamente con su socio administrador del Parque CONAP estarán ejecutando acciones de prevención y control de Incendios, como campañas radiales, fortalecimiento de los comités locales en las comunidades de Guayacán, Nueva Jerusalén II, Manantialito, Poza Azul, Villahermosa, La Lucha, Unión Maya Itzá y la Técnica Agropecuaria. En el caso de México la gestión con la CONAFOR – SEMARNAT - CONANP para una estrategia de acción en materia de incendios forestales, incluyendo la identificación de necesidades de capacitación y organización comunitaria.

Verificador: *Informes de actividades de prevención y control realizadas en Guatemala.*
Informe de las actividades de gestión con la CONAFOR-SEMARNAT-CONANP.

Resultado C.2 Reducir la extracción ilegal de Recursos Naturales de las áreas boscosas de la región, enfocándose en las áreas protegidas (Sierra del Lacandón y Montes Azules).

Actividad C.2.1 Talleres de actualización de actividades de cooperación bilateral con los estados de Chiapas y Tabasco en México y los Municipios de La Libertad y Sayaxche. El mismo caso se ha planteado en la actividad C.1.1 en donde fue enfocado al tema de Incendios Forestales, en este caso se plantea para la actividad de extracción ilegal de recursos naturales y culturales.

Verificador: Memorias de talleres de cooperación bilateral.

Actividad C.2.2 Firma de acuerdos regionales de cooperación bilateral. CONANP – CONAP. Al igual que el anterior esta actividad persigue formalizar los compromisos de ambos países para la conservación del patrimonio natural y cultural con que cuenta la región. Está actividad será el producto final de la actividad C.2.1 (anterior).

Verificador: Borrador de convenio listo para ser firmado por CONAP Y CONANP
Verificador: Convenio firmado por las autoridades de CONAP Y CONANP

Actividad C.2.3 Fortalecer las instancias de la sociedad civil (COMUDES y COCODES) y autoridades locales para la cooperación concerniente a la atención de amenazas a los recursos naturales y culturales. Los entes administradores y comunidades aledañas a áreas boscosas deben proteger sus recursos a través de recorridos periódicos a las áreas y el accionar legalmente contra aquellos saqueadores. Todas estas acciones deben ser realizadas de forma conjunta administrador – comunidad con el fin que el proceso sea de la sociedad civil que se beneficia de los recursos.

Verificador: Actas de COMUDE Y COCODES donde apoyan las actividades de protección por parte de los administradores.

Actividad C.2.4 Recorridos en áreas boscosas en Guatemala conjuntamente con fuerzas de seguridad. La conservación de áreas boscosas remanentes de la región debe ser una prioridad para las autoridades y comunidades, estás áreas juegan un papel importante en la conservación de los recursos como el agua, biodiversidad, fauna (cacería de subsistencia), recursos no maderables (xate, pita floja, pimienta, etc), materiales de uso domestico (madera y guano) y plantas medicinales. Todos estos elementos son necesarios para la sostenibilidad ecológica y económica del área por lo que la protección de estos debe ser primordial.

Verificador: Informes de recorridos por parte de los administradores del área protegida.

Verificador: Informes de patrullajes conjuntos con fuerzas de seguridad para prevenir ilícitos dentro de las áreas protegidas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

RESULTADO / ACTIVIDAD		2004					2005				
Resultado	ACTIVIDADES	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
A.	Actividad A.1.1 Analizar las leyes nacionales y acuerdos bilaterales competentes a la región.	■									
	Actividad A.1.2 Firma de acuerdos entre CONAP y SEMARNAT para fomentar la implementación de actividades compatibles con el ambiente y promover la conectividad entre áreas claves en la región.			■							
	Actividad A.1.3 Firma de acuerdos entre gobiernos locales de los municipios fronterizos comprendidos en la Cuenca Media del río Usumacinta para el manejo apropiado de la esta.	■	■								
	Actividad A.1.4 Identificación de políticas, regulaciones y acuerdos necesarios para el desarrollo de la región.	■	■	■							
	Actividad A.1.5 Realización de 3 foros sobre políticas ambientales para concienciar a la opinión pública sobre los impactos ambientales de proyectos de desarrollo en la región.			■	■	■	■				
	Actividad A.1.6 Asistir a los tomadores de decisión para mejorar políticas y eliminar restricciones legales que afecten el manejo sustentable de la cuenca.		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Actividad A.2.1 Inventario y diagnostico de alianzas trabajando en la región.		■	■	■						
	Actividad A.2.2 Participar activamente en las alianzas de trabajo existentes y fortalecerlas para promover políticas sostenibles.		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Actividad A.2.3 Diseñar un plan de Fortalecimiento a la alianza binacional para la cuenca del Usumacinta (incluir a CILA y CCAD).		■	■	■						
B.	Actividad B.1.1 Identificar actores clave, sus necesidades y agendas de recaudación para la región.	■	■	■	■						
	Actividad B.1.2 Elaboración de plan de trabajo anual.				■						
	Actividad B.1.3 Elaborar una propuesta para el GEF (mediana o grande).			■	■	■	■	■	■	■	■
	Actividad B.1.4 Gestión de propuestas				■	■	■	■	■	■	■
	Actividad B.2.1 Gestionar propuestas a fundaciones, donantes privados, bilaterales y multilaterales.				■	■	■	■	■	■	■
	Actividad B.2.2 Establecer un fideicomiso para el manejo de Sierra Lacandón.				■	■	■	■	■	■	■

	Actividad B.2.3 Evaluar la posibilidad de incluir a PNSL dentro del mecanismo de cambio de deuda por naturaleza.										
	Actividad B.2.4 Apoyar el fortalecimiento del Fondo de Conservación El Triunfo para evaluar su aplicación en otras áreas naturales protegidas de la cuenca .										
	Actividad B.3.1 Identificar actores claves actuales o potenciales del sector privado.										
	Actividad B.3.2 Identificación e implementación de actividades para el apalancamiento de recursos entre la sector privado y las instituciones que trabajan en el área.										
	Actividad C.1.1 Talleres de actualización de actividades de cooperación bilateral con los estados de Chiapas y Tabasco en México y el departamento del Petén, así como las instituciones gubernamentales responsables (CONAFOR, SEDEFOR, CONANP, CONAP, INAB).										
	Actividad C.1.2 Firma de acuerdos regionales de cooperación bilateral. CONANP – CONAP.										
	Actividad C.1.3 Fortalecimiento del CIF municipal de La Libertad.										
	Actividad C.1.4 Plan de trabajo de la campaña de control y prevención de incendios 2004-2005 en las áreas definidas como prioritarias.										
	Actividad C.1.5 Diseñar una estrategia de comunicación para la prevención de incendios, incluyendo la evaluación de las causas sociales del fuego.										
	Actividad C.1.6 Ejecución de actividades de prevención y control de incendios forestales.										
	Actividad C.2.1 Talleres de actualización de actividades de cooperación bilateral con los estados de Chiapas y Tabasco en México y los Municipios de La Libertad y Sayaxche.										
	Actividad C.2.2 Firma de acuerdos regionales de cooperación bilateral. CONANP – CONAP.										
	Actividad C.2.3 Fortalecer las instancias de la sociedad civil (COMUDES) y autoridades locales para la cooperación concerniente a la atención de amenazas a los recursos naturales y culturales.										
	Actividad C.2.4 Recorridos en áreas boscosas en Guatemala conjuntamente con fuerzas de seguridad.										

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN:

Para cumplir con nuestros objetivos es de suma importancia la evaluación y monitoreo de las diferentes actividades que estén implementándose, la coordinación del proyecto será la encargada de monitorear el progreso del proyecto mediante la verificación de los verificadores y verificadores de avance (VA) en cada una de las actividades planteadas. Existen actividades que por su naturaleza solo comprenden de un verificador final y podrá verse el nivel de avance cuando se logre completarla, sin embargo sabemos que los procesos de negociación y diálogo son lentos por lo que hemos tratado de poner verificadores de avance a la mayoría de las actividades para monitorear su desempeño. Las evaluaciones se harán de forma mensual tomando como referencia el cronograma de actividades planteado en este plan de trabajo.

Tabla 2. Desglose de actividades con sus respectivos verificadores y verificadores de avance por objetivo.

Objetivo A. Adopción e implementación de políticas de apoyo bilateral

Resultado A.1 Reducir las actividades de desarrollo no compatibles con la conservación a través de la implementación de políticas bilaterales.

Actividad A.1.1 Analizar las leyes nacionales y acuerdos bilaterales competentes a la región.

Verificador: Documento con un análisis del marco legal (Leyes Nacionales y Acuerdos Bilaterales) en el tema de Conservación y Desarrollo Sostenible.

Actividad A.1.2 Firma de acuerdos entre CONAP y SEMARNAT para fomentar la implementación de actividades compatibles con el ambiente y promover la conectividad entre áreas claves en la región.

Verificador: Acuerdo firmado entre CONAP Y CONANP para la cooperación en actividades de conservación y desarrollo sostenible de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Verificador: Memoria de talleres con las autoridades.

Verificador: Borrador de acuerdo para firma entre CONAP y SEMARNAT.

Actividad A.1.3 Firma de acuerdos entre gobiernos locales de los municipios fronterizos comprendidos en la Cuenca Media del río Usumacinta para el manejo apropiado de la esta.

Verificador: Acuerdo firmado entre autoridades Municipales para apoyar a la conservación y desarrollo sostenible de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Verificador: Documento que contenga los comentarios y propuestas hechas en los talleres.

Verificador: Principales acciones a ser implementadas son descritas en un borrador de acuerdo de cooperación binacional.

Actividad A.1.4 Identificación de políticas, regulaciones y acuerdos necesarios para el desarrollo de la región.

Verificador: Documento que contenga Políticas, regulaciones y acuerdos necesarios para la conservación y desarrollo de la región

Verificador: Memoria de talleres con actores clave para la identificación de necesidades

Verificador: Listado de políticas regulaciones y acuerdos necesarios en Guatemala

Verificador: Listado de políticas regulaciones y acuerdos necesarios en México

Actividad A.1.5 Realización de 3 foros sobre políticas ambientales para concienciar a la opinión pública sobre los impactos ambientales de proyectos de desarrollo en la región.

Verificador: Documento descritos los compromisos que adquiera la sociedad civil y autoridades municipales en el tema ambiental.

Verificador: Memorias de talleres y/o foros sobre políticas ambientales.

Actividad A.1.6 Asistir a los tomadores de decisión para mejorar políticas y eliminar restricciones legales que afecten el manejo sustentable de la cuenca.

Verificador: Documento con la propuesta para modificación de políticas, leyes, regulaciones o acuerdos que tengan que ver con el tema de medio ambiente y desarrollo.

Resultado A.2 Fortalecer la cooperación regional/bilateral para el manejo sostenible de la región.

Actividad A.2.1 Inventario y diagnostico de alianzas trabajando en la región.

Verificador: Documento enlistando y analizando los espacios de participación existentes en la región.

Actividad A.2.2 Participar activamente en las alianzas de trabajo existentes y fortalecerlas para promover políticas sostenibles.

Verificador: Propuestas para promover políticas sostenibles son elaboradas.

Verificador: Memoria de Reuniones en las que se participe.

Verificador: Agenda de Trabajo con las alianzas o instancias de participación identificadas

Actividad A.2.3 Diseñar un plan de Fortalecimiento a la alianza binacional para la cuenca del Usumacinta (incluir a CILA y CCAD).

Verificador: Plan para el fortalecimiento de la "Alianza Binacional para la cuenca del Usumacinta" es presentado.

Verificador: La participación de las instituciones ejecutoras del proyecto es constante en la Alianza Binacional para la Cuenca del Usumacinta.

Continuación Tabla 2.

Objetivo B. Aumentar la recaudación de fondos para el desarrollo sostenible de la cuenca media del río Usumacinta.

Resultado B.1 Incrementar el financiamiento de fondos no federales (USAID) para el manejo de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Actividad B.1.1 Identificar actores clave, sus necesidades y agendas de recaudación para la región.

Verificador: Documento de análisis donde los principales actores presentan necesidades prioritarias a atender para la conservación y desarrollo de la Cuenca Media del río Usumacinta.

Verificador: Listado de actores y necesidades por país

Actividad B.1.2 Elaboración de plan de trabajo anual.

Verificador: Plan de Trabajo que contemple la gestión de por lo menos US $ 16,000,000.00 al final de dos años ha sido diseñado.

Verificador: Documento con el Plan Operativo para el primer año.

Actividad B.1.3 Elaborar una propuesta para el GEF (mediana o grande).

Verificador: Documento de análisis para ver la factibilidad de acceder a financiamiento de GEF y bajo que líneas de financiamiento.

Verificación: Documento de propuesta para GEF para el manejo de la cuenca media del río Usumancinta, se encuentra en proceso de elaboración.

Actividad B.1.4 Gestión de propuestas

Verificador: Propuestas por un monto de US$ 3,000,000.00 han sido gestionados a través de propuestas a posibles donantes.

Resultado B.2 Incrementar el financiamiento de fondos no federales (USAID) para los administradores de las áreas protegidas Sierra del Lacandón y Montes Azules.

Actividad B.2.1 Gestionar propuestas a fundaciones, donantes privados, bilaterales y multilaterales.

Verificador: Un total de US$ 500,000.00 son gestionados y disponibles para el manejo de las áreas protegidas Sierra del Lacandón y Montes Azules.

Verificador: Propuestas de por lo menos US$ 2,500,000.00 han sido entregadas a posibles donantes.

Verificador: Un total de US$ 3,000,000.00 han sido gestionados a través de propuestas a posibles donantes.

Actividad B.2.2 Establecer un fideicomiso para el manejo de Sierra Lacandón.

Verificador: Memoria de reuniones con personas o instituciones clave sobre el diseño del Fideicomiso

Verificador: Documento de propuesta para plantear el mecanismo de funcionamiento del fideicomiso.

Actividad B.2.3 Evaluar la posibilidad de incluir a PNSL dentro del mecanismo de cambio de deuda por naturaleza.

Verificador: Documento de análisis en el que identifique el estado de la negociación Guatemala – EEUU para implementar el mecanismo de Cambio de Deuda por Naturaleza.

Actividad B.2.4 Apoyar el fortalecimiento del Fondo de Conservación El Triunfo para evaluar su aplicación en otras áreas naturales protegidas de la cuenca .

Verificador: Memorias o minutas de las reuniones de trabajo del Consejo del FONCET.

Resultado B.3 Establecer alianzas con el sector privado para apalancar los procesos de recaudación en el área.

Actividad B.3.1 Identificar actores claves actuales o potenciales del sector privado.

Verificador: Listado de actores claves del sector privado que sean potenciales socios para el manejo apropiado del área.

Actividad B.3.2 Identificación e implementación de actividades para el apalancamiento de recursos entre la sector privado y las instituciones que trabajan en el área.

Verificador: Propuesta para el sector privado identificado la coordinación de actividades conjuntas con el fin de apoyar la sostenibilidad financiera del área.

Continuación tabla 2.

Objetivo C. Adoptar prácticas apropiadas para el uso y conservación de recursos naturales en la cuenca media del río Usumacinta.

Resultado C.1 Reducir el impacto de practicas de tumba y quema en áreas boscosas enfocándose en las área protegidas (Sierra del Lacandón y Montes Azules).

Actividad C.1.1 Talleres de actualización de actividades de cooperación bilateral con los estados de Chiapas y Tabasco en México y el departamento del Petén, así como las instituciones gubernamentales responsables (CONAFOR, SEDEFOR, CONANP, CONAP, INAB).

Verificador: Memorias de talleres entre autoridades de los municipios fronterizos e instituciones responsables en la atención al tema de Incendios Forestales.

Actividad C.1.2 Firma de acuerdos regionales de cooperación bilateral. CONANP – CONAP.

Verificador: Memoria de reuniones realizadas durante el proceso de firma del convenio

Verificador: Convenio firmado por las autoridades de CONAP Y CONANP

Actividad C.1.3 Fortalecimiento del CIF municipal de La Libertad.

Verificador: Materiales e insumos distribuidos a la Comisión de Incendios Forestales de La Libertad para ser usados por los Comités comunales de Incendios Forestales en el tema de prevención.

Actividad C.1.4 Plan de trabajo de la campaña de control y prevención de incendios 2004-2005 en las áreas definidas como prioritarias.

Verificador: Plan de trabajo 2004 – 2005 para la atención a Incendios Forestales en el Municipio de La Libertad, Petén.

Actividad C.1.5 Diseñar una estrategia de comunicación para la prevención de incendios, incluyendo la evaluación de las causas sociales del fuego.

Verificador: Estrategia de comunicación y memoria de taller de planeación interinstitucional.

Actividad C.1.6 Ejecución de actividades de prevención y control de incendios forestales.

Verificador: Informes de actividades de prevención y control realizadas en Guatemala

Verificador: Informe de las actividades de gestión con la CONAFOR-SEMARNAT-CONANP

Resultado C.2 Reducir la extracción ilegal de Recursos Naturales de las áreas boscosas de la región, enfocándose en las áreas protegidas (Sierra del Lacandón y Montes Azules).

Actividad C.2.1 Talleres de actualización de actividades de cooperación bilateral con los estados de Chiapas y Tabasco en México y los Municipios de La Libertad y Sayaxche.

Verificador: Memorias de talleres de cooperación bilateral.

Actividad C.2.2 Firma de acuerdos regionales de cooperación bilateral. CONANP – CONAP.

Verificador: Borrador de convenio listo para ser firmado por CONAP Y CONANP

Verificador: Convenio firmado por las autoridades de CONAP Y CONANP

Actividad C.2.3 Fortalecer las instancias de la sociedad civil (COMUDES) y autoridades locales para la cooperación concerniente a la atención de amenazas a los recursos naturales y culturales.

Verificador: Actas de COMUDE y COCODE donde apoyan las actividades de protección por parte de los administradores.

Actividad C.2.4 Recorridos en áreas boscosas en Guatemala conjuntamente con fuerzas de seguridad.

Verificador: Informes de recorridos por parte de los administradores del área protegida.

Verificador: Informes de patrullajes conjuntos con fuerzas de seguridad para prevenir ilícitos dentro de las áreas protegidas.

PRESUPUESTO PARA AÑO 2004 – 2005 (en US$).

	OBJETIVO		
Budget line	**A**	**B**	**C**
Personnel	72578.37	91155.09	35578.45
Travel	23510.00	30007.50	13948.00
Equipment	1733.33	3466.66	2000.00
workshops and training	27575.00	0.00	0.00
Supplies	3125.00	1600.00	2550.00
Contractual	79700.00	25200.00	3500.00
Other (up-holding costs)	5700.00	2000.00	2000.00
Sub Totals	$213,921.70	$153,429.25	$59,576.45
Total			$426,927.40

PLAN DE COMPRAS (en US$)

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	FECHA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL (US$)
Computadora Portátil	Pentium IV, 256MB RAM, 40GB HD	Nov. 2004	3	2000.00	6,000.00
Bombas de Mochila	Con capacidad de 20 lts.	Ene. 2005	21	75.00	1,575.00
Escobetas		Ene. 2005	118	3.13	368.75
Machetes		Ene. 2005	110	5.00	550.00
Limas	Bellota triangulares	Ene. 2005	400	1.56	625.00
Total					9,118.75