INFORME TRIMESTRAL: OCTUBRE – DICIEMBRE 2005

Resultado Esperado 1: Sustentabilidad

Metas	Resultados	Planes para el próximo trimestre
1.1 Departamento de Programas de Salud Fortalecido.		
Sin metas para este año	- Participación en el I Congreso Paraguayo de Diagnóstico y Tratamiento, asistieron enfermeras de la clínica de Asunción. - Participación en el V Congreso Paraguayo de Infectología en donde asistieron dos enfermeras, una de Asunción y otra de San Lorenzo. - Taller sobre Educación Sexual Integral de la Niñez y de la Adolescencia en donde asistieron médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y psicólogas de las clínicas de Asunción y San Lorenzo, con un total de 22 participantes. - Participación en el I Congreso de Urgencias Médicas en donde asistió una enfermera de la clínica Asunción.	
1.2 Departamento de Administración y Finanzas Fortalecido.		
Sin metas para este año	- Preparación del sistema contable-financiero del CEPEP para adecuarlo a lo exigido por la ley 2421/04 de reforma impositiva y adecuación fiscal. Actualización de los aranceles 2006 con inclusión de IVA. Impresión de facturas.	Se iniciará el año 2006 como contribuyente del IVA. Distribución de comprobantes de ventas y facturas con instructivos de llenado. Emisión de comprobantes de venta con IVA incluido en todas las clínicas a partir del 1º de enero.
1.3 Oficina de Comunicación y Desarrollo de Recursos, CDR, en funcionamiento.		
Sin metas para este año	- Participación a la reunión en el Instituto Nacional de Salud como integrante de la red de bibliotecas virtuales de salud de OPS, cuyo objetivo fue la revisión del manual de funciones de los centros y para la programación de las actividades para el año 2006. - Participación en la charla sobre Diabetes Gestacional para educadores organizado por el MSP y BS. - Se realizó una charla educativa en la clínica de Asunción sobre salud sexual y reproductiva dirigida a profesionales voluntarios de la salud de la JICA. - Capacitación de RRHH en Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana de Asunción.	- Continuar con la distribución del NotiCEPEP. - Preparación de los festejos de los 40 años del CEPEP, que se cumplirán el 12 de marzo del 2006. - Seguimiento a la capacitación de RRHH en “Licenciatura en Ciencias de la Educación” en la Universidad Metropolitana de Asunción.

	Promociones - Filmación de los servicios y las actividades realizadas en las cuatros clínicas para preparar un documental conmemorativo de los 40 años del CEPEP. - Distribución del logo del CEPEP a ser utilizado en todos los documentos impresos durante el año 2006 en mención a los 40 años del CEPEP. - Impresión del segundo número de NotiCEPEP y distribución de 150 ejemplares. **Centro de Información** - La biblioteca ha sido visitada durante este trimestre por 48 personas, 28 adolescentes (12 a 19 años) y 14 jóvenes. Los temas más consultados fueron: derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género, planificación familiar y VIH/SIDA.	
1.4 Departamento de Investigación & Evaluación Fortalecido.		
Contar con un sistema de supervisión para monitorear el nuevo sistema de estadísticas implementado en el CEPEP.	- Se realizó una visita de apoyo técnico en la clínica de Asunción, en esta ocasión se implementó la utilización de una ficha de ajuste estadístico, que ayudará a discriminar con mayor precisión las consultas de planificación familiar, ITS y pre-natal.	- Realizar visitas de apoyo técnico a las clínicas de San Lorenzo y Asunción para monitorear el sistema y realizar ajustes si es necesario.
Sin metas para este año	- Culminación del convenio con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA con la capacitación de dos pasantes.	- Gestión de la renovación del convenio.
Realizar las actividades de evaluación de los proyectos del CEPEP	- En el marco del proyecto Espacio Joven 1. Se ha colaborado en la preparación de los pre y post test de los 8 talleres de capacitación a nuevos Promotores Juveniles. 2. Se ha realizado la carga de 1.500 Pre y Post test realizados en los colegios del Proyecto Espacio Joven. 3. Se ha cooperado en la validación del instrumento para la evaluación de desempeño de los Promotores Juveniles. - Se ha realizado el borrador del Informe Final del Estudio de Productividad realizado con datos del 2004 en las 4 clínicas propias.	- Carga y procesamiento de los pre y post test de los talleres de capacitación a nuevos Promotores Juveniles y de charlas realizadas en los colegios. - Reestructurar el instrumento para la evaluación de desempeño de los Promotores Juveniles en base a los puntos detectados en la validación del mismo. - Difusión del documento y preparación del Estudio de Productividad 2005, de las 4 clínicas.
1.5 Servicios y Proyectos del CEPEP Fortalecidos.		

2 visitas de supervisión programática por año por clínica.	- No se realizaron visitas de supervisión.	- Visitas de supervisión en dos clínicas del CEPEP.
Realizar un COPE y 2 jornadas de seguimiento por clínica, con apoyo del nivel central.	- Se realizó el seguimiento de COPE en las clínicas del CEPEP: (1) Asunción, (1) Encarnación, (1) Ciudad del Este y (2) en San Lorenzo.	- Seguimiento de COPE en las clínicas del CEPEP.
Compra de local propio y adecuación la clínica de San Lorenzo.	- Se analizaron varias opciones a nivel del Comité de Desarrollo de Infraestructura, creado por el Consejo Directivo para analizar y decidir acerca de inversiones inmobiliarias. Se decidió hacer una contraoferta a uno de los inmuebles ofertados.	- Hacer el seguimiento a las gestiones para la compra de un local para la clínica de San Lorenzo.
Adecuación de la clínica de Encarnación según necesidad	- La clínica fue ampliada para dar mas confort: se amplio la sala de espera y se construyó una enfermería. La habitación en que anteriormente funcionaba la enfermería se adecuó para uso como consultorio medico.	- Sin planes para el trimestre.
Distribución de **35.000** folletos de 7 temas diferentes.	- Se distribuyó 2.400 folletos educativos en las cuatro clínicas del CEPEP durante este trimestre. Se solicitó a varias imprentas presupuestos para la impresión de más folletos educativos.	- Continuar con la distribución de folletos educativos.
Distribución de **20** posters para fechas e informaciones importantes, **20.000** volantes de promoción y **500** calendarios.	- Se distribuyó 500 calendarios, 300 agendas y 20 posters de derechos de usuarios y misión del CEPEP para fechas e informaciones importantes.	- Continuar con la distribución de volantes de promoción.
3 visitas de supervisión administrativa por clínica al año.	- Se realizó una supervisión administrativa en cada clínica del CEPEP.	- Sin planes para el trimestre
1.6 Programa de Profesionales Asociados Fortalecido.		
Sin metas para este año	- Este programa se desarrolla de manera descentralizada, en cada clínica.	
1.7 Programa Comunitario de Salud Reproductiva Fortalecido.		
4 jornadas de **15** participantes por jornadas por año (uno por clínica)	- No se realizaron actividades de capacitación en este trimestre.	- Esperar la definición de las supervisoras con respecto a la reforma fiscal
200 Materiales impresos	- No se realizaron impresiones en este trimestre.	- Esperar la definición de las supervisoras con respecto a la reforma fiscal
1.8 Nuevas Alianzas con otras entidades.		
Sin metas para este año	Participación en:	- Seguir participando en reuniones

	- Equipo técnico de Actualización de las nuevas Normas de Planificación Familiar e ITS, en el grupo de Anticonceptivos Hormonales. - Reuniones del Comité DAIA (Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos), en la comisión VESMMN y en el lanzamiento de las nuevas Guías de Vigilancia de Mortalidad Materna y Neonatal. - Se participó en la reunión del Consejo Nacional de Salud y el lanzamiento de la Política Nacional de Salud y Equidad. - El CEPEP participó en los 5 grupos temáticos de promoción de la salud y en el taller de definición de políticas de PROSALUD.	relacionadas a la salud.
1.9 Acuerdos Existentes Fortalecidos.		
Sin metas para este año	- Como consecuencia de la Reforma Fiscal el proyecto de Clínicas Asociadas ha terminado.	- Sin planes para el trimestre
1.10 Departamento de Sistemas Informáticos Fortalecida.		
Compra del 100 % de los equipamientos y suministros informáticos, planificados por la Oficina de Informática, conforme a las necesidades detectadas.	- Compra de cables compartidores de USB, dos punteros láser, un mouse inalámbrico y un cable prolongador de VGA.	- Compra de una UPS de mayor autonomía para los servidores del CEPEP.
Desarrollar nuevos sistemas de acuerdo a las necesidades de la institución. Adaptar los sistemas a la Ley 2421 de Adecuación Fiscal. Migrar sistemas de Fox a Bases de Datos. Mantenimiento de sistemas existentes. Actualizar página Web.	- Se están realizando los cambios necesarios en los sistemas administrativos del CEPEP para adecuarlos a la nueva legislación vigente. - Se rediseñó y actualizó la Página WEB.	- Continuar con los cambios necesarios para la adecuación a la nueva legislación vigente. Actualización periódica de la página WEB. Establecer un sistema de respaldo a nivel del usuario final en las clínicas.
Cumplimiento del plan de capacitación para el personal, del área informática.	- Se realizó el curso de open-office y refuerzos en el SIG, correo electrónico y Windows en la clínica de Encarnación	- Coordinar las tareas de capacitación para el 2006.
Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos informáticos en forma periódica. Se realizará un mantenimiento en cada sede cada tres meses.	- Se realizó la limpieza y el mantenimiento preventivo de las computadoras de Oficina Central, las Clínicas de Asunción, San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este	- Continuar con el mantenimiento preventivo de los equipos.
Asistir al personal del CEPEP ante	- Se realizaron 165 asistencias de diversos tipos.	- Se continuarán brindando

cualquier inconveniente que pueda presentarse durante el uso de equipos o sistemas informáticos.		asistencias a los usuarios en la medida que lo soliciten.

Resultado esperado 2: Diseño e implementación de nuevos proyectos

Metas	Resultados	Planes para el próximo trimestre
2.1 Implementación de la farmacia social del CEPEP.		
Incorporar por lo menos 5 nuevos productos o presentaciones este año.	- No se ha incorporado nuevos productos en este periodo	- Incorporación de nuevos productos según necesidades detectadas.
2.2 Diseño y venta de paquetes educativos		
Sin metas para este año	- Se vendieron dos charlas educativas sobre Planificación Familiar: una a un colegio Técnico en Salud y otra a la fundación DEQUENI.	- Continuar con las ventas de las charlas educativas a instituciones.
2.3 Diseño y venta de Módulos de Salud		
Sin metas para este año	- No se realizó actividad al respecto	- Sin planes para el trimestre
2.4 Implementación de nuevos servicios		
Sin metas para este año	- Se ha definido y establecido el servicio de "Orientación en Sicología"	- Incorporar: consulta de Climaterio y consejería pre-concepcional y aplicación de test en sicología en Asunción.
2.6 Proyecto Espacio Joven para jóvenes y adolescentes		
Realizar 4 reuniones de los equipos de trabajos para seguimiento y monitoreo	- Se llevó a cabo una reunión con el equipo técnico en donde se trató temas sobre el informe final a USAID, participaron 15 personas de las clínicas de Asunción, San Lorenzo y Encarnación.	- Realizar 1 reunión del equipo de trabajos para seguimiento y monitoreo.
Realizar 1 jornada de capacitación por cada clínica en el uso de los materiales educativos y metodología didáctica	- La jornada de capacitación para el uso de materiales educativos correspondientes al año 2005 ya se realizó en trimestres anteriores. En este trimestre no se ha realizado ninguna capacitación	- Realizar 1 jornada de capacitación por cada clínica en el uso de los materiales educativos y metodología didáctica.
Realizar 4 reuniones de los equipos de trabajo del proyecto en cada clínica para monitoreo del proyecto.	- Se han completados las 4 reuniones previstas para el año 2005, en las clínicas para el monitoreo del proyecto.	- Realizar 1 reunión de los equipos de trabajo del proyecto en cada clínica para monitoreo del proyecto.
Realizar 1 jornada de selección de nuevos promotores juveniles y seleccionar 10 nuevos promotores	- 1 jornada de selección para promotores juveniles con 13 adolescentes, en la clínica de Encarnación, con esta se completa en las tres clínicas la selección correspondientes al año 2005.	- Se iniciarán las actividades en los colegios, la selección de promotores nuevos se realizara recién durante el

juveniles por cada clínica.		tercer trimestre.
Realizar talleres de capacitación a nuevos promotores juveniles. Un taller de varias jornadas por clínica	- Asunción. 8 talleres con un promedio de 9 participantes por taller. - Encarnación: 8 talleres con un promedio de 13 adolescentes por taller. - San Lorenzo: 7 talleres con un promedio de 21 adolescentes por taller.	- Se dará inicio a los talleres de capacitación a nuevos promotores juveniles a partir de mayo.
Realizar 1 reunión de seguimiento mensual, excepto en diciembre y enero por clínica, para repaso, monitoreo y coordinación de actividades de promotores juveniles.	- Asunción: 3 reuniones de repaso, la primera con 5 participantes, la segunda con 10 y la tercera donde asistieron 13 participantes. - Encarnación: 1 reunión con 14 asistentes.	- 1 reunión de seguimiento por clínica, teniendo en cuenta que es época de vacaciones, para repaso y coordinación de actividades de promotores juveniles.
Realizar visitas colectivas informativas 5 por año por clínica, con 15 participantes cada una.	- Las visitas informativas correspondientes al año 2005 se han realizado en Asunción, en número de 5, como un plan piloto.	- En este trimestre se realizará 1 visitas colectiva informativa por clínica
Realizar 1 reunión por clínica, con los padres de los postulantes a promotores juveniles.	- Con la charla a padres de postulantes a promotores juveniles en la clínica de Encarnación, a la que asistieron 3 padres, se ha culminado las correspondientes al año 2005.	- La reunión con los padres de los postulantes a promotores juveniles a partir de abril.
Firma de convenio con una institución educativa, en cada clínica.	- Asunción firmó convenio con el Colegio Pedro P. Peña. - Encarnación firmo convenio con la Escuela Republica Argentina.	- Firma de convenio con la institución de San Lorenzo.
Realizar 1 charla informativa docentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total.	- Las charlas a docentes de las instituciones educativas seleccionadas correspondientes al año 2005 se han realizado en todas las clínicas. Durante este trimestre ya no se han realizado charlas a docentes.	- Iniciar charla a docentes en las tres localidades.
Realizar por clínica 1 jornada de capacitación a docentes: 3 charlas en total.	- Las jornadas de capacitación a docentes correspondientes al año 2005 se ha realizado en los meses de julio ,agosto y septiembre.	- Realizar una jornada de capacitación con docentes de las instituciones seleccionadas.
Realizar 1 charla informativa a padres de adolescentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total.	- En todas las clínicas, las charlas informativas a padres de las instituciones educativas seleccionadas correspondientes al año 2005 se han realizado en el tercer trimestre.	- 1 charla informativa a padres de adolescentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total.
Realizar en cada clínica 1 charla educativa para padres de adolescentes por institución educativa seleccionada. 3 charlas en	- La jornada educativa para padres se realizó en el Colegio Pedro P Peña de Asunción en el año 2005, en el colegio Pablo L Avila se realizó la convocatoria pero no acudieron los padres.	- Realizar en cada clínica 1 jornada educativa para padres de adolescentes. 3 charlas en total.

total.		
Realizar en la institución educativa seleccionada charlas a adolescentes en 7º, 8º y 9º grados (en las 3 localidades) y en el 1º , 2º y 3º de la media (S Lorenzo y Asunción)	- Las charlas a adolescentes en instituciones educativas correspondientes al año 2005, se han realizado por completo en los meses de julio a septiembre.	- Inicio a fines de marzo de las charlas educativas en los colegios.
Brindar Consejería a adolescentes en las clínicas de: Asunción: 648 consejerías San Lorenzo: 948 consejerías Encarnación: 228 consejerías	- Se realizaron 929 consejerías que incluyen: PF, PAP, ITS, sexualidad y sicología distribuidas de la siguiente manera. Asunción: 158 consejerías. **Nivel Logrado: 24%** San Lorenzo: 622 consejerías. **Nivel Logrado: 67%** Encarnación: 149 consejerías. **Nivel Logrado: 65%**	- Continuar con la realización de consejerías en las clínicas del CEPEP.
Brindar atención en salud sexual y reproductiva y psicología a adolescentes en Asunción, Encarnación y San Lorenzo. Asunción: 852 consultas, S. Lorenzo: 1.044 consultas y Encarnación: 540.	- En las tres clínicas se realizaron 818 atenciones en SSR a adolescentes (consultas de ginecología, PF, obstetricia, ITS y psicología) distribuidas de la siguiente manera Asunción 279 atenciones. **Nivel Logrado: 33%** San Lorenzo 390 atenciones. **Nivel Logrado: 37%** Encarnación 149 atenciones. **Nivel Logrado: 28%**	- Continuar con la realización de las consultas de SSR y sicología en las clínicas del CEPEP.

Dra. Cynthia Prieto
Directora Ejecutiva

INFORME ESTADÍSTICO

Cuadro 1: Adolescentes (12 a 19 años) que recibieron algún tipo de atención en SSR por clínica, según rango de edad. Oct - Dic 2005.				
Edad	**Clínica**			**Total**
	Asunción	**San Lorenzo**	**Encarnación**	
12-15	27	42	13	**82**
16-19	140	192	97	**429**
Total	**167**	**234**	**110**	**511**

Fuente: Of. de Evaluación. CEPEP

Cuadro 2: Atenciones en SSR a adolescentes (12 a 19 años) por clínica, según tipo de servicio. Oct-Dic 2005. Proyecto Espacio Joven.												
Servicios	**Octubre**			**Noviembre**			**Diciembre**			**Total**		
	Asu	**SLO**	**Enc**	**Asu**	**SLO**	**Enc**	**Asu**	**SLO**	**Enc**	**Asu**	**SLO**	**Enc**
Ginecología	62	92	26	50	61	29	43	54	21	155	207	76
Nueva PF	11	8	9	6	7	9	7	1	2	24	16	20
Control PF	9	16	1	6	9	1	2	7	-	17	32	2
Obstetricia	14	12	18	18	22	9	7	17	6	39	51	33
ITS	3	8	4	2	18	4	2	13	2	7	39	10
Psicología	17	17	7	9	17	-	11	11	1	37	45	8
Total	**116**	**153**	**65**	**91**	**134**	**52**	**72**	**103**	**32**	**279**	**390**	**149**

Fuente: Of. de Evaluación. CEPEP

Cuadro 3: Consejería en SSR a adolescentes (12 a 19 años) por clínica, según tema. Oct-Dic 2005. Proyecto Espacio Joven.												
ConsejeríAsu	**Octubre**			**Noviembre**			**Diciembre**			**Total**		
	Asu	**SLO**	**En**	**Asu**	**SLO**	**En**	**Asu**	**SLO**	**En**	**Asu**	**SLO**	**En**
PF	31	80	23	40	100	24	18	93	28	89	273	75
PAP	8	60	9	4	33	7	5	61	11	17	154	27
ITS	17	57	7	10	60	10	13	65	9	40	182	26
Sexualidad	4	-	-	8	-	-	-	13	8	12	13	8
Psicología	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Total	**60**	**197**	**39**	**62**	**193**	**41**	**36**	**232**	**69**	**158**	**622**	**149**

Fuente: Of. de Evaluación. CEPEP