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I. EXECUTIVE SUMMARY 
 
Through Cooperative Agreement (CA) No. 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005, 
USAID/Bolivia awarded ACDI/VOCA the Integrated Community Development Fund (ICDF) 
program for a period of five years.  This agreement was later modified to include civil society 
and municipal strengthening activities. Pursuant to the terms of Modification 7 approved by 
USAID/Bolivia, ICDF methodology was subsequently adjusted to more directly respond to the 
diverse development needs as well as support the policies and strategy of the Plurinational State 
of Bolivia (PSB) as outlined in Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also 
provided for a restructuring of the program to reflect two components: economic and community 
development. In Modification 14, funding was added to the agreement allowing the ICDF to 
respond to urgent needs identified by the Vice Ministry of Coca and Integrated Development 
(VCDI), such as school furniture, culverts for road maintenance, tubing to expand and improve 
existing potable water systems and hospital equipment.  
 
During the first quarter of the 2010 fiscal year, ACDI/VOCA responded to a Request for Revised 
Application (RFRA) in order to include new activities and/or broaden the reach of activities 
already in implementation. The proposal reflected the RFRA’s strong emphasis in the region of 
La Asunta and the implementation of primarily community development activities. The RFRA 
was approved in December 2009, resulting in Modification 15. 
 
In June of 2010, the ICDF responded to another RFRA resulting in Modification 16, which was 
approved by USAID in July 2010. This modification extends the ICDF’s life of project (LOP) by 
three months, or until December 31, 2010, and provides additional funds for new project 
activities. New projects to be implemented under Modification 16 include the provision of school 
furniture and educational material, healthcare equipment, and health center and school 
renovation or construction. A number of new projects to be implemented with this additional 
funding were in the process of being identified at the close of the quarter. A technical committee 
(CT for its acronym in Spanish) meeting will be held in the first half of October in which these 
projects will be considered.   
 
On August 27, 2010, ACDI/VOCA submitted its response to RFRA 511-10-008. The revised 
application consists of a two-year extension and additional funding to expand the ICDF’s 
activities, including to geographic regions in which the ICDF has not previously worked. 
ACDI/VOCA expects that USAID’s response to this application will be issued in the coming 
quarter. The decision will significantly shape the main activities of the next reporting period.  
 
Throughout the aforementioned series of methodological and geographical adjustments, the 
ICDF has maintained its primary goal of supporting the joint efforts of the U.S. government 
(USG) and the PSB to establish a sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions.  The 
ICDF’s strategy is to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and 
economic conditions in the Yungas of La Paz and, formerly, the Tropics of Cochabamba (TC).  
 
This report covers the fourth quarter of the 2010 USG fiscal year, encompassing activities 
carried out between July 1 and September 30, 2010. At the close of the quarter, the total number 
of small-grant development projects under the ICDF was 625, including 349 community 
development projects and 276 economic development projects. During the quarter, five new 
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projects were added. At the end of the quarter, five projects were in the design phase, two were 
under procurement, and 76 were in implementation. Fifty-two ICDF projects were concluded 
during this reporting period. Of these, 40 were community development projects and 12 were 
from the economic development portfolio. To date, 542 subaward projects have been completed. 

During the reporting period, the ICDF accomplished multiple key activities contributing to its 
overall objectives. Highlights include: 

• The VCDI called for one CT in which a variety of projects and other aspects related to the 
implementation of the ICDF were discussed. One result of this CT was that five projects 
were approved. An additional coordinating meeting was held to discuss ideas for new 
projects, which based on the feedback received, will be further developed and presented for 
consideration during the first CT of the next reporting 
period.  

 
• Forty projects within the community development 

component were completed. These included a new 
dormitory for the Unidad Académica Campesina 
Carmen Pampa (UAC-CP), which will house 170 
female students and 18 projects that expanded in the 
municipalities of La Asunta, Palos Blancos and 
Coroico. 

 
• The final designs for the following projects were 

completed:  
 Coripata Bus Terminal in the municipality of Coripata  
 Alto Remolinos potable water system in the municipality of Palos Blancos 
 San Miguel de Huachi potable water system in the municipality of Palos Blancos 
 San Joaquin potable water system in the municipality of Coroico 
 Cotapata sewage system in the municipality of La Asunta 
 San Agustín sewage system in the municipality of Coripata  
 Five school bathrooms for different schools in the municipality of La Asunta.  

 
• The ICDF broke ground on the construction of the following projects: 

 Cotapata town square in the municipality of La Asunta  
 Housing for healthcare personnel in Los Olivos, Palos Blancos 
 Teacher housing in La Cascada, Palos Blancos  
 Bajo Inicua potable water system, in the municipality of Palos Blancos.  

 
• On July 3rd and 4th, the second cervical cancer prevention and early detection campaign was 

carried out in La Asunta. Volunteer healthcare personnel from the Bolivian Cancer 
Foundation conducted the campaign, during which approximately 160 women were screened 
for cancer and trained in cancer prevention and early detection. The results of the exams have 
been sent to the La Asunta hospital, where the attending physician will follow up with 
participants.  

 

Inauguration of student dormitory 
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Producer drying coffee 

One of the 300 families from La Asunta 
enjoying their new stove 

• On July 10th, volunteer veterinarian, Dr. Daniel Miller, arrived in Bolivia where he worked 
for three weeks in the Alto Beni region of the Yungas with dairy and beef farmers. The 
primary objective of Dr. Miller’s visit was to provide specialized technical assistance in 
bovine disease prevention and control and general bovine health and herd management.  

 
• The project, “Improving Family Quality of Life 

through the Kitchen,” was completed this 
quarter. As a result, 300 families from the 
municipality of La Asunta are now trained in 
the construction and use of improved, 
ecological stoves. This project will have a 
significant positive impact on participating 
families’ by reducing the risk of respiratory 
illnesses and lowering their firewood 
consumption.  

 
 
 
 
• Plantain producers in the municipality of La Asunta harvested a total of more than 2,300 

heads of plantain. They sold their fruit for an average price of 45 Bs. (US$ 6.35) in the local 
markets of La Asunta and Caranavi.  

 
• The ICDF conducted trainings on coffee processing 

techniques for different groups of producers in La 
Asunta. Samples of producers’ coffee were sent to the 
Bolivian Federation of Export-Quality Coffee 
Producers’ (FECAFEB’s) quality control laboratory. 
The samples were given a grade between 80 and 84, 
which ranks ICDF-assisted producers’ crops as 
specialty coffee. The FECAFEB sent the samples to 
potential specialty coffee buyers in Japan and Canada 
who are scheduled to visit Bolivia during October.  In 
addition, the coffee census was concluded, the results 
of which will be presented to stakeholders at the 
beginning of the next reporting period.  

 
• Activities to promote horticulture production in La Asunta continued, with the objective of 

meeting an unsatisfied local demand for vegetables within the municipality. The first harvest 
of tomatoes, lettuce and cucumbers was sold successfully in local markets.  

 
• Amaranth promotion activities in the municipalities of Coroico and Irupana were concluded. 

A total of 85 hectares of amaranth was established by 180 producers from 19 different 
communities. Preliminary activities for a second phase of amaranth production promotion 
that will encompass the municipality of Coripata as well as Coroico and Irupana began. The 
ICDF expects approximately 220 producers to participate in this second phase.  
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• On July 2nd, the ICDF team participated in an event organized by the United States Embassy 
in celebration of the U.S. Independence Day. Several producers who participate in Integrated 
Alternative Development (IAD) programs had the opportunity to showcase their products 
during the event.  

 
• At the request of the VCDI, the ICDF, together 

with the ARCo project, organized a small fair in 
the Sapecho community located in the 
municipality of Palos Blancos. Participating 
producers of honey, stevia, eggs, bread and 
handicrafts were able to show the results of their 
labor to Ms. Nemesia Achacollo, the Minister of 
Rural Development and Land, Germán Loza, 
Vice Minister for Coca and Integrated 
Development and Felipe Cáceres, Vice Minister 
of Social Defense.  

 
• On August 12th, Mr. Russell Crandall, Director 

for Andean Affairs at the White House, together 
with Germán Loza, Vice Minister for Coca and Integrated Development and Felipe Cáceres, 
Vice Minister of Social Defense, visited the Alto Beni region. Accompanying this delegation 
were John Creamer, the United States Embassy’s Chargé de Affairs, Rebecca Latorraca, 
Director a.i. of USAID/Bolivia,  Mary Norris, Director of USAID/Bolivia’s Integrated 
Alternative Development office and representatives from the Narcotics Affairs Sector (NAS) 
and the Embassy of Brazil. The group visited the Martín Cárdenas School dormitory, which 
was constructed under the ICDF. At the school, the delegation toured the dormitory and 
spoke with students about their experiences of living and studying there. All of the guests 
visited a series of stands showcasing various integrated development supported products 
organized by the ICDF and ARCo projects. Producers from twelve different sectors 
participated.  

 
• On September 3rd, the provision of equipment to five Alternative Education Centers (CEAs) 

was handed over in an event attended by Germán Loza, Vice Minister for Coca and 
Integrated Development, Mary Norris, Director of USAID/Bolivia’s Integrated Alternative 
Development office, Cesar Guedes, Country Representative of the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), the mayors of Coroico, Coripata, Irupana and Chulumani, the 
District Director of Education of Chulumani, local authorities and students. The 
implementation of this project was coordinated with the UNODC’s, Bol- I80 project. The 
ICDF’s role included the provision of kitchen equipment, tailoring and sewing machines, and 
books to the CEAs of Coroico, Chulumani, Coripata, Irupana and Palos Blancos.  

 
• On September 18th, the municipal government of La Asunta organized the Second 

Ecological Product Fair of La Asunta, where producers assisted by the ICDF in honey, 
stevia, plantain, coffee and horticulture production, as well as those assisted by the ARCo 
project, showcased their work. This fair was attended by representatives of the VCDI, 
USAID, the mayor’s office of La Asunta, the Federation of La Asunta and other local 
authorities as well as the general population of La Asunta. At the end of the fair, prizes 

Minister of Rural Development, Nemesia 
Achacollo, accompanied by other PSB 
representatives, tastes bakery products 
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provided by the ARCo project and the mayor’s office were awarded. ICDF-assisted plantain 
producers won the first prize, stevia producers came away with the second prize, ICDF-
supported beekeepers received the third prize, ARCo-assisted annatto producers won the 
fourth prize and an independent handicrafts producer earned the fifth prize.  

 
• The new dormitory for the UAC-CP was inaugurated on September 29th. The event took 

place in the presence of Maruja Machaca, Representative of the VCDI, Rebecca Latorraca, 
Director a.i. of USAID/Bolivia, Ángel Miranda Huanca, the Municipal Mayor of Coroico, 
Clemente Mamani Condonera, President of the Mancomunidad de Municipios de los Yungas 
de La Paz (MMYLP), Padre Freddy Villar, Director of the UAC-CP, the UAC-CP student 
body and faculty and invited guests. The dormitory consists of a three-story infrastructure 
that contains 17 rooms designed to house a total of 170 students. Those in attendance had the 
opportunity to speak with students and learn about the lives of the many young people who 
come from different municipalities and departments in Bolivia to study at this important 
institution of higher education.  

 
• The ICDF handed over school furniture in 

the municipalities of Yanacachi, 
Chulumani, La Asunta, Coroico and 
Coripata on different occasions during the 
month of September. In total, more than 
4,000 pieces of furniture were delivered to 
the schools with the goal of improving the 
quality of education for approximately 
2,815 students from various communities 
throughout the mentioned municipalities.  

 
 

 

• In late September, ACDI/VOCA Bolivia 
received a week-long visit from Ms. 
Catherine Gibbons, Technical Managing 
Director for Community Development and 
direct supervisor of the ICDF team. Ms. 
Gibbons visited various projects, met the 
majority of the ICDF team and had meetings 
with different stakeholders in order to 
understand in greater detail the unique 
context under which the ICDF is 
implemented and the level of impact being 
made. 

Delivery of school furniture – Coroico 

Delivery of school furniture – Coripata 
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II. ICDF IN NUMBERS 
 
The VCDI convened one CT during the present reporting period. During this meeting, five new 
projects were approved; four of which are under the community development portfolio. The 
following table shows a breakdown of newly approved projects by portfolio and sub-portfolio. 
 

Table 1. Projects approved during July– September 2010 quarter by portfolio and sub-portfolio 
 

Portfolio Sub-Portfolio Total 

Potable Water 1 

Education 1 

Community Infrastructure 1 

Community 
Development 
 
 
 
 Other 1 

Community Development Subtotal 
4 

Economic 
Development 
 

Agriculture 1 

Economic Development Subtotal 1 
Total 5 

 
Two of the newly approved projects will be implemented in the municipality of Palos Blancos, 
one in the municipality of Irupana, and two will have a regional impact.  
 
 
Table 2. Projects approved during July– September 2010 quarter by municipality, portfolio and sub-portfolio 
 
 
Municipality 

 
Project 

 
Portfolio 

 
Sub-portfolio 

Irupana, 
Coroico and 
Coripata 

Assistance to producers and development of the organic 
amaranth value chain in the Yungas of La Paz 

Economic 
Development Agriculture 

Final design and construction of a covered 
multipurpose sports and recreation court for the Santa 
Ana de Mosetenes School 

Community 
Development Education Palos 

Blancos 
Final design and construction of the Brecha I (Luz, 
Porvenir and Calama) potable water system 

Community 
Development Potable Water 

Institutional strengthening of the Vice Ministry for 
Coca and Integrated Development (VCDI) 

Community 
Development 

Community 
Strengthening Yungas 

Various 
Regional diagnostic study of new areas of intervention 

Community 
Development Various 

 
The ICDF has a total of 625 projects in its portfolio (56 percent under community development, 
with the remaining 44 percent under economic development). Currently, seven projects are in the 
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final design or acquisitions stage and 76 are being implemented. With 52 projects concluded 
during the reporting period, the total number of completed projects is now 542. Table 3 
delineates the total number of ICDF projects by status and component. 
 

Table 3. Number of projects by implementation status and by component 
 

State of Project Community 
Development 

Economic 
Development Total 

Final Design 5 0 5 
Acquisitions 2 0 2 
Implementation 44 32 76 
Completed 298 244 542 
TOTAL 349 276 625 

 
Fifty-two projects were concluded in the Yungas of La Paz. Forty of these were community 
development projects, while 12 belong to the economic development portfolio. Table 4 shows a 
breakdown of projects by status and region and Chart 1 demonstrates the distribution of projects 
by implementation status. 
 

Table 4. Number of projects by implementation status and by region 
 

State of Project TC Yungas Total 
Final Design  5 5 
Acquisitions  2 2 
Implementation  76 76 
Completed 100 442 542 
TOTAL 100 525 625 

 
 

Chart 1 – Distribution of ICDF projects by implementation status  
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Chart 2 shows the number of new projects added to the ICDF portfolio each month compared 
with the number of projects completed during the same time period. Five new projects were 
added this quarter and 52 projects were concluded. ICDF presently has 83 active projects, which 
it expects to conclude by the end of the 2010 calendar year. 
 
Chart 2. Cumulative number of ICDF sub-grant included in the portfolio and number of completed projects 
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Table 5 shows a breakdown of the distribution of projects by region, municipality and portfolio. 
The municipality of La Asunta has the most projects, followed by Palos Blancos. Ten percent of 
both community and economic development projects in the Yungas benefit more than one 
municipality. 
 
 

Region Municipality Community 
Development 

Economic 
Development 

Total 

Alto Beni  22 43 65 
Chulumani 30 15 45 
Coripata 35 15 50 
Coroico 33 7 40 
Irupana 14 2 16 
La Asunta 60 56 116 
Palos Blancos 52 42 94 

Yanacachi 19 31 50 

Yungas 
 
 
 
 

Various – Yungas 31 18 49 
Subtotal Yungas  296 229 525 

Chimoré 8 6 14 
Entre Ríos 5 6 11 
Puerto Villarroel 19 12 31 
Shinahota 12 10 22 
Villa Tunari 5 7 12 
Various – TC 3 6 9 
Omereque 0 0 0 

TC 

Yapacani 1 0 1 
Subtotal TC  53 47 100 
Total  349 276 625 

Table 5. Distribution of projects by region, municipality and portfolio 
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Chart 3 demonstrates the breakdown of community development projects by sector. The number 
of projects in the sub-portfolios of education and potable water is notable. This increase is 
attributed to the high impact activities that provided furniture and/or equipment for the expansion 
of access to healthcare, potable water and education in multiple municipalities that were added to 
the ICDF community development portfolio in late 2009 and during the second quarter of 2010. 
Chart 4 demonstrates the breakdown of economic development projects by sector. 
 
Chart 3 – Number of community development projects by sector sub-portfolio 

 
 
 
Chart 4 – Number of economic development projects by sector sub- portfolio 
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III. SUMMARY OF ACTIVITIES 

A. COMMUNITY DEVELOPMENT 
A total of 40 community development projects were concluded in the Yungas. These are 
presented by region and municipality in the following table: 

 

Table 8: Community development projects completed during the July– September 2010 quarter 
MUNICIPALITY PROJECT 

Provision of School Furniture for schools in the municipality of Chulumani. 
Chulumani Refurbishment of the Cuchumpaya potable water system 

Provision of School Furniture for schools in the municipality of Coripata 
Final design of the San Agustín sewage system 
Furniture Provision for two schools: Charobamba and Huiri Nogalani Coripata 

Furniture Provision for two schools: El Choro Grande and Milluguaya 
Furniture Provision for schools in the municipality of Coroico 
Provision of piping for the expansion of the potable water system of Tocaña 
Final design and construction of the San Cristóbal potable water system 
Final design and construction of the Santiago Grande potable water system 
Expansion of the Marca potable water system 
Expansion of the San Gerónimo potable water system  
Refurbishment of the Santa Ana potable water system  
Expansion of the Chiquiña potable water system 
Expansion of the Calabatea de Ayacucho potable water system 
Expansion of the Chicaparque – Yolosita potable water system  

Coroico 

Construction of a Student Dormitory for the UAC-CP 
Provision of School Furniture for schools in the Federation of La Asunta 
Provision of School Furniture for schools in the Federation of Chamaca 
Provision of School Furniture for schools in the population of La Asunta 
Cancer Prevention and Early Detection Campaign in La Asunta 
Design of the San Gabriel pedestrian bridge 
Construction of school bathrooms for the La Asunta School 
Refurbishment of the Santa Rosa potable water system 
Expansion of the 21 de Agosto potable water system 
Refurbishment of the Santa Felipe potable water system  
Refurbishment of the Cajones potable water system 
Refurbishment of the Yanamayo potable water system 
Rehabilitation of hydroelectric energy system in Chamaca 

La Asunta 

Improving Family Quality of Life through the Kitchen  
Final Design for a Potable Water System for the community of Alto Remolinos 
Provision of basic hospital equipment for the Palos Blancos Hospital 
Refurbishment of the Palos Blancos potable water system Palos Blancos 

Refurbishment of the Los Olivos potable water system 
Support of the 2010 Inter-Yungas Soccer Championship 
Institutional  strengthening of Yungas Alternative Education Centers (CEAs) 
Provision of equipment for the Association of Yungas Municipalities (MMYLP) Yungas, Various 

Leadership and project management training for public servants  
Provision of School Furniture for schools in the municipality of Yanacachi 

Yanacachi 
Design and construction of flood prevention infrastructure along the Chajro River 
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Almost half of the concluded projects this quarter fall under the sub-component of potable water. 
These projects include the refurbishment and expansion of potable water systems in different 
municipalities in the Yungas. 
 
1.  Inaugurations 
 
Provision of equipment to CEAs of the Yungas  
On September 3rd, equipment was handed over to five Alternative Education Centers (CEAs) in 
an event attended by Germán Loza, Vice Minister for Coca and Integrated Development, Mary 
Norris, Director of USAID/Bolivia’s Integrated Alternative Development office, Cesar Guedes, 
Country Representative of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the mayors 
of Coroico, Coripata, Irupana and Chulumani, the District Director of Education of Chulumani, 
local authorities and students. The implementation of this project was coordinated with the 
UNODC’s Bol- I80 project. ICDF provided kitchen equipment, tailoring and sewing machines, 
and books in accordance with the expressed needs of the CEAs of Coroico, Chulumani, Coripata, 
Irupana and Palos Blancos. The UNODC’s Bol-I80 project will work with CEA instructors to 
strengthen their teaching skills.  More than 900 students in total are benefiting from this project.  
 
School Furniture 
During the month of September, events were held to hand-over school furniture, including 
chairs, tables, desks and bookcases, to five municipalities. The details of these are as follows:   
 
• A total of 170 pieces of school furniture was transferred to the municipality of Yanacachi. 

The Municipality assigned this furniture to the Machacamarca School, which is the only 
school in the municipality that provides education for children from kindergarten to high 
school. The Machacamarca School has a student population of approximately 200, with 
students coming from more than 10 different nearby communities.  

• A total of 582 pieces of school furniture was handed over for distribution to the 
municipality of Chulumani.  It is estimated that more than 250 students will benefit.  

• A total of 2,157 pieces of school furniture were transferred to the municipality of La 
Asunta. This furniture will benefit over 1,000 students attending 50 different schools in 
communities across the municipality. 

• More than 700 pieces of school furniture were handed over to the municipality of Coroico. 
In coordination with the District Director of Education, the Municipality has distributed the 
new furniture to 21 schools.  

• A total of 489 pieces of school furniture was delivered to the municipality of Coripata. The 
furniture has been delivered to 13 schools and will benefit almost 250 students. 

 
In total, more than 3,500 pieces of furniture were purchased for these five municipalities with the 
goal of improving the quality of education for approximately 1,800 students from various 
communities. In the past, due to an inadequate quantity of furniture, many students had to share 
old fashioned benches. In accordance with Ministry of Education guidelines, the new furniture 
provided affords each student her or his own chair and learning space. Due to logistical 
problems, all of the school furniture could not be delivered to the municipalities at the time of the 
events; the delivery of the remaining pieces was handled afterwards.  
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Student skit at the UAC-CP

 
 

 
 
The UAC- CP Dormitory  
The new dormitory for the UAC-CP was inaugurated on September 29th. The event took place in 
the presence of Maruja Machaca,Representative of the VCDI, Rebecca Latorraca, Director a.i. of 
USAID/Bolivia, Ángel Miranda Huanca, the Municipal Mayor of Coroico, Clemente Mamani 
Condonera, President of the MMYLP, Padre Freddy Villar, Director of the UAC-CP, the UAC-
CP student body and faculty and invited guests. The dormitory consists of a three-story 
infrastructure that contains 17 rooms designed to house a total of 170 female students that were 
previously living in overcrowded dorm rooms. Those in attendance had the opportunity to speak 
with students and learn about the lives of the many young people who come from different 
municipalities and departments in Bolivia to study at this important institution of higher 
education.  
 
The delegation that visited the UAC-CP came away with a much better understanding of the 
importance of this institution, which provides university-level training in subjects such as 

veterinary medicine, primary education, 
nursing, and tourism. As part of the 
inauguration a group of education majors 
performed a skit in which they depicted a 
typical student’s family: The parents wanted 
the best for their daughter; they wanted her 
to receive a university education which 
would not only help her to obtain a job in 
the future, but that would provide her with 
practical skills. However, this family was 
also faced with serious financial challenges. 
After completing her application, the 
daughter was admitted to the UAC-CP. She 
then applied for a scholarship which she 

Delivery of School Furniture – Coripata Delivery of School Furniture - Coroico 
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New student dormitory room at the Former dormitory room at the UAC-CP

received. She attends the university, studies education, lives in the dormitory, and after 
graduation, returns to her community where she will live and work.  Both she and her parents are 
extremely happy and proud of her accomplishments.  
 
The UAC-CP also makes a significant contribution to the surrounding communities. It engages 
the local producers in various agricultural activities such as pig farming, coffee production and 
sausage making. It also boasts a botanical garden which is open to the public, provides recycling 
services for plastic bags and containers and manages a small health post that provides medical 
care to its students, in addition to families from 13 communities. The health post is staffed by 
personnel appointed by the Ministry of Health, as well as nursing students who are able to gain 
valuable experience while working at the health post.  

 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Health and Cross-cutting Activities 
 
Cervical Cancer Prevention and Early Detection Campaign 
At the beginning of July, the second cervical cancer prevention and early detection campaign 
was realized in La Asunta. Volunteer healthcare personnel from the Bolivian Cancer Foundation 
conducted the campaign, during which approximately 160 women were screened for cancer and 
participated in cancer awareness and prevention trainings. The results of the exams have been 
sent to the La Asunta hospital, where the attending physician will follow up with participants.  
 
During the last two years, the ICDF has conducted three cancer prevention and early detection 
campaigns. In total, approximately 550 women have participated in the municipalities of La 
Asunta and Palos Blancos, in many cases accompanied by their male partners, who also attended 
the training sessions. The ICDF will undertake a similar campaign in the municipality of Palos 
Blancos during the upcoming reporting period.  
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Community member building his ecological stove 

Improving Family Quality of Life through the Kitchen 
The project, “Improving Family Quality of 
Life through the Kitchen,” was completed. As 
a result, 300 families from the municipality of 
La Asunta were trained in the construction 
and use of improved, ecological stoves. This 
project will have a significant positive impact 
on participating families’ by reducing the risk 
of respiratory illnesses and by decreasing their 
consumption of firewood.  In addition to 
covering proper stove use and maintenance, 
the trainings provided information of basic 
household hygiene and family nutrition. Due 
to the success of this project and the 
enthusiastic interest expressed by community 
members, the ICDF will present a second 
phase of this project to the CT for approval 
during the upcoming quarter.  

 
 
3. Scholarship Programs, Yungas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP) 
The UAC-CP is a non-profit university located 111 km. northeast of La Paz, in the North Yungas 
Province of the department of La Paz. The university is located in the community of Carmen 
Pampa, which is 13 km from Coroico, the capital of the province. It offers higher education to 
the rural regions of tropical northern Bolivia and to the youth from the marginalized areas of the 
City of La Paz. It was created by an inter-institutional agreement between the Catholic 
University of Bolivia (UCB), the Dioceses of Coroico, the Franciscan Missionary Sisters and 
Villa Nilo Sub Central, the local governing body of the indigenous people, on October 4, 1993. 
The UAC-CP offers bachelor degrees to a student body of approximately 700 students in 
agronomy, nursing, veterinary medicine, animal husbandry and primary education. It also offers 
an associate degree in tourism. Each program includes both academic coursework and 
opportunities for hands-on practice in the respective career tracks.  
 
The ICDF continued to assist UAC-CP students by funding 50 regular study scholarships during 
the first semester of 2010. During this period, the ICDF technical team and UAC-CP staff met to 
discuss the scholarship program as well as to develop a proposal for the two year extension 
period requested by USAID. At present, the UAC-CP scholarship program has been extended 
through December 31, 2010, providing 50 students with scholarships for the second semester of 
2010.    
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B. ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
1. Concluded Economic Development Projects 

A total of twelve economic development projects were completed in the Yungas region during 
the present reporting period. The names of these projects are listed in table nine. 
 

Table 9. Economic development projects completed during the July-September 2010 quarter 
MUNICIPALITY PROYECT 

Soil Recovery through Agroforestry systems in the Zona Tradicional Chulumani 
Laydi Egg Farm 

Coripata Final design of the Coripata bus terminal 
Tourism Promotion in Coroico: the 2010 Coroico Cultural Festival  Coroico 
Design of access to the vehicular suspension bridge 
Provision of Transportation Infrastructure for the community of Bolívar IV 
Provision of Transportation Infrastructure for the community of Bolívar III 
Provision of Transportation Infrastructure for the community of Bolívar II 

La Asunta 

Plantain production promotion 
Provision of Transportation Infrastructure for the communities of Liquimuni and Bajo 
Inicua  

Palos Blancos 
Modernization of the Cacique industrial dairy processing plant  

Yungas Various Modernization of the meteorological network of the Yungas 
 
Plantain Production Promotion 
Among the economic development projects concluded this quarter, plantain promotion in the 
municipality of La Asunta is particularly outstanding. Through the use of Farmer Field School 
(FFS) methodologies, approximately 80 producers in six communities received technical 
assistance and were trained in crop management, harvest, processing, marketing, sales and 
accounting. Over the last three months, plantain producers in the municipality of La Asunta 
harvested a total of more than 2,300 heads of plantain. They sold their fruit for an average price 
of 45 Bs. (US$ 6.35) in the local markets of La Asunta and Caranavi. With ICDF assistance 
participating producers formed six associations in the communities of Santa Lucia, Santa 
Teresita, San Pablo, Alto Olivos, Bolívar III and Bolívar IV. Representatives from each 
association have begun organizing the formation of a combined association that will be called the 
Association of Ecological Plantain Producers of La Asunta (APEPLA). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation meeting with members of a 
plantain association in La Asunta municipality

Plantain sales in the local market 
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As part of the close-out of this project, six evaluation workshops were conducted in the six 
associations. The workshops focused on evaluating three main aspects: 1) the FFS technical 
assistance methodology; 2) markets; and, 3) the status of the FOGs – products versus payments  
The results of the evaluation were positive: in particular, the FFS methodology was felt to be 
appropriate, and the plant varieties selected were deemed suitable. Another issue discussed 
during these workshops was market prospects, and the conclusion reached was that there are 
various market opportunities to be explored. Although there is a significant demand in the local 
market (La Asunta), it is always a good idea to identify other buyers. Also, on September 18th, 
producers participated in the Second Ecological Product Fair of La Asunta, where they won first 
prize for their plantains and plantain chips, which they had on display.   
 
Meteorological Stations 
With the installation of nine new meteorological stations, the ICDF concluded the project, 
“Improving the Meteorological Network of the Yungas of La Paz”. The stations consist of 
temperature, humidity, solar radiation and wind sensors, barometers, data loggers, batteries, solar 
panels and cabinets. All of the stations are protected by fencing, support towers and lightning 
rods. The nine stations were constructed in the following locations:  
 

 Municipality Community Institution 
1 Yanacachi Sakahuaya Hidroeléctrica Boliviana S.A. 
2 Chulumani  Chulumani Universidad Mayor de San Andres (UMSA) 
3 La Asunta La Asunta La Asunta Hospital 
4 Irupana Vila Vila Community Area 
5 Palos Blancos Sapecho UMSA 
6 Alto Beni Suapi, Km. 73 Martín Cárdenas School 
7 Alto Beni Bella Vista Community Church House 
8 Coroico Carmen Pampa UAC- CP 
9 Coripata Dorado Chico Home of Juan Tórrez, ICDF-assisted pig farmer 

 
The institutions that have offered their property for the stations are not involved in their 
operation, but have signed written documents certifying that they agree to house and protect the 
stations. Six of the nine stations automatically send meteorological information to the National 
Meteorological and Hydrology Service (SENAMHI), while the other three store information that 
is later collected by SENAMHI personnel since the stations do not have access to a cellular 
signal. Once they do have access to a cellular signal the stations will be able to upload the 
information automatically.  The new fully-equipped stations will be inaugurated during the 
upcoming reporting period.  
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Participation in Product Fairs 
 
Together with ARCo-assisted producers, ICDF-
assisted producers participated in four different 
productive fairs: the celebration of the U.S. 
Independence Day, a small fair in the population of 
Sapecho in the municipality of Palos Blancos, a fair 
at the Martin Cardenas technical high school, also 
in Palos Blancos and the Second Ecological Product 
Fair of La Asunta, organized by the municipal 
government of La Asunta. All fairs were attended 
by national and local authorities.  
 
One of the most interesting fairs was held at the 

Martin Cardenas School in the municipality of Palos Blancos, where producers, students and 
authorities were able to engage in interesting discussions about market potential and the future. 
The students expressed their appreciation for being able to live and study at the prestigious 
agricultural school, while producers shared their experiences and highlighted their successes. 
Products showcased at these fairs included stevia, amaranth, poultry, eggs, plantain, flowers, 
baked goods, dairy, citrus juice and handicrafts.  
 

 
2. Economic Development Projects in the Yungas 
Based on experience gained from working nearly ten 
years in the Yungas, ACDI/VOCA understands the 
geographical, social and economic diversity that 
characterizes the region. The ICDF strategy in the 
Yungas has been designed to reflect this diversity and 
follow the guidelines set by the PSB and USAID. The 
ICDF is currently working in three different areas of 
the Yungas: La Asunta, the Zona Tradicional and 
Alto Beni/Palos Blancos. 

 
 
 

 
2.1. La Asunta 
 
Plantain: As mentioned, plantain promotion activities were successfully concluded during the 
reporting period. Six producer associations were formed, and producers and community 
members have great expectations for expanding and improving plantain production in the 
municipality.  
 
 
 
 
 

Producer of fruit juice at the Sapecho mini-
fair.  
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Beekeeping: The ICDF continued to provide training and technical assistance using FFS 
methodologies. More than 60 new apiaries were established in the communities of Villa 
Camacho, Incahuara, Puerto Aroma II and Floriati-Lagunillas. Beekeepers from the communities 
of Villa Camacho, Incahuara and Puerto Aroma made an exchange visit to experienced 
beekeepers in the municipality of Caranavi. The harvest began, and producers obtained an 
average of 22 kg per hive, or a total of more than 9,000 kg of honey for all ICDF-assisted 
producers in La Asunta. Producers sold their honey in local markets for an average price of 40 
Bs. (US$5.65) per kg. 
   
Coffee: The ICDF conducted trainings on coffee crop recovery, crop management, construction 
and management of compost and organic fertilizer to different groups of coffee producers in La 
Asunta. The ICDF also trained producers from Villa Camacho, Chorobamba and Bolívar II in 
processing. Subsequently, samples of producers’ coffee were sent to the Bolivian Federation of 
Export-Quality Coffee Producers’ (FECAFEB’s) quality control laboratory. The samples were 
given a grade between 80 and 84, which ranks ICDF-assisted producers’ crops as specialty 
coffee. The FECAFEB sent the samples to potential specialty coffee buyers in Japan and Canada 
that are scheduled to visit Bolivia during October.  
 
The coffee census was concluded; results will be presented to different 
stakeholders, including the Municipality, the VCDI and USAID, 
during the next reporting period. Finally, as part of the coffee 
promotion activities approximately 30,000 forest-variety seedlings 
were transplanted to coffee parcels as part of a long-term plan to 
improve or renew the shade cover. This not only encourages 
sustainability coffee production but provides 190 coffee producers with 
additional future economic opportunities.  
 
Stevia: A new nursery was constructed in Río Ebenay, which has a 
capacity to house 350,000 seedlings that will later be transplanted to 
plots in the communities of Villa Esperanza, Miraflores, Villa Litoral, 
Palestina and Incahuara. Stevia producers from the Central Bolívar 
participated in trainings on post-harvest and processing. Stevia 

Preparing the bee hives Honey harvest 

Stevia producer 
shows the harvest 
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producers throughout the municipality sold their dry stevia leaves in 
markets in the city of La Paz for an average price of Bs. 92 (US$13) per 
kg.  
 
Horticulture: Activities to promote horticulture production continued, 
with the objective of meeting an unsatisfied market demand for 
vegetables (lettuce, cabbage, tomato, parsley, celery, etc.) in the 
municipality of La Asunta. The majority of seedlings have been 
transplanted to the plots of the 10 participating families in the 
communities of Pichari, Flor de Mayo, San Pablo, Islani, Chorobamba 
and Villa Camacho. The first harvest of tomatoes, lettuce and cucumbers 
was sold successfully in local markets.   
 
2.2. Zona Tradicional  
 
Amaranth: Preliminary activities for the second phase of amaranth promotion activities took 
place. During this second phases, the ICDF estimates that as many as 220 producers will 
participate from the municipalities of Coripata, Coroico and Irupana.  
 
Forest Management Strategy: Workshops were held throughout the five participating 
municipalities in the Yungas to assess the needs and opinions of different stakeholders. 
Producers from the Yungas visited different forested, agriculture-producing zones of 
Cochabamba to see the forest management activities taking place there. At present, the company 
hired to compose the forest management strategy is working on the final version of the 
document.  
 
2.3. Alto Beni and Palos Blancos  
The ICDF provided follow-up technical assistance and training to poultry producers in the 
region, as well as to microenterprises that have received ICDF support in the past. Work 
continued on the administrative closeout of recently completed projects in the municipalities of 
Alto Beni and Palos Blancos.  
 

C. CROSS-CUTTING ACTIVITIES 
 
Volunteer Consultant Technical Assistance 
The volunteer-based technical assistance program supports the ICDF’s main goal of improving 
quality of life and helping establish diversified sustainable economies in the Yungas of La Paz. 
With the expertise of its international consultants, the program constitutes an important channel 
through which the ICDF can provide its clients with specialized technical assistance that is not 
readily available locally. ICDF volunteer consultants supply producers with demand-driven 
assistance in different areas. In agriculture, this includes assistance in production, post-harvest 
handling, value-added processing and marketing. In addition to providing technical support in 
agriculture, the volunteer consultants give important assistance in institutional strengthening, as 
well as in developing sectors of Bolivia’s economy that have shown high potential for growth 
within the ICDF’s target regions. 

Fresh, ecological 
tomatoes
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Concluded Volunteer Consultancies 
 
The ICDF saw one volunteer assignment in dairy cattle heath to its conclusion during the current 
reporting period.  
 
Technical Assistance in Beef and Dairy Cattle Health 
Agricultural production in the Alto Beni Region of La Paz is well diversified. This includes 
cacao, citrus, coffee, banana, rice and yucca, as well as poultry, livestock and sheep. The market 
activity of dairy cattle producers involves satisfying the high demand for cheese, as well as for 
fresh milk from the area’s yoghurt and flavored-milk processing plants. Alto Beni beef and dairy 
cattle farmers have identified many issues adversely affecting their productive potential. These 
include deficiencies in cattle feed, poor management of productive cycles, health issues and 
other problems with general herd administration. Producers feel that health issues are the main 
factor preventing an increase in productivity.  
 
To assist in the development of a health strategy for disease prevention and treatment for Alto 
Beni meat and dairy producers, the ICDF secured the technical assistance of Dr. Daniel Miller as 
a volunteer consultant. Dr. Miller has a background in veterinary medicine who demonstrated his 
ability to provide expert assistance to small-scale dairy cattle farmers in Bolivia during prior 
volunteer consultancies including one conducted under the USAID/Bolivia funded Yungas 
Community Alternative Development Fund (YCADF) project.  

 
Since Dr. Miller’s earlier visits, the ICDF provided several 
producers in the municipalities of Palos Blancos and Alto 
Beni with an improved breed of cattle specifically chosen 
because they can be used for both dairy and beef 
production. Unfortunately, despite its being appropriate 
for the climate and more useful for the producers, most 
local veterinarians are unfamiliar with this cattle breed. 
For this reason the ICDF sought out the expertise of Dr. 
Miller who spent approximately three weeks in the field 
working closely with Alto Beni meat and dairy producers 

as part of his consultancy. Dr. Miller’s main objective was to train local cattle farmers in disease 
prevention and control, as well as in proper livestock management practices. 
 
During his time in the field, Dr. Miller visited approximately 30 small-scale cattle farmers on 
their land, where he, with the help of the producers, examined their cows and administered 
vaccinations and minor treatment when necessary. Dr. Miller was able to demonstrate the proper 
way of administering vaccinations to producers and ICDF field technicians. These producers are 
now able to replicate such treatments as needed in their herds.    
 
One of the main health issues encountered in dairy cattle in the Alto Beni Region is Mastitis an 
infectious disease caused by a highly contagious bacteria. Mastitis enters the udders of dairy 
cattle through ducts in the teat and can severely reduce milk production. Dr. Miller trained 
producers in the best ways to identify infected cows during the milking process. He also 

Dr. Miller examines a dairy cow 
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provided training in the proper ways to prevent the spread of mastitis and for providing treatment 
when possible.  
 
Dr. Miller also provided training in the best ways to prevent and treat external and internal 
parasites, as well as papillomas. In addition, he provided ample training on calf care and the 
specifics of dietary needs for cows and bulls of all ages. The anticipated result of the theoretical 
and practical training provided during this volunteer consultancy is an improvement in the 
volume and quality of dairy and meat produced by Alto Beni cattle farmers.  
 
During his three weeks in the field, Dr. Miller gave four formal trainings which were attended by 
a total of 147 people. These included three presentations at technical schools and universities as 
well as a workshop focused on artificial insemination in the Alto Beni region. Dr. Miller 
concluded his fieldwork with a presentation and workshop at the Unidad Academica Campesina 
de Carmen Pampa (UAC-CP), where 61 veterinary students participated.  
 
 
II.3 Performance Monitoring and Evaluation (M&E)  
 
During this quarter, the ICDF monitoring and evaluation team conducted field visits to 
completed projects, which primarily fall under the community development portfolio. Jointly 
with USAID, the ICDF M&E team conducted a data quality assessment utilizing a random 
sample of indicators presented, sources of verification and supporting documents successfully 
concluding this review. In coordination with the ARCo project, some suggestions were presented 
for the structure of a project database for use by USAID and the VCDI. Some data collection 
forms have been improved based on suggestions by USAID’s M&E officer that allow for the 
comparison of economic development project information.  
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IV. PERFORMANCE INDICATORS RESULTS 
 
The ICDF activities are divided into two portfolios: economic development and community 
development. These two programmatic areas support the USG and PSB’s policies and provide 
the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable development in the Yungas and 
previously the Tropics of Cochabamba. The following table summarizes the ICDF’s performance 
indicator targets per programmatic pillar. 
 
Table 10. ICDF performance indicators and annual (calendar year) targets1 

Calendar Year Targets Indicator Unit 05 -06 07 08 09 10 
Total 
LOP 

Overall Indicators 
Percentage 
Yungas 

70%*  65%   60% SO 
1.1 

Percentage of population below 
poverty line as measured by the 
Unsatisfied Basic Needs Index Percent TC 75%*  70%   65% 

SO 
1.2 

Total number of families (and 
their communities) with increased 
access to public goods, services 
and jobs. 

Families 3,499 15,20
4 

7,22
9 

4,154 3.448 33.534 

* Percentages for ’05 and ’06 are baseline reference numbers 
Community Development 
IR 
1.1 

Number of social infrastructure 
and related works completed Infrastructures 14 23 201 140 110 488 

CC 
1.1 

Number of people who received 
training within the framework of 
an ICDF activity. 

Trainees 2,582 21,514 9,249 3,488 3,075 39,908 

Economic Development 
IR 
2.1 

Incremental sales from economic 
initiatives supported by ICDF 

$US 
(thousands) 0 0 902 2,580 609 4,091 

IR 
2.2 

Number of new, licit equivalent 
jobs directly attributable to all 
ICDF-supported initiatives 

Equivalent 
jobs 40 94 1,550 1,275 979 3,938 

IR 
2.3 

Number of hectares of agricultural 
licit crops that have been 
developed or expanded with ICDF 
support. 

Hectares 0 0 175 1,251 160 1,586 

Cross-cutting Indicators 
CD 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% CC 

1.1 
Percent of counterpart by 
component ED 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

CC 
1.2 

Percent of relevant sub-grant 
initiatives that are still 
“functioning well” one year after 
completion 

Sub – grants n/a 95% 95% 95% 95% 95% 

1 The reformulated targets were approved in Modification 16. 
 
The main objective of the ICDF is to support the joint USG-PSB efforts to establish a sustainable 
economy in Bolivia’s coca-producing and associated areas by addressing basic human needs, 
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alleviating poverty and improving social and economic conditions through the implementation of 
subaward projects identified through participatory methodologies. This objective primarily 
responds to USAID/Bolivia’s Intermediate Result (IR) 5.3: 
 
To improve basic public services and social conditions in the Tropics of Cochabamba 
and in the Yungas region of La Paz, Bolivia. 

 
Two indicators monitor this IR: 1) the index of unsatisfied basic needs; and, 2) the number of 
families benefited. Due to the departure of IAD from the TC, the ICDF did not evaluate the NBI 
indicator in this region, nor is it planned to do so in the future. Also, given that the PSB plans to 
conduct the national census and measure the NBI in 2011, the next NBI indicator measurement 
will be done by means of the national census. Thus this indicator was measured on only one 
occasion during the LOP of the ICDF, using the baseline established in the NBI study published 
in 2005. The number of families’ indicator is monitored on a quarterly basis. 
 

Table 11. ICDF performance indicators and calendar year results for LOP (2005-2010) 
Results By Calendar Year Results 

 
Indicator Aug 05 

Dec 06 2007 2008 2009 Jan Sept 
2010 

LOP 
Target 

Total 
Achieved 

Percent of 
Target 

Achieved 

NBI 
 

  52% 
 
 
 

60% 52%  

Number of 
Families 3,499 15,204 7,229 4,161 2,465 33,534 32,558 97% 

Number of 
Infrastructures 14 23 201 141 115 488 494 101% 

Number of 
Trainees 2,582 21,514 9,249 4,049 2,183 39,908 39,577 99% 

Incremental 
Sales Value 
(000 USD)  

0 0 902 2,603 589 4,090 4,094 100% 

Equivalent 
Employment 40 94 1,550 1,277 576 3,938 3,537 90% 

Number of 
Hectares  0 0 175 1,256 192 1,586 1,623 102% 

 
The ICDF has met the majority of established targets for its LOP according to Modification 16. 
In the case of number of infrastructures and related projects, incremental sales and number of 
hectares, the targets have been surpassed. With the results that will be achieved during the next 
quarter, it is expected that the LOP targets will be surpassed in all the ICDF indicators. Below is 
a more detailed account of the performance indicator achievements for the LOP as well as the 
current reporting period.  
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Table 12. Summary of ICDF performance indicators targets and results for the 2010 fiscal year and July-

September 2010 quarter 
 

TOTAL  
FY 2010 July - September 2010 

Indicator Target Result 
Percent of 

Target 
Achieved 

Target Result 
Target  

Oct - Dec 
2010 

Number of 
Families 2768 3,372 122% 318 1,044 632 

Number of 
Infrastructures 115 156 136% 10 38 14 

Number of 
Trainees 1.165 3,064 263% 165 425 892 

Incremental Sales 
Value (000 USD)  1258 1,261 100% 60 140 0 

Equivalent 
Employment 763 828 109% 95 279 186 

Number of 
Hectares  180 217 121% 55 57 0 

 
SO 1.2 Indicator: Number of families 
 
Title of the performance indicator: Total number of families (and their communities) with 
increased access to public goods, services or jobs. 
 
Measurement unit: Number of families benefited by ICDF supported activities 
 
The total number of families who have benefited in both regions during the ICDF’s 
LOP is 32,558. This means that 97% of the LOP target has been reached to date. 
The table below shows the distribution of this number of families between 
municipalities and the two ICDF components. 
 

Table 13. Distribution of families benefited during LOP by portfolio and municipality (2005 – 2010) 
Region Municipality Community 

Development 
Economic 

Development 
Overall 
Total  

Chimore 888 180 1,068 
Entre Rios 791 631 1,422 
Puerto 
Villarroel 1,352 620 1,972 

Shinaota 1,858 1,300 3,158 
Various TC 38 3,667 3,705 
Villa Tunari 1,085 441 1,526 

Tropics of 
Cochabamba 

Yapacani 407  407 
Total TC   6,419 6,839 13,258 

Alto Beni 3,980 555 4,535 
Chulumani 2,114 69 2,183 
Coripata 3,499 11 3,510 
Coroico 1,095 79 1,174 
Irupana 221 0 221 

Yungas 

La Asunta 1,422 352 1,774 
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Region Municipality Community 
Development 

Economic 
Development 

Overall 
Total  

Palos Blancos 2,189 182 2,371 
Various 
Yungas 2,429 327 2,756 

Yanacachi 669 107 776 
Total Yungas 17,618 1,682 19,300 
Total 24,037 8,521 32,558 

 
During the reporting period, 1,044 families in the Yungas were benefited. Most of these families 
participated in community development projects, as is evident in the following table.  
 

Table 14. Number of families benefited by projects concluded by component and municipality (July - 
September 2010) 

Municipality Community 
Development 

Economic 
Development 

Total 

Chulumani 24 51 75 
Coripata 26  26 
Coroico 247  247 
La Asunta 520 87 607 
Palos Blancos 35 1 36 
Yungas Various 46  46 
Yanacachi 7  7 
TOTAL 905 139 1,044 

 
In the municipality of Coroico, the project that accounts for the largest number of beneficiary 
families is the completion of the girls’ dormitory block on the Leahy campus of the UAC 
Carmen Pampa. This dormitory has the capacity to house 170 female students in comfortable 
accommodation.  
 

In La Asunta, 300 improved stoves have been installed in an 
equal number of homes. These are reducing the risk of respiratory 
diseases, especially among women. Also in this municipality, 87 
families have benefited from the plan to support plantain 
production.  
 
The target for this quarter has been surpassed because the UAC-
CP dormitory project was scheduled to be completed during the 
previous quarter. In addition, the number of beneficiary families 
has increased because of the conclusion of the potable water and 

sanitation projects during FY 2010. Currently, 122 percent of the target for the fiscal year has 
been achieved.  
 
 
 
 

Family shows their new stove 
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Table 15. Number of families benefiting from projects completed in the July-September 2010 quarter, by 
portfolio and sub-portfolio 

PORTFOLIO SUB-PORTFOLIO Number of 
beneficiary 

families 
Potable Water 90 
Education 396 
Community Infrastructure 5 
Others 300 

Community 
Development 

Health 114 
Total Community Development 905 

Agriculture 87 
Environment 50 
Livestock farming 1 

Economic 
Development 

Processing 1 
Total Economic Development 139 
Total  1,044 

 

A. Intermediate Result 1 
The ICDF’s intermediate result 1 (IR 1): 
 

Community development in the Yungas and in the TC is strengthened; social and 
productive infrastructure is constructed, expanded and/or equipped. 

 
IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects 
 
Title of the performance indicator: infrastructures and related projects completed. 
Measurement Unit: Number of complementary infrastructures and other projects concluded by 
the ICDF. 
 
The LOP target for infrastructures and related projects has been surpassed due to the fact that the 
projects prioritized during the last quarter, principally rehabilitations and expansions of potable 
water projects have a lower average cost than many past ICDF projects. 
 

Table 17. Number of completed infrastructure projects by municipality and portfolio (Jul – Sep 2010) 
 

PORTFOLIO 

MUNICIPALITY Community 
Development 

Economic 
Development 

Total 

Chulumani 2 1 3 
Coripata 3  3 
Coroico 10  10 
La Asunta 10 3 13 
Palos Blancos 3 2 5 
Various YUN 2 1 3 
Yanacachi 1  1 
Total general 31 7 38 
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In the municipalities of Coroico and La Asunta, 13 potable water projects and six education 
projects were implemented. The chart below details the number of projects by type, including 
four transportation infrastructure projects.  
 
Chart 6 – Number of infrastructure projects by type in the Yungas (Sep – Jul 2010) 

  

 

 

IR 1.3 Indicator: Trainees 
 
Title of the performance indicator: People who received training within the framework of an 
ICDF activity. 
 
Unit of Measure: Number of trainees 
 
The ICDF has achieved 99 percent of the LOP target for number of trainees, with the current 
number of trainees at 39,577 people. The municipalities with the highest number of trainees are 
Palos Blancos, Alto Beni and La Asunta, where a significant number of users of potable water 
and sanitation systems implemented in these regions have been trained.  
 
All ICDF community development projects include a training component in which beneficiaries 
learn to maintain, administer and operate infrastructure, services and/or equipment that they have 
acquired under the program. The different types of training offered include operation and 
maintenance, health and hygiene practices, basic accounting as well as administrative skills. 
Under the same principles, training is offered within the economic development projects in the 
areas of production and business management. In addition, the ICDF project portfolio also 
includes a number of subawards where training and/or institutional strengthening activities are 
not just a complementary component, but the focus of the project. 
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The ICDF surpassed the target for the FY 2010, given the large number of trainings conducted in 
the light of 28 projects of potable water systems. These trainings were conducted in several 
communities.  
 
The majority of trainees for this quarter correspond to participants in the “Improving Family 
Quality of Life through the Kitchen” project in the municipality of La Asunta. Through this 
project, 300 community members received theoretical and practical training on maintenance , the 
use of the ecological stoves and themes related to the families’ alimentation. The community 
members’ active participation in building the stoves will ensure that they themselves will be able 
to make any repairs that may be required. The training also included good hygiene practices in 
food preparation. 
 

B. Intermediate Result 2 
 
The ICDF’s intermediate result 2 (IR.2): 
 

Economic initiatives are promoted in the Yungas region of La Paz and in the 
Tropics of Cochabamba by the creation of job opportunities in these regions. 

 
IR 2.1 Indicator: Incremental sales 
 
Title of the performance indicator: Increases in sales generated by economic initiatives 
supported by the ICDF. 
 
Unit of Measure: U.S. Dollars x 1,000 
 
To date, 100 percent of the LOP target for incremental sales has been achieved. Around sixty 
percent of the sales are generated by agriculture related projects, such as through the production 
of heart of palm in the TC and various crops such as stevia, plantain and lily flowers in the 
Yungas. Significant sales have also resulted from microenterprises that have received ICDF 
assistance. 

 
During the quarter, important sales were registered for 
microenterprises in Alto Beni and Palos Blancos, especially in 
citrus processing, dairy processing and poultry production. In 
total, US$140,000 was reported for this period. The target for 
this indicator was surpassed by more than US$80,000, 
attributable to the fact that plantain in La Asunta was sold at an 
average of Bs. 45 a bunch as opposed to the originally projected 
Bs. 30.  
 
 

 Plantain harvest in La Asunta 



ICDF Quarterly Report 
  July - September, 2010, ACDI/VOCA 

 

32 
 

 
IR 2.2 Indicator: Equivalent employment 
 
Title of the performance indicator: Equivalent employment directly attributed to 
initiatives supported by the ICDF. 
 
Unit of Measure: Equivalent employment 
 
The ICDF has achieved 90 percent of the LOP target for this indicator, with 3,537 equivalent 
jobs created to date. 
 
Table 21. Breakdown of equivalent jobs created by portfolio and sub-portfolio (July – September 2010)1 
 

Portfolio   Sub-portfolio Equivalent Employment 
 Potable Water                                      19  Community 

Development  Education                                     167 
 Total Community Development                                    185 

 Agriculture                                       85 
 Environment                                        4 
 Animal 
Husbandry 

                                      1 

 Economic 
Development 

 Processing                                        4 
 Total Economic Development                                      94 
 Overall Total                                    279 

 
During FY 2010, the ICDF surpassed the 109 percent expected in generating equivalent jobs, 
mostly in community development activities such as construction and rehabilitation of more 
potable water systems. 
 
Most of the equivalent jobs generated by economic development activities for this reporting 
period correspond to plantain production in La Asunta. The remaining jobs were in the workdays 
created by potable water and education projects. During the upcoming quarter, the ICDF expects 
to achieve LOP target for equivalent jobs, with the completion of the Nogalani school classroom, 
the Miluguaya potable water system, the Coroico Landfill, and jobs generated by various 
microenterprises.  
 
IR 2.3 Indicator: Number of hectares of licit agricultural crops 
 
Title of the performance indicator: Hectares of alternative crops or hectares under forest 
management plans targeted by IAD programs. 
 
Unit of Measure: Hectares 
 
The ICDF verified the establishment of 50 hectares of plantain in the communities of San Pablo, 
Santa Teresita, Bolívar III, Bolivar IV and Alto Olivos, all in the municipality of La Asunta. At 

                                                 
1 Based on the recommendation of the RIG audit, the equivalent employment indicator has been meticulously reevaluated. The 
numbers presented in the table reflect this reevaluation.  
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present, all of the hectares that were established as part of plantain promotion activities have 
been verified by supervisors using georeferencing technology. In the Zona Tradicional, a total of 
seven hectares of agroforesty crops forming part of the soil recuperation project were verified, 
made up of different plants such as citrus trees and grains, these plots aid in the soil recovery. 
With the establishment of 57 hectares verified, the target for the quarter was surpassed, and the 
overall LOP target was also surpassed. 
 
The producers of plantain and amaranth achieved more hectares than expected since both 
products have significant market demands, which encouraged more producers to be involved 
with the production.  
 

C. Cross-cutting Indicators 
The ICDF implements projects whose results contribute to both IRs. These results are reported 
by way of two cross-cutting indicators: 1) counterpart contribution; and, 2) projects that are 
“working well” after one year. 
 
In compliance with the ICDF PMP, “counterpart contribution” is a yearly indicator and as such is 
reported in the January - March reporting period.  The indicator “projects working well after one 
year” is to be reported every six months and therefore will be reported in the next quarterly 
report. 
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V. LOOKING BACK – A REVIEW OF THE QUARTER 
 
The following activities were planned for the July – September reporting period:  
 

• Completion of the landfill site in Coroico. This project could not be completed during the 
quarter because the construction firm had to halt activities until some concerns about the 
landfill site in the community of San Joaquin were resolved. The municipal government 
of Coroico led the negotiations with the community. After a series of meetings, a final 
agreement was reached and the work was re-initiated.  

• Completion of the sewage system in the community of Paraíso in the municipality of 
Irupana. This project has been delayed due to some technical setbacks. The sewage 
system includes an anaerobic treatment plant. This type of treatment plant is much more 
efficient but it also requires more time to construct. It is envisaged that this project will 
be completed during the first weeks of the next quarter.  

• Although the construction work on the projects listed below has been completed, they are 
not reported as completed projects because the provisional delivery by the construction 
firm has not yet taken place. This technical/administrative activity is scheduled for the 
first weeks of the next quarter.  

 Potable water system in Millaguaya, Coripata  
 Construction of the Nogalani School in Coripata  

 
The following activities were carried out as planned:  
 

• Modernization of the Yungas Meteorological Network.  
• The provision of furniture to several schools in every municipality in the Yungas region. 
• Development of a forestry strategy for the Yungas. 

 

VI. LOOKING FOREWARD  
 
It is planned that all projects currently in the design, 
procurement and implementation phases will be completed 
in the coming quarter. Three of the most interesting 
projects to be completed are:  

• The sanitary landfill for the municipality of 
Coroico 

• The potable water system in Millaguaya, 
Coripata 

• Construction of the Nogalani School in 
Coripata 

Coroico school children sing a song during the 
hand over of school furniture 
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VII. FINANCIAL INFORMATION 
 
During the reporting period, ACDI/VOCA expended approximately $1,697,846. Of this amount, 
a total of $1,079,311 of subaward disbursements was made, bringing the total subaward 
disbursements to $19,008,775 through September 30, 2010. A budget pipeline report showing 
project expenditures for the reporting period is provided in Annex 1 along with a copy of 
Standard Form 425. 
 
At present, a total of $20,330,145 has been allocated to the 625 projects in the current subawards 
pipeline. Taking into consideration the funds assigned to the UAC-CP, TAC, the Mancomunidad 
de los Yungas and GIS/Data Collection/Studies sub-grant activities ($678,470), a total of 
$21,008,615 (97 percent) of the total $21,754,107 subaward funds has been committed to date. 
 

     Table 28.  Financial Distribution by status: Total portfolio 
Allotted Amount 

Status Community 
Development 

Economic 
Development Total 

Design                 171,000           171,000  

Procurement                 130,000           130,000  

Implementation              1,662,400    1,802,331      3,464,731  

Completed           11,996,404    4,568,010    16,564,414  

Total           13,959,804    6,370,341    20,330,145  
 
 
As of September 30, 2010, 81 percent of resources correspond to completed projects. One 
percent of resources correspond to projects in the design phase, and the remaining 18 percent to 
projects currently being implemented. This distribution of resources by project status is 
appropriate for this moment in the ICDF LOP, especially when it is taken into account that the 
large majority of the projects in the implementation phase are nearing completion. The ICDF 
will aim to commit the remaining 3 percent of resources in the first half of October, in order to 
be able to concentrate on project implementation during the last few months of the ICDF.  
 
The following table offers a breakdown of the allocation of funds by geographical region and 
municipality. Ten percent of resources have been committed to the TC region. The remaining  
90 percent of subaward resources have been committed to the Yungas of La Paz. Within this 
region, the municipalities of Palos Blancos, La Asunta and Alto Beni have received the most 
funds. Within the Zona Tradicional, taking into account municipal population, there has been a 
relatively uniform distribution of resources by municipality.   
 
The ICDF has committed 70 percent of subaward resources to the community development 
profile and 30 percent to economic development projects. This distribution is consistent with the 
ICDF’s original program description and its subsequent modifications.  
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Table 29: Financial Distribution by region, municipality and portfolio 
 

 
Region Municipality 

Community 
Development 

Economic 
Development Total 

Alto Beni 1.955.794 619,099 2,574,894 
Chulumani 812.773 282,659 1,095,432 
Coripata 1.611.000 203,212 1,814,212 
Coroico 1.389.727 125,701 1,515,428 
Irupana 675.090 112,600 787,690 
La Asunta 1.324.489 1,490,363 2,814,852 
Palos Blancos 3.333.755 662,157 3,995,912 
Varios YUN 1.353.418 1,003,996 2,357,414 

Yungas 

Yanacachi 504.228 531,170 1,035,398 
Total Yungas  12,960.274 12.960.274 17,991,231 

Chimore 237.200 44,880 282,080 
Entre Rios 224.933 69,500 294,433 
Pojo   20,000 20,000 
Puerto Villarroel 337.274 141,584 478,857 
Shinahota 74.615 121,571 196,186 
Tiraque 3.634 12,000 15,634 

Villla Tunari  73.947 122.327 196.274 

TC 

Varios TC 47.928 807,522 855,450 
Total TC  999,531 925.584 2,338,915 
Overall Total   13,959,804 13.885.858 20,330,145 

 
Chart 8: Financial Distribution in the Yungas by municipality 
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VIII. ANNEXES. 

ANNEX I - Budget Pipeline Report 
For Informational Purposes Only 

Cost Categories 

Expend. 
through 
6/30/10: 
Yungas 

Current 
Quarter 
Expend.: 
Yungas  
(7/1/10 - 
9/30/10) 

Expend. 
through 
6/30/10:  
Chapare 

Current 
Quarter 
Expend.: 
Chapare 
(7/1/10 - 
9/30/10) 

Total 
Expend. 
through 
9/30/10 

Total 
Current 
Quarter 
Expend. 
(7/1/10 - 
9/30/10) 

LOP 
Expend.: 
Yungas 

LOP 
Expend.: 
Chapare 

Total LOP 
Expend. 

LOP 
Budget 

Current 
Remaining 

Balance 

Salaries & 
Services 3.659.611 252.734 1.493.914   5.153.525 252.734 3.912.346 1.493.914 5.406.259 5.631.820 225.561 
Fringe Benefits 1.253.610 88.110 550.497 96 1.804.107 88.206 1.341.720 550.593 1.892.313 2.071.600 179.286 
Allowances  273.744 15.013 121.467   395.211 15.013 288.757 121.467 410.224 434.855 24.631 
Travel 231.645 16.784 108.142   339.787 16.784 248.429 108.142 356.571 392.953 36.382 
Volunteer 
Recruiting 13.405 1.200 4.082   17.487 1.200 14.605 4.082 18.687 17.423 -1.263 

Equipment & 
Project Assets 222.745 0 140.834   363.578 0 222.745 140.834 363.578 380.301 16.723 
Operations 173.184 10.333 76.329   249.513 10.333 183.517 76.329 259.845 265.180 5.335 
Other Direct Costs 1.394.596 79.518 547.018   1.941.614 79.518 1.474.114 547.018 2.021.132 2.071.813 50.680 
Total Direct 
Costs 7.222.540 463.692 3.042.283 96 10.264.823 463.788 7.686.232 3.042.379 10.728.611 11.265.946 537.335 
Overhead 2.347.723 154.908 972.745 -162 3.320.468 154.746 2.502.631 972.584 3.475.214 3.663.853 188.639 
Pass-through 
Funds  15.650.747 1.079.311 2.278.716   17.929.464 1.079.311 16.730.059 2.278.716 19.008.775 21.754.107 2.745.332 

Total Cost 25.221.010 1.697.911 6.293.745 -66 31.514.755 1.697.846 26.918.921 6.293.679 33.212.601 36.683.906 3.471.305 
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ANNEX II. Success Stories 

 
Volunteer Expert in Bovine Health Shares Knowledge, Dedication and Friendship 
with Alto Beni Producers and Cattle Alike 
 
When Dr. Daniel Miller and Don Justo Aguilar were 
reunited after seven years, the hearty hug and broad smiles 
the two men shared spoke volumes: time and distance had 
not diminished their friendship and mutual affection at all.  
 
Later, standing inside the Alto Beni Milk Producers 
Association (APROLAB) dairy processing plant, of which 
Mr. Aguilar is president, the veterinarian recalls, “When I 
came to Bella Vista seven years ago, it was to help see if 
the idea for this plant was feasible.”  In 2003, Dr. Miller, 
United States-born veterinarian and volunteer expert in 
bovine health, stayed in the Alto Beni community of Bella 
Vista for three weeks as part of assistance provided by the 
Yungas Community Alternative Development Fund 
(YCADF), a project led by the Plurinational State of Bolivia, financed by 
USAID/Bolivia and implemented by ACDI/VOCA. Working with APROLAB 
producers, Dr. Miller developed a manual for the diagnosis of dairy cattle diseases in 
the zone and trained producers and local animal-health promoters to manage the health 
problems that most seriously compromise milk production levels. After Dr. Miller’s 
first assignment, the YCADF financed the construction of the processing plant, with 
associates contributing their labor. 
  
Since then, the Integrated Community Development Fund (ICDF), a project led by the 
Plurinational State of Bolivia’s Vice Ministry for Coca and Integrated Development 
(VCDI), financed by USAID/Bolivia and implemented by ACDI/VOCA, has provided 
several producers, in the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni, with an 
improved breed of cattle specifically because they can be used for both dairy and beef 
production. Unfortunately, despite its being appropriate for the climate and more useful 
for the producers, most local veterinarians are unfamiliar with this cattle breed, which is 
why the ICDF again sought out the expertise of Dr. Miller. 
 
This time around, Dr. Miller provided assistance throughout the municipalities of Alto 
Beni and Palos Blancos. During the first of his three weeks in the field, he visited 
approximately 30 small-scale cattle farms. He trained the farmers how to examine their 
cows and how to administer vaccinations and minor treatments when necessary. 
 
On one such occasion, Dr. Miller followed a producer for almost a mile in the rain in 
order to reach her herd of 20 cows. Once among the animals, he immediately noticed a 
black and white heifer that had a number of inflamed abscesses on her thigh. After 
taking a closer look, he explained in Spanish to producer Julia Choque that her cow had 
been infected by what is locally known as boro, a moth that lays its eggs on mosquitoes 
that then pass the larvae to the cows; the larvae burrows under the cow’s skin, and 
inflammation and infection commonly result. After Dr. Miller gave the cow an anti-
parasitic to kill the larvae and a dose of antibiotics to treat the abscess, a very grateful 

Dr. Daniel Miller and Don 
Justo Aguilar inside 
APROLAB. 
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Ms. Choque admitted, “I thought it was some type of worm.” Now she knows what to 
look for and will not only be able to appropriately treat this problem in the future, but 
also share her knowledge with her cattle-raising neighbors. 
 
Dr. Miller’s kind way with animals is evident to all who see him in action. After he took 
care of her heifer, Ms. Choque asked the doctor to have a look at her bull, who “has 
gotten thinner lately.” Dr. Miller examined the intimidating animal diagnosing a 
stomach parasite, and then quickly administered an anti-parasite injection demonstrating 
to the ICDF agronomist and Ms. Choque the most appropriate technique. After doing 
so, he explained that the common practice of using nose clamps is unnecessary. When 
the producer expressed her surprise at his ability to work with the bull without using the 
nose clamps, he simply stated, “I don’t like to use those; they depend on hurting the 
animal and I think they’re cruel.” Clearly the bull’s cooperation was his way of showing 
his appreciation for this human treatment. 
 
During his three weeks in the Alto Beni region in 
July of 2010, Dr. Miller gave four formal trainings 
which were attended by a total of 147 people, 
including one session at the Unidad Academica 
Campesina de Carmen Pampa (UAC-CP), where 
61 veterinary students participated. The subjects of 
these training were common issues observed in the 
zone such as ticks and mastitis, a condition caused 
by a bacterial infection of the udders that reduces 
dairy-cattle’s milk production and can even make 
the milk produced undrinkable. An important 
breakthrough of sorts was Dr. Miller’s discovery 
that the producers in the Alto Beni region were not aware of Bracken fern (helecho 
macho locally), a plant that causes hematuria, or blood in the urine, when consumed 
by cattle. Now that they are informed, producers can dig up the harmful 
fern and prevent the formation of tumors, weight loss or even the death of their 
cattle. Dr. Miller also conducted one artificial insemination workshop, where 
participants had the opportunity to learn to identify the internal reproductive organs of a 
female cow.  
 
Volunteer experts are an integral part of the ICDF’s economic development activities. 
To date, the ICDF has received 15 experts in diverse fields such as lily flower 
production, citrus pest management, organic sugar production, ethno-ecotourism and 
agroforestry.  

Dr. Miller gives a training on bovine 
health in Los Tigres, Alto Beni. 
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With Help from the ICDF, Carpenters in Palos Blancos Break Into Local and 

International Markets 
 
 

 
In San Antonio, across the river from the population of 
Palos Blancos, there is rarely a slow day in Callisaya’s 
carpentry workshop. “With the heavy rains of late, I haven’t 
been able to go look for wood. Usually this place is full of 
the young men that help me cut and polish the wood that 
ends up as hard wood floor panels in the city of La Paz and 
El Alto.” When asked if his business has proven to be 
profitable, he answers affirmatively. “Even after paying all 
the taxes and fees in accordance with the regulations for 
taking wood from these forests, I still make a pretty 
reasonable profit being able to support my family.” All of 
the wood used by ICDF-supported carpenters is registered 

with the National Forest Service.  
 
One must carefully navigate the cabinets, tables, windows 
and doors stacked all over Juan Ramos’s carpentry 
workshop. Mr. Ramos, who is now a community leader, puts down his work, but the 
two other carpenters that are his employees maintain their diligent focus. One rounds 
off what will become curtain railings while the other cuts wood for window frames. Mr. 
Ramos explains, “Since I received the workshop through the project about two years 
ago, I’ve had to hire more help and expand the physical size of the workshop. Now, 

three of us work here (full-time), and my 
son helps when he’s on vacation from the 
university.  There’s a lot of demand for our 
products locally.”  
About a kilometer up the road from Juan 
Ramos, carpenter Victor Hugo Serna 
employs six people from the area. Beneath 
the ample covered roof that constitutes the 
open-air workshop, the men working are 
surrounded by a variety of citrus and banana 

trees. “What you see right here is wood that 
we finish and then sell to a company that 
exports to China. We also make some tables 
and other furniture, but this is where most of 
our business comes from.” 

 
Each of these men won microenterprise grants through the Integrated Community 
Development Fund (ICDF), a project led by the Plurinational State of Bolivia’s Vice 
Ministry for Coca and Integrated Development (VCDI), financed by USAID/Bolivia 
and implemented by ACDI/VOCA. Within its economic development portfolio, the 
ICDF supports more than 150 small businesses initiatives in the Yungas of La Paz. 

Carpenter Dionicio 
Callisaya next to a stack of 
wood floor tiles. 

Juan Ramos uses the wood polishing 
machine that formed part of his project with 
the ICDF. At left, his employees, a fellow 
carpenter, makes curtain rods. 
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Through co-financing on carpentry machines and technical assistance, the ICDF helps 
small business owners like Mr. Ramos and Mr. Serna start and expand their businesses, 

generating income, creating jobs and providing 
much needed services in these rural areas. All 
small business owners that receive ICDF support 
commit to providing a cash cost-share worth 35 
percent of the equipment provided and 10 percent 
of the cost of technical assistance. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Victor Hugo Serna in the carpentry 
workshop assisted by the ICDF. The wood 
behind him is exported to China. 
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Remedios Mendoza using her 
standpipe – one of the 146 domestic 
connections in the Puerto Rico water 
system. 
 

Clean water is synonymous with health in Puerto Rico, La Asunta 
 
For the 146 families who live in the community of Puerto Rico in the municipality of La 
Asunta in the region of the Yungas of La Paz, access to clean drinking water was 
something they had longed for. They found the solution to their problem in the support 
provided by the Integrated Community Development Fund, a USAID-funded Integrated 
Alternative Development program, implemented in close coordination with the 
Plurinational State of Bolivia. 
 

Remedios Mendoza, a member of the community’s 
water committee, describes what life was like before: 
“It used to be a   major problem for us …. Many 
years ago, the river was more or less clean, but in the 
last few years it had become very polluted …. When 
the river rose in the rainy season, the water was very 
muddy, but we still had to bring all the water we 
needed from the river. We used the river for washing 
and it was our source of drinking water as well. This 
caused major health problems – people were always 
getting stomach upsets, diarrhea…”  
 
Children were especially vulnerable to health 
problems caused by the use of water from the river, 
and this was one of the things that most concerned 
Remedios, mother of three children. The lack of a 
nearby water source also made daily life difficult for 
women and older people. “I used to carry about 
twenty liters of water a day up from the river – that’s 
what I needed for cooking.…. It was a long way – we 
had to walk for fifteen to twenty minutes…. Some 
women had to walk a lot further than that, depending 
on where their house was. I used to feel so sorry for 
the older people carrying all that water…”   

  
The health worker who runs the Puerto Rico health post, Leonicio Zarate Flores has 
seen for himself the positive impact that clean water has had on the community’s health: 
“Before, the rates of acute diarrheal diseases were going up every year, causing severe 
dehydration in children and in older people too. Now that we have clean water, the rates 
of diarrheal diseases have gone down as a direct consequence – we’ve seen that in the 
children and also in older people.” He affirms that personal hygiene practices have also 
improved in many families in the community of Puerto Rico.  
 
The ID Program actively promotes community participation throughout the project 
implementation process. This includes an important training component to transfer the 
capabilities and skills required to manage and maintain the water system. The training 
provided also places great emphasis on raising the community’s environmental 
awareness, focusing primarily on the rational use of water and protecting the water 
source.   
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Don Roberto, a plumber who was trained as part of the project and a member of the 
committee that operates the water system, describes the training events in which most of 
the community participated: “We are very grateful… they’ve given us [technical] 
assistance so that this water system will last a good many years. We didn’t know about 
maintenance, how to keep the system clean, regulations and all that. We needed that 
training so we could operate the system properly and make sure it doesn’t deteriorate. 
It’s a great system – a model system we might say… We’d never seen such a good 
water system before anywhere. We’re also proud that everyone in the community 
contributed,” Roberto adds, referring to the counterpart contribution provided by the 
community.   
 
Remedios explains: “They told us we had to make a counterpart contribution equivalent 
to twenty percent… Part of that we provided in cash and the rest in labor: we had to 
carry sand and stones from the community to the water source – a distance of about five 
kilometers, and uphill all the way…We did all the work we promised to do… We got 
the whole community organized and we did the work in groups – it was a good way to 
do it.”  
 
Thanks to the clean drinking water system, life has changed for the families in Puerto 
Rico: their health has improved, and their community organization is stronger. Now the 
community is confident that it can take forward new projects for the benefit of everyone 
who lives there.  
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ANNEX III Project Status Report (Matrix) 

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

1 YE0424 Economico Agricola Alto Beni Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO                 4.588  

2 YE0386 Economico Pecuario Alto Beni Florida Granja Avícola Quispe/Quispe - Parrilleros CONCLUIDO                 1.752  

3 YE0363 Economico Transformacion Alto Beni San Antonio Apicultura "Cuba" CONCLUIDO                 3.963  

4 YE0283 Economico Pecuario Alto Beni Colonia Villa Prado,Pista Suapi Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO               15.883  
5 YE0280 Economico Pecuario Alto Beni Sararia Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO" CONCLUIDO               19.067  
6 YE0279 Economico Transformacion Alto Beni Bella Vista Artesanias / Capinteria - Inucua CONCLUIDO               14.193  
7 YE0277 Economico Pecuario Alto Beni Nuevo Suapi Kilometro 73 Agropecuaria "MARTIN CARDENAS" CONCLUIDO                 8.220  
8 YE0276 Economico Transformacion Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Callisaya" CONCLUIDO               14.193  

9 YE0272 Economico Pecuario Alto Beni Colonia Boopi 
Producción de Huevos - "SAN 
ANTONIO" CONCLUIDO                 7.176  

10 YE0270 Economico Transformacion Alto Beni Colonia Entre Rios Km. 52 
Implementación de una Planta Procesadora 
de Alimentos Balanceados CONCLUIDO                 8.764  

11 YE0269 Economico Transformacion Alto Beni Comunidad Villa El Porvenir 
Planta Deshidratadora de Frutas - 
"APAVIP" CONCLUIDO                 7.442  

12 YE0265 Economico Servicios Alto Beni San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO                 8.585  
13 YE0260 Economico Pecuario Alto Beni Illimani Porcinocultura - FLORES CONCLUIDO                 2.600  

14 YE0257 Economico Pecuario Alto Beni Colonia Los Tigres 
Centro Ecológico de Investigación 
Agropecuaria El Pahuichi -"CEINAP" CONCLUIDO               17.709  

15 YE0256 Economico Pecuario Alto Beni Santa Rosa Comercialización de Carne y Piel de Cuye CONCLUIDO                 1.571  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

16 YE0255 Economico Pecuario Alto Beni San Antonio 
Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA NINA" CONCLUIDO               19.067  

17 YE0251 Economico Pecuario Alto Beni Colonia Ingavi,Santa Rosa 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero 
- "INGAVI - COBIJA" CONCLUIDO               14.687  

18 YE0250 Economico Pecuario Alto Beni Bella Vista,Colonia Forestal 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero 
"LA FORESTAL" CONCLUIDO               14.687  

19 YE0249 Economico Servicios Alto Beni San Antonio 
Implementación de Microempresa 
Metalmecánica CONCLUIDO               10.661  

20 YE0242 Economico Pecuario Alto Beni Colonia Apostol Santiago (I),Sapecho 
Producción y Comercialización de Cerdos 
"APOSTOL SANTIAGO" CONCLUIDO               15.883  

21 YE0240 Economico Transformacion Alto Beni Colonia Ingavi,Santa Rosa 
Elaboración de Derivados Lácteos 
"TICOLAC" CONCLUIDO               19.746  

22 YE0238 Economico Pecuario Alto Beni Colonia Illimani,San Antonio Pollos Parrilleros Illimani San Antonio CONCLUIDO               19.067  
23 YE0237 Economico Pecuario Alto Beni San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO                 7.352  
24 YE0231 Economico Transformacion Alto Beni Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO                 7.781  

25 YE0158 Economico Agricola Alto Beni Colonia Piquendo 
Producción y comercialización de frejol 
negro CONCLUIDO                 8.929  

26 YE0157 Economico Transformacion Alto Beni Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO                 6.095  

27 YC0152 Economico Varios Alto Beni Colonia Collasuyo,San Antonio,Sararia 

Reforzamiento al Funcionamiento del 
Modelo de Gestión y Productivo de los 
Internados de San Antonio, Sararia y 
Nueva Kollasuyo CONCLUIDO               17.930  

28 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Alto Beni Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO               22.491  

29 YR0143 Comunitario Agua Potable Alto Beni Varios 
Diseno: Sistema de Agua Potable (11 
comunidades) CONCLUIDO               21.986  

30 YC0134 Comunitario Educación Alto Beni Km 73 - Suapi Ampliación Colegio Martín Cárdenas CONCLUIDO             182.403  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

31 YR0131 Economico Transformacion Alto Beni Colonia Piquendo,Colonia Villa Camacho 
Implementación planta procesadora de 
frutas CONCLUIDO                 3.500  

32 YR0118 Economico Agricola Alto Beni San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO               42.924  
33 YR0117 Economico Agricola Alto Beni Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO                 6.468  
34 YR0116 Economico Agricola Alto Beni Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO               11.172  
35 YR0115 Economico Agricola Alto Beni Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO                 6.174  
36 YR0114 Economico Agricola Alto Beni Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO                 9.408  
37 YR0113 Economico Agricola Alto Beni Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO                 6.468  
38 YR0112 Economico Agricola Alto Beni Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO                 7.644  
39 YR0111 Economico Agricola Alto Beni Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO                 5.880  
40 YR0110 Economico Agricola Alto Beni Expontánea Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO                 3.234  
41 YR0109 Economico Agricola Alto Beni Entre Rios - Playa Azul Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO                 4.704  
42 YR0108 Economico Agricola Alto Beni Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO                 5.880  

43 YR0100 Comunitario Agua Potable Alto Beni Central Provenir 
Diseno: Sistema de Agua Potable - Central 
Porvenir CONCLUIDO               10.750  

44 YR0099 Comunitario Agua Potable Alto Beni Colke Alta Sistema de Agua Potable CONCLUIDO             191.302  
45 YR0098 Comunitario Agua Potable Alto Beni Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO               26.539  
46 YR0097 Comunitario Agua Potable Alto Beni Villa Santiago Complementación Agua Potable CONCLUIDO               31.775  

47 YR0094 Economico 
Infraestructura 
Productiva Alto Beni Colonia San Luis Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO               88.428  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

48 YR0093 Economico 
Infraestructura 
Productiva Alto Beni Colonia Brecha "T" Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO               57.755  

49 YE0081 Comunitario Educación Alto Beni Caserio Nº9 Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO               52.446  
50 YR0080 Comunitario Salud Alto Beni Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO               24.700  

51 YR0075 Comunitario Educación Alto Beni Colonia Belen 
Diseño: Construcción escuela y batería de 
baños CONCLUIDO                    119  

52 YR0068 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Alto Beni Central San Antonio Sala de reunión central San Antonio CONCLUIDO               80.731  

53 YR0067 Comunitario Salud Alto Beni Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO                 2.164  
54 YR0066 Comunitario Salud Alto Beni Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO               48.023  

55 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Alto Beni Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO               36.023  

56 YR0064 Comunitario Salud Alto Beni Sararia Construcción centro de salud CONCLUIDO               50.442  
57 YR0063 Comunitario Educación Alto Beni Sararia Construcción complejo educativo Sararia CONCLUIDO             169.983  
58 YR0062 Comunitario Educación Alto Beni Colonia Palmar Suapi Const. Unidad Educativa Palmar Suapi CONCLUIDO               52.488  

59 YE0021 Comunitario Educación Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi 
Cont. bloque de talleres UE Martín 
Cárdenas CONCLUIDO               45.454  

60 YR0016 Comunitario Agua Potable Alto Beni Varios 
Megaproyecto Agua Potable (Fase II) - 
Area I CONCLUIDO             447.277  

61 YC0008A Comunitario Saneamiento Alto Beni Colonia Boopi,Sararia Implementación de UHFs (201 UHFs) CONCLUIDO             458.700  

62 YE0235 Economico Transformacion Alto Beni Bella Vista 
Planta Procesadora de Derivados Lácteos 
“APROLAB” EJECUCION               22.406  

63 YE0234 Economico Transformacion Alto Beni Colonia Belen 
Elaboración y Comercialización de 
derivados Citricolas "ASOPROCID" EJECUCION               39.463  

64 TE0443 Economico Pecuario Chimore Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Chimore CONCLUIDO                 2.500  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

65 TC0425 Comunitario Educación Chimore Nueva Vida 

Equipamiento del Internado Unidad 
Educativa comunidad indígena Nueva 
Vida CONCLUIDO               43.425  

66 TE0420 Economico 
Infraestructura 
Productiva Chimore Senda 2 

Mejoramiento y conclusion ambientes de 
UNABANA CONCLUIDO                 9.000  

67 TE0315 Economico Transformacion Chimore Nueva Vida 
Construccion de Cartonera para 
Empacadora de Banano CONCLUIDO                 6.000  

68 TC0294 Comunitario Educación Chimore Estano Palmito 
Dotación de mobiliario escolar - Unidad 
Educativa Estaño Palmito CONCLUIDO                 1.344  

69 TE0293 Economico 
Capacitacion 
productiva Chimore Varios 

Capacitacion en adminstración, 
contabilidad básica y elaboración de perfíl 
de proyectos- Federaciones de varones y 
de Mujeres, Trópico de Cochabamba CONCLUIDO                 6.000  

70 TE0222 Economico 
Infraestructura 
Productiva Chimore Nueva Esperanza 

Centro de Acopio de Flores y Capacitacion 
para Mujeres CONCLUIDO               14.700  

71 TR0171 Economico 
Infraestructura 
Productiva Chimore Chimore 

Diseño Construcción y equip. taller 
artesanal CONCLUIDO                 6.680  

72 TC0148 Comunitario Educación Chimore Chimore Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO             108.890  

73 TR0124 Comunitario Educación Chimore Puerto Victoria 
Construcción aula multigrado y batería 
baños CONCLUIDO                 5.197  

74 TR0123 Comunitario Educación Chimore Monte Sinai Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO                 7.564  
75 TR0122 Comunitario Educación Chimore Betania Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO                 7.564  

76 TR0121 Comunitario Salud Chimore Trinidadcito (# 1) 
Diseño: Construcción posta salud y 
equipamiento CONCLUIDO               44.925  

77 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chimore Varios Iluminación 7 Canchas Polifuncionales CONCLUIDO               18.291  

78 YC0647 Comunitario Educación Chulumani Chulumani 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Chulumani. CONCLUIDO               17.000  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

79 YC0549 Comunitario Salud Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico para 3 
establecimientos de salud. CONCLUIDO               10.000  

80 YC0538 Comunitario Agua Potable Chulumani Cuchumpaya 
Refacción Sistema de agua potable - 
Cuchumpaya CONCLUIDO                 9.500  

81 YC0537 Comunitario Agua Potable Chulumani Quilasa 
Refacción Sistema de agua potable - 
Quilasi CONCLUIDO                 2.800  

82 YC0536 Comunitario Agua Potable Chulumani Bajo Loa 
Refacción Sistema de agua potable Bajo 
Loa CONCLUIDO                 6.200  

83 YC0535 Comunitario Agua Potable Chulumani Comunidad Huayrapata 
Refacción Sistema de agua potable 
Huayrapata CONCLUIDO                 6.800  

84 YC0511 Comunitario Educación Chulumani Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de la 
U.E. Pre-escolar Chulumani. CONCLUIDO                 8.000  

85 YC0468 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Chulumani Huancane 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E San Cristobal Huancane - 
Chulumani CONCLUIDO                 9.764  

86 YC0467 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Chulumani Chulumani 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Miguel Mercado -  CONCLUIDO                 9.764  

87 YE0378 Economico Medio ambiente Chulumani Varios 
Recuperación de suelos (40 has) de ex 
cocales en la Zona Tradicional CONCLUIDO               98.500  

88 YE0356 Economico Pecuario Chulumani Rio Blanco Producción de Pollos Parrilleros "Nido" CONCLUIDO               15.052  
89 YE0354 Economico Transformacion Chulumani Comunidad El Colpar Panaderia "Umalinda" CONCLUIDO                 8.324  

90 YE0353 Economico Transformacion Chulumani Rio Blanco 
Producción de Miel de Abejas "RIO 
BLANCO" CONCLUIDO                 1.990  

91 YE0351 Economico Pecuario Chulumani Pasto Pata 
Producción de Pollos Parrilleros 
"AVERANGA" CONCLUIDO               17.000  

92 YE0350 Economico Transformacion Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO                 9.183  

93 YE0349 Economico Transformacion Chulumani Rio Blanco Produccción de miel y jalea "ESCOBAR" CONCLUIDO                 7.139  
94 YE0347 Economico Pecuario Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO               16.502  



ICDF Quarterly Report 
  July - September, 2010, ACDI/VOCA 

 

51 
 

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

95 YE0344 Economico Agricola Chulumani Chulumani 
Manejo y Producción de Mangos "San 
Rafael" CONCLUIDO                 4.018  

96 YE0342 Economico Transformacion Chulumani Rio Blanco 
Venta de Pollos Broaster y Salchipapería 
"Angélica" CONCLUIDO                 2.479  

97 YE0340 Economico Pecuario Chulumani Comunidad El Colpar 
Propucción de Gallinas de Postura 
"LOZA" CONCLUIDO               15.852  

98 YE0339 Economico Transformacion Chulumani Rio Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO               10.432  
99 YE0334 Economico Pecuario Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO               11.040  

100 YE0333 Economico Transformacion Chulumani Rio Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO                 6.495  

101 YC0308 Comunitario Educación Chulumani Chorrillo 
Diseno: Polifuncional, y .Vivienda para un 
maestro CONCLUIDO                    500  

102 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chulumani Palma Pampa 

Diseno: Centro de Capacitación- Palma 
Pampa CONCLUIDO                 1.250  

103 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chulumani Colpar Construcción Plaza Principal - El Colpar CONCLUIDO               38.858  

104 YC0305 Comunitario Educación Chulumani Rio Blanco 
Conclusión Obra fina 1er piso Colegio 
Bartolina Sisa de Rio Blanco (Fase 2) CONCLUIDO               50.292  

105 YC0303 Comunitario Agua Potable Chulumani Rio Blanco Sistema de Agua Potable Rio Blanco CONCLUIDO             126.239  
106 YR0144 Comunitario Agua Potable Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO               70.597  

107 YR0087 Comunitario Educación Chulumani El Colpar 
Conclusión Vivienda Maestros y batería 
baños CONCLUIDO               41.615  

108 YE0082 Economico Servicios Chulumani Chulumani 

Apoyo a las empresas constructoras que se 
adjudicaron proyectos en la Feria a la 
Inversa del Municipio de Chulumani CONCLUIDO               58.653  

109 YC0058 Comunitario Educación Chulumani Huancane - Huancane 
Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. 
Cristóbal CONCLUIDO               48.417  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

110 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chulumani Huancane - Tongobaya Centro de Capacitación CONCLUIDO               15.320  

111 YC0043 Comunitario Educación Chulumani Chulumani - Chulumani Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO               37.155  

112 YC0042 Comunitario Educación Chulumani Rio Blanco - Rio Blanco 
Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa 
Río Blanco CONCLUIDO               24.998  

113 YC0041 Comunitario Saneamiento Chulumani Chulumani - Zona Junin Baterías de Baño (obra gruesa) Zona Junin CONCLUIDO               46.114  

114 YC0040 Comunitario Saneamiento Chulumani Chulumani - Zona Cancha 
Mejoramiento Mingitorio cerca cancha 
Chulumani CONCLUIDO               10.695  

115 YC0039 Comunitario Educación Chulumani Tajma - Villa Remedios 
Const. Baño para la Escuela Villa 
Remedios CONCLUIDO               12.678  

116 YC0038 Comunitario Saneamiento Chulumani Ocobaya - Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO               13.676  

117 YC0037 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chulumani Huancane - Huancane Empedrado calle al Colegio Huancane CONCLUIDO               17.083  

118 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chulumani Cutusuma - Montequilla 

Centro de Capacitación Productiva 
Montequilla CONCLUIDO               20.696  

119 YC0024 Comunitario Saneamiento Chulumani Tajma - Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO               74.935  
120 YC0023 Comunitario Educación Chulumani Ocobaya - Ocobaya Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO               18.564  
121 YC0022 Comunitario Educación Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO               43.265  

122 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Chulumani Chulumani Equipamiento Mob. Municipio Chulumani CONCLUIDO               20.000  

123 YC0648 Comunitario Educación Coripata Coripata 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coripata CONCLUIDO               17.000  

124 YC0635 Comunitario Saneamiento Coripata Comunidad San Agustin 
Diseño Final del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de San Agustín CONCLUIDO                 8.000  

125 YC0614 Comunitario Educación Coripata El Choro 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. (El 
Choro  Milluguaya). CONCLUIDO                 3.500  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

126 YE0599 Economico 
Infraestructura 
vial Coripata 

Comunidad Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo 
Coripata – Pte Chacon y Anaruri - 
Auquisanana CONCLUIDO               10.800  

127 YC0546 Comunitario Salud Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo para el 
hospital básico de Coripata CONCLUIDO               25.000  

128 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Coripata 

Dotación de mobiliario para el centro 
social de ADEPCOCA – Regional 
Coripata. CONCLUIDO               10.300  

129 YE0497 Economico Turismo Coripata Municipal Diseño final terminal de buses Coripata CONCLUIDO               10.000  

130 YC0484 Comunitario Educación Coripata Trinidad Pampa 
Conclusión de la Unidad Eductiva Franz 
Tamayo CONCLUIDO               75.600  

131 YC0472 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Coripata Arapata 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Rosemary Barrientos-
Arapata- Coripata CONCLUIDO                 9.764  

132 YC0471 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Coripata Coripata 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Eduardo Abaroa- Coripata CONCLUIDO                 9.764  

133 YC0427 Comunitario Educación Coripata Marquirivi 
Construccion de 2 Viviendas y Bateria de 
Baños Marquirivi CONCLUIDO               22.175  

134 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Auquisamaña 

Conclusion Obra Fina Iglesia 
Auquisamaña CONCLUIDO               26.135  

135 YE0355 Economico Transformacion Coripata San Jose de Peri Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO                 5.286  
136 YE0352 Economico Transformacion Coripata Huaycuni Panadería "JULIA" CONCLUIDO                 9.183  

137 YE0348 Economico Pecuario Coripata Municipal 
Producción de Gallinas de Postura 
"LAYDI" CONCLUIDO               15.852  

138 YE0346 Economico Transformacion Coripata San Jose de Peri Panadería "San José" CONCLUIDO                 7.882  
139 YE0345 Economico Pecuario Coripata San Jose de Peri Producción de miel de abejas "NINA" CONCLUIDO                 4.668  
140 YE0343 Economico Servicios Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA" CONCLUIDO              7.836  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

141 YE0341 Economico Transformacion Coripata San josé de Peri 
Taller de Confección Pollerería 
"ALBERTA" CONCLUIDO                 2.390  

142 YE0338 Economico Transformacion Coripata Arapata Carpintería "Juan de la Cruz" CONCLUIDO                 4.052  
143 YE0337 Economico Pecuario Coripata Comunidad Anacuri Producción de Cerdos "Choque" CONCLUIDO               16.502  
144 YE0336 Economico Servicios Coripata San josé de Peri Snack "DOÑA LUPE" CONCLUIDO                 1.807  

145 YE0335 Economico Pecuario Coripata San josé de Peri 
Producción de Pollos Parrileros "DOÑA 
MARTHA" CONCLUIDO               14.681  

146 YC0311 Comunitario Educación Coripata Huaycuni 
Conclusión Centro de Capacitación - 
Huaycuni CONCLUIDO             107.644  

147 YC0310 Comunitario Educación Coripata San Jose de Peri 
Conclusión Centro de Capacitación - San 
José de Peri - 1ra fase CONCLUIDO             106.530  

148 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Comunidad Anacuri Construcción complejo deportivo turistico CONCLUIDO             185.592  

149 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO               41.386  

150 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Santa Rosa (Arapata) Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO               25.640  

151 YR0141 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Tabacal Refacción casa de hacienda para albergue CONCLUIDO             121.298  

152 YR0140 Comunitario Agua Potable Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO               95.628  

153 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO               78.633  

154 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO               44.303  

155 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Coripata Coripata Apoyo al interyungueño de fútbol 2006 CONCLUIDO                 2.680  

156 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO             116.098  

157 YC0045 Comunitario Educación Coripata Dorado Grande Construcción aulas UE Dorado Grande CONCLUIDO               32.550  
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158 YC0044 Comunitario Educación Coripata Santa Getrudis Construcción aulas UE Santa Gertrudis CONCLUIDO               17.950  
159 YC0030 Comunitario Educación Coripata San Agustin UE San Agustín CONCLUIDO               85.654  
160 YC0029 Comunitario Educación Coripata Huayrapata Diseño: UE Félix Ballivián - Huayrapata CONCLUIDO                 3.575  
161 YC0028 Comunitario Salud Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO               36.767  
162 YC0011 Comunitario Salud Coripata Arapata Ampliación Centro de Salud - Arapata CONCLUIDO               18.585  

163 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coripata Coripata Sede Social - Sindical (ADEPCOCA) CONCLUIDO               66.949  

164 YC0616 Comunitario Educación Coripata Comunidad Nogalani 
Diseño y construcción obra fina 8 aulas en 
la U.E. de la comunidad de Nogalani EJECUCION               69.000  

165 YC0540 Comunitario Agua Potable Coripata Dorado Grande 
Construcción sistema de agua potable 
Dorado Chico – Dorado Grande. EJECUCION               18.000  

166 YC0539 Comunitario Agua Potable Coripata Comunidad San Felix 
Construcción sistema de agua potable San 
Félix – Dorado Chico – Dorado Grande. EJECUCION               20.000  

167 YC0507 Comunitario Agua Potable Coripata Milluhuaya Bajo 
Construcción del sistema de agua potable 
en Milluguaya EJECUCION             109.300  

168 YR0175 Economico Transformacion Coripata Anacuri Cortadora piedra laja EJECUCION               26.845  
169 YR0174 Economico Servicios Coripata Comunidad Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCION               65.428  

170 YC0623 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad San Joaquin 
Diseño y construcción del sistema de agua 
potable San Joaquín. 

ADJUDICACIO
N               50.000  

171 YC0649 Comunitario Educación Coroico Coroico 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coroico CONCLUIDO               25.000  

172 YE0644 Economico Turismo Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival cultural 
Coroico 2010 CONCLUIDO                 3.000  
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173 YC0643 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Tocaña 

Dotación de Tubería para la extensión de 
la línea de aducción del sistema de agua de 
la comunidad de Tocaña. CONCLUIDO                 6.500  

174 YE0634 Economico Pecuario Coroico Coroico 
Apoyo al segundo encuentro de la 
Asociación de Avicultores de La Paz  CONCLUIDO                 2.200  

175 YC0594 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad San Cristobal 
Diseño y construcción del Sistema de agua 
potable San Cristóbal. CONCLUIDO               30.000  

176 YC0593 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Santiago Grande 
Diseño: Sistema de agua potable Santiago 
Grande CONCLUIDO               62.000  

177 YC0591 Comunitario Educación Coroico Coroico 

Diseño de 20 viviendas, batería de baños, 
cocina y comedor para maestros en la U.E. 
San Pedro de Coroico CONCLUIDO                 6.000  

178 YC0590 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Marca 
Ampliación Sistema de agua potable 
Marca CONCLUIDO                 1.200  

179 YC0587 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad San Geronimo 
Ampliación del Sistema de agua potable 
San Gerónimo CONCLUIDO                 5.200  

180 YC0586 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Santa Ana 
Refacción del Sistema de Agua Potable 
Santa Ana CONCLUIDO                 6.200  

181 YC0585 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Chiquiña 
Construcción aducción sistema de agua 
potable de Chiquiña CONCLUIDO                 2.700  

182 YC0584 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Calabatea 
Ampliación del Sistema de agua potable 
Calabatea de Ayacucho. CONCLUIDO                 3.200  

183 YC0583 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Chicaparque 
Ampliación del Sistema de agua potable 
Chicaparque - Yolosita CONCLUIDO                 3.600  

184 YC0541 Comunitario Salud Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del hospital 
básico de Coroico CONCLUIDO               30.000  

185 YC0516 Comunitario Educación Coroico Carmen Pampa 
Provisión de materiales para la 
construccion de comedor de la UAC-CP CONCLUIDO               28.000  

186 YE0514 Economico Turismo Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival Cultural 
Coroico 2009 CONCLUIDO                 5.000  
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187 YC0466 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Coroico Coroico 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Reyes Ortíz - Coroico CONCLUIDO                 9.764  

188 YC0465 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Coroico Cruz Loma 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Téc. Humanístico Cruz 
Loma- Coroico CONCLUIDO                 9.764  

189 YC0460 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Coroico Varios 

Capacitación en Enfermería - Becas 
Magíster UAC-CP CONCLUIDO                 7.280  

190 YE0199 Economico 
Infraestructura 
vial Coroico Charobamba 

Diseno de acceso al Puente vehicular 
colgante CONCLUIDO               20.168  

191 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Coroico Coroico 

Apoyo Festival Folklorico Internacional 
Coroico 2007 CONCLUIDO                 5.000  

192 YC0172 Economico Turismo Coroico Comunidad Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO               14.000  
193 YC0169 Comunitario Salud Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO               20.875  

194 YC0168 Comunitario Educación Coroico Carmen Pampa 
Intervención en UAC-CP "Construcción 
del bloque de dormitorios Leahy" CONCLUIDO             280.000  

195 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Coroico Coroico Fort. institucional (PDM Alcaldía Coroico) CONCLUIDO               15.725  

196 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coroico Carmen Pampa Canalización río Nilo - Carmen Pampa CONCLUIDO               81.638  

197 YC0137 Economico Turismo Coroico Comunidad Tocaña 
Construcción obras complem. centro 
cultural CONCLUIDO               60.333  

198 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coroico Coroico 

Reposición obras piscina y fortalec. 
municipal CONCLUIDO               51.373  

199 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coroico Coroico Polifuncional deportivo de Coroico CONCLUIDO               99.960  

200 YR0057 Comunitario Saneamiento Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO               92.074  

201 YR0056 Comunitario Salud Coroico Comunidad Kilo Kilo Alto 
Construcción Centro de Salud de Santa 
Rosa de Quilo Quilo CONCLUIDO             106.585  
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202 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Plaza CONCLUIDO               50.592  

203 YR0054 Comunitario Saneamiento Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO               76.981  
204 YC0034 Comunitario Educación Coroico Chiquina Diseño: Escuela Multigrado Chiquina CONCLUIDO                      75  

205 YE0012B Comunitario Otros Coroico Comunidad Yolosa 
Apoyo a Actividades de Rescate 
(FEJUVE) CONCLUIDO               10.842  

206 YE0592 Economico Turismo Coroico Comunidad San Felix 
Mejoramiento del sitio turístico de la 
comunidad de San Félix EJECUCION               21.000  

207 YC0589 Comunitario Agua Potable Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de agua 
potable - Coroico Urbano EJECUCION                 3.600  

208 YC0588 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Cochuma 
Rehabilitación del sistema de agua de 
Cochuna - Coroico EJECUCION                 8.000  

209 YC0485 Comunitario Saneamiento Coroico Comunidad San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico EJECUCION             200.000  

210 TE0446 Economico Pecuario Entre Rios Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Entre Ríos CONCLUIDO               33.000  

211 TE0302 Economico Transformacion Entre Rios Valle Sacta Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO                 6.500  

212 TE0301 Economico Pecuario Entre Rios Entre Ríos,Manco Kapac,Río Blanco Apoyo a laproducción pecuaria CONCLUIDO                 6.000  
213 TE0300 Economico Agricola Entre Rios El Palmar,Los Amigos,San Miguel Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO               20.000  
214 TE0299 Economico Agricola Entre Rios Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO                 4.000  

215 TC0211 Comunitario Salud Entre Rios Entre Ríos 
Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - 
Fase 1 CONCLUIDO               37.000  

216 TR0198 Comunitario Agua Potable Entre Rios Sindicato 1ra Volcan Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO               21.500  

217 TR0178 Comunitario Agua Potable Entre Rios Varios 
Construcción Sistema Agua Potable 4 
centrales CONCLUIDO               82.000  

218 TR0170 Comunitario Educación Entre Rios Barrio Imperial 
Cubierta e iluminación UE Octavio 
Pastrana CONCLUIDO               64.655  
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219 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Entre Rios Bulo Bulo Conclusión Plaza Principal - Bulo Bulo CONCLUIDO               19.778  

220 YC0615 Comunitario Educación Irupana Churubamba 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
Churubamba y Huiri Nogalani CONCLUIDO                 5.500  

221 YE0598 Economico 
Infraestructura 
vial Irupana Irupana,Varios 

Construcción de alcantarillas en caminos 
comunales de Irupana CONCLUIDO               14.600  

222 YC0527 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable - Silala CONCLUIDO                 1.900  

223 YC0526 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable - Uquina CONCLUIDO                 2.100  

224 YC0525 Comunitario Agua Potable Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable – Yuni Grande CONCLUIDO                 2.480  

225 YC0524 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Santa Ana 
Refacción y mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable Santa Ana CONCLUIDO                 5.600  

226 YC0502 Comunitario Agua Potable Irupana Chicaloma 

Diseño y Construcción Tanque de 
Almacenamiento de Agua de la Población 
de Chicaloma. CONCLUIDO               24.000  

227 YC0464 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Irupana Irupana 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 5 de Mayo- 
Irupana CONCLUIDO                 9.764  

228 YC0463 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Irupana Chicaloma 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Chicaloma- 
Irupana CONCLUIDO                 9.764  

229 YR0078 Comunitario Educación Irupana Chicaloma Refacción Unidad Educativa Chicaloma CONCLUIDO             151.701  

230 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO               77.884  

231 YR0059 Comunitario Saneamiento Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO             257.396  

232 YE0658 Economico Agricola Irupana Irupana 

Desarrollo de proveedores en la cadena de 
amaranto orgánico de alta calidad en 
Yungas de La Paz EJECUCION               98.000  
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233 YC0645 Comunitario Educación Irupana Irupana 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Irupana EJECUCION               17.000  

234 YC0506 Comunitario Saneamiento Irupana Irupana 
Construcción del sistema de alcantarillado 
de Paraíso EJECUCION             110.000  

235 YC0652 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos Federación La 
Asunta CONCLUIDO               25.000  

236 YC0651 Comunitario Educación La Asunta Chamaca 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos Federación 
Chamaca CONCLUIDO               25.000  

237 YC0650 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos del Centro 
poblado de La Asunta CONCLUIDO               25.000  

238 YC0642 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria La Asunta La Asunta 

Equipamiento de los centros de 
capacitación de las Centrales de La Asunta 
y El Progreso en el Municipio de La 
Asunta CONCLUIDO                 3.500  

239 YC0629A Comunitario Salud La Asunta La Asunta 
Campaña de capacitación y prevención de 
cáncer uterino en La Asunta CONCLUIDO                 5.000  

240 YC0620 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria La Asunta Santa Lucia Diseño puente peatonal en San Gabriel CONCLUIDO                 8.000  

241 YC0619 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria La Asunta San Gabriel 

Construcción de un bote con motor fuera 
de borda CONCLUIDO                 6.000  

242 YC0617 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Construcción de la obra fina de 16 
viviendas y batería de baños UE de La 
Asunta. CONCLUIDO               24.000  

243 YE0602 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar IV CONCLUIDO                 9.540  

244 YE0601 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar III CONCLUIDO                 9.000  
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245 YE0600 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar II CONCLUIDO                 9.000  

246 YC0579 Comunitario Salud La Asunta La Asunta 
Campaña de detección de Cáncer en 
mujeres. CONCLUIDO                 5.000  

247 YE0568 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Alto Charobamba,Chamaca,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo Villa 
Victoria - Palmeras CONCLUIDO               22.500  

248 YE0565 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Colonia 21 de Agosto 

Construcción de alcantarillas tramo 
Nogalani - 21 de Agosto CONCLUIDO               20.340  

249 YE0564 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Siguani Grande 

Construcción de alcantarillas tramo 
Siguani Grande - Quillabamba CONCLUIDO               22.500  

250 YE0563 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Colonia Incahuara 

Construcción de alcantarillas tramo 10 de 
Febrero - Churubamba - Incahuara de 
Canaan CONCLUIDO               22.500  

251 YE0562 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Santa Lucia 

Construcción de alcantarillas tramo Santa 
Lucia - Chispanito CONCLUIDO               21.420  

252 YE0561 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Central Simon Bolivar 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de la Central Bolívar CONCLUIDO               22.500  

253 YC0559 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Comunidad Pichari 

Construcción de alcantarillas tramo Pichari 
- Nogalani - 10 de Febrero CONCLUIDO               22.500  

254 YC0558 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Comunidad San Pedro Zona "C" 

Construcción de alcantarillas tramo San 
Pedro C - La Florida CONCLUIDO                 9.000  

255 YC0532 Comunitario Agua Potable La Asunta Santa Rosa 
Refacción del Sistema de agua potable 
Santa Rosa CONCLUIDO               10.500  

256 YC0531 Comunitario Agua Potable La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Complementación del Sistema de Agua 
Potable 21 de Agosto CONCLUIDO               12.500  

257 YC0530 Comunitario Agua Potable La Asunta San Felipe 
Refacción del Sistema de agua potable San 
Felipe CONCLUIDO                 9.800  

258 YC0529 Comunitario Agua Potable La Asunta Comunidad Cajones 
Refacción del Sistema de agua potable 
Cajones CONCLUIDO                 4.600  

259 YC0528 Comunitario Agua Potable La Asunta Yanamayu 
Refacción del Sistema de agua potable 
Yanamayo CONCLUIDO                 7.300  

260 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria La Asunta Central Simon Bolivar 

Rehabilitación de la hidroeléctrica de 
Chamaca CONCLUIDO                 5.000  
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261 YC0510 Comunitario Educación La Asunta Central Simon Bolivar 
Construcción de vivienda de maestros en 
Bolívar IV CONCLUIDO               27.268  

262 YC0509 Comunitario Educación La Asunta Central Simon Bolivar 
Construcción de vivienda de maestros en 
Bolívar III CONCLUIDO               13.640  

263 YC0508 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 
Construccion de vivienda de maestros en 
Bolivar II CONCLUIDO               12.445  

264 YC0494 Comunitario Agua Potable La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO             107.958  
265 YC0493 Comunitario Agua Potable La Asunta La Asunta Sistema de agua potable - Puerto Rico CONCLUIDO               94.103  

266 YC0492 Comunitario Otros La Asunta La Asunta 
Mejorando la calidad de vida de la familia 
desde la cocina CONCLUIDO               22.000  

267 YE0489 Economico Agricola La Asunta La Asunta Plan Platano CONCLUIDO               98.000  

268 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria La Asunta La Asunta 

Restablecimiento de la energía eléctrica en 
La Asunta CONCLUIDO               30.000  

269 YC0483 Comunitario Educación La Asunta Incahuara 
Construccion Unidad Educactiva y 
Vivienda para Maestro CONCLUIDO               36.000  

270 YC0482 Comunitario Educación La Asunta 1ro de Julio 
Construccion Unidad Educativa y 
Vivienda para Maestro CONCLUIDO               36.000  

271 YC0479 Comunitario Otros La Asunta La Asunta Estrategia de Comunicación La Asunta CONCLUIDO             150.000  

272 YC0478 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta Santa Rosa 

Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Santa Rosa - 
La Asunta CONCLUIDO                 9.764  

273 YC0477 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta 

La Calzada,Nueva Union,San Jorge,Tica 
Pata 

Capacitación a Jóvenes en D.Humano y 
Liderazgo - U.E Mercedes- La Calzada - 
La Asunta CONCLUIDO                 9.764  

274 YC0476 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta Charia 

Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Charia - La 
Asunta CONCLUIDO                 9.764  
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276 YC0474 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta 

Comunidad Alto Asunta,Comunidad 
Barbarito,Comunidad Cajones,Comunidad 
Floriaty,Comunidad Lagunillas,Comunidad 
Rio Seco,Comunidad Villa Esperanza 

Capac.a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E René Barrientos Ortuño - 
La Asunta CONCLUIDO                 9.764  

277 YC0473 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta 

Cotapata,La Esperanza,Los Olivos,San 
Pablo,Sanandita 

Capacitación a Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Cotapata - La Asunta CONCLUIDO                 9.764  

278 YC0459 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta Chamaca 

Formacion de Formadores en Desarrollo 
Humano y Liderazgo a Jóvenes en Los 
Yungas de La Paz CONCLUIDO                 9.764  

279 YC0458 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta La Asunta 

Capacitación en Desarrollo Humano y 
Liderazgo a Jóvenes de Fed. La Asunta- 
La Asunta CONCLUIDO                 9.764  

280 YC0457 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta Chorobamba,Yanamayu 

Capacitación a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Yanamuyu I-II 
- La Asunta CONCLUIDO                 9.764  

281 YE0377 Economico Transformacion La Asunta Cuchumpaya Apicultura "San Gabriel" CONCLUIDO                 3.963  

282 YE0376 Economico Servicios La Asunta Progreso - San San Unido Salon de Peinados y Peluquería "Chura" CONCLUIDO                 6.055  

283 YE0375 Economico Servicios La Asunta Puerto Mejillones 
Transporte en bote de Carga y Pasajeros 
"Titanic" CONCLUIDO                 8.059  

284 YE0374 Economico Transformacion La Asunta Comunidad Porvenir 20 de Mayo Heladería "Jeremy" CONCLUIDO               13.060  
285 YE0373 Economico Transformacion La Asunta Progreso - San San Unido Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO                 5.419  
286 YE0372 Economico Transformacion La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO                 3.963  
287 YE0371 Economico Pecuario La Asunta Cotapata,San Pablo Pollos parrilleros "FICO" CONCLUIDO               13.515  
288 YE0370 Economico Transformacion La Asunta Progreso - Cuchumpaya Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO                 5.419  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

289 YE0369 Economico Pecuario La Asunta Comunidad Porvenir 20 de Mayo Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO               15.466  
290 YE0368 Economico Transformacion La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO               21.131  
291 YE0367 Economico Transformacion La Asunta Cotapata,La Asunta Panaderia "INTEGRAL" CONCLUIDO                 5.920  
292 YE0366 Economico Transformacion La Asunta Cotapata Taller de Carpintería CORFAV CONCLUIDO                 9.941  

293 YE0365 Economico Pecuario La Asunta Comunidad Barbarito Producción de pollos parrilleros "ROCO" CONCLUIDO                 8.911  
294 YE0364 Economico Transformacion La Asunta Comunidad Porvenir 20 de Mayo Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO                 5.982  
295 YE0362 Economico Transformacion La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO               18.531  

296 YE0361 Economico Transformacion La Asunta Progreso - Cuchumpaya 
Taller de Confecciones de ropa de vestir 
"Yola" CONCLUIDO                 5.981  

297 YE0360 Economico Pecuario La Asunta Cuchumpaya Granja gallinas ponedoras "Río Seco" CONCLUIDO               15.076  
298 YE0359 Economico Transformacion La Asunta Comunidad Porvenir 20 de Mayo Apicultura "Meza" CONCLUIDO                 3.963  
299 YE0358 Economico Transformacion La Asunta La Asunta Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO                 4.230  

300 YE0332B Economico Turismo La Asunta La Asunta 
Promocion de Apoyo Turistico en La 
Asunta "Hotel 20 de Septiembre" CONCLUIDO                 8.000  

301 YE0332A Economico Turismo La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo Turístico en La 
Asunta "HOTEL ERIKA" CONCLUIDO               15.000  

302 YC0331 Comunitario Salud La Asunta San Gabriel 
Diseno: Posta Sanitaria San Gabriel - 
Central Pto Rico Histórico CONCLUIDO               44.228  

303 YC0330 Comunitario Educación La Asunta 
Cotapata,La Esperanza,Los Olivos,San 
Pablo,Sanandita 

Dotación 7 Computadoras para Colegio y 
Generador E.Eléctrica - Central Cotapata CONCLUIDO               18.500  

304 YC0329 Comunitario Educación La Asunta San Pablo 
Construcción Multifuncional San Pablo - 
Central Cotapata CONCLUIDO               19.525  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

305 YC0328 Comunitario Educación La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San 
Antonio- Central Pto.Unido CONCLUIDO               21.204  

306 YC0327 Comunitario Educación La Asunta Porvenir 20 de Mayo 
Construcción Aula Multigrado Villa El 
Porvenir- Central Pto.Unido CONCLUIDO               21.204  

307 YE0295 Economico 
Capacitacion 
productiva La Asunta La Asunta 

Intercambio de Productores Lideres - La 
Asunta CONCLUIDO               35.700  

308 YE0229 Economico Pecuario La Asunta La Asunta Producción de Pollos Parrilleros"Donato" CONCLUIDO                 1.135  

309 YE0227 Economico Medio ambiente La Asunta La Asunta 
Parcelas agroforestales familiares - La 
Asunta CONCLUIDO               42.500  

310 YC0189 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO                 2.400  

311 YR0086 Comunitario Educación La Asunta Porvenir 20 de Mayo 
Construcción Unidad Educativa El 
Porvenir CONCLUIDO               31.439  

312 YE0085 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Porvenir 20 de Mayo Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO               26.644  

313 YR0084 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO               79.274  

314 YC0618 Comunitario Salud La Asunta La Asunta 
Diseño final del Centro de Salud de La 
Asunta DISEÑO               14.000  

315 YE0641 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Puerto Aroma 

Diseño y provisión de materiales para la 
construcción del puente colgante peatonal 
en la Comunidad Puerto Aroma. EJECUCION               25.000  

316 YE0639 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Siguani Grande 

Conclusión del Puente Colgante Peatonal - 
Siguani Chico EJECUCION               25.000  

317 YC0633 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria La Asunta Cotapata 

Diseño y construcción de la plaza central 
en la Comunidad de Cotapata EJECUCION               27.500  
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318 YC0627 Comunitario Saneamiento La Asunta Cotapata 

Elaboración del Diseño final del sistema 
de alcantarillado sanitario para el centro 
poblado de Cotapata. EJECUCION               10.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

319 YC0626 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 
Construccion de 12 aulas para la UE René 
Barrientos Ortuño de La Asunta EJECUCION             111.000  

320 YE0624 Economico 
Capacitacion 
productiva La Asunta La Asunta 

Asistencia técnica comercial a la 
iniciativas productivas del FCDI EJECUCION               53.000  

321 YC0605F Comunitario Saneamiento La Asunta Rene Barrientos Ortuno 
Construcción batería de baños en la U. E. 
de Rene Barrientos Ortuno EJECUCION               30.000  

322 YC0605E Comunitario Saneamiento La Asunta Bolivar III 
Construcción batería de baños en la U. E. 
de Bolivar III EJECUCION                 9.500  

323 YC0605D Comunitario Saneamiento La Asunta Bolivar II 
Construcción batería de baños en la U. E. 
de Bolivar II EJECUCION                 9.500  

324 YC0605C Comunitario Saneamiento La Asunta Yanamayu 
Construcción batería de baños en la U. E. 
de Yanamayu EJECUCION               25.500  

325 YC0605B Comunitario Saneamiento La Asunta Santa Rosa 
Construcción batería de baños en la U. E. 
de Santa Rosa EJECUCION               23.500  

326 YC0605A Comunitario Saneamiento La Asunta La Calzada 
Mejoramiento de baños en colegios y 
escuelas en La Asunta - La Calzada EJECUCION               22.000  

327 YE0573 Economico Agricola La Asunta La Asunta 

Incremento de la base productiva del 
cultivo de Stevia en el municipio de La 
Asunta EJECUCION               50.000  

328 YE0571 Economico Transformacion La Asunta La Asunta 

Consolidar la calidad del café a través del 
co-financiamiento de despulpadoras 
individuales EJECUCION               56.000  

329 YE0570 Economico Transformacion La Asunta La Asunta 
Implementación/equipamiento de centros 
de acopio y procesamiento apícola EJECUCION               45.000  
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330 YC0543 Comunitario Salud La Asunta La Asunta 

Equipamiento de mobiliario clínico y 
complementario del Centro de Salud de La 
Asunta EJECUCION               80.000  

331 YC0513 Comunitario Agua Potable La Asunta Central Simon Bolivar 
Diseño del sistema de agua potable para la 
Central Bolívar EJECUCION               10.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

332 YE0495 Economico 
Infraestructura 
vial La Asunta Santa Lucia Puente del Desarrollo EJECUCION               89.725  

333 YE0491 Economico Agricola La Asunta La Asunta Plan Apicola EJECUCION               40.000  
334 YE0490 Economico Pecuario La Asunta La Asunta Plan Avicola EJECUCION               15.000  
335 YE0488 Economico Agricola La Asunta La Asunta Plan Estevia EJECUCION             220.000  
336 YE0487 Economico Agricola La Asunta La Asunta Plan Cafe EJECUCION             105.000  

337 YE0332C Economico Turismo La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La 
Asunta "HOTEL BELLA VISTA" EJECUCION               15.000  

338 YE0284 Economico 
Capacitacion 
productiva La Asunta La Asunta 

Formacion tecnica de jovenes en La 
Asunta EJECUCION               80.000  

339 YC0008B Comunitario Saneamiento 
Palos 
Blancos Varios Implementación de UHFs (259/97 UHFs) CONCLUIDO             497.400  

340 YR0135 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Inicua Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua CONCLUIDO             357.644  

341 YR0119 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Varios Megaproyecto Agua Potable - Sapecho CONCLUIDO             339.915  

342 YR0153 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO             189.953  

343 YR0092 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Covendo Sistema de Agua Potable (Megaproyecto) CONCLUIDO             159.081  

344 YR0076 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos San Miguel de Huachi Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO             152.697  

345 YR0089 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia Simayuni,Los Andes,Tucupi Sistema de Agua Potable CONCLUIDO             151.338  
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346 YR0090 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Covendo,Villa Concepcion Sistema de Agua Potable CONCLUIDO             137.342  

347 YR0106 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Bolognia, Belen Sistema de Agua Potable CONCLUIDO               88.747  

348 YR0052 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Tucupi Construcción 8 aulas UE 13 de mayo CONCLUIDO               87.503  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

349 YE0603 Economico 
Infraestructura 
vial 

Palos 
Blancos Comunidad Inicua Bajo 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de las comunidades Liquimuni y 
Bajo Inicua CONCLUIDO               22.500  

350 YC0013 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Varios Mobiliario Escuelas Municipio P. Blancos CONCLUIDO               70.307  

351 YR0053 Comunitario Salud 
Palos 
Blancos Tucupi Const. 4 viviendas y amp. centro salud CONCLUIDO               66.462  

352 YR0136 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Varias 

Diseno: Sistema de Agua Potable Hoyada 
Kollasuyo (17 Colonias) CONCLUIDO               61.074  

353 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos 
Blancos Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO               57.135  

354 YR0088 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia Simay Mejoramiento Sistema de Agua Potable CONCLUIDO               52.572  

355 YR0120 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Varios Sistema de Agua Potable CONCLUIDO               50.225  

356 YR0091 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia Cogotay Sistema de Agua Potable CONCLUIDO               50.203  

357 YE0423 Economico Agricola 
Palos 
Blancos Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO                 3.670  

358 YE0286 Economico Medio ambiente 
Palos 
Blancos Varios Parcelas agro forestales en Alto Beni CONCLUIDO               35.000  

359 YE0282 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Brecha Mejillones H,Palos Blancos 

Implementación de Colmenas - 
"LUCANA" CONCLUIDO                 7.704  

360 YE0281 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos San Pedro,Sapecho 

Implementación de Apiario - "SAN 
PEDRO" CONCLUIDO                 3.234  
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361 YE0278 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Colonia Illimani 

Mejoramiento del Hato Lechero - 
"ILLIMANI" CONCLUIDO               14.687  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

362 YE0275 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Sapecho Carpinteria Industrial "Ramos" CONCLUIDO               14.193  

363 YE0274 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Tarapaca Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO               15.883  

364 YE0273 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO                 8.164  

365 YE0271 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Brecha B 

Granja de Producción de Huevos - 
"TORRICO" CONCLUIDO               19.067  

366 YE0268 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO                 7.403  

367 YE0267 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Palos Blancos Procesamiento de Frutas - "MOCEFRU" CONCLUIDO               18.541  

368 YE0266 Economico Turismo 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Circuitos Turísticos guiados por 
Mocetenes CONCLUIDO               14.382  

369 YE0264 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Colonia Charcas 1 Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO               15.883  

370 YE0262 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Colonia Villazon Implementación de Apiarios - "DORADO" CONCLUIDO                 3.234  

371 YE0261 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Colonia Colorado,Colonia Santa Ana 

Implementación de Colmenas - San Martín 
de Agua Rica CONCLUIDO                 3.234  

372 YE0259 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Inicua Carpinteria Industrial "Hinojosa" CONCLUIDO               14.193  

373 YE0258 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Wiñay Marca 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero 
- "WIÑAY MARCA" CONCLUIDO               14.687  

374 YE0254 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Brecha Mejillones H,Palos Blancos 

Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA PATI" CONCLUIDO               19.067  

375 YE0253 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Sapecho 

Implementación de Colmenas - 
"ECOTOP" CONCLUIDO                 7.704  

376 YE0252 Economico Agricola Palos Sapecho Semilla Hibrida de Cacao y Cítricos CONCLUIDO               12.680  
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Blancos 

377 YE0248 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO                 8.773  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

378 YE0247 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Brecha B,Sapecho 

Mejoramiento del Hato y 
Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" CONCLUIDO               14.687  

379 YE0246 Economico Turismo 
Palos 
Blancos Colonia Puerto Santa Ana 

Circuito Etnoecoturismo en el rió La Paz y 
Beni CONCLUIDO               14.382  

380 YE0245 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos El Sillar 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero 
"ILLAMPU" CONCLUIDO               14.687  

381 YE0244 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Elaboración de Derivados de Estevia - 
"IPAN" CONCLUIDO                 4.018  

382 YE0243 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Popoy 

Implementación de una Planta Procesadora 
de Embutidos CONCLUIDO               15.827  

383 YE0241 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Brecha J,Popoy Producción y Comercialización de Cerdos CONCLUIDO               15.883  

384 YE0239 Economico Turismo 
Palos 
Blancos Palos Blancos Complementación del Hotel Magdalena CONCLUIDO               15.276  

385 YE0236 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Transformación y Comercialización de 
Productos Medicinales Naturales CONCLUIDO               11.596  

386 YE0233 Economico Servicios 
Palos 
Blancos Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO                 4.224  

387 YE0230 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Modernización de la Planta Industrial de 
Derivados Lácteos “CACIQUE” CONCLUIDO               46.801  

388 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos 
Blancos Santa Ana - urbano Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO               34.034  

389 YC0542 Comunitario Salud 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Equipamiento complementario hospital 
básico de Palos Blancos CONCLUIDO               30.000  

390 YC0582 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Inicua Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO               28.500  
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391 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Palos 
Blancos Palos Blancos 

Apoyo a interinstitucional Alto Beni 
"IIAB" CONCLUIDO               27.000  

392 YE0161 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO               12.751  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

393 YE0160 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Brecha J Implementación de colmenas ADAEPAB CONCLUIDO                 7.287  

394 YE0159 Economico Servicios 
Palos 
Blancos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO                 2.637  

395 YE0156 Economico Pecuario 
Palos 
Blancos Sapecho 

Producción pollos parrilleros - Granja 
Adriana CONCLUIDO                 4.703  

396 YE0155 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Apoyo en Inciativas de Negocio en la 
implementación de 4 Inict. de Neg. en 
transformación y comercialización, en la 
región de los Yungas CONCLUIDO               26.569  

397 YE0154 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Varios Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO               31.574  

398 YR0070 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Brecha H 

Construcción viviendas y bat.baños UE 
Mejillones CONCLUIDO               26.542  

399 YR0079 Comunitario Salud 
Palos 
Blancos Comunidad Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO               25.400  

400 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Palos 
Blancos Alto Beni 

Fortalecimiento estra. comunicación Alto 
Beni CONCLUIDO               25.000  

401 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Palos 
Blancos Varios 

Fort. institucional (PDM Alcaldía P. 
Blancos) CONCLUIDO               21.580  

402 YR0095 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Palos 
Blancos Colonia Nueva California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO               29.442  

403 YC0181 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Palos Blancos Computadora Braile UE para no videntes CONCLUIDO               16.538  

404 YR0073 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Santa Ana - urbano Const. baterías de baños - UE Santa Ana CONCLUIDO               12.532  

405 YC0462 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Palos 
Blancos Palos Blancos 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Palos Blancos 
B- Alto Beni CONCLUIDO                 9.764  
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406 YC0461 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Palos 
Blancos Sapecho 

Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Sapecho B- 
Alto Beni CONCLUIDO                 9.764  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

407 YC0534 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Refacción sistema de agua potable Palos 
Blancos CONCLUIDO                 8.500  

408 YR0072 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Santa Ana de Mosetenes Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO                 8.467  

409 YC0637 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia Alto Remolino 

Estudio a Diseño Final del Sistema de 
Agua Potable para la Comunidad de Alto 
Remolinos CONCLUIDO                 6.000  

410 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos 
Blancos Palos Blancos 

Diseno: Enlosetado Av. Principal de Palos 
Blancos CONCLUIDO                 3.471  

411 YC0533 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia Los Olivos 

Refacción Sistema de agua potable Los 
Olivos CONCLUIDO                 1.800  

412 YC0186 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO                 1.765  

413 YR0074 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Delicias Diseno: Aulas, viviendas y bat. baños UE CONCLUIDO                 1.000  

414 YC0662 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Brecha I 

Ajuste del diseño final y construcción del 
sistema de agua potable en la Comunidad 
de Brecha I (Luz, Porvenir y Calama) DISEÑO               85.000  

415 YC0661 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Santa Ana de Mosetenes 

Diseño final de construcción de una 
cubierta para la cancha polifuncional de la 
Unidad Educativa de Santa Ana de 
Mosetenes DISEÑO               35.000  

416 YC0523 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia Batallas 

"Construcción de obra de toma y aducción 
para el sistema de agua potable de la 
comunidad de Batallas" DISEÑO               18.000  

417 YC0607 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Comunidad Inicua Bajo 

Diseño y construcción del sistema de agua 
potable de Muchani – Inicua Bajo EJECUCION             120.000  



ICDF Quarterly Report 
  July - September, 2010, ACDI/VOCA 

 

73 
 

418 YC0632 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Comunidad La Cascada 

Construcción de 16 viviendas para 
maestros distrito educativo La Cascada EJECUCION               64.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

419 YE0263 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Sapecho 

Planta Procesadora de Jugos Naturales - 
"EL PARAISO" EJECUCION               50.133  

420 YE0239A Economico Turismo 
Palos 
Blancos Palos Blancos Complementacion "HOTEL RICMAN" EJECUCION                 8.220  

421 YE0232 Economico Transformacion 
Palos 
Blancos Brecha Mejillones H,Palos Blancos 

Producción de Jugo y Concentrados de 
Cítricos EJECUCION               47.578  

422 YC0519 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Colonia San Pedro 

Construcción de la red de distribución de 
agua Potable y conexiones domiciliarias de 
la comunidad de San Pedro EJECUCION               28.000  

423 YC0653 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en las Áreas V 
y VI del Municipio de Palos Blancos EJECUCION               25.000  

424 YC0521 Comunitario Agua Potable 
Palos 
Blancos Sapecho 

Construcción de la red de distribución de 
agua Potable y conexiones domiciliarias de 
la población de Tupiza A EJECUCION               21.000  

425 YC0611 Comunitario Salud 
Palos 
Blancos Palos Blancos Campaña de prevención de leishmaniasis EJECUCION               20.000  

426 YC0654 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Palos Blancos 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el Área II 
del Municipio de Palos Blancos EJECUCION               19.000  

427 YC0621 Comunitario Salud 
Palos 
Blancos Comunidad Los Olivos 

Diseño y construcción de vivienda para 
médico y enfermera "Comunidad los 
Olivos" EJECUCION               14.000  

428 YC0631 Comunitario Educación 
Palos 
Blancos Muchane 

Conclusión de un aula y vivienda de 
maestro en la Unidad Educativa Muchane EJECUCION               12.500  



ICDF Quarterly Report 
  July - September, 2010, ACDI/VOCA 

 

74 
 

429 YC0629B Comunitario Salud 
Palos 
Blancos Sapecho 

Campaña de capacitación y prevención de 
cáncer uterino en La Asunta y Palos 
Blancos EJECUCION                 5.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

430 TE0298 Economico Agricola Pojo Izarsama,Manco Kapac Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO               20.000  

431 TE0453 Economico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 1° de Mayo 

Apoyo a la cadena productiva de plátano y 
banano (Puente Argentino) CONCLUIDO               20.200  

432 TE0452 Economico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 1° de Mayo 

Apoyo a la cadena productiva de plátano y 
banano (Puente 6) CONCLUIDO               21.000  

433 TE0445 Economico Pecuario 
Puerto 
Villarroel Varios 

Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Puerto Villarroel CONCLUIDO               29.000  

434 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel Libertad 

Dotación de mobiliario, equipamiento, 
menaje cocina y capacitación a educadoras CONCLUIDO               15.900  

435 TE0434 Economico Otros 
Puerto 
Villarroel Comunidad Indigena Yuqui - Via Recuate 

Generación de ingresos para familias 
afectadas por inundaciones y 
establecimiento de plantaciones forestales 
y prácticas de agroforesteria CONCLUIDO               11.000  

436 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción defensivos para inundaciones 
y drenaje en el Centro Poblado de Puerto 
Villarroel CONCLUIDO               30.000  

437 TC0431 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel Varias 

Dotación de víveres – Central Puerto 
Villarroel CONCLUIDO               20.000  

438 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Capernaun,Comunidad Indigena Yuqui - Via 
Recuate,Puerto Las Flores,Santa Isabel,Tres 
Bocas 

Dotación de menaje de cocina y víveres – 
Comunidades indígenas CONCLUIDO               12.000  

439 TE0316 Economico Pecuario 
Puerto 
Villarroel Nueva Estrella 

Actividades Complementarias de 
Potenciamiento a proyectos Piscícolas CONCLUIDO                 1.000  
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440 TE0224 Economico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel Santa Fe 

Construcción del Puente sobre el río Chua 
Mayu (San Isidro)Santa Fe CONCLUIDO               18.500  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

441 TC0220 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Jose Maria Linares 

Diseno: Construcción Centro 
Multifuncional COMUNIDAD José María 
Linares CONCLUIDO                 8.000  

442 TE0219 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel Mariposas 

Contrucción Mercado de Frutas en Centro 
Poblado de Mariposas CONCLUIDO               14.000  

443 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción oficinas y escenario en la 
Sede de la Central Puerto Villarroel CONCLUIDO                 5.850  

444 TC0217 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel Senda 6 

Construcción viviendas para maestros 
Unidad Educativa Hernán Siles de Senda 6 CONCLUIDO               14.000  

445 TE0215 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel Tamborada A-3 

Intalación de 700 m de cable vía y una 
Compuerta "Tamborada A-3" CONCLUIDO                 6.533  

446 TE0214 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel Valle Ivirza 

Dotación de máquinas de coser, mobiliario 
y curso de capacitación -Central de 
Mujeres Valle Ivirza CONCLUIDO                 2.851  

447 TE0213 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel Tamborada A-3 

Construcción Empacadora de Banano y 
Piña en Tamborada A-3 (Tipo B) CONCLUIDO                 7.500  

448 TC0209 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel Israel 

Dotación de mobiliario escolar para 6 
aulas "Unidad Educativa Israel" CONCLUIDO                 3.783  

449 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 1° de Mayo 

Refacción y Ampliación Sede Central 1º 
de Mayo en Valle Tunari CONCLUIDO                 4.500  

450 TE0206 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de máquinas industriales de coser 
y mobiliario- (FSMCT) CONCLUIDO               10.000  

451 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de mobiliario y equipamiento - 
FSCCT CONCLUIDO               10.009  

452 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Ivirza 

Dotación de mobiliario - Central Valle 
Ivirza CONCLUIDO                 2.486  

453 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Ivirgarzama 

Dotación de mobiliario y equipamiento - 
Central de Comunidades de Ivigarzama CONCLUIDO                 4.475  
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454 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Ivirgarzama Construcción Guardería CONCLUIDO               49.508  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

455 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO               66.250  

456 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel Mercado Municipal CONCLUIDO               59.240  

457 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel Calle peatonal CONCLUIDO               12.500  

458 TR0126 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel Senda 5 (# 1) Mobiliario UE San Francisco de Asis CONCLUIDO                 3.004  

459 TR0125 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel Poblado Valle Sacta (# 1) Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO                 8.260  

460 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Poblado de Ivirgarzama Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO                    282  

461 TE0001E Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel German Busch 

Refacción Galpón Unidad Educativa 
"German Bush B" CONCLUIDO                 7.227  

462 TE0444 Economico Pecuario Shinahota Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Shinahota CONCLUIDO                 3.000  

463 TC0419 Comunitario Educación Shinahota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO                 3.360  
464 TC0417 Comunitario Educación Shinahota Shinahota Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO                 3.290  
465 TC0415 Comunitario Educación Shinahota Lauca E±e Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas CONCLUIDO                 2.940  

466 TE0414 Economico 
Infraestructura 
vial Shinahota Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de piña, 
banano y palmito (Puente Villa Victoria 
8,5 m ) CONCLUIDO               17.500  

467 TE0413 Economico 
Infraestructura 
vial Shinahota Dorado Chico 

Apoyo a la cadena productiva de banano 
(Puente Dorado Chico) CONCLUIDO               18.500  

468 TE0412 Economico 
Infraestructura 
vial Shinahota Bolivar 

Apoyo a las cadenas productivas de 
banano, palmito y cítricos Puente Bolívar CONCLUIDO                 9.000  
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469 TE0411 Economico 
Infraestructura 
vial Shinahota Arenales 

Apoyo a la producción de cultivos anuales 
(Puente Arenales 11 m) CONCLUIDO               18.600  

470 TE0321 Economico 
Infraestructura 
vial Shinahota Dorado Chico 

Mejoramiento de Camino Dorado Chico - 
Florida CONCLUIDO               18.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

471 TE0317 Economico Agricola Shinahota 
2? Valle Hermoso,Simon Bolivar,Tercero 
Valle Hermoso Apoyo a la cadena productiva de piña CONCLUIDO               25.000  

472 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Shinahota Shinahota 

Dotación de mobiliario y equipamiento - 
Federación única de Centrales Unidas CONCLUIDO               10.903  

473 TR0177 Economico 
Infraestructura 
Productiva Shinahota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO                 7.900  

474 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Shinahota Poblado de Shinaota (# 1) 

Diseño final "Terminal de buses" - 
Shinaota CONCLUIDO               16.800  

475 TE0018 Economico 
Infraestructura 
vial Shinahota San Luis Reposición Terraplén Puente Méndez CONCLUIDO                 4.071  

476 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Shinahota Varios Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO               12.743  

477 TC0006 Comunitario Educación Shinahota 4 de Abril,Monte Rico,San Luis 
"Mobiliario escolar, tres Unidades 
Educativas" CONCLUIDO                 4.922  

478 TE0001D Comunitario Educación Shinahota Centro Urbano Shinaota 
Galpón Metálico Nucleo Educativo 
"German Bush A" CONCLUIDO               19.657  

479 TE0421 Economico 
Infraestructura 
vial Tiraque 

Florida Tropical,San Francisco,San 
Isidro,Santa Rosa,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de cítricos 
(Incremento de ventas y empleos) CONCLUIDO               12.000  

480 TE0001A Comunitario Educación Tiraque 4 de Abril Refacción Unidad Educativa "4 de Abril" CONCLUIDO                 3.634  

481 TC0194 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios TC Varios 

Apoyo a pequeñas iniciativas democráticas 
de la Sociedad Civil CONCLUIDO                 8.000  

482 TC0179 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios TC Varios Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO                 9.928  
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483 TE0149 Comunitario Otros Varios TC Varios Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. Cruz) CONCLUIDO               30.000  

484 TC0499 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios TC Varios 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y técnicas de UNAPAL CONCLUIDO               80.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

485 TE0498 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios TC Varios 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la prevención de brotes 
de fiebre aftosa en el Trópico de 
Cochabamba. CONCLUIDO               75.000  

486 TE0439 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios TC Varios 

Cursos de capacitación en costura 
industrial para las federaciones TC CONCLUIDO               19.600  

487 TE0201 Economico Agricola Varios TC Varios 

Generación de Empleos y Ventas en la 
Cadena de Palmito el el Trópico de 
Cochabamba - Coordinadora de las 6 
federaciones del Trópico de Cbba. CONCLUIDO             422.651  

488 TE0176 Economico Pecuario Varios TC 
Chimor?,Entre Rios (Ene Alto),Puerto 
Villarroel,Shinahota,Villa Tunari 

Campaña vacunación contra la fiebre 
aftosa 13vo y 14vo Ciclo CONCLUIDO             122.000  

489 TE0150 Economico 
Infraestructura 
vial Varios TC Shinahota,Villa Tunari Construcción de atracaderos para pontones CONCLUIDO               38.271  

490 TE0422 Economico Agricola Varios TC 
2 de Marzo,Bustillo,Unificado,Urbanizacion 
Valle Ivirza,Valle Hermoso,Villa Verde 

Generación de empleos y venta en la 
cadena productiva de Palmito UNAGRUP 
II CONCLUIDO               50.000  

491 YC0610 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varios 
Campaña de limpieza y concientización en 
el manejo de residuos sólidos en Yungas 

ADJUDICACIO
N               80.000  

492 YE0636 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios 

Curso en gestión microempresarial para el 
sector de costura CONCLUIDO               11.500  

493 YC0656 Comunitario Varios Varios YUN Varios 
Apoyo al campeonato Interyungueño de 
Fútbol 2010 CONCLUIDO                 6.872  
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494 YC0625 Comunitario Educación Varios YUN Varios 

Fortalecimiento institucional y 
equipamiento de los Centros Técnicos 
Humanísticos Agropecuarios (CETHAs) CONCLUIDO               58.000  

495 YE0596 Economico Otros Varios YUN Varios 
Modernización de la red meteorológica de 
los Yungas CONCLUIDO               70.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

496 YE0595 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios 

Jóvenes emprendedores yungueños en la 
“Semana Mundial del Emprededurismo CONCLUIDO               16.500  

497 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Varios YUN Varios 

Fortalecimiento y equipamiento técnico de 
la MMYLP CONCLUIDO               28.500  

498 YE0577 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios 

Capacitación y equipamiento en corte y 
confección CONCLUIDO               24.000  

499 YE0576 Economico Agricola Varios YUN Varios 

Consolidación de Proveedores en la 
Cadena de Amaranto Orgánico de Alta 
Calidad en los Yungas de La Paz CONCLUIDO               80.000  

500 YE0569 Economico 
Infraestructura 
vial Varios YUN Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Chorrillo - San Lorenzo CONCLUIDO               18.000  

501 YE0567 Economico 
Infraestructura 
vial Varios YUN Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Chamaca - Tunquini - Alto Charobamba CONCLUIDO               22.500  

502 YE0566 Economico 
Infraestructura 
vial Varios YUN Varios 

Construcción de alcantarillas tramo 
Cotapata - San Felipe - 10 de febrero CONCLUIDO               22.500  

503 YE0560 Economico 
Infraestructura 
vial Varios YUN Varios 

Construcción de alcantarillas tramo Puerto 
Rico - San Fernando - Cuarta Bolívar CONCLUIDO               20.340  

504 YC0581 Comunitario Educación Varios YUN Varios 

Equipamiento con material didáctico y 
deportivos a unidades educativas de 
Yungas. CONCLUIDO               23.500  

505 YC0580 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios YUN Varios 

Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema 
"Medio Ambiente" con enfoque en "Agua" CONCLUIDO                 8.500  
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506 YC0557 Comunitario Educación Varios YUN Varios 
Equipamiento mobiliario para 3 
establecimientos educativos - Chulumani CONCLUIDO               10.000  

507 YC0556 Comunitario Educación Varios YUN Varios 
Equipamiento mobiliario para 6 
establecimientos educativos - Yanacachi CONCLUIDO                 6.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

508 YC0555 Comunitario Educación Varios YUN Varios 
Equipamiento mobiliario para 4 
establecimientos educativos. Irupana CONCLUIDO               15.000  

509 YC0554 Comunitario Educación Varios YUN Varios 
Equipamiento mobiliario para 7 
establecimientos educativos. Coripata CONCLUIDO               25.000  

510 YC0553 Comunitario Educación Varios YUN Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. 
Chamaca CONCLUIDO               46.000  

511 YC0552 Comunitario Educación Varios YUN Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. La 
Asunta CONCLUIDO               38.000  

512 YC0551 Comunitario Educación Varios YUN Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos – Palos 
Blancos CONCLUIDO               30.000  

513 YC0550 Comunitario Educación Varios YUN Varios 
Equipamiento mobiliario para 10 
establecimientos educativos - Coroico CONCLUIDO               32.000  

514 YC0547 Comunitario Salud Varios YUN Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico y 
administrativo para cuatro 
establecimientos de salud de Irupana CONCLUIDO               20.000  

515 YC0545 Comunitario Salud Varios YUN Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico y 
equipos básicos para establecimientos de 
salud de La Asunta (Fed. La Asunta) CONCLUIDO               30.000  

516 YE0518 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios 

Capacitación: Gestión empresarial con 
enfoque de genero CONCLUIDO               12.000  

517 YC0544 Comunitario Salud Varios YUN Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico y 
equipos básicos para establecimientos de 
salud de La Asunta (Fed. Chamacas) CONCLUIDO               20.000  
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518 YC0501 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios YUN Varios 

Fortalecimiento de las capacidades de 
liderazgo y gerencia de funcionarios 
públicos CONCLUIDO               15.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

519 YC0496 Comunitario Salud Varios YUN Caranavi,Palos Blancos 
Plan de emergencia / Equipamiento para el 
control dengue. CONCLUIDO               17.000  

520 YE0197 Economico Pecuario Varios YUN Varios Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO               16.000  

521 YE0195 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO               55.700  

522 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Varios YUN Varios 

Procesos de priorizacion de proyectos en 
de la IL-43 CONCLUIDO                 5.000  

523 YC0200 Comunitario Saneamiento Varios YUN Palos Blancos,San Antonio,Sapecho Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO                 1.000  

524 YE0185 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios 

Intercambio Academico Zamorano - 
UAC/CP CONCLUIDO               54.400  

525 YE0183 Economico Otros Varios YUN Varios 
Elaboración de 109 planes de negocio en 
Alto Beni CONCLUIDO               95.000  

526 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Varios YUN Varios Apoyo actividades deportivas Yungas CONCLUIDO                 8.000  

527 YC0173 Comunitario Agua Potable Varios YUN Arapata,Coripata,San Antonio,Sapecho 
Sostenibilidad sistemas de agua y 
alcantarillado CONCLUIDO               49.983  

528 YC0167 Comunitario Otros Varios YUN Varios Plan de visibilidad CONCLUIDO               40.000  

529 YC0164 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios YUN

Chamaca,Chulumani,Comunidad 
Cajones,Irupana,La Asunta,Villa Barrientos Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO               39.564  

530 YE0133 Comunitario Otros Varios YUN Varios Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO               14.022  

531 YC0107 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varios 

Gestión Microcuencas del Cerro 
Uchumachi y pueblos de Coripata y 
Arapata CONCLUIDO               14.000  

532 YC0105 Comunitario Saneamiento Varios YUN Varios 
Fortalecimiento CAPYS de sistemas 
SERVIR CONCLUIDO               36.492  
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533 YC0102 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varios 
Protección y conservación de 
microcuencas FCDI CONCLUIDO               58.000  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

534 YR0096 Economico 
Infraestructura 
Productiva Varios YUN Varios Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO               24.723  

535 YC0035 Comunitario Otros Varios YUN Varios 
Estrategia autosostenibilidad de la 
Mancomunidad de Los Yungas CONCLUIDO               22.500  

536 YC0019 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varios Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO               12.000  
537 YC0017 Comunitario Educación Varios YUN Varios Mobiliario Escuelas Municipio Coripata CONCLUIDO               25.428  

538 YE0012A Comunitario Otros Varios YUN Varios 
Apoyo a Actividades de Rescate 
(Municipio) CONCLUIDO                    557  

539 YC0008B2 Comunitario Saneamiento Varios YUN Zona Tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO               78.000  

540 YC0522 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varios 

Diseño Final y construcción del la red de 
distribución de agua potable y conexiones 
domiciliarias de la Población de Tupiza B. DISEÑO               19.000  

541 YE0657 Economico Pecuario Varios YUN Varios 
Apoyo al sector avícola de los Yungas de 
La Paz EJECUCION               45.000  

542 YC0660 Comunitario Varios Varios YUN Varios 
Diagnostico regional de las nuevas áreas 
de intervención EJECUCION               33.000  

543 YC0659 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Varios YUN Varios 

Fortalecimiento institucional del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral -VCDI EJECUCION               50.400  

544 YC0655 Comunitario Varios Varios YUN Varios 
Fondo de para la elaboración de diseños de 
proyectos EJECUCION               50.000  

545 YC0640 Comunitario Saneamiento Varios YUN Varios 
Diagnóstico integral de saneamiento 
básico en el Municipio de La Asunta EJECUCION                 8.800  

546 YE0612 Economico Agricola Varios YUN Varios 
Fortalecimiento de las capacidades de 
control sanitario de SENASAG – Yungas EJECUCION               20.000  
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547 YC0622 Comunitario Varios Varios YUN Varios Transferencia de capacidades a CCVV EJECUCION               29.500  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

548 YC0613 Comunitario Otros Varios YUN Varios 

Fortalecimiento del VCDI para la 
generación de propuestas de proyectos de 
desarrollo integral EJECUCION               25.000  

549 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Varios YUN Varios 

Parques recreativos para niños en los 
Yungas EJECUCION               63.000  

550 YC0608 Comunitario Educación Varios YUN Varios 
Equipamiento de bibliotecas de centros de 
educación técnica y superior. EJECUCION               25.000  

551 YE0575 Economico Agricola Varios YUN Varios 
Creación de una base productiva hortícola 
en Yungas de La Paz EJECUCION               15.000  

552 YE0574 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios 

Estudios de mercado y capacitación en 
costos, mercadeo y marketing EJECUCION               20.000  

553 YE0572 Economico Transformacion Varios YUN Varios 
Equipamiento y complementación de tres 
plantas procesadoras de cítricos EJECUCION               40.000  

554 YC0578 Comunitario Salud Varios YUN Varios 
Campana de salud dental en niños y 
jóvenes. EJECUCION               15.800  

555 YE0517 Economico Medio ambiente Varios YUN Varios 
Estrategia Forestal para la Zona 
Tradicional EJECUCION               45.000  

556 YC0520 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varios 

Construcción de la red de distribución de 
agua potable y conexiones domiciliarias de 
la comunidad de Villa El Carmen EJECUCION               24.000  

557 YC0504 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios YUN Varios 

Capacitación y enseñanza a jóvenes 
yungueños en el idioma ingles EJECUCION               10.000  

558 YE0228 Economico Turismo Varios YUN Varios Senalizacion caminera/turistica de Yungas EJECUCION               65.300  

559 YC0357 Comunitario Otros Varios YUN Varios 

Plan de visibilidad de las actividades del 
FCDI y del Programa de Desarrollo 
Alternativo Integral EJECUCION               50.000  
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560 YE0184 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios YUN Varios Jóvenes emprendedores EJECUCION               55.700  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

561 YC0193 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios YUN Varios 

Apoyo a pequeñas Iniciativas 
Democráticas de la Sociedad Civil en 
Yungas EJECUCION                 9.000  

562 YC0165 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Varios YUN Varios 

Capacitación funcionarios públicos de los 
Yungas EJECUCION               27.000  

563 YC0138 Economico 
Capacitacion 
productiva Varios  Varios Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano EJECUCION             154.833  

564 TC0500 Comunitario Salud Villa Tunari   

Plan de emergencia - Equipamiento para el 
control de dengue del Trópico de 
Cochabamba CONCLUIDO               13.000  

565 TE0442 Economico Pecuario Villa Tunari Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra 
Fiebre Aftosa - Villa Tunari CONCLUIDO               26.000  

566 TE0438 Economico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Mejoramiento de los atractivos, 
actividades y servicios turísticos existentes CONCLUIDO                 1.000  

567 TE0436 Economico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Construcción señalización urbana Villa 
Tunari CONCLUIDO                 3.600  

568 TE0435 Economico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Fortalecimiento de la Unidad de Turismo 
de la Alcaldía de Villa Tunari CONCLUIDO                 2.780  

569 TE0322 Economico 
Infraestructura 
vial Villa Tunari Santibanez A 

Mantenimiento del camino 5 Esquinas - 
Santibáñez CONCLUIDO               11.100  

570 TE0291 Economico 
Infraestructura 
vial Villa Tunari 5 Esquinas 

Contrucción del Puente Vehicular sobre el 
rio el Conde Arroyo 2 en 5 Esquinas CONCLUIDO               17.400  

571 TC0223 Comunitario Educación Villa Tunari Simon Bolivar 
Construcción Cancha Múltiple U.E. Simón 
Bolivar CONCLUIDO                 6.400  

572 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario Villa Tunari Villa Tunari 

Fortalecimiento al Desarrolllo Turístico de 
Villa Tunari CONCLUIDO               24.444  

573 TE0151 Economico 
Infraestructura 
vial Villa Tunari Carretera Cbba - Sta Cruz Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO               60.447  
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574 TC0047 Comunitario Educación Villa Tunari Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO                    300  
575 TC0046 Comunitario Educación Villa Tunari Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO                    303  

# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

576 TC0002 Comunitario Educación Villa Tunari Varios 
"Mobiliario escolar para Unidades 
Educativas: primaria y secundaria" CONCLUIDO               18.683  

577 TE0001C Comunitario Educación Villa Tunari San Isidro Refacción Núcleo Educativo "San Isidro" CONCLUIDO                 3.667  
578 TE0001B Comunitario Educación Villa Tunari   Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo" CONCLUIDO                 7.150  

579 YC0646 Comunitario Educación Yanacachi Yanacachi 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Yanacachi CONCLUIDO                 6.000  

580 YC0548 Comunitario Salud Yanacachi Yanacachi 

Equipamiento de mobiliario clínico y 
equipo básico para el puesto de salud de 
Chakala CONCLUIDO                 5.000  

581 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Yanacachi Chajro 

Diseño: Muros Defensivos en el Río 
Chajro CONCLUIDO               25.000  

582 YC0470 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yanacachi La Chojlla 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Jorge Zalles- Chojlla CONCLUIDO                 9.764  

583 YC0469 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria Yanacachi Yanacachi 

Capacitación Jóvenes en D. Humano y 
Liderazgo - U.E Félix Ernesto Moscoso - 
Yanacachi CONCLUIDO                 9.764  

584 YE0408 Economico Pecuario Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO               35.651  
585 YE0407 Economico Pecuario Yanacachi Chajro Granja Avícola "CACERES" CONCLUIDO                 7.598  
586 YE0406 Economico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "MACHACA" CONCLUIDO               13.970  
587 YE0405 Economico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "PORFIRIA" CONCLUIDO               17.351  
588 YE0404 Economico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Avícola "APAZA" CONCLUIDO               16.535  
589 YE0403 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Chaco Granja Porcina "Calixto" CONCLUIDO                 1.572  
590 YE0402 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Sacahuaya Granja Avícola "ROJAS" CONCLUIDO               10.459  
591 YE0401 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Chaco Granja Porcina "Aquice" CONCLUIDO            1.572  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

592 YE0400 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad La Florida Granja Porcina "FLORIDA" CONCLUIDO               17.351  
593 YE0399 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Chaco Granja Porcina "Chaco" CONCLUIDO                 1.572  
594 YE0398 Economico Pecuario Yanacachi Villa (villorrio) Aspiazu Granja Avícola "YUNGAS" CONCLUIDO                 7.598  
595 YE0397 Economico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO               14.100  
596 YE0396 Economico Pecuario Yanacachi La Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO               17.351  
597 YE0395 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Chaco Granja Avícola "Patty" CONCLUIDO                 1.572  
598 YE0394 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Pichu Granja Avícola "Loza" CONCLUIDO                 1.572  
599 YE0393 Economico Pecuario Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" CONCLUIDO                 1.572  
600 YE0392 Economico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO               14.558  
601 YE0391 Economico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola Tapia - Parrilleros CONCLUIDO                 1.572  
602 YE0390 Economico Pecuario Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO               16.051  
603 YE0389 Economico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO               12.670  
604 YE0388 Economico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" CONCLUIDO                 4.800  
605 YE0387 Economico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO               13.320  
606 YE0385 Economico Pecuario Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Yupanqui" CONCLUIDO                 1.572  
607 YE0384 Economico Pecuario Yanacachi Villa (villorrio) Aspiazu Granja Avícola "Daniel" CONCLUIDO               12.670  
608 YE0383 Economico Pecuario Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO               12.930  
609 YE0382 Economico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO                 7.598  
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# Código Componente Sub Componente Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado  Monto Total  

610 YE0381 Economico Pecuario Yanacachi Yanacachi 
Apoyo a la Asociacion de Productores de 
Pollos y Cerdos de Yanacachi CONCLUIDO               14.610  

611 YE0380 Economico Pecuario Yanacachi Comunidad Chaguara Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO                 7.598  

612 YC0060 Comunitario Educación Yanacachi Santa Rosa 
Construcción Escuela Multigrado Santa 
Rosa CONCLUIDO               18.897  

613 YC0051 Comunitario Agua Potable Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO               32.130  
614 YC0050 Comunitario Agua Potable Yanacachi Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO               11.031  
615 YC0049 Comunitario Agua Potable Yanacachi Iquicolo Instalación Red Matriz Agua Potable CONCLUIDO                 9.491  
616 YC0033 Comunitario Saneamiento Yanacachi Villa Aspiazu Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO               74.585  
617 YC0032 Comunitario Saneamiento Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO               86.659  
618 YC0031 Comunitario Saneamiento Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO             147.167  

619 YC0027 Comunitario Educación Yanacachi Suiquimilamilani 
Construcción de Aulas y Viviendas 
p/maestro CONCLUIDO               20.999  

620 YC0026 Comunitario Educación Yanacachi Machacamarca 
Construcción Viviendas p/ Profesores N 
Escolar CONCLUIDO               16.960  

621 YC0025 Comunitario Educación Yanacachi Motoncoro Construcción Aulas Multigrado Motoncoro CONCLUIDO                 7.041  
622 YC0020 Economico Servicios Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO               98.825  

623 YC0014 Comunitario Educación Yanacachi Varios Mobiliario Escuelas Municipio Yanacachi CONCLUIDO                 8.835  
624 YC0009 Comunitario Salud Yanacachi Yanacachi Vivienda Centro de Salud Kollana Uta CONCLUIDO               14.905  

625 YE0379 Economico Agricola Yanacachi Estancia Chacala 

Generación de Empleos y Ventas en la 
Cadena de Flores del Municipio de 
Yanacachi EJECUCION             145.000  

 


