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I.   RESUMEN EJECUTIVO  
 
Este informe detalla las principales actividades llevadas a cabo por el FCDI durante el primer 
trimestre del año fiscal 2012. Al 31 de diciembre, el FCDI tenía un total de 688 proyectos en 
su cartera, de los cuales 664 han sido concluidos. Del total de proyectos concluidos, 387 
corresponden al componente de desarrollo comunitario, mientras que los demás 277 
corresponden al componente de desarrollo económico. Durante el trimestre a ser reportado se 
completaron 17 proyectos, mientras 24 proyectos se encuentran en la fase de implementación. 
Todas las actividades realizadas durante el período contribuyeron a los objetivos globales del 
FCDI de fomentar el desarrollo en las áreas de desarrollo económico, educación, agua potable 
y saneamiento. 
 
Como indicado en el informe trimestral anterior, una reducción de los fondos disponibles para 
USAID, resultó en una disminución en el presupuesto del año fiscal 2012 del FCDI. Esto 
condujo a una reducción en el alcance de diversas actividades del FCDI, así como a un ajuste 
global de la estructura operativa del FCDI. Como consecuencia, en el período de octubre a 
diciembre el FCDI continuó con el cierre de dos oficinas regionales y una reducción de 
aproximadamente el 50 por ciento del personal restante. A pesar de estos cambios, la 
ejecución continuó sin obstáculos en todo el trimestre y el FCDI mantiene su compromiso de 
implementar todas sus actividades en curso con el mismo alto nivel de calidad de siempre. 
 
Durante el trimestre, se lograron importantes avances en los proyectos que pertenecen al 
subcomponente de agua potable. Además de la refacción de la obra de toma del sistema de 
agua potable de Coroico, se continuó la construcción de varios sistemas de agua potable en 
los Yungas. Una vez concluidos, estos proyectos brindarán acceso a agua potable a las 
comunidades de San José, Los Olivos, Villa Camacho y 21 de Agosto en el municipio de La 
Asunta, a las comunidades de San Miguel de Huachi y Alto Remolinos en el Municipio de 
Palos Blancos; con acceso permanente a agua potable. Los avances incluyen la instalación de 
tanques de almacenamiento de agua, como también las tuberías para la distribución del agua a 
las viviendas de las comunidades mencionadas.  
 
Al mismo tiempo de realizar las construcciones de los sistemas de agua potable de alto 
impacto, el FCDI ha brindado capacitaciones a las comunidades participantes, con el objetivo 
de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos. Actividades relacionadas 
incluyen la conformación y el fortalecimiento los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPYS) para cada sistema., Las personas que han sido elegidos para formar parte de los 
CAPYS han sido capacitadas en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas 
de agua potable. Como parte de sus responsabilidades, cada CAPYS ha establecido las cuotas 
de usuarios para la administración de los servicios de agua potable.  
 
El FCDI también ha brindado capacitaciones a la población objetivo en organización 
comunitaria, uso adecuado de recursos naturales y preservación de las fuentes de agua a través 
de actividades supervisadas por comités medio ambientales conformados. Por ejemplo, los 
capacitadores del FCDI llevaron a cabo actividades en colegios de las comunidades 
participantes. Estas capacitaciones tenían el propósito de sensibilizar a los niños en edad 
escolar con respecto a la importancia del agua y su uso apropiado, higiene personal y manejo 
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de residuos sólidos. 
 
Dentro del componente de saneamiento básico, se continuaron las obras del sistema de 
alcantarillado de Siguani Grande, ubicado en el municipio de La Asunta. Se completó la 
mayoría de las excavaciones de zanjas para el tendido de tuberías y las cámaras de inspección. 
También se ha vaciado el cemento, el tanque de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Este tanque formará pare de la planta de tratamiento anaeróbica de acuerdo al diseño del 
sistema. El sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad Siguani Grande beneficiará a 
180 familias que podrán acceder al servicio a través de conexiones domiciliarias.  
 
Adicionalmente, con la conclusión del diseño final del sistema de alcantarillado de Cotapata, 
se ha concluido el Fondo de Diseños de La Asunta. Este diseño es muy útil para el gobierno 
municipal, ya que ahora puede ser incluido en el plan operativo anual (POA), lo cual es un 
requerimiento gubernamental para poder solicitar fondos.  
 
El FCDI también ha logrado importantes avances en proyectos dentro de su sub-componente 
de educación. En el municipio de La Asunta, el FCDI continuó trabajando en la construcción 
de doce aulas para la escuela René Barrientos Ortuño, resultando en una infraestructura casi 
finalizada al final del trimestre. Algunos detalles de construcción y la instalación de 
mobiliario serán completados durante el siguiente trimestre.  
 
En el municipio de Irupana, se concluyó la construcción de dos aulas multigrados en las 
comunidades de Huiri Lanza y San José de Llojeta. La construcción del aula multigrado de la 
comunidad de Churubamba del mismo municipio está programada para completarse en el 
siguiente trimestre. Se continuó a lo largo del período del informe, la construcción de 10 aulas 
y baños de la escuela de San Antonio en el Municipio de Alto Beni. Actividades realizadas en 
este proyecto incluyen la conclusión de casi toda la obra gruesa y capacitaciones a los 
maestros, estudiantes y población en general. 
 
También dentro del subcomponente de educación, el 21 de diciembre, se celebraron dos 
eventos para realizar la entrega de mobiliario a las escuelas en los cinco municipios de la 
Zona Tradicional. Se distribuyó un total de más de 4.000 ítems, incluyendo sillas, mesas y 
estantes para libros, entre otros, a escuelas de más de 100 comunidades de los municipios 
de Coroico, Coripata, Chulumani, Yanacachi e Irupana. Estos proyectos se llevaron a cabo 
en coordinación con los gobiernos municipales correspondientes. Cada gobierno municipal 
aportó una contribución de contraparte en efectivo de 20 por ciento de la inversión total 
realizada en las escuelas dentro de su jurisdicción. 
 
Durante el mes de diciembre, se concluyó el proyecto "Mejorar la calidad de vida a través 
de la cocina" en el municipio de La Asunta, con lo que, el número de cocinas ecológicas 
construidas y familias capacitadas en la construcción de la cocina, nutrición y 
mantenimiento, dentro del municipio llegó a un total de 880.  
 
El FCDI está llevando a cabo un proyecto similar en los municipios de Palos Blancos y 
Alto Beni, que ha construido 180 cocinas en el trimestre, con lo que el número total de las 
cocinas construidas en la región del Alto Beni llega a 300 hasta la fecha. Estas cocinas no 
sólo consumen mucho menos leña, sino también tiene una chimenea que elimina todo el 
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humo de la cocina, lo que mejora las condiciones de salud de las familias beneficiarias. 
 
De los 17 proyectos concluidos durante el período del informe, cuatro pertenecen al 
componente de desarrollo económico. Uno de los proyectos, que ofrece una formación 
técnica a jóvenes, se destaca en particular por su impacto potencial de transformación en 
los participantes. Este proyecto consistió en proporcionar 49 jóvenes del municipio de La 
Asunta con formación profesional en cursos de seis semanas en INFOCAL, una institución 
nacional acreditada para la formación técnica y profesional. Los jóvenes recibieron 
capacitación en mecánica automotriz, ingeniería eléctrica, gastronomía o la carpintería, 
respectivamente. Todos los estudiantes completaron los cursos intensivos y recibieron 
certificados de reconocimiento de los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
ACDI/VOCA es una organización privada sin fines de lucro de desarrollo internacional con 
más de 38 años de trabajo continuo en Bolivia y alrededor de 50 años implementando diversas 
actividades de desarrollo en todo el mundo. A lo largo de ese tiempo, ACDI/VOCA ha 
demostrado su firme compromiso de brindar oportunidades y mejorar las condiciones de vida 
de cada una de las comunidades donde ha trabajado. Desde el comienzo del 2001, 
ACDI/VOCA ha sido un socio clave del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) y USAID/ 
Bolivia en su trabajo con comunidades y gobiernos municipales.  
 
Desde agosto de 2005, ACDI/VOCA ha sido responsable por la implementación del FCDI, a 
través de cual se gestiona actualmente 688 proyectos de desarrollo comunitario y de 
desarrollo económico. El objetivo principal del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del 
gobierno de los Estados Unidos (USG, en inglés) y del EPB para establecer una economía 
sostenible en las regiones productoras de coca en Bolivia. La estrategia es satisfacer las 
necesidades básicas y reducir la pobreza mejorando las condiciones sociales y económicas.  
 
Los objetivos del FCDI son:  
 
1. Fortalecer el desarrollo de capital social y comunitario a través de un mayor acceso a 
bienes y servicios públicos para las comunidades y para organizaciones de pequeños 
agricultores; 
2. Aumentar la participación de líderes locales, gobiernos locales y organizaciones de 
ciudadanos en procesos de desarrollo comunitario para fortalecer la propiedad, sostenibilidad 
y el apoyo para actividades económicas; 
3. Mejorar el bienestar de familias rurales pobres en áreas aisladas, tomando en 
consideración aspectos de género y medioambiente.  
4. Apoyar actividades de emergencia y de impacto inmediato para mediar en conflictos, 
preservar la paz social y responder a crisis. 
 
Mediante el Acuerdo Cooperativo (CA, en inglés) No. 511-A-00-05-00153-00, del 1 de 
agosto del 2005, USAID/Bolivia adjudicó a ACDI/VOCA la ejecución del FCDI a ser 
implementarlo en un periodo de cinco años. La Modificación No. 7 del AC ajustó de manera 
significativa la metodología del FCDI, estos ajustes permitieron al FCDI responder más 
adecuadamente a las diversas necesidades de desarrollo y a las prioridades del EPB en 
políticas relacionados a la racionalización de cultivos de coca, así como a los términos 
descritos por la Carta de Implementación (IL, en inglés) No. 043. La Modificación también 
preveía un ajuste programático que se vio reflejada en dos componentes: desarrollo 
económico y desarrollo comunitario.  
 
También se debe mencionar que, por medio de la Modificación No. 14, nuevos recursos 
fueron asignados al FCDI para proyectos de impacto inmediato en la región de los Yungas, 
dirigidos a atender las necesidades más apremiantes en el marco de los dos componentes. A 
través de la Modificación No. 15, se proporcionaron fondos adicionales para ampliar aún 
más las actividades del FCDI en Los Yungas, así como ampliar el tiempo de vigencia del 
AC hasta el 30 de septiembre de 2010. Por medio de la Modificación No. 16 el AC fue 
enmendado para incluir fondos adicionales y así apoyar nuevas actividades y reforzar las 
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existentes, a su vez, se extendió la vida del proyecto (LOP en inglés) hasta el 31 de 
diciembre del año 2010. Más reciente, a través de la Modificación No. 17, el AC ha sido 
extendido hasta el 30 de septiembre 2012 y fondos adicionales han sido asignados para 
apoyar nuevas actividades, diseñadas para ayudar al FCDI lograr sus metas generales. De 
acuerdo a la Modificación No. 18, ACDI/VOCA transfirió sus actividades productivas al  
proyecto Actividad de Competitividad Rural (ARCO), financiado por USAID, con el fin de 
que haya más recursos disponibles para actividades de desarrollo comunitario. Al final del 
período del presente informe, la modificación de 19 de CA del FCDI, que aumenta 
moderadamente la disponibilidad de los fondos comprometidos para el FCDI, fue 
aprobado. 
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III.  ACTIVIDADES DESTACADAS 
 
En el mes de noviembre, el FCDI ha concluido el proyecto de capacitación vocacional a 
jóvenes de La Asunta. El objetivo de la actividad fue, dar la oportunidad a hombres y mujeres 
jóvenes de La Asunta de entrar carreras técnicas, en mecánico automotriz, ingeniería 
electrónica, carpintería y gastronomía.  
 
El número de familias en el municipio de La Asunta está creciendo constantemente. Con la 
idea de estimular la economía local, se seleccionaron las cuatro carreras de acuerdo a las 
demandas incrementadas para profesionales y técnicos en los rubros mencionados en este 
municipio. A través de un convenio con “INFOCAL”, instituto líder en formación técnica a 
nivel nacional, el FCDI logró organizar cursos intensivos para 49 alumnos de 25 diferentes 
comunidades del municipio de La Asunta, en INFOCAL El Alto. Al dar a los participantes 
del proyecto la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades en estos cuatro 
sectores, dicha formación se espera que genere ingresos, mientras que, al mismo tiempo, 
contribuya a la diversificación de la economía local. 
 
Los participantes del proyecto fueron reclutados a través de anuncios emitidos en emisoras de 
radio locales. Estos anuncios invitaron a los interesados para participar en un proceso de 
selección inicial. Las “centrales”, organizaciones que representan entre cuatro y seis 
comunidades cada uno, pre-seleccionaron los candidatos en base de los resultados de sus 
exámenes. Los candidatos preseleccionados fueron presentados a sus federaciones 
correspondientes, dos entidades primordiales de La Asunta que abarcan varias centrales. Las 
federaciones seleccionaron el grupo final de 49 participantes de un total de 13 centrales en 
coordinación con el FCDI. El promedio de edad de los participantes fue de 26 años, con 
edades comprendidas entre 17 a 35. De los 49 participantes, 17 fueron mujeres, esta cifra 
representa el 34 por ciento del grupo, lo cual es importante, por las razones en discusiones en 
los párrafos siguientes. 
 
Los 49 participantes de las 
capacitaciones vinieron a la ciudad de El 
Alto para una estadía de  seis semanas. 
Durante este periodo, pasaron clases en 
INFOCAL por ocho horas al día, seis 
días por la semana. Al principio, algunos 
de los participantes se enfermaron, con 
dificultades para adaptarse a  la altura, 
luego otros tuvieron resfríos y 
enfermedades respiratorias. Felizmente, 
después de las visitas necesarias al 
médico, todos los estudiantes han estado 
en posibilidades de pasar clases 
regularmente. Al final del programa, 
todos los 49 estudiantes han concluido 
sus cursos, además pasaron los exámenes 
requeridos para obtener la certificación. El licenciado Armurio, el director de INFOCAL El 

Estudiantes de La Asunta llegando al hotel. 
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Alto, destaca que el proyecto “Formación de Capacidades Técnicas” (FCT) ha sido una 
experiencia única y muy positiva. Sobre todo porque por primera vez en este tipo de 
capacitaciones, no hubo deserción. 

 
Varias mujeres participaron en los cursos de 
mecánico automotriz, electricidad y 
carpintería; rubros que tradicionalmente son 
ocupados por varones. Griselda Gómez 
Machaca, de 23 años, quien ha finalizado el 
curso de carpintería, explica que habían más 
mujeres interesadas en los cursos, sin 
embargo, asistir a un curso como este, en la 
ciudad, lejos de casa por más de un mes, es 
algo complicado para la mayoría de las 
mujeres, la mayoría son mamás y tienen 
responsabilidades en el hogar. Sin embargo, 
Griselda y sus compañeras destacan que 
capacitación técnica puede resultar aún más 
importante para las mujeres que para los 
varones. Griselda comenta: “yo también soy 
mamá, tengo una niña pequeña de dos años, 
soy  madre soltera. Con lo que aprendo en 
estos cursos tendré más posibilidades de 
tener ingresos, de mantenerme a mi hija y a 
mí misma”. 
 
Griselda también comenta acerca de los 
obstáculos que las mujeres de su comunidad 

enfrentan: “Como mujeres, esperamos hacer algo de nuestras vidas, pero en La Asunta no 
hay institutos, ni universidades; no hay nada. No podemos acceder a cursos o estudios en 
otros lugares, sobre todo por falta de recursos económicos. Nos dedicamos a la agricultura, 
sobre todo a la coca. A mí no me gusta esa vida, en el cocal sufre el niño, hay mucho bicho, 
hay enfermedades. Como mujeres hemos charlado muchas veces con compañeras y pensado 
en capacitarnos en algunas ramas, que nos ayuden, que podemos dar un mundo diferente a 
nuestros hijos a que nosotros hemos vivido”.  Explicando acerca de la importancia de los 
cursos para las mujeres de las comunidades de La Asunta, Griselda añade: “La vida es duro 
para las mujeres. Por no saber cómo sostenernos, dependemos de un hombre y tenemos que 
aguantar muchas veces hasta maltratos. En este sentido estos cursos nos ayudan mucho; ya 
no tenemos porque depender de los hombres.” 
 
Griselda y las otras mujeres que participaron en el curso de carpintería explican que su sueña 
es formar una asociación de mujeres en La Asunta. “Podemos enseñar a las mujeres que no 
han podido asistir en el curso, podemos transmitir nuestros conocimientos. Tenemos allá la 
materia prima. Aparte de madera, se puede usar también bambú, otros materiales. Para 
artesanía se necesita menos herramientas que para otros trabajos de carpintería. También 
necesitamos aprender más acerca del manejo forestal, hemos pensado, porque es mejor no 
talar así no más.” No solamente las mujeres que participaron en el curso de carpintería tienen 

Griselda Gomez Machaca y algunos de sus compañeros 
muestran una puerta que realizaron en el curso. 
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ideas para formar asociaciones, u empezar una micro-empresa. En realidad,  la mayoría de los 
alumnos indican que esperan poder aplicar lo que aprendieron en los cursos en su municipio a 
través de la formación de organizaciones y/o micro empresas.  
 
Algunos participantes del curso de mecánico automotriz aseguran que un mes y medio no es 
suficiente para aprender todo lo que se necesita saber para poder arreglar autos. Sin embargo, 
están consientes que tienen ya un conocimiento básico, lo cual les ayudará mucho para poder 
conseguir trabajo en un taller o incluso para poder arreglar autos de familiares y vecinos en la 
comunidad. Algunos participantes quisieran ver las posibilidades de tener un propio taller en 
la comunidad. Nelson Chino comenta: “Una central tiene como cuatro, cinco o seis 
comunidades. Cuando hay ya caminos, los compañeros compran movilidad e deben ir a La 
Asunta para hacerlo arreglar. Es un poco lejos ir hasta La Asunta para hacer arreglar un 
auto. En el caso de la central “El Progreso”, el caso es peor. Consiste en seis comunidades, 
al frente, al otro lado del rio de lo que es La Asunta. Cuando se friega un auto en El 
Progreso, se queda ahí en la comunidad y tienen que traer un mecánico desde La Asunta. 
Entonces necesitamos de un taller ahí.”   

 
Con la excepción de tres varones participantes, en el curso de gastronomía, las participantes 
son mujeres. Marcelo Michua Mamani comenta que vive Laguna Verde, un pequeño pueblito, 
a seis horas caminando de La Asunta. Vive con sus tíos y ellos no estaban muy contentos que 
se inscribió para el curso de gastronomía. “Porque no vas a aprender electrónico automotriz 
o electrónica me dijeron. No me gusta el trabajo de campo, el trabajo en los cocales es muy 
duro. A mí me gusta la cocina, ya trabaje de ayudante de cocina alguna vez. El curso me ha 
ayudado harto, hemos aprendido mucho, incluso acerca de la cocina internacional Espero 
encontrar trabajo en algún restaurante en La Asunta, ahí no hay buena comida entonces 

Muestras de tortas y pasteles que realizaron los estudiantes del curso de gastronomía.  
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puedo aportar algo. Luego espero poder acceder a algún crédito para poner mi propio 
restaurante.”  
 
Su compañera de curso, Maria Eugenia Chambi, indica que piensa preparar galletas y panes 
para los niños de su comunidad: “Cerca de la escuela voy a poner mi puestito para vender 
cosas para los niños, para el recreo.Voy a hacer cosas saludables como galletas de avena. En 
INFOCAL también nos enseñaron acerca de nutrición. Allá en La Asunta, no sabemos mucho 
a cerca de comida saludable, entonces quiero pasar lo que he aprendido a las otras mamas.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einar Saavedra está estudiando en colegio en La Asunta y ha sido uno de los participantes 
más jóvenes en el curso de electrónica. 
Comenta que está muy feliz con la 
participación en el curso: “Pensé que iba a 
ser difícil pero no es tanto así, cuando uno 
quiere lo hace. Cuando terminamos colegio 
en La Asunta, no tenemos a donde ir para 
seguir estudiando y es difícil encontrar 
trabajo. Espero poder seguir estudiando, 
esta carrera es buena. Si es que tuviera la 
oportunidad me gustaría seguir, es 
realmente hermosa la electrónica, algo que 

Maria Eugenia Chambi con una compañera trabajando en la cocina internacional.  

Einar realizando un ejercicio de electrónica.   
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te apasiona; aprendes algo y quieres saber más y más, siempre aparecen más cositas para 
aprender. Estoy seguro que pueda encontrar trabajo en esta área porque nadie en La Asunta 
sabe como reparar televisores o radios.”    
 
La mayoría de los participantes del proyecto, prácticamente nunca dejan su comunidad o su 
municipio. Todos los 49 participantes del proyecto, sienten que su estadía en El Alto ha sido 
bien organizada y muchos describen su una experiencia en INFOCAL como inolvidable. A 
pesar del alojamiento sencillo que se les ha brindado, Griselda Gómez comenta: “El hotel 
estaba perfecto, yo no me esperaba así el hotel, pensábamos llegar a un hostal mucho más 
sencillo, no estamos acostumbradas a tanto lujo; la comida también era muy buena. Siempre 
nos dan ensaladas, lo que queremos nos podemos alzar. El ingeniero del FCDI siempre nos 
ha acompañado, cada día venía a ver que estábamos haciendo y si necesitábamos algo, se 
nos lo traía.” 
 
En general, los participantes del programa estaban contentos con los cursos y se mostraron 
agradecidos por haber podido participado. A pesar de que algunos sintieron que seis semanas 
no era suficiente para aprender todo lo necesario, si sienten que los conocimientos y 
habilidades adquiridos les ha brindado con una base sólida y que servirán de mucho en su 
vida. Nelson Chino, participante del curso de mecánico automotriz indica: “Quedamos muy 
agradecidos al programa. Vamos cambiando nuestra mentalidad poco a poco. Sabemos 
ahora que hay más que agricultura, que somos capaces de aprender oficios, ser técnicos 
profesionales y trabajar en muchos rubros. Tenemos que seguir aprendiendo y seguir 
adelante para mejorar las condiciones en nuestras comunidades.” 
 
El día 26 de noviembre se realizó un acto de clausura en INFOCAL en El Alto. Los 
participantes del proyecto organizaron una exposición de todo lo que aprendieron en las seis 
semanas. A cada participante entregaron su certificado durante la ceremonia. Los mejores 
alumnos de cada curso han sido reconocidos públicamente a través de la entrega de libros e 
herramientas como incentivos que les ayudarán a seguir aprendiendo y trabajando en los 
rubros que eligieron.  
 
 

Uno de los cuatro grupos de estudiantes mostrando con orgullo sus certificados. 
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IV.  RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREA 
GEOGRAFICA 

A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 
La región de Alto Beni incluye los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. Este último 
municipio ha sido establecido formalmente en enero 2010. La región tiene un alto potencial 
para la producción agrícola, siendo un valle que se extiende por ambos lados del río Alto 
Beni. Aunque una parte significativa de la población de la región es de origen étnico Mosetén, 
la mayoría de los habitantes de ésta región son migrantes o hijos de migrantes de la región del 
Altiplano (específicamente de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí) quienes migraron 
entre 1952 y 1964.  
 
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio de Palos Blancos ha 
disminuido de manera significante; de 90.5 por ciento en 2001 a 57.1 por ciento en 2008. A 
pesar de ello, un aumento significativo en la población de la zona en un corto período de 
tiempo ha dado lugar a una continua demanda de servicios básicos; viviendas, acceso a 
sistemas de agua potable y servicios de educación y de salud. De hecho, se estima que más de 
la mitad de las familias en la zona todavía viven en algún grado de pobreza.  
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1. Proyectos concluidos 

Durante el trimestre a ser reportado se concluyó un proyecto en el municipio de Palos 
Blancos:  

• Diseño final y construcción de una cubierta para la cancha polifuncional de la Unidad 
Educativa de Santa Ana de Mosetenes 

 
La Unidad Educativa de Santa Ana de 
Mosetenes brinda educación primaria y 
secundaria a 349 alumnos de la misma 
comunidad, como también de comunidades 
cercanas. Con la conclusión de la cubierta 
del complejo deportivo polifuncional de la 
unidad educativa, los estudiantes pueden 
realizar actividades cívicas y deportivas 
protegidos de la lluvia y del sol durante todo 
el año. La comunidad además utilizará el 
complejo como espacio de encuentro para 
reuniones y otras actividades comunales. 
 
 
 
 

 
2. Resumen de Actividades por subcomponente  

a. Agua Potable  
 
Sistema de agua potable de San Miguel de Huachi, Palos Blancos 
El diseño para el sistema de agua potable de San Miguel de Huachi, consiste en dos 
subsistemas que brindarán la comunidad con más de 1,500 habitantes con agua potable.  
Durante el periodo del informe, se ha concluido la construcción de las dos obras de toma, 
como también las seis cámaras de presión y la tubería de aducción. De acuerdo al diseño 
original del proyecto, se ha instalado también un tanque de almacenamiento con la capacidad 
de 120 m3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El complejo deportivo polifuncional con techo, en Santa 
Ana de Mostenes. 

Una capacitación general de plomería para la comunidad de San Miguel de Huachi. 
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El FCDI también llevo a cabo una serie de cursos para el comité de agua potable, y la 
comunidad en general, en la operación y mantenimiento del sistema con el objetivo de 
incrementar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Estas actividades incluyen formación 
y fortalecimiento de un comité de agua potable y saneamiento (CAPYS), como también la 
organización de talleres y capacitaciones a la población en general. En el mes de octubre, se 
puso énfasis en la capacitación del CAPYS en modelos de gestión. Se realizaron los estatutos 
de la cooperativa de agua potable, con participación de las autoridades de la comunidad.  
 
 En noviembre 2011, el CAPYS empezó a operar desde una oficina donde sus miembros 
pueden manejar la documentación y correspondencia, como también los planos del sistema de 
agua potable impresos. En el mes de diciembre se ha cerrado el proceso de capacitación al 
CAPYS en la operación, el mantenimiento y la administración del sistema de agua potable. 
Durante el periodo del informe, el CAPYS ha desarrollado su POA 2012 y el cálculo de la 
tarifa a ser cobrado por los servicios de agua potable.  
 
Adicionalmente a las capacitaciones a la CAPYS, se realizaron capacitaciones a la población 
escolar y docente de la unidad educativa de San Miguel de Huachi en temas relacionados con 
la educación sanitaria, higiene y medio ambiente, con la participación de alrededor de 300 
personas. También se han llevado a cabo talleres con la comunidad con temas como 
mejoramiento de hábitos de vida y aplicación de medidas medioambientales. Alrededor de 
130 personas participaron en estos talleres. En el mes de noviembre, se ha concluido la 
capacitación en plomería a través de talleres teóricos y prácticos, aplicando la metodología de 
aprendizaje demostrativa.  
 
Sistema de agua potable Alto Remolinos, Palos Blancos 
 

Durante el periodo del informe, se lograron 
avances importantes en la construcción del 
sistema de agua potable de Alto Remolinos. 
Esto incluye la construcción de la obra de 
toma y el tanque de regulación para la 
comunidad de Alto Remolinos. También se 
concluyeron la construcción de la cámara 
distribuidora de caudales  y el tanque de 
regulación para las comunidades de 
Palmeras, Magdalena, Alto Remolinos y 
Remolinos, así como sus respectivas 
cámaras de accesorios y su cerco perimetral.  
 
Además se finalizaron los trabajos de la 
aducción en varios tramos, como también 
los pasos de quebrada y sus dos puentes. 
Aproximadamente noventa por ciento de las 
210 conexiones domiciliarias tomados en 
cuenta en el diseño original del proyecto, 
han sido instaladas durante el periodo a ser 
reportado. 

Uno de los pasos de quebrada del sistema de agua 
potable de Alto Remolinos. 
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Una vez concluido, el sistema distribuirá agua a las comunidades de Alto Remolinos, 
Remolinos, Palmeras, Magdalena y Olivos.  
 
Adicionalmente a los trabajos de construcción en el sistema de agua potable de Alto 
Remolinos, durante el periodo del informe, se tomaron medidas importantes para mejorar la 
sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Por ejemplo, con el objetivo de proteger la fuente de 
agua de Alto Remolinos, el FCDI ha trabajado conjuntamente con la comunidad para el 
colocado de parantes y malla sarán, finalizando el vivero forestal. Actualmente contiene 2,000 
plantines que serán usados para la reforestación de los tramos de aducción del sistema de agua 
potable, como también en la cuenca del agua.  
 
Además, durante el periodo del informe, los capacitadores del FCDI, realizaron ocho talleres 
de capacitación a maestros y estudiantes de diferentes niveles en la Unidad Educativa de Alto 
Remolinos. Temas tratadas fueron la importancia y uso correcto del agua, higiene personal y 
domestica, lavado de manos, manejo de los residuos sólidos como también se enfocaron en el 
tema de equidad de género y liderazgo. También se organizó una campaña de limpieza a 
través de la conformación de brigadas estudiantiles ambientales en la Unidad Educativa. Se 
desarrolló una feria educativa de agua y medio ambiente donde los estudiantes participaron, 
exponiendo trabajos con temas relacionados con uso del agua y la protección de fuentes de 
agua. 
 
Adicionalmente a los talleres organizados para los niños de la unidad educativa, el equipo de 
facilitadores realizó seis talleres para la población adulta en las diferentes comunidades en 
temas como: uso adecuado del agua, higiene personal, manejo de residuos sólidos, equidad de 
género y liderazgo. Además se destaca la campaña de salud de prevención del dengue. En 
coordinación con las autoridades locales de Alto Remolinos, el CAPYS, las familias 
participantes eliminaron los criaderos del mosquito, llevando a cabo un proceso de limpieza 
domiciliaria a nivel distrital durante el periodo del informe.  
 
b. Educación  
 
Aulas para la unidad educativa de San Antonio, Alto Beni 
Actualmente la unidad educativa en la comunidad de San Antonio no tiene el espacio que 
necesita para proporcionar una educación de calidad a sus 220 estudiantes de primaria y 
secundaria. El número de estudiantes que desea asistir a la unidad educativa también está 
aumentando, lo que agrava el problema. Por esta razón, la comunidad priorizó la construcción 
de nuevas aulas para la unidad educativa. El proyecto aprobado consiste en la construcción de 
10 aulas y nuevos baños escolares. La unidad educativa no solamente brinda educación a los 
niños de San Antonio, si no también recibe a los niños de cinco comunidades vecinas.  

 
Durante el periodo del informe 
realizaron trabajos para habilitar el 
terreno en San Antonio para la obra. 
Adicionalmente a la excavación de 
zanjas de drenaje para las aguas 
subterráneas, se utilizaron membranas 
geo textiles para evitar la humedad. 

Nuevas aulas para la escuela de San Antonio  
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Una vez que el terreno estaba listo, se ha procedido con la construcción de las estructuras, los 
muros y techos de las nuevas aulas.  
 
En adicción a los avances en la construcción, los profesores y alumnos de la escuela de San 
Antonio participaron en cuatro talleres. Estas capacitaciones destacaron la importancia de 
agua y manejo de residuos sólidos entre otros temas. También durante el trimestre, se 
organizó una campaña de limpieza y se conformaron brigadas estudiantiles ambientales en la 
Unidad Educativa. 
 

c. Actividades Transversales 

 
Mejorar la calidad de vida a través de la cocina 
Uno de los proyectos más 
significativos del FCDI, actualmente 
se está implementando en la región 
del Alto Beni y Palos Blancos se 
denomina "Mejorar la calidad de 
vida a través de la cocina." Durante 
el trimestre, se construyeron 180 
estufas ecológicas “Malena”, con lo 
que el total de cocinas construidas en 
la región llega a 300. Además de la 
construcción de la cocina, se 
llevaron a cabo capacitaciones a los 
participantes del proyecto en las 
áreas de uso y mantenimiento, así 
como en nutrición y la higiene 

familiar. Las actividades del 
proyecto se han visto dificultadas por 
las lluvias torrenciales típicas de la temporada. Los efectos de la temporada de lluvias se 
han dejado sentir con mayor intensidad desde que el proyecto está siendo implementado en 
las comunidades más distantes del Alto Beni y Palos Blancos. A pesar de las dificultades 
relacionadas con el clima, las actividades del proyecto se está llevando a cabo según el plan 
y el proyecto está programado para concluir en mayo de 2012. 

Un miembro de la comunidad construyendo su cocina Malena 
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B. LA ASUNTA 
El Municipio de La Asunta es el mayor con crecimiento poblacional de la región Yungueña 
con una población estimada de más de 24.000 habitantes. La mayoría de las comunidades en 
el municipio son nuevos asentamientos de migrantes del Altiplano (de los departamentos de 
La Paz, Oruro y Potosí). En índice de NBI de La Asunta es el más alto de todos los 
municipios yungueños con 70.7 por ciento de la población viviendo sin acceso suficiente a 
servicios básicos como agua y saneamiento, educación y/o salud.  
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1. Proyectos concluidos  

Cuatro proyectos fueron concluidos en el municipio de La Asunta: 
• Dotación de materiales para la Conclusión del Puente Colgante Peatonal, Siguani 

Chico 
• Diseño del Puente del Desarrollo, Santa Lucia 
• Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La Asunta 
• Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina – Fase II 

 
Durante el periodo del informe, el puente de Siguani Chico ha sido concluido. El FCDI brindó 
materiales de construcción y la comunidad, bajo supervisión de un ingeniero Mancomunidad 
de Municipios de los Yungas de La Paz (MMYLP) realizó la construcción correspondiente. 
También se concluyó el diseño del puente de Desarrollo de Santa Lucia.  
 
El diseño del sistema de alcantarillado de Cotapata se completó dentro del marco del "Fondo 
de Diseños para proyectos de Agua Potable de Diseño para La Asunta", con lo que este 
proyecto llegó a su fin. Dado que los gobiernos municipales sólo pueden incluir en el POA 
proyectos que tienen un diseño final y un presupuesto documentado; con los diseños finales 
para el Puente de Desarrollo de Santa Lucía y del sistema de alcantarillado de Cotapata en la 
mano, el gobierno municipal de La Asunta tiene una herramienta importante para la obtención 
del financiamiento necesario para la implementación de ambos proyectos. 
 
Durante el trimestre se concluyó la segunda fase del proyecto “Mejorando la Calidad de Vida 
a través de la Cocina”. El proyecto consistió en la construcción de cocinas ecológicas 

“Malena” los cuales eliminan los casos de 
infecciones oculares y enfermedades 
respiratorias relacionados con el humo en los 
hogares, reduciendo la cantidad de humo 
producida. Además, estas cocinas consumen 
menos leña que los fogones más tradicionales 
reduciendo el tiempo de recolección de leña. 
 
Como parte de la implementación del 
proyecto, el FCDI ofrece asistencia técnica, 
así como algunos materiales que son más 
difíciles de encontrar localmente. Además, se 
brindan capacitaciones adicionales en 
nutrición e higiene a las familias participantes. 
Los participantes en el proyecto reconocen los 
beneficios de salud y medio ambiente de la 
cocina con cocinas “Malena” y están 
contentos con su rendimiento. Como resultado 
de la fase I y fase II de esta actividad, un total 
de 880 familias han sido capacitados en el uso 
de la cocina y su mantenimiento, y ahora se 
apropiaron totalmente de su nueva cocina 
ecológica. 

Una madre con su hija disfrutando de su nueva cocina 
Malena en el municipio de La Asunta. 
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2. Actividades Desarrolladas por sub-componente 

a. Agua Potable & Saneamiento Básico  

Sistema de Agua Potable de San José  
Durante el periodo del informe, se 
realizaron los ajustes al diseño original del 
sistema de agua potable para incluir la 
comunidad de Villa Camacho. Se ha visto 
apropiado esto, proyecto porque la fuente 
de agua se encuentra los terrenos que 
pertenecen a esta comunidad y ahora el 
sistema incluirá más de 300 conexiones 
domiciliarias. Una vez concluido, el 
sistema brindará la provisión de agua 
limpia a las familias de las comunidades 
de San José, Los Olivos, 21 de Agosto y 
Villa Camacho. 
 
Como parte de las actividades de 
coordinación, el personal técnico del 
FCDI, participó en diferentes reuniones 
con el CAPYS de cada uno de las 
comunidades participantes y la central de 
San José. El objetivo de estas reuniones 
fue organizar los trabajos y para informar 
acerca de las modificaciones al proyecto 
de acuerdo a solicitud de las comunidades 
beneficiarias. 
 
 

 
También se lograron avances importantes en la construcción del sistema. Aparte del 
levamiento topográfico de la comunidad de Villa Camacho, se excavó el cincuenta por ciento 
de las zanjas para las tuberías de aducción. La excavación fue un trabajo bastante difícil 
porque gran parte del terreno a ser excavado consiste en un suelo de rocas. Los trabajos se han 
visto además retrasados por las lluvias de la época. Sin embargo, a mediados de diciembre, 
después de haber extraído las rocas y raíces del suelo, se inició el tendido de tubería. Las 
comunidades participantes trabajaron en el relleno y compactado de las zanjas, como parte de 
su contraparte en mano de obra.  
 
Durante el trimestre, el personal del FCDI también realizaron los diseños de la obra de toma y 
la cámara distribuidora de caudales que permita derivar el agua mediante dos 
compartimientos: uno brindará agua potable a la Central de San José y el otro llevará agua 
potable a la comunidad de Villa Camacho. Estos diseños han sido entregó al técnico del 
Gobierno Municipal de La Asunta quien está a cargo de la supervisión de la construcción de 
las estructuras con FONADAL.  

Trabajo de contraparte: excavando las zanjas para 
tuberías para el sistema de agua potable de San José. 
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Para garantizar la sostenibilidad del 
proyecto, se realizaron talleres en las 
unidades educativas de las 
comunidades de San José y Los Olivos. 
En la comunidad de San José 
participaron todos los alumnos y 
profesores de primaria y secundaria en 
talleres acerca de la importancia del 
agua y la higiene. Los estudiantes y sus 
profesores mostraron mucho interés y 
entusiasmo, especialmente con las 
presentaciones realizadas con 
presentaciones visuales como con data 
show.   
 
 
 
Sistema de alcantarillado de Siguani Grande 
Se ha avanzado mucho en la construcción del sistema de alcantarillado de Siguani Grande. A 
pesar de las fuertes lluvias que son típicas de la temporada, la comunidad comenzó su trabajo 
de contraparte, ayudando a excavar las zanjas para las tuberías. También se inicio la 
construcción de la planta anaeróbica de tratamiento de las aguas residuales del sistema. Las 
plantas de tratamiento anaeróbicas son muy eficaces en la limpieza de las aguas residuales 
hasta en un 95 por ciento. Además de la prevención de la contaminación de las fuentes de 
agua cercanas (en este caso el río Boopi), el uso de una planta de tratamiento anaeróbica evita 
los efectos secundarios que normalmente ocurren con el tratamiento de aguas residuales; 
incluyendo los malos olores, entre otros. 

Además de empezar la 
construcción de la red de 
alcantarillado, el FCDI 
organizó talleres sobre 
varios temas, incluyendo la 
gestión y prevención de 
conflictos, salud pública, 
higiene, y la operación y 
mantenimiento del sistema 
de alcantarillado, para crear 
capacidades locales en el 
comité de obras. Una vez 
completado, el sistema de 
alcantarillado de Siguani 
Grande beneficiará a 220 
familias, cada uno con su 
conexión domiciliaria. 

Miembros de la comunidad de San José ayudan a colocar el 
sistema de aducción como parte de su contraparte. 

Capacitando a los niños de la escuela de Siguani Grande en métodos de 
purificación de agua.  
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b. Educació

Aulas para la escuela René Barrientos Ortuño 
 
Durante el trimestre, el FCDI logró concluir casi la 
construcción de 12 aulas para la Unidad Educati
René Barrientos Ortuño en 
Asunta. En el mes de noviembre se finalizo los 
trabajos de obra fina, incluyendo el estucado, el 
pintado, el colocado de cerámica y el cableado de 
la red eléctrica.  
 
Simultáneamente a las actividades de construcción, 
el FCDI ofreció talleres de fortalecimiento 
organizacional para la junta escolar y el directorio. 
Como una forma de promover la sostenibilidad del 
proyecto a largo plazo, se ofreci
capacitaciones a los maestros de escuela y a los 
estudiantes en áreas relacionadas con el uso 
adecuado y el mantenimiento de la nueva 
infraestructura. 
 
Mientras se realizó la entrega provisional de la infraestructura en el mes de diciembre, se ha 
programado la entrega definitiva está pendiente por unos detalles menores de construcción y 
la entrega del mobiliario escolar correspondiente. 
 

 
Se organizaron equipos de limpieza rotando en La Asunta. Las dos chicas con chalecos amarillos están 
a cargo de supervisar la campaña de limpieza dentro y alrededor de la escuela. 
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la entrega del mobiliario escolar correspondiente.  

Se organizaron equipos de limpieza rotando en La Asunta. Las dos chicas con chalecos amarillos están 
supervisar la campaña de limpieza dentro y alrededor de la escuela.  

La escuela René Barrientos Ortuño
Asunta. 
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Mientras se realizó la entrega provisional de la infraestructura en el mes de diciembre, se ha 
ramado la entrega definitiva está pendiente por unos detalles menores de construcción y 

 

Se organizaron equipos de limpieza rotando en La Asunta. Las dos chicas con chalecos amarillos están 

Barrientos Ortuño; casi finalizada en La 
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C. ZONA TRADICIONAL  
La denominada zona tradicional de los Yungas comprende los Municipios de Coroico, 
Chulumani, Coripata, Irupana y Yanacachi. Estos municipios cuentan con una población 
conjunta estimada de más de 56.000 personas. Durante los últimos años, en la Zona 
Tradicional se notaron significativos avances en la disminución de los índices del NBI. El 
Municipio con los índices más bajos es Chulumani con un NBI de 44 por ciento, mientras el 
promedio regional de la Zona Tradicional es de 48 por ciento. Las necesidades de las 
comunidades sobre todo están relacionadas con el acceso a agua potable, educación y salud.  
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1. Proyectos concluidos  

Los siguientes 8 proyectos han sido concluidos en la Zona Tradicional durante el periodo del 
informe actual: 

• Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades 
Educativas del municipio de Chulumani 

• Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades 
Educativas del municipio de Coripata 

• Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades 
Educativas del municipio de Coroico 

• Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades 
Educativas del municipio de Yanacachi 

• Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades 
Educativas del municipio de Irupana 

• Construcción de un Baño público para la población de Irupana en el barrio de 
Churiaca. 

• Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Huiri Lanza 
• Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Llojeta 

 
La falta de mobiliario escolar es un problema generalizado en la región de los Yungas que 
disminuya la capacidad de los niños a sacar el máximo provecho de su educación. En la 
actualidad, los niños de la región tratan de mantenerse concentrados en la escuela mientras 
están sentados en viejos pupitres de la escuela en las aulas mal equipadas. Por esta situación, 
en el año 2011, el FCDI evaluó la necesidad de mobiliario, equipo y otros materiales 
didácticos para las escuelas en los municipios de Alto Beni, Chulumani, Coripata, Coroico, La 
Asunta, Irupana, Yanacachi y Palos Blancos. 
 
En coordinación con las autoridades municipales y los directores de distrito de la educación, 
un consultor del FCDI realizó visitas a 373 escuelas en estos municipios. Basándose en los 
resultados, el FCDI ha trabajado en estrecha coordinación con los gobiernos municipales de la 
región para determinar qué escuelas deben ser priorizados para recibir equipamiento. A 
finales de diciembre, mobiliario y equipamiento para más de 100 escuelas en los cinco 
municipios de la zona tradicional ha sido entregado. Cada gobierno municipal aportó una 
contraparte en efectivo equivalente al 20 por ciento de la inversión total en las escuelas dentro 
de su jurisdicción. 
 
Una gran parte del mobiliario escolar y otros equipos fue entregada a las escuelas que 
participan en eventos de visibilidad, realizadas en Coroico y Chulumani. Los eventos fueron 
atendidos por las autoridades locales, padres, hijos, maestros, el Viceministro de Coca y 
Desarrollo Integral, Germán Loza, y el Director Interino de la oficina de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente de USAID/Bolivia, Stephen Smith. Aproximadamente 2.270 estudiantes 
se beneficiarán del material donado.  
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Durante el trimestre, además se concluyeron 
aulas multigrados en las comunidades de H
público en el barrio de Churiaca 
alumnos de primaria, ofreciéndoles un espacio adecuado y cómodo para el aprendizaje
El público baño Churiaca ofrec
duchas que pueden ser utilizados por el público en general. El barrio 
mercado regional durante ciertos días de la semana y también sirve como 
interprovinciales. En este sentido, se espera que el 
progreso en la mejora de las condiciones sanitarias de 

Un evento público de visibilidad en Coroico, donde se entregó mobiliario escolar para 
comunidades de los municipios de Coroico y Coripata.

La escuela de San José de Llojeta en el municipio de
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, además se concluyeron tres proyectos en el municipio de Irupana; dos 
aulas multigrados en las comunidades de Huiri Lanza y Llojeta y la construcción de un baño 

Churiaca de Irupana. Las aulas beneficiarán aproximadamente a 70 
ofreciéndoles un espacio adecuado y cómodo para el aprendizaje

El público baño Churiaca ofrece cuartos de baño tanto para hombres y para
duchas que pueden ser utilizados por el público en general. El barrio de Churiaca 

ciertos días de la semana y también sirve como 
. En este sentido, se espera que el nuevo baño público ayude 

en la mejora de las condiciones sanitarias de los habitantes. 

de visibilidad en Coroico, donde se entregó mobiliario escolar para 
comunidades de los municipios de Coroico y Coripata. 

La escuela de San José de Llojeta en el municipio de Irupana. 
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ctos en el municipio de Irupana; dos 
la construcción de un baño 

aproximadamente a 70 
ofreciéndoles un espacio adecuado y cómodo para el aprendizaje.   

y para mujeres, así como 
de Churiaca alberga un 

ciertos días de la semana y también sirve como parada de los buses 
baño público ayude realizar 

 
 
 
 
 
 

de visibilidad en Coroico, donde se entregó mobiliario escolar para 
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2. Actividades Desarrolladas  

Cuatro proyectos del FCDI se están ejecutando actualmente en la zona tradicional. En el 
municipio de Coroico, se avanzó en la construcción de un nuevo centro de salud para la 
comunidad de Carmen Pampa. Los trabajos en la infraestructura se concluyeron hasta un 80 
por ciento, faltando sobre todo unos detalles de la obra fina. Las capacitaciones para el uso 
y mantenimiento del centro de salud también se llevarán a cabo antes de finalizar el 
proyecto. En el mismo municipio, se continuó trabajando en la remodelación de la toma de 
agua para sistema de agua potable de Coroico.  
 
En el Municipio de Coripata, se avanzó en la compra e instalación de un proyecto de 
procesamiento de arena y grava. Asimismo, durante el período del informe, la construcción 
del Aula Multigrado de Churubamba, en el Municipio de Irupana continuó. Este proyecto 
está previsto para concluirse durante el próximo trimestre. 
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D. ACTIVIDADES TRANSVERSALES  
  
1.Programa de becas: Unidad Académica Campesina – Carmen Pampa (UAC-CP). 
 
La UAC-CP es una universidad sin fines de lucro ubicada a 111 Km. al noreste de La Paz 
en la Provincia de Nor Yungas del departamento de La Paz. La universidad está ubicada en 
la comunidad de Carmen Pampa, que está a 13 Km. de Coroico, la capital de la provincia. 
Ofrece educación superior a aproximadamente 700 estudiantes de la región de los Yungas, 
las regiones rurales del norte trópico del departamento de La Paz y a jóvenes de áreas 
marginadas de la ciudad de La Paz. La UAC-CP fue creada por un acuerdo 
interinstitucional entre la Universidad Católica de Bolivia, la Diócesis de Coroico, las 
Hermanas Misioneras Franciscanas y Villa Nilo Sub-Central, cuerpo gobernante local del 
pueblo indígena, el 4 de octubre de 1993. La institución ofrece títulos de licenciatura en 
agronomía, enfermería, medicina veterinaria, cría de animales de granja, educación 
primaria y turismo (título a nivel técnico). Cada programa incluye clases académicas, así 
como también  módulos prácticas, especifica para cada carrera. El objetivo general de esta 
institución es dar a los jóvenes de los Yungas la oportunidad de conocer las carreras que 
son relevantes para el desarrollo de esta misma región, con la esperanza de mantener sus 
raíces en el área rural, en vez de emigrar a la ciudad. El FCDI continuó apoyando a los 
estudiantes de la UAC-CP en este trimestre mediante la financiación de 50 becas. 
 
2. Becas Zamorano 
Basado en su rendimiento académico sobresaliente, en 2007, se otorgaron becas a tres 
estudiantes de pre-grado de la UAC-CP para estudiar en la prestigiosa Escuela 
Panamericana de Agricultura en Zamorano, Honduras. En diciembre de 2011, el último de 
los tres becarios regresó a Bolivia después de completar sus estudios y recibir un título de 
licenciatura en agronomía. La estudiante, María Eugenia Bolaños, expresó su 
agradecimiento por este apoyo, según manifestó ha cambiado su vida y abrirá múltiples 
oportunidades para ella en el futuro. Con la graduación de este estudiante, el proyecto de 
Becas de Zamorano se llegó a concluir. 
 
3. Parques infantiles al aire libre para los niños en los Yungas 

 Se concluyó la construcción de catorce parques 
infantiles al aire libre en seis municipios en 
diciembre de 2011. Estas áreas recreativas 
constan de dos columpios para los niños entre las 
edades de cuatro a diez, dos columpios para 
niños de uno a tres años, y dos toboganes. La 
mayoría de los juegos infantiles fueron colocados 
en los centros poblados de los municipios, 
mientras otros fueron construidos en las 
comunidades cercanas. Todas las localizaciones 
de los parques infantiles se definieron en 
coordinación con los gobiernos municipales de 
cada municipio. Los parques infantiles brindarán 
a los niños de las comunidades un ambiente 

Uno de los parques infantiles en el aire libre 
en el municipio de Coroico 
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seguro para jugar. 

V. RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES

A. EL FCDI EN NÚMEROS
El FCDI tiene un total de 688 proyectos en su carte
del desarrollo comunitario y el restante de 279 proyectos pertenece al componente de 
desarrollo económico. En la actualidad, 24 proyectos se están implementando 
han sido concluidos durante el perí
es ahora 664. La Tabla 1 abajo representa el número total de proyectos del FCDI por estado 
del proyecto y componente y la Tabla 2 por estado de implementación y región.
 

Tabla 1. Número de proyectos

Estado del Proyecto

Diseño Final 

En Adquisición/Licitación

Implementación

Concluido 

TOTAL 

 
Tabla 2. Número de 

Estado del Proyecto
Diseño Final 
En Adquisición/Licitación
Implementación
Concluido 
TOTAL 

 
Al final del trimestre octubre 
adquisición. Esto se debió a los recortes presupuestarios serios que resultaron en una 
reducción significativa de las actividades futuras.
 
Gráfico 1 – Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación
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RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES

EL FCDI EN NÚMEROS  
El FCDI tiene un total de 688 proyectos en su cartera; 409 de estos pertenecen al componente 
del desarrollo comunitario y el restante de 279 proyectos pertenece al componente de 

En la actualidad, 24 proyectos se están implementando 
han sido concluidos durante el período del informe, el número total de proyectos finalizados 
es ahora 664. La Tabla 1 abajo representa el número total de proyectos del FCDI por estado 
del proyecto y componente y la Tabla 2 por estado de implementación y región.

Tabla 1. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera

Estado del Proyecto 
Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Económico 

  

En Adquisición/Licitación   

Implementación 22 2 

387 277 

409 279 

Tabla 2. Número de proyectos por estado de implementación y por región
Estado del Proyecto TC Yungas Total

  
En Adquisición/Licitación   
Implementación 0 24 

100 564 

100 588 

Al final del trimestre octubre - diciembre, ningún proyecto se encuentra en la fase de diseño o 
Esto se debió a los recortes presupuestarios serios que resultaron en una 

reducción significativa de las actividades futuras. 

ución de proyectos del FCDI por estado de implementación 
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ra; 409 de estos pertenecen al componente 
del desarrollo comunitario y el restante de 279 proyectos pertenece al componente de 

En la actualidad, 24 proyectos se están implementando diez y siete (17) 
odo del informe, el número total de proyectos finalizados 

es ahora 664. La Tabla 1 abajo representa el número total de proyectos del FCDI por estado 
del proyecto y componente y la Tabla 2 por estado de implementación y región. 

por estado de implementación y por cartera 

Total 

 

 

24 

664 
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diciembre, ningún proyecto se encuentra en la fase de diseño o 
Esto se debió a los recortes presupuestarios serios que resultaron en una 
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De los 17 proyectos que se concluyeron durante el trimestre, trece son proyectos de desarrollo 
comunitario y cuatro pertenecen al componente de desarrollo económico. La Tabla 3 lista 
todos los proyectos concluidos durante este trimestre.  
 
Tabla 3. Proyectos concluidos durante el Trimestre  Octubre - Diciembre 2011 

MUNICIPIO  PROYECTO COMPONENTE SUB 
COMPONENTE

Chulumani 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Chulumani 

Comunitario Educación 

Coripata 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Coripata 

Comunitario Educación 

Coroico 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Coroico 

Comunitario Educación 

Irupana 
 
 
 

Construcción de un Baño público para la población de Irupana 
en el barrio de Churiaca. 

Comunitario Saneamiento 

Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa 
de Llojeta 

Comunitario Educación 

Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa 
de Huiri Lanza 

Comunitario Educación 

Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Irupana 

Comunitario Educación 

La Asunta 
 
 
 
 

Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina – 
Fase II 

Comunitario Otros 

Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La Asunta Comunitario Agua potable 

Formación técnica de jóvenes en La Asunta Económico 
Capacitación 
productiva 

Diseño Puente del Desarrollo Económico Infraestructura vial 

Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguani Chico Económico Infraestructura vial 

Palos Blancos 
Diseño final y construcción de una cubierta para la cancha 
polifuncional de la Unidad Educativa de Santa Ana de 
Moseteness 

Comunitario Educación 

Varios YUN 
 
 

Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano Económico 
Capacitación 
productiva 

Capacitación y enseñanza a jóvenes yungueños en el idioma 
ingles 

Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Parques recreativos para niños en los Yungas Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yanacachi 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Yanacachi 

Comunitario Educación 

 
El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI durante 
cada trimestre. Un total de 17 proyectos fueron concluidos durante el trimestre, llegando a un 
total de 664 proyectos finalizados durante el LOP. El FCDI actualmente tiene 24 proyectos 
activos en su cartera y se prevé la conclusión de los mismos durante los siguientes nueve 
meses.   



FCDI Informe Trimestral  (Octubre 
 

 

Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub
proyectos completados 

 
La Tabla 4 muestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio y 
componente. El Municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, seguido por el 
Municipio de Palos Blancos. Aproximadamente 10 por ciento de los proyectos tanto de  
desarrollo comunitario como económico, benefician a más de un municipio. 
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Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub-donación del FCDI incluidos en la cartera y número de 

muestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio y 
componente. El Municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, seguido por el 
Municipio de Palos Blancos. Aproximadamente 10 por ciento de los proyectos tanto de  

rollo comunitario como económico, benefician a más de un municipio. 
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Tabla 4. Distribución de proyectos por región, municipio y componente 

Región Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 
Desarrollo 

Económico 
Total 

Yungas 

Alto Beni 27 43 70 
Chulumani 32 16 48 
Cajuata 1 0 1 
Coripata 38 15 53 
Coroico 38 7 45 
Irupana 21 2 23 

La Asunta 80 58 138 

Palos Blancos 61 42 103 
Yanacachi 22 31 53 
Varios – Yungas 37 17 54 
Subtotal 357 231 588 

TC 

Chimoré 8 6 14 
Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 18 13 31 
Shinahota 12 10 22 
Villa Tunari 5 7 12 
Varios – TC 3 6 9 
Omereque 0 0 0 
Yapacani 1 0 1 
Subtotal  52 48 100 

Total General 409 279 688 
 
El Gráfico 3 muestra el desglose de los proyectos de desarrollo comunitario por sub-
componente. El número de proyectos de los sub-componentes de educación y agua potable es 
notable. El incremento del número de proyectos en estas áreas se atribuye a la demanda de 
actividades de alto impacto, como ser: la provisión de infraestructura y/o equipamiento como 
medios de acceso a salud, agua potable y educación. El  Gráfico 4 demuestra el desglose de 
los proyectos de desarrollo económico por sub-componente  
  



FCDI Informe Trimestral  (Octubre 
 

 

Gráfico 3 – Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub
 
 

Gráfico 4 – Número de proyectos de desarrollo económico por sub

 
 
 

B. INDICADORES DE DESEMPEÑO
Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo 
comunitario. Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y 
consecuentemente, brindan al VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo 
sostenible en los Yungas y anteriormente en el Trópico de Cocha
resume las metas de los indicadores de desempeño del FCDI por componente programático 
como aprobado en la Modificación No. 18.
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Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub-componente 

Número de proyectos de desarrollo económico por sub-componente 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo económico y desarrollo 
comunitario. Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y 
consecuentemente, brindan al VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo 
sostenible en los Yungas y anteriormente en el Trópico de Cochabamba. La siguiente tabla 
resume las metas de los indicadores de desempeño del FCDI por componente programático 
como aprobado en la Modificación No. 18. 
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comunitario. Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y 
consecuentemente, brindan al VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo 
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Tabla 5. Indicadores de desempeño del FCDI y objetivos anuales1 

 
El principal objetivo del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del EPB-USG para 
establecer una economía sostenible en las áreas  productoras de coca, atendiendo a las 
necesidades básicas humanas, aliviando la pobreza y mejorando las condiciones sociales y 
económicas donde es más necesario. Todas las actividades del FCDI son llevadas a cabo a 
través de la implementación de sub-donaciones para proyectos identificados a través de 
metodologías participativas. Este objetivo principal responde al Resultado Intermedio (IR) 5 
de USAID/Bolivia: 
 

                                                 
1 Las metas reformuladas han sido aprobadas en la Modificación 18 

Indicador Unidad 

Metas Total LOP

06 07 08 09 Ajuste (*) 10 (**) 11 (***) 12 (***)  

Indicadores globales 

SO 1.1 Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas NBI – (Yungas)   

Porcentaje  
70%  65%      60% 

SO 1.2 Número total de familias con 
mayor acceso a bienes y 
servicios. 

Número de familias
3.499 5.000 6.000 5.000 10.587 3.448 3.800 3.922 41.256 

Desarrollo Comunitario 

IR 1.1 Número de infraestructuras 
sociales y productivas y obras 
relacionadas concluidas. 

Número de 
infraestructuras 13 120 150 130 -35 110 90 98 676 

IR 1.2 Número de capacitados 
completando cualquier tipo de 
capacitación 

Número de 
capacitados 2.582 6.000 5.000 3.500 19.751 3.075 5.399 6.238 51.545 

Desarrollo Económico 

IR 2.1 Valor de ventas incrementales 
generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el 
FCDI 

USD x 1.000 

  650 1.800 1.032 609 250 50 4.391 

IR 2.2 Número de empleos equivalentes 
atribuibles a  las actividades 
apoyadas por el FCDI 

Empleos 
equivalentes 219 1.000 1.500 1.500 -1.260 979 603 887 5.428 

IR 2.3 Número de hectáreas de cultivos 
apoyados por el FCDI. 

Cantidad hectáreas
0 250 1.000 1.500 -1.324 160     1.586 

Indicadores Transversales 

CC1.1 Porcentaje de contraparte sobre 
el costo total de los proyectos 
ejecutados 

Porcentaje DC 10% 10% 10% 10%  10% 10% 10% 10% 

DE 20% 20% 20% 20%  20% 20% 20% 20% 

CC1.3 Porcentaje de proyectos que 
continúan “funcionando bien” 
un año después de su 
conclusión 

Porcentaje n/a 95% 95% 95%  95% 95% 95% 95% 

Nota (*) Este ajuste es para reconciliar la suma de las metas anuales con las metas de la vida del proyecto. En 2009 el Acuerdo Cooperativo fue 
enmendado y las metas de la vida del proyecto fueron cambiados, en parte para reflejar los resultados alcanzados. 

 (**) Las metas para el 2010 son consistentes con las metas de las propuestas en las modificaciones 14, 15 y 16. 

(***) Las metas para el 2011 y 2012 son consistentes con las metas de la propuesta en la Modificación 17 y 18. 
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Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales en el Trópico de 
Cochabamba y en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia. 

 
El IR es monitoreado por dos indicadores: 1) el índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), y 2) el número de familias beneficiarias. Debido a la salida del PDAI del TC, el FCDI 
no evalúa el indicador de NBI en esta región por el momento, ni anticipa realizarlo en el 
futuro. También, dado que el EPB planea realizar el censo nacional y medir el indicador de 
NBI en el 2011, se decidió que la siguiente medida del indicador de NBI puede realizarse por 
medio del censo nacional. Por consiguiente, este indicador fue medido en una sola 
oportunidad durante el LOP del FCDI,  
 
El cuadro a continuación muestra los resultados alcanzados a Septiembre 2011 y el porcentaje 
de avance para cada indicador como aprobado en la modificación 18.  
 
Tabla 6. Resumen de los resultados logrados  por año calendario (Agosto 2005 –  Diciembre 2011) 

Indicador 

Resultados  LOP 

Sep 05 

– Dic 

06 

Ene – 

Dic 

2007 

Ene – 

Dic 

2008 

Ene – 

dic 

2009 

Ene - 

Dic 

2010 

Ene - 

Dic 

2011 

Meta 
Total a 

la fecha 

Porcentaje 

de avance 

Valor NBI    52%   60% 52%  

# Familias 3.499 15.204 7.229 4.161 3.344 4.880 41.256 38.317 93% 

# 

Infraestructuras 

14 23 201 141 129 80 676 588 87% 

# Capacitados 2.582 21.514 9.249 4.049 3.081 4.793 51.545 45.268 88% 

Valor Ventas - - 902 2.603 589 623 4.391 4.717 107% 

Empleos 40 94 1.550 1.277 773 665 5.428 4.399 81% 

# Hectáreas 0 0 175 1.256 192 435 1.586 2.058 130% 

 
A la fecha el FCDI ha logrado el 93 por ciento de la meta prevista para el indicador de 
familias, principalmente el incremento durante el último trimestre corresponde a los 
proyectos implementados de alto impacto como el equipamiento mobiliario a unidades 
educativas en los cinco municipios de Zona Tradicional. Este tipo de proyectos también 
aporta a un incremento del resultado alcanzado en el indicador de infraestructuras.  
 
Como se ha informado anteriormente, la mayoría de las actividades del componente de 
desarrollo económico han sido transferidas al Proyecto ARCo. Sin embargo, el FCDI 
continua reportando los alcances logrados por las iniciativas económicas que reflejan  las 
ventas registradas durante el periodo del informe. Entre las más significativas durante el 
trimestre, están las ventas por 174,985 US$ que principalmente fueron generadas por las 
granjas avícolas y actividades de carpintería apoyadas anteriormente por el FCDI. 
 
La siguiente tabla muestra los resultados alcanzados para cada uno de los indicadores, para 
el primer periodo del año fiscal 2012, así como los resultados y metas para la totalidad del 
año fiscal 2012.  
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Tabla 7. Resumen de los resultados logrados por hasta la fecha para el año fiscal 2011 y meta del trimestre 
correspondiente al informe (Octubre - Diciembre de 2011) 

Indicador 

FY 2011 

% Avance 

4 Trimestre FY 2011 Meta 4 

trimestre FY 

2011 Meta Resultado Meta Resultado 

Valor NBI             

# Familias 5.196 2.704 52% 1.080 2.704 1.490 

# Infraestructuras 133 36 35% 28 46 38 

# Capacitandos 7.875 1.122 14% 1.637 1.122 2.258 

Valor Ventas 532 175 33% 170 175 183 

Empleos 1.120 54 5% 233 54 321 

# Hectáreas             

 
SO 1.2  Indicador: Número de familias 
 
Título del indicador de desempeño: Número total de familias (y sus comunidades) con 
mayor acceso a bienes, servicios o empleos públicos.  
 
Unidad de Medida: Número de familias beneficiadas por las actividades apoyadas por el 
FCDI 
 
El número total de familias que se han beneficiado durante el LOP del FCDI a la fecha es de 
es 38,317.  La meta del LOP como aprobados en según la Modificación No. 18 es de 41,256 
familias. Sin embargo, una vez CDI/VOCA actualice la versión de la descripción del 
Programa del FCDI que refleje el Plan de Terminación Parcial y la consiguiente reducción del 
presupuesto, las metas para el indicador de familias durante el periodo 2012, serán 
nuevamente revisadas. 
 
En el periodo correspondiente al informe se han reportado 2.704 familias con mayor acceso 
a bienes y servicios, principalmente en lo que corresponde al sector educativo. Estos 
proyectos comprenden la conclusión de 2 infraestructuras educativas en el municipio de 
Irupana, más la conclusión de una cubierta para la cancha polifuncional en el municipio de 
Palos Blancos. Cinco proyectos de equipamiento mobiliario a la misma cantidad de 
municipios de Zona Tradicional también comprenden esta categoría. Gracias a la 
priorización realizada en los proyectos de provisión de mobiliario, se tiene una cobertura de 
mayor y mejor acceso a la educación para 2.014 familias; principalmente niños y niñas en 
edad escolar que pueden contar con sillas, bancos y mesas para las necesidades de espacio y 
confort. El mobiliario dotado a las unidades educativas, también ha comprendido muebles 
para profesores, estantes para libros, pizarrones y mesas para las salas de computación.  
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Niños en la edad escolar con nuevas sillas y mesas durante el evento de entrega y de visibilidad en Coroico. 
 
Otro de los proyectos importantes concluidos durante el trimestre ha sido la 
finalización del proyecto de cocinas mejoradas tipo Malena. Se ha comprobado 
la eficiencia del uso de estas cocinas en la disminución del uso de leña y la 
eficacia en la disminución de gases tóxicos que afectan a la salud de las familias 
mediante la tecnología aplicada. En la segunda fase, se ha tenido una cobertura 
de 520 familias en distintas comunidades del municipio de La Asunta. 
 

Tabla 8. Número de familias beneficiadas por proyectos concluidos en el trimestre Octubre a Diciembre 
de 2011 por componente y municipio 

Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 
Total 

Chulumani 410  410 

Coripata 478  478 

Coroico 367  367 

Irupana 564  564 

La Asunta 520 49 569 

Palos Blancos 38  38 

Varios YUN 83 4 87 

Yanacachi 191  191 

Total general 2.651 53 2.704 

 
De acuerdo a la anterior tabla, existe una dispersión homogénea en la distribución de las 
familias beneficiadas durante el periodo del informe. Para los municipios de Zona 
Tradicional, corresponden a la cantidad de familias beneficiada por la entrega de muebles 
para unidades educativas principalmente. En el municipio de La Asunta los datos provienen 
de la finalización del proyecto de cocinas mejoradas Malena. No se han concluidos 
proyectos significativos en los municipios de Alto Beni y Palos Blancos.  
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Para los proyectos transversales, se ha completado la Formación Técnica de Jóvenes con un 
total de 49 familias beneficias directamente por este proyecto de capacitación en ramas 
técnicas en un instituto de la ciudad del El Alto.  
 
La siguiente tabla muestra la meta del número de familias beneficiados por área y los 
resultados obtenidos. 
 
Tabla 9. Cantidad de familias beneficiadas por proyectos concluidos en el trimestre octubre - diciembre de 
2011 por componente y subcomponente 

SUB COMPONENTE 
Octubre - Diciembre 2011 Meta Enero –

Marzo 2012Meta Resultado % Avance 

Agua Potable 530 34 6% 980 

Educación/ Salud 300 2.014 671% 360 

Otros 250 656 262% 150 

Total 1.080 2704 250% 1.490 

 
Durante el periodo del informe, se ha superado las metas previstas para los sub 
componentes de educación/ salud; principalmente a la conclusión de proyectos de alto 
impacto como el de dotación de mobiliario escolar para los 5 municipios de Zona 
Tradicional y la implementación de cocinas mejoradas Malena en el municipio de La 
Asunta. La meta esperada para los proyectos de agua potable y saneamiento será 
completada durante el siguiente periodo a la finalización de los proyectos de agua potable 
de San Miguel de Huachi y Distrito Remolinos en Palos Blancos.  
 
C. Resultado intermedio 1 
 
El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI: 
 

Desarrollo Comunitario en los Yungas y TC es fortalecido 

 
IR 1.1  Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados 
 
Nombre del indicador de desempeño: infraestructuras y proyectos relacionados 
completados. 
 
Unidad de Medida: Número de infraestructuras complementarias y otros proyectos 
concluidos por el FCDI. 
 
Los 17 proyectos concluidos durante el trimestre, han  se han producido 46 infraestructuras 
y/o proyectos relacionados, de acuerdo a la metodología aprobada en el plan de monitoreo 
y evaluación (PMP). Con este avance, el FCDI ha alcanzado el 88 por ciento de la meta 
prevista para el LOP o bien, 598 infraestructuras construidas, mejoradas ampliadas y/o 
equipadas en distintos subcomponentes. Durante el trimestre, el FCDI ha concluido por 
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ejemplo dos infraestructuras en el municipio de Irupana, las escuelas de Huiri Lanza y San 
José de Llojeta.  
 
Entre octubre y diciembre de 2011, los proyectos relacionados a la mejora de 
infraestructura a través de provisión de equipamiento incluye la donación de mobiliario y 
equipamiento para unidades educativas de primaria y secundaria en cinco municipios de 
Zona Tradicional. Esto comprende la entrega de más de 4,000 piezas de mobiliario escolar 
para mejorar las condiciones de estudio y acceso a la educación básica y secundaria en la 
región.  
 
Tabla 10. Cantidad de infraestructuras y proyectos relacionados concluidos en el trimestre octubre - 
diciembre  2011, por componente y municipio 

 

MUNICIPIO 

Desarollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Economico 
TOTAL 

Chulumani 6   6 

Coripata 6  6 

Coroico 6  6 

Irupana 9  9 

La Asunta 1 1 2 

Palos Blancos 1  1 

Varios YUN 14  14 

Yanacachi 2  2 

Total general 45 1 46 

 
 
Entre otros proyectos importantes, destacan la conclusión de 14 parques infantiles en 
centros estratégicos de cada municipio, principalmente en áreas pobladas de las capitales 
de los municipios, como un centro de distracción y recreación para los niños y niñas de 
cada municipio.  
 
En el municipio de Irupana se ha completado un baño público en la zona de Churiaca que 
comprende batería de baños separados para hombres y mujeres y duchas que podrán ser 
utilizadas por la población en general, contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias y 
de higiene en este sector que se convierte algunos días en mercado zonal y parada de buses 
interprovinciales.  
 
RI 1.2  Indicador: Capacitados 
 
Título del indicador de desempeño: Personas que reciben capacitación dentro del marco de 
la actividad del FCDI. 
Unidad de Medida: Número de capacitados. 
 
Durante el trimestre, no se ha completado la meta prevista de número de capacitados, 
siendo que algunos de los proyectos concluidos no comprenden procesos de capacitación 
con toda la población; tal es el caso de la dotación de mobiliario escolar donde, la 
capacitación se realiza a los miembros de la junta de padres de familia y personal de 
limpieza a cargo para el mantenimiento de los mobiliarios. A diferencia de los proyectos de 
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saneamiento y agua potable, este tipo de actividades de alto impacto tienen un amplia 
cobertura en familias pero no se reflejan los mismos valores en capacitados. Los proyectos 
de agua potable comprende  muchas de las veces mayores inversiones en recursos y tiempo 
de implementación y la acción es ejecutada directamente con las familias involucradas en el 
sistema en temas como uso y mantenimiento del sistema, higiene, protección del medio 
ambiente entre otros.  
 
El FCDI continúa con una importante presencia en la región a pesar de la reducción de las 
actividades del Programa. Esto se muestra en la cantidad de capacitados por la intervención 
con las cocinas mejoradas Malena en el municipio de La Asunta en su segunda fase y la 
capacitación para la organización, administración y mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias para el baño público de Churiaca, así como las campañas de higiene y educación 
sanitaria con las familias que viven en este barrio del municipio de Irupana. En los 
próximos meses el FCDI continuará brindando las capacitaciones necesarias en relación a 
los proyectos en implementación. 
 
Tabla 11. Número de capacitados durante el trimestre Octubre – Diciembre 2011 por 
component y municipalidad.  

MUNICIPIO 

Componente 

TOTAL Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo  

Económico 

Chulumani 6   6 

Coripata 6  6 

Coroico 6  6 

Irupana 132  132 

La Asunta 900 49 949 

Palos Blancos 2  2 

Varios YUN 15 4 19 

Yanacachi 2  2 

Total general 1,069 53 1,122 

 
Según las metas de la vida del Proyecto, el FCDI ha registrado un total de 45,268 
capacitados. A la fecha el FCDI ha alcanzado el 88 por ciento de la meta par éste indicador 
según la Modificación No. 18 
 
 
b. Resultado Intermedio 2 
 
El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI: 
 

El Desarrollo Económico en TC y los Yungas de La Paz es incentivado 

 
IR 2.1  Indicador: Mayores Ventas 
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Título del indicador de desempeño: Aumentos en ventas generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Dólares Americanos x 1,000 
 
A la fecha el FCDI ha sobrepasado la meta del LOP con 4.7 millones de US$ en ventas 
incrementales. A pesar de la transferencia de actividades productivas del componente de 
desarrollo económico al proyecto Arco a mediados del 2011, el CDI continúa midiendo las 
ventas incrementales generadas por actividades de microempresas y emprendimientos 
importantes que no fueron transferidas en el sector de Alto Beni y La Asunta. Durante el 
trimestre se han verificado ventas incrementales por un valor de 174.985 US$ en 
actividades de carpinterías apoyadas por el FCDI, así como la producción pecuaria, 
principalmente en granjas avícolas.  
 
IR 2.2  Indicador: Empleo Equivalente 
 
Título del indicador de desempeño: Empleo equivalente directamente atribuible a 
iniciativas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Empleo equivalente 
 
Durante el periodo se han generado 54 empleos equivalentes, principalmente a la inversión 
en la construcción de infraestructura educativa  en Irupana y Palos Blancos. Los empleos 
equivalentes no han alcanzado la meta prevista para el trimestre siendo que no se han 
completado proyectos de agua potable y saneamiento, que son los tipos de actividades que 
aportan en mayor medida a este indicador, según la metodología descrita en el PMP para 
medir y verificar este indicador. Las metas establecidas previamente y que no han sido 
alcanzadas, serán reportadas una vez se concluyan los proyectos en ejecución de agua 
potable y saneamiento en La Asunta y Palos Blancos. A la fecha el FCDI ha logrado 4,348 
empleos equivalentes según el LOP, principalmente en el componente de desarrollo 
económico. Esta situación representa que se ha completado el 80 por ciento de la meta 
establecida para este indicador.  
 
Tabla 11. Desglose de Empleo Equivalente generado por componente y sub componente (Octubre a 
Diciembre 2011) 

Componente Subcomponente 

Número de 

empleos 

equivalentes 

Desarrollo 

Comunitario 

Educación 19 

 
Infraestructura 

comunitaria 

21 

 Saneamiento 7 

Total Desarrollo Comunitario 47 

Desarrollo 

Económico 

Infraestructura 

vial 

7 

Total Desarrollo Económico 7 

Total general 54 
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IR 2.3  Indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas 
 
Título del indicador de desempeño: Hectáreas de cultivos alternativos o hectáreas bajo 
planes de manejo forestal dirigidos por los programas SDE. 
 
Unidad de Medida: Hectáreas 
 
El FCDI ha completado el ciclo de reporte de hectáreas verificadas de cultivos 
implementados por el FCDI, llegando a un total de 2.058 hectáreas de diferentes cultivos 
implementados entre el TC (hasta 2009) y YLP, equivalentes al 130 por ciento de la meta 
esperada. Los resultados globales van más allá de lo esperado, especialmente en el 
desarrollo de nuevos cultivos en ciertas regiones, principalmente Yungas como el plátano, 
la stevia y el amaranto principalmente. 
 
c. Indicadores Transversales  
 
El FCDI implementa proyectos cuyos resultados contribuyen a ambos IRs. Estos resultados 
son informados a través de dos indicadores transversales: 1) contraparte, y 2) proyectos que 
están “funcionando bien” después de un año. De acuerdo al PMP del FCDI, el indicador de 
“Contrapartes” es un indicador anual y ha sido reportado en el trimestre de enero – marzo. 
Respecto a los proyectos que se encuentran “funcionando bien” después de un año de su 
implementación, durante el periodo se han visitado en campo a 21 proyectos.  
 
Durante visitas de campo de personal del FCDI del equipo de monitoreo y evaluación, se ha 
podido verificar que todos los 21 proyectos se encuentran funcionando y operando bien. En 
cuanto a los proyectos de desarrollo comunitario, los participantes de los proyectos están 
haciendo uso de la infraestructura, equipos y materiales entregados por el FCDI. Los usuarios 
de los proyectos también toman las medidas necesarias para cuidar las infraestructuras, como 
parte de las iniciativas del FCDI. Por ejemplo, los proyectos que involucran servicios básicos, 
las organizaciones apoyadas y/o conformadas utilizan los recursos recaudados como cobro 
por el servicio o recaudaciones temporales para mantener o reparar el desgaste por el tiempo y 
uso común.  
 
El FCDI contribuye el éxito de estos proyectos a las capacitaciones que se ofrecieron durante 
todo el proceso de implementación. Especialmente es el caso de las capacitaciones específicas 
ofrecidas a los participantes de proyectos que ocupen puestos directivos, administrativos o de 
operación y mantenimiento de las infraestructuras construidas por el FCDI. Si estos 
participantes de proyectos ocupen puestos dentro de los CAPYS o dentro de juntas escolares 
que han sido formados o fortalecidos por el FCDI, su empoderamiento y apropiación de la 
nueva infraestructura y su compromiso para progresar, ofrece una probabilidad alta para la 
sostenibilidad a largo plazo de los últimos proyectos del FCDI.  
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VI.  MIRANDO HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE  
 
De acuerdo con la programación propuesta anteriormente, el FCDI continuará la 
construcción de los siguientes proyectos: 

• Sistema de agua potable para San Miguel de Huachi 
• Sistema de agua potable para el Distrito de Remolinos 
• Escuela de San Antonio 
• Sistema de Agua Potable de San José, Olivos, 21 de Agosto de Villa y Camacho 
• Sistema de Alcantarillado de Siguani Grande 

 
Se prevé la entrega de mobiliario escolar para los siguientes municipios en el trimestre 
enero - marzo: 
 

• La Asunta 
• Alto Beni 
• Palos Blancos 

 
Más de 2.000 estudiantes de las escuelas en los municipios mencionados se beneficiarán de 
más de 3.700 piezas de mobiliario escolar, incluyendo sillas, mesas, bancas, escritorios, 
trípodes y estantes, entre otros. 
 
En La Asunta, se prevé la entrega de la Unidad Educativa René Barrientos Ortuño que 
incluye 12 nuevas aulas como también baños para niños y niñas, con una inauguración por 
USAID y el VCDI, durante el próximo período. Se espera organizar la entrega del 
mobiliario escolar para las comunidades de La Asunta y la Unidad Educativa de René 
Barrientos Ortuño durante un mismo evento. El aula multigrado de Churubamba, ubicado 
en el Municipio de Irupana también se concluirá en el próximo trimestre. 
 
En cuanto a los procedimientos administrativos, el FCDI espera a reducir aproximadamente 
un tercio de su personal por trimestre durante los próximos tres periodos. Este proceso se 
realiza de acuerdo al presupuesto comprometido así como con relación a las proyecciones 
de flujo de trabajo. La disposición de los activos fijos será un proceso continuo que también 
se realizará gradualmente durante los siguientes tres trimestres, ya que esto también 
corresponde a una reducción gradual de la actividad del proyecto.   
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Anexo I. Historia de Éxito 
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Historia de Éxito de Lilium 
 
El valle Taquesi se extiende desde el árido altiplano andino a las zonas subtropicales 
húmedas, ya que atraviesa el desfiladero de las montañas del Sur Yungas. El tranquilo 
pueblo de Yanacachi se encuentra ubicado dentro de este valle, aproximadamente 55 km de 
la ciudad de La Paz. La topografía pendiente de la zona ofrece vistas espectaculares de los 
acantilados para los excursionistas y paseantes en el camino a los centros más poblados de 
Chulumani e Irupana. Pero para aquellos que viven junto a una de las carreteras más 
peligrosas del mundo, este contexto complejo es su 
hogar y deben ganarse la vida de lo que la tierra puede 
producir. Para los locales, las variaciones extremas de 
altitud y los microclimas que resultan que la empresa 
agrícola sea imprevisible y difícil. Afortunadamente, 
estas fluctuaciones climáticas pueden ser ideales para 
las exigencias inherentes a la floricultura y los que se 
acercan más, se darán cuenta de los tonos mezclados 
de lavanda, blanco y naranja que salpican el pie de 
monte brumoso. Estos colores vivos provienen de 
diferentes variedades de agapantos, hortensias y las flores de lilium, entre otros, que 
proporcionan una fuente constante de ingresos para los habitantes de la zona. 
 
Desde hace muchos años, los residentes de las comunidades alejadas de Yanacachi han 
trabajado en la floricultura. En los últimos cuatro años se han descubierto las ventajas 
específicas de la producción gracias a un proyecto de Lilium, una intervención apoyada por 
el FCDI titulado “La generación de empleos y ventas dentro de la cadena de producción de 
flores”. Estas ventajas incluyen un mercado durante todo el año para muchas variedades de 
la especie y los altos precios por tallo cortado. Los agricultores locales tuvieron antes la 
experiencia de la comercialización de la azucena, una flor silvestre similar al lilium oriental 

y asiático, en la apariencia y el comportamiento fisiológico. 
Desafortunadamente la mayoría de las azucenas de la zona, 
fueron víctima de deterioro y la cosecha de lo que queda, ya no 
es rentable para los productores de flores de Yanacachi. 
Intrigado por su similitud con la azucena de la región natal, y 
las variaciones en el color y en tamaño, los productores locales 
empezaron a interesarse por la producción de lilium y 
solicitaron el apoyo de instituciones comprometidas con el 
desarrollo en la región. 

 
En respuesta a solicitudes de asistencia, en 2008 el FCDI logró un acuerdo de coordinación 
con la Fundación Taquesi, una organización de desarrollo con sede en el Municipio de 
Yanacachi, para apoyar a 120 productores de flores de las comunidades de Sakahuaya, 
Florida, Sirupaya, Pichu, Chaco y Yerbani en sus esfuerzos para comenzar la producción de 
lilium. A través de talleres con la metodología de escuelas de campo (ECAs), el FCDI 
capacitó a los participantes del proyecto en los aspectos técnicos de la producción de lilium. 
Estos talleres también cubrieron temas como las tendencias del mercado y explicaron 
acerca de los aspectos positivos de la producción de lilium, incluyendo los  aspectos 
relacionados con la calidad de vida y el medio ambiente.  
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Quintín Mamani, presidente de la asociación de floricultores, proviene de la comunidad de 
Sakahuaya y sólo tiene cosas positivas que decir acerca de lo que la producción de lilium ha 
significado para su familia y vecinos. "En realidad, este proyecto tiene como objetivo 
mejorar la vida de todos, y casi el 90 por ciento de los participantes del proyecto son 
mujeres. La producción de lilium no requiere grandes espacios, que no requiere que se 
queman nuestros bosques, ni que se cortan los árboles. Las parcelas de lilium están cerca 
de nuestros hogares y porque la tarea diaria de cuidado de las flores no es demasiado 
intenso, favorece a las mujeres y los ancianos”. 
 

Para comenzar a implementar el proyecto, el FCDI ha 
cofinanciado actividades y materiales que permitían a las 
120 participantes comenzar con la producción de lilium. 
Después de cuatro meses, todos los participantes en el 
proyecto comenzaron a vender los tallos de lilium a los 
mercados de La Paz. El señor Mamani parece contento 
cuando él calcula cifras improvisadas para la comunidad de 
Sakahuaya, "Nuestra comunidad cuenta con 18 
productores de lilium. Como grupo llegamos a obtener 40 

a 50 paquetes conjuntamente, durante cada semana de la cosecha; cada paquete tiene diez 
tallos y vendimos todo en La Paz". El ciclo de producción en la 
cosecha Sakahuaya permite que se produzca durante 21 
semanas al año. Debido a que cada tallo se vende a un 
promedio de US$ 1,30, durante estas semanas las ventas de 
flores dan como resultado un ingreso de hasta US$ 36,00 por 
semana para cada uno de los 18 productores de lilium de esta 
comunidad. Lucía López es también de Sakahuaya y aprecia 
cómo el aumento en sus ingresos con la producción de lilium 
ha ayudado a su familia "Tengo cuatro hijos que estudian en La 
Paz, el dinero extra que hago con la venta de lilium nos ayuda 
a pagar por su comida y el transporte para que puedan 
concentrarse en sus estudios". 

 
Participantes en el proyecto también recibieron un importante 
apoyo a través del programa de voluntarios del FCDI. En el 
tercer año del proyecto, Judith Freeman, de “El Jardín de 
Lilium”, una de las principales empresas de producción de 
lilium en los Estados Unidos, brindó su experiencia a los 
participantes en el proyecto durante un asesoramiento 
voluntario de tres semanas de duración. Con el objetivo de 
mejorar la sostenibilidad del proyecto, durante su tiempo en el 
campo, enseñó a los productores cómo reproducir a través de 
los bulbos de lilium y con las semillas. La señora López está 
contenta con las habilidades de reproducción de lilium que ha 
adquirido, "Fue una gran asistencia técnica. He tenido liliums 

que salen a partir de semillas, principalmente de la variedad asiática." La señora Freeman 
también dio a los participantes del proyecto importantes consejos sobre la prevención de 
enfermedades virales y otras como la botritis y la pudrición del bulbo en sus parcelas. 
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Como parte de su estrategia de salida, el FCDI eliminará gradualmente su participación en 
la financiación del proyecto, mientras que la contraparte en efectivo proporcionados por los 
productores de lilium aumenta con cada ciclo de producción. Como siguiente paso lógico, 
haberse apropiado del proyecto, en 2011 los productores de lilium realizaron la importante 
tarea de formalizar su asociación. Como una entidad jurídica del grupo ahora se llama la 
Asociación Integral de Floricultores de Yanacachi Yanaptasiñani. El Sr. Quispe se ve 
orgulloso cuando explica el significado del nombre de la asociación, "Yanaptasiñani es una 
palabra aymara que significa ayuda mutua. Se demuestra el trabajo en equipo, ayudando a 
los demás. Es por eso que se le dio este nombre a nuestra asociación". Los miembros de la 
asociación han demostrado su dedicación a la producción de lilium, asistiendo a talleres 
regulares a lo largo de la duración del proyecto de cuatro años y por hacer el trabajo 
necesario para mantener sus parcelas de lilium sanas y productivas. Al elegir una palabra 
sinónimo de apoyo mutuo para el nombre de su asociación, sus miembros se les recuerda 
constantemente de su co-compromiso de ayudar a sus comunidades de avanzar a través de 
la empresa y la solidaridad. 
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Anexo II. Matriz de Proyectos  
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

1 TC0002 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

21 comunidades Provisión Mobiliario Unidades Educativas CONCLUIDO 10.518 

2 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Chimore 

Senda D,Puerto 
Aurora,Cesarzama,San 
Andres,Tacuaral Entre Rios,6 
de Agosto,Senda B 

Iluminación 7 Canchas Polifuncionales CONCLUIDO 13.828 

3 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de Ivirgarzama Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO 282 

4 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Entre Rios Centro Poblado Bulo Bulo Conclusión Plaza Principal - Bulo Bulo CONCLUIDO 16.880 

5 TC0006 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota 4 de Abril,Monte Rico,San Luis Provisión Mobiliario Unidades Educativas (3) CONCLUIDO 2.958 

6 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Majo Pampa e Ibiruzu Bajo Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO 10.125 

7 TC0046 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO 251 

8 TC0047 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO 248 

9 TC0148 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Chimore (Convenio TAC) Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO 117.840 

10 TC0179 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios TC Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 7.158 

11 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari Fortalecimiento al Desarrolllo Turístico de Villa Tunari CONCLUIDO 17.523 

12 TC0194 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Varios TC TC 
Apoyo a pequeñas iniciativas democráticas de la 
Sociedad Civil 

CONCLUIDO 3.970 

13 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Dotación de mobiliario y equipamiento - Central de 
Comunidades de Ivigarzama 

CONCLUIDO 4.376 

14 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirza Dotación de mobiliario - Central Valle Ivirza CONCLUIDO 2.482 

15 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Dotación de mobiliario y equipamiento - FSCCT CONCLUIDO 9.007 

16 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Chimore 
Dotación de mobiliario y equipamiento - Federación 
única de Centrales Unidas 

CONCLUIDO 9.620 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

17 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Refacción y Ampliación Sede Central 1º de Mayo en 
Valle Tunari 

CONCLUIDO 3.951 

18 TC0209 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Israel 
Dotación de mobiliario escolar para 6 aulas "Unidad 
Educativa Israel" 

CONCLUIDO 5.795 

19 TC0211 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Entre Ríos Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - Fase 1 CONCLUIDO 298 

20 TC0217 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Senda 6 
Construcción viviendas para maestros Unidad 
Educativa Hernán Siles de Senda 6 

CONCLUIDO 10.501 

21 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción oficinas y escenario en la Sede de la 
Central Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 5.201 

22 TC0223 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa 14 de septiembre Construcción Cancha Múltiple U.E. Simón Bolivar CONCLUIDO 239 

23 TC0294 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Estaño Palmito 
Dotación de mobiliario escolar - Unidad Educativa 
Estaño Palmito 

CONCLUIDO 2.077 

24 TC0415 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Lauca Ñ Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas CONCLUIDO 3.788 

25 TC0417 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Poblado Shinahota Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO 2.609 

26 TC0419 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO 4.288 

27 TC0425 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Vida 
Equipamiento del Internado Unidad Educativa 
comunidad indígena Nueva Vida 

CONCLUIDO 19.626 

28 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Vía Recuate,Islas - 
Solteritas,Capernahu,Nueva 
Capernahu,Santa Isabel,Puerto 
las Flores,Tres Bocas 

Dotación de menaje de cocina y víveres – Comunidades 
indígenas 

CONCLUIDO 4.578 

29 TC0431 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Belén, 
Capinota,Lagunillas,Pampa 
Grande,2 de Agosto A,1º de 
Mayo,Ana 
Rancho,Palmeras,Estibadores,2º 
Ana Rancho,Indígenas 
Yuracaré,Norte Islas 

Dotación de víveres – Central Puerto Villarroel CONCLUIDO 13.695 

30 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción defensivos para inundaciones y drenaje 
en el Centro Poblado de Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 16.256 

31 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de mobiliario, equipamiento, menaje cocina y 
capacitación a educadoras 

CONCLUIDO 16.344 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

32 TC0499 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios TC TC 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
técnicas de UNAPAL 

CONCLUIDO 95.258 

33 TC0500 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios 
Plan de emergencia - Equipamiento para el control de 
dengue del Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO 10.016 

34 TE0001A Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota 4 de Abril Refacción Unidad Educativa "4 de Abril" CONCLUIDO 5.126 

35 TE0001B Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Ibuelo Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo" CONCLUIDO 7.150 

36 TE0001C Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota San Isidro Refacción Núcleo Educativo "San Isidro" CONCLUIDO 5.126 

37 TE0001D Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Centro Urbano Shinaota Galpón Metálico Nucleo Educativo "German Bush A" CONCLUIDO 19.657 

38 TE0001E Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Centro Urbano Shinaota Refacción Galpón Unidad Educativa "German Bush B" CONCLUIDO 7.227 

39 TE0018 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota San Luis Reposición Terraplén Puente Méndez CONCLUIDO 2.889 

40 TE0149 Comunitario Varios 
Tropico 
Cbba 

Yapacani Varias Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. Cruz) CONCLUIDO 24.480 

41 TE0150 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Varios TC Villa Tunari y Shinaota Construcción de atracaderos para pontones CONCLUIDO 38.552 

42 TE0151 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Carretera Cbba - Sta Cruz Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO 60.857 

43 TE0176 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios TC 5 comunidades 
Campaña vacunación contra la fiebre aftosa 13vo y 
14vo Ciclo 

CONCLUIDO 122.822 

44 TE0201 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios TC 
Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de 
Palmito el el Trópico de Cochabamba - Coordinadora 
de las 6 federaciones del Trópico de Cbba. 

CONCLUIDO 497.962 

45 TE0206 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de máquinas industriales de coser y 
mobiliario- (FSMCT) 

CONCLUIDO 10.067 

46 TE0213 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Construcción Empacadora de Banano y Piña en 
Tamborada A-3 (Tipo B) 

CONCLUIDO 9.244 

47 TE0214 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Dotación de máquinas de coser, mobiliario y curso de 
capacitación -Central de Mujeres Valle Ivirza 

CONCLUIDO 2.979 

48 TE0215 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 
Intalación de 700 m de cable vía y una Compuerta 
"Tamborada A-3" 

CONCLUIDO 9.137 

49 TE0219 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Mariposas 
Contrucción Mercado de Frutas en Centro Poblado de 
Mariposas 

CONCLUIDO 19.670 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

50 TE0222 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Esperanza 
Centro de Acopio de Flores y Capacitacion para 
Mujeres 

CONCLUIDO 17.841 

51 TE0224 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Santa Fe 
Construcción del Puente sobre el río Chua Mayu (San 
Isidro) en Santa Fe 

CONCLUIDO 19.805 

52 TE0226 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Jugos La Esperanza UNAGRUP II CONCLUIDO 4.042 

53 TE0291 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Sipe Sipe 
Contrucción del Puente Vehicular sobre el rio el Conde 
Arroyo 2 en 5 Esquinas 

CONCLUIDO 14.042 

54 TE0293 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore NA 
Capacitacion en adminstración, contabilidad básica y 
elaboración de perfíl de proyectos- Federaciones de 
varones y de Mujeres, Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO 7.950 

55 TE0298 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 
Entre Ríos,Isarzama,Manco 
Kapac 

Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO 2.530 

56 TE0299 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO 4.871 

57 TE0300 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Los Amigos,Palmar,San Miguel Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO 23.224 

58 TE0301 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 
Entre Ríos,Manco Kapac,Río 
Blanco 

Apoyo a laproducción pecuaria CONCLUIDO 7.007 

59 TE0302 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Ivirgarzama Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO 3.465 

60 TE0315 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Vida Construccion de Cartonera para Empacadora de Banano CONCLUIDO 8.083 

61 TE0316 Economico Varios 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Nueva Estrella 
Actividades Complementarias de Potenciamiento a 
proyectos Piscícolas 

CONCLUIDO 8.254 

62 TE0317 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Shinaota 
2º Valle Hermoso,3 Valle 
Hermoso,Bolivar 

Apoyo a la cadena productiva de piña CONCLUIDO 26.287 

63 TE0321 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Dorado Chico Mejoramiento de Camino Dorado Chico - Florida CONCLUIDO 13.426 

64 TE0322 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Santibañez Mantenimiento del camino 5 Esquinas - Santibáñez CONCLUIDO 9.942 

65 TE0411 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Arenales 
Apoyo a la producción de cultivos anuales (Puente 
Arenales 11 m) 

CONCLUIDO 20.568 

66 TE0412 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Bolivar 
Apoyo a las cadenas productivas de banano, palmito y 
cítricoS (Puente Bolívar 7 m) 

CONCLUIDO 7.168 

67 TE0413 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Dorado Chico 
Apoyo a la cadena productiva de banano (Puente 
Dorado Chico) 

CONCLUIDO 17.654 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

68 TE0414 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Villa Victoria 
Apoyo a la cadena productiva de piña, banano y 
palmito (Puente Villa Victoria 8,5 m ) 

CONCLUIDO 17.848 

69 TE0420 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Senda 2 Mejoramiento y conclusion ambientes de UNABANA CONCLUIDO 9.462 

70 TE0421 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota 
San Francisco,San Isidro,Santa 
Rosa Ñ ,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de cítricos (Incremento 
de ventas y empleos) 

CONCLUIDO 12.280 

71 TE0422 Economico Varios 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Generación de empleos y venta en la cadena productiva 
de Palmito UNAGRUP II 

CONCLUIDO 51.232 

72 TE0434 Economico Varios 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Capernau,Nueva 
Capernau,Puerto Las 
Flores,Santa Isabel,Tres 
Bocas,Tres Islas,Vía Recuate 

Generación de ingresos para familias afectadas por 
inundaciones y establecimiento de plantaciones 
forestales y prácticas de agroforesteria 

CONCLUIDO 11.739 

73 TE0435 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari 
Fortalecimiento de la Unidad de Turismo de la Alcaldía 
de Villa Tunari 

CONCLUIDO 2.964 

74 TE0436 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari Construcción señalización urbana Villa Tunari CONCLUIDO 3.171 

75 TE0438 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari 
Mejoramiento de los atractivos, actividades y servicios 
turísticos existentes 

CONCLUIDO 2.171 

76 TE0439 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios 
Cursos de capacitación en costura industrial para las 
federaciones TC 

CONCLUIDO 6.256 

77 TE0442 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Villa Tunari 

CONCLUIDO 25.617 

78 TE0443 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Chimore Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Chimore 

CONCLUIDO 2.940 

79 TE0444 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Shinahota 

CONCLUIDO 3.477 

80 TE0445 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 15.257 

81 TE0446 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Entre Ríos 

CONCLUIDO 52.064 

82 TE0452 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano 
(Puente 6) 

CONCLUIDO 19.895 

83 TE0453 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano 
(Puente Argentino) 

CONCLUIDO 19.277 

84 TE0498 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios TC TC 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para 
la prevención de brotes de fiebre aftosa en el Trópico 
de Cochabamba. 

CONCLUIDO 81.759 
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85 TR0121 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Chimore Trinidadcito (# 1) Diseño: Construcción posta salud y equipamiento CONCLUIDO 1.175 

86 TR0122 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Betania Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO 22.666 

87 TR0123 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Monte Sinai Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO 21.028 

88 TR0124 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Puerto Victoria Construcción aula multigrado y batería baños CONCLUIDO 13.812 

89 TR0125 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado Valle Sacta (# 1) Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO 6.922 

90 TR0126 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Senda 5 (# 1) Mobiliario UE San Francisco de Asis CONCLUIDO 2.405 

91 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 1) Calle peatonal CONCLUIDO 23.803 

92 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 1) Mercado Municipal CONCLUIDO 63.230 

93 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 1) Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO 42.185 

94 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Poblado de Shinaota (# 1) Diseño final "Terminal de buses" - Shinaota CONCLUIDO 16.445 

95 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de Ivirgarzama (# 1) Construcción Guardería CONCLUIDO 59.270 

96 TR0170 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Barrio Imperial Cubierta e iluminación UE Octavio Pastrana CONCLUIDO 48.514 

97 TR0171 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Chimore Diseño Construcción y equip. taller artesanal CONCLUIDO 2.598 

98 TR0177 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO 1.958 

99 TR0178 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 23 comunidades,2 urb. (# 2) Construcción Sistema Agua Potable 4 centrales CONCLUIDO 80.433 

100 TR0198 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Sindicato 1ra Volcan Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO 18.785 

101 YC0008A Comunitario Saneamiento Yungas Alto Beni Boopi Sararia Implementación de UHFs (201 UHFs) CONCLUIDO 456.388 

102 YC0008B Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Sector Boopi / Sapecho Implementación de UHFs (259/97 UHFs) CONCLUIDO 568.634 

103 YC0008B2 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

Zona tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO 76.027 
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104 YC0009 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Kollana Uta Vivienda Centro de Salud Kollana Uta CONCLUIDO 14.906 

105 YC0011 Comunitario Salud Yungas Coripata Arapata Ampliación Centro de Salud - Arapata CONCLUIDO 17.954 

106 YC0013 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias Mobiliario Escuelas Municipio P. Blancos CONCLUIDO 70.301 

107 YC0014 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varias Mobiliario Escuelas Municipio Yanacachi CONCLUIDO 8.838 

108 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani - Chulumani Equipamiento Mob. Municipio Chulumani CONCLUIDO 13.941 

109 YC0017 Comunitario Educación Yungas Coripata Varias Mobiliario Escuelas Municipio Coripata CONCLUIDO 25.218 

110 YC0019 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO 5.391 

111 YC0020 Economico Servicios Yungas Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO 66.928 

112 YC0022 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO 42.582 

113 YC0023 Comunitario Educación Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO 19.174 

114 YC0024 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Tajma - Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 88.441 

115 YC0025 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Motoncoro Construcción Aulas Multigrado Motoncoro CONCLUIDO 11.029 

116 YC0026 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Construcción Viviendas p/ Profesores N Escolar CONCLUIDO 22.639 

117 YC0027 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Suiquimilamilani Construcción de Aulas y Viviendas p/maestro CONCLUIDO 20.978 

118 YC0028 Comunitario Salud Yungas Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO 42.202 

119 YC0029 Comunitario Educación Yungas Coripata Huayrapata Diseño: UE Félix Ballivián - Huayrapata CONCLUIDO 3.570 

120 YC0030 Comunitario Educación Yungas Coripata San Agustin UE San Agustín CONCLUIDO 89.177 

121 YC0031 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 133.334 

122 YC0032 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 111.088 

123 YC0033 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 99.914 

124 YC0034 Comunitario Educación Yungas Coroico Chiquina Diseño: Escuela Multigrado Chiquina CONCLUIDO 72 

125 YC0035 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Financiamiento Puente Mancomunidad Yungas CONCLUIDO 3.860 

126 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Cutusuma - Montequilla Centro de Capacitación Productiva Montequilla CONCLUIDO 22.650 

127 YC0037 Comunitario Infraestructura Yungas Chulumani Huancane - Huancane Empedrado calle al Colegio Huancane CONCLUIDO 17.314 
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comunitaria 

128 YC0038 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO 14.244 

129 YC0039 Comunitario Educación Yungas Chulumani Tajma - Villa Remedios Const. Baño para la Escuela Villa Remedios CONCLUIDO 14.014 

130 YC0040 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani - Zona Cancha Mejoramiento Mingitorio cerca cancha Chulumani CONCLUIDO 11.043 

131 YC0041 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani - Zona Junin Baterías de Baño (obra gruesa) Zona Junin CONCLUIDO 47.313 

132 YC0042 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco - Rio Blanco Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa Río Blanco CONCLUIDO 34.565 

133 YC0043 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani - Chulumani Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO 36.402 

134 YC0044 Comunitario Educación Yungas Coripata Santa Getrudis Construcción aulas UE Santa Gertrudis CONCLUIDO 17.558 

135 YC0045 Comunitario Educación Yungas Coripata Dorado Grande Construcción aulas UE Dorado Grande CONCLUIDO 32.331 

136 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane - Tongobaya Centro de Capacitación CONCLUIDO 12.742 

137 YC0049 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Iquicolo Instalación Red Matriz Agua Potable CONCLUIDO 9.608 

138 YC0050 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO 11.054 

139 YC0051 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO 33.193 

140 YC0058 Comunitario Educación Yungas Chulumani Huancane - Huancane Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. Cristóbal CONCLUIDO 49.476 

141 YC0060 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Santa Rosa Construcción Escuela Multigrado Santa Rosa CONCLUIDO 18.877 

142 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coripata Coripata Apoyo al interyungueño de fútbol 2006 CONCLUIDO 4.067 

143 YC0102 Comunitario 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Protección y conservación de microcuencas FCDI CONCLUIDO 69.954 

144 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Reposición obras piscina y fortalec. municipal CONCLUIDO 47.227 

145 YC0105 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Fortalecimiento CAPYS de sistemas SERVIR CONCLUIDO 79.573 

146 YC0107 Comunitario 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Gestión Microcuencas del Cerro Uchumachi y pueblos 
de Coripata y Arapata 

CONCLUIDO 13.770 

147 YC0134 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi Ampliación Colegio Martín Cárdenas CONCLUIDO 203.091 

148 YC0137 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Construcción obras complem. centro cultural CONCLUIDO 65.702 

149 YC0138 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano CONCLUIDO 169.315 
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150 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO 25.621 

151 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Carmen Pampa Canalización río Nilo - Carmen Pampa CONCLUIDO 83.408 

152 YC0152 Economico 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Alto Beni 
Nueva Kollasuyo,San 
Antonio,Sararía 

Reforzamiento al Funcionamiento del Modelo de 
Gestión y Productivo de los Internados de San Antonio, 
Sararia y Nueva Kollasuyo 

CONCLUIDO 18.985 

153 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coroico Varios Fort. institucional (PDM Alcaldía Coroico) CONCLUIDO 17.478 

154 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Fort. institucional (PDM Alcaldía P. Blancos) CONCLUIDO 21.563 

155 YC0164 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 39.492 

156 YC0165 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Capacitación funcionarios públicos de los Yungas CONCLUIDO 32.700 

157 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias Apoyo a interinstitucional Alto Beni "IIAB" CONCLUIDO 29.891 

158 YC0167 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Plan de visibilidad CONCLUIDO 41.340 

159 YC0168 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa Intervención en UAC-CP CONCLUIDO 320.811 

160 YC0169 Comunitario Salud Yungas Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO 21.007 

161 YC0172 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO 29.799 

162 YC0173 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Sostenibilidad sistemas de agua y alcantarillado CONCLUIDO 39.273 

163 YC0181 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Computadora Braile UE para no videntes) CONCLUIDO 4.464 

164 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Alto Beni Fortalecimiento estra. comunicación Alto Beni CONCLUIDO 25.031 

165 YC0186 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO 1.840 

166 YC0189 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO 1.430 

167 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

varias Apoyo actividades deportivas Yungas CONCLUIDO 8.845 

168 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coroico Coroico Apoyo Festival Folklorico Internacional Coroico 2007 CONCLUIDO 4.050 
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169 YC0193 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Apoyo a pequeñas Iniciativas Democráticas de la 
Sociedad Civil en Yungas 

CONCLUIDO 10.448 

170 YC0200 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

varias Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO 1.794 

171 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas La Asunta Varias Procesos de priorizacion de proyectos en de la IL-43 CONCLUIDO 6.109 

172 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Enlosetado Av. Principal de Palos Blancos CONCLUIDO 3.471 

173 YC0303 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Rió Blanco Sistema de Agua Potable Rio Blanco CONCLUIDO 134.437 

174 YC0305 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco 
Conclusión Obra fina 1er piso Colegio Bartolina Sisa 
de Rio Blanco (Fase 2) 

CONCLUIDO 48.452 

175 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani El Colpar Construcción Plaza Principal - El Colpar CONCLUIDO 40.194 

176 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Palma Pampa Conclusión Centro de Capacitación- Palma Pampa CONCLUIDO 1.125 

177 YC0308 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chorrillo 
Construccion Polifuncional, y .Vivienda para un 
maestro 

CONCLUIDO 480 

178 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Anacurí Construcción complejo deportivo turistico CONCLUIDO 186.579 

179 YC0310 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata San José de Peri 
Conclusión Centro de Capacitación - San José de Peri - 
1ra fase 

CONCLUIDO 115.421 

180 YC0311 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Huaycuni Conclusión Centro de Capacitación - Huaycuni CONCLUIDO 127.887 

181 YC0327 Comunitario Educación Yungas La Asunta Villa El Porvenir 
Construcción Aula Multigrado Villa El Porvenir- 
Central Pto.Unido 

CONCLUIDO 24.921 

182 YC0328 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San Antonio- Central 
Pto.Unido 

CONCLUIDO 24.638 

183 YC0329 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Pablo 
Construcción Multifuncional San Pablo - Central 
Cotapata 

CONCLUIDO 29.646 

184 YC0330 Comunitario Educación Yungas La Asunta Cotapata 
Dotación 7 Computadoras para Colegio y Generador 
E.Eléctrica - Central Cotapata 

CONCLUIDO 17.610 

185 YC0331 Comunitario Salud Yungas La Asunta San Gabriel 
Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - Central Pto Rico 
Histórico 

CONCLUIDO 1.270 

186 YC0357 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Plan de visibilidad de las actividades del FCDI y del 
Programa de Desarrollo Alternativo Integral 

CONCLUIDO 58.572 

187 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Auquisamana Conclusion Obra Fina Iglesia Auquisamaña CONCLUIDO 27.674 
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188 YC0427 Comunitario Educación Yungas Coripata Marquiviri 
Construccion de 2 Viviendas y Bateria de Baños 
Marquirivi 

CONCLUIDO 23.902 

189 YC0457 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Yanamayu 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Yanamuyu I-II - La Asunta 

CONCLUIDO 4.554 

190 YC0458 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a 
Jóvenes de Fed. La Asunta- La Asunta 

CONCLUIDO 741 

191 YC0459 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Chamaca 
Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a 
Jóvenes de Fed. Chamaca- La Asunta 

CONCLUIDO 11.035 

192 YC0460 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Varios Capacitación en Enfermería - Becas Magíster UAC-CP CONCLUIDO 14.727 

193 YC0461 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Sapecho B- Alto Beni 

CONCLUIDO 4.088 

194 YC0462 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Palos Blancos B- Alto Beni 

CONCLUIDO 5.604 

195 YC0463 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Chicaloma- Irupana 

CONCLUIDO 2.631 

196 YC0464 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Irupana Irupana 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E 5 de Mayo- Irupana 

CONCLUIDO 2.631 

197 YC0465 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Cruz Loma 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Téc. Humanístico Cruz Loma- Coroico 

CONCLUIDO 2.632 

198 YC0466 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Reyes Ortíz - Coroico 

CONCLUIDO 2.631 

199 YC0467 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Miguel Mercado - Chulumani 

CONCLUIDO 2.722 

200 YC0468 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
San Cristobal Huancane - Chulumani 

CONCLUIDO 2.636 

201 YC0469 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Yanacachi 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Félix Ernesto Moscoso - Yanacachi 

CONCLUIDO 2.631 

202 YC0470 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Yanacachi La Chojlla 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Jorge Zalles- Chojlla 

CONCLUIDO 2.631 

203 YC0471 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Eduardo Abaroa- Coripata 

CONCLUIDO 2.631 

204 YC0472 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Rosemary Barrientos-Arapata- Coripata 

CONCLUIDO 2.631 

205 YC0473 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata 
Capacitación a Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - 
U.E Cotapata - La Asunta 

CONCLUIDO 5.776 

206 YC0474 Comunitario Capacitación Yungas La Asunta La Asunta Capac.a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - CONCLUIDO 5.776 
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comunitaria U.E René Barrientos Ortuño - La Asunta 

207 YC0475 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Adventista - La Asunta 

CONCLUIDO 5.884 

208 YC0476 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Charia 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Charia - La Asunta 

CONCLUIDO 5.884 

209 YC0477 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Calzada 
Capacitación a Jóvenes en D.Humano y Liderazgo - 
U.E Mercedes- La Calzada - La Asunta 

CONCLUIDO 4.661 

210 YC0478 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Santa Rosa 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Santa Rosa - La Asunta 

CONCLUIDO 4.714 

211 YC0479 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta Estrategia de Comunicación La Asunta CONCLUIDO 161.034 

212 YC0482 Comunitario Educación Yungas La Asunta 1ro de Julio 
Construccion Unidad Educativa y Vivienda para 
Maestro 

CONCLUIDO 43.384 

213 YC0483 Comunitario Educación Yungas La Asunta Incahuara 
Construccion Unidad Educactiva y Vivienda para 
Maestro 

CONCLUIDO 47.318 

214 YC0484 Comunitario Educación Yungas Coripata Arapata Conclusión de la Unidad Eductiva Franz Tamayo CONCLUIDO 73.136 

215 YC0485 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico CONCLUIDO 241.764 

216 YC0492 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina 

CONCLUIDO 27.340 

217 YC0493 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta PuertoRico Sistema de agua potable - Puerto Rico CONCLUIDO 144.270 

218 YC0494 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO 130.759 

219 YC0496 Comunitario Salud Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Plan de emergencia / Equipamiento para el control 
dengue. 

CONCLUIDO 13.467 

220 YC0501 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y 
gerencia de funcionarios públicos 

CONCLUIDO 14.322 

221 YC0502 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Chicaloma 
Diseño y Construcción Tanque de Almacenamiento de 
Agua de la Población de Chicaloma. 

CONCLUIDO 25.600 

222 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Chajro Diseño Muros Defensivos en el Río Chajro CONCLUIDO 602 

223 YC0504 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Capacitación y enseñanza a jóvenes yungueños en el 
idioma ingles 

CONCLUIDO 10.000 

224 YC0506 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Paraiso Construcción del sistema de alcantarillado de Paraíso CONCLUIDO 144.832 

225 YC0507 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Milluguaya 
Construcción del sistema de agua potable en 
Milluguaya 

CONCLUIDO 100.376 

226 YC0508 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar II Construccion de vivienda de maestros en Bolivar II CONCLUIDO 14.108 
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227 YC0509 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar III Construcción de vivienda de maestros en Bolívar III CONCLUIDO 14.281 

228 YC0510 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar IV Construcción de vivienda de maestros en Bolívar IV CONCLUIDO 29.635 

229 YC0511 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de la U.E. Pre-escolar 
Chulumani. 

CONCLUIDO 7.585 

230 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Bolivar Rehabilitación de la hidroeléctrica de Chamaca CONCLUIDO 4.687 

231 YC0513 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Bolivar 
Diseño del sistema de agua potable para la Central 
Bolívar 

CONCLUIDO 3.457 

232 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Dotacion mobiliario ADEPCOCA CONCLUIDO 6.227 

233 YC0516 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 
Provisión de materiales para la construccion de 
comedor de la UAC-CP 

CONCLUIDO 33.757 

234 YC0519 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia San Pedro 
Construcción de la red de distribución de agua Potable 
y conexiones domiciliarias de la comunidad de San 
Pedro 

CONCLUIDO 21.153 

235 YC0520 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Villa El Carmen 
Construcción de la red de distribución de agua potable 
y conexiones domiciliarias de la comunidad de Villa El 
Carmen 

CONCLUIDO 16.787 

236 YC0521 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Tupiza A 
Construcción de la red de distribución de agua Potable 
y conexiones domiciliarias de la población de Tupiza A 

CONCLUIDO 42.921 

237 YC0522 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Tupiza B 
Diseño Final y construcción del la red de distribución 
de agua potable y conexiones domiciliarias de la 
Población de Tupiza B. 

CONCLUIDO 489 

238 YC0523 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Batallas 
"Construcción de obra de toma y aducción para el 
sistema de agua potable de la comunidad de Batallas" 

EJECUCIÓN 8.323 

239 YC0524 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Santa Ana 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
Santa Ana 

CONCLUIDO 3.957 

240 YC0525 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
– Yuni Grande 

CONCLUIDO 1.522 

241 YC0526 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
- Uquina 

CONCLUIDO 1.225 

242 YC0527 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
- Silala 

CONCLUIDO 1.244 

243 YC0528 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Yanamayu Refacción del Sistema de agua potable Yanamayo CONCLUIDO 7.026 

244 YC0529 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Comunidad Cajones Refacción del Sistema de agua potable Cajones CONCLUIDO 4.162 
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245 YC0530 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta San Felipe Refacción del Sistema de agua potable San Felipe CONCLUIDO 9.093 

246 YC0531 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Complementación del Sistema de Agua Potable 21 de 
Agosto 

CONCLUIDO 10.244 

247 YC0532 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Santa Rosa Refacción del Sistema de agua potable Santa Rosa CONCLUIDO 9.649 

248 YC0533 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Los Olivos Refacción Sistema de agua potable Los Olivos CONCLUIDO 28 

249 YC0534 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Refacción sistema de agua potable Palos Blancos CONCLUIDO 5.838 

250 YC0535 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Comunidad Huayrapata Refacción Sistema de agua potable Huayrapata CONCLUIDO 3.808 

251 YC0536 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Bajo Loa Refacción Sistema de agua potable Bajo Loa CONCLUIDO 4.487 

252 YC0537 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Quilasa Refacción Sistema de agua potable - Quilasi CONCLUIDO 2.232 

253 YC0538 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Cuchumpaya Refacción Sistema de agua potable - Cuchumpaya CONCLUIDO 6.593 

254 YC0539 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Comunidad San Felix 
Construcción sistema de agua potable San Félix – 
Dorado Chico – Dorado Grande. 

CONCLUIDO 22.459 

255 YC0540 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Dorado Grande 
Construcción sistema de agua potable Dorado Chico – 
Dorado Grande. 

CONCLUIDO 16.686 

256 YC0541 Comunitario Salud Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del hospital básico de 
Coroico 

CONCLUIDO 31.059 

257 YC0542 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento complementario hospital básico de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 36.865 

258 YC0543 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario clínico y complementario 
del Centro de Salud de La Asunta 

CONCLUIDO 59.025 

259 YC0544 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos 
para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. 
Chamacas) 

CONCLUIDO 13.991 

260 YC0545 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos 
para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. La 
Asunta) 

CONCLUIDO 15.890 

261 YC0546 Comunitario Salud Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo para el hospital básico 
de Coripata 

CONCLUIDO 26.413 

262 YC0547 Comunitario Salud Yungas Irupana Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y administrativo 
para cuatro establecimientos de salud de Irupana 

CONCLUIDO 9.901 

263 YC0548 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipo básico 
para el puesto de salud de Chakala 

CONCLUIDO 1.311 
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264 YC0549 Comunitario Salud Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico para 3 
establecimientos de salud. 

CONCLUIDO 35.232 

265 YC0550 Comunitario Educación Yungas Coroico Varios 
Equipamiento mobiliario para 10 establecimientos 
educativos - Coroico 

CONCLUIDO 35.370 

266 YC0551 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos – Palos Blancos 

CONCLUIDO 29.717 

267 YC0552 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varias 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos. Fed. La Asunta 

CONCLUIDO 41.455 

268 YC0553 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos. Fed. Chamaca 

CONCLUIDO 49.885 

269 YC0554 Comunitario Educación Yungas Coripata Varios 
Equipamiento mobiliario para 7 establecimientos 
educativos. Coripata 

CONCLUIDO 27.009 

270 YC0555 Comunitario Educación Yungas Irupana Varios 
Equipamiento mobiliario para 4 establecimientos 
educativos. Irupana 

CONCLUIDO 14.676 

271 YC0556 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varios 
Equipamiento mobiliario para 6 establecimientos 
educativos - Yanacachi 

CONCLUIDO 5.384 

272 YC0557 Comunitario Educación Yungas Chulumani Varios 
Equipamiento mobiliario para 3 establecimientos 
educativos - Chulumani 

CONCLUIDO 10.901 

273 YC0558 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Comunidad San Pedro Zona 
"C" 

Construcción de alcantarillas tramo San Pedro C - La 
Florida 

CONCLUIDO 7.188 

274 YC0559 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Comunidad Pichari 
Construcción de alcantarillas tramo Pichari - Nogalani - 
10 de Febrero 

CONCLUIDO 17.979 

275 YC0578 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Campana de salud dental en niños y jóvenes. CONCLUIDO 16.741 

276 YC0579 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Campana de detención de Cáncer en mujeres. CONCLUIDO 2.924 

277 YC0580 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema "Medio 
Ambiente" con enfoque en "Agua" 

CONCLUIDO 8.838 

278 YC0581 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Equipamiento con material didáctico y deportivos a 
unidades educativas de Yungas. 

CONCLUIDO 27.857 

279 YC0582 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO 28.111 

280 YC0583 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Chicaparque 
Ampliación del Sistema de agua potable Chicaparque - 
Yolosita 

CONCLUIDO 2.489 

281 YC0584 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Calabatea 
Ampliación del Sistema de agua potable Calabatea de 
Ayacucho. 

CONCLUIDO 1.092 

282 YC0585 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Chiquiña 
Construcción aducción sistema de agua potable de 
Chiquiña 

CONCLUIDO 1.560 
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283 YC0586 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Santa Ana Refacción del Sistema de Agua Potable Santa Ana CONCLUIDO 4.071 

284 YC0587 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San Geronimo Ampliación del Sistema de agua potable San Gerónimo CONCLUIDO 2.548 

285 YC0588 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Cochuma 
Rehabilitación del sistema de agua de Cochuna - 
Coroico 

CONCLUIDO 8.000 

286 YC0589 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de agua potable - 
Coroico Urbano 

CONCLUIDO 1.923 

287 YC0590 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Marca Ampliación Sistema de agua potable Marca CONCLUIDO 632 

288 YC0591 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Diseño de 20 viviendas, batería de baños, cocina y 
comedor para maestros en la U.E. San Pedro de 
Coroico 

CONCLUIDO 3.835 

289 YC0593 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Santiago Grande Diseño sistema de agua potable Santiago Grande CONCLUIDO 5.453 

290 YC0594 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San Cristobal 
Diseño y construcción del Sistema de agua potable San 
Cristóbal. 

CONCLUIDO 28.432 

291 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Fortalecimiento y equipamiento técnico de la MMYLP CONCLUIDO 27.102 

292 YC0605A Comunitario Educación Yungas La Asunta La Calzada 
Mejoramiento de baños en colegios y escuelas en La 
Asunta - La Calzada 

CONCLUIDO 19.622 

293 YC0605B Comunitario Educación Yungas La Asunta Santa Rosa 
Construcción batería de baños en la U. E. de Santa 
Rosa 

CONCLUIDO 23.500 

294 YC0605C Comunitario Educación Yungas La Asunta Yanamayu Construcción batería de baños en la U. E. de Yanamayu CONCLUIDO 25.500 

295 YC0605D Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar II Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar II CONCLUIDO 8.677 

296 YC0605E Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar III Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar III CONCLUIDO 8.197 

297 YC0605F Comunitario Educación Yungas La Asunta Rene Barrientos Ortuno 
Construcción batería de baños en la U. E. de Rene 
Barrientos Ortuno 

CONCLUIDO 30.897 

298 YC0607 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua Bajo 
Diseño y construcción del sistema de agua potable de 
Inicua Bajo 

CONCLUIDO 84.510 

299 YC0608 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Equipamiento de bibliotecas de centros de educación 
técnica y superior. 

CONCLUIDO 21.948 

300 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Parques recreativos para niños en los Yungas CONCLUIDO 75.010 

301 YC0610 Comunitario 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Campaña de limpieza y concientización en el manejo 
de residuos sólidos en Yungas 

CONCLUIDO 71.738 

302 YC0611 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios YUN Campaña de prevención de leishmaniasis EJECUCIÓN 5.973 
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303 YC0613 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento del VCDI para la generación de 
propuestas de proyectos de desarrollo integral 

CONCLUIDO 4.019 

304 YC0614 Comunitario Educación Yungas Coripata El Choro, Milliguaya 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. (El Choro Grande 
– Milluguaya). 

CONCLUIDO 1.777 

305 YC0615 Comunitario Educación Yungas Coripata Charobamba, Nogalani 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. Charobamba y 
Huiri Nogalani 

CONCLUIDO 3.475 

306 YC0616 Comunitario Educación Yungas Coripata Nogalani 
Diseño y construcción obra fina 8 aulas en la U.E. de la 
comunidad de Nogalani 

CONCLUIDO 69.466 

307 YC0617 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios 
Construcción de la obra fina de 16 viviendas y batería 
de baños UE de La Asunta. 

CONCLUIDO 16.679 

308 YC0618 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Diseño final del Centro de Salud de La Asunta CONCLUIDO 247 

309 YC0619 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Construcción de un bote con motor fuera de borda CONCLUIDO 4.178 

310 YC0620 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta San Gabriel Diseño puente peatonal en San Gabriel CONCLUIDO 3.759 

311 YC0621 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Charcas I 
Diseño y construcción de vivienda para médico y 
enfermera C. Charcas 

CONCLUIDO 19.963 

312 YC0622 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Transferencia de capacidades a CCVV CONCLUIDO 24.387 

313 YC0623 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San Joaquin 
Diseño y construcción del sistema de agua potable San 
Joaquín. 

CONCLUIDO 91.196 

314 YC0625 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento institucional y equipamiento de los 
Centros Técnicos Humanísticos Agropecuarios 
(CETHAs) 

CONCLUIDO 49.545 

315 YC0626 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Diseño de 12 aulas para la Unidad Educativa René 
Barrientos Ortuño de La Asunta 

EJECUCIÓN 247.400 

316 YC0627 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Cotapata 
Elaboración del Diseño final del sistema de 
alcantarillado sanitario para el centro poblado de 
Cotapata. 

CONCLUIDO 10.649 

317 YC0629A Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Campaña de capacitación y prevención de cáncer 
uterino en La Asunta 

CONCLUIDO 4.520 

318 YC0629B Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Campaña de capacitación y prevención de cáncer 
uterino en La Asunta y Palos Blancos 

CONCLUIDO 3.140 

319 YC0631 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Muchane 
Conclusión de un aula y vivienda de maestro en la 
Unidad Educativa Muchane 

CONCLUIDO 159 

320 YC0632 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad La Cascada 
Construcción de 16 viviendas para maestros distrito 
educativo La Cascada 

CONCLUIDO 106.800 
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321 YC0633 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata 
Diseño y construcción de la Plaza Central en la 
Comunidad de Cotapata 

CONCLUIDO 42.144 

322 YC0635 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata San Agustin 
Diseño final del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
San Agustín 

CONCLUIDO 5.292 

323 YC0637 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Alto Remolinos 
Estudio a Diseño Final del Sistema de Agua Potable 
para la Comunidad de Alto Remolinos  

CONCLUIDO 6.511 

324 YC0640 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas La Asunta La Asunta 
Diagnóstico integral de saneamiento básico en el 
Municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 10.375 

325 YC0642 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de los centros de capacitación de las 
Centrales de La Asunta y El Progreso en el Municipio 
de La Asunta 

CONCLUIDO 3.693 

326 YC0643 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Tocaña 
Dotación de Tubería para la extensión de la línea de 
aducción del sistema de agua de la comunidad de 
Tocaña. 

CONCLUIDO 4.914 

327 YC0645 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Irupana 

CONCLUIDO 19.935 

328 YC0646 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 7.535 

329 YC0647 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Chulumani. 

CONCLUIDO 20.361 

330 YC0648 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coripata 

CONCLUIDO 20.504 

331 YC0649 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coroico 

CONCLUIDO 28.928 

332 YC0650 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos del Centro poblado de La Asunta 

CONCLUIDO 30.585 

333 YC0651 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación Chamaca 

CONCLUIDO 30.585 

334 YC0652 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación La Asunta 

CONCLUIDO 30.585 

335 YC0653 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en las Áreas V y VI del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 31.394 

336 YC0654 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Área II del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 21.340 

337 YC0655 Comunitario Varios Yungas Varios Varias Fondo para la elaboración de diseños de proyectos CONCLUIDO 69.293 
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YUN 

338 YC0656 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios Apoyo al campeonato Interyungueño de Fútbol 2010 CONCLUIDO 8.072 

339 YC0659 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Fortalecimiento institucional del Viceministerio de 
Coca y Desarrollo Integral -VCDI 

CONCLUIDO 37.730 

340 YC0660 Comunitario Varios Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Diagnostico regional de las nuevas áreas de 
intervención 

CONCLUIDO 11.723 

341 YC0661 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana Moseten 
Diseño final de construcción de una cubierta para la 
cancha polifuncional de la Unidad Educativa de Santa 
Ana de Mosetenes 

CONCLUIDO 38.260 

342 YC0662 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha I 
Ajuste del diseño final y construcción del sistema de 
agua potable en la Comunidad de Brecha I (Luz, 
Porvenir y Calama) 

CONCLUIDO 8.437 

343 YC0663 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Elaboración de diseños de talleres técnicos para la 
formación de bachilleres técnico - humanísticos en 
unidades educativas de los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 23.064 

344 YC0664 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata Coripata 
Construcción de un baño publico en el sector de la 
Plaza - Coripata 

CONCLUIDO 2.498 

345 YC0664A Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana 
Construcción de un Baño público para la población de 
Irupana en el barrio de Churiaca. 

CONCLUIDO 34.157 

346 YC0664B Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta La Asunta 
Construcción de un baño público y duchas en la plaza 
principal de la Población de La Asunta 

CONCLUIDO 30.000 

347 YC0664C Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Construcción de un baño publico en cruce de Sapecho CONCLUIDO 2.557 

348 YC0664D Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Construcción de un baño publico en el Mercado de 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 2.017 

349 YC0664E Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Comunidad Puente Villa 
Construcción de un baño publico en la comunidad de 
Puente Villa 

CONCLUIDO 2.691 

350 YC0664F Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani 
Construcción de baños publicos en la Calle Sucre - 
Chulumani 

CONCLUIDO 2.824 

351 YC0664G Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana 
Construcción de baños públicos en el sector de la plaza 
Coroico 

CONCLUIDO 2.556 

352 YC0665 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La 
Paz 

EJECUCIÓN 48.000 

353 YC0666 Comunitario Educación Yungas Irupana Sindicato San Jose de Llojeta 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Llojeta 

CONCLUIDO 27.000 
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354 YC0667 Comunitario Educación Yungas Irupana Churubamba 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Churubamba 

EJECUCIÓN 33.000 

355 YC0668 Comunitario Educación Yungas Irupana Lejna 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Alto Lejna 

CONCLUIDO 29.243 

356 YC0669 Comunitario Educación Yungas Irupana Comunidad Huiri Lanza 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Huiri Lanza 

CONCLUIDO 27.000 

357 YC0670 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Varios 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Alto Beni 

EJECUCIÓN 31.500 

358 YC0671 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Chulumani 

CONCLUIDO 31.500 

359 YC0672 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Coripata 

CONCLUIDO 31.500 

360 YC0673 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Coroico 

CONCLUIDO 31.500 

361 YC0674 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Federación Chamaca 

EJECUCIÓN 31.500 

362 YC0675 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Federación La Asunta 

EJECUCIÓN 31.500 

363 YC0676 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Irupana 

CONCLUIDO 31.500 

364 YC0677 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos 

EJECUCIÓN 31.500 

365 YC0678 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos – Área V y VI 

EJECUCIÓN 31.500 

366 YC0679 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Centro poblado La Asunta 

EJECUCIÓN 31.500 

367 YC0680 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 

CONCLUIDO 21.000 
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municipio de Yanacachi 

368 YC0681 Comunitario Salud Yungas Coroico Comunidad Carmen Pampa 
Estudio a diseño final, ampliación y equipamiento del 
puesto de salud de Carmen Pampa. 

EJECUCIÓN 99.000 

369 YC0683 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Diseño Unidad Educativa Machacamarca CONCLUIDO 5.736 

370 YC0685 Comunitario Otros Yungas La Asunta Varios 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina – Fase II 

CONCLUIDO 65.720 

371 YC0686 Comunitario Varios Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Acciones de visibilidad y comunicación de las 
actividades del FCDI 

EJECUCIÓN 30.000 

372 YC0687 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

San Miguel de Huachi 
Construcción del Sistema de Agua Potable de San 
Miguel de Huachi. 

EJECUCIÓN 370.020 

373 YC0689 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Arapata 
Diseño final de la línea de la aducción del sistema de 
agua potable de Arapata, dotación de tubería y 
fortalecimiento de su CAPYS 

CONCLUIDO 16.856 

374 YC0690 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Remolinos 
Construcción del Sistema de Agua Potable para el 
Distrito Remolinos 

EJECUCIÓN 292.425 

375 YC0691 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios Sistemas de administración de activos fijos municipales CONCLUIDO 5.446 

376 YC0692 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto,San Jose 
Construcción del sistema de agua potable de San José, 
Los Olivos y 21 de Agosto 

EJECUCIÓN 453.600 

377 YC0695 Comunitario Otros Yungas Alto Beni Varios 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina - Municipio de Alto Beni 

EJECUCIÓN 54.000 

378 YC0696 Comunitario Otros Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina - Municipio de Palos Blancos 

EJECUCIÓN 76.000 

379 YC0697 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción de la toma de agua del SAP del centro 
poblado de Coroico 

EJECUCIÓN 24.675 

380 YC0699 Comunitario Educación Yungas Coroico Comunidad San Joaquin Conclusión de la UE de San Joaquín CONCLUIDO 11.757 

381 YC0700 Comunitario Agua potable Yungas La Asunta La Asunta 
Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La 
Asunta 

CONCLUIDO 7.966 

382 YC0701 Comunitario Agua potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Fondo de Diseños de proyectos de agua potable Alto 
Beni - Palos Blancos 

CONCLUIDO 13.230 

383 YC0702 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Fernando 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San 
Fernando. 

CONCLUIDO 2.982 

384 YC0703 Comunitario Educación Yungas Alto Beni San Antonio 
Construcción de aulas y batería de baños del Colegio 
Técnico Humanístico Agroforestal San Antonio. 

EJECUCIÓN 234.910 

385 YC0704 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 
Diseño y construcción de la cubierta de techo en la 
UAC- CP 

CONCLUIDO 33.500 
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386 YC0705 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Puesta en valor y plan de transferencia de activos fijos 
en custodia del FCDI 

EJECUCIÓN 14.000 

387 YC0706 Comunitario Agua potable Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Fondo de diseños de proyectos de agua potable Zona 
Tradicional 

CONCLUIDO 1.133 

388 YC0707 Comunitario Agua potable Yungas Cajuata Varios 
Fondo de diseños de proyectos para el Municipio de 
Cajuata 

CONCLUIDO 378 

389 YC0708 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción de una batería de baños en la UE de 
Siguani Grande 

CONCLUIDO 3.233 

390 YC0709 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Quinuni 
Construcción de batería de baños en la UE de Santa 
Rosa de Quinuni 

CONCLUIDO 3.321 

391 YC0710 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Mejoramiento integral de la UE de San Martín CONCLUIDO 3.264 

392 YC0711 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia San Juan Unidos 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Juan 
Unidos 

CONCLUIDO 1.444 

393 YC0712 Comunitario Educación Yungas La Asunta Puerto Aroma 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Puerto 
Aroma 

CONCLUIDO 3.154 

394 YC0713 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia Nuevos Horizontes 
Construcción de vivienda de maestros y batería de 
baños en la UE de Nuevos Horizontes 

CONCLUIDO 3.533 

395 YC0714 Comunitario Educación Yungas La Asunta Nueva Union 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Nueva 
Unión 

CONCLUIDO 3.042 

396 YC0715 Comunitario Agua potable Yungas Alto Beni Union Camacho Refacción sistema de agua potable Camacho CONCLUIDO 102 

397 YC0716 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento y dotación de materiales para la 
enseñanza a niños con capacidades especiales 

CONCLUIDO 21.314 

398 YC0717 Comunitario Agua potable Yungas Alto Beni Varios 
Construcción del SAP de la Central Nuevo Amanecer - 
Altamira 

CONCLUIDO 21.063 

399 YC0718 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de 
la población de Siguani Grande 

EJECUCIÓN 265.000 

400 YC0719 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Colonia Villa Potosi 
Construcción de los servicios higiénicos en la UE Villa 
Nueva Potosí. 

CONCLUIDO 4.119 

401 YC0720 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Los Olivos 
Construcción de los servicios higiénicos de la UE Los 
Olivos 

CONCLUIDO 3.020 

402 YC0721 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta San Jose 
Construcción de una batería de baños en la UE de 
Pichari 

CONCLUIDO 3.430 

403 YC0722 Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Construcción de un Baño Público en la Plaza Central de 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 2.557 

404 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Sede Social - Sindical (ADEPCOCA) CONCLUIDO 67.364 
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405 YE0012A Comunitario Otros Yungas Alto Beni Sector Yolosa - Caranavi Apoyo a Actividades de Rescate (Municipio) CONCLUIDO 606 

406 YE0012B Comunitario Otros Yungas Alto Beni Sector Yolosa - Caranavi Apoyo a Actividades de Rescate (FEJUVE) CONCLUIDO 10.842 

407 YE0021 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi Cont. bloque de talleres UE Martín Cárdenas CONCLUIDO 50.228 

408 YE0081 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Villa Unificada Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO 51.514 

409 YE0082 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani 
Apoyo a las empresas constructoras que se adjudicaron 
proyectos en la Feria a la Inversa del Municipio de 
Chulumani 

CONCLUIDO 46.379 

410 YE0085 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Porvenir - 20 de Mayo Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 28.036 

411 YE0133 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO 14.023 

412 YE0154 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO 40.049 

413 YE0155 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios 
Apoyo en Inciativas de Negocio en la implementación 
de 4 Inict. de Neg. en transformación y 
comercialización, en la región de los Yungas 

CONCLUIDO 23.302 

414 YE0156 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Producción pollos parrilleros - Granja Adriana CONCLUIDO 15.453 

415 YE0157 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO 2.981 

416 YE0158 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Piquendo,Bella Vista Producción y comercialización de frejol negro CONCLUIDO 3.348 

417 YE0159 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO 1.761 

418 YE0160 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha J Implementación de colmenas ADAEPAB CONCLUIDO 3.468 

419 YE0161 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO 6.286 

420 YE0183 Economico Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Elaboración de 109 planes de negocio en Alto Beni CONCLUIDO 92.473 

421 YE0184 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Jóvenes emprendedores CONCLUIDO 39.216 

422 YE0185 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Intercambio academico Zamorano UAC/CP CONCLUIDO 15.088 

423 YE0195 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO 24.683 
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424 YE0197 Economico Pecuario Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO 17.540 

425 YE0199 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Coroico Charobamba Diseño acceso al Puente vehicular colgante CONCLUIDO 10.558 

426 YE0227 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas La Asunta Varias 
100 Ha de parcelas agroforestales familiares en 
sustitución de cocales 

CONCLUIDO 39.229 

427 YE0228 Economico Turismo Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Senalizacion caminera/turistica de Yungas EJECUCIÓN 65.300 

428 YE0229 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Produccion de pollos Donato CONCLUIDO 599 

429 YE0230 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Modernización de la Planta Industrial de Derivados 
Lácteos “CACIQUE” 

CONCLUIDO 50.320 

430 YE0231 Economico Apicola Yungas Alto Beni Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO 8.842 

431 YE0232 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H - Palos Blancos Producción de Jugo y Concentrados de Cítricos CONCLUIDO 47.214 

432 YE0233 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO 4.535 

433 YE0234 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Colonia Belén 
Elaboración y Comercialización de derivados Citricolas 
"ASOPROCID" 

CONCLUIDO 43.915 

434 YE0235 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Bella Vista Planta Procesadora de Derivados Lácteos “APROLAB” CONCLUIDO 27.778 

435 YE0236 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Transformación y Comercialización de Productos 
Medicinales Naturales 

CONCLUIDO 9.096 

436 YE0237 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO 7.838 

437 YE0238 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Illimani - San Antonio Pollos Parrilleros Illimani San Antonio CONCLUIDO 22.590 

438 YE0239 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Complementación del Hotel Magdalena CONCLUIDO 11.838 

439 YE0239B Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Complementación del Hotel Rigman CONCLUIDO 11.563 

440 YE0240 Economico Transformacion Yungas Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija - Santa 
Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos "TICOLAC" CONCLUIDO 18.712 

441 YE0241 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha J - Popoy Producción y Comercialización de Cerdos CONCLUIDO 15.381 

442 YE0242 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia Apóstol Santiago - 
Sapecho 

Producción y Comercialización de Cerdos "APOSTOL 
SANTIAGO" 

CONCLUIDO 17.153 

443 YE0243 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Popoy 
Implementación de una Planta Procesadora de 
Embutidos 

CONCLUIDO 17.096 
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444 YE0244 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Elaboración de Derivados de Estevia - "IPAN" CONCLUIDO 458 

445 YE0245 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

El Sillar 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero 
"ILLAMPU" 

CONCLUIDO 13.070 

446 YE0246 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Puerto Santa Ana Circuito Etnoecoturismo en el rió La Paz y Beni CONCLUIDO 14.830 

447 YE0247 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha B - Sapecho 
Mejoramiento del Hato y Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" 

CONCLUIDO 19.880 

448 YE0248 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO 8.477 

449 YE0249 Economico Servicios Yungas Alto Beni San Antonio Implementación de Microempresa Metalmecánica CONCLUIDO 10.429 

450 YE0250 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia La Forestal - Bella 
Vista 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "INGAVI - 
COBIJA" 

CONCLUIDO 10.643 

451 YE0251 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija - Santa 
Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "LA 
FORESTAL" 

CONCLUIDO 7.290 

452 YE0252 Economico Agrícola Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Semilla Hibrida de Caco y Cítricos CONCLUIDO 11.487 

453 YE0253 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Implementación de Colmenas - "ECOTOP" CONCLUIDO 4.772 

454 YE0254 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H - Palos Blancos Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA PATI" CONCLUIDO 11.537 

455 YE0255 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA NINA" CONCLUIDO 1.202 

456 YE0256 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Santa Rosa Comercialización de Carne y Piel de Cuye CONCLUIDO 67 

457 YE0257 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Los Tigres 
Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria El 
Pahuichi -"CEINAP" 

CONCLUIDO 18.235 

458 YE0258 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Wiñay Marca 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "WIÑAY 
MARCA" 

CONCLUIDO 15.665 

459 YE0259 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Popoy Carpintería Industrial "Inicua" CONCLUIDO 7.292 

460 YE0260 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Illimani Porcinocultura - "FLORES" CONCLUIDO 222 

461 YE0261 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Colorado 
Implementación de Colmenas - San Martín de Agua 
Rica 

CONCLUIDO 2.864 

462 YE0262 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Villazón Implementación de Apiarios - "DORADO" CONCLUIDO 2.302 

463 YE0263 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Planta Procesadora de Jugos Naturales - "EL 
PARAISO" 

CONCLUIDO 45.881 
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464 YE0264 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Charcas I Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO 17.199 

465 YE0265 Economico Servicios Yungas Alto Beni San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO 9.852 

466 YE0266 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Circuitos Turísticos guiados por Mocetenes CONCLUIDO 13.392 

467 YE0267 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Procesamiento de Frutas - "MOCEFRU" CONCLUIDO 19.259 

468 YE0268 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO 6.264 

469 YE0269 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Villa El Porvenir Planta Deshidratadora de Frutas - "APAVIP" CONCLUIDO 9.076 

470 YE0270 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Espontánea Illlimani 
Implementación de una Planta Procesadora de 
Alimentos Km. 52 

CONCLUIDO 9.052 

471 YE0271 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha F - Palos Blancos Granja de Producción de Huevos - "TORRICO CONCLUIDO 9.734 

472 YE0272 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Espontánea San Antonio de 
Boopi 

Producción de Huevos - "SAN ANTONIO" CONCLUIDO 2.170 

473 YE0273 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO 6.482 

474 YE0274 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Tarapacá Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO 18.073 

475 YE0275 Economico Transformacion Yungas Alto Beni San Antonio Carpinteria Industrial "Callisaya" CONCLUIDO 13.504 

476 YE0276 Economico Transformacion Yungas Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Ramos CONCLUIDO 15.184 

477 YE0277 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Suapi Km73 Agropecuaria "Martin Cardenas" CONCLUIDO 3.767 

478 YE0278 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Concesión Illimani Mejoramiento del Hato Lechero - "ILLIMANI" CONCLUIDO 6.233 

479 YE0279 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha C - Palos Blancos Artesanias Inicua CONCLUIDO 3.197 

480 YE0280 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO" CONCLUIDO 14.127 

481 YE0281 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

San Pedro - Sapecho Implementación de Apiario - "SAN PEDRO" CONCLUIDO 3.400 

482 YE0282 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Mejillones Brecha H - Palos 
Blancos 

Implementación de Colmenas - "LUCANA" CONCLUIDO 9.015 

483 YE0283 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia Villa Prado - Pista 
Soapi 

Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO 18.770 
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484 YE0284 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta Varias Formacion tecnica de jovenes en La Asunta CONCLUIDO 80.000 

485 YE0286 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias Parcelas agroforestales en Alto Beni CONCLUIDO 49.971 

486 YE0295 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta Intercambio de Productores Lideres - La Asunta CONCLUIDO 32.262 

487 YE0332A Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta 
"HOTEL ERIKA" 

CONCLUIDO 16.093 

488 YE0332B Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta 
"HOTEL 20 DE SEPTIEMBRE" 

CONCLUIDO 16.419 

489 YE0332C Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta 
"HOTEL BELLA VISTA" 

CONCLUIDO 23.536 

490 YE0333 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO 6.543 

491 YE0334 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO 10.566 

492 YE0335 Economico Pecuario Yungas Coripata San josé de Peri Producción de Pollos Parrileros "Doña Martha" CONCLUIDO 16.518 

493 YE0336 Economico Servicios Yungas Coripata Palma Pampa Snack "DOÑA LUPE"  CONCLUIDO 2.263 

494 YE0337 Economico Pecuario Yungas Coripata Palma Pampa Producción de Cerdos "Choque" CONCLUIDO 23.766 

495 YE0338 Economico Transformacion Yungas Coripata San josé de Peri Carpintería "Juan de la Cruz" CONCLUIDO 4.041 

496 YE0339 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO 12.721 

497 YE0340 Economico Pecuario Yungas Chulumani Colpar Avícola Loza-Navia - Pollos Parrileros CONCLUIDO 20.705 

498 YE0341 Economico Transformacion Yungas Coripata San José de Peri Pollereria Alberta CONCLUIDO 2.325 

499 YE0342 Economico Transformacion Yungas Chulumani Palma Pampa Venta de Pollos Broaster y Salchipapería "Angélica" CONCLUIDO 2.775 

500 YE0343 Economico Servicios Yungas Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA CONCLUIDO 7.388 

501 YE0344 Economico Agrícola Yungas Coripata San josé de Peri Produccion de mangos san Rafael CONCLUIDO 4.635 

502 YE0345 Economico Apicola Yungas Coripata San José de Peri Miel de abejas "NINA"  CONCLUIDO 6.404 

503 YE0346 Economico Transformacion Yungas Coripata San José de Peri Panadería "San José"  CONCLUIDO 9.360 

504 YE0347 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO 21.383 

505 YE0348 Economico Pecuario Yungas Chulumani Palma Pampa Producción de galllinas de postura "LAYDI" CONCLUIDO 16.398 

506 YE0349 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco Produccción de miel y jalea "ESCOBAR" CONCLUIDO 7.574 
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507 YE0350 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO 11.442 

508 YE0351 Economico Pecuario Yungas Chulumani Pasto Pata Producción de Pollos "AVERANGA" CONCLUIDO 16.887 

509 YE0352 Economico Transformacion Yungas Coripata Palma Pampa Panadería "Julia" CONCLUIDO 11.217 

510 YE0353 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Miel de Abejas "RIO BLANCO"  CONCLUIDO 2.532 

511 YE0354 Economico Transformacion Yungas Chulumani Colpar Panaderia Umalinda CONCLUIDO 9.441 

512 YE0355 Economico Transformacion Yungas Coripata El Colpar Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO 4.510 

513 YE0356 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Pollos Parrilleros "Nido" CONCLUIDO 13.275 

514 YE0358 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO 4.757 

515 YE0359 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura "Meza" CONCLUIDO 4.724 

516 YE0360 Economico Pecuario Yungas La Asunta Puerto Unido - Santa Teresita Granja gallinas ponedoras "Río Seco" CONCLUIDO 17.000 

517 YE0361 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Confecciones de ropa de vestir "Yola" CONCLUIDO 5.484 

518 YE0362 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO 20.103 

519 YE0363 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura "Cuba" CONCLUIDO 4.964 

520 YE0364 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Porvenir 20 de Mayo,Progreso - 
San San Unido 

Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO 6.752 

521 YE0365 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Producción de pollos parrilleros "Roco" CONCLUIDO 12.014 

522 YE0366 Economico Transformacion Yungas La Asunta Puerto Unido - San Antonio Taller de Carpintería CORFAB CONCLUIDO 12.647 

523 YE0367 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Panaderia "Integral" CONCLUIDO 7.022 

524 YE0368 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO 24.103 

525 YE0369 Economico Pecuario Yungas La Asunta 
Porvenir 20 de Mayo,Progreso - 
San San Unido 

Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO 19.490 

526 YE0370 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO 6.165 

527 YE0371 Economico Pecuario Yungas La Asunta San Pablo Pollos parrilleros FICO CONCLUIDO 17.151 

528 YE0372 Economico Apicola Yungas La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO 4.880 

529 YE0373 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO 7.248 

530 YE0374 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Heladería "Jeremy" CONCLUIDO 17.757 

531 YE0375 Economico Servicios Yungas La Asunta PuertoRico Transporte en bote de Carga y Pasajeros "Titanic" CONCLUIDO 8.663 
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532 YE0376 Economico Servicios Yungas La Asunta La Asunta Salon de Peinados y Peluquería "Chura" CONCLUIDO 7.431 

533 YE0377 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura San Gabriel CONCLUIDO 5.153 

534 YE0378 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas Chulumani Varias 
Recuperación de suelos (40 has) de ex cocales en la 
Zona Tradicional 

CONCLUIDO 105.687 

535 YE0379 Economico Agrícola Yungas Yanacachi Varias 
Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de 
Flores del Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 175.452 

536 YE0380 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO 8.229 

537 YE0381 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Florida" Plan Negocio CONCLUIDO 36.752 

538 YE0382 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO 9.955 

539 YE0383 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO 15.801 

540 YE0384 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola Daniel CONCLUIDO 15.398 

541 YE0385 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Yupanqui" Plan Negocio CONCLUIDO 199 

542 YE0386 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida 
Granja Avícola Quispe/Quispe - Parrilleros Plan 
Negocio 

CONCLUIDO 204 

543 YE0387 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO 17.411 

544 YE0388 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" CONCLUIDO 18.474 

545 YE0389 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO 4.494 

546 YE0390 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO 19.313 

547 YE0391 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola Tapia - Parrilleros Plan Negocio CONCLUIDO 205 

548 YE0392 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO 16.380 

549 YE0393 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

550 YE0394 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

551 YE0395 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

552 YE0396 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO 20.805 

553 YE0397 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO 16.765 

554 YE0398 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola "Yungas" CONCLUIDO 8.357 

555 YE0399 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Chaco" Plan Negocio CONCLUIDO 229 
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556 YE0400 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Porcina "Florida" CONCLUIDO 21.214 

557 YE0401 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Aquice" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

558 YE0402 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sacahuaya Granja Avicola "ROJAS" CONCLUIDO 14.828 

559 YE0403 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Calixto" Plan Negocio CONCLUIDO 76 

560 YE0404 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avicola "Apaza" CONCLUIDO 18.072 

561 YE0405 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Porfiria" CONCLUIDO 21.951 

562 YE0406 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Machaca" CONCLUIDO 16.065 

563 YE0407 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chajro Granja Avícola "Cáceres" CONCLUIDO 8.194 

564 YE0408 Economico Pecuario Yungas Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO 47.557 

565 YE0423 Economico Agrícola Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 3.547 

566 YE0424 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 4.434 

567 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Restablecimiento de la energía eléctrica en La Asunta CONCLUIDO 44.734 

568 YE0487 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Cafe CONCLUIDO 138.377 

569 YE0488 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Estevia CONCLUIDO 235.134 

570 YE0489 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Platano CONCLUIDO 121.559 

571 YE0490 Economico Pecuario Yungas La Asunta Brecha J Plan Avicola CONCLUIDO 16.960 

572 YE0491 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta Plan Apicola CONCLUIDO 59.216 

573 YE0495 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta San Gabriel Puente del Desarrollo CONCLUIDO 18.828 

574 YE0497 Economico Turismo Yungas Coripata Coripata Diseño final terminal de buses Coripata CONCLUIDO 11.832 

575 YE0514 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival Cultural Coroico 
2009 

CONCLUIDO 5.320 

576 YE0517 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Estrategia Forestal para la Zona Tradicional CONCLUIDO 45.426 

577 YE0518 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Capacitación: Gestión empresarial con enfoque de 
genero 

CONCLUIDO 9.597 

578 YE0560 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Puerto Rico - San 
Fernando - Cuarta Bolívar 

CONCLUIDO 16.172 
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579 YE0561 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Central Simon Bolivar 
Construcción de alcantarillas en los caminos de la 
Central Bolívar 

CONCLUIDO 17.949 

580 YE0562 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Santa Lucia 
Construcción de alcantarillas tramo Santa Lucia - 
Chispanito 

CONCLUIDO 16.992 

581 YE0563 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Colonia Incahuara 
Construcción de alcantarillas tramo 10 de Febrero - 
Churubamba - Incahuara de Canaan 

CONCLUIDO 18.000 

582 YE0564 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción de alcantarillas tramo Siguani Grande - 
Quillabamba 

CONCLUIDO 17.998 

583 YE0565 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Construcción de alcantarillas tramo Nogalani - 21 de 
Agosto 

CONCLUIDO 16.129 

584 YE0566 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Cotapata - San 
Felipe - 10 de febrero 

CONCLUIDO 18.106 

585 YE0567 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Chamaca - 
Tunquini - Alto Charobamba 

CONCLUIDO 17.963 

586 YE0568 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Alto 
Charobamba,Chamaca,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo Villa Victoria - 
Palmeras 

CONCLUIDO 17.937 

587 YE0569 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Chorrillo - San 
Lorenzo 

CONCLUIDO 14.340 

588 YE0570 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta 
Implementación/equipamiento de centros de acopio y 
procesamiento apícola 

CONCLUIDO 60.502 

589 YE0571 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta 
Consolidar la calidad del café a través del co-
financiamiento de despulpadoras individuales 

CONCLUIDO 68.282 

590 YE0572 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

La Asunta 
Equipamiento y complementación de tres plantas 
procesadoras de cítricos 

CONCLUIDO 55.092 

591 YE0573 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta 
Incremento de la base productiva del cultivo de Stevia 
en el municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 37.647 

592 YE0574 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Estudios de mercado y capacitación en costos, 
mercadeo y marketing 

CONCLUIDO 20.570 

593 YE0575 Economico Agrícola Yungas La Asunta Varias 
Creación de una base productiva hortícola en Yungas 
de La Paz 

CONCLUIDO 19.187 

594 YE0576 Economico Agrícola Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Consolidación de Proveedores en la Cadena de 
Amaranto Orgánico de Alta Calidad en los Yungas de 
La Paz 

CONCLUIDO 112.028 

595 YE0577 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Capacitación y equipamiento en corte y confección CONCLUIDO 41.213 

596 YE0592 Economico Turismo Yungas Coroico Comunidad San Felix 
Mejoramiento del sitio turístico de la comunidad de San 
Félix 

CONCLUIDO 22.941 
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597 YE0595 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Jóvenes emprendedores yungueños en la “Semana 
Mundial del Emprededurismo 

CONCLUIDO 10.049 

598 YE0596 Economico Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Modernización de la red meteorológica de los Yungas CONCLUIDO 79.033 

599 YE0598 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Irupana Irupana,Varios 
Construcción de alcantarillas en caminos comunales de 
Irupana 

CONCLUIDO 13.335 

600 YE0599 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Coripata 
Comunidad 
Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo Coripata – Pte 
Chacon y Anaruri - Auquisanana 

CONCLUIDO 6.245 

601 YE0600 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales 
de la Bolívar II 

CONCLUIDO 165 

602 YE0601 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales 
de la Bolívar III 

CONCLUIDO 165 

603 YE0602 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales 
de la Bolívar IV 

CONCLUIDO 171 

604 YE0603 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua Bajo 
Construcción de alcantarillas en los caminos de las 
comunidades Liquimuni y Bajo Inicua 

CONCLUIDO 18.629 

605 YE0612 Economico 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento de las capacidades de control sanitario 
de SENASAG – Yungas 

CONCLUIDO 19.858 

 
YE0624 Economico 

Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta 
Asistencia técnica comercial a la iniciativas productivas 
del FCDI 

CONCLUIDO 53.000 

607 YE0634 Economico Pecuario Yungas Coroico Varias 
Apoyo al segundo encuentro de la Asociación de 
Avicultores de La Paz- Coroico  

CONCLUIDO 2.386 

608 YE0636 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Curso en gestión microempresarial para el sector de 
costura  

CONCLUIDO 4.131 

609 YE0639 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande 
Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguani 
Chico 

CONCLUIDO 28.771 

610 YE0641 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Puerto Aroma 
Diseño y provisión de materiales para la construcción 
del puente colgante peatonal en la Comunidad Puerto 
Aroma. 

CONCLUIDO 29.676 

611 YE0644 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival cultural Coroico 
2010 

CONCLUIDO 3.322 

612 YE0657 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Apoyo al sector avícola de los Yungas de La Paz CONCLUIDO 74.855 

613 YE0658 Economico Agrícola Yungas Irupana Irupana 
Desarrollo de proveedores en la cadena de amaranto 
orgánico de alta calidad en los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 117.688 

614 YE0682 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani Panaderia MAMA-LUI CONCLUIDO 5.355 
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615 YE0684 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta 
Apoyo, a los asociados de APEPLA, en los 
procesos/fase de cosecha, pos cosecha, negociación y 
comercialización. 

CONCLUIDO 51.886 

616 YR0016 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Varias Megaproyecto Agua Potable (Fase II) CONCLUIDO 471.505 

617 YR0052 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Tucupi Construcción 8 aulas UE 13 de mayo CONCLUIDO 79.777 

618 YR0053 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Tucupi Const. 4 viviendas y amp. centro salud CONCLUIDO 74.961 

619 YR0054 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 74.774 

620 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Plaza CONCLUIDO 49.340 

621 YR0056 Comunitario Salud Yungas Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Construcción Centro de Salud Santa Rosa Quilo CONCLUIDO 100.192 

622 YR0057 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 88.821 

623 YR0059 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 252.396 

624 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO 76.412 

625 YR0062 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi Const. Unidad Educativa Palmar Suapi CONCLUIDO 52.608 

626 YR0063 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Sararia - Area Urbana Construcción complejo educativo Sararia CONCLUIDO 169.391 

627 YR0064 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Sararia - Area Urbana Construcción centro de salud CONCLUIDO 50.452 

628 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO 33.059 

629 YR0066 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO 66.201 

630 YR0067 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO 2.051 

631 YR0068 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Central San Antonio Sala de reunión central San Antonio CONCLUIDO 82.583 

632 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Area Urbana Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO 87.842 

633 YR0070 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H Construcción viviendas y bat.baños UE Mejillones CONCLUIDO 26.023 

634 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana - urbano Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO 33.362 

635 YR0072 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana de Mosetenes Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO 8.364 
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636 YR0073 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana - urbano Const. baterías de baños - UE Santa Ana CONCLUIDO 12.482 

637 YR0074 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Delicias Const. aulas, viviendas y bat. baños UE CONCLUIDO 950 

638 YR0075 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Belen Diseño: Construcción escuela y batería de baños CONCLUIDO 121 

639 YR0076 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

San Miguel de Huachi Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO 201.245 

640 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO 127.107 

641 YR0078 Comunitario Educación Yungas Irupana Chicaloma Refacción Unidad Educativa Chicaloma CONCLUIDO 150.085 

642 YR0079 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.348 

643 YR0080 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.509 

644 YR0084 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 96.457 

645 YR0086 Comunitario Educación Yungas La Asunta Porvenir - 20 de Mayo Construcción Unidad Educativa El Porvenir CONCLUIDO 31.685 

646 YR0087 Comunitario Educación Yungas Chulumani El Colpar Conclusión Vivienda Maestros y batería baños CONCLUIDO 40.734 

647 YR0088 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Simay Mejoramiento Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 51.623 

648 YR0089 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Simayuni,Los Andes Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 152.519 

649 YR0090 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

V. Concepcion,S. Covendo Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 139.122 

650 YR0091 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

San Pedro de Cogotay Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 50.534 

651 YR0092 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Covendo y alrededores Sistema de Agua Potable (Megaproyecto) CONCLUIDO 215.831 

652 YR0093 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Brecha T Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 61.182 

653 YR0094 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni San Luis 2da. Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 94.861 

654 YR0095 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Nueva California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 33.038 

655 YR0096 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Pista Suapi Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 25.049 
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656 YR0097 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Villa Santiago Complementación Agua Potable CONCLUIDO 31.881 

657 YR0098 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 26.044 

658 YR0099 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Colke Alta,22 de Julio Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 153.341 

659 YR0100 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni 
Porvenir,Paraiso,Chichas,Villa 
Litoral 

Sistema de Agua Potable - Central Porvenir CONCLUIDO 10.680 

660 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Polifuncional deportivo de Coroico CONCLUIDO 126.918 

661 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO 41.175 

662 YR0106 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Bolognia, Belen Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 90.156 

663 YR0108 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 4.117 

664 YR0109 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Entre Rios - Playa Azul Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO 3.624 

665 YR0110 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Expontánea Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO 3.022 

666 YR0111 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 4.411 

667 YR0112 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO 5.443 

668 YR0113 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 6.128 

669 YR0114 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO 7.654 

670 YR0115 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO 5.858 

671 YR0116 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO 10.158 

672 YR0117 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 4.951 

673 YR0118 Economico Agrícola Yungas Alto Beni San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO 39.806 

674 YR0119 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias (6 comunidades) Megaproyecto Agua Potable - Sapecho CONCLUIDO 332.188 

675 YR0120 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Delicias,J. Bapt Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 65.261 

676 YR0131 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Piquendo Implementación planta procesadora de frutas CONCLUIDO 6.371 

677 YR0135 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias (10 comunidades) Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua CONCLUIDO 352.389 

678 YR0136 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Palos Blancos Sistema de Agua Potable Hoyada Kollasuyo (17 CONCLUIDO 60.986 
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Blancos Colonias) 

679 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO 78.659 

680 YR0140 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO 102.068 

681 YR0141 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Tabacal Refacción casa de hacienda para albergue CONCLUIDO 119.517 

682 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Santa Rosa (Arapata) Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO 24.750 

683 YR0143 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni San Juan Suapi,Villa El Prado Sistema de Agua Potable (11 comunidades) CONCLUIDO 21.964 

684 YR0144 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO 65.638 

685 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO 40.594 

686 YR0153 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO 192.836 

687 YR0174 Economico Servicios Yungas Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCIÓN 63.741 

688 YR0175 Economico Transformacion Yungas Coripata Anacuri Cortadora piedra laja CONCLUIDO 28.365 

 

 
 
 
 

 


