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I.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este informe detalla las principales actividades llevadas a cabo por el FCDI durante el cuarto y 
último trimestre del año fiscal 2012. Al 30 de septiembre, el FCDI mantenía un total de 688 
proyectos en su cartera, de los cuales 685 han sido concluidos. Del total de proyectos en el 
portafolio, 409 corresponden al componente de desarrollo comunitario, mientras que los 
demás 279 corresponden al componente de desarrollo económico. Durante el trimestre a ser 
reportado se completaron seis proyectos, mientras que tres proyectos se encuentran en la fase 
de implementación. Todas las actividades realizadas durante el período contribuyeron a los 
objetivos globales del FCDI de fomentar el desarrollo en las áreas de desarrollo económico, 
educación, agua potable y saneamiento. 
 
Durante el periodo que se reporta, el FCDI ha concluido los proyectos según la programación 
ajustada al 30 de septiembre. Se destaca la conclusión y entrega provisional del sistema de 
alcantarillado sanitario para la población de Siguani Grande en el Municipio de La Asunta. 
Este proyecto ha sido desarrollado de forma estrecha y coordinada con la población usuaria 
con excelentes resultados durante la fase de implementación. A la fecha, se ha podido verificar 
que el 87 por ciento de la población, a iniciativa y por cuenta propia, ha construido sus baños y 
servicios sanitarios en diferentes modelos y tamaños. Esta situación es poco común en área 
rural, dado que la población construye sus baños de forma posterior a la construcción del 
sistema sanitario de alcantarillado. A su finalización, 232 conexiones domiciliarias fueron 
realizadas beneficiando a la misma cantidad de familias. 
 
En el mismo municipio, se ha logrado el avance previsto en la construcción del sistema de 
agua potable para las comunidades de 21 de agosto, San José, Los Olivos y Villa Camacho, en 
lo que corresponde al FCDI. Este proyecto se implementa de forma conjunta con el en 
Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta (con financiamiento de FONADAL - Unión 
Europea). La parte del proyecto que correspondía al municipio tiene un retraso importante.  
Los tanques de almacenamiento tienen un nivel de avance de 65 por ciento y la obra de toma 
de cero por ciento.  Para resolver este problema, se ha tenido varia reuniones, auspiciadas por 
el VCDI, con representantes del municipio y de FONADAL. Al ver la situación del proyecto,  
USAID y el VCDI, autorizaron al FCDI a intervenir en la finalización de la obra de toma y 
encontrar una solución técnica para la distribución de caudales.  
 
Entre los proyectos destacados concluidos durante el trimestre, se menciona la finalización de 
“Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina en los municipios de Alto Beni y 
Palos Blancos”. El proyecto, inicialmente proyectado para la construcción, implementación y 
capacitación de 1.200 cocinas mejoradas en ambos municipios, ha finalizado con 1.427 
cocinas en 156 comunidades de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos. Estos valores, 
sumados a la cantidad de cocinas construidas anteriormente en el Municipio de La Asunta, 
alcanzan a una cobertura de 2.255 cocinas construidas en 211 comunidades para los tres 
municipios.  
 
Finalmente, durante el periodo del informe, se ha concluido el proyecto de “Señalización 
Turística Caminera de Yungas”; este proyecto ha significado el colocado de letreros de 
señalización en las rutas principales de acceso a las diferentes comunidades de la ruta 
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secundaria en los municipios de La Asunta, Alto Beni y Palos Blancos. A su finalización, se 
han colocado 99 letreros de señalización de material refractivo y de contraste montados sobre 
postes de hormigos (24 en La Asunta,  23 en Alto Beni y 52 en Palos Blancos).  
 
Finalmente, durante el periodo julio - septiembre, se ha finalizado el proyecto de: 
“Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) de los 
Yungas de La Paz” que ha contribuido a la mejora de capacidades de los operadores de 
sistemas de agua potable de Palos Blancos, Alto Beni y La Asunta mediante el reforzamiento 
de conocimientos en operación y mantenimiento, así como la actualización de procedimientos 
y registro de los Comités en las instancias correspondientes. Mediante este proyecto, se han  
capacitado 156 operadores y representantes de los CAPYS en los municipios mencionados.  
 
A nivel operativo, el FCDI, durante los últimos días del mes de septiembre, ha recibido de 
forma oficial de USAID, la aprobación de la extensión del Programa sin costo hasta el 31 de 
diciembre de 2012. Esta acción permitirá al FCDI concluir los últimos tres proyectos vigentes 
en la cartera de proyectos. El proyecto de construcción del sistema de agua potable para cuatro 
comunidades en La Asunta está previsto finalizar para mediados del mes de noviembre. El 
proyecto de “Acciones de visibilidad de las acciones del FCDI” prevé concluir una serie de 
publicaciones y presentaciones hasta mediados del mes de diciembre; finalmente, el proyecto 
del “Plan de transferencia de activos del FCDI” prevé realizar y concluir la entrega de 
vehículos y equipos a las entidades identificadas y aprobadas por el VCDI y USAID hasta 
mediados del mes de diciembre.  
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I.  INFORMACION GENERAL 
 
ACDI/VOCA es una organización privada sin fines de lucro de desarrollo internacional con 
más de 38 años de trabajo continuo en Bolivia y alrededor de 50 años implementando diversas 
actividades de desarrollo en todo el mundo. A lo largo de ese tiempo, ACDI/VOCA ha 
demostrado su firme compromiso de brindar oportunidades y mejorar las condiciones de vida 
de cada una de las comunidades donde ha trabajado. Desde el comienzo del 2001, 
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ACDI/VOCA ha sido un socio clave del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) y USAID/ 
Bolivia en su trabajo con comunidades y gobiernos municipales.  
 
Desde agosto de 2005, ACDI/VOCA ha sido responsable por la implementación del FCDI, a 
través de cual se gestiona actualmente 688proyectos de desarrollo comunitario y de desarrollo 
económico. El objetivo principal del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del Gobierno de 
los Estados Unidos (USG en inglés) y del EPB para establecer una economía sostenible en las 
regiones productoras de coca en Bolivia. La estrategia es satisfacer las necesidades básicas y 
reducir la pobreza mejorando las condiciones sociales y económicas.  
 
Los objetivos del FCDI son:  
 

1. Fortalecer el desarrollo de capital social y comunitario a través de un mayor acceso a 
bienes y servicios públicos para las comunidades y para organizaciones de pequeños 
agricultores; 

2. Aumentar la participación de líderes locales, gobiernos locales y organizaciones de 
ciudadanos en procesos de desarrollo comunitario para fortalecer la propiedad, 
sostenibilidad y el apoyo para actividades económicas; 

3. Mejorar el bienestar de familias rurales pobres en áreas aisladas, tomando en 
consideración aspectos de género y medioambiente.  

4. Apoyar actividades de emergencia y de impacto inmediato para mediar en conflictos, 
preservar la paz social y responder a crisis. 

 
Mediante el Acuerdo Cooperativo (CA, en inglés) No. 511-A-00-05-00153-00, del 1 de agosto 
del 2005, USAID/Bolivia adjudicó a ACDI/VOCA la ejecución del FCDI a ser implementarlo 
en un periodo de cinco años. La Modificación No. 7 del AC ajustó de manera significativa la 
metodología del FCD. Estos ajustes permitieron al FCDI responder más adecuadamente a las 
diversas necesidades de desarrollo y a las prioridades del EPB en políticas relacionados a la 
racionalización de cultivos de coca, así como a los términos descritos por la Carta de 
Implementación (IL, en inglés) No. 043. La Modificación también preveía un ajuste 
programático que se vio reflejada en dos componentes: desarrollo económico y desarrollo 
comunitario.  
 
También se debe mencionar que, por medio de la Modificación No. 14, nuevos recursos 
fueron asignados al FCDI para proyectos de impacto inmediato en la región de los Yungas, 
dirigidos a atender las necesidades más apremiantes en el marco de los dos componentes. A 
través de la Modificación No. 15, se proporcionaron fondos adicionales para ampliar aún más 
las actividades del FCDI en Los Yungas, así como ampliar el tiempo de vigencia del A.C. 
hasta el 30 de septiembre de 2010. Por medio de la Modificación No. 16 el A.C. fue 
enmendado para incluir fondos adicionales y así apoyar nuevas actividades y reforzar las 
existentes; a su vez, se extendió la vida del Proyecto (LOP en inglés) hasta el 31 de diciembre 
del año 2010. Más reciente, a través de la Modificación No. 17, el A.C. ha sido extendido 
hasta el 30 de septiembre 2012 y fondos adicionales han sido asignados para apoyar nuevas 
actividades, diseñadas para ayudar al FCDI lograr sus metas generales. De acuerdo a la 
Modificación No. 18, ACDI/VOCA ha transferido las cuatro actividades productivas más 
importantes al proyecto Actividad de Competitividad Rural (ARCo), financiado por USAID 
con el fin de tener más recursos disponibles para actividades de desarrollo comunitario. 
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A fines de septiembre de 2012, USAID otorgo a ACDI/VOCA una extensión sin costo para la 
implementación del FCDI. Con esta extensión de tiempo, el FCDI tendrá una vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2012.   
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II.  ACTIVIDADES DESTACADAS
 
Cocinas mejoradas, mejorando vidas
 
La utilización de leña como elemento combustible en la preparación 
familias aun continua siendo una práctica cotidiana y común, principalmente en los hogares de 
áreas rurales alejadas de los caminos de acceso y comunicación. Estudios realizados por 
diversas instituciones, muestran los riesgos para los
de combustibles sólidos en la preparación de los alimentos.
 
La OMS, en una evaluación de riesgos, comparó la carga de la enfermedad y la muerte 
prematura debidas al uso de combustibles sólidos con otros 
tales como contaminación del aire exterior, tabaquismo e hipertensión. Los resultados indican 
que el uso de combustibles sólidos puede ser responsable de 800
muertes prematuras cada año a nivel mundial.

Experiencias exitosas en la implementación de cocinas mejoradas fueron realizadas por la 
cooperación alemana GIZ en el altiplano boliviano. En base
coordinación con ésta cooperación, se realizó el primer proyecto de construir y capacitar a 300 
familias en el Municipio de La Asunta con la implementación de cocinas Malena mejoradas. 
 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud OMS,
2 Straif e IARC Monograph Working Group, 2006

Una de las familias beneficiadas en el Municipio de La Asunta junto a 
su nueva cocina Malena mejorada
vivienda.  
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La OMS, en una evaluación de riesgos, comparó la carga de la enfermedad y la muerte 
prematura debidas al uso de combustibles sólidos con otros factores de riesgo importantes, 
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En 2006 el Centro 
Internacional de 
Investigaciones sobre el 
Cáncer revisó los datos 
mundiales y clasificó el 
humo de combustibles de la 
biomasa en los hogares 
como probable carcinógeno 
humano, mientras que el 
humo de carbón de hulla se 
clasificó como ca
humano demostrado
 
Ante ésta situación, el FCDI 
presentó a consideración de 
USAID y el VCDI en
2009 y 2011 la aprobación 
de tres proyectos que 
mejoren las condiciones de 
las familias desde la cocina. 

Experiencias exitosas en la implementación de cocinas mejoradas fueron realizadas por la 
cooperación alemana GIZ en el altiplano boliviano. En base a éstas buenas prácticas y en 
coordinación con ésta cooperación, se realizó el primer proyecto de construir y capacitar a 300 
familias en el Municipio de La Asunta con la implementación de cocinas Malena mejoradas. 

 
Organización Mundial de la Salud OMS, Ezzati et al., 2002 

Working Group, 2006 

Una de las familias beneficiadas en el Municipio de La Asunta junto a 
su nueva cocina Malena mejorada, construida en el interior de la 
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Ante ésta situación, el FCDI 
presentó a consideración de 
USAID y el VCDI entre 
2009 y 2011 la aprobación 
de tres proyectos que 
mejoren las condiciones de 
las familias desde la cocina. 

Experiencias exitosas en la implementación de cocinas mejoradas fueron realizadas por la 
a éstas buenas prácticas y en 

coordinación con ésta cooperación, se realizó el primer proyecto de construir y capacitar a 300 
familias en el Municipio de La Asunta con la implementación de cocinas Malena mejoradas.  
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La tecnología implementada resulta ser bastante práctica, de bajo costo y con un alto grado de 
replicabilidad en las familias. El proceso compren
mediante charlas informativas a las familias interesadas en tener una cocina Malena. El uso de 
material informativo y prácticas demostrativas en cada una de las comunidades, permite 
mostrar los beneficios de contar c
facilidad en su construcción con el uso de materiales locales. La preparación del barro 

Mapa 1. Ubicación de las cocinas Malena construidas en los municipios de Alto Beni, Palos Blancos y La 
Asunta 
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mejorado, la construcción de la cocina siguiendo el modelo básico, permite a las familias, 
principalmente mujeres con participación de sus parejas, elaborar modelos más sofisticados o 
complejos (el uso de cerámica, colores propios de la zona o de su equipo de futbol preferido) 
son algunos de los ejemplos que se han observado en éste proceso. La compra de rejillas y 
tubos para la chimenea son el aporte del FCDI en materiales no locales, además de la 
capacitación en construcción, higiene en elaboración de alimentos y supervisión. Las familias 
aportan con la preparación del barro mejorado, la construcción de la cocina y 
del espacio dedicado a la preparación de alimentos como contraparte. 

 
Posterior a la primera experiencia en el Municipio de La Asunta y dada la alta demanda de 
muchas familias en otras comunidades, el FCDI implementó una segunda fase en la 
construcción de 520 nuevas cocinas que ha beneficiado a la misma cantidad de familias.
segunda experiencia fue realizada con mayor capacidad y cobertura en el proceso de 
capacitación, haciendo uso de personal formado (capacitadores) que pudieron ampliar la 
transferencia de conocimientos, tanto en el proceso constructivo, así como, buen
de higiene familiar, salud, preparación de alimentos, diversificación alimenticia y adecuación 
de espacios en la vivienda.  
 

Maribel Salas, madre de familia de la comunidad de San Luis, Alto Beni, muestra como funciona su cocina  
Malena mejorada al interior de su vivienda.  

Septiembre 2012) ACDI/VOCA Bolivia 

mejorado, la construcción de la cocina siguiendo el modelo básico, permite a las familias, 
con participación de sus parejas, elaborar modelos más sofisticados o 

complejos (el uso de cerámica, colores propios de la zona o de su equipo de futbol preferido) 
son algunos de los ejemplos que se han observado en éste proceso. La compra de rejillas y 
ubos para la chimenea son el aporte del FCDI en materiales no locales, además de la 
capacitación en construcción, higiene en elaboración de alimentos y supervisión. Las familias 
aportan con la preparación del barro mejorado, la construcción de la cocina y 
del espacio dedicado a la preparación de alimentos como contraparte.  

Posterior a la primera experiencia en el Municipio de La Asunta y dada la alta demanda de 
muchas familias en otras comunidades, el FCDI implementó una segunda fase en la 
construcción de 520 nuevas cocinas que ha beneficiado a la misma cantidad de familias.
segunda experiencia fue realizada con mayor capacidad y cobertura en el proceso de 
capacitación, haciendo uso de personal formado (capacitadores) que pudieron ampliar la 
transferencia de conocimientos, tanto en el proceso constructivo, así como, buen
de higiene familiar, salud, preparación de alimentos, diversificación alimenticia y adecuación 

Maribel Salas, madre de familia de la comunidad de San Luis, Alto Beni, muestra como funciona su cocina  
Malena mejorada al interior de su vivienda.   

11 

mejorado, la construcción de la cocina siguiendo el modelo básico, permite a las familias, 
con participación de sus parejas, elaborar modelos más sofisticados o 

complejos (el uso de cerámica, colores propios de la zona o de su equipo de futbol preferido) 
son algunos de los ejemplos que se han observado en éste proceso. La compra de rejillas y 
ubos para la chimenea son el aporte del FCDI en materiales no locales, además de la 

capacitación en construcción, higiene en elaboración de alimentos y supervisión. Las familias 
aportan con la preparación del barro mejorado, la construcción de la cocina y la adecuación 

Posterior a la primera experiencia en el Municipio de La Asunta y dada la alta demanda de 
muchas familias en otras comunidades, el FCDI implementó una segunda fase en la 
construcción de 520 nuevas cocinas que ha beneficiado a la misma cantidad de familias. Esta 
segunda experiencia fue realizada con mayor capacidad y cobertura en el proceso de 
capacitación, haciendo uso de personal formado (capacitadores) que pudieron ampliar la 
transferencia de conocimientos, tanto en el proceso constructivo, así como, buenas prácticas 
de higiene familiar, salud, preparación de alimentos, diversificación alimenticia y adecuación 

Maribel Salas, madre de familia de la comunidad de San Luis, Alto Beni, muestra como funciona su cocina  
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Ante la cobertura lograda en el Municipio de La Asunta y a solicitud de organizaciones 
sociales y gobiernos municipales de Alto Beni y Palos Blancos, USAID y el VCDI aprobaron 
al FCDI, la implementación de dos proyectos similares en estos municipios. Para estos 
proyectos el equipo técnico de ACDI/VOCA, innovó como parte esencial del proyecto, la 
capacitación de capacitadores, proceso que ha permitido, no solamente implementar las 
cocinas, sino también, dejar un legado de técnicos formados de la zona, quienes aparte de ser 
implementadores, son factores de réplica con potencial de multiplicar la cantidad de cocinas a 
ser construidas en un futuro. A través de ésta experiencia, se han podido implementar 1.427 
cocinas en ambos municipios.  
 
A la finalización de los proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de las familias desde 
la cocina en los tres municipios, se han construido, implementado y capacitado a 2.247 
familias que equivale a la misma cantidad de cocinas construidas y personas capacitadas en 
más de 180 comunidades que casi en su totalidad, son comunidades alejadas o de acceso 
limitado en épocas de lluvia, se han formado más de 20 capacitadores locales, que podrán 
replicar este proceso en la región y finalmente, se ha contribuido a una mejora del estado de 
salud de los miembros de la familia, previniendo enfermedades respiratorias y accidentes 
relacionados, promoviendo la preparación de alimentos adecuada en beneficio de la seguridad 
alimentaria y finalmente contribuyendo a una reducción del uso de combustibles sólidos, dado 
el alto rendimiento de combustión con ésta tecnología.  
 
Es importante destacar el apoyo de la GIZ, tanto en la co-financiamiento de la compra de 
rejillas y chimeneas, como en el apoyo en materiales de capacitación y en el proceso de 
seguimiento y monitoreo.  
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II.  RESUMEN DE ACTIVIDADES POR ÁREA GEOGRÁFICA  

A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 
 
La región de Alto Beni incluye los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. Este último 
municipio ha sido establecido formalmente en enero 2010. La región tiene un alto potencial 
para la producción agrícola, siendo un valle que se extiende por ambos lados del río Alto Beni. 
Aunque una parte significativa de la población de la región es de origen étnico Mosetén, la 
mayoría de los habitantes de ésta región son migrantes o hijos de migrantes de la región del 
Altiplano (específicamente de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí) quienes migraron 
entre 1952 y 1964.  
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El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Municipio de Palos Blancos ha 
disminuido de manera significante; de 90.5 por ciento en 2001 a 57.1 por ciento en 2008. A 
pesar de ello, un aumento significativo en la población de la zona en un corto período de 
tiempo ha dado lugar a una continua demanda de servicios básicos; viviendas, acceso a 
sistemas de agua potable y servicios de educación y de salud. De hecho, se estima que más de 
la mitad de las familias en la zona todavía viven en algún grado de pobreza.  
 
1. Proyectos concluidos 

Los siguientes proyectos fueron concluidos durante este trimestre en la región de Alto Beni:  
 

• Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - Municipio de Alto 
Beni. 

• Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - Municipio de Palos 
Blancos. 

A la finalización de ambos proyectos de mejora de la calidad de vida desde la cocina en los 
Municipios de Alto Beni y Palos Blancos, se han completado 1.427 cocinas Malena 
mejoradas, distribuidas en 156 comunidades en ambos Municipios. El proceso completo ha 
comprendido la capacitación a capacitadores locales con capacidad de réplica, capacitación en 
la elaboración, construcción, mantenimiento y uso a la misma cantidad de familias que han 
sido beneficiadas con una cocina mejorada. Adicionalmente y como parte del proceso de 
capacitación, se han profundizado temas como la higiene en el hogar, preparación de 
alimentos, adecuada disposición de espacios y conservación de alimentos además de 
prevención de riesgos y enfermedades derivadas del uso de cocina y combustibles sólidos.  
 
Ambos proyectos combinados y sumados a la cantidad de cocinas implementadas en el 
Municipio de La Asunta anteriormente, alcanzan a 2.255 familias que ahora cuentan con una 
cocina Malena mejorada, que previene la contaminación de aire dentro de la vivienda, así 
como riesgos relacionados a la preparación de alimentos; además de aportar a la mejora de la 
seguridad alimentaria y la reducción notable del uso de leña como elemento de combustión 
sólido.  
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Mapa 2. Ubicación de las cocinas Malena 

Mapa 3. Ubicación de las cocinas Malena construidas en el municipio de Palos Blancos
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Mapa 2. Ubicación de las cocinas Malena construidas en el municipio de Alto Beni 

Mapa 3. Ubicación de las cocinas Malena construidas en el municipio de Palos Blancos
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Mapa 3. Ubicación de las cocinas Malena construidas en el municipio de Palos Blancos 
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A. LA ASUNTA 
El Municipio de La Asunta es el municipio con mayor crecimiento poblacional de la región 
Yungueña con una población estimada de más de 24.000 habitantes. La mayoría de las 
comunidades en el municipio son nuevos asentamientos de migrantes del Altiplano (de los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí). Según un estudio socioeconómico realizado el 
2008 por el Grupo Nueva Economía, el índice de NBI de La Asunta es el más alto de todos los 
municipios yungueños con 70.7 por ciento de la población viviendo sin acceso suficiente a 
servicios básicos como agua y saneamiento, educación y/o salud.  
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1. Proyectos concluidos 

En el Municipio de La Asunta, se concluyó
  

• Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la población de Siguani Grande 
 
La población de Siguani Grande anteriormente a la implementación del proyecto de 
Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, eliminaba las aguas servidas en el río 
Boopi, contaminando las aguas con desechos humanos, además de tener una situació
saneamiento en pésimas condiciones, que permitía la proliferación de enfermedades, 
principalmente diarrea.  

 
A solicitud de la comunidad de Siguani Gran
Asunta, el Comité Técnico del FCDI la posibilidad de ejecutar este ambicioso proyecto en 
beneficio de la población contribuyendo así, a una mejora de las condiciones de saneamiento, 
con la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario para las más de 200 familias. El 
VCDI y USAID aprobaron la solicitud presentada y se dio inicio a la construcción del sistema, 
además de realizar un amplio proceso de concientización de la población en la importancia de 
contar con servicios sanitarios en cada vivienda. Durante el proceso de construcción, se ha 
evidenciado que el 200 de las 232 familias beneficiadas con el sistema de alcantarillado ha 

Vista panorámica del lecho de secado del sistema de alcantarillado sanitario de Siguani Grande
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Proyectos concluidos  

ipio de La Asunta, se concluyó un proyecto: 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la población de Siguani Grande 

La población de Siguani Grande anteriormente a la implementación del proyecto de 
Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, eliminaba las aguas servidas en el río 
Boopi, contaminando las aguas con desechos humanos, además de tener una situació
saneamiento en pésimas condiciones, que permitía la proliferación de enfermedades, 

A solicitud de la comunidad de Siguani Grande y con el apoyo del Gobierno Municipal de La 
Asunta, el Comité Técnico del FCDI la posibilidad de ejecutar este ambicioso proyecto en 
beneficio de la población contribuyendo así, a una mejora de las condiciones de saneamiento, 

istema de alcantarillado sanitario para las más de 200 familias. El 
VCDI y USAID aprobaron la solicitud presentada y se dio inicio a la construcción del sistema, 
además de realizar un amplio proceso de concientización de la población en la importancia de 
ontar con servicios sanitarios en cada vivienda. Durante el proceso de construcción, se ha 

evidenciado que el 200 de las 232 familias beneficiadas con el sistema de alcantarillado ha 

del lecho de secado del sistema de alcantarillado sanitario de Siguani Grande
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Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la población de Siguani Grande  

La población de Siguani Grande anteriormente a la implementación del proyecto de 
Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, eliminaba las aguas servidas en el río 
Boopi, contaminando las aguas con desechos humanos, además de tener una situación de 
saneamiento en pésimas condiciones, que permitía la proliferación de enfermedades, 

de y con el apoyo del Gobierno Municipal de La 
Asunta, el Comité Técnico del FCDI la posibilidad de ejecutar este ambicioso proyecto en 
beneficio de la población contribuyendo así, a una mejora de las condiciones de saneamiento, 

istema de alcantarillado sanitario para las más de 200 familias. El 
VCDI y USAID aprobaron la solicitud presentada y se dio inicio a la construcción del sistema, 
además de realizar un amplio proceso de concientización de la población en la importancia de 
ontar con servicios sanitarios en cada vivienda. Durante el proceso de construcción, se ha 

evidenciado que el 200 de las 232 familias beneficiadas con el sistema de alcantarillado ha 

del lecho de secado del sistema de alcantarillado sanitario de Siguani Grande 
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sido responsable de la construcción de sus propios baños y servicios sani
modelos diversos (letrinas, baños turcos, baños convencionales, etc.) 

 
A la finalización de éste proyecto, se han
ha construido una infraestructura capaz de procesar los desechos de las viviendas, previniendo 
así la contaminación de las agua del río y mejorando el acceso a mejores condiciones de 
saneamiento de la población de Siguani Grande. 
  
 
2. Actividades Desarrolladas por subcomponente

a. Agua Potable & Saneamiento Básico 

Sistema de Agua Potable de San José 
Durante el trimestre que se reporta, 
potable para cuatro comunidades en el Municipio de La Asunta 
39, 8 Km. de tubería elevada para la aducción y distribución de agua potable que servirá a alas 

El Sr. Nemecio Bautista muestra orgulloso el baño sanitario 
construido por él y su familia en la comunidad de Siguani 
Grande 
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sido responsable de la construcción de sus propios baños y servicios sanitarios, siguiendo 
modelos diversos (letrinas, baños turcos, baños convencionales, etc.)  

 
El sistema comprende 1.3 
kilómetros de tubería tendida a lo 
largo y ancho de la población 
concentrada de la comunidad de 
Siguani Grande, 80 cámaras de 
inspección, un tanque séptico, un 
filtro anaeróbico y un estanque de 
lecho de secados. Este sistema ha 
sido probado con éxito en otras 
comunidades intervenidas por el 
FCDI como una tecnología acorde a 
la región, de bajo costo y fácil 
operación y mantenimiento. 
 
El trabajo realizado por los 
capacitadores del FCDI en 
desarrollo comunitario ha 
comprendido, además del proceso 
de concientización, la conformación 
del Comité de Saneamiento de 
Siguani Grande, el desarrollo de 
capacidades locales para realizar la 
operación y mantenimiento del 
sistema y la transferencia de 
conocimientos a la población en 
general en higiene, educación 
sanitaria y prevención de 
enfermedades, así como la 
protección del medio ambiente y sus 
recursos.  

A la finalización de éste proyecto, se han realizado 232 conexiones domiciliarias al sistema, se 
ha construido una infraestructura capaz de procesar los desechos de las viviendas, previniendo 
así la contaminación de las agua del río y mejorando el acceso a mejores condiciones de 

población de Siguani Grande.  

Actividades Desarrolladas por subcomponente 

Agua Potable & Saneamiento Básico  

Sistema de Agua Potable de San José  
Durante el trimestre que se reporta, se ha continuado la construcción del sistema de agua 
potable para cuatro comunidades en el Municipio de La Asunta . El diseno del sistema incluye 
39, 8 Km. de tubería elevada para la aducción y distribución de agua potable que servirá a alas 

r. Nemecio Bautista muestra orgulloso el baño sanitario 
él y su familia en la comunidad de Siguani 
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tarios, siguiendo 

El sistema comprende 1.3 
kilómetros de tubería tendida a lo 
largo y ancho de la población 
concentrada de la comunidad de 
Siguani Grande, 80 cámaras de 

tanque séptico, un 
filtro anaeróbico y un estanque de 
lecho de secados. Este sistema ha 
sido probado con éxito en otras 
comunidades intervenidas por el 
FCDI como una tecnología acorde a 
la región, de bajo costo y fácil 
operación y mantenimiento.  

El trabajo realizado por los 
capacitadores del FCDI en 
desarrollo comunitario ha 
comprendido, además del proceso 
de concientización, la conformación 
del Comité de Saneamiento de 
Siguani Grande, el desarrollo de 
capacidades locales para realizar la 

n y mantenimiento del 
sistema y la transferencia de 
conocimientos a la población en 
general en higiene, educación 
sanitaria y prevención de 
enfermedades, así como la 
protección del medio ambiente y sus 

realizado 232 conexiones domiciliarias al sistema, se 
ha construido una infraestructura capaz de procesar los desechos de las viviendas, previniendo 
así la contaminación de las agua del río y mejorando el acceso a mejores condiciones de 

se ha continuado la construcción del sistema de agua 
El diseno del sistema incluye 

39, 8 Km. de tubería elevada para la aducción y distribución de agua potable que servirá a alas 
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comunidades de  San José, Los Olivos, 21 de Agosto 
sistema tiene un avance del 100 por ciento, según la programación del FCDI
del sistema de distribución ha sido completado con  el tendido de tubería e instalaci
piletas domiciliarias en cada una de las cuatro comunidades. La obra de captación está 
programa a ser concluida para mediados del mes de octubre. 
 
Como parte del proyecto, los módulos de capacitación fueron realizados para capacitar a los 
directivos de las Comités de Agua Potable de San José, Los Olivos, Villa Camacho y 21 de 
agosto, ésta capacitación ha incluido el desarrollo y posterior aprobación de los estatutos y 
reglamentos de administración y definición de tarifas
 

de almacenamiento financiados por la Unión Europea a
el Gobierno Municipal de La Asunta están en la fase de resolución de contrato con la empresa 
ejecutora. Esta situación no ha estado relacionada a 
bajo responsabilidad del FCDI. La entrega y conclusión final de éste proyecto está prevista 
para mediados del mes de noviembre de 2012. 
 
Una vez concluido el sistema, se podrán abastecer de agua potable las 320 f
al sistema, distribuidas en las cuatro comunidades
 
 Once concluded, the system will use household connections to provide potable water to 320 
families distributed across the four communities.
 

Representantes de los Comités de Agua Potable de las cuatro comunidades 
durante un taller de revisión y aprobación del reglamento operativo del 
sistema 
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San José, Los Olivos, 21 de Agosto y Villa Camacho. La infraestructura del 
sistema tiene un avance del 100 por ciento, según la programación del FCDI
del sistema de distribución ha sido completado con  el tendido de tubería e instalaci
piletas domiciliarias en cada una de las cuatro comunidades. La obra de captación está 
programa a ser concluida para mediados del mes de octubre.  

o parte del proyecto, los módulos de capacitación fueron realizados para capacitar a los 
de las Comités de Agua Potable de San José, Los Olivos, Villa Camacho y 21 de 

ha incluido el desarrollo y posterior aprobación de los estatutos y 
reglamentos de administración y definición de tarifas.  

 
Dado los retrasos en 
la ejecución de la 
parte del sistema de 
agua potable que 
correspondía a 
FONADAL, el 
FCDI ha solicitado 
al Comité Técnico la 
utilización de saldos 
al presupuesto, para 
la finalización de la 
obra de toma y 
alguna solución 
técnica a la 
distribución de 
caudales, 
garantizando así la 
provisión de agua 
potable a las cuatro 

comunidades. Los 
retrasos ocurridos en la 
obra de toma y tanques 

de almacenamiento financiados por la Unión Europea a través de FONADAL y ejecutado por 
el Gobierno Municipal de La Asunta están en la fase de resolución de contrato con la empresa 
ejecutora. Esta situación no ha estado relacionada a la ejecución de la obra de infraestructura 
bajo responsabilidad del FCDI. La entrega y conclusión final de éste proyecto está prevista 
para mediados del mes de noviembre de 2012.  

Una vez concluido el sistema, se podrán abastecer de agua potable las 320 f
al sistema, distribuidas en las cuatro comunidades 

Once concluded, the system will use household connections to provide potable water to 320 
families distributed across the four communities. 

Comités de Agua Potable de las cuatro comunidades 
ón y aprobación del reglamento operativo del 
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Villa Camacho. La infraestructura del 
sistema tiene un avance del 100 por ciento, según la programación del FCDI. El 100 por ciento 
del sistema de distribución ha sido completado con  el tendido de tubería e instalación de 
piletas domiciliarias en cada una de las cuatro comunidades. La obra de captación está 

o parte del proyecto, los módulos de capacitación fueron realizados para capacitar a los 
de las Comités de Agua Potable de San José, Los Olivos, Villa Camacho y 21 de 

ha incluido el desarrollo y posterior aprobación de los estatutos y 

Dado los retrasos en 
la ejecución de la 
parte del sistema de 
agua potable que 
correspondía a 
FONADAL, el 
FCDI ha solicitado 
l Comité Técnico la 

utilización de saldos 
al presupuesto, para 
la finalización de la 
obra de toma y 
alguna solución 
técnica a la 
distribución de 
caudales, 
garantizando así la 
provisión de agua 
potable a las cuatro 

comunidades. Los 
retrasos ocurridos en la 
obra de toma y tanques 

través de FONADAL y ejecutado por 
el Gobierno Municipal de La Asunta están en la fase de resolución de contrato con la empresa 

la ejecución de la obra de infraestructura 
bajo responsabilidad del FCDI. La entrega y conclusión final de éste proyecto está prevista 

Una vez concluido el sistema, se podrán abastecer de agua potable las 320 familias conectadas 

Once concluded, the system will use household connections to provide potable water to 320 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2012) ACDI/VOCA Bolivia 
 

20 
 

B. ZONA TRADICIONAL 
La denominada zona tradicional de los Yungas comprende los Municipios de Coroico, 
Chulumani, Coripata, Irupana y Yanacachi. Estos municipios cuentan con una población 
conjunta estimada de más de 56.000 personas. Durante los últimos años, en la Zona 
Tradicional se notaron significativos avances en la disminución de los índices del NBI. El 
Municipio con los índices más bajos de pobreza es Chulumani con un NBI de 44 por ciento, 
mientras el promedio regional de la Zona Tradicional es de 48 por ciento. Las necesidades de 
las comunidades sobre todo están relacionadas con el acceso a agua potable, educación y 
salud. 
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1. Proyectos concluidos 

El siguiente proyecto fue concluido en la Zona Tradicional durante el periodo del informe 
actual: 
 

• Clasificadora de áridos en

 
El proyecto de clasificación de áridos para la comunidad de Anacurí en el Municipio de 
Coripata fue concluido durante el periodo del informe. Después de realizar pruebas de 
operación de la maquinaria, se ha realizado la entrega del equipo a los representan
organización dedicada a la producción de material para construcción, quienes usan la piedra 
del río que pasa cerca del lugar donde se ha emplazado los equipos. La capacidad de 
producción alcanza entre 80 a 100 metros cúbicos de árido por día. Ant
la instalación eléctrica trifásica y la adecuación del espacio donde se ha montado la fábrica 
procesadora de áridos.  
 
Como factor de éxito, se ha capacitado a tres personas en la operación de la maquinaria según 
las especificaciones técnicas de los equipos. Este proyecto beneficiará de forma directa a 
quince familias dedicadas exclusivamente a la transformación de áridos y a unas 70 familias 
que se dedican a la recolección de piedras del lecho de rió, materia prima necesaria para la 
producción de áridos.  
 
Finalmente, se hizo entrega de todo la ropa de trabajo y herramientas al Comité de productores 
de árido de Anacurí, cumpliendo las regulaciones en materia de seguridad industrial, así como 
los manuales de operación, garantía y recom
garantizar la sostenibilidad de éste importante proyecto que favorecerá el incremento de los 
ingresos de las familias de la zona.
 
  

Vista panorámica de la 
chancadora de áridos en la 
comunidad de Anacurí, 
Municipio de Coripata 
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Proyectos concluidos  

concluido en la Zona Tradicional durante el periodo del informe 

Clasificadora de áridos en la comunidad de Anacurí 

El proyecto de clasificación de áridos para la comunidad de Anacurí en el Municipio de 
Coripata fue concluido durante el periodo del informe. Después de realizar pruebas de 
operación de la maquinaria, se ha realizado la entrega del equipo a los representan
organización dedicada a la producción de material para construcción, quienes usan la piedra 
del río que pasa cerca del lugar donde se ha emplazado los equipos. La capacidad de 
producción alcanza entre 80 a 100 metros cúbicos de árido por día. Anteriormente, se realizó 
la instalación eléctrica trifásica y la adecuación del espacio donde se ha montado la fábrica 

Como factor de éxito, se ha capacitado a tres personas en la operación de la maquinaria según 
técnicas de los equipos. Este proyecto beneficiará de forma directa a 

quince familias dedicadas exclusivamente a la transformación de áridos y a unas 70 familias 
que se dedican a la recolección de piedras del lecho de rió, materia prima necesaria para la 

Finalmente, se hizo entrega de todo la ropa de trabajo y herramientas al Comité de productores 
de árido de Anacurí, cumpliendo las regulaciones en materia de seguridad industrial, así como 
los manuales de operación, garantía y recomendaciones técnicas y plan de trabajo para 
garantizar la sostenibilidad de éste importante proyecto que favorecerá el incremento de los 
ingresos de las familias de la zona. 
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concluido en la Zona Tradicional durante el periodo del informe 

El proyecto de clasificación de áridos para la comunidad de Anacurí en el Municipio de 
Coripata fue concluido durante el periodo del informe. Después de realizar pruebas de 
operación de la maquinaria, se ha realizado la entrega del equipo a los representantes de la 
organización dedicada a la producción de material para construcción, quienes usan la piedra 
del río que pasa cerca del lugar donde se ha emplazado los equipos. La capacidad de 

eriormente, se realizó 
la instalación eléctrica trifásica y la adecuación del espacio donde se ha montado la fábrica 

Como factor de éxito, se ha capacitado a tres personas en la operación de la maquinaria según 
técnicas de los equipos. Este proyecto beneficiará de forma directa a 

quince familias dedicadas exclusivamente a la transformación de áridos y a unas 70 familias 
que se dedican a la recolección de piedras del lecho de rió, materia prima necesaria para la 

Finalmente, se hizo entrega de todo la ropa de trabajo y herramientas al Comité de productores 
de árido de Anacurí, cumpliendo las regulaciones en materia de seguridad industrial, así como 

endaciones técnicas y plan de trabajo para 
garantizar la sostenibilidad de éste importante proyecto que favorecerá el incremento de los 
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C. ACTIVIDADES TRANSVERSALES 
 
Los siguientes proyectos fueron concluidos durante el periodo del trimestre 
 

• Durante el periodo del informe, se ha concluido el proyecto de “Señalización Turística 
Caminera de Yungas”; este proyecto ha significado el colocado de letreros de 
señalización en las rutas principales de acceso a las diferentes comunidades de la ruta 
secundaria en los municipios de La Asunta, Alto Beni y Palos Blancos. A su 
finalización, se han colocado 99 letreros de señalización de material refractivo y de 
contraste montados sobre postes de hormigos (24 en La Asunta,  23 en Alto Beni y 52 
en Palos Blancos).  

 
• Se ha finalizado el proyecto de: “Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua 

Potable y Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La Paz” que ha contribuido a la 
mejora de capacidades de los operadores de sistemas de agua potable de Palos Blancos, 
Alto Beni y La Asunta mediante el reforzamiento de conocimientos en operación y 
mantenimiento, así como la actualización de procedimientos y registro de los Comités 
en las instancias correspondientes. Mediante este proyecto, se han  capacitado 156 
operadores y representantes de los CAPYS en los municipios mencionados 
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III.  RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE INDICADORES 

A. EL FCDI EN NÚMEROS 
El FCDI tiene un total de 688 proyectos en su cartera; 409 de estos pertenecen al componente 
del desarrollo comunitario y el restante de 279 proyectos pertenece al componente de 
desarrollo económico. En la actualidad, los tres proyectos se están implementando y serán 
concluidos durante el próximo trimestre. Seis proyectos han sido concluidos durante el 
período del informe, el número total de proyectos finalizados es ahora 685. La Tabla 1 
representa el número total de proyectos del FCDI por estado del proyecto y componente y la 
Tabla 2 caracteriza cada proyecto por estado de implementación y región. 
 

Tabla 1. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera 

Estado del Proyecto 
Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo 

Económico 
Total 

Diseño Final 
   

En Adquisición/Licitación 
   

Implementación 3 0 3 

Concluido 406 279 685 

TOTAL 409 279 688 

 
 

Tabla 2. Número de proyectos por estado de implementación y por región 

Estado del Proyecto TC Yungas Total 

Diseño Final 
 

  
 

En Adquisición/Licitación 
 

  
 

Implementación 0 3 3 

Concluido 100 585 685 

Cancelado       

TOTAL 100 588 688 
 
 

Al final del trimestre Julio – Septiembre, ningún proyecto se encontraba en la fase de diseño o 
adquisición. Debido a recortes de presupuesto del Programa de Desarrollo Integral, las futuras 
actividades del FCDI se han visto reducidas de manera significativa. Las actividades del FCDI 
serán concentradas en la finalización de los últimos tres proyectos vigentes y el cierre del 
Fondo.  
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Gráfico 1 – Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación

 
La tabla 3 lista todos los proyectos concluidos durante el trimestre. 
del FCDI cuenta con 685 proyectos concluidos y tres proyectos en implementación. 
 

Tabla 3. Proyectos concluidos durante el Trimestre 

MUNICIPIO 

Alto Beni 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina - Municipio de Alto Beni

Coripata Clasificadora de áridos

La Asunta 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de 
la población de Siguani 

Palos 
Blancos 

Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina - Municipio de Palos Blancos

Varios YUN 

Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPYS) de los 
Paz 

Señalización caminera/turística de Yungas

 
El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI 
durante cada trimestre desde Diciembre de 2005 y el número de proyectos concluidos 
durante el mismo periodo.  
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La tabla 3 lista todos los proyectos concluidos durante el trimestre.  La cartera de proyectos 
del FCDI cuenta con 685 proyectos concluidos y tres proyectos en implementación. 

Tabla 3. Proyectos concluidos durante el Trimestre Julio - Septiembre

PROYECTO COMPONENTE

calidad de vida de la familia desde la 
Municipio de Alto Beni 

Desarrollo 
Comunitario 

Clasificadora de áridos 
Desarrollo 
Económico 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de 
la población de Siguani Grande 

Desarrollo 
Comunitario 

Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
Municipio de Palos Blancos 

Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La 

Señalización caminera/turística de Yungas 
Desarrollo 
Económico 

El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI 
durante cada trimestre desde Diciembre de 2005 y el número de proyectos concluidos 
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del FCDI cuenta con 685 proyectos concluidos y tres proyectos en implementación.  
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Saneamiento 
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Capacitación 
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El Gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI 
durante cada trimestre desde Diciembre de 2005 y el número de proyectos concluidos 
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Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub-donación del FCDI incluidos en la cartera y número de 
proyectos completados 

 

 
 
La Tabla 4 muestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio y 
componente. El Municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, seguido 
por el Municipio de Palos Blancos. Aproximadamente, 10 por ciento de los proyectos 
tanto de  desarrollo comunitario como económico, benefician a más de un municipio.  
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Tabla 4. Distribución de proyectos por región, municipio y componente 

Región Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 
Desarrollo 

Económico 
Total 

Yungas 

Alto Beni 27 43 70 
Chulumani 32 16 48 
Cajuata 1 0 1 
Coripata 38 15 53 
Coroico 38 7 45 
Irupana 21 2 23 

La Asunta 80 58 138 

Palos Blancos 61 42 103 
Yanacachi 22 31 53 
Varios – Yungas 37 17 54 
Subtotal 357 231 588 

TC 

Chimoré 8 6 14 
Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 18 13 31 

Shinahota 12 10 22 
Villa Tunari 5 7 12 
Varios – TC 3 6 9 
Omereque 0 0 0 
Yapacani 1 0 1 
Subtotal  52 48 100 

Total General 409 279 688 
 
El Gráfico 3 muestra el desglose de los proyectos de desarrollo comunitario por sub-
componente. El número de proyectos de los sub-componentes de educación y agua potable es 
notable. El incremento del número de proyectos en estas áreas se atribuye a la demanda de 
actividades de alto impacto, como ser: la provisión de infraestructura y/o equipamiento como 
medios de acceso a salud, agua potable y educación. El Gráfico 4 demuestra el desglose de los 
proyectos de desarrollo económico por sub-componente 
 

Gráfico 3 – Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub-componente 
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Gráfico 4 – Número de proyectos de desarrollo económico por sub-componente 
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B. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo económico y desarrollo 
comunitario. Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y 
consecuentemente, brindan al VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo 
sostenible en los Yungas y anteriormente en el Trópico de Cochabamba. La siguiente tabla 
resume las metas de los indicadores de desempeño del FCDI por componente programático 
como aprobado en la Modificación No. 20. 
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Tabla 5. Indicadores de desempeño del FCDI y objetivos anuales3 

Indicador Unidad 

Metas 

Total LOP 

6 7 8 9 Ajuste (*) 10 (**) 
11 

(***) 

12 

(****) 

Indicadores globales 

SO 
1.1 

Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas 
NBI – (Yungas)   

Porcentaje  70%   65%           60% 

SO 
1.2 

Número total de 
familias con mayor 
acceso a bienes y 
servicios. 

Número de 
familias 

3.499 5,000 6,000 5.000 10,587 3,448 3,800 3,922 41,256 

Desarrollo Comunitario 

IR 1.1 

Número de 
infraestructuras 
sociales y productivas y 
obras relacionadas 
concluidas. 

Número de 
infraestructuras 

13 120 150 130 -35 110 90 98 676 

IR 1.2 
Número de capacitados 
completando cualquier 
tipo de capacitación 

Número de 
capacitados 

2,582 6,000 5,000 3,500 19,751 3,075 5,399 6,238 51,545 

Desarrollo Económico 

IR 2.1 

Valor de ventas 
incrementales 
generadas por 
iniciativas económicas 
apoyadas por el FCDI 

USD x 1.000 
  

650 1,800 1,032 609 250 50 4,391 

IR 2.2 

Número de empleos 
equivalentes atribuibles 
a  las actividades 
apoyadas por el FCDI 

Empleos 
equivalentes 

219 1,000 1,500 1,500 -1,260 979 603 887 5,428 

IR 2.3 
Número de hectáreas 
de cultivos apoyados 
por el FCDI. 

Cantidad 
hectáreas 

0 250 1,000 1,500 -1,324 160     1,586 

Indicadores Transversales 

CC1.1 

Porcentaje de 
contraparte sobre el 
costo total de los 
proyectos ejecutados 

Porcentaje 
DC 10% 10% 10% 10%   10% 10% 10% 10% 

DE 20% 20% 20% 20%   20% 20% 20% 20% 

CC1.3 

Porcentaje de 
proyectos que 
continúan 
“funcionando bien” un 
año después de su 
conclusión 

Porcentaje n/a 95% 95% 95%   95% 95% 95% 95% 

Nota 
(*) 

Este ajuste es para reconciliar la suma de las metas anuales con las metas de la vida del proyecto. En 2009 el Acuerdo Cooperativo fue 
enmendado y las metas de la vida del proyecto fueron cambiados, en parte para reflejar los resultados alcanzados. 

 (**) Las metas para el 2010 son consistentes con las metas de las propuestas en las modificaciones 14, 15 y 16. 

(***) Las metas para el 2011 son consistentes con las metas de la propuesta en la Modificación 17 y 18. 

(****) 
Las metas para el 2012 son consistentes con las metas de la propuesta en la Modificación 20 y según el recorte de presupuesto dado el 

"Plan de Terminación Parcial". 

                                                 
3 Las metas reformuladas han sido aprobadas en la Modificación No.20 
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El principal objetivo del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del EPB-USG para establecer 
una economía sostenible en las áreas  productoras de coca, atendiendo a las necesidades 
básicas humanas, aliviando la pobreza y mejorando las condiciones sociales y económicas 
donde es más necesario. Todas las actividades del FCDI son llevadas a cabo a través de la 
implementación de sub-donaciones para proyectos identificados a través de metodologías 
participativas. Este objetivo principal responde al Resultado Intermedio (IR) 5 de 
USAID/Bolivia: 
 

Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales en el Trópico 
de Cochabamba y en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia. 

 
El IR es monitoreado por dos indicadores: 1) el índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), y 2) el número de familias beneficiarias. Debido a la salida del PDAI del TC, el FCDI 
no evalúa el indicador de NBI en esta región por el momento, ni anticipa realizarlo en el 
futuro. También, dado que el EPB planea realizar el censo nacional y medir el indicador de 
NBI en el 2012, se decidió que la siguiente medida del indicador de NBI puede realizarse por 
medio del censo nacional. Por consiguiente, este indicador fue medido en una sola 
oportunidad durante el LOP del FCDI,  
 
El cuadro a continuación muestra los resultados alcanzados a septiembre 2012 y el porcentaje 
de avance para cada indicador como fue aprobado en la Modificación No.20. 
 
Tabla 6. Resumen de los resultados logrados  por año calendario (Agosto 2005 – Septiembre 

2012) 

Indicador 

Resultados 
  

LOP 

Sep 05 

– Dic 

06 

Ene – 

Dic 

2007 

Ene – 

Dic 

2008 

Ene – 

dic 

2009 

Ene - 

Dic 

2010 

Ene - 

Dic 

2011 

Ene - 

Dic 

2012 

Meta 
Total a 

la fecha 

Porcentaje 

de avance 

Valor NBI       52%       60% 52%   

# Familias 3.499 15.204 7.229 4.161 3.344 4.880 4.269 42.106 42.586 101% 

# 
Infraestructuras 

14 23 201 141 129 90 29 624 627 100% 

# Capacitandos 2.582 21.514 9.249 4.049 3.081 4.793 3.555 48.045 48.823 102% 

Valor Ventas 
              

-   
              

-   
            

902  
         

2.603  
589 623 0 4.717 4.717 100% 

Empleos 40 94 1.550 1.277 773 614 341 4.454 4.689 105% 

# Hectáreas 0 0 175 1.256 192 435 0 2.058 2.058 100% 
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Tabla 7. Resumen de los resultados logrados por hasta la fecha para el año fiscal 2012 y meta del trimestre 
correspondiente al informe (Julio-  Septiembre de 2012) 

Indicador 

FY 2012 

% Avance 

4 Trimestre FY 2012 Meta 1 

trimestre 

FY 2013 
Meta Resultado Meta Resultado 

Valor NBI             

# Familias 6.046 6.973 115% 500 1.016 
 

# 
Infraestructuras 

81 75 93% 2 5 
 

# Capacitandos 4.375 4.677 107% 1.159 1.882 
 

Valor Ventas 308 175 57% 0 0 
 

Empleos 146 395 271% 18 49 
 

# Hectáreas 472 0 0% 0 0 
 

 
SO 1.2  Indicador: Número de familias 
 
Título del indicador de desempeño: Número total de familias (y sus comunidades) con 
mayor acceso a bienes, servicios o empleos públicos.  
 
Unidad de Medida: Número de familias beneficiadas por las actividades apoyadas por el 
FCDI 
 
Hasta la fecha, 42.586 familias han sido beneficiadas por actividades del FCDI. La meta para el 
LOP, como aprobado en la Modificación No. 20 es de llegar a 42.106 familias,  lo cual significa 
que 101 por ciento de la nueva meta del LOP ha sido alcanzado.  
 
A Septiembre de  2012, 42,586 familias fueron beneficiadas con un mayor acceso a servicios 
básicos, principalmente en los Yungas de La Paz. Durante este trimestre se esperaba beneficiar 
a 500 familias, y se ha llegado a 1,016, sobrepasando la meta en un 103 por ciento. Esta 
diferencia se debe a según el “Partial Termination Plan“ del FCDI, se contempló una 
reducción significativa en el número de cocinas a construir.  Esta reducción no se hizo efectiva 
según lo planificado y se sobrepasaron las metas que se fijaron en el plan de cierre 
 
C. Resultado intermedio 1 
 
El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI: 
 

Desarrollo Comunitario en los Yungas y TC es fortalecido 

 
IR 1.1  Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados 
 
Nombre del indicador de desempeño: infraestructuras y proyectos relacionados 
completados. 
Unidad de Medida: Número de infraestructuras complementarias y otros proyectos 
concluidos por el FCDI. 
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El FCDI ha completado 627 infraestructuras y proyectos relacionados, alcanzando el 100 por 
ciento de la meta programada para el LOP según la Modificación No. 20.  
 
En el periodo de reporte Julio a Septiembre 2012, se han completado cinco infraestructuras y 
proyectos relacionados, excediendo con 3 infraestructuras a la meta fijadas para este trimestre. 
La diferencia se debe a dos factores. 1) Los ajustes realizados en la Modificación No. 20 que 
desfasaron la programación y 2) Que se distribuyeron muebles a más núcleos de los previstos, 
(para los proyectos de mobiliario, se cuenta como una infraestructura o proyecto relacionado 
la provisión muebles a un núcleo). 
 
 

 
RI 1.2  Indicador: Capacitados 
 
Título del indicador de desempeño: Personas que reciben capacitación dentro del marco de 
la actividad del FCDI. 
 
Unidad de Medida: Número de capacitados. 
 
Durante el periodo del informe se han completado 1,882 capacitados a través de la 
implementación de proyectos en los diferentes municipios y componentes. Con estos valores, 
se ha alcanzado durante el LOP a un total de 48,823 capacitados, sobrepasando la meta en 102 
por ciento a lo establecido a la finalización del Fondo.  
 
En el trimestre, se ha alcanzado el 162 por ciento de la meta establecida. Estos valores 
incluyen las capacitaciones realizadas a través del Proyecto de Fortalecimiento de CAPYS en 
Yungas de La Paz, un proyecto dedicado al reforzamiento de capacidades locales de los 
operadores de agua potable y saneamiento 
 
b. Resultado Intermedio 2 
 
El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI: 
 

El Desarrollo Económico en TC y los Yungas de La Paz es incentivado 

 
Las metas de los indicadores ventas  incrementales y hectáreas han sido cumplidas según lo 
establecido en el PMP. Estos indicadores no reportaron cambios este trimestre. 
 
IR 2.2  Indicador: Empleo Equivalente 
 
Título del indicador de desempeño: Empleo equivalente directamente atribuible a 
iniciativas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Empleo equivalente 
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Durante el periodo del informe se han registrado un total de 49 empleos equivalentes en uno 
de los seis proyectos concluidos. A la fecha el FCDI ha logrado 4.689 empleos equivalentes 
según el LOP, principalmente en el componente de desarrollo económico, lo cual representa 
más del 100 por ciento de la meta establecida para este indicador.  
 
 
IR 2.3  Indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas 
 
Título del indicador de desempeño: Hectáreas de cultivos alternativos o hectáreas bajo 
planes de manejo forestal dirigidos por los programas del DAI. 
 
Unidad de Medida: Hectáreas 
 
El FCDI no anticipó la presentación de nuevos valores para este indicador, de acuerdo a la 
propuesta delineada en la Modificación No 18. Como tal, el FCDI ha completado con los 
reportes acerca de hectáreas verificadas cultivadas bajo los proyectos del FCDI en el anterior 
informe trimestral. El número total de hectáreas cultivadas en los proyectos de FCDI 
alcanzado 2,058 para los diferentes cultivos cultivados en el TC (hasta 2009) y en los Yungas 
de La Paz.  
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ANEXO II. MATRIZ DE PROYECTOS  
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No. Código Componente Sub Componente Regional Municipio 
Colonia/Comunida

d 
Proyecto Estado 

Presupuesto 

MOD 20 

1 TC0002 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari varios 
"Mobiliario escolar para Unidades Educativas: primaria y 
secundaria" 

CONCLUIDO 10.518 

2 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Chimore Chimore Iluminación 7 Canchas Polifuncionales CONCLUIDO 13.828 

3 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO 282 

4 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Entre Rios Bulo Bulo Conclusión Plaza Principal - Bulo Bulo CONCLUIDO 16.880 

5 TC0006 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinahota 
4 de Abril,Monte 
Rico,San Luis 

"Mobiliario escolar, tres Unidades Educativas" CONCLUIDO 2.958 

6 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO 10.125 

7 TC0046 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO 251 

8 TC0047 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO 248 

9 TC0148 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore   Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO 117.840 

10 TC0179 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Varios Varios Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 7.158 

11 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   Fortalecimiento al Desarrolllo Turístico de Villa Tunari CONCLUIDO 17.523 

12 TC0194 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Varios Varios Apoyo a pequeñas iniciativas de la Sociedad Civil CONCLUIDO 3.970 

13 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Dotación de mobiliario y equipamiento - Central de 
Comunidades de Ivigarzama 

CONCLUIDO 4.376 

14 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Valle Ivirza Dotación de mobiliario - Central Valle Ivirza CONCLUIDO 2.482 

15 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Dotación de mobiliario y equipamiento - FSCCT CONCLUIDO 9.007 

16 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota 
Dotación de mobiliario y equipamiento - Federación única de 
Centrales Unidas 

CONCLUIDO 9.620 
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17 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1? de Mayo 
Refacción y Ampliación Sede Central 1º de Mayo en Valle 
Tunari 

CONCLUIDO 3.951 

18 TC0209 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Israel 
Dotación de mobiliario escolar para 6 aulas "Unidad 
Educativa Israel" 

CONCLUIDO 5.795 

19 TC0211 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Chimore Entre R?os Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - Fase 1 CONCLUIDO 298 

20 TC0217 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Senda 6 
Construcción viviendas para maestros Unidad Educativa 
Hernán Siles de Senda 6 

CONCLUIDO 10.501 

21 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción oficinas y escenario en la Sede de la Central 
Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 5.201 

22 TC0223 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari Simon Bolivar Construcción Cancha Múltiple U.E. Simón Bolivar CONCLUIDO 239 

23 TC0294 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Estano Palmito 
Dotación de mobiliario escolar - Unidad Educativa Estaño 
Palmito 

CONCLUIDO 2.077 

24 TC0415 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinahota Lauca E±e Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas CONCLUIDO 3.788 

25 TC0417 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO 2.609 

26 TC0419 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinahota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO 4.288 

27 TC0425 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore 
Asentamiento 
Nueva Vida 

Equipamiento del Internado Unidad Educativa comunidad 
indígena Nueva Vida 

CONCLUIDO 19.626 

28 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Varios 

Capernaun,Comuni
dad Indigena Yuqui 
- Via 
Recuate,Puerto Las 
Flores,Santa 
Isabel,Tres Bocas 

Dotación de menaje de cocina y víveres – Comunidades 
indígenas 

CONCLUIDO 4.578 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2012) ACDI/VOCA Bolivia 
 

38 
 

No. Código Componente Sub Componente Regional Municipio 
Colonia/Comunida

d 
Proyecto Estado 

Presupuesto 

MOD 20 

29 TC0431 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

2 de Agosto,Ana 
Rancho,Belen,Capin
ota,Palmeras,Pamp
a Grande,Pampa 
Grande (Norte 
Islas),Villa 
Lagunillas,Villa 
Union (1° de 
Mayo),Yuracare 

Dotación de víveres – Central Puerto Villarroel CONCLUIDO 13.695 

30 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción defensivos para inundaciones y drenaje en el 
Centro Poblado de Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 16.256 

31 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Libertad 
Dotación de mobiliario, equipamiento, menaje cocina y 
capacitación a educadoras 

CONCLUIDO 16.344 

32 TC0499 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas 
de UNAPAL 

CONCLUIDO 95.258 

33 TC0500 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   
Plan de emergencia - Equipamiento para el control de 
dengue del Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO 10.016 

34 TE0001A Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinahota 4 de Abril Refacción Unidad Educativa "4 de Abril" CONCLUIDO 5.126 

35 TE0001B Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo" CONCLUIDO 7.150 

36 TE0001C Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari San Isidro Refacción Núcleo Educativo "San Isidro" CONCLUIDO 5.126 

37 TE0001D Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota Galpón Metálico Nucleo Educativo "German Bush A" CONCLUIDO 19.657 

38 TE0001E Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

German Busch Refacción Galpón Unidad Educativa "German Bush B" CONCLUIDO 7.227 

39 TE0018 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota Reposición Terraplén Puente Méndez CONCLUIDO 2.889 

40 TE0149 Comunitario Otros 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. Cruz) CONCLUIDO 24.480 

41 TE0150 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota 
Shinahota,Villa 
Tunari 

Construcción de atracaderos para pontones CONCLUIDO 38.552 

42 TE0151 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO 60.857 
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43 TE0176 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios 

Chimor?,Entre Rios 
(Ene Alto),Puerto 
Villarroel,Shinahota
,Villa Tunari 

Campaña vacunación contra la fiebre aftosa 13vo y 14vo 
Ciclo 

CONCLUIDO 122.822 

44 TE0201 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de Palmito el 
el Trópico de Cochabamba - Coordinadora de las 6 
federaciones del Trópico de Cbba. 

CONCLUIDO 497.962 

45 TE0206 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de máquinas industriales de coser y mobiliario- 
(FSMCT) 

CONCLUIDO 10.067 

46 TE0213 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 
Construcción Empacadora de Banano y Piña en Tamborada 
A-3 (Tipo B) 

CONCLUIDO 9.244 

47 TE0214 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Valle Ivirza 
Dotación de máquinas de coser, mobiliario y curso de 
capacitación -Central de Mujeres Valle Ivirza 

CONCLUIDO 2.979 

48 TE0215 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 
Intalación de 700 m de cable vía y una Compuerta 
"Tamborada A-3" 

CONCLUIDO 9.137 

49 TE0219 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Mariposas 
Contrucción Mercado de Frutas en Centro Poblado de 
Mariposas 

CONCLUIDO 19.670 

50 TE0222 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Esperanza Centro de Acopio de Flores y Capacitacion para Mujeres CONCLUIDO 17.841 

51 TE0224 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa Tunari Santa Fe 
Construcción del Puente sobre el río Chua Mayu (San Isidro) 
en Santa Fe 

CONCLUIDO 19.805 

52 TE0226 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Jugos "LA ESPERANZA " UNAGRUP II CONCLUIDO 4.042 

53 TE0291 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   
Contrucción del Puente Vehicular sobre el rio el Conde 
Arroyo 2 en 5 Esquinas 

CONCLUIDO 14.042 

54 TE0293 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Capacitacion en adminstración, contabilidad básica y 
elaboración de perfíl de proyectos- Federaciones de varones 
y de Mujeres, Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO 7.950 

55 TE0298 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 
Izarsama,Manco 
Kapac 

Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO 2.530 

56 TE0299 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Entre R?os Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO 4.871 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2012) ACDI/VOCA Bolivia 
 

40 
 

No. Código Componente Sub Componente Regional Municipio 
Colonia/Comunida

d 
Proyecto Estado 

Presupuesto 

MOD 20 

57 TE0300 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 
El Palmar,Los 
Amigos,San Miguel 

Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO 23.224 

58 TE0301 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Entre R?os Apoyo a laproducción pecuaria CONCLUIDO 7.007 

59 TE0302 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Valle Sacta Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO 3.465 

60 TE0315 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Nueva Vida Construccion de Cartonera para Empacadora de Banano CONCLUIDO 8.083 

61 TE0316 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Nueva Estrella 
Actividades Complementarias de Potenciamiento a 
proyectos Piscícolas 

CONCLUIDO 8.254 

62 TE0317 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Shinahota 

2? Valle 
Hermoso,Simon 
Bolivar,Tercero 
Valle Hermoso 

Apoyo a la cadena productiva de piña CONCLUIDO 26.287 

63 TE0321 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Dorado Chico Mejoramiento de Camino Dorado Chico - Florida CONCLUIDO 13.426 

64 TE0322 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa Tunari Santibanez A Mantenimiento del camino 5 Esquinas - Santibáñez CONCLUIDO 9.942 

65 TE0411 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Chimore Arenales 
Apoyo a la producción de cultivos anuales (Puente Arenales 
11 m) 

CONCLUIDO 20.568 

66 TE0412 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Bolivar 
Apoyo a las cadenas productivas de banano, palmito y 
cítricoS (Puente Bolívar 7 m) 

CONCLUIDO 7.168 

67 TE0413 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Dorado Chico 
Apoyo a la cadena productiva de banano (Puente Dorado 
Chico) 

CONCLUIDO 17.654 

68 TE0414 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Villa Victoria 
Apoyo a la cadena productiva de piña, banano y palmito 
(Puente Villa Victoria 8,5 m ) 

CONCLUIDO 17.848 

69 TE0420 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Senda 2 Mejoramiento y conclusion ambientes de UNABANA CONCLUIDO 9.462 

70 TE0421 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinahota 

Florida Tropical,San 
Francisco,San 
Isidro,Santa 
Rosa,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de cítricos (Incremento de 
ventas y empleos) 

CONCLUIDO 12.280 
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71 TE0422 Economico Agricola 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

2 de 
Marzo,Bustillo,Unifi
cado,Urbanizacion 
Valle Ivirza,Valle 
Hermoso,Villa 
Verde 

Generación de empleos y venta en la cadena productiva de 
Palmito UNAGRUP II 

CONCLUIDO 51.232 

72 TE0434 Economico Otros 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Comunidad 
Indigena Yuqui - Via 
Recuate 

Generación de ingresos para familias afectadas por 
inundaciones y establecimiento de plantaciones forestales y 
prácticas de agroforesteria 

CONCLUIDO 11.739 

73 TE0435 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   
Fortalecimiento de la Unidad de Turismo de la Alcaldía de 
Villa Tunari 

CONCLUIDO 2.964 

74 TE0436 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   Construcción señalización urbana Villa Tunari CONCLUIDO 3.171 

75 TE0438 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   
Mejoramiento de los atractivos, actividades y servicios 
turísticos existentes 

CONCLUIDO 2.171 

76 TE0439 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Villa Tunari   
Cursos de capacitación en costura industrial para las 
federaciones TC 

CONCLUIDO 6.256 

77 TE0442 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Villa 
Tunari 

CONCLUIDO 25.617 

78 TE0443 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Chimore 

CONCLUIDO 2.940 

79 TE0444 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Shinahota 

CONCLUIDO 3.477 

80 TE0445 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO 15.257 

81 TE0446 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Entre 
Ríos 

CONCLUIDO 52.064 

82 TE0452 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1? de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano (Puente 
6) 

CONCLUIDO 19.895 

83 TE0453 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1? de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano (Puente 
Argentino) 

CONCLUIDO 19.277 

84 TE0498 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios Varios 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
prevención de brotes de fiebre aftosa en el Trópico de 
Cochabamba. 

CONCLUIDO 81.759 
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85 TR0121 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Chimore 
Trinidadcito 
(Trinidadcito) 

Diseño: Construcción posta salud y equipamiento CONCLUIDO 1.175 

86 TR0122 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore   Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO 22.666 

87 TR0123 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa Tunari Monte Sinai Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO 21.028 

88 TR0124 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore   Construcción aula multigrado y batería baños CONCLUIDO 13.812 

89 TR0125 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Valle Sacta Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO 6.922 

90 TR0126 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Senda 6 Mobiliario UE San Francisco de Asis CONCLUIDO 2.405 

91 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Calle peatonal CONCLUIDO 23.803 

92 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Mercado Municipal CONCLUIDO 63.230 

93 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO 42.185 

94 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota Diseño final "Terminal de buses" - Shinaota CONCLUIDO 16.445 

95 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Construcción Guardería CONCLUIDO 59.270 

96 TR0170 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Chimor? Cubierta e iluminación UE Octavio Pastrana CONCLUIDO 48.514 

97 TR0171 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore   Diseño Construcción y equip. taller artesanal CONCLUIDO 2.598 

98 TR0177 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Shinahota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO 1.958 

99 TR0178 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba 

Varios Varios Construcción Sistema Agua Potable 4 centrales CONCLUIDO 80.433 

100 TR0198 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Volcan Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO 18.785 
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101 YC0008A Comunitario Saneamiento Yungas Alto Beni  
Colonia 
Boopi,Sararia 

Implementación de UHFs (201 UHFs) CONCLUIDO 456.388 

102 YC0008B Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Implementación de UHFs (259/97 UHFs) CONCLUIDO 558.634 

103 YC0008B2 Comunitario Saneamiento Yungas Varios Zona Tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO 76.027 

104 YC0009 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Yanacachi Vivienda Centro de Salud Kollana Uta CONCLUIDO 14.906 

105 YC0011 Comunitario Salud Yungas Coripata Arapata Ampliación Centro de Salud - Arapata CONCLUIDO 17.954 

106 YC0013 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Mobiliario Escuelas Municipio P. Blancos CONCLUIDO 70.301 

107 YC0014 Comunitario Educación Yungas Varios Varios Mobiliario Escuelas Municipio Yanacachi CONCLUIDO 8.838 

108 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani Equipamiento Mob. Municipio Chulumani CONCLUIDO 13.941 

109 YC0017 Comunitario Educación Yungas Varios Varios Mobiliario Escuelas Municipio Coripata CONCLUIDO 25.218 

110 YC0019 Comunitario Agua Potable Yungas Varios 

Colonia Asunta 
Chica,Colonia 
Condor 
Llimphi,Colonia 
Eduardo 
Avaroa,Colonia La 
Estrella,Colonia San 
Antonio de Alta 
Mira,Colonia San 
Isidro,Colonia 
Waldo Ballivian 
"2",Comunidad 
Huayruro,Comunid
ad la 
Glorieta,Comunidad 
la Selva,Comunidad 
Munaypata,Comuni
da 

Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO 5.391 

111 YC0020 Economico Servicios Yungas Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO 66.928 

112 YC0022 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO 42.582 

113 YC0023 Comunitario Educación Yungas Chulumani Ocobaya Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO 19.174 

114 YC0024 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 88.441 

115 YC0025 Comunitario Educación Yungas Yanacachi 
Comunidad 
Motoncoro 

Construcción Aulas Multigrado Motoncoro CONCLUIDO 11.029 

116 YC0026 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Construcción Viviendas p/ Profesores N Escolar CONCLUIDO 22.639 
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117 YC0027 Comunitario Educación Yungas Yanacachi 
Estancia Suiqui Mila 
Milani 

Construcción de Aulas y Viviendas p/maestro CONCLUIDO 20.978 

118 YC0028 Comunitario Salud Yungas Coripata Coripata Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO 42.202 

119 YC0029 Comunitario Educación Yungas Coripata 
Comunidad 
Huayrapata 

Diseño: UE Félix Ballivián - Huayrapata CONCLUIDO 3.570 

120 YC0030 Comunitario Educación Yungas Coripata 
Comunidad San 
Agustin 

UE San Agustín CONCLUIDO 79.177 

121 YC0031 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 133.334 

122 YC0032 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 111.088 

123 YC0033 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi 
Villa (villorrio) 
Aspiazu 

Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 99.914 

124 YC0034 Comunitario Educación Yungas Coroico 
Comunidad 
Chiquiña 

Diseño: Escuela Multigrado Chiquina CONCLUIDO 72 

125 YC0035 Comunitario Otros Yungas Varios Varios 
Estrategia autosostenibilidad de la Mancomunidad de Los 
Yungas 

CONCLUIDO 3.860 

126 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani 
Cutusuma,Sindicato 
Montequilla 

Centro de Capacitación Productiva Montequilla CONCLUIDO 22.650 

127 YC0037 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane Empedrado calle al Colegio Huancane CONCLUIDO 17.314 

128 YC0038 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO 14.244 

129 YC0039 Comunitario Educación Yungas Chulumani 
Tajma - Villa 
Remedios 

Const. Baño para la Escuela Villa Remedios CONCLUIDO 14.014 

130 YC0040 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani 
Chulumani - Zona 
Cancha 

Mejoramiento Mingitorio cerca cancha Chulumani CONCLUIDO 11.043 

131 YC0041 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani Baterías de Baño (obra gruesa) Zona Junin CONCLUIDO 47.313 

132 YC0042 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa Río Blanco CONCLUIDO 34.565 

133 YC0043 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO 36.402 

134 YC0044 Comunitario Educación Yungas Coripata 
Villa (villorrio) 
Gertrudis 

Construcción aulas UE Santa Gertrudis CONCLUIDO 17.558 

135 YC0045 Comunitario Educación Yungas Coripata Dorado Grande Construcción aulas UE Dorado Grande CONCLUIDO 32.331 

136 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani 
Huancane - 
Tongobaya 

Centro de Capacitación CONCLUIDO 12.742 

137 YC0049 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Comunidad Iquicolo Instalación Red Matriz Agua Potable CONCLUIDO 9.608 

138 YC0050 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Estancia Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO 11.054 

139 YC0051 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi 
Comunidad Santa 
Rosa de Lima 

Ampliación Agua Potable CONCLUIDO 33.193 
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140 YC0058 Comunitario Educación Yungas Chulumani Huancane Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. Cristóbal CONCLUIDO 49.476 

141 YC0060 Comunitario Educación Yungas Yanacachi 
Comunidad Santa 
Rosa de Lima 

Construcción Escuela Multigrado Santa Rosa CONCLUIDO 18.877 

142 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Coripata Coripata Apoyo al interyungueño de fútbol 2006 CONCLUIDO 4.067 

143 YC0102 Comunitario Medio ambiente Yungas Varios Varios Protección y conservación de microcuencas FCDI CONCLUIDO 69.954 

144 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Reposición obras piscina y fortalec. municipal CONCLUIDO 47.227 

145 YC0105 Comunitario Saneamiento Yungas Varios 

Colonia Asunta 
Chica,Comunidad la 
Glorieta,Comunidad 
la Selva,Comunidad 
Santa 
Ana,Copalani,Quinu
ni,San Jorge,Siguani 
Grande 

Fortalecimiento CAPYS de sistemas SERVIR CONCLUIDO 79.573 

146 YC0107 Comunitario Medio ambiente Yungas Varios Varios 
Gestión Microcuencas del Cerro Uchumachi y pueblos de 
Coripata y Arapata 

CONCLUIDO 13.770 

147 YC0134 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Pista Suapi Ampliación Colegio Martín Cárdenas CONCLUIDO 203.091 

148 YC0137 Economico Turismo Yungas Coroico Comunidad Tocaña Construcción obras complem. centro cultural CONCLUIDO 65.702 

149 YC0138 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano CONCLUIDO 169.315 

150 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni  Colonia Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO 25.621 

151 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Carmen Pampa Canalización río Nilo - Carmen Pampa CONCLUIDO 83.408 

152 YC0152 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  
Colonia 
Collasuyo,San 
Antonio,Sararia 

Reforzamiento al Funcionamiento del Modelo de Gestión y 
Productivo de los Internados de San Antonio, Sararia y 
Nueva Kollasuyo 

CONCLUIDO 18.985 

153 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Coroico Coroico Fort. institucional (PDM Alcaldía Coroico) CONCLUIDO 17.478 

154 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Fort. institucional (PDM Alcaldía P. Blancos) CONCLUIDO 21.563 
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155 YC0164 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios 

Chamaca,Chuluman
i,Comunidad 
Cajones,Irupana,La 
Asunta,Villa 
Barrientos 

Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 39.492 

156 YC0165 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios Varios Capacitación funcionarios públicos de los Yungas CONCLUIDO 32.700 

157 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Apoyo a interinstitucional Alto Beni "IIAB" CONCLUIDO 29.891 

158 YC0167 Comunitario Otros Yungas Varios Varios Plan de visibilidad CONCLUIDO 41.340 

159 YC0168 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 
Intervención en UAC-CP "Construcción del bloque de 
dormitorios Leahy" 

CONCLUIDO 320.811 

160 YC0169 Comunitario Salud Yungas Coroico Comunidad Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO 21.007 

161 YC0172 Economico Turismo Yungas Coroico Comunidad Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO 29.799 

162 YC0173 Comunitario Agua Potable Yungas Varios 
Arapata,Coripata,Sa
n Antonio,Sapecho 

Sostenibilidad sistemas de agua y alcantarillado CONCLUIDO 39.273 

163 YC0181 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Computadora Braile UE para no videntes CONCLUIDO 4.464 

164 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Fortalecimiento estra. comunicación Alto Beni CONCLUIDO 25.031 

165 YC0186 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO 1.840 

166 YC0189 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO 1.430 

167 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Varios Varios Apoyo actividades deportivas Yungas CONCLUIDO 8.845 

168 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Coroico Coroico Apoyo Festival Folklorico Internacional Coroico 2007 CONCLUIDO 4.050 

169 YC0193 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios Varios Apoyo a pequeñas Iniciativas de la Sociedad Civil en Yungas CONCLUIDO 10.448 

170 YC0200 Comunitario Saneamiento Yungas Varios 
Palos Blancos,San 
Antonio,Sapecho 

Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO 1.794 

171 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Varios Varios Procesos de priorizacion de proyectos en de la IL-43 CONCLUIDO 6.109 
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172 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Diseno: Enlosetado Av. Principal de Palos Blancos CONCLUIDO 3.471 

173 YC0303 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Rio Blanco Sistema de Agua Potable Rio Blanco CONCLUIDO 134.437 

174 YC0305 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco 
Conclusión Obra fina 1er piso Colegio Bartolina Sisa de Rio 
Blanco (Fase 2) 

CONCLUIDO 48.452 

175 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani 
Comunidad El 
Colpar 

Construcción Plaza Principal - El Colpar CONCLUIDO 40.194 

176 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Palma Pampa Diseno: Centro de Capacitación- Palma Pampa CONCLUIDO 1.125 

177 YC0308 Comunitario Educación Yungas Chulumani 
Comunidad 
Chorrillo 

Diseno: Polifuncional, y .Vivienda para un maestro CONCLUIDO 480 

178 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Comunidad Anacuri Construcción complejo deportivo turistico CONCLUIDO 186.579 

179 YC0310 Comunitario Educación Yungas Coripata San Jose de Peri 
Conclusión Centro de Capacitación - San José de Peri - 1ra 
fase 

CONCLUIDO 115.421 

180 YC0311 Comunitario Educación Yungas Coripata Huaycuni Conclusión Centro de Capacitación - Huaycuni CONCLUIDO 127.887 

181 YC0327 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Construcción Aula Multigrado Villa El Porvenir- Central 
Pto.Unido 

CONCLUIDO 24.921 

182 YC0328 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San Antonio- Central 
Pto.Unido 

CONCLUIDO 24.638 

183 YC0329 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Pablo Construcción Multifuncional San Pablo - Central Cotapata CONCLUIDO 29.646 

184 YC0330 Comunitario Educación Yungas La Asunta 

Cotapata,La 
Esperanza,Los 
Olivos,San 
Pablo,Sanandita 

Dotación 7 Computadoras para Colegio y Generador 
E.Eléctrica - Central Cotapata 

CONCLUIDO 17.610 

185 YC0331 Comunitario Salud Yungas La Asunta San Gabriel 
Diseno: Posta Sanitaria San Gabriel - Central Pto Rico 
Histórico 

CONCLUIDO 1.270 

186 YC0357 Comunitario Otros Yungas Varios Varios 
Plan de visibilidad de las actividades del FCDI y del Programa 
de Desarrollo Alternativo Integral 

CONCLUIDO 58.572 

187 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata 
Comunidad 
Auquisamaña 

Conclusion Obra Fina Iglesia Auquisamaña CONCLUIDO 27.674 
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188 YC0427 Comunitario Educación Yungas Coripata 
Comunidad 
Marquirivi 

Construccion de 2 Viviendas y Bateria de Baños Marquirivi CONCLUIDO 23.902 

189 YC0457 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta 
Chorobamba,Yana
mayu 

Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Yanamuyu I-II - La Asunta 

CONCLUIDO 4.554 

190 YC0458 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a Jóvenes de 
Fed. La Asunta- La Asunta 

CONCLUIDO 741 

191 YC0459 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta Chamaca 
Formacion de Formadores en Desarrollo Humano y 
Liderazgo a Jóvenes en Los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 11.035 

192 YC0460 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Coroico Varios Capacitación en Enfermería - Becas Magíster UAC-CP CONCLUIDO 14.727 

193 YC0461 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Sapecho B- Alto Beni 

CONCLUIDO 4.088 

194 YC0462 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Palos Blancos B- Alto Beni 

CONCLUIDO 5.604 

195 YC0463 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Chicaloma- Irupana 

CONCLUIDO 2.631 

196 YC0464 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Irupana Irupana 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E 5 de Mayo- Irupana 

CONCLUIDO 2.631 

197 YC0465 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Coroico Cruz Loma 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Téc. 
Humanístico Cruz Loma- Coroico 

CONCLUIDO 2.632 

198 YC0466 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Reyes 
Ortíz - Coroico 

CONCLUIDO 2.631 

199 YC0467 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Miguel 
Mercado - Chulumani 

CONCLUIDO 2.722 

200 YC0468 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E San 
Cristobal Huancane - Chulumani 

CONCLUIDO 2.636 

201 YC0469 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Yanacachi 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Félix 
Ernesto Moscoso - Yanacachi 

CONCLUIDO 2.631 

202 YC0470 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Yanacachi La Chojlla 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Jorge 
Zalles- Chojlla 

CONCLUIDO 2.631 

203 YC0471 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Eduardo Abaroa- Coripata 

CONCLUIDO 2.631 
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204 YC0472 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Rosemary Barrientos-Arapata- Coripata 

CONCLUIDO 2.631 

205 YC0473 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta 

Cotapata,La 
Esperanza,Los 
Olivos,San 
Pablo,Sanandita 

Capacitación a Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Cotapata - La Asunta 

CONCLUIDO 5.776 

206 YC0474 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta 

Comunidad Alto 
Asunta,Comunidad 
Barbarito,Comunid
ad 
Cajones,Comunidad 
Floriaty,Comunidad 
Lagunillas,Comunid
ad Rio 
Seco,Comunidad 
Villa Esperanza 

Capac.a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E 
René Barrientos Ortuño - La Asunta 

CONCLUIDO 5.776 

207 YC0475 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Adventista - La Asunta 

CONCLUIDO 5.884 

208 YC0476 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta Charia 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Charia - La Asunta 

CONCLUIDO 5.884 

209 YC0477 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta 
La Calzada,Nueva 
Union,San 
Jorge,Tica Pata 

Capacitación a Jóvenes en D.Humano y Liderazgo - U.E 
Mercedes- La Calzada - La Asunta 

CONCLUIDO 4.661 

210 YC0478 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas La Asunta Santa Rosa 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Santa Rosa - La Asunta 

CONCLUIDO 4.714 

211 YC0479 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta Estrategia de Comunicación La Asunta CONCLUIDO 161.034 

212 YC0482 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Colonia Primero de 
Julio 

Construccion Unidad Educativa y Vivienda para Maestro CONCLUIDO 43.384 

213 YC0483 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Construccion Unidad Educactiva y Vivienda para Maestro CONCLUIDO 47.318 

214 YC0484 Comunitario Educación Yungas Coripata Trinidad Pampa Conclusión de la Unidad Eductiva Franz Tamayo CONCLUIDO 73.136 

215 YC0485 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico 
Comunidad San 
Joaquin 

Relleno Sanitario - Coroico CONCLUIDO 221.764 

216 YC0492 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina CONCLUIDO 27.340 

217 YC0493 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta La Asunta Sistema de agua potable - Puerto Rico CONCLUIDO 144.270 

218 YC0494 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO 120.759 
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219 YC0496 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Caranavi,Palos 
Blancos 

Plan de emergencia / Equipamiento para el control dengue. CONCLUIDO 13.467 

220 YC0501 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y gerencia 
de funcionarios públicos 

CONCLUIDO 14.322 

221 YC0502 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Chicaloma 
Diseño y Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua 
de la Población de Chicaloma. 

CONCLUIDO 25.600 

222 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Chajro Diseño: Muros Defensivos en el Río Chajro CONCLUIDO 602 

223 YC0504 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios Varios 
Capacitación y enseñanza a jóvenes yungueños en el idioma 
ingles 

CONCLUIDO 10.000 

224 YC0506 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana Construcción del sistema de alcantarillado de Paraíso CONCLUIDO 144.832 

225 YC0507 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Milluhuaya Bajo Construcción del sistema de agua potable en Milluguaya CONCLUIDO 90.376 

226 YC0508 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Construccion de vivienda de maestros en Bolivar II CONCLUIDO 14.108 

227 YC0509 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Construcción de vivienda de maestros en Bolívar III CONCLUIDO 14.281 

228 YC0510 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Construcción de vivienda de maestros en Bolívar IV CONCLUIDO 29.635 

229 YC0511 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de la U.E. Pre-escolar 
Chulumani. 

CONCLUIDO 7.585 

230 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Rehabilitación de la hidroeléctrica de Chamaca CONCLUIDO 4.687 

231 YC0513 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Diseño del sistema de agua potable para la Central Bolívar CONCLUIDO 3.457 

232 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata 
Dotación de mobiliario para el centro social de ADEPCOCA – 
Regional Coripata. 

CONCLUIDO 6.227 

233 YC0516 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 
Provisión de materiales para la construccion de comedor de 
la UAC-CP 

CONCLUIDO 33.757 

234 YC0519 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia San Pedro 
Construcción de la red de distribución de agua Potable y 
conexiones domiciliarias de la comunidad de San Pedro 

CONCLUIDO 21.153 

235 YC0520 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Villa el 
Carmen 

Construcción de la red de distribución de agua potable y 
conexiones domiciliarias de la comunidad de Villa El Carmen 

CONCLUIDO 16.787 
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236 YC0521 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Construcción de la red de distribución de agua Potable y 
conexiones domiciliarias de la población de Tupiza A 

CONCLUIDO 42.921 

237 YC0522 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Tupiza B 
Diseño Final y construcción del la red de distribución de agua 
potable y conexiones domiciliarias de la Población de Tupiza 
B. 

CONCLUIDO 489 

238 YC0523 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Batallas 
"Construcción de obra de toma y aducción para el sistema 
de agua potable de la comunidad de Batallas" 

CONCLUIDO 8.418 

239 YC0524 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana 
Comunidad Santa 
Ana 

Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
Santa Ana 

CONCLUIDO 3.957 

240 YC0525 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable – 
Yuni Grande 

CONCLUIDO 1.522 

241 YC0526 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - 
Uquina 

CONCLUIDO 1.225 

242 YC0527 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - 
Silala 

CONCLUIDO 1.244 

243 YC0528 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Yanamayu Refacción del Sistema de agua potable Yanamayo CONCLUIDO 7.026 

244 YC0529 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Comunidad Cajones Refacción del Sistema de agua potable Cajones CONCLUIDO 4.162 

245 YC0530 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta San Felipe Refacción del Sistema de agua potable San Felipe CONCLUIDO 9.093 

246 YC0531 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta 
Colonia 21 de 
Agosto 

Complementación del Sistema de Agua Potable 21 de Agosto CONCLUIDO 10.244 

247 YC0532 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Santa Rosa Refacción del Sistema de agua potable Santa Rosa CONCLUIDO 9.649 

248 YC0533 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Los Olivos Refacción Sistema de agua potable Los Olivos CONCLUIDO 28 

249 YC0534 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Refacción sistema de agua potable Palos Blancos CONCLUIDO 5.838 

250 YC0535 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani 
Comunidad 
Huayrapata 

Refacción Sistema de agua potable Huayrapata CONCLUIDO 3.808 

251 YC0536 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Bajo Loa Refacción Sistema de agua potable Bajo Loa CONCLUIDO 4.487 

252 YC0537 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Quilasa Refacción Sistema de agua potable - Quilasi CONCLUIDO 2.232 

253 YC0538 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Cuchumpaya Refacción Sistema de agua potable - Cuchumpaya CONCLUIDO 6.593 

254 YC0539 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata 
Comunidad San 
Felix 

Construcción sistema de agua potable San Félix – Dorado 
Chico – Dorado Grande. 

CONCLUIDO 22.459 

255 YC0540 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Dorado Grande 
Construcción sistema de agua potable Dorado Chico – 
Dorado Grande. 

CONCLUIDO 16.686 
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256 YC0541 Comunitario Salud Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del hospital básico de 
Coroico 

CONCLUIDO 31.059 

257 YC0542 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento complementario hospital básico de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 36.865 

258 YC0543 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario clínico y complementario del 
Centro de Salud de La Asunta 

CONCLUIDO 59.025 

259 YC0544 Comunitario Salud Yungas Varios Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La Asunta (Fed. Chamacas) 

CONCLUIDO 13.991 

260 YC0545 Comunitario Salud Yungas Varios Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La Asunta (Fed. La Asunta) 

CONCLUIDO 15.890 

261 YC0546 Comunitario Salud Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo para el hospital básico de 
Coripata 

CONCLUIDO 26.413 

262 YC0547 Comunitario Salud Yungas Varios Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y administrativo para 
cuatro establecimientos de salud de Irupana 

CONCLUIDO 9.901 

263 YC0548 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipo básico para el 
puesto de salud de Chakala 

CONCLUIDO 1.311 

264 YC0549 Comunitario Salud Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico para 3 establecimientos 
de salud. 

CONCLUIDO 35.232 

265 YC0550 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 10 establecimientos 
educativos - Coroico 

CONCLUIDO 35.370 

266 YC0551 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos – Palos Blancos 

CONCLUIDO 29.717 

267 YC0552 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos. Fed. La Asunta 

CONCLUIDO 41.455 

268 YC0553 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos. Fed. Chamaca 

CONCLUIDO 49.885 

269 YC0554 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 7 establecimientos 
educativos. Coripata 

CONCLUIDO 27.009 

270 YC0555 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 4 establecimientos 
educativos. Irupana 

CONCLUIDO 14.676 
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271 YC0556 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 6 establecimientos educativos 
- Yanacachi 

CONCLUIDO 5.384 

272 YC0557 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento mobiliario para 3 establecimientos educativos 
- Chulumani 

CONCLUIDO 10.901 

273 YC0558 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Comunidad San 
Pedro Zona "C" 

Construcción de alcantarillas tramo San Pedro C - La Florida CONCLUIDO 7.188 

274 YC0559 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Comunidad Pichari 
Construcción de alcantarillas tramo Pichari - Nogalani - 10 de 
Febrero 

CONCLUIDO 17.979 

275 YC0578 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Campana de salud dental en niños y jóvenes. CONCLUIDO 16.741 

276 YC0579 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Campaña de detección de Cáncer en mujeres. CONCLUIDO 2.924 

277 YC0580 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios Varios 
Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema "Medio Ambiente" 
con enfoque en "Agua" 

CONCLUIDO 8.838 

278 YC0581 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento con material didáctico y deportivos a 
unidades educativas de Yungas. 

CONCLUIDO 27.857 

279 YC0582 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Inicua Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO 28.111 

280 YC0583 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad 
Chicaparque 

Ampliación del Sistema de agua potable Chicaparque - 
Yolosita 

CONCLUIDO 2.489 

281 YC0584 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad 
Calabatea 

Ampliación del Sistema de agua potable Calabatea de 
Ayacucho. 

CONCLUIDO 1.092 

282 YC0585 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad 
Chiquiña 

Construcción aducción sistema de agua potable de Chiquiña CONCLUIDO 1.560 

283 YC0586 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad Santa 
Ana 

Refacción del Sistema de Agua Potable Santa Ana CONCLUIDO 4.071 

284 YC0587 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad San 
Geronimo 

Ampliación del Sistema de agua potable San Gerónimo CONCLUIDO 2.548 

285 YC0588 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad 
Cochuna 

Rehabilitación del sistema de agua de Cochuna - Coroico CONCLUIDO 8.000 

286 YC0589 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de agua potable - Coroico 
Urbano 

CONCLUIDO 1.923 

287 YC0590 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Marca Ampliación Sistema de agua potable Marca CONCLUIDO 632 

288 YC0591 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Diseño de 20 viviendas, batería de baños, cocina y comedor 
para maestros en la U.E. San Pedro de Coroico 

CONCLUIDO 3.835 

289 YC0593 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad 
Santiago Grande 

Diseño: sistema de agua potable Santiago Grande CONCLUIDO 5.453 
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290 YC0594 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad San 
Cristobal 

Diseño y construcción del Sistema de agua potable San 
Cristóbal. 

CONCLUIDO 28.432 

291 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Varios Varios Fortalecimiento y equipamiento técnico de la MMYLP CONCLUIDO 27.102 

292 YC0605A Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta La Calzada 
Mejoramiento de baños en colegios y escuelas en La Asunta 
- La Calzada 

CONCLUIDO 19.622 

293 YC0605B Comunitario Educación Yungas La Asunta Santa Rosa Construcción batería de baños en la U. E. de Santa Rosa CONCLUIDO 23.500 

294 YC0605C Comunitario Educación Yungas La Asunta Yanamayu Construcción batería de baños en la U. E. de Yanamayu CONCLUIDO 25.500 

295 YC0605D Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar II Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar II CONCLUIDO 8.677 

296 YC0605E Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar III Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar III CONCLUIDO 8.197 

297 YC0605F Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta 
Rene Barrientos 
Ortuño 

Construcción batería de baños en la U. E. de Rene Barrientos 
Ortuno 

CONCLUIDO 30.897 

298 YC0607 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua 
Bajo 

Diseño y construcción del sistema de agua potable de 
Muchani – Inicua Bajo 

CONCLUIDO 84.510 

299 YC0608 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Equipamiento de bibliotecas de centros de educación 
técnica y superior. 

CONCLUIDO 21.948 

300 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Varios Varios Parques recreativos para niños en los Yungas CONCLUIDO 75.010 

301 YC0610 Comunitario Medio ambiente Yungas Varios Varios 
Campaña de limpieza y concientización en el manejo de 
residuos sólidos en Yungas 

CONCLUIDO 71.738 

302 YC0611 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Campaña de prevención de leishmaniasis CONCLUIDO 5.973 

303 YC0613 Comunitario Otros Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento del VCDI para la generación de propuestas 
de proyectos de desarrollo integral 

CONCLUIDO 4.019 

304 YC0614 Comunitario Educación Yungas Coripata El Choro 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. (El Choro Grande – 
Milluguaya). 

CONCLUIDO 1.777 

305 YC0615 Comunitario Educación Yungas Irupana Churubamba 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. Churubamba y Huiri 
Nogalani 

CONCLUIDO 3.475 

306 YC0616 Comunitario Educación Yungas Coripata 
Comunidad 
Nogalani 

Diseño y construcción obra fina 8 aulas en la U.E. de la 
comunidad de Nogalani 

CONCLUIDO 69.466 

307 YC0617 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Construcción de la obra fina de 16 viviendas y batería de 
baños UE de La Asunta. 

CONCLUIDO 16.679 

308 YC0618 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Diseño final del Centro de Salud de La Asunta CONCLUIDO 247 
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309 YC0619 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta San Gabriel Construcción de un bote con motor fuera de borda CONCLUIDO 4.178 

310 YC0620 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Santa Lucia Diseño puente peatonal en San Gabriel CONCLUIDO 3.759 

311 YC0621 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Los 
Olivos 

Diseño y construcción de vivienda para médico y enfermera 
"Comunidad los Olivos" 

CONCLUIDO 19.963 

312 YC0622 Comunitario Otros Yungas Varios Varios Transferencia de capacidades a CCVV CONCLUIDO 24.387 

313 YC0623 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico 
Comunidad San 
Joaquin 

Diseño y construcción del sistema de agua potable San 
Joaquín. 

CONCLUIDO 91.196 

314 YC0625 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento institucional y equipamiento de los Centros 
Técnicos Humanísticos Agropecuarios (CETHAs) 

CONCLUIDO 49.545 

315 YC0626 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Construccion de 12 aulas para la UE René Barrientos Ortuño 
de La Asunta 

CONCLUIDO 247.400 

316 YC0627 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Cotapata 
Elaboración del Diseño final del sistema de alcantarillado 
sanitario para el centro poblado de Cotapata. 

CONCLUIDO 10.649 

317 YC0629A Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en 
La Asunta 

CONCLUIDO 4.520 

318 YC0629B Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en 
La Asunta y Palos Blancos 

CONCLUIDO 3.140 

319 YC0631 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Muchane 
Conclusión de un aula y vivienda de maestro en la Unidad 
Educativa Muchane 

CONCLUIDO 159 

320 YC0632 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad La 
Cascada 

Construcción de 16 viviendas para maestros distrito 
educativo La Cascada 

CONCLUIDO 106.800 

321 YC0633 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata 
Diseño y construcción de la plaza central en la Comunidad de 
Cotapata 

CONCLUIDO 42.144 

322 YC0635 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata 
Comunidad San 
Agustin 

Diseño Final del Sistema de Alcantarillado Sanitario de San 
Agustín 

CONCLUIDO 5.292 

323 YC0637 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Alto 
Remolino 

Estudio a Diseño Final del Sistema de Agua Potable para la 
Comunidad de Alto Remolinos 

CONCLUIDO 6.511 

324 YC0640 Comunitario Saneamiento Yungas Varios Varios 
Diagnóstico integral de saneamiento básico en el Municipio 
de La Asunta 

CONCLUIDO 10.375 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2012) ACDI/VOCA Bolivia 
 

56 
 

No. Código Componente Sub Componente Regional Municipio 
Colonia/Comunida

d 
Proyecto Estado 

Presupuesto 

MOD 20 

325 YC0642 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de los centros de capacitación de las Centrales 
de La Asunta y El Progreso en el Municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 3.693 

326 YC0643 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Tocaña 
Dotación de Tubería para la extensión de la línea de 
aducción del sistema de agua de la comunidad de Tocaña. 

CONCLUIDO 4.914 

327 YC0645 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Irupana 

CONCLUIDO 19.935 

328 YC0646 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 7.535 

329 YC0647 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Chulumani. 

CONCLUIDO 20.361 

330 YC0648 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coripata 

CONCLUIDO 20.504 

331 YC0649 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coroico 

CONCLUIDO 28.928 

332 YC0650 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos del Centro poblado de La Asunta 

CONCLUIDO 30.585 

333 YC0651 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación Chamaca 

CONCLUIDO 30.585 

334 YC0652 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación La Asunta 

CONCLUIDO 30.585 

335 YC0653 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en las Áreas V y VI del Municipio de Palos Blancos 

CONCLUIDO 31.394 

336 YC0654 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Área II del Municipio de Palos Blancos 

CONCLUIDO 21.340 

337 YC0655 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Varios Varios Fondo de para la elaboración de diseños de proyectos CONCLUIDO 69.293 

338 YC0656 Comunitario Otros Yungas Varios Varios Apoyo al campeonato Interyungueño de Fútbol 2010 CONCLUIDO 8.072 

339 YC0659 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento institucional del Viceministerio de Coca y 
Desarrollo Integral -VCDI 

CONCLUIDO 37.730 
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340 YC0660 Comunitario Otros Yungas Varios Varios Diagnostico regional de las nuevas áreas de intervención CONCLUIDO 11.723 

341 YC0661 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana de 
Mosetenes 

Diseño final de construcción de una cubierta para la cancha 
polifuncional de la Unidad Educativa de Santa Ana de 
Mosetenes 

CONCLUIDO 38.260 

342 YC0662 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha I 
Ajuste del diseño final y construcción del sistema de agua 
potable en la Comunidad de Brecha I (Luz, Porvenir y 
Calama) 

CONCLUIDO 8.437 

343 YC0663 Comunitario Educación Yungas Varios 
Chulumani,Coripata
,Coroico,Irupana,La 
Asunta,Yanacachi 

Elaboración de diseños de talleres técnicos para la formación 
de bachilleres técnico - humanísticos en unidades educativas 
de los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 23.064 

344 YC0664 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata Coripata Construcción de un bano puiblico en el sector de Coripata CONCLUIDO 2.498 

345 YC0664A Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana 
Construcción de un Baño público para la población de 
Irupana en el barrio de Churiaca. 

CONCLUIDO 34.157 

346 YC0664B Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta La Asunta 
Construcción de un baño público y duchas en la plaza 
principal de la Población de La Asunta 

CONCLUIDO 30.000 

347 YC0664C Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Construcción de un baño publico en cruce de Sapecho CONCLUIDO 2.557 

348 YC0664D Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Construcción de un baño publico en el Mercado de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 2.017 

349 YC0664E Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi 
Comunidad Puente 
Villa 

Construcción de un baño publico en la comunidad de Puente 
Villa 

CONCLUIDO 2.691 

350 YC0664F Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani 
Construcción de baños publicos en la Calle Sucre - 
Chulumani 

CONCLUIDO 2.824 

351 YC0664G Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Coroico 
Construcción de baños públicos en el sector de la plaza 
Coroico 

CONCLUIDO 2.556 

352 YC0665 Comunitario Agua Potable Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 48.000 

353 YC0666 Comunitario Educación Yungas Irupana 
Sindicato San Jose 
de Llojeta 

Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa Tejada Sorzano 

CONCLUIDO 27.000 

354 YC0667 Comunitario Educación Yungas Irupana Churubamba 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Churubamba 

CONCLUIDO 33.000 
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355 YC0668 Comunitario Educación Yungas Irupana Lejna 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Alto Lejna 

CONCLUIDO 29.243 

356 YC0669 Comunitario Educación Yungas Irupana 
Comunidad Huiri 
Lanza 

Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Huiri Lanza 

CONCLUIDO 27.000 

357 YC0670 Comunitario Educación Yungas Varios Varios 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Alto Beni 

CONCLUIDO 31.500 

358 YC0671 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Chulumani 

CONCLUIDO 31.500 

359 YC0672 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Coripata 

CONCLUIDO 31.500 

360 YC0673 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Coroico 

CONCLUIDO 31.500 

361 YC0674 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
La Asunta – Federación Chamaca 

CONCLUIDO 31.500 

362 YC0675 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
La Asunta – Federación La Asunta 

CONCLUIDO 31.500 

363 YC0676 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Irupana 

CONCLUIDO 31.500 

364 YC0677 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 31.500 

365 YC0678 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Palos Blancos – Área V y VI 

CONCLUIDO 31.500 
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366 YC0679 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
La Asunta – Centro poblado La Asunta 

CONCLUIDO 31.500 

367 YC0680 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del municipio de 
Yanacachi 

CONCLUIDO 21.000 

368 YC0681 Comunitario Salud Yungas Coroico 
Comunidad Carmen 
Pampa 

Estudio a diseño final, ampliación y equipamiento del puesto 
de salud de Carmen Pampa. 

CONCLUIDO 99.000 

369 YC0683 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Diseño Unidad Educativa Machacamarca CONCLUIDO 5.736 

370 YC0685 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Varios 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina – 
Fase II 

CONCLUIDO 65.720 

371 YC0686 Comunitario Otros Yungas Varios Varios 
Acciones de visibilidad y comunicación de las actividades del 
FCDI 

EJECUCION 30.000 

372 YC0687 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

San Miguel de 
Huachi 

Construcción del Sistema de Agua Potable de San Miguel de 
Huachi. 

CONCLUIDO 370.020 

373 YC0689 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Arapata 
Diseño final de la línea de la aducción del sistema de agua 
potable de Arapata, dotación de tubería y fortalecimiento de 
su CAPYS 

CONCLUIDO 16.856 

374 YC0690 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Remolinos 
Construcción del Sistema de Agua Potable para el Distrito 
Remolinos 

CONCLUIDO 292.425 

375 YC0691 Comunitario 
Capacitacion 
comunitaria 

Yungas Varios Varios Sistemas de administración de activos fijos municipales CONCLUIDO 5.446 

376 YC0692 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta 
Colonia 21 de 
Agosto,San Jose 

Construcción del sistema de agua potable de San José, Los 
Olivos y 21 de Agosto 

EJECUCION 453.600 

377 YC0695 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni  Varios 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - 
Municipio de Alto Beni 

CONCLUIDO 54.000 

378 YC0696 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - 
Municipio de Palos Blancos 

CONCLUIDO 76.000 

379 YC0697 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción de la toma de agua del SAP del centro poblado de 
Coroico 

CONCLUIDO 24.675 

380 YC0699 Comunitario Educación Yungas Coroico 
Comunidad San 
Joaquin 

Conclusión de la Unidad Educativa de San Joaquín CONCLUIDO 11.757 
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381 YC0700 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta La Asunta Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La Asunta CONCLUIDO 7.966 

382 YC0701 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Fondo de Diseños de proyectos de agua potable Alto Beni - 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 13.230 

383 YC0702 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Fernando Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Fernando. CONCLUIDO 2.982 

384 YC0703 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  San Antonio 
Construcción de aulas y batería de baños del Colegio Técnico 
Humanístico Agroforestal San Antonio. 

CONCLUIDO 234.910 

385 YC0704 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa Diseño y construcción de la cubierta de techo en la UAC- CP CONCLUIDO 33.500 

386 YC0705 Comunitario Otros Yungas Varios Varios 
Puesta en valor y plan de transferencia de activos fijos en 
custodia del FCDI 

EJECUCION 14.000 

387 YC0706 Comunitario Agua Potable Yungas Varios Varios 
Fondo de diseños de proyectos de agua potable Zona 
Tradicional 

CONCLUIDO 1.133 

388 YC0707 Comunitario Otros Yungas Varios Varios Fondo de diseños de proyectos para el Municipio de Cajuata CONCLUIDO 378 

389 YC0708 Comunitario Educación Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción de una batería de baños en la UE de Siguani 
Grande 

CONCLUIDO 3.233 

390 YC0709 Comunitario Educación Yungas La Asunta Quinuni 
Construcción de batería de baños en la UE de Santa Rosa de 
Quinuni 

CONCLUIDO 3.321 

391 YC0710 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Mejoramiento integral de la UE de San Martín CONCLUIDO 3.264 

392 YC0711 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Colonia San Juan 
Unidos 

Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Juan 
Unidos 

CONCLUIDO 1.444 

393 YC0712 Comunitario Educación Yungas La Asunta Puerto Aroma Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Puerto Aroma CONCLUIDO 3.154 

394 YC0713 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Colonia Nuevos 
Horizontes 

Construcción de vivienda de maestros y batería de baños en 
la UE de Nuevos Horizontes 

CONCLUIDO 3.533 

395 YC0714 Comunitario Educación Yungas La Asunta Nueva Union Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Nueva Unión CONCLUIDO 3.042 

396 YC0715 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Union Camacho Refacción sistema de agua potable Camacho CONCLUIDO 102 

397 YC0716 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento y dotación de materiales para la enseñanza a 
niños con capacidades especiales 

CONCLUIDO 21.314 
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398 YC0717 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Caranavi 
Construcción del SAP de la Central Nuevo Amanecer - 
Altamira 

CONCLUIDO 21.063 

399 YC0718 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la 
población de Siguani Grande 

CONCLUIDO 265.000 

400 YC0719 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia Villa Potosi 
Construcción de los servicios higiénicos en la UE Villa Nueva 
Potosí. 

CONCLUIDO 4.119 

401 YC0720 Comunitario Educación Yungas La Asunta Los Olivos Construcción de los servicios higiénicos de la UE Los Olivos CONCLUIDO 3.020 

402 YC0721 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Jose Construcción de una batería de baños en la UE de Pichari CONCLUIDO 3.430 

403 YC0722 Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Construcción de un Baño Público en la Plaza Central de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 2.557 

404 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Sede Social - Sindical (ADEPCOCA) CONCLUIDO 67.364 

405 YE0012A Comunitario Otros Yungas Alto Beni  Caranavi Apoyo a Actividades de Rescate (Municipio) CONCLUIDO 606 

406 YE0012B Comunitario Otros Yungas Coroico Comunidad Yolosa Apoyo a Actividades de Rescate (FEJUVE) CONCLUIDO 10.842 

407 YE0021 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Pista Suapi Cont. bloque de talleres UE Martín Cárdenas CONCLUIDO 50.228 

408 YE0081 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Caserio Nº9 Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO 51.514 

409 YE0082 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani 
Apoyo a las empresas constructoras que se adjudicaron 
proyectos en la Feria a la Inversa del Municipio de 
Chulumani 

CONCLUIDO 46.379 

410 YE0085 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 28.036 

411 YE0133 Comunitario Otros Yungas Varios Varios Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO 14.023 

412 YE0154 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO 40.049 

413 YE0155 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Apoyo en Inciativas de Negocio en la implementación de 4 
Inict. de Neg. en transformación y comercialización, en la 
región de los Yungas 

CONCLUIDO 23.302 

414 YE0156 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Producción pollos parrilleros - Granja Adriana CONCLUIDO 15.453 

415 YE0157 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO 2.981 

416 YE0158 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Piquendo Producción y comercialización de frejol negro CONCLUIDO 3.348 

417 YE0159 Economico Servicios Yungas Palos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO 1.761 
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Blancos 

418 YE0160 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha J Implementación de colmenas ADAEPAB CONCLUIDO 3.468 

419 YE0161 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO 6.286 

420 YE0183 Economico Otros Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Elaboración de 109 planes de negocio en Alto Beni CONCLUIDO 92.473 

421 YE0184 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Jóvenes emprendedores CONCLUIDO 39.216 

422 YE0185 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Intercambio Academico Zamorano - UAC/CP CONCLUIDO 15.088 

423 YE0195 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO 24.683 

424 YE0197 Economico Pecuario Yungas Varios Varios Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO 17.540 

425 YE0199 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Coroico 
Comunidad 
Charobamba 

Diseno: Acceso al puente vehicular colgante CONCLUIDO 10.558 

426 YE0227 Economico Medio ambiente Yungas La Asunta La Asunta Parcelas agroforestales familiares - La Asunta CONCLUIDO 39.229 

427 YE0228 Economico Turismo Yungas Varios Varios Senalizacion caminera/turistica de Yungas CONCLUIDO 65.300 

428 YE0229 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Producción de Pollos Parrilleros"Donato" CONCLUIDO 599 

429 YE0230 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Modernización de la Planta Industrial de Derivados Lácteos 
“CACIQUE” 

CONCLUIDO 50.320 

430 YE0231 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO 8.842 

431 YE0232 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha Mejillones 
H,Palos Blancos 

Producción de Jugo y Concentrados de Cítricos CONCLUIDO 47.214 

432 YE0233 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO 4.535 

433 YE0234 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Colonia Belen 
Elaboración y Comercialización de derivados Citricolas 
"ASOPROCID" 

CONCLUIDO 43.915 

434 YE0235 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Bella Vista Planta Procesadora de Derivados Lácteos “APROLAB” CONCLUIDO 27.778 

435 YE0236 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Transformación y Comercialización de Productos 
Medicinales Naturales 

CONCLUIDO 9.096 

436 YE0237 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO 7.838 

437 YE0238 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Illimani,San 
Antonio 

Pollos Parrilleros Illimani San Antonio CONCLUIDO 22.590 
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438 YE0239 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Complementación del Hotel Magdalena CONCLUIDO 11.838 

439 YE0239B Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Complementacion "HOTEL RICMAN" CONCLUIDO 11.563 

440 YE0240 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Ingavi,Santa Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos "TICOLAC" CONCLUIDO 18.712 

441 YE0241 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha J,Popoy Producción y Comercialización de Cerdos CONCLUIDO 15.381 

442 YE0242 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Apostol 
Santiago 
(I),Sapecho 

Producción y Comercialización de Cerdos "APOSTOL 
SANTIAGO" 

CONCLUIDO 17.153 

443 YE0243 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Popoy Implementación de una Planta Procesadora de Embutidos CONCLUIDO 17.096 

444 YE0244 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Elaboración de Derivados de Estevia - "IPAN" CONCLUIDO 458 

445 YE0245 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

El Sillar Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero "ILLAMPU" CONCLUIDO 13.070 

446 YE0246 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Puerto 
Santa Ana 

Circuito Etnoecoturismo en el rió La Paz y Beni CONCLUIDO 14.830 

447 YE0247 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha B,Sapecho 
Mejoramiento del Hato y Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" 

CONCLUIDO 19.880 

448 YE0248 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO 8.477 

449 YE0249 Economico Servicios Yungas Alto Beni  San Antonio Implementación de Microempresa Metalmecánica CONCLUIDO 10.429 

450 YE0250 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Bella Vista,Colonia 
Forestal 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero "LA FORESTAL" CONCLUIDO 10.643 

451 YE0251 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Ingavi,Santa Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "INGAVI - 
COBIJA" 

CONCLUIDO 7.290 

452 YE0252 Economico Agricola Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Semilla Hibrida de Cacao y Cítricos CONCLUIDO 11.487 

453 YE0253 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Implementación de Colmenas - "ECOTOP" CONCLUIDO 4.772 

454 YE0254 Economico Pecuario Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento de las capacidades productivas del Sector 
Avicola en la region de Albo Beni 

CONCLUIDO 11.537 

455 YE0255 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  San Antonio Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA NINA" CONCLUIDO 1.202 

456 YE0256 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Santa Rosa Comercialización de Carne y Piel de Cuye CONCLUIDO 67 

457 YE0257 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Colonia Los Tigres 
Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria El Pahuichi -
"CEINAP" 

CONCLUIDO 18.235 
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458 YE0258 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "WIÑAY 
MARCA" 

CONCLUIDO 15.665 

459 YE0259 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Inicua Carpinteria Industrial "Hinojosa" CONCLUIDO 7.292 

460 YE0260 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Illimani Porcinocultura "FLORES" CONCLUIDO 222 

461 YE0261 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Colorado,Colonia 
Santa Ana 

Implementación de Colmenas - San Martín de Agua Rica CONCLUIDO 2.864 

462 YE0262 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Villazon Implementación de Apiarios - "DORADO" CONCLUIDO 2.302 

463 YE0263 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Planta Procesadora de Jugos Naturales - "EL PARAISO" CONCLUIDO 45.881 

464 YE0264 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Charcas 1 Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO 17.199 

465 YE0265 Economico Servicios Yungas Alto Beni  San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO 9.852 

466 YE0266 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Circuitos Turísticos guiados por Mocetenes CONCLUIDO 13.392 

467 YE0267 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Procesamiento de Frutas - "MOCEFRU" CONCLUIDO 19.259 

468 YE0268 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO 6.264 

469 YE0269 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  
Comunidad Villa El 
Porvenir 

Planta Deshidratadora de Frutas - "APAVIP" CONCLUIDO 9.076 

470 YE0270 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  
Colonia Entre Rios 
Km. 52 

Implementación de una Planta Procesadora de Alimentos 
Balanceados 

CONCLUIDO 9.052 

471 YE0271 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha B Granja de Producción de Huevos - "TORRICO" CONCLUIDO 9.734 

472 YE0272 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Colonia Boopi Producción de Huevos - "SAN ANTONIO" CONCLUIDO 2.170 

473 YE0273 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO 6.482 

474 YE0274 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Tarapaca Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO 18.073 

475 YE0275 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Carpinteria Industrial "Ramos" CONCLUIDO 13.504 

476 YE0276 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  San Antonio Carpintería Industrial "Callisaya" CONCLUIDO 15.184 

477 YE0277 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Nuevo Suapi 
Kilometro 73 

Agropecuaria "MARTIN CARDENAS" CONCLUIDO 3.767 

478 YE0278 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Illimani Mejoramiento del Hato Lechero - "ILLIMANI" CONCLUIDO 6.233 
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479 YE0279 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Bella Vista Artesanias / Capinteria - Inucua CONCLUIDO 3.197 

480 YE0280 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Sararia Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO" CONCLUIDO 14.127 

481 YE0281 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

San Pedro,Sapecho Implementación de Apiario - "SAN PEDRO" CONCLUIDO 3.400 

482 YE0282 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha Mejillones 
H,Palos Blancos 

Implementación de Colmenas - "LUCANA" CONCLUIDO 9.015 

483 YE0283 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  
Colonia Villa 
Prado,Pista Suapi 

Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO 18.770 

484 YE0284 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta Formacion tecnica de jovenes en La Asunta CONCLUIDO 80.000 

485 YE0286 Economico Medio ambiente Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Parcelas agro forestales en Alto Beni CONCLUIDO 49.971 

486 YE0295 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta Intercambio de Productores Lideres - La Asunta CONCLUIDO 32.262 

487 YE0332A Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo Turístico en La Asunta "HOTEL 
ERIKA" 

CONCLUIDO 16.093 

488 YE0332B Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Apoyo Turistico en La Asunta "Hotel 20 de 
Septiembre" 

CONCLUIDO 16.419 

489 YE0332C Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL 
BELLA VISTA" 

CONCLUIDO 23.536 

490 YE0333 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO 6.543 

491 YE0334 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO 10.566 

492 YE0335 Economico Pecuario Yungas Coripata San Jose de Peri Producción de Pollos Parrileros "DOÑA MARTHA" CONCLUIDO 16.518 

493 YE0336 Economico Servicios Yungas Coripata San Jose de Peri Snack "DOÑA LUPE" CONCLUIDO 2.263 

494 YE0337 Economico Pecuario Yungas Coripata Comunidad Anacuri Producción de Cerdos "Choque" CONCLUIDO 23.766 

495 YE0338 Economico Transformacion Yungas Coripata Arapata Carpintería "Juan de la Cruz" CONCLUIDO 4.041 

496 YE0339 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO 12.721 

497 YE0340 Economico Pecuario Yungas Chulumani 
Comunidad El 
Colpar 

Propucción de Gallinas de Postura "LOZA" CONCLUIDO 20.705 

498 YE0341 Economico Transformacion Yungas Coripata San Jose de Peri Taller de Confección Pollerería "ALBERTA" CONCLUIDO 2.325 

499 YE0342 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Venta de Pollos Broaster y Salchipapería "Angélica" CONCLUIDO 2.775 

500 YE0343 Economico Servicios Yungas Coripata San Jose de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA" CONCLUIDO 7.388 

501 YE0344 Economico Agricola Yungas Chulumani Chulumani Manejo y Producción de Mangos "San Rafael" CONCLUIDO 4.635 

502 YE0345 Economico Pecuario Yungas Coripata San Jose de Peri Producción de miel de abejas "NINA" CONCLUIDO 6.404 
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503 YE0346 Economico Transformacion Yungas Coripata San Jose de Peri Panadería "San José" CONCLUIDO 9.360 

504 YE0347 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO 21.383 

505 YE0348 Economico Pecuario Yungas Coripata Municipal Producción de Gallinas de Postura "LAYDI" CONCLUIDO 16.398 

506 YE0349 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Produccción de miel y jalea "ESCOBAR" CONCLUIDO 7.574 

507 YE0350 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO 11.442 

508 YE0351 Economico Pecuario Yungas Chulumani Pasto Pata Producción de Pollos Parrilleros "AVERANGA" CONCLUIDO 16.887 

509 YE0352 Economico Transformacion Yungas Coripata Huaycuni Panadería "JULIA" CONCLUIDO 11.217 

510 YE0353 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Miel de Abejas "RIO BLANCO" CONCLUIDO 2.532 

511 YE0354 Economico Transformacion Yungas Chulumani 
Comunidad El 
Colpar 

Panaderia "Umalinda" CONCLUIDO 9.441 

512 YE0355 Economico Transformacion Yungas Coripata San Jose de Peri Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO 4.510 

513 YE0356 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Pollos Parrilleros "Nyydo" CONCLUIDO 13.275 

514 YE0358 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO 4.757 

515 YE0359 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Apicultura "Meza" CONCLUIDO 4.724 

516 YE0360 Economico Pecuario Yungas La Asunta Cuchumpaya Granja gallinas ponedoras "Río Seco" CONCLUIDO 17.000 

517 YE0361 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cuchumpaya Taller de Confecciones de ropa de vestir "Yola" CONCLUIDO 5.484 

518 YE0362 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO 20.103 

519 YE0363 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  San Antonio Apicultura "Cuba" CONCLUIDO 4.964 

520 YE0364 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO 6.752 

521 YE0365 Economico Pecuario Yungas La Asunta 
Comunidad 
Barbarito 

Producción de pollos parrilleros "ROCO" CONCLUIDO 12.014 

522 YE0366 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Taller de Carpintería CORFAV CONCLUIDO 12.647 

523 YE0367 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata,La Asunta Panaderia "INTEGRAL" CONCLUIDO 7.022 

524 YE0368 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO 24.103 

525 YE0369 Economico Pecuario Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO 19.490 

526 YE0370 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  Progreso Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO 6.165 

527 YE0371 Economico Pecuario Yungas La Asunta Cotapata,San Pablo Pollos parrilleros "FICO" CONCLUIDO 17.151 

528 YE0372 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO 4.880 

529 YE0373 Economico Transformacion Yungas La Asunta Varios Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO 7.248 
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530 YE0374 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Heladería "Jeremy" CONCLUIDO 17.757 

531 YE0375 Economico Servicios Yungas La Asunta Puerto Mejillones Transporte en bote de Carga y Pasajeros "Titanic" CONCLUIDO 8.663 

532 YE0376 Economico Servicios Yungas La Asunta Varios Salon de Peinados y Peluquería "Chura" CONCLUIDO 7.431 

533 YE0377 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cuchumpaya Apicultura "San Gabriel" CONCLUIDO 5.153 

534 YE0378 Economico Medio ambiente Yungas Chulumani Chulumani 
Recuperación de suelos (40 has) de ex cocales en la Zona 
Tradicional 

CONCLUIDO 105.687 

535 YE0379 Economico Agricola Yungas Yanacachi Estancia Chacala 
Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de Flores del 
Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 175.452 

536 YE0380 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Comunidad 
Chaguara 

Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO 8.229 

537 YE0381 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Yanacachi 
Apoyo a la Asociacion de Productores de Pollos y Cerdos de 
Yanacachi 

CONCLUIDO 36.752 

538 YE0382 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO 9.955 

539 YE0383 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Estancia Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO 15.801 

540 YE0384 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Villa (villorrio) 
Aspiazu 

Granja Avícola "Daniel" CONCLUIDO 15.398 

541 YE0385 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Yupanqui" CONCLUIDO 199 

542 YE0386 Economico Pecuario Yungas Alto Beni  Florida Granja Avícola Quispe/Quispe - Parrilleros CONCLUIDO 204 

543 YE0387 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Comunidad La 
Florida 

Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO 17.411 

544 YE0388 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" CONCLUIDO 18.474 

545 YE0389 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO 4.494 

546 YE0390 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO 19.313 

547 YE0391 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola Tapia - Parrilleros CONCLUIDO 205 

548 YE0392 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO 16.380 

549 YE0393 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" CONCLUIDO 229 

550 YE0394 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Comunidad Pichu Granja Avícola "Loza" CONCLUIDO 229 

551 YE0395 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Comunidad Chaco Granja Avícola "Patty" CONCLUIDO 229 

552 YE0396 Economico Pecuario Yungas Yanacachi La Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO 20.805 

553 YE0397 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Comunidad La 
Florida 

Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO 16.765 

554 YE0398 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Villa (villorrio) 
Aspiazu 

Granja Avícola "YUNGAS" CONCLUIDO 8.357 
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555 YE0399 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Comunidad Chaco Granja Porcina "Chaco" CONCLUIDO 229 

556 YE0400 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Comunidad La 
Florida 

Granja Porcina "FLORIDA" CONCLUIDO 21.214 

557 YE0401 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Comunidad Chaco Granja Porcina "Aquice" CONCLUIDO 229 

558 YE0402 Economico Pecuario Yungas Yanacachi 
Comunidad 
Sacahuaya 

Granja Avícola "ROJAS" CONCLUIDO 14.828 

559 YE0403 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Comunidad Chaco Granja Porcina "Calixto" CONCLUIDO 76 

560 YE0404 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avícola "APAZA" CONCLUIDO 18.072 

561 YE0405 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "PORFIRIA" CONCLUIDO 21.951 

562 YE0406 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "MACHACA" CONCLUIDO 16.065 

563 YE0407 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chajro Granja Avícola "CACERES" CONCLUIDO 8.194 

564 YE0408 Economico Pecuario Yungas Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO 47.557 

565 YE0423 Economico Agricola Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 3.547 

566 YE0424 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 4.434 

567 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Restablecimiento de la energía eléctrica en La Asunta CONCLUIDO 44.734 

568 YE0487 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Cafe CONCLUIDO 138.377 

569 YE0488 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Estevia CONCLUIDO 235.134 

570 YE0489 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Platano CONCLUIDO 121.559 

571 YE0490 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Plan Avicola CONCLUIDO 16.960 

572 YE0491 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta Plan Apicola CONCLUIDO 59.216 

573 YE0495 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Santa Lucia Puente del Desarrollo CONCLUIDO 18.828 

574 YE0497 Economico Turismo Yungas Coripata Municipal Diseño final terminal de buses Coripata CONCLUIDO 11.832 

575 YE0514 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico Apoyo al sector turístico: Festival Cultural Coroico 2009 CONCLUIDO 5.320 

576 YE0517 Economico Medio ambiente Yungas Varios Varios Estrategia Forestal para la Zona Tradicional CONCLUIDO 45.426 

577 YE0518 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Capacitación: Gestión empresarial con enfoque de genero CONCLUIDO 9.597 

578 YE0560 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Varios Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Puerto Rico - San 
Fernando - Cuarta Bolívar 

CONCLUIDO 16.172 

579 YE0561 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Construcción de alcantarillas en los caminos de la Central 
Bolívar 

CONCLUIDO 17.949 
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580 YE0562 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Santa Lucia Construcción de alcantarillas tramo Santa Lucia - Chispanito CONCLUIDO 16.992 

581 YE0563 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Alto Beni  Colonia Incahuara 
Construcción de alcantarillas tramo 10 de Febrero - 
Churubamba - Incahuara de Canaan 

CONCLUIDO 18.000 

582 YE0564 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción de alcantarillas tramo Siguani Grande - 
Quillabamba 

CONCLUIDO 17.998 

583 YE0565 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Colonia 21 de 
Agosto 

Construcción de alcantarillas tramo Nogalani - 21 de Agosto CONCLUIDO 16.129 

584 YE0566 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Varios Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Cotapata - San Felipe - 
10 de febrero 

CONCLUIDO 18.106 

585 YE0567 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Varios Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Chamaca - Tunquini - 
Alto Charobamba 

CONCLUIDO 17.963 

586 YE0568 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Alto 
Charobamba,Cham
aca,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo Villa Victoria - Palmeras CONCLUIDO 17.937 

587 YE0569 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Varios Varios Construcción de alcantarillas tramo Chorrillo - San Lorenzo CONCLUIDO 14.340 

588 YE0570 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta 
Implementación/equipamiento de centros de acopio y 
procesamiento apícola 

CONCLUIDO 60.502 

589 YE0571 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta 
Consolidar la calidad del café a través del co-financiamiento 
de despulpadoras individuales 

CONCLUIDO 68.282 

590 YE0572 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios 
Equipamiento y complementación de tres plantas 
procesadoras de cítricos 

CONCLUIDO 55.092 

591 YE0573 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta 
Incremento de la base productiva del cultivo de Stevia en el 
municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 37.647 

592 YE0574 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios 
Estudios de mercado y capacitación en costos, mercadeo y 
marketing 

CONCLUIDO 20.570 

593 YE0575 Economico Agricola Yungas La Asunta La Asunta 
Creación de una base productiva hortícola en Yungas de La 
Paz 

CONCLUIDO 19.187 

594 YE0576 Economico Agricola Yungas Varios Varios 
Consolidación de Proveedores en la Cadena de Amaranto 
Orgánico de Alta Calidad en los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 112.028 
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595 YE0577 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Capacitación y equipamiento en corte y confección CONCLUIDO 41.213 

596 YE0592 Economico Turismo Yungas Coroico 
Comunidad San 
Felix 

Mejoramiento del sitio turístico de la comunidad de San 
Félix 

CONCLUIDO 22.941 

597 YE0595 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios 
Jóvenes emprendedores yungueños en la “Semana Mundial 
del Emprededurismo 

CONCLUIDO 10.049 

598 YE0596 Economico Otros Yungas Varios Varios Modernización de la red meteorológica de los Yungas CONCLUIDO 79.033 

599 YE0598 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Irupana Irupana,Varios 
Construcción de alcantarillas en caminos comunales de 
Irupana 

CONCLUIDO 13.335 

600 YE0599 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Coripata 
Comunidad 
Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo Coripata – Pte Chacon y 
Anaruri - Auquisanana 

CONCLUIDO 6.245 

601 YE0600 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la 
Bolívar II 

CONCLUIDO 165 

602 YE0601 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la 
Bolívar III 

CONCLUIDO 165 

603 YE0602 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la 
Bolívar IV 

CONCLUIDO 171 

604 YE0603 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua 
Bajo 

Construcción de alcantarillas en los caminos de las 
comunidades Liquimuni y Bajo Inicua 

CONCLUIDO 18.629 

605 YE0612 Economico Agricola Yungas Varios Varios 
Fortalecimiento de las capacidades de control sanitario de 
SENASAG – Yungas 

CONCLUIDO 19.858 

606 YE0624 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta 
Asistencia técnica comercial a la iniciativas productivas del 
FCDI 

CONCLUIDO 53.000 

607 YE0634 Economico Pecuario Yungas Coroico Coroico 
Apoyo al segundo encuentro de la Asociación de Avicultores 
de La Paz – Coroico. 

CONCLUIDO 2.386 

608 YE0636 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas Varios Varios Curso en gestión microempresarial para el sector de costura CONCLUIDO 4.131 

609 YE0639 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguani Chico CONCLUIDO 28.771 



FCDI Informe Trimestral  (Julio - Septiembre 2012) ACDI/VOCA Bolivia 
 

71 
 

No. Código Componente Sub Componente Regional Municipio 
Colonia/Comunida

d 
Proyecto Estado 

Presupuesto 

MOD 20 

610 YE0641 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Puerto Aroma 
Diseño y provisión de materiales para la construcción del 
puente colgante peatonal en la Comunidad Puerto Aroma. 

CONCLUIDO 29.676 

611 YE0644 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico Apoyo al sector turístico: Festival cultural Coroico 2010 CONCLUIDO 3.322 

612 YE0657 Economico Pecuario Yungas Varios Varios Apoyo al sector avícola de los Yungas de La Paz CONCLUIDO 74.855 

613 YE0658 Economico Agricola Yungas Irupana Irupana 
Desarrollo de proveedores en la cadena de amaranto 
orgánico de alta calidad en los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 107.688 

614 YE0682 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani Panaderia MAMA-LUI CONCLUIDO 5.355 

615 YE0684 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta 
Apoyo, a los asociados de APEPLA, en los procesos/fase de 
cosecha, pos cosecha, negociación y comercialización. 

CONCLUIDO 51.886 

616 YR0016 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  

Bella Vista,Colonia 
Belen,Colonia Entre 
Rios,Colonia Nueva 
Esperanza,Colonia 
Puerto 
Linares,Nuevo 
Suapi Kilometro 
73,Santa Rosa 

Megaproyecto Agua Potable (Fase II) - Area I CONCLUIDO 471.505 

617 YR0052 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Tucupi Construcción 8 aulas UE 13 de mayo CONCLUIDO 79.777 

618 YR0053 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Tucupi Const. 4 viviendas y amp. centro salud CONCLUIDO 74.961 

619 YR0054 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico 
Comunidad Kilo Kilo 
Alto 

Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 74.774 

620 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico 
Comunidad Kilo Kilo 
Alto 

Plaza CONCLUIDO 49.340 

621 YR0056 Comunitario Salud Yungas Coroico 
Comunidad Kilo Kilo 
Alto 

Construcción Centro de Salud de Santa Rosa de Quilo Quilo CONCLUIDO 100.192 

622 YR0057 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 88.821 

623 YR0059 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 252.396 

624 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO 76.412 

625 YR0062 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  
Colonia Palmar 
Suapi 

Const. Unidad Educativa Palmar Suapi CONCLUIDO 52.608 

626 YR0063 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Sararia Construcción complejo educativo Sararia CONCLUIDO 169.391 
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627 YR0064 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Sararia Construcción centro de salud CONCLUIDO 50.452 

628 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni  
Urbanizacion 
Puente Alto Beni 

Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO 33.059 

629 YR0066 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Colonia Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO 66.201 

630 YR0067 Comunitario Salud Yungas Alto Beni  Colonia Collasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO 2.051 

631 YR0068 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni  
Colonia San 
Antonio 

Sala de reunión central San Antonio CONCLUIDO 82.583 

632 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO 87.842 

633 YR0070 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha Mejillones H Construcción viviendas y bat.baños UE Mejillones CONCLUIDO 26.023 

634 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Puerto 
Santa Ana 

Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO 33.362 

635 YR0072 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana de 
Mosetenes 

Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO 8.364 

636 YR0073 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Puerto 
Santa Ana 

Const. baterías de baños - UE Santa Ana CONCLUIDO 12.482 

637 YR0074 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Urbanizacion Las 
Delicias 

Diseno: Aulas, viviendas y bat. baños UE CONCLUIDO 950 

638 YR0075 Comunitario Educación Yungas Alto Beni  Colonia Belen Diseño: Construcción escuela y batería de baños CONCLUIDO 121 

639 YR0076 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

San Miguel de 
Huachi 

Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO 201.245 

640 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO 127.107 

641 YR0078 Comunitario Educación Yungas Irupana Chicaloma Refacción Unidad Educativa Chicaloma CONCLUIDO 140.085 

642 YR0079 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.348 

643 YR0080 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.509 

644 YR0084 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 96.457 

645 YR0086 Comunitario Educación Yungas La Asunta 
Comunidad 
Porvenir 20 de 
Mayo 

Construcción Unidad Educativa El Porvenir CONCLUIDO 31.685 

646 YR0087 Comunitario Educación Yungas Chulumani 
Comunidad El 
Colpar 

Conclusión Vivienda Maestros y batería baños CONCLUIDO 40.734 

647 YR0088 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Colonia Simay Mejoramiento Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 51.623 
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Blancos 

648 YR0089 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Simayuni,Los 
Andes,Tucupi 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 152.519 

649 YR0090 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Covendo,Villa 
Concepcion 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 129.122 

650 YR0091 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Cogotay Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 50.534 

651 YR0092 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Covendo Sistema de Agua Potable (Megaproyecto) CONCLUIDO 215.831 

652 YR0093 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni  Colonia Brecha "T" Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 61.182 

653 YR0094 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni  Colonia San Luis Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 94.861 

654 YR0095 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Nueva 
California 

Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 33.038 

655 YR0096 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Varios Varios Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 25.049 

656 YR0097 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  
Colonia Villa 
Santiago 

Complementación Agua Potable CONCLUIDO 31.881 

657 YR0098 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 26.044 

658 YR0099 Comunitario Agua Potable Yungas Varios Varios Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 153.341 

659 YR0100 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  Colonia Porvenir Diseno: Sistema de Agua Potable - Central Porvenir CONCLUIDO 10.680 

660 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Polifuncional deportivo de Coroico CONCLUIDO 126.918 

661 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Comunidad Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO 41.175 

662 YR0106 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Asociacion 
Belen,Colonia 
Bolojnia 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 80.156 

663 YR0108 Economico Agricola Yungas Alto Beni  
Colonia Apostol 
Santiago (I) 

Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 4.117 

664 YR0109 Economico Agricola Yungas Alto Beni  

Colonia Entre Rios 
Km. 52,Colonia 
Playa Azul Entre 
Rios 

Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO 3.624 

665 YR0110 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO 3.022 
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666 YR0111 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Ingavi Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 4.411 

667 YR0112 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO 5.443 

668 YR0113 Economico Agricola Yungas Alto Beni  
Colonia Nueva 
Esperanza 

Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 6.128 

669 YR0114 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO 7.654 

670 YR0115 Economico Agricola Yungas Alto Beni  
Colonia Pajonal 
Nro. 2 

Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO 5.858 

671 YR0116 Economico Agricola Yungas Alto Beni  
Colonia Villa 
Camacho 

Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO 10.158 

672 YR0117 Economico Agricola Yungas Alto Beni  Colonia Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 4.951 

673 YR0118 Economico Agricola Yungas Alto Beni  San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO 39.806 

674 YR0119 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Buena Vista,Colonia 
16 de Julio,Colonia 
San 
Pedro,Comunidad 
Villa el 
Carmen,Sapecho,Vil
la (villorrio) 24 de 
Septiembre 

Megaproyecto Agua Potable - Sapecho CONCLUIDO 332.188 

675 YR0120 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 
Ingavi,Colonia Juan 
Bautista,Colonia 
Villa 
Coroico,Colonia 
Villa 
Cruz,Urbanizacion 
Las Delicias 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 65.261 

676 YR0131 Economico Transformacion Yungas Alto Beni  
Colonia 
Piquendo,Colonia 
Villa Camacho 

Implementación planta procesadora de frutas CONCLUIDO 6.371 

677 YR0135 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Inicua Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua CONCLUIDO 332.389 
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678 YR0136 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia 9 de 
Abril,Colonia 
Caracoles,Colonia 
Collasuyo,Colonia 
Entre Rios,Colonia 
Horizontes,Colonia 
Israel,Colonia La 
Paz,Colonia Maria 
Barzola,Colonia 
Planta 
Limon,Colonia Siglo 
XX,Huayna 
Potosi,Rinconada 

Diseno: Sistema de Agua Potable Hoyada Kollasuyo (17 
Colonias) 

CONCLUIDO 60.986 

679 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata 
Comunidad 
Machacamarca 

Obra fina sede social CONCLUIDO 78.659 

680 YR0140 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata 
Comunidad 
Machacamarca 

Agua potable CONCLUIDO 102.068 

681 YR0141 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Comunidad Tabacal Refacción casa de hacienda para albergue CONCLUIDO 119.517 

682 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO 24.750 

683 YR0143 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni  

Colonia 1ro. de 
Mayo,Colonia 8 de 
Enero,Colonia 
Astilleros,Colonia 
Huancane,Colonia 
Palmar 
Suapi,Colonia San 
Antonio de Alta 
Mira,Colonia San 
Juan de 
Suapi,Colonia Santa 
Cecilia,Colonia 
Suapi Norte,Colonia 
Villa Prado 

Diseno: Sistema de Agua Potable (11 comunidades) CONCLUIDO 21.964 

684 YR0144 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani 
Comunidad 
Colopampa 

Agua potable CONCLUIDO 65.638 

685 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Obra fina iglesia CONCLUIDO 40.594 
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686 YR0153 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO 182.836 

687 YR0174 Economico Servicios Yungas Coripata Comunidad Anacuri Clasificadora de áridos CONCLUIDO 63.741 

688 YR0175 Economico Transformacion Yungas Coripata Comunidad Anacuri Cortadora piedra laja CONCLUIDO 28.365 

 


