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PROYECTO INTEGRADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA                   
(Proyecto ISA) 

PRIMER INFORME TRIMESTRAL FY 2012 
OCTUBRE  – DICIEMBRE 2011 

 
RESUMEN EJECUTIVO  
�
A continuación se resume los logros más importantes durante el periodo de reporte y se describe el 
estado actual de avance de las actividades del Proyecto ISA y su equipo de trabajo. 
 

� El Proyecto ISA financiado por USAID Bolivia continúa ejecutando acciones para incrementar la 
seguridad alimentaria y disminuir la desnutrición crónica en 188 comunidades de 9 municipios. 
Durante el presente trimestre se concluyeron las actividades de ajuste y migración de 
comunidades con el fin de fortalecer la integralidad de las actividades, optimizar recursos y 
reducir la dispersión geográfica que se tuvo en la gestión 2011 (247 comunidades)   

� A nivel municipal, se concluyó la primera fase de la actividad transversal “Municipios con 
Seguridad Alimentaria” con la validación de las Estrategias Municipales de Seguridad Alimentaria 
(EMSA’s) y el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición 
(COMAN), con la participación activa de los actores locales en cada municipio.  

� El Proyecto ISA ha continuado con el fortalecimiento de las organizaciones productivas 
(comunidades campesinas, asociaciones productivas y otros) y el desarrollo de sus capacidades, 
mediante procesos de capacitación y asistencia técnica para transformar y brindar valor 
agregado a las materias primas; como una estrategia para lograr la sostenibilidad.   

� Se concluyeron dos obras de infraestructura en el Municipio de Torotoro: una planta de 
industrialización de maní con AIPECAINE con 12 empleos directos generados y ventas 
proyectadas de aprox 155.000 BOB (aprox 22.500 USD) al  mercado nacional y exportación 
para el primer año; y una planta de procesamiento de frutas con AGROCAINE con 16 empleos 
directos generados. Asimismo, se concluyó la construcción de un modulo comercial que 
brindará servicios al turismo que visite el municipio de Torotoro, con 8 empleos directos 
generados. Finalmente para la comunidad Tunazani se concluyó el sistema de agua potable, 
saneamiento y riego, beneficiando a 45 familias y 18 has. 

� En infraestructura de riego, para el municipio de Mizque se concluyó el sistema de Lampacillos 
en la comunidad de Polígono, beneficiando a 90 familias y una superficie bajo riego de 240 has.  

� Se concluyó la actividad de construcción y uso de cocinas ecológicas “Malena” que ha 
beneficiado a mas de 1.900 familias mejorando su salud a través de mejores prácticas 
alimenticias y promoviendo el uso eficiente de la energía a través de la reducción en el uso de 
leña y de las emisiones CO2. 

� Se ha realizado una alianza estratégica con Fundación Samay (32.248 BOB) para  fortalecer los 
procesos del proyecto cocinas ecológicas en temas de reforestación en seis municipios, 
logrando apalancar recursos para la compra de rollos de alambres de púas y grampas para los 
cercos de protección de las plantaciones. Esta gestión resultó en la dotación de 14.650 plantines 
para la reforestación con especies nativas (29.300 BOB). 

� Se gestionó el equipamiento para la Unidad Nutricional Integral (48.000 BOB) con fondos  
provenientes de remanentes del SUMI y adicionalmente10.000 BOB para la refacción de los 
ambientes, teniéndose un total de 58.000 BOB como contraparte del Municipio de Quime. La 
inauguración esta prevista para fines el mes de Febrero 2012. 

� Se gestionó la construcción y nuevo equipamiento de la UNI en el Municipio de Ichoca con 
fondos del gobierno municipal y el Hospital local.   
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� El Sistema de Monitoreo del Proyecto ISA (SIMONAbt) ha entrado en operación y el total de 
las actividades ya cuentan con su registro. El siguiente paso será el registro personalizado de 
cada uno de los beneficiarios para establecer el nivel de integralidad a nivel familiar. 

� En  coordinación con USAID Bolivia, se realizaron visitas mensuales de evaluación a los 
municipios y áreas de trabajo respectivas. La actividad se realiza de forma sistemática y basada 
en reuniones participativas. Al presente, se han visitado los municipios de Torotoro, Quime  y 
Mizque donde se han obtenido lecciones muy valiosas.  

� Los proyectos de infraestructura productiva, continúan recibiendo la asistencia técnica en 
sistemas de producción y la atención a los procesos de desarrollo comunitario (DESCOM) que 
permitirán fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de riego, agua potable y saneamiento 

� Se ha tenido una activa participación de los Gobiernos Municipales quienes han reafirmado su 
compromiso y apoyo al proyecto, atendiendo de forma oportuna el pago de contrapartes, 
monto que al momento asciende a más de  610.000 USD, incluyendo aportes de las 
comunidades y organizaciones beneficiarias. 

� A través del convenio (MOU)con el PC-Bolivia (Proyecto Productividad y Competitividad 
Bolivia), se ha logrado apalancar 244.492 BOB que permitirá fortalecer el equipamiento y 
compra de materia prima para la actividad AGROCAINE, monto del cual los beneficiarios 
aportan 135.327 BOB (69.000 en efectivo y el resto en Especie). En el mismo segmento, el GM 
de Torotoro esta aportando adicionalmente 59.900 BOB a esta actividad, lo que totaliza un 
apalancamiento de 304.392 BOB para AGROCAINE y Proyecto ISA. 

 
El presente informe está organizado por municipios según el nivel de inversión  y el avance en cada uno 
de ellos se presenta en forma resumida y tabular; así mismo se presenta un resumen de la ejecución 
financiera y finalmente, un capítulo de análisis de gestión del proyecto. Para mayores detalles en el 
avance de indicadores, referirse al Anexo I.  
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1. INFORME POR MUNICIPIO 
El informe por municipio se ordenó por nivel de inversión. 
  

1.1. Municipio de Torotoro  
(Dpto. Potosí) 

 
Este municipio tiene una población de 10.535  habitantes y   97% 
son pobres de los cuales 86% viven en extrema pobreza. La 
prevalencia de la desnutrición crónica es muy alta (87%). La 
vulnerabilidad al cambio climático es alta, 30% de los agricultores 
han recibido alguna capacitación en manejo sostenible de 
recursos naturales y han realizado actividades de forestación y 
92% de las familias encuestadas utiliza leña para cocinar.  
 
Tabla 1. Torotoro, avances por actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total      Ejecutado       

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

1 

Disponibilidad, 
acceso 

Construcción Planta 
de transformación de 
frutas AGROCAINE 
 
Fecha de inicio: 
Febrero 2, 2011 
Fecha de Finalización: 
Octubre 31, 2011 

98.760 98.760 200 familias 

� 100% de avance planta de la 
transformación de frutas 
construida bajo normas de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

� Recepción técnica provisional 
de la obra realizada. 

2 

Disponibilidad, 
acceso 

Ampliación, 
mejoramiento y 
readecuación Centro 
de transformación de 
maní orgánico AIPE 
RIO CAINE  
 
Construcción Módulo 
comercial, restaurant 
y baños AGROCAINE 
– AIPE RÍO CAINE 
 
Fecha de inicio: 
Febrero 2, 2011 
Fecha de Finalización: 
Noviembre 26, 2011 
 

133.851 133.851 200 familias 

� 100% de avance ampliación, 
mejoramiento y readecuación 
del centro de transformación 
de maní orgánico construido  
bajo normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

� 100% de avance construcción 
del módulo comercial, 
restaurant y baños. 

� Recepción técnica provisional 
de las dos obras realizada. 
 

3 

Acceso Producción y 
comercialización de 
prendas de vestir con 
la microempresa rural 
“Asociación de 
mujeres subcentral 
Añahuani” 
 
Fecha de inicio: 
Marzo 1ro, 2011 
Fecha de Finalización: 
Octubre 30, 2012 

12.484 12.484 33 familias 

� 2 cuadrillas de trabajo  a nivel 
comercial conformadas. 

� Inicio de funcionamiento 
comercial del centro de 
producción de prendas de 
vestir AÑAHUANI. 

� 200 prendas de vestir 
confeccionadas (camisas, 
pantalones, mandiles y 
poleras). 

� 1  campaña de promoción de 
prendas de vestir  en 
unidades educativas locales y  
eventos de ferias 

4 
Disponibilidad, 
acceso 

Mejoramiento en 
prácticas de manejo 
en cosecha, 

57.495 10.297 150 familias 
� I programa de Asistencia 

técnica y transferencia de 
tecnología de Buenas 

Entrega de obras en Tunazani
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total      Ejecutado       

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

poscosecha, 
procesamiento y 
comercialización de 
maní orgánico 
destinado a mercados 
nacionales e 
internacionales AIPE 
RIO CAINE 
 
Fecha de inicio: 
Junio 13, 2011 
Fecha de Finalización: 
Febrero 13, 2012 
 

Prácticas Agronómicas 
implementado.  

� 1 diagnóstico del manejo 
administrativo y organizativo 
de AIPE realizado. 

� 1 taller FODA realizado con 
los miembros del Directorio. 

� 1 comité de comercialización, 
conformado.  

� 1  alianza estratégica con PCI 
en negociación para distribuir 
maní en programa desayuno 
escolar municipal. 

� 1 alianza estratégica con 
empresa europea para la 
exportación de maní pelado. 

5 

Acceso Microempresa de 
mantenimiento de 
caminos Calahuta 
 
Fecha de inicio: 
Agosto 23, 2011 
Fecha de Finalización: 
Agosto 22, 2012 

8.920 8.920 10 familias 

� 3 Contratos de servicios de 
mantenimiento de caminos, 
empedrados firmados por 
valor de 72.000 BOB. 

� 2 talleres de capacitación en 
técnicas de mantenimiento de 
caminos 

� 1 taller de capacitación en 
contabilidad administrativa 
(Facturación, elaboración de 
planillas, impuestos) 

� 1 contador externo 
contratado manejo de libro 
de compras ventas y pago de 
impuestos  

� 3.386 metros lineales de 
limpieza de cunetas.   

6 

Disponibilidad, 
acceso 

Apoyo en el 
mejoramiento de 
procesos de Cosecha, 
Poscosecha de limón, 
guayaba, camote y 
funcionamiento 
comercial de la planta 
de transformación de 
frutas de 
AGROCAINE 
 
Fecha de inicio: 
Diciembre 19, 2011 
Fecha de Finalización: 
Junio 18, 2013 
 

108.724 - 200 familias 

� Firma del contrato de 
donación con la empresa 
CIAPROT 

� Elaboración, presentación y 
aprobación (Primera fase) del 
proyecto de implementación 
de cámaras de frío para frutas 
congeladas financiado por el 
PC - Bolivia. 
 

7 

Uso 
 

Municipios en acción 
para mejorar la salud 
y nutrición  
 
Fecha de inicio: 
Octubre 4, 2010 
Fecha de Finalización: 
Septiembre 30, 2013 

95.787 33.675 
145 niños 

menores de 5 
años 

� 16 ACS capacitados y 
equipados con materiales 
educativos  del AIEPI Nut 

� 2da cumbre de ACS realizada 
para la posterior recolección 
de encuestas del SVIN C 

� 19 visitas domiciliarias 
realizadas en temas de 
alimentación complementaria 
y la preparación nutricional 

� 3 talleres de escuelas 
saludables realizados en la 
comunidad de Tunazani 
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total      Ejecutado       

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

� 20 talleres de capacitación en 
alimentación complementaria 
y practicas nutricionales (207 
participantes) realizado  

� 2 UNICOMs (Calahuta y 
Sucusuma) en funcionamiento 
y con ambientes adecuados 

8 

Uso, 
vulnerabilidd 

Construcción y uso 
de cocinas ecológicas  

Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010    
Fecha de finalización:  
diciembre 31,  2011 

16.706 16.706 226 familias 

� El gobierno municipal ha 
iniciado la entrega de 6.000 
plantines a 3 comunidades, y 
2.000 plantines para el Parque 
nacional 

� 226 cocinas “Malena” 
construidas 

� DONACION CONCLUIDA 

9 

Acceso Sistema de 
Información de 
Mercados 
Agropecuarios – 
SIMA  
Fecha de inicio:            
febrero 18, 2011     
Fecha de finalización: 
Noviembre 30, 2011 

40.576,18 39.167,83 648 familias 

� Información de precios de 
mercados mayoristas y ferias 
rurales 

� 53 personas capacitadas en el 
municipio 

� DONACION CONCLUIDA 

10 

Vulnerabilidad Municipios 
construyendo 
seguridad alimentaria  
 
Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 
Fecha de finalización: 
octubre 31, 2011 

14.032 13.245 Alcance 
municipal 

� 1 COMAN (Consejo 
Municipal de Alimentación y 
Nutrición) constituido en el 
municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal 
de Seguridad Alimentaria) 
elaborada para el municipio 

� El POA (Plan Operativo 
Anual) 2012, incluye enfoque 
en Seguridad Alimentaria 

� Presentación de un Informe 
Final de ITDG 

� DONACION CONCLUIDA 
   

Total  587.335,18 367.735,83  --- 

 
 
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 2. Torotoro, integralidad de acciones. �

Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Calahuta     

2 Julo Chico     

3 Julo Grande     

4 Keywayllani     

5 Quirusmayu     

6 Rancho Pampa     

7 Sucusuma     

8 Tunazani     

9 Añahuani     
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Estrecha coordinación con el Gobierno Municipal, técnicos de la Alcaldía, beneficiarios y actores locales 
para preparar y organizar las inauguraciones de las obras de infraestructura de la comunidad de Julo 
Grande (2 plantas de transformación de frutas, 1 planta maní, 1 módulo comercial) y comunidad de 
Tunazani para la entrega del sistema de agua potable, saneamiento y riego; y  la visita del oficial de Jason 
Gerard, oficial de medio ambiente de Lima/USAID. 
 
 
 
  

Inauguración del módulo comercial en Julo Grande
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1.2. Municipio de Caracollo 
(Dpto. Oruro) 

Caracollo tiene una población de 24.535 habitantes, 93% son 
pobres de los cuales 98% viven en extrema pobreza. La 
prevalencia de la desnutrición crónica es muy alta (78%).  La 
vulnerabilidad al cambio climático es muy alta, 20% de los 
agricultores han recibido alguna capacitación en manejo 
sostenible de recursos naturales, 5% de los hogares aplica una 
práctica de adaptación al cambio climático y casi la totalidad 
de las familias (98%) utiliza leña para cocinar. 
 
Tabla 3. Caracollo, avances por actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado   

No. de 
beneficiarios 

hasta el  
final de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

1 

Acceso y 
vulnerabilid
ad 

Manejo de la vicuña y 
recuperación de 
praderas nativas del 
municipio Caracollo 
Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 
Fecha de finalización:  
diciembre 30, 2011 139.409 96.720 170 familias 

� 1 taller de esquila mecánica 
(con tijera y en esquiladora 
mecánica) con 24 participantes.  

� 1 Capacitación en recuperación 
de praderas nativas con 141 
participantes. 

� Varias actividades de laboreo y 
preparación de  áreas para 
siembra de pastos introducidos 
y pastos nativos (72 has). 

� 2da campaña de captura y 
esquila, en 3 comunidades. 

� 1 módulo de capacitación en 
Comercialización de fibra, con 
la asistencia de 28 beneficiarios. 

2 

Disponibili
dad, acceso 
y 
vulnerabilid
ad 

Programa de 
diversificación de la 
producción de quinua, 
cañahua, tarhui y haba 
orgánica.  
Fecha de inicio:            
noviembre 22, 2010 
Fecha de finalización:  
noviembre 22, 2012 

143.680 73.299 1000 familias 

� 242 productores capacitados y 
con asistencia técnica en 
producción orgánica de quinua. 

� 302 productores recibieron 
asistencia técnica personalizada 
en producción de quinua. 

� 450 productores aplican  todas 
las prácticas recomendadas. 

� 1 prueba de funcionamiento de 
la totalidad de los equipos en la 
parte eléctrica en la planta 
RPOQUICHOI. 

� 121 parcelas registradas para la 
certificación orgánica. 

� 1 taller de instalación, manejo y 
mantenimiento de equipos de 
riego para 35 ha. 

� Compra y entrega de equipos 
para el funcionamiento de las 
dos fincas modelo. 

� 626 productores de recibieron 
semilla mejorada de quinua. 

� 27 productores adoptan la 
tecnología de siembra de haba 
en surco. 

Beneficiaria de la actividad de Adaptación al CC.
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado   

No. de 
beneficiarios 

hasta el  
final de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

3 

Disponibili
dad, acceso 
y 
vulnerabilid
ad 

Programa de 
mejoramiento y 
seguimiento de ganado 
lechero del municipio 
Caracollo. 
Fecha de inicio:              
enero 10, 2011 
Fecha de finalización:      
enero 9, 2013 112.321 86.864 350 familias 

� 200 productores han recibido 
capacitación y asistencia técnica 
personalizada. 

� 30 ganaderos manejan registros 
técnico económico. 

� 100 ganaderos conocen el 
manejo agronómico de pastos y 
forrajes. 

� 14 ha implementadas con 
forraje cebada y alfalfa. 

� 100 ganaderos capacitados en 
resiliencia  al Cambio Climático. 

� 30 áreas de ordeño en proceso 
de construcción. 

� 150 lt/semana de leche son 
procesadas como yogurt, queso 
y leche saborizada. 

4 

Acceso Servicio de 
Información y Análisis 
de Mercados 
Agropecuarios (SIMA). 
Fecha de inicio:            
febrero 18, 2011 
Fecha de finalización:   
noviembre 30, 2011 

95.768,87 92.444,84 2.235 familias 

� Aproximadamente 2,004 
productores reciben 
información de mercados 
mayoristas y ferias rurales  

� 231 productores capacitados en 
interpretación, uso de la 
información de precios, costos 
de producción y balance de 
procesos productivos 

� DONACION CONCLUIDA 

5 

Vulnerabili
dad 

Municipios 
construyendo 
seguridad alimentaria. 
Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 
Fecha de finalización: 
octubre 31, 2011 

14.032 13.245 
Alcance 

municipio 

� 1 COMAN (Consejo Municipal 
de Alimentación y Nutrición) 
constituido en el municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal 
de Seguridad Alimentaria) 
elaborada para el municipio 

� El POA (Plan Operativo Anual 
mpal.) 2012, incluye enfoque en 
Seguridad Alimentaria 

�  1 Comité de Coordinación 
Interinstitucional COMAN 
constituido en el municipio 

� Presentación del Informe Final 
de ITDG 

� DONACION CONCLUIDA 

6 

Uso y 
vulnerabilid
ad 

Construcción y 
utilización de cocinas 
ecológicas. 
Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 
Fecha de finalización:  
diciembre 31, 2011 16.706 16.706 590 familias 

� 90 cocinas “Malena” entregadas 
en la comunidad Ventilla Pongo 
para este periodo 

� 1 convenio firmado para 
reforestación con GM 

� 12 comunidades visitadas  
� 200 plantines forestales nativos 

entregados a la comunidad de 
Jeruyo(Molle 130, Queñuales 
70) 

� En total se entregaron 590 
cocinas en el Municipio 

� DONACION CONCLUIDA  

7 

Uso Municipios en acción 
para mejorar la salud y 
nutrición. 
Fecha de inicio: 
octubre 4, 2010 
Fecha de finalización:   

95.787 33.675 
417 niños 

menores de 5 
años 

� 1 taller de capacitación/reciclaje 
dirigido a 33 ACS del 
municipio.  

� Apoyo y capacitación al 
personal de los 20 centros 
PAN, en nutrición y menús 
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado   

No. de 
beneficiarios 

hasta el  
final de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

septiembre 30, 2013 mejorados. 
� 3 Talleres comunales de menús 

mejorados (20 madres) 
� Identificación de dos 

UNICOMs en las comunidades 
de Tiriri y Pongo Cabiña. (la 
refaccion es  asumida por la 
comunidad).  

� 1 Capacitación conjunta con el 
personal de salud a beneficiarias 
del Bono JA en nutrición y 
salud materna e infantil (120 
madres) 

8 

Disponibili
dad, acceso 
y 
vulnerabilid
ad 

Fortalecimiento de 
capacidades adaptativas 
y desarrollo de 
modelos de adaptación 
al CC. 
Fecha de inicio: 
Noviembre 15, 2010 
Fecha de finalización:   
julio 30, 2014 

168.935 40.909 60 familias 

� 4 bombas manuales de agua 
instaladas. 

� Replanteo, excavación de 30 
pozos para agua. 

� 1 convenio específico para 
contraparte firmado con el 
municipio (61.728 BOB). 

� Compra por parte del 
municipio de accesorios para la 
instalación de microsistemas de 
riego por goteo (32.251 BOB 
de la contraparte). 

 
 

Total 786.638,87 453.862,84  
 

 
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 4. Caracollo, integralidad de acciones.  

Nº Nombre Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Cayhuasi   (**)  

2 Chillcani   (**)  

3 Cooperativa (Caracollo)     

4 Horenco     

5 Huerta Pampa    

6 Humacollo     

7 Humahuarajta   (**)  

8 Huntuta     

9 Iruma    

10 Jancoñuñu    

11 Jankochullpa    

12 Jeruyu   (*) 

13 Kala Cruz    

14 Kemalla    

15 Lajma    

16 Ocotavi    

17 Oqhowintu (Condoriri)     

18 Pasto Grande     

19 PongoQueñuani, Cabiña     
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Nº Nombre Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

20 Pucarani    

21 Querarani     

22 San Antonio de Cruzani    

23 SausauCondoriri    
 

24 Sillota Sasanca   

25 Sillota Toloma    

26 SillotaAncasi    

27 Taruca    

28 Tiriri     

29 Ucucucho     

30 Uncallani    

31 Ventilla Caracollo    

32 VentillaHumani     

33 VentillaPongo     

34 Villa Santa Fe     

35 Villa Vinto (Kañuma)    

36 YarbiColla     
(*) Plantines entregados a comunidades  (**) Comunidades que se incorporaran en el MASNUT 

 
Para impulsar la actividad de apoyo a la producción de Pseudocereales que está siendo implementada 
por Fundación Altiplano en el marco del Objetivo Específico 1 del Proyecto ISA, se gestionó con el 
Municipio de Caracollo el cambio de ítems de financiamiento en la ejecución de contrapartes; resultado 
de este cambio el Proyecto ISA implementó el transformador de energía eléctrica para la planta de 
beneficio de quinua perteneciente a PROQUICHOI. Por otra parte, se asesoró a sus funcionarios  en las 
gestiones para que el Gobierno Municipal  licite públicamente la construcción del sistema de provisión 
de agua y manejo de residuos líquidos en la misma planta. En ambas gestiones se contó con el apoyo y 
activa participación de los beneficiarios, representados por los directivos de PROQUICHOI. 
 
Se desarrollan actividades de coordinación con el personal de salud (UNI, Bono Juana Azurduy de Padilla 
y médicos SAFCI) del municipio en actividades conjuntas de campo, talleres de menús mejorados y 
otros. Al mismo tiempo se realizaron acciones de coordinación para el desarrollo de actividades, 
específicas en salud y nutrición, con otras organizaciones de desarrollo y 
microcrédito como SAVE THE CHILDREN, PRO MUJER y CRECER. 

 
 
 
 
 
  

 
 
�

�
Padre , hija y nieta recibiendo bomba de agua



�

�16�
Primer informe trimestral 2012 – Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria / USAID Bolivia 

1.3. Municipio de Mizque  
(Dpto. Cochabamba) 

Mizque tiene una población de 33.523 habitantes, 91% son pobres 
de los cuales 57% viven en extrema pobreza. La prevalencia de la 
desnutrición crónica es muy alta (67%).  La vulnerabilidad al cambio 
climático es muy alta, ninguno de los agricultores encuestados ha 
recibido capacitación en manejo sostenible de recursos naturales y 
no se aplican prácticas de adaptación al cambio climático. El 96% de 
las familias utiliza leña para cocinar.  
 
 
 
Tabla 5. Mizque, avances por actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total    Ejecutado     

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

1 Disponibilidad
, acceso y 
vulnerabilidad 

Fortalecimiento de la 
capacidad productiva y 
acceso a mercados del 
sector apícola de 
Mizque. 
Fecha de inicio: 
enero 10, 2010 
Fecha de finalización:   
julio 9, 2012 
 129.143 76.754 277 familias 

� 1 viaje de captura tecnológica e 
intercambio de experiencias a 
Santa Cruz, con participación de 
8 líderes apicultores. 

� 650 kg comercializados de miel a 
través de la APAM (22.759 BOB 
aprox.). 

� 129 cajas apícolas en producción 
(entregadas por el Proyecto por 
un valor de 25.920 BOB). 

� 1 estrategia de fortalecimiento y 
sostenibilidad para la APAM 
concluida y validada (proyección 
de 5 años) 

� 1 plan de manejo para 100 has 
de bosque concluido (aprobado 
y  pronto a ser implementado) 

 
 
2 
 
 
 

Disponibilidad
, acceso y 
vulnerabilidad 

Mejoramiento de la 
cadena lechería en el 
municipio de Mizque. 
Fecha de inicio: 
enero 10, 2011 
Fecha de finalización:   
enero 9, 2013 
 

104.591 51.976 150 familias 

� 81 beneficiarios reciben semilla 
certificada de alfalfa  

� 122 visitas de asistencia técnica 
veterinaria en sanidad animal. 

� 1 campaña de sanidad animal 
realizada con insumos 
veterinarios provistos por el GM 
(91 animales desparasitados y 
tonificados en el período) 

� 1 reunión de información y 1 
acuerdo realizado de forma 
participativa y consensuada para 
sustituir la compra de vaquillas 
con otras acciones. 

3 Uso  Municipios en acción 
para mejorar la salud y 
nutrición. 
Fecha de inicio: 
octubre 4, 2010 
Fecha de finalización:   
septiembre 30, 2013 

95.787 33.675 
412 niños 

menores de 5 
años 

� 1 campaña de medición 
antropométrica de niños 
menores de 5 años  en las 12 
comunidades 

� 8 talleres de prácticas 
nutricionales (201 participantes) 

� 9 talleres de alimentación 
complementaria y nutrición (221 

Preparativos para visita de USAID.
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total    Ejecutado     

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

participantes) 
� 8 talleres de prevención de 

enfermedades diarreicas ( 141 
participantes) 

� 1 validación de recetarios  en las 
19 comunidades (preparaciones 
con madres según hábitos 
alimentarios y disponibilidad de 
alimentos) 

� 17 visitas de capacitación de los 
ACS a madres con niños 
menores de 5 años en AIEPI Nut 

 
4 
 
 
 

Disponibilidad
, acceso y 
vulnerabilidad 

Revisión y 
complementación de 
diseño final y 
construcción del 
sistema de riego 
lampacillos comunidad 
Polígono. 
Fecha de inicio: 
noviembre 22, 2010 
Fecha de finalización:   
noviembre 10, 2011 

174.122 174.122 87 familias 

� Conclusión de obras del sistema 
de riego (excavación de zanjas, 
tendido de tubería de 14” y 12” 
en una longitud de 3.300 mt y 
rellenado de zanjas). 

� Presentación y aprobación de los 
planos y procesos del sistema. 

� 1 informe final entregado. 
� Recepción técnica provisional de 

la obra. 
5 
 
 

Disponibilidad
, acceso y 
vulnerabilidad 

Construcción de 
galerías filtrantes 
Thago Thago  
Fecha de inicio: 
Febrero 23, 2011 
Fecha de finalización:   
febrero 16, 2012 

201.439 134.964 135 familias 

� 93% de avance en la obra galería 
filtrante 1. 

� 37% de avance en la obra galería 
filtrante 2. 

6 
 

Uso y 
vulnerabilidad 

Construcción y uso de 
cocinas ecológicas en 
el Municipio de 
Mizque  
Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 
Fecha de finalización:  
diciembre 31, 2011 
 

16.706 16.706 248 familias 

� 248 cocinas “Malena”construidas 
� 1 plan de reforestación en 8 

comunidades (Gobierno 
Municipal, Eco Energía y 
Fundación Samay) 

� 1 Entrega de plantines a Tujma 
Alta (Thara-200, Cedro-100) 

� 1 Entrega de plantines a Uchama 
Alta (4000 unidades frutales). 

� DONACION CONCLUIDA 
7 Vulnerabilidad Municipios 

construyendo 
Seguridad Alimentaria. 
Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 
Fecha de finalización: 
octubre 31, 2011 14.032 13.245 Alcance 

municipio 

� 1 Comité de Coordinación 
Interinstitucional (COMAN) 
constituido en el municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal de 
Seguridad Alimentaria) elaborada 
para el municipio 

� El POA (Plan Operativo Anual) 
2012, incluye enfoque en 
Seguridad Alimentaria 

� Presentación de Informe Final de 
ITDG 

� DONACION CONCLUIDA 
8 

Acceso 
 

Servicio de 
Información y Análisis 
de Mercados 
Agropecuarios (SIMA) 

91.196,55 88.031,22 2,440 familias 

� 2,284 productores aprox reciben 
información de mercados 
mayoristas y ferias rurales  

� 156 productores capacitados en 
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total    Ejecutado     

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

Fecha de inicio:      
Febrero 18, de  2011     
Fecha de finalización:   
Noviembre 30 de 
2011 
 

interpretación, uso de la 
información de precios, costos 
de producción y balance de 
procesos productivos 

  Total  827.016,55 589.473,22  

�
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 6. Mizque, integralidad de acciones.  

Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Buena Vista     
2 Callejas     
3 Cauta     
4 Cazorla     
5 Chahuarani chico     
6 Churo     
7 Inkahuasi     
8 Kollpa Pampa     
9 Kuchu Tintin     

10 Kuru Mayu     
11 Lampacillos     
12 Loqo Punku     
13 Montecillos     
14 Molle Aguada Alta      
15 Polígono     
16 Puka Pampa     
17 Puka Pila     
18 Qonchu Pata     
19 Quebradas     
20 San Pedro      
21 San Isidro     
22 Taboada     
23 Thago Thago Alto     
24 Thago Thago Bajo     
25 Thajras     
26 Tipa Tipa     
27 Tipa Jara Chico     
28 Tin Tin     
29 Tujma Alta     
30 Tujma Centro     
31 Tujma Baja     
32 Uchama alta     
33 Viña Perdida     
34 Villa Moderna     
35 Bañado     

 
La coordinación con los técnicos del Municipio de Mizque asignados para el seguimiento a las actividades 
específicas (recursos de contraparte por161.940 BOB para producción e infraestructura), ha sido 
importante y ha permitido el avance y conclusión de obras según lo planificado. Para la Unidad 
Nutricional Integral (UNI) el gobierno municipal contrato a un personal especifico  como “nutricionista”, 
lo que contribuirá a reforzar las acciones del MASNUT a nivel local. 
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En temas de disponibilidad de alimentos y producción agropecuaria, se coordinaron acciones con la 
Dirección de Desarrollo Productivo del Municipio de Mizque para la campaña de sanidad animal que 
atendió a 18 hatos lecheros (91 cabezas), con la aplicación de antiparasitarios y vitaminas como 
contraparte municipal. De igual manera, se realizaron gestiones de coordinación interinstitucional con 
los representantes del Gobierno Municipal, FUNDES y Fundación SAMAY para implementar actividades 
de reforestación; en la alianza estratégica con la Fundación Samay se gestionó la dotación de  18 rollos 
de alambre de púas de 500 metros y 36 kilos de grampas, equivalente a 9.450 BOB, para la protección y 
el cercado de los plantines gestionados por la actividad de cocinas ecológicas. 

Durante este período se tuvo la visita de: Steve Smith (Director ai. 
SDE), Jorge Calvo (COTR-SDE) y Walter Acarapi (M&E) de USAID, 
para realizar seguimiento al trabajo del Proyecto ISA.  

 

 

  
Capacitación  en lechería, a beneficiarios de 

Callejas, Mizque.
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1.4. Municipio de Quime 
(Dpto. La Paz) 

La población en este municipio es de 7.118 habitantes, 88% son 
pobres de los cuales 38% viven en extrema pobreza. La prevalencia 
de la desnutrición crónica es muy alta (80.7%).  La vulnerabilidad al 
cambio climático es muy alta, 28% de los agricultores han recibido 
alguna capacitación en manejo sostenible de recursos naturales, 10% 
de los hogares aplica una práctica de adaptación al cambio climático y 
casi la totalidad de las familias (76%) utiliza leña para cocinar. 

 
Tabla 7. Quime, avances por actividad 

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
     Total     Ejecutado    

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

1 Vulnerabilidad Municipios 
construyendo 
seguridad alimentaria  
Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 
Fecha de finalización: 
octubre 31, 2011 14.032 13.245 

Alcance 
municipio 

� 1 COMAN (Consejo Municipal de 
Alimentación y Nutrición) 
constituido en el municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal de 
Seguridad Alimentaria) elaborada 
para el municipio 

� El POA (Plan Operativo Anual) 2012, 
incluye enfoque en Seguridad 
Alimentaria 

� Presentación de un Informe Final de 
ITDG 

� DONACION CONCLUIDA 
2 Uso y 

vulnerabilidad 
Construcción y 
utilización de cocinas 
ecológicas 
Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 
Fecha de finalización:  
diciembre 31, 2011 

16.706 16.706 42 familias 

� Entrega de plantines para 
reforestación. (100 queñuales, 100 
kiswaras y 100 molles) para dos 
comunidades (Hornuni y Tuini) 

� 42 cocinas “Malena” constuidas . 
� DONACION CONCLUIDA 

3 Uso Municipios en acción 
para mejorar la salud 
y nutrición 
Fecha de inicio: 
octubre 4, 2010 
Fecha de finalización:   
septiembre 30, 2013 

95.787 33.675 
243 niños 

menores de 5 
años 

�  1 lista de alimentos a ser 
introducidos en la dieta de las familias  

� 1 Taller de capacitación a 10 ACS en 
AIEPI nut de la familia y la comunidad  

� Gestión para la refacción y 
mejoramiento de la UNI en el 
municipio ( gestión de 15.000 Bs 
contraparte municipal) 

� 5 Talleres de menús mejorados en 
municipio ( 122 mujeres, 50 
hombres) 

4 Disponibilidad, 
acceso y 
Vulnerabilidad 

Construcción del 
sistema de micro 
riego Hornuni 
Fecha de inicio:   
octubre 12,2011   
Fecha de finalización: 
enero 26, 2012      

  25 familias 

� Presentación de plan de trabajo e 
instalación de faenas, por la nueva 
empresa contratista “Caceres”. 

� 100% de avance en aducción de 
tubería 

Llamas en la comunidad de Choquetanga
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
     Total     Ejecutado    

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

5 Disponibilidad y 
acceso 

Crianza de ganado 
camélido, engorde y 
comercialización en 
Choquetanga 
Fecha de inicio: 
enero 10, 2011 
Fecha de finalización:   
enero 9, 2013 

111.996 45.785 100 familias 

� 80% de avance en la construcción del 
centro de acopio. 

� 20 ha cultivadas con variedades 
forrajeras (triticale, cebada, pasto 
elefante, pasto llorón, festuca.) 

�  10% de avance en la construcción de 
5 Corrales de Maternidad. 

� 1 práctica de esquila y envellonado  
de la fibra de llama. 

� 3 playas de esquila establecidas. 
� 1 documento con estatutos y 

reglamentos aprobado por los socios 
de AIPROCA. 

� 20% de los beneficiarios también 
participan en forma activa de los 
proyectos Salud y Adaptación al 
cambio climático.  

� 1 Viaje de intercambio de 
experiencias al Municipio Caracollo 
(30 participantes al centro de manejo 
de Camélidos de la UTO). 

6 
 
 
 
 
 

Disponibilidad, 
acceso y 
vulnerabilidad 

Fortalecimiento de 
capacidades 
adaptativas y 
desarrollo de 
modelos de 
adaptación al CC 
Fecha de inicio: 
Noviembre 15, 2010 
Fecha de finalización:   
julio 30, 2014 

168.935 40.909 33 familias 

� 1 capacitación en cambio climático y 
bio indicadores a 12 beneficiarios. 

� 6  apriscos para el manejo de ganado 
ovino construido. 

� 1 cartilla de capacitación en cambio 
climático producida y difundida. 

� Compra de accesorios para la 
implementación de 10 micro sistemas 
de riego por aspersión (500 m2 de 
riego por microsistema). 

7 Disponibilidad, 
acceso y 
vulnerabilidad 

Producción y 
comercialización de 
alevines de trucha, 
microempresa 
Arcoíris. 
Fecha de inicio: 
Mayo 17, 2011 
Fecha de finalización:   
mayo 16, 2013 

25.000 25.000 11 familias 

� 20.000 alevines producidos  y 
comercializados. 

� 1 obra de ampliación para el centro 
de producción de alevines iniciada. 

� 1 taller de fortalecimiento dirigido a 
la sostenibilidad de la Microempresa.. 

� 41.000 BOB generados por ventas;  
capital operativo 27.000 BOB en 
banco, para la futura compra de ovas. 

8 Disponibilidad, 
acceso y 
vulnerabilidad 

Producción y 
comercialización de 
huevos, 
microempresa de 
aves de postura. 
Fecha de inicio: 
Mayo 17, 2011 
Fecha de finalización 
enero 16, 2012 

25.000 15.000 10 familias 

� 500 aves de postura, 200 en 
producción y 300 en crecimiento. 

� 10 mujeres capacitadas en manejo y 
producción de aves de postura. 

� 1 taller de fortalecimiento de la 
Asociación como microempresa.  

� 13.000 BOB generados  y destinados 
a la compra de alimento balanceado 
para alevines para tres meses. 
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
     Total     Ejecutado    

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

9 Acceso 
Servicio de 
información de 
mercados 
agropecuarios. 
Fecha de inicio:            
febrero 18, 2011 
Fecha de finalización:   
noviembre 30, 2011 

17.958,10 17.334,79 333 familias 

� Boletines radiales por la Red ERBOL 
� 14 personas capacitadas en manejo 

de costos de producción y precios 
� 1 Estudio de análisis comercial 

realizado a nivel municipal 
� 3 publicaciones realizadas que tienen 

efecto en el municipio 
� DONACION CONCLUIDA 

  Total 475.414,10 207.654,79   

 
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 8. Quime, integralidad de acciones. 

Nº Nombre Comunidad 
Pilar 1 

Disponibilidad 
Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Hornuni    (*) 

2 Choquetanga grande     

3 Choquetanga chico     
4 Villa San Juan Jahuira     
5 Vicullpaya     
6 Tuini    (*) 

7 Pongo B2    

8 Quime      
 
X (*) Plantines entregados a comunidades 

 
El Gobierno municipal contribuye a la refacción de la UNI y apoya la reforestación y traslado de 
materiales (Pradera). Para supervisar la construcción de la infraestructura de Hornuni, se ha designado 
un responsable municipal de infraestructura, que participara en el seguimiento junto al Proyecto ISA. 

�
Falk Solar, para la conclusión de su proceso de reforestación 
ha logrado una Alianza estratégica con la fundación Samay 
para la dotación de materiales (rollos de alambre y grampas) 
para las comunidades de Hornuni y Tuini.  

 
En el marco del convenio (MOU) ha suscribirse con PCI, se 
ha llevado a cabo la segunda reunión de avance entre el 
Gobierno Municipal, PCI y el Proyecto ISA para llevar 
adelante el proyecto de “Complementación del desayuno 
escolar”, que beneficiará aproximadamente a 1.500 niños en 
edad escolar. 

 
 
 
 
 
 

Paisaje en las alturas de Choquetanga
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1.5. Municipio de Tapacarí  
(Dpto. Cochabamba) 

�
Este municipio tiene una población de 34.000 habitantes, 98% son pobres de los 
cuales 92% viven en extrema pobreza. La prevalencia de la desnutrición crónica es 
muy alta (85.7%). El 8.8% de los hogares cuenta con acceso a agua por cañería y/o 
pileta pública. La vulnerabilidad al cambio climático es muy alta, 18% de los 
agricultores han recibido alguna capacitación en manejo sostenible de recursos 
naturales, menos del 2% de los hogares aplica una práctica de adaptación al cambio 
climático y 94.7% de las familias encuestadas utiliza leña para cocinar.�
 
Tabla 9. Tapacarí, avances por actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado   

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

1 Disponibilidad, 
acceso, 
vulnerabilidad 

Apoyo a la 
producción 
agropecuaria y 
del comité de 
recursos 
naturales en 
19 
comunidades 
de la 
microcuenca 
Escalera  
Fecha de 
inicio:            
enero 10, 
2011 
Fecha de 
finalización:       
enero 9, 2013 

126.928 69.864 658 familias 

� 22 talleres de capacitación en 
desinfección de semillas y en manejo 
integral de plagas. 

� 987 kgs semilla de Papa, variedad 
Huaycha, 4.935 kgs cebada variedad 
Gloria y 4.935 kgs semilla de trigo, 
entregadas a 658 beneficiarios. 

� 19 prácticas ganaderas (castración, 
esquila, descole) realizadas 
atendiendo a 479 animales. 

� Se ha concluido con la construcción 
de 40 mts lineales/beneficiario de 
terrazas y zanjas de infiltración 

� 5 diques/beneficiario construidos 
para la conservación de suelos. 

� 3 capacitaciones y talleres 
participativos para la conformación 
del Comité de RRNN de la 
microcuenca 

� 1 trámite de personería jurídica 
iniciado. 

� 19.740 plantines de pino distribuidos 
como contraparte municipal, con 
valor aprox de 20.000 BOB. 

2 

Disponibilidad, 
acceso, 
vulnerabilidad 

Apoyo a la 
producción de 
tumbo y frutas 
en el Canton 
Ramadas 
Fecha de 
inicio:            
mayo 30, 2011 
Fecha de 
finalización:   
noviembre 30, 
2012 

214.892 75.212 

 

470 
familias 

 

� 3,4 has de huertos de producción 
de tumbo establecidas. 

� 2,5 has de huertos de producción 
de durazno establecidas. 

� 5 has de huertos de producción de 
manzana establecidas. 

� 128 cercos perimetrales de 500 m2  
en huertos de producción de tumbo 
establecidos. 

� 280 beneficiarios capacitados y con 
asistencia técnica para el diseño de 
huertos (trazado, apertura de 
hoyos), fertilización, plantación, 
poda, cercos  y sistemas de tutoraje 

� 5 tons de abonos orgánicos del tipo 
bocashi elaboradas de forma 
participativa. 

Beneficiario de la comunidad Kjarkas
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado   

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

3 

Acceso Servicio de 
Información y 
Análisis de 
Mercados 
Agropecuarios  
Fecha de 
inicio:            
febrero 18, 
2011 
Fecha de 
finalización:   
noviembre 30, 
2011 

68.200,73 65.833,56 333 familias 

� Boletines radiales por la Red ERBOL 
� 1.401 familias que escuchan 

boletines personalizados 
� 119 personas capacitadas en el 

municipio 
� 3 publicaciones realizadas que tienen 

efecto en el municipio 
� DONACION CONCLUIDA 

4 

Vulnerabilidad Municipios 
Construyendo 
Seguridad 
Alimentaria. 
Fecha de 
inicio: 
septiembre 6, 
2010 
Fecha de 
finalización: 
octubre 31, 
2011 

14.032 13.245 
Alcance 

municipio 

� 1 COMAN (Consejo Municipal de 
Alimentación y Nutrición) 
constituido en el municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal de 
Seguridad Alimentaria) elaborada 
para el municipio 

� El POA (Plan Operativo Anual) 
2012, incluye enfoque en Seguridad 
Alimentaria 

� Presentación de un Informe Final de 
ITDG 

� DONACION CONCLUIDA 

5 

Uso y 
vulnerabilidad 

Construcción 
y utilización de 
cocinas 
ecológicas.  
Fecha de 
inicio:            
octubre 1, 
2010 
Fecha de 
finalización:  
diciembre 31, 
2011 

16.706 16.706 301 familias 

� 1 plan de reforestación validado. 
� 1 campaña de reforestación 

implementada por el Gobierno 
Municipal y Suma Qamaña, a partir 
de la entrega de plantines a 8 
comunidades (promedio 1.500 
plantines por comunidad) 

� DONACION CONCLUIDA 

6 

Uso Municipios en 
acción para 
mejorar la 
salud y 
nutrición 
Fecha de 
inicio: 
octubre 4, 
2010 
Fecha de 
finalización:   
septiembre 30, 
2013  

95.787 33.675 380 familias 

� 1 Campaña de vacunación apoyada 
en coordinación con el personal de 
salud (Ministerio de Salud y 
Deportes)  

� 15 cuidadores de niños y niñas  
capacitados en nutrición y 
suplementos nutritivos, alimentación 
complementaria, higiene de 
alimentos, EDAs e IRAs.  

� 2 UNICOMs fortalecidas para la  
prevención de la desnutrición 

� 4 talleres de capacitación en SOAP 
(sistema de Atención Primaria en 
Salud) realizados para técnicos, 
facilitadores de Campo y 
responsables de monitoreo. 
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N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado   

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

  Total  536.545,73 274.535,56   

�
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 10. Tapacarí, integralidad de acciones. 

Nº Nombre  
Comunidad 

Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Chiruni     (*) 

2 Pongo Pata      

3 Kjarkas   (*) 

4 Abatiña Churu     (*) 

5 Ñuñumayani     

6 Valentía     

7 Chajuela    (*) 

8 Jironqota    (*) 

9 Titakallu    (*) 

10 Wayco Arriba     

11 Wayco Abajo      

12 Qochi Rancho     

13 Kochio A     

14 Lampani     

15 Tujsapujyo     

16 Jachasola      (*) 

17 Colka Chico      

18 Colka Grande      

19 Pucara      

20 Choquipampa      

21 Arriendo      

22 Chillihuani     

23 Llavini    (*) 

24 Rodeo      

25 Tres Cruces      

26 Karalawani      

27 Lambramani      

28 Chillizaya      

29 Chaupisuyu      

30 Laphiani     

31 Pairumani Alto     

32 Choquechuro     

33 Jatun Sienega     

34 Sunchupampa     

35 Qollpa     

36 Troje Pampa      

37 Chaqueri      

38 Paulo Pari      

39 Waycampara     

40 Ajuri     
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Nº Nombre  
Comunidad 

Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

41 Ayuma Alto     

42 Huacallavini     

43 Aramasi Chico     

44 Aramasi Grande     

45 Llanque     

46 Cochimarca     

47 Amaru     

48 Laqueraya     

49 Irpa       

50 Achojacha      
 
X (*) Plantines entregados a comunidades 

 
Se han realizado reuniones de coordinación con representantes de Gobierno Municipal, Suma Qamaña y 
la Fundación Samay para desarrollar procesos de reforestación en las comunidades. El Municipio y la 
institución Suma Qamaña  entregarán  plantines y Ecoenergía en coordinación con Fundación Samay  
entregará alambre de púas y grampas, para las 8 comunidades seleccionadas. Se ha llevado a cabo la 
segunda reunión de avance entre el Gobierno Municipal, PCI y el Proyecto ISA para llevar adelante el 
proyecto de “Complementación del desayuno escolar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Producción de plantines de tumbo en Ramadas
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1.6. Municipio de Ravelo 
(Dpto. Potosí) 
 

La población en este municipio es de 3.194 habitantes, 98% son 
pobres de los cuales 90% viven en extrema pobreza. La 
prevalencia de la desnutrición crónica es muy alta (87.3%). La 
vulnerabilidad al cambio climático es muy alta, 3% de los 
agricultores han recibido alguna capacitación en manejo 
sostenible de recursos naturales, 5% de los hogares aplica una 
práctica de adaptación al cambio climático y 99% de las familias 
utiliza leña para cocinar.  
 

 
Tabla 11.  Ravelo, avances por Actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del proyecto 

(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total           Ejecutado   

No. 
beneficiarios 

hasta el  
final de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

1 Disponibilidad 
Acceso 
Vulnerabilidad 

Apoyo a la producción de 
maíz, choclo, amaranto, 
haba, arveja, zanahoria y 
cebolla 

Fecha de inicio: febrero 7, 
2011 

Fecha de finalización: 
agosto 7, 2012 

118.529 57.918 700 familias 

� 8 Talleres de validación 
del plan de producción. 

� 330 agricultores reciben 
información técnica sobre 
las especies /variedades 
de maíz haba, trigo y 
hortalizas. 

� 280 agricultores reciben  
asistencia técnica. 

� 2.070kg de semilla de 
trigo fueron adquiridas y 
distribuidas. 

� 8 parcelas demostrativas 
implementadas. 

� 15talleres de capacitación 
en costos de producción 
realizados junto a SIMA. 

� 1 convenio especifico 
firmado con 150.000 BOB 
de contraparte  Municipal. 

� 5.780 kg de semilla de 
maíz, trigo, haba, cebolla y 
zanahoria distribuida en 
24 comunidades. 

� 80 ha son manejadas con 
prácticas adecuadas de 
conservación de suelos. 

2 
 
 
 

Disponibilidad 
Acceso 

Construcción del sistema 
de micro riego de Pata 
Rodeo.   
Fecha de inicio: marzo 16, 
2011 
Fecha de finalización:  
febrero 24, 2012 

60.899 6.326  15 familias 

� Presentación plan de 
trabajo e instalación de 
faenas, por la nueva 
empresa contratista 
“Condor Nasa SRL”. 

3 Vulnerabilidad 
 

Municipios construyendo 
seguridad alimentaria  

Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 

Fecha de finalización: 

14.032 13.245 
Alcance 

Municipio 

� 1 COMAN (Consejo 
Municipal de 
Alimentación y Nutrición) 
constituido  

� 1 EMSA (Estrategia 
Municipal de Seguridad 
Alimentaria) elaborada  

Producción de haba en la comunidad Totora.
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N° 

 
Pilar Nombre del proyecto 

(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total           Ejecutado   

No. 
beneficiarios 

hasta el  
final de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

octubre 31, 2011 � El POA (Plan Operativo 
Anual) 2012, incluye 
enfoque en Seguridad 
Alimentaria 

� Presentación de Informe 
Final de ITDG 

� DONACION 
CONCLUIDA 

4 
 
 
 

Uso 
Vulnerabilidad 

Construcción y utilización 
de cocinas ecológicas  

Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 

Fecha de finalización:  
diciembre 31, 2011 

16.706 16.706  295 familias 

� 295 cocinas “Malena” 
construidas 

� DONACION 
CONCLUIDA 

5 
 
 

Uso 
 

Municipios en acción para 
mejorar la salud y 
nutrición  

Fecha de inicio: 

octubre 4, 2010 

Fecha de finalización:   
septiembre 30, 2013 

95.787 33.675 

295 niños 
menores de 5 

años 

� 125 niños menores de 5 
años evaluados  (medición 
antropométrica), 58 con 
talla baja. 

� 19talleres de capacitación  
en prevención de  
desnutrición y anemia 

� 5 talleres a ACS en AIEPI 
Nut de la familia 

� Recolección de datos de 
micronutrientes en niños 
menor de 5 años, mujeres 
embarazadas y puérperas 

6 Acceso Servicio de información 
de mercados 
agropecuarios. 
Fecha de inicio:            
febrero 18, 2011 
Fecha de finalización:   
noviembre 30, 2011 

62.006,55 59.854,37 332 familias 

� Boletines radiales por la 
Red ERBOL 

� 332 personas capacitadas 
en el municipio 

� 1 Estudio de análisis 
comercial realizado a 
nivel municipal 

� 1publicación realizada que 
tiene efecto en el 
municipio 

  Total 
367.959,55 187.724,37 

 
 

 
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 12. Ravelo, integralidad de acciones.  

Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Abra Antora     
2 Antora      
3 Cercado     
4 Chimpa Antora     
5 Chimpa Rodeo     
6 Chipirina     
7 Collpa Crucero      
8 Huayllas Pajlli     
9 Kaucha Huayllas     

10 Pampas de Ravelo     
11 Pata Huayllas     
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Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

12 Pata Rodeo     
13 Rincon Antora     
14 Sacabamba     
15 Sasanta     
16 Sauce Mayu     
17 Socorro     
18 Tankar Kasa     
19 Timacu – Toroca (IPTK)     
20 Totora     
21 Trigo Wasi     
22 Ura Rodeo     
23 Viscachani     
24 Yurubamba     

 
En cuanto a las acciones de coordinación, se realizó un taller con la participación de los donatarios y 
subcontratistas, con el propósito de fortalecer la integralidad de las actividades y el cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto ISA. El Alcalde de Ravelo ha hecho efectivo la primera cuota de contraparte de 
150.000 BOB para la compra de materiales e insumos agrícolas tiene comprometido completar la 
totalidad de los recursos hasta el mes de junio. De igual forma se tiene listo el desembolso de la 
contraparte municipal del sistema de riego de Pata Rodeo (55.000 BOB). 
 
Asimismo, se tuvo estrecha coordinación con la responsable de la UNI de Ravelo, para la capacitación del 
AIEPI Nut al personal de salud y visitas de seguimiento a los Agentes Comunitarios de salud de todo el 
municipio. 
  

Taller de capacitación en la comunidad Antora
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1.7. Municipio de Ichoca 
(Dpto. La Paz) 

Este municipio tiene una población de 6.839 habitantes,  98% 
son pobres de los cuales 82% viven en extrema pobreza. La 
prevalencia de la desnutrición crónica es muy alta (81%). La 
vulnerabilidad al cambio climático es muy alta, 5% de los 
agricultores ha recibido alguna capacitación en manejo 
sostenible de recursos naturales, 16% de los hogares han 
realizado actividades de forestación y la totalidad de las 
familias encuestadas utiliza leña para cocinar.  
 
 
 
 
Tabla 13. Ichoca, avances por actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del proyecto 

(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total    Ejecutado 

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

1 Vulnerabilidad Municipios construyendo 
seguridad alimentaria 
Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 
Fecha de finalización: 
octubre 31, 2011 

14.032 13.245 
Alcance 

municipio 

� 1 COMAN (Consejo Municipal de 
Alimentación y Nutrición) 
constituido en el municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal de 
Seguridad Alimentaria) elaborada 
para el municipio 

� El POA (Plan Operativo Anual 
mpal.) 2012, incluye enfoque en 
Seguridad Alimentaria 

� Presentación del Informe Final de 
ITDG 

� DONACION CONCLUIDA 
2 Uso y 

vulnerabilidad 
Construcción y utilización 
de cocinas ecológicas 
Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 
Fecha de finalización:  
diciembre 31, 2011 

16.706 16.706 107 familias 

� 107 cocinas “Malena” entregadas 
por el Proyecto ISA y Gobierno 
Municipal en las 5 comunidades. 

� DONACION CONCLUIDA 

3 uso Municipios en acción para 
mejorar la salud y 
nutrición 
Fecha de inicio: 
octubre 4, 2010 
Fecha de finalización:   
septiembre 30, 2013 

95.787 33.675 
94 niños 

menores de 5 
años 

� Desarrollo de un taller de 
capacitación/reciclaje dirigido a ACS 
del municipio (5 ACS) 

� Gestión con municipio y personal de 
salud, para la conclusión de la UNI 

� Talleres comunales de menús 
mejorados numero 155 madres o 
cuidadores 

� Organización de las dos UNICOMS 
en las comunidades de Collpa y 
Yacancachi 

� Participación en elaboración de 
cartas orgánicas en temas de salud y 
nutrición. 

� Apoyo a la funcionalidad del 
COMAN, lográndose acceder al 
fondo canasta “incentivo municipal” 
mediante el proyecto lechero 

                       Entrega de cocina Malena a cargo del Alcalde Municipal de Ichoca  
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N° 

 
Pilar Nombre del proyecto 

(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total    Ejecutado 

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

4 Disponibilidad, 
acceso, y 
vulnerabilidad 

Fortalecimiento de 
capacidades adaptativas y 
desarrollo de modelos de 
adaptación al CC.  
Fecha de inicio: 
Noviembre 15, 2010 
Fecha de finalización:   
julio 30, 2014 

168.935 40.909 57 familias 

� Desarrollo de Indicadores de 
monitoreo y evaluación. 

� Capacitación en cambio climático y 
bio indicadores a 38 beneficiarios. 

� Replanteo de 57 silos para el 
almacenamiento de papa, para 5 
comunidades. 

� Firma del convenio específico que 
contempla el desembolso de 53.520 
BOB(contraparte municipal) para la 
estrategia de fortalecimiento a la 
producción de papa. 

 Total  295.460 104.535 --- 

 
 
La integralidad de acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 14. Ichoca, integralidad de acciones.  

Nº Nombre  
Comunidad 

Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Ichoca     

2 Queñuani     

3 Yacancachi     

4 Pampoco     

5 Collpa     

�

En coordinación con el Gobierno Municipal  de Ichoca se gestionaron acciones para el funcionamiento 
de la UNI (inauguración prevista para enero 2012). Por otro lado, como contraparte municipal se están 
llevando acciones para la adquisición de plantines (aprox 
500 por comunidad) para acciones de reforestación en las 
cinco comunidades. 

 
Como resultado de la conformación del COMAN (Consejo 
Municipal de Alimentación y Nutrición), se realizó la firma 
de un convenio específico y  la gestión financiera para la 
construcción de 55 silos de papa por un monto de 53.520 
BOB como contraparte del gobierno Municipal de Ichoca. 
 
 Equipo técnico del Proyecto ISA en evento de capacitación en 

temas de salud
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1.8. Municipio de Anzaldo 
(Dpto. Cochabamba) 

El municipio de Anzaldo tiene una población de 8,440 habitantes, 93% 
son pobres de los cuales 74% viven en extrema pobreza con una tasa 
de crecimiento negativa de -0.86% (alta migración). La prevalencia de 
la desnutrición crónica es muy alta (89%). La vulnerabilidad al cambio 
climático es alta, uno de cada cinco agricultores ha recibido alguna 
capacitación en manejo sostenible de recursos naturales, 6% han 
realizado actividades de forestación y 94% de las familias encuestadas 
utiliza leña para cocinar.  
 
 
 
 

 
Tabla 15.  Anzaldo, avances por actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
      Total         Ejecutado 

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

1 Vulnerabi
lidad  

Municipios 
construyendo 
seguridad alimentaria 
Fecha de inicio: 
septiembre 6, 2010 
Fecha de finalización: 
octubre 31, 2011 

 
 

14.032 

 
 

14.032 

Alcance 
municipio 

� 1 EMSA (Estrategia Municipal de Seguridad 
Alimentaria) elaborada para el municipio 

� El POA (Plan Operativo Anual mpal.) 2012, 
incluye enfoque en Seguridad Alimentaria 

� 1 Comité de Coordinación Interinstitucional 
COMAN constituido en el municipio 

� Presentación del Informe Final de ITDG 
� DONACIÓN CONCLUIDA 

2 Uso y 
Vulnerabi
lidad  

Construcción y 
utilización de cocinas 
ecológicas 
Fecha de inicio:            
octubre 1, 2010 
Fecha de finalización:  
diciembre 31, 2011 

16.706 16.706 108 familias 

� No hubo actividades en el trimestre en este 
Municipio. 

� DONACIÓN CONCLUIDA 
 

3 Uso Municipios en acción 
para mejorar la salud y 
nutrición 
Fecha de inicio: 
octubre 4, 2010 
Fecha de finalización:   
septiembre 30, 2013 

95.787 33.675 
178 niños 

menores de 5 
años 

� 1 campaña de Medición antropométrica de 
niños menores de 5 años  en 12 comunidades 

� Recolección de información  mediante 
encuestas y carnet de salud perinatal en 
coordinación directa con el personal de salud. 

� 12 talleres de sesiones de prácticas 
nutricionales (139 participantes) 

� 9 talleres de alimentación complementaria y 
nutrición (88 participantes) 

� 6 talleres de alimentación en la mujer 
embarazada (124 participantes) 

� 1 validación de recetarios en 12 comunidades 
(con las madres según hábitos alimentarios y 
disponibilidad de alimentos) 

� 30 visitas domiciliarias realizadas (15/mes) 
� 2 ferias “preparando alimentos con alto valor 

nutritivo” realizadas 
� La UNICOM en la comunidad de Soyco en 

proceso de implementación y refacción de 
ambientes (acción asumida por la comunidad) 

4 Acceso Servicio de 
Información y Análisis 
de Mercados 
Agropecuarios (SIMA) 
Fecha de inicio: 
Febrero 18, 2011 
Fecha de finalización:   
noviembre 30, 2011 

26,334.74 
 

25,420.69 586 familias 

� Difusión de información base a todos los 
municipios de cobertura, por medio de Boletín 
nacional por Red ERBOL 

� Difusión de información de mercado que se 
difunde por radios comunitarias por medio de 
un Boletín personalizado  

� DONACIÓN CONCLUIDA 

  
Total 152.859,74 89.203,69  

 

Coordinación con el Gob. Municipal
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La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 16. Anzaldo, integralidad de acciones.  

Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Morochata     
2 Kirusillani     
3 Thago kasa     
4 Thayapaya     
5 La Viña      
6 Soyco     
7 Caranota     
8 Mollini     
9 Pajchapata     
10 Tijraska     
11 Phinquina     
12 Botijani     

 
Se realizaron reuniones de coordinación con la gerencia de RED de salud para la elaboración de 
cronogramas conjuntos. Se esta trabajando en fortalecer el consejo social municipal y organizar el taller 
del AIEPI Nut clínico al personal de salud. En la reunión del COMAN, a través del programa de 
iniciativas municipales del CONAN, se presentó un proyecto integral por un valor de 150.000 BOB para 
su aprobación, el mismo que fue coordinado directamente con la UNI y el Mpo de Anzaldo. 
�

�
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1.9. Municipio de Salinas de Garci Mendoza 
(Dpto. Oruro) 

 
Salinas tiene una población de 12.483 habitantes,  96% son 
pobres de los cuales 60% viven en extrema pobreza. La 
prevalencia de la desnutrición crónica es alta (45.9%). La 
vulnerabilidad al cambio climático es muy alta, 19% de los 
agricultores han recibido alguna capacitación en manejo 
sostenible de recursos naturales, 13% de los hogares aplica 
una práctica de adaptación al cambio climático y 100% de 
las familias utiliza leña para cocinar.  
 
Tabla 17. Salinas de Garci Mendoza avances por actividad 

N° 

 
Pilar Nombre del proyecto 

(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
    Total          Ejecutado    

No. de 
beneficiarios 

hasta el  
final de la 
Actividad 

Principales avances del 
trimestre 

1 Acceso 
Vulnerabilidad 

Aprovechamiento, manejo 
y comercialización de la 
vicuña 
Fecha de inicio:            
noviembre 15, 2010 

Fecha de finalización:  
febrero 15, 2012 85.475 65.586 398 familias 

� 1 documento de estatutos 
y reglamentos de CMV 
validados y aprobados. 

� 1 viaje de intercambio de 
experiencias realizado al 
Perú. 

� 10 has cuentan con 
Diques de agua.  

� 100 has cuentan con 
Trampas de agua. 

� 3 sitios identificados para 
construcción de vigiñas 
(reservorios de agua). 

� 10 kg de fibra de vicuña  
obtenidos en la campaña 
de captura y esquila (76 
animales capturados y 56 
esquilados). 

2 Acceso 
 

Servicio de Información y 
Análisis de Mercados 
Agropecuarios (SIMA) 
Fecha de inicio:            
febrero 18, 2011 

Fecha de finalización:   
noviembre 30, 2011 

33.829,58 32.655,39 697 familias 

� Difusión de precios de 
quinua en los diferentes 
mercados. 

� DONACION 
CONCLUIDA 
 

  Total 
119.304,58 98.241,39 

 
 

 
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente:  
 
Tabla 18. Salinas de Garci Mendoza actividades, integralidad de acciones.  

Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Tolamayo     
2 Papaquiri     
3 Cruce Challviri     
4 Aroma     

 
La organización del proceso de aprovechamiento de la vicuña en el trimestre conto con la participación 
de las autoridades de la Marka Aroma. 

Amanecer en Salinas de G.M. 
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1.10. Programa de apoyo a la cadena de valor de la Quinua 
 

El Objetivo Específico 7 del Proyecto ISA, contempla el apoyo a la 
cadena de valor de la quinua. Este trabajo, encomendado al Centro de 
Producción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), contempla como parte 
central la validación de maquinaria agrícola en campo. 
Se tiene dos proyectos en actividad, como se muestra en el resumen. 

 
 
 

Tabla 19. Cadena de valor de la Quinua. Avances por 
actividad.  

N° 

 
Pilar Nombre del 

proyecto 
(Actividad) 

 
 

Presupuesto USD 
 
 Total        Ejecutado     

No. de 
beneficiarios 
hasta el final 

de la 
Actividad 

Principales avances del trimestre 

1 

Disponibilidad  
Acceso 
Vulnerabilidad 

Fortalecimiento 
del CPTS 
mediante la 
implementación 
de la Unidad 
Agrícola 
Demostrativa de 
Quinua Orgánica 
bajo criterios de 
PML en la 
comunidad 
campesina de 
Ayamaya del 
Altiplano 
boliviano 

519.400 376.052 57 familias 

� 600.000 BOB  de contraparte municipal 
ejecutados en las siguientes actividades: 

� 77,5 ha preparadas. 
� 70 ha  de quinua sembradas (40 ha con el 

ecotipo pisanqalla y 30 ha con el ecotipo 
pandela rosada),  habiéndose comprado 20 
qq de semilla de quinua, construido una 
sembradora-abonadora de 3 surcos y 
fabricado 230 m3 de compost.  

� 1 plan de finca diseñado detallando áreas 
de cultivo, de servicio y amortiguamiento.  

� 1 pozo de 50 m de profundidad perforado 
y equipado con una bomba sumergible, 
tablero de control y los accesorios  

� 1 sistema de fumigación construido para la 
aplicación de riego, pesticida orgánico y 
enmiendas liquidas.  

� 1 chata cisterna de 12.000 lt construida. 

2 

Disponibilidad  
Acceso 
Vulnerabilidad 

Producción de 
quinua orgánica 
en el Altiplano 
Sur de Bolivia 
Fecha de inicio:   
Septiembre, 
2011 
Fecha de 
finalización:  
agosto, 2012 

461.533,94 
Fondos 

Apalancados 
126.910 162 familias 

� 300 ha de quinua sembrada en las 
comunidades de: Palaya, Villa Victoria, 
Chochoco, Sigualaca, Vintuta, Papugio, 
Ancasoca.  

� Seguimiento al desarrollo de las plantas de 
quinua municipios de Challapata, Huari, 
Salinas y Llica. 

� 1 plan de Uso y Manejo de Bioinsumos 
para control de plagas validado. 

� 2  parcelas demostrativas implementadas 

  Total  980.933,94 502.962   
 
La integralidad de las acciones dentro del municipio se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 20. Cadena de valor de la Quinua. Integralidad de acciones. �

Nº Nombre  Comunidad Pilar 1 
Disponibilidad 

Pilar 2 
Acceso 

Pilar 3 
Uso 

Pilar 4 
Vulnerabilidad 

1 Ayamaya     
2 Ancasoca     
3 Papugio     
4 Choco - Choco     
5 Sigualaca     
6 Vintuta     
7 Palaya     
8 Villa Victoria     

Parcela de Quinua en Com. Ayamaya
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Se han tenido varias reuniones con autoridades del municipio de Sica Sica, conjuntamente con 
representantes de la Cooperativa y la comunidad de Ayamaya, en la cual se ha presentado las 
características de la implementación de la UAD de Ayamaya. Existe predisposición del municipio en 
apoyar esta iniciativa y como una primera acción se ha acordado que el municipio apoyara con sus 
maquinarias en la construcción de una plataforma de acceso desde el camino principal a las parcelas de la 
UAD, para garantizar la transitabilidad en cualquier momento. Esta actividad se realizará inmediatamente 
exista un periodo de pausa en las lluvias. 
 
Se coordinó permanentemente con las empresas financiadoras de la actividad y con los proveedores las 
acciones de adquisición y distribución de semilla de quinua y de bioinsumos. Se coordinó con la empresa 
QUINUABOL el apoyo con sembradoras específicas para quinua tipo SATIRI. La coordinación con los 
representantes de los productores se realizó a nivel de cada municipio, para ajustar las fechas de 
reuniones y talleres de capacitación, el programa de asistencia técnica y la entrega de materiales e 
insumos. Cabe destacar que el proceso de coordinación con los beneficiarios está acompañado por un 
proceso de empoderamiento y motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parcela de Quinua en Com. Vintuta
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2. PLANIFICACIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE 
 
2.1 Actividades Transversales 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 
Municipios en acción para mejorar la salud y nutrición 

Seguimiento a la información generada por los ACS en el marco de la vigilancia comunitaria.    
Tabulación encuesta CAP y análisis de resultados    
Talleres de alimentación complementaria y alimentación durante el embarazo     
Taller  en consejería nutricional  dirigido a personal de salud y ACS a nivel municipal     
Revisión de listas de niños menores de 6 meses    
 Capacitación a líderes comunitarios y agricultores  en temas de salud y nutrición de la 
mujer embarazada y del menor de 5 años. 

   

Distribución de Platos graduados a madres y/o cuidadores de niños en sesiones practicas de 
menús mejorados. 

   

Seguimiento a la capacitación de ACS a madres con niños menores de 5 años en los 
comportamientos claves del AIEPI NUT 

   

Implementación del SVINC en coordinación con responsables de las UNI     
Servicio de Información y Análisis de Mercados Agropecuarios (SIMA) 

Seguimiento, procesamiento y difusión información de mercados (mayoristas y ferias 
rurales) de interés para el municipio 

   

Planificación y ejecución de talleres de capacitación    

Seguimiento de oferta de mercados y ampliación de servicios de capacitación    

Inicio actividad SIMA 2    
Construcción y uso de cocinas ecológicas 

Seguimiento y continuidad de actividades para procesos  de reforestación, en coordinación 
con los gobiernos municipales.    

Informe Final de Proyecto    
Fortalecimiento de capacidades adaptativas y desarrollo de modelos de adaptación al CC. 

Construcción de 300 metros de terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración.      
Perforación y construcción e instalación de 30 pozos y bombas manuales en el municipio de 
Caracollo 

   

Excavación de ocho qh’otañas (reservorios de agua) en el municipio de Caracollo    
Construcción de 20 silos de doble propósito en las comunidades del municipio de Ichoca.    
Construcción de 17 apriscos en la comunidad de Hornuni.    
Implementación de 10 microsistemas de riego por goteo en la comunidad de Tuini.     
Construcción de 50 metros de terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración.    
 
2.2 Torotoro 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Producción y comercialización de prendas de vestir con la microempresa rural "Asociación de mujeres 
subcentral Añahuani"�

Firma de un convenio de venta de prendas de vestir    
Promoción y venta de por lo menos  500 prendas de vestir ( pantalones, poleras y 
mandiles)    

Un taller de Fortalecimiento organizacional    
Elaboración de estatutos y reglamentos de la organización    
Mejoramiento en prácticas de manejo en cosecha, post cosecha, procesamiento y comercialización de maní 
orgánico destinado a mercados nacionales e internacionales AIPE RIO CAINE�

Elaboración y estandarización de tres productos derivados de maní    
 Acopio y horneado de  maní para mercado nacional    
 Acopio y procesamiento de maní en vaina y grano para mercado externo    
 120 días hábiles al año el centro de procesamiento de maní en funcionamiento. ( Inicio de    
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funcionamiento) 
 4 Visitas a empresas agroindustriales que demandan el producto    
 Un convenio de Compra Venta Internacional y dos Nacionales.    
 Diseño y edición de las etiquetas para tres envases mínimamente, para los nuevos 
productos desarrollados destinados a mercado nacional.    

 Gestión en la compra de 5000 nuevos envases.    
Talleres de capacitación al directorio y plantel técnico y comercial en temas de 
administración de empresas, legales y contables.    

Inscripción a Fundempresa.    
Microempresa de mantenimiento de caminos Calahuta

Revisión de los estatutos y reglamentos    
Cumplimiento al contrato con la Gobernación en el tramo Puente la Viña - Torotoro    
Directorio capacitado en manejo administrativo de la microempresa    
Apoyo en el mejoramiento de procesos de cosecha, poscosecha de limón, guayaba, camote y funcionamiento 
comercial de la planta de transformación de frutas de la Asociación de productores agropecuarios del Río 
Caine AGROCAINE 

Elaboración, publicación  de los términos de referencia referidas a la licitación del modulo 
comercial    

Traslado de la maquinaria a la nueva planta de procesamiento    
Asistencia técnica en cosecha, poscosecha y comercialización.    
Acopio  y procesamiento de 1000 Kg de guayaba    
Pruebas de funcionamiento de la planta de procesamiento    

 
2.3 Caracollo 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Programa de diversificación de la producción de quinua, cañahua, tarhui y haba orgánica 

Implementación del control de plagas y enfermedades MIP     
15 líderes comunales capacitados para realizar talleres comunales.    
250 productores han recibido capacitación para la producción orgánica de quinua, haba y 
cañahua. 

   

20% de los productores aplican las prácticas recomendadas    
150 productores con certificación orgánica.    
Contacto con entidades crediticias.    
Elaboración de una cartilla de de calidad de semilla y siembra.    
Cartilla de instalación implementación de riego y manejo de maquinaria agrícola.    
Programa de mejoramiento y seguimiento de ganado lechero del municipio Caracollo 

105 ganaderos reciben asistencia continua en producción de leche     
75 ganaderos adoptan las prácticas de producción lechera.    
Dos viajes de captura tecnológica a una zona tradicional de producción lechera.     
150 productores lecheros capacitados en normas de acopio de leche de calidad.    
150 tachos lecheros han sido adquiridos bajo la modalidad 50:50    
Un documento formalizado con una alianza estratégica entre PROLECA y actores 
comerciales.   

 

Entrega de al menos una ración semanal de productos lácteos en al menos un municipio o 
entidad pública.   

  

120 áreas de ordeño en proceso de construcción.     

300 lt  de leche procesada en la planta de PROLECA  
  

 
�

�

�
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2.4 Mizque�
Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Fortalecimiento de la capacidad productiva y acceso a mercados del sector apícola de Mizque 

123 colmenas instaladas con capacidad productiva de un promedio de 12.5 Kg. de 
producción por colmena por año    

30 nuevos beneficiarios de la actividad reciben asistencia técnica en producción apícola 
(cosecha, poscosecha y beneficiado).    

30 productores de miel de abeja adoptan prácticas básicas y relevantes en la producción 
apícola.    

2 toneladas de miel y/o productos apícolas comercializados en el mercado nacional    
20% de los productores de APAM en proceso de implementación de un plan de monitoreo 
y control de plagas y enfermedades (Varroasis y Loque).    

Mejoramiento de la cadena lechería en el municipio de Mizque 

Al menos 25 productores utilizan un sistema de registro y control para manejo básico de su 
hato.    

70 productores reciben asistencia técnica permanente en producción de forrajes y 
determinación de la carga animal por especie forrajera.    

Implementados 50 ambientes de ordeño que benefician a 50 familias productoras.    
Al menos 25% de los beneficiarios saben determinar sus costos de producción.    
Construcción de galerías filtrantes Thago Thago 

Avance en un 98% en la obra de la galería filtrante 1 y un 72% en la obra de la galería 
filtrante 2.    

Avance en un 100% en la obra de la galería filtrante 1 y un 100% en la obra de la galería 
filtrante 2.    

Presentación y aprobación de los planos As Built del sistema.    
Entrega del informe final de la obra.    
Recepción técnica provisional de la obra.    

 
2.5 Quime 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Crianza de ganado camélido, engorde y comercialización en Choquetanga 

Conclusión del centro de acopio.    
Construcción de 5 Corrales maternidad    
Inicio de la construcción playas de faeneo a nivel artesanal      
Implementación de tres deshidratadores de carne    
Desarrollo de cursos talleres de capacitación en Manejo de llamas, Selección, Manejo de 
instrumental Veterinario. 

   

Implementación de 10 ha de variedades forrajeras     
Introducidas 10 ha variedades forrajeras     

Implementación de un convenio comercial con la COBEE, Cooperativa Minera.    
Construcción del sistema de micro riego Hornuni 

100% de avance de obras de toma, desarenadores, cámaras de ingreso y salida    
100% de avance del tanque de almacenamiento HoAo C=210 m3, cámaras rompe presión y 
cámaras repartidoras 

   

100% de avance tanque de almacenamiento C=50 m3 y saneamiento básico    
Ajuste de hitos y ampliación de plazo de entrega de obras    
Producción y comercialización de alevines de trucha, microempresa Arcoíris 

Aprobación del rediseño y presupuesto para la obra de construcción    
Conclusión de obras de la Toma de agua y ampliación del centro de ovas    
Producción de  20.000 alevines con ovas importadas    
Viaje de  intercambio de experiencias a nivel nacional a granjas piscícolas    

 
�
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2.6 Tapacarí 
Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Apoyo a la producción agropecuaria y del comité de recursos naturales en 19 comunidades de la microcuenca 
Escalera�

Se realizarán talleres de capacitación en labores culturales y se implementará el manejo 
integrado de plagas    
Prácticas sanitarias de manejo ganadero     
Conclusión de la siembra de Alfalfa    
Conclusión de los procesos de medición de obras físicas para conservación de suelos    
Tramitación definitiva de la personería jurídica del Comité de RRNN de la microcuenca    
Apoyo a la producción de tumbo y frutas en el Canton Ramadas

140 beneficiarios directos adoptan la tecnología transferida para el manejo productivo de 
tumbo, durazno y manzana, además aplican prácticas de MIP Y MIC    
6,5 ha de plantaciones de tumbo establecidas bajo sistemas de producción de huertos 
familiares que cuentan con sistemas de microriego.    

1.562 plantas de durazno establecidas en campo.    

 
2.7 Ravelo 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 
Apoyo a la producción de maíz, choclo, amaranto, haba, arveja, zanahoria y cebolla 

Asistencia técnica continua a 250 productores    
Un viaje de captura tecnológica al interior del país con 30 participantes     
800 cartillas de capacitación sobre Manejo Integrado de Plagas elaboradas y distribuidas.    
Desarrollo de un taller sobre Normas de certificación en producción de semillas    
Inspección de semilleras (INIAF Potosí)    
450 Productores capacitados en la determinación del punto óptimo de cosecha.    
200 Productores capacitados en el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas    
Elaboración de un estudio de mercado para productos priorizados por el proyecto.    
18 Talleres/cursos sobre la estructura de los costos de producción.    
Al menos 66 Tn de abonos orgánicos elaborados.    
169 Tn de abonos elaborados y aplicados en los cultivos priorizados (violes)    
Al menos 5 biofertilizantes y plaguicidas naturales son utilizados en parcelas demostrativas    
Al menos 30 ha son manejadas con practicas adecuadas de conservación de suelos    
Construcción del sistema de micro riego de Pata Rodeo   

100% de avance aducción por tubería    
100% de avance red de distribución y construcción de tanque de almacenamiento HC C=50    
100% de avance cámaras de distribución y cámaras de transmisión    

 
2.8 Ichoca 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Fortalecimiento de la Capacidades Adaptativas y Desarrollo de Modelos de Adaptación al CC. 

Construcción de 20 silos de doble propósito en las comunidades del municipio de Ichoca.    
Construcción de 300 metros de terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración.    
 
2.9 Anzaldo 
 
En el municipio de Anzaldo, se vienen ejecutando solo con las actividades transversales detalladas 
anteriormente. 
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2.10 Salinas de Garci Mendoza 
Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Aprovechamiento, manejo y comercialización de la vicuña 

Apoyo y acompañamiento técnico social a las directivas de las CMV y la ARCMV.    
Traslado de fibra al centro de acopio nacional y seguimiento al proceso de comercialización    
Recuperación de praderas nativas.    
Organización y construcción de vigiñas.    
Elaboración de material de sensibilización, información y difusión sobre la seguridad 
alimentaria.  

   

Socialización del plan de manejo de la vicuña en las comunidades e instituciones locales.    
Proceso de aprobación formal del plan de manejo de la vicuña por las autoridades 
competentes. 

   

 
2.11 Programa de apoyo a la cadena de valor de la quinua 

Entregables para el próximo trimestre Ene Feb Mar 

Fortalecimiento del CPTS mediante la implementación de la Unidad Agrícola Demostrativa de Quinua 
Orgánica bajo criterios de PML en la comunidad campesina de Ayamaya del Altiplano boliviano 

Firma de convenio con la Cooperativa y comunidad de Ayamaya    
Aplicación de riegos suplementarios    
Aplicación de enmiendas liquidas    
Aplicación de pesticida orgánico    
Conclusión y entrega final del pozo en funcionamiento    
Conclusión de la construcción del prototipo de primera fase de la sembradora    
Conclusión de la construcción del prototipo final de validación de la cosechadora    
Producción de quinua orgánica en el Altiplano Sur de Bolivia 

Certificación Orgánica de parcelas productoras de quinua.     
Capacitación en Producción Orgánica de quinua Normas NOP.    
Uso y manejo de biofungicidas para control de ticonas y mariposas.    
Capacitación en uso y manejo de equipos con tecnología innovada Condorito y Tracto 
Fumigador. 

   

�

�

 
�



�

�44�
Primer informe trimestral 2012 – Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria / USAID Bolivia 

4. TEMAS DE GESTIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Construcción de capacidades.- En general, corresponde destacar la formación de capacidades locales y el 
fortalecimiento de organizaciones locales con una incidencia muy positiva en la sostenibilidad de los proyectos. 
En los procesos que corresponden a las actividades transversales de salud, nutrición y fortalecimiento municipal 
los procesos de capacitación tienen un fuerte enfoque a las madres de familia y la comunidad.  
 
Desarrollo comunitario.- En cuanto a los proyectos de infraestructura, la preocupación por este aspecto se 
expresa en la atención prioritaria a los procesos de sostenibilidad y desarrollo comunitario según las guías del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para lo cual se implementaran acciones de acompañamiento en los 
proyectos de riego con el objetivo de fortalecer a las asociaciones de regantes y los comités de agua.   
 
Coordinación institucional.- Se ha dado cumplimiento a un mandato estratégico del proyecto de generar 
sinergias y mecanismos de coordinación y cooperación, además de apalancamiento de recursos financieros, con 
otras entidades de asistencia técnica y cooperación, tal es el caso del aprovechamiento de una línea de 
cooperación (GESPRO) de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia destinada a la formulación 
de diseños finales a costo perdido. 
 
Fortalecimiento de Integralidad a nivel Comunitario.- Se realizaron reuniones de coordinación con 
actores locales e implementadores en los 9 municipios para ajustar el número de comunidades atendidas con la 
finalidad de lograr mayor integralidad en las comunidades asistidas por el Proyecto ISA. El resultado se tradujo 
en una reducción de 247 a 188 comunidades. 
 
Contrapartes.- En cuanto al cumplimiento de contrapartes, se ha tenido gobiernos municipales muy 
cumplidos y comprometidos y otros en los que resulta más difícil obtener el cumplimiento de los convenios 
específicos. En cuanto a los beneficiarios, se da un caso similar pero  con estructuras institucionales más débiles 
y en formación. Los implementadores son en su mayoría instituciones locales todavía en proceso de 
fortalecimiento lo cual ha obligado a grandes esfuerzos en capacitación y acompañamiento.  

CPTS. - El proceso de reformulación del alcance del convenio de donación suscrito entre el CPTS y el 
Proyecto ISA de USAID ha representado una dificultad para definir los niveles de presupuesto  de la UAD 
Ayamaya, que finalmente ya se cultivo y actualmente supero la etapa de germinación, no obstante el exceso de  
las ultimas lluvias afectaran en su normal desarrollo (menos del 5%). 
 
Potosí del Sur.- Por incumplimiento de la empresa constructora, se tuvieron que resolver los 2 sub 
contratos, los cuales, después de un proceso de competencia, fueron adjudicados a la empresa “Constructora 
Cáceres  Calle Asociados.co SRL” para Hornuni, Quime; y la empresa “Constructora Condor Nasa” para Pata 
Rodeo, Ravelo. 
 
Estrategia Cambio del Comportamiento (CCC).- Se inicio la actividad CCC con la contratación de una 
consultoria dirigida a evaluar, diagnosticar y diseñar la Estrategia para los municipios de Quime, Mizque y 
Torotoro  en la primera fase, y a partir cuyos resultados se haga escalable a los 6 municipios restantes. 
 
Taller de Planificación 2012.- Los días 8 y 9 de Noviembre en el Centro de eventos “Flor de Liz” en 
Huajchilla se llevó a cabo el taller mencionado, con la participación de todo el equipo de trabajo del Proyecto 
ISA, junto a 5 representantes de USAID Bolivia con el objetivo principal de priorizar actividades y  reencauzar 
el proyecto, priorizando la integralidad a nivel comunidad y definiendo criterios que contribuyan a lograr 
mejores resultados y la mayor integralidad del Proyecto ISA. Como resultado de las múltiples sesiones en las 
cuales los coordinadores de objetivos específicos presentaron propuestas para el WP3, el plenario del taller 
priorizó nueve proyectos con un presupuesto de 1.165.000 USD. 


