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I.  EXECUTIVE SUMMARY  
 
This report covers the first quarter of the 2011 USG fiscal year, encompassing activities carried 
out between October 1 and December 31, 2010. At the close of the quarter, the total number of 
small-grant development projects under the ICDF was 659, including 381 community 
development projects and 278 economic development projects. During the quarter, 14 new 
projects were added. At the end of the quarter, 31 projects were in the design phase or under 
procurement, and 67 were in implementation. To date, 561 subaward projects have been 
completed. 

During the reporting period, the ICDF accomplished multiple key activities contributing to its 
overall objectives. Highlights include: 

The Vice ministry of Coca and Integrated Development (VCDI in Spanish) convoked a total of 
three technical committees (CT’s for its acronym in Spanish) and a coordination meeting during 
the reporting period. Ideas and designs for current and future projects were discussed at each CT. 
As a result, 14 projects were approved and added to the ICDF project portfolio. Twelve of the 
approved projects fall under the community development component.  
 
Within the reporting period, a total of 19 projects were concluded. Among these, one that stands 
out over others is the Coroico Sanitary Landfill. This municipal landfill, which will benefit 3,000 
area residents, is the first of its kind in rural Bolivia. All municipal staff in charge of the 
landfill’s administration and management participated in relevant training courses provided by 
the ICDF. During training sessions emphasis was placed on the correct management of solid 
refuse collected and on proper techniques for handling it once it reaches the sanitary landfill. 
Others of note include the Milluguaya potable water system and the Nogalani School, both of 
which are located in Coripata; and the poultry production assistance program and the 
construction of school bathrooms in the Municipality of La Asunta. 
 
Within the ICDF health subcomponent one noteworthy project completed this quarter is the 
dental health campaign that was carried out in the Municipality of La Asunta. The campaign was 
implemented in coordination with the municipal government, the USAID funded Health 
Management and Quality project which is being implemented by John Snow International (JSI) 
and La Asunta’s health network. During the campaign a total of 1,866 children and adolescents 
from fifteen different schools received preventative and curative dental treatment in addition to 
education on good dental hygiene practices. 
 
During the reporting period the project for equipping libraries of technical and higher education 
learning centers throughout the Yungas region was completed under the education 
subcomponent. As part of the project, 10 academic establishments received a total of over 1,000 
Spanish books. In addition to receiving literature and reference material, during the month of 
November a librarian visited the participating libraries to help with the organization and 
classification of books. The librarian offered training to 27 people in charge of library 
management and administration.   
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2010) ACDI/VOCA Bolivia 
_____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

The following inaugural events were carried out with the participation of VCDI and USAID 
representatives as well as municipal and local authorities: 
 

• Provision of school furniture to 21 schools in the Municipality of Palos Blancos  
• Provision of school furniture for 10 schools in the Municipality of Irupana  
• Construction of the Milluguaya potable water system located in the Municipality of 

Coripata 
• Integrated Development Program fair held in the Coroico Municipal Bus Terminal  
• Construction of the Nogalani School located in the Municipality of Coripata  
• Construction of the Coroico Sanitary Landfill  

 
The ICDF began construction for the following projects:  
 

• Potable water system for Inicua Bajo in the Municipality of Palos Blancos 
• School bathrooms in the communities of Yanamayo, La Calzada and Santa Rosa in the 

Municipality of La Asunta  
• Construction of 12 classrooms for the Rene Barrientos Ortuño school in the village of La 

Asunta 
 
In November the ICDF and ARCo projects jointly presented the results of the assessment on the 
new geographic areas of intervention to VCDI and USAID representatives. During the 
presentation the ICDF focused on needs for basic services within the municipalities of Apolo, 
Mapiri, Zongo and Cajuata while ARCo presented information on the productive arena. Based 
on the most significant needs identified, the ICDF recommended concentrating resources on 
building or improving potable water systems, improving and/or equipping educational or health 
facilities, and providing appropriate training for these entities in three of the four municipalities.    
 
In December the ICDF offered training sessions with regard to public administration based on 
the law of Governmental Control and Administration (Ley de Administración y Control 
Gubernamentales, SAFCO) to municipal authorities and technical staff. Twenty-eight municipal 
authorities including mayors and council members participated in the training sessions alongside 
more than two-hundred municipal technical staff members. All participants received official 
certification for taking part in the training sessions which were organized in coordination with 
the National Training Service of the National Audit (SENCAP-CP in Spanish) and offered in 
each municipality as a means of increasing participation.   
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II.  GENERAL INFORMATION  
 
ACDI/VOCA is a private, non-profit international development organization with over 38 
consecutive years of experience working in Bolivia. Throughout this period, ACDI/VOCA has 
demonstrated its strong commitment to providing opportunities and improving the quality of life 
for the residents of the communities in which it works. Since the start of 2001, ACDI/VOCA has 
been a key partner of the Plurinational State of Bolivia (PSB) and USAID/Bolivia in its work 
with communities and municipal governments. Since August of 2005, ACDI/VOCA has been 
responsible for the implementation of more than 650 community and economic development 
projects through the ICDF.  
 
The main goal of the ICDF is to support the joint efforts of the United States Government (USG) 
and PSB to establish a sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions. The strategy is 
to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and economic conditions.   
 
The objectives of the ICDF are to:  
 

1. strengthen social capital and community development through increased access to public 
goods and services for communities and smallholder-farmer organizations  

2. increase participation of local leaders, local governments and citizen organizations in 
community development processes to strengthen ownership, sustainability and support 
for economic activities 

3. improve the welfare of poor rural families in isolated areas, taking into consideration 
gender and the environment  

4. support emergency and immediate-impact activities to mediate conflict, preserve social 
peace and respond to crises 

 
Through cooperative agreement (CA) 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005, 
ACDI/VOCA was awarded the ICDF project by USAID to be implemented over a period of five 
years. This agreement was later modified to include municipal and civil society strengthening 
activities. Modification No. 7 of the CA significantly adjusted the ICDF methodology to more 
directly respond to diversified development and support the PSB’s coca rationalization policies 
within the terms outlined by Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also provided 
for a restructuring of the program to reflect only two components: economic and community 
development. Through Modification No. 14, new resources were allocated to immediate impact 
projects in the Yungas that appropriately addressed urgent needs within those two components. 
Through Modification No. 15, additional funds were provided to further expand the ICDF’s 
activities in the Yungas, as well as extend the CA through September 30, 2010. Through 
Modification No. 16, the CA was amended to include funds to support new and existing 
activities and extend the life of project (LOP) through December 31, 2010. Most recently, via 
Modification No. 17, the CA was extended through September 30, 2012 and additional funds 
were designated to support new activities designed to help the ICDF achieve its overall 
objectives. 
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III.  HIGHLIGHTED ACTIVITIES  
 

The ICDF and the Environment 
 
The Coroico Sanitary Landfill is a state of the art facility constructed under a subgrant award 
provided by the ICDF in coordination with the municipal government of Coroico. The completed 
project was officially handed over to the municipality on December 14, 2010 in the community 
of San Joaquin. More than 300 people attended the event including VCDI and USAID 
representatives, Environment and Water Ministry representatives, community members, students 
and municipal and other local authorities from Coroico and San Joaquin. 
 

 
 
Before the construction of the Coroico Sanitary Landfill, solid waste from the town of Coroico 
and its surrounding communities was disposed of in open dumps, some authorized and others 
clandestine. Over time this has resulted in the gross contamination of soil, surface water and 
groundwater. In addition to such environmental concerns, open garbage dumps also pose a 
serious problem for public health as they provide direct exposure to disease-causing pathogens 
that thrive in solid waste and can also attract disease-carrying vectors. To prevent these problems 
the municipality of Coroico prioritized the construction of a sanitary landfill.  
 
During the planning phase of the project, municipal authorities negotiated an agreement with 
local leaders and community members to build the landfill on a four-hectare site within the 
community of San Joaquín, located approximately 20 kilometers from the town of Coroico. The 
first phase of implementation involved the construction of three of the 11 waste disposal cells 
included in the project’s final design. Each cell is lined with an impermeable geomembrane 
(high-density polyethylene plastic) for waste containment.  
 

Coroico 
Sanitary  
Landfill, San 
Joaquín, 
Municipality of 
Coroico 
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The project also involved the construction of an 
administrative office, a road for the internal circulatio
technical staff, a barbed wire fence surrounding the 
perimeter, as well as the installation of leachate collection 
and passive landfill gas venting systems. All of the 
mentioned project features, both technical and social, are 
what differentiate the sanitary landfill from an open 
dump. Besides isolating waste from the environment, the 
most important of these include the leachate collection 
system, a trained permanent staff and the process of 
covering waste with a layer of soil on a daily basis. The 
Municipality of Coroico’s counterpart contribution for 
the landfill involved completing construction and 
improving the condition of 650 meters of the 
between the village of Santa Ana and the community of 
San Joaquin. 
 
In addition to mitigating the negative effects of open dumps on the environment and on public 
health, construction of the Coroico Sanitary Landfill is part of the greater objective of developing 
an integrated solid waste management
project will benefit the 3,000 residents
other individuals living in surrounding 
the ICDF is providing designated operators and other municipal technical staff with intensive, 
hands-on training in the operation and maintenance of the landfill. 
 

 
The “I Keep my Coroico Clean” campaign
and the need to manage it properly. It also involved 
collection by local residents which led to the collection of 16 cubic meters of trash from 
Coroico’s town center and surrounding areas. Banners and posters announcing the awareness 
campaign were placed in key locations throughout
community of Coroico is content with the campaign, 
proper place to dispose of their solid waste in the future
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technical staff, a barbed wire fence surrounding the 
perimeter, as well as the installation of leachate collection 
and passive landfill gas venting systems. All of the 
mentioned project features, both technical and social, are 

anitary landfill from an open 
dump. Besides isolating waste from the environment, the 
most important of these include the leachate collection 
system, a trained permanent staff and the process of 
covering waste with a layer of soil on a daily basis. The 

icipality of Coroico’s counterpart contribution for 
the landfill involved completing construction and 
improving the condition of 650 meters of the access road 
between the village of Santa Ana and the community of 

negative effects of open dumps on the environment and on public 
health, construction of the Coroico Sanitary Landfill is part of the greater objective of developing 

management program for the municipality of Coroico
residents of the town of Coroico as well as approximately 1,500 

surrounding communities. To achieve long-term project sustainability, 
designated operators and other municipal technical staff with intensive, 

on training in the operation and maintenance of the landfill.  

The ICDF is simultaneously conducting a greater awareness and 
education campaign regarding the landfill with an
public support and to promote a sense of project ownership by the 
local government and its community members
expected to generate an understanding of the benefits and 
responsibilities that accompany the management of a sani
landfill. During the month of December the non
Huellas, which was subcontracted by the ICDF, 
awareness campaign locally known as “Yo Limpio Mi Coroico
Keep my Coroico Clean”).  

The “I Keep my Coroico Clean” campaign delved more deeply into the issue of garbage disposal 
and the need to manage it properly. It also involved litter and improperly disposed of 

which led to the collection of 16 cubic meters of trash from 
center and surrounding areas. Banners and posters announcing the awareness 

in key locations throughout Coroico. Public feedback indicates that the 
content with the campaign, and that they look forward to having 

proper place to dispose of their solid waste in the future. 

During the inauguration event, trees 
were planted by 
prominent guests
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IV.  TECHNICAL COMMITTEE  
 
The VCDI convened a total of three CTs and one coordination meeting during the current 
reporting period. In the coordination meeting, different project ideas were discussed but no final 
decisions were made. In the CTs 14 new projects were approved, 12 of which fall under the 
community development component. The following table shows a breakdown of newly approved 
projects by component and sub-component. In accordance to the revised programmatic approach 
approved in Modification 17, the ICDF is placing emphasis on potable water projects.  

 
Table 1. Projects approved during October - December 2010 quarter by component and sub-component 

 

Component 

 

Sub-Component 

 

Total 

Community 

Development 

 

 

 

 

Potable Water 4 

Sanitation  1 

Health 1 

Education 1 

Institutional strengthening  1 

Other 4 

Community Development Subtotal 
12 

Economic 

Development 

 

Microenterprises  

 

2 

Economic Development Subtotal 2 

Total 14 

 
Three projects will be implemented in each of the municipalities of La Asunta and Palos 
Blancos. One project will be implemented in each of the municipalities of Alto Beni, Coripata, 
Irupana, Yanacachi, Coroico and Chulumani.  

 
Table 2. Projects approved during October - December 2010 quarter by municipality, component and sub-
component 

Municipality Project Component 
Sub-

component 

Palos 

Blancos 

Improving family quality of life from the kitchen  Community 

Development 
Health 

Construction of the San Miquel de Huachi potable 

water system  
Community 

Development 
Water 

Construction of the potable water system for the 

Remolinos District  
Community 

Development 
Water 

Alto Beni 
Improving family quality of life from the kitchen  Community 

Development 
Health 
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Municipality Project Component 
Sub-

component 

La Asunta 

Construction of the San José, Los Olivos and  21 de 

Agosto potable water system 
Community 

Development 
Water 

Improving family quality of life from the kitchen, phase 

II  
Community 

Development 
Health 

Support for members of APEPLA during the harvest, 

post-harvest processing and marketing phases.  
Economic 

Development 

Productive 

Trainings 

Coripata 

 

Final design for the adduction pipeline for the Arapata 

potable water system   
Community 

Development 
Water 

Irupana 
Construction of a public bathroom for the residents of 

Irupana  
Community 

Development 
Sanitation 

Yanacachi 
Design of the Machacamarca School Community 

Development 
Education 

Coroico 
Final design, expansion and provision of equipment for 

the Carmen Pampa health post 
Community 

Development 
Health 

Chulumani 
 “Mama Lui” Bakery Economic 

Development 
Processing 

Various 

Municipal fixed asset administration system  Community 

Development 

Institutional 

Strengthening 

ICDF Visibility Activities Community 

Development 
Other 
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V. SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA  
A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 

The Alto Beni region includes the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni. The latter was 
formally established in January 2010. The region is highly suited for agriculture and can be 
described as a large valley divided by the Alto Beni River. Although a significant portion of the 
region’s population is of Moseten ethnic origin, the majority of its inhabitants are migrants or the 
children of migrants that arrived to the area from the Altiplano region (specifically from the 
departments of La Paz, Oruro and Potosí) between 1952 and 1964.  
 
The Unsatisfied Basic Needs (NBI in Spanish) has declined from 90.5 percent in 2001 to 57.1 
percent in 2008. In spite of this, significant increases in the area’s population over a short period 
of time have resulted in the continued high demand for basic services including housing, access 
to potable water, education and health facilities. In fact it is estimated that more than half of the 
families in the area still live in some degree of poverty. The continued high unsatisfied demand 
for basic services makes the region one of key interest to the Integrated Alternative Development 
(IAD) program.  
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1. Completed projects  
A total of four projects were completed this quarter in the Alto Beni region, all of which were 
located in the municipality of Palos Blancos. The following is a list of the completed projects:   
• Housing for healthcare staff in the Charcas – Los Olivos community  
• Provision of school furniture for schools in “Area II”  
• Provision of school furniture for schools in “Areas V and VI”  
• Additional equipment for the microenterprise Hotel Ricman  
 

2. Summary of activities by sub-component 
  

a. Potable Water  
 
Potable water systems in Tupiza, San Pedro and Villa del Carmen  
The ICDF technical team continued to work on the construction of potable water systems in the 
communities of Tupiza, San Pedro and Villa del Carmen. These potable water systems are 
expected to be completed at the start of the next quarter.  
 
Potable water system in Inicua Bajo 

The community of Inicua Bajo is located within 
the Moseten TCO (Indigenous Community 
Territory). Access to the community is difficult, 
and in the rainy season it can only be reached by 
boat. Until recently, the members of the 
community were using a rustic potable water 
system made of plastic pipes. Besides other 
shortcomings, this system could never be used 
during the rainy season. This means that during 
nearly half of the year community members were 
forced to collect water directly from the Beni 
River thereby putting public health at risk. In 
response to a clear demand for clean water year 
round, the community requested assistance from 

the VCDI. As a result, during the previous quarter the ICDF began construction of an improved 
potable water system for the community of Inicua Bajo. Construction of the potable water 
system continued throughout the current reporting period. All along community members have 
demonstrated their vested interest in the project through their high level of commitment and 
participation in the system’s construction. Although heavy rains hampered progress somewhat, 
the potable water system is expected to be completed during the January- March 2011 reporting 
period. 
 
Potable water system in San Miguel de Huachi  
At the end of the quarter, the design for the ‘San Miguel de Huachi Potable Water System’ had 
been completed and the construction was under procurement. The project involves constructing 
two sub-systems to supply water to San Miguel de Huachi, a community of more than 1,500 
inhabitants. The first sub-system will provide the upper area of the community with potable 
water, and the second will cover the community’s lower-lying section. Project plans for the 
community’s upper area involve the construction of a brand new section of the global water 

Construction of the water tank Inicua Bajo 
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system. Plans for the lower area involve the installation of a new pipe from the existing water 
source to be placed alongside the old pipe which is still in use. In addition, the community’s 
water storage tank will be completely refurbished. Training will also be provided in several 
areas, for example in health this includes basic hygiene. In the area of project sustainability 
training will include techniques for watershed management as well as system maintenance and 
operation.   
 
Alto Remolinos 
By the end of the reporting period, the ‘Alto Remolinos Potable Water System – Final Design’ 
project was already underway. The project involves the design of infrastructure at the water 
source, installation of the main intake pipe, installation of two water storage tanks and the design 
of a distribution system with 140 domestic connections.  
 

b. Health 
 
Charcas – Los Olivos Health Center staff housing  
The health center in the Charcas – Los Olivos community is staffed by a full-time nurse and a 
doctor who spend nights at the facility on a regular basis. Until recently the health center’s staff 
did not have adequate living quarters. Housing for medical staff in rural areas such as Charcas-
Los Olivos is important because it enables them to stay in the community for longer periods of 
time thereby providing access to healthcare on a regular basis. This is especially important when 
dealing with medical emergencies, most notably when assisting women in labor.  
 
In response to the community’s request made to the VCDI for adequate living quarters for their 
healthcare workers, the ICDF constructed housing for the two long-term medical professionals 
assigned to the center. The infrastructure consists of separate bedrooms as well as a kitchen, 
bathroom, shower and washing facilities. Construction of the housing was completed during the 
quarter.  
 
Cancer prevention campaign  
The Cervical Cancer Prevention and Early Detection Campaign was originally planned for the 
month of November. It was postponed twice due to the lack of availability of medical 
professionals willing to volunteer their time to conduct the screenings and because of certain 
tension in the municipality of Palos Blancos. The campaign has been rescheduled for the end of 
January 2011 and a significant turn out is expected. 
 

c. Education 
 
School furniture  
The school furniture project in Palos Blancos 
provided furniture to 21 schools in different 
communities. At an event held on October 28, VCDI 
and USAID/Bolivia representatives made the formal 
delivery of more than 1,260 pieces of furniture, 
including chairs, tables, desks and bookshelves, to 
the selected schools in the municipality of Palos 
Blancos. Before the project was completed, the lack 

Community members receiving school furniture 
in Palos Blancos 
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of furniture meant that more than two students had to share a desk. With the new furniture, most 
students now have their own desks and chairs. The donation of furniture has made the classroom 
environment far more comfortable and more conducive to learning.  
 
Housing for teachers in La Cascada 
The community of La Cascada has more than 1,000 residents, and approximately 200 children 
attend its school. The lack of appropriate living quarters for school teachers was identified as the 
main reason why lessons were not taking place regularly throughout the school year. The 
construction of 16 housing facilities for teachers will improve access to education and its 
continuity by enabling the staff assigned by SEDUCA to board at the school. Each of the 16 
separate units consists of a bedroom, a small kitchen and a bathroom with a shower. Significant 
progress was made on the construction of the housing units during this reporting period, 
construction will be completed in the next quarter.   
 

d. Economic Development 
 
Support for microenterprises 
During the reporting period technical assistance and follow-up was provided to ICDF-supported 
economic initiatives. The microenterprise project entitled ‘Additional Support for Hotel Ricman’ 
in the town of Palos Blancos was completed. As part of the project the hotel was equipped with 
furniture and accessories (mattresses, bedding, electric fans, etc). In addition, hotel staff received 
training in the areas of hotel administration and customer service.  
 
The three citrus fruit juice plants located in different communities in the municipalities of Palos 
Blancos and Alto Beni are all in the final stage of implementation. Nearly all final pieces of fruit-
processing and post-processing equipment were installed and employees were trained in their 
correct use. Specifically, the plant in Sapecho is now fully equipped, while the other two – in the 
communities of Brecha H (Palos Blancos) and Belén (Alto Beni) – are awaiting the installation 
of complementary equipment and the corresponding training needed for their operation. In 

addition, different 
types of fruit juices 
being produced at 
the facilities were 
tested for quality 
assurance during the 
reporting period. 
These three 
microenterprise 
projects will be 
completed during 
the first half of the 
next quarter.  
 
 
 Staff training at the Citrus 

fruit plant in Sapecho  
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B. LA ASUNTA 

The municipality of La Asunta has the highest rate of population growth in the Yungas region 
with a current estimated population of more than 24,000. The majority of communities in the 
area are new settlements whose inhabitants migrated from the Altiplano (departments of La Paz, 
Oruro and Potosí). La Asunta’s NBI index is the highest of all the municipalities in the Yungas, 
with 70.7 percent of the population living without access to sufficient basic services such as 
water and sanitation, education and/or health. The municipality of La Asunta is therefore a 
priority area for the IAD program.  
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1. Completed projects  
 

A total of eight projects were completed this quarter in 
the Municipality of La Asunta:  
• Construction of bathroom facilities for the Bolívar II 

School 
• Construction of bathroom facilities for the Bolívar III 

School  
• Provision of furniture and complementary equipment 

for the La Asunta health center  
• Design of the Cotapata sanitary sewage system  
• Design of the potable water system for Central 

Bolívar  
• Dental health campaign for children and young people  
• Poultry Production Program for La Asunta  
• Beekeeping Program for La Asunta  
 

2. Summary of activities by sub-component: La Asunta  
 

a. Potable Water and Basic Sanitation  
 
Project designs were completed for two projects during the reporting period. These were the 
‘Design of the Cotapata sewage system’ and ‘Design of the potable water system for Central 
Bolívar’. This system includes five sub-systems and is designed for 55 household connections.  
 
Potable Water and Basic Sanitation Assessment  
The lack of information regarding access to potable water and sanitation facilities among the 
residents of the municipality of La Asunta makes it difficult to draw up a strategy to respond to 
this basic need. This crucial information is lacking at the municipal, departmental and sectional 
levels. The ‘Potable Water and Basic Sanitation Assessment’ project is taking on the challenge 
of gathering this information by collecting a representative sample of the municipality’s 60 
registered communities. The study includes measurements of water quality, quantity, system 
capacity and the regularity of water service. It will also take the populations served by the 
systems as well as those who have no access to water service into account. By gathering 
information about the current geographic coverage of potable water and sanitation systems and 
general access to safe water, project technicians will be able to identify where the demand for 
these services is greatest. The study’s results will be available by the end of January 2011.  
 

b. Health  
 
Dental Health Campaign  
Access to health services is severely limited for residents of the Municipality of La Asunta, 
particularly where dental health is concerned. The municipality’s health network has five doctors 
and only one dentist. The lack of dental health services, poor diet, inadequate nutrition among 
children and young people, as well as insufficient knowledge with regard to proper oral hygiene 
habits, have created the conditions for poor dental health in the region. In November 2010 a 
campaign was carried out by the La Asunta health network, in coordination with the municipal 

School bathrooms, Bolivar II 
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government of La Asunta, the USAID/Bolivia financed project, Gestion de Calidad en Salud, 
which is being implemented by JSI and the ICDF. The objective of the campaign was to help 
improve overall dental health and reduce the incidence of tooth decay among the school-age 
population.  
 

The campaign focused on children aged six to 
fourteen attending selected schools in the 
Municipality of La Asunta. In addition to 
providing treatment, the mobile teams carried 
out various health promotion activities. These 
included educational talks, puppet shows and 
theater performances designed to promote a 
healthy diet and good oral hygiene habits 
among children and young people. Teachers, 
parents, school committees and local 
authorities also participated in these activities.  
The following details the results of the dental 
health campaign:   
 
 

• Treatment was provided to 1,866 schoolchildren, surpassing the goal of giving treatment to a 
target number of 1,400 children by 33 percent  

• 1,344 fillings were placed on the schoolchildren’s teeth  
• 4,009 caps were applied to the schoolchildren’s teeth  
• Fluoride treatment was given to 327 children at the Mercedes school using the fluoride 

provided by the Mercedes Health Center  
• 100 percent of the schoolchildren who participated were given information about teeth-

brushing and oral hygiene  
• 100 percent of the school committees attended the theatrical performances about oral health 

and proper dietary habits  
• 70 percent of the teachers were given information and training with regard to teeth-brushing 

techniques and oral hygiene  
• 15 schools benefited from activities associated with the dental health campaign  
  

La Asunta schoolchildren receive dental healthcare  
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c. Education 

 
School bathrooms  

Most of the schools in the Municipality 
of La Asunta do not have bathroom 
facilities. Parents’ committees from 
different communities have stated that 
having bathrooms in a school is 
essential. This is especially true for 
girls who are exposed to serious health 
risks in the absence of this basic 
service. Having noted the high demand 
for restrooms, the municipal 
government requested support from the 
VCDI for the construction of bathrooms 
in the municipality’s schools. During 
this quarter, the ICDF completed the 
construction of bathroom facilities in 

two schools: Bolívar II and Bolívar III. 
Construction of school bathrooms in the 
communities of Yanamayo, Santa Rosa, 
La Calzada, and the town of La Asunta 
is underway and will be completed 
during the next quarter.  

 
Classrooms for the René Barrientos Ortuño School 
The student body of the René Barrientos Ortuño secondary school has increased significantly 
over the last few years. Since most communities of La Asunta do not have secondary schools of 
their own, many of the school’s students come from rural areas throughout the municipality. In 
these cases, parents rent rooms for their children in the town of La Asunta so that they can 
complete their high school education. Currently the secondary school has six hundred students 
and 22 teachers and not enough space to adequately accommodate them all. The school 
infrastructure consists of only four classrooms which are used for both the morning and 
afternoon school shifts. In the past, school authorities addressed this problem by allowing 
secondary school students to use primary school classrooms that were not in use at the time. This 
is no longer an option as the primary school is now using all of its classrooms during both the 
morning and afternoon school shifts. In response to the demand for expanding the René 
Barrientos Ortuño secondary school’s infrastructure, the ICDF began the construction of twelve 
new classrooms during the current reporting period.  
 

d. Economic Development  
 
Beekeeping program 
One hundred and twenty (120) families from 10 communities within the Municipality of La 
Asunta participated in the ICDF beekeeping program which concluded during the current 
quarter. The program started with six months of training utilizing the Farmer Field School 

School bathrooms under construction, René Barrientos 
Ortuño School, La Asunta 
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methodology. The participants who passed the final exam received ongoing technical assistance 
and were given beekeeping equipment. Each family provided a cash counterpart equivalent to 10 
percent of the cost of the project.  
 
As a result of the program, in their first year the participating families harvested an estimated 
volume of more than 8,000 liters of honey which they sold in local markets for Bs 35 per kilo. 
The average price of honey in the department of La Paz is about 30 Bs. (Approximately US 
$5.00) per kilo. The main market for honey from the Yungas region is the federal program for 
pregnant women and families with children under one-year old (subsidio de lactancia). Due to 
the large volumes it purchases, the program pays about Bs. 25 per kilo of honey, while ICDF 
assisted beekeepers were able to sell their honey for Bs. 35 per kilo within the municipality of La 
Asunta.  
 
Poultry production 
The objective of the ICDF’s poultry production program was to promote sales and employment 
within the poultry sector of the Municipality of La Asunta. The project directly benefitted four 
microenterprises involved in commercial poultry production, each of which saw a significant 
increase in its level of income by the end of program activity. The project included support for 
the refurbishing of the chicken coops, baby chicks and equipment, training and technical 
assistance required to raise broiler chickens and laying hens. In addition, the program financed 
the rehibalitation of slaughterhouse facilities. Each business provided a cash counterpart of 
approximately 30 percent of the total cost of each poultry project. The four microenterprises now 
have the capacity to turn out 6,000 chickens per production cycle. In annual sales this production 
capacity amounts to potential revenue of more than one million bolivianos.  
 
Coffee 
In October representatives of the VCDI, USAID and the ARCo project attended a presentation 
explaining the results of the coffee census recently carried out in the Municipality of La Asunta. 
The study which was undertaken as part of an ICDF subaward included information about the 
state of the area’s coffee crops, the varieties grown in the region as well as the number of 
hectares currently under production. Forecasts for future production, figures reflecting export 
potential and projections of medium- to long-term yields were also included.   
 

During the previous reporting period, samples 
of specialty coffees produced in the 
communities of Villa Camacho, Bolivar II 
and Chorobamba were sent through 
FECAFEB to potential buyers in Japan and 
the United States. During the current 
reporting period, the sale of 2,300 pounds of 
premium grade coffee produced in Villa 
Camacho under the brand name WARA was 
finalized with the Japanese buyer Wataru. The 
price offered was US$3 per pound - 
approximately double the amount that the 
producers were offered by a local exporter. 
Based on the volume sold, this amounted to Post-harvest process of coffee in La Asunta 
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an approximate total sale of US$6,900 for the entire sale. Besides the continued interest of 
Japanese buyers in locally produced specialty coffee, based on the samples received, buyers in 
the United States have also expressed an interest in the coffee produced in Chorobamba and 
Bolivar II.  
 
Stevia  
Seventy-seven (77) families from eight communities in La Asunta are currently participating in 
the ICDF’s stevia project. During this quarter, 550,000 seedlings were planted in newly prepared 
plots. The demand for stevia is growing, both 
in local markets and in La Paz, and an 
increasing number of families are interested in 
the crop. The ICDF placed particular emphasis 
on harvesting and on post-harvest processing 
techniques as a means of improving the quality 
of the product. For example a significant 
amount of training focused on the delicate 
process of leaf drying. If stevia leaves are not 
dried properly and at the right time, they go 
black and their commercial value is reduced. 
Three experimental dryers were installed so 
that the producers can try out new drying 
techniques on their own.  
 
 
 

 

One of the three experimental stevia leave dryers 
piloted in the communities of Bolivar II and Bolivar III. 
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C.  TRADITIONAL ZONE  

The Zona Tradicional of the Yungas comprises the municipalities of Coroico, Chulumani, 
Coripata, Irupana and Yanacachi. Together, these municipalities have an estimated population of 
more than 56,000. Over the last few years, significant progress has been made in reducing NBI 
indices in the Traditional Zone. The municipality with the lowest rate is Chulumani, with an NBI 
of 44 percent, while the regional average in the Traditional Zone is 48 percent. The 
communities’ main needs are in the areas of access to potable water and sanitation, education 
and health.     
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1. Completed projects 

 
A total of four community development projects were completed in the municipalities which 
comprise the Traditional Zone.  These are: 

• Coroico Sanitary Landfill, San Joaquín, Coroico  
• Potable water system, Milluguaya, Coripata  
• Primary school in the community of Nogalani, Coripata  
• Provision of school furniture to 21 communities, Irupana  

 
2. Summary of activities by sub-component 

 
a. Potable Water 

 
Milluguaya Potable Water System 
The community of Milluguaya is located approximately 150 kilometers from the city of La Paz 
and has more than 400 residents. The potable water system project completed during the quarter 
involved the design and construction of two sub-systems, one for the Milluguaya Alto area of the 
community and the other for Milluguaya Bajo. Each sub-system has a water intake and piping, a 
10 m3 storage tank and a distribution network. Together, the two sub-systems are benefiting a 
total of 83 families who now have domestic connections. On November 22 the system was 
officially inaugurated during a ceremony attended by representatives of the VCDI, USAID, local 
government and the community.  
 
San Joaquin 
During this quarter, construction work began on the potable water system in the community of 
San Joaquín. This community’s existing water system suffers from serious shortcomings, 
including constant leaks and burst pipes, and it only supplies a small section of the community. 
The quality of the water is bad and is salty to the taste. The new system will provide the whole 
community with access to safe drinking water. The construction of the potable water system 
comes along with training sessions for the community members in health and basic hygiene. At 
the same time, a Potable Water Committee (CAPYS in Spanish) will be formed and trained in 
maintenance, operation and administration. Special attention also will be placed on the protection 
of the watershed in order to guarantee sustainability over the long-term. 
 

b. Health  

Cancer prevention and early detection campaign  
A cervical cancer prevention and early detection campaign was held at the end of October in the 
village of Yanacachi. The campaign was carried out by the Bolivian Anti-Cancer Foundation in 
coordination with the municipal government of Yanacachi and the ICDF. Women were offered 
free Pap smears as part of the campaign. Seventy-five (75) women were seen by healthcare 
professionals and participated in training and information sessions about different types of 
cancer. Twenty-five (25) men, most of whom were accompanying their female partners, also 
participated in the training sessions.  
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c. Education  

School furniture for the Municipality of Irupana  
Through this project, furniture was provided to 10 schools in the Municipality of Irupana. Prior 
to this, the lack of adequate furniture meant that many students had to share dilapidated old desks 
and sit on uncomfortable benches. The new furniture provides the students with their own chair 
and desk, creating a more comfortable learning environment. On October 17, during a ceremony 
attended by VCDI and USAID/Bolivia representatives and local authorities, 396 pieces of school 
furniture – including chairs, desks and bookshelves – were officially delivered to the 
municipality for use in the different schools. The furniture is benefiting more than 250 students.  
 
Nogalani School  
Approximately 1,200 people live in the community of Nogalani. In 2008, the municipal 
government of Coripata began construction of eight classrooms for the section of the Nogalani 
School dedicated to primary education. Unfortunately, the work was left unfinished due to lack 
of funds. As a result of a request presented to the VCDI, the ICDF was able to complete the 
construction of the eight classrooms. The project involved building walls, completing fixtures 
and fittings, and installing electricity to enable the school’s 130 students and eight teachers to 
conduct classes in appropriate conditions. On November 22, an inauguration ceremony 
organized by the school’s oversight committee was attended by representatives of the VCDI and 
USAID/Bolivia, local authorities, the majority of the student body and community members. 
Throughout the event, the schoolchildren as well as their parents stated how happy they are with 
the new school.   
 

 
 
 
 
 
 
 

The new Nogalani School  
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d. Economic Development 
   
Amaranth 
During the previous quarter, the first phase of the amaranth project was concluded. Amaranth is 
a high protein crop traditionally grown in Bolivia. This phase included the participation of 180 
producers from the municipalities of Coroico and Irupana. Together, they harvested more than 
73,500 kilos of amaranth. Since there is a growing demand for amaranth within national and 
international markets, the ICDF proposed a second phase of the project to be implemented in the 
municipalities of Coroico, Irupana and Coripata. Approximately 200 producers are participating 
in this phase of the project. During the reporting period, the producers prepared their land and the 
majority was able to seed their plots. However, due to heavy rainfall, the remainder of the 
planting will be completed in the following quarter. 
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D. NEW AREAS OF WORK  

 
In November the ICDF and ARCo project jointly presented the results of the assessment 
conducted on the proposed new geographical areas of intervention to the VCDI and 
USAID/Bolivia. As requested, ARCo presented the economic development opportunities 
identified while the ICDF focused on community development activities. Table 3 summarizes 
the social infrastructure needs identified per municipality. 
 
Table 3. Identified priorities per municipality within the new areas of work 

Municipality 

 

Education 

infrastructure/furniture 

Health 

infrastructure/furniture 

Potable Water 

infrastructure 

Training on 

Management of 

Community 

Infrastructure 

Apolo X  X X 

Mapiri X  X X 

Cajuata  X  X 

Zongo     X 

 
 
Significant needs for new or 
improved infrastructure were 
identified in the municipalities of 
Mapiri and Apolo. As part of a 
more in-depth assessment on water 
quality and capacity of sources, a 
visit was made to Mapiri and one 
was scheduled to Apolo for the next 
reporting period. The results of this 
water assessment will reveal 
feasibility as well as identify 
measures that could be 
implemented to increase 
sustainability of water sources. The 
final assessment, including an 
annex on environmental 
considerations, will be jointly 
prepared with ARCo and submitted 
in the coming quarter.  
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E. CROSS-CUTTING ACTIVITIES  

 
1. Institutional strengthening  
 

In December, various training sessions were held for authorities and technical staff from the 
municipal governments of Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana, Yanacachi, La Asunta and 
Palos Blancos. The training focused on Law 1178 (SAFCO Law), which sets out the 
responsibilities, rights and obligations of public officials. The training is being provided in 
coordination with CENCAP-CPG. Twenty-eight authorities (mayors and councilors) have been 
trained and given certificates by the Office of the Comptroller General. More than two hundred 
technical employees from the different municipal governments attended the training sessions, 
and about half of them obtained their certificates in December 2010. One particular feature of the 
training sessions is that they are held in the municipalities themselves. This makes participation 
easier for a larger number of municipal government staff who would otherwise have to travel to 
the city of La Paz to take part in training sessions.  
 

 
 
 
A training event in La Asunta wasn’t only organized for municipal authorities, but also for 
members of the Municipal Oversight Committee and General Secretaries of several community 
organizations, as well as representatives of the Departmental Governor’s Office and the Yungas 
of La Paz Association of Municipalities. A total of 50 people were trained at this event which 
involved 16 hours of training sessions, over two full days. The main topics covered were: 
preparation and implementation of the annual municipal work plan (POA in Spanish), and the 
administrative management of resources in public administration.      
 
 
 
 

 

Training session held in the municipality of Coroico 
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2. Scholarship Programs, Yungas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa 
(UAC-CP) 

The UAC-CP is a non-profit university located 111 km northeast of La Paz, in the North Yungas 
Province of the department of La Paz. The university is located in the community of Carmen 
Pampa, at a distance of 13 km from Coroico, the capital of the province. It primarily offers 
higher education to the rural regions of tropical northern Bolivia and to the youth from 
marginalized areas of the city of La Paz. The UAC-CP was created by an inter-institutional 
agreement between the Catholic University of Bolivia (UCB), the Dioceses of Coroico, the 
Franciscan Missionary Sisters and Villa Nilo Sub Central, the local governing body of the 
indigenous people, on October 4, 1993. The institution offers bachelor degrees to a student body 
of approximately 700 students in agronomy, nursing, veterinary medicine, animal husbandry and 
primary education. It also offers an associate degree in tourism. Each program includes both 
academic coursework and opportunities for hands-on practice in the respective career tracks. The 
ICDF continued to support UAC-CP students this quarter by funding 50 scholarships during the 
first academic semester of 2010.  
 

3. Regional  Projects 
Libraries 
During the current reporting period the “Equipping of Libraries of Technical and Higher 
Education Centers” project was concluded. A total of 10 schools and centers for higher education 
were given books for existing libraries. These schools were chosen in coordination with the 
members of the Municipal Council of Coroico in charge of education, with the Education 
Director for the district of La Asunta as well as with other parties involved in project 
implementation. A total of over 1,000 Spanish language books were provided to the libraries. 
Donated books included national and international literary works, as well as educational reading 
material pertaining to various technical and arts/social fields.  
 
In December, all libraries benefiting from the project were visited by an expert librarian hired by 
the ICDF. The librarian provided training to those in charge of the libraries as well as to the 
school directors. In some cases training was also provided to teachers in order to enable them to 
assist in improving overall facility management and to show them how to make greater use of the 
library. In many cases it was noted that there was not a good system for classifying, managing 
nor for loaning books. With the assistance of the librarian, the books were sorted and registered. 
Those in charge of the libraries received assistance in implementing a system for lending books. 
Training in general library organization and administration was also provided.  
 
English Classes 
Six students from the Yungas region received scholarships for intensive English classes provided 
by the Centro Boliviano Americano (CBA) in La Paz. These students were chosen based on a 
participatory selection process carried out in coordination with municipal governments. The 
students who received scholarships are required to obtain passing grades of above eighty percent 
in order to keep them. The scholarships cover registration fees, course fees, and the books and 
materials required for each course module. The ICDF is financing approximately eighty percent 
of each module, while each student will pay the remaining twenty percent of the cost of the 
module.  
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VI. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS

A. THE ICDF IN NUMBERS

The ICDF has a total of 659 projects in its portfolio. Fifty
community development component, and the remaining 42 percent are in the economic 
development component. Thirty
procurement stages and 67 are being implemented. With 19 projects concluded during this 
reporting period, the total number of completed projects is now 561. 
total number of ICDF projects by status and component. 
 
Table 4. Number of projects by implementation status and by component 

Project Status 
Community 

Development

Final Design 12

Procurement/Acquisitions 19

Implementation 38

Completed 312

TOTAL 381

 
Of the nineteen projects completed this quarter, f
and five belong to the economic development 
projects by status and region, while 
implementation status.  
 
Table 5. Number of projects by implementation status and by region 

Project Status 

Final Design 

Procurement/Acquisitions 

Implementation 

Completed 

TOTAL 

 
Chart 1 – Distribution of ICDF projects by implementation status
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PERFORMANCE INDICATOR RESULTS  
THE ICDF IN NUMBERS  

The ICDF has a total of 659 projects in its portfolio. Fifty-eight (58) percent of these are in the 
community development component, and the remaining 42 percent are in the economic 

ment component. Thirty-one (31) projects are currently at the final design 
procurement stages and 67 are being implemented. With 19 projects concluded during this 
reporting period, the total number of completed projects is now 561. Table 4
total number of ICDF projects by status and component.  

. Number of projects by implementation status and by component  

Community 

Development 

Economic 

Development 
Total 

12 0 12 

19 0 19 

38 29 67 

312 249 561 

381 278 659 

Of the nineteen projects completed this quarter, fourteen were community development projects 
and five belong to the economic development component. Table 5 presents a breakdown of 
projects by status and region, while Chart 1 shows the distribution of ICDF projects by 

. Number of projects by implementation status and by region  

TC Yungas Total 

 12 12 

 19 19 

 67 67 

100 461 561 

100 559 659 

Distribution of ICDF projects by implementation status 
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eight (58) percent of these are in the 
community development component, and the remaining 42 percent are in the economic 

one (31) projects are currently at the final design or 
procurement stages and 67 are being implemented. With 19 projects concluded during this 

Table 4 below shows the 

ourteen were community development projects 
presents a breakdown of 

shows the distribution of ICDF projects by 
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Chart 2 shows the number of new projects added to the ICDF portfolio each quarter since 
December 2005, compared with the number of projects completed over the same period. A 
total of 14 new projects were added this quarter and 19 were completed.  The ICDF 
currently has 98 active projects in its portfolio, and these are scheduled to be completed in 
the first six months of calendar year 2011.  

Chart 2. Cumulative number of ICDF sub-award projects in the portfolio and number of completed projects 

 

Table 6 shows a breakdown of the distribution of projects by region, municipality and 
component. The municipality of La Asunta has the most projects, followed by the 
municipality of Palos Blancos. Approximately 10 percent of both community development 
and economic development projects benefit more than one municipality.  
 
Table 6. Distribution of projects by region, municipality and component 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

D
ic

-0
5

F
eb

-0
6

A
br

-0
6

Ju
n-

06

A
go

-0
6

O
ct

-0
6

D
ic

-0
6

F
eb

-0
7

A
br

-0
7

Ju
n-

07

A
go

-0
7

O
ct

-0
7

D
ic

-0
7

F
eb

-0
8

A
br

-0
8

Ju
n-

08

A
go

-0
8

O
ct

-0
8

D
ic

-0
8

F
eb

-0
9

A
br

-0
9

Ju
n-

09

A
go

-0
9

O
ct

-0
9

D
ic

-0
9

F
eb

-1
0

A
br

-1
0

Ju
n-

10

A
go

-1
0

O
ct

-1
0

D
ic

-1
0

# 
P

ro
je

ct
s

Number of projects Completed

Region Municipality Community Development Economic Development 
Total 

 

Yungas 

Alto Beni 24 43 67 

Chulumani 31 16 47 

Coripata 37 15 52 

Coroico 37 7 44 

Irupana 20 2 22 

La Asunta 64 57 121 

Palos Blancos 57 42 99 

Yanacachi 21 31 52 

Various – Yungas 37 18 55 

Subtotal Yungas 328 231 559 

TC 

Chimoré 8 6 14 

Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 19 12 31 

Shinahota 12 10 22 

Villa Tunari 5 7 12 

Various – TC 3 6 9 

Omereque 0 0 0 

Yapacani 1 0 1 

Subtotal TC 53 47 100 

Total  381 278 659 
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Chart 3 shows the breakdown of community development projects by sector. A significant 
number of projects are in the education and potable water sub-components. This increase is 
due to high impact activities such as the provision of infrastructure and/or furniture and 
equipment to expand access to health, potable water and education. Chart 4 shows the 
breakdown of economic development projects by sector.    
 
Chart 3 – Number of community development projects by sector sub-component  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chart 4 – Number of economic development projects by sector sub-component 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.  PERFORMANCE INDICATORS  
ICDF activities are divided into two components: economic development and community 
development. These two programmatic areas support the USG and PSB’s policies and provide 
the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable development in the Yungas and 
previously the Tropics of Cochabamba. The table below summarizes the ICDF’s performance 
indicator targets by programmatic component as set out in Modification 17. 
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Table 7. ICDF performance indicators and calendar year targets1 

Indicator Unit 

Targets 

Total 

LOP 06 07 08 09 

Adjust-

ment 

(*) 

10 

(**) 

11 

(***) 

12 

(***) 

Overall Indicators 

SO 

1.1 

Unsatisfied Basic 

Needs Index (NBI) – 

Yungas   

Percentage  70%  65%      60% 

SO 

1.2 

Total number of 

families with 

increased access to 

goods and services.  

Number of 

families  

3,499 5,000 6,000 5,000 10,587 3,448 4,500 2,672 40,706 

Community Development  

IR 1.1 Number of social and 

productive 

infrastructure and 

related works 

completed  

Number of 

works of 

infrastructu

re  

13 120 150 130 -35 110 100 78 666 

IR 1.2 Number of trainees 

completing any type 

of training  

Number of 

trainees  

2,582 6,000 5,000 3,500 19,751 3,075 7,500 2,637 50,045 

Economic Development 

IR 2.1 Value of incremental 

sales generated by 

economic initiatives 

supported by the 

ICDF  

US$ 

thousands  

  650 1,800 1,032 609 550 300 4,941 

IR 2.2 Number of 

equivalent jobs 

attributable to ICDF-

supported activities  

Equivalent 

jobs  

219 1,000 1,500 1,500 -1,260 979 1,300 490 5,728 

IR 2.3 Number of hectares 

of crops supported 

by the ICDF 

Number of 

hectares  

0 250 1,000 1,500 -1,324 160     1,586 

Cross-cutting Indicators 

CC1.

1 

Percentage of the 

total cost of 

implemented 

projects covered by 

counterpart 

contributions  

Percentage C

D 

10

% 

10% 10% 10%  10% 10% 10% 10% 

E

D 

20

% 

20% 20% 20%  20% 20% 20% 20% 

CC1.

2 

Percentage of 

projects that are still 

“functioning well” 

one year after 

completion  

Percentage n/a 95% 95% 95%  95% 95% 95% 95% 

Note  

(*) 

This adjustment reconciles the sum of the calendar year targets with the Life of Project targets. In 2009 the Cooperative 

Agreement was amended and the Life of Project targets were altered, partly in order to reflect the results achieved.  

 (**) The targets for 2010 are consistent with the targets approved in modifications 14, 15 and 16.  

(***) The targets for 2011 and 2012 are consistent with the targets approved in Modification 17. The targets for 2012 are subject to 

change based on the current RFRA 

 

                                                 
1 The reformulated targets were approved in Modification 17.  
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The main objective of the ICDF is to support the joint PSB-USG efforts to establish a sustainable 
economy in Bolivia’s coca-producing areas by addressing basic human needs, alleviating poverty 
and improving social and economic conditions through the implementation of sub-grants for 
projects identified through participatory methodologies. This objective primarily responds to 
USAID/Bolivia’s Intermediate Result (IR) 5:  
 

To improve basic public services and social conditions in the Tropics of 
Cochabamba and in the Yungas region of La Paz, Bolivia. 

 
Two indicators monitor this IR: 1) the index of unsatisfied basic needs; and, 2) the number of 
families benefited. Due to the departure of IAD from the TC, the ICDF did not evaluate the NBI 
indicator in this region, nor does it plan to do so in the future. Also, given that the PSB plans to 
conduct the national census and measure the NBI in 2011, it was decided that the next NBI 
indicator measurement be done by means of the upcoming national census. Thus this indicator 
was measured on only one occasion during the LOP of the ICDF, using the baseline established 
in the NBI study published in 2005. Through Modification 17, additional funds were designated 
to expand the ICDF’s activities, mainly in the areas of potable water, sanitation, health and 
education in the community development component. Under the same modification, the ICDF is 
expanding its activities to new areas of work and the duration of the project has been extended 
until September 30, 2012. Consequently, the performance indicator targets to be achieved by the 
end of LOP have likewise been adjusted. The table below shows the results achieved through 
December 2010, the new targets for 2011 and 2012, and the corresponding progress percentage 
for each indicator.  
 
Table 8. Summary of results achieved in each ICDF performance indicator by calendar year 
throughout LOP (2005-2012) 

Indicator Results LOP 

2005 - 

2006 

2007 2008 2009 2010 Target Total to 

date  

Progress 

Percentage 

NBI Index       52%   60% 52%   

No. of Families  3,499 15,204 7,229 4,161 3,344 40,706 33,437 82% 

No. of works of 

infrastructure  

14 23 201 141 129 666 508 76% 

No. of trainees 2,582 21,514 9,249 4,049 3,081 50,045 40,475 81% 

Value of sales           -                 -          902    2,603  589 4,941 4,094 83% 

No. of jobs  40 94 1,550 1,277 773 5,728 3,734 65% 

No. of hectares 0 0 175 1,256 192 1,586 1,623 102% 

 
As mentioned, the ICDF has increased its LOP targets, setting new benchmarks for the 
performance indicators to be achieved by the end of the project. At the time of this report, the 
target for the number of established hectares that have been verified – plantain, stevia and 
amaranth crops in the YLP, and previously palm heart crops in the TC – had already been 
surpassed. It is not envisaged that new crops will be planted from now onwards.  
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Table 9. Summary of results achieved in each ICDF performance indicator in fiscal year 2011 and on the 
targets for the quarter covered by this report (October-December 2010)   

Indicator 

FY 2011 
Percent 

Progress 

 1
st

 Quarter FY 2011 2
nd

 Quarter 

FY 2011 

Target Target Result 
 

Target Result 

NBI Rate              

No. of Families  5,790 879 15%  632 879 1,850 

No. infrastructures  127 14 11%  14 14 15 

No. of trainees 8,500 898 10%  892 898 2,450 

Value of sales  530 0 0%  0 0 175 

No. of jobs  1,250 197 15%  186 197 270 

No. of hectares        0   0 

 
SO 1.2  Indicator: Number of families 
 
Title of the performance indicator: Total number of families (and their communities) with 
increased access to public goods, services or jobs. 
 
Measurement unit: Number of families benefited by ICDF supported activities 
 
The total number of families who have benefited during the ICDF LOP to date is 33,437. 
Adjusting for the LOP target approved in Modification 17, this means that 82 percent of the 
40,706 LOP target has been achieved.  

 
During this reporting period, 879 families have benefited, mainly from community development 
projects, as shown in the table below.  
 
Table 10. Number of families benefiting from projects completed in the October-December 2010 
quarter, by component and municipality  

MUNICIPALITY 
Community 

Development 

Economic 

Development 
TOTAL 

Coripata 194  194 

Coroico 294  294 

Irupana 19  19 

La Asunta 213 124 337 

Palos Blancos 34 1 35 

Varios YUN    

TOTAL 754 125 879 

 
In the municipality of La Asunta, two basic sanitation projects have been implemented: the 
construction of bathroom facilities in Bolívar II and Bolívar III schools. These are benefiting 152 
families in the two communities. In the same municipality, the beekeeping program was 
completed, with 120 families producing honey utilizing a minimum of five hives each. Based on 
an internal evaluation, 90 percent of the producers reported that their bee population has 
increased from the number initially provided to the families for honey production, which is one 
indicator of their success. 
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As part of the work being done in the area of basic sanitation and environmental protection, the 
sanitary landfill project in the Municipality of Coroico has also been completed. It is estimated 
that the landfill will have a significant positive impact on the lives of approximately 1,500 
families living in Coroico. 
 
Table 11. Number of families benefiting from projects completed in the October-December 2010 
quarter, by component and sub-component  

Component Sub-component TOTAL 

Community Development 

Potable Water 83 

Education 157 

Health 68 

Sanitation 446 

Total – Community Development 754 

Economic Development 

Beekeeping 120 

Animal husbandry 4 

Tourism 1 

Total – Economic Development 125 

Grand Total 879 

 
 

B. Intermediate Result 1 
 

The ICDF’s intermediate result 1 (IR 1): 
 

Community development in the Yungas and in the TC is strengthened. 

 
IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects 
 
Title of the performance indicator: infrastructures and related projects completed. 
Measurement Unit: Number of complementary infrastructures and other projects concluded by 
the ICDF. 
 
In accordance with Modification 17, 100 percent of expected results were achieved during the 
reporting period. Included in the reported results are 13 projects from within the community 
development component and one economic development project. 
 
Table 12. Number of works of infrastructure and related projects completed in the October - December 
2010 quarter, by component and municipality  

Municipality 
Community 

Development 

Economic 

Development 

TOTAL 

 

Coripata 2  2 

Coroico 1  1 

Irupana 2  2 

La Asunta 3  3 

Palos Blancos 5 1 6 

Total 13 1 14 

Eight of the infrastructure (and related) projects completed involved the provision of furniture 
and equipment to schools, health centers and a hotel. Six others involved the construction of 
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potable water and sanitation systems, health 
the largest of these infrastructure projects. The chart below shows the distribution by sub
component of the infrastructure projects completed during this reporting pe
 
Chart 6 – Infrastructure projects completed in the October

  
 
Seventy-six (76) percent of the adjusted LOP target for this performance indicator
Modification 17 has been achieved. 

RI 1.2  Indicator: Trainees 

Title of the performance indicator
ICDF activity. 
 

Unit of Measure: Number of trainees

During this reporting period, important training activities were carried out with the beneficiar
of the completed potable water systems and sanitation projects.
from this type of training. Other 
beekeepers who are administering
to produce and sell honey.  
 
To date, the ICDF has achieved 81
40,475 trainees. Palos Blancos, Alto Beni and La Asunta
numbers of trainees as a significant amount of 
potable water systems and sanitation projects.   
 
b. Intermediate Result 2 
 
The ICDF’s intermediate result 2 (IR.2):
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potable water and sanitation systems, health centers and schools as well as the landfill, which is 
the largest of these infrastructure projects. The chart below shows the distribution by sub

of the infrastructure projects completed during this reporting pe

Infrastructure projects completed in the October-December 2010 quarter in the Yungas, by type 

of the adjusted LOP target for this performance indicator
Modification 17 has been achieved.  

 

Title of the performance indicator: People who received training within the framework of an 

: Number of trainees 

During this reporting period, important training activities were carried out with the beneficiar
of the completed potable water systems and sanitation projects. A total of 210 trainees benefited 

. Other noteworthy activities involved the training provided to 120 
are administering hives in the municipality of La Asunta, using their new skills 

To date, the ICDF has achieved 81 percent of the LOP target for this indicator, with a total of 
40,475 trainees. Palos Blancos, Alto Beni and La Asunta are the municipalities with the largest 

as a significant amount of training was provided as part 
potable water systems and sanitation projects.    
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centers and schools as well as the landfill, which is 
the largest of these infrastructure projects. The chart below shows the distribution by sub-

of the infrastructure projects completed during this reporting period. 

December 2010 quarter in the Yungas, by type  
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Title of the performance indicator: Increases in sales generated by economic initiatives 
supported by the ICDF. 
 

Unit of Measure: U.S. Dollars x 1,000 
 
83 percent of the proposed LOP target for this performance indicator has been achieved to date. 
About 50 percent of the sales have been generated by agriculture-related projects, including the 
production of palm hearts in the TC and various crops in the Yungas, such as stevia, plantain and 
lily flowers. The microenterprises that received assistance from the ICDF have also generated 
significant sales, especially those providing hotel services and those involving the production 
and sale of chicken and eggs.  
 
Incremental sales are not reported for the quarter as sales targets have not been set for this 
period. The sales recorded by ICDF staff in charge of measuring economic initiatives will be 
presented in the next report.  
 
IR 2.2  Indicator: Equivalent Employment 
 
Title of the performance indicator: Equivalent employment directly attributed to 
initiatives supported by the ICDF. 
 
Unit of Measure: Equivalent employment 
 
The ICDF has achieved 65 percent of the LOP target for this indicator, with 3,734 equivalent 
jobs created to date. 
 
During the quarter covered by this report, the creation of 197 equivalent jobs was registered, as 
shown in the following table:  
 
Table 13. Breakdown of equivalent jobs created by component and sub-component, October-December 20102 

SUB-COMPONENT Community Development Economic Development TOTAL 

Potable Water  22  22 

Beekeeping   84 84 

Education  47  47 

Animal husbandry  4 4 

Health  5  5 

Sanitation 31  31 

Tourism   4 4 

 Total  105 92 197 

 
The reported equivalent jobs created are varied in nature, with a significant amount, 84 jobs, 
generated in the beekeeping sub-sector. Equivalent employment generated through investment in 
infrastructure, amounts to 22 jobs from potable water projects, 47 in education, and 31 in 
sanitation (including the landfill in Coroico). These figures were calculated according to the 

                                                 
2 Following the recommendation made in the RIG audit report, the equivalent employment indicator has been carefully 
recalculated. The figures presented in the table reflect this reassessment.  
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methodology established in the Performance Monitoring Plan (PMP) of translating work-days 
into equivalent jobs.  
 
IR 2.3  Indicator: Number of hectares of agricultural crops  
 
Title of the performance indicator: Hectares of alternative crops or hectares under forest 
management plans targeted by IAD programs. 
 
Unit of Measure: Hectares 
 
The results achieved in this indicator have surpassed the established LOP target, with 1,623 
hectares of land verified as having been planted with agricultural crops. Some of the most 
important of these are the palm heart plantations in the TC and the stevia, coffee, amaranth and 
plantain crops in the Yungas. All of the reported areas of land have been verified by means of 
Geographical Information System (GIS) measurements as well as on-the-ground verification of 
each of the established crops. No new targets have been set to be achieved in the coming 
reporting periods.  
 
c. Cross-cutting indicators  
 
The ICDF implements projects whose results contribute to both IRs. These results are reported 
by way of three cross-cutting indicators: 1) number of trainees; 2) counterpart contribution; and, 
3) projects that are “working well” after one year. 
 
CC 1.1.  Indicator: Percentage of the total cost of implemented projects covered by counterpart 
contributions 
 
In compliance with the ICDF PMP, this yearly indicator was reported in the January - March 
2010 reporting period.  Calendar year counterpart results for 2010 will be presented in the next 
quarterly report, given the extension of the LOP through September 2012.  
 
CC 1.2.  Indicator: Percentage of projects that are still “functioning well” one year after 
completion 
 
With regard to the cross-cutting indicator of projects that are “functioning well,” during this 
reporting period verification visits were made to 32 projects in the ICDF component that were 
completed a year ago. It was found that the nine economic development projects visited are 
generally functioning well, as assessed by the technical sustainability criteria, and are fulfilling 
the purpose for which they were implemented. In the case of the 23 community development 
projects visited, 95 percent were found to be working well. Some of the schools visited have had 
minor maintenance problems, but according to those responsible, these will be repaired before 
the start of the 2011 school year. It is important to highlight the commitment shown by the 
communities and the different civil society organizations (parents’ committees, water 
committees, etc.), as well as the municipal governments in terms of allocating resources for the 
maintenance of these facilities.  
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VII.  LOOKING BACK & LOOKING FORWARD  
The last quarterly report mentioned plans for the finalization of all ICDF projects under 
implementation. As approved in Modification 17, the LOP has been extended for two years. In 
light of this extension, new projects have been approved during the most recent CTs. Currently 
these newly approved projects are either in the design, procurement or implementation phase. In 
some cases, the project extension also provided leeway for reprogramming other projects under 
implementation. 
 
The ICDF foresees the conclusion of a significant number of projects during the second quarter 
of the 2011 fiscal year. The following projects stand out among others: 
 

• Construction of schoolteacher housing in the community of La Cascada in the 
Municipality of Palos Blancos. The 16 housing units will allow the teachers of more than 
200 students to live in the community throughout the year. This in turn will promote an 
improvement in the quality of education as it allows teachers to teach without 
interruption. 

• Construction of potable water systems in the communities of Tupiza A, Tupiza B, San 
Pedro and Villa del Carmen in the Municipality of Palos Blancos. Together these water 
systems will provide approximately 75 families with access to potable water. This will 
have a significant impact on the day to day life and health of all those served by the water 
systems. 

• Construction of school bathrooms in the communities of Yanamayo, Santa Rosa, and La 
Calzada in the Municipality of La Asunta. School bathrooms not only give students and 
teachers access to sanitary facilities, they also provide students with a sense of privacy 
and protection. This will have a positive impact on the entire student body and on female 
students in particular.  

• Construction of the Cotapata Plaza in La Asunta. Previous experiences demonstrate that 
community residents have greater pride in their community when they have a plaza. A 
central plaza will also provide community members with a meeting place.  

 
In addition to concluding the above-mentioned projects, the ICDF will begin construction of 
several projects currently in the acquisitions phase. Among these, the most notable are the 
potable water systems for the communities of San Miguel de Huachi located in Palos Blancos, 
and San José, Los Olivos and 21 de Agosto in the Municipality of La Asunta. 
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ANNEX II. Informe del Estado del Proyecto (Matriz) 
 

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE 
MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  

MONTO 
TOTAL 

1 YC0008A Comunitario Saneamiento Alto Beni Boopi Sararia 
Implementación de UHFs (201 
UHFs) 

CONCLUIDO 
    
458.700,00  

2 YC0134 Comunitario Educación Alto Beni 
Km 73 - Población 
Suapi 

Ampliación Colegio Martín 
Cárdenas 

CONCLUIDO 
    
182.402,81  

3 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Alto Beni Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO      22.491,00  

4 YC0152 Económico 
Fortalecimiento 
institucional 

Alto Beni 
Nueva Kollasuyo,San 
Antonio,Sararía 

Reforzamiento al Funcionamiento 
del Modelo de Gestión y Productivo 
de los Internados de San Antonio, 
Sararia y Nueva Kollasuyo 

CONCLUIDO      17.930,00  

5 YC0670 Comunitario Educación Alto Beni Varios 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Alto Beni 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

6 YC0695 Comunitario Otros Alto Beni Varios 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina - Municipio 
de Alto Beni 

DISEÑO 
     54.000,00  

7 YE0012A Comunitario Otros Alto Beni 
Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(Municipio) 

CONCLUIDO           557,00  

8 YE0012B Comunitario Otros Alto Beni 
Sector Yolosa - 
Caranavi 

Apoyo a Actividades de Rescate 
(FEJUVE) 

CONCLUIDO      10.842,46  

9 YE0021 Comunitario Educación Alto Beni 
Km 73 - Población 
Suapi 

Cont. bloque de talleres UE Martín 
Cárdenas 

CONCLUIDO      45.453,76  

10 YE0081 Comunitario Educación Alto Beni Villa Unificada Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO      52.446,05  
11 YE0157 Económico Transformacion Alto Beni Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO        6.095,15  

12 YE0158 Economico Agrícola Alto Beni Piquendo,Bella Vista 
Producción y comercialización de 
frejol negro 

CONCLUIDO        8.929,05  

13 YE0231 Económico Apícola Alto Beni Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO      11.745,00  

14 YE0234 Económico Transformación Alto Beni Colonia Belén 
Elaboración y Comercialización de 
derivados Citricolas "ASOPROCID" 

EJECUCION      30.548,00  

15 YE0235 Económico Transformación Alto Beni Bella Vista 
Planta Procesadora de Derivados 
Lácteos “APROLAB” 

EJECUCION      10.382,00  

16 YE0237 Económico Pecuario Alto Beni San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO        6.082,00  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

17 YE0238 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Illimani - 
San Antonio 

Pollos Parrilleros Illimani San 
Antonio 

CONCLUIDO      10.186,00  

18 YE0240 Económico Transformación Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija 
- Santa Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos 
"TICOLAC" 

CONCLUIDO      18.970,00  

19 YE0242 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Apóstol 
Santiago - Sapecho 

Producción y Comercialización de 
Cerdos "APOSTOL SANTIAGO" 

CONCLUIDO        6.027,00  

20 YE0249 Económico Servicios Alto Beni San Antonio 
Implementación de Microempresa 
Metalmecánica 

CONCLUIDO        8.383,00  

21 YE0250 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia La Forestal - 
Bella Vista 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "INGAVI - COBIJA" 

CONCLUIDO        4.285,00  

22 YE0251 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija 
- Santa Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "LA FORESTAL" 

CONCLUIDO        5.276,00  

23 YE0255 Económico Pecuario Alto Beni San Antonio 
Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA NINA" 

CONCLUIDO        3.072,00  

24 YE0256 Económico Pecuario Alto Beni Santa Rosa 
Comercialización de Carne y Piel de 
Cuye 

CONCLUIDO        7.465,00  

25 YE0257 Económico Pecuario Alto Beni Colonia Los Tigres 
Centro Ecológico de Investigación 
Agropecuaria El Pahuichi -
"CEINAP" 

CONCLUIDO      20.782,00  

26 YE0260 Económico Pecuario Alto Beni Colonia Illimani Porcinocultura - "FLORES" CONCLUIDO        2.600,00  
27 YE0265 Económico Servicios Alto Beni San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO        8.678,00  

28 YE0269 Económico Transformación Alto Beni Villa El Porvenir 
Planta Deshidratadora de Frutas - 
"APAVIP" 

CONCLUIDO      13.002,00  

29 YE0270 Económico Transformación Alto Beni Espontánea Illlimani 
Implementación de una Planta 
Procesadora de Alimentos Km. 52 

CONCLUIDO        4.718,00  

30 YE0272 Económico Pecuario Alto Beni 
Espontánea San 
Antonio de Boopi 

Producción de Huevos - "SAN 
ANTONIO" 

CONCLUIDO        3.387,00  

31 YE0275 Económico Transformación Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Callisaya" CONCLUIDO        9.858,00  
32 YE0276 Económico Transformación Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Ramos CONCLUIDO      12.343,00  
33 YE0277 Económico Pecuario Alto Beni Suapi Km73 Agropecuaria "Martin Cardenas" CONCLUIDO        3.406,00  

34 YE0280 Económico Pecuario Alto Beni San Antonio 
Crianza de Pollos Parrilleros - 
"AJNO" 

CONCLUIDO        7.316,00  

35 YE0283 Económico Pecuario Alto Beni 
Colonia Villa Prado - 
Pista Soapi 

Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO        6.583,00  

36 YE0424 Económico Agrícola Alto Beni Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO        4.587,78  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

37 YR0016 Comunitario Agua Potable Alto Beni Varias 
Megaproyecto Agua Potable (Fase 
II) 

CONCLUIDO 
    
447.276,74  

38 YR0062 Comunitario Educación Alto Beni 
Km 73 - Población 
Suapi 

Const. Unidad Educativa Palmar 
Suapi 

CONCLUIDO      52.488,15  

39 YR0063 Comunitario Educación Alto Beni Sararia - Area Urbana 
Construcción complejo educativo 
Sararia 

CONCLUIDO 
    
169.982,91  

40 YR0064 Comunitario Salud Alto Beni Sararia - Área Urbana Construcción centro de salud CONCLUIDO      50.441,85  

41 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Alto Beni Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO      36.023,30  

42 YR0066 Comunitario Salud Alto Beni Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO      48.022,97  
43 YR0067 Comunitario Salud Alto Beni Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO        2.163,66  

44 YR0068 Comunitario Infraestructura 
comunitaria 

Alto Beni Central San Antonio 
 
Sala de reunión central San Antonio 
 

CONCLUIDO 80.731,31  

45 YR0075 Comunitario Educación Alto Beni Belén 
Diseño: Construcción escuela y 
batería de baños 

CONCLUIDO           118,61  

46 YR0080 Comunitario Salud Alto Beni Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 
     24.700,00 
  

47 YR0093 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni Brecha T Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      57.755,21  

48 YR0094 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni San Luis 2da. Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      88.428,27  

49 YR0095 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni Nueva California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      29.441,60  

50 YR0096 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Alto Beni Pista Suapi Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO      24.722,67  

51 YR0097 Comunitario Agua Potable Alto Beni Villa Santiago Complementación Agua Potable CONCLUIDO      31.774,58  
52 YR0098 Comunitario Agua Potable Alto Beni Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      26.538,90  

53 YR0099 Comunitario Agua Potable Alto Beni 
Colke Alta,22 de 
Julio 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 
    
191.301,86  

54 YR0100 Comunitario Agua Potable Alto Beni 
Porvenir,Paraiso,Chic
has,Villa Litoral 

Sistema de Agua Potable - Central 
Porvenir 

CONCLUIDO      10.750,00  

55 YR0108 Económico Agrícola Alto Beni Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO        5.880,00  

56 YR0109 Económico Agrícola Alto Beni 
Entre Ríos - Playa 
Azul 

Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO        4.704,00  
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57 YR0110 Económico Agrícola Alto Beni Expontánea Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO        3.234,00  
58 YR0111 Económico Agrícola Alto Beni Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO        5.880,00  
59 YR0112 Económico Agrícola Alto Beni Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO        7.644,00  
60 YR0113 Económico Agrícola Alto Beni Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO        6.468,00  
61 YR0114 Económico Agrícola Alto Beni Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO        9.408,00  
62 YR0115 Económico Agrícola Alto Beni Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO        6.174,00  
63 YR0116 Económico Agrícola Alto Beni Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO      11.172,00  
64 YR0117 Económico Agrícola Alto Beni Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO        6.468,00  
65 YR0118 Económico Agrícola Alto Beni San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO      42.924,00  

66 YR0131 Económico Transformación Alto Beni Piquendo 
Implementación planta procesadora 
de frutas 

CONCLUIDO        3.500,00  

67 YR0143 Comunitario Agua Potable Alto Beni 
San Juan Suapi,Villa 
El Prado 

Sistema de Agua Potable (11 
comunidades) 

CONCLUIDO      21.986,00  

68 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chimore 

Senda D,Puerto 
Aurora,Cesarzama,Sa
n Andres,Tacuaral 
Entre Ríos,6 de 
Agosto,Senda B 

Iluminación 7 Canchas 
Polifuncionales 

CONCLUIDO      18.291,00  

69 TC0148 Comunitario Educación Chimore 
Chimore (Convenio 
TAC) 

Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO 
    
108.890,04  

70 TC0294 Comunitario Educación Chimore Estaño Palmito 
Dotación de mobiliario escolar - 
Unidad Educativa Estaño Palmito 

CONCLUIDO        1.344,43  

71 TC0425 Comunitario Educación Chimore Nueva Vida 
Equipamiento del Internado Unidad 
Educativa comunidad indígena 
Nueva Vida 

CONCLUIDO      43.425,00  

72 TE0222 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Chimore Nueva Esperanza 
Centro de Acopio de Flores y 
Capacitación para Mujeres 

CONCLUIDO      14.700,00  

73 TE0293 Económico 
Capacitación 
productiva 

Chimore NA 

Capacitación en administración, 
contabilidad básica y elaboración de 
perfil de proyectos- Federaciones de 
varones y de Mujeres, Trópico de 
Cochabamba 

CONCLUIDO        6.000,00  

74 TE0315 Económico Transformación Chimore Nueva Vida 
Construcción de Cartonera para 
Empacadora de Banano 

CONCLUIDO        6.000,00  
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75 TE0420 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Chimore Senda 2 
Mejoramiento y conclusión 
ambientes de UNABANA 

CONCLUIDO        9.000,00  

76 TE0443 Económico Pecuario Chimore Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Chimore 

CONCLUIDO        2.500,00  

77 TR0121 Comunitario Salud Chimore Trinidadcito (# 1) 
Diseño: Construcción posta salud y 
equipamiento 

CONCLUIDO      44.924,88  

78 TR0122 Comunitario Educación Chimore Betania 
Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario 

CONCLUIDO        7.564,00  

79 TR0123 Comunitario Educación Chimore Monte Sinai 
Construcción 2 aulas, baños y 
mobiliario 

CONCLUIDO        7.564,00  

80 TR0124 Comunitario Educación Chimore Puerto Victoria 
Construcción aula multigrado y 
batería baños 

CONCLUIDO        5.197,01  

81 TR0171 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Chimore Chimore 
Diseño Construcción y equip. taller 
artesanal 

CONCLUIDO        6.680,00  

82 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani 
Chulumani - 
Chulumani 

Equipamiento Mob. Municipio 
Chulumani 

CONCLUIDO      20.000,00  

83 YC0022 Comunitario Educación Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO      43.265,00  
84 YC0023 Comunitario Educación Chulumani Ocobaya - Ocobaya Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO      18.564,05  
85 YC0024 Comunitario Saneamiento Chulumani Tajma - Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      74.935,00  

86 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani 
Cutusuma - 
Montequilla 

Centro de Capacitación Productiva 
Montequilla 

CONCLUIDO      20.696,00  

87 YC0037 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani Huancane - Huancane 
Empedrado calle al Colegio 
Huancane 

CONCLUIDO      17.082,66  

88 YC0038 Comunitario Saneamiento Chulumani Ocobaya - Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO      13.675,94  

89 YC0039 Comunitario Educación Chulumani 
Tajma - Villa 
Remedios 

Const. Baño para la Escuela Villa 
Remedios 

CONCLUIDO      12.678,12  

90 YC0040 Comunitario Saneamiento Chulumani 
Chulumani - Zona 
Cancha 

Mejoramiento Mingitorio cerca 
cancha Chulumani 

CONCLUIDO      10.695,23  

91 YC0041 Comunitario Saneamiento Chulumani 
Chulumani - Zona 
Junin 

 
Baterías de Baño (obra gruesa) Zona 
Junin 

CONCLUIDO      46.113,74  

92 YC0042 Comunitario Educación Chulumani 
Río Blanco - Río 
Blanco 

Const. Segunda Fase UE Bartolina 
Sisa Río Blanco 

CONCLUIDO      24.998,00  

93 YC0043 Comunitario Educación Chulumani 
Chulumani - 
Chulumani 

Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO      37.154,95  
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94 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani 
Huancane - 
Tongobaya 

Centro de Capacitación CONCLUIDO 
    
  15.320,00 
  

95 YC0058 Comunitario Educación Chulumani Huancane - Huancane 
Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. 
Cristóbal 

CONCLUIDO      48.416,79  

96 YC0303 Comunitario Agua Potable Chulumani Rió Blanco Sistema de Agua Potable Río Blanco CONCLUIDO 
    
126.238,62  

97 YC0305 Comunitario Educación Chulumani Río Blanco 
Conclusión Obra fina 1er piso 
Colegio Bartolina Sisa de Río 
Blanco (Fase 2) 

CONCLUIDO      50.291,59  

98 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani El Colpar 
Construcción Plaza Principal - El 
Colpar 

CONCLUIDO      38.857,59  

99 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Chulumani Palma Pampa 
Conclusión Centro de Capacitación- 
Palma Pampa 

CONCLUIDO        1.250,00  

100 YC0308 Comunitario Educación Chulumani Chorrillo 
Construcción Polifuncional, y 
.Vivienda para un maestro 

CONCLUIDO           500,00  

101 YC0467 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Chulumani Chulumani 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Miguel Mercado - 
Chulumani 

CONCLUIDO        9.764,00  

102 YC0468 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Chulumani Huancane 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E San Cristóbal 
Huancane - Chulumani 

CONCLUIDO        9.764,00  

103 
YC0511 Comunitario Educación Chulumani 

Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de 
la U.E. Pre-escolar Chulumani. 

CONCLUIDO        8.000,00  

104 YC0536 Comunitario Agua Potable Chulumani Bajo Loa 
Refacción Sistema de agua potable 
Bajo Loa 

CONCLUIDO        6.200,00  

105 YC0537 Comunitario Agua Potable Chulumani Quilasa 
Refacción Sistema de agua potable - 
Quilasi 

CONCLUIDO        2.800,00  

106 YC0538 Comunitario Agua Potable Chulumani Cuchumpaya 
Refacción Sistema de agua potable - 
Cuchumpaya 

CONCLUIDO        9.500,00  

107 YC0549 Comunitario Salud Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico 
para 3 establecimientos de salud. 

CONCLUIDO      10.000,00  

108 YC0557 Comunitario Educación Chulumani Varios 
Equipamiento mobiliario para 3 
establecimientos educativos - 
Chulumani 

CONCLUIDO      10.000,00  
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109 YC0647 Comunitario Educación Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Chulumani. 

CONCLUIDO 
                 -    

110 YC0671 Comunitario Educación Chulumani Chulumani 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Chulumani 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

111 YE0082 Económico Servicios Chulumani Chulumani 

Apoyo a las empresas constructoras 
que se adjudicaron proyectos en la 
Feria a la Inversa del Municipio de 
Chulumani 

CONCLUIDO      58.653,00  

112 YE0333 Económico Transformación Chulumani Río Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO        8.316,00  
113 YE0334 Económico Pecuario Chulumani Río Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO      12.474,00  
114 YE0339 Económico Transformación Chulumani Río Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO      10.780,00  

115 YE0340 Económico Pecuario Chulumani Colpar 
Avícola Loza-Navia - Pollos 
Parrileros 

CONCLUIDO      10.780,00  

116 YE0342 Económico Transformación Chulumani Palma Pampa 
Venta de Pollos Broaster y 
Salchipapería "Angélica" 

CONCLUIDO        6.653,00  

117 YE0347 Económico Pecuario Chulumani Río Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO      12.474,00  

118 YE0348 Económico Pecuario Chulumani Palma Pampa 
Producción de galllinas de postura 
"LAYDI" 

CONCLUIDO      10.780,00  

119 YE0349 Económico Apícola Chulumani Río Blanco 
Producción de miel y jalea 
"ESCOBAR" 

CONCLUIDO        2.495,00  

120 YE0350 Económico Transformación Chulumani Río Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO        8.316,00  

121 YE0351 Económico Pecuario Chulumani Pasto Pata 
Producción de Pollos 
"AVERANGA" 

CONCLUIDO      10.780,00  

122 YE0353 Económico Apícola Chulumani Río Blanco 
Producción de Miel de Abejas "RIO 
BLANCO"  

CONCLUIDO        4.851,00  

123 YE0354 Económico Transformación Chulumani Colpar Panadería Umalinda CONCLUIDO 
      
  8.316,00 

124 YE0356 Económico Pecuario Chulumani Río Blanco 
Producción de Pollos Parrilleros 
"Nido" 

CONCLUIDO      10.780,00  

125 YE0378 Económico Medio ambiente Chulumani Varias 
Recuperación de suelos (40 has) de 
ex cocales en la Zona Tradicional 

CONCLUIDO      98.500,00  

126 YE0682 Económico Servicios Chulumani Chulumani Panadería MAMA-LUI EJECUCION        4.500,00  
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127 YR0087 Comunitario Educación Chulumani El Colpar 
Conclusión Vivienda Maestros y 
batería baños 

CONCLUIDO      41.615,00  

128 YR0144 Comunitario Agua Potable Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO      70.596,60  

129 YC0011 Comunitario Salud Coripata Arapata 
Ampliación Centro de Salud - 
Arapata 

CONCLUIDO      18.585,36  

130 YC0017 Comunitario Educación Coripata Varias 
Mobiliario Escuelas Municipio 
Coripata 

CONCLUIDO      25.428,00  

131 YC0028 Comunitario Salud Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO 36.767,44  

132 YC0029 Comunitario Educación Coripata Huayrapata 
Diseño: UE Félix Ballivián - 
Huayrapata 

CONCLUIDO        3.575,00  

133 YC0030 Comunitario Educación Coripata San Agustín UE San Agustín CONCLUIDO      85.653,78  

134 YC0044 Comunitario Educación Coripata Santa Getrudis 
Construcción aulas UE Santa 
Gertrudis CONCLUIDO      17.950,00  

135 YC0045 Comunitario Educación Coripata Dorado Grande 
Construcción aulas UE Dorado 
Grande 

CONCLUIDO      32.550,00  

136 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Coripata Coripata 
Apoyo al interyungueño de fútbol 
2006 

CONCLUIDO        2.680,00  

137 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Anacurí 
Construcción complejo deportivo 
turístico 
 

CONCLUIDO 
    
185.592,00  

138 YC0310 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata San José de Peri 
Conclusión Centro de Capacitación - 
San José de Peri - 1ra fase 

CONCLUIDO 
    
106.530,00  

139 YC0311 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Huaycuni 
Conclusión Centro de Capacitación - 
Huaycuni 

CONCLUIDO 
    
107.644,00  

140 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Auquisamana 
conclusión Obra Fina Iglesia 
Auquisamaña 

CONCLUIDO      26.134,90  

141 YC0427 Comunitario Educación Coripata Marquiviri 
Construcción de 2 Viviendas y 
Bateria de Baños Marquirivi 

CONCLUIDO      22.175,00 

142 YC0471 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coripata Coripata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Eduardo Abaroa- 
Coripata 

CONCLUIDO        9.764,00  

143 YC0472 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coripata Arapata 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Rosemary 
Barrientos-Arapata- Coripata 
 

CONCLUIDO        9.764,00  
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144 YC0484 Comunitario Educación Coripata Arapata 
Conclusión de la Unidad Eductiva 
Franz Tamayo 

CONCLUIDO      75.600,00  

145 
YC0507 Comunitario Agua Potable Coripata 

Milluguaya 
Construcción del sistema de agua 
potable en Milluguaya 

CONCLUIDO 
    
109.300,00  

146 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Coripata Dotacion mobiliario ADEPCOCA CONCLUIDO      10.300,00  

147 YC0539 Comunitario Agua Potable Coripata Comunidad San Felix 
Construcción sistema de agua 
potable San Félix – Dorado Chico – 
Dorado Grande. 

EJECUCION      20.000,00  

148 YC0540 Comunitario Agua Potable Coripata Dorado Grande 
Construcción sistema de agua 
potable Dorado Chico – Dorado 
Grande. 

EJECUCION      18.000,00  

149 YC0546 Comunitario Salud Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo para 
el hospital básico de Coripata 

CONCLUIDO      25.000,00  

150 YC0554 Comunitario Educación Coripata Varios 
Equipamiento mobiliario para 7 
establecimientos educativos. 
Coripata 

CONCLUIDO      25.000,00  

151 
YC0614 Comunitario Educación Coripata 

El Choro, Milliguaya 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
(El Choro Grande – Milluguaya). 

CONCLUIDO        3.500,00  

152 
YC0615 Comunitario Educación Coripata 

Charobamba, 
Nogalani 

Equipamiento mobiliario para 2 U.E. 
Charobamba y Huiri Nogalani 

CONCLUIDO        5.500,00  

153 
YC0616 Comunitario Educación Coripata 

Nogalani 
Diseño y construcción obra fina 8 
aulas en la U.E. de la comunidad de 
Nogalani 

CONCLUIDO      69.000,00  

154 
YC0635 Comunitario Saneamiento Coripata 

San Agustín 
Diseño final del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de San 
Agustín 

CONCLUIDO        8.000,00  

155 YC0648 Comunitario Educación Coripata Coripata 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coripata 

CONCLUIDO 
                 -    

156 YC0672 Comunitario Educación Coripata Coripata 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Coripata 

ADJUDICACION 

     30.000,00  
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157 YC0689 Comunitario Agua Potable Coripata Arapata 

Diseño final de la línea de la 
aducción del sistema de agua potable 
de Arapata, dotación de tubería y 
fortalecimiento de su CAPYS 

DISEÑO 

     18.000,00  

158 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Coripata 
Sede Social - Sindical 
(ADEPCOCA) 

CONCLUIDO      66.949,40  

159 YE0335 Económico Pecuario Coripata San josé de Peri 
Producción de Pollos Parrileros 
"Doña Martha" 

CONCLUIDO      10.780,00  

160 YE0336 Económico Servicios Coripata Palma Pampa Snack "DOÑA LUPE"  
CONCLUIDO 
 

     10.780,00  

161 YE0337 Económico Pecuario Coripata Palma Pampa Producción de Cerdos "Choque" 
 
CONCLUIDO 

10.780,00  

162 YE0338 Económico Transformación Coripata San josé de Peri Carpintería "Juan de la Cruz" 
 
CONCLUIDO 

       6.653,00  

163 YE0341 Económico Transformación Coripata San José de Peri Pollereria Alberta CONCLUIDO        3.300,00  
164 YE0343 Económico Servicios Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA CONCLUIDO 6.653,00  
165 YE0344 Económico Agrícola Coripata San josé de Peri Producción de mangos san Rafael CONCLUIDO 10.780,00  
166 YE0345 Económico Apícola Coripata San José de Peri Miel de abejas "NINA"  CONCLUIDO      10.780,00  
167 YE0346 Económico Transformación Coripata San José de Peri Panadería "San José"  CONCLUIDO      10.780,00  
168 YE0352 Económico Transformación Coripata Palma Pampa Panadería "Julia" CONCLUIDO      10.780,00  

169 YE0355 Económico Transformación Coripata El Colpar Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO 
       3.465,00 
  

170 YE0497 Económico Turismo Coripata Coripata 
Diseño final terminal de buses 
Coripata 

CONCLUIDO      10.000,00  

171 YE0599 Económico 
Infraestructura 
vial 

Coripata 
Comunidad 
Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo 
Coripata – Pte Chacon y Anaruri - 
Auquisanana 

CONCLUIDO      10.800,00  

172 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO 
    
116.097,99  

173 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO      44.302,92  

174 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO      78.632,60  

175 YR0140 Comunitario Agua Potable Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO      95.628,00  
176 YR0141 Comunitario Infraestructura Coripata Tabacal Refacción casa de hacienda para CONCLUIDO     
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177 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Santa Rosa (Arapata) Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO      25.639,96  

178 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO      41.386,00  

179 YR0174 Económico Servicios Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCION      65.427,93  
180 YR0175 Económico Transformación Coripata Anacuri Cortadora piedra laja EJECUCION      26.845,46  

181 YC0034 Comunitario Educación Coroico Chiquina 
Diseño: Escuela Multigrado 
Chiquina 

CONCLUIDO             75,00  

182 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico Coroico 
Reposición obras piscina y fortalec. 
municipal 

CONCLUIDO      51.373,14  

183 YC0137 Económico Turismo Coroico Tocaña 
Construcción obras complem. centro 
cultural 

CONCLUIDO      60.332,62  

184 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico Carmen Pampa 
Canalización río Nilo - Carmen 
Pampa 

CONCLUIDO      81.638,00  

185 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Coroico Varios 
Fort. institucional (PDM Alcaldía 
Coroico) 

CONCLUIDO      15.725,00  

186 YC0168 Comunitario Educación Coroico Carmen Pampa Intervención en UAC-CP CONCLUIDO    280.000,00  
187 YC0169 Comunitario Salud Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO      20.874,70  
188 YC0172 Económico Turismo Coroico Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO      14.000,00  

189 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Coroico Coroico 
Apoyo Festival Folklorico 
Internacional Coroico 2007 

CONCLUIDO        5.000,00  

190 YC0460 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coroico Varios 
Capacitación en Enfermería - Becas 
Magíster UAC-CP 

CONCLUIDO        7.280,00  

191 YC0465 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coroico Cruz Loma 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Téc. Humanístico 
Cruz Loma- Coroico 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

192 YC0466 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Coroico Coroico 

Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Reyes Ortíz – 
Coroico 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

193 YC0485 Comunitario Saneamiento Coroico San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico CONCLUIDO  200.000,00  

194 YC0516 Comunitario Educación Coroico Carmen Pampa 
Provisión de materiales para la 
construcción de comedor de la UAC-

CONCLUIDO      28.000,00  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

195 YC0541 Comunitario Salud Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del 
hospital básico de Coroico 

CONCLUIDO      30.000,00  

196 YC0550 Comunitario Educación Coroico Varios 
Equipamiento mobiliario para 10 
establecimientos educativos – 
Coroico 

CONCLUIDO      32.000,00  

197 YC0583 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad 
Chicaparque 

Ampliación del Sistema de agua 
potable Chicaparque - Yolosita 

CONCLUIDO        3.600,00  

198 YC0584 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Calabatea 
Ampliación del Sistema de agua 
potable Calabatea de Ayacucho. 

CONCLUIDO        3.200,00  

199 YC0585 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Chiquiña 
Construcción aducción sistema de 
agua potable de Chiquiña 

CONCLUIDO        2.700,00  

200 YC0586 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad Santa 
Ana 

Refacción del Sistema de Agua 
Potable Santa Ana 

CONCLUIDO        6.200,00  

201 YC0587 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad San 
Geronimo 

Ampliación del Sistema de agua 
potable San Gerónimo 

CONCLUIDO        5.200,00  

202 YC0588 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Cochuma 
Rehabilitación del sistema de agua 
de Cochuna - Coroico 

EJECUCION        8.000,00  

203 YC0589 Comunitario Agua Potable Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de 
agua potable - Coroico Urbano 

EJECUCION        3.600,00  

204 YC0590 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Marca 
Ampliación Sistema de agua potable 
Marca 

CONCLUIDO        1.200,00  

205 YC0591 Comunitario Educación Coroico Coroico 

Diseño de 20 viviendas, batería de 
baños, cocina y comedor para 
maestros en la U.E. San Pedro de 
Coroico 

CONCLUIDO        6.000,00  

206 YC0593 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad Santiago 
Grande 

Diseño sistema de agua potable 
Santiago Grande 

CONCLUIDO      62.000,00  

207 YC0594 Comunitario Agua Potable Coroico 
Comunidad San 
Cristóbal 

Diseño y construcción del Sistema 
de agua potable San Cristóbal. 

CONCLUIDO      30.000,00  

208 
YC0623 Comunitario Agua Potable Coroico 

Comunidad San 
Joaquin 

Diseño y construcción del sistema de 
agua potable San Joaquín. 

EJECUCION      50.000,00  

209 YC0643 Comunitario Agua Potable Coroico Comunidad Tocaña 

Dotación de Tubería para la 
extensión de la línea de aducción del 
sistema de agua de la comunidad de 
Tocaña. 

CONCLUIDO 

                 -    
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

210 YC0649 Comunitario Educación Coroico Coroico 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Coroico 

CONCLUIDO 
                 -    

211 YC0673 Comunitario Educación Coroico Coroico 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Coroico 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

212 YC0681 Comunitario Salud Coroico 
Comunidad Carmen 
Pampa 

Estudio a diseño final, ampliación y 
equipamiento del puesto de salud de 
Carmen Pampa. 

DISEÑO 
     45.000,00  

213 YC0697 Comunitario Agua Potable Coroico Coroico 
Refacción de la toma de agua del 
SAP del centro poblado de Coroico 

DISEÑO 
     23.500,00  

214 YC0699 Comunitario Educación Coroico 
Comunidad San 
Joaquin 

Conclusión de la UE de San Joaquín DISEÑO 
       8.700,00  

215 YE0199 Económico 
Infraestructura 
vial 

Coroico Charobamba 
Diseño acceso al Puente vehicular 
colgante 

CONCLUIDO      20.167,96  

216 YE0514 Económico Turismo Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival 
Cultural Coroico 2009 

CONCLUIDO        5.000,00  

217 YE0592 Económico Turismo Coroico Comunidad San Felix 
Mejoramiento del sitio turístico de la 
comunidad de San Félix 

EJECUCION      21.000,00  

218 YE0634 Económico Pecuario Coroico Varias 
Apoyo al segundo encuentro de la 
Asociación de Avicultores de La 
Paz- Coroico  

CONCLUIDO        2.200,00  

219 YE0644 Económico Turismo Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival 
cultural Coroico 2010 CONCLUIDO                  -    

220 YR0054 Comunitario Saneamiento Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      76.980,84  

221 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Plaza CONCLUIDO      50.591,50  

222 YR0056 Comunitario Salud Coroico 
Santa Rosa de Quilo 
Quilo 

Construcción Centro de Salud Santa 
Rosa Quilo 

CONCLUIDO 
    
106.584,57  

223 YR0057 Comunitario Saneamiento Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      92.074,23  

224 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Coroico Coroico 
Polifuncional deportivo de Coroico 
 

CONCLUIDO      99.960,04  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

225 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Entre Ríos 
Centro Poblado Bulo 
Bulo 

Conclusión Plaza Principal - Bulo 
Bulo 

CONCLUIDO      19.778,00  

226 TC0211 Comunitario Salud Entre Ríos Entre Ríos 
Diseño Hospital 2do. Nivel Entre 
Ríos - Fase 1 

CONCLUIDO      37.000,00  

227 TE0298 Económico Agrícola Entre Ríos 
Entre 
Ríos,Isarzama,Manco 
Kapac 

Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO      20.000,00  

228 TE0299 Económico Agrícola Entre Ríos Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO        4.000,00  

229 TE0300 Económico Agrícola Entre Ríos 
Los 
Amigos,Palmar,San 
Miguel 

Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO      20.000,00  

230 TE0301 Económico Pecuario Entre Ríos 
Entre Ríos,Manco 
Kapac,Río Blanco 

Apoyo a la producción pecuaria CONCLUIDO        6.000,00  

231 TE0302 Económico Transformación Entre Ríos Ivirgarzama Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO        6.500,00  

232 TE0446 Económico Pecuario Entre Ríos Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Entre Ríos 

CONCLUIDO      33.000,00  

233 TR0170 Comunitario Educación Entre Ríos Barrio Imperial 
Cubierta e iluminación UE Octavio 
Pastrana 

CONCLUIDO      64.655,17  

234 TR0178 Comunitario Agua Potable Entre Ríos 
23 comunidades,2 
urb. (# 2) 

Construcción Sistema Agua Potable 
4 centrales 

CONCLUIDO      82.000,00  

235 TR0198 Comunitario Agua Potable Entre Ríos Sindicato 1ra Volcan Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO      21.500,00  

236 YC0463 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Irupana Chicaloma 
Capacitación Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 
Chicaloma- Irupana 

CONCLUIDO        9.764,00  

237 YC0464 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Irupana Irupana 
Capacitación Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E 5 de 
Mayo- Irupana 

CONCLUIDO        9.764,00  

238 YC0502 Comunitario Agua Potable Irupana Chicaloma 
Diseño y Construcción Tanque de 
Almacenamiento de Agua de la 
Población de Chicaloma. 

CONCLUIDO      24.000,00  

239 
YC0506 Comunitario Saneamiento Irupana 

Paraíso 
Construcción del sistema de 
alcantarillado de Paraíso 

EJECUCION 
    
110.000,00  

240 YC0524 Comunitario Agua Potable Irupana 
Comunidad Santa 
Ana 

Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable Santa Ana 
 

CONCLUIDO        5.600,00  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

241 YC0525 Comunitario Agua Potable Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable – Yuni 
Grande 

CONCLUIDO        2.480,00  

242 YC0526 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable - Uquina 

CONCLUIDO        2.100,00  

243 YC0527 Comunitario Agua Potable Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable - Silala 

CONCLUIDO        1.900,00  

244 YC0547 Comunitario Salud Irupana Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico 
y administrativo para cuatro 
establecimientos de salud de Irupana 

CONCLUIDO      20.000,00  

245 YC0555 Comunitario Educación Irupana Varios 
Equipamiento mobiliario para 4 
establecimientos educativos. Irupana 

CONCLUIDO      15.000,00  

246 YC0645 Comunitario Educación Irupana Irupana 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Irupana 

CONCLUIDO 
                 -    

247 YC0664A Comunitario Saneamiento Irupana Irupana 
Construcción de un Baño público 
para la población de Irupana en el 
barrio de Churiaca. 

ADJUDICACION 
     18.800,00  

248 YC0666 Comunitario Educación Irupana 
Sindicato San Jose de 
Llojeta 

Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Llojeta 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

249 YC0667 Comunitario Educación Irupana Churubamba 
Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de 
Churubamba 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

250 YC0668 Comunitario Educación Irupana Lejna 
Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Alto 
Lejna 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

251 YC0669 Comunitario Educación Irupana 
Comunidad Huiri 
Lanza 

Construcción de un Aula Multigrado 
para la Unidad Educativa de Huiri 
Lanza 

ADJUDICACION 
     18.000,00  

252 YC0676 Comunitario Educación Irupana Irupana 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Irupana 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

253 YE0598 Económico 
Infraestructura 
vial 

Irupana Irupana,Varios 
Construcción de alcantarillas en 
caminos comunales de Irupana 

CONCLUIDO      14.600,00  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

254 YE0658 Económico Agrícola Irupana Irupana 
Desarrollo de proveedores en la 
cadena de amaranto orgánico de alta 
calidad en los Yungas de La Paz 

EJECUCION      98.000,00  

255 YR0059 Comunitario Saneamiento Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 
    
257.396,31  

256 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria Irupana 

Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO      77.884,26  

257 YR0078 Comunitario Educación Irupana Chicaloma 
Refacción Unidad Educativa 
Chicaloma 

CONCLUIDO 
    
151.701,17  

258 YC0189 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO        2.400,00  

259 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

La Asunta Varias 
Procesos de priorizacion de 
proyectos en de la IL-43 

CONCLUIDO        5.000,00  

260 YC0327 Comunitario Educación La Asunta Villa El Porvenir 
Construcción Aula Multigrado Villa 
El Porvenir- Central Pto.Unido 

CONCLUIDO      21.203,53  

261 YC0328 Comunitario Educación La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San 
Antonio- Central Pto.Unido 
 

CONCLUIDO      21.203,53  

262 YC0329 Comunitario Educación La Asunta San Pablo 
Construcción Multifuncional San 
Pablo - Central Cotapata 

CONCLUIDO      19.525,00  

263 YC0330 Comunitario Educación La Asunta Cotapata 
Dotación 7 Computadoras para 
Colegio y Generador E.Eléctrica - 
Central Cotapata 

CONCLUIDO      18.500,00  

264 YC0331 Comunitario Salud La Asunta San Gabriel 
Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - 
Central Pto Rico Histórico 

CONCLUIDO      44.228,00  

265 YC0457 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Yanamayu 
Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Yanamuyu I-II - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

266 YC0458 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 
Capacitación en Desarrollo Humano 
y Liderazgo a Jóvenes de Fed. La 
Asunta- La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

267 YC0459 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Chamaca 

Capacitación en Desarrollo Humano 
y Liderazgo a Jóvenes de Fed. 
Chamaca- La Asunta 
 

CONCLUIDO        9.764,00  
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N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

268 YC0473 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Cotapata 
Capacitación a Jóvenes en D. 
Humano y Liderazgo - U.E Cotapata 
- La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

269 YC0474 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 
Capac.a Jóvenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E René 
Barrientos Ortuño - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

270 YC0475 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 

Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Adventista - La Asunta 
 

CONCLUIDO        9.764,00  

271 YC0476 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Charia 
Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Charia - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

272 YC0477 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta La Calzada 
Capacitación a Jóvenes en 
D.Humano y Liderazgo - U.E 
Mercedes- La Calzada - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

273 YC0478 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

La Asunta Santa Rosa 
Capacitación a Jóvenes en 
Desarrollo Humano y Liderazgo - 
U.E Santa Rosa - La Asunta 

CONCLUIDO        9.764,00  

274 YC0479 Comunitario Otros La Asunta La Asunta 
Estrategia de Comunicación La 
Asunta 

CONCLUIDO 
    
150.000,00  

275 YC0482 Comunitario Educación La Asunta 1ro de Julio 
Construcción Unidad Educativa y 
Vivienda para Maestro 

CONCLUIDO      36.000,00  

276 YC0483 Comunitario Educación La Asunta Incahuara 
Construcción Unidad Educactiva y 
Vivienda para Maestro 

CONCLUIDO      36.000,00  

277 YC0492 Comunitario Otros La Asunta La Asunta 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina 

CONCLUIDO      22.000,00  

278 YC0493 Comunitario Agua Potable La Asunta PuertoRico 
Sistema de agua potable - Puerto 
Rico 

CONCLUIDO      94.103,00  

279 YC0494 Comunitario Agua Potable La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO 
    
107.958,00  

280 
YC0508 Comunitario Educación La Asunta 

Bolivar II 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolivar II 

CONCLUIDO      12.445,00  

281 
YC0509 Comunitario Educación La Asunta 

Bolivar III 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolívar III 

CONCLUIDO      13.640,00  
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282 
YC0510 Comunitario Educación La Asunta 

Bolivar IV 
Construcción de vivienda de 
maestros en Bolívar IV 

CONCLUIDO      27.268,00  

283 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

La Asunta Bolivar 
Rehabilitación de la hidroeléctrica de 
Chamaca 
 

CONCLUIDO        5.000,00  

284 YC0513 Comunitario Agua Potable La Asunta Bolivar 
Diseño del sistema de agua potable 
para la Central Bolívar 

CONCLUIDO      10.000,00  

285 YC0528 Comunitario Agua Potable La Asunta Yanamayu 
Refacción del Sistema de agua 
potable Yanamayo 

CONCLUIDO        7.300,00  

286 YC0529 Comunitario Agua Potable La Asunta Comunidad Cajones 
Refacción del Sistema de agua 
potable Cajones 

CONCLUIDO        4.600,00  

287 YC0530 Comunitario Agua Potable La Asunta San Felipe 
Refacción del Sistema de agua 
potable San Felipe 

CONCLUIDO        9.800,00  

288 YC0531 Comunitario Agua Potable La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Complementación del Sistema de 
Agua Potable 21 de Agosto 

CONCLUIDO      12.500,00  

289 YC0532 Comunitario Agua Potable La Asunta Santa Rosa 
Refacción del Sistema de agua 
potable Santa Rosa 

CONCLUIDO      10.500,00  

290 YC0543 Comunitario Salud La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario clínico 
y complementario del Centro de 
Salud de La Asunta 

CONCLUIDO      80.000,00  

291 YC0544 Comunitario Salud La Asunta Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La 
Asunta (Fed. Chamacas) 

CONCLUIDO      20.000,00  

292 YC0545 Comunitario Salud La Asunta Varios 

Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipos básicos para 
establecimientos de salud de La 
Asunta (Fed. La Asunta) 

CONCLUIDO      30.000,00  

293 YC0552 Comunitario Educación La Asunta Varias 
Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. La 
Asunta 

CONCLUIDO      38.000,00  

294 YC0553 Comunitario Educación La Asunta Varios 

Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos. Fed. 
Chamaca 
 
 

CONCLUIDO      46.000,00  
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295 YC0558 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Comunidad San 
Pedro Zona "C" 

Construcción de alcantarillas tramo 
San Pedro C - La Florida 

CONCLUIDO        9.000,00  

296 YC0559 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Comunidad Pichari 
Construcción de alcantarillas tramo 
Pichari - Nogalani - 10 de Febrero 

CONCLUIDO      22.500,00  

297 YC0578 Comunitario Salud La Asunta Varios 
Campana de salud dental en niños y 
jóvenes. 

 
CONCLUIDO 
 

     15.800,00  

298 YC0579 Comunitario Salud La Asunta Varios 
Campana de detención de Cáncer en 
mujeres. 

CONCLUIDO        5.000,00  

299 
YC0605A Comunitario Saneamiento La Asunta La Calzada 

Mejoramiento de baños en colegios 
y escuelas en La Asunta - La 
Calzada EJECUCION 22000 

300 
YC0605B Comunitario Saneamiento La Asunta Santa Rosa 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Santa Rosa EJECUCION 23500 

301 
YC0605C Comunitario Saneamiento La Asunta Yanamayu 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Yanamayu EJECUCION 25500 

302 
YC0605D Comunitario Saneamiento La Asunta Bolivar II 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Bolivar II CONCLUIDO 9500 

303 
YC0605E Comunitario Saneamiento La Asunta Bolivar III 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Bolivar III CONCLUIDO 9500 

304 
YC0605F Comunitario Saneamiento La Asunta 

Rene Barrientos 
Ortuno 

Construcción batería de baños en la 
U. E. de Rene Barrientos Ortuno EJECUCION 30000 

305 
YC0617 Comunitario Educación La Asunta 

Varios 
Construcción de la obra fina de 16 
viviendas y batería de baños UE de 
La Asunta. 

CONCLUIDO      24.000,00  

306 
YC0618 Comunitario Salud La Asunta 

La Asunta 
Diseño final del Centro de Salud de 
La Asunta 
 

DISEÑO      14.000,00  

307 
YC0619 Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria La Asunta 

La Asunta 
Construcción de un bote con motor 
fuera de borda 

CONCLUIDO        6.000,00  

308 
YC0620 Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria La Asunta 

San Gabriel 
Diseño puente peatonal en San 
Gabriel 

CONCLUIDO        8.000,00  

309 
YC0626 Comunitario Educación La Asunta 

La Asunta 
Diseño de 10 aulas para la Unidad 
Educativa René Barrientos Ortuño 
de La Asunta 

EJECUCION 
    
111.000,00  
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310 
YC0627 Comunitario Saneamiento La Asunta 

Cotapata 
Elaboración del Diseño final del 
sistema de alcantarillado sanitario 
para el centro poblado de Cotapata. 

CONCLUIDO      10.000,00  

311 
YC0629A Comunitario Salud La Asunta 

La Asunta 
Campaña de capacitación y 
prevención de cáncer uterino en La 
Asunta 

CONCLUIDO        5.000,00  

312 
YC0633 Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria La Asunta 

Cotapata 
Diseño y construcción de la Plaza 
Central en la Comunidad de 
Cotapata 

EJECUCION      27.500,00  

313 YC0640 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

La Asunta La Asunta 
Diagnóstico integral de saneamiento 
básico en el Municipio de La Asunta 

EJECUCION        8.800,00  

314 YC0642 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 

Equipamiento de los centros de 
capacitación de las Centrales de La 
Asunta y El Progreso en el 
Municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 

                 -    

315 YC0650 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos del 
Centro poblado de La Asunta 

CONCLUIDO 
                 -    

316 YC0651 Comunitario Educación La Asunta Chamaca 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos 
Federación Chamaca 
 

CONCLUIDO 

                 -    

317 YC0652 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos 
Federación La Asunta 

CONCLUIDO 
                 -    

318 YC0674 Comunitario Educación La Asunta Chamaca 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – 
Federación Chamaca 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

319 YC0675 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – 
Federación La Asunta 

ADJUDICACION 

     30.000,00  
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320 YC0679 Comunitario Educación La Asunta La Asunta 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Centro 
poblado La Asunta 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

321 YC0685 Comunitario Otros La Asunta Varios 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina – Fase II 

EJECUCION 
     65.000,00  

322 YC0692 Comunitario Agua Potable La Asunta 
Colonia 21 de 
Agosto,San Jose 

Construcción del sistema de agua 
potable de San José, Los Olivos y 21 
de Agosto 

DISEÑO     
188.000,00  

323 YE0085 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Porvenir - 20 de 
Mayo 

Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO      26.644,11  

324 YE0227 Económico Medio ambiente La Asunta Varias 
100 Ha de parcelas agroforestales 
familiares en sustitución de cocales 

CONCLUIDO      42.500,00  

325 YE0229 Económico Pecuario La Asunta La Asunta Producción de pollos Donato CONCLUIDO      13.125,00  

326 YE0284 Económico 
Capacitación 
productiva 

La Asunta Varias 
Formacion tecnica de jovenes en La 
Asunta 

EJECUCION 
    
120.000,00  

327 YE0295 Económico 
Capacitación 
productiva 

La Asunta La Asunta 
Intercambio de Productores Lideres - 
La Asunta 

CONCLUIDO      35.700,00  

328 YE0332A Económico Turismo La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo turístico en 
La Asunta "HOTEL ERIKA" 

CONCLUIDO      15.000,00  

329 YE0332B Económico Turismo La Asunta La Asunta 
Promoción de Desarrollo turístico en 
La Asunta "HOTEL 20 DE 
SEPTIEMBRE" 

CONCLUIDO        8.000,00  

330 
YE0332C Económico 

Turismo 
La Asunta La Asunta 

Promoción de Desarrollo turístico en 
La Asunta "HOTEL BELLA 
VISTA" EJECUCION 15000 

331 YE0358 Económico Transformación La Asunta La Asunta Panadería "ESTHER" CONCLUIDO        4.620,00  
332 YE0359 Económico Apícola La Asunta Cotapata Apicultura "Meza" CONCLUIDO        5.523,00  

333 YE0360 Económico Pecuario La Asunta 
Puerto Unido - Santa 
Teresita 

Granja gallinas ponedoras "Río 
Seco" 

CONCLUIDO      13.125,00  

334 YE0361 Económico Transformación La Asunta La Asunta 
Taller de Confecciones de ropa de 
vestir "Yola" 

CONCLUIDO        9.492,00  

335 YE0362 Económico Transformación La Asunta Cotapata Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO      16.450,00  
336 YE0363 Económico Apícola La Asunta Cotapata Apicultura "Cuba" CONCLUIDO        5.523,00  
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337 YE0364 Económico Transformación La Asunta 
Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - San 
San Unido 

Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO        9.492,00  

338 YE0365 Económico Pecuario La Asunta La Asunta 
Producción de pollos parrilleros 
"Roco" 

CONCLUIDO        4.620,00  

339 YE0366 Económico Transformación La Asunta 
Puerto Unido - San 
Antonio 

Taller de Carpintería CORFAB CONCLUIDO        5.390,00  

340 YE0367 Económico Transformación La Asunta Cotapata Panadería "Integral" CONCLUIDO        4.620,00  
341 YE0368 Económico Transformación La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO      16.450,00  

342 YE0369 Económico Pecuario La Asunta 
Porvenir 20 de 
Mayo,Progreso - San 
San Unido 

Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO      13.125,00  

343 YE0370 Económico Transformación La Asunta La Asunta Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO        4.158,00  
344 YE0371 Económico Pecuario La Asunta San Pablo Pollos parrilleros FICO CONCLUIDO      13.125,00  
345 YE0372 Económico Apícola La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO        5.523,00  
346 YE0373 Económico Transformación La Asunta La Asunta Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO        5.159,00  
347 YE0374 Económico Transformación La Asunta La Asunta Heladería "Jeremy" CONCLUIDO        9.419,00  

348 YE0375 Económico Servicios La Asunta PuertoRico 
Transporte en bote de Carga y 
Pasajeros "Titanic" 

CONCLUIDO      10.920,00  

349 YE0376 Económico Servicios La Asunta La Asunta 
Salon de Peinados y Peluquería 
"Chura" 

CONCLUIDO        5.405,00  

350 YE0377 Económico Apícola La Asunta Cotapata Apicultura San Gabriel CONCLUIDO        4.417,00  

351 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

La Asunta La Asunta 
Restablecimiento de la energía 
eléctrica en La Asunta 

CONCLUIDO      30.000,00  

352 YE0487 Económico Agrícola La Asunta La Asunta Plan Café EJECUCION 
    
105.000,00  

353 YE0488 Económico Agrícola La Asunta La Asunta Plan Estevia EJECUCION 
    
220.000,00  

354 YE0489 Económico Agrícola La Asunta La Asunta Plan Platano CONCLUIDO      98.000,00  
355 YE0490 Económico Pecuario La Asunta Brecha J Plan Avicola CONCLUIDO      15.000,00  
356 YE0491 Económico Apícola La Asunta La Asunta Plan Apícola CONCLUIDO      40.000,00  

357 YE0495 Económico 
Infraestructura 
vial 
 

La Asunta San Gabriel Puente del Desarrollo EJECUCION      89.725,00  
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358 YE0560 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Puerto Rico - San Fernando - Cuarta 
Bolívar 

CONCLUIDO      20.340,00  

359 YE0561 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Central Simon 
Bolivar 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de la Central Bolívar 

CONCLUIDO      22.500,00  

360 YE0562 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Santa Lucia 
Construcción de alcantarillas tramo 
Santa Lucia – Chispanito 

CONCLUIDO      21.420,00  

361 YE0563 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Colonia Incahuara 
Construcción de alcantarillas tramo 
10 de Febrero - Churubamba - 
Incahuara de Canaan 

CONCLUIDO      22.500,00  

362 YE0564 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Siguani Grande 
Construcción de alcantarillas tramo 
Siguani Grande – Quillabamba 

CONCLUIDO      22.500,00  

363 YE0565 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Construcción de alcantarillas tramo 
Nogalani - 21 de Agosto 

CONCLUIDO      20.340,00  

364 YE0566 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Cotapata - San Felipe - 10 de febrero 

CONCLUIDO      22.500,00  

365 YE0567 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Chamaca - Tunquini - Alto 
Charobamba 

CONCLUIDO      22.500,00  

366 YE0568 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta 
Alto 
Charobamba,Chamac
a,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo 
Villa Victoria – Palmeras 

CONCLUIDO      22.500,00  

367 YE0569 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo 
Chorrillo - San Lorenzo 

CONCLUIDO      18.000,00  

368 YE0570 Económico Apícola La Asunta La Asunta 
Implementación/equipamiento de 
centros de acopio y procesamiento 
apícola 

EJECUCION      45.000,00  

369 YE0571 Económico Transformación La Asunta La Asunta 
Consolidar la calidad del café a 
través del co-financiamiento de 
despulpadoras individuales 

EJECUCION      56.000,00  

370 YE0573 Económico Agrícola La Asunta La Asunta 
Incremento de la base productiva del 
cultivo de Stevia en el municipio de 
La Asunta 

EJECUCION      50.000,00  

371 YE0600 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar II 

CONCLUIDO        9.000,00  
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372 YE0601 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta La Asunta,Varios 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar III 
 
 

CONCLUIDO        9.000,00  

373 YE0602 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los 
caminos vecinales de la Bolívar IV 

CONCLUIDO        9.540,00  

374 YE0624 Económico 
Capacitación 
productiva 

La Asunta La Asunta 
Asistencia técnica comercial a la 
iniciativas productivas del FCDI 

EJECUCION      53.000,00  

375 YE0639 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Siguani Grande 
Conclusión del Puente Colgante 
Peatonal - Siguani Chico 

EJECUCION      25.000,00  

376 YE0641 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Puerto Aroma 

Diseño y provisión de materiales 
para la construcción del puente 
colgante peatonal en la Comunidad 
Puerto Aroma. 

EJECUCION      25.000,00  

377 YE0684 Económico Agrícola La Asunta La Asunta 

Apoyo, a los asociados de APEPLA, 
en los procesos/fase de cosecha, pos 
cosecha, negociación y 
comercialización. 

EJECUCION 

     85.000,00  

378 YR0084 Económico 
Infraestructura 
vial 

La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO      79.274,25  

379 YR0086 Comunitario Educación La Asunta 
Porvenir - 20 de 
Mayo 

Construcción Unidad Educativa El 
Porvenir 

CONCLUIDO      31.438,97  

380 YC0008B Comunitario Saneamiento Palos Blancos 
Sector Boopi / 
Sapecho 

Implementación de UHFs (259/97 
UHFs) 

CONCLUIDO 
    
527.400,00  

381 YC0013 Comunitario Educación Palos Blancos Varias 
Mobiliario Escuelas Municipio P. 
Blancos 

CONCLUIDO      70.306,52  

382 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Varios 
Fort. institucional (PDM Alcaldía P. 
Blancos) 

CONCLUIDO      21.580,00  

383 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Varias 
Apoyo a interinstitucional Alto Beni 
"IIAB" 

CONCLUIDO      27.000,00  

384 YC0181 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 
Computadora Braile UE para no 
videntes) 

CONCLUIDO      16.538,00  

385 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Alto Beni 
Fortalecimiento estra. comunicación 
Alto Beni 

CONCLUIDO      25.000,00  

386 YC0186 Comunitario Educación Palos Blancos Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO        1.765,00  
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387 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos Blancos Palos Blancos 
Enlosetado Av. Principal de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO        3.471,13  

388 YC0461 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Palos Blancos Sapecho 
Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Sapecho 
B- Alto Beni 

CONCLUIDO        9.764,00  

389 YC0462 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Palos Blancos Palos Blancos 
Capacitación Jovenes en Desarrollo 
Humano y Liderazgo - U.E Palos 
Blancos B- Alto Beni 

CONCLUIDO        9.764,00  

390 YC0519 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia San Pedro 

Construcción de la red de 
distribución de agua Potable y 
conexiones domiciliarias de la 
comunidad de San Pedro 

EJECUCION      28.000,00  

391 YC0520 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Villa El Carmen 

Construcción de la red de 
distribución de agua potable y 
conexiones domiciliarias de la 
comunidad de Villa El Carmen 

EJECUCION      24.000,00  

392 YC0521 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Tupiza A 

Construcción de la red de 
distribución de agua Potable y 
conexiones domiciliarias de la 
población de Tupiza A 

EJECUCION      21.000,00  

393 YC0522 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Tupiza B 

Diseño Final y construcción del la 
red de distribución de agua potable y 
conexiones domiciliarias de la 
Población de Tupiza B. 

EJECUCION      19.000,00  

394 YC0523 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia Batallas 
"Construcción de obra de toma y 
aducción para el sistema de agua 
potable de la comunidad de Batallas" 

EJECUCION      18.000,00  

395 YC0533 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia Los Olivos 
Refacción Sistema de agua potable 
Los Olivos 

CONCLUIDO        1.800,00  

396 YC0534 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Palos Blancos Refacción sistema de agua potable 
Palos Blancos 

CONCLUIDO        8.500,00  

397 YC0542 Comunitario Salud Palos Blancos Palos Blancos 
Equipamiento complementario 
hospital básico de Palos Blancos 

CONCLUIDO      30.000,00  

398 YC0551 Comunitario Educación Palos Blancos Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 
establecimientos educativos – Palos 
Blancos 

CONCLUIDO      30.000,00  
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399 YC0582 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Palos Blancos Varios Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO      28.500,00  

400 YC0607 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Comunidad Inicua 
Bajo 

Diseño y construcción del sistema de 
agua potable de Muchani – Inicua 
Bajo 

EJECUCION 
    
120.000,00  

401 YC0611 Comunitario Salud Palos Blancos Palos Blancos 
Campaña de prevención de 
leishmaniasis 

EJECUCION      20.000,00  

402 
YC0621 Comunitario Salud Palos Blancos 

Charcas I 
Diseño y construcción de vivienda 
para médico y enfermera C. Charcas 

CONCLUIDO      14.000,00  

403 
YC0629B Comunitario Salud Palos Blancos 

Sapecho 
Campaña de capacitación y 
prevención de cáncer uterino en La 
Asunta y Palos Blancos 

EJECUCION        5.000,00  

404 
YC0631 Comunitario Educación Palos Blancos 

Muchane 
Conclusión de un aula y vivienda de 
maestro en la Unidad Educativa 
Muchane 

EJECUCION      12.500,00  

405 
YC0632 Comunitario Educación Palos Blancos 

Comunidad La 
Cascada 

Construcción de 16 viviendas para 
maestros distrito educativo La 
Cascada 

EJECUCION      64.000,00  

406 

YC0637 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 

Alto Remolinos 

Estudio a Diseño Final del Sistema 
de Agua Potable para la Comunidad 
de Alto Remolinos  
 

CONCLUIDO        6.000,00  

407 YC0653 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en las 
Áreas V y VI del Municipio de Palos 
Blancos 
 

CONCLUIDO 

                 -    

408 YC0654 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Área II del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 

                 -    

409 

YC0661 Comunitario Educación Palos Blancos Santa Ana Moseten 

 
Diseño final de construcción de una 
cubierta para la cancha polifuncional 
de la Unidad Educativa de Santa Ana 
de Mosetenes DISEÑO   
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410 

YC0662 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Brecha I 

Ajuste del diseño final y 
construcción del sistema de agua 
potable en la Comunidad de Brecha I 
(Luz, Porvenir y Calama) DISEÑO   

411 YC0677 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

412 YC0678 Comunitario Educación Palos Blancos Palos Blancos 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos – Área 
V y VI 

ADJUDICACION 

     30.000,00  

413 YC0687 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
San Miguel de 
Huachi 

Construcción del Sistema de Agua 
Potable de San Miguel de Huachi. 

ADJUDICACION 
    
262.000,00  

414 YC0690 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Colonia Remolinos 
Construcción del Sistema de Agua 
Potable para el Distrito Remolinos 

ADJUDICACION 
    
155.000,00  

415 YC0696 Comunitario Otros Palos Blancos Palos Blancos 
Mejorando la calidad de vida de la 
familia desde la cocina - Municipio 
de Palos Blancos 

DISEÑO 
     76.000,00  

416 YE0154 Económico Transformación Palos Blancos Varios Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO      31.574,00  

417 YE0155 Económico Transformación Palos Blancos Varios 

Apoyo en Inciativas de Negocio en 
la implementación de 4 Inict. de 
Neg. en transformación y 
comercialización, en la región de los 
Yungas 

CONCLUIDO      26.569,00  

418 YE0156 Económico Pecuario Palos Blancos Sapecho 
Producción pollos parrilleros - 
Granja Adriana 

CONCLUIDO        4.702,75  

419 YE0159 Económico Servicios Palos Blancos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO        2.636,55  

420 YE0160 Económico Apícola Palos Blancos Brecha J 
Implementación de colmenas 
ADAEPAB 

CONCLUIDO        7.287,15  

421 YE0161 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO      12.750,55  

422 YE0230 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Modernización de la Planta 
Industrial de Derivados Lácteos 
“CACIQUE” 

CONCLUIDO      28.650,00  
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423 YE0232 Económico Transformación Palos Blancos 
Brecha H - Palos 
Blancos 

Producción de Jugo y Concentrados 
de Cítricos 

EJECUCION      32.168,00  

424 YE0233 Económico Servicios Palos Blancos Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO        5.000,00  

425 YE0236 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Transformación y Comercialización 
de Productos Medicinales Naturales 

CONCLUIDO        8.339,00  

426 YE0239 Económico Turismo Palos Blancos Palos Blancos 
Complementación del Hotel 
Magdalena 

CONCLUIDO      12.152,00  

427 YE0239B Económico Turismo Palos Blancos Palos Blancos Complementación del Hotel Rigman CONCLUIDO        8.220,00  

428 YE0241 Económico Pecuario Palos Blancos Brecha J - Popoy 
Producción y Comercialización de 
Cerdos 

CONCLUIDO        6.231,00  

429 YE0243 Económico Transformación Palos Blancos Popoy 
Implementación de una Planta 
Procesadora de Embutidos 

CONCLUIDO      13.092,00  

430 YE0244 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Elaboración de Derivados de Estevia 
- "IPAN" 

CONCLUIDO        4.908,00  

431 YE0245 Económico Pecuario Palos Blancos El Sillar 
Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero "ILLAMPU" 

CONCLUIDO      13.092,00  

432 YE0246 Económico Turismo Palos Blancos Puerto Santa Ana 
Circuito Etnoecoturismo en el rió La 
Paz y Beni 

CONCLUIDO      11.646,00  

433 YE0247 Económico Pecuario Palos Blancos Brecha B - Sapecho 
Mejoramiento del Hato y 
Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" 

CONCLUIDO      11.646,00  

434 YE0248 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO        8.542,00  
435 YE0252 Económico Agrícola Palos Blancos Sapecho Semilla Hibrida de Caco y Cítricos CONCLUIDO        8.105,00  

436 YE0253 Económico Apícola Palos Blancos Sapecho 
Implementación de Colmenas - 
"ECOTOP" 

CONCLUIDO        3.788,00  

437 YE0254 Económico Pecuario Palos Blancos 
Brecha H - Palos 
Blancos 

Producción de Pollos Parrilleros - 
"GRANJA PATI" 

CONCLUIDO        4.246,00  

438 YE0258 Económico Pecuario Palos Blancos Wiñay Marca 
Mejoramiento del Hato Ganadero 
Lechero - "WIÑAY MARCA" CONCLUIDO      12.977,00  

439 YE0259 Económico Transformación Palos Blancos Popoy Carpintería Industrial "Inicua" CONCLUIDO        5.351,00  

440 YE0261 Económico Apícola Palos Blancos Colorado 
Implementación de Colmenas - San 
Martín de Agua Rica 

CONCLUIDO        2.266,00  

441 YE0262 Económico Apícola Palos Blancos Colonia Villazón 
Implementación de Apiarios - 
"DORADO" 
 

CONCLUIDO        1.503,00  
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442 YE0263 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho 
Planta Procesadora de Jugos 
Naturales - "EL PARAISO" 

EJECUCION      35.945,00  

443 YE0264 Económico Pecuario Palos Blancos Charcas I Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO        9.025,00  

444 YE0266 Económico Turismo Palos Blancos Palos Blancos 
Circuitos Turísticos guiados por 
Mocetenes 
 

CONCLUIDO      13.866,00  

445 YE0267 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos 
Procesamiento de Frutas - 
"MOCEFRU" 

CONCLUIDO      14.686,00  

446 YE0268 Económico Transformación Palos Blancos Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO        6.314,00  

447 YE0271 Económico Pecuario Palos Blancos 
Brecha F - Palos 
Blancos 

Granja de Producción de Huevos - 
"TORRICO 

CONCLUIDO        5.724,00  

448 YE0273 Económico Transformación Palos Blancos Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO        5.018,00  
449 YE0274 Económico Pecuario Palos Blancos Colonia Tarapacá Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO        6.654,00  

450 YE0278 Económico Pecuario Palos Blancos Concesión Illimani 
Mejoramiento del Hato Lechero - 
"ILLIMANI" 

CONCLUIDO        3.406,00  

451 YE0279 Económico Transformación Palos Blancos 
Brecha C - Palos 
Blancos 

Artesanias Inicua CONCLUIDO        3.338,00  

452 YE0281 Económico Apícola Palos Blancos San Pedro - Sapecho 
Implementación de Apiario - "SAN 
PEDRO" 

CONCLUIDO        3.788,00  

453 YE0282 Económico Apícola Palos Blancos 
Mejillones Brecha H 
- Palos Blancos 

Implementación de Colmenas - 
"LUCANA" 

CONCLUIDO        8.662,00  

454 YE0286 Económico Medio ambiente Palos Blancos Varias Parcelas agroforestales en Alto Beni CONCLUIDO      35.000,01  
455 YE0423 Económico Agrícola Palos Blancos Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO        3.670,22  

456 YE0572 Económico Transformación Palos Blancos La Asunta 
Equipamiento y complementación de 
tres plantas procesadoras de cítricos 

EJECUCION      40.000,00  

457 YE0603 Económico 
Infraestructura 
vial 

Palos Blancos 
Comunidad Inicua 
Bajo 

Construcción de alcantarillas en los 
caminos de las comunidades 
Liquimuni y Bajo Inicua 

CONCLUIDO      22.500,00  

458 YR0052 Comunitario Educación Palos Blancos Tucupi Construcción 8 aulas UE 13 de mayo CONCLUIDO      87.503,00  

459 YR0053 Comunitario Salud Palos Blancos Tucupi 
Const. 4 viviendas y amp. centro 
salud 
 

CONCLUIDO      66.462,00  

460 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos Blancos Área Urbana Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO      57.135,00  
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461 YR0070 Comunitario Educación Palos Blancos Brecha H 
Construcción viviendas y bat.baños 
UE Mejillones 

CONCLUIDO      26.541,69  

462 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Palos Blancos Santa Ana - urbano Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO      34.034,27  

463 YR0072 Comunitario Educación Palos Blancos 
Santa Ana de 
Mosetenes 

Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO        8.467,09  

464 YR0073 Comunitario Educación Palos Blancos Santa Ana - urbano 
Const. baterías de baños - UE Santa 
Ana 

CONCLUIDO      12.531,70  

465 YR0074 Comunitario Educación Palos Blancos Delicias 
Const. aulas, viviendas y bat. baños 
UE 

CONCLUIDO        1.000,00  

466 YR0076 Comunitario Educación Palos Blancos 
San Miguel de 
Huachi 

Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO 
    
152.697,05  

467 YR0079 Comunitario Salud Palos Blancos Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO      25.400,00  

468 YR0088 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Simay 
Mejoramiento Sistema de Agua 
Potable 

CONCLUIDO      52.571,70  

469 YR0089 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Simayuni,Los Andes Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 
    
151.338,31  

470 YR0090 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
V. Concepcion,S. 
Covendo 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 
    
137.341,98  

471 YR0091 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
San Pedro de 
Cogotay 

Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      50.202,88  

472 YR0092 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Covendo y 
alrededores 

Sistema de Agua Potable 
(Megaproyecto) 

CONCLUIDO 
    
159.081,41  

473 YR0106 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Bolognia, Belén Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      88.747,37  

474 YR0119 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Varias (6 
comunidades) 

Megaproyecto Agua Potable - 
Sapecho 

CONCLUIDO 
    
439.915,00  

475 YR0120 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Delicias,J. Bapt Sistema de Agua Potable CONCLUIDO      50.225,11  

476 YR0135 Comunitario Agua Potable Palos Blancos 
Varias (10 
comunidades) 

Sistema de Agua Potable Pauca a 
Inicua 
 

CONCLUIDO 
    
377.644,03  

477 YR0136 Comunitario Agua Potable Palos Blancos Palos Blancos 
Sistema de Agua Potable Hoyada 
Kollasuyo (17 Colonias) 

CONCLUIDO      61.073,80  

478 YR0153 Comunitario Educación Palos Blancos Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO    199.952,66  

479 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de 
Ivirgarzama 

Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO           282,05  
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480 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Dotación de mobiliario y 
equipamiento - Central de 
Comunidades de Ivigarzama 

CONCLUIDO        4.475,22  

481 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Ivirza 
Dotación de mobiliario - Central 
Valle Ivirza 

CONCLUIDO        2.486,02  

482 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de mobiliario y 
equipamiento - FSCCT 

CONCLUIDO      10.008,85  

483 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Refacción y Ampliación Sede 
Central 1º de Mayo en Valle Tunari 

CONCLUIDO        4.500,00  

484 TC0209 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Israel 
Dotación de mobiliario escolar para 
6 aulas "Unidad Educativa Israel" 

CONCLUIDO        3.783,00  

485 TC0217 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Senda 6 
Construcción viviendas para 
maestros Unidad Educativa Hernán 
Siles de Senda 6 

CONCLUIDO      14.000,00  

486 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción oficinas y escenario en 
la Sede de la Central Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO        5.850,00  

487 TC0220 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Jose Maria Linares 
Construcción Centro Multifuncional 
COMUNIDAD José María Linares 

CONCLUIDO        8.000,00  

488 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Vía Recuate,Islas - 
Solteritas,Capernahu,
Nueva 
Capernahu,Santa 
Isabel,Puerto las 
Flores,Tres Bocas 

Dotación de menaje de cocina y 
víveres – Comunidades indígenas 

CONCLUIDO      12.000,00  

489 TC0431 Comunitario Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Belén, 
Capinota,Lagunillas,P
ampa Grande,2 de 
Agosto A,1º de 
Mayo,Ana 
Rancho,Palmeras,Esti
badores,2º Ana 
Rancho,Indígenas 
Yuracaré,Norte Islas 
 

Dotación de víveres – Central Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO      20.000,00  
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490 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción defensivos para 
inundaciones y drenaje en el Centro 
Poblado de Puerto Villarroel 

CONCLUIDO      30.000,00  

491 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de mobiliario, 
equipamiento, menaje cocina y 
capacitación a educadoras 

CONCLUIDO      15.900,00  

492 TE0206 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de máquinas industriales 
de coser y mobiliario- (FSMCT) 

CONCLUIDO      10.000,00  

493 TE0213 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Construcción Empacadora de 
Banano y Piña en Tamborada A-3 
(Tipo B) 

CONCLUIDO        7.500,00  

494 TE0214 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Dotación de máquinas de coser, 
mobiliario y curso de capacitación -
Central de Mujeres Valle Ivirza 

CONCLUIDO        2.851,33  

495 TE0215 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 
Intalación de 700 m de cable vía y 
una Compuerta "Tamborada A-3" 

CONCLUIDO        6.532,50  

496 TE0219 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Puerto 
Villarroel 

Mariposas 
Contrucción Mercado de Frutas en 
Centro Poblado de Mariposas 

CONCLUIDO      14.000,00  

497 TE0224 Económico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 

Santa Fe 
Construcción del Puente sobre el río 
Chua Mayu (San Isidro) en Santa Fe 
 

CONCLUIDO      18.500,00  

498 TE0316 Económico Varios 
Puerto 
Villarroel 

Nueva Estrella 
Actividades Complementarias de 
Potenciamiento a proyectos 
Piscícolas 

CONCLUIDO        1.000,00  

499 TE0422 Económico Varios 
Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Generación de empleos y venta en la 
cadena productiva de Palmito 
UNAGRUP II 

CONCLUIDO      50.000,00  

500 TE0434 Económico Varios 
Puerto 
Villarroel 

Capernau,Nueva 
Capernau,Puerto Las 
Flores,Santa 
Isabel,Tres 
Bocas,Tres Islas,Vía 
Recuate 

Generación de ingresos para familias 
afectadas por inundaciones y 
establecimiento de plantaciones 
forestales y prácticas de 
agroforesteria 

CONCLUIDO      11.000,00  

501 TE0445 Económico Pecuario 
Puerto 
Villarroel 

Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Puerto 
Villarroel 

CONCLUIDO      29.000,00  
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502 TE0452 Económico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente 6) 

CONCLUIDO      21.000,00  

503 TE0453 Económico 
Infraestructura 
vial 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de 
plátano y banano (Puente Argentino) 

CONCLUIDO      20.200,00  

504 TR0125 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Poblado Valle Sacta 
(# 1) 

Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO        8.260,00  

505 TR0126 Comunitario Educación 
Puerto 
Villarroel 

Senda 5 (# 1) 
Mobiliario UE San Francisco de 
Asis 

CONCLUIDO        3.004,00  

506 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 
1) 

Calle peatonal CONCLUIDO      12.500,00  

507 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 
1) 

Mercado Municipal CONCLUIDO      59.239,73  

508 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 
1) 

Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO      66.250,00  

509 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de 
Ivirgarzama (# 1) 

Construcción Guardería CONCLUIDO      49.507,63  

510 TC0006 Comunitario Educación Shinaota 
4 de Abril,Monte 
Rico,San Luis 

Provisión Mobiliario Unidades 
Educativas (3) CONCLUIDO        4.922,00  

511 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Shinaota 
Majo Pampa e 
Ibiruzu Bajo 

Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO      12.743,00  

512 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Shinaota Chimore 
Dotación de mobiliario y 
equipamiento - Federación única de 
Centrales Unidas 

CONCLUIDO      10.902,65  

513 TC0415 Comunitario Educación Shinaota Lauca Ñ 
Mobiliario Escolar, Demetrio 
Canelas 

CONCLUIDO        2.940,00  

514 TC0417 Comunitario Educación Shinaota Poblado Shinahota Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO        3.290,00  
515 TC0419 Comunitario Educación Shinaota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO        3.360,00  

516 TE0001A Comunitario Educación Shinaota 4 de Abril 
Refacción Unidad Educativa "4 de 
Abril" 

CONCLUIDO        3.634,00  

517 TE0001B Comunitario Educación Shinaota Ibuelo 
Refacción Núcleo Educativo 
"Ibuelo" 

CONCLUIDO        7.150,00  

518 TE0001C Comunitario Educación Shinaota San Isidro 
Refacción Núcleo Educativo "San 
Isidro" 

CONCLUIDO        3.667,00  

519 TE0001D Comunitario Educación Shinaota 
Centro Urbano 
Shinaota 

Galpón Metálico Nucleo Educativo 
"German Bush A" 

CONCLUIDO      19.657,00  
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520 TE0001E Comunitario Educación Shinaota 
Centro Urbano 
Shinaota 

Refacción Galpón Unidad Educativa 
"German Bush B" 

CONCLUIDO        7.227,00  

521 TE0018 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota San Luis 
Reposición Terraplén Puente 
Méndez 

CONCLUIDO        4.071,00  

522 TE0317 Económico Agrícola Shinaota 
2º Valle Hermoso,3 
Valle 
Hermoso,Bolivar 

Apoyo a la cadena productiva de 
piña 

CONCLUIDO      25.000,00  

523 TE0321 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Dorado Chico 
Mejoramiento de Camino Dorado 
Chico - Florida 

CONCLUIDO      18.000,00  

524 TE0411 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Arenales 

Apoyo a la producción de cultivos 
anuales (Puente Arenales 11 m) 
 
 

CONCLUIDO      18.600,00  

525 TE0412 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Bolivar 
Apoyo a las cadenas productivas de 
banano, palmito y cítricoS (Puente 
Bolívar 7 m) 

CONCLUIDO        9.000,00  

526 TE0413 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Dorado Chico 
Apoyo a la cadena productiva de 
banano (Puente Dorado Chico) 

CONCLUIDO      18.500,00  

527 TE0414 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota Villa Victoria 
Apoyo a la cadena productiva de 
piña, banano y palmito (Puente Villa 
Victoria 8,5 m ) 

CONCLUIDO      17.500,00  

528 TE0421 Económico 
Infraestructura 
vial 

Shinaota 
San Francisco,San 
Isidro,Santa Rosa Ñ 
,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de 
cítricos (Incremento de ventas y 
empleos) 

CONCLUIDO      12.000,00  

529 TE0444 Económico Pecuario Shinaota Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Shinahota 

CONCLUIDO        3.000,00  

530 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Shinaota 
Poblado de Shinaota 
(# 1) 

Diseño final "Terminal de buses" - 
Shinaota 

CONCLUIDO      16.800,00  

531 TR0177 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Shinaota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO        7.900,00  

532 TC0179 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios TC Varios TC Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO        9.928,00  

533 TC0194 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios TC TC 
Apoyo a pequeñas iniciativas 
democráticas de la Sociedad Civil 
 

CONCLUIDO        8.000,00  
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534 TC0499 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios TC TC 
Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y técnicas de 
UNAPAL 

CONCLUIDO      80.000,00  

535 TC0500 Comunitario Salud Varios TC Varios 
Plan de emergencia - Equipamiento 
para el control de dengue del 
Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO      13.000,00  

536 TE0150 Económico 
Infraestructura 
vial 

Varios TC 
Villa Tunari y 
Shinaota 

Construcción de atracaderos para 
pontones 

CONCLUIDO      38.271,00  

537 TE0176 Económico Pecuario Varios TC 5 comunidades 
Campaña vacunación contra la fiebre 
aftosa 13vo y 14vo Ciclo 

CONCLUIDO 
    
122.000,00  

538 TE0201 Económico Agrícola Varios TC Varios TC 

Generación de Empleos y Ventas en 
la Cadena de Palmito el el Trópico 
de Cochabamba - Coordinadora de 
las 6 federaciones del Trópico de 
Cbba. 

CONCLUIDO 
    
422.651,00  

539 TE0439 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios TC Varios 
Cursos de capacitación en costura 
industrial para las federaciones TC 

CONCLUIDO      19.600,00  

540 TE0498 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios TC TC 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la prevención de 
brotes de fiebre aftosa en el Trópico 
de Cochabamba. 

CONCLUIDO      75.000,00  

541 YC0008B2 Comunitario Saneamiento Varios YUN Zona tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO      78.000,00  
542 YC0019 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varias Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO      12.000,00  

543 YC0035 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Financiamiento Puente 
Mancomunidad Yungas 

CONCLUIDO      22.500,00  

544 YC0102 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varias 
Protección y conservación de 
microcuencas FCDI 

CONCLUIDO      58.000,00  

545 YC0105 Comunitario Saneamiento Varios YUN Varias 
Fortalecimiento CAPYS de sistemas 
SERVIR 

CONCLUIDO      36.492,00  

546 YC0107 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varias 
Gestión Microcuencas del Cerro 
Uchumachi y pueblos de Coripata y 
Arapata 

CONCLUIDO      14.000,00  

547 YC0138 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Jóvenes Líderes Becarios a 
Zamorano 
 

EJECUCION    154.833,00  
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548 YC0164 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO      39.564,00  

549 YC0165 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Capacitación funcionarios públicos 
de los Yungas 

EJECUCION      27.000,00  

550 YC0167 Comunitario Otros Varios YUN Varias Plan de visibilidad CONCLUIDO      40.000,00  

551 YC0173 Comunitario Agua Potable Varios YUN Varias 
Sostenibilidad sistemas de agua y 
alcantarillado 

CONCLUIDO      49.983,00  

552 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN varias 
Apoyo actividades deportivas 
Yungas 

CONCLUIDO        8.000,00  

553 YC0193 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Apoyo a pequeñas Iniciativas 
Democráticas de la Sociedad Civil 
en Yungas 

EJECUCION        9.000,00  

554 YC0200 Comunitario Saneamiento Varios YUN varias Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO        1.000,00  

555 YC0357 Comunitario Otros Varios YUN Varias 
Plan de visibilidad de las actividades 
del FCDI y del Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral 

EJECUCION      50.000,00  

556 YC0496 Comunitario Salud Varios YUN Varias 
Plan de emergencia / Equipamiento 
para el control dengue. 

CONCLUIDO      17.000,00  

557 YC0501 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo y gerencia de 
funcionarios públicos 

CONCLUIDO      15.000,00  

558 YC0504 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Capacitación y enseñanza a jóvenes 
yungueños en el idioma ingles 

EJECUCION      10.000,00  

559 YC0580 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Concurso de Dibujos & Cuentos, 
Tema "Medio Ambiente" con 
enfoque en "Agua" 

CONCLUIDO        8.500,00  

560 YC0581 Comunitario Educación Varios YUN Varias 
Equipamiento con material didáctico 
y deportivos a unidades educativas 
de Yungas. 

CONCLUIDO      23.500,00  

561 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento y equipamiento 
técnico de la MMYLP 

CONCLUIDO      28.500,00  

562 YC0608 Comunitario Educación Varios YUN Varias 

Equipamiento de bibliotecas de 
centros de educación técnica y 
superior. 
 

CONCLUIDO      25.000,00  



 
ICDF Quarterly Report October – December 2010   ACDI/VOCA Bolivia 
 
  

81 
 

N° CODIGO COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE MUNICIPIO Colonia/Comunidad PROYECTO ESTADO  
MONTO 
TOTAL 

563 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Varios YUN Varias 
Parques recreativos para niños en los 
Yungas 

EJECUCION      63.000,00  

564 YC0610 Comunitario Medio ambiente Varios YUN Varias 
Campaña de limpieza y 
concientización en el manejo de 
residuos sólidos en Yungas 

EJECUCION      80.000,00  

565 YC0613 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento del VCDI para la 
generación de propuestas de 
proyectos de desarrollo integral 

EJECUCION      25.000,00  

566 
YC0622 Comunitario 

Fortalecimiento 
institucional Varios YUN 

Varias 
Transferencia de capacidades a 
CCVV 

EJECUCION      29.500,00  

567 

YC0625 Comunitario Educación Varios YUN 

Varias 

Fortalecimiento institucional y 
equipamiento de los Centros 
Técnicos Humanísticos 
Agropecuarios (CETHAs) 

CONCLUIDO      58.000,00  

568 YC0655 Comunitario Varios Varios YUN Varias 
Fondo para la elaboración de diseños 
de proyectos 

EJECUCION 
                 -    

569 
YC0656 Comunitario 

Fortalecimiento 
institucional Varios YUN Varios 

Apoyo al campeonato Interyungueño 
de Fútbol 2010 CONCLUIDO   

570 
YC0659 Comunitario 

Fortalecimiento 
institucional Varios YUN Varios 

Fortalecimiento institucional del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral -VCDI EJECUCION   

571 
YC0660 
 
 

Comunitario 
 
 

Varios 
 
 

Varios YUN 
 
 

Varios 
 
 

Diagnostico regional de las nuevas 
áreas de intervención 
 
 

EJECUCION 
 
   

572 YC0663 Comunitario Educación Varios YUN Varias 

Elaboración de diseños de talleres 
técnicos para la formación de 
bachilleres técnico - humanísticos en 
unidades educativas de los Yungas 
de La Paz 

DISEÑO 

     27.000,00  

573 YC0664 Comunitario Saneamiento Varios YUN Varios 
Construcción y refacción de baños 
publicos municipales 

DISEÑO 
    
180.000,00  

574 YC0665 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Varios YUN Varios 

Fortalecimiento institucional a los 
Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPYS) de los 
Yungas de La Paz 

EJECUCION 

     48.000,00  
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575 YC0686 Comunitario Varios Varios YUN Varios 
Acciones de visibilidad y 
comunicación de las actividades del 
FCDI 

EJECUCION 
     30.000,00  

576 YC0691 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varios 
Sistemas de administración de 
activos fijos municipales 

EJECUCION 
       5.200,00  

577 YE0133 Comunitario Otros Varios YUN Varias Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO      14.022,00  

578 YE0183 Económico Otros Varios YUN Varias 
Elaboración de 109 planes de 
negocio en Alto Beni 

CONCLUIDO      95.000,00  

579 YE0184 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias Jóvenes emprendedores EJECUCION      55.700,00  

580 YE0185 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Intercambio académico Zamorano 
UAC/CP 

CONCLUIDO      55.700,00  

581 YE0195 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO      55.700,00  

582 YE0197 Económico Pecuario Varios YUN Varias Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO      16.000,00  

583 YE0228 Económico Turismo Varios YUN Varias 
Señalización caminera/turística de 
Yungas 

EJECUCION      65.300,00  

584 YE0517 Económico Medio ambiente Varios YUN Varias 

Estrategia Forestal para la Zona 
Tradicional 
 
 

CONCLUIDO      45.000,00  

585 YE0518 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Capacitación: Gestión empresarial 
con enfoque de genero 

CONCLUIDO      12.000,00  

586 YE0574 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Estudios de mercado y capacitación 
en costos, mercadeo y marketing 

EJECUCION      20.000,00  

587 YE0575 Económico Agrícola Varios YUN Varias 
Creación de una base productiva 
hortícola en Yungas de La Paz 
 

EJECUCION      15.000,00  

588 YE0576 Económico Agrícola Varios YUN Varias 

Consolidación de Proveedores en la 
Cadena de Amaranto Orgánico de 
Alta Calidad en los Yungas de La 
Paz 

CONCLUIDO      80.000,00  

589 YE0577 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Capacitación y equipamiento en 
corte y confección 
 

CONCLUIDO      24.000,00  
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590 YE0595 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Jóvenes emprendedores yungueños 
en la “Semana Mundial del 
Emprededurismo 

CONCLUIDO      16.500,00  

591 YE0596 Económico Otros Varios YUN Varias 
Modernización de la red 
meteorológica de los Yungas 

CONCLUIDO      70.000,00  

592 YE0612 Económico 
Fortalecimiento 
institucional 

Varios YUN Varias 
Fortalecimiento de las capacidades 
de control sanitario de SENASAG – 
Yungas 

CONCLUIDO      20.000,00  

593 YE0636 Económico 
Capacitación 
productiva 

Varios YUN Varias 
Curso en gestión microempresarial 
para el sector de costura  

CONCLUIDO      11.500,00  

594 YE0657 Económico 
Infraestructura 
Productiva 

Varios YUN Varias 
Apoyo al sector avícola de los 
Yungas de La Paz 

EJECUCION                  -    

595 TC0002 Comunitario Educación Villa Tunari 21 comunidades 
Provisión Mobiliario Unidades 
Educativas 

CONCLUIDO      18.683,00  

596 TC0046 Comunitario Educación Villa Tunari Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO           303,00  
597 TC0047 Comunitario Educación Villa Tunari Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO           300,00  

598 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Villa Tunari Villa Tunari 
Fortalecimiento al Desarrolllo 
Turístico de Villa Tunari 

CONCLUIDO      24.444,00  

599 TC0223 Comunitario Educación Villa Tunari 
Villa 14 de 
septiembre 

Construcción Cancha Múltiple U.E. 
Simón Bolivar 

CONCLUIDO        6.400,00  

600 TE0151 Económico 
Infraestructura 
vial 

Villa Tunari 
Carretera Cbba - Sta 
Cruz 

Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO      60.447,00  

601 TE0291 Económico 
Infraestructura 
vial 

Villa Tunari Sipe Sipe 
Construcción del Puente Vehicular 
sobre el río el Conde Arroyo 2 en 5 
Esquinas 

CONCLUIDO      17.400,00  

602 TE0322 Económico 
Infraestructura 
vial Villa Tunari Santibáñez 

Mantenimiento del camino 5 
Esquinas - Santibáñez CONCLUIDO      11.100,00  

603 TE0435 Económico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Fortalecimiento de la Unidad de 
Turismo de la Alcaldía de Villa 
Tunari 

CONCLUIDO        2.780,00  

604 TE0436 Económico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Construcción señalización urbana 
Villa Tunari 

CONCLUIDO        3.600,00  

605 TE0438 Económico Turismo Villa Tunari Villa Tunari 
Mejoramiento de los atractivos, 
actividades y servicios turísticos 
existentes 

CONCLUIDO        1.000,00  
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606 TE0442 Económico Pecuario Villa Tunari Varias 
Apoyo campaña de vacunación 
contra Fiebre Aftosa - Villa Tunari 

CONCLUIDO      26.000,00  

607 YC0009 Comunitario Salud Yanacachi Collana Uta 
Vivienda Centro de Salud Kollana 
Uta 

CONCLUIDO      14.905,00  

608 YC0014 Comunitario Educación Yanacachi Varias 
Mobiliario Escuelas Municipio 
Yanacachi 

CONCLUIDO        8.835,00  

609 YC0020 Económico Servicios Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO      98.825,00  

610 YC0025 Comunitario Educación Yanacachi Motoncoro 
Construcción Aulas Multigrado 
Motoncoro 

CONCLUIDO        7.041,26  

611 YC0026 Comunitario Educación Yanacachi Machacamarca 
Construcción Viviendas p/ 
Profesores N Escolar 

CONCLUIDO      16.960,33  

612 YC0027 Comunitario Educación Yanacachi Suiquimilamilani 
Construcción de Aulas y Viviendas 
p/maestro 
 

CONCLUIDO      20.998,53  

613 YC0031 Comunitario Saneamiento Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 
    
177.166,87  

614 YC0032 Comunitario Saneamiento Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      86.659,00  
615 YC0033 Comunitario Saneamiento Yanacachi Villa Aspiazu Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO      74.584,67  
616 YC0049 Comunitario Agua Potable Yanacachi Iquicolo Instalación Red Matriz Agua Potable CONCLUIDO        9.490,62  
617 YC0050 Comunitario Agua Potable Yanacachi Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO      11.030,87  
618 YC0051 Comunitario Agua Potable Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO      32.130,00  

619 YC0060 Comunitario Educación Yanacachi Santa Rosa 
Construcción Escuela Multigrado 
Santa Rosa 

CONCLUIDO      18.897,40  

620 YC0469 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yanacachi Yanacachi 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Félix Ernesto 
Moscoso - Yanacachi 

CONCLUIDO        9.764,00  

621 YC0470 Comunitario Capacitación 
comunitaria 

Yanacachi La Chojlla 
Capacitación Jóvenes en D. Humano 
y Liderazgo - U.E Jorge Zalles- 
Chojlla 

CONCLUIDO        9.764,00  

622 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yanacachi Chajro 
Diseño Muros Defensivos en el Río 
Chajro 

CONCLUIDO      25.000,00  

623 YC0535 Comunitario Agua Potable Yanacachi 
Comunidad 
Huayrapata 
 

Refacción Sistema de agua potable 
Huayrapata 

CONCLUIDO        6.800,00  
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624 YC0548 Comunitario Salud Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario clínico 
y equipo básico para el puesto de 
salud de Chakala 

CONCLUIDO        5.000,00  

625 YC0556 Comunitario Educación Yanacachi Varios 
Equipamiento mobiliario para 6 
establecimientos educativos - 
Yanacachi 

CONCLUIDO        6.000,00  

626 YC0646 Comunitario Educación Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario para 
establecimientos educativos en el 
Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 
                 -    

627 YC0680 Comunitario Educación Yanacachi Yanacachi 

Provisión de mobiliario, equipo y 
material didáctico complementario 
para Unidades Educativas del 
municipio de Yanacachi 

ADJUDICACION 

     20.000,00  

628 YC0683 Comunitario Educación Yanacachi Machacamarca 
Diseño Unidad Educativa 
Machacamarca 

ADJUDICACION 
       4.500,00  

629 YE0379 Económico Agrícola Yanacachi Varias 
Generación de Empleos y Ventas en 
la Cadena de Flores del Municipio 
de Yanacachi 

EJECUCION 
    
145.000,00  

630 YE0380 Económico Pecuario Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO      12.670,00  

631 YE0381 Económico Pecuario Yanacachi Florida 
Granja Avícola "Florida" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        3.500,00  

632 YE0382 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO      12.670,00  
633 YE0383 Económico Pecuario Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO      12.670,00  
634 YE0384 Económico Pecuario Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola Daniel CONCLUIDO      12.670,00  

635 YE0385 Económico Pecuario Yanacachi Machacamarca 
Granja Avícola "Yupanqui" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        3.500,00  

636 YE0386 Económico Pecuario Yanacachi Florida 
Granja Avícola Quispe/Quispe - 
Parrilleros Plan Negocio 

CONCLUIDO        3.500,00  

637 YE0387 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO      12.670,00  
638 YE0388 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" CONCLUIDO        3.500,00  
639 YE0389 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO        3.850,00  
640 YE0390 Económico Pecuario Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO      12.670,00  

641 YE0391 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri 
Granja Avícola Tapia - Parrilleros 
Plan Negocio 

CONCLUIDO      12.670,00  
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642 YE0392 Económico Pecuario Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO      12.670,00  

643 YE0393 Económico Pecuario Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        3.850,00  

644 YE0394 Económico Pecuario Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" Plan Negocio CONCLUIDO        3.850,00  
645 YE0395 Económico Pecuario Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" Plan Negocio CONCLUIDO        3.500,00  
646 YE0396 Económico Pecuario Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO      12.670,00  
647 YE0397 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO      12.670,00  
648 YE0398 Económico Pecuario Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola "Yungas" CONCLUIDO      12.670,00  

649 YE0399 Económico Pecuario Yanacachi Chaco 
Granja Porcina "Chaco" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        4.200,00  

650 YE0400 Económico Pecuario Yanacachi Florida Granja Porcina "Florida" CONCLUIDO      12.670,00  

651 YE0401 Económico Pecuario Yanacachi Chaco 
Granja Porcina "Aquice" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        4.200,00  

652 YE0402 Económico Pecuario Yanacachi Sacahuaya Granja Avicola "ROJAS" CONCLUIDO      12.670,00  

653 YE0403 Económico Pecuario Yanacachi Chaco 
Granja Porcina "Calixto" Plan 
Negocio 

CONCLUIDO        4.200,00  

654 YE0404 Económico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Avicola "Apaza" CONCLUIDO      12.670,00  
655 YE0405 Económico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Porfiria" CONCLUIDO      14.102,00  
656 YE0406 Económico Pecuario Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Machaca" CONCLUIDO      12.670,00  
657 YE0407 Económico Pecuario Yanacachi Chajro Granja Avícola "Cáceres" CONCLUIDO      12.670,00  
658 YE0408 Económico Pecuario Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO      30.450,00  

659 TE0149 Comunitario Varios Yapacani Varias 
Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. 
Cruz) 

CONCLUIDO      30.000,00  

 

 


