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2| FHI Food for the Hungry International
£ FIT Fomentando la Innovacién Tecnolégica
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Fundacién Instituto de Tecnologia de Alimentos
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Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Proyecto Acceso al Mercado y Alivio a la Pobreza

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (ex MACA)
Organizacion de la Informacién de los Mercados de las Américas
Organizacién Panamericana de la Salud

Programa de Apoyo a Empresas Rurales

Proyecto Intervenciones Complementarias en el Municipio de Vinto
Proyecto de Innovacién Estratégica Nacional

Proyecto de Innovacién Tecnolégica Aplicada

Programacion Operativa Anual

Performance Management Plan (Plan de Administracién de Desempefio)
Promotores Agropecuarios

Proyecto de Desarrollo Interdisciplinario

Programa de Apoyo al Sector Financiero

Fundacién para la Promocion e Investigacion de Productos Andinos
Programa Manejo Integral de Cuencas

Programa Nacional de Riego

Red Estratégica para el Desarrollo de la Microempresa

Request for Assistance (Solicitud de Asistencia)

Servicio Departamental de Agricultura

Red de Centros de Documentacion de Cochabamba

Regional Inspector General de USAID

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
Servicios Eléctricos de Tarija

Sistema Boliviano de Tecnologia Agropecuaria

Sistema de Informacién y Documentacion de las Américas

Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios

Sociedad de Cooperacion para el Desarrollo Internacional

Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo

Unidad de Coordinacion del Programa de Servicios Agropecuarios
Unidad de Fomento a la Vivienda

Unidad de Especias y Condimentos

Union de Instituciones del Sur

Universidad Privada Boliviana

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Unidad de Tecnologia y Sanidad (ex DDT)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (ex VAGPE y VAAR)
Viceministerio de Inversion Plblica y Financiamiento Externo
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A. Presentacion

La documentacion que se presenta a continuacion corresponde al informe de actividades técnicas
y administrativas del primer trimestre de la gestion 2009. EI documento ha sido elaborado por el
Director Ejecutivo y el equipo técnico-administrativo de la FDTA-Valles para informar adecuada
y oportunamente al Directorio de la Institucion, en estricto cumplimiento de las normas
estatutarias vigentes.

El documento tiene también el objetivo de informar a las autoridades correspondientes del
Gobierno de Bolivia y las distintas fuentes de financiamiento de la institucién sobre las
actividades realizadas y los logros alcanzados en el periodo.

La informacion descrita se basa en la implementacion de los objetivos estratégicos y de gestion,
los cuales estan orientados, por una parte, al mejoramiento de los ingresos de los actores de las
cadenas agroproductivas priorizadas, a través de la gestion y ejecucion de proyectos de
innovacion tecnoldgica aplicada (PITAS), y por otra, a la consolidacion institucional de la FDTA-
Valles.

El informe comprende las actividades realizadas en cumplimiento de la Programacion Operativa
Anual (POA) correspondiente a la gestion 2009, la cual ha sido aprobada por el Directorio de la
FDTA-Valles el 6 de diciembre de 2008. EI documento se encuentra organizado y sistematizado
por capitulos independientes y cuenta con una seccion de anexos con cuadros que respaldan la
informacion vertida en el texto del mismo.

Como punto central del presente documento, se incluye el detalle de la situacion de los distintos
programas en ejecucion al 31 de marzo de 2009. Esta informacion es presentada mediante
resimenes que describen los resultados y logros de cada programa basado en cadenas
agroproductivas. Ademas, se incluyen también los resultados y actividades de los Programas
correspondientes al Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA), Desarrollo de
Empresas Rurales (DER), financiado por la Embajada Real de Dinamarca, y Competitividad de
las cadenas agroalimentarias del Valle Central de Tarija, financiado por el BID/FOMIN, la
Prefectura de Tarija, la Fundacion AUTAPO y la FDTA-Valles.

Una secuencia de cuadros informativos sobre la ejecucion presupuestaria por categoria de gasto y
por fuente de financiamiento, al 31 de marzo de 2009, es también parte importante del presente
informe. Las fuentes de recursos reportadas incluyen USAID/Bolivia (Acuerdo Cooperativo y
Proyecto MAPA 2), MAPA/Fideicomiso (Proyectos y contraparte al Acuerdo Cooperativo),
Embajada Real de Dinamarca, Prefectura de Tarija (Proyectos de Innovacién Tecnoldgica y
contraparte al BID/FOMIN), BID/FOMIN, Gobierno Municipal de Mizque, Recursos Propios
(Fondo Patrimonial) y otros (Trickle Up, Chemonics International y Banco Mundial).
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B.1 Fechasy eventos importantes del trimestre

8 febrero
6 al 15 febrero

25 febrero
27 febrero
28 febrero
1 marzo

4 marzo

4 marzo

9 al 13 marzo
11 marzo
12 marzo
16 marzo
17 marzo

24 al 28 marzo
24 marzo
26 marzo
26y 27 marzo
30 marzo
30 marzo
31 marzo
31 marzo
31 marzo

Inauguracion Centro de Transformacion de mani de la AIPE-Rio Caine

Gira de captura tecnoldgica de las cadenas hortalizas, cebolla, bayas y uva a
Argentina, con el auspicio del INTA

Reunion del Comité de Andlisis

Reunion Comité Técnico del Directorio en Cochabamba

Reunidn de Directorio en Tarija

Gira de miembros del Directorio por proyectos financiados por el FOMIN
Degustacion de productos de AFRUTAR en la Embajada Britanica en La Paz
Reunidn Junta de Fideicomisarios en La Paz

Gira de captura tecnoldgica a empresas de bayas en Chile

Reunion del Consejo Directivo del Proyecto FOMIN en Tarija

Taller APSA — Proyectos de investigacion y asociatividad en Santa Cruz
Taller regional INIAF Cochabamba

Firma de contrato con el Banco Mundial para Estudio de Caracterizacion de
Mercados

Gira de captura tecnoldgica de la cadena aji a Arequipa, Peru

Reunion con la Misién de Revision del APSA 2

Taller de la Unién Europea en Santa Cruz

Reuniones del Comité de Analisis

Asamblea Extraordinaria en Cochabamba

Reunion de Directorio en Cochabamba

Asamblea Ordinaria en Cochabamba

Reunidn de Directorio en Cochabamba

Reunion Junta de Fideicomisarios en Cochabamba

B.2 Logros acumulados al 31 de marzo de 2009

12

84

24

9

2

74

7

39.846
4.474
31.276

69%

90%

107

45

Bs 118.066.527
Bs 99.469.650
Bs 16.160.957
Bs 9.669.274

Programas desarrollados, basados en cadenas

Proyectos de innovacion tecnoldgica aplicada (PITAS) concluidos
Proyectos de innovacion tecnolégica aplicada (PITAS) en ejecucién
Acciones Complementarias a PITAs concluidas

Acciones Complementarias a PITAs en ejecucion

Municipios involucrados

Departamentos involucrados

Familias participantes en proyectos concluidos

Familias nuevas programadas en proyectos en ejecucion

Familias que reciben asistencia técnica (proyectos concluidos y en ejecucion)
Grado adopcion (promedio ponderado PITAs concluidos)
Incremento de los ingresos (promedio ponderado PITAs concluidos)
Organizaciones demandantes atendidas

Oferentes de servicios de innovacidon tecnolégica

Comprometidos por el FCI de la FDTA-Valles

Ejecutados por los Oferentes

Aporte a la FDTA-Valles comprometido por los Demandantes
Aporte a la FDTA-Valles entregado por los Demandantes
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C. Programas

C.1 Estado Actual

Desde el inicio de sus actividades de campo hasta el 31 de marzo de 2009, la FDTA-Valles ha
concluido ochenta y cuatro (84) Proyectos de Innovacion Tecnoldgica Aplicada (PITAS) y cuenta
con otros veinticuatro (24) en ejecucion. Por otra parte, se cuenta con nueve (9) Acciones
Complementarias concluidas y otras dos (2) en ejecucion. Los cuadros siguientes presentan el
estado actual de PITAs y acciones complementarias por programa y fuente de financiamiento.

Relacion de PITAs por programa y fuente de financiamiento (al 31 de marzo de 2009)

Fuente de financiamiento

Estado
actual Programa BID MAPA FOCAS PREF. | USAID | PREF. MUN. MUN. MUN.

FOCAS | FIDEICOMISO TARIJA | MAPA | CBBA | MIZQUE | MONTEAGUDO | V.V.GUZMAN

Total

Cebolla 7 8 1 8

Especias 7 1 1*

Ajies 5 2

Tomate

RN N | O PN

Uva de mesa

Mani

O|w|h|w|w

Concluido
Carozos

Bayas

N N BN | Y N
N

Flores de corte

Lecheria 1

Nuevas
Oportunidades

N
N
N

Total PITAs concluidos 26

[2°3
o
o
(=]

15 1

Cebolla

Especias

Ajies T T

Uva de mesa

En Mani 1* 1*

ejecucion | Carozos 1*

=S IN|INININ N~

Bayas

Hortalizas 1

=ININ NI N O

Nuevas
Oportunidades

-

Total PITAs en ejecucion 21 3

nN
E

Total PITAs 26 51 6 9 15 1

108

* Estos proyectos estan contabilizados en la fuente MAPA/FIDEICOMISO. Sin embargo, reciben una contraparte de la fuente donde
aparecen sefializados con un asterisco

Relacién de Acciones Complementarias por programa y fuente de financiamiento (al 31 de marzo de 2009)

Estado Fuente de financiamiento
actual Programa MAPA PREFECTURA USAID ERD MUNICIPIO Total
FIDEICOMISO TARIJA MAPA MIZQUE
Cebolla 2 2 4
Ajies 1 1
Concluida Mani 1 1 1 3
Nuevas Oportunidades 1 1
(orientada a uva de mesa)
Total Acciones complementarias concluidas 5 2 1 1 9
En ejecucion Cebolla ! !
Bayas 1 1
Total Acciones complementarias en ejecucion 2 2
Total Acciones complementarias 5 2 2 1 1 11

Anexo al presente informe (F.1) se presenta un detalle de los proyectos (PITAs y Acciones
Complementarias) concluidos y en ejecucion.
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Con respecto a la cartera global de proyectos, se ha desembolsado hasta el cierre del trimestre el
84% del total de recursos comprometidos del FCI y se ha cobrado el 60% de los recursos
comprometidos al Fondo Dotal/Patrimonial de la FDTA-Valles. El siguiente cuadro resume esta
informacidn, de acuerdo a los proyectos concluidos y en ejecucién.

Utilizacion de recursos del FCl y aportes a la FDTA-Valles (al 31 de marzo de 2009)

Estado de Proyectos

Recursos del FCI (en Bs)

Aportes a la FDTA-Valles (en Bs)

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Proyectos concluidos 88.854.289 85.461.094 96% 12.420.383 8.824.591 1%
Proyectos en ejecucion 29.212.238 14.008.556 48% 3.740.574 844.683 23%
Totales 118.066.527 99.469.650 84% 16.160.957 9.669.274 60%

A continuacién se muestra un cuadro con el resumen de beneficiarios programados, capacitados y
que hayan recibido asistencia técnica (AT), por programa y por estado de proyectos, considerando

Unicamente PITAs.

Beneficiarios por programa y proyectos, segtin su estado (al 31 de marzo de 2009)

Proyectos concluidos Proyectos en ejecucion Total Proyectos

Programa / — —_— e
Cadena No Beneficiarios No Beneficiarios No Beneficiarios

Prog. Capac. AT Prog. Capac. AT Prog. Capac. AT
Cebolla 24 | 10.639 16.523 9.143 5 1.670 2117 1.251 29 12.309 18.640 10.39%4
Especias 9 2437 2.805 2.465 2 227 774 774 1 2.664 3.579 3.239
Ajies 12 4.220 4.547 3.366 2 446 693 654 14 4.666 5.240 4.020
Tomate 4 519 920 378 4 519 920 378
Uva de mesa 9 3.687 4.409 3.082 2 150 644 363 11 3.837 5.053 3.445
Mani 7 4.770 5.507 4.165 7 1.359 2.092 2.070 14 6.129 7.599 6.235
Carozos 8 2.740 3.210 1.964 2 300 3% 411 10 3.040 3.604 2.375
Bayas 6 900 696 407 2 222 95 79 8 1.122 791 486
Flores de corte 1 200 327 239 1 200 327 239
Lecheria 1 1.000 798 291 1 1.000 798 291
Hortalizas 1 100 126 126 1 100 126 126
Nuevas
Oportunidades 3 613 104 48 1 0 0 0 4 613 104 48
Total 84 | 31.725 39.846 25.548 24 4.474 6.935 5.728 | 108 36.199 46.781 31.276

El siguiente cuadro muestra la relacion del nimero de municipios por departamento y programa,
atendidos por la FDTA-Valles, con un total de 74 municipios distintos, observandose que existen
65 Municipios en los cuales se ha ejecutado mas de un proyecto. Un detalle de los municipios
involucrados en los proyectos de la FDTA-Valles se presenta en la seccion de Anexos (F.2).

Nimero de Municipios por Departamento y Programa (al 31 de marzo de 2009)

Programa / Cadena CBB | CHU TJA SCZ | ORU LPZ POT Municipios por Programa

Cebolla 12 5 6 3 4 2 32
Especias 3 8 3 14
Ajies 2 8 4 2 16
Tomate 2 3 5
Uva de mesa 3 2 5
Mani 4 8 6 2 20
Carozos 6 1 5 6 4 22
Bayas 1 6 1 8
Flores de Corte 1 1
Lecheria 9 9
Hortalizas 2 2
Nuevas oportunidades 2 3 5
Total Municipios por Departamento 42 33 27 22 4 9 2 139
Total Municipios distintos atendidos por

Departamento 24 19 8 11 4 6 2 74
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El Anexo F.3 presenta una relacion detallada de los oferentes y demandantes de los proyectos
financiados por la FDTA-Valles, habiéndose trabajado en beneficio de 107 organizaciones de
base y habiendo contratado a 45 oferentes de servicios tecnolégicos.

C.2 Descripcién de Programas
La FDTA-Valles continu6 apoyando el desarrollo de los programas basados en cadenas

tradicionales y no tradicionales. En el trimestre se gestionaron siete proyectos, los mismos que se
encuentran en fases de negociacion y aprobacion. Un detalle de éstos se muestra a continuacion:

Programa Proyecto Oferente
Accion Complementaria 003/Kc: Desarrollo de una alternativa productiva con base al cultivo de
) S . PROAGRO
. orégano en el Municipio de Presto, Departamento Chuquisaca
Especias = - - — — -
Accion Complementaria 003/Fc: Apoyo a la produccién y comercializacion de especias en el CIAPROT
Municipio de Omereque, Departamento Cochabamba
Accidén Complementaria 006/Kc: Consolidacion de las acciones para la provision de material vegetal | Vivero Agrofruticola El
Uva de mesa .
de alta calidad Carmen S.R.L
Mani Accion Complementgpa 007/IJKc: Fortalecimiento de los Procesos de Exportacion de Mani Organico AGRICABV
a Mercados de la Unién Europea
Asociacion de Productores
Flores de corte PITA 016/C: Manejo optimizado y difusion de tecnologias de produccion de flores de corte Integrales Bella Vista
cultivadas por productores de la asociacion Kacha T'ika en la zona de Bella Vista Agropecuaria y Ecoldgica
K'acha T'ika (APIBAE)
Hortalizas 019/c: Validacién de la produccion y comercializacion de hortalizas en los Valles de Cochabamba Eﬁ/ﬂ?{m?m
Eventos y . Accion Complementaria: Eventos de la FDTA-Valles (1er. Semestre) FDTA-Valles
Agronegocios

Entre estos proyectos se debe destacar la adjudicacion de uno en la cadena de flores de corte a la
Asociacion de Productores Integrales Bella Vista Agropecuaria y Ecologica K’acha T’ika
(APIBAE), la misma que reunio todas las condiciones y requisitos para ser un ejecutor directo,
demandado por las bases de la misma organizacion. Situacion similar se presenta con el Vivero
Agrofruticola EI Carmen S.R.L en Tarija, empresa que se adjudicé la ejecucion directa de un
proyecto en la cadena de uva de mesa, para promover la produccién de material vegetal de alta
calidad a favor de la cadena y acciones del programa.

Otro aspecto que sobresale en este periodo es la nueva incursion de la FDTA-Valles en
municipios del Chaco chuquisaquefio como Huacareta y Villa Vaca Guzméan, ademas de
Monteagudo, donde ya se realizaron varias acciones. Junto a los Gobiernos Municipales, se
comprometieron recursos para la cofinanciacion de un proyecto en la cadena de mani, el mismo
que se inici6 en el mes de febrero.

Se elaboraron y presentaron 24 formularios de demanda ante el Programa “Gestion de recursos
para investigacion del APSA 117, para el financiamiento de proyectos en los diferentes programas
de la FDTA-Valles. Se espera que al menos cuatro de ellos obtengan recursos para su ejecucion.

A continuacion se presenta un cuadro de impacto por programa, donde se especifica los
resultados obtenidos del analisis de proyectos concluidos al cierre del trimestre, en cuanto al
numero de familias beneficiarias, grado de adopcion (proporcién de familias que aplican mas del
60% de los paquetes tecnoldgicos difundidos en cada programa) e incremento de ingreso
producido por el cultivo (en porcentaje y monto). También se muestra el promedio de gasto por
familia beneficiaria de cada programa (monto acumulado en proyectos dividido entre el nimero
de familias beneficiarias) y la relacion entre lo invertido por familia con respecto a los ingresos
adicionales (indice de retorno).
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En el trimestre no concluyd ningin proyecto que afecte el cuadro reportado en el trimestre
anterior, por lo tanto no se reporta cambios en cuanto a las cifras ponderadas obtenidas para cada
variable.

Cuadro de Impacto por Programas (al 31 de marzo de 2009)

# Proyectos - . Ingreso/Flia Gasto/Flia Indice
Programa Conc)llui dos Familias Adopcion A Ingreso 9 (Bs) (Bs) Retormo
Cebolla 24 16.523 2% 106% 3.017 47 1.388,36 3,20
Especias 9 2.805 92% 49% 1.061,92 3.589,79 0,38
Ajies 9 4.042 76% 111% 1.608,60 2.076,24 1,00
Tomate 4 920 61% 389% 6.660,55 2.884,39 325
Uva de Mesa 8 3.809 65% 74% 12.770,12 1.755,11 7,94
Mani 7 5.507 60% 47% 2.649,61 1.162,76 1,27
Carozos 8 3.210 59% 49% 667,47 2.171,36 0,31
Bayas 6 696 75% 86% 1.262,01 7.422,32 0,05
Flores de corte 1 327 70% 67% 7.129,98 2.405,75 2,96
TOTAL 76 37.839 69% 90% 3.506,66 1.722,51 2,64

Nota.- En el andlisis de incremento de ingreso no se consideran los PITAs 001/D y 001/l de semilla de cebolla, ya que no preveian dicho indicador.
Sin embargo, son considerados en el andlisis de tasa de adopcion y el nimero de familias.

Los proyectos 004/E y 004/F de aji, el 006/I de validacion de malla antigranizo, el 016/A de validacién y multiplicacién de bulbos para flores de corte,
el 017/A de lecheria, el 100/A de desestacionalizacion de productos hortofruticolas (Cadena de frio) y el 100/B de desarrollo de nuevas
oportunidades y el 004/J de paprika no se consideran en el analisis de incremento de ingresos, ni en el de tasa de adopcion. Estos proyectos
involucraron 2.007 familias adicionales.

Programa Cebolla
En el PITA 001/Y que se ejecuta en el Municipio de El

24 | Proyectos concluidos

Puente, desde la resolucion del contrato con la anterior

16.523  |Beneficiarios en proyectos concluidos entidad oferente (ECOVIDA S.R.L), la continuidad del
72% | Tasa de adopoion proyecto estuvo en todo momento asegurada por la FDTA-
106% | nerements de ingreso promedio por ol ultivo Valles mediante la permanencia de un técnico de campo en

la zona, quien realiz6 actividades de supervision y

32 |Municipios involucrados seguimiento a los cultivos, a las practicas de cosechay a la

5 |Proyectos en eecucion comercializacion. Por otra parte, en este periodo se

1.670| Beneficiarios adicionales programados mantuvo contacto permanente con los representantes de la

2.117|Beneficiarios incorporados a la fecha organizacion APASO para tratar diversos aspectos de

4 | Acciones Complementarias concluidas indole tecnica y administrativa.

1 | Acciones Complementarias en ejecncion

Durante el proceso de reconduccion, APASO superviso de

33.146.465 | Monto del FCI programads (en Bs) manera directa las labores del personal técnico para la

30.059.521 |Monto del FCI ejecutado (en Bs)

ejecucion de las actividades programadas por el proyecto,

habiéndose solicitado de manera simultdnea los requisitos
administrativos necesarios para la adjudicacién del Contrato a esta Asociacion (pélizas de seguro de
correcta inversion de anticipo y buena ejecucion de contrato, entre otros). Sin embargo, la firma del
contrato con APASO se vio condicionada por el proceso de desaduanizacion de las dos descoladoras de
cebolla importadas de la Argentina, debido a que era necesario contar con el costo final de los tramites de
liberacién de aduana para poder determinar de manera precisa al presupuesto remanente del proyecto a ser
ejecutado por la APASO.

Se logro finalizar el proceso ante la Aduana Nacional para la desaduanizacion de la maquinaria importada
de la Argentina (dos descoladoras de cebolla), por medio de la Agencia Aduanera Cumbre de Sama. Se
realizé el envio y recepcion de la maquinaria en la localidad de El Puente, restando formalizar su entrega
oficial a la APASO por parte de autoridades prefecturales y de la FDTA-Valles. Con el trdmite de
desaduanizacion concluido, se ha establecido el monto remanente del presupuesto y se ha realizado la
reformulacion del mismo y del plan de hitos del proyecto en consenso con el personal técnico y Directorio
de APASO, a fin de poder formalizar la firma del contrato con la FDTA-Valles.
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Se concluyo6 la Accion Complementaria 001/AAc que fue ejecutada a través de la empresa Bolivia Produce
S.A., se deberia dar continuidad a la reconduccion del PITA 001/AA, siendo que los beneficiarios
inicialmente estaban de acuerdo que continle Bolivia Produce en la ejecucion, pero posteriormente
ACIPAVALT y ACOPROCEC decidieron proponerse como ejecutores del proyecto. Este aspecto, sumado
al incumplimiento de pago del aporte al fondo patrimonial por parte de ACIPAVALT, ocasiond que no se
haya podido reconducir la ejecucion del proyecto hasta la fecha de cierre del presente trimestre.

Las intervenciones del PITA 001/AB han tenido mucho éxito en la comunidades del Municipio de Tiraque
como Sankayani, Tuturuyu y Cebada Jichana, que tradicionalmente no eran productoras de cebolla, se
obtuvieron resultados por demas superiores a lo esperado, con lo que los productores han motivado a que
sus vecinos estén interesados en participar en una nueva intervencion del programa. Los altos rendimientos,
asi como los precios favorables obtenidos al tener la cosecha en una temporada con escasa oferta de
cebolla, han significado notables incrementos en sus ingresos. En la zona de Punata, se estd consolidando la
intervencion en cebolla de verdeo, mejorando notablemente la presentacion del producto (k"apis) mediante
cintas pléasticas de amarre y peso exacto.

En el marco de los PITAs 001/AC y 001/AD, la empresa Bolivia Produce S.A. ha logrado consolidar una
campafa de promocion de la marca BONITA en el eje troncal del pais con la introduccion de cebolla de
alta calidad a los supermercados de La Paz (KETAL), Santa Cruz (FIDALGA) y Cochabamba
(HIPERMAXI).

En coordinacion con los socios de ANAPROCH vy los dirigentes de las comunidades beneficiarias, la
empresa ha estado presente en la cosecha y comercializacion de cebolla hibrida en Saipina y Comarapa en
Santa Cruz, Valle Bajo y Punata en Cochabamba, Valle Central de Tarija y en Las Carreras en Chuquisaca.
Actualmente se esta atendiendo la cosecha y comercializacion en el Municipio de Culpina en Chuquisaca.

En el marco de las actividades del Programa, se ha realizado un viaje de captura tecnoldgica a la Argentina,
visitando productores de cebolla convencional y orgénica en las zonas altas de la Provincia de San Juan,
donde se realizaron charlas de actualizacion con técnicos del INTA.

Hasta el cierre del presente trimestre, no se ha recibido ninguna autorizacién escrita por parte de la
Prefectura de Tarija para dar continuidad a la ejecucién de la construccion del centro de acopio previsto en
la Accién Complementaria 001/UVCc.

Se presentaron formularios de levantamiento de demanda ante el Programa “Gestion de recursos para
investigacion del APSA II”, mayormente enfocados al desarrollo y validacion de maquinaria para cosecha
y poscosecha de cebolla.

Programa Especias
A la finalizacién del trimestre pasado, se report6 el inicio

9 | Proyectos concluidos de dos nuevos PITAs que responden a los requerimientos
2.805 |Beneficiarios en proyectos concluidos técnicos y financieros del plan de negocios de la empresa
92% | Tasa de adopciin UNEC S.A. tanto para la regional en Chuquisaca como

49% |Tncremento de ingreso promedio por el cnltive para las intervenciones en Tarija. En el marco de la

ejecucion de las nuevas asignaciones, en Chuquisaca se

14 | Municipios involucrados han producido 800.000 plantines de orégano de buena
2 |Proyectos en gjecncion calidad de las principales variedades ofertadas al mercado,
227 |Beneficiarios adicionales programads con el fin de mantener el plan de expansion de superficie

774 |Beneficiarios incorporados a la fecha con el que cuenta la empresa.
13.872.429 |Monto del FCI programads (en Bs) De esta manera, 1551 nuevas hectareas han sido
12.187.994 |Monto del FCI ¢jecutado (en Bs) implantadas haciendo un total de 80 hectareas de orégano

en produccion. En el nuevo periodo estan trabajando 684
productores de orégano los cuales reciben capacitacion y asistencia técnica constante en 7 municipios de
Chugquisaca. En el &rea mencionada, el rendimiento promedio en la produccién de orégano alcanza a 1.200
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kg/ha, lo cual demuestra la mejoria en dicho parametro, una vez las innovaciones tecnologicas han pasado
de una produccién organica a un tipo de produccién mixta con el empleo de algunos elementos de
produccion convencional. En el eslabon de poscosecha, se continua dando énfasis a la infraestructura para
el deshidratado, habiéndose construido cuatro nuevos secadores tradicionales. En el aspecto comercial, en
el periodo octubre/08 a marzo/09 se ha exportado 87 t de orégano (adicionando la produccion de Tarija)
con destino a Brasil, principalmente. Asimismo y en el marco de la estrategia de la empresa de diversificar
su cartera de productos, se ha exportado durante el periodo 3,2 t de aji a Espafia.

En la regional de UNEC en Tarija se han readecuado los dos invernaderos para la produccion de plantines
con tecnologia de riego por micro aspersion y se ha renovado la cubierta plastica. A la fecha, desde el inicio
de la nueva intervencién, se han producido 450.000 plantines de orégano de buena calidad de las variedades
Maru y Kaliteri para la expansion de cuatro nuevas hectareas, haciendo un total de 18 hectareas de orégano
en produccion. Estan participando en procesos de capacitacion y asistencia técnica 90 productores, los
cuales a su vez, han conformado la Asociacion de Productores de Orégano de Tarija, APOT. Con las
acciones de capacitacion y asistencia técnica se ha logrado un rendimiento promedio de 1.500 kg/ha. En lo
gue respecta a cobertura de secado a través de la construccion de deshidratadores, se han concluido cinco
nuevos secadores con capacidad minima para la produccion de media hectarea. Con ello, la superficie en
produccion de 18 hectareas es secada en deshidratadores construidos para el efecto. En las labores de
cosecha y poscosecha se ha generado de manera colateral 500 empleos temporales, habiéndose enviado
para su consolidacion en Chuquisaca y posterior exportacion, 27,5 t de orégano de primera calidad.

Durante el presente trimestre se gestionaron y asignaron recursos para dar continuidad a los proyectos en
actual ejecucion, asi como a los proyectos que concluyeron en la anterior gestion y que actualmente son
apoyados a través del DER, con iniciativas de tipo empresarial.

De esta manera, se gestionaron de manera especifica dos Acciones Complementarias: una de ellas, para
ampliar la cobertura del programa en el Municipio de Presto en Chuquisaca, donde el oferente PROAGRO
y el Gobierno Municipal comprometieron recursos de contraparte para la introduccion del orégano, como
una alternativa productiva adicional para los productores del municipio; la otra, orientada a la introduccion
demostrativa de trilladoras de anis y apoyo a la gestion de la asociacion de productores de Omereque, en el
Departamento de Cochabamba, donde el ejecutor de la misma seré la institucion CIAPROT.

Se presentd un formulario de demanda de un proyecto de investigacion ante el APSA I, el mismo que
contempla el desarrollo de una maquina despalilladora de orégano en el Departamento de Tarija.

Programa Ajies
12 |Proyectos concluidos Se dio inicio a la siembra de la campafia 2009-2010. La
4.547 | Bencficiarios en proyectos concluidos superficie implantada con mani al mes de febrero de 2009
76% | Tasa de adopciin es de 205 ha de cultivos de aji y paprika.

111%  |Incremento de ingreso promedio por el cultivo

16 | Municivios involucradas Se concluyd la transferencia de las actividades y

responsabilidades del Programa del anterior Coordinador,

2 |Proyectos en gjecncion Rodrigo Daza, a Juan Arévalo, como nuevo Responsable.
446 |Beneficiarios adicionales programados
693 | Beneficiarios incorporados a la fecha Se realizd gestiones ante el Programa PROAGRO Energia
1 Acion Complementaria concluida de la Cooperacién Alemana GTZ para lograr la instalacion

13.063.046 | Monto del FCI programads (en Bs) de un tendido de red eléctrica y transformador para el

: centro de transformacion de aji de la APROMAJI Azurduy
10.968.780 |Monto del FCI gjecutado (en Bs) en el marco del PITA 004/K “Incremento de la

Competitividad del Aji en el Municipio Azurduy, Departamento de Chuquisaca”.

Asimismo, se gestiono ante la GTZ un proyecto para disefio y construccion de hornos de secado de aji para
los productores de los Municipios de Monteagudo, Villa Vaca Guzman y Huacareta para el PITA 004/L
“Incremento de la competitividad del aji en tres Municipios del Chaco Chuquisaquefio”.
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Se concretd el viaje de captura tecnoldgica a Arequipa, Perd de 15 productores de aji de los Municipios,
Azurduy, Villa Serrano, El Villar, Padilla, Monteagudo, Villa Vaca Guzman y Huacareta, 10 técnicos de
entidades oferentes de servicio, el Ing. Jorge Merino en representacion del Directorio de la FDTA-Valles y
Faustino Fermin como técnico de seguimiento y evaluacién, cuyo objetivo fue promover la mejora de los
conocimientos técnicos de productores y personal técnico, sobre tecnologias de Ultima generacion en
produccion y procesamiento de aji.

Dentro las actividades de seguimiento y evaluacion, se realizo la evaluacion de proceso del PITA 004/K.
Asimismo, se gestiond ante los Gobiernos Municipales del Chaco Chuquisaquefio, la licitacién de los
recursos de contraparte para el proyecto de aji.

Se presentaron formularios de levantamiento de demanda ante el Programa “Gestion de recursos para
investigacion del APSA II”: Introduccion de sistemas de fertirrigacion para produccion de paprika
(Capsicum annum) y aji (Capsicum pendulum) en los Municipios de Monteagudo, Huacareta y Villa Vaca
Guzman del Departamento Chuquisaca y Validacion del horno industrial de mani para deshidratacion de
aji. Estos perfiles seran considerados por el Comité del Proyecto, durante el proximo mes de abril.

Se acompafio la mision de la Embajada de Dinamarca en la realizacion de la Revisién Anual Sectorial
(RAS), quien evalu6 los avances del Proyecto de Fortalecimiento de la APAJIMPA-I en el marco del
Programa DER. También en el ambito del DER, se concluyd los Centros de procesamiento de aji y mani de
las Asociaciones APROMAIJI Valles Serrano, APAFAM El Villar. Estos centros comenzaran a operar a
partir del mes de abril, cuando se inicie la campafia de cosecha de aji.

Se sostuvo reuniones con la ONG PROAGRO para ver la posibilidad de cofinanciamiento de futuros
proyectos en los Municipios de Azurduy y Tarvita del Departamento Chuquisaca. De igual manera, se
iniciaron conversaciones con la Fundacion PASOS y con los Gobiernos Municipales de El Villar y Villa
Serrano con el mismo fin de lograr recursos para el desarrollo de acciones de apoyo al programa.

Se continua el trabajo de apertura del mercado “nostalgico” en Espafia con la participacion de la empresa
Majo Trading. Durante el mes de abril se prevé la preparacion de un nuevo embarque.

Programa Tomate
No se cuenta con proyectos vigentes en este programa.

4 | Proyectos concluidos

920 | Beneficiarios en proyectos concluidos En el PITA 019/A de hortalizas de alto valor en Tarija, se
61% |Tasa de adopciin esta promoviendo la produccion de variedades de tomate
389% |Incremento de ingreso promedio por el cultivo tipo “cherry”, con la combinacion de formas tipo “perita” y

redondo y de colores rojos y amarillos. También se esta
promoviendo el cultivo comercial de tomate de mesa
(redondo) de “larga vida”. En ambos casos ya se han

5 |Municipios involucrados

0 |Proyectos en ejecucion

0 |Beneficiarios adicionales programados encarado emprendimientos de producciéon comercial a
0 |Beneficiarios incorporados a la fecha mayor escala. A la fecha los resultados obtenidos han sido
3.075.852|Monto del FCI programads (en Bs) exitosos, en aspectos agronémicos y comerciales, lo que

motivé a que los productores planificaran el incremento de
la superficie cultivada para la siguiente campafia.

2.733.139|Monto del FCI ¢jecutado (en Bs)
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Programa Uva de mesa

Al interior del programa se vienen ejecutando dos

9 |Proyectos concluidos proyectos: uno en la region de los Cintis del Departamento
4.409 | Benefuciarios en proyectos concluidos de Chuquisaca y el otro, de reciente iniciacion, que da
65% | Tasa de adopciin continuidad a las acciones de afios pasados en el Valle
74% |Incremento de ingreso promedio por el cultivo Central del Departamento de Tarija.

5| Municipios involucrados En la region de los Cintis, una de las principales acciones
2 |Proyectos en gjecucion estd referida a la ampliacion de vifias con variedades de
150 |Beneficiarios adicionales programados uva de mesa. En este sentido, el trabajo se ha concentrado
644 | Bengficiarios incorporads a la fecha en Ia_@istribucién de plantines provenientes de vive_rgs que
11913518 | Monto del Tl programado (o By tqmb_len_ son apoyado§ por el Progrgma, habiéndose
e distribuido a la fecha mas de 23.500 plantines con lo que se

10.932.065 |Monto del FCI ¢jecutado (en Bs) ha llegado a establecer 13,8 hectareas.

A la fecha 564 agricultores han recibido capacitacién en distintas etapas del ciclo del cultivo, de los cuales,
283 reciben asistencia técnica personalizada. Durante el periodo, 157 productores han sido capacitados
especificamente en el uso de motofumigadoras para la aplicacién de plaguicidas, utilizando el equipamiento
entregado para dicho fin. Asimismo, se han ampliado a seis las parcelas demostrativas para el uso de malla
antigranizo. En lo que respecta a la poscosecha y comercializacion y habiéndose iniciado la campafia con
las variedades tempraneras, se ha empacado y comercializado 420 cajas de 20 kg, haciendo un total en las
dos campafias de intervencion del proyecto de mas de 2.600 cajas.

El proyecto de reciente iniciacién en el Valle Central de Tarija ha concentrado sus esfuerzos en el
establecimiento de una linea base, realizando un profundo diagnéstico de la situacién de la produccion y
productores de uva de mesa propiamente dicho. En este contexto se ha provisto de capacitacion y asistencia
técnica a 80 productores.

Durante el trimestre se gestionaron y asignaron recursos para complementar las actividades del programa y
del DER, a través de una Accién Complementaria que fortalezca un vivero privado de produccion de
material vegetal de alta calidad, a fin de garantizar las acciones futuras del programa a nivel regional y
nacional. La ejecucion estard a cargo del Vivero Agrofruticola EI Carmen S.R.L y entre los resultados
esperados esté su fortalecimiento a nivel técnico, administrativo y gerencial.

Programa Mani

Se dio inicio a la siembra de la campafia 2009-2010. La

7_|Proyectos conclidos superficie implantada con mani al mes de febrero de 2009

5.507 |Beneficiarios en proyectos concluidos es de 428,89 hectareas.
60% |Tasa de adopciin
47% |Incremento de ingreso promedio por el cultivo | EN €1 Marco del Concurso Publico 003/08 se dio inicio el

Proyecto “Mecanizacion del cultivo de mani y acceso
sostenible a mercados de exportacion de los productores de
la regién del Chaco Chuquisaquefio” con los Gobiernos

30 |Municipios involucrados

7 | Proyectos en ejecucion

1.359 | Bencficiarios adicionales programados Municipales de Monteagudo, Villa Vaca Guzman,
2.092 |Beneficiarios incorporados a la fecha Huacareta a la Universidad Mayor Real y Pontificia San

3 | Acciones Complementarias concluidas Francisco Xavier (UMRPSFX).

14.381.425 Mot de”;ap _Mgmmda (en By Se concreto el inicio del programa de exportacion de mani
10.953.252 | Monto del FCI gjecutado (en Bs) organico de la FDTA-Valles con la empresa Agricola
Cafetalera Buena Vista (AGRICAVB S.A.) y The Nut Company. Para el efecto se logré la aprobacion de la
Accion Complementaria “Fortalecimiento de los Procesos de Exportacion de Mani Organico a Mercados de
la Union Europea”, que sera ejecutado por AGRICAVB S.A. desde el mes de abril de 2009.
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Se logré la pre-aprobacion del Proyecto “Desarrollo de Mercados de Exportacion para Mani (cacahuete)
Organico Certificado en la Union Europea para Pequefios Productores de los Valles de Bolivia” que fue
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presentado ante la Fundacion McKnight para consideracion de financiamiento. La Fundacién McKnight ha
invitado a la FDTA-Valles a presentar la propuesta a disefio final de este Proyecto.

Se ha presentado el Proyecto “Mani del Chaco Boliviano: Estrategias para Mejoramiento de la
Competitividlad de 1la Cadena”, a la convocatoria internacional de la Comisién Europea
EuropeAid/127988/L/ACT/BO, Programa denominado: Los actores no estatales y las autoridades locales
en el desarrollo.

Con el apoyo del Proyecto MAPA se condujo la consultoria “Preparacion y Uso de Insumos Organicos”
realizado por el especialista Ibrahim Rodriguez. El servicio permitié la capacitacién de 30 ingenieros
agrénomos de oferentes de servicio, dedicados a la transferencia de tecnologia de produccién de mani
ecoldgico, quienes implementaran los paquetes de manejo ecoldgico de plagas en los PITAs del programa.

Se ha iniciado la elaboracién del documento Mani Organico / Manual de Cultivo, para lo cual se ha
contratado al consultor Edgardo Paz para su disefio.

Se realiz6 labores de coordinacion interinstitucional con Fundacion PASOS para lograr complementar las
acciones del programa en el Municipio El Villar, y con Prefectura de Chuquisaca, de igual manera, para
beneficiar a los Municipios El Villar, Villa Serrano, Padilla, Monteagudo, Huacareta y Villa Vaca Guzman.

Se inicid la preparacion del evento “Primera Cumbre de Mani Organico” que tendra lugar los dias 16 al 19
de abril de 2009 en el Municipio de Torotoro, Potosi. El evento reunird a mas de 120 productores
ecoldgicos de los valles de Bolivia.

Programa Carozos

En el transcurso del trimestre, las actividades del PITA

8 |Proyectos concluidos 008/I “Desarrollo de la cadena fruticola en el Municipio de

3.210 |Beneficiarios en proyectos concluidos Mizque” se centraron en la implementacion de nuevos
59% |Tasa de adopeion huertos de chirimoya, el acompafiamiento a las actividades

49%  |Incremento de ingreso promedio por el cultivo de_c_0$6Chav pogcosecha y Ve_nta_de durazno, p(_)lir_1izacién
artificial y cursillos de capacitacion en establecimiento de
huertos, fertilizacion, uso adecuado de pesticidas, Manejo

22 |Municipios involucrados

2 [Proyectos en gecucidn Integrado de Plagas (MIP), manejo de mosca de la fruta y
300 |Beneficiarios adicionales programados Buenas Practicas Agricolas (BPAS).
394 |Beneficiarios incorporados a la fecha
11.641.106 |Monto del FCI programad (en Bs) Se implementaron 3,7ha nuevas de chirimoya en nueve

comunidades, utilizando un total de 1.484 plantas
trasplantadas en un marco de plantacion de 4x4 & 5x4m,
logrando una densidad de 625 pl/ha. EI marco de plantacion estuvo sujeto a la decisién del agricultor
debido a que algunos de ellos utilizan tractor y requieren un espacio minimo para circular entre las plantas.

9.049.150|(Monto del FCI ¢jecutado (en Bs)

A solicitud de la Alcaldia y la directiva de la Asociacion de productores de frutales de Mizque, el proyecto
construyé una infraestructura con semisombra en una superficie de 260 m?, superficie en la cual se
almacigaron 9 kg de semilla de chirimoya de donde se pretende obtener 9.000 portainjertos.

Para el monitoreo de la mosca de la fruta se instalaron trampas con atrayentes alimenticios en 18 huertos
ubicados en 11 comunidades para determinar el momento de inicio del ataque de la plaga y poder tomar
decisiones para su manejo.

Paralelamente a las actividades de produccion, se realizaron 22 talleres de capacitacion en temas de
polinizacion artificial, establecimiento de huertos, uso adecuado de plaguicidas y manejo de mosca de la
fruta, en los que participaron 205 productores (50 en MIP, 96 en MIC y 67 en BPAS).

Por otra parte, el Plan de Negocios elaborado por la entidad oferente, CEDEAGRO, fue elaborado y
entregado a la Asociacion para su respectiva revision, aprobacion y puesta en practica.
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La Asociacion determiné el cobro de Bs10,00 para la inscripcion de sus miembros como beneficiarios del
proyecto y socios activos de la Asociacion de productores fruticolas de Mizque. Esta afiliacién permite al
socio el acceso a la adquisicion de plantines para la implementacién de sus huertos.

Para una mejor ejecucion del monitoreo de la mosca de la fruta, se efectivizo la firma de un convenio
interinstitucional entre CEDEAGRO y SENASAG para la capacitacion técnica y el acceso a datos
obtenidos por SENASAG durante un periodo de mas de dos afios de monitoreo de esta plaga.

En el PITA 008/J “Desarrollo de la cadena de frutales de carozo en los Valles Crucefios” que estd siendo
ejecutado por la Fundacion para el Desarrollo Fruticola (FDF), las actividades del proyecto se han realizado
con normalidad. La mayor concentracion de las acciones ocurrié en los componentes Apoyo a la
produccion y diversificacion, y en Fortalecimiento organizativo y Desarrollo empresarial. Menor intensidad
hubo en Medio ambiente y escasas actividades en el componente de Poscosecha y comercializacién debido
a que no coincidia con la temporada de venta de la fruta.

En el componente Apoyo a la produccion y diversificacion, el vivero BOLIFRU contintia su proceso de
certificacion de plantines y se esta incrementando la cantidad de productores y operarios de nivel A, By C
gue se capacitan e implementan tecnologia en establecimiento y manejo de frutales con enfoque de Manejo
Integrado de Cultivo (MIC) y BPAs. También en este trimestre, se ha ejecutado el monitoreo de la mosca
de la fruta en huertos de productores, lo que ha permitido implementar la alerta temprana y las aplicaciones
de control de esta plaga.

En el componente Medio ambiente, la FDF ha adecuado la tecnologia de frutales con el uso de plaguicidas
registrados y permitidos por la FDTA-Valles y ha recomendado su aplicacién a los productores; sin
embargo, se ha presentado la dificultad de contar con reportes técnicos de los productos.

En el componente Fortalecimiento organizativo hubo avances y resultados significativos, una organizacion
estd tramitando su personeria juridica (APPAP), tres asociaciones han elaborado y estan implementando
gradualmente su plan de manejo de los fondos rotativos y se ha constituido legalmente la empresa de
Servicio de Procesamiento y Comercializacion de Vallegrande (SEPROCO EL PICACHO).

Programa Bayas
En el presente trimestre se dio inicio al PITA 009/H

6 | Proyectos concluidos “Consolidacion de AFRUTAR como actor principal de la
696 |Beneficiarios en proyectos concluidos cadena de bayas en Tarija”, siendo la Asociacién de
75% |Tasa de adopeion Fruticultores de Tarija (AFRUTAR), la beneficiaria y a la

86% |Incremento de ingreso promedio por el cultivo | V€Z oferente del proyecto. Los principales resultados

obtenidos hasta la fecha son: atencidon con asistencia

8 | Municipios involucrados L.
P técnica a 53 productores bayas de las zonas de Cercado y

2_|Proyectos en tjecucion Méndez; acopio de 14 ,4t de bayas, se proceso en la planta
222 | Bentficiarios adicionales programados agroindustrial de AFRUTAR un total de 9,14t bayas bajo
95 | Beneficiarios incorporados a la fecha concepto de Buenas Practicas de Manufactura (BPMs); en
1 [Accidn Complementaria en ejecucion aspectos comerciales se vendieron 2,7 t de fruta fresca y

10689116 | Monto del FCI programado (on Bs) 1,4 de transformados (deshidratado, pulpa, mermelada y

congelado). A nivel de fortalecimiento organizacional,
AFRUTAR participé en la feria regional de frambuesa

7.658.294 | Monto del FCI ¢jecutado (en Bs)

organizada en la localidad de Tolomosita por la Asociacion de productores de El Progreso y participo
activamente en la organizacién de la Feria de la Frambuesa realizada en San Lorenzo el 15 de febrero;
ademas, se estan consolidando los procesos estandarizados de elaboracidn de productos en base a bayas.

Las actividades del PITA 009/F de validacion de variedades de ardndano en el Departamento de Tarija, se
abocaron al seguimiento del mantenimiento de los plantines en las parcelas de los productores
colaboradores. Se continda con la toma de datos fenoldgicos de los plantines, pudiendo observarse las
primeras diferencias en cuanto al grado de desarrollo entre las variedades en andlisis. Se present6 el
documento de “Comportamiento del Azufre como acidificante de suelo” en base a las experiencias
desarrolladas en las parcelas. Se recibié al Dr. Mark Gaskell, consultor de la FDTA-Valles en bayas, con



4

E

¥

FDTA - Valles

Pégina 17 de 50

quien se realiz6 una gira por las parcelas, ademas de un taller de actualizacion de conocimientos con los
técnicos del proyecto.

En la Accién Complementaria de cadena de frio para bayas, se estd esperando la disposicion de la
Prefectura de Tarija sobre el terreno donde se realizard la construccion del centro de acopio (granja
piscicola de San Jacinto); se ha actualizado de manera permanente el presupuesto debido al incremento del
costo de los materiales de construccion.

Se llevo a cabo el viaje de captura tecnoldgica a Chile, viaje que fue realizado con la asesora en
agronegocios del Proyecto MAPA, el responsable del programa bayas y el Dr. Jorge Calvo de
USAID/Bolivia. Se logrd recopilar informacién altamente valiosa respecto al modelo de negocio de la
empresa Comfrut S.A. tanto a nivel administrativo, de gestion y técnico, ademas de haber podido visitar
parcelas de frambuesa y ardndano a pequefia y mediana escala.

Programa Flores de Corte

Al finalizar la primera intervencién en la cadena de flores

1 |Proyectos concluidos de corte con el PITA 016/B, productores y representantes
327 |Bencficiarios en proyectos concluidos de las tres asociaciones beneficiarias y otras tres nuevas
70% | Tasa de adgpeion solicitaron se continlie con la cooperacion a las mismas a
7% |Incremento de ingreso promedio por el cultivo través de otros proyectos. En este sentido, se realizaron seis

V| Municipios involerados talleres de levantamiento de expresion de demanda para la

Asociacion de Productores Integrales Bella Vista

O_[Proyectos en gjecucidn Agropecuaria y Ecologica K’acha T’ika, Asociacion de

O |Beneficiarios adicionales programados Pequefios Floricultores Vinto, Agrupacién de Floricultores
0 |Beneficiarios incorporados a la fecha Falsuri, Asociacion de Productores Agropecuarios Yy
799.779 |Monto del FCI programado (en Bs) Ecoldgicos Bella Vista, Asociacién Agropecuaria de
799779 | Monto del ECI giecutad (en Bs) Floricultores Ecolégicos Santa Rita y la OTB Ironcollo

Norte.

Debido a que las tres asociaciones beneficiarias del primer proyecto manifestaron su intencién de ejecutar
directamente la segunda fase de intervencién en la cadena de flores de corte, para lograr un uso mas
eficiente de los recursos y que las intervenciones tengan un mayor impacto debido a la apropiacion de los
beneficiarios, la FDTA-Valles, previa coordinacion con los demandantes, realiz6 una evaluacion de las
capacidades de las Asociaciones K’acha T'ika y Bella Vista y determind que las mismas cuentan con los
requisitos administrativos y legales necesarios para manejar recursos econémicos y ejecutar proyectos
dentro la modalidad de Contratacion Directa.

Consecuentemente, en base a la informacion recogida en los talleres de expresion de demanda, se
redactaron los términos de referencia correspondientes a proyectos dirigidos a ambas organizaciones, sobre
los cuales se procedio a realizar la invitacién a presentacién de propuestas. De las propuestas recibidas, la
Asociacion de Bella Vista no alcanzé la calificacion minima requerida. En cambio, la propuesta de la
Asociacion K’acha T’ika fue aprobada por el Directorio con recomendaciones que deben ser consideradas
en la fase de negociacion. Se prevé el inicio del proyecto en el siguiente periodo.

Se ha continuado con el seguimiento y apoyo a los 20 productores que estan cultivando lisianthus, para lo
cual, con el apoyo del Proyecto MAPA se contratd a un técnico especialista en la produccién de flores de
corte, el cual se encargd de realizar el acompafiamiento en el establecimiento de los médulos de produccién
y dar asistencia técnica a los productores en el manejo del cultivo, actividades que se realizaron en
coordinacion con la responsable del programa, la misma que también asesora en la cosecha y manejo
poscosecha de esta nueva especie. A la fecha los 20 mddulos han sido establecidos y se encuentran en
diferentes estados de desarrollo del cultivo, inclusive, varios de ellos estan finalizando la fase de floracion
con resultados econémicos sobresalientes. Una vez concluida la fase de floracion se hard conocer los
resultados econdmicos reportados en cada maédulo.
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Programa Lecheria

Se hicieron gestiones de recuperacion de aportes al fondo
patrimonial de la FDTA-Valles ante las asociaciones
demandantes del proyecto, AMLECO y ADEPLEC, de las
cuales no se ha logrado obtener ninguna respuesta al
respecto hasta el cierre del trimestre.

1 |Proyectos concluidos

798 | Beneficiarios en proyectos concluidos
N/ A |Tasa de adopcion

N/A

9 |Municipios involucrados

Incremento de ingreso promedio por el cultivo

0 | Proyectos en ejecucion

O |Beneficiarios programados

O |Beneficiarios incorporados a la fecha
1.407.299|Monto del FCI programado (en Bs)
1.212.099|Monto del FCI ¢jecutado (en Bs)

Programa Hortalizas

En el PITA 019/A que cuenta con el financiamiento de la
Prefectura de Tarija, a la fecha se ha estado trabajando con
15 parcelas establecidas con especies y variedades
adecuadas para la campafia de verano, de acuerdo al
siguiente detalle: coliflor hibrido, brécoli hibrido, col de
Bruselas hibrido, puerro hibrido, maiz dulce, zucchini
(normal y amarillo), vainita (verde y amarilla), esparrago,

N/A
N/A
N/A
N/A

2 |Municipios involucrados

Proyectos concluidos

Beneficiarios en proyectos concluidos

Tasa de adopcion

Incremento de ingreso promedio por el cultivo

1

Proyectos en ejecucion

pepinillo, berenjena (dos variedades) y pimiento morrén

100 |Beneficiarios adicionales programados (dos variedades). Cabe destacar que si bien se ha reducido
126 | Beneficiarios incorporados a la fecha el nimero de las unidades familiares por campafa, se ha

incrementado la superficie sembrada por unidad familiar
para llegar a nivel comercial del cultivo. Se efectud un dia
de campo visitando parcelas de esparrago, puerro y mel6n
con los productores beneficiarios de ambas zonas de intervencion, los técnicos del proyecto y el consultor
de la FDTA-Valles, Dr. Mark Gaskell.

1.860.000|Monto del FCI programado (en Bs)
1.023.000|Monto del FCI ¢jecutado (en Bs)

En el marco del programa, miembros del equipo técnico de la FDTA-Valles y empresas oferentes (UNEC
S.A. y Bolivia Produce S.A.), realizaron un viaje de captura tecnologica a diferentes localidades de las
Provincias de San Juan y Mendoza, en coordinacion con el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria
(INTA) de la Argentina. Se realizaron visitas a centrales de extension e investigacion del INTA, también se
visité parcelas comerciales de pequefios y medianos productores, centros de acopio y empaque y mercados
de hortalizas. Se ha realizado una reunién con los técnicos para exponer las experiencias de esta visita. De
manera adicional, se realizaron contactos para una proxima visita con productores y técnicos del proyecto.

La comercializacion de la produccion de las parcelas de validacion y demostrativas esta siendo realizada
por la Unidad de Negocio constituida, los productos se venden bajo la marca de “AFRUTAR?”, siendo la
principal plaza de mercado la ciudad de Santa Cruz. Hasta la fecha se tiene un ingreso bruto acumulado
(desde octubre de 2007) de Bs170.809,60.

Se ha participado con productos del proyecto en la Feria de la Frambuesa y en un evento de promocion
realizado en el Club de Golf La Victoria en Tarija.

En el marco de la ampliacién de proyectos dentro del programa, en el trimestre se prepard una propuesta de
intervencion directa de la FDTA-Valles para replicar la experiencia de Tarija en los valles cochabambinos.
Esta sugerencia surgi6 por parte del Directorio, a fin de ampliar la cobertura del programa en otras zonas
con potencial y aptitud productiva de hortalizas.
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En el trimestre se continuaron las actividades de
D, ; . . .z - . . .
3 _|Proyectos concluidos seguimiento, evaluacién y control fitosanitario, frecuencia
104 | Beneficiarios en proyectos concluidos de riego y podas de los ensayos establecidos en campo con
N/A |Tasa de adopeion las especies: ardndano, patas de canguro, lisianthus, calas y

N/A |Incremento de ingreso promedio por el cultivo proteas; asi como el cuidado y mantenimiento de material

vegetal en vivero en etapa de aclimatacion.

5 |Municipios involucrados

1 |Proyectos en ejecucion Se dio continuidad al proceso de aclimatacion en vivero y
0 |Bencficiarios adicionales programados cambio de substrato original a substrato preparado de las
O |Beneficiarios incorporados a la fecha especies: Leucadendron, leucospermum, pata de canguro y
1 | Accidn Complementaria conclunida azafran.

2.216.488|Monto del FCI programado (en Bs)

Continua el proceso de validacion de tres variedades de

1.892.578|Monto del FCI gjecutado (en Bs) arandano establecido en campo hace 34 meses. En el mes

de marzo se realizd la cosecha de 45,07 kg de fruta, la misma que fue empacada y comercializada en
clamshells de 130 g. De acuerdo al convenio realizado con el colaborador (Vivero Cuatro Estaciones), en el
mes de junio de 2008, el costo de mantenimiento y validacion de la parcela de arandano es asumido en un
50% por cada una de las partes. Asimismo, los colaboradores disponen del 50% de la fruta cosechada.

ContinGa en proceso el desarrollo del protocolo de propagacién por semilla de calas en vivero. En enero se
continud con el programa de transplante (repique) de plantines de almaciguera a bolsas individuales. El lote
de plantas correspondientes a la segunda fase de propagacion provenientes de bulbillos se encuentra en
desarrollo. Respecto al proceso de propagacion convencional de bulbos, se continué con la siembra
escalonada de bulbos de calas correspondientes al décimo ciclo de produccion. Se sembraron en
invernadero 2.280 bulbos de calas del segundo lote. Asimismo, se sembraron en vivero los bulbos pequefios
para engorde. En enero se inicio la fase de floracion de calas; hasta el 31 de marzo se cosecharon 281
paquetes de flores.

En proceso el ensayo de validacién de propagacién in Vitro de calas de color, Fase Ill, ejecutado por la
Fundacién PROINPA, correspondiente al segundo ciclo de crecimiento de bulbillos. En enero se
observaron las primeras flores de la variedad Garnet Glow producidas por este método. En laboratorio se
determind el mejor medio de enraizamiento in Vitro para las variedades de calas Flame y Pink.
Posteriormente, plantas provenientes de enraizamiento in Vitro de la variedad Flame, se transplantaron en
macetas con substrato esterilizado para su aclimatacion y endurecimiento, obteniéndose un 94% de
prendimiento.

En cuanto al ensayo de validacion de propagacion por division de matas de la especie Pata de canguro, se
cuenta con un lote de plantines de la variedad Yellow en proceso de desarrollo. En este trimestre se inici6 el
proceso de propagacion de la variedad Orange.

Respecto a la consultoria en Diagndstico y estrategia de control Preventivo de Fusarium sp. en el cultivo
de lisianthus, realizado por la Fundacion PROINPA, se ha recibido el informe correspondiente donde se
confirma que el agente causal del marchitamiento de las plantas de lisianthus es Fusarium sp. En un solo
invernadero se encontré al patdgeno Rhizoctonia solani considerado secundario por su baja prevalencia. Se
ha solicitado que se complemente el informe en cuanto al plan de manejo preventivo del patégeno de
acuerdo a lo especificado en los términos de referencia.
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Comercializacion y agronegocios

Como apoyo transversal a las actividades desarrolladas en el marco de los programas de la FDTA-Valles, a
continuacion se muestra el desarrollo de las acciones complementarias y los resultados que se realizan en el
area comercial y de apoyo a los agronegocios. Estas areas tematicas son un aporte directo del Proyecto
MAPA hacia la FDTA-Valles con el objetivo de su fortalecimiento institucional:

e En fecha 16 de enero del 2009, se despachd el primer contenedor consolidado de aji y chufio rumbo a
Espafia, el cual lleg6 a destino a principios de marzo, ambos productos ya estan siendo comercializados
a través de la cadena de distribucion de la empresa Majo Trading S.L., concentrandose los puntos de
venta en supermercados y tiendas mayoristas. Se esta a la espera del informe del comprador respecto al
movimiento que estan generando ambos productos en el mercado, rotacion en los puntos de venta,
aceptacion en los compradores, percepcion del precio de venta respecto a la competencia, entre otros.

e Se prepar6 una carpeta de eventos de la FDTA-Valles para el primer semestre de 2009, la misma que
fue presentada en la Reunidn del Directorio en el mes de febrero para su consideracion y aprobacion
correspondiente.

e Se particip6 en el viaje de captura tecnoldgica para el Programa Bayas a Chile, donde se logro recopilar
informacién altamente valiosa respecto al modelo de negocio de la empresa Comfrut S.A. tanto a nivel
administrativo, de gestién y técnico.

e Se participd como expositor en dos encuentros nacionales, “Innovaciones en Marketing Agropecuario”
que se llevo a cabo el 12 y 13 de febrero en la ciudad de La Paz y en el “ler. Encuentro Nacional de
Productores de Semilla de Papa”, que se desarroll6 el 27 y 28 de marzo en la ciudad de Villazén, Potosi;
en ambos casos, los organizadores agradecieron el apoyo y el aporte de experiencias dadas por la
FDTA-Valles.

e Se dio inicio a las actividades de organizacién de la 1ra Rueda Nacional de Negocios de Cadenas
Agroproductivas de la FDTA-Valles, para lo cual se realizaron acciones para la firma de un convenio de
co-organizacién con la CADEXCO (Camara de Exportadores de Cochabamba). La rueda de negocios
sera llevada a cabo el 29 de mayo en la ciudad de Santa Cruz y se espera la participacion de al menos
100 empresas entre ofertantes y demandantes.

e Se ha continuado con el trabajo realizado con Majo Trading S.L. para opciones de desarrollo de
producto terminado de haba, mani y otros de interés de la empresa.
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C.3 Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA)

1 |Programa en ejecucion permanente SIMA  es

una actividad diaria de recopilacion,
300.000 |Familias beneficiarias (Informacion radial) | procesamiento y difusion de precios de productos

1.769 |Boletines radiales agropecuarios en los mercados mayorista. El objetivo del

1793 |Informes nacionales de mercado Servicio es facilitar a los diferentes actores la toma de

decisiones respecto a su participacion en el desarrollo

1.344 |Informes internacionales de mercado agroproductivo.

7 |Anunarios de precios

6.795 |Capacitados en el uso de informacion de SIMA fue declarado el 28 de octubre de 2005, mediante
precios Resolucion Ministerial N° 214, como el Servicio Oficial

de informacién de precios mayorista del Ministerio de
Agricultura. Lamentablemente, el 11 de junio de 2008 se emitié la Resolucion Ministerial N° 022 de fecha
22 de febrero del afio en curso, por la cual se abroga la Resolucion N° 214 y se crea el Sistema de
Informacion y Seguimiento a la Produccion y Precios de los Productos Agropecuarios en los Mercados
(SISPAM), como el organismo oficial del MDRAMA. De todas maneras, SIMA continda prestando sus
servicios de manera normal, incluyendo entre sus usuarios activos a varias instituciones del sector publico.

Los precios de productos agropecuarios de los principales mercados mayorista del pais son recopilados y
procesados diariamente para obtener los valores bajo, medio y alto, a partir de los cuales se producen los
informes. El sistema registra los precios de aquellos productos que tienen movimiento en el mercado
mayorista en el dia, utilizando para ello el CPD (Commaodity Price Database). Se recolecta informacion de
los mercados de Sucre, La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz a nivel nacional, y de Arequipa (Perd) y
Salta (Argentina) a nivel internacional. En el trimestre se inicié la recopilacion de precios en los mercados
mayoristas de Oruro. El trabajo es realizado por un total de nueve reporteros a destajo.

La diseminacion es realizada principalmente mediante radio, con boletines de cuatro minutos de duracion,
emitidos dos veces por dia por las redes FIDES y ERBOL vy las radios Libertad, San Gabriel, 26 de Enero y
Santa Cruz - IRFA, asegurando una cobertura nacional, con informacién de 25 a 36 productos en forma
diaria. Esta misma informacidn es publicada en el sitio Web de la FDTA-Valles. De esta manera, se estima
gue SIMA llega diariamente a una poblacién de 300.000 familias del area principalmente rural. SIMA
ofrece también un servicio de suscripcién por correo electrénico con el listado completo de todos los
productos.

En el trimestre, SIMA ha producido 61 informes nacionales y 62 informes internacionales de mercado,
habiéndose emitido 60 boletines radiales. Desde el inicio de actividades, en forma acumulada al 31 de
diciembre de 2008, se han producido 1.793 informes nacionales y 1.344 informes internacionales de
mercado. Asimismo, se han transmitido 1.769 boletines radiales. Por otra parte, se prepara a solicitud de los
interesados, historiales de precios, graficas de tendencias y andlisis comparativos entre productos y
mercados. Adicionalmente, en el trimestre se ha publicado en version impresa y electronica, el “Anuario de
precios de productos agricolas de los mercados mayorista de Bolivia” correspondiente a la gestion 2008,
contandose a la fecha con siete Anuarios correspondientes a las gestiones 2002 a 2008.

En lo que respecta a capacitacion en la interpretacion y uso de la informacion de precios, durante el
trimestre se han desarrollado 12 talleres, beneficiando a 215 productores (167 hombres y 48 mujeres) de
localidades de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, ademas de 16 técnicos de
instituciones que trabajan en las regiones. Los talleres fueron coordinados con Bolivia Produce S.A.,
Fundacion PROINPA, CIAPROT y SENACYT. Hasta el 31 de marzo de 2009, desde el afio 2003, se ha
capacitado a un total de 6.795 actores (5.688 productores y 1.107 técnicos) mediante 303 talleres.

El Centro de Documentacién cuenta con mas de 3.000 volimenes de libros, folletos y otros documentos
impresos, ademas de 426 discos compactos de la Biblioteca Esencial Electrénica de Agricultura (TEEAL)
de la Universidad de Cornell, con lo que se constituye en uno de los mas actualizados sobre el sector. El
Centro estd afiliado a redes tales como REDOC, OPS, SIDAL, y Fundacion Ciencias de la Documentacion.
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C.4 Desarrollo de Empresas Rurales (DER)

Durante el primer trimestre de 2009 se concluy6 con la ejecucion de 6 proyectos, con lo que el estado de
avance del programa DER alcanza a 17 proyectos concluidos, 2 proyectos en cierre y 4 en ejecucion, tal
como se detalla en el cuadro siguiente:

N° PROYECTO DPTO. | ESTADO DER ER TOTAL

1 Forta!ecimiento deb Organizacion"es Productoras de Especies y TJA | Concluido | 1792418 | 13.744.19 31.668,37
Condimentos en los Valles de Tarija

Fortalecimiento de 5 Cooperativas Productoras de Especias y

2 Iy ; CHQ | Concluido | 25.103,81 | 22.391,81 47.495,62
Condimientos en Chuquisaca Centro
3 | Apoyo a la Microempresa Procesadora de Frutas Guzméan TJA | Concluido | 27.774,92 | 12.160,56 39.935,48
4 | Fortalecimiento del Vivero Fruticola Tarija TJA | Concluido | 30.000,00 | 29.280,25 59.280,25
5 | Fortalecimiento de la Microempresa La Vallegrandina SCZ | Concluido | 30.572,51 | 15.590,37 46.162,88
6 | Fortalecimiento de las Asociaciones APROMAJI Sauces y Pedernal CHQ | Concluido | 30.000,00 | 15.711,72 45.711,72
7 | Fortalecimiento de la Asociacidn Agropecuaria CORACA PROTAL CBB | Concluido | 29.803,73 | 19.197,11 49.000,84
8 mﬂjmgi\afulm del Centro de Transformacion de Aji y Mani de la CHQ | Concluido | 2985251 | 20.948.35 50.800,86
9 EgsRa(;r&Ill&) Organizacional y Fortalecimiento en Gestién Empresarial de la - SCZ | Concluido | 26.179,00 | 1537900 41,558,00
10 Eg;agl\cjllllb(‘)MOrganizacional y Fortalecimiento en Gestién Empresarial de la CBB | Condluido | 31.654.80 | 27.762,50 59.417.30
13 | Fortalecimiento de la Microempresa Rio Chico S.R.L. CHQ | Concluido | 29.998,82 | 17.946,06 47.944,88
12 | Fortalecimiento de la Asociacion de Apicultores de Tarija - AAPITAR TJA | Concluido | 30.000,00 | 20.569,00 50.569,00
14 Fortalecimiento de la Asociacién de Productores Integrales de Bella Vista CBB | Concluido | 29.41320 | 14367,05 43.78034

Agropecuaria y Ecoldgica K'acha Tika

11 | Apoyo a la Microempresa Procesadora de Frutas La Rinconada SCZ | Concluido | 26.339,33 | 12.520,30 38.859,63

Fortalecimiento de la Asociacién de Productores Agropecuarios y

15 . . CBB | Concluido | 29.784,87 | 14.624,47 44.409,34
Ecoldgicos Bella Vista

16 gg;tgeégento de la Asociacion Agropecuaria de Floricultores Ecolégicos CBB | Concluido | 26.438,82 | 11310,02 37.748.84

17 Ec;ﬁa;lemmmnto de la Asociacion Integral de Productores Ecoldgicos de Rio PSI | Concluido | 29.734,85 | 19.970.85 49.705.70

18 Fortalecimiento Sie la Agociaqién de Productores Agropecuarios y CHQ | Encierre | 2999500 | 19.595,00 49.590,00
Forestales de Aji y Mani El Villar

19 \Flglrltgéegggggo de la Asociacion de Productores de Aji y Mani APROMAJI CHQ | Ejecucién | 30.000,00 | 2271550 5271550

20 | Fortalecimiento de la Asociacion de Productores de Mani de Icla CHQ | Ejecucién | 29.999,65 | 21.747,00 51.746,65

21 | Fortalecimiento de la PIL - ADEPLECH CHQ | Encierre | 30.000,00 | 4.000,00 34.000,00

2 (I;?Tr]t:rleeglurrgento de la Cooperativa de Productores Agropecuarios de CBB | Ejecucion | 2881301 | 2070501 4951802

23 go:alemmmnto de la Empresa de Productos Perecederos Bolivia Produce CBB | Ejecucion | 30.000,00 | 20.000,00 50.000,00
TOTALES (en US$) 659.383,10 | 412.236,12 | 1.071.619,22

Adicionalmente se cuenta con dos proyectos con negociacién concluida, pero que no pudieron iniciarse
debido a la falta de concrecion de los aportes de contraparte, por lo que su ejecucion estard sujeta a la
ampliacidn de las operaciones del DER, cuyo cierre esta establecido para el 30 de junio de 2008.

Esta posible ampliacidn estéa supeditada a las recomendaciones de la Mision de Revision 2009 del APSA 1,
la cual realizo sus actividades de evaluacion durante el periodo del 16 al 31 de marzo de 2009. Las
recomendaciones de la Mision seran conocidas de manera oficial en el mes de abril de 20009.

Por otra parte, en fecha 12 de marzo de 2009 se realizé la presentacion de los Proyectos de Investigacion y
Asociatividad del APSA I, los cuales tienen como objetivo el mejorar las acciones de los diferentes
ejecutores de los componentes 2 y 3 entre los cuales se encuentra la FDTA-Valles. Adicionalmente se
realiz6 la conformacion de los Comités Directivos de ambos proyectos, habiéndose elegido a la
representacion del INIAF para ejercer la presidencia del Comité Directivo de Investigacion, y a la
representacion de la FDTA-Valles para la presidencia del Comité Directivo del Proyecto de Asociatividad.
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C.5 BID/FOMIN

El Programa “Competitividad de las cadenas agroalimentarias del valle central de Tarija”
inicia sus actividades en noviembre de 2007, implementado acciones en los componentes
previstos, siendo los avances logrados en el primer trimestre del 2009 los siguientes:

Componentes

Resultados

Efecto

C1:Articulacion Agroindustrial en
el Valle Central de Tarija (VCT)

Talleres de socializacion realizados con
los actores de las diferentes cadenas.
Subprogramas por cadena con proyectos
priorizados consensuados y validados
por los actores.

Se cuenta con diagnosticos validados por
los actores.

La socializacién de la vision por cadenas, asi
como el andlisis de los problemas y demandas
por cadena, trabajados con motivo de la
elaboracion de los subprogramas, ha sido
positiva, al permitir consensuar un conjunto de
proyectos que se consideran prioritarios para el
desarrollo de las cadenas, los mismos que
orientaran el uso de los recursos del Fondo
Concursable.

C2: Iniciativas de interés publico-
privadas para la competitividad

Fortalecimiento CENAVIT: Se encuentra
en ejecucion la consultoria “Disefio Final
del Laboratorio del CENAVIT" y se ha
adquirido  una  computadora  Ultima
generacion para el Laboratorio de
Enologia.

Gestiones con la Universidad de Murcia
para pasantias en Jamones y Quesos, se
espera la realizacion de las mismas
hasta junio del 2009.

Gestiones con la Universidad de Buenos
Aires para la replicabilidad del curso
‘Disefio y Organizacion de Rutas
Agroalimentarias”, realizado en diciembre
del 2008. Se espera la realizacion del
mismo hasta junio 2009.

Gestiones para firma de Convenio con la
Universidad Privada Domingo Savio de
Tarija (UPDST). Firma planificada para el
8 de mayo.

Firma Carta de Intenciones con ANAVIT
(Asociacion Nacional de Viticultores).
Creacion de la OGD propuesta ajustada
y  consensuada  con  recursos
comprometidos por parte de la Secretaria
Departamental de Turismo y FAUTAPO.

El Disefio Final del Laboratorio del CENAVIT en
ejecucion ha permitido reprogramar recursos
prefecturales para su inversion en el 2009.
Gestiones realizadas con la Universidad de
Murcia permitiran concretar las pasantias en
Espafia y ampliar los conocimientos y
experiencias sobre cabras y jamones.

Ruta del Vino es retroalimentada con
experiencias internacionales para mejorar su
disefio y organizacion.

Profesionales y técnicos se capacitan sobre
Rutas Agroalimentarias como una de las
tendencias de desarrollo del turismo en varios
paises.

El Convenio con la UPDST permitira a la FDTA-
Valles una interaccion eficiente a nivel académico
e institucional en Tarija,  contribuyendo a
fortalecer las capacidades empresariales e
institucionales a nivel local.

La Carta de Intenciones con la ANAVIT
fortalecera los lazos institucionales del Programa.
La creacion de la OGD permitira consolidar los
esfuerzos realizados por la Cadena de Turismo.
Se espera implementar a través de la OGD la
Estrategia de Marketing de la Ruta del Vino y
contar con proyectos para garantizar su
sostenibilidad.

C3: Articulacion de negocios en

cadenas  agroproductivas -
Proyectos productivos
cofinanciados

Un (1) proyecto ejecutado con el Fondo
Concursable para iniciativas colectivas:
“Mejoramiento de los Servicios Turisticos
del Municipio de Uriondo y Promocién de
los productos del VCT en el marco del
2do. Encuentro del Arte y el Vino 2009”.

Quince (15) emprendimientos gastronémicos del
Valle han recibido asistencia técnica y
capacitacion en gastronomia 'y  gestion
gastronomica, lograndose que los mismos se
encuentren en proceso de mejorar sus servicios.

Visitantes del Arte y el Vino 2009 notan las
mejoras en el servicio y atencion de los
restaurantes del Valle.

C4: Monitoreo y difusion de
resultados

Cobertura de prensa escrita en El Pais,
Deber, Los Tiempos y La Razén, con las
principales actividades desarrolladas por
el programa y con relacion a los
productos de especialidad del VCT.
Entrevistas en FULL TV con motivo del
proyecto “Mejoramiento de los Servicios
Turisticos del Municipio de Uriondo y
Promocion de los Productos de
Especialidad del VCT en el Arte y Vino
2009".

Entrega de Certificados a participantes
de la capacitacién y asistencia técnica
en Gastronomia a siete (7)
emprendimientos del Proyecto
‘Mejoramiento  de  los  Servicios

Quesos Caprinito, Jamones Reserva, Fernando
Perales (productor de Frambuesa) y AFRUTAR
entrevistados por periodistas del Deber, Los
Tiempos y La Razon.

Productos de Especialidad del VCT son
promocionados en la prensa nacional.

El Programa y las acciones desarrolladas son
difundidas en entrevistas de TV.

Dfia Vita (principal restaurant del Valle de la
Concepcion) es entrevistada como beneficiaria
del programa.

Siete emprendimientos gastronémicos del Valle
se encuentran altamente motivados como
resultado del Proyecto “Mejoramiento de los
Servicios Turisticos del Municipio de Uriondo”.
Evaluacion  altamente  positiva  sobre la
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Turisticos del Municipio de Uriondo y
Promocién de los productos de
especialidad del VCT en el Arte y el

intervencion del programa realizada por siete (7)
beneficiarios del Proyecto “Mejoramiento de
Servicios Turisticos del Municipio de Uriondo y

Vino 2009".

Promocién de los productos de especialidad del
V/CT en el Arte y Vino 2009".

Unidad Ejecutora =
segln normas del BID.
realizada.
Consejo Directivo.

Prefectura de Tarija.

y del BID/FOMIN.

Doce (12) procesos iniciados en las | =
distintas modalidades de contratacion

= Décima reunion del Consejo Directivo | =
resultados 'y
actividades 2008 aprobado por el

Informe  de

=  Presentacion de Informes al BID y a la

= Visitas de seguimiento de la FDTA-Valles

Procesos administrativos realizados
adecuadamente en el marco de las normas
BID/FOMIN.

El Consejo Directivo y las entidades financiadoras
se encuentra adecuadamente informadas sobre
las actividades del proyecto.

= Visitas de seguimiento realizadas fueron muy
positivas y permitiran ajustar y enfocar mejor las
acciones del programa.

C.6 Programas con Prefecturas

En el marco del Convenio vigente con la Prefectura del Departamento de Tarija, durante el
trimestre se ha continuado con la ejecucion de proyectos, con un presupuesto total de
Bs11.050.000 para el periodo 2008-2010, de acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto

Estado

PITA 006/ : Validacion de sistemas de proteccion con malla
antigranizo en cultivos de vid en el Valle Central de Tarija

Proyecto concluido exitosamente en el mes de mayo de 2008

PITA 001/Y: Incremento de la productividad y manejo
poscosecha de la cebolla, para mercado nacional con
perspectiva de exportacion, en el Municipio de El Puente

Contrato resuelto con la empresa ECO VIDA S.R.L.. Proyecto
reconducido de manera directa y posteriormente a través de la
APASO (en proceso). Conclusion prevista en mayo de 2009

PITA 009/F: Validacion de variedades de arandano en el Valle
Central de Tarija

En ejecucion. Conclusion prevista en diciembre de 2010

PITA 009/Ec: Infraestructura y equipamiento en cadena de frio
para organizaciones de productores de bayas en los
Municipios de Cercado y San Lorenzo en el Departamento de
Tarija

Proyecto paralizado, debido a las restricciones legales en la
utilizacién de recursos publicos para realizar construcciones en
terrenos privados. A la fecha se esta a la espera de la dotacién
de un terreno de la Prefectura en los predios del Proyecto
Mltiple San Jacinto

PITA 001/UVc: Construccion e implementacion de dos
Centros de Acopio y lineas de empaque para cebolla en los
Municipios de San Lorenzo-Cercado y Uriondo-Padcaya

Proyecto paralizado, debido a las restricciones legales en la
utilizacion de recursos publicos para realizar construcciones en
terrenos privados. A la fecha se esta a la espera de la dotacion
de un terreno de la Prefectura en los predios del Proyecto
Multiple San Jacinto

PITA 019/A: Promocion de la produccion y comercializacion
de hortalizas de alto valor en los valles de Tarija

En ejecucion. Conclusion prevista en mayo de 2010

Durante el periodo se han mantenido los contactos con la Secretaria de Desarrollo Econémico y
Productivo de la Prefectura de Tarija, a objeto de revisar los temas pendientes de los proyectos en
curso, especialmente los relacionados con los terrenos a ser dotados por la Prefectura en los
predios del Proyecto Multiple San Jacinto. Se ha realizado también actividades de coordinacion y
de informacion relacionadas con el Proyecto cofinanciado por el BID/FOMIN.

Desde la promulgacion del Decreto Supremo No. 29611, las gestiones con las Prefecturas para
administracion de sus recursos han sufrido dificultades debido a la disolucion del SIBTA y la
derogacion de las facultades que otorgaba el Decreto Supremo 25717 a las FDTAS. Esta situacion
ha afectado a las dos Prefecturas con las cuales ya se tuvo programas cofinanciados (Tarija y
Cochabamba) y también a las Prefecturas de Santa Cruz, Oruro y La Paz, con las cuales se logrd
suscribir convenios marco de cooperacion, y finalmente a la de Potosi, con la cual se estaba
negociando un convenio similar.
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C.7 Programas con Municipios

Se han continuado las gestiones con distintos gobiernos municipales para gestionar, formalizar y
viabilizar sus aportes al cofinanciamiento de PITAS, al Fondo Patrimonial de la FDTA-Valles y
las contrapartes a proyectos del DER.

En lo que respecta al cofinanciamiento de proyectos, el proyecto de frutales en Mizque se
encuentra en ejecucion y en el trimestre se ha recibido el desembolso de los recursos del
Gobierno Municipal por un monto de Bs 171.489,90 (comprometido para la gestion 2008). Los
montos comprometidos para las gestiones 2009 y 2010 alcanzan a cifras similares.

Los dos proyectos, aji y mani en el Chaco chuquisaquefio, cofinanciados por los gobiernos
municipales de Monteagudo y Villa Vaca Guzman, gestionados durante el anterior trimestre, se
encuentran actualmente en plena ejecucion. Los desembolsos correspondientes a los aportes
municipales seran realizados directamente por los gobiernos correspondientes a los proveedores
respectivos.

Se han continuado las gestiones para cobrar los aportes comprometidos por numerosos gobiernos
municipales al Fondo Patrimonial de la FDTA-Valles. Debido a las nuevas disposiciones vigentes
respecto a la disolucién del SIBTA, se han encontrado dificultades en la suscripcion de nuevos
convenios y en la cobranza de los recursos adeudados actualmente.

El monto de cofinanciamiento de los proyectos DER por parte de los gobiernos municipales de
Vallegrande, Padilla, Mizque, Toro Toro, El Villar, Villa Serrano e Icla alcanza a US$
103.381,22 (25,1% del total de las contrapartes).
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D. Aspectos Institucionales

D.1 Estructura organizativa

El funcionamiento adecuado de los 6rganos de gobierno y direccion de la FDTA-Valles, sumado
a la existencia de una estructura de personal con un alto grado de competencia y compromiso,
aseguran una eficiente gobernabilidad y consolidacién institucional. La estructura organizativa de
la FDTA-Valles se encuentra funcionando normalmente a nivel de todas sus instancias.

Asamblea

De acuerdo a la convocatoria emanada del Directorio, la Asamblea reunida de manera
extraordinaria el 30 de marzo de 2009 considerd y aprobo la reforma del Estatuto Organico de la
FDTA-Valles.

En cumplimiento de los Estatutos, la Asamblea de miembros activos se ha reunido de manera
ordinaria el martes 31 de marzo en la ciudad de Cochabamba. En la reunién se ha aprobado la
Memoria de la gestién 2008 y los Estados Financieros Auditados presentados por el Presidente
del Directorio. En el evento se contd con la presencia de 16 miembros activos, 34 invitados
especiales, incluyendo representantes de instituciones del sector publico y de la cooperacion
internacional, 11 miembros del Directorio y 21 funcionarios de la FDTA-Valles.

En un acto especial, como parte de la reunién de Asamblea, el Presidente del Directorio, a
nombre de la FDTA-Valles, entreg6 placas de reconocimiento a los Directores salientes por su
apoyo a la FDTA-Valles durante su gestion.

Durante el trimestre, no ha habido ningin cambio en la estructura organizativa de la FDTA-
Valles, por lo que al 31 de marzo de 2009 la membresia de la FDTA-Valles estd compuesta por
27 instituciones miembros activos y dos miembros honorarios, de acuerdo al siguiente detalle:

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA FDTA-Valles

Sector Miembros activos
Miembros activos 27
Sector Publico 8
Prefecturas 3
Municipios 1
Universidades 3
Entidades descentralizadas 1
Sector Privado 19
Productores agropecuarios 7
Instituciones privadas de investigacion 5
Instituciones privadas de transferencia 6
Confederacion de Empresarios Privados 1

Miembros Honorarios 2
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Directorio

En la reunion de Asamblea, se renové parcialmente el Directorio, con la eleccion de dos (2)
Directores titulares y tres (3) Directores Alternos del Sector Privado y dos (2) Directores
Titulares y tres (3) Directores alternos del Sector Pablico. Los resultados de la eleccion fueron los
siguientes:

= Directores titulares: Wilfredo Benitez y Nelson Rodriguez (Sector Publico), Javier Bellott
(Sector Privado - productores) y Goran Vranicic (Sector Privado - Federacion de Entidades
Empresariales de Cochabamba).

= Directores alternos: Jorge Calvo Medina, Marco Antonio Flores y Lilibeth Leigue (Sector
Publico), Efrain Rivera, y Humberto Arana (Sector Privado - productores) y Marcelo
Rodriguez (Sector Privado - Federacion de Entidades Empresariales de Cochabamba).

De esta manera, el Directorio por la gestién 2008-2009 se encuentra compuesto por 12 Directores
titulares y 12 alternos, de acuerdo al siguiente detalle:

* Miembros Titulares: Willy Soria, César Samur, Wilfredo Benitez, Javier Bellott, Gonzalo
Avila, Martha Garcia, Goran Vranicic, Gonzalo Dorado, Juan Oquendo, Mario Saucedo,
Waldo Tellleria y Nelson Rodriguez.

= Miembros Alternos: Jorge Merino, Victor Villarroel, Antonio Gandarillas, Ricardo Cortés,
Humberto Arana, Federico Martinez, Bernardino Flores, Jorge Calvo Medina, Marco Antonio
Flores, Lilibeth Leigue, Efrain Rivera y Marcelo Rodriguez.

El Directorio se ha reunido en tres oportunidades en el curso del trimestre (28 de febrero en Tarija
y 30 y 31 de marzo en Cochabamba), en el marco de sus funciones como érgano de direccion de
la FDTA-Valles. Por otra parte, el Comité Técnico del Directorio se ha reunido en una
oportunidad durante el trimestre (27 de febrero en Tarija) para analizar temas técnicos, emitir
recomendaciones al Directorio y aprobar el financiamiento de proyectos por delegacion expresa
del Directorio.

En su sesion del 30 de marzo el Directorio considerd y aprob6 la reforma del Reglamento del
Estatuto Organico de la FDTA-Valles. En su sesion del 31 de marzo se eligié al Presidente y
Vicepresidente, nombramientos que recayeron en los Sefiores Willy Soria y Goran Vranicic,
respectivamente.

Durante el trimestre se ha reunido en varias oportunidades la Comision Revisora del Estatuto
Orgénico y el Reglamento del Estatuto, de acuerdo al mandato recibido del Directorio en su
sesion del 20 de septiembre de 2008. La Comision ha presentado sus correspondientes informes al
Directorio en sus sesiones del 28 de febrero y 30 de marzo. La Comision estaba compuesta por
los Sefiores Willy Soria, Javier Bellott, Jorge Merino y Edgar Guardia, quienes contaron ademas
con el apoyo en aspectos juridicos del Dr. Javier Soriano.

Ademas de su participacion en las reuniones formales, el Presidente y los miembros del
Directorio han tenido una presencia y participacion permanente en las actividades de la FDTA-
Valles, tales como reuniones de coordinacion con instituciones pablicas y privadas, reuniones con
oferentes y demandantes, visitas a proyectos y otras actividades de la Fundacion.
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Junta de Fideicomisarios

La FDTA-Valles cuenta con una Junta de Fideicomisarios, encargada de la administracion de los
fondos recibidos en fideicomiso como contraparte al Proyecto MAPA. La Junta se ha reunido en
dos oportunidades durante el trimestre (4 de marzo en La Paz y 31 de marzo en Cochabamba)
para considerar el financiamiento de proyectos asi como evaluar el rendimiento de los recursos
invertidos.

Comité de Andlisis

Adicionalmente a las instancias mencionadas, la FDTA-Valles cuenta con un Comité de Analisis,
encargado de realizar la valoracion técnica y econdmica de los proyectos y acciones
complementarias propuestas. En el trimestre se llevaron a cabo tres reuniones del Comité, el 25
de febrero y el 26 y 27 de marzo.

Personal

El financiamiento del personal para la gestion 2009 proviene de USAID, mediante el Acuerdo
Cooperativo suscrito el 1 de diciembre de 2005, la contribucion de la FDTA-Valles al fideicomiso
de contraparte al Proyecto MAPA, la Embajada Real de Dinamarca (ERD), el BID/FOMIN, la
Prefectura de Tarija y el Proyecto MAPA 2. En el trimestre no se realizd ninguna contratacion o
retiro de personal. De esta manera, al 31 de marzo de 2009 el personal de la FDTA-Valles se
encuentra compuesto por 26 personas a tiempo completo, de acuerdo al siguiente detalle:

Personal de la FDTA-Valles (al 31 de marzo de 2009)

No. Nombre Cargo Fecha de Ingreso Financiamiento
1 Edgar Guardia Director Ejecutivo 17/10/01 USAID/Fideicomiso
2 Patricia Moscoso Responsable de Administracion y Finanzas 20/08/01 USAID/Acuerdo Coop.
3 | Virginia Ovidio Contadora 08/01/04 USAID/Fideicomiso
4 | Elizabeth Herrera Auxiliar Contable 17/02/03 USAID/Fideicomiso
5 | Jenny Serrano Técnico de Procesos 20/08/01 USAID/Fideicomiso
6 | Martha Vega Secretaria Ejecutiva 22/12/04 USAID/Fideicomiso
7 | Juan Arévalo Responsable de Programa 01/12/01 USAID/Fideicomiso
8 | Ricardo Alem Coordinador Técnico 03/01/02 USAID/Acuerdo Coop.
9 | Andrés Quiroga Técnico en Anélisis y Sistematizacion de Informacion 19/01/04 USAID/Fideicomiso
10 | Ramiro Rojas Chofer - Mensajero 11/05/04 USAID/Fideicomiso
11 | Cristina Lopez Analista SIMA 21/01/02 USAID/Fideicomiso
12 | Margarita Callapa Reportera SIMA 04/10/04 USAID/Fideicomiso
13 | Leopoldo Lora Transcriptor de datos SIMA 15/10/04 USAID/Fideicomiso
14 | Rodrigo Valencia Sistemas informéaticos SIMA 17/07/06 USAID/Fideicomiso
15 | Faustino Fermin Capacitacion SIMA 01/04/06 USAID/Fideicomiso
16 | Marcela Coca Documentalista SIMA 01/03/06 USAID/Fideicomiso
17 | Juan Carlos Claure Responsable de Programa 10/10/05 USAID/Fideicomiso
18 | Enzo Pacheco Responsable DER 01/10/05 ERD
19 | Mariel Quitén Asistente Administrativa DER 01/02/08 ERD
20 | Alberto Gonzales Chofer — Mensajero DER en Cochabamba 13/03/06 ERD
21 | Patricia Herrera Asistente Técnico DER 01/09/08 ERD
- 22 | Jorge Frigerio Chofer — Mensajero Oficina Enlace Tarija 04/04/07 USAID/Fideicomiso
‘> 23 | Patricia Virreira Gerente Proyecto FOMIN 20/11/07 BID/FOMIN
§ 24 | Ignacio Soruco Técnico Operativo Proyecto FOMIN 22/01/08 Prefectura de Tarija
£ 25 | Rosario Colquechambi Asistente Técnico Proyecto FOMIN 26/03/08 BID/FOMIN
& 26 | Maria Elva Roméan Recepcionista 12/05/08 Proyecto MAPA 2
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Esta lista no incluye a los miembros del equipo técnico y consultores de la FDTA-Valles que son
financiados directamente por el Proyecto MAPA. De acuerdo a la reestructuracion realizada en al
anterior trimestre, el equipo esta actualmente conformado de la siguiente manera, en funcion a la
responsabilidad asignada por cadena y por programa/tema transversal:

Ricardo Alem: Coordinador Técnico

Nombre responsable Cadena 1 Cadena 2 Programa o tema transversal
Lily Alvestegui (MAPA) Flores Nuevas Oportunidades
Alina Arévalo (MAPA) Agronegocios y comercializacién
Juan Arévalo Mani Aji Poscosecha y transformacion
Juan Carlos Claure Cebolla Bayas, hortalizas (AFRUTAR)
Rodrigo Daza (MAPA) Especias Uva de mesa Medio Ambiente
Claudia Sainz (MAPA) Carozos Frutales, hortalizas Manejo Integrado de Plagas

Jenny Serrano

Procesos

Miguel Angel Florido

Seguimiento y Evaluacion

Andrés Quiroga

Seguimiento y Evaluacion,
sistematizacion de datos

Faustino Fermin

Seguimiento y Evaluacion, costos

Enzo Pacheco

Desarrollo de Empresas Rurales

Cristina Lopez

SIMA

Patricia Virreira

FOMIN

Se ha continuado con la préactica de realizar reuniones semanales del equipo técnico, con el objeto
de coordinar mejor las actividades y recibir la retroalimentacion necesaria de los distintos
miembros. Se han realizado también diversas acciones de apoyo Yy supervision a los programas
en curso. Una tarea importante del equipo técnico durante el periodo ha sido la elaboracion de la
Memoria Anual de la gestion 2008.

En el tema de capacitacion, se han realizado giras de captura tecnoldgica a Argentina y Chile,
para observar procesos y experiencias en las cadenas de cebolla, hortalizas, bayas, especias y uva
de mesa.

Como parte de las actividades de fortalecimiento institucional, se ha continuado con la
consultoria iniciada en octubre de 2008 tendiente a la obtencion de la Certificacion ISO 9001-
2000 para la FDTA-Valles. Durante el trimestre se ha realizado varias actividades y talleres
conducidos por personal de la empresa CGM consultores. Se espera concluir la consultoria y
obtener la Certificacion aproximadamente en el mes de abril de 2009.

D.2 The Valleys Foundation

The Valleys Foundation ha sido establecida el 23 junio de 2003 en el Distrito de Columbia en
Estados Unidos, con el Gnico objetivo de apoyar a la FDTA-Valles en el manejo de los recursos
del fideicomiso y en la recaudacion de fondos para actividades en Bolivia. EI 29 de octubre de
2004 se obtuvo la exencion de impuestos del Internal Revenue Service (IRS) de los Estados
Unidos (estatus 501 c 3).

Los miembros del Directorio de The Valleys Foundation, elegidos por el Directorio de la FDTA-
Valles, son los Sres. Willy Soria, Guillermo Ribera, Gonzalo Paz, Carlos Tadic y Fernando
Quiroga. Durante el periodo se recibi6 la renuncia del Director Ernesto Aranibar. El Directorio se
ha reunido en una oportunidad de manera ordinaria durante el trimestre, 31 de marzo en la ciudad
de Cochabamba.
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Durante el trimestre, las actividades de The Valleys Foundation han estado relacionadas
principalmente con la administracion de los recursos del fideicomiso invertidos en Merrill Lynch,
Noble Investment Partners y Wachovia Securities.

D.3 Relaciones y Coordinacion

La FDTA-Valles ha realizado una intensa labor en la coordinacion con las distintas instituciones,
publicas y privadas, con las cuales mantiene relaciones de trabajo actualmente o espera hacerlo en
el futuro. Se cuenta con convenios vigentes con distintas instituciones nacionales e
internacionales, tales como Centros Internacionales de Investigacién, Universidades, Prefecturas,
Gobiernos Municipales, Fundaciones, empresas privadas, programas de desarrollo y
organizaciones no gubernamentales. En este marco, durante el trimestre se ha participado en
varias reuniones y encuentros relacionados con la tematica del desarrollo agropecuario del pais, a
objeto de asegurar una adecuada coordinacion de actividades y realizar gestiones con distintas
fuentes de financiamiento.

El relacionamiento con USAID/Bolivia, como principal financiador de la FDTA-Valles, continda
siendo fluido y fructifero, mediante el trabajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, Gerente del
Proyecto MAPA, con quien se han sostenido numerosos contactos y reuniones. Se ha continuado
con la evaluacién del Proyecto MAPA 2, iniciada en octubre de 2008, la cual incluye un estudio
de caso de la FDTA-Valles y cuatro estudios de caso especificos de las cadenas aji, mani,
especias y cebolla. Los resultados de esta evaluacion se constituiran en la base del disefio de la
tercera fase de apoyo de USAID a la FDTA-Valles.

La relacion de trabajo con la Embajada Real de Dinamarca se encuentra también en un nivel alto
de eficiente coordinacion a través de las distintas instancias del APSA 1l y de su componente
Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DER). Se ha recibido a la Mision de Revisién
Sectorial en el mes de marzo y por otra parte, se ha asistido a todas las reuniones convocadas por
las autoridades de la ERD y del APSA 2 para tratar diversos temas.

Se ha realizado el seguimiento correspondiente a las dos propuestas presentadas a la Cooperacion
Suiza al Desarrollo (COSUDE) relacionadas con la continuidad del Programa DER y el inicio de
sistemas de certificacion de la gestion de calidad en empresas apoyadas en los programas de la
FDTA-Valles.

Se han continuado las acciones conjuntas de cofinanciamiento con SOCODEVI para apoyar el
Programa de especias en Chuquisaca y Tarija a través del fortalecimiento de la UNEC S.A. En
este marco, se ha planificado una reunién en Sucre en el mes de abril en la cual se revisaran las
intervenciones conjuntas y se planificaran acciones futuras en beneficio del Programa.

En base a las conversaciones retomadas, se presentaron a Transredes S.A. dos proyectos en las
cadenas de aji y mani. Lamentablemente, debido a la reestructuracién que esta sufriendo la
empresa, la decisidn sobre las propuestas continlia postergada.

Gracias a los contactos realizados con el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)
de la Argentina, en ocasion de la visita técnica realizada en el mes de febrero, se ha discutido y
presentado una propuesta de Convenio de Cooperacion entre ambas entidades. La suscripcion de
este Convenio permitird reforzar los lazos iniciados con el apoyo del Consulado Argentino en
Cochabamba y el Fondo Argentino de Cooperacion Horizontal (FO-AR).
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En lo que respecta a nuevos contactos, se han elaborado y presentado a la Fundacion McKnight
tres notas conceptuales que podrian derivar en invitaciones a presentar propuestas de apoyo a las
cadenas de aji, mani y hortalizas. Se ha recibido una respuesta positiva a la idea de mani y una
invitacion a presentar una propuesta formal. La invitacion incluye la asistencia pagada de dos
personas a un taller de elaboracion de propuestas a ser realizado en Quito Ecuador en el mes de
abril.

En base a los contactos realizados anteriormente, el 17 de marzo se ha suscrito un contrato de
consultoria con el Banco Mundial para realizar un Estudio de Caracterizacion de Mercados,
aplicando encuestas y realizando grupos focales a comerciantes mayoristas y minoristas de los
productos priorizados por el Banco en los mercados de La Paz, ElI Alto, Cochabamba y Santa
Cruz. Se espera finalizar el trabajo en el mes de mayo y, de esta manera, iniciar una relacién
fructifera de trabajo con el Banco Mundial.

En cumplimiento al Plan Operativo y presupuesto 2009, en el periodo se ha completado el tramite
de afiliacion a The Resource Foundation, una entidad norteamericana que gestiona recursos de
donacioén para sus socios en América Latina. Se ha previsto iniciar la presentacién de propuestas
en el mes de abril.

La FDTA-Valles mantiene una membresia activa en el Consejo de Fundaciones Americanas de
Desarrollo (SOLIDARIOS), una red internacional vinculada a la temética del desarrollo social y
econémico de América Latina. La FDTA-Valles es también miembro activo del Consejo
Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC) y miembro pleno de la Red Bolivia
Emprendedora, promovida por FUNDAPRO.

Se han realizado también contactos para establecer o reestablecer relaciones de cooperacién con
otras instituciones, nacionales e internacionales, con las cuales se espera iniciar relaciones de
cooperacion en el futuro. Por otra parte, el personal de la Fundacién asiste regularmente a talleres,
conferencias y seminarios, a nivel local, nacional e internacional, para discutir temas relacionados
con desarrollo rural, innovacion tecnolégica y la lucha contra la pobreza.
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