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ANTECEDENTES.

El Proyecto Caminos Vecinales, desde 1983 nace como un Proyecto Especial del Servicio Nacional de Caminos,
para formar parte del Programa de Desarrollo Alternativo y esta encargado de la implementacidn de obras de
infraestructura vial en el Tropico de Cochabamba, en el marco de un convenio bilateral firmado entre los
gobiernos de Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica.

Con el establecimiento del Programa CONCADE (Consolidacién de los esfuerzos para el Desarrollo Alternativo)
a partir de junio de 1999 el Proyecto Caminos Vecinales pasa a depender del Vice Ministerio de Desarrollo
Alternativo, con los mismos fines y objetivos para los que fue creado.

El Proyecto CC.VV. actualmente viene implementando obras de infraestructura vial en tres dreas geograficas del
territorio de Bolivia: Yungas de L.a Paz, Municipio de Yapacani (Santa Cruz) y Tropico de Cochabamba.

A partir de la gestion 2010, uno de los objetivos del Proyecto es el de apoyar al desarrollo social de las zonas de
intervencion del programa en cumplimiento a los objetivos del VCDI por lo cual, por convenio entre el Gobierno y
el Financiador, el Proyecto Caminos Vecinales implementara la construccién de obras sociales en el Tropico de

Cochabamba y los Yungas de La Paz.

Yungas de L.a Paz

Ante la disponibilidad de 1.2 millones de doélares americanos de la Cooperacion Espafiola para apoyar un
Programa de Desarrollo Alternativo en los Yungas de La Paz, a fines de la gestion 2001, el Vice Ministerio de

.....

Provincia Nor Yungas, Departamento de La Paz, procediendo a las Licitaciones correspondientes para la ejecucion
de obras en una zona topograficamente dificil.

Posteriormente, en la gestion 2002 se amplian las actividades con la ejecucion de obras viales en el Municipio de
Palos Blancos, con financiamiento USAID/B. En esta gestion inicia sus actividades como contratista el Proyecto
OSCAR, a través de una Dispensa expresamente aprobada para tal fin.

Hasta la gestion 2009, el Proyecto CC.VV. gjecutd en los Yungas de La Paz las siguientes actividades:

Mantenimiento de caminos 2.350 kms
Mejoramiento de caminos 962 kms
Empedrado de caminos 35 kms
Construccién de puentes 80 obras

El objetivo de la implementacién de obras viales en los Yungas, es la rehabilitacion de una red basica de caminos
vecinales, caminos que no tuvieron un mantenimiento adecuado por varios afios. La ejecucion de obras tiene lugar
en areas determinadas del Desarrollo Integral, determinadas principalmente bajo directivas de condicionamiento
en relacion a la racionalizacién y no expansion de la produccion de coca. Para la gestion 2010 se tiene programado
el mantenimiento, mejoramiento, empedrado de caminos y la construccién de puentes. El requerimiento de obras
por parte de las comunidades es mayor a la capacidad fisica y financiera del Proyecto por lo que se procurard
atender la mayor cantidad de solicitudes que se adecuen a los objetivos del programa y a la capacidad de ejecucion
del proyecto.
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Municipio de Yapacani (Santa Cruz)

En diciembre del 2003, el Gobierno de Bolivia a través del Vice Ministerio de Desarrollo Alternativo suscribe un
Compromiso con la Federacién Sindical de Colonizadores y Productores Agropecuarios de Yapacani y el
Municipio de Yapacani para el mantenimiento de 600 kms de caminos vecinales en un periodo de tres afios (2005
— 2007), a cambio de que la Federacion y el Municipio contribuirian a mantener el Municipio de Yapacani,
exclusivamente para la produccién agricola y pecuaria licita. Como consecuencia de este Convenio el Proyecto
CCVYV abre un nuevo frente de trabajo en el Municipio de Yapacani, Provincia Ichilo, Departamento de Santa

Cruz.

Debido al mal estado de los caminos que fueron priorizados por la Federacion de Yapacani y con el propdsito de
contar caminos estables en todo el afio, se vio la necesidad de incrementar los niveles de colocacién de ripio,
convirtiéndose los trabajos en mejoramiento de caminos, con €l consiguiente incremento de presupuesto y mayor

tiempo de ejecucion.

Desde el inicio de actividades y hasta la gestion 2009, el Proyecto Caminos Vecinales, ejecutd en el Municipio de
Yapacani las siguientes actividades:

Mantenimiento de caminos 551 kms
Mejoramiento de caminos 343 kms
Construccion de puentes 3 obras

En lo que corresponde al Cumplimiento del Convenio con la Federacién de Yapacani (periodo 2005-2007) las
actividades ejecutadas hasta la gestién 2007 son:

Mantenimiento de caminos 283 kms
Mejoramiento de caminos 316 kms
Total 599 kms

Con la conclusién del mejoramiento del tramo “Los Pozos — Patujuzal” (ejecutada por la AMVT) concluida el 28
de febrero de 2009, se completaron los trabajos programados bajo el Convenio con la Federacién de Yapacani.

Anualmente los caminos mejorados requieren de un mantenimiento, ya que cada afio el periodo de lluvias
deteriora la plataforma, y si el Gobierno Municipal de Yapacani no efectia el mantenimiento respectivo de sus
caminos, el deterioro serd progresivo hasta el punto de estar en malas condiciones y con el paso de los afios

requerir de un nuevo mejoramiento.

De acuerdo con el presupuesto asignado a esta drea, para la ejecuciéon de obras por administracién directa se
dispondra de un solo frente de trabajo. El Proyecto Caminos Vecinales se ha caracterizado siempre por disponer de
todos sus recursos tanto humanos como materiales en la ejecucion de obras que permitan a las comunidades contar
con caminos transitables en toda época del afio, por lo que en la presente gestion se pondra todos los esfuerzos
necesarios para ejecutar la mayor cantidad posible de obras. El presupuesto asignado a esta region considera
también el mejoramiento de caminos mediante contratos con la Asociacién de Mantenimiento Vial (AMVT).

La priorizacién de obras considera criterios productivos y sociales, aporte econdmico de los gobiernos municipales
u otras Instituciones y aporte de mano de obra de las comunidades beneficiadas. Tal cual se ha hecho en el pasado,
la identificacién de obra se coordina con la Federacion y el Gobierno Municipal de Yapacani. Se cuenta también
con un inventario del requerimiento de obras viales para Yapacani.

Trépico -de Cochabamba.

Durante los dltimos afios, el Proyecto Caminos Vecinales se dedic6 a la consolidacion de la red de caminos
vecinales en el Trépico de Cochabamba, cuya tuicion es de los Gobiernos Municipales en cumplimiento a las
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Leyes de Participacién Popular y Descentralizacion Administrativa; con el propésito de entregar caminos
mejorados y estables en toda época del afio, a sus “propietarios” que son los Gobiernos Municipales, para que
éstos con el apoyo de la AMVI o en forma independiente efectiien el mantenimiento de sus caminos.

Hasta la gestion 2009, el Proyecto CC.VV. ejecutd en el Trépico de Cochabamba las siguientes actividades:

Mantenimiento de caminos 4.893 kms
Mejoramiento de caminos 1.320 kms
Empedrado de caminos 393 kms
Construccion de puentes y alcantarillas cajén 224 obras
Pavimento rigido 27 kms

Durante la gestion 2008 (mes de junio) se produjeron conflictos sociales en el Trépico de Cochabamba que
derivaron en el retiro del Financiador (USAID/B) de la zona, lo que determiné la paralizacién de todas las
actividades del Proyecto a partir del mes de julio. Durante el 2009 solo se program¢ la conclusién de seis puentes,
los mismos que se encontraban en ejecucion durante el conflicto, no se ejecutaron nuevas obras.

Para la gestion 2010 y de acuerdo a determinaciones tanto del Gobierno como del Financiador, se programaron
nuevamente actividades de mantenimiento y mejoramiento de caminos, asi como la construccién de varios
puentes. Estas obras se las realizard por contrato a cargo de la Asociacién de Mantenimiento Vial (AMVT).

OBJETIVO INSTITUCIONAL

El objetivo institucional de Caminos Vecinales es el de rehabilitar, mejorar, desarrollar, consolidar y mantener la
infraestructura caminera de jurisdiccién de los Gobiernos Municipales en areas determinadas del Desarrollo
Integral; para facilitar las actividades de produccion, transporte, accesos a mercado, comercializacidn y otras
actividades econdmicas; vinculando las zonas productoras con los centros de consumo, contribuyendo a la
generacion de una economia licita, creciente y sostenible, priorizando 4reas comprometidas con la racionalizacién

y no expansion de cultivos de hoja de coca.

PRESUPUESTO 2010

El Plan Operativo Anual 2010 para la ejecucion de obras viales y sociales en los Yungas de La Paz, Tropico de
Cochabamba y Yapacani en Santa Cruz, fue aprobado por USAID/B con Carta de Implementacién No. 066 de
fecha 03 de marzo de 2010, comprometiendo fondos hasta un total de $us. 5.166.540.

E1 POA planteado por el Proyecto consideraba un monto de $us. 6,514,063.-

USAID/B 5.166.540 $us
Insumos Bolivia (ex PL-480) 89.253 fus
Cooperacién Espafiola 139.864 $us
Convenios Municipales 118.406 $us
Total 6.514.063 Sus

De acuerdo con las directrices tanto del Financiador como del Viceministerio de Desarrollo Alternativo, el Plan
Operativo Anual considera un solo presupuesto consolidado para las tres areas geograficas.

METAS 2010.

De acuerdo con la reprogramacion de actividades, las metas programadas para la gestiéon 2010 son:
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Actividad Unid. Yungas Yapacani Trépico Cbba. Total
Por administracion directa:

Mantenimiento de caminos kms 400.00 65.00 465.00
Mejoramiento de caminos kms 80.00 15.00 95.00
Construccion de puentes obra 7.00 3.00 10.00
Mediante Contrato:

Mantenimiento de caminos kms 60.00 60.00
Mejoramiento de caminos kms 35.00 . 20.00 10.00 65.00
Empedrado de caminos kms 3.00 3.00
Construccion de puentes obra 8.00 4.00 12.00
Obras de Infraestructura Social obra 29.00 29.00 58.00

Generalmente el periodo de ejecucion las obras abarca dos gestiones, por lo tanto existen obras iniciadas en las
anteriores gestiones que seran concluidas en la presente gestion, asi como también existiran obras iniciadas en la

presente gestién que concluiran el 2011.

Las actividades por administracién directa, seran ejecutadas con equipo y personal del Proyecto Caminos
Vecinales.

Los volimenes de obra de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de caminos por Administracién
Directa fueron determinados en funcidn a la capacidad y rendimiento del equipo del Proyecto Caminos Vecinales.
Sin embargo de ser necesario se procedera a la contratacion de mano de obra para la ejecucion de obras de drenaje

menor y contratacién de servicios para el transporte de materiales.

La Contratista del Financiador (USAID/B) es ARCo/Chemonic (Actividad Rural Competitiva), entidad
responsable de la fiscalizacién y coordinacién de todas las actividades técnicas y financieras del Proyecto Caminos

Vecinales.

Por parte del Gobierno de Bolivia, las actividades del Proyecto Caminos Vecinales seran coordinadas con el Vice
Ministerio de Coca y Desarrollo Integral o las Unidades que correspondan de este Vice Ministerio.

APOYO DE LAS COMUNIDADES

De acuerdo con las limitaciones presupuestarias, el Proyecto Caminos Vecinales no dispone del suficiente personal
de albafiiles y peones para la construccién de puentes pequefios por Administracién Directa, obras que son
necesarias para completar los mejoramientos de camino, de manera que su transitabilidad esté garantizada todo el
afio; es por esta razén que para la ejecucion de un puente, se solicita a las comunidades beneficiadas su apoyo con
mano de obra. Esto es posible debido a que no se necesita mano de obra especializada para la ejecucion de estas
obras, ya que el Proyecto dispone de personal técnico especializado.

De esta manera, en lo que va de la gestion 2010, se logré el apoyo de mano de obra en el Trépico de Cochabamba
y Yapacani en un total de 509 jornales, los cuales cuantificados en términos econémicos equivalen a un aporte

econdémico aproximado de $us 3.600.

Enlos Yungas de L.a Paz durante la gestién 2010 se logro un aporte de 411 jornales equivalente a un monto de $us
2.907.

Areas de accién.

Las actividades viales que implementa el Proyecto CC.VV. se encuentran distribuidas en tres departamentos, seis
provincias y doce municipios:

Departamento de La Paz Provincia Nor Yungas Municipio de Coroico
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Departamento de I.a Paz Provincia Nor Yungas Municipio de Coripata
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de Palos Blancos
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de Chulumani
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de La Asunta
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de Yanacachi
Departamento de Santa Cruz Provincia Ichilo Municipio de Yapacani
Departamento de Cochabamba Provincia Chapare Municipio de Villa Tunari
Departamento de Cochabamba Provincia Tiraque Municipio de Shinahota
Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Chimoré
Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Puerto Villarroel
Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Entre Rios
Impactos

Consideramos que el Proyecto CCVV a lo largo de su vida ha contribuido de sobre manera en el mejoramiento del
nivel de vida de los pobladores del Trépico de Cochabamba, Valles Altos, Yungas de La Paz y Yapacanien Santa
Cruz. En el caso del Tropico de Cochabamba, practicamente se ha llegado a cubrir casi todas las area urbanas, de
manera que las comunidades tengan a menos de dos kilémetros un camino transitable todo el afio. Asimismo, en
muchos casos se han desarrollado circuitos de caminos vecinales, que permiten a los pobladores tener alternativas
para el transporte de sus productos. El empedrado de camino ha contribuido a que los costos de mantenimiento por
parte de los Municipios sean minimos (el costo de un camino empedrado representa una quinta parte del costo de
un camino de ripio) y lo mas importante es que se ha reducido la contaminacién ambiental que generaba el polvo
nocivo a la salud, que levantaban los vehiculos al pasar por un camino de ripio. De esta manera se ha logrado que
el Trépico de Cochabamba cuente con uno de los mejores sistemas de caminos vecinales en Bolivia.

En el caso de los Yungas cuya red de caminos vecinales es mayor a la del Trépico de Cochabamba, si bien la
implementacion de obras viales hasta la fecha ha cubierto un pequefio porcentaje de toda la red vial, el Proyecto
Caminos Vecinales seguird con el mismo proceso desarrollado en el Trépico de Cochabamba, que es el
mejoramiento, desarrollo y finalmente la consolidacion de una red basica de caminos vecinales.

Informes por Cddigo SISIN

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, para la
elaboracion de las fichas SGPs (Sistema Gerencial de Proyectos) las actividades del Proyecto estdn distribuidas en
tres codigos SISIN:
- SISIN 047 2425 00: Para obras por Administracién Directa y por Contrato en los Yungas, Chapare y
Yapacani, con financiamiento USAID/B (511-660) y Recursos Propios.
- SISIN 047 2015 00: Para obras por Contrato en los Yungas con financiamiento de Insumos Bolivia (ex

PL 480 (Pista Suapi)).
- SISIN 047 2011 00: Para obras por Contrato en los Yungas con financiamiento de la Cooperacién

Espaiiola.
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RESUMEN DE OBRAS
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