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I. INTRODUCTION 

 
The Nature Conservancy and its partners present to USAID the work plan of fiscal year 2014 for the 
implementation of the Project Net Zero Deforestation (NZD); Demonstration Projects in the 
Andean Amazon Region. This document describes the planned activities of NZD for fiscal year 2014 
within the framework of the current cooperation agreement from October 1st, 2013 to September 
30th, 2014, with an approximate cost-expense of US$ 3´273,922 distributed among $ 2´355,688 of 
USAID funds and $ 918,234 of shared funds.  
 
This document is a new Annual Work Plan – Year 3 with a significant modification of activities, sub-
activities, funds, indicators targets and schedule. As we are facing significant difficulties within the 
countries, the Consortium presents this modified Work Plan with an adjusted Budget and 
Performance Monitoring Plan. TNC IS REQUESTING USAID TO APPROVE THE ADJUSTED WORK 
PLAN – YEAR 3 OF NZD PROJECT.  The main reasons and arguments are exposed in the following 
paragraphs. 
 
1.1 JUSTIFICATION 
 
NZD has placed all its efforts to implement activities during the whole life of the NZD project. The 
first year of the project, NZD faced a delay with the Annual Work Plan Approval, which was 
delivered to USAID at the beginning of January 2012, and approved at mid-May 2012. At the end 
of the day, we had only four to five months of effectively implementation during the first year. 
During the second year, NZD has placed all its efforts to implement activities, given the low 
execution of the first year. In fact, NZD spent the Year 1 a total of US$ 430,377 of federal funds, 
jumping up the second year to a total of US$ 1´647,064 of federal funds. This third year, we 
planned to spend an amount of US$ 2´354,266 of federal funds. 
 
In case of TNC, we have found, during the last 30 months of the project, certain difficulties to 
process and sign contracts in line with our work plan for the execution of several studies and 
services during last year. The Amazonia Program requested new staff to provide direct support to 
the NZD project and managed to move forward and commence our contracts. This happened, and 
TNC signed a total of 28 contracts during the second year of the project, divided in: 11 contracts in 
Peru, 12 contracts in Ecuador and five (05) contracts in Colombia. Most of these contracts still 
running during the third year and NZD project has an amount approximately of US$ 439,000 
committed in already-signed contracts.  
 
NZD has faced a substantial number of changes in reporting formats indicators and filling 
instructions. For example, the indicator 3 (strengthened organizations) has changed significantly 
by USAID in relation to what the consortium knew in year 1. The same has happened with the 
indicator 1 on improved hectares. For example, in the case of Colombia, ACT and TNC are running 
strengthening activities on the same institutions, but may not be reported separately, since an 
organization should be reported only once, hence, ACT and TNC reached an agreement and 
included all activities together in the same matrix. Only at the end of year 2, NZD understand how 
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to report indicator 1, 3, 5 as process that should start at the beginning of the project and conclude 
only at the end. TNC works directly with our partners in order to support them in the 
implementation of their activities and reporting their targets. We hired a group of professionals, 
who are supporting us during the whole NZD project. They developed an online platform to 
monitor all the issues related to our USAID indicators.  
 
NZD Ecuador spent a lot of time at the beginning of the project with the alignment of its activities 
to the Ecuadorian government’s priorities. The national context involved constant political 
changes. It is worth mentioning that the political relationship between USAID and the Ecuadorian 
Government has been complex and has remained so during the most time of the project.  This has 
become a determinant factor for the implementation of a number of activities. This background 
has influenced particularly in the technical coordination with Ecuador's Environmental Authority 
(Ecuadorian Ministry of Environment - MAE). Furthermore, the Climate Change Secretary of this 
ministry leads the UN-REDD National Program, whose aim is to create national technical and 
regulatory frameworks on REDD+; however, this is still in progress. The current absence of such 
frameworks made a tough road for NZD development. Considering this, those factors have 
impacted the development of various steps of the project in Ecuador, such as the definition of the 
NZD work area and the approval of the Socio-Economic, Environmental Base Line, including the 
Deforestation Baseline and the Reference Emission Level. Nevertheless, on several occasions TNC 
fostered positive dialogue spaces with relevant agents of MAE, looking for aligning project 
activities with the action priorities of the environmental authorities. For instance, TNC is working 
with ONU REDD to develop a proposal of Horizontal Distribution of benefits for REDD+ and we are 
participating in some key meetings with other group of technicians. Despite these advances, 
coordination has been rather slow, since the difficult relation between USAID and the government 
has set the pace. Currently, the Government of Ecuador's decided to prohibit approval of new 
USAID assistance programs, pending a new bilateral agreement. As a result, USAID will no longer 
proceed with new projects or extend ongoing projects in Ecuador.  
 
This situation makes us participate of important processes of institutional construction and 
strengthening at different levels. Therefore, NZD works with a social indigenous organization 
(FEINCE) and with GADPS in the Sucumbios Province. Also we work at regional level with COICA. 
This group of institutions demands constant accompaniment from TNC team, as they are in the 
midst of an institutional strengthening process and building structures to support and make their 
action viable. Clearly, the project requires a person to provide on-site support to the project on a 
permanent basis. We filled this gap hiring two consultants who are working directly with GADPS 
and one TNC staff Field Technician that lives in Lago Agrio and gives direct support to FEINCE and 
GADPS with the specific coordination with consultants and TNC.  
 
However, the political arena has turned this third year in a very sensitive context. This February, 
the Government of Sucumbios will change and a new Prefect will be selected. As a result of the 
political campaign, local authorities do not want to sign any kind of agreement, participate in 
workshops or take decisions about the project. This is causing a very important delay in the 
implementation of some activities together with GADPS.  Local people are rejecting to sign 
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voluntary agreements to work on sustainable productive activities; only some of them are 
accepting our offer, resulting in a significant reduction of our PLAR-indicator targets.  
 
COICA has presented serious internal difficulties to implement the activities mainly due to political 
situations within the leadership. NZD project had three coordinators in one year and this has 
affected the dynamic of the project implementation, reporting and backups for indicators. This 
third year, COICA has a new project coordinator, Tuntiak Katan, who is expected to properly 
implement their commitments. We have also identified lack of coordination among the COICA and 
other partners of NZD. TNC should continue supporting and monitoring their activities more 
closely. We had two meeting with the COICA General Coordinator, Edwin Vásquez (one in Lima 
and the other in Quito) in order to organize the structure and take decisions about the execution 
of NZD. 
 
In the specific case of Peru, we have identified a certain delay in the execution of activities by the 
Regional Government of San Martín, where there is still a shortage of technical support personnel 
and which continues framed within a bureaucratic system. In general, local authorities advance at 
slower speed than the project, with delayed coordination consequences due to the necessary 
dependence on other actors. Nevertheless, we must underscore the great readiness of a group of 
young people within the ARA, who have given their support to the process to the extent of their 
possibilities, and have managed to carry out some meetings and ongoing contracts successfully. 
We have four contracts finished and two contracts on track this third year. Some months ago, the 
President of the San Martin Regional Government (GORESAM) left his position and some weeks 
after the Director of the Regional Environmental Authority (ARA) also quit taking a new job by GIZ 
in Lima. Right now, the GORESAM has a new ARA Director, William Velásquez; we are sure he will 
do a great job but it would take some time to assimilate all the regional processes.  TNC has met 
him on February 3rd and explained the projects. We hope we will execute this third year the rest of 
NZD activities jointly.  
  
In Colombia, NZD still facing difficulties and challenges in the practice, such us: the security 
situation that has caused several delays in the implementation of activities during last year. There 
have been several agricultural strikes, which have hampered some of the field trips, information 
gathering, organization of workshops, and many travels. Also, difficulties have been identified 
when trying to bring together different stakeholders with different cultural ranges and interests to 
organize the territories and support common political processes. It is worth noting that 
communicating with the indigenous communities of the area is very difficult, in particular sending 
invitations to events, meetings and others. Distances, access and lack of adequate communication 
means make coordination activities very hard. It is also very clear that within the communities 
there are certain cultural problems between organizations of young people with a new, different, 
more westernized vision, and the traditional organizations. Indigenous people possess a large 
amount of ancestral knowledge that responds to a very different reality to the problems and 
answers managed by occidental cultures. The coordination between the indigenous and non-
indigenous partners requires a high effort for effective communication. Beyond language barriers, 
habits and perspectives of work represent a challenge in coordination for the execution of the 
project, which translates in increased time and resource expenditures. At the same sense the 
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partner organizations (Governor, Corpoamazonia, ASCAINCA, CRIOMC, etc.) have low institutional 
or individual capacity for conservation and environmental management.  
 
1.2 EXPECTED RESULTS 
 
The process and the specific activities will adapt to each different context; however, the general 

approach is the same in each country throughout the life span of the project. In general terms, the 

establishment of Net Zero Deforestation in each country will achieve the following results: 

• Demonstration projects developed in each country that in a clear and tangible manner may 
contribute towards reducing deforestation in the defined geographical areas. 

• Improvement of forestry governance within the project demonstration area. 
• Improvement of sustainable land management in every zone. 
• Active participation of governments, stakeholders and local communities in the preparation 

and execution of projects. 
• Improvement in the quality of life of the project beneficiaries. 
 
According to our Performance Monitoring Plan modified, throughout the life span of the project 
there will be:  

 Around 1,800 persons trained in aspects such as:  land administration, zone division, soil use, 
climate change and REDD +, land management, sustainable land management, and others. 

 Around 40 organizations with increased key skills. 

 At least 60 PLAR will be agreed. 

 At least 100 dialogue activities will be carried out to reach the offered PLAR.  

 Around 100 products will be developed with regard to the environmental agendas agreed with 
the municipal and regional governments. 

 At least 2500 copies of the previously detailed documents have been distributed among the 
organizations that participate and benefit from the NZD project. 

 Around 650 beneficiaries will receive economic benefits through sustainable productive 
activities. 

 Approximately 138,000 hectares will have better management in areas such as: Shamboyacu in 
San Martin, Peru; Sucumbíos in Ecuador and Solano in Caquetá, Colombia. 

 Around 131,000 Tn Co2 are the benefits of the NZD forest protection. 
 
Furthermore, these activities will pave the way for the establishment of future national 
frameworks for the documentation and dissemination of lessons learned, dissemination to other 
regions and the creation of ties with the national framework.  These activities are closely related to 
the missions of each member of the Consortium and with the ongoing implementation work in the 
region. In turn, the project activities are closely aligned with other USAID funded programs, such 
as the Consortium (ICAA-USAID) and other activities financed by donors.  Therefore, the goals of 
the project will have the permanent support of the Consortium members and other donors 
beyond the useful life of the project. 
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II. WORK PLAN ACTIVITIES –DESCRIPTIONS AND TABLES 
 
The following information describes our Annual Work Plan (AWP) for the activities to be 
implemented during the 2013-2014 fiscal year. 
 
2.1 DESCRIPTION  
 
IR1:  Establishment a Voluntary Pact to reduce deforestation 
 
For the third year, after relationship and agreement levels have been spread and established 
between the different players involved in the three countries, the project intends to remain part of 
various public and private spaces, such as platforms and forums for dialogue, in order to 
strengthen its positioning, and promote the dissemination of results creating opportunities for 
exchange of experiences at a regional level. 
 
For example, in the case of Peru, TNC will develop a workshop for the exchange of experiences and 
lessons learned between the consortium partners on issues of land management and institutional 
strengthening. Meanwhile, CIMA is planning the approval and implementation of the Roadmap 
under the framework of the Cooperation Agreement signed with the District Municipality of 
Shamboyacu and dissemination of the progress of project activities to local and regional 
authorities by publishing information newsletters and other mass media. 
 
In Ecuador, TNC will end with the design of the Strategy to Reduce Deforestation. The Government 
of Sucumbios is willing to establish a legal framework according to the strategy and will act as a 
coordinating and articulating body between different national and international players, to 
promote the reduction of deforestation in Sucumbios. 
 
In Colombia, TNC will identify and map the representative community organizations and players 
related with forest matters at a local, regional and national level and will coordinate with various 
national agencies the implementation of strategies for the strengthening of capacities aimed at 
halting and monitoring deforestation. It also plans to formalize agreements with the Governor of 
Caquetá and the Municipality of Solano and organize an exchange of experiences with the 
"Municipios Verdes" program in Brazil. Meanwhile, ACT will organize activities in order to execute 
voluntary agreements to make commitments to maintain productive initiatives and regulation of 
spaces for land use and management. 
 
 
IR2:  Description of baseline conditions 
 
TNC is working with partners to define the baseline conditions of the demonstration areas of each 
country. Having a Socio-Economic and Environmental Baseline will allow us to prioritize 
interventions and measure results. Similarly, priority will be given to the completion of the 
deforestation analysis that will allow us to evaluate the implemented model at the end of the 
project. 
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In Peru, TNC is supporting the GORESAM in the socialization of products produced within the REDD 
Project, as an essential part of the regional deforestation baseline of San Martin and the 
strengthening of their needs. Among other activities, CIMA is developing a comparative database 
of social information, generate an implementation report document of the REDD Project and 
develop a picture book of the Cordillera Azul National Park (PNCAZ) and its buffer zone (ZA). 
Additionally, we have considered the monitoring of deforestation of the PNCAZ and its ZA up to 
2013 and the analysis of changes in land cover and land use in the project area. 
 
In Ecuador, TNC is conducting the socio-economic and environmental diagnosis in the area defined 
for the Sevilla-Dovuno component and the second phase of the deforestation and carbon analysis 
and calculation of the demonstration area. FEINCE will produce a documentary video with the 
results of the Biocultural Mapping of the Dovuno Community to disseminate the cultural 
characteristics, their problems and needs. 
 
In Colombia, TNC has planned the socialization of the socio-economic baseline articulated with the 
traditional vision for the environmental and cultural zoning of the safeguards and the socio-
economic and environmental baseline with the regional, national and local public agencies. 
Meanwhile, ACT will develop three field investigations with indigenous promoters to document 
environmental and socioeconomic issues within the demonstration area, linked to the productive 
management process and self-diagnosis plan in indigenous communities. Additionally, eight 
characterizations and productive safeguard self-diagnosis will be edited and published for the 
formulation of productive projects. 
 
IR3:  Establishment of specific agreements  
 
Under this component, TNC seeks to involve a wide range of players at different government 
levels, but mainly at the level of local players, such as base organizations, productive organizations, 
and municipal authorities, among others. We understand that to ensure the achievement of 
project objectives, it is important to have cooperation between the different players involved in 
land use. 
 
In Ecuador, COICA is working on capacity strengthening regarding applicable regulations to forests, 
indigenous territories and consultation, as well as the Prior, Free Informed Consent (FPIC) of 
indigenous peoples for the conservation and sustainable use of forests, including Indigenous 
REDD+. In Colombia, TNC will seek to support the capacity strengthening program for the Amazon 
region proposed in the Action Plan of the REDD+ Project.  
 
IR4:  Improvement of the land planning processes 
 
The main objective of this component is to increase the capacity of the most important actors to 
efficiently participate and manage land-use planning processes. It seeks to offer local decision-
making actors the appropriate tools to improve internal land organization processes and land-use 
planning. 
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In Peru, TNC is working together with the Regional Government of San Martín (GORESAM) within 
the Framework of the Technical Cooperation Agreement executed between TNC and GORESAM.  
AIDER is the consultant company that is preparing the Current Land-Use Map for the province of 
Picota, San Martín, with the Corine Land Cover methodology, used by the Ministry of Environment 
(MINAM) using as input the GORESAM Forest– non-Forest (2000-2005-2010) map recently 
elaborated.  It is expected that, in the future, this map can be prepared by GORESAM for the 
whole department of San Martín. CIMA, in turn, seeks to support local communities in the 
elaboration of their Quality of Life Plans.  In the same way, CIMA is supporting three local 
organizations during this year 3 to develop their action plans and will formulate a guide for Quality 
of Life Plans.  Emphasis will be made in building communal promoters' skills for market access and 
providing assistance in business plans to rural villages having quality of life plans. 
 
Ecuador will make emphasis in building local capacities by applying spatial tools for land 
management; and will seek to consolidate the Rural Environmental Land Registry of Parroquia de 
Sevilla and the Community of Dovuno through the province government of Sucumbíos, orienting 
this process towards the implementation of land sustainable management measures at farm level.  
Information regarding climate change and REDD+ will continue to be disseminated, as well as the 
support to the SocioBosque program in order to identify priority sites for forest restoration.  
Meanwhile, FEINCE is continuing implementing training workshops using the training kit on 
Climate Change and REDD+ in Ecuador, prepared by the Ministry of Environment (MAE) this year 3, 
aimed not only at Cofan communities, but also at other neighboring communities in their region, 
working with KICKAE. COICA will assist in the strengthening of indigenous communities with regard 
to the Indigenous REDD+ subject. 
 
TNC in Colombia is designing a participative conservation model between communities and 
partners. They seek to build the technical and organizational capacities of local and regional 
institutions in order to ensure design and implementation of their territory planning instruments 
that may contribute to stopping deforestation in the Department of Caquetá.  Expedition 
developments have been suggested for indigenous reservations with participation of the 
communities.  
 
IR5:  Implementation of mitigation strategies 
  
The project seeks to efficiently address, through the application of mitigation measures within 
each demonstration area, the cause for deforestation and the restoration of degraded lands and 
to contribute to the development of low level carbon emissions in the area.   
  
In Peru, CIMA is currently implementing plots with agro-forestry systems (SAF) in the beneficiary 
communities of the project, to which end, the population will be trained in the technical 
management of such systems. Additionally, demonstrative forestry plantation parcels are being 
set up, and training has also been considered for this purpose for the local population.     
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In Ecuador, TNC and GADPS are jointly working in the implementation of sustainable productive 
alternatives to reduce the pressure on Sevilla-Dovuno, the selected zone of the forest. FEINCE is 
supporting the participative construction of the Cofan-Dovuno Community internal regulations.     
 
In Colombia, TNC is currently working in the formulation of an incentives proposal for biodiversity 
conservation and the provision of ecosystemic services for the Municipality of Solano; they are 
also supporting participative identification, validated by the communities, in order to establish 
economic activities for conservation, supporting the design and installation of sustainable 
silvopastoral, agroforestry, reforestation and agricultural systems, as well as the development of 
different economic incentives that could be applied to the zone for REDD+ activities. In the 
meantime, ACT will strengthen the capacities of the families involved in productive systems 
management techniques and improvement of quality of life. 
 
IR6:  Institutionalization of sound forestry government systems 
 
The establishment of sound institutions with capacity to efficiently manage land-use in 
demonstration areas is one of the main project objectives.  This is viewed as a critical step to 
ensure long term sustainability for the Net Zero Deforestation program.  
 
Accordingly, in Peru, TNC works together with GORESAM through the REDD+ Roundtable of San 
Martín, as an institution leading different regional processes.  The Capacity Strengthening Plans for 
Actors in climate change and REDD+ subjects as well as in Monitoring Report and Verification 
(MRV) are almost completed, and will probably seek to start with implementation of such plans 
during this year 3.  CIMA will implement Quality of Life Plans for communities involved in this work 
and will support park guards in land and natural resources management matters. 
 
TNC works in Ecuador in coordination with the Government of Sucumbíos and FEINCE in order to 
build institutional capacity.  Training of facilitators and technical capacity building for local leaders 
is being promoted in Climate Change, Forestry Management and REDD+ in the NZD area.  In 
addition, an approach for institutional capacity building is promoted in issues regarding gender 
involvement for territorial organization and sustainable land management, as well as capacity 
building within GADPS in Climate Change-related issues, through courses in Ecuador or any other 
related country.  FEINCE will also support Dovuno and Sinangue community by strengthening their 
technical capacities to seek sustainable economic alternatives. They are signing this year Voluntary 
Cooperative Agreements. 
 
In Colombia TNC is defining the work route and implementation of a SIG platform managed by the 
Government of Caquetá, with the participation of local, regional and national actors supporting 
decision making in the Department.  Also TNC and ACT are supporting OPIAC in the design of a 
public food safety policy. 
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IR7:   Sustainable financial models 
 
In order to sustain the program over time, it is necessary to move forward in setting up sustainable 
financial plans. NZD is working in the design of business plans and other alternatives to seek 
sustainability of the activities that local inhabitants are developing in the project area. 
 
IR8:  Benefit distribution agreement 
 
Due to the nature of the project, a Benefit Distribution component was included, mostly focused 
on REDD+.  Countries are organizing their structures to work REDD at project level, as well as 
jurisdictional level.  For this reason, it is necessary to support state or sub-national governments in 
the route they are tracing in this respect.  
 
In Ecuador, coordination has been made with ONU REDD and MAE to start supporting the goals 
traced by the Ecuadorian State in order to define a mechanism for a fair distribution of benefits. 
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2.2. TABLES 
 
Table 1 shows a summary of the work plan activities.  We plan to execute a total of 79 activities 
during year 3 in the three countries (Ecuador, Peru and Colombia) under eight main project 
components. TNC Peru will develop five (05) activities; TNC Ecuador a total of six (06) activities and 
TNC Colombia will implement a total of 14 activities.  
 
In the case of NZD’s partners, CIMA will implement a total of 24 activities, COICA will develop a 
total of 8, ACT Colombia will implement 8, in Ecuador, FEINCE will execute 8 and GADPS a total of 7 
activities.   
 

Table 1. – NUMBER OF ACTIVITIES 

 

RESPONSIBLE Number of 

activities 

Percentage 

% 

NZD 79 100 

ECUADOR 29 36.7 

COLOMBIA 21 26.6 

PERÚ 29 36.7 

TNC Ecuador 6 7.6 

TNC Colombia 13 16.6 

TNC Peru 5 6.4 

FEINCE 8 10.1 

GADPS 7 8.8 

COICA 8 10.1 

ACT 8 10.1 

CIMA 24 30.3 

 
 

The next Table 2 shows the number and name of the activity per country and per partner; 

following by the Table 3, which describes in detailed the work plan of each NZD partner. We can 

see in this specific group of tables (N°3) the activity, sub activities, the indicators that this partner 

is reporting to and their targets; also the period of execution. 
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Table 2.-  LIST OF ACTIVITIES PER COMPONENT  

 
N° ACTIVIDADES CONSORCIO NZD - AÑO 3 

 
ACTIVIDAD 1:  ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR 
LA DEFORESTACIÓN 

1 1.1 
Intercambio de Experiencias y lecciones aprendidas entre socios del Consorcio NZD y otros 
actores. 

TNC PERÚ 

2 1.2 
Aprobación e implementación de hoja de ruta en el marco del convenio de cooperación 
suscrito con la Municipalidad Distrital de Shamboyacu. 

CIMA 

3 1.3 Difusión de actividades del proyecto a las autoridades locales y regionales. CIMA 

4 1.4 
Identificación y mapeo de organizaciones comunales representativas y actores relacionados 
con los bosques a nivel local, regional y nacional. 

TNC 
COLOMBIA 

5 1.5 Intercambio de experiencias con Municipios Verdes en Brasil 
TNC 

COLOMBIA 

6 1.6 
Coordinaciones con el IDEAM, Corpoamazonía, SINCHI y Ministerio de Medio Ambiente para 
la implementación de estrategias que fortalezcan las capacidades dirigidas a detener y 
monitorear el avance de la deforestación en el Departamento. 

TNC 
COLOMBIA 

7 1.7 
Establecimientos de acuerdos para la implementación de planes de vida y agendas 
veredales,  a través de los planes de manejo del territorio de manera articulada a la política 
pública. 

TNC 
COLOMBIA 

8 1.8 
Firma de acuerdos voluntarios para asumir compromisos de mantenimiento de iniciativas 
productivas y reglamentación de espacios de uso y gestión del territorio. 

ACT 

9 1.9 Diseño de la Estrategia para Reducir la Deforestación – marco legal  
TNC 

ECUADOR 

10 1.10 
Coordinación  y articulación entre los diferentes actores nacionales e internacionales para 
promover la reducción de la deforestación en la provincia de Sucumbíos 

GADPS 

11 1.11 
Actividades de Diálogo con las comunidades cofanes y vecinos para garantizar la firma del 
"Acuerdo de Buena Vecindad". 

FEINCE 

12 1.12 
Actividades de Diálogo con la comunidad  cofan Dovuno para garantizar la firma del 
"Acuerdo de reducción de deforestación" 

FEINCE 

13 1.13 Reuniones por país con las organizaciones representantes de los pueblos indígenas COICA 

  ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LÍNEA BASE 

14 2.1 
Apoyo al GORESAM en la socialización de los productos elaborados por los ET1 y ET2 al 
interior de la Mesa REDD 

TNC PERÚ 

15 2.2 Capacitación sobre uso de BD y software PENTAHO a personal de sedes de CIMA CIMA 

16 2.3 
Generación de capacidades en Adaptación y Mitigación de Cambio Climático y Mecanismo 
de Reducción de Emisiones por Deforestación  y Degradación - REDD, y temas relacionados. 

CIMA 

17 2.4 Promoción compromisos de Gobiernos Municipales provinciales y distritales en ZEE y PCV. CIMA 

18 2.5 Elaboración de documento de reporte de implementación de Proyecto REDD  del PNCAZ CIMA 
19 2.6 Elaboración de libro de imágenes de la gestión del PNCAZ y su ZA CIMA 

20 2.7 
Monitoreo de deforestación PNCAZ y ZA al 2013 y análisis de  cambios en la cobertura y uso 
de tierras en la zona del proyecto 

CIMA 

21 2.8 Socialización de línea base socio-económica y ambiental  
TNC 

COLOMBIA 
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22 2.9 
Difusión de resultados del Segundo Intercambio de experiencias regionales en temas de 
Género. 

TNC 
COLOMBIA 

23 2.10 
 Elaboración línea base ambiental (cobertura vegetal, unidades de paisaje, interpretación 
ecosistémica, deforestación) 

TNC 
COLOMBIA 

24 2.11 
Desarrollo de tres (03) investigaciones en campo por parte de promotores indígenas para 
documentar asuntos ambientales y socio-económicos en la zona de demostración 

ACT 

25 2.12 
Edición y publicación de las caracterizaciones y autodiagnósticos productivos de resguardos 
para la formulación de proyectos productivos. 

ACT 

26 2.13 
Diagnóstico Socio Económico y Ambiental (DSEA) a nivel macro en el área NZD,  y a nivel 
micro en la zona definida para el componente Sevilla-Dovuno. 

TNC 
ECUADOR 

27 2.14 
Producir un video documental con los resultados del mapeo biocultural de la comunidad 
Dovuno para difundir las características culturales, su problemática y necesidades.  

FEINCE 

  
ACTIVIDAD 3: INTEGRACIÓN EFECTIVA DE ACTORES EN EL PROYECTO Y FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES CON 
ACTORES LOCALES 

28 3.1 
Monitoreo y seguimiento a la Medición de Cumplimiento de Indicadores Compartidos de 
USAID y de Fortalecimiento Organizacional del Consorcio NZD. 

TNC PERÚ 

29 3.2 Elaboración, Diseño y Publicación de la Guía de Normas de Convivencia  CIMA 

30 3.3 

Suscripciones e implementación de acuerdos con las autoridades locales para la 
implementación de acciones orientadas a la gestión del territorio y buen manejo de los 
RRNN de acuerdo a los resultados del diagnóstico socio económico. 

CIMA 

31 3.4 Elaboración y publicación de guías metodológicas de MUF y ZPC  CIMA 

32 3.5 
Apoyo al Programa de fortalecimiento de capacidades para la región de la  Amazonía 
planteado en el Plan de Acción de la Mesa REDD. 

TNC 
COLOMBIA 

33 3.6 
Apoyo al proceso de integración efectiva con los actores NZD a través de la firma de 
memorandos de entendimientos para la implementación de la Estrategia de Reducción de 
Deforestación. 

GADPS 

34 3.7 

Fortalecimiento de capacidades sobre normativa aplicable a los bosques, territorios 
indígenas y consulta previa, así como el CLPI de los pueblos indígenas para la conservación y 
uso sostenible de los bosques, incluido REDD+ Indígena. 

COICA 

  ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO 

35 4.1 
Apoyo al GORESAM en la etapa inicial de elaboración del Mapa de Uso Actual de Tierras de 
la Provincia de Picota, como piloto regional y nacional, utilizando la metodología nacional de 
Corin Land Cover. 

TNC PERÚ 

36 4.2 
Fortalecimiento de iniciativas de conservación en el ámbito de influencia del proyecto y 
zonas referentes 

CIMA 

37 4.3 
Elaboración, sistematización y difusión de los planes de calidad de vida en cuatro centros 
poblados. 

CIMA 

38 4.4 
Incidencia en plataformas participativas para aprobación de instrumentos normativos sobre  
Ordenamiento Territorial a nivel regional y nacional 

CIMA 

39 4.5 Elaboración e Implementación de Planes de Acción de 2 organizaciones de los CCPP de NZD. CIMA 

40 4.6 Elaboración y publicación de la Guía de Planes de Calidad de Vida CIMA 

41 4.7 Fortalecimiento de Capacidades para manejo de sistemas y de software CIMA 

42 4.8 Desarrollo del modelo de conservación participativa entre las comunidades y los socios 
TNC 

COLOMBIA 
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43 4.9 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de Instituciones locales y 
regionales  para asegurar el diseño y la implementación de instrumentos de planificación del 
territorio que contribuyan a contener la deforestación en el Departamento del Caquetá. 

TNC 
COLOMBIA 

44 4.10 
Desarrollo de expediciones (recorridos) en resguardos indígenas por linderos y zonas de 
influencia 

ACT 

45 4.11 
Identificación de sitios prioritarios para restauración de bosques en apoyo al programa 
SocioBosque del Estado Ecuatoriano 

TNC 
ECUADOR 

46 4.12 
Construcción de la metodología Catastro Ambiental Rural - CAR en la zona del proyecto NZD, 
Ecuador (uso de herramienta nativa ArcGis), a partir de la zonificación de fincas del proyecto 

GADPS 

47 4.13 

Fortalecer la capacidad técnica del GADPS a través de la compra de licencias ARGIS y la 
implementación y uso del software de Análisis Dinámico de Amenazas, como herramientas 
de vinculación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial con los actores locales 
de la Provincia 

GADPS 

48 4.14 
Capacitar a la población cofan en temas de Cambio Climático y REDD con el uso del Kit de 
capacitación del Ministerio del Ambiente. 

FEINCE 

49 4.15 Fortalecimiento de Experiencias de REDD + indígena amazónico COICA 

  ACTIVIDAD 5:  IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN 

50 5.1 
Implementación de parcelas con sistemas agroforestales (SAF) en las comunidades 
beneficiarias del proyecto.  

CIMA 

51 5.2 Reforzamiento y socialización de las técnicas para el manejo de SAF. CIMA 

52 5.3 Implementación de parcelas demostrativas de plantaciones forestales.  CIMA 

53 5.4 Investigación sobre abono orgánico para sostenibilidad de plantaciones forestales CIMA 

54 5.5 
Formulación de una propuesta de incentivos a la conservación de la biodiversidad y a la 
provisión de servicios ecosistémicos del Municipio. 

TNC 
COLOMBIA 

55 5.6 
Apoyo al diseño y establecimiento de sistemas productivos sostenibles, así como diferentes 
incentivos económicos a aplicarse en la zona para las actividades de REDD 

ACT 

56 5.7 
Implementación de proyectos productivos y de conservación por medio del 
acompañamiento y orientación técnica a comunidades indígenas. 

ACT 

57 5.8 
Fortalecimiento de las capacidades de las familias involucradas en técnicas de manejo de 
sistemas productivos para la conservación y mejoramiento de la calidad de vida. 

ACT 

58 5.9 
Diseño de la Estrategia de Mitigación y Conservación (Alternativas productivas sostenibles 
(APS) para reducir la presión sobre el bosque) en la zona seleccionada de Sevilla-Dovuno - A 
cargo de ECOPAR 

TNC 
ECUADOR 

59 5.10 
Implementación de la Estrategia de Mitigación y Conservación (Actividades alternativas 
productivas para reducir la presión sobre el bosque).  

GADPS 

60 5.11 
Apoyar la construcción participativa del REGLAMENTO INTERNO de la Comunidad Cofan 
Dovuno. 

FEINCE 

61 5.12 

Acuerdo interinstitucional con ASCAINCA y CRIOMC para el apoyo a la implementación de un 
módulo de "capacitación para el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques y el 
Mejoramiento de la calidad de vida del pueblo indígena Uitoto y Corajuaje en el 
departamento Caquetá, Colombia" 

COICA 



17 

 

62 5.13 
Acuerdo Interinstitucional con FONAKISE para el apoyo de un módulo del proyecto  
"Conservación del bosque con productoras de chackras y productores forestales a través de 
un fondo sostenible para la nacionalidad Kichwa de la Provincia de Sucumbíos" Ecuador. 

COICA 

63 5.14 

Acuerdo Interinstitucional con FEPIKRESAM para el apoyo de un módulo del proyecto 
"Diseño y aplicación de un modelo de Deforestación Neta Cero en sistemas agropecuarios y 
tierras con aptitud de recuperación y conservación, en el territorio del Pueblo Quechua"-
Perú. 

COICA 

  ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte) 

64 6.1 
Apoyo a la Mesa REDD SM en la elaboración de sus  Planes de Fortalecimiento de 
Capacidades: i) Cambio Climático y REDD; ii) MRV. 

TNC PERÚ 

65 6.2 Apoyar la implementación de los Planes de Calidad de Vida  CIMA 

66 6.3 
Taller de capacitación al personal guardaparque en materia de gestión del territorio y 
recursos naturales 

CIMA 

67 6.4 
Foro Informativo sobre el Manejo Integral del PNCAZ,  en el marco de la contrato de 
administración con el Estado 

CIMA 

68 6.5 
Definición de Plataforma SIG administrada por la Gobernación, con participación de actores 
locales, regionales y nacionales, que apoyen a la toma de decisiones en el Departamento. 

TNC 
COLOMBIA 

69 6.6 Apoyo a la OPIAC en el diseño de la política pública de seguridad alimentaria 
TNC 

COLOMBIA 

70 6.7 
Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones indígenas a través de la asistencia 
técnica  y dotación de recursos financieros. 

ACT 

71 6.8 
Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales, organizaciones socias, y/o 
asociaciones locales orientadas al manejo sostenible del bosque, recursos naturales, o 
manejo integral del territorio procurando integrar un enfoque de género 

TNC 
ECUADOR 

72 6.9 
Fortalecimiento de capacidades institucionales en temas relacionados con el ordenamiento 
territorial, manejo sostenible de la tierra, normativa ambiental, manejo forestal sostenible. 

GADPS 

73 6.10 
Fortalecer las capacidades técnicas en temas relacionados a los servicios ecosistémicos y el 
manejo de recursos naturales desde una perspectiva de planificación. 

GADPS 

74 6.11 
Fortalecer las capacidades técnicas de mujeres y jóvenes cofanes para buscar alternativas 
económicas sostenibles 

FEINCE 

75 6.12 
Acciones de Concientización Ambiental y difusión de los beneficios del proyecto  por la 
Radio. 

FEINCE 

76 6.13 Fortalecimiento Institucional de la FEINCE FEINCE 

77 6.14 Incidencia en  las reuniones gubernamentales e intergubernamentales sobre conservación.   COICA 

78 6.15 Difusión de los resultados del Proyecto NZD/COICA y RIA COICA 

 ACTIVIDAD 8: DEFINIR ACUERDOS EFECTIVOS PARA LA DISTRIBUCIÓN JUSTA DE BENEFICIOS 

79 8.1 
Fortalecimiento en la compresión del contexto técnico de la temática de "distribución de 
beneficios" para Ecuador -con enfoque REDD+, como un precedente para el desarrollo de 
oportunidades ajustadas a cada área - y equitativas. 

TNC 
ECUADOR 
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Table 3 - LIST OF ACTIVITIES PER PARTNER 

N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3
STATUS 

ACTIVIDAD

RELACIÓN

INDICADORES 2 3 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

organizar un evento regional con todos los socios 

para compartir resultados
X

publicaciones de experiencias compartidas y 

lecciones aprendidas
X X

2.1

Apoyo al GORESAM en la socialización de los productos 

elaborados por los ET1 y ET2 al interior de la Mesa 

REDD.

Apoyo a la reunión de Mesa REDD ampliada, 

presentación procesos financiados por NZD

EN PROCESO
IND. 3  (GORESAM)

IND. 6 
1 1 X

Contrato NOVUM para monitoreo socios - temas 

respaldos e indicadores.

Contratación traductora para informes USAID

4.1

Apoyo al GORESAM en la etapa inicial de elaboración del 

Mapa de Uso Actual de Tierras de la Provincia de Picota, 

como piloto regional y nacional, utilizando la 

metodología nacional de Corin Land Cover.

AIDER, Zuñiga

EN PROCESO

IND. 3 (Mesa REDD)

IND. 6

IND. 7

IND. 8

1 1 2 34 X X X

6.1

Apoyo a la Mesa REDD SM en la elaboración de sus  

Planes de Fortalecimiento de Capacidades: i) Cambio 

Climático y REDD; ii) MRV.

 


Mateo

COMPLETO

IND. 3 (Mesa REDD)

IND. 6

IND. 7

IND. 8

1 1 1 19 X X

INDICADORES 0 4 3 3 53

X X XX

PERIODOINDICADORES

IND. 3  

(TNC PER)
1

TNC PERÚ PLAN DE TRABAJO AÑO 2

ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LÍNEA BASE

ACTIVIDAD 3: INTEGRACIÓN EFECTIVA DE ACTORES EN EL PROYECTO Y FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES CON 

ACTORES LOCALES

ACTIVIDAD 1:  ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA 

DEFORESTACIÓN

1.1
Intercambio de Experiencias y lecciones aprendidas 

entre socios del Consorcio NZD y otros actores.
NUEVA

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

3.1

Monitoreo y seguimiento a la Medición de 

Cumplimiento de Indicadores Compartidos de USAID y 

de Fortalecimiento Organizacional del Consorcio NZD.

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

EN PROCESO
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N° ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES Y/O DESCRPCIÓN
STATUS 

ACTIVIDAD

RELACION DE 

INDICADORES
1 2 3 4 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

Hoja de ruta aprobada mediante acta con Municipalidad X X

Acciones de la municipalidad en campo
X X X

Emisión de Boletines Informativos a las poblaciones locales sobre los 

avances del proyecto y uso de otros medios de comunicación masiva X X X

Press Tour por el área del proyecto y el PNCAZ X X

2.2
Capacitación sobre uso de BD y software PENTAHO a personal de 

sedes de CIMA
CONCLUIDA IND. 2 24 X X

Programa de capacitación continua para organizaciones, instituciones 

aliadas en los procesos en temas relacionados a Adaptación y 

Mitigación de Cambio Climático y Mecanismo REDD.
X

Participación en la Mesa REDD San Martin X X X X

2.4
Promoción de compromisos de los Gobiernos Municipales 

provinciales y distritales en ZEE y PCV. EN PROGRESO X X X X

2.5

Elaboración de documento de reporte de implementación de 

Proyecto REDD  del PNCAZ EN PROGRESO

IND. 3 (CIMA)

IND. 7 

IND. 8

1 9 X X

2.6
Elaboración de libro de imágenes de la gestión del PNCAZ y su ZA

EN PROGRESO
IND. 7

IND. 8
1 150 X X

Adquisición de imágenes satelitales.

Evaluación y analisis de imágenes para monitoreo de la deforestación y 

de cambios en el uso de la tierra

3.2
Elaboración, Diseño y Publicación de la Guía de Normas de 

Convivencia 

Millar de ejemplares
EN PROGRESO

IND. 7

IND. 8
1 150 X X

Incidencia con autoridades locales para la suscripción de acuerdos 

azules X X X

Firma y seguimiento a la implementación de los compromisos 

priorizados en los acuerdos azules X

3.4
Elaboración y publicación de guías metodológicas de MUF y ZPC millar de ejemplares para cada guía

EN PROGRESO
IND. 7

IND. 8

2 300
X X

X

ACTIVIDAD 3: INTEGRACIÓN EFECTIVA DE ACTORES EN EL PROYECTO Y FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES CON ACTORES LOCALES

3.3

Suscripciones e implementación de acuerdos con las autoridades 

locales para la implementación de acciones orientadas a la gestión 

del territorio y buen manejo de los RRNN de acuerdo a los 

resultados del diagnóstico socio económico.
EN PROGRESO

IND. 5

(PCV)
4

X X2.7
Monitoreo de deforestación PNCAZ y ZA al 2013 y análisis de  

cambios en la cobertura y uso de tierras en la zona del proyecto
EN PROGRESO

IND. 3

(CIMA)

20

ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS DE LÍNEA BASE

2.3

Generación de capacidades en Adaptación y Mitigación de Cambio 

Climático y Mecanismo de Reducción de Emisiones por 

Deforestación  y Degradación - REDD, y temas relacionados.

EN PROGRESO
IND. 2

4 1601.3

Difusión de actividades del proyecto a las autoridades locales y 

regionales.

EN PROGRESO
IND. 7

IND. 8

CIMA PLAN DE TRABAJO AÑO 3 INDICADORES PERIODO

ACTIVIDAD 1: ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN

1.2

Aprobación e implementación de hoja de ruta en el marco del 

convenio de cooperación suscrito con la Municipalidad Distrital de 

shamboyacu.
EN PROGRESO

IND. 5

(PLAR - Mun. 

Shamboyacu)
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N° ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES Y/O DESCRPCIÓN
STATUS 

ACTIVIDAD

RELACION DE 

INDICADORES
1 2 3 4 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

Capacitación del equipo en iniciativas de conservación

Talleres con la población sobre la importancia del establecimiento de 

áreaspara conservar RRNN

Visitas de campo para la localización, delimitación de las áreas a 

conservar 

Implementación de 4 iniciativas de conservación.

4.3

Elaboración, sistematización y difusión de los planes de calidad de 

vida en cuatro centros poblados.

Proceso de elaboración, sistematización y difusión de los cuatros 

planes

EN PROGRESO

IND 1

IND. 3 (4 CCPP)

IND 5 -  4 CCPP

IND. 7 (4 PCV)

IND 8

30587 4 4 100 X X

4.4

Incidencia en plataformas participativas para aprobación de 

instrumentos normativos sobre  Ordenamiento Territorial a nivel 

regional y nacional

EN PROGRESO X X X X

Taller de inducción sobre la importancia de la planificación en la 

organización comunal

Sesiones de trabajo para la construcción de los planes de acción

Taller de validación de los planes de acción de cada organización

4.6
Elaboración y publicación de la Guía de Planes de Calidad de Vida millar de ejemplares

EN PROGRESO
IND. 7

IND. 8

1 150
X X

Capacitación del equipo SIG de CIMA en util ización de softwares

Transferencia de capacidades a gobiernos locales e instituciones de la 

provincia de Picota en el manejo de Sistemas de Información 

Geográfica

Identificación y diagnóstico de las parcelas diseño del modelo a 

util izar.   Georeferenciación; caracterización de la parcela (especies, 

densidad, etc)

Labores culturales (l impieza de parcela, raleo y poda de plantas);  

Traslado  y siembra en campo definitivo.

Monitoreo y seguimiento de las parcelas 

5.2

Reforzamiento y socialización de las técnicas para el manejo de SAF. Elaboración y distribución de las guías de campo

- Guía en menejo y conservación de suelos

- Guía de labores culturales en manejo de plantaciones
EN PROGRESO X

Moniteo de viveros temporales.

Construcción de vivero municipal

Recolección de semillas y producción de especies forestales

5.4
Investigación sobre abono orgánico para sostenibilidad de 

plantaciones forestales

Elaboración de Tesis de Investigación sobre producción de abono 

orgánico a partir de los desechos del café y cacao EN PROGRESO
IND. 3 

(CIMA) X X X

6.2
Apoyar la implementación de los Planes de Calidad de Vida Generar sinergías con autoridades u otras organizaciones civiles, 

apoyo a la gestión y fortalecimiento técnico
EN PROGRESO

IND. 1

IND. 4
X X X

6.3
Taller de capacitación al personal guardaparque en materia de 

gestión del territorio y recursos naturales EN PROGRESO IND. 2 25 X

6.4
Foro Informativo sobre el Manejo Integral del PNCAZ,  en el marco 

de la contrato de administración con el Estado NUEVA X

TOTAL METAS AÑO 3 30,588 105 11 94 5 6 19 727

CIMA PLAN DE TRABAJO AÑO 3 INDICADORES PERIODO

X X X X

X X

X

X

ACTIVIDAD 6: INSTITUCIONALIZAR UNA GOBERNANZA FORESTAL FUERTE

X

5.3

Implementación de parcelas demostrativas de plantaciones 

forestales. EN PROGRESO

IND. 1

IND. 3 - 

(Mun. Shambo)

90

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

5.1

Implementación de parcelas con sistemas agroforestales (SAF) en 

las comunidades beneficiarias del proyecto. 

EN PROGRESO

IND. 1

IND. 4

X

4.7
Fortalecimiento de Capacidades para manejo de sistemas y de 

software
EN PROGRESO

IND. 2

IND. 3

(CIMA, Mun Picota y 

Shambo)

10

24.5

Elaboración e Implementación de Planes de Acción de 2 

organizaciones de los CCPP de NZD.
EN PROGRESO

IND. 3

(Ronda Campesina  de 

Lejía, Club de Madres de 

Alto Ponaza)

X X

24 2 X X X X

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

4.2

Fortalecimiento de iniciativas de conservación en el ámbito de 

influencia del proyecto y zonas referentes

EN PROGRESO

IND. 1 

IND. 2

IND. 3

(Inst. Educativa Vista 

Alegre y Ronda 

Campesina Challual)
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N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3 STATUS ACTIVIDAD
RELACIÓN 

INDICADORES
1 2 3 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

Definición e implementación de ruta de trabajo para la revisión participativa de los 

temas ambientales del  EOT del Municipio de Solano

Participación de  Gremios productivos y sectores organizados del departamento en la 

propuesta de Freno a la deforestación en el departamento del Caquetá.

Formalización de los acuerdos definidos con la Gobernación del Caquetá y el 

Municipio de Solano.

1.5

Intercambio de experiencias con Municipios Verdes 

en Brasil

Viaje con gobernador del Caquetá, Alcalde del Municipio de Solano y autoridades 

indígenas para conocer experiencia en Brasil CUMPLIDA
IND. 3

(Mun. Solano y Gob.  

Caquetá)
2 X

Vincular al IDEAM, corpoamazonía, y SINCHI al proceso de diseño e implementación de 

la plataforma SIG para la definición de metodologías que pemritan el monitoreo de la 

deforestación (Corpoamazonia) del Departamento del Caquetá. 

Formalizar y hacer seguimiento  del Plan de Monitoreo del proyecto en conjunto con el 

equipo NZD, Corpoamazonia, IDEAM y el Ministerio de Medio Ambiente.

Promover el Reconocimiento/Articulación  entre los planes de manejo de los 

Resguardos Indígenas

Definir los procedimientos para el monitoreo de los acuerdos establecidos en los 

planes de manejo

Articulación de los planes de manejo y planes de vida a la agenda ambiental del 

Municipio de Solano y al Plan de acción de Corpoamazonía. 

Reuniones de socialización de la l ínea base socio-económica con comunidades 

indígenas

Reuniones de socialización de la l ínea base socio-económica y ambiental con las 

agencias públicas regionales, nacionales y locales para asegurar la apropiación e 

incorporación en instrumentos de ordenamiento territorial por parte de dichas 

instituciones 

Socialización de la propuesta  para la zonificación ambiental y cultural

Monitoreo y finalización de contratos de Salomón Viáfara y Stefany Ramos

2.9
Difusión de resultados del Segundo Intercambio de 

experiencias regionales en temas de Género.
EN PROCESO

IND. 7

IND. 8
1 50 X X

Elaboración de los siguientes mapas:

• Mapa de unidades de paisaje

• Mapa de ecosistemas

• Mapa de vocación de usos del suelo

• Mapa de vulnerabilidad del hábitat y ecosistemas

• Mapa de amenazas y presiones

• Mapa de conflicto de usos de suelo

Articular la l ínea base  con información sobre visión tradicional del territorio 

(cartografía social), elaboración de:

• Mapa integrado (cultural) del territorio 

• Mapa de zonificación de usos en cada Resguardo

Integración de la información en la plataforma SIG de la gobernación en proceso de 

implementación y para el sistema de monitoreo de la deforestación (Corpoamazoniá, 

IDEAM) en el área NZD 

X X

TNC COLOMBIA PLAN DE TRABAJO AÑO 3 INDICADORES

Coordinaciónes con el IDEAM, Corpoamazonía, 

SINCHI y Ministerio de Medio Ambiente para la 

implementación de estrategias que fortalezcan las 

capacidades dirigidas a detener y monitorear el 

avance de la deforestación en el Departamento.
1.6 EN PROCESO

IND. 3 

(Corpoamazonía)

IND. 5

(Corpoamazonía)

IND. 6

(Corpoamazonia)

2 30 X2.10
 Elaboración linea base ambiental (cobertura vegetal, 

unidades de paisaje, interpretación ecosistémica, 

deforestación)

EN PROCESO
IND. 7 

(Sarvision y 4D)

IND. 8

3 2 44

ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LÍNEA BASE

2.8
Socialización de línea base socio-económica y 

ambiental 
EN PROCESO

IND. 6

(Resguardo Huitorá,  

Ascainca y Criomc)

IND. 7 

IND. 8

X X1.7

Establecimientos de acuerdos para la 

implementación de planes de vida y agendas 

veredales,  a través de los planes de manejo del 

territorio de manera articulada a la política pública. EN PROCESO
IND. 5

(Resguardo Huitorá, 

ASCAINCA y CRIOMC)

X X

3

1 1 1 X X X X

1.4

Identificación y mapeo de organizaciones comunales 

representativas y actores relacionados con los 

bosques a nivel local, regional y nacional.

EN PROCESO

IND. 5 

(Mun. Solano y Gob.   

Caquetá)

IND. 6 

(Mun. Solano y Gob. 

Caquetá)

PERIODO

ACTIVIDAD 1: ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN

X X2 2 X
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N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3 STATUS ACTIVIDAD
RELACIÓN 

INDICADORES
1 2 3 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

3.5
Apoyo al Programa de fortalecimiento de 

capacidades para la región de la  Amazonía planteado 

en el Plan de Acción de la Mesa REDD.

Desarrollo de taller-curso sobre REDD en Colombia, dirigido a instituciones, 

autoridades y representantes sociales locales y regionales.  Realizada en conjunto con 

la Mesa REDD, ONF Andina, Ministerio de Medio Ambiente. NUEVA
IND. 3

(Mesa REDD) 1 X

Acuerdos y normatividad para el uso del territorio, concertada y aprobada por 

Asamblea de cada resguardo

Planes de manejo publicados e implementados, de manera articulada  a la política 

pública

Apoyar la definición de lineamientos y determinantes ambientales para el 

ordenamiento territorial del departamento del Caqueta

Conservation Action Planning CAP para el diseño de la agenda ambiental del Municipio 

de Solano con autoridades civiles y políticas

5.5
Formulación de una propuesta de incentivos a la 

conservación de la biodiversidad y a la provisión de 

servicios ecosistémicos del Municipio.

Definición y validación de propuesta de incentivos a la conservación de la 

biodiversidad y a la provisión de servicios ecosistémicos del Municipio, con el fin de 

consolidar a Solano como "Municipio verde".
EN PROCESO X X

Intercambio de experiencias con la plataforma SIG Quindío

Definición de modelo de la plataforma SIG

Fortalecimiento de capacidades a las Instituciones locales y regionales vinculadas con 

el diseño e implementación de la plataforma SIG

6.6
Apoyo a la OPIAC en el diseño de la política pública 

de seguridad alimentaria

Organización evento para discutir resultados y culminación de contrato Catalina
EN PROCESO

IND. 7

IND. 8
1 22 X

AÑO 3 REAL 67,221 2 8 11 14 15 194

1 20 X X X4.9

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

organizativas de Instituciones locales y regionales  

para asegurar el diseño y la implementación de 

instrumentos de planificación del territorio que 

contribuyan a contener la deforestación en el 

Departamento del Caquetá.

EN PROCESO
IND. 7 (CAP)

IND. 8

20 X X

IND. 6 

(Mun. Solano y Gob. 

Caquetá)

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN 

X X X2

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

6.5

Definición de Plataforma SIG administrada por la 

Gobernación, con participación de actores locales, 

regionales y nacionales, que apoyen a la toma de 

decisiones en el Departamento.
EN PROCESO

67,220 1 1

INDICADORES PERIODO

4.8
Desarrollo del modelo de conservación 

participativa entre las comunidades y los socios

EN PROCESO IND. 1 (Huitorá)

IND. 3 (Huitorá)

IND. 7 (Huitorá)

IND. 8

X

TNC COLOMBIA PLAN DE TRABAJO AÑO 3

ACTIVIDAD 3: INTEGRACIÓN EFECTIVA DE ACTORES EN EL PROYECTO Y FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES CON ACTORES LOCALES

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO
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N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3
RELACIÓN 

INDICADORES
IND. 1 IND. 2 IND. 3 IND. 4 IND. 5 IND. 6 IND. 7 IND. 8 Q1 Q2 Q3 Q4

Firmas de acuerdo a nivel comunitario para la continuidad de 

las iniciativas productivas locales.

IND. 5

(5 resguardos)
5 X X X X

Socialización de documentos de caracterización de 

resguardos y autodiagnósticos productivos en comunidades 

indígenas 

IND. 6 7 X X X

Firmas de acuerdo con las organizaciones indígenas CRIOMC y 

ASCAINCA.
2 X X

Firma de acuerdo con INCODER 1 X X

2.11

Desarrollo de tres (03) investigaciones en campo por parte de 

promotores indígenas para documentar asuntos ambientales y socio-

económicos en la zona de demostración

IND. 7

IND. 8
X X

2.12

Edición y publicación de las caracterizaciones y autodiagnósticos 

productivos de resguardos para la formulación de proyectos 

productivos.

Edición y publicación de los autodiagnósticos y el video del 

recorrido por el rio Caquetá

IND. 7

IND. 8
9 100 X X

4.10
Desarrollo de expediciones (recorridos) en resguardos indígenas por 

linderos y zonas de influencia IND. 3 X X X

ACTIVIDAD 1:  ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN

1.8

Firma de acuerdos voluntarios para asumir compromisos de 

mantenimiento de iniciativas productivas y reglamentación de 

espacios de uso y gestión del territorio.
IND. 5

(ACAINCA, 

CRIOMC, 

INCODER)

ACT COLOMBIA PLAN DE TRABAJO AÑO 3 INDICADORES

ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LÍNEA BASE

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

PERIODO
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N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3
RELACIÓN 

INDICADORES
IND. 1 IND. 2 IND. 3 IND. 4 IND. 5 IND. 6 IND. 7 IND. 8 Q1 Q2 Q3 Q4

5.6

Apoyo al diseño y establecimiento de sistemas productivos 

sotenibles, así como diferentes incentivos económicos a aplicarse 

en la zona para las actividades de REDD

Propuesta identificación de actividades económicas 

alternativas y transversales para la sostenibilidad de los 

planes de manejo 
X X

Implementación de proyectos productivos con especies 

menores criollas.
100 X X X

Promover el establecimiento de Sistemas Agroforestales en las 

comunidades
160 X X X

Establecimientos de viveros, propagación y siembra de 

especies nativas para reforestación y/o enriquecimiento de 

áreas intervenidas.

20 X X X

Articulación con TNC Colombia para la continuidad en 

formulación y reglamentación de los planes de manejo de 6 

resguardos del proyecto NZD

33000 X X X X

Realizar l inea base, monitoreo y evaluación final a 10% de 

personas beneficiadas. 
IND. 4 200 X X

Capacitación a promotores, técnicos, l íderes indígenas y 

familias beneficiarias en cría y manejo de gallinas criollas. 110 X X

Capacitación, generación de espacios de reflexión y 

orientación a promotores, técnicos, l íderes indígenas y 

familias beneficiarias en buenas prácticas en reconversión 

ganadera.

30 X X

Intercambio de saberes para la conservación de semillas 

frutales nativas, siembra y manejo de Sistemas Agoforestales 

tradicionales y no tradicionales.

30 X X X

Técnicas de aprovechamiento, siembra y propagación de 

semillas  nativas forestales como alternativa productiva y 

reforestación de áreas con apoyo de experto invitado desde 

Costa Rica. 

30 X X

Identificación de lecciones aprendidas y  ruta de trabajo a 

seguir  desde  la evaluación y sistematización de la 

experiencia del proyecto. Evento de cierre,  lecciones 

aprendidas y  entrega de resultados del proyecto

IND. 6 1 X

Dotación  a ASCAINCA y CRIOMC en equipos para mejorar el 

funcionamiento operativo de estas organizaciones. IND. 3 X X

AÑO 3 REAL 33000 200 0 200 8 8 9 100

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN 

5.7

Implementación de proyectos productivos y de conservación por 

medio del acompañamiento y orientación técnica a comunidades 

indígenas.

ACT COLOMBIA PLAN DE TRABAJO AÑO 3

5.8

Fortalecimiento de las capacidades de las familias involucradas en 

técnicas de manejo de sistemas productivos para la conservación y 

mejoramiento de la calidad de vida.

IND. 2

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

6.7
Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones indígenas a 

través de la asistencia técnica  y dotación de recursos financieros.

IND.1

IND. 3

INDICADORES PERIODO
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N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3
STATUS 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

Análisis del marco político y legal en relación a bosques, áreas protegidas y 

territorios indígenas, políticas y normas sectoriales que sean limitantes para la 

conservación en Ecuador

X X

Dirección de propuestas de actualización-reformulación-armonización de las políticas 

e instrumentos normativos
X X X

Diseño de subestrategias de incidencia positiva sobre los actores del bosque para 

lograr acuerdos de reducción de deforestación
X X X

2.13

Diagnóstico Socio Económico y Ambiental (DSEA) a nivel 

macro en el área NZD,  y a nivel micro en la zona definida 

para el componente Sevilla-Dovuno.

EN PROCESO

IND. 7 

(Ecociencia)

IND. 8

2 40 X X

4.11

Identificación de sitios prioritarios para restauración de 

bosques en apoyo al programa SocioBosque del Estado 

Ecuatoriano

Propuestas del capítulo de restauración ecológica en las áreas prioritarias en base a 

Manual Operativo SB, y reporte de inspecciones de verificación con análisis técnico y 

estadístico de factibil idad
COMPLETO

IND. 7

IND. 8
1 10 X X

Priorizar y planificar de manera participativa con la población las actividades 

productivas de acuerdo a la potencialidad del área seleccionada. 

Orientar las prácticas productivas actuales para optimizarlos y dirigirlos hacia 

modelos eficientes de producción.

Involucrar la participación de las Comunidad Cofan de Dovuno en el diseño de la 

Estrategia de M&C.

Implementar las alternativas productivas sostenibles seleccionadas como prioritarias 

en el proceso

6.8

Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales, 

organizaciones socias, y/o asociaciones locales orientadas 

al manejo sostenible del bosque, recursos naturales, o 

manejo integral del territorio procurando integrar un 

enfoque de género

Varios talleres para fortalecer capacidades de actores clave de los gobiernos locales, 

y asociaciones sociales (género) y productivas para el manejo sostenible de los 

recursos naturales y el territorio

EN PROCESO
IND. 2

IND. 3
50 X X X

8.1

Fortalecimiento en la compresión del contexto técnico 

de la temática de "distribución de beneficios" para 

Ecuador -con enfoque REDD+, como un precedente para 

el desarrollo de oportunidades ajustadas a cada área - y 

equitativas.

Contratación de consultora para propuesta Distribución de Beneficios Horizontales en 

Ecuador
EN PROCESO

IND. 6

IND. 7

IND. 8

3 1 15 X X

AÑO 3 REAL 5,835 320 6 80 21 13 7 135

ACTIVIDAD 8: DEFINIR ACUERDOS EFECTIVOS PARA LA DISTRIBUCIÓN JUSTA DE BENEFICIOS

X X X

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

80 20 6 1 30 X

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

270 2

ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LÍNEA BASE

1 4 2 40

5.9

Diseño de la Estrategia de Mitigación y Conservación 

(Alternativas productivas sostenibles (APS) para reducir 

la presión sobre el bosque) en la zona seleccionada de 

Sevilla-Dovuno - A cargo de ECOPAR

EN PROCESO

IND. 1

IND. 3 (GADPS + 

CISAS)

IND. 4

IND. 5

IND. 6

IND. 7

IND. 8

5835

PERIODO

ACTIVIDAD 1:  ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN

1.9

Diseño de la Estrategia para Reducir la Deforestación – 

marco legal 

(A cargo de SEDEFA-ECOPAR)

EN PROCESO

IND. 5

IND. 6

IND. 7 

(SEDEFA)

IND. 8

TNC ECUADOR PLAN DE TRABAJO AÑO 3 INDICADORES
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GADPS - PLAN DE TRABAJO AÑO 3

N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3 STATUS ACTIVIDAD
RELACIÓN 

INDICADORES
1 2 4 5 6

1.10

Coordinación  y articulación entre los diferentes actores nacionales e 

internacionales para promover la reducción de la deforestación en la 

provincia de Sucumbíos

Viajes a Quito, otras provincias de Ecuador y áreas NZD regionales, por 

temas de coordinación y reuniones de trabajo
EN PROGRESO

3.6

Apoyo al proceso de integración efectiva con los actores NZD a través de la 

firma de memorandos de entendimientos para la implementación de la 

Estrategia de Reducción de Deforestación.

Diseño de la Estrategia para reducir la deforestación en la provincia de 

Sucumbíos

contrato SEDEFA

EN PROGRESO
IND. 5

IND. 6
1 3

Contratato promotor de campo COMPLETO

Capacitación sobre la herramienta nativa adaptada de CAR GEO, dada por 

TNC Brasil  en Sucumbíos
EN PROGRESO

Contrato especialista en el catastro COMPLETO

Contrato acompañamiento procesos logístico de los eventos y talleres 

relacionados EN PROGRESO

Compra de licencias ARGIS:

2 l icencias de MAPING para el mobile maping 100

1 licencia de Argis 10,1

Talleres para el manejo del software de análisis dinámico de amenazas .

Acompañamiento de dos técnicos del CISAS - GADPS, para convocar y 

organizar los eventos para la implementacion de estrategias de M&C en el 

área de influencia.

Contrato ECOPAR ya firmado para trabajar Sevilla y Dovuno

6.9

Fortalecimiento de capacidades institucionales en temas relacionados con 

el ordenamiento territorial, manejo sostenible de la tierra, normativa 

ambiental, manejo forestal sostenible.

Talleres de capacitación en diversos temas:.

NOVUM EN PROGRESO IND. 2 100

Taller de capacitación para 15 técnicos del GADPS en servicios 

ecosistémicos -

Contrato especialista GIS - Modelo invest

TOTAL METAS 1443 254 80 21 9

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

6.10

Fortalecer las capacidades técnicas en temas relacionados al los servicios 

ecosistémicos y el manejo de recursos naturales desde una perspectiva de 

planificación.
NUEVA IND. 2 12

5.10

Implementación de la Estrategia de Mitigación y Conservación (Actividades 

alternativas productivas para reducir la presión sobre el bosque). 

EN PROGRESO

IND. 1

IND. 4

IND. 5

IND. 6

1443 120 80 20 6

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

4.13

Fortalecer la capacidad técnica del GADPS a través de la compra de licencias 

ARGIS y la implementación y uso del sofware de Análisis Dinámico de 

Amenazas, como herramientas de vinculación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial con los actores locales de la Provincia
NUEVA IND. 2 12

4.12

Construcción de la metodología Catastro Ambiental Rural - CAR en la zona 

del proyecto NZD, Ecuador (uso de herramienta nativa ArcGis), a partir de 

la zonificación de fincas del poryecto
IND. 2

IND 3 

(GADPS, TNC ECU)

10

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

ACTIVIDAD 3: INTEGRACIÓN EFECTIVA DE ACTORES EN EL PROYECTO Y FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES CON ACTORES LOCALES

INDICADORES

ACTIVIDAD 1: ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN
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N° ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
RELACIÓN 

INDICADOR
2 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

1.11

Actividades de Diálogo con las comunidades cofanes y vecinos 

para garantizar la firma del "Acuerdo de Buena Vecindad".

Realizar por lo menos 2 actividades de diálogo con la 

comunidad de Sinangué IND. 5 

IND. 6 
1 2 X X

1.12

Actividades de Diálogo con la comunidad  cofan Dovuno para 

garantizar la firma del "Acuerdo de reducción de deforestación"

Realizar por lo menos 2 actividades de diálogo CON la 

comunidad de Dovuno IND. 5

IND. 6
1 2 X

2.14

Producir un video documental con los resultados del mapeo 

biocultural de la comunidad Dovuno para difundir las 

características culturales, su problemática y necesidades. 

Contratar especialista en videos y comunicación

IND. 7

IND. 8
1 10 X X X

4.14

Capacitar a la población cofan en temas de Cambio Climático y 

REDD con el uso del Kit de capacitación del Ministerio del 

Ambiente.

realizar talleres de capacitación: asociacion mujeres 

cofanes, Fickae; Zavalo y Chandianae IND. 2 60 X X X

5.11
Apoyar la construcción participativa del REGLAMENTO INTERNO 

de la Comunidad Cofan Dovuno.

Reuniones para trabajar conjuntamente en este 

reglamento IND. 6 2 X X

Capacitación y pràctica para construcción de canoas de 

fibras en la comunidad Chandia Na'en  Sinangoe y 

Dovuno.  
X X

Capacitación para mejorar técnicas de cerámicas de las 

comunidades Chandia Na'en, Sinangoe y Dovuno.  X X

6.12
Acciones de Concientización Ambienta l y difusión de los 

beneficios del proyecto  por la Radio.

Formalizar el espacio radial o frecuencia y elaborar 

spots publicitarios de concientizacón ambiental X X X

6.13 Fortalecimiento Institucional de la FEINCE

Elaboración, validación y aprobación del Manual  

Orgánico de Funciones de la FEINCE. Capacitaciones 

sobre funciones personal.
X X X

TOTAL Metas 60 2 6 1 10

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

6.11
Fortalecer las capacidades técnicas de mujeres y jòvenes cofanes 

para buscar alternativas económicas sostenibles

ACTIVIDAD 2: DESCRIBIR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICAS DE LÍNEA BASE

FEINCE - PLAN DE TRABAJO AÑO 3 PERIODO

ACTIVIDAD 1: ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN 

INDICADORES



28 

 

 

 

N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3
STATUS 

ACTIVIDAD

RELACIÓN 

INDICADORES
2 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

Reunión de diálogo para la  validación de la estrategia de promoción 

productiva y de conservación bajo el enfoque de NZD en el territorio 

de los pueblos indígenas de la región de  San Martin (Chechuas de 

San José de Sisa, Lamas, Chasuta). Esta actividad se la coordinará 

con CODEPISAM y se ejecutará con la organización local 

FEPIKRESAM. 

REALIZADO IND. 6 1 X

Reunión de diálogo para la  validación de la estrategia de promoción 

productiva y de conservación bajo el enfoque de NZD en el territorio 

de los pueblos indígenas de Caquetá (Coreguaje y Huitoto), en 

cooridnación con ASCAINCA Y CRIOMC

EN PROCESO IND. 7 1 X

Reunión de diálogo para la  validación de la estrategia de promoción 

productiva y de conservación bajo el enfoque de NZD en el territorio 

de los pueblos indígenas de Sucumbios (Kichwa), en coordinación 

con FONAKISE

REALIZADO IND. 8 1 X

(1) Taller de capacitación para enseñar a los pueblos indígenas de 

Sucumbios el procesos de CLPI y el Marco Normativo de Ecuador.  REALIZADO IND 2 24 X

(1) Taller de capacitación para enseñar a los pueblos indígenas de 

San Martin el procesos de CLPI y el Marco Normativo de Perú.  REALIZADO IND 2 35 X

(1) Taller de capacitación para enseñar a los pueblos indígenas de 

Caqueta el procesos de CLPI y el Marco Normativo de Colombia.  REALIZADO IND 2 29 X

4.15
Fortalecimiento de Experiencias de REDD + indígena amazónico

(1) Taller sobre Redd+ Indígena Amazónico y mejores prácticas de 

conservación de los bosques con los pueblos indígenas de San 

Martín - Perú.
REALIZADO IND 2 31 X

ACTIVIDAD 3: INTEGRACIÓN EFECTIVA DE ACTORES EN EL PROYECTO Y FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES CON ACTORES LOCALES

3.7

Fortalecimiento de capacidades sobre normativa aplicable a los 

bosques, territorios indígenas y consulta previa, así como el CLPI 

de los pueblos indígenas para la conservación y uso sostenible de 

los bosques, incluido REDD+ Indígena.

ACTIVIDAD 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN USO DEL SUELO

QUARTER

ACTIVIDAD 1:  ESTABLECER UN ACUERDO POLÍTICO VOLUNTARIO ENTRE LOS ACTORES PRINCIPALES PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN

1.13
Reuniones por país con las organizaciones representantes de los 

pueblos indígenas

INDICADORESCOICA - PLAN DE TRABAJO: AÑO 3
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N° ACTIVIDADES AÑO 3 SUBACTIVIDADES AÑO 3
STATUS 

ACTIVIDAD

RELACIÓN 

INDICADORES
2 5 6 7 8 Q1 Q2 Q3 Q4

5.12

Acuerdo inteinstitucional con ASCAINCA y CRIOMC para el apoyo a 

la implementación de un módulo de "capacitación para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Bosques y el Mejoramiento de 

la calidad de vida del pueblo indígnea Uitoto y Corajuaje en el 

departamente Caquetá, Colombia"

Capacitación en Legislación territorial yambiental; Cambio climático 

y sus efectos; Ordenamiento ambiental territorial indígena; Gestión 

integral y aprovechamiento sostenible de los bosques;  Normas 

sociales para el adecuado uso, manejo y conservación de los 

bosques

EN PROCESO
IND. 5

IND. 2
30 1 X X X

5.13

Acuerdo Interinstitucional con FONAKISE para el apoyo de un 

modulo del proyecto  "Conservación del bosque con productoras 

de chackras y productores forestales a través de unfondo 

sostenible para la naciionaliidad Kichwa de la Provincia de 

Sucumbíos" Ecuador.

Implementación de Módulos de  acciones productivas de inversión 

con enfoque de género en la división sexual del trabajo (chackras y 

aprovechamiento forestal): 

Chacras implementadas y/o diversificadas por socias de FONAKISE 

con limitado acceso a recursos monetarios que habitan en 

territorios boscosos y pueden articular su producción a 

PROANKICHWA.

EN PROCESO IND. 5 1 X X X

5.14

Acuerdo Interinstitucional con FEPIKRESAM para el apoyo de un 

módulo del proyecto "Diseño y aplicación de un modelo de 

Deforestación Neta Cero en sistemas agropecuarios y tierras con 

aptitud de recuperación y conservación, en el territorio del Pueblo 

Quechua"-Perú.

Implementación del moódulo de capacitación en Fortalecimiento a 

la institucionalidad indígena, a nivel de las capacidades para 

ejercer la gobernanza, la gestión territorial y organizacional. 

EN PROCESO
IND. 5

IND. 2
30 1 X X X

6.14
Incidencia en  las reuniones gubernamentales e 

intergubernamentales sobre conservación. 

 


Cumbre Amazónica y Congreso COICA REALIZADO X X

Publicación y difusión de los resultados del Proyecto NZD, video clip 

en HD. 
EN PROCESO

IND. 7

IND. 8
1 30 X X

Elaboración, publicación y difusión de una cartil la sobre  REDD + 

Indígena Amazónico, como una propuesta de la COICA para ser 

presentada en la COP 20. 

EN PROCESO
IND. 7

IND. 8
1 40 X X X

TOTAL 

METAS
181 8 9 9 78

INDICADORES QUARTER

ACTIVIDAD 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Institucionalizar una Gobernanza forestal fuerte)

6.15 Difusión de los resultados del Proyecto NZD/COICA y RIA

ACTIVIDAD 5:  IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

COICA - PLAN DE TRABAJO: AÑO 3
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Table 4.- TOTAL NZD BUDGET 

 
According to modification or amendment number 7 - AID-OAA-A-11-00039, signed on March 19, 

2014, the budget for NZD is governed by the following information: 

 

Program Component Amount US$ 

AmaZONAS Andinas - NZD 
Shared Costs 

4´433,129.00 
1,108,280.00 

Total COSTS 5,541,409.00 

 

 

Table 5.- WORK PLAN BUDGET - YEAR 3 MODIFICATIONS PROPOSED 
 
For Year 3, the budget has been calculated considering that this is the last year of the agreement, 
to which end a plan has been established to detail the activities and each of the categories set. 
 

WORKPLAN BUDGET - YEAR 3 

BUDGET LINE ITEM 
NEW WP 
BUDGET 

 PERSONNEL  292,366 

 TRAVEL  57,550 

 SUPPLIES & EQUIP   3,500 

 CONTRACTUAL  1,563,827 

 WORKSHOPS AND MEETINGS  47,922 

 COMMUNICATIONS  31,500 

 SUB TOTAL DIRECT EXPENSES  1,996,664 

 ICR  359,024 

 BUDGET FEDERAL FUNDS:   2,355,688 

 
Table 6.-  TOTAL PROJECT BUDGET PER YEAR 

  YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 TOTAL 

 BUDGET FEDERAL FUNDS:   603,430 1,474,011 2,355,668 4,433,129 

 COST SHARE    190,046 918,234 1,108,280 

TOTAL:  603,430 1,664,057 3,273,922 5,541,409 
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Table 7.- TOTAL PROJECT BUDGET MODIFICATION PROPOSED 

 

ORIGINAL 
COOPERATIVE 
AGREEMENT 

MODIFICATION 
PROPOSED 

NEW 
PROPOSED 

COOPERATIVE 
AGREEMENT 

 BUDGET FEDERAL FUNDS:   5,000,000 -556,871 4,433,129 

 COST SHARE  1,250,000 -141,720 1,108,280 

TOTAL:  6,250,000 -708,591 5,541,409 
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Table 8.- INTERNATIONAL TRAVEL PLAN  

 
Número 

de 
viajes 

Institution 
Route 

Purpose of the Trip 
Destination 

Country 

7 TNC COLOMBIA Colombia – Perú Taller de Lecciones aprendidas  Perú 

2 TNC COLOMBIA 
Colombia a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

2 TNC COLOMBIA Colombia - Ecuador Reunión de coordinación y planificación Ecuador 

5 TNC ECUADOR Ecuador – Perú Taller de Lecciones aprendidas Perú 

2 TNC ECUADOR Ecuador - Colombia Reunión socios Colombia Colombia 

2 TNC ECUADOR 
Ecuador a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

2 TNC PERÚ Perú – Colombia Reuniones con socios Colombianos Colombia 

6 TNC PERÚ Perú – Ecuador Reuniones con socios ecuatorianos Ecuador 

1 TNC PERÚ Perú – Brasil Reunión de coordinación y planificación Brasil 

1 TNC PERÚ Perú – USA Reunión de coordinación y planificación USA 

2 TNC PERÚ 
Perú a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

32 TOTAL   
  

  
  

3 GADPS ECUADOR 
Ecuador a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

6 

ACT COLOMBIA 

Colombia a país de la región 
amazónica 

Reunión de coordinación y planificación 
Cuenca 

Amazónica 

1 Costa Rica a Colombia Curso de entrenamiento de semillas Costa Rica 

6 CIMA PERÚ 
Perú a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

10 COICA ECUADOR 
Ecuador a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

5 FEINCE ECUADOR 
Ecuador a país de la región 

amazónica 
Reunión de coordinación y planificación 

Cuenca 
Amazónica 

31 
TOTAL 
SOCIOS 
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IV. PERFORMANCE MONITORING PLAN 

 
Table 9.- TARGET FOR EACH INDICATOR – YEAR 3 
 

 

PMP YEAR 3 - 
ADAPTED 

INDICATOR 1 - Has mejoradas 138,085 

INDICATOR 2 - # capacitados 1,116 

INDICATOR 3 - # organizaciones fortalecidas 49 

INDICATOR 4 - # de beneficiarios 450 

INDICATOR 5 - # de PLAR 75 

INDICATOR 6 - # Actividades diálogo 49 

INDICATOR 7 - # de Productos 42 

INDICATOR 8 - # de Copias difundidas 1,273 

INDICATOR 9 - Benefits Tn CO2 (Winrock 
calculator – Forest protection) 

131,247 
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Table 10.- NZD INDICATOR TARGET REPORT  

 

Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Results Results Target Target Results 

Number of hectares (in areas with 
biological importance and/or 
natural resources) with improved 
management as a result of the 
United Stated Government (USG) 
assistance 

#1 
# improved 
hectares 

0 30,588 138,085 
138,085 

(No 
acumulativo) 

 

Number of people who were 
trained in MRN and/or 
preservation of biodiversity 

#2 #  trainees 115 651 1,116 1,882 766 

Number of organizations, 
institutions and/or networks with 
increased key capacities  

#3 
# increased 
capacities 

12 22 49 
49 
(No 

acumulativo) 
 

Number of people with increased 
economic benefits stemming from 
the sustainable management and 
preservation of natural resources.  

#4 

# people 
with 
economic 
benefits 

0 0 450 450 0 

Number of policies, laws, 
agreements or regulations (PLAR) 
that promote the sustainable 
management of natural resources 
(MRN) and their preservation. 

#5 # PLAR 1 8 75 
75 
(No 

acumulativo) 
 

Number of dialogue activities co-
sponsored by interest groups, 
focused on policies, laws, 
agreements or regulations to 
ensure a more sustainable use of 
Amazon resources. 

#6 
# Dialogue 
activities 

27 43 49 119 70 

Number of products related to the 
Andean Amazon generated by 
NZD increased partners  

#7 
# of 
products 

15 37 42 94 52 

Number of distributed copies of 
products related to the Andean 
Amazon generated by NZD 
increased partners 

#8 
# of 
distributed 
copies 

80 1,240 1,273 2,593 1,320 

Number of CO2 equivalent 
avoided with the positive impact 
of the NZD project in the three 
pilots area 

#9 

Benefits 
Tn CO2 
(Forest 
Protection)  

  131,247 131,247  
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Table 11.- TARGET PER PARTNER FOR EACH INDICATOR – TOTAL NZD LIFE (YEARS 1, 2 3) 
 

 TOTAL 
TARGET 

IND 1 

TOTAL 
TARGET 

IND 2 

TOTAL 
TARGET 

IND 3 

TOTAL 
TARGET 

IND 4 

TOTAL 
TARGET 

IND 5 

TOTAL 
TARGET 

IND 6 

TOTAL 
TARGET 

IND 7 

TOTAL 
TARGET 

IND 8 

TOTAL 
META 
IND 9 

TNC ECUADOR 5,835 414 13 80 21 21 10 242 3,528  
(TNC EC+ GADPS) 

TNC COLOMBIA 67,220 6 9 0 6 29 9 379 98,375  
(TNC Col + ACT) 

TNC PERÚ 0 46 3 0 4 7 11 154  

ACT 33,000 477 10 400 8 20 12 115  

CIMA 30,587 223 14 90 10 14 39 1,619 29,344 

COICA 0 179 0 0 3 5 13 70  

FEINCE 0 162 0 0 2 10 2 19  

GADPS 1,443 375 0 80 21 13 1 10  

TOTAL 138,085 1,898 49 650 75 119 97 2,663 131,247 

 



36 

 

Table 12.  SUMMARY: Partner´s Targets during NZD Life 
 

 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4 
 TOTAL 

META 
TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TNC ECUADOR 5,835 5,835 414 94 13 13 80  

TNC COLOMBIA 67,220 67,220 6 6 9 9 0  

TNC PERÚ 0 0 46 46 3 3 0  

ACT 33,000 33,000 477 277 10 10 200  

CIMA 30,587 30,587 223 120 14 14 90  

COICA 0 0 179 0 0 0 0  

FEINCE 0 0 162 102 0 0 0  

GADPS 1,443 1,443 375 121 0 0 80  

 

 INDICADOR 5 INDICADOR 6 INDICADOR 7 INDICADOR 8 INDICADOR 9 (Benefits 
- TnCo2) 

 TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TOTAL 
META 

TOTAL 
RESULT 

TNC ECUADOR 21 5 21 8 10 3 242 107 3,528 (TNC Ecu + 
GADPS) 

 

TNC COLOMBIA 6 3 29 21 9 1 379 193 98,375 (TNC Col 
+ ACT) 

 

TNC PERÚ 4 4 7 5 11 8 154 101   

ACT 8 3 20 12 12 0 115 0   

CIMA 10 3 14 14 39 27 1619 900 29,344  

COICA 3 0 5 2 13 11 70 0   

FEINCE 2 1 10 4 2 1 19 9   

GADPS 21 2 13 4 1 1 10 10   
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Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base-
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of hectares (in 
areas with biological 
importance and/or 
natural resources) with 
improved management 
as a result of the United 
Stated Government 
(USG) assistance 

#1 

# improved 
hectares 
 

TNC-ECU 0 0 0 1800 0 5,835 0 

(NON CUMULATIVE) 

TNC-COL 0 0 0 0 0 67,220 0 

TNC-PER  - -  -  -  -  -  -  

ACT 0 0 0 200 0 33,000 0 

CIMA 0 0 0 28 30,587 30,587 0 

COICA  - -  -  -  -  -  -  

FEINCE  - -  -  -  -  -  -  

GADPS 0 0 0 200 0 1,443 0 

Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base-
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of people who 
were trained in MRN 
and/or preservation of 
biodiversity as a result of 
the USG assistance 

#2 #  trainees 

TNC-ECU 0 30 19 145 75 320 0 414 94 

TNC-COL 0 30 0 50 6 0 0 6 6 

TNC-PER 0 50 0 60 46 0 0 46 46 

ACT 0 20 0 200 277 200 0 477 277 

CIMA 0 0 96 230 24 103 0 223 120 

COICA 0 0 0 270 0 179 0 179 0 

FEINCE 0 0 0 186 102 60 0 162 102 

GADPS 0 0 0 275 121 254 0 375 121 
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Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base 
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of 
organizations, 
institutions and/or 
networks with increased 
key capacities 

#3 

# increased 
key 
capacities 

TNC-ECU 0 15 12 30 2 13 0 

(NON CUMULATIVE) 

TNC-COL 0 10 0 10 3 9 0 

TNC-PER 0 15 0 12 8 3 0 

ACT 0 0 0 10 12 10 0 

CIMA 0 0 0 14 0 14 0 

COICA  - -  -  -  -  -  -  

FEINCE  - -  -  -  -  -  -  

GADPS  - -  -  -  -  -  -  

Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base 
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of people with 
increased economic 
benefits stemming from 
the sustainable 
management and 
preservation of natural 
resources as a result of 
the USG assistance 

#4 

Initiatives, 
# hectares, 
economical 
sector 
(coffee, 
cacao and 
non-wood 
products, 
tourism 
services), # 
of people 

TNC-ECU 0 0 0 0 0 80 0 

(NON CUMULATIVE) 

TNC-COL  - -  -  -  -  -  -  

TNC-PER  - -  -  -  -  -  -  

ACT 0 0 0 0 0 200 0 

CIMA 0 0 0 0 0 90 0 

COICA  - -  -  -  -  -  -  

FEINCE  - -  -  -  -  -  -  

GADPS 0 0 0 0 0 80 0 
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Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base 
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of policies, laws, 
agreements or 
regulations (PLAR) that 
promote the sustainable 
management of natural 
resources (MRN) and 
their preservation, 
implemented as a result 
of the USG assistance 

#5 # PLAR 

TNC-ECU 0 1 0 23 3 21 0 

(NON CUMULATIVE) 

TNC-COL 0 1 0 2 0 6 0 

TNC-PER 0 1 0 3 3 4 0 

ACT 0 1 0 0 0 8 0 

CIMA 0 2 1 3 2 10 0 

COICA 0 0 0 0 0 3 0 

FEINCE 0 1 0 1 0 2 0 

GADPS 0 0 0 15 0 21 0 

Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base 
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of dialogue 
activities co-sponsored 
by interest groups, 
focused on policies, 
laws, agreements or 
regulations to ensure a 
more sustainable use of 
Amazon resources, that 
started as a result of the 
USG assistance 

#6 
# Dialogue 
activities 

TNC-ECU 0 3 3 26 5 13 0 21 8 

TNC-COL 0 4 4 13 17 8 0 29 21 

TNC-PER 0 5 2 4 3 2 0 7 5 

ACT 0 7 4 5 8 8 0 20 12 

CIMA 0 9 14 3 0 0 0 14 14 

COICA 0 3 0 3 2 3 0 5 2 

FEINCE 0 3 0 3 4 6 0 10 4 

GADPS 0 0 0 5 4 9 0 13 4 



40 

 

Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base 
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of products 
related to the Andean 
Amazon generated by 
NZD increased partners 

#7 
# of 
products 

TNC-ECU 0 3 0 9 3 7 0 10 3 

TNC-COL 0 2 0 6 1 8 0 9 1 

TNC-PER 0 1 0 6 8 3 0 11 8 

ACT 0 0 0 9 0 9 0 12 0 

CIMA 0 1 15 24 12 12 0 39 27 

COICA 0 1 0 8 11 2 0 13 11 

FEINCE 0 0 0 1 1 1 0 2 1 

GADPS 0 0 0 2 1 0 0 1 1 

Performance Indicator 
USAID 
Shared 

Indicator 

Unit of 
measure 

Partner 
Base 
line 

AF 2012 AF 2013 AF 2014 End of the project 

Target Results Target Results Target Results Target Results 

Number of distributed 
copies of products 
related to the Andean 
Amazon generated by 
NZD increased partners 

#8 

# of 
distributed 
copies 

TNC-ECU 0 65 0 210 107 135 0 242 107 

TNC-COL 0 50 0 88 193 186 0 379 193 

TNC-PER 0 20 0 65 101 53 0 154 101 

ACT 0 0 0 55 0 100 0 115 0 

CIMA 0 6 80 827 820 719 0 1619 900 

COICA 0 60 0 140 0 70 0 70 0 

FEINCE 0 0 0 10 9 10 0 19 9 

GADPS 0 0 0 10 10 0 0 10 10 

 
 


