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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
AB  Abreuvoir 
AEV  Adduction d’Eau Village 
AEMV  Adduction d’Eau Multi village 
AEP  Approvisionnement en Eau Potable 
APS  Avant Projet Sommaire 
ASUFOR Association des Usagers de Forage 
BAD  Banque Africaine de Développement 
BALP  Bac à laver puisard 
BC  Branchement Communautaire (à l’eau potable)  
BE  Bureau d’étude 
BF  Borne fontaine 
BP  Branchement particulier 
BPF  Brigade des puits et forages 
CPJ  Capacité de Production journalière (d’un système d’exhaure en m3/j) 
CR  Communauté rurale 
EAB  Equivalent Abreuvoir 
ECP  Ecole primaire 
E&C  (Service d’) Etude technique et de contrôle  
EPE  Equivalent point d’eau 
EPI  Electropompe immergée 
F&T  Fournitures et travaux 
FV  Forage villageois (équipé de PMH) 
GE  Groupe électrogène 
I&D  (Provisions pour) Imprévus et divers 
IEC  Information- Education- Communication 
BT  (Réseau électrique) Basse tension 
LFE  Latrines à fosse étanche 
LFV  Latrines à fosse ventilée 
LMT  Ligne à moyenne tension (SENELEC) 
LTR  Latrines traditionnelles 
MTH  Moteur thermique 
ONG  Organisation non gouvernementale 
PAV  Pompe d’exhaure à axe vertical 
PEM  Point d’eau moderne d’accès à l’eau potable (BF, BP, PO, PM ou FV) 
PLHA  Plan local d’hydraulique et d’assainissement 
PEPAM Programme d’eau potable et d’assainissement du millénaire 
PM  Puits moderne protégé avec ou sans PMH 
PMH  pompe à motricité humaine 
PO  potence à charrette 
PS  Poste de santé 
RGPH III Recensement général de la population et de l’habitat du Sénégal 
SIG  Système d’information géographique 
TCM  Toilette à chasse manuelle 
UBT  Unité de bétail tropical 
USAID Agence Américaine pour le développement International  
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FICHE DE SYNTHESE PLHA 
 
 
Communauté rurale   KEREWANE 

 

 Données de base 

Population  

 Taux de croissance : 3,51 %   (RGPH III) 

 Population 2011 : 38 985    (Projection) 

 Population 2015 : 44 456    (Projection) 

 

Accès à l’eau potable et à l’assainissement en 2011 

 Taux d’accès à l’eau potable : 42,8 %  

 Taux de desserte en eau potable : 14,98 % (cf. définition en 

annexe)  

 Taux d’accès à l’assainissement : 15,8 % (moyenne nationale en 

2010, 29,5%)  

 

 

 Objectifs  

Objectifs globaux  

 Réalisation des objectifs des populations (Objectifs du PLD) 

 Accès à l’eau potable et l’assainissement pour toute la 

population de la CR 

 

Objectifs spécifiques pour 2015  

 Taux d’accès à l’eau potable : 95,5 %  (minimum)  

 Taux d’accès à l’assainissement : 57,9 %  (Minimum)  

 

Résultats à atteindre en 2015 40 815 personnes avec accès adéquat à l’eau potable 

(minimum)  

25 736 personnes avec succès adéquat à l’assainissement (minimum)  

33 infrastructures avec assainissement adéquat  
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 Composantes et activités  

 

1. Développement des infrastructures d’eau potable  

 Extension du réseau AEP du forage de Kéréwane ; 

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du 

forage de Ngoudourou ; 

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du 

forage de Diakhaly ;  

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du 

forage de Hamdalaye Samba Mbaye ; 

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du 

forage de Méou Diobène ;  

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du 

forage de Missirah Diakhaly ;  

 Construction d’une nouvelle AEMV à Sinthiang Lathiry ;  

 Construction d’une nouvelle AEMV à Nioro Katim ;  

 Construction d’une nouvelle AEMV à Koyel Nioro ;  

 Raccordement au réseau AEP du forage de  Pata (commune) ; 

 Raccordement de villages au réseau AEP du forage de Médina 

Ndiaw (CR Bourouco) ;  

 Raccordement d’un village au réseau AEP du forage de Touba 

Thiékène (CR Bourouco).  

 

2. Développement des infrastructures d’assainissement 

 Construction de 1 733 systèmes d’assainissement individuels  

 Construction de 20 édicules publics  

 Etudes d’exécution et contrôle des travaux  

 

3. Mesures d’accompagnement  

 IEC et renforcement de capacités pour l’eau potable  

 IEC et renforcement de capacités pour l’assainissement  

 Etudes et activités spécifiques  

 



7 
PLHA CR DE KEREWANE 

 

 Coût et plan de financement 

 

Coût du programme : 2 892 851 500 FCFA HT, dont  

 Infrastructures d’eau potable : 2 338 385 500 FCFA (80,84 %)  

 Infrastructures d’assainissement : 398 816 000 FCFA (13,78 %)  

 Mesures d’accompagnement : 155 650 000 FCFA (5,38 %)  

 

Plan de financement :  

 Communauté rurale et populations : 39 881 600 FCFA (1,37 %) 

 Partenaires au développement : 2 852 969 900 FCFA (98,63 %) 
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INTRODUCTION 
 

La formulation des Plans Locaux d’Hydraulique et d’Assainissement (PLHA) se situe 

en droite ligne des changements d’approche opérés dans l’offre de l’accès qualitatif 

aux infrastructures d’hydraulique et d’assainissement et l’amélioration de cette offre 

est du reste, une des dimensions importantes des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). Le Programme d’Eau Potable et d’Assainissement pour le 

Millénaire (PEPAM), couvrant la période 2005-2015, est mis en œuvre à cet effet. 

 

Le PEPAM s’insère certes, dans une stratégie globale de l’Etat qui vise à faciliter un 

accès satisfaisant à l’eau potable et à l’assainissement aux populations, en particulier 

du monde rural, avec les interventions des démembrements centraux et 

déconcentrés, tout en promouvant une implication plus marquée des collectivités 

locales dans la planification et la programmation des interventions dans ces secteurs 

de l’hydraulique et de l’assainissement. 

 

Le PEPAM repose sur le principe que seule l'addition des efforts de l'État, de la 

société civile, des collectivités locales, des ONG, du secteur privé et des 

partenaires au développement (USAID / RTI) permettra d'atteindre concrètement les 

objectifs du Millénaire pour le développement 

 

Bien que l’hydraulique rurale ne soit pas encore une compétence transférée, la  

planification des interventions dans ce domaine est sans conteste un moyen de 

concilier deux principes forts de la décentralisation : le principe de subsidiarité et le 

principe de la responsabilisation des collectivités locales dans le choix des options 

locales de développement. 

 

Ce partage de responsabilités ne peut naturellement s’exercer  sans se fonder sur un 

document cadre d’interventions dans lequel sont précisés : 

 

 La situation de référence de la collectivité locale dans les domaines de 

l’hydraulique, de l’hygiène et de l’assainissement; 

 Les problèmes et contraintes qui entravent l’accès satisfaisant des populations 

à l’eau potable et aux services d’assainissement; 
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 Les besoins en infrastructures hydrauliques et d’assainissement en prenant en 

compte les contraintes du milieu et la valorisation des potentialités existantes 

dans la collectivité locale;  

 Les actions d’investissements nouveaux et / ou d’amélioration des 

infrastructures existantes avec une planification claire des réalisations 

spatiales et temporelles, une évaluation des moyens financiers nécessaires et 

les stratégies de mise en œuvre, d’entretien et de maintenance des 

réalisations. 

 

Compte tenu des éléments supra mentionnés, il convient de disposer d’un document 

cadre d’interventions que constitue le PLHA. Il s’inscrit dans la panoplie des 

instruments de planification locale et est, de ce point de vue, une composante 

sectorielle essentielle du Plan Local de Développement (PLD). Autrement dit, le 

PLHA, tout sectoriel qu’il est dans la prise en charge des préoccupations spécifiques, 

sera en totale adéquation avec le PLD qui est, par essence, l’outil de pilotage du 

développement socioéconomique de la communauté rurale. 

 

De ce fait, le PLHA se fonde sur deux principes directeurs : 

 

 Le PLHA est une partie intégrante du PLD dont il approfondit les 

problématiques de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement de base ; 

 Le PLHA est le cadre de référence obligatoire de tout projet d’eau potable et 

d’assainissement de base dans la communauté rurale. 

 

Le présent document constitue la version définitive du PLHA. Il comporte  les 

principales parties suivantes : 

 

 L’approche méthodologique ;  

 La présentation de la communauté rurale ;  

 La situation de référence de la CR présentant aussi le bilan de la desserte en 

eau et le bilan de la desserte en assainissement ;  

 les solutions d’approvisionnement en eau potable et d’amélioration de 

l’assainissement ;  

 le plan d’actions ;  

 les annexes.  
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I. APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

La communauté rurale met à profit ce contexte favorable pour affiner ces prévisions 

d’investissement dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement de base 

par l’élaboration d’un Plan Local d’Hydraulique et d’Assainissement (PLHA).  

L’élaboration d’un PLHA se décompose en trois (3) phases : (i) préparation, (ii) 

formulation et (iii) finalisation.  

 

1.1. Préparation  
 

 Harmonisation de la compréhension de la mission  
 

Une rencontre d’harmonisation de la compréhension de la mission a été organisée 

avec le PEPAM / USAID. Cette réunion a été l’occasion de revenir, plus en détails 

sur le contenu du mandat et sur les points essentiels de l’approche méthodologique. 

Elle a permis aussi d’établir un planning général de la mission incluant le calendrier 

de réalisation de l’inventaire des ouvrages d’hydraulique et d’assainissement, et de 

l’enquête sur les latrines familiales et prenant en compte le recyclage de l’équipe de 

MSA sur l'utilisation des supports normalisés pour l'enregistrement des données 

d'inventaire et les périodes de présentation des différentes versions des PLHA.   

 

 

 La revue documentaire  
 

L’analyse documentaire a permis de faire le point  sur la situation de référence de la 

CR telle qu’elle apparaît dans la documentation (du PEPAM, de la DEM, de la 

DGPRE, de la DHR, de la DAS et de leurs démembrements, des ONG et projets, 

etc.) et  dans  les entretiens exploratoires avec les responsables des services 

techniques et les partenaires au développement. 

 

 La formulation de la version préliminaire du PLHA 
 

L’équipe de la mission a procédé à la synthèse et la mise en cohérence de 

l’ensemble des données secondaires recueillies. Ces informations disponibles ont 

permis l’élaboration de la version préliminaire du PLHA contenant : les données 

d’inventaire, le bilan de la  desserte en eau, le bilan de la desserte en 

assainissement, les solutions techniques envisageables.  
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 Atelier régional d’habilitation des cabinets recrutés pour l’élaboration 

des PLHA  

Cet atelier régional, sous forme de session d’information et de partage, entre les 

acteurs et les partenaires locaux, du concept et de l’utilité du PLHA, de la 

méthodologie de son élaboration, de son articulation avec le PLD et le PRDI, du 

planning d’exécution de la mission et du rôle des différentes partie prenantes afin 

d’adopter un processus participatif à tous les niveaux (communautaire, régional et 

national).  

 

 Atelier communautaire de lancement du PLHA 

Un atelier communautaire de lancement du processus au niveau de la communauté 

rurale et au cours duquel a été présentée la version préliminaire du PLHA, a été tenu 

au chef lieu de la CR. Il a été précédé des visites de courtoisie aux autorités 

administratives, locales, coutumières et religieuses.  

 

 Collecte de données de terrain  

La collecte des données sur le terrain a été organisée par le chef de mission, appuyé 

par le chef d’équipe et le pool d’experts ainsi que les acteurs locaux 

Les partenaires au développement (ONG FODDE, Aide Action, TOSTAN, World 

Vision, etc.) ont participé à l’établissement de la situation de référence.  

 

 Enquêtes sur les latrines familiales 

La réalisation d’une enquête quantitative et qualitative pour établir les statistiques sur 

l’assainissement individuel et les pratiques d’hygiène dans la communauté rurale a 

été faite par sondage en prenant un échantillon fiable et représentatif.  

Le sondage s’explique par le fait que, compte tenu du nombre élevé des ménages, 

une enquête auprès de tous les ménages de la CR serait très fastidieuse et 

coûteuse. En effet, à partir d’un sondage stratifié proportionnel (tirage aléatoire 

des unités d’observation), il a été possible de procéder à des estimations des 

variables liées à l’assainissement individuel et aux pratiques d’hygiène.  
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Le plan de sondage est un plan à deux degrés. Les unités primaires d’observation 

sont constituées des villages administratifs de la communauté rurale.  

Le second niveau de tirage, repose sur les ménages (unités secondaires 

d’observation). Pour chaque village tiré, les ménages à enquêter sont tirés au hasard 

selon un sondage aléatoire simple, et la situation de l’assainissement individuel et 

des pratiques d’hygiène, a été décrite soit par le chef de ménage ou toute  autre 

personne fiable, membre du ménage. 

Pour le tirage des villages, il a été appliqué un taux de sondage de 1/3 et pour les 

ménages à enquêter, un taux de sondage de l’ordre de 7,67 % a été retenu.  

Pour la réalisation de cette enquête sur les ouvrages d’assainissement individuel, les 

animateurs de MSA, appuyés par le spécialiste en génie sanitaire et ayant des 

moyens de déplacement requis (motos, voitures), ont fait un travail de qualité en 

respectant le plan de sondage retenu  

 

 Inventaire des ouvrages d’hydraulique et d’assainissement 

Le chef de mission, accompagné de l’ASCOM et d’une personne ressource désignée 

par la CR et appuyé par le technicien en hydraulique et le spécialiste en génie 

sanitaire, est allé dans chaque localité de la CR pour prendre les coordonnées 

géographiques de celle-ci et recueillir :  

 les données détaillées sur les infrastructures de base / socio-

économiques (écoles, postes de santé, marchés, quais de pêche, etc.) 

et sur les ouvrages d’assainissement y existants ;  

 les données détaillées sur les infrastructures hydrauliques (forages, 

puits modernes, équipements d’exhaure, ouvrages de stockage, points 

d’accès à l’eau potable, l’existence des comités de gestion des points 

d’eau, etc.) ;  

 les données socio-économiques (composition du cheptel, activités 

agricoles, existence ou non d’électricité, etc.).  

 

Durant ce diagnostic, l’équipe de MSA s’est attelé à promouvoir une approche 

participative afin de permettre aux acteurs locaux (ASCOM, personnes ressources, 

populations) de s’approprier leur document de planification.  
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1.2. Formulation 
 

 Formulation de la version provisoire du PLHA au siège de MSA 

Les données de terrain ont servi à la rédaction de la version provisoire du PLHA, 

laquelle version traduit les choix et priorités exprimés par les populations. Ce 

document est composé des principales parties suivantes :  

 

1ère - La présentation de la communauté rurale dans laquelle sont décrits la 

situation géographique, le bilan de l’accès à l’eau potable et le bilan de l’accès 

à l’assainissement ainsi que la situation des pratiques d’hygiène ;  
 

2e - Le plan d’investissement de la communauté rurale ciblée qui prend en 

compte les objectifs et les résultats attendus pour 2015, les composantes du 

PLHA, les coûts et le plan de financement ;  
 

3e - Le plan d’actions triennal, partie dans laquelle figurent les projets en cours 

d’exécution, les opérations prioritaires à réaliser et la planification triennale des 

actions retenues. 

 

En annexes, nous avons, les fiches des avant-projets sommaires (APS), la liste des 

localités officielles avec la composition de leur cheptel et le niveau de la nappe 

phréatique, et la cartographie.  

 

1.3. Finalisation du PLHA 
 

 Atelier communautaire de planification, de priorisation et d’adoption du 

PLHA  

L’organisation de cet atelier a constitué une étape cruciale du processus de 

formulation du PLHA. L’équipe de MSA a pris, dès lors, les mesures idoines pour une 

participation de l’ensemble des parties prenantes, liées directement ou indirectement 

à la problématique de l’hydraulique rurale, de l’hygiène et de l’assainissement.  

Après la présentation du document et les observations et suggestions des 

populations, le conseil rural a adopté le PLHA.  
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Toutes les observations et suggestions formulées par les populations et les services 

techniques ont été intégrées dans la version finale du PLHA en tenant compte de la 

faisabilité technique et de la viabilité économique des projets 

Les services techniques de l’hydraulique et de l’assainissement ont approuvé le 

PLHA en délivrant un avis de non - objection. 

 

 Le sous préfet a pris ensuite un arrêté portant approbation de la délibération 

du conseil rural pour la validation du PLHA.  
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II. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE RURALE  

2.1. Caractéristiques générales  

2.1.1. Situation géographique  

 

La Communauté Rurale de KEREWANE est située dans l’arrondissement de 

Ndorna, département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda.  

Elle est limitée :  

 

- au Nord par la république de Gambie,  

- au Sud par la CR de Bourouco,  

- à l’Ouest par la république de Gambie et ;  

- à l’Est par la CR de Niaming. 
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2.1.2. Climat et sols 
 

De type soudano-guinéen, le climat de la communauté rurale est marqué par des 

températures relativement élevées, variant entre 20 et 40 °C selon les saisons. Il est 

caractérisé par deux principales saisons : une saison sèche qui s’étend de novembre 

à mai, et une autre pluvieuse de juin à octobre. 

La saison sèche est partagée en deux périodes : une période fraîche entre novembre 

et janvier et une période chaude de février en mai, laquelle est marquée par de fortes 

chaleurs et les vents chauds de l’Harmattan.  

La pluviométrie observée sur une longue période donne une évolution très fluctuante 

d’une période à l’autre ; elle se situe entre 600 et 1200 mm. Les moyennes de 

référence sont passées de 1180 mm en 80 jours de pluies pour la période 1951 – 

1980 à 843 mm en 58 jours de pluie pendant la période 1993-2009 soit une baisse 

de plus de 25 %. 

Les sols vont de la texture argilo-limoneuse (bonne capacité de rétention d’eau) au 

niveau des bas-fonds vers celle limono-sablonneuse (faible capacité de rétention 

d’eau) sur les plateaux.  

 

2.2. Démographie 

2.2.1. Populations 
 

Avec une moyenne de 10,8 personnes par ménage (d’après l’enquête ménage) et un 

taux de croissance de 3,51% par an, la population en 2011 est estimée à 38 985 

personnes (d’après le dernier recensement réalisé par le conseil rural en 2011) et 

devrait atteindre 44 456 personnes en 2015. Le nombre de ménages par concession 

est de 3, 21 en moyenne dans la CR de KEREWANE.  

 

Sa population constituée majoritairement des peuhls, des Ouolofs et des Sarakholés, 

comporte en son sein une frange importante d’agro-pasteurs (Ouolofs, Sérères, etc.) 

venus du centre et  du Nord du Sénégal.  
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2.2.2. Localités 

 
On recense 89 villages officiels et sept hameaux dans la CR de KEREWANE parmi 

lesquels huit seront des petits centres ruraux avec plus de 1.000 habitants à l’horizon 

2015 et qui concentreront 31,5 % de la population totale de la CR. Les petites 

localités de moins de 500 habitants représenteront 71,9 % des villages officiels, ce 

qui n’est pas favorable à la réalisation des infrastructures communautaires.  

TABLEAU : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA CR 

Population 

DEMOGRAPHIE ESTIMATIONS 2011 PROJECTION 2015 

Population CR 38 985 44 456 

Ménages CR 3 610 4 116 
 

Localités 

CLASSE POPULATION 1 2 3 

Nombre localités 8 17 64 

Population à l’horizon 2015 13 996 11 148 19 312 

% population totale 31,5% 25,1% 43,4% 

% nombre localités 9% 19,1% 71,9% 

Classe population 1= Pop ≥ 1000 habitants ; 2 = 500 ≤ pop <1000 hbts ; 3 = pop < 500 hbts ;   

 

2.3. Activités économiques 

2.3.1. L’agriculture 

 

L’agriculture occupe plus une bonne partie de la population active et représente la 

principale activité en termes de temps consacré que de revenus générés. C’est  

essentiellement une agriculture pluviale qui bénéficie des conditions climatiques 

favorables. L’importance de cette activité dans le système de production des 

populations s’explique par les potentialités importantes en terres cultivables de la 

CR.  

La fertilité des sols et leur disponibilité justifient les importants flux de population en 

provenance des régions de Kaolack et de Fatick. Cette colonisation de nouvelles 

terres et les défrichements anarchiques des ressources forestières qui 

l’accompagnent constituent les principaux facteurs de dégradation des ressources 

naturelles (surtout végétales et édaphiques) et limitent ainsi le développement 

durable de l’agriculture dans la CR.  
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Et parmi les différentes spéculations faites au niveau de la CR, ce sont les cultures 

vivrières (mil, sorgho, maïs, etc.) et les cultures de rente (arachide) qui sont les plus 

importantes par rapport aux superficies exploitées.  

 

2.3.2. L’élevage 

L’élevage, de type extensif, constitue la seconde activité de la communauté rurale. Il 

s’intègre dans le système de production de l’exploitation familiale et acquiert une 

dimension économique plus prononcée.  

Le  bétail apparaît  maintenant comme un capital productif ; il constitue l’épargne de 

l’agro-pasteur où il vient prélever pour faire face aux dépenses imprévues (denrées 

alimentaires pendant les périodes de soudures, frais d’hospitalisation, cérémonies 

familiales, etc.), son parcage sur les parcelles de culture assure la fertilisation 

organique des sols. 

En hivernage la vente de lait constitue des revenus d’appoint pour certaines familles 

détentrices de troupeaux, même si la productivité de la race Ndama (qui est 

trypanotolérante) est encore à un niveau relativement faible. 

Les paires de bœufs attelées sont de plus en plus utilisées dans les exploitations 

agricoles. 

L’insuffisance des infrastructures agro-pastorales (parcs à vaccination, abreuvoirs, 

etc.), des produits vétérinaires et de l’encadrement par rapport à l’importance du 

cheptel, la surcharge des pâturages et les feux de brousse en saison sèche, 

constituent les contraintes majeures pour le développement de l’élevage dans la CR. 

TABLEAU : ESTIMATION DU CHEPTEL DE LA CR 

CATEGORIE BOVINS OVINS CAPRINS EQUINS ASINS TOTAL UBT 
NBRE UBT / 
PERSONNE 

Effectif 49 903 30 127 25 831 3 547 2 162 
68 798,9 1,76 

Valeur UBT 1 0,2 0,3 1,2 0,4 

Source : Enquête MSA (cf. annexes)  
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2.3.3. Le commerce 

L’activité commerciale repose essentiellement sur l’existence de quelques boutiques 

au niveau desquelles s’approvisionnent les populations en denrées alimentaires ou 

autres produits manufacturés. La communauté rurale dispose d’un marché 

hebdomadaire à Hamdallaye Samba Mbaye.  

La Communauté Rurale de KEREWANE étant frontalière de la Gambie, la pratique 

différentielle des prix entre le Sénégal et la République de Gambie (faible prix en 

particulier de certaines denrées alimentaires, textiles, petit appareillage) est à 

l’origine du développement de la contrebande. Ce phénomène est largement 

pratiqué par la population, malgré la présence d’une brigade de Douane à Pata.  

 

2.4. Infrastructures de base (autres que celles d’eau potable et 
d’assainissement) 

2.4.1. L’éducation 

 

La CR est caractérisée par une faible couverture en infrastructures d’enseignement 

moyen et d’enseignement élémentaire. Elle n’a qu’un seul établissement 

d’enseignement moyen secondaire et elle ne dispose pas d’école maternelle. Cette 

situation limite considérablement l’accès à l’école pour tous les enfants en âge de 

scolarisation.  

La communauté rurale de KEREWANE compte vingt et une (21) écoles élémentaires 

fonctionnelles, réparties comme suit :  
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TABLEAU : ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ELEMENTAIRES DE LA CR 
 

Etablissement 

Nombre d'élèves Existence de 
blocs sanitaires  

Existence de 
Point d’eau Garçons Filles Total 

Arafat El Hadji O Boye 19 16 35 0 0 

Boundou Sambou 19 39 58 0 0 

Cohel 63 53 116 0 0 

Diaba 43 24 67 X 0 

Diyabougou 75 70 145 X 0 

Hamdallaye S Mbaye 67 31 98 0 0 

Kéréwane 112 103 215 X X 

Kilimane 7 28 35 0 0 

Missira 117 98 215 0 0 

Missira Diakhaly 66 65 131 X X 

Ngayène Sénégal 35 40 75 0 0 

Ngoudouro 84 79 163 X X 

Nioro Katim 50 42 92 0 0 

Sam Gueyène 16 37 53 0 0 

Saré Tamba 48 111 159 X 0 

Saré Yéro Bouka 45 89 134 0 0 

Saré Yéro Bouya 69 80 149 0 0 

Sinthiou Djidé 43 43 86 0 0 

Sourouyel 11 38 49 0 0 

Touba Fouladou 66 70 136 0 0 

Wouropana 72 52 124 0 0 

TOTAL 1127 1208 2335 6 3 

Source : IDEN de Médina Yoro Foulah (année scolaire 2010 / 2011) et enquête MSA 

 

Les filles représentent 51,5 % des élèves des écoles élémentaires de la CR de 

KEREWANE 

 

Beaucoup d’établissements scolaires ne disposent pas de blocs sanitaires et de 

points d’eau.  

En plus du nombre relativement faible d’infrastructures scolaires par rapport au 

nombre de villages et à la population, il y a les conditions de travail qui sont difficiles 

pour les différents acteurs de l’éducation. D’où, pour améliorer celles-ci, il faudra la :  

 

 Construction et l’équipement des salles de classes ; 

 Réalisation de blocs sanitaires et des points d’eau dans les nombreuses écoles 

qui en manquent encore ;   

 Construction et l’équipement de blocs administratifs 

 Construction et l’équipement d’écoles maternelles 

 Réhabilitation des infrastructures scolaires  

 Dotation de fournitures scolaires ; 

 Construction de mûrs de clôture des écoles.  
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2.4.2. La santé 
 

La communauté rurale ne dispose que d’un poste de santé de huit cases de santé et 

d’une maternité rurale, fonctionnels dans la CR KEREWANE.  

La couverture sanitaire est donc faible par rapport à la population et par rapport à 

l’étendue de la CR et en plus, les infrastructures existantes sont sous équipées et 

manquent de médicaments.  

 

TABLEAU : INFRASTRUCTURES SANITAIRES DE LA CR  

VILLAGES 

POSTES DE SANTE MATERNITES RURALES CASES DE SANTE 

FONCTIONNALITE BLOCS 

SANIT. 
POINT 

D’EAU 

FONCTIONNALITE BLOCS 

SANIT. 
POINT 

D’EAU 

FONCTIONNALITE BLOCS 

SANIT. 
POINT 

D’EAU F NF F NF F NF 

Saré Yoro 
bouya 

X 0 X X X 0 X X - - - - 

Kael - - - - - - - - X - 0 0 

Ndohoro - - - - - - - - X - 0 0 

Wouroupana - - - - - - - - X - 0 0 

Hamdalaye 
S Mbaye 

- - - - - - - - X 
- 

0 0 

Diakhali - - - - - - - - X - 0 0 

Arafat - - - - - - - - X - 0 0 

Kéréwane - - - - - - - - X - 0 0 

Sinthiang 
Djidé 

- - - - - - - - X 
- 

0 0 

TOTAL 1 PS 0 1 1 1 MR 0 1 1 8 CS 0 0 0 

Source : Région Médicale de Kolda, 2011 et enquête MSA 

 

Aucune structure sanitaire de la CR ne dispose d’incinérateur, d’où il y a un sérieux 

problème de gestion des déchets biomédicaux.  

2.4.3. Electricité 
 

 

Les villages et la population de la Communauté Rurale de KEREWANE n’ont pas 

encore accès à l’électricité 

Dans certaines localités, on note l’installation des plaques photovoltaïques dans 

certaines concessions.  
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2.5. Acteurs de développement dans la CR 

2.5.1. Les organisations communautaires de base 

 

De nombreuses organisations communautaires de base sont identifiées dans la 

communauté rurale. Elles vont des organisations villageoises aux organisations 

religieuses, en passant par les GIE, les GPF et les ASC. Elles s’activent 

essentiellement dans les secteurs économique, social, sportif et culturel. 

 

2.5.2. Les partenaires au développement 

Plusieurs partenaires locaux, nationaux et internationaux appuient la communauté 

rurale. Parmi celles-ci nous pouvons citer : le PNDL, ANRAC, TOSTAN, ANCAR, 

PEPAM, UNICEF, et autres. Ces partenaires interviennent généralement  dans les 

domaines de l’agriculture, de l’éducation, de l’hydraulique, dans la construction 

d’infrastructures communautaires, etc. 

Ils apportent un appui  institutionnel et financier soit  directement aux populations ou 

indirectement aux structures communautaires.  

C’est ainsi que FODDE, qui est une ONG partenaire de la CR, intervient dans le 

domaine hydraulique avec le fonçage et l’équipement de forage au niveau des 

villages de Kerewane, Meo Ndiobene, Ngoudourou, Hamdalaye Samba Mbaye, 

Diakhaly et Missirah Diakhaly. Un autre partenaire important de la CR, est le Projet 

d’Appui à la Petite Irrigation Locale (PAPIL) qui intervient dans l’exploitation des eaux 

de surface par l’aménagement des vallées.  

 

PROJETS/PROGRAMMES ET ONG INTERVENANT DANS LA COLLECTIVITE LOCALE 
NOM DOMAINES D’INTERVENTION ZONE 

D’INTERVENTION 

REALISATIONS 

PNDL Infrastructures et renforcement 
des capacités des populations  

CR Fonçage des puits modernes, construction et 
réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires. 

PAPIL Hydraulique rurale CR Aménagement et exploitation des vallées 

AMA Hydraulique CR Fonçage de puits hydrauliques 

FODDE Hydraulique, agriculture CR Réalisation des forages et aménagement des périmètres 
horticoles 

TOSTAN Alphabétisation, hygiène CR Alphabétisation et nettoyage de villages 

ANRAC Santé CR Construction du poste de santé de Saré Yoro Bouya 

ANCAR Agriculture 
 

CR Formation et encadrement des OP dans les domaines de 
l’agriculture et la transformation des produits agricoles 

PEPAM Hydraulique CR Construction de forages, extension de réseau AEP (Pata) 

UNICEF Education CR Construction de latrines dans les établissements 
scolaires 
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III. BILAN DE L’ACCÈS À L’EAU POTABLE  

3.1. Ressources en eau 

3.1.1. Eaux de surface 

 

Les eaux de surface sont constituées essentiellement par la vallée de Sofaniama-

Djimara et ses affluents, les marres et les zones dépressionnaires qui se remplissent 

en hivernage par les eaux de pluies.  

 

3.1.2. Eaux souterraines  

 

Les eaux souterraines, de qualité douce en général, sont exploitées pour assurer 

l’approvisionnement en eau des populations en toute saison et du bétail en saison 

sèche, période marquée par l’assèchement des mares et marigots. La nappe 

phréatique se situe entre 15 et 55 m selon qu’on se situe au niveau des vallées ou 

des plateaux.  

La baisse de la pluviométrie a provoqué un abaissement progressif de la nappe 

phréatique dont la conséquence se mesure par les fréquents tarissements des puits 

durant la période de mars à juin.  

Les eaux souterraines sont exploitées par les puits modernes et les forages réalisés 

dans la CR  

 

3.2. Synthèse d’inventaire des infrastructures de production et de distribution 
d’eau  

3.2.1. Réseaux AEP 

 

La communauté rurale de KEREWANE compte aujourd’hui six forages fonctionnels 

dont deux à vocation agricole uniquement, celui de Ngoudourou et de Missirah 

Diakhaly, donc qui n’alimentent que les périmètres maraichers des deux localités.  

 

- l’AEV de KEREWANE dessert 3 115 personnes. Le forage est équipé d’un moteur 

thermique et d’une pompe à axe vertical qui fournit un débit de 50 m3 /h, soit une 

capacité de production journalière (CPJ) de 250 m3 qui correspond actuellement à 80 

litres / jour / personne, très supérieure par rapport à la capacité ciblée de 35 litres / 
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personne / jour. C’était un forage à vocation agricole mais qui dessert actuellement la 

localité de Kéréwane car le périmètre maraîcher n’est plus en exploitation.  

L’extension et la densification de son réseau, la mise en place et le renforcement des 

capacités des membres des instances de l’ASUFOR, sont indispensables pour le 

bon fonctionnement de ce système AEP.  

 

- l’AEV de Hamdalaye Samba Mbaye dessert 900 personnes. Le forage est équipé 

d’un moteur thermique et d’une pompe à axe vertical qui fournit un débit de 70 m3 /h, 

soit une capacité de production journalière (CPJ) de 350 m3 qui correspond à 389 

litres / jour / personne, très supérieure par rapport à la capacité ciblée de 35 litres / 

personne / jour. Cependant, il faut signaler que ce forage était à vocation agricole 

donc était dimensionné pour irriguer un périmètre horticole du village de Hamdalaye 

Samba Mbaye. Malheureusement, aujourd’hui, ce périmètre n’est plus en exploitation 

d’où il n’est pas surprenant que la capacité disponible par personne et par jour soit 

très élevée.  

La construction d’un château d’eau, l’extension et la densification de son réseau, la 

mise en place et le renforcement des capacités des membres des instances de 

l’ASUFOR, sont indispensables pour le bon fonctionnement de ce système AEP.  

 

- l’AEV de Méo Ndiobène dessert 3 100 personnes. Le forage est équipé d’un 

moteur thermique et d’une pompe à axe vertical qui fournit un débit de 70 m3 /h, soit 

une capacité de production journalière (CPJ) de 350 m3 qui correspond à 113 litres / 

jour / personne, très supérieure par rapport à la capacité ciblée de 35 litres / 

personne / jour. Toutefois, ce forage à vocation agricole, était dimensionné pour 

irriguer un périmètre horticole de sept hectares, d’où il n’est pas surprenant que la 

capacité disponible par personne et par jour soit très élevée.  

La construction d’un château d’eau, l’’extension et la densification de son réseau, la 

mise en place et le renforcement des capacités des membres des instances de 

l’ASUFOR, sont indispensables pour le bon fonctionnement de ce système AEP.  
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- l’AEV de Diakhaly dessert 1 050 personnes. Le forage est équipé d’un moteur 

thermique et d’une pompe à axe vertical qui fournit un débit de 70 m3 /h, soit une 

capacité de production journalière (CPJ) de 350 m3 qui correspond à 333 litres / jour / 

personne, très supérieure par rapport à la capacité ciblée de 35 litres / personne / 

jour. Cependant, il faut signaler que ce forage était à vocation agricole donc était 

dimensionné pour irriguer un périmètre horticole du village. Malheureusement, 

aujourd’hui, ce périmètre n’est plus en exploitation d’où il n’est pas surprenant que la 

capacité disponible par personne et par jour soit très élevée.  

La construction d’un château d’eau, l’extension et la densification de son réseau, la 

mise en place et le renforcement des capacités des membres des instances de 

l’ASUFOR, sont indispensables pour le bon fonctionnement de ce système AEP.  

 

TABLEAU : CARACTERISTIQUES DES RESEAUX AEV DE LA CR 

DESIGNATION N°IRH 

DESSERTE PRODUCTION – STOCKAGE DISTRIBUTION 

NBRE DE 

LOCALITES 
POP. ENERGIE 

EXHAUR

E 
CPJ STOCKAGE BF BP PO AB BJ 

Kéréwane 18-4X0003 1 3 115 MTH PAV 250 100 m
3
 / 15 m 5 25 0 0 0 

Hamdalaye 
Samba Mbaye 

17-6X-0002 1 900 
MTH 

PAV 350 
100 m

3
 / 1,5 m 

2 3 0 0 0 

Diakhaly 17-6X-0001 1  1050 MTH PAV 350 100 m
3
 / 1,5 m 2 0 0 1 0 

Méou Ndiobène 18-7X-0004 1  3100 MTH PAV 350 100 m
3
 / 1,5 m 3 20 0 1 0 

Ngoudourou 18-4X-0002 0 0 MTH PAV 0 100 m
3
 / 1,5 m 0 0 0 0 1 

Missira Diakhaly 18-4X-0001 0 0 MTH PAV 0 100 m
3
 / 1,5 m 0 0 0 0 1 

Total 4 8 165 - - 1300 - 12 48 0 2 2  

 

3.2.2. Puits modernes  

 

Les puits modernes assurent une bonne partie de l’approvisionnement en eau 

potable des populations de la communauté rurale de KEREWANE.  

La communauté rurale de KEREWANE ne compte que 20 puits modernes ou 

forage avec pompe à motricité humaine, fonctionnels et répartis comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
PLHA CR DE KEREWANE 

VILLAGE OUVRAGES DE CAPTAGE FONCTIONNELS 

PM FORAGE AVEC PMH PMH 

Fass Tobène 1   

Méo Ndiobène - 1  

Saré Yoro bouya 1   

Diyabougou 1   

Hamdalaye Samba Mbaye 1   

Diakhaly 1   

Wouroupana 1   

Diaroumé Sofaniama 1   

Arafat El Hadji Omar 1   

Sinthiang Telly 1   

Diaba 1   

Gnipi 1   

Missira Samba Mbengue  1   

Ngoudourou 1   

Sinthiang Lathiry 1   

Dimiska Ndawène 1   

Saré Delo -  1 

Ngayène Sénégal 1   

Sinthiang Mandah 1   

Darou Salam Ngueyène 1   

Total 18 1 1 

 

3.3. Accès à l’eau potable pour les usages domestiques  

3.3.1. Taux d’accès  

 

Le taux d’accès à l’eau potable de la communauté rurale de KEREWANE est de 

42,8%. Mais l’accès à l’eau potable est assuré à 17% seulement par AEP.  
 

Taux d’accès « raisonnable » 

Le taux d’accès raisonnable de la communauté rurale de KEREWANE est de 46,7%. 

Ce taux est inférieur au taux de 77,5 % calculé en moyenne nationale pour l’année 

2010.  

 

Bilan EPE  

Le bilan en EPE par localité de la CR fait apparaître, pour 2011, un déficit global de 

68,37 EPE. Avec 25,2 EPE fonctionnels pour une population totale de 38 985 

personnes, soit 1 EPE pour 1 547 personnes d’où le niveau d’équipement en points 

d’eau modernes de la CR est largement en dessous du niveau de desserte standard 

de 1 EPE pour 300 personnes retenu dans la politique nationale malgré l’existence 

de nombreux forages. Toutes les localités de la CR de KEREWANE présentent un 

déficit en EPE sauf les villages de Hamdalaye Samba Mbaye, Diakhaly et Sinthiang 

Mandah qui ont des excédents en EPE.  
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TABLEAU : BILAN EPE POUR LA CR 

INTITULE 2011 2015 

Population totale CR 38 985 44 456 

Population desservie 7 508 42 445 

Population non desservie de la CR 31 477 2 011 

Besoins en EPE pour atteindre un taux de desserte de 95,5% 
visé par le conseil rural.  

96,3 6,7 

 

3.3.2. Taux de desserte  
 

Le taux de desserte en eau potable est de 14,98% pour l’ensemble de la CR qui est 

inférieur au taux d’accès puisque toutes les localités de la CR, bénéficiaires des 

points d’accès à l’eau potable, présentent un déficit en EPE sauf  trois (hamdalaye 

Samba Mbaye, Diakhaly, Sinthiang Mandah). 

 

TABLEAU : TAUX DE DESSERTE 

COMMUNAUTE RURALE KEREWANE 

Code administratif 10420302 

Taux de croissance  3,51 % 

Population 2011 estimée 38 985 

Nombre équivalents points d’eau 25, 2 

Taux de desserte 14,98 % 

Personnes par EPE en 2011 1 547 

 

Selon les résultats de l’enquête ménage qui figurent dans le tableau ci-dessous, 

seuls 14,3% de la population de la CR ont accès réellement aux infrastructures d’eau 

potable. Ce taux de fréquentation est très proche du taux de desserte calculé d’après 

le bilan EPE et qui est de 14,98%, d’où nous pouvons déduire que les infrastructures 

hydrauliques réalisées sont utilisées d’une manière optimale par les populations.  

 

MODE D’ACCES PRINCIPAL DU MENAGE A L’EAU DE BOISSON EFFECTIFS POURCENTAGE 

Branchements privés dans le ménage 22 7,7 

Bornes fontaines 1 0,4 

Puits modernes 17 6,2 

Puits traditionnels 237 85,7 

Total 277 100,0 

Desserte des localités de plus de 1000 habitants par BF / BP  

Actuellement, trois (Kéréwane, Diakhaly et Méo Ndiobène) des six localités de plus 

de 1 000 habitants que compte la CR, sont desservies par bornes fontaines et par 

branchements particuliers.  
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3.4. Accès à l’eau potable pour les usagers productifs et les besoins 
communautaires  

3.4.1. Agriculture 
 

Pour l’agriculture, la capacité de production journalière des forages qui sont réalisés 

dans la CR de KEREWANE, pourront prendre en compte une bonne partie des 

besoins agricoles en eau de certaines localités, puisque quelques forages (à 

vocation uniquement agricole au départ) ont des excédents en eau qui pourront être 

utilisés en agriculture.  

Toutefois, il serait souhaitable de prévoir l’aménagement des vallées ou des bassins 

de rétention dans des zones à vocation agricoles pour une exploitation optimale des 

eaux de pluie compte tenu des besoins élevés en irrigation, exprimés par les 

populations de la CR.  

 

3.4.2. Elevage 
 

Le cheptel a besoin, pour son abreuvement surtout en saison sèche, d’environ 2 752 

m3 d’eau par jour. Les différents forages, actuellement fonctionnels au niveau de la 

CR, ne peuvent pas satisfaire les besoins en eau des animaux. La construction 

d’autres  abreuvoirs et l’aménagement des bassins de rétention et / ou des marres 

pastorales sont à prévoir dans la planification des travaux à réaliser dans la 

communauté rurale pour répondre à la demande pressante des éleveurs de la CR.  

 

3.4.3. Infrastructures scolaires et sanitaires 
 

Chaque infrastructure socioéconomique (scolaire, sanitaire, etc.) devra disposer d’un 

point d’eau moderne qui permettra à l’édicule public qui y est (sera) construit de 

répondre aux normes du PEPAM.  

 

CONCLUSIONS 
 

 

L’approvisionnement en eau potable de la CR se présente comme suit : 

- le taux d’accès à l’eau potable de la CR est de 42,8 % en juin 2011  

- le taux de desserte établit d’après le bilan EPE est de 14,98% car toutes les 

localités desservies présentent un bilan en EPE déficitaire sauf trois villages. 
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IV. BILAN DE L’ACCÈS À L’ASSAINISSEMENT  

4.1. Synthèse des inventaires d’infrastructures d’assainissement et pratique 
d’hygiène  

4.1.1. Assainissement et hygiène au niveau de l’espace public 
 

 Assainissement au niveau des infrastructures socio-économiques 

L’inventaire des infrastructures d’assainissement à concerné les ouvrages 

d’évacuation et d’isolement des excrétas à usage collectif situés à l’intérieur des 

infrastructures scolaires, sanitaires, etc.  

 

TABLEAU : INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT 

INFRASTRUCTURES 
ECOLES (21) OU 

COLLEGE (1) 

POSTES DE SANTE 

(1), MATERNITES (1), 
CASES DE SANTE (8) 

MARCHES PERMANENT (0) 
ET HEBDOMADAIRE (1) 

AUTRES 

Nombre d’infrastructures 22 10 1 0 

Nombre d’édicules existants 10 5 0 0 

Nombre d’édicules adéquats 6 2 0 0 

Taux d’équipement 45,45% 50 % 0% 0% 

Taux d’équipement adéquat 27,3 % 20 % 0% 0% 
 

 hygiène au niveau des villages 

L’ONG TOSTAN sensibilise les populations sur le changement de comportement en 

matière d’hygiène en intégrant le volet hygiène dans son programme 

d’alphabétisation dans les villages de la CR où elle intervient. Dans chaque village 

ciblé, un comité de salubrité est mis en place et est chargé de conduire les 

opérations de nettoyage (« set sétal ») hebdomadaire. Ces actions ont eu un impact 

positif sur le changement de comportement des populations en matière d’hygiène 

dans les localités suivantes :  

 

NOM VILLAGE CIBLE PARTENAIRE FINANCIER LANGUE PROGRAMME 

EN COURS 

FREQUENCE DE 

NETTOYAGE DU VILLAGE  
Saré Yoro Bouya Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Kohel Nioro Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Saré keita Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Temento Sory  Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Diaba Sénégal Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Sinthiang Tély Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Sinthiang Sory Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Thiadj Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Saré Délo Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Saré Mamadou Sy  Communauté de Madid Pulaar Kobi 1 Une fois par semaine 

Kéréwane UNICEF Soninké Aawdé 1 Une fois par semaine 

Diyabougou UNICEF Soninké Aawdé 1 Une fois par semaine 

Missira Diakhali UNICEF Soninké Aawdé 1 Une fois par semaine 

Sinthiou Djidé UNICEF Soninké Aawdé 1 Une fois par semaine 

Saré Bakary Guiro UNICEF Soninké Aawdé 1 Une fois par semaine 

Ngoudouou UNICEF Soninké Aawdé 1 Une fois par semaine 

Source : TOSTAN / Kolda, juin 2011 
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Le conseil rural devra favoriser la généralisation de telles pratiques dans l’ensemble 

des villages de la collectivité locale.  

 

4.1.2. Assainissement individuel  

 

 Niveau d’équipement des ménages en latrines 

Le résultat de l’enquête-ménage réalisée dans la communauté rurale de 

KEREWANE sur les différents types de latrines existantes ou non, est le suivant :  

 

CATEGORIE NOMBRE POURCENTAGE 

Latrines ventilées à fosse unique 3 1,1 % 

Latrines ventilées à double fosses (VIP) 13 4,6 % 

Latrines type sanplast 27 9,8 % 

Latrines traditionnelles 150 54, 2 % 

Double Latrines ventilée (DLV) 1 0,3 % 

Ménages n’ayant pas de latrines 83 30 % 

Total 277 100 % 

 

L’analyse des résultats des enquêtes- ménages réalisées à KEREWANE, permet 

d’estimer que 54,2 % des ménages disposent de latrines traditionnelles qui sont, 

pour la plupart dans un mauvais état, 15,8 % de latrines répondant aux normes du 

PEPAM et 30 % des ménages n’ont pas de latrines, car partageant souvent les 

latrines avec leur cohabitant de la même concession.  

 

La périodicité de l’entretien des ouvrages d’assainissement existants est indiquée 

dans le tableau ci-dessous :  

 

QUEL EST LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN DES 

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ? EFFECTIFS POURCENTAGE 

Une fois par  jour 27 13,9% 

environ deux fois par semaine 5 2,6 % 

environ une fois par semaine 18 9,3 % 

une foi par mois 1 0,5 % 

Sans entretien 143 73,7 % 

Total réponses  194 100 % 

 

D’où, il n’est   pas étonnant que la plupart des latrines soient dans un mauvais état.  

Les ménages qui n’ont pas de latrines évacuent (à 70%) leurs excrétas à partir des 

latrines des autres ménages de la même concession ou à partir des latrines des 

concessions voisines (8%) ou dans la nature (22%).  
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Toutefois, ils sont prêts (à 98,9%) à acquérir des latrines modernes avec la 

subvention d’un projet ou d’un programme.  

 

 Niveau d’équipement des ménages en d’autres ouvrages 

d’assainissement  

Le niveau d’équipement de la CR en ouvrages d’assainissement autres que les 

latrines, est résumé dans ce tableau ci-dessous.  

 

TYPE D’OUVRAGE EXISTENCE DE L’OUVRAGE ? 

 

POURCENTAGE 

Bacs à laver avec puisard Oui 10,3 % 

Non 89,7 % 

Lave-mains Oui 0,4 % 

Non 99,6 % 

Douches Oui 100 % 

Non 0 % 

Fosses perdues Oui 7,7 % 

Non 92,3 % 
 

Il faut noter que :  

o chaque ménage dispose d’une douche mais, pour évacuer les eaux de ces 

douches, seuls 1,8 % des ménages ont réalisé un puits perdu car les eaux 

sont évacuées par infiltration sur place (77,8%) ou par dégoulinement hors 

concession (20,4%) ;  

o la présence des autres ouvrages d’assainissement est faible dans la CR.  

 
 

 Connaissance et pratique d’hygiène-assainissement  

L’enquête  ménage, réalisée au niveau de la CR sur la pratique du lavage des mains, 

a donné les résultats suivants :  

 

LES MEMBRES DU MENAGE SE LAVENT-ILS LES MAINS EN DIFFERENTES OCCASION ? POURCENTAGE 

Oui, fréquemment 25,3 % 

Oui, dès fois 74,7 % 

Total 100 % 

 

A QUELLES OCCASIONS LE LAVAGE DES MAINS SE FAIT –IL ?  REPONSES POURCENTAGE 

Après usage des toilettes ? 

Oui 95,1 % 

Non 4,9 % 

Avant et Après le repas ? 

Oui 100 % 

Non 0 % 

Au retour du travail ou autres lieux publics ? 

Oui 85,6 % 

Non 7,8% 
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Le lavage des mains se pratique couramment dans les ménages de la CR mais seuls 

38,7 % des membres de ces ménages utilisent le savon en se lavant les mains.  

 

4.2. Accès à l’assainissement individuel 

 

En prenant en compte les standards retenus par le PEPAM, le taux moyen 

d’équipement des ménages en système individuel d’assainissement des excrétas est 

de 15,8% qui est en dessous de la moyenne nationale qui est de 29,6 % en 2010. 

Tandis que celui des ménages n’ayant pas un accès adéquat à l’assainissement 

individuel est de 84,2%, d’où il faudra accroitre, d’ici 2015, le taux d’équipement des 

ménages en systèmes d’assainissement individuel de 42,1% au moins. 

 

4.3. Accès à l’assainissement pour les services sociaux de base 

 

Beaucoup d’infrastructures socioéconomiques de la CR ne disposent pas d’édicules 

adéquats d’évacuation des excrétas. Toutefois, certaines infrastructures disposent 

des édicules fonctionnels mais dont la construction ne répond pas aux normes 

retenues par le PEPAM.  

 

 

CONCLUSIONS 
 

De manière générale, le niveau d’équipement en infrastructures d’assainissement 

des excrétas dans les infrastructures socioéconomiques (établissements scolaires et 

sanitaires, etc.) est très faible tandis que dans les concessions (assainissement 

individuel), il est relativement faible par rapport à la moyenne nationale de 2010.  
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V. PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE 

5.1. Objectifs pour 2015 

5.1.1. Eau potable 
 

 

 

 

L’objectif global du PLHA est de fournir un accès adéquat à l’eau potable à la 

population ainsi que dans toutes les infrastructures socioéconomiques de la CR.  

L’objectif du plan communautaire à l’horizon 2015 est qu’à cette date (i) 95,5 % de la 

population de la CR dispose d’un accès adéquat à l’eau potable, et (ii) 100 % des 

infrastructures socioéconomiques aient un accès adéquat à l’eau potable.  
 

5.1.2. Assainissement 
 

L’objectif global du PLHA est d’assurer un accès adéquat à l’assainissement à la 

population ainsi que dans toutes les infrastructures socioéconomiques de la CR.  

Donc l’objectif visé à l’horizon 2015 est qu’à cette date  (i) 57,9 % au moins de la 

population de la CR dispose d’un accès adéquat à l’assainissement des excrétas et 

eaux usées, et que (ii) 100% des infrastructures éducatives et sanitaires ou autres 

lieux publics soient correctement et durablement assainis.  

 

VI. RESULTATS ATTENDUS EN 2015 

6.1. Eau potable 
 

La densité des points d’eau modernes sera de 1 EPE pour 300 personnes dans les 

villages desservis par AEP afin d’atteindre un taux de desserte de 95,5 %. Pour 

atteindre cet objectif d’accès en 2015, il faut construire 139,1 EPE en tenant compte 

de l’amélioration de l’accès à l’eau potable c'est-à-dire en mettant l’accent sur les 

branchements particuliers.  
 

6.2. Assainissement 
 

Toutes les infrastructures socioéconomiques disposeront chacune d’un édicule public 

conforme aux normes du PEPAM, entretenu et fonctionnel.  

En 2015, au moins 2 383 ménages représentant 25 736 personnes disposeront 

chacun d’un ouvrage fonctionnel d’évacuation des excrétas et d’un bac à laver avec 

puisard pour l’évacuation des eaux usées. Il est souhaitable que le puisard soit 

bien dimensionné pour prendre en charge les eaux usées aussi bien de la 

douche que celles du bac à laver.  



34 
PLHA CR DE KEREWANE 

VII. COMPOSANTES DU PLHA 

7.1. Développement des infrastructures d’eau potable 

 

Le développement des infrastructures d’eau potable de la CR comprend douze 

projets : (1) Extension du réseau AEP du forage de Kéréwane, (ii) Construction d’un 

château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Ngoudourou, (iii) 

Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Diakhaly, 

(IV) Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de 

Hamdalaye Samba Mbaye, (v) Construction d’un château d’eau et extension du 

réseau AEP du forage de Méou Diobène, (vi) Construction d’un château d’eau et 

extension du réseau AEP du forage de Missirah Diakhaly (vii) Construction d’une 

nouvelle AEMV à Sinthiang Lathiry, (viii)  

 

Construction d’une nouvelle AEMV à Nioro Katim, (ix) Construction d’une nouvelle 

AEMV à Koyel Nioro, (x) Raccordement au réseau AEP du forage de Pata 

(commune), (xi) Raccordement de villages au réseau AEP du forage de Médina 

Ndiaw (CR Bourouco) et, (xii) Raccordement d’un village au réseau AEP du forage 

de Touba Thiékène (CR Bourouco).  

 

Le financement de tous les projets, dont les fiche APS sont annexées au présent 

document, est à rechercher sauf celui de Touba Mboyène qui est déjà financé par la 

BAD. Toutes les infrastructures seront techniquement conformes aux prescriptions 

du Manuel des projets d’eau potable et d’assainissement édité par le PEPAM.  

 

Des bornes fontaines (72), des branchements communautaires (45), des 

branchements particuliers (740) seront intégrés dans le coût de chaque projet et des 

abreuvoirs (35) qui sont demandés par les populations, seront construits dans 

certaines localités.   
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TABLEAU : LISTE DES PROJETS D’EAU POTABLE AVEC LEUR PRIORITE 

N° PROJET PRIORITE 
POP EN 

2015 
NBRE 

EPE 
NBRE 

EAB 
FINANCEMENT 

EP-1 Extension du réseau AEP du forage de Kéréwane 1 5 255 19  3 A rechercher 

EP-2 Construction d’un château d’eau et extension du 
réseau AEP du forage de Ngoudourou 

2 5 711 16,7 3 A rechercher 

EP-3 Construction d’un château d’eau et extension du 
réseau AEP du forage de Diakhaly 

3 3 437 11,5 4 A rechercher 

EP-4 Construction d’un château d’eau et extension du 
réseau AEP du forage de Hamdalaye Samba Mbaye 

4 3 585 12 4 A rechercher 

EP-5 Construction d’un château d’eau et extension du 
réseau AEP du forage de Méou Diobène 

5 4 692 15,7 4 A rechercher 

EP-6 Construction d’un château d’eau et extension du 
réseau AEP du forage de Missirah Diakhaly 

6 3 602 12 4 A rechercher 

EP-7 Construction d’une nouvelle AEMV à Sinthiang 
Lathiry 

7 4 195 14 4 A rechercher 

EP-8 Construction d’une nouvelle AEMV à Nioro Katim 8 3 814 12,7 4 A rechercher 

EP-9 Construction d’une nouvelle AEMV à Koyel Nioro 9 2 500 8,3 5 A rechercher 

EP-10 Raccordement au réseau AEP du forage de  Pata 
(commune) 

10 2 096 7 0 A rechercher 

EP-11 Raccordement des villages au réseau AEP du forage 
de Médina Ndiaw (CR Bourouco) 

11 1 574 5,2  0 A rechercher 

EP-12 Raccordement d’un village au réseau AEP du forage 
de Touba Thiékène (CR Bourouco) 

12 593 2 0 A rechercher 

EP-13 Raccordement des villages au forage de Touba 
Mboyène 

13 1 630 3 0 BAD 

Total programme - 42 445 139,1 35 - 

 

7.2. Développement des infrastructures d’assainissement 
 

Le développement des infrastructures d’assainissement de la CR compte (i) la 

construction de vingt (20) édicules publics et celle de mille sept cent trente trois 

(1733) systèmes d’assainissement individuel.  

 

Les projets d’édicules publics concernent dix (10) établissements scolaires, un (1) 

poste de santé, une (1) maternité rurale, sept (7) cases de santé et un (1) marché 

hebdomadaire. Les projets seront construits suivant le modèle standard adopté par 

le PEPAM, comprenant (i) un compartiment pour femmes doté de quatre cabines et 

d’un lavabo, et (ii) un compartiment pour hommes doté de trois cabines, trois urinoirs 

et d’un lavabo. Pour les maternités rurales, les cabines du compartiment des 

hommes seront transformées en douches avec puisards pour permettre aux femmes 

qui y fréquentent (qui y accouchent) de prendre leur douche.   

 

Présentation de quelques types d’ouvrage individuels répondant aux normes du 

PEPAM :  
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 LATRINE TCM À FOSSES ALTERNANTES 

 

Description technique 

Composantes de l’ouvrage 
 

Superstructure 

Elle est faite d’agglos creux de 12 cm d’épaisseur. La cabine est entièrement 

couverte d’une toiture en tôles ondulées 0.17 supportées par des chevrons 6/4 en 

samba, et équipée d’une chaise turque ayant à sa base un siphon hydraulique en 

aluminium lequel communique avec un coude PVC Ø 110 et un tuyau PVC Ø110 qui 

aboutit dans le regard de répartition. Le seuil de la porte est précédé par une 

terrasse maçonnée appelée marche-pieds. 

Regard de répartition 

C’est un petit ouvrage carré de 55 cm de côté et 45 cm de profondeur. Il est fait 

d’agglos pleins de 12 cm d’épaisseur. Le fond du regard doit présenter une pente 

inclinée vers les fosses pour une bonne évacuation des excréta en provenance du 

tuyau d’évacuation. La dalle de couverture du regard est en béton armé de 6 cm 

d’épaisseur. 
 

Infrastructure 

02 fosses cylindriques alternantes de dimensions 1,30 m de diamètre et 2 m de 

profondeur. Elles sont distantes de 2 m minimum et couvertes par des demi-dalles 

circulaires en béton armé dosé à 350 kg/m3 (soit 1 sac de ciment+1 brouette de 

sable+2 brouettes de gravier) avec 8 cm d’épaisseur. Sur ces demi-dalles existe un 

trou carré de 40 cm de côté pour le contrôle du niveau des boues dans la fosse. 

Chacune des deux fosses est reliée au regard par un tuyau PVC Ø 110. C’est dans 

ces deux fosses que sont admises, de manière alternante, les matières fécales 

issues du regard. Ces fosses servent au stockage et à la minéralisation des excréta; 

les eaux de chasse étant infiltrées dans le sol par l’intermédiaire des joints ouverts au 

niveau des parois des fosses. Les fosses seront maçonnées en agglos voûtés pleins 

de 15. Les joints verticaux seront laissés ouverts sauf au niveau de la 1ere rangée 

inférieure et des 2 dernières rangées supérieures. Le ferraillage des dallettes est 

constitué d’aciers HA10 et HA6 avec pour espacement mini 13 cm. 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Zone d’implantation recommandée 

Zone où le toit de la nappe est au moins à 3,50 m de profondeur. Lorsque la nappe 

est moins profonde, d’autres dispositions constructives doivent être prises 

(élargissement du diamètre de la fosse pour réduire sa profondeur ou surélève ment 

artificiel du sol, cas des zones insulaires ou des vallées). 

 

Mode d’exploitation et d’entretien  

 

Règles d’usage de la latrine 

 Nettoyage anal à l’eau ; 

 Se laver les mains après usage; 

 Bien se positionner par rapport au trou de défécation ; 

 Orientez les eaux de nettoyage anal, de lavage de la latrine dans les fosses. 

 

Règles d’entretien de la latrine 

 Disposer d’un balai en permanence dans la latrine ; 

 Disposer d’un détergent en permanence dans la latrine ; 

 Nettoyer la latrine quotidiennement ; 

 Éviter de verser d’autres eaux usées dans la fosse. Seules sont admises les 

eaux de nettoyage anal et de lavage de la latrine ; 

 Ne pas jeter des objets solides à travers le trou de défécation. 

 

Règles de maintenance de la latrine  

 Respecter et pratiquer les règles d’usage et d’entretien ; 

 Inspecter régulièrement la latrine ; 

 Maintenir la porte toujours fermée ; 

 Diagnostiquer toutes les défaillances constatées et réparer le plus tôt possible; 

 Changer le bouchon de position dans le regard de répartition dès que les 

boues sont à 40 cm de la face inférieure des dallettes.  
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Toilette à chasse manuelle : Vue en plan 
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Toilette à chasse manuelle : Coupe A – A 
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 LATRINE VIP À FOSSES ALTERNANTES 

Description technique  

Composantes de l’ouvrage  

Superstructure  

 

Elle est faite d’agglos creux de 12 cm d’épaisseur. La cabine est entièrement 

couverte d’une toiture en tôles ondulées 0.17 supportées par des chevrons 6/4  en 

samba. Sur le plancher de la cabine existent deux trous de défécation munis de 

repose-pieds. Ces trous communiquent directement avec les deux fosses 

alternantes. La cabine repose ainsi à cheval sur les deux fosses. Le seuil de la porte 

est précédé par une marche pieds.  

 

Infrastructure  

02 fosses alternantes, maçonnées et couvertes par des dallettes et munies d’évents 

en PVC Ø 110 de 3 m de hauteur. Ces fosses servent au stockage et à la 

minéralisation des excréta et infiltrent les eaux de nettoyage anal à travers des joints 

ouverts sur les parois.  

Les fosses alternantes sont couvertes de dallettes de 8 cm d’épaisseur. Les dallettes 

sont conçues en deux types : deux dallettes pour la vidange, et deux dallettes sur 

lesquelles sont percés les trous de défécation et de ventilation.  

Le ferraillage est constitué d’aciers HA10 et HA6 avec des espacements variant 

entre 13 et 16 cm. 
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Conditions de mise en œuvre  

Zone d’implantation recommandée  

 

Zone où le toit de la nappe est au moins à 3,50 m de profondeur, sinon prendre 

d’autres dispositions constructives (voir choix de technologie).  

 

Mode d’exploitation et d’entretien  

 

Règles d’utilisation de la latrine 

 Nettoyage anal à l’aide d’un peu d’eau ou d’objets solides ;  

 Lavage des mains après usage ;  

 Pas de surcharge de la dalle ;  

 Bien se positionner par rapport au trou de défécation ;  

 Orientez les eaux de nettoyage anal, de lavage de la latrine dans les fosses ;  

 

Règles d’entretien de la latrine  

 Disposer d’un balai en permanence dans la latrine ;  

 Nettoyer la latrine quotidiennement ;  

 Disposer d’un détergent en permanence dans la latrine ; 

 Ne pas verser d’autres eaux usées dans la fosse. Seules sont admises les eaux 

de nettoyage anal et de lavage de la latrine ;  

 Ne jamais se laver dans la latrine ; 

 Ne pas jeter des ordures dans la latrine ou dans la fosse.  

 

Règles de maintenance de la latrine  

 Respecter et pratiquer les règles d’usage et d’entretien ;  

 Inspecter régulièrement la latrine ;  

 Diagnostiquer toutes les défaillances constatées et réparer le plus tôt possible ;  

 Fermer le trou de défécation dès que les boues sont à 40 cm de la face inférieure 

des dallettes.  
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VIP double fosse : Vue en plan 
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 LAVOIR-PUISARD 

 

Description technique 

Superstructure 

 

01 bac maçonné constitué d’une murette de 35 cm de hauteur, laquelle repose sur 

un socle carré en béton armé de 2 m de côté et 15 cm d’épaisseur. La plomberie du 

bac comprend une bonde de sol 15*15, une réduction 75/50, un coude 75 et un 

tuyau PVC Ø75. Le bac sert à collecter et à diriger les eaux de lavage dans le 

puisard. 

Le ferraillage du radier (socle) est composé uniquement de fer 8 avec des 

espacements de 15 cm. 

 

Infrastructure 

 

01 puisard cylindrique, maçonné et couvert par des dallettes et muni d’un réseau 

d’évacuation en PVC Ø 75. Le puisard assure le prétraitement des eaux usées avant 

leur infiltration dans le sol. Le puisard est à moitié rempli de moellons dont les 

dimensions requises se situent entre 100 et 300 mm. Les dalles de couverture des 

puisards sont identiques aux dalles de couverture des fosses cylindriques des TCM. 

 

Mode d’exploitation et d’entretien 

 

Règles d’usage 

 Éviter d’utiliser le lavoir quand le couvercle de la bonde de sol n’est pas en 

place; 

 Éviter l’introduction de solides dans le lavoir ; 

Règles d’entretien et de maintenance 

 Balayer le lavoir quotidiennement ; 

 Inspecter régulièrement le puisard ; 

 Diagnostiquer toutes les défaillances constatées et réparer le plus tôt possible; 

 Purger le puisard en cas de colmatage ; 
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Lavoir – puisard : Vue en plan 

 

 

 
 

Toutes les infrastructures seront techniquement conformes aux prescriptions du 

manuel des projets d’eau potable et d’assainissement édité par le PEPAM.  

 



46 
PLHA CR DE KEREWANE 

TABLEAU : LISTE DES PROJETS D’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE AVEC LEUR PRIORITE 

                    

N° PRIORITE PROJETS  N° 
PRIORIT

E 
PROJETS 

AS-1 1 EP pour l’école de Missira  AS-11 11 EP pour l’école de Sinthiou Djidé 

AS-2 2 EP pour l’école de Saré Yéro Bouya  AS-12 12 EPde l’école de Ngayène Sénégal 

AS-3 3 EP pour le CEM de Kéréwane  AS-13 13 EP case de santé de Kohel 

AS-4 4 EP pour l’école de Touba Fouladou  AS-14 14 EP case de santé de Dahoro 
AS-5 5 EP pour l’école de Saré Yéro Bouka  AS-15 15 EP case de santé Wououpana 
AS-6 6 EP pour l’école de Wouropana  AS-16 16 EP case de santé Hamdalaye S. Mbaye 
AS-7 7 EP pour l’école de Kohel  AS-17 17 EP case de santé Diakhaly 

AS-8 8 EP pour maternité de Saré Yéro 
Bouya 

 AS-18 18 EP pour marché hebdomadaire de 
Hamdalaye Samba Mbaye 

AS-9 9 EP de l’école Hamdallaye S Mbaye  AS-19 19 EP case de santé de Kéréwane 

AS-10 10 EP pour l’école de Nioro Katim  AS-20 20 EP poste de santé Saré Yéro Bouya 

 

7.3. Mesures d’accompagnement 

 

Le programme de mesures d’accompagnement doit mettre en place les conditions 

favorables à un fonctionnement durable des infrastructures réalisées et comprend 

trois volets (i) le volet IEC et renforcement de capacités pour l’eau potable, (ii) le 

volet IEC et renforcement de capacités pour l’assainissement et (iii) Etudes et 

activités spécifiques.  

 

7.3.1. IEC et renforcement de capacités pour l’eau potable 

 

Les activités à réaliser, pour chacune des ASUFOR à mettre en place sont : (i) 

l’accompagnement des usagers dans le processus qui va de la création de 

L’ASUFOR jusqu’à sa reconnaissance juridique et l’obtention d’une licence 

d’exploitation délivrée par la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance ( DEM ), 

(ii) la formation des membres des instances dirigeantes de l’ASUFOR à l’exercice de 

leurs responsabilités, (iii) l’appui à l’ASUFOR pour la sélection d’ un opérateur de 

maintenance et d’un gérant qui devra être formé, (iv) l’appui à l’ASUFOR pour le 

recrutement et la formation d’un conducteur de forage, (v) un appui -conseil auprès 

des ASUFOR pour le suivi- évaluation de leurs activités durant une certaine période 

(6 à 12 mois au moins).  
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7.3.2. IEC et renforcement de capacités pour l’assainissement 

 

Cette composante a pour but de mettre en place (i) une gestion durable des édicules 

publics, et (ii) un environnement favorable d’offre et de demande pour la construction 

et l’entretien des systèmes d’assainissement individuel.  

 

Les activités liées à l’assainissement communautaire (gestion des édicules publics) 

comprendront (i) l’identification d’un gérant pour chaque édicule public, (ii) la mise en 

place d’un système de génération de recettes permettant d’assurer l’entretien des 

édicules.  

 

Les activités liées à l’assainissement individuel comprendront (i) la sélection, la 

formation, la motivation et le suivi de l’activité des relais féminins chargés d’une 

mission d’animation -sensibilisation de proximité en vue de susciter et d’organiser la 

demande des ménages en systèmes d’assainissement autonome, (ii) l’exécution 

d’un programme de formation des maîtres d’école et la fourniture de supports 

pédagogiques en vue de diffuser les bonnes pratiques d’hygiène par le biais des 

élèves, (iii) la sélection, la formation et l’habilitation de maçons à la construction de 

latrines, (iv) le contrôle de qualité des travaux et le suivi financier du volet 

assainissement individuel.  

 

7.3.3. Etudes et activités spécifiques 

 

Il s’agit des études hydrogéologiques pour une connaissance approfondie de la 

qualité et de la disponibilité des eaux souterraines, et celles relatives à l’installation 

des réseaux AEP ou à un appui –conseil à la CR pour la planification et le suivi- 

évaluation. Cet appui –conseil à la CR a pour but de renforcer ses capacités à utiliser 

l’outil PLHA pour la programmation annuelle des opérations, la mise à jour 

périodique des données dans le cadre du suivi- évaluation et le contrôle de qualité 

du service fourni par les ASUFOR.  
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VIII. COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT 

8.1. Composante Développement des infrastructures d’eau potable  

 

Le coût estimatif de la composante Développement des infrastructures d’eau potable 

de la CR est de 2 338 385 500 FCFA. Le coût inclut (i) les services d’études 

techniques d’exécution et de contrôle de travaux estimés à 10% du montant des 

fournitures et travaux et (ii) une provision pour imprévus et divers de 10%.  

 

TABLEAU : RECAPITULATIF DES COUTS ESTIMATIFS DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE 

N° INTITULE COUTS ESTIMATIFS X 1 000 FCFA 

F&T E&C SOUS TOTAL I&D TOTAL 

EP-1 
Extension du réseau AEP du forage de 
Kéréwane 

163 300 16 330 179 630 17 963 197 593 

EP-2 
Construction d’un château d’eau et extension 
du réseau AEP du forage de Ngoudourou 

219 300 21 930 241 230 24 123 265 353 

EP-3 
Construction d’un château d’eau et extension 
du réseau AEP du forage de Diakhaly 

193 900 19 390 213 290 21 329 234 619 

EP-4 
Construction d’un château d’eau et extension 
du réseau AEP du forage de Hamdalaye 
Samba Mbaye 

195 500 19 550 215 050 21 505 236 555 

EP-5 Construction d’un château d’eau et extension 
du réseau AEP du forage de Méou Diobène 

162 600 16 260 178 860 17 886 196 746 

EP-6 Construction d’un château d’eau et extension 
du réseau AEP du forage de Missirah Diakhaly 

194 800 19 480 214 280 21 428 235 708 

EP-7 Construction d’une nouvelle AEMV à Sinthiang 
Lathiry 

222 300 22 230 244 530 24 453 268 983 

EP-8 Construction d’une nouvelle AEMV à Nioro 
Katim 

236 800 23 680 260 480 26 048 286 528 

EP-9 Construction d’une nouvelle AEMV à Koyel 
Nioro 

215 300 21 530 236 830 23 683 260 513 

EP-10 Raccordement au réseau AEP du forage de  
Pata (commune) 

42 650 4 265 46 915 4 691,5 51 606,5 

EP-11 Raccordement de villages au réseau AEP du 
forage de Médina Ndiaw (CR Bourouco) 

37 700 3 770 41 470 4 147 45 617 

EP-12 Raccordement d’un village au réseau AEP du 
forage de Touba Thiékène (CR Bourouco) 

48 400 4 840 53 240 5 324 58 564 

Total programme 1 932 550 193255 2 125 805 212580,5 2 338 385,5 

 

8.2. Composante Développement des infrastructures d’assainissement 
 

Le coût estimatif de la composante Développement des infrastructures 

d’assainissement est de 398 816 000 FCFA. Ce coût inclut (i) les services d’études 

techniques d’exécution et de contrôle de travaux estimés à 10 % des fournitures et 

travaux, et (ii) une provision pour imprévus et divers de 10 %.  
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TABLEAU : RECAPITULATIF DES COUTS ESTIMATIFS DES INFRASTRUCTURES 

D’ASSAINISSEMENT  

NOMBRE INTITULE COUTS ESTIMATIFS X 1.000 FCFA 

F&T E&C SOUS 

TOTAL 
I&D TOTAL 

Edicules publics 

11 Etablissements scolaires 44 000 4 400 48 400 4 840 53 240 

8 Infrastructures sanitaires 32 000 3 200 35 200 3 520 38 720 

1 Infrastructure marchande 4 000 400 4 400 440 4 840 

 Sous total 80 000 8 000 88 000 8 800 96 800 

Systèmes d’assainissement individuel 

1 733 Systèmes d’assainissement familiaux 249 600 24 960 274 560 27 456 302 016 

 Sous total 249 600 24 960 274 560 27 456 302 016 

Total programme 329 600 32 960 362 560 36 256 398 816 
 

8.3. Composante Mesures d’accompagnement  

 

Le coût estimatif de la composante Mesures d’accompagnement de la CR de 

KEREWANE est de 155 650 000 FCFA, dont 90 650 000 FCFA pour le volet 

assainissement, et (ii). 20 000.000 FCFA pour le volet Etudes et activités spécifiques.  

 

TABLEAU : RECAPITULATIF DES COUTS ESTIMATIFS DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

N° INTITULE 
COUTS ESTIMATIFS X 1 000 FCFA 

BASES DE CALCUL MONTANT 

IEC et renforcement de capacités eau potable 

ET-1 Services de BE/ONG pour mise en place gestion de l’eau 5.000FCFA / ASUFOR X 9 45 000 

ET-2 Services de BE/ONG pour mise en place gestion de l’eau 5.000FCFA / ASUFOR X 4 pm 

 IEC et renforcement de capacités assainissement   

ET-3 Services de BE / ONG pour gestion édicules 200 / édicule X 20 édicules  4 000 

ET-4 Services de BE / ONG pour assainissement individuel 50 / système individuel X 1733 86 650 

Etudes et activités spécifiques 

ET-5 Etudes hydrogéologiques et installation de réseaux AEP - 10 000 

ET-6 Appui –conseil à la CR (planification et suivi- évaluation) - 10 000 

Total composante - 155 650 

 

8.4. Récapitulatif et plan de financement 
 

 

 

Le coût total de mise en œuvre du PLHA de la communauté rurale de KEREWANE 

s’élève à 2 892 851 500 FCFA sur la période 2011-2015.  
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Le financement du PLHA sera couvert par (i) les populations bénéficiaires, (ii) le 

budget communautaire, (iii) les partenaires en coopération non gouvernementale, et 

(iv) l’Etat.  

Les ménages s’engagent à apporter une contribution de 10% des investissements du 

volet assainissement individuel soit un montant de 30 201 600 FCFA. 

 

La communauté rurale mobilisera les ressources d’investissement mises à sa 

disposition par l’Etat à travers le Fonds d’équipement des collectivités locales, 

notamment dans le cadre du Programme National de Développement Local (PNDL). 

Cette contribution de la CR est estimée à 10 % des coûts des édicules publics soit un 

montant de 9 680 000 FCFA. 

 

Déduction faite des contributions ci-dessous estimées à 39 881 600 FCFA, le 

financement à mobiliser entre 2011 et 2015 auprès de l’Etat et des partenaires en 

coopération non gouvernementale s’élève à 2 852 969 900 FCFA  sur une période 

de 04 ans.   
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IX PLAN D’ACTION TRIENNAL 

9.1. Projets en cours d’exécution 

 

Il n’y a aucune action en cours ni pour le volet hydraulique ni pour le volet 

assainissement.  

 

Le conseil rural compte sur l’Etat sénégalais et les partenaires au développement 

pour améliorer les accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations de sa 

collectivité locale.  

 

9.2. Opérations prioritaires 

 

- Eau potable 

 

Les opérations prioritaires d’eau potable à lancer dès 2011 sont :  

 Extension du réseau AEP du forage de Kéréwane ; 

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de 

Ngoudourou ; 

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de 

Diakhaly ;  

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de 

Hamdalaye Samba Mbaye ; 

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de 

Méou Diobène ;  

 Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de 

Missirah Diakhaly ;  

 Construction d’une nouvelle AEMV à Sinthiang Lathiry ;  

 Construction d’une nouvelle AEMV à Nioro Katim ;  

 Construction d’une nouvelle AEMV à Koyel Nioro ;  

 Raccordement au réseau AEP du forage de Pata (commune) ; 

 Raccordement de villages au réseau AEP du forage de Médina Ndiaw (CR 

Bourouco) ;  

 Raccordement d’un village au réseau AEP du forage de Touba Thiékène (CR 

Bourouco).  
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- Assainissement 

 

Pour le volet assainissement, les opérations prioritaires à démarrer dès 2011, sont ;  

 

 la construction de vingt (20) édicules publics dans les infrastructures 

socioéconomiques de la communauté rurale ;  

 la réalisation de mille sept cent trente trois (1733) systèmes d’assainissement 

individuel afin de booster le taux d’équipement des ménages en latrines à 

57,9 % en 2015.  
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PLAN D’ACTIONS DE LA CR DE KEREWANE (EAU POTABLE) 
 

VILLAGES 
POPULATION 

ESTIMEE 
TRAVAUX PLANIFIES 

CODE INFRASTRUCTURE AEP DE 

RACCORDEMENT 
FINANCEMENT 

PERIODE DE REALISATION 

CODE NOM 2011 2015 2011 2012 2013 
ENTRE 

2014 ET 

2015 

104203O2038 Touba Kilimane 650 741 Raccordement au réseau AEP Forage de Médina Ndiaw A rechercher     

104203O2040 Senthe Ndimb 410 468 Raccordement au réseau AEP Forage de Médina Ndiaw A rechercher     

104203O2039 Mina 320 365 Raccordement au réseau AEP Forage de Médina Ndiaw A rechercher     

104203O2030 Fass Tobène 410 468 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

104203O2013 Saré Modou 220 251 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

104203O2016 Darou Thiendou 100 114 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0005 A rechercher     

104203O2001 
Kéréwane 3115 3552 Réhabilitation du forage et extension du 

réseau AEP 
18-4X-0003 A rechercher     

104203O2015 Ndiawène 200 228 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0005 A rechercher     

104203O2012 Boundou Sambou 550 627 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

-- Sinthiane Aly Badiane 150 171 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

104203O2028 Sinthiane Lathiry 710 810 Construction d’une nouvelle AEMV Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

104203O2029 Firdaoussy 510 582 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

- Kawsara Abdoulaye 80 91 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

104203O2011 Dimisca Ndawène 1050 1197 Raccordement au réseau AEP Forage de Sinthiang Lathiry A rechercher     

104203O2009 Médina Mbayène 800 912 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0001 A rechercher     

104203O2027 Sinthian Franc 50 57        

- Saré Bacary 1 350 399 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

- Saré Délo 290 331        

- Médina Alpha 250 285 Raccordement au réseau AEP 18-7X-0004 A rechercher     

104203O2050 Saré Tamba 310 353 Raccordement au réseau AEP 18-7X-0004 A rechercher     

- Thiadji 235 268 Raccordement au réseau AEP 18-7X-0004 A rechercher     

- Touba Thiékène 220 251 Raccordement au réseau AEP 18-7X-0004 A rechercher     

104203O2043 
Méou Ndiobène 3100 3535 Construction d’un château d’eau et 

extension du réseau AEP  
18-7X-0004 A rechercher     

104203O2046 Ngayenne Sénégal 1110 1266 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Médina Birame 150 171 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Amdalaye Yoro Diallo 145 165 Raccordement au réseau AEP Forage de Touba Mboyène BAD     

- Sam Ngayenne 255 291 Raccordement au réseau AEP Forage de Touba Mboyène BAD     

- Maka Abdoulaye Sall 355 405 Raccordement au réseau AEP Forage de Touba Mboyène BAD     

104203O2048 Maka Yelle 325 371 Raccordement au réseau AEP Forage de Touba Mboyène BAD     
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- Vélingara Hogo 550 627 Raccordement au réseau AEP Forage de Touba Mboyène  BAD     

- Sinthiou Manda 109 124 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Thiangaye 420 479 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Médina Simby 85 97        

- Darou Salam Guèye 700 798 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0001 A rechercher     

104203O2042 
Ngoudourou 710 810 Construction d’un château d’eau et 

extension du réseau AEP  
18-4X-0002 A rechercher     

- Wakilaré Sara 250 285 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Sinthian Manga 250 285 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Saré Yoro Bouka 210 239 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

- Sinthian Sorry 300 342 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0002 A rechercher     

104203O2026 Djida 210 239 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0001 A rechercher     

104203O2024 Sinthian Baïdy 150 171 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0001 A rechercher     

104203O2023 Sinthiou Omar Sarr 125 143        

104203O2022 
Missira Diakhaly 2000 2281 Construction d’un château d’eau et 

extension du réseau AEP  
18-4X-0001 A rechercher     

104203O2025 Saré Mansa 250 285 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0001 A rechercher     

- Sinthiang Moussé 110 125 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

- Darou Khoudos 520 593 Raccordement au réseau AEP Forage de Touba Thiékène A rechercher     

104203O2002 Sinthiou Toro 125 143 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

104203O2004 Diédani 130 148 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

- Sinthiang Samba Keïta 50 57 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

104203O2003 Sinthiang Sékou 160 182 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

- Saré Bacary 2 280 319 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

104203O2007 Missira Samba Mbengue 200 228 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

104203O2006 Nioro Katim 900 1026 Construction d’une nouvelle AEMV Forage de Nioro Katim A rechercher     

- Saré Keïta 500 570 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

- Sinthiang Gangoura 110 125 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

- Sinthiang Bora 180 205        

- Saré Pathé 185 211 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

- Keur Abdou SARR 310 353 Raccordement au réseau AEP Forage de Koel Nioro A rechercher     

- Diama Gadio 35 40 Raccordement au réseau AEP Forage de Koel Nioro A rechercher     

104203O2047 Koel Nioro 800 912 Construction d’une nouvelle AEMV Forage de Koel Nioro A rechercher     

- Missira Mamadou 220 251        

- Sinthiang Telly 480 547 Raccordement au réseau AEP Forage de Médina Manda BAD     

104203O2045 Diaba 510 582 Réhabilitation du puits existant - A rechercher     

- Sinthiang Diallobé 120 137        

- Sinthiang Mama 135 154        

- Yafarbo 110 125 Raccordement au réseau AEP Forage de Koel Nioro A rechercher     
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- Gnipi 305 348 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

- Diamanguène 235 268        

- Dahoro 415 473 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

- Léba Niassène 145 165 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

- Léba Mamoudou 135 154 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

- Aïnoumane 500 570 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

- Vélingara lali 280 319 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0001 A rechercher     

104203O2044 
Diakhali 1050 1197 Construction d’un château d’eau et 

extension du réseau AEP  
17-6X-0001 A rechercher     

- Diaroumé Sofa Niama 350 399 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

- Saré Bakary 3 85 97 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

- Wouropara 510 582 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

104203O2041 
hamdallaye Samba Mbaye 900 1026 Construction d’un château d’eau et 

extension du réseau AEP  
17-6X-0002 A rechercher     

104203O2036 Témento Sory 500 570 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

104203O2049 Saré Yoro Bouya 610 696 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

- Saré Sambel 120 137 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

- Saré Oury Diao 70 80 Raccordement au réseau AEP 17-6X-0002 A rechercher     

- Arafat El Hadj Oumar 390 445 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

- Toubacouta 280 319 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

104203O2008 Passy Ndéry 286 326 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

104203O2034 Sinthiang Demba 105 120 Raccordement au réseau AEP Forage de Nioro Katim A rechercher     

104203O2033 Saré Samineta 225 257 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

- Saré Mamadou Anda 198 226        

104203O2032 Sinthian Djidé 518 591 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

104203O2021 Bananto Ngalel 88 100 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0005 A rechercher     

104203O2010 Bananto Wali 98 112 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0005 A rechercher     

104203O2020 Saré Banni Thierno 97 111 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0005 A rechercher     

104203O2017 Diyabougou 800 912 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0005 A rechercher     

104203O2019 Saré Ali 205 234 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

- sinthiang Omarou 41 47        

- Israël 400 456 Raccordement au réseau AEP 18-4X-0003 A rechercher     

- Darou Rilwane 50 57        

- Sinthiang Demba Sall 25 29        

- Dramanène 60 68 Raccordement au réseau AEP Forage de Koelc  Nioro A rechercher     
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 1 

 Objet des travaux :  
         Extension du réseau AEP du forage de Kéréwane  

Observations :  
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

104203O2001 Kéréwane 3 552 1000 - 124,7 40 - 164,7 

- Saré Samba Méta 257 1000 - 9 40 - 49 

10420302004 Djédani 148 - - 5,1 - - 5,1 

10420302003 Sinthiang Sékou 182 - - 6,3 - - 6,3 

- Saré Bacary 2 319 1000 - 11,1 40 - 51,1 

- Sinthiang Moussé 125 - - 4,3 - - 4,3 

10420302002 Sinthiang Toro 142 - - 4,9 - - 4,9 

- Sinthiang Samba Keïta 57 - - 1,9 - - 1,9 

10420302019 Saré Ali 234 - - 8,1 - - 8,1 

10420302032 Sinthiou Djidé 239 - - 8,3 - - 8,3 

- Israël 456 - - 16 - - 16 

TOTAL - 5 711 3000 - 200 120 - 320 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 4 500 000 2 000 000 

BP Branchement particulier U 100 50 000 5 000 000 

BC Branchement communautaire U 6 150 000 900 000 

AB Abreuvoirs U 3 2 500 000 7 500 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 16 000 6 000 96 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

RHFO Réhabilitation forage de production U 1 10 000 000 10 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50 000 200 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 4 100 000 400 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

163 300 000 

16 330 000 

17 963 000 

197 593 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 2 

 Objet des travaux :  
 
         Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Ngoudourou  

Observations :  
 
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

10420302042 Ngoudourou 1 197 1000 - 41,9 40 - 81,9 

- Thiangaye 479 - - 16,8 - - 16,8 

- Médina Birane 171 - - 5,9 - - 5,9 

10420302046 Ngayenne Sénégal 1266 1000 - 44,3 40 - 84,3 

- Sinthiou Sory 342 - - 11,9 - - 11,9 

- Saré Yoro Bouka 239 - - 8,3 - - 8,3 

- Sinthiou Manda 124 - - 4,3 - - 4,3 

- Sinthiang Manga 285 - - 9,9 - - 9,9 

- Wakilaré Sara 285 1000 - 9,9 40 - 49,9 

TOTAL  5 016  3000 - 175,6 120 - 295,6 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine u 10 500 000 5 000 000 

BP Branchement particulier u 100 50 000 5 000 000 

BC Branchement communautaire u 4 150 000 600 000 

AB Abreuvoirs u 3 2 500 000 7 500 000 

PO Potence à charrettes u 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 17 000 6 000 102 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 8 000 4 000 32 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m u 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage u 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur u 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

RHFO Réhabilitation forage de production u 1 10 000 000 10 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire u 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène u 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine u 10 50 000 500 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  u 4 100 000 400 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  u 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

219 300 000 

21 930 000 

24 123 000 

265 353 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 3 

 Objet des travaux :  
 
         Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Diakhaly  

Observations :  
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

10420302044 Diakhaly 1197 1000 - 41,8 40 - 81,8 

- Saré Pathé 211 1000 - 7,3 40 - 47,3 

- Vélingara Lali (Saré Ngaye) 319 1000 - 11,1 40 - 51,1 

- Dahoro 473 - - 16,5 - - 16,5 

- Gnipi (Darou Naïm) 348 - - 12,1 - - 12,1 

- Aïnoumady 570 1000 - 19,9 40 - 59,9 

- Léba Niassène 165 - - 5,7 - - 5,7 

- Léba Mamoudou 154 - - 5,3 - - 5,3 

TOTAL  3 437 4000 - 120,3 160 - 280,3 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine u 7 500 000 3 500 000 

BP Branchement particulier u 60 50 000 3 000 000 

BC Branchement communautaire u 2 150 000 300 000 

AB Abreuvoirs u 4 2 500 000 10 000 000 

PO Potence à charrettes u 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 15 000 6 000 90 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m u 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage u 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur u 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

RHFO Réhabilitation forage de production u 1 10 000 000 10 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire u 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène u 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine u 7 50 000 350 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  u 5 100 000 500 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  u 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

193 900 000 

19 390 000 

213 290 000 

234 619 000 



62 
PLHA CR DE KEREWANE 

 

 



63 
PLHA CR DE KEREWANE 

 
Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 4 

 Objet des travaux :  
 
         Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Hamdalaye Samba Mbaye  

Observations :  
 
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

104203020 Hamdalaye Samba Mbaye 1026 1000 - 35,9 40 - 75,9 

- Diaroumé Sofa Niama 399 - - 13,9 - - 13,9 

- Saré Bacary 3 97 - - 3,3 - - 3,3 

- Wouro Pana 581 1000 - 20,3 40 - 60,3 

10420302036 Témento Sory 570 - - 19,9 - - 19,9 

10420302049 Saré Yéro Bouya 695 1000 - 24,3 40 - 64,3 

- Saré Sambel 137 1000 - 4,9 40 - 44,9 

- Saré Woury Diao 80 - - 2,8 - - 2,8 

TOTAL  3 585 4000 - 125,5 160 - 285,5 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 6 500 000 3 000 000 

BP Branchement particulier U 90 50 000 4 500 000 

BC Branchement communautaire U 6 150 000 900 000 

AB Abreuvoirs U 4 2 500 000 10 000 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 15 000 6 000 90 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m U 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

RHFO Réhabilitation forage de production U 1 10 000 000 10 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 6 50 000 300 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 5 100 000 500 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

195 500 000 

19 550 000 

21 505 000 

236 555 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 5 

 Objet des travaux :  
 
         Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Méou Diobène  

Observations :  
 
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

10420302043 Méou Ndiobéne 3535 1000 - 123,8 40 - 163,8 

- Touba Thiékène (Serigne 
Babou) 251 

1000 
- 

8,8 
40 - 

48,8 

- Thiadji 268 1000 - 9,3 40 - 49,3 

10420302050 Saré Tamba 353 1000 - 12,3 40 - 52,3 

- Médina Alpha 285 -  10 - - 10 

TOTAL  4 692  4000 - 164,2 160 - 324,2 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 4 500 000 2 000 000 

BP Branchement particulier U 60 50 000 3 000 000 

BC Branchement communautaire U 4 150 000 600 000 

AB Abreuvoirs U 4 2 500 000 10 000 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 10 000 6 000 60 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m U 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

RHFO Réhabilitation forage de production U 1 10 000 000 10 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50 000 200 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 5 100 000 500 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

162 600 000 

16 260 000 

17 886 000 

196 746 000 



66 
PLHA CR DE KEREWANE 

 

 



67 
PLHA CR DE KEREWANE 

Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 6 

 Objet des travaux :  
 
         Construction d’un château d’eau et extension du réseau AEP du forage de Missirah Diakhaly  

Observations :  
 
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 

Demande en eau (m
3
 / jour) 

 

Pop UBT Autre Total 

10420302022 Missirah Diakhaly 1197 1000 - 41,8 40 - 81,8 

- Sinthiou Baïdy 171 1000 - 5,9 40 - 5,9 

10420302026 Djida 239 - - 8,3 - - 8,3 

10420302009 Médina Mbayenne 912 1000 - 31,9 40 - 71,9 

10420302025 Saré Mansa 285 - - 9,9 - - 9,9 

- Darou Salam Gueye 798 1000 - 27,9 40 - 67,9 

TOTAL  3 602 4000 - 126  160 - 286  

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 8 500 000 4 000 000 

BP Branchement particulier U 60 50 000 3 000 000 

BC Branchement communautaire U 4 150 000 600 000 

AB Abreuvoirs U 4 2 500 000 10 000 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 15 000 6 000 90 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m U 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

RHFO Réhabilitation forage de production U 1 10 000 000 10 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 8 50 000 400 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 5 100 000 500 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

194 800 000 

19 480 000 

21 428 000   

235 708 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 7 

 Objet des travaux :  
 
        Construction d’une nouvelle AEMV à Sinthiang Lathiry 

Observations :  
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 

Demande en eau (m
3
 / jour) 

 

Pop UBT Autre Total 

10420302028 Sinthiang Lathiry  810 1000 - 28,4 40 - 68,4 

10420302029 Firdaoussy 581 1000 - 20,3 40 - 60,3 

- Kawsara Abdoulaye 91 - - 3,1 - - 3,1 

10420302011 Dimiska Ndawène 1197 1000 - 41,9 40 - 81,9 

10420302031 Saré Ali Badiane 171 - - 5,9 - - 5,9 

10420302035 Fass Tobène 467 - - 16,3 - - 16,3 

10420302013 Saré Modou 251 - - 8,8 - - 8,8 

10420302012 Boundou Sambou 627 1000 - 21,9 40 - 61,9 

TOTAL  4 195 4000 - 146,8 160 - 300,8 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 8 500 000 4 000 000 

BP Branchement particulier U 90 50 000 4 500 000 

BC Branchement communautaire U 4 150 000 600 000 

AB Abreuvoirs U 4 2 500 000 10 000 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 16 000 6 000 96 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m U 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

FO Forage de production U 1 30 000 000 30 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 8 50 000 400 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 5 100 000 500 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

222 300 000 

22 230 000 

24 453 000 

268 983 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 8 

 Objet des travaux :  
 
        Construction d’une nouvelle AEMV à Nioro Katim 

Observations :  
 
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 

Demande en eau (m
3
 / jour) 

 

Pop UBT Autre Total 

10420302036 Nioro Katim 1 026 1000 - 35,9 40 - 75,9 

10420302007 Missira Samba Mbengue 228 - - 7,9 - - 7,9 

- Saré Keïta 570 1000 - 19,9 40 - 59,9 

- Sinthiou Gangoura 125 - - 4,4 - - 4,4 

- Toubacouta 319 - - 11,2 - - 11,2 

- Arafate 445 - - 15,6 - - 15,6 

10420302008 Passi Ndery 326 1000 - 11,4 40 - 51,4 

- Sinthiou Demba 120 - - 4,2  - 4,2 

- Saré Bacary 1 399 1000 - 13,9 40 - 53,9 

10420302033 Saré Sam Méta 256 - - 8,9 - - 8,9 

TOTAL  3 814 4000 - 133,5 160 - 293,5 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 10 500 000 5 000 000 

BP Branchement particulier U 50 50 000 2 500 000 

BC Branchement communautaire U 4 150 000 600 000 

AB Abreuvoirs U 4 2 500 000 10 000 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 18 000 6 000 108 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 6 000 4 000 24 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m U 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

FO Forage de production U 1 30 000 000 30 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 10 50 000 500 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 5 100 000 500 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

236 800 000 

23 680 000 

26 048 000 

286 528 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 9 

 Objet des travaux :  
 
        Construction d’une nouvelle AEMV à Koyel Nioro 

Observations :  
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 

Demande en eau (m
3
 / jour) 

 

Pop UBT Autre Total 

10420302047 Koyel Nioro 912 1000 - 31,9 40 - 71,9 

- Sinthiou Koyel 648 1000 - 22,7 40 - 62,7 

- Sinthiang Mama 154 1000 - 5,4 40 - 45,4 

- Yafarbo 125 - - 4,4 - - 4,4 

- Diama Gadio 40 - - 1,4 - - 1,4 

- Diamaguène 268 1000 - 9,4 40 - 49,4 

10420302023 Keur Abdou Sarr 353 1000 - 5,4 40 - 45,4 

TOTAL - 2 500 5000 - 87,5 200 - 287,5 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 6 500 000 3 000 000 

BP Branchement particulier U 40 50 000 2 000 000 

BC Branchement communautaire U 4 150 000 600 000 

AB Abreuvoirs U 5 2 500 000 12 500 000 

PO Potence à charrettes U 1 1 500 000 1 500 000 

CP Canalisation de transport ml 15 000 6 000 90 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 5 000 4 000 20 000 000 

CE100/20 Château d’eau 100 m
3
/20 m U 1 35 000 000 35 000 000 

CAB Cabine de pompage U 1 3 500 000 3 500 000 

LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5 000 000 

CLO Cloture ml 80 10 000 800 000 

FO Forage de production U 1 30 000 000 30 000 000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4 000 000 

GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 6 50 000 300 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, 
etc.  

U 
6 100 000 600 000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage  U 1 500 000 500 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

215 300 000 

21 530 000 

236 830 000 

260 513 000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 10 

 Objet des travaux :  
 
        Raccordement au réseau AEP du forage de Pata (commune)  

Observations :  
 
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 

Demande en eau (m
3
 / jour) 

 

Pop UBT Autre Total 

10420302020 Bani Thierno 111 - - 3,9 - - 3,9 

10430302017 Diyabougou 912 - - 31,9 - - 31,9 

10420302015 Ndiawène 228 - - 7,9 - - 7,9 

10420302016 Darou Thiendou 114 - - 3,9 - - 3,9 

10420302025 Saré Mansa 285 - - 9,9 - - 9,9 

10420302021 Bananto Ngalele 100 - - 3,5 - - 3,5 

10420302018 Bananto Wali 112 - - 3,9 - - 3,9 

TOTAL - 2 096 - - 73,4 - - 73,4 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
 

Code Descriptif 
 

Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 4 500 000 2 000 000 

BP Branchement particulier U 40 50 000 2 000 000 

BC Branchement communautaire U 3 150 000 450 000 

CP Canalisation de transport ml 5 000 6 000 30 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 2 000 4 000 8 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50 000 200 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

42 650 000 

4 265 000 

4 691 500 

51 606 500 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 11 

 Objet des travaux :  
        Raccordement au réseau AEP du forage de Médina Ndiaw (CR Bourouco)  

Observations :  
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

10420302039 Mina 365 - - 12,8 - - 12,8 

10420302038 Touba Kélimane 741 - - 25,9 - - 25,9 

- Sinthiou Ndimbou 468 - - 16,4 - - 16,4 

TOTAL - 1 574 - - 55,1 - - 55,1 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 

Code Descriptif Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 3 500 000 1 500 000 

BP Branchement particulier U 30 50 000 1 500 000 

BC Branchement communautaire U 2 150 000 300 000 

CP Canalisation de transport ml 5 000 6 000 30 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 1 000 4 000 4 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 2 50 000 100 000 

CPT40 Compteurs abreuvoirs, potence, etc.  U 3 100 000 300 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

37 700 000 

3 770 000 

4 147 000 

45 617 000 
 

 

Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

10420302 KEEWANE KOLDA 12 

 Objet des travaux :  
        Raccordement d’un village au réseau AEP du forage de Touba Thiékène (CR Bourouco)  

Observations :  
 

Localités bénéficiaires et demande en eau 
 

Code localité Nom localité Pop UBT Autres 
Demande en eau (m

3
 / jour) 

Pop UBT Autre Total 

- Darou Khoudouss 593 - - 20,8 - - 20,8 

TOTAL  593 - - 20,8 - - 20,8 

Quantitatifs et coût estimatif des travaux 

Code Descriptif Unité Qté Coût U Coût Total 

BF Borne fontaine U 2 500 000 1 000 000 

BP Branchement particulier U 20 50 000 1 000 000 

BC Branchement communautaire U 2 150 000 300 000 

CP Canalisation de transport ml 7 000 6 000 42 000 000 

CS Canalisation de distribution  ml 1 000 4 000 4 000 000 

CPT20 Compteur borne-fontaine U 2 50 000 100 000 

Total travaux (FCFA HT) 
Etudes et contrôle 10 % (FCFA HT) 
Imprévus et divers 10 % (FCFA HT) 

Total général (FCFA HT) 

48 400 000 

4 840 000 

5 324 000 

58 564 000 
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LISTE DES VILLAGES OFFICIELS ET LEURS DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES ET TECHNIQUES 
 

VILLAGES DE LA CR POP ESTIMEE 

EN 2011 

CHEPTEL NIVEAU NAPPE 

PHREATIQUE BOVINS OVINS CAPRINS ASSINS EQUINS 

Touba Kilimane 650 1082 700 900 30 200 43m 

Senthe Ndimb 410 400 300 380 30 80 43m 

Mina 320 400 300 380 30 80 43m 

Fass Tobène 410 310 400 500 30 50 43m 

Saré Modou 220 100 50 70 9 16 43m 

Darou Thiendou 100 526 80 60 16 8 38m 

Kéréwane 3115 3600 2000 1500 200 450 18m 

Ndiawène 200 250 300 250 15 10 19m 

Boundou Sambou 550 550 250 200 43 90 19m 

Sinthiane Aly Badiane 150 230 880 510 7 4 38m 

Sinthiane Lathiry 710 1100 500 0 35 112 43m 

Firdaoussy 510 580 312 210 40 150 43m 

Kawsara Abdoulaye 80 430 125 53 5 4 38m 

Dimisca Ndawène 1050 1120 1400 1000 20 120 43m 

Médina Mbayène 800 800 225 340 100 125 19m 

Sinthian Franc 50 100 75 50 3 2 19m 

Saré Bacary 1 350 1000 500 600 80 40 18m 

Saré Délo 290 220 100 220 5 30 18m 

Médina Alpha 250 300 400 600 20 25 18m 

Saré Tamba 310 1200 310 100 6 30 18m 

Thiadji 235 450 150 110 5 20 18m 

Touba Thiékène 220 412 78 100 5 11 18m 

Méou Ndiobène 3100 2200 800 500 11 150 23m 

Ngayenne Sénégal 1110 2500 1200 1000 10 120 18m 

Médina Birame 150 15 25 15 0 3 18m 

Amdalaye Yoro 145 160 45 15 13 8 18m 

Sam Ngayenne 255 650 220 130 5 15 18m 

Maka Abdoulaye Sall 355 514 150 110 3 16 18m 

Maka Yelle 325 160 150 85 1 20 27m 

Vélingara Hogo 550 75 0 2 1 0 23m 

Sinthiou Manda 109 100 130 210 0 8 43m 

Thiangaye 420 300 500 100 4 35 43m 

Médina Simby 85 250 80 100 8 11 48m 

Darou Salam Guèye 700 1050 800 1050 50 123 48m 

Ngoudourou 710 600 500 700 22 35 18m 

Wakilaré Sara 250 125 170 80 5 4 18m 

Sinthian Manga 250 150 220 150 7 9 18m 

Saré Yoro Bouka 210 200 200 100 11 5 18m 

Sinthian Sorry 300 140 100 150 10 15 18m 

Djida 210 75 45 120 6 2 18m 

Sinthian Baïdy 150 78 43 25 8 3 18m 

Sinthiou Omar Sarr 125 161 85 112 20 45 33m 

Missira Diakhaly 2000 2500 1600 1100 300 120 33m 

Saré Mansa 250 423 512 600 88 109 18m 

Sinthiang Moussé 110 8 20 40 2 8 38m 

Darou Khoudos 520 600 400 500 50 200 43m 

Sinthiou Toro 125 90 50 30 5 1 43m 

Diédani 130 1000 200 300 10 11 38m 

Sinthiang Samba Keïta 50 45 65 50 3 5 38m 

Sinthiang Sékou 160 500 200 250 11 14 38m 

Saré Bacary 2 280 304 100 150 3 3 18m 

Missira Samba Mbengue 200 18 40 50 6 3 18m 

Nioro Katim 900 237 250 350 80 70 18m 

Saré Keïta 500 1500 800 1000 20 23 19m 
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Sinthiang Gangoura 110 30 0 80 4 2 19m 

Sinthiang Bora 180 500 100 50 11 4 19m 

Saré Pathé 185 462 84 56 11 7 19m 

Keur Abdou SARR 310 300 200 250 8 20 38m 

Diama Gadio 35 10 20 30 3 0 43m 

Koel Nioro 800 2000 400 600 40 50 38m 

Missira Mamadou 220 378 1000 400 19 30 38m 

Sinthiang Telly 480 1000 500 300 15 30 43m 

Diaba 510 1000 500 350 28 35 43m 

Sinthiang Diallobé 120 200 180 220 5 6 28m 

Sinthiang Mama 135 700 200 160 10 8 38m 

Yafarbo 110 150 50 60 5 3 33m 

Gnipi 305 260 300 450 11 70 18m 

Diamanguène 235 700 50 70 7 15 33m 

Dahoro 415 500 100 300 22 35 38m 

Léba Niassène 145 200 70 60 18 22 38m 

Léba Mamoudou 135 74 60 70 5 4 38m 

Aïnoumane 500 371 80 120 2 16 43m 

Vélingara lali 280 115 100 150 13 16 33m 

Diakhali 1050 900 400 450 30 37 18m 

Diaroumé Sofa Niama 350 700 575 150 15 2 18m 

Saré Bakary 3 85 80 60 80 5 3 18m 

Wouropara 510 600 200 350 100 50 18m 

hamdallaye Samba 
Mbaye 

900 500 500 800 50 30 28m 

Témento Sory 500 213 400 200 6 4 18m 

Saré Yoro Bouya 610 980 2000 1000 51 24 18m 

Saré Sambel 120 80 100 20 6 2 18m 

Saré Oury 70 100 150 70 5 0 18m 

Arafat El Hadj Oumar 390 1000 800 700 20 50 38m 

Toubacouta 280 228 70 120 3 8 18m 

Passy Ndéry 286 450 150 80 15 28 16m 

Sinthiang Demba 105 345 130 10 7 10 23m 

Saré Samineta 225 300 200 100 7 11 18m 

Saré Mamadou Anda 198 200 80 30 4 9 18m 

Sinthian Djidé 518 230 300 180 19 6 18m 

Bananto Ngalel 88 17 18 6 2 1 18m 

Bananto Wali 98 60 45 26 7 5 18m 

Saré Banni Thierno 97 142 10 6 2 0 18m 

Diyabougou 800 500 150 100 28 20 18m 

Saré Ali 205 400 120 150 20 3 18m 

sinthiang Omarou 41 200 40 25 3 3 38m 

Israël 400 150 40 15 5 3 43m 

Darou Rilwane 50 40 10 20 1 2 43m 

Sinthiang Demba Sall 25 300 50 30 3 2 38m 

Dramanène 60 350 400 30 4 10 38m 

Total 38 985 49 903 30 127 25 831 2 162 3 547 - 

Source : Enquête MSA (confirmée par le conseil rural) 
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Bilan de l’accès à l’eau potable de la CR.  
 

REGION : COMMUNAUTE RURALE : CODE CR : 

 

CODE LOCALITE NOM LOCALITE POP 2011 CODE (AEP) 

INFRASTRUCT

URE 

RACCORDEME

NT 

POINTS D’ACCES A L’EAU POTABLE FONCTIONNELS 

BF BP BC PM PM

H 

PO AB BJ AUT

RES 

104203O2038 Touba Kilimane 650           

104203O2040 Senthe Ndimb 410           

104203O2039 Mina 320           

104203O2030 Fass Tobène 410     1      

104203O2013 Saré Modou 220           

104203O2016 Darou Thiendou 100           

104203O2001 Kéréwane 3115 18-4X0003 5 25         

104203O2015 Ndiawène 200           

104203O2012 Boundou Sambou 550           

-- 
Sinthiane Aly 
Badiane 

150           

104203O2028 Sinthiane Lathiry 710     1      

104203O2029 Firdaoussy 510           

- Kawsara Abdoulaye 80           

104203O2011 Dimisca Ndawène 1050     1      

104203O2009 Médina Mbayène 800           

104203O2027 Sinthian Franc 50           

- Saré Bacary 1 350           

- Saré Délo 290       1     

- Médina Alpha 250           

104203O2050 Saré Tamba 310           

- Thiadji 235           

- Touba Thiékène 220           

104203O2043 Méou Ndiobène 3100 18-7X-0004 3 20   1  1   

104203O2046 Ngayenne Sénégal 1110     1      

- Médina Birame 150           

- Amdalaye Yoro 145           

- Sam Ngayenne 255           

- Maka Abdoulaye Sall 355           

104203O2048 Maka Yelle 325           

- Vélingara Hogo 550           

- Sinthiou Manda 109     1      

- Thiangaye 420           

- Médina Simby 85           

- Darou Salam Guèye 700     1      

104203O2042 Ngoudourou 710 18-4X-0002    1   1 1  

- Wakilaré Sara 250           

- Sinthian Manga 250           

- Saré Yoro Bouka 210           

- Sinthian Sorry 300           

104203O2026 Djida 210           

104203O2024 Sinthian Baïdy 150           

104203O2023 Sinthiou Omar Sarr 125           

104203O2022 Missira Diakhaly 2000 18-4X-0001        1  

104203O2025 Saré Mansa 250           

- Sinthiang Moussé 110           

- Darou Khoudos 520           

104203O2002 Sinthiou Toro 125           

104203O2004 Diédani 130           
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- 
Sinthiang Samba 
Keïta 

50           

104203O2003 Sinthiang Sékou 160           

- Saré Bacary 2 280           

104203O2007 
Missira Samba 
Mbengue 

200     1      

104203O2006 Nioro Katim 900           

- Saré Keïta 500           

- Sinthiang Gangoura 110           

- Sinthiang Bora 180           

- Saré Pathé 185           

- Keur Abdou SARR 310           

- Diama Gadio 35           

104203O2047 Koel Nioro 800           

- Missira Mamadou 220           

- Sinthiang Telly 480     1      

104203O2045 Diaba 510     1      

- Sinthiang Diallobé 120           

- Sinthiang Mama 135           

- Yafarbo 110           

- Gnipi 305     1      

- Diamanguène 235           

- Dahoro 415           

- Léba Niassène 145           

- Léba Mamoudou 135           

- Aïnoumane 500           

- Vélingara lali 280           

104203O2044 Diakhali 1050 17-6X-0001 2   1      

- Diaroumé Sofa 
Niama 

350     1      

- Saré Bakary 3 85           

- Wouropara 510     1      

104203O2041 
hamdallaye Samba 
Mbaye 

900 17-6X-0002 2 3  1      

104203O2036 Témento Sory 500           

104203O2049 Saré Yoro Bouya 610     1      

- Saré Sambel 120           

- Saré Oury 70           

- Arafat El Hadj Oumar 390     1      

- Toubacouta 280           

104203O2008 Passy Ndéry 286           

104203O2034 Sinthiang Demba 105           

104203O2033 Saré Samineta 225           

- Saré Mamadou Anda 198           

104203O2032 Sinthian Djidé 518           

104203O2021 Bananto Ngalel 88           

104203O2010 Bananto Wali 98           

104203O2020 Saré Banni Thierno 97           

104203O2017 Diyabougou 800     1      

104203O2019 Saré Ali 205           

- sinthiang Omarou 41           

- Israël 400           

- Darou Rilwane 50           

- Sinthiang Demba 
Sall 

25           

- Dramanène 60           

Total 38 985  12 48  18 2  2 2  
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