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I- CONTEXTE D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE CADRE 
DU CONTRAT 

 

1.1 Cadre de rédaction du rapport 

Subventionné par l’USAID, le projet WINNER est mis en œuvre par Chemonics International. Sa 

vision à long terme est d’une part d’améliorer les conditions de vie de la population dans les 

corridors cibles (Cul-de-sac et Matheux) et dans la région de Mirebalais et d’autres part de 

promouvoir des activités agricoles durables. Ce projet travaille sur trois résultats intermédiaires:  

 Augmentation de la productivité agricole ;  

 Stabilisation des bassins versants ; 

 Renforcement des marchés agricoles. 

Pour atteindre les résultats escomptés, le projet WINNER  développe  un partenariat avec les 

Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, les associations d’agriculteurs et autres 

partenaires public/privé.  Ce partenariat  facilitera  le développement et le transfert d’un 

ensemble de technologies  aux producteurs  qui leur permettront d’une part d’augmenter la 

production, la productivité agricole et de développer d’autres alternatives économiques durables 

et d’autres part  de protéger l’environnement et de réduire les risques d’inondation. 

Depuis plus  de deux (2) ans, le Projet WINNER accompagne  des associations de producteurs afin 

de les aider dans l’utilisation d’itinéraires techniques susceptibles d’intensifier  l’agriculture  et 

d’augmenter le rendement par unité de surface. Les  études réalisées par  des opérateurs externes  

ont montré  que des progrès techniques et technologiques sont réalisés avec les interventions   de 

ce projet.  Actuellement,  dans les zones d’intervention du projet WINNER, les rendements 

obtenus en plein champ sont doublés pour les cultures du maïs, du riz et du haricot.  Avec cette 

augmentation de rendement constaté, les associations de producteurs  auront besoin d’un appui 

technique dans la gestion  et la conservation de leur récolte. 

Dans cette perspective, un expert international a été consulté et ce dernier lors de la présentation 

des  conclusions et  les résultats de son rapport de travail a fait des propositions concrètes et 

adéquates en vue de diminuer ces pertes.  

Pour donner suite aux propositions de l’expert international, un contrat de consultation a  été 

établi en mars 2012 avec un consultant local  pour une péride de 89 jours ouvrables en vue  
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d’appuyer les  producteurs de haricot, du maïs et du riz dans leurs activités  post-récoltes dans les 

zones d’intervention ciblées par le projet WINNER.   

Ce document représente le rapport final des activités de mise en place du programme de 

traitement post-récolte de WINNER réalisées dans le cadre  du contrat. Il couvre la période allant 

du 21 mars au 10 août 2012. Il présente les résultats obtenus pendant cette période. 

1.2- Objectif  poursuivi  à travers ce rapport 

 
A travers ce rapport, le consultant  se donne pour objectif de présenter à la direction du secteur 

livelihoods les activités réalisées dans le cadre  du programme de traitement post-récolte du 

projet WINNER.  

 

II- PRÉSENTATION DES RÉGIONS TOUCHÉES PAR LES ACTIVITÉS DE  
MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE TRAITEMENT POST-RÉCOLTE 

Globalement, les deux corridors d’intervention du projet WINNER ont été touchés par les activités 

de mise en place du  programme post-récolte. Il s’agit des corridors  du Cul-de-Sac et de celui  des 

Matheux.  

Corridor du Cul-de-Sac 

Le Corridor du Cul-de-Sac fait partie de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où 80% des 

activités économiques du pays ont lieu, il joue un rôle important dans le développement d’Haïti. Il 

regroupe deux régions: la plaine du Cul-de-Sac  et les régions montagneuses de Kenscoff et de 

Petion-Ville.  

Au niveau de ce corridor, les réalisations de WINNER se résument à date en:  

 Installation de trois (3) CRDDs dont 1 à Bas-Boen, 1 à Kenscoff et 1 à Duvier (commune 

de  Pétion-Ville); 

 Encadrement de six (6) campagnes agricoles dans le Corridor du Cul-de-Sac; 

 Assistance aux participants comprenant des services de vulgarisation à travers plus de 

200 jeunes agronomes; 

 Accès aux intrants agricoles disponibles dans les boutiques d’intrants gérées par les 

associations de  producteurs.  
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 Réalisation des activités  agro-forestières afin d’aider les petits agriculteurs à planter des 

arbres fruitiers qui généreront rapidement des revenus.  

 Formation de près de 2000 paysans vulgarisateurs et de producteurs sur quatre (4) 

cours de base, ainsi que des cours plus spécialisés; 

 Appui à la commercialisation des denrées agricoles à travers les Marchés paysans 

 Appui aux activités post-récoltes. 

Corridor des Matheux 

Le Corridor des Matheux comprend une région allant de Cabaret à St Marc, la plaine côtière le 

long de la côte des Arcadins bordée à l’Est par la Chaine des Matheux. Il regroupe les  communes 

de Cabaret, d’Arcahaie,  de Montrouis et de St Marc présentant deux (2) zones agroécologiques 

différentes: une zone de plaine  et une zone de montagnes humides (Goyavier, Fonds-Baptiste et 

Délices).  

Les interventions du projet WINNER touchent tout le Corridor des Matheux. A Date, elles se 

résument en:  

 Installation d’un CRDD à Cabaret;  

 Encadrement des campagnes agricoles et agro forestières dans les communes de 

Cabaret et de l’Arcahaie; 

 Formation  des paysans-vulgarisateurs;  

 Réhabilitation des infrastructures de protection contre les inondations;  

 Identification des routes, ravines et canaux d’irrigation endommagés qui doivent être 

réhabilités; 

 Accès aux intrants agricoles disponibles dans les boutiques d’intrants gérées par les 

associations de  producteurs.  

 Appui à la commercialisation des denrées agricoles via “Marché paysan”; 

 Appui aux activités post-récoltes. 
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III- SÉLECTION DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS ET CHOIX DES 
BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME POST-RÉCOLTE 

Un total de soixante-seize (76) associations de producteurs, dénommées pour la plupart 

«CHANPYON», situées dans les corridors du Cul-de-Sac et des Matheux,  a été touché par les 

activités du programme de traitement post-récolte. Ces associations, formées en général de 

groupes d’agriculteurs,  sont structurées et reconnues par les autorités étatiques dans la majorité 

des cas. Leur choix a  été fait  par les responsables des régions en fonction non seulement de leur 

engouement  et de leur niveau  de participation dans les  activités  conduites par le projet WINNER 

notamment les activités d’implémentation des campagnes agricoles mais aussi  par leur degré 

d’adoption de nouvelles  techniques agricoles vulgarisées par le projet.  

Les associations « CHANPYON » représentent  les principaux bénéficiaires du programme de 

traitement post-récolte de WINNER. Elles ont reçu, par le biais de leur comité directeur,  un lot de 

matériel  qu’elles ont  distribué aux agriculteurs qui ont  suivi les Itinéraires Techniques (IT) des 

cultures de haricot, de maïs et du riz vulgarisés par le projet WINNER. La sélection de ces 

agriculteurs a été faite par le Responsable d’Encadrement Agricole (REA) de commun accord avec 

les comités directeurs des associations suivant le niveau d’adoption des nouvelles techniques et 

technologies de production vulgarisées par WINNER.  Le nombre d’associations  «CHANPYON » 

touché par Corridor dans le cadre des activités de mise en place du  programme post-récolte est 

porté ci-dessous (voir  liste d’associations en annexe). 

Corridors Cul-de-Sac Matheux  

Régions Cul-de-Sac Kenscoff/ 

Pétion-Ville 

Zones de 

plaine 

Zones de 

montagne 

(Goyavier et 

Fonds-Baptiste 

 

Nbred’associa

tions 

21 27 19 9  

Total  48 28 76 
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IV- PRÉVISIONS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE MISE EN PLACE DU  
PROGRAMME POST-RÉCOLTE 

 

4.1- Rappel des objectifs du contrat 

 

Objectif général et objectifs spécifiques:  
Ce programme est conçu en vue d’aider les associations de producteurs  de haricot, de maïs et de 

riz à mettre en place des activités post-récoltes leur permettant dediminuer les pertes  

enregistrées lors des traitements post-récoltes, du  stockage et de conservation. 

Sa mise en œuvre contribuera spécifiquement à: 

 Sensibiliser les producteurs sur les traitements post-récoltes et les nouvelles techniques 

de stockage et de conservation des grains;  

 Former les producteurs sur les techniques de stockage et de conservation de grains, sur 

les techniques de gestion et d’utilisation d’un silo métallique familial et sur les 

techniques de fabrication du silo métallique; 

 Faciliter l’accès aux producteurs des matériels et équipements post-récoltesnécessaires 

pour assurer les traitements post-récoltes, le stockage et la conservation des surplus de 

production disponibles dans les zones d’intervention du projet WINNER. 
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4.2- Rappels des livrables à soumettre dans le cadre  du contrat 

LIVRABLE  PÉRIODE COUVERTE  ACTIVITÉS ATTENTES  

I 21 au 31/03/12  identification des fabricants de 

machine et équipements de 

stockage 

 identification des fournisseurs 

potentiels; 

 identification des bénéficiaires; 

 préparation de la campagne de 

sensibilisation sur les techniques 

de stockage; 

 Liste des technologies à utiliser par produits; 

 Comptes rendu des rencontres organisées pour la 

sélection et l’identification des techniques et 

technologies; 

 Liste des bénéficiaires (associations et producteurs et 

type de matériels à fournir/bénéficiaire de d’appui en 

stockage); 

 Programme de formation de formation des bénéficiaires 

et contenu du programme de formation. 

II 01 au 30/04/12  Définir des modes d’octroi des 

matériels (crédit, participation, 

subvention); 

 organiser la formation pratique 

en gestion et supervision de la 

fabrication des équipements, en 

gestion des technologies 

diffusées; 

 Le document stratégique pour la distribution des 

matériels de stockage;  

 Agenda et résolutions des rencontres de sensibilisation 

sur le programme de stockage; 

 Soumettre la liste de présence des producteurs et 

associations participant dans les rencontres sur les 

techniques de stockage. 
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LIVRABLE PÉRIODE COUVERTE ACTIVITÉS ATTENTES 

III 01 au 31 /05/12 • organiser la formation pratique en 

gestion et supervision de la fabrication 

des équipements, en gestion des 

technologies diffusées; 

• préparation de la campagne de 

sensibilisation sur les techniques de 

stockage. 

 Soumettre le rapport de formation, la liste de présence des 

participants; 

 Présenter le tableau de progression des activités de 

stockage;   

 Soumettre un plan d’affaire pour le programme de 

traitement post-récolte des produits agricoles dans les 

corridors ciblés. 

IV 01 au 30/06/12 Accompagner les associations de 

producteurs impliquées dans le 

traitement et le stockage des produits 

agricoles. 

 Présenter le rapport de suivi des associations et producteurs 

accompagnés 

 Présenter un tableau montrant la progression des activités 

de traitement post-récolte et/ou stockage. 

 Faire l’état d’avancement des activités de mise en place. 

V 01 au 31/07/12 Coordonner la mise en œuvre du plan 

d’affaire pour la modernisation de la 

production de semences commerciales. 

 Présenter le rapport de suivi des associations et producteurs 

accompagnés 

 Présenter un tableau montrant la progression des activités 

de stockage. 

VI 01 au 10/08/12 Coordonner la mise en œuvre du plan 

d’affaire pour la modernisation de la 

production de semences commerciales. 

 Faire l’état d’avancement des activités de mise en place du 

programme post-récolte de WINNER. 



 

V- ACTIVITÉS RÉALISÉES  DANS LE CADRE DU CONTRAT 
Trois (3) groupesd’activitéssontréalisésdans le cadre de cecontrat.Ils’agit de:  

 Motivation et Sensibilisation; 

 Formation; 

 Acquisition et distribution de matériels et équipements post-récoltes. 

1) Motivation et Sensibilisation 

La motivation et la sensibilisation représentent un groupe d’activités d’extrêmes importance ssur 

lequel repose en partie la réussite du programme. Cette activité a été réalisée à partir des rencontres,  

des réunions de groupe et des journées de travail avec les représentants des associations dans certains 

cas et avec les membres des associations, dans d’autrescas, dans leurs zones respectives.  Globalement, 

68 associations soit un pourcentage de 89% des associations cibles sont touchées par cette activité.  

Parmi les deux (2) corridors d’intervention du projet WINNER, celui des Matheux est touché à plus de 

100 % et celui du Cul-de-Sac est touché à environ 76 %.  L’écart observé dans le corridor du Cul-de-Sac 

s’explique par le faible niveau d’accessibilité des zones de travail de la plupart des associations de la 

région de Kenscoff. 

Soulignons toutefois, qu’au niveau du corridor des Matheux trois (3) associations non ciblée sont pris 

part à cette activité. Il s’agit de: ODS3, OTAPM et ACOP. La première se trouve dans la zone de 

Goyavier/commune de Saint-Marc, tandis que les deux (2) autres se trouvent dans la zone de Délices 

commune de l’Arcahaie. Le tableau qui suit donne des details sur le nombre d’associations touché par 

les activités de motivation et de sensibilisation dans les corridors d’intervention du projet WINNER. 
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Nombre d’associations “CHANPYON” touché par les activités de Motivation et de Sensibilisation 

Corridor  régions Caractéristiqu

es agro-

écologiques 

Nbre 

d’associatio

ns ciblées 

Nbre 

d’associations 

touchées 

Écart % 

 

Cul-de-Sac 

Cul-de-Sac Plaine21 21 21  0 100 

Kenscoff/Pétion-

Ville 

Montagnes 

humides 

28 17 (-)11 61 

  49 38 9 76 

 

Matheux 

Cabaret, 

arcahaie, 

Montrouis 

Plaine 19 19 0 100 

Goyavier et 

Fonds-Baptiste 

Montagnes 

humides 

8 11 (+) 3 137.5 

  27 30 (+)3 111 

Total    76 68 (-) 8 89 

 

2) Formation 

Cette rubrique d’activités regroupe trois (3) thèmes. Il s’agit de:  

 Techniques de stockage et de conservation des grains; 

 Techniques de gestion et d’utilisation du silo métallique familial; 

 Techniques de fabrication du silo métallique familial. 

 



 13 

En plus des activités de motivation et de sensibilisation réalisées dans le cadre de ce contrat, des 

modules de formation ont été développés au profit des producteurs en vue d’améliorer le savoir et 

le savoir-faire de ces derniers et de faciliter ainsi une meilleure prise en charge à la fin du projet. 

Comme montre les tableaux ci-dessous, sur le trois (3) thèmes visés deux (2) d’entre eux ont été 

développés. Le premier (Techniques de stockage et de conservation des grains)a été développé au 

profit de 57 associations. Ce qui représente un taux de 75 %  des associations “CHANPYON” ciblées. 

Tandis que le deuxième (Techniques de gestion et d’utilisation du silo métallique familial) a été 

développé au profit de 64 associations. Ce qui représente un taux 84 % des associations 

“CHANPYON” ciblées. En ce qui concerne le troisième thème (Technique de fabrication du silo 

métallique familial) rien n’a été fait. Cela est dû en raison des difficultés de trouver une entreprise 

ou un particulier vendant ce service et qui répondent aux normes exigées par l’organisme financier. 

Les tableaux suivants donnent des détails sur le taux de réalisation des activités de formation. 

 

 

Techniques de stockage et de conservation des grains 

Corridors Régions Caractéristiques 

Nbre 

d'associations 

ciblées 

Nbre 

d'associations 

touchées 

Écart % 

Cul-de-Sac 

Cul-de-Sac Plaine 21 15 -6 71.43 

Kenscoff/PV 
Montagnes 

humides 
28 20 -8 71.43 

 

 Total 49 35 -14 71.43 

Matheux 

Cabaret, 

ArcahaieMontrouis 
Plaine 

19 14 -5 73.68 

Goyavier et Fonds-

Baptiste 

Montagnes 

humides 8 8 0 100 

 

  Total 27 22   81.48 

 

    G TOTAL 76 57 -19 75 



 14 

 

Techniques de gestion et d'utilisation du silo métallique familial  

Corridor
s 

Régions Caractéristiques 
Nbre 

d'associations 
ciblées 

Nbre 
d'associations 

touchées 

Écar
t 

% 

Cul-de-
Sac 

Cul-de-Sac Plaine 21 20 -1 95.24 

Kenscoff/  Pétion-
Ville  

Montagnes 
humides 

28 17 -11 60.71 

Total   49 37 -12 75.51 

Matheux 

Cabaret, 
ArcahaieMontroui
s 

Plaine 

19 19 0 
100.0

0 

Goyavier et Fonds-
Baptiste 

Montagnes 
humides 

8 8 0 100 

Total   27 27 0 
100.0

0 

G TOTAL     76 64 -12 84.21 

Ces tableaux montrent sur les deux(2) thèmes de formation traités, le taux moyen de participation 

des associations de producteurs est d’environ 64 %.  

On peut aussi constater à travers ces tableaux que la région de Kenscoff est celle qui accuse le  taux 

de participation le plus faible soit 71% environ pour le premier thème et environ 61 % pour le 

deuxième thème. Deux raisons sont à la base de cette situation. Il s’agit de:  

 Inaccessibilité des zones ou se trouve la plupart des associations ciblées dans le cadre 

de ce programme; 

 Marchandage de certaines associations pour participer aux séances de formation.   

De façon générale, le nombre de bénéficiaires touchés  par le thème «Techniques de stockage et de 

conservation des grains » s’élève à  Cent Cinquante-quatre (154) dont 38 femmes pour un total de 

cinquante-sept (57) associations. En ce qui concerne le thème « Techniques de gestion et d’utilisation 

de silo métallique familial, ce nombre s’élève à environ cent trente-huit (138) dont 30 femmes pour 



 15 

un total de soixante-quatre (64) associations. Pour plus de détails voir les tableaux et les images ci-

dessous.  

Nombre de bénéficiaires touchés par thème de formation pour chacune des corridors cibles du programme 

Techniques de stockage et de conservation des grains 

Corridors Région Nbre 
d’associations 

Nbre de bénéficiaires 

 
Cul-de-Sac 

  G F Total 

Cul-de-Sac 15 20 8 28 

Kenscoff 20 26 9 35 

Total 35 46 17 63 

 
Matheux 

Plaine  14 19 7 26 

Goyavier et 
Fonds-Baptiste 

8 51 14 65 

Total  22 70 21 91 

 G TOTAL 57 116 38 154 

 
 

Techniques de gestion et d’utilisation de silo métallique familial  

Corridors Région Nbre 
d’associations 

Nbre de bénéficiaires 

 
Cul-de-Sac 

  G F Total 

Cul-de-Sac 20 26 9 35 

Kenscoff 17 24 8 32 

Total 37 50 17 67 

 
Matheux 

Plaine  19 21 6 27 

Goyavier et 
Fonds-Baptiste 

8 37 7 44 

Total  27 58 13 71 

 G TOTAL 64 108 30 138 
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Producteurs dans une séance de travail        Producteurs en train d’observer un dispositif de séchage  

au CRDD de Bas-Boen 

 

Producteurs de la région des Matheux dans une séance pratique Producteurs dans une séance de manipulation d’un humidimètre. 

3) Acquisition et distribution de matériels et d’équipements post-récoltes 

Ce groupe d’activités concerne l’acquisition d’un ensemble de matériels et d’équipements 

post-récoltes (bâches, sacs de jute, humidimètres et silos métalliques) ciblé par le programme 

pour être distribué  aux associations “CHANPYON” identifiées  par les responsables de 

campagne au niveau de chaque région d’intervention du projet WINNER. Dans le cadre de ce 

contrat, la totalité des bâches, des sacs de jute et des humidimètres prévus pour les 

associations évoluant dans les zones de plaine est distribuée soit un taux de réalisation de 

100% (voir tableau ci-dessous). Cependant les silos métalliques familiaux qui représentent  le 

principal équipement post-récolte se font toujours attendre. Cette situation tend à démotiver 

les producteurs. 



 

 

 

Corridors  

 

 

 

Régions 

 

Matériels et équipements post-récoltes prévus et distribués 

Bâches 

 (90 m²) 

Sacs de jute 

 (110 lbs) 

Humidimètres 

 (while 55) 

Silos métalliques 

(1,400 kg) 

Prévisio

n 

Distrib

ution 

Ecart %   

de 

réalis

ation 

Prévis

ion 

Distri

butio

n 

Ecart %   

de 

réalis

ation 

Prév

ision 

Distri

butio

n 

Ecart %  

 de 

réali

satio

n 

Prévis

ion 

Distrib

ution 

Ecart %   

de 

réalisat

ion 

Cul-de-Sac Cul-de-Sac 3060 3060 0 100 3400 3400 0 100 21 21 0 100 70 0 - 70 0 

Matheux Plaine 2940 2940 0 100 2890 2890 0 100 19 19 0 100 62 0 - 62 0 

Total   6000 6000 0 100 6290 6290 0 100 40 40 0 100 132 0 - 132 0 

  

 

 



Liste des associations et nombre de bénéficiaires touchés dans les zones de 
plaine au niveau du corridor du Cul-de-Sac  

 

Associations Humidimètre Sacs de jute Bâches 
Nbre 

bénéficiaires 

AJDCGD 1 80 72 8 

AAS 1 20 18 2 

APADAPC 1 340 306 34 

ACPDD 1 230 207 23 

PHASS 1 150 135 15 

ORFEPB 1 180 162 18 

OFAVDBA 1 120 108 12 

OPTDC 1 290 261 29 

OJEUDEC 1 370 333 37 

APD 1 180 162 18 

MITH 1 40 36 4 

OPDMO 1 140 126 14 

APDAHCOM 1 80 72 8 

ODEB 1 110 99 11 

LEA 1 100 90 10 

MONPLAN 1 140 126 14 

ATRADEM 1 40 36 4 

FEPSFH 1 100 90 10 

OPVH* 1 260 234 52 

GFVCT 1 100 90 10 

MOPROF 1 330 297 33 

21 21 3400 3060 366 
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Liste des associations et nombre de bénéficiaires touchés dans les zones de 
plaine du corridor des Matheux 

 

Associations Humidimètres Sacs de jute Bâches 
Nbre de 

bénéficiaires 

GFVB 1 120 108 12 

ONADEV 1 190 171 19 

RACADAMA 1 500 600 50 

AIPA 1 310 279 31 

ORADCA 1 90 81 9 

ACCB* 1 190 171 28 

FOVEDECA 1 40 36 4 

ACAPCAB 1 20 18 2 

CEJECAS 1 70 63 7 

OTAA 1 200 240 20 

ATAIB 1 210 189  21 

IPDA 1 50 45 5 

AIPD 1 280 252 28 

PVADAC 1 20 18 2 

CCAA 1 130 117 13 

AJRR 1 40 36 4 

AIPM 1 40 48 4 

CODCOA* 1 90 81 9 

JMA 1 170 204 17 

19 19 2760 2694 258 

 
En ce qui concerne les zones de montagnes au niveau des deux (2) corridors,  la commande est 

placée pour l’acquisition des  matériels et équipements post-récoltes suivants:  

 5643 bâches (90 m²); 

 127 silos métalliques familiaux (1400 kg); 

 6028 sacs de jute 

 33 humidimètres. 
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Cette planification est faite pour satisfaire les besoins de  six cent vingt-sept (627) producteurs 

répartis dans 35 associations de producteurs dans la région de Kenscoff et dans deux (2)  zones 

de montagne humide du corridor des Matheux.  Le tableau qui suit donne des détails par région.  



Liste de matériels et équipements post-récoltes réquisitionnés pour les producteurs membres des associations évoluant ans la region de Kenscoff et dans les zones 

montagneuses de la region des Matheux.  

 

Coridors 

 

 

 

Régions 

Matériels et équipements post-récoltessollicités 

Nbre 

d’associations 

Nbre de 

producteurs 

Bâches               

(90 m²) 

Sacs de jute   

(110 lbs) 

Humidimèt

res    (wile 

55) 

Silos 

métalliques 

(1400 kg)  

Cul-de-Sac Kenscoff 26 385 3465 3850 26 79 

Matheux Goyavier et Fonds-

Baptiste 

7 242 2178 2420 7 48 

Total   33 627 5643 6270 33 127 
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VI- PRÉSENTATION D’UN PLAN D’AFFAIRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE TRAITEMENT POST-RÉCOLTE 

 

Au regard des matériels et équipements post récoltes distribués ou en cours de distribution dans 

le cadre de ce programme, tenant compte de l’augmentation de rendement obtenu avec les 

nouvelles techniques de production vulgarisées par le projet WINNER, un plan d’affaire du 

programme post-récolte a été élaboré avec les producteurs. Cette activité vise à les motiver et les 

sensibiliser davantage sur l’importance des nouvelles technologies post-récoltes prônées par ce 

programme.  

Marges brutes dégagées sans le programme de traitement post-récolte 

 

Marges brutes dégagées avec le programme de traitement post-récolte 

 

 

 

 

 

Produits Coût de 
production 
(gdes/ha) 

Production 
(kg/ha) 

Pertes 
(kg/ha) 

Prix de vente 
(gdes/kg) 

Prix de vente 
après pertes 

(gdes/ha) 

Marges 
brutes  

(gdes/ha) 

 
Maïs 

                                  
25,000.00  

 
3000 

 
1050 

 
35.00 

                     
68,250.00  

                     
43,250.00  

 
Haricot 

                                  
40,500.00  

 
1300 

 
455 

 
73.00 

                     
61,685.00  

                     
21,185.00  

 
Riz (TCS) 

                                  
83,000.00  

 
6000 

 
2100 

 
43.00 

                  
167,700.00  

                     
84,700.00  

Produits Coût de 
production 
(gdes/ha) 

Production 
(kg/ha) 

Pertes 
(kg/ha) 

Prix de vente 
(gdes/kg) 

Prix de vente 
après pertes 

(gdes/ha) 

Marges 
brutes 

(gdes/ha) 

Maïs 
                                  

25,000.00  3000 450 35.00 
                     

89,250.00  
                     

64,250.00  

Haricot 
                                  

40,500.00  1300 195 73.00 
                     

80,665.00  
                     

40,165.00  

Riz (TCS) 
                                  

83,000.00  6000 900 43.00 
                  

219,300.00  
                  

136,300.00  
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Plus-value dégagée avec les activités du programme traitement post récolte 

 

Avec le programme de traitement post-récolte, il est possible de dégager des plus-values  de 

l’ordre de 42,000.00 gourdes/ha/an pour le mais, 37,960.00 gourdes/ha/an pour le haricot et 

103,300.00 gourdes/ha/an pour le riz.  Cependant, pour atteindre cet objectif, il important de 

mobiliser des capitaux additionnels de l’ordre de 35,604.55 gourdes/ha/an. Ces capitaux sont 

nécessaires pour l’acquisition des matériels et équipements post-récoltes. Le tableau ci-après  

donne des détails concernant les opérations à réaliser, les types et le coût des matériels et 

équipements nécessaires à l’hectare/an. 

Coût des matériels e équipements de traitement post-récoltes nécessaires à l’hectare/an 

Produits Marges brutes dégagées 
sans le programme post-

récolte (gdes/ha) 

Marges brutes dégagées 
avec le programme post-

récolte (gdes/ha) 

Plus-value 
(gdes/ha)  

Nombre de 
récolte/an  

Plus-value 
(gdes/ha/an) 

Maïs                                   43,250.00  
                                    

64,250.00  
                

21,000.00  2 
                     

42,000.00  

Haricot                                   21,185.00  
                                    

40,165.00  
                

18,980.00  2 
                     

37,960.00  

Riz (TCS)                                   84,700.00  
                                  

136,300.00  
                

51,600.00  2 
                  

103,200.00  

Opérations 
Matériels/ 

équipements 
Quantité 

durée de 
vie (année) 

Coût 
unitare 
 (gdes) 

Coût total 
(gdes) 

Dépenses/an 
(gdes) 

Séchage 
Bâches (90 m2) 
 

9 1 
             

252.00  
       2,268.00  

                  
2,268.00  

Battage et 
engrenage 

Service d’une 
Batteuse 

    5,000.00 

Vannage et 
emballage 

Sacs jutes (110 
lbs) 

10 1 
             

137.50  
       1,375.00  

                  
1,375.00  

Contrôle 
d'humidité ** 

humidimètre 
(55 wile) 

  5     
                       

98.00  

Stockage et 
conservation  

Silos  (1400 kg) 3 10 
        

58,100.00  
   174,300.00  

                
17,430.00  

installation des 
silos  

Hangar  1 5 
        

37,500.00  
     37,500.00  

                  
7,500.00  
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NB: Les dépenses pour le contrôle d’humidité représentent les couts de service annuels. Elles sont 

calculées en tenant compte que la durée de vie de ce matériel ne va pas dépasser 5 ans.  

 

Chiffre d’affaires par produits/ha/année avec le programme de traitement post-récolte 

 

 

 

 

 

 

VII- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Le programme de traitement post-récolte tel que conçu par le projet WINNER représente un 

palliatif aux mauvais traitements que subissent les grains de maïs, de haricot et du riz après 

récolte et  un remède aux mauvaises conditions de stockage et de conservation  où sont 

exposés ces produits. Les matériels et équipements distribués ou en cours de distribution aux 

associations « CHANPYON », les séances de motivation et de sensibilisation organisées ainsi 

que les thèmes de formation développés représentent des activités importantes pouvant 

améliorer le savoir et le savoir-faire des producteurs et contribuer ainsi à faire baisser 

considérablement  les pertes post-récoltes. Ce qui aura pour conséquences, une plus grande 

disponibilité de ces produits agricoles au niveau de ces corridors et du pays en général. D’où 

des plus-values intéressantes seront dégagées à partir de la vente de ce surplus de production.  

total              
                

33,671.00  

Autres (5%)           
 

1,933.55  

Investissements           
                

35,604.55  

Produits Plus-value 
(gdes/ha/an) 

Coût d'investissement 
pour le traitement post-

récolte/ha/an 

Chiffre 
d'affaires  

(gdes/ha/an) 

Maïs 
                                  

42,000.00  35,604.55 6,395.95 

Haricot 
                                  

37,960.00  35,604.55 2355,45.00  

Riz (TCS) 
                                

103,200.00  35,604.55 67,595.45 
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Ce qui constituerait un gain pour la production agricole du pays et contribuerait ainsi à 

améliorer la sécurité alimentaire au niveau de ces zones et du pays en général. Toutefois, les  

Toutes les activités de ce  programme sont très appréciées par les producteurs des deux (2) 

corridors d’intervention du projet WINNER.  Cependant, le contrat touche à sa fin et bon 

nombre d’entre ’elles  ne sont pas encore atterries. En ce sens, pour asseoir ce programme 

dans les corridors d’intervention du projet WINNER,  il est impérieux  qu’un nouveau contrat 

soit engagé pour faciliter la poursuite des activités et pour intégrer aussi  d’autres zones 

agricoles de grandes importances au niveau des corridors cibles du projet WINNER. Ce nouveau 

contrat va permettre la réalisation des activités suivantes:   

 Formation des producteurs sur les « Techniques de fabrication du silo métallique 

familial » au niveau des trois (3) régions; 

 La distribution des silos métalliques familiaux aux producteurs membres des 

associations travaillant dans les zones basses  (Cul-de-Sac et une partie de la région 

des Matheux); 

 Le suivi de la requête faite pour l’acquisition des matériels et équipements post-récoltes 

pour les producteurs membres des associations « CHANPYON » travaillant dans les 

zones de montagne  (Kenscoff  et Goyavier, Fonds-Baptiste de la région des Matheux); 

 La distribution des matériels et équipements post-récoltes aux producteurs membres 

des associations « CHANPYON » travaillant dans les zones de montagne (Kenscoff  et 

Goyavier, Fonds-Baptiste de la région des Matheux);  

 L’accompagnement des producteurs pour l’installation des silos métalliques au niveau 

des trois (3) régions;  

 Le suivi des activités de stockage  et de conservation des grains et de semences 

commerciales au niveau des trois régions. 

Il va aussi permettre au projet WINNER de répondre à la  demande faite par les producteurs 

membres des associations locales de la communauté de Délices se trouvant dans les hauteurs 

de la commune de l’Arcahaie.   
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VIII- ANNEXES 
 Documents de  formation 

 Liste des bénéficiaires des séances de motivation et de sensibilisation 

 Liste des bénéficiaires des séances de formation 

 


