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CNR	 National	Registration	Center		
D	‐	B		 Design	‐	Build	
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ECAC	 Estimated	Costs	at	Completion	
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GOES		 Government	of	El	Salvador	
IAF	 Inter‐American	Foundation	
ITD	 Incurred	to	Date	
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MINED		 Ministry	of	Education	
MIS	 Management	Information	System	
MOP		 Ministry	of	Public	Works	
OMNI	 Acahuapa	Bridge	Contractor,	Inversiones	OMNI	S.	A.	de	C.	V.	
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TOR	 Terms	Of	Reference	
UCSF	 Clinics,	Health	Centers		
USAID		 United	States	Agency	for	International	Development	
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1 Summary  
The	summary	status	of	the	subprojects	of	the	Project	is	as	follows:		

 Bridges:	one	bridge	completed	and	the	single	remaining	bridge	in	the	process	
of	closeout/handover;	under	closeout	process,		

 Schools:	Seven	schools	in	final	design	stage;	and		
 Clinics: one clinic under the procurement process (in December the clinic was 

advance to award to D/B contractor).    

On	 December	 2,	 2014,	 CDM	 Smith	 received	 Modification	 #3	 to	 the	 task	 order,	 signed	 on	
November	 26,	 2014;	 	 extending	 the	 period	 of	 performance	 to	 July	 31,	 2015	 with	 a	
commensurate	increase	in	funding	in	accordance	with	the	estimate	provided	by	CDM	Smith	in	
the	June	20,	2014	reprogramming	submittal.	

The	main	events	during	year	2014	included:		

 San	Antonio	Bridge	Inauguration	on	July	16;		
 the	award	of	D/B	contract	for	Schools	to	ARCO	Ingenieros	on	August	26;		
 Notice	to	Proceed	to	Final	Design	of	Schools	on	September	24;	and		
 Acahuapa	Bridge	Inauguration	on	December	11.		

 

2 Significant Events for the three previous quarters (January - 
September 2014) 

2.1 First	quarter	(January	–	March	2014)	

Table	2‐1	summarizes	significant	events	during	the	first	quarter	reporting	period.		

Table	2‐1	Significant	Events	during	First	Quarter	

Date	 Event	

January	6,	2014	 Once	OMNI	satisfactorily	met	all	the	documentation	required	in	the	contract,	CDM	Smith	gave	
USAID	the	Technical	Recommendation	to	issue	the	“Notice	to	Proceed	to	Final	Design	Phase	of	
Acahuapa	Bridge”	

January	10,	2014	 After	 review	 of	 the	 Final	 Design	 of	 the	 San	 Antonio	 Bridge	 and	 having	 confirmed	 that	 it	
complied	 with	 the	 requirements	 of	 the	 contract	 and	 with	 AASHTO	 standards,	 CDM	 Smith	
recommended	to	USAID	the	technical	approval	for	the	Final	Design.	

January	10‐17,	2014	 On	the	San	Antonio	Bridge	there	was	a	suspension	of	works,	as	requested	by	the	Municipality	of	
La	 Libertad.	 The	 suspension	 was	 ordered	 to	 resolve	 the	 construction	 permit	 issues.	 After	
several	meetings,	the	Municipality	sent	a	letter	allowing	the	construction	works	to	proceed.	

January	17,	2014	 The	GOES	decided	to	continue	with	the	procurement	process	of	San	Ildefonso	clinic	instead	of	
the	Jerusalén	clinic;	future	reports	focused	on	this	clinic	only.	

January	21‐24,	2014	 CDM	Smith	supported	USAID	in	responding	to	bidders’	questions	during	the	Schools´	tendering	
process,	and	to	also	developed	the	clinic	Terms	of	Reference.	

January	27,	2014	 Received	 notice	 from	 the	 municipal	 office	 of	 the	 city	 and	 port	 of	 La	 Libertad,	 allowing	
construction	work	to	continue.	

February	5,	2014	 CDM	Smith	recommended	the	acceptance	of	the	Initial	Report	presented	by	OMNI	to	USAID	in	
concordance	with	the	clause	8.19.31	from	the	TOR	of	the	contract.		

February,	2014	 An	extension	of	term	and	amount	was	granted	to	CIVING	by	USAID	for	the	San	Antonio	Bridge	
work.	The	new	completion	date	was	set	for	July	4.	

February,	2014	 An	extension	to	submittal	dates	was	granted	to	the	D/B	schools	bidders	by	USAID	to	March	10,	
2014.	

March	6,	2014	 CDM	 Smith	 submitted	 a	 reprogramming	 of	 its	 services	 in	 response	 to	 USAID’s	 letter	 dated	
February	 12,	 2014	 requesting	 a	 revised	 proposal	 for	 an	 extension	 of	 the	 completion	 date	
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Date	 Event	

through	 June	 30,	 2015.	 The	 final	 quarter	 (April	 2015	 through	 June	 2015)	 was primarily	
intended	for	the	close	out	of	construction	works.			
CDM	Smith’s	reprogramming	submittal	included	the	following:		

‐ A	reprogrammed	schedule,	extending	the	completion	schedule	through	 	 July	31,	
2015	 (this	 proposed	 	 revised	 schedule	 extended	 through	 July	 31,	 2015,	 rather	
than	 the	 June	30,	2015	date	 in	USAID’s	 letter,	 as	a	 result	of	 changes	 in	USAID’s	
procurement	schedule)		

‐ A	reprogrammed	budget	(in	MS	Excel),	with	an	estimated	total	accrued	amount	
through	December	29,	2014	(the	original	completion	date	of	the	Task	Order),	as	
well	as	a	total	estimated	cost	through		July	31,	2015	where	projected	costs	were	
presented	by	quarters	(as	requested	by	USAID);	and,	

‐ USAID	Biodata	forms	for	the	following	proposed	personnel	new	to	the	Task	Order	
o Ana	Henríquez	–	Community	Involvement	Coordinator;	and	
o Nelson	Sundstrum	–	Driver.	

March	10,	2014	 USAID	received	the	proposals	from	bidders	for	the	schools

March	14,	2014	 Representatives	 from USAID	 and	CDM	Smith	met	 to	 verify	 the	 operation	of	 the	Management	
Information	System	(MIS).	It	was	determined	that	the	system	is	working	based	on	compliance	
with	the	following	operation	objectives	and	indicators:	

Objectives:	

o Document	and	validate	QA/QC	processes	
o Record	and	control	physical/financial	progress	
o Produce	executive	reports;	additional	reports	can	be	generated	and	included		
o Store	 support	 information	 for	 the	payment	 certificate	process	 (a	definition	was	

made	 of	 the	 payment	 certificate,	 calculation	 memories	 and	 photographs	 that	
show	the	progress	of	works).	

Performance	indicators:	

o System	operation	in	real	time		
o Daily	access	to	statistics	to	verify	performance		
o Implementation	 of	 technical	 support	 email;	 corrective	 actions	 will	 be	 solved	

during	evening	hours	for	minimum	impact	on	users.	
o Monthly	support	report,	including	emails	containing	consultations	to	users. 

March	28,	2014	 The	Preliminary	Design	of	UCSF	San	Ildefonso	was	delivered	to	USAID,	with	an	update	of	 the	
amounts	of	the	bidding	form	from	the	meeting	held	on	March	26.	

 

2.2 Second	quarter	(April	‐	June	2014)	

Table	2‐2	summarizes	significant	events	during	the	second	quarter	reporting	period.		

Table	2‐2	Significant	Events	during	Second	Quarter	

 
Date	 Event	

April	10,	2014	 CDM	 Smith	 recommended	 that	 USAID	 issue	 the	 ‘Notice	 to	 Proceed	 to	 Mobilize’	 to	 the	 D/B	
contractor	for	Acahuapa	Bridge	

April	11,	2014	 CDM	 Smith	 issued	 a	 Technical	 Recommendation	 to	 USAID	 for	 the	 acceptance	 of	 the	
Geotechnical	and	Geological	Studies	of	Acahuapa	Bridge	

April	22,	2014	 CDM	Smith	 issued	a	Technical	Recommendation	 to	USAID	 for	 the	acceptance	of	 the	design	of	
piles,	foundations	and	footings	and	abutments	piles	of	Acahuapa	Bridge	

April	23,	2014	 USAID	issued	the	Notice	to	Proceed	to	Mobilize	to	the	construction	site	to	OMNI	for	Acahuapa	
Bridge.	

April	25,	2014	 The	 Director	 of	 USAID	 and	 the	 Ministry	 of	 Public	 Works	 conducted	 a	 site	 visit	 to	 the	 San	
Antonio	Bridge.	

April	25,	2014	 OMNI	began	mobilization	to	the	site	and	initiated	preliminary	works	(installation	of	camp	1	and	
camp	2).	
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May	5,	2014	 CDM	Smith	 issued	a	 technical	recommendation	to	USAID	for	acceptance	of	 the	 final	design	of	
columns,	beams	and	abutments	of	Acahuapa	Bridge	

May	6,	2014	 CDM	Smith	and	USAID	coordinated	a	site	visit	to	San	Ildefonso’s	clinic	with	the	contractors	as	
part	of	the	procurement	process.	

May	14,	2014	 Concrete	was	placed	on	the	slab	of	San	Antonio	Bridge.	

May	24,	2014	 Concrete	was	poured	for	the	first	pile	on	Acahuapa	Bridge.	

May	29,	2014	 Concrete	was	poured	for	the	second	pile	on	Acahuapa	Bridge.	

June	05,	2014	 The	official	Groundbreaking	Ceremony	of	Acahuapa	Bridge	was	held.	The	 attendees	 included	
the	US	Ambassador,	 the	USAID	Director,	 the	Minister	of	Public	Works	and	 the	Mayors	of	San	
Vicente	 and	 Apastepeque,	 USAID	 personnel,	 OMNI	 representatives,	 CDM	 Smith	 and	
representatives	of	the	communities	close	to	the	bridge	location.	See	Figure	2‐1	for	event	photo.	

June	06,	2014	 CDM	Smith	issued	a	Technical	Recommendation	to	USAID	for	the	acceptance	of	the	Final	Design	
for	Acahuapa	Bridge.	

June	13,	2014	 The	 Dynamic	 Load	 Testing	 of	 the	 south	 pile	 was	 conducted	 on	 Acahuapa	 Bridge,	 yielding	
favorable	results,	in	excess	of	the	design	load	

June	18,	2014	 CDM	Smith	issued	the	Preliminary	Handing‐Over	Certificate	to	CIVING	for	San	Antonio	Bridge,	
as	part	of	the	contractual	requirements	to	close	out	the	project.	

June	19,	2014	 The	San	Antonio	Bridge	was	opened	to	traffic	 in	a	public	event.	The	participants	included	the	
Vice‐minister	 of	 MOP,	 USAID’s	 representative.	 On	 June	 20,	 2014	 Ministry	 of	 Public	 Works	
(MOP)	began	dismantling	the	Acrow	Bridge.	See	Figure	2‐2	for	event	photo.	

June	20,	2014	 CDM	 Smith	 submitted	 a	 letter	 including	 a	 new	 reprogramming	 budget	 and	 schedule	 as	 an	
update	 to	 the	March	6,	2014	submittal.	The	purpose	of	 the	reprogramming	submitted	was	 to	
request	a	modification	of	the	task	order	for	an	extension	of	the	period	of	performance	through	
July	31,	2015	and	increase	the	total	estimated	cost	accordingly.	

 
 
FIGURE 2‐1 

Groundbreaking Ceremony of Acahuapa Bridge 

 
 
 
 
 
 

Guests	of	honor	(pictured	left	to	right)	included	Mr.	Kirk	Dahlgren,	USAID	Director;	Mr.	Medardo	
Hernández,	Mayor	of	San	Vicente;	Lic.	Jaime	Miranda,	Viceminister	of	Coperation	to	Development;	
Lic.	Gerson	Martínez,	the	Minister	of	Public	Works;	Lic.	Mari	Carmen	Aponte,	U.S.	Ambassador;Mr.	

Juan	Herrera,	Mayor	of	Apstepeque;	and		Lic.	Leslie	Quiñonez,	Secretary	of	the	Presidency.	
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FIGURE 2‐2 

San Antonio Bridge was opened to traffic 

 
 

2.3 Third	quarter	(July	‐	September	2014)	

Table	2‐3	summarizes	significant	events	during	the	third	quarter	reporting	period.		

Table	2‐3	Significant	Events	during	Third	Quarter	

Date	 Event	

July	7,	2014	 Project	 technical	 team	 attended	 training	 at	 U.S.	 Embassy	 on	 AID	 Track,	 the	 system	 that
consolidates	information	about	projects	executed	with	USAID	funds. 

July	16,	2014	 Inauguration	of	the	San	Antonio	Bridge.	See	Figure	2‐3	for	event	photos.	

August	1,	2014	 “Final	Taking	Over	and	Performance	Certificate”	delivered	to	CIVING	after	 field	visit	verifying
compliance	with	the	contractor’s	construction	Contract	Section	10.9. 

August	7,	2014	 CIVING	conducted	 contract‐required	 training	 session	 for	 representatives	of	FOVIAL	and	MOP
on	the	Operation	and	Maintenance	Manual.	See	Figure	2‐4	for	event	photo. 

August	8,	2014	 Expiration	of	contract	term	for	the	San	Antonio	Bridge	

August	26,	2014	 USAID	awards	the	design	and	construction	contract	for	schools to	ARCO:	
o School	Las	Margaritas	I	and	II,	Quezaltepeque	
o Instituto	Nacional	José	María	Peralta	Lagos,	Quezaltepeque	
o School	Adrián	García,	San	Esteban	Catarina	
o School	San	Sebastián	Abajo,	Santiago	Nonualco	
o School	Francisco	Antonio	Lima,	Jayaque	
o School	Pedro	Pablo	Castillo,	Nuevo	Cuscatlán	
o School	Cantón	Ojo	de	Agua,	Huizucar 

September	2,	2014	 Project	technical	team	attended	USAID‐hosted	Schools Post‐Award	Meeting	introducing
ARCO	and	explaining	contract	clauses.	

September	4‐5,	2014	 Schools	Post‐Award	Technical	Orientation	meeting	held	

September	24,	2014	 Notice	to	Proceed	issued	to	ARCO for	Final	Design	for	the	Schools		Design/Construction
project	



 
USAID El Salvador Tropical Storm Ida Reconstruction Project                                                    2014 Annual Report   
 

7

 

FIGURE 2‐3 

FIGURE 2‐4 
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3 Events for the Fourth Quarter 2014 

3.1 Significant events 

Table	3‐1	summarizes	significant	events	during	the	fourth	quarter	reporting	period.		

Table	3‐1	Significant	Events	during	Fourth	Quarter	
	

Date	 Event	

October	3,	6,	7,	17	
and	28,	2014	

The	following	schools were	officially	delivered	to	contractor	ARCO:		
- Pedro	Pablo	Castillo,	(Oct.	3)	
- Las	Margaritas	I	and	II,	(Oct.	6)	
- José	María	Peralta	Lagos,	(Oct.	7)	
- San	Sebastián	Abajo,	(Oct.	17)	
- Cantón	Ojo	de	Agua,	(Oct.	28)	

October	24,	2014	 USAID	 formally	 received	a	new	requirement	 from	MINED	 for	2	additional	 classrooms	 in	 Inst.	
José	María	Peralta	Lagos,	due	to	increased	capacity	from	a	school	curriculum	shift.	

October	24,	2014	 ARCO	submitted	the	documentation	of	CE	Adrián	García	for	Construction	Permit.	
	

October	28,	2014	 MINED	 submitted,	 with	 support	 from ARCO Ingenieros,	 documentation	 for	 the	 construction	
permit	application	for	School	Pedro	Pablo	Castillo	in	the	Municipality	of	Nuevo	Cuscatlán.	

November	1,	2014	 Pouring	of	asphalt	for	Acahuapa Bridge	

November	12,	2014	 OMNI	submitted	 to	USAID	a	contract	extension	request	of	30	days,	based	on	 the	delay	 in	 the	
construction	 of	 the	 pilings	 of	 the	 north	 foundation,	 given	 unforeseeable	 conditions	 and	
extraordinary	 rains	 in	 August	 and	 September.	 The	 time	 extension	 request	 did	 not	 require	
additional	 costs.	 USAID	made	 comments	 to	 the	 document	 and	 requested	 its	 translation	 into	
English.	

November	17,	2014	 Event	held	for	the	opening	of	Acahuapa	Bridge	to	traffic,	with	the	participation	of	the	Mayor	of	
San	Vicente,	the	Regional	Controller	of	USAID	for	Central	America	and	Mexico,	the	Minister	of	
Public	 Works,	 Transportation,	 Housing	 and	 Urban	 Development,	 the	 Vice‐Minister	 of	 Public	
Works,	Representatives	of	OMNI	and	of	CDM	Smith.	Additionally,	MOP	with	the	collaboration	of	
OMNI	 started	 the	 disassembly	 and	 removal	 of	 the	 existing	 ACROW‐type	 bridge	 that	 was	 in	
operation	at	the	exit	bridge	of	the	city	of	San	Vicente.	See	Figure	3‐1	for	event	photo.	
The	opening	to	traffic	was	made	10	days	in	advance	of	the	programmed	date,	an	achievement	
that	was	possible	thanks	to	the	commitment	of	the	entire	work	team	of	the	Contractor	and	the	
Supervision	teams.	

November	25,	2014	 In	 a	meeting	with	 the	Ministry	of	Education,	USAID	 conveyed that	 the	 requests	 submitted	 to	
include	CE	Chantusnene	were	suspended	due	to	the	 irregularities	 in	 the	 legal	situation	of	 the	
property	 deed,	 since	 it	 is	 not	 registered	 in	 favor	 of	 the	 Government	 of	 El	 Salvador	 and	 the	
legalization	process	would	require	an	estimated	18	months.		

November	26,	2014	 Groundbreaking	 laying	 ceremony	 of	 Instituto	 Nacional	 José	 María	 Peralta	 Lagos	 in	
Quezaltepeque,	thus	indicating	the	beginning	of	the	reconstruction	of	the	seven	schools	of	the	
Project.	Participating	at	the	event	were	the	Principal	of	Instituto	Nacional,	the	US	Ambassador,	
the	Minister	of	Education,	 the	acting	Director	of	USAID	and	 the	Mayor	of	Quezaltepeque.	 See	
Figure	3‐2	for	event	photo.	
Modification	#3	 to	 the	 task	order,	 extending	 the	period	of	performance	 to	 July	31,	2015	was	
signed	by	the	USAID	Contracting	Officer.	

December	2,	2014	 CDM	Smith	issued a	technical	recommendation	for USAID	to	issue	the	Notice	for	Mobilization	to	
the	work	site	for	School	Dr.	Adrián	García.	
CDM	 Smith	 received,	 by	 fax,	 Modification	 #3	 to	 the	 task	 order,	 extending	 the	 period	 of	
performance	to	July	31,	2015	

December	8,	2014	 CDM	 Smith	 issued a	 technical	 recommendation	 to	 USAID	 to	 accept	 the	 modification	 in	 the	
design	of	the	north	and	south	spillways	of	Acahuapa	Bridge.		

December	9,	2014	 CDM	Smith	recommended	the	acceptance	of	 the	extension	 in	the	contract	date	of	 Inversiones	
OMNI,	 the	 D/B	 contractor	 of	 the	 Acahuapa	 Bridge,	 to	 better	 ensure	 a	 comprehensive	 and	
complete	closeout	of	the	project.	

December	11,	2014	 The	inauguration	ceremony	was	held	for	the	Acahuapa	Bridge.	Participating	at	the	event	were	
the	Mayor	of	Apastepeque,	the	acting	Director	of	USAID,	the	Minister	Counselor	of	the	Embassy	
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of	 the	 United	 States,	 the	 Minister	 of	 Public	 Works,	 Transportation,	 Housing	 and	 Urban	
Development,	the	Mayor	of	San	Vicente,	the	Governor	of	San	Vicente,	and	others.	See	Figure	3‐
3	for	event	photo.	

December	17,	2014 CDM	Smith	issued a	technical	recommendation	to	USAID	to	issue	the	Notice	for	Mobilization	to	
the	work	 site	 for	 the	 six	 remaining	 schools.	With	 that,	 the	 contractor	 can	 start	 construction	
work	for	camp	facilities,	and	disassembly	and	demolition	work.	

December	23,	2014	 CDM	Smith	issued a	technical	recommendation	to	USAID	to	revoke	the	NTP	to	mobilization	for	
CE	Francisco	Antonio	Lima	due	to	the	lack	of	 legal	regularization	of	the	property	deed,	which	
MINED	must	solve.	

December	30,	2014	 ARCO	 delivered	 to	 CDM	 Smith	 the	 Final	 Design	 documents	 (architectural	 and	 specialization	
construction	 drawings,	 technical	 specifications	 and	 calculation	 reports)	 of	 the	 seven	 schools.	
The	 documentation	 is	 in	 the	 revision	 process	 by	 CDM	 Smith.	 The	 final	 design	 submitted	
excludes	the	use	of	the	land	adjacent	to	CE	Las	Margaritas	I	and	II	for	the	rain	water	solution,	
given	that	a	legally	valid	authorization	of	use	could	not	be	obtained.	

 
 
FIGURE 3‐1 

Acahuapa Bridge was opened to traffic 
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FIGURE 3‐2 

Groundbreaking  laying  ceremony  of  Instituto  Nacional  José María  Peralta 
Lagos in Quezaltepeque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURE 3‐3 

Inauguration of Acahuapa Bridge 
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3.2 Status for subproject groups by component 

The	status	for	the	following	list	of	subprojects	is	presented	in	Table	3‐2	below.		

 San	Antonio	Bridge,	Completed	

 Acahuapa	Bridge,	Final	Construction	Phase	

 Schools,	Awarded,	Final	Design	Phase	and	notice	to	proceed	with	mobilization	to	the	
site	of	the	work1	

 Clinic,	  one clinic under the procurement process (in December the clinic was 
advance to award to D/B contractor).		

 
The	next	table	3‐2	shows	the	percentage	of	schedule	time	expended	in	each	subproject	by	
component	

	
Table	3‐2:		Status	for	Subproject	Groups,	by	Component		

Start Date
Finish 

Date
Report Date

% of time 

expended

San Antonio 4‐Jun‐13 8‐Aug‐14 31‐Dec‐14 100.00% Finished

Acahuapa 7‐Jan‐14 6‐Jan‐15 31‐Dec‐14 98.35% Construction

Cantón San Sebastian Abajo 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14 31.39%

Cantón Chantusnene
Not 

awarded

Not 

awarded 31‐Dec‐14

Pedro Pablo Casti llo 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14 31.39%

Dr. Adrian Garcia 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14 31.39%

Catón Ojo de Agua 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14 31.39%

Instituto Nacional  José María 

Peralta Lagos 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14
31.39%

Dr. Francisco Antonio Lima 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14 31.39%

Colonia Las  Margaritas  1 y 2 25‐Sep‐14 31‐Jul‐15 31‐Dec‐14 31.39%

Clinic San Ildefonso TBD TBD 31‐Dec‐14 Award Process

26‐Aug‐14, se  adjudican s iete  Centros  Escolares  a  ARCO Ingenieros .

Schools

Delivered 7 Final 

Designs, and review 

by CDM Smith, 6 

schools possess 

Notice to Procedd to 

Mobilize to 

Construction Site, 

issued by USAID  on 

December 17/14

Sub projects/Facilities

Bridges

 

3.2.1 Clinics 

Procurement	of	the	San	Ildefonso	Clinic	continued	through	the	fourth	quarter.	The	proposal	
was	supposed	to	be	awarded	on	November	15,	2014.	However,	at	the	end	of	December	CDM	
Smith	had	not	been	informed	yet	about	this	award.	

3.2.2 Schools 

Table	3‐3	summarizes	activities	advancing	schools	progress	under	the	project,	followed	by	a	
narrative	of	key	issues	identified	and	addressed	during	the	quarter	and	Figure	2‐3,	a	photo	
array	of	the	progress	of	work	at	schools.	

Upcoming	 activities	 include	 delivery	 of	 five	 schools;	 issuance	 of	 notices	 to	 proceed	 for	
mobilization;	submittal	of	documentation	for	construction	permits;	and,	final	design	progress	
and	reports	on	the	results	of	complementary	studies.	

                                                      
1 Except	the	school	Francisco	Antonio	Lima,	which	for	legal	issues	with	the	title	deed	has	been	
suspended. 
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Table	3‐3	Schools	Activities	 

Date	 Event	

October	1,	8,	15,	22	
and	29,	2014	

Follow‐up	meetings	for	the	schools	were	held	with	ARCO,	USAID	and	CDM	Smith	

October	7,	14,	21	and	
28,	2014	

Follow‐up	meetings	for	the	schools	were	held	with	MINED,	USAID	and	CDM	Smith.		

October	10,	2014	 ARCO	 Ingenieros	 submitted	 the	 documentation	 for	 the	 construction	 permit	 procedure	 for	
School	Pedro	Pablo	Castillo	to	the	Municipality	of	Nuevo	Cuscatlán.		

October	21,	2014	 ARCO	 delivered	 in	 physical	 and	 digital	 copies,	 the	 delivery	 certificate	 of	 the	 site	 and	
photographic	record	of	the	following	schools:	

- San	Sebastián	Abajo	
- Francisco	Antonio	Lima	
- José	María	Peralta	Lagos		
- Las	Margaritas	I	and	II		
- Pedro	Pablo	Castillo		
- Adrián	García		

October	22,	2014	 ARCO	delivered	structural	observations	to	an	architectural	change	of	2‐level	modules.	Likewise,	
during	 the	 weekly	 follow‐up	 meeting,	 they	 delivered	 mobilization	 documents	 of	 the	 seven	
schools.	

October	23,	2014	 In	 compliance	 with	 the	 scope	 of	 the	 Additional	 Surveys,	 ARCO	 carried	 out	 the	 hydrological	
surveys	for	Schools	San	Sebastián	Abajo	and	Francisco	Antonio	Lima.	

October	24,	2014	 CDM	 Smith	 met	 with	 the	 Planning	 and	 Urban	 Development	 Manager	 of	 the	 Municipality	 of	
Nuevo	 Cuscatlán.	 At	 the	 meeting,	 the	 Municipality	 clarified	 that	 if	 the	 construction	 permit	
request	was	submitted	by	D/B	Contractor,	ARCO	Ingenieros,	the	municipality	would	proceed	to	
the	calculation	of	the	respective	municipal	taxes,	unless	a	donation	agreement	was	submitted.	
However,	 if	 the	 permit	 was	 submitted	 directly	 by	 MINED,	 they	 would	 charge	 the	 symbolic	
amount	of	one	US	dollar	($1.00).	

October	27,	2014	 As	 a	 consequence	 of	 meeting	 held	 between	 CDM	 Smith	 and	 the	 Planning	 and	 Urban	
Development	Manager	of	the	Municipality	of	Nuevo	Cuscatlán,	ARCO	Ingenieros	withdrew	the	
documents	submitted	for	the	construction	permit	procedure.	

October	27,	2014	 ARCO	delivered	a	hard	copy	of	the	following	Additional	Surveys:	
- Geotechnical	study	of	the	seven	schools		
- Hydrological	assessment	of	schools	Francisco	Antonio	Lima	and	San	Sebastián	Abajo	
- Water	analysis	of	the	seven	schools	

November	4,	2014	 ARCO	sent	the	following	information:		
1.	Delivery	certificate	and	photographic	report	of	School	Ojo	de	Agua.	
2.	Mobilization	costs	of	the	following	schools:	

‐	 Adrián	García	
‐	 Francisco	Antonio	Lima	
‐	 San	Sebastián	Abajo	
‐	 Ojo	de	Agua	
‐	 Pedro	Pablo	Castillo	
‐	 Las	Margaritas		I	and	II	

November	4,	18	and	
25,	2014	

Follow‐up	meetings	for	the	schools	were	held	with	MINED,	STP,	MIREX,	USAID	and	CDM	Smith.		

November	5,	12		and	
26,	2014	

To	 provide	 follow‐up	 on	 the	 progress	 of	 the	 schools,	 meetings	 were	 held	 between	 ARCO	
Ingenieros	and	CDM	Smith.		

November	6,	14,	17	
and	20,	2014	

The	documentation	was	submitted	to	request	construction	permits	for	the	following	schools	on	
the	dates	that	are	indicated:	

‐ School	Francisco	Antonio	Lima,	November	06		
‐ IN	José	María	Peralta	Lagos,	November	14		
‐ School	Las	Margaritas	I	and	II,	November	17		
‐ School	San	Sebastián	Abajo,	November	20		
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Date	 Event	

November	17,	2014	 ARCO	 delivered	 the	 documents	 required	 for	 the	mobilization	 NTP	 of	 the	 seven	 schools.	 The	
documents	included:	

‐ Environmental	Mitigation	Plan	Report	(EMPR)	
‐ Construction	Quality	Control	Plan	(CQCP)	
‐ Permits	(PER)	
‐ Project	Management	Plan	(PMP)	
‐ Social	and	Gender	Management	Plan	(SGMP)	
‐ Safety	and	Occupational	Hygiene	Plan	(SOHP)	

Likewise,	 ARCO	 delivered	 Version	 B	 of	 the	 Additional	 Topographic	 Surveys	 of	 the	 seven	
schools.	

November	18,	2014	 VMVDU	returned	the	documentation	submitted	for	the	construction	permit	procedure	of	CE	Dr.	
Adrián	 García	 with	 observations	 to	 be	 addressed	 by	 the	 Contractor;	 it	 is	 estimated	 that	 the	
documentation	can	be	re‐submitted	during	the	first	week	of	December.	

November	19,	2014	 MINED	made	payments	 in	OPVSA	of	 I.	N.	 Jose	María	Peralta	Lagos	and	of	CE	Las	Margaritas	 I	
and	II;	and	payment	in	OPLAGEST	for	C.E.	San	Sebastián	Abajo.	Such	payments	were	required	to	
submit	the	construction	permit	requests.	

November	26,	2014	 CDM	Smith	received	the	final	designs	of	CE	Dr.	Adrián	García	and	of	CE	San	Sebastián	Abajo.	
The	final	designs	of	the	remaining	schools	that	were	programmed	for	November	25	were	then	
expected	on	December	02.	
The	final	design	for	CE	Ojo	de	Agua	is	scheduled	for	delivery	on	December	20.	

December	1,	2014	 Vice‐Ministry	of	Housing	and	Urban	Development	grants	construction	permit	for	CE	Francisco	
Antonio	Lima.	However,	the	municipal	office	of	Jayaque	has	requested	that	MINED	negotiate	
the	payment	of	municipal	construction	taxes.	

December	2,	9	and	
16,	2014	

Follow‐up	meetings	for	the	schools	were	held	with	MINED,	USAID	and	CDM	Smith.		

December	4,	10,	17,	
23	and	30,	2014	

To	provide	follow‐up	to	the	progress,	meetings	were	held	between	ARCO	Ingenieros	and	CDM	
Smith	

December	2,	2014	 ARCO	delivered	drawings,	specifications	and	reports	for	CDM	Smith	review	of	the	following	
schools:	

‐ José	María	Peralta	Lagos	
‐ Francisco	Antonio	Lima	
‐ Pedro	Pablo	Castillo	
‐ Las	Margaritas	I	and	II	

December	4,	2014	 ARCO	sent	the	deliverables	corresponding	to	mobilization	of	the	seven	schools	

December	10,	2014	 The	Planning	and	Urban	Development	Department	of	the	Municipal	Office	of	Nuevo	Cuscatlán	
grants	the	construction	permit	for	CE	Pedro	Pablo	Castillo.	Additionally,	the	Municipal	Office	of	
Nuevo	Cuscatlán	has	agreed	to	a	symbolic	payment	of	$1.00	(one	dollar)	as	municipal	
construction	taxes.	

December	10,	2014	 ARCO	sent	to	CDM	Smith	for	revision	the	following	information:	
‐ Version	B	of	the	Additional	Topographic	Surveys	of	the	seven	schools.	
‐ Version B of architecture, structures, and technical specifications of schools Adrián García 

and José María Peralta Lagos (JMPL). 

December	11,	2014	 USAID	 delivered	 a	 note	 to	 CDM	 Smith,	 where	 ARCO	 reports	 that	 in	 school	 JMPL	 the	 south	
perimeter	 wall	 is	 not	 built	 within	 the	 boundaries	 of	 the	 school	 land;	 therefore,	 ARCO’s	
structural	 engineer	 recommends	 that	 a	 perimeter	wall	 be	 designed	 and	 built	 inside	 the	 land	
area	available.	ARCO	submits	it	to	the	approval	of	the	owner	and	proposes	the	following:	

‐ If	 the	new	wall	 is	built	within	exiting	wall,	ARCO	will	grant	a	credit	of	$2,303.74	for	
demolition	and	clearing	work	that	will	not	be	carried	out.	

‐ If	 the	 new	wall	 is	 not	 built,	 ARCO	will	 grant	 a	 credit	 of	 $24,872.03	 for	 demolition,	
clearing	and	new	wall	construction	work	that	will	not	be	carried	out.	

December	16,	2014	 CDM	Smith	received	the	following	documentation:	
‐ Version	 B	 of	 the	 Additional	 Topographic	 Surveys	 of	 schools	 Adrián	 García,	 San	

Sebastián	Abajo	and	Las	Margaritas	I	and	II.	
‐ Final	 design	 documents:	 drawings,	 technical	 specifications	 and	 reports	 of	 the	

following	schools:	
 Adrián	García,	version	C		
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Date	 Event	

 José	María	Peralta	Lagos,	version	C,	except	for	hydraulic	report
 Francisco	Antonio	Lima,	version	B,	except	for	hydraulic	report	
 San	Sebastián	Abajo,	version	B,	except	for	hydraulic	report	and	drawings	
 Las	Margaritas	I	and	II,	version	B,	except	for	hydraulic	report	and	drawings	

December	18,	2014	 In	the	presence	of	MINED	representatives,	the	Principal	of	School	Adrián	García,	ARCO	
delivered	to	the	representative	of	the	School	Direction	Council	the	materials	recovered	from	
the	demolition	of	the	school.	

December	19,	2014	 ARCO	 sent	 final	 design	 documents:	 drawings,	 specifications	 to	 CDM	 Smith	 for	 review	 of	 the	
following	schools:	

 Adrián	García	and	José	María	Peralta	Lagos,	version	C	
 Francisco	Antonio	Lima	and	Pedro	Pablo	Castillo,	version	B	
 San	Sebastián	Abajo,	version	B,	except	for	hydraulic	report	and	drawings	
 Las	Margaritas	I	and	II,	version	B,	except	for	hydraulic	report	and	drawings	
 Cantón	Ojo	de	Agua,	version	A	

December	22,	2014	 ARCO	sent	to	CDM	Smith	for	revision	the	following:	
‐ Final	design	documents:	 structural	drawings,	 technical	 specifications	 and	 reports	of	

the	following	schools:	
 Adrián	García	and	José	María	Peralta	Lagos,	version	D		
 Francisco	Antonio	Lima,	San	Sebastián	Abajo,	Las	Margaritas	I	&	II,	version	C		
 Pedro	Pablo	Castillo,	version	C,	except	report	
 Cantón	Ojo	de	Agua,	version	B	

‐ Version	C	of	topographic	surveys	and	version	A	of	geotechnics	surveys	of	the	seven	
schools.	

December	29,	2014	 CDM	 Smith	 received	 the	 final	 design	 documents	 corresponding	 to	 Stage	 II,	 construction	
drawings,	 technical	 specifications	 and	 reports,	 except	 construction	 drawings	 and	 reports	 of	
sewer	system	of	the	seven	schools.	

	

Issue	tracker	for	October:	

- Obtain	Municipal	Solvencies	and	support	in	permit	applications	for	preliminary	tree‐
cutting	 and	 demolition	work	 stages	 in	 schools	 Las	Margaritas	 I	 and	 II,	 and	 I.N.	 José	
María	Peralta	Lagos		

- Request	funds	for	the	payment	of	municipal	taxes	and	construction	permit	application	
taxes		

- Permit	applications	for	the	construction	stage	

- Drafting	of	Affidavit	in	an	effort	to	resolve	the	property	issue	of	land	occupied	by	the	
field	located	at	School	Francisco	Antonio	Lima	

Issue	tracker	for	November:	

- Application	 and	 follow‐up	 to	 the	 procedures	 started	 for	 construction	permits	 of	 the	
following	institutions:	

o School	Dr.	Adrián	García	and	CE	Francisco	Antonio	Lima	at	VMVDU	

o Schoo	Instituto	Nacional	José	María	Peralta	Lagos	and	school	Las	Margaritas	I	
and	II	at	OPVSA	

o School	 Pedro	 Pablo	 Castillo	 at	 the	 Municipal	 Office	 of	 Nuevo	 Cuscatlán	
(AMUSDELI‐OPAMUR).	

o School	San	Sebastián	Abajo	at	OPLAGEST.	
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- Regularization	 of	 the	 legal	 situation	 of	 property	 deeds	 of	 School	 Dr.	 Adrián	 García	
where	the	total	areas	of	the	property	described	in	the	deeds	do	not	coincide	with	the	
topographic	 survey	of	 the	school.	As	a	potencial	 resolution	 the	 legal	advisor	of	CDM	
Smith	 recommends	 a	 consolidation	 of	 properties	 and	 subsequent	 remeasurement,	
with	a	topographic	survey,	having	verified	that	the	lots	described	in	the	deeds	belong	
to	the	Government	of	El	Salvador	and	are	free	of	liens.	

- Regularization	of	the	legal	situation	of	property	deed	of	the	field	adjacent	to	school	Las	
Margaritas	 I	 and	 II.	MINED	obtained	a	 letter	 from	 the	Mayor	of	Quezaltepeque	with	
the	authorization	for	the	use	of	the	field	for	the	project,	stating	that	the	registration	of	
the	deed	was	in	process.	Further	investigations	indicate	that	the	registration	process	
had	not	seen	initiated,	and	it	was	suggested	that	the	letter	be	signed	by	the	municipal	
council	 authorizing	 a	 figure	 of	 commodatum,	 for	 which	 the	 property	 must	 be	
registered	at	the	Property	Registry.	

- Regularization	of	 the	 legal	 situation	of	property	deed	of	CE	Francisco	Antonio	Lima,	
where	 the	area	 in	 the	deed	 is	 lower	 than	 the	current	area	of	 the	School	Center.	The	
solution	proposed	by	the	CDM	Smith	legal	advisor	recommended	the	registration	of	an	
updated	deed	in	the	Property	Registry	based	on	the	current	topographic	survey.	For	
this,	MINED	must	carry	out	the	following	steps:	

o Topographic	 remeasurement	 of	 the	 land	where	 the	 school	 center	 is	 located,	
which	was	already	carried	out	and	delivered	to	MINED.	

o Entry	of	 topographic	 survey	 information	 into	 the	 cadastre	 to	verify	 the	area,	
topographic	drawing	and	technical	description	of	the	School	Center.	

o Prosecutor’s	Office	request	for	a	public	meeting	in	the	presence	of	a	notary	to	
verify	the	property	limits	of	the	School	Center.	

o Registration	of	the	new	deed,	utilizing	the	technical	description	and	the	area	of	
the	current	topographic	survey	of	the	School	Center		

	

Issue	tracker	for	December:	

- Regularization	of	the	legal	situation	of	property	deed	of	CE	Francisco	Antonio	Lima	

- Funds	 application	 by	 MINED	 for	 payment	 of	 municipal	 construction	 taxes.	 MINED	
must	meet	and	negotiate	with	several	municipal	offices.	

Continuous	 follow‐up	will	be	provided	 to	 the	actions	 that	MINED	must	carry	out	 to	achieve	
the	registration	of	the	new	deed	of	CE	Francisco	Antonio	Lima.	

It	 is	 important	 for	 to	 be	MINED	 to	 engaged	 and	 involved	 in	 resolving	 the	 abovementioned	
issues	 in	 order	 to	 prevent	 delays	 in	 project	 construction,	 taking	 into	 consideration	 the	
completion	date	of	July	31,	2015.	

Upcoming	activities:	

- 	Submittal	 of	 documentation	 for	 Construction	 Permit	 of	 Ojo	 de	 Agua	 School	 Center,	
pending	due	to	change	of	responsible	institution.	

- Revision/review	of	final	designs	of	the	seven	schools.	
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3.2.3 Bridges 

3.2.3.1 San	Antonio	Bridge	

Table	 3‐4	 summarizes	 the	 San	 Antonio	 Bridge	 activities.	 In	 July,	 the	 work	 was	 100%	
complete,	 including	 horizontal	 and	 vertical	 signaling,	 construction	 of	 protection	 work	
(breakwater)	on	the	eastern	bank,	removal	of	temporary	detour,	completion	of	environmental	
mitigation	 measures	 and	 defect	 remediation.	 In	 August,	 CIVING	 submitted	 measures	
addressing	observations	in	the	Closing	Environmental	Report,	Social	Management	Report	and	
the	Industrial	Safety	Report.	In	September,	USAID	approved	the	closing	document.	

Table	3‐4	San	Antonio	Bridge	Activities	

 
Date	 Event	

October	9,	2014	 CIVING	held	an	event	for	the	recognition	of	personnel	that	worked	at	the	San	Antonio	Bridge.	
During	 the	 event,	 USAID	 handed	 out	 diplomas	 to	 CIVING	 personnel	 in	 recognition	 for	 their	
participation	in	the	project		

October	17,	2014	 CDM	Smith	sent	four	CDs	containing	the	Final	Design	and	As‐Built	Drawings	to	USAID,	four	CDs	
containing	quality	control	information	and	printed	documents	were	delivered	to	MOP.	

October	21,	2014	 CDM	Smith	sent	four	CDs	containing	the	Maintenance	and	Operation	Manual	to	USAID	to	be	
delivered	to	the	Ministry	of	Public	Works.	

 

3.2.3.2 Acahuapa	Bridge	

Table 3-5 summarizes the Acahuapa Bridge activities during the reporting period, 
followed by progress in work carried out during each month of the period.  
 
Table 3-5 Acahuapa Bridge Activities 
 
Date	 Event	

October	1,	2014	 OMNI	 delivered	Monthly	 Report	 No.	 5	 corresponding	 to	 the	 period	 between	 August	 28	 and	
September	27,	with	the	following	content:	

- Project	General	Report		
- Environmental	Management	Program	Report	of	MARN	
- Environmental	Mitigation	Plan	&	Report	
- Social	and	Gender	Management	Report		
- Safety	and	Occupational	Health	Report	

October	2,	9,	16,	23	
and	30,	2014	

Meetings	were	held	between	OMNI	and	CDM	Smith	for	construction	progress	reporting			

October	6,	2014	 OMNI	submitted	a	Demobilization	Plan	in	compliance	with	the	3	month	advance	of	project	
completion	requirement	for	submittal.		

October	9,	2014	 The	 Minister	 of	 Public	 Works,	 Gerson	 Martínez,	 visited	 the	 Acahuapa	 Bridge,	 with	
representatives	of	USAID,	MOP,	OMNI	and	CDM	Smith.	The	relevant	points	discussed	were:	

- Commitment	of	Contractor	OMNI	to	open	new	bridge	to	traffic	on	November	27.		
- Commitment	on	the	part	of	the	Minister	of	Public	Works	to	start	the	disassembly	

and	removal	of	the	existing	ACROW‐type	bridge	on	the	exit	lane	of	San	Vicente,	
on	the	same	date	of	opening	to	the	public.	

October	11,	2014	 Pouring	of	concrete	in	slab	of	Acahuapa	Bridge		

October	17,	2014	 OMNI	 and	 CDM	 Smith	met	 to	 address	 the	 issue	 of	 project	 closing,	 establishing	 the	 following	
dates:	

- November	 23:	 date	 programmed	 for	 the	 delivery	 of	 As‐Built	 Drawings	 and	 the	
Operation	and	Maintenance	Manual.	It	started	on	October	21	with	the	delivery	of	
As‐Built	Drawings,	but	the	drawing	format	was	changed	in	the	first	delivery;	they	
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Date	 Event	

were informed	on	October	23	to	correct	and	resubmit	
- November	27:	date	for	substantial	completion	of	work		
- December	2:	date	programmed	 for	 the	application	 for	 the	Preliminary	Handing	

Over	Certificate	
- December	 3:	 Joint	 field	 visit	 for	 the	 issuance	 of	 the	 Preliminary	 Handing	 Over	

Certificate	
- December	5:	drafting	of	list	of	defects	
- December	9:	issuance	of	Preliminary	Handing	Over	Certificate	
- December	30:	Application	for	Final	Handing	Over	Certificate	
- January	 2,	 2015:	 Joint	 field	 visit	 for	 the	 issuance	 of	 the	 Final	 Handing	 Over	

Certificate	
- January	4,	2015:	drafting	of	list	of	defects	

- January	5,	2015:	issuance	of	the	Final	Handing	Over	Certificate. 
October	24,	2014	 A	second	meeting	between	OMNI	and	CDM	Smith	to	address	project	closing,	addressing	the	

following	issues:	
- Statement	at	completion	
- Final	Statement	
- Issuance	of	discharge	statement	to	USAID	
- Issuance	of	debt	discharge	statement	to	third	parties		
- Calculation	of	final	payment	and	of	withholdings	for	payment		

October	30,	2014	 OMNI	sent	Monthly	Report	No.	6	for	review	covering	the	period	from	September	28	to	October	
27,	containing:	

- Project	general	report	
- Environmental	program	report,	which	was	returned	with	observations	
- EMPR	report	(copy)	
- Social	and	Gender	Management	Report		
- Safety	and	Occupational	Health	Report	

November	3	and	11,	
2014	

OMNI	sent	corrections	to	the	sixth	EMP	Report.	On	November	13,	CDM	Smith	returned	it	with	
the	approval	for	delivery	to	MOP.	

November	4,	2014	 OMNI	sent	the	Fifth	and	Sixth	Social	and	Gender	Management	Reports	where	previous	
comments	were	addressed.	

November	6,	13,	20	
and	27,	2014	

Meetings	were	held	between	OMNI	and	CDM	Smith	for	progress	reporting	on	status	of	
construction	of	the	Acahuapa	Bridge.	

November	10,	2014	 OMNI	submitted	the	“Maintenance	Plan”;	the	document	was	reviewed	by	CDM	Smith	and	was	
returned	with	comments.	

November	12,	2014	 OMNI	 submitted a	 30‐day	 extension	 request	 to	 the	 contract	 term	 to	 USAID.	 USAID	 made	
comments	on	the	document	and	requested	its	translation	into	English.	The	new	version	of	the	
application	would	be	submitted	to	USAID	in	the	first	week	of	December.			

November	17,	2014	 An	event	was	held	to	open	the	Acahuapa	Bridge	to	traffic,	with	participation	of	the	Mayor	of	San	
Vicente,	the	USAID	Regional	Controller,	the	Minister	of	Public	Works,	Transportation,	Housing	
and	Urban	Development,	 the	Vice‐Minister	of	Public	Works	and	representatives	of	OMNI	and	
CDM	Smith.	 

December	1	and	2,	
2014	

USAID	and	CDM	Smith	conducted	a	site	visit	to	the	Acahuapa	Bridge	to	define	the	access	to	the	
former	Las	Minas	gas	station	near	the	bridge	site.	

December	2,	2014	 OMNI	sent	Monthly	Report	No.	7	for	review,	covering	the	period	from	October	28	to	November	
27,	containing:	

- Project	general	report	
- Environmental	program	report	
- EMPR	report	(copy)	
- Social	and	Gender	Management	Report		
- Safety	and	Occupational	Health	Report	

December	4,	2014	 OMNI	sent	the	following	documents	for	review:	
- Operation	and	Maintenance	Plan	(corrected)	
- First	part	of	as‐built	drawings	(Location	and	Index,	Master	Drawings,	Upper	Story	

Drawings	and	geometrical	design	profile,	and	pass	work	structure)	
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Date	 Event	

December,	4,	12,	18	
and	29,	2014	

Meetings	were	held	between	OMNI	and	CDM	Smith	for	construction	progress	reporting			

December	16,	2014	 OMNI	requested	the	Preliminary	Handing	Over	Certificate	for	December	29.		

December	19,	2014	 OMNI	sent	the	following	documents	for	review:	
- Complement	to	as‐built	drawings:	demolitions,	cross‐section	profiles,	minor	drainage	

work,	river	bed	protection,	signaling,	defenses	and	marking,	services	affected	and	
illumination		

- Corrected	Operation	and	Maintenance	Plan	

December	23,	2014	 OMNI	sent	to	CDM	Smith	the	corrected	Monthly	Report	No.7	which	included	the	Social	
Management	and	of	the	Conservation	and	Maintenance	Plan	of	the	Municipal	and	Community	
Management	Infrastructure.	

December	29,	2014	 USAID,	OMNI	and	CDM	Smith	conducted	a	site	visit	for	the	issuance	of	the	Preliminary	Handing	
Over	Certificate.	

December	30,	2014	 OMNI	sent	Monthly	Report	No.	8,	covering	the	period	from	November	28	to	December	27,	
containing:	

- Project	general	report	
- Environmental	program	report	
- EMPR	report	(copy)	
- Social	and	Gender	Management	Report		
- Safety	and	Occupational	Health	Report	

	

In	October,	progress	of	the	work	carried	out	was	as	follows:	

 Superstructure	

- Placement	of	reinforcing	steel	in	deck	slab	

- Concrete	pouring	of	deck	slab		

- New	Jersey‐style	concrete	barrier	installation		

- Metal	railing	for	pedestrian	sidewalk		

 Pavement		

- Demolition	and	removal	of	existing	pavement		

- Earth	work	of	the	connecting	roads		

- Placement	of	reinforcing	steel	in	approach	slab,	north	side		

- Concrete	pouring	in	approach	slab,	north	side	

- Placement	of	reinforcing	steel	in	approach	slab,	south	side	

- Concrete	pouring	in	approach	slab,	south	side	

- Placement	of	granular	sub‐base,	north	side	

- Placement	of	granular	base,	north	side	

- Placement	of	asphalt	primer	over	granular	base,	north	side	

 Drainages	structures	

- Construction	of	curb	on	south	side	

- Reinforced	concrete	drain	box		

- Concrete	wells		
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- Placement	of	24”	reinforced	concrete	pipe	

- Placement	of	36”	reinforced	concrete	pipe,	north	side	

- Placement	of	36”	reinforced	concrete	pipe,	south	side	

 Additional	work		

- Diversion	of	river	bed	

- Masonry	retention	walls,	north	side	

- Anchored	retention	walls	

 Earth	works		

- Excavation	for	diverse	structures		

- Removal	of	inadequate	materials		

- Transportation	of	materials		

- Filling	for	structures		

	

In	November,	progress	in	the	work	carried	out	was	as	follows:	

 Pavement		

- Construction	of	French	drains	in	northern	approach	under	curb		

- Placement	of	tack	coat	in	deck	slab		

- Placement	of	asphalt	concrete	mix	over	deck	slab		

- Placement	of	asphalt	concrete	mix	in	northern	approach		

- Placement	of	asphalt	concrete	mix	in	southern	approach		

 Drainages	

- Construction	of	curb,	north	side		

- Construction	of	reinforced	concrete	drain	box	

- Construction	of	reinforced	concrete	wells		

- Placement	of	24”	reinforced	concrete	pipe	

 Signaling		

- Installation	of	flex	beam,	north	side	

- Installation	of	vertical	prevention	signs		

- Installation	of	vertical	information	signs		

- Installation	of	night	illumination		

 Additional	work		

- Reconstruction	of	monument	

- Metallic	railing	for	pedestrian	walkway		

- Construction	of	rock	masonry	base	in	river	bed,	north	side	
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- Construction	of	sidewalks,	south	side	

- Construction	of	concrete	base	for	protection	of	abutment	slopes,	north	side	

- Construction	of	rock	masonry	base	in	river	bed,	north	side	

- Disassembly	of	existing	ACROW‐style	bridge		

- Diversion	of	river	bed		

- Masonry	retainage	walls,	north	side	

- Anchored	walls		

 Earth	works		

- Filling	in	protection	works	for	abutment	slopes	and	in	river	bed		

- Excavation	for	diverse	structures		

- Removal	of	inadequate	materials		

- Filling	for	diverse	structures	(pipes	ad	walls)	

- Filling	in	retainage	walls		

In	December,	progress	in	the	work	carried	out	was	as	follows:	

 Drainages	structures	

- Placement	of	42”	reinforced	concrete	pipe	in	spillway,	north	side	

- Construction	of	spillway	in	south	side	

 Signaling		

- Placement	of	thermoplastic	paint,	north	side	

- Placement	of	thermoplastic	paint,	south	side	

 Additional	work		

- Construction	of	keystone‐type	retention	wall		

- Construction	of	rock	masonry	base	in	river	bed,	south	side	

- Construction	of	concrete	base	for	protection	of	abutment	slopes,	south	side	

- Construction	of	concrete	base	for	protection	of	abutment	slopes,	north	side	

- Demolition	of	old	bridge		

- Excavation	for	wall,	north	side	(to	protect	slope	at	the	location	of	old	bridge)	

- Excavation	for	wall,	south	side	(to	protect	slope	at	the	location	of	old	bridge)	

- Planting	of	vegetable	coverage,	south	side	

Figure	3.1	below;	presents	the	progress	at	Acahuapa	Bridge	in	December.	

	

	



Figure 3.1 Progress scheme of Acahuapa Bridge  
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Coming	activities					

 Finish	spillway,	south	side	

 Finish	construction	of	retaining	walls	for	stability	of	slopes	of	old	bridge,	south	side	

 Project	Closing		
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4 Community and Gender Component  
Acahuapa	Bridge	subproject		

For	 the	 Acahuapa	 Bridge	 subproject,	 three	 monthly	 reports	 have	 been	 reviewed,	
corresponding	 to	 October,	 November	 and	 December;	 besides,	 the	 Social	 Diagnosis	 and	 the	
Conservation	and	Maintenance	Plan	of	the	Municipal	and	Community	Management	Structure	
were	reviewed	as	well.	In	each	one	of	these	documents,	observations	were	made	having	to	do	
with	 form,	content,	writing,	which	were	addressed	by	 the	person	responsible	 for	Social	and	
Gender	Management	of	the	contractor.	

Development	of	activities	of	the	Acahuapa	Bridge		

According	 to	 the	development	of	 the	 Social	 and	Gender	Management	Work	Plan,	 a	meeting	
was	held	the	mayors	of	San	Vicente	and	Apastepeque;	the	objective	of	meeting	was	to	inform	
them	about	the	work	carried	out	at	the	bridge	and	to	present	the	final	designs.	This	success	of	
the	 work	 depended	 on	 the	 participation	 of	 the	 mayors	 of	 both	 municipal	 offices,	 the	
Communication	Units,	 the	 Environmental	Unit	 and	 the	Risk	Management	Unit,	 USAID,	 CDM	
Smith	and	OMNI.		

Subsequently,	representatives	of	the	ADESCOS	of	the	Las	Minas,	Dos	Puentes,	Jiboa,	California,	
and	Novena	 Calle	 communities	were	 also	 gathered	 to	 inform	 them	about	 the	work	 and	 the	
final	 design	 of	 the	 bridge.	 The	 communities	were	 pleased	 and	 thankful	 that	 they	 had	 been	
invited	to	participate	in	these	activities.		

The	Commemorative	Monument	for	Ida	Victims	was	removed	during	the	construction	phase	
of	the	bridge;	it	was	relocated	and	reinstalled	during	the	last	week	of	November.	The	ADESCO	
of	Las	Minas	certified	in	an	agreement,	stating	they	were	satisfied	with	the	new	location	and	
with	the	work	carried	out,	considering	the	activity	completed.		

A	workshop	was	 conducted	 on	 the	 Conservation	 and	Maintenance	 Plan	 for	 the	 Community	
Management	 Infrastructure.	 This	 document	 is	 very	 important	 since	 it	 will	 be	 used	 by	 the	
communities	 in	 the	 vicinity	 of	 the	 Project	 and	 the	 municipalities	 of	 San	 Vicente	 and	
Apastepeque	 for	 monitoring	 the	 status	 of	 the	 bridge,	 in	 coordination	 with	 the	 institutions	
responsible	 for	 providing	 maintenance,	 MOP	 and	 FOVIAL.	 Participating	 in	 this	 workshop,	
included	the	Environmental	and	Risk	Management	Unit	of	the	municipality	of	San	Vicente,	the	
ADESCOS	of	Novena	Calle	and	Jiboa,	and	CDM	Smith.	At	the	completion	of	the	workshop,	the	
drawings	 were	 distributed	 to	 the	 participants	 committed	 to	 monitoring	 the	 bridge.	 The	
participants	 stated	 their	 satisfaction	 for	 the	 opportunities	 to	 be	 engaged	 during	 the	
development	of	the	project.	

The	 CDM	 Smith	 Social	 and	 Gender	 Management	 contributed	 to	 the	 planning	 of	 the	
inauguration	 event	 for	 Acahuapa	 Bridge.	 This	 activity	 was	 coordinated	 with	 the	
communications	 representatives	 at	 MOP,	 USAID,	 CDM	 Smith	 and	 OMNI.	 The	 following	
documents	were	prepared:	 invitation	card,	event	agenda,	and	event	 location	map	and	guest	
list.	

	

Development	of	Schools	activities		

Visit	to	schools		

A	site	visit	was	made	to	Las	Margaritas	School	Center	on	October	30	to	identify	the	owners	of	
adjacent	land,	given	the	difficulty	with	the	location	of	infiltration	wells.	
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It	has	been	identified,	according	to	deed	INS	63	BOOK	2297	PAG	350	that	the	land	where	Las	
Margaritas	 I	and	 II	School	 is	 located	was	donated	by	 its	 former	owner,	Ney	Godofredo	Díaz	
Pérez.		

In	this	opportunity,	we	spoke	with	Julio	Henríquez,	owner	of	the	property	to	the	south	of	the	
school	to	be	used	as	temporary	classrooms	of	the	Las	Margaritas	I	and	II	school	center.		

	

Schools	subproject	

Summary	Table	4‐1	 follows	with	 the	revisions	 to	 the	Social	and	Gender	Management	Plans	
during	the	final	quarter	of	the	year.		

Table	4‐1	Revision	of	Social	and	Gender	Management	Plan	

Document	 Date	received	by		

CDM‐Smith	

Date	sent	to	

ARCO	Ingenieros	

Social	Management	Plan		 22/09/2014	 24/10/2014	

07/10/2014	 10/10/2014	

14/10/2014	 20/10/2014	

21/10/2014	 24/10/2014	

27/10/2014	 30/10/2014	

	 03/11/2014	 06/11/2014	

07/11/2014	 10/11/2014	

13/11/2014	 17/11/2014	

12/01/2014	 	

	

Two	meetings	were	held	with	the	ARCO	Social	and	Gender	specialist	on	the	development	of	
the	 Social	 and	 Gender	Management	 Plan,	 to	 	 establish	 the	 evaluation	mechanisms	 for	 each	
activity	by	component,	in	addition	to	comments	on	the	content,	including	the	incorporation	of	
social	indicators,	verification	of	information	collection	techniques	and	communication.	In	the	
last	 version	 reviewed,	 there	 were	 only	 two	 remaining	 comments	 and	 the	 delivery	 of	 the	
document	is	pending.	

	

Groundbreaking	Events		

There	were	two	different	types	of	events	associated	with	these	milestones,	the	first	one	is	to	
be	held	in	the	presence	of	ministers,	the	US	Ambassador,	USAID	representative,	and	local	and	
community	actors	was	called	a	“highlight	event”	(evento	magno)	and	later	events	were	called	
local	events	with	representatives	from	USAID	and	local	and	community	actors.	
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The	first	event	was	held	at	Instituto	Nacional	José	María	Peralta	Lagos	on	November	26,	with	
the	 participation	 of	 the	 US	 Ambassador,	 USAID,	 Minister	 of	 Education,	 Foreign	 Affairs	
Minister,	 Technical	 Secretariat	 of	 the	 Presidency,	 Municipal	 Mayor	 of	 Quezaltepeque,	
Principals	 of	 the	 School	 Centers,	 CDM	 Smith,	 ARCO	 Ingenieros,	 parents,	 students	 and	
members	of	the	communities	adjacent	to	the	project.	

	

The	 schedule	 for	 the	 six	 events	 at	 the	 different	 school	 centers	 is	 presented	 in	 Table	 4‐2	
below:			

Table	4‐2	–	Schools	Planned	Events	

School	Dr.	
Adrián	
García		

School	
Cantón	San	
Sebastián	
Abajo		

School	Pedro	
Pablo	Castillo		

School	Las	
Margaritas	I	

and	II		

School	
Cantón	
Ojo	de	
Agua		

School	Dr.	
Francisco	Antonio	

Lima	

San	
Vicente	

La	Paz	 La	Libertad	 La	Libertad	 La	
Libertad	

La	Libertad	

San	
Esteban	
Catarina	

Santiago	
Nonualco	

Nuevo	
Cuscatlán	

Quezaltepeque Huizucar	 Jayaque	

Jan	13	 Jan	15	 Jan	22	 Jan	20	 Jan	27	 Jan	29	

	

Concurrently,	 the	 communication	 mechanisms	 for	 planning	 and	 implementing	 the	 events	
have	 been	 reviewed.	 This	 includes	 the	 invitations,	 banner,	 newspaper	 announcement,	
architectural	drawing,	comments	from	the	educational	community,	speeches	by	the	Minister	
of	Education	and	the	US	Ambassador,	and	finally,	the	logistic	arrangements	for	the	event	itself.			

	

Coordination	of	visits	to	public	and	private	institutes		

Due	to	the	recent	curriculum	change	at	the	Instituto	Nacional	Peralta	Lagos	resulting	in	a	new	
high‐school	 diploma	 with	 specialization	 in	 electricity,	 visits	 were	 coordinated	 to	 different	
public	 and	 private	 institutes	 to	 better	 understand	 and	 further	 define	 the	 requirements	
associated	with	 the	diploma	 specialization,	 e.g.	 the	 infrastructure	and	equipment	needed	 to	
meet	the	new	requirements.		

The	first	visit	was	made	on	November	7	to	the	Emiliani	Institute,	a	private	technical	institute.	
This	 visit	was	 led	by	 the	 Supervision	Coordinator	 and	 included	 the	 Site	 Supervisor	 and	 the	
Community	 involvement	 specialist.	 A	 tour	 was	 conducted	 through	 the	 classrooms	 of	 first,	
second	and	third	years	of	the	high	school,	where	the	type	of	classroom	was	confirmed,	as	well	
as	 the	 equipment	 utilized.	 Another	 visit	was	made	 to	 Instituto	 Técnico	 Industrial	 (INTI)	 to	
learn	about	the	organization	of	their	classrooms	and	workshops,	teaching	systems,	and	use	of	
spaces,	 which	 provided	 a	 comparison	 of	 perspectives	 and	 methods	 between	 a	 private	
technical	institute	and	a	public	one.	

On	 November	 13,	 a	 visit	 also	 made	 to	 Instituto	 Técnico	 Ricaldone	 in	 order	 to	 verify	 the	
organization	 of	 classrooms,	 use	 of	 spaces	 and	 equipment.	 This	 institute	 was	 visited	 as	 it	
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includes	 a	 longer	 and	 more	 detailed	 curriculum,	 with	 the	 objective	 of	 providing	 more	
significant	background	and	training.		

	

Preparation	of	directories	by	school		

A	directory	was	prepared	by	each	school	center	which	included	the	educational	community,	
main	 actors	 of	 the	municipality,	 including	 the	Health	Unit,	 PNC,	Municipal	Office,	ADESCOS,	
Water	 Boards,	 and	 emergency	 numbers,	 so	 that	 every	 Resident	 Supervisor	 has	 the	 contact	
information	 of	 the	 organizations	 for	 interactions	 as	 necessary	 during	 the	 execution	 of	 the	
project.	

	

Training	workshop	for	residents	of	schools		

A	 training	 workshop	 was	 organized	 for	 the	 CDM	 Smith	 site	 supervision	 personnel	 to	
familiarize	 them	 with	 the	 Social	 and	 Gender	 Management	 Plan,	 better	 enabling	 them	 to	
contribute	 to	and	monitor	progress	of	 the	plan	activities.	For	 this	event,	a	presentation	was	
prepared	 that	 included	 the	 areas	 of	 intervention,	 the	 strategies	 and	 activities	 that	 better	
ensure	compliance	with	the	objectives	of	the	Social	and	Gender	Management	Plan.	

 

PERFORMANCE	ANALISIS				

There	has	been	100%	compliance	with	the	Social	Management	Plan	in	each	social	component	
area	 in	 2014,	 the	 details	 are	 summarized	 below.	 The	 2015	 Social	 and	Gender	Management	
Plan	is	being	prepared.		

	

Performance	 analysis	 of	 the	 Social	 and	 Gender	 Management	 Plan	 of	 the	 Acahuapa	
Bridge	subproject		

Three	 reports	 were	 reviewed,	 as	 well	 as	 the	 social	 diagnosis	 corresponding	 to	 the	 last	
reporting	quarter;	there	was	100%	of	compliance	with	the	delivery	of	documents	established	
in	the	Social	and	Gender	Management	Plan	(SGMP),	with	the	closing	report	of	the	project	still	
pending.	

In	 the	 case	of	 the	 three	partial	 road	 closings	due	 to	 the	 construction	work,	 a	 total	 of	 seven	
hundred	flyers	were	handed	out	to	inform	users	about	the	work	to	be	carried	out,	schedules,	
alternate	 routes	 and	 to	 mitigate	 the	 disruption	 of	 the	 partial	 closures.	 Table	 4‐3,	 below	
includes	the	distribution	of	the	flyers.		

Table	4‐3	Flyer	Distribution	on	Partial	Road	Closures	

DATE	 LOCATION	 %	 TOTAL	

August	20	–	22,	2014	 Bus	 and	 pick‐up	 truck	 stops,	 2ª	
Avenida,	 7ª	 calle	 oriente,	 entrance	
and	exit	of	San	Vicente.	

100	 300	

September	16	–	17,	2014	 Bus	 and	 pick‐up	 truck	 stops,	 2ª	
Avenida,	 7ª	 calle	 oriente,	 entrance	
and	exit	of	San	Vicente.	

100	 300	
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There	were	three	presentations	to	the	Contractor	(OMNI)	field/site	workers	as	established	in	
the	 SGMP,	 with	 the	 objective	 to	 reduce	 conflicts	 between	 the	 neighboring	 population	 and	
workers.	 In	addition,	a	presentation	was	provided	to	promote	improved	work	relationships,	
which	 incorporated	 the	 gender	 equality	 workshop,	 benefiting	 the	 households	 of	 workers’	
families.	

The	following	summary	Table	4‐4	indicates	the	number	of	participants	in	each	workshop,	by	
gender.	

Table	4‐4	Presentations	and	participation	in	SGMP	for	OMNI	field	personnel	

DATE	 SUBJECT	 FEMALE	 MALE	

Aug	18,	2014	 Respect	 towards	 communities	 and	
Gender	Equality		

3	 16	

Aug	18,	2014	 Respect	towards	communities,	human	
trafficking	and	Gender	Equality		

1	 17	

Sep	25,	2014		 Interpersonal	 relationships	 and	 team	
work	

8	 2	

	 TOTAL	 		 12	 35	

	

The	percentage	of	participating	women	was	26%	of	the	total	versus	74%	men,	corresponding	
to	 the	makeup	 of	 the	 gender	 distribution	 of	 the	 field	 personnel.	 The	 development	 of	 these	
activities	 is	 considered	 very	 important	 because	 as	 it	 encourages	 changes	 in	 the	 everyday	
behavior	of	those	involved.	

Summary	 Table	 4‐5	 follows	 which	 presents	 the	 female	 and	 male	 population	 in	 all	 SGMP	
activities	of	the	project.	

Table	4‐5	SGMP	Activities	and	Participation	by	Gender	

Participants	in	the	Acahuapa	Bridge	project	

Activity	 Female	 Male	

Personnel	from	OMNI	trained	 12	 35	

Children	participating	in	Road	Safety	presentation		 27	 32	

Teachers		 1	 1	

PNC	agents	presentation		 1	 1	

October	31,	2014	 2ª	 Avenida,	 7ª	 calle	 oriente,	
entrance	and	exit	of	San	Vicente.	

100	 100	

Total		 	 	 700	
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Workshops	to	transportation	personnel	related	to	the	
partial	road	closing	during	construction	

0	 13	

Presentation	 to	 mayors	 of	 San	 Vicente	 and	
Apastepeque	

2	 10	

Presentation	to	communities	adjacent	to	the	project	 7	 5	

Presentation	 for	 delivery	 of	 the	 Conservation	 and	
Maintenance	 Plan	 of	 the	 Municipal	 and	 Community	
Management	Infrastructure		

4	 4	

Inauguration	event		 33	 32	

Total	 87	 133	

	

Participation	 by	 women	 reached	 40%	 in	 the	 above	 events	 and	 is	 viewed	 as	 a	 major	
accomplishment	 even	 though	 the	 target	 was	 50%	 as	 the	 program	 activity	 encouraged	 and	
achieved	 substantive	 women’s	 participation	 in	 roles	 where	 men	 have	 been	 historically	
dominant.	 In	addition,	 leadership	and	 increased	participation	opportunities	 for	women	was	
provided	 through	 ADESCOS	 of	 adjacent	 communities,	 where	 women	 hold	 community	
organization	 positions	 as	 participants	 in	 this	 project,	 which	 better	 quality	 them	 for	 future	
community	leadership	roles.		

The	male	participants	at	60%	represents	a	significant	value	for	the	development	of	the	project	
and	also	 indirectly	as	 these	men	that	receive	 instruction	to	 improve	human	relationships	 in	
both	work	and	home	environments.	

The	 group	 presentation	 of	 the	 Conservation	 and	 Maintenance	 Plan	 of	 the	 Municipal	 and	
Community	 Management	 Infrastructure	 was	 determined	 to	 be	 90%	 effectiveness,	 as	 two	
communities	 from	 the	 Municipality	 of	 Apastepeque	 did	 not	 participate.	 A	 separate	
presentation	was	made	to	these	communities.		

	

Performance	 analysis	 of	 the	 Social	 and	 Gender	 Management	 Plan	 of	 the	 schools	
subproject	

In	 the	area	of	 the	Social	and	Gender	Component,	 the	execution	of	 the	SGMP	is	pending	 final	
design	work.	Activities	 in	 the	design	 stage	are	verified	 through	 follow‐up	meetings	 that	are	
held	weekly.	

The	Contractor,	ARCO	Ingenieros	contracting	company,	has	delivered	 the	Social	and	Gender	
Component	Work	Plan,	which	has	been	reviewed	with	the	final	delivery	of	this	document	still	
pending.	

The	Foundation	Stone	 event	documentation	has	 also	been	 reviewed.	The	event	was	held	at	
Instituto	Nacional	 José	María	Peralta	Lagos,	with	 the	presence	of	more	 than	90%	of	 invited	
participants.	
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PRIORITY	ACTIVITIES	FOR	NEXT	MONTH		

- Revision	of	Acahuapa	Bridge	final	report		
- Monitoring	of	the	construction	of	access	steps	to	the	river	and	the	ramps	for	persons	

with	disabilities	and	difficulty	of	movement		
- Audits	to	schools		
- Revision	of	groundbreaking	documents		
- Revision	of	social	diagnoses		
- Revision	of	installation	of	Social	and	Gender	Management	office		
- Evaluation	of	information	workshops		
- Revision	of	monthly	reports		

 

5 Environmental Component  
Table	5‐1	summarizes	the	environmental	activities	during	the	quarter.	

	

Acahuapa	Bridge	 Activities	

Octobre,	2014	 Started	the	implementation	of	green	construction	and	to	fill	slope	protection	on	both	sides	of	
the	river	and	tree	planting	as	a	mitigation	measure.	See	Figure	5‐1	for	event	photo	

October	1,	2014	 OMNI	sent	the	following	information:	
- Corrections	to	Fourth	EMP	report.	That	same	day,	CDM	Smith	approved	it	for	delivery	

to	MOP.	
- Monthly	Report		No.	5	of	EMP	corresponding	to	the	period	from	August	28	to	

September	27		

October	15,	2014	 OMNI	sent	corrections	to	the	5th	EMP	Report.	On	October	24,	OMNI	delivered	a	copy	of	the	
report	to	be	delivered	to	MOP	to	be	signed	and	sealed	by	CDM	Smith	

October	30,	2014	 OMNI	sent	Monthly	Report		No.	6	of	EMP	corresponding	to	the	period	from	September	28	to	
October	27		

November	3	and	11,	
2014	

OMNI	sent	corrections	to	the		6th	EMP	Report.	On	November	13,	CDM	Smith	returned	it	with	its	
approval	for	delivery	to	MOP.	

December	2,	2014	 OMNI	sent	Monthly	Report		No.	7	of	EMP	corresponding	to	the	period	from	October	28	to	
November	27	

December	16,	2014	 Meeting	with	OMNI	and	MOP	environmental	specialists	to	verify	the	contents	of	the	final	
project	closure	report.	

December	30,	2014	 OMNI	sent	the	following	information:	
- Corrections	to	7th	Seventh	EMP	Report		
- Monthly	Report		No.	8	of	EMP	corresponding	to	the	period	from	November	28	to	

December	27		

Schools	 Activities	

Noviembre	17‐21,	
2014	

Participation	in	seminar	USAID‐El	Salvador	on	Environmental	Management	and	Regulation	
216.	

November	17,	2014	 ARCO	sent	to	CDM	Smith,	among	other	documents,	the	EMPR	of	the	seven	schools.	

December	18,	2014	 CDM	Smith	environmental	specialist	audit	visit	to	school	Dr.	Adrián	García	

December	23,	2014	 CDM	Smith	environmental	specialist,	made	an	audit	visit	to	school	Pedro	Pablo	Castillo	and	
participated	in	the	lecture	on	the	proper	removal	of	roof	sheets	

December	26,	2014	 CDM	Smith	environmental	specialist	made	audit	visit	to	school	Las	Margaritas	I	y	II		and	
participated	in	the	lecture	on	the	proper	removal	of	roof	sheets	
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FIGURE 5‐1 

Acahuapa Bridge 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

6 Subproject Location 
One	of	the	major	activities	for	the	project	was	to	align	the	number	of	 facilities	that	could	be	
constructed	with	available	funding.	As	the	number	of	facilities	constitutes	a	major	element	of	
schedule	and	services,	the	facilities	to	be	addressed	by	the	project	are:	
	

 Schools:	Preliminary	design	–	8;	construction	supervision	‐	7	
 Bridges:	Preliminary	design	–	2;	construction	supervision	–	2	
 Clinics:	Preliminary	design	–	6;	construction	supervision	–	1	

	 	
Figure	6‐1	shows	the	location	of	subprojects	and	provides	a	tabular	summary	of	subprojects	
with	completed	preliminary	designs.	
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7 Issues Tracker Log 
In	 September	 2014,	 the	 project	 team	 developed	 a	 new	 Issues	 Tracker	 Log,	 to	 be	 applied	
initially	 to	 the	 schools	 sub‐project,	 as	 a	 tool	 to	 track	 challenges	 and	 facilitate	 mitigation	
activities	 –	 to	 prevent	 challenges	 from	 becoming	 problems	 that	 adversely	 affect	 project	
execution.	

Annex	1	provides	 the	 Issues	Tracker	Log	tool,	which	has	 the	capability	 to	sort	according	to	
different	 criteria.	 Responsible	 parties	 are	 identified.	 Remaining	 days	 to	 due	 dates	 can	 be	
monitored.	Color	coding	is	applied	to	indicate	progress:	green,	complete;	yellow,	in	progress;	
and,	red,	delay.	
	
	
8 CDM Smith Budget status through December 31, 2014 
 
The CDM budget reprogramming letter was submitted to USAID on June 20, 2014, the 
Mission’s stated intent to modify the subject task order to extend the period of 
performance through July 31, 2015 and increase the total estimated cost accordingly. This 
submittal included a reprogrammed budget and work plan where USAID comments were 
reflected in budget and schedule. USAID modified the CDM Smith task order 
corresponding to the June reprogramming submittal via modification #3 received 
December 2, 2014. 
 
The budget status presented in table below represents invoiced costs only and that there is 
a lag between when a cost is incurred and when it is invoiced. This is especially true for 
costs incurred locally where costs are then reviewed/booked at CDM Smith headquarters 
leading to a month plus lag in invoicing costs incurred locally. Another cost that typically 
lags invoicing period are those of subcontractors, consultants and other outside vendors, 
where invoices from them are submitted at the completion of a period (usually one month 
but can also occur after completion of their performance), which then need to be 
reviewed/confirmed before they can be invoiced to USAID.  
	
Table	8‐1:			Budget	Status		
	

Invoice 
# 

Voucher No.   Amount   Period Through  Invoice Date 

1  89247‐01  $1,369.75 31‐Dec‐11  8‐Feb‐12 

2  89247‐02  $66,703.48 28‐Jan‐12  5‐Mar‐12 

3  89247‐03  $341,676.69 31‐Mar‐12  17‐Apr‐12 

4  89247‐04  $175,433.78 28‐Apr‐12  23‐May‐12 

5  89247‐05  $266,781.66 26‐May‐12  11‐Jun‐12 

6  89247‐06  $181,180.62 28‐Jul‐12  14‐Aug‐12 

7  89247‐07  $103,126.86 25‐Aug‐12  28‐Sep‐12 

8  89247‐08  $140,829.53 29‐Sep‐12  19‐Oct‐12 

9  89247‐09  $103,429.94 27‐Oct‐12  19‐Nov‐12 

10  89247‐10  $135,663.07 24‐Nov‐12  24‐Dec‐12 

11  89247‐11  $235,860.09 29‐Dec‐12  28‐Jan‐13 
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Invoice 
# 

Voucher No.   Amount   Period Through  Invoice Date 

12  89247‐12  $66,514.49 26‐Jan‐13  20‐Feb‐13 

13  89247‐13  $219,107.73 23‐Feb‐13  11‐Mar‐13 

14  89247‐14  $233,817.76 30‐Mar‐13  26‐Apr‐13 

15  89247‐15  $145,590.11 27‐Apr‐13  22‐May‐13 

16  89247‐16  $46,470.23 25‐May‐13  26‐Jun‐13 

17  89247‐17  $237,121.99 29‐Jun‐13  22‐Aug‐13 

18  89247‐18  $123,403.13 27‐Jul‐13  9‐Oct‐13 

19  89247‐19  $90,175.64 24‐Aug‐13  24‐Oct‐13 

20  89247‐20  $255,037.73 26‐Oct‐13  15‐Nov‐13 

21  89247‐21  $291,281.88 28‐Dec‐13  19‐Mar‐14 

22  89247‐22  $104,349.39 25‐Jan‐14  2‐May‐14 

23  89247‐23  $113,395.04 22‐Feb‐14  7‐May‐14 

24  89247‐24  $128,571.32 29‐Mar‐14  2‐Jun‐14 

25  89247‐25  $195,242.11 24‐May‐14  13‐Jun‐14 

26  89247‐26  $262,985.36 25‐May‐15  26‐Jul‐14 

27  89247‐27  $235,999.83 27‐Jul‐14  27‐Sep‐14 

28  89247‐28  $283,947.02 28‐Sep‐14  29‐Nov‐14 

Total Invoiced to date  $4,785,066.23

Refund Offsets (VAT)   $           61,328.01 

TOTAL ESTIMATED COST PLUS FIXED FEE after offset to date  $4,723,738.22

Contact Ceiling approved November 25, 2014   $     5,955,347.00 

 
CDM continuously reviews the budget balance and will utilize an estimated cost at 
completion (ECAC) spreadsheet to track and monitor the project budget, incurred to date 
(ITD) information, accruals, as well as projections through the completion of the work.  
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Figure	8‐2:		Budget	Expenditures	
	

 

  
 
 
Vat Reimbursement Claims 
 
CDM Smith has submitted five VAT reimbursement Claims to USAID. In the VAT 
Reimbursements Claims table below, VAT is shown as VAT Claims Submitted and VAT 
Claims Reimbursed to USAID project.  
 

Table	No.	8‐3	VAT	Reimbursements	Claims	
	

Claim 
# 

Period 
Date 

submitted 
Invoices Amount  

VAT Claims 
Submitted 

VAT Claims 
Reimbursed 

VAT 
Unreimbursed 

Taxes 

1 
16‐Jan‐12 to     
02‐Mar‐12 

20‐Mar‐12   $              203,775.37   $           23,443.18   $    23,443.18    

2 
02‐Mar‐12 to    
30‐Apr‐12 

12‐Jun‐12   $              106,590.30   $           12,262.60   $    12,262.60    $     5,772.70* 

3 
03‐May‐12 to    
30‐May‐12 

17‐Jun‐12   $              129,122.40   $           14,854.79   $    14,854.79    

4 
01‐June‐12 to    
31‐July‐2012 

19‐Oct‐12   $                93,593.87   $           10,767.44   $    10,767.44    

5 
01‐Aug‐12 to   
31‐Dec‐2012 

15‐May‐13   $              334,677.99   $           38,502.78      $    38,502.78 

6 
01‐Jan‐13 to 
30‐Apr‐13 

24‐Oct‐13   $              330,250.23   $           37,993.39      $    37,993.39 

7 
01‐May‐13 to 
31‐Aug‐13 

5‐Mar‐14   $              262,960.79   30.252.13         $   30.252.13  

93%

7%

Budget Expenditure
Invoiced Remaining	funds

Invoiced

Remaining Funds
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Claim 
# 

Period 
Date 

submitted 
Invoices Amount  

VAT Claims 
Submitted 

VAT Claims 
Reimbursed 

VAT 
Unreimbursed 

Taxes 

8 
01‐Sep‐13 to 
31‐Dec‐13 

5‐Mar‐14   $              237,808.50   $           27,358.50      $   27,358.50 

9 
01‐Ene‐14 to 
30‐April‐14 

9‐Jul‐14   $                98,803.08   $           11,366.73      $   11,366.73 

Total   $           1,698,779.45   $         165,182.68   $   61,328.01    $   109,627.37 

*  Amount rejected due to late presentation of invoices outside of the claim period. 

 
9 Reprogramming Schedule 
	
On	December	2,	2014,	CDM	Smith	received	the	approval	for	the	reprogramming	submitted	on	
June	20,	2014	via	Modification	#3	to	the	CDM	Smith	Task	Order.	The	reprograming	submittal	
was	developed	in	response	to	USAID’s	letter	dated	June	10,	2014,	requesting	a	revised	budget	
proposal.	The	reprogrammed	schedule,	extending	the	completion	date	to	 July	31,	2015,	as	a	
result	of	changes	in	USAID’s	procurement	schedule,	is	shown	in	Figure	10‐1.	
	

Figure	10‐1	Summary	of	the	reprogramming	schedule	

	
	
An	 updated	 reprogramming	 budget/estimated	 and	 projected	 LOE	 is	 being	 prepared	 based	
upon	 changes	 taking	 place	 since	 the	 June	 20,	 2014	 reprogramming	 submittal	 and	 will	 be	
presented	 to	 USAID	 in	 January	 2015.	 The	 LOE	 and	 durations	 that	 were	 estimated	 for	
supervision	services	within	all	sectors	represents	our	best	estimate	but	are	largely	dependent	
on	D/B	contractor	schedules	and	their	performance	against	those	schedules.		
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For	each	of	the	D‐B	contract	periods,	an	additional	period	was	included	after	the	completion	
of	construction	to	allow	for	a	minor	construction	corrections	period.	At	the	beginning	of	this	
period,	a	Punch	List	will	be	detailed	in	the	Preliminary	Handing	Over	Certificate,	submitted	by	
CDM	 Smith	when	 the	works	will	 be	 substantial	 completed.	 CDM	 Smith	 does	 not	 anticipate	
participating	in	the	one	year	period	leading	up	to	the	Final	Performance	Certificate,	as	it	will	
occur	after	the	completion	of	the	Task	Order.		
 

9.1 Task Monitoring  
 
As part of the monitoring tasks, audits activities will be performed to ensure compliance 
as part of our Quality Assurance System.  

9.1.1 Clinics  

Just	one	clinic	continued	to	the	procurement	process.	

9.1.2 Schools  

On	August	26,	2014,	Seven	Schools	were	awarded	 to	ARCO	 Ingenieros.	Key	milestone	
activities	included:		

 September	24,	2014	‐	USAID	issued	the	Notice	to	Proceed	to	Final	Design	
for	seven	schools	

 December	2,	2014	‐	USAID	issued	the	Notice	to	Proceed	to	Mobilize	to	
Construction	Site	for	Dr.	Adrian	Garcia	School	

 December	17,	2014	‐	USAID	issued	the	Notice	to	Proceed	to	Mobilize	to	
Construction	Site	for	six	schools	

 December	23,	2014	‐	USAID	suspended	any	construction	work	for	the	
Francisco	Antonio	Lima	School	on	due	legal	issues	in	the	tittle	deed.	

9.1.3 Bridges 

San	Antonio	Bridge		

Inauguration	event	was	on	July	16,	2014	

The	 contractual	 period	 was	 completed	 on	 August	 8,	 2014.	 All	 the	 closeout	
documentation	was	submitted	by	the	contractor	prior	to	that	date.		

The	last	event	was	on	September	9,	when	USAID’s	Environmental	Officer	approved	the	
closing	document.		

Acahuapa	Bridge	

The	 bridge	 was	 open	 to	 the	 traffic	 on	 November	 17,	 2014,	 10	 days	 before	 schedule,	
achieved	 through	 coordinated	 teamwork	 and	 shared	 commitment	 of	 OMNI	 and	 CDM	
Smith.	

The	bridge	was	inaugurated	on	December	11,	2014.	

OMNI	has	requested	a	time	extension	to	USAID	for	the	final	completion;	this	request	is	
pending	approval.		

The	project	is	currently	in	the	closeout	process.			
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9.2 Execution Monitoring Plan for the Last Quarter of 2014 

The	 PMP	 features	 indicators	 of	 performance,	 guided	 by	 the	 overall	 project	 objectives,	 and	
broken	down	into	measurable/	quantifiable	results	that	can	be	used	to	track	both	progress	on	
the	individual	tasks	by	facility	type,	as	well	as	overall	performance	of	the	project.		
	
The	 comparison	of	 the	monitoring	 indicators	was	measured	 against	 the	 original	Work	Plan	
presented	in	February	2012.	The	principal	change	consists	of	a	new	scope	of	architectural	and	
engineering	 services,	 specifically	 changing	 the	 number	 of	 facilities	 to	 be	 included	 in	 the	
Tropical	 Storm	 Ida	 Reconstruction	 Project	 as	 defined	 on	 November	 22,	 2013	 in	 a	meeting	
between	 USAID	 and	 GOES.	 The	 current	 number	 of	 facilities	 for	 D/B	 construction	 is	 two	
bridges	(largely	completed),	eight	schools	 (where	one	of	 these	 is	currently	suspended),	and	
one	 clinic.	 For	 that	 reason	 a	 new	 scope	 for	 the	 project	 was	 defined	 in	 two	 bridges,	 seven	
schools	and	one	clinic.	
	
In	 accordance	 with	 the	 revised	 work	 scope,	 a	 revised	 Monitoring	 Indicators	 Table	 was	
prepared,	as	shown	in	Table	9‐2a	below.	
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                     Table 9.2a DETAILED PROJECT PERFORMANCE INDICATORS TABLE 

Jan Feb Mar Total Apr May Jun Total Jul Aug Sep Total Oct Nov Dec Total Jan Feb Mar Total Apr May Jun Total Jul Aug Sep Total Oct Nov Dec Total Jan Feb Mar Total Apr May Jun Total Jul Aug Sep Total Oct Nov Dec Total Jan Feb Mar Total Apr May Jun Total Jul Aug Sep Total Oct Nov D

Rapid Assessment
Target 14 14 14
Actual 14 14 14
Target 32 32 32
Actual 32 32 32
Target 6 6 6
Actual 6 6 6

Preliminary Design
Target 3 3 3 3 6
Actual 3 3 3 3 6
Target 4 4 4 4 8
Actual 4 4 4 4 8
Target 1 1 1 1 2
Actual 1 1 1 1 2

Tendering
Target 1 1 1
Actual

Target 8 8 8
Actual 7 7 7
Target 1 1 1 1 2
Actual 1 1 1 1 2

Final Design
Target 1 1
Actual

Target 7 7 7
Actual

Target 1 1 1
Actual 1 1 1 1 2

Construction of Facilities
Target 1 1
Actual

Target 7 7
Actual

Target 1 1 1 1 1
Actual 1 1 1

Training and Capacity 
Development

Target 1 1
Actual

Target 8 8
Actual

Target 1 1 1 1 1
Actual 1 1 1

18 Number of Bridges Trainings and Capacity 
Developments Completed

CY 2015
QRT 1 QRT 2 QRT 3 QRT

15 Number of Bridges Rebuilt/Rehabilitated

16 Number of Health Clinics Trainings and Capacity 
Developments Completed

17 Number of School Facilities Trainings and 
Capacity Developments Completed

12 Number of Final Designs for Bridges Completed

13 Number of Health Clinics Rebuilt/Rehabilitated

14 Number of School Facilities Rebuilt/Rehabilitated

9 Number of D-B Contract Procurement for Bridges 
Completed

10 Number of Final Designs for Health Clinics 
Completed

11 Number of Final Designs for Schools Facilities 
Completed

6 Number of Preliminary Designs for Bridges 
Completed

7 Number of D-B Contract Procurement for Health 
Clinics Completed

8 Number of D-B Contract Procurement for Schools 
Facilities Completed

3 Number of Rapid Assessments for Bridges 
Completed

4 Number of Preliminary Designs for Health Clinics 
Completed

5 Number of Preliminary Designs for Schools 
Facilities Completed

QRT 3QRT 2 QRT 3 QRT 4
Total

1 Number of Rapid Assessments for Health Clinics 
Completed

2 Number of Rapid Assessments for Schools 
Facilities Completed

QRT 3QRT 1 QRT 2

DETAILED PROJECT PERFORMANCE INDICATORS TABLE
USAID - EL SALVADOR TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT

Contract No. AID-EDH-I-00-08-00023 /  Order No. AID-519-TO-12-00001

ID INDICATOR
CY 2012 CY 2013 CY 2014

QRT 1 QRT 4
Total

QRT 4
Total

QRT 1 QRT 2
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Monitoring	Indicators	(USAID)	

According	 to	 USAID’s	 requirements	 for	 monitoring	 indicators,	 CDM	 Smith	 updated	 the	
summary	 table,	 and	prepared	 a	 second	 table	 that	 considered	 changes	 to	 the	 scope	 of	work	
that	 were	 made	 on	 November	 25,	 2014	 between	 USAID	 and	 GOES2.	 These	 are	 shown	 in			
Table	9‐2b.	

Table	9‐2b:		Summary	Performance	Indicators		

Target/    
Actual

CY11 CY12 CY13 CY14 CY15 Total Date Data source

Target 0 40 12 0 52

Actual 0 2 14 0 16

Target 0 0 10 4 14

Actual 0 0 0

Target 0 0 24 8 32

Actual 0 0 0

Target 0 0 4 2 6

Actual 0 0 0

Target/    
Actual

CY11 CY12 CY13 CY14 CY15 Total Date Data source

Target 0 2 14 0 16

Actual 0 2 14 0 16

Target 0 0 0 0 1 1

Actual 0 0 0

Target 0 0 0 0 7 7

Actual 0 0 0

Target 0 0 0 1 1 2

Actual 0 0 0 1 1

On Nov/25/2014 , there was a new definition of scope for the project between USAID and GOES 

two bridges, seven schools and one clinic

USAID - EL SALVADOR TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT
Contract No. AID-EDH-I-00-08-00023 /  Order No. AID-519-TO-12-00001

STRATEGIC OBJECTIVE 519-022 "HUMANITARIAN ASSISTANCE AND CRISIS RESPONSE"

SUMMARY PERFORMANCE INDICATORS OPERATIONAL PLAN DATA TABLE AS OF DECEMBER 30, 2011 - HUMANITARIAN ASSISTANCE ACTIVITY

Indicator

OBJECTIVE: TIMELY HUMANITARIAN ASSISTANCE AND CRISIS RESPONSE

IR 2: HUMANITARIAN RELIEF AND RECONSTRUCTION

Jan-12 CDM Smith

2
Number of health facilities 
rebuilt/rehabilitated.

Jan-12 CDM Smith

1
Number of designs (preliminary 
designs) for damaged structures 
completed.

IR 2: HUMANITARIAN RELIEF AND RECONSTRUCTION

Jan-12 CDM Smith

4 Number of bridges rebuilt. Jan-12 CDM Smith

3 Number of schools rebuilt/rehabilitated.

USAID - EL SALVADOR TROPICAL STORM IDA RECONSTRUCTION PROJECT
STRATEGIC OBJECTIVE 519-022 "HUMANITARIAN ASSISTANCE AND CRISIS RESPONSE"

SUMMARY PERFORMANCE INDICATORS OPERATIONAL PLAN DATA TABLE AS OF JUNE 20, 2014 - HUMANITARIAN ASSISTANCE ACTIVITY

Indicator

OBJECTIVE: TIMELY HUMANITARIAN ASSISTANCE AND CRISIS RESPONSE

31-Dec-14 CDM Smith

2
Number of health facilities 
rebuilt/rehabilitated.

31-Dec-14 CDM Smith

1
Number of designs (preliminary 
designs) for damaged structures 
completed.

31-Dec-14 CDM Smith

4 Number of bridges rebuilt. 31-Dec-14 CDM Smith

3 Number of schools rebuilt/rehabilitated.

	

 
 
 
  

                                                      
2 The decision to change the scope of architectural and engineering services was informed by USAID to CDM Smith on 
December, 2014. 
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10 Conclusions 
 
It is necessary to state within the conclusions the following achievements that are worth to 
be highlighted.  
 
During 2014 San Antonio Bridge was successfully completed and open to traffic according 
to schedule.  
 
As a result of an opportune and adequate technical assistance of CDM Smith regarding an 
analysis of cost rationality of the original budget and a the one presented in May/14 
submitted by the Acahuapa Bridge contractor, it was possible to save $150,000, amount 
that was finally deducted from the budget of the contractor. 
 
Acahuapa Bridge successfully complied with all the milestones established in the work 
plan. Due to a hard work jointly held between the contractor and the supervision, was 
possible to timely recover more than a month of delay.  
 
Another key achievement to mention for the project is the award of seven schools in 
August/14. 
 
It is also necessary to mention, as it has been stated in the report, the multiple and 
repeated issues that the supervision has faced during the process of the preparation of the 
final designs of the schools by the contractor. Unfortunately, and due to a lack of proper 
quality control of the D/B contractor, the whole schools sub-project has been delayed 36 
days, which represent 60% of the total time frame originally conceived for the final design 
phase. 
 
As mentioned above, changes since the June 2014 reprogramming submittal is planned for 
submittal to USAID in January 2015. There may also be additional changes depending on 
the schedule for the recently awarded clinic.   
  
The D/B School and Clinic contractor, ARCO, has presented deficient documentation 
associated with final design work, and thus delaying schedule. These documents should 
have internal cross checking quality control process to avoid repeating errors and 
discrepancies. CDM Smith concluded that the ARCO Quality Control Manager needs 
more resources to review all the documentation produced during the Final Design of each 
School. For that reason CDM Smith, has had to increase their level of effort (LOE), using 
additional time from their specialist to review several versions of deficient submittals. The 
main issue is that ARCO Ingenieros’ Quality Control System is not working properly 
despite preparatory and ongoing status meetings where deficiencies have been 
highlighted and acknowledged.     
 
There is a delay of 36 days in the submittals of the final designs. The Final Design was 
scheduled to be delivered on November 24, 2014 (with the exception of Canton Ojo de 
Agua scheduled to be delivered on December 15, 2014). However, ARCO delivered the 
final designs on December 30, 2014 to CDM Smith. 
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On December 17, 2014; USAID issued the Notice to Proceed to ARCO to Mobilize to 
Construction Site, This notice enables the contractor to start the construction of provisional 
site’s offices, demolitions and disassembly. 
 
ARCO experienced a field accident on December 29, 2014 in Las Margarita’s School, 
during the disassembly of the roof. 
 
Additionally CDM Smith had notify to the people in charge of the Quality Control that a 
Non-conformity should be write down in the record, because safety shoes were not been 
used in demolition and disassembly tasks and this have implications to stop any payment 
of those task until the non-conformity is solve. 
  
MINED will need to follow up on the necessary arrangements to obtain discounts in the 
payments of municipal taxes for construction. Several municipalities have reported the 
availability of discounts, however they require formal MINED request. As the facilities are 
under MINED jurisdiction, some specific actions are required by MINED to avoid 
unnecessary schedule delays, especially in consideration of the scheduled project 
completion date of July 31, 2015. 
 
CDM Smith has been analyzing alternatives for recommending partial approval of the 
Final Design to enable the Notice to proceed to Construction while other final design 
elements are resolved to avoid additional implementation delays.  
 

	
11 Recommendations 
 

11.1  Acahuapa Bridge 

 
USAID to formalize decision on the time extension for the contract. OMNI to submit a 
closeout schedule, detailing the conclusion on the field works, administrative and 
documental closeout to CDM Smith 
 

11.2 Schools 

 
To date, ARCO quality control has been deficient in detecting deficiencies in final design 
documentation, despite repeated reviews and guidance provided through CDM Smith 
reviews and meetings. Further ARCH project management has also not resolved persistent 
quality control issues or ensure that established quality control procedures are followed. 
The lack of integration between technical discipline areas (structural, hydraulics, 
architecture, geotechnical) is common and easily identified by the CDM Smith reviewers.  
 
CDM Smith will support USAID’s analysis of options for improving ARCO performance 
and options for advancing the schedule, such as partial approvals for the Final Design, 
There is significant risk of additional schedule delays beyond those currently experienced 
without timely corrective actions and alternative implementation approaches. 
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MINED should negotiate the payments of the municipal taxes for construction and make 
arrangements to obtain funding for the municipality payments for construction 
permitting.  
 
CDM Smith will continue performing the time risk analysis to anticipate any deviation 
and their implications in their respective work schedule. 
 
ACHIVEMENT YEAR 2014 
 
Inauguration of San Antonio Bridge 
The cost analysis performed by CDM Smith on the Original budget and the budget 
presented in May/14 for the Acahuapa Bridge was a key element that helped USAID to 
obtain $150,000.00 discount from the contractor.  
 
Inauguration of Acahuapa Bridge 
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Project USAID/El Salvador Tropical Storm Ida Reconstruction Project Proyecto de USAID de Reconstrucción por la Tormenta Tropical Ida

Subproject Reconstrucción de 7 escuelas dañadas por la tormenta tropical Ida
Contract No.: AID‐2014‐I‐00‐00‐00005
Date: 02/02/2015 End date 31/07/2015 1/23/2015  3:58:08 PM

IDA TRACKER

CE ISSUES Responsible PRIORITY Deadline
Date 

completed
Δ days STATUS Comments

1 GENERALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN

2 Firma de Contrato USAID 1 26/08/2014 26/08/2014 0 $7.7 M, ARCO Ingenieros, Expira 31 de julio del 2015

3 Post Award Orientation Meeting USAID 1 02/09/2014 02/09/2014 0

4 Post Award Technical Orientation Meeting (PATOC) USAID 1 07/09/2014 05/09/2014 ‐2 CDMSmith coordinó taller de trabajo de 2 días en FUSAL. 04 y 05 SEP

5 Fraud, Abuse, Negligence and Waste training USAID 1 10/09/2014 05/09/2014 ‐5 Presentado por Eduardo García Landos del RIG durante PATOC

6 Reuniones de especialistas dia 1 CDMS 1 07/09/2014 04/09/2014 ‐3

7 Reuniones con especialistas dia 2 CDMS 1 08/09/2014 05/09/2014 ‐3

8 Entrega de Garantía Fiel Cumplimiento  ARCO 1 22/09/2014 24/09/2014 2

9 Carta de excención de IVA USAID 1 19/09/2014 03/10/2014 14

10 Carta de aclaraciones de procesos en caso de excepciones.
MINHAC 1 17/10/2014 15/11/2014 29

11 Primera visita de campo a escuelas ARCO 1 14/09/2014 10/09/2014 ‐4

12 IN Jose Maria Peralta Lagos ARCO 1 14/09/2014 10/09/2014 ‐4

13 CE Dr. Francisco Antonio Lima ARCO 1 14/09/2014 10/09/2014 ‐4

14 CE Pedro Pablo Castillo ARCO 1 14/09/2014 08/09/2014 ‐6

15 CE Dr Adrian Garcia ARCO 1 14/09/2014 09/09/2014 ‐5

16 CE San Sebastian Abajo ARCO 1 14/09/2014 09/09/2014 ‐5

17 CE Las Margaritas 1 y 2 ARCO 1 14/09/2014 10/09/2014 ‐4

18 CE Canton Ojo de Agua ARCO 1 14/09/2014 08/09/2014 ‐6

19 Seguimiento de observaciones y afectaciones  de visitas de 

campo a CE

Documento preparado por CDMSmith durante visitas de campo

20

21 GENERALIDADES TECNICAS

22 Compartir versiones finales de especificaciones y condiciones  

tecnicas

USAID, 

CDMS
1 22/09/2014 02/02/2015 134

14 Oct> USAID enviará versión final de Q&A a CDM Smith 15/Oct. CDM Smith enviará a ARCO, ya 

incorporado el 21/Oct.

23 Entrega de escrituras, resoluciones de factibilidad y 

resoluciones ambientales
CDMS 2 11/09/2014 11/09/2014 0

Enviado a ARCO

24 Aprobación de lámina de techo CDMS 1 22/10/2014 02/02/2015 104

25 Presentación de solicitud de aprobación a CDM Smith ARCO 1 13/10/2014 13/10/2014 0

26 Revisión de especificaciones técnicas

CDMS 1 18/10/2014 02/02/2015 108

9 dic> CDM_Smith considera que el producto propuesto(Coverlight en sustitución de uPVC) 

puede ser apto para utilizar y podrá hacerse uso del mismo siempre que se cumplan acuerdos 

establecidos en memoria  de reunión del 24‐nov‐14

27 Problemas de diseño

28 Número de artefactos sanitarios CDMS 1 16/10/2014 30/12/2014 75

 viernes ,23de enero 
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Project USAID/El Salvador Tropical Storm Ida Reconstruction Project Proyecto de USAID de Reconstrucción por la Tormenta Tropical Ida

Subproject Reconstrucción de 7 escuelas dañadas por la tormenta tropical Ida
Contract No.: AID‐2014‐I‐00‐00‐00005
Date: 02/02/2015 End date 31/07/2015 1/23/2015  3:58:08 PM

IDA TRACKER

CE ISSUES Responsible PRIORITY Deadline
Date 

completed
Δ days STATUS Comments

 viernes ,23de enero 

29 Cambio de layout de techo de cocina CDMS 1 16/10/2014 30/12/2014 75

30 Dimensiones de cancha de basketball CDMS 1 16/10/2014 30/12/2014 75

31 Mobiliario aulas CDMS 1 17/10/2014 30/12/2014 74

32 Mobiliario biblioteca CDMS 1 17/10/2014 30/12/2014 74

33 Mobiliario laboratorio CDMS 1 17/10/2014 30/12/2014 74

34 Necesidades nuevas de sistemas especiales (acometida 

eléctrica)
CDMS 1 22/10/2014 30/12/2014 69

35 Arquitectura Bio‐climatica ( cortasoles, chimineas,etc)

36 Branding and Marking

37 Consultar sobre uso de logo de MINED USAID 2 23/09/2014 02/02/2015 133

38 Preparar mensajes claves
ARCO/CDMS 2 01/10/2014 02/02/2015 125

15 Oct> ARCO envió 14/Oct, CDM a revisar y devolver 16/Oct

39 Entrega de B&MIP final
ARCO 1 20/10/2014 02/02/2015 106

04 dic>Arco espera aprobación plan Branding and marking se parte de USAID, para proceder con 

rotulos de proyecto

40 Envio de Logo de MINED MINED  1 23/10/2014 02/11/2014 10 28 Oct>MINED se compromete a enviarlo este día

41

42 GESTIÓN SOCIAL Objetivo 1: Sostenibilidad de la O&M (ownership y contraloría social).

Objetivo 2: Ayudar a la exitosa ejecucion del proyecto.

43 Realizar visita a OPLAGEST

MIREX, 

MINED
1 30/09/2014 28/10/2014 28

23 Sep> No se ha acordado fecha de visita, se han realizado gestiones con la alcaldesa de 

Santiago Nonualco presidenta de OPLAGEST

07 Oct> STP ‐ MIREX continua sin fecha programada.

21 Oct> Programada para SSA, se obtubo un dictamen para el permiso de construccion. La 

alcaldesa extendera una carta, coordinar la entrega de documentacion para el permiso de 

construccion. La proxima semana se extendera un cheque de MINED

28 Oct> MINED informa que se reunieron con Alcaldesa y existe el convenio para presentación 

de documentación

44 Visitar Alcaldía Nuevo Cuscatlán para tratar requerimientos 

nuevos para otorgar permisos.
MIREX, 

MINED
1 21/10/2014 15/11/2014 25

28 Oct> MIREX informa que tiene listo documento para enviar, MINED informa que este día 

ingresara planos bajo nuevo formato que por ingresar planos directamente MINED ya estan 

ingresados.

45 Proceso de traslado de escuelas ARCO

46 Confirmacion de fechas de entregas de CE MINED 1 23/09/2014 23/09/2014 0 23 Sep> En reunion de seguimiento se actualizó las fechas de traslado

47 Formato para entrega de CE MINED 2 23/09/2014 26/09/2014 3 23 Sep> los formatos seran enviado por MINED en la tarde

48 Fomato de entrega de desmontaje al CE MINED 2 23/09/2014 26/09/2014 3

49 Coordinación de eventos de primera piedra
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Project USAID/El Salvador Tropical Storm Ida Reconstruction Project Proyecto de USAID de Reconstrucción por la Tormenta Tropical Ida

Subproject Reconstrucción de 7 escuelas dañadas por la tormenta tropical Ida
Contract No.: AID‐2014‐I‐00‐00‐00005
Date: 02/02/2015 End date 31/07/2015 1/23/2015  3:58:08 PM

IDA TRACKER

CE ISSUES Responsible PRIORITY Deadline
Date 

completed
Δ days STATUS Comments

 viernes ,23de enero 

50 Elaboración de plan maestro (preliminar) de eventos
CDMS 2 13/10/2014 20/10/2014 7

14 Oct> Se presentará descripción 17/Oct

20Oct> CDM Smith envia documento a USAID

51

Elaboración de plan maestro de eventos ARCO 1 13/10/2014 11/11/2014 29

11Nov> ARCO entrego documento a USAID

17Nov> En proceso de revision por USAID

18Nov> Se confirma fecha de primera piedra JMPL para el dia 26 Nov14

17Dic > Se esta revisando reprogramacion  del plan de primera piedra para otros centros 

escolares

52 Generación de listas de invitados
ARCO/CDMS 2 15/10/2014 11/11/2014 27

11Nov> Las listas fueron enviadas a USAID

17Nov> USAID notifica aprobacion de listados

53 Biografías de Ministro y Viceministros CDMS 2 15/10/2014 07/10/2014 ‐8 7Nov> Fueron entregados a USAID y a ARCO

54 Elaboración de scene setters por evento

CDMS 2 27/10/2014 20/10/2014 ‐7

Cada scene setter debe estar elaborado como mínimo 10 días antes de cada evento.

20 Oct> Enviado a USAID

55 Coordinación y gestión de eventos con comunidad ARCO 1 20/11/2014 02/02/2015 75 12Nov> ARCO realizo coordinacion con actores locales

56 Elaboracion de suplemento de periodico para informacion 

del proyecto
ARCO 1 19/11/2014 02/02/2015 76

57

58

59 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO de CE

60 Reuniones entre diseñadores y compradores de equipo

USAID 1 15/10/2014 03/10/2014 ‐12

ARCO y FEDISAL

03 Oct> Reunión entre ARCO y FEDISAL. CDM Smith asiste como observador, Han surgido 

algunas incongruencias plan de oferta y listado FEDISAL, las cuales serán revisadas.

61 2da reunión

USAID 1 24/10/2014 08/12/2014 45

19 Dic> A solicitud del MINED se realiza visita a CE Dra Julia Hernandez para revisión de 

dimensionamiento y tipo de mobiliario a considerar para salas de aula

08 Dic> Reunión FEDISAL, ARCO, CDMSmith,USAID, se definieron criterios y se programo reunión 

ARCO(diseñador)‐ CDM Smith para el 09 dic para revisión final

62 Problema: incongruencia entre pupitres diseño y compra CDMS 1 15/10/2014 30/12/2014 76

63 Determinar tamaño de pupitres mínimo CDMS 1 15/10/2014 30/12/2014 76

64 Determinar solución a salida de emergencia trasera CDMS 1 15/10/2014 30/12/2014 76

65 Determinar solución a puerta principal CDMS 1 15/10/2014 30/12/2014 76

66 Determinar especificaciones de pupitre para compra CDMS 1 21/10/2014 30/12/2014 70

67 Generar especificaciones de todo el mobiliario CDMS 1 21/10/2014 30/12/2014 70 Determinar si es responsabilidad de ARCO o FEDISAL

68
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Project USAID/El Salvador Tropical Storm Ida Reconstruction Project Proyecto de USAID de Reconstrucción por la Tormenta Tropical Ida

Subproject Reconstrucción de 7 escuelas dañadas por la tormenta tropical Ida
Contract No.: AID‐2014‐I‐00‐00‐00005
Date: 02/02/2015 End date 31/07/2015 1/23/2015  3:58:08 PM

IDA TRACKER

CE ISSUES Responsible PRIORITY Deadline
Date 

completed
Δ days STATUS Comments

 viernes ,23de enero 

69 DAG CE Dr. Adrian Garcia (VMVDU) ARCO

70 DAG Desocupación/Entrega MINED 1 01/10/2014 29/09/2014 ‐2 23 Sep> MINED confirmara 29/Sep

71 DAG
Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED, CDM y USAID
ARCO 1 08/10/2014 21/10/2014 13 01 Oct> ARCO entregara el 03/Oct

72 DAG Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 07/12/2014 18/12/2014 11 18 Dic> Arco entrega a monitor MINED y Consejo Escolar, materiales desmontajes

73
DAG

Entrega de desmontajes a MINED
ARCO 3 22/12/2014 12/01/2015 21

12Ene15> Los materiales de desmontaje fueron traladados por ARCO a un terreno asignado por 

el Centro Escolar

74

75 DAG NTP para fase Diseño Final ARCO 1 22/09/2014 24/09/2014 2

76 DAG Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 17 Sep> ARCO ha manifestado que realizara la entrega el 22/Sep

77

DAG

Superación de observaciones PCC‐DF

ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> PCC‐DF subido al ARCO Box 14/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

78 DAG Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

79
DAG Superación de observaciones estudios complementarios ARCO 1 07/10/2014 17/11/2014 41

01 Oct> ARCO entrego documento con correciones a observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version con observaciones superadas

80

DAG Entregas de Diseño Final por etapas(I,II,III) D ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura; pendientes de 

entragas anteriores: Arquitectura de conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural 

PPC

8Enero>CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14

28Ene15> ARCO remite a CDM Smith, observaciones superadas de Arquitectura y estructuras

81 DAG DISEÑO FINAL

82 DAG Solución sector sur por saturación de suelo ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46 30Dec> Incluido en la entrega del diseño final

83
DAG

Asentamiento de piso de pasillo servicios sanitarios a 

mantener
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

30Dec> Incluido en la entrega del diseño final

84 DAG NTP para Movilización

85

DAG

Plan de Gestión de proyecto de construcción

ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

17Nov> CDM Smith recibe la version C y esta en proceso de revision

19Nov> CDM Smith envia a ARCO observaciones

30Dic> CDM Smith recibe nueva version D para revision

12Ene15> CDM Smith envia a ARCO observaciones del documento
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Subproject Reconstrucción de 7 escuelas dañadas por la tormenta tropical Ida
Contract No.: AID‐2014‐I‐00‐00‐00005
Date: 02/02/2015 End date 31/07/2015 1/23/2015  3:58:08 PM

IDA TRACKER
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 viernes ,23de enero 

86 DAG EMPR

87 DAG Preparar EMPR ARCO 1 07/10/2014 08/10/2014 1 18 Oct> primer version

88
DAG

Revisión y corrección
CDMS/USAID 1 13/10/2014 16/11/2014 34

15 Oct> se recibe la segunda version

16 Oct> se recibe la tercera version

10Nov> se recibe la cuarta version
89 DAG Aprobación de EMPR USAID 1 13/10/2014 17/11/2014 35

90 DAG Permisos para movilización

91 DAG Permiso de Tala ARCO 1 22/09/2014 24/09/2014 2

92 DAG Permiso de Demolición ARCO 1 22/09/2014 24/09/2014 2

93 DAG Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

94
DAG

Permiso de disposiciónde desechos especiales
ARCO 1

07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

cemento

95

DAG Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental 

25 Sep> Se entrego Plan SHO

01 Oct> Compromiso de entrega para 06/Oct PCCConstrucción y 07/Oct modificación EMPR

07 Oct> ARCO entrega PCCC, CDM Smith devuelve con observaciones el 10/Oct.

15 Oct> ARCO entrega PCCC con observaciones superadas el 14/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version D y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia a ARCO las observaciones de la version D

7Ene15> CDM Smith recibe la version E

96

DAG

Plan de Gestión social y género

ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 

97

DAG Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO

98 DAG Emisión NTP Movilización USAID 1 02 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

99 DAG NTP  para Construcción
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Subproject Reconstrucción de 7 escuelas dañadas por la tormenta tropical Ida
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 viernes ,23de enero 

100

DAG

Estudio topografico

ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 22/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

04 Dic> ARCO se compromete a entregar ultima versión el 09 dic

101

DAG

Estudio geotecnico

ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30 Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

102

DAG

Tramite de revalidación de factibilidad de Proyecto

MINED 1 15/10/2014 13/10/2014 ‐2

Ingreso de documentos debe ser antes de 01/Oct

23 Sep> Se ingreso la revalidación el 22/Sep, fecha estimada de finalización de trámite 14/Oct 

(20 dias)

13Oct> Se obtine la revalidacion del VMVDU

103

DAG

Preparación de documentación para la revalidación de 

Factibilidad de Proyecto que se vence el 15/Oct/14 ARCO 1 11/09/2014 17/09/2014 6

09 Sep> En reunión semanal con MINED, Arq. Salinas acordó entregar documentación para 

revalidar la factibilidad de Proyecto.

17 Sep> La documentación fue entregada al final de la tarde.

104
DAG

Entrega de documentación a VMVDU
MINED 1 20/09/2014 24/09/2014 4

25 Sep> Se ingreso la revalidación el 22/Sep, fecha estimada de finalización de trámite 14/Oct 

(20 dias)

105
DAG

Certificación de escritura, recibo de agua y EE y permiso 

de MARN
MINED 1 17/10/2014 23/10/2014 6

15 Oct> ARCO llevará documentos impresos 16/Oct a MINED

21 Oct> MINED entregara el 22 Oct todas las certificaciones 

106
DAG

Resolución del VMVDU
VMVDU 1 14/10/2014 13/10/2014 ‐1

13Oct> Se obtine la revalidacion del VMVDU

107

DAG

Tramite de permiso de fosa septica, en Unidad de salud

MINED 1 30/09/2014 06/10/2014 6

23 Sep> ARCO enviara el documento de ingreso a MINED 

25 Sep> ARCO envio documento de ingreso el 23/Sep, y fue ingresada la solicitud de Aprobación 

de fosa séptica el ????

06 Oct> se recibe la resolución de MINSAL

108 DAG Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0 12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

109 DAG Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0 12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

110
DAG

Declaracion jurada de linea de construccion
MINED 1 07/11/2014 23/10/2014 ‐15

21 Oct> MINED ingresara para firma al Ministro el 23 Oct

23Oct> MINED entrego la declaracion jurada

111 DAG Descripcion de rehabilitacion infraestructura existente ARCO 1 24/09/2014 24/09/2014 0

112 DAG Modificar plano marcar linea de construccion ARCO 1 24/09/2014 18/09/2014 ‐6

113
DAG

Presentar escritura y plano que concuerden
ARCO 1 24/09/2014 24/10/2014 30

Para tramite de permiso de construccion, se debe incluir el permiso de fosa septica;

30 Sep> Según acuerdo del MINED con MINSAL se puede ingresar al VMVDU sin el perrmiso de 

fosa 
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 viernes ,23de enero 

114

DAG Permiso de construccion ARCO 1 23/10/2014 24/10/2014 1

17Nov> El permiso de construccion tiene observaciones que deberan ser superadas por ARCO

26Nov> ARCO informa que tiene previsto el reingreso de documentacion al VMVDU el 28Nov, en 

coordinacion con MINED

10 Dic> ARCO informa que tiene previsto para este día re‐ingreso de planos en VMVDU

19 Dic> ARCO informa que ha superado observaciones y re‐ingreso documentación VMVDU

15Ene15> ARCO reingreso a VMVDU de superacion de observaciones

115

116 FAL CE Dr. Francisco Antonio Lima (VMVDU) ARCO

117
FAL

Desocupación/Entrega
MINED 1 01/10/2014 29/09/2014 ‐2

23Sep> MINED solicita cambio de fecha para el 6 de octubre 

25Sep> Se solicitara a MINED adelantar la fecha para entrega al 29Sep

118
FAL

Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED,CDM ARCO 1 08/10/2014 21/10/2014 13
01 Oct> ARCO entregara el 03/oct/14

119 FAL Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 07/12/2014 02/02/2015 58

120 FAL Entrega de desmontajes a MINED ARCO 3 22/12/2014 02/02/2015 43

121

122 FAL NTP para fase Diseño Final ARCO 1 22/09/2014 24/09/2014 2

123 FAL Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 17 Sep> ARCO ha manifestado que realizara la entrega el 22/Sep

124

FAL

Superación de observaciones PCC‐DF

ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> Será entregado 15/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

125 FAL Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

126
FAL

Superación de observaciones estudios complementarios
ARCO 1 07/10/2014 30/10/2014 23

01 Oct> ARCO entrego documento con correciones a observaciones

30 Oct> Se recibe firmado el estudio geotecnico

127

FAL Entregas de Diseño Final por etapas(I,II,III)  ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura; pendientes de 

entragas anteriores: Arquitectura de conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural 

PPC

8Enero>CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14
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 viernes ,23de enero 

128 FAL DISEÑO FINAL

129
FAL

Revisar solución ALL quebrada sur
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

30Dic>CDM Smith recibe Diseño Final, en proceso de revision

20Ene15> CDM Smith envia observaciones a ARCO

130
FAL

Revisar solución de ALL y protección pasillo sur
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

30Dic>CDM Smith recibe Diseño Final, en proceso de revision

20Ene15> CDM Smith envia observaciones a ARCO

131
FAL

Consulta de estatus de trabajos inacabados de  calle en 

alcaldia
ARCO 1 14/11/2014 15/12/2014 31

30Dic>CDM Smith recibe Diseño Final, en proceso de revision

132
FAL

Revisión estructural en paredes a mantener, en cambios 

de nivel 
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

30Dic>CDM Smith recibe Diseño Final, en proceso de revision

19Ene15> CDM Smith envia observaciones a ARCO

133
FAL

Revisar canaleta de descarga ALL
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

30Dic>CDM Smith recibe Diseño Final, en proceso de revision

20Ene15> CDM Smith envia observaciones a ARCO

134 FAL NTP para Movilización

135 FAL Permiso de Tala ARCO 1 22/09/2014 12/09/2014 ‐10

136 FAL Permiso de Demolición ARCO 1 22/09/2014 22/09/2014 0

137 FAL Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

138
FAL

Permiso de disposiciónde desechos especiales
ARCO 1

07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

cemento

139

FAL Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental 

01 Oct> Compromiso de entrega para 07/Oct PCCConctrución y 08/Oct modificación Plan de 

Gestión Ambiental

09 Oct> en revision por CDMSmith

15 Oct> ARCO entregará PCCC con observaciones superadas el 15/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version D y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia a ARCO las observaciones de la version D

7Ene15> CDM Smith recibe la version E

140

FAL Plan de Gestión social y género ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 

141

FAL Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO
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142

FAL Emisión NTP Movilización USAID 1 24/11/2014 17/12/2014 23

17 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

23 Dic> USAID emite notificación de suspensión temporal NTP Movilización

26 Dic> Se suspenden los trabajos en el CE

143 FAL NTP  para Construcción

144

FAL

Estudio topografico

ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 23/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

26Nov> Por QA de CDM Smith, ARCO revisara la altimatría

04 Dic> ARCO se compromete a entregar ultima versión el 09 dic

145

FAL

Estudio geotecnico

ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

146

FAL

Estudio Hidrologico y memoria de calculo del diseño

ARCO 1 15/10/2014 23/10/2014 8

08 Oct> ARCO propone como fecha de entrega 23/Oct

15 Oct> Nueva fecha de entrega 30/Oct

23 Oct> CDM Smith recibe el estudio

147

FAL

Permiso de Construcción

ARCO 1 03/11/2014 06/11/2014 3

6 Nov> se ingresa a tramite el permiso al VMVDU

26 Nov> MINED informa que 27Nov se espera resolucion

01 Dic> VMVDU emite permiso de construcción

21Ene15> MINED presenta presupuesto a la alcaldia, esta a la espera que se defina el monto a 

cancelar por permiso de construccion

148
FAL

Pendiente pago de $281.23 de impuestos municipales 

para permiso de tala
MINED 1 12/09/2014 16/12/2014 95

21 Oct> MINED tendra disponibilidad para el pago el 31 Oct

18Nov> MINED abonara a cuenta a mas tardar el 30Nov

149 FAL Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0 12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

150 FAL Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0 12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

151
FAL

Modificar planos con zona de proteccion de 15 mt, 7.5 

mt del eje
ARCO 1 01/10/2014 18/09/2014 ‐13

Para trámite de permiso de construcción, se debe incluir el estudio hidrológico

30 Sep> MINED Se desconoce en que fase se encuentra, averiguarán

152 FAL Modificar plano marcar linea de construccion ARCO 1 01/10/2014 18/09/2014 ‐13

153
FAL

Agregar zona de recoleccion de basura con facil acceso a 

tren de aseo
ARCO 1 01/10/2014 02/02/2015 125

154
FAL

Certificación de escritura, recibo de agua y EE y permiso 

de MARN
MINED 1 17/10/2014 23/10/2014 6

15 Oct> ARCO llevará documentos impresos 16/Oct a MINED

21 Oct> MINED entregara el 22 Oct todas las certificaciones 
155 FAL Presentar escritura y plano que concuerden ARCO 1 01/10/2014 11/05/2014 ‐143
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156

FAL Proceso de definición de linderos y remedición MINED 1 20/12/2014 02/02/2015 45

04 Dic> MINED ingresa en CNR documentación para tramite de remedición de propiedad

11 Dic> CNR realiza inspección al terreno de CE para definición de linderos, esta prevista para el 

día 18 Dic emisión de observaciones 

19Ene15> Representantes de CDM Smith, ARCO y MINED fueron al CNR para aclarar 

observaciones.

21Ene15> Se ingreso plano corregido y descripcion tecnica. Se queda a la espera de resolucion 

por parte de CNR

157 FAL Declaracion jurada de linea de construccion MINED 1 01/11/2014 23/10/2014 ‐9 21 Oct> MINED ingresa para firma al Ministro el 17 Oct

158
FAL

Revisar propuesta seguridad en cancha, hacia interior y 

relación con exterior
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

30Dic>CDM Smith recibe Diseño Final, en proceso de revision

08Ene15> CDM smith envia a ARCO Observaciones de arquitectura

159 FAL
Notificacion de suspencion de trabajos hasta comprobar la 

propiedad del terreno del CE
USAID 1 14/11/2014 02/02/2015 81 23Dic> USAID notifica a ARCO la suspencion de las obras

160

FAL

Solvencia municipal

MINED 1 22/12/2014 21/01/2015 30

21Ene15> Alcaldia emite acuerdo para servicios de aseo publico, negociando con MINED el pago 

de la solvencia. ARCO cancelara tasa correspondiente al servio de aseo durante la construccion

161

FAL Pago de impuestos de construccion MINED 1 20/12/2014 02/02/2015 45

20Ene15> MINED presentara 21Ene el presupuesto para el calculo del impuesto de construccion, 

con la boleta de pago, MINED tramitara el "Quedan" respectivo para obtener el permiso de 

construcción.

21Ene15> MINED presenta presupuesto a la alcaldia, esta a la espera que se defina el monto a 

cancelar por permiso de construccion

162 PPC CE Pedro Pablo Castillo (AMUSDELI‐OPAMUR) ARCO

163 PPC Desocupación/Entrega MINED 1 01/10/2014 03/10/2014 2 30 Sep> MINED Reprogramación DEL 01/ Oct para 03/oct

164
PPC

Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED,CDM ARCO `1 06/10/2014 21/10/2014 15

165 PPC Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 05/12/2014 02/02/2015 60

166 PPC Entrega de desmontajes a MINED ARCO 3 20/12/2014 02/02/2015 45

167

168

PPC
Nuevos requerimientos para permiso de construccion 

(relacionados con pagos de impuestos)

MIREX, 

MINED
1 24/10/2014 28/10/2014 4

21 Oct> se tienen planos listos desde lunes 13 Oct

28 Oct> Se soluciona con el retiro de documentacion entregada por ARCO y el reingreso por 

parte de MINED con lo que el 30 Oct se genera el acuerdo municipal para el pago de $1.00

169

PPC Carta de aclaracion sobre el pago de impuestos
MIREX, 

MINED
1 24/10/2014 28/10/2014 4

21 Oct> se tienen planos listos desde lunes 13 Oct

28 Oct> Se soluciona con el retiro de documentacion entregada por ARCO y el reingreso por 

parte de MINED con lo que el 30 Oct se genera el acuerdo municipal para el pago de $1.00

170 PPC NTP para fase Diseño Final ARCO 1 22/09/2014 24/09/2014 2
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 viernes ,23de enero 

171 PPC Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 17 Sep> ARCO ha manifestado que realizara la entrega el 22/Sep

172

PPC

Superación de observaciones PCC‐DF

ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> Será entregado 16/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

173 PPC Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

174

PPC Superación de observaciones estudios complementarios ARCO 1 07/10/2014 30/10/2014 23

01 Oct> ARCO entregó documento con correciones a observaciones

30 Oct> el especialista estructural requiere estudios geotecnicos adicionales

Se hicieron estudios geotecnicos adicionales requeridos por el especialista estructural

175

PPC Entregas de Diseño Final por etapas(I,II,III)  ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura: Arquitectura de 

conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural

15Enero> CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14

23Ene15> ARCO remite a CDM Smith, observaciones superadas de Arquitectura y Estructuras 

176 PPC DISEÑO FINAL

177

PPC

Análisis estructural módulo biblioteca, módulo aula de 

apoyo para definir tipo de intervención ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

8Ene15> CDM Smith envia observaciones de Especialista Estructural que deben ser superadas

23Ene15> CDM Smith recibe para revision

178 Propuesta de estructuras de fundaciones

ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

8Ene15> CDM Smith envia observaciones de Especialista Estructural que deben ser superadas

23Ene15> CDM Smith recibe para revision

179 PPC NTP para Movilización

180 PPC Permiso de Tala ARCO 1 22/09/2014 22/09/2014 0

181 PPC Permiso de Demolición ARCO 1 22/09/2014 22/09/2014 0 25 Sep> pendiente permisos vigentes MARN botadero

182 PPC Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

183 PPC Permiso de disposiciónde desechos especiales ARCO 1 07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

184

PPC Presupuesto desglosado por partida en costo directo ARCO 1 02/10/2014 28/10/2014 26

29 Sep> ARCO entrega y CDMSmith hace observaciones para disminuir el detalle

28 Oct> Se soluciona con el retiro de documentacion entregada por ARCO y el reingreso por 

parte de MINED con lo que el 30 Oct se genera el acuerdo municipal para el pago de $1.00
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 viernes ,23de enero 

185

PPC Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental

01 Oct> Compromiso de entrega para 08 oct PCCConctrución y 09/Oct modificación Plan de 

Gestión Ambiental

09 Oct> entrega del PCCC y falta entrega de la superación de observaciones del PGA

15 Oct> ARCO entregará PCCC con observaciones superadas el 16/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia Obaservaciones a ARCO

7Ene15> CDM Smith recibe version E para revision 

186

PPC Plan de Gestión social y género ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 

187

PPC Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO

188 PPC Emisión NTP Movilización USAID 1 22/09/2014 14/12/2014 83 17 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

189 PPC NTP  para Construcción

190

PPC

Estudio topografico

ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 21/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

26Nov> Por QA de CDM Smith, ARCO revisara la altimatría

191

PPC

Estudio geotecnico

ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30 Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

192
PPC

Constancia Factibilidad servicio de AN, Entrega de documentación 

para trámite de permiso de fosa séptica
ARCO 1 17/09/2014 18/09/2014 1

23 Sep> ARCO enviará el documento de ingreso a MINED , ARCO envio documento de ingreso el 

23/Sep, y fue ingresada la solucitud de Aprobación de fosa séptica el 18/Sep

193

PPC Tramite de permiso de fosa séptica, en Unidad de salud MINED 1 28/09/2014 16/10/2014 18

30 Sep> ARCO no ha superado las observaciones efecuadas por MINSAL pendiente

09 Oct> MINSAL entregará la aprobación de Fosa Séptica

15 Oct> Permiso de construcción ya fue ingresado. Supuestamente el permiso de fosa séptica lo 

entregan 16/Oct

194 PPC Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 12/09/2014 23/09/2014 11 23 Sep> fue entregado a ARCO

195 PPC Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica MINED 1 12/09/2014 19/09/2014 7 Para tramite de permiso de construccion, se debe incluir el permiso de fosa septica
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 viernes ,23de enero 

196 PPC Modificar plano marcar linea de construccion ARCO 1 24/09/2014 18/09/2014 ‐6

197

PPC

Permiso de Construcción

ARCO 1 24/10/2014 10/12/2014 47

28 Oct> MIREX informa que tiene listo documento para enviar, MINED informa que este día 

ingresara planos bajo nuevo formato que por ingresar planos directamente MINED ya estan 

ingresados.

198
PPC

Ingreso de trámite
ARCO 1 24/10/2014 28/10/2014 4

10 Oct> Ingresado por ARCO

28 Oct> Ingresado por MINED, para evitar pagos de impuestos municipales

199
PPC

Emisión de boleta Alcaldía 

Nuevo 

Cuscatlán

1 12/11/2014 28/10/2014 ‐15

200 PPC Pago de impuesto / negociación MINED 1 12/11/2014 30/10/2014 ‐13 30 Oct> Se emite el acuerdo municipal del pago de $1.00

201

PPC Emisión de permiso
Alcaldía 

Nuevo 

Cuscatlán

1 21/11/2014 10/12/2014 19

26Nov> MINED informa que faltan firmas por parte de la municipalidad para obtener la 

resolucion, se espera respuesta para el 27 Nov

10 Dic>  Departamento de Planificación y Desarrollo Urbano de la Alcaldia Municipal emite 

permiso de construcción y el cobro simbolico de $1.00 de impuesto de construccion

202

203 JMPL IN Jose Maria Peralta Lagos (OPVSA) ARCO

204
JMPL

Desocupación/Entrega
MINED 1 01/10/2014 07/10/2014 6

30 Sep> MINED confirma fecha

01 Oct> Se reprograma entrega para 08/Oct por desalojo vigilante

205
JMPL

Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED,CDM
ARCO `1 09/10/2014 13/10/2014 4

15 Oct> Se subieron al ARCOBox. Deberán subir el archivo de fotografías de máxima resolución.

206
JMPL

Subir registro fotográfico de archivos de máxima resolución
ARCO 1 16/10/2014 17/10/2014 1 17 Oct> ARCO sube informacion a su plataforma de internet

207
JMPL

Distribuir copias en CD de las actas de entrega a MINED, 

Dirección de CE, CDM Smith ARCO 2 22/10/2014 17/10/2014 ‐5
18 Oct> ARCO sube informacion a su plataforma de internet

208 JMPL Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 08/12/2014 02/02/2015 57

209 JMPL Entrega de desmontajes a MINED ARCO 3 23/12/2014 02/02/2015 42

210 JMPL Differing Site Conditions

211 JMPL
Presentar carta identificando condiciones diferentes de sitio.

ARCO `1 10/10/2014 08/10/2014 ‐2

212

JMPL Presentar detalles de condiciones diferentes de sitio. ARCO 1 20/10/2014 02/02/2015 106

4Nov> Se solicita informacion detallada de condciones diferentes de sitio

12Nov> ARCO presentara la informacion detallada el 17Nov

26Nov> ARCO informa que el 28Nov entregara la carta con los detalles

10 Dic> Se solicita aclaración de parte del Estructurista respecto a propuesta de construcción de 

muro contiguo a muro existente

23 Dic> se recuerda contratista que esta pendiente justificación Estructurista respecto a muro

213
JMPL

Dar recomendación técnica sobre detalles presentados
CDMS 1 07/02/2015 15/12/2014 ‐55

USAID  se da por informado de Condiciones diferentes de sitio
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214
JMPL

Presentar alternativa de solución a las condiciones diferentes de 

sitio e impacto al alcance y al tiempo ARCO 1 20/10/2014 02/02/2015 106
Para revisión de CDM Smith

215 JMPL
Dar recomendación técnica sobre solución técnica presentada

CDMS 1 07/02/2015 02/02/2015 ‐5

216 JMPL Negociación y aprobación de solución alternativa USAID 1 09/02/2015 02/02/2015 ‐7

217 JMPL NTP para fase Diseño Final USAID 1 20/09/2014 24/09/2014 4

218 JMPL Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 17 Sep> ARCO ha manifestado que realizara la entrega el 22/Sep

219

JMPL

Superación de observaciones PCC‐DF

ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> Será entregado 18/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

220 JMPL Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

221 JMPL Superación de observaciones estudios complementarios ARCO 1 07/10/2014 30/10/2014 23 01 Oct> ARCO entregó documento con correciones a observaciones

222

JMPL Entregas de Diseño Final por etapas(I,II,III)  ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura; pendientes de 

entragas anteriores: Arquitectura de conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural 

PPC

15Enero> CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14

223 JMPL DISEÑO FINAL

224

JMPL

MINED a entregar carta con reglas de intervencion en el 

centro de cómputo existente MINED 1 30/09/2014 14/10/2014 14

23 Sep> El tema sera definido por MINED en la proxima reunion de seguimiento; 

30 Sep> MINED enviara nota en la que detallará  el proceso a seguir (01/Oct)

07 Oct> sigue pendiente la recepcion de la Nota

225

JMPL

Problema de N° de aulas, determinar necesidad real por 

cambio de demanda según MINED

MINED 1 30/09/2014 24/10/2014 24

23 Sep> El tema será definido por MINED en la próxima reunión de seguimiento;  

30 Sep> MINED ‐ el bachillerato de sistema eléctrico no esta autorizado (está en proceso),  se 

solicitará el análisis de horas‐ aula (Media‐técnica de MINED)

21Oct> el 21 Oct se recibira la definicion del No de aulas

24Oct> Se recibe la Nota aclarando que se requieren 2 aulas adicionales, para un total de 13 

aulas en el CE

226

JMPL

Análisis de horas‐aula (Media‐técnica)

MINED 1 01/10/2014 08/10/2014 7

30 Sep> MINED se compromete a entregar análisis técnico (01/Oct)

03 Oct> MINED envía el análisis para bachillerato en sistemas eléctricos

08 Oct> MINED envía análisis completo de horas aulas

227
JMPL

Visita verificación de necesidad de aulas 

complementarias 

MINED/CDM/

ARCO 
1 29/09/2014 29/09/2014 0

29 Sep> Diseño Preliminar: 11 aulas, actual 12 aulas (1° Bach Elec), proyección 2015‐13 aulas (2° 

Bach Elec)
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228

JMPL

Casa vigilante

MINED 1 30/09/2014 06/10/2014 6

30 Sep> MINED manifiesta que se le ha solicitado un acta  al CDE en el que se le solicite al 

vigilante que desaloje, la asesoría jurídica MINED llegará para asesorarles

06 Oct> Casa fue desalojada

229 JMPL Revisar muro costado sur (demolición) ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46 Solucion presentada en diseño Final

230 JMPL Revisar muro costado nor‐ote ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46 Solucion presentada en diseño Final

231 JMPL Revisar descarga de AALL sur‐pte ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46 Solucion presentada en diseño Final

232 JMPL Revisión estructura cancha ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46 Solucion presentada en diseño Final

233 JMPL Preservar mural ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46 Solucion presentada en diseño Final

234 NTP para Movilización

235

JMPL Permiso de Demolición ARCO 1 22/09/2014 10/10/2014 18

25 Sep> pendiente permisos vigentes MARN botadero

08 Oct> Se tramitará con Nota de MINED enviada el 07/Oct

15 Oct> ARCO informa que no es necesaria esta carta. La alcaldía ha emitido otra nota que indica 

que no se requiere permiso para demolición.

236
JMPL

Emitir carta de inicio de demolición
ARCO 1 01/10/2014 10/10/2014 9

Alcaldía refiere que con esta notificación basta.

10 Oct> Arco presenta carta de notificacion de demolicion a la alcaldia

237

JMPL

Premiso de tala de árboles

MINED 1 23/12/2014 29/01/2015 38

04 Dic> ARCO  entrego a MINED boleta para pago Tala de árboles( $248.67) se espera pago más 

tardar el 23 dic

16 Dic> A esta fecha MINED informa que tramite para pago sigue pendiente

19Ene15> MINED presenta una carta de autorizacion de la alcaldia para la tala de arboles. 

238 JMPL Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

239
JMPL

Permiso de disposición de desechos especiales
ARCO 1 12/12/2014 07/01/2015 26

07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

cemento

240

JMPL Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental 

01 Oct> Compromiso de entrega para 10/Oct PCCConctrución y 13/Oct modificación EMPR

15 Oct> ARCO entregará PCCC con observaciones superadas el 18/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version D y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia a ARCO las observaciones de la version D

7Ene15> CDM Smith recibe la version E

241

JMPL

Plan de Gestión social y género

ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 
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242

JMPL Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO

243 JMPL Emisión NTP Movilización USAID 1 30/11/2014 17/12/2014 17 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

244 NTP  para Construcción

245

JMPL

Estudio topografico

ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 21/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

26Nov> Por QA de CDM Smith, ARCO revisara la altimatría

246

JMPL

Estudio geotecnico

ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30 Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

247

JMPL

Permiso de construccion

MINED 1 06/10/2014 02/02/2015 120

09 Oct> MINED debe tramitar el pago de $1,089 en OPVSA

14Nov> ARCO ingresa el tramite para permiso de construccion a OPVSA

15Ene15> ARCO recibe permiso de construccion fechado 7 de Enero

248

JMPL

Obtención de Solvencia Municipal. Pendiente pago de 

$11,771.11 de impuestos municipales.

MINED 1 01/10/2014 05/11/2012 ‐695

30 Sep> MINED enviará carta a la Alcaldía, para que les proporcione la solvencia. 

MINED tiene un acuerdo para el pago, por lo que puede tramitar tala y demolición

15 Oct> ARCO informa que deuda municipal de MINED es por $90K

21 Oct> El 22 Oct se emitara carta de la alcaldia para la solvencia

28 Oct> El 27 Oct MINED emitió carta para la Alcaldía, se espera emisión de solvencia

5Nov>Alcadia emite un acuerdo municipal a favor del MINED y se resuelve el pago

249 JMPL Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0 12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

250 JMPL Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0

251
JMPL

Modificar plano con zona de proteccion de 10 mts, 5 mt 

del eje
ARCO 1 01/10/2014 18/09/2014 ‐13

252
JMPL

Modificar plano marcar linea de construccion
ARCO 1 01/10/2014 18/09/2014 ‐13

16 Sep> En reunión con MINED se aclara que ellos presentaron una carta al VMVDU aclarando 

que la intervención del proyecto sera solo en una parte del terreno.

253
JMPL

Se desarrollara (levantamiento) 8,974.61 m2; Area 

escritura 31,500 m2 MINED 1 16/09/2014 16/09/2014 0
23 Sep>  El area del Instituto forma parte de una escritura con una area mayor, y es propiedad 

del MINED.
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254
JMPL

Declaracion Jurada de realización de obras
MINED 1 08/10/2014 08/10/2014 0

30 Sep> MINED preparará la documentación para OPVSA para el 03/Oct

Según acuerdo no se necesita Declaración Jurada, solamente formulario

255

JMPL

Pago de permiso de construccion

MINED 1 06/10/2014 02/02/2015 120

09 Oct> MINED debe tramitar el pago de $1,089 en OPVSA

21 Oct> MINED tendra disponibilidad para pago el 31 Oct

18Nov> MINED espera certificar cheque de pago y presentarlo el 19Nov

20 Nov> MINED informa via telefonica que el pago fue realizado el 19 Nov

MINED negocio el pago con Alcaldia, permiso emitido 07Ene15

256

JMPL Permiso de Tala ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

Para los permisos requieren la solvencia municipal. 

25 Sep> MINED pendiente de resolver pago de $ 11k, con Alcaldía Quezaltepeque.CDM dará 

seguimineto 26/Sep.

08 Oct> Se tramitará con Nota de MINED enviada el 07/Oct

12Nov> con la carta de solvencia municipal se inicio este dia el tramite de permiso de tala de 

arboles

18Nov> El tramite sigue en proceso

257

JMPL

Solicitar solvencia para trámite de permisos en Alcaldía de 

Quezaltepeque

MINED 1 01/10/2014 05/11/2014 35

30 Sep> MINED envió carta a la Alcaldía, para que les proporcione la solvencia. 

MINED tiene un acuerdo para el pago, por lo que puede tramitar tala y demolición

15 Oct> Alcaldía se muestra renuente a emitir autorización de trámite sin que MINED pague su 

deuda con el municipio.

5Nov> Alcadia emite a MINED acuerdo de solvencia para tramitar permisos

258
JMPL

Emitir carta de autorización para que ARCO inicie trámites en 

Alcaldía y en OPVSA

Alcaldía 

Quezaltepequ

e/MINED

1 12/11/2014 05/11/2014 ‐7

259
JMPL

Orden de Cambio
ARCO 1 tBD 02/02/2015 TBD

26Nov> Personal de diseño de ARCO se reunira con personal de CDM Smith el 1Dic, para la 

revision de avance de diseño de la orden de cambio

260

261 SSA CE San Sebastian Abajo (OPLAGEST) ARCO

262

SSA

Desocupación/Entrega

MINED 1 15/10/2014 17/10/2014 2

17 Sep> ARCO ha manifestado que realizará la entrega el 22/Sep

23 Sep> MINED informó la nueva fecha de entrega 06/Oct

30 Sep> MINED entrega prevista para 06/Oct se pospone para el 15/Oct

263
SSA

Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED,CDM
ARCO 1 17/10/2014 21/10/2014 4

264 SSA Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 16/12/2014 02/02/2015 49

265 SSA Entrega de desmontajes a MINED ARCO 3 31/12/2014 02/02/2015 34

266 SSA NTP para fase Diseño Final

267 SSA Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 17 Sep> ARCO ha manifestado que realizara la entrega el 22/Sep
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268

SSA

Superación de observaciones PCC‐DF

ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> Será entregado 17/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

269 SSA Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

270 SSA Superación de observaciones estudios complementarios ARCO 1 07/10/2014 30/10/2014 23 01 Oct> ARCO entregó documento con correciones a observaciones

271

SSA Entregas de Diseño Final por etapas(I,II,III)  ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura; pendientes de 

entragas anteriores: Arquitectura de conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural 

PPC

15Enero> CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14

28Ene15> ARCO remite a CDM Smith, observaciones superadas de Arquitectura y estructuras

272 SSA DISEÑO FINAL

273 SSA Revisión estructural muro ( fisura) ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

274
SSA

Revisar niveles de proyecto para minimizar riesgo 

ingreso agua subida nivel rio
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

275 SSA Disposición, manejo basura ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

276
SSA

Nivel freatico, permeabilidad suelo, ubicación pozo 

absorción
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

277
SSA

Centro de computo ( solicitud cde, no considerado en 

diseño)
ARCO 1 14/11/2014 30/12/2014 46

No inluido en el diseño presentado por ARCO

278 NTP para Movilización USAID 1 14/11/2014 17/12/2014 33

279 SSA Permiso de Tala ARCO 1 22/09/2014 12/09/2014 ‐10

280 SSA Permiso de Demolición ARCO 1 22/09/2014 22/12/2014 91

281 SSA Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

282
SSA

Permiso de disposiciónde desechos especiales
ARCO 1 12/12/2014 07/01/2015 26

07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

cemento

283

SSA Presupuesto desglosado por partida ARCO 1 02/10/2014 06/01/2015 96

09 Oct> ARCO esta preparando el Presupuesto con costo directo comprimido

18Nov> Se espera que sea solicitado al entregar la documentacion para el permiso de 

construccion

6Ene15> Se entrega a Alcaldía el preseupuesto y esta calcula el pago para el permiso de 

construccion, haciendo un descuento
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284

SSA Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental

01 Oct> Compromiso de entrega para 09/Oct PCCConctrución y 10/Oct modificación EMPR

15 Oct> ARCO entregará PCCC con observaciones superadas el 17/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version D y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia a ARCO las observaciones de la version D

7Ene15> CDM Smith recibe la version E

285

SSA

Plan de Gestión social y género

ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 

286

SSA Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO

287
SSA Emisión NTP Movilización USAID 1 30/11/2014 17/12/2014 17

17 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

288 NTP  para Construcción

289

SSA

Estudio topografico

ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 20/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

26Nov> Por QA de CDM Smith, ARCO revisara la altimatría

290

SSA

Estudio geotecnico

ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30 Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

291
SSA

Permiso de construccion
ARCO 1 06/10/2014 02/02/2015 120

18Nov> El tramite sera ingresado posterior al pago de MINED estimado para el 19Nov

26Nov> Ingresado el 20 Nov en OPLAGEST

292

SSA

Nota de compromiso para programar pagos a la municipalidad

MINED 1 01/10/2014 28/01/2015 119

18Nov> MNED ha realizado gestiones y es posible que sea exonerado de pagos a la 

municipalidad

28Ene/15>MINED entrega nota de compromiso de pago

293

SSA

Pago para tramite de contruccion en OPLAGEST $354.14

MINED 1 31/10/2014 19/11/2014 19

21 Oct> MINED realizara el pago el 31 Oct

18Nov> MINED certificara el cheque para el pago y realizara el pago el 19Nov

20 Nov> MINED informa via telefonica que el pago fue realizado el 19 Nov

294

SSA

Carta compromiso respecto a la recoleccion de basura del 

centro educativo MINED/Alcald

ia
1 23/10/2014 02/02/2015 103

18Nov> Alcaldia y MINED acordaron que al realizar el pago de permiso de construccion en 

OPLAGEST (19Nov), emitirian la carta compromiso de recoleccion de basura

20 Nov> MINED presenta pago en OPLAGEST para obtener carta compromiso
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295

SSA

Carta de solvencia municiapal por parte de MINED

MINED/Alcald

ia
1 23/10/2014 20/11/2014 28

18Nov> Alcaldia y MINED acordaron que al realizar el pago de permiso de construccion en 

OPLAGEST (19Nov), emitirian acuerdo de solvencia para el tramite de permiso de construccion

20 Nov> MINED presenta pago en OPLAGEST para obtener carta de solvencia

296
SSA

Constancia Factibilidad servicio de AN, Entrega de 

cocumentacion para tramite de permiso de fosa septica
ARCO 1 17/09/2014 19/09/2014 2

Se ingreso solicitud de aprobación de fosa septica el 19/Sep, el 23/Sep ARCO envió copia de 

ingreso
297

SSA
Tramite de permiso de fosa septica, en Unidad de salud

MINED 1 29/09/2014 29/09/2014 0

298 SSA Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 12/09/2014 24/09/2014 12

299
SSA

Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica
MINED 1 12/09/2014 01/10/2014 19

30 Sep> MINED está pendiente

 01 Oct> Entregado recibo electrico de parte de MINED

300
SSA

Declaracion jurada de realizar obras 
MINED 1 23/10/2014 23/10/2014 0

30 Sep> Requisito de OPLAGEST ‐ Declaración jurada por afectación de linea y obras a realizar, se 

entregará el 03/Oct

301 SSA Copia DUI y NIT del representante del propietario  MINED 1 23/10/2014 23/10/2014 0 30 Sep> Requisito de OPLAGEST ‐  se entregará el 03/Oct

302 SSA

303
SSA

Estudio Hidrologico y memoria de calculo del diseño
ARCO 1 15/10/2014 23/10/2014 8

08 Oct> ARCO propone como fecha de entrega 23/Oct

15 Oct> Se mantiene fecha de entrega

304 SSA Modificar plano marcar linea de construccion ARCO 1 23/10/2014 30/10/2014 7

305

306 LM CE Las Margaritas 1 y 2 (OPVSA) ARCO

307
LM

Desocupación/Entrega
MINED 1 15/10/2014 06/10/2014 ‐9

17 Sep> ARCO ha manifestado que realizara la entrega el 22/Sep

30 Sep> MINED se reprograma entrega para el día 06/Oct

308 LM
Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED,CDM
ARCO 1 08/10/2014 21/10/2014 13 09 Oct> ARCO debe la entrega de la acta y registro fotografico.

309 LM Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 07/12/2014 02/02/2015 58

310 LM Entrega de desmontajes a MINED ARCO 3 22/12/2014 02/02/2015 43

311 LM

312 LM Differing Site Conditions

313
LM

Presentar carta identificando condiciones diferentes de sitio.
ARCO `1 14/01/2015 24/10/2014 ‐82

314 LM Dar recomendación técnica sobre detalles presentados CDMS 1 29/10/2014 02/02/2015 97 No fue solicitada recomendacion

315 LM
Presentar alternativa de solución a las condiciones diferentes de 

sitio e impacto al alcance y al tiempo
ARCO 1 24/01/2015 02/02/2015 10 Para revisión de CDM Smith

316 LM
Dar recomendación técnica sobre solución técnica presentada

CDMS 1 07/02/2015 02/02/2015 ‐5

317 LM Negociación y aprobación de solución alternativa USAID 1 09/02/2015 02/02/2015 ‐7

318 LM NTP para fase Diseño Final USAID 1 24/09/2014 41906 24Sep> USAID emite el NTP DF
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319 LM Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 23 Sep> Confirmado por MINED

320

LM Superación de observaciones PCC‐DF ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> Será entregado 20/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

321 LM Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

322 LM Superación de observaciones estudios complementarios ARCO 1 07/10/2014 30/10/2014 23 01 Oct> ARCO entregó documento con correciones a observaciones

323

LM EntregasE Diseño Final por etapas(I,II,III)  ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura; pendientes de 

entragas anteriores: Arquitectura de conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural 

PPC

15Enero> CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14

324 LM DISEÑO FINAL

325 LM Solución ALL, AN ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

326 LM Basura, manejo y disposición ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

327
LM

Centro de computo ( solicitud cde, no considerado en 

diseño)
ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

No incluido en el DF

328 LM Mobiliario en zona comun ( inquietud cde) ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

329
LM

Arboles taladas que se habian considerado en diseño 

mantener
ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

330 LM Revisar diseño/ pared móvil ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

331 LM Revisar muros y tapiales ARCO 1 24/11/2014 30/12/2014 36

332 LM NTP para Movilización USAID 1 14/11/2014 17/12/2014 33

El C.E. no esta inscrito en la Alcaldía, al inscribirlo esta hará la tasación retroactiva. Para los 

permisos requieren la solvencia municipal.  
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333

LM Permiso de Tala ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

Para los permisos requieren la solvencia municipal. 

25 Sep> MINED pendiente de resolver pago de $11k, con Alcaldia Quezaltepeque. CDM dara 

seguimiento 26/Sep.

08 Oct> Se tramitará con Nota de MINED enviada el 07/Oct

12Nov> con la carta de solvencia municipal se inicio este dia el tramite de permiso de tala de 

arboles

12Nov> con la carta de solvencia municipal se inicio este dia el tramite de permiso de tala de 

arboles

18Nov> El tramite sigue en proceso

04 Dic> Arco entrega a MINED boleta para pago tala de árboles( $248.67) se espera pago más 

tardar el 23 dic

16 Dic> a esta fecha  MINED informa que tramite para paago sigue pendiente

Alcaldia emite una carta otorgando permiso de tala

19Ene15> MINED presenta una carta de autorizacion de la alcaldia para la tala de arboles. 

334

LM

Permiso de Demolición

ARCO 1 22/09/2014 10/10/2014 18

25 Sep> pendiente permisos vigentes MARN botadero

08 Oct> Se tramitará con Nota de MINED enviada el 07/Oct

15 Oct> ARCO informa que no es necesaria esta carta. La alcaldía ha emitido otra nota que indica 

que no se requiere permiso para demolición.

335
LM

Calculo de areas de demolicion , para calculo de 

impuesto de demolicion
ARCO 1 24/09/2014 10/10/2014 16

336
LM

Preparar presupuesto para calculo de impuesto de 

demolicion
ARCO 1 24/09/2014 10/10/2014 16

337 LM Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

338
LM

Permiso de disposiciónde desechos especiales
ARCO 1 12/12/2014 07/01/2015 26

07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

cemento

339
LM

Inscribir el terreno en la alcaldia para el calculo de impuestos
MINED 1 24/09/2014 07/10/2014 13

30 Sep> Por la demolición no se pagara impuestos

08 Oct> resuelto con Nota tramitada por MINED, entregada el 07/Oct

340

LM Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental 

01 Oct> Compromiso de entrega para 10/Oct PCCConctrución y 13/Oct modificación EMPR

15 Oct> ARCO entregará PCCC con observaciones superadas el 20/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version D y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia a ARCO las observaciones de la version D

7Ene15> CDM Smith recibe la version E

341

LM

Plan de Gestión social y género

ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 
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342

LM Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO

343
LM

Distribución para instalaciones provisionales , acopio materiales, 

logistica acceso
ARCO 1 22/09/2014 22/09/2014 0

22 Sep> Resuelto en Plan de gestion de Proyecto

344
LM Emisión NTP Movilización USAID 1 14/11/2014 17/12/2014 33

17 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

345 LM NTP  para Construcción

346

LM

Obtención de Solvencia Municipal. Pendiente pago de 

impuestos municipales. MINED 1 01/10/2014 05/11/2014 35

21 Oct> El 22 Oct se emitara carta de la alcaldia para la solvencia

28 Oct> El 27 Oct MINED emitió carta para la alcaldía, se espera emisión de solvencia

5Nov>Alcadia emite un acuerdo municipal a favor del MINED y se resuelve el pago

347

LM

Estudio topografico

ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 24/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

26Nov> Por QA de CDM Smith, ARCO revisara la altimatría

348

LM

Estudio geotecnico

ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30 Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

349

LM

Permiso de construcción

ARCO 1 14/11/2014 15/01/2015 62

17Nov> ARCO ingresa el tramite para permiso de construccion a OPVSA

26Nov> No ninguna noticia adicional

15Ene15> CDM Smith recibe la notificacion de la obtencion del permiso de construccion por 

parte de MINED

350
LM

Constancia Factibilidad servicio de AN, Entrega de 

documentación para trámite de permiso de fosa séptica ARCO 1 17/09/2014 18/09/2014 1
ARCO envio copia de ingreso el 23/Sep, el expediente se ingreso el 18/Sep

351 LM Tramite de permiso de fosa septica, en Unidad de salud MINED 1 28/09/2014 03/10/2014 5

352 LM Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 24/09/2014 12/09/2014 ‐12 12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

353 LM Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica MINED 1 24/09/2014 12/09/2014 ‐12

354
LM

Modificar plano marcar linea de construccion
ARCO 1 06/10/2014 06/10/2014 0

16 Sep> MINED aclaro en la reunion que emitio una declaracion jurada, sobre la diferencia de 

areas.

355
LM

Presentar escritura y plano que concuerden
MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0

16 Sep> MINED aclaro en la reunion que emitio una declaracion jurada, sobre la diferencia de 

areas.

356

LM

Declaracion jurada de realizar obras 

MINED 1 03/10/2014 07/10/2014 4

30 Sep> MINED elaborará declaracion jurada permiso de construcción y otra por afectación de 

línea 

07 Oct> MINED informa que segun acuerdo no se necesita Declaracion jurada de obras a realizar, 

solo de afectacion de línea y esta en proceso de firma
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357
LM

Declaracion jurada de linea de construccion
MINED 1 01/11/2014 23/10/2014 ‐9

21 Oct> MINED ingresa para firma al Ministro el 17 Oct

23 Oct> MINED envia el documento de DJ

358

LM Pago para tramite de contruccion en OPVSA $395.86 MINED 1 31/10/2014 02/02/2015 95

21 Oct> MINED realizara el pago el 31 Oct

18Nov> MINED certificara el cheque para el pago y realizara el pago el 19Nov

20 Nov> MINED informa via telefonica que el pago fue realizado el 19 Nov

12Ene15> MINED genera el quedan y compromiso de pago con la alcaldia de Quezaltepeque

359

360 ODA CE Canton Ojo de Agua (AMUSDELI‐OPAMUR) ARCO

361

ODA

Desocupación/Entrega

MINED 1 06/10/2014 28/10/2014 22

23 Sep> Confirmado por MINED

30 Sep> MINED ratifica entrega para el día 15/Oct

21 Oct> MINED propone como nueva fecha el 27 Oct

362
ODA

Acta de Entrega CE y CD con Registro fotografico a distribuir a 

CDE, MINED,CDM
ARCO 1 17/10/2014 03/11/2014 17

363 ODA Acopio e inventario de desmontajes ARCO 2 16/12/2014 02/02/2015 49

364 ODA Entrega de desmontajes a MINED ARCO 3 31/12/2014 02/02/2015 34

365 ODA

366 ODA Different Site Conditions

367 ODA
Presentar carta identificando condiciones diferentes de sitio.

ARCO 1 20/10/2014 24/10/2014 4

368 ODA Dar recomendación técnica sobre detalles presentados CDMS 1 29/10/2014 24/10/2014 ‐5 No fue solicitada recomendacion

369 ODA
Presentar alternativa de solución a las condiciones diferentes de 

sitio e impacto al alcance y al tiempo
ARCO 1 20/10/2014 21/10/2014 1 21Oct> ARCO presento dos alternativas de distribucion del CE

370 ODA
Dar recomendación técnica sobre solución técnica presentada

CDMS 1 26/10/2014 23/10/2014 ‐3 23 Oct> CDM Smith recomienda aceptar la solucion presentada por ARCO a MINED

371
ODA

Negociación y aprobación de solución alternativa
USAID 1 30/10/2014 29/10/2014 ‐1

29 Oct> USAID informa a ARCO aceptacion de condiciones diferentes de sitio y proceder con el 

diseño

372 ODA NTP para fase Diseño Final

373 ODA Plan de Control de Calidad para el Diseño Final (PCC‐DF) ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6 08 Oct> En proceso de superar observaciones

374

ODA

Superación de observaciones PCC‐DF

ARCO 1 29/09/2014 04/11/2014 36

08 Oct> En proceso de superacion de Observaciones

15 Oct> Será entregado 21/Oct

4Nov> CDMSmith recibe ultima version

375 ODA Alcance Estudios Complementarios ARCO 1 16/09/2014 22/09/2014 6

376 ODA Superación de observaciones estudios complementarios ARCO 1 07/10/2014 30/10/2014 23 01 Oct> ARCO entregó documento con correciones a observaciones
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377

ODA Entregas de Diseño Final por etapas(I,II,III)  ARCO 1 26/11/2014 30/12/2014 34

22Dic> entregan planos y memorias estructurales, queda pendiente memoria estructural PPC y 

planos de conjunto ARQ. Correspondientes etapa I

29 Dic> entregan etapa II (fecha compromiso 26 dic) hidraulica, electricidad, sistemas especiales, 

aire acondicionado,arquitectura moldulos de aulas, documentos memorias; quedo pendiente AN 

hidraulico

30 Dic >entregan etapa III ( fecha compromiso 29 dic) Detalles de arquitectura; pendientes de 

entragas anteriores: Arquitectura de conjunto, Hidraulica AN, memoria de calculo estructural 

PPC

15Enero> CDM Smith entrega observaciones al DF presentado el 30Dic14

378 ODA DISEÑO FINAL

379 ODA Análisis estructural muro cancha ARCO 1 22/11/2014 30/01/2014 ‐296 25 Sep> fecha mas tardía para resolver el tema

380 ODA Estabilidad talud sector huerto ARCO 1 22/11/2014 30/01/2014 ‐296

381 ODA Análisis estructural muro cancha ARCO 1 22/11/2014 30/01/2014 ‐296 25 Sep> fecha mas tardía para resolver el tema

382 ODA Estabilidad talud sector huerto ARCO 1 22/11/2014 30/01/2014 ‐296

383 NTP para Movilización

384

ODA

Permiso de Tala

ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> pendiente permisos vigentes MARN botadero

08 Oct> MINED debe realizar pago de impuestos municipales $218.52 para obtener solvencia

21 Oct> MINED tendra disponibilidad de pago el 31 Oct

18Nov> MINED verificara si el pago ha sido realizado

385

ODA

Permiso de Demolición

ARCO 1 22/09/2014 06/10/2014 14

24 Sep> Se requiere solvencia municipal para ingresar expediente en OPVSA

08 Oct> MINED debe realizar pago de impuestos municipales $150.00

21 Oct> MINED tendra disponibilidad de pago el 31 Oct

18Nov> Para esta fecha ya se cuenta con el permiso de demolicion

386 ODA Permiso de disposición de ripio y suelos ARCO 1 22/09/2014 07/10/2014 15 07 Oct> CDMSmith recibe el permiso de disposicion final en cantera la Florida

387
ODA

Permiso de disposiciónde desechos especiales
ARCO 1 12/12/2014 07/01/2015 26

07 Ene> ARCO entrego factibilidad de MIDES para disposición final de laminas de asbesto‐

cemento

388
ODA

Definicion y pago de la Tasa sobre uso de vehiculos (camiones 

durante la demolicion y construcion)
MINED 1 07/10/2014 06/10/2014 ‐1

30 Sep> Aún no se ha conversado con el Alcalde se ha solicitado cita (04/Oct)

6 Oct> se resuelve con el pago de estimado de # de camiones

389

ODA Plan de Control de Calidad para Construccion  ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

22 Sep> Se entrego Plan de Gestion Social y Genero y Plan de manejo Ambiental

01 Oct> Compromiso de entrega para 13/Oct PCCConctrución y 14/Oct modificación EMPR

15 Oct> ARCO entregará PCCC con observaciones superadas el 21/Oct. CDM Revisará.

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version D y esta esta en revision

21Nov> CDM Smith envia a ARCO las observaciones de la version D

7Ene15> CDM Smith recibe la version E
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390

ODA

Plan de Gestión social y género

ARCO 1 13/10/2014 02/02/2015 113

13Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

17Nov> CDM Smith envia observaciones

12Ene15> CDM Smith recibe version para revision 

391

ODA Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional  ARCO 1 22/09/2014 02/02/2015 134

25 Sep> Se entrego Plan SHO

14 Oct> CDM devolvió plan con observaciones el 10/Oct

15 Oct> En revisión por ARCO por observaciones. Fecha última de entrega 24/Oct

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

24Nov> CDM Smith envia las observacion de la version B a ARCO

392 ODA Emisión NTP Movilización USAID 1 14/11/2014 17/12/2014 33 17 Dic> Contando con recomendación de CDM Smith USAID emite NTP Movilización

393 NTP  para Construcción

394

ODA Estudio topografico ARCO 1 06/10/2014 17/11/2014 42

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Continúa a la espera del informe final. Se espera para 20/Oct

12Nov> ARCO entregara el 13Nov correccion de observaciones

17Nov> CDM Smith recibe la ultima version y esta esta en revision

26Nov> Por QA de CDM Smith, ARCO revisara la altimatría

395

ODA Estudio geotecnico ARCO 1 06/10/2014 30/10/2014 24

08 Oct> ARCO entrega datos crudos, se esta a espera de Informe Final

15 Oct> Falta firma de profesional responsable. Se espera para 18/Oct

30 Oct> se recibe los estudios firmados por la empresa encargada de los estudios

396

ODA Permiso de Construccion ARCO 1 17/11/2014 02/02/2015 78

22 Oct> Solicitud del permiso sera ingresado, hasta contar con el Diseño Final del CE.

26Nov> ARCO tiene programado finalizar los planos del diseño final para ingresar el permiso al 

VMVDU entre el 15‐17Dic

Se ingresaron los tramites extraoficialmente a Amusdeli

28Enero15> se publica en diario oficial, que la oficina encargada del emitir el permiso de 

construccion es AMUSDELI

397 ODA
Constancia Factibilidad servicio de AN, Entrega de 

cocumentacion para tramite de permiso de fosa septica
ARCO 1 17/09/2014 18/09/2014 1 Servicio proporcionado por la comunidad

398
ODA

Tramite de permiso de fosa septica, en Unidad de salud
MINED 1 28/09/2014 03/10/2014 5

12 Sep> El recibo fue recibido de MINED por email

399 ODA Constancia Factibilidad servicio de AP MINED 1 12/09/2014 29/09/2014 17

400 ODA Constancia Factibilidad servicio de Energia Electrica MINED 1 12/09/2014 12/09/2014 0

401
ODA

Certificación de escritura, recibo de agua y EE y 

permiso de MARN
MINED 1 17/10/2014 23/10/2014 6

15 Oct> ARCO llevará documentos impresos 16/Oct a MINED

21 Oct> MINED entregara el 22 Oct todas las certificaciones 

402 ODA Modificar plano marcar linea de construccion ARCO 1 18/09/2014 18/09/2014 0

403 ODA
Modificar diseño por linea de construccion entra mas de 5 mts

ARCO 1 14/10/2014 30/01/2014 ‐257
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404

ODA Reconsideración de la línea de construccion MINED 1 20/10/2014 01/10/2014 ‐19

25 Sep> el 20/Oct se definirá una nueva zonificación;

30 Sep> MINED proporcionará declaración jurada de afectación de línea ( tapial perimetral)

1 Oct> Se toma la decision de no solicitar la reconsideracion de linea de construccion e iniciar 

proceso de considiciones diferentes de sitio
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Annex 2 
Time Line 



LINEA DE TIEMPO

may‐14nov‐13 dic‐13 feb‐14 nov‐14ene‐14 mar‐14 oct‐14abr‐14 dic‐14jun‐14 sep‐14ago‐14jul‐14

Fecha   inicio  de   
Construcción   

Puente  San Antonio

MINED obtuvo 
solvencia  municipal  CE 

San Sebastián Abajo

En reunión con 
GOES se decidió  que 

los fondos 
disponible  serán 

utilizados  para la 
reconstrucción  de 2 
puentes,  hasta  8 CE 

y hasta  1 UCSF.

USAID adjudicó
Contrato  de 

Diseño/Construcción 
del Puente  Acahuapa, a 

Inversiones OMNI S.A. 
de C. V.

dic.03/2013

Post Award Orientation 
Conference,   

Acahuapa  Bridge

dic.10/2013

Post Award Technical 
Orientation  Meeting 

Acahuapa  Bridge 

Conferencia  de Pre‐
Propuesta 

Reconstrucción  y 
Rehabilitación  de 
Centros  Escolares

dic.13/2013

Visita   de campo  a 5 CE 
con  licitantes 

Acto  colocación 
Primera Piedra 

Puente  San Antonio 

Visita   de campo  a 3 CE 
con  licitantes   

dic.20/2013

CIVING entregó   versión 
definitiva  de Diseño 
Final  del Puente  San 

Antonio 

Se recomendó  a USAID 
la aprobación  de  los 

documentos  iniciales   y 
la emisión  de  la Orden 

de Inicio  Puente 
Acahuapa

ene.06/2014

Municipalidad  de La 
Libertad  ordenó 

suspensión  de trabajos 
en Puente  San Antonio

ene. 07/2014

Se recomendó  a USAID 
la aprobación  del 

Diseño  Final  del Puente 
San Antonio, 
ene. 10/2014

Municipalidad  de La 
Libertad  notificó 

permiso  para continuar 
con  construcción   de 

Puente  San Antonio
ene. 27/2014

Se retiró  de la Alcaldía 
Municipal  de Huizucar  la 

solvencia  municipal  del 
CE Ojo de Agua

Se remitió  a USAID la 
Versión  Final de  los 

Diseños  Preliminares  de 
las UCSF de  los Grupos  1 

y 2

ene. 21/2014

CIVING suspendió 
labores   de construcción   
debido  a notificación  de 

Municipalidad. 

ene 13 y 14/2014

CIVING suspendió 
labores   de construcción   

hasta el mediodía 
debido  a notificación  de 
Municipalidad.  , por  la 
tarde se reanudaron 

trabajos
ene. 17/2014

Se retiró  de CNR 
Certificación  Extractada 

de CE Ojo de Agua

‐ Se  ingresó en AMUSDELI 
documentación  para 

Factibilidad  de Proyecto 
del CE Ojo de Agua.

‐ Se retiró de OPLAGEST La 
Paz, resolución  de 

Factibilidad  de Proyecto 

CE San Sebastián  Abajo.

Se recomendó  a USAID 
la aceptación  del 

Informe Inicial  Puente 
Acahuapa

feb.05/2014

USAID recibió Ofertas de 
Licitantes  para  CE

Se recibe  Resolución  de 
Factibilidad  de Proyecto 
del CE Ojo de Agua, la 

cual  no es favorable  para 
el Diseño  Preliminar

mar. 27/2014

Se entregó  a USAID 
Versión  Final del Diseño 

Preliminar  de  la UCSF 
San Ildefonso,  con  la 

actualización  de las 
cantidades  del 

formulario  de oferta

CDM Smith  recomendó 
técnicamente a USAID la 

aceptación  de los 
entregables  contractuales 

para la emisión  de  la 
Notificación  para 

Movilización  al sitio  de  la 

obra, Puente Acahuapa

CDM Smith  recomendó 
técnicamente  a USAID la 

aceptación  del diseño  de 
pilotes, zapatas y 

pedestales  de pilas   y 
pilotes  de estribos

abr. 16/2014

USAID emitió  la 
Notificación  de Proceder 

con  la Movilziación  al 
sitio  de  la Obra del 

Puente  Acahuapa  a 
OMNI

Se realizó  visita  de 
campo  a UCSF San 

Ildefonso  con  licitantes

CDM Smith  recomendó 
técnicamente a USAID la 

aceptación  del diseño  final   
de columnas,  vigas y 

estribos

Se realizó  colado  de losa 
del Puente  San Antonio

may.14/2014

Se realizó  el colado  del 
primer pilote  del Puente 

Acahuapa

Se realizó  el colado  del 
segundo  pilote  del  Puente 

Acahuapa

Apertura de tráfico  Puente 
San Antonio

jun 19/2014

Evento  inicio  de 
construcción 

Puente  Acahuapa

CDM Smith  recomendó 
técnicamente  a USAID la 
aceptación  del Diseño  Final 

del 
Puente  Acahuapa.

Se realizó  prueba  dinámica 
en 

Puente  Acahuapa

Envío  de 
reprogramación  de 

CDM Smith  a USAID

Inauguración  de 
Puente  San Antonio

Finalización  del tiempo 
contractual  para CIVING.

Puente  San Antonio

Colocación  vigas en 
costado  sur en
Puente  Acahuapa

USAID  adjudicó  Contrato 
de Diseño/Construcción  de   

Centros  Escolares  a la 
empresa

Arco Ingenieros,  S.A. de 
C.V.

USAID  emitió  a   Arco 
Ingenieros, S.A. de C.V.

la Notice  to Proceed

Post Award 
Orientation  Conference,   

Centros  Escolares

Post Award Technical 
Orientation  Meeting
Centros   Escolares

La Oficial Ambiental  de 
USAID dió   por recibido  el 

documento  de cierre del 
Puente  San Antonio

‐ Entrega   oficial  a 
Arco Ingenieros   del CE   
Cantón  Ojo de Agua.

‐ Ingresó para Permiso  de 
Construcción 

documentación  del  CE 
Pedro Pablo  Castillo

Entrega   oficial  a Arco 
Ingenieros   de  los CE   

Adrián García y
Francisco Antonio  Lima

sep. 29/2014

Entrega   oficial  a Arco 
Ingenieros   del  CE  
Pedro Pablo  Castillo

Entrega   oficial  a Arco 
Ingenieros   de  los CE 

Las Margaritas I y II y
José María Peralta Lagos

Entrega   oficial  a Arco 
Ingenieros   del  CE  

San Sebastián Abajo
oct. 17/2014

USAID aprobó 
reprogramación  de

CDM Smith  enviada  el 20 

de junio/2014
Dic. 2/2014

Colocación  de mezcla 
asfáltica   en Puente 

Acahuapa

‐USAID recibió 
oficialmente por parte  de 

MINED, requerimiento  de 2 
aulas adicionales  en el Inst. 

José María Peralta Lagos.
‐ Por otra parte, se  ingresó 

para Permiso  de 

Construcción 
documentación  del  CE 

Adrián García
oct. 24/2014

Evento  colocación  primera 
piedra  CE José María 

Peralta  Lagos

Apertura de tráfico  Puente 
Acahuapa

nov. 17/2014

Inauguración  de 
Puente  Acahuapa

dic. 11/2014

CDM Smith  se recomendó 
técnicamente  a USAID la 

emisión  de  la Notificación 
para Movilización  al sitio 

de  la obra para Adrián 
García dic.  02 /2014

CDM Smith  recomendó 
técnicamente  a USAID la 

aceptación  de la 
modificación  del diseño  de 
los derramaderos  norte y 
sur Puente  Acahuapa

dic. 08/2014

CDM Smith  recomendó  la 
aceptación  de la extensión 
del contrato  de Inversiones 

Omni  de 25 días, para 
garantizar el proceso  de 
cierre del proyecto.

dic. 09/2014

CDM Smith  se recomendó 
técnicamente  a USAID la 

emisión  de  la Notificación 
para Movilización  al sitio  de 

la obra para los  centros 
escolares: 

Cantón  Ojo de Agua,

Pedro Pablo  Castillo, 
Francisco  antonio  Lima  y San 

Sebastián Abajo



 
 
 
 

Annex 3 
Acahuapa Payments Chart 

and Earned Value Chart 



Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

 

 

24‐Mar‐14 8‐Apr‐14 23‐Apr‐14 8‐May‐14 23‐May‐14 7‐Jun‐14 2‐Jun‐14 7‐Jul‐14 22‐Jul‐14 6‐Aug‐14 21‐Aug‐14 5‐Sep‐14 20‐Sep‐14 5‐Oct‐14 20‐Oct‐14 4‐Nov‐14 19‐Nov‐14 4‐Dec‐14 19‐Dec‐14 3‐Jan‐15 6‐Jan‐15

programado 172,583.72 56,507.57 ‐ ‐ 231,466.51 245,603.46 577,308.14 648,107.11 330,628.85 298,042.26 188,804.51 121,234.52 189,947.69 203,042.97 296,859.87 190,144.57 330,740.89 243,608.03 304,693.12 87,449.26 84,106.95

real $172,583.72 $56,507.57 $‐ $‐ $231,466.51 $234,249.88 $567,680.22 $448,878.38 $244,493.99 $441,504.33 $141,271.39 $177,682.69 $229,784.56 $312,450.99 $174,824.35 $422,688.04 $127,606.40 $297,216.79

90% pagado $155,325.35 $50,856.81 $208,319.86 $210,824.89 $510,912.20 $403,990.54 $220,044.59 $397,353.89 $127,144.25 $159,914.42 $206,806.10 $281,205.89 $157,341.92 $380,419.24 $114,845.76 $267,495.11 $‐ $‐

10% retenido $17,258.37 $5,650.76 $23,146.65 $23,424.99 $56,768.02 $44,887.84 $24,449.40 $44,150.43 $14,127.14 $17,768.27 $22,978.46 $31,245.10 $17,482.44 $42,268.80 $12,760.64 $29,721.68 $‐ $‐
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‐ ‐
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Gráfico de Desembolsos

Puente Acahuapa

24‐Mar‐14 8‐Apr‐14 23‐Apr‐14 8‐May‐14 23‐May‐14 7‐Jun‐14 2‐Jun‐14 7‐Jul‐14 22‐Jul‐14 6‐Aug‐14 21‐Aug‐14 5‐Sep‐14 20‐Sep‐14 5‐Oct‐14 20‐Oct‐14 4‐Nov‐14 19‐Nov‐14 4‐Dec‐14 19‐Dec‐14 3‐Jan‐15 6‐Jan‐15

programado $172,583.72 $229,091.29 $229,091.29 $229,091.29 $460,557.80 $706,161.26 $1,283,469.40 $1,931,576.51 $2,262,205.36 $2,560,247.62 $2,749,052.13 $2,870,286.65 $3,060,234.34 $3,263,277.31 $3,560,137.18 $3,750,281.75 $4,081,022.64 $4,324,630.67 $4,629,323.79 $4,716,773.05 $4,800,880.00

real $172,583.72 $229,091.29 $229,091.29 $229,091.29 $460,557.80 $694,807.68 $1,262,487.90 $1,711,366.28 $1,955,860.27 $2,397,364.60 $2,538,635.99 $2,716,318.68 $2,946,103.24 $3,258,554.23 $3,433,378.58 $3,856,066.62 $3,983,673.02 $4,280,889.81

90% pagado $155,325.35 $206,182.16 $206,182.16 $206,182.16 $414,502.02 $625,326.91 $1,136,239.11 $1,540,229.65 $1,760,274.24 $2,157,628.13 $2,284,772.38 $2,444,686.81 $2,651,492.91 $2,932,698.80 $3,090,040.72 $3,470,459.95 $3,585,305.71 $3,852,800.82

10% retenido $17,258.37 $22,909.13 $22,909.13 $22,909.13 $46,055.78 $69,480.77 $126,248.79 $171,136.63 $195,586.03 $239,736.46 $253,863.60 $271,631.87 $294,610.32 $325,855.42 $343,337.86 $385,606.66 $398,367.30 $428,088.98
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Annex 4 
Schools Payments Chart 
and Earned Value Chart 

 



Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

07‐09‐2014 21‐09‐2014 05‐10‐2014 19‐10‐2014 02‐11‐2014 16‐11‐2014 30‐11‐2014 14‐12‐2014 28‐12‐2014 11‐01‐2015 25‐01‐2015 08‐02‐2015 22‐02‐2015 08‐03‐2015 22‐03‐2015 05‐04‐2015 19‐04‐2015 03‐05‐2015 17‐05‐2015 31‐05‐2015 14‐06‐2015 28‐06‐2015 12‐07‐2015 26‐07‐2015 31‐07‐2015

Flujo programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $32,321.82 $59,390.22 $30,394.76 $68,657.89 $65,607.28 $114,487.53 $133,808.36 $114,222.41 $90,516.04 $64,366.34 $77,398.26 $74,022.22 $150,519.27 $180,889.55 $84,451.81 $157,040.96 $217,681.49 $27,382.31 $16,622.05

Flujo Real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $32,321.82 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $29,089.64 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $3,232.18 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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Gráfico de Desembolsos

CENTRO ESCOLAR Dr. ADRIAN GARCIA

07‐09‐2014 21‐09‐2014 05‐10‐2014 19‐10‐2014 02‐11‐2014 16‐11‐2014 30‐11‐2014 14‐12‐2014 28‐12‐2014 11‐01‐2015 25‐01‐2015 08‐02‐2015 22‐02‐2015 08‐03‐2015 22‐03‐2015 05‐04‐2015 19‐04‐2015 03‐05‐2015 17‐05‐2015 31‐05‐2015 14‐06‐2015 28‐06‐2015 12‐07‐2015 26‐07‐2015 31‐07‐2015

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $32,321.82 $91,712.04 $122,106.80 $190,764.69 $256,371.97 $370,859.50 $504,667.86 $618,890.27 $709,406.31 $773,772.65 $851,170.91 $925,193.13 $1,075,712.40 $1,256,601.95 $1,341,053.76 $1,498,094.72 $1,715,776.21 $1,743,158.52 $1,759,780.57

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $32,321.82

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $29,089.64

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $3,232.18
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Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

7‐Sep‐14 21‐Sep‐14 5‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Apr‐15 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15 28‐Jun‐15 12‐Jul‐15 26‐Jul‐15 31‐Jul‐15

programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30,994.34 54,689.62 20,452.73 21,155.70 64,998.13 91,394.48 65,112.56 101,252.39 90,933.23 55,482.98 54,958.25 82,681.98 124,798.66 144,764.36 168,744.91 129,502.54 11,512.02 11,252.67 2,952.38

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ 30,994.34

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $27,894.91 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $3,099.43 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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C.E. Dr. Francisco Antonio 

7‐Sep‐14 21‐Sep‐14 5‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Apr‐15 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15 28‐Jun‐15 12‐Jul‐15 26‐Jul‐15 31‐Jul‐15

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $30,994.34 $85,683.96 $106,136.69 $127,292.39 $192,290.52 $283,685.00 $348,797.56 $450,049.95 $540,983.18 $596,466.16 $651,424.41 $734,106.39 $858,905.05 $1,003,669.41 $1,172,414.32 $1,301,916.86 $1,313,428.88 $1,324,681.55 $1,327,633.93

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $30,994.34

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $27,894.91

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $3,099.43
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Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

07‐Sep‐14 21‐Sep‐14 05‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Nov‐14 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15

programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $39,516.10 $22,449.89 $39,152.52 $71,476.58 $80,188.07 $78,656.86 $77,285.06 $69,480.54 $58,913.56 $49,165.06 $37,026.09 $33,659.51 $21,046.68 $2,339.45 $‐

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $30,856.73 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $27,771.06 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $3,085.67 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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C.E.  Col. Las Margaritas I y II

07‐Sep‐14 21‐Sep‐14 05‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Nov‐14 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $39,516.10 $61,965.99 $101,118.51 $172,595.09 $252,783.16 $331,440.02 $408,725.08 $478,205.62 $537,119.18 $586,284.24 $623,310.33 $656,969.84 $678,016.52 $680,355.97 $680,355.97

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $30,856.73 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $27,771.06 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $3,085.67 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

$‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐
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$‐

$‐
$‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

 $100,000.00

 $200,000.00

 $300,000.00

 $400,000.00

 $500,000.00

 $600,000.00

 $700,000.00

 $800,000.00

Pa
ym

en
ts
 U
S$

Earned Value Chart 

 



Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

7‐Sep‐14 21‐Sep‐14 5‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Apr‐15 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15 28‐Jun‐15 12‐Jul‐15 26‐Jul‐15 31‐Jul‐15

programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $33,638.57 $80,066.38 $13,219.16 $13,478.40 $36,868.69 $81,535.37 $101,118.44 $104,563.61 $119,061.27 $107,458.64 $112,950.35 $129,269.16 $142,583.76 $134,960.20 $115,723.17 $43,654.45 $19,449.05 $4,030.69 $‐

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $33,638.37

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $30,274.53 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $3,363.84 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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Gráfico de Desembolsos

I.N. Jose Maria Peralta Lagos

7‐Sep‐14 21‐Sep‐14 5‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Apr‐15 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15 28‐Jun‐15 12‐Jul‐15 26‐Jul‐15 31‐Jul‐15

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $33,638.57 $113,704.95 $126,924.11 $140,402.51 $177,271.20 $258,806.57 $359,925.01 $464,488.62 $583,549.89 $691,008.53 $803,958.88 $933,228.04 $1,075,811.80 $1,210,772.00 $1,326,495.17 $1,370,149.62 $1,389,598.67 $1,393,629.36 $1,393,629.36

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $33,638.37

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $30,274.53

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $3,363.84
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Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

 

 

07‐09‐2014 21‐09‐2014 05‐10‐2014 19‐10‐2014 02‐11‐2014 16‐11‐2014 30‐11‐2014 14‐12‐2014 28‐12‐2014 11‐01‐2015 25‐01‐2015 08‐02‐2015 22‐02‐2015 08‐03‐2015 22‐03‐2015 05‐04‐2015 19‐04‐2015 03‐05‐2015 17‐05‐2015 31‐05‐2015 14‐06‐2015 28‐06‐2015 12‐07‐2015 26‐07‐2015 31‐07‐2015

programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 33,502.35 18,519.87 14,413.27 14,413.27 3,560.24 4,423.18 4,423.18 6,916.43 12,860.56 25,674.29 31,578.47 36,595.18 51,647.07 68,065.05 85,112.52 $76,666.06 $54,640.60 $10,962.68 $‐

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $24,201.00 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $21,780.90 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $2,420.10 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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07‐09‐2014 21‐09‐2014 05‐10‐2014 19‐10‐2014 02‐11‐2014 16‐11‐2014 30‐11‐2014 14‐12‐2014 28‐12‐2014 11‐01‐2015 25‐01‐2015 08‐02‐2015 22‐02‐2015 08‐03‐2015 22‐03‐2015 05‐04‐2015 19‐04‐2015 03‐05‐2015 17‐05‐2015 31‐05‐2015 14‐06‐2015 28‐06‐2015 12‐07‐2015 26‐07‐2015 31‐07‐2015

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $33,502.35 $52,022.22 $66,435.49 $80,848.76 $84,409.00 $88,832.18 $93,255.36 $100,171.79 $113,032.35 $138,706.64 $170,285.11 $206,880.29 $258,527.36 $326,592.41 $411,704.93 $488,370.99 $543,011.59 $553,974.27 $553,974.27

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $24,201.00

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $21,780.90

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $2,420.10
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Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

7‐Sep‐14 21‐Sep‐14 5‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Apr‐15 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15 28‐Jun‐15 12‐Jul‐15 26‐Jul‐15 31‐Jul‐15

programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $31,956.41 $41,642.47 $15,812.47 $44,821.97 $54,840.86 $53,836.88 $56,247.27 $67,003.43 $82,660.50 $84,191.64 $106,649.38 $94,064.85 $94,999.13 $153,469.66 $243,236.06 $225,622.34 $84,245.43 $4,255.04 $‐

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $31,956.41

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $28,760.77 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $3,195.64 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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C.E. Pedro Pablo Castillo

7‐Sep‐14 21‐Sep‐14 5‐Oct‐14 19‐Oct‐14 2‐Nov‐14 16‐Nov‐14 30‐Nov‐14 14‐Dec‐14 28‐Dec‐14 11‐Jan‐15 25‐Jan‐15 8‐Feb‐15 22‐Feb‐15 8‐Mar‐15 22‐Mar‐15 5‐Apr‐15 19‐Apr‐15 3‐May‐15 17‐May‐15 31‐May‐15 14‐Jun‐15 28‐Jun‐15 12‐Jul‐15 26‐Jul‐15 31‐Jul‐15

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $31,956.41 $73,598.88 $89,411.35 $134,233.32 $189,074.18 $242,911.06 $299,158.33 $366,161.76 $448,822.26 $533,013.90 $639,663.28 $733,728.13 $828,727.26 $982,196.92 $1,225,432.98 $1,451,055.32 $1,535,300.75 $1,539,555.79 $1,539,555.79

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $31,956.41

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $28,760.77

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $3,195.64
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Resumen Ejecutivo Informe Mensual De Avance 
   

 

07‐09‐2014 21‐09‐2014 05‐10‐2014 19‐10‐2014 02‐11‐2014 16‐11‐2014 30‐11‐2014 14‐12‐2014 28‐12‐2014 11‐01‐2015 25‐01‐2015 08‐02‐2015 22‐02‐2015 08‐03‐2015 22‐03‐2015 05‐04‐2015 19‐04‐2015 03‐05‐2015 17‐05‐2015 31‐05‐2015 14‐06‐2015 28‐06‐2015 12‐07‐2015 26‐07‐2015 31‐07‐2015

programado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 26,736.15 14,844.12 28,904.24 7,216.10 11,119.12 18,187.06 28,135.24 39,631.62 46,440.52 50,584.32 47,899.73 48,028.38 34,579.62 9,837.56 10,858.63 $9,321.98 $7,901.73 $4,682.89 $‐

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $26,736.15 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $24,062.54 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $2,673.62 $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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CENTRO ESCOLAR SAN SEBASTIAN ABAJO

07‐09‐2014 21‐09‐2014 05‐10‐2014 19‐10‐2014 02‐11‐2014 16‐11‐2014 30‐11‐2014 14‐12‐2014 28‐12‐2014 11‐01‐2015 25‐01‐2015 08‐02‐2015 22‐02‐2015 08‐03‐2015 22‐03‐2015 05‐04‐2015 19‐04‐2015 03‐05‐2015 17‐05‐2015 31‐05‐2015 14‐06‐2015 28‐06‐2015 12‐07‐2015 26‐07‐2015 31‐07‐2015

programado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $26,736.15 $41,580.27 $70,484.51 $77,700.61 $88,819.73 $107,006.79 $135,142.03 $174,773.65 $221,214.17 $271,798.49 $319,698.22 $367,726.60 $402,306.22 $412,143.78 $423,002.41 $432,324.39 $440,226.12 $444,909.01 $444,909.01

real $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $26,736.15

90% pagado $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $24,062.54

10% retenido $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $‐ $2,673.62
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