
INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE TRABAJO FORMA PARTE DE UN EJERCICIO QUE CONSISTIÓ EN 
ADOPTAR LA MIRADA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS SIN EXPERTICIA EN AD-
MINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, PARA REALIZAR UN ANÁLISIS A PAR-
TIR DE LOS DATOS PÚBLICOS OFRECIDOS POR EL ESTADO PARAGUAYO, EN LOS 
PORTALES DIGITALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA (MH) Y LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP). 

Este documento se centra en el análisis del manejo presupuestario del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del Paraguay, en un periodo compren-
dido entre los años 2003 y 2013. 

Posteriormente, se pone atención a un proyecto en particular: “CONSTRUCCIÓN 
AVENIDA COSTANERA CENTRO HISTÓRICO Y PARQUE COSTERO DEL BICENTE-
NARIO”, más conocido como “Franja Costera de Asunción”. La selección del mismo obe-
dece tanto a la notoriedad pública ganada durante los últimos años, así como a la magni-
tud de los montos que ha significado, en especial durante el periodo 2012 - 2013. 
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parámetros y procedimientos técnicos, no es 
aclarado de forma explícita. 

Asimismo, muchos proyectos poseen 
nombres genéricos que no son detallados 

en la base de datos Boost, lo que 
representa una dificultad para saber con 

exactitud a qué obra específica se refiere.

Revisando la ejecución presupuestaria de los 
principales proyectos del MOPC, puede verse 
que los niveles de ejecución son muy variables 
según el tipo de proyecto. También se observa 
que tienen una importante variación los nive-
les de ejecución de un mismo proyecto según 
el año seleccionado. 

En el caso particular del proyecto de 
“CONST. AVDA. COST. CENTRO HIST. Y 

PARQ. COSTERO DEL BICENT.”, para el año 
2013 tuvo un incremento significativo que 

representó casi el 50% de todo el presupuesto 
del MOPC. Sin embargo, su ejecución fue 

relativamente baja, del total presupuestado 
de Gs. 1.577.058.980.293, fue ejecutada la 

suma de guaraníes 985.746.492.522. 

La señalada desproporción, otorgando tan im-
portante suma de recursos a un sólo proyecto, 
no vuelve a repetirse. Las demás líneas presu-
puestarias que en años anteriores se destacan 
por la magnitud de la proporción, no alcanza el 
15% en ninguno de los casos.

Para la implementación del proyecto “CONST. 
AVDA. COST. CENTRO HIST. Y PARQ. COSTERO 
DEL BICENT.” fueron realizados un total de 7 lla-
mados a licitación pública, entre los años 2010 al 
2012, por un total de guaraníes 261.238.637.763. 
De todos los llamados, fueron adjudicadas un 
total de 6 empresas. 

Se destaca el caso de la empresa INGENIE-
RÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS SA (T & C SA), 
no sólo por la adjudicación de 3 de los 7 llama-
dos, sino además por el monto otorgado que 
representa alrededor del 87% del total de fon-
dos de todas las licitaciones. 

1	 Es una base de datos digital utilizada por el Ministerio 
de Hacienda en su página web, para ofrecer de forma 
pública y abierta datos sobre el gasto público nacional 
de los años 2003 al 2013. 

DIAGNÓSTICO

En el periodo 2003 – 2013 el presupuesto del 
MOPC presenta oscilaciones importantes, tan-
to el Presupuesto Vigente como el Ejecuta-
do muestran un aumento significativo de Gs. 
1.294.940.891.937 a 1.503.447.471.877 y de Gs. 
671.537.894.249 a 846.010.185.693, esto re-
presenta un aumento del 13 y 20% respectiva-
mente entre los años 2003 y 2004, para luego 
decrecer entre el 2005 y 2007. Luego se ob-
serva un aumento sostenido aunque irregular, 
con picos que rondan el 30%.

Sólo el año 2008 exhibe un comportamiento 
diferente, ya que habiéndose dado un aumento 
del 10% en el Presupuesto Vigente, se muestra 
un decrecimiento de más de 16% en el Presu-
puesto Ejecutado. Es probable que dicho decre-
cimiento en la ejecución tenga relación con el 
hecho de que el 2008 fue un año electoral. 

En general, la ejecución presupuestaria 
del MOPC se mantuvo por encima del 50%, 

alcanzando picos importantes que superaron 
el 70% en los años 2009 y el 2012. 

Una primera mirada a los programas, mues-
tra una particularidad que presenta el presu-
puesto del MOPC: mientras que en las demás 
instituciones los grandes emprendimientos son 
incluidos como programas, en el MOPC los mis-
mos se refieren a las áreas administrativas 
principales del ministerio (Subprogramas y 
Proyectos). 

Consultado el sistema Boost1 a partir de la va-
riable “Proyectos”, el mismo provee un lista-
do de 201 líneas presupuestarias. Un aspecto 
que se destaca es la creación de nuevas lí-
neas presupuestarias para proyectos idénti-
cos, con cambios sutiles de nombre o código, 
de año en año. Si bien esto podría obedecer a 
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Otro punto llamativo consiste en que dos de los 
procedimientos licitatorios (una licitación con 
ID 221.212 y una ampliación con ID 192.000)4 
poseen una asignación presupuestaria que su-
pera al monto adjudicado. Esta situación no es 
explicada. 

2	 Código de contratación: AC-12013-13-8909.
3	 Código de contratación: RC-12013-13-9652.
4	 Ver los Códigos de contratación: AC-12013-11-1517 y LP-12013-11-45294.

Por otra parte, se pudo detectar que se realiza-
ron 7 ampliaciones y 5 reajustes. En los expe-
dientes digitales se puede observar como una 
de las ampliaciones2 y uno de los reajustes3 no 
presentan los adjuntos que detallan las bases 
administrativas de dichos procedimientos. 

3SÍNTESIS MOPC

Fuente: DNCP. * En millones.

57/10 FIRMAS CONSULTORAS 
PRECALIFICADAS P/ LA FISCALIZACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 
FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN

ALQUILER DE STAND PARA PARTICIPACIÓN 
DEL PROYECTO COSTERO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 
COSTANERA CENTRO HISTÓRICO Y 
PARQUE COSTERO DEL BICENTENARIO -AD 
REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA

FIRMAS CONSTRUCTORAS 
PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MÓDULO PARQUE BICENTENARIO. 
PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE 
ASUNCIÓN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA 
COSTANERA 1º ETAPA

MOPC Nº 12-2012 LCO SERVICIOS DE 
AGASAJOS Y REFRIGERIOS PARA LOS 
EVENTOS DE LA FRANJA COSTERA Y 
PARQUE BICENTENARIO

MOPC Nº 41-2012 LPN OBRAS DE 
EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA 
COSTANERA 1º ETAPA
TOTALES

ELC-ELECTROCONSULT 
DEL PARAGUAY S.A.

INGENIERÍA DE 
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS 
SA (T & C SA)

PARAGUAY TRADE FAIRS SA

INGENIERÍA DE 
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS 
SA (T & C SA)

INGENIERÍA DE 
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS 
SA (T & C SA)

CONSORCIO TECNOESTU-
DIOS S.A. -GUARANí S.A.

GRACIELA DE JESÚS 
MEDINA CANTERO

CONSTRUCTORA ECO S.A.

Fiscalización de obras 
viales. 

Ampliación de monto. 

Stand en exposiciones 
y ferias.

Reajuste.
Reajuste.
Reajuste.
Ampliación de monto.
Servicio de construc-
ción de asfaltado o 
pavimentación Avda. 
Costanera Norte Tramo 
Avda. Colón -Avda. Gral. 
Santos.
Ampliación de monto
Reajuste.
Ampliación de monto.

Reajuste.
Ampliación de monto.
Servicio de señalización 
de caminos.

Ampliación de monto.
Ampliación de monto.
Const. de caminero.

2.554

120

1.435
3419

24.498
32.025

21

1.199
7.399
89.958

98.577

1.911

277

262
1.237
1.889
7.418

100.700

7.178
4.279
4.946

130.636

PROVEEDOR EMPRESAS ADJUDICADAS MONTOS POR AÑO* DESCRIPCIÓN

2010 2011 2012

TABLA 1: 	 LLAMADOS DE EMPRESAS ADJUDICADAS - MONTOS POR AÑO



los gastos públicos a la ciudadanía en 
general. 

Durante el análisis realizado, pueden 
verse llamativas inconsistencias en al-
gunas de las informaciones proveídas. 
Específicamente, se hace aquí referen-
cia al ya mencionado caso de la DNCP, 
con los códigos de contratación AC-
12013-11-1517 y LP-12013-11-45294. 
En ambos casos, los montos pagados 
resultan mayores a los montos adjudi-
cados y no se pudo identificar ninguna 
explicación o aclaración que haga re-
ferencia a tal situación.

Se recomienda insistir en el camino de 
la apertura de la información pública 
para fomentar la auditoría social. La 
misma debe ser facilitada de forma que 
sea accesible al ciudadano promedio, 
para lo cual pueden ser utilizadas he-
rramientas tecnológicas muy diversas. 
La sola apertura masiva de la infor-
mación, debido a su magnitud y com-
plejidad, muchas veces acaba siendo 
simplemente otra manera de ocultar 
información de relevancia para la opi-
nión pública en general. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

La información proveída por el MH pre-
senta, por lo general, un lenguaje téc-
nico que está más bien dirigido a profe-
sionales especializados de la economía 
y las finanzas. Los informes tienen un 
lenguaje árido y complejo; y en muchos 
casos, no se encuentran disponibles en 
los links señalados en la web del minis-
terio.

En lo que respecta a la DNCP, 
el acceso para el ciudadano/a 
promedio resulta todavía más 

dificultoso. La información está 
dirigida a los usuarios directos del 
sistema (empresas proveedoras e 

instituciones públicas contratistas) 
y no a la ciudadanía en general. 

No existen explicaciones sencillas 
sobre los principales procedimientos 

y conceptos básicos. 

Ambas instituciones tampoco desarro-
llan materiales informativos (folletos, 
revistas, informes, etc.) que, en lengua-
je fácil, amigable pero detallado, pro-
vean de información relevante sobre 
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