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EXECUTIVE SUMMARY 

In September 2001, ACDI/VOCA, with Save the Children Bolivia (SCB) as a sub-grantee, was 
awarded U.S. $8,200,000 by USAID/Bolivia to implement the Yungas Community Alternative 
Development Fund (YCADF) under Cooperative Agreement (CA) No. 511-A-00-01-00245-00. In 
December of 2001, this initial agreement was amended to include an additional $385,000 for 
financial oversight of the Regional Alternative Development Program (PDAR in Spanish), and the 
development of a Yungas-region comprehensive information system which forms part of a baseline 
survey for all Yungas Development Initiative (YDI) infrastructure projects. In October of 2003, the 
agreement was once again amended. Under this amendment ACDI/VOCA was awarded an 
additional $9,500,000 by USAID/Bolivia for the continued implementation of all project-related 
activities through September 30, 2005. This modification brought the total award to $18,085,000, of 
which $11,603,264 was to be awarded in the form of small grants over the life of project (LOP). 

In July of 2004, USAID/Bolivia modified the agreement once more. This amendment increased the 
budget by an additional $700,000 in small-grant funds, bringing the total of the small-grant fund to 
$12,303,264. It also included additional resources for a sub-award in the amount of $350,000 for the 
University of Carmen Pampa (UAC-CP) providing for 100 scholarships as well as some necessary 
laboratory and computer equipment. A small increase to operational funds enabling ACDI/VOCA to 
improve security measures and provide administrative oversight to the UAC-CP scholarship 
program was also included, bringing the award total to $19,301,099. In December of 2004, a 
seventh modification was made to the agreement in order to officially close out the USAID/Bolivia 
local currency account (funds had been disbursed from two sources: local currency and U.S. Federal 
Letter of Credit). This modification resulted in the reduction of the overall agreement by $113, 752, 
reducing the grant fund to $12,189,513 (U.S. $10,875,116 and Bs 10,139,006 [$1,314,397] as 
delineated in the modification) and bringing the total estimated cost of the award to $19, 187 ,348 
($17 ,872,951 and Bs. 10, 139,006) for the four-year LOP. 

A Notice to Proceed sent by USAID recommending the amendment of ACDI/VOCA's CA to 
provide immediate rapid response in the Yungas in support of the emergency conflict situation was 
received in February 2005. This amendment to the CA will increase the grant fund by a total of Bs. 
808,000 (approximately U.S. $100,000). This additional funding allows US AID/Bolivia, through 
the YCADF grant program, to respond to the Vice Ministry of Alternative Development's (VDA's) 
need to maintain constitutional order and stability in the traditional coca-growing region of the 
Yungas. By meeting legitimate social demands for assistance through the newly-termed, "Plan de 
Emergencia", (Emergency Plan) in this conflict-prone region allows the government of Bolivia 
(GOB) and USAID/Bolivia to show responsiveness and gain support by local communities for 
alternative development programs. Under this activity ACDVVOCA is dedicated to implementing 
22 immediate-impact projects in eight districts through the grant fund. These projects have been 
added to the project pipeline and implementation has already begun. 

The overall objective of the YCADF is to support the GOB's and USAID/Bolivia's goal of 
eliminating illegal and excess coca from Bolivia. The main objective of the project is to provide 
residents of the Yungas region with increased or improved social and productive infrastructure. All 
of the project activities encompassed within this goal are directly linked to the GOB's and 
USAID/Bolivia's above-stated objective. 
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This report covers the second quarter of fiscal year 2005, encompassing activities which occurred 
between January 1, 2005 and March 31, 2005. By the end of the reporting period ACDI/VOCA had 
received eight new sets of project folders from the VDA representing a total of 29 community­
prioritized small-grant projects for development, bringing the total number of projects in the pipeline 
to 216. These projects are comprised of 127 social infrastructure projects and 89 productive 
activities. By the end of the quarter, three preliminary project profiles were being developed, 11 
projects were in the design phase, and 82 were in implementation. To date, 120 small-grant projects 
have been completed, of which 27 have been officially inaugurated and the remaining completed 
projects have been formally turned over to beneficiaries through "actas de entrega". 

ACDI/VOCA also completed four volunteer technical assistance assignments during the reporting 
period. These assignments focused on: implementation of demonstrative plots/productive systems in 
Central Nueva Kollasuyo; training in control and prevention of citrus canker in the province of 
Caranavi; artificial insemination for a swine breeding program at the University of Carmen Pampa; 
and, improved pork production in the municipality of Coroico. By the end of the quarter a total of 
28 volunteer technical assistance assigrunents had been completed. Six volunteer assigrunents will 
be implemented in the coming quarter while one assignment is scheduled for the quarter 
encompassing July- September 2005. 

BACKGROUND AND CONTEXT 

In April 2001, ACDI/VOCA began supporting the GOB's and USAID/Bolivia's efforts to eliminate 
illegal and excess coca in the Yungas by implementing a pilot project under the YDI. 
ACDI/VOCA's North Yungas Integrated Rural Development project (commonly known as the 
"Immediate Impact" grants program), with funding from USAID/Bolivia, with which ACDI/VOCA 
financed and supervised high-visibility, immediate-impact projects in municipalities located in the 
provinces of North Yungas, Caranavi and South Yungas. By the close of the project in September, 
2002, ACDI/VOCA, in coordination with VDA, USAID/Bolivia, municipal governments, local 
NGOs and community-level organizations, had financed and overseen the implementation of 31 
small-scale projects representing over 50 development activities in the areas of road maintenance, 
bridge construction, agricultural production (bio-control), classroom construction and repair, and 
development of the specialty coffee industry. Simultaneously, as part of the same short-term 
USAID/Bolivia initiative, SCB directly implemented seven social infrastructure projects in South 
Yungas (La Asunta). 

The North Yungas Integrated Rural Development project successfully established a foundation for 
the YCADF, which is also being carried out under the auspices of USAID/Bolivia's YDI. 
ACDI/VOCA, with SCB as its sub-grantee, was able to smoothly transition to YCADF activities by 
building on years of experience, lessons learned and solid relationships established in the initial 
project. A detailed description of its final activities and achievements was provided in the North 
Yungas Integrated Rural Development project's final report to USAID. 
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YCADF ACTIVITIES 

Administration 

The main administrative activities undertaken during the reporting period involved processing 
grant-related payments, preparing bidding documents, implementing the bidding process, 
awarding and administering contracts, and processing procurements. Throughout the quarter, 40 
contracts were signed for a variety of project-related activities including project design, 
construction, implementation, supervision, training, extension services and direct purchases. The 
total value of these contracts represents $795,594 in committed funds. Other administrative 
tasks included assisting the ACDI/VOCA Washington office with the annual external audit by 
developing various reports and preparing calendar-year and fiscal-year budget reports as part of 
ACDI/VOCA's standard monitoring process for projects in the close-out phase. In addition, the 
YCADF budget was reformulated to reflect actual expenditures to date for fiscal years one -
three, reprogram funds for year four and incorporate the new funds received to implement the 
"Emergency Plan" which is a component of the small-grant fund. Also, in support of the direct 
administration of the Emergency Plan, which is being implemented in eight municipal districts of 
Yanacachi and Chulumani, administrative staff expedited procurement and mobilized contract 
personnel in order to facilitate the work underway in nine of the 22 defined school-refurbishment 
projects. 

PDAR 

As is standard procedure, ACDI/VOCA provided continued oversight of PDAR financial and 
administrative functions throughout the reporting period. This included routine assistance in the 
review, approval and submission of monthly accounting reports to USAID, administrative 
planning, procurement processes and information systems related areas. As part of its role, 
ACDI/VOCA also provided guidance on the bid document that PDAR developed for the 
construction of the PDAR office and housing complex in Puerto Linares. Since PDAR is in the 
process of consolidating its Chapare and Yungas programs, this process allowed ACDIIVOCA 
and the new national PDAR team to work together, share experiences and facilitate the 
consolidation process. In order to come to agreement on a final version of the document, 
previous bid documents were reviewed extensively, suggestions were provided and several 
meetings were held to discuss the most salient issues. By the end of the reporting period the bid 
document was finalized and a positive working relationship among the new team members had 
been forged. PDAR will be releasing the final bid document in the coming quarter. 

University of Carmen Pampa {UAC-CP) 

The UAC-CP became a sub-recipient of the YCADF in August of 2004. This sub-grant 
agreement provides funding for a total of 50 full scholarships per year for a two-year period to 
UAC-CP students from the Yungas. A modest amount of funds was also allocated to support the 
development of thesis and research work, as well as to purchase laboratory and computer 
equipment. In addition to the funding, ACDWOCA also provides technical assistance to the 
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UAC-CP in the areas of administration and information systems. As part of this capacity­
building component, ACDI/VOCA hired a part-time information systems professional to assist 
the UAC-CP in the establishment, installation and management of a new computerized 
communications system and a full-time administrative specialist to assist the UAC-CP in 
strengthening its administrative systems and scholarship program. 

During this quarter ACDI/VOCA participated in coordination meetings with the UAC-CP, 
providing guidance on the development of financial reports and procedures to track expenses. 
Likewise, follow-up was given to the scholarship student filing system, complementing the 
materials already in the personal files with required supporting documentation. The necessity for 
socioeconomic information about scholarship candidates was stated as a previous requirement to 
grant scholarships as it is part of the criteria used in the selection process. Since the collection 
and verification of this material will require a significant time commitment on the part of the 
UAC-CP, a suggestion was made to the UAC-CP that a full-time volunteer be assigned to this 
task. The UAC-CP initiated this activity with a short-term volunteer and though the volunteer did 
not achieve all results needed, she did make significant strides towards fulfilling this 
requirement. Additionally, follow-up meetings were held with scholarship recipients towards 
securing appropriate and timely disbursement of funds. This is an area which will continue to be 
worked on in the following quarter. 

In regards to financial management, meetings were held to clarify accounting procedures and 
reporting formats used by ACDI/VOCA. The next report, which will be submitted on April 8, 
2005, will be reviewed and thorough feedback will be provided. Once all observations are 
addressed, this report will be approved and the subsequent disbursement to the UAC-CP will be 
processed. 

The procurement process for budgeted computer equipment has been completed. These items 
were delivered to the UAC-CP on March 18, 2005. However there are still several purchases for 
laboratory equipment pending. Completing this activity will be a priority in the coming quarter. 

The systems engineer hired by ACDI/VOCA to develop a computerized communication system 
for the UAC-CP completed the work planned for this reporting period as outlined in his scope of 
work. In addition, he developed the new UAC-CP web page, which is now in operation and can 
be accessed at: http://www.uac-cp.edu.bo/. 

Although the UAC-CP has significant needs in terms of strengthening its administrative systems, 
progress is being made. Good working relationships exist between the UAC-CP and 
ACDI/VOCA staff and there is a strong willingness to keep working together to address the 
recognized weaknesses. As part of this effort the director of the UAC-CP has asked 
ACDI/VOCA to assist in finalizing its procedures manuals which have been developed by the 
consulting company Berthin. This has been an on-going process which has involved significant 
revisions and discussions. It is expected that this process will be finalized in the coming quarter 
and that the UAC-CP will be able to fully put into practice the procedures outlined in these 
operational manuals. 
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Volunteer Assignments 

Four volunteer assignments were completed during the reporting period. These assignments 
focused on the control and prevention of citrus canker in the province of Caranavi, the 
implementation of demonstrative plots in Central Nueva Kollasuyo, artificial insemination for a 
swine breeding program at the University of Carmen Pampa, and improved pork production in 
the municipality of Coroico. 

The first assignment provided support to a campaign to prevent and control citrus canker which 
is being developed by the Caranavi Regional Agricultural Service Department (Servicio 
Departamental Agropecuario Regional Caranavi - SEDAG). The technical assistance included 
training technicians from various institutions and promoters from several communities on 
techniques and strategies to diagnose, prevent, and control citrus canker in the province of 
Caranavi and in the Alto Beni region. This assignment directly benefited 324 people (growers, 
technicians and students). The assignment consisted of field visits and interviews with producers 
in the most significant citrus-growing areas of the Yungas. As part of these visits the volunteer, 
Ms. Holy Chamberlain, assessed citrus crops and production practices. Based on her 
observations, the volunteer prepared training materials and conducted workshops for the 
producers. All of the trainings emphasized ecologically-friendly control techniques as opposed 
to those involving chemicals. 

In addition, the volunteer developed a training course for the students of the agronomy program 
at the Universidad Mayor de San Andres. In order to complement the work done during the 
assignment and provide on-going assistance to the program, the volunteer also developed an 
agreement between the agronomy program and the University of Florida where she is currently 
working as an expert on citrus canker. This agreement will provide support to the plant 
pathology lab. 

The second assignment, in which the volunteer conducted an assessment and provided technical 
assistance in the administration of agroforestry plots, was developed to provide complementary 
technical assistance to the "Demonstrative Plots/Productive Systems" project being implemented 
under the YCADF in the Central Nueva Kollasuyo in the municipality of La Asunta. The 
assignment involved identifying systems for recuperation, management and conservation of 
resources (land, water, soils, biodiversity, etc.), training producers in the management and 
implementation of such systems and the elaboration of written training materials. This 
assignment was carried out by Mr. Edgar Palma, an agronomist with nearly 30 years of 
experience in this area. The assignment directly benefited 60 families from the Central Nueva 
Kollasuyo and, as part of a strategy to disseminate technical information and increase the overall 
number of beneficiaries, the volunteer conducted a three-hour workshop at the UAC-CP. 

The third assignment provided technical assistance in artificial insemination for a swine-breeding 
program at the University of Carmen Pampa. The objective of the assignment was to increase 
reproductive rates in order to improve incomes by providing producers with grower pigs with 
improved genetic quality. 

5 



ACDIIVOCA YCADF 2"a Quarter Report Fiscal Year 2005 

The last assignment, which directly benefited the municipality of Coroico, involved improving 
pig production as a way to increase the incomes of hog producers within the municipality. To 
reach this goal the assignment consisted of identifying and designing improved pig-production 
techniques (nutritional management, reproductive management, infrastructure, sanitary 
management, etc.) The technical assistance also provided guidance on pork processing and 
marketing practices appropriate to the environmental, economic, social and cultural conditions in 
Coroico. 

These two latest assignments were conducted by a volunteer team comprised of two 
veterinarians, Dr. Bruce Olcott and Dr. Donnya Olcott. As part of the team approach, the 
following activities were carried out: 

• Conducted an in-situ diagnosis through a series of farm visits. 
• Identified strengths, weak points and potentialities of the productive system. 
• Assessed the genetic quality of the animals. 
• Tested the reproductive capacity of the breeding herd, principally the boars. 
• Analyzed current reproductive registries. 
• Developed training materials. 
• Developed theoretical/practical courses for people involved in the swine production program 

offered by the UAC-CP. Training focused on techniques related to semen collection and 
insemination. 

By the end of the assignment, the teachers and students were so enthusiastic about the results 
yielded by the technical assistance that they decided to create an Animal Reproduction 
Department. This department will be part of the veterinary program already offered at the UAC­
CP and in honor of the volunteers who contributed so much, the name chosen is "Departamento 
de Reproduccion Animal Doctores Olcott". These two assignments directly benefited 
approximately 80 people (45 students of the UAC-CP veterinary program and 35 farmers from 
the municipality of Coroico ). 

Two new scopes of work (SOW) were developed during the reporting period. The first one, 
"Improving Pork Production Techniques", was recruited and implemented (by Dr. Donnya 
Olcott) in the same quarter. The second assignment, "Utilization and Processing of Native 
Species with Economic Value'', has been recruited and the volunteer will be fielded in May. In 
addition, volunteers for three previously developed SOWs were recruited during the quarter. 
These assignments are: "Annatto Quality Improvement'', "Identification of Native Species with 
Economic Value" and "Plant Micro-propagation Laboratory Operations". Volunteers for these 
assignments have been identified and approved by the beneficiary organizations. 

Two volunteer SOWs were being developed at the end of the quarter. The first will address 
control and prevention of fruit fly in the Yungas and Alto Beni while the second will provide 
training for health and sanitation education trainers for the ACDI/VOCA Caranavi training team. 
It is expected that these new assignments will take place during the next reporting period. All 
new scopes of work will be presented to USAID and the VDA for approval and subsequently 
sent to recruitment in the coming quarter. 
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VOLUNTEER TECHNICAL ASSIGNMENT COMPLETIONS THROUGH MARCH 31, 2005 

# Title 
Direct 

Community Municipality Host Organization Consultant Name End Date Beneficiaries 

1 Database Development and Staff Training 4 Staff Members . La Paz ACDI/VOCA Fred Sears 5/16/02 

2 
Small-grants Implementation Strategy for Rural 20 Staff 

La Paz ACDI/VOCA Joseph Barcomb 4/30/02 
Infrastructure Projects Members 

. 

3 Cacao Production 50 families Belen Caranavi El Ceibo/ HAM Caranavi Juan Gomez 7/29/02 

4 
Production and Post-harvest Management of Green Tea 

15 families Caranavi Caranavi Eco Caranavi Manik Jayakumar 9/20/02 
Leaves 

5 Processing of Green Tea Leaves 15 families Caranavi Caranavi Eco Caranavi Manik Jayakumar 9/28/02 

6 
Assessment and Improvement of Administrative and 

2 Staff Members UAC Carmen Pampa Coroico UAC-CP Richard Hirst 10/10/02 
Financial Systems 

7 
Analysis and Optimization of Honey Production in La 

I 8 families Jrupana y Flor de Mayo 
La Asunta and 

IADI 
Timothy 

11/9/02 
Asunta and Irupana lrupana Haarmann 

8 Furniture Design and Production from Alternative Wood 30 families Bella Vista Km 73 Caranavi CAMIPEYA Juan Arteaga 1/19/03 

9 Smoked Fish Marketing 22 families Santa Ana de Mocetenes 
Caranavi, Palos 

CECI Robin Rackowe 2/8/03 
Blancas 

10 
Analysis and Optimization of Honey Production in 

350 members Caranavi y Alto Beni Caranavi ASAP EC Joseph Rowland 3/14/03 
Caranavi and Alto Beni 

11 
Improvement of Production and Processing of Honey 

27 families Irupana Irupana CORACA Irupana Joseph Rowland 3/22/03 
and Honey By-products 

12 Market Study and Plan for Sausage Production 
Agronomy 

Carmen Pampa Coroico UAC-CP Hector Veloso 4/17/03 
Students 

13 Diary Cattle Disease Control and Prevention 25 members Bella Vista Caranavi APROLAB & CECI Daniel Miller 5/21/03 

14 Smoked Fish Marketing (Phase II) 22 families Santa Ana de Mocetenes 
Caranavi, Palos 

CECI Robin Rackowe 7/4/03 
Blan cos 
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15 Fruit Processing 50 women Piquendo and Nueva Vida Caranavi 
Women's Assoc. of 

Dean Wheeler 8/10/03 
Piquendo/CECl 

16 Banana Production 40 families Sapecho and Covendo Caranavi Banana producers Thomas Menezes I 0/12/03 

17 Organizational Strengthening in Business Management 20 families Coroico Coroico Municipality ofCoroico Germain Lafleur 12/03/03 

18 Soil Rehabilitation and Conservation I 20 families 
La Asunta, Flor de Mayo, 

La Asunta Municipality of La Asunta Edgar Palma 12/18/03 
Puerto Rico 

- --------------------

19 
Annato Marketing and Production Development 

54 families Villa Exaltacion Villa Exaltacion AIPEAVE Nicholas Shirra 07/01/04 
Strategy 

20 Marketing of Organic Annatto - BIOFACH 2004 Fair 54 families Villa Exaltacion Villa Exaltacion AIPEAVE Nicholas Shirra 23/02/04 

21 Citrus Fruit Processing 70 families Municipality of La Asunta 
Municipality of 

Central Nueva Kollasuyo Ramana Govin 30105104 
La Asunta 

22 Processing and Industrializing Citrus Fruits BO families Santa Fe de Tutirihuara Caranavi 
Colonia Santa Fe de 

Jim Valentine 28/8/04 
Tutirihuara 

23 Business Development/Institutional Strengthening 5 Associations - - ACDl/VOCA Leonard Brockman 25/8/04 

24 Chicken Production 34 families Santa Fe de Tutirihuara Caranavi 
Colonia Santa Fe de ·Kendrick 

11/09/04 
Tutirihuara Holleman 

324 people 

25 Training in Control and Prevention of Citrus Canker 
(growers, 

Caranavi and Alto Beni Caranavi SEDAG Caranavi Holly Chamberlain 12103/05 
technicians and 

students) 

26 
Implementation of Demonstrative Plots/Productive 

60 families Central Nueva Kollasuyo La Asunta Central Nueva Kollasuyo Edgar Palma 17/03/05 
Systems 

27 Artificial Insemination in Swine Breeding Program 
45 students and 

Cannen Pampa Coroico Carmen Pampa University Bruce Olcott 3104105 
35 families 

28 Improved Pork Production in Coroico Municipality. 
45 students and 

Corioco Coroico Municipality ofCoroico Donya Olcott 3/04/05 
35 families 

8 



ACDIIVOCA YCADF I" Quarter Report Fiscal Year 2005 

Volunteer Assignment Evaluations 

During the current reporting period ACDINOCA did not complete any volunteer technical 
assistance evaluations, primarily due to the emphasis on assignment implementation. Moreover, 
many of the beneficiary organizations that ACDINOCA has worked with in the past have 
changed contact persons during recent months, for example CAMJPEYA, Mancomunidad de Los 
Yungas and the Municipality of La Asunta, therefore it was also decided that this was not an 
ideal period in which to conduct evaluations with these entities. 

The following assignments will be evaluated in the coming quarter: 

Assignment Title Host Organization 

Furniture Design and Production from Alternative Wood CAMIPEYA 

Improvement of Production and Processing of Honey and its 
CORACA Irupana 

By~products 

Dairy Cattle Disease Control and Prevention APROLAB & CECI 

Banana Production Banana Producers of Irupana and Flor de Mayo 

Organizational Strengthening in Business Management Mancomunidad de Los Yungas 

Soil Rehabilitation and Conservation Municipality of La Asunta 

Artisanal Processing of Citrus Fruit Central Nueva Kollasuyo 

Industrial Processing of Citrus Fruits Colonia Santa Fe de Tutirihuara /ISTAIC 

Training in Control and Prevention of Citrus Canker SEDAG Caranavi 

Implementation of Demonstrative Plots/Productive Systems Central Nueva Kollasuyo 

Artificial Insemination in a Swine Breeding Program in Carmen Pampa University 

Improved Pork Production in Coroico Municipality. Municipality of Coroico 
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Volunteer Technical Assistance Strategy 

A general description of the ACDWOCA volunteer technical assistance strategy for the third and fourth quarters of fiscal year 2005 is 
presented below. The table provides detailed information about seven assignments currently in the pipeline for implementation. 
Although the assignment dates are tentative, it is expected that seven assignments will be completed over the next two quarters. 

2005 VOLUNTEER TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAM (FISCAL YEAR) 

Number 
per Quarter Tentative Title Arca Beneficiaries Community Municipality Host Organization 

quarter 

I III 2005 Assessment of Biotechnology Laboratory 
UAC Carmen Pampa Coroico Carmen Pampa UAC Carmen Pampa 

Laboratory Technology 

Agricultural 
Central Local de Cooperativas 

2 III 2005 Identification ofNative Plants Agropecuarias de Caranavi Caranavi Caranavi CELCAR 
Processing 

(CELCAR) 

Agricultural 
Central Local de Cooperativas 

3 Ill 2005 Uses of Native Plants 
Processing 

Agropec11arias de Caranavi Caranavi Caranavi CELCAR 
(CELCAR) 

4 Ill 2005 Quality Improvement of Annatto Agriculture and 
Yungas annatto producers Various Caranavi, Coroico 

All Annatto 
Grains and Powder Forestry Producers 

5 III 2005 Fruit Fly Control and Prevention Agriculture and 3 Municipalities: La Asunta, 
Various Various FODUR 

Strategy· Yungas Citrus Crops Forestry Caranavi, Coroico 

6 Ill 2005 Trainer of Trainer Programs for Social 
Training 

Trainers for Social Infr. Projects: 
Various Various 

ACDINOCA 
Infrastructure Projects ACDl/VOCA Caranavi Caranavi Office 

! IV 2005 Training on local gastronomy and 
Tourism Hotels and restaurants in Coroico Coroico Coroico 

Municipality of 
tourism Coroico 
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SOCIAL AND PRODUCTIVE INFRASTRUCTURE PROJECTS 

Environmental Impact Identification and Mitigation 

In accordance with USAID environmental regulations, ACDINOCA has developed 
environmental policies and procedures for the identification and mitigation of environmental 
impacts resulting from the implementation of projects under the YCADF. In compliance with 
these approved policies and procedures, ACDINOCA made the following progress during the 
quarter: 

ACDINOCA prepared a revised environmental impact evaluation (ficha ambiental) for the 
construction and operation of a Sanitary Landfill for the Municipality of Coroico during this 
quarter. The ficha ambiental was actually an update and revision of a previously-prepared 
evaluation. The update was necessary because the location of the landfill had to be changed due 
to conflicts with existing occupants at the original proposed location. The revised ficha 
ambiental will be submitted to the La Paz Prefecture for approval during the following quarter. 
Generalfichas ambientales were developed in previous quarters for application in all: 1) potable 
water projects; 2) small-scale construction projects (schools, community centers, etc.); 3) 
sanitary sewer systems; 4) pre-processing coffee treatment plants and infrastructure; and, 5) 
other specific project activities. Because the impacts identified for these project categories vary 
only marginally between projects, ACDINOCA does not prepare a specific environmental 
impact evaluation for each individual project in these categories, but a project-specific 
Environmental Management Plan (Plan de Manejo Ambiental, or "PMA" in Spanish). 

PMAs are prepared based on environmental impacts identified during the development of 
general fichas ambientales. PMAs are included within the project specifications provided to 
construction contractors, and are given to ACDINOCA construction supervisors so that they can 
monitor compliance in the field. 

ACDINOCA prepared the following project-specific PMAs during the current quarter (total of 
7): 

• Potable Water System- Colonia San Juan de Achamacata 
• Potable Water System - Colonia Illampu 
• Potable Water "MegaSystem" for Area I-Alto Beni 
• Potable Water System - Colonia Villa El Triunfo 
• Construction of a Community Center for the Federacion Agricola Union Rio Coroico -

Caranavi 
• Construction of a Town Hall - Colonia Las Delicias 
• Potable Water System - Colonia Nuevo Kollasuyo 
• Potable Water System - Community of Piquendo 

As part of the additional funding received by the YCADF in October 2003, ACDINOCA was 
responsible for evaluating and supplementing the original Programmatic Environmental Impact 
Assessment (EIA) prepared in November 2001 by USAID/Bolivia for project activities to be 
implemented under the YDI (including activities by SERVIR, NRECA, and Caminos Vecinales). 
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The objective of the evaluation was to review and assess relevant data and findings from the 
original EIA, as well as assess new project activities that were not previously considered. Mr. 
Bruce Kernan, the consultant selected to prepare the evaluation, presented the final version of his 
report in English during the current quarter (March 2005). The document will be translated into 
Spanish and distributed to USAID/Bolivia and other implementers during the following quarter. 
Relevant findings and recommendations applicable to ACDI/VOCA are as follows: 

• The YDI should finance a significant, long-term, effective program to assist the Moseten 
Indigenous group in managing and protecting their entire territory (Territorio 
Comunitario de Origen - TCO) through profitable, sustainable forest management 
practices. 

• Finance and implement a forestry component that focuses specifically on the 
establishment of forest management units with the objective of protecting water sources 
that supply water to YDI-financed potable water systems. 

• The YDI should more proactively mitigate safety risks at construction sites by including 
specific safety provisions in construction contracts and by monitoring and enforcing 
safety measures at work sites. 

• At present, the YDI implementers are making an effort to take environmental factors into 
account in the design of their infrastructure projects. However, they do not yet always 
systematically view the environment as an integral part of their activities. Thus, although 
the YDI has accumulated a lot of experience with regard to adequate designs of 
infrastructure for the environmental conditions of the Yungas, it needs to more 
systematically incorporate environmental considerations into the design and 
implementation of its activities (e.g. consider internal temperatures in buildings, adequate 
water supplies, protection from rain etc.) 

• In order to ensure that projects maximize their positive and minimize their negative 
environmental impacts, the YDI must fully incorporate operation and maintenance into 
the project design and implementation through cost analysis, revolving funds, and 
training. 

The report also includes a revised Environmental Monitoring and Evaluation Plan. The plan 
proposes the use of a modified Ficha Ambienta/, which complies with Bolivian environmental 
regulations but also includes additional items to more fully comply with USAID requirements. 
The plan also proposes the formation of a new Environmental Unit within PDAR with 
responsibility for overall implementation of the Environmental Monitoring and Evaluation Plan 
and for assuring that YDI implementers comply with the various plan requirements. 

12 
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Socioeconomic Baseline Study and Geographical Information Svstem (GIS) 

Direct Bidding 04/17: "Surveying of Information and Expansion of the Geographic Information 
System (GIS) and Database (DB) under ACDI/VOCA's GIS Project - Second Phase" 

Company Awarded: Geosystems S.R.L. 
Supervision: Alex Moreno 
Contract Duration: October 5, 2004 - May 5, 2005 
Activities Initiated: October 5, 2004 

Specific Objectives: 

1. Expand the design of the current GIS-database so that it can be used as a planning, follow-up 
and decision-making tool, taking into account biophysical, physical/spatial, 
political/administrative, sociological/cultural and socioeconomic issues. 

2. Design an integrated database management system that allows for the collection, input, 
management and analysis of geo-referenced non-spatial data. The system should have a 
simple interface and be as flexible and compatible as possible so that data can be updated 
easily and imported from other sources. 

General Activities: 

• Identification of secondary information sources. 
• Collection and analysis of secondary information sources. 
• Verification of data and incorporation of secondary information into the GIS-DB. 

One of the activities which remained pending from the previous quarter involved the collection 
and incorporation of secondary information pertaining to physical/spatial and political/ 
administrative subject areas. This was completed with data provided by INE and DDPC3. 

GIS and DB Conceptualization and Physical Design 
Expansion of the GIS-DB structure was completed. This process was used to design the 
Integrated Database Management System (IDBMS) which is now called the Yungas DB. The 
structure of the database was organized in accordance with pre-established criteria and 
specifications detailed in the scope of work (SOW) under "Specific Objectives 1 & 2". 

Surveying of Biophysical, Physical/Spatial, Political/Administrative, Sociological/Cultural 
and Socioeconomic Information 
Forms were designed for the physical/spatial, sociological/cultural, socioeconomic, and 
political/administrative topic areas, while others were adapted for the use with biophysical 
information. Field work was concluded for all topics except hydrography, which is planned for 
the second week of April when weather conditions will be more suitable to conduct this activity. 

As a main result from the field work, the data collected via forms were processed, coded and 
registered into predefined tables. Also, as part of an effort to coordinate research efforts and 
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share key information, the vegetation samples collected were provided to the Bolivian National 
Herbarium (Herbario Nacional de Bolivia). Regarding soils, 50 soil horizons or layers out of 90 
soil profiles or natural sections selected were sent to the CIAT laboratory in Santa Cruz for the 
respective chemical and physical analysis. 

Data Input and Development of the GIS-DB/ IDBMS 
90% of the data related to each subject area (biophysical, physical/spatial, sociological/cultural, 
sociological/cultural and political/administrative) and specific topics for each subject area were 
incorporated successfully. The remaining percentage comprises observations on physiography, 
soils and hydrography, which require previous interpretation, and development of a table 
structure, codes and respective dictionaries. 

The GIS was integrated into the IDBMS, and views, metadata and captions on Arc View 9.0 
operation were prepared. Final adjustments are being made to the IDBMS. In an effort to 
improve information management considering the great volume of data generated, the 
supervision and the contractor agreed to include results from the survey performed at community 
and producer levels into a separate database with the same options as the Yungas DB and no 
additional costs (SOW Specific Objective 1 & 2). 

Edition of Documents, Texts, Tables and Maps 
Documents, final reports and manuals are being prepared. There are preliminary versions on 
topics such as vegetation, and weather pertaining to the biophysical subject area. Regarding the 
Sociological/Cultural subject area, preliminary versions were developed on demographic density, 
migration, education and health. 

The cartographic edition of maps required at 1: 100.000 and 1 :200.000 scales started as a direct 
result and objective sample of GIS-DB expansion. This activity is still underway. 

Level of Physical Implementation 
The percentage of implementation in accordance with the third technical report which was 
received on February 28, 2005 was 56%. As of the close of the reporting period the technical 
advance had reached 70%. 

Applications Development 

Development of Applications 
Activities performed were specifically undertaken to develop applications, maps and reports for 
each of the products identified in the scope of work. In order to develop those applications, the 
following processes were necessary: 

a) Concepts 
Documents including background sections and general and specific concepts for the 
applications were edited for the various products. Modifications to the content and 
structure of these documents are currently underway. 
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b) Database 
Files for each of the topics and selected variables which have been incorporated into the 
DESAPLIC work directory were organized for the development of the Applications 
Database. At the same time, data integration processes and specific analysis for each 
product and its respective intermediate and final results were accomplished. A municipal 
database was developed for the National Institute for Statistics (Instituto Nacional de 
Estadisticas - INE) 1992 census, together with projections from other sources such as the 
Unidad de Analysis y Politicas de Poblacion - UDAPO. The purpose of these previous 
activities is to facilitate pattern calibration once final data provided by Geosystems is 
available. 

c) Pattern Design 
Patterns were designed according to topics, variables and flow charts structured for each 
product. These patterns take into account the scale of the variables, thresholds and class 
by topic, and the relevance of each topic under the pattern structure. 

d) Applications GIS DB 
Results are being edited before they are incorporated into the respective final reports. 
Products previously observed require information on physiography, soils, present land 
use and hydrography. This information will be supplied by Geosystems). Regarding the 
Poverty Map, results are available for INE 1992 - 2001. Variables estimated such as 
Degree of Human Development, Satisfaction of Basic Needs (Necesidades Basicos 
Jnsatisfechas - NBI), Human Development Index (indice de Desarrollo Humana - IDH) 
were incorporated, and YCADF's project impacts through 2004 are being prepared. 

e) Complementary supporting activities 
Maps of vegetation and forests of the Yungas were prepared based on secondary 
information, as well as maps, illustrations, and information about the Yungas required by 
ACDl/VOCA's technical team. 
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The following table illustrates the degree of advance per activity undertaken according to the 
processes described above as being necessary in the development of applications . 

- Table: Development of Applications -

Activities by Process 

Application Concepts Database Pattern GIS DB- Observations 
Organization Design Applications 

Natural Threats % 100% 100% 70% 

Access to Primary & Secondary Centers ' •••!!% 100% 100% 100% 

Occupied Territory 100% 100% 100% 80% 
Dependent on 

Theoretical Pattern vs. Real Pattern 70% 90% 90% aoolications 3 -10 -12 

Region: Regional Planning Units 90% 100% 100% I 90% 

Antropic Threats 100% 100%' 100% I 80% 

Social Vulnerability 100% 100% 100% 80% 
Dependent on 

Risks 100% •A applications 1- 6 - 7 

Poverty Maps I 80% 100% 80% 
Dependent on 

Identification oflnvestrnents in Pub1ic Services 70% 90% 90% aoolications 3 - 9 

Access to Health Care and Education Centers 100% 100% 100% 100% 

Identification of Social Service Investments 70% 90% 90% 
I ~:Jendent on 

lications 3 - 9 

90% 
Dependent on 

Adjustment to Regional Planning Units application 5 

Access to Fairs and Gathering Centers 100% 100% I 100% 100% 

Comparative Socioeconomic Analysis of Households in the Provinces of Sud Yungas, Nor 
Yungas and Caranavi 

Company Awarded: CIES Internacional 
Supervision: Juana Benavides 
Duration: October 2004 - April 2005 

• General Objective: To conduct a survey of rural families from the provinces of Sud 
Yungas, Nor Yungas and Caranavi in order to ascertain characteristics and perform 
an intra-territorial and inter-territorial comparative analysis of socioeconomic 
variables in the Yungas . 
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• Justification: The study will enable database users to measure household incomes, as 
well as other prioritized variables, to track indicators and to measure impacts in the 
area. The extraction of this key information will be useful to the planners of 
alternative development activities in the Yungas. 

• Specific Objectives: 
o Identify socioeconomic characteristics of the target population, focusing on a 

group of chosen indicators. 
o Conduct a detailed comparative analysis identifying the socioeconomic 

changes which have occurred since the baseline study was conducted in 2002. 
o Systematize information in order to assist in the monitoring and follow-up of 

alternative development projects, in addition to supporting the decision­
making process, allowing alternative development to achieve stated objectives 
and targets. 

The overall purpose of the study is to analyze socioeconomic variables within four agro­
ecological regions within three provinces in the Yungas, in order to 1) identify socioeconomic 
changes in target population through comparing data collected between the 2002 baseline study 
and the new 2004 study, and, 2) identify different socioeconomic groups through analyzing 
selected indicators within specific regions. The terms of reference for this study were developed 
internally by ACDl/VOCA in close coordination with key participants from USAID/Bolivia. 

Four meetings were held during the reporting period in order to provide technical guidance to 
CIES. Various deliverables including completed databases and a semi-final draft of the study 
were reviewed and feedback was provided. CIES's corrected version of the draft report will be 
submitted to ACDl/VOCA in early April 2005. As part of the overall feedback provided by 
USAID and ACDl/VOCA, the inclusion of the Satisfaction of Basic Needs (Necesidades Basicas 
Insatisfechas- NBI) index analysis was requested. CIES was processing the required data to 
generate this complementary information as the quarter came to a close. After finishing the final 
draft review process with USAID, PDAR, VDA and other stakeholders, the final report and 
database will be presented and made available to all interested parties on a multimedia CD. 
Additionally, the new socioeconomic information generated by this study will be integrated into 
the Yungas GIS. Project planning and monitoring at the local and/or municipal levels are among 
some of the anticipated uses of this study. 

Socioeconomic Performance Indicators/Monitoring 

ACDl/VOCA continually collects information on the pre-established USAID/Bolivia-approved 
indicators stated in the results table. This information is captured by field personnel and 
recorded in the project database. As part of phase II of the GIS - database, ACDl/VOCA is 
entering all grant-project specific socioeconomic information into the new system. Although 
this is an ongoing activity which requires continual data entry, reports and maps demonstrating 
project-related impacts and other useful information will be available from the GIS database by 
the end of the next quarter. 
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UNIT OF 
INDICATOR MEASUREMENT 

Number of Projects 

Implemented Number 

Total 

Number of 

Beneficiaries Number 

IR- 5.3.1 
Improved or Increased 
Social and Productive 

Infrastructure 
(ACDI/VOCA) 

Indicators: 

i) N° of Projects Implemented 
a) Type of Project 

ii) N° of Beneficiaries 
a) Families 

DISAGGREGATED 
BY PROJECT TYPES 

Social Infrastructure: 

Project Type Potable Water 

Building Construction 

Productive 
Activities/Infrastructure 

Families 

FY' 2003 

ACTUAL 
(10/01/02-
09/30/03) 

22 

2 

7 

31 

1,241 

ACDIIVOCA YCADF 2"J Quarter Report Fiscal Year 2005 

FY' 2004 FY' 2005 FY' 2005 LOP LOP 

ACTUAL ACTUAL TARGET TARGET ACTUAL 
(10/01/03- (10/01/04 - (10101104- (10101101 - (10/01/01-
09/30/04) 09/30/05) 09/30/05) 09130105) 9/30/05) 

16 10 42 80 48 

15 3 17 34 20 

27 18 47 81 52 

58 31 106 195 120 

3,860 4,075 5,300 9,750 9,176 

In addition to activities corresponding to the defined IR, ACDWOCA's volunteer program has directly benefited 822 families (see table 
on pages 7 - 8). 
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Executive Committee Meetings 

An executive committee meeting was held in March of 2005. During the meeting, a total of 
eight projects, representing 29 community p1iorities, were approved. The following is a list of 
projects approved for implementation during the reporting period: 

·.{·;' 6:f·~;'·v/·~ :~.:.'~ ... ~ ~ ... :·t .:xr ,;;"~,;· ..•. · •. :.:·.;:;::.·;·•·.:·." ,:······ ... ··•.'.;~·.:;'.>';*·,·····.··};::·;;,.·.······· ··;?!'!.jt!'rf~iJ;·~~~D·,~~:· ....... ,.,... .~:·.~:::' .. 'Jt > >","•.p:•;:•• ,·;: ;····"· .,,c:.:r;;;/l''.: '.· .... ·.·•·::)•·. c.: ·•v::.:~:;,\'., .:·. 
I • \ • ·~~~<~~: :;;.t' .,, ;, •':><·/•:•<.•"'.»~';..:'·'''· ;_, . . ::;; . •;:·•'' •• ,><: •• :(, ·.•.• . •.. , '~.;::"!/;·;;,,, ,;·!:~;;,)(~~.·~);": .... :;,· ''"''"" ., ... ···>:•:· . .:.;·,,.,.. ' :: 

Puerto Carmen Health Post March 15, 2005 

Coco chi Health Post March 15, 2005 

Nueva Israel Brush Cutters March 15, 2005 

Puente Alto Beni Potable Water System (Design Only) March 15, 2005 

Loma Linda Brush Cutters March 15, 2005 

El Choro Brush Cutters March 15, 2005 

Winay Marca Brush Cutters March 15, 2005 

Chulumani Emergency Plan March 15, 2005 

Chulumani Emergency Plan March 15, 2005 

Machacamarca Emergency Plan March 15, 2005 

Hu an cane Emergency Plan March 15, 2005 

Tilduchi Emergency Plan March 15, 2005 

Naranjani Emergency Plan March 15, 2005 

El Colpar Emergency Plan March 15, 2005 

El Colpar Emergency Plan March 15, 2005 

Rio Blanco Emergency Plan March 15, 2005 

Chorrillo Emergency Plan March 15, 2005 

Colopampa Emergency Plan March 15, 2005 

San uni Emergency Plan March 15, 2005 

Yarija Emergency Plan March 15, 2005 

Ocobaya Emergency Plan March 15, 2005 
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Sienegani Emergency Plan March 15, 2005 

Villa Asunta Emergency Plan March 15, 2005 

Chim pa Emergency Plan March 15, 2005 

Montequilla Emergency Plan March 15, 2005 

Tajma Emergency Plan March 15, 2005 

Maticusini Emergency Plan March 15, 2005 

Pichu Emergency Plan March 15, 2005 

Chaco Emergency Plan March 15, 2005 

Status Summary of Projects Received as of March 31, 2005 

During the period from December 13, 2001 through March 31, 2005, ACDI/VOCA has received 
45 packets of project folders from the VDA, representing a total of 142 projects which have been 
accepted by the teclmical committee to be designed and implemented by ACDINOCA. Since 
inception, an additional 74 external projects have been added to the project pipeline by the 
teclmical committee, bringing the total number of projects in the pipeline to 216. See Appendix I 
for a complete copy of the project status report. The following is a project status summary 
report: 

Profile Development 3 3 1% 

Final Design 11 8 5% 

Implementation 82 46 38% 

Completion 120 96 56% 

*In several cases the project requests received were merged with others to fonn larger multi­
community projects. For this reason the number of projects appears slightly lower than the 
number of requests accepted, when in fact, all projects are being implemented as requested. 
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Potable Water & Sewer 

Building Construction (Schools, Community Centers, 
Plazas, etc.) 

Province of South Yungas 

Province of Caranavi 

Province ofNorth Yungas 

Multiple 

Province of South Yungas 

Province of Caranavi 

Province ofNorth Yungas 

Multiple 

21 

74 34 

53 25 

112 52% 

85 39% 

6 3% 

13 6% 

3,877,111 35 % 

5,322,897 49% 

1,608,825 15 % 

136,101 1% 
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Description of Project Status as of March 31, 2005 

1) Elaboration of Final Design 

The following is a listing of projects that are currently being designed by consultants under the 
supervision of ACDI/VOCA: 

\#'.' 

1 Santo Domingo Potable WaterSystem 

2 Los Tigres (Loa) Potable Water System 

3 Belen Potable Water System 

4 Santa Rosa Potable Water System 

5 Agua Rica Potable Water System 

6 S. Juan de Achamacata Potable Water System 

7 Santa Fe Community Center 

8 Caranavi Flood Control: Rio Coroico 

9 Exp. Mejillones Potable Water System 

10 Coop. Alto Sajarna Post-harvest Processing: Coffee 

11 Puente Alto Beni Potable Water System Design 

2) Projects in Implementation 

lngavi - Cobija Dairy Cattle Management April 2005 

Villa Prado Individual Solar Cacao Dryers April 2005 

San Juan Suapi Individual Solar Cacao Dryers April 2005 

lncahuara Infrastructure for Production of Laying Hens April 2005 

Nuevo Porvenir Potable Water System April 2005 

Ara pa ta Sanitary Sewer System April 2005 

NorYungas Educational Video: Afro-Bolivian Culture April 2005 

Las Penas Potable Water System April 2005 

Tarapaca Potable Water System April 2005 

16 de Julio Potable Water System April 2005 

La Fuente Chicken Coops April 2005 

Various Fair: FEICOBOL Cochabamba May 2005 

Villa El Porvenir Fruit Drying Plant May 2005 

Bella Vista Cheese Plant May 2005 
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15 Carrasco La Reserva Sanitary Sewer System May 2005 

16 Palos Blancas (Urban) Potable Water System May 2005 

17 Inicua (Urban) Education Complex May2005 

18 Loma Linda Brush Cutters June 2005 

19 El Charo Brush Cutters June 2005 

20 WinayMarca Brush Cutters June 2005 

21 Popoy (Urban) Potable Water System June 2005 

22 Kollasuyo Agro-forestry System June 2005 

23 Entre Rios Agro-forestry System June 2005 

24 Nuevos Horizontes Agro-forestry System June 2005 

25 Charcas I Agro-forestry System June 2005 

26 Charcas II Agro-forestry System June 2005 

27 Charcas III Agro-forestry System June 2005 

28 Charcas 2da. Faja Agro-forestry System June 2005 

29 Chayanta Agro-forestry System June 2005 

30 Batallas Agro-forestry System June 2005 

31 Olivos Agro-forestry System June 2005 

32 25 de Septiembre Agro-forestry System June 2005 

33 25 de Septiembre 2da. Faja Agro-forestry System June 2005 

34 Omasuyos Agro-forestry System June 2005 

35 Pauca Agro-forestry System June 2005 

36 Villa Sorata Agro-forestry System June 2005 

37 Penas Agro-forestry System June 2005 

38 Japan Agro-forestry System June 2005 

39 Belen Agro-forestry System June 2005 

40 Jose Miguel Lanza Agro-forestry System June 2005 

41 Israel Agro-forestry System June 2005 

42 Chulumani Emergency Plan July 2005 

43 Baja Broncini Urban Development Plan and Design July 2005 

44 Central Nueva Collasuyo Productive Systems (Phases I and II) July 2005 

45 Chulumani Emergency Plan July 2005 

46 Machacamarca Emergency Plan July 2005 

23 



ACDl!VOCA YCADF l"d Quarter Report Fiscal Year 2005 

47 Huancane Emergency Plan July 2005 

48 Tilduchi Emergency Plan July 2005 

49 Naranjani Emergency Plan July 2005 

50 El Colpar Emergency Plan July 2005 

51 El Colpar Emergency Plan July2005 

52 Rio Blanco Emergency Plan July 2005 

53 Chorrillo Emergency Plan July 2005 

54 Colopampa Emergency Plan July 2005 

55 Sanuni Emergency Plan July 2005 

56 Yarija Emergency Plan July2005 

57 Ocobaya Emergency Plan July 2005 

58 Sienegani Emergency Plan July 2005 

59 Villa Asunta Emergency Plan July 2005 

60 Chimpa Emergency Plan July 2005 

61 Montequilla Emergency Plan July 2005 

~ Tajma Emergency Plan July2005 

63 Maticusini Emergency Plan July2005 

64 Pichu Emergency Plan July 2005 

65 Chaco Emergency Plan July 2005 

66 Illampu Potable Water System August 2005 

67 
Caranavi - Sud Yungas - Nor 

Honey Production (Second Phase) August 2005 
Yungas 

68 Piquendo Community Center August 2005 

I 69 Sapecho (Urban) Sanitary Sewer System August 2005 

70 Coop. San Juan Post-harvest Processing: Coffee August 2005 

71 Coroico Municipal Landfill September 2005 

71 Coroico Bus Terminal September 2005 

73 San Antonio (Urban) Sanitary Sewer System September 2005 

Various communities with 
Construction of approximately 615 Household 

74 YCADF constructed Potable September 2005 
Water Systems-Phase I 

Sanitation Facilities 

75 Cori pa ta Sanitary Sewer System September 2005 

76 Caranavi - F AURCC Community Center September 2005 

77 Nueva Kollasuyo (Urban) Potable Water System September 2005 
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78 Piquendo (Urban) Potable Water System September 2005 

79 Las Delicias Community Center September 2005 

80 San Miguel de Huachi Education Complex October 2005 

81 Palos Blancas Education Complex October 2005 

82 Villa El Triunfo Potable Water System October 2005 

* Second phases of existing projects do not count as additional projects and are therefore not numerated. 
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YCADF: OVERVIEW OF PROJECTS IN IMPLEMENTATION 

Cheese Plant -
"Bella Vista" 

Fruit Drying 
Plant - "Villa El 
Porvenir" 

Infrastructure 
for the 
Production of 
Laying Hens -
"Incahuara" 

Solar Cacao 
Dryers "Colonia 
Villa Prado" 

Assistance with 
Dairy Cow 
Management -
"Ingavi Cobija" 

Construction of a small-scale cheese factory in the community of Bella Vista in the 
province of Caranavi. The factory will produce several varieties of cheese and yogurt 
for sale in the local market. The project is providing all necessary infrastructure, 
equipment, and initial supplies to make the plant operational. The factory will be 
owned and operated by the local association of dairy producers (APROLAB) and will 
directly benefit members and their families. The project is· also providing technical 
assistance and training in the areas of cheese and yogurt production, institutional 
stren thenin , and marketin . 

Construction of a small plant for commercial production of dried fruit, primarily 
bananas and papaya. The project is providing all necessary infrastructure, equipment, 
and initial supplies to make the plant operational. Fruit is being dried using gas­
powered ovens designed specifically for the plant. A groundwater well with 
submersible pump was drilled to provide potable water for production. The project is 
also providing technical assistance and training in the areas of dried fruit production, 
institutional strengthening, and marketing. One of the marketing strategies for the plant 
is to capitalize on the availability of organic bananas in the region to, in tum, produce 
or anic dried fruit which can be sold at a remium. 

The project is benefiting 25 families in the community of Incahuara by providing 
infrastructure, equipment and technical assistance for small-scale production of laying 
hens. The project has been implemented in three stages: 1) Construction of 50 hen 
houses (two for each family) with a maximum capacity of 120 hens each. 2) After 
construction, with the help of a project extension agent, each hen house was equipped 
with feeders, automatic drinking water dispensers, an initial supply of balanced feed, 
veterinary supplies, starter chicks, and other miscellaneous supplies and equipment. 3) 
Technical assistance and training in health, nutrition, care, handling, commercialization 
of e s, and basic business administration for small-scale roducers. 

Construction of 30 individual solar cacao dryers (one for each family) in the 
community of Villa Prado. Each drier will be able to uniformly dry approximately five 

1 

quintals of cacao in a period of one to two days. The traditional open-air drying 
system currently used by the beneficiaries is insufficient for the production of high­
quality, uniformly-dried cacao. Consequently, the producers are forced to sell their 
product for a lower price. Following construction, a qualified professional (financed 
by the project) will provide instruction to the producers on proper use and maintenance 
of the dryers, and technical assistance in cacao production in order to optimize 
production and improve quality of the product. 

The project seeks to generate and increase income for the 22 families in the community 
of Ingavi Cobija by strengthening and improving dairy cattle production. The project 
includes the establishment of two hectares of pasture and the donation of one dairy 
cow (Girholando) to each family. Two bulls will also be provided for use by the entire 
community. The project also includes for each family the construction of a stable with 
a capacity for three head of cattle, equipment, and a starter kit of veterinary medical 
supplies. Training and technical assistance will be provided to community members in 
dai cattle mana ement and ro · ect administration. 
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In accordance with recommendations received from the USAID/B environmental 
office, the YCADF is installing sanitation facilities at the household level to all 
families who have received a potable water connection under the Yungas Development 
Initiative (YDI). In rural areas, where there is adequate separation between residential 
dwellings, sanitation facilities will consist of a free-standing brick or concrete structure 
(Unidades Higienicas Familiares - UHFs in Spanish) with a toilet, shower, and a large 
sink for both hand washing and laundry. A septic tank, in combination with either a 
seepage pit or infiltration trench, will be used for wastewater disposal. Composting 
(dry) latrines will be utilized in areas with low-permeability soils, a high water table, or 
that are otherwise unsuitable for the use of a septic tank/seepage pit system. In semi­
urban areas, where dwellings are more concentrated, it will be necessary to install 
sanitary sewer systems with in-ground conveyance piping, household sewer 
connections, and discharge treatment facilities. 

Construction of 24 individual solar cacao dryers (one for each family) in the 
community of San Juan Suapi. The project will also provide fermenters and a storage 
platform. Each dryer is able to uniformly dry approximately five quintals of cacao in 
one to two days. The traditional open-air drying system previously used by the 
beneficiaries was insufficient for the production of high-quality, uniformly-dried 
cacao. Consequently, the producers were forced to sell their product for lower prices. 
A qualified professional (financed by the project) will provide post-construction 
training and technical assistance to the producers on proper use and maintenance of the 
dryers and in cacao production in general in order to optimize production and improve 
quality of the product. 

Gravity-fed system providing a permanent supply of potable water to the community 
of Nuevo Porvenir with a population of approximately 119 inhabitants. Primary 
system components consist of a surface water intake, PVC conveyance piping, a 10-m3 
storage tank protected by chain-link fence, a chlorination unit for disinfection, PVC 
distribution piping, and 25 household connections. Each household connection 
includes installation of a shallow infiltration well to facilitate drainage. Education and 
training for operation and maintenance of the system will be provided to community 
members during construction and operation. 

Construction of a new sanitary sewer system for the community of Carrasco La 
Reserva. The new system will provide sewer service for 100% of the existing 
population of 225 inhabitants. System components consist of a sewage collection 
network of in-ground 6" PVC piping (app. 2, 100 meters), 69 lateral household 
connections, 48 manholes for inspection and clean-out, three primary treatment units 
(septic tank and anaerobic filters in series), sludge drying beds, and PVC conveyance 
piping for discharge of treated effluent. As part of their counterpart requirement, 
community members will be responsible for building or completing a basic bathroom 
in their existing homes. Sanitation education and training for operation and 
maintenance of the sewer system will be provided to community members during 
construction and operation. 
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This project is a continuation and expansion of activities conducted under Phase I, 
which ·were focused primarily in the province of Caranavi. Phase Il expanded the 
focus to provide assistance to 489 beekeepers belonging to 13 different associations 
and cooperatives in three provinces (Caranavi, Sud Yungas, and Nor Yungas). The 
project established specific goals and indicators for each association or cooperative, 
designed to strengthen, improve and encourage honey production by its members 
under ·a comprehensive focus. Specific objectives include updating the honey 
production processes, providing training and workshops on production, institutional 
strengthening, administration, and marketing of honey and its by-products. Technical 
assistance in production and post-production of honey is being provided by project 
extension agents. The project also provides beekeeping equipment such as hives, 
centrifuges, smokers, packaging materials, and protective clothing. As a 
complementary activity, marketing assistance is being provided to producer 
associations in order to improve marketing plans and ultimately the economic returns . 
This is achieved through participation in business round tables and regional, national 
and international fairs. 

Development of an urbanization strategy and plan for the colony of Bajo Broncini. 
Bajo Broncini is located in close proximity to the town of Caranavi, on the other side 
of the Yara River. With the recent construction of a new bridge, it is projected that the 
urban area of Caranavi will expand to areas across the river, effectively annexing the 
colony of Bajo Broncini. To prepare for this projected urbanization, community 
members prioritized and requested the development of an urbanization plan as their 
project from the YCADF. The plan will be developed by a consulting firm with 
expertise and experience in the development of urbanization plans and strategies. A 
complete survey of the proposed urbanization area . will be conducted to establish 
boundaries, elevations and locate landmarks. The plan will include preliminary designs 
and layout for potable water, sewer, electricity, roads, and a landfill. The plan will also 
propose locations for residential sectors, parks, plazas, sports fields and other green 
areas. 

The community center will provide comfortable and ample facilities for meetings, 
workshops, and other activities held by various organizations in the community of 
Piquendo, such as the women's club, neighborhood board, potable water committee, 
Association of Banana Producers, school board, utility board, and miscellaneous 
sindicatos and federations. The design for the center consists of a one-story brick 
structure with a large auditorium (capacity for 270 people), 3 offices, men's and 
women's restrooms, guest bedrooms (capacity for 6 men and 6 women), and kitchen 
facilities. The number of project beneficiaries is estimated at over 1500 and includes 
the population of Piquendo plus several neighboring communities and members of the 
Alto Beni Agrarian Federation. 

Installation of a post-harvest processing plant for organic coffee and accompanying 
infrastructure for the San Juan Cooperative. The project allows the producers of the 
San Juan Cooperative to better meet international standards for organic coffee 
production and thereby obtain higher prices for their product. Project components 
include a receiving station for green coffee, water storage tank (7 ,500 liters), 
processing platform, motorized de-pulping machine, four concrete fermentation tanks, 
concrete grain-washing canal, open-air concrete drying platform, laboratory, and a 
product storage building. Project also includes a wastewater treatment system. 
Organic waste from processing is collected and composted to make fertilizer. The 
project directly benefits approximately 181 people (40 families). 
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Construction of a new sanitary sewer system for the community of San Antonio with a 
current population of 420 inhabitants. The new system will provide sewer service for 
100% of the existing population with a capacity for up to 940 users to account for 
projected population growth over 20 years. System components consist of 
approximately 2,400 meters of in-ground 6,, PVC sewer mains, 920 meters of laterals 
(4,, PVC), 92 household connections, 40 manholes for inspection and clean-out, and 
treatment plant consisting of a facultative pond and two maturation lagoons in series. 
As part of their counterpart requirement, community members will be responsible for 
building or completing a basic bathroom in their existing homes. Sanitation education 

• and training for operation and maintenance of the sewer system will be provided to 
communi members durin construction and o eration. 

-~~~--i-~~~--1-~~....,_~~----~~~---~~~~~~~~ 
Brush Cutters for Procurement of 18 gasoline-powered brush cutters for the community of Loma Linda. 

• Caranavi the communities of One brush cutter will be provided to each beneficiary family, as well as technical 
• "Loma Linda" assistance and practical training, which will provide them with skills and knowledge 
• for appropriate operation and maintenance. Producers in the region typically manage 

between two and five hectares of land for various crops. In general, the presence of 
• extensive weeds can reduce crop yields and affect production. Without brush cutters, 
• brush and weeds must be cut and removed by hand, which is labor-intensive and time-
• consuming. By effectively using the brush cutters provided by the YCADF, farmers 

can now spend less time clearing brush and weeds and more time managing their 
t crops. It is estimated that by using the brush cutters, the productivity of one farmer is 
• increased to that of six to seven people doing the same work manually, significantly 

reducin time invested as well as labor costs. 
·~~~~7'7~~~~~~777~~~~~~~~~~~77"~~~~~~~~~~ 

• Brush Cutters for Procurement of 56 gasoline-powered brush cutters for the community of El Choro. 
• Caranavi the communities of One brush cutter will be provided to each beneficiary family, as well as technical 
~ "El Choro" assistance and practical training, which will provide them with skills and knowledge 
• for appropriate operation and maintenance. Producers in the region typically manage 

between two and five hectares of land for various crops. In general, the presence of 
t extensive weeds can reduce crop yields and affect production. Without brush cutters, 
• brush and weeds must be cut and removed by hand, which is labor-intensive and time-
• consuming. By effectively using the brush cutters provided by the YCADF, farmers 
' can now spend less time clearing brush and weeds and more time managing their 
• crops. It is estimated that by using the brush cutters, the productivity of one farmer is 
~ increased to that of six to seven people doing the same work manually, significantly 

reducin time invested as well as labor costs. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

• • • • • 
~ 

Caranavi 
Community Center 
-FAURCC 

The community center will serve as headquarters and will provide comfortable and 
ample facilities for offices, meetings, seminars, a yearly congress, sporting events, and 
other activities held by members of the Federacion Agraria Union Rio Coroico y 
Caranavi (FA URCC). The F AURCC is an agrarian federation of various agricultural 
unions, cooperatives, and colonies within the province of Caranavi. Approximately 
900 families are affiliated with the FAURCC representing a population of 
approximately 2,870. The center will consist of several buildings containing five 
offices, a reception and information area, men's and women's restroom facilities, a 
large meeting hall, a kitchen, sleeping quarters for visiting affiliates, storage room, and 
a sports field . • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to 40 
families in the community of Nueva Kollasuyo with a population of 2 t'O. A student 
dormitory with a capacity of 60 students will also benefit from the project. Primary 
system components consist of two surface water intakes, PVC conveyance piping 
(approx. 456 m), a 15-m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination unit 
for disinfection, PVC distribution piping (approx. 11.77 Ian), and 52 household 
connections. Each household connection includes a shallow infiltration trench to 
facilitate drainage. Education and training for operation and maintenance of the 
system will be provided to community members during construction and operation. 

t Potable Water Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to 87 
• Caranavi System families in the community of Piquendo. In all, an estimated 328 initial beneficiaries 

'Piquendo" will receive potable water. Primary system components consist of two surface water 
• intakes, PVC conveyance piping (approx. 1513 meters), a 20-m3 storage tank protected 
t by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping (approx 
t 1926 meters), and 87 household connections. Each household connection includes a 

shallow infiltration trench to facilitate drainage. Education and training for operation 
t and maintenance of the system will be provided to community members during 
• construction and operation. 

• '?\:/'NcffYun 1-------------,------------------...----------------------....._--'--"----"----'--"---'-----------------------'---------'---'-----'--'"-"'-I 
• Sewer System and Construction of a new sewer system to replace the existing, inadequate sewer in the 
• Nor Yungas Storm-water community of Coripata. The new system will provide coverage for approximately 

Drainage 80% of the existing population of 2,680 inhabitants. System components consist of a 
~ Improvements - gravity sewage collection network of in-ground 6" PVC piping (app. 9,600 meters), 
~ "Community of 480 lateral household connections, 286 manholes for inspection and clean-out, eight 
~ Coripata" primary treatment units (septic tank and anaerobic filter in series), sludge-drying tanks, 

and PVC conveyance piping for discharge of treated effluent. Storm water drainage 
• improvements consist of the construction of a series of canals, drainages, and culverts 
• at strategic locations within the community to alleviate flooding and erosion problems. 
• Education and training for operation and maintenance of the sewer system will be 

rovided to communi members durin construction and o eration. 
-~~~~~~~~~~~~~~~""""'.""""77--:-:::::"7'7~"777~~~~~~~~~~~~~d 

• Sewer System and Construction of a new sewer system in the community of Arapata. The new system 
t Nor Yimgas Storm-water will provide coverage for approximately 80% of the existing population of 1,614 
~ Drainage inhabitants. System components consist of a gravity sewage collection network of in-
r Improvements - ground 6" PVC piping (app. 6,867 meters), 400 lateral household connections, 141 
• "Community of manholes for inspection and clean-out, six primary treatment units (septic tank and 
• Arapata" anaerobic filter in series), sludge-drying tanks, and PVC conveyance piping for 

discharge of treated effluent. Storm water drainage improvements consist of the 
t construction of a series of canals, drainages, and culverts at strategic locations within 
~ the community to alleviate flooding and erosion problems. Education and training for 
• operation and maintenance of the sewer system will be provided to community 

members durin construction and o eration. 
•r~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t 

• a 
• • t 
t 

• 

Bus Terminal­
Nor Yungas Co~co 

This project is a critical component for tourism development in the municipality of 
Coroico, recently recognized as the first official tourist municipality in Bolivia. It 
reflects an integrated intervention by MAP A and the YCADF for expanding tourism in 
the Yungas. The ground floor of the terminal is designed for the efficient flow of buses 
in and out of the terminal, which has a capacity of handling up to 10 buses at any time. 
Checkpoints, toll booths and watchman's quarters are included on the ground level. 
The mezzanine has offices assigned to transportation service enterprises, and includes 
six booths for customer service and stora e areas. At the rear of the buildin there is 
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an open terrace to load goods, suitcases or bags directly onto buses parked on the 
ground floor. Restrooms, dressing rooms and waiting areas are also on this level. The 
second floor will house the administrative offices. There is also space assigned to 
national and international phone service, storage, tourist information, small stores, post 
office and automated banking services. The third floor will have a food court for 80 

ersons, to ether with storage and restroom facilities. 

• Educational Video: Developed jointly with the Quipus Cultural Foundation, this project involves the 
t Nor Yungas "El Dorado Chico" production of a documentary video seeking to recover and preserve the history and 
• Afro-Bolivian customs of the residents of "El Dorado Chico", an Afro-Bolivian community located 

Culture in the Yungas. By demonstrating the lifestyles and culture of these Afro-Bolivian 
• families, this film seeks to promote awareness and understanding of the Afro-Bolivian 
~ culture focusing on its customs, religion, beliefs, music, art, craftsmanship, 
• organization, means of subsistence and vision, as well as highlighting the 

achievements of its members in current society. 
• To date interviews have been conducted wherein members of these families tell about 
• their experiences, plans, hopes, achievements, etc. Production is expected to be 
• completed in late April 2005. The final video, which will contribute to a better 

understanding of multicultural values in the Yungas, will be presented on Periodistas 
t Asociados Television PAT Channel and a presentation ceremony will be held 
• simultaneously. The video will include the respective VDA and USAID credits and 

t ~~~~~~-:-:-:-7::'.""~~~~~~w~il~l~be~di0stn~'b7ut~e7d~in~NT7ZT"~SC~D~VD~~a~nd~V7H~S~£~orm':::"77a7ts~.~~~~~~~~~~~ 
~ 

• 
• 
• 
• 
• • • 
~ 

• • • • t 

• • t 

• t 

• 
~ 

• 
~ 

• • 

Nor Yimgas Municipal Landfill 
"Coroico" 

Construction of a municipal landfill for the city of Coroico with a population of 
approximately 2,200 inhabitants. The landfill will consist of 12 macro-cells 
distributed over an area of approximately 9,100 m2

• The landfill will be lined with a 
layer of impermeable HDPE geo-membrane covered with a 60-cm cap of clay soil. 
Landfill leachate {precipitation that percolates through waste material) will be 
collected and conveyed to lined storage ponds and then re-circulated through the 
landfill cells using a pump. The combination of geo-membrane liner and the leachate 
recirculation system will prevent the discharge of leachate and other contaminants into 
the environment. The estimated design life of the landfill is 11 years, after which it 
will need to be closed by the municipality in accordance with existing closure 
regulations. The project includes other components designed to assist the municipality 
of Coroico in achieving a city-wide integrated solid waste management program, 
including: 1) purchase and donation of a trash-collection truck; 2) purchase of nine 
trash dumpsters (1 m3 capacity) and various garbage cans; 3) training, outreach, and 
education in solid waste management for both municipal workers and the general 
population; and 4) training and technical assistance in landfill operation and 
maintenance for landfill o erators and staff. 

31 

John M
Rectangle

John M
Rectangle



Sud Yungas 
(LaAsunta) 
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(Alto Beni) 
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Productive Systems 
in "Central Nueva 
Collasuyo" 

Agroforestry- 21 
Communities 
(Kollasuyo, Entre 
Rios, Nuevos 
Horizontes, 
Charcas I, f harcas 
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Faja, Omasuyos, 
Pauca, Villa Sorata, 
Penas, Japon, 
Belen, Jose Miguel 
Lanza, Israel, 
Planta Limon) 

ACDIIVOCA YCADF 2"d Quarter Report Fiscal Year 2005 

Phase I: Currently, the residents of Central Nueva Collasuyo in the municipality of 
La Asunta earn a large percentage of their income from the cultivation of coca leaves, 
which in addition to being illegal, degrades the soils. The goal of this project is to 
establish a number of demonstrative plots featuring alternative licit agricultural 
products and incorporating soil conservation/improvement techniques. The project 
also provides technical training, assistance and workshops from specialists and 
professionals in sustainable agricultural production. Prior to implementation, a 
socioeconomic baseline study was conducted including a participatory analysis of the 
productive sector and its potential productive chains. 

Phase II: The implementation phase of the original project has been extended and 
recommendations made by ACDl/VOCA volunteer consultant, Edgar Palma, have 
been incorporated into the new design. These include more intensive soil preservation 
techniques, the establishment of crops under agro-forestry systems, and the provision 
of equipment for 46 families in the communities of Flor de Mayo, Villa Esperanza and 
Palestina. The project comprises the following activities: 

a) Establishment of nurseries and purchase of plants. 
b) Preparation of one cato parcel (2,500 m2

) per farmer. 
c) Establishment of annual, perennial and forest crops, with basis in citrus fruits. 
d) Establishment of green manure and cover crops to control weeds. 
e) Implementation of a technical assistance plan including training in the 

management of agro-forestry systems and soil preservation techniques. 
f) Provision of equipment and tools to manage crops. 

In December, a mid-term evaluation was conducted, in which project participants 
provided information about their involvement, expectations, and level of knowledge, 
candidly discussing all areas related to project implementation. As part of the 
evaluation workshop, participants contributed to developing a strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats (SWOT) analysis as well as constructing a "cause and effect 
problem diagram" (problem tree diagram) defining activities/measures that could 
contribute to solutions for identified problems. As a result of this process, project 
beneficiaries agreed to increase their level of involvement. Another result was the 
identification of means to increase project impact. 

Area V in the Alto Beni is a sector of spontaneous settlement where many 
communities do not have any road linkages and live on a subsistence economy. The 
practice of conventional "slash-and-bum" agriculture on the steep hillsides of the 
region results in high risk of soil erosion and degradation. After two productive 
cycles, the productivity of these systems begins to decline, resulting in low yields and 
a progressive increase of weeds, pests and diseases. Once the soils can no longer 
produce annual crops such as rice and com, the farmer typically abandons these plots 
and moves on to clear new forested lands, leaving the exhausted unproductive parcels 
exposed to the elements and to recover their fertility naturally. In view of this 
production system, the program proposes a production alternative called "successive 
agro-forestry". This is a technique where several agriculture crops and forestry 
species are associated under natural succession-based management practices. This 
more appropriate and sustainable production system increases economic incomes in 
the short and long-term for the farmer while preserving the natural resource base. 
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Sud Yungas 
(Alto Beni) 

Sud Yungas 
(Alto Beni) 

Potable Water -
"Las Penas" 

Potable Water -
"Tarapaca" 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to Las Penas 
with a total population of approximately 63 inhabitants. System components consist 
of a surface water intake, PVC conveyance piping, a 7 m3 storage tank protected by 
chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 15 
household connections with shallow infiltration wells to facilitate drainage. Education 
and training for operation and maintenance of the system will be provided to 
communi members durin construction and o eration. 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to Tarapaca 
with a total population of approximately 105 inhabitants. System components consist 
of a surface water intake, PVC conveyance piping, a 10 m3 storage tank protected by 
chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 24 
household connections with shallow infiltration wells to facilitate drainage. Education 
and training for operation and maintenance of the system will be provided to 
communi members durin construction and o eration. t-----.,------__,..__ ____ ---.,---.,--,---,--:-"'-----.,---.,--,-L----.,--,----.,--,---,-~---.,---.,--,---,---,----.,----,----.,-----.,---.,--,---,----.,~---.,--,---,--=~ 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to 150 
J Sud Yimgas Potable Water families in the community of Popoy. A student dormitory administered by the Catholic 
• (Alto Beni) System- "Popoy church that houses 150 school-age students from surrounding communities will also 
• (Urban)" benefit from the project. In all, an estimated 787 initial beneficiaries will receive 

potable water. The system was designed with sufficient capacity to accommodate 
t inhabitants of three neighboring communities should they wish to be incorporated as 
• part of a future expansion of the system. Primary system components consist of a 
~ surface water intake, PVC conveyance piping (approx. nine km), a 60-m3 storage tank 
t protected by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution 

piping (approx 5,500 meters), and 150 household connections. Each household 
t connection includes installation of a shallow infiltration well to facilitate drainage. 
t Education and training for operation and maintenance of the system will be provided to 

~ ~---.,---.,---.,---.,---.,~---.,--,------.,---.,---.,---'=c-o=m=m __ u=n-ity--,-m_e=m=b-e=r=s-d=u=ri-n=g=c=o=n=stru--,-c_t_io=n=a=n=d---.,op=e=r=at=i=on=.--,----.,__,---.,---.,---.,---.,---.,---.,---.,---.,~ 
t~~~~--r~~-'---'--~-'--,.--'--~-'---'---'---'---'---'--~-'---'---'---'---'---=--'---'--~-'---'--;__.,;;,-'---'---'--~ 

Construction of Productive project to provide infrastructure, equipment, initial supplies, training and 
• Sud Yimgas Chicken Houses - technical assistance for the small-scale production of broiler chickens for seven 
~ (Alto Beni) "La Fuente" families in the community of La Fuente. The beneficiary families previously raised 
t chickens in primitive chicken coops for food, barter, and, in some cases, external sale. 

The first phase of the multi-phase project involves the construction of individual 
t chicken houses (capacity-300 chickens) for each family. After construction, each 
• structure will be equipped with feeders, automatic drinking water dispensers, an initial 

supply of materials to prepare balanced feed, veterinary supplies, 100 starter chicks, 
t and other miscellaneous supplies and equipment. At the conclusion of construction, 
~ technical assistance and training will be provided in the areas of feeding, nutrition, 

: czsz=z=:===~====:=s;a=n3it=at~ioKnS,GmZain[a1IeJm~e±nilit,;a2dimKi~n=is2tr~a2ti2oin§, yan~d2L3sa21~es1~mia~rk~eJitZin§toGfib3r~o~i1]er~chiiiick~ejngs~. ~~] 
Improvements to Project consists of the replacement of a 285-foot section of existing PVC conveyance 

t Sud Yimgas Potable Water piping near the intake with galvanized steel piping. Existing storage capacity will be 
t System and increased with the provision of a 50 m3 steel storage tank. Various sections of the 
t Institutional distribution system (app. 2200 meters) will be changed, renovated, or expanded in 

Strengthening of order to improve service. An existing water well will be equipped with a submersible 
• Water Cooperative pump and an impulsion system to supplement the water supply during the dry season. 
t - "Palos Blancos The project will also install residential water meters so that water use can be measured 
t (Urban)" and billed according to usage. The primary beneficiaries of the project will be the 

3081 residents of the town of Palos Blancas. Project includes a training and 
t institutional stren henin com onent for the Palos Blancas Water Coo erative . 

• • 
.__ ________________________ ___. ____________ _..._._~------------------------------------.6..------------' 
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Construction of a new sanitary sewer system for the town of Sapecho with a current 
population of 1039 inhabitants. The system will provide sewer service for 100% of the 
existing population with a capacity for up to 1813 users to account for projected population 
growth over 20 years. System components consist of approximately 3,120 meters of in­
ground 6" and 8" PVC sewer mains, 2600 meters of laterals ( 4" PVC), 200 household 
connections, 50 manholes for inspection and clean-out, and a treatment plant consisting of 
an anaerobic reactor followed by two maturation lagoons in series and sludge drying beds. 
Community members are responsible for building or completing a basic bathroom in their 
existing homes. Sanitation education and training for operation and maintenance of the 
sewer s stem will be rovided to communit members durin construction and o eration. 

This small grant will improve the existing educational facilities in the community of 
lnicua. Immediate direct beneficiaries will be the 460 students currently enrolled at the 
school. The project consists of the construction of six new classrooms with a capacity 
for 30 students each, conversion of three former classrooms into a library and 
auditorium, refurbishment of an existing classroom block, construction of men's and 
women's bathroom facilities, and a new multifunctional sports field. The project will 
also rovide a ro riate school fumishin s for the com lex. 

Procurement of 6 gasoline-powered brush cutters - one per beneficiary family, as well 
as technical assistance and practical training is provided, giving them the skills and 
lmowledge for appropriate operation and maintenance. Producers in the region 
typically manage between two and five hectares of land for various crops. In general, 
the presence of extensive weeds can reduce crop yields and affect production. Without 
brush cutters, brush and weeds must be cut and removed by hand, which is labor­
intensive and time-consuming. By effectively using the brush cutters provided by the 
YCADF, farmers can now spend less time clearing brush and weeds and more time 
managing their crops. It is estimated that by using the brush cutters, the productivity of 
one farmer is increased to that of six to seven people doing the same work manually, 
si ificantl reducin time invested as well as labor costs. 

A combination system providing a permanent supply of potable water to 13 families in 
the community of Illampu with a population of 67. To meet demand, the system 
requires water from two sources. One source has sufficient elevation to feed the 
system by gravity. The other source will require a pump. Primary system components 
consist of a two surface water intakes, PVC conveyance piping from the two sources 
(approx. 391 m), a 5-m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination unit 
for disinfection, PVC distribution piping (approx. 1,800 m), 17 household connections, 
and a connection for the local school. Each household connection includes a shallow 
infiltration trench to facilitate drainage. Education for operation, maintenance, and use 
of the system is rovided to community members during construction and o eration. 

This small grant will complement the existing educational facilities in the district of 
San Miguel de Huachi. Immediate direct beneficiaries are the school-age children and 
teens in the community. The project financed a complete architectural and engineering 
design for an educational complex meeting the infrastructure needs of the projected 
school-age population over a 20-year period.· However, due to limited funding, only an 
initial subset of the design was approved for implementation. The initial phase 
consists of the construction of fourteen new classrooms with a capacity of 30 students 
each, plus offices for administrative staff and teachers, new restroom facilities to 
complement the classrooms, a paved sports court, necessary desks and furniture, and 

aved walkwa s. 
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This small grant improves the existing educational facilities in Palos Blancas. Direct 
beneficiaries are the 1,232 school-age children and teens in the community. The 
project financed a complete architectural and engineering design for an educational 
complex meeting the infrastructure needs of the projected school-age population over a 
20-year period. However, due to limited funding, only an initial subset of the design 
was approved for implementation. The initial phase consists of the construction of a 
wing of eight new classrooms in two levels, and the remodeling of two additional 
classrooms, all with a capacity for 30 students each. The project also includes new 
restroom facilities, teacher's lounge, offices for administrative staff, necessary desks 
and furniture, and covered walkways and atios to rovide shade. 

This government building, to be located in the urban area of Las Delicias, will provide 
comfortable and ample facilities for meetings, congresses, social events, and other 
activities held by various organizations within the Central 16 de Julio. (Central 16 de 
Julio is an affiliation of 14 communities in the vicinity of Las Delicias). The design 
for the center consists of a two-story brick structure with a large auditorium (capacity 
for 140 people), seven offices, men's and women's restrooms, two guest dormitories, 
kitchen facilities and stora e rooms. 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to 20 
families in the community of Villa El Triunfo with a population of 90. Primary system 
components consist of a surface water intake, PVC conveyance piping (approx. 2113 
m), a 7 .5-m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination unit for 
disinfection, PVC distribution piping (approx. 5751 m), 22 household connections and 
connections for the local church and town hall. Each connection includes a shallow 
infiltration trench to facilitate drainage. Education and training for operation, 
maintenance, and proper use of the system will be provided to community members 
durin construction and o eration. 

This project allows USAID/Bolivia to respond to the VDA's need to maintain 
constitutional order and stability in the traditional coca-growing region of the Yungas. 
By meeting legitimate social demands for assistance through the newly termed "Plan 
de Emergencia" (Emergency Plan) in this conflict-prone region, the GOB and 
USAID/Bolivia show responsiveness and gain political will from local communities 
for alternative development programs. Under this activity ACDI/VOCA is dedicated to 
implementing 22 immediate-impact projects in eight districts within the municipalities 
of Chulumani and Yanacachi. These projects mainly entail completing, renovating, or 
refurbishing schools, teacher housing, and training centers. Other projects include 
re lacin the roof on a church and urchasin e ui ment for a health ost. 

As part of its role as co-organizer for the alternative development stand at the 
FEICOBOL tradeshow in Cochabamba, ACDI/VOCA is assisting the VDA and PDAR 
to launch a new image and promotion strategy that will be used at important events like 
national and international fairs. This new image of Integral Alternative Development 
will be promoted at the fair through the participation of 35 producers' associations and 
companies from the tropics of Cochabamba (TC) and Yungas. The coordination of the 
stand is a joint effort formed by seven institutions: VDA, PDAR, PRAEDAC, DAI, 
FAO-C23, Bolhispania, and ACDINOCA. These organizations are working together 
to develop the stand which will present products and services from the TC and Yungas 
and institutional materials/information from the VDA. Additionally, representatives of 
these or anizations will artici ate in a two-da business round table. 
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3) Completed Projects 
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1 Buena Vista Brush Cutters 2na Quarter FY' 03 

2 Buen Retiro Brush Cutters 2nd Quarter FY' 03 

3 Centro A varoa Brush Cutters 2na Quarter FY' 03 

4 Uchumachi Post-harvest Processing - Coffee 2nd Quarter FY' 03 

5 Aguas Turbias Post-harvest Processing - Coffee 2nd Quarter FY' 03 

6 Villa Exaltaci6n Post-harvest Processing Equip.& Drying Patios for 3rct Quarter FY' 03 
Achiote 

7 Nueva California Potable Water System 3rd Quarter FY' 03 

8 Entre Rios School and Teacher Housing 3rd Quarter FY' 03 

9 Fiscal Santa Fe Sector Potable Water System 3ra Quarter FY' 03 
Payasismo 

10 Alto Broncini Potable Water System 3rd Quarter FY' 03 

11 Fiscal Santa Fe Aguas Potable Water System 3ra Quarter FY' 03 
Turbias 

12 Pajonal I Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

13 Mototoy Potable Water System 4m Quarter FY' 03 

14 Cocochi Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

15 La Asunta Machine Transport and evaluation: Topadora HAM 4m Quarter FY' 03 

I 16 Various Organic Product Market Development Conference, 4tn Quarter FY' 03 
BIOFACH Rio de Janeiro 

17 Caserio 10 Potable Water System 4m Quarter FY' 03 

18 San Jose Potable Water System 4th Quarter FY' 03 

19 Pista Suapi Potable Water System 4m Quarter FY' 03 

20 Charcas I Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

21 Charcas II Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

22 Charcas III Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

23 Charcas 2da F Potable Water System 4th Quarter FY' 03 

24 Chayanta Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

25 Los Olivos Potable Water System 4m Quarter FY' 03 

26 Flor de Mayo Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

27 25 de Septiembre Potable Water System 4 m Quarter FY' 03 

28 Tupac Katari lra. Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

29 Simon Bolivar Potable Water System 4th Quarter FY' 03 

30 Saba ya Potable Water System 4tn Quarter FY' 03 

31 Uyunense Potable Water System 4m Quarter FY' 03 

32 Coroico (San Pedro) Classroom Construction 1st Quarter FY' 04 
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33 Espontanea Collasuyo Potable Water System 1st Quarter FY' 04 

34 Union Omasuyos Potable Water System 1st Quarter FY' 04 

35 La Paz (ASAPEC, National Trade Show: National Artisan and Small 1st Quarter FY' 04 
AIPEA VE, etc) Businesses 

36 Exaltaci6n Potable Water System 1st Quarter FY' 04 

37 Federation ofTaipiplaya Provision of Computer and Office Equip. 1st Quarter FY' 04 

38 Siempre Unidos Potable Water System 1st Quarter FY' 04 

39 Concesi6n Arroyo Chate Fruit Packing and Loading Infrastructure 1st Quarter FY' 04 

40 Playa Primera Biological Control of Pests and Disease in Crops 1st Quarter FY' 04 

41 Villa Litoral (Area 7) Community Center 1st Quarter FY' 04 

42 Santa Fe de Tutirihuara Chicken Production 1st Quarter FY' 04 

43 Troncal Sararia Boarding School 1st Quarter FY' 04 

44 Sapecho Classroom Construction 1st Quarter FY' 04 

45 Caranavi Honey Production 1st Quarter FY' 04 

46 Coronel Manchego Potable Water System 1st Quarter FY' 04 

47 San Jose Community Center 1st Quarter FY' 04 

48 Trinidad Pampa Community Center 2"a Quarter FY' 04 

49 Caranavi (Villa Yara) Classroom Construction 2na Quarter FY' 04 

50 Germany BIOFACH Congress- Germany 2na Quarter FY' 04 

51 Santa Fe de Tutirihuara Technical Assistance in Citrus Crops 2na Quarter FY' 04 

52 San Antonio Boarding School 2"a Quarter FY' 04 

53 Nueva Collasuyo Boarding School 2"a Quarter FY' 04 

54 Brecha T Potable Water System 2"a Quarter FY' 04 

55 Troncal Santa Fe Potable Water System 2"a Quarter FY' 04 

56 Troncal Sararia Potable Water System 2"a Quarter FY' 04 

57 San Luis Potable Water System 2"a Quarter FY' 04 

58 Nuevo Amanecer Camacho Potable Water System 2"<1 Quarter FY' 04 

59 Agua Dulce Education Complex 2"a Quarter FY' 04 

60 Villa Rosario Brush Cutters 2"a Quarter FY' 04 

61 Antofagasta Brush Cutters 2"a Quarter FY' 04 

62 Copacabana Brush Cutters 2"d Quarter FY' 04 

63 Naranjani Brush Cutters 2"a Quarter FY' 04 

64 Simay Brush Cutters 2"a Quarter FY' 04 

65 El Triunfo Brush Cutters 2na Quarter FY' 04 

66 Remo lino Brush Cutters 2"a Quarter FY' 04 

67 Yungas Yungas Citrus Study (Phase I) 2"a Quarter FY' 04 

68 
Miami, FL, U.S.A. 26th Hemispheric Congress of Latin American 3ra Quarter FY' 04 

Chambers of Commerce 
69 Llusta Primera Communal Coffee Processing Plant 3ra Quarter FY' 04 
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70 Villa Victoria Communal Coffee Processing Plant 3ro Quarter FY' 04 
i 

71 3 de Mayo Individual Solar Cacao Dryers 3rd Quarter FY' 04 

72 
Caranavi 

1st. Congress of Potable Water and San. 3rct Quarter FY' 04 
Committees 

73 Loa Brush Cutters 3m Quarter FY' 04 

74 Nor Chichas Brush Cutters 3rd Quarter FY' 04 
i 

75 Asociacion AP AES Brush Cutters 3rd Quarter FY' 04 

76 Troncal Sapecho Brush Cutters 3fa Quarter FY' 04 

77 La Asunta Community Lodging 3rct Quarter FY' 04 

78 Yanamayu Main Market 3rd Quarter FY' 04 

79 San Rosario Potable Water System 4tti Quarter FY' 04 

80 Villa Litoral (Area IV) Community Center 4th Quarter FY' 04 

81 General Perez Potable Water (Phases I and II) 4th Quarter FY' 04 

82 San Jorge lro. Potable Water System 4th Quarter FY' 04 

83 Puerto Leon Baja Provision and Installation of Solar Panels 4tli Quarter FY' 04 

84 Pulukani Kaqui Brush Cutters 4ffi Quarter FY' 04 

85 
Various 

Organic Product Trade Show in Rio de Janeiro: 4th Quarter FY' 04 
BioFach America Latina 2004 

86 
Various 

Trade Show: Feria Exposicion de Santa Cruz 4111 Quarter FY' 04 
EXPOCRUZ 2004 XXIX 

87 Apostol Santiago Potable Water System 41ll Quarter FY' 04 

88 Espontanea Illimani Potable Water System 4th Quarter FY' 04 

89 Boopi Espontanea Potable Water System 4th Quarter FY' 04 

90 Central Nueva Kollasuyo School Expansion 1st Quarter FY' 05 

91 Tourism Trade Show: FEXPOTUR 2004 151 Quarter FY' 05 
Various 

Miami, Florida 

92 Various National Trade Show: XV EXPO LA PAZ 2004 1st Quarter FY' 05 

93 ''Taste of the Holidays" Fair Sponsored by the 151 Quarter FY' 05 
Various American British International Association. 

American School: La Paz, Bolivia 

* Yungas Yungas Citrus Study (Phase I) 2nd Quarter FY' 05 

94 Espontanea Pacajes Brush Cutters 2nd Quarter FY' 05 

95 Mapuruchuqui Brush Cutters 2°d Quarter FY' 05 

96 24 de Septiembre Brush Cutters 2nd Quarter FY' 05 

97 Brecha C Brush Cutters 2nd Quarter FY' 05 

98 
Union Camacho 

Post-harvest Processing Equipment & Achiote 200 Quarter FY' 05 
Drying Patios 

99 Mercedes Potable Water System 2nd Quarter FY' 05 

100 Nariz de Canoa Potable Water System 2°d Quarter FY' 05 

101 Bolivar In.cahuara Sheep Production 2nd Quarter FY' 05 

102 Espontanea Paraiso Brush Cutters 2°d Quarter FY' 05 
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103 h Berlin Brush Cutters ""<. ler FY' OS 

104 gro. Ecologia Los Tigres Brush Cutters znd Quarter FY' OS 

lOS Brecha E Brush Cutters znd Quarter FY' 05 

106 Brecha G Brush Cutters 200 Quarter FY' 05 

107 Damnificados A - B Brush Cutters ~Quarter FY' OS 
i 

I 108 Brecha F Brush Cutters Quarter FY' 05 

109 Brecha H Brush Cutters znd Quarter FY' 05 

110 La Asunta Cobblestone Road Construction 2nd Quarter FY' 05 

111 LaAsunta School Construction 2nd Quarter FY' 05 

112 Sayrani Potable Water (Phases I and II) znd Quarter FY' 05 

I 113 Illimani Potable Water (Phases I and II) t 1
d Quarter FY' 05 

114 San Antonio Potable Water (Phases I and II) 200 Quarter FY' 05 

115 Tucupi Potable Water System 2nd Quarter FY' 05 

116 Los Olivos Potable Water System 200 Quarter FY' 05 

117 Villa El Palmar Potable Water (Phases I and II) I 2na Quarter FY' 05 

118 Choronta Berea Post-harvest Processing Equip.: Achiote 2nd Quarter FY' 05 

119 Coop. Agr. El Progreso Potable Water znd Quarter FY' 05 

120 Batallas Potable Water System 2'1d Quarter FY' 05 

• Second phases of existing projects do not count as additional projects and are therefore not numerated. 
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YCADF: OVERVIEW OF COMPLETED PROJECTS 
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Potable Water 
System - "Nueva 
California" 

Construction of two gravity-fed systems with respective intakes, distribution 
piping, two storage tanks of 13 and 7 .5m3 respectively and a total of 44 
household connections. The Tupak Katari I system supplies the colony with 130 
liters per person per day (lppd) and System II with 175 lppd to satisfy water 
needs, mainl for domestic consum tion and coffee-washin . 

Construction of a new water intake which was added to the flow of the previous 
intake infrastructure. Adduction of 250m of 2", storage tank of 6 m3

, open 
distribution system for 2659m, 20 household connections and a public hydrant at 
the school. Daily supply is 130 lppd, enough to cover the water needs for 
domestic consumption and coffee washing. 

These systems were built with respective intakes, distribution pipes, two storage 
tanks of 21 and 4.8 m3 respectively and a total of 83 household connections. In 
both cases there are open distribution systems. The Sabaya I system supplies the 
colony with 130 lppd, and System II, with 110 lppd, enough to cover the demand 
of water for domestic consumption and coffee washing. 

60 gasoline-powered brush-cutters were purchased for the communities of Buena 
Vista, Buen Retiro, and Centro Avaroa. Producers in the region typically 
manage between of two and five hectares of land for various crops. Previously, 
brush and weeds were cut and removed by hand, which was labor-intensive and 
time-consuming. The presence of extensive weeds also reduced yields for 
annual crops such as maize, yucca, and garden vegetables. The availability and 
use of the brush-cutters is hel in to alleviate these roblems. 

35 household-level ecological post-harvest micro-processing plants were built. 
Each plant has a small water intake, a water storage· tank, a manual pulp 
remover, fermenting and washing tank, grain-running channel, pit with filter for 
disposal of wastewater from the washing process, a reservoir for pulp (for 
fertilizer production), and patios for outdoor air/sun drying. 

46 household-level ecological pre-beneficiary micro-plants were built. Each 
plant has the following infrastructure: a small water intake, a water storage 
reservoir, manual pulp remover, fermenting and washing tank, grain-running 
channel, pit with filter pipe for disposal of wastewater from the washing process, 
reservoir for ul for fertilizer roduction , and atios for air/sun d ·n . 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community ofNueva California with a population of approximately 125. System 
components consist of surface water intake, conveyance piping, 15-cubic-meter 
storage tank protected by chain-link fence, disinfection with calcium 
hypochlorite, PVC distribution piping (app. 1,850 meters), and 25 household 
connections with shallow infiltration wells to facilitate drainage. Education and 
training for operation and maintenance of the system was provided to 
communi members durin construction and will continue durin o eration. 
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The architectural design provides for the functional utilization of the area. The 
school building includes areas for classrooms, administration, library, lounge, 
and perimeter chain link fence to protect the school area. 

Infrastructure for drying and storage of achiote pods for 54 families was installed 
in the conununity of Villa Exaltaci6n. Each family was provided with an 
individual achiote storage facility consisting of a raised wooden platform with 
corrugated metal roof and walls of small-mesh screen. Each family also 
received a concrete patio for drying and processing achiote grains. The project 
purchased a total of five achiote threshing and winnowing machines for 
communal use with an a roximate ca acity of ei ht uintals of achiote/hour. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Santa Fe with a population of approximately 210 inhabitants. 
System components consist of surface-water intake, conveyance piping, 20-
cubic-meter storage tank protected by chain-link fence, disinfection with calcium 
hypochlorite, PVC distribution piping (app. 2,500 meters), and 21 household 
connections with shallow infiltration wells to facilitate drainage. Education and 
training for operation and maintenance of the system was provided to 
community members durin construction and will continue durin o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Santa Fe with a population of approximately 217. System 
components consist of surface-water intake (vertiente), conveyance piping, 20-
cubic-meter storage tank protected by chain-link fence, disinfection with calcium 
hypochlorite, PVC distribution piping (app. 2,620 meters), and 29 household 
connections with accompanying shallow infiltration wells to facilitate drainage. 
Education and training for operation and maintenance of the system was 
provided to community members during construction and will continue during 
o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Alto Broncini with a total population of approximately 60 
inhabitants. System components consist of a surface-water intake, PVC 
conveyance piping, a 10 m3 storage tank protected by chain-link fence, 
chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 12 household 
connections with shallow infiltration wells to facilitate drainage. Education and 
training for operation and maintenance of the system was provided to 

members durin construction and will continue durin o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
communities of Mototoy and Cocochi with a combined population of 
approximately 413 inhabitants. Apart from domestic household consumption, 
the system will also provide water to the community school, which currently has 
an enrollment of 81 students. System components consist of a surface-water 
intake, conveyance piping, a 25-cubic-meter storage tank protected by chain-link 
fence, disinfection with calcium hypochlorite, PVC distribution piping (app. 
10,820 meters), 100 household connections, and 3 connections for the school. 
Education and training for operation and maintenance of the system was 
provided to community members during construction and will continue during 
o eration. 
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This gravity-fed mega-system provides a permanent supply of water to a total of 
eight communities with a total population of approximately 2, 125 inhabitants. 
System components consist of surface water intake, sand filtration, conveyance 
piping, 50 cubic meter storage tank, distribution system of PVC piping, 250 
household connections, and nine public hydrant connections. Education and 
training for operation and maintenance of the system was provided to 
communi members durin construction and will continue durin o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of San Jose with a population of approximately 394 inhabitants. 
Apart from domestic household consumption, the system will also provide water 
to the community school, which currently has an enrollment of 30 students. 
System components consist of a surface-water intake, PVC conveyance piping, a 
25-cubic-meter storage tank protected by chain-link fence, disinfection with 
calcium hypochlorite, PVC distribution piping (app. 17,870 meters), 80 
household connections, and one connection for the school. Education and 
training for operation and maintenance of the system was provided to 
communi members durin construction and will continue durin o eration. 

The project consisted of the transportation to El Alto and evaluation of a FIAT 
bulldozer owned by the municipality of La Asunta. The municipality, which 
primarily uses the bulldozer for road maintenance, did not have sufficient 
resources to repair it and thus requested assistance from the YCADF. The 
project contracted a qualified technician to estimate required repairs. It was 
determined that the cost of reparation was not justified, and the bulldozer was 
returned to the community. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to 
Cooperative Uyunense with a total population of approximately 210 inhabitants. 
The population is divided into three zones: 1) Faja Dos, 2) La Rinconada, y 3) 
Cafetal y el Centro Urbano. The project consisted of three sub-systems, one for 
each of the three zones. System components for each sub-system consist of 
various surface water intakes, conveyance piping, storage tanks protected by 
chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 
household connections with shallow infiltration wells to facilitate drainage. 
Education and training for operation and maintenance of the system was 
provided to community members during construction and will continue during 
o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Caserlo 10. The system serves approximately 172 inhabitants of 
the community and 30 students who attend the local school. Primary system 
components consist of a surface water intake with filter, PVC conveyance piping 
(app. 3,700 m), a 10-m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination 
unit for disinfection, PVC distribution piping (app. 6,700 m), 21 household 
connections, and a connection for the local school. Each connection includes 
installation of a shallow infiltration well to facilitate drainage. Education and 
training for operation and maintenance of the system was provided to 
community members durin construction and will continue durin o eration. 
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Rehabilitation and improvement of an existing small gravity-fed system which 
provides a permanent supply of potable water to the 59 inhabitants of the 
community of Pista Suapi. The system consists of a new surface water intake 
with filter, new 1" PVC conveyance piping, restoration of an existing 12-m3 

storage tank, new 1" PVC distribution piping (1,239 m), and 10 household 
connections. Each connection includes installation of a shallow infiltration well 
to facilitate drainage. Education and training for operation and maintenance of 
the system was provided to community members during construction and will 
continue durin o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water for the 
communities of Pajonal I and Pajonal Alto with a combined population of 
approximately 162 inhabitants. System components consist of two surface water 
intakes ("Azud" type), PVC conveyance piping, 12 m3 storage tank, PVC 
distribution piping, 21 household connections, and three public access 
connections. Education and training for operation and maintenance of the system 
was provided to community members during construction and will continue 
durin o eration. 

The following office equipment was purchased for the Federation of Taipiplaya 
in order to improve efficiency of operations: executive desk, desk chair, 
bookcase, desktop computer with various office software, black-and-white 
printer, typewriter, voltage regulator, and accessories. 

fufrastructure, equipment, initial supplies, training and technical assistance for 
the small-scale production of chickens was provided to 14 families in the 
community of Santa Fe de Tutirihuara. The beneficiary families previously 
raised chickens in primitive corrals for food, barter, and, in some cases, external 
sale. The first phase of the multi-phase project involved the construction of 
individual chicken houses (capacity-300 chickens) for each family. After 
construction, each structure was equipped with feeders, automatic drinking water 
dispensers, an initial supply of balanced feed, veterinary supplies, 100 starter 
chicks, and other miscellaneous supplies and equipment. At the conclusion of the 
construction, technical assistance and training were provided in feeding, 
sanitation, management, administration, and sales/marketing of chicken 

roduction. 

A small fruit-packing and loading facility was constructed for the community of 
"Consecion Arroyo Chate". fufrastructure includes washing facilities, stockpile 
area, and a loading ramp, all protected by a corrugated-metal roof structure. The 
project also provided wheelbarrows for transporting fruit to the packing facility 
from production areas, and 400 plastic crates for packing the fruit for transport to 
market in trucks. The project is benefiting approximately 26 community 
members. 
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The community center provides comfortable and ample facilities for meetings 
and other activities held by various organizations in the community of Villa 
Litoral, such as the women's club, Neighborhood Board, and miscellaneous 
Sindicatos. The center is a 240 m2, one-story brick structure with the following 
components: workshop, meeting room, and service area. The service area 
consists of a kitchen, men's and women's restrooms, and two storage rooms. 
The number of beneficiaries is estimated at 420. 

The project provided technical assistance and training in Integrated Pest 
Management (IPM), and techniques for control of crop disease to the community 
of Playa Primera. The community has a population of about 50 permanent 
inhabitants (11 families) whose primary source of revenue is agricultural 
production (banana, papaya, cacao, watermelon, and citrus). The goal of the 
project was to reduce or eliminate crop losses (and thereby increase revenues) 
caused by crop disease and pests, primarily the leaf-cutter ant. The project 
provided five separate workshops and over 100 hours of professional technical 
assistance. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Espontanea Collasuyo. The system serves about 115 inhabitants 
of the community and 30 students who attend the community school. Primary 
system components consist of a surface water intake with filter, PVC 
conveyance piping, a 1 O-m3 storage tank protected by chain-link fence, 
chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping (5,118 m), 30 
household connections, and a connection for the community school. Each 
connection included installation of a shallow infiltration well to facilitate 
drainage. Education and training for operation and maintenance of the system 
was provided to community members during construction and will continue 
during o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Union Omasuyos. ·The system serves approximately 126 
inhabitants of the community and 30 students who attend the community school. 
Primary system components consist of two surface water intakes with filters 
("azud" type and "vertiente" type), PVC conveyance piping (800 meters), a 7-
m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, 
PVC distribution piping (app. 4,400 m), 29 household connections, five public 
hydrants, and a connection for the community school. Each household 
connection included installation of a shallow infiltration well to facilitate 
drainage. Education and training for operation and maintenance of the system 
was provided to community members during construction and will continue 
durin o eration. 

The project consisted of the construction of an additional classroom (54 rn) and 
a multi~use activity room (106 m2

) for the San Pedro Parochial school in the 
town of Coroico. The activity room was built on top of the new classroom (and 
an existing classroom) and a set of stairs were constructed to connect the two. 
The project also included the refurbishment of the school's sports field and 
reconstruction of a fallen retention wall along one side of the field. The project 
directly benefited an estimated 200 inhabitants in the town of Coroico and 
indirectly benefited an additional 1,000. 
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This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to Zones 
II and III in the community of Siempre Unidos. Total number of direct 
beneficiaries is approximately 214. Each zone has its own independent system 
with the following principal components: a surface water intake, PVC 
conveyance piping, a 5-m3 storage tank protected by chain-link fence, 
chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping (2,695 m for Zone II 
and 2,143 m for Zone III), individual household connections (15 for Zone II, 19 
for Zone III) and a connection for the local school. Each household connection 
included installation of a shallow infiltration well to facilitate drainage. 
Education and training for operation and maintenance of the system was 
provided to community members during construction and will continue during 
o eration. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Exaltaci6n with a total population of approximately 348 
inhabitants. System components consist of a surface water intake, PVC 
conveyance piping, a sedimentation chamber, rapid sand filter, a 30 m3 storage 
tank protected by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC 
distribution piping, 58 household connections, and one connection for the local 
school. Each connection included installation of a shallow infiltration well to 
facilitate drainage. Education and training for operation and maintenance of the 
system was provided to community members during construction and will 
continue durin o eration. 

A number of producers from the Yungas presented their products at the Feria de 
Artesania y Pequefla Industria - National Artisan and Small Business Trade 
Show- held in November 2003 in Seguencoma. For this event, the producers 
were provided with a physical environment replicating a traditional Yungas 
market, where they displayed and sold their products. 

In September 2003, a number of producers from the Yungas attended the 
Organic Product Market Development Conference -BIOFACH held in Rio de 
Janeiro, Brazil. They participated in this conference in order to learn about the 
variety of organic products offered worldwide, the increasing market demand for 
such products, the quality and quantity of production that would be needed to 
meet such demands and to see the exhibits on products offered from various 
countries. 

A boarding school was constructed in the community of Sararia which provides 
housing for students from remote areas in order for them to attend the existing 
high school, which serves as a regional educational center. Students .from 
neighboring communities previously had to travel long distances on foot in order 
to attend. The boarding school· consists of two levels with the following 
components: girls' and boys' dormitories, administration office, common area, 
kitchen, dining area, laundry room, and girl's and boy's bathrooms and showers. 
The boarding facilities have the capacity to house 64 students. Total square 
footage is approximately 450 m2

• The project also provided appropriate 
fumishin s and e ui ment for the boarding school. 
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Three additional classrooms were constructed for the elementary school in the 
community of Sapecho. The school receives students from both Sapecho and 
surrounding smaller communities, and did not have sufficient infrastructure for 
the number of students in attendance. The new classrooms are rectangular with 
dimensions of approximately 8 x 6.4 meters in accordance with educational 
norms, and have a capacity for up to 30 students each, which helps to ease the 
previous overcrowding. The project directly benefits the estimated 300 students 
who attend Sapecho and indirectly benefits the members of each student's 
famil , estimated at 1,200 individuals. 

This project was implemented in two components: Training, technical assistance 
and institutional strengthening was provided through a series of workshops and 
site visits. Follow-up and monitoring were provided in order to improve 
management and product quality. Beekeeping equipment including hives, 
centrifuges, packaging supplies, smokers and appropriate apparel, was provided 
to members of the local beekeeping association (ASAPEC) in order to increase 

roduction and im rove uali . 

The conclusion of the San Jose community center included the construction of 
public restrooms for use by the beneficiaries. There were previously no public 
restrooms in the community. The center is also used for various community 
functions including meetings, seminars, training classes, and recreational 
activities. 

This gravity-fed system provides a permanent supply of potable water to the 
community of Coronel Manchego with a population of approximately 219 
inhabitants. The project consists of four independent subsystems (designated la, 
1 b, le, and 2), which were necessary in order to provide water to each certified 
lot. Each sub-system has the following primary components: a surface water 
intake ("vertiente" type), PVC conveyance piping (sub-systems la and 2 only), a 
5-m3 storage tank protected by chain-link fence (sub-systems la and 2 only), 
chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and household 
connections (total of 58 for all sub-systems). Each household connection 
included installation of a shallow infiltration well to facilitate drainage. 
Education and training for operation and maintenance of the system was 
provided to community members during constniction and will continue during 
o eration. 

Construction of a community center and market for the community of Trinidad 
Pampa. The center is a three-story building with a total square-footage of 
approximately 510 m2

• The ground floor is used as a marketplace; the second 
floor contains five offices, a conference room, hallway, and bathrooms; the third 
floor has a large meeting hall and a small kitchen. The project is benefiting an 
estimated o ulation of2,040 inhabitants in the communi of Trinidad Pam a. 

Construction of three additional classrooms for the school in Villa Yara, a 
neighborhood in the town of Caranavi. The previous structure did not have 
sufficient space for the more than the 500 enrolled students. The new 
classrooms are rectangular with interior dimensions of approximately 7 .5 meters 
by 6.65 meters in accordance with educational norms, and have a capacity for 30 
students each, which will help ease the current overcrowding. The project is 
directly benefiting the 500+ students who attend "Simon Bolivar" and indirectly 
benefits the members of each student's famil , estimated at 2,000 individuals. 

46 

John M
Rectangle



Various 
Producer 

Organizations 

Caranavi 

Caranavi 

Caranavi 

Ca ran a vi 

Organic Product 
Market 
Development 
Conference, 
BIOFACH­
Germany 2004 

Citrus - "Santa 
Fe de 
Tutirihuara" 

Construction of 
Boarding School 
in "San Antonio" 

Boarding School 
"Nueva 
Kollasuyo" 

Integrated Potable 
Water System for 
the colonies of 
"Brecha T, San 
Luis, Santa Fe, 
Troncal Sararia, 
Nuevo Amanecer 
Camacho, 
Urbano Sararia" 

ACDIIVOCA YCADF 2nd Quarter Report Fiscal Year 2005 

In February 2004, four producers from the Yungas attended the Organic Product 
Market Development Conference -BIOF ACH held in Germany. They 
participated in this conference in order to learn about the variety of organic 
products offered world-wide, the increasing market demand for such products, 
the quality and quantity of production that would be needed to meet such 
demands and to see the exhibits on products offered from various countries. 
However, the main objective of this activity was to create market linkages 
between organic producers and international buyers. See Appendix IV for 
related im acts. 

he project provided approximately 10,500 orange, mandarin, and lemon saplings 
o producers in the community of Santa Fe de Tutirihuara. Soil preparation and 
lanting of the trees was completed by community members as part of the 
ounterpart contribution with guidance from project staff. In addition, the project 
rovided a set of tools and equipment to each family. After planting, training and 
echnical assistance was provided by a qualified professional in methods to 
'mprove citrus quality and quantity, and in soil conservation and maintenance. 

he ro'ect directly benefited 22 families with a total o ulation of 110 ersons. 

Construction of a boarding school in the community of San Antonio was 
completed in order to provide housing for students who live in remote areas to 
attend the existing high school, which serves as a regional educational center. 
Students from neighboring communities previously had to travel long distances 
on foot in order to attend. The boarding school consists of two levels with the 
following components: girls' and boys' dormitories, administration office, 
multiple-use workshop, kitchen, dining area, laundry room, and girl's and boy's 
bathrooms and showers. It has capacity to house 64 students. Total square 
footage is approximately 450 m2

• The project also provided appropriate 
fumishin s and e ui ment. 

Construction of a boarding school in the community of Kollasuyo was 
completed in order to provide housing for students who live in remote areas to 
attend the existing high school, which serves as a regional educational center. 
Students from neighboring communities previously had to travel long distances 
on foot in order to attend. The boarding school consists of two levels with the 
following components: girls' and boys' donnitories, administration office, 
multiple-use workshop, kitchen, dining area, laundry room, and girl's and boy's 
bathrooms and showers. It has capacity to house 64 students. Total square 
footage is approximately 450 m2

• The project also provided appropriate 
fumishin s and e ui ment. 

Integrated gravity-fed system that provides a permanent supply of potable water 
to the communities of Brecha T, San Luis, Santa Fe, Troncal Sararia, Nuevo 
Amanecer Camacho, and Urbano Sararia. The project is benefiting a total 
population of approximately 871 inhabitants in six communities. Primary 
system components consist of a surface water intake, multi-stage filter, PVC 
conveyance piping, two storage tanks ( 40 m3 and 5 m3

) protected by chain-link 
fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 230 
household connections. Each connection included installation of a shallow 
infiltration well to facilitate drainage. Education and training for operation and 
maintenance of the system was provided to community members during 
construction and will continue durin a roximately one year of o eration. 
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Procurement of approximately 200 gasoline-powered brush-cutters for the 
communities Villa Rosario, Antofagasta, Copacabana, Naranjani, Simay, El 
Triunfo, and Remolina in the province of Sud Yungas. One brush-cutter was 
provided to each beneficiary family along with instruction in proper operation 
and maintenance. Producers in the region typically manage between two and 
five hectares of land for various crops. Previously, brush and weeds were cut 
and removed by hand, which was labor-intensive and time-consuming. The 
presence of extensive weeds also reduced crop yields. The availability and use 
of the brush-cutters is hel in to alleviate these roblems. 

Construction of an educational complex for the community of Agua Dulce. 
Previously, the community had only a one-room primary school. After primary 
school, students who wished to continue schooling had to attend school in Puerto 
Carmen, 7 km away. The complex consists of six classrooms with a capacity for 
30 students each, administrative offices, multiple bathrooms, housing for six 
teachers, and a multifunctional sports field. The project also provided 
a ro riate furnishin s for the com lex. 

Through the combined efforts of CON CADE/DAI, USAID and ACDl/VOCA, 
and based on a demand for citrus fruits which has arisen due to the decision by 
Delizia to develop fresh orange juice into a new line at its plant in El Alto, it was 
decided that ACDl/VOCA would conduct a market study of citrus in the 
Yungas. The study was divided into three thematic areas: 1) Citrus 
Production/Supply in the Yungas. 2) Markets/Demand of the product to sell as 
fresh fruit and for the citrus industry. 3) Supply as related to the industry 

The project consisted of the installation of a post-harvest processing plant for 
organic coffee and accompanying infrastructure for the community of Llusta 
Primera. The project allows the producers of Llusta Primera to better meet 
international standards for organic coffee production and thereby obtain higher 
prices for their product. Components include a receiving station for green 
coffee, motorized de-pulping machine, three concrete fermentation tanks, a 
10,000-liter water storage tank, concrete grain-washing canal, three open-air 
concrete drying platforms, and a product storage building. Wastewater from 
production is now disposed of in specially-constructed filtration pits. Organic 
waste is now collected and composted to make fertilizer. The project directly 
benefited approximately 220 people ( 42 families), and indirectly benefited 
approximately 84 additional families in the altiplano from which one family 
member will be tern oraril em lo ed as a coffee harvester on an annual basis. 

The project consisted of the installation of a post-harvest processing plant for 
organic coffee and accompanying infrastructure for the community of Villa 
Victoria. The project allows the producers of Villa Victoria to better meet 
international standards for organic coffee production and thereby obtain higher 
prices for their product. Components include a receiving station for green 
coffee, motorized de-pulping machine, three concrete fermentation tanks, a 
10,000-liter water storage tank, concrete grain-washing canal, three open-air 
concrete drying platforms, and a product storage building. Wastewater from 
production is now disposed of in specially-constructed filtration pits. Organic 
waste is now collected and composted to make fertilizer. The project directly 
benefited a roximately 97 eo le (22 families) in Villa Victoria, and, after the 
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fourth year of production, it is anticipated that individuals from 22 additional 
families in the altiplano will be temporarily employed on an annual basis as 
coffee harvesters durin harvest season. 

The First Congress of Potable Water and Sanitation Committees (CAPYS) was 
held in Caranavi in May 2004, involving 50 communities which have received 
potable water systems under the YCADF. The congress focused on: 1) Project 
impacts on the colonies; positive and negative results, problems and 
achievements. 2) Sustainability of rural potable water systems. 3) Protection, 
care and sustainability of small watersheds: addressing the concept of watersheds 
and ecosystems. The congress established objectives, action items, behavioral 
indicators, goals, and follow-up activities for each community. Topics on basic 
sanitation (water-home diseases, hygiene, sanitation education) were also 
addressed. 

The "Hemispheric Congress of Latin American Chambers of Commerce and 
Industry" held in Miami, Florida, USA, constituted an important and strategic 
opportunity to promote alternative development in Bolivia (together with 
DAl/CONCADE). This was a high-level international event in which 
participation by producers from both the Chapare and Yungas alternative 
development programs was considered highly important for the Bolivian 
Government. The YCADF sponsored the participation of five Yungas producers 
representing annatto, coffee and cacao and chocolate. Tourism was also 
represented. Additional support in the development of promotional materials, 
stand development and design and travel logistics was also provided. All 
activities were coordinated with the VDA, ADYLAP, DAl/CONCADE, 
PD AR/Cha are and the Bolivian Chamber of Commerce. 

Construction of 24 individual solar cacao dryers (one for each family) was 
completed in the community of 3 de Mayo. Each drier is able to uniformly dry 
approximately five quintals of cacao in one to two days. The traditional open-air 
drying system previously used by the beneficiaries was insufficient for the 
production of high-quality, uniformly-dried cacao. Consequently, the producers 
were forced to sell their product for lower prices. A qualified professional {paid 
for by the project) is providing post-construction instruction to the producers on 
proper use and maintenance of the dryers and in cacao production in order to 
o timize roduction and im rove the uali of the roduct. 

Procurement of 57 gasoline-powered brush-cutters for the communities Loa and 
Nor Chichas in the province of Caranavi. One brush-cutter was provided to each 
beneficiary family along with instruction in proper use and maintenance. 
Producers in the region typically manage between two and five hectares of land 
for various crops. Prior to the delivery of the brush cutters, brush and weeds 
were cut and removed by hand, which was labor-intensive and time-consuming. 
The presence of extensive weeds also reduced crop yields. The availability and 
use of the brush-cutters is hel in to alleviate these roblems. 
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Procurement of 72 gasoline-powered brush-cutters for the communities of 
AP AES and Troncal Sapecho in the province of Sud Yungas. One brush-cutter 
was provided to each beneficiary family along with instruction in proper use and 
maintenance. Producers in the region typically manage between two and five 
hectares of land for various crops. Prior to the delivery of the brush cutters, 
brush and weeds were cut and removed by hand, which was labor-intensive and 
time-consuming. The presence of extensive weeds also reduced crop yields. 
The availability and use of the brush-cutters is helping to alleviate these 

roblems. 

Construction of community lodging in La Asunta. La Asunta previously had 
only three small lodging establishments, which are insufficient for year-round 
demand. The new community lodge provides lodging for representatives from 
surrounding communities who come to La Asunta for conferences, Federation 
meetings, and other gatherings. The building has a basement and three levels 
above ground. The basement level contains lodging rooms, bathrooms, and 
housing for the attendant. The second floor contains a hall, additional rooms, 
and public telephones. The third floor contains offices, bathrooms, a kitchen, 
and an auditorium. The fourth floor contains a kitchen, dining area and 
bathrooms. 

Construction of a central market in the community of Yanamayu in the 
municipality of La Asunta. Yanamayu hosts an infonnal market two times per 
week for which the previous infrastructure was inadequate. The new market is a 
three-story brick building. The ground floor provides for the market area. The 
second floor contains a cafeteria, dining area, and bathrooms. The third floor 
can be used as a communi hall. 

Gravity-fed system that will provide a pennanent supply of potable water to the 
community of San Rosario which has a population of approximately 107 
inhabitants. Primary system components consist of a surface water intake 
("vertiente" type), PVC conveyance piping (775 meters), a 5-m3 storage tank 
protected by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution 
piping (app. 6,969 m), and 22 household connections. Each household 
connection includes installation of a shallow infiltration well to facilitate 
drainage. Education and training for operation and maintenance of the system 
will be rovided to communi members durin construction and o eration. 

The community center will provide comfortable and ample facilities for 
meetings and other activities held by various organizations in the community of 
Villa Litoral, such as the women's club, Neighbor Association, and 
miscellaneous Sindicatos and Federations. The center is a one-story brick 
structure with a large meeting hall, offices, men's and women's restrooms, and 
stora e rooms. The number of ro'ect beneficiaries is estimated at 425. 

Gravity-fed system that will provide a pennanent supply of potable water to 
Cooperative General Perez with a total population of approximately 150 
inhabitants. System components consist of a surface water intake, PVC 
conveyance piping, a 10 m3 storage tank protected by chain-link fence, 
chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping (app. 1,650 meters), 
and 20 household connections with shallow infiltration wells to facilitate 
drainage. Education and training for operation and maintenance of the system 
will be rovided to communi members durin construction and o eration. 
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Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to the 
community of San Jorge 1 ro. with a population of approximately 108 
inhabitants. Primary system components consist of a surface water intake 
("vertiente" type), PVC conveyance piping, a 15-m3 storage tank protected by 
chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 
21 household connections. Each household connection includes installation of a 
shallow infiltration well to facilitate drainage. Education and training for 
operation and maintenance of the system will be provided to community 
members durin construction and o eration. 

The project consists of the following: 1) Provision, construction and installation 
of residential photovoltaic systems for 34 families in the colonia of Puerto Leon 
Bajo. Systems include three compact light sockets and a voltage inverter with 
regulator to supply power to two electrical outlets for use with electrical 
household appliances 2) The complementation of the school's photovoltaic 
system with the provision, construction and installation of an additional solar 
panel, a battery, a DC to AC voltage inverter, twin electrical outlets, a 20" color 
TV and a VHS video player. 3) A training workshop on operation and 
maintenance of photovoltaic systems for the beneficiaries, including the 
provision of educational materials on the topic. 4) Pre-paid technical service to 
provide on-site preventive maintenance of the photovoltaic systems at intervals 
of four, 10, 14 and 18 months after installation. 

Procurement of 36 gasoline-powered brush-cutters for the communities Loa and 
Nor Chichas in the province of Caranavi. One brush-cutter was provided to each 
beneficiary family along with instruction in proper use and maintenance. 
Producers in the region typically manage between two and five hectares of land 
for various crops. Prior to the delivery of the brush cutters, brush and weeds 
were cut and removed by hand, which was labor-intensive and time-consuming. 
The presence of extensive weeds also reduced crop yields. The availability and 
use of the brush-cutters is hel in to alleviate these roblems. 

Between September 8 and 10 , 2004 four producers' representatives from the 
Yungas and Alto Beni attended the organic product trade show held in Rio. This 
event is intended to assist in the development of organic product markets for 
products from Latin America. The Yungas and Alto Beni producers are involved 
in developing sustainable fair markets for organic banana, citrus and annatto. 
BIOF ACH America Latina is the most important Latin American organic fair 
and is held each year in Rio de Janeiro, Brazil. This fair received 1,842 
participants in 2004. Yungas and Alto Beni producers participated with a stand, 
where they promoted their products and information and samples were 
displayed. In order to take advantage of the activities scheduled during these 
three days, producers were registered to participate in the business roundtable 
meetings and seminars where they made new business contacts and learned 
about the variety of organic products offered world-wide; existing organic 
markets in Brazil, Argentina, Japan, USA and Europe; how to export to selected 
markets; market demand trends for organic products; and standards and 
regulations for selected markets. Post fair follow up on contacts and new 
business o ortunities will be re uired. 
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Feria Exposici6n de Santa Crnz EXPOCRUZ 2004 XX1X Feria -The successful 
participation of 33 organizations from the Yungas and Chapare was closely 
coordinated with the VDA, DAI/CONCADE and the FAQ's C-23 project. The 
goal of the participation in the event was to widely promote conventional and 
organic products from the Yungas and Chapare. The exhibit was a joint Yungas­
Chapare display of 35 stands in a 200 square-meter area. The collaborative AD 
effort creates positive synergies that result in a good display of products and 
services from both regions while also reducing costs of participation. During this 
fair, and for the first time in EXPOCRUZ, a unified promotion of integral 
alternative development in Yungas and Chapare was achieved. Important 
exchanges of experiences between producers from both regions also took place, as 
well as business contacts for sale and ex ort of AD roducts. 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to the 
communities of Apostol Santiago and Espontanea Illimani with a combined 
population of approximately 254 inhabitants. Primary system components consist 
of a two surface water intake ("vertiente" type), PVC conveyance piping, storage 
tank protected by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC 
distribution piping, and household connections for each family. Each household 
connection includes installation of a shallow infiltration well to facilitate drainage. 
Education and training for operation and maintenance of the system will be 

rovided to community members durin construction and o eration. 

Potable water system that will provide a permanent supply of water to the two 
communities of Boopi Espontanea San Antonio y Playa Primera with a combined 
population of approximately 249 inhabitants ( 44 families). Primary system 
components consist of five surface water intakes ("vertiente" type), PVC 
conveyance piping (2750 meters), a 10-m3 elevated storage tank protected by 
chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping (app. 
5,200 m), 44 household connections, and connection for the local school. Each 
household connection includes installation of a shallow infiltration well to 
facilitate drainage. An existing shallow groundwater well with submersible pump 
will be reconditioned to provide a back-up water supply for use during the dry 
season. Education and training for operation and maintenance of the system will 
be rovided to communi members durin construction and o eration. 

The project consists of the following components to be implemented in the 
community of Flor de Mayo within the Municipality of La Asunta: 1) completion 
of the existing community center, 2) construction of two school classrooms and 
provision of school furniture, 3) construction of a men's and women's bathroom 
facility, and 4) construction of a multi-functional sports field with bleachers. A 
number of children in the community do not have access to schooling due to a lack 
of adequate educational facilities. The project will help alleviate this problem and 
benefit the 185 inhabitants ofFlor de Ma o. 

Primera Feria Exposicion de Promocion de Turismo en Bolivia 2004 -
FEXPOTUR 2004 -The First Bolivian Tourism Fair- FEXPOTUR 2004 was to be 
held in Miami October 2 - 5, 2004. The main goal was to promote Bolivian tourist 
destinations to the U.S. market but it also provided a forum in which to introduce 
Bolivian products and services. FEXPOTUR provided participants with an 
opportunity to establish new contacts, strengthen business links, and promote 
Bolivian tourism and other roducts. Diverse Bolivian ente rises, includin 
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hotels, tour agencies, a variety of artisans Gewelry, textiles, handicrafts, etc.), 
national and international airlines, etc. comprising a total of 50 exhibitors 
participated. As a result of a joint effort by ACDI/VOCA and DAI/CONCADE 
and in coordination with the VDA, the YCADF provided for the participation of 
three organizations at the fair: Municipio de Coroico (Coroico Municipality), 
Asociacion de Cafes Especiales de Bolivia (Bolivian Specialty Coffee Association) 
and the Asociaci6n de Hoteleros de! Tropico de Cochabamba (Cochabamba 
Tropic's Hotel Association). The FEXPOTUR 2004 fair not only targeted tourists 
and tour agencies, but opened its doors to the general public interested in Bolivia 
and what it has to offer. 

Feria XV EXPO LA PAZ Internacional 2004 - XV EXPO La Paz International 
Fair is primarily comprised of national and international artisans and small 
enterprises. The fair was held in Seguencoma, La Paz from October 8 to 23, 2004. 
ACDI/VOCA organized and coordinated the participation of 25 organizations from 
the Yungas and Chapare in close coordination with the VDA, DAI-CONCADE 
and the F AO's C-23 project to widely promote conventional and organic products 
from both regions. Co-hosting the fair provided multiple benefits to both the 
Alternative Development Chapare and Yungas programs as the collaborative effort 
took advantage of the strengths of all entities and created positive synergies that 
resulted in a good display of products and services from both regions. It also 
significantly reduced costs for all organizations. From the producers' point of 
view, the main purposes of participation were to: 1) increase sales; 2) increase 
awareness of products among potential customers; 3) create new business contacts; 
4) participate in the business networking round tables; and, 5) follow-up on 
contacts already established with present local and national buyers. Additionally, 
this event facilitated contacts with competitors allowing producers to identify 
roduct benchmarks. 

The American and British International Association (ABIA) invited the USAID 
Yungas Alternative Development program beneficiaries to display and sell their 
products in a "theme" tent at ABIA's "Taste of the Holidays" fair held November 6 
and 7, 2004 at the American Calvert school. During past fairs ABIA developed a 
mission of supporting charities in La Paz, and other worthwhile causes. At the 
same time, ABIA' s fairs became lmown for high quality shopping and food. By 
displaying products in a tent at the fair entrance, ACDI/VOCA created a positive 
and meaningful first impression on fairgoers as they entered the fair. Yungas 
honey, coffee, cocoa and chocolates as well as tourism attractions became a hit and 
the people found the educational/outreach aspects of this display interesting. 
Participating producers felt that sales met their expectations. In addition to the 
display, artwork and logos were sent to ABIA's organizers with a summary of the 
Yungas alternative development efforts, and this information was published in 

romotional brochure for the fair. 

Procurement of approximately 136 gasoline-powered brush-cutters for the 
communities Espontanea Pacaj es, Mapuruchuqui, 24 de Septiembre and Brecha C 
in the province of Sud Yungas. One brush-cutter was provided to each beneficiary 
family along with instruction in proper operation and maintenance. Producers in 
the region typically manage between two and five hectares of land for various 
crops. Previously, brush and weeds were cut and removed by hand, which was 
labor-intensive and time-consuming. The presence of extensive weeds also 
reduced crop yields. The availability and use of the brush-cutters is helping to 
alleviate these roblems. 
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Construction of infrastructure for drying and storage of achiote pods for 89 
families in the community of Union Camacho. Each family will receive an achiote 
storage facility consisting of a raised wooden platform with corrugated metal roof 
and walls of small-mesh screen. Each family will also receive a concrete patio for 
drying and processing achiote grains. The project will provide technical assistance 
and training in achiote processing and will purchase five achiote threshing and 
winnowing machines for communal use with an approximate capacity of eight 

uintals of achiote/hour. 

Gravity-fed system providing a permanent supply of potable water to the 
community of Mercedes with a population of approximately 410 inhabitants. 
Primary system components consist of a surface water intake, PVC conveyance 
piping, a 30-m3 storage tank protected by chain-link fence, a chlorination unit for 
disinfection, PVC distribution piping, and 86 household connections. Each 
household connection includes installation of a shallow infiltration well to 
facilitate drainage. Education and training for operation and maintenance of the 
s stem will be rovided to communi members durin construction and o eration. 

The expansion and rehabilitation of Nariz de Canoa's potable water system 
consists of moving the existing water intake about 50 m upstream of its present 
location, and constructing a second intake with the same characteristics in order to 
supplement the current water supply during the dry season. An additional 2,433 
meters of conveyance piping will be replaced or restored. Two additional 
household connections will be installed, bringing the total to 21 connections. A 
new chlorination disinfection unit will also be installed. Sanitation education and 
training for operation and maintenance of the system will be provided to 
community members durin construction and o eration. 

The project is benefiting 14 families in the community of Bolivar de Incahuara by 
providing infrastructure, establishment of pasture and technical assistance for 
small-scale sheep production. The project consists of three stages: 1) Construction 
of 14 corrals (one for each beneficiary family) with a capacity for 20 sheep each, 
2) Establishment of pasture with a mix of shade trees to be used as forage (Glicyne 
and Brachiaria Humidicola pasture, together with forestry species such as 
leucaena); pasture will be divided into 14 individual grazing fields of 5,000 m2 

each (1/2 hectare). Pastures will be delineated using "live fences" of different tree 
species that will serve as a source of organic matter and provide shade for the 
animals. 3) Training and technical assistance in sheep-raising and production, 
including management, health, nutrition, feed supplements and marketing of 
roducts obtained meat and leather). 

Procurement and distribution of approximately 60 gasoline-powered brush-cutters 
for the communities of Expontanea Paraiso, and Berlin in the province of 
Caranavi. One brush-cutter and a pair of safety glasses will be provided to each 
beneficiary family along with instruction in proper operation, maintenance, and 
safety considerations. Producers in the region typically manage between two and 
five hectares of land for various crops. Previously, brush and weeds were cut and 
removed by hand, which was labor-intensive and time-consuming. The presence 
of extensive weeds also reduced crop yields. The availability and use of the brush­
cutters is hel in to alleviate these roblems. 
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Procurement of approximately 130 gasoline-powered brush-cutters for the 
communities of Damnificados A-B, Brecha F and Brecha H in the province of Sud 
Yungas. One brush-cutter was provided to each beneficiary family along with 
instruction in proper operation and maintenance. Producers in the region typically 
manage between two and five hectares of land for various crops. Previously, brush 
and weeds were cut and removed by hand, which was labor-intensive and time­
consuming. The presence of extensive weeds also reduced crop yields_._ __ The 
availabili and use of the brush-cutters is hel in to alleviate these roblems. ._,. 

Procurement and distribution of approximately 87 gasoline-powered brush-cutters 
for the communities of Los Tigres, Brecha E, and Brecha G in the province of Sud 
Yungas. One brush-cutter and a pair of safety glasses will be provided to each 
beneficiary family along with instruction in proper operation, maintenance, and 
safety considerations. Producers in the region typically manage between two and 
five hectares of land for various crops. Previously, brush and weeds were cut and 
removed by hand, which was labor-intensive and time-consuming. The presence of 
extensive weeds also reduced crop yields. The availability and use of the brush­
cutters is hel in to alleviate these roblems. 

Design of a complete educational complex that includes construction of 14 
classrooms for 448 students, plus an administration building, bathroom facilities, 
multifunctional sports field, science laboratories, library, conference room, and 
recreational areas. Project will provide initial funding for construction of a first 
phase (Module n which consists of four of the 14 classrooms and a set of bathrooms, 
as well as landscaping and construction of storm water drainage channels. The 
complete engineering design for the entire complex will be donated to the 
municipality to allow for the construction of future modules as financing becomes 
available. 

Phase I: The project consists of making improvements to the existing potable water 
system which currently serves the communities of San Antonio, Franz Tamayo, and 
Pajonal II. The existing storage tank in San Antonio is being repaired and 
refurbished, and several sections of the existing piping (about 5,000 linear meters) 
are being replaced by pipes with a larger diameter. After the improvements are 
completed, distribution piping (app. 2,900 meters) and 21 household connections 
will be installed in the communities of Illimani and Sayrani, incorporating them into 
the existing system. An estimated 1,296 residents are benefiting from this new and 
improved water system. 
Phase II: Phase II consists of various improvements and additions to the work 
completed under Phase I. During Phase II, the existing surface water intakes are 
being improved and a new intake constructed to increase available water supply and 
provide a minimum of 110 liters per day per person. A new 141 m3 storage tank of 
reinforced concrete is being constructed in order to provide additional storage 
capacity. The storage tank is being protected with chain-link fencing. Additional 
PVC conveyance piping (app. 1840 m) is being installed between the new intake 
and new storage tank. Additional PVC distribution pipe is being installed at selected 

oints to im rove and ex and existin sections in Illimani and Sa ani. 
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Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to 
Sindicato Agrario Tucupi with a total population of approximately 150 inhabitants. 
System components consist of a surface water intake, PVC conveyance piping, a 10 
m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination unit for disinfection, PVC 
distribution piping, and 34 household connections with shallow infiltration wells to 
facilitate drainage. Education and training for operation and maintenance of the 
s stem will be rovided to communi members durin construction and o eration. 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to the 
community of Los Olivos with a population of approximately 108 inhabitants. 
Primary system components consist of a surface water intake, PVC conveyance 
piping, a 1 O-m3 storage tank protected by chain-link fence, chlorination unit for 
disinfection, PVC distribution piping, and 20 household connections. Each 
household connection includes installation of a shallow infiltration well to facilitate 
drainage. Education and training for operation and maintenance of the system will 
be rovided to communi members durin construction and o eration. 

Phase I: The project includes the improvement of the present water intake. 
Construction of a new intake from Arroyo Condori and the establishment of an 
improved distribution system will supply water to the urban area where most of the 
population lives and to the 25 y 26 de Abril areas. Approximately 2,585 m of 3"­
diameter PVC conveyance pipe were installed. Other components include the 
construction of a new 20-m3 storage tank that will be interconnected to the existing 9 
m3 tank, PVC distribution piping (approximately 4000 meters), and 82 new 
household connections. 
Phase II: The second phase of this project will provide potable water to the 
following surrounding communities in the vicinity of the urban area considered in 
Phase I: 

• 25 de Abril area - Sub-system "1" and ''2" 
• 10 de Febrero Primera area- Sub-systems "l ", "2" and "3" 
• San Jose area- Sub-system "A" 
• 10 de Febrero Segunda (San Agustin) area- Sub~system "B" 
• El Tigre area - Sub-system "1 ", "2" and "3" 
• Norte Bravo area - Sub-system ''l ", "2A" and "2B" 

Phase II includes the construction of 13 sub-systems. Each sub-system consists of a 
surface water intake, PVC conveyance piping, storage tank, chlorination unit for 
disinfection, PVC distribution piping, and corresponding household connections. 
Education and training for operation and maintenance of the both systems (Phase I 
and will be rovided to communi members durin construction and o eration. 

Construction of infrastructure for drying and storage of achiote pods for 26 families 
in the community of Choronta Berea. Each family will be provided with an 
individual achiote storage facility consisting of a raised wooden platform with 
corrugated metal roof and walls of small-mesh screen. Each family will also receive 
a concrete patio for drying and processing achiote grains. The project will also 
purchase and provide a total of five achiote threshing machines for communal use 
with an a roximate ca aci of ei ht uintals of achiote/hour. 

Gravity-fed system providing a permanent supply of potable water to the community 
of El Progreso with a population of approximately 170 inhabitants. The system is 
composed of four primary sub-systems each with a surface water intake, PVC 

i in , reinforced concrete stora e tank rotected by chain-link fence, 
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chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping, and 35 individual 
household connections. Each household connection includes installation of a 
shallow infiltration well or ditch to facilitate drainage. Education and training for 
operation and maintenance of the system will be provided to community members 
durin construction and o eration. 

Gravity-fed system that will provide a permanent supply of potable water to the 
community of Batallas with a total population of approximately 95 inhabitants. 
System components consist of a surface water intake, PVC conveyance piping (app. 
790 meters), a 10 m3 concrete storage tank protected by chain-link fence, 
chlorination unit for disinfection, PVC distribution piping (app. 3680 meters), and 19 
household connections (including the church and community center) with shallow 
infiltration wells to facilitate drainage. Sanitation education and training for 
operation and maintenance of the system will be provided to community members 
durin construction and o eration. 

This project complements the previously implemented "Study to Identify Citrus 
Supply and Demand in the Yungas". The overall objective of Phase II of the study is 
to analyze the productive and commercial potential of Yungas-produced citrus fruits 
for orange juice processing plants in the department of La Paz, or elsewhere in 
Bolivia. Specific objectives of the study are to: 1) Identify characteristics of orange 
production including cultivated areas, yields and varieties in the Yungas; 2) Identify 
production costs of oranges at the produce level for fresh fruit consumption and for 
processing; 3) Describe characteristics of producers' organizations currently engaged 
in citrus production; and 4) Analyze the most important attributes of oranges 
produced in the Yungas from a processing perspective. 

The study was conducted by three consultants hired by ACDIJVOCA. Specialized 
laboratory facilities were required to analyze orange samples so an agreement was 
established with Industrias A/imenticias Delizia, to use their facilities. The orange 
samples (with documented origin) were supplied through an agreement with four 
producers from the Yungas and Alto Beni. In addition, two or three presentations 
will be conducted in various locations within the Yungas in order to ensure 
participation and feedback of representative citrus producers. Three workshops, 
interviews and a survey were also conducted as part of the study. It is anticipated 
that the final re ort will be finished and a roved in Februa 2005. 

NATIONAL AND INTERNATIONAL MARKET INITIATIVES 

As part of an overall strategy to develop AIPEA VE's export readiness as well as consolidate 
export markets for annatto producers, ACDINOCA has coordinated support activities with the 
Bolivian Promotion Center (CEPROBOL), Bolivian Chamber of Exporters (CAMEX) and the 
Food and Agricultural Organization's (FAQ's) C-23 project. Through this assistance, AIPEAVE 
has developed a business plan, an updated revised strategic plan and a specific work plan for 
2005. These plans are currently being implemented by AIPEAVE with assistance provided by 
ACDINOCA. 

At present, ACDI/VOCA and CAMEX are supporting AIPEAVE in complying with the legal, 
financial and technical requirements necessary to carry out export operations. To date, 
representatives from both annatto-producers associations and Banabeni have participated in two 
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training courses which focused on logistics, required documentation and registrations. Each 
course incorporated theoretical as well as practical information and was in accordance with 
product standards. The purpose of these courses is to generate new capabilities that are central to 
developing successful export operations in Bolivia. As a result of these efforts, AIPEA VE has 
received both its Tax Identification Number (Numero de Identificacion Tributario - NIT) and 
Export Registration Number (Registro Unicode Exportador - RUE). 

In March of 2005, a meeting was held in La Paz with a German importer interested in buying 
organic and conventional annatto seeds from AIPEA VE. During the meeting, an agreement was 
made with the importer that AIPEAVE would provide new samples and laboratory-test results 
from the annatto harvested in late March which will determine the crop's bixin content. If the 
results show that the bixin content is in the desirable range, the sale is almost guaranteed to go 
through as this is the main parameter for negotiations. Since AIPEAVE's crops have 
consistently yielded high bixin contents over recent years, everyone is confident about the 
pending sale. 

Honey, stevia and coffee-producers associations have also received technical assistance from the 
YCADF in order to advance their marketing plans. As a result product presentations and product 
promotion techniques have been improved, allowing producers to achieve increased sales for 
their products in national markets. These new and improved products will be promoted by the 
producer associations in the Cochabamba International Tradeshow (Feria Internacional de 
Cochabamba 2005) as a part of a small grant provided by the YCADF. The alternative 
development stand at the fair, which is the result of a coordinated effort between the VDA, 
ACDINOCA, DAl/CONCADE, the C-23 project, Bolhispania, and PRAEDAC will be held 
between April 28 and May 8, 2005. This event is one of several in which ACDINOCA will 
assist the VDA and USAID/Bolivia to launch a new image for Bolivia's alternative development 
programs. 

PROJECT FINANCING 

During the reporting period, ACDl/VOCA expended approximately $1,211,646. Of this amount, 
a total of $817,258 in the form of sub-grant disbursements was made, bringing the total pass­
through disbursements to $8,358,248 for life of project. A budget pipeline report showing 
project expenditures for the reporting period is provided in Appendix II along with a copy of 
Standard Form 269A. 

At present a total of $10,944,934 (89%) has been obligated to the 202 approved and completed 
small-grant projects in the current pipeline. An additional $1,344,079 is tentatively committed to 
the projects still in the profile development and design phases. Though the final budgets for 
these 14 projects are not yet known, ACDl/VOCA has extrapolated an estimate in order to 
evaluate future project expenditures. Both the technical committee and executive committees are 
aware of the fund's current financial status. The technical committee is meeting regularly to 
review project expenditures and pipeline commitments in order to monitor all grant-related 
activities. According to this current analysis, ACDl/VOCA is on track with its four-year 
cooperative agreement implementation plan and project targets. 
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LOOKING FORWARD - PLANNED ACTIVITIES FOR THE APRIL - JUNE 2005 
QUARTER AND BEYOND 

The goals for the forthcoming quarter include: 
)> Complete 43 small-grants projects currently in implementation. 
)> Officially inaugurate a minimum of three completed projects. 
)> Present 14 projects for approval to the technical and executive committees. 
)> Complete the bidding process for the 14 newly-approved projects. 
)> Finalize the development of three volunteer scopes of work and submit them to 

USAID/Bolivia and the VDA for approval, then send them on to ACDINOCA 
Washington for recruitment. 

)> Complete seven volunteer assignments in fiscal year 2005. 
)> Conduct twelve volunteer assignment evaluations. 
)> Conduct four mid-term evaluations of ongoing productive projects and four final 

evaluations on the impact of the productive projects. 
)> Complete the income survey and appropriate analysis necessary to update the baseline 

study conducted in 2002 by FDTA (MAP A). 
)> Present findings from the socioeconomic study to USAID, the VDA and other 

stakeholders. 
)> Distribute findings from socioeconomic study to USAID, the VDA and other 

stakeholders. 
)> Support the UAC-CP in the development of its annual operation plan. 
)> Train UAC-CP's administrative staff on proposal development. 
)> Conduct periodic meetings with UAC-CP scholarship recipients. 
)> Coordinate closely with UAC-CP personnel to select and prioritize budgeted laboratory 

equipment. 
)> Hold periodic meetings with the UAC-CP administrative staff and plan for the provision 

of the workshops requested by the UAC-CP director. 
)> Distribute the final version of the evaluation of the 2001 Environmental Impact 

Assessment (EIA) and begin to implement recommendations. 
)> Present findings of the evaluation of the 2001 Environmental Impact Assessment (EIA) 

to USAID, the VDA and other stakeholders. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL FONOO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO 

FCDA 

Actuauzaao a1 ;:s1.1Marzo1u:, (Avance 1"1s1co a1 ;:si. ae Marzo ae1 ;LUU!)J 

FICHA PRE. CONVENIO PROVINCIA PROYECTO COLON IA OBSERVACONES FECHACAR 

3 234CT Sud Yunaas Posta Sanitaria Puerto carmen 

244CT Sud Yunaas Posta Sanitaria Cocochi <Area Urb. l 
216 CY7 Sud Yunaas? Deshierbadoras Nueva Israel 

PENDIENTES CONVENIO PROVINCIA PROYECTO COLONIA OBSERVACONES FECHACAR 

212 C( Sud Yunaas Comoleio Educativo Tucuoi Zona Urbana 

239CT Sud Yunaas Amoliaci6n v reha. Sist. Aaua Potable Puerto Sta. Ana lUrb.) 

275CT Sud Yunaas Meioramiento v Amo. Escuela Brecha H <Urbano) 

147CT caranavi Sistema de Aaua Potable <Fase m Ocamoo 

caranavi Sistema de Aaua Potable <Fase In Oro Verde <Central) 

254CT caranavi Sistema de Aaua Potable <Fase In Union Suaoi 

caranavi Sistema de Aaua Potable (Fase m Suapi Norte 

caranavi Sistema de Aaua Potable (Fase ll} Suaoi Km 73 

233 C( caranavi Sistema de Aaua Potable lFase Ill Puerto Linares {Urbano) 

Extemo NorYunaas Sede Social - Fed. Tuoac Katari Coroico 

DISENO FINAL CONVENIO PROVINCIA CONSUL TOR PROYECTO COLO NIA OBSERVACIONES 

11 176CT caranavi InQ. calder6n Sistema de AQua Potable (Fase I) Santo Dominao 

210 C( caranavi InQ. calder6n Sistema de Aqua Potable (Fase l) Los Tiares (Loa} 

221 C( caranavl Ina. calder6n Sistema de Aaua Potable (Fase l) Belen 

228CT caranavi InQ. calder6n Sistema de Aaua Potable (Fase I) Santa Rosa 

284CT caranavl InQ. calderon Sistema de Aaua Potable AQua Rica 

117CT caranavl Ina. calderon Sistema de Aaua Potable S. Juan de Achamacata 

266CT caranavl Ara. Endara Construcd6n casa Comunal Santa Fe 

024- EX caranavi Reinaenie.Total Defensives de Gaviones Rio Coroico caranavi 

273 C( Sud Yunaas Ina. Plata Sistema Aaua Potable Exo. Meiillones 

290CT caranavl Mend.TTorres Pre-beneficladora de care Cooo. Alto Saiama 
248CT caranavi Sistema AQua Potable (solo diseno) Pte. Alto Beni (Urbano} 

EJECUCION CONVENIO PROVINCIA EJECUTOR PROYECTO COLO NIA AVANCE FISICO MENSUAL CTI 
Orden Inlclo F. Conclusion . . · . 

82 006 ·EX caranavi lAA Planta de Oueseria Bella Vista En eauioamiento 10-Jul-03 26-Aua-03 19-Feb-04 

115CT caranavi lAA Oeshidratadora de Frutas Villa 8 Porvenir ANT. 96 % - ACTUAL 100 % lO·Jul-03 . 26-Aua-03 27-Jul-04 

175CT caranavi KAPPA Modulos de Produccion Avicolas Incahuara ANT. 87 % - ACTUAL 95 % 10-Feb-04 19-Mar-04 31-lan-05 

CARANAVI (18) 013 C( caranavi CPB Secadoras de cacao Villa Prado ANT. 92 % - ACTUAL 97 % 10-Mar-04 28·Jun-Q4 21·Feb-05 

123 C( caranavl CPB Secadora de cacao San Juan Suaoi ANT. 87 % - ACTUAL 88 % 24-Jun-04 28-Jun-04 21-Feb-05 

018- EX Varios SCB Imolementacion de UHFs Varias ANT. 46 % - ACTUAL 59 % 24-Jun-04 23-Auo-04 19-Mav-05 

137-CV caranavi M. DUENAS Aoovo al Maneio de Ganado Lechero Inaavi - Cobiia ANT. 33 % - ACTUAL 54 % 29-Apr-04 23-Jun-04 18-Jan-05 

205CT caranavi ECAS Sistema de Aqua Potable Nuevo Porvenir ANT. 96 % - ACTUAL 100 % 24-Jun-04 9·AUQ·04 1-Mar-05 

AN Aoovo Producdon de Miel l2da. Fasel caranavi - Sud Yunoas ANT. 21 % • ACTUAL 27 % 5-Auo-04 S-Auo-04 30-Jul-05 

224CT caranavl VILLAGOMEZ Alcantarillado Sanitario carrasco Res. <Urbano} ANT. 36 % • ACTUAL 45 % 5-Auo-04 4-0ct-04 1-Mav-05 

217CT caranavi AIROS SRL Diseno Urbanizaci6n Baio Broncini ANT. 34 % - ACTUAL 40 % 6-Dec-04 29-0ct-04 ll·Feb-05 

014- EX caranavl ECAS Sede v Oficina FAECOAB Piouendo ANT. 14 % -ACTUAL 25 % 6-Dec-04 21-Dec-04 18-Jul-05 

027CT caranavl ECAS Centro de Acooio v Planta care Cooo. San Juan ANT. 7 % - ACTUAL 20 % 6-Dec-04 21-Dec-04 18-Jun-05 

257CT caranavi GISHAY Alcantarillado Sanitario San Antonio (Urbano) ANT. 7 % - ACTUAL 20 % 6-Dec-04 6-Jan-05 3·AUQ·05 

025· EX caranavi Sede Social FAURC caranavi (B. Broncini) Falta documentos terreno 4-Feb-05 

278CT caranavi Sistema de Aaua Potable N. Collasuvo <Urbano} En licitaclon 4-Feb-05 

253CT caranavl Sistema de Aoua Potable Piouendo (Urbano) En licitacion 4-Feb-05 

300C( caranavl AN Provision Deshlerbadoras Loma Linda Para comora 4-Feb-05 

130CT caranavl AN Provision Deshierbadoras 8 Choro Para comora 4-Feb-05 



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL FQNDO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO 

FCDA 

SUD YUNGAS (35) 011-EX Sud Yunaas OSCAR Sine. v Estratificaci6n en Parcelas Aorof Kollasuvo ANT. 76 % - ACTUAL 81 % 10-Feb-04 23·Mar-04 15-Jun-05 
011-EX SudYunoas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aorof Entre Rios (Idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud YunQas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas AQrof Nuevos Horizontes (Idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud YunQas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas AQrof Charcas I (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 
011-EX Sud YunQas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aqrof Charcas II (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 
011-EX Sud Yunqas OSCAR Sine. v Estratlticacl6n en Parcelas Aqrof Charcas III (Idem) lO·Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 
011-EX Sud Yunqas OSCAR Sine. v Estratiticacl6n en Parcelas Aqrof Charcas II 2da. Faia (Idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunoas OSCAR Sine. v Estratificaci6n en Parcelas Aqrof Chavanta (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

Oll·EX Sud Yunqas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aqrof Batallas (Idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 
011-EX Sud Yunaas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aarof Olivos (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunaas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aarof 25 de Seotiembre (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunqas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aarof 25 de Seotiembre 2da. F <idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunqas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aqrof Omasuvos (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunaas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aorof Pauca (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunaas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aqrof Villa Sorata (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX SudYunaas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aarof Penas (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-OS 

011-EX Sud Yunaas OSCAR Sine. v Estratiticaci6n en Parcelas Aarof Jaoon (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunqas OSCAR Sine. v Estratificaci6n en Parcelas Aqrof Belen (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 lS·Jun-05 

011-EX SudYunaas OSCAR Sine. v Estratificaci6n en Parcelas Aorof Jose Miquel Lanza (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yunoas OSCAR Sine. v Estratificaci6n en Parcelas Aqrof Israel (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

011-EX Sud Yungas OSCAR Sine. v Estratificaci6n en Parcelas Agrof Planta Limon (idem) 10-Feb-04 23-Mar-04 15-Jun-05 

136 CY Sud Yungas RIVECO Sistema de Agua Potable Las Penas ANT. 84 % - ACTUAL 87 % 10-Mar-04 27-May-04 20-Feb-05 

191 CY SudYunqas RIVECO Sistema de Aqua Potable Taraoaca ANT. 88 % - ACTUAL 100 % 10-Mar-04 27-Mav-04 20-Feb-05 

303CY Sud Yunqas RIV ECO Sistema de Aqua Potable 16 de Julio ANT. 88 % - ACTUAL 100 % o. cambio 27-May-04 20-Feb-05 

202 CY Sud Yunaas TARCO Sistema de Aaua Potable Ponnv (Area Urbana) ANT. 45 % - ACTUAL 55 % 5-Aua-04 21-Seo-04 18-Aor-05 

220CY SudYunqas InQ. carreno Infraestructura crianza de aves Comunidad La Fuente ANT. 80 % - ACTUAL 100 % 5-Aua-04 22-0ct-04 20-Mar-05 

012-EX Sud Yunaas AGUA ANDINA Aoovo v Fortalecimlento Cooo. Aqua Palos Blancas (Urbano) ANT. 35 % - ACTUAL 65 % 6-Dec-04 22-0ct-04 19-Aor-05 

219CY SudYunqas COSICO Alcantarillado Sanitario Saoecho (Zona Urbana) ANT. 20 % - ACTUAL 25 % 6-Dec-04 1-Nov-04 29-Mav-05 

250CY Sud Yunoas COSICO Comoleio Educativo Inicua (Urbano) ANT. 35 % - ACTUAL SO % 6-Dec-04 1-Nov-04 29-Aor-05 

194CY Sud Yunaas GISHAY Comoleio Educative San Miquel de Huachi ANT. 5 % - ACTUAL 9 % 4-Feb-05 18-Feb-05 15-0ct-OS 

222 CY Sud Yunoas EMCOSER Comoleio Educative Palos Blancas (Urbano) ANT. 0 % - ACTUAL 4 % 4-Feb-05 25-Feb-05 23-Aua-05 

262CY Sud Yunqas TARCO Construcci6n casa de Gobiemo Las Delicias Orden de Proceder 24/Mar/05 4-Feb-05 24-Mar-05 20-Seo-OS 

268CY SudYunaas AN Provision Deshierbadoras Winav Marca Para comora 4-Feb-05 

264CY Sud Yunaas Sistema de AQua Potable Villa El Triunfo En licitacion 15-Mar-OS 

285CY Sud Yunqas Sistema de Aqua Potable Illamou En lidtacion 15-Mar-05 

SUDYUNGAS 002- FM Sud Yunaas CEATA Sistemas Productivos Demos. Central Nueva Collasuvo ANT. 88 % - ACTUAL 95 % 5-Feb-03 10-Jul-03 8-Jul-04 

LA ASUNTA (1) CEATA Parcelas AQroforestales (2da. Fase) Central Nueva Collasuvo ANT. 74 % - ACTUAL 78 % 24-Jun-04 9-Jul-04 8-Jul-05 

SUD YUNGAS (22) 030-EXA Sud Yunaas AN Refaccion UE Miquel Mercado Chulumani 15-Mar-05 

CHUWMANI 030-EXB Sud Yunaas AN Refaccion UE Crisoin Andrade Chulumani 15-Mar-05 

YANACACHI 030-EXC Sud Yunaas AN Refaccion UE Machacamarca Machacamarca lS·Mar-05 

031-EXA Sud Yunqas AN Techado UE Huancane Huancane 15-Mar-OS 

031-EXB Sud Yunqas AN Techado IQlesia San Bartolome Tilduchi 15-Mar-05 

032-EXA Sud Yunqas AN Refacclon viviendas maestros Naranlani 15-Mar-05 

032-EXB Sud Yunqas AN Conclusion UE El Coloar El Coloar 15-Mar-05 

032-EXC Sud Yunqas AN Eauioamlento Pesta Sanitaria El Coloar El Coloar 15-Mar-05 

032-EXD Sud Yunqas AN Refaccion UE Bartolina Slza Rio Blanco 15-Mar-05 
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032·EXE Sud Yunoas AN Refacclon UE Antofaoasta Chorrillo 15·Mar·05 

032-EXF Sud Yunoas AN Refaccion UE Colooamoa Colooamoa 15·Mar-05 

033·EXA Sud Yunoas AN Refacclon Centro de caoacitacion San uni 15·Mar·05 

033·EXB Sud Yunaas AN Refaccion viviendas maestros Yariia 15·Mar·05 

034-EXA Sud Yunaas AN Refacclon UE Buenaventura Alcazar Ocobava 15·Mar·05 

034·EXB Sud Yunaas AN Refaccion UE Sieneaanl Sieneqanl 15·Mar·05 

035·EXA Sud Yunaas AN Refacclon UE Villa Asunta Villa Asunta 15·Mar·05 

035·EXB Sud Yunqas AN Refaccion UE Chimpa Chim pa 15·Mar·05 

035·EXC Sud Yunqas AN Refaccion UE Montequilla Montequilla 15·Mar·05 

036·EXA Sud Yunqas AN Refacclon vivienda maestros Taima 15·Mar·05 

036·EXB Sud Yunaas AN Refaccion sala de reuniones Maticusini 15·Mar·05 

037·EXA Sud Yunaas AN Conclusion 2 aulas Pichu 15·Mar-05 

037-EXB Sud Yunqas AN Conclusion vivienda oosta sanitarla Chaco 15·Mar·05 

NOR YUNGAS (4) 007 ·EX Nor Yunaas Atlas - Gonzales Sist. de Alcantarillado Sanitario v Pluvial Coripata ANT. 2 % - ACTUAL 10 % 26-Nov-03 17-Jan-05 13-Seo-05 

008- EX Nor Yunaas Atlas - Gonzales Sist. de Alcantarillado Sanitario v Pluvial Arapata ANT. 90 % - ACTUAL 96 % 9-lan-04 18·Mav-04 12-Jan-05 

016- EX NorYunoas DUENAS/GAUSS Terminal Terrestre Coroico ANT. 22 % - ACTUAL 26 % 29-Aor-04 17-Auo-04 26-Auo-05 

017- EX Nor Yunqas NIKKEN Gesti6n de Residuo de S61idos Coroico En licitacion (2da. Convocatoria) 5-Auq-04 7-Sep-04 3-Feb-05 

OTROS(2) 026- EX Otros AN-Ouipus Video sobre ooblacion Afroboliviana Vanos En eiecucion 24-Jun-04 

027- EX Otros AN Feria Feicobol 2005 - CBBA Varios En preparacion 4-Feb-05 

CONCLUIDOS CONVENIO PROVINCIA EJECUTOR PROYECTO COLON IA OBSERVACIONES en Fecha Inlclo F. Conclusion E. Provisional E. Final 

120 002CT caranavi CTAJ Inf. de oost-cosecha care Oro. Uchumachl Receocion Definitiva 16-Aor-02 30-Seo-02 28-Feb-03 28-Feb-03 29-Jun-03 

006CT caranavi CTAJ Inf. de oost-cosecha care Org. Aquas Turbias Recepcion Definitiva 16-Apr-02 30-Sep-02 28-Feb-03 27·Feb-03 29-Jun-03 

008CT caranavl ESVISA Tarimas Secado de Achiote Villa Exaltaci6n Recepcion Definitiva 10-Mav-02 24-Sep-02 19-Dec-02 16-Mav-03 30-0ct-03 

AN Trilladora de Achiote Villa Exaltaci6n Recepcion Definitiva lO·May-02 

053CT Sud Yunaas AN Provision Deshierbadoras Buena Vista Receoclon Definitiva 11·0ct·02 l·Jan-03 1-Aor-03 20-Feb-03 20-Feb-03 

057CT Sud Yunoas AN Provision Deshierbadoras Buen Retire Receocion Definitiva 11-0ct-02 1-lan-03 1-Aor-03 20-Feb-03 20-Feb-03 

OSSCT Sud Yungas AN Provision Deshierbadoras Centro Avaroa Recepcion Definitiva 11-0ct-02 1-lan-03 l·Apr-03 20-Feb-03 20-Feb-03 

073CT caranavi M. DUENAS Sistema de Aoua Potable Nueva califomia Receocion Definitiva 18-Seo-02 7-Nov-02 15-Apr-03 29-Aor-03 27-Auq-03 

007CT caranavi SCB Coleaio v Viviendas de Maestros Entre Rios Receocion Definitiva 16-Apr-02 1-Mav-02 31-Mar-03 12-Apr-03 19-Nov-04 

075CT caranavl CLAVUO Sistema de Aaua Potable < + 33 UHFl Fiscal Sta Fe Pavasismo Recepcion Definitiva 18-Sep-02 7-Nov-02 24-Apr-03 7-Mav-03 25-Seo-03 

076CT caranavl AGUA ANDINA Sistema de Aaua Potable ( + 29 UHFl Fis. Sta Fe Aquas Turbias Recepcion Definitiva 18-Sep-02 4-Nov-02 19-Apr-03 6-Mav-03 9·Seo-03 

116CT caranavi TARCO Sistema de Aqua Potable < + 11 UHF) Alto Broncinl Receocion Definitiva 25-Nov-02 21-Jan-03 19-Jun-03 28-Jun-03 15-Dec-03 

035CT caranavi SCB Agua Potable (Pajonal I - Palonal Alto) Pajonal I Recepcion Definitiva 11-0ct-02 14-0ct-02 8·Jul·03 12-Jul-03 22-Auq-03 

061 CT Sud Yunoas AGUA ANDINA Sistema de Aoua Potable Mototov Receocion Definitiva 18-Seo-02 4-Nov-02 6-Auo-03 12-Auo-03 22-Mar-03 

062CT Sud Yungas AGUA ANDINA Sistema de Agua Potable Cocochl Recepclon Definitiva 18-Sep-02 4-Nov-02 6-Auq-03 12-Auq-03 22-Mar-03 

007- FM Sud Yunaas AN Traslado Too La Asunta • El Alto HAM La Asunta Entreaa 17/09/03 - 100 % 29-Seo-03 29-Seo-03 17-Seo-03 29-Sep-03 

013-EX Otros AN Conferenda BIOFACH - Rio de Janeiro N/A Receoclon Definitiva 29-Seo-03 24-Seo-03 27-Sep-03 

122CT caranavl EMCOSER Sistema de Aoua Potable ( + 22 UHF) caserlo 10 Receocion Definitiva 21-Mar-03 7-Mav-03 3-0ct-03 19-Sep-03 17-Dec-03 

069CT SudYunaas AGUA ANDINA Sistema de Aoua Potable San Jose Covendo Receocion Definitiva ll·Oct-02 19-Nov-02 22-Auq-03 5-Sep-03 12-Dec-03 

080CT caranavi SCB Sistema de Aoua Potable Pista Suaoi Recepeion Definitiva 15-Mav-03 22-Mav-03 21-Jul-03 26-0ct-03 30-Aor-04 

001 CT caranavi SCB Sistema de Aqua Potable ( + 28 UHF) Tupac Katari lra. Receocion Provisional 16-Apr-02 1-Mav-02 30-Seo-02 

003CT caranavi SCB Sistema de Aoua Potable ( + 76 UHF) Sabava Receocion Provisional 16-Aor-02 1-Mav-02 30-Dec·02 

OlOCT caranavl SCB Sistema de Agua Potable(+ 22 UHF) Sim6n Bolivar INAUGURAOO 09/NOV/02 16-Apr-02 1-Mav-02 30-Sep-02 

064CT Sud Yunaas SCB Sistema de Aoua Potable (+22 UHF) Charcas I INAUGURADO 26/0CT/04 18-Seo-02 4-0ct-02 31-0ct-03 12-Nov-03 24-Auo-04 

065CT Sud Yunoas SCB Sistema de Aaua Potable < + 37 UHF) Charcas III INAUGURADO 26/0CT/04 18-Seo-02 4-0ct-02 31-0ct-03 12-Nov-03 24-Auo-04 

066CT Sud Yunaas SCB Sistema de Aaua Potable (+16 UHFl Charcas II INAUGURADO 26/0CT/04 18-Seo-02 4-0ct-02 31-0ct-03 12-Nov-03 24-Auo-04 

067CT Sud Yunoas SCB Sistema de Aoua Potable ( + 12 UHF) Charcas 2da F. INAUGURADO 26/0CT/04 18-Seo-02 4·0ct-02 31·0ct·03 12-Nov-03 24-Auo-04 
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048Cf 

001 ·EX 
072Cf 
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082Cf 
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021 ·EX 
004 ·EX 
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caranavt 
caranavl Secadora de cac.ao Familiar 
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caranavl Provision Deshierbadoras 
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238Cf Sud YunQas AN Provision Deshierbadoras Asociacion APAE5 INAUGURAOO 7/JUU04 10-Feb-04 10-Feb-04 7-Jul-04 7-Jul-04 

231 Cf SudYunaas AN Provision Deshierbadoras Troncal Sanecho INAUGURADO 7/JUU04 29-Aor-04 29-Apr-04 7-Jul-04 7-Jul-04 

005 ·FM Sud Yunaas SAHTOS<ONALSI Alberoue camoesino La Asunta Recepcion Definitlva 5-Feb-03 10-Mar-03 19-Aor-()4 30-Jun-04 19-0ct-04 
006- FM Sud Yunoas SANTOS-CONALSI Mercado Yanamavu Yanamavu - La Asunta Receocion Definitiva 5-Feb-03 10-Mar-03 8-Seo-04 30-Jun-04 18-0ct-04 

077Cf caranavi COVAS Sistema de Aaua Potable San Rosario Receocion Definitiva 15-Mav-03 23-Jun-03 14-Jun-04 4-Jul-04 26-0ct-04 
083 Cf caranavi COVAS Sede Social para Sindicato Villa Utoral (Area IV) Receocion Definitlva 10-Jul-03 25-Jul-03 15-Jun-04 4-Jul-04 26-0ct-04 
086Cf caranavi TARCO Sistema de Aaua Potable(+ 32 UHF) C. Aaro. Graf. Perez ACTUAL 100 % 26-Nov-02 21-Jan-03 19-Jul-03 3-Jul-04 8-Nov-04 

TARCO Aaua Potable fSeounda Fasel Graf Perez 2do v 3er G. Receoclon Definitiva 29-Seo-03 19-Jul-03 14-Mav-04 3-Jul-04 8-Nov-04 

178 Cf caranavi AGUA ANDINA Sistema de Aaua Potable (+10 UHF) San Joroe 1° Receocion Definitiva 10-Feb-04 22-Mar-04 19-Jul-04 24-Jul-04 7-Nov-04 

180Cf caranavi SIE Paneles Solares Puerto Leon - Balo Receocion Definitiva 10-Feb-04 21-Jun-04 19-Aua-04 26-Jul-04 24-0ct-04 
197Cf Sud Yunoas AN Provision Deshierbadoras Pulucani Kaaui INAUGURADO 26/JUU04 9-Jan-04 26-Jul-04 9-Jan-04 26-Jul-04 

028- EX Otros AN Feria Rio de Janeiro CBIOFACH 2004) Varlas Concluido 5-Aua-04 8-Sep-04 10-Seo-04 
028- EX Otros A/V Feria FEXPOCRUZ - Santa Cruz 2004 Vari as Conduido 5-Aug-04 18-Sep-04 26-Sep-04 

121 Cf caranavi FUERZA Sistema de AQua Potable Aoostol Santiaao Receocion Provisional 29-Seo-03 10-Nov-03 15-Auo-04 28-Seo-04 21-Feb-05 
120 Cf caranavi RJERZA Sistema de Agua Potable Espontanea Illimani Recepcion Provisional 29-Sep-03 10-Nov-03 15-Aua-04 28-Seo-04 21-Feb-05 

030CY Caranavi TARCO Sistema de Aaua Potable Boooi-Esoontanea Receocion Provisional 26-Nov-03 1-Mar-04 26-Seo-04 30-Sep-04 

001 - FM Sud YunQas ONlEC Amoliadon Escuela Flor de Mavo Central Nueva Collasuvo Receocion Provisional 5-feb-03 15-Aor-03 18-Mav-04 19-0ct-04 
029- EX Otros AN Partlcioacion en Feria Miami FEXPOTUR Varias Concluido 6-Dec-04 2-0ct-04 lQ-Oct-04 

028- EX Otros AN Partlcioadon en "IN FEXPO LA PAZ 2004 Varlas Concluido 5-Aua-04 8-0ct-04 24-0ct-04 

029- EX Otros AN Partlcioacion Feria ABIA Ccalvertl Varlas Conduido 6-Dec-04 6-Nov-04 7-Nov-04 

277Cf Sud Yunaas AN Provision Deshierbadoras Esoontanea Pacaies Receocion Definitiva 24-Jun-04 17-Feb-05 
256Cf Sud Yunaas AN Provision Deshierbadoras Maouruchuaui Recepdon Definitiva 24-Jun-04 16-Feb-05 
265Cf Sud Yunoas AN Provision Deshierbadoras 24 de Seotiembre Receocion Definitiva 24-Jun-04 16-feb-05 
267Cf Sud YullClas AN Provision Deshierbadoras Brecha C Receodon Definltiva 24-Jun-04 17-feb-05 
223Cf caranavi Varenco Infraestructura oara Achlote Union camacho EntrPna Provisional 29-Aor-04 25-Jun-04 19-Feb-05 23-Feb-05 
133 Cf caranavi AGUA ANDINA Sistema de Agua Potable Mercedes Entreaa Provisional 24-Jun-04 3-Aug-04 28-Feb-05 6-Mar-05 

009-EX Sudwnoas FUERZA Amp. v Rehabilitacion S. AQua Potable Nariz de canoa Entreaa Provisional 9-Jan-04 31-Mar-04 10-Dec-04 3-Mar-05 
174Cf caranavi M.DUENAS Infraestructura Produccion Ovinos Aaro. Bolivar Inca wuara Entreaa Provisional 10-feb-04 20-Apr-04 15-Nov-04 

294Cf caranavi AN Provision Deshiebadoras Exoontanea Paraiso Entreoa Definitiva 6-Dec-04 
270Cf caranavi A/V Provision Deshiebadoras Berlin Entreoa Definitiva 6-Dec-04 

227- Cf Sud Yunaas AN Provision Deshierbadoras Damnificados A- B Entreoa Definitiva 5-Aua-04 

276- Cf Sud Yunaas AN Provision Deshierbadoras Brecha F Villa Florida Entreoa Definitiva 5-Auo-04 
272- Cf Sud Yunaas A/V Provision Deshierbadoras Brecha H Entreaa Definitiva 5-Aug-04 

245Cf Sud Yunaas AN Provision Deshiebadoras Aaro Ecoloaica Los Tiares Entreaa Definitlva 6-Dec-04 

281 Cf Sud Yunaas AN Provision Deshiebadoras Brecha "E" Entreaa Definitiva 6-Dec-04 
252 Cf Sud Yungas A/V Provision Deshiebadoras Brecha G (Chivoy) Entrega Definitiva 6-Dec-04 

004- FM Sud Yunaas CINlEC Enlosetado Av. Princioal La Asunta Entreaa Provisional 21-Mar-03 23-Jun-03 15-Jun-04 
008-FM Sud Yungas TARCO Construccion Colegio La Asunta La Asunta Entrega Provisional 29-Apr-04 28-Jun-04 15-Dec-04 

036Cf caranavi SCB Sistema de Aaua Potable San Antonio Entreoa Provisional 10-Mav-02 31-Mav-02 12-Dec-03 

SCB Aaua Potable fSeounda Fase) San Antonio Entreaa Provisional 10-Feb-04 2-Mar-04 29-Jun-04 

040Cf caranavi SCB Sistema de Aaua Potable Savrani Entreoa Provisional 10-Mav-02 31-Mav-02 12-Dec-03 

033Cf caranavi SCB Sistema de Agua Potable Illimani Entrega Provisional 10-Mav-02 31-Mav-02 12-Dec-03 

164Cf Sud Yunaas M. DUENAS Sistema de Aaua Potable Sindic. Aara. Tucupi Entreaa Provisional 10-Mar-04 23-Jun-04 18-Jan-05 
111 Cf Sud Yungas M.DUENAS Sistema de Agua Potable Los Olivos Entrega Provisional 29-Apr-04 23-Jun-04 18-Jan-05 

004Cf caranavi SCB Sistema de Aaua Potable Villa El Palmar Entreoa Provisional 10-Mav-02 1-Mav-02 30-Dec-02 

RIVECO Aoua Potable t~unda Fasel Villa El Palmar Entreaa Provisional 10-Mar-04 17-Mav-04 25-Feb-05 

024Cf caranavi ECOMUL Eauioo de Trtllado e Inf. Post Achiote Choronta Berea Entreaa Provisional 26-Nov-03 19-Mar-04 19-Dec-04 

TOTAL 168Cf caranavi SCB Sistema de Aaua Potable Cooo. Aar. El PrOQreso Entreaa Provisional 29-Aor-04 29-Aor-04 24-Dec-04 

216 226Cf Sud Yunaas TARCO Sistema de Aaua Potable Batallas Entreoa Provisional 5-Auo-04 5-0ct-04 3-Mar-05 
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YUNGAS COMMUNITY ALTERNATIVE DEVELOPMENT FUND 

QUARTERLY REPORT JANUARY-MARCH 2005 

This report covers the activities carried out from January to March 2005 in communities 
within the provinces of Caranavi and Sud Yungas. 

1. ACTIVITIES DEVELOPED 

1.1. Project Update and Budget 

Below is a list of all the approved projects which are being implemented by Save the Children 
(SCB): 

1. School complex and housing for teachers in Entre Rios. 
2. Potable-water system in Simon Bolivar. 
3. Potable-water system in Tupac Katari. 
4. Potable-water system in Sabaya. 
5. Potable-water system in El Palmar. 
6. Potable-water system in San Antonio-Illimani-Sayrani (1st phase). 
7. Integrated potable-water system in Charcas (eight communities). 
8. Potable-water system in Pajonal 1. 
9. Integrated potable-water system in Sararia {five communities). 
10. Potable-water system in Omasuyos. 
11. Potable-water system in Pista Suapi. 
12. Classroom construction: Sapecho School. 
13. Classroom construction: Simon Bolivar school of Villa Yara. 
14. Potable-water system in San Antonio-Illimani-Sayrani (2nd phase). 
15. Potable-water system in El Progreso. 
16. Latrines pilot project in Simon Bolivar. 
17. Latrines in Manchego, Exaltaci6n, Alto Broncini, Aguas Turbias, Charcas (eight 

communities), Uyunense, Payasismo, General Perez, San Jorge, Uyunense, Sabaya, 
Tupac Katari and Caserlo 10. 

To date, the following has been constructed: 

School Infrastructure: 1 school with 6 classrooms and 7 apartments for teachers in Entre 
Rios; 3 classrooms at the Villa Yara School in Caranavi; and, three classrooms for the 
Sapecho School. 

- Water and Sanitation: 11 potable-water systems for a total of 24 communities in Caranavi 
and Alto Beni. · 

The implementation of the Family Sanitation Unit (FSU) project (also known as the latrines 
project) is still underway. This project includes the construction of a bathroom, complete with 
a toilet, shower and an external sink which is large enough to wash clothing, large pots or 
~athe small children. The project will involve the construction of approximately 615 FSUs in 
multiple communities. 



The status of these projects is as follows: 

c urren t St atus an dC f h . t ost o t e proJec s 
Community Project % Advance Approved Budget Spent~ 

· .. Bud2et1 
·. ' .· 

Entre Rios School 100 158,300 195,324.32 
S. Bolivar Pot. Water 100 26,253 23,244.55 
Tupac Katari Pot. Water 100 50,392 49,762.13 
Sabaya Pot. Water 100 101,156 74,757.86 
El Palmar Pot. Water 100 75,000 73,576.83 
SA-Ill-Sayrani 3 Pot. Water 100 96,047 96,047.00 
Charcas Pot. Water 100 326,559 300,227.22 
Pajonal 1 Pot. Water 100 . 31,575 28,570.03 
Sararia Pot. Water 100 169,019 194,379.71 
Omasuyos Pot. Water. 100 37,054 36,701.44 
Pista Suapi Pot. Water 100 6,715 11,065.15 
Sapecho School 100 24,054 29,044.87 
Villa Yara School 100 27,977 30,958.38 
SA.Ill-Sayrani 4 Pot. Water II 96 109,898 89,116.94 
El Progreso Pot. Water 100 80,023 54,160.93 
Total Pot. Water 1,320,022 1,286,937.36 

(100%) (98%) 
1 Total of direct costs and indirect cost rate (ICR). This total does not include in-kind contribution on behalf of 

the beneficiaries. · 
2 Total consolidated expenses of consultants, materials, transportation, skilled labor and ICR. 
3 First phase of project concluded. 
4 Second phase of project is completed. Test of slow sand filter will be done in August 2005 before turning it 

over to community. 
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Family Sanitation Units (also lrnown as latrines) 
<:;ommunity ', #ofFSUs "' %Advan·ce Approved .. B,udge~ Spent 1 

' ,· Bud2et ' 

Simon Bolivar 21 100% 8,757.54 
Manchego 55 100% 25,002.69 
Alto Broncini 11 100% 5,164.32 
Exaltaci6n 52 100% 25,308.07 
Aguas Turbias 29 100% 13,696.02 
Uyunense 60 98% 18,974.05 
Charcas I 21 100% 12,005.29 
Charcas II 16 80% 5,030.17 
Charcasm 35 75% 10,620.11 
Charcas 2a Faja 14 40% 3,784.44 
Chayanta 17 75% 3,511.71 
25 de Septiembre 16 95% 3,504.98 
Olivos 36 75% 13,427.04 
Flor de Mayo 30 100% 11,900.80 
Payasismo 33 85% 8,858.71 
San Jorge 10 73% 2,094.66 
General Perez 32 85% 8.003.95 
Saba ya 79 93% 23,475.51 
Tupac Katari 28 50% 7,177.69 
Caserlo 10 22 10% 333.08 
New applications 27 ---
Total 644 338,262.30 210,630.83 
) Household bathrooms partial costs (materials, transportation and skilled labor). 

1.2 Project Implementation 

• Integrated Potable Water System. Sararia 

The system has been functioning regularly since its provisional reception in March, 
2004. Small changes and adjustments have been completed. However, the 
Community Water Committee must do maintenance such as cleaning the water intake 
site and refilling some eroded areas. The final reception will take place in mid May. 

• Potable Water System San Antonio-Illimani (2nd Stage) 

All additional constructions were completed by the end of December 2004, including 
the additional water intake. The new water source will supply water to the population 
during the dry season (from September to the middle of November), a time when the 
current source dries up. The provisional reception was done in February 2005. The 
final reception will take place in August 2005 as it is necessary to observe the slow 
sand filter, which only operates during the dry season, in operation before turning over 
the system to the community. 

• Potable Water System, El Progreso Cooperative 

Construction of the water system for the· El Progreso Cooperative was completed, but 
final adjustments still need to be made. The provisional reception took place in early 
February 2005. An additional small system to supply water to an isolated family was 

3 



required by the community an~ it will be completed in mid April. Final reception is · 
expected to take place at the end of the same month. 

2. FAMILY SANITATION UNIT PROJECT (also known as the Latrine project) 

SCB has been in the process of constructing two types ofFSUs: Latrines with flush toilets and 
latrines with composting toilets since August of 2004. As of March 31, 2005 SCB had 
completed the construction of 265. At the end of the quarter an additional 352 FSUs were in 
various stages of construction in 12 communities. 

The current advance of the FSUs in process of constructing is as follows: 

No of Communities Flush Toilets Composting Toilets Total FSUs % Advance 
7 214* 51 265 100 
3 61 48 109 >90 
6 61 118 181 70-85 
3 28 36 64 <50 

Total 20 364 253 617 
(*) Including 46 latrines completed in Uyunense. 

To carry out this project SCB is now working with six engineers and 108 masons divided into 
18 groups. All of them are very experienced in this kind of work and are making the best in 
very difficult conditions. 

3. ACTIVITIES FOR NEXT QUARTER 

The construction of the FSU s in the aforementioned communities will continue at the same 
rate. The majority of materials have already been purchased and transported to communities. 
SCB has asked ACDI/VOCA supervisors to immediately program provisional receptions for 
the FSUs which have already been completed to avoid becoming responsible for damages 
caused by the owners during use. SCB is in the process of requesting a no-cost-extension 
through June 2005 because in spite of the considerable efforts developed at the field, the rainy 
season caused unavoidable delays. 

Ff/y2-3/ Apr. 05 
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ACDWOCA FCDA t' Informe Trimestral Ailo Fiscal 2005 

RESUMEN EJECUTIVO 

En septiembre de 2001, ACDI/VOCA, junto con Save the Children Bolivia (SCB) como 
subdonatario, fue otorgada la suma de $us. 8.200.000 por parte de USAID/Bolivia para 
implementar el Fondo Comunitario de Desarrollo Alternativo de Los Yungas (FCDA) bajo el 
Acuerdo Cooperativo (AC) Nº 511-A-00-01-00245-00. En diciembre de 2001, este acuerdo 
inicial fue enmendado para incluir un monto adicional de $us. 385.000 para el control financiero 
del Programa de Desarrollo Alternativo Regional - PDAR -, y para el desarrollo de un sistema 
completo de información sobre la región de Los Yungas que forma parte de un estudio de base 
para todos los proyectos de infraestructura de la Iniciativa de Desarrollo de Los Yungas (IDY). 
En octubre de 2003, el acuerdo fue enmendado una vez más. Bajo esta enmienda, ACDI/VOCA 
fue adjudicada la suma adicional de $us. 9.500.000 por parte de USAID Bolivia para la 
implementación continuada de todas las actividades previas relacionadas con el proyecto hasta el 
30 de septiembre de 2005. Esta modificación totalizó la adjudicación en $us. 18.085.000, de los 
cuales $us. 11.603.264 se adjudicarían en forma de pequeñas donaciones durante la vigencia del 
proyecto. 

Enjulio de 2004, USAID/Bolivia modificó el acuerdo una vez más. Esta enmienda incrementó el 
presupuesto en un monto adicional de $us. 700.000 en fondos de pequeñas donaciones, 
totalizando la adjudicación en $us. 12.303.264. También incluyó recursos adicionales para una 
subdonación por un monto de $us. 350.000 para la Universidad de Carmen Pampa (UAC-CP) 
dirigida a proporcionar 100 becas así como también equipo necesario de laboratorio y 
computación. También se incluyó un pequeño incremento para fondos operativos que permiten a 
ACDI/VOCA mejorar las medidas de seguridad y proporcionar control administrativo al 
programa de becas de la UAC-CP, totalizando la adjudicación en $us. 19.301.099. En diciembre 
de 2004, se realizó una séptima modificación al acuerdo a fin de saldar oficialmente la cuenta en 
moneda local de USAID/Bolivia (se habían desembolsado fondos de dos fuentes: moneda local y 
Carta de Crédito Federal de Estados Unidos). Esta modificación resultó en la reducción del 
acuerdo general por $us. 113. 752, reduciendo el fondo de donaciones a $us. 12.189 .513 ($us. 
10.875.116 y Bs. 10.139.006 [$us. 1.314.397] según se describió en la modificación) y 
totalizando el costo estimado de la adjudicación en $us. 19.187.348 ($us. 17.872.951 y Bs. 
10.139.006) para los cuatro años de vida del proyecto. 

En febrero de 2005, USAID/Bolivia emitió una orden de proceder recomendando una enmienda 
del Acuerdo de ACDINOCA para dar una respuesta inmediata a una situación conflictiva en la 
zona de Nor Yungas. Esta enmienda al AC aumentará el fondo de donaciones por un total de Bs. 
808,000 (aproximadamente $us. 100.000). Este financiamiento adicional permite a 
USAID/Bolivia, mediante el programa de donaciones del FCDA, responder a la necesidad del 
Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VDA) de mantener el orden y la estabilidad 
constitucionales en la tradicional región de producción de coca de Los Yungas. 

El dar respuesta a legítimas demandas sociales de asistencia a través del recientemente 
denominado "Plan de Emergencia" en esta región propensa a los conflictos, permite al Gobierno 
de Bolivia y USAID/Bolivia mostrar sensibilidad y ganar el apoyo de las comunidades locales a 
los programas de desarrollo alternativo. Bajo esta actividad, ACDINOCA está dedicada a 
implementar 22 proyectos de impacto inmediato en ocho distritos mediante el fondo de 
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ACDWOCA FCDA 7' Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

donaciones. Estos proyectos han sido añadidos a los proyectos en desarrollo y la 
implementación ya ha empezado. 
El objetivo general del FCDA es apoyar la meta del Gobierno de Bolivia y de USAID/Bolivia de 
eliminar la coca ilegal y excedentaria de Bolivia. El objetivo principal del proyecto es proveer a 
los residentes de la región de Los Yungas una mayor o mejor infraestructura social y productiva. 
Todas las actividades del proyecto comprendidas dentro de esta meta están conectadas 
directamente con el objetivo indicado anteriormente del Gobierno de Bolivia y de 
USAID/Bolivia. 

El presente informe cubre el segundo trimestre del año fiscal 2005, abarcando actividades 
transcurridas del lro de enero de 2005 al 31 de marzo de 2005. Hacia el final de este período de 
informe, ACDWOCA había recibido ocho nuevas carpetas de proyectos del Viceministerio de 
Desarrollo Alternativo (VDA) representando un total de 29 proyectos de pequeñas donaciones 
con prioridad comunitaria para desarrollo, totalizando 216 proyectos en proceso de desarrollo. 
Estos proyectos abarcan 127 proyectos de infraestructura social y 89 actividades productivas. 
Hacia fines del trimestre, tres perfiles preliminares de proyecto estaban siendo elaborados, 11 
proyectos se encontraban en fase de diseño, y 82 se encontraban en etapa de implementación. A 
la fecha se han completado 120 proyectos de pequeñas donaciones, de los cuales 27 han sido 
inaugurados oficialmente y el resto de proyectos completados han sido traspasados formalmente 
a los beneficiarios mediante actas de entrega. 

ACDWOCA también completó cuatro asignaciones de asistencia técnica de voluntarios durante 
el periodo de informe. Estas asignaciones enfocaron en: implementación de parcelas 
demostrativas/ sistemas productivos en Central Nueva Kollasuyo; capacitación en control y 
prevención de cancrosis en cítricos en la provincia de Caranavi; inseminación artificial para un 
programa de crianza de cerdos en la Universidad de Carmen Pampa; y, producción mejorada de 
cerdos en la municipalidad de Coroico. Hacia fines del trimestre se habían completado un total 
de 28 asignaciones de asistencia técnica de voluntarios. Seis asignaciones de voluntarios serán 
implementadas el próximo trimestre mientras que una asignación está programada para el 
trimestre de julio a septiembre de 2005. 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

En abril de 2001, ACDINOCA empezó a apoyar los esfuerzos del Gobierno de Bolivia y de 
USAID/Bolivia de eliminar la coca ilegal y excedentaria en los Yungas mediante la 
implementación de un proyecto piloto bajo la IDY. El proyecto Desarrollo Rural Integrado de 
Nor Yungas de ACDWOCA (más conocido como programa de donaciones de "Impacto 
Inmediato,,), con financiamiento de USAID/Bolivia, financió y supervisó proyectos de impacto 
inmediato, altamente visibles en municipalidades ubicadas en las provincias de Nor Yungas, 
Caranavi y Sur Yungas. Al cierre del proyecto en septiembre de 2002, ACDINOCA, en 
coordinación con el VDA, USAID/Bolivia, gobiernos municipales, ONGs locales y 
organizaciones comunitarias, había financiado y fiscalizado la implementación de 31 proyectos 
en pequeña escala representando más de 50 actividades de desarrollo en áreas de mantenimiento 
de caminos, construcción de puentes, producción agrícola (control biológico), construcción y 
refacción de escuelas, y desarrollo de la industria del café de especialidad. Simultáneamente, 
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como parte del mismo proyecto a corto plazo de USAID/Bolivia, SCB, implementó directamente 
siete proyectos de infraestructura social en Sur Yungas (La Asunta). 

El Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de Nor Yungas estableció exitosamente una base de 
transición para el FCDA, que también está siendo implementado bajo los auspicios de la IDY de 
USAID/Bolivia. ACDI/VOCA, con SCB como su subdonatario, pudo lograr una transición 
ininterrumpida a las actividades del FCDA al utilizar como base sus años de experiencia, las 
lecciones aprendidas y las relaciones sólidas establecidas en el proyecto inicial. El informe final 
para USAID, del proyecto Desarrollo Rural Integrado de Nor Yungas, proporcionó una 
descripción detallada de sus actividades y logros finales. 

ACTIVIDADESDELFCDA 

Administración 

Las actividades administrativas principales emprendidas durante el periodo de informe 
involucraron el procesamiento de pagos relacionados con las donaciones, preparación de 
documentos de licitación, implementación del proceso de licitación, adjudicación y 
administración de contratos, y procesamiento de adquisiciones. Durante el trimestre se firmaron 
40 contratos para una variedad de actividades relacionadas con los proyectos incluyendo diseño 
de proyecto, construcción, implementación, supervisión, capacitación, servicios de extensión y 
compras directas. El valor total de estos contratos representa $us. 795.594 en fondos 
comprometidos. Otras tareas administrativas incluyeron dar apoyo a la oficina de ACDI/VOCA 
Washington con la auditoria externa anual mediante la elaboración de varios informes y la 
preparación de informes presupuestarios de año civil y año fiscal como parte del proceso de 
ACDI/VOCA para el monitoreo estándar de proyectos en fase de finalización. Además, el 
presupuesto del FCDA fue reformulado para reflejar gastos reales a la fecha para los años 
fiscales uno a tres, reprogramar fondos para el año cuatro, e incorporar los nuevos fondos 
recibidos para implementar el "Plan de Emergencia" que es un componente del fondo de 
pequeñas donaciones. Además, en apoyo a la administración directa del Plan de Emergencia que 
está siendo implementado en ocho distritos municipales de Yanacachi y Chulumani, el personal 
administrativo facilitó las adquisiciones y movilizó personal de contrato a fin de facilitar el 
trabajo en ejecución en nueve de los 22 proyectos definidos de renovación de escuelas. 

PDAR 

Siguiendo el procedimiento estándar, ACDI/VOCA proporcionó control continuo a las funciones 
financieras y administrativas del PDAR durante el periodo de informe. Este incluyó asistencia 
de rutina en la revisión, aprobación y presentación de informes contables mensuales a USAID, 
planificación administrativa, procesos de adquisición y áreas relacionadas con sistemas de 
información. Como parte de su rol, ACDINOCA también proporcionó asesoramiento en el 
documento de licitación que elaboró el PDAR para la construcción de la oficina y complejo 
habitacional en Puerto Linares. Dado que el PDAR se encuentra en proceso de consolidación de 
sus programas en Chapare y Yungas, este proceso permitió a ACDI/VOCA y al nuevo equipo 
trabajar juntos, compartir experiencias y facilitar el proceso de consolidación. A fin de llegar a 
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un acuerdo sobre una versión final del documento, se revisaron por extenso documentos de 
licitación anteriores, se dieron sugerencias y se sostuvieron varias reuniones para considerar los 
asuntos más sobresalientes. Hacia el final del periodo de informe, se había finalizado el 
documento de licitación y se había establecido una buena relación de trabajo entre los nuevos 
miembros del equipo. El PDAR estará publicando el documento final de licitación el próximo 
trimestre. 

Universidad de Carmen Pampa (UAC-CP) 

La UAC-CP llegó a ser subreceptora del FCDA en agosto de 2004. Este acuerdo de subdonación 
provee financiamiento para un total de 50 becas completas al año por un periodo de dos años 
para estudiantes de la UAC-CP de los Yungas. Una cantidad módica de fondos fue asignada 
también para apoyar la elaboración de tesis y trabajo de investigación, como también para 
comprar equipo de laboratorio y computación. Además del financiamiento, ACDI!VOCA 
proporciona también asistencia técnica a la UAC-CP en áreas de administración y sistemas de 
información. Como parte de este componente de estructuración de la capacidad, ACDI!VOCA 
contrató un profesional en sistemas de información a tiempo horario para apoyar a la UAC-CP 
en el establecimiento, instalación y manejo de un nuevo sistema computarizado de 
comunicaciones, y a un especialista administrativo a tiempo completo para apoyar a la UAC-CP 
en el fortalecimiento de sus sistemas administrativos y programa de becas. 

Durante este trimestre ACDI!VOCA participó en reuniones de coordinación con la UAC-CP, 
proporcionando asesoramiento en la elaboración de informes financieros y procedimientos para 
estar al día con los gastos. De igual manera, se dio seguimiento al sistema de archivo de los 
becarios, complementando los materiales que ya se tenían en los archivos personales con 
documentación de apoyo requerida. La necesidad de información socioeconómica sobre 
candidatos a becas fue establecida como un requerimiento previo para otorgar becas puesto que 
es parte de los criterios usados en el proceso de selección. Dado que la colección y verificación 
de este material requerirá compromiso significativo de tiempo por parte de la UAC-CP, se 
sugirió a la UAC-CP asignar esta tarea a un voluntario a tiempo completo. La UAC-CP inició 
esta actividad con una voluntaria a corto plazo y aunque la voluntaria no logró todos los 
resultados requeridos, ella realmente realizó grandes avances hacia el logro de este 
requerimiento. Adicionalmente, se sostuvieron reuniones de seguimiento con los becarios 
dirigidas a asegurar el desembolso apropiado y oportuno de fondos. Esta es un área en la que se 
continuará trabajando el próximo trimestre. 

Respecto al manejo financiero, se sostuvieron reuniones para aclarar procedimientos contables y 
formatos de reporte usados por ACDINOCA El próximo informe que se presentará el 8 de 
abril de 2005, será revisado y se proporcionará una información completa sobre los resultados. 
Una vez se consideren todas las observaciones, este informe será aprobado y se procesarán los 
siguientes desembolsos a la UAC-CP. 

Se ha completado el proceso de adquisición para equipo de computación presupuestado. Estos 
ítems fueron entregados a la UAC-CP el 18 de marzo de 2005. Sin embargo, aún quedan varias 
compras pendientes de equipo de laboratorio. Completar esta actividad será una prioridad el 
próximo trimestre. 
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El ingeniero de sistemas contratado por ACDINOCA para elaborar un sistema computarizado de 
comunicación para la UAC-CP, completó el trabajo previsto para este periodo de informe según 
lo perfilado en el alcance de su trabajo. Además, elaboró la nueva página web de la UAC-CP, 
que actualmente se encuentra en funcionamiento y a la que se puede acceder en: http://www.uac­
cp.edu.bo/. 

Aunque la UAC-CP tiene necesidades significativas en términos de fortalecimiento de sus 
sistemas administrativos, se están haciendo avances. Existen buenas relaciones de trabajo entre el 
personal de la UAC-CP y ACDINOCA y hay un interés firme de seguir trabajando juntos para 
considerar las debilidades reconocidas. Como parte de este esfuerzo, el director de la UAC-CP 
ha solicitado el apoyo de ACDI/VOCA en la finalización de sus manuales de procedimientos que 
han sido elaborados por la empresa consultora Berthin. Este ha sido un proceso progresivo que 
ha implicado revisiones y debates significativos. Se espera finalizar este proceso el próximo 
trimestre y que la UAC-CP podrá poner en práctica todos los procedimientos trazados en estos 
manuales operativos. 

Asignaciones de Voluntarios 

Se completaron cuatro asignaciones de voluntarios durante el periodo de informe. Estas 
asignaciones estuvieron enfocadas en el control y prevención de cancrosis en cítricos en la 
provincia de Caranavi, la implementación de parcelas demostrativas en Central Nueva 
Kollasuyo, inseminación artificial para un programa de crianza de cerdos en la Universidad de 
Carmen Pampa, y producción mejorada de cerdos en la municipalidad de Coroico. 

La primera asignación proporcionó apoyo a una campaña para prevenir y controlar la cancrosis 
en citricos que está siendo desarrollada por el Servicio Departamental Agropecuario Regional 
Caranavi - SEDAG. La asistencia técnica incluyó capacitación a técnicos y promotores de varias 
instituciones sobre técnicas y estrategias para diagnosticar, prevenir, y controlar la cancrosis en 
cítricos en la provincia de Caranavi y en la región del Alto Beni. Esta asignación benefició 
directamente a 324 personas (productores, técnicos y estudiantes). La asignación consistió en 
visitas de campo y entrevistas con productores en las zonas de producción de cítricos más 
significativas de los Yungas. Como parte de estas visitas, la voluntaria Sra Holy Chamberlain, 
evaluó los cultivos de cítricos y las prácticas de producción. En base a sus observaciones, la 
voluntaria preparó materiales de capacitación y realizó talleres para los productores. Todas las 
sesiones de capacitación enfatizaron en técnicas de control favorables al medio ambiente en 
contra de aquellas que implican el uso de químicos. 

Además, la voluntaria elaboró un curso de capacitación para los estudiantes del programa de 
agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. A fin de complementar el trabajo realizado 
durante la asignación y proporcionar asistencia progresiva al programa, la voluntaria elaboró 
también un acuerdo entre el programa de agronomía y la Universidad de Florida donde ella 
trabaja actualmente como experta en cancrosis en cítricos. Este acuerdo proporcionará apoyo al 
laboratorio de patología vegetal. 

La segunda asignación, en la cual el voluntario realizó una evaluación y proporcionó asistencia 
técnica en la administración de parcelas agroforestales, fue realizada para proveer asistencia 
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técnica complementaria al proyecto de ''Parcelas Demostrativas/ Sistemas Productivos" que está 
siendo implementado bajo el FCDA en la Central Nueva Kollasuyo, Municipalidad de La 
Asunta. La asignación involucró la identificación de sistemas ·para la recuperación, manejo, Y 
conservación de recursos (tierra, agua, suelos, biodiversidad, etc.), capacitación a productores en 
el manejo e implementación de dichos sistemas y elaboración de materiales escritos de 
capacitación. Esta asignación fue llevada a cabo por el Sr. Edgar Palma, un agrónomo con casi 
30 años de experiencia en esta área. La asignación benefició directamente a 60 familias de la 
Central Nueva Kollasuyo y, como parte de una estrategia para difundir información técnica y 
aumentar el número general de beneficiarios, el voluntario realizó un taller de tres horas en la 
UAC-CP. 

La tercera asignación proporcionó asistencia técnica en inseminación artificial para un programa 
de crianza de cerdos en la Universidad de Carmen Pampa. El objetivo de la asignación fue 
aumentar las tasas reproductivas para mejorar los ingresos mediante la provisión de lechones de 
engorde con calidad genética mejorada para los productores. 

La última asignación que benefició directamente a la municipalidad de Coroico, estuvo 
relacionada con el mejoramiento de la producción de cerdos como una fonna de aumentar los 
ingresos de los productores de cerdo en la municipalidad. Para alcanzar esta meta, la asignación 
consistió en la identificación y diseño de técnicas mejoradas de producción de cerdos (manejo 
nutricional, manejo reproductivo, infraestructura, manejo sanitario, etc.) La asistencia técnica 
también proporcionó asesoramiento en procesamiento de cerdos y prácticas de comercialización 
apropiadas para las condiciones ambientales, económicas, sociales y culturales de Coroico. 

Estas dos últimas asignaciones fueron conducidas por un equipo de voluntarios comprendido por 
dos veterinarios, el Dr. Bruce Olcott y la Dra. Donnya Olcott. Siguiendo el enfoque de equipo, 
se realizaron las siguientes actividades: 

• Se condujo un diagnóstico in-situ mediante una serie de visitas a fincas. 
• Se identificaron fortalezas, debilidades y potencialidades del sistema productivo. 
• Se evaluó la calidad genética de los animales. 
• Se hicieron análisis de la capacidad reproductiva del plantel de cría, principalmente de los 

verracos. 
• Se analizaron registros reproductivos actuales. 
• Se elaboraron materiales de capacitación. 
• Se elaboraron cursos teórico/prácticas para las personas involucradas en el programa de 

producción de cerdos ofrecido por la UAC-CP. La capacitación estuvo enfocada en técnicas 
relacionadas con colección de semen e inseminación. 

Hacia la conclusión de la asignación, los docentes y estudiantes estaban tan animados con los 
resultados obtenidos por la asistencia técnica que decidieron crear un Departamento de 
Reproducción Animal. Este departamento formará parte del programa de veterinaria que ya 
oferta la UAC-CP y en honor a los voluntarios que tanto contnbuyeron, el nombre elegido es 
"Departamento de Reproducción Animal Doctores Olcott". Estas dos asignaciones beneficiaron 
directamente a aproximadamente 80 personas (45 estudiantes del programa de veterinaria de Ja 
UAC-CP y 35 agricultores de la municipalidad de Coroico ). 
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Dos nuevos términos de referencia (IDR) fueron elaborados durante el periodo de informe. El 
primero "Mejoramiento de Técnicas de Producción de Cerdos", fue reclutado e implementado 
(por la Dra. Donnya Olcott) el mismo trimestre. La segunda asignació~ 'Utilización y 
Procesamiento de Especies Nativas con Valor Económico", ha sido reclutada y el voluntario 
estará establecido en la asignación en mayo. Además se reclutaron voluntarios para tres TDRs 
elaborados anteriormente durante el trimestre. Estas asignaciones son: "Mejoramiento de la 
Calidad del Achiote", "Identificación de Especies Nativas con Valor Económico "Operaciones 
de Laboratorio de Micropropagación Vegetal". Los voluntarios para estas asignaciones han sido 
identificados y aprobados por las organizaciones beneficiarias. 

Dos TDRs para voluntarios estaban siendo elaborados hacia fines del trimestre. El primero 
considerará el control y prevención de la mosca de la fruta en los Yungas y Alto Beni, mientras 
que el segundo dará capacitación a capacitadores en salud y saneamiento del equipo de 
capacitación de ACDI/VOCA Caranavi. Se espera que estas nuevas asignaciones tengan lugar 
durante el próximo periodo de infonne. Todos los nuevos ténninos de referencia serán 
presentados a USAID y al VDA para aprobación y posterior envío a reclutamiento el próximo 
trimestre. 
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ASIGNACIONES TÉCNICAS DE VOLUNTARIOS COMPLETADAS AL 31 DE MARZO DE 2005 

ff. Título Beneficiarios Comunidad Municipalidad Organización Nombre del Fechn de 
Directos Anfitriona Consultor Conclusión 

1 Desarrollo de Base de Datos y Capacitación del Staff 4 funcionarios . La Paz ACDVVOCA Fred Scars 16moyo02 

2 
Estrategia para la Implementación de Pequeñas Donacionc 20 funcionarios . La Paz ACDVVOCA Joseph Barcomb 30 abril 02 para Proyectos de Infraestructura Rural 

3 Producción de Cacao 50 familias Belén Caranovi El Ceibo/HAM Coranavi JuanG6mez 29 julio 02 

4 Producción y Manejo Poscosecba Hojas de Té Verde 15 familias Carona vi Caranavi Eco Caranovi Mnnik Jayakumar 28 sep. 02 

5 Procesamiento de Hojas de Té Verde 15 familias Caranavi Caranavi Eco Carnnavi Manik J ayakumar 28 sep. 02 

6 
Evaluación y Mejoramiento del Sistema Administrativo) 2 funcionarios Cannen Pampa Coroico Universidad de Cannen Richard Hirst 10 oct. 02 

Financiero Pampn 

7 
Aruílisis y Optimización de la Producción de Miel en La 18 familias lrupana y Flor de Mayo La Asunta e IADI Dr. Timothy 

9nov. 02 
Asunta e lrupana lrupana Haannann 

8 Diseño y Producción de Muebles con Madera Altemativ1 30familias Bello Vista Km. 73 Caranavi CAMIPEYA Junn Arteoga 19 enero03 

9 Comercialización de Pescado Ahumado 22 familias Santa Ana de Mocetones 
Carana,·i. Palos 

CECI Robín Rackowc 8 feb. 03 Blancos 

10 
Análisis y Optimi7.ación de la Producción de Miel en 350 núembros Cornnavi y Alto Beni Cnranovi ASAPEC Joseph Rowland 14marzo03 

Caranavi y Alto Beni 

11 
Mejoramiento de la Producción y Procesamiento de la Mi( 27 familios lrupana lrupana CORACA lrupana Joseph Rowland 22 mnrzo03 

y Subproductos 

Estudio de Mercado y Plan para la Producción de Estudííllltes 
12 Carrera de Carmen Pompa Coroico UAC-CP Héctor Veloso 17 abril 03 

Embutidos Amunomía 

13 Control y Prevención Enfermedades Ganado Lechero 25 núembros Bella Vista Caranavi APROLAB & CECI Dr.Daniel Miller 21 mayo03 

14 Comercializ.ación de Pescado Ahumado (Fase 11) 22 familias Santa Ana de Mocetones 
Carann,;, Palos 

CECI Robín Rackowe 4julio03 
Blancos 

15 Procesamiento de Frutas 50mujeres Piquendo y Nueva Vida Caranavi Asoc. Señoras Piquendo • Dean Wheeler 10 ago. 03 
CECI 

16 Producción de Banana 40 familias Sapecho y Covendo Coranavi Productores Banana Thomas Menezes .12 oct. 03 
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17 Fortalecimiento de Organizaciones Económicas 20 familias Coroico Coroico HAM de Coroico Gcnnnin Lafleur 3 dic.03 

18 Rehabilitación y Conservación de Suelos 120 familins La Asunta, Flor de Mayo, La Asunta Municipnlidad de La EdgarPalma 18 dic. 03 Puerto Rico Asunta 

! Estrategia de Desarrollo de Producción y Comercializació 54 familias Villa E.xaltación Cnranavi Mun. de Cnranavi Nicholas Shirrn 7 enero 04 19 de Achiote 

20 
Comercialización de Achiote Orgánico -Feria BIOFACf 54 fnmilias Villa Exaltación Caranavi Mun. de Cnranavi Nicholas Shirrn 23 fcl>. 04 2004 

21 Procesamiento de Frutas Cítricas 70 familias Municipalidad La Asunta Munic. La Central Nueva Kollasuyo Dr. Ramana Govin 30mayo 04 Asunta 

22 Procesamiento e Industrialización de Frutas Citricas 80 familias Sllllta Fe de Tutirihunrn Cnranavi Colonia Santa Fe de Jim Valcntine 28 agosto 04 Tutirihuara 

23 Desarrollo Empresarial/Fortalecimiento Institucional 5 asociaciones - - ACDUVOCA Leonard Brockman 25 agosto 04 

24 Producción de Pollos 34 familias Santa Fe de Tutirihuara Cnrnnavi Colonia Santa Fe de Kendrick Holleman 10 sept. 04 Tutirihuam 
324 personas 

25 
Capacitación en Control y Prevención de Cancrosis en (productores, Carmmi y Alto Beni Carannvi SEDAG Caranavi Holly Chnmberlain 12mm;ro 05 Citricos técnicos y 

estudiantes) 

26 
Implementación de Parcelas Demostrativas/ Sistemas 60 familias Central Nueva Kollasuyo La Asunto Central Nueva Kollasuyo EdgarPalma 17 mor.ro05 

Productivos 

27 
Inseminación Artificial en un Programa de Crianza de 45 estudiantes y Cnnnen Pampa Coroico Universidad Carmen Bruce Olcott 3 abril 05 

Cerdos 35 familias Pampa 

28 
Producción Mejorada de Cerdos en la Municipalidad de 45 estudiantes y Coroico Coroico Municipalidad de Coroico Donnya Olcott 3 abril 05 

Coroico 35 familias 
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Evaluaciones de Asignaciones de Voluntarios 

Durante el periodo de informe actual, ACDI/VOCA no completó ninguna evaluación de 
asistencia técnica de voluntarios. Esto se debió principalmente al énfasis dado a la 
implementación de asignaciones. Además, muchas de las organizaciones beneficiarias con las 
cuales ha trabajado ACDI/VOCA en el pasado han cambiado las personas de contacto en meses 
recientes, por ejemplo CAMIPEYA, Mancomunidad de Los Yungas y la Municipalidad de La 
Asunta. por lo tanto se decidió que este no era un periodo ideal en el cual conducir evaluaciones 
con estas entidades. 

El próximo trimestre se evaluará las siguientes asignaciones: 

Título de la Asignación Organización Anfitriona 

Diseño y Producción de Muebles de Madera Alternativa CAMIPEYA 

Mejoramiento de la Producción y Procesamiento de Miel y sus 
CORACA Irupana 

Subproductos 

Control y Prevención de Enfermedades en Ganado Lechero APROLAB & CECI 

Producción de Banana 
Productores de Banana de Irupana y Flor de 
Mayo 

Fortalecimiento Organizacional en Manejo de Negocios Mancomunidad de Los Yungas 

Rehabilitación y Conservación de Suelos Municipalidad de La Asunta 

Procesamiento Artesanal de Frutas Cítricas Central Nueva Kollasuyo 

Procesamiento Industrial de Frutas Cítricas Colonia Santa Fe de Tutirihuara / ISTAIC 

Capacitación en Control y Prevención de Cancrosis en Cítricos SEDAG Caranavi 

Implementación de Parcelas Demostrativas/ Sistemas 
Central Nueva Kollasuyo Productivos 

Inseminación Artificial en un Programa de Crianza de Cerdos Universidad de Cannen Pampa 

Producción Mejorada de Cerdos en la Municipalidad de 
Municipalidad de Coroico 

Coroico. 

10 



# 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ACDI!VOCA YCADF 1'1 Quarler Reporl Fiscal Year 2005 

Estrategia de Asistencia Técnica Voluntaria 

A continuación se presenta una descripción general de la estrategia de asistencia técnica de voluntarios de ACDINOCA para el tercer y 
cuarto trimestre del año fiscal 2005. La tabla proporciona infonnación detallada sobre siete asignaciones en proceso de implementación. 
Aunque las fechas de las asignaciones son sólo tentativas, se espera completar siete asignaciones los siguientes dos trimestres. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA VOLUNTARIA 2005 (AÑO FISCAL) 

Número Organización 
por Trimestre Título Tentativo Área Beneficiarios Comunidad Municipalidad 

"rimestre 
Anfitriona 

1 III 2005 
Evaluación de Laboratorio de Tecnología de UAC Carmen Pampa Coroico Cnnnen Pampa UAC Carmen Pampa 

Biotecnología Laboratorio 

Procesamiento Central Local de Cooperativas 
2 lII 2005 Identificación de Plantas Nativas Agrícola Agropecuarias de Cnrannvi Caranavi Caranavi CELCAR 

(CELCAR) 

Procesamiento Central Local de Cooperativas 
3 111 2005 Use de Plantas Nativas Agrícola Agropecuarias de Caranavi Caranavi Caranavi CELCAR 

CCELCAR) 

Mejoramiento de la Calidad del Agricultura y Productores de Achiote de Todos los 
4 llI 2005 

Aclúote en Grano y en Polvo Foresteria Yungas Varias Carannvi, Coroico productores de: 
achiote 

Estrategia de Control y Prevención de Agricultura y 3 Municipalidades: La Asunta, 
5 III 2005 la Mosca de la Fruta- Cultivos de Varias Varias FODUR 

Cítricos de los Yungas Foresleda Carannvi, Coroico 

Capacitación de: Programas de Capacitndotes de Proyectos ACDINOCA 
6 I1I 2005 Capacitadores para Proyectos de Capacilación Infraestructura Social: Varias Vruins Carannvi Office 

Infraestructura Social ACDINOCA Caranavi 

1 IV 2005 
Cnpacitacióa en Gastronomía y Turismo Hoteles y restauranlcs en Coroico Coroico Mwiicipalidrui de 

Turismo locales Coroico Coroico 

11 



ACDUVOCA FCDA '2° Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 

Identificación y Mitigación de Impactos Ambientales 

En conformidad con las regulaciones ambientales de USAID, ACDINOCA ha elaborado 
políticas y procedimientos ambientales para la identificación y mitigación de impactos 
ambientales resultantes de la implementación de proyectos del FCDA En cumplimiento de estas 
políticas y procedimientos aprobados, ACDINOCA realizó los siguientes avances durante el 
trimestre: 

ACDINOCA preparó una evaluación de impacto ambiental revisada (ficha ambiental) para la 
construcción y operación de un Relleno Sanitario para el Municipio de Coroico durante este 
trimestre. La Ficha Ambiental en realidad fue una actualización y revisión de la evaluación 
preparada anteriormente. La actualización fue necesaria puesto que la ubicación del relleno 
sanitario debía ser cambiada por causa de conflictos con ocupantes actuales en la ubicación 
original propuesta. La ficha ambiental revisada será presentada a la Prefectura de La Paz para 
aprobación durante el próximo trimestre. En anteriores trimestres se elaboraron fichas 
ambientales para aplicación en todos los 1) proyectos de agua potable; 2) proyectos de 
construcción en pequeña escala (escuelas, centros comunitarios, etc.); 3) sistemas de 
alcantarillado sanitario; y 4) plantas de tratamiento e infraestructura para pre procesamiento de 
café; y 5) otras actividades específicas de proyectos. Debido a que los impactos identificados 
para estas categorías de proyectos sólo varían marginalmente entre proyectos, ACDINOCA no 
prepara una ficha ambiental específica para cada proyecto individual en estas categorías, sino 
más bien un Plan de Manejo Ambiental, o PMA específico para proyectos. 

Los PMAs se preparan en base a los impactos ambientales identificados durante el desarrollo de 
las Fichas Ambientales generales. Los PMAs se incluyen con las especificaciones de los 
proyectos que se proporcionan a los contratistas constructores y se entregan a los supervisores de 
construcción de ACDINOCA para que puedan monitorear su cumplimiento en el campo. 

ACDINOCA preparó los siguientes planes de manejo ambiental o PMAs para proyectos 
específicos durante este trimestre (un total de 7): 

• Sistema de Agua Potable - Colonia San Juan de Achamacata 
• Sistema de Agua Potable- Colonia Illampu 
• Mega sistema de Agua Potable para Área 1 -Alto Beni 
• Sistema de Agua Potable - Colonia Villa El Triunfo 
• Construcción de un Centro Comunitario para la Federación Agrícola Unión Río Coroico 

-Caranavi 
• Construcción de Infraestructura municipal - Colonia Las Delicias 
• Sistema de Agua Potable- Colonia Nuevo Kollasuyo 
• Sistema de Agua Potable - Comunidad de Piquendo 

Como parte del financiamiento adicional recibido por el FCDA en octubre de 2003, 
ACDINOCA fue responsable de evaluar y complementar la Ficha Ambiental Programática 
original preparada en noviembre de 2001 por USAID/Bolivia para actividades de proyectos a ser 
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implementadas bajo la IDY (incluyendo actividades por parte de SERVIR, NRECA, y Caminos 
Vecinales). El objetivo de la evaluación fue revisar y evaluar datos y hallazgos relevantes de la 
Ficha Ambiental original, como también evaluar nuevas actividades de proyectos que no fueron 
consideradas anteriormente. El Sr. Bruce Kernan, consultor seleccionado para preparar la 
evaluación, presentó la versión final corregida de su informe en inglés durante el trimestre actual 
(marzo de 2005). El documento será traducido a español y distnbuido a USAID/Bolivia y a 
otros implementadores durante el siguiente trimestre. A continuación se indican hallazgos y 
recomendaciones relevantes que se aplican a ACDINOCA: 

• La IDY debe financiar un programa efectivo, significativo y a largo plazo para asistir al 
grupo Indígena Mosetén en el manejo y protección de todo su territorio (Territorio 
Comunitario de Origen - TCO) mediante prácticas de manejo forestal lucrativas y 
sostenibles. 

• Financiar e implementar un componente forestal que enfoque específicamente en el 
establecimiento de unidades de manejo forestal con el objetivo de proteger fuentes de 
agua que abastecen de agua a los sistemas de agua potable financiados por la IDY. 

• La IDY debe mitigar de forma más proactiva los riesgos a la seguridad en lugares de 
construcción mediante la inclusión de cláusulas específicas de seguridad en contratos de 
construcción y mediante el monitoreo e imposición de medidas de seguridad en lugares 
de trabajo. 

• Actualmente, los implementadores de la IDY se están esforzando por considerar factores 
ambientales en el diseño de sus proyectos de infraestructura. Sin embargo, no siempre 
consideran sistemáticamente el medio ambiente como una parte integral de sus 
actividades. Así, aunque la IDY ha acumulado mucha experiencia respecto a diseños 
adecuados de infraestructura para las condiciones ambientales de los Yungas, necesita 
incorporar de forma más sistemática consideraciones ambientales en el diseño e 
implementación de sus actividades (como ser, considerar temperaturas al interior de 
edificaciones, provisiones adecuadas de agua, protección de la lluvia, etc.) 

• A fin de garantizar que sus proyectos maximicen sus impactos ambientales positivos y 
minimicen sus impactos ambientales negativos, la IDY debe incorporar totalmente la 
operación y mantenimiento en el diseño e implementación de proyectos mediante análisis 
de costos, fondos rotatorios, y capacitación. 

El informe también incluye un Plan de Monitoreo y Evaluación Ambiental revisado. El plan 
propone el uso de una Ficha Ambiental modificada, que cumpla con regulaciones ambientales 
bolivianas pero también incluye ítems adicionales para cumplir a mayor cabalidad con los 
requerimientos de USAID. El plan también propone la formación de una nueva Unidad 
Ambiental dentro del PDAR encargada de la implementación general del Plan de Monitoreo y 
Evaluación Ambiental y de garantizar que los implementadores de la IDY cumplan con los 
diversos requerimientos del plan. 
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Estudio Socio-Económico de Base y Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Licitación Directa 04/17: "Relevamiento de Información y Ampliación del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y Base de Datos bajo el Proyecto SIG de ACDINOCA -
Segunda Fase". 

Empresa Adjudicada: Geosystems S.R.L. 
Supenrisión: Alex Moreno 
Duración del Contrato: 5 de octubre de 2004 - 5 de mayo de 2005) 
Actividades Iniciadas: 5 de octubre de 2004 

Objetivos Específicos 
l. Ampliar el diseño de la base de datos SIG para facilitar su uso como instrumento de 

planificación, seguimiento y toma de decisiones, considerando aspectos biofisicos, fisico 
espaciales, político administrativos, socio culturales y socioeconómicos. 

2. Diseñar un sistema integrado de manejo de base de datos que permita la recolección, entrada, 
manejo y análisis de datos georeferenciados no espaciales. El sistema deberá tener una 
interfase simple, como también ser flexible y compatible en lo posible, para permitir la fácil 
actualización e importación de datos de otras fuentes. 

Actividades Generales 

• Identificación de fuentes de información secundaria 
• Recopilación y análisis de fuentes de información secundaria 
• Verificación de datos e ingreso de información secundaria al SIG-BD 

Una de las actividades que quedaba pendiente del anterior trimestre involucraba la recopilación e 
incorporación de información secundaria relacionada con los aspectos fisico espaciales y político· 
administrativos. Esta actividad fue completada con datos proporcionados por INE y DDPC3. 

Conceptualización y Diseño Físico del SIG y la BD 
Se concluyó el proceso de elaboración de la estructura del SIG - BD. Este proceso fue usado 
para diseñar el Sistema Integrado de Manejo de Base de Datos (SIMBD) que actualmente se 
denomina Yungas DB. La estructura de la base de datos fue organizada en conformidad con 
criterios preestablecidos y especificaciones detalladas en los ''Objetivos Específicos 1 y 2" de los 
1DRs. 

Levantamientos de Información Bioíasica, Físico Espacial, Político Institucional, Socio 
Cultural y Socio Económica. 
Se diseñaron formularios para los aspectos fisico espaciales, socio culturales, socioeconómicos, y 
político administrativos, adaptado otros a la vez para usarlos con información biofisica. 
Concluyó el trabajo de campo para todos los temas exceptuando el tema de hidrografía que está 
programado para la segunda semana de abril cuando las condiciones climáticas son más 
adecuadas para conducir esta actividad. 
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Como principal resultado del trabajo de campo, los datos recolectados mediante formularios 
fueron procesados, codificados y registrados en tablas predefinidas. También, como parte de una 
iniciativa por coordinar esfuerzos de investigación y compartir información clave, las muestras 
de vegetación recolectadas fueron proporcionadas al Herbario Nacional de Bolivia. En relación 
al tema de suelos, de las muestras obtenidas en 90 perfiles o cortes naturales, se seleccionaron 
50 muestras de horizontes o capas que fueron enviadas al laboratorio de CIAT- Santa Cruz para 
los análisis químicos y fisicos correspondientes. 

Ingreso de datos y Desarrollo del SIG- BD I SIMBD 

Se incorporaron de forma satisfactoria, 90% de los datos relacionados con cada aspecto 
(biofisicos, fisico espaciales, socioculturales, y político administrativos), con temas específicos 
para cada uno de los aspectos referidos. El porcentaje restante corresponde a observaciones 
realizadas a los temas de fisiografia, suelos e hidrografia que requieren interpretación previa, y 
elaboración de la estructura de las tablas, códigos y diccionarios respectivos. 

El SIG fue integrado al SIMBD, y se elaboraron vistas, metadata y .leyendas en operación en 
ArcView 9.0. El SIMBO se encuentra en fase final de ajuste. En un esfuerzo por mejorar el 
manejo de la información considerando el gran volumen de datos generados, la supervisión y la 
empresa ejecutora del trabajo acordaron incluir los resultados de la encuesta a nivel comunidad y 
productor en una base de datos separada con las mismas opciones de la BD Yungas sin que esto 
signifique un costo adicional. (Objetivo Específicol y 2 del IDR) 

Edición de Documentos, Textos, Tablas y Mapas 
Documentos, informes finales, y manuales se encuentran en proceso de elaboración. Se tienen 
versiones preliminares de los temas vegetación y clima correspondientes al aspecto biofisico. En 
relación al aspecto sociocultural se han elaborado versiones preliminares sobre densidad 
demográfica. migración, educación y salud. 

Se ha iniciado el proceso de edición cartográfica de los mapas requeridos a escala 1:100.000 y 
1 :200.000. Esta actividad se inició como consecuencia directa y muestra objetiva del desarrollo 
del SIG-BD, y aún se encuentra en proceso. 

Porcentaje de Avance Físico 
El porcentaje de implementación en conformidad con el tercer informe técnico recibido el 28 de 
febrero de 2005 fue 56%. Al cierre del periodo de informe la implementación técnica había 
llegado a 70%. 

Desarrollo de Aplicaciones 

Desarrollo de Aplicaciones 
Las diferentes actividades realizadas corresponden específicamente al desarrollo de aplicaciones 
mapas y memorias, correspondientes a los productos establecidos en los términos de referencia 
A fin de elaborar dichas aplicaciones~ se requirieron los siguientes procesos: 
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a) Conceptos 
Se editaron documentos para los diversos productos, los cuales incluían secciones de 
antecedentes y conceptos generales y específicos para las aplicaciones. Actualmente se 
encuentran en elaboración modificaciones al contenido y estructura de estos documentos. 

b) Base de datos 
Para el desarrollo de la Base de Datos Aplicaciones, se organizaron los archivos para 
cada uno de los temas y se seleccionaron variables que han sido incorporadas al 
directorio de trabajo de DESAPLIC. Al mismo tiempo se efectuaron los procesos de 
integración de datos y análisis específicos para cada uno de los productos y sus 
resultados intermedios y fmales respectivos. Paralelamente se preparó una base de datos 
municipal para el censo 1992 del Instituto Nacional de Estadísticas, junto con 
proyecciones de otras fuentes como la Unidad de Análisis y Políticas de Población -
UDAPO. El propósito de estas actividades previas es facilitar la calibración del modelo 
una vez se dispongan de los datos finales proporcionados por Geosystems. 

c) Formulación de Modelos 
Se diseñaron modelos en función de los temas, variables y diagramas de flujos 
estructurados para cada producto. Estos modelos consideran la escala de las variables. 
umbrales y clase según el tema, y la importancia de cada tema para la estructura del 
modelo. 

d) Aplicaciones SIG BD 
Los resultados obtenidos están siendo editados antes de incorporarlos en los informes 
finales respectivos. Los productos observados previamente requieren información sobre 
fisiografia, suelos. uso actual de la tierra e hidrografia, que será entregada por 
Geosystems. En relación al Mapa de Pobreza. se dispone de resultados para INE 1992 -
2001. Se incorporaron variables calculadas como Grado de Desarrollo Humano, 
Necesidades Básicos Insatisfechas - NBI, Índice de Desarrollo Humano - IDH, y se 
están preparando los impactos de los proyectos de FCDA del 2004. 

e) Actividades complementarias de apoyo 
Se elaboraron mapas de vegetación y bosques de los Yungas en base a información 
secundaria, así como también mapas. ilustraciones e información sobre los yungas 
requeridas por el equipo técnico de ACDINOCA. 

La siguiente tabla ilustra el grado de avance por actividad emprendida según los procesos 
descritos anteriormente necesarios al desarrollo de aplicaciones. 
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Tabla: Desarrollo de Aplicaciones 

Actividades por Proceso 

Organización Diseñ 
ode Aplicaciones 

Aplicación Conceptos de Base de Model SIGBD 
Observaciones 

Datos o 

Amenazas Naturales l00% 100% ! 1000/o ' 70% 
Accesibilidad a Centros Principales y 
Secundarios 100°/o 100% 100% 100% 

Ocupación del Territorio 1000/o 1 100% 100% 80% 
Dependiente de 

Modelo Teórico vs. Modelo Real 700/o 90% 90% aplicaciones 3 ·10 -12 

Región: Unidades Regionales de Planificación 90% 100% 100% 90% 

Amenazas Antrópicas 100% 100% 100% 80% 

Vulnerabilidad Social 100% 100% 100% 800/o 
Dependiente de 

Riesgos 1000/o 100% 1000/o aplicaciones 1- 6 • 7 

Mapa de Pobreza 
. , 100°/o i 100% 80% - o 

Localización de Inversiones en Servicios Dependiente de 
Públicos 90% 90% aplicaciones 3 • 9 

Accesibilidad a Centros de Educación y Salud 100°/o 100% 100% 
Localización de Inversiones en Servicios 

70% 1 
Dependiente de 

Sociales 90% 90% aplicaciones 3 - 9· 11 

Ajuste de Unidades Regionales de 90% 
Dependiente de 

Planificación aplicación 5 

Accesibilidad a Ferias y Centros de Acooio 1000/o 1000/o 1 100% 1 100% 

Análisis Socioeconómico Comparativo en Hogares Rurales en las Provincias Sud Yungas, 
Nor Yungas y Caranavi. 

Empresa Adjudicada: CIES Internacional 
Supervisión: Juana Benavides 
Duración: Octubre 2004 - abril 2005) 

• Objetivo General: Ejecutar un estudio de las familias rurales de las provincias de Sud 
Yungas, Nor Yungas y Caranavi, a fin de detenninar características y realizar un 
análisis comparativo intraterritorial e ínterterritorial de variables socioeconómicas en 
los Yungas. 

• Justificación: El estudio pennitirá a los usuarios de la base de datos medir ingresos 
familiares así como otras variables priorizadas para dar seguimiento a indicadores y 
para medir impactos en la región. La obtención de esta información clave será de 

17 

John M
Rectangle



ACDUVOCA FCDA 7' Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

utilidad para los planificadores de actividades de desarrollo alternativo en la región de 
los Yungas. 

• Objetivos Específicos: 
o Identificar características socioeconómicas de la población meta, enfocando 

en un grupo de indicadores seleccionados. 
o Conducir un análisis comparativo a detalle que identifique los cambios 

socioeconómicos que han sucedido desde que se realizó el estudio de línea de 
base en 2002. 

o Sistematizar información a fin de facilitar el monitoreo y seguimiento de 
proyectos de desarrollo alternativo, además .de apoyar el proceso de toma de 
decisiones. pennitiendo que el desarrollo alternativo logre los objetivos y 
metas establecidos. 

El propósito general del estudio es analizar variables socioeconómicas dentro de cuatro regiones 
agroecológicas en tres provincias de los Yungas, a fin de 1) identificar cambios socioeconómicos 
en la población meta mediante comparación de datos colectados entre el estudio de línea de base 
del año 2002 y el nuevo estudio de 2004; y, 2) identificar diferentes grupos socioeconómicos 
mediante el análisis de indicadores seleccionados dentro de regiones específicas. Los términos 
de referencia para este estudio fueron elaborados internamente por ACDINOCA en estrecha 
coordinación con participantes claves de USAID/Bolivia. 

Se sostuvieron cuatro reuniones durante el periodo de informe a fin de proporcionar asistencia 
técnica a CIES. Se revisaron varios entregables. incluyendo bases de datos finalizadas y un 
borrador semifinal del estudio, y se proporcionó un feedback al respecto. La versión del informe 
borrador corregida por CIES será entregada a ACDI/VOCA a inicios de abril de 2005. Como 
parte del feedback general que proporciona USAID a ACDI/VOCA, se solicitó la inclusión del 
análisis del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. CIES estaba procesando los datos 
requeridos para generar esta información complementaria hacia fines del trimestre. Luego de 
finalizar el proceso de revisión del perfil final con USAID, PDAR, VDA y otros actores 
interesados, el informe final y base de datos serán presentados y se pondrán a disposición de 
todas las partes interesadas en un CD de multimedia Adicionalmente, la nueva información 
socioeconómica generada por este estudio será integrada al SIG Yungas. La planificación y 
monitoreo de proyectos a nivel local y/o municipal se encuentran entre algunos de los usos 
previstos de este estudio. 

Indicadores Socioeconómicos de Desempeño /Monitoreo 

ACDI/VOCA continuamente colecta información sobre los indicadores preestablecidos, 
aprobados por USAID/Bolivia, que se expresan en la tabla de resultados. Esta información es 
capturada por personal de campo y registrada en la base de datos del proyecto. Como parte de la 
fase II del SIG - BD, ACDI/VOCA está introduciendo al nuevo sistema toda la información 
socioeconómica específica del proyecto de donaciones. Aunque esta es una actividad en 
proceso, que requiere introducir datos de forma conti~ informes y mapas mostrando impactos 
relacionados con los proyectos y otra información de utilidad estarán a disposición en la base de 
datos SIG a fines del próximo trimestre. 
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UNIDAD DE 
INDICADOR MEDICION DESGLOSADO POR 

Número de Proyectos 

Implementados Número Tipo de Proyecto 

Total 

Número de 

Beneficiarios Número Familias 

RI- 5.3.1 
Infraestructura Social y 

Productiva Incrementada 
o Mejorada 

(ACDINOCA) 

Indicadores: 

i) Nº Proyectos Implementados 
a) Tipo de Proyecto 

ii) Nº de Beneficiarios 
b) Familias 

AF' 2003 

TIPOS DE PROYECTOS REAL 
(01/10/02-
30/09/03) 

Infraestructura Social 

Agua Potable 22 

Edificaciones 2 

Actividades Productivas 7 
/Infraestructura 

31 

1,241 

AF' 2004 

REAL 
(01/10/03-
30/09/04) 

16 

15 

27 

58 

3,860 

ACDJ!VOCA FCDA 2° Informe Trimestral AJlo Fiscal 2005 

VIDA VIDA 
AF' 2005 AF' 2005 PROYECTO PROYECTO 

REAL META META REAL 
(01/10/04- (01/10/04- (01/10/01- (01/10/01 --
30/09/05) 30/09/05) 30/09/05) 30/09/05) 

10 42 80 48 

3 17 34 20 

18 47 81 52 

31 106 195 120 

4,075 5,300 9,750 9,176 

Además del RI determinado, el programa de voluntarios de ACDINOCA ha beneficiado directamente a 822 familias (Para más detalles 
ver los cuadros en las páginas 8 y 9). 
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Reuniones del Comité Ejecutivo 

Una reunión del comité ejecutivo se llevó a cabo en marzo de 2005. En esta reunión se 
aprobaron un total de ocho proyectos representando 29 prioridades comunitarias. La siguiente es 
una lista de los proyectos aprobados para ser implementados durante el período de informe: 

Puerto Carmen Posta de Salud 15 de marzo de 2005 

Cocochi Posta de Salud 15 de marzo de 2005 

Nueva Israel Deshierbadoras 15 de marzo de 2005 

Puente Alto Beni Sistema de Agua Potable (Sólo Diseño) 15 de marzo de 2005 

Loma Linda Deshierbadoras 15 de marzo de 2005 

El Choro Deshierbadoras 15 de marzo de 2005 

WinayMarca Deshierbadoras 15 de marzo de 2005 

Chulumani Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Chulumani Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Machacamarca Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Huancane Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Tilduchi Plan de Emergencia 15 de marzo de-2005 

Naranjani Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

El Colpar Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

El Colpar Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Río Blanco Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Chorrillo Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Colopampa Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Sanuni Plan de Emergencia 5 de marzo de 2005 

Yarija Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 
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Ocobaya Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Sienegani Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Villa Asunta Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Chimpa Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Montequilla Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Tajma Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Maticusini Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Pichu Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Chaco Plan de Emergencia 15 de marzo de 2005 

Resumen de Estado de Proyectos Recibidos al 31 de marzo de 2005 

Durante el periodo del 13 de diciembre de 2001 al 31 de marzo de 2005, ACDINOCA ha 
recibido 45 paquetes de carpetas de proyectos del VD~ representando un total de 142 proyectos 
que han sido aceptados por el comité técnico para ser diseñados e implementados por 
ACDINOCA. Desde su inicio, 74 proyectos externos adicionales han sido inco:rporados a la 
lista de proyectos en proceso por el comité técnicot totalizando 216 proyectos en proceso. El 
Anexo I incluye una copia completa del informe del estado de los proyectos. A continuación se 
presenta un informe resumen del estado de Jos proyectos: 

Elaboración de Perfil 3 3 1% 

Diseño Final 11 8 5% 

Implementación 82 46 38% 

Finalización 120 96 56% 

*En varios casos, las solicitudes de proyectos recibidas fueron unidas con otras para formar 
proyectos más grandes de varias comunidades. Por este motivo, el número de proyectos reales 
aparece ligeramente inferior al número de solicitudes recibidas, cuando en realidad, todos Jos 
proyectos están siendo implementados según fueron. 
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Agua Potable y Alcantarillado 

Edificaciones (Escuelas, Centros Comunitarios, 
Plazas, etc.) 

Provincia de Sud Y ungas 

Provincia de Caranavi 

Provincia de Nor Y ungas 

Múltiple 

Provincia Sud Yungas 
Provincia Caranavi 

Provincia Nor Y ungas 
Múltiple 

22 

74 34 

53 25 

112 52% 

85 39% 

6 3% 

13 6% 

3.877.111 35% 

5.322.897 49% 

1.608.825 15 % 

136.101 1% 
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Descripción del Estado de los Proyectos al 31 de marm de 2005: 

1) Elaboración del Diseño Final . 
La siguiente es una lista de proyectos que se encuentran actualmente en proceso de diseño por 
parte ~e consultores bajo la supervisión de ACDI/VOCA: 

'e:/'• .... . ... ·'.''· "' .. 
F:;•.• > :X•':;·,'.':::;-:-::: . ' -:' ;• ••. ··.. .·' ···• & ,,: .. ... ' 

.. · .. ·•·· 

1 Santo Domingo Sistema de Agua Potable 
2 Los Tigres (Loa) Sistema de Agua Potable 
3 Belén Sistema de Agua Potable 

4 Santa Rosa Sistema de Agua Potable 
5· Agua Rica Sistema de Agua Potable 
6 S. Juan de Achamacata Sistema de Agua Potable 
7 Santa Fe Centro Comunitario 
8 Caranavi Control de Inundaciones: Río Coroico 
9 Exp. Mejillones Sistema de Agua Potable 

10 Coop. Alto Sajama Procesamiento Poscosecha: Café 

11 Puente Alto Beni Diseño de Sistema de Agua Potable 

2) Proyectos en Implementación 

Ingavi - Cobija 

Villa Prado 

San Juan Suapi 

Incahuara 

Nuevo Porvenir 

Ara pata 

NorYungas 

Las Penas 

Tarapacá 

16 de Julio 

La Fuente 

Manejo de Ganado Lechero 

Secadores Solares Individuales de Cacao 

Secadores Solares Individuales de Cacao 

Infraestructura para la Producción de Aves de 
Postura 

Sistema de Agua Potable 

Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Video Educativo: Cultura Afro boliviana 

Sistema de Agua Potable 

Sistema de Agua Potable 

Sistema de Agua Potable 

Galpones para Crianza de Pollos 
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~ Varias Feria: FEICOBOL Cocbabamba Mayode2005 

13 Villa El Porvenir Planta de Frutas Deshidratadas Mayo de2005 

14 Bella Vista Planta de Queso Mayode2005 

15 Carrasco La Reserva Sistema de Alcantarillado Sanitario Mayode2005 

l 16 PalosBlancos(Urbana) Sistema de Agua Potable Mayode2005 
1 

17 Inicua (Urbana) Complejo Educativo Mayo de2005 

18 Loma Linda Deshierbadoras Junio de 2005 

19 El Choro Deshierbadoras Junio de 2005 

20 WinayMarca Deshierbadoras Junio de 2005 

21 Popoy (Urbana) Sistema de Agua Potable Junio de 2005 

22 Kollasuyo Sistema Agroforestal Junio de 2005 

23 Entre Ríos Sistema Agroforestal Junio de 2005 

24 Nuevos Horizontes Sistema Agroforestal Junio de2005 

25 Charcas I Sistema Agroforestal Junio de 2005 

26 Charcas II Sistema Agroforestal Junio de 2005 

27 Charcas III Sistema Agroforestal Junio de 2005 

28 Charcas2da. Faja Sistema Agroforestal Junio de 2005 

29 Chayanta Sistema Agroforestal 
1 Junio de 2005 

30 Batallas Sistema Agroforestal Junio de 2005 

31 Olivos Sistema Agroforestal Junio de 2005 

32 25 de Septiembre Sistema Agroforestal Junio de 2005 

33 25 de Septiembre 2da. Faja Sistema Agroforestal Junio de 2005 
-

34 Omasuyos Sistema Agroforestal Junio de 2005 

35 Pauca Sistema Agroforestal Junio de 2005 

36 Villa Sorata Sistema Agroforestal Junio de 2005 

37 Penas Sistema Agroforestal r 

Junio de 2005 

38 Japón Sistema Agroforestal Junio de 2005 

39 Belén Sistema Agroforestal Junio de 2005 

40 José Miguel Lanza Sistema Agroforestal Junio de 2005 

41 Israel Sistema Agroforestal Junio de 2005 

42 Chulwnani Plan de Emergencia Julio de 2005 
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43 Bajo Broncini Plan y Diseño de Desarrollo Urbano Julio de 2005 

44 Central Nueva Collasuyo Sistemas Productivos (Fases I y II) Julio de 2005 

45 Chulumani Plan de Emergencia Julio de 2005 

~ Machacamarca Plan de Emergencia Julio de 2005 

47 HuanC311e Plan de Emergencia Julio de 2005 

48 Tilduchi Plan de Emergencia Julio de 2005 

49 Naranjani Plan de Emergencia Julio de 2005 

50 El Colpar Plan de Emergencia Julio de 2005 

51 El Colpar Plan de Emergencia Julio de 2005 
i 

52 Río Blanco Plan de Emergencia Julio de 2005 

Chorrillo Plan de Emergencia Julio de 2005 

54 Colopampa Plan de Emergencia Julio de 2005 

55 Sanuni Plan de Emergencia Julio de 2005 

56 Yarija Plan de Emergencia Julio de 2005 

57 Ocobaya Plan de Emergencia Julio de 2005 

58 Sienegani Plan de Emergencia Julio de 2005 

59 Villa Asunta Plan de Emergencia Julio de 2005 

60 Chimpa Plan de Emergencia Julio de 2005 

61 Montequilla Plan de Emergencia Julio de 2005 

62 Tajma Plan de Emergencia Julio de 2005 

63 Maticusini Plan de Emergencia Julio de 2005 

54 Pie hu Plan de Emergencia Julio de 2005 

55 Chaco Plan de Emergencia Julio de 2005 

56 Illampu Sistema de Agua Potable Agosto de 2005 

67 Caranavi - Sud Yungas - Nor 
Producción de Miel (SegWlda Fase) Agosto de 2005 Yungas 

~ 
Piquendo Centro Comunitario Agosto de 2005 

Sapecho (Urbana) Sistema de Alcantarillado Sanitario Agosto de 2005 

70 Coop. San Juan Procesamiento Poscosecha: Café Agosto de 2005 

71 Coroico Relleno Municipal Septiembre de 2005 

71 Coroico Terminal de Buses Septiembre de 2005 
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74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 
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San Antonio (Urbana) Sistema de Alcantarillado Sanitario Septiembre de 2005 

V arias comunidades con sistemas 
Construcción de aproximadamente 615 

de agua potable construidos por el Septiembre de 2005 
FCDA-Fasel 

lnstalaciones Sanitarias Familiares 

Coripata Sistema de Alcantarillado Sanitario Septiembre de 2005 

Caranavi - F AURCC Centro Comunitario Septiembre de 2005 

Nueva Kollasuyo (Urbana) Sistema de Agua Potable Septiembre de 2005 

Piquendo (Urbana) Sistema de Agua Potable Septiembre de 2005 

Las Delicias Centro Comunitario Septiembre de 2005 

San Miguel de Huachi Complejo Educativo Octubre de 2005 

Palos Blancos Complejo Educativo Octubre de 2005 

Villa El Triunfo Sistema de Agua Potable Octubre de 2005 

* Segundas fases de proyectos existentes no cuentan como proyectos adicionales, y por lo tanto no se 
enumeran. 
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FCDA: RESUMEN DE PROYECTOS EN ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Planta de Queso Construcción de una pequeña fábrica de queso en la comunidad de Bella 
- "Bella Vista" Vista, Provincia Caranavi. La fábrica producirá variedades de queso y 

yogur para la venta en el mercado local. El proyecto está 
proporcionando toda la infraestructura y equipos necesarios, y los 
insumos iniciales para poner en funcionamiento la fábriea. La asociación 
local de productores de leche -APROLAB será dueña de la fábrica y 
encargada de su operación. Esta fábrica beneficiará directamente a los 
socios y sus familias. El proyecto también está proporcionando 
asistencia técnica y capacitación en áreas de producción de queso y 

Planta de Frutas 
Deshidratadas -
"Villa El 
Porvenir" 

Infraestructura 
para la 
Producción de 
Huevos de 
Postura­
"Incahuara" 

Secadores 
Solares de Cacao 
"Colonia Villa 
Prado" 

fortalecimiento institucional comercialización. 

Construcción de una pequeña planta para la producción comercial de 
fruta seca, principalmente bananas y papayas. El proyecto está 
proporcionando toda la infraestructura, equipo, e insumos iniciales 
necesarios para que funcione la planta. La fruta está siendo secada en 
hornos a gas diseñados específicamente para la planta. Se perforó un 
pozo de agua con una bomba sumergible para proveer agua potable para 
la producción. El proyecto también está proporcionando asistencia 
técnica y capacitación en áreas de producción de fruta seca, 
fortalecimiento institucional y comercialización. Unas de las estrategias 
de comercialización para la planta es capitalizar la disponibilidad de 
bananas orgánicas en la región para producir a su vez fruta orgánica 
deshidratada ue ueda ser vendida ama or recio. 

El proyecto está beneficiando a 25 familias en la comunidad de 
lncahuara proporcionándoles infraestructura, equipo y asistencia técnica 
para la producción en pequeña escala de aves de postura. El proyecto ha 
sido implementado en tres etapas: 1) Construcción de 50 galpones (dos 
por familia) con capacidad máxima para 120 aves de postura cada uno. 
2) Luego de la construcción, con la ayuda de un agente de extensión del 
proyecto, cada galpón fue equipado con alimentadores, dispensadores 
automáticos de agua potable, provisión inicial de alimento balanceado, 
insumos veterinarios, pollos bebés de inicio, y otras provisiones y 
equipos misceláneos. 3) Asistencia técnica y capacitación en salud, 
nutrición, cuidado, manipuleo, comercialización de huevos y 
conocimientos básicos de administración de negocios para productores 
en e ueña escala. 

Construcción de 30 secadores solares individuales de cacao (uno para 
cada familia) en la comunidad de Villa Prado. Cada secador podrá secar 
uniformemente aproximadamente 5 quintales de cacao en 1 a 2 días. El 
sistema tradicional de secado al aire libre que emplean los beneficiarios 
actualmente es insuficiente para la producción de cacao de alta calidad y 
secado uniforme. Por consiguiente, los productores se ven obligados a 
vender su producto a menor precio. Después de la construcción, un 

rofesional calificado ado or el ro ecto ca acitará a los 
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productores en el uso y el mantenimiento apropiado de los secadores, y 
asistencia técnica en la producción de cacao para optimizar la producción 

me· orar la calidad del roducto. 

El proyecto busca generar e incrementar los ingresos para las 22 familias 
de la comunidad de Ingavi Cobija mediante el fortalecimiento y 
mejoramiento de la producción de ganado lechero. El proyecto incluye 
el establecimiento de 2 hectáreas de pastizales y la donación de una 
cabeza de vaquilla Girhorlando por familia También se proveerán dos 
toros para el uso de toda la comunidad. El proyecto también incluye la 
construcción de un potrero por familia con capacidad para tres cabezas 
de ganado, equipo, y los insumos veterinarios necesarios. Se dará 
capacitación y asistencia técnica a los miembros de la comunidad en el 
mane· o de ado lechero administración del ro ecto. 

~~-~~~~-
Caranavi­
Sud Yungas 

Caranavi 

Caranavi 

Instalaciones 
Sanitarias en 
conexiones 
existentes de 
agua potable 
domiciliaria 

Infraestructura de 
Cacao-San 
JuanSuapi 

Sistema de Agua 
Potable­
"Nuevo 
Porvenir" 

De acuerdo a las recomendaciones de la Oficina de Medio Ambiente de 
USAID/B, el FCDA está instalando instalaciones sanitarias domiciliarias 
para todas las familias que recibieron conexión de agua potable del 
Proyecto de Impacto Inmediato. En áreas rurales donde existe una 
separación adecuada entre casas residenciales, las instalaciones sanitarias 
consistirán de una estructura autoestable de concreto o ladrillo (Unidades 
Higiénicas Familiares (UHFs) con inodoro, ducha, y una pileta grande 
para lavarse las manos y para lavar ropa. Se usará una cámara séptica, en 
combinación con un pozo o zanja de infiltración para eliminar aguas 
servidas. Se usarán letrinas de compostaje (seco) en áreas con 
permeabilidad de suelos baja, nivel freático elevado, o que de alguna otra 
forma no permita el uso de un sistema de cámara séptica/pozo de 
infiltración. En zonas semiurbanas donde las áreas residenciales están 
más concentradas, será necesario instalar sistemas de alcantarillado 
sanitario con distribución de cañerías en tierra, conexiones de 
alcantarillado sanitario e instalaciones de tratamiento de desear a. 

Construcción de 24 secadores solares individuales de cacao (uno por 
familia) en la comunidad San Juan Suapi. El proyecto también proveerá 
fermentadores y una plataforma de almacenamiento. Cada secador tiene 
capacidad para secar uniformemente cinco quintales de cacao en uno a 
dos días. El sistema tradicional de secado al aire libre usado por los 
beneficiarios no era suficiente para la producción de cacao de calidad con 
secado uniforme. Consecuentemente, los productores se veían forzados a 
vender su producto a precios más bajos. Un profesional calificado 
(pagado por el proyecto) proporcionará capacitación posterior a la 
construcción y asistencia técnica a los productores en el uso apropiado y 
mantenimiento de los secadores y en la producción de cacao en general, a 
fin de o timizar la roducción me ·orar la calidad del roducto. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastece 
permanentemente de agua potable a la comunidad de Nuevo Porvenir, 
con 119 habitantes aproximadamente. Los principales componentes del 
sistema consisten de una toma de agua superficial, cañería de conducción 
de PVC., tan ue de tan ue de almacenamiento de 10m3 rote ·do r 
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cerca enmallada, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, un 
sistema de distribución de cañerlas de PVC y 25 conexiones 
domiciliarias. Cada conexión domiciliaria incluye la instalación de un 
sistema de pozo de in.filtración poco profundo para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se informará y capacitará a los 
miembros comunitarios ara ue uedan o mantener el sistema 

Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para la 
comunidad de Carrasco La Reserva El nuevo sistema dará servicio de 
alcantarillado para el 100% de la población actual de 225 habitantes. Sus 
componentes principales son una red de colección de aguas servidas con 
tuberías internas de PVC de 6" (alrededor de 2100 metros), 69 
conexiones domiciliarias laterales, 48 bocas de inspección y limpieza, 
tres unidades primarias de tratamiento (cámara séptica y filtro anaeróbico 
en serie), camas de secado de sedimento:r y cañerías de conducción de 
PVC para descarga de efluentes tratados. Como parte del requerimiento 
de contraparte, los miembros de la comunidad se encargarán de construir 
o finalizar un cuarto de baño básico. Durante la construcción y 
operación, se informará y capacitará a los miembros comunitarios en la 
o eración mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

Este proyecto es continuación y expansión de las actividades de la Fase I, 
enfocadas principalmente en la provincia de Caranavi. La Fase 11 será 
ampliada para dar asistencia a 489 apicultores pertenecientes a 13 
asociaciones y cooperativas en 3 provincias (Caranavi, Sud Yungas, y 
Nor Yungas). El proyecto estableció metas e indicadores específicos 
para cada asociación o cooperativa, diseñados para fortalecer, mejorar y 
promover la producción de miel de sus asociados bajo un enfoque 
completo. Los objetivos específicos incluyen la actualización de los 
procesos de producción de mieL proporcionando capacitación y talleres 
sobre producción, fortalecimiento, administración, y comercialización de 
miel y productos derivados. Agentes de extensión están proporcionando 
asistencia técnica en producción y post producción de miel. El proyecto 
también proporciona equipo de apicultura como ser colmenas, 
centrífugas, humeros, materiales de empaque, y ropa de protección. 
Como una actividad complementaria se está proporcionando asistencia 
en comercialización a las asociaciones de productore~ a fin de mejorar 
los planes de comercialización y finalmente los retornos económicos. 
Esto se logra mediante participación en ruedas de negocio~ y ferias 
nacionales e internacionales. 

Desarrollo de una estrategia y plan de urbanización para la colonia de 
Bajo Broncini, ubicado cerca a Caranavi, cruzando el Río Y ara Con la 
construcción reciente de un nuevo puente, está . previsto que la zona 
urbana de Caranavi se expandirá hasta el otro lado del río, anexando 
efectivamente la colonia de Bajo Broncini. A fin de estar preparados para 
esta urbanización prevista, los comunarios priorizaron y solicitaron el 
desarrollo de un plan de urbanización como su proyecto del FCDA. El 
plan lo desarrollará una firma consultora con experiencia en elaboración 
de lanes estrate ·as de urbanización. Se realizará un estudio com leto 
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de la zona de urbanización propuesta para establecer limites, elevaciones 
y ubicar hitos. El plan incluirá diseños preliminares y plan de agua 
potable, alcantarillado, electricidad, caminos y relleno sanitario. El plan 
también propondrá ubicaciones para sectores residenciales, parques, 

lazas, cam os de ortivos áreas verdes 

~~~~ 
El centro comunitario proporcionará instalaciones cómodas y amplias 

para reuniones, talleres, y otras actividades realizadas por varias 
organizaciones en la comunidad de Piquendo, como ser el club de 
mujeres, junta vecinal, comité de agua potable, Asociación de 
Productores de Banana, junta escolar, directorio de servicios públicos, y 
sindicatos y federaciones misceláneos. El diseño del centro consiste de 
una estructura de ladrillo de una planta con un auditorio grande con 
capacidad para 270 personas, 3 oficinas, baños para hombres y mujeres, 
dormitorios para huéspedes con capacidad para 6 hombres y 6 mujeres), 
e instalaciones de cocina El número de beneficiarios del proyecto se 
estima en más de 1500 e incluye la población de Piquendo más varias 
comunidades vecinas miembro de la Federación A aria de Alto Beni. 

Instalación de una planta de procesamiento de poscosecha para café 
orgánico y la infraestructura correspondiente para la Cooperativa San 
Juan. El proyecto permite a los productores de la Cooperativa San Juan 
mejorar el cumplimiento de estándares internacionales para la 
producción de café orgánico, y así obtener precios más elevados por su 
producto. Los componentes del proyecto incluyen una estación de 
recepción de café verde, tanque de almacenamiento de agua (7500 litros), 
plataforma de procesamiento, una máquina motorizada despulpadora, 
cuatro plataformas de concreto para el secado al aire libre, un laboratorio, 
y un depósito para almacenamiento del producto. El proyecto también 
incluye un sistema de tratamiento de aguas servidas. Los desechos 
orgánicos del procesamiento se colectan y se acumulan para preparar 
compostaje fertilizante. El proyecto beneficia directamente a 181 

ersonas 40 familias. 

Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para la 
comunidad de San Antonio con una población actual de 420 habitantes. 
El nuevo sistema proporcionará servicio de alcantarillado para el 100% 
de la población actual, con una capacidad de hasta 940 usuarios en 
respuesta a un crecimiento poblacional proyectado a 20 años. Los 
componentes del sistema consisten de aproximadamente 2400 metros de 
tuberías internas de PVC de 6", 920 metros de conexiones laterales de 
PVC de 4", 92 conexiones domiciliarias, 40 bocas de inspección y 
eliminación, y planta de tratamiento consistente un estanque opcional y 
dos lagunas de maduración en serie. Como parte de su requerimiento de 
contraparte, los miembros de la comunidad serán responsables de 
construir o completar un baño básico en sus hogares. Durante la 
construcción y operación, se informará y capacitará a los miembros 
comunitarios en la operación y mantenimiento del sistema 
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Adquisición de 18 deslúerbadoras a gasolina para la comunidad de Loma 
Linda Se proporcionará a cada familia beneficiaria una deshierbadora así 
como también asistencia técnica y capacitación práctica, que les dotará 
de destrezas y conocimiento para su manejo y mantenimiento adecuados. 
Los productores de la región típicamente manejan dos a cinco hectáreas 
de terreno para varios cultivos. En general, la presencia profusa de 
malezas puede reducir los rendimientos del cultivo y afectar la 
producción. Sin cortadoras, las malezas y hierbas debían ser cortadas y 
removidas a mano, lo cual requería de bastante mano de obra y tiempo. 
Mediante el uso efectivo de las deshierbadoras proporcionadas por el 
FCDA, los agricultores ahora pueden dedicar menos tiempo a cortar 
malezas y hierbas y más tiempo al manejo de sus cultivos. Se estima que 
mediante el uso de las deshierbadoras, la productividad de nn agricultor 
aumenta de seis a siete personas realizando el mismo trabajo 
manualmente, reduciendo de fonna significativa el tiempo invertido así 
como también los costos de mano de obra 

~~~-Adquisición de 56 deshierbadoras a gasolina para la comunidad de El 
Choro. Se proporcionará a cada familia beneficiaria una deshierbadora 
así como también asistencia técnica y capacitación práctica, que les 
dotará de destrezas y conocimiento para su manejo y mantenimiento 
adecuados. Los productores de la región típicamente manejan dos a cinco 
hectáreas de terreno para varios cultivos. En general, la presencia 
profusa de malezas puede reducir los rendimientos del cultivo y afectar la 
producción. Sin cortadoras, las malez.as y hierbas debían ser cortadas y 
removidas a mano, lo cual requería de bastante mano de obra y tiempo. 
Mediante el uso efectivo de las deshierbadoras proporcionadas por el 
FCDA, los agricultores ahora pueden dedicar menos tiempo a cortar 
malezas y hierbas y más tiempo al manejo de sus cultivos. Se estima que 
mediante el uso de las deshierbadoras, la productividad de lll1 agricultor 
aumenta de seis a siete personas realizando el mismo trabajo 
manualmente, reduciendo de forma significativa el tiempo invertido así 
como también los costos de mano de obra 

~~~ 
El centro comunitario funcionará como oficinas centrales y 
proporcionará instalaciones cómodas y amplias para oficinas, reuniones, 
seminarios, un congreso anual, eventos deportivos, y otras actividades 
realizadas por los socios de la Federación Agraria Unión Río Coroico y 
Caranavi (F AURCC). F AURCC es una federación agraria de varios 
sindicatos agrícolas, cooperativas, y colonias al interior de la Provincia 
Caranavi. Alrededor de 900 familias están afiliadas a la F AURCC 
representando una población aproximada de 2870 habitantes. El centro 
consistirá de varias edificaciones con 5 oficinas, un área de recepción e 
infonnació~ baños para hombres y mujeres, un auditorio grande, 
instalaciones de cocina, y dormitorios para que los afiliados visitantes 

asen la cuarto de d ósito, una cancha d ortiva 

Sistema de agua potable alimentado ·por gravedad que brindará 
abastecimiento permanente de agua potable a 40 familias de la 
comunidad de Nueva Koll º~ con una oblación de 21 O habitantes. 
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Un internado con capacidad para 60 estudiantes también se beneficiará 
del proyecto. Los componentes principales del sistema consisten de dos 
tomas de agua superficial, cañería de conducción de PVC 
(aproximadamente 456 m), tanque de almacenamiento de agua de 15m

3 

protegido por un enmallado, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, sistema de distribución de canenas de PVC 
(aproximadamente 11. 77 Km.), y 52 conexiones domiciliarias. Cada 
conexión domiciliaria incluye un pozo poco profundo de infiltración para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se brindará 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la 

mantenimiento del sistema 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará 
abastecimiento pennanente de agua potable a 87 fanúlias de la 
comunidad de Piquendo. Se estima un total de 328 beneficiarios iniciales 
que recibirán agua potable. Los componentes principales del sistema 
consisten de dos tomas de agua superficial, cañería de conducción de 
PVC (aproximadamente 1513 m), tanque de almacenamiento de agua de 
20m3 protegido por un enmallado, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, sistema de distribución de canenas de PVC 
(aproximadamente 1926m), y 87 conexiones domiciliarias. Cada 
conexión domiciliaria incluye un pozo poco profundo de infiltración para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se brindará 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la 

mantenimiento del sistema 

Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para 
reemplazar el alcantarillado inadecuado actual en la comunidad de 
Coripata El nuevo sistema proporcionará cobertura para cerca del 80% 
de la población actual de 2680 habitantes. Se compone de una red de 
colección de aguas servidas con tuberías internas de PVC de 6" 
(alrededor de 9600 metros), 480 conexiones domiciliarias laterales, 286 
bocas de inspección y eliminación, 8 unidades primarias de tratamiento 
(cámara séptica y filtro anaeróbico en serie), tanques de secado de 
sedimento cloacal, y cañerías de conducción de PVC para descarga de 
efluentes tratados. Los mejoramientos del drenaje de agua de tormenta 
consisten en la construcción de canales, drenajes y alcantarillas ubicados 
estratégicamente en la comunidad para aliviar problemas de 
inundaciones y erosión. Durante la construcción y operación, se 
informará y capacitará a los miembros comunitarios en la operación y 
mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

Este proyecto es un componente crítico del desarrollo turístico en la 
municipalidad de Coroico, recientemente declarada como primer 
municipio turístico de Bolivia Refleja una intervención integrada por 
MAPA y el FCDA para ampliar el turismo en los Yungas. La planta baja 
de la terminal está diseñada para un flujo eficiente de entrada y salida de 
buses de la terminal, Ja cual cuenta con capacidad para manejar hasta 1 O 
buses en todo momento. Puntos de control, casetas de peaje y 
habitaciones ara el vi ·iante están incluidos en la lanta ba ·a La Jan ta 

32 



ACDWOCA FCDA 2° Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

mezanine cuenta con oficinas destinadas a las empresas de servicios de 
transporte, e incluye seis cabinas de atención al cliente y áreas de 
depósito. En la parte posterior del edificio existe una terraz.a abierta para 
cargar la mercadería, maletas o mochilas directamente sobre la cubierta 
de los buses parqueados en la planta baja En este nivel se han 
proyectado también los servicios higiénicos, vestidores y áreas de espera 
El primer piso está destinado a las oficinas de administración. Se cuenta 
también con espacio destinado para telefonía nacional· e intemacionaL 
depósito, sala de información turística, casetas comerciales, correo y 
cajeros automáticos. El segundo piso cuenta con un comedor con 

acidad ara 80 ersonas, con área de de ensa servicios hi · énicos. 

-~~-~-~ 
Nor Yungas 

Nor Yungas 

Video Educativo: 
"El Dorado 

Chico'' Cultura 
Afroboliviana 

Relleno 
Municipal 
"Coroico" 

Desarrollado en coordinación con la Fundación Cultural Quipus, este 
proyecto implica la producción de un video docwnental que busca 
rescatar y preservar la historia y costumbres de los habitantes de "El 
Dorado Chico", una comunidad a:froboliviana en los Yungas. Mediante 
la demostración de estilos de vida y cultura de las familias del lugar, la 
filmación busca promover la concientiz.ación y entendimiento de esta 
cultura, enfocando en sus costumbres, religión, creencias, música, arte, 
artesanías, organización, medios de subsistencia y visión, así como 
también poner de relieve los logros de sus miembros en la sociedad 
actual 
A la fecha se han realizado entrevistas en las que los miembros de estas 
familias relatan sus experiencias, sus proyecciones, sus aspiraciones, sus 
logros, etc. Se espera completar la producción a fines de abril de 2005. El 
video final que contribuirá a un mejor entendimiento de los valores 
multiculturales en Yungas, será presentado en el Canal de PAT, 
Periodistas Asociados, junto con una ceremonia de presentación. El 
video incluirá los reconocimientos respectivos al VDAy USAID, y será 
distribuido en sistema en formatos de DVD VHS. 

Construcción de un relleno sanitario mllllicipal para la ciudad de 
Coroico, con una población aproximada de 2200 habitantes. El relleno 
sanitario consistirá de 12 macro celdas distribuidas en un área 
aproximada de 9.100 m2

• El relleno sanitario tendrá revestimiento 
impermeable de geomembrana de HDPE con capa de arcilla de 60 cm. 
La lixiviación del relleno sanitario (precipitación que se filtra a través del 
material de deshecho) será recolectada y transportada a lagunas 
revestidas de almacenamiento para luego circular nuevamente por 
bombeo a través de las celdas del relleno sanitario. La combinación del 
revestimiento de geomembrana y el sistema de recirculación de lixiviado 
prevendrá la descarga de lixiviados y otros contaminantes al medio 
ambiente. Se calcula que el relleno sanitario ha sido diseñado para una 
duración de 11 años, luego de lo cual será necesario que la municipalidad 
lo cierre en confonnidad con regulaciones actuales de clausura El 
proyecto incluye otros componentes diseñados para ayudar a que la 
municipalidad de Coroico logre un programa de manejo de desechos 
sólidos de amplia cobertura para la comunidad, incluyendo: 1) compra y 
donación de un canuon colector de basura; 2) compra de nueve 
contenedores de basura ca acidad de 1 m3 varios botes ara 
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recolectar basura; 3) capacitación, extensión, y educación en el manejo 
de deshechos sólidos para trabajadores municipales y la población 
general; y 4) capacitación y asistencia técnica en la operación y 
mantenimiento del relleno sanitario para los operadores del relleno 
sanitario v el personal . 

Fase 1: Actualmente, los habitantes de Central Nueva Collasuyo, 
Municipio de La Asunta, obtienen gran porcentaje de sus ingresos del 
cultivo de la hoja de coca, que no sólo es ilegal sino que también degrada 
el suelo. La meta de este proyecto es establecer una serie de parcelas 
demostrativas caracterizando productores agrícolas alternativos lícitos, e 
incorporando técnicas de conservación y/o mejoramiento de suelos. El 
proyecto también proporciona capacitación técnica, asistencia y talleres 
de especialistas y profesionales en producción agrícola sostenible. Antes 
de su implementación se hizo un estudio socioeconómico de linea de 
base incluyendo un diagnóstico participativo del sector productivo y sus 
cadenas productivas potenciales. 
Fase II: La fase de implementación del proyecto original ha sido 
ampliada y las recomendaciones del consultor voluntario Edgar Palma 
han sido incorporadas al nuevo diseño. Estas incluyen técnicas más 
intensivas de conservación de suelos, el establecimiento de cultivos bajo 
sistemas agroforestales, y la provisión de equipo para 46 familias en las 
colonias de Flor de Mayo, Villa Esperanza y Palestina. El proyecto 
contempla las siguientes actividades: 

a) Establecimiento de viveros y compra de plantines. 
b) Habilitación de terrenos de 1 cato (2,500 m2

) por agricultor. 
c) Establecimiento de los cultivos anuales, perennes y forestales, 

con base en cítricos. 
d) Establecimiento de cobertura vegetal para el control de malezas. 
e) Implementación de un plan de asistencia técnica incluyendo 

capacitación en el manejo de sistemas agroforestales y técnicas 
de conservación de suelos. 

f) Dotación de equipo y herramientas para manejar los cultivos. 

A inicios de diciembre se realizó una evaluación de mitad de periodo de 
este proyecto. Mediante el uso de una metodología participativa, los 
participantes del proyecto dieron información específica sobre su 
participación, expectativas, y nivel de conocimiento, considerando con 
sencillez todas las áreas críticas relacionadas con la implementación del 
proyecto. Como parte del taller de evaluación, los participantes 
contribuyeron a elaborar un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, y Amenazas (FODA) y a construir un "diagrama de causa y 
efecto de problema" (Diagrama de Árbol de Problema) para definir 
actividades/medidas que podrían dar posibles soluciones a problemas 
identificados. Como resultado de este proceso, los beneficiarios del 
proyecto acordaron incrementar su nivel de participación. Otro resultado 
fue la identificación de formas de aumentar el impacto del proyecto. El 
contratista y un nuevo supervisor de ACDI/VOCA que fue asignado a 
este proyecto, están trabajando juntos para garantizar que la información 
obtenida del proceso de evaluación sea incorporada en el plan de 
implementación revisado. 
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Agroforestería -
21 Comunidades 
(Kollasuyo, Entre 
Ríos, Nuevos 
Horizontes, 
Charcas L 
Charcas 11, 
Charcas IIL 
Charcas 2da Faja, 
Chayanta, 
Batallas, Olivos, 
25 de 
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de Septiembre 
2da. Faja, 
Omasuyos, 
Pauca, Villa 
Sorata, Penas, 
Japón, Belén, 
José Miguel 
Lanza, Israel, 
Planta Limón) 

Agua Potable -
"Las Penas" 
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El área V en Alto Beni es un sector de colonización espontánea, donde 
muchas comunidades no tienen vinculación caminera y viven de una 
economía de subsistencia Debido a la práctica agrícola convencional de 
tala y quema en la topografia accidentada de la zona, los riesgos de 
erosión de suelos son elevados. Luego de dos ciclos productivos, los 
sistemas agrícolas de tala y quema empiezan a declinar, resultando en 
bajos rendimientos y un incremento sucesivo de malezas, plagas y 
enfermedades. Cuando los suelos no soportan más los cultivos anuales de 
arroz y maíz, el agricultor comúnmente abandona estas parcelas para 
habilitar nuevas tierras con bosque, dejando las parcelas improductivas 
agotadas expuestas a los elementos y a que recuperen su fertilidad de 
forma natural. Considerando este sistema de producción, el programa 
propone una alternativa de producción denominada "Sistema 
Agroforestal Sucesional." Esta es una técnica donde se asocian varios 
cultivos agrícolas y especies forestales bajo prácticas de manejo de 
sucesión natural. Este sistema de producción más apropiado y sostenible 
aumenta los ingresos económicos a corto y largo plazo para el agricultor, 
preservando a la vez la base de recursos naturales 

.-.. .-.--.·_,.._. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará 
abastecimiento permanente de agua potable a la comunidad de Las Penas 
con una población aproximada de 63 habitantes. El sistema tiene los 
siguientes componentes: una toma de agua superficial, cañería de 
conducción de PVC, tanque de almacenamiento de agua de 7m3 

protegido por un enmallado, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, sistema de distribución de cañerías de PVC, y 15 
conexiones domiciliarias con pozos poco profundos de infütración para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se brindará 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad, en la 
operación y el mantenimiento del sistema 

-- ··-· .-.-._.-_.._ 

Agua Potable -
"Tarapacá" 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastecerá 
permanentemente de agua potable a la comunidad de Tarapacá con cerca 
de 105 habitantes. El sistema se compone de una toma de agua 
superficial, cañería de conducción de PVC, tanque de almacenamiento de 
agua de 1 Om3 protegido por un enmallado, una unidad de aplicación de 
cloro para desinfección, sistema de distribución de cañerías de PVC, y 24 
conexiones domiciliarias con pozos poco profimdos de infiltración para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se brindará 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la 
operación y mantenimiento del sistema 
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Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará 
abastecimiento permanente de agua potable en la comunidad de Popoy 
con 150 habitantes aproximadamente. Un internado administrado por la 
iglesia católica que alberga a 150 estudiantes en edad escolar de las 
comunidades circundantes también se beneficiará del proyecto. Se estima 
un total de 787 beneficiarios iniciales que reci.l>irán agua potable. El 
sistema fue diseñado con capacidad suficiente para acomodar habitantes 
de tres comunidades vecinas en caso que deseen incorporarse como parte 
de una ampliación futura del sistema Los componentes principales del 
sistema consisten de una toma de agua superficia~ cañería de conducción 
de PVC (cerca de 9 Km.), un tanque de almacenamiento de agua de 60m3 

protegido por un enmallado, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, sistema de distribución de canenas de PVC 
(aproximadamente 5500 metros), y 150 conexiones domiciliarias. Cada 
conexión domiciliaria incluye la instalación de un pozo de infiltración 
poco profundo para facilitar el drenaje. Durante la construcción y 
operación se brindará educación y capacitación a los miembros de la 
comunidad en la o eración mantenimiento del sistema 

~~ 
Proyecto productivo para proveer de infraestructura, equipo, insumos 
iniciales, capacitación y asistencia técnica para la producción en pequeña 
escala de pollos parrilleros para siete familias en la comunidad de La 
Fuente. Las familias beneficiarias previamente criaron pollos en 
gallineros primitivos para alimentación, trueque, y en algunos casos, 
venta externa La primera fase del proyecto múltiple implica la 
construcción de galpones avícolas (con capacidad para 300 pollos) por 
cada familia Luego de la construcción, cada estructura estará equipada 
con alimentadores, dispensadores automáticos de agua potable, provisión 
inicial de materiales para preparar alimento balanceado, insumos 
veterinarios, 100 pollitos bebé de inicio, y otras provisiones y equipo 
misceláneo. Al finalizar la . construcción se proporcionará asistencia 
técnica y capacitación en áreas de alimentación, nutrición, saneamiento, 
manejo, administración y ventas y/o comercialización de pollos 

arrilleros. 

El proyecto consiste en el reemplazo de ·una sección de 285 pies de 
tubería de conducción de PVC cercana a la toma, por cañería de acero 
galvanizado. La capacidad actual de almacenamiento será incrementada 
con la provisión de un tanque de almacenamiento de acero de 50m3

. 

V arias secciones del sistema de distribución (aproximadamente 2200 
metros) serán cambiadas, renovadas, o ampliadas a fin de mejorar el 
servicio. Un pozo existente de agua será equipado con una bomba 
sumergible y un sistema de impulsión para suplementar el abastecimiento 
de agua durante la época de sequía El proyecto también instalará metros 
de agua residencial de tal forma que el uso del agua pueda ser medido y 
facturado según el uso. Los beneficiarios principales del proyecto serán 
3081 residentes de la comunidad de Palos Blancos. El proyecto incluirá 
un componente de capacitación y fortalecimiento institucional para la 
Cooperativa de Agua Potable de Palos Blancos. 
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Construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para la 
localidad de Sapecho con una población actual de 1039 habitantes. El 
nuevo sistema proporcionará servicio de alcantarillado para el 100% de 
la población actual con una capacidad de hasta 1813 usuarios para 
responder a un crecimiento poblacional proyectado de más de 20 años. 
Los componentes del sistema consisten de una red de alcantarillado con 
tuberías internas de PVC de 6" y 8" (aproximadamente 3120 metros), 
2600 metros de cañerías laterales de PVC de 4", · 200 conexiones 
domiciliares, 50 bocas de inspección y eliminació~ y una planta de 
tratamiento consistente de un reactor anaeróbico seguido por dos lagunas 
de oxidación en serie y bases de secado de sedimento cloaca!. Como 
parte de su requerimiento de contraparte, los miembros de la comunidad 
serán responsables de construir o completar un baño básico en sus 
hogares. Los miembros de la comunidad recibirán educación en 
saneamiento y capacitación en la operación y mantenimiento del sistema 
de alcantarillado durante su construcción mane· o. 

Esta pequeña donación mejorará las instalaciones educativas actuales en 
la comunidad de Inicua Los beneficiarios inmediatos directos serán los 
460 estudiantes inscritos actualmente en la escuela El proyecto consiste 
en la construcción de seis nuevas aulas con capacidad para 30 estudiantes 
cada un~ conversión de tres aulas anteriores en biblioteca y auditorio, 
remodelamiento de un bloque actual de aulas, construcción de 
instalaciones de baños para hombres y mujeres, y una nueva cancha 
deportiva polifuncional. El proyecto también proporcionará el mobiliario 
escolar a ro iado ara el coro le· o. 

~~~~~ 
Adquisición de 6 deshierbadoras a gasolina para la comunidad de Winay 
Marca Se proporcionará a cada familia beneficiaria una deshierbadora 
así como también asistencia técnica y capacitación práctic~ que les 
dotará de destrezas y conocimiento para su manejo y mantenimiento 
adecuados. Los productores de la región típicamente manejan dos a cinco 
hectáreas de terreno para varios cultivos. En general, la presencia 
profusa de malezas puede reducir los rendimientos del cultivo y afectar la 
producción. Sin cortadoras, las malezas y hierbas debían ser cortadas y 
removidas a mano, lo cual requería de bastante mano de obra y tiempo. 
Mediante el uso efectivo de las deshierbadoras proporcionadas por el 
FCDA, los agricultores ahora pueden dedicar menos tiempo a cortar 
malezas y hierbas y más tiempo al manejo de sus cultivos. Se estima que 
mediante el uso de las desbierbadoras, la productividad de un agricultor 
aumenta de seis a siete personas realizando el mismo trabajo 
manualmente, reduciendo de forma significativa el tiempo invertido así 
como también los costos de mano de obra. 

Una combinación de sistema que brindará abastecimiento permanente de 
agua potable a 13 familias de la comunidad de Illampu, con una 
población de 67 habitantes. Para cubrir Ja demanda, el sistema requerirá 
de dos fuentes de agua Una fuente tiene suficiente elevación para 
alimentar el sistema or vedad. La otra fuente r uerirá una bomba. 

37 



Sud Yungas 

Sud Yungas 

Sud Yungas 

Complejo 
Educativo 
"San Miguel de 
Huachi" 

Complejo 
Educativo 
''Palos Blancos" 

Infraestructura 
"Las Delicias" 

ACDIIVOCA FCDA 7' Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

Los componentes principales del sistema consisten de dos tomas de agua 
superficial, cañería de conducción de PVC desde dos fuentes (cerca de 
39lm.), un tanque de almacenamiento de agua de 5 m3 protegido por un 
enmallado, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema 
de distribución de cafierías de PVC (aproximadamente 1800 metros), 17 
conexiones domiciliarias, y una conexión para la escuela local. Cada 
conexión domiciliaria incluye la instalación de un pozo. de infiltración 
poco profundo para facilitar el drenaje. Durante la construcción y 
operación se brindará educación y capacitación a los miembros de la 
comunidad en Ja: o mantenimiento del sistema. 

Esta pequeña donación mejorará las instalaciones educativas actuales en 
la comunidad de San Miguel de Huachi. Los beneficiarios inmediatos 
directos serán los niños y adolescentes en edad escolar de Ja cqmunidad. 
El proyecto financió un diseño completo de arquitectura e ingeniería para 
un complejo educativo que cubre las necesidades de inftaestructura de la 
población escolar proyectada a 20 años. Sin embargo, debido al 
financiamiento limitado, sólo se aprobó la implementación inicial de una 
subserie del diseño. La fase inicial consiste en la construcción de 
catorces aulas nuevas con capacidad para 30 estudiantes cada una, más 
oficinas para el personal administrativo y profesore~ instalaciones 
nuevas de baños para complementar las aulas, una cancha de concreto 

ara d ortes, escritorios muebles necesarios, asillos de concreto. 

Esta pequeña donación mejorará las instalaciones educativas actuales en 
la comunidad de Palos Blancos. Los beneficiarios inmediatos directos 
serán los 1232 niños y adolescentes en edad escolar de la comunidad. El 
proyecto financió Wl diseño completo de arquitectura e ingenieóa para 
un complejo educativo que cubre las necesidades de infraestructura de la 
población escolar proyectada a 20 años. Sin embargo, debido al limitado 
financiamiento, sólo se aprobó la implementación inicial de una subserie 
inicial del diseñ.o. La fase inicial consiste en la construcción de un sector 
de ocho aulas nuevas en dos niveles, y el remodelamiento de dos aulas 
adicionales, todas con capacidad para 30 estudiantes cada una El 
proyecto también incluye nuevas instalaciones de baños para 
complementar las aulas, sala de profesores, oficinas para el personal 
administrativo, escritorios y muebles necesarios, y pasillos y patios 
cubiertos ara dar sombra 

Esta infraestructura gubemamen~ a ser ubicada en la zona urbana de 
Las Delicias, proveerá instalaciones cómodas y amplias para reuniones, 
congresos, eventos sociales, y otras actividades realizadas por varias 
organizaciones al interior de la Central 16 de Julio. (La Central 16 de 
Julio es una asociación de 14 comunidades cercanas a Las Delicias). El 
diseño del centro consiste en una estructura de ladrillo de dos pisos con 
auditorio granda (capacidad para 140 personas), 7 oficinas, baños para 
hombres y mujeres, dos dormitorios para huéspedes, instalaciones de 
cocina y habitaciones de depósito. 
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Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará 
abastecimiento permanente· de agua potable a 20 familias de la 
comunidad Villa El Triunfo, con 99 habitantes aproximadamente. Los 
componentes principales del sistema consisten de una toma de agua 
superficial, cañería de conducción de PVC (aproximadamente 2113 
metros), tanque de almacenamiento de agua de 7.5 m3 protegido por 
enmallado, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema 
de distribución de cañerías de PVC (aproximadamente 5751 m.), 22 
conexiones domiciliarias y conexiones para la escuela local y el 
ayuntamiento. Cada conexión incluye un pozo de infiltración poco 
profundo para facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se 
brindará educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la 

mantenimiento del sistema 

Este proyecto permite a USAID/Bolivia, mediante el programa del 
FCDA, responder a la necesidad del Viceministerio de Desarrollo 
Alternativo (VDAs) de mantener el orden y estabilidad constitucionales 
en la tradicional zona de producción de coca en los Y ungas. 
Satisfaciendo legítimas demandas sociales de asistencia mediante el 
recientemente denominado ''Plan de Emergencia'' en esta región 
propensa a los conflictos, el Gobierno de Bolivia y USAID/Bolivia 
pueden mostrar sensibilidad y ganar el apoyo de las comunidades locales 
para los programas de desarrollo alternativo. Bajo esta actividad, 
ACDINOCA está dedicada a implementar 22 proyectos de impacto 
inmediato en ocho distritos de las municipalidades de Chulumani y 
Y anacachi. Estos proyectos comprenden principalmente la finalización, 
renovación, o remodelamiento de escuelas, viviendas para profesores, y 
centros de capacitación. Otros proyectos incluyen reemplazo del techo 
de una i esia com ra de ara una osta de salud. 

Como parte de su rol como co-organiz.adora del stand de desarrollo 
alternativo en la feria comercial FEICOBOL en Cochabamba, 
ACDINOCA está apoyando al VDA y PDAR en el lanzamiento de una 
nueva imagen y estrategia de promoción del Desarrollo Alternativo 
Integral que se usará en eventos importantes como ser ferias nacionales e 
internacionales. Esta nueva imagen de Desarrollo Alternativo Integral 
será promovida en la feria mediante la participación de 35 asociaciones 
de productores y empresas del Trópico de Cochabamba (TC) y Yungas. 
La coordinación del stand es un esfuerzo conjunto fonnado por siete 
instituciones: VDA., PDAR, PRAEDAC, DAI, F AO-C23, Bolhispania, y 
ACDINOCA Estas siete organizaciones están trabajando juntas, así 
como también mancomunando recursos para desarrollar el stand que 
presentará productos y servicios del TC y Yungas, y materiales y/o 
información institucional del VDA Adicionalmente, representantes de 
estas 35 organizaciones participarán en una rueda de negocios de dos 
días au iciada or FEICOBOL. 

~~~~~ ~~~~~~~ 
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3) Proyectos Completados 
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1 Buena Vista Deshierbadoras 2º Trimestre AF' 03 

2 Buen Retiro Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 03 

3 Centro Avaroa Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 03 

4 Uchumachi Procesamiento Poscosecha - Café 2° Trimestre AF' 03 

5 Aguas Turbias Procesamiento Poscosecha - Café 2° Trimestre AF' 03 

6 Villa Exaltación Equipo de Procesamiento Post Cosecha.& Patios de 3er Trimestre AF' 03 
Secado de Achiote 

7 Nueva California Sistema de Agua Potable 3er Trimestre AF' 03 

8 Entre Ríos Escuela y Vivienda de Profesores 3cr Trimestre AF' 03 

9 Fiscal Santa Fe Sector Sistema de Agua Potable 3er Trimestre AF' 03 
Payasismo 

10 Alto Broncini Sistema de Agua Potable 3er Trimestre AF' 03 

11 Fiscal Santa Fe Aguas Sistema de Agua Potable 3er Trimestre AF' 03 
Turbias 

12 Pajona1 I Sistema de Agua Potable 4 º Trimestre AF' 03 

13 Mototoy Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

14 Cocochi Sistema de Agua Potable 4º Trimestre AF' 03 

15 La Asunta Transporte de Máquinas y Evaluación: Topadora 4º Trimestre AF' 03 
HAM 

16 Varias Desarrollo de Mercado de Productos Orgánicos 4° Trimestre AF' 03 
Conferencia, BIOF ACH- Río de Janeiro 

17 Caserío 10 Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

18 San José Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

19 Pista Suapi Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

20 Charcas I Sistema de Agua Potable 4 º Trimestre AF' 03 

21 Charcas 11 Sistema de Agua Potable 4 º Trimestre AF' 03 

22 Charcas 111 Sistema de Agua Potable 4º Trimestre AF' 03 

23 Charcas 2da F Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

24 Chayanta Sistema de Agua Potable 4 ° Trimestre AF' 03 

25 Los Olivos Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

26 Flor de Mayo Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

27 25 de Septiembre Sistema de Agua Potable 4º Trimestre AF' 03 

28 Tupac Katari Ira. Sistema de Agua Potable 4 ºTrimestre AF' 03 

29 Simón Bolívar Sistema de Agua Potable 4 º Trimestre AF' 03 

30 Sabaya Sistema de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 
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31 Uyunense Sistenia de Agua Potable 4° Trimestre AF' 03 

32 Coroico (San Pedro) Construcción de Aulas 1 er Trimestre AF' 04 

33 Espontánea Collnsuyo Sistema de Agua Potable 1 cr Trimestre AF' 04 

34 Unión Omasuyos Sistema de Agua Potable 1 er Trimestre AF' 04 

35 La Paz (ASAPEC, Exhibición Comercial Nacional: Pequeñas 1 cr Trimestre AF' 04 
AIPEA VE, etc.) Empresas y Empresas Artesanales Nacionales 

36 Exaltación Agua Potable 1 er Trimestre AF' 04 

37 Federación de Taipiplaya ·Provisión de Computadora y Oficina l er Trimestre AF' 04 

38 Siempre Unidos Agua Potable 1 er Trimestre AF' 04 

39 Concesión Arroyo Chaté Infraestructura para el Empaque y Carga de Fruta 1 er Trimestre AF' 04 

40 Playa Primero Control Biológico de Plagas y Enfermedades en 1 er Trimestre AF' 04 
Cultivos 

41 Vtlla Litoral (Área 7) Centro Comunitario 1 er Trimestre AF' 04 

42 Santa Fe de Tutirihuara Producción de Pollos 1 er Trimestre AF' 04 

43 Troncal Sararia Internado 1 er Trimestre AF' 04 

44 Sapecho Construcción de Aulas 1 er Trimestre AF' 04 

45 Caranavi Producción de Miel 1 er Trimestre AF' 04 

46 Coronel?vlanchego Sistema de Agua Potable 1 er Trimestre AF' 04 

47 San José Centro Comunitario 1 er Trimestre AF' 04 

48 Trinidad Pampa Centro Comunitario 2º Trimestre AF' 04 

49 Caranavi (Villa Yara) Construcción de Aulas 2° Trimestre AF' 04 

50 Alemania Congreso BIOF ACH, Alemania 2° Trimestre AF' 04 

51 Santa Fe de Tutirihuara Asistencia Técnica en Cultivos de Cítricos 2º Trimestre AF' 04 

52 San Antonio Internado 2° Trimestre AF' 04 

53 Nueva Collasuyo Internado 2°TrimestreAF'04 

54 BrechaT Sistema de Agua Potable 2° Trimestre AF' 04 

55 Troncal Santa Fe Sistema de Agua Potable 2º Trimestre AF' 04 

56 Troncal Sararia Sistema de Agua Potable ·2° Trimestre AF' 04 

57 San Luis Sistema de Agua Potable : 2° Trimestre AF' 04 

58 Nuevo Amanecer Camacho Sistema de Agua Potable 2º Trimestre AF' 04 

59 Agua Dulce Complejo Educativo 2ºTrimestreAF'04 

60 Villa Rosario Deshierbadoras 2ºTriinestreAF'04 

61 Antofagasta Desbíerbadoras 2° Trimestre AF' 04 

62 Copacabana Deshierbadoras 2º Trimestre AF' 04 

63 Naranjani Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 04 

64 Simay Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 04 

65 El Triunfo Desbierbadoras 2° Trimestre AF' 04 
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66 Remolino Deshierbadoras · 2° Trimestre AF' 04 

67 Yungas Estudio de Cítricos de Yungas 2ºTriinestreAF' 04 

68 
Miami, FL, EE.UU. 

Congreso Hemisféricos de Cámaras latinas de 3crTrimestre AF' 04 
Comercia e Industria 

69 Llusta Primera Planta Comwñtaria de Procesamiento de Café 3cr Trimestre AF' 04 

70 Villa Victoria Planta Comunitaria de Procesamiento de Café 3cr Trimestre AF' 04 

71 3 de Mayo Secadores Solares Individuales de Cacao 3cr Trimestre AF' 04 

72 
Caranavi 

Primer Congreso de Comités de Agua Potable y 3er Trimestre AF' 04 
Saneamiento 

73 Loa Deshierbadoras 3er Trimestre AF' 04 

74 Nor Chichas Deshierbadoras 3er Trimestre AF' 04 

75 Asociación AP AES Deshierbadoras 3er Trimestre AF' 04 

76 Troncal Sapecho Deshierbadoras 3cr Trimestre AF' 04 

77 La Asunta Albergue Comunitario 3er Trimestre AF' 04 

78 Yanamayu Mercado Principal 3crTrimestre AF' 04 

79 San Rosario Sistema de Agua Potable 4ºTrimestre AF' 04 

80 Villa Litoral (Área IV) Centro Comunitario 4º Trimestre AF' 04 

81 General Pérez Agua Potable (Fases I y II) 4º Trimestre AF' 04 

82 San Jorge 1 ro. Sistema de Agua Potable 4º Trimestre AF' 04 

83 Puerto León Bajo Provisión e Instalación de Paneles Solares 4ºTrimestre AF' 04 

84 Pulukani Kaqui Deshierbadoras 4ºTrimestre AF' 04 

85 Desarrollo de Mercado de Productos Orgánicos 4ºTrimestre AF' 04 
Varias Conferencia en Río de Janeiro: BioFach América 

Latina2004 
86 

Varias 
XXIX Feria Exposición en Santa Cruz EXPOCRUZ 4ºTrimestre AF' 04 

2004 
87 Apóstol Santiago Sistema de Agua Potable 4ºTrimestre AF' 04 

88 Espontánea Illimani Sistema de Agua Potable 4ºTrimestre AF' 04 

89 Boopi Espontánea Sistema de Agua Potable 4ºTrimestre AF' 04 

90 Central Nueva Kollasuyo Ampliación de Escuela 1 cr Trimestre AF' 05 

91 Feria Exposición Internacional de Turismo en l er Trimestre AF' 05 
Varias 

Miami: Feria FEXPOTUR 2004 

92 
Varias 

Feria Exposición Nacional: Feria XV EXPO LA l er Trimestre AF' 05 
PAZ Internacional 2004 

93 "Experiencia Breve de las Vacaciones" Feria ¡er Trimestre AF' 05 
Varias Auspiciada por la Asociación Americana/Británica 

American School: La Paz, Bolivia 

* Yungas Estudio de Cítricos de Y ungas (Fase I) 2ºTrimestreAF'05 

94 Espontánea Pacajes Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

95 Mapuruchuqui Deshierbadoras 2º Trimestre AF' 05 
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96 24 de Septiembre Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

97 BrechaC Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

98 
Unión Camacho 

Equipo de Procesamiento Poscosecha & Patios de 2º Trimestre AF' 05 
Secado de Achiote 

99 Mercedes Sistema de Agua Potable 2° Trimestre AF' 05 

100 Nariz de Canoa Sistema de Agua Potable 2° Trimestre AF' 05 

101 Bolívar Incahuara Producción de Ovejas 2° Trimestre AF' 05 

102 Espontánea Paraíso Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

103 Berlín Deshierbadoras 2°TrimestreAF'05 

104 Agro. Ecología Los Tigres Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

105 Brecha E Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

106 BrechaG Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

107 Damnificados A - B Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

108 BrechaF Desbierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

109 BrechaH Deshierbadoras 2° Trimestre AF' 05 

110 La Asunta Construcción de Caminos Empedrados 2º Trimestre AF7 05 

111 La Asunta Construcción de Escuela 2° Trimestre AF' 05 

112 Sayrani Agua Potable (Fases 1 y Il) 2° Trimestre AF' 05 

113 Illimani Agua Potable {Fases 1 y II) 2° Trimestre AF' 05 

114 San Antonio Agua Potable (Fases 1 y 11) 2º Trimestre AF' 05 

115 Tucupi Sistema de Agua Potable 2º Trimestre AF' 05 

116 Los Olivos Sistema de Agua Potable 2° Trimestre AF' 05 

117 Villa El Palmar Agua Potable (Fases 1 y 11) 2° Trimestre AF' 05 

118 Choronta Berea Equipo de Procesamiento Poscosecha: Achiote 2° Trimestre AF~ 05 

119 Coop. Agr. El Progreso Agua Potable 2° Trimestre AF' 05 

120 Batallas Sistema de Agua Potable 2° Trimestre AF' 05 

* Segundas fases de proyectos actuales no se cuentan como proyectos adicionales y por lo tanto no se 
enumeran. 
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FCDA:RESUMENDEPROYECTOSCOMPLETADOS 

Sistema de Agua 
Potable - "Tupac 
Katari" 

Sistema de Agua 
Potable - "Simón 
Bolívar" 

Sistema de Agua 
Potable­
"Sabaya" 

Deshierbadoras 
para las 
comunidades de 
"Buena Vista, 
Buen Retiro, y 
Centro A va roa" 

Infraestructura 
Poscosecha para 
Café Orgánico -
"U chumachi" 

Poscosecha para 
Café Orgánico -
"Aguas 
Turbias" 

Construcción de dos sistemas alimentados por gravedad, con la toma respectiva, 
cañería de distribución, dos tanques de almacenamiento de 13 y 7.5 m

3 

respectivamente y un total de 44 conexiones domiciliarias. El sistema Tupac 
Katari 1 abastece a la colonia con 130 litros por persona por ·día (lppd) y el 
Sistema II con 175 lppd para satisfacer la necesidad de agua, principalmente para 
consumo doméstico lavado de café. 

Construcción de una toma de agua adicionada al flujo de la infraestructura de 
toma existente. Aducción de 250m de 2", tanque de almacenamiento de 6 m3

, un 
sistema abierto de distribución de 265~ 20 conexiones domiciliarias, y una 
toma de agua pública en la escuela. La provisión diaria de agua es de 130 lpp<L 
suficiente para cubrir las necesidades de agua para consumo doméstico y lavado 
de café. 

Estos sistemas fueron construidos con sus tomas respectivas, cañerlas de 
distribución, dos tanques de almacenamiento de 21 y 4.8 m3 respectivamente y 
un total de 83 conexiones domiciliarias. En ambos casos, hay sistemas abiertos 
de distribución. El sistema Sabaya 1 provee a la colonia 130 lppd y el Sistema 11, 
11 O lppd, suficientes para cubrir la demanda de agua para consumo doméstico y 
lavado de café. 

Se adquirieron 60 deshierbadoras (cortadoras de maleza) a gasolina para las 
comunidades de Buena Vista, Buen Retiro y Centro Avaroa. Los productores de 
la región comúnmente manejan entre 2 y 5 hectáreas de terreno para diversos 
cultivos. Anteriormente, los arbustos y hierbas se cortaban y retiraban a mano, 
implicando mano de obra intensiva con mucha demanda de tiempo. La 
presencia profusa de hierbas también reducía el rendimiento de los cultivos 
anuales como ser maíz, yuca y hortalizas. La disponibilidad y uso de las 
deshierbadoras está a dando a resolver este roblema. 

Se implementaron 35 microplantas ecológicas de procesamiento poscosecha a 
nivel familiar, establecidas cerca de cada productor. Cada una tiene una pequeña 
toma de agua, un tanque de almacenamiento de agua, un removedor manual de 
pulpa, un tanque de fermentación y lavado, un canal para el movimiento de 
granos, una poza con filtro para el agua desechada del lavado del café, un 
reservorio ara la ul a ara roducir fertilizante atios de secado al sol. 

Se construyeron 46 microplantas ecológicas pre-beneficiarias a nivel familiar. 
Cada una tiene una pequeña toma de agua, un tanque de almacenamiento de 
agua, un removedor manual de pulpa, un tanque de fermentación y lavado, un 
canal para el movimiento de granos, una poza con filtro para el agua residual del 
lavado del café, un reservorio para la pulpa (para la producción de fertilizante) y 
patios de secado al sol. 
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Este sistema alimentado por gravedad proporciona agua potable de forma 
permanente a la comunidad de Nueva California con una población aproximada 
de 125 habitantes. Los componentes del sistema consisten de una toma de agua 
superficial, cañería de conducción, tanque de agua de 15 m3 protegido por un 
enmallado, una unidad de desinfección con hipoclorito de calcio, sistema de 
distribución de cañeáas de PVC (aprox. 1,850 metros), y 25 mnexiones 
domiciliarias con pozos de infiltración poco profundos para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción los miembros de la comunidad recibieron educación y 
capacitación en la operación y mantenimiento del sistema, que continuará 
durante su o ración res tiva. 

El diseño arquitectónico permite el uso funcional del área La edificación 
escolar incluye áreas para aulas, administración, biblioteca, comedor y malla 
olímpica en el perímetro para proteger el área escolar. 

Se construyó infraestructura para secado y almacenamiento de vainas de achiote 
para 54 familias en la comunidad de Villa Exaltación. Se entregó a cada familia 
una instalación individual para almacenamiento de achiote consistente en una 
plataforma de madera con techo de calamina y paredes divisorias de malla 
milimétrica Cada familia también recibió un patio de concreto para el secado y 
procesamiento de granos de achiote. El proyecto también compró y proporcionó 
un total de cinco máquinas trilladoras de achiote para uso comunal con una 
ca acidad roximada de 8 uintales de achiote r hora 

Este sistema de agua potable alimentado por gravedad brinda un abastecimiento 
permanente de agua potable a la comunidad de Santa Fe con una población 
aproximada de 210 habitantes. El sistema está compuesto por una toma de agua 
superficial, cañería de oonducció~ tanque de agua de 20m3 protegido por un 
enmallado., una unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema de 
distribución de cañerías de PVC, (aprox. 2500m) y 21 conexiones domiciliarias 
con pozos poco profundos de infiltración para facilitar el drenaje. Durante la 
construcción y operación se proveyó educación y capacitación a los miembros de 
la comunidad,. en la operación y mantenimiento del sistema, que continuará 
durante la o eración. 

Este sistema de agua potable alimentado por gravedad brinda un abastecimiento 
permanente de agua potable a la comunidad de Santa Fe con una población 
aproximada de 217 habitantes. El sistema está compuesto por una toma de agua 
superficial, cañería de conducción, tanque de agua de 20m3 protegido por 
enmallado, mia unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema de 
distribución de cañerías de PVC, (aprox. 2620m) y 29 conexiones domiciliarias 
con pozos poco profundos de infiltración para facilitar el drenaje. Durante la 
construcción y operación se proveyó educación y capacitación a los miembros de 
la comunidad, en la operación y mantenimiento del sistema, que continuará 
durante la o eración. 
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Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastece de agua de forma 
permanente a la comunidad de Alto Broncini con cerca de 60 habitantes. El 
sistema tiene los siguientes componentes: una toma de agua superficial, cañería 
de conducción de PVC, tanque de agua de 10m1 protegido por un enmallado, una 
unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema de distribución de 
cañerías de PVC, y 12 conexiones domiciliarias con pozos poco profundos de 
infiltración para facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se 
brindó educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la operación 
y el mantenimiento del sistema, que continuará durante su operación. 

Este sistema alimentado por gravedad provee abastecimiento permanente de 
agua a las colonias de Mototoy y Cocochi con 413 habitantes aproximadamente. 
Además del consumo doméstico de agua, el sistema también provee agua a la 
escuela de la comunidad que en la actualidad tiene 81 alumnos inscritos. Los 
componentes del sistema son los siguientes: una toma de agua superficial, 
cañería de conducción, tanque de almacenamiento de 25 metros cúbicos 
protegido por un cerco de malla, desinfección con hipoclorito de calcio, sistema 
de distribución de cañeóas de PVC (aprox. 10.820m), 100 conexiones 
domiciliarias y 3 conexiones para la escuela Durante la construcción y 
operación se proporcionó educación y capacitación a los miembros de la 
comunidad en la operación y el mantenimiento del sistema, que continuará 
durante su manejo. 

Este mega sistema alimentado por gravedad provee abastecimiento permanente 
de agua a un total de 8 colonias con una población total de aproximadamente 
2.125 habitantes. Los componentes del sistema son una toma de agua 
superficial, filtración por arenas, cañería de conducción, tanque de 
almacenamiento de 50 metros cúbicos, sistema de distribución de cañerías de 
PVC, 250 conexiones domiciliarias, y 9 conexiones para hidrantes en áreas 
públicas. Durante la construcción y operación se brindó educación y 
capacitación a los miembros de la comunidad en la operación y el mantenimiento 
del sistema, que continuará durante su manejo. 

Este sistema de agua potable alimentado por gravedad provee abastecimiento 
permanente de agua a Colonia San José con cerca de 394 habitantes. Además 
del consumo doméstico de agua, el sistema también proveerá agua a la escuela 
de la comwúdad que en la actualidad tiene 30 estudiantes inscritos. Los 
componentes del sistema son los siguientes: una toma de agua superficial, 
cañería de conducción de PVC, tanque de almacenamiento de 25 metros cúbicos 
protegido por cerco de malla, desinfección con hipoclorito de calcio, sistema de 
distribución de cañerías de PVC (aprox. 17.870 m), 80 conexiones domiciliarias 
y una conexión para la escuela. Durante la construcción y operación se brindó 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la operación y 
mantenimiento del sistema, que continuará durante su manejo. 
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El proyecto consistió en el trallsporte a El Alto y evaluación de una topadora 
marca Fíat de propiedad de la Municipalidad de La Asunta La municipalidad, 
que usa la topadora principalmente para mantenimiento de caminos, no tenía 
recursos suficientes para repararla, y solicitó la asistencia del FCDA El proyecto 
contrató a un técnico experto en reparaciones para que calcule los trabajos de 
reparacton necesarios. Se determinó que no se justificaba el costo de la 
reparación, y la topadora fue devuelta a la comunidad. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que provee abastecimiento 
permanente de agua a Cooperativa Uyunense con una población de 
aproximadamente 21 O habitantes. La población está dividida en tres zonas: 1) 
Faja Dos, 2) La Rinconada, y 3) Cafetal y el Centro Urbano. El proyecto 
consistió en tres subsistemas, uno para cada zona. Los componentes del sistema 
para cada subsistema incluyen varias tomas de agua superficial, cañería de 
conducción, tanques de almacenamiento protegidos por cercos de malla, unidad 
de aplicación de cloro para desinfección, sistema de distribución de cañerlas de 
PVC, y conexiones domiciliarias con pozos poco profundos de infiltración para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se proporcionó 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la operación y 
mantenimiento del sistema, que continuará durante su manejo. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que provee abastecimiento 
permanente de agua a la comunidad Caserío 10. El sistema brinda servicio a una 
población aproximada de 172 habitantes en la comunidad y 30 estudiantes de la 
escuela local. Los componentes principales del sistema son una toma de agua 
superficial con filtro, cañería de conducción de PVC (aprox. 3.700m), tanque de 
almacenamiento de 10m3 protegido por un cerco de malla, una unidad de 
aplicación de cloro para desinfección, sistema de distribución de cañerías de 
PVC (aprox. 6.700m), 21 conexiones domiciliarias y 1.llla conexión para la 
escuela local. Cada conexión incluye un pozo de infiltración poco profundo para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se proporcionó 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la operación y 
mantenimiento del sistema, que continuará durante su manejo. 

Rehabilitación y mejoramiento de un pequeño sistema alimentado por gravedad 
para dar abastecimiento permanente de agua potable a los 59 habitantes de Pista 
Suapi. El sistema consiste en mta nueva toma de agua superficial con filtro, 
cañerla nueva de conducción de 1" de PVC, restauración del tanque de 
almacenamiento actual de 12 m3

, W1 sistema de distribución con cañerlas nuevas 
de l" de PVC (l.239m), y 10 conexiones domiciliarias. Cada conexión incluye la 
instalación de un pozo poco profundo de infiltración para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se instruyó y capacitó a los miembros de la 
comunidad en la operación y mantenimiento del sistema, que continuará durante 
su manejo. 
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Este sistema de agua potable alimentado por gravedad abastece de agua 
permanentemente a las comunidades de Colonia Pajonal 1 y Pajonal Alto con una 
población combinada de aproximadamente 162 habitantes. Los componentes del 
sistema son dos tomas de agua superficial (tipo "Azud"), cañería de conducción 
de PVC, tanque de almacenamiento de 12 m3

, sistema de distribución de cañeóas 
de PVC, 21 conexiones domiciliarias y 3 conexiones de acceso público. Durante 
la construcción y operación se instruyó y capacitó a los miembros de la 
comunidad en la operación y el mantenimiento del sistema, que continuará 
durante la o eración. ----

Se compró el siguiente equipo de oficina para la Federación de Taipiplaya 
dirigido a mejorar la eficiencia de las operaciones: escritoóo ejecutivo, silla de 
escritorio, estante de libros, computadora desktop con software de oficina, 
impresora en blanco y negro, máquina de escribir, regulador de voltaje y 

Proyecto que proporcionó infraestructura, equipo, proVIstones iniciales, 
capacitación y asistencia técnica en producción de pollos en pequeña escala para 
catorce familias de la comunidad de Santa Fe de Tutirihuara. Las familias 
beneficiarias previamente criaban pollos en corrales primitivos para alimento, 
trueque, y en algunos casos, para venta externa La primera fase del proyecto de 
fases múltiples se dirigió a la construcción de criaderos individuales de pollo 
(con capacidad para 300 pollos) para cada familia Luego de la construcción, 
cada estructura quedó equipada con alimentadores, dispensadores automáticos de 
agua, y provisión inicial de alimento balanceado, remedios, 100 "pollitos'~ 
iniciadores, y otras provisiones misceláneas y equipo. A la conclusión del 
proyecto, se proporcionó asistencia técnica y capacitación en alimentación, 
saneamiento, manejo, administración y ventas y/o comercialización de la 

roducción de ollas. 

~~~~~~ 
Se construyó una pequeña instalación para empaque y carga de fruta para la 
comunidad de "Concesión Arroyo Chate,,. La infraestructura incluye 
instalaciones de lavado, área de apilado, y una rampa de carga, toda protegida 
por estructura de techo de calamina El proyecto también proporcionó carretillas 
para el transporte de fruta a la instalación de empaque desde las áreas de 
producción, y 400 jabas plásticas para empacar la fruta a transportar al mercado 
en camiones. El proyecto está beneficiando aproximadamente a 26 miembros de 
la comunidad. 

El centro comunitario proporciona instalaciones cómodas y amplias para 
reuniones y actividades sostenidas por varias organizaciones en la comunidad de 
Villa Litoral, tales como el club de mujeres, junta vecinal, y sindicatos 
misceláneos. El centro es una estructura de ladrillo de una planta que cubre un 
área de 240 m2

, y consta de un taller, salón de reuniones y área de servicio. El 
área de servicio consiste de una cocina, baíios para hombres y mujeres, y dos 
habitaciones de almacenamiento. El número de beneficiarios del proyecto se 
estima en 420. 

~~~~~-
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El proyecto proporcionó asistencia técnica y capacitación en Manejo Integrado 
de Plagas (MIP), y técnicas para el control de enfermedades de cultivos para la 
comunidad de Playa Primero. La comunidad tiene una población de 
aproximadamente 50 habitantes permanentes (11 familias) cuya principal fuente 
de ingresos es la producción agrícola (banana, papaya, cacao, melón y cítricos). 
La meta del proyecto fue reducir o eliminar las pérdidas de cultivos (y con lo 
cual se incrementan los ingresos) causadas por enfermedades y plagas de los 
cultivos, principalmente la hormiga cortadora El proyecto dio 5 talleres 
s arados más de 100 horas de asistencia técnica rofesional. - ---~L Sistema alimentado por gravedad que proporciona abastecimiento permanente de 
agua potable para la comunidad de Espontánea Collasuyo. El sistema sirve a 
aproximadamente 115 habitantes de la comunidad y 30 estudiantes que asisten a la 
escuela comunitaria Los componentes principales del sistema consisten de una 
toma de agua superficial con filtro, cañerla de conducción de PVC, Wl tanque de 
almacenamiento de 10m3 protegido por un cerco de malla Unidad de aplicación de 
cloro para desinfección, cañería de distribución de PVC (5118 m), 30 conexiones 
domiciliarias, y Wla conexión para la escuela comunitaria Cada conexión incluyó 
la instalación de un pozo de filtración poco profundo para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se proporcionó educación y capacitación a los 
miembros de la comunidad en la operación y el mantenimiento del sistema, que 

Sistema de Agua 
Potable -
"Espontánea 
Collasuyo" 

Sistema de Agua 
Potable - "Unión 
Omasuyos" 

continuará durante su o eración. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastece pennanentemente 
de agua a las comunidades de Unión Omasuyos. El sistema abastece alrededor de 
126 habitantes de la comunidad y 30 estudiantes que asisten a la escuela 
comunitaria. Los componentes principales del sistema son dos tomas de agua 
superficial con filtros (tipo "Azud" y "vertiente"), cañería de conducción de PVC 
(800 metros), tanque de almacenamiento de 7 m3 protegido por un cerco de malla, 
wridad de aplicación de cloro para desinfección, cañería de distribución de PVC 
(aproximadamente 4400 m), 29 conexiones domiciliarias, 5 hidrantes públicos, y 
Wla conexión para la escuela comunitaria. Cada conexión domiciliaria incluyó la 
instalación de un pozo de filtración poco profundo para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se instruyó y capacitó a los miembros de la 
comunidad en la operación y mantenimiento del sistema, lo que continuará 
durante su o eración. 

~~~ 
Construcción de un aula adicional (54m) y una habitación de uso múltiple (106 

Instalaciones m2
) para la escuela parroquial de San Pedro en la localidad de Coroico. La sala de 

Adicionales para actividades fue construida arriba del aula nueva (y sobre el aula existente) y se 
la Escuela construyeron escaleras para conectar las dos. El proyecto también incluyó la 
Parroquial San restauración del campo deportivo de la escuela y la reconstrucción de una pared de 
Pedro - retención caída a Wl lado del campo. El proyecto benefició directamente a cerca de 
"Coroico" 200 habitantes de Coroico benefició indirectamente a 1000 ersonas adicionales. 

~~~~~~-
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Sistema alimentado por gravedad abastece permanentemente de agua potable para 
las Zonas II y III en la comunidad de Siempre Unidos. El número total de 
beneficiarios directos es aproximadamente 214. Cada zona tiene su propio sistema 
independiente con los siguientes componentes principales: una toma de agua 
superficial (tipo "vertiente"), caiiería de conducción de PVC, un tanque de 
almacenamiento de 5 m3 protegido por un cerco de malla, unidad de aplicación de 
cloro para desinfección, cañería de distribución de PVC (2695 m para la Zona 11 y 
2143 m para la Zona ID), conexiones domiciliarias individuales (15 para la Zona 
II, 19 para la Zona ID) y una conexión para la escuela local. Cada conexión 
domiciliaria incluyó la instalación de un pozo de infiltración poco profimdo para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se instruyó y capacitó a los 
miembros de la comunidad en la operación y el mantenimiento del sistema, y se 
continuará durante la o eración. 

Este sistema alimentado por gravedad provee permanentemente de agua potable a 
la comunidad de Exaltación con 1llUl población total de aproximadamente 348 
habitantes. Los componentes del sistema son una toma de agua superficial, cañería 
de conducción de PVC, cámara de sedimentación, filtro de arena rápido, un tanque 
de almacenamiento de 30 m3 protegido por un cerco de malla, unidad de aplicación 
de cloro para desinfección, cañería de distribución de PVC, 58 conexiones 
domiciliarias, y una conexión para la escuela local. Cada conexión incluyó la 
instalación de un pozo de infiltración poco profundo para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se instruyó y capacitó a los miembros de la 
comunidad, en la operación y mantenimiento del sistema, y continuará durante su 
o eración. 

Productores de los Yungas presentaron sus productos en la Feria de Artesanía y 
Pequeña Industria durante el mes de noviembre de 2003 en Seguencoma Para este 
evento, se brindó a los productores un espacio físico similar a un típico mercado 
yungüeño, donde ellos exhibieron y vendieron sus productos. 

En Septiembre de 2003, productores de los Yungas asistieron a la Conferencia 
sobre Desarrollo de Mercados Orgánicos -BIOF ACH realizada en Río de Janeiro, 
Brasil. Participaron en esta conferencia a fin de conocer variedades de productos 
orgánicos ofrecidos a nivel internacional, la demanda de mercado creciente para 
tales productos, la calidad y cantidad de producción requerida para cubrir dichas 
demandas y para ver las exhibiciones de diferentes países. 

Se construyó un internado en la comunidad de Sararia que provee alojamiento para 
estudiantes de zonas alejadas, facilitando su asistencia a la escuela secundaria que 
funciona a la vez como centro educativo regional. Estudiantes de comunidades 
vecinas tenían que viajar largas distancias a pie para poder asistir. El internado 
consiste de dos niveles con los siguientes componentes: dormitorios para hombres 
y mujeres, oficina de administración, área común, cocina, comedor, lavandería, y 
baños y duchas para hombres y mujeres. Las instalaciones del internado tienen 
capacidad para albergar 64 estudiantes. El área total es aproximadamente 450 m2

• 

El o ecto también ro orcionó mobiliario ui o ara el internado. 
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Se construyeron tres aulas adicionales para la escuela primaria en la comunidad de 
Sapecho. La escuela actual recibe alumnos tanto de Sapecho como de las 
comwúdades circundantes más pequeñas, y no tenía infraestructura suficiente para 
la cantidad de alumnos que asisten. Las nuevas aulas son rectangulares con 
dimensiones de aproximadamente 8 x 6.4 metros según normas educativas, y 
tienen capacidad para 30 alumnos cada una, lo cual ayudará a aliviar la falta de 
espacio actual. El proyecto beneficia directamente a un estimado de 300 
estudiantes que asisten a Sapecho y beneficia indirectamente a los miembros de 
cada familia de estudiantes que se calcula en 12 00 personas. 

Este proyecto se implementó en 2 componentes: 1) Asistencia técnica, 
capacitación, y fortalecimiento institucional que fueron proporcionados mediante 
una serie de talleres y visitas al lugar. Se dio seguimiento y monitoreo para mejorar 
el manejo y obtener un producto de buena calidad. Se proporcionó equipo de 
apicultura incluyendo colmenas, centrifugadoras, provisiones de empaque, 
ahwnadores y equipo apropiado para los miembros de la asociación de apicultores 
ASAPEC con el fin de aumentar la roducción me· orar la calidad 

Finalización Centro La conclusión del Centro Comwútario San José incluyó la construcción de retretes 
Comunitario y públicos para uso de los beneficiarios. Anteriormente no se contaban con los 
Construcción de mismos en la comunidad. El centro también se destina a varias funciones 
Baños -Comunidad comwútarias incluyendo rewúones, seminario's, clases de capacitación y 
de - "San José" actividades recreativas. 

~~~~~BI~~~~~ 
Sistema de Agua 
Potable­
"Coronel 
Manchego" 

Centro 
Comunitario y 
Mercado 
"Trinidad 
Pampa" 

Este sistema alimentado por gravedad abastece pennanentemente de agua potable a 
la comunidad de Coronel Manchego, con una población de aproximadamente.219 
habitantes. El proyecto consiste de cuatro subsistemas independientes (designados 
como la, lb, le, y 2), los cuales fueron necesarios para poder proporcionar agua a 
cada lote certificado. Cada subsistema tiene los siguientes componentes 
principales: una toma de agua superficial (tipo (<vertiente"), cañería de conducción 
de PVC (sólo los subsistemas la y 2), un tanque de almacenamiento de 5 m3 

protegido por un cerco de malla (sólo los subsistemas la y 2), unidad de aplicación 
de cloro para desinfección, cañería de distribución de PVC, y conexiones 
domiciliarias (totalizando 58 para todos los subsistemas). Cada conexión 
domiciliaria incluye la instalación de un pozo de infiltración poco profundo para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se instruyó y capacitó a 
los miembros de la comunidad en la operación y mantenimiento del sistema, que 
continuará durante su o eración. 

Construcción de un centro comunitario y mercado para la comunidad de Trinidad 
Pampa El centro es una estructura de tres pisos con una extensión total de 51 O m2

• 

La planta baja se utiliza como mercado; el segundo piso tiene cinco oficinas, una 
sala de conferencias, pasillo y baños; el tercer piso consta de un salón de 
reuniones y una pequeña cocina El proyecto beneficia a cerca de 2040 habitantes 
de la comunidad de Trinidad Pam a 
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Se construyeron 3 aulas adicionales para la escuela en Villa Y ara, un vecindario en 
la localidad de Caranavi. La escuela no contaba con infraestructura suficiente para 
los más de 500 estudiantes inscritos. Las aulas nuevas son rectangulares con 
dimensiones internas de 7.,5 m por 6.,65 m según normas educativas., y capacidad 
para 30 estudiantes cada una., que solucionan problemas de falta de espacio. El 
proyecto está beneficiando directamente a más de 500 estudiantes de "Simón 
Bolívar" e indirectamente a sus familias, estimadas en 2000 personas. 

illb .. , .. 
En Febrero de 2004, cuatro productores de los Yungas asistieron a la Conferencia 
de Desarrollo de Mercado de Productos Orgánicos -BIOF ACH, que tuvo lugar en 
Alemania Participaron para aprender sobre la variedad de productos orgánicos 
que se ofrecen a nivel internacional, su creciente demanda, la calidad y cantidad de 
producción que se requeriría para cubrir dichas demandas y para ver las 
exhibiciones sobre productos ofrecidos de varios países. Sin embargo, el objetivo 
principal de esta actividad fue crear enlaces de mercado entre productores de 
productos orgánicos y compradores. Refiérase al Anexo IV con los impactos 
respectivos. 

.,,,,, .... ·: 

El proyecto proporcionó aproximadamente 10.500 plantines de una variedad de 
cítricos, incluyendo naranjas, mandarinas, y limones, a los productores de la 
Comunidad Santa Fe de Tutirihuara Los miembros de la comunidad se encargaron 
de la preparación de los suelos y la plantación de los árboles como contribución de 
contrapartida, bajo la dirección del personal del proyecto. Adicionalmente, el 
proyecto proporcionó una partida de herramientas y de equipos a cada familia 
Después de plantar los plantines, un profesional calificado proporcionó 
capacitación y asistencia técnica en métodos para mejorar la calidad y la cantidad 
de los cítricos, y en conservación y mantenimiento de los suelos. El proyecto 
benefició directamente a 22 familias, totalizando 11 O personas. 

...... ····· ........... ;.·.· .. ,,. 

.·-. _. ...... :.-.·:·c:c·.-·: .. 

Se construyó un internado en la comunidad de San Antonio para que alumnos de 
secundaria de zonas remotas puedan asistir a este centro de educación regional. 
Los estudiantes de comunidades vecinas tenían que viajar grandes distancias a pie 
para asistir a clases. El internado consiste de dos niveles con dormitorios para 
hombres y mujeres, una oficina administrativa, un taller de uso múltiple, una 
cocina, un comedor, una lavandería, y baños y duchas para hombres y mujeres. 
Tiene capacidad para albergar a 64 estudiantes. El tamaño aproximado de la 
construcción es de 450 m2

• El proyecto también proporcionó muebles y equipo. 

... , .... , ... ,,,.t{;{. '·"' "::_i• ... _ ...... · ••.• ,_._,,·:-<>::>:::,.:, ·· .. ·< _,, •. './:: .. -, (;;::,:·'::,< ._ .. , ·'-

Caranavi 
Internado "Nueva 
Kollasuyo" 

Se completó la construcción de un internado en la comunidad de Kollasuyo para 
que alumnos de secundaria que viven en zonas remotas puedan asistir a este centro 
de educación regional. Los estudiantes de comunidades vecinas tenían que viajar 
grandes distancias a pie para poder asistir a clases. El internado consta de dos 
plantas con dormitorios para hombres y mujeres, una oficina administrativa, un 
taller de uso múltiple, una cocina, un comedor, una lavandería, y baños y duchas 
para hombres y mujeres. Tiene capacidad para albergar 64 estudiantes y tendrá un 
tamaño aproximado de 450 m2. El proyecto también proporcionó el mobiliario 
respectivo para el internado. 

, . .--.. ,:--o:. 
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Sistema de agua potable alimentado por gravedad que proporciona abastecimiento 
permanente de agua potable a las comunidades de Brecha T, San Luis, Santa Fe, 
Troncal Sararia, Nuevo Amanecer Camacho, y Urbano Sararia El proyecto está 
beneficiando a una población total de aproximadamente 871 habitantes en seis 
comunidades. Los principales componentes del sistema son una toma de agua 
superficial, un filtro de etapas múltiples, cañería de conducción de PVC, dos 
tanques de almacenamiento ( 40 m3 y 5 m3

) protegidos por cerco de malla, una 
unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema de cañerías de 
distribución de PVC, y 230 conexiones domiciliarias. Cada conexión incluyó la 
instalación de un pozo de infiltración poco profundo para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se educó y capacitó a los miembros de la 
comunidad en la operación y mantenimiento del sistema, que continuará durante 
cerca de un año de operaciones. 

Adquisición de aproximadamente 200 deshierbadoras a gasolina para las 
comunidades de Villa Rosario, Antofagasta, Copacabana, Naranjani, Simay, El 
Triunfo, y Remolino en la provincia Sud Yungas. Cada familia beneficiaria 
recibió una deshierbadora junto con instrucciones sobre su manejo y 
mantenimiento apropiados. Los productores en la zona típicamente manejan entre 
dos a cinco hectáreas de tierra para varios cultivos. Anteriormente los arbustos y 
hierbas se cortaban y retiraban a mano, implicando mano de obra intensiva con 
mucha demanda de tiempo. La presencia de muchas hierbas también reducía el 
rendimiento de los cultivos. La disponibilidad y el uso de las deshierbadoras están 
avudando a resolver este oroblema 

. ··.' .. ·:i·' .-... :_-:::.:~:: ,· .. :-~:-·.:·.-;.-;;· ~- :-·-.:::-;;:~·~:.:::~:, .~:·.:.·:~·-:,_· < •... .. .•. • •'•• i::;~ ·:- ; ·-<:\-::~; .. _-,.. : , .. , ···-·· ·; .• :_;.\~t:. 

Complejo 
Sud Yungas Educativo -

"Agua Dulce" 

Yungas 

Caranavi 

Estudio de 
Cítricos de 
Yungas: Fase 1 

Planta de 
Procesamiento 
Poscosecha e 
Infraestructura 
para Café 
Orgánico­
"Llusta 
Primera" 

Construcción de un complejo educativo para la comunidad de Agua Dulce. Antes 
la comunidad tenía una escuela primaria con un aula Al concluir la primaria, los 
estudiantes que deseaban continuar estudiando debían asistir a la escuela en Puerto 
Carmen a 7 Km. de distancia. El complejo consiste de 6 aulas con capacidad para 
30 estudiantes cada una, oficinas administrativas, baños múltiples, dormitorios 
para 6 maestros, y una cancha deportiva polifuncional. El proyecto también 
proporcionó el mobiliario aorooiado para el complejo. 

•···· ... ' .. ·./• 

A través de una esfuerzo compartido entre CONCADE/DAI, USAID y 
ACDINOCA, y en base a la demanda de frutas cítricas que ha surgido debido a la 
decisión de Delizia de elaborar jugo de naranja fresco en una nueva linea en su 
planta de El Alto, se decidió que ACDINOCA realizaría un estudio de mercado de 
cítricos en los Yungas. El estudio fue dividido en tres áreas temáticas 1) 
Producción/Oferta de cítricos en los Yungas. 2) Mercados/Demanda 2) 
Mercados/Demanda como fiuta fresca y para la industria de cítricos. 3) Oferta en 
función de los requerimientos de la industria 

:'::. 1. .· ... , ··•e 

El proyecto consistió en la instalación de una planta de procesamiento poscosecha 
para café orgánico y la infraestructura correspondiente para la comunidad Llusta 
Primera El proyecto permite a los productores de Llusta Primera mejorar el 
cumplimiento· de estándares internacionales para la producción de café orgánico y 
así obtener mayores precios para su producto. Los componentes incluyen una 
estación de recepción de café verde, una máquina motorizada despulpadora, tres 
tanques de fermentación de. concreto, un tanque de almacenamiento de agua de 
10.000 litros, canal de concreto para el lavado de los granos, tres plataformas de 
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concreto para el secado al aire libre, y un depósito para almacenaffiiento del 
producto. El agua de desecho de la producción se dispone en fosas de :filtración 
especialmente construidas y se acumula material orgánico de desecho para 
preparar compostaje fertiliz.ante. El proyecto benefició directamente a alrededor de 
220 personas (42 familias), e indirectamente a aproximadamente 84 familias 
adicionales en el Altiplano, de las cuales se empleará a un miembro de cada 
familia en forma tem ral como cosechador de café cada año. 

El proyecto consistió en la instalación de una planta de procesamiento poscosecha 
para café orgánico y la infraestructura correspondiente para la comunidad Villa 
Victoria. El proyecto permite a los productores de Villa Victoria mejorar el 
cumplimiento de estándares internacionales para la producción de café orgánico y 
de esta manera obtener mayores precios para su producto. Los componentes 
incluyen una estación de recepción de café verde, una máquina motorizada para 
sacar la pulpa, tres tanques de fermentación de concreto, un tanque de 
almacenamiento de agua de 10.000 litros, canal de concreto para el lavado de los 
granos, tres platafonnas de concreto para el secado al aire libre, y wi depósito de 
almacenamiento del producto. El agua de desecho de la producción ahora se 
dispone en fosas de filtración construidas especialmente y se acumula el material 
orgánico de desecho para preparar un compostaje fertilizante. El proyecto 
benefició directamente a aproximadamente a 97 personas (22 familias) en Villa 
Victoria, y después del cuarto año de producción, se tiene previsto emplear a 22 
familias adicionales de forma temporal cada año, como cosechadores de café 
durante la é ca de cosecha. 

~~~~~~~ 
Varias 

Varias 

Primer Encuentro 
de Comités de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

26ªvo Congreso 
Hemisférico de 
Cámaras de 
Comercio e 
Industria Latinas, 
Miami, FL, 
Estados Unidos. 

En mayo de 2004 en Caranavi, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Comités de 
Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) de aproximadamente 50 comunidades que 
han sido beneficiadas con agua y saneamiento bajo el programa del FCDA. El 
encuentro estuvo dirigido a lo siguiente: 1) Impactos de los proyectos en las 
colonias. Aspectos positivos, negativos, problemas y logros. 2) Sostenibilidad de 
los sistemas rurales de agua potable. 3) Protección, cuidado y sostenibilidad de 
microcuencas considerando el concepto de cuencas y ecosistemas. El encuentro 
estableció objetivos, líneas de acción, indicadores de comportamiento, metas, y 
actividades de seguimiento para cada comunidad. También se consideraron temas 
de saneamiento básico en las comunidades (enfermedades por el agua, higiene, 
educación sanitaria . 

El "Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria .LJ .... , ............ ~ 
en Miami, Florida, EE.UU. constituyó un espacio importante al ofrecer la 
oportunidad estratégica de realizar una promoción del desarrollo alternativo en 
Bolivia (en conjunción con CON CAD E) en un ámbito internacional de alto nivel 
lo que hizo de este evento algo relevante para el Gobierno Boliviano. Por 
consiguiente el FCDA apoyó la participación de cinco productores de los Yungas, 
representando la producción de achiote, café~ cacao y chocolate. También se 
representó el turismo, y se dio apoyo adicional en la elaboración de materiales 
promocionales, preparación del stand y en la logística de diseño y viajes. Todas las 
actividades fueron coordinadas con el VDA, ADYLAP, DAI/CONCADE, 
PDAR/Chapare y la Cámara Boliviana de Comercio. 
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Se completó la construcción de 24 secadores solares individuales de cacao (uno 
para cada familia) en la comunidad 3 de Mayo. Cada secador podrá secar 
uniformemente aproxjmadamente 5 quintales de cacao en 1 a 2 días. El sistema 
tradicional de secado al aire libre que emplean los beneficiarios actualmente es 
insuficiente para la producción de cacao de alta calidad y secado uniforme. Por 
consiguiente, los productores se veían obligados a vender su producto a menor 
precio. Un profesional calificado (pagado por el proyecto) está capacitando a los 
productores en el uso y el mantenimiento apropiado de los secadores, y en la 
producción de cacao para optimizar la producción y mejorar la calidad del 

roducto. 

-~~~~~ 
Caranavi 

Deshierbadoras 
para las 
comunidades de 
"Loa y Nor 
Chichas" 

Adquisición de aproximadamente 57 deshierbadoras a gasolina para las 
comunidades de Loa y N or Chichas en la provincia de Caranavi. Se entregó una 
deshierbadora a cada familia beneficiaria con sus respectivas instrucciones 
adecuadas de operación y mantenimiento. Los productores de la región 
típicamente manejan entre 2 y 5 hectáreas de terreno para diversos cultivos. 
Anteriormente las malezas y hierbas debían ser cortadas y retiradas a mano, lo cual 
exigía bastante mano de obra y tiempo. La presencia de hierbas también reducía el 
rendimiento de los cultivos. La disponibilidad y uso de las deshierbadoras está 
a dando a su erar estos roblemas. 

-~~~~-
Sud Yungas 
(Alto Beni) 

Sud Yungas 
(La Asunta) 

SudYungas 
(La Asunta) 

Deshierbadoras 
para las 
comunidades de 
"APAESy 
Troncal 
Sapecho" 

Albergue 
Comunitario -
"La Asunta" 

Construcción de 
Mercado Central 
"Y anamayu" 

Adquisición de aproximadamente 72 deshierbadoras a gasolina para las 
comunidades de AP AES, Troncal Sapecho y Pulucani Caqui en la provincia de 
Sud Yungas. Se entregó una deshierbadora a cada familia beneficiaria junto con 
instrucciones de operación y mantenimiento apropiados. Los productores de la 
región típicamente manejan entre 2 y 5 hectáreas de terreno para diversos cultivos. 
Anteriormente las malezas y hierbas debían ser cortadas y retiradas a mano, lo cual 
exigía bastante mano de obra y tiempo. La presencia de hierbas también reducía el 
rendimiento de los cultivos. La disponibilidad y uso de las deshierbadoras está 
a dando a su estos roblemas. 

Este proyecto consiste en la construcción de un albergue comunitario en La 
Asunta. La Asunta tenía sólo 3 establecimientos de hospedaje pequeños que eran 
insuficientes para la demanda existente cada año. El nuevo albergue comunitario 
se utiliza principalmente para alojar a los representantes de las comunidades 
vecinas que vienen a La Asunta en ocasión de conferencias, reuniones de 
federaciones, y otros acontecimientos. El edificio tiene un subsuelo y tres plantas. 
El subsuelo cuenta con habitaciones, baños y la vivienda del encargado. La planta 
baja tiene un salón, habitaciones adicionales y teléfonos públicos. La segunda 
planta cuenta con oficinas, baños, una cocina y un auditorio. En la tercera planta 
se inclu e una cocina, un comedor baños. 

Construcción de un mercado central en la comunidad de Y anamayu en el 
Municipio de La Asunta Y anamayu tiene un mercado informal dos veces por 
semana y su infraestructura era inadecuada El nuevo mercado tiene estructura de 
ladrillos y consta de 3 plantas. La planta baja se utiliza para el mercado. La 
segunda planta tiene una cafetería, un comedor y baños. La tercera planta puede 
ser usada como salón comunitario. 
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Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastecerá permanentemente 
de agua a la comunidad de San Rosario con 107 habitantes aproximadamente. Los 
componentes principales del sistema son una toma de agua superficial (tipo 
"vertiente"), cañería de conducción de PVC (775 m), tanque de almacenamiento de 
5 m3 protegido con enmallado, unidad de aplicación de cloro para desinfección, 
sistema de distribución de cañerías de PVC (aprox. 6969 m), y 22 conexiones 
domiciliarias. Cada conexión domiciliaria incluye la instalación de un pozo poco 
profundo de infiltración para facilitar el drenaje. Durante la construcción y 
operación se educará y capacitará a los miembros de la comunidad en la opei;ación 
y mantenimiento del sistema 

La Sede proveerá instalaciones cómodas y amplias para reuniones y actividades de 
diversas organizaciones de Villa Litoral como el club de madres, la junta vecinal, y 
sindicatos y federaciones. La Sede será una estructura de ladrillo de una sola 
planta, con una amplia sala de reuniones, oficinas y baños para hombres y mujeres, 
y depósitos. Se estima que este proyecto beneficia a 425 personas. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará abastecimiento 
permanente de agua a Cooperativa General Pérez con una población total 
aproximada de 150 habitantes. El sistema está compuesto por una toma de agua 
superficial, cañería de conducción de PVC, un tanque de almacenamiento de agua 
de 1 Om3 protegido por una cerca enmallada, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, un sistema de distribución de cañerías de PVC (aprox. 1650 m.), y 20 
conexiones domiciliarias con un pozo poco profundo de infiltración para facilitar 
el drenaje en cada conexión. Durante la construcción y operación se proveerá 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad, en la operación y 
mantenimiento del sistema 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastecerá permanentemente 
de agua a las comunidades de San Jorge lro, con 108 habitantes aproximadamente. 
El sistema se compone de una toma de agua superficial (tipo vertiente), cañería de 
conducción de PVC, tanque elevado de almacenamiento de agua de 15m3 

protegido por cerca enmallada, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, un sistema de distribyción de cañerías de PVC y 21 conexiones 
domiciliarias. Cada conexión domiciliaria incluye la instalación de un sistema de 
pozo de infiltración poco profundo para facilitar el drenaje. Durante la 
construcción y operación se informará y capacitará a los miembros comunitarios 
para que puedan operar y mantener el sistema 

El proyecto consiste en: 1) Provisión, construcción e instalación de sistemas 
fotovoltaicos para 34 familias en la colonia de Puerto León Bajo. Los sistemas 
incluyen 3 luminarias compactas y un conversor de voltaje de salida regulable que 
alimenta 2 toma corrientes para alimentación de electrodomésticos. 2) 
Complementación del sistema fotovoltaico de la escuela con la provisión, 
construcción e instalación de un panel solar adicional al existente, una batería, un 
inversor de volta ·e de corriente continua a alterna, tomacorrientes dobles, un 
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televisor a color de 20" y un reproductor de video VHS. 3) Taller de capacitación 
en operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos para los beneficiarios, 
incluyendo la entrega de materiales educativos sobre el tema 4) Servicio técnico 
pagado por adelantado para mantenimiento preventivo de los sistemas 
fotovoltaicos a los 4, 10, 14 18 meses lu o de la instalación. 

~-~----~- --~~ 
Sud Yungas 

Deshierbadoras 
para las 
comunidades de 
"Pulucani 
Kaqui" 

Adquisición de aproximadamente 36 deshierbadoras a gasolina para las 
comunidades de Loa y Nor Chichas en la provincia de Caranavi. Se entregó wia 
deshierbadora a cada familia beneficiaria jWito con instnicciones de operación y 
mantenimiento apropiados. Los productores de la región típicamente manejan entre 
2 y 5 hectáreas de terreno para diversos cultivos. Previo a la entrega de las 
deshierbadoras, las malezas y hierbas debían ser cortadas y retiradas a mano, lo 
cual exigía bastante mano de obra y tiempo. La presencia de hierbas también 
reducía el rendimiento de los cultivos. La disponibilidad y uso de las 
deshierbadoras está a: dando a su erar estos roblemas. 

-~~~~-~ ==~~=== 
Varias 

Varias 

Desarrollo de 
Mercado de 
Productos 
Orgánicos: 
BIOFACH 
América Latina 
2004-Río de 
Janeiro 

F ería Comercial 
Nacional: Feria 
Exposición de 
Santa Cruz 
EXPOCRUZ 
2004XXIX 
Feria* 

*refiérase al 
informe de 
impactos (Anexo 
III) 

Entre el 8 y 10 de septiembre de 2004, cuatro representantes de productores de los 
Yungas y Alto Beni asistieron a la feria comercial de productos orgánicos que tuvo 
lugar en Río. Este evento está dirigido a ayudar en el desarrollo de mercados de 
productos orgánicos para productos de América Latina Los productores de los 
Yungas y Alto Beni están involucrados en el desarrollo de mercados justos y 
sostenibles para productos orgánicos como ser banana, cítricos y achiote. 
BIOF ACH América Latina es la feria de productos orgánicos más importante de 
América Latina, y se realiza cada año en Río de Janeiro, Brasil Esta feria recibió 
1842 participantes en 2004. Productores de Yungas y Alto Beni participaron con 
un stand donde promovieron sus productos y exhibieron información y muestras. 
A fin de aprovechar las actividades programadas durante estos tres días, los 
productores fueron registrados para participar en las reuniones y seminarios de 
rueda de negocios, donde lograron nuevos contactos comerciales y aprendieron 
sobre la variedad de productos orgánicos ofrecidos a nivel mwidial; mercados de 
productos orgánicos en Brasil, Argentina, Japón, Estados Unidos y Europa; cómo 
exportar a mercados seleccionados; tendencias en la demanda de mercado para 
productos orgánicos; y estándares y regulaciones para mercados seleccionados. 
Luego de la feria, se requerirá dar seguimiento a los contactos y nuevas 
o ortunidades de ne ocios. 

Feria Exposición de Santa Cruz EXPOCRUZ 2004 XXIX Feria -La exitosa 
participación de 33 organizaciones de los Yungas y Chapare fue coordinada 
estrechamente con el VDA, DAI/CONCADE y el proyecto C-23 de FAO. La meta 
de la participación en el evento fue promover ampliamente productos 
convencionales y orgánicos de los Y ungas y el Chapare. La exhibición involucró 
una muestra conjwita Yungas-Chapare de 35 stands en un área de 200 metros 
cuadrados. El esfuerzo cooperativo aprovecha las fortalezas de todas las entidades 
involucradas y crea sinergias positivas que resultan en una buena exhibición de 
productos y servicios de ambas regiones, reduciendo a la vez los costos de 
participación. Durante esta feria, y por primera vez en EXPOCRUZ, se logró una 
promoción unificada de desarrollo alternativo integral en Yungas y Chapare. 
También se dieron importantes intercambios de experiencias entre productores de 
ambas regiones, así como también contactos comerciales para la venta y 
ex ortación de roductos de Desarrollo Alternativo. 
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Potable - "Boopi 
Espontánea San 
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Primera" 

Expansión de 
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Conclusión del 
Centro 
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"Flor de Mayo" 

Feria Comercial 
Internacional: 
FEXPOTUR­
Miami2004 
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Sistema de agua potable alimentado por gravedad que proveerá un abastecimiento 
permanente de agua a las comunidades de Apóstol Santiago y Espontánea Illimani 
con una población combinada de 254 habitantes aproximadamente. Los principales 
componentes del sistema son los siguientes: dos tomas de agua superficial (tipo 
vertiente), cañería de conducción de PVC, un tanque de almacenamiento protegido 
por un enmallado, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema de 
distribución de cañerías de PVC, y conexiones domiciliarias para cada familia 
Cada conexión domiciliaria incluye un pozo de infiltración poco profundo para 
facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se proveerá educación y 
capacitación a los miembros de la comunidad, en la operación y el mantenimiento 
del sistema 

Sistema de agua potable que abastecerá permanentemente de agua a las 
comunidades de Boopi Espontánea . San Antonio y Playa Primera con una 
población mixta aproximada de 249 habitantes (44 familias). El sistema se 
compone de 5 tomas de agua superficial (tipo vertiente), cañería de conducción de 
PVC (2750 metros), tanque elevado de almacenamiento de agua de 10m3 protegido 
por cerca enmallada, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, un 
sistema de distribyción de cañerías de PVC (aprox. 5200), 44 conexiones 
domiciliarias y conexión para la escuela local. Cada conexión domiciliaria incluye 
la instalación de un sistema de pozo de infiltración poco profundo para facilitar el 
drenaje. Se reacondicionará un pozo subterráneo con bomba sumergible para 
proveer agua de refuerzo en época seca Durante la construcción y operación se 
informará y capacitará a los miembros comunitarios para que puedan operar y 
mantener el sistema 

Este proyecto consiste en los siguientes componentes a implementarse en la 
comunidad de Flor de Mayo, municipalidad de La Asunta: 1) Conclusión del 
centro comunitario actual, 2) Construcción de 2 aulas y provisión de muebles para 
la escuela, 3) Construcción de baños para hombres y mujeres, y 4) Construcción de 
una cancha deportiva polifuncional con graderías. Muchos niños de la comunidad 
no tienen acceso a la escuela por falta de instalaciones educacionales apropiadas. 
El proyecto ayudará a aliviar este problema y beneficiará a los 185 habitantes de 
Flor de Mayo. 

Primera Feria Exposición de Promoción de Turismo en Bolivia 2004 ...,. 
FEXPOTUR 2004 -La realización de la Primera Feria Exposición de Promoción 
del Turismo en Bolivia 2004 - FEXPOTUR 2004 estuvo prevista del 2 al 5 de 
octubre de 2004 en Miami. La meta principal fue promover destinos turísticos de 
Bolivia en el mercado de Estados Unidos, pero también proporciona un forum para 
introducir productos y servicios bolivianos. FEXPOTUR proporcionó a los 
participantes la oportunidad de establecer nuevos contactos, fortalecer contactos de 
negocios, y promover el turismo boliviano y otros productos. V arias empresas 
bolivianas, incluyendo hotele~ agencias turísticas, una variedad de artesanos 
(joyas, textiles, artesanías, etc.), aerolíneas nacionales e internacionales, etc. 
totalizando 50 ositores confirmaron su artici ación. Como resultado de un 

58 

John M
Rectangle



Varias 

Varias 

Feria XV EXPO 
LA PAZ 
Internacional 
2004 

Experiencia Breve 
de las Vacaciones" 
Feria Auspiciada 
por la Asociación 
Internacional 
Americana y 
Británica (ABIA): 
American Schoo/­
La Paz, Bolivia 

ACDJIVOCA FCDA 2" Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

esfuerzo coordinado entre ACDI/VOCA y DAI/CONCADE, y en coordinación 
con el VDA, el FCDA facilitó la participación de tres organizaciones en la feria: 
Municipio de Coroico, Asociación de Cafés Especiales de Bolivia, y la Asociación 
de Hoteleros del Trópico de Cochabamba. La feria FEXPOTUR 2004 no sólo 
estuvo enfocada hacia los turistas y agencias turísticas, sino que también abrió las 
puertas al público en general interesado en Bolivia y en lo que tiene que ofrecer. 

Feria XV EXPO LA PAZ Internacional 2004 -La Feria XV EXPO LA PAZ 
Internacional 2004 comprende principalmente artesanos nacionales e 
internacionales y pequeñas empresas. La feria fue realizada del 8 al 23 de octubre 
en Seguencoma, La Paz. ACDI/VOCA organizó y coordinó la participación de 25 
organizaciones de los Yungas y el Chapare, en común acuerdo con el VDA, DAI­
CONCADE y el proyecto C-23 de la F AO para promover ampliamente productos 
convencionales y orgánicos de ambas regiones. El coauspicio de la feria 
proporcionó beneficios múltiples para los programas de Desarrollo Alternativo del 
Chapare y los Yungas puesto que el esfuerzo de cooperación aprovechó las 
fortalezas de todas las entidades y creó sinergias positivas que resultaron en una 
buena exhibición de productos y servicios de ambas regiones. Además redujo los 
costos de forma significativa para todas las organizaciones. Desde el punto de 
vista de los productores, los propósitos principales de participación fueron: 1) 
aumentar las ventas; 2) aumentar el conocimiento de los productos entre clientes 
potenciales; 3) crear nuevos contactos de negocios; 4) participar en las redes de 
ruedas de negocios; y, 5) dar seguimiento a los contactos ya establecidos con 
compradores locales y nacionales. Adicionalmente, este evento facilitó contactos 
con competidores permitiendo a los productores identificar estándares referenciales 
de los productos. 

La American y British lntemationa/ Association (ABL4)-Asociación Internacional 
Americana y Británica- invitó a beneficiarios del Programa de Desarrollo de los 
Yungas financiado por USAID para exhibir y vender sus productos en una carpa 
"temática en la feria de ABIA "Taste ofthe Ho/idays'' -Sabor de las Vacaciones­
que tuvo lugar del 6 al 7 de noviembre de 2004 en el colegio American Calvert. 
Durante las ferias anteriores ABIA desarrolló la misión de apoyar obras de caridad 
en La Paz, y otras causas de mérito. Al mismo tiempo, las ferias de ABIA llegaron 
a ser conocidas por proporcionar compras y alimentos de calidad elevada Al 
exhibir productos en una carpa a la entrada de la feria, ACDI/VOCA creó una 
impresión inicial positiva y significativa en los visitantes a su ingreso a la feria La 
miel, café, cacao y chocolates de los Y ungas, así como el turismo llegaron a ser un 
éxito y las personas encontraron interesante los aspectos educativos y el alcance de 
esta exhibición. Los productores participantes consideraron que las ventas logradas 
cubrieron sus expectativas. Además de la exhibición, se enviaron ilustraciones y 
logotipos a los organizadores de ABIA con un resumen de Jos esfuerzos de 
desarrollo alternativo en los Yungas, y esta información fue publicada en un folleto 
promociona! para la feria 
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Adquisición de aproximádamente 136 deshierbadoras a gasolina para las 
comunidades de Espontánea Pacajes, Mapuruchuqui, 24 de Septiembre y Brecha C 
en la provincia de Sud Yungas. Se proporcionó una deshierbadora a cada familia 
beneficiaria junto con instrucciones sobre su funcionamiento y manejo adecuados. 
Los productores en la región típicamente manejan entre 2 y 5 hectáreas de tierra 
para varios cultivos. Anteriormente, las hierbas y malezas eran cortadas y 
removidas a mano, lo cual requería de mucha mano de obra y bastante tiempo. La 
presencia profusa de malezas también reducía los rendimientos de los cultivos. La 
disponibilidad y uso de las deshierbadoras está ayudando a aliviar estos problemas. 

Construcción de infraestructura para secado y almacenamiento· de cápsulas de 
achiote, para 89 familias en la comunidad de Unión Camacho. Cada familia 
recibirá una instalación para almacenamiento consistente en una plataforma 
elevada de madera con techo de calamina y paredes divisorias de malla 
milimétrica Cada familia recibirá también un patio de concreto para el secado y 
procesamiento de granos de achiote. El proyecto también proporcionará asistencia 
técnica y capacitación en procesamiento de achiote y comprará cinco trilladoras y 
venteadoras de achiote para uso comunal con una capacidad aproximada de 8 
quintales de achiote por hora 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que abastecerá permanentemente 
de agua potable a la comunidad de Mercedes, con cerca de 41 O habitantes. Los 
principales componentes del sistema son una toma de agua superficial, cañería de 
conducción de PVC, tanque de almacenamiento de 30m3 protegido por cerca 
enmallada, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, un sistema de 
distribución de cañerías de PVC y 86 conexiones domiciliarias. Cada conexión 
domiciliaria incluye la instalación de un sistema de pozo de infiltración poco 
profundo para facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se 
informará y capacitará a los miembros comunitarios para que puedan operar y 
mantener el sistema 

La ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable de Nariz de Canoa 
consiste en trasladar la toma actual a 50 m aproximadamente aguas arriba de su 
actual emplazamiento, y construir una segunda toma de las mismas características 
para obtener un caudal de mantenimiento en época de estiaje. Una línea adicional 
de aducción de 2433 metros de longitud será reemplazada o rehabilitada Dos 
conexiones domiciliarias adicionales serán instaladas, totalizando 21 conexiones. 
También se instalará una nueva unidad de aplicación de cloro para desinfección. 
Durante la construcción y operació~ se proporcionará educación en saneamiento y 
se c ·acitará a miembros de la comunidad en el mantenimiento del sistema 

El proyecto está beneficiando a 14 familias en la comunidad de Bolívar de 
Incahuara proporcionándoles infraestructura, establecimiento de pastizales y 
asistencia técnica para producción de ovejas en pequeña escala El proyecto 
consiste de tres etapas: 1) Construcción de 14 apriscos (una por cada familia 
beneficiaria) con capacidad para 20 ovejas cada una, 2) Implementación de 
pasturas con una combinación de árboles de sombra para forraje (Glicyne y 
Brachiaria Humidicola., ·unto con e ecies forestales como ser leucaena ; la 
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pastura se dividirá en 14 corrales de pasturas individuales de 5.000 m cada WlO 

(1/2 hectárea). Las pasturas se delinearán con cercos vivos de diferentes especies 
forestales que proveerán materia orgánica y sombra para los animales. 3) 
Capacitación y asistencia técnica en la crianza y reproducción de ovinos, 
incluyendo manejo, sanidad, nutrición, alimentación suplementaria y 
comercialización de productos obtenidos (carne y cuero). 

Adquisición de aproximadamente 60 deshierbadoras · a gasolina para las 
comunidades de Espontánea Paraíso, y Berlín en la provincia de Caranavi Se 
proporcionó wia deshierbadora y un par de gafas de seguridad a cada familia 
beneficiaria junto con instrucciones sobre su funcionamiento y manejo adecuado y 
consideraciones de seguridad. Los productores en la región típicamente manejan 
entre 2 y 5 hectáreas de tierra para varios cultivos. Anteriormente, las hierbas y 
malezas eran cortadas y removidas a mano, lo cual requería de mucha mano de 
obra y bastante tiempo. La presencia profusa de malezas también reducía los 
rendimientos de los cultivos. La disponibilidad y uso de las deshierbadoras está 
ayudando a aliviar estos problemas. 

Adquisición de aproximadamente 130 deshierbadoras a gasolina para las 
comunidades de Damnificados A-B, Brecha F y Brecha H en la provincia de Sud 
Y ungas. Cada familia beneficiaria recibió una deshierbadora junto con 
instrucciones sobre su funcionamiento y _manejo adecuados. Los productores de la 
zona suelen manejar efe 2 a 5 hectáreas de tierra para varios cultivos. 
Anteriormente, las hier~as y malezas se cortaban y quitaban a mano, requiriendo 
mucha mano de obra y bastante tiempo. La presencia profusa de malezas también 
reducía los rendimientos de los cultivos. La disponibilidad y uso de las 
deshierbadoras está ayudando a aliviar estos problemas. 

Adquisición y distribución de aproximadamente 87 deshierbadoras a gasolina para 
las comunidades de Los Tigres, Brecha E, y Brecha G en la provincia de Sud 
Y un gas. Se entregará a cada familia beneficiaria una deshierbadora y un par de 
lentes de seguridad junto con instrucciones sobre su manejo adecuado, 
mantenimiento, y consideraciones de seguridad Los productores en la región 
típicamente manejan entre dos a cinco hectáreas de terreno para varios cultivos. 
Previamente, las malezas y hierbas se cortaban y removían a mano, lo cual 
demandaba mucha mano de obra y tiempo. La presencia de gran cantidad de 
malezas también redujo los rendimientos del cultivo. La disponibilidad y uso de 
las deshierbadoras está ayudando a aliviar estos problemas. 

Este proyecto consiste en la construcción y reparación de calles enlosetadas dentro 
del municipio de La Asunta Las vías a reparar son la avenida principal y las calles 
adyacentes a la plaza principal. 

61 



Sud Yungas 
(La Asunta) 

Caranavi 

Sud Yungas 
(AltoBeni) 

Sud Yungas 
(A/toBeni) 

Construcción de 
Escuela 
"La Asunta" 

Sistema de Agua 
Potable­
"Illimani 
SayraniSan 
Antonio" 
(Fase 1 y Fase II) 

Agua Potable -
"Sindicato 
Agrario Tucupi" 

Sistema de Agua 
Potable - "Los 
Olivos" 

ACDllVOCA FCDA 7' Informe Trimestral Año Fiscal 2005 

Diseño de Wl complejo educativo que contempla la construcción de 14 aulas 
destinadas a albergar 448 estudiantes, además de contar con ambientes 
administrativos, baños, cancha polifuncional, laboratorios, biblioteca, salón de 
actos, patio cívico, y áreas de ·recreación. El proyecto dará financiamiento inicial 
para la construcción de una primera fase (Módulo 1) que consiste en 14 aulas y 
una batería de baños, como también los trabajos de movimiento de tierras, y 
construcción de canales de drenaje pluvial. El diseño completo de ingeniería 
para todo el complejo será donado a la municipalidad para la construcción de 
módulos futuros cuando se di on a de financiamiento. 

Fase/ 
El proyecto consiste en la implementación de mejoras al sistema existente de 
agua potable que actualmente presta servicios a las comunidades de San 
Antonio~ Franz Tamayo y Pajonal II. El tanque actual de almacenamiento en 
San Antonio está siendo reparado y renovado, reemplazando varias secciones de 
la matriz de cañerías actual (unos 5.000 metros lineales) con cañerías de mayor 
diámetro. Luego de completar los mejoramientos, la cañería de distribución 
(aproximadamente 2900 metros) y 21 conexiones domiciliarias serán instaladas 
en las comunidades de Illimani y Sayrani, incorporándolas al sistema actual. 
Aproximadamente 1296 habitantes se están beneficiando de este nuevo sistema 
mejorado de agua potable. 
Fase/I 
La Fase 11 consiste de varios mejoramientos y adiciones al trabajo completado 
bajo la Fase l. Durante la Fase 11, se mejorará la toma de agua superficial 
existente está siendo mejorada y se está construyendo wia nueva toma para 
aumentar la disponibilidad de agua y suministrar un mínimo de 11 O litros por 
persona/día Se está construyendo un nuevo tanque de almacenamiento de 
hormigón armado con capacidad total de 141 m3 para proporcionar capacidad 
adicional de almacenamiento. El tanque de almacenamiento está siendo 
protegido por un cerco de malla olímpica. Se está instalando un sistema 
adicional de distribución de cañerías de PVC {aproximadamente 1840 m) entre 
la nueva toma y el nuevo tanque de almacenamiento. Se instalarán cañerías de 
distribución de PVC adicionales en puntos seleccionados para mejorar y ampliar 
las secciones existentes en Illimani Sa ani. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará abastecimiento 
permanente de agua potable a Sindicato Agrario Tucupi con 150 habitantes 
aproximadamente. El sistema está compuesto por una toma de agua superficial, 
cañería de conducción de PVC, tanque de almacenamiento de agua de 1 Om3 

protegido por un enmallado, una unidad de aplicación de cloro para 
desinfección, sistema de distribución de cañerías de PVC, y 34 conexiones 
domiciliarias con pozos poco profimdos de infiltración para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se brindó educación y capacitación a los 
miembros de la comunidad en la o eración mantenimiento del sistema 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará abastecimiento 
pennanente de agua potable a la comunidad de Los Olivos con 108 habitantes 
aproximadamente. Los componentes principales del sistema consisten de una 
toma de agua superficia1, cañería de conducción de PVC, tanque de 
almacenamiento de a de 1 Om3 rote ·do or un enmallado, una unidad de 
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aplicación de cloro para desinfección, sistema de distribución de cañerías de 
PVC, y 20 conexiones domiciliarias con pozos poco profundos de infiltración 
para facilitar el drenaje. Durante la construcción y operación se brindará 
educación y capacitación a los miembros de la comunidad en la operación y 
mantenimiento del sistema. 

Fase I: El proyecto incluye el mejoramiento de la toma de agua actual. 
Construcción de una nueva represa en Arroyo Condori y establecimiento de un 
sistema de distribución mejorado que abastecerá de agua al área urbana donde 
vive la mayor parte de la población y a las áreas de 25 y 26 de Abril. Se instaló 
una cañería de aducción de 3"de diámetro y 2.585 metros de largo 
aproximadamente. Otros componentes incluyen la construcción de un nuevo 
tanque de almacenamiento de 20m3 que estará interconectado con el tanque 
actual de 9m3, cañerías de distribución de PVC (aproximadamente 4000 metros), 
y 82 conexiones domiciliarias nuevas. 
Fase H: La segunda fase de este proyecto proporcionará agua potable a las 
siguientes comunidades circundantes cercanas al área urbana considerada en la 
Fase 1: 

• Área 25 de Abril - Subsistema "l" y "2" 
• Área 10 de Febrero Primera- Subsistemas "1", ''2" y "3" 
• Área San José - Subsistema "A" 
• Área 10 de Febrero Segunda (San Agustín)- Subsistema "B" 
• Área El Tigre - Subsistema "1 ", "2" y "3" 
• Área Norte Bravo - Subsistema "1", "2A" y "2B" 

La fase II incluye la construcción de 13 subsistemas. Cada subsistema consiste 
de una toma de agua superficial, cañería de conducción de PVC, una unidad de 
aplicación de cloro para desinfección, cañería de distribución de PVC y las 
conexiones domiciliarias correspondientes. Durante la construcción y operación, 
miembros comunitarios recibirán información y capacitación en el manejo y 
mantenimiento de ambos sistemas (Fase 1 y Fase 11) . 

... ··~ 

Construcción de infraestructura de secado y almacenamiento de vainas de 
achiote para 26 familias en la comunidad de Choronta Berea. A cada familia se 
proporcionará una instalación individual para almacenar achiote, consistente en 
una plataforma elevada de madera con techo de calamina y paredes divisorias de 
malla milimétrica. Recibirán también un patio de concreto para el secado y 
procesamiento de granos de achiote. El proyecto además comprará y 
proporcionará un total de cinco trilladoras de achiote para uso comunal con 
capacidad aproximada de 8 quintales de achiote por hora. 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que proporciona 
abastecimiento permanentemente de agua potable a la comunidad de la Coop. 
Agr. El Progreso con 170 habitantes aproximadamente. El sistema está 
compuesto de cuatro subsistemas primarios cada uno con toma de agua 
superficial, cañería de conducción de PVC, tanque de almacenamiento hormigón 
armado protegido por cerca enmallada, una unidad de aplicación de cloro para 
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desinfección, un sistema de distribución de cañerías de PVC y 35 conexiones 
domiciliarias. Cada conexión domiciliaria incluye la instalación de un sistema de 
pozo de infiltración poco profundo para facilitar el drenaje. Durante la 
construcción y operación se informará y capacitará a los miembros comunitarios 

ara ue uedan o erar mantener el sistema. 

~-~~~~~ 
Sistema de Agua 

Sud Yungas 
(AltoBeni) 

Potable­
"Batallas" 

Sistema de agua potable alimentado por gravedad que brindará abastecimiento 
permanente de agua potable a la comunidad de Batallas con 95 habitantes 
aproximadamente. Los componentes principales del sistema consisten de una 
toma de agua superficial, cañería de conducción de PVC (~roximadamente 790 
metros), tanque de almacenamiento de agua de lOm protegido por un 
enmallado, una unidad de aplicación de cloro para desinfección, sistema de 
distribución de cañerías de PVC (aproximadamente 3680 m.), y 19 conexiones 
domiciliarias con pozos de infiltración poco profundos para facilitar el drenaje. 
Durante la construcción y operación se brindará educación y capacitación a los 
miembros de la comunidad en la o eración mantenimiento del sistema 

~~~~~- •• 
Varias 

Estudio de 
Cítricos 
(Fase II) 

Este proyecto complementa el proyecto implementado anteriormente "Estudio de 
Oferta y Demanda de Cítricos en los Yungas". El objetivo general de la Fase 11 
del estudio es analizar el potencial productivo y comercial de las frutas cítricas 
producidas en Yungas para plantas de procesamiento de jugo de naranja en el 
departamento de La Paz, o en algún otro lugar de Bolivia Los objetivos 
específicos del esrudio son 1) Identificar características de la producción de 
naranjas incluyendo áreas cultivadas, rendimientos y variedades en los Yungas; 
2) Identificar costos de producción de naranjas al nivel del producto para 
consumo como fruta fresca y para procesamiento; 3) Describir características de 
las organizaciones de productores acrualmente comprometidas en la producción 
de cítricos; y 4) Analizar los atributos más importantes de las naranjas 
producidas en los Yungas desde la perspectiva del procesamiento. 
El esrudio lo realizaron 3 consultores contratados por ACDI/VOCA. Se 
requirieron instalaciones especializadas de laboratorio para analizar las muestras 
de naranja, por ello se acordó con Industrias Alimenticias Delicia el uso de sus 
instalaciones. Las muestras de naranja (con origen documentado) fueron 
proporcionadas mediante acuerdo con 4 productores de los Yungas y Alto Beni. 
Además, se realizarán 2 ó 3 presentaciones en varios lugares de los Yungas para 
asegurar la participación y feedback de productores de cítricos representativos. 
También se realizaron 3 talleres, entrevistas y una investigación como parte del 
estudio. Se tiene previsto que el informe final estará concluido y aprobado en 
febrero de 2005. 

~~~~~~ 

INICIATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE MERCADO 

Como parte de una estrategia general para desarrollar la capacidad de exportación de AIPEA VE, 
así como también consolidar mercados de exportación para los productores de achiote, 
ACDl/VOCA ha coordinado actividades de apoyo con el Centro de Promoción Bolivia 
(CEPROBOL), la Cámara Boliviana de Exportadores (CAMEX) y el proyecto C-23 de laFoody 
Agricultura/ Organization (FAO)-Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación -. Mediante esta asistencia, AIPEA VE ha elaborado un plan de negocios, un plan 
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estratégico actualizado y revisado y un plan de trabajo específico para 2005. Estos planes 
actualmente están siendo implementados por AIPEA VE con asistencia proporcionada por 
ACDI/VOCA. 

Actualmente, ACDINOCA y CAMEX están apoyando a AIPEA VE en el cumplimiento de 
requerimientos legales, financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo operaciones de 
exportación. A la fecha, representantes de asociaciones de productores de achiote y Banabeni 
han participado en dos cursos de capacitación enfocados en logística, documentación requerida y 
registros. Cada curso incorporó información teórica y práctica en confom1idad con estándares del 
producto. El propósito de estos cursos es generar nuevas capacidades de importancia central al 
desarrollo de operaciones de exportación exitosas en Bolivia. Como resultado de estos 
esfuerzos, AIPEA VE ha recibido su Número de Identificación Tributaria -NIT- y su Registro 
Único de Exportador -RUE. 

En marzo de 2005, se sostuvo una reunión en La Paz con un importador alemán interesado en 
comprar semillas de achiote orgánico y convencional de AIPEA VE. Durante la reunión, se llegó 
a un acuerdo con el importador respecto a que AIPEA VE proporcionaría nuevas muestras y 
resultados de pruebas de laboratorio del achiote cosechado a fines de marzo, lo cual determinará 
el contenido de bixina del cultivo. Si los resultados muestran que el contenido de bixina se 
encuentra en el rango deseable, prácticamente se garantiza la continuación del proceso de venta 
puesto que es el parámetro principal para las negociaciones. Dado que los cultivos de AIPEA VE 
han rendido consistentemente contenidos elevados de bixina en añ.os recientes, todos confian en 
la venta pendiente. 

Las asociaciones de productores de miel, stevia y café también han recibido asistencia técnica 
del FCDA para promover sus planes de comercialización. Como resultado se ha logrado mejorar 
las presentaciones de los productos y las técnicas de promoción de los productos, permitiendo a 
los productores lograr mayores ventas por sus productos en los mercados nacionales. Estos 
productos nuevos y mejorados serán promovidos por las asociaciones de productores en la Feria 
Internacional de Cochabamba 2005 como parte de una donación pequeñ.a proporcionada por el 
FCDA. El stand de desarrollo alternativo en la feria, que es resultado de un esfuerzo coordinado 
entre el VDA, ACDINOCA, DAI/CONCADE, el proyecto C-23, Bolhispania, y PRAEDAC, 
tendrá lugar entre el 28 de abril y el 8 de mayo de 2005. Este evento es uno de varios a los que 
ACDI/VOCA asistirá al VDA y USAID/Bolivia para lanzar una nueva imagen para los 
programas de desarrollo alternativo en Bolivia. 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Durante este periodo de informe, ACDINOCA gastó aproximadamente $us. 1.211.646. De este 
monto se desembolsó un total de $us. 817.258 en forma de subdonaciones, totalizando los 
desembolsos por subdonaciones en $us. 8.358.243 para la vida del proyecto. El Anexo II 
muestra un informe presupuestario con los gastos de los proyectos en proceso para el periodo del 
informe, junto con una copia del Formulario 269A 
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Actualmente se han comprometido un total de $us. 10.944.934 para las 202 donaciones 
aprobadas y completadas en proceso de desarrollo actual. Un adicional de $us. 1.344.079 están 
comprometidos tentativamente para los proyectos que aún se encuentran en fases de elaboración 
de perfil y de diseño. Aunque los presupuestos finales para estos 14 proyectos aún no son 
conocidos, ACDINOCA ha elaborado un cálculo extrapolado para poder evaluar gastos futuros 
de proyectos. Tanto el comité técnico como el comité ejecutivo están conscientes del estado 
financiero actual del fondo. El comité técnico se reúne regularmente para revisar los gastos de 
proyectos y compromisos en proceso a fin de monitorear todas las actividades relacionadas con 
donaciones. Según este análisis actual, ACDINOCA sigue el curso de su plan de 
implementación y metas de proyecto del acuerdo cooperativo a cuatro años. 

MIRANDO HACIA DELANTE - ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 
TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2005 Y MAS ADELANTE 

Las metas para el trimestre siguiente incluyen las siguientes: 
}> Completar 43 proyectos de pequeñas donaciones que actualmente están en ejecución 
}> Inaugurar oficialmente por lo menos tres proyectos completados. 
}> Presentar 14 proyectos para aprobación a los Comités Técnico y Ejecutivo. 
}> Completar el proceso de licitación para los 14 proyectos aprobados recientemente. 
}> Finalizar el desarrollo de tres términos de referencia para voluntarios y presentar los 

mismos a USAID/Bolivia y VDA para su aprobación, y luego enviarlos a ACDINOCA 
Washington para reclutamiento. 

}> Completar 7 asignaciones de voluntarios en año fiscal 2005. 
}> Conducir doce evaluaciones de asignaciones de voluntarios. 
}> Conducir cuatro evaluaciones de mitad de periodo de proyectos productivos en curso y 

cuatro evaluaciones finales del impacto de los proyectos productivos. 
}> Completar el estudio de ingresos y análisis correspondiente necesario para actualizar el 

estudio de linea de base realizado en 2002 por FDT A (MAPA) 
}> Presentar hallazgos del estudio socioeconómico a USAID, el VDA y otros actores claves 
}> Distribuir hallazgos del estudio socioeconómico a USAID, el VDA y otros actores claves. 
}> Apoyar a la UAC-CP en la elaboración de su plan operativo anual. 
}> Capacitar al personal administrativo de la UAC-CP en la elaboración de propuestas. 
}> Asistir a las reuniones periódicas con los becarios de la UAC-CP. 
}> Coordinar estrechamente con personal de la UAC-CP para seleccionar y priorizar equipo 

de laboratorio presupuestado. 
}> Asistir a reuniones periódicas con el personal administrativo de la UAC-CP y planificar 

la implementación de talleres requeridos por el director de la UAC-CP. 
}> Distribuir la versión final de la evaluación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

2001, y comenzar a implementar las recomendaciones. 
}> Presentar los hallazgos de la evaluación de la Evaluación de Impacto Ambiental 2001 a 

USAID, el VDA y otros actores interesados. 
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FONDO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO 

INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2005 

Este informe cubre las actividades realizadas durante el período de Enero a Marzo de 2005 en 
comunidades localizadas en las provincias de Caranavi y Sud Yungas. 

l. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.1. Situación y Presupuesto de los Proyectos 

A continuación se incluye una lista de todos los proyectos aprobados que están siendo 
implementados por Save the Children (SCB): 

1. Complejo escolar y vivienda para maestros en Entre Ríos 
2. Sistema de agua potable en Simón Bolívar 
3. Sistema de agua potable en Tupac Katari 
4. Sistema de agua potable en Sabaya 
5. Sistema de agua potable en El Palmar 
6. Sistema de agua potable en San Antonio-IIlimani-Sayrani (1 era fase) 
7. Sistema de agua potable integrado en Charcas (ocho e-0lonias) 
8. Sistema de agua potable en Pajonal 1 
9. Sistema de agua potable integrado en Sararía 
1 O. Sistema de agua potable en Omasuyos 
11. Sistema de agua potable en Pista Suapi 
12. Construcción de aulas: Escuela Sapecho 
13. Construcción de aulas: Escuela Simón Bolívar de Villa Yara 
14. Sistema de agua potable en San Antonio-Illimani-Sayrani (2da fase) 
15. Sistema de agua potable en El Progreso 
16. Proyecto piloto de letrinas en colonia Simón Bolívar 
17. Letrinas en Manchego, Exaltación, Alto Broncini, Aguas Turbias, Charcas (ocho 

colonias), Uyunense y Payasismo, General Pere~ San Jorge, Uyunense~ Sabaya, Tupac 
Katari y Caserío 10. 

En total se ha construido lo siguiente: 

Infraestructura Escolar: 1 escuela con 6 aulas y 7 viviendas para maestros en Entre Ríos; 3 
aulas en la escuela de Villa Y ara en Caranavi, y 3 aulas para la escuela de Sapecho. 

Agua y Saneamiento: Se construyeron 11 sistemas de agua potable para un total de 24 
comunidades en Caranavi y Alto Beni. 

Se ha continuado con la implementación del proyecto de Unidades Higiénicas Familiares -
UHFs- (conocido también como proyecto de letrinas) incluyendo otras comunidades. Este 
proyecto incluye la construcción de un baño, completo· con inodoro, ducha y lavandería 



externa suficientemente grande como para lavar ropa, ollas grandes o bañar a los niños. El 
proyecto construirá aproximadamente 615 UHFs en múltiples comunidades. 

El estado de estos proyectos es el siguiente: 

Estado Actual Costos de los Pro ectos 
Comunidad Proyecto %Avance Presupuesto Presupuesto 

. ··.Arobado1:. : :.:~:.E·ecuta:do~ .... 
Entre Ríos Escuela 100 158,300 195,324.32 
S. Bolívar AguaPot. 100 26,253 23,244.55 
Tupac Katari AguaPot. 100 50,392 49,762.13 
Sabaya AguaPot. 100 101,156 74,757.86 
El Palmar Agua Pot. 100 75,000 73,576.83 
SA-Ill-Sayrani 3 Agua Pot. 100 96,047 96,047.00 
Charcas Agua Pot. 100 326,559 300,227.22 
Pajonal 1 Agua Pot. 100 31,575 28,570.03 
Sararía Agua Pot. 100 169,019 194,379.71 
Omasuyos Agua Pot. 100 37,054 36,701.44 
Pista Suapi Agua Pot. 100 6,715 11,065.15 
Sapecho Escuela 100 24,054 29,044.87 
Villa Yara Escuela 100 27,977 30,958.38 
SA.111-Sayrani 4 Agua PotII 96 109,898 89,116.94 
El Progreso AguaPot 100 80,023 54,160.93 
Total . Agua Pot. 1,320,022 1,286,937.36 

100% 98% 

1 Total costos directos, ICR (tasa de costo indirecto) y consultoría, no incluye contribución en especie a favor de 
los beneficiarios. 
2 Total gastos consolidados de materiales, transporte, y mano de obra calificada incluyendo consultores e ICR 
3 Primera etapa del proyecto concluida. 
4 Segunda etapa del proyecto. Antes de la entrega definitiva se harán las pruebas de funcionamiento del filtro 
lento en Agosto. 
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Unidades Hieiénicas Familiares (conocidas también como letrinas) 

~º·~~i~.~d ... ' .... 
"····· ... 

~ ',. ' - ... 
.. .. ~ : ....... ~'. •'". .. 

Simón Bolívar 
Manchego 
Alto Broncini 
Exaltación 
Aguas Turbias 
Uyunense 
Charcas 1 
Charcas II 
Charcas IlI 
Charcas 2ª Faja 
Chayanta 
25 de Septiembre 
Olivos 
Flor de Mayo 
Payasismo 
San Jorge 
General Perez 
Sabaya 
Tupac Katari 
Caserío 10 
Otras solicitudes 
Total 

tf.~e.UHFs 
• . .. .·.· ... ·.·, 

.• . .. ..... • '., . 

21 
55 
11 
52 
29 
60 
21 
16 
35 
14 
17 
16 
36 
30 
33 
10 
32 
79 
28 
22 
27 
644 

.% A.vanee ... P.resupuesto ..... P.res.up11es~Q .... 
·..: - . Al>ii>batiti<· .·.:: ·:E.i~crttad.ó~:·.~·: 

100 
100 
100 
100 
100 

98 
100 

80 
75 
40 
75 
95 
75 

100 
85 
73 
85 
93 
50 
10 

338,262.30 

8,757.54 
25,002.69 

5,164.32 
25,308.07 
13,696.02 
18,974.05 
12,005.29 
5,.030.17 

10,.620.11 
3,784.44 
3,511.71 
3,504.98 

13,427.04 
11,900.80 
8,858.71 
2,094.66 
8,003.95 

23,475.51 
7,.177.69 

333.08 

210,630.83 
1 Costos parciales de las UHFs (materiales, transporte y mano de obra calificada) 

1.2 Implementación de los Proyectos 

• Sistema Integrado de Agua Potable, Sararía 

El sistema ha está trabajando nonnalmente desde que se hizo la entrega provisional en 
maIZo de 2004. Ya se efectuaron pequeños cambios y ajustes que eran necesarios. El 
Comité de Agua de la comunidad deberá realizar algunos trabajos de limpieza en la 
obra de toma y rellenar algunos lugares erosionados. Una vez finalizados éstos se 
procederá a la entrega definitiva a mediados de Mayo. 

• Sistema de Agua San Antonio-Illimani-Savrani (2ª Fase) 

Los trabajos adicionales del nuevo sistema de captación de agua fueron terminados en 
Diciembre de 2004. La nueva captación del río abastecerá de agua a la población 
durante la estación seca (desde Septiembre hasta mediados de Noviembre) en la que 
las fuentes actuales se secan. La recepción provisional se hizo en febrero de 2005. 
Luego de hacer pruebas de funcionamiento del filtro lento en Agosto se prevé efectuar 
la recepción definitiva. 
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• Sistema de Agua, Cooperativa El Progreso 

La construcción del sistema ya fue concluída y la recepción provisional se efectuó en 
febrero de 2005. El sistema requiere pequeños ajustes que ya fueron hechos. Se deberá 
construir adicionalmente un pequeño sistema unifamiliar solicitado por la comunidad, 
el cual será concluido hasta mediados de Abril. Se espera hacer la recepción definitiva 
a fines del mismo mes. 

2. PROYECTO DE UNIDADES IDGIENICAS FAMILIARES (conocido también como 
proyecto de Letrinas) 

Desde mediados de Agosto 2004, SCB continúa construyendo dos tipos de UHFs: unas con 
arrastre de agua y otras que son letrinas aboneras. Hasta el 31 de Marzo SCB ha completado la 
construcción de 265 unidades y otras 352 se encuentran con diferentes porcentajes de avance 
en 12 comunidades. 

El avance actual del proyecto de UHFs es el siguiente: 

No Comunidades UHFs arrastre de UHFs aboneras Total UHFs %Avance 
agua 

7 214* 51 265 100 
3 61 48 109 >90 
6 61 118 181 70-85 
3 28 36 64 <50 

20 364 253 617 
(*)Incluye 46 letrinas terminadas en Uyunense. 

Para implementar este proyecto SCB está trabajando con un equipo de 6 ingenieros y 108 
albañiles dividisos en 18 grupos de trabajo. Todos ellos tienen mucha experiencia y están 
haciendo su trabajo eficientemente pese a las condiciones adversas. 

3. ACTIVIDADES PARA EL PROXIMO TRIMESTRE 

Se continuará con la construcción de las mencionadas UHFs al ritmo que ya se estableció. La 
mayor parte de los materiales fueron comprados y transportados a las comunidades. SCB está 
pidiendo que las recepciones de las UHFs se hagan inmediatamente después de que sean 
concluídas a fin de evitar responsabilizarse por los daños que a veces ocasionan los colonos 
dueños de estas unidades. SCB también está considerando pedir a ACDI/VOCA una extensión 
del plazo hasta Junio de 2005, debido a las demoras inevitables causadas por las lluvias. 

Ff/y2-3/ Abr. 05 
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