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entrenamiento, Es muy importante saber, lo mas pronto posible, las necesidades

especf{ficas de cada uio para planear bien y adelantar el programa,

Administradores universitarios de Rutgers y Cornell visitardn Panamd en
noviembre y diciembre y los Drs. Gaskell y Scolt estdn tratando de organizar
reuniones substantivas con el personal de AID y IDIAP. Otro trabajo de ellos
en el futuro incluird planear estudios especf{ficos y visitrar fincas de los
agricultores. Ademds, el Dr. Scott seguird arreglando :l transpurie de
muestras de suelos para SMSS, El Dr, Gaskell estard tratando de reemplazar,
por urgencia, un instrumento necessario para el laboratorio de suelos en
Divisa,

El Dr. Gaskell na comenzado a discutir con tecnicos del IDIAP, los planes
de poner un equipo de instrum:ntos de medir el cl.ma en sitios «sociados con
suelos clasificados en Panami. Estos técnicos tienen interds y conjunto con &l

estan tratando de realizar estos planes.

UBSERVACIONES SOBKE ACTIVIDADES DEL ENFOQUE EN AREAS

Hasta este punto no hay suticiente conocimiento a comentar al respecto,




RESULTADUS DE KEUNIONES RUTGEKS/CORNELL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Administradores del proyecto de Rutgers y Cornell se reunieron durante dos
dfas en septiembre de 1982 en Rutgers Universidad, Ellos formaron acuerdos
sobre la administracidn del proyecto y se conocieron nuevo personal de las dos
universidades que habfan llegado desde el principio del proyecto.

También decidieron viajar a Panamd en noviembre de 1982, el Dr. Grant
Walton, Decano de Cook College, Kutgers Universidaa, el Dr, Keed Hertford,
Director de Programas Internacionales de Cook Coliege, y el Sr, Larry Zuidema,

Director Asociado Jde Programas Internacionales de Cornell Universidad,

INVESTIGACIUNES ESPECIFICAS DE PEKSONAL DE RUTGERS Y COKNELL

Las investigaciones del IDIAP ya ¢sid generalsente programada para este
4fo. 5in eabargo, el Dr. Caskell estd colaborando con el Ing. Alfonso
Alvarado, del programa de mafz y sorgo, un ensayo sobre sorgo, Este estudio
¢8td tratando de determinar al es posible sembrar SOrgo Jdespuds de cosechar
4rroz sin labranza y solasente usando agua residual al final de la época

Hluviosa,




RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL PROYECTO

Los dos téenicos estdn gastando bastante tiempo solamente en arreglar
varios tipos ae trabajos, Las lineas de comunicacién son débiles dentro del
IDIAP y las personas estén acostumbrados a no hacer citas nara reunirse. A
veces es muy dificil ubicar y coordinar con los colaboradores, con asistentes
administrativos o secretarias., Tal vez parte del problema es por falta de
conocer bien los procescs y mecanismos de trabajo del IDIAP.

Otros problewmas criticos son falta de vehfculos y apoyo para algunos de los
técnicos del IDIAP, falta de espacio en algunas oficinas y falta de equipo de
trabajo en la mayorfa de los casos de los investigadores.

£8 posible que muchos de los problemas crfticos mejoren en el futuro cun
compras y construcciones programadas, pero existen bastantes necesidades al

corto plazo.




