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PROYECTO SISTE4AS DE PRODUCCION PARA FIhAS PEQUEDAS 

CONVENIO CATIE/ROCAP 

Proyecto AID No. 596-0083
 

INFORME TRIMESTRAL - PRODUCCION VEXETAL 

1 de setiembre al 30 de noviembre 1982 

I Resumen de las Principales Actividades durante el Trimestre 

En el trimestre para el cual se informa se ha continuado el enfasis 

al elemento de validaci6n/transferencia. Tambien, so aceler6 el trabajo 

en sistemas mixtos. 

Como parte del elemento de alternativis, se procedi6 al anglisis de
 

los datos de experimentos reaiizados en los parses. 

La investigaci6n en extrapolaci6n se concentr6 en la cosecha de los 

experimentos.
 

La experimentaci6n en la sede ha girado alrededor de componentes de 

sistemas que aportar5n datos pcra alternativas aplicables al tr6pico-hme­

do bajo.
 

En los p~rrafos siguientes se presenta un resiLmen do las actividades 

para cada elemento del proyecto.
 

A. Alternativas de Producci6n 

1. Sistemas de Cultivos Anuales 

En ).a Sede
 

La mayor parte del trabajo dentro del proyecto so dedic6 a 

la coordinaci6n y supervisi6n do la actividad d3 validaci6n/transferencia. 

Esta ha seguido su curso normal, segun lo programado. Como aspecto3 
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e inicio de actividades del Ing.extraordinarios estin la contrataci6n 

Olger Murillo como Agente de Validaci6n en Producci6n Animal el 1 de novienbre 

y del Especialista en Ayuda Audiovisual, Lic. Hector Cbavarrla (P-ic6logo) 

el 20 de noviembre. Tambien se destaca la coordinaci6n de la Reuni6n de 

Discusi6n Interna del Departamento de Produccidn Vegetal, en Validaci6n 

entre el 15 y 17 de noviembre. A la (iltima asistieron todos los residen­

tes, agentes de validaci6n y diversos tecnicos del Departamento. 

atenci 6 nOtras actividades dentro del proyecto incluyeron, 

a experimentos iniciados durante los trimestres anteriores, capacitaci 6fn, 

de opciones tecnol6gicascaracteri-aci 6 n de 'reas como apoyo al desarrollo 

y sistemas mixtos. 

Un sistema computarizado del sistema de manejo de base de da­

tos para informaci6n entomol6gica fue creado y establecido en la computa­

dora del CATIE. Se produjo una primera lista de referencia para plagas
 

de cultivos en America Central. 

En El Salvador
 

En este per'odo se. ha puesto 6nfasis en la cosecha de experi­

mentos para producci6n de alternativas en las parcelas de validaci6n y ex­

(ver Cuadro A) y en la ejecuci 6 n del trabajo en Sistemas MLxtos.trapolacion 

En planificaci6n se ha preparado el Plan Anual de Trabajo de 

1983, y se efectuaron los preparativos para una reuni6n de investigadores 

del sistema maiz/frijol de Occidente, (Ahuachapan y Candelaria de la Frontera). 

Se ha anunciado para 1983 una nueva reestructuraci
6 n del 

Ministerio de Agricultura y Ganader'a, lo cual no sabemos en qu6 sentido 
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Cuadro A. 	Estado actual de las actividades de Extrapolaci6n en El Salvador
 
setiembre a noviembre 1982.
 

Localidad Agricultor 	 Actividades ejecutadas
 

Pasaquina Luparic Paz 	 Cosecha maiz-frijol de costa
 

*Jocoro Ovidio Perla 


San Miguel Hacienda Obrajuelo
 

Estanzuelas Antonio Quinteros *
 

San Miguel Luis Gonzalez *
 

Estanzuelas Gonzalo Solano *
 

Ilobasco Antonio Mercado
 

Toblas Torres 

San. Jose Jose Luis Barahona 

Gregorio Barahona 

Nueva Concepci6n Cruz Pineda
 

Jesu's Rodriguez 

Metapan Vicente Lemus 

Sonsonate Hacienda Santa Clara 

Hip6lito Inocente 

Guaymango Domingo Hidalgo 

Angel Morales 

Zacatecoluca Hacienda Hoja de Sal
 

Lorenzo Martinez 

• Datos no recuperados par p~rdidas debido a robo y/o cosecha del productor. 
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y con qug intensidad ira a afectar nuestras actividades, especialmente en 

lo quo se refiere al rrabajo en sistemas mixtos. El trabajo de este ele­

mento ha estado bas~ndose en el apoyo recibido por tecnicos del MAG a tiem­

po completo y uno a tiempo parcial. Adem~s, el cambio de autoridades y 

de t~cnicos implicarg volver a comenzar la fase de aceptaci6n y entendimien­

to del Plan de Sistemas Mixtos. 

En Honduras 

La experimentaci6n con frijol se llev6 a cabo en El Rosario 

y Comayagua. Para este trabajo se seleccionaron cinco fincas con suelos
 

diferentes.
 

Estudios con babosidas se realizaron en tres lugares. El da­

fo al frijol por babosas es considerable en algunas fincas de El Rosario.
 

La sequia dafi6 el cultivo del maicillo en las localidades de
 

Palo Pintado y La Paz. 

En Nicaragua 

El trabajo ms importante consisti6 en; 

- Cosecha de malz y tomate, siembra de frijol y trasplante de tomate, 

labores de manejo, aplicaci6n de tratamientos y medici6n de variables 

en tres experimentos del sistema maiz-frijol, en cinco de tomate-fri­

jol y en siete de maiz-tomate en relevo. 

- El analisis estad~stico de los resultados de la primera epoca de cul­

tivo y la elaboraci6n del Presupuesto y Plan Anual de trabajo 1983. 

- En noviembre se inici6 la cosecha de frijol y tomatp de postrera. 



En Costa Rica
 

Durante el trimestre se continu6 el desarrollo de actividades 

tendientes al logro de las metas consideradas en el plan anual de trabajo. 

En tal sentido, las actividades desarrolladas fueron referidas al diselio, 

evaluaci6n y validaci6n de alternativas tecnol6gicas para los sistemas de 

producci6n del pequefio agricultor de la zona; y a la capacitaci6n del per­

sonal tecnico involucrado. 

En Panama' 

En Panam, este trimestre de actividades, significa la termi­

naci~n de los e.xperimentos de primera epoca y la iniciaci6n de los experi­

mentos de segunda 6poca, lo que representa un trabajo intenso de recopila­

ci6n de datos en los experimentos que finalizan, e igual esfuerzo en la 

preparaci6n de proyectos y materiales para los experimentos por iniciarse. 

La informaci6n que se obtenga de los experimentos completados 

en 1982 servira en buena medida para mejorar la altornativa de producci6n 

de los sist-mas indicados, en relaci6n con los componentes de variedades,
 

fertilizaci6n, combate de malezas y combate de insectos, que se investiga­

ron.
 

Si durante la primera epoca de siembra, este afio agr'cola ha 

sido ligeramentc normal, durante la segunda epoca, esti siencdo definitiva­

mente anormal, pues las Iluvias que se suspenden generalmente a fines de 

diciembre, se suspendieron drgsticamente el 3 de noviembre, especialmente 

en Guarumal, esto ha traido como consecuencia la p~rdida del 80% do los 
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21 experimentos sembrados en esa area y es posible que igual suerte tengan 

los experimentos del area de Progreso. Es decir, que el cumplimiento del 

"100%de ejecuci6n de los experimentos programados para Guarumal en sorgo 

y malz no significard ninguna ganancia de informaci6n para me jorar las 

alternativas.
 

2. Sistemas Mixtos 

En la Sede
 

Un Ingeniero Agr6nomo fue contratado para que inicie trabajos 

de sistemas mixtos a partir del primero de diciembre de 1982. Este profe­

sional trabajarg estrechamente con el coordinador del proyecto por parte 

del Departaraento de Producci6n Vegetal y el coordinador del elemento de 

Sistemas Mixtos. 

La investigaci6n en componentes agron6micos da sistemas mix­

tos -De se realiz6 en la sede consisti' de pruebas de leguminosas asocia­

das con tiquisqae. Estos estudios preliminares indicaron que la Canavalia
 

sp ofrece posibilidades buenas como fuente parcial de proteina.
 

En El Salvador
 

Como uno de los primeros pasos se realiz6 un diagn6stico di­

±i ico que proporcion6 inforinaci6n sobre algunas caracterlsticas de.las
 

fincas de los cooperadores para sistemas mixtos. Estas caracter'sticas
 

que se utilizaron para el disefio de alternativas que ser'an probadas estgn 

resumidas en el Cuadro B. El sistema que por ahora ofrece mis posibilida­

des de mejora es el de marz m~s sorgo combinado con pastos, bovinos y cer­

dos. Fstos l1timos reoibir'n parte de su alimentaci6n con suero de leche
 

que es sub-producto de la fabricaci6n de queso.
 



Cuadro B. Algunas caracteristicas de las fincas Oe los cooperadores del diagn6stico dingmico de sistemas mixtos. Jocoro-
El Salvzdor, noviembre 19832. 

Nombre y can6n Extens. 
de finca 

Area de 
cultivos 

Area Forst. 
y sin uso 

Area de 
pastos 

N'mero 
potreros 

Area dada 
alquiler" 

N'mero 
bovinos 

Numero 
porcinos 

Awes 

1. Joaquin Sgnchez 
Cton. El Roszrio 27 5.5 0.5 21.5 - - 39 5 4 

2. *Blanca Rosa Rodriguez 
Cton. Hormiguero 51.5 4.0 1.5 37.0 - 9 39 0 10 

3. Israel Granados B. 
Cton. Hormiguero 34 12 2 18 4 2 - 4 25 

4. Adin Hern~ndez 
Cton. Colorado 16.5 2 - 14.5 - - 23 5 25 

5. Manuel de J. Garcilazo 
Coniacar- n 11.0 2 0.5 8.5 - - 21 1 8 

6. Adin Salvador 
Llano de Santiago 14 2 2 10 - - 15 16 25 

7. Ren6 G6mez 
Cton. Guachipiln 24 3 - 5 .2 9 24 11 60 

8. Jos6 Salom6n Cruz 
Cton. Llano Santiago 13.5 0.5 0.5 12.5 - - 19 10 

9. Jos6 C. Umafia 
Cton. San Juan 3 - - 25 13 2 

10. Kernan F. Martinez 
Cton. San Juan 24 2 Nuevo colaborador 34 0 
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En Honduras
 

El sistema guatera ha sido identificado como el sistra que 

ofrece mayor potencial para producir una alternativa do sistemas mixtos pro­

misoria. 

En este trimestre se sembr6 gandul con maicillo para tratar de 

mejorar el sistema. La semilla de gandul present6 germinaci6n baja lo que
 

impidi6 obtener el establecimiento de las parcelas planeadas.
 

En Nicaragua
 

En este pats no se estg investigando en sistemas mixtos.
 

En Costa Rica
 

La investigaci6n do sistemas mixtos recibi6 mucha atenci6n en
 

este trimestre y se procedi6 al desarrollo de modelos de producci6n de sis­

temas coapuestos de cerdos y cultivos. Para el estudio de estos sistemas
 

se planea tomar la finca como unidad de experimentaci6n.
 

En Panama
 

En este pals existen posibilidades para iniciar el trabajo de 

mixtos el proximo afio. El sistema que presenta mas posibilidades es la com­

binaci6n del cultivo platano y cerdos. El agr6nomo en producci6n de cul­

tivos y el profesional en producci6n animal inicJirn estudios de este sis­

tema en fincas de agricultores que tienen ya estos componentes. 

B. Metodologia de Extrapolaci6n
 

La ccordinaci6n do este elemento continu6 a cargo del biomel .ista 

y eco.isi6logo del Departamento. La actividad m's importante en el "rimestre 
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al cual corresponde este informe, fue la asistencia dada a los experimentos
 

en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La cosecha de varios de
 

ellos se inici6 a principios de diciembre 1982.
 

Se ha obtenido la ayuda del "Soil Management Support Service" 

para que un tax6nomo de habla hispana ayude al equipo del CATIE en la ca­

racterizaci6n de los suelos de los sitios usados en la investigaci6n de 

extrapolac i6n. 

C. 	Validaci6n/Transferencia
 

En la Sede
 

La mayor parte del tiempodel economista del proyecto del Departa­

mento de Producci6n Vegetal ha sido dedicado a la coordinaci6n y supervi­

sion de la actividad y equipo de validaci6n/transferencia en Cultivos y en 

Prcducci6n Animal cuyas actividades se iniciaron en octubre contratindose 

cl Agente de Validaci6n correspondiente el 1 ,le noviembre. En esta activi­

dad se ha involucrado tambien al Ing. Mario Saenz y la Ing. Emilia Solls, 

(asistente de coordinaci6n y especialista en comunicaci6n de validaci6n/
 

transferencia tespectivamente), quienes han r6alizado la mayor parte de
 

los viajes de coordinaciun y supervisi6n.
 

En Ionduras
 

Los resultados de las primeras parcelas ya se obtuvieron de las
 

localidades de Palo Pintado y La Paz. La inspecci6n preliminar de los re­

sultados sugiere que la6 parcelas de validaci6n son agron6micamente supe­

riores a las testigo en la mayor'a de los casos.
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Las parcelas de la regi6n alta de Honduras, ubicada cerca de la 

ciudad La Esperanza ban mostrado 60% ma-s de plantas que en la parcela del 

agr icultor. 

En Nicaragua 

Los aspectos m~s sobresalientes en este pals durante el trimestre, 

en cuanto a validaci6n/transferencia fuezon: 

- Cosecha de 37 parcelas de malz y 10 parcelas de tomate correspon­

dientes a los sistemas malz-frijol y toirate-frijol en relevo. 

- Siembra de 37 parcelas de frijol y trasplante de 21 parcelas de 

tomate, corres~ondiente a los sistemas malz-frijol, tomate-frijol 

y maiz-tompte en relevo. 

- Inicio de la cosecha de frijol y tomate de postrera. 

- Como actividades complementarias se pueden mencionar !a trasmisi6n 

y evaluaci6n de-mensajes, el llenado dc formularios, ordenamiento 

de archivos y conclusi6n de !a caracterizaci6n del area. 

En Costa Rica
 

En este trimestre se sembraron las parcelas de validaci6n corres­

pondientes a! sistema maiz->ma'z en fincas de 32 agricultores de Guccimo y 

Cariari. Tambien se plantaron parcelas del sistema maiz--yuca en relevo en 

21 fincas de agricultores localizados en Gu~cimo. 

El ma'z de los sistemas antes mencionados ocurriri en diciembre 

de 1982 mientras que la cosecha de la yuca se realizara en setiembre de 

1983. 



D. Capacitaci6n 

Aunque las metas de este elemento han sido superadas el personal 

tanto de la Sede ccmo de los pases ha realizado actividades de capacita­

ci6n. A continuaci6n se hace un breve recuento de las mas importantes. 

En la Sede 

La asesoria a estudiantes de posgrado ha continuado por parte del
 

Eco.nomista, Biometrista, Entom6logo y Agr6nomo del Proyecto. 

Se imparti6 un curso sobre manejo y analisis de datos de investi­

gaci 6 n a 18 profesiona-les que vinieron de los parses de Centro America, 

Panama, Repulblica Dominicana y Colombia. 

Se realiz6 un seminario sobre manejo de plagas en el semestre de 

setiembre a noviembre. 

En Guatemala 

El biometrista realiz6 un taller sobre disefo de experimentos en 

sistemas de cultivo. Este evento se llev6 a cabo con la participaci6n de 

24 tecnicos del IC-fl y personal de la Facultad de Agronomia de la Universi­

dad do San Carlos.
 

En E! Salvador 

El Agr6nomo de Sistemas de Producci6n colabor6 en el curso sobre 

manejo integrado de plagas y enfermedades organizado por el MAG y el IICA. 

En icaragua 

Los eventos ms importantes en capacitaci6n estuvieron asociados 

al elemento de validaci6n/transferencia y cubrieron t6picos de comunicaci6n 
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y extensi6n. Ademas, pueden incluirse en este elemento las reuniones inter­

nas del personal del Departamento de Producci6n Vegetal en Estel' y Matagalpa. 

En Costa Rica 

Las actividades de capacitaci6n incluyeron: una reuni6n tecnica 

para exponer las experiencias del Proyecto MAG/CATIE a 17 profesionales del 

Sector PtCblico Agricola y un d'a de campo en 4 fincas de agricultores cola­

boradores en Guacimo para intercambiar experiencias entre agricultores y 

tecnicos del Sector Piblico Agropecuario (SPA).
 

E. Actividades Planeadas para el Pr6ximo Trimestre (diciembre 1982 

a febrero 1983)
 

En la Sede
 

Alternativas de Producci6n
 

Se continuara con el andlisis y manejo de datos, procedentes de 

investigaci6n para experimentos conclufdos de sierbras en primera y segun­

da del afio 1982. 

Se ha considerado importante iniciar con el residente, la revisi6n 

de datos y experimentos que se han venido realizando en secuencia o a travs 

de varios sitios, con el fin de definir metodos de analisis y evaluaci6n 

de las. alternativas en experimentaci6n. Esta revisi6 n se har inicialmente 

con la informaci6n experimental de Panamci y El Salvador.
 

Se continuara la actualizaci6n del sistema de informaci6n sobre 

experimentos en ejecuci6n. Se hare un manual sobre el manejo del sistema. 

Se concluir5 el sistema de informaci6n para manejo de documentos 

sobre alternativas de producci6n. 
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Se continuara en la preparaci6n del manual sobre metodologlas de 

experimentaci 6 n y disefio experimental en sistemas de cultivo. En esta fa­

se se est9 considerando los analisis especfficos para diferentes disefios 

utilizados. 

Seguimiento de los ensayos '"4anejo del suelo, rastrojo y plagas­

interacciones y efecto sobre el ma'z", 'reparaci6n del suelo y combate de 

insectos-interacciones y efecto sobre el frijol solo y asociado con maiz" 

y "Repelencia y toxicidad de algunas plantas a las babosas". 

Afinar el sistema de informaci6n entorol6gico y producir informes 

adicionales sobre plagas catalogadas por hospederos, tipo y lugar de dafio
 

de la planta.
 

Consolidar y analizar informaci6n adquirida durante la vida del 

proyecto y escrihir documentos sobre lo mismo.
 

Seguimiento del ensayo de sistemas de laboreo en tres sistemas de 

cultivo principalmente Fn lo relacionado al movimiento de agua y nutrimen­

tos. 

Iniciar la investigaci6n de sistemas mixtos en fincas de agricul­

tores de Guapiles en Costa Rica.
 

Actividades de Extrapolaci6n
 

Se concluiran los experimentos planeados para el afio 1982. Se
 

hard la cosecha de vigna y sorgo y se iniciaran los analisis de datos de
 

los diferentes experimentos para cada uno de los palses. Se avanzara en
 

el analisis de imforaci6n climitica y se actualizara la informaci6n sobre
 

clima, correspondiente a Nicaragua y Guatemala. 

Se contiiiuara la caracterizacji6n de suelos para a-eas de extrapolaci6n
 

en Honduras, El Salvador y Guatemala. 
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Se elaborara informe sobre metodologla y manejo de experimentaci6n 

en extrapolaci6n y se visitaran sitios para areas de experimentaci6n en 

Honduras, Nicaracua, El Salvador y Guatemala.
 

Caracterizar, con la asistencia del tax6nomo de suelos patrocina­

do por el "Soil Management Support Service" suelos de los sitios donde 

estgn localizados experimentos de extrapolaci6n en Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Nicaragua. 

Validaci6n/Transferencia 

Analisis, disefio y desarrollo de sistemas de informaci6n para ac­

tividades de validaci6n.
 

Capacitaci6n 

Curso de capacitaci6n en Honduras sobre estadistica aplicada. Se 

realizara durante los d'as 1 a 3 de febrero. 

Curso de capacitaci6n de ciclo corto a realizarse en Panama sobre 

Analisis y Evaluaci6n de Sistemas de Cultivo. El curso se realizarg duran­

te los d'as 23-27 de febrero. 

En El Salvador 

Cosechar el sorgo de las parcelas de validaci6n de alternativas 

y de extrapolaci6n. 

Recabar informaci6n faltante en las areas de extrapolaci6n y va­

lidac i6n. 

Preparar informaci6n y proceder a su analisis en la Sede. 

Continuar asesor'a para el estudio dinamico de fincas de Candelaria 

de La Frontera y del diagn6stico del sisteuna ai'z/frijol. 
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Continuar seguimiento y ejecutar la puesta en prictica del diagn6s­

tico de sistemas mixtos y de modelo mejorado en Jocoro.
 

En Honduras
 

En el mes de diciembre se realizara-la cosecha de todos los expe­

rimentos tanto de El Rosario, La Esperanza y Comayagua en lo que se refie­

re al malz y frijol. El maicillo posiblemente se cosechara en enero. 

Las parcelas de. Extrapolaci6n tambien seran cosechadas en lo que 

se refiere a vigna y maicillo. 

Las parcelas de validaci6n/transferencia en El Rosario seran cose­

chadas en el rues de diciembre, incluyendo el frijol y el matz. 

En la localidad de Palo Pintado y La Paz se cosech6 el malz en 

octubre. El maicillo es el otro componente del sistema en el que se estA 

validando informaci6n tecnol6gica. Su cosecha se hara en el mes de enero 

de 1983. 

En estas localidades se realizara un Dia de Campo el 21 de diciembre
 

de 1982 para el cultivo del maicillo.
 

Las parcelas de La Esperanza se cosecharan en diciembre de 1982.
 

Una vez finalizada la cosecha se comenzargn los analisis de datos 

de los experimentos y parcelas de validaci6n/transferencia y metodologla 

de extrapolaci6n. 

En !a actividad de evaluaci6n de alternativas en sistemas mixtos
 

se continuara con la descripci6n detallada del sistema guatera en las tres
 

fincas seleccionadas. Se describiran las actividades de la finca cntera
 

a traves de visitas peri6dicas.
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En Nicaragua 

La descripci6n de las alternativas ma'z en relevo con frijol y la 

posible, tomate en ralevo con frijol seran elaboradas con el prop6sito de 

validarlas. 

Organizar y participar en el desarrollo de un curso corto sobre 

principios basicos de Comunicaci6n y Extensi6n.
 

Realizar una reuni6n para informar a las autoridades del MIDINRA
 

sobre el programa de posgrado.
 

En Costa Rica 

Llevar a cabo el Dia de Campo programado para intercambiar exDe­

riencias sobre la alternativa tecnol6gica que se valida en el sistema matz­

yuca en relevo con agricultores de Guacimo. 

Instalar los experimentos programados para el primer semastre de 

1983; y continuar el desarrollo de los m6dulos para la producci6n de cer­

dos (Sistemas Mixtos). 

Preparar el informe anual de las actividades realizadas en 1982.
 

Prepakar trabajos que podr-an ser presentados en la pr6xima reu­

ni6n anual del PCC4CA a celebrarse en Panama.
 

En Panami 

Investigaci6n
 

Continuar con la caracterizaci6n del suelo y clima de las areas. 

Analizar parcialmente la informaci6n del diagn6stico dinamico. 
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Ordenar y analizar todos los resultados de los experimentos de 

primera epoca: arroz. 

Continuar con el manejo de los experimentos de segunda Cpoca: 

sorgo y maiz. 

Evaluar e iniciar la ejecuci6n del plan de validaci6n de alterna­

tivas mejoradas en arroz.
 

Cosechar experimentos de segunda epoca: sorgo y maiz.
 

Planificar en detalie el trabajo en sistemas mixtos.
 

Coordinar la contrataci6n de dos t'cnicos para validaci6n y para
 

sistemas mixtos.
 

Capacitaci6n
 

Realizar el curso corto sobre "Anrlisis, interpretaci6n y evalua­

ci6n de experimentos en sistemas de cultivos". 

Coordinar las actividades de la mesa de sistemas para la XXIX
 

Reuni6n Anual del PCCMCA.
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Resumen de las Actividades en CATIE
 

74-A 4-rnativas de Producci6n
 

1. 	Sistemas de Cultivo
 

Se ha continuado con la preparaci6n de los documentos de caracte­

rizaci6n de las areas de trabajo del proyecto; actividad que ha involucrado
 

casi todo el tiempo del Ing. Rodolfo Gonzalez. Se tiene ya casi en versi6n fi­

nal el Documento de Caracterizaci6n del area de Matagalpa 129 p.
 

En investigaci6n de apoyo, se ha continuado con la atencin a 

un experimento iniciado el trimestre anterior en "La Montafia", Turrialba. En 

este se estudia la influencia del tamaho y forma de la parcela de observaci6n 

experimental en la estimaci6n del uso de mano de obra por ha en diversas labo­

res 	del sistema maiz-frijol.
 

Se ha continuado dando apoyo a los residentes en los palses en 

el manejo y analisis de informaci6n experimental. Se analiz6 datos para expe­

rimentos en ejecuci6n en Nicaragua, Panama y El Salvador. Para estos anflisis 

se hicieron pruebas especificas para comparaci6n de alternativas de producc.,36n
 

en funci6n de la respuesta de cada elemento del sistema. Se hizo ademas analisis
 

combinado de experimentos para ampliar inferencias sobre sitio.
 

Como soporte a la actividad de analisis se han instalado rutinas
 

de manejo y analisis de datos alternativos a los sistemas ya instalados (SAS, QBE)
 

Estas rutinas permiten el uso de modelos no lineales en estudios de niveles de 

fertilizacion o variables cuantitativas; igualmente, se desarrollaron programas
 

para determinar bondad de ajuste en distribuciones para variables cuantitativas
 

y cualitativas.
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Se continu6 la actualizaci6n del banco de informaci6n sobre
 

experimentos en ejecuci6n. Se anexa una copia de resultados parciales.
 

Para el analisis de datos climatol6gicos se desarrollaron los
 

programas CAL, CANI y PLIUVIA. Estos programas permiten el usn-de-funciones
 

probabillsticas para el calculo de probabilidades de lluvia en per'odos crfti-


Se defini6 ademas el formato de entrada de la informaci6rn
cos de cultivo. 


de lluvia y se inici6 la transcripci6n de datos a medios magneticos para avan­

zar en el proceso de analisis.
 

Se ha continuado el proceso para instalaci6n del sistema ISIS
 

para manejo de documentos sobre alternativas de producci6n. Se ha hecho el
 

estudio inicial de mentodos de acceso (VSAM), se instal6 el compilador PLI y se
 

han hecho pruebas para acceso de VSAM a travis de PLI. Estos procesos son ne­

cesarios para facilitar el me'todo de b'squedas.
 

Se continu6 la conformaci6n del sistema de informaci6n sobre
 

registros de producci6n en especies menores.
 

Seha continuado en la elaboraci6n del manual sobre metodologfas
 

de experizentacion y analisis en sistemas de cultivo. Se ha concluldo parcial­

mente el documento y se est& adicionando lo correspondiente a analisis sobre
 

experimentos realizados dentro del proyecto.
 

Se ha continuado la grabaci6n y verificaci6n de datos experimenta­

les como apoyo a la investigaci6 n de sistemas de cultivo.
 

La primera siembra correspondiente a 1982 del experimento de sis­

temas de laboreo y sistemas fue cose:hada y se procedi6 a la segunda siembra de
 

1982 que incluye los sistemas de mafz solo, frijol solo y la asociacion mz z +
 

frijol.
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Los primeros resultados acerca del movimiento de agua y nutri-.
 

mentos bajo sistemas de cultivo diferentes fueron obtenidos e informados en
 

un documento de progreso.
 

El ensayo "Manejo del suelo, rastrojo y plagas - interacciones 

y efecto sobre el malz" se cosech6 el 20-30/9/82 y se sembr6 de nuevo el 

13/10/82. La producci6n fue mayor en parcelas no aradas, con eliminaci6n de 

rastrojo y tratadas con insecticidas en el suelo. 

En el ensayo "Preparaci6n del suelo y combate de insectos-inte­

racciones y efecto sobre el frijol solo y asociado con malz", se perdi6 el
 

cultivo de Vigna unguiculata debido a ataques fuertes de enfermedades fungosas
 

provocado por alta precipitaci6n. El ensayo se sembr6 de nuevo e. 25/11/82,
 

utilizando frijol com'n.
 

Resultados de los estudios sobre "Repelencia y toxicidad de
 

algunas plantas sobre las babosas" demuestran que existen partes de plantas
 

que contienen sustancias qufmicas repelentes a la babosa Vaginulus sp. Semillas
 

de Canavalia ensiformis han sido las mas promisorias, siendo el frijol com~n
 

tratado con extractos acuosos no apetecibles a las babosas. Otras especies como
 

Blighia sapida, demostraron repelencia pero fueron altamente fitot6xicas al
 

frijol.
 

2. Sistemas ixtos 

La contrataci6n del profesional que trabajara exclusivamente en 

el elemento de sistemas mixtos fue realizada. Esa persona inici6 sus labores 

el 1 de diciembre de 1982. Sus responsabilidades estararn dirigidas al trabajo 

en Costa Rica ('?urrialba y Gu'piles) y tambien apoyara la investigaci6n en 
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Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Un campo sembrado con Canavalia sp. fue establecido en Turrialba 

para aumentar la semilla que sera utilizada para los experimentos en fincas 

sobre sistemas mixtos. 

Los semilleros de tiquisque han sido establecidos y el material 

que provenga de ellos se usara para la investigaci6n de los sisteznas tiquisque
 

asociado con leguminosas como fuente de alimento para animales de la finca. 

B. Metodologla de Extrapolaci6n 

La experimentaci6n en extrapolaci6n se ha continuado desarrollando en
 

cada uno de los palses seleccionados: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

Durante los per'odos de setiembre a noviembre se realizaron las siguientes acti­

vidades de canpo en cada uno de los experimentos:
 

- Cosecha de malz
 

- Limpias en el sistema Ma'z + Vigna 

- Conteo de Malezas en Malz + Sorgo
 

- Conteos de poblaci6n y daf±o por insectos en el sistema Malz + Vigna
 

Se continu6 !a labor de actualizaci6n del banco de datos geogrfi..
 

bajo el sistema CRIES. Se actualizaron datos de lluvia para Honduras. Se produ­

jeron mapas de localizaci6n del sistema Malz + Sorgo para los parses de Honduras,
 

Guatemala y El Salvador.
 

Se avanz6 en el estudio sobre alternativas para mejorar sistemas de 

entrada de datos y producci6n de mapas para el sistema CRIES.
 

Conjuntamente con el climat6logo del proyecto se hizo un anilisis sobre 

los datos climatol6gicos existentes y sobre su utilizaci6n, para l evaluaci6n 

de periodos de canlcula o sequia temporal. 
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C. Validacion/Transferencia
 

En terminos de progreso en Validaci6n durante el trimestre se tiene: 

Costa Rica; se han instalado 9 parcelas en Cariari y 24 en Guacimo para vali­

dar algunos cambios propuestos en el sistema ma'z-:ia'z en la segunda parte del 

afio. Las pocas parcelas de Cariari muestran la dificultad de este sistema en
 

esa area en esta epoca. Tanbign se instalaron 44 parcelas de validaci6n de una
 

alternativa para el sistema maiz/yuca en relevo, todas en Guacimo. Ademas se 

han tenido 3 reuniones con un total de 60 agricultores y tecnicos ade.-s de un 

d~a de campo para 68 personas entre agricuiltores y tecnicos del area el 2 de 

diciembre. 

Honduras; durante el trimestre se ha cosechado la primera epoc:a de 

las parcelas de validaci6n en La Esperanza y Comayagua y se ha continuado con 

la segunda epoza en cada una de las tres opciones que se han estado validand. 

Ademas se 'a efectuado dos d'as de campo; 1 de setiembre, con 30 productores, 

9 tecnicos de la SRN, 2 delegados de BAnADESA y 2 tecnicos de CATIE en La Espeianza; 

10 de noviembre con 40 agricultores y 10 tecnicos en El Rosario, Comayagua. La 

exposici6n de la metodolog'a lograda con esta actividad ha nrdtivado a la insti­

tuci6n nacional a proponer dos proyectos conel apoyo de CATIE para 1983. Uno es 

el de validar una tecnologia desarrcllada para producci6n de arroz en San Jer6nimo 

y el otro iniciar el trabajo de investigaci6n aplicada al desarrollo de tecnolo­

gia como un prototipo metodol6gico en Las Flores; ambos en Comayagua. Ambos 

proyectos requieren de apoyo financiero para la instituci6n nacional, ademas del 

apoyo y orientaci6n t~cnica. 

En Nicaragua se cosecharon las parcelas de validaci'n en tomate y 

en maiz-frijo. de primera epoca. Se instalaron las parcelas de continuaci6n en
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maz-frijol y aquellas del sistema ma'z-tomate que se habfan pro­

gramado. Hubc :roblemas por falta de agua y se han perdido varias parcelas 

particularmente en tomate. 

En 7! Salvador tambien se continu6 normalmente con las activida­

des en validaci5n que se infozaron el trimestre anterior, lo miso que en 

Panama. En Guatemiala recign durante el trimestre se incorpor6 el nuevo 

residente.
 

La cccrdinaci6n y supervisi6n de Validaci6n/Transferencia ha ocupa­

do la mayor .a-rte del tie.,po de Luis A. Navarro, todo el tiempo de Mario 

Sgenz, Emilia Solls y Hector Chavarria desde su incorporaci6n. Gran parte 

del tiempo de -_-d_6s NuFez (asistente Qe oficina) tambien ha sido asignado a 

esta actividad. 

Reszec:o a validaci6n en Producci6r Animal, esta se hara en las
 

areas de La Fort._na y Rio Frio. Para ello coordinando y en contribucio6n con
 

el Dr. Esnaola, el Ing. Olger Murillo inici6 sus actividades el 1 de noviembre 

con sede en S-n Carlos. Hasta el mio=ento el ya ha visitado las greas de tra­

bajo, visitado los agricultores para discutir el proyecto y empezado a identi­

ficar e instalar los dos asistentes de campo. Las dos motocicletas y el veh'culo 

correspondiente ya estgn "disponibles. Tambien se empez6 a revisar la informa­

cion descriptiva y de base para la alternativa (modelo) que se trat6 de promo­

ver en esas areas como parte del acuerdo ITCO/CATIE y que servira de base a la 

acti vidad. 

Dentro de validaci6n una de las subactividades m-s constante ha sido 

la de capacitaci6n del personal de campo, a cargo, principalmente de E. Solis
 

con colaboraci6n de M. Saenz y L. Navarro. Como parte de esta capacita[ci6n se 
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han desarrollado las diferentes fases del proceso metodol6gico para desarrollo
 

de tecnolog'a, que incluye validaci6n y diferentes herramientas y me'todos de
 

extensi6n stiles en validaci6n o en la metodologia en general. Tambien se
 

avarizo en el diagn6stico respecto a las estructuras y organizaci6n de la Rxten­

si6n Agricola en cada pals mediante entrevistas y obtenci6n de documentos en
 

instituciones plblicas y privadas preocupadas del tema. Esta actividad consti­

tuye una reponsabilidad espec'fica en conjunto con el especialista en comunica­

cdon.
 

Tambien se sigui6 trabajando en pro de la formaci6n de los comites
 

consultivos para la actividad en cada area. Se ha avanzado algo y se espera
 

tener su colaboraci6n en la revision de resultados de la actividad de validaci6n
 

de 1982 a terminar pronto.
 

D. Capacitaci6n
 

En esto se ha guiado el trabajo especifico de dos estudiantes gradua­

dos, Martin Ramirez (Nicaragua) y Roberto Rodriguez (El Salvador) adem~s de
 

participar como conferencista invitado en varias actividades de capacitaci6n pre­

paradas por CATIE, UCR, CIID e instituto Tecnol6gico de Costa Rica (Cuadro 2).
 

Se dicto cursoen el CATIE sobre Manejo y Analisis de Datos en Investi­

gaci6n. El nu'mero de asistentes fue de 18 y los passes de procedencia: Colombia,
 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama'y Repblica Domi­

nicana.
 

El curso consider6 aspectos de interns en manejo y analisis de encuestas, 

uso de disefios experimentales, uso de programas productos, manejo y uso de infor­

maci6n climatol6gica. Se anexan detalles sobre t6picos y participantes. 



25
 

Se llevS a cabo en Guatemala ur seminario taller sobre Disefio de
 

Experimentos en sistemas de cultivo. El'seminario se realiz6 contando con
 

la participaci6n de 24 t~cnicos del ICTA y funcionarios de la Facultad de
 

Agronomra de la Universidad de San Carlos.
 

Se continu6 el apoyo a la escuela de posgrado por intermedio de
 

cursos cortos sobre disefio experimental y participaci6n en el curso de pos­

grado sobre aspectos de sistemas de producci6n.
 

Se ofreci6 entrenamiento en servicio, en manejo y analisis de datos
 

durante una semana a fLtcionarios de entidades nacionales de Honduras y
 

Guatemala.
 

Se efectu6 un seminario (SP-6341) sobre manejo de plagas durante el
 

semestre 6/9 al 28/11/82. Adicional a la ensefianza se produjeron 5 documentos
 

internos (Ver Cuadro 3).
 

E. 	Documentaci6n
 

Actividades realizadas
 

- Busqueda de literatura sobre virus de araceas
 

- Revisi6n de bibliograf'a contrada sobre "Literatura agr'cola en la
 

regi6n de San Carlos"
 

- Renovaci6n de las publicaciones periddicas
 

-	 Bi'squeda de cartas, acuerdos y convenios entre el Gobierno de Ni­

caragua y el CATIE 

-	 Se l.evaron a quemar 575 stenciles a JIMENEZ & TANZI 

- En la Biblioteca se elaboraron las 3 listas de nuevas adquisiciones
 

correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre
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- Se inici6 la elaboraci6n de la lista acumulativa No. 10 sobre
 

Sistenas de Producci6n de Cultivos
 

- La demanda de las publicaciones en los diversos passes fue la
 

siguiente:
 

PAIS NODE ENVIOS NODOCUMENTOS ENVIIDZJS 

Costa Rica 68 751 

El Salvador 3 78 

Guatemala 31 468 

369
 

Nicaragua 14 257
 

Honduras 19 


Panama' 6 200 

Rep. Dominicana 4 88 

Otros passes 83 1165
 

Total 228 3376
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III. Resumen de Actividades por pals
 

A. Guatemala
 

1. Alternativas de Producci6n
 

En Guatemala no se realiz6 investigaci6n de sistemas de cul­

tivos en 1982. La elaboraci6n de las alternativas que resultaron del trabajo
 

del residente estan en proceso de preparaci6n.
 

2. Metodologla de Extrapolaci6n
 

Este elemento del proyecto se ha coordinado desde la sede, 

El Bicmetrista ha visitado. los sitios experimentales durante 1982. El trabajo 

de carxo de extrapolaci6n sera repetido en 1983. Un profesional que se dedi­

carla exclusivamente al trabajo de este elemento sera contratado en el primer
 

trimestre de 1983.
 

3. Validaci6n - Transferencia
 

El coordinador de esta actividad dentro del Proyecto no rea­

liz6 en 1982 ninguna actividad en validacion - transferencia. El proceso que 

equivale a validaci6n-transferencia en el proyecto de sistemas tiene similitud 

con las parcelas en terrenos del agricultor propuestas por ICTA. El personal 

de ICTA ha ubicado pruebas en terrenos del agricultor con alternativas que fue­

ron desarrolladas por el residente del CATIE en Guatemala. 

El Director de la Regi6n V del ICTA ha manifestado interes en 

que el nuevo profesional contratado por -ATIE para laborar en 1983 colabore con 

ICTA en la validaci6n de alternativas producidas por CATIE. 

4. Capacitaci6n
 

El biometrista localizado en la sede realiz6 un tller sobre 

Disefio Experimental en Sistemas de Cultivos en Guatemala. En este evento 'par­

ticiparon 24 tecnicos del ICTA y personal de la Facultad de Agronomia de la 

Universidad de San Carlos. 
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5. 	 Sistemas Mixtos
 

El Ing. Humberto R. 

temas-de producci6n del CATIE asignado a Guatemala el 15 de.noviembre de 1982. 

Una de las principales responsabilidades del nuevo profesional sera la inves­

tigaci6n de sistemas mixtos. Este trabajo se concentrara principalmente en el 

a.rea de La Nueva Concepci6n. 

B. 	 El Salvador
 

1. 	 Cultivos Anuales
 

1.1. 	 Alternativas de producci6n al sistema maiz/frlol de
 

Candelaria de la Frontera: se ha cosechado ambos com­

ponentes y se han recolectado los datos necesarios.
 

Todav'a no se han hecho los ajustes necesarios debido
 

a contenido de humedad.
 

1.2. 	 Se ha continuado el estudio dinamico de 5 fincas con 

enfasis en el subsistema de almacenamiento de maiz, el 

cual es parte de la tesis delIng. Agr. Luis Ricardo 

Pefia Rivas. Se ha colectado informaci6n sobre consumo
 

de maiz en la finca y en cada tipo de especie de animales
 

menores, venta, p~rdida postcosecha, estado del malz en
 

mazorca, en el camnpo(ma'z doblado, etc.).
 

1.3. 	 El diagn6stico sin6ptico de ma'z/frijol en su Fase II
 

(2*aho) se habla cre'do que no se iba a poder realizar,
 

por la falta de recursos, pero se ha podido obviar esto
 

mediante la asesor'a y financiamiento parcial de una tesis
 

de Ing. Agr. Marietta Velencia, con quien se ha avanzado
 

sustancialmente, ejecutandose un trabajo de mayor profun­

didad.
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5. Capacitaci6n
 

Se colabor6 con el curso corto sobre Manejo Integrado de
 

Plagas-y Enfermedades, que llev6 a cabo el MAG y el IICA, en: preparaci6n
 

al pr6ximo inicio del Proyecto MAG/AID, sobre el mismo tema del Curso.
 

C. Honduras
 

1. Alternativas de producci6n de cultivos
 

1. Experimentos
 

En la localidad de El Rosario, Comayagua, se sembraron 

en setiembre los experimnentos con frijol que se planificaron al comienzo del 

aho y que se describieron en el segundo informe trimestral. 

Los experimentos de fertilizaci6n se hicieron sobre­

puestos en la siembra del agricultor y por lo tanto la aplicaci6n del abono se
 

hizo al voleo dada la modalidad de siembra. Este experimento sQ esta haciendo
 

en cinco fincas con suelos de caracterlsticas f'sicas y qufmicas diferentes.
 

Los experimentos con babocidas se plantaron en dos
 

fincas de Planes de Chicua.y La Hacienda. En el primer sitio hubo dafio de
 

palomas que arrancaron el frijol en varias parcelas, lo cual confundi6 el efecto
 

de los tratamientos.
 

En el segundo sitio no hubo problema. Un tercer experi­

mento se puso en la Estaci6n Experimental de Comayagua aplicando el me'todo de
 

inoculaci6n de especlmenes en parcelas sembradas. En los sitios de El Rosario
 
se escogieron sitios con alta infestaci6n natural en los que se arranc6 las 

plantas aue quedaban de la primera siembra y volviendo a sembrar.
 

PREVIOUS PAGE BLANK
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Los experimentos de herbi idas en frijol se sembraron
 

en dos sitios de El Rosario. Las fuertes lluvias de setiembre dafiaron bastan­

te uno de estos experimentos.
 

Al finalizar el mes de noviembre los experimentos de 

frijol muestran estar listos para iniciar la cosecha en los pr6xcimos dias. 

En las localidades de Palo Pintado y La Paz, el maici­

lo presenta bien claros sintomas de dafio por falta de humedad. 

En la localidad de La Esperanza los experimentos de malz 

y frijol en siembra simultanea est~n listos para ser cosechados. 

Las pruebas de evaluaci6n de cultivos de frijol prove­

nientes del CIAT, Colombia, no resultaron bien dada la inadaptaci6n de los
 

mismos. Resultaron muy precoces y los rendimientos obtenidos fueron muy bajos.
 

2. Metodologlas de Extrapolaci6n
 

2.1. Fincas cosechadas
 

De las nueve fincas que se tienen hasta el momento ya
 

se ha cosechado el malz en ocho de ellas. El maicillo en la mayor parte de
 

ellas se perdi6 por el efecto de la sequia. El vigna ha sido establecido en
 

varias fincas y al final de noviembre se observa,que muchas vainas est-n alcan­

zando su estado de madurez a pesar de la sequla que han sufrido.
 

El malz que se ha cosechado y en base a los resultados
 

obtenidos, nos indica que el hibrido H-9 rindi6 mejor que la variedad'M-3-B,
 

ambos de El Salvador. Los dos materiales superaron en rendimiento a la varie­

dad local bajo el manejo del agricultor.
 

3. Validaci6n/Transferencia
 

3.1. Resultados obtenidos en las primeras parcelas cosechadas
 

En las localidades de Palo Pintado y La Paz se cosech6
 

el mafz entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre. Los resultados no han sido
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analizados pero agron6micamente son superiores en la parcela de validaci6n
 

en la mayorla de los casos.
 

En la localidad de El Rosario se ha comenzado la cosecha de frijol
 

en el sistema ma'z/frijol.
 

Lcs resultados hasta el momento no muestran diferencias grandes con
 

relaci6n a !a parcela del agricultor.
 

En la localidad de La Esperanza se comenz6 a cosechar el frijol. Se
 

ha notado cme en la parcela de Validaci6n hay un 60% mas de plantas que en
 

la parcela del agricultor, lo cual incide directamente en el rendimiento.
 

4. Alternativas de producci6n en sistemas mixtos.
 

Las actividades planeadas entre el 23 y 25 de junio se
 

intent6 ejecutarlas en su totalidad durante el trimestre de setiembre a no­

viembre. Se escogieron tres finqueros para sembrar el sistema de guatera me­

jorada con "na leguminosa que en este caso fue el gandul. La baja germinaci6n
 

de la semilla no permiti6 obtener el establecimiento de !as parcelas que se
 

planearon.
 

D. Nicaragua
 

1. Alternativas de Producci6n
 

Cultivos Anuales 

En cultivos anuales, la actividad durante el trimestre se 

concentr6 en la ejecucion de todas las labores relacionadas con los ensayos 

programados. 

Del 10 al 23 de setiembre se procedi6 a la siembra del frijol 

en relevo de malz y tomate, correspondientes a los ensayos maiz-frijol y tomate­

frijol en relevo y al trasplante de tomate en los ensayos miz-tomate en relevo.
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Se estableci6 frijol de.postrera en 4 experimentos del sistema tomate-frijol
 

en relevo y en 3 experimentos del sistema malz-frijol en relevo (Cuadro 1).
 

En el sistema ma'z-tomate en relevo, se procedi6 al trasplante de tomate en
 

8 experimentos, en los cuales ya se hab'a establecido malz en la primera epoca
 

de cultivo (Cuadro 1).
 

Durante el mes de setiembre se concluy6 la cosecha de tomate en los
 

ensayos tomate-frijol. A fines de setiembre y principios de octubre, se pro­

cedi6 a la cosecha del ma'z en los ensayos malz-frijol y ma'z-tomate.
 

Durante todo el trimestre, ademas de la cosecha de ma'z y tomate y la
 

siembra y/o trasplante de frijol y tomate, se llevaron a cabo todas las labo­

res de manejo en frijol y tomate (fertilizaci6n, combate de malezas, enferme­

dades, poda, anarre, etc) asi como tambien la aplicaci6n de los tratamientos
 

y la medici6n de todas las variables propias de cada ensayo.
 

A finales del mes de noviembre, se inici6 la cosecha de tomate (postre­

ra) y frijol, actividad que finalizar' en diciembre.
 

En Octubre se procedi6 al an'lisis estad~stico de los resultados de la 

primera epoca de cultivo (ma'z y tomate) en Turrialba. Durante el mes de 

noviemnbre se elabor6 el presupuesto y el plan anual de trabajo correspondiente 

al aflo 1983, para lo cual se cont6 con la colaboraci6n del Dr. Carlos Burgos, 

Coordinador del Proyecto. 

En lo referente a alternativas de producci6n, se puede afirmar que se 

llevaron a cabo todas las actividades programadas habiendose alcanzado hasta el 

momento las metas propuestas, con algunas excepciones debido principalmente a 

dafios provocados por la sequia, sobre todo en tomate de postrera (tomate en re­

levo de ma'z) tal como se indica en el Cuadro 1. 



2. 	 Actividades de Extrapolaci6n
 

Las actividades de extrapolaci6n, seran reportadas por Richard
 

Hawkins, directamente a la Sede, *de acuerdo a lo convenido en reunion sostenida
 

con el Coordinador del Proyecto.
 

3. 	 Actividades de Validaci6n/Transferencia
 

En este informe se presenta una sintesis de las actividades
 

de Validaci6n/Transferencia ya que ql agente de validaci6n, Edgard Berrios,
 

envia peri6dicamente a la Sede un informe de avance (detallado) de las activi­

dades realizadas.
 

En Validaci6n/Transferencia, las actividades se concentraron
 

en la cosecha de malz y tomate y en el'establecimiento de frijol y tomate en la
 

(postrera) adems de otras actividades complementarias.
segunda epoca de cultivo 


En la tercera semana de setiembre se sembr6 frijol en 37 par­

celas de validaci6n del sistema malz-frijol en relevo y con 10 parcelas del
 

sistema tomate-frijol en relevo, como complemento a la siembra de ma'z y tomate
 

en la primera epoca de cultivo de junio de 1982. En vista del pequefio n5mero
 

establecido de parcelas de tomate-frijol, se planific6 establecer 20 parcelas
 

de tomate en relevo de ma.lz del agricultor, de las cuales s6lo fue posible es­

tablecer 11 parcelas.
 

En setiembre y durante la primera semana de Octubre se realiz6 

la cosecha de 10 parcelas de tomate (sistema tomate-frijol) y durante las tres 

de octubre, la cosecha de 37 parcelas de malz en el sistema ma'z­primeras semanas 

frijol. En la dltima semana de noviembre se inici6 la cosecha de frijol en 37
 

parcelas del sistema ma'z-frijol y en 10 del sistema tomate-frijol. En la misma
 

11 parcelas del sistema ma'z-tomate.
fecha 	se inici6 la cosecha de tomate en 
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Ademmas de las actividades mencionadas anteriormente, el
 

personal de Validaci6n, trabaj6 activamente en la distribuci6n de insumos,
 

capacitaci6n de agricultores, colaboradores, trasmisi6n y evaluaci6n de men­

sajes, as! como tambien en el llenado de formularios relacionados con la 

opini6n de los asistentes en cuanto a capacitaci6n y opini6n y grado de adop­

ci6n del agricultor en cuanto a las alternativas tecnol6gicas que se est~n va­

lidando.
 

Como actividades complementarias desarrolladas por el per­

sonal de Validaci6n se pueden mencionar el ordenamiento de los archivos de
 

cada agricultor colaborador, la elaboraci6n y revisi6n final del Informe de
 

Caracterizaci6n del area de trabajo, caracterizaci6n de la encuesta sobre el
 

estudio inicial de finca y las reuniones con personal de Instituciones Naciona­

les a fin de coordinar actividades y fortalecer relaciones.
 

Las metas propuestas en cuanto al establecimiento de parcelas
 

de tomate-frijol no fueron alcanzadas debido a los dafios provocados por las inun­

daciones en junio de 1982. En la sequnda apoca de cultivo, (setiembre) no fue
 

posible establecer las 20 parcelas propuestas de tomate en relevo de ma'z debido
 

a imposibilidad de trasplantar en algunos sitios por la sequ'a y daflos tambien
 

por sequia en parcelas ya.establecidas. La sequ'a afect6 seriamente parcelas de
 

frijol sobre todo en las zonas de San Dionisio, El Jlcaro y Samulalf,
 

4. Capacitaci6n
 

La actividad mas importante fue la capac±taci6n en comunicacion
 

y extensi6n del Personal de Validaci6n, que se efectu6 en 2 perlodos de I d'a
 

cada uno durante el trimestre.
 

Tambien es importante mencionar las reuniones internas de
 

personal del DPV Estel:, y Matagalpa y otras de menor importancia que se muestran
 

en el Cuadro 2.
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E. 	 Costa Rica
 

1. 	Alternativas de Producci6n
 

Cultivos Anuales
 

Tal como puede observarse en el Cuadro 1 del anexo, lo ma's
 

relevante del avance logrado en el proceso de definici6n de opciones tecnol6­

gicas para mejorar los sistemas de producci6n se refiere a lo siguiente:
 

1.1. Sistema de Producci6n de Matz
 

Al analizar los datos del experimento C21182, mediante
 

el cual se evalu6 el comportamiento de cinco variedades de ma'z bajo las con­

diciones de Puriscal, se pudo establecer la posibilidad de utiliaar los mate­

riales Tico V-7, HV-1 y Tico V-I como substitutos de la variedad local, en
 

vista de su manifiesta superioridad. Estas variedades, sin mostrar diferencias
 

entre s', superaron a la local en un 37% (6300 vs 4592 kg/ha).
 

1.2. Sistemas Mixtos
 

El desarrollo de modelos para sistemas mixtos, considera
 

la producci6n de cerdos criollos en base a los recursos de la propia finca. De
 

tal manera, se procura minimizar la provisi6n externa de los materiales requeri­

dos tanto para la alimentaci6n como para la construcci6n de instalaciones.
 

El modelo que se esta desarrollando incluye los siguientes
 

elementos:
 

a. Unidad completa de 30 animales a partir de 5 madres
 

1 verraco y 8 lechones por camada, de tal manera que la unidad en plena producci6n
 

estara integrada por 8 cerdos en engorde, 8 en desarrollo, 8 lactantes, 1 madre
 

lactando, 4 en distinto grado de gestaci6n y el verraco.
 

b. Instalaciones para comederos, bebederos y partos con
 

piso de cemento, techo de paja y soportes y paredes interiores de madera rolliza.
 

c. Potreros de pasto natural (Paspalum sp) cercados con
 

alambre espigado y empalizadas.
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d. 	Provisi6n de alimento a partir de la porci6n no
 

comercial de malz (15%) y de yuca (30%) complementada con cafia de azucar,
 

como fuente energetica. El suplemento proteinico sera adxinistrado con grano
 

de Canavalia cocinado, el cual sera enriquecida con suero de lecho o harina
 

de pescado.
 

Para la producci6n de malz y yuca se prevee la uti2izaci6n de la tecno­

logla alternativa que se valida en los sistemas Malz-Malz y Ma'z-Yuca en relevo;
 

y para la producci6n de ca-ia de azu'car, se proyecta realizar en 1983 trabajos
 

de investigaci6n tendientes a la definici6n de una alternativa tecnol6gica de
 

manejo adecuada. En relaci6n a los requerimientos de proteina se ha considera­

do el cultivo de la Canavalia, con un manejo que se esta definiendo en base a
 

las experiencias logradas por CATIE en Turrialba y con las que habran de obte­

nerse en la regi6n de Pococ'-Guacimo. Para el efecto, se iniciaron ya las
 

acciones con la instalaci6n del experimento C15182, mediante el'cual se preten­

de obtener informaci6n relacionada con la densidad de siembra para maximizar
 

rendimientos. Otro aspecto cuya consideraci6n ha sido hecha, es el aprovecha­

miento del follaje de la yuca como fuente de proteina en la alimentaci6n de
 

terneros y vacas, para incrementar la producci6n de leche y consecuentemente
 

la de suero. Con tal prop6sito fueron instalados los experimentos C14282 y
 

14382.
 

2. 	 Actividades de Extrapolaci6n
 

En Costa Rica no se desarrollan estas actividades.
 

3. 	 Actividades de Validaci6n/Transferencia
 

3.1. 	 Sistema de Producci6n Malz-Malz
 

Se llev6 a cabo la siembra del malz corresuondiente a
 

la segunda epoca (inverniz), en las fincas de los 32 agricultores de Cariari
 

y Guacimo que colaboran con el proyecto de validaci6n desde su inicio en enero
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de 1982. La cosecha de las parcelas instaladas se espera para diciembre
 

pr6ximo, pero con merma en el n'mero total debido a perdidas por efecto de
 

la lluvia excesiva.
 

3.2. Sistema de Producci6n de Malz-Yuca en relevo
 

La validaci6n de este sistema de producci6n se lleva a
 

cabo en 37 fincas de agricultores localizados en Gu'cimo solamente. 
No se ins­

talaron parcelas en Cariari por falta de interns de los agricultores en la pro­

ducci6n de yuca. 
Esta falta de interns fue motivado por la perspectiva de bajas
 

en el precio, pues consideran que pr6 ximamente la oferta sera muy alta.
 

Las parcelas de validaci6n quedaron instaladas con la
 

siembra de maiz en julio-agosto y de yuca en octubre-noviembre. La cosecha de
 

malz se espera para diciembre y la de yuca para setiembre de 1983.
 

4. 	 Capacitaci6n
 

Con prop6sitos de capacitaci6n se llevaron a cabo las siguientes
 

actividades.
 

4.1. 	 Reuni6n Tecnica
 

Se ofreci6 informaci6n detallada sobre las experiencias
 

del Proyecto LMG-CATIE en el sistema de producci6n de maiz, a un grupo de 17
 

tecnicos del Sector P~blico Agricola. Estos tecnicos, en representaci6n del
 

AG, CNP, JAPDEVA, BNCR, BCR y OFIPLAN, integran el Comit6 Coordinador del
 

programa de fomento de la producci6n de malz en la zona atlantica.
 

4.2. 	 D'a de Campo
 

Se completaron los preparativos para realizar, durante
 

los primeros dias de diciembre un d'a de campo en 4 fincas de colaboradores en
 

Gua'cino. El objetivo perseguido se relaciona con el intercambio de experiencias
 

entre agricultores y te'nicos del SPA, sobre el sistema de producci6n 
Ma'z-Yuca
 

en relevo en el que se valida una alternativa tecnol6gica de manejo.
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F. 	 Panama
 

A. 	 Alternativas de Producci6n
 

1. 	 Cultivos Anuales
 

Durante este trimestre se manejaron las Ult:Lmas fases
 

de los experimentos de arroz, cultivo constitutivo de los sistemas arroz-sorgo
 

y arroz-maiz, sistemas para los cuales se trata de obtener alternativas mejora­

das. En este cultivo se cosecharon 38 experimentos en Progreso y 16 en Guarumal.
 

En general, se puede indicar que estos experimentos estuvieron bien, a pesar
 

de la anormalidad del clima en cuanto a la menor precititaci6n y a la presencia
 

de can'culas mas severas que las comunes en las areas. Asse cumpli6 con el 100%
 

de lo progranado.
 

Las actividades de iniciaci6n de los experimentos de
 

segunda epoca, se relacionaron con la redacci6n de formularios de proyectos de
 

experimentos, preparaci6n de materiales y la siembra de 11 experimentos de sorgo
 

y 10 de malz en Guarumal y 7 experimentos de sorgo en Progreso.
 

2. 	 Estudios de Caracterizaci6n
 

En Guarumal, el tecnico de IDIAP en clasificaci6n de
 

suelos, ha realizado durante todo el trimestre el trabajo de campo tendiente a
 

definir las unidades de suelo a nivel de familia, para luego llevarlas a un mapa.
 

En relacion con el clima, luego de recopilada toda la
 

informaci6n meteorol6gica disponible, se realizaron los anglisis de datos para
 

la obtenci6n de isoyetas, resmnenes diarios, mensuales, anuales y adecuaci6n
 

de los datos en formatos especiales para otros analisis.
 

Para caracterizar mejor el sistema de producci6n de sorgo
 

del agricultor, luego de realizada una encuesta, los datos se sometieron al.ana
 

lisis por computadora.
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An no se ha adelantado mucho en el analisis de los datos
 

del diagn6stico dinamico, se espera que los tecnicos encargados de hacerlo,
 

inicien el trabajo en el pr6ximo trimestre.
 

3. Relaciones con el IDIAP
 

La realizaci6n de una reuni6n entre los directivos de
 

IDIAP y los residentes de CATIE, en la cual se trataron puntos especificos
 

sobre las relaciones tecnico-administrativas entre las dos instituciones, con­

dujo a un mejor conocimiento de esas relaciones y consecuentemente se abrieron
 

los caminos para la realizaci6n de una mejor labor conjunta entre IDIAP y CATIE.
 

4. Reuniones de trabajo
 

Varias fueron las reuniones de trabajo realizadas du­

rante este trimestre con t'cnicos de IDIAP. Entre ellas caben mencionarse las
 

de programaci6n de planes de trabajo, las del Comite'Tecnico National y especial­

mente la de evaluaci6n del proyecto CATIE/ROCAP, a la cual asistieron el Sub­

director General del IDIAP, el Director de la Regi6n Occidental, los Coordinadores
 

Agricolas de las regiones Central y Occidental , el Coordinador de Transferencia
 

de Tecnolog'a de la regi6n occidental y los tecnicos del IDIAP que trabajan en
 

!as areas de Progreso, Guarumal, un anilisis detallado del traba~o del proyecto
 

para parte de los personeros de IDIAP, demostr6 que la instituci6n nacional esta
 

de acuerdo con la labor realizada y que esta dispuesta a continuar dando el apoyo
 

necesario al proyecto.
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CUADRO 1 
EcXDNUA 

Lista de Experimentos de Campo BIOMETRIA 

C6digo del Ex- Tipo de Expe- Lugar Comentarios 
perimento rimento 

Sin c6digo Apoyo en Econom-a Turrialba, Estaci6n Experimental Continda experimerto empezado en el trimestre 
Agricola al desarrollo "La Montafia" anterior. Se hL zosechado el malz en el siste­
de tecnologlas ma maiz-frijol con un control del uso de mano 

de obra en cada operaci6n para estimar su uso 
por ha en parcelas de diferentes tarnaflos. Se 
busca estimar el efecto del tamafio de la parce­
la de observaci6n en las medidas de uso de mano 
de obra ha-1 . 

Sin c6digo Parcelas de Validaci6n La Esperanza, Hondurasi Sist. papa-(malz+frijol) 
Comayagua, Ponduras Sist. maiz-frijol y maiz/sorqo 

Sin c6digo Parcelas de Validaci6n Matagalpa, Nicaragua Sistemas malz-maiz y maiz-tomate 

Sin c6digo Pafcelas de Validaci6n Cariari, Costa Rica Son 9 y 24 parcelas del sistema malz-malz en 
Guicimo, Costa Rica Cariari y Gu~cimo respectivamente y 44 de 

maiz/yuca en Gu~cimo. Las parcelas y resulta­
dos han servido para dias de campo y reuniones 
con agricultores y t6cnicos en el area. 

N28203 Evaluaci6n de genotipos Nicaragua - Turrialba Anglisis de variaci6n. Correlaci6n de compo­
de frijol en relevo de nentes de rendimiento y pruebas de promedios 
genotipos de YMaz 

N28204 Arreglo cronol6gico del Nicaragua - Turrialba 
tomate en relevo de 
malz 

N28205 Evaluaci6n de d6sis de Nicaragua - Turrialba Anglisis de varianza, Anglisis de regresi6n, 
fertilizaci6n en. toma- Evaluaci6n de interacciones. 
te para miaz - frijol 
en relevo 



BIMETRIA 

CUADRO 1 

Lista de Experimentos de Campo
 

C6digo del Ex-
perimentoN 
28206 

Tipo de Expe-
rimento 

Evaluaci6n de d6sis de 
fertilizaci6n para el­
sistema malz - tomate 
en relevo 

Nicaragua 

Lugar 

- Turrialba 

Comentaros 

Anlisis de variacin, prueba de promedios 

N28207 Evaluaci6n de-6 cultiva- Nicaragua ­
res de tonate 

Turrialba Anglisis de variaci6n 

N28208 

~tomate 

Evaluaci6n de tipos de 
zobertura en viveros de 

Nicaragua - Turrialba Anglisis de varianza, Prueba de promedios 

N28209 Evaluaci6n de fungicida 
en tomate 

Nicaragua - Turrialba Znlisis'de variaci6n, prueba de promedios,
estudios de correlaci6n 

N26210 Interacci6n de genotipo 
en tomate en relevo 

Nicaragua - Turrialba Anglisis de variaci6n, Prueba de promedios 

-I 

N28211 

10219P82 

Efecto de desinfecci6n 

y cobertura de suelo en 
viverc de tonate 

Epocas de aplicaci6n de 
N en arroz de secano 

Nicaragua - Turrialba 

Panam5 - Turrialba 

Anglisis de variaci6n, prueba de proredios 

Anglisis de variaci6n, anglisis combinado, 
Prueba de promedios 

1041222 
10411P2 

Ccmparaci6n de alterna-
jtivas mejoradas del 

Isistema arroz - sorgo 
I(Ensayo central) 

Panama - Turrialba Anglisis de varianza, Anglisis combinado,
Estudios de regresi6n y correlaci6rn. 

I 
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BIOETRIAaADRO 1 

Lista de Experl-entos de Campo
 

C6digo del Ex-
 Tipo de Expe-	 Lugar 
 Comentarios
perimento rimento
 

0228P82 
 Combate de malezas en 
 Panama - Turrialba 
 Anlisis de.varianza, pruebas de promedios
10334P82 malezas en arroz con
 
mezclas de herbicidas
 

10111P82 Evaluaci6n de variedade 
Panaini - Turrialba

10113P82 	 Anglisis de variaci6n, prueba de promedios
de arroz
 

220321P 
 Estudio de control de 
 Panarn - Turrialba 
 Anlisis de varianza para conteos y
220322P insectos en el sistema 	 compo­
nentes de rendimiento
 

260321P
260322P arroz - sorgo, arroz­nalz 
Anglisis de varianza entre conteos para deter- c
2603(2-3)lP 

minaci6n de error de muestreo. Pruebas de


2603 (2-3)P.promedios. 

Anilisis de correlaci6n.
 

S020182 
 Aceptacio-n y Adopci6n
Evaluaci6n Agron6mica, El Salvador - Turrialba 
 Anglisis de varianza, Anglisis de correlaci6n
yrgein
 
de cuatro variedades 

promisorias de frijol d 

y
 

costa
 

S030182 
 Prueba del sistema Matz- El Salvador - Turrialba Anglisis de variaci6n, Anglisis Combinado
S010182 
 Sorgo con variedades de
 
Malz - resistentes a se­
quia
 

GE0182 	 Extrapolaci6n de Resul- Guatemala 
 En todos los experimentos se cosech6 el Matz.
GE0282 	 tados experimentales en Departamanto: 
Jutiapa

GE0382 alternativas Matz -	

Se han hecho conteos en parcelas con vigna sobreSor oMunicipios: Las Pozas, San An-
 altura de planta, peso de malezas.y dafio por

GE0482 
 Matz - Vigna
GE0582 tonio, El Tabl6n, Quezada insecto.
 
GEoE82 En general en todos los experimentos se perdi6
 
GE0682 la cosecha de sorgo, esto debido bisicamente a
 

las condiciones de sequia que se presentaron
GE0782 

GE0882 En relaci6n con los datos de producci6n de ma~z,
 
GE098 2 	

ya se iniciaron los anglisis correspondientes
 
para comparar sus resultados con los experimentos
ubicados en ireas similares de Honduras, Nicara­
gua y El Salvador.
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CUPDRO I Agr. Manejo Suelos 
Entcmologla 

Lista de Experimentos de Campo 

:6digo del Ex- Tipo de Expe- Lugar Comentarios 
perimento rimento 

C 10-10-79 M6todos do laboreo do 
suolos con tres siste-
mas de cultivo de malz 

Turrialba, La Montafia 
CATIE, Costa Rica 

Mr. Mark Seyfried prusent6 el infone dc pro­
grcso del estudio sobre movimiento de agua 
y nutrimentos que ocurre on suolos usados con 

y frijol sistemas do cultivo. Responsable: M. Seyfried 
y C. F. Burgos 

Sistemas do tiquisque 
asociado con legumino-

Turrialba, Producci6n Animal 
CATIE, Costa Rica 

El tiquisquc fue cosechado en setiembre. 
sombr6 Canavalia como abono de cobertura. 

Se 

sas Hijuelos do tiquisque ser5n trasplantados en 
el primer trimestre de 1983. 

Manejo del suelo, ras- Turriai±,a, Ganader-a Seguimiento do estudio ya comentado anterior­
trojol y plagas-inter- mcnte 
acciones y efecto 
sobre el ma'z 

Preparaci6n del suelo y 
combate do insectos in-

Turrialba, La Montafia Seguimiento do estudio ya comentado anterior­
monte 

teracciones y efecto 
sobre el frijol solo y 
asociado con mafz 

Repelencia y toxicidad Turrialba Seguimiento de estudioya comentado anterior­
de algunas plantas a mente 
las babosas 



CUP]0D 1 	 EL SALVADOR
 

Lista de Experimentos de Campo
 

C6digo d-1 Ex-
 Tipo de E::pe- t ugar Comentarios
 
perimento rmiento i
 

EACO 13-82 	 Alternativas de sistma Candelaria do la Frontera: 3 So ha cosechado el mafzmalz/frijol do Candela- sitios
 

ria do la Frontera I
 

-ACO 6N-82 	 Estudio dincimico do Candelaria do la Frontera 
 resis de Ing. Agr. Iuis Ricardo Pefia Rivas
 
fincas pequefias do
 
Candelaria de la Fron­
tera
 

EACO 7 N-82 	 Diagn6stico sin6ptico Candelaria do la Frontera 
 Diagn6stico a nivol de agro-ecosistema maiz/

del Sistema Malz/Frijol 
 frijol en 25 fincas pequefias del Municipio
 
de Candelaria de la
 
Frontera
 

EVTO 2N-82 	 Validacin del sistema Tejutla, Departamento de Chala- le hA obtenido en datos de rendimiento de
mejorado de malz + sorg tonango, 25 agricultores coopera Falz
de Tejutla 	 dores efectivos
 

EE01 N-82 	 Metodologla de extrapo- Pasaquina (Departamento La Uni6nI
 
laci6n de resultados de Jocoro (Depto. de Moraz~n), San
 
investigaci6n Miguel, Estanzuelas (Depto. de
 

Usulut5n), Ilobasco (Depto. Caba-

Has) Zacatecoluca (La Paz) Tejutla
 
y Nueva Concepci6n (Chalatenango)
 
Metapan (Santa Ana), Sonsonate
 
(Sonsonate), Guaymango (Ahuachap'r
 

EVR IV N-82 	 Validaci6n de varieda- Regi6n IV (Oriente): Jocoro, Se ha cosechado el malz 
des de malz resistentes Pasaquina, San Francisco Gotera, 
a sequia para el siste- Uluazapa, Moncagua 
ma malz + sorgode 
Jocoro-

Sistemas mixtos: Ca- Jocoro 
 Se ha iniciado el estudio dinamico de 12 fincas
 
racterizaci6n dinamica de la jurisdicci6n de Jocoro, las cuales son
 

-representativas del 	sistema mixto de la zona.
 



CUADIRD 1 
 NICARAGUA
 
~1/

Liata de Experimentos de Campo
 

C6digo del Ex-

perimento 


N-28201 


N-28202 


N-28203 


N-28204 


N-28205 


M-28206 


Tipo de Expe-

r4.ento 

Evaluaci6n de fungici7 

das en la prevenci6n 

de enfermedades del to] 

mate en el sistema to­
mate-frijol en relevo |
 

Evaluaci6n do 10 alter- El Zapote, Matagalpa 


Comentarios
 
onr
 

Se sembr6 el frijol en la 3a. semana de
 
setienbre. La sequ'a ha afectado los
 
rendimientos.
 

Probablemente solo se podran evaluar los
 
resultados en mafz, ya que el tomate fue
 
dahado seriamente por la sequia.
 

Se estableci6 en fincas de 3.agricultores.
 
La sequ'a ha afectado el desarrollo y ren­
dimiento del frijol
 

Se redujo a 5 fechas de trasplante de tomate,
 
de las cuales solo se podran obtener resul­
tados de las 3 primeras
 

Hay diferencias pequenas en precipitaci6n y
 
temperatura entre las dos localidades.
 

Se estableci6 en fincas de 3 agricultores.
 
La sequla ha dafiado considerablemente al
 
tomate.
 

nativas do control do 

malezas on el sistema 

maiz-tomate en relevo
 

Evaluaci6n de genotipoi 

de frijol en relevo de 

genotipos de mafz" 


Arreglo cronol6gico 

do tomate en relevo 

do malz 


Evaluaci6n do seis do-


sis de fertilizaci6n 

en comate y dos en 

frijol en el sistema
 

tomate-frijol en rele­
vo
 

Evaluaci6n de nueve 

dosis de fertilizaci6n 

para el sistema maiz-

tomate en relevo
 

El Zapote, Samulall 

Matagalpa, Nicaragua 


Nicaragua 


Samulall, Matagalpa 

Nicaragua 


Samulall - Matagalpa, 

Nicaragua 


El Zapote 


Guadalupe

Matagalpa, Nicaragua
 

Samulall 

Matagalpa, Nicaragua 


I/ En setiembre 1932, se sembr6 el frijol 
e los ensayos ma'z-frijol y tomatc-frijol y se trasplant6 el tomate en los
 
ensayos de malz tomate'en relevo.
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CUTODRM 1 NICARAGUA
 

Lista de nxpe-lmentos de Campo 

C6digo del Ex-
 Tipo de Expe- Lugar 
 Corentarios

perivnento 
 rinmento
 

&-28209 Evaluaci6n de fungici-
 Samulall, Matagalpa, Nicaragua 
 Los resultados serdn un complemento de los
das en la prevenci6n 
 obtenidos en un ensayo similar en primera.
I de enfermedades del 
 Hay dafios por sequia.

tomate, en el sistema
 
Malz-tonate en relevo
 

N-28210 Interacci6n de genoti-
 Samulall, Mataqa lpa, Nicaragua

pos de tomate en rele-

Es probable que la sequia enmascare las
 
diferencias entre cultivos
 

vo de malz 

Parcelas de Malz-frijol en relevo 
 Susul,, Samulal , Guadalupe, Sc estableci6 frijol en relevo de malz en
validaci6n 
 jE1 Jfcaro, Piedra Colorada, incas de 37 agricultores. La sequla afect6

'San Dionisio, Matagalpa 
 el desarrollo y la producci6n, sobre todo en
 
!Nlicaragua 
 San Dionisio y El Jlcaro
 

Parcelas de Toinate-zrijol en
validaci6n Irelevo iSamulalT, Guadalupe, Piedra So cstablecio frijol en relevo de tomate en
Colorada, Matagalpa, Nicaragua 
 fincas de 10 agricultores. La sequia afect6
 

Slel desarrollo y producci6n del tomate.
Parcelas de 
 fMa1z-tomate en Samulalf, El Chile, Susulf, Se establecio tomate en relevo de malz del
validaci6n 
 Irelevo LMatagalpa, Nicaragua 
 ;agricultor en fincas de 11 
agricultores. La
 
sequia afect6 el crecimiento y producci6n de
I I I tomate. 

I I 
i 
I

II 
* 



0~igadC!I 
perimentento{ 

C12181 

u43 


C14182 


C14282 


C14382 


x
I, 

C -E....ICOSTA-


List a d.! Exner.entos de 

ipo de S*"p.- , 
iar 

Efacto de 3 "pocas .3ci Gu5piles, Costa Rica
siumbra du dos varic-

do yuca co aso-
cm con dos variodaces; 
do malz sbre la pro-us 

ductividlad del sistrna 

L:CtO doa 6poec eI Guipiles, Costa Rica 

sobra sobre ol _CN-_ 

dimniento de la yuca 

Evaluacj6n do 4 arr~-
 Guapiles, Costa Rica 

glos ospaciaIcs de 


sI i :-a scbre 1l on-

dir.iento Cc: 'a yuca en
 
relevo .do dos tipos do
 

'2fecto do !a frocuen- Gu&iles, Costa Rica 

cia ro poda sobre el 

rendimionto do forra-


Sjo y raccs do la yuca 


(c.v.CMC76)
 

Ezccto do la densidad Guapiles, Costa Ric 

6'a siembra y del deshi-4 


1joe sobre.la producci6n 

1 do forraje y ralces de
 

la vuca (CV CMC-76) 

fco aeglo es-. GuDpiles, Costa Rica 

* i.-ncial y la densidad 


do siembra sobre el 


RICA 

Canpo 

Comentarlos
 

Esto 2xperimcnto fue concluido, pero s6lo se
obtuvioron rosultados positivos en relaci6n
 
alI maz. Los datos recolectados de la cosochade yuca no fueron confiables debido a un ataclue
 
severo dc taltuza.
 

.1,to *oxpriizonto so dcsarrolla normalmente. La 
cosccha del tratamiento correspondiente a la
 
itima fecha so !levara a cabo en diciembre.
 

Este experimento iniciado en mayo, sigue su
 
; Iesarrollo normal. 
Sorg cosechado en abril de
 
1.1983. 

Este experimento fue sembrado el 10 do noviembre 
Sustituve al "ensayoque fue perdido por ataque

de Sphacellana y es parte del proyecto de
 
Sistemas Mixtos.
 

Este experimento es parte del Proyecto
 
de Sistemas Mixtos. Fue sembrado el 11 de
 
noviembre de 1982
 

Este ensayo forma parte del'Proyecto de
 
Sistemas mixtos. Fue sembrado el 4 de
 
noviembre de 1982.
 

rendimiento en grano
Sfollae de la canavaliI (C. er.,i --; --' 

1512 

http:sobre.la


C_7_RC I COSTA RICA 

Li-- de "'..n..t-s de Carnzo 

C6dl:, de . -. -.-

C21182 jZ:ahuac-5 4e cinco va- ['-inca de R. DE-z Pedonal, 
adas de zbajo i?:risca!, Costa Rica 

as ccrizicnes de 
£ariscal 

: i 

Los resultados de este exnerimento son promiso­
1ios, :xaes d= acuerdo al anlisis estadfstico 

!cs dato.- se detectaron diferencias signifit 
izivas (e=.22 entre !as medias de los rendi­
,.ienzos obscrvados, con una clara superioridad 
ide loz ,ateriales Tico V-7, HV-I y Tico V-I sobre 
1. variedad local. El rendimiento de estos ma­
iteriaies, que no rue diferente entre si, super6 

ma1z local en un 37% (5300 kg/ha vs. 4592 
kg/ha) 

S/N .idaci~n de una alter-; Gu-c-mo, Costa Rica 
ativa para el manejo 

sistema ma.*z-vuca er 

jste rcyecto se desarrclla normaLmente. El 
!=az'z fue se.b'ado en agosto y la yuca en noviembrE 
Se inici6 la cosecha de mafz y la de yuca se 
espera para sezienmbre de 1983. El nilmero de 
agricultores participantes baj6 de 52 a 47. 

SIN easi-de dos sis-
. modulares para a1 
,producci6n de cerdos 

Cariari y Gulci-.o, Costa Rica iE-ue proyec=3 sigue su desarrollo nor.al. Se 
con inua !a conszrucci6n de las insialaciones 
v se elabor6 el programa para la producci6n de 
los culrivos cuya cosecha habrg de ser utili­
zada en la alimentaci6n de los cerdos, en las 
:cuatro fincas seleccionadas. 

1 1 

: I 
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- - G VuaeI, C i La spcranza - Chiriqui ' Sc tra't dc definir la o las variedades que 
odevacit"adss coer-i t ongan buen rendimiento, sin quo tengan pro­
4ca de arroz . blemas do enfermodades. Estos ensayos fueron 

coscchados y sus datos tabulados. 

1O-0-i -4 -2 .:ucba c 1 -... de Colorado - La LLma 	 R fin do tener permanentemente material 
-ora )r :- 3-- 	 ggantio con Dotoncial para cl irea, se eva­

lun nuevos materiales. Ensayos cosechados 
v tabulados 

1C-2-*,',-7 P-2 F'"'....a-'/n de.' Ta Esoanza (. ' Se espera que ia informaci6n obtenida en estc-s 
c 'roz co N vP en el * :rogrczo (2) i c.ri n Los perita definir la recomendaci6n 0 
S....Z d-oc componente fertilizacin en arroz, dentro 

do! sistema arroz-sorgo. Estos experimentos 
consticuycron el trabajo .de tesis del Ing. 
Elacio Gonzalez para optar el tftulo de Maestro 
*en Ciencias o-. CATIE. Los ensayos fueron co­
sechados y est-An siendo analizados on CATIE. 

---. 	 Dertilizaci-6n del Progreso Este experiiento se perdi6 por dafios severos 
arroz con P , Zn en eJ1 de grillo taysa. 

0-- 1 - s ._ -... Progr-s2 Los dos cnSayos fueron cosechados y tabulados
 
-"t.... .. I Z.rroz 3aco sus datos
 

i0-3-2Y(-5)P-82 ia.sto O Colorado 	 cinco experientos fueron cosechadosomoo6-	 Los y 
;I-co C.. arro-Zuoio tabuiados sus datos. 

Prog"cso
ccrotU 
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4----- I,Prueba de evaluacion 
de va -rip-dades 

Ro Grande 
•Quebrada Grande 

.Estos experirnentos se sembraron a mediados de 
roviebre, la germinaci6n fue ideal, pero 

sorgo . Grande ooest5n perdidos por sequIa. 
El experimento do R'o Grande se hizo con 
variedades de doble proposito con la finalidad 
do evaiuarlas para usarlas en el sistema 
.mixto arroz-sorgo-ganado. 
IDesde el 3 de noviembre hasta la fecha de 
lelaborar este informe no ha llovido (28 dias). 
De alli que se vera que casi todos los once

I experimentos con sorgo estgn perdidos por faltz
de agua. 

60-2-I-(1-2)G-82 Fer-ilizaci6n del 
sorgo don ,i,P y K 

Quebrada Grande 
San Lcrenzo 

Este experimento se sembr6 el 9-11-82, se trata 
de mantenerlo bjen a base de riego. El expe­
!rLmento de San Liorenzo se 
no hay agua para riego. 

perdi6 por la sequfa, 

60-2-1-3-G-82 Efecto del encaado 
en al rez~imiento de 
sorGo ! Agua Blanca Sembrado en noviembre,.tuvo muy buena germinaci 

pero actualmente estg perdido por sequia. 
60-3-311-2) G-82 Combate de malezas de 

sorgo con herbicidzns 
Rio Grande 
Carrizal 

Los dos experiznentos estan perdidos por sequia, 
aunque su crecimiento inicial fue bueno. 

60-4-1-(1-2)-G-82 IEva'luacin de alerna-i Quebrada Grande Perdido pot sequia 

tivas mejoradas en co~m- San Lorenzo 
paraci6n con la alter-; 
nativa del agriculzcr,. 

i en el. cc:rponente sorgot
del sistema arroz-sorgo 

I I 
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CUADRO No. 2
 

Actividades de Capacitaci6n
 

Tipo de Adiestramiento No. de Parti- Pais de origen 
 Sede del Curso Instituciones que
Nombre del Curso 
 cipantes del Participante Colaboraron
 

"Caacitaci6n a Agentes y 3 Ag. Val. 
 Honduras, Nicaragua y Sede do trabajo en CATIE (E. Solis, M. Sgeiz,
Asistentes de Validaci6n 9 Asist. Val. Costa Rica 
 cada pals L. Navarro), instituciones

(continua) 
 participantes en cada pals
 

(PNIA, Honduras; DGTA,
 
Nicaragua, NAG e IDA en
 
Costa Rica).
 

Gula a estudiantes graduados 
 2 El Salvador, Turrialba 
 UCR/CATIE

Nicaragua
 

Participaci6n como conferen­
cista en: 
 26 1Istmo Centroamericano 
 CATIE, Turrialba CATIE, instituciones nacio-
Curso sobre manejo de infor-
 nales que enviaron partici­
maci6n en.CATIE (J. Henao) 
 pantes
 
Set. 21
 

Taller sobre metodologlas de 19 Centroamerica y Sur San Carlos, Costa Rica CIID, CATIE
 
investigaci6n en fincas CATIE/ America
 
CdID, Nov. 30
 

Curso de fomento agroindustria 16 Istmo Centroamericano 
 CITA, San Jose, Costa UCR, Gobierno de Holanda

(CUFAIN) UCR/NU Nov. 22 
 1Rica
 

Reuni6n discusi6n con el grupoi9 
 1Costa Rica Instituto Tecnologico ITC; discusi6n sobre inves­de inves-igacion, en el Centrol 
 de Costa Rica tigaci6n en fincas.
 
de Gesti6n Agropecuaria del
 
Instituto Tecnol6gico de Costa
 
Rica, Cartago, (Nov. 13)
 

Disefio y Analisis de Experi- 24 IGuatemala Guatemala ICTA/CATIE

mentos en sistemas de cultivo
 



SFPS
 

Bicmetria 

CUADRO No. 2
 

Actividades de Capacitaci6n
 

Tsipo de .diastramientoNo. de Parti- Pals de origen Sede del Curso Instituciones que 
Nombre del Curso cipantes del Participante I Colaboraron 

I 
Manejo y Anglisis de Datos en 118 Colombia, Costa Rica, [Turrialba CATIE/KELLOG
 
Investigaci'n !Nicaragua, Guatemala,
 

tKonduras, El Salvador,
 

Repiablica Dominicana y
 
Pananii
 

Miem.bro Comit6Estudiantes.
 
Escuela de Graduados 4 Costa Rica, Nicaragua, Turrialba CATIE POSGRADO
 

Argentina. 
y Brasil
 
Curso Posgrado. Escuela de
 
Graduados 24 Estudiantes de Posgra- Turrialba CATIE POSGRADO
 

do CATIE
 
Conferendia sobre Uso 

de Me-I
 

todologlas Estadisticas en 12 Costa Rica San JosS UCR/CATIE
 
Investigaci6n
 

Conferencia sobre Anlisis 14 Tgcnicos y Residentes CATIE CATIE
 
Multivariado en Estudios de de Proyecto ROCAP
 
Adopci6n
 

Adiestramiento en Servicio: 2 
 Guatemala, Nicaragua CATIE CATIE/KELLOG
 
Sobre An~iisis y Manejo de
 
Experimentos
 

Conferencia sobre Anglisis de 6 Honduras, Nicaragua CATIE CATIE/KELLOG
 
Mediciones de Estudios de
 
Fertilidad de Suelos
 

Asesorla en An~lisis de Datos 10 Costa Rica 	 CATIE Escuela de CATIE/POSGRADO
 

Posgrado
 



SFPS 

Bicmetrla
 
Agr. Man. Sueilo
 

CUADRO No. 2 Entonologla
 
EL SALVADOR
 

Actividades de Capacitaci6n
 

Tipo de Adiestramiento No. de Parti- Pals 
 e origen Sede del Curso Instituciones que
Nobre del Curso cipantes del Participante Colaboraron 

Conferencia sobre Anglisis
 
Bivariado en Sistemas d8:k
 
Cultivo 
 12 1Costa Rica 
 San Jose UCR/CATIE
 

Participaci6n deeSimpos 18 'Costa Rica 
 San Jos6 UCR/ESCUELA DE
 
sobre Anglisjs de DatosI
 

Producci6n y utilizaci6n de 30 
 jCentro Anerica, Panama Turrialba Kellog, CATIE
 
pastos tropicales PA-213 
 y Rep. Dominicana
 
Descripci6n de suelos y
 
muestreo 
 o
 

SP-6341 Seminario de Cultivos
 
Manejo de Piagas 5 
 CATIE, Turrialba
 

MierLbro del Comitg de Estu-
 6 Bolivia, Venezuela, CATIE, Turrialba

diantes de la Escuela de Pos-
 Costa Rica, USA
 
grado
 

Miembro del Comit6 de tesis del
 
estudiante de la UCR
 

Examen de grado, Ing. Agr.

UCR (Martin Mora Ramfrez) 1 Costa Rica 
 UCR-CUA , Turrialba UCR-CUA
 

DIA DE CANMP0 150 El Salvador Sonsonate, El Salvador ISIAP - CATIEI-
Control Integrado de Plagas 
 30 JEl Salvador 
 El Salvador IICA-MAG, CATIE
 

DIA DE CAMPO DE SORCO 
 100 IEl Salvador 
 San Juan Opico ISIAP-CATIE
I I 



SFPS
 

CUADRO No. 
2
 

Actividades de Capacitaci6n
 

ripo de Adiestramiento No. de Parti- I Pais de origenNombre del Curso Sede del Curso Instituclones que
cipantes. del Participante 
 Colaboraron
 

4anejo de anilisis de datos 
 Nicaragua 
 Turrialba 
 KELLOGG
 
en investigaci6n
 
Explicar metodologla de Val-
 4 Nicaragua Matagalpa, Nicaragua DGTA/CATIE 
daci6n para asig ar personal

t~cnico del BND1L y PROCAMPO_2 1
 que haga seguimiento de las
 
actividades del Proyecto
 

Proponer formaci6n de equipo. 
 1 Nicaragua Matagalpa, DGTA/CATIE w
tIcnico nacional que use me-
 Nicaragua

todologla de CATIE en ireas 
prioritarias I 
Progreso y avance de todos 1o4 
 is Nicaragua Matagalpa, 
 DGTA/CATIE
proyectos del Depto. de Pro-
 Nicaragua

ducci6n Vegetal de CATIE
 

Planificaci6n y diseio de tra­
tamientos en ensayos de com­bate de malezas para 1983* 
 3 Nicaragua Matagalpa, 
 DGTA/CATIE
 

Nicaragua
 
Banco Nacional de Desarrollo, .Cr-dito Rural
 
Prograrnas Campesinos-MDINRA
 
Visita de Myron Shenk Oct. 1982
 



SFPS 

NICARGA. 
CUA&RO uo. 2 OSTA RICA 

Z Ce 
del coantez Ide! Participante I Colaboraron 

T de 	 .i.odt-e -ats origenl Sede del Curso j Instituciones que 

capacitaci6n de Personal de 3 !Nicaragua 'Matagalpa, Nicaragua DGTA/CATIE
 
v-j;--' en Co=u.-icaci6n y
 

EI 

: - 4ntazn =za sobre tecno- .7 	 Costa Rica .Gug-iles ministerio de Agricultura y

de pro cn de .Ganaderia, 
 Consejo Nacional 

Ide Producci6n, JAPDEVA, 
Banco Nacional de Costa Rica 
Banco de Costa Rica, Oficina 
de Planificaci6n Nacional 
Instituto Nacional de Aprend

Curso scbre mane3o an-lisis Lic. i. De:gado iPanam' I CA TIE CATIE-Fundaci6n Kellogg
dr. dats- de investiacion 4 c. F. Vega 

- -C) I(J..:csto 3C SetieM.re ng. .Sarmiento 
lnc P. Shannon 

-rffi.e._ra re::;:oin &c _ani ca- Coora'i'nadores regio-:Panan.m IDavid iIDIAP-CATIN
 
U': c-ell para nacs de -IDIAP, t&c-;
Plan de T2abajo 

]&83 (1-3 set.) ;icos d area de 
£DIAP, t~cnicos de 

.. s.bre barcterzac6n :rs R. Tartg : G. .2-an-.nn, El Salvador Panama IDIAP-CATIE 
de c.ima de las a;teas (Set.13: Silvera, 0. Guzmrn 

;y 11. 3ejarano , 

leun.de evaCCuaci46n del -Tres -e !a Comision :Panam. y USA !David 	 IIDIAP, AID, CATIE 
/RCCA?A ,Eat20) 	 2valuadora de A D,
 

fos -Directores de
 
ThID-AP, tres Coordinal
 
Sdotes, cuatro tQcni-,
 
!cos de IDIAP y Res. "I
"* Atividad .jecutada por ,de CATI 

L.. L'o'Is 

http:SetieM.re


SFPS 

PANAMA 

CUADR0 No. 2 

Actividades de Capacitaci6n 

Tipo de Adiestramiento 
Nombre del Curso 

No. de Parti-
cipantes 

Pais de origen 
del Participante 

Sede del Curso Instituciones que 
Colaboraron 

leuni6n del Comite Tecnico 
4acional del Proyecto de In-
restigaci6n en Sistemas de 
'incas (Set. 22) 

Ocho miembros del 
comite Panama' Panami IDIAP, MIDA, BNP, CATIE 

3egunda reuni6n de planifica-
:i6n del Plan de trabajo para 
1983 (13-14 oct.) 

Coordinador Regi6n 
Occidental, tecnicos 
del 5rea de Progreso 
y Residente de CATIE 

Panam5 David IDIAP, CATIE 

;equnda reuni6n de planifica-
;i6n del Plan de trabajo para 
1983 (Oct. 15) 

Coordinador Regi6n 
Occidental, ticnicos 

Ide Area de Guarumal 
y W. Bejarano 

Panama Santiago IDIAP-CATIE 

keuni6n de planificaci6n de 
!xperimentos entomol6gicos 
)ara Caisin 

Ing. Miguel Acosta 
Ing. Ileana Broce e 
Ing. P. Shannon 

Panama- David IDIAP,CATIE 

teuni6n interna de discusi6n 
programaci6n.del DPV 

Nov. 15-19). 

Personal tecnico 

dei DPV 

1 

Pa-ses de Centroame-rica CATIE CATIE 
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EC 
CUADRO No. 3 BIOMETRIA 

Lista de Publicaciones AGR. klAN. SUELOS 

Te ma o Titulo Autor Grupo Seleccionado (Target Group) 

Disefio y aplicaci6n de-una metodologia M. Meseguer Personal tecnico centroamericano 
para el seguimiento y evaluaci6 n de L. Navarro 
las actividades y tecnolog-a de una E. Gonzalez 
finca a travs del tiempo. Informe 
preliminar, 67 p. 

Uso de An~lisis de Covarianza en Expe- J. Henao Investigadores en Experimentaci6n Animal 
rimentos (DT) 25 p. R. Piskulich 

Errores en Mediciones de Laboratorio y J. Henao Investigador en Analisis de Suelo y Experimentos en 
Metodos de Calibraci6n (DT) 8 p. Fertilidad 

Metodologla de Anglisis para Estudios J. Henao Investigadores 
de Adopci6n G. Escobar 

Site specific on-farm trials. In work- J. Henao Investigadores 
shop on the design and analysis of on- G. Joandet 
farm trials. 25 p. 

Influence of Tillage in Three Cropping C.F. Burgos, J. Henao Trabajo de investigaci6n presentado en la Divisi6n A-6 
Systems on an Inceptisol in Costa R. Moreno International Agronomy de la 74a. Reuni6n Anual de la 
Rica American Society of Agronomy. Anaheim, California 

el 29 de noviembre de 1982 

Estudio de calicatas y muestreo de C.F. Burgos Documento sobre el tema para uso como referencia para 
suelos la practica d& descripcini y muestreo de suelos. La 

practica se imparti6 a 30 profesionales de Centro 
Am6rica, Panam5 y Repdblica Dominicana en el curso de 
producci6n y utilizaci6nde pastos tropicales 



SFPS 
AGR. MAN. SUELOS 

ENT. 
CUADRO No. 3 

Lista de Publicaciones 

Tema o Titulo Autor Grupo Seleccionado (Target Group) 

Movement of water nutrients under 
different cropping systems - Progress 
Report I - Dec. 1982 

Colecta, preservaci6n e identifica-

M. Seyfried 

U. Barrantes Cartin 

Primer documento de tres articulos cient'ficos acerca 
del tema que sergn producidos en el proyecto SFPS 
596-0083. Este informe incluye: objetivos, metodos, 
y resultados preliminares del tema y describe el plan 
de trabajo acordado 
Interno. (estudiantes, tecnicos) 

ci6n de insectos 

Dicefio de ensayos entomol6gicos G. Bruno Bolivar Interno (estudiantes, tecnicos) 

Crfa masiva de insectos y manipula-
ci6n artificial de poblaciones 

J. Arce Portuguez Interno (estudiantes, tecnicos) 

Umbrales de dafios y umbrales eccn6mi-
cos de plagas I 

M. Ramos Interno (estudiantes, tecnicos) 

M46todos de estudio de dingmica pobla-
cional y evaluaci6n de p~rdidas en 
los cultivos causados por insectos 

G. Rodriguez Interno (estudiantes, tecnicos) 

Efecto de dos prfcticas de laboreo 
del suelo sobre la poblaci6n de ma­
lezas; el ataque de Diabrotica spp I 
y Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
y la producci6n de malz (Zea mays L.) 
en elote. Tesis Ing. Agr. Turrialba, 
Universidad de Costa Rica, 1982. 39p. 

M. Mora Ramirez 



SFPS 

DOC. 
CUADRO No. 3 

Lista de Publicaciones
 
(Recibidas por Centro de Documentaci6n del Departamento)
 

Tema 0 "-tulo Autor Grupo Seleccionado (Target Group) 

Reconocimiento de cultivos en Centro R. Hawkins Investigadores y extensionistas
 
America. (DT)
 

La agricultura de regiones con sequla' J. Arze Borda Investigadores y extensionistas
 
interestival en El Salvador I
 

Maize-Cow-pea mixed crop system H.A., Juarez, C.F. Burgos Investigadores y extensionistas
 
response to insect control and maize J.L. Saunders
 
population variation
 

Importancia del cacao en la produc- G. Jim6nez, L. Navarro Investigadores y extensionistas
 
ci6n, ingreso y uso de recursos en
 
fincas de la Regi6n Brunca de Costa
 
Rica 

Disefio y aplic:ici6n de una metodolo- M. Meseguer, L. Navarro Investigadores y extensionistas
 
gla para el sZ.quimiento y evaluaci6ri R. Gonzalez
 
de las actividades y tecnologla de
 
una finca a trav6s del tiempo; in­
forme preliminar
 

SEMINARIC-TALLER sobre agricultura J.F. Larios ed. Investigadores y extensionistas
 
en zonas afectadas por canicula in­
terestival en El Salvador; San Andres
 
El Salvador, 1981
 

Developing technology for small L. Navarro Investigadores y extensionistas
 
farms; a case study in Central
 
America (DT) 

influence of tillage in three crop- C.F. Burgos, J. Henao, Investigadores y extensionistas
 
ping systems on an inceptisol in R. Moreno
 
Costa Rica (DT)
 



CUADRO No. 3
 

Lista de Publicaciones
 

Tema o Titulo AutorI 	 Grupo Seleccionado (Target Group)
 

Conceptos bgsiccs sobre muestreo J.F. Larios Tecnicos en investigaci6n y en asesor'a tecnica que

de poblaciones 	 participaran con el nuevo proyecto AID/El Salvador-

MAG, sobre control integrado de plagas 

El rol del nuestreo (monitores) J.F. Larios ID M
 
dentro de un manejo integrado de
 
plagas en agro-ecosistemas
 

Sensibilidad del sistema de produc- M.A. Berrfo, (A. Palencia) 
 Tesis de Ingeniero Agr6nomo presentada en el Centro
 
cl'n de malz (Zea mays L.) del pe- Universitario del Atlantico de la Universidad de
 
queo agricultor de la zona atlan-
 Costa Rica el 2 de noviembre de 1982
 
tica al cambio de cuatro componen­
tes tecnol6 gicos de manejo
 

La validaci6n de opciones tecnol6- A. Palencia Tecnicos Departamento Producci6n Vegetal, CATIE
 
gicas en el contexto del proceso
 
generaci6n-transferencia
 

Recuento de las actividades de in- A. Palencia Tecnicos Departamento Producci6n Vegetal, CATIE
 
vestigaci6n del Proyecto ROCAP en
 
Costa Rica
 

Informe sobre las investigaciones L. Carranza, R. Hernandez Investigadores y Agentes de Transferencia
 
en Sistemas de Producci6n de Culti- I. Camargo y W. Bejarano
 
vos en las ireas de Progreso y
 
Guarumal, Afio Agricola 1981-1982
 

Desarrollo del Proyecto de Inves- W. Bejarano 	 Investigadores
 
tigaci6n en Sistemas de Producci6n
 
de Cultivos de 1980 a 1982 en
 
Panama I
 



CUADRO No. 4 EC 

VISITANTES AL PROYECTO 

Fecha Nombre del visitante Procedencia Objetivo de la visita 

11 Set. 82 Franklin Arboleda Ecuador, (CONACYT) Visita al CATIE y trabajos en La Montafia 
Juan Manuel Herrera. Guatemala (ICTA) 
Larry A. Nelson USA (N. Carolina S.U.) (Participantes en el simposio USDA-UF-IICA 
Anila Nijesinha USA (Harward U.) en San Jose 6-10 Set.) 
Donald S. Ferguson USA (USDA) 

16 Set. 82 E. Bullard USA Grupo Evaluador del Proyecto CATIE/ROCAP 
Neil Fine USA 
Donald Wesselman USA 
Phillip Warnken USA (U. of Missouri) 

21 Set. 82 G.L. Thio Tecnol. Alim, Royal Informaci6n sobre F.S.R4 e invitaci6n para 
Tropical Institute una conferencia en el CFAIN 

Wilem Kostelij Econ. Desar., Royal Tr. I 
Eduardo Izquierdo Ec. Agr., UCR-CITA 

27 Set. 82 Jorge Moya Ec. Agr., UCR •Discusi6n proyecto coopera':ivo UCR-CIID 
Jorge Fonseca Ec. Agr., UCR para la zona de RIo Frio 
Luis Carlos Chavez Zooctenia, UCR 
Luis C. Gonzalez Decano Agronomia, UCR 
Rodolfo Araya Esp. Granos, EEFB 
Victor Hugo Porras Fitotecnia, UCR 

4 octubre 82 Donald Wallace USA (Cornell) Discusi6n en investigaci6n y desarrollo de 

Roger Sandsted USA (Cornell) tecnolog'a del Departamento 
Cesar Chiriboga Ecuador (INIAP) 
Patricio Espinoza Ecuador (INIAP) 

6 octubre 82 Patricio Espinoza Economista Agr, INIAP, Ec Discusion sobre trabajos en Ec. Agr., Dpto. 

7 octubre 82 Ing. Soley MAG, Costa Rica Discusi6n sobre trabajo de consultorla en 
comercializaci6n 

13 octubre 82 Jane Ramin Econ. Agr., Canada, ITC Informarse del trabajo del CATIE y del 
Ker Smith Librarian, US, ITC Departamento 



EC 

CUADRO No. 4 BIOMETRIA 

VISITANTES AL PROYECTO 

Fecha Nombre del visitante Procedencia Objetivo de .a visita 

13 octubre 82 Ramiro Jaramillo UPEB Trabajos del Departmento 

15octubre 82 Gelio Guzman CATIE, El St- do- Viaje a Panama, discusi6n 

8 octubre 82 Robert McColaugh ROCAP Progresos del.proyecto 

25 octubre 82 David E. Johnson Agronomist, ODA Programa de proyecci6 n externa 

28 octubre 82 John R. Welser Dean of Coll. of Vet Med, 
MSU 

30 octubre 82 Raul Torres Dir. Investig. Paraguay Trabajo del Departamento 

5 noviembre Danilo Monge 
Nancy Hidalgo 

Centro de Gesti6n Agrop. 
Instituto Tecnol6gico de 
Costa Rica, Cartago 

Inter~s en investigaci6n en fincas e in­

vitaci6n a una conferencia en el ITC 

10 setiembre Larry A. Nelson Estados Unidos Conocer metodologla de manejo de datos­

en sistemas de cultivo 

15-20 Set. Juan Manuel Herrera Guatemala Revisar programas de c6mputo en experi­
mentaci6fn 

22-25 Set. Eddy Castell6n Nicaragua Discutir-m6todos de An~lisis en Investig. 

3-7 octubre Rob Selvage Estados Unidos Asesorla en sistemas de informaci6n 

5-12 octubre Pedro Romero Nicaragua Discutir metodos de analisis para experi­

mentaci6 n en el proyecto 

20-23 octubre Oscar Rojas 
Michael Eldin 

IICA 
San Jose 

Analizar mtodos de manejo de informaci6z 
cliniatica 

Gelio Guzman El Salvador 



CUADRO No. 4 

BIOMETRIA 

AGR. MAN. SUELOS 
ENT. 

VISITANTES AL PROYECTO 

Fecha Nombre del visitante Procedencia Objetivo de la visita 

1-2 noviembre 

10-15 noviembre 

17 noviembre 

Weldon Lodwick 

W. Bejarano 
Phillip Shannon 

Danilo Garcia 

Estados Unidos 

Panama' 

San Jos6, IEM 

Evaluar uso de CRIES 

Discutir analisis y manejo de informaci6n 

Conocer desarrollo de trabajos en sistemas 
de analisis 

7-21 setiembre 

5 octubre 

8-10 Set. 

P_ Warken, E. Bullard, N. Fine, 
R. Wesselman 

Donald-Wallace 
Roger Sandsted 
Cesar.Chiriboga 
Patricio Espinoza 

H.D. Thurston, W.R. Coffman 
R. McDowell 

USA 

USA (Cornell) 
USA (Cornell) 
Ecuador (INIAP) 
Ecuador (INIAP)M 

Cornell University, 
Ithaca, NY, EUA 

Evaluaci6n del Proyecto Sistemas de Pro­
ducci6n para Fincas Pequeas 

Enterarse del trabajo en sistemas de pro­

ducci6n que est5 realiando el Departamento 

Discutir la posibilidad de llevar a cabo 

un curso sobre Agric. Trop. en Costa Rica 

con la colaboraci6 n de CATIE y otras enti­

dades nacionales e internacionales 

13 octubre Kent Smith, Jane Rami. 

U., 

Inst. Tec. de Costa 
Rioa, Cartago, C.R. 

Discutir posibilidad de participaci
6 n del 

DPV en escribir articulos para su revista 
"Tecnolog'a Apropiada" 

24-30 octubre 

17-18 noviembre 

R. Selvage 

Dr. Angel Chiri 

Analista en Sistemas, 
9866 Whiskey Run, Laurel 
MD, EUA 

ROCAP, Guatemala 

Formular y entregar diseio y requerimien­

tos de implementaci6 n del Sistera de In­

formaci6n Entomol6gico del CATIE 

Discutir la participaci
6 n del CATIE en 

el nuevo proyecto.de manipulaci6n inte­

grada de plagas en America Central 



CUADRO No. 4 ESDOC. 

VISITANTES AL PROYECTO 

Fecha Nombre del visitante Procedencia Objetivo -d la visita 

8 setiembre Richard Labelle ICRAF 
Nairobi, Kenya 

Conocer el Centro de Documentaci
6 n y esta­

blecer acuerdo de intercambio de documentos 

11 noviembre Blanca Bolafios B. 
Hilda Ma. Figueroa 

ICTA-Guatemala 
Zacultad de Agronomia, 
Universidad de San Carlo 
Guatemala 

Conocer el Centro de Documentaci
6n, su 

forma de operar y su alcance 

26 noviembre 

Adriana de Burela 
Vilma de Melara 
Maxima Miranda 

Pio Rodriguez 

Lilliana Alvarado 
Marco Tulio Castellanos 
Eulogio De la Cruz B. 
Mario R. God~nez M6ndez 
Juan Gilberto G6mez M. 
Ma. Bernarda Gutierrez L. 
Luis Orlando Hern~ndez C. 
Lucia Rivas de Garcia 
Alvaro Rojas Castillo 
Orlando Solfs S. 
Marianela Suazo V. 
Marjorie Taylor V. 

CIAP, Bolivia 
El Salvador 
Empresa Nicaraguense 
del Cafe', Nicaragua 

Venezuela 

Latinoame'rica 
"Parte de un Seminario 
realizado en el IICA 
sobre Proyectos de De­
sarrollo Agr~cola y 
Desarrollo Rural" 

(Parte de un programa de adLestramiento en 

servicio de la Biblioteca Orton) 

Conocer el Centro de Documentaci
6 n y adqui­

rir literatura 

10-12 setiembre Misi6n Evaluadora del Proyecto USA Obtener informaci6n directa del Proyector 

tanto de t6cnicos nacionales como de otros 

posibles beneficiarios 

18-20 octubre Myron Shenk USA Asesor'a en manejo de malezas al Proyecto 



CUADRO No. 4 
t.s 
H 

VISITANTES AL PROYECTO 

Fecha Nombre del visitante PrIcedencia 0bietivo de la visita 

27-29 octubre German Escobar Turrialba, Costa Rica Visita de sondeo de las posibilidades de 

validaci6n de alternativas bajo proyecto 

CEE, en la zona occidental de El Salvador 

8 setiembre Jos6 M. M6ndez CATIE, Turrialba, C.R. Actualizar inventario de bienes en Honduras 

y observar vehiculo abandonado que se soli­

cit6 donarlo a la SRN 

9 setiembre Comisi6n Evaluadora AID USA Visita al Ing. Celeo Osorio'de la SRN y a 

los tecnicos y director regional de Comayagi 

Tambien se visitaron varios agricultores de 

El Rosario, La Paz, Lejamhnfl y Flores 

-21-26 octubre Myron Shenk USA Visita a El Rosario, Saii Jer6nimo y Flores 

para observar problemas de malezas en fri­

jol, arroz y ma'z. Tambi6n dict6 charla 

a tecnicos de la SRN en Comayagua 

13 noviembre Oswaldo Voysest, Steven Beebe 

Jonathan Woolley, Silvio Orozco 

Margaret Smith 

CIAT, Colombia 
CIAT, Colombia 
CATIE, Turrialba, C.R. 

Visita a las parcelas de investigaci
6rn y 

validaci6n en El Rosario. Tambien nos acom 

paliaron los Ings. Roduel Rodrguez, Pedro 

Ramirez, Harry Rittenhouse. Otros sitios 

visitados fueron la Estaci
6 n Experimental 

de Comayagua, ensayos de campo en Lejamanf 

y Playitas, Comayagua 

30 agosto - 1 Set.. 

9-11 setiembre 

4-8 octubre 

10-15 octubre 

Emilia Solis 

Cdtlos Burgos, Marco Esnaola 

Emilia Sol-s 

Mario S~enz 

CATIE, Turrialba, C.R. 

CATIE, Turrialba, C.R. 

CATIE, Turrialba, C.R. 

CATIE, Turrialba, C.R. 

Coordinar actividades de Validaci6n/Transf. 

Acompaaar a la comisi
6n evaluadora de AID 

Coordinar actividades de Validaci6n/Transf. 

Coordinar actividades de Valjdaci6n/Transf 



N
CUADRO No. 4 
 N
 

VISITANTES AL PROYECTO
 

Fecha 


18-21 octubre 


24-25 octubre 


26-29 octubre 


13-14 setiembre 


15 octubre 


10 noviembrb 


12 noviembre 


Nombrt del visitante 


Catlos Burgos, Marciano Rodriguez 


Richard Hawkins y Margaret Smith 


Emilia Solis 


Comisi6 n Evaluadora de ROCAP 


D.-Wasselman 

P. Warken
 
N. Fine
 
T. Bullard
 

J. Saunders 


Myron Shenk 


R. Gallaher 


Grupo Nuevo Mundo
 
Petel Rosset 

Sunny Power 

Robert Ambrose 

Marvin Laguna 

Ismael Diaz 


Procedencia 


CATIE, Turrialba, C.R. 


CATIE, Turrialba, C.R. 


CATIE, Turrialba, C.R. 


ROCAP 


CATIE, Turrialba, C.R.
 

International Plant 

Protection Center 

Oregon State University 


Universidad de Florida 


Michigan Ann Arbor 

Michigan Ann Arbor 

Michigan Ann Arbor 

Mexico
 
Nicaragua, Est. Exp.
 
Sebaco
 

Objetivo de la visita
 

Confeccionar presupuesto 83 y discutir
 
Plan de Validaci6n en San Jeronimo
 

Observar parcelas de Extrapolaci
6n, dis­

cutir con Ing. Silva Proyecto CIID sobre
 

cultivos para zonas semi-gridas en
 

Choluteca
 

Coordinar actividades de Validaci6n/Transf
 

Evaluar actividades desarrolladas per
 

Proyecto ROCAP
 

Recorrer grea de experimentaci
6n y valida
 

c16n a fin de evaluar la actividad en com.
 

bate de malezas y colaborar en diseno de
 

tratamientos
 

Conocer actividades desarrolladas en par­

celas de investigaci
6fn y validaci6n en
 

sistemas de cultivo
 

Conocer actividades desarrolladas en par,
 
n en
celas de investigaci

6 n y validaci6


tomate-frijol, maiz-tomate y maiz-frijol
 

f-3 



CR 
-UANo. 4 PT.O 

h-_, 
Femv-re "-" vrObjetivovsitaat Proceden-cia de la visita 

S 
"7so 

cctvzre 
Coi-ii 

r'-. Lzzli 
Ev.uadari de 

Unaice 
AID ID/c.ashingLon 

Coell University 
Lvaluaci6n del Proyecto ROCAP 
Recoger informaci6n sobre la naturaleza, 

Rc ;er Sas:e 
,nwizio Es-zinz.-

n;...... Chi _ 

Conell University 
A., Ecuador 

IN'AP, Ecua2"r 

objetirvs y logros 
cara utilizarlo en 
cae desarrollan en 

del proyecto RAG-CATIE 
un provecto similar 
Ecuador 

"-ste-re Geio Gumi n Tacnico de 
El Salvador 

TA'IE en Definirel tipo de caracterizaci6n clima­
tica do areas e iniciar el trabajo de ma­
nejo de informaci6n meteorol6gica 

13-20 se C.-z0 2aasey 
3.T. 

Robert 

iJ 
ard 

X:cCclaugh 

.-'cznicos consultores de 
Dz........ , D.C. 

-cnicode ROCAP 

Hacer evaluaci6n del Privecto de Investiga­
cign en Sistemas de Fintas Peqrue.as 

27-29 sD:e. onald Kass C u--,?arrielba, C.R. Visitar los experimontos do fertilizaci6n 
d- arroz en Progreso del trabajo de tesis 
del ing. Elacio Gonzlez 

octubre _-5_o s k Tenico 
-'.A 

del IPPC, Oregon Observar los trabajos de investigaci6n de 
de ccmbate de malezai y discutir disenRos 
y tratamientos para el futuro 



EC
CUADRO No. 5 


Viajes regionales o fuera de la regi6n
 

Nombre del profesional Lugar Prop6Sito del viaje Fecha Financiaci6r 

L. Navarro San Jose, (IICA) Participar en el Workshop on the 6-10 setiembre CATIE/ROCAP 

Design and Analysis of on-farm trials 

L. Navarrb San Jose, UCR Conferencia en el CUFAIN 22 octubre CATIE/ROCAP 

L. Navarro Cartago, C.R. C6nferencia en el Centro de Gesti6n 
Agropecuaria, ITC 

13 noviembre CATIE/ROCAP 

L. Navarro Kansas State 
University, USA 

Conferencia en el Simposio 
System in the Field" 

"Farming' 21-23/noviembre. Kansas State 
UniversityUSA 

L. Navarro San Carlos, C.R. Conferencia en el curso taller 30 noviembrt CATIE/CIID 

CATIE/CIID 

M. Sfenz Nicaragua Informaci6n y orientaci 6 n 
evaluador de ROCAP 

del grupo 11-15 setiembre CATIE/ROCAP 

M. Saenz Nicaragua Supervisi6 n y programaci
6 n de acti-

vidades de la enc. inicial de finca. 
4-9 octubre CATIE/ROCAP 

Part. planes de trabajo y presupuesto 

para 1983. Obtenci6n de datos prim. 

cosecha 1982. Superv. recolecci6 n 

inform. sobre proceso validaci6n. 
Superv. registros do parcelas de va­

lidaci6n como experim. 

H.Slenz Honduras Los mismos que los anteriores 1-15 octubre CATIE/ROCAP 

M. Saenz Cariari y Guacimo 
C.R. 

Supervisi6n obtenci6n de informaci
6n 

para caracterizaci6 n. Superv. ar­

chivos e implementaci
6 n de la segun­

2-5 noviembre CATIE/ROCAP 

da fase de las altern. en validaci6n 

E. Solis Gu~piles, C.R. Reuni6n con residentes y responsables 

de validaci6 n y observar parcelas 
24-2 agosto CATIE/ROCAP 



EC
CUADRO No. 5 


Viajes regionales o fuera de la regi6n
 

;ombre del profesional 


E. Sols 


E. Solis 


E. Soils 


E. Solis 


E. Solis 


E. Solis 


E. Soils 


E. Sols 


Lugar 


Gu~piles, C.R. 


Guapiles, C.R. 


Guapiles, C.R. 


Matagalpa, Nic. 


Matagalpa, Nic. 


Matagalpa, Nic. 


Canayagua, La 

Esperanza, Hond. 


Comayagua, La 

Esperanza, Hond. 


Prop6sito del viaje 


n con residentes y responsables
Reuni6


Observar parcelas de
de validaci6fn. 

val. 

Capacitaci6fn de personal reuniones 


con productores en Cariari, El Bosque
 

y Gucimo
 

Dia de campo en Gu~piles 


n con residentes nacionales y
Reuni6

n. Ver las
responsables de Validaci

6


futuras actividades demostrativas y
 

*su org-nizaci
6 n. Observar algunas
 

parcelas
 

Entrevistas con autoridades de insti-

casas comercia-'
tuciones nacionales ­

les. Capacitaci6fn de personal
 

Recolec-
Capacitaci6fn de personal. 


ci6n de informaci
6fn. Anglisis bo-


rrador de encuestas
 

Reuni6n con residentes nacionales y 

rn. Obser-
responsables de Validaci

6


var algunas parcelas de validaci
6fn
 

y conocer las inquietudes de los fun­
cionarios
 

Revisi6fn de documentos - caracteriza-
n delRecoger encuesta de opini

6

ci6n. 

ejercicio de los productores
 

Fecha.
 

15-16 octubre 


8-13 noviembre 


1-2 diciembro 


2-5 setiembre 


27-30 setiembr 

1-2 octubre
 

30-31 octubre 

1-4 noviembre
 

30-31 agosto 

I setiembre
 

3-8 octubre 


CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 

CATIE/ROCAP
 



BM&ETRIA
CUADRO No. 5 


Viajes regionales p fuera de la regian
 

Nombre del profesional Lugar Prop6sito del viaje Fecha Financtacie 

E. S8Ils Comayagua, La 
Esperanza, Honduras 

Capacitaci6 n de personal. Recolec-

ci6n de informaci6n.. Anglisis borra­
dor de encuestas con residentes y res­

26-29 octubre CATIE/ROCAP 

ponsables de Validaci6n 

H. Chavarria Gu~piles, C.R. Db de campo 30 noviembre y 
1-2 diciembre 

CATIE/ROCA 

R. Gonzalez Panam5 Reconocimiento de 
jo del proyecto. 

las greas de traba-
Obtenci6n de infor­

23-26 agosto CATIE/ROCAI 

maci6 n disponible para el estudio de 

caracterizaci6 n de las regiones Guaru 

mal y Progreso. Asistencia al "Prime 

Encuentro de Investigaci
6 n Agropecua­

ria" del IDIAP 

R. Gonz~lez Guapiles, C.R. Acompafiar a la comisi6n evaluadora 
de ROCAP a la regi6n Pococl-Gugcimo 

17 setiembre CATIE/ROCAP 

R. Gonzalez Panama Acompafiar a la comisi
6 n evaluadora 

de ROCAP en visita de reconocimiento 
1.8-21 setiembre CATIE/ROCAP 

y evaluaci6 n del Proyecto CATIE/ROCAP 
en Panama 

R. Gonzlez Nicaragua Recopilar informaci6n adicional 
la elaboraci6fn del documento de 

para 
carac­

4-8 octubre CATIE/ROCAP 

terizaci6 n del Departamento de 
Matagalpa 

J. Henao Guatemala Revisar 
laci6n 

experimentos sobre Extrapo- 30 setiembre 
2 octubre 

ROCAP 

J. Henao Guatemala Dictar curso sobre Disefio 
de Experimentos 

y Anglisis 18-22 octubre KELLCG 



13IOMTRIA
CUADRO No. 5 
 AGR. MANEJO SUELOS
 

Viajes regionales o fuera de la regi6n 
ENT. 

Nombre ddl profesional Lugar Prop6sito del viaje Fecha Financiaci6 

J..Penao Guatemala Asesorar experimentaci 6 n en extrap. 3-5 noviembre ROCAP 

J. Henao 

J. Henao 

San Jos6, C.R. 

San Jose, C.R. 

Asistencia a Simposio sobre Metodos 
Estad'sticos Aplicados a las Ciencias 

Abistencia a taller sobre Experimen-

29-30 noviezbre 

6-10 setlembre 

ROCAP 

FIDA 

taci6n en Fincas de Agricultura 

C.F. Burgos 

C.F. Burgos 

C.F. Burgos 

C.F. Burgos 

Guatemala 

Tegucigalpa, Hond. 

El Salvador 

Honduras 

Interactuar con equipo evaluaci6n 

Interactuar con equipo evaluador 

Interactuar con equipo evaluador 

Elaboraci6n plan anual y coordina-
ci6n 

7-9 setiembre 

9-10 setiembre 

10-12 setieembr 

18-22 octubre 

ROCAP 

ROCAP 

ROCAP 

ROCAP 

C.F. Burgos USA Asistir Reuni6n de la American 
Society of Agronomy 

27 noviembre-
4 diciembre 

ROCAP 

J.L. Saunders Nicaragua Asesorar a t6cnicos de DGTA en el 
disefio de un programa de Manejo In-

tegrado de Plagas para el Valle de 
Jalapa 

30 agosto al 
2 setiembre 

CATIE/ROCAF 

J.L. Saunders Nicaragua Acompafiar al grupo evaluador del 
Proyecto 

12-15 setiembre CATIE/ROCAP 

J.L. Saunders Toronto, Canada Asistir a la Reuni6n de Entomoiogia 
Presentar trabajo sobre interacoio-
ciones entre labranza:rastrojosin­
secto 

29 noviembre 
3 diciembre 

CATIE/ROCAP 



CUADRO No. 5 

Viajes regionales o fuera 
de la regi6n 

ENT. 
ES
H 

lombre del profesional Lugar Prop6sito del viaje Fecha Financiacid 

J.L. Saunders Honduras Discutir proyectos de investigaci6n 
sobre babo'sas con t~cnicos de la 

EAP y SRN 

7-8 diciembre CATIE/ROCAP 

J.F. Larios Turrialba, C.R. Presentar trabajo de Validaci6n 
Piesentar Plan Anual 1983 
Asuntos de coordinacion 

15-19 noviembre ROCAP 

G. Guzmn Turrialba, C.R. Discusi6n Plan de Banco de Datos 
Fisicos para Centroamerica 
Coordinaci6n caracterizaci6n culim­
tica para greas del Proyecto 

14-17 octubre ROCAP 

R. Meneses El Salvador Visita en compafia de los t~cnicos 

de la SRN Ing. Roduel 
Rodriguez, 

Ing. Juan Aeschlimann, Ing. Orly 
Garci'a, a las parcelas do Extrapo­

laci6 n y de Validaci6n. No's aten­
dieron Joaqufn Larios, Ever Amaya, 
Jorge Mercado y*el Ing. Aparicio 

2-3 setiebre ROCAP 

R. Meneses Guatemala Visitaa parcelas de Extrapolaci
6 n 

en Nueva Concepci6 n 
17 setiembre ROCAP 

R. Meneses Honduras Participaci6fn con t6cnicos de la 

DAR-CO en el recibimiento de la 

Comisi6n Agricola enviada por el 

Presidente Reagan a Honduras. Con 

ellos visitamos varias organizacio­
nes agro-industriales y f~bricas del 

Valle de Comayagua. Algunos miembros 
de esa comisi6 n fueron: Gerald Grant, 

Howard Steele, Bill Goodwin, Fred 
Mann, Bos Phelps, Dich Wheeler. 
Tambi6n participaron Brian Rudert, 
Celeo Osorio, Wilfredo Diaz 

7 octubre ROCAP 



Nombre del profesional 


R. Meneses 


E. Solis 

M. Rodriguez y M. Meseguer 

E. Solls 


M. SMenz 

P. Romero 

P. Romero y E. Berrios 


M. Rodriguez 


E. Solis 

CUADRO No. 5 


Viajes rogionales o fuera de la regi6n
 

Lugar 	 Prop6sito del viaje 


Honduras Asistir al Dia de Campo por la SRN en 
Chaguitillo, El Rosario, Comayagua. 
Trabajos en conservaci6n de suelos 

Matagalpa, Nic. Reconocer area de Validaci6n, partici-
par" en reuni6n con PROCAMPO sobre Pro­
yecto. Preparar capacitaci6n 

Matagalpa, Nic. Visitar parcelas experimentales y de 
validaci6n, para recabar informaci6n 
general sobre actividades tecnicas 

Matagalpa, Nic. Capacitaci6n en comunicaci6n y Exten-
si6n. Visita a oficinas regionales 
y distribuci6n de agroquimicos 

Matagalpa, Nic. Coordinar y 
Validaci6n 

supervisar actividaaes de 

Turrialba, C.R. 	 Analisis de experimentos (malz y toma-
te de primera) y elaborar presupuesto
 

del 83 con Carlos Burgos
 

Turrialba, C.R. 	 Participar en Reuni6n Interna de Dis-

cusi6n sobre Validaci6n en la metodo­
logia de desarrollar una tecnologia
 
apropiada
 

Matagalpa, Nic. 	 Entrevista con Director de Reforma 

Agraria Regional para coordinar accio­
nes y fortalecer relaciones
 

Matagalpa, Nic. 	 Capacitaci6n de personal de Validaci6n 
Colaborar con E. Berrios en informe 

de caracterizaci6n y presupuesto
 

N
 

Fecha 


29 octubre 


1-5. setiembre 

23 setiembre 

27 setiemqre 

2 octubra
 

4-8 octubre 

4-8 octubre 

15-19 noviembr 


25 noviembre 


19 octubre al 
4 ioviembre
 

Financiacit
 

ROCAP
 

ROCAP 

ROCAP 

ROCAP
 

ROCAP
 

ROCAP
 

ROCAP
 

ROCAP
 

ROCAP 



pCUADRO HOi 5 

Viajes regionales o fuera de la regidn 

Nombre del profesional Lugar Prop6sito del viaje Fecha Financiaci 

P. Shannon CATIE-Turrialba Asistir a curso sobre "Manejo'y Anl-

lisis de Datos de Investigaci
6 n" 

30 agosto -

10 setiembre 
FIDA 

W. Bejarano CATIE-Turrialba Atender asuntos administrati,os del 

Proyecto CATIE/.OCAP, presupuesto y 
prgramaci 6 n pa .-a 1983 

2-6 noviembre ROCAP 

P. Shannon, W. Bejarano CATIE-Turrialba Asistir a reuni6 n interna de discu-

si6n y prograinaci 6 n de DPV 
15-19 noviembre ROCAP 

W. Bejarano Manhattan-Kansas 
USA 

Asistir a Simnposio de Investigaci
6 n 

en Sistemas de Finca 
21-24 ncviembre ROCAP 

P. Shannon CATIE-Turrialba Asistir a reuni 6 n con la Sra. Vowles, 
Coordinadora de ODA para Latinoamgnrica 

28 
I 

noviemble 
diciembie 
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CUADRO No. 6 

BIOMETRIA
AGR. MANEJ. CULT.
 

Personal Profesional Internacional: Asignacl6n del tiempo en dras ENT.
 
ES
 
H -N 

N 0 M B R E Turrial 
N BREL 
uate-

U G A R 
El SalI Hondu- Nicara Costa PanamA 

Fuera 
del 

Vaca­
co- Otros TOTAL 

ba ala vador ras gua Rica Area nes 

L. Navarro 
+ viajes de 
R. Gonz~lez 
M. Saenz 
E. Solis 
H. Chavarrfa* 
0. Murillo** 

551 

-

-
-
...-

-
-

. -

-
-

6 
13 
-

-

5 
11 
16 

-
-

10 

1 
4 
15 

1 
5 

-

8 
-... 

.... 

4 

-

. 

2 

-

.. 

.71 

14 
21 
44 

1 
5-5 

* Empez6 20 noviembre 

** Empez6 1 noviembre 

J. Henao 44 12 - - - 12 - 4 70 

C.F. Burgos 

J.L. Saunders 

49 

45 

3 2 

-

7 

-

-

6 

- 2 

3 

-

3 

63 

67 

J.F. Larios 5 73 - - - - 78 

R. Alegria - 78 - - 78 

G. Guznn 5 - 51 - 22 , 

R.Meneses 14 2 1 74 - - 91 

P. Romero 10 - - - 66 76 

E. Berrios 5 - - 70 75 

D. Rivera - - 65 65 

J.L. Brionesi/  - 30 30 

1/ Renunci6 a partir 
del 15 o ,bra R2 



CUADRO No. 

Perfonal Profesional Internacional 

6 

Asignaoldn del tiempo en dfas 

NIc. 
CR 
PAN. 

O. Moreno 

Turrial 
. ba 

-

N BREL 

uate-
ala 

U G 

El Sa-
vador 

A R 

Hondu- Nicara 
ras gua 

62 

Costa 
Rica 

-

Panama 
Fu'era 
del 
Area 

-

Vaca-

CiO­
nes 

- - 62 

A. Palencia 10 - 54 - - 64 

W. Bejarano 10 - 49 4 - 63 

P. Shannon 19 - 44 -- 63 



EC
 

CUADRO No. 7
 

L1st"4.1 Personal Pagado con Fondon del Convenlo
 

Personal del Proyocto Cargo Bede
 

Personal Profesional Internacionals 

I) Luis A. Navarro, Ph.D-, Economista Agricola Coordinador Validaci6n/Transf. Turrialba, Costa Rica2) 

Proyecto Sistemas de Producci6 

3)
 

Personal Profesional Naclonali
 

1) Ing. Mario Sgenz, Extensionista Asistente Coordinaci6n V/T Turrialba, Costa Rica 

2) Ing. Emilia Solis, Extensionista Esp. Ccmunicaci~n/Ecten. V/T Turrialba, Costa Rica 

3) Ing. Rodolfo Gonzalez, Economista Agricola Economista Agricola Asistente Turrialba, Costa Rica 

A) Ing. Edgar Berrios, Agr6nomo Agente de Validaci6n Matagalpa, Nicaragua 

5) Ing. Jorge Salgado, Agr6nomo Agente de V.hlidaci6n C6mayagua, Honduras 

6) Ing. Luis Quir6s, Agr6nomo Agente de Validaci6n Guapiles, Costa Rica 

7) Lic. Hector Chavarria, Psic6logo* Esp. Ayuda Audiovisual Turrialba, Costa R:.ca 

8) Ing. Olger Murillo, Zootecinista** 

Personal do Apoyo Tdcnico:
 

1) Sr. Eval Ovi--j Auxiliar de Validaci6n Gulpiles, Costa Rica 
2) Sr. Julio Perez Auxiliar de Validaci6n Gu9piles, Costa Rica 
3). Sr. Gustavo Edwards. Auxiliar de Validaci6n Gupiles, Costa Rica 
4) Sr. Catalino L6pez Auxiliar de Validaci6n La Esperanza, Honduras 
5) Sr. Ram6n Mercado Auxiliar de Validaci'n Comayagua, Honduras 

Sr. Luis Pineda Auxiliar de Validaci6n Comayagua, Honduras 
7) Sr. Oscar Moreno Auxiliar de Validaci6n Matagalpa, Nicaragua 

8) Sr. Oscar Briones Auxiliar de Validaci6n Matagalpa, Nicaragua 

9) Sr. Domingo Rivera Auxiliar de Validaci6n Matagalpa, Nicaragua 
Asistente de Oficina Turrialba, Costa Rica10) Sr. Andr~s Nfiiez 

* Inici 6 el 20 de noviembre 1982
 
** Inici6 el 1 de nbviembre 1982
 



BIOMETRIA
 

AGR. MAN. CULT.
CUADRO No- 7 
 ENT. 

ListCe1 Personal Pagado con Fondos del Convenio DOC. 

Personal del Proyecto 	 Cargo Sede
 

Personal Profesional Internacional:
 

1) Julio Henao Biometrista Turrialba, Costa Rica
 

2) Carlos F. Burgos Agr. Esp. Manejo de Cultivos Turrialba, Costa Rica
 

3) Joseph L. Saunders Entom6logo A partir del 1 de octubre
 
de 1982 pasa a financia­
miento por presupuesto
 
basico. Antes de esa
 
fecha el finan. provino
 
de ROCAP
Personal Profesional Nacional: 

1) Eduardo Vargas Analista Programador Turrialba, Costa Rica 

2 H uberto Castafieda Agro. Sistemas de Producci6n Guatemala. Se incorpor6 

de Cultivos el 15 noviembre 1982 
)Helga Blanco Metzler 	 Documental'ista Turrialba, Costa Rica 

Personal de Apoyo Administrativo:
 

1) Isabel ROyo de Vargas 	 Secretaria Bilingue Turrialba, Costa Rica
 
Secretaria Turrialba, Costa Rica
2) Marjorie.Mora de Romero 


3) Urbana Aguilar Mora Asistente de Documentaci6n Turrialba, Costa Rica
 

4) Felicia Oviedo Valerio- Asistente de Documentaci6n Turrialba, Costa Rica
 

5) Isabel Machado Montoya Oficinista Turrialba, Costa Rica
 

Personal de Apoyo T~cnico: 

1.) Gustavo.L6pez Asistente de Procesamiento Turrialba, Costa Rica 

2) Javier 1,6pez Asistente de Procesamiento Turrialba, Costa Rica 

3) Ligia Brones Asistente de Procesamiento Turrialba, Costa Rica 

4) Carlos Luis Araya Asistente de Campo Turrialba, Costa Rica 
Asistente de Campo Guatemala, Extrapolaci6nOsman Garcia 


' ) Carlos Vargas Scvilla. 	 Asistente Turrialba, Costa Rica 



CUADRO No. 7
 

Llit. 401 Personal Pagado con 

Personal del Proyecto 


Personal Profeatonal Internaclonals
 

1)Rger Menesed Ram-rez 

2)Alfredo Montes Lecaros 

3) 

Personal Profesional Nactonal 

1) Gerardo Petit 

2) Jorge Salgado 

3)
 

Personal de Apoyo Admnistrativor
 

1) Magda Leticia Madrid 

2) Georgina.A. Solis L. 

3) 

Personal do Apoyo Tcnico: 

1) Nicolas Chavez 
2) Ran6n Mercado 
3) Catalino L6pez 

M.Pineda 
Persunal brero: Eventual (Sistemas de Cultivo) 

1) Teresa Orellana 


2) Reinaldo Castafieda 

3) PIo Alb. Aguilar 

4) Heliodoro Benitez 

5) Neftall Monroy 

6) Beatriz Valladares 


Fondom del t'anveni6 

Cargo 


Residente SFPS 

Horticultor SFPS 


Agente de Extrapolaci6n 

Agente de Validaci6n 


Secretaria 

Secretaria 


Asis t. Investigaci6n 
Asist. Validaci6n 
Asist. Validaci~n 
Asist. Validaci6n 

Obrero 


Obrero 

Obrero 
Obrero"
 
Obrero
 
Obrero
 

BOND.
 

Sede 

Comayagua, Honduras
 
Tegucigalpa, Honduras
 

Comayagua, Honduras
 
Comayagua, Honduras
 

Comayagua, Honduras
 
Tegucigalpa, Hondurav
 

Comayagua, Honduras
 
Comayagua, H9nduras..
 
La Esperanza, Honduras
 
Comayagua, Honduras
 

Honduras
 

"
 

4 



CUADRO no. 7 

List" 401 Personal Pagado con Fondos del Convento 

Personal del Proyeoto Cargo Sede 

Personal Obrero 
1) rares Machado 

Obrero Honduras 

2) Alberto Rivera 
,,. 

3) Oswaido Discua 
4) Ever Cerna 
5) Ezequiel
6) Digna de 

Flores
Chavarria , -

7) Enrique Discua, 
8) Cesar A. Bardales 
9) Manuel Chavarria 

10) Israel Guill. , 

11) Roni Mejla (Validaci6n) 
12) Trinidad.Mejia 

, 
of of 

13) Nicols Mejla, 
14) MarcaoA. Suazo 

15) Francisco Velfzquem 
16) Santiago Herngndez 

or 
of 
go 

N 

17) victor Hernandez. 
18) Luis A. Castillo . -

19) Napoleon Castillo 
20) Carlos Zeaya 
21) Santiago Gui1ln 
22) Renin Zejeda 
23) 
24) 

Octavio Discua 
Obdullio Mendoza 

25) Trinidad Mendoza 
26) Leonardo Guilln,, 
27) Sal1 Guilln 
28) Antonio Discua 
29) Santos Guillen 
30) 
31) 

Neftall Chavarra, 
Angel Castellanos , , 

32) Francisco Avila 
33) Gilberto Suazo, 
34) W1ilrlr Aguiluz 
35) Renato Gir6n (Extrapolaci6n}) 
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pergonal pagado con rondoa del Convent* 

Personal del Proyeoto Cargo 

Obrero 

seas 

Honduras 

SI 

I 

H 

II |I 
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CUADRO No. 7
 
Libtc .el Personal Pagado con Pondos del Convenlo
 

Personal del Proyecto Cargo Sede 

Personal Profeslona. Internaclonal: 

1) 
2) 
3) 

Personal Profesional Nacional: 
1) Ing. Joaquin F. Larios 
2) Ing. Roberto Antonio Alegr~a 
3) Dr. Gelio Guzm~n 

Residente Tgcnico 
Asistente en Investigaci6n 
Agroclimat6logo 

El Salvador 
El Salvador 
El Salvador 

Personal de Apoyo Administrativo: 

1) 
2) 
3) 

Personal de APoYo Tcnco 

1) Agr. Carlos Gil 
2) Agr. Ren6 Sanchez (eventual) 

Asistente 
Asistente de campo en Orient 

El Salvador 
El Salvador 

3) 
Pers5nal Obrero: (Eventual) 

1) Salvador Fonseca 
2) Luciano Rivera 

7) Jos6 Dimas Martinez 
8) Raul Vega 

Jornales de campo 
" " " 

El Salvador 
El Salvador 

3) Jorge Hern~ndez 9) Juan Aguilar , 1 of El Salvador 
4) Luciano Rivera (h) 10) Reynaldo Barahona " " " El Salvador 
5) Roberto Villanueva 11) Guillermo Sorto 11 * El Salvador 
6) Pedro Arias Campos " i t El Salvador 



NIC. 

CUADRO No. 7 

List4.- el Personal Pagado con Fondos del Conveno 

Personal del Proyecto Cargo Sede 

Personal Profesional Internacional: 

I) 
2) 
3) 

Personal Profesional Nacional: / 

1) Pedro Romero Sandoval 
2) Edgar Berrios Escorcia 
3) Oscar Moreno Arauz 

) Domingo Rivera Zeled6n 
5)Jose L. Briones Frenzel (hasta octubre) 

)'Jos6 Ram6n Peralta (eventual) 
7)Salvador Mart'nez (eventual) 

Personal de Apoyo Administrativo: 

1)Martha Lorena de Dur / 
2) Dalila Ubeda (eventual) 
3) 

Personal de ApoyoTfcnico:-1/ 

1)Filem6n Dlazl/ 

2) Manuel Ruiz (eventual) 
3) 

Tecnico Residente 
Agente de Validaci6n 
Asistente de Validaci6n 
Asistente de Validaci6n" 
Asistente de Validaci6n 
Colaborador Investigaci6h 
Colaborador Validaci6n 

Secretaria 
Secretaria 

Asistente Investigaci6n 
Asistente Investigacion 

Managua, Nicaragua 

Matagalpa, Nicaragua 
Matagalpa, Nicaragua 
Matagalpa, Nicaragua 
Matagalpa, Nicaragua 
Managua, Nicaragua 
Matagalpa, Nicaragua 

Managua, Nicaragua 
Matagalpa, Nicaragua 

Matagalpa, Nicaragua 
Matagalpa, Nicaragua 

% 

I/ Pagado 100% con fondos de ROCAP 
2/ ROCAP paga 1/2 de su sueldo 

Renunci6 a partir del 1 de octubre 1982 
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CUADRO No. 7
 

List*44el Personal Pagado con Fondos del Convenio
 

Per!Ional del Proyacto Cargo Sede
 

Personal Obrero (Eventual)! / 

1) Pablo Mendoia Obrero Nicaragua
 
" 
 "
 2) Ernesto Mendoza 

" 
 "
 3) Benito Mendoza 

" 
 "
 4) Felipe G6mez 

to5) Tr~nsito L6pez 
IN
6) Benito L6pez 

of7) Efraln Mendoza 

of8) Jos6 Gcanados 


9) Santos GranadoS to
 
10) Tecdoro L6pez g "o­

11) Pablo Mircueda 
12) Felipe Gonzilez " 0 

13) Epifanio Herrera
 
14) Denigno Soza
 
15) Josg Pineda
 
16) Lino S~nchez
 
17) Patr icio Zamora
 
18) Crescencio Soza "
 

1/ Pagado 100% con fondos de ROCAP
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CUADRO No. 7 PAN.
 

List4.4el Personal Pagado con Fondos del Convenio
 

Personal del Proyecto Cargo Sede 

Personal Profesional Internacional: 
1) Anibal Palencia 0. 
2) Washington Bejarano 

Residente (SFPS) 
Tgcnico Residente 

San Jose, Costa Rica 
David, Panama 

3) 

Personal Profesional Nacionals 

1) 
2) 
3) 
4) 

Luis A. Quir6s S. 
JoseLiao 
Jose Alexis Quintero 
Mario Diaz 

Agente Validaci6n 
Consultor Temporal 
Tecnico Agropecuario 
Tecnico Agropecuario 

Guapiles, Costa Rica 
Panama, Panama 
Progreso, Panan 
Guarumal, Panama 

Personal de Apoyo Administrativo: 

1) Olga M. Carvajal J. 
2) 

Secretaria (1/2 T) Guapiles, Costa Rica 

3) 

Personal de AI9yo Tdcnico: 

1) Enrique Salazar 
2) Eval Oviedo 
3) Julio C. Perez 

Per na1U dwards 

kuxiliar Investigaci6n 
Auxiliar Validaci6n 
Auxiliar Validaci6n 
Auxiliar Validaci6n 

Guapiles, Costa Rica 
Gu~piles, Costa Rica 
Gu piles, Costa Rica 
Guapiles, Costa Rica 

1) 
2) 
3) 

Alberto Espinoz 
Marcelino Robles 
Alejandro Batista 

Obrero 
Obrero 
Obrero 

Gu~piles, Costa Rica 
Panamn 
Panama 
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CUADRO No. 7
 

List&" del Personal Pagado con Fondos del Convenio
 

Personal del Proyecto Cargo Sede
 

Personal Obrero 

3) Ovidio CalLes Obrero Panan 
4) Liborio Caballero " i 
5) Julio Romero If " 

" 6) Jesris Guevara " 

7) Venancio Moreno I "
 
3) Rub6ri atista " "
 

"
"
9) Melanio Camargo 

"10) Carlos Marqulnez " 


11) Javier Robles to me
 
12) Valdemar Alvarado " "
 
13) Benjamin Andrade " "
 
14) Calixto Andrade to
 
15) Melquiades Hidalgo
 
16) Tomnis Andrade
 
17) Demetrio Beitia
 
18) Ricardo R1os
 
19) Edgar Alvai .do 
20) Orlando Quintero
 
21) Hermenegildo Rivera
 
22) Angel Caballero
 
23) Alvinio Bado 



CUADRO 8 

Gastos 	incurridos durante el trimestre por actividad ($) 

PANAMA TOTAL
 
Actividades 	 CATIE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA -COSTA RICA 


6.673.21 20.003.17 11.711.18 9.264.33 15.210.85 84.359.54
 
Cultivos Anuales 21.496.80 


Producci6n Animal
 

1.932.72
1.932.72
Sistemas Mixtos 


16.031.99
3.916.83 3.355.28 4.169.40
Extrapolaci&fl 	 1.757.09 2.833.39 


38.022.18
9.694.64 10.306.67 3.473.51
Transferercia de Tecnolog'a/ 10.877.82 3.669.54 


Validaci6n
 

97.57
97.57
capacitaci6n 


33.053.09 26.187.25 12.737.84 15.210.85 140.444.00
Total 	 34.131.71 2.833.39 16.289.87 


1ota: 	 Estos datosfueron obtenidos de informes de gastos de operaci6n, de viajes locales y gastos de personal 
disponibles
 

principalmente en el Departamento do Produccin Vegetal y por lo tanto no son cigras oficiales de CATIE.
 

http:16.289.87
http:2.833.39
http:34.131.71
http:140.444.00
http:15.210.85
http:12.737.84
http:26.187.25
http:33.053.09
http:3.669.54
http:10.877.82
http:3.473.51
http:10.306.67
http:9.694.64
http:38.022.18
http:2.833.39
http:1.757.09
http:4.169.40
http:3.355.28
http:3.916.83
http:16.031.99
http:1.932.72
http:1.932.72
http:21.496.80
http:84.359.54
http:15.210.85
http:9.264.33
http:11.711.18
http:20.003.17
http:6.673.21


CUADRO 9 

PA1MICIPACION EN REUNIONES - HC7DURAc 

Set. - Nov. 1982 

Fecha Tipo de Reuni6n Participantes Lugar 

Set.1, 1982 Discutir posibilidad de realizar 
validaci6n en.San Jer6nimo durante 
1983 

Ing. Rodu6l Rodriguez 
Ing. Heraldo Lavaire 

Honduras 

Set. 1, 1982 Reuni6n general para t6cnicos de la 
DAR-CO, presentaci6n del Director 
Regional de la SRN 

Ing. Miguel A. Bonilla 
Ministro de Recursos 
Naturales 
Ing. C6leo Osorio, Jefe 
de Operaci6n Agrcolas 
Ing. Rodimiro Dfaz Z. 
Director Regional de la SHN 

Honduras 

Set. 9, 1992 Reuni6n con la Comisi6n Evaluadora Ing. C6leo Osorio 
Brian Rudert 
Robert McColaugh 

Oficinas AID 
Honduras 

Set. 10, 1982 Reuni6n con la Comisi6n Evaluadora T~cnicos de la SRN Comayagua, Honduras 

Set. 21, 1982 Reuni6n con comisi6n tecnica de la 
DAR-CO para presentar metodologia 
de investigaci6n en Sistemas de Pro­
ducci6n de Cultivos 

Comayagua, Honduras 

Oct. 5, 1982 Reuni6n para discutir aspectos rela-
cionados con la realizacion de la fase 
de Validaci6n en San Jer6nimo y el de-
sarrollo de la metodologia en Flores 

Ing. Emilia Solis 
Ing. Rodiel Rodriguez 
Ing. Rodimiro Diaz 
Ing. Betulio Castellanos 

Comayagua, Honduraa 

Oct. 18, 1982 Reuni6n para discutir plan de Validaci6n 
en San Jeronimo en el sistema de cultivo 
con arroz 

Dr.. Carlos Burgos 
Dr. Marciano Rodriguez 
Ing. Roduel Rodrguez 

Comayagua, Honduras 



CUADRO 9 

PATICIPACION EN REU"&IONES - HONDURAS 

Set. - Nov. 1902 

Fecha Tipo de Reunion Participantes Lugar 

Oct. 19 , 1982 Reuni6n para buscar apoyo econ6mico 
en plan de Validaci6n en San Jer6nimo 

Dr. Carlos Burgos 
John Warren 
Russell Hawkins 
Program Recursos.Naturales 
Renovables de AID 

Honduras 

Oct. 19, 1982 Reuni6n para conocer el Project Paper 
a desarrollar or t~cnicos de la 
Universidad de Nuevo Mexico en Honduras 
durante 1983-1985 

Dr. Carlos Burgos 
Brian Rudert 

Honduras 

Oct. 20, 1982 Reuni6n para discutir plan de Valida-
ci6n en San Jer6nimo y desarrollo de 
la metodologla en Flores 

Dr. Carlos Burgos 
Dr. Marciano Rodriguez 
Ing. Rodimiro Diaz 

Honduras 

Oct. 20, 1982 Reuni6n-para discutir investigaci6n 
en babosas 

Dr. Carlos Burgos 
Dr. Keith Andrews 

El Zamorano 
Honduras 

Oct. 22, 1982 Reuni6n para discutir aspectos relacio-
nados con la investigaci6n en babosas 

Myron Shenk 
Ing. Federico Rodriguez 

Estaci6n Experimental 
Las Acacias,-Danlf 
Honduras 

Nov. 3 y 4 Visita a las Oficinas del Programa de 
Recursos Naturales Renovables de la 
SRN 

Ing. Jorge Salgado 
Ing. Gerardo Petit 
Russell Hawkins (AID) 
Carlos Rivas 
Isaac Abastida 
Francisco Lupiac, encargados
del Proyecto que financia AID 

Honduras 

Nov. 15 a 20,1982 Reuni6n de evaluaci6n interna del DPV Ing. Jorge Salgado Turxialba, Costa Rica 



CUADRO 9 

PARTICIPACION EN RELNIONES - HONDURAS 

Set. - Nov. 1982 

Fecha Tipo de reuni6n Participantes Lugar 

Set. T, 1982 D'a de Campo 
Exponer resqitados y la metodologia 

de validaci6n/transferencia con el 
sistena Tnaz+frijol 

Tgcnicos y asistentes La Esperanza, Hond. 

Nov. 11, 82 D'a de campo 
Exponer el efecto de los cambios 
tecnol6gicos en el cultivo del 
frijol 

Agricultores y tecnicos El Rosario, Comayagua 



CUADRO 9
 

PARTICIPACION EN REUNIONES - EL SALVADOR
 

Set. - Nov. 1982
 

Becha Tipo de Reuni6n Participantes Lugar 

Set. 2, 1982 Preparaci6n con Gerencia Ejecutiva 
llegada personeros Misi6n ROCAP 

Gerencia 
Regi6n IV 

San Miguel 

Set. 6, 1982 Reuni6n con tecnicos de ISIAP, en-
cargados Reuni6n Red de Investigadores 

Victor Mendoza 
Rafael Arevalo 

Oficina CATIE 

Set. 8, 1982 Con t~cnicos del CATIE para ultimar 
viaje Misi6n ROCAP 

Hernan E. Amaya 
J. Mercado 
C, Gil 
Tecnicos Region IV 
Mardoqueo Rosales 

Oficina Regi6n IV 
MAG 

Set. 10, 1982 Tecnica y de Evaluaci6n R. McColaugh 
C. Burgos 
E. Bullard 

Set. 11, 1982 Visita, observaci6n y reuni6n en 
Oriente 

E. Bullard 
R. McColaugh 
Todo personal t~cnico de 
CATIE 
C. Burgos 

San Miguel 

Set. 12, 1982 Reuni6n tecnica y de evaluaci6n Misi6n de ROCAP personal 
tecnico del CATIE 

Dficina Nacional del CATIE 

Set. 9, 1982 Reuni6n informativa p/coordinar 
actividades c/Roberto Castillo 

Andr-s Novoa Oficina Nacional del CATIE 

Set. 13, 1982 Reuni6n c/Alvaro Cordero preparaci6n 
y examen Asp. de posgrado 

Alvaro Cordero Oficina Nacional del IICA. 



CUADRO 9
 

PARTICIPACION EN REUNIONES - EL SALVADOR
 

Fecha Tipo de Reuni6n Participantes Lugar 

Oct. 7, 1982 Informaci6n y planeamiento de canje 
de bibliografla con Centro Documen-
taci6n del MAG 

Lic. Manuel Vasquez Ramos 
Jefe Centro Doc. Div. 
Estad. MAG 

Oficina Nac. CATIE 

11-15 Oct. 1982 Auditor'a y revisi6n Antonio Salas y Jose Arze I ,, 

Oct. 12, 1982 Reuni6n para preparaci6n documento 
Candelaria de la F. 

Jose Arze, Modesto Juarez Oficina del CATIE 

Oct. 14, 1982 Reuni6n inforativa y evaluativa Marciano Rodriguez it ,, 
%0 

Oct. 15, 1982 Reuni6n informativa y asesorla Marciano Rodriguez Divisi6n Invest. Agr. 

ISIAP 
Oct. 15, 1982 Reuni6n Tecnica Personal Nac. CATIE Oficina del CATIE 

Marciano Rodriguez y 
Jose Arze 

Oct. 17-20, 1982 Reuniones tecnicas y conferencias Myron Shbnk ISIAP 

Oct. 20, 1982 Participaci6n en Inauguraci6n 
Simposio del Cafe 

Pers. Prof. del IICA 
Funcionarios y tecnicos 
del MAG y del sector 

San Salvador 

Oct. 25, 1982 Gira de evaluaci6n y observaci6n 

proyectos en Oriente 

Tecnicos nacionales de CATIE San Miguel/Jocoro 

Oct. 26-27,1982 Charlas sobre control integrado de 
plagas 

Funcionarios MAG, IICA y del 
Sector 

San Salvador 



CUADRO 9
 

PARTICIPACION EN REUNIONES - EL SALVADOR
 

Fecha Tipo de Reuni6n Participantes Lugar 

Oct. 27-29, 1982 Tgcnica e informativa-evaluativa Personal tecnico Nacional 
del CATIE y del ISIAP 

Oficina Nacional del CATIE 
ISIAP 

Nov. 10, 1982 Reunion tecnica para coordinar 
reuni6n Inves. Sist. Producci6n 

Jefe Zona iI, Extensionistas 
y tecnicos ISIAP y CATIE 

Dpto. Fitotecnia del ISIAP 

Nov. 15-19, 1982 Reunion Tecnica Residentes CATIE en Centro 
America 

CATIE - sede central 

Nov. 26, 1982 DIA DE CAMPO DE SORGO Cooperadores, tecnicos de 
ISIAP, tecnicos de CATIE y 
t~cnicos de ese campo 

W 
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CATIE
 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEIANZAL 	 ii.	 TURRIALBA, COSTA RICA , . .Cable: 	 CATIE 
m . m 	 ,,,Tel6fono$: 

TURRIALBA 	 56-01-22 56-01-69 

December 29, 1982
 

MEMORANDUM
 

TO Robert E. McColaugh, Acting RADO 

FRCM Carlos F. Burgos, Coordinator CATIE/ROCAP Project DPV 

SUBJECT Memo ARADO/CATIE 484/82 of December 9, 1982 

1. 	 Proposed 1983 budget sent to us for review. I have checked 
the line items of the budget and found agreement with our 
figures in line items I, II, III, IV, V, and VI. 
Line item VII was apparently reduced from US$712,200.0 (432900
 
for 	crops and 279,300animal production) to $413,400. 

If we consider the residuals of 1982 and 1983, the amount budgeted 
is adequate for the 1983 work plan and the continuation of 
mixed systems. 

2. 	 The following are the corrections and clarifications to questions 
presented by you in Memo ARADO/CATIE 484/82 of December 9, 1982 
and related to the 1983 work plan of SFPS crops section., 

Question (Q) 1. When will HCA's check the wrk plan/budgets?
 
Ans. With the exception"of Guatemala, each resident has prepared
 

the budget with information obtained from national staff who work closely 
with him. The annual plan and budget for Panama have been discussed with 
IDIAP already. The %-rkplans are discussed in the first trimester .of the 
year,usually in February or March. The residents have been instructed to 
report to the Project Coordinator of the Plant Production Department the 
date when work plans and budget will be discussed in detail, with officials 
of cooperating national research organizations.
 

Q. 2. Budget of what? CATIE/CR? (pp 14) 
Ans. The budget on page 14 is for the headquarters in Turrialba. 

The first column with total of $613,240would come from ROCAP funds, the 

El CATIE es un Centro Internacional, eitablecido como un Asociaci6n Civil de Caricter cientifico yeducacional, constituida entre el Instituto 
Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA y el Gobierno de Costa Rica. Su objetivo es realizar, promover y estimular la investigaci6n y la 

enserianza, en el campo agricola en toda su amplitud. 
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second $61,440 would be financed with Kellogg funds, and the third column
 

$37,170 will be paid from core budget.funds.
 

Q.3. Where is Joe Saunders? (pp 15 and 17)
 
Ans. Joseph Saunders will be responsible for activities C.1 "Es­

tudios de manipulaci6n de residuos de cosecha sobre plagas y rendimiento
 

de malz bajo dos mtodos de laboreo" on page 15 of the Annual Plan, and
 

n de suelo y plagas en sistemas de le­C.3 "Interacciones entre preparaci
6
 

He also will be involved in activity
guminosas solas y con mafz" on page 16. 


V.C "Experimentos en Entomologla en La Montafia".
 

In addition to the work mentioned above, Joseph Saunders will
 

participate in the following topics:
 

1. Analyze, write up and publish information obtained during life
 

of project.
 

2. Consolidate information to be included in cropping systems
 

alternatives.
 

3. Continue with elaboration of entomological information systems.
 

4. Continue ongoing research on interactions between insects, soil
 

and residue management.
 

5. Conduct project pertinent to slug distribution ecology and control.
 

Q. 4. Guatemala - Non Hort. work? Technical Assistance (TA) (pp 33)
 

Ans. Humberto R. Castafieda, an Ingeniero Agr6nomo appointed as crop
 

production systems agronomist, has been instructed to revise the work plan
 

for Guatemala and to include validation/transfer work in the Chimaltenango
 

valley. The alternatives to be validated would be the most promising ones
 

developed by our former resident in Guatemala. Ing. Ricardo del Valle,
 

Director of Region V in Guatemala, has expressed the interest of his divi­

sion in collaborating in the validation/transfer process of those alter­

natives.
 

ICTA has a full-time horticulturist in Chimaltenango who worked
 

closely with CATIE's former resident, and we feel he is competent to help
 

Ing. Castafieda in the validation/transfer process of alternatives which
 

However, if in the process of validating
include horticultural crops. 

alternatives the need appears for consulting a more experienced horticul­

turist, we will discuss it with ICTA directors in order to obtain local
 

technical assistance or to look for outside help.
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Q. 5. Horticulture in Honduras - Reason to drop? (pp 32) 
Ans. The statement on page 32 of the annual plan refers to the 

work with vegetable crops in La Esperanza. -The horticulturist who carried 

research in that area-worked under the assumption that a new road would
 

be built in the near future. 
 This has not occurred and the horticulturist
 

recommendeddiscbntinationOf research activities with vegetables at La Esperanza 

until a good marketing study can be made in the area around that city. 

Q. 6. Rice validation - who's tech pack? (pp 33) 
Ans. Section d of page 33 of the annual wbrk plan refers to the
 

validation/transfer process of a Tech-pack which was developed by the
 
(SRN) of Honduras.
researchers of the Secretariat of Natural Resources 


The phase prior to validation (testing) was carried out by national re­

searchers with the help of CATIE's resident and was financed with IDRC
 

funds. The tech-pack for rice developed by SRN researchers would be
 

validated following the procedure used by CATIE's team in other countries
 

and with other cropping systems alternatives. 

Q. 7. Local currency? 10:1? (pp 59) 
Ans. Yes, exchange rate of the US dollar is 10:1.
 

In Nicaragua CATIE's resident exchanges US dollars at the official
 

rate of 10 cordobas per US dollar.
 

Q. 8. Work in Esteli? (pp 56)
 

Ans. The work carried out by this department in Esteli includes:
 

validation/transfer, cropping systems component research and extrapolation.
 

The extrapolation activities are performed by national researchers but they 

are under the supervision of Ing. Agr. Roberto Arias who is resident of 

CATIE in the SFPS-ROCAP.
 

The experiments located at Esteli constitutec' an effort for testing
 

the hypotheses formulated by CATIE's research team in order to develop an
 

extrapolation rhethodology. This work is finaficed with ROCAP funds. 

Q. 9. Status of A. Palencia? 
Ans. Ing. A. Palencia will continue in the position of Cropping
 

Systems Agronomist until the end of his contract either as a full-time
 

or half-time scientist. The half or full-time status depends on the
 

agreement that CATIE and IICA reach regarding the hiring of Ing. Palencia
 

by IICA.
 

Q. 10. Assignments who works in: mixed, validation crop and 

validation animal? (pp 66) 

Ans. In mixed systems work the following persons: Anibal Palencia, 

C. Burgos, M. Lasso, M. Avila and G. Fuentes.
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In validation/transfer crops: L.A. Quir6s, E. Sol5s, L. Navarro.
 

In validation animal: G. Fuentes, M. Esnaola.
 

Q. 11. PPN's? US Budget pp 75 and 84?
 
Ans. The information in pages 75 and 84 of the work plan for
 

Panama is clarified below.
 

Costs US$Element of Source 
the project 

CATIE/ROCAP IDIAP CATIE/ROCAP IDIAP 

Alternatives- W. Bejarano 6853 -

Perito Agr. (to be hired) - 3600 -Progreso 


Ismael Camargo (Ing. Agr.) - 7920 

Domingo Rios (Perito Agr.) - 3600 

Marino Moreno (Perito Agr.) - 3600 

Alternatives ­
6853 -
Guarumal W. Bejarano 

Erick Quir6s (Ing. Agr.) - 7920 

Benito Franco (P.A.) - 3600 

Validation/transfer
 

6853 -Progreso W. Bejarano 

Ing. Agr. (to be hired) - 9000 ­

3600 -Alexis Quintero (P.A.) -

Lineth Carranza (Ing. Agr) - 7920 

Validation/transfer 
6853. -Guarumal W. Bejarano 

3600 -Mario D'az (P.A.) -

Ricardo Hernandez (Ing. Agr) - 7920
 

Mixed Systems 
3428 -Progreso W. Bejarano ­

3600 -Perito Agr. (to be hired) -

Mixed Systems 

- 3427 -
Guarumal W. Bejarano 


-Perito Agr. (to be hired) - 3600 
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In 1982, two "peritos agr6nomos" were paid with ROCAP funds. These 
peritos carried out the "diagn6sticos dinamicos". They have been reported 
.quarterly under the technical support personnel list. 

Ir the 1983 budget the resident in Panana requested money for three
 
additional "peritos agr6nomos". Two of these would work in mixed systems
 
and the other would help the resident in aspects related to development of
 
alternatives.
 

The resident also included money for hiring an "In,eniero Agr6nomo"
 

who would devote his (her) time to the validation/transfer element of the
 

project in the area of Progreso.
 

IDIAP officials have stated that they do not want to diminish their
 
efforts in research activities; therefor% the process of validation as
 

required by the project would have to be conducted by the CATIE/ROCAP team.
 

According to the last amendment of the project the 10 alternatives to be
 

produced by the project have to be validated. The project coordinator of
 
the department of plant production considers that a prompt decision on the 
request of hiring the personnel mentioned above is urgent in order to
 

initiate the selection of candidates.
 

1. 12. Continuation needed? pp 76
 

Ans. Yes, the continuation of the validation/transfer element
 

would be necessary to properly validate therice-sorghum and rice-maize
 
alternatives. It is estimated that the project should be extended until
 

September 1984. The testing phase of the alternatives has been programamed
 
to end in March of 1984 and six months would be required to elaborate 
the necessary documents for the alternatives. 

The validation of the mixed system alternative (rice*sorghumilegume­
bovine) in Guarumal would require two cycles: the first would end in
 

August 1984 and the second in April 1985. The preparation of necessary 
reports would require three additional months. Therefore the estimated
 
termination of the validation/transfer phase is July 1985. Budget for
 

the validation/transfer phase of the mixed system in Panama has been pre­

lininarily estimated And will be included in the revised document to be 
presented to ROCAP-for requesting the continuation of Mixed Systems.
 

Q. 13. T.A. needed for Rice Straw? pp 74
 
Ans. The proposed mixed system for Guarumal is rice+sorghum+lcgume+
 

bovine and so far the research team has not considered the use of rice
 
straw as a source of animal nutrients. At present the plans are to use
 
the sorghum residues plus the legume as forrage.
 

However, che use of rice straw presents a good possibility in the
 

mixed system under study and the team may wish to learn ipore about the
 
use of rice straw.
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Q. 14. IDIAP counterpart? pp 84 
Ans. The counterpart provided by IDIAP as reported by the agronomist
 

of the department in Panama is as follows.
 

Item Amount in US$ 

Personnel 4;080 

Professional 31,680 

Technical support (P.A.) 14,400 

Laborers 18,000 

Leasing of office space 3,400 

Basic Services 52,000 

Communications and publicity 4,000 

Per diem 10,000 

Maintenance and repair 4,000 

Parts (vehicles) 3,000 

Fuel and lubricants 10,000 

Materials and supplies 5,000 

Field inputs 16,000 

Commodities (vehicles, small 

implements and field equipment) 40,000 

159,480 
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