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Mr. Anthony Cauterucci
 

Director
 
USAID Mission
 
Tegucigaipa, Honduras
 

Attention: Mt,. William H. Smith 

Dear Mr. Cauterucci: 

On behalf of the WASH Project I am pleased to provide
 
you with 10 copie; of a report on Diagndstico y Plan 
De Trabajo ParaLa Construcci6n De Pozos E Instalaci6n 
De Bombas Manuales Para Agua En Honduras. 

This is the final report by Henry Van and is based on
 
his trip to Honduras in late April this year. 
This assistance is the result of a request by the 

Mission on January 25, 1983. The work was undertaken
 
by the WASH Project on February 10, 1983 by means of
 
Order of Technical Direction No. 135 authorized by the
 
USAID Office of Health in Washington.
 

If you have any questions or corments regarding the
 
findings or recommendations contained in this report
 
we will be happy to discuss them.
 

Sincerely,
 

Denni sB. Warner, Ph.D., P.E. 
Director
 
WASH Project
 

cc: Mr. Victor W.R. Wehman, Jr. P.E., R.S.
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SUMMARY
 

The loan agreement between the U.S. Agency for International Development and
 
the Government of Honduras for the Rural Water and Sanitation project
 
(Proyecto de Agua y Saneamiento Rural--PRASAR) was signed on March 31, 1980.
 
The date for cmpletion of the project was set for September 30, 1983. The
 
purpose cf the project i to improve the health conditions of the rural
 
population in the provirces of Cortes, Sarta Barbara, Copan, Ocotepeque ard 

Lempira through the participation of local communities in the installation of 
improved water supply systems and sanitary facilities. 

The following goalsn were set in order to accomplish the objectives of the 
Ministry cf Public Health which administer's the project: a) corstructior of 
3,000 wells equipped with hardpumps, b) improvement of 800 existing wells and 
pumps, c) promotion and construction of 32,000 latrines, d) the development of 
10 gravity fed systems, !) promotion of 21 sewerage systems, and f) promotion 
of health educaticr thruqhcut the co¢munities. In order to analyze the 
reasons for the delays which have occurred in the construction and improvement 
of wells, and to, prepare a draft plan for attaining the goals as stipulated in 
the Agreement, the ISAID mi.sior in 1orduras requested assis3tarce from the 
WASH Prcject. Both the aralysis of the pr,blem and the draft plan were pre­
pared by Herry Van, an ergineer. (For alternative solutions ard techniques for 
drilling wells -see WASH Field Report N;o. 65 written by William Turner.) 

The fcllowirg cznnclusicrrs and reccmmendations were formulated by Mr. Van after
 
gathering irformatior ard interviewing headquarters and project personnel.
 

Ccor."sicns:
 

1. 	 I 1980, 1981, ard early 1982 Project PRASAR experienced delays due in 
part to prcblems beyc,rd the control of the personnel. Such problems 
included a lack o~f fuel Pr.d materials, in.ufficient travel funds for 
field crews, and a lack of appropriate persc.nnel and equipment. 

2. 	 In 60 per cent cf the project ari-a field persorrnel encountered great 
diffieultte's in ctrstructing wellsi because cf unfavor'able topographic and 
hydrcpgeclcgIr crrdiLtin.s. ,he 'xtent cf the.e unfavorable ecrditions was 
rot krowr ti! the prr',Jfct wan implemented. 

3, 	 It will rct h- p ,"sibl" t meet the deadline for the ccrstructicn of 
3,000 r-w well. ard the i.rc,rditicnirg of PO0 exitsting well.I. 

4. 	 Acecrding, t( the- lnfom0tirn gathlred, it. will crly he ponsible tco 
ecnotruot. aippi (x imately 1,000 well n before the deadl ine for ccmpleticn of 
the prCj+et. Ik, wrv,'r, if"nultahle equipment in prrvidod, thin .ituation 
CouldI impr rv... 

5. 	ClC -l mmunl t'it.Ir.r i ne.red.ed between PIIA:;Af1IM:;P' pro+gramin, rffice and 
its regirnal cfrlo:. with r-npet to teal cor.ditirr. In the field and 
thui, .f-ets. (,ncr..truetic,r ard ,ocrditioning of well,. 

6, 	Only nbout F06 of the exirting w-.ll.s oan be reconditioned, 
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7. 	 The main office is trying to overcome the difficulties experienced by the
 
project.
 

8. 	 There seems to be no difficulty in completing the installation of 950 
handpumps before the project deadline. 

Recommendations:
 

1. 	 To install the 950 handpumps before the deadline. In this case some local
 
pumps should be purchased in order to equip the additional wells that can
 
be built.
 

2. 	 It is recommended that the programing material included in this report be
 
used. The material was developed by the field personnel taking into con­
sideration the present situation and the available equipment.
 

3. 	1he project's program office should be sure to communicate with field
 
personnel in order to hasten the solution of the problems. The project
 
cannot affort any further delays.
 

4. 	 If the project is able to speed up the construction of wells, the Health
 
Ministry's Region 6 would be able to construct 400 wells in 1983. It is
 
recommended that this alternative be considered. Also, Plan ae Honduras
 
can build 200 wells this year in the area of Comayagua. This means that
 
600 additional wells could be built if there are difficulties in the area
 

asigned to the PRASAR project.
 

5. 	 It is recommended that the necessary equipment be acquired as soon as
 
possible in order to reach project goals.
 

.IV.
 



RESUMEN
 

El proyecto PRASAR se iniclb oficialmente a partir de IA fecha en que fu
 

firmado el Convenlo del Pr6stamo, o sea el 31 do marzo de 1980 estipulando 

coma fecha do termlnacl6n el 30 do septiembre de 1983. Su objetivo es eA de
 

contribuir al mejoramiento del estado de salud de la poblacl6n rural de
 

Honduras en los departamentos de Cort6s, Santa 3Birbara, Copan, Ocotepeque y 

Lempira medlante la particlpaci6n total do las comunidades correspondientes a 

dichos departamentos en la fnstalaci6n do agua potable y serviclos sanitarios. 

Con 	el prop6sito de alcanzar los objetivos correspondlentes al componente del
 

Ministerio de Salud Piblfca asignado al Proyecto do Agua y Saneamfento Rural 

(PRASAR) so tijaron las metas sigulentes: I) construcci6n do 3,000 pozos
 

nuevos equipados con berthas manuales para agua, b) mejorar 800 pozos y bombas 

para agua existentes, c) promocibn y construcci6n do 32,000 letrfz as, d) 

promoci6n do 180 acueuctos por gravedad, e) pronoct6n de 21 sistemas de 

alcantarillado y f) Inpartir educacibn para la salud a las comunidades. 

La Misi6n do la USAID on la Repblica do Honduras soliclt6 la asistencla del 

proyecto WASH para diagnosticar los atrasos que el subproyecto de construccibn 

y mejoramiento de pozos ha sufrido y preparar un plan real do trabajo para 

lograr cumplir las metas estipuladas por ci Convenio. El diagnbstico y plan 

de 	 Lrabajo fu desarrollado por el Ing. Henry Van. (Para solucciones y tecnicas 

alternativas ver Informe del Campo WASH numero 65 escrito por William Turner.) 

Do acuerdo a la informaclbn obtenida y las entrevistas que tuvo el Ing. Van 

con el pers.onal del proyecto a nivel central y del campo so formularon las 

conclusioner y recomendaciones siguientes: 

Conc lus tones 

1. 	 El proyecto PRASAR ha sufrido atrasos debido a problemas causados par 

factores quo estuvieron par parte fuera del control del personal durante 

1980, 1981 y parte de 1982. Estos fueron falta de combustible,
 

mterlaies, v/itlcos sueldos, equipo adecuado y personal.
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2. 	En un 60 porctento del hrea del proyecto el personal de campo se 
encontrb
 
con una gran dificultad para construir pozos para agua debido a las
 

dificiles condiclones topogrifIcas y las condiciones geohlidrol6gicas 

desfavorables para pozos. Situacl6n que se desconocla a detalle hata la 

implementaclbn del subproyecto.
 

3. 	Las tneta-; de construlr 3,000 pozos 
nuevos y mejorar 800 pozos existentes 

no se podrain cumplir dentro del periodo quo falta para que termine el 

proyecto.
 

4. 	 rn base a 1a informaclbn adquirida solo 1,000 pozos proxlnadamento se 

iodrhn construir durante el perlodo quo falta para que el proyecto 
concluya. En caso que la situacl6n llmitante do equipo adecuadu mejore 

estis metas podrian autmentar. 

5. 	 ExIste falta de cot,unicac In rnis estrecha entre la oflc il de prog rhmact6n 

del proyecto PRASAR/rISP y sus oficinas reglonnles en "o que respecta a las 
real idacles y posibilidades del 	 personal del campo para construir y iejotar 

pozos. 

6. 	 Solo so podrhn mejorar alrededor de 206 pozos c×xistentes. 

7. 	 La oficina central del proyecto esthi hactendo esfuerzos por superar ias 

anomallas qut ,+e han presentado. 

8. 	 Parece no haber dificultad para Instalar int; 950 bombas manuales quo tiene 
el 	proyecto on existencla dentro del perlodo de tieopo quo falta parn 

terlnnrse. 

Recomendaclones 

1. 	 Instalar Ins 950 bomban manuien para agun durante el perlodo que fnlta 
para que termfne el proyecto. En cano quo 6stan tie I|ita len antes do quo 
el proyecto termlngs, bonbsn localen deerlan do conprtlrne parn equipar los 

pozon adIclontle qeLIV UP pti-dian conatrir. 
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2. 	Se recomienda que se usen las programaciones que en este informe se 

incluyen puesto que fueron desarrolladas por el personal de carmpo 

considerando in situact6n actual del proyecto en lo que respecta a la 

existencla de equipo adecuado. 

3. 	La oficina de prugramact6n del proyecto deberh asegurarse de quo existe
 

comunicact6n con l personal de campo para que s existen problemas 6stos
 

se puedan resolver con la menor brevedad. El proyecto no soprtaria nhs
 

atrasos.
 

4. 	S l proyecto necesltara la ayuda para agili..ar la construcci6n de pozos, 

la Regibn Sanitaria 6 del MSP tendria capacldad para construir 400 pozos 

en 1983. Se recomtenda que esta alternativa se tenga pendiente. TambSfn 

la organlzacibn Plan de Honduras puede construir 200 pozos este ano en eA 

hrea de Comayagua. De tal manera quo serian 600 pozos quo so podrian 

construir en caso do que haya dificultades dentro del irea del proyecto 

para construir los pozos que se han programado. 

5. 	Se recomienda proeder a la nenor brevedad a adquirir el equipo necesarlo
 

para cumplir con las metas.
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Chpitulo I 

INTRODUCCION
 

En base a a. solicitud de la USAID/Ionhiuras, se enittlb la Orden de Direcetbn 

Thcnica (ODT) Nimero 135 qute fur- otorigadai por el Administ rador de Proyeeto 

AID/WASH el 31 de enero dIC 1910 al. Di rec br deC Cont ratos del1 Proycto WASH 

para proporc lonar as itelc ia t~cnfic a t rav~s de lia USAI V/honduras al Gobierno 

de Honduras corio se des;cr ibe a cont ilimcf1~ii. 

Proporc ionar as lstencla~ t~nlica al componenice de bombas dItagua mantia les del 

Proyec to A.I1.1). No. 5,22-010(6, Proyec to de Agua y Saneam ftnto Rural ( PRASAR) 

para lit ree;trticturac fun del plan f Inanci1cm y de trabajo del ineoc fonado 

component v . Ta 1 plan cons Idera Io -ign fente: (at) reduce ibn del n~imero de 

pozzos y I)oti'b;1 dt'.el)qtl orfg Iinalinete es;t litilado en el coiivvo4I f' l pe1Iroyecto a1 

tin niimero) que conctierde con la real i(ad eXt ,tente de la!; :irea~*i!, mia y 

stresjpectivas infriaestru rii.s y apoyo logiist ico , ( h) la pus fbie expan.;16n 

del :irea g',ogrilica de coherturia orlilnalmentv del ineaida y (c) finvest igar 

ot ror mtodos dv preparar pozo!; de *iernemas de exeaacl ie 'ice icren lazagua (Io 

prepairaclI n de los miismo!; coil ('Ifill de cumpi) r conl 1.i!; mtii fI jadid 

El Ing . He'nry Van Itit' in ignado parai Ilovar at cain) 1ia repari'Io del 

menc fonado Plian (ite lItionrosa y coope rac Iim de! lo!;rralmju on 1(it ayud(a 

represent it t ! de lit A. I.1). y PRASAH/11lifnster lo de Salud Nibl ici (:ISP) . El 

lnfcl -It- lahorvs A-1 dIe de y inta; (en legue fgalpa 31 e-nert) 191 cone luyvroti con 

prepa racic o tin rephorte horrauiur 4i1 I( e~ mr;.oct de 1983. 

rl report(' (**d:i .i do eni vI w;tIud fo de Io!; doctwientti corrvespond fenteti al 

mvc ilonado vcunpunenitv y pr'ne Spa imolitte-1 enIas Iteu fr' o tn I W11as conl #-I 

persnonat d irveCtainewle r(Ioin I-i ion del* royectofuvoltivad Imph-ent-i( I v'ii 

eti I c.o'ipo. o uson!v'I'v~ic fogil p'a y C L, oilir'h( ~sit-ww prs(Jllnt qtitiw r iltyvron 

a lIa dtt i ITlrabalo 1k~ it Apt'loIe A.prepairaitm (I6'l doa riv f! el'I 

F.1 rellurte wi*s i comb Itiuel' don14mashideat, I fill 0otriac flit proporlomlttla por Ion 

reprcue'nante'r de la A.1.1). , pertiona,1 del h~I~~l:;'y tii rwespe. Iivot 

reipro!rlctlt ant vuiti n elamj)(), IntihI ymido a ltt p)rontiouren 

-I­



Los problernas del Proyecto correspondientes a la construcclbn y inejora tie 

pozos son menclonados en el Capittulo 3, los recuirsos disponibltls ptra lit 

o jectuctI n (It die ho c onponente se 1 ist an en el Caplt i 1 4. Sv p reJenta o1il o 

Capit tilo 5 in? ornic in -;obre~litI1(ew idad de boirxb anni . p ir. 1)41.1 4,n Vci 

Airea del prveto. El Caps tulo 6 conl ent I a~i concho oiit-i rcwL'1WfI,WO fne 

Las recomend-ic Lont-s ;t h.an prvt;vntad1(10 eorm'.i de tin plian do wic.~n 

y mejorar corn.iderando las candI Ont'n c con rv".jwo*(I 1.1 cx Ltenc iaVX~;tetctt! 1 

die mate r ialvc n, equ ipo adecuado y la ge.o ild rolIogi a (Ic 'trva dvl proyoc t I) 

-




C4pltUlo 21 

ANTECEDENTES DEL SUBPROYECTO 

2.1 0-buvlos X Mettasi 

El obJt-t ivto princip.01 d1 prayevto VRASAR/MSP esi el tc cont rihulr 41 

mejorat-ttt ht~v hv2 itio 'te !iahd de~ La pohlic 1~n rural tt 11midura t-n losi 

dtep.rt ,ir~ni dt- (.rC.., .tnt a ~~n* ht~qu. ,, Icpira netd ianteLta-l 

t *~ts I1 1 v ~ I hfI a'pa r t i - I patk' l Cu',n t . u'tt T1.''il i v . t t if11! 

Con el1 tu iljnaxI-.1 l t tjtl*r Ivi. ijrrv-Itmdlvntv% .il -*isprioyveo 40 

2. 1.* Cim,aittlit I~m ic- ~ 1 ~~4 a ? .h- ti .swjbi,uah'ja Agug 

tmuvvt~ adnJW w p4r y rtaorar 

800 pt)(3il y~~.~ plia Api~a1rFItUe. 

Contrulr 1*UUM) pt.w atjtjuI cw uoh4 t)4mnilaek?~ 45PI4 

2.2 ?t Aprl A c2izurti 

r I 'ar ra pit .0 .11 .3 v- f gjycc to~,o tacti n ti J p,brt4ntou ii Cort i , 54n t 4 

h.1br~ [ 4- .3110a~~Coo .- t'rc~ . !ALt~n'!az t1 )la tlmr4 1. [1 tjr 

iYtr Iiit~ PcLui 1~ i v~;Ii (ort tci1 t I~c Ar ,~ .ii;ri 1 v :3 .22 f'I jy 0 

r.a 2 I. rjrqtjv t .1,( o FI~ . Li n tor. fihI a '1 4to C l. () I~tt 1,C-~ 1 

El uitly'foit) '101 poyet ("it twrto etl it ttog t4rifo4i1 94 o4tipulidIdo eo 

ferb'4 tici tefrtzitlf z idl It) 110 boi'(10t t" aI9I'"j 
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FIGURA 2 
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De manera no oficial, el proyecto ha sido prorrogado hasta el ano 1984 y todas
 

las proyecciones han sido estimadas para tal fecha.
 

2.4 Estructura Administrativa
 

La 	Figura 3 ilustra el organigrama PRASAR/MSP para las Regiones Nos. 3 y 5.
 

El 	Director del PRASAR/lSP tiene dos ingenieros regionales, con sede en San
 

Pedro Sula y en Santa Rosa de Cophn, respectivamente. De 6stos a su vez
 

dependen tres promotores III encargados de supervisar a los promotores II.
 

Cada promotor II supervisa a cinco promotores I. El promotor I es el
 

encargado de hacer la promoci6n a nivel de la comunidad.
 

Los ingenieros regionales y promotores III se re6nen cada mes en Tegucigalpa
 

con el Director del PRASAR/MSP para discutir sus actividades y presentar
 

programas y reportes de actividades del poyecto.
 

La 	compra y almacenamiento de materiales estA a cargo de PRASAR/SANAA
 

(Servicio Aut6nomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados).
 

2.5 Logros Alcanzados
 

De 	los 3,000 pozos nuevos y la mejora de 800 pozos existentes programados
 

originalmente, hasta la fecha, se ha logrado lo siguiente:
 

o 	Construcc16n de 170 pozos nuevos o sea un 5.67% do la meta total y no
 

se ha mejorado ning(in pozo
 

2.4.1 Comentarios Generales Sobre el Desarrollo del Proyecto
 

Debido a que han existido factores quo afectaron drhsticamente el avance de
 

este proyecto, se considera que serla dlficil cumplir con las metas
 

originalmente programadas en e' 'cmpo 
que falta para concluirlo.
 

El proyocto PRASAR se intclb oflcial.ente a partir de ]a fecha on que fu6 

firmado el Convenlo do Pr6stamo, o sea el 31 do marzo de 1980, sin embargo el 

personal dlrectlvo quc estaria a cargo do la parte del proyecto 
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FIGURA 3 
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correspondiente al MAIn~sterio de Salud Pblica fu 
 contratado a partir del mes 

de octubre de ese mismo aio, dobido a un atrazo en la aprobaci6n del Desglose
 

Presupuestarlo asignado al proyecto.
 

En 1980 se elabor6 un Plan de Ejecuc 6n de las act ividades a real izarse en eA 
afo 1980 y 1981, tambi6n se participb en la elaboract6n del Documento de 

Licitaci6n para la obtenct6n de los insumos necesarlos para Ai proyecto, 

realizhndose dicha Licitaci6n seAi dia 10 de octubre do ese aiio; asimismo, 

elabor6 un Programa do Estudlo y se prepar6 el material d idhct fco del Corso de 
Promotores do Saneamiento y de Obra do Agua Potable con una duracibn de dos 

moses. 

A principlos do 1981 so capacit6 a un grupo do 42 Promotores, so selecclon6 y 
contrat6 Ai personal necesarlo para eA desarrollo de] proyecto, so hicieran 

trAmites para la adquislc[6n de dos bodegas, una en Progre;o y otra on Santa
 
Bhrbara, bodegas 
 que fueron prestadas por Ai MISP al PPASAR. Sv rE'allzb una 

Lic itactbn Priv;ada para la construcc6in de una badt.ga en Santa Ro;a (e Copl)n y 
so efectuaron Ios trhmiLes de compra de n inmuel le para bodga on Ia c ludad
 

do Grac as, Dt partamento do Lempira. A medlados de Jul io del mls;rno ano, so
 

termin6 de recibir todos los; materfales y equlpos que fueron compradon a
 

trav6s ('0 la Lic itaci6n del 10 de octubre de 1980.
 

Los Promotors contratados a partir de Julio de 1981, siendo entu 44 on 
total, se ded icaron a levantar d lagnbqiicon conmun itar Ion, encuestan do agua 
potable y a oranizar las comunidades durante todo el uio. 

En enero do 1982, no Inkci6 In conntruccl6n do pozou oXeCvadon a p0nnr do 14 

escasez do cemento. Ilanta agonto del, mlinro ao £e1 pudo adquirJr mhA cennto, 

contando tamb!6n :, dC' .o)ihuntl l, '.i ina en'r,Invz 

So roa ilzaron vn IM2, don! uur'n'"" ,I I'row. rtn'',,, lg r4 'lndomp prparar a 50 

Promotor'w y .nt (,I 4,., I"r;) o'mpipl a.r lo"i 92 I'hr~n torvn qu. I ;,b|Cr)() do 

londuran nC c(Impro)mot ih . I)ropurvi nllar, m(n)nt ratpa rt , paorn Ia vcou lUrn do 
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proyecto. De manera que, desde el inicio del proyecto hasta principios de
 

1983 se logrb tener el 100% de los promotores requeridos para la ejecuc16n del
 

mismo. Aunque Al nmero 'e personal preparado en los cursos y el n6mero de 

personal existente en las regiones hubieran podido completar el 100% del 

personal comprometldo debido a la gran fuga de personal adiestrado hacia otras
 

institucioneL y a los trhmites engorrosos para la ccntratacl6n y de pago de
 

salarlos del porsoial, que durante 1982 6sto fu6 de 6 meses seg6n la 

informac6in recabada a nivcil de campoq no se hublera podido evitar el atraso en 

la construccitn de pozos. La fuerza laboral del proyecto PRASAR/MSP con 

respecto a los promotores ha sido la sigulente:
 

P6rlodo Fuerza Laboral
 

1980 0%
 

1981 45.65%
 

Primer semestre de 1982 50.00%
 

Segundo ;emestre de 1982 71.74%
 

Primer trin stre de 1983 100.00%
 

Cono se put-de obnervar, despu6s de 36 meses de realizaci6n del proyecto se 

logra tener el 100% dt los promotores requeridos para completar )as metas de 

3,000 pozo:; nuevosi y la mejora dot800 I ozos existentes. Tambi6n, cabe notar 

quo lot; prornotorvs tlenn las niguentes responsabilidades adkcionales, por lo 

que no d.dica1n ci I00" dv !;u tLempo a la construcc ibn de pozos rasos. Entre 

elias est:1, las s;t gulent .o: 

o Promocibin de 180 a Ctieductos; poi gravedad 

o Promnoci6 v constrcci6n de 32,000 letriras 

o Promoc16bn de 21 nint,,man de alcantacIl ndo 

o Impartir Educacl6n para la Salud a las comunidados 

El Cundro 1 prwwIen a lai . eai programadias paira 1982, 1983 y 1984 por In 

oficlnt do pr .trnac toon .1 1 proyecto (,,i Tgucigalpa y lon logron en la 

Cont tL do hO 19112 quidt.aron nin vontstruir 240 pozont nluevOn. Enriic 1611 voors . 
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lo que respecta a la reparacibn de pozos, no ha habido actividad. La PIgura 4
 

presenta el avance programado y el avance real con respecto a la construcci6n
 

de pozos.
 

Por los acontecimientos acul mencionados se puede notar claramente que fu6
 

bastante dificil y tomb un periodo de tiempo considerable en establecer la
 

infraeqtructura requerida para un proyecto de esta magnitud.
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CUADRO 1
 

METAS PROGRAMADAS Y LOGROS EN LA
 

CONSTRUCCION DE POZOS
 

PRASAR MSP
 

METAS LOGROS
 

1982 PROGRAMADAS ACUMULADAS POR PERIODO ACUMULADOS
 

PERIODOS MErAS LOGROS 


lo. Trimestre 78 78 0 0
 

2o. Trimestre 78 156 38 38
 

3o. Trimestre 127 283 52 90
 

4o. Trimestre 127 410 80 170
 

1983
 

lo. Trimestre 222 632
 

2o. Trimestre 276 908
 

3o. Trimestre 393 1,301
 

4o. Trimestre 393 1,694
 

1984
 

lo. Trimestre 393 2,087
 

2o. Trimestre 393 2,480
 

3o. Periodo 520 3,000
 

(4 meses)
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FIGURA 4
 

3,000
 

2,000 N
 
0 

2,000
 

1,000
 

1982 1983 1984
 

-12­



Capitulo 3 

PROBLEMAS DEL PROYECTO
 

Cabe reiterar que el proyecto PRASAR/MSP ha tenido serios problemas con
 

respecto a los siguientes aspectos:
 

o 	Falta de promotores necesarios para lograr las metas programadas
 

o 	Atraso en el suministro de combustible, llantas y cemento debido a 

obst~culos encontrados por la oficina encargada (SANAA) 

o 	Falta de vihticos eportunos
 

o 	Atraso en los pagos de los sueldos
 

o 	Atraso debido a la lentitud en el trhmite de pagos que se hacen con la
 

contrapartida .acional
 

Estos problemas fueron detectados por Pineo y Van en su informe del PRASAR.-
/
 

Es de suma importancia el hacer menci6n de otro factores indirectos que han
 

incidido negativamente en el avance de la construcci6n y reparaci6n de pozos.
 

3.1 	Geohidrologia General del Area
 

En entrevistas que el consultor de WASH ha tenido con el personal del proyecto
 

tanto en Tegucigalpa como en las oficinas de campo, se ha manifestado la
 

preocupaci6n sobre las caracteristicas geohidrol6gicas de las areas de
 

Lempira, Santa Barbara, Copan y Ocotepeque. La dificultad de excavar pozos en
 

1/ 	PineoC. y Van II., "Diagn'stico y Recomendaciones para el PRASAR", Informe 

No. 69 del Proyecto WASH de la AID, Enero de 1983. 
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Areas donde el subsuelo mayormente esth constituldo por rocas volchnicas como
 

el que han encontrado en las Areas antes mencionadas tienden a desmotivar a
 

las 	comunidades que participan con mano de obra en la construccion de los
 

pozos excavados.
 

El Dr. William M. Turner, consultor do WASH en su informe / describe la
 

geohidrologla general del area. En su Informe, el Dr. Turner aflrma la
 

existencia de roca volc5nica con una capa delgada de tierra en las Areas
 

mencionadas y seg6n sus observaciones las caracteristicas que acompanan Areas
 

con buenos acuiferos no existen hasta el Area de Santa Rosa de Copan;
 

sugiriendo que las fuentes de agua subterrhnea en estas Areas pueden ser
 

limitadas.
 

En el area de San Pedro Sula hacia Santa Rosa de Cophn considera el Dr. Turner
 

un Area con buenos acuiferos y posibilidades de construir pozos puesto que el
 

nivel frehtico no debe do estar muy profundo.
 

El area de San Pedro Sula la considera el Dr. Turner apropiada para construir
 

pozos de agua sin mucha dificultad. Ademhs, en esta Area no existen muchas
 

fuentes superficiales de agua lo cual facilita que las comunidades acepten los
 

pozos. El Cuadro 2 presenta la distribucibn porcentual real de la
 

construccl6n de pozos en el Area del proyecto.
 

3.2 	Limitantes Existentes
 

3.2.1 Deseos do la Comunidad
 

En la mayorla del irea del proyecto las comunidades so abastecen de agua par 

medio do naclmientos o agua superficial sin proLecci6n sanitaria. Los 

promotores han tenido dificultad en convencer a las comunidades on Areas donde 

el suelo es rocoso y duro a quo acepten construir pozos para abastecerse do 

agua.
 

2/ 	Turner M. W., "Feasibility of Rural Groundwater Development In Honduras" 

(Factibilldad del Desarrollo de Ian Aguas Subterr[inons Rurale.; on 

Honduras", Informe No. 65 del Proyeco WAS1 de In All), Dicfemlbre 1982. 
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CUADRO 2
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION
 

DE POZOS EN EL PRASAR SEGUN LAS
 

CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
 

CONSTRUCCION DE POZOS
 

DEPARTAMENTO % % %
 

Excavados Ifincados Taladrados
 

Cort6s 5 60 35
 

100
Santa B!rbara 


--
Cophn 100 


100
Ocotepeque 


100
Lempirn 
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Las comunidades no aceptan construir pozos cuando tienen la 
remora posibilidad
 

de construir un acueducto por gr vedad.
 

Las encuestas do las comunidades quo los promotores han relalzado y que el
 

consultor do WASH ha revisado, manifiestan una preferencla narcada por los
 
sistemas do abastecimento de agua por conexione; 
 domicilaras. Generalmente, 

esto sucede en los departamentos do Santa Cirbara, Copin, Lempira y 

Ocotepeque, hactendo Ia tarea do construir pozos dLficil causando retraso eJ 

el cumplimiento do las metas del proyecto.
 

3.2.2 Condiciones Topogrhflcas 

Otro factor quo h~i afectado la agillizaci6n de Ia construcci6n de pozos es In 

situacl6n topogrhftca de los departamentos do Santa Birbara, Cophn, Lempira y 
Ocotepeque. Un gran n(Inero d," Ia; conunidade,; en esta'; Area; estan 

localizdhas en zonnaH mnontano!,a,; y lejo; do lon caml nus y carreterais de 
acceso. Esto significa tln retrasiso on !l lVaInCt te l proyvcto debtido al tienpo 

extra requerldo para transporLair Ion mate rhalal, necenar los paira 1.1i 

conatruccIOn de pozos;. Grain parte , lodIdepa rtiamento,; rmencionadon ;oil 

montanosos y es dificil el alcanzar el niVol frehtico por su gran profundidad. 

Ademhs, e:xisten varkL; fuentes do agoi ;uperficales; que no han , ido 

aprovechadas; para l abhiteclmencto do agua 

ol ,1xc1iavar 20 a 30 en rocooEs conun tenor quo ,1o , : msr, puro tiel o 

estratif icado para encontrar de .!; carrtera,agua . hchlas do im. comuinlcan a 

las comonidadev; del proyec to !on utll .ilzahi ; solo enn I verant). P() r lo quo 

on lon ;ioIs memos do luvia me dhlffcultaae1 t ransprte de mia tv*r .leal..Cabe 

haeer noti r pi, ,1Iilno; dle Io; mater1al.; no pueden ,l.nlacvna rs. por mnlcho 

tlempo. El 60% del Area del proyCcto corr,:ponde a Ion sectores n s dIfticle 

del put onc allll a topog ratia Irr,,golar. 
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Capitulo 4 

RECURSOS DISPONIBLES
 

4.1 Recursos Materiales
 

A la fec i, elcproym*o hu comp rado 1,*1 20 hocmbis ma miales pa ra agua ci po 

Dempster. Dv e,;tas, 170 sie han instaladto vn pozos flutvvos de~jando tin saldo 

d ispon ihi dv 950) hobad (Vvr Ap~ndle B~~~). Los Cuid row 3 y 4 pr~~tntani los 

mater ialen reqL~vr idon y tvlcosito de Construrtibnitr al pruyvCEOu or t ipu de pozo, 

respecti vamente. 

El Cuadro 5 prt.senta un invtentarlo de lou mater fales y equipo en existenc la y 

los ripqtiidoq por reg!bn Ipara la construec 16n de 950 pozon nuoa. 

4.*2 Rvenuran Hw)anw~flif 

Actualmvnte N1 di nponv dv 92 promotoresi 1. El Cuadru 6 presnetic la 

distribuci Ifn de X*to o~ r rtpgl bf v'n el Ararc dr*i proypto . El y wet vunt 

con don. Ingnivro~. rvi.lIn~AIv WN1i tl u Ifee %utciWe~ r" an~w~ de~ r:(PAO 

y Sa" Ptedro :KcIa, E"~ icliI. 1111. de l~a% "dad, OnazVvi Wi Sat 

rustainteu dr lau. 1,1 20 qcstv ur eilnJra1ro~. 



CUADRO 3
 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA
 
CONSTRUCCION DE POZOS
 

TIPO DE POZO 	 IATERIALES
 
1. Excavado 1 Bomba de agua manual 

I cilindro para la bomba 
I Lances de varilla galvanizada 

de 7/16 de pulgada de diam. 
3 :ances de tuberia galvanizada 

de 1,1/4 de pulgada de diam. 
25 bolsas de cemonto 
4 vatilllas de 3/8 de pulgada por 

20 pies de largo 
1 vhlvula de pie 
5 vartllas de 5/8" para escaleras 

2. 	 Hitncado I bomba de agua manual
 
1 cillndro para la bomna
 
3 metros de vartlla galvanizada
 

de 7/16 pulgadas de diam.
 
3 lances de tuberia galvanizada
 

de 1 1/4 pulgadas de diar. 
6 bolsas tde cemento 
I Vhlvula de pie 

3. 	 Taladrado I bomba de ag a manual
 
1 cilindro para la borba
 
3 lances de PVC de 4 pulgadas
 
3 lances de varlla galvanizada
 

de 7/16 pulgadas de d imetro
 
2 !ances de tuberia galvanizada
 

de 1 1/4 Pilgada de dihnetro
 
6 bolias de cemonto 
I vIlvull de pIe 

CUAI)RO 4
 

COSTO I)F CONSTRUCCION )E POZOS 

TIIP)O I'OZO 	 COS'T rOTAI, , 

jvM'av.Idn 	 I. 1,440 

II Incado 	 1. 900 

Ta ladrad. 	 L 1,040 

*F.ungLe: fof Rhe,cInam unnciol 
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MATERIALES 
Bcmba de agua manual y cilindro 

Lances de varilla galv. 7/16" 0 

Lances de tuberia galv. 1 1/4'" ? 
Bolsas de cemento 

Varilla 3/8- 0 x 20' largo 
Punteras 

Taladros de mano 3", 4" y 6" 
Tripies 

Bombas achicadoras 
Carruchas con ropo 
Palas cabo largo 
Palas cabo corto 
Almadanas de 10 libras 
Llaves de tubo # 24"" 

Llaves de tubo 18" 
Cortadora de varilla de hierro 
Tarrajas de 1I2"" a 2"" 0 
Ace iteras 
Cortatubos de 1' a 2 1/2"" 6 

Barras grandes 
Tarrajas de 7/16"" .0 
Llaves ajustables de 12-

Llaves ajustables de 6-
Picos piocha 

Cucharas albanileria 
Serruchos 

Carret iilas 

Cubetas 

Tecles de 5 ton. 

Llave tubo 12 

Arcos con segueta 


Cortatubo 1 1/4- a 2-
Alambre de amarre (lbs.) 

Tubos PVC de 4" .0 x 20' 
Almadanas de 3 lbs. 

CUADRO 5
 

INVENTARIO Y ifQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y MATERIALES
 
PARA LA CONSTRUCCION UE POZOS
 

PRASAR 

O F I C I N A S D E A R E A 

CORTES SANTA BARBARA COPAN 

Disponibles Requeridos Disponibles Requeridos Disponibles Requerldos 
196 30 IND IND 
196 IND IND IND IND IND 
IND IND IND IND IND IND 
IND IND IND 240 3750 

75 0 0 1000 
0 0 0 0 0 

0 60 0 0 0 0 
0 8 0 0 0 0 
0 7 0 0 0 0 
8 22 200 0 28 197 
3 57 1000 0 19 116 

IND IND IND IND 23 0 
8 0 150 0 37 0 
17 13 30 0 7 135 

14 16 20 0 7 135 
6 0 IND IND 1 45 
0 15 80 0 6 45 
0 15 IND IND 2 45 

IND IND IND IND 11 0 
IND IND 0 100 2 180 
IND IND IND IND 0 135 

3 27 0 10 0 45 

6 24 10 10 0 45 
17 43 IND IND 0 135 
15 45 200 0 0 180 
2 28 IND IND 0 45 

IND IND IND IND 0 0 
3 57 50 0 0 0 

1 5 1 1 0 0 
11 19 10 10 0 45 

IND IND IND IND 0 0 

IND IND 0 10 0 0 
256 0 IND IND IND IND 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 135 

IND = Infomaci6n no disponible durante la visita del consultor de WASH.
 



CUADRO 6
 

DISTRIBUCION DE PROMOTORES
 

OFICINAS DE AREA
 

PROMOTORES COPAN* SANTA BARBARA CORTES*
 

III 1 1 1
 

II 9 6 3
 

1 45 32 15
 

TOTAL 55 39 19
 

*Jefaturas Regionales
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Capitulo 5
 

NECESIDAD DE BOMBAS MANUALES PAPA AGUA
 

5.1 Area del PRASAR
 

Se revisoron y actualizaron cada una de las encuestas entregadas a la oficina
 

de programaci6n del PRASAR/MSP en Tegucigalpa con el fin de tener una idea
 

de la necesidad de pozos de agua en el Area del proyecto. La mayoria de esta
 

informaci6n se rectificb en las oficinas regionales del PRASAR/MSP mLdiante
 

una visita con los ingenieros regionales y promotores de salud, con el objeto
 

de determinar la factibilidad real de construir pozos nuevos y realizar
 

mejoras de pozos existentes en el Area del proyecto. Se dib especial
 

consideraci6n a las realidades con las que los promotores tienen que trabajar
 

puesto que les han ocasionado dificultades en la construcci6n de pozos,
 

causando un atraso marcado en el avance de este componente.
 

En las siguientes secciones se presentan las listas de las comunidades por 

municipio y departamento en las que es factible construir pozos considerando 

las limitaciones que el personal del campo tiene actualmente. 

5.1.2 Situaci6n Actual en la Zona del PRASAR 

La siguiente informaci6n detalla los comentarios expuestos por los ingenieros
 

regionales y promotores I, II y III entrevistados en el campo "on respecto a
 

los problemas que han tenido para construir pozos.
 

5.1.2.1 Area de Cort6s
 

Los problemas que han afectado a todo el proyecto soe Ian detallado en el 

Capitulo 3 sin embargo, las oficinas regionales expresan que el cumplimiento 

de Ins netas, en In construcctn y inejoramlento de pozos, han sitdo afectadoo 

por la falta de planeacl6n regional. El pers nal de campo indican que exPste 

una necesidad ;ltetite de pozos con hombas de agua principalmentle por(jue Ia 

topograf ia de esta Area es plana y no cal f Ica para c!)so de acuedtict os por 

gravedad. Durante in vlsIta del consulor de UASII a tri oficina r oglnal pudo 
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CUADRO 7
 

PROGRAMACION DE CONSTRUCCION DE POZOS PARA 1983
 

P 0 Z 0 S
 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
 COMUNIDAD EXCAVADOS TALADRADOS HIINCADOS
 

CORTES San Pedro Sula 	 Esquipulas 7
 
Sinai No. 1 7 (+)
 
Sinai No. 2 2
 
6 de Mayo 6 (+)
 
Santa Marta 2
 
La Solita 	 1
 
La Rivera 1
 
San Jos6 2 10
 
F6 y Esperanza 4 (+)
 
Chotepe 15
 
Colonia Morel 2 
El Cacao 5 
Cop6n 1 (+) 
El Morro 20 

Pim ienta Pimienta 14
 
Santiago 7 8
 

San Manuel El Plan 10

I 	 Coowle 9
 

San Antonio Quebrada Seca 4
 
El Sitio 2
 

Villanueva Los Laureles 9
 
Choloma Rio Blanquito 16
 

Agua Prieta 6
 
Jardines del Norte 10
 
Boquitas y Morales 3
 
Poza del Riel 9
 

Lima Campo Pineda 16 16
 
23 de Agosto 5 8
 
Lupo Viejo 10
 

Lima La Guadalupe 10
 
Santa Cruz Zacatales 6
 

Barraveo 7
 
Zapote 7 7
 
Bejuco 6
 
G;arroba 4
 

TOTAL 	 22 175 94
 

(+): Exfit(,n probablitdades (Italrnntiar eP;Le nfmero le iozos.
 

a prograhnactn no p)udo la 
reque ri oio;en I; Itrease de Cioha , IHOnLet rrey, Kele Ko'le, Pot rerill i , 
Yojoa y San Franisco dvbifdo a (l(i6!t, a no s;e tlenli dus:'!o|[ l o i ta 
(lel conmsulLor de WASH!. La Infornavcl6n le etnU !oreasi ne deberia 
obtener e Inc luir en en;ta programac l. 

NOTA: En eCt5 1 ,;ft Incluir InforinaclO' n !;obre- lo;I o.0o­
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presenciar la visita de un ciudadano que se presentaba a dicha oficina 

representando los intereses de su comunidad para que el PRASAR/MSP les ayude a 

construir sus pozos para agua. Se coment6 que, como este ciudadano muchos 

otros vienen con peticiones similares. Esto indica el inter6s de las 

comunidades en esta Area por tener pozos. Lamentablemente, la cantidad de 

equipo ha sido limitada y no se ha podido realizar la construcci6n de pozos a 

la velocidad que la programaci6n lo requlere. 

El ingenioro regional del PRASAR/HSP en esta Area sugirib el poder utilizar 15 

promotores pertenecientes al Minlsterio de Salud que actualmente trabajan en 

el Area de Cort6s y Progreso para que ayuden a PRASAR/MISP en la construcc16n 

de pozos. Se prepar6 un listado de los pozos que se pueden construir en 1983 

considerando lrs recursos humanos y materiales existentes. Actualmente no se 

pudo preparar una lista real para 1984 debido a que las encuestas de 

comunidades que se les podria instalar pozos para este a~o atin no se han 

completido. Sin embargo, el Ingeniero regional afirm6 la posibilidad de 

construir una cantidad mayor para 1984 si existen los recursos humanos y 

materiales requerldos. En esta Area la mayoria de la construcci6n de pozos es 

de tipo hin,:ado y taladrado. Si el equipo para construir estos tipos de pozos 

no se les proporclonan las metas ,iose podrbn aumentar. Tres tipos de equipo 

son indispcnsables para la construcci6n de estos pozos, a) punteras, b) 

taladros y c) triples. Ninguna de estas unidades es imposible adquirlr en 

Honduras, to rual no demorarla el proyecto si se procediera inmediatamente a 

su adquisiclba, inclusive existen talleres donde se pueden fabricar si su 

existencia es limitada. El Cuadro 7 presenta la programaci6n de esta Area 

para la const riwc Ion de pozo,3. 

Las meta.; de la mejora de pozos no se han cumplido en esta Area debido a que 

el proyccio ha estado Ihnitado de equipo. Por lo tanto, el ingeniero regional 

ha dec ldid til1izar los recursos disponible, hasta la fecha en lI 

construtc1611ifl cloeOf) 11lUVO; para (h1r prioridad a las comunidades que no 

tienone i jO)o;. I 1ablndo recursos materIale;s y equipo adccuado el mejoramiento 

de pozo,s do 'borA tenor lI In sma priortdad que la const ruccl fn. En el 

Ap6nd l, ( C ;e encutontra eI dIagnfstl co de la necesidad de mejorar pozos en 

etia 'irva para vl perlodo 1983 - 1984. El Cuadro 8 presenta la programacl6n 

connoldada de rm joramlento de pozor. 
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CUADRO 8
 

PROGRAMACION CONSOLIDADA
 
MEJORAMIENTO DE POZOS
 

1983 - 1984
 
PRASAR
 

Z 0 N A No. DE POZOS
 

REGION DE SALUD No. 3 203
 

REGION DE SALUD No. 5 3
 

TOTAL 206
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5.1.2.2 Areas de Cophn, Ocotepeque y Lempira
 

La meta programada para la Reg!6n 5 fu6 de 246 pozos excavados de los cuales
 
se construyeron 75, lo que equivale al 30% de lo programado. Se hace la
 

aclalaci6n que los promotores tuvieron los materiales hasta el mes de Julio de
 

1982 o sea teniendo un periodo h~bil de seis meses que es 6poca iluviosa on el
 
pals.
 

El ingeniero regional y los promotores creen poder construir como minimo 200
 
pozos excavados en esta Area en 1983 y la misma cantidad en 1984 dando un
 

total de 400 pozos excavados hasta el fin del proyecto. La regibn de salud 5
 

del PRASAR no tenia una programaci6n detallada por comunidad de los pozos que
 
construirdn en 1983. Esta regl6i, no ha mejorado pozos porque es dificil
 
encontrarlos. Los promotores afirman de que la zona no tiene muchos pozos
 
pfblicos y los que existen son privados. Por lo tanto, esta regiia considera
 

que no tendrin mejoras de pozos.
 

5.1.2.2 Area de Santa Brbara
 

Los promu-ores afihman que en esta Area la construcci6n de pozos es muy
 
dificil deLido a la topografla accidentada, el nivel freAtico profundo y el
 

problemitico acceso en un gran gran n(mero de las comunidades. Los promotores
 
de esta Area afirman que es dificil construir un gran n6mero de pozos
 

excavados en ella. El Cuadro 9 presenta la programaci6n para la construcci6n
 
de pozos en 1983 para el area de Santa Barbara considerando los recursos
 
humanos y materiales existentes.
 

El Cuadro 10 presenta la programaci6n consolidada de los 532 pozos nuevos que
 

se pueden construir en el trea del proyecto durante 1983 considerando los
 
recursos humanos y materiales existentes.
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CUADRO 9
 

PROGRAMACION PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE POZOS EN 1983
 

P 0 Z 0 S 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO EXCAVADOS
COMUNIDAD TALADRADOS HINCADOS MEJORA 
SANTA BARBARA Zacapa El Tabl6n 1 1 

San Antonio 1 
El Carreto 1 

- Cargambn 1 
San Luis Agua Blanca 2 

Lagunetas 3 
San Francisco 3 

- Las Rosas 2 
- Agua Buena 1 

Colinas La Comunidad 1 
- Jicatuyo 2 

Arada Buena Vista 2 
- Jimilile 1 

Atima Las Delicias 2 
San Rafael 1 

Trinidad Trojes 1 
Sn Jos6 Colina& El Porvenir 1 
Nuevo Celilac Sn Nicolacito 4 

Sn Antonio Norte 1 
El Capulin 2 

Concepci6n Norte Aldea Macuelizo 2 
llama Uncana 3 
Sn Fco. Ojuera San Ram6n 1 

Del Pil6n 2 
La Uni6n Mansincal 2 

TOTAL 41 
 3
 



CUADRO 10
 

PROGRAMACION CONSOLIDADA
 
CONSTRUCCION DE POZOS
 

1983
 
PRASAR 

P 0 Z 0 S 
Z 0 N A EXCAVADOS TALADRADOS HINCADOS 

REGION DE SALUD No. 3 63 175 94
 

REGION DE SALUD No. 5 200 0 0
 

TOTAL 263 175 94
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Capitulo 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

6.1 Conclusiones
 

En base a la informacif6n que se revis6 en las oficinas del proyecto en
 

Tegucigalpa y la adquirida durante el viaje al campo se formularon las
 

siguientes conclusiones.
 

6.1.1 El proyecto ha sufrido atrasos debido a problemas causados por factores
 

que estuvieron fuera del control del personal durante 1980, 1981 y parte de
 

1982. Estos fueron la falta de combustible, materiales, vihticos, sueldos y
 

personal. Tambi~n en las Areas de Copin, Ocotepeque, Santa Bhrbara y Lempira
 

los promotores se encontraron con una gran dificultad para construir los pozos
 

para agua principalmente porque el suelo es duro (estratiffcado o piedra), el
 

nivel freftico es profundo y el acceso a las comunidades es dificil y en
 

tiempo de lluvias un gran n6mero de 6stas quedan completamente incomunicadas
 

por varios meses debido a las condiciones deterioradas de los caminos de
 

tierra.
 

b.1.2 De acuerdo a los recursos materiales existentes y las condiciones 

geohidrol6gicas dificiles que caracterizan a gran parte del irea del proyecto 

las metas de construlr 3,000 pozos nuevos y mejorar 800 pozos existentes no se 

podrn cumplir dentro del periodo que falta para quo termine el proyecto o sea 

hasta septiembre 1984.
 

En base a la Informaci6n adquirida en el campo sobre la capacidad actual de 

las oficinas reglonales para construir pozos solamente 532 pozos nuevos so 

podr~n construir en el Area del proyecto durante 1983. Cabe hacer notar do 

quo faltaron unas Areas por asIgnar pozos (ver Cuadro 7). Una vez que a estas 

Areas so l e; as igne un nfmero de pozos; Lis metas atinentarhin. Aunque no fu6 

posible preparar una programac 16n igual para 1984, las of IcInas reglonales 

creen poder construir una cantidad do pozos similare!; para ese afio. 0 sea quo 
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incluyendo las Areas que hasta ahora no 
se han programado, el n(mero de pozos
 

que se podrhn construir en lo que resta del proyecto serh mayor de 1000
 

pozos. Si las limitaciones de equipo adecuado mejoran se 
podrAn instalar abn
 

un n6mero mayor de pozos. Solo se podran mejorar alrededor de 206 

pozos existentes.
 

6.1.3 Se ha notado una falta de comunicaci6n mnhs estrecha entre la oficina de 
programaci6n del proyecto PRASAR/ISP y sus oficinas regionales en lo que 

respecta a las realidades y posibilidades del personal del campo para
 

construir y mejorar pozos.
 

6.1.4 El personal del campo no 
tiene todo el equipo adecuado para construir
 

los pozos y esto ha causado que el avance de construccl6n sea lento. Sin
 

embargo, la oficina central del PRASAR /MSP esth tramitando la compra de 250
 

punteras que se fabricarin en Tegucigalpa, 300 barras grandes y la fabricaci6n
 

de 10 triples.
 

6.1.5 Con rulaci6n a la Informaci6n recabada a nivel central se concluye que
 
se esthn haciendo esfuerzos por superar las anomalias que se han presentado.
 

6.1.6 En base al anhlisis efectuado de la informaci6n se concluye que no
 
habrh dificultad para instalar las 950 bombas existentes en el pruyecto
 

durante el periodo de 1983 - 1984.
 

6.2 Recomendaciones
 

6.2.1 Debido a las limitantes encontradas para construcc16n de pozos se
 

recomienda lo sigulente:
 

6.2.1.1 Dado el caso quo las condiclones con respecto a la dlisponibllidad de 

equipo mejoren y se hayan Instalado las )50 bombas manuales que se encuentran 
en bodega y a(in haya t lempo, se recomfenda in construcc ibn de pozos 

adicLonales y stu equipact6n con bonbas locales. 

A cont fnuaci6n s presentarAn las recomendac ones por Area: 
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6.2.1.2 Area de Cort6s
 

El Cuadro 7 de la secci6n 5.1.2.1 presenta la lista de pozos que se pueden
 

construir en el Area de Cort6s en 1983. Aunque an no se ha completado esta
 

programaci6n, el n(mero de pozos que se ennumeran representa una cantidad real
 

derIvada por los promotores, tomando en conslderaci6n las limitaciones de
 

equipo adecuado con que cuentan. Es oportuno relterar que sl estas
 

limitaciones camblan estas metas aumentarAn.
 

Se recomienda implementar la construccibn de estos pozos de agua puesto que
 

los promotores afirmaron la factiblildad de realizarlo durante una junta con
 

el consultor de WASH.
 

La oficina regional del PRASAR en la Regi6n de Salud 3 ofrece expander su Area 

de cobertura a la zona de Progreso (Figura 5) con el fin de acelerar in 

construccin de pozos. Para poder Ilevar a cabo as actlvidades que coquloran 

esta expansi6n, In oficina regional de salud ofrece la ayuda de 15 promotores 

I y 2 promotores 11 pertenecientes al Programa de Saneamiento Bcisico (PROSAuIA) 

del Ministerlo de Salud. Se recomienda que esta expansibn se reali ce 

6nicamente sl existen los materlales y equipo adecuado para el personal 

adicional. El Ap6ndIce C preenta el diagn6stlco de mejorimnInto de pozos de 

agua existentes para 1983 y 1984 en la regi6n de salud 3 del IPRASAR/SP. Se 

recomienda que implementen estas mejoras conforme lo vaya permitlendo la 

dispon lblidad de materiales y equipo adecuado. 

6.2.1.3 Area (1e CopAn, IOcotepeque y Lempira
 

Estan Arens han tenido problema:; con la construce16n de pozos debido a las 

razones mencionada.s er :(cco Innes anterfore1r y por lo tanto se recomlivnda que 

In planenaicUn para establecer ,u.; Mea se ipreparer con l("Iidado. Ant ,,;de 

fljar ets metas , deberla de haher un d alog nt l inpe rsonas qnv 

planiflcan y los promotore en vI caml)O con el fil de qlt Ian mlqt quo se 

reporten nvan mbs realea. 
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FIGURA 5
 

ZONA DE EXPANSION PARA 	LA REGION 3 DEL PRASAR PARA CONSTRUCCION 

DE POZOS DE AGUA 
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Durante la visita del consultor de WASH a la oficina regional de estas Areas,
 

no se pudo preparar una lista detallada de las comunidades por falta de
 

informaci6n. Sin embargo, despu6s de la visita al campo se prepar6 una lista 

de comunhdades (ver Ap6ndice D) que de acuerdo a Ia.; oncuestal,; necesitan 

pozos. Esta lista deie de di:cutirse con el personal de campo antes de 

asignar un nomero e;pecifit o ,de pozos por comonidad. Se recomienda 6,to 

dehido a quo lo; prnotores I tLon mjor conocimiento de ias Cond iciones en 

las comunidade;. Soria infitil el programar altas meoas y al fin de ao 

obtener baj,, logros . Es Importante que las oficinns reglonales ajusten sus 

planes de construcc 16n y mejoren su comunicaci1n con las bodegas dei proyecto 

con el fin de distribuir mejor el equlpo v matertales. 

6.2.1.4 Santa Bhrbara
 

Durante In vi,;ita dl consultor de WASH a esta Airea se preparb un estimado del 

nimero do poos (vo r Ciiadro 3) qie ov podrian cons ruir considerando sus 

rocurso; hImaInos it',rl tyy;L UKi. I Ista puede atirnlar mejora, x isiLnto. si 

la situclo fn lt,.inii de. equ)ipo adeutido. Se rcom iena qu q;e di ,ctil con 

al perso.nal de canipo la. lista on vI Aptndrv D3con ol fin de fijar nutas 

reales v po Ilhlmonto ,.miontar el nimcro etpozos que se da en esLa lista 

pro lminir. 

6.2.2 Para acv 1,,rar 1n conntrucc i n do pozo en i l1 rea del proyecto, se 

recomivnda se "Lisn lo n mitodon do hincado y taladrado vn el Area do Cortds. 

La program,|c 1hl *a a el Ctulro 7 romprtihai In faI "II|zarxput n lidad de ot 


ntoLS rtotodo.s
 

6.2.3 Iohldo .i in In [litadv Infornar 1Cl dtalIda con rvqpvcto a I cantidad 

de po)os ll' '"oq voiitrni riiih Iun ,i *.ltaop .t d, 1914 so pIdo cialcilirvnhr, I10 col 

exacit. ud Ios INuniduo q , ,. )hrirlan al " " pud r col. truiii r y no Jo rair Ioqs 3,000 y 

R0D po;w-'u, r'ilu.,' Iv ,.ant-. ;In ,imug".',ui, Ql ,,i+,, Itcor dv WA;HI loeIn 1 lan 

do ui.,'r IOimdo, ri''.Illini '' vn11 otrlq , lol prop Loa 

roiltadui !i ron o; uii utl-ntwi: 

po hilulidadl ciriao uyoto,. 
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6.2.3.1 Construcci6n de Pozos en otras Areas del Pais
 

Actualmente, la Regi6n Sanitarla 6 podria construir 400 pozos con sus
 

respectivas bombas manuales para agua durante 1983. Se recomienda que si se
 

desea gastar los fondos que podrian quedar de la zona del proyecto PRASAR/MSP
 

se contacte a los directivos del MSP para expander la cobertura del PRASAR a
 

esta regi6n. Esta regi6n es favorable para la construcci6n de pozos.
 

En Comayagua, la organlzacl6n Plan de Honduras tiene necesidad para 200 bombas
 

manuales. Su jefe regional le comunlc6 este mensaje al consultor de WASH por
 

medio del centro de salud en esta ciudad. En caso de que fuera preciso
 

expander la cobertura del subproyecto para acelerar la construccibn de pozos
 

esta organizaci6n podria dar asistencia al PRASAR. Claro que el Director de
 

6ste, supervisaria y coordinaria la construcci6n de estos pozos los cuales se
 

registrarlan como logros del PRASAR.
 

6.2.3.2 Expansi6n de Otros Componentes del PRASAR
 

Actualmente el SANAA no puede aumentar sus metas de construccibn de acueductos
 

y cumplirlas a tiempo, a menos de que se le diera una extensi6n despu6s de
 

septiembre de 1984.
 

Otro componente que se puede expander es la instalaci6n de letrinas de cierre 

hldrrulico puesto que su aceptaclhn ha sido tan favorable. Se recomlenda la 

consideraclbn de esta alternativa. 
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APENDICE A 

PERSOKAS QUIEMES HAN CONTRIBUIDO A IA 

PREPhIACION DE ESTE IFORNE 
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APENDICE A
 

PERSONAS QUIENES HAN CONTRIBUIDO A LA
 

PREPARACION DE ESTE INFORME
 

USAID/Honduras
 

Ing. Richard Dudley, P.E., Director de Ingenieria
 

Ing. William H. Smith, P.E., Administrador de Proyectos
 

Ing. Edmundo Madrid, Coordinador de PRASAR
 

PRASAR/MSP
 

Ing. Efrain Gir6n, Director de PRASAR/MSP
 

Ing. Isabel Gir6n, Programadora del PRASAR/MSP
 

Ing. Jorge Flores, Ingeniero Regional del PRASAR/MSP (Zona 5)
 

Ing. Samuel Alvarado, Ingeniero Regional del PRASAR/MSP (Zona 3)
 

Prof. Leonel Ayala, Promotor III
 

Pruf. Jesis Inestroza, Promotor III
 

Prof. GermAn Bueso, Promotor III
 

Prof. Hernan Guillln, Promotor II
 

Prof. Luis Villamil
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APENDICE B
 

COMMENDADES DONDE SE HAN CONSTRULD
 

POZOS NUEOS
 

PRASAR/NSP 
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APENDICE B
 

COMUNIDADES DONDE SE HAN CONSTRUIDO POZOS NUEVOS
 
PRASAR/1.1SP 

POZOS CONSTRUI DOS
 
DEPARTAMENTO tUNICIPIO COMUNIDAD EXCAVADOS TALADRADOS HINCADOS 
SANTA BARBARA Naranjito Naranjito 5 

Naranjito San Isidro 3 
Naranjito El Cacao 1 
Naranjito Las Crucitas 1 
Trinidad Cerro Azul 1 
Azacualpa Piedra Larga 1 
Quimistn La Mina 1 
Quimist~n Jocotan 1 
Trinidad Cerro Azul 1 

TOTAL 14 1 
OCOTEPEQUE San Fco. Sn. Fco. 3 

Sn. Fco. rlaiquira 1 
Sn. Fco. Concordia 1 
Sn. Fco. Las Marias I 
Mqrcedes Concepci6n 1 
Sn. Marcos Platanares I 

TOTAL 8 
CORTES San Manuel Corante 3 

San Mauuel San Nanuel 1 
Sn Pedro Sula El Cacao 5 

Brisas del V. 2 
Regadillos I 
Sinai 7 
La Celita 1 
Central 18 Mayo 2 
San Jose 2 
F6 y Esperanza 5 
San Nigi'el 4 
Letupira 2 
Chetepe 1 

Choloma San Antonio 4
 
Walter 3 

Pto. Cortes Las Brisas 3 
Pantano 15 
Bajamar 11 
Travsia 13 

Omoa Cuya ne 1 1 1 
Omoa La Barca 3 
Onoa F lores 3 

TOTAL 13 65 17 
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APENDICE B
 
P~gina 2
 

COMUNIDADES DONDE SE HAN CONSTRUIDO POZOS NUEVOS
 
PRASAR/MSP
 

POZOS CONSTRUIDOS
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD EXCAVADOS TALADRADOS HINCADOS
 
COPAN Sn Juan Opoa Sn Juan Opoa 1
 

Sta. Rosa Derrumbo 3
 

Sta. Rosa Carrizal 1
 
Sta. Rosa Callej6n 1
 
Sta. Rosa Sta. Rosa 2
 
Sta. Rosa Trincheras 2
 
Sta. Rosa Oromilaca 1
 
Sta. Rosa El Zapote 3
 
Dulce Nombre Agua Buena 1
 

Caleras 1
 
San Agustin Descombros 2
 

TOTAL 18
 
LEMPIRA Lepaera Plan del Ocotal 1
 

Lepaera Misiora 2
 
San Andr~s San Andr6s 2
 

Sosoal 3
 
Sunsunlanca 1
 
Cenalaca 3
 

Santa Cruz Santa Cruz 3
 

San Isidro 5
 
Pajapas I
 

Loma Limpia 1
 
La Campa Monqueta 1
 
Gualcince El Robl6n 2
 

Mapulaca 50 Mapulaca I
 
Agua Caliente 1
 
Los Planes 3
 
El Sitio 1
 
El Llano I
 

Calendaria Gualmuraca 2
 
Portillo de Flor 1
 

TOTAL 35
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APEEDICE C
 

PROGRAMACION PARA HEJORAS DE POZOS 

DEPARTAMENTO DE CORTES 

PRASAR
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APENDICE C
 

PROGRAMACION PARA MEJORAS DE POZOS
 
DEPARTAMENTO DE CORTES 

1983 - 1984
 

P RAS AR
 

COMUNIDAD MUNICIPIO No. Pozos MEJORAS
 
Bajamar Puerto Cortes 

t. 

o1 

.1 

1 Mejorar plancha de proteccibn 
1 Profundizar dicho pozo -

Mejorar plancha de protecci6n. 

1 Camblo de bomba - Mejorar 
plancha de proteccibn. 

1 Mejorar plancha de protecc16n 
1 Profundlzar pozo - Mejorar 

plancha de pro.ecci6n. 
1 Profundlzar pozo o camblo de 

lugar (color amarillo) -
Mejorar plancha de protecci6n. 
Camblo de lugar del pozo o 
profundizar- Mejorar plancha de 

protecci6n. 
1 Profundizar pozo o camblo de 

lugar (no aceptar agua para la 
beLida). 

1 Mejorar plancha de protecci6n 
1 Profundizar pozo - Mejorar 

1 
plancha de protecci6n
Profundlzar pozo - Mejorar 
plancha de protecc i6n (color 
amarillo del agua). 

1 Profundlzar pozo - Mejorar 

1 
plancha de proteccibn. 

I,. 

Profundizar pozo (color 
amarillo agua) 

1 Profundizar pozo - Mejorar 

1 
plancha de proteccl6n. 
Profundlzar pozo (color 
amarillo agua) 

.1 ejorar plancha de protecci6n 
Mejorar plancha de prtecci6n -

Profundizar pozo (color 
amarillo agua) 

... HeJorar planchia dc protecc 6n 
.... Mejorar plancha de protecc 16n -

I. 
Profund izar 
Profundizar 

pozo 
pozo - Con,;truir 

plancha de protecc ibn 
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APENDICE C
 
P~gina 2
 

COMUNIDAD MUNiCIPIO No. Pozos MEJORAS
 
Bajamar Puerto Cort& 1 Profundizar pozo - ',ejorar
 

plancha de protecc16n
 
1 Camblo 6e lugar pozo (mala
 

calidad agua)
 
1 Profundizar pozo - Hejorar
 

plancha de proteccin
 

Travesia 1 Reparar bomba - Mejorar plancha
 
de protecci6n
 

1 Mejorar plancha de protecci6n
 
0 	 1 . 0 

*9 1 	 5, 

.... 	 Profundizar pozo
 

1 Profundizar pozo - Mejorar 
plancha de proteccibn 

1 flejorar plancha de protecc16n 
o 	 1 ,, d e, )o
 

Co o 1 	 3 d 

Ticmo to 1 	 u| o
oo , 

1 r o** o o o
 

1 o i C o 
SoCo 1 *o CC CC 

....	 Carnbio de bomba
 

Ced roc ". 1 	 Mejorar plancha de proteccibn
Paleto "1 .. ..
 
Cedros 1 ..
C" .. 

Ticamaya Remolino "1 .. ..
 

CC1 	 di a CCfu CCz
 

1 Profundizar pozo (mala calidad
 
agua)
 

I Profundizar pozo (mala calidad
 
agua)
 

1 Profundizar pozo
 
Guanacastales " 1 Mejorar plancha de proteccin
 

... 1 Profundlzar 	pozo (mala calidad
 
"agua ) 

1 Profundizar pozo - Iojorar 
plancha do protecc i6n. 

El Mango 1 Iejorar plancha de protecc 16n 
Profundlzar pozo-camblo bonha 

1 Camblo de bomba - Mejorar 
plancha do protecc 1Cn 

La Uva 	 Camblo de bonba - profundizar 
pozo-mejorar plancha protecci6n 
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APENDICE C
 
Pfgina 3
 

COMUNIDAD MUNICIPIO No. Pozos MEJORAS
 
La Uva Puerto Cortes 1 Profundizar pozo-mejorar
 

plancha de protecci6n
 
1 Mejorar plancha de protecci6n


I.
1
La Junta 
1 Construir plancha de protecci6n 

Paleto 1 Profundizar pozo-mejorar 
plancha de protecci6n 

1 Miejorar plancha de protecci6n­
reparar bomba
 

1 Mejorar plancha de protecci6n 
Sauce 1 

El Buen 1 
Barra del Motagua Omoa I Construir plancha de protecci6n 

1 Profundizar pozo (mala calidad 
agua) 

Caoba Puerto Cortes 1 Profundizar pozo (mala calidad 
agua) mejorar plancha protecci6n 

El Chile 1 Hejorar plancha de protecc16n 
Reparar bomba
 

Cuyaoel Omoa 1 Camblo de bomba
 
Mejorar plancha de protecci6n
 

1 Profundizar pozo-,'ejorar 

plancha de protecci6n 
1 Cambio de bomba 

.... 1 Camblo de bomba 
Mejorar plancha de protecci6n 

1 Camblo de bomba-Iejorar plancha 
de protecci6n 

Robles Puerto Cortes I Profundlzar pozo-'ejorar 
plancha de protecc16n 

Nuevo TulliAn 1 Mejorar plancha de protecci6n 
9, 	 991 	 '9, 

Kele-Kele 	 1
 
Nol a1' 	 1 
Nuevo Ticamaya 	 1 Cambio de bomba 

I Mejorar plancha de protecci6n 
1 Profundizar pozo-Mejorar 

plancha de protecc 6n 
Proftindizar pozo-tejorar 
plancha de protecc on 

Ticamaya Remolino Profund izar po.,o-ejorar 
plancha de protecc Un 

.... 1 ,'lJo rar planclha die protocc ln 
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COMUNIDAD 

Ticamaya Remolino 


Bo. San Miguel
 
Chamelec6n 


"9" 


9 

oo 


o9 


... 


Col. F6 y
 

Esperanza .... 

99 

" 

Col. Fempiy 
,B cI 

99 

o99t 


Col. Lompira
 
Chnmelec6n 


MUNICIPIO 

Pto. Cort6s 


San Pedro Sula 


9I 

991 


e~~o 


99 

99 .. 


t, 
... 


99 

99,1 

'ICambio 


APENDICE C
 
Pfgina 4
 

No. Pozos 

I 

1 


1 


1 


1 

1 

1 

1 


1 


1 

1MeJorar 


1" 

11 

1..Cambio 

1amblo 


1 
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MEJORAS
 
Profundizar pozo
 
Camblo de lugar del pozo
 

Cambio de bomba
 
Profundizar pozo-Mejorar
 
plancha de protecci6n
 

Mejorar plancha de protecci6n
 

" " ".
 

Camblo de bomba
 
Mejorar plancha de proteccl6n
 
Profundizar pozo-Mejorar
 

plancha de protecci6n
 
Mejorar plancha de protecci6n
 

Cabl de 99mb
 

deprtcc6
9eoa 99ah 


, o
 

Cambio de bomba
 

*o 99 99 9 

Cambio do bomba
 

Ilejorar plancha do protecc16n 
plancha de protecci6n
 

Cambio de bomba ' 

,' . , 9,Cambio de bomba
 

do bomba 
Mejorar plancha de protecc16n 

Cambio do bomba 
de boba


MeJorzir plancha (1e protecci6n 

9, , ,, 99 9 

,, .9 .9 

do bomba
 



APENDICE C 
P.gina 5 

COMUNIDAD MUNICIPIO No. Pozos MEJORAS 
Col. Sta. Marta San Pedro Sula 1 Mejorar plancha de proteccibn 

6 de Mayo 1 . 

Cambio de bomba 
Profundizar pozo 

1 Mejorar plancha de protecci6n 

Col. Filadelfia 
Lima La Lima 1 

Profundlzar pozo 

Mejorar plancha de protecci6n 
S1Profundzar pozo 

... 1 Profundizar pozo 

Mejorar plancha de protecc16n 

Profundizar pozo 
Col. Gustavo 
Alvarez 1 Mejorar plancha de protecci6n 

.. Profundizar pozo 
" Profundizar pozo 
1 Profundizar pozo 

Mejorar plancha de protecc n 

con su re'umidero-PIiofundizar 
pozo 

.1 Hfejorar plancha de protecrt6n 

con su rcsumidero 
44. Coiistruir de;ague con su 

resumidero 
1 Profundlza r po;,o - CoilIn,;t lr 

resum ide ro 
" Profund Iza r pozo-Cons Lrui I r 

desague con s;ll re!;unldero 
"1 Const ruIn re.;uim idero 

Profundizar i)o;o 

Conntruir r(-uimnIdero 

Profund izar j)o;wo 

Contt ru Ir ",,um Idro 

44 44 1 " 
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APENDICE C
 
Phgina~ 6
 

COMUNIDAD MUNICIPIO No. 110oti MEJ()RAs 

conl su dcf;i!itQ rt-fitin tilt- ro 
I Mtjtirar plan.ichl.i dvc p r tv.i'cU.)l) 

Collnfit d .ilgtit' v rc i 'll-I.ro 

1 ~ !!cjtir.ir plI~imchIi It- pr')tc.. ' 

con !o rt,"t! l'i )-!Irot widi..i r 

1 ~Const ni in i .i iIcpi c. 

re tu tII tn 

!Ivtjo nt r ,,i i -s Ic vc c t1w!n tr' 

Rivera Ilern~ndez 1 lt'jun-i.t p I.11h'i dc prIC cC 

El Cacao 
Coftli San Pedro Sula 1 .' 4i 1c t-v 't1-'.i dc ' 

1 1 rn~~ ii n d i .- - nj i, ) I c ' ' ' 
I ~ colh "i I . t : ic l ! pr tilt 1rn 

1.ic'fEl filgado Choloina 1 CUII'C n' I 

Coll II1gutero 1M u~ 1i'i cp't.. 

C % Ic 11 'Ifil 1 

La B vno ~l'3 jitI I I'1 AI 1 

T..i~~~ti lit'tk)otI t It~i ~ 'i~ 

Mlont..r rey1 
St.i. X1.ria do 

7o9 joa zacapa1 r i!.!p' 

Sdn Prane fo I~ i ~ 

rl A5gU4C4t@ gn Anton to Cortl&# 1 Pt'jd t if; va:.' 1 j fc 

pl . t I Ic3 ! I 'l" - ii tl i 
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APENDICE C
 
Phgina 7
 

,COMUNIDAD MUNICIPIO No. Pozos MEJORAS 
Corosalito San Manuel 1 Profundlzar pozo-Nejorar 

plancha de proteccl6n con su 
resumidero 

27 de Mayo La Lima 1 Construir plancha de proteccl6n 
con su resumidero 

1 ejorar plancha de protecci6n 
Flores de Oriente 1 

con su re:;umidero 
Profundizar pozo 
Profundizar pozo - Hejorar 
plancha de protecc ibn col su 
resumlero 

I Mejorar plancha de proteccibn 
con su resumidero 

Coop. 22 de Junio 1 Construir desague con su 

resumldero 
" Profundizar pozo-Canblo de bomba 

Beruardo Rivera 1 Profundizar pozo 
Sn. Jos6 del 
Boquer6n San Pedro Sula I Mejorar plancha de protecci6n 

con su resumidero 
1 Mejorar plancha de protecci6n 

con su resumidero 
1 Construir canal tie deig,ue con 

su resumiero 
San Manuel San Manuel 1 Mejorar tapadera de la boca de 

inspecc6n-Con,;trutr res;umid, o 
Santiago 1 Mejorar plancha de protcc i6n 

Piedra Larga Azacualpa 1 
con des;ague 
M.ejorar boca de Inspeccibn -
Construir desague con ,;u 
resumidero 
1ejorar boca de in.;peccl6n -
Contstrutr desgue con su 
reumidoro 

La Mina Quimlstihn 1 ejorar boca de Inspeccli6n 
l~a Ceibita Pueblo Nuevo 1 Mejorar pllanrha de protecc i6n 

con su re.;sumidero - Profindizar 
Doze 

TOTAL 198
 

NOTA: Fal t hrcer Ai d ,agnbszLIcode mjora de pozon parn Santa 
Maia, Yojoa y Zacapa. 
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COMUNIDADES QUE NECESITAN POZOS DE A M
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APENDICE D 

COMUNIDADES QUE NECESITAN POZOS DE AGUA
 

COMUNIDAD MUNICIPIO DEPART =JO 
N ° 

HABIT. 
N ° 

CASAS 
FOZOS 
EXIST 

POZOS 
ECES. OBSEPVICI' c 

Tomal5 
Guanales 

San Pedro Cortes 
San Pedro Cozt~s 

326 
156 

82 
26 

0 
0 

Las Flores 

La Fortuna 

Nuevo Eden 

El Remolino 

San Fco. de Yojoa 

Rio Chiquito 

San Jose de los 
Hules. 

La Masica 

Canaveral 

Pedernales 

Borbot6n 

San Manuel 

El Barro 

El Por',enir 

San Pedro Corrtes 

San Pedro Cortes 

San Pedro Cort~s 

San Pedro Cort~s 

San Fco. de Yojoa. Cortes 

San Fco. de Yojoa. Cortes 

San Fco. de Yojoa Cortes 

San Fco. de Yojoa Cortes 

San Fco. de Yojoa Corte's 

San Fco. Je Yojoa Cortes 

San Fco. de Yojoa Cortes 

San Manuel CorTes 

San Manuel Cortes 

San Manuel Cortes 

250 

285 

300 

120 

83 

182 

412 

1.647 

72 

203 

1.514 

98 

1.385 

47 

48 

47 

25 

10 

25 

76 

300 

16 

34 

446 

18 

277 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

2 

13 

La Libertad 

El Plantel 

San Isidro 

Aldea Portillo 

,unsapote 

Ci ebrada deI 
Pancho. 

Cb rral,2, 

La- Cricita:; 

ccmacl 

XIcuelizo 

idea ,de Chi­
quila 

San Manuel Cortes 

San Manuel Cortes 

Naranjito Sta. Barb 

Naranjito Sta. Barb 

Naranj ito Sta. Barb 

Nranjito Sta. Barb 

Naran j ito Sfa. Barb 

'lairmijito Sta. Barb 

Naninjito Sta. Barb 

Mcueizo Sta. [arb 

Macuelizo Sta. Brb 

178 

143 

254 

195 

129 

151 

302 

835 

33 

23 

42 

37 

23 

28 

62 

181 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

SIGUE../...
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No NO POZOS OZOS 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAHMNTO HABIT CASAS [EXIST. NECES OBSERVACION 

Ojos de Agua Macuelizo Sta. Barbara 189 37 1 

El Agualote Macuelizo Sta. Barbara 6 

La Puerta Azacualpa Sta. Barbara 218 46 0 

Piedra Larga Azacualpa Sta. Barbara 266 41 1 

La Gumia Azacualpa Sta. Barbara 147 23 0 

Monte Largo Macuelizo Sta. Barbara 71 14 

Aldea Nueva Macuelizo Sta. Barbara 223 41 
Los Puentes Macuelizo Sta. Barbara 131 23 

Rio Blanco Macuelizo Sta. Barbara 110 21 

Aldea Las Minas Macuelizo Sta. Barbara 55 10 

El Diviso San Fco. de 
Ojueras. Sta. Barbara 227 43 

San Isidro Naranjito Sta. Barbara 254 42 0 

Santiago, Pasta Naranjito Sta. Barbara 603 132 2 

San Juan Naranjito Sta. Barbara 163 30 0 

Aldea Portillo Naranjito Sta. Barbara 195 37 0 

Sunsapote Naranjito Sta. Barbara 129 23 0 

Quebrada del 
Rancho Naranjito Sta. Barbara 151 28 0 

Corrales Naranjito Sta. Barbara 

Las Crucitas Naranjito Sta. Barbara 

Comacal Naranjito Sta. Barbara 302 62 0 

Macuelizo Macuelizo Sta. Barbara 2 

Aldea de Chi­
quila Macuelizo Sta. Barbara 835 181 0 

Ojos de Agua Macuelizo Sta. Barbara 189 37 1 
Azacualpa Macuelizo Sta. Barbara 8.610 1.300 42 

El apualcte Macuelizo Sta. Barbara 6 

La Puerta Azacualpa Sta. Barbira 218 1,6 0 
Piedra Larx-a Azacualp[i Sta. Barbara 266 41 0 

La Guna Azacualpa Sta. Barbira 147 23 0 

(avi] n San Fco. 
Ojueras. Sta. Bar.Ara 131 26 

El Pil6n San Francis 
co Oji:eras. Sta. PBarbira 140 19 
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No No POZOS POZOS 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMTDTO HABIT. CAAS EXIST LNECES CBSL'VACIC.ll 

Agua de la Piedra San Luis Sta. Barbarta 218 30 

Masicales Macuelizo Sta. Barbara 

Bafiaderos Concepci6n Copan 298 54 0 

Delicias Concepci6n Copin 160 24 0 

Cerro Grande San Agustln Copin 109 30 0 

Granadilla San Agustin Copin 108 42 0 

Descansadero San Agustin Copin 57 13 0 

La Kutilka Pacayas San Agustin Copin 51 17 0 

Mlr Azul San tAgst~n Copin 54 10 0 

Desccmbros jan Agustin Copin 130 30 2 

San Miguel La Uni6n Copan 546 91 0 

La Arem La Uhi6n Copan 96 16 0 
Buena Ista La Uni6n Copan 132 22 0 

Santa Cruz La Uti6n Copan 295 4 0 

El Sitio La Uni6n Copan 300 44 0 

El Trigo La Union Copan 312 65 0 

El Junco La Uni6n Copan 103 21 0 

Ojos de Ag'a Cucuyagua Copan 1.326 214 0 

Los Planes(Arrita) Cucuyagua Copan 126 21 U 
Los Planes (/,bajo) %ucuyam,117 Copin 211 32 0 

Calenms Lfice Nombrl Copn 70 114 

Agiiti Buena loloms Cop n 80 1b 0 

Santa Elena ,an Jtiw de 
Opoa. (bopn 276 J2 0 

VaJlle MArla Au­
xi liadora. !",a 

Or),,. (opin 352 5a 0 

Co,.b 203 "1 0 

Contimil an ,.in de 
,prm oi 235 0 

El Portillo " copin 231 5 0 
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No No POZOS POZOS 
COMUTIIDAD MUICIPIO DEPARTAMENTO HABIT. CASAS EXIST. NECES. OBSERVACIONES 

El Pinal San Juan de 

Opoa Cop~n 584 103 0 

Arrayin "Copn 384 58 0 

Linderos Copn 309 55 0 

Torihuaque " Copan 255 42 0 

Jaguas " Copan 140 22 0 

Los Pozos " Copain 286 50 0 

Colatina " Copan 199 34 0 

El Lim6n Copan 235 45 0 

'an Juan Ccncepci6n Copin 250 56 0 

Vertientes Concepci6n Copln 371 61 0 

Quebrditas Concepci6n Copn 345 40 0 

Aldea Nueva Concepci6n Copan 131 31 0 

Piedrus Colo­
radas. Concepci6n Copin 98 22 0 

(I.irngu-i IucuyaAgxu Copin 214 40 0 

Yaniconte cWcuyagin Cop~n 342 57 0 

Cisa Cu,-vh Cucuyiyag oin 258 43 0 

Ajag al. OCcuy,la Copin 216 36 0 

El R'Mi.,in Cucuyaigla Copan 108 18 0 

El Rarbl,co C'ucuyawi Cb 1n 150 25 0 

W!,ITA PO"A )til. Iasa (Cpln 

Ratd.Pta %pi-n 220 44 3 

El Pirliito :th. :(pln 144 23 0 

ta. opin 5511 0 

(1rdtO ,t. !";,i (brt 66 9 

L,,. ?'q;, % Afl 720 112 0 

ir'ri zal :t4. !,':l ( - 14 34 1 

[1 ,hC.X to:,-. l t , An5 1 25 0 

'Y 'i:;in ,t. ,,In 162 27 0 

i11 !V-o :,;ri , R,. , ( oI,,l . 'J99 0 

S( 38I 3 23 0 



COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
NO 

HABIT. 
No 

CASAS 
POZOS 
EXIST. 

POZOS 
NECES. OBSERVACICNE[ 

Conal Sta. Rosa Copan 150 25 0 
Derrwbo Sta. Rosa Co.pan 360 60 3 
Callej6n Sta. Rosa Copan 114 19 0 
Las Pilas Sta. Rosa Copn 156 26 0 
Las Sandillas Sta. Rosa Copan .1140 190 0 
Agua Caliente Veracruz Copan 121 23 0 
Monte Cristo Veracruz Copen 179 32 0 
Concordia Lucerra Ocotepeque 114 24 0 
Lagunas Lucerna Ocotepeque 190 34 0 
Lagunetas Lucerna Ocotepeque 104 20 0 

Rio Hondo Lucerna Ocotepeque 151 21 

Las Pefias Lucerna Ocotepeque 121 19 0 

San Calletano Santa Fe Ocotepeque 105 17 3 
Agua Caliente Santa Fe Ocotepeque 215 43 0 

Chaguiton Santa Fe Ocotepeque 

Mojanal Santa Fe Ocotepeque 390 74 0 

Piedras de 
,mrolar Santa Fe Ocotepeque 

La Quesera Santa Fe Ocotepeque 160 29 0 

Nueva Espe­
ranza. San Jorge Ocotepeqlie 55 22 0 

Los Planes San Jorge Ocotepeque 193 34 0 

Las Lagunas San Jorge Ocotepeque 91 14 0 
PSo Blanco San Jorge Ocotepeque 299 44 0 

Santa Elena San Jorge Ocotepeque 115 22 0 

Lazua del 
Soco fro San Jorge Ocotepeque 1140 20 0 
El Socorro San Jorge, Ocotepeque 244* 56 0 
El Zapotal San jorge Ocotepeque 128 23 0 

Paiceras San Jorgep Ocotepequt, 85 17 0 
El Payacal San Jorge Ocotepeque 1514 23 0 
El Naranjo San Jorge Ocotepeque 531s 85 0 
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Cesesmiles La Encamna Ocotepeque 553 102 0 
San Antonio Li­
moncito. La Encama Ocotepeque 182 25 0 
Colonia Sta. C. Sensenti Ocotepeque 

San Francisco 
Cones. Sensenti Ocotepeque 315 58 1 
San Antonio Sensenti Ocotepeque 502 86 0 
Porvenir Sensenti Ocotepeque 829 135 1 

Los Naranjos Sensenti Ocotepeque 92 16 0 
Gualen Sensenti Ocotepeque 200 16 0 

Caj6n Sensenti Ocotepeque 142 28 0 
Mabrillo Sensenti Ocotepeque 97 21 0 
La Gosia Beln Ocotepeque 519 83 0 
El Cipres Belen Ocotepeque 132 26 0 

Tejeras Belen Ocotepeque 158 30 0 

El Faralso Belen Ocotepeque 447 80 0 
El Magueyal Belen Ocotepeque 225 42 0 

La Moaga Belen Ocotepeque 218 32 0 

Ea Copantillo Beln Ocotepeque 182 33 0 

Palos Blancos Belen Ocotepeque 160 28 0 
Joalaca Belen Ocotepeque 150 27 0 

Llano Largo La Labor Ocotepeque 417 99 0 
El Ingenio La Labor Ocotepeque 134 24 0 
Las Mesitas San Francisco Ocotepeque 153 28 0 

El Tabl6n San Francisco Ocotepeque 104 21 1 

La Laguna San Fancic o Ocotepeque 198 37 0 
Calera Sensenti Ocotepeque 89 13 0 

Calazmte Sensenti Ocotepeque 60 11 0 

San Juan San Marcos Ocotepeque 240 35 0 

Concepci6n Mercedes Ocotepeque 161 26 0 
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No No POZOS POZOS 
CCMUFIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO HABIT. CASAS EXIST. NE-CES CBSEPVAC1crES 

Lamgina Seca Mercedes Ocotepeque 156 26 0 

imncito Mercedes Ocotepeque 290 44 0 

Yuscaran Mercedes Ocotepeque 132 26 0 

Coralito Mercedes Ocotepeque 106 19 0 

Jocot6n Mercedes Ocotepeque 350 72 0 

Yaricante Mercedes Ocotepeque 76 20 0 

Las Vegas 

Pio Chiquito Mercedes Ocotepeque 174 28 0 

San Antonio Mercedes Ocotepeque 100 21 0 

Eanderlas Mercedes Ocotepeque 150 23 0 

Chahulte Mercedes Ocotepeque 60 10 0 

Tular Mercedes Ocotepeque 60 10 0 

Las Delicias La Encarn. Ocotepeque 173 28 0 

Fosario 
ulay 

San Fernando 
San Fernando 

Ocotepeque
Ocotepeque 

204 
516 

38 
94 

0 
0 

San Jose Curaren San Fernando Ocotepeque 413 62 0 

San Antonio Cura 
r _n San Fernando Ocotepeque 394 71 0 

Ceseras San Fernando Ocotepeque 274 54 0 

>,Unzano San Fernando Ocotepeque 293 44 0 

Yaruchel Belen Ocotepeque 970 155 0 

Loma Limpia Santa Cruz Lempira 351 70 1 

Candelarita Santa Cruz Lempira 443 82 0 

Pajapas Santa Cruz Lempira 420 89 1 

Santa Posita Santa Cruz Lempira 537 132 0 

.zan Pedro Santa Criz Lanpira 483 94 0 

Cbite San eb st LAmpira 125 17 0 

C'tal San Sebast. Lunpira 282 45 0 

Sicte San Sebast. Lnpira 456 71 0 
Santa Cmiz San Cebast. Lmpfrna 169 31 0 

Matazano San ebast. impirn 141 21 0 

San Antonio San Cebast. Lempir- 385 83 0 
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No No POZOS POZOS 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO HABIT. CASAS EXIST. 1M1ECES. OSERVACIONES 

Nueva Betania San Sebastian Lempire 117 18 0 
Agua Fria San Sebastian Lempira 630 133 0 

Carriz7al San Sebastian Lempira 118 20 0 
GUALCINSE Gualcinse Lempira 170 42 0 
Santo Tacmis Gualcinse Lempira 85 28 0 
San Marcos Mora Gualcinse Lempire 209 33 0 

Quezungual Gualcinse Lempira 86 15 0 
Tenango Gualcinse Lempira 119 27 0 

Guatenalita Gualcinse Lempira 184 36 0 
Santa Cruz Gualcinse Lempira 117 26 0 

Gualcea Gualcinse Lempira 192 51 0 

El aguila Gualcinse Lempira 399 53 0 
Guacual Gualcinse Lempira 192 35 0 

San Marcos Seri 
que. Gualcinse Lempira 180 34 0 

Congol6n Gualcinse Lempira 310 50 0 

San Antonio San Manuel Lempira 705 70 

El Cipres San Manuel Lempira 266 41 

Haciendita Tambla Lempira 35 7 0 

Carrizal Tambla Lempira 60 12 0 

Santa Juana Tambla Lempira 125 25 0 

Tierra 2lanca Tambla Lempira 60 12 0 

Escarbaderos Tambla Lempira 50 10 0 

Los Patios Valladolid Lemp.ira 140 23 0 

La Piedra del Ti-
Valladolid Lempira 47 14 0 

Lo Pie !es Valladolid Lempira 196 33 0 

El iCr-Icncillo ValLdolid Lbmpiru 111 32 0 

Ap'ia ? rca Valladolid Lempira 245 35 0 

2,anta Mirbara Vallaiblid h[mpira 181 31 0 

El Yupuzal Valladolid Lempira 293 35 0 

Los Reales Valladolid Lempir 205 35 0 
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San Juan 

San Lorenzo 

San Maruitos 

Azacualna 

El Cerr6n 

El Zatote 

Los Suncuyos 

Valle de la 
Cruz. 
El Rodeo 

( iatincora 

YO o10rrn 

,)in Antonio Mon 
tafia. 

La Laauna 

El Conal 

Azacualoa Montafna 

San Antonio Valle 

Thimi-al 

'ieva Esoer nza 

71 Scorro 

.on.te le la Virs.en 

Las '4irirosas 

QCllaca 

r uanas 

Tenozima 

TIivito0 

",'nsicr56n 

F1l'Imalote 

Fl Cirielito 

inenLe 

Cementervi 

romala 

omal 

Troals 

Tomala 

omalaA 

Tomal4 

Fzandiaue 
Erandicue 

Erandiaue 

Erandiaue 

Erandiaue 

Erandique 

Erandiaue 

Erandique 

Frandique 

Fxandinue 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Las lores 

Las Flores 

Las Flores 

Talba 

Talmua 

T,i Im 

ThL'I. 

rer-irnnir 

Letera 

Lomal,LemDira 

Lempira 

Lemnira 

Lempira 

Lemoira 

Lmnmira 

Lempira 

tJnmira 
Lemnira 

Lermira 

Leimira 

Lemoira 

Lemoira 

Lemiora 

Lemoira 

Lexmoira 

Leimira 

Lemoir3 

Lemira 

Lemoira 

Lemnira 

Lemnoir-a 

Lpmoina 

Lemoinr 

L mnira 

lbrnnir 

n,oira 

ru.nir 

'rbmnin-

180 

100 

75 

250 

75 

150 

79 

481 
283 

347 

225 

5F0 

384 

265 

464 

510 

372 

343 

228 

654 

486 

195 

27q 

128 

181 

156 

203 

1140 

765 

r)nni677 

36 3 

42 

21 

18 

S5 

16 

25 

15 

75 
38 

45 

43 

81 

78 

33 

66 

87 

44 

49 

38 

q4 

(5 

42 

25 

26 

52 

26 

17 

2t4 

86 

115 

F7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 
0 

0 

n 

0 

n 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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COMUNIDADMUNICIPTODFPARTAMr71TO 

Las Aradas San Francisco Lemoira 

Jelroa San Francisco Lemira 

Magdalena San Francisco Lemoira 

San Lucas San Francisco Lermira 

VIPINIA Virginia Lemira 

(uanuincoros Virginia Lemoira 

l Rodeo Virginia Lemoira 

Celilac Virginia Leimira 

Amua Sarca Virginia Lenira 

La Tinte Manulaca Lemoira 

Amia Caliente Manulaca Lemoira 

El Sitio Mztulaca Lemira 

Santa Rita Manulaca Lexfrira 

Llano Amaca Maoulaca Lemoira 

San t-ntonio Maoulaca Lemoira 

F1 Curin P.,,ulaca Leinira 

Los Planes Manulaca Lemoira 

SAN AFDRFS San Andr~s Lernira 

Sosual '"an Andr~s Lemira 

Cenalaca San Andrs Leimira 

Sunsulaca San Andr4s Lemoira 

San imn San Andrr-s Lemnira 

Fguimrv ra San Andr4s Lemirva 

r'aona 'in Andrs Lemnira 

Sntiao -An Andr~ts Lemoira 

,A [nD[ Tr Fnnrliaue Lemoira 

avir- ino vrand(iaue Lemira 

,,lnuio . rran1imue 

Los Plane!; Tormili bemira 

nl Aceitino Tomial Lpmoira 

Santa cruz Tor5 Lempira 

Lis LMas Tomila Lemnira 
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608 

726 
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299 

321 

153 


685 

135 


330 

330 

125 

320 

519 

165 

410 

1.096 


764 


611 


851 


954 

543 

$94 

654 

132 

3?ira 

3(j 

44 

42 

36 

A S A q 

70 

98 

121 


210 


65 


33 

53 

22 


100 

i 8 

55 

29 


25 

60 

60 

15 

40 

202 

144 

119 

139 


153 

106 

112 

114 

39 

3 

1I 

6 
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0 

n 
0
 

0
 

0 

0 

0 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

0
 

0 

0
 

0
 

3
 

2
 

3
 

3
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0 

1 

0 

0 

0 
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Ir 
COMUMIDAD MITCIDIIO DE'DARTAMUMT PARITAV7~S -. F' 7JQXTrr'rc 'PrP~ 

Plan Ocotal Leaefa Lempira 189 3P 2 
Arenales Lenaera Lermnir 447 78 0 
Las Pilas Letaera Lenmira 301 48 0 
Misicra Lecaera Lemira 608 76 2 
Plan de Pua LeDaera Lemira 328 50 0 
Consolaci6n LeDaera LemDoir 353 55 0 
La Uibertad Leraera Lempira 903 130 0 
171 Rarrio Lenaera Lernira 262 50 0 
Finccnada Leraera Lemira 416 63 0 
Fa Fx1n Leiera Lmnira 305 75 0 
Lamina de Peder 
nal Leoaera Ii'mira 360 52 0 
Buenos Aires LeDaera Lempira 200 35 0 
?cote Chaco LeDaera Lemoira 271 '43 0 

11"llctonita vVlie LeDaera Lemnira 415 42 0 

Li Lima Leoaera Lmrniru 278 35 0 
E1 7harilie Leraera Lemoira 212 i5 0 
DIM03 Pimera LA2mnini 76 15 0 
-in re&rito Piraera Lviira 146 214 0 
". Pcble Pirmera [inira 204 29 0 

Amia -rma Piraei lo nira 158 27 0 
-Jn Ti an Pimpera I, 107 18 0 
%n Th1~stian Piraera L, Dirn-Irv 171 34 0 

trig , or.a5 P rAr 1 mtira 157 33 n 
M <>rrizal Dirlerl jTM irII 147 4 0 

i il rri£'rr,1 78 ! 

"an T'rnir rr,,r, I4, o i7 
(cn(cord~ 1 '/,I:-; 

aria;ia n neireo !irni l 570 r) 
On r r I a a,,n r an t ::o L.,t;-rr ,'mu l 1 14 0 

,'i-i ?in 'r.'nci:;-eo rr(rrrira 780 1 
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COMInIIAD MIJTICIPTO PrDAR AMFNrO PAP ITAT S r A S A "rS'4 r czfPVArTO'r,-

Atima Perlin Santa Parbara 634 117 0 
Atim uena Vista Santa Parbara 180 27 0 

Atina Danal Santa Parbara 221 35 0. 
Atima San Rafael Santa Parbara 172 25 0: 
Atima Talanaa Santa Parbara 323 50 0 
Atima Penaue Santa Parbara 173 26 0 
Atima F1 amuacate Santa Parbara 303 59 0 
At Ta San Pernando Santa Parbara 93 15 0 

ConceDci6n 
Nbrte. Camalotal Fanta Barbara 272 47 0 
. . Macuelizo Santa Rarbana 219 36 0 
of " Anatillo Santa arbarv-i 91 28 0 

Cuchilla Alta Santa Rai, a 154 97 n 
" " Sante Ana Santa Parbara 253 36 0 

Suvana SSanta Parhara l0p 97 0 
Cola nanca Santa Rarbara 56 I ) 0 

" " Lamin Verde Santa Rarbara 122 1q 0 
" "Jilote Sa7nta Parharn 145 20 0 

San Luis (8) San Luis Santa Parhara 
San Luis F1 7arotal lanta R rlara 165 30 0 
San Luis ;an Juan anta Oarb-ira 440 77 0 
Fan Lui3 La citas Sainta Rarhara 228 49 0 

o" AzciaIn-i nta arhAra 168 12 0 
ins Flor; -inta rarhri 178 36 0 

" " Pilmiri nnta ,r-irhni 1q0 35 0 

" "-rio ,!nr A;-r, 

t " Avnja ,-,miflt1arr 1"' 2P 0 

Ihd. n itna t,,tr!1r\ 2q4 "8 0 

of of 
,,Sn r'r¥ .inri";c'oti rirltv-i 
PeV,jd{ ]1o ,hj 

1214 75 0 

conal 'ntA Trrlr 246 I 0 
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MO N0 P070S VOPZOS 
COMJNInAD MUNICIDIO DFPARTAMFNTO RAPITAI, CASAS P,'" 'WCF5. O&PqRVACION 

Colinas (2) Carrizal Sta. Rarbara 258 43 0 

Colinas (2) Pacavalito Sta. Barbara 330 55 0 

Colinas (2) Pinabete Sta. Parbara 342 57 0 

Colinas (2) Laguna Inea Sta. Barbara 320 57 0 

Colinas (2) El Triunfo Sta. Barbara 600 100 0 

Colinas (2) Alianza Sta. Barbara 674 79 0 

Colinas El Polvenir Sta. Barbara 391 34 0 

Colinas Nueva Yamala Sta. Barbara 360 60 0 

Colinas La Camunidad Sta. Barbara 85 17 0 

Colinas San Juan Jica 
tuvo Sta. Rarbara 118 18 0 

Colinas La Isla Sta. Rarbara 210 35 0 

San Nicolas San Nicolas 

San Nicolas San Manuel 
Triunfo. Sta. Barbara 325 65 0 

San Nicolas San Isidro 

Pacaval. Sta. Barbara 497 61 0 

San Nicolas El Guavabito Sta. Barbara 127 28 0 

San Nicolas Pinale!c Sta. Barbara 318 52 0 

San Nicolas El Resm~ider-o 
y Sta. Cruz 
rrande. Sta. Barbara 540 88 0 

San Nicolas Cruz de Pacaya Sta. Parbara 204 39 0 

Nuevo Celilac Nuevo jalaDa Sta. Barbara 683 126 0 

Nuevo Celilac jilica Sta. Barbara 120 20 0 

Nuevc Celilac San Antonio 
rel ,into. ,Sta. karbarvl 139 23 0 

Nuevo Celilac Arudita Sta. ParlNwa 213 33 9 

,1uovc (,>,li1,c ibr; Crcita!, Sta. narbalra 251 41 0 

Nuevo ('olil ic FL 11iin Sta. R1irlbarv 07 514 0 

Nuovo colilac --in Tr,unirn 
,!el Pinal Vt'.. n 509 110 0 

uevo Cel1l,c. i San Nicola.to P.1rlb'vP ?ta.207 514 0 

At- t Victonli St-m. Rirhi-v r1r) 19( 0 

Ati-i ; -licil; T- I-rkiv J7 48 0 
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MOT O~q i 070 Q 
COMUMIDAD MUNICIrI0 rARTomm TAIT. rAA 

San Luis valnm Real Sta. Parbara 494 58 0 
San Luis La rolondrina Sta. Parbara 160 28 0 
San Luis La Unio6n Sta. Rarbara 277 491 0 
San Luis F1 Sauce Sta. Parbara 325 54 0 
San Luis El Colirio Sta. Barbara 152 28 0 
San Luis Las Rosas Sta. Parbara 484 83 0 
San Luis San Migue] Sta. Parbari 245 37 0 
San Luis Toauerones Sta. Parbara 96 23 0 
San Luis Sta. Elena qta. Parbara 322 40 0 
San Luis Ouebrada Minas Sta. Rarbara 152 26 0 
San Luis Totoca qta. narhara 266 3 0 
San Luis Nueva Vamal5 qta. Parbara 344 56 0 
San Luis Avua Planca Sta. Parbara 223 37 0 
Arada (9) Los Planes Sta. RararaM 91 1 0 
Ara4a Jimilile Sta. Tarbara 165 25 0 
Arada Cablotales Sta. Parkara 260 44 0 
Arada uena "ista Sta. Parhimr 90 17 0 
Arada Canrelaria Sta. Parbara 220 43 0 
Anrlaa Las 11.rias eta. rarbara 206 32 0 
Anada ocotal Sta. Rarbanm 741 1314 0 

Amda 7toria 7tq. R-rh-na 322 53 0 
F1l icntsr (10) Noeva York Stai. irt*ira ?qq 5A 0 

Concmrci6n 5'w F1 Varaf so ta. R]rI m 154 26 0 
""hl'ivvsomnz.i "t,. Ririm 373 r)0 0 

hi r:i tincia 
Ia n1(rltoz.1 
[,nin 

' ta. Iro.ir-i 
'mjra 

'707 
065 

111 0 
0v 

rl ("arote r- v; r 3)12n 64 0 

.in 'iT&' "inAn,!rA, lomn1~irm "it7 37 0 
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° No ' W rToOZO, Z 

COMUNIDAD MUNICIPIO DFPAPTAMTFrrO PABITAWNTq
SI C A S AJ rTqT. fTmF(II 

[II 
Patanas Santa Cruz LemDira 1 420 90 I 1 
San Francisco San Prancisco Lemnira 730 130 2 

Afuca San Prancisco Lemnira 372 42 0 

Santa Rosita Santa Cruz Lemira 372 42 0 

Las Cuevas San Francisco Lemir 256 45 0 

Los Puentes Macuelizo Sta. Barb. 131 23 0 
Rio Blanco acuelizo Sta. Barb. 110 21 0 

Monte Largo Macuelizo Sta. Barb. 71 14 0 

Aldea Las Minas Macuelizo Sta. Barb. 55 10 0 

Aldea Nueva Macuelizo Sta. Barb. 223 41 0 

Valladolid Valladolid Lemmina 800 103 1 2 

San Antonio San Antonio Lenmira 705 70 0 
El Cinrs San Manuel LemDira 266 41 1 3 
El ZaDote Toiral5 Lemina 150 25 0 

Azacual a Tomala' Lempira 2J0 55 0 

San Antonio Veracruz Cohan 278 4R 0 

Las Pefas ,aIJni6n Lemnin 545 100 0 
"ISitio 
r.1 Diviso 

Li iHni6n 
San Pco. (le Oluera 

Le=mnira 
Sta. Barb. 

37 

227 J 
,o 

L3 

, 
3 

("-bilan " " " "Sta. Rarb. 1 31 20 1 

Fl Pilon " " " Sta. Rarb. 140 lq 0 

Aoma !ie Pie.(r (,,n Iiis Sta. rirb. 218 i0 0 

Coloni nTonii .Mrin
Cfolon ia IPITTDinP .I,,l~ "-III 1'f 

o 'ula Corts 
tIX 

1.07 
5r 

2124 
110( 2 

(bloI v F: 
- ",,n7,.m P dro f!lila cort6s 1.050 210 
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APPENDIX E
 

':Rmp Dresoer & McKe, Ine. 
WATER AND SANITATION FOR HEALTH (WASH) PROJECT WASH PROJECT 

ORDER CF TECHNICAL DIRECTION (CTD) NUMBER 135
 
10 February 1983 	 FEB 10 1983
 

TOt 	 Dr. Dennis Warner, Ph.D., P.E.
 
WASH Contract Project Director
 

FROM: 	 Mr. Victor W.R. Wehman Jr., P.E., R.S.
 
AID WASH Project Manager
 
AID/S&T/H/WS
 

SUBJECT, 	 Provision of Technical Assistance Under WASH Project
 
Scope of Work for USAID/Honduras
 

REFERENCE, 	 A) Teguc5galpa 00755, dated 25 Jan 83
 
B) Tegucigalpa 01196, dated 7 February 83
 

1. WASH contractor requested to provide technical assistance to
 
USAID/Honduras as per Ref B, para.2-A-F. Consultant to work closely
 
with USAID engineering office staff and GOH officials in developing
 
plan.
 

2. WASH contractor/subcontractor/consultants authorized to expend
 
to
up to 3hyperon days of effort over a three (3) month peric 


accomplish this technical assistance effort.
 

3. Contractor authorized to expend up to 30 person days of
 
international/domestic per diem to accomplish this effort.
 

4. Contractor to coordinate with LAC/DR/HN (Linda Morse), LAC/DR/ENG
 
(Rod MacDonald), AID Honduras Desk Officer and should provide
 
copies of this CTD along with periodic progress reports as requested
 
by LAC Bureau staff or S&T/HAS staff.
 

C. Contractor authorizod to provide up to one (1) domestic round!
 
trip from Atlanta, Georpia to Washington D.C. aph'return to
 
Atlanta for purposes of debriefing and planninr discussions during
 
the life of this OTD.
 

6. Contractor authurized local travel within Honduran as necessary
 
and appropriate to accomplish this technical assistance effort NTE
 
t900 without 	the prior written approval of the AID WASH Project
 

7. Contractor authorized to obtain necrotarial, praphicn, reproduction
 
or local profensional services in Honduras an ncesnary and
 
appropriate to accomplish this effort TNTE $148Owithout the prior 
written approval of the AID WAS)H Froject ,ana.,r. Thne -ervices 
aro in addition to the level of effort spocified In para 2 ant'o 
above. 
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(2)
 

8. Contractor authorized to provide for car or vehicle rental or
 
hire to facilitate effort. Contractor authorized to travel by
 
aircraft in Honeuras to facilitate effort. Costs for local Honduras
 
travel NTE $ 1400 without the prior written approval of the AIr
 
"WASHFroject Manager.
 

9. WASH contractor will adhere to normal established administrative
 
and financial controls as established for WASH mechanism in WASH
 
contract.
 

10. 	 WASH contractor should definitely be prepared to administratively
 
and/or technically backstop field consultants and subcontractors.
 

11. 	 New procedures relating to subcontractor cost estimates and
 
contractor justification for consultants remains in effect.
 

12. 	 Contractor to provide field draft coordinated report to USAID/
 
Honduras in English and Spanish before consultant returns to U.S.
 
Final report in English and Spanish due to USAID/Honduras and
 
S&T/H/WS within 30 days of return of consultant to the U.S.
 

13. 	 Mission and LAC/DR staff should be contacted immediately and
 
technical assistance initiated hs convenient to USAID/Honduras.
 

14. Appreciate your prompt attention to this matter. Good luck.
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ACTION UNCLASSIF IED t'dwu'>4 i INUI'tlIJG
 
COPY ffpuruntii )f.I(Ifr C TELEGRAM
 

SPAGE 01 TEGUC! 03755 26194JZ 5089 34632 A105630
 

j 
ACTION AZO-03 

ACT:CN OF :CE ST.--,. 
$INFC LACE-03 L.&.))-J' XPI-02 STMO-e I SAST-31 -lCv-2 REL0-0I 

STHP-01 MAST-3. C 1 A2 A­
----------------------------------- -7------------­

:NFO OCT-3Z AAA-03-- 4MAO-01-- -- -- 1052-- -- a33702s41353573 2 61341Z 3.138 

P 252147Z jAN S3 
FM AN-EK-BASSY TEGJCIGXL 
TO SECSTATE wASmOC P-:Cq:TY 2276 

UNCLAS TEGUCIGALPA 0755 

AIDAC
 

AlD/W FOR WEH.MAAN, ST/HEA
 

E. 0. 12356: N/A 
SUBJ: TOY ,NASH ASS:ST,NCE 

1PER CONVERstT:CN5 Yv:--i OR. MC.UN. sz CNECJE=7S 
SERVICES OF H-"'RY VAN, Z:j; E'.TL 1*4 iCNO-R-5. 2-S EXTENCED 
FOR TwO WEEYS TO :NCLUCE "-nE FCL..C.:,.G SCOPE OF .Crir. 
UNDER SEPARATE OTO: 

= 
WORK:ING WITH PqASAR, E'E.C A qEVISE ,aCR, P'.-'N AND 
FINANCIAL PLAN FOR T-E P ' v, Ths;Tsrnt-
PROJECT, CONSOER: TJG=S: CLLCWZ'G I7 

A) REDJCT:ON TO A ZE:._.:ST:C A'CUN'1T, -- E " '8ER CF WELLS 
PLANNED TC BE ZOt'.STPUC-ED bND-'= T4E PRCJECT: 

9) POSSIBLE EXPANS:CN CF THE GECGPAP4":C FCC'JS CF THE 
PROJ ECT: 

C) METHODS CF P90V'ZNG vELLS By MEANS OTm;ER TiAN HAND.EXCAVATI CN;
 
0) THE UTILIZATION CF PVOS TO ACCELERATE THE .WELL
 

C.CMPCIENT CF THE POO.ECT: 
E, THE REDUCTION OR ELYINIINAT:CN OF SAN:T'-NRY SE.JER 

SYSTEMS AS CURqENTLY ENVISIONED IN THE PR0JECT. 

2. ABOVE SCOPE OF WCq K HAS BEEN CLEARED IN SUBSTANCE 

NLGP ONTE
 

-" -.tol Document
 

UNCLASSIF IED
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--------------------------------------------- ------

ACTION . UNCLASSIFIED INCOMING 
COPY swient ,q ( TELEGRAM 

PAGE 01 TEGUCI 01,96 07.1801Z 3197 056314 A106073
 
ACTION AID-09
 

ACTION OFFICE -

f.F 00 L ACE- 3 LA()R .03 FM-02 STMO-Oi SAST-01 PVC.02 RELO-01
 

STHP-01 MAST-0l .116 A2 A07
 

INFO OCT-00 ARA-00 /051 W
 
------------------ 102033 071802Z '38
 

P 0715L3Z FEB 83
 
FM AMEMSASSY TEGUCIGALPA
 
TO SECSTATE WASHOC PRIORITY 2511
 

UNCLAS TEGUCIGALPA 119C
 

AIDAC
 

AID/ST/H/WS/V. WEHMAN
 

E. 0. 123561 N/A 
RUBJ: TOY WASH ASSISTANCE 

REF: TEGUCIGALPA 0755
 

1. 	PER WEHMAN/DUOLEY TELCON, CLARIFICATION OF SCOPE OF WORK
 
FOR HENRY VAN GIVEN BELOW. VAN ESTIMATES TOTAL REQUIREMENT

IN HONDURAS, INCLUDING WORK INDICATED IN REFTEL AND CLARIFIED
 
BELOW, TO BE APPROXIMATELY 28 MAN DAYS.
 

2. 	WORKING WITH PRASAR. DEVELOP A REVISED DETAILED WORK AND N ew£r~' 
FINANCIAL P-L-AN..AR THE RURAL WATER AND SANITATION P'AOJjCT,
CON9S1ID-ERING THE FOLLOWING ITEMS: 

A. 	R ly2e.W ALL FIELD DOCUMENTATION RELEVANT TO THE
 
CONSTRUCTION OF WATER WELLS IN PROJECT AREA, INCLUDING
 
OUARTERLY REPORTS TO DATE TO DETERMINE ANY PRCBLEMS
 
OTHER THAN THOSE CAUSED BY THE HYDROGEOLOGICAL
 
CONOI TICNS.


I., 	VIST PROJECT AREA FIELD OFFICES TO DISCUSS THE 
WiSSIBeILITY OF WATER WELL INSTALLATION REDISTRIBUTION
 
WITH REGIONAL tNGINEERS AND SENIOR HEALTH PROMOTERS
 
IN ORDER TO EXPLOITE INSTALLATION OF 1, 200 HAND PUMPS
 
WITHIN PROJECT TIME FRAME.
 

C. 	VISIT MINISTRY OF HEALTH MANAGEMENT PERSONNEL TO
 
DISCUSS POSSIBLE EXP_.. _QN OF TH: GEOGRAPHIC PROJECT
 
FOCUS TO EXPEDITE tCMPLETICN OF TASK.
 

0. 	VISIT PVO INVOLVED IN WATER WELL/HAND PUMP PRCGRAMS
 
IN HONDURAS AND ASSESS THE POSSIBILITY OF USING THEIR
 
ASSISTANCE IN INSTALLING SOME OF THE 1,200 ATER
 
WILL -/HANOPUMPS.
 

I. 	INVESTIGATE THROUGH DISCUSSIONS WITH FIELD PERSONNEL
 
THE MOST EXPEr 5UWEL-

AREA. PREPAREAN INVENTCRY OF THEIR EXISTING MATERIALS,
 
EOUIPMENT AND HUMAN RESOURCES 'AVAILABLE AND DEVELOP
 
A REALISTIC LST OF THE RESOURCES RECUIREO TO
 
SUCCESSFULLY CCMPLET! THIS TASK.
 

F. 	PREPARE A REALISTIC OETA-LED WCRK PLAN TO COMPLETE
 
THIS TASK WITHIN THE TIMI FRAME STIPULATED BY LOAN
 
AGREI[MINT. ALTERNATZVES SHOULD BE CONSIDERED.
NE0NOP NTE'--­

4 icei t4 sr/,Yr/&J 	 jJ 2-4r~.~A43~ 

UNCLASSIFIED
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