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DISCONCO, Ingenieras Consultores 

ANEXO No.2 
INFORME No. 10- AID 

PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LAGENERACION BEEMPLEOS 
RESUMENBECONTRATDS AUTORIZADOS AL : 10/10/91 

Y DEL AVANCE TE LOS TRABAJOS AL : 10/14/91 

us$ 

PAR No: 5 

FECHA DE FECHA DEL 
LICITACION PIL 

PIL 
No. 

FECHA 
DEL 

CONTRATO UBICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO 

KONTO 
DEL 
PIL 

OFERTAS 
APROBADAS 

AVANCE 
DEL 

TRADAJO X 

SALDO 
DEL 

PRESUPUESTO 

PASADO 
AL 

CONTRATISTA 

NOMBRE 
DEL-

CONTRATISTA 

Ml0IL, 
POR 

CODRAR 
CALIF DEL CALIDAD 
AVANCE DEL TRAD 

BALANCE 1,116,866.47 $ 5,421,310.41 

NOTA ;LOS PROYECTOS SOMBREADDS, SON PROYECTOS FISICANENTE TERNINADOS. 
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CISCONCO,Ingenxeros Consultores 

RESUMENDECONTRATOSAUTORIZADOSAL 
Y DELAVANCEDELOSTRABAJOSAL: 

: 10/10/91 
10/14/91 

US$ 

PAD Not 4 

FECHA DE 
LICITACION 

FECRA DEL 
PIL 

PIL 
No. 

FECHA 
DEL 

CONTRATOUBICACION DESCRIPCIONDELPROYECTO 

HONTO 
DEL 
PIL 

AVANCE 
OFERTAS DEL 
APROBADAS TRABAJO I 

SALDO 
DEL 

PRESUPUESTO 

PASADO 
AL 

CONTRATISTA 

NOMBRE 
DEL. 

CONTRATISTA 

HOVIL. 
PON 

COBRAR 
CALIF DELCALIDAD 
AVANCEDELTRAB 

188/189/190 

200 
235/236 

MOD-1 

360/362/363 

364/505 

26-SEP-91 

26-SEP-1 
26-SEP-91 

26-SEP-91 

26-SEP-91 
._26-SEP791 

26-SEP-91 

26-SEP-91 

26-SEP-91 
26-SEP-91 

26-SEP-91 

25 

25 
25 

25 

25 
25 

25 

25 

25 
25 

25 

/ / 

/ / 
/ / 

/ / 

/ / 
/ / 

/ / 

/ / 

1 / 
/ 1 

1 1 
ENCUNETADO1304lL 80. SANJOSE 
REPARACI0NDE4,000 Ml2DEACERASY ANDE 
NES 

RANA CUNETAS1,000 HL,ANDENES1,300 M2 Y EMPE 
DRADO450 M3 

flANDASNO ADOOUINADODE2,800 H2 DE CALLED 
IATEARES REPARACIONDE500 lLDERAHPAYCONSTRU 

CCIONDE1179 LETRINAS DOBLESHATEARE 
TELP@ECA- -ADDUINADO DE3,200 H2/ENCJlETADO CALLE 

CENTRAL2700 lLSANJUANDELRIO COCO 
NIBUINODO ADOGUINADO2,625 M2 y 750 ILCUNETA 
CATARINA ADOUINA0DBE 4,701 12Y ENCOlNETADOBE 

1,568 KL 
SNJUAN DELINAY CONSTRUCC.8E40. CUNETAS720lL/ADOGUINA 

DO2,160H2/AMPL. 480 M2 DE7 ESCUELAS 
SN.FERNANDOIMURRAREHABIL. A. P. 2,400 HL'SANTA CLARA'/EN 

CHAPEDE CALLE 2,100112 Y 2 PTE PEATON 
STO.DDOINB0 ENCUNETADO794 MLY ADOGUINADO3,039 M2 
CIAPA-JUISALPA ADODUINADODE3,150 12iECALLECENTRAL 

SANMlARCOS 36,446.00 

75,429.00 

49,930.72 
99,244.00 

76,704.48 

42,638.15 , 
83,600.004 

99,696.54 

64,899.69 

90,831.75 
50,790.00 

36,446.00 

75,429.00 

'49,930.60 
99,244.00 

76,704.48 

42,638.15 
83,600.00 

99,696.54 

64,999.70 

90,931.75 
58,790.00 

0.00 

14,789.60 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0 

19 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

36,446.00 

60,639.40 

40,930.60 
99,244.00 

76,704.48 

42,639.15 
93,600.00 

99,696.54 

64,899.70 

90,831.75 
58,790,00 

0.00 S.LACAYD 0.00 

26,917.48 J.LANZAS 12,127.88 SATISFACT BUENA 

0.00R. SAUADAMUZ0.00 
19,648.80 CONS.POLANCO19,B48.80 

0.00 J. 6RANADOS 

0.00 R. PARRALES 
0.00 6. C. IAZ 

0.00 ICASA 

0.00 A. ALTAHIRANO 

0.00 F. SOLORZANO 
0.00 F. RAMIREZ 

0100 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

TOTALPIL No. 25 1,151,521,45 1,151,521.34 14,789.60 1 1,136,731.74 46,766.28 _ 31,976.68 

034/508 

147 - _ 
526-28-29,31-37 

10-OCT-91 

10-OCT-91 

10-OCT-91 
10-OCT-91 

26 

26 

26 
26 

/ / 

/ / 

I / 
/ I 

HATAGALPA 

YALI 

VILLA EL CARlEN 
TIPITAPA 

0800. 3,458 M2 Y160 ML8E ALCANT./EJO 
RAMDEL P8E-ESCOLAi IPTO. SANDINO 
ASUAPOTABLE (PLA BE ALACENAMIENTO 
30,000 fLNS.) 
CONSTRUCCIONDEANDENES .KQ -

REP ESC J. D. SARRASCO/M. L.VARBAS/1. 
LOAISIGA/LOS LAURELES/RICARDO M.AVIL. 

99,946.26 

76,400.45 

25,713.80 
40,350.15 

99,946.26 

76,400.45 

25,713.80 
40,350.15 

0.00 

0.00 

0.00 
000' 

0 

0 

0 
0. 

99,946.26 

76,400.45 

25,713.90 
40,350.15 

0.00 R. CENTENO 

0.00 A.RAY 

0.00 L. LARAESPADA 
0.00 E. DERRIOS 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

TDTALPIL No. 26 242,410.66 242,410.66 0.00 0 242,410.66 0.00 0.00 

TOTALA LA FECRA 7,583,133.64 7,583,133.53 4,605,796.43 60 2,977,337.10 4,86,131.64 280,335.21 

RESUMEN EMISION DEFONDOS 

TOTAL $ 8,700,000,00 01/07/91 
05/31/91 
06/21/91 
07/17/91 
08/20/91 
08/30/91 

s 1,500,000.00 
$ 500,000.00 
$ 1,014,064.41 
s 419,341.00 
$ 636,324.00 
1 696,044.00 

CONTRATOS 09/18/91 $ 655,537.00AUTORIZADOS 1 7,583,133.53 

http:7,583,133.53
http:655,537.00
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Y DEL AVANCE BE LOS TRABAJOS AL 10/14/91 PAS No: 3 

CISCONCO,Ingeneras Consultores 
l1st 

FECRA DE FECHA DEL 
LICITACION PIL 

PIL 
No. 

FECHA 
DEL 

CONTRATO UICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO 

NONTO 
DEL 
PIL 

AVANCE 
OFERTAS DEL 
APROBADASTRABAJO % 

SALDO 
DEL 

PRESUPUESTO 

PAGADO 
AL 

CONTRATISTA 

NOHBRE 
DEL 

CONTRATISTA 

HOYIL. 

POR 
COBRAR 

CALIF DEL CALIDAD 
AVANCE DEL TRAD 

045 26-JUL-91 09-A6-91 

052/096/160/161 26-JUL-91 09-ASO-91 

073 

099 

155/297 

417141 .-

26-JUL-91 
26-JUL-91 
29-JUL-91 
26-JUL-91 
26-JUL -91 
29-JUL-91 

09-ASO-91 
09-A80-91 
09-A60-91 
09-A0-91 
99-A0.-91 
09-ABO-91 

12-JUL-91 .09-ABO-91 

19 

19 

19 
19 
19 
19 
19 
19 

19 

08/15/91 

08/19/91 

09/04/91 
00/14/91 
/ / 

08/14/91 
08/13/91 
08/13/91 

/1/ 

EL JICARAL 

POSOLTEGA 

HALPAISILLO 
LA PAZ CENTRO 
ESQUIPULAS 
NABAROTE 
TELICA 
JINUTEBA 

SAN. JUAN DEL SUR 

CONTR. ESC. UNITARIAS(SN PEDRO,STA ANITA 
,EL GUAPOTE) I SE VOLVIO A LICITAR I 
REP CTRO SALUD POSDLTEGA/REP ESE POSOLTE 
BA/REP COL/REP CTRO CIYCQUEZALGIAOUE 
ADOGUINADO 3,960 M2 BECALLE LARREYNABA 

4D0011NADO 3,200 12 YCUNETAS 900 ML. 

REPARACION DE ESCNORMAL BE JINOTESA I 
AD. (3,740 12)CALLE DEL CENTENARID 
LIMPIEZA DE SISTENA BECAUCES I DESARENA 
BOR 

0.00 

36,814.44 

51,678.92 
81.517.00 
71,200.00 
62,071.00 
61,113.14 
89,879.40 

58,177.40 

0.00 

36,814.44 

51,670.92 
81,517.00 
'71,200.00 
62,071.00 
61,113.54 
89,879.40 

58,177.40 

0.00 0 

34,854.18 94 

77,71 
25,5 
54,0 
45,8 
60,2 

0.00 0 
0.20 95 
01.98 25 
04.48 E7 
80.97 
80.60 

75 
75 

19,103.98 32 

0100 

1,960,26 

51,678.92 
3,806.80 
45,69,02 
2,066.52 

15,232.57 
21,598.80 

39,073,42 

0.00 

35,246.23 S.LOPEZ 

0.00 
78,507.56 
34,641.58 

INS. ASOCIADOS 
C.CENTEN 
b. CARD02E 

0.00 SATISFACT BUENA 

392.05 SATISFACT BUENA 

0.00 
797.36 

9,139.60 
55,617.70 0.OARREDA 1,613.30 

48,927.49 R.EMACHO 
70,440.48 0.TIlERINO 

BUENA 
SATISFACT 
SATISFACT 

SATISFACT 
BUENA 
BUENA 

3,046.51 SATISFACT BUENA 
2,159,80 SATISFACT SATISFACT 

26,918.67 J.1ENiDOA V. 7,814,69 DEFICIENT DEFICIENT 

TOTAL FIL No. 19 572,462.03 572,462.03 373,107.39 65 199,354,64 400,518.64 27,411.25 

083/178 

123/16 

179 

180 
411 

05-0-91 

05-660-91 

05-A60-91 

05-A60-91 
05-AG0-91 

05-A60-91 
05-AD-91 
05-A60-91 

20-AGI-91 

20-A60-91 

20-80-91 

20-Ali-91 
20-Ai-91 

20-20-91 
20-020-91 
20-A60-91 

20 

20 

20 

20 
20 

20 
20 
20 

08/30/91 

/ / 

/ / 

08/30/91 
09/02/91 

/ / 
09/03/91 
0B/30/91 

COKALAPA 

TEUSTEPE 

ACOYAPA 

VILLASANDINO 
LA LIBERTAD 

B0ACO 
JUIGALPA 
SN.J.DE 

ADO Y ENCUNETADD DE3,300 M2 BECALLE 
COALPA/ENCUNETADO BECALLES 900 41.. 
ADODUINADO BE 2,893 12Y ENCUNETADO BE 
964.28 ML 
ADOGUINADO BE 3,545 112BECALLE INSTITU 
TO8.S. 
ADODUINADO BE 3,200 12BE CALLE CENTRAL 
ADODUINADO 3,490 M2 Y1,015.50 ML BE CA 
LLE 
REPAR. YAHPLIACION ESCUELA J.SOVALBARRO 
REP. EN INST. NAC.DE CHONTALES J.T BE A. 

LOS REHATES REPARACION DE INSTITUTiBASICO 

78,729.00 

73,925.62 

72,656.01 

69,276.80 
92,636.57 

86,635.19 
96,173.07 
84,625.19 

70,729,00 

73,925,62 

72,656.01 

69,276.80 
92,636.57 

86,635,19 
96,173.07 
84,625.19 

37,496.21 

8,700.55 

42,506.20 

22,799.60 
24,737.84 

B,807.81 
22,474.20 
22,996.38 

47 

11 

58 

32 
26 

10 
23 
27 

41,232.79 

65,225.07 

30,149.81 

46,477,20 
67,898.73 

77,827.38 
73,698.87 
61,628.11 

45,742.77 M.AGUILAR 8,246.56 SATISFACT SATISFACT 

21,745.56 G.RIVERA 13,045.01 BUENO BUENA 

48,536.16 0. CHAVARRIA629.96 SATISFACT SATISFACT 

32,095.04 P.MIRANDA 
38,317.59 J.,GONZALEZ 

24,373.29 
37,213.97 
35,322.14 

J,RIVERA C. 
M.SOLIS Y. 
H.RIVERA C_. 

9,295.44 SATISFACT BUENA 
13,579.75 SATISFACT BUENA 

15,565.48 
14,739.77 

12,325,76 

SATISFACT 
SATISFACT 
SATISFACT 

SATISFACT 
BUENA 
SATISFACT 

TOTAL FIL No. 20 654,657.45 654,657.45 190,51B.79 29' 464,138.66 283,346.52 92,827.73 

02-A60-91 27-A63-91 
27-A60-91 

21 
21 

/ 
/ 

/ 
/ 

LADALIA 
CIUDADRAMA 

CONSTRUCCION lIERCADOMUNICIPAL (967N2) 
LIMPIEZA Y REPARACIOIDE CALLES (34,620 
12) 

98,726.00 
62,079.80 

92,726.00 
62,079.80 

0.00 
29,573.00 

0 
47 

98,726.00 
32,506.10 

0.00 DESAR 
36,074.36 E.CHAVARRIA 

0.00 
6,501.36 SATISFACT SATISFACT 

TOTAL FIL No. 21 160,805.80 160,805.80 29,573.00 18 131,232.80 36,074.36 6,501.36 

19-SEP-91 23 1 / JINOTEGA REACONDICIONAIlENTO DELAUDITORID DEL 
CENTENARIO 

77,903.60 77,983.68 42,624.84 54 35,358.24 42,624.84 H.A.PON 0.00 SATISFACT SATISFACT 

TOTAL FIL No. 23 77,983.60 77,993.69 42,624.84 54 35,359.84 42,624.84 0.00 

003 
082/151 

122 

125 

144/285 

26-SEP-91 
26-SEP-91 

26-SEP-91 

26-SEP-91 

26-SEP-91 

25 
25 

25 

25 

25 

/ / 
/ / 

/ / 

/ / 

/ 1 

DIRIOMO ADOUINADO (2,000 12) 
MUELLEBE LOS BUEYESADOUINADOY ENCUNETADOBE CALLE PRINCI 

PAL= 2,670 M2 NUELLEDELOSBUEYES 
SANTALUCIA ADOUINADO BE3,323.53 M2Y ENCUNETADO 

BE567.14 ML 
SANLORENZO ADOQUINADOBE2,626.72 N2 Y ENCUNETADO 

BE336.76 ML 
LA TRINIDAD ADOUINADO 3,570 H2 BARRIO SAN ANTONIO 1 

58,968.00 
26,274.24 

91,853.83 

64,157.00 

72,458.05 

56%962.00 
86,874,24 

91,853.83 

64,157.00 

72,458.05 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 
0 

0 

0 

0 

52,968.00 
96,874.24 

91,853.83 

64,157,00 

72.458.05 

0.00 M.NAVARRETE 
0.00 1. MALTES 

0.00 N.HUETE 

0.00 F. SALEANO 

0.00 H. BLANDON 0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0,00 
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YDEL AVANCE DELOS TRABAJOS AL : 10/14/91 PAS No:2 

CISCONCO.Ingenieros Consultores 

lilt 

FECHA HONTO AVANCE SAL PAGADO HOVIL.DO NONBRE 
FECHA DE FECHA DEL PIL DEL DEL OFERTAS DEL
 DEL AL DEL POR CALIF DEL CALIDAD 
LICITACION PIL No. CONTRATO UBICACION DESCRIPCION DEL PRGYECTO PIL APROBADAS TRABAJO X PRESUPUESTO CONTRATISTA CONTRATISTA COBRARAVANCE DEL TRAB
 

TOTAL PIL No. 12 162,567.00 162,567,00 155,612.92 95 6,954.08 155,612.92 0.00
 

ffHlfiiEg lI 04-JUN-91 19-JUN-91 15 06119/91 ENFCO,LIBRE 95,447.00 95,447.00 07,447.19 91 0.00 SATISFACT SATISFACT7,999.81 87,447.19 ECONSA
 
1 2 1 1 2 23-ABR-91 19-JUN-91 15 05/21/91 EN.CARLOS 85,106.00 85,106.00 85,105.70 100 0.30 85,105.70 D.PEREZ 0.00 SATISFACT BUENAA 8 0 306 04-JUN-91 19-JUN-91 15 06119/91 PANDETE BE5 ESCIJELAS NINDIRI (CONSOLIDADU) 40,333.00 40,333.00 3B,167.60 94 2,165.40 38,600.68 H.HENDOZA R. 433.08 DEFICIENT DEFICIENT 
356 O6-JUN-91 19-JUN-91 15 07/02191 CIPILTO ADO0UI0ADD DE CUADRAS 3,000 M2 B00L 7257,89L.00 "57,B96.00 42,231.99 15,664.12 45,364.69 A. OLIVA 3,132.90 DEFICIENT SATISFACT 
5 Ii II 06-JUN-91 19-JUN-91 15 07/02/91 JALAPA 57,838.00 57,838.00 57,838.00 100 0.00 57,838.00 L.LOPEZ 0.00 SATISFACT BUENA 
81365111!IIII 06-JUN-91 19-JUN-91 15 07/02/91 TITOGALPA 57,009.00 57,009.00 57,009.19 100 -0.19 57,009.1911.ESPINALES 0.00 BUENA BUENA 

E H I ! l l = 0 jA 5i0 1 D 
IIUNII 06-JUN-91 19-JUN-91 15 07/02/91 MOlONTE 52,835.00 52,835,00 52,835.17 100 -0.17 52,835.17 N.CAMPUS S. 0.00 SATISFACT SATISFACT
 

TUTALPIL No. 15 446,464.00 446,464.00 420,634.73 94 25,8l9.27 424,200.61 3,565.88 

126/218 05-MAY-91 24-JUL-91 16 07/04/91 SAN HIBUELITO CENTRO DEREPARACION DESALUD/ADOUINAO 91,553.99 91,553,99 54,630,00 59 36,923.99 62,178.51 A. IANZANARES 7,548.51 SATISFACT BUENA 
3,000 H2 

PIL No.TOTAL 16 91,553.99 91,553.99 54,630,00 59 36,923.99 62,178.51 7,548.51 

446 21-JUN-91 25-JUL-91 17 MANABUA ADOb.(7622 H2)y AND.(2060)Bo.LARAESPADA 2691,093.38 91,093.38 24,563.49 66,529.99 37,869.47 NAP 13,305.98 DEFICIENT SATISFACT447 21-JUN-91 25-JUL-91 17 MANAGUA ADO.(8800 Ml2)y ANDS.2400 2Ilo.LIBERIA 102,373.22 102,373.22 21,081.90 20 81,291.32 37,340.17 INCOESA 16,258.27 SATISFACT DEFICIENT
T4l2-JUF9f 25-JUL-91 17 MANABUA ADOB:5920M2 Y AND.1600H2SEC.LA PRAVIANA81;460.B6 5Y[ CODESA81,460.86 45-358.38 36,102.48 52,57B.80 -7,220:50 DEFICIENT SATISFACT
!5Di1 HE1 9 21-JUN-91 25-JUL-91 17 MANAGiA 53,897.45 53,897.45 53,897.05 100 -0.40 53,897.85 SENCO 0.00 SATISFACT SATISFACT 
455/466/467 21-JUN-91 25-JUL-91 17 HANAGilA DRENAJE ANDRADEPEDABOSICOBEORGINO / 58,015.39 58,015.39 57,373.79 98 641.60 57,502.11 INCOSA 128.32 SATISFACT EFICIENTE

AD00UINDA SANDY'S,Y BARRIO ANASANTA 
421-JUN-91 25-JUL-91 17 / / MANAGUA 120,453.50 120,453.50 120,453.50 100 0.00 120,453.50 COPSA 0.00 SATISFACT SATISFACT462 21-JUN-91 25-JUL-91 17 / / MANAGUA ADOflUINADO 1280.CUADRA ENT.AL HIS 156,300 69,465.20 69,465.20 10,976.38 58,480.02 22,674.15 60N2.-YARGAS 11,697.77 REGULAR REGULAR 

PITAL ELhiNi o -

PIL No.TOTAL 17 576,759.00 576,759.00 333,705.29 57 243,053.71 382,316.13 4B,610.84 

131 21-JUN-91 03-A00-91 18 / / RIC BLANCO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ( 3,200 fl) 74,994.40 74,994.40 20,263.60 27 54,730.80 31,209.76 J.JUAREZ 10,946.16 SATISFACT BUENA
133/141 21-JUN-91 03-A0-91 18 / / - iUY REPARACTION MERCADO 24,042.00 0.00 0 24,042.00 0.00 K.ESPINOZA 0.00HUY Y AMPLIACION MCPAL/RE 24,042.00 

PARACIDN ESCUELA ROLANDO OROZCO 
142 21-JUN-91 03-AED-91 18 / / SR. DIONISIO ALCANTARILLADO DEABUAS PLUVIALES (1,860 75,985.00 75,985.00 0.00 0 75,985.00 0.00 H. CRUZ 0.00 

ML.) SERARESCINDIDO 
384 21-JUN-91 03-A00-91 18 08/15/91 SN.ISIDRO ADODUINADO 62,039.103,200 112 62,039.10 15,797.30 25 46,241.80 25,045.66 F,ME24 9,248.36 BUENA BUENA3871389 21-JUN-91 03-AGI-91 I0 / / LACONCORDIA REPARACION DE CENTRO ESCOLAR ZELEDON/CON 41,701.80 41,701.00 19,593.10 46 22,108.70 24,014.84 M.ARAUZ 4,421.74 BUENA BUENA


CLUSION DE SALUD DECENTRO 
DARIO390/391/398 - 21-JUN-91 03-Ali-91 18 08/27/91 TERRADONA/C. TOUE DEALlACENAHIENTO(A.POTABLE)/INST. 53,947.48 53,947,48 10,148.32 18 43,799.16 18,908.15 B. VEGA 8,759.83 DEFICIENT BUENA

A.POTABLE (1,200 ML/REP.DE ESCUELA]
392 21-JUN-91 03-AG0-91 18 08/14/91 AUA MULUKUililVLUKUKU POTABLE (2,651 ML.) 20,372.60 20,372.60 7,397.94 36 12,974.76 9,972.79 V.RODRIBUEZ 2,594.95 DEFICIENT BUENA
413 21-JUN-91 03-AGO-91 18 08/27/91 SEBACD CONSTRUCCION DEANDENES(3,000 12) 68,700.00 68,700.00 10,725.00 15 57,975.00 22,320.0011.CARDOZA 11,595.00 DEFICIENT BUENA 

TOTAL 18PIL No. 421,782.30 421,782.78 83,925.16 19 337,857.22 131,491.20 47,566,04
 

035/0491056/057 26-JUL-91 09-AO-91 19 08/15/91 ELVIEJO REP. YREMDEEC ELVIEJO/VILLA NUEYA/R 60,010.33 60,010.33 47,771.00 79 12,239.33 50,218.86 H. CERDA 2,447.86 SATISFACT BUENA
EP PTDDE SALUD,CINCO PINOS/SOMOTILLO 

UNA BRDEN U$2,200.00 ELCOAL FUE APRDBADONOTA : ELNo. 283 FUVO DECAMIO POR EN ELPIL21 

http:2,200.00
http:2,447.86
http:50,218.86
http:12,239.33
http:47,771.00
http:60,010.33
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------

- - - - - - -M-lm .- .. m.g ----	 m- a -m- -m 
Y DELAYANCE DE LOS TRABAJOS AL :10/14/91	 PAO No; 1 

CISCOlNCO,Ingenteros Consultores 
US$ 

FECHA	 MONTO AVANCE SALDO NOMBREPAGADO MOVIL. 
FECHA DE FECHA DELPIL DEL DEL OFERTAS DEL DEL AL DEL POE CALIF DEL CALIDAD 
LICITACION VIL No. CONTRATO DESCRIPCION DEL PROYECTO PIL APROBADASTRABAJO 7. PRESUPUESTO CONTRATISTA AVANCEUBICACION	 CONTRATISTA COBRAR DEL TRAB 

050 	 NEGOCIADO 2B-DIC-91 01/19/91 MATAGALPA 96,348.73 96,34B.73 82,860.00 100 13,488.73 82,060,00 3. CASTRO 0.00 EXCELENTEHUYBUENAODI0 00218E0OligigCliDSR I 5
0i5 5111 28-DIC-91 01/18191 RIVAS	 41,979.30 41,97e.30 41,978.00 100 0.30 41,978.00 A. VILLARREAL 0.00 EXCELENTENEGOCIADO BUENA 

NEGOCIADO28-DIC-91 01/18/91 JINOTEGA 90,595.00 90,595.00 78,309.00 100 12,206.00 70,309.00 0. TIJERINO 0.00 BUEND REGULAR 
l-I------------------­078 	 NEBOCIADO 01/18/91 JUIGALPA MgI EMBOHE 99,308.00 99,388.00 106,766.98 100 -7,390.98 106,786.98 M.HIRANDA'; EXCELENTEBUENA28-DIC-91 ABB 115 BE BBEE8li	 0.02 MUYI Illulli~ggy----E-IB

D! 1 	 NEGOCIADO 2B-DIC-91 01/19/91 BOACD 99,397.27 99,397.27 109,527.18 100 -10,129.91 109,527.18 M.RIVERA MUYBUENAEXCELENTE 
0.00 

TOTAL PIL No. 3 427,707.30 427,707.30 419,541,16 100 8,166.14 419,541.16 0.00 

IBM 1 1 115-FEB-91 15-FEB-91 02/26/91 SNPEDRO DE LOVAGO AI IUN 0I 21 0 59,692.50 59,692.50 50,986.13 BS 8,706.37 50,986.13 J. GONZALEZ 0.00EXCELENTE BUENAAD ji 
15-FEB-91 15-FEB-91 02/26/91 STO.TOIAS 85,420.15 05,420.15 78,277.04 91 7,143.11 70,277.04 0.CHAVARRIA EXCELENTE BUENA

0.00

15-FEB-91 15-FES-91 02/26/91 ESTELI ADD U1HI D5E00p24 2 0 EEE K01 54,325.62 54,325.62 49,326.00 90 4,999.62 49,326.00 J. NICARABUA 0.00 BUEND BUENA 
15-FEB-91 15-FEB-91 02/26/91 LEON 7B,624.40, 78,624.40 78,624.40 100 0.00 78,624.40 E. HERDOUCIA 0.00 BilEND BUENA3-1gg 	 a ft =D1209 0IOO01OIDAOFlHIIBOIBRD 
15-FEB-91 15-FEB-91 02/26/91 CANOAPA	 73,791.50 73,791.50 64,208.42 7 9,583,08 64,200.42 1. kERIDA 0.00 POBRE BUENA 

TOTALPIL No. 4	 351,854,17 351,854.17 321,421.99 91 30,432.18 321,421.99 0.00 

1,156.75 N, MONTENEBRO 
f- 13-MAR-91 26-MAR-91 04109/91 MANAGUA 112,697.00 112,697.00 112,697.00 100 0.00 112,697.00 G.VARGAS O.0OEXCELENTE 
0-- -	 13-HAR-91 26-MAR-91 04/09/91 MANAGUA 225,226.00 225,226.00 224,069.25 99 224,069.24 -0.01 SATISFACT BUENA 

BUENA 
27 i 13-MAR-91 26-MAR-91 04/09/91 MANAGUA 55,975.00 55,975.00 55,974.05 100 0.15 55,974.85 CROMASA 0.0) POBRE BUENA 

301 13-lIAR-91 04/09/91 MANAGUA 8OOML DRENAJE PLUY. BUENOS 222,638.00 222,639.00 192,642, 68 29,995.32 C. DIAZ Co. DEFICIENT DEFICIENT26-MAR-91 'PISTA AIRES* 86 198,641.80 5,999.12 
302 13-MAR-91 26-HAR-91 04109/91 BRFNRMEPEeYWaANOBansRANRIKBZIT 348,443.00 99 346,560.80 GOMEZMANAGUA 348,443.00 346,090.18 2,352.92 CONST. 470.62 SATISFACT SATISFACT 

13-MAR-91 26-HAR-91 HANABiUA 80,97B.00 80,663.24 99- 314.76 00,663.24 S.yA.BUZKAN. 0.0) POERE GUE80,978.0004/09 /9 1
50 i i13-MAR-91 26-MAR-91 MANAGUA	 210,003.00 185,888.38 89 24,114.62 190,711.39 EST. BLANDINO DEFICIENT BUENA04/09/91 210,003.00	 4,823.00 

TOTALPI No. 7 1,255,960.00 1125b,960.00 1,198;025,58 95 57,934.42 1,209;31831 

521 Hillillill 	 23-MAR-91 25-ABR-91 8 04/22/91 MANAGUA 98,008.00 98,808.00 97,283.07 98 1,524.93 97,283.17 J.JIRON 0.10 BUENO BUENA 
23-MAR-91 25-ADR-91 8 04/22/91 MANASUA AOEDI 11 104,766.00 104,766.00 99- 2B74 10,4,37.26 RECSA 0-0) SATISFACT BUENAIREIRIEO1IOZORIII 	 104,73-7.2622=--======23-HAR-91

23-MAR-91 25-ABR-91 8 04/22/91 MANAGUA Agg NAgDB 	 98,547.00 98,547.00 98,255.89 99 291.11 9B,314.06 F. E. REYES 58.17 EXCELENTEfil!NNRg 881ggiggI BUENA 

25-ABR-91 8 04/22/91 MANAGUA i iiiEG-- 96,550.00 96,550.00 96,550.04 100 BUENA-DiliBI---- HiU-l 01Ill	 -0.04 96,550.04 M.LARGAESPADA 0.00 EXCELENTE 
23-MlR-91
32-----2--MAR-91 25-ABR-91 8 04/22/91 MANAGUA D-- -------- ------- -------- ------- 68,299.00 68,299,00 53,419.84 78 14,879.16 56,395.76 CAISA 2,975.92 DEFICIENT BUENA 

TOTAL PIL No. 8	 466,970.00 466,970.00 450,246.10 96 16,723.90 453,260,29 3,034.19 

08 I04-ABR-91 01-MAY-91 05/03191 EL SAUCE Hil4!l2 EMBIE CUAIR0 75,240.01 75,240,01 75,240.01 100 0.00 75,240.01 AVENDANO 0.00 POBRE BUENADOU=I B II 
09= 04-ABR-91 01-MAY-91 05/03/91 SANFCD.DEL NORTE g Hi IIINE8 B 0012 56,919,52 56,919.52 56,918.82 100 0.70 56,918.82 BARREDA 0.00 DEFICIENT BUENA 

04-ABR-91 01-MAY-91 05/03/91 notOll 7DE EN0011 M.OCOTAL imil 0 68,635.90 6B,635.90 68,635.48 100 0.42 68,635.4 LOPEZ 0.00 PCBRE BOElli 
04-ABR-91 01-HAY-91 SN.RAFAEL NORTE 33,417.00 33,417.00 33,417.51 100 -0.51 33,417.51 JIRONI 0.00 SATISFACT BUENA05/03/91 DEL 

fZ! 04-ABR-91 01-MAY-91 05/15/91 DIRIAMBA 100111R000 5 02 I E 55,230,00 55,230.00 50,996.22 92 4,233.78 50,996.22 NAVARRETE 0.00 PCBRE BUENA 
HE " 04-ABR-91 01-MAY-91 05/03/91 GRANADA iBDABNHENIE 1 ! IIII IE lR 50,787.00 50,787.00 50,787.00 100 0.00 50,787,00 MANZANARES0.00 SATISFACT SATIFACT, 

04-ABR-91 01-MAY-91 05/03/91 So RAFAEL DESUR l I I ilO 44,212.00 44,212.00 44,212.00 100 0.00 44,212.00 MOLINA 0.00 REGULAR NUYBUENA 
2- 04-ABR-91 01-MAY-91 05/03/91 CHINANDEGA IllIS nil I14 l1 64,356.84 64,356.04 64,356.B4 100 0.00 CENTENO 0.00 HUY BUENA64,356.84 BUENA
 
78 i 04-ABR-91 01-MAY-91 05/03/91 SOMOTO 0 i 100 BUENA
ADUilIN igy 4,I I D O 72,076,46 72,876.46 72.876.00 0.46 72,876.00 TERCERO 0.00 ELCELENTE 

TOTAL PIL No. 9	 521,674.73 521,674.73 517,439.88 99 4,234,85 517,439.8 0.00 

05/29/91 TERESA 51,765,00 100 51,764.77 R.PARRALES lY BUENA 
lIgigghPg7Rg I O j NIC 

051515555 	 13-MAY-91 15-MAY-91 12 SANTA 51,765.00 51,764.77 0.23 0.00 SUEND 
~lCO 

28=-	 13-MAY-91 21-MAY-91 12/ 71 05/29/91 MASAYA AP0iilP8Ii 1IO0D1E E! i 55,192.00 55,192.00 55,192.00 100 0.00 55,192.00 6. DIAZCH. 0.00 SATISFACT BUENA 
13-MAY-91 21-MAY-91 12 05/29/91 NANDAINE flD0U0D0OE1 2ECLlli 55,610.00 55,610.00 48,656.15 87 4,656.15 000 BUENA.0O0011 	 6,953.85 l. MIRANDA UYBUEND 
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ANEXO No.2 



ANEXONo. I 
INFORMENo. 10 - AID 

LISTADO DE CANDIDATDSPROYECTOS 

CISCONCO, Ingenzeros Consultores AL : 10/18/91 PAS No: 24 

PRES. ALCALDIA CISCONCOPRESUPUESTO 
AMBIENTAL CAT. DE 

NHMBRE PROYECTO LASIFICACION RED. US$ TOTAL XM.0. ADVERSO CONTRATISTA SEN. ION 
EFECTO NONTO PLAZO FECHA DE FECHA 

DEL C MUNICIPID US$ TOTAL AND. CONTRATADO TERNOINAC CORRECCION 

316 REP. Y RECONS. INF-VIAL LAGUNABEPERLA VIII 76,081.60 0.00 0.00 0.00 0 / / 05/10/91BE CALLE DE PUENTE 
Y AMP. DEL2do.PISO DELI.N.P, LAGUNA 0.00 0 / / 05/10/91317 CONST. INF-SOC. BEPERLA VIII 311332.00 0.00 0.00 

319 ACOND. BEBASKET-BALL INF-SOC. LAGUNA VIII 0.00 0.00 1 / 110/91BE CANCHA DEPERLA 24,224.00 0.00' 0 
319 REPARACION INF-SOC. DEPERLA 10,676.00 0.00 0,00 0 / / 05/10/91DE LA CLINICA LAGUNA VIII 0100 
152 REPARACION PATTERSON CONSTRUIDO 0.00 0.00 / / 05/10/91DE CALLE NOSERA VIll 16,017.89 0.00 
199 REPARACION NOSERA ViII 0.00 10,832.8 0.00. 0.6 / / 05/10/91AV. ENAP-BEHOLDEN CONSTRUIDO 
206 HEJORAMIENTOCEPAD CONSTRUID0 0.00 0.00 / / 05/10/91AVENIDA NOSERA Vill 12,324.38 0.00 
207 HEJORAMIENTO CIVICO 311HL CONSTRUIDO 0.00 0J0DE AV. CENTRO NOSERA VIII 23,010.20 0.00 /1/ - 05/10/91 
209 HEJORANIENTO BYPASS NOSERA VIII 26,013.68 0.00 / / 05/10/91BE Av.HUDSSON 260KL CONSTRUID 0.00 0.00 
209 MEJORAMIENTO TERMINAL NOSERA VIII 22,594.30 0.00 / / 05/10191CE.AEROP. 30OHL CONSTRUIDO 0100 0.00 
210 CALLE NOSERA VIII 0.00 12,781.42 0.00 0.00 0 1 / 05/10/91No 1, ENTRADA CONSTRUIDO 
211 CALLE NOSERA VIII 0.00 12,781.42 0.00 0.00 0 / / 05/10/91No3 CONSTRUIDO 
212 CALLE NOSERA VIII 0.00 5,270.08 0.00 0 // 05/10/91CHACA-DEHOLDEN CONSTRUIDO 0.00 
213 REHABILITACION BE CALLE NOSERA VIII 23,562.73 0.00 0 / / 05/10/91CRUZADA CONSTRUIDO 0.00 0.00 
214 CALLE NOSERA VIII 15,843.95 0.00 / 05/10/91No2 CONSTRUIDO 0.00 0.00 0 / 

TOTAL Y HONTO PROYECTOS YDESECHAR 181,033.72 0.00PTOS. PARA POR REFORMULAR 397,540.00 

PRESUPUESTOS PARA 1,212,984.8stt TOTALES YCONTRATADOLAREGION, VIII 1_243,744.27 0.00 

TOTALED BE PRESUPUESTOS CONTRATADOS PROYECTOS 25,240,359.62 25,510,662.61 - 7,583,133.64GLOBALES Y MOITOS DE LOS _ 

NOTA :EFECTD ADVERSO SIGNIFICA 00E NO HAY CLANDO ESPOSITIVO HAY AL MEDIO AMBIENTAL NEGATIVO PERJUICI0 ALHEDIO AMBIENTE, SIGNIFICA DUE PERJUICIO ANDIENTE, 
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- = - A- - -FRMID 
LISTA0 DE PROYECTOSCANDIDATOS 

CISCONCO, Ingenieros Consultores AL : 10/12/91 PAS No: 23 

315 
191 
192 
193 
194 
195 
196 

197 
457 

NOMBRE DEL PROYECTO CLASIFICACION HUNICIPID 

REP. BE CARRETERA Pta.CABEZA-WASFAH 
RESTABLECIIIIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO 
RESTABLECIENTO BE ESTADIO MUNICIPAL 
REPARACION DEL CINE 
REPARAtION DE CANCHAS DE BASKET-BALL 
REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL 
CONSTRUCCIEN DE 15PUENTES 

INF-VIAL 
INF-SOC. 
INF-SO.t 
INF-SOC. 
INF-SQt. 
INF-SOC. 
INF-VIAL 

Pto. CAREZAS 
ROSITA 
ROSITA 
ROSITA 
ROSITA 
ROSITA 
ASPAMN 

CONSTRUCCIGBNE 9 PENTES INF-VIAL WASPAI 
CONSTRUCCION BE HUELLE MASPAN 

TOTAL PTOS, Y HONTO PARA PROYECTOS POR REFORMULAR YDESECHAR 

PRES. ALCALDIA 

REG. US$ TOTAL 

Vil 
VII
VII 

VII 
VII 
VII 

VII 

700,071.83 

20,142.4§ 
10,727.68 
12,398.86 
5,696.09 
2,093.44 

139,798.56 
VII 122,390.72 
VII 56,562.00 

1,739,841.24 

PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO AMBIENTAL CAT. 

US$TOTAL X M. 0. ADVERSD AMB. 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 -
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 

CONTRATISTA 
MONTO 

CONTRATADO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 

0.00 

PLAZO 
SEN. 

0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

FECHA RE 
TERMINACIQN 

;/ 
/ 

p, 
/ 
I/ 
/ 

1­

/ / 
/ / 

FECHA BE 
CORRECCION 

.. 08/1&/9X 
05/10/9 
05/10/91 
05/10/91 

05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
06/03/91 

I$I TOTALES PRESUPUESTOS YCONTRATADO PARA LARESIOh VII 2,747,190.19 502,139.26 0100 

PROYECTOS LICITADOS, ADJUDICACION PENDIENTE 

TOTAL PTOS.Y MONTO PARAPROYECTOS LICITADOS, ADJUDICACION PENDTE 0.00 0.00 0.00 

PROYECTOS ANALIZADOS 

309 
310 

45B 
460 
471 

480 

470 
4B3 
481 

REP. BE INST.TECNOLOS.NAC. CRISTOBAL C. INF-SOC. 
gEPApRAINMnEESC Z0NAnRURALh INFSO.Cn 

REPARACIONDELCAUCEDELDo. STA,ROSA INF-SOC-
CONSTRUCCIORBE2,500 ML DEANDENES INF-VIAL 
SISTEKA DE ABASTECINIENTO DE A.POTABLE INF-SOC. 
[4,600 ML) 
REACTIVACIONBE CAUCES ENBLUEFIELDS INF-SOC, 
2,590 M2 
CONSTRUCCION BEMERCADO MUNICIPAL 768 M2 INF-SOC. 
REPARACION BEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INF-SOC. 
REPARACIONBE ESTADIO MUNICIPAL INF-SOC. 

TOTALPRESUPUESTOSY 0MNTOPARAPROYECTOSANALIZABOS 

BLUEFIELDS VIII 100,000.00 248,392.53 
BLIES - VillC7 912 00 9 67Ti'7I~9'Bd 

BLUEFIELDS VIII 
BLUEFIELDS YIII 
BLUEFIELDS VIII 

BLUEFIELDS VIll 

CORN ISLAND VIIl 
KUKRA HILL VIII 
LASUNABEPERLA VIll 

I, 1 
71,680.00 57,306.00 
66,960.00 68,912.00 

258,218.00 174,030.82 

71,568.07 60,422.10 

119,931.20 
79,935.00

.00.66 

99,911.20 
99,162.05 
1f4,24T.00 

046,204.27 1,031,951.16 

35.32 
30 42 . 
45.00 
30.00 
30.00 

45.00 

33.76 
22.00 
3511 -

NESATIVO 5 
NEBATUUL 
NEGATIVO 1 
NEGATIVO 2 
NEBATIVO 4 

NEBATIVO 3 

NESATIVO 
NEGATIVO 
REGATIV0 

5 

. 0.00 

0.0v 
0.00 
0.00 

- f -

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

14 

7 
9 

11 

9 

20 
10 
9 

/ / 

/ / 
/ / 
/ 

/ / 
/ / 

/ / 

05/10/91 

06/16/91 
08/16/91 

10/17/91 

10/17/91 
08/16/91 
09/20791 

PROYECIOSPORREFORMULARY DESECHAR 

PAVINIENTO BECALLECON LDSA BE CONCRETO 
HINIHERCADO DE BLUEFIELDS 

INF-VIAL 
INF-S0C. 

BLUEFIELDS 
BLUEFIELDS 

Vill 
VilI 

255,226.40 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0 
0 

/ 
/ 

1 
/ 

05/10/91 
05/23/91 

NOTA:EFECTO AMBIENTALADVERSONEGATIVOSIGNIFICA OUE NOHAY PERJUICIO ALMEDIA CLAND Eg POSITIVO SIGNIFICA DUE HAYPERJUICIO ALMEDIOANRIENTE, AMBIENTE. 



- - -- - - - - -D-- - - - - - - -

CISCONCO,Ingenieros Consultores AL: 10/18/91 PAl No: 22 

PRES. ALCALDIAPRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO AMBIENTAL CAT. ONTO PLAZO FECHABE FECHADE 

NHBRE DEL PROYECTO CLASIFICACION HUNICIPID BEG. US$TOTAL USi TOTALI M.0. ADVERSb AMB. CONTRATISTA CONTRATADO SEN. TERNINACIONCORRECCION 

tit TTtALES PRESUPUESTOS YCONTRATADO PARA LA REGION: YI 3,154,833.30 3,319,584.67 1 ,279.90 

PROYECTOS LICITADOS, ADJUDICACION PENDIENTE 

TOTALPTOS,Y IIONTOPARAPROYEC.TOSLICITADOS, ADJUDICACION PENIATE 0.00 0.00 0.00 

PROYECTOSANALIZADOS 

482 
104 
55B 

482~~ 
REPARACIONDEREDVIAL (23,200 M2) - NF-VIAL 
REPARACION CALLES DRENAJE 61.5HL 3,7001L INF-VIAL 
INSTITUTO NACIONALTECNICO'BARTOLOMECO INF SOC, 

LASUNA DEPERLA/RRAS VII 
PTO. CABEZAS VII 
PUERTOCABEZAS VII 

421,508.70 
80,000.56 

0.00 

10,495
104,549.55 
96,325.32 
157,292.14 

37,55 
55,00 
34.15 

NEBATI 
NEBATIVO 
NEGATIVO 

O2 
2 y 3 
5 

*/ 
0.00 
0.00 

975 

12 
12 

/ 

/ / 
/ / 

9/26/91 

10/17/91 
/ / 

313 
LON' 
REP. BEESCUELA "BETANIA' INF-SOC. Pto. CABEZAS VII 35,408.91 40,193.13 29.25 EEBATIVO 5 0.00 6 / / 08/16/91 

128 
475 
476 
477 

REPARACION BEESCUELAS URBANAS (118 M21 INF-SOC, 
MERCADD MUNICIPAL DEWASPAN IN-SMC. 
RASTROMUNICIPAL INF-SOC. 
RECONST.DE 2 MODULOSY OFIC.DELINST. INF-SOC, 

ROSITA 
NASPAN 
HASPAN 
WASPAN 

VII 
VII 
VII 
VII 

7,087.04 
31,507.35 
16,981.40 
64,654.99 

5,824.92 
8,684.09 
5,041.06 

84,228.05 

14.20 
34.00 
26.00 
36.33 

NESATIVO 5 
IEGATIVO 5 
NEGATIVO 5 
NESATIVO 5 

0.00 7 
C^f- T 
0.00 4 
0.00 8 

/ / 
/T/ 
/ / 
/ I 

h 
09126/91 
06/3/91 
05/14/91 
05/31/91 

TOTALPRESUPUESTDSYNONTOPARAPROYECTOSANALIZADOS 657,349.95 502,138.26 0.00 

PROYECTDS POR IDENTIFICAR 

BONANZA VII 
KUXRAHILL VII 
LACRUZAI GRANDEVII 
PRINIAPOLKA YII 
ROSITA VII 
SANUANDELNORTEVII 

50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
50,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0100 

, 0.00 
0.0 

0.00 
0.00 
0.00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

/ / 
/ / 
1 
/ / 
/ / 
/ / 

/ I 
I / 

1 / 
/ / 

1 1 

SIUNA VII 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / / 

TOTALPRESUPUESTOS Y HONT PARAPROYECTOSPORIDENTIFICAR 350,000.00 0.00 0.00 

PROYECTOS PORREFORMULARY DESECHAR 

REHABILITACION 2da, ASE-INHAESCOLAR) 
CONST.BE liUELLEMUNICIPAL(REFORMULAR) 
RECONSTRUCCIONDE LA ESCUELA 
REPARACIONDEPIENTE NIPCO 

INF-SOC, 
INF-SOC, 
INF-SIC. 
INF-VIA 

BONANZA 
CORNISLAND 
PRONZAPOLKA 
Pto CADEZA 

vi 
VII 
VII 
VII 

-35,08.3 

80,000.00 
25,101.60 

349,429.36 

0.00 
0.00 
0.00 

.0 

0.60 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0100 

0 
0 
0 
0 

/ 
/
/ 
/ 

05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 

ADVERSO NEGATJVO ANBIENTE, ESPOSITIV SIGNIFICA DUE HAYPERJUICIO AL 0EDI0NOTA:EFECT AMBIENTAL SIGNIFICA DUENOHAYPER/UICIO ALMEDIO CUANDO AMIlENTE. 
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CISCUNCO, Ingeneras gonsultores AL: 10/18/91 PAON0: 21 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO ANBIENTAL CAT. MONTO PLAZO FECHADE FECHADE 

COD. NOBRE DEL PROYECTQ CLASIFICACION MUNICIPIO REG. UBSTOTAL US$ TOTAL XN. 0. ADVERSO AMS. CONTRATISTA £CONTRATADO SEM. TERMINACION CORRECCION 

CRUZ* 
587 REPARACIONIE ESCUELAVICTORMANUELZELEINF-SOC. HWNILI VI - 2202.83 48,623.23 30.24 NEBATIVO 5 0.00 10 J I, 10/17/91. 

DON 
130 REPARACION DEESCUELA E.H. (550 M2) ilF-SOC.YALI VI 42,132.80 42,132,00 34.28 NEBATIVD 5 0.00 13 / 1 10/17/91 

TOTALPRESUPUESTOS YMONTOPARAPROYECTOSANALIZADOS 997,241.13 1,808,757.15 0.00 

PROYECTOSENESTIJIO PON CISCONCO 

593 CONSTRUCCIONDE494 LETRINAS LACONCORDIA VI 113,716.38 0.00 0.00 0,00 0 1 1 / / 
594 OBRASCIVILES INSTITUTO EDMUNDOATAMO LACONCORDIA VI 18,196.29 0.00 0.00 0.00 0 / / / / 

ROS . 
592 CONSTRUCCIONALCALDIA FANTASNA VI 23,977.14 0.00 0.00 0.00 0 1 / /I 
595 
586 

KANTENINIENTOINSTITUTO "DUSLASSILES" 
CONSTRUCCIONDE300 LETRINAS 

SANRAFAEL DELNORTEVI 
WINILI VI 

19,397.41 
104,532.50 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0 
0 

/ 
/ / 

/I 
/ / 

TOTALPRESUPUESTOSY HONTOPARAPROYECTOSENESTUDIG PER CISCONCO 279,819.72 0.00 0.00 

PROYECTOS PORIDENTIFICAR 

CIUDADDARIl 
CUA-BOCAY 
HATISUAS 

VI 
VI 
VI 

50,000.00 
147,854.00 
50,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1 
0.00 
0,00 
0.00 

0 
0 
0 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
I 

/ 
/ 
/ 

ilUYHUY VI 50,000.00 0.00 0.00 000 0 / / / / 
SAN RAFAEL DELNORTEVI 166,5B3.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / I 
SNSEBASTIANDEYALE VI 123,180.33 0.00 0.00 '0.00 0 / / / I 
STAMA. DE PANTASNA VI 176,023.00 0.00 0.00 0.00 0 11 /1 
WASLALA VI 170,251.38 0.00 0,00 11 1/ ________ 

WINILI VI 162,797.16 0.00 0.00 0.00 0 / / / / 

TOTALPRESUPUESTOSYHONTOPARAPROYECTOSPORIDENTIFICAR 1096,68B,87 _ 0.00 0.00 

PROYECTOS POR REFDRHULARYDESECHAR 

388 
00 

REPARACIONDE ALCALDIA MUNICIPAL 
REPARACIONBECALLESADOOUINADA 

INF-SOC. 
IF-VIAL 

LA CONCORDIA 
-IATAGALPA 

VI 
VF 

0.00 
- 77,078.74 

0.00 
100,492.00 

0.00 
35.71 

NESATIVO 
NEBATIVO 

5 0.00 0 -y / 
F 

09/26/91 
08/16/91 

552 COMPLEMENTO DEORAS CIVILES PARA ASUA INF-SOC. NIWILI VI 65,954.60 113,032.98 38.94 NEBATIVO 4 0.00 14 I 10/17/91 
POTABLE 

TOTALPTOS.Y NONTO PARAPROYECTOSPOR REFORMULAR Y DESECHAR 143,033.34 213,524.98 0.00 

NOTA ADVERSO SIGNIFICA DUE NDHAYPERJUICIO ALNEDi0 CUANDO OLE HAYPERJIlICID ALHEDIOAMBIENTE.:EFECTO AMBIENTAL NESATIVO AMBIENTE, ESPOSITIVO SIGNIFICA 
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JS-n[B DEPRDYEC0S 'ANIDATD5 

CISCONCO,Ingenteros Consultores AL : 10/18/91 PAS NO: 20 

PRES, ALCALDIA PRESUPUESTOCISCONCO 
EFECTOAMBIENTALCAT. MONTO PLAZO FECHA BE FECHA BE 

NOMBREDELPROYECTO CLASIFICACIOIN HUNICIPID REG. US$TOTAL US$TOTAL/ K.0. ADVERSO AMR. CONTRATISTA CONTRATADO SEN. TERNINACIONCORRECCION 

546 REACONDICIONANIENTOEN ESCUELA RUBENDA INF-SOC. JINOTEGA VI 0.00 30,216.11 30.48 NEGATIVO 5 0.00 6 / / 10/17/91 

548 REPARACIONINSTITUTO BENJAMINZELEDON INF-SOC. JINDIESA VI 0.00 33,502.14 29.98 NEGATIVO 5 0.00 6 / / 09/20/91 
549 
510 

REPARACIONCENTROESCOLARF. L. ESPINOZAINF-SOC. 
DRENAJEPLUYIAL 1,520 HLBECUNETA INF VIAL 

JINOTEGA 
LADALIA 

VI 
VI 

0.00 
0.00 

51,006.80 
43,293.44 

25.18 
35.67 

NEGATIVO 
NEBATIVO 

5 
3 

0.00 
0.00 

7 
10 

/ / 
/ 

09/20/91 
09/26/91 

021 MANTENINIENTOBECALLESADOGUINABASINF-VIAL 
10,824 M2.) 

HATABALPA VI 40,065.06 77,431.92 78.25 NEBATIVO 2 0,00 12 /i o// 

023 
024 
025 
026 

AVENIDAELCElENTERID III ETAPA1,874 112INF-VIAL 
CONST.DETANGUEP/ ALMACENARA. POTABLEINF-SOC, 
IEJORAIENTO ESCUELARIO. SANDINO INF-SOC. 
lANTENIMIENTOBE CALLES PAVIMENTADASINF-VIAL 
24,950 M2 

NATABALPA 
MATAEALPA 
MATABALPA 
lATA[ALPA 

VI 
VI 
VI 
VI 

35,351.96 
7,418.80 
6,661.62 
60,594.93 

51,301.72 
8,694.14 
6,355.20 
33,459.20 

27.57 
42,00 
25.10 
38.31 

NEBATIVO 
POSITI YB 
NEGATIV0 
NEGATIVE) 

2 
4 
5 
2 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16 
12 

12 
12 

I-

I/T 

/ 

/ 

10/17/91 
10/17/91 
08/16/91 
10/17/91 

027 
028 

REPARACIONRASTROlUNICIPAL 
INSTALACION BE ALCANTARILLA BML Y CUNE 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

MATA6ALPA 
MATAGALPA 

VI 
VI 

5,644.57 
2,667.89 

7,648.84 
4,726.26 

25.44 
41.22 

NEBATIVO 
NEBATIVO 

5 
3 

0.00 
0,00 

5 
5 

/ / 
/ / 

05/10/91 
10/17/91 

TAS 66 ML 
029 ENCUNETADO570 ILYDRENAJEPLUY,85 HL INF-VIAL HATAALPA VI 14,027.41 16,539.30 37.85 POSITIVO 2 y 3 0,00 10 / / 09/25/91 
031 ASUAPOTABLE"YAULEABAJO'IlSTALACION INF-SOC. 

2,000 MLOE LINEA PRINARIA HONOFASICA 
MATAGALPA VI 10,682,40 30,032.64 30.00 NEGATIVO 4 0,00 3 / / 10/17/91 

032 DRENAJEPLUVIAL 464 liL.NEBRAS Y ENCUNETAINF-SOC. 
DO(394 Lt) 

MATABALPA VI 30,677.98 51,25B.34 45.68 POSITIVO 3 0.00 15 I / 09/25/91 

633 REPARACIONDEL HERCADO SUR INF-SOC. MATAEALPA VI 3,193A8 2,936.30 26.36 NEGATIVO 5 0.00 6 /1 / T/1 
274 ASUAPOTABLE-EL TILE LA COLONIA 10,680 INF-SOC. MATAEALPA VI 21,230.28 97,653.02 43.70 POSITIVO 4 0.00 12 1/ 10/17/91 

ML 
280 
394 

REP:Y APLIACION BEOFIC, BE INIFOM, 
lEJORAS BECENTROPREVENTIVO 

INF-SOC. 
INF-SOC, 

MATABALPA 
NATAGALPA 

VI 
VI 

1,41.00 -

22,589.78 
2,661.58 

40,805.03 
30.91 
38.61 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

5 
5 

0.00 
0.00 

4 
10 

/ 
I 

/ 
/ 

05/10/f9 
05/21/91 

441 CENTROBESALUD MULUKUKU (240 M2) INF-SOC. 1ULUU(U 18,043.20 30,247.18 39.16 NEBATIV3 5 0.00 10 / 09/26/91 
566 AD0tlNADO 3 CUADRAS,4OLCAUCE, 300 112INF.VIAL OCUTL VI 0.00 69,305.04 35.86 fNlTYB 0.00 10 10/17/91 

ANDENES, REJILLA TRASANTE 26ML 
567 ADOGUINADO DE 9,5 CALLES (5,738 ITS2) INF.VIAL OCOTAL VI 0.00 90,402.43 39,44 NEGATIY 4 0.00 10 / / / / 
395/396 RED BE A.POTABLE RACHO RANDE/A.POTABLE INF-SOC. RANCIO GRANDE VI 12,470.50 56,314.60 49.00 NEGATIVI 4 - 0.00 7 / / 1017/91 

'LAS CARPAS' (2,490 HL /2,520HL I 
397 REDBE ABUA POTABLE"COLONIAABRICOLA' 

(2,274 ML) 
INF-SOC. RANCID GRANDE VI 16,158.40 26,759.41 45.43 NESATIVO 4 0.00 7 / / 10/17/91 

498 REPARACIONDECENTROBESALUD INF-SOC. SAN ISIDRO VI 26,884,25 23,B51.99 33.24 NEGATIY 5 0.00 12 / / 05/20/91 
138 
559 

REPARACION BE CElIENTERID 
AMlPLIA. A.POTABLE 80. VALLE MOTELY RAS 

INF-SOC. 
INFSOC. 

SAN JOSE DE 
SEBACO 

OCAY VI 
VI 

1,810.40 
0.00 

3,067.50 
40,790.08 

51.39 
53.02 

NESATIVO 
NEGATIVO 

5 
4 

0.00 
0.00 

3 
10 

/ 
If 

/ 
/ 

08/16/91 
/ / 

TROVIEJO 
560 AMPLIACION A. POTABLEBARRIOHILMlERICA 

BALCETA 
INF.SOC. SEBACO VI 0.00 79,626.9B 46.70 NEBATIVO 4 0.00 12 / / 10/17/91 

561 
132 

AMPLIAC. A.POTABLE BARRIO LINDAVISTA 
ENCUNETABO (3,000 ML)Y BRENAJE PLUVIAL 

INF.SC. 
INF-VIAL 

SEBACO 
SN RAHION 

VI 
VI 

0.00 
122,862.40 

139,375.67 
71,834.30 

42.00 
32.51 

NEGATIV 
NEGATIVO 

4 
3 

0.00 
0.00 

14 
15 

/ / 
/ / 

/ / 
09/25/91 

(70 HL) 
385 
386 
134 
135 
381 
544 

REPARACION BE ESCUELA STA. ROSA 
REPAR. BEPRE-ESCOLAR JULIAN R. CUADRA 
REPARACION HOSPITAL 
REP. Y AlEXO DEL MERCADO MiUNICIPAL 
ASUA POTABLE 'EL NARANJO" (950 ML.) 
REPARACION DEL PRE-ESCOLAR 'IUMBERTO 

INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SIC. 
INF-ECOM 
INF-VIAL 
INF-SOC. 

SN.ISIDRO 
SN. ISIDRO 
WASLALA 
WASLALA 
NASLALA 
IIIWILI 

VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 

2,400.00 
47,525.06 
3,514.40 
64,366.72 
23,516.40 

0.00 

2,802.27 
27,279.96 
10,719.46 
150,210.64 
19,029.90 
20,308.30 

39.60 
31.20 
32.79 
40.03 
42.92 
28.68 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEBATIVO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10 
12 
2 

12 
6 

10 

05/10/91 
08/16/91 
05/10/91 
05/10/91 
09/25/1 
10/17/91 

NOTA :EFECTO AMIENTAL ADYERSO NEGATIVO SIGNIFICA OUE NO HAY PERJUICID AL NEIO AMBIENTE, CUANDO ESPOSITIVE SIGNIFICA lIEHAY PERJUICIO ALMEDIO AMBIENTE,
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CISCONCO,Ingenieros Consultures AL: 10/18/91 PAS110: 19 

PRES.ALCALDIAPRESUPUESTOCISCONCO 
FECTOAMBIENTALCAT, MONTO PLAZO FECHABEE FECHADE 

NOMNREDELPROYECTO CLASIFICACION lUNICIPIO REG. US; TOTAL US$TOTAL M.0. ADYERSO AND. CONTRATISTA CONTRATAIQ SEN. TERMINACION CORRECCION 

387/389 REPARACIONBECENTROESCOLARZELEDON/CONINF-SOC, LA CONCORDIA VI 42,244.46 51,689,07 30.00 NESATIVO 5 M,ARAllZ 41,701.80 12 1 1 08/16/91 

CLUSIONBECENTROBE SALUD 
258 CONSTRUCCIONMERCADOMUNICIPAL (867 N2) INF-SOC. LADALIA 
130 AOO.5,600 M2Y ENCUNETADOBE 7 CUADRAS INF-YIAL MATASALPA 
034/509 ADOO.3,458 N2Y 160 MLBEALCANT./MEJO INF-V.S. MATABALPA 

VI 
VI 
VI 

137,045.32 
96,348.00 

0.00 

96,471,83 
101,973.00 
95,704.50 

41.00 NESATIVO 
37.69 NESATIVO 
38.02 NESATIVO 

5 
2 y 3 
5 

00ESAR 
J.CASTRO 
P. CENTENO 

98,726.00 
96,348.73 
99,946.26 

10 
10 
10 

1 1 
05/22/91 
/ / 

09/25/91 
08/16191 
10/17/91 

RAN. DELPRE-ESCOLARRPD. SANDINO 
392 AIDA POTABLE MULUKUK (2,651 lL.) INF-SOC. HULIlIUXU 

133/141 REPARACION Y AMPLIACION MERCADO MCPAL/RE INF-SOC. HUY - HUY 
YJ 
VI 

18,500.80 28,301.65 54.1Q NEBATIVO 4 V.RDDRIUE2 
14,071.98 41,059.59 28.42 NEBATIVO 5 Ml.ESPINDZA 

20,372.60 
24,042.00 

7 / / 
9 // 

09/25/91 
08/16/91 

PARACIONESCUELAROLANBOOROZCO 
131 HEJORAMIENTO BE ABUA POTABLE ( 3,200 ML) INF-SOC. RIOBLANCO 

413 CONSTRUCCION BEANDENES (3,000 12) _ INF-VIAL SEBACO 

142t ALCANTARILLADOBEAAGlASPLUVIALES (1,860 IN-SOC. SN.D1IONISIO 

VI 
VI 

4,974.45 
41,826.70 
88,524 .81 

66,080.27 
52,686.00 
94,758.80 

25.77 
13.97 
43.03 

NEBATIVO 
NEGATIVO 
NESATIVO 

4 
2 

J. JUAREZ 
I.CARDDZA 

74,994.40 
68,700,00 
75,985.00 

16 
10 
13 

/ 

/ 

/1 09/25/91 
09/25/91 
10/17/91 

ML)SERARESCINDIDO 
384 ABOUINADO 3,200 M2 INF-VIAL SN.ISIDRO 
100 REPARACIONBE ESCUELA JOSEMAERTO M, IlN-SOC. SN.RAFAELDELNOR 
390/391/398 TOUEBEALMACENAlIENTO(A.POTABLE)/INST. INF-SOC. TERRABONAIC. DARIO 

VI 
TEVI 

VI 

57,657.87 
24,426.88 
12,534.48 

40,771.33 
46,614.94 

39.00 

30.18 
50,03 

NESATIVE 
NEBATIOV 
NESATIYO 

5 F. HEZA 
5 -1.JViRON 
4 6.YEGA 

62,039.10 
33,417.(00 
53,947.48 

10 
11 
4 

08/08/91 
/ / 

08/16191 

05/10/91 
10/17/91 

A.POTA8LE (1,200 HlL/REP.DE ESCUELN_ 
102 0000 POTABLE(PLMLBEAIHACE0AMIENTOINF-SOC. YALI VI 0.00 76,819.57 34,83 NEBATIV0 4 A. RAY0 76,400.45 15 1 1 10/17/91 

30,000 SLNS.) 

TOTALPRESUPUESTOSV MONTOPARAPROYECTOSCONTRATADOS 505,878.49 1,166,391.54 1,156,278.90 

PROYECTOS LICITADOS, ADJUDICACION PENDIENTE 

382/383 liEPARACIONBEESCUELA V.H.8UTIERREZ NoI INF-SOC. SN.ISIDRO VI 52,171.75 59,911,00 30.00 NESATIVO 5 0.00 12 / / 10/17/91 

REPAR.DE ESCUELA VM. EUTIERREZ No2 

TOTALPTOS.YIONTO PARAPROYECTOS LICITADOS, ADBUDICACIBNPENDTE 52,171.75 50,911.00 0.00 

PROYECTOSANALIZAOS 

279 REPARACION 1EESC. 5110 [LIRASONZALEZ. 
284 ABUO POTABLE CASCO URBAND(3,714 I) 
3 REfhR&U0NSAM COlURAL 
400 REPARACIONCASACUNA(B.DARIO) 
401 REPARACIONBEESCUELAIMONICA 
402 REPARACIONBEESCUELAEL CACAO 
407 AMPLIACION DEHERCADOMUNICIPAL 
393 fONSTRUCION BEESC.PRINARIA OCOTE ABAJO 

INF-SOC. 
INF-SC. 
INT-SOC 
PAT-HIST 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 

DOCANABEPAINAS VI 
BOCANABEPAINAS VI 
CU0AD DARIO VI 
CIUDADDARIO VI 
CIUDADDARIO VI 
CIUDADDARIO VI 
CIUDADDARIO VI 
COM.0COTES.DIONISIO VI 

9,434.88 
27,027.20 
72,215.96 
13,977.67 
6,551.88 

19,621.53 
62,759.31 
3,526.40 

18,641.80 
18,238.38 
58,761.00 
14,099.30 
5,897.18 

14,048.31 
76,253.20 

9,157.23 

35.22 
45.85 
41.65 
38.57 
30.83 
31.29 
30.84 
32.91 

NESATIVO 
NESATIVO 
NFSATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVD 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NESATIVO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8 
12 
10 
12 
12 
12 
8 
4 

/T 

I 

/ 
/ 

I 
/ 
/I 

05/10/91 
09/25/91 
08/16/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/21/91 
09/25/91 

(B0N2) 
136/137/139/140 RECONST. BEPUENTE PEATONALRIO CIA 
412 INSTALACION BEAGUAPOTABLE 'EL CARMEN' 

INF-VIAL CUOBOCAY 
INF-SOC. ELCARMEN R.SRANDE 

VI 
VI 

8,510.78 50,850.00 
17,921.60 32,468.53 

42.00 NEBATIVO 2 
43.00 NEBATIVO 4 

0.00 0 1 / 
0.00 12 1 / 

08/16/91 
10/17/91 

(2,880 ML) 
129 REVESTIHIENTOBE7.6 Kas BE CALLES INF-VIAL JINOTEBA VI 74,400.00 41,051.70 22.71 NEBATIVE 2 0.00 15 / / 08/16/91 

ESPOSITIVO AMBIENTE,NOTA ADVERSO SIGNIFICA 0UENOHAYPERJUICIO ALNEDIC AliBIENTE, CUANDO SIGNIFICA 0UEHAYPERJUICIO ALNEDIO:EFECTO AMBIENTAL NEGATIVO 



- -----------------------
E P 1CAD0ATOSLISTA L 0RYCT 

Ingenieros ConsultaresCISCONCO, AL: 1 18/91 PASto: IB 

COD. 

181 
162 

183 
184 
186 

150 
542 
543 

NONDRE DEL PROYECTO CLASIFICACION MUNICIPIO REG. 

ADOD. 2,949 M2 BECALLE 
DREHAJEBE Do. SANDING (4,654 ML DE CU 
lETAS) 
REPARACION BEESCUELA 
AMPL.PILA DEALMACENAMIENTO ABUA POTABLE 
ENCUNETAOBE964.28 M2 DE CALLE ALREDE 
DORDEL PARDUE 
ENCUNETADODE1,169 MLDECALLECENTRAL_ 
ABO0UINADOBE3,301 M2 DECALLES 
ADOUUINADOBE4,410 K2 (ESCUELA'ELCO 
RAL9) 

INF-VIAL STD.TOMAS 
INF-VIAL 50. TOMAS 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

S70. TUNAS 
Sn.PEDRO BELOVAGO 

INF-YIAL TEUSTEPE 

y 
V 

V 
V 
Y 

INF-VIAL VILLA SANDING V 
INF-VIAL VILLA SANDIND 
INF-VIAL VILLA SANDING 

V 
V 

TOTALPRESUPUESTOSY HONTOPARAPROYECTOSANALIZADOS 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO AMBIENTAL CAT. 

US$ TOTAL US$TOTAL iM.0. ADVERSO ANB. 

44,340.36 51,501.63 30.98 
149,38.46 147,013.05 34.00 

. 

NEBATIVO 
NEGATIVO 

2 
2 

23,798.63 3D,830.69 38.00 NESATIVO 5 
17,552.07 22,371.37 32.00 NESATIVO 4 
24,299.20 17,128.00 26.43 NEBATIVO 3 

21658.00 _22,230.13 21.30 NEBATIVO 3 
0.00 78,084,87 30.00 NEGATIVO 2 
0.00 75,907.94 34.00 NEGATIVO 2 

1,613,024.93 1,461,196.91 

CONTRATISTA 
IONTO 

CONTRATADD 

0100 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

PLATD 
SEN. 

12 
12 

8 
12 
7 

5 
10 
10 

FECHA BE 
TERIIIACIO4 

1 / 
/ I 

/ / 
/ / 
/ / . 

/_/ 
/ 1 
/ / 

FECHA DE 
CORRECCION 

09/24/91 
10/17/11 

08/16/91 
08/16191 
10/17/91 

09/24(91 
10/17/91 
10/17/91 

PROYECTOSP0R IDENTIFICAR 

ELALMENDRO 

TOTALPRESUPUESTOSYMONTOPARAPRDYECTOSPORIDENTIFICAR 

V 50,000.00 

50,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 

0 / / / 

PROYECTOSFORREFORNULARY DESECHAR 

REPAyACIONDEINSTITUTI NACIONAL 
REFORZAMIENTOSISTENA AGUAPOTABLE 
REPARACIONINSTITUTO MIlNICIPAL 
KEJORAMIENTOBECENTROSESCOLARES 

INF-SOC. BDACO 
ELCASTILLO 
VILLA SANDING 
VILLASANDING 

TOTALPTOS.Y HMONTO PARAPROYECTOSPORREFORHULARYDESECHAR 

V 
V 
V 
V 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0100 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0 
0 
0 
0 

/ 
/ 
/
I 

I 
I 

I 
/ 

08/16/91 
/ / 
I / 
II 

$3iTOTALES PRESUPUESTDS Y CONTRATADO PARA LAREGION: V 2,896,747.62 2,911,650.37 1,602,362.49 

PROYECTOSCONTRATADOS 

ADOOUINADO3,200 K2 YCUNETAS900 HL, INF-VIAL 
ADOUINAD/3395 M2Y ENCUNETADOBE CALLE INF-VIAL 
REPARACIONBEESCNORMALDE JINOTEGA 1 INF-SOC. 
ABD0.(3,740 M2) CALLEDELCENTENARID 
REACONDICIONAMIENTODELAUDITORIC DEL INF-SOC. 
CENTENARID 

ESOUIPULAS 
JINOTEGA 
JINOTEGA 

JINOTESA 

VI 
VI 
vi 

VI 

42,882.40 
0.00 

4,800,34 

0.00 

56,299.40 
107,083.40 
80,280.14 

74,526.65 

38.88 
34.83 
41.46 

38.31 

NEGATIVO 
NEBATIVEO 
NEGATIVO 

2 Y 3 
2 Y 3 
5 

B.CARDOZE 
0. TIJERINO 
D.TIJERINO 

NEGATIVO 5 K. A. PON 

71,200.00 
90,595,00 
89,879,40 

77,983.69 

10 
11 
4 

7 / / 

1/9 
04/12/91 

/1/ 

09/25/91 
05/10/91 
10/17/91 

10/17/91 

NOTA :EFECTO AMBIENTAL ADVERSO NEGATIVO SIGNIFICA DUE NOHAY PERJUICIO ALMEDIO AMBIENTE, CUANDO ESPOSITIVO SIGNIFICA DUE HAY PERJUICIO ALAEDIO AMBIENTE.
 



--­ -- ~- - - ---- -- --
LISTADO DE PROYECTOS CANDITOS9 

CISEDNCO, Ingenieros Consultores AL 10/16/91 PASlo: 17 

PRES.ALCALDIA PRESUPUESTOCISCONCO 

NOMBREDELPROYECTO CLASIFICACION UNICIPIO REG, US$TOTAL US$TOTALX M. 0. 
EFECTOAMBIENTALCAT. 

ADVERSO ANS, 
HONTO PLAZD FECHADE 

CONTRATISTACONTRATADOSEM. TERNINACIOI 
FECHADE 

CORRECCION 

122 

081 
472 
086 

ADODUINADODE3,323.53 M2 Y ENCUNETADO 
DE567.14 KL 
ADOGUINADODE2,800 M2 CALLEPRINCIPAL 
REPARACION BEINSTITUTO BASICO 
ADOUI0A0 SDE 3,500 M2 CALLS AL INST. 
ENCUNETADO 
ADDOUINABO 
964.28 ML 

794MLYABOGUINADU3,039 M2 
BE2,893 N2 YENCUNETAIlDE 

INF-VIAL 

INF-VIAL 
INF-SOC. 
INF-VIAL 
INF-VIAL 
INF-VIAL 

ADQUINADODE3,200 M2 BE CALLS CENTRAL INF-VIAL 

SANTA LUCIA V 

SN PEDRO DE LOVABD Y 
SN.J.BELOS RElATES V 
STO.TOMAS V 
STO.DOMINB0 V 
TEUSTEPE V 

VILLA SANDING V 

44,011.97 

59,692.50 
79,521.66 
85,420.15 
12,189.15 
49,191.90 

59,636.48 

60,493.54 

93,601.02 
99,716.00 
74,58.23 
75,857.18 
70,393.50 

64,723.39 

35.00 

29.00 
30.00 
33.04 
32.83 
29,51 

27.32 

NEBATIVO 

NESATIV 
NEGATIYO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIYO 

NEBATIVO 

2 

2 
5 
2 
2 
2 

II HIIETE 

J 
N.RIVERA C. 
0.CFAVARRIA 

G.RIVERA 

P. MIRANDA 

. 91 853 8 

59,692.50 
84,625.19 
85,420.15 
90031.75 
73,925.62 

69,276.80 

12 

12 
12 
9 
6 
9 

14 

/ / 

05/06/ 
1 I 

04/30/91 
/ / 

1/ 

/ / 

.I10/17/91 

08/16/91 
05/10/91 
10/17/91 
10/17/91 

09/24/91 

TOTAL PRESUPLIESTOSY NONTO PARA PROYECTOS CONTRATADOS 1.233.722.69 1.450.453.46 1.602.362.49 

PROYECTOSLICITADOS, ADJUDICACIONPENDIERTE 

TDTALPTOS.YHONTOPARAPROYECTOSLICITADOS, ADJUDICACIONPENDIE 0.00 0.00 0.00 

PROYECTOSANALIZADDS 

084 

443 

414 
415 
416 
085 
124 

217 

107 

474 
478 
400 

175 
176 
177 

ADO0UINADODE3,328 M2 Y ENCUNETADOBE IMF-VIAL ACOYAPA V 
1,040 BE CALLE 
ADDOUINADO3,338 M2, CUIETAS480 ML,DRE INF-SOC. BACO V 

I 
REPARACION DEL CENTRO GERMAN POMARES 
REPARACION DEESCUELA ORLANDO CASTELLON 
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 
CONSTRUCCION0E 300 H2 BE RAMPAS ZONAS 3 
.5,6,7 Y 8 
ENCUNETAO A ECOVIN 2,600HL 
CONSTRUCCION ANDEN PEATONAL 600M2 
CONST.DE 4 PUENTES EN ZIONA2,3.5 Y9 
1,710 ILDECUNETA ENLA ler.Av S-0 
ADOGIlNADO7/C. 4,849.50 112ler.Av.S-0 
ADOGUINADO5

L
327 , 4tl12 IE CALLES 

A0OUINADO DE66512 BE ESCUELA 
ADBGUINADOOE2,040 H2 OECALLE DELINS 
TITUTO 
ADOGIINADDOE2,840 M2 DECALLEDELHER 
CABO 
EMBALDOSADD IE400 H2 DEL MERCADO lUNICI 
PAL 
AD00UINADOBE6,700 12 DECALLES 
A00. DE2tS20 2 YENCUNETADD940 NL 
ENCUNETADO DECALLES6,A00ML (34CUADRAS) 

INF-SOC. B0ACO 
INF-SOC. BOACO 
INF-VIAL EL RANA 
INF-VIAL JUISALPA 

INF-VIAL JIJIGALPA 
INF-VIAL JUISALPA 
INF-VIAL JUIGALPA 
INF-VIAL JUGlALPA 
INF-VIAL JUIGALPA 
INF-VIAL._JUISALPA-
INF-VIAL LA LIBERTAD 
INF-VIAL NUEVAGUINEA 

INF-VIAL NUEVAGUINEA 

INF-SOC. RAIA 

INF-VIAL 
INF-VIAL 
IfN-VIAL 

SANPEDRD DELOVAG0 V 
SN.JOSE / LOS RENATE V 
SN.PEDRO BELOVAGO V 

V 
V 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 

_ L 
V 
V 

y 

V 

76,701.32 

79,933.20 

44,240.00 
0.00 

524.80 
3,947.20 

28,953.60 
7,344.00 
20,150.78 
31,679.20 
63,041.80 

12,898.22 
13,360.00 
73,971.46 

73,971.46 

,9O.00 

575,881.41 
73,146.40 
89;53.6 

83,503.02 26.60 

59.635.80 40.34 

11,008.65 47.80 
63,619.55 33.00 

636.26 17.21 
4,728.16 25.00 

41,893.40 
10,546.40 
34,277.25 
25i,394.60 
80,213.95 
9.j5,808.2 
14,867.76 
59,374.56 

59,374.56 

38.00 
36.37 
26,09 
30.74 
31.40 
29,27 
24.70 
27.61 

27.61 

4,892.00 32.47 

159,738.62 
69,034.25 

136,782,12 

30.00 
-31.00 

20F.19 

NEGATIVO 2 

NESATIVO 2 

NEGATIVO 5 
NESATIVO 5 
NEBATIVO I 
NESATIVO 2 

NEBATIVO 2 
NESATIVO 2 
NEGATIVO 2 
NEGATIVO 2 
NEGATIVO 2 

NEGATIV0 2 
NEGATIVO 2 

NEGATIVO 2 

NEGATIVD 2 

NEBATIVO 2 
NEGATIVO 2 
NESATIVO 2 

0.00 15 

0.00 12 

0,00 4 
0.00 11 
0.00 3 
0.00 3 

0.00 1 
0.00 3 
0.003 
0.00 9 
0.0 9 

0.00 11 
0.00 12 

0.00 12 

0.00 B 

0.00 14 
0.00 12 
0.060 iB 

/ / 

/ / 

/ / 
/ 1 
/ / 
/ / 

/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ L 

/ / 
1 / 

/ / 

/_ / _ 

/ / 
/ / 
/ / 

10/17/91 

10/17/91 

06/11/91 
09/20/91 
05/10/91 
09/24/91 

09/24/91 
05/10/91 
05/10/91 

-05/10/91 

10/17/91 
10/171 
09/24/91 
10/17/91 

10/17/91 

09/24/91 

09/24/91 
05/22/91 
05/10/91 

NOTA :EFECTO AMBIENTAL ADVERSO NEGATIVO SIGNIFICA DE NO NAY PERJUICIO ALMEDIA AMBIENTE, CUANDO ESPOSITIVO SIGNIFICA DUEHAY PERJUICIO ALMEDIO AMBIENTE.
 



-- - -t-D 	 BE PR-ECT- CANDiDATr-

CISCONCO, Consultores 10/18/91	 PAS Noi 16Ingenieros 	 AL: 

PRES.ALCALDIA CISCONCOPRESUPUESTD 
EFECTOAMBIENTALCAT. KONTO PLAZ0 FECH4 FECHABE BE
 

CLASIFICACION 	 MUNICIPIO RES. US$TOTAL US$TOTAL I , 0. ADYERSO AMB. CONTRATADO TERMINACIONNOMBREDELPROYECTO	 CONTRATISTq SEN. CORRECCION 

557 	 ADOUINADO BE2,400 K2CINE SANCARLOSINF-YIAL SANCARLOS II 0.00 b9,831.04 25.90 NESATIVO 2 0.00 12 / / 10/17/91 
AL CENTRO. 

219 REPARACION BEESCUELA PRIMARIA INF-SOC. SN MISUELITO II 10,373.79 16,684.60 36,33 NESATIVO 5 0.00 86 / / 05/10/91 
22A AMPLIACION YREPAR. BEHERCADITO MUNICIP IlF-VIAL Sn.MIGUELITO II 4,490.54 10,031.17 34.00 NEGATIVO 000 6 / / 08/16/91 
221 REPAR IiF-SOC Sn.MIGUELITO Ix 2,745.42 32. B8 NEGATIYO 

5S 0.00 05/10/91YPINTURA BE LAALCALDIA flUNICIP. 3,123.41.	 3 / /I 

TOTAL PRESUPUESTOS Y IONTO PARA PROYECTOS ANALIZABS 97,831.74 637,426.17	 0.00 

PROYECTOS YDESECHARPORREFORMULAR 

ORBANIZACION ELCASTILLO 0.00 	 / /519 	 LOTIFICACICN, Y ARBORIZAC. II 0.00 0.00 0.00 0 / 1 
DEL CEMENTERIO AMUNICIPAL 

DE 290 ML T 000 /1456 CONST.CUNETA PARRILLAS YTUB.INF-VIAL mORiTo I T9,263.6B 0.00 0.00 0 06/11/91 
517 REHABILITACION MUNICIPAL CONSTRUIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / /PAROUE 	 NOSERA II 

TOTAL PIS. Y I0NTO PARA PROYECTOS POR REFORMULAR Y DESECHAR 49,203.66 0.00 	 0.00 

I$t TOTALES PRESUPIETOS Y CONTRATAB0 PARA LAREGION: IX 245,149.52 789,273.09	 ---- 176,659:99 

PROYECTOSCONTRATADOS 

ADOBUINADOBE3,545 M2BE CALLE INSTITU ACOYAPA V 60,530.60 32.73 	 0. CHAVARRIA 12 /INF-YIAL 64,269.34 NEBATIVD 2 72,656.01 / 10/17/91 
TO S.S. 
A0O0UINA O BE 2,800 112CALLE LA 0UEBRADA INF-VIAL OACO yV 99,397.46 59,733.50 35.29 NEBATIVO 2 11.RIVERA 99,397.27 21 05104/91 10/17/91 
REPAR. YAMPLIACION ESCUELA J.SVALBARRO INF-SOC. 0ACO V 76,098 .91 87,382.00 30.21 NESATIVO RIVERA C. 86,635.19 13 1 / 09/26/91 
ADOG.DE 3,5i00H2 5 ISLESIA YPAROUE P. INF-VIAL CAOIAPA V 73,791.50 72,943.98 30.13 NEBATIVO 2 HERMIDA73,791.50 9 05/19191 05/1l91 
LIMPIEZA YREPARACION BE CALLES (34,680 INF-VIAL RANA V 0.00 56,304.90 23.00 NEBATIVO 2 Y 5 E. CHAVARRIA 12 1 / 09/24/91CIUDAD 	 62,079.80 
12) 
400 V ENCUNETADO BE 3,380 1M2BE CALLE INF-VIAL COHALAPA 60,566.84 76,410.72 33.02 NEBATIVO 2 M. ASUILAR 78,729,00 9 1 / 10/17/91 
COALPA/ENCUNETADO BE CALLES 900 H.L. 

473 ADOGUINADO BE 3,150 112BE CALLE CENTRAL INF-VIAL CUAPA-JUIBALPA V 73,712.00 54,252.00 32.03 NEGATIVO 2 F,RAlIlREZ 58,790.00 12 / 1 09/24/91 
079 ADOUINADO BE5,112 M2 CALLES (3] INF-VIAL JUIGALPA V 96,8B4.24 95,592.38 30,35 NEGATIVO 2 MIRANDA 99,388.00 14 04/13/91 10/17/91 
445 REP.ENINST. NAC.DE J.T BE A. INF-SOC. V 96,701.00 NEGATIVO 96,173 07 / / 08/16/91CHONTALES JUISALPA 82,918,40 27.36 5 SOLIS V. 11 
411 ADOUINADO 3,490 M2 Y 1,015.50 MLBE CA ISF-VIAL LALIBERTAD V 67,907.39 76,819.8B 32.55 NESATIVO 2 3, 92,636.57 / / 10/17/91GONZALEZ 14 

LLE 
082/151 	 ADOIlNADD BECALLE INF-VIAL BE LOS V 66,874.00 NEGATIVO 1.IALTES 14 / 10/17/91Y ENCUNETABO PRINCI MUELLE BUEYES 79,253.44 31.82 2 86,874.24 1 

PAL= 2,670 Mf2 DELOSBUETEShUELLE 
1,000 11L,ANDENES INF-VIAL
 

BRADO 

180/189/190 	 CUNETAS 1,300 M2Y EIPE RANA V 20,264.00 66,228.00 47.00 NESATIVO 3 3.LANTAS 75,429.00 9 / / 09/24/91 

450 K3 
BE2,626.72 INF-VIAL 48,000.00 64,157.00 /1 10/17/91125 	 ADOQUINADO M2 Y ENCUNETADO SAN LORENZO V 51,864.10 29.16 NEGATIVO 2 Y 3 F.SALEANO 10 

BE336.76 ML 

NOTA:EFECTO ADYERSO SIGNIFICA DUE MD HAY PERJUICIO ALVEDIO ESPOSITIVO SIGNIFICA DUEHAY FERJUICIO AL MEDIO AHDIENTAL NEIATIYO AMBIENTE, CUANDO 	 AMBIENTE. 
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http:20,264.00
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http:99,397.27
http:59,733.50
http:99,397.46
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http:245,149.52
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http:3,123.41
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http:10,031.17
http:4,490.54
http:16,684.60
http:10,373.79
http:b9,831.04
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CISCONCO, Ingenieros Consultureq AL : 10/18/91 PASNo: 15 

PRES.ALCALDIA PRESUPUESTOCISCONCO 

COD. NOMBRE DEL PROYECTO CLASIFICACION IUNICIPIO REG. US$TOTAL US$ TOTAL 
EFECTO AMBIENIAL [AT. 

I M.0. ADVERSO AMB. CONTRATISTA 
1ONTO PLAZID 

CONTRATADO SEN. 
FECHA BE 
TERNINACION 

FECHADE 
CORRECCION 

611 
444 
299 
329 

ABASTECIMIENTO BE ASUA POTABLE15,110 ML INF-SOD, NINDIRI 
INST.RED BEA.POTABLE 1,200ML INF-SOC. SANJORGE 
ANDENESYPARGUEO INF-VIAL Sn.JORGE 
RECONSTRUCCIONBE 3 CENTROOE SALUD INF-SOC. TOLA(RIVAS) 

-I 

IV 
IV 

IV 

154,160.55 
0.00 

20,000.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

3,985.20 

0.00 
000 
0.00 

32.39 

NEGATIVO 4 
NEbATIVO 2 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16 
0 
0­
0 

I / 
/ / 
/ / 
/ / 

10/17/91 
10/17/91, 
10/17/9 
08/16/91 

TOTAL PTOS,Y ONTOPARAPROYECTOSPORREFORMULARY DESECHAR 254,299.75 3,985.20 0.00 

$tt TOTALES PRESUPUESTOS Y CONTRATADO PARA LA REGION: IV 3,756,805.24 4,553,007.B4 

A 

679,655.57 

PROYECTOS CONTRATADDS 

126/21B 

127 

REPARACIONCENTRODESALUD/ADODUINADODE INF-SOC. 
3,000 M2 
ADO.2,80002 AY,PRINCIPAL(CUNETA.G0OML) INF-VIAL 

SANMISUELITO 

SN.CARLOS 

Ix 

Ix 

5,123.50 

92,989.60 

71,053.77 

79,993.15 

32.44 

33.97 

NEBATIVO 5 

NEB4TIVO 2 

A. MANZANARES91,553.99 

D. PEREZ 85,106.00 

3 

20 

/ 

/ 

/ 

/ 

10/17/91 

05/29/91 

TOTALPRESUPUESTOSY MONTOPARAPROYECTOSCONTRATADOS 98,113.10 151,046.92 176,659.99 

PROVECTOSLICITAOS, ADJUDICACION PENDIENTE 

TOTALPTOIS,Y HNTOPARAPROYECTOSLICITADOS, ADJUDICACION PENDITE 0.00 0.00 0.00 

i1 

PROYECTOSANALIZADDS 

51B 
520 
521 

538 

493 

513 
514 

515 

516 

PAROUESINFANTILES 
RECONSTRUCCIONDEL COMEDORINFANTIL 
PINTURA 4,895 M2 YPUPITRES 725 (PARA ON 
CE ESCUELAS) 
EMPEDRADO8,000 2 YDRENAJEPLUVIAL 
4,000 MLCUNETAS 
ADOUINADO 5,000 12YENCUNETADODE 

A.200 HL 
ANDENES 4,800 M2 Y CUNETAS 3,200 HL 
ADODUINADOBE2,160 M2EN CALLE PRINCI 
PAL 
ADDIUINADO DE 2,040 12Y680 ML BECUNE 
TAS(IGLESIA EVANGELICA -CINE) 
ADOGUINAD0 AVENIDAPRINCIPAL DELCINE A 
LA IGLESIA CATOLICA (1,326 M2) 

INF-SOC. 
INF-SOC. 
fINF-SOC, 

INF-YIAL 

INF-VIAL 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

INF-VIAL 

INF-VIAL 

ELCASTILLO 
EL CASTILLO 
EL CASTILLO 

EL CASTILLO 

MORRITO 

SANCARLOS 
SANCARLOS 

SANCARLOS 

SANCARLOS 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

79,844.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

11,506.90 
13,643,47 
20,52391 

109,920,00 

113,564.08 

109,768,00 
51,032.24 

64,461.89 

43,713.46 

33.00 
28.00 

60.00 

32.59 

29.08 
31.00 

31.00 

31.00 

NEGATIVE 
NEGATIYO 
NESATIV0 

NEBRTIVO 

NEGATIVO 

NESATIVO 
NEBATIVO 

NESATIVO 

NEGATIVO 

1 Y 5 

2 Y 3 

2 

3 
2 

2 

2 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

3 
6 

8 

12 

11 
7 

10 

9 

/ / 

1 / 
/ / 
/ / 

/ / 

/ / 
/ / 

/1/ 

/ / 

09/20/91 
09/20/91 
10/7/9 

10/17/91 

10/17/91 

10/17/91 
10/17/91 

10/17/91 

09/24/91 

:EFECTO ANBIENTAL NOHAYPERJUICIO ALREDIO AMBIENTE, ESPOSITIVO SIGNIFICA DE HAYFERJUICID ALMEDIO AMBIENTE.NOTA ADVERSENEGATIVOSINIFICA CUE CUANDO 



agggam ae= a- -m -=m.0LDOBE PROkUOS CANDIDATUS 

CISCONCO,Ingenieros Consultores AL: 10/18/91 FAGNo: 14 

COD. NOMBREDELPROYECTO CLASIFICACIN MUNICIPIO REG. 

PRES. ALCALDIA 

US TOTAL 

PRESUPUESTO 

0S$TOTAL 

ISCONCOl 
EFECTOAHBIENTAL CAT. 

IH 0. 2ADYERSAMB. CONTRATISTA 
HONTO PLAZO 

CONTRATADOSEN. 
FECHABE 

TERHINACION 
FECHADE 

CORRECtION 

336 

205 

277 
216 

555 
556 

ADOQUINADODE404 M2 DECALLE"F. SIRIAS INF-VIAL SAN. JUAN DELSUlR 
T." 
CONSTRUCCIONDE300 LETRINAS 
ADOGUINADO3,600 M2 

INF-SOC, 
INF-YIAL 

SANTATERESA 
SANTATERESA 

ADDOUINADODE 7,600 N2 YENCUNETADOBE INF-YIAL SN.HARCOS 
600 RL 
ADOQUINADODE1,800 M2 DE CALLE MANUELINF-VIAL TICUANTEPE 
LANDEZROJAS 
REPARACIONDE ESCUELA DE SR. JOSE IfF-SOC. TICUANTEPE 
AMPLIACION DE1,339 MLREDASUAPOTABLEINF-SOC. TISMA 
REP. CHAMORRO 

IV 

IV 
TV 
IV 

IV 

IV 
IV 

9,067.78 

0100 
0.00 

126,174.74 

34,724.80 

43,256.19 
4,958.35 

8,192.45 

16,350.00 
77,625.40 
1M1,739.22 

34,355.60 

51,041.51 
9,849.4B 

38.00 

53.94 
38.77 
41.22 

35.06 

41.70 
36.94 

NESATIVO 2 

NEBATIVO 3 
lEGATIVO 2 
NEGATIVO 2 

REGATIVO2 Y 3 

NEBATIVD 2 
UEBATIVO 4 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

4 

10 
10 
15 

10 

10 
4 

/ I 

./ 
1 / 

II -

/ / 
/ / 

/ 
/ 

10/17/91 

/I/ 
/' / 

10117/91 

10/17/91 

08/16191 
10/17/91 

TOTALPRESUPUESTOSYMONTOPARAPROVECTOSANALIZADDS 2,659,498.66 3,800,189.75 .0.0 

PRDYECTOSEN ESTUDID FORCISCONCO 

579 COSTRUCCION DEL PUENTE ELPOICHOTILLO DIRIOO IV 45,215.00 0.00 0.00 0.00 0 / / 10/14/91 

TOTALPRESUPUESTOSYNONTOPARAPROYECTOSEN ESTUDIO FORCISCONCO 45,215.00 0.00 0.00 

PROYECTUSFORIDENTIFICAR 

ALTABRACIA IV 
BUENOSAIRES IV 
LA CONCEPCION IV 
LACONOUSTA IV 
LA PAZ DECRAZ - IV 
MASATEPE 
10YOBALPA 
SANJUANBEORIENT 
TISMA 
TOLA 

IV 
IV 

E IV 

IV 

50,000.00 0.00 
50,000.00 0.00 
50,000.00 0.00 
50,09.00UUU 
50 000 00 0 00 , . 
50,000.00 0.00 
50,000.00 0.00 
117,130.30 0.00 

50,000.00 0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
06.00 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

/ / 
/ / 
1 / 
1 
1 1 

/I 
T 

/I/ 
/1 
/I

-/I 

I / 
/ / 
/ / 
I / 

/1 
11 
/1
-7-7­

/I /
/ 

TOTALPRESUPUESTOSY MONTOPARAPROYECTOSFORIDENTIFICAR 567,130.30 0.00 0.00 1 

PROYECTOSPORREFORMULARY DESECHAR 

502 
016 
498 
019 
298 

)DRAS 

CONSTRUCCIONDEPUENTEPEATONAL 
CORST.DE AULAS DECLASE 
ADOOUINAHIENTODE6,000 12DECU 
ATlPL.Y MEJORASOE CEMENTERID 
REP.YIEJORAS EN 2 ESC. 

INF-SOC. DIRIABA 
INF-SOC. JINOTEPE 
INF-VIAL JINOTEPE 
INF-SOC. NANDAIME 
INfF-SO0.NANDAInE-

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

0.00 
60,139,20 

0.00 
0.00 

20,000.00 

0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
U.O 

0.00 
0.00, 
0.00 
0.00 
.o6 

NEGATIO 5 
REGATIVO 
NEGATIVO 

2 

-5­

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16 
0 

0 
0 

/ 1 
/ 1 
/ / 
/1 
S/i 

10/17/91 
10/17/91 
09/26/91 
10/17/91 
1 7/91 

ANBIENTAL NEGATIVO PERJUICIO ALMEDIO CUANDO HAYNOTA:EFECTO ADVERSO SIGNIFICA 0U NOHAY AMBIENTE, ESPOSITIO SIGNIFICA QUE PERJUICI AL MEDIO AMBIENTE. 



CANDIDATOS.:STPDJ DEPROYECT1S 

CISCONCO,logenieros Consultores AL: 10/18191 PAG No: 13 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO AMBIENTAL CAT. 1170 PLA20 FECHAOE FECHAOE 

NOBRE DELPROYECTO CLASIFICACION HUNICIPIO RE8. US$ TOTAL US$ TOTAL IM.0. ADYERS0 AND. CONTRATISTA CONTRATADO SEN. TERMINACIONCORRECCION 

429 HEJORAS EN ESCUELA BE PORTILLO INF-SOC. NINDIRI 1,229.77 1,611.78 19.29 NEGATIVO 0.00 05/10/91 
430 MEJORASDEESCUELAELRAIZON,SECTOR No.1 INF-SOC. NINDIRI 324.46 755.50 39.37 NEGATIVII 0.00 10/17/91 

431 REPARACIONDEESCUELA BECOFRADIA INF-SOC. NINlIl 2,876.93 7,430.66 14.78 NEGATIV0 0.00 05/10/91 

432 HEJORAS ESCUELA LOS MADRISALES NORTE INF-SOC. NINDIRI 1,0B7.92 2,218.58 55.27 NEGATIVQ 0.00 05/10/91 
433 HEJORAS YREPAR. ESCUELA BUANACASTILLO INF-SOC. NINDIRI 1,407.79 5,310.82 35.73 NEGATIYQ 0.00 05/10/91 
434 
435 

HEJORAS-A-ESCUFLA SANJOAQUIN 
REHOD,Y HEJORAS ESC.LOS NADRIGALES SUR 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

NINDIRI 
NINDIRI 

424.86 
566.14 

1,263.57 
1,436.53 

22.82 
44.69 

NEGATIYO 
NEGATIYD 

0.00 
0.00 

05/10/71
05/10/91 

436 
437 
438 

HEJORAS EN ESCUELA SAN. FRANCISCO 
HEJORAMIENTO E ESCUELA CAMPUZANO 
REPARACION ESCUELA BE LOS ALTOS 

INF-SOC. NINDIRI 
INF-SQCL NINDIRI 
INF-SOC NINDIRI 

86.34 
320.93 

1,290.15 

147.35 
1,478.10 
4,763.40 

34.11 
- i*1i43.53 

33.88 

NEGATIYO 
NEGATIYO 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 
0100 

05110/91 
05/10191 

439 CONSTRUC. BEAULA EN ESC. VALLE 0OTHELINF-SOC. NINDIRI 6229.01 42.99 NEGATIVO 0.00 05/10/9105/10/91 
440 
500 
503 
610 

CONSTRUC.DEAULAENESCJELABUENWVISTA 
NEJORAS DEL PARDUE INFANTIL YERACRUI 
PAQUETE DE CENTROS /SALUD(CONSOLIDAIO) 
REPARACIONES YHEJ EN CENTRO BE SALUD 

INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 

NINDIR! 
NINDIRI 
NINDIRI 
NINDIRI 

2,384.37 
2,819.43 

21,471.86 
16,060.25 

6,229.01 
5,349.25 
51,938,97 
26,849.97 

42.98 
J.00 

39.00 
36.93 

NEATIVO 
NEBATIVO 
NEBATIVO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

06/03/91 
10/17/91 
10/ 17/91 

612 
(VERACRUZ,CQFRADIA,LOS ALTOS,NINDERI) 
HECHURAS DE 2,500 PUPITRES BEMADERA PA INF-SOC, NINDIRI IV 19,279.90 28,700.00 38.33 NEBATIVO 5 0.00 25 / / 10/17/91 
RA 33 ESCUELAS 

337 
351 

AD0B00INADDE4,200 M2 Y 1200 KL CUNETA 
ADOlUINADD DE1456M2 BEANDEN Y OTRAS 

INF-NIAL 
INF-YIAL 

NIOUINOHONO 
NIUiIN0HOKO 

IV 
IV 

44,210.80 
17,736.24 

71,838.28 
22,563.05 

41.00 
40.35 

NEBATIVO 
NEBATIVO 

2 
5 

0.00 
0.00 

12 
8 

/ 1 
/ 

05/10/91 
09/24/91 

OBRAS 
114 
553 

ADOgUINADD YENCUNETADD BE3360 M2(6 C.) 
HATADERO MUNICIPAL BE POTOSI 

INF-VIAL 
INF-SOC. 

POTDSI 
POTOSI 

IV 
IV 

54,988.32 
0.00 

72,314.72 
78,290.56 

36.98 
39.58 

NEGATIVO 2 
NESATIVO 5 

0.00 
0.00 

B 
20 

/ / 
/ / 

05/10/91 
07/24/91 

008 ADOUINADD BE2,900 M2 ENEL BARRIO SAN INF-VIAL RIVA5 IV' 52,156.80 5 o2,1.0 35.72 NEBATIVO 2 0.00 10 / / 10/17/91 

TA ANA 
107 AMPLIACION BE1574 K2 DEL MERCADO MUNICI INF-SOC. RIVAS IV 52,723.73 71,339.16 31.00 NEBATIVO 5 0.00 16 1/ 09/24/91 

PAL 
342 ADOOUINADD BE4,900 H2 Y ENCUNETAD0 BE INF-YIAL SANBEORIENTE IV 64,180.40 83,934.66 41.21 NEBATIVO 2 0.00 12 1/ 10/17/91 

______ 

344 
1,400 KL. - -

CONSTRUCCION DE 200 12DEL HERCADO MUNI INF.SOC. SAN Jb05E IV 3,537.34 8,671.92 25.51 NEGATIVG 5 0.00 4 / / - fl17/9l 
CIPAL 

428 CONST. CENTRO RECRETIYD Y CANCHA DEPORT. INF-SOC. SANJORGE IV 9,279.01 12,921.02 37.16 NEBATIVD 0.00 9 05/10/91 

495 HEJORAS EN ESCUELA DE SANJORGE INF-SC. SANJORGE IV 15,883.99 23,252.83 38.30 NEGATIVO 0,00 5 00/16/91 
499 
215 

AMPLIACION DEAlLA /COMUNIDAD 8.BARCIA 
ADOIlNADO DE1190 12BECALLES 

INF-SOC, 
INF-YIAL 

SANJUADEL 
SANJUANDE 

SUR 
lRIENTE 

IV 
IV 

5,387.34 
13,212.24 

8,799.51 
19,648.74 

36.71 
40.00 

NEBATIVO 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 

6 
7 

/ 06/03/91 
05/10/91 

580 ADODUINADO 4,200 1TS2 (SAN JUAN BE ORIEN INF-VIAL SANJUANDEORIENTEIV 0.00 82,069.70 41.17 NEGATIVO 0.00 10 10/08/91 

HQ_ 
011 

. 
TE) 
CONSTRUC,0E 300 T.BE ANDENES EN ELINS 
LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE 450 M2 BECAU 

INF-YIAL 
[NF-SOC. 

SANJUANDELSUR 
SANJUANDELSUll 

IV 
IV 

4,949.60 
13,652.00 

7,840.00 
12,713.50 

54.00 
37.27 

NEGATINO 
POSITIYD 

2 
I y 3 

0.00 
0.00 

6 
12 

/ 
/ 

/ 
j 

05/10/91 
09/24/91 

CE 
494 REPARACION. Y MANTEN.ALCALDIA iUNICIPALINF-SOC. SANJUANDELSiR IV 3,439.21 5,195.52 37.70 NESATIVO 5 0.00 3 / /) 06/03/91 
501 
174 

CONSTR.DEPUENTEPEATONALBa. FRENTESUR 
ADOUINAMIlENTO BE9,600 12Y ENCUNETADO 

INF-SOC, 
INF-VIAL 

SANJUANDELSURl 
SAN1ARCOS 

IV 
IV 

7,271.79 
115,296.80 

15,942.31 
124,820.00 

35.48 
41.36 

NEGATIVO 
NEGATIYQ 

2 
2 

0.00 
0.00 

4 
10 

I 
/ 

I 
/ 

06/03/91 
09/24/91 

418 ENCUNETADODE214 MLY ADOUINADD DE535 INF-VIAL SAN,JUANDELSUR IN 16.037,02 12,133.22 3B.46 NEBATIVO 2 0.00 7 / / 10/17/91 
M2CALLE 'F.SIRIAS" 

420 ADOGUINADOBE535 1H2OECALLE'IRAZU" INF-VIAL SAN,JUANDELSUR IV 13,009.08 12,170.72 39.00 NEGATINV 2 0.00 7 / / 09)24/91 
423 ENCUNETADODYADOUINADO (900 M2) INF-VIAL SAN.JUANDELSUR I 25,002.34 19,449.50 38.52 NEGATIVO 2 0.00 9 / / 05/10/91 

CUANDO ES POSITIVO SIGNIFICA OUEHAY PERJIFCIfl
NOTA :EFECTO ANBIENTALADYERSONEGATIVOSIGNIFICA OUENOHAYPERJUICIO ALNEDIOAMBIENTE, AL MEni AMBIENTE. 



C*4DIDATCSLISTAMJ DEFROYECTOS 

Ingenieros Consultores AL: 10118/91CISCONCO, PASNo: 12 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO
 
EFECTOAJIBIENTALCAT. li0NTO PLAZO FECIIADE FECHADE 

NOBRE DELPROYECTO CLASIFICACION HUNICIPID RES. US$ TOTAL US$TOTAL 7.M, 0. ADVERSO AI, CONTRATISTA CONTRATADO SEN. TERNINACION CORRECCION 

NID 
020 CONSTRUCCIN DE130 METRS2 IECENTROIE INF-SC. JINOTEPE 1 11,052.00 23,566.66 34.67 NEBATIV 0.00 12 / / 10115i91' 

SALiUD 
091 
156 

AMPLIACION IE500NL/30" TUBERIA PLJYIAL 
AMPLIACION DE576112IEDOCE (12)AULAS 

IlF-SOC 
IlF-SOC, 

JINOTEPE 
JI4DTEPE 

19 
IV 

52,744.00 
40,886.59 

65,626.80 
52,470.48 

46,83 
38.16 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

3 
5 

0.00 
0.00 

16 
12 

1 
/ 

/ 
/ 

06/13191 
09/24/91 

DECLASE 
2B7 REPARACION I MANTENIHIENTO DEEDIF. OE IlF-SOC. JINOTEPE IV 4,144,80 9,129.60 35.90 NEBATIVO 5 0.00 6 / 1 . 10/17/91 

ALCALDIA 
453 ADOGUINAMIENTO IE6,000 M12DEDIEZ (10) IlF-VIAL JINOTEPE I 83,720.00 87,054.62 38.47 NESATIVO 2 0.00 16 1 1 09/24/91 

CUADRAS 
007 
338 

87 If2IE RAMPASIE ADIOUIN 
ADOGUINADODE4,200 M2YENCUNETADOIE 

IMF-VIAL 
INF-VIAL 

LA CONCEPCION 
LACONCEPCION 

IV 
IV-

7,974.02
57,560.40 

19,868.60 
71,888.28 

50.B2 
41.62 

NEBATIV0 
NEGATIVO 

2 
2 

0.00 
0.00 

4 
11 

/ 1 09/24/91 
io07i 

1,200 HL 
339 ADODUINADO DE 5,600 M2YENCUNETADO DE IMF-VIAL LACONCEPCION IV 75,644.40 94,345.54 41.47 NEBATIVO 2 0.00 14 1I 10/17/91 

1,600 HL DE CALLE ELCEMENTERI0" 
340 ADOGUINADO IE2,800 M2YENCUNETADO IE IMF-VIAL LA CONCEPCION IV 39,588.24 49,030.52 41.24 NESATIVE 2 0.00 10 / / 10/17/91 

800 ML 
497 ADODUINADO BE 5,600 M2YENCUNETADO IF INF-VIAL LACONCHA IV 75,644.40 91,543.50 42.42 NESATIVO 2 0.00 14 / / 10/17/91 

1,600 Hl DE'CALLEEL CEMENTERIO' 
157 
328 

ADODUINADO DE 2,376 12 Y ENCUNETADO 
ADOBUINADO2,051 Mi2Y260 ILDECUNETA 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

LA CONOUISTA 
LACONOUISTA 

IV 
IV 

36,049.61 
29,468.71 

39,57.64 
39,540.60 

41.37 
39.04 

NESATIVO 
NEGATIVO 

2 
2 

0.00 
0.00 

12 
10 

1 
1 

/ 
/ 

05/10/91 
05/10/91 

406 ADD0UINADO 2,376N2 Y67211L INF-VIAL LA CONOUISTA IV 36,049,61 49,648.44 39.82 NESATIVO 2 0.00 12 / / 08/15/91 
496 ADOGUINADOIE 2,376 Ml2YENCUNDE672 MLINF-VIAL LA CONOUISTA IV 36,049.61 44,091.14 36,62 NEGATIVO 2 0.00 12 1 / 10/17/91 

REPARACIONIE 208.59 12 IE iURODELCE INF-SIC. LAPAZ IV 1,638.64 5,064.27 32.24 NEGATIVO 5 0.00 3 / / 10117/91 
HENTERIG 

119 ADOGUINADOBE 3,174ITS2NI INF-VI.AL LAPAZ 53t706.64 4180 NEGATIVO 2 0.00 6 /1/ 10/17/91 
349 
232 
121 
562 
563 
491 
492 

REPARACIONIE ESCUELA "ANGELITAORALES' 
FINALIZACION DELCEHENTERIODEKASATEPE 
4 950 L DEREDDEDRENAJESANITARIO 
CONSTRUCCIINBE 500 PUPITRES 
PINTURA IE10 ESCIELAS 
ADD. DE4000 H2Y ENCUNETADOBE CALLES 
2,567 12DECONSTRUCCION,AKPLIACIONES Y 

INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOL. 
INF-SOC 
INF-VIAL 
IF-VIAL 

LAPAZ 
NASATEPE 
MASAYA 
iOYGSALPA 
HOYOSALPA 
fOYOBALPA,OlETEPF
MOYOSALPA,6IlETEPE 

47,756.72 
29,310,40 
7990960 

0.00 
0.00 

76,606.56 
28,683.88 

65,465.68 
54,111.31 

121,500.00 
6,000.00 

44,500.00 
90,032.55 
48,809.60 

41.19 
36,05 
46,72 
36.67 
50.16 
36.67 
35.91 

NEGATIVO 
NEGATIVEO 
POSITIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

5 

5
3 

2 
2 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

8 -
13 
12 
6 
5 

10 
9 

/ / 
/ / 

/ / 
I/ 

05/10/91
05/10/91 
09/24/91 
09/20/91 
09/20/91 
10/17/91 
10/17/91 

REPARACIONDERANPAS 
352 CONCLUSIONIEDELINSTITUTO IF-SOC. NANDASHO 9,338.88 16,797.32 40.09 NESATIVO 0.00 8 05/10/91 
002 REH10ELACION ESCUELADE BUENAVISTA INF-SOC. NINDIRI 1,529.39 3,774.02 35.63 NEGATIVO 0.00 4 05110/91 
004 REPAR. YMEJORASEN TODAS LA EEC.E INST INF-SOC. NINDIRI 11,496.19 39,676.64 38.96 NEGATIVO 0.00 6 05/10/91 
005 HlEJORASENESCUELABE PIERA lENUDA INF-SIC. NINDIRI 1,740.87 5,160,73 27.33 NEGATIVO 0.00 6 05/10/91 
006 HEJORASEN CENTRO DESALUD- NINDIRI INF-SOC. NINDIRI 1.678.69 4,001.24 3527 NEGATIVO 0.00 5 05/10/91 
254 
255 

REPARACIONY MEJORASIF CENTRODESALUD 
AMPLIACION Y NEJORASIE CENTROFE SALUD 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

NINDIRI 
NINDIRI 

675.63 
2,372. 12 

1,451.31 
6,023.70 

2i.00 
32.16 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 

5 
8 

08/16/91 
05/10/91 

273 AMPLIACION DE3,814 MLDEENCUNETADOIE INF-VIAL NINDIRI 20,820.80 43,443.76 48.40 NEGATIVO 0.00 12 09/24/91 
CALLES 

275 
305 

REP.IE CENTRO BE SALUDLOS ALTOS 
CONST.IE UN AULA EN ESC. GUANACASTILLO 

INF-SIC. 
INF-SOC. 

NINDIRI 
NINDIRI 

IV 
IV 

503.17 
2,384.37 

2,437.33 
5,929.01 

33.36 
43.00 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 

2 / 
/ 

/ 
/ 

05/10/91 
08/16/91 

346 HECHURAIE 121 H2 E RNAMACA EN PUENTE INF-VIAL NINDIRI IY 1,452,03 2,283.21 44.00 NEGATIVO 0.00 / / 09/24/91 
350 
353 

CONSTRUCCIONDEAULAEN ESCUELA 
LOCALP/OFICINA (45ESCUELA'GLORIA P" 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

NINDI 
NINDIRI 

IV 
IV 

2,384.37 
1,237,71 

6,241.44 
3,107.43 

40.20 
42.50 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 

4 
3 

/ 
/ 

I 
/ 

05/10/91 
05/10/91 

AMBIENTAL NEGATIVO AMBIENTE. ESPOSITIVO AL lEDIDNOTA :EFECTO ADVERSO SIGNIFICA DUE 1l0HAYPERJUICIO ALMEDIO DIANDO SIGNIFICA DUEHAYPERJUMICIO AMPIENTE. 



- -­ - -------- --- -- - - - - - ---
LISTADD DE PR0YECiCSSCANDIDTSS 

CISCONCO, Ingeeros Corosultores AL: 10/18191 PAS No:11 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTOCISCONCO 
EFECTD AMBIENAL CAT. MONT0 PLAZG FECHA DE FECHABE 

NOMlREDELPROYECTO CLASIFICACION IlUNICIPIO REE. US$TOTAL US$TOTAL X N.0. ADYERSO AND, CONTRATISTA CONTRATADO SEN. TERMINACIGN CORRECCION 

PROYECTOS ANALIZADOS 

489 
490 
116/425/426 

009/427 

ADQUINADO 3,420 M2 ENCUNETADO BE CALLE 
AD0. BE3,416 N2 YENCUNETAO BE CALLE 
PUENTE VADSY IJURODERETENCION/PRE-ESCO 
LA EL HENC/PRE-ESCOLAR EL COCAL 
CONSTRUCCIBN DE200 M2 DE MERCADO MNICI 

INF-VIAL 
INF-VIAL 
INF-VIAL 

INF-SOC. 

ALTABRACIA,OSlETEPE 
ALTARACIA.OIETEPE 
BELEN 

BUENOSAIRES 

IV 
IV 
IV 

72,401.00 
60,878.08 
43,319.20 

IV 2,562,17 

52,307.26 
54,782.44 
52,022.76 

24,817.06 

41.00 
35.00 
34.92 

27.93 

NESATIV 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
2 
1 

NEGATIVO 5 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

12 
12 
9 

3 

/I 

/ 

/ 
/ 

/ / 

10/17/91 
1/17/91 
05/10/91 

09/24/91 

421 
422 
001 
330 
331 
332 
333 
334 
345 

PAL/REPARACION BE ESC.A.NARYAEZ 
ANEX0 BECENTRO SESALUD 
REPRACION SEINSTITUTO 'RENE BARAHONA C' 
ADOGUINADO BECALLE (3,150M2) 
REPRACION DEESC,'HEROES y MARTIRES' 
REPARCION DEESC. 'SN. CARLOS' 
REPARACION BEESC,'SN. VICENTEO 
REPARACION DEESC."PASO REAL' 
REPARACION BEESC."LOS GUTIERREZ' 
REPARACION BEESCUELA 'AlAYITO' 

INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-VIAL 
INF-SOC. 
INF-StC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 

CARDENAS 
CARDENAS 
DIRIA 
DIRIAMBA 
DIRIAMBA 
DIRIAMBA 
DIRIAIIBA 
DIRIAMBA 
DIRIMBA 

21,249,60 
26,281.20 
25,005.90 
7,842.50 
7,259.02 
5,696.60 
1,758.92 
4,861.75 
1,171.03 

31,635,23 
26,072.14 
57,557.00 
14,425.05 
7,809.75 
4,958.63 
1,982.69 
7,639.98 
1,904.35 

37.70 
37.50 
39.91 
32.80 
32.00 
28,59 
26.70 
42.90 
38.91 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NE6ATIVO 
NEGATIVO 
NEBATIVO 
NEBATIVO 
NESATIVO 
NEBATIVO 

2 
5 
5 
2 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16 
8 

17 
7 
5 
5 
3 
4 
3 

S 
1 / 
/ 1 
1 1 
/ / 
/ / 

/// 1 
/ / -

05110191 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 

05/10/915710/91 
05/10/91 

347 
348 
118 
335 
354 
574 
575 

RECONSTRUCCIN PAL'CIl SAYUNTANIENTO" 
REPARACION DEESC.'JOB0DULCE' 
REPARACION ESCUELA RAFAELA HERRERA 
ENCUNETADODE800 11L 
REPARACION EDIFICID ALCALDIA 
REHODELACION SELA ESCUELA RUBEN DARIO 
REMODELACIOR DE AULA EXISTENTE Y CONS-

INF-SOC, 
INF-SOC. 
INF-SOC, 
IF-VIAL 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
ONF-SOC. 

DIRIAiA 
DIRIAMBA 
1DR1N 

DIRIGH 
DIRI0HO 
DIRIO 
DIRIOO 

81,001.48 
1,482.94 
3,311.08 
4,145.60 
5,749.60 

0.00 
- 0 

119,058.08 
3,780.85 

10,648.80 
,996.80 

11,061.80 
10,125.66 

7974.49 

46.06 
36.97 
24.00 

30.74 
39.45 
3c 

NESATIVO 
NESATIV0 
NESATIVO
NEGATIYOiiflto 
NEGATIVS 
NEBATIVO 

rlTV0S 

5 

5 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
000 
0.0y 

12 
4 
5 

8 
8 
9 

/ I 
/ / 
/ /Y 
/ 1 
/ 1 
I/ -, 

05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
10/10/91 
wWl?79 

TRUCCION BEUNAULA ESC JOSE BENITO E 
576 REMODELACION SEAULA ENLA ESCUELAPOCHO INF-SOC, DIRIQMD 0.00 14,135.17 35.44 NEBATIVO 0.00 8 / / 10/10/91 

TILLO 
577 AMPLIACION BEDOS AULAS EN LA ESCUELA INF-SOC. DIRIOMO IV 8,929.05 13,921.80 36.29 NEBATIVO 5 0.00 10 1 1 10/17/91 

'LA COLONIA' 
578 4MPLIACION DE TRES AULAS ESCUELA ROLANDO INF-SOC. DIRIOMS IV 0.00 19,B81.81 34,74 NEBATIVO5 0.00 10 /- / 10/17/9 

ESPINOZA 
341 
240 

000Q0U0I3,277 M2 
ADBOUINAHIENTO DE 300 ML 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

DOLORES 
ELROSARIO 

0.00 
33,742.40 

59,003.18 
29,272.16 

37.00 
35.99 

NEBATIVO 
NEBATIVO 

0.00 
0.00 15 

10/17/91 
05/10/91 

554 
222 

ADOGUINADOb,000 M2 
REPARACIONPUENTEPOSINTEPE 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

ELROSARIO 
GRANADA 

0.00 
25,092.41 

120,180.44 
24,515.32 

40.33 
32.00 

NEBATIVO 
NEBATIVO 

0.00 
0.00 

12 
6 

09/24/91 
05/10/91 

223 REP.DELPUlENTENo2 CARR.A MALACATOYAINF-VIAL GRANAA 18,485.06 4,429.20 28.89 NEGATIVO 0.00 4 05/10/91 
224 
238 
256 

REF.FJNDACIONESY ANDENESPTE.No.1 
ENCUNETADOBE5,200 L BE CALLE 
402 M2 SEENMALLADOPERIHETRALESCUELA 

INF-VIAL 
INF-VIAL 
INF-SOC. 

GRANADA 
GRANADA 
GRANADA 

15,624.74 
114,715.52 
13,198.00 

11,242.54 
55,330.72 
4,569.54 

39.44 
49.09 
29.00 

POSITI VO 
NESATIVO 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 
0.00 

6 
10 
6 

05/10/91 
08/16/91 
10/17/91 

REPARTOVILLA SANDING 
272 FACHADACEMENTERIOMlUNICIPAL. INF-SOC. GRANADA IV 6,684.14 5,840.33 33.00 NE6ATIV 5 0.00 7 / 05/10/91 

276 
014 
015 

PAVliiENTEIIN ASFALTICA 2,4 Kli BECALLE 
CONSTRUCCIONDE4,000 MLSECUNETAS 
ADOGUINADODE7,200 M2 DE12 CUADRASRE 

INF-VIAL 
INF-VIAL 
INF-VIAL 

BRANADA 
JINDTEPE 
JINDTEPE 

IV 
IV 
IV 

118,703.20 
38,880.00 
60,129.60 

135,968.90 
49,900.00 

103,070.40 

20.00 
29.73 
40,65 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
3 
2 

000 
0.00 
0.00 

10 
10 
12 

/ 
/ 
/ 

08/16/91 
09/24/91 
10/17/91 

PARTOSPROGRESIVOS 
017 REVESTIMIENTODE600 13 CONHEZCLAASFALINF-VIAL JINOTEPE IV 48.960.00 32,160.00 20.00 NESATIVO 0.00 4 1 1 09/24/91 

TICA 
018 CONSTRUCCIONDE480 1M2SECALLESANANTOINW-VIAL JINOTEPE IV 4,136.00 9,057.57 34.60 NEGATIYO 0.00 11 / / 09/24/91 

NOTA ADVERSO NESATIVO QUENOHAYPERJUICIO ALMEDIC ESPOSITIVO SIGNIFICA UUE HAYPERJUICID ALMEDIO:EFECTO AMBIENTAL SIGNIFICA ANBIENTE, CUANDO AMBIENTE. 



-Wmmmmmm--­mm--me--- W-,,M. 

CISCONCO, AL: 10/18/91 PAS No: 10Ingeneros Consultores 

NOMBREDELPROYECTO CLASIFICACIQN HUNICIPID 

PRES. ALCALDIA 

REG. US$TOTAL 

PRESUPUESTOCISCONCO 
EFECTOAMBIENTALCAT. 

US$TOTAL X. 0. ADVERSO AMB. CO 5-4 
MONTO 

CONTRATADO 
PLAI0 
SEl. 

FECHA DE 
TERMINACION 

FECHA DE 
CORRECCION 

PROYECTOS POR REFORMIJLARY DESECHAR 

241 CONSTRUCCION DEANDEN PEATONAL INF-YIAL NOSERA CONSTRUIDO 
320 CONST./CANAL YCAJA IPUENTE (VILLA LID.) N SERA CONSTRUIDO 

TOTAL PTGS. Y HONTO PARA PROYECTOS FOR REFORMULAR Y DESECHAR -0.00 

III 
III 

0.00 
0.00 

62,0 40.00 
0.00 

_62,040.00 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0 
0 

/ / 
1 / 

08/16/91 
05/10/91 

$ttTOTALES PRESUPUESTOS Y CONTRATADO PARA LAREGION: III 5,317,319.85 7,239.75 .4, 2,604,655.95 

PROYECTOS CONTRATADOS 

327 ADOQUINADODE4,701 M2 Y ENCUNETADOBE INF-YIAL CATARINA 
1,568 ML 

117 ADOUINADO 3,3002 DECALLESBOWL INF-YIAL DIRIMBA 
003 ADOUINADO (2,600 M2) INF-YIAL DIRIO11 
120 OBRAS/DRENAJEPLUVIAL PUENTECEHENTERIDINF-VIAL GRANADA 
283 ADOGUINADOBE 3,898 M2 CIUDADIE ASAYAINF-VIAL MASAYA 
296 RO0UINADO DE3,000 M2 DECALLE IF-VIAL NANDAIME 
200 ADOGUINADO02 2.800 2 DECALLES IF-VIAL NANDASMO 
306 PAQUETEDE5 ESCUELAS (CONSOLIDADO)INF-SOC. NINDIRI 
326 ADODUINADO2,625 M2 y 750 IL CUNETA INF-VIAL NIUUINOHONO 
075 ADODUINADOBE1,750 M2MERCADOOERIVAS IMF-VIAL RIVAS -
185 REPARACIONBE 4,000 M2 DEACERASY ANDEINF-VIAL SANMARCOS 

RES 
A1L41?_ . .- LILIEZA BESISTEMA0ECAUCES.L DESAflENA 

DOR 
013/343/355 ADtt,0E CALLE,STA.TERESA/REP.CTRO.DE SA 

LUD,LAPAZ/REP.COL.P.CASTILL0,LA CONO 

INF-SOC. SOAUALDEL SUR 

INF-VIAL SANTATERESA 

TOTALPRESUPiJESTOSYHONTGPARAFROYECTOSCONTRATADOS 

IV 

IV 
IV 
1 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

51,715.71 

25,608.80 
26,579.20 
52 64.07 
97,181.60 

0.00 
32,867.76 
17,482.03 
55,932.00 
4 979.0 -

0.00 

26,431.06 

0.00 

430,661.53 

80,563.50 

47,798.42 
52,862.60 
50,655.91 
66,152.02 
47,727.61 

_44,214.40 
47,258.54 
45,009.06 
34,439.07 
42,194.00 

49,516.07. 

59,621.67 

610,032.89 

41.70 

36.66 
35.36 
39.00 
43.00 
43.00 
42.13 
41.61 
40.00 
34.20 
38.00 

39.00 

36.31 

NEBATIVO 2 

NEGATIY 2 
NESATIVO 2 
NEGATIVO 3 
NESATIVO 2 
NEGATIVO 2 
NEGATIVO 2 
NESATIVO 5 
NEGATIVO 2 

_NEGATIVO 2 
NESATIVO 5 , 

NEGATIVD I 

NESATIVO 2 

G.C.IIAZ 83,600.00 

11.iAVRRETE - 55,230.00 
M.MYARETE 58,V60,00 
S. FANZAFARES50,787.00 
B. DIAl 0H. 55,192,00 
H. HIRMI 55,610,00 
R. SIAIMil -*48,930,72 
M. ENDOZAR. 40,333.00 
R. P4ReALES42,638.15 
A. ILLLREAL 414976,30 
S, LACS 36,446,00 

J. HENIDZA Y. 58,177.40 

R. ^L;RALES 51,765,00 

679,655.57 

16 

10 
5 

20 
14 
6 
a 
B 
7 
9 
4 

9 

12 

/ / 

07/16/91 
/ / 

00131/91 
07/15/9i 
07/20/91 

I 
/ / 
I / 

02/27/91 
/ / 

/ / 

07/16/91 

10/17/91 

06/13/91 
08116/91 
08/16/91 
10/17/91 
08116/91 
10/17/91 
05/14/91 
08/16/91 
10/17/91 
10/17/91 

10/15/91 

10/17/91 

PROYECTOS LICITADDS, ADJUDICACIDN PENDIENTE 

TOTAL PTOS. Y MONTOPARA PROYECTOS LICITADOS, ADJUDICACION PENOTE 0.00 0.00 0.00 

PROYECTOSANALIZADOS 

NOTA :EFECTO AMBIENTAL HDVERSO NEGATIVO SISNIFICA DUE NOHAY PERJUICI AL EDIDAMSIENTE. CUANDO EEPOSITIVO SIGNIFICA fllE- :r;lu1CID AL$EDIOAMBIENTE, 
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CISCONCO, Ingenieros Consultores AL : 10/18/91 PAS No: 


COD. NOMBRE DEL PROVECTO CLASIFICACION MUNICIPI9 REG. 

PRES, ALCALDIA 

US$ TOTAL 

PRESUPUESTO CISCONCO 

US$TOTAL X M. 0. 
EFECTO AMBIENTAL CAT. 

ADVERSO AND. CONTRATISTA 
lONTO 

CONTRATADO 
PLAZO 
SEN. 

FECHA DE 
TERMINACION 

FECHA DE 
CORRECCION 

239 
503 

094 

201 
202 
092 
242 
269 
270 
271 
479 
524 
525 
527 
530 

POZO COMUNAL Y PILA DEALKACENAHIENTO INF-SOC. 
AMPLIACION BEUN PABELLON DE 3 AULAS Y INF-SOC. 
lURDPERIETRALINST' 'ALBERTO SANCHEZ' 
NE10RAM. Y AMPLIACION BEREDDE A. POTA INF-SOC. 
BILE(1,458 L) 
REPARACION DE15 XIS. BECALLES INF-VIAL 
TECH.ESTRUC,1378a.2 AUDITORIC MUNICIPAL. INF-SOC. 
INSTALACION DE TOUE. S/TORRE E INST. RED INF-SOC. 
ADOIUINADO DE4,200 M2DECALLE INF-VIAL 
CONSTRUCCIDN DEL RASTRO MUNICIPAL INF-SOC. 
DESARROLLO DEPORTIVO ( 6 CANCHAS ) INF-SOC. 
ANPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL252M2 INF SOC. 
REPARACIONBE15 ESCUELAS INF-SOC. 
IEPARACION BEESCUELAFRANCISCO SANCHEZ INF-SOC. 
REPARACIONBEESCUELADANILON, INF-SOC. 
REPARACION ESCUELA'BRENDACANO TORRES"INF-SOC. 
CENTRO ESCOLAR 'SASPARGARCIALAVIANA(SOINF-SOC. 
LOREPARACIONES) 
CENTRO ESCOLAR 'ELBRASIL' (SOLOREPARA 
CTONES) 
CENTROESCOLARORONTESCENTENO' [iEPAA 
CIONES) 
CENTRO ESCOLAR ' HEROES Y BlARTIRESBE TI 
PITAPA' (REPARACIONES) 
CENTRO ESCOLAR "LEONELGUERRERO'(REPARA 
CIONES) 
CENTROESCOLAR'ARLENSIU' (SANBENITO) 
REPARACIONES 

INF-50C. 

INF-SiC. 

INF-SOC. 

INF-SOC. 

INF-50C. 

SAN FRANCISCO 
SAN RAFAEL DEL SiR 

SN.FCO. LIBRE 

SH.RAFAEL DEL SUiR 
Sn.RAFAEL DESUR 
TIPITAPA 
TIPITAPA 
TIPITAPA 
TIPITAPA 
TfPiTAPA 
TIPITAPA 
TIPITAPA 
TIPITAPA 
TIPITAPA 
TIPITAPA 

TIPITAPA 

TIPITAPA 

TIPITAPA 

TIPITAPA 

TIPITAPA 

I 
111 

III 

If' 
III 
Si' 
III 
I'S 
III 
III 
III 
III 
III 
II' 
55! 

III 

III 

III 

III 

Ili 

527.30 612,13 
57,000,00 117,920.85 

10,065.94 23,763.70 

72,000.00 6,5006.00 
10,778.10 17,421.28 
84,720.00 21710.50 
51,398.40 72,272.37 
17,f55,96 15,314.62 
45,332.80 59,363.16 
28,955.36 15,847.82 
280,000.00 183,520,02 

0.00 _ 36,444.55 
0.00 23,992.08 
0.00 22,243.24 
0.00 54,921.15 

0.00 5,434.63 

506 - 4i,571.35 

0.00 30,745.99 

0.00 25,373.92 

0,00 -17,235,57 

31.57 
35.BB 

30.79 

21.87 
29.4? 
33.0b 
37.04 
37,00 
50.65 
33.06 
38,66 
20.05 
38.00 
33.00 
28.81 

24.9B 

31.00 

38.81 

34.45 

37,00 

NERATIVO 4 
NEGATIVO 5 

POSITIVO 

NESATIVO 
NESATIVO 
POSITIVO 
NEDDTIYO 
NEGATIVO 
NESATIYO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIYO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
5 
4 
2 

5 
5 

NESATIVO 5 

NEBATIVO 6 

NEBATIVO 5 

NEBATIVO 5 

NESATIVO 5 

4 

0,00 
0.00 

0.00 

0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0.00 
0 00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

B 
16 

8 

12 
8 

16 
19 
17 

8 
8 
4 
6 
8 

4 

8 

8 

8 

4 

-

/ / 
/ / 

/ / 

/J/ 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

/ / 

-1/ 

/ 1 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

05/10191 
10/16/91 

10/16191 

09/25/91 
05/10/91 
08/16/91 
69126/71 
05/10/91 
09/25/91 
10/16/91 
05120/91 
07/16/91 
08/16/91 
08/16/91 
09120/91 

10/16/91 

08/16/91 

10/17/91 

07/16/91 

07/i6/91 

TOTAL PRESUPUESTOSY FONTO PARA PROYECTS ANALIZADOS 2,398,262.73 3,763,399.68 

PROYECTOS EN ESTUDID PON CISCONCO 

584 CONST. DEESTRUCTURA HETALICA Y TECHADO 
DE CORREDOR ESC. RICARDO MORALES A. 

SAN RAFAEL DEL SUR III 25,730.00 0,00 0.00 0.00 0 / / 10/14/91 

TOTAL PRESUPUESTOS Y HINTO PARA PROYECTOS ENESTUDIO POR CISCONCO 25,730.00 0.00 0100 

PROYECTOS POR IDENTIFICAR 

VILLA EL CARMEN III 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / / 

TOTAL PRESUPUESTOS YMONTO PARA PROYECTOS PODIDENTIFICAR 50,000 .00 0.00 0100 

AMBIENTE, CUANDO ESPOSITIV0 AMBIENTE.NOTA :EFECTO AMBIENTAL ADVERSO NEBATIVO SIGNIFICA DUE NOHAY 'EPJUICIO AL HEDID SIGNIFICA DUE HAY PERJUICIO AL IECIO 




- -------- LISTADOI e PRCECTo----- - - - - - PANDATOS- -
CIECONCO,Inqenieros Consultores AL : 0/18/91 PAGNo, B 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO ANBIENTAL CAT, MONTO PLAZQ FECHABE FECHABE 

NOBRE DEL PROYECTO CLASIFICACION MUNICIPID REG. US$TOTAL US$TOTAL I"10. ADVERSO AN. CONTRATISTA CONTRATADO SEM. TERNINACION CORRECCION 

TOTAL PRESUPUESTOS Y MONTO PARA PROYECTOS CONTRATADOS 2,796,562.32 3,371,272.36 2,604,655.95 

PROYECTOS LICITADOS, ADJUDICACION PENDIENTE 

253 ADOGUINADO BE 2,400 M2 ENTRADA A TICURN 
TEPE,KN 19 

INF-VIAL TICUANTEPE III 46,764.00 42,327.71 36.97 NEBATIYO 2 0.00 12 1 / 10/16/91 

TOTAL PTOS. Y NONTO PARA PROYECTOS LICITADOS, ADJUEICACIONPENOTE 46,764.80 42,327,71 0.00 

PROVECTOS ANALIZADOS 

022 

076 

ADOUINADO (10,500 M2),DRENAJE (322 ML) INF-VIAL 
BARRIO "OMAR TORRIJS' IIETAPA 
KANT. BE TERRAZAS AL SUR LAI0 BE MANAGUA INF-SOC, 

MANAGUA 

MANAGUA 

Ill 

III 

230,566.80 

73,622.40 

257,362.40 

45,000.00 86.00 

37.15 NEGATIVO 

NEBATIVO 

2 

3 

0.00 

0.00 

12 

17 

/ / 

/ / 

10/16/91 

10/16/91 

106 

468 

469 

509 

539 

540 

613 

449 
451 
463 
452 
465 

454 
464 

145 
237 
292 
581 
582 

LIMBEDRENAJEPLUVIALURBANO19,900 ML INF-SOC. 
TUBERIASY 4,311 TRASANTES-MANHOLES 
AVENIDAMONUMENTALETAPAII(DRENAJE PL INF-SOC. 
VIAL185 hL.) 
ADODUINADD (2,109M2) YDRENAJE 1,165 ML INF-VIAL 
'PEDRO JOADUIN CHAHORRO' IIETAPA 
RESTAURACIONY REMO0ELACION MERCADODOCCIINF-SOC. 
DENTAL 
ADO0UINA00 5,560 M2REPARTA MIRAFLORES A INF-VIAL 
VENIDA 34,CALLE 42,44,46 Y 50 
ADDOUINADO AVENIDA 38 INDUIUINISA (2,600 INF-VIAL 
H2 Y336 NL- DRENAJE PLUIIAL) 
A00INA 0 11,292 HT2 PISTA SABANA BRAN INF-VIAL 
BEETAPA I 
ADI0.7326,2IAIDENES 190112 Bo. R.BARID INF-VIAL 
ADOOUINADD 4,060 2 Bo SANTA CLARA INF-VIAL 
ADODUINADO BE4800 M2 EN Bo.EL PARAISITO INF-VIAL 
ADOIUINADO 11,957 M2 BARRIO RIGUERO SUR INF-VIAL 
DRENAJE PLUVIAL (694 ML),ADOUINADO INF-SOC. 
3,500 12 
ALCANTARILLADO /1,283 ML VILLA VENEZUELA INF-VIAL 
CANAL PLUVIAL DELBARRIO WASPAN (747 ML. INF-SOC. 
TUBERIAS) 
CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL (600 12) INF-SBC. 
LIIPIEZA BECAUCES YCAMINDS 224,400 12 INF-SOC, 
LIMPIEZA BECAUCEY CANINO (224,400 12) INF-SOC, 
ADOIUINADO BE 8,730 12BECALLE INF-VIAL 
CONSTRUCCIONBE2,200 ML. BEANDENES INF-SOC. 

KANAGUA 

MANAGUA 

MANAGUA 

MANAGUA 

MANAGUA 

MANAUA 

MANAGUA 

KANAGUADISTRITO 
MANAGUA,DISTRITO 
HANASUA,DISTRITO 
HANAIUA,DISTRITO 
HANAGUA,DISTRITO 

NANA6UADISTRITO 
MANAGUA,DISTRITO 

HATEARE 
HATEARE 
HATEARE 
SAN FCO.LIBRE 
SAN FCO. LIBRE 

III 

III 

III 

III 

III 

III 

III 

II IIII 
IV III 
IV III 
V III 
V III 

VI III 
VI III 

III 
III 
III 
III 
III 

66,215.18 

40,924.00 

250,024.00 

0,00 

0.00 

0.00 

250,005.90 

100,375.58 
19,847.72 
65,433.28 

190,729.00 
109,219.14 

207,034.10 
16,165.34 

71,144.03 
24,571.20 
24,571.20 

0.00 
0.00 

66,601.65 

49276.60 

282,135.30 

05,331,99 

161 017.25 

101,476.81 

269,945.71 

157,699,78 
86,609.99 

101,112.50 
22,439.06 
239,181.97 

233,646.56 
214,246.14 

131,492.64 
16,651.50 
16,651.50 

120,725.00 
40,506.40 

83.56 

39.54 

12.55 

31.10 

36. 

38.69 

34.98 

34.26 
38.39 
34.46 
36.71 
33.00 

20.00 
28.61 

49.14 
8B.63 
80.43 
53.40 
52.99 

NEGATIYD I 

NESATIVO 

NEBATIO 

3 

2 

NEBATIVO 5 

10 1 Y 2 

NEATIVD 1 Y2 

NEBATIVO 2 

NEBATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
2 
2 
2 Y 3 
13t 

NEBATIVO 3 
NEGATIVO 3 

FOSITIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEBATIVO 
NEGATIVO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

12 

4 

13 

10 

11 

17 

B 
6 
B 
12 
2 

16 
6 

11 
7 
7 

12 
10 

// 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

I / 

/ / 

1 / 
/ / 

/ 

/ 

Fi/1/ 

10/16/91 

10/16/91 

09120/91 

09127/91 

10/16/91 

10/16/91 

10116/91 
10/17/91 
05(10/91 
10/17/91 
10/16/91 

05/17/91 
09/25/91 

09/25/91 
10/16/91 
09/26/91 
10/03/91 
10/03/91 

:EFECTO AMBIENTAL NEGATIYO ESPOSITIVO AMBIENTE.NOTA ADVERSO SIGNIFICA QUENOHAYPERJUICID ALMEDIDAII1ENTE, CUANDO SIGNIrICA DUEHAYPERJUICIO AL YEAH0 



Lb.'40U DE PROb I 

CISCONCO,Ingenleros Consultores AL : 10118/91 PAG No: 7 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO AMBIENTAL CAT. 10MNTO PLAZO FECHA DE FECHA DE 

NOMBRE DEL PROYECTO CLASIFICACION lIUNICIPIO REG. US$ TOTAL US$ TOTAL XM.D. ADVERSO ANB. CONTRATISTA CONTRATADO SEN. TERMINACION CORRECCION 

71 
73 
44 
46 
'45 
243 
'72 
137 

REPARACION DE RANPAS 
CONSTRUCCION DEUNPUESTO GESALUD 
CONSTRUCCION DE PUESTO GESALUD 
CONSTRUCCION DEPUESTO BESALUD 

CONTRUCCION GEPUESTO DE SALUD 
CONSTRUCCION DE PUESTO DESALUD. 

INSTALACION DEAGUA POTABLE 
CONST.LOCAL P/lED, MINSA E IRENA 

INF-VIAL 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC. 
INF-SOC, 
INF-SOC. 

LA PAZ CENTRO 
LA PAZ CENTRO 
LA PAZ CENTRD(A.R) 
LA PAZ CENTRO(E,T.) 
LA PAZ CENTRO(ELG) 
LA PAZ CENTRO(LA.S.) 
SANFCO. DEL NORTE 
SANTO TOMAS 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
11
II 

2,877.60 
7,971.46 
7,971,46 
7,971.46 
7,971.46 
7,971.46 
17,420.00 
9,316.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16,080.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0100 
0100 
0.00 
0.00 
26,00, 
0100 

NEGATIVO 

POSITIYQ 

5 

4 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 
0 

0 
12 

0 
0
8 
0 

/ 1 
I / 

/ / 
11 

/ I 
I /
1 / 
1I 

05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
0/126/91
05/10/91 
65/10/91 
10117/11 
05/10/91 

TOTAL PTOS. Y MONTO PARA PROYECTOS POR REFORMILAR Y DESECHAR 362,654.07 20,374.99 0.00 

tIITOTALES FRESUPUESTOS Y CONTRATADO PARA LA RESIGN: 11 3,150,044.15 3,197,116.65 62B,346.00 

PROYECTOB CONTRATAOS 

093 
146 
227 
301 
302 
303 
304 
321 
322 
33 
324 
325 
446 
447 
448 
450 
455/466/467 

461 
462 

AtuttNADO 1i256 112COL.P.J CHAHORROI 
DRENNJE PLUVIAL,650 H GETUBD L.BALCANES I 

ADOO.2400 M2,DRENAJE,ANDENES BATAHOLA N. I 

800ML DRENAJEPLUY.PISTA BlENDS AIRES' I 
120011L,DRENAJE PLUV.Av.GNU. JONATHAN5 1 
ADOGUINADODE h600 M2 COLONIANICARADI 
AD00,7000 M2,DRENAJE,ENCUN.GD0.TORRIJOS 
A0D.5635 2,DRENAJE MHNOR(COL.MORAZAN) 
ADOGUINADO DEL Bo. ALTARACIA(8,160 M2) 
ADOGUINAGD Bo.HONS.LEZCANO(7,280 112) 

ADOGUINAD0 BO.COSTA RICA (6,300 N2) 
DRENAJE Bo. JORGE C.411HL. GECANAL 
000(7622 M2)y AND.(2060)BLARAESPADA 
ADOB,(800 112)y ANDS.2400 M2Bo.LIBERIA 
ADOO.5920M2 YAND.1600M2 SEC.LA PRAVIANA 
G00.4292.H2 IANDENES 11602 Ba.CUBA LID 

DRENAJE GEORSINO ANDRADE,PEDASOGGICO / 

ADOGUINADO SANDY'B,Y BARRIO SANTA ANA 
AGOG.BE9360H2 ENELGo.SANJUDAS 
ADOUINADO 6,300 M2 Bo,CUADRA ENT.AL HOS 

ItAAGUA 

HANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
HMAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
HMABUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 
MANAGUA 

MANAGUA 
MANAGUA 

III 
IIlI 

III 
III 
Ill 
Ill 
1Il 

III 

III 
Ill ' 

III 
III 
1II 
III 

III 
Ill 

158,377.20 
118,462.40 
96,000.00 
246, 156.00 
310,126.40 
167,717.60 
318,994.40 
166,841.60 
117,104,53 

124,71.56 
149,253.60 
117,271.06 
85,961.26 
97,638.00 
78,054.59 
56,317.30 

0.00 

138,209.54 
70,522,40 

281,954.196 
123,177.05 
61,626.77 
259,637.69 

341,299.28 
153,673,21 
315,961.03 
153,403.84 
133,556.53 
133,781.14 
140,582.80 
91,596.51 
137,244.12 
157,021.80 
126,120.90 
01,600.04 
84,775.02 

96.17 
29.02 
35.16 
2.1fl 
17.43 
29.51 
33.51 
36.00 
35.77 
36.52 
35.59 
49.70 
36.22 
37.21 
33,60 
34.92 
35.72 

199,352.00 34.34 
103,860.20 36.25 

NEGATIVO 
NEBATIYS
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEATV -

NEGATIVO 
IEGATIVO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVIO 
NESATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIV0 
NEGATIYD 
I(ESATIV0 
NEGATIVO 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

Y 

y 

y 

H. MlNTENEBRO 
3 A. VARGAS 
3 CROMASA 
-C. fCo. 
CONST. GBHE2 
S.y A.GUZIAN 

3 EST.BLANDING 
3 3.JIRON 

RECSA 
* F.J. REYES 

225,226.00 
112,697.00 
55,975.00 

2f263110 
348,443.00 
180,978.00 
21o,00.00 
98,808,00 
104,766.00 
98,54700A 

I.LARGAESPMDA96,550.00 

NAP 

INCOESA 
CODESA 

INCOM 

68,299.00
91,093.3B 

102,373.22 
91,460.86 
53,897.45 
58,015.39 

2 COPSA 120,453.50 
2 GONZ,-VARGAS69,465.20 

13 
14 
9 
11­
17 
9 
18 
9 
13 
'9 
9 
13 
B 
8 
9 
14 
12 

13 
9 

/ / 
1 1/ 

07/02/91
1' /If 
/ 1 

09/06/91 
07/01/91 
/ / 
/ I -

07117/91 
08/30/91

/ / 

11/ /I 

04/10/91 
/ / 

/ / 
I/ 

06/19/91 
0B/16/91 
06/21/91 
05/10191
05/10/91 

10/16/91 
05/10/91 
05/10/91 
05/10/91 
08/16/91 
05/10/91 
05/1091 
08/16/91 
08/16/91 
08/16/91 
08/16/1 
10/16/91 

08/16/91 
10/16191 

235/236 
PITAL EL Nigo 
REPARACION GE500 MLGERAMPA Y CONSTRU HATEARES III 42,728,00 9B,074.00 68.00 NEGATIVO 2 CONS.POLANCO99,244.00 12 / / 08/16/91 

113 
204 
526-28-29,31-37 

CCION DE 1179LETRINAS DBLES NATEARE 
EMPEDRADO DE8,000 H2 BECALLES URDANAS 
4000 112BDEHDENES2000 M1DE80RDILLO 
REPESCJ. I. GARRASCOM.L. VARGAS/I. 

SMFCO. LIBRE 
Sn RAFAEL BE SUR 
TIPITAPA 

III 
III 
III 

65,280.00 
23,184.00 

0.00 

78,999.19 
56,220.00 
4,612.98 

58.06 
48.31 
38.90 

NEGATIV 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
2 
5 

ECONSA 
L. IIOLINA 
E.BERRIOS 

95,447.00 
44,212.00 
40,350.15 

9 

4 

/ / 
07/02/91 
/ / 

08/16/91 
05/10/91 
10/16/91 

147 
LOAISISA/LOS LAURELES/RICARDO II.MIL. 
CONSTRUCCIONGEANDENES(1,111) INF-VIAL VILLA ELCARMEN 1II 53,576.00 53,141.40 42.00 NEBATIVO 2 L. LARGAESPADA25,713.80 15 / / 05/10/91 

HAY PERJUICIO ALHEDIDSIGNIFICA QUE AMBIENTE.NESATIVOflTA :EFECTO ANBIENTAL ADVERSO SIGNIFICA DUE NOHAY PERJUICID ALMEDIA AHBIENTE. CUANDO ES POSITIV0 



- - - - - - ----------- - - - - - ---LISTADO CANDIDATOSBE PROYECTOS 

CISCONCO, AL: 10/18/91 PAGNo: 6Ingeneros Consultores 

PRES.ALCALDIA CISCONCOPREUPUESTO 
EFECTO CAT. PLAZO BE BEAMBIENTAL MONTO FECHA FECHA 

COD, NOMBREPROYECTO CLASIFICACION HUNICIPOD US$ TOTAL N.U. CONTRATISTA SEN. CORRECCIONREO. US$TOTAL ADVERSO AMR. CONTRATADO TERNINACIONDEL 

5 0.00 8 / / - . 08/15/91036 CONST. PASO INF-SOC. TONAS 6,954.00 38.00ESCUELA HONDO SANTO II 6,336.00 NEBATIVO 
5 / I . 10/15/9f ..038 DUTACION 1,000 SANTO II 9,500,00 9,600,00 40.00 NEBATIVO 5 0.00BESILLAS P/12 ESCUELAS INF-SOC. TONAS 

PUPITRES 
039 CONST. ELERANADILLO SANTO 1I 6,334.40 NEBATIVO 0.00 7 / / 06/15/91ESCUELA INF-SOC. TONAS 6,954.00 38.00 5 

0.00 6 1 / 05/10/91INSTITUTO FUENTES SANTO II 8,079.92 qEGATIVO 5 
058 REPARACION BESALUD INF-SOC. TONAS 3,963.20 26.30 NEBATIVO 5 0.00 6 / 1 
041 REPARACION ENRIOUE INF-SOC. TONAS 6,820,00 20.90 

CENTRO DESTO.TOMAS SANTO II 7,354.48 
067 REPARAC.CENTRO INF-SOC. II 9,528.00 11,818.85 32.00 NESATIVO 5 0.00 8 1i -, - 05/10/91DE SALLD SAUCE 

BECALLER IMF-VIAL 24,184.00 11 10/7191.090 EMPEDRADO 2,8002 y 1,648ML SN.PEDRO II 28,479.33 59.40 NESATIVO 2 0.00 .ll 
105 6,000 M2 BE ADOGUINADO DEL INF-VIAL II 90,034,00 NEBATIVO 2 10 / 09/26191BE6 CUADRAS SOMOTILLO 64,000,00 37.72 0.00 / 

CASCOURBANO 
225 CONSTRUCCION BE2,000 PUPITRES INF-SOC. SOOTILLO II 65,280.00 22,700,00 34.91 NESATIVO 5 0.00 12 / / 09/26/91 
228 CONSTRUCClON ENCOMPLEJO IND.TELICA INF-SOC. TELICA II 25,600.17 24,224.21 3B.11 NEGATIV0 5 0.00 8I / 05/10/91 
050 REPARAC.PTO.DE VILLA 15 BEJULIO VILLA NUEVA 6,152.00 27.11 5 0.00 6 / / 05/10/91SALUD INF-SOC. II 6,863.04 NEBATIVO 
259 CONSTRUCCION YVADO INF-VIAL VILLA NUEVA II 40,635.04 25,880.55 46.00 NEGATIVO 2 0.00 11 . / / 08/16/91BERAMPA 2,0302 
504 REPARACION ESCUELA DR. IRF-SOC. 11 319Yqb 000 o9/20/91Y REORDENAMIENTO YLLLANUEYA 0.00 0.0EOAIVYU / 

A. SANTAMARIA 

TOTALPRESUPUESTOSY NONTOW WRAPRYET 1,917,35.02442,il4 0.00P rANALIZDUOS 

PROYECTOSPBRIDENIIFICAR 

"If 70 0C0 II1 

CORINTO II 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 1/1 II/ 
0 / / / / 

CIThCO"PINOS iF"" 000 011 U.uU U II 

EL REALEJO II 50,000.00 0.00 0.00 0.00
 
EL VIEJO II 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / /
 
PUERTOMORAZANII 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / /
 
OUEZALOUAQUE II 11,099.54 0.00 0.00 0.00 0 / / / /
 

- SA)lPEDROWDEL1NORTE II 50000,00' .OO 0.00 o.0o 0 m rrI7~l 
SOOTILLO II 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 / / / / 

STAROSA 50,000.00 0.00 0.00 0DEL PEliON II 0.00 / /I1 
STO TONAS DEL NORTE TI 50,000.00 0.00 0.00 0.0
 
VILLANUEVA II 50,000,00 0.00 0.00 0.00 0 / / / /
 

TOTALPRESUPUESTOS PARA PORIDENTIFICAR 511,099.54fMONTOPROYECTOS 0.00 0.00 

PRDYECTOSPORREFOiMULARY DESECHAR 

163 CONSTR.DELACASADEBOB1ERNO INF-SOC. II 61,904.75 0.00 0.00 0.00 0 / I 0E/16/91hUNICIPAL EL JICARAL 
CUNSTRUCCION INF-SOC. EL JICARAL II 35,886.11 0.00 0.00 0.00 0 / / 05/10/91BE11 ESCUELAS 

11 / / 10/17/91EL JICARAL EL JICARAL 4,294.99 NESATIVO 3ALCANTARILLADO INF-VIAL 16,163.14 41.75 0.00 
mo 0.010 0 r70 /0/9fCONSTRUCCIONBEPAROUEMUNICIPAL IEN-SOC. EL JICARAL II 49,451.09 0.00 0 

DRENAJE YANDENES EL VIEJO II 29,004.48 0.00 0.00 0.00 0 / / 08/16/91PLUVIAL INF-VIAL 
/ /CUNSTRUCCION RAMPAS INF-VIAL LA PAZCENTRO II 3,376.00 0.00 0.00 0.00 0 10/17/91BE CUATRO 
/ /CAUCE INF-SOC. 0.00 05/10/91CCISTRUCCIONDEL HOMDTOMBO LA PAZ CENTRO II 96,597.60 0.00 0.00 0 

AMBIENTE, CIJANDO AMBIENTE.
NOTA ±EFECTO AHBIENTAL ADVERSO NEGATIYQ SIGNIFICA DUEND HAY PERJUICIO AL MEl0DI FSPOSITIVO SIGNIFICA DUE HAY PERJUICi0 ALMEDIA 

http:96,597.60
http:3,376.00
http:29,004.48
http:49,451.09
http:16,163.14
http:4,294.99
http:35,886.11
http:61,904.75
http:511,099.54
http:50,000.00
http:50,000.00
http:50,000.00
http:11,099.54
http:50,000.00
http:50,000.00
http:50,000.00
http:50,000.00
http:25,880.55
http:40,635.04
http:6,863.04
http:6,152.00
http:REPARAC.PTO.DE
http:24,224.21
http:25,600.17
http:65,280.00
http:28,479.33
http:24,184.00
http:11,818.85
http:9,528.00
http:7,354.48
http:3,963.20
http:8,079.92
http:6,954.00
http:6,334.40
http:6,336.00
http:6,954.00


CANDIDATOSLISTACD E FROYECTGS 

CISCONCO, Ingeneras Consultores AL: 10/18/91 PASNo: 5 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 
EFECTO AMIBIENTALCAT, WONTO PLAZO FECHA BE FECHA BE 

NOMBREDELPROYECTO CLASIFICACION HUNICIPIB PES. USITOTAL US$TOTAL I .U. ADVERSO AN. CONTRATISTA CO4TRATADO SEN. TERMINACION CORRECCION 

111 
055 
097 

ENPEDRADOBE 6,768 M2 
REPARACION CENTRO BE SALUD 6,G.L. 
CONSTRUCCION 150M.CONDUCTO PLUVIAL 

INF-VIAL 
INF-SOC. 
INF-SOC. 

CINCOPINOS 
CORINTO 
CORINTO 

67,003.80 
10,056,00 
15,548.21 

91,526.61 
11,836.60 
15,124.65 

48,41 
29.59 
42.93 

NEBATIVO 
NEBATIVO 
POSITIVO 

0,00 
0.00 
0.00 

/I /I 
/ 
I1 ' 

10/16/91 
08115/91 
651i0/91 

158 CONSTRUCCI0N TAUJIA FRENTE A TEXACO INF-50. CORINTD 15,302.04 2,718.20 43,00 NEGATIVO 0.00 / 05/10/91 
046 800 ML DECUNETAS Y2,000 M2DEEMBOLONA INF-VIAL ELJICARAL 17,531.20 28,564.00 61.27 NEGATIVO 0.00 /1 09/26/91 

- - DUTICAELES­ -
063 
162 

REPARACION CENTRO DESALUD 
RECONST. CENTRO BE SALUD 'EL JICARAL' 

INF-SB C 
INF-SOC. 

EL JICARAL 
ELJICARAL 

3,088.00 
37,446.84 

5,675.16 
18,731.24 

26.00 
39.00 

NESATIVO 
NEGATIVO 

5 
5 

0,00 
0.00 -I 

/ 
/ 

10117/91 
05/10/91 

051 REPARACION PUESTO BESALUD EL REALEJO INF-SOC ELREALEJO 3,620.00 5.791.54 25.18 NEGATIVO 5 0.00 / 05/10/91 
066 REPARACION CENTRO BESALUD INF-SOC. EL SAUCE 43,388.00 16,980.92 23.11 NEGATIVE 5 0.00 / 10/17/91 
060 
N 
148 
172 

-1 
REPARAC. CENTRO DESALUD VIEJO NORTE 
tE fiE GAU5D 1iEPATACJ JOSER(1 5, 
DESABUE Y ABOQUINADO EL CALVARIO 1,200M2 
700 M2 BE ADODUINADO BELOS ALMENDROS 

INF-SOC. 
INF-SOC, 
INF-VIAL 
INF-VIAL 

EL VIEJO 
EL VIEJO 
EL VIEJO 
EL VIEJO 

8,148.00 
9,=52.10 

33,663.06 
17,001.20 

13,913.32 
5;069,62 

29,347.00 
15,228.50 

29,15 
33.7b' 
41.12 
37. 00 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
POSITIVO 
NEGATIVO 

5 

2 Y 3 
2 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

7 
/I 

/ 
/ 
/ 

/ 

08/15/91 
-ill11/91i 
05/10/91 
09/26/91 

260 
044 

CONSTRUCCIONDEACERAY PINTURA (POLIS) 
REPARAtION BELA ESCJELA ISABELLIZANO 

INfF-SOC. 
INF-SOC. 

LAPAZ CENTRO 
LEON 

1 600,000 
9,157.52 

1,620.94 
5,736.90 

36,08 
27.71 

NEBATIYD 
NEGATIVE) 

0.00 
0.00 

/ 
/ 

05/10/91 
08/15/91 

069 REPARACION0ECENTROBESALUDSUBTIAVA INF-SOC. LEON 11,556.00 16,659.80 34.03 NEGATIVO 5 0.00 /08115/91 
-01-- -­ fREPARACCENTRODE SALVDPEiLA T NORORIINF-SIA. LEON 13,788.00 17,454.30 3269 NEGATIVO 0,00 1 08/15/91 
108 REVESTIMIENTO CONAD. CALLESANFELIPE INF-VIAL LEON 20,715.36 27,153.52 39.06 NEGATIVO 2 0,00 / 05/10/91 

1984 N2 
230- -- REYESTINIENTOE CALLECONADuIINADO INF-VIAL LEON 11 IF784.00 2r,6.TW 37,65 REGATIV02 0.00 10 / / - 10/17/91 

1,720 M2250 ML 
247 
24Bn 

RECONSTRUCCION BECALLE EHPEDRADA 800112 
ltlRT7liNINJ1 1ENEIN ALC42' 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

LEON 
LEON-' " 

II 
II 

24,699.00
4400--

8,437.90 
47,224.00 

60.26 
279 

NESATIVO 2 
- 'NEGATIVO2 

0.00 
0.00 

12 
12' 

/ 1 08/16/91 
/17'forthl9f~ 

1,500 M3 
249 
250 
251 

HEJORASEN EL MERCADOSANTOBARCENAS. 
AMPLIACION OE CEMENTERID DE GUADALUPE. 
NEJORASENTERMINALBEBUSES 

INF-SOC, 
INF-SOC. 
INF-SOC. 

LEON 
LEON 
LEON 

II 
II 
II 

31,459.78 
70,529.60 

7,160.11 

37,647.06 
169,569.17 
16,074.04 

20.00 
4i.40 
28.11 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
5 

0.00 
0.00 
0.007 

08116/91 
0u16/91 
05110/91 

252 
506 

REPARACIONESGENERALESPUENTELABOLSA 
II ETAPA,ADOO.2,211 N2 DE 4ta. SECCION 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

LEON 
LEON 

II 
II 

6,000.00 
0.00 

7,961.60 
65,428.92 

44.77 
27.51 

NEGATIVO 
NEGATIVO 

2 
0.00 
0.00' 11 

a 05/10/91 
h912bil91 

BEPOLICIA 
068 REPARACIONBECENTROBE SALUD INF-SOC, MIALPAISILLO IT 4,448.00 8,881.40 31.95 NEGATIVD 0.00 08115/91 

- - REPARACCENTROBE SALUD NANTICABERIO INF-SOC. NAGAROTE II 11,752.00 13,393.40 34.09 NEMAtIVO 0.00 4 05/10/91 
226 ENCHAPEBE1600 ML BE CAUCE INF-VIAL NAGAROTE II 131,158.40 94,054.00 59.47 NEGATIVO 000 12 00/16/91 
262 
405 

AD1OUINAKIENTO BE200 HL.(1,400 K2) 
REPINSTITUTO F.J.CHAHORRO COSTA AZlL 

INF-VIAL 
INF-SOC, 

NAGARNOTE 
NAGAROTE 

II 
II 

0.00 
101,600.00 

23,178.30 
18,579.45 

36.46 
26.91 

NEGATIV 
NEGATIVO 

0.00 
0.00 

05/10/91 
05/10/91 

507 ADlOUINADO BE4,588 M2 Y243 MLBECUNE INF-VIAL NARAROETE IT 71,497.00 01,313.99 35.20 NEGATIVO 0.00 12 09/26/91 
TAEN 7 CUADRAS 

233 2,520 MLBECUNETAS Y 7,560 M2 BEADOU INF-VIAL POSOLTEBA II 92,393.28 128,596.40 39.00 NESATIVO 2 0.00 12 1 / 09/26/91 
HADD 

261 
062 

LETRINIFICACION RURAL(5001 
REPARAC.CENTRO BESALUD 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

POSOLTEBA 
PUERTONORAZAN 

II 
II 

7,974.40 
3,620.00 

8,295.00 
5,845.10 

65.00 
24.30 

NEBATIVO 
NEGATIVO 

5 
5 

0.00 
0.00 

09126/91 
05/10/91 

159 
112 
A 

ADDOUINADO/VIA BEACC.ALRIO BE 0.86402 
ENCUNETADO Y ADO. BE CALLES 2,940 N2 
REPARACOEN PUESTODESALUDSN.FCO.NORTE 

INF-VIAL 
INF-VIAL 
INF-SOC. 

011EZALiUAIUE 
aUEZALOUAIUE 
SAN FCO. DELNORTE 

II 
II 
II 

12,880.00 
39,306.04 

3,483.20 

15,958.89 
48,352.60 
6,908.78 

36.17 
38.44 
27.50 

POSITIVO 
NEBATIVO 
NEGATIVE 

2 
2 Y 3 

0.00 
0.00 
0.00 

05110/91 
05/10/91 
05/10/91 

059 REPARACIONCENTROBE SALUD BESN.PEDROINF-SOC. SANPEDRO II 7,192.00 6,978.09 27.70 NEGATIVO 0.00 05/10/91 
040 
064 

AMPLIAC.Y TERMINAC.DE3 AULAS ESC.L.A.Y. 
REPARAC.CENTREBESALlD SANTAROSA 

INF-SQC. 
INF-SOC. 

SANPEBRODELNORTE 
SANTAROSA 

II 
II 

3,150.84 
3,603.20 

2,849.60 
6,023.12 

28.00 
25.00 

NEEATIVO 
NESATIVO 

0.00 
0.00 

05/10/91 
05/10/91 

NOTA:EFECTO AMBIENTAL CUANDOES POSITIVO SIGNIFICA OUEHAY PERJUICIO AL MEDIC ADVERE0 NEBATIVO EIGNIFICA OUENOHAYPERJUICIO ALiEDID AXBIENTE, AMBIENTE. 



LISTADO CANDIDATOSBE PROYECTOS 

PAB No; 4
AL: 10/18/91Ingeneros ConsultoresCISCONCO, 

CISCONCOPRES. ALCALDIA PRESUPUESTO 
XONTO PLAI0 DE FECHA DEFECHAEFECTO AMBIENTAL CAT. 

XH. 0, ADVERSO AMD. CONTRATISTA CONTRTRABO SEM. TERHINACIONCORIECCION
 
COD. NOBRE DELPROYECTO CLASIFICACION MUNICIPIO 19E6. US$TOTAL US$TOTAL 

C. CENTENO 1,517.00 6 10/08/91 ' -08/16/91
INF-YIAL LA PAZ CENTRO IIO 0.00 76,153.00 38.00 NEGATIVO095 ADOGUINADO DECALLE 3,700 112 

E.HERDOCIA 70,624.40 8 05/24/91 08/16/91
110 54,178.80 54,989.80 37.16 NEGATIVO231 ADOGUINADO 3,360 M2 BE CALLE CIUDAD LEON INF-YIAL LEON 
- -	 51,678.92 9- -1'- 09120/91-41:00~


073 ADOQUINADO 12 BECALLE INF-VIAL 'RTLPIlSVlLDU IIO -000 -52;920.7 - -	 NEGATIVO 'ING. ASOCIADOS3,960 LARREYFRhr 
0. BARREDA 62,071.00 9 / / 08116/91

DE4,400 M2 CAUCE INF-SOC. NASAROTE II 60,720.00 45,784.18 65.60 NEGATIVO110 ENCHAPE 
8. LOPEZ 36,814.44 1 1 08/16/91

CTRO POSOLTESA/REP ESC 	 II 5,884.80 71,772.35 33.00 NEGATIYO052/096/160/161 REP SALUD POSOLIE INF-SOC. POBOLTESA 

GAREP COL/REP CTROU1VCb EAL6JUAQUE 
59.08 NESATIVO 2 0.BARREDA 56,919,52 11 06/06/91 08/16/91

DE4,900N2 CUNETA-P.B 
149 ADUOUINADO 60,374.89 51,167.39 40.74 NEGATIVO 2 R.CAMACHO 61,113.54 10 . 10/15/91 09/16/91 ­
089 EHIOLDNADO 1,400lL INF-VIAL SANFCO. DEL NORTE11 33,904.00 53,074.00 

CALLESDETELICA 5,860 N2 INF-VIAL TELICA II 

628,346.00358,955.44 612,172.39TOTAL PRESUPUESTOS Y MONTO PARA PROYECTOS CONTRATADOS 

PROYECTOSLICITADOS, ADlUDICACION PENDIENTE 

2	 0.00 10 / 1 09120/915,300 METROS INF-VIAL550 ADDOUINADO CUADRADOS ACHUAPA 11 0.00 97,487.84 32.90 	 lESATIVO 

II	 34.14 NESATIVO 5 0.00 12 / / 10116/91
045 CONTR, PEDRO,6TA ANITAINF-SOC. ELJICARAL	 0.00 24,000.39ESC.UNITARIAS(SN 


,EL ilAPTT)TSEVOLTTLICITAR 8
 

TOTALPTOS,Y )ltNTO PROYECTOS ADJUDICACIONPENDTE 0.00 122,288.23	 0.00PARA LICITADDS, 

PROYECTOS ANALIIADOS 

0.00 3 /1 08/27/914,525.00 16,868.74 25.19 hEBATIVO 5REPARACION DEPFESTO DESALUD ACHUAPA INF-SOC. ACHUAPA 1I 
ACHUAPA II 10,044.05 15,481.24 51.00 NESATIU 2 V.1' 	 oCONTENCION INF-SOC, 

ESCUELA PRIMARIA INF-SOC. ACHUAPA II 0.00 22,883.64 34.18 NEGATIVO 5 0.00 8
CONS.RAMPA/MURS CEMENT.490M2 

0.00 10 06115/91SECAAMPLIAC.ESC.RURAL ALBERTO BERRIO5 INF-S0C. CHACARA II 13,200.00 11,339.37 34,99 NEGATIVO 5 

054 REPARACION BE SALUD 	 CHICHI6ALPA 9T521 W9ThCENTRO INF-SOC. 	 #T-0 
9,219.86 lEGATIVO 5 	 0.00 6 05/10/91INSTITUTO INCORR109 RESTAURACION SECUNDARIA INF-SOC. CHICHIGALPA 8,072.00 33.27 

05/10/91
167 ENNALLADO PERIMETRAL ESC. 420112 INF-50C. CHICHIGALPA 11,669.60 1,B29.60 28.45 	 lESATIVO 5 0.00 4 

169 PAGE SIDE CANAL INF-VIAL CHOCHIGALPA 2,02B.00 4,517.30 39.14 	 lIEATIVO 20 loVEIIICULO PLUYIAL 
229 ROO.BE CHICHIG. 4ay./,ady 2ay.11,800M2 INF-VIAL CHICHIBALPA 39,360.00 108,78B.16 38.78 	 lEGATIVO 2 0,00 a 1 08/16/91 

NEGATIVO 2 0.00 14 1 05/10/91
234 ADOOUlNADO S.OESTE INF-VIAL CHICHISALPA 79,545.60 70,966.22 37.99BEave, 3,500112 

1,22.98 30.59 NE6ATIJO 5 	 BAD 3 T, 05/10/-VIRGINIA INF-SOC.042 REPARACION BE ESC. HADRE ROSERO CHINANDESA 709.42 
38.70 RE6A1IVO 5 	 0.00 5 / 05/10/91

043 CONST. ESC. SAN INF-SOC CHINANDERA 6,431.95 11,232.802 AULAS ABUSTIN 31.46 NESATIVO 5 	 0.00 4 / / 05/10/91
053 REPARACION OE SALUD INF-SOC. CHINANDEBA 11I336,00 _CENTRO 	 11,477.80 38.0 INESATIVO 2 	 0.00 52/ / 05/20/91

DECALLEBARRIO ETAPA 

I1 (12,000 H21
 

263 ABO0UINADO LACRUZ INF-VIAL CHINANDESA 105,484.89 203,084,24 

0.00 11 05/10/91264 COMEDOR ROBERTO INF-SOC. CHINANDESA 10,503.16 28,149.87 32.26 	 NESATIYO /INFANTIL GONZALEZ 
30,11 kEGATIVO	 6.00 160 09/26/91BE NAYORED 

266 AMPLIACION BECENTRO INF-SOC. 15,285.59 18,629.04 42.18 NEGATIVO 0.00 10 08/16/91
265 6ALERONESHIERCADO (2,400 R2) INF-5UC. CHINANDEMA i4,055.89 102,62.64	 / 

BE SALUD CHINANDEGA 8 I
0.00	 09/26/91267 REP. MERC.CENT.Sta ANAINF-SOC, 54,247.31 43,601.20 20.82 	 lEGATIVODE TECHOELECT. CHINANDEBA 
(1,920 N2) 

294 REPARACIONDE CDI 'LOSPAJARITOS' INF-SOC. CHINANDEGA 16,722.84 19,583.17 33.46 NEBATIVO	 0.00 / 05/10/91 
/
0.00 / 05/10/91INMUEBLE DEANCIANOINF-SOC.295 RESTAURACION ASILO CHINANDEGA 22,628.59 16,763.47 36.41 	 NESATIVO 

0.00 / 08/16/91300 AUAS NEWS 'ROBERTO60NZALEZ' 6,0001L INF-SOC, CHINANDESA 95,566.60 163,795.00 41,25 	 POSITIVO 12 

AXBIENTE, ESPUSITIYO SICNIFICA DUE HAY'ERUICIO ALKEDIO AMBIENTE.NOTA :EFECTO AMBIENTALADVERSONEGATIVOSIGNIFICA DUENOHAY PERJUICIO AL 1EDID CUANDO 
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LISTADO CANDIDATO5DE PROYECTOS 

CfSCONCO,Ingenieros Consultores AL: 10/18/91 PAi No; 3 

NOHBRE DEL PROYECTO CLASIFICACION MUNICIPID REG. 

PRES. ALCALDIAPRESUPUESTOCISCONCO 

US$TOTAL US$ 
EFECTO AMBIENTAL CAT. 

TOTAL %/. 0. ADVERSO AND. CONTRATISTA 
HONTO 

CONTRATADO 
PLAZD 
SE. 

FECHA BE FECHA BE 
TERNINACIONCORRECCION 

606 
607 

568 

557 -

570 
571- ---
573 

----- __-

REEMPLAZO ESCUELA 'EL TABLON' 
CUNETAS, ADOGUINADO, VEGAS BEREHATE 
CONSTRUCCIOBE320 LEERINHS 
AMPLIACION CENTROBESALUDDEL PUEBLO BE 
YALAGUINA 
HPURACIUOwE RED BE ASUR POTABLEPARA 

ELBARRIO'LALIBERTAO' 
ESCUELA RURAL COMUNIDAD DE SANTA ANA 
AMPLIACIOWESCUEttRURAL EL PLAN -

AMPLIACION BEESCUELARURALLA ESPERANZA 

SAN LUCAS 
SANLUCAS 
SNJUAT DEL 
YALAGUINA 

YALABUINA 

YALA6UINA 
YALAGUINA 
YALAGUINA 

TOTALPRESUPUESTOSV-NONTO-PARA-PROYEETOSENESTUDIDPORCISCONCO 

1 
I 

RI0 C0C0 I 
I 

I 
I 
1 

7,939.09 
55,451.60 
73,955.2q 
0,623.15 

35,215.00- -

8,005,00 
9,113.S0- -

10,565.10 

673i666.20- -

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 ­ - 000 

0.00 0.00 
-.00 -- 0.00-
0.00 0.00 

0-00 - - -

---­

-

-

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00-

0.00 
0.00 ­
0.00 

0.00- ­

0 
0 
0- --­
0 

0 -. - -

0 
o---
0 

//, 
/ / 

1 
/ / 

-1---

1 / 
-1 --­
/ / 

II 
. I 
/ 7 

10/14/91 

10/14/91 

10/14/91 
10I/91----

10/14/91 
-

PROYECTOS POR IDENTIFICAR 

- ____-EL-31CARD - - --- -501,00.000 0r.v-" _ 

LAS SADANAS 1 

CIISAPA- I-
I1 
I1 

GUILALI 
- SANJOSE-DE 

SAN LUCAS 
SANTA MARIA 

---­ S-JUAll DELRIOCOCO 1­

171,715.00 0.00 0.00 
117,528.00 0.00 0.00 

- 10100.00- -- -0.00-- -0.00 
76,609.86 0,00 0.00 
50,000.00 0.00 29.84 

- -95681.37-- - -0.00---0.00--

TOTAL PRESUPUESTOS Y MINTO PARA PROYECTOB POR IDENTIFICAR 652,734.23 0.00 

- - -­

- --­

_00_ 

0.00 0 

0.00 0 
0.00 0 

0.00-0-

0.00 

0.00 0 

0'.00--o 

I-&' 

7 / 

II 

/ / 
I / 

/ / 

I 

II 

/ / 
/ / 

/ / 

t f 

PROYECTS-POR'REFORBUtAiM DESECHAR-

572 ANPLIACION CENTROBESALUDHADRIZ NOSERACONSTRUIDDI 

TOTALPTOS.YHONTOPARAPROYECTOSPORREFORMIULARYDESECHAR 

-

0.00 

0.00 

-

0.00 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 

0 I / 1010/91 

$t TOTALES PRESUPUESTOS Y CONTRATADO PARA LAREGION; 2,528,526.48 1,785,867.10 735,174.74 

PROYECTOS CONTRATADOS 

25 AllOQUINADO4,164M7 BARRTO LA CRUZ 
088 ADOO.(3491Ht2),CUNETA(5BIHL) Y CUADRAS/A 
035/049/056/057 REP. YREM BEESC EL YIEJO/VILLA NUEVA/R 

EP PTO BESALUD,CINCO PINOS/SOTILLO 

INF-VIAL 
INF-YIAL 
INF-SOC. 

CHINANDEGA 
EL SAUCE 
ELVIEJO 

11 
11 
11 

66,222.55 
41,874.40 
35,796.00 

69,466.46 
60,267.51 
75,777.53 

38.68 
3B.15 
28.30 

NESATIVD 
NEGATIVO 
NEGATIVD 

2,3 
2 Y 3 
5 

C. 
F. 
H. 

CENTENO 
AYENDAND 
CERBA 

64,356.84 
75,240,01 
60,010.33 

10 
10 
9 

07/22/91 
07/18/91 

/ / 

08/16/91 
08/16/91 
08/16/91 

NOTA :EFECTO AMIIENTAL ADVERSE NESATIVO SIGNIFICA DUE NO HAY PERJUICTO AL NEDJTAMBIENTE, CUANDO ESPOSITIVO SIGNIFICA QUE HAY PERJUICTO ALHEDIDAMSIENTE, 



-- m - - - - - - gEta mka-- - -

PAS No: 2
AL: 10/18/91Ingenieros ConsulturesCISCONCD, 

NOMBREDELPROYECTO CLASIFICACIDN NUNICIPIO REG. 

PRES.ALCALDIA 

US$ TOTAL 

PRESUPUESTDCISCONCO 
EFECTO AMBIENTAL 

US$ TOTAL 7X .0. ADVERSO 
CAT. 
AND. CONTRATISTA 

MONTO 
CONTRATADO 

PLAZO 
SEN. 

FECHA BE 
IERMINACION 

FECHA BE 
CORRECCION 

367 
511 

143 
203/403 

591 

596 

589 

361 
358 
370 
487 
512 

ADOGQUINADD3,240 N2 (ENABAS-HOGAR-EL CHA INF-VIAL 
VALITO) 
CONSTRDCCIOJDE2 PUENTES INF-VIAL 
CONSTRUCCIONDE PUENTE HACUELIIO INF-VIAL 
REPARACIONDE2 ESCUELAS INF-SOC. 
EXTENCIONDE1740 HLDE AGUA POTABLE INF-SOC. 
CONSTRUCCION60 M2 DEANEXOCENTRODESA INF-SBC. 
LOB 

JCETR5IA DRENAJEBf ASUAPLUVIAL INF-SOC. 
EMBOLONADOBECALLES1090 M2 INF-VIAL 
AMPLIACIONBEALCANTARILLADOSANITARIO INF-SOC. 
320 ML 
CONSTRUCCIONIE PUENTE8 x 2.50 INF-VIAL 
ADOUINAB0 DE5168 M2YENCUNETADO DE INF VIAL 
1,3601ML 
REPARACIDAESCUELADE3 AULAS INF-S0C, 
HEJORAMIENTODECALLES1,400 M2 10 MLDE INF-VIAL 
CUuCEEERTAD U0MLVACAUINA -
REPARACTOIDEESCUELACARLS MANUELJAR INF-SOC. 
GUIN 
REPARACIONBE1W6012E CRLt AM DELA INF-SOC. 
BIBLIOTECA DEQUILALI 
REPARACIONDEESCJELACESARAUGUSTOSALI INF-SOC. 
HAS 
REHODELACION DE PARDUE 
ADODUINADODE9 CUADRAS 3,000 M2 
REPARACIOIDE12 ESCUELAS 
ADOOUINADO BE2240 H2 
MEJORAMIENTODE360 NLDE AGUAPOTABLEY 
COINSTRLCCIOl DE CEC. tfTARIAS 

INF-SOC. 
INF-VIAL 
INrFSQCI 
INF-VIAL 
INF-SOC. 

-

ESTELI 

JALAPA 
HACUEL 
HOZONT 
HOZONT 
HOZONT 

OCDTAL 
OCOTAL 
OCOTAL 

IZO 
E 
E 
E 

QCOTAL 
OCOTAL 

PALACAEUINA 
PUEBLONUEVO 

QUILALI 

GuiCll 

SNJUANDEL 

SN. JUAN BE LMAY 
SN. NICOLAS 
TOTI&PA 
YALABUINA 
YALASUl]NA 

I 

I 
1 

I 
I 

] 

1 
I 
I 

40,419,76 

68,256.40 
9,859.73 
1,055.74 
4,524.80 

933.66 

120,600.00 
30,261.42 

4,306.60 

1,976.67 
0.00 

5,368.00 
35,896.80 

17,760.90 

3If 15 

40,363.43 

5,748.15 
40,419.84 
12,296.00­
13,642.00 

0.00 

46,611.94 

26,397.80 
19,371.39 
11,462.73 
13,353.30 
9,620.90 

64,469,80 
26,964.10 
17,472.90 

4,754.16 
89,559.68 

6,34E.80 
74,650.32 

28,482.36 

4,566.50 

49,800.36 

11,557.48 
54,120.60 
18,794.4 
81,302.67 
27,852.45 

41,00 NEBATIVO 

47.15 
38,00 

55,40 
36.18 
31.00 
39.00 
3645 

NEGATIVO -

NESATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEBATIVO 

49.56 OSITIVd 
47,60 NESATIYVO 
46.30 NEGATIVO 

2 

2 
2 
5 
4 
5 

1 
2 
3 

NESATIVO 2 
NEGATIVO 2 

26.34 NEGATIVO 5 
46.00 NEGATIVO 2 

33.67 NEEATIVO 5 

3432f RECATI90---5­

29.94 NEBATIVO 5 

33.00 
36.18 
76.0ff 
38.22 
34.45 

NEBATIV6 
NESATIVO 
IEGATIVE -

NE6ATIVO 
NEBATIVO 

5 
2 
-5­
2 
4 Y 5 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.60 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

20 

10' 
10 
6 
a 
4 

IS 
8 

6 
15 

6 
10 

6 

5 

6 

10 
10 
4 
7 

10 

/ / 

f 1-
/ / 
/ / 
i r 

1l 
/ 
/ 

1/ 
/ 1 

/ / 
/ / 

/ 1 

/-T^ 

/ 1 

/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

-

10/15/91 

05/10/91 
08/15/91 
08/16/91 
09124/91 
09/24191 

01/24791 
09/24191 
09/24/91 

08/16191 
09124191 

05/10/91 
09/24/91 

10/17/91 

10717791 

10/17/91 

05/10/91 
09/24/91 
09716/91 
09/24/91 
09/24/91 

TOTAL PRESUPUESTOSY NONTOPARAPROYECTOSANALIZAB0S 769,189.01 1,106,440.04 0.00 

PROYECTOSENESTUDIOPORCISCONCO 

ENCUNETADO, AD0OUINAO Y RAMPAS 
'ADOaufWiio 
CUNETAS Y ADO0UINADO 
CONSTRUCTION BE280 LETRINAS 
ENCUNETAED, ADOQUINADO Y RAMPAS 
CONSTRUCCION DE DOS OBRAS BE ERENAJE PLU 
VIAL 
REEllPLAZDESCUELA'LASFAJITAS' 
REEMPLAZOESCUELA"SANPEDRO' 
REEMPLAZOESCUELA'PLANFRESCO* 
REEMPLAZO ESCUELA 'LAMANZANA' 

CIUDADANTIBUA 
JALAPA 
LAS SABANAS 
QUILALI 
SAN JOSE BECUSHAPA 
SAN LUCAS 

SAN LUCAS 
SANLUCAS 
SANLUCAS 
SANLUCAS 

99,000.00 
114,002.00 
28,285.71 
64,710.90 
99,000.00 
1,765.11 

14,50B.66 
14,508.66 
14,508.66 
14,508.66 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

0.00 
0.0A 
0.00 
0.00 

0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0,00 
0.00 

0 
0 
0 
0 

/ 
1 

/ 

/ 

1 

CUANDO AHBIENTE.NOTA:EFECTO ADVERSO SIGNIFICA OUENO HAY PERJUICIO AL EDIOAHBIENTE, ESPOSITIVO SIGNIFICA OUEHAYPERJUICI0 A. MEDhOAMBiENTAL NEGATIVO 
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CISCONCO,Incemieros Coasultores At : 0/18/91 PARNo: 1 

PRES. ALCALDIA PRESUPUESTO CISCONCO 

COD. NOIERE DEL PROYECTO CLAS[FICACION MUNICIPIO REG. US$ TOTAL US$TOTAL XM. 0. 
EFECTO ANBIENTAL CAT. 

ADYERSO AND. CONTRATISTA 
HONO 

CONTRATDO 
PLAZO 
SEN. 

FECHA DE 
TERMINACION 

FECHA BE 
CORRECCION 

PROYECTOS CONTRATADIIS 

356 
154 
359 
144/205 

371/374 
098 
364/505 

360/362/363 

278 
308/376 

ADUINA0 5E CUADRAS3,000 M2 8OML INF-VIAL 
ADOUINADO BE3,240 K2CALLEALINST. INF-VIAL 
CONSTRUCCIONBE42 RAMPAS INF-VIAL 
ADOGUINADO3,570 11BAalooSANANTONIO/ INF-VIAl 
ENCUNETADO1304ML 80. SANJOSE 
ENCUNETADDBE900 ML/AD00UINADO2,900 M2 INF-VIAL 
AD'OOUINADODE4,0742ENCUNETAD 900ML INF-VIAL 
REHABIL. A. P. 2,400 ML'SANTACLARA'EN INF-SOC. 
CHAPEBECALLE2,10012 Y2 PTE PEATON 
CUNSTRUCC.DE 4C. CUNETAS720KL/ADOOUINA INF-VIAL 
DO 2,160H2/AMPL. 480 12DE7 ESCUELAS 
ADODUINADODE4.170 12 CIUJDADBESDHO INF-VIAL 
AD0010INAD0BE3,200 M2/ENCUNETADOCALLE IN-VIAL 
CENTRAL2700 ILSANJUANDELRIO COCO 
ENCUNETADOBE720 MLAD0UINADD 2,800 M2 INF-VIAL 
IE CALLE 

DIPILTO 
ESTELI 
JALAPA 
LFTRIRIDADB 

H3ZONTE 

SN.FERNANDO/MURRA 

SN.JUMANDELIA 

SOKOTO 
TELPANECA 

TOTOBALPA 

i 

I 
I 

I 

46,(0.00 
50,519.40 
85,320.50 
4 6),B92 

10,882.75 
58,192.82 
13,984.00 

9,143.79 

59,997.71 
36,400.00 

16,787.15 

49,107.00­
48,417.96 
47,308.85 
67,954.89 

50,068.00 
66,664.56 
65,421.66 

95,768.17 

67,509.57 
73,360.0.0 

47,846.40 

40.00 
35.00 
40.00 

-41.00 

35.00 
37.84 
55.00 

34.01 

3&.00 
41,78 

38.00 

NEBATIYD 
NEGATIYO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

NE6ATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 

NEGATIVO 

2 
2 
2 

-2­

2 
2 
4 

2 

NEBATIYO 2 
NEGATIVO 5 

NEBATIVO 2 

OLIOA 
NICARAGUA 
LOPEZ 
BLANDON 

CAMPOS S. 
LOPEZ H. 
ALTAMIRAND 

ICASA 

57,896.00 
54,325.62 
57,838.00 
72,458.05 

52,B35.00 
68,635.90 
64,897.69 

99,696.54 

R. TERCERO72,876.46 
J,GRANADOB76,704.4B 

K.ESPINALES 57,009.00 

12 
a0 

10 
10 

5 
8 
12 

6 

11 
8 

5 

/ / 
04/27/91 
09/05/91 

T / 

09/06/91 
07/11/91 
/ / 

/ / 

07/22/91 
/ / 

/ / 

09/16/91 
05/10/91 
08116/91 
09/24/91 

09/24491 
09/24/91 
09/24/91 

-09/2491­

08/15/91 
08/16/91 

09/24/91 

T(GTALPRESUPUESTOSY NONTO PARAPROYECTOSCONTRATADOS 432,937.04 679,427.06 735,174.74 

PROYECTOSLICITADOS, ADJUDICRCION PENDIENTE 

TUTALPTOS.Y KONTO PARAPROYECTOSLICITADOS, ADJUDICACIONPENDTE -0T.00 o.o0 

PROYECTOSANALIZADOS 

377 
378 

379 

103 
286 
291 
293 
357 
101 
281 

2B8 
289 

MEJORAMIENTODEPARGUEUNICIPAL 
AlIPLIACION BE330 HLBEREDASUAPOTABLE 
G.ANTIGUA 
CEISTRUCCIONBE 110 MI3DEKUR0DERETEN 
CION 
AIDOUINADO2,200 M2 YCUNETAS430 ML 
AnOUINAD0 6,147 M2 SALIDAALCEMENTERID 
-DCUNETADO2,600 MLDECALLEPRINCIPAL 
REPARACION DELRASTROMUNICIPALCONDEGA 
lIMPLIACIONDE115 112BEESCUELA,2 AULAS 

REHABILITACION PUENTELAESTANZUELA 
CONSTRUCCIONBEREDDEALCANTARILLA 
n55 NmHS.SANJ.10.E. 
CUNETAS 1,330 MLDEL Eo. PANAMA S. 
ENCUNETADO 3,780 ML DEL8o. ARISTIDES BE 
NAVIDES 

INF-SOC. 
INF-SOC. 

INF-VIAL 

INF-YIAL 
INF-VIAL 
INF-VIAL 
INF-ECO. 
INF-SOC. 
INF-VIAL 
INF-SOC. 

INF-VIAL 
INF-VIAL 

CIUDADATIEUA 
CIUDADANTIHUA 

CIUDADANTIGUA 

CONDEBA 
CONDEBA 
CONDEBA 
CONDEGA 
DIPILTO 
ESTELI 
ESTELI 

ESTELI 
ESTELI 

I 
I 

I 

I 
I 

8,460.72 
2,975.66 

2,453.79 

39,731.83 
39,731.83 
35,345.60 

3,577.25 
5,834.93 
9,859,73 

95,195.22 

10,673.20 
49,896.00 

11,023.29 
3,110.60 

9,623.20 

39,826.50 
9,637.45 

33,304.00 
7,745.79 

12,800.17 
19,654.40 

117,114.60 

17,013.20 
48,011.20 

32.60 
46.44 

41.31 

37.78 
36.70 
32.32 
34.29 
27.40 
42.94 
39.03 

33.45 
35.00 

NESATIVO 5 
NESATIVO 4 

NEBATIVO 5 

NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEBATIVO 
NEBATIVO 
NEBATIVO 
NEBATIVO 
NEGATIVO 

NEGATIVO 2 
NESATIVO 2 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

12 
4 

8 

10 
12 
6 

7 
15 
25 

12 
20 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

08/16/91 
09/24/91 

09724/91 

09/24/91 
09/24/91 
09/24/91 
08/16/91 
10/15/91 
05/10/91 
09/24/91 

09124/91 
09/24/91 

NOTAIEFECTO ADYERSO SIGNIFICA DUENOHAYPERJIlICI0 ALNEDIAKBTENTE, ESPOSITIVO SIGNIFICA 0UERAYPEPJUICIO AL EDIC AMBIENTE.AMBIENTAL NEGATIVO CIJANDO 
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Regi6n Municipios Municipios Totales
 
a US$ 50,000 a US$200,000 US$
 

I 6 2 700,000
 

II, 8 400,000
 

III (ALMA) 1,450,000 (*)
 

III 3 150,000
 

IV 9 450,000
 

V 6 300,000
 

VI 6 8 1,900,000
 

VII 4 200,000
 

VIII 2 100,000
 

IX 1 50,000
 

Total es 45 10 5,700,000 

Los proyectos aquf mencionados, son proyectos que tienen que
 
ser identificados.
 

(*) Esta es la partida asignada a la Alcaldia Municipal de 
Managua (ALMA).
 

Con estas consideraciones, los totales estimados para cada 
regi6n, son los que aparecen en la Figura 6, del informe y las 
partidas globales quedan en US$ 4,450,000, para 31 proyectos 
de la ALMA, y US$ 9,950,000, para 154.proyectos fuera de 1a 
ciudad de Managua; en total: US$14,400,000, para 185 
proyectos. 

5.4. SITUACION FINANCIERA. AVANCE GLOBAL (Anexo No.2)
 

Al 15 de octubre, se han autorizado pagos a los contratistas
 
hasta por US$ 4,886,131.64, en tanto que AID ha liberado 
fondos por US$ 5,421,310.41. La diferencia da, escasamente,
 
para atender las necesidades inmediatas del Programa.
 

El anexo No. 2 indica que se han gastado US$ 4,886,131.64 en
 
el avance de Tas obras contratadas por US$ 7,583,133.64; es
 
decir, que se ha logrado un 64% de avance global.
 

http:7,583,133.64
http:4,886,131.64
http:5,421,310.41
http:4,886,131.64
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siempre. 

5) Se trat6 el caso del proyecto No. 142, en San Dionisio, el 
cual, por equivocaci6n fu4 licitado como un Alcantarillado 
Sanitario, siendo que el proyecto aprobado es un 
Alcantarillado Pluvial. Se acord6 rescindir el Contrato.
 

Tambi4n se coment6 que la demora en la contrataci6n del 
proyecto No.258, en La Dalia, es debida a que ODESAR, no tiene 
en regla los documentos de su constituci6n como sociedad. 
Corresponde al FISE decidir si adjudica el contrato, o no.
 

El proyecto No. 045, en El Jicaral, el cual se volvib a 
licitar, debido a que el adjudicatario del mismo, se neg6 a 
ejecutar el contrato.
 

6) El aviso para licitar la reparaci6n del Instituto de Puerto 
Cabezas. El FISE presentard el texto para la aprobaci6n de 
AID.
 

7) El uso del asbesto-cemento en techos, cielos rasos, y 
captaci6n de agua de luvia para consumo humano. Este tema se 
present6 en relaci6n con la reparaci6n del techo del Instituto 
de Bluefields, el cual, precisamente, es de asbesto-cemento.
 
Los Ing. Gonzalo Sequeira y Joaquin Torres, informaron que el 
techo requiere ser reparado en su totalidad, pues estA en muy 
mal estado.
 

8) El Ing. Rafael Obreg6n propuso que las ofertas recibidas en 
las pr6ximas licitaciones, se juzguen tambidn, segdn la bondad 
de los precios unitarios. Esto es para prevenirse contra 
precios desbalanceados que pudieran entorpecer eventuales 
ajustes en los volOmenes de obra.
 

9) Se vi6 la conveniencia de firmar ciertos contratos hasta
 
que est4n cumplidos los compromisos de contrapartida de las
 
alcaldias. Esto es para prevenir atrasos como el que estA 
sufriendo el proyecto 073, Malpaisillo, en donde la alcaldia 
est& renuente a nivelar las calles que' serAn adoquinadas, 
segn compromiso contraido con el FISE.
 

5.3. EL BANCO DE PROYECTOS
 

Con los nuevos proyectos remitidos por el FISE, el banco 
consiste ahora de 609.
 

De acuerdo con -lo expresado por el Lic. Noguera, en las 
sesioies de trabajo, el Consultor revis6 la lista de
 
municipios sin proyectos, y determin6 que la suma de US 
5,700,000.00 de la Enmienda No. 2, puede distribuirse de la 
siguiente manera:
 

http:5,700,000.00
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despuds de la Enmienda No. 2 al Acuerdo de Donaci6n.
 

El Lic. Noguera indic6 que en la Enmienda se destinan 
US$5,700,000.00 para la construcci6n de proyectos, los cuales 
se distribuirdn de la siguiente manera:
 

a) US$ 2,250,000.00 distribufdos entre los municipios que no
 
tienen proyectos; se les asignard un proyecto de US$50,000.00, 
a cada uno.
 
Estos proyectos se tomardn del Banco de Proyectos.
 

b) US$ 2,000,000.00 distribuidos entre los municipios en zona
 
de conflicto, que son los siguientes: Waslala, San Juan del
 
Rio Coco, Quilali, Wiwil, San Rafael del Norte, Pantasma,
 
Yalf, Cud- Bocay y Rio Blanco; estos proyectos sertn
 
formulados por ingenieros del MCT y del MINGO.
 

El Lic. Noguera plante6 la conveniencia de solicitar una 
dispensa de AID que le permita al FISE hacer negociaciones 
directas con contratistas domiciliados en los municipios 
referidos. A dichos contratistas, el FISE los estd censando 
y oportunamente se le dard a AID el listado que resulte. 

c) US$ 1,450,000.00 para proyectos nuevos de la ALMA, una vez 
que se hayan tomado las partidas correspondientes para 
terminar los primeros proyectos que quedaron incompletos por
 
no haberse hecho la apropiaci6n de fondos.
 

2) La revisi6n de los Procedimientos de contrataci6n y de los
 
documentos de licitaci6n, para adecuarlos a la Enmienda No. 2
 
y la prtctica que se ha venido siguiendo. El Consultor entreg6 
al Lic. Noguera, dos ejemplares con las revisiones sugeridas. 
El FISE qued6 en sefalar una fecha para la revisi6n conjunta 
del documento referido. 

3) La tramitaci6n de 6rdenes de cambio. El Consultor entreg6
 
a los Ings. Obreg6n y Rodriguez, un borrador del Aviso de 
Orden de Cambio, para iniciar la tramitaci6n de la misma, ante 
el Contratista y AID.
 

Se vi6 la necesidad de elaborar 6rdenes de cambio en los 
proyectos de la ciudad de Managua y en los siguientes 
proyectos fuera de Managua: Escuela "El ChagUite" en Ciudad
 
Dario, Adoquinado en Totogalpa, 5 Escuelas en Nindiri, Centro 
de Salud en San Miguelito y el Instituto de Juigalpa. El 
objeto de las 6rdenes es el de obtener proyectos completos en 
Managua y pintados y con letrinas, en los de fuera de Managua, 
en los casos en que estos rubros estdn omitidos.
 

4) Los esquemas de ubicaci6n de los proyectos que tienen que
 
suministrar las alcaldias. Se acord6 que hay que exigirlos 

http:1,450,000.00
http:2,000,000.00
http:US$50,000.00
http:2,250,000.00
http:US$5,700,000.00
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Fuera de Managua 	 Costo US$
 

095. 	La Paz Centro 81,517.00
 
110. 	Nagarote 62,071.00
 
149. 	Telica 61,113.54
 
127. San Carlos 85,105.70
 
368/369. Totogalpa 57,009.19
 

Subtotal ( 5 proyectos) 346,816.43 
Total en el periodo (7 proyectos) 521,167.78 
Total a la fecha (43 proyectos) 3,652,784.70 

4.3. RESUMEN DE LO REALIZADO AL 15 DE OCTUBRE DE 1991, EN TERMINOS 
DE HOMBRES-MESES GENERADOSAPROXIMADAMENTE, METROS CUADRADOS 
ADOQUINADOS Y METROS DE DRENAJE. 

TIPO DE HOMBRES METROS METROS DE
 
PROYECTO CANT. COSTO US$ -MESES CUADRADOS DRENAJE
 

ADOQUINADO 35 2,867,467.7 
DRENAJE 2 461,140.0 
OTROS: 6 324,177.0 
(CENTROS DE SALUD, 
ESCUELAS, EDIFICIOS MUNICIPALES) 

5,735 164,068 
923 
648 

3,438 

TOTALES 43 3,652,784.7 7,306 164,068 3,438 

Observaciones, las obras referidas: 

1) Fueron 1levadas a 
t4cnico domiciliado en 

cabo utilizando mano de obra 
los municipios involucrados. 

y personal 

2) En la mayoria de los municipios, representan la primera obra de 
progreso realizada en toda la historia del municipio.
 

5. 	 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES.
 

5.1. 	VISITANTES.
 

El 02 de octubre el sehor Jerry Mc Cullough, del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, estuvo a visitar los 
siguientes proyectos de adoquinado en la ciudad de Managua: 
Barrio Liberia, Barrio Largaespada y Barrio Cuba Libre. Lo 
acompaiaron en la visita los ingenieros Azza El Abd y Julio 
Somarriba, de AID y Edmundo Pav6n, de la firma de ingenieros
 
consultores.
 

5.2. 	RESUMEN DE LO TRATADO EN LAS SESIONES FISE/CISCONCO/AID.
 
1) Asignaciones presupuestarias a las regiones geogrdficas,
 

http:3,652,784.70
http:521,167.78
http:346,816.43
http:57,009.19
http:85,105.70
http:61,113.54
http:62,071.00
http:81,517.00
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185. San Marcos
 
200. Nandasmo
 
326. Niquinohomo
 
327. Catarina
 

Regi6n V, US$ 467,935.82 PIL No.25
 
082/1'51. Muelle de los Bueyes
 
122. Santa Lucia
 
125. San Lorenzo
 
188/189/190. Ciudad El Rama
 
409/410. Santo Domingo
 
473. Cuapa
 

Regi6n VI, US$ 45,426.80 PIL No.25
 
130. Yali 

Regi6n VI, US$ 176,346.71 PIL No.26
 
508/034. Matagalpa
 
102. Yali
 

Regi6n VI, US$ (45,426.80) PIL No.26
 
130. YalM 

Contratado en el periodo
 
Total PIL,S Nos. 25 y 26 (19 Proyectos)
 

Contratado antes: (77 proyectos)
 

Contratado a la fecha(96 proyectos)
 

4.2. RESUMEN DE PROYECTOS TERMINADOS. 

Terminados antes:
 

En la ciudad de Managua (11 proyectos).
 

Fuera de Managua (25 proyectos)
 

Subtotal (36 proyectos) 


Terminados en el periodo: 


En la ciudad de Managua
 
450. Cuba Libre 


461. San Judas 


Subtotal ( 2 proyectos)
 

36,446.00 
48,930.72 
42,638.15 
83,600.00 

86,874.24 
91,853.83 
64,157.00 
75,429.00 
90,831.75 
58,790.00 

45,426.80 

99,946.26 
76,400.45 

(45,426.80)
 

1,393,932.11
 

6,189,201.23
 

7,583,133.64
 

Costo US$
 

1,500,292.00
 

1,631,415.00
 

3,131,617.00
 

Costo US$
 

53,897.85
 

120,453.50
 

174,351.35 

http:174,351.35
http:120,453.50
http:53,897.85
http:3,131,617.00
http:1,631,415.00
http:1,500,292.00
http:7,583,133.64
http:6,189,201.23
http:1,393,932.11
http:45,426.80
http:76,400.45
http:99,946.26
http:45,426.80
http:58,790.00
http:90,831.75
http:75,429.00
http:64,157.00
http:91,853.83
http:86,874.24
http:83,600.00
http:42,638.15
http:48,930.72
http:36,446.00
http:45,426.80
http:176,346.71
http:45,426.80
http:467,935.82
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USAID/FISE PROJECT 

CONTRACTING PROGRESS REPORT
 
AFTER AMENDMENT NR. 2 
THOUSANDS. US$ DOLLARS 

REGION I 73.. 163P
 

REGION l1 6281- 1096
 

REGION Il 0 460
 

REGION IV
 

REGION V .167
 ... ...16 0>
 

REGION VI 103445
17oe 

REGION VII _oS17 4
 

REGION Vill 174
 

REGION IX177
 

=This month M To date W Total estimated 

1,394 7,583 14,400October 15, 1991 Figure Nr. 6 
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Procedimientos de Contrataci6n, Convocatorias, Formas de
 
contratos y Pliego de Condiciones Generales.
 

. Opini6n acerca del impacto ambiental del uso del asbesto 
cemento en aulas escolares y en sistemas de agua potable; se 
tom6 	como base una publicaci6n de la OPS/OMS.
 

. El Ing. Edmundo Pav6n, conjuntamente con el Ing. Julio 
Somarriba, inspeccionaron los proyectos 123/186, 180 y 445, 
en la regi6n V.
 

. Revisi6n de las especificaciones que prepar6 el Ing. Gonzalo 
Sequeira, del FISE, para la reparaci6n del Instituto de 
Bluefields. 

. Precalificaci6n de nuevos contratistas. 

3. 	 UNIDAD EJECUTORA, EL FISE.
 

De acuerdo con los t4rminos de la Enmienda No. 2 al Acuerdo de 
Donaci6n, el programa serd manejado por el FISE.
 

4.	 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
 

4.1	 RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE PROYECTOS APROBADOS
 
PREVIAMENTE ( Vea la fiqura No. 6)
 

Contratado en el periodo:	 Costo US$
 

0.00
En la ciudad de Managua
 

Fuera de Managua.
 

Regi6n I, US$ 313,759.06 PIL No.25
 
144/285. La Trinidad 72,458.05 
308/376. Telpaneca 76,704.78 
360/362/363. San Juan de Limay 99,696.54 
364/505. San Fernando/Murra 64,899.69 

Regidn III, US$ 99,244.00 PIL No. 25
 
235/236. Mateare	 99,244.00 

Regi6n III, US$ 66,063.95 PIL No.26
 

147. 	Villa El Carmen 25,713.80 

526/528/529/531/537. Tipitapa	 40,350.15 

Regi6n IV, US$ 270,582.87 PIL No.25
 
003. 	Diriomo 58,968.00 

-j
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CISCONCO	 2 Informe No.10 AID 

INFORME DE ACTIVIDADES No.10
 
PROYECTO PARA LA GENERACION DE EMPLEOS
 

AID-No.524-0301.03.
 

2. EL CONSULTOR.
 

El plazo del contrato de consultoria venci6 el 10 de junio 
pr6ximo pasado.
 

CISCONCO y AID estdn negociando la pr6rroga del contrato. 
Mientras tanto, CISCONCO continia trabajando mediante 
autorizaci6n escrita del Oficial de Contratos de AID. El 
contrato no se ha firmado todavia, debido a que el referido 
Oficial dispuso posponer la firma, hasta tener los resultados 
de un auditoriaje que se le hizo al Consultor.
 

2.1. Trabajos hechos.
 

.	 Inspecciones a los proyectos en construcci6n. 

.	 Inspecci6n, evaluaci6n t6cnica y ambiental y presupuesto de 
los.nuevos proyectos recibidos de FISE.
 

.	 Supervisi6n de las recepciones de ofertas en las
 
licitaciones pdblicas.
 

.	 Andlisis de ofertas. Recomendaciones para la adjudicaci6n 
de los proyectos licitados. 

.	 Certificaci6n de los pagos a los contratistas. 

.	 Sesiones de trabajo FISE/CISCONCO/AID, los dias 17 y 24 de 
septiembre y 01, 08, 09 y 15 de octubre, con la asistencia 
del Lic. Carlos Noguera P., los Ings. Rafael Obreg6n, Jose. 
A. Rodriguez, del FISE, Edmundo Pav6n y Julio C. Conrado, de 
CISCONCO, Ingenieros Consultores; Azza El Abd , Julio 
Somarriba, y Pedro Noguera de AID. 

.	 Sesiones de trabajo AID/CISCONCO, los dias 20, 25 y 30 de 
septiembre y 08 de octubre, para tratar los siguientes 
puntos: a) enfatizar los requerimientos acerca del uso de 
mano de obra en los documentos de licitaci6n, b) las 
modificaciones que hay que hacer a los Procedimientos de 
contrataci6n, para adecuarlos a la Enmienda No. 2 al Acuerdo 
de Donaci6n y c) lo relacionado con las mejoras al Instituto 
de Bluefields. A dichas sesiones asistieron: Azza El Abd, 
Julio Somarriba, Richard Owens y Robert Gersony de AID, 
Alvaro Fonseca y Edmundo Pav6n, de CISCONCO, Ingenieros 
Consultores. 

. Preparaci6n de dos borradores de las modificaciones a los 

http:AID-No.524-0301.03


---------......

--- ---- -- --- - ------ ------ -

F-Mm mrm m m~ m m m m = mi mm mmum mmI
 

AID/FISE PROJECT
 
MAN-MONTH GENERATION
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USAID/FISE PROJECT 

FINANCIAL STATUS 
AFTER AMENDMENT NR. 2 
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91 

- Paid Contracted E: Funds authorized 

4.05 6.21 4.77Sept.13 1991 
4.90 5.42(0.88) Fiqure Nr.5Oct. 15 1991 (0.83) 7.58 (0.82) 
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USAID/FISE PROJECTS 

PROGRAM STATUS MANAGUA 
AFTER AMENDMENT NR. 2 

LISTED FOR BIDS 
$1,975,960 

CONTRACTED 
$799,397 

NUMBER OF PROJECTS DOLLAR AMOUNTS 
Total; $4,450,000 

October 15, 1991 Figure Nr. 3 
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USAID/FISE PROJECTS
 

PROGRAM STATUS:WHOLE COUNTRY
 
AFTER AMENDMENT NR. 2
 

CONTRACTED CONTRACTED 
62 SS,980,949 

BUI LT
 
$6,652,785 

BUILT
 
43
 

LISTED FOR BIDS LISTED FOR BIDS 
80 $6,816,866 

NUMBER OF PROJECTS DOLLAR AMOUNTS 
Total: 185 Total; $14.400,000 

October 15, 1991 Figure Nr. 2 
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USAID/FISE PROJECT
 
PROJECT GENERATION PROGRESS
 

t
 

Figure No, 1, OCTOBER, 15, 1991 
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I.CONDENSED REPORT
 
WORK DONE BY THE A&E FIRM 

Report Nr.10
 
CISCONCO Nr.AID
 

Septmb. 14, 1991 Ingenieros Consultores 524-0301.03
 
October 15, 1991
 

PROJECT NAME
 

EMPLOYMENT GENERATION SUBPROJECT
 

FINANCING
 
Grant Agreement
 

US Agency for International Development
 

JOB DESCRIPTION
 

To give assistance to INIFOM/FISE in the following tasks:
 

A.- Implementation of Policies, Strategies, Systems
 
and Procedures.
 

B.- Review and Approval of Proposed Rehabilitation Activities.
 
C.- Project Contracting.
 
D.- Monitoring and Supervision of Work in Progress.
 
E.- Environmental Certification.
 
F.- Preparation of Project Documents and Reports.
 

EXECUTIVE OFFICE A & E FIRM 

FONDO DE INVERSION SOCIAL DE CISCONCO
 
EMERGENCIA (FISE) Ingenieros Consultores
 
Managua, Nicaragua. Apartado postal 3518
 

Managua, Nicaragua
 

Grant Agreement Contract
 
No. 524-0301.03 524-0301-C-00-1044-00
 

Amount: US$14,400,000.00 Amount US$ 349,598.61
 
Contract Time : 6 months
 

Effective date :Sept. 19, 1990 Effective date :Dec. 10, 1990
 
Completion date:Sept. 18, 1992 Completion date:June 10, 1991
 

An extension of contract time
 
is being negotiated.
 

http:349,598.61
http:US$14,400,000.00
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Igfd Los Pdlmas 2 e. ad ONate /2 G. al SurI (9Uh~~ICISCONCO 
Apartedo Postal 3518 * Telifonos : 66-03-16, 66-1B-61 
FAX 66-32-55 - Mangu,. NicaraguIngenieros Consultores

L 1 

Managua, 21 de Octubre de 1,991
 

*Sefior
 
John Cloutier
 
Oficial de Supervisi6n
 
Desarrollo de Proyectos
 
USAID,Nicaragua.
 
Su Despacho.
 

Estimado seFor Cloutier:
 

Hacemos referencia a nuestno contrato No. 524-0301-0-00­
-1044 para la prestaci6n de servicios--de ingenieria, en 
relaci6n con la ejecuci6n de 1as obras del Proyecto para la 
Generaci6n de Empleos, a cargo de AID y FISE. 

Adjunto a la presente, le remitimos el Informe No. 10,.
 
con la descripci6n de las actividades desarrolladas por 
nuestra firma, en relaci6n con los servicios ya referidos, 
durante el periodo del 14 de septiembre al 15 de octubre de 
1,991.
 

Confiando que el informe serA satisfactorio, tenemos el
 
agrado de suscribirnos de usted.
 

Atentamente,
 

CISCONCO 
Ingenieros Consulto
 

Edmundo Pav6n A.
 
Gerente
 

CC: Archivo
 
EPA/hah.
 

MIIMBRO DE LA CAMARA DE INGENIROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES 
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GRUPO 035/049/056/057
 
035: REPARACION DE ESCUELAS, EL VIEJO, CHINANDEGA (R2)
 

ESCUELA "JACINTO BONICHE": PINTURA EXTERIOR
 

GRUPO 035/049/056/057
 
035: REPARACION DE ESGUELAS, EL VIEJO, CHINANDEGA (R2)
 
ESCUELA "REMIGIO SALAZAR": COLOCANDO CIELO RASO NUEVO
 



GRUPO 035/049/056/057
 
035: REPARACION DE ESCUELAS, EL VIEJO, CHINANDEGA (R2)
 

ESCUELA "JACINTO BONICHE": ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 035/049/056/057
 
035: REPARACION DE ESCUELAS, EL VIEJO, CHINANDEGA (R2)
 

ESCUELA "JACINTO BONICHE": REPARACION DE PAREDES
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GRUPO 035/049/056/057 
035: REPARACION DE ESCUELAS, EL VIEJO, CHINANDEGA (R2) 

ESCUELA "SAN JOSE" :COLOCACION DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO 

GRUPO 035/049/056/057 
035: REPARACION DE ESCUELAS, EL VIEJO, CHINANDEGA (R2) 

ESCUELA "SAN JOSE" :CUBIERTA DEL TECHO TERMINADA 



GRUPO 035/049/056/057
 
049: CENTRO DE SALUD, VILLANUEVA, CHINANDEGA (R2)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 035/049/056/057
 
049: CENTRO DE SALUD, VILLANUEVA, CHINANDEGA (R2)
 

ERECCION DE PAREDES
 



GRUPO 035/049/056/057
 
049: CENTRO DE SALUD, VILLANUEVA, CHINANDEGA (R2)
 

ESTRUCTURACION DE PAREDES
 

GRUPO 035/049/056/057
 
049: CENTRO DE SALUD, VILLANUEVA, CHINANDEGA (R2)
 

ESTRUCTURACION DE PAREDES
 



GRUPO 052/096/160/161
 
052: CENTRO DE SALUD, POSOLTEGA, CHINANDEGA (R2)
 

CUBIERTA DE ZINC VIEJA Y NUEVA
 



GRUPO 035/049/056/057
 
057: CENTRO DE SALUD, SOMOTILLO, CHINANDEGA (R2)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 035/049/056/057
 
057: CENTRO DE SALUD, SOMOTILLO, CHINANDEGA (R2)
 

ERECCION DE PARTICIONES INTERNAS
 



No.073.- ADOQUINADO EN MALPAISILLO, LEON (R2)
 
CALLE CONFORMADA Y COMPACTADA
 



GRUPO 83/178
 
ADOQUINADO/ENCUNETADO EN COMALAPA, CHONTALES (RS)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 83/178
 
ADOQUINADO/ENCUNETADO EN COMALAPA, CHONTALES, (R5)
 

CONSTRUCCION DE CUNETAS
 



GRUPO 83/178
 
ADOQUINADO/ENCUNETADO EN COMALAPA, CHONTALES (RB)
 

CALLE CONFORMADA Y CUNETA TERMINADA
 

GRUPO 83/178
 
ADOQUINADO/ENCUNETADO EN COMALAPA, CHONTALES (RB)
 

ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No.095.- ADOQUINADO EN LA PAZ CENTRO, LEON (R2)
 
ROTULO DEL PROYECTO
 

No.095.- ADOQUINADO EN LA PAZ CENTRO, LEON (R2)
 
CONFORMACION DE CALLE
 



No. 095.- ADOQUINADO EN LA PAZ CENTRO, LEON (R2)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 

No. 095.- ADOQUINADO EN LA PAZ CENTRO, LEON (R2)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No.095.- ADOQUINADO EN LA PAZ CENTRO, LEON (R2)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



GRUPO 052/096/160/161
 
096: ESCUELA "HEROES Y MARTIRES", POSOLTEGA, CHINANDEGA (R2)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 052/096/160/161
 
161: CENTRO CIVICO, QUEZALGUAQUE, LEON (R2)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 



GRUPO 052/096/160/161
 
096: ESCUELA "HEROES Y MARTIRES",POSOLTEGA, CHINANDEGA (R2)
 

CUBIERTA DE TECHO EN REPARACION
 

GRUPO 052/096/160/161
 
096: ESCUELA "HEROES Y MARTIRES", POSOLTEGA, CHINANDEGA (R2) 

PINTURA DEL AUDITORIO
 



GRUPO 052/096/160/161
 
096: ESCUELA "HEROES Y MARTIRES", POSOLTEGA, CHINANDEGA (R2)
 

CUBIERTA DEL TECHO REPARADA
 

GRUPO 052/096/160/161
 
096: ESCUELA "HEROES Y MARTIRES", POSOLTEGA, CHINANDEGA (R2) 

CIELO RASO TERMINADO
 



No. 110.- ENCHAPE DE CAUCES, NAGAROTE, LEON (R2)
 
ROTULO DEL PROYECTO
 

No. 110.- ENCHAPE DE CAUCES, NAGAROTE, LEON (R2)
 
CONSTRUYENDO TRAMO FINAL
 



No.099 ADOQUINADO EN ESQUIPULAS, MATAGALPA (RO)
 
ROTULO DEL PROYECTO
 

No.099.- ADOQUINADO EN ESQUIPULAS, MATAGALPA (R6)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No. 110.- ENCHAPE DE CAUCES, NAGAROTE, LEON (R2)
 
REVISTIENDO TALUDES CON PIEDRA
 

No. 110.- ENCHAPE DE CAUCES, NAGAROTE, LEON (R2)
 
REVISTIENDO TALUDES CON PIEDRA
 



No. 110.- ENCHAPE DE CAUCES, NAGAROTE, LEON (R2)
 
CONSTRUYENDO ANDENES CON PIEDRA BOLON.
 

t 

No. 110.- ENCHAPE DE CAUCES, NAGAROTE, LEON (R2) 
CAUCE TERMINADO 



No.131.- AGUA POTABLE EN RIO BLANCO, MATAGALPA (R6)
 
ACARREO DE MATERIAL PARA PILA DE ALMACENAMIENTO
 

No.131.- AGUA POTABLE EN RIO BLANCO, MATAGALPA (R6)
 
ARMADO DEL FONDO PILA DE ALMACENAMIENTO
 



No. 127.- ADOQUINADO EN SAN CARLOS, RIO SAN JUAN (R9)
 
CALLE TERMINADA FRENTE A LA ALCALDIA
 

No. 127.- ADOQUINADO EN SAN CARLOS, RIO SAN JUAN (R9)
 
CALLE DEL CINE TERMINADA
 



No.149.-ADOQUINADO EN TELICA, LEON (R2)
 
ROTULO DEL PROYECTO
 



No. 149.- ADOQUINADO EN TELICA, LEON (R2)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 

No. 149.- ADOQUINADO EN TELICA, LEON (R2)
 
ARENILLADO
 



No. 179.- ADOQUINADO EN ACOYAPA, CHONTALES (R5)
 
ROTULO DEL PROYECTO.
 



No. 179.- ADOQUINADO EN ACOYAPA, CHONTALES (R5)
 
CONFORMACION MANUAL DE CALLE
 

No. 179.- ADOQUINADO EN ACOYAPA, CHONTALES (R5)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No. 180.- ADOQUINADO EN VILLA SANDINO, CHONTALES (RS)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 

No. 180.- ADOQUINADO EN VILLA SANDINO, CHONTALES (RB)
 
CALLE CONFORMADA
 

m 



No. 180.- ADOQUINADO EN VILLA SANDINO, CHONTALES (R5)
 
ADOGUINADO EN EJECUCION
 

No. 180.- ADOQUINADO EN VILLA SANDINO, CHONTALES (R5)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No. 218.- ADOQUINADO EN SAN MIGUELITO, RIO SAN JUAN (R9)
 
CONSTRUCCION DE CUNETAS
 

No. 218.- ADOQUINADO EN SAN MIGUELITO, RIO SAN JUAN (R9)
 
CUNETA TERMINADA Y CONFORMACION DE CALLE
 



No. 218: ADOQUINADO EN SAN MIGUELITO, RIO SAN JUAN (R9)
 
CALLE DEL MUELLE TERMINADA
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No. 218.- ADOQUINADO EN SAN MIGUELITO, RIO SAN JUAN (R9)
 
CALLE DE LA ALCALDIA TERMINADA
 



GRUPO 297/155
 
297: ADOQUINADO CALLE EL CENTENARIO, JINOTEGA, JINOTEGA (RB)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 297/155
 
297: ADOQUINADO CALLE EL CENTENARIO, JINOTEGA, JINOTEGA (RS)
 

ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No. 301.- ADOQUINADO Y DRENAJE CIUDAD DE MANAGUA 
"PISTA BUENOS AIRES": CONFORMACION DE CAUCE. 

No. 301.- ADOQUINADO Y DRENAJE CIUDAD DE MANAGUA: 
"PISTA BUENOS AIRES" ADOQUINADO EN EJECUCION. 



No. 306.- PAQUETE DE CINCO ESCUELAS, NINDIRI, MASAYA (R4)
 
ESCUELA "PIEDRA MENUDA": REPARACIONES TERMINADAS
 

No. 306.- PAQUETE DE CINCO ESCUELAS, NINDIRI, MASAYA (R4)
 
ESCUELA "ARIEL DARCE": REPARACIONES EN EJECUCION
 



No. 306.- PAQUETE DE CINCO ESCUELAS, NINDIRI, MASAYA (R4)
 
ESCUELA "ULISES TAPIA ROA": REPELLADO DE PAREDES
 

No. 306.- PAQUETE DE CINCO ESCUELAS, NINDIRI, MASAYA (R4)
 
ESCUELA "ULISES TAPIA ROA": VISTA DE LAS REPARACIONES
 



No. 356.- ADOQUINADO EN DIPILTO, NUEVA SEGOVIA (R1)
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 

No.356.- ADOQUINADO EN DIPILTO, NUEVA SEGOVIA (R1)
 
REMATANDO ADOQUINADO
 

'A
 



No.384.- ADOQUINADO EN SAN ISIDRO, MATAGALPA (R6)
 
ENCUNETADO EN PROCESO
 

No.384.- ADOQUINADO EN SAN ISIDRO, MATAGALPA (R6)
 
ENCUNETADO EN PROCESO
 



GRUPO 387/389
 
387: CENTRO ESCOLAR "BENJAMIN ZELEDON", LA CONCORDIA, JINOTEGA (R6)
 

CERCADO TERMINADO
 

GRUPO 387/389
 
387: CENTRO ESCOLAR "BENJAMIN ZELEDON", LA CONCORDIA, JINOTEGA (R6)
 

TENDIDO DE TUBERIA Y POZO DE ABSORCION
 



GRUPO 387/389
 
387: CENTRO ESCOLAR "BENJAMIN ZELEDON", LA CONCORDIA, JINOTEGA (R6)
 

VISTA DE LAS REPARACIONES EXTERIORES
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GRUPO 387/389
 
389: CENTRO DE SALUD, LA CONCORDIA, JINOTEGA (R6)
 

ROTULO DEL PROYECTO
 

GRUPO 387/389
 
389: CENTRO DE SALUD, LA CONCORDIA, JINOTEGA (R6)
 

COLOCANDO EL PISO
 



No. 398.- REPARACION DE ESCUELAS, CIUDAD DARIO, MATAGALPA (R6)
 
ESCUELA "LA UNION": ERECCION DE PAREDES
 

No. 398.- REPARACION DE ESCUELAS, CIUDAD DARIO, MATAGALPA (R6)
 
ESCUELA "SAN LUIS": MURO PERIMETRAL TERMINADO
 



No.411.- ADOQUINADO EN LA LIBERTAD, CHONTALES (R5)
 
ROTULO DEL PROYECTO
 



No. 411.- ADOQUINADO EN LA LIBERTAD, CHONTALES (R5)
 
EXCAVACION PARA CUNETAS
 

Mmm U 

No. 411.- ADOQUINADO EN LA LIBERTAD, CHONTALES (R5)
 
COLADO DE CONCRETO EN CUNETAS
 



No.413.- ANDENES EN SEBACO, MATAGALPA (R6)
 
CONSTRUCCION DE BORDILLO
 

No.413.- ANDENES EN SEBACO, MATAGALPA (R6)
 
CONSTRUCCION DE ANDENES CON PIEDRA BOLON
 



GRUPO 417/419
 
CAUCES/DESARENADOR, SAN JUAN DEL SUR, RIVAS (R4)
 

419: DESARENADOR EN CONSTRUCCION
 

GRUPO 417/419
 
CAUCES/DESARENADOR, SAN JUAN DEL SUR, RIVAS (R4)
 

417: ENCHAPE DE CAUCES
 



No. 445.- INSTITUTO "JOSEFA TOLEDO DE AGUERRI"
 
JUIGALPA, CHONTALES (R5)
 

REPARACIONES EN CIELO FALSO
 

No. 445.- INSTITUTO "JOSEFA TOLEDO DE AGUERRI
 
JUIGALPA, CHONTALES (R5)
 

CONSTRUCCION CERCADO PERIMETRAL
 



No. 445.- INSTITUTO "JOSEFA TOLEDO DE AGUERRI"
 
JUIGALPA, CHONTALES (R5)
 

CONSTRUCCION CERCADO PERIMETRAL
 

No. 445.- INSTITUTO "JOSEFA TOLEDO DE AGUERRI"
 
JUIGALPA, CHONTALES (R5)
 

REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
 



No. 446.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO LARGAESPADA
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 

No. 446.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO LARGAESPADA
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No. 447.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO LIBERIA
 
TENDIDO DE ARENON
 

No. 447.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO LIBERIA
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



No. 461.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO SAN JUDAS
 
CONSTRUCCION DE CUNETAS
 

- - . - w 

No. 461.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO SAN JUDAS
 
CONSTRUCCION DE ANDENES
 



No.461.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO SAN JUDAS
 
COLANDO CONCRETO EN ANDENES
 

A
 



No. 462.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO CUADRA
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 

No. 462.- ADOQUINADO CIUDAD DE MANAGUA: BARRIO CUADRA
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



GRUPO 455/466/467.- ADOQUINADO Y DRENAJE CIUDAD DE MANAGUA
 
467: BARRIO SANTA ANA
 

ADOQUINADO EN EJECUCION
 

GRUPO 455/466/467.- ADOQUINADO Y DRENAJE CIUDAD DE MANAGUA
 
467: BARRIO SANTA ANA
 
ADOQUINADO EN EJECUCION
 



1 N 
I 

I 

I 
I 
I 

No. 412.- ESCUELA "JUANITA SOBALVARRO", BOACO, BOACO, (R5). 
ROTULO DEL PROYECTO. 

I 
I 
I 
I 

I 
F' 



No.547.- RESTAURACION AUDITORIO DE EL CENTENARIO,
 
JINOTEGA, JINOTEGA (R6)
 
REPARACIONES EN EJECUCION
 




