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EVALUACION DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

:_. 1.0  Resumen Ejecutivo
A;_ groyecto de MIP de la Repiblica Dominicana se le hizo la evaluacién final entre el

22 de agosio y el 13 de septiembre de 1994. Durante este periodo, el evaluador visit6 todos las
localidades en donde se esti implementando el proyecto y entrevisté por lo menos a 75

agricultores, lideres agroempresariales y agrénomos, individualmente y en grupos. Este mforme o

- presenta los hallazgos conclusmnes y recomendacmnes de dicha evaluacidn.

EI proyecm es muy similar a otros proyectos actuales y pasados de Latinoamérica yse

puede considerar un proyecto exitoso y de primera calidad. Habiendo trabajado en un entorno
adverso ¢ incluso hostil, ha logrado bastante relativamente en poco tiempo, sobrepasando, a -
menudc, sus objetivos iniciales. Dando respuesta a preguntas complejas y, desde el punto de
“vista de los agricultores, a menudo desconcertantes problemas en lo referente a la proteccién de

- cultivos; y ofreciendo alternativas eficaces en funcién de los costos y no perjudiciales para el

: rnedlo ambiente, el proyecto se ha ganado el respeto y el apoyo de la comunidad agroingustrial - -

y de: ~“ctor piblico. Gran parte del éxito del proyecto se debe al entusiasmo y la dedicacion de =

su pezsenal. Este proyecto ha logrado introducir enfoques del MIP en los sisteraas de producaénf _
de cultivos objetivo gue van a alterar mgmﬁcanvamemc la dependencia tradicional del uso de .
pesticidas cambidndola por el empleo de técnicas mds eficaces, en funcién de los costos, y que -
no perjudiquen al medio ambiente. Esta evaluacion ha llegado a las siguientes conclusiones:

El proyecto ha podido encentrar soluciones a corto plazé para los problemas .é_c'm las -

" plagas objetivo, ha conseguido iniciar la bisqueda de soluciones a largo plazo para dichos
- problemas y ha contribuido a una importante reduccién de las aplicaciones de pesnmdas para '

combatir varias plagas. .

- Las actividades de capaciacion y ransferencia del proyecto de MIP ha tenido un €xito
_ notono logrando que se entiendan y se adopten pracncas de MIP en cultlvos objetivo en las dreas -
- de zmpiementac:on del proyecto. :

_Uno de los mccanismos mds eficaces propuestos ¢ implementados por el proyecto para

ayndar a reducir los contagios de mosca blanca ha sidc 1a promuigacion de periodos obligatorios . _
~de cese de cultivo. Sin embargo, la aplicacion de esta disposicin, que implica la destruccién -~ . -

- de los caltivos ilicitos, no es un papel que le corresponda desempeniar a €ste proyecto.

_ Ei apoyo, respeto y credibilidad que el proyecto ha ganado ‘en la comunidad _

= agmempresanal son muy altos en cada una de las cuatro regiones donde el proyecto ha estado
activo. o

' EI proyccto no funciona aisladamente, sino que trabaja en estrccha colaborac:on con iOS

agricultores y las asociaciones de agricultores, con las empresas agroindusiriaies, con las

-universidades y los centros de capacitacion, con las ONG, con el sector piblico y con organismos -
- intermacionales de investigacion.
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- El impacto del proyecto sobre la mujer, abarcando la participacién de la mujer en las

- actividades del mismo, y el impacto sobre la comunidad pobre de las dreas rurales y su
.contribucién a aliviar la pobreza han sido un poco limitados. Esto refleja, en parte, €l disefio
- tecmco prmc1pal del proyecto y su concentracion en las plagas y los cultivos. :

 Parece ser que ¢l proyecto ha tenido un impacto - Jsitivo sobre el medio ambiente en las
areas objenvo ya que ha logrado reducir el uso de pesticidas en los prmcnpaics cultivos, entre

: ellos el tomate y otras hortalizas.

"Entre las recomendaciones qué se formulan en esta evaluacién (pdgs. 24 a 29) estdn: .1)

- Este proyecto debe tener una segunda etapa. 2) Al final de su segunda etapa, el proyecto tiene

que sostenerse por sus propios medios. 3) El proyecto debe volver a examinar y refinar el drea’
de investigacién. 4) Por lo menos el 75% de los recursos del proyecto se debe dedicar a la

~extensién y la capacitacién. 5) El proyecto debe desarrollar € impiementar una csu'ategla de
- documentacién. 6) El proyecto debe proponerse llegar a un mayor ndmero de mujeres. 7) El

proyecto debe incorporar un programa de manejo/seguridad. 8) El proyecto no debe participar.
en las funciones de regulacién que implican la destruccién de cultivos. 9) ‘Antes de iniciar una. -
segunda etapa, es necesario que ¢l proyecto ofrezca un cursillo informativo a nivel nacional, y

* posteriormente, un cursillo sobre planificacién. 10} = Cualquier plan para llevar a cabo una

segunda etapa de este proyecto debe contempiar una evaluacién de mitad de periodo. ‘11) Las™

futrras agencias de financiamiento de la segunda fase del proyecto deberdn mantener los acruales

mecanismos de monitoreo. 11) Al personal del proyecto se le debe dar capacitacién y

. compensacién continua. .

o 20 Introduccnon

Desac 1990 la USAID[RD ha apoyado la unplememacmn del Proyecto de 1 ‘vianejo -

" Integrado de Plagas de Ia Repiiblica Dominicana. Este proyecto fue disefiado con el propésito
- principal de encontrar soluciones de corto y largo pla_zo para los crecientes problemas de plagas
_y pesticidas que han afectado seriamente al pais en afios recientes, como los originados por la

mosca blanca y una especic recién llegada de trips. El proyecto es implementado por la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Fundacion de Desarrollo Agropecuario (FDA),

conjuntamente con la Secretaria de Estado de Agricultura (SEA).  Entre las principales B

actividades del proyecto estdn la investigaci6n, la extension y la capacitacion, en Tespuesta a las :
necesidades de los agricultores en cuatro regiones geogrdficas. Las dreas de capacitacion y
extension fueron disefiadas de tal forma que surjan directamente de las actividades de

* investigacion para asegurar ia pronta difusion de las metodologias del MIP a los agncul.torcs

El proposuo de esta evaluacion es mcdlr el impacto del proyecto sobre la producczon Y

'agncola, ¢l medio ambiente y el ingreso de los agricultores en las dreas objetivo del proyecto,

asi como. ¢l grado de logros que ha tenido el provecto al final de su cuano afio de -
unplcmcntacmn Ademds, esta evaluacion s¢ propone determinar qué tan bien ha logrado el
proyecto sus objetivos, segin se definen en el Documento del Proyecto, e identificar los
impedimentos que se hayan presentado, si es del caso. Cuando se considera necesario, se dan
conclusiones y recomendaciones. ' '
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3.0  Antecedentes

En aiios recientes, 1a agricultura de la Repiblica Dominicana ha sufrido serios problemas,
muchos de los cuales se deben a los efectos combinados y vinculados de nuevas plagas y el uso
-excesivo de pesticidas. En 1988, explotaron en el Valle de Azua los ataques de la mosca-blanca
- de la batata, Bemicia tabaci. Ese mismo afio, se present$ por primera vez en el pais el Thrips
palmi. En el Valle de Constanza, la mosca blanca de invernadero, Trialeurodes vaporariorum,
empez6 a aparecer en forma abundante. En 1991, los virus transmitidos por la mosca blanca al
tomate y a otros cultivos hospederos, complicaron la relacién entre el cultivo y las plagas y
afectaron severamente la industria dei tomate. El mds serio de estos virus es el TYLCV.. Una -
vez que una planta de tomate se infecta con este virus, deja de producir fruto. De las dos
especies de mosca blanca que afectan la agricultura local, s6lo la B. tabaci estd implicada en la -
transmisién del virus TYLCV en los valles de Azua y San José de Ocoa. Inclusive en ausencia.
- del virus, las grandes poblacinncs de mosca blanca pueden dafiar seriamente los cultivos
afectados (e.g. el tomate) a través de sus actividades alimenticias y de una secrecion dulce y
- pegajosa, que promueve el crecimiento del moho tiznado. Sin embargo, por ser ponadoras del

virus, las poblaciones relativamente bajas de mosca blanca son suficientes para infectar a toda

. una plantacién. En la Repdblica Dominicana, la mosca blanca ataca al tomate, el melén y otras -
- cucurbitdceas, a las habichuelas, la berenjena y a varias hortalizas.  Los recién llegadas trips
afectaron seriamente las hortalizas chinas especiales en La Vega. Esto hizo que se intensificaran
 las aplicaciones de pesticidas, lo que a su vez contribuyd a que la FDA rechazara los embargues
debido a que se encontraron residuos de pesticidas ilegales. Se estima que las pérdidas
~ acumuladas debido al rechazo de embarques de 1989 a 1992 fueron superiores a los US$40
millenes. Desde entonces, los ataques de T. palmi no son tan severos, pero el problema de los
 virus rransmitidos por la mosca blanca se ha extendido por casi todo el pais y sigue sin ceder.

En abril y mayo de 1989, se lleva:on a cabo varios cursilios en Ia RD, con el propésito
_ de formular estrategias para hacerle frent¢ a los problemas de la mosca blanca que estaban
) afectando el cultivo del tomate y otras hortalizas en el Valle de Azua. De ahi surgidel” "Proyecto.
Control Integrado Mosca Blanca" para que La Comisién de Estudio, Prevencion y Contol de
Mosca Blanca se encargara de ejecutarlo. El objetivo principal de las aciividades de
mvesuga..,lori y extension era el uso de aceites minerales, los extracios de "neem”, los cultivos’
* trampa, los enemigos naturales y otras técnicas de MIP como instrumentos para el : manejo de la.
~ mosca blanca.

La implementacioén del proyecto de MIP en la Reptiblica Dominicana comenz6 en 1990
puesto que los problemas de plagas y pesticidas se estaban agravando. A finales de 1990 y
principios de 1991, se contrat6 el personal técnico del proyecto y se adqmneron los vehiculos.
En 1991 se crearon también tres de los cuatro centros regionales propuestos, en las siguientes
~ localidades: Azua (regién sur-sureste), La Vega (regién norte-central) y Santiago (region norte-
- noroeste). El cuaro, en Hato Mayor (regidn este) se creé en 1993. Ademds, se establecieron
- parcelas de dernostracién en éstas y otras localidades. (Ver Tabla 1). A cada centro se le
asignaron tres especialistas en proteccién de cultivos, v el proyecto se consolid6 en el ‘primer
semestre de 1991, El perscnal del proyecto comenzo a recibir capacitacion en M[P y manejo de
pesticidas en estas primeras etapas de implementacién del proyecto. '

PAWPDATAREPOITTS\3025\3023-003. W51 -
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En 1991, dos especialistas en MIP del Centro Agronémico Tropical de Investigacién y
Ensefianza (CATIE), evaluaron el proyecto y recomendaron varias modificaciones, entre ellas
reducir el mimero de cultivos y plagas objetivo. Como resuliado, el proyecto comenzd a
concentrarse en las plagas que afectan al tomate, la papa, las habichuelas, el tabaco, las hortalizas
chinas y el repollo.  Entre las plagas que se escogieron como objetivo estaban el T. paimi, la
mosca blanca de la batata, Bemisia tabaci, el gusano del tubérculo de la papa, Phthonmaea
operculella yla palomllla de alas de diamanie, Plutelia xylostella.

Mediante acuerdos de colaboracién, el Instituto Superior de Agricultura de Santiago, el
Instituto Agricola Saleciano en La Vega y el Centro de Investigaciones Agropecuarias en la Zona
Arida, estdn ahora brind4ndole apoyo al proyecto. Las actividades del proyecto se planean en
cada uno de los centros conjuntamente y bajo la supervisioén del Consejo Regional, compuesto
por productores, ia SEA, el Banco Agricola y el Instituto Nacional de Recursos Hidrdulicos
(INRHI). Los Consejos se retinen frecuentemente para monitorear las actividades del proyecto
y para darle apoyo oficial a la aplicacién de ciertas practicas de MIP, como por ejemplo, a la
regulacién de los dias de siembra y a la destruccién de cultivos no autorizados. Un acuerdo
firmado entre la JAD, 1a FDA y la SEA insta a2 la SEA a adoptar polfticas consistentes con las
recomendaciones del proyecto. El proyecto, por su parte; colabora con varias instituciones, entre

ellas el INDRH]I, el Banco Agricola, la Universidad Auténoma de Santo Domingo, el Instiuito

Superior de Agricultura, el Instituto Agricola Saleciano y muchas otras. El proyecto de MIP -
valida'y transfiere, metodologfas de manejo de plagas tan pronto como estas son validadas y
adoptadas en los campos agricolas, a través de parcelas de demosu'acmn dias en el campo,
acnwdadcs de a31stcnc1a técnica y cursilios.

FAWPDATAREPORTS3233023-0I3. W51
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Tabla: 1. Centros regionales, parcelas de validacidn y laboratorios de control biolégice del
proyecto al momento de esta evaluacion.
Centros Regionales Parcelas de | Laborazorios.de | _
Validacitn control biolégico

Azua X X n/a -
Santiago X nfa n/a

La Vega 1 X n/a nfa

Hato Mayor X I x X

Constanza (sub-regional) X X n/a

San José de Ochoa n/a X X

Navarrete ' n/a X n/a

Cemro Gordo : n/a X n/a

San Juan de la Maguana | n/a X aa

.GOzucla - nfa X n/a

Tambori  infa X n/a
_Lisey'al Medio : n/a X n/a

4.0  Estado de las actividades del proyecto

Un equipo mtcgrado por 14 cspecxa.hstas en proteccion de cultivos 1mplcmcntan el
proyecto de MIP. Estos especialistas estdn distribuidos de la siguiente manera: dos cn Hato
Mayor, tres en Azva, dos en La Vega, tres en Constanza, cuatro en Santiago y uno en ‘Santo

Domingo. Ademds, dos especialistas del laboratorio de dxagnosnco de la JAD funcionan como \

miembros informales del equipo del MIP y colaboran estrechamente ¢n la mayoria de los
~ aspectos relacionados con la implementacién del proyecto. El proyecto también contrata per_s_onai' :
temporal, cuando asf se requiere. Los especialistas en proteccién de cultivos son agrénomos €
ingenieros agrénomos; todos han recibido capacitacién de corto plazo en MIP, manejo de-
pesticidas y control biolégico. Al menos dos personas, el coordinador del proyecto y el
- coordinador regional de Hato Mayor, han recibido capacitacion de mediano plazo en técnicas de
control biolégico en Barbados y en Alemania, antes de ingresar al proyecto. Owo miembro del
- personal tiene una maestrfa en MIP del CATIE.  Los objetivos del proyecto, incluso los cultivos
y las plagas obietivo, se definen regionalmente, en colaboracién con cada Consejo Regional.

. FAWPDATAREPORT S 30203023-003. Wil .
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‘Tabla 2. Principales cultivos objetivo en cada centro regional del proyccfo de MIP

Centro Regional - 1 Cultivos
Aza | Valle de Azua: tomate indusirial; San José de Ocoa: tomate
' ' ' para el mercade de productos frescos
Santiage | Tomate industrial, tabaco, meldn, batata, aguacate
| La Vega . Hortalizas chinas, incluyendo guandul, y varias cucurbltaccas, :
' ' batata '
| Constanza o Papa, repollo, habichuela
Hato Mayor =~ Citricos

4.1 'R"egién sur-sureste: Azua, San José de Ocoa

_ En esta regién, el proyecto de MIP dedica sus esfuerzos casi totalmente a Ia moesca blanca
y 2 los problemas virales que afectan al tomate, la papa y la batata. El Valle de Azua produce
- la mayor parie del tomate industrial del pafs. Este es el cultivo mds importante del valle y €l
. principal cultivo que siembran casi 4000 productores. En la actualidad, hay todavia tres’
- empresas procesadoras de tomate que supervisan la produccién y consiguen un mercado para el
- tomate industrial que aqui se produce. Otras ires empresas de este tipo se vieron forzadas a
Cefrar sus operaciones recientemente, a causa de los graves problemas con las plagas: El
o proyecto de MIP dirige la mayor parte de sus esfuerzos de capacitacion a los extensionistas -
agroindustriales que supervisan el proceso de produccion. Estos, a su vez, I¢ transmiten las

recomendaciones de MIP, directamente a los agricultores para Hegar al mayor nimero posible -

. de personas.

) La produccion de tomate se ha visto seriamente afectada por virus transmitidos por la -
mosca blanca en Azua, San José de Ocoa y varias otras partes de la Repiiblica Dominicana. Los
productores manifiestan que las pérdidas debidas a infecciones virales son responsables de que
~ la produccion de tomate industrial en Azua haya bajado de cerca de 40 toneladas métricas por -
hectirea antes de 1988, a 9.6 por hectirea en 1993-94. Owa version cita las cifras de-
- disminucién de la produccién de tomate industrial antes de 1988 en 24 toneladas métricas por
~ hectdrea y 8 toneladas métricas por hectdrea en la actualidad. También se habla de que la

produccion de tomate industrial disminuyé de 1.770 toneladas métricas y 8$.437 hectdreas :

- coltivadas en 1988, a 1.113 toneladas métricas y 3.361 hectdreas en 1991

Una vez que Ia planta de tomate se infecta, deja de producir fruto. Si las planruias se’
infectan en el vivero o poco después de ser trasplantadas, la produccion serd insignificante. Si.
1a planta se infecta después de haber dado fruto parcialmente, producird la cantidad de frutos que
tenfa antes del contagio. Es por esta razén que la estratega de proteccion fitosanitaria contra el
. virus TYLCV es demorar cuanto sea posible el inicic de la infeccidén. Lamentablemente, esto’
.- puede significar aplicaciones continuas -- a menudo diarias -- de pesticidas, para destruir la
mosca blanca portadord, antes de que tenga oportunidad de transmitir el virus. Estas aplicaciones

: F‘\WPDATA\RWIW w51
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‘causan consecuencias ambientales, econémicas y de salud. Antes de la intervencidn del proyecio
de MIP, existia un calendario para las aplicaciones de los insecticidas mds toxicos ("etiqueta

-~ roja”)-en ésta y en otras dreas productoras de tomate.

- El tomate para el mercado de productos frescos se. produce en San José de Ocoa y otras
‘regiones donde la mosca blanca y el dafio causado por el virus casi ha eliminado por completo |
- la producci6n. Por ejemplo, al menos un agricultor, duefio de 18.75 hectdreas en este valle, ha:

dejado de producir tomate este afio debido al dafio causado por las plagas y el costo del control
“quimico y ‘se ha dedicado a producir habichuela, cebolla y repollo, que le generan: pocas
utilidades. Otro agricultor, probd una semilla cubana de una variedad de tomate, supuestamente.
-tolerante al virus. No obstante, el cultivo sufri6 serios dafios y wvo que ser arrancado. La -
produccion de tomate para el mercado de productos frescos en ésta drea ha disminuido de unos
500 a 600 hectdreas, antes de la crisis de la mosca blanca y el virus, a cerca de 20 hectdreas en
la actualidad. Los precios han subido y la gente ha aprendido a consumir menos tomate.

- Los productores le han dado un gran apoyo al proyecto. La mayoria parece estar .-
‘comprometida a seguir cultivando tomate industrial a pesar del problema de las plagas, en parte :
~porque este es el inico cultivo local que tiene un mercado seguro. El proyecio de MIP estd
actuando como catalizador para desarrollar el interés en el MIP y le ha. brindado a los:

productores de tomate un frente unido para combatir los problemas de plagas Para entender este
fenémeno, es necesario comprender que antes de 1a intervencion del proyecto, los agricultores
estaban azorados ante los problemas con las nuevas plagas, lo que Ios llevaba a probar, sin
ningiin control, una amplia variedad de pesticidas en un esfuerzo initil por controlar la mosca
“blanca. En sus primeros dos afios, el personal del proyecto tuvo que rabajar duro para convencer
~ a los agricultores de que el proyecto tenia algo que ofrecer. Tuvo que vencer la desconfianza

“inicial y Ia renuencia de los agricultores a aceptar su forma de explicar la accion reciproca que -
existe entre plagas v los cultivos y el plan de accién propuesto a través de un programa intensivo -

“de concientizacién y capacitacion,
4.2 Regién norte-central: La Vega, Constanza

Este es el tnico centro regional que también cuenta con un centro sub-regional, ubicado
en el Valle de Constanza. A diferencia de Azua y Santiago, donde el personal del proyecto
trabaja principalmente con asociaciones agroindustriales bien organizadas, ! personal de la reglon -
norte-central trata directamente con los agricultores.

Los principalc's culn'vos del proyecto en La Vega son la batata y las hortalizas chinas, -
_enu‘e'elles el gandul y varas cucurbiticeas. Fue aqus donde se detecté por primera vez la
. aparicion del T. palmi. En Jarabacca, el proyecto le brinda asistencia limitada a varios
“productores- de hortalizas chinas, de tomate para el mercado de productos frescos y de flores.
El Valle de Constanza es un importante productor de una gran variedad de cultivos, entre ellos.
zanahoria, ajo, repollo, papa y habichuela. Los esfuerzos del proyecto en esta zona se concentran
en una 4rea piloto que abarca a 60 agricultores y 75 hectdreas de tierra cultivada. Los cultivos
y las plagas objetivo en el Valle de Constanza son: el gusano del tubérculo de la papa, la polilla
del repollo v la mosca blanca de invernadero que, segin se dice, ocasiona hasta un 60% de
_.perdldas en el culuvo de habichuela. El proyecto también ha logrado contribuir al control de la
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- poiilla'-d_e- harina de maiz en el ajo almacenado, utdlizando wampas de ferommonas y medidas
: sax_litaﬁas en las bodegas participantes.

"El valle de Constanza es muy conocido por su agricultura, que tradicionalmente ha
"dependido de un uso intensivo de pesticidas. Esto parece haber causado una seria degradacion
del medio ambiente y problemas de salud en el transcurso de los afios. No existe documentacién -
 sobre el impacto a corto o'a largo plazo del uso de pesticidas, y gran parte del andlisis ide los
- problemas relacionados con ellos sigue siendo anecdético. Una de las caracteristicas de este valle
es la abundancia poco usual de mosca blanca de invernadero, cuyos aduitos se pueden ver
: volando en cualqmer parte en grandes cantidades. :

_ "En Azua y La Vega, el proyecto ha promovido intensamente, mediante programas de
&capacnacmn y extension, la aplicacién de algunas practicas de MIP con un ¢xito considerable.
- Entre las prdcticas promovidas y adoptadas por muchos agricultores del drea estdn: a) el uso de -
~ trampas de ferormonas para ayudar a reducir la poblacién de gorgojo de la batata, el gusano del - -

tubérculo de la papa y la polilla de harina de maiz; b) el uso de umbrales de accién para la -
- aplicacién de pesticidas (con base en el monitoreo de las poblaciones de insectos causantes de’ -

plagas; c) la promocién de pesticidas "mas suaves”, entre ellos: jabones, aceites e insecticidas -

microbianos, tales como las preparaciones comerciales de Bacillus thuringiensis; .d) la
- conservacién -de organismos de control biolégico mediante ¢l uso de ciertos pesticidas
seleccionados, y la siembra de hileras de maiz a lo largo de los campos comerciales (dstos, junto
con las trampas de ferormonas, se estin volviendo muy comunes en estas regiones); e) la
concientizaciéz sobre los posibles efectos negativos implicitos en el uso de pesticidas altamente
téxicos. Todavia a0 existen datos respecto a la tasa de adopcidn de algunas de las.iécnicas de
- MIP, aunque las sBscrvaciones sumarias que se efectuaron durante esta evaluacién, sugieren que -
-en el caso de algunas de estas técnicas, tales coro el uso de trampas de ferormonas y el uso de
umbrales de accién para determinar cudndo hay que aplicar los pesticidas, en vez de las
- aplicaciones calendarizadas de rutma, probablemente sobrcpasa el 50% en las dreas piloto del
- Proyecto. :

Aunque no existe informacién de punto de partida que se pueda usar para esumar el .
- impacto del provecto sobre el medio ambiente en el Valle de Constanza, las siguientes
observaciones, hechas con ese fin, sugieren que es posible que esté ocurriendo una recuperacion |
ecolégica parcial. Al momento de esta evaluacién, se observaron y fotografiaron bandadas de '
- garzas blancas en los campos, algunas de las cuales iban siguiendo a un tractor en proceso de -
labranza para comerse las larvas de insectos que quedaban al descubierto. Se dice que estas aves’
no se habian visto en el valle por afios. También se observaron varios insectos depredadores muy
- conocidos en las malezas y en el maiz plantado expresamente por los agriculiores a o largo de
-los limites de los campos comerciales para atraer a insectos tales como las avispas (Polistes sp),
las crisopas, (Chrysoperia sp), los reduvios (Zelus sp), y las mariquitas (Coccinella sanguinea),
-algunos de los cuales eran abundantes localmente. Por otra parte, las arafias parecian ser
- curiosamente escasas. En general, las arafias constituyen un elemento importante de la' fauna
- arrépoda en ia mayoria de los sistemas agroecoldgicos. El niimero y diversidad de las arafias, -
- tiende a disminuir en las dreas con un uso intensivo de pesticidas. Por ser relativamente sensibles -
.a los pesticidas, lzs aranas sirven como indicadores ecolégicos de la contaminacién con
_pesnmdas '
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43 Regﬁén.norte-nofoeste:. Santiago, Navarrete

_ Cerca del 60% de lo; esfucrzos del proyecto en  este centro, estén - orientados
“fundamentalmente al tomate industrial y el 20% al tabaco. El 20% restante estd dirigido al'
mel6n y otras cucurbitdceas, a la batata, el aguacare, el aj{ y otros cultivos menores. Al igual
~ que en Azua, las principales plagas que afectan al tumate en esta region son 1a mosca blancay -
los virus gemelos. Entre otras de las pestes claves sstdn el gorgojo de la batata, y la crisopa del
aguacatc ‘Ademds de ser plantas hespederas de la mosca blanca y del virus TYLCYV, el tabaco
~€n esta region es afectado por el gusano comizuelo, ia Manduca sp, las palomﬂlas nocturnas” -
- Helwthzs SPp.y los dfidos (0 pulgones} Mysus. :

En esta localidad, el Insututo Superior de Agricultura (ISA), en colaboracién con el
proyecto de MIP y con el apoyo de la asociacién de productores de tomate, Transagricola, ha
‘estado seflalando las caracteristicas de la gama local de plantas hospederas de la mosca blanca
de la batata, B. tabaci y del virus TYLCV. Hasta la fecha, se han puesto a prueba mds de 50
variedades de plantas y hasta ahora, sélo las variedades de tomate y tabaco, asi como la Datura

Sp, una planta sﬂvestre, todas de la famﬂla de las solandceas, se han confirmado como hospedcras. _ -

del virus:

Al igual-que-en Azua, entre las recomendaciones del MIP para el control del B. tabaa : |
-y los virus en esta region, estdn los periodos obligatorios de cese de cultivo ("veda') en el caso
del tomate y el tabaco (hospederas del virus) y las hospederas del B. tabaci, como la berenjena

_y el melon. Ademds se recomienda erradicar la hierba Darura sp. En esta zona los productores 5

- de tabaco estdn bien organizados, han respondido ripidamente a las recomendaciores, han .

* colaborado plenamentc con la "veda" y consutuycn una fuente de apoyo local para el Proyecto
de MIP. : :

" En las fincas qaic en cieria medida han adoptado Ias recomendaciones - del MIP, el

N : promedm de aplicaciones de pesticidas por estacion se ha reducido fuertemente de'12 a 3 en e}.f o

caso del tabaco, de 12 a 4 en el caso de tomate y de 15 a 6 en el caso del aguacate. En términos
.de la experiencia global del MIP a nivel mundial, donde la eliminaci6n de los pesticidas o incluso
una sola’ aphcaa,;@a por ezfacion se considerariz o logro significativo, estas cifras de hecho son

o asombrosas El zhorro de costos en o referenic & i= oroteccién quimica de los cultives, por

_ ejemplo la disminucién de las aplicaciones de pesucic
tomate, 75% en el caso del tabaco, 60% en el meida v 70% en el aguacate, tomando como base‘ -
~ los costos del control de plagas con productos quimicos amwes de adoptar las recomendaciones.

zaros, se estiman en 67% en el caso del

del MIP. Al igual que en otras regiones donde el proyacto estd operando, el apoyo de la_- R

. agromdustna al proyecto es extraordinariamente alto.

a4 Regmn del este: Hato Mayor

o Fsta regién abarca aproxlmadamente 10.670 hectdreas de plantacmnes de Clt;‘ﬂCOS
__ pnm1palment= ‘naranja, toronja, mandarina y limén. La mayoria de los productores de citricos

aqui estd orgamzada en tres asociaciones. La pnnc1pa1 plaga de los citricos en Hato Mayor -
actualmente es el Diaprepes abbreviatus, un gorgOJo que en su etapa de larva ataca las rafces de

“los arboles de citricos, dafidndolos seriamente o incluse matdndolos. Los aduitos consntuyen s

PAWPDATAREPORTS\I0Z\023-003. W1

Cawse - _ 10



~ también plagas menores en los cftricos. En el pasado, los agricultores aplicaban una variedad

_~ de insecticidas para tratar de controlar esta plaga, sin lograrlo. El tizén de los brotes es la
~* principal enfermedad de los citricos en esta region, pero se puede controlar con los fungicidas
Captan 'y Benomyl. La industria de los citricos se ha visio afectada por dos plagas récién
- legadas: el minerc de la hoja, Phyllocnisis citrella y el afido Toxoptera citricidus. El afido
" constituye una preocupacién especial, puesto que en otras regiones es el principal portador del
virus de los citricos llamado “tristeza", que si no se controla, puede llegar a destruir en gran parte

las variedades susccpublcs de cftricos. Aparentemente, ¢l virus no ha llegado a la Repubhca _

: Dommlcana

5 A_l igual que la agroindustria del tomate en Azua y los productores de batata en La. Yega_t |
- la industria de los citricos apoya fuertemente al proyecto de MIP y le aribuye haber traido al
- drea un enfoqie racional para el control de plagas. Antes de la llegada del coordinador local del

' proyecto de MIP, Ia contaminacién con el gorgojo de los citricos, en particular, llevé a los =

- ‘agricultores a fumigar con pesticidas, con poca o ninguna orientacién. La mayoria _de los
- pesticidas aplicados resultaron totalmente imitiles contra el gorgojo ya que éste tiene habitos
subterrdneos en sus etapas de inmadurez. Poco después de que el proyecto de- MIP abno s
cuarta oficina regional en Haio Mayor, el coordinador convenci6 a los productorcs de la
mcficacxa de esta préctica, introdujo el concepio del MIP en esta regién y comenzo a expiorar :
las opciones para ¢l conwol biolégico. Actualmente, la industria local de los citricos estd
mostrando un mayor interés en el MIP, segin lo expresan los lideres entrevistados de las -
- organizaciones de citricos y lo demuestran ias contribuciones financieras, en materiales y sqmpo,
"que le han hecho los productores al laboratorio- 'de control bioldgico de Hato Mayor.
Recientemente, la industria de citricos también financi6 la visita de dos especialistas en plagas
de citricos de la Universidad de Florida, para que ayudaran a estimar el impacto de un nuevo-
; insecto minero de las hojas, que ataca las plantaciones de citricos, y para que les dieran
o recomendacmnes de c6mo manejarlo ‘ '

Este centro mane]a una pequeﬁa instalacion para el control biologico donde s’e"estai.' e

¢ctiando la avista parasnana, Tetrastichus haitiensis, y el nemdtodo Heterorhabditis sp para
combatiu-el gorgojo de los citricos: En ocasiones, las aplicaciones de pesticidas-casi destrayeron .

- por completo las poblaciones de insectos residentes beneficiosos, y el proyecto estd utilizando

_ sus instalaciones de crianza para volver a introducir periddicamente. las especies beneficiosas.
- Varias especies de horm1gas y arafias podrian estar contribuyendo al control natural del gorgOJo-
Durante la evaluacién, observamos dos diferentes especies de hormigas en ¢l terreno, actuando
como depredadoras de las larvas del gorgojo. La oficina regional de MIP también Heva un
- reg.stro de cada finca del 4rea que contiene informacién detallada sobre los problemas de plagas -
y las aphcaclones de pesticidas. :

'5.0 '-Pnnmpales haliazgos y conclusiones
51 Investlgacaon .
 Alrededor del 25% de los recursos se ha dedicado a Ia i investigacién aplicada. Gra.n partc '

de las.acnwdades de investigaci6n ha sido rdpida y simple, prmmpalmentc pruebas de validacién
llevadas a cabo en las fincas. - El propdsito de este enfoque es utilizar al maximo los escasos
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recursos humanos del proyecto y agilizar la transferencia de los resultad '3 prometedores a los

agricultores. Los siguientes son ejemplos de actividades de investigacidn de corto plazo realizadas

~ por el proyecto. El resultado de las mismas ha lievado a la formulacion de las siguientes
recomendaciones: '

. Validacion de técnicas de manejo de la mosca blanca, Bemicia tabaci y los virus gemelos
del tomate, dentro de las cuales se citan: (a) establecimiento de umbrales de accién (b) pruebas
de la eficacia de diversos pesticidas "suaves” tales como aceites, jabcnes e insecticidas -

- microbiancs, como los productos a base de BT, (¢) pruebas para verificar el efecto de. las

- plantaciones de bileras de maiz a lo largo de los limites de los campos comerciales para fomentar
las barreras de enemigos naturales, (d) pruebas de tolerancia al virus TYLVC en variedades de
torate, y monitoreo de las poblaciones de mosca blanca en numerosas plantas hospederas.

. | Pruebas de validacién de 1a palomilla de alas de diamante del repollo, Plureila xyliostella;

e Pruebas para comprobar la eficacia de las trampas de ferormonas para el manejo y.
monitoreo de las_pob'lacio'nes del gusano del wbérculo de 1a papa, Phthorimaeaﬂ operculella,

. Pruebas para comprobar la eficacia de las trampas de ferormonas para el manejo y
_momtoreo de las ‘poblaciones del gorgojo de la batata, Cylas fom;cartus,_

e Pruebas para- comprobar la eﬁcacm de las preparaciones a base del virus de pohedros
nuclear (VPN) para el control de las infecciones de gusano del tubercvlo de la paga en las
'scmlllas dlmacenadas;

. Pruebas para comprobar la eficacia del uso conttolado del nemitodo Heterorhabditis sp.
y la avispa parasitaria Tetrastichus haitiensis para el control bmlogmo del gorgojo Dzanrepes
abbreviatus en los culuvos de citricos. :

e Validacién de los umbrales de accién y pruebas para comprobar la eficacia de los jabones
y aceites para combanr cada una de las plagas claves objetivo del proyecto, ocasionadas por
msectos ' '

_ Considerando que este proyecto no tuvo su personal completo hasta principios de 1991,
que tuvo que lidiar con serios problemas de plagas y uso de pesticidas, y que no fue disefiado
-como una unidad de investigaciéa, el proyecto ha sido considerabiemente eficaz al encontrar
soluciones a corto plazo para los problemas objetivos de pestes y al iniciar la bisqueda de

solucmnes a largo plazo para los mismos. '

Concentréndose en objetivos viables de i investigacién de validacion, el proyecto ha logrado
~ idenidficar rdpidamente soluciones de corto plazo para varios problemas de pestes como el
. gorgojo de la batata, el gusano del wbérculo de la papa, el gorgojo de los citricos 'y la polilla de
la harina de maiz. El trabajo del proyecto ha contribuido también a una significativa reduccién.

de las aplicaciones de pesticidas para combatir otras plagas, tales como la palomilla de alas de =

- diamante, la crisopa de! aguacate y la :10sca blanca de invernadero.
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En el caso de los problemas de la mosca blanca y el virus del tomate, el proyecto estd
introduciendo pricticas de MIP que le permiten a los agricuitores ahorrar cerca de un 70% en
‘sus costos de control quimico. Un reciente estudio del impacto econémico potencial del proyecto
de MIP estima que suponiendo que haya un drea de 5.500 hectdreas sembradas de tomate y que
el 60% al 75% de los productores adopten las pricticas, el ahorro en control quimico
representaria cerca de RD$9 a 10 millones por estacion de siembra. Se estima que el ahorro
potencia’ similar en el caso de la batata y del repollo es de RD$395.000 y de RD$1.2 a 1.5
millones, respectivamente. (Ver Apéndice 1).

- El proyecto ha contribuido también a que se entienda la accidn reciproca que existe entre
la mosca blanca de la batata, los virus gemelos, y.las plantas hospederas. Esto, a su vez, ha
llevado 4 la formulacién e implementacién de estrategias de MIP para hacerle frente a estas
plagas, que han afectado seriamente la agroindustria del tomate en este pais. -

El brote de T. palmi, que afectd fundamentalmente las hortalizas chinas que se cultivan
en {a'RD para exportacién a los Estados Unidos, se ha calmado en los ltimos dos afios. Si bien
esto no se le puede atribuir completamente al proyecto porque en parte ha ocurrido por causas
‘naturales, probablemente el proyecto haya contribuido a este resultado gracias a sus esfuerzos .
* iniciales de investigacién, que enfatizaron un menor uso de pesticidas y la conservacién de los
enemigos namrales poterciales de los trips. - Ademds, el proyecto recomendd la irrigacién total
para-que los trips se ahogaran en la etapa de pupa, en la que se encuentran en el suelo. Poco
tiempo despucs de su llegadaa la RD, las poblaciones de T palmi probablemente explotaron en
~ciertos cultivos, como las hortalizas chinas, porque €l insecto se encontré con muy pocos
‘enemigos naturales que, en otras regiones, lo mantienen controlado. Ya los agricultores estaban
fumigando fuertemente las hortalizas chinas con pesticidas para tratar de controlar la mosca
- blanca. Estas fumigaciones, a su vez, eliminaban los insectos depredadores que podrian haberse:
alimentado de ellos. Cuando los esfuerzos con control quimico resultaron infructuosos, muchos
agricultores simplemente dejaron de cultivar hortalizas chinas; owos, adoptaron las
recomendaciones del proyecto. El resultado probablemente fue una combinacion de que los trips
“tenfan menos con que alimentarse y la drdstica disminucién de las aplicaciones de pesticidas, que
a su vez, permiti6 el regreso de los enemigos naturales y el control natural de los trips.

E:\WH)ATA\REPORTS\SOMM.WS 1
e 13



|f Tabla 3. Plagas objetivo del proyecto, cultivos afectados y principales técnicas de MIP
validadas y recomendadas por ¢l proyecto.

- Plagas claves

Principales cultivos
afectados

‘Técnicas de MIP validadas

Batata
| mosca blanca, Bemicia
tabaci

Tomate, papa, berenjena,

| tabaco, habichuela, melén,

pepino y otras cuburbitdceas

Veda, eliminacién de

1 insecticidas suaves, control
- biolégico

Mosca blanca de
‘invernadero
Trialeurodes vaporariorum

Habichuelas -

Aceites, jabones, control
bioldgico '

Il Virus del amarillamiento y
rizado de las hojas

Tomate, tabaco

Mancjo de portadores,
variedades tolerantes

-Diaprepes abbreviatus.

(TYLCV) | | |

|| Gusano del wbércuio dela | Papa VPN, sanidad, trampas de

|| papa ferormonas, umbrales de.
Phthorimaea operculella accion, pesticidas suaves ..
Gorgojo de la batata Batata Trampas de ferormonas

I (Piogan) ' | destruccién de los desechos
Cylas formzcanus - de la cosecha y matenales _

| infectados

‘Gorgojo de’ 10s citricos, ‘Citricos Control'b_ioiégice .

Palomilla alas de diamante,

Repollo, otros

' Control bioldgico; trampas

Il Plutella xyllostella - | de ferormonas.
|| Gusano del fmto del Tomate Trampas de femnnorims; BT
tomate, (insecticidas microbianos)
' Heltopthzs spp ' '
Crisopa del aguacate Aguacate Aceites
Pseudacysta persea o
|l Plagas recién llegadas: 4fido | Citricos Control biolégico

_ café, Toxoptera citridus;
- minero de las hojas,
Phyllocnistis citrelia

Capacitacién y_'transféréncia de tecnologia

'Aproximadamente el 70% de los recursos del proyecto se han dedicado a actividades de
' capacitacién y extension. La extension se le ha brindado a los agricultores beneficiarios mediante
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dias en el campo, parcelas de demostracidn, actividades de asistencia técnica y mediante la
- ‘investigaci6n de validacion efectuada en los terrenos de los agricultores. Entre las actividades
_'dé_ capacitacién estdn las charlas informales, los seminarios y los cursillos. A menudo, las
~-actividades de capacitacién y extensién se han combinado ya que las sesiones de capacitacién
tenden a ser disefiadas con el objeto de aumentar la concientizacién sobre el enfoque del MIP
-y los impactos negativos del uso excesivo de pesticidas, y a la vez para transmitir técnicas
précticas de manejo integrado de plagas. Estas actividades han renido mucho éxito al lograr que
los agricultores entiendan y adopten las pricticas de MIP en las dreas objetivo.

Durante las etapas iniciales de implemeniacién del proyecto (1991-92), el personal tuvo
que trabajar muy duro para vencer la desconfianza, el escepticismo e -incluso la hostilidad
- iniciales de los agncultores tanto hacia equipo de MIP como hacia los conceptos y précticas .
- -recomendadas por el MIP. (Ver Tabla 4). Inicialmente, la capacitacidn se concentrd en el
manejo de pesticidas, los principios y aplicaciones del MIP, y las técnicas de manejo de plagas
y pesticidas para cultivos especif.-2s. Se cred un boletin de MIP que se distribuia 3 veces al
' afio, con una circulacion de mil ejemplares. Una vez que se enteraron de las alternativas que
ofrecian las técnicas del MIP, muchos agricultores y agrénomos apoyaron el proyecto ‘con
entusiasmo y aceptaron el enfoque del MIP respecto a la proreccién de cultivos. Mis -aiin,
‘muchas organizaciones de productores y muchos agricultores encontraron en el proyecto un -
- medio para ventilar, discutir y finalmente, buscar soluciones razonables, a o que hasta ahora
parecian ser problemas inmanejables de proteccién de cultivos. Los esfuerzos del proyecto para -
promover la adopcién del enfoque del manejo de plagas, que depende mucho menos del uso de
pesticidas que las précticas tradicionales de control de cultivos orientadas al uso de los mismos, .
* estd ganando un gran reconocimiento por parte de la-comunidad agricola y del sector publico.

- (Ver apéndice 2).
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! Tabla 4. Actividades de capacitacién y concientizacion presentadas por €l proyecto de
MIP en 1991-92 .
Tipo de evento No. de eventos No. de pers. Tipo de beneﬁciaﬁos_
Cursos cortos 13 365 Agrénomos y
' : extensionistas
Cursos cortos 12 281 Productores
~Curso corto - : 1 150 Maestros
Charlas. B 18 309 Agrénomos y
' . extensionistas
Seminarios R ' 5t 1.331 Productores
Seminarios . | _ 40 940 Agrénomos y
' extensionistas
Cursillos o _ 10 400 Productores, agrénomos
_ : ) y extensionistas
|| Dias-en el campo - 13 650 Productores y
. - | agronomos
| Total de eventos | ! 158 4,426

_ El proyecto también ha generado un cimulo de informacién en los iltimos tres afios, cuya -
mayoria se encuentra.en informes técnicos relacionadas con los resultados de las diversas
- ‘actividades. de investigacion y wansmision. Es necesario seleccionar y extraer la informacion
~esencial contenida en estos informes y usarla para crear boletines técnicos practicos, guias de
- campo y herramientas similares de extension para los agricultores, los agrénomos e incluso los
- estudiantes. Sin embargo, las responsabilidades actuales vy la carga de trabajo del equipo del MIP
- no ha permitido el desarrollo de dichos materiales.

. PAWPDATAREPORTS0Z302-003. WS1

Casy 16



Tabla 4. Actividades de capacitacién y concientizacién presentadas por el proyecto MIP
en 1991-92
Tipo de evento No. de eventos No. de pers. Tipos de beneficiarios
- Cursos cortos ' 13 365 Agrénomos y
extensionistas
Cursos cortos 12 281 Productores
Curso corto | _ 1 150 Instructores
Charlas | 18 300 Agrénomos y
S _ extensionistas
Seminarios 51 1.331 Productores
Seminarios 40 940 Agrénomos y
extensionistas
Cursillos 10 400 Productores, agronomos
S _ y extensionistas
Dias en el campo 13 650 Productores y
_ agronomos
1 Total de eventos 158 4.426

5.2  Medidas legales

Una de las tcnicas potencialmente mds eficaces del manejo de plagas identificadas &
implementadas por el proyecto, con la colaboracién de la SEA y lzs autoridades locales, contra
- los problemas virales causados por la mosca blanca es un periodo obligatorio de cese de cultivo
(veda) de las conccidas hospederas de los virus (¢l tomate y el tabaco) y las hospederas de la
mosca blanca de la batata, tales como la habichuela, las cucurbitdceas, la papa v la berenjena.
El gobierno promueve como alternativas para esos perfodos, orros cultivos tales como maiz,
guandul, cebolla, mani, batata, mandioca, zanahoria y remolacha. La puesta en prictica dela
- "veda” ha tenido mucho éxito, llegando aproximadamente a un 90% de cumplimient~ voluntario
o involuntario, (oficiales del gobiernc arrancan los cultivos ilegales) en las principales dreas
productoras de tomate de la RD, al momento de esta evaluacién. En estas mismas 4reas,
alrededor del 10% de los productores de tomate no cumplen con la disposicién y no son
detectados porque cultivan en dreas remotas e inaccesibles.

El personal del proyecto considera la "veda" como un medio para reducir las poblaciones
de mosca blanca antes de la siembra de la habichuela. Es preocupante que si las medidas no se
toman, este cultivo, que constituye una alimento bdsico, pronto empiece a experimentar serios

dafios causados por la mosca blanca. Es posible que los ataques de la mosca blanca a la
habichuela y a la papa estén aumentando v la "veda” se estd usando para ayudar a reducir las
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poblaciones de mosca blanca, antes de que se siembre la habichuela, a fin de minimizar su
- impacto sobre este cultivo. Parcialmente, la veda de tres meses ha sido planeada de modo tal
que coincida con las fechas de siembra de la habichuela.

Uno de los principales inconvenientes de que los extensionistas del proyecto de MIP
tomen parte en actividades relacionadas con la aplicacion de 1a veda, es que eso puede crear
-aversion hacia el proyecto entre algunos agricuitores, especialmente cuando los cultivos sugeridos
como alternativas han resultado poco précticos. Alguncs de los agricultores entrevistados durante
esta evaluacion manifestaron que sin la ayuda del gobiemo -- ayuda que se les ha prometido,
pero que no se ha cumplido -- en lo referente a la produccion y comercializacion de los cultivos
sugeridos como alternativas, estos cultivos no resultan ser econémicos. '

- 34 - Apoyo al proyecto de MIP en la comunidad agroindustrial

El apoyo al proyecto por parte del sector agroindustrial es, en general, muy aito. Durante
- su corta existencia, el proyecto ha ganado una amplia aceptacion, credibilidad y respecto en cada
~una de las caatro regiones en las que opera. Esto puso de manifiesto en las enmevistas y
- reuniones con los distintos agriculiores, los representanies de asociaciones agricolas, agrénomos
y owros asesores t€cnicos empleados de las organizaciones de productores. Un fuerte apoyo se
puso de manifiesto en la agroindustria del iomate, los citricos y el tabaco, asf como de los
_ diferentes pequeiios y medianos productores de tomate, papa, batata, repollo, aguacate y owos
~ cultivos para el mercado de productos frescos. Los agricultores reconocen abiertamente-que el
- proyecto de’ MIP les ha ayudado a ahorrar en costos de produccién gracias a la considerabie
reduccién de pesticidas y porque les ha dado esperanzas de poder hacerle frente a los actuales
-y futuros problemas de plagas en forma organizada y racional. La mayoria de los agricultores
entrevistados parecen identificarse con el proyecto 'y sus objetivos y ven al personal del proyecto
como aliados que vigilan sus intereses. Al menos dos productores independientes de romate para -

¢l mercado de producios frescos, aunque reconocieron las contribuciones de! provecto a la
proteccién local de cultivos, insistieron en que sus esfuerzos no son suficientes para detener el
ataque de los virus que causan casi la pérdida total de la cosecha o para manejar los asuntos
relacionados con la veda, como en el caso de la sicmbra de cultivos substitutos no econémicos.
Como ocurre a menudo, la aceptacién y adopcidn de las précticas del MIP estd determinada por
- razones econémicas. Si los agricultores consideran que un nuevo enfoque agronémico es

. econémicamente beneficioso, porque aumenta la calidad o el rendimiento, reduce los costos de -

- produccion o los dafios por plagas, lo van a adoptar de una u otra forma. Las técnicas de MIP
introducidas por el proyecto les ofrece tanto la reduccion de dafios por plagas, como ahorros en
la aplicacién de pesticidas caros. Incluso si el proyecto concluyera inmediatamente, algunas de
las técnicas que ya han sido transferidas, seguirfan siendo parte integral de las operaciones de
_ proteccién de cultivos de los agricultores.

855 Vinculos del proyecto y acuerdos de colaboracion

En los dltimos cuatro afios, el proyecto de MIP ha desarrollado una amplia red de.
acuerdos de cooperacién con una gran variedad de instituciones y programas nacionales e
internacionales, entre ellos, universidades, centros de investigacién, organizaciones del sector
- privado’ y programas del sector piblicc. A nivel nacional, el proyecto es implementado
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conjuntamente por la JAD, la SEA, y 1a FDA. El personal de ia SEA implementa todas las
actividades de campo, en colaboracién con otros especialistas en proteccién de cultivos de la
JAD. El proyecto ha establecido también relaciones de cooperacidn con centros de investigacion
y capacitacion como el INFOTEP, el ISA, el IAS, la UASD, con diversas organizaciones no
gubernamentales tales como MUDE, la Federacién de Campesinos de Ocoa, Pronatura, la
Sociedad Ecol6gica del Cibao y otras, y con numerosas organizaciones de agricultores y
agroindustria, entre cllas el Consorcio Agricola del Este, Transagricola, 5.A. la Asociacién
Dominicana de Bananeros, la Asociacion de Agricultores del Valle de Constanza, el Nicleo de
- Parceleros de San Juan de la Maguana, y la Asociacién de Fabricantes de Conservas del Agro
(AFCONAGRO). A nivel internacional, el proyecto estd colaborando con la Universidad de
- Florida, con el Centro Internacional de la Papa (CIP) en Peri, con el CATIE en Costa Rica, con
el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos y con el [ICA. En el Apéndice 3 aparece una lista més
compleia de los vinculos del proyecto.

En general, el proyecto le da capacitacién a la mayoria de las organizaciones nacionales
ane de uno y otro modo tienen que ver con asistencia técnica y/o capacitacion en proteccion de
cultivos, tales como la SEA, el INFOTEP y diversas escuelas agricolas. La relacidn que existe
- _entre el proyecto y las ONG, como MUDE, Pronatura y con pequefias asociaciones agricolas, ha
sido bdsicamente brindarle capacitacion y asistencia técnica a sus miembros. La investigacién
de validacion implementa en colaboracién con universidades como la UASD y el ISA, y con
- organizaciones agricolas tales como Transagricola y las asociaciones de productores de citricos. -
1a promulgacién y aplicacién de los periodos de cese de cultivo, se ha logrado en colaboracion
. con las asociaciones agroindustriales de tomate y la SEA. Los centros internacionales de
investigacién, como la CIP y el CATIE, le han dado al personal del proyecto orientacién y
capacitacién en el campo de la investigacién. Todos estos vinculos por lo general son
mutuamente beneficiosos, tanto para el proyecto, como para los colaboradores, puesto que todos
~ apoyan el desarrollo y la adopcién del MIP. Los agricuitores se benefician directamente contar
con instumentos mds eficaces para el control de plagas; el proyecto se beneficia porque tales
acuerdos facilitan la implementacion de sus actividades v el logro de sus objetivos; y las
universidades e instituciones de investigacién se benefician porque llegan a conocer las
condiciones peculiares de los problemas de plagas en la RD y el- enfoque del proyecto respecio
a la implementacién del MIP.

5.6  Impacto del proyecto sobre la mujer v participacién de la mujer en las actividades
del mismo :

En la medida en que la mujer es parte integral de la comunidad agricola, ella se beneﬁcm-
del i impacio positivo sobre el medio ambiente v la salud que el proyecto ha tenido en lo referente
a las précricas tradicionales del uso de pesticidas. Si bien el sector agricola de la Repiiblica
- Dominicana estd manejado casi totaimente por hombres, la mujer se beneficia indirectamente al -

compartr los beneficios de tener un mejor uso de los pesticidas, menos residuos y del ahorro que
-representa la adopcion del MIP en el uso de pesticidas. Por ejemplo, la Asociacion de
Productores Agricolas de San Juan de 1a Maguana esté integrada por 180 miembros, de los cuales
s6lo 4 (2%) son mujeres.  Por otra parte, la mujer constituye una parte sustancial de la fuerza
“laboral de las fincas productoras de hortalizas v flores, las cuales requieren procedimientos mds
~ . complicados de manejo y empaque. Por ejemplo, una finca de 21 hectdreas en La Vega, que se
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especializa en hortalizas chinas, tiene 30 empleados; de ellos, el 50% son mujeres. En Jarabacoa,
una finca de 65 hectdreas que produce tomate para el mercado de productos frescos, tiene un
~promedio de 100 trabajadores por dia, de los cuales el 60% son mujeres. Owa finca en
Jarabacoa, que se dedica a la produccién de flores, tiene 200 empleados, de los cuales el 70%
son mujeres. El coordinador del proyecto en La Vega, de vez en cuando le da asistencia écnica
a estas tres fincas.

Los 14 empleados del provecto son hombres. Esto, en parte, refleja el hecho de que en
Repiiblica Dominicana solo del 1% al 2% de los trabajadores agricolas en las dreas técnicas son
mujeres. Por otro lado, el proyecto podria contratar personal femenino con formaci6n en ciencias
sociales, el cual después de recibir capacitacion en los elementos bdsicos del MIP y el manejo
de pesticidas, estaria en capacidad de ayudar al proyecto a extender su programa de acercamiento
a la mujer. '

En Constanza, el proyecto ofrece capacitacion y asistencia técnica en el uso de pesticidas
con medidas preverntivas y en MIP, a la organizacién local de la Asociacion de Mujeres y-
Progreso (AMAP), integrada por 25 miembros, que funciona con orientacién y apoyo del MUDE.
La capacitacion en MIP hace énfasis en la necesidad de reducir las aplicaciones de pesticidas a
fin de disminuir los costos de produccién de los cuitivos y fomenta el control natural con
organismos beneficiosos, y le da suma importancia a la necesidad de mejorar el desecho de.
envases de pesticidas y a c6mo lavar la ropa contaminada.

5.7 Impacto del proyecto sobre la pobreza en las dreas rurales y su contribucién para -
aliviarla '

Al 1gua1 que en owos paises en vias de desarrollo, en la Republica Dominicana son los
agricultorcs con mds recursos econdmicos o los mejor organizados, los que tienden a beneficiarse
- mas de un proyecto como este. Estos agricultores tienden a tener mejor educacién y 2 menudo
tienen acceso a agrénomos competentes, o ellos mismos son agrénomos y por consiguiente -
- pueden adoptar o probar rdpidamente cualquier tecnologia prometedora como el MIP. Por el
- contrario, los agricultores mds pequefios y mal organizados tienen menos posibilidades de tener
acceso a dichas tecnologias o de adoptarlas, si el hacerlo se percibe como un riesgo. En tres de
las regiones donde opera, el proyecto de MIP trabaja principalmente con los agricultores
organizados, en parte, porque con sus limitados recursos humanos, tiene que depender de esas
organizaciones para poder hacer llegar la tecnologia al mayor mimero de personas, y en parte,
porque ¢l apoyo de estas organizaciones es necesario para la propia existencia del proyecto. Por
el contrario, la oficina de la regién norte-central y su centro sub-regional en Constanza, trabaja
fandamentalmente con agricultores individuales, en parte porque en los Valles de La Vega y
- Censtanza hay menos organizaciones agricolas. No obstante, las cuatro regiones incluyenen sus
- programas a los pequeiios agricultores.

Indirectamente, los extraordinarios logros del proyecto al promover la adopcion del MIP,
- beneficia a los pobres de varias maneras. Los pequefios agricultores y los trabajadores de las
fincas se benefician al haber un menor énfasis en el uso de pesticidas y una mayor conciencia
de los riesgos de salud asociados al uso inadecuado y excesivo de pesticidas, lo cual representa
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un costo econémico oculto. La conmibucién del proyecto a la adopcion de técnicas més eficaces
de protecci6n cultivos, en funcidn de los costos, y a la reduccién de posibles dafios por causa de
plagas, beneficia Ia produccién cultivos y a todas las personas asociadas con sus productos,
incluyendo a aquéllos cuyo medio de vida depende o se relaciona de alguna manera con dichos
productos bisicos.

Como fue disefiado, este proyecto no se ha fijado como meta Hegar a grupos especificos
de agricultores, sino los principales problemas de plagas y uso de pesticidas que afectan a
. productos especificos.  Los agricultores que producen estos productos y, en menor grado, las
- personas que indirectamente se benefician de la produccién de los mismos, se beneficiarfan de
- enfoques para el manejo de plagas que sean mds eficaces, més baratos y que no perjudiquen ai
- medio ambiente. El proyecto trata de darle asistencia tanto a los grandes como a los pequefios
agricultores para lograr un impacto uniforme. Para poderse dedicar mds a los pequefios
- agricultores mdepcnd.lentes s¢ necesitarian muchos mds recursos humanos y financieros de los
que ¢l proyecto tiene actualmente. El papel de este proyecto debe ser responder a los problemas
de plagas y pesticidas y la motivacién para que sus sugerencias sean adoptadas hasta donde sea
posibie. La responsabilidad de llegar a un mayor nimero de agricultores debe ser funcién del
- - sistema de extensién del sector publico.

- 5.8  Impacto del proyecto de MIP sobre el medic ambiente de las dreas objetivo

Aungue no existen datos de punto de partida con los crales comparar el impacto del
proyecto sobre el medio ambiente, gran parte de esta informacién debe deducirse de. los
numerosos logros que ha terido el proyecto en los iltimos tres afios. Su principal contribucién
en esta drea ha sido la toma de conciencia de las consecuencias de la excesiva dependencia del
uso de pesticidas, y la introduccién de técnicas de MIP que hace énfasis en el uso de prdcticas
no quimicas para controlar las plagas y el uso de umbrales de accién para detcrminar las
aplicaciones de pesticidas.

_ En un pafs donde hay una sorprendente seleccién de pesdcidas de todo tipo a la
disposicion de los agricultores, con poca o ninguna orientacion respecto a su uso, el proyecte ha
introducido en las dreas donde tene influencia un mejor entendimiento del papel apropiado de
los pesticidas en la agricultura. EI promedio de aplicaciones de pesticidas en los cultivos objetivo
- se ha reducido considerablemente, y muchos de los pesticidas organo-sintéticos convencionales |
" se han reemplazado con pesticidas "mds suaves” tales como aceites, jabones e insecticidas
microbianos. Una de las consecuencias del uso de menos pestcidas es gue los enemigos
- naturales de las plagas (los pardsitos, los depredadores y los agentes patgenos) tienen mds
oporunidades de sobrevivir y volver a colonizar las dreas despobladas, contribuyendo de este
modo al control namral de las plagas causadas por insectos. Por ejemplo, en el Valle de
: Constanza donde se practica intensamente la agricultura y que tradicionalmente ha dependido
~mucho del uso de pesticidas, estdn volviendo las garzas blancas vy los insectos beneficiosos a
- menudo scn comunes e incluso abundantes.
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5.9 Aportes al proyecto

De acuerdo con la JAD, el total de contribuciones de contraparte al proyecto de MIP a
la fecha asciende a RD$7.245.343, de los cuales RD$5.064.794 y RD$2.180.549 son aportes del

sector privado y la SEA, respectivamente.

Entre las contribuciones del sector privado al proyecto se pueden citar el apoyo del
entomologo Abraham Abud y el fitopatélogo Julio Borbén, del laboratorio de diagnéstico de la
JAD, cuyos salarios son pagados por la JAD. Estos especialistas se desempefian como miembros
informales del equipo del MIP, prestando asistencia en sus dreas de especializacién en el campo
de ia investigacién, capacitacién y extensitn, y también en varios aspectos administrativos y de

~coordinacién de la implcmentacién del proyecto.

Otro ejemplo lo constituye el apoyo prestado por Transagricola, S.A. al proyecto de
mvesugacmn de transmision por virus, el cual dirige el ISA, conjuntamente con el proyecto de
- MIP; sélo esta contribucion asciende a RD$! milién. Transagricola también ha financiado varios
cursillos y actividades de validacion de investigacién. El sector privado también financia la
mayoria de las actividades relacionadas con la "veda", enwe ellas programas de capacitacion y
concientizacién, asi como todos los gastos relacionados con las actividades para asegurarse del
- cumplimiento de la disposicién, incluyendo el combustible y los honorarios de las "brigadas”™ que

supervisan el cumplimiento de la disposicién y que se encargan de arrancar los cultivos ilegales
cuando es necesario. En Hato Mayor, los productores de citricos han financiado todo el equipo
y los materiales que se usan en el laboratorio de control bioldgico en esta regién. El Instituto
Agricola Saleciano de La Vega, el Instituto Superior de Agricultura-de Santiago y el Instituto de
Investigacién de Zonas Aridas en Azua, proporcionan espacio para las oficinas de las unidades -
regionales del proyecto. Casi toda la investigacidn se efectia en los terrenos de los agricultores,
donde los agricultores beneficiarios aportan las parcelas y todos los costos requeridos de
_ produccion y protcccmn de los cultivos.

La FDA financia la capacitacidn especializada para el personal del proyecto; la
capacitacién sobre el manejo de pesticidas a nivel nacional para el persona! del proyecto, estd:
a cargo de especialistas de la- EAP (El Zamorano), y la evaluacién del proyecto realizada por
especialistas del CATIE en 1991, asi como la investigacién de validacién y de capacitacién para
~ los agricultores.

La SEA paga los salarios del personal del proyecto y ha aportado tres vehiculos.

Una vez que se termine el apoyo financiero que la AID el brinda al proyecto,
probablemente la JAD mantenga una pequeiia unidad de MIP, con no mds de seis personas
~ disponibles para darle asistencia técnica a los agricultores que lo soliciten, por la cual tendrdn
que pagar. Este servicic funcionard en forma similar a los servicios que presta el laboratorio de.
diagnéstico-de 1la JAD. El éxito del mismo dependerd de la demanda por parte de la’
agroindustria, y -- sin un estudio de mercadeo -- el resultado no se puede determinar... La
. mayoria de los agricultores latinoamericanos, especialmente los pequefios y menos organizados,

- estdn acostumbrados a recibir gratuitamente los servicios de extension que ofrecen los respectivos
Ministerios de Agncultura Por ejemplo, en Centroamérica se ha logrado muy poco apoyo
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financiero de los agricultores para la implementacién del MIP. Por otra parte, 1os productores
mds grandes y mejor organizados de la RD, como las agroindustrias de tomate y los citricos,
probablemente sigan apoyando las actividades limitadas de MIP, siempre vy cnando éstas se
concentren en dichos productos, en sus respectivas regiones.

6.0  Recomendaciones para acciones de seguimiento

. Contmuacmn del proyecto: Se insta a las organizaciones que financian el
proyecto de MIP en la actualndad a seguirio apoyando por otros cinco afss, '

A pesar de os significativos logros de este provectc il mucho por hacer para amphar -
el uso de las pricticas de MIP y disminuir ain mds el mal uso de los pesticidas. La Republica.
- Dominicana constantemente enfrenta invasiones de plagas exéticas y atgunas de las que ya esian
_ establec:ldas siguen siendo un riesgo potencial. Todavia hay mucho mal uso de pesticidas en todo
el pais, especialmente en las localidades a las que todavia el proyecto no ha llegado. A wravés. .
del método de ensayo y error, el proyecto ha desarrollado un mecanismo eficaz de transferercia
- del MIP y ha formado estrechas relaciones con muchos agricultores. Es muy probable que g:'an'
parie de este sistema fracase si el apoyo de los- Estados Unidos dejara de existir, puesto que no -
existen planes de contingencia para que el proyecto se mantenga tal y como ¢s en ausencia de
dicho apoyo. Algunas actividades probablemente continuarian con el apoyo de la agroindustria-
y de algunas organizaciones agricolas, pero posiblemente dichas actividades se dedicarfan a
cultivos especficos y se localizarian tinicamente en ciertas zonas. Las contribuciones-de este-
proyecto, tanto presentes como potenciales a la economia, el medio ambiente y la salud ex las-
dreas rurales, hacen que el proyecto tenga mucho valor para la Repiblica Dominicana. No es

'nece'sario que el proyecto esté presente en cada una de las regiones agricolas del pais; pero debe

concentrar sus actividades en las principales 4reas productoras de culitivos.alimenticios. - Por el .
-contrario, dcbido a lo limitado de sus recursos, serfa preferible que el proyecto no trate de abarcar
mds de lo que puede vy que siga concenrando sus esfuerzos en sitios seleccicnados, donde kas-@
probabilidades de lograr un impacto mensurable sea mayor. Al término de su segunda fase, el
~ proyecto debe sostenerse por sus propios medios (ver las recomendaciones), y por lo menos el -

- 75% d¢ los productores de cultivos objetivo de las regiones donde el provecto opera deben habcr

adoptado los enfoques bdsicos del MIP,

'Las siguientes recomendaciones estdn dirigidas a una posible segunda etapa de este
proyecto. '

~+ . El proyecto debe sostenerse por sus propios medios al final de la segunda etapa
Si se éxtiende, ¢l proyecto debe desarroliar una estrategia viable paré SOSIENErse COn SUS

| propios medios desde €l inicio de su segunda etapa. Como lo recomendé Chiri en 1992, dicha
‘estrategia puede abarcar ¢’ cobro de honorarios por los servicios prestados, tales como la:

-’ capacitacion, la asistencia técnica y los diagnésticos de campo, y - en forma selectiva -- las.
- prucbas de pesticidas. Se puede considerar la produccién y. comercializacién de agentes de

control bioldgico con demostrada eficacia bajo las condiciones locales, asi como la elaboracién
de publicaciones y de materiales de capacitacién y extensién. Como constituye una fuente local”
- de conocimientos t€cnicos sobre MIP, el proyecto podrfa darle asistencia técnica a los Proyectos -
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financiados con fondos de la USAID y de owos donantes. Eventualmente, podria diversificarse
hacia dreas como lz agriculturs orgdnica, el manejo y riego de suelos, el manejo de plagas del
ganado y otros animales domésticos y la agro-silvicultura.

. ~ El proyecto debe ser sumamente selectivo al definir su programé de investigacién

El proyecto cuenta con recursos limitados y tiene que seleccionar cuidadosamente sus
" objetivos y carga de wrabajo. A menudo, la demanda de agricultores motivados por. el éxito
- presiona al proyecto para que haga demasiado. Los productores con influencias locales también -
“demandan, en algunas ocasiones, que el proyecto les dedique atencién especial, con frecuencia
- en dreas inconsistentes con los principales objetivos del proyecto. En el futuro, el proyecto tiene
- que concentrar sus esfuerzos en objetivos de investigacion previamente seleccionados evitando,
hasta donde sea posible, las actividades que puedan desviarlo de sus objetivos. Las actividades
dedicadas a la investigacién no deben de utilizar mds del 15% al 20% de los recursos del -
proyecto. - Siempre que sea posible, el proyecto debe colaborar con instituciones con capacidad
para la investigacion, tales como universidades y centros de investigacion, cuando estén llevando
a cabo actividades de investigacidn de mediano y largo plazo. El énfasis actual que se le'da a
la mvesugacmn de validaci6n debe continuar. Debe actualizar y volver a ajustar periGdicamente
sus objetivos relactonados con el estado de la relacion cultivo/plaga. De La investigacion a largo
‘plazo se deben encargar las instituciones que tienen el mandato, l2 infraestructura, la estabilidad,
- los compromisos de largo plazo, el personal calificado y las capacidades globales de
investigacion. Una forma de ayudar a definir los objetivos de investigacién de! proyecto seria
dividir la labor potencial por categorfas de alta y baja prioridad y por objetivos de iargo y de -
corto plazo: '

Alra prioridad (plagas claves de los principales cultivos), investigacion de Iargo plazo (e.g.
cria de especies de platas mds tolerantes a los virus). Esto lo deben hacer las universidades y
los centros de investigacién, con cierta colaboracién del proyecto.

Alta prioridad (plagas claves de los principaics proycctos), investigacion de corto plazo
(prucbas sobre pesticidas disponibles, potencialmente eficaces, o de agentes de control biolGgico

-con las que se puedan lograr resultados ripidos). De esto se debe encargar fundamentakmente i

el personal del proyecto, con alguna asistencia de otras instituciones.

~ Baja prioridad (pestes claves de cultivos menores, o plagas ocasionales de un cultivo

mayor), investigacién de largo plazo (biologia de la poblacién y control biolégico de una plaga -

. menor). El proyecto no debe tener casi ninguna participacién. Cualquier tipo de investigacién
a este nivel, la deben realizar las universidades y los centros de investigacion. :

Baja prioridad, corto plazo (respuesta de emergencia a una plaga menor pero severa, a
‘nivel local, solicitada por los agricultores). El proyecio puede rcspondcr si espera obtener
resultados relatxvamente rdpicos y utiles, en los plazos requeridos.

En la siguiente tabla se resume la sstrategia de seleccién:
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Problema de plagas | Investigacién de largo plazo | Investigacién de corto plazo

Plagas claves de cultivos Otros Principalmente del proyecto |
mayores - | programasfinstituciones de MIP + otros
Cierta participacién del programas/instituciones
proyecto
| Plagas menores/ocasionales | Poca o ninguna participacién | Proyecto de MIP responde
. : : del proyecto en forma selectiva
+ ' Las actlvadades de extensnon y capacitacién deben seguir dominando los esfuerzos del'

. proyecto

Esta es el drea en la que el proyecto ha tenido su mayor lmpacto En su forma actual .
la estructura del proyecto y la composicién del equipo son bastante apropiadas para las
actividades que han hecho que el proyecto sea un éxito. Por lo menos el 70%-75% de los
recursos del proyecto deben seguir dedacandosc a estas actividades y a otras relacionadas con

ellas, entre ellas al desarrollo de materiales de extensién y capacitacién. Ademds, el proyecto -~ -

tiene que Crear una estrategla de acercamiento a la mujer de las dreas rurales y las comunidades :
agricolas. En dicha estrategia se debe analizar ¢ incorporar el papel que desempefia la mujeren’
la produccién de cuhivos, ei procesamiento agroindustrial y la seguridad en el hogar. '

. El proyecto debe contar con la ayuda de un encargado de documentos para facmtar
__el aumento de la produccion de pubhcacnones

La actual produccién de publicaciones del' proyecto es moderadamente baja. Algunos de
‘ellos, por lo general informes o investigaciones y otras actividades del proyecto todavia éstdn en .
‘borrador. En una segunda etapa, es necesario que el proyecto aumente la produccion de
. materiales de capacitacion y extensién, perc esto no debe hacerse de prisa s6lo para responder -
" a las presiones externas. Primero, es necesario que el proyecto desarrolle una estrategia de
publicacién con base en las necesidades percibidas y en los grupos a los que se pretende Negar.".
Como gjemplos de materiales driles que se podrian producir se pueden citar: mannales de MIP
dirigidos a los agricultores y los extensionistas, reiativos a cultivos especificos; boletines técnicos
~que incluyan actualizaciones periédicas del estado de las principales plagas v problemas de uso

de pesticidas; materiales para uso de escuelas y universidades; gnias sencillas de campo sobre

‘las plagas mds comunes y sus enemigos naturales; y mas afiches y materiales similares. No

‘obstante, como estd constituido en la actualidad, el proyecto est4 casi al méximo de s» capacidad - L

‘haciéndole frente a los problemas del campo y va a necesitar ayuda adicional para aumentar su
produccién de publicaciones. El proyecto debe contar con los servicios de un encargado de

documentos que facmtc esta actividad y para ell. debe destinar hasta un 10% de sus recursos.

«  Actividades dlrlgndas a la mujer

Cualguier extension del proyecto lebc ampliar sus esfuerzos de acercamiento a la mujer .

-y a los grupos de mujeres, en lo referente al manejo de plagas y pesticidas. La primera actividad -
de capacitacién y asistencia técnica que se levé 2 cabo en la regién norte-central con
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AMAP/MUDE, constituye un buen ejempio de lo que puede hacer el proyecto en esta drea (ver
- punto 5.6) y debe hacerse en todas las regiones del proyecto. Del mismo modo, el proyecto debe
dirigir algunas de sus publicaciones sobre manejo planificado de pesticidas a la mujer y al papel
que ella desempena en lo referente a medidas de seguridad para el almacenamiento de pesticidas
tanto en el campo como en el hogar. Se debe hacer un énfasis especial en los riesgos de la salud
que se asocian con la eliminacion de los envases que contienen pesticidas y su utilizacién para
otros fines, y sobre el impacto que esto puede tener sobre las mujeres y sus familias. Otros
. aspectos importantes son ¢l lavado de la ropa contaminada con pesticidas, el almacenamiento
- inadecuado de los pesticidas, que a menudo estd cerca de las casas y en estructuras sin cerraduras.
-ni llaves, y los posibles riesgos asociados a la exposicion prolongada a bajos niveles de residuos
" de pesticidas en los alimentos. Lz JAD también debe hacer un esfuerzo para cc :ratar personal
- femenino, con experiencia en cémo llegar a las mujeres productoras © que tengan que ver de.
algin modo con la agroindustria, cuando se reemplace a cualquier extensionista que decida dejar )
el proyccto o bien, si las actividades del proyecto se extienden hacia otras regiones.

« El pmyecto debe amphar sus programa de manejo de pesticidas y capacitacién en
aspectos de seguridad y agregar a su personal un especialisia calificado.

E_l ‘proyecto dcbe aumentar- sus -actividades de capacitacién y concientizacién en lo
referente a la seguridad y al manejo de los pesticidas en las dreas mds expuestas, como por
“ejemplo, el Valle de Constanza. Los elementos bdsicos sobre el uso de pesticidas con medidas -
-de seguridad es bien genérico v se aplica al control agricola quimico en general. EIl proyccto
podria- aumentar considerablemente su impacto en esta drea, incorporando a su equipo 4 un
~ especialista en el manejo de pesticidas que se dediquz exclusivamente a desarrollar e implementar.
un programa de capacitacién sobre el manejo de pesticidas a nivel nacional para los agricultores,
los trabajadores del campo, las familias rurales -- especialmente las mujeres -- los extensionistas
y los distribuidores de pesticidas. Se vaa necesitar ia colaboracion local para identificar y llegar
~ 2 los miembros claves de la familia para asegurarse de hacerle llegar los mensajes adecuados a
~ las personas indicadas. A través de este especialista, el proyecto podria reunir y distribuir afiches
sobre el uso apropiado de los pesticidds y materiales para la concientizacién, provenientes de
organizaciones .como la Escuela Agricola Panamericana, el GIFAP, la FAO y la OMS. Esta
persona podria desempcﬁarSe también como el especialista del proyecto en lo relativo a las
- actales regulaciones sobre pesticidas de la EPA y el FDA y de ios requisitos de importacion,
tox1colog1a de los pesticidas y manejo en general.

’ El proyecto debe abste’nerse de participar en funciones de regulacnon v de.
.cumpllmxento d.e dlsposncmnes T

Hasta ahora, el proyecto ha participado directamente en la disposicién'que obliga el cese
~de ciertos cultivos que se sabe son hospederos de las moscas blancas 'y el virus TYLCV. Esto
a veces implica la destruccion de campos comerciales plantados violando la "veda". La
=par::cn;pacwn en activiaudes de regulacién hace que los agricultores afectados le guarden.
resentimiento al proyecto. Ademds, esas actividades impiden que se realicen otras actividades
del proyecto. El proyecio debe ser percibido como un recurso y una entidad para solucionar -
.problemas y no como una entidad dedicada a hacer cumplir disposiciones. Las autoridades
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locales, como el director regional de la SEA, deben ser las que se dediquen a hacer cumplir los
periodos de cese de cultivo.

. Antes del inicio de su segunda etapa, el proyecto debe tener cursillos informativos
y de planificacién

‘Antes de concluir su primera etapa, el proyecto debe organizar un cursillo sobre MIP, a
nivel nacionai, de dos dias de duracién con el objeto de presentarle al mayor niimero de personas
los logros del proyecto hasta la fecha, promover el escrutinio y la critica constructiva de los
participantes interesados, obtener aportes de los miembros del personal y de especialistas fuera
del proyecto para ajustar y refinar los objetivos del proyecto para los préximos cinco afios,

-fomentar la colaboracién y los vinculos con los especialistas y grupos de MIP dentro y fuera de.

la RD y reforzar el interés y el apoyo de la agroindustria y de las comunidades del sector
privado. Este primer cursillo debe ser informativo, promocional y disefiado para conocer las
perspectivas de las comunidades interesadas.

Después del cursillo informativo, i proyecto debe ofrecer un cursilio de planificacién de-
4 a 5 dias para volver a examinar y pulir sus prioridades y objetivos, entre ellos los acmales
objetivos de extensién e investigacidn, los sistemas objetivo de cultivo/plaga, y estrategias para
fortalecer sus vinculos con las instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la proteccién
de cultivos. Este cursillo serd un punto de partida para seleccionar buenas estrategias en forma
cooperativa y participativa. '

. Cualquier segunda etapa de este proyecto se debe incluir una evaluacién de mitad
de periodo para analizar los logros del proyecto y responder oportunamente a los problemas
significativos de implementacién que puedan haber surgido en sus primeros dos afios.

= En la siguiente etapa se deben mantener la gerencia del proyecto y la asignacién de
responsablhdades

Hasta ahora, el proyecto ha funcionado considerablemente bien. Las actuales
~ disposiciones del proyecto que demandan una estrecha reciprocidad entre la JAD, laFDA y 1a
SEA 'y el minuciosos monitoreo por parte de¢ AID, han permitido que la implementacion del
proyecto haya sido razonablemente eficiente. Se recomienda que de darse una extensién del
proyecto, se mantengan disposiciones similares. La AID debe seguir a cargo del monitoreo del
proyecto y se debe mantener la asighacién de responsabilidades.

-Cuaiquier extensién planeada del proyecto debe considerar que los vehiculos sean
adecuados a las necesidades del proyecto y se debe mantener un rubro aparte para mantenimiento,
separado del rubro de combustible. Es un error comtin suponer que los vehiculos tipe pick-up
son los mejores para un proyecto de proteccién de cultivos. De hecho, en esos vehiculos se
transportan mds personas que equipo de campo. También se debe considerar cuidadosamente el
uso de vehiculos adecuados a las condiciones de las carreteras. Los vehiculos mas pequefios y
" maniobrables son mejores para las carreteras locales. A menudo, en las 4reas remotas no se-
puede conseguir gasolina sin plomo y los inyectores de combustible de los vehiculos se han -
* dafiado, cuando el personal del proyecto se ha visto forzado a utilizar gasolina con plomo. El
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presupuesto para cualquier extensién de este proyecto debe incluir un rubro para el
- manienimiento y reparaciones de los vehiculos. Este proyecto orientado a la extension, depende
mucho del ransporte y debe contar con los vehiculos apropiados para facilitar sus actividades.

*+ La Icapacitacién y compensacion adecuadas para el personal de! proyecto debe
continuar

‘Aunque este proyecto haya agignado el 60% de sus esfuerzos a la investigacién, pocos
. miembros de su personal son especialistas capacitados en la proteccién de cultivos.
Indudabiemente, el tener casi cuatro afios de trabajo en el campo en MIP, la capacitacién de corto
-plazo y las visitas de especialistas han ayudado a aumentar sus conocimientos. No obstante,
- sigue existiendo la necesidad de mds capacitacién en el MIP especializado, y cualquier extensién
de este proyecto debe contemplar la continua capacitacién en centros reconocidos de MIP tales
-como el CATIE, la EAP y numerosas universidades de los E.U.A. Ademds, periédicamente se
deben tener cursillos dentro dei pafs para el personal del proyecto, utilizando tanto especialistas
nacicnales como internacionales para este propdsito. El promedio de capacitacién debe ser
aproximadamente de una semana (preferiblemente dos) por aiio, por persona. Los topicos de la
capacitacién se deben seleccionar con base en las necesidades individuales y en la nawraleza de-
-los objetvos de investigaci6n y transferencia del proyecto. Por ejemplo, actualmente el proyecto
~estd usando trampas de ferormonas contra varias plagas causadas por insectos. Sin embargo,
ningiin miembro del personal ha recibido capacitacién en las complicadas dreas del control
etoldgico ni en la comunicacién quimica de los insectos. El disefio de una segunda etapa debe
contemplar el andlisis de las necesidades de capacitacién y la formulacién de un plan de
capacitacion para el personal del proyecto, asi como los fondos necesarios para logrario.. Pueden
citarse como ejemplos de 4reas especializadas de capacitacién: los umbrales econdmicos y de
muestreo, las €cnicas de control bioldgico, el uso de pesticidas microbianos, la fitovirologia, los
~.insectos 1nmaduros la’ taxonomia de los enemigos naturales, el uso de ferormonas y las‘técnicas
- de manejo relacxonadas con el comportamientc de los insectos, y la tomcologla de los pesticidas.

El salari_o mensual bisico de la mayoria de los miembros del perscnal es alrededor de.
RD$3.000 a 3.500, que es mucho mis bajo de lo que paga el sector privado por labores similares.
- Por esta razdn, el proyecto tiene la politica de compensar a cada miembro del personal con DR$

2,000 adicionales con fondos del proyecto. :Sin la compensacién adicional, este nivel salarial
autorizado perjudicaria.al proyecto impidiendo su capacidad de conservar a su personal més
capacitado. Cualquier extensién de 2ste proyecto debe considerar mecanismos mediante los
cuales los niveles salariales del proyecto se puedan seguir ajustando para eqmpararlos a los del
sector privado. Ademds, se debe desarrollar un sistema de evaluacién de personal, ligado a los
aumentcs anuales, con base en el desempefic individual, las habilidades profesionales y la
motivacién. Si estos asuntos no se contemplan se podria producir una pérdida gradual del

* personal mis capacitado y con mayor experiencia y disminuirfa la eficacia del proyecto, lo cual
. tendria un serio impacto sobre la capacidad y el sostenimiento con el paso del tiempo. -
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IMPACTO ECONOMICO DEL PROYECTO
'MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Jesiis de ios Santos

Introduccidén

Eluso de plaguicidas es la practica de control de plagas predominante
en la produccién agricola. Los plaguicidas de origen quimico llegaron a
constituirse en un instrumento importante para la agricultura ya que
contribuyeron a disminuir pérdidas ocasionadas por plagas en los culti-
vos. Si bien el uso de plaguicidas ha contribuido a mejorar los niveles
de produccién y rentabilidad "econémica” de los cultivos también su uso
indiscriminado ha causado pertubaciones graves a los ecosisternas v en
la salud del hombre y paradéjicamente en algunos paises ha aumentando
los costos de produccién v reducido la rentabilidad de los cultivos.

El uso inadecuado de plaguicidas ha provocado el desarrollo de
resistencia de las plagas a los plaguicidas: reduccién de las poblaciones
de enermigos naturales de las plagas; accion residual de plaguicidas en

los cultives y en los alimentos; y eliminacién o reduccién de especies de
" importancia econdmica y/o ecoldgica. (French, 1989).

Esta situacién se ha presentado en la Repiblica Dominicana donde
el uso inadecuado de plaguicidas se ha manifestado en severos atagues
de plagas reduciendo grandemente la produccion de cultivos comerciales
importantes y consecuentemente se ha traducido en pérdidas de millones
de pesos, reduccidn de exportaciones, pérdidas de empleos v aumento
en las importaciones de plaguicidas.

Este uso excesivo de plaguicidas ha creado la necesidad de evaluar
tecnologias utilizadas en el control de plagas v considerar métodos
- altemnativos de combate que garanticen un nivel adecuado de rentabili-
dad a la vez que se reduce el uso de plaguicidas. El Manejo Integrado
de Plagas (MIP) ofrece una alternativa al uso de plaguicidas por ser un
enfoque ecolégice y multi-disciplinario que promueve al maximo el uso
de factores de mortalidad natural y cuando sea necesario, en aplicacién
selectiva de quimicos. :
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En este Trabajo se presenta un evaluacién econémica del programa
Manejo Integrado de Piagas (MIP) ejecutado por la Junta Agroempre-
sarial Dominicana (JAD) conjuntamente con la Secretaria de Fstade de
Agricultura (SEA) y la Fundacién de Desarrollo Agropecuario (FDA). En
una primera parte se presentan los antecendentes del progre na. Luego
se describe brevemente las actividades del programa. En una tercera
parte se hace un analisis del impacto de este programa sobre los cultivos
donde se han enfocado las actividades del MIP. En la tltima parte se
presentan algunas conclusiones y recomendaciones para el programa
MIP.

i Antecedentes del Programa Manejo Integrado
de Plagas

- Aunque en el pais existfan problemas de plagas en varios cultivos, es
ena finales de la década de los 70's cuando empieza a manifestarse con
mayor magnitud en cultivos comerciales. La Mosca Blanca de Inverna-
dero Trialeurodes vaporarium fue identificada en el valle de Constanza en
el ano 1978 reportandose ataques significativos a cuitivos comerciales
en el ano siguiente. Una segqunda mosca, Bemisia tabaci, }a Mosca Blanca

del algodén, aparecié en melones, tomates, cebollas y otros cultivos en’

las zonas agricolas mds importantes del pais. En el caso del tomate
industrial en el Valle de Azua la aparicion de esta plaga ha afectado
severamente la produccién desde 1988 hasta practicamente eliminar la
produccién de este cultivo en la zafra 1952/1993 (Gémez, 1992).

Se argumenta que las causas del ataque severc de esta plaga en el
Valle de Azua se debe al uso inadecuado de insecticidas por parte de los
" pequenos productores de tomate industrial de la zona, asi como la
~aplicacién preventiva y excesiva recomendada por las procesadoras de

tomate y exportadoras radicadas en el Valle. Esto se ha agravado por la
ausencia de alternativas de produccion atractivas para los productores
de estos productos. Se aplicaban una ampiia variedad de quimicos en
un esfuerzo por asegurar ganancias adecuadas en base a las inversiones
iniciales relativamente altas de los cultivos orientados para el procesa-
miento o para las exportaciones. Esta tecnologia se volvié ineficiente

contra ciertas plagas a medida que los insectos desarrollaban resistencia-

a un amplio rango de pesticidas, o a medida que los quimicos afectaron
ias poblaciones de beneficios, permitiendo por tanto que se desarrolla-
‘ran plagas secundarias ademés, de las plagas principales.
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Para enfrentar esta problematica el gobiernoc a través dela SEA
promuligé una resolucién (17-89) prohibiendo la siembra de tomate v
otros cultivos que se consideraban hospederos de la mosca bianca por
el periodo que va desde el 1r0. de mayo al 1ro. de septiembre. A pesar
de que la resolucion se comenzé a aplicar en el 1989, no fue efectiva
debido a que los gerentes de las empresas productoras y los productores
no estaban conscientes del valor de la aplicacion de la resolucién. Fs por
eso que en el afio siguiente el ataque de mosquita blanca fue mds severo.
Esto afecté no sdlo a la produccién de tomates, sino a cultivos de
exportacién como los vegetales chinos y tomate de ensalada.

Conjuntamente con la mosca blanca hizo aparicién el Tiips palmi
en las regiones de La Vega, Santiago y la Linea Noroeste y ha aparecido
~en el Valle de Azua y otras zonas productoras del pais. La aparicién de
esta plaga ha afectando tante los niveles de produccidn como los niveles
- de exportacion. esto se manifestdé cuando en 1988 y a comienzos de
1989 varios embarques de productores dominicancs fueron confiscados
a su llegada a los Estados Unidos debido a infestaciones con T, pabi
En 1989 el sisterna de Inspeccién Fitosanitaria del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA-APHIS) detuvo la entrada de
vegetales chinos a ese pais debido a la infestacidn por este tripido
afectando considerablemente los niveles de exportacién. Las pérdidas
estimadas por el efecto combinado de fos rechazos por plagas v residuocs
y los dafios por plagas en vegetales chinos durante 1989 se fijaron en
US$35 millones {Escarraméan, 1989). La industria de flores orientadas
hacia la exportacién también se ha visto afectada por este Thrips y por
otros del género franklinella.

II.  Origen del Programa Nacional Manejo !nfegrado de
Plagas (MIP)

El programa MIP constituye un esfuerzo conjunto de la Secretaria de
Estado de Agricuitura {SEA), la Fundacién de Desarrollo Agropecuario
(FDA} y la dunta Agroempresarial Dominicana (JAD), cuyo objetivo es
proveer una respuesta rapida y efectiva a la crisis inmediate de los
plaguicidas, y construir la base organizacional y experiencia necesarias
para una estrategia nacional de manejo integrado de plagas, permanente
y sostenido (Proyecto MIP, 1989). :

Este proyecto esta conformado por el Consejo Nacional de Manejo
Integrado de Plagas, que incluye participacién del sector publico y los
agroemnpresarios. En la parte de ejecucién se dispone de un Gerente

o
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General en la Sede Central y cuatro Gerentes Regionales ubicados en
las cuatro Oficinas Regionales. Cada una de estas oficinas cuenta con
un Consejo Regional de asesoria.

IIl. Actividades del Programa MIP

Los programas de validacién de tecnologias, programas de capacita-
cidén a técnicos y productores y la supervision para el cumplimiento de
[2 resclucidn de la SEA han sido la principales actividades del Program
MIP '

Las actividades de validacidn se han desarrollado en dos cultivos
principalmente tomate y repollo. En las Regionales Norte-Noroeste v
Sur-Suroeste se ha trabajado con tomate y en la Norcentral en el cultivo
derepolio. Este concepto consiste en la utilizacién de técnicas de manejo
integrado de plagas que han sido desarrolladas mediante investigacién
en ofros paises del drea y fambién en la Reptiblica Dominicana vy
comparadas con las practicas convencionales utilizadas por los produc-
tores.

En la regional Norte-Noroeste se instalaron trabajos de validacién en
el cultivo de tomate industrial en parcelas de los productores en la zona
de mayor produccidn de tomate industrial en el Valle del Cibao. Ade-
mas, se han establecido trabajos en los cultivos de habichuelas rojas v
vainitas chinas.

Ademas, se ha estado h’abajandol en ei control de plagas en el cultivo
de papa y batata en la Regién Norte, especificamente en la Zona de
Constanza y la provincia Espaillat. En estos cultivos se han estado

-utilizando feromonas para el controf del gusano minador de la papa

Phthorimaca y el Piogén de la batata, Cylas formicarius, L..

En las regionales del MIP se ha llevado a cabo un programa de:
capacitacién a técnicos y prodtictores sobre manejo racional de plagas y
plaguicidas. Con estas actividades se busca concientizar sobre el uso
correcto de los plaguicidas y la utilidad de las demas practicas de control
de plagas en las que se destacaron el uso de insectos benéficos, el uso
de précticas culturales y las aplicaciones de insectcidas en base a
monitoreo periddicos de insectos.

Conjuntamente el MIP realiza una serie de actividades orientadas a
la destruccién de rastrojos post-cosecha, sobre todo en los cultivos
considerados hospederos preferidos de la mosca blanca Bemisia tabaci,

s — e — a——
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(Genn.) y otras plagas cuyo manejo ha resultado dificil con los métodos
convencionales de aplicacién de plaguicidas.

El proyectc también incluye dias de campo con productores y
agroempresarios de la regién para la demostracién de la aplicacién de
practicas de manejo integradc de plagas. Esios encuentros se realizan
con los sectores publico y privado de ia regién quienes se han mostrado
muy receptivo a la puesta en ejecucién de este proyecto, mediante la

creacién de mecanismos de apoyo a los productores.

IV. Importancia de los Cultivos donde se ha estado
Trabajando en Manejo Integrado de Plagas (MIP).

El cultivo de tomate representa el cultivo principal para la zona del
Valle de Azua donde cerca de 4,000 productores en una extensién

- promedio de 35 tareas tienen como actividad principal la produccién de

tomate. Eivalor de la produccién anual de tomate era de unos RD$90
millones durante el periodo 1980-1988 antes de la incidencia de la
mosquita blanca. Asimismo, durante ese mismo periodo se produjeron
melones y vegetales chinos para exportacion por un valor de US$6.0.
millones al afio.

El area sembrada de tomate industrial se redujo de 135,000 tareas
en 1988 a apenas 53,783 en 1991. De igual manera la produccién ha
descendido de 1.77 miilones de quintales en 1988 a unos 1.13 millones
de quintales en 1991 {ver cuadro 1).

Cuadro 1. Area Sembrada v Produccién de Los Cultivos donde se han
: Utilizazo Manejo Integrado de Plagas, 1988-1992

1988 lsgg 1386 199 1992 1053

Cultive Kraa  [Producoin] Area Producsisn{ Ares  [Preducdionl  Area . |Producasai  Aree  |Prodecds Ared  [Prod
Sembrade Senibrads’ Sembenda Sesnbrada Sembroda Sembrada
{tarsa} {1aren} {taren) itarea) [tacea) {taree)

Tamats Ii’l.m,m.l.'ﬂ5m0 107.019.00{ 235000 | 62.50200 | T447.00 § 5378500 | £43100 | 77.555.50 | 209400 |82506.00 ] 165800

Paps 12988500 | £0900 | 4665700 78350 |35507.00 | §76.84 4287000 £5322 |4244034| 77440 3sooEm0| 4z

Botcte 10463100) 93600 | 3825000 | B4400 9347500 | 7EO0G [i42300007 93100 [17401477( LA1ZI0 [10087200| 6BATE

Repeile | 4958 147700 643200 | - 11073.00 ss200 [ NA Ko

Fuenta: Planes Oparativoz, SEA.

- La incidencia de la mosquita bianca se ha reflejado en un aumento
en los niveles de importacién de pastas de tomate debido a que las
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zmpresas no pudieron producir suficiente tomate para la elaboracién de
&wota para satisfacer la demanda interna. Mieniras en 1985 el pais era
autosuficiente en la produccién de tomate industriai con posibilidades de
exportar, cinco anos mas farde {1992) se importaron unos 2,817 tone-
ladas méiricas por un valor de US$2.17 millones. Para 1993 las
importaciones fueron de US$12.4 millones (cuadro 2.

Cuadro No 2. Exportaciones e Importaciones de Pasta de
Tomates, 1983-1993 {en toneladas métricas)

Afios Exportaciones (TM) Imporiacionas (TM)

1983 | 204 0

1984 . 173368 9

1985 42754 0

1965 31009 | 12236

1587 285.77 386,55

1388 0 330982

98 | 2 955.18
1980

1991

1892 . . 2.817.00

1983 | 15,127.00 g

Fuente:1984-1991, INESPRE
1992-1993, AFCONAGRO

El cultivo de la batata se produce en todas las areas agricolas del pais
y es considerado como un cultivo de subsistencia que ha adquirido
importancia como un cultivo de exportacién no tradicional. La produc-
cion promedio durante el periodo 1988-1992 ha sido de 990,000
quintales en una area de 120,000 tareas. Las exportaciones de este
cuitivo para 1992 fueron por un valor de US$1.4 millones (cuadro 3).

El repolio es un cultivo cuya produccidn esta localizada en el vaile de
Contanza. Unas 5,300 tareas estén dedicadas a la produccién de repallo
con una produccién anual de 12.3 millones de unidades (cuadro 1}.

V.  El Programa MIP y la Rentabilidad de la Produccién

Independientemente de los métodos de control de plagas que un
productor agricola desee implementar, el factor mas importante que debe
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censiderar es el econdmico. Esto significa que las ganancias econdmicas
de la produccidn, deben ser mayores a los costos de reducir el dafio
causado por las plagas. Se ha establecido que los agricultores hacen uso

econdmicamente eficiente de los insumos (especialmente plaguicidas) .

 tomando en consideracién la inversién de capital hecha en el cultivo
hasta el momento de empezar a utilizar estos insumos (Hernéndez 1988).

Cuadro 3. Valor de las Exportaciones Agropecuarias ne Tradicionales,

1978-1987 (En miles de RD$)

Produclos - 1983 1984 1891 | . 1952
 RAICES Y TUBERCULOS 71324 3.321.8

| Batala i 13839 1.706.9 1534 1645
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 30389 12.211,2

Ajies y Pimientos. 9788 16432 483 578

Vainitas . | 12195 | 13829 213 453

Tomales ' 2032 298.4 375 478

Papas - _ 67.0 5407 7. 85
 PRODUCTOAS VARIOS 19157 | asisy

Flores Frescas 3599 5321 20 | 204 |

Fuante: CEDOPEX, Belatin estadisticos, varias ediciones

Debido a que una mayoria de los productores depende en gran parte
de la cosecha para generar los ingresos para su familia, estos son
renuentes a aceptar cualquier tipo de innovacién que pueda poner en
juego su nivel de subsistencia. Ademas, los plaguicidas han sido vendido
-como la panacea para el control de las plagas y enferrnedades y se ha
estado usando en el caso de cultivos comerciales de forma preventiva.
Esto significa que el productor prefiere no arriesgar su cosecha y esperar
a que se detecte la existencia de la plaga debido que el mercado es cada
vez mds exigente en la presentacién y calidad del producto. Esta
‘exigencias hacen que el agricultor vea sus niveles de rentabilidad v

produccioén en el corto plazo sin hacer referencia a la contaminacién v -
degradacién del medio ambiente. Por tal razén no se debe ver la

conducta del productor como una conducta irracional, sino queresponde
a-una funcién objetivo de maximizacién de ganancias o de optimizar el
flujo de ingresos de cualquier actividad econémica o de preservar un
nivel minimo de ingresos.
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En el caso de productos de alte nivel comercial como los vegetales

{tomate, repollo, meldn, vainitas chinas), la aplicacién de pesticidas

oportuno o de irrigacidn per ejemplo, puede marcar la diferencia entre
una buena cosecha y un desastre. Debido a que los productores han
estado utilizando una tecnologia por toda una generacidon v en el caso
de los que usan pesticidas en exceso, con cierto nivel de rentabilidad es
dificil convencerlo de lo atractivo de cambiar a un nuevo sistema de
- produccidn. Eso se hace evidente en la produccién de repollo y tomate

- industrial que son cultivos de alto valor comercialy donde los productores

generan ingresos muy superiores a los ingresos generados por unidad de
tierra en otros cultivos alternativos.

El control cultural que se ha estado introduciendo a través del MIP
es de naturaleza preventiva, tiene efecto extendido, implica muy poco o
ningin aumento en los costos normales de produccién, siendo en
muchos casos una préctica de propdsitos multiples. as modificaciones
ambientales generadas representan en su mayoria algin cambio-en las
practicas agrénomicas.
En la medida que se pueda demostrar que las practicas recomenda-
das tienden a reducir el nivel de aplicacién de piaguicidas v a reducir los
‘costos de produccién y se traduzca en mayores beneficios para los
productores sin que necesariamente se aumenten los riesgos de perder
la cosecha, en esa medida el nivel de adopcién de la mismas aumentara.

VL. - Impacto Econémico del Programa MIP

Para medir el impacto de las alternativas introducidas por el proyecto
MIP sobre el nivel de uso de fungicidas e insecticidas es importante
‘analizar la estructura de costos en la produccion de los cultivos donde se
ha estado frabajando. En ios anexos 1,2 v 3 se presentan los costos de
produccion para el tomate industrial, la batata y el repclio respectiva-
mente haciendo uso de la tecnologfa convencional para 1993, Estos
costos se obtuvieron mediante discusién con las diferentes agroindustrias

y el costo real de varios productores. Enlos cuadros 4,5, y 6 se presentan -

la estructura de costos de los insumos usados en la produccién de estos
cultivos.

Para el caso del tomate se puede observar que del tctal de los
insumnos, los insecticidas representan un 53.7% mientras que los fungi-

cidas son responsables por un 16,7%. Ambos representan un 70% del

costos total de los insumos. Por tal razén, una reduccién en el uso de
estos dos insumos tiene un impacto significative en el costo de produc-
cién del tomate industrial.
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Cuadse 4. estructura de los Costos de Insumos en el Tomate Industrial.
{Tecnologia convencional versus Alternativa MIP)

MIP «Porciemn_- MIP
: Convencional

COSTO TOTAL DE 823,85 65321 100,00 100,09

INSUMCS '
Semillas 36,44 36,44 442 ' 558
Inseclicidas () | 35608 | 238091 43,22 36,45
Fungicidas {*) 138,23 85,589 16,78 13,10
Fertilizantes () 146,17 146,17 17,74 22,38
Herbicidas () 459 459 587 703
Uso de Agua (*) - 101,02 10102 12,28 15,47

*) incluye co"sto_ da aplicacién
Fuents: costos de producciin

NOTA: Con el uso da la tecnolugia sugerida por cf MIP es produce una reduccién en la cantidad
v @i niémers de aplicacionas de insecticidas y fungicidas. Eate se traduce en una reduccidén de
un 40% en los costos de estos dos insumos y un 28% de los costos da los insumas. El costo
total de producir una tarea du tomats indusizial se reduce en un 14%.

Con ¢l uso generalizado de las rzcomendaciones del MIP, se produce un ahorro de RD$15:17
millonaes por cada cosacha de tomate realizada.

Cuadro 5. Esiructura de los Costos de Insumos en la Batata, 1993
{tecnoligia convencional vesus Alternativa MIP)

-en A% /tarea)- MiP -parciento- MIP
Convencional Convencional

CONSUMO TOTAL s073 | . 4545 100,00 106,06

DE INSUMOS : _
Semis | 1M | 16.84. 13,16 37.05
Inseclicidas 23,36 : : H,OZ 45,99 30,84
Fungicidas - § = 0,00 0,00 0.0¢ 0,00
Fertilizantes L 0,00 0,00 0,00
Herbicides 0,00 - 0,00 : 000 0,00
Use de Aqua 1058 {1859 20,85 2330
Feromona | 000 - 460 0,00 8,80

Fuente: Calculado en base a los cosios de produccion.

‘Nota. Coneluso dala iccnolégia sugerida por ¢} MIP 3¢ produce una reduccién en la cantidad
"y &} mimaro da aplicacionss de insecticidas. Eslo se traduce en una reduccién de un 406% en

los costos da sstos dos.insumos yun 28% de los cosios de fos insumos. El costo total da producir -

una tarea.de bataia se reduce en un 14%. Con el use generalizado de lasd recomendaciones del
MIP, sa producs un ahorro de RS$ 15-17 miilones por cada cosecha de batata realizada.
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‘Cuadre &. Estructura de los Castes de Repollo
(Tecnologia Convencional versus Alterativa M!P)

-en RDS- MiIp -parcineto- MIP
- Convencional . Convencional
COSTO TOTAL DE 127,00 992,94 100,00 100,00
IRSUMOS
Semillas 286,16 286,16 20,48 B8
Tnsecticidas(?) §16,22 269,73 2.4 31724
Fungicidas(") 93,97 56,38 738 5,68
Fertilizants (7). 1.3 292,33 1825 23.40
Herbicidas (") 8,00 0,00 6,00 2,00
UsodeBgua () | 4438 | @am 3,48 447
Feromong 5,00 450 ' 0,60 8,40

) incluye costo de aplicacién
" Fuente: coios de produccidn.

Nota: Con 9} uso de la tecnologia sugerida por el MIP se produce una reduccidn.en la cantidad
'y &l namere de aplicaciones de lnsecticidas y fungicidas. Estos se traduce en una seduccidn de
"un 48% 2n los costos de estos dos insumos v un 28% <2 Ios costes de los insumaos. El coste

total de producir una tarea de 1amate industvial se reduce en un 14%.

Con el use gensralizade du-las recomendaciones del MIP, se produce un alorrs de /081517

milloaes por cadi cosecha de tomaie reslizada.

"Con el uso de la tecnologfa sugerida por el MIP se produce una

reducciér: en la cantidad del nimero de aplicaciones de fungicidas e
- insecticidas, esto se traduce en una reduccién de un 40% en los costos
de estos insumos y un'28% de los costos totales incurridos por uso de

insumos {cuadro 4}.

Con ei uso generalizado de las recomendaciones del Proyecto MIP y
asumiendo una area sembrada prornedio en el pericdo 1988-1992 se
 produce un ahorro de RD3$%-11 millones por cada cosecha de tomate
: reahzada {cuadro 7).

Ha este impacto en el costo en la proéuccaon es 1mpori‘ante agregar
que la disminucidn en el uso de plaguicidas se fraduce en ahorros de
divisas en las importaciones de estos insumos. En el cuadro No. se
puede observar el aumento experimentadc en el valor de las importa-
ciones de plaguicidas durante el periodo 1981-1992." En efecto las
imporfaciones fungicidas e insecticidas han aumentadc de US$4.38
miilones en 1983 a US$8.52 millones en 1991 {cuadro 8).

' De manera similar, los insecticidas representan un 46% de los insu-
‘mos utilizados en la produccién de batata. Mediante el uso de feromo-

10  Programa Nacional Manejo Integrado de Plagas

;k
K ¥
)

£

e



has, se ha podido controlar el atague del piogédn vy a la vez reducir la
cantidad vy el nimero de aplicaciones de insecticidas. El ahorro como
consecuencia del use de feromonas es de RD$400,000- 500,000 por

ano {cuadro 7).

Cuadro 7. Ahorro como resultade de la tecnologia sugerida por el MIP

Cui!ivo Costoflarea | Area Cosachada | Ahorro/larea | Tole]l Ahorro (7} | Total Ahorro
| (RDS) {tareas) (RDS) (RDS$0,00) {*) (RD$0,00)
Tomate Ind. | . 1.343.69 §8.244,00 170 64 803477 1129347
Batala _. .525,55 ' 12333550 5,34 33517 493,96
Repolia 1.838;34 7,015,00 280,06 117894 1,473 68
Papa - ' 39515.00
Tolal | 1060888 13.261.10

" {*} se asumae una tasz de zdopcidn enire 60%
(**) 29 asume una tasa de adopcién de un 75%.

Cuadro &, Vaior F.0O.B. de las ]_mp:artaciones de Pesticidas, 1981-1992

AfD INSECTICIDAS) HERBICIDAS | FUNGICIDAS | VARIOS () MATERZA | ToTAL
. B PRIMA -
1983 2831411 | BO73GE2 | 1552203 | 443278 | 503871 | 13403455
1984 2346975 | 3340003 2185085 | 6375 831267 | 10541505
1985 2959398 | 3853778 | 1819109 | 455474 | 1101880 | 10289639
986 | 2703469 | 4430872 | 264072 | 884074 | 1364704 | 12029831
1987 | 3336522 | S767842 | 2462419 | 1108300 | 2721334 | 15398817
1988() | 3724523 | 5517218 | 2604898 | 721471 | 2303515 | 15071724
1983 3984227 | 9207976 | 3402284 | 980228 | 21333401 | 19.988 146
|oasear) | 424449 | 7961285 | 2646071 | 600218 | 2603188 | 18025212
1381 4550008 | 6861935 | 3574617 | 733232 | 2383429 | 18320221
Promedio | 3517487 | 665891 | 2554174 | 2554174 | 1884743 | 14851829

© « Falian las imperstaciones da sepiicmbre de 1988 y abril de 1990
** Reguladores Ph, materiales pegantes y fumigadores.

Fuente: Reporte mensual de las importaciones de pesticidas Secretaria de Estada de Agriculiura

En el caso de repollo se produce un uso excesivo de insecticidas v

~ fungicidas. Estcs insumos representan un 55% del costo total de los:

insurnos. El uso de feromona conjuntamente con fas labores de moni-
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toreos sugeridas por el programa MIP tiende a reducir el uso de estos
insumos. En el cuadro 7 se puede observar que el ahorro como al utilizar
la tecnologia sugenda por el MIP en el cultivo de repollo es de RD$1.17-
1.4 millones.

En resumen, con las tecnologias validadas por el programa MIP los -

costos inéurridos en insecticidas y funaicidas se reducen en RD$10.6-
- 13.2 millones 6 US$848,600- US$1.06 millones. Viendo las importa-
ciones de fungicidas v plaguicidas para el afio 1991, esto representa una
. reduccion entre 9% -12% de las importaciones de estos dos insumos.

VIi. Impactos Ambientales

~ Existen ejemplos sobre el dafo para la salud humana y la producti-
" vidad de la contaminacién causada por el usc excesivo de plaguicidas.
- ‘El uso de plaguicidas es un problema que incluye ciertas externalidades
" negativas doride el costo privada es menor que el costo para la sociedad.
Esto hace necesario la intervencién del gobierno para corregir estas fallas
‘del mercado. En el caso del uso excesivo de plaguicidas y el ataque de
fa mosquita blanca el gobierno ha intervenido a través de [as disposicio-

nes controlando las épocas de siembra y prohibiende el uso de algunos

plaguicidas. Ademds, los produciores han reaccionado impulsades por
la pérdida de rentabilidad en sus cuitivos. Esto ha ayudado a una mayor
nivel de aceptacién y adopcién de las medidas sugeridas por el programa
MIP. Esto asi porque se ha podido demostrar que mediante la utilizacion
de estas medidas se reducen los costos asoctados con la aplicacién de
estos plaguicidas a la vez que como efecto social se reduce el nivel de

contaminacién y aumento-de la calidad del agua y del aire. Este esun-

caso tipico donde fa reduccidn del uso de plaguicidas reduce las exter-
nalidades negativas.

'Los productores que utilizan plaguicidas de forma excesiva no han
cargado con todo el costo de recuperacidén. Sin embargo, ha sido la
relacion del programa con la Junta Agroempresarial Dominicana {JAD)

lo que ha posibilitado una participacién activa de los productores priva-

dos en el finarciamiento de las actividades del MIP. Ha sido precisa-
mente a través de su contribucién al programa MIP que ha podido
aportar parte de ese costo. '
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Vll!'..-[.)istribucién de los Beneficios

Las actividades del MIP tienen ur :2fecto re-distributivo bastante alto
‘debido a que los cultivos en los cuales se ha frabajado existe una alta
proporcién de pequerios y medianos productores. En el caso del tomate
unos 4,000 productores dependen de la preduccién de este rubro. De -
manera similar, los productores de batata en la regién de La Vega son
pequenos y medianos con una carga familiar de 6 miembros. Los
“ productores de Repollo en Constanza poseen unidades de produccién
- mas pequefas aunque el tipo de produccién es més intensivo v de un
mayor valor comercial.

Los efectos dlerlbUhUOS del programa MIP son importantes debido
a que un aumento en los ingresos pueden ser vaiuado mayormente por
los pobres que por otros. Dependiendo de quien se beneficie se podra
concluir si se le puede dar apoyo adicional a este programa. Ademas, la
reduccién en el uso de plaguicidas se traduce en una reduccién en el
- nimero de intoxicaciones y erifermedades en las zonas donde se aplican
- ‘de manera excesiva de estos productos. -

X Conclﬂsiones v Recomendaciones

Existe consenso entre los productores vy los agroprecesadores que es -
necesario la utilizacion de una alternativa tecnolégica para enfrentar los
problemas de las plagas y el uso excesivo de plaguicidas. Los prablemas

- relacionados con residuocs de plaguicidas han causado una disminucién

" -en cultivos especificos. Este uso excesivo es una amenaza para que los

_ productores dominicanos puedan tener acceso ¥ mantener los mercados

_internacionales. Esto también tendra sus efectos sobre fa capacidad del

- pais para atraer capital y tecnologia extranjera. necesaria para el creci-
- miento dei sector agropecuario y de la economia en general.

- Las empresas que contratan la produccién para el procesamiento
como es el caso del tomate o del tabaco estdn en mejor posicién para
establecer un paguete tecnologico donde se haga uso adecuado de los
plaguicidas v el usc de précticas culturales apropiadas. Fn el caso del
cultivo del repoilo las exigencias del mercado para que se pueda consu-

“mir.un producic con mencs residuos quimicos pondra presién sobre los.
‘productores pero no sera suficiente para que estos adopten métodos de
_ 'controi blologlcos de forma masiva.

~ Las empresas distribuidoras de agroguimicos tienden a sentirse ame-
nazadas por el programa de manejo de plagas debido a que esto
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significaria una reduccién en el nivel uso de los plaguicidas. Sin embar-
go, los plaguicidas tienden a perder su poder de confrol en un espacio
de tiempo mas corto debido a la resistencia que adquieren las plagas

cuando se hace un uso inadecuado de los plaguicidas. Si se hace un

‘analisis del uso de los mismos se podra notar que precisamente durante
las épocas de menor produccidn hay un mayor nivel de uso de dichos
- productos.

Es importante afianzar la aplicacién de la resclucién de la SEA e
incluir cultivos asociados como alternativa de produccién para los pro-
ductores de la zona. Conjuntamente con esto es necesario el uso de
fercnomas como elemento de menitoreo y de control en algunas plagas.
Esto asi porque las feromonas ayudan a determinar el nivel de insectos
presentes. Este uso de feromonas debe ir acompanado de la capacita-
cién de los productores para la identificacidn de los insectos y determinar
el momento de aplicacién de insecticidas asi como el uso de las trampas.

Es necesaric ademas, la dotacién de mayores recursos para este
programa, que incluya una mayor remuneracién para los técnicos del
MIP asi como un equipo mayor y multi-displinaric para hacer mas
-efectivo el proceso de adopcion de las practicas apropiadas del manejo
integrado de plagas. Este equipo incluiria también evaluacién socioeco-
némicas de las practicas de manejo que puedan resultar atractivas para
el productor en base a su retorno econdémico y no necesariamente a que
es bueno desde el punto de vista ambiental. Ademds es necesario
involucrar a las asociaciones de productores y a los agricuitores lideres
‘para que estos sirvan de "efecto demostracién”, entre los demas agricul-

tores. Gran parte a la resistencia para -adoptar précticas de manejo
integrado’ de plagas se debe a la pobre percepcién de los retornos .

- econdmicos que estas practicas pueden resultar para el productos.
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Anexo 1. Presupueste Pazcial para el Cultive del Tomate industrial, enero

1993

CGST3S VARIABLES DE PRCDUCCIGH POR TAREA

Actividad-Servicios o Insumes Pas Cantidad Unidad Valor/Unidad | Coslo (RDS)
1. Insumes
.1 Semilla 0.1418 Libra 257,00 36.44
-2 Insecticida {Azorin §0) 0,7632 Litro 214,00 164,51
23 Insecticida (Laanate) 0,5414 Libra 280,00 151,59
4 Fungicida (Dithane M-45) 0.9833 Libra 160,00 98,33
.3 Fertilizante {16-20-0) 0.2786 Quintal 145,00 40,40
B Fertilizante {Urea) 0,2904 Quintal 17500 50,82
.7 Fertilizanie Foliar (Feriisol) 1,1485 Libra 13,75 15,75
B Herhicida (Fusilade) 0.0620 Litro 412,00 24.54
1.8 Pego agug INDRHI {5 1,0000 Taren 5,20 5.20
meses)
2. Preparacién del Terreno
.1 Corte (Mecanizado) 1,0000 Tarea 45,00 45,00
.2 Cruce (Mecanizado) 1,6000 Tarea 35,00 35.00
3 Rasirg {Mecanizado) 1,6000 Tarea 25,00 25,00
.4 Surque (Mecanizado) 1.0600 Tarea 20,00 20,00
3. Siembra (Mecanizada} I 1.0000 Tarea 30.00 3[3,05
4. Riegos (2 Aplic) 04344 Hom-Dia 50,00 21,712
5. E..plicacisin Herbicida 0,4072 Hom-Dia 50,00 20,36
{0.0620 L1 Fusilade)
| §. Raleo y Siemnhra Il 0,4524 Hom-Dia 50,00 2252
| 7. Aporgue (2 Aplic) 0.4100 Hom-Dia 50,00 20,50
8. Desyerbe (Manual) 0.5400 Hom-Dia 50,06 27.00
{Despelufie) :
9. Aporque 0,4600 Hom-Dia 50,00 23,00
10. Aplicacién Ferlilizante 02880 | Hom-Dig 50,00 14,40
{0.2786 QO 15-20-0)
11. Riesgos {2 Aplic) (,4340 Hom-Dia 50,00 247
12. Desyerbes (2 Aplic.) m 08032 Hom-Dia 50,00 40,16
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13. Aplicacién Agroquimices 0.2140 Hom-Din 50,00 10,7¢

{02707 LY. Lannate

+0.2863 Fertisol)

14. Riegos (3 Aplic) 0.4990 Hom-Die 80,00 2470

15. Aplicacidn Agroguimices 0,2880 Hom-Dia 50,00 14,40
1{0.3115 Li Azodrin + 0.2458

Lb + Diichone + 02883 1b

Fertisol)

15. Aporque y Aplic. 04550 Hom-Dia 50,00 24.80

Ferlilizanie (0.2904 QQ Urea)

17 Aplicacidn Agroquirmicas 0,2460 Hom-Dia 50,00 12.13

" H03115 Lt Azodrin + 0.2458

Lb Ditehane + 0.2863 Lb

Feriisol)

18. Riegos (3 Aplic.) 0,4940 Hom-Dia 50.00 24,70

19. Aplicacién Agroquimicos 04340 Hom-Dia 50,00 217

(0:3118 Li Azodrin + 0.2458

Lb Ditchane + 02863 Lb

Fertisol}

20, Aplicacidn Agroguimicos 0.4140 Hom-Dia 50,00 20,76

(0._31 16 Lt Azodrin + 0.2438

Lb Diighane + 0.2863 Lh

Fertisol)

21. Cosecha (Varias) 16580 Hom-Dia 50,00 52,80

SUBTOTAL 1.165,05

PAGD INTERES 15534
IGASTOS ADMINISTRATIVOS 23,30
{TOTAL 134369

1. semillers 0,60% 11 Mano de Obra 38,74%

IL Preparucién de Terreno 10,73% IV Insumos

Fuente: Adminisiracion Rural, SEA

Programa Nacional Manejo Integrado de Plagas
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Anexo 2. Costos de Proeduccidén de la Batata, enero 1993

€0STOS VARIABLES DE PRODUCCION POR TAREA

Adlividad-Servicios o Insumos Mes Canlidad Unidad | Valor/Unidad | Costo (RDS)
1. Insumes
.\ Semillas (Hibans) - . -
2 Insecticida {Azodrin) 0.0821 Litro 214,00 19,71
3 Transporie Insumos 1.0000 Tarea 6.50 6,50
2. Preparacidn del Terrens
1 Corte 1,0800 Tarea 45,00 4500
2 Cruce 1.0000 Tarea 35,00 B0
.3 Rastre 1.0000 Tarea 2500 .25,90 =
4 Mureo y Surqueo 1,060C Tarea 40,00 40,00
13- Picado de Habanas y I : 0,72—17 Hom-Dia 5¢,00 36,09

Siembra - ' ’
4. Desyerbo 0.54;8? Hom-Dia 50.6C 32.34
5. Aplicacidn Inseclicida. Il 60,1200 Hom-Dia 50,00 5,00
{0.0821 Lt Azodzin)
6. Desyerbo i 0:583 | Hom-Dia 5000 31,42

- 17, Cosecha v 11117 Hem-Din - SQ,UU 5559
SUBTGTAL 33483
PAGO INTERES 44,82
GASTOS ADMIKISTRATIVOS 6.6%
GASTOS SEGURO AGRICOLA
TOTAL 385,94
I Semiller II1. Mano de Obra 16342 1884
1i. Preparccida de Terrene 4333% IV Insumos

Fuente: Div. de Adm. Rural, Dpic. Economia Agropecuaria, SEA
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alndad ‘mayor

- -med:o amhncntc. &

.. Porfirio Alvarez, gerente dc la JAD expllcé‘_‘ %
. que-en esta zona especialmente en los cultivos de g
- papas’y repollos se usan ung especie:de trampa -
- que son colocadas en las plantaciones. para
“eliminar las denommadas “Palomlllas que_f

_-g=id.1ﬁan la: produccnén
-} = Explica que en laboratonos s€ logré crear Ta |3
| Feromona, una especie de sustancia-sintética -

L. cuyo. oIQr colocado-en una trampa, hace que el
--macho de la pa!om:lla se aproxlmc y quede:_.:
‘atrapado en el lugar, - .. 3
- Anadié que co el program |




Discurso pronunciade per el sa@umm de
Agricuttura, aarénomo Tito Hernéndez, en ol
seminario internacional sobre Mansio integrado
de Plagas en el cuitive da batata, ceisbrads en
e hotat EI Embajador del 26 at 25 de ests mes.

Sefcras ¥ sefioras:

Si bian el uso de plaguicidas ha "ontnbuldo a mejorar -

.- 0% nivales de produccion y rentabilidad economica de i0s
. sultivos tzmbién Su UsC indiscriminads ha provocado al
- desarrolio de rasistencia de ias piagas a los pleguicidas,
- -sduccidn de les poblaciones de sanemigos naturaies de
&* olagas,; accion residunl e plaguicidas en ios cuitivos
. s {08 alimentos, y elimingcién o reduccion de especias
{e importancia sconomica y scologica.

La mosca blanca es probebiemsnta ei mejor sjemplo
1o los probismas de plagasy manojo de pastrctdas quese
108 han presantedo.

Esta plaga ha afectado grandemanta la produccién de
mportﬂntes cultivos, - taies .como. melonas y iomates,
shminando practicaments la preduccidn de estos cultives.

- +.aincigencia de mosquita blanca se harefiejade enun

L., ente en los niveles de importacidn de pastas de

!.omau & mas de 12 millones de dblares debido a que las

. ympresas no. pudieren producis suficients tomate para ia
- »lgboracitn de pasta para satisfaceria demenda interna.

El Thrips paimi ha afectado tanto los -niveiss de
sroduccion como los niveles de exportacién an vegetaias
-hinos. . L& industria de flores orientales hacia la
‘axportacion 1ambién se na visto afectads por el Thrps.’

€ste problema de plagas ha ‘tenido importante

ol caso del tomats el cual represents el cuitivo princi-
a2al para ia zona del valie de Azua, donde hay cerca de 4
Til productores en una extension promedio de 35 tareas
- { un velor de més de 80 millones de pesos al efio.

£i cultivo de la batata se produce en unas 120 mil
‘g4 15 on toda sl pals y ha adguirido importancia como un
suitl 40 da sxportasion no tradicional con sxportaciones
4~ mis de un milion 600 mit dolarss,

Aara responder & este prebiema de i mosquita blanca,
3} Piogan y muehas.otras plagas que han estade afectando
egativaments 8 nuesira agricuitura, ia sgcretufia de
Istado de Agriculturs, sn un esfuerzo conjunto con ia

2undacion de Desarrolio Agropscuario {FDA) v ia Junta
\grosmpresarial Dominicasia {JAD}, decidié implementar
sl Programa Manejo Integrade de Plagas {MIP), con at
' . abjetivo de proveer una respuesta rdpids y sfectiva a la
. “crigig. inmediata. de los pasticidas, y construir is base
s g@nizacional y ia sxpenencia necesarias para una

‘asmtogla nacional de m:ncjo ‘iftegrado de plages

sermansente y sostenida.

- Este programa ha permitids at plis ahoToE SUPYionss
1-jos S0 miliones de pescs du;anie los tres afios de
mplemantecién de las medidas del programa.

En este sentido, la SEA he estado trabajando

B oﬂqumdcs por {05 ataques de plagas no sOIG & traves de

'w SOMUlgACon g8 resolucionss, sin tambidn integrando
!.an ¢i MIP » técnicos calificedos.

Estos han Gemostrado un alto nivel do aniregd ¥

. COMPromise cen este programa, tanto en ius actividades

| -de validecitn delas tognmsoomo on fs aplicacion delas
| - medidas legales.
Esta dedicacién se ha visto premisda con si
" reconecitisnto internacionsi, puss desds cantzosmérice
| . - n venido delsgeciones para obsarvar las sctividedes
que 5N ml:zando sstos técnicos sgrupados en al
MIP.
Los mﬁcms del MIP se dariven de que con 8i uso da
1 tecnoliogie sugerida se producs una reduccién en is
cantidad del numero- de aplicaciones de fungicicas e
" Insacticidas, lo que 58 TACUCE 8N UNE reTuccion da un 40
. por ciento en Jos costes do eslos INSUMOS ¥ LN 28 por
| cisnto de los costos totales incurmidos por uso de iNSumos
- o= log diferemies cumcso!mde!a batata, e tomate

oy ] fﬁPﬁHG

- 1,_.dencia-en les comunidades y en ia agricultura, come

intensamente para ‘darie respussia & los problemas’

ito H"“éﬂdoz

A este impacto en si costo en ia produccion es
importants sQragar que la disminucién én el uso de
pesticidas s¢ traduce en 2horros de divisas en las
imporiaciones de estos insumos.
 De hecho, las reducciones obtenidas en ias
importecionas de pesticidas sscienden entre un 8 y un 12
por ciento, Esto, obvigmente refieja el impacto favorudie
del MIP. )

Entalsentida, los éxitos del MIP nos permiten dostacar
que sste programa #% un sjemplo de ls colzboracion qua

s puede sstablecer antre ol sector privedo y el sector

pablico para enfrentar probiemas COMunes.

_El sector privado ha desempanado un ro) muy aclive’
participando en las ectiviGades del MiP y observando las
resolucionss de la SCA, asi como haciende aporiss
financisros.

ES por es0 que consideramos ds suma importancia la
relacion estrecha entre lss actividades del MIP y (a5

ompresas privadas.
' En este sentido, reconocemas gque ia participacion de

Lunas, 25 ¢ jllc 30 1994

}.-S?eCreta*rio AgriCulturaz elogia programa del MIP

‘AD ha sido vital pare eléxito de_ésti programa, y‘a.qus.

.= &ido ia redacibén dei programa con ia JAD, lo.quehe
- posibilitado una participecidn activa de los productores -

privados en @i financiamientu de las actividudes JelMiP, .
Entsndsmos que sin la prasencia de la JAD serla muy'

- dificil darle continuidad a este programa.

Es por es0, finaiments, que quiero .aprovechar i:-'
oportunidad de ests importants seminario internacional

de Mansjo Integrado. de Plagas en el cultivo de batata .

pare indicar qus esta secretaria de Estado de Agricultura . ' E

s6 identifica pisnamonte con as actvidades que ssth. |

realizando la JAD pare consolidsr ol programa de Mensjo -

Integrade <o Plagas y saluda y respuida ia iniciativa del
- Gobierne nortesmenicanc de destine’ unos 70 milohes

ds pesos para craer un fondo patrimoniai que sere utmzade

- para fingneiar las actividades del MIP. :
Este aporte sard ds mucha significacién parn aspgurar

i sostenibilidsd y ampliaciin de (as actividades dei MIP
a largo piazo, 85l como para oi deskmoiio do ul agnicuiturg
dominicana.

Muchas Gracias

T



Plagas afectah '

MM {3

Por Lilliam Mateo Wfﬁ/”y

EL SIGLO
alle Tireo, Constanza.-La
&/‘ “invasion’’ de numerosas plagas
‘en productos como la papa,
cebolla, 2jo, remolacha, repolloy
zanzhoria de la Regidn Norcentral ha
sido el factor fundamental parc que fos
productores de esa zona dejaran de
ganar ¢l pasado afio entre 100 y 150

" millones de pesos.

La incapacidad de controlar estas
plagas {moscas bianca y Thrips palmi,
afidos entre otros) asi 1a presencia de
altas concentraciones de plaguicidas en
los vegetales exportados disminuyé los
volimenes exportables de las diferentes
especies de vegetales.

“ Antes de la aparicidén de las plagas
ch la zona existian ucho grandes

© empresas y otro namero similar de

pequefias companias, especificamente
en La Vega dedicadas al mercado de
exportacion de vegetales. En la

" actualidad hay cuatro grandes y site
. pequedias, segun informd el director -

nacional del Programa de Manejo de
Plagas.

En lo referente a la situacidn social,
una gran cantidad de familias
aproximadamente 300 productores que
dependian direciamente de esos cultivos
por causa de la plaga tuvieron que
dedicarse a otras actividades como el
motoconcho y zonas francas, entre
oiros.

La ciudad de La Vega y el Valle de
Constanza {esta ultima con sus zonas de
produccién como Tireo, El Valle, La
Sabina, Palero, E! Rio, Las Auyamas y
El Cercado) han sido victimas de las

plagas lo que obllgé a la Secretaria de
Agricultura, la Jenta Agroempresarial
Dominicana y a la Fundaciénde

Desarrollo Agropecuario a implementar

ef Programa Nacional de Manejo
Integrado de Plagas (MIP) en los
tugares citados.

El ingeniero Porfiric Alvarez,

"director nactonal del MIP, informé que

¢l uso inadecuado de los plaguicidas
estaba provocando serios incovenientes
a los productores a la hora de ofertar
sus productos al mercado.

Pero, destacod que con la aplicacién
del MIP en las distintas plantaciones, la
gama de productos gquimicos utilizados
pot los productores ha variado en estos
Himos cuatro afos.

Relatd que en los afios 1988-91
fecha de aparicidn de las plagas

| mencionadas, los productores la

enfrentaron utilizando el método
tradicional mas facil que es aplicar
productos quimicos con un promedio
de 12 aplicaciones en iz mayoriade las
especies de vegetales por ciclo y por
cultivo, aplicando dosis elevadasy
haciendo aplicaciones calendarizadas.
“Cuando ¢l Programa MIP inicia
sus actividades técnicas en la zona, se
produce un cambio de culiura agricola
en las areas de plantacion con el
establecimiento de una amplia campaiia
de capacitacion a técnicos y -
productores, uso de cultivos
intercalados, labores continuas del
suelo, monitoreo de las plagas antes de

‘| hacer sus aplicaciones y uso de

productos especificos entre otras
medidas’’ significo Porfirio Alvarez,

" Enla actualidad los productores han
reducido en mas de un 50 por ciento el
ndmero de aplicaciones, en los vegetales
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gas que sfectan sue culiives,
ya que sdlo aplican agroguimicos
cuando e necesario.

El experto agricola dijo que &l
Programa MIP tambi¢n ha tenido gran
éxito en la Regional de La Vegay su
gran impacto lo constituyen los
productores de batata de las zonas de
Cabuya y La Clo luego de la aplicacion
del programa en la Cuarenta, Villa
Tapia, Salcedo y Bonao, donde
aproximadamente 500 productores
siembran 23,000 tareas anualmente En

-el caso de la batata, informo que ésta ¢s

atacada por ei piogan, picudo o Cylas
Formicarius y sus dafios pueden llegar
hasta el |00 por ciento depediendo del
mancjo de la plaga y cf nivel de

-infectacion de los tubéreulos.

El funcionario de la JAD explicd
que.la Regional desde sus inicios puso
en marcha un programa de MIP, con
énfasis en el uso de feromonas sexual

Los cosechsros de Constanze han ralado do preserver sus productos combailendo law pla-

para [z captura de Jos especimenes
machos disminuyendo los niveles de
inféctacidn y la intensidad de los dafios.

Se logr(} de este modo que los
productores oblengan cosechas
completamente limpias, dismiruyendo
el rimero de aplicaciones de
insecticidas de 3 que ¢n promedio se
realizan en este cualtivo para el control
dela ptaga a 1 y en la mayotia de los
CAas08 & Cero.

"Lo-mismo ¢5td ocurriendo con los
cultivos de la yuca, las flores y el
plitano y vegetales de exportacion.

£l director nacional del Programa
de Mancjo Integrado de Plagas destaco
que el tipo de agroquimicos utilizado, la
frecuencia de las apiicaciones la dosis, el
analisis de estas variables ha traido
€OMmo consecuencias un cambio errel
sistemna de manejo en diversas
ayroempresas que operan en la zona.

productos causan danos Constama

En la nctual:dad s apllcan
productos bioldgicos y ** no hay ningiin
tipo de probléma para el consumo de .
estos productos en los mercados de la
capital” significé el ingeniero Alvarez.

- Durante un fecorrido por
numerosas plantaciones de los
diferentes cultivos ya mencionados del
Valle de Constanza los productores.
comunicaron que anies de conocer ¢l
MIP gastaban entre RD$100.00 y
RDS$200.00 por tareas en aplicacién de
plaguicidas ¥ que ahora gastan de 300 a
400 pesos “no por ¢l nitmero de
aplicaciones ,sino por los altos costos de

los agroquimicos™.

Destacando que el nimero de
aplicaciones ha disminuido y ya no
tienen problemas con 1os residuos de
plaguicidas en los productos que
exportan hacia los Estados Unidos.

Segln datos aportados por los
productores nativos del Valle y los
técnicos del JAD et costo de produccion
se ha reducido, en virtud de la
disminucion de las aplicaciones de
insecticidas, ya que los productores se
ahorran entre RD51,00.00 y
RD$1,200.00 cn cada aplicacion que
dejan de hacer porque no es necesario la
misina.

Ademas, del director nacional det
Programa de Manejo Integrado de
Plagas, ingeniero Porfiric Alvarez,
ofrecieron detalles el también ingeniero
Vinicio Escarraman, gerenie regional,
Carl W, Castleton, director para el
Caribe de la Region [ del Area 111 del
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos y Daniel Lora,
encargado de 1a aplicacion de los
trabajos técnicos en las zonas
mencionadas.

i
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s Secretaria de Estado de Agricultura
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PROGRAMA MANEJQ INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) .

Secretaria de Estado de Agricultura (SEA)
Instituto Agrario Dominicano (IAD)

- Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)

Banco Agricola de 1a Republica Dominicana

Juntas de Regantes

Proyecto Manejo de Aguas

Instimuto de Formacidn Técnico Profesional (INFOTECQC)
Instituto Dominicano de Técnologia (INDOTEC)
ENTRENA

Instituto de Desarrollo del Noroeste (INDENOR)
Instituto de Desarrollo del Surceste (INDESUR)

" Instituto Superior de Agncultura (ISA)

Instituto Agronémico Salesiano (1AS)

Mision Técnica China

Universidad Autonéma de Santo Domingo (UASD)
Federacidn Provincial de Organizaciones Campesinas, Inc. (FEPROCA)
Federacidon de Campesinos Mama Tingé (FECANMAT)
Junta de Desarrollo de San José de Ocoa

Pronatura

Sociedad Ecologica del Cibao (SOECI)

Sociedad de Ecologia Inc. (SODEI)

Grupo Habitat

Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA)
Asociacion Nacional de Profesionales Agricolas (ANPA)
Mujeres en Desarrollo (MUDE)

Cuerpo de Paz

Federacion de Campesiones de Ocoa (FECAO I)
FECAOII

Asociacion Dominicana de Ingenieros Agronomos (ADIA)
Asociacion de Productores Agricolas de San Juan de la Maguana
Nucleo de Parceleros de San Juan de 1a Maguana
Asociacion San Antonio de San Juan de la Maguana
Consorcio Citricola del Este

Eudades Morillo No. 51, Arroyo Hondo « Apartado Postal 388-9 » Sante Domingo, Repiblica Dommacann

Teléfono (809) 5636178+ Fex (809} 563-6181.
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