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ENMIENDA AL CONVENIO DE PROYECTO 

Proyecto de la USAID No. 522-0246 


Desarrollo Forestal 


ENMIENDA No. 8, fechada 29 de marzo de 

1995, entre los ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, actuando a trav6s de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional ("USAID"), y la REPUBLICA DE 
HONDURAS, actuandc a trav6s del Ministerio de 
Hacienda y Cr6dito Ptiblico (MHCP) y utilizando 
a la Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo 
Forestal (COHDEFOR) como su agencia ejecutora 
("Prestatario/Donatario"): 

CONSIDERANDO, que el Prestatario/ 
Donatario y la USAID cclebraron un Convenio de 
Proyecto, fechado 29 de diciembre de 1987 
("Convenio"), tiltimamente enmendado el 30 de 

septiembre de 1993;
 

CONSIDERANDO que el 
Prestatario/Donatario y !aUSAID desean 
enmendar nuevamente el Convenio para extender 
la Fecha de Terminaci6n de Asistencia al 
Proyecto, reducir el financiamiento de la USAID 
para la vida del proyecto, incrementar la 
contribuci6n de contraparte del Gobierno de 
Honduras (Gd&2H) para el Proyecto, modficar la 
Descripci6n Amplificada del Proyecto, y hacer 
otros cambios tal como se describen a 
continuaci6n; 

POR LO TANTO, las Partes del mismo 
por este medio convienen en que cl Convenio 
deber6 ser enmendado como sigue: 

1. La Secci6r 2.1, "Definici6n del Proyccto", 
por este medio es suprimida en su totalidad y se 
substituye por lo siguiente: 

PROJECT AGREEMENT AMENDMENT
 
USAID Project No. 522-0246
 

Forestry Development
 

AMENDMENT No. 8, dated March 29,
1995, between the UNITED STATES OF 
AMERICA, acting through the United States 
Agency for International Development ("USAID"), 
and the REPUBLIC OF HONDURAS, acting 
through the Ministry of Finance and Public Credit 
(MFPC) and utilizing the National Forestry 
Development Corporation (COHDEFOR) as its 
implementing agency ("Borrower/Grantee"): 

WHEREAS, the Borrower/Grantee and
 
USAID entered into a Project Agreement, dated
 
December 29, 1987 ("Agreement"), last amended
 
on September 30, 1993;
 

WHEREAS the Borrower/Grantee and 
USAID desire to amend the Agreement further to 
extend the Project Assistance Completion Date, 
reduce the USAID life of project financing, 
increase the Government of Honduras (GOH) 
counterpart contribution to the Project, modify the 
Amplified Project Description, and make certain 
other changes as described below; 

NOW, THEREFORE, the Parties hereto 
hereby agree that the Agreement shall be amended 
as follows: 

1. Section 2.1, "Definition of the Project", is 
hereby deleted in its entirety and the following is 
substituted therefor: 
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"SECCION 2.1 Definici6n del Proyecto. El 
Proyecto, descrito detalladamente en el Anexo I 
(Descripci6n Amplificada del Proyecto a esta 
Enmienda No. 8), mejorari el manejo y la 
sostenibilidad de los bosques comerciales de pino 
y las Areas protegidas y la eficiencia de la 
conversi6n industrial y mercadeo de productos de 
7,-adera. Dado que todo el trabajo con la 
conversi6n industrial y mercadeo de productos de 
madera ha sido completado, de ahora en adelante 
el Proyecto consistirA 6nicamente de dos 
componentes: (1) manejo forestal y (2) Aireas 
protegidas. La COHDEFOR estA designada bajo
este Convenio como la instituci6n ejecutora del 
Proyecto. 

Dentro de los limites de la definici6n anterior del 
Proyecto, los elementos de la Descripci6n 
Amplificada del Proyecto tal como se establece en 
el Anexo I, y los de los Presupuestos Ilustrativos 
contenidos en los Adjuntos II y III del Anexo 1,
pueden ser cambiados mediante acuerdo escrito de 
los representantes autorizados de las Partes 

nombrados en 
la Secci6n 9.2 de este Convenio, 

sin hacer una enmienda formal al Convenio."
 

2. La Secci6n 3.1, "La Donaci6n; El 

Pr6stamo", por este medio es suprimida en su 

tntalidad y se substituye por 1o siguiente: 

"SECCION 3.1 La Donaci6n:El Prstamo. 

a. Con el prop6sito de asistir al 
Prestatario/Donatario a cubrir los costos de 
ejecuci6n del Proyecto, la USAID, de conformidad 
con el Acta de Asistencia al Exterior de 1961, y 
sus enmiendas, conviene en donar al 
Prestatario/Donatario bajo los t6rminos del 
presente Convenio, una cantidad que no exceda de 
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (US$11,978,600) 
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"SECTION 2.1 Definition of the Project. The 
Project, which is described in detail in Annex I 
(Amplified Project Description to this Amendment 
No. 8), will improve the management and 
sustainability of commercial pine forests and 
protected areas and the efficiency of industrial 
conversion and marketing of wood products.
Given that all work with industrial conversion and 
marketing of wood products has been completed,
henceforth the Project will consist only of two 
components: (1) forest management and (2)
protected areas. COHDEFOR is hereby 
designated under this Agreement as the
 
implementing institution for the Project.
 

Within the limits of the above definition of the 
Project, the elements of the Amplified Project
 
Description as stated in Annex I, and of the
 
Illustrative Budgets contained in Attachments II
 
and III to Annex I, may be changed by written
 
agreement of the authorized representatives of the
 
Parties named in Section 9.2 of this Agreement,

without a formal amendment of the Agreement."
 

2. Section 3.1, "The Grant; The Loan", is 
hereby deleted in its entirety and the following is
 
substituted therefor:
 

"SECTION 3.1 The Grant: The Loan. 

a. To assist the Borrower/Grantee to meet the 
costs of carrying out the Project, USAID, pursuant 
to the Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended, agrees to grant to the Borrower/Grantee 
under the terms of this Agreement an amount not 
to exceed ELEVEN MILLION, NINE HUNDRED 
AND SEVENTY-EIGHT THOUSAND, SIX 
HUNDRED UNITED STATES DOLLARS 
(US$11,978,600) ("Grant"). The total Loan, 
comprising the funds provided by the original 
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("Donaci6rn"). El Prfstamo total, que comprende
los fondos provistos en el Convenio original, tal 
como se enmend6 previamente, no dcber6i exceder 
los CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN
MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES 
($4,041,000) ("Pr6stamo"). Fondos adicionales de 
Donaci6n que no exceda de un total de TRES 
MILLONES CIENTO VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (US$3,120,400) podrin 
hacerse disponibles de conformidad con y sujeto a
las condiciones especificadas en la Secci6n 2.2.a. 
de este Convenio. 

Al referirnos a la cantidad agregada de los

desembolsos bajo el Pr6stamo 
usamos el tdrmino 
"Capital". Al referirnos al Pr6stamo y la 

Donaci6n en conjunto 
usamos el t6rmino 

"Asistencia".
 

La Asistencia podrAi ser utilizada para financiar 

costos en moneda extranjera, tal como se 
definen 
en la Secci6n 7.1 de este Convenio, y costos en 

moneda local, tal cono se 
define en la Secci6n 
7.2 de este Convenio, de bienes y servicios 

requeridos para el Proyecto.
 

b. Si en algtin momento la USAID determinara 

que su contribuci6n al proyecto bajo ]a subsecci6n

3 .1.a excede el monto que puede comprometerse
razonablemente para los prop6sitos del proyecto
durante el actual o pr6ximo aflo fiscal, mediante 
notificaci6n por escrito al Prestatario/Donatario, la
USAID puede sustraer la cantidad excedente, por
consiguiente reduciendo la cantidad de la donaci6n
tal como se establece en la Secci6n 3.1.a. Las
acciones tomadas a raiz de esta subsecci6n no 
deber~in cambiar la contribuci6n total estimada de 
la USAID para el proyceto tal como lo establece 
la Secci6n 3.1.a." 
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Agreement, as previously amended, shall not 
exceed FOUR MILLION, FORTY-ONE 
THOUSAND UNITED STATES DOLLARS 
($4,041,000) ("Loan"). Additional Grant funds 
not to exceed a total of THREE MILLION, ONE
HUNDRED AND TWENTY THOUSAND, FOUR 
HUNDRED UNITED STATES DOLLARS 
(US$3,120,400) may be made available in

accordance with and subject to the conditions
 
specified in Section 2.2.a. of this Agreement.
 

The aggregate amount of disbursements under the
Loan is referred to as "Principal". The Grant and 
the Loan together are referred to as the 
"Assistance". 

The Assistance may be used to finance foreign

exchange costs, 
as defined in Section 7.1 of this

Agreement and local currency costs, 
as defined in 
Section 7.2 of this Agreement, of goods and 
services required for the Project. 

b. If at an), time USAID determines that its

contribution to the Project under Subsection 3.1.a
 
exceeds the amount which reasonably can be
committed for project purposes during the current 
or following U.S. fiscal year, upon written notice 
to the Borrower/Graritee, USAID may withdraw 
the excess amount, thereby reducing the amount
of the Grant as set forth in Section 3.1.a. Actions
taken pursuant to this subsection shall not revise
USAID's total estimated contribution to the project 
as set forth in Section 3.1.a." 
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3. La Secci6n 3.3, "Recursos del 
Prestatario/Donatario para el Proyecto", por este 
medio es suprimida en su totalidad y se substituye 
por lo siguiente: 

"SECCION 3.3. Recursos del 
Prestatario/Donatario para el Proyecto. 

a. El Prestatario/Donatario conviene en 
proporcionar o hacer que se proporcionen al 
Proyceto, todos los fondos, adems de la 
Asistencia, y todos los dem.is recursos requeridos 
para llevar a cabo el proyecto en forma efectiva y 
oportuna. 

b. Los recursos proporcionados por el 

Prestatario/Donatario para el proyecto 
no serin 

menores ai equivalente en lempiras de 

$16,671,000 incluyendo los costos aportados en 

especie. La contribuci6n de contraparte serdi 
calculada de la siguiente manera: el equivalente en 
lempiras de $13,271,000 seri calculado de acuerdo 
con la tasa de cambio en efecto en la fecha de la 
firma del Convenio original del Proyecto, 
$1.00:L2.00, igual a L26,542,000; el equivalente 
en lempiras de los $3,400,000 de financiamiento 
de contraparte adicional requeridos por esta 
Enmienda No. 8 seri calculado utilizando la tasa 
de cambio de referencia, estipulada en la 
Resoluci6n No. 337-6194 del Banco Central de 
Honduras en la fecha de ejccuci6n de esta 
Enmienda No. 8. Del total de la contribuci6n de 
contraparte, un minimo del 28% seri financiado 
con recursos del Presupuesto Nacional del 
Donatario; y un mfiximo del 72% ser financiado 
con moneda local gencrada del Programa PL-480 
Titulo III, sujeto a la disponibilidad de fondos." 

4. La parte a. de la Secci6n 3.4, "Fecha de 
Terminaci6n de Asistencia al Proyceto", por este 
medio es suprimida en su totalidad y se substituye 
por lo siguiente: 
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3. Section 3.3, "Borrower/Grantee Resources 
for the Project", is hereby deleted in its entirety 
and the following is substituted therefor: 

"SECTION 3.3. Borrower/Grantee Resources for 
the Project. 

a. The Borrower/Grantee agrees to provide or 
cause to be provided for the Project all funds, in 
addition to the Assistance, and all other resources 
required to carry out the project effectively and in 
a timely manner. 

b. The resources provided by the 
Borrower/Grantee for the project will be no less 
than the Lempira equivalent of $16,671,000 
including costs borne on an in-kind basis. The 
counterpart contribution shall be calculated as 
follows: the Lempira equivalent of $13,271,000 
shall be calculated at the exchange rate in effect 
on the date of the original Project Agreement,
$1.00:L2.00, equal to L26,542,000; the Lcmpira

equivalent of the $3,400,000 of additional
 
counterpart financing required by this Amendment
 
No. 8 shall be calculated using the reference
 
exchange rate as 
set forth in Resolution No. 337­
6194 of the Central Bank of Honduras on the date 
of this Amendment No. 8. Of the total 
counterpart contribution, a minimum of 28% will 
be financed with the Grantee's National Budget 
resources; and a maximum of 72% will be 
financed with local currency generations from the 
PL-480 Title III Program, subject to availability 
of funds." 

4. Part a. of Section 3.4., "Project Assistance 
Completion Date", is hereby deleted in its entirety
and the following is substituted therefor: 

1 

http:1.00:L2.00
http:1.00:L2.00
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"a. La "Fecha de Terminaci6n de Asistencia al 
Proyceto" (FTAP), que es el 29 de diciembre de 
1997, o cualquier otra fecha que las Partes 
conviniesen por escrito, es la fecha para la cual 
las Partes estiman que todos los servicios 
financiados 
bajo la Asistencia habrtin sido efectuados y todos 
los bienes financiados bajo la Asistencia habrin 
sido proporcionados al Proyceto tal como se 
contempla en este Convenio." 

5. El Articulo 4, "T6rminos del Pr6stamo", cs 
por este medio enmendado para incluir la 

siguiente secci6n:
 

"Secci6n 4.7. Cancelaci6n de la Deuda del 
Principal y Cierto Inter6s. A pesar de las 
sceciones 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., y 4.6. de 
arriba, de acuerdo con el "Acuerdo Entre el 
Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica y el 
Gobierno de Honduras Referente a la Cancelaci6n 
de Ciertas Deudas que se Deben al Gobierno de 
los Estados Unidos" firmado cl 26 de septiembre 
de 1991, el Gobierno de los Estados Unidos 
cancel6 y renunci6 a todos los derechos de 
amortizaci6n de todo el principal, inter6s, los 
atrasos y las cuotas no pagadas (en adelante "Ia 
deuda") que debe el Gobierno de Honduras al 
Gobierno de los Estados Unidos al 30 de junio de 
1991 en relaci6n al Pr6stamo bajo este Convenio. 
Dc acuerdo con este Convenio del 26 de 
septiembre de 1991, el Gobierno de los Estados 
Unidos planea ajustar la cantidad total de la deuda 
al 30 de junio de 1991 del Pr6starno bajo este 
Convenio para otros desembolsos e intereses 
acumulados, y representa toda la deuda que el 
Gobierno de Honduras debe al Gobierno de los 
Estados Unidos de Am6rica por concepto de este 
Convenio." 

6. La Secci6n 5.2, "Desembolsos 
Adicionales", por este medio es suprimida en su 
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"a. The Project Assistance Completion Date
 
(PACD), which is December 29, 1997, or such
 
other date as the Parties may agree to in writing,
 
is the date by which the Parties estimate that all
 
services financed under the Assistance will have
 
been performed and all goods financed under the
 
Assistance will have been furnished for the Project
 
as contemplated in this Agreement."
 

5. Article 4, "Loan Terms", is hereby 
amended to include the following section: 

"Section 4.7. Discharge of Repayment of 
Principal and Certain Interest. Notwithstanding 
the above sections 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., and 
4.6., pursuant to the "Agreement Between the. 
Government of the United States and the 
Government of Honduras Regarding the Discharge 
of Certain Debts Owed to the Government of the 
United States" signed on September 26, 1991, the 
Government of the United States discharged and 
waived all rights to repayment of all unpaid 
principal, interest, arrearages and fees (hereinafter 
"debt") owed by the Government of Honduras to 
the Government of the United States as of June 
30, 1991 with respect to the Loan hereunder. 
Pursuant to this Agreement of September 26, 
1991, the Government of the United States plans 
to adjust the total amount of the debt as of June 
30, 1991 of the Loan under this Agreement for 
further disbursements and accrued interest, 
representing all debt owed by the Government of 
Honduras to the Government of the United States 
of America on this Agreement." 

6. Section 5.2, "Additional Disbursements", is 
hereby deleted in its entirety and the following is 

/~
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totalidad y sc substituye por lo siguicnte: 

"SECCION 5.2. Desembolsos Adicionales. Previo 
a cualquier desembolso de fondos de la 
contribuci6n de ia USAID para las actividades 
especificas detalladas a continuaci6n, despu6s de 
las fechas detalladas abajo, o a la emisi6n de 
cualesquicra documentos conforme a los cuales se 
efectuar-n desembolsos para estas actividades 
especificas, excepto para desembolsos para la 
asistencia t6cnica, Supervisi6n del Proyecto por 
parte de la USAID, y los programas de 
capacitaci6n a largo plazo, el Prestatario/Donatario 
deberAi, a cxcepci6n de lo que las Partes de otra 

forma conviniescn por escrito, suministrar a la 

USAID en forma y substancia satisfactorias a la
 
USAID evidencia que las siguientes condiciones
 
previas han sido cumplidas:
 

a. Condici6n Previa a Cualquier Desem..bolso 

despu6s del 30 de septiembre de 1995. 


Apoyando el objetivo de una 
administraci6n oportuna y eficiente presentado en 

la Secci6rn 6.4 aquf incluida, la COHDEFOR 

clarificar, y comunicar6 oficialmente a todos sus 

departamentos: 1) las autoridades y jerarquia de 

autoridad para todos los asuntos relacionados con 
ireas protegidas y vida silvestre, y 2) la definici6n 
de responsabilidades y lineas de comunicaci6n 
entre el Departamento de Areas Protegi-las y V~da 
Silvestre (DAPVS) y las Regiones Forestales. 

b. Condiciones Previas a los Desembolsos para el 
Componente deManejo Forestal despu6s del 30 
de septiembre de 1995. 

(1) La COHDEFOR ha presentado un Plan de 
Ejecuci6n del Proyecto detallado que indique la 
fechas planificadas de iniciaci6n y terminaci6n 
para todas las actividades principales a levarse a 
cabo bajo cl Componente de Manejo Forestal. 
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substituted therefor: 

"SECTION 5.2. Additional Disbursements. Prior 
to any disbursement of funds from the USAID 
contribution for the specific activities listed below, 
after the dates listed below, or to the issuance of 
documentation pursuant to which disbursements 
for these specific activities will be made, except
for disbursements for technical assistance, USAID 
Project Supervision, and long-term training 
programs, the Borrower/Grantee shall, except as 
the Parties may otherwise agree in writing, furnish 
to USAID in form and substance satisfactory to 
USAID evidence that the following conditions 
precedent have been met: 

a. Condition Precedent to Any Disbursement after
 
September 30, 1995.
 

In furtherance of the timely and efficient 
administration objective set forth in Section 6.4 
herein, COHDEFOR will clarify and officially
communicate to all its departments: 1) the 
authorities and chain of command for all matters 
relating to protected areas and wildlife, and 2) the 
definition of responsibilities and lines of 
communication between the Department of 
Protected itrca:: and Wildlife (DAPVS) and the 
Forest Regions. 

b. Conditions Precedent to Disbursements for the 
Forest Management Component after September 
30,1995. 

(1) COHDEFOR has submitted a detailed 
Project Implcmentation Plan which indicates the 
planned dates of initiation and completion for all 
major activities to be carried out under the Forest 
Management Component. 

-I 
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(2) La COHDEFOR estdi haciendo disponibles 
para revisi6n del pfiblico los planes de manejo
forestal y contratos de venta de madera aprobados 
no ms tarde de dos semanas dcspu6s de su 
aprobaci6n. 

(3) La COHDEFOR ha puesto en pr6ctica un 
sistema eficiente para monitorear el proceso de 

aprobaci6n de los planes de manejo forestal, 

incluyendo el establecimiento de una unidad de 

control de calidad.
 

c. Condiciones Previas a los Desembolsos para el 
Componente de Areas Protegidas dspu6s dcl 30 
de septiembre de 1995. 

(1) La COHIDEFOR ha presentado un Plan de 
Ejecuci6n del Proyccto detallado que indique la 
fechas planificadas de iniciaci6n y terminaci6n 
para todas las actividades principales a llevarse a 

cabo bajo el Componente de Areas Protegidas. 


(2) La COtHDEFOR ha contratado de su 
presupuesto de contraparte un tdcnico como jefe 
para cada una de las cinco direas protegidas piloto 
en las cuales se iniciarfin actividades del proyccto 
en cl afio calendario (AC) 1995. 

d. .Condici6n Previa a los Desemholsos parael 
Compnente de Manejo Forestaldcspu6sdcl31 
de enero de 1996. 

La COI-IDEFOR ha puesto en praictica un 
sistema de auditorfa centralizado y sistemaitico 
para asegurar el cumplimiento con las 
ispecificaciones de los contratos de venta de 
rnadera y un mntodo sisten1itico para supervisar la 
,jecuci6n de los planes de manejo forestal. 
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(2) COHDEFOR is making available for 
public review the approved forest management
plans and timber sales contracts no later than two 
weeks after their approval. 

(3) COHDEFOR has implemented an efficient 
system to monitor the process of approving forest 
management plans, including the establishment 
and staffing of a quality control unit. 

c. Conditions Precedent to Disbursements for the
 
Protected Areas Component after September 30
 
1995.
 

(1) COHIDEFOR has submitted a detailed
 
Project Implementation Plan which indicates the
 
planned dates of initiation and completion for all
 
major activities to be carried out under the
 
Protected Areas Component.
 

(2) COHDEFOR has contracted from its
 
counterpart budget a technician as the chief for
 
each of the five pilot protected areas in which 
project activities are to be initiated in calendar 
year (CY) 1995. 

d. Condition Precedent to Disbursements for the 
Forest Management Component after January 31, 
1996. 

COHDEFOR has implemented a 
systematic, centralized audit system to assure 
compliance with the specifications of timber sales 
contracts and a systematic method to supervise the 
implementation of forest management plans. 

4 
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e. Condici6n Previa a los Desembolsos para cl 
CompoRente 	de Manejo Forestal despu s del 30 
eunio dc 1996. 

Un programa nacional de manjejo de 
incendios forestales detallado ha sido desarrollado 
por la COHDEFOR. 

f. Condiciones Previas a los Desembolsos para
el Componente Areas Protegidas despuds de 30 
de junio de 1996. 

(1) Los Reglamentos del Sistema Nacional de 
Areas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras 
(SINAPH) han sido legalmente aprobados por el 
GdeH y publicados en "La Gaccta." 

(2) La COHDEFOR ha contratado de su 
presupuesto de contraparte un tdcnico como jefe 
para cada una de las cinco ireas protegidas piloto 
restantes en las cuales se iniciarfin actividades del 
proyecto en el AC 1996." 

7. La Secci6n 5.4, "Fechas Finales para las 
Condiciones Previas", partes b. y c., son por este 
medio suprimidas en su totalidad y se substituyen 
por lo siguiente: 

"b. Las Condiciones 5.2.a. b. y c. deberin ser 
cumplidas para el 30 de septiembre de 1995. 

c. La Condici6n 5.2.d. deberdi ser cumplida para 
cl 31 cnero de 1996. 

d. Las Condiciones 5.2.e. y f. deber6n ser 
cumplidas para el 30 de junio de 1996." 

8. El Artfculo 6, "Condiciones Especiales", 
por este medio es suprimido en su totalidad y se 
substituye por lo siguiente: 
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e. Condition Precedent to Disbursements for the 
Forest Management Component after June 30. 
1996 

A thorough national forest fire 
management plan program has been developed by 
COHDEFOR. 

f. Conditions Precedent to Disbursements for the
 
Protected Areas Component after June 30, 1996.
 

(1) The National Protected Areas System of
 
Honduras (SINAPH) Regulations have been
 
legally approved by the GOH and published in
 
"La Gaceta."
 

(2) COHDEFOR has contracted from its
 
counterpart budget a technician as the chief for
 
each of the remaining five pilot protected areas in
 
which project activities are to be initiated in CY
 
1996."
 

7. Section 5.4, "Terminal Dates for 
Conditions Precedent" parts b. and c., are hereby 
deleted in their entirety and the following is 
substituted therefor: 

"b. Conditions 5.2.a. b. and c. shall be met by 
September 30, 1995. 

c. Condition 5.2.d. shall be met by January 31, 
1996. 

d. Conditions 5.2.e. and f. shall be met by June 
30, 1996." 

8. Article 6, "Special Covenants", is hereby 
deleted in its entirety and the following is 
substituted therefor: 
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"ARTICULO 6 

Condiciones Espcciales 

A excepci6n de 1o que la USAID de otra manera 
acordase por escrito, el Prestatario/Donatario 
conviene con las siguicntes condiciones: 

SECCION 6.1. El Prestatario/Donatario acuerda 
hacer sus mejores esfuerzos para alcanzar los 
marcos de referencia de ejecuci6n del proyccto 
contenidos en el Adjunto I al Anexo I. Algunos 
de los marcos de referencia tambi6n estain 
incluidos corno Condiciones Previas a, 
Desembolsos Adicionales en la Sccci6n 5.2. de 
esta Enmienda al Convenio de Proyccto. Al final 
de cada AC, la COHDEFOR y la USAID 
revisardin el progreso hacia el logro de estos 
marcos de referencia. Esta rcvisi6n de fin de aflo 
servirdi de base para una dctcrminaci6n conjunta 
de la COHDEFOR y la USAID sobre ia 
continuaci6n de las actividades del proyceto en el 
siguiente aflo. 

SECCION 6.2. El sistema de subastas de madera 
en pie de la COHDEFOR se ejecutarAi a travds de 
competencia abierta y un sistema de valorizaci6n 
que promueva precios de mercado razonables. 

SECCION 6.3. La COHDEFOR iniciarzi, a nivel 
nacional, la cjecuci6n de todas las prficticas de 
manejo forestal incluidas en los manuales y/o las 
regulaciones que ha desarrollo con asistencia del 
proyceto, inmediatamente despu6s de que dichos 
manuales y/o regulaciones hayun sido aprobados 
por la CeiiDEFOR. 

SECCION 6.4. La COHIDEFOR acuerda tomar 
todas las medidas necesarias para facilitar la 
administraci6n oportuna y eficiente de los dos 
componentes del Proyecto, y consultar con la 
USAID sobre la resoluci6n de cualquier conflicto 
organizacional u operativo que pueda surgir. 
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"ARTICLE 6 

Special Covenants 

Except as USAID otherwise agrees to in writing,
 
the Borrower/Grantce hgrecs to the following
 
covcnants:
 

SECTION 6.1. The Borrower/Grantee agrees to 
make best efforts to achieve the project 
implementation benchmarks contained in 
Attachment I to Annex I. Some of the 
benchmarks are also included as Conditions 
Precedent to Additional Disbursements in Section 
5.2. of this Project Agreement Amendment. At
 
the end of each CY, CO-IDEFOR and USAID
 
will review the ycai's pro g,.s; ,wards
 
accomplishing these benchmarks. This end-of­
year review will form the basis for a joint
 
determination by USAID and COHDEFOR as to
 
the continuation of project activities the following
 
year.
 

SECTION 6.2. COHDEFOR's timber auction 
system will be implemented through open 
competition and a valuation system that will foster 
fair market prices. 

SECTION 6.3. COHDEFOR will initiate, on a 
nationwide basis, the implementation of all the 
forr:t management practices included in the 
manuals and/or regulations that it has developed 
with project assistance, immediately after such 
manuals and/or regulations have been approved by 
COHDEFOR. 

SECTION 6.4. COIDEFOR agrees to take all 
measures necessary to facilitate the timely and 
efficient administration of the two components of 
the Project, and to consult with USAID in the 
resolution of any organizational or operational 
conflicts or problems which may arise. 
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SECCION 6.5. La COHDEFOR hard un esfuerzode buena fe para adoptar y ejecutar en todas lasareas protegidas incluidas en cl SINAPH el
modelo de manejo de 6reas protegidas 

desarrollado 
con la asistcncia del proycecto. 

SECCION 6.6. La COHIDEFOR hard un esfuerzode buena fe para idcntificar y establecer convenios con organizaciones no-gubernamentales (ONGs)para el manejo a largo plazo de las diez Areasprotegidas piloto asistidas bajo este proyecto. 

SECCION 6.7. El Prestatario/Donatario har6 todocsfuerzo para asegurar que los fondos decontraparte est6n disponibles en forma oportuna ysatisfactoria. Asinijsmo, el Prestatario/Donatario
provecr6 a la USAID los informes trimestrales
sobre el suninistro de las contribuciones de
contraparte. Estos rcportes deberin 

presentados 

ser 

a mros tardar 30 dias despu6s del finalde cada trimestre. Si el Prestatario/Donatario nohace disponibles las cantidades designadas en elpresupuesto o no lo realiza en forma oportuna ysatisfactoria segtin lo determina la USAID, laUSAID podrfa suspender la asistencia a una otodas las actividades del proyccto hasta que laUSAID determine que la asistencia pucde

continuarse o que una o mros de las actividades del 
proyecto scan terminadas. 
SECCION 6.8. La COHDEFOR, a travds de laDficina del Proyecto, debcr6 proporcionar a laJSAID para su revisi6n y aprobaci6n durante elnes de enero de cada adio durante la vida del)royecto, un plan de trabajo detallado y uniresupuesto anual derivado del Plan Operativo
.nual. El plan de trabajo y cl presupuesto 
eberdn ser en forma y sustancia satisfactorios a la 
JSAID. 
ECCION 6.9. La COHDEFOR niantendr por loenos la misma cantidad de t6cnicos forestales de 
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SECTION 6.5. COHDEFOR will make a good­faith effort to adopt and implement in allprotected areas included in the SINAPH theprotected areas management model developed with
project assistance. 

SECTION 6.6. COHDEFOR will make a good­faith effort to identify and establish agreements
with non-governmental organizations (NGOs) forthe long-term management of all tenpilot protected areas assisted under this project. 

SECTION 6.7. The Borrower/Grantee will makeever), effort to ensure that counterpart funds aremade available in a timely and satisfactory
manner. Likewise, the Borrower/Grantee shall
provide USAID with quarterly reports on 
the
provision of counterpart contributions. These
reports shall be provided no later than 30 days
after the end of the quarter. Should the
Borrower/Grantee fail to make available amounts
designated in the budget or fail to make those
amounts available in 
a timely and satisfactorymanner as determined by USAID, USAID may
suspend assistance to one or all project activities
until such time that USAID shall determine thatthe assistance may be continued or that one or
 more of the project activities be terminated.
 

SECHiON ( 8. COHDEFOR, through the Project
Office, shall furnish to USAID for its review and
approval during the month of January of each year
during the life of the project, an annual detailedworkplan and budget derived from the AnnualOperating Plan. The workplan and budget shallbe satisfactory in form and substance to USAID. 

SECTION 6.9. COHDEFOR will maintain at leastthe 1994 staffing level of forest technicians in the 
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1994 en ]a irea piloto del proyecto, La Uni6n,
Olancho, durante la vida del proyccto. 

SECCION 6.10. El Prestatario/Donatario 
permitiri que el personal financiado por elProyecto sea contratado en base multianual. 

SECCION 6.11. La COHDEFOR, a travds de laUnidad Ejecutora del Proyecto, deberi
proporcionar trimestralmente la USAID informesdel avance 

a 
trcnico del Proyecto, en forma ysustancia satisfactorias a la USAID. Los informesdeber6n ser suministrados a mnis tardar 30 dias 

despuds del final de cada trimestre. 
SECCION 6.12. La COHDEFOR cstablecerdj unprograma de evaluaci6n continuo para evaluar elavance del Proyecto en lograr sus objctivos;ijentificar y evaluar los aspectos problem~iticos uobstfculos que puedan afectar tal avance; analizarsobre c6mo esa informaci6n puede scr utilizadapara ayuoar a corregir tale', problemas; evaluar losservicios provistos por el eqUipo de asistenciat6cnica; evaluar el impacto ambiental; yevaluar, hasta donde sea factible, el impacto de 


desarrollo general del Proyecto. 


SECCION 6.13. Ninguno de los fondos u otroapoyo proporcionado por este medio, puede serutilizado en un proyecto o actividad quepos' ,lcntepued iii.olucrar la reasignaci6n o-
exparii6n tucra de los stados Unidos de una
enipresa loc:lizada Cr,' 
 os Estados Unidos en caso
de que una producci6n 
no cstadounidense en dichareasignaci6n o expansi6n reemplace alguna o toda 

la producci6n de, y reduzca el nnimcro de
empleados 
en, dicha empresa 
en los Estados
 
Unidos.
 

Ninguno de los fondos u otro apoyo
proporcionado por este medio puede ser utilizadoen un proyccto o actividad cuyo prop6sito sea el 
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project's pilot area, La Uni6n, Olancho, during thelife of the project. 

SECTION 6.10. The 1Borrower/Grantee willpermit project-fundd personnel to be contracted
on a multi-year
perm i -fca basis. es o o n
 
SECTION 6.11. 
 COHDEFOR, through theProject Implementation Unit, shall provide USAIDwith quarterly reports on the project's technicalprogress, satisfactory in form and substance toUSAID. These reports shall be provided no laterthan 30 days after the end of each quarter. 

SECTION 6.12. COHDEFOR will establish anongoing monitoring program to evaluate progresstoward attainment of the objectives of the Project;identify and examine problem areas or constraintswhich may inhibit such attainment; assess howsuch information may be used to help overcomesuch problems; evaluate the services provided by
the technical assistance team; evaluate
environmental impact; and evaluate, to the degreefeasible, the overall development impact of the 
Project. 

SECTION 6.13. No funds or other supportprovided hereunder may be used in a project or
activity reasonably likely to involve the relocation
or expansion outside of the United States of an
enterprise located in the United States ifnon-U.S.
production in such relocation or expansionreplaces some or all of the production of, and
reduces the number of employees at, said
enterprise inthe United States.
 

No funds or other support provided hereunder maybe used ina project or activity the purpose ofwhich is the establishment or development in 
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establecimiento o el desarrollo en Honduras de 
cualquier zona dc procesamiento dc 
cxportaci6n o ,irea designada donde las Icyes de 
mano de obra, ambientales, de imposiciones 
tarifarias, de tarifas, y de scguridad de Honduras 
no serian aplicablcs, sin la previa aprobaci6n por 
escrito de la USAID. 

Ninguno de los foiidos u otio apoyo 
proporcionado por este medio puede ser utilizado 
en una actividad que contribuya a la violaci6n de 
los derechos de los trabajadores reconocidos 
internacionalmente en el pais receptor, incluyendo 
en cualquier zona o irea designada en ese pais." 

9. El Articulo 7, "Fuente de Adquisiciones", 
por este medio es suprimido en su totalidad y se 
substituye por lo siguiente: 

"ARTICULO 7 

Fuente de Adquisiciones 

SECCION 7.1. Costos en Moneda Extranjera.
Los desembolsos de fondos del Pr6stamo 
efectuados de conformidad con la Secci6n 8.1 
serfin utilizados exclusivamente para financiar los 
costos de bienes y servicios requeridos para el 
proyceto, excepto por embarque maritimo, con 
respecto a bienes que tengan su fuente y origen, y 
con respecto a servicios que tengan su 
nacionalidad, en los Estados Unidos y otros 
parses incluidos en C6digo 941 del Libro de 
C6digos Geogrfficos de la USAID en vigencia al 
momento de colocar las 6rdenes o celebrar los 
contratos para talcs bienes y servicios ("Costos en 
Moneda Extranjera"), excepto lo que la USAID 
pudiese de otra forma acordar por escrito, y 
excepto a lo que pudiese especificarse en el 
Anexo de Disposiciones Generales dcl Pr6stamo y
la Donaci6n para el Proyecto, Seccifn Cl(b) con 
rclaci6n a seguros marftimos. Los costos de 
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Honduras of any export processing zone or
 
designated area 
where the labor, environmental, 
tax, tariff, and safety laws of Honduras would not 
apply, without the prior written approval of 
USAID. 

No funds or other support provided hereunder may
be used in an activity which contributes to the 
violation of internationally recognized rights of 
workers in the recipient country, including in any
designated zone or area in that country." 

9. Article 7, "Procurement Source", is hereby
deleted in its entirety and the following substituted 
therefor: 

"ARTICLE 7 

Procurement Source 

SECTION 7.1. Foreign Exchange Costs.
 
Disbursements of Loan funds pursuant to Section
 
8.1 will be used exclusively to finance the costs of 
goods and services required for the Project, except
for ocean shipping, having with respect to goods
their source and origin, and with respect to 
services their nationality, in the United States and 
other countries included in Code 941 of the 
USAID Geographic Code Book as in effect at the 
time orders are placed or contracts entered into for 
such goods and services ("Foreign Exchange
Costs"), except as USAID may otherwise agree in 
writing, and except as may be provided in the 
Combined Project Loan and Grant Standard 
Provisions Annex, Section Cl(b) with respect to 
marine insurance. Ocean transportation costs will 
be financed with Loxan funds only on vessels 
under the flag of the United States, the 
Cooperating Country and other countries included 



Pigina 13 de 15 

transporte por via maritima se financiarfn con 
fondos del Pr6stamo 6nicamente en naves de 
bandera de los Estados Unidos, cl Pais Cooperante 
y otros paises incluidos en el C6digo 941, a 
excepci6n de los que la USAID pudiese de otra 
forma acordar por escrito. 

Los desembolsos de fondos de Donaci6n 
efectuados df conformidad con la Secci6n 8.1 
serin utilizados exclusivamente para financiar los 
costos de bienes y servicios requeridos para el 
proyecto, teniendo en 1o que rc~sect-, a bienes, su 
fuente y origen, y en 1o que respecta a servicios, 
su nacionalidad en los Estados Unidos (C6digo 
Geogrzifico dc la USAID 000, en vigencia at 
momento de colocar las 6rdencs o contratos 
celebrados para tales bienes y servicios), a menos 
que la USAID acordase to contrario por escrito y 
excepto a lo establecido en el Anexo de 
Disposiciones Generales del Pr6stamo y de la 
Donaci6n para el Proyecto, Secci6n Cl(b) con 
respecto al seguro maritimo. Los costos de 
transporte maritimo serfin financiados con fondos 
de la Donaci6n dinicamente en barcos con bandera 
de los Estados Unidos de Amnrica, a menos que 
la USAID acordase lo contrario por escrito. Los 
viajes a6reos financiados por la USAID bajo la 
Donaci6n deberdin efectuarse en cargueros con 
bandera estadounidense a menos que dichos 
cargueros no est6n "disponibles" dentro del 
significado cstablecido en el Acta "Fly America' 

SECCION 7.2. Costos en Iempiras. A menos 
que la USAID acordase 1o contrario por escrito, 
los desembolsos efectu,'*os de conformidad con la 
Secci6n 8.2 scrain utilizados exclusivamente para 
financiar los gastos de bienes y servicios 
requeridos para el proyecto teniendo fuente ysu 
su origen en Honduras o el Mercado Comnn 
Centroamericano, conforme a to permitido bajo el 
Manual IB, Capitulo 18 de la USAID." 
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in Code 941, except as USAID may otherwise 
agree in writing. 

Disbursements of Grant funds pursuant to Section 
8.1 will be used exclusively to finance the costs of 
goods and services required for the project, having 
with respect to goods, their source and origin, and 
with respect to services their nationality in the 
United States (USAID Geographic Code 000, as in 
effect at the time the orders are placed or 
contracts cntered into for such goods and 
services), except as USAID may otherwise agree 
to in writing and except as provided in the 
Combined Project LA)an and Grant Standard 
Provisions Annex, Section CI(b) with respect to 
marine insurance. Ocean transportation costs will 
bc financed with Grant funds only on vessels 
under the flag of the United States, except as 
USAID may otherwise agree in writing. Air 
travel financed by USAID under the Grant shall 
be on United States flag carriers unless such 
carriers are not "available" within the meaning of 
the Fly America Act. 

SECTION 7.2. Local Currency Costs. Except as 
USAID may otherwise agree in writing, 
disbursements pursuant to Section 8.2 will be used 
exclusively to finance the costs of goods and 
services required for the project having their 
source and their origin in Honduras or the Central 
American Common Market, to the extent 
permied by USAID Handbook I B, Chapter 18." 
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10. La Secci6n 9.2., "Rcpresentantes" por este 
medio es suprimida en su totalidad y se substituye 
por lo siguiente: 

"SECCION 9.2. Representantes. Para todos los 
prop6sitos relacionados con este Convenio, el 
Prestatario/Donatario serdi representado por la 
persona que ocupe o cst6 encargada por Icy :del 
Despacho dcl Ministro de l-aeida y Cr6dito 
Pdiblico y por la persona que ocupe o cst6 
encargada de la Oficina del Gerente General de la 
COHDEFOR. La USAID ser6i representada por la 
persona que ocupe o estd encargada interinamente 
de la Oficina del Director de la Misi6n de la 
USAID en Honduras. Cada uno de estos 
representantes podri designar, por escrito, 
representantes adicionales para todos los 
prop6sitos quc no scan .js del ejercicio de 
autoridad bajo la Secci6n 2.1 para revisar los 
elementos de la Descripci6n Amplificada del 
Proyecto en el Anexo I. LA)s nombres de los 
representantes del Prestatario/Donatario, con 
muestras de sus firmas, ser6n suministrados a la 
USAID, la que podri aceptar como debidamente 
autorizado cualquier instrunento firmado por
dichos representantes para lievar a cabo el 
presente Convenio, hasta que se reciba 
notificaci6n escrita acerca de la revocaci6n de su
 
autoridad."
 

11. El Anexo I aqui adjunt', ia "Descripci6n 
Amplificada del Proyecto", ;.;ja sin valor ni efecto 
y sustituye en su totalidad a la Descripci6n 
Amplificada del Proyecto adjuntada como el 
Anexo I al Convenio de Proyceto original, 
fechado 29 de diciembre de 1987. 

12. El Anexo II aquf adjunto, "Anexo de 
Disposiciones Gencrales del Pr6stamo y la 
Donaci6n para el Proyecto", deja sin valor ni 
efecto y sustiuye en su totalidad al Anexo de 
Estipulaciones Gencrales adjuntado como el 

Page 14 of 15 

10. Section 9.2., "Representatives" is hereby
deleted in its cntircty and the following substituted 
thercfor: 

"SECTION 9.2. Representatives. For all purposes
relevant to this Agreement, the Borrower/Grantee 
will be represented by the individual holding or 
acting in the Office of the Minister of Finance and 
Public Credit and by the individual holding or ­
acting in the Office of the General Manager of 
COHDEFOR. USAID will be represented by the 
individual holding or acting in the office of the 
USAID Mission Director in Honduras. Each of 
these representatives, by written notice, may 
designate additional representatives for all 
purposes other than exercising the power under 
Section 2.1 to revise elements of the Amplified 
Project Description in Annex I. The names of the 
representatives of the Borrower/Grantee, with 
specimen signatures, will be provided to USAID, 
which may accept as duly authorized any 
instrument signed by such representatives in 
implementation of this Agreement, until receipt of 
written notice of revocation of their authority." 

11. Annex I attached hereto, the "Amplified-
Project Description" supersedes and replaces in its 
entirety the Amplified Project Description attached 
as Annex I to the original Project Agreement 
dated December 29, 1987. 

12. Annex II attached hereto, the "Combined 
Project Loan and Grant Standard Provisions 
Annex", supersedes and replaces in its entirety the 
Standard Provisions Annex attached as Annex I] 

/ 
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Anexo II al Convenio de Proyecto original, to the original Project Agreement dated Decemberfechado 29 de diciembre de 1987. 29, 1987. 
13. Otros Trminos y Condiciones. Excepto a loaquf enmendado, todos los otros t6 rminos y 

13. Other Terms and Conditions. Except as 
condiciones del Convenio y sus enmiendas 

herein amended, all other terms and conditions ofthe Agreement, as amended, remain in full forcepermanecen en pleno vigor y efecto. and effect. 
EN FE DE LO CUAL. la Reptiblica de Honduras y los Estados Unidos de Ani6rica, cada 

IN WITNESS WHEREOF, the Republic ofuno
actuando a trav6s de su 

Honduras and the United States of America, eachrepresentante debidamente
autorizado, celebran y entregan ]a presente 

acting through its duly authorized representative,
have caused this Amendment No. 8 to be signedEnmienda No. 8 al Convenio de Proyecto, en el in their names and delivered as of the day andda y afio indicados al principio del mismo. date first above written. 

REPUBLICA DE HONDURAS 
UNITED STATES OF AMERICA 

rn,-F.-Feiera 
 Marshall D. BrownI;stro de Hacienda y Crdto Pfiblico 

Mission Director
 

.ig erto Sandoval Corea ''.;!/
 

, GLiente General
Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo Forestal 



ANEXO I 


DESCRIPCION AMPLIFICADA DEL 
PROYECTO 

ARTICULO A 

Descripci6n del Proyecto 

SECCION A.1. Meta y Prop6sito del 
Proyecto 

La meta del Proyecto Desarrollo Forestal 
(PDF) Cs promover cl manejo efectivo de los 
recursos naturales m~is importantes para un 
crecimiento econ6mico sostenible. El 
prop6sito general del proyecto es mejorar el 
manejo y la sostenibilidad de los bosques de 
pino comerciales y las Areas protegidas y la 
eficiencia en la conversi6n industrial y el 
mercadeo de los productos de madera. Dado 
quc todo el trabajo con la conversi6n 
industrial y mercadeo de productos de madera 
ha sido completado, de ahora en adelante el 
Proyecto consistirA dnicamente de dos 
componentes: (1) manejo forestal y (2) Areas 
protegidas. 

SECCION A.2. Area del Proyecto 

Las actividades del proyecto se llevardin a 
cabo tanto a nivel nacional coflo en ireas 
e-pecfficas. Las activid.rdes corrzspo-ndientes 
al componente de Manejo Forestal tendrfin un 
impacto tanto en el Area piloto del proyecto, 
La Uni6n, Olancho, como en los bosques de 
pino a nivel nacional. Aproximadamente 
400,000 hectireas (ha) de bosque nacional de 
pino (incluyendo 56,000 ha en cl irea piloto 
del proyecto) serin puestas bajo manejo 
forestal sostenible. Esto representa 
aproximadamente cl 20% de los bosques de 
pino de Honduras. En una escala mias grande, 
la asistencia del proyecto ayudarfi a la 

ANNEX I 

AMPLIFIED PROJECT DESCRIPTION 

ARTICLE A 

Project Description 

SECTION A.i. Project Goal and Purpose 

The goal of the Forestry Development Project 
(FDP) is to further the effective stewardship 
of key natural resources for sustainable 
economic growth. The overall project 
purpose is to improve the management and 
sustainability of commercial pine forests and 
protected areas, and the efficiency of 
industrial conversion and marketing of wood 
products. Given that all work with industrial 
conversion and marketing of wood products 
has been completed, henceforth the project 
will consist only of two components: (1) 
forest management and (2) protected areas. 

SECTION A.2. Project Area 

Project activities will take place both at a 
national level and in specific areas. Activities 
corrcwpondhig te-ehe Forest Manage:nent 
component will have an impact both in tie 
project's pilot area, La Uni6n, Olancho, and in 
pine forests nationwide. Approximately 
400,000 hcctarcs (ha.) of public pine forest 
(including 56,000 ha. in the pilot area) will be 
placed under sustainable forest management. 
This represents approximately 20% of 
Honduras' pine forests. On a broaCer scale, 
project assistance will hclp COHDEFOR 
develop (public forests) and review and 
approve (public and private forests) 
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COHDEFOR a desarrollar (bosques

nacionalcs) y revisar y aprobar (bosques 

nacionales y privados) planes dc manejo 

forestales aceptables y asegurar la ejecuci6n 
de estos planes a nivel nacional. Las 
actividades correspondientes al componente
dc Areas Protegidas se Ilevarin a cabo en 
diez Areas protegidas piloto especificadas en 
la Secci6n B.l.b. siguiente, y tendrin impacto 
en las ireas protegidas a nivcl nacional. Las 
diez Areas protegidas piloto totalizan 
aproximadamente 299,000 ha, lo que 
representa aproximadamente un II%del irea 
total del Sistema Nacional dc Areas 
Protegidas de Honduras (SINAPH). En una 
escala mtis grande, la asistencia del proyccto 
ayudar6 a la COHDEFOR a identificar y 
desarrollar polfticas claves sobrc Aireas
 
protegidas las cuales tendr.in 
un impacto en el 
manejo de ireas protegidas a nivel nacional. 

La USAID y el Gde-I han acordado continuar 
este proyecto como parte de su mutuo 
compromiso hacia el manejo efectivo y
sostenible de la base de recursos naturales de 
Honduras. La USAID y cl Gd-I encrccn 

que el manejo sostenible de estos recursos 

finalmente beneficiar6i a toda las pcrsonas de 

Honduras. 


SECCION A.3. Periodo de Ejecuci6n 

El PDF tendrl un perfodo d jcuci6n tQaL 
de diez anos, desde el 29 de dicienibre de 
1987 al 29 de diciembre de 1997. 

SECCION A.4. Situaci6n del Proyecto a su 
Terminaci6n 

El PDF logrartl alcanzar los siguicntes 
resultados principales al final dcl proyecto: 

a. 	 Sc habrtn establecido todas las leyes, los 
reglamentos, y los procedimicntos 
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acceptable forest management plans and 
ensure the implementation on these plans on a 
nationwide basis. Activities corresponding to 
the Protected Areas component will take place 
at ten pilot protected areas specified in 
Section B.l.b. below, and will have an impact
in protected areas nationwide. The ten pilot 
protected areas total approximately 299,000 
ha., which represent approximately 11% of 
the total area of the National Protected Areas 
System of Ilonduras ("SINAPH"). On a 
broader scale, project assistance will help 
COHIDEFOR identify and develop key
policies on protected areas which will have an 
impact on the management of protected areas 
nationwide. 

USAID and the GOH have agreed to continue 
this project as part of their shared
 
commitment to the effective, sustainable
 
management of Honduras' natural 
resource
 
base. USAID and the GOH believe that the
 
sustainable management of these 
resources
 
will ultimately benefit all the people of
 
Honduras.
 

SECTION A.3. Implenentation Period 

The FDP will havc a total implementation 
period of ten years, from December 29, 1987 
to December 29, 1997. 

SECTION A.4. End of Project Status 

The FDP will achieve the following major 
results by the end of the project: 

a. 	 All laws, regulations and procedures 
needed for the effective and sustainable 

http:tendr.in


Pigina 3 dc 22 

necesarios para el manejo efcctivo y 
sostenible, a nivel nacional, de los 
bosques de pino y las ireas protegidas de 
Honduras. 

b. 	 Estardin en marcha programas de manejo 
sostenibles en aproximadamente 20% de 
los bosques de pino de Honduras y en un 
11% de las Areas protegidas de Honduras. 

ARTICIJLO B 

Ejecuci6n del Proyecto 

SECCION B.1. Componentes del Proyecto 

El PDF consistirA de dos componentes, 
Manejo Forestal y Areas Protegidas. 

a. 	 Manejo Forestal 

La actividades financiadas por este 
componente asistirin a la COHDEFOR a 
ejecutar eficientemente las estipulaciones 
relacionadas con lo forestal de la Ley de 
Modernizaci6n y Desarrollo Agricola del 
GdeH y los reglamentos correspondientes que 
promueven prficticas de manejo forestal 
apropiadas. 

El componente de Manejo Forestal est6i 
dividido en cuatro subcomponentes: (1) Uso 
de P'rr-es de M:cjo Forc'sl~i a NIv'el 
Nacional; (2) Venta de Madera en Pie; k.3) 
Manejo de Incendios Forestales; y (4) Manejo 
de una Area Piloto. 

(1) 	Uso de Planes de Manejo Forestal a Nivel 

Nacional 

Las 	actividades financiadas por el PDF 
ayudariin a la COHDEFOR a desarrollar 
(bosques nacionales de pino) y revisar y 
aprobar (bosques nacionales y privados de 
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nationwide management of Honduras' pine 
forests and protected areas will be in 
place. 

b. 	 Sustainable management programs will be 
underway in appr6ximately 20% of 
Honduras' pine forests and 11% of 
Honduras' protected areas. 

ARTICLE B 

Project Implementation 

SECTION B.1. Project Components'-

The FDP will consist of two components, 
Forest Management and Protected Areas. 

a. 	 Forest Management 

Activities funded by this component will 
assist COHDEFOR to efficiently implement 
the 	forestry-related provisions of the GOH's 
Agriculture Modernization and Development 
Law and the corresponding regulations that 
promote proper forest management practices. 

The Forest Management component is divided 
into four sub-components: (1) Nationwide 
Applic.-:tion of Frrcr.;t Management Plans; (2) 
Standing Timber Sales; (3) Forest Fire 
Management; and (4) Management of a Pilot 
Area. 
(1) 	NationwideApplication of Forest 

Management Plans 

Activities funded by the FDP w1ll help 
COHI)EFOR develop (public pine forests) 
and review and approve (public and private 
pine forests) acceptable f)rest management 

\'
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pino) planes de mancjo forcstales aceptablcs y
extender la ejccuci6n de estos planes a nivel 
nacional. A diciembre de 1997, un mninio 
de 400,000 ha (incluyendo 56,000 ha en el 
area piloto) de bosque nacional de pino, 
aproximadamente cl 20% del bosquc de pino 
del pais, estarlin bajo planes de mancjo 
forestal aprobados. Ademzis, la asistencia 
financiada por el proyecto ayudari a la 
COHDEFOR a desarrollar un sistema para 
revisar y monitorear la ejccucirn de 1os 
planes de manejo forestal para propiedades 
privadas. Aunque los esfuerzos financiados 
por el proyecto facilitar.in grandemente el USO 
de tales planes de manejo en bosques 
privados, el niimero real dc hectdreas 
colocadas eventualmente bajo manejo 
sostcnible de acuerdo a estos planes 
dependerfi de otros factores fuera dcl control 
de la COIDEFOR. IPor consiguicntc, aunquc 
la COIIDEFOR monitorcarzi cl numero de 
hectrrcas de bosqucs privados colocadas bajo 
planes de manejo, la USAID y la 
COHDEFOR no hanl establecido un indicador 
a la fecha de terminacifn dcl proyccto para 
esta variable. 

El personal de la COIDEFOR, con la ayuda 
de la asistencia tdcnica financiada por el 
proyceto, llevard a cabo la siguicntes 
actividades bajo este subconponente: 

I. 	 Revisi6n y n11cjoram;l'nt() dc los -manuales 
y los reglamentos de la COIDEFOR quc 
gobiernan el dcsarrollo y la ejecuci6n a 
nivel nacional de los planes de manclo 
para bosques nacionales y privados, 

asegurando la inclusi6n de critcrios 

sociales y econ6micos;
 

Desarrollo de sistemas efcctivos dcntro dc 
la COIIDEFOR para monitorcar el 
proceso de aprobaci6n de planes de 
manejo tanto para bosqucs nacionalcs 
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plans and expand the implementation of these 
plans to a nationwide basis. By December 
1997, a minimum of 400,000 ha. (including 
56,000 ha. in the pilot area) of public pine 
forest, approximately 20% of the country's 
pine forest, will be under approved forest 
management plans. Additionally, project­
funded assistance will help COHDEFOR 
develop a system to review and monitor the 
implcmentation of forest management plans
for priatc pr(:pcrties. Although project­
funded efforts will greatly facilitate the use of 
such managcment plans on private forests, the 
actual number of hectares eventually placed 
under sustainable management in accordance 
with these plans will depend on factors 
bcyond COI- DEFOR's control. Accordingly, 
whilc COI IDEFOR will monitor the number 
of hectares of private forests placed under 
managemcnt plans, USAID and COHDEFOR 
have not established an end-of-project status 
indicator for this variable. 

COIIDEFOR's staff, with help from project­
funded technical assistance, will carry out the 
following activities under this sub­
component: 

I 	 Rcision "id improvement of 
COHDEFOR manuals and regulations that 
govcrn development and nationwide 
execution of management plans for 
public and private forests, assuring the 
inclusion of social and economic criteria; 

I 	 Developmcnt of effective systems within 
COIIDEFOR to monitor the process of 
approving management plans for both 
public and private forests, including the 

I 
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come privados, incluycndo el 
cstablecimiento de una unidad de control 
dc calidad; 

I Dcsarrollo y cjecuci6n dc un nidtodo I 
sistcnitico dcntro de la COHDEFOR para 
supcrvisar la ejccuci6n de los planes de 
manejo en bosquCs nacionales y privados; 

I D:'.,rrol!o y cjccuci6n dc in sistcrna de I 
auditaje centralizado sistemnitico dentro de 
la C01HDEFOR para asegurar cl 
cumplimiento con las especificaciones de 
los contratos de venta dc madera; 

I Publicaci6n por parte de la COHDEFOR I 
de los listados vigentes de los planes de 
manejo aprobados y los contratos de venta 
de madcra y poner estos documentos a la 
disposici6n del ptiblico; y 

I Ejccuci6n de Sistenis de lnformaci6n I 
Geogrdifica (SIG) y de Sistemas de 
Posici6n Global (SPG) conio apoyo a 
todas las actividades forestales de la 
COIDEFOR. Esto. sistemas sensorialcs 
renotos pcrmitirzin a ia COI IDEFOR (y al 
sector privado) tomar dccisiones vlidas y 
oportunas sobrc el manejo dcl recurso 
proporcionando un formato b.isico 
mediante el cual la informaci6n del 
r .cursopucda ser , .colcct'vI-
cartografiada con mayor eficiencia y 
dctalles de lo disponible actualmente. 

establishment of a quality control unit; 

Development and implementation of a 
systematic method within COHDEFOR to 
supervise the implementation of 
management plans on public and private 
forests;
 

Devel. ,.-nt and implementation of a 
systematic centralized audit system within 
COHDEFOR to assure compliance with 
timber sales contract specifications; 

Publication by CO IDEFOR of current 
listings of approved management plans 
and timber sales contracts, and provision 
of public access to such documents; and 

Implementation of Geographic 
Information Systems (GIS) and Global 
Positioning Systems (GPS) as support to 
all of CO lIDEFOR's forest activities. 
These remote sensing systems will allow 
COI IDEFOR (and the private sector) to 
make prompt, sound resource management 
decisions by providing the basic format 
upon which resource information can be 
collected, analyzed and mappcd with 
grearr 'zfr:'iency and detai! than preen.ly 
available. 

Las contribuciones financiadas por el proyccto Project-funded inputs for this sub-component 
para este subcomponente incluir.in asistencia will include long-term local technical 
tdcnica (AT) local a largo plazo, y AT local y assistance (TA) and local and off-shore 
extranjcra a corto plazo. L)s rccursos del short-term TA. Project rcsourccs will 
proyecto patrocinaran treinta y cinco tccnicos sponsor thirty-fivc forcst technicians, t'w,,o
forcstales, dos forcstales a nivcl universitario, university levcl forcstcrs, and various short­
y varios esfuerzos de capacitaci6n a corto term training efforts. Otlhcr inputs Will 
plazo. Otras contribuciones incluirin include GIS and (PS cquipmcnt and training, 

http:incluir.in
http:preen.ly
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capacitaci6n y equipo para SIG y SPG, 
equipo y materiales para mucstrco de campo 
y dibujo, un vehfculo para uso del consultor a 
largo plazo y un bus para facilitar las 
actividades de capacitaci6n. 

(2) 	 Sistema de Venta de Madera en Pie 

Las 	actividades financiadas por el PDF 
ayudarfin a la COHDEFOR a dcarrollar v 
ejCcuIar i:; ,;istcma tran':-parente para la 
administraci6n de vcnta y aprovcchamiento de 
madcra cl cual se aplicari a nivel nacional. 
Los 	recursos del proyecto apoyardn los 
esfuerzos de la COHlDEFOR para consolidar 
y asegurar la continuidad dcl sistema de venta 
de madera en pie, mcjorar los procedimientos 
para el control dc calidad, y establecer un 
mdtodo para la valoraci6n ie la madera. El 
personal de la COI1DEFOR, con la ayuda de 
la AT financiada por cl proyccto, llcvarzi a 
cabo las siguientes actividades bajo cstc 
subcomponcnte: 

I Desarrollo de mejores contratos de venta 
de madera entre la COIlDEFOR y los 
compradores. Estos contratos incluirzin 
estfindarcs de aprovechamicnto dc madcra 
y construcci6n de cam inos mcjorados para 
mitigar los impactos amlicintales 
negativos de los caminos dc 
aprovechamiento forestal; 

I Desarrollo de tablas locales de volunien 
que permitan a la COIIDEFOR llevar a 
cabo invcntarios forestales nizis eficientes 
y precisos; 

I Desarrollo y cjecucidn die U sistCMa ie 
monitoreo que pcimitiri a la COIlD)EFOR 
asegurar la calidad de la prcparaci6n y 
adninstraci6n ie las VCntas; 

I Establecimicnto dc un sistema de 
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field sampling and drafting equipment and 
materials, one utility vehicle for the use of the 
long-term consultant, and one van to facilitate 
training activities. 

(2) 	 Standing Timber Sales System 

FDP-fundcd activities will help COHDEFOR 
dcvelop and implement a transparent system 
for the administration of tiniber sales and
 
harvesting which will be applied on a
 
nationwide basis. Project resources will
 
support COI )EFOR's efforts to consolidate
 
and ensure continuity of the standing timber 
sales system, upgrade procedures for quality 
control, and establish a method for timber 
valuation. COIlI)I-FOR's staff, with help 
from project-funded TA, will carry out the 
following activities under this sub­
component: 

I 	 Development of improved timber sales 
contracts between COIIDEFOR and the 
buyers. These contracts will include 
improved road construction and logging 
standards to mitigate the negative 
elironmcntal impacts of the logging 
roads; 

I 	 Development of local volume tables that 
will enable CO! IDEFOR to carry out 
more efficient and accurate timber 
inventories; 

I 	 DcvelopmcJt and implementation of a 
inonitoring sy\stcm that will enable 
COI II)EFOA to assure the quality of sale 
preparation and adim inistration; 

I 	 Establishmnct of a tinimber valuation 
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valoraci6n de madera para ayudar a 
determinar precios bases justos para las 
diferentes subastas de madera; y 

I 	 Mejorarniento del sistenia de subastas de 
madera a travds del dcsarrollo de 
procedimientos justos y cficientes que 
prom(overin una competencia abierta y 
precios de mercado justos. 

Las contribuciones (lcl proyecto para este 
subcomponente incluirfin los servicios de un 
experto a largo plazo, AT a corto plazo, 
capacitaci6n a corto plazo, equipo de campo, 
un vehiculo para uso del consultor a largo 

plazo y mantenimicnto de vehiculos.
 

(3) 	 Manejo de lncelldios Forestales 

El PDF ayudar6i a la COIIDEFOR a 

desarrollar y ejecutar Programa Nacional
un 

de Manejo de lnccndios Forestalcs. El 

programa tambin propondrfi cualesquiera 

modificaciones a la estructura organizacional 

de 	la COHIDEFOR ncccsarias para ejccutar un 
prograrna efectivo y sostenible. 

El personal de la COIIDEFOR, con la ayuda 
de la AT financiada por el proyecto, llevardi a 
cabo las siguientes actividades bajo este 
subcomponente: 

I 	 Desarrollo de una 	campafia de prevenci6n 
de incendios para educar y obtener cl 
apoyo de la poblaci6n naci,)nal para la 
protecci6n de los bosques. Li campafia 
enfatizar6i una educaci6n personal y por 
radio en 6ireas rurales, asi como por otros 
medios como la televisi6n y afiches en 
areas urbanas; 

I 	 Desarrollo dc un sistcma de informaci6n y 
recolecci6n dc datos sobre incendis que 
proporcionari estadisticas reales de 
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system to help determine fair base prices 
for the various timber auctions; and 

I 	 Improvement of the timber auction system 
through the development of just and 
efficient procedures that will promote 
open competition and fair market prices. 

Project m:ts for this suib-component will 
include the services of one long-term expert, 
short-term TA, short-term training, field 
equipment, one vehicle for use of the long­
term expert, and vehicle maintenance.
 

(3) 	 Forest Fire Management 

The FDP will help COHDEFOR develop and 
implement a National Forest Fire 
Managcmcnt Program. The program will also 
propose any modifications of COHDEFOR's
 
organizational structure needed to implement
 
an effcctive, sustainable program.
 

COIIDEFOR's staff, with help from project­
funded TA, will carry out the following 
activities under this sub-component: 

I 	 Development of a fire prevention 
campaign to educate the country's 
population and obtain its support for 
forest protection. The campaign will 
emphasize face-to-face and radio 
education in rural areas as well as other 
media such as television and posters in 
urban areas; 

I 	 Devclopmcnt of a fire reporting and data 
collection system that will provide reliable 
fire statistics and permit correct program 
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incendios y pcrmitiri un anailisis correcto 
del programa; 

I Anilisis cCon6micos sobre el costo de las 
actividades de mancj) de incendios y 
sobre el impacto de inccndios 
descontrolados; 

I Expansi6n del uso de qucrnas prcscritas 
como un mdtodo para prevenir los 
incLndios descontrolados y cstiniular la 
rcgencraci6n; 

Desarrollo de est~indarcs minimos dc 
capacitaci6n y de cxpcricncia para las 
diversas posiciones dc comhate de 
incendios; 

I Un invcntario a nivcl nacional para 
dctcrminar la cantidad y cl 
funcionamicnto dcl equipo dc com)bate de 
incendios de la COHDEFOR; 

I Desarrollo de un sistcma para el control, 
manteniniento y rcposici6n dcl cquipo de 
combatc de incendios; 

I Mcjoramiento del sistcma de radio 
comunicaci6n de la COHDEFOR; y 

I Desarrollo de altcrnativas para la 
cooperaci6n activa y el ciplco de los 
pobladores locales en activid:idcs de 
prevenci6n y cornhate de incendios 
forestales.
 

Las 	contribuciones del proyecto incluirfin un 
experto extranjero a largo plazo con amplia 
experiencia en manejo de inccndios y AT a 
corto plazo en el involucramiento de 
comunidades rurales, prcvenci6n de incendios, 
y cl uso de equipo contra incendios y de radio 
comunicaciones. El proyccto tambidn 
financiar6i capacitaci6n, publicidad, equipo de 
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analysis; 

Economic analyses of the cost of fire 
management activities and of the impact 
of wildfires; 

I 	 Expansion of the use of prescribed 
burning as a method to prevent wildfires 
and stimulat- generation; 

I 	 Development of minimum training and 
experience standards for the various fire 
fighting positions; 

I 	 A country-widc inventory to determine 
the quantity and serviceability of 
COHDEFOR's fire-fighting equipment; 

I 	 Development of a system for the control, 
maintenance and replacement of fire­
fighting cquipmcnt; 

I 	 Improvement of COHDEFOR's radio
 
communications system; and
 

I 	 Development of alternatives for the active 
cooperation and cmployment of local 
residents in- cvention and firr­,r-ffr 

fighting activities. 

Project-fundcd inputs will include one off­
shore long-term expert with extensive 
background in fire management, and short­
term TA in rural community involvement, fire 
prevention, and the use of fire-fighting 
equipment and radio communications. 'Fle 
project Will also fund training, publicity, fire­
fighting cquipment and radio communications 
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combate de incendios y cquipo de radio 
comunicaciones para apoyar la cjccuci6n del 
prograrna nacional y un vehiculo para uso del 
asesor a largo plazo. 

(4) Manejo de la Unidad Piloto 

Aunque la adaptaci6n y el dcsarrollo de 
nuevas prcticas mejoradas de manejo forestal 
se concentrardin en cl 6irea piloto del proyecto, 
La Uni6n, Olancho, lwra--rcncia 4etyccto 
seri dirigida a la aplicaci6n universal de estas 
prfcticas, como ha sido el caso de otras 
innovaciones del PDF en el pasado. Una vez 
que las prficticas nuevas hayan sido puestas a 
prueba y aprobadas por la gerencia de la 
COHDEFOR para su aplicaci6n universal, los 
t6cnicos forestales comenzarin su ejecuci6n 
en el 6irea piloto y las oficinas ccntrales de la 
COHDEFOR, asi conmo en otras 6reas a travds 
de ejercicios de campo. El personal de la 
COHDEFOR recibird capacitaci6n en cl 
trabajo en el 6irea piloto para aplicar 
subsecuentemente las pricticas nuevas en sus 
regiones. 

Para permitir que el irea piloto continde 
lievando a cabo este rol de modelo, la 
asistencia financiada por el PDF ayudard a la 
COHDEFOR a continuar ejecutando el plan 
de manejo forestal aprobado en 56,000 ha de 
bosque de pino nacional en el irca y a 
c'.ah.ytr-y- .-cj orar sus-r poentcs tecnico y 
social. La ejecuci6n adecuada del plan de 
manejo dcl .irea represcntardi una contribuci6n 
significativa a los csfucrzos forestales 
nacionales debido a que el irea puede 
proporcionar aproximadamente entre el 10% y 
el 20% del aprovechamiento de madera anual 
de Honduras. 

Las contribuciones financiadas por el proyceto 
tambien ayudarain a la COIDEFOR a 
continuar desarrollando alternativas para 
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equipmcnt to support the implementation of 
the national program, and one utility vehicle 
for use of the long-tcrm expert. 

(4) Mar gcment of a Pilot Area 

While adaptation and development of new 
improved forest management practices will be 
centercd within the project's pilot area, La 
Uni6n, Olancho, project assistance will be 
directed towards universal application of these 
practices, as has been the case with other FDP 
innovations in the past. Once new practices 
arc tested and approved by COHDEFOR's 
management for universal application, forest 
technicians will begin their implementation in 
the pilot area and central COHDEFOR 
offices, as well as in other areas via field 
exercises. COI II)EFOR staff will receive on­
the-job training at the pilot area to
 
subsequently apply the new practices in their
 
regions. 

To allow the pilot area to continue to carry 
out this model role, FDP-funded assistance 
will help COIDEFOR continue to implement 
an approved forest management plan in 
56,000 ha. of public pine forests in the area, 
and to evaluate and improve its technical and 
soc;al comiponcnls. Proper execution-ef--the 
arca's managcmcnt plan will represent a 
significant contribution to the country's 
forcstry efforts since the area can provide 
approximatcly 10% to 20% of Honduras' 
annual timber harvest. 

Project-funded inputs will also help 
COI IDEFOR continue to develop alternatives 
for increasing the involvement and 

j;t
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incrementar la participaci6n y el conpronliso 
dc la poblaci6n rural en el manej) dc los 
recursos forestales en el irea piloto y su 
comproniso de continuar mancjando estos 
recursos dcspu6s de la Fecha de Terminaci6n 
de la Asistencia del Proyecto (FRAP). Esto 
se lograrfi por medio de dos actividades 
principales: 

I actividades forestales tales com(o 
protecci6n, mantenimiento de caminos y 
przicticas de silvicultura; y 

I actividades agricolas y de dcsarrollo rural 
sosteniblcs para reducir la presi6n de 
desforestar m~is tierras. 

La primera involucrard capacitaci6n, empleo 
en brigadas de fuego o nlantcnimiento y otras 
formas de involucramiento de la comunidad. 
La COHDEFOR trabajarfi con las 
comunidades locales para disefiar estos 
programas para responder a las necesidades 
de 	desarrollo comunitario y asi promover la 
participaci6n de los pobladores locales. La 
tiltima involucrar-i la promoci6n por parte de 
la COI-IDEFOR dcl tipo de actividades de 
extensi6n para familias campesinas del bosque 
que el Proyecto de la Misi6n, Mejoramiento 
del Uso y Productividad de la Tierra 
("LUPE"), promueve cn otras partes del pais. 
Estas actividades de extensi6n scrin 
complementarias 6nicamentc '- las actividades 
forestales en el irea piloto, y la COHDEFOR 
no 	sera responsable de replicarlas a nivel 
nacional. 

Las contribuciones financiadas por el 
Proyecto par,. este subconiponerite incluirfin 
AT a corto plazo, equipo de campo, 
publicidad y el manteniimiento de los 
campamentos forcstales. El Proyecto tambidn 
financiardi incentivos para la protecci6n del 
bosque, conservaci6n de suclos e inccntivos 
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commitment of the rural population in the 
management of forest resources in the pilot 
area and their commitment to continue 
managing these resources after the Project 
Assistance Completion Date (PACD). This 
will be done through two main activities: 

I 	 forestry activities such as protection, road 
maintenance, and silvicultural practices; 
and 

I 	 sustainable agriculture/rural development 
activities to reduce the pressure to 
deforest more land. 

The former will involve training, employment 
in fire or maintenance brigades, and other 
forms of community involvement. 
COHDEFOR will work with local 
communities to design these programs to 
respond to community development needs and 
thereby encourage participation of local 
residents. The latter will involve 
COIDEFOR's provision of the kinds of 
extension activities for forest farm families 
promotcd by the Mission's Land Use and 
Productivity Enhancement (LUPE) Project in 
other parts of the country. These extension 
activities will be complementary only to the 
forestry activities in the pilot area, and 
COHDEFOR will not be responsible for 
replicating them throughout the country. 

Project-funded inputs to this sub-component 
will include short-term TA, field equipment, 
publici :y and the maintenance of the forestry 
camps. The Project will also fund incentives 
for forest protection, soil conservation, and 
rural dcvelopment incentives for local 
residcnts. GOII counterpart funds will 
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de desarrollo rural para los pobladores locales. 
Los fondos dc contraparte del GdeH 
financiarfin los costos del personal y lI 
mayoria de las actividades de nancjo forestal 
del 6rea piloto. 

b. 	 Areas Protegidas 

El objetivo de este componente es crear un 
sistema funcional de areas protegidas que 
proporcione un manejo efectivo y sostenible 
para un numcro creciente de arcas a trav6s del 
tiempo. Para lograr este objetivo, el proyecto 
dar, prioridad a fortalecer la capacidad dcl 
DAPVS de la COI-IDEFOR; desarrollar y 
promulgar las politicas, reglamentos y normas 
necesarias que gobiernan las Jircas protegidas; 
y desarrollar y cjecutar un nmodelo de manejo 
sostenible en diez zireas protcgidas. 

SINAPH son las siglas del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas de Honduras, creado bajo 
la Ley del Mcdio Ambiente de Honduras. El 
DAPVS, por Icy, tiene la mayor 
responsabilidad por el manejo en el lugar de 
las 	6reas protegidas a nivel nacional. 

La 	USAID proporcionari asistencia t6cnica y 
capacitaci6n financiadas por el proyecto para 
ayudar al DAPVS en el desarrollo y anfilisis 
de politicas; planificaci6n y desarrollo de 
estrategias; y organizaci6n, administraci6n y 
operaciones. 

La 	COHDEFOR a trav6s del DAPVS 
concentrai sus esfuerzos en las siguientes 
actividades, entre otras cosas, de acuerdo con 
cl programa a ser presentado en el Plan de 
Ejecuci6n del Proyccto dcscrito en la Secci6n 
5.2.b.(1) de este Convenio: 

desarrollo y adopci6n de los Reglamentos 
del 	SINAPII; 
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finance personnel costs and most of the pilot 
area's forest management activities. 

b. 	 Protected Areas 

The objcctive of this component is to create a 
functioning national protected areas system 
which pro f'es effective and sustainable 
management for an increasing number of 
areas over time. To achieve this objective, 
the 	project will give priority to strengthening 
the 	capacity of COHDEFOR's DAPVS; 
developing and enacting necessary policies, 
regulations and norms governing the protected 
areas; and dcveloping and implementing a 
sustainable management model in ten pilot 
protected areas. 

SINAI I is the acronym for the National 
Protected Areas Systcm created under the 
Environmental Law of Honduras. DAPVS, 
by 	law, has the principal responsibility for 
on-site protected area management 
nationwide. 

USAID will provide project-funded technical 
assistance and training to assist DAPVS in 
policy development and analysis; planring 
and 	strategy dcvelopment; and organization, 
managcmexniid operations. 

COHDEFOR through DAPVS will 
concentrate efforts on the following activities, 
inter alia, in accordance with the schedule to 
be set forth in the Project Implementation 
Plan describCd in Section 5.2.b.(1) of this 
Agreemenit: 

I 	 development and adoption of the SINAPH 
Rcgulations; 

I 
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1 	 identificaci6n y adopci6n de las polifticas
principales sobrc ireas protegidas; 

I 	 crcaci6n de los comit6s de coordinaci6n y 
otros arrcglos dc manejo necesarios para
supervisar ,administrar cl SINAPH; 

I 	 desarrollo y ejecuci6n de una estratcgia 
nacional sobre la protecci6n y el manejo
de vida silvestre; y 

I 	 desarrollo y ejecuci6n de un programa de 
manejo sostenible en diez ireas protegidas
piloto. 

En relaci6n a las ireas protegidas piloto, el
DAPVS dcsarrollar6i y ejecutari un modelo 
simple para cl manejo sostenible de Jircas 
protegidas en las 	diez zircas piloto descritas 
abajo. Este modelo proporcionar6i una 
inversi6n minima, pero suficiente de recursos 
financieros y humanos capaccs iescr 

sostenibles dado los niveles esperados de 
recursos disponibles al GdcH al final del 

proyecto. Sc conviene en quc el proceso de

desarrollar y ejecutar este modelo ser6 
un 

esfuerzo participativo de equipo, e incluiri 

alguna combinaci6n de lo siguiente: personal

de la COIDEFOR,asesores financiados por

el proyecto, Organizaciones No 

Gubernamentalcs 
 (ONGs), voluntarios del 

Cuerpo de lla7 de los EE.U.J., grupos y

comunidades locales y otras agencias del 

GdeH. Li COHDEFOR conviene adoptar el 
modelo de ireas protcgidas desarrollado bajo 
cl proyecto y aplicar este modelo en las otras 
6reas protegidas. 

Las 6ireas protegidas piloto han sido 
seleccionadas por la COI lIDEFOR y la 
USAID mcdiante un proccso participativo que
involucr6 otros interesados incluycndo cl 
Cuerpo de Paz de los EE.UU., ONGs, y 
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I 	 identification and adoption of key 
protected areas policies; 

I 	 creation of the coordinating committees 
and other management arrangements 
necessary to oversee and 	administer the 
SINAPH;
 

I 	 development and implementation of a 
national strategy on wildlife protection
and managenent; and 

I 	 development and implementation of a 
sustainable management program in ten 
pilot protected areas. 

With respect to the pilot protected areas,
DAPVS will develop and implement a simple
model for sustainable managenmnt of 
protected areas in the ten pilot areas listed 
below. This model will provide a minimunt, 
but sufficient investment of financial and 
human resources capable of bein1g sustained 
given the expected levels of resources 
available to the GOH at the end of the 
project. It is agrecd that the process of 
developing and implementing this model will 
be a participatory team effort, and will 
include some combination of the following:

COHDEFOR personnel, project­
funded advisors, Non-governmental
 
Organizations (NGOs), U.S. Peace Corps
volunteers, local groups and communities, and 
other GOI-l agcncics. COJIDEFOR agrees to 
to adopt the protected areas model developed
under the project and apply this model to the 
other protected areas. 

The pilot protected areas have been selected 
1),COIIDEFOR and USAID through a 
participatory process which involved other 
stakeholders includnin the U.S. Peace Corps,
NGOs, and COIIDEFOR central and regional 
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personal central y regional de ireas protegidas 
de la COHDEFOR. Las diez ireas piloto son: 

- Reserva Biol6gica Montecillos; 

- Parque Nacional (PN) Montafia de Yoro; 

- Reserva de Vida Silvestre (RVS) Texiguat; 

- PN Pico Bonito; 

- PN Sierra de Agalta; 

- PN La Muralla; 

- RVS Babia de Chismuyo; 

- RVS Las Iguanas; 

- PN Celaque; y 

- PN Pit- Pijol. 


Estas diez 6ireas totalizan aproximadamente 
299,000 ha lo quc representa 
aproximadamente el 11% del total del irca 
del SINAPH. (Si es necesario, algunas de 
estas 6ireas protegidas piloto podrfin ser 
reemplazadas por otras 6ireas, mediantc el 
mutuo acuerdo de las Partes durante 1a vida 
del PDF. Los criterios de selecci6n para 
cualesquiera direas piloto de reemplazo 
deberfin ser los mismos criterios utilizados 
para la selecci6n de las 6ireas aqui detalladas, 
es decir, su importancia corno cuencas claves, 
la diversidad biol6gica dentro de las 6reas y 
su potencial ecoturistico.) 

Por lo menos un Voluntario del Cuerpo de 
Paz (VCP) de los EE.UU. ha sido asignado a 
cada una de las diez 6ireas protegidas piloto. 
El VCP proporcionar6i asistencia a la 
COHDEFOR, a las ONGs y a grupos 
comunitarios locales para desarrollar la 
capacidad de manejar las 6ireas protegidas 
piloto. 

El proyecto ayudar6i a establecer una 
presencia institucional (COHDEFOR y/o 
ONGs), protecci6n, y nianejo funcional dentro 
de cada una de las dicz ircas protegidas 
piloto. La COHDEFOR acuerda tratar de 
identificar y entrar en convenios con ONGs 
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protected areas staff. The ten pilot areas are: 

- Biological Reserve Montecillos; 
- Montafia de Yoro National Park (NP); 
- Texiguat Wildlife Reserve (WR);
 
- Pico Bonito NP;
 
- Sierra de Agalta NP;
 
- La Muralla NP;
 
- Bahia de Chismuyo WR;
 
- Las Iguanas WR;
 
- Celaque NP; and
 
- Pico Pijol NP.
 

These ten areas total approximately 299,000 
ha., which represent approximately 11% of 
the total area of the SINAPH. (If necessary, 
some of these pilot protected areas may be 
replaced by other areas, by mutual agreement 
of the Parties during the life of the FDP. 
Selection criteria for any replacement pilot 
areas will be the same as the criteria used to 
select the areas listed here, i.e., their 
importance as key watersheds, biological 
diversity within the areas, and their 
ecotourism potential.) 

At least one U.S. Peace Corps Volunteer 
(PCV) has been assigned to each of the ten 
pilot protected areas. The PCV will provide 
assistance to COHDEFOR, NGOs and local 
community groups to develop the capacity to 
manage the pilot protected areas. 

The project will help establish an institutional 
presence (COHIDEFOR and/or NGOs), 
protection, and functional management within 
each of these ten pilot protected areas. 
COHIDEFOR agrees to seck to identify and 
enter into agreements with NGOs for the 
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para el manejo a largo plazo dc las diez ireas long-term management of the ten pilotprotegidas piloto asistidas bajo el PDF. protected areas assisted under the FDP. 

Las actividades financiadas por el proyecto Projcct-supported activities for the ten pilotpara las diez Areas protegidas piloto areas will involve a high degree ofinvolucrarfin un alto nivel de participaci6n de participation of local communities and include
las comunidades locales e incluirdin lo the following:
 
siguiente:
 

I Desarrollo de mapas de base utilizando el I Development of base maps using GIS orSIG y otros mtodos disponibles; other available means; 

I Estudios de diagn6sticos biofisicos y I Biophysical and socioeconomic diagnosticsocioecon6micos (es decir, flora y fauna, studies (i.e., flora and fauna, land tenure
tenencia de la tierra y vida silvestre); and wildlife); 

I Delineaci6n y demarcaci6n en el campo; I Delineation and demarcation in the field; 

I Actualizaci6n de la situaci6n legal de irea I Updating of legal protected area statusprotegida (nuevos decretos legales (i.e., new legal decrees establishing
estableciendo sus fronteras, si es boundarics, if necessary);
 
neccsario);
 

I Desarrollo de un convenio estzindar entre I Development of a standard agreement
la COHDEFOR y las ONGs; between COIIDEFOR and NGOs; 

I Desarrollo y ejecuci6n de planes I Development and implementation of 
operacionales incluyendo operational plans including institutional
presencia/personal institucional, presence/personnel, simple infrastructure,infraestructura sencilla, protecci6n protection (guards), equipment, and(guardas), equipo y progranias para cl programs for protected area management;
manejo de ireas protegidas; y and 

I Desarrollo de un programa de educaci6n I Development of an environmental
ambiental para promover conciencia y education program to promote awarenessgenerar arnplia participaci6n entre los and generate broad participation amongresidentes de zonas de amortiguamiento y residents of buffer zones and communitiescomunidades aledafias a las ireas near protectcd arcas. The educationprotegidas. El programa de educaci6n program will target both adults and schoolestarA dirigido a los adultos y nifios de las children in the six COHDEFOR regions inescuelas en las seis rcgiones de la which the ten pilot protected areas are
COHDEFOR donde sc encuentran las diez 
 locatcd.
 

Areas protegidas.
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Uli COHDEFOR serAi responsable de llevar a 
cabo una evaluaci6n de impacto ambiental 
(EIA) de cada irea protegida piloto antes de 
ejecutar actividades del proyecto que puedan 
tener un impacto fisico en el medio ambiente. 
La COHDEFOR suministrar6i los t6rminos de 
referencia para cada EIA a la USAID para su 
revisi6n y aprobaci6n. 

Las contribuciones financiadas por el proyecto 
incluiran AT a largo y corto plazo en 6ircas 
tales como aspectos legales y fisicos de la 
delineaci6n y demarcaci6n de 6ireas protegiflas 
(incluyendo problemas de tenencia de tierra y
reubicaci6n) y operaciones de ireas 
protegidas, incluyendo ecoturismo, manejo de 
vida silvestre, planes opcrativos y manejo de 
recursos de informaci6n; capacitaci6n t6cnica 
a corto y largo plazo; estudios en .ireas tales 
como flora y fauna, tenencia de tierra y temas 
socioecon6micos; y artfculos (cj., computa-
doras, equipo de oficina y de campo, radios, 
15 vehiculos y 10 motocicletas). 

SECCION B.2. Consideraci6n de G6nero 

Capacitaci6n, extensi6n, y'otras actividades 
del proyceto que involucren comunidades 
locales serfin las ireas principales donde la 
COHDEFOR y la USAID tornarzin en cuenta 
consideraciones de gdnero y evaluarfin las 
posibles diferencias de g6nero y sus efectos 
en el impacto del proyecto. 

La COHIDEFOR y'la USAID continuarfin 
promoviendo la participaci6n de la mujer en 
la profesi6n forestal asegurindose de que las 
actividad" Je promoci6n financiadas por el 
proycoto t men en cuenta el genero; y 
garantizando igual oportunidad a las mujeres 
forestales al no excluirlas de oportunidades de 
capacitaci6n y enplco financiadas por el 
proyccto. 
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COHDEFOR will be responsible for 
conducting an environmental impact 
assessment (EIA) of each pilot protected area 
before implementing any project activity that 
will physically impact the environment. 
COHDEFOR will submit the scopes of work 
for each EIA for USAID's review and 
approval. 

Projcct-funded inputs will include long- and 
short-term TA in areas-uch as legal and 
physical aspects of protected area delineation 
and marking (including land tenure and 
relocation issues) and protected area 
operations, including ecotourism, wildlife 
management, operational plans, and resource 
data management; long- and short-term 
technical training; studies in areas such as 
flora and fauna, land tenure and 
socioeconomic matters; and commodities 
(e.g., computers, office and field equipment, 
radios, 15 vehicles and 10 motorcycles). 

SECTION B.2. Gender Consideration 

Training, extension, and other project 
activities involving local communities will be 
the main areas where COHDEFOR and 
USAID will take into account gender 
considerations and assess possible gender­
based differences and their effect on project 
impact- .... 

COHDEFOR and USAID will continue to 
promote the participation of women in the 
forestry profession by making sure that 
project -funded promotional activities are 
gender conscious; and assuring equal 
opportunity to women foresters by not 
excluding them from project-funded training 
and employment opportunities. 
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La COHDEFOR recopilard datos 
desagregados por g6nero para todas las 
actividades del proyecto para que la 
COHDEFOR y la USAID puedan identificar y 
analizar cualesquiera otros factores de g6nero 
que scan pertinentes al logro, y la 
sostenibilidad de los objetivos del proyceto. 

ARTICULO C 

Arreglos de Ejecuci6n 

SECCION C.I. Responsabilidades del Pais 
Anfitri6n 

La Corporaci6n I-Iondurefia de Desarrollo 
Forestal (COHDEFOR) 

(1) Marco Organizacional 

La COHDEFOR servirzi cor(o la organizaci6n 
principal de contraparte del Gdell para cste 
proyceto. Seri responsable de monitorear, 
coordinar y ejecutar todas las actividades del 
proyccto. 

Ya se estableci6 una Unidad Ejecutora del 
Proyecto (UEP) dentro de la COI IDEFOR. 
Esta unidad continuarAi proporcionando apoyo 
administrativo y logistico a ambos 
componentes del proyectk y scrviri conlo cl 
punto focal para todos los asuntos 
relacionados de la COIDEFOR concernicntes 
a este proyceto. La UEP estar6 compuesta 
por un director y asistentes t6cnicos y 
administrativos y funcionara direetamente 
bajo la supervisi6n del Gerente General de la 
COIDEFOR. Para apoyar al proyceto en la 
provisi6n de capacitaci6n local y extranjera de 
alta calidad, el proyccto financiarui un 
Coordinador de Capacitaci6n a ticnpo 
cornpleto, quc formarni parte dcl personal de 
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Sex-desegregated data will be collected by 
COHDEFOR for all project activities to 
enable COHDEFOR and USAID to identify 
and assess any other gender factors which 
may be relevant to the achievement and 
sustainability of project objectives. 

ARTICLE C 

Implementation Arrangements 

SECTION C.I Host Country
 
Responsibilities
 

National Forestry Development
 
Corporation (COI DEFOR)
 

(1) Organizational Framevork 

COHDEFOP, will serve as the lead GOH 
counterpart organization for this project. It 
will be responsible for overseeing, 
co0mdinating and executing all project 
activities. 

A Project Implementation Unit (PIU) for FDP 
has already been established within 
COHDEFOR. This unit will continue to 
provide administrative and logistical support 
for both project components, and will serve as 
a focal point for all COHDEFOR related 
matters concerning this project. The PIU will 
be composed of a director and technical and 
administrative assistants, and will function 
directly under the supervision of 
COI-)IEFOR's General Manager. To support 
the project in the provision of high quality 
local and off-shore training, the project will 
finance a full-time Training Coordinator who 
will form part of PIU personnel. The 
Training Coordinator will be hired locally by 
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la UEP. El Coordinador uic Capacitaci6n scrf 
contratado localmcntc por la USAID mediante 
un contrato de scrvicios no pcrsonales. 
El director de la UEP scrA finalnente el 
responsable de todos los aspectos de la 
cjecuci6n del proyecto en la COJIDEFOR. 

El DAPVS preparari planes de trabajo y 
presupuestos anuales para el componente de 
Areas Protegidas y sc los cntregariM a la UEP. 
La IJEP continuarA prcparando los planes.dc 
trabajo y presupuestos anuales para el 
componente de Manejo Forestal y los 
consolidar6i con aquellos del componente de 
Areas Protegidas. La UEP scr6 la responsable 
de enviar cl plan anual y presupucsto 
consolidado a ia USAID, y de ascgurar, a 
travis del Ministerio dc Recursos Naturales y 
con el Ministerio de Hacienda y Crddito 
Ptiblico, los recursos de contraparte para el 
proyecto. 

El DAPVS ser responsable de ejecutar los 
aspectos tecnicos dl componente de Areas 
Protegidas. La UEP ser responsable de 
ejecutar los aspectos t6cnicos del componente 
de Manejo Forestal. Las oficinas centrales y 
regionales de la COYtDEFOR serfn 
responsables de ejecutar a nivel nacional los 
procedimientos de manejo forestal, manejo de 
Areas protegidas y de administraci6n 
desarrollados por el PDF y aprobados por la 
COHDEFOR. 

La COHIDEFOR sera responsable de 
proporcionar contrapartes para todos los 
expertos de AT a largo plazo y los 
Voluntarios del Cuerpo de Paz de los EE.UU. 
asignados a las diez fireas protcgidas piloto. 
En la mayoria de los casos, cl jefe tdcnico 
asignado por la COHDEFOR a cada una de 
las ireas protegidas ser6 la contraparte del 
Voluntario del Cuerpo de Paz de los EE.UU. 
en cada irea protegida. 
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USAID through a non-personal service 
contract. The PIU director will be ultimately 
responsible for all aspects of project 
implementation in COIDEFOR. 

DAPVS will prepare annual work plans and 
budgets for the Protected Areas component 
and will submit them to the PIU. The PIU 
will ,. .. muc oprcp:to annual work plans 
and budgets for the Forest Management 
component, and will consolidate them with 
those of the Protected Areas component. The 
PIU will be responsible for submitting the 
consolidated annual workplan and budget to 
USAID and for securing, through the Ministry 
of Natural Resources and with the Ministry of 
Finance and Public Credit, counterpart 
resources for the project. 

DAPVS will be responsible for implementing 
the technical aspects of the Protected Areas 
component. The PIU will be responsible for 
implementing the technical aspects of the 
Forest Management component. 
COI1DEiFOR's central and regional offices 
will be responsible for implementing 
nationwide the forest management, protected 
area management and administrative 
procedures devcloped by the FDP and 
appro% d by COIIDEFOP. 

COHDEFOR will be responsible for providing 
counterparts for all long-term TA experts and 
U.S. Peace Corps Volunteers assigned to the 
ten pilot protected areas. In most cases, the 
COtlDEFOR-assigned technical chief of each 
protected area will be the counterpart to the 
U.S. tPcacc Corps Volunteer in each pilot 
protected area. 

http:planes.dc
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(2) Administraci6n del Proyecto 

El proyccto continuar.i operando bajo los 
eficientcs sistemas financicros y 
administrativos actuales. LA)s sistcmas de 
control administrativo y los manuales de 
procedimientos dctallados (desarrollados 
previamente con la asistencia dcl proyecto) en 
las Areas de contabilidad financicra, compras, 
inventario, activov, personal y opcraci6n de 
vet...."s . icrvicios n .Pceration 
par3 poder asegurar un apoyo cficientc y 
expedito para las actividades tic campo. La 
compra local de cquipo, suministros y otros 
materiales serd procesada directamente por la 
UEP. La COHDEFOR permitir.i la 
contrataci6n multianual del personal 
financiado por el proyceto. 

(3) Aduisiciones 

La COHDEFOR contratarA el personal, como 
sea necesario, para ejecutar las actividades 
descritas cn este Anexo I. Adem.is de la 
contrataci6n de todo el personal financiado 
con fondos de contraparte dcl proyecto, los 
mccanismos de contrataci6n dcl GdeH 
tambidn pueden ser utilizados para la 
adquisici6n de servicios como scr AT local, 
capacitaci6n local, mantenimiento de 
vehiculos, rentas, auditorias, otros servicios no 
personales, y equipo y suministros locales. 

Todas las adquisiciones por parte de la 
COHDEFOR deberin hacerse de acuerdo con 
los procedimientos de la USAID sobre la 
contrataci6n y Adquisiciones por Parte del 
Pais Anfitri6n. 
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(2) Project Admhinistration 

The project will continue to operate under the 
efficicnt financial and administrative 
management systems now in place. The 
management control systems and detailed 
procedures manuals (developed previously 
with assistance from the project) in the areas 
of financial accounting, procurement, 
inventory, fixed assets, personnel, and vehicle 
;ut :IId services will continue to be 

used to ensure efficient and expeditious 
support for field activities. The local 
procurement of equipment, supplies and other 
commodities will be undertaken directly by 
the PIU. COIIDEFOR will permit project­
funded personnel to be contracted on a multi­
year basis. 

(3) Procurement 

COIDEFOR will contract personnel, as 
necessary, to implement activities described in 
this Annex 1. In addition to the contracting of 
all counterpart-funded project personnel, 
GOH contracting mechanisms may also be 
used to procure services such as local TA, 
local training, vehicle maintenance, rentals, 
audits, other nonpcrsonal services, and local 
equipment commodities. 

All COHIDEFOR procurements must be made 
in accordance with USAID Host Country 
Contracting procurement procedures. 
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SECCION C.2. Responsabilidades de la 
USAID 

a. Monitoreo 

Los fondos de Donaci6n del Proyecto 

financiarin a un oficial de proyecto de la 

USAID quien seri el responsable del 
monitoreo de las operaciones del proyecto
dentro del contcxto de esta Enmienda de 
Convcnio de Proyecto y de la prep'rici6n de 
documentos dcl proyecto, incluy'endo 
documentaci6n mediante la cual la USAID 
llevard a cabo accioncs de adquisicioncs. El 
oficial de proyccto scri asistido por el Oficial 
de Mcdio Ambicnte dc la Misi6n de la 
USAID y un asistente administrativo, amlbos 
financiados con fondos de Donaci6n del 

proyecto. Adcnzis, el oficial del proyecto
 
serA asistido por un Asesor Forestal
 
financiado por la Misi6n de la USAID.
 

El oficial del proyccto, con cl apoyo de otras 
oficinas apropiadas dentro de la USAID, 
monitoreari el flujo dc l:as contribuciones, 
evaluari cl progreso de las actividades del 
proyecto y coordinari csfucrzos con la 
COHDEFOR y otras instituciones. El 
personal de la USAID trabajarzi de cerca con 
cl director de la UEP y cualquier otro 
personal de administraci6n dcl proyccto para 
supervisar la cjecuci6n, e!cumplimiento con 
los t6rm1 .. .k.C'ZtcIos y coldiciions Con'll'io, 
para verificar que se cstdii siguicndo 
procedim ientos apropiados para todas las 
adquisiciones de bienes, contrataci6n y 
administraci6n del proyceto, y para ayudar a 
resolver cualquier problema de ejccuci6n y 
otros asuntos que puedan surgir. 

b. Adquisiciones 

La USAID podr6i adquirir directamente ciertos 
bienes y servicios del proyecto, incluyendo: 

Page 19 of 22 

SECTION C.2. USAID Responsibilities 

a. Monitoring 

Project Grant funds will finance a USAID 
project officer who will be responsible for 
monitoring the operations of the project as 
stipulated in this Project Grant Agreement
Amendment and for the preparation of project 
documer:., i iM.ldding 1ocUMIlnts pufsuant:l, 

to which USAID will undortake procurement 
actions. The project officer will be assisted 
by the USAID Mission Environmental Officer 
and an administrative assistant, both financed 
with Project Grant funds. In addition, the 
project officer will be assisted by a USAID 
Mission-financcd Forestry Advisor. 

The project officer, with the support of other 
appropriate offices within USAID, will 
monitor the flow of inputs, gauge the progress 
of project activities, and coordinate efforts 
with COHDEFOR and other institutions. 
USAID personnel will work closely with the 
PIU director and other project management 
staff to supervise implementation, assure 
compliance with the terms and conditions of 
this Agrccmcnt, verify that proper procedures 
,ire f(,lkIav%'*J for all coi llniudity procurement, 
contracting and project management, and help 
resolve any implemcntation problems and 
issues which may arise. 

b. Procurcinent 

USAID may directly procure selected project­
funded goods and scrvices, including: (1) 
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(1) contrataci6n de AT a largo y corto plazo; 
(2) contrataci6n de personal responsable ante 
la USAID del monitorco y coordinaci6n del 
proyccto; (3) capacitaci6n a largo y corto 
plazo en el extranjero; (4) bicnes dcntro y 
fuera del pais; (5) contrataci6n dc una 
evaluaci6n externa del PDF: (6), 
contrataciones de auditorias anualcs dcl 
proyecto; y (7) acceso a otros servicios de 
asesoria, segin sean requeridos. 

ARTICULO I) 

Plan de Evaluaci6n 

El proyecto serdi evaluado rcgularmente por la 
COHDEFOR y la USAID como parte del 
proceso de monitorco. Al final de cada afio, 
la COHDEFOR y la USAID rcvisarzin los 
logros del afio tal como sc establece en el 
Plan Operativo Anual y en los marcos de 
referencia de ejecuci6n del Proyccto 
contenidos en el Adjunto I de este Ancxo I. 
Esta revisi6n de fin de afio servirzi de base 
para una dcterminaci6n conjunta de la 
COHIDEFOR y la USAID sobre la 
continuaci6n de las actividades del proyecto 
en cl siguiente afio. Durante cste mismo 
ejercicio, se estableccrin los objetivos, 
presupuestos y necesidades dc personal y 
materiales para el afio siguiente. 

IJna evaluaci6n final financiada per el 
proyecto, a ser contratada por la USAID, se 
llevar6i a cabo en cl cuarto trimestre dcl Afio 
Fiscal 1997 de los EE.UU. lI cvaluaci6n 
analizardi los resultados del proyecto, 
incluyendo si cl proyecto logr6 su prop6sito y 
la contribuci6n general al Objetivo Estratdgico 
de la Misi6n No. 2, cl Mancjo Efcctivo dc los 
Recursos Naturales rnis hniportantes para un 
Crceimiento Econ6mico Sostenible. Lia 
evaluaci6n identificarzi actividades de 
seg-Jnmiento que podrian ayudar a sostener los 
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contracting of long-term and short-term TA; 
(2) contracting of personnel responsible to 
USAID for monitoring and coordinating the 
Project; (3) long-term and short-term off­
shore training; (4) off-shore and in-country 
comm o'ities; (5) contracting of an external 

o IofM,; (6) contracting of annual 
audits of the project; and (7) accessing of 
other advisory scrvices as required. 

ARTICLE D 

Evaluation Plan 

The FDP will be evaluated by the 
COHIDEFOR and USAID on a regular basis 
as part of the monitoring process. At the end 
of each year, CO tIDEFOR and USAID will 
review the year's accomplishnicnts as set out 
by the Annual Work Plan and the project 
implementation benchmarks contained in 
Attachment I to this Annex 1.This end-of­
year review will form the basis for a joint 
determination by USAID and COI-IDEFOR as 
to the continuation of project activities the 
following year. During the same exercise, 
objectives, budgets, personnel and supply lists 
for the upcoming year will be set. 

A project--funded final evaluation, to be -
contracted by USAID, will be carried out in 
the fourth quarter of U.S. Fiscal Year 1997. 
The evaluation will assess project results, 
including whether the Project achieved its 
purpose and its overall contribution to the 
Mission's Strategic Objective No. 2, the 
Effective Stcvardship of Key Natural 
Resources for Sustainable Economic Growth. 
The c'aluation will identify followup 
activities which would help sustain the 
positive effects of the effort. It will also 



Rigina 21 de 22 

efectos positivos del csfucrzo. Tambi6n 
analizari especificamcnte las "Iccciones 
aprendidas" que puedan aplicarse a otros 
csfucrzos relacionados de la USAID. 

ARTICULO E 

Auditorias y Revisiones Financieras 

La COHDEFOR scr6i responsable de 
asegurars,. de que por I mlCos se lle, d 
cabo una auditoria anual independiente del 
proyceto, financiada por el proyecto, de 
acuerdo con los Lincamicntos de Auditorias 
Contratadas por los Rcceptores descritas en el 
Anexo II (Anexo de Disposicioncs Generales 
del Pr6stamo y la Donaci6n dcl Proycecto), 
Sccci6n B.5. (Informes, Registros Contablcs, 
Auditorias, Inspcccioncs). El Inspector 
General de la USAID podrzi llevar a cabo 
auditorias peri6dicas para determinar el 
cumplimiento con los t6rminos y condiciones 
de este Convcnio de Proyecto y la eficiencia 
y efectividad del uso dc los fondos dcl 
Proyccto. La Oficina del Contralor de la 
USAID/Honduras podri llevar a cabo 
Revisiones Financieras para verificar los 
gastos para los prop6sitos del Proyecto y 
asegurar que se est6n empleando 
procedimientos financieros y administrativos 
adecuados en cl Proyceto. El Contralor 
General de la Rep6blica tambi6n podri llevar 
a cabo auditorias durante la vida del Proyecto. 

ARTICULO F 

Plan Financ~ero del Proyecto 

Los gastos estimados durante el periodo de 
tres afios a ser cubierto por esta Enmienda 
No. 8 son de $10,782,000. Esta cantidad 
consiste de: 
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specifically address "lessons learned" that may 
be applicable to related USAID efforts. 

ARTICLE E 

Audits and Financial Reviews 

COIDEFOR vill be responsible for assuring 
that at least one project-funded annual 
independent audit of the Project is carried out 
in accordance with the Recipient Contracted 
Audit Guidclincs described in Annex II 
(Project Loan and Grant Standard Provisions 
Annex), Section B.5. (Reports, Accounting 
Records, Audits, Inspections). The USAID 
Regional Inspector General may also make 
periodic audits to deternine compliance with 
the terms and conditions of this Project 
Agreement, and the efficiency and 
effectivencss of the use of Project funds. 
Financial Reviews may be performed by the 
USAID/Hlonduras Office of the Controller to 
verify expenditures for Project purposes and 
ensure that proper financial and administrative 
procedures arc cmploycd in the Project. The 
Comptroller General of the Republic may also 
conduct audits during the life of the Project. 

ARTICLE F
 

Project Financial Plan
 

Expenditures during 'he three-year period to 
be covered by this Anlendment No. 8 arc 
estimated at $10,782,000. This figure consists 
of: 
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I fondos de Donaci6n de la USAID 
obligados y no gastados al 31 de diciembre 
de 1994 por $4,261,600; 

I obligaciones adicionales planificadas de 
fondos de Donaci6n de la USAID por 
$3,120,400; y 

I fondos de contribuci6n de contraparte 
adicionales del GdeH equivalentes a 
$3,400,000. 

Los siguicaltes prcsupuestos ilustrativos se 
incluyen como adjuntos a este Anexo I: 

Adjunto II - Presupuesto resunen de esta 
enmienda de tres afios detallando las 
contribuciones de la USAID y cl Gdel-l por 
componente. 

Adjunto III - Plan financicro rcsumen para el 
total de la vida del proyccto por clemcnto. 
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I 	 USAID Grant funds obligated and 
unexpended as of December 31, 1994 in 
the amount of $4,261,600; 

I 	 additional planned obligations of USAID 
Grant funds of $3,120,400; and 

I 	 additional GOH counterpart contribution 
equivalent to $3,400,000. 

The following ;llustrative budgets are 
included as Attachments to this Annex I: 

Attachment II - Summary budget for this 
three-year amendment showing USAID and 
GOl-I contributions 1)y component. 

Attachment III - Summary financial plan for 
total life of the project by elcment. 
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FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT (522-0246) AMENDMENTr 1995-1997 
POLICY OBJECTI VS AND OLTPUT BENCHMARKS 

S95
I. FOREST MANAGEMENT 	 BENCITNIARKS
96 1 97 

A. POLICYOBJECTIVES -------.....-- cumulative --------.....................-


I. 	 Forest mamgement plans approved for all harvests > 100 ha.(public and
private forests). 

X

2. All approved forest management plans and timber sales contracts avazizble	 
X 

for public review 
X 

X3. 	 Project counterpart costs gradually become part of COHDEFORs core 
X 


bud Naonal Funds). 

X X 

B. 	 OUTPUTS 
1.1 	 Acceptable management plans developed for both public and private forests, 

to he implemented on a nationwide basis. 
a. System to monitor the process of approving management plans developed 1a-System developed by July and
and implemented including the establishment of a quality control unit. 
 implemented by September. 

- Quality Control Unit 
established by September. 

b. System to sufervise the nationwide implenentation of managemen: b.System developed by b. System implemented byplans developed and implemented. December. January. 

1.2 Sustainable management plans implemented on 400,000 ha. or public pine 
forest lincluding 56.(0X) ha. in pilot area).a Approved management plans for 400,000 ha- of public pine forest a Approved plans for -00000 ha. a.Approved plans for 300,000 ha a Approved plans for 400,000 hab 	 Harvests in 51.000 ha. of public.private forest (including 4.000 ha. in pilot b. Harvests in 17.000 ha. b. Harvests in 4,000 ha. b.Harests in51000 ha­

area) done in compliance with the timber sales regulations and allowable cutc 	 1.500 persons (I.( males 500 female) practicing sustainable production 	 Hc. 500 persons implementing c. 1.000 persons implementingpractices in the pilot arca 	 c. 1.500 persons implementing
practices. practices practices. 

2. 	 Transparent system in place for administration r'ftimber sales and 

harsesting
 
.t(ciiral ,idit ,%Nstcni
developed and implemented. a. System developed by December. a Sy itci implemenled by January.

h Ntginual on Iimber Valuation for timber public auctions developed
and distnibuted b.Mna y eebr 

i b. Manual developed by ecember-c. 	 An annual prograni " :b. Manual implemented by JanuLry.the folloing year's timber auctions publicized. 
c. 	 Program publicized by November. 

3. Impr,,sI F-1i,1na1 forerst fire management program de+,lop.d and 
implementation initiated.


National f(trest fire management plan developed and implementation 

a. 	 lan developed by June.initiated, a Implementation of plan 

iinitiatedb 	 Fire protection plan applied in 400.000 ha. of public pine forest in January. 
b. Plan applied in 100.000 ha+ b. Plan applied in 400.000 ha. 

( mncluding i(i.ii ha in the pilot area.ti( 
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"- 96 97 
. POLICY OBJECTIVES -------- cumulative ............................ 

I. A Functional National Protected Areas System (SLNAPH) in place.a Key poli:ies on management of PAs and intra- and inter- institutional 
relationships developed 

a - Identification and establishment 

of key PAs policies completed 
a - CO1IDEFORs 

implemented. 
key PAs policies a- COIDEFOR's key PAs poli­

cies continue to be implmented 
byCOIDEFOR. 

- Successful resolution of 
COI IDEFOR's DAPVS func­

b. SINAPI I regulations developed and approved by the GOH. 

tional relationships with forest 
regions* PAs personnelb. - SINAPH regulations written ,. SINAPI I regulation, approved 
and discussed in public, by the GOII in June. 

It 

c..Mechanism for enforcement of the Convention on International Trade 

CTandEESndan,,crtd Speces Wr-E-) wildlife manm'ement norms. 
O UTPU .d 

- SINAPIVs central and regional 

committees created.c- Mechanism in place by 

December. 

c crII-ES Treaty promoted nation­

ide. 

I. ('OIII)IFOR' I)A 'VS S orking erectiel. a DAPVS pLi.ing a leading role in developing the SINAPH Regulations. a DAPVS develops SINAPII a - DAI'VS guides the approval 

b tu.lified personnel assigned to )AI'VS. forest regions and pilot PAs. b 

rcgulations by September. 

- Personnel assigned to DAPVS 

ptro.cs, of SINAPI I's Regulations. 
DAI'S adopts the SINAPI I 
Regulations.

b. 

- DAPVS continues to adopt the 
SINAPH Regulations. 

c. At least 5(- increase in the number of forestry technicians trained in 

PAs by the PACD. 

and forest regions. 
- Personnel assigned to 5 PAs.c. - 2 candidates selected for long- c. 

- Personnel assigned to 10 PAs.2 candidates being trained. c. - 2 candidates graduated. 
term training. 

1.560 persons received short- - 3.100 persons received short- - 4,660 persons received short­

a 10 PAs mapped. delimited and demarcated by the PACD. 

term training, 

a. - 10 PAs mapped. a_ 

term training term training 

b 0ieratiomnd plans dc.cloped and implemented for 10 pilot PAs by the PACD. b. 

-5 PAs delimited and demarcated 

5 operational plans developed 

- 10 PAs delimited and demarcated. 

'b. 10 operational plans developed 

and implemented. and implemented. 
c. Agreements betwseen COIIDEFOR -tnd NGOs signed for the admintra-

tion of 10 pilot PAs 

'c. Agreements signed for 7 PAs. c. Agreements signed for 10 PAa 

3. Improved public awareness of the importance or PAs and biodiversity.a. At least 50-,of the adult population (both men and women) living in the 

buffer zones of the 10 pilot PAs participating in protection/'conservation 
actvites v te PCDIactivities by the PACD. 

a - Baseline survey completed 

(targets established). 
Protection!conservation " Protectionconservation 

I. -1Follow-up surv completed 

indicating degre ­of 
improved public awareness. 

b. Average improvement in scores on environmental attitude interviews- b. 

activities with communities 

initiated in 5 PAs.Environmental education 

activities with communities 

initiated in 10 PAs.I b. Education program b. Follow-up survey completed 
program developed. 

I, 

implemented in 6 regions. indicating degree o f 
m rov em e n t sco res. 
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OBJETIV'S DE POLITICAS Y MARCOS DE REFERENCIA DE METAS 

MANEJO FORESTAL 1 	 MACUSDE REFERE-NCIA95 96 97 
A. OBJET-IVOS DE POLITICAS ... ... .. 
... .. ... .. 
 ... .. acumulativo -

I Plnts de manejo forestal aprobados para todo aprovecharniento > 100 ha, (bosquespublicos v privados) 

xDzsponibilidLd a! public, de tcodOSlos planes de manejo f(.-estal aprobados y contratosde .enia de madera 
x x x3. (ot,,os de contraparte delpro~ecto gradualmente incorp,,rados a formar pare del--	 _presupueto genral de LiaCi IDIEFOR (Fondos Nacionac-s). _ 

X
It. NITrAS 
1.1 'lanes de manejo acrptables desarnrlhA,. para btues puhlicosi prilndos. 

a 5er recutados a nie nacional. 
a. t'nsttema.tpara montorc;relproce,sodeaprobacion c planesdem.tnejo desarrollado a.-Sistemadesarrolladoantlcsdefinalizar
 

yejcutado. inclu.cndt, clestablecirniento de una unidad de control de calidad. 
 julioy ejecutado antes de finaliz-ar 

septiembre. 
- Unidad de Control de Ualidad 
establecida antes de finalizar 
septiembre.b I.nscstema p.irasupervsc.irlUejecucion ansvelnicionau !e planesdenanejo b. Sistema desarrolladoantes de finaliar b. Sistema ejecutado antes de finalizardesarollado y ejecutado. 

diciembre. enero. 

1.2 	 l'lanesde manejo sustenibl- ejcutandose en 400,000 ha. de bosques pullicos de pino 
(incluendo 56,1XX)ha. en elarea pilook.

.1 Illines de manejp aprobados para 400.000 ha. de bosques publicos de pino. 
 a. Planes aprohados para 2(KI.O(XJha. a. lI'nes aprobados para .5W.000ha.b. Apro',echamientos 	 a- Planes aprobados para 400,000 ha.en 51.000 ha. de bosques publicos', :vados (incluvendo 4.000 ha. ib.Aprovechamientos en 17,000 ha. b. Aprovechamientos en 34,000 ha- b. Aprovechamientosen 51,000 ha.en ci area iioto)elahorados de acuerdo con las reguaciones de venta de madera I 

v aprovechamiento anual permisible.
c. 1.500 Personas 11,000 masc./500 feml utilizando practicas agricolas yagroforestales c.500personas ejecutando diversas .c. 	 c.1.000 personas ejecutando diversassoslenlbk-5 en clarea piloto 	 1,500 personas ejecutando diversas 

praclicas. praclicas practicas.
 

2. 	 Tener establecido un sistema transparente parn laadministracion de v-nta y 
apruvechamiento de lamadera. 
a 	 .n sistenma de auditora central desarrollado y ejecuad.. a. Sisterna desarrollado antes de finalizar a Sistema desarrollado anes de finalizar 

diciembre.b. Un manual de Valoracion de laMadera 	 enero.para Las subast;-s public.as desarrollado Ib. Manual desarrollado antes de finalizar b..Manual ejecutado antes de finalizarv distrbuidoJ 
diciembre. 
 enero. 

c. Publicacion de un programa anual de las subasas de na .ra a desarrollarse al ano c. Programa publicadozntes de finalizar
 
stgutente. 
 novicmbre.
 

3. .n programa nacional mejrado sobre el manejo de incendaos for-stales desarrollado 
.e.. ejecucion. 
a.Plan nacional de manejo de incencios forestales desarroilado y en ejecucion. a. Plan desarrollado en juni. a Ejecucion del plan iniciado 
b.Plan nacional de manejo de incendios forestales en eje.ucion en 400,00 ha.de en enero.b. Plan aplicado en 100,000 ha b. Plan aplicado en 400,000 ha­hosques de pino publicos (incluyendo 100.000 ha. en el area pilotol. 

http:public.as
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dMARCOS97 
.- OBJ E TI VOS DE PO LIT ICAS --­--­---a u m u lativo --­--­--. .................. 
I. Un Sistema Nacional de Areas Protegidts (SINAPH) fu,,cional establecido.a. Politicas claves sabre elmanejo de areas protegidas y de relaciones 

intra-c-iner institucionales desarrolladas, 
a- -Identificacion v establecimiento 

de politicaws claves sobre APs. 

a. - Las paliticas claves sobre APs de lai 
COHDEFOR ejecut.as. 

a Las politicas claves sabre APs de la 
COHDEFOR continuan siendo ejecutadas. 

par laCOI lEFOR . 

- Resolucion exit,sa de las relaciones 

funcionales entre elDIpto. de Al's 
y Vida Silkestre (DAPVS) y el 
personal de APs de las regiones 
forestales de la COI 1I)EFOR_ 

b. Reglamentos del SINAPH desarrollados y aprobados por elGdeH. b. - Reglamentos del SINAt't b. Reglamentos del SINAPH apro­
redactadas y discutidos bados por elGdeH en junio. 
en publico. 

-Creacion de loscomites centrales 
y regionales delSINAPI I. 

c Tener establecido un mecanismo adecuada para cumpfir con las norinas de maneja ic. Mecanismo establecido para IESc. Promocion deltratadode "idt silsestre de LaConvencion del Camercio Internacional de Especies en diciembre. a nisel nacianal 
- Peli-rode Fxtencian (CITE S.nv 

n r
 
El DAPVS de In COI IDEFOR runcionando eflcientemente. alI)AP\S desenpenanda un papel principal en elde-.,rroll de las reglamentas del a. - El DAI'VS desarrolla losregLamentosSINAI'l I a El DAPVS dinge clpraces de aproba­

del SINAPH en Sept. cion de losreglamenrls del SINAPH. 
b. Asignacion de personal calificado al DAPVS. regiones forestales y APs piloto. 

- El DAPVS adopta losReglamentosb. - Personal asignado al DAPVS 
del SINAPIL - El DAPVS continua adoptando los:b. Personal asignado a 

Reglamentos del SINAPYL 
R nlAPs. 

y regiones forestales. 

Personal asignado a 5 Al's. 
c. Por Iomenos 50% de aumento en el numero de teenic.,s forestales entrenados c. - 2 candidatos enviados para . c. 2 candidatos capaeita:.dose.en APs al terminar elpro ecto. C. -2 candidatos graduados. 

capacitacion a largoplazo. 
- 1.560 persanas recibieron - 3,100 personas recibieron - 4.660 persoms recibieroncapaciracion a corlo plazo. capacitacion a corto FLazo. capacitacion a corto plazo. 

2. Dijz APs piloto bajo un mancjn ericiente al finalizar el pruveeto.a. 10 APs con mapas elaborados. delimitadas %demarcad.,a al finalizar el proyecto. a 10 Al's con mapas elaborados. a. 

-5 APs delimitadas y dernarcadas. - 10 APs delimitadas y demarcadas. 
b Planes operacionales tsarrollads v ejecurados piloto
en 10 l'.Ps al finalizar el b. Dearrollo y ejecucion de 5b. Desarrollo y ejecucion de 10 

planes operacionales, 
pros-cta 

planes operacionales. 

c. Caknenias firm.do,, e:.!re LhCOIDEFOR y ONGs para laadministracion c. CAnvenios firmados para 7 c. Canvenias firnados Para 10de 10 Als pilo!:-i 
APs. APs. 

3. Aumento delcontcimiento publico sabre Ia importaneia c Ins APs v In 
bi-,dinsitdad.
a Pr, lo menos el 50%c de a p blacion adulta (hombres y mujeres residenes dea 

. Encuesta de seguimaienmozonas de amoriguacion de Las 10 APs piloo participando en las actividades Imetas establecids).de proteccion. conseracion al finalizar el proyecto. cmpletadae indicando el- Actividades de proteccian' - Actividades de protececon. grado de mejoramiento 
conservacion con comunidades conservacion con comunidades del conocimiento publico.b. Mejoram~ento en los puntajes promedio de las entrevistas sobre lIn b. 
iniciadas en 5 APs. iniciadas en 10 A;s.Programa de educacion ambiental b. Programa educativo ejecutado en 6actirud hacia elmedio ambiente b. Encuesta de seguimiento completadacreado. 
 regiones. 

. indicando el grado de rnejoramiento 

de lospuntajes. 
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FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT (522-0246) -AMENDMENT 1995-1997 Attachment II to Annex IPROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL (522-0246) ENMIENDA 1995-1997 
AdJunto I al Anexo I 

SUMMARY BUDGET OF USAID AND GOH CONTRIBUTIONS BY PROJECT COMPONENT (USS000)
PRESUPUESTO 
 RESUMIDO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA USAID Y DEL Gd9H POR COMPONENTES DEL PROYECTO (US$000) 
A. USAID I. FOREST MANAGEMENT- MANEJO FORESTAL II. PROTECTED AREAS 

-ELEMENT AREAS PROTEGIDAS 7 _____S_FOREST MGMT. PLANS ITIMBER SALES IFIRE MGMTjELEMENTO PILOT AREAPLANESDEMANEJO IENTA MAD.ENPIE MANEJO DEL FUEGO , C'tBTOTAL_AREAPILOTO TOTAL
TECHNICAL ASSISTANCE II135 

ASISTENCIA TECNICA 1 OA2461 628I 585 861[ 1545 1315TRAINING OFF-SHORE ' 2T .' 2,860
CAPACITACION EXTERNA 270 
 0 0 0 i 270 511 1 781TRAINING IN-COUNTRY 
CAPACITACION LOCAL 752 90 90 75 1007 1:1 245 1,252VEHICLES1 
VEHICULOS 60 I20 
 20 
 0 100

EQUIPMENT 344 444 

EQUIPO I100 100 250 40 490 75 565
BUILDINGS T
CONSTRUCCION 10 01 01 0 72 72PROJECT MANAGEMENT & EVALUATION 
ADMtNIST Y EVALUACION DEL PROYECTO, 37 17 

i 
117 141 I 312 188 b 500 

VEHICLE OPERATIONS & MAINTENANCE !!, I
 
MANTENIMIENTOVEHICULOS 
 0 120 
 0 
 0 120
INCENTIVES 0I 120 
INCENTIVOS 0 0 0 
 320 3201 0 320USAIDAPOYOSUPPORTDE LAUSAID 88 60 60 40 248 160 
 408
 

AUDITS -I
AUCITAJES 10 10 10 10 40 __20iTOTAL 6011,563 L 1,045 1,132 712 4452 -. 930 Ii 7,382: 

B. GOI- - GdoHl .FOEST MANAGEMENT - MANEJO FORESTAL I PROTECTED AREAS i 

ELEMENT FOREST MGMT. iTIMBER SALES :FIRE MGMT. IPILOT AREA 
ELEMENTO 
 MANEJO FORESTAL IVENTA MAD.PERSONNEL-PERSONAL EN PIE MANEJO DEL FUEGO AREA PILOTO SUBTOTAL Ifl!
154 139 TOTAL
58 ' 696 1047EQUIPMENT-EOUIPO 0 

800 _. 1,847

33 
 0 
 18 51 i
BUIL INGS-CONSTRUCCION 40 1 910 0 0 71 71 0 i71PROJECT MANAGEMENT ' I

ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
Ii 

15 70 1 11 177 273 II 187

VEHICLE OPERATIONS & MAINTENANCE 'FI 

460
 

MANTENIMIENTO VEHICULOS 14 479 I IF
9 169 671 IROAD MAINTENANCE 106 4 777 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 0 0 0 
 154 154 
 154TOTAL 
 721
183! 78 1,285 2,267 1,133 I 3,4W' 

USAID-GdH 1,746 1,766 1,210 ,997 1L6,719 ,063 'i 10,782 



Attachment III to Annex I 
Adjunto III del Anexo I 

FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT (522-0246) - PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL (522-0246)
SUMMARY FINANCIAL PLAN FOR THE TOTAL LIFE OF THE PROJECT (1987-1997) 

PLAN FINANCIERO RESUMIDO DEL TOTAL DE LA VIDA DEL PROYECTO (1987-1997) 

(US$000) 

FONDOS DE LA USAID CONTRAPARTE DEL GdeH TOTAL DEL ]ELEMENTOS ..... (USAID FUNDS) (GOH COUNTERPART) _ PROYECTO 
(ELEMENTS) 

(PROJECT 
..... FX LC Total USAID National PL-480* Total GOH TOTAL)' Asistencia Tecnica y PersonalTech.Assistance & Personnel) 5,228 866 --- 6,094 2,827 7,101 9,928 16,022 

Capacitacion Extranjera 
O-heTn2,733 2,733 2,733

Capacitacion Local ....
 
(Local Training) _ _ 
 2,749 2,749 2,749 
Vehiculos
 

(Vehicles) 
 1,518 	 1,518 .	 . .__ 1,518Equipo . . . ....
(Equipment) .. . 1,199 92 1,291 636 396 1,032 2,323
 
Construccion
 
(Buildi..gs) 
 258 575 262 837 12581,095 
Manejo del Proyecto y Evaluacion 

(Pc entives-Rural & Ev aluaton)_ 1,105 1,105 599 4,110 4,709 5,814

Incentivos - Desarrollo Rural
 

Incentives -_Rural Development) 65001______1.. 501 
Apoyo de la USAID 

SAD_Support)-------.....608.. 84 608 608
Auditorias - -________ 

Audts)84 84 _ ___ 	 84
Mantenimiento de Caminos 
Road Maintenance) ,-- 1,320 1,320 	 165 165 1,485 

Pequenas Empresas 
(Small Scale Enterprise) __ 652 -~___652 

____ ________652 

Credito - Industria de Ia Madera 
Credit - WoodIndustry) -	 -227 227 ______227 

TOTAL 	 11,938 7,202 19,140 4,637 12,034 16,671 35,811 

• 	 El financiamiento de 1996 y 1997 esta sujeto a la disponibilidad de recursos PL-480 Titulo III. 
Si estos recursos no estan disponibles, el GdeH financiara estos costos con Fondos Nacionales (01).

* (Funding for 1996 and 1997 is subject to the availability of PL-480 Title III resources. If these resources 
are not available, the GOH will finance the costs with National Funds (01). 

24-Mar-95 FDPAI 


