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The first joint evaluation of the Operation Mils-Mopti project
 
under the grant agreement of June 1976, was scheduled for February
 
1977 but started only on April 21, 1977. Participants were
 

G. Olaf MEYER-RUHLE, Economist/Team leader (April 21 

through May 18), 

Mahamadou BERTHE, Agronomist (May 9 through May 27), 

Adama COULIBALY, Agro-economist+ (April 26 through May 1), 

Oumar TALL, Agro-economist (May 1 through May 7).
 

Since it was not possible to have the AID contracted economist
 
and agronomist starting field work at the same time the mission was 
practically split into two parts. 

The team members spent most of their time in Mopti or travelling
 
in the project area., They express their thanks to everybody in Operation
 
Mils and USAID who helped the group in executing the mission and typing
 
the report.
 

The final report consists of four parts
 

I. 	 A summary report on status and problems of the project,
 
drafted originally in French for discussions with the
 
Government,
 

II. 	 A report on the agricultural evaluation also drafted in
 
French,
 

III. 	 Notes on selected aspects of the Operation Mils project, 
and, 

IV. 	 An appendix containing the base line data compiled by
 
the team. 

+ From the Institut d'Economie Rurale, Bamako. 



Purpose of the evaluation
 

The first evaluation of the project is being undertaken just
 

10 months after it became operational in July 1976. Measurable
 

progress cannot be expected since production season had already
 

started at that time and with commercialization of the 1976/77 crop
 

not yet completed we have no basis for any comparison.
 

The evaluation team in accordance with the terms of reference
 
(see Annex II) issued by AID/BAMAKO undertook to:
 

(1) 	 Compile old and new socio-economique and agricultural baseline
 
data on the project area to set a basis for future evaluations
 

to measure progress;
 

(2) 	 examine the implementation and identify delays, changes and
 

problems requiring action;
 

(3) 	 examine how "Operation Mils-Mopti" and connected operations
 
work and assess the suitability of the existing mechanisms
 
and their effectiveness to help achieve the objectives;
 

(4) 	identify any new orientation in Government policy affecting
 
the project, as well as changes of external or/and internal
 
factors with relevance to goals and activities of Operation
 
Mils-Mopti and AID technical assistance;
 

(5) 	 present recommendations and suggestions appropriate to improve
 
project performance.
 

The Project
 

"Operation Mils-Mopti" (014) started in 1972 at the time when
 
the precarious situation provoked by the drought in the Sahel area
 
became evident. Millet and sorghum being the principal cereals for
 

consumption of both the rural and the urban population in Mali, an
 
effort was to be made to increase yields of these crops in order to
 
minimize the remaining deficits and in the long run to increase
 

systematically production aiming at reestablishing the country's
 
self-sufficiency in cereals. USAID assisted the Operation from the
 
beginning with PL480 funds originating from the sale of US donated
 
cereals brought into Mali under an emergency relief program.
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A new agreement between the Governments of Mali and the United 
States signed on June 29, 1976 set the basis for continued AID
 
assistance through the Agency's regular programme foz Mali. Increase
 
of crop production through extension services to the peasants and
 
related research activities remain the principal purpose of OMM; in
 
addition, funds are made available for infrastructure improvements
 
in the area (construction or rehabilitation of feeder roads; digging
 
of wells). It is the intention of the Government of Mali (GOM) to 
further amplify the scope of OMM towards an integrated development 
project. 

Proposed duration of the project is 5 years (1976 through 1981) 
with a total U.S. contribution (grant) of 8,875 million US Dollars. 
AID has approved the budget for 3 years through 1979 at an amount of 
approximately $6.1 million with $1.5 million from Special Sahel Funds. 
During the lifetime of the project revenues of the Operation are to be
 
channelled into a revolving fund thought to constitute the working
 
capital for the Operation after phasing out the USAID support. 

The GOM contribution under the agreement covers salaries and 
indemnities of Malians working in Operation Mils, Operation Puits
 
and in road construction. The equivalent of $626,000(l) is anticipated 
for the initial 3-year period.
 

Since the start of Operation Mils Mopti the project area was
 

continuously extended and now covers (see map on page 3).
 

- the whole Koro and Bankass cercles,
 

- 5 arrondissements of the Douentza cercle,
 

- 4 arrondissements in the Bandiagara cercle (intervention only 
for horticultural production). 

A population of around 650,000 people live in the project area,
 
more than 50% of the total population in the Fifth Region (see Table 1).
 

Further extensions of the intervention area are not envisaged.
 
The efforts are now concentrated on making available to all farmers
 
in the area the services of Operation Mils.
 

(1) At an exchange rate of 500MF per US Dollar, used through out
 

this report. 



TABLE 1 

V 

Areas in the 5th Region covered by Opet ition Mils-Mopti
 

Arrondissement 	 Population of the Total Population Supervising
 
Intervention zone of the Cercle Rate /
 

Kora l23,3 183,835 100% 

Bankass 134,331 134,331 100% 

Douentza 128,319 143,906 89% 

Bandiagara2/  59,498 153,897 39% 

Mopti ) 215,273 ) 
141,826 ) 43% ) 

Djenng ) 115,936 ) 

Niafunk6 193,390 -

Tenenkou 95,604 

TOTAL for the 647,809 1,236,172 52%
 
5th Region
 

1/ This rate which is related to the installation of the entire
 

extension staff in the project area is not reached yet.
 

2/ Intervention for only market gardening production.
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The division of the project area into operational units
 

(Secteur de Diveloppement Rural - SDR) is basei on administrative
 

boundaries and not on an ccological zoning.
 

The Institut d'Economie Rurale, for the purpose of their 1976
 

survey, has suggested the creation of four ecologically more or less
 

homogenous areas; thp suitability of such a zoning for the organization
 
of Operation Mils ac ivities should be examined by the Agricultural
 
Department and OMM icself.
 



PART I
 

OPERATION MILS - MOPTI
 

Conclusions sommaires de la mission d'6valuation
 

BAMAKO/MOPTI 	 Pr6parg par
 

13 mai 1977 	 G. OLAF MEYER-RUHLE 
St6 Louis Berger Intern., Inc. 



I. INTRODUCTION
 

10 mois apras la signature de l'accord entre le Gouvernement Malien
 
et USAID il est trop t6t pour mesurer le progr~s du p.ojet "Opgration
 
Mils Mopti". Le cadre g~n~ral, c'est A dire les objectifs du d~veloppe­
ment au niveau national ou regional et la situation gconomique et sociale
 
dans la 5ame Region n'ont pratiquement pas chang6 depuis l'6laboration
 
du projet et les n~gociations de l'accord.
 

Nous avons essayg d'identifier les faiblesses conceptionnelles et
 
les difficultds opgrationnelles du projet que nous pr~cisons ci-dessous
 
en formulant en mgme temps des recommandations et des suggestions.
 
N~anmoins ces conclusions sont incompl~tes a cause du rctird de la
 
mission de l'agronome. Il serait preferable que dar'1 1 futur les
 
6valuations du projet soient effectu~es au mois de septembre ou octobre,
 
vers la fin de la campagne de production, ce qui permettrait notamment a
 
l'agronome de se faire une meilleure idge des r6sultats et probl6mes de
 
l'Op~ration.
 

Les deux agro-6conomistes de l'I.E.R. et l'6conomiste engag6 par
 
I'USAID ont fait leur mieux pour r6unir le maximum de donn~es socio­
6conomiques reflatant la situation dans la zone d'intervention a l'issue
 
du projet 1976 et sur les campagnes 1975/76 et 1976/77. Ils ont ren­
contr6 d'6normes difficults a cause de l'insuffisance des statistiques
 
sur la region, mais aussi a cause du manque d'uniformitG dans les infor­
mations fournies par les diff~rents services et du manque de suivi dans
 
le rassemblement des donn~es au niveau de la direction de I.O.M.M.
 
Cependant nous estimons qu'avec les dor.i es collect~es par la mission,
 
compl~t6es par les r6sultats de l'enqu~te men~e par l'I.E.R. dans la
 
zone en 1976 et ceux du recensement national de d~cembre 1976 - ils
 
seront disponibles avant la fin de l'ann~e - on a une base assez solide
 
pour mesurer dans l'avenir le progras de l'Op~ration dans la zone.
 

L'augmentation de la productivit6 dans la culture des cr~ales et
 
des quantit~s commercialis~es doit 9tre consid~r~e comme l'objectif A
 
court et moyen terme; cet e~fort correspond au but national de r~tablir
 
l'autosuffisance du Mali en c6r~ales. Sous l'aspect du d~vAoppement
 
de la Region l'augmentation de la productivit6 ne serait qu'une phase
 
initiale et un moyen permettant l'introduction d'un syst~me de rotation
 
(conservation et meilleure utilisation des sols) et de cultures de rente
 
(augmentation des revenus mon~taires des paysans). Le Gouvernement du
 
Mali devrait pr6ciser A 1'USAID s'il voudrait reconsid~rer la taille
 
et l'ampleur des actions de l'Op~ration. Nous avons eu l'impression
 
que les responsables de l'Op~ration Mils, et d'autres rasponsables
 
aussi, souhaiteraient un programme de d~velcppement rural int~gr6 A
 
long terme et annsid~rent que le financement de l'AID devrait r~pondre
 
aux besoins d'un programme beaucoup plus large et coateux (la requite
 
de financement du volet "alphab~tisation fonctionnelle" est un exemple).
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La production du Mali en cirdales r~pond d jA aux besoins
 
internes et une augmentation annuelle d'environ deux pourcent devrait
 
suffiieA la demande de la population croissante. Une fois le prohl~me
 
de stocks de s~curit6 r~solu pour Gviter des crises comme celle de 1972­
74, l'objectif de l'autonomie en production cgr~ali~re sera atteint.
 

Si l'Opgration Mils Mopti atteint en 1980-81 les objectifs fix~s
 
pour la fin de la p~riode de financement par l'AID (a 1'heure actuelle
 
nous ne pouvons pas juger si cela sera possible) elle disposera de
 
moyens financieres propres (fonds de roulement) qui permettront de
 
continuer les interventions. Ii faut signaler cependant que l'id~e
 
d'autofinancer le systame apr~s 1981 est illusoire si le fonds de
 
roulement doit continuer de subir les traitements actuels : un taux
 
d'int~rgt .de 4 pourcent pour le materiel vendu a credit, nettement
 
inf~rieur au taux d'inflation pour l'quipement en question; l'immo­
bilisation des fonds dans un compte a la BDM sans rapporter d'int~r~t;
 
des recettes de commission (de la SCAER et de l'OPAM) qui, d'apras
 
l'OMM ne couvrent pas les frais des services rendus; dans des condi­
tions pareilles la valeur r~elle du fonds de roulement diminue progres­
sivement. Ainsi la poursuite de l'Opgration au-dela de 1981 consti­
tuera une charge 6norme pour le budget de l'Etat Malien.
 

Nous recommandons que das maintenant l'avenir de l'Opgration
 
Mils Mopti soit considdrG par le Gouvernement et si possible avec l'AID.
 
Si on pense transformer l'Op~ration Mils en programme de d~veloppement
 
int~gr6, d~ja la seconde phase du financement AID (1979-81) devrait
 
en tenir compte. II sera indispensable d'entreprendre une 6tude de
 
factibilit6 au cours de l'annde prochaine (1978) et une 6valuation de
 
fond (vers la fin de 1978) avant de commencer a n6gocier cette deuxiame
 
phase.
 

II. Questions critiques sur le projet
 

Est-ce que les objectifs du projet sont maintenus?
 

Nous constations que las objectifs (du Plan Quinquennal) qui ont
 
ameng le Gouvernement a crier l'Op~ration Mils Mopti n'ont pas verdu
 
leur validitg. La priorit6 du Plan reste l'autosatisfaction du Mali
 
en productions c~r6aliares. Le pays 6tant proche de la r~alisation de
 
cet objectif, l'accent de l'Opgration changera graduellement de l'aug­
mentation de production et commercialisation des c~r~ales vers l'am~lio­
ration de la situation des paysans dans la rdgion. On peut alors
 
envisager une amelioration du niveau de vie des payjans pai des mesures
 
compl~mentaires a la production c6r~ali~re.
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Dans quelle phase d'avancement se trouve 1'OMM a present?
 

La dur~e d'intervention de l'OMM varie dans les diff~rents
 
secteurs : depuis 4 ans dans les cercles de Bankass et Koro, 3 ans
 
dans la plus grande partie du cercle de Douentza et depuis 1 an dans
 
une partie des cercles de Mopti et Djenng.
 

La m~thode de vulgarisation consiste a convaincre les paysans 
des avantages des nouvelles techniques par leur application chez un 
ou deux paysans pilotes du village. 

Le projet actuel opare donc dans sa premiere phase, la phase de 
demonstration. Ii y a cependant d~ja des paysans int~ress~s, pr~ts 
a appliquer des th mes techniques. Leur nombre n'est pas connu. 

Dans la zone d'intervention il y a encore assez de villages oi
 
il n'y a pas de paysans pilotes (par exemple dans le secteur de Koro
 
plus de 100 villages, au total environ 300). La moyenne de 10 villages
 
par encadreur n'a pas pu atre atteinte puisque souvent les distances
 
entre le chef-lieu de S.B. et les villages sont trop longues. Une
 
augmentation du nombre d'encadreurs est indipensable pour couvrir tous
 
les villages dans la zone d'intervention.
 

Qui sont les paysans pilotes?
 

Le recensement des paysans pilotes, disponible pour la plus grande
 
partie des secteurs de Koro, Douentza et Mopti-Djenn6, montre que des
 
paysans ne sont pas un groupe homogane, ni du point de vite taille de
 
l'exploitation en superficies culrlv~es (nous avons l'impression que
 
souvent les crit~res pour la selection des paysans pilotes ne sont pas
 
appliques rigoureusement) ou en population totale et active, ni d'apras
 
l'6quipement agrico.e ou le cheptel dont ils disposent. Ii ne s'agit
 
pas simplement de differences entre les regions; meme au niveau d'une
 
SER ou d'un S.B. les differences sont 6normes. II nous manque encore 
les donn~es pr~cises sur l'ensemble des paysans de la zone d'interven­
tion (sondage de 'IER) pour d~terminer dans quelle mesure les paysans 
pilotes sont diff~rents des autres paysans. Lescbnn~es sur le secteur 
de Koro indiquent que les paysans pilotes ont des familles beaucoup 
plus grandes et des superficies plus larges que la moyenne, mais que 
la relation superficie cultivge par personne est a peu pros la mgme. 
Les paysans pilotes sont mieux 6quip~s en materiel agricole et ont 
plus de b~taii. Nous ne disposons pas de donn~es pour pouvoir comparer 
syst~matiquement les rendements qui ne semblent pas beaucoup diff~rents 
de la moyenne, surtout en ce qui concerne les mils/sorgho. 
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Est-ce que tous les paysans peuvent b~n~ficier du projet?
 

Le cout du fongicide (50 A 75FM par hectare) permet A tous les 
paysans de l'utiliser. Le manque d'eau dans beaucoup de villages ne 
permet souvent pas de produire du compost. La production du paysan
 
en annie moyenne (entre 500 et 600 kg par hectare) peut lui suffire
 
seulement si le nombre d'inactifs ne ddpasse pas la moitig du nombre
 
de personnes de la famille. (Un actif cultive un hectare et l'auto­
consommation de la famille est environ de 250 kg par personne et par
 
an; l'exc~dent doit couvrir les besoins en semences, les imp~ts,
 
l'achat des petits outils et les d~penses de consommation). Dans le
 
cas contraire les recettes familiales doivent tre compl~t~es par
 
d'autres activit~s comme par exemple: l'artisanat (tissage, vannerie,
 
etc.), l'6levage, la peche, le maralchage; le travail r6mun~r6 d'un ou
 
de plusieurs membres de la famille en dehors de l'exploitation. Pour 
la majorit6 des paysans il est pratiquement impossible d'6conomiser 
suffisamment d'argent pour l'achat -m~me A credit- du materiel agricole, 
du cheptel de labour ou de l'engrais. Ce sont donc les paysans, qui 
sont dans une situation favorable d~ja au d6part, qui b~n~ficient le 
plus. Les subventions sur le materiel agricole repr6sentaient un 
avantage suppl~mentaire qui a 6t6 6limind.
 

Quels sont les principaux obstacles qui peuvent emp~cher le
 
paysan de participer au processus d'innovation?
 

L'approche de l'OMM essaie de supprimer graduellement les
 
obstacles suivants :
 

- manque d'eau (une partie de la main-d'oeuvre n'est plus
 
disponible pour le travail aux champs; pas de compostiare,
 
pas d'animaux la o i il n'y a pas d'eau);
 

- manque d'assistance technique (les encadreurs sont trop
 
charges pour s'occuper de tous les paysans int6ress~s);
 

- manque d'6conomies (pour les investissements et les couts
 
operationnels en aval);
 

- m~fiance et autres attitudes n~gatives envers l'innovation;
 

- insuffisance de la connaissance des conditions 6cologiques
 
et socio-6conomiques.
 



I - 5
 

Quels sont les insuffisances conceptionnelles de l'Op~ration
 
Mils at du projet?
 

Production agricole et vulgarisation : insuffisance des activi­
t~s de recherche; manque de contrSle d'efficacitG des m~thodes et pra­
ti is de vulgarisation; inexistence d'une action intensive de dave­
loppement communautaire comme appui a la vulgarisation des nouvelles
 
techniques de production;
 

Economie : pas d'6tude de factibilitg, pas d'6tudes socio-econo­
miques et d'6conomie rurale; donc impossibflit6 de fixer des objectifs
 
concernant l'amlioration de la situation 6conomique des paysans;
 

Planification : pas de planification a court et moyen terme
 
et donc pas d'6valuation;
 

Finances : l'6tat actuel de la comptabilit6 ne permet pas de se
 
rendre compte du d~veloppement de la situation financi~re de l'Opgration.
 
Puisque l'autofinancement de 1'OMM en 1981 est un des objectifs a
 
s'occuper en prioritg de ce problhme;
 

Organisation et gestion : frequents changements de personnel,
 
notamment des cadres sup~rieurs; institution de petite taille ne
 
recevant pas autanc d'attention du Gouvernement que les operations

"cultures industrielles".
 

Quel est le caract~re de la coopfration entre I'USAID et le
 
Gouvernement Malien dans le projet?
 

L'AID assure le financement du projet avec une contribution rela­
tivement faible du Gouvernement. Bien que le financement soit en forme
 
de don, l'utilisation des fonds est restreinte. L'expertise technique
 
bas~e sur l'exp~rience dans des projet similaires paratt 6tre n~cessaire.
 

Par consequent l'AID s'occupe du projet principalement sur le plan
 
administratif pour remplir ses obligations selon l'accord signg et
 
r~soudre les problames qui se posent au cours de son ex6cution. Les
 
"desk officers" a Bamako suivent le projet, parmi beaucoup d'autres
 
activit~s. Il y manque un expert en vulgarisation travaillant au Siage
 
de 'OMM a Mopti qui pourrait s'occuper Aplein temps du projet.
 

Dans la situation actuelle il y a des actions sans consultation
 
pr~alable entre 1'AID et I'OMM et un manque de co-ordination. Nous
 
citons comme exemple l'utilisation du mat~riel UNICEF pour les opera­
tions de forage de puits dans le cercle de Koro, trait~e directement
 
entre 1'AID et l'Opgration Puits dans l'esprit de trouver une solution
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pour le d~marrage des forages sans que l'Opgration Mils ait 6td mise
 
au courant. Autre exemple : les activit~s des experts sous contrat AID
 
(recherches agronomiques, horticulture, d~veloppement communautaire,
 
forage de puits) semblent ne pas -tre assez bien coordonnges avec
 
1'0MM.
 

De notre point de vue l'Opgration Mils pourrait mieux fonctionner
 
avec une assistance technique dans les domaines :
 

- renforcement institutionnel : 1 expert en organisation, gestion
 

et planification;
 

- m~thodes de vulgarisation : 1 expert en vulgarisation;
 

- formation technique : 1 expert en formation;
 

- recherche appliquge : 1 expert en recherche d'accompagnement
 

Quel est 1'6tat actuel de l'ex~cution de l'accord?
 

Les plus grands probl~mes sont ceux lids aux commandes d'6quipement
 
pour les volets : Forage de puits, Construction de routes et Action
 
"forgerons". L'approbation par l'AID-Washington de la levee des condi­
tions de fourniture d'6quipement a 6tG retardge pour des raisons inconnues
 
et imprvisibles, ce qui a caus6 des retards consid~rables dans le d~mar­
rage des programmes. Pour l'instant il n'est pas encore possible de
 
determiner, avec combien de mois de retard les travaux pourront commencer.
 
Les prix du materiel pr~vu ont connu entre-temps une nouvelle hausse.
 
Malgr6 ce retard d'ex~cution dans les commandes, le personnel contractuel
 
de V'AID 6tait sur place au temps voulu.
 

L'augmentation du nombre d'encadreurs (30 pour la premiere annge)
 
n'a pas eu lieu par manque de financement. La demande du Gouvernement
 
que les salaires soient pris sur le budget de 1'AID contrairement a
 
l'accord du projet, n'a pas 6t6 accord~e par l'Agence. Un nouvel appel
 
devrait 9tre lancg au Gouvernement en vue de remplir son obligation pour
 
garantir l'ex6cution correcte du projet. Peut4tre un avance des fonds
 
n~cessaires par 1'AID serait une solution satisfaisante pour le moment.
 

Une bonne partie des constructions de bureaux, magasins et
 
logements a 6tG ahev~e; d'autres sont retard~s en premier lieu faute
 
de ciment.
 

L'accord des bourses des perfectionnement a 6tg report6 a 
1'annge prochaine (1978). 
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Le programme "forgerons" est reportg jusqu'! l'arrivge de
 
l'6quipement sur lequel doit se faire la formation.
 

Les problames signal~s ci-dessus freinnt l'avancement et
 
r~duisent l'efficacitg de l'Opgration.
 

Sur le plan opgrationnel, ques sont les aspects m~ritant
 
l'attention du Gouvernement et de I'AID?
 

L'aspect agricole (vulgarisation, recherche, essais, d~monstra­
tion, formation) sera couvert par le rapport de l'agronome actuellement
 
sur le terrain.
 

Distribution de materiels et produits. L'intervention de I'OM
 
dans ce domaine rend l'achat pour le paysan plus facile. Cependant le
 
coat de cette operation qui exige des capacit~s de stockage, des moyens
 
de transport, du personnel etc. n'est pas connu et on ne sait pas si la
 
commission de 5 pourcent de la SCAER couvre seulement une partie ou le
 
total des frais. Apr~s l'limination des subventions de la SCAER, le
 
systame de credit est toujours subventionng a cause du bas taux d'intgret
 
(I'OMM applique en rgalit6 le taux de la SCAER soit environ 4 pourcent).
 
Cet intgr~t ne couvre qu'une partie mineure des pertes resultant de la
 
hausse des prix du materiel.
 

l'OMM pourrait payer en fin de campagne a la SCAER au prix comptant
 
l'ensemble du materiel placg aupras des paysans et b~n~ficierait ainsi
 
de l'intgrgt d'environ 4 pourcent applique par le syst~me du credit sur
 
3 ans au niveau de ses paysans. Les sommes provenant de cet int~rgt
 
seraient revers~es dans le fonds de roulement et allgeraient les
 
besoins de financement suppl~mentaires das A cette hausse.
 

L'entretien de l'6quipement. Chez les paysans cela pose un grand
 
probl~me qui ne sera r~solu que partiellement par l'action "forgerons".
 
L'utilisation imprudente (surcharge de charettes par exemple) abime
 
rapidement l'6quipement qui souvent ne peut 6tre utilisg pendant long­
temps. On essaie de le r~parer par bricolage -sans les instruments adg­
quats- ce qui est rendu difficile par la corrosion, ainsi on casse
 
encore d'avantage. L'6quipement reste dans cet 6tat sans 9tre r~par6
 

cause du manque d'argent liquide pour les pi~ces de rechange, des
 
d~lais de livraison des pieces, ou faute de m~caniciens ou forgerons
 
disponibles.
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L'immobilisation de l'6quipement chez un paysan est une mauvaise
 
demonstration pour les autres paysans du village et influence ces der­
niers n~gativement dans la d~cision de s'6quiper. Pour dviter des
 
rdactions pareilles, les encadreurs devraient 9tre tenus de s'occuper
 
de l'6quipement et suggrer aux paysans les mesures a prendre, les
 
aider dans la mesure du possible et assurer un suivi de l'entretien
 
du materiel.
 

Dans le cas oa ceci ne fonctionne pas d'une faqon satisfaisante
 
ou prend trop du temps des encadreurs, un service de m~caniciens
 
"itin~rants" devrait 9tre crG qui ira p~riodiquement aux foires oa
 
dans les villages pour effectuer les reparations.
 

L'OMM joue un r~le important dans la conmmercialisation du mil
 
en remplissant en partie la fonction de I'OPAM dans le ramassage
 
(transport des chefs-lieux des cercles). Ii y a lieu d'entreprendre
 
une analyse des costs reels de ramassage: selon les responsables de
 
l'OMM, la remungration actuelle de ce poste par 1'OPAM (3000FM la
 
tonne) est insuffisante et pr~sente en outre d'autres inconv~nients
 
du point de vue vulgarisation. Nous suggerons que le Minist~re in­
tervienne aupr~s de 1'OPAM pour que cet organisme cr~e le plus vite
 
possible les conditions favorables pour remplir ses fonctions dans
 
la zone.
 

L'intervention de l'Op~ration dans la collecte fait partie de
 
ses attributions. La campagne derni~re, contrairement aux ann~es
 
pr~c~dentes, c'est le Service de la Coopgration et non l'OMM qui a
 
commercialis6 dans les cercles de Bankass et Djenn6. Sur le terrain,
 
(cercle de Bankass) nous avons rencontr6 des paysans qui ont 6tg
 
forcds de commercialiser plus que ce qu'il voulaient vendre volontier
 
pour que le quota du village soit atteint; ces paysans risquent de
 
devoir acheter du mil plus tard A un prix nettement sup~rieur. Un
 
tel syst~me est d~savantageux non seulement pour le paysan concerne,
 
mais aussi pour la communaut6 et l'Etat. Il va au d6triment de l'effort
 
et donc des objectifs de l'OMM puisqu'il provoque chez les paysans des
 
reactions n~gatives contre toute intervention externe.
 

La p~riode de commercialisation est la p~riode de pointe pour
 
les besoins en transport. Le parc de camions de I'OMM est insuffisant
 
pour transporter dans les d&lais impartis les quantit~s collect~es vers
 
les chefs-lieux des arrondissements ou des cercles.
 

Le Directeur sortant estime a 9 le nombre de camions de 8 tonnes
 
n~cessaires pour assurer la commercialisation dans des conditons
 
satisfaisantes. La marque souhaitge est le camion Daimler-Benz compte
 
tenu des mauvaises expdriences vdcues avec la marque Berliet. Leur
 



1-9
 

distribution serait : 5 pour l'ensemble des secteurs de Koro et Bankass,
 
et 4 pour l'entretien des v~hicules qui fonctionnerait avec un chef de
 
garage (m~canicien), un el~ctricien, un t$lier et des apprentis. A
 
notre avis le complexe transport -parc de v6hicules- entretien doit
 
etre 6tudi6 A fond en considgrant toutes les alutions alternatives qui
 
peuvent garantir la recupgration de la r~colte commercialisge a temps
 
pour diminuer au minimum les pertes de l'OMM dans ses transactions avec
 
1'OPAM.
 

Pour la recherche il est indispensable d'6tablir un programme de
 
recherche agronomique et horticole pour les 3 annges a venir (par 1'OMM,
 
'IER et l'AID) et d'assurer l'application des r~sultats dans la vulga­

risation. L'implantation d'un point d'appui dans chaque zone 6cologique
 
doit 9tre considgrge. Les r~sultats des 6tudes et essais effectu~s par
 
Messieurs S. Clark et J. Johnson sont a int6grer dans la vulgarisation.
 

Sur le plan statistique et 6tudes il est envisag6 que le directeur
 
adjoint de l'Opdration devienne le responsable de cette section.
 
Attach~e A la direction serait une section avec un statisticien et un
 
6conomiste. (Nous souhaitons que cette 6quipe voie le jour et puisse
 
fonctionner efficacement, ce qui faciliterait aussi 1'6valuation
 
future des r~sultats de l'OMM). Des 6tudes complmentaires par 'IER
 
devraient 6tre planifi6es et pr6vues dans le budget annuel.
 

En ce qui concerne le volet "infrastructure" les problhmes de
 
fourniture d'Gquipement ont 6t6 port~s A la connaissance du nouvel
 
Administrateur de 1'USAID lors de sa visite r~cente au Mali et au
 
projet. Espgrons que les derniares difficult~s soient r~solues sans
 
d~lais et le reste des commandes pass~es. L'ex~cution du programme
 
forage est une priorit6 absolue pour certaines zones et tout programme
 
de vulgarisation devrait partir de ia.
 

II a lieu de revoir le programme de forage des puits datant de
 
1'annge 1975. L'Opgration Mils devrait determiner les priorit~s d'apras
 
1'6tat actuel d'approvisionnement en eau dans les villages et s'entendre
 
avec l'Op~ration Puits et 'AID. Ii est conseillg que I'OMM et 1'AID
 
exigent que l'Op~ration Puits soumette de budgets pour les operations
 
de forage; des forages d'essai pourraient tre utiles.
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Une question A ce sujet : Est-ce que des puits fonctionnant avec
 
des pomptes type "Sahara" sont utilisables dans la zone? Elles fonction­
nent avec peu d'entretien et montent l'eau d'une profondeur jusqu'A 80
 
matres. Peut-9tre la deuxiame partie du budget "puits" pourrait 9tre
 
utilis~e pour l'installation de ce type de puits. Ii serait int~ressant
 
d'6tudier l'installation d'goliennes dans certaines zones, en collabo­
ration avec le projet ODEM.
 

Le programme d'am~nagement de pistes agricoles n'est pas fondi
 
sur une 6tude de factibilit6. Ce programme, qui se limite aux cercles
 
de Koro et Bankass est-il celui qui r~pond le mieux aux besoins de
 
I'OMM, compte tenu des besoins de transport de l'ensemble de la zone
 
pendant la durge du projet?
 

Dgveloppemen: communautaire (ou animation rurale) et alphab~tisation 
fonctionnelle sont des 6lments importants pour le d~veloppement rural. 
Il est 6vident que 1'OMM manque de ces 6lments complmentaires tout 
comme les volets 6ducation, sant6, etc. On revient & la question si on 
veut transformer l'Op~ration en un projet de d~veloppement int~gr6, qui 
exigerait un financement 6largi et a plus long terme. Pour le moment 
l'institution Operation Mils Mopti ne parait pas suffisamment consolidge 
pour pouvoir absorber techniquement et administrativement ces activit~s 
supplhmentaires.
 

Au sujet de l'organisation et gestion de 1'OMM nous constations une
 
consolidation dans l'organisation des services techniques. L'expgrience
 
des Chefs de Secteurs est a la base du bon fonctionnement de l'op~ration.
 
L'administration centrale de l'Opgratbn est form~e d'une petite 6quipe
 
de jeunes cadres, avec assez de confiance en eux-mgmes. Leurs connais­
sances de m~thodes et techniques de vulgarisation et gestion r~sultent
 
de la confrontation dans le travail notamment avec l'exp~rience des
 
vulgarisateurs sur le terrain. Cependant la responsabilit6 qui leur est
 
attribuge demande parfois plus que leur formation et experience leur
 
permet de donner.
 

L'aspect le plus grave qui en r~sulte est l'6tat de la comptabilit6
 
et la gestion financiare. Nous recommandons une r~vision de la comptabi­
litg conjointement par les deux Gouvernements et le recrutement imm~diat
 
d'un comptable qualifi6. Le poste du Chef de la Division "Administration
 
et Finances" est a pourvoir 6galement. En plus, les budgets malien et
 
AID doivent ;tre synthronis~s pour permettre une meilleure planification
 
et un meilleur contrale budg~taire. Le nouvel accord du projet sign6
 
le 13 mai 1977 exige un "plan budg~taire d~taillg" bas6 sur un plan
 
d'opgration pour l'annge 1977 (qui n'existe pas encore!) et des plans
 
budg~taires s~mestriels. L'accord determine en plus qu'un fonds conjoint
 
soit 6tabli dans un d~lai de trois mois, qui sera ggrg par le directeur
 



de l'OMM. Il est donc n6cessaire que le Gouvernement pr6voit imm~dia­
tement des mesures appropriges pour garantir dans l'avenir une compta­
biliti correcte et une gestion financiare adequate.
 

Un autre probl~me de gestion se pose sur le plan du transport,
 
notamment pendant la p~riode de commercialisation. Le nombre limit6
 
de camions exige une organisation rationnelle et un contr6le efficace
 
de la circulation des v~hicules. Ii reste beaucoup A am~liorer dans
 
ce domaine.
 

Les difficult~s dans la gestion du personnel n'ont pas 6tg port~es
 
a la connaissance de la mission. Des pr~visions concernant les besoins
 
en personnel n'existent pas. Par contre la direction nous a indiqut
 
quels postes devraient tre crdgs pour le bon fonctionnement de l'Opgration:
 

(1) Au Siage :
 

- 1 chef de la section "Comptabilit6" 
- 1 chef de la section "6tudes" 
- 1 statisticien 
- 1 magasinier - g~rant d'une station d'essence a crger au 

Si~ge pour Mopti-Djenni
 
- 2 secrdtaires - dactylo 
- chauffeurs (d'apr~s le nombre de v~hicules)
 

(2) 	Pour chaque secteur le personnel suivant devrait gtre affect6
 
(non compris le Chef du Secteur) :
 

- 1 agent pour pr~ts et recouvrements
 
- 1 m~canicien (machinisme agricole)
 
- 1 magasinier - g~rant de la station d'essence 

(1 a Koro-Bankass, 1 A Douentza)
 
- 1 agent de conditionnement
 
- 1 secr~taire
 
- 1 chauffeur 

Nous ne sommes pas en mesure d'appr~cier la n6cessit6 et l'urgence
 
pour la crdation de ces postes. Avec le volume actuel des credits il
 
serait peut- tre suffisant d'avoir un agent "pr ts et recouvrements"
 
pour Koro et Bankass, et un pour Douentza. Le chef de la section
 
"pr~ts et recouvrements" du Sidge devrait pouvoir s'occuper du secteur
 
Mopti-Djenn6. La plupart des autres postes nous parait important pour
 
le fonctionnement.
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Pour terminer il reste encore un point A mentionner : La
 
cooperation entre Opgration Mils et ODEM dans la zone du projet ODEM
 
qui en principe fait aussi partie de la zone d'intervention de I'OMM
 
nous parait souhaitable.
 

Des encadreurs de I'OMM avec un entralnement special pourraient
 
vulgariser des themes techniques simples, applicables par des 6leveurs
 
s~dentaires dans la production agricole pour leur autoconsommation.
 
Un autre domaine pour une collaboration ODEM/OMM serait les 6tudes
 
et essais concernant l'utilisation d'Goliennes dans la zone.
 

III. RECONMANDATIONS PRINCIPALES
 

(1) Des actions imm~diates sont n~cessaires pour r~soudre les
 
probl~mes de la comptabilit6, du budget et de la gestion financi~re.
 
Le fonds conjoint doit tre cr6 avant le 13 aoat 1977, son fonction­
nement est A pr~ciser et les procedures de contr6le sont a determiner.
 
Un plan financier couvrant la p~riode du financement AID (jusqu'au 30
 
juin 1981) doit tre 6labor6 pour assurer la disponibilitg de 200 millions
 
de Francs Maliens a la fin du projet.
 

(2) Le d~marrage des travaux pour l'am~lioration des points d'eau
 
dans les villages doit avoir la prioritg absolue. Ce programme, qui ne
 
devrait pas 9tre limit6 aux cercles de Koro et Bankass, est A actualiser,
 
Les possibilit~s pour l'utilisation d'autres types de puits appropri~s
 
m~ritent d'etre 6tudiges.
 

(3) Un nouveau d~coupage de la zone d'intervention en sous-zones
 
6cologiques et une r~organisation correspondante des services techniques
 
est a entreprendre. Les secteurs (SDR) auraient des limites qui ne
 
suivent que partiellement les limites des cercles mais devraient tenir
 
compte chaque fois que c'est possible des limites des arrondissements
 
pour pouvoir se servir des statistiques de l'Administration.
 

(4) Des mesures autres que l'action "forgerons" doivent 9tre
 
prises pour assurer l'entretien convenable du materiel agricole vendu
 
aux paysans.
 

(5) Nous recommandons la mise au point d'un programme de
 
recherche pour une p6riode de trois ans.
 

(6) Nous recommandons une 6tude concernant tous les aspects de
 
transport dans le cadre de l'OMM pour bien determiner l'importance du
 
parc de v~hicules, garantir son entretien et rationaliser l'organisation
 
et la gestion des activit~s de transport. L'engagement d'un consultant
 
acc~lererait la r~alisation d'une telle &tude.
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(7) La section "Etudes" de 1'OMM est 1 renforcer pour am~liorer
 
le systame de collecte des donn~es et permettre la r~alisation, en
 
collaboration avec 'IER, des 6tudes socio-6conomiques et de factibilit6.
 

(8) Puisque les objectifs A long terme pour le d~veloppement
 
de la zone sont plus ambitieux que ceux pour lesquels l'OMM a 6t6 cr6,
 
il vaut mieux penser das maintenant A l'avenir de cette institution
 
qui sera vraisemblablement un joui charg~e de l'ex~cution d'un projet
 
de d~veloppement rural integre. Ce cadre pourrait justifier le
 
renforcement institutionnel auquel l'AID pourrait contribuer notamment
 
par une assurance technique au niveau de l'organisation et de la
 
gestion.
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- AVANT - PROPOS -

La pr~sente 6valuation relative A l'aspect agronomique de 1'0pdration 

MU XOPTI (O.;LWI) ven-m comme compl~ment du rapport socio-economique a durg du 

8 au31 ma± 1977. 

Les dlff'rentes donn6es, qui sont pour la plupart des estimations 

proviennent : 

- des rapports de la Direction de 1'0.1.14.
 

- des rapports des S.D*R.
 

- de la Direction Rgionale du Plan et de la Statistique (DIOPMl)
 

- des documents A.I.D.
 

- des entretiens aupr~s des services techniques do l'OpAration.
 

Ce rapport a 4t6 redigd par I.BERTHE.
 

II a 6t6 lu et corrig6 par DM. Assefa WOLDEYES, Agronome du BARA et
 

BAH, dconomiste BARA.
 

Le BARA remercie MX. SISSOKO et SOQUIE, respectivement Directeur 

Gn6ral Adjoint de l'Agrioulture ainsi quo M. Lance JEPSON, Chef des Projets 

Agricoles au Bureau AID do BAMACO pour leur contribution. 

Cependant ce rapport n'engage que la responsabilit6 du bureau BARA. 

Directeur du BARA
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- INTRODUCTION 

L'Op6ration Mil MOPTI (O.M.M) a 6t6 cr66e en mai 1972 par Dgcret 

Gouvernemental avec 1 tAssistance Financi~re do 1 'Agence Inernationalepour 

le Dveloppement (AI&D). Elle a pour objectifs : 

- 1 'augmentation do la production et de la commercialisation des o6r6ales 

(mi, sorgho) dans la.5 Rdgion (14OPTI) 

- la creation de certaines actions complientaires (amelioration des routes, 

forages des puits etc...) qui contribuent A la rdalisation des objectifs 

et & l'amlioration des conditions de vie dans cette r6gion. 

Les activits spdcifiques de ltOp~ration comprenment : 

- la mise en place d'un personnel d'encadrement agricole. 

- la diffusion auprbs des paysans des facteurs de production (6quipement et 

autres intrants agricoles) et la vulgarisation des th~mes techniques teb que 

" le labour & la charrue 

" le semis en ligne 

" l'emploi de semences amnlior~es 

" le sarclage 

* le traitement des semences 

* la fTzuxe min6rale et organique 

L'Op6ration atteint sa cinquibme ann4e pour BAITWAS et KOROf sa 

quatrime pour DOUENTZA et sa deuxi~me ame pour lea huit (8) Arrondissements 

de MOPTI - DJEITE. 
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CHAPITRE I
 

I -Rappel des conditions physiques : 

1. Laypluviom~trie : 

Elle est faible et dure de juin & octobre. 

La zone d'opdration se situs entre leg isohbyt 300 et 700. La 

pluviomtrie moyenne pour la campagne 1975/76 est de 389,7 mm, 

largement dficitaire par rapport ax deux oampagnes pr4oedentes 

432,7 mm pour 1973/74, 518,3 mm pow 1974/75 aveo um minimum de 

214.5 m (NGOTahI) et um maximum de 556,8 mm (BARAPI Y). De 

plus elle connait des fluctuations mensuelles, le gros des pr4ci­

pitations tombant g6nralement en juillet et aoft. (tableau). 

2. La temperatuxe : 

On distingue 2 p6riodes distinctes : 

- une pgriode fraiche de D~cembre F6vrier 

- une priode ohaude le reste de I tanne avec 1 harmattan. 

Les temp6ratures oscillant entre 320 C et 37,50 C. 

3. Les sols : 

De maniore gendrale, 2 types do sols sont distingues : 

- les sols sableux, ldgers i.vocation 

mil et fonio et peu fertiles.
 

- les sols argileux plus lourds A vocation
 

sorgho.
 

4. Infrastructures rurales 

Les routes sont pour la plupart peu praticables, surtout en saison 

de pluies oii il est pratiquement impossible d'atteindre certains 

villages en v6hicule. Les puits sont rares et souvent tr4s profonds 

ce qui requiert de gros efforts pour l'approvisionnement en ean. 

see/
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Pluviomtrie annuelle par poste
 

secteus Postes 	 1973/74 1974/75 1 1975/76 1 
_____ 	 Campames 1 ___!___ ____ 

II I I 1 I 

IBAMKASS IBANX= 1 407,7 I 601,6 1 361,6 1
II I 536 I 

BA. 536 578,8 1 372 

I SEGUJE I 455,9 1 620,9 ! 381,9
II__ _ __ _ __ _ _ I I__ __ _ 

II I I!I 

I KORO I ICORO i 612,3 1 645 1 406,2 1II 	 ! I ! 96 I
 
STOROLI 588 ! 536,1 396,3
 
I DIAfKA..BU I 414 I 438,4 I 309 I

BARAPIRELY 	 616 - 005

1B 
 554 
 5616
500 
I D1TAIOUROU 1 406,6 1 494 1 464,7 l 
S - ! 5895 4I_MAOUM 	 482
II 	 I I 5I, 2,
 

1 KOPORO - PEN 1 631,8 1 620,8 ! 344,5 I
 
I ! I I I
 

I D0UTTZA I 	DOU"TZA 1 399,9 1 315,4 1 463,5 

BORE 217,2 4224 3940 II OH 	 I I 41, 


SIN' GOUMIA 	 138,5 1 260,2 1 245 I

I ____I_____ I____I___ 	 I_____I
 

! I Il 

1.10=Y7fIE I 432,7 1 518,3 I 389,7 1 
Sur : I ,pI 

Soure : Rapport de campaene 1975/76. 
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II- Les orinoiDs activit~s agricoles : 

Le mil et le sorgho constituent les cultutres principales, 

tandis que les cultures menmimes sont le fonio, l'arachide, le nie lb 1 

woandzou. Le tableau suivant donne : 

- les sunerficies Omblaavdes pour chacme de cos cultures a la
 

campane 1976/77.
 

Cl e Superficies emblavees 
I 1 ! 

I 1 I 

I Xil, Sorgho 1 254 020 I 
1 Fonio 
 10 091 

I Arachide I 8 736 1 

Niebe I I 684 I 

I Woandzou I 3 890 

Souroe : Rapportsde campagne. 

Les rendements moyens sont : 

095 - 016 T/ha pour le mil - sorgho
 

0,3 T/ha pour le fonio
 

0,3 - 0,4 T/ha pour l'arachide
 

0,2 - 0,3 T/ha pour le nieb6
 

0,4 T/ha pour le woandzou
 

Les rendements sont gdn~ralement faiblesy ils reflbtent le niveau 

teohnique des exploitations. 

- Les prbodactions sont donn~es an tableau suivant pour la campagne 

1976/77. 
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Cultures I Productions (t) 1
 

IMU, Sorgho 1 124 348 ! 

Fonio 3 619 

1Arachide 2 578 ! 
Ni1b! 108 I

II I 

1Woandzou I 1 618 1
II I 

Source : Rapport de campagne 1976/77.
 

- Evolution des superficies, rendements, productions pour les cultures 

principales : mil sorgho 

Campagne s!! 
1 1973/74 1 1974/75 

lI 
1 1975/76 i 1976/77 1 

I I I ! ! I 
I I I I I I 

1 Superficies 
I emblav6es (ha) 

I 
1 136 061 

I 
I 197 970 

I I 
1 195 459 ! 196 420 1 

Rendements moyens 
(kha 

I 
503 

I 
6 

I 
577 1 

I 
6 

I Productions 
I 

t) 1 
! 

83 729 I 
! 

104 542 1 106 398 I 
1! 

124 348 1 
I 

Source : Rapport de campagne.
 

On note une augmentation sensible de la production, et une 6volution 
irr6guli~re des rendements. L'augmentation de la production peut Itre attriia.6e 
en partie A la bone conservation des r~coltes. (of. Chap. traitement des semen­
ces) , On trouvera en annexe I l'6volution des superficies, rendements et produc­
tions par secteur de d~veloppement rural. 

S0 0/
 

Al_
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II - Rsultats de la v1marisation des t]h:mes techniues : 

1. Labour l la charrue : 

C'est un des th~mes importants. L'Oporation vulgarise principalement 

2 types de charrue : 

- la charrue "BOURGICUO" 
" -la charrue " TA 

Le tableau suivant donne le nombre de charrue plao6 depuis le d6but 

de itOp6ration : 

Ann~es 
T1 1973 1 1974 1 1975 

I Charr TM 1 79 I 123 1 113 1 
Charrue "BOURGION01"I5 - !124I 
___ __ I ! 50I 

1oT! 79 173 , 237 , 

Source : Rapport de campagae 1975/76. 

On note mne Ig~re prdf~rence pour la oharrue BOURGIQNON. Elle est 

due : 

& la relative lgeret6 de la charrue BOURGI2ION (25 kg) par rapport 

'a la charrtie T.14. (45 kg). 

- & son prix moius 6lev6 

a.la possibilitd de l'utiliser en traction asine
 

- . la disponibilit6 en Ines.
 

Depuis peu un multiculteur SMEMIA est vulga4is. fl pr6sente qluelques 

drfauts sur le point d'§tre corrig4s. En 1975, 9 multiculteurs ont 6t6 

plac6s. 

.6.1 



? 6 . 

De manire g~n~rale l'utilisation de la charrue connait une 6volue 

certaine sans pour autant atteindre les r6sultats escompt~s. Sa g6ndralisation 

rencontre des obstacles qui sont de deux sortes : 

-le manque de ordit, boeuf de labour. En effet le prix 6lev6 des animaux de 

trait ne facilite pas leur acquisition. Actuellement les prix moyens des 

animaux sont les suivants 

* 	1 boeuf de trait m 40 - 50 000 F.MI. 

S1 ne = 15 - 20 000 F.1. 

- le prix 6lev6 du materiel de labo ir par rapport am prix du mil an producteur 

nous donnons ci-dessous l volution des prix du mat6riel de labour ( en Francs 

Maliens). 

T Cmpagnes'Type Mat~riei !I 1973/74 1! 1974/75 1 1975/76 1! 1976/77 1l 

I If I I ! I ! 

I Charrue T.I. 1 23 600 1 23 600 1 31 860 ! 45 650 I 
Charre BOURGIGNI O eOUI 16 000600 I 16 000 ! 24 000 24 000 I 

II uitioultour 1! 30 000 I
! 

40 500 1
! 

40 500 I
I 

80 000 !
I 

Source : Rapport de cempagne 1975/76.
 

- A la campagne 1975/76 la superfioie emblav~e la charrue s'6l6ve i 1559 ha.
 

'l3e/
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2. Le semis " 

- Date de semis : Elle est fonotion de la date des premieres pluies et de 

la r6partition des pluies tout le long de la saison, La zone se situant 

& la limite do la culture pluviole, le paysan est souvent tent6 de semer 

d s les premibres pluies. C'est pourquoi traditionnellemenb los semis se 

font d~s le mois de mai. Ce qui entrane souvent des resemis. Compte tenu 

de la repartition pluviom6trique la date pr~conis~e par la vul-ailsation 

- Densit6 de semis : La dose pr6conis6e est de 10 kg de semences par hecta­

re. I1 n'est pas rare de constater chez I paysan l'emaloi de 10 i 1gkg 

de semences a l'hectare* Cette pratique peut, ihla limite, se comprendre 

dans la logique du paysan qui assooie de mani~re directe la dose h la 

production. II appartiendra & 1'encadrement de faire connaitre les incon­

v~nients d'ine densit4 trop forte ati entralne la chute des rendements. 

- Semis en liine : Lt6cartcment pr6conis6 est de 1 m x 1 m soit une densit6 

de 10 000 paquets par hectarey le thbme "paso" difficilment parce que 

dfune part les modalit~s de son utilisation dans la zone ne sent pas tota­

lement au point et d'autre part sa n~cessit4 est trbs peu perque par les 

paysans qui le considrent conne 4tant un travail plutet long et p6nible. 

3. Les entretiens culturaux : 

L'Op4ration principale est le sarclo-minage. Cette opgration est 

essentiellement manuelle et oonsiste & faire des buttes organiques dans les 

interliques. 

L'action de l'encadrement se limite 21 la definition du nombre de 

sarclages et des p4riodes d'ex~cution des travax : 

Nombre de sarclages 2 

" ler sarclage m 10 - 15 j apra leve 

" 2b sarclage - 15 - 20 j aprbs le premier 

;j
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4. La fure : 

- La funmwue orciL est une ancienne pratique. Cependant les modes
 

d'obtention et d'.apnda e ainsi quo la dose i l'unit6 de surface ne
 

correspondent pas aux nor s tecniqes souhait6es. 

La confection de fosses fumibres et de compostieres est plus au moins 

adopt6e. Le tableau suivant donne les r~suitats acquis dans ce domaine 

depuis le debut de ltOp~ration 

Nombre de fosses fumibros 

1 1973 1 220 1
I 1 I 
1 1974 1 668 1 

1 1975 1 767 1 
I _ _ 

Les quetntit6 do composts produits en 1975 s'6I6vent i environ 1340 t 

soit une moyenne de 1,750 t par fosse. 

Ce thmme sucite l'int6r@t des po~raus, mais l'absence de l'eau pour 

l'arrosage constitue le facteur limitant. 

La tumure min6rale constitve, dans les conditions actuelles d'exploita­

tion, une opgration cofteuse. Une 6tude de 'IRAT a montrg sa non-renta­

bilit6. Cependant au regard des r6sultats obtonus aupr6s des paysans 

pilotes on enregistre une demnnde d'engrais de la part des vatres paysans.
 

Le tablcau suivant donne le nombre de kg d'enL-rais places : 

I Nature de l'engrais I .untit6 (kg) ! Sup. fum6es (ha) 1
I ! , 

I Triple super 1 1 980 ! 19,80 1 
1Phosphat'e d'Ammoniaque 1 16 085 !
I t
I Urge 1 10 775 I 2155 
! Phosphate simple 1 325 I . t 
I I I I 

I Chlor.re de potasse 1 50 

Source : Rapport do campa~me 1975/7t6. 

http:Chlor.re
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5o Traitcment des semences : 

La dose pr~conisac est de 25 g (1 sachet) fongrade - insecticide pour
 

10 kg de semences qmantit6 n~cessaire pour ensemencier 1 ha de mil.
 

Les muantit6s place • (en sachets de 25 g) 

Azmes 937 1974/75 t1975/76 1 

6 727 11 5SQmntit4s I 37 238 

Ce th~me est le mieux connu et accept par le paysan. Ceoi est dL : 

- A son effet iznmgdiat str les semences
 

- . sa faoilit6 d'utilisation
 

- Zison priz de revient relativement peu elev6.
 

Cependant sa diffusion est le plus souvent compromise par um retard 

dans 1'approvisionnement. 

Actuellement on estime h 30 o les superficies trait6es =i foncioide ­

insecticide. D'autre part le non respect des doses est de r6gle.
 

6. Led semences ame2lior6es : 

Elles sont smrtout diffas~es dans le cadre des essais de pr6vulgarisation 

qui du reste ont montr6 que les varidt6s locales ont un potentiel de pro­

duction elevA si elles sont plac~es dais les conditions optimales (fumure 

mintrale). Lea var16tds nouvelles (D12 W) n'ont pu donner de r~sultats pro­

bants qui justifieraient leur diffusion : lea rendements obtenus oont inf&­

rieurs & ceux des vari6t~s locales : rendement moyen : vsri~td 1, = 

1530 KXha - varit~s locales = 1600 kdha. 

off/
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7. La ohazye : 

Elle connait ume 6volution constante. Deux types de ohar'ettes sont 

diffusdes : 

- chaxtte de 500 kg 

- charret*e de 1000 kg 

,antitds olac~es : 

** * i********' T *-$ : ' 

Trpe Campaes 1 
I 

1973/74 1 
I 

1974/75 1 
! 

1975/76 1 

IOCherr es .500kg 92 1 74 1 13 

I I Il 

Charzetes 1 000 kg I 205 1 461 1 633 

IIITL1 29 I! 535 ! 646 ! 

Source : Rapports de campapne. 

On note une nette pr6f6rence des charrettes de 1000 kg aux charrettea 

de 500 kg, done en partie i la diff6rence infime des prix entre los 2 

types de charrettes.
 

CONCLUSION : 

De manibre g6n~ralej los thbmnes lea moins on6reux et dont les effets 

induits sont imm6diats sont lea plus facilement accept~a par lea paysans 

c'est le can en peticulier du thiorall de la charrette. 

Par contre d'eix'res thames plus "lourdc" tels que l'emploi de la charrue, 

de la fumeuse minralej le semis en ligne rencontrent le plus d'obstacles 

dfs au fait que dune p ?xt lour prit de revient est 61ev6 et d'autre part 

leu.r rentabilit6 reste a prouvor. 

Les techninues aulturales foneont un tout. C'est ainsi que par exemple : 

une bonne fwneuie min6rale snn. en';rotion n'a %,ucun offo sur le rendement 

elle ne profitera qu'mx advontice, de mtihi rue 1'emploi do semencos omelio­

r6es saxo bonne pr6paration du sol otc... 
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Une augmentation des rendements n'est observ~e que si toutes 

lee bonnes conditions de cultures sont runieso 

C'est le cas des Op6rations - pilotes oL le rendement atteint 

2 t/ha. 

* 

* *t 
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-	 L' ElCADRENENT -

Le rtle de lencadrement consiste & vulgaraiser les principaux 

tbmes techniques pr~oonis~s par l'Op4ration Mil et la recherche agronomique 

auprbs des paysmns. 

Dans le cadre de l'O.M.;I. il existe deux filibres : 

10) - la 16re filibre, la plus prioritaire oonoerne les pesasns-pilotes dont 

l'action doit avoir un effet d'imiitation et d'entrainement. 

20) - la seconde filire : la diffusion do "masse" auprbs des autres produo­

teure. 

y_ 	 La frimautd semble donner a= p~s~ans-pilotes, qui sont pratiquement 

les seuls recensds. 

E# 	1976/77 leur nombre s'4l6ve & 882 repartis ainsi : 

BPlTKAS : 221
 

KORO : 330
 

DOUEUTZA : 179
 

MOPTI - DJMI : 152
 

Les 	882 pcsans-pilotes correspondent effectivement : 882 exploitations. 

Le nombre moyen de personne par exploitation 6tant compris entre 7 et 

10 dans la zone du projet on peut estimer le nombre d'exploitation 

.65 	0.01 

Si nous rapportons le nombre d'emploitations r6ellement encadr~s au 

nombre total d'exploitations, on en conclut que l'enc-drement n'est pas 

dense : 

882 0,01 soit 1% des exploitations. 

65 00
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En particulier dans lea zones ecologiques oiL le projet a 4 ans d'existence, 

I%le taux d'encadrement se trouve faible, soit : 55100W M0,01!; 

Le personnel do vulgarisation affect6 & cette tche est insuffisant : 

78 encadreurs do base, contre 146 initialement pr6vus pour la campaM1e 76-77. 

A cette faiblesse num~rique stajoutent des problrmes de communication et de 

formation. La transmission des messages techniques destines aux producteurs 

directs est tr~s souvent entrav6e par le faible nivean dos enoa euS-.de base 

et par lee loniies distances pbysiques ag~rav~es par ltinadquation des moyens 

de transport. 

Ii faut beaucoup d'exp6rience & um encadreur de base afin qu'il parvienne 'a 

convaincre o a persuader le peysan de la justesse de message t vehicutler. 

Nous avons une moyenne de 8 = 0,08 soit I oncadreuroi'wI oce~eurpour 12,0 exploitations
OO8
H'-2 = 


pilotes.
 

Les besoins peuvent 6tre evalues a : . pour lea 65 000 exploi­

tations. 

Par ailleurs les frqu.entes mutations ne sont pas faites pour assurer un bon
 

suivi de la formation-vularisation.
 

En effet le d6partement vulgarisation-formation du Projet a connu 3 titulaires 

en 4 ans I 

Les conditions physiques (difficult~s de communication - manque d'infrastructure
 

routibre) invitent a la constitution d'associdtion ou de groupement pr~coop6rar­

tif.
 

cc.!/ 
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II ne ressort pas des conversations et des documents que le projet 

ait ontrepris une action d'orgmnisation des paysans. Ltorganisation serai&. 

alors un point d'appui de la vulgari3ation. 

Situation de 	 l'encadrement en 1976 - 1977 

S*3 	 , Secteur I Chef " cad.reu.rs Pysma­

"de base S.B. Pilotes 
I 	 I I ! : 

I BAKASS ! 25 I 25 ! 19 I 221 
JKORO I ! I 0 

I 3 I 27 330 

I 	D0TENTZA 1 19 ' 19 I 14 I 179 ! 
M ! 31 27 ! ! 1 

ITOTAL 	 1 08 1 104 ! 78 882 

Source : Raports OJ.M* + raplorts S.fDRe 

gaol0 

http:cad.reu.rs
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Synthese et Recommandations 

La vulgarisation des thbmes techniques avanc6s est une t~che de 

longue haleine. 

La relative jernesse du Projet permet d'enregistrer quelques 

succes. Le progTes technique est bien accept4 auprbs des paysans pilotes 

oi l'on atteint de 1500 & 2000 kl/ha de mil. Le traitement des semences au 

fongicide est on acquit. 

Le gain de 110 kg de mil suppl5mentaires par hectare incite 

l'optimisme ; (les rendements moyens 6tant de 610 kg contre 500 kg/ha avant 

l'installation dn projet) il permet d'esp6rer la r6alisation dans l'augmentation 

des moyens materiels et di personnel qualifi6 de l1'encadrement donnera une 

impulsion nouvelle A la vulgarisation. 

Cette action doit ftre accompagne par lt'tade d'a moins trois (3) 

zones 6cologiques : BAIKASS - KORO ; BAflDIAGARA - D0UE1TZA ; IMOPTI - IJNE. 

Cette 6tude portera sur la pedologie, le parasitisme et l'adaptation 

des varitbs* 

fl faut continuer : 

- les essais varietaux, s6lection et introduction de nouvelles vari6ts 

locales et/ou 6trangbres ; 

- les essais d'insectides nouveaux dans la lutte phytosanitaire ; 

- l'adaptation des charrues et multiculteurs l6gers par zone oologique. 

L'usage des engrais mineraux meriterait une attention particuli~re. 

Une solution doit Itre trouv~e entre la rentabilit6 6conomique et la conserva­

tion des sols.
 

Dil
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A cet effet chacune des zones se verra attribuor tm point d'appui 

de recherches agronomiqmis appliqutes. 

Ces points seront coordonn~s entre e=u par la direction de 1'O.I.L. 

La n6cessit6 de recruter des ing6niettrs sp~cialiss s'impose - DANS tune 

premibre phase le projet pourra faire appel au Service conjugu6 de I'IRAT. -

LIALI et des ing4nieurs affect~s .2 I'O... 

L1 faudra adjoindre 5, 1'6quipe de I'O.M.M. : 

- un pedologue 

- un 6conomiste
 

- un sooiologue 

ces deux derniers en permanence. 

L'exisence d'une quipe pluridisciplinaire apportera, un soutien 

important a, la -es-ion r,,lob~le du Pojet. 

33
 



AII .fEXEI 

EVOLTION SUPLRMFICIE 1-2,MLAVEFM - RffiWL.1,TS - PROIUCliOll Eal 

1 - Mil, Sorlho p r S.D.i . 

Supt-rficies emblav~us (ha) 1 " (
 

w 1197/761193/41747 1975/76 197,6 /77' 1973/74' 1974/75'1 97/6 1976/771 1973/74 11974/75 1976/77 1 
1 I ! 1 I ! I* ! ! I I I 
I10Ho 1 77 487 1 78 500! 83 350 1 83 800 1 597 1 641 I 541 1 457 1 45 4741 51 335 ! 48 8741 45 695 1I ____ I__ I___ __ I__, I___ I__ ___ ___1 I 
11 1 I I I ! I I! I 1 I 
1 BIKASS 1 49 281 1 49 779 ! 46 594 1 49 015 1 563 1 621 1 621 1 650 1 27 540! 30 267 1 28 8501 32 526 1 

I __ 1 __I___I__ 

I __ _ _I _ _ I __ _ I 1__ __ __ _ I!__ I _ I__ _!__ _ __ _ I!_ _ 

1 1 I I! I I! 1 ' I I 
1 DoIOA 1 59 293 1 69 691 1 63 515 1 63 605 1 350 I 570 I 510 1 725 I 13 7101 22 920 1 34 6741 46.127 1!I _1 _II I _III I _I I! ij
! 1 I I I I I 1 I I 
IlIcpFr I - I - I - 1 57 600 1 - I - I - 1526 1 - I- I - 1 30 320 1 
1 _ _ I _ ! _!_!_ ! _S AL SDR I I I 1 1 1 1 II ( D41op) 503 610 577 610 106 3981124 348 11136 061 I 197 970 1 195 459 1196 420 1 1 1 1 1 83 729 1 104 542 I 

____ ! ___. I __I__ I!__ I _ __I___I ___!___1!__ 

2 - Fonio 

1 I I I I I I I I I ! I I!
 
IIRO I1- 1 16 090 1 67001 1 1 363 1 I 1 17051 2 4291
I_ __!_ __ _ _ I__!I__ I _I_ ____ I ___! I__ _ I _ _ _ I_ __ I_ _ _I 

I! I 1 1 I I! 1 1 I I!
 
1 BIA S I 1 I 2 268 1 2 550 1 1 1 1 316 ! 1 7431 917!


!!______ 1_____ !_____ ____ ! ____I____ ____ I ____ ___ I ____ I II 
! ! 1 I I I I I!
 
IIOEHD2TzA 1 1 3001 8411 1 1 1 325! I 971 2731
 
1 I 1 I I I I I I I !
 
Ii !.~ I I! I I ! 1 I !
 
I IO___I___1 i I
KOM !I I ! !I I . II ! 

IOTIAL SDR I 1 I 8 658 ! 10 091! 1 I 
 3- 1 2 5451 3 619!
I! I I! I I 1 t I II 
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3 - Araobide 

!,, 3-I660 3 5 3 I I 1 390 1 572 

1 
I!161o!26I 

IIo 

s 

DOENTAII1 

1 987 

1____I 6 

19 2 
1 

570 1 
18, 
I 

_ 

1 
I 

__311 

___!_
I 

_ 
1I 

37___ 

1 
1 

___ 

_ 

! 
__f 1 

! 720 I
603w.I1 

80020I 
! 

!1 
____I I____ ____ I 1 ___1__I___i I I - I 

1 '~~ 
L88381 IIOTA 

f1 8 838 
! 
! 

I 
374 _____2 

I ! - I 1 
5781 

Nio~b6 

!KORO 177 1 210' 1 1 1 I I I 

IIDOPP'IZ 
I 

I 
IlP' 

III
! 
I 

992 1 * 
I9 

• 

47 14 7 I
I7 1I

I 
I
I 
!1!1I 

2 27I 227
I ___ 

I
I 

I _ 3I _ 
I2 

_ 
108I 

_ 
1 

TA 
_______ 

__R 
____68 

1 169 1 684 1 1 227__ _ 1_108 1 

loumidzou 
IKOO I 3 8901 I I 1416 ! 1 6181 
I 

JBAKASS
I 
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1 

! 
a
I 
! 
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I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
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I 
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PART III
 

NOTES ON SELECTED ASPECTS OF THE OPERATION MILS PROJECT
 

The following section of the report covers in more detail the
 
aspects of the project outside the agricultural production sphere
 
with basic relevance to the successful functioning of the whole
 
operation :
 

1. Micro-economic analysis
 

2. Agricultural production inputs
 

3. Commercialization
 

4. Project finances.
 



1. Micro-Economic Analysis
 

A micro-economic analysis was undertaken in order to get conclusive
 

answers to the question whether or not under present circumstances the
 

farmers, by applying the new techniques,can considerably improve their
 

situation, with other words if it is of advantage to them or not to give
 

up traditional production methods. The other question was to find out
 

who amongst the farmers could afford the investments for the application
 

of the "modern" techniques.
 

As first approach we designed the model -of a farmer in a "less 

favorable" situation and to define that situation in quantitative 

terms. The farmer has a family of 10 to 13 persons, but only 4 economical­

ly active persons (40% or less of actives against an average of more than 

50%); the size of the household was also somewhat above the average in
 

Mali which lies between 9 and 10 persons. Each active person cultivates
 

1 hectar of millet; on another piece of land (1 hectar in size) peanuts
 

and fonio is grown; the cultivated area is thus adding up to 5 ha.
 

The model farmer does not have any agricultural equipment nor traction.
 

animals. The assumptions regarding productivity (yields), family
 

consumption, price of sales in the (parallel) market etc. were to be
 

verified in a number of concrete cases during our field trip. Unfortuna­

tely we could not manage to pick out farmers of the described character­

istics. OMM agents did not know the families which were not pilote
 
farmers, in particular the size of cultivated land was not available.
 

General conclusions drawn from interviews with farmers included
 

the following ones :
 

- the assumption of 1 hectar per active person as a limit for millet
 

production using manual techniques is realistic;
 

- consumption of millet of the farmer families is fairly high in the
 

area where other types of food are unusual; 250 kg per person and
 

year would not be an over-estimation;
 

- with average yields of 600kg per hectar one actif person can
 

produce enough millet for only two persons;
 

- basically all farmers are supplementing their income with other
 

activities, such as handicrafts, fishery or husbandry where
 

applicable, or paid labor;
 

- the quantity of cereal sales mainly depends on the family's need 
for cash. The fact that those needs arise at any time keeps the 

parallel market running even with prices dropping below the 

official OPAM price. 

in
 



BUDGETS D'EXPLOITATION POUR QUATRE STADES DE PRODUCTION (Prix de 1976/77) TABLEAU III-1
 

A. Nbre. de personnes (dont actifs) 


B. 	Superficie (Rendenent) 


C. Produits appliquds
 
- Fongicide 

- Engrais, phosphate 

- urGe 


D. Materiel Agricole
 
- Charrue 

- Semoir 

- Multiculture 

- Charrette 


- Attelage 


E. 	Besoins en esp~ce pour achat
 
du materiel 


F. 	C6uts de Production 
- Remboursement materiel 
- Amortissement I 
- Fonctionement 
- Entretien des animaux 

- Renouvellement " 

- Fongicide 

- Engrais 


TOTAL 


G. 	Production 

% Autoconsommation 

% Semences 

- Production commercialisable 


H. 	Recettes 

% C~uts de production 

% Imp~ts directs 


Revenus mongtaires nets 


Unit& 


Nbre. 


ha(kg/ha) 


gr/ha 

kg/ha 

kg/ha 


FM 

" 

I 

" 

Kg 


" 

" 


Stade I 


10(5) 


Mils 

5(600) 


40 

-

.
 

-

-

-

-
-

-

-

3.000 

-

-


500 

-


3.500 


3.000 

2.500 


75 

425 


Stade II Stade III 


10(5) 10(5) 


Mils Mils Nigb& ass. Mils 

6(800) 6(1000) 1(450) 4(1000) 


50 	 50 
 50 

50 100 100 


- -

30.000(Bourg.) 52.000 (TM) 

- 59.000 

-

- 85.000 (1000kg) 

60.000(gnes) 150.000 (boeufs) 

67.500 217.000 


7.500 43.000
 
-


4.000 11.000 

6.000 	 8.000 

6.000 	 11.000 


800 800 

28.500 57.000 

52.800 130.800 


4.800 6.000 
 450 4.000 

2.500 2.000 450 
 2.000 


60 60 
 40 

2.240 3.940 - 1.960 

71.700 126.100 62.700 

52.800 130.800 

12.500 12.500 


+6.400 -17.200 


Stade IV
 

10(5)
 

Arachide Nigbg ass.
 
2(800) 2(450)
 

75 ­
100 ­

50 ­

-

59.000
 
85.000
 
85.000
 

150.000
 

225.000
 

26.500
 

12.500
 
10.000
 
11.000
 

900
 
66.200
 

127.100
 

1.600 900
 
100 500
 
240 50
 

1.260 350
 

50.400 17.500
 
127.100
 
12.500
 

-9.000
 

FM 13.600 
" 3.500 
" 12.500 

" -2.400 
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We then developed a model for average farm with 10 persons, five
 
of which active, operating on different production levels. Those
 

stages are characterized as follows:
 

Stage I : 	Traditional farming without any agricultural equipment.
 

Only fungicides are used. 5 hectars is the maximum which
 
can be cultivated. Yields are around 600kg per hectar.
 

Stage II: 	 The farmer works with a light plow with a two-donkey
 
traction unit and uses a small dose of fertilizer; the
 

cultivated land increases to 6 ha for millet production
 

with average yields of 800kg per ha.
 

Stage III: 	The farm equipment now consists of a heavier plow, a
 

seeder and a cart with a pair of oxen for traction. With
 

heavy fertilizing (100Kg/ha) millet output increases to
 

1 MT per hectar. In association with millet, ni~bg (a
 

local cowpea variety) is grown on one hectar for family
 
consumption reducing the needs of millet for auto­
consumption.
 

Stage IV: 	 The farm uses now in addition a "multiculteur" and grows
 

peanuts instead of millet on two of the six hectars. The 
area where ni6bH is cultivated in association with millet
 

is increased to two hectars. Additional fertilizing with
 

urea is necessary for peanut production.
 

Farm budgets (see table III-1) have been established with
 
assumptions reflecting to our best knowledge the conditions in the
 

area while lacking systematic data and the results of the agricultural
 
evaluation.
 

A few observations regarding the figures in table III-1
 

- prices for farm equipment are SCAER prices. It is assumed that
 

farmers take advantage of existing credit facilities,
 

traction units are composed of a pair of donkeys or oxen; these
 

cannot be bought on a credit basis,
 
-


- cash requirements- for investments (line E) include those elements
 

which have to be bought on a cash basis as well as the minimum
 
down-payments for credit financed purchases,
 

- two different assumptions were made to reflect the cost for capital
 

investment (under point F) : the first one, applied to the second
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and third stages, is based on the amount the farmer has to repay
 
during the three-year credit period; this amount has to come out
 
of his harvest. Since the repayment period of three years is
 
shorter than the expected lifetime of the equipment, annuities
 
(25% of credit sum) exceed the amount one would usually calculate
 
for the amortization of the equipment; the annuity payments how­
ever are critical for the farmer in these intermediate stages,
 
which is the reason why they were used. (One has to be cautious
 
when estimating the lifetime of equipment which is relatively
 
short due to lack of maintenance and repair facilities). For
 
the final stage however capital costs are represented by equilized
 
amortization estimatesl).
 

- Autoconsumption of millet is estimated at 250kg per capita and
 
year (around 700gm a day including losses etc.) in the first
 
two stages and at 200kg (550 gm a day) in the subsequent stages
 
when nutrition is complemented by ni~b6. Official producer
 
prices for millet and peanuts have been used to calculate revenues
 
from marketed production. Farmers usually will get less since
 
they continue selling a part in the parallel market at a fluctuat­
ing price which is most of the time of the year below the official
 
price.
 

- Taxes have been estimated at a lump sum. The "minimum fiscal", a
 
personal tax to which all economically active persons between the
 
age of 14 and 60 years except mothers with more than 4 children
 
are liable, varies from one administrative cercle to the other
 
(see table IV-8). The development tax, animal taxes (see table IV-9)
 
and other officially imposed contributions are also included in
 
the estimate of 2,500MF per taxable person. The model assumes that
 
all active persons are taxable.
 

Net monetary revenues (after taxes) are calculated to determine
 
whether or not the farmer's income situation could improve with the
 
more capital intensive production methods. From the results we draw
 
the following conclusions :
 

While production increases and more grain, and in the final stage
 
also peanuts, are marketed, the production costs are that high that
 
they outweigh additional revenues and do not increase the farmer's
 
income. Since no labor costs equivalents are introduced into the
 

1) See "Coats Moyens de Production des Principaux Produits Agricoles
 
pour la Fixation des Prix aux Producteurs de la Campagne 1976/77,
 
IER, June 1976, pp 10 ff.
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model, the reduction in labour input is not reflected. In the reality
 
the main motive for the farmer to have a plow (with the traction animals)
 

is the easier work and not necessarily in the first place a higher
 

income.
 

We may conclude that transition from traditional farming to
 

stage II could be achieved relatively easily. Response of the farmers
 

has already proved to be good and Operation Mils is able to deliver the
 

necessary extension services. The increase of quantities available for
 

commercialization is considerable. The main initial charge is the
 
purchase of the donkeys, but in the beginning one donkey may be sufficient
 
m I '2vings allow the purchase of a second one. Availability of a
 

lizft plow (or a light "multicultivateur") under the equipment program
 

has to be assured by OMM. Ni~b6 in association with millet could be
 

promoted to improve the nutritional situation of the family.
 

Between stages II and III there is a major cut. Investments
 

become very heavy but increases in productivity do not pay for increased
 

production costs at present prices for inputs as well as for the market­

ed product.
 

Stage IV introduces a rotational crop system. Introduction of
 
peanuts does not seem to be an advantage for the farmer at existing
 

prices and expected yields when compared with millet. It is just the
 

better land use which makes it worth changing the crop pattern.
 

If our assumptions are realistic, there is an advantage for the
 

farmer to adopt farming techniques corresponding to the first stage of
 

the above model. The advantage is to be seen mainly on the side of
 
labour input, using an animal tracted plow instead of manual labour.
 

Slight farmer income increases can be expected. The other advantage
 
is increased production which is fully available for marketing.
 

It does not appear to be recommendable under the prevailing
 
circumstances to push extension efforts beyond the second stage, with
 
other words to promote heavy investments on the side of the farmers
 
who do not pay off necessarily. A broad vulgarization of Stage II
 
techniques may be preferable to a strategy which pushes single farmer
 
(even if they are in a position where they can easily afford it) along
 
the road of progress in terms of more capital intensive production
 

methods. The farmer should be given the opportunity to further
 
consolidate his achievements in stage II by adding a cart to his
 
equipment if savings allow him to do so.
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Stages III and IV may become profitable for the farmer if yields
 
would be higher than assumed and the price relationship between inputs
 

and outputs were improved. Higher yields may be the result of applied
 
research in the area, which can be carried out within the framework of
 

the project. On the side of price relations very little can be done
 

within the project since credit facilities are already very easy. An
 
appreciable help could be a credit system for traction animals (perhaps
 
limited to donkeys) where OMM and the farmer share the risks involved
 
as long as there does not exist a nationwide credit and insurance system
 
for animals. Producer price increases for millet cannot be expected
 
excepting those meant to catch up with inflationary price increases.
 

2. Agricultural Production Inputs
 

OMM has taken over the distribution of farm equipment, seeds,
 
fertilizers, fungicides, insecticides and other commodities. All these
 
inputs are furnished by SCAER (Soci~t6 de Cr~dit Agricole et d'Equipment
 
Rural) except a light plow ("Bourguignonne") which used to be ordered
 
from the Catholic Mission of BarapirelyI).
 

SCAER prices are applied for all sales by OMM which runs its own
 
credit system. SCAER's own sales network still exists in the area,
 
however with very little turnover. OMM has suggested that SCAER close
 
down its representations in the interior except those through which
 

the Operation receives the inputs in the capitals of the cercles.
 

Only farm equipment can be bought by farmers on a credit basis
 
and according to OMM more than 95 percent take advantage of the credit
 
facilities which indced are relatively easy: Minimum downpayment is
 
25 percent of the credit sum which may even be less in justified cases;
 
a low interest rate is applied, payments are made once a year over a
 
period of three years which is extendible in case the farmers default.
 

1) Delivery was delayed and quantities insufficient in the past. 
Experiments are underway with a light "multiculteur" model '" 

develop a substitute to be furnished by SCAER. 
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Purchases are done through the OMM delegation at the Capitals of
 
each ZER where storage facilities have been created or are under cons­
truction or planned. According to the OMM Director, delivery from SCAER
 
has greatly improved recently and delays are far less frequent now.
 
Delivery for the 1977/78 season is nearly completed.
 

At the end of the main period for delivery of inputs to the 
farmers (in September) OMM inventories its stocks and determines the 
quantities sold during the campaign from the amount due to SCAER for 
those commodities OMM deducts a five percent service chargel) constitut­
ing an entry into its revolving fund2 ) 

For equipment sold on a credit basis OMM pays SCAER the amount 
fixed for a three-year-credit. Since SCAER is reimbursed within one 
year after delivery, OMM should pay the base price or at the utmost
 
the one-year-credit price.
 

Figures showing on a yearly basis due payments as well as
 
settlements could not be provided by OMM. They estimated that more than
 
90 percent of the payments were made in time usually at the time when
 
cashadvances for the crop to be marketed are distributed (compare table IV-5).
 

Reasons for non-payments are:
 

- death
 
- departure
 
- inability to pay 
- unwillingness to pay.
 

While inability to pay could be overcome by payment in kind
 
(cereals at the official price), in the other cases the family or
 
fellow villagers may step in and complete payment.
 

It should be kept in mind that the risk for delay and default
 
of payments is with OMM only.
 

1.)The percentage is expected to eventually be increased since Operations
 
claim that 5% do not cover the actual costs. This question is under
 
consideration by the central government. OMM however is not in a
 
position to prove evidence from their accounts.
 

2) The service charge is retained for the first time this year. 
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For many years SCAER prices have been kept down artificially in
 
spite of heavy price increases for imports and domestic products. Only

in 1976 the Government decided to reduce subsidies on fertilizers and
 
pesticides and to eliminate those on farm equipment. 
As a result SCAER
 
prices jumped up as shown for the following inputs (in Malian Francs).
 

SEASON
 
I N P U T 
 Subsidy Rate
 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1976/77
 

Plow (TM) 23,600 > 45,650 47,330
 

Cart (100kg) 32,800 44,280 6L,900 60,900 -


Ammonium phosphate 40 55 95 95 
 30%
 
(per/kg)
 

Urea (per/kg) 63 85 92 92 7%
 

Fungicide (per 25g n.a. 50 50 50 ­
bag)
 

Source : SCAER price list
 

How price increases affect the farmers demand for equipment is not
 
evident, since demand is very dynamic anyway. 
As shown in Table III-1
 
the unsubsidized prices make it more difficult for farmers, especially
 
the poorer ones, to mechanize production.
 

Finally we have to consider the problems with regard to draft
 
animals. Soil conditions allow the use of light plows pulled by donkeys.
 
Both oxen and donkeys are suitable draft animals in most parts of the
 
area. 
Nevertheless oxen are preferred by their availability, limited
 
for the following reasons
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- insufficient number of trained oxen, 

- many farmers owning oxen prefer to keep them with the other
 
animals in the herd rather than using them as draft animals
 
(the OMM director mentioned that around 60 percent of the
 
farmers own oxen, a percentage which is much higher than
 
available statistics indicate),
 

- under-nutrition or malnutrition as well as diseases. 

There is also a financial problem involved. Prices have sharply
 
risen in recent years and were last year at about 150,OOOMF for a pair
 
of trained oxen and 60 to 75,OOOMF for a pair of donkeys. Credit
 
facilities do not exist for animals, nor is there ai. insurance scheme
 
which is a prerequisite for animal credit. An intermediate solution of
 
the financing bottleneck as suggested in Section 1 (see page III -5)
 
maybe within the possibilities of the project. On the other side a
 
strengthening of livestock production with priority of raising draft
 
animals is important for the success of Operation Mils.
 

3. Commercialization
 

The Malian system for commercialization of millet and sorghum is
 
rather complex. OPAM (Office des Produits Agricoles du Mali) is the
 
State agency which has the de jure monopoly. However, there exists a
 
parallel market (private traders) whose importance in terms of its
 
quantitative share is difficult to assess : some sources indicate that
 
OPAM and the parallel market have equal shares (around 50% each) but
 
that in many areas the turnover through the parallel market is substantial­
ly exceeding that of OPAM
 

The OPAM price for grain paid to the farmer is at present fixed
 
at 32MF per kg for all qualities, which is the official price at which
 
OPAM or the Operations purchase the grain during the official campaign
 
period (usually December through April). OPAM selling price to consumers
 
is 51,5 MF/kg during the whole year.
 

Prices in the parallel market fluctuate greatly and nobody seems
 
really able to give a clear picture of which prices prevail in certain
 
places at the different seasons of the year. While during the drought
 
period the "parallel price" tended to be higher than the official one,
 



at least for producers, it is now lower except in the area near the
 
border with Upper Volta where grain prices are considerably higher than
 
in Mali.
 

How does the official commercialization mechanism work in the OMM
 
area ?
 

1. Prior to the commercialization campaign (around October) the
 
anticipated volume is estimated for each sector/cercle by a group of
 
government officials involving also OMM. Estimates are based on product­
ion results of the season and sales of prior years which allow rough
 
estimates of expected sales in each ZER (Arrondissement).
 

2. Sacks are distributed by OMM to the farmers according to the
 
quantities they are ready to sell and at the same time the full amount
 
of money for these sales is advanced to the farmers. OMM receives both
 
sacks and money from OPAM. After difficulties in prior years to get
 
sacks and money from OPAM in time this seems not to have been a major
 
problem in the present season. The organizational difficulties at the
 
central level (Administration, Central Bank and OPAM) may not be resolved
 
for ever and delays will possibly occur again in future years.
 

3. Upon opening of the official campaign farmers start delivering
 
the grain at the collection points (chef-lieux and few other villages in
 
each ZER). In the beginning of the campaign farmers clean up their
 
graineries and deliver the grain from their stocks from prior years.
 
In case a farmer wants to sell more than initially intended he tries to
 
get the sacks and the money which at that time may not always be avail­
able.
 

4. OPAM is supposed to receive the cereals at the chef-lieux of
 
the arrondissements, OMM being responsible for the transport from the
 
collection points to the chef-lieux. However since OPAM does not dispose
 
of agents and storage facilities in most of those places and of sufficient
 
(owned or contracted) transport capacity the rule is that OPAM receives
 
the merchandise only in the capitals of the cercles, thus increasing the
 
transport volume of OMM.
 

5. There are major difficulties in handling the grain after
 
delivery by the farmers :
 

- insufficient transport facilities to meet the increased
 
transport requirements,
 

- no storage facilities ac the collection points (when ever
 
OMM disposes of storage capacity - thought for storage of
 
production inputs - it is used to the possible extent for
 
temporary grain storage).
 

- delays in discharge and weighing at the OPAM reception
 
points in the peak season (at the end of the campaign).
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These shortcomings are causing losses of grain because of open-air
 
storage with serious damages when evacuation is delayed beyond the start
 
of the rain season. Last year OPAM was involved in grain transport until
 
the month of August which considerably affected their extension activities
 
for the new season. However, since damages and losses are at the risk of
 
OMM until the grain is handed over to OPAM evacuation of the cereals
 
constitutes a priority activity to the Operation.
 

OMM tries to recuperate sacks and money from farmers who have not
 
delivered the envisaged quantities. Sometimes one or both of them cannot
 
be recuperated. Figures of those losses were not available.
 

6. OMM receives from OPAM for its services
 

2.786 MF/kg for collection
 

3.000 MF/kg for evacuation to the OPAM agency at the
 
cercle's chef-lieux.
 

These receipts are to enter the revolving fund.
 

The OMM Director claims that expenditures incurred by them for
 
those services are not covered by these margins which should be increased.
 
He says that they will prepare a study to show actual costs including
 
losses which should be reimbursed by OPAM.
 

7. After the beginning of the 1976/77 commercialization campaign,
 
the Government suddenly decided that in the Bankass and Djenng cercles
 
the existing cooperatives would take over the grain collection and deliver
 
directly to OPAM. It is however expected that this was only a temporary
 
mesure (the reason of which is not officially known) and that in the
 
coming season Operation Mils will again be charged with commercialization
 
in its whole intervention area. 

4. Project Finances 

Project Budgets 

The project is operating under a 5 year financial plan from AID and 
Government contributions. The first year expenditures (July 76 through 
June 77) figure in the budget under fiscal year 1976 which ended in 
September 1975. Also the Malian fiscal year (coinciding with the calendar 
year) is different from the U.S. fiscal year (October 1 through September 
30). Thus budget control is somewhat complicated, but since uncommitted 
funds can be carried over from one year to the next, budget control on 
the AID side does not mean any more but keep commitments in line with the 
approved ceilings. 
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OMM submits a draft budget for the calendar year which has to be
 
or to be brought in line with the amounts earmarked for Operation Mils 
in the Financial Plan: 

C.1 for crmmodities, 
D.l.a. for operating costs
 
D.2 fo. construction, and
 
D.3 for agricultural inputs.
 

Actual expenditure figures for the second half of 1976 were not
 
available neither for AID financed nor Government financed expenditures.
 

As it appears budgeted contingency reserves are used for commodity 
purchases at higher prices than anticipated. 

Requirements for financing agricultural equipment and production
 
inputs should be updated after pri-es have nearly doubled in 1976.
 
Budgeted amounts are based on projections by the 1975 project paper
 
mission and may be insufficient if the then estimated quantities of
 
machinery and inputs will be reached.
 

Finally we should express concern about the staffing of the finance
 
and account office of OMM which does not seem to be at present in a
 
position to meet the requirements of Section 5.2. (in particular 5.2.3.)
 
of this project agreement.
 

Joint Fund
 

The new project agreement (signed May 13, 1977) calls for the
 
creation, within three months, of a joint fund administered by Operation
 
Mils, through which all receipts of OMM as well as its budgetary
 
allocations will be channeled.
 

The project agreement does not specify in detail the modalities 
of operating the fund. This will have to be done in the very near
 
future.
 

Receipts of Operation Mils from project activities are at present
 

- payments for agricultural inputs sold on a cash or credit 
basis,
 

- commission for the sale of SCAER products, 
- commission from OPAM for collecting and transporting 

commercialized grain,
 
- deductions for the removal of mobylettes distributed to
 

the field agents of OMM.
 



111-12
 

With the exception of the 5% SCAER commission which is paid this 
year for the first time, these receipts have been coming in already in 
the past. They were kept in the BDM account (without interest) with 
the idea to accumulate funds as a reserve for operations after the
 

phasing out of AID financing. 

OMM was not in a position to provide us with details of how much 
of that money is available. Estimated repayments for input sales between
 

1973 and 1976 are 83 Million MF (60% of about 139 Million;(see table IV-5) 

and receipts from OPAM in the order of 46 Million MF (2,7MF per kg for a 
total of 17,145MT commercialized in 1974/75 and 1975/76). With addition­
al receipts for grain transport and repayments for the mobylettes distri­

buted to the extension agents the accrued funds may be in the vicinity of 

150 Million MF not taking into account revenues from the 1976/77 commercial­
ization campaign. To keep these funds in a regular bank account with no 

interest returns means that with the inflation they loose constantly of 
their value. Such losses are unnecessary and should be avoided by re­

channeling the funds into operations for the issue of new credits and 

to cover transportation costs for cereal evacuation. Such use is 
envisaged in the AID budget for FY 1977; the director of Operation Mils 

however was not aware of this new concept just one week before the 
signing of the new agreement. 

Long-term Financing of Operation Mils
 

Based on the findings of the 1975 Project Paper Mission the 
agreements anticipate that "at the end of the project...resources... 
will be sufficient to allow continuation and expansion of Opgration 
Mils activities". After 1981 Op6ration Mils-Mopti is assumed to 
become a self-financing agency. 

A self-financing body needs to have a continuous flow of revenues
 

exceeding costs of operations, and if those operations are expected to
 

be maintained at the former level or to be expanded the operations have
 
to be profitable to an extent that additional costs in future periods 
can be met. 

Operation Mils however has at the present time no profitable
 

activities at all; on the contrary, each part of the whole Operation
 
is subsidized in one way or the other.
 

The main sources of revenues are
 

LIC(I
 



- -

I N P U T S 


A. 	Contract Services
 
1. 	Horticulturalist 

2. 	Agrnnome Rshr 

3. 	Well digging supervisor 

4. 	Com Dvlpt. Spec. 


SUB - TOTAL 


B. 	Participant Training 


C. 	Commodities 
- Operation Mils 

- Operation Puits 
- Travaux Publics 
- Blacksmiths 

- Miscellaneous 


SUB - TOTAL 


D. 	Other Costs
 
1. 	Operating Costs
 

a. 	Operation Mils 

b. 	Operation Puits 

c. 	Travaux Publics 

d. Contribution from 	Receipts2/ 


SUB - TOTAL 

2. 	Construction 


3. Agric. Inputs f 	 i 

4. 	Contingency/inflation / 


T 0 T A L 


1/ 

PROJECT FINANCIAL PLAN (as of May 1977)
 

(Source and Application of Funding - $ millions) 


Cumulative Current FY Future Years 

Obligations Increment Anticipated
 
AID GOM AID GOM AID GOM 


30 35 70 

70 90 90 

30 40 40 

30 40 35 


160 205 235 


21 	 26 69 


264 159 343 

221 - 293 

565 - 488 

100 - ­
12 - ­

1,162 150 ­

199 140 340 202 703 998 

46 3 165 6 55 34 


102 6 251 62 217 66 

279 3,020 


347 756
 
188 30 30 

311 264 1,677 


- 160 976 199 


2,189 149 1,600 549 5,086 4,317 


TABLE 111-2
 

Project No. 688-11-130-202
 

T O T A L
 

AID GOM TOTAL
 

135 135
 
250 250
 
110 	 110
 
105 105
 
600 600
 

116 	 116
 

766 766
 
514 514
 

1,053 1,053 
100 100 
12 12 

1,242 1,340 2,582
 
266 43 309
 
570 134 704
 

3,299 3299
 

248 248
 
2,252 2,252
 
1,136 199 1,335
 
8,875 4,816 13,890
 

1/ 15% variation will be permitted between major line items A, B, C, and D provided no line is eliminated
 
2/ Includes commissions for procurement from OPAM, from mobylette renewal fund and from credit repayments.

3/ Contingency/Inflation amount for FY 76 applied to meet increased commodity costs.
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(1) Sales of farm equipment and agricultural inputs. There is
 
only the five percent commission for these sales and no interest
 
returns sfnce those are passed on to SCAER. Costs for the financ­
ing of the credits are not recovered and the costs for operating
 
the distribution network are believed to exceed the 5% commission
 
receipts. 

(2) Collecting commercialized grain. OPAM pays at present
 
2,786 MF per ton to OMM for all activities (distribution of sacks
 
and advances; reception, weighing and storage of grain; transport
 
to the chef-lieu of the arrondissement; recovery of unused sacks
 
and money in case the grain was not delivered by the farmer) and 
risks (losses) involved.
 

(3) Transport of grain to OPAM agents at the chef-lieux of the 
cercles, for which OPAM pays a lump sum of 3,OOOMF per ton. 

As OMM claims all remuneration for services to SCAER and OPAM do 
not cover incurred costs. 

From its main activity, the agricultural extension services, the 
Operation does not get any returns.
 

Is there any hope for a profitable operation in the future or is
 
the vision of a self-financing organization not more than a mirage.
 

In so far as the annex services (distribution of equipment and 
inputs and commercialization) are concerned the existing systems should
 
be developed to a point where commissions are high enough to pay off
 
costs. This does not mean simply to increase the commission but also
 
within OMM to save costs by organizing the services in a more effective, 
rational way.
 

The credit system may also be changed by 1981 and commercial
 
interest rates applied. However those changes depend on national policy
 
changes and Operation Mils can only successfully induce the necessary
 
changes together with other Operations in the same situation and with 
the same objectives. 

On the other side we do not see any possibility for OMM to get
 
paid for the extension services. Prices of millet and sorghum are low
 
enough for the farmers and high enough for consumers with a deficitary
 
commercialization agency between the two groups. A tax like margin in
 
the price system for extension services to farmers could not be absorbed, 
neither this time nor in coming years. In this connection one should not 
forget that farmers, indeed every taxable person pays a 225 MF "develop­
ment tax", which one may consider as his contribution to development 
activities in the area such as Opgration Mils. 
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Realistically one has to admit that Operation Mils will always
 
be in need of financing from outside sources, either from the State
 

budget or from external sources. The needs would further increase if
 

Opration Mils were widening its scope to become an integrated develop­

ment project. To maintain the objective of a self-financing institution
 
therefore means to be labouring under an illusion.
 



PART IV
 

STATISTICAL APPENDIX
 



TABLEAU IV-1
 

OPERATION MILS MOPTI - Donnees demographiques sur la zone d'intervention - (Annge 1976) 

S.D.R./Z.E.R. Population Recensge Nbre. de Nbre. moyen Nbre. moyen 

Total Homnmes Femmes Concessions de personnes Actifs d'actifs par 

par concession concession 

SDR Koro 183.835 90.410 93.425 21.327 8,6 

ZER Centrale 45.281 22.234 23.047 5.640 8,6 

Diankabou 26.685 12.564 13.685 4.731 5,6 

Dinangourou 24.869 12.333 12.536 1.487 16,7 

Dioungani 14.513 7.345 7.168 998 14,5 

Koporo-Kenibna 26.548 13.194 13.354 2.938 9,0 

Madougou 25.504 12.618 12.886 3.414 7,5 

Toroli 20.871 10.122 10.749 2.119 9,8 

SDR Bankass 134.331 67.400 66.931 14.064 9,6 

ZER Centrale 17.381 8.767 8.614 1.685 10,3 
Baye 14.793 7.337 7.456 1.649 9,0 
Diallassougou 41.934 21.044 20.890 4.010 10,5 
Kani-Bonzon 14.580 7.509 7.071 1.249 11,7 
Ouenkoro 10.033 4.919 5.114 1.277 7,9' 
Segue 16.017 8.100 7.917 1.487 10,8 
Sokoura 19.593 9.724 9.869 2.689 7,3 

SDR Douentza 128.319 63.537 64.782 15.519 8,3 

ZER Centrale 47.445 23.470 23.975 5.378 8,8 
N'Gouma 31.433 15.448 15.985 3.833 8,2 
Bore 16.462 8.006 8.456 3.599 4,6 
Boni 13.413 6.721 6.721 1.629 8,2 

Mondoro 19.566 9.892 9.674 1.080 18,1 

SDR Mopti-DJenne 141.826 69.039 72.767 23.376 6,1 

ZER Fatoma 17.799 8.774 9.025 2.581 6,9
 
Konna 30.118 14.601 15.577 5.207 5,8
 
Sendegue 9.085 4.534 4.551 1.142 8,0
 
KoriunL.Z 16.103 7.929 8.174 2.453 6,6
 
Sofara 23.035 11.325 11.710 3.505 6,6
 
Mougna 24.327 11.573 12.754 5.215 4,7
 
Taga 9.514 4.493 5.021 1.280 7,4
 
Konio 11.845 5.810 6.035 1.991 5,9
 

SDR Bandiagara 59.498 29.650 29.848 15.155 3,9
 

ZER Centrale 26.005 13.068 12.937 5.244 5,0
 
Douron 15.077 7.660 7.417 4.188 3,6
 
Sangha 18.416 8.922 9.494 5.723 3,2
 

Ensemble de la zone
 
d'Intervention 647.809 320.036 327.773 89.441 7,2
 

Source: Recensement national 1976
 

%12
 



TABLEAU IV-2 

ESTIMATION DE SUPERFICIES, RENDFIENT ET PRODUCTION PAR ZER - (Campagne 1976-77) 

S.D.R./Z.E.R. 
Mil-Sorgho 
a b c a 

Fonlo 
b c a 

Arachide 
b c a 

Niebe 
b c 

Wouandzou 
a b c 

SDR Koro 83.800 545 45.695 6.700 363 2.429 3.590 438 1.572 2.0 n.d n.d 3.890 416 1.618 

ZER Centrale 
" Diankabou 

" Dinangourou 

Dioungani 

Koporo-Kenibna 
" Madougou 

" Toroli 

23.600 
8.600 

12.000 

5.300 

14.400 
10.050 

9.850 

600 
400 

350 

500 

600 
450 

800 

14.160 
3.440 

4.200 

2.650 

8.640 
4.725 

7.880 

1.700 
400 

-

150 

1.590 
1.600 

1.260 

400 
250 

-

300 

350 
300 

450 

680 
100 

-

45 

557 
480 

567 

500 
200 

200 

50 

600 
1.340 

700 

450 
150 

300 

400 

450 
400 

500 

306 
30 

60 

20 

270 
536 

350 

-
200 

-

6 

4 
-

-

-
n.d 

-

n.d 

n.d 
-

-

-
n.d 

-

n.d 

n.d 
-

-

600 
320 

200 

20 

750 
1.200 

800 

500 
100 

300 

400 

450 
400 

500 

300 
32 

60 
8 

338 
480 

400 

SDR Bankass 49.015 664 32.526 2.550 316 917 2.570 311 800 

ZER Centrale 

" Baye 
" Diallassougou 

Kani-Bonzon 
Ouenkoro 

" Segue 
Sokoura 

" Koulogou 

5.480 

6.160 
12.605 

4.360 
2.600 

2.800 
6.680 

8.330 

750 

750 
750 

340 
730 

730 
400 

750 

4.110 

4.620 
9.453 

1.482 
1.898 

2.044 
2.672 

6.247 

300 

150 
300 

350 
350 

350 
400 

350 

300 

350 
300 

130 
300 

300 
200 

350 

90 

52 
90 

45 
105 

105 
80 

122 

180 

305 
400 

250 
175 

350 
560 
350 

450 
450 
300 

200 
300 

250 
300 

300 

81 

137 
120 

50 
52 

87 
168 

105 

N.D. N.D. 

SDR Douentza 63.623 725 46.127 841 325 273 2.678 375 206 474 227 108 

ZER Centrale 
" N'Couma 
" Bore 
" Boni 
" Mondoro 

20.387 
16.272 
8.322 
7.182 

11.462 

" 

" 

" 

" 

" 

14.780 
11.797 
6.033 
5.207 
8.310 

345 
20 

386 
70 
20 

" 
" 

" 

" 

" 

112 
7 

125 
23 

6 

806 
56 

228 
60 

1.528 

" 

" 

" 

" 

" 

109 
6 
35 

7 
49 

48 
25 

155 
30 

216 

" 

" 

" 

" 

" 

11 
6 

35 
7 

49 

N.D. 

SDR Mopti-Djenne 57.600 526 30.320 

-

ZER Fatoma 
" Konna 
" Sendegue 
" Korientze 
" Sofara 

" Konto 
, Taga

Mougna 

9.800 
4.700 
7.000 
8.000 

15.000 
2.700 
7.800 
2.600 

600 
600 
400 
400 
500 
600 
600 
700 

5.880 
2.820 
2.800 
3.200 
7.500 
1.620 
4.680 
1.820 

N.D. 

(a) superficie en ha 

(b) rendement en kg/ha 
(c) production en t 



TABLEAU IV-3
 

OPERATION MILS 	MOPTI : 
S;imerficies emblav~es - Production - Commercialisation Officielle
 

(Campagne 1975/76)
 

Produits
 
SECTEUR 
 Mils Fonio Arachide Woankou Ni~b6 Maraich~res
 

KORO 	 Superficie (ha) 83.350 6.090 3.660 3.745 177 
Production (W) 48.674 2.1501/ 1.6501/ 1.5001 / 451/ . 
Con nerc. (t) 3.749 - -

BANKASS 	 Superficie (ha) 48.594 2.268 1.987 
Production (t) 28.850 501 492 n.d. n.d. + 
Commerc. (t) 3.983 -

DOUENTZA 	 Superficie (ha) 63.575 711 2.788 992 
Production (t) 46.048 241 1.046 n.d. 225 
Commerc. (t) 756 - -

MOPTI-DJENNE 	 Superficie (ha) 
Production (t) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. + 
Commerc. (t) 

BANDIAGARA 	 Superficie (ha) 
Production (t) + + 4 n.d. 
Commerc. (t) 

Source : Rapports des Chefs desS.D.R.s 

+ sans objet
 

1/ Chiffres estims par la mission.
 



TABLEAU IV-4
 

OMM. DONNEES SUR LA VULGARISATION - CAMPAGNE 1975/76
 

Nbre. de Nbre. de Parcelles Nbre. de Superficie Quantit6s de
 
S.D.R. Paysans Pilotes de Dgmonstration Compostiares laboure avec Sgmences placges
 

charrue - (h4 (Kg)
 

Arachides Ni~b6
 

BANKASS 221 
 22 235 368 4397 163
 

KORO 330 34 451 
 434 3450 -


DOUENTZA 179 11 
 79 69 2500 495
 

INPUTS AGRICOLES PLACES PENDANT LA CAMPAGNE 1976/77
 

S.D.R. Matgriel Agricole (en unites) Produits Agricoles (en kg)
 

Charrues Charrettes Multicult. Fongicides HCH Engrais Autres
 
TM Bourg. 
 Urge
 

BANKASS 29 23 178 
 - 620 1325 550 1300
 

KORO 72 100 320 5 554 5000 1400 5975
 

DOUENTZA 72 1 148 4 344 
 630 650 1400
 

Source : OMM, Rapports des Chefs de Secteur
 



TABLEAU IV-5 

VENTES, PRETS et RECUPERATION DES PRETS POUR INTRANTS AGRICOLES 

(en millions de F.M.) 

SECTEUR 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 TOTAL 

Valeur des ventes BANKASS 6.116 9.120 12.464 18.052 45.752 
matgriel et produits KORO 4.792 14.098 20.524 14.074 53.488 
places chez les paysans DOUENTZA - 2.531 9.645 11.899 24.075 
(en 1.000 FM) MOPTI-DJENNE - - - 15.619 15.619 

Ventes A credit BANKASS n.d. n.d. n.d. n.d. -
(en pourcentage de KORO n.d. n.d. n.d. n.d. -
la valeur des ventes) DOUENTZA - 86,2 95,4 94,1 -

ILJPTI-DJENNE - - - 85,7 -

Taux de Rcup~ration BANKASS 99,7 80,1 50,2 16,3 49,4 
des credits (avril 77) KORO 100 94,3 75,6 51,0 76,2 
(en pourcentage) DOUENTZA - 95,0 70,1 36,6 56,2 

MOPTI-DJENNE - - - 42,8 44,8 

Source : OMM, Rapports des chefs de Secteur 



TABLEAU IV-6
 

Commercialisation Officielle de Mils et Mats 

(en tonnes)
 

Campagne Ensemble du dont 

Mali Vame Rigion Dont OMM
 

1971/72 28.700 6.120
 

1972/73 10.910 1.030
 

1973/74 9.860 3.810 ­

1974/75 49.940 11.360 8.705 

1975/76 42.890 10.960 8.440 

1976/77' 40.900 12.740r 5.400'" 

Source : OPAM
 

Pr6visions
 

' Sans secteurs Bankass et Djenni 



TABLEAU IV-8 

IMPOT PERSONNEL ("MINIMUM FISCAL") EN V~me REGION (1976) 

Valeur de 
Nombre des l'impat Montant par imposable 

Cercles Imposables ] (en 106 FM) 1976 1977 

Bandiagara 80.000 I 86,4 1.080 1.350 

Bankass 67.000 72,4 1.080 1.350 

Djenne 61.204 88,1 1.440 1.800 

Douentza 
-Sgdentaires 
-Nomades 

60.614 
6.090 

I 
I 

(67,7 1.080 
360 

1.350 
n.d. 

Koro 82.191 83,9 1.020 1.275 

Mopti (sans 81.986 127,9 1.560 2.030 
commune de Mopti) 

Sous Total 439.085 I 526,4 

Autres Zones 174.522 226,0 

TOTAL Vame Rggion 613.607 I 752,4 -

Source : Direction R~gionale Plan-Statistique, Mopti.
 



TABLEAU IV-9
 

TAXE SUR LE BETAIL 1976/77
 

Nombre des esp~ces imposables
 

CERCLES Boeufs 
 Anes Chevaux Chameaux Ovins Valeur Globale
 
(400 FM) (150 FM) 
 1.300 FM) (500 FM) (70 FM) (en 106 FM)
 

BANDIAGARA 35.216 4.872 
 829 - 94.368 22,5

BANKASS 67.576 3.167 
 2.666 3 57.834 35,0
 
DJENNE 28.010 
 5.417 585 
 - 20.500 14,2
 
DOUENTZA 89.017 
 7.909 980 271 151.090 48,8
 
KORO 75.532 4.695 1.713 
 2 122.369 34,5
 
MOPTI 93.524 15.094 738 
 - 102.566 47,9

NIAFUNKE 127.971 13.772 2.860 
 297 395.490 84,9
 
TENENKOU 90.467 9.428 
 849 27 52.337 42,4
 
COMMUNE DE MOPTI 3.340 
 100 - ­ - 1,4
 

TOTAL 592,703 64,454 
 11.220 570 996.854 331,5
 

SOURCE: Direction R~gionale Plan - Statistique, Mopti. 



TABLEAU IV-10
 

SUPERFICIES DANS LES EXPLOITATIONS DES PAYSANS PILOTES - Enqu~te 1976/77 

Nombre d'exploitations T 0 t a u x Nombre d'exploita- T o t a u x 

SDR/ZER 
<2 2a4 

avec 
446 658 8A10 710 Expl. Superf. Superf. 

tions avec 
tO,5 0,5-1 1-2 -2 Expl. Superf. Superf. 

ha en Mils (ha) Moyenne ha (ha) Moyenne 

(ha) en autres cultures (ha) 

SDR KORO 
ZER CENTRALE 7 29 24 10 11 7 88 535 6,1 14 23 39 12 88 126 1,4 
DIANKABOU 1 9 15 12 5 11 53 395 7,5 12 4 3 - 19 13 0,7 
DINANGOUROU N.D. N.D. N.D. N.D. 
DIOUNGANI 2 3 4 1 - - 10 41 4,1 3 1 - 1 5 7,3 1,5 
KOPORO-KENIEBA 1 7 14 7 9 17 55 513 9,3 - 5 24 26 55 121 2,2 
MADOUGOU 1 7 18 11 5 5 47 305 6,5 8 13 17 8 46 57 1,2 
TOKOLI - 5 5 11 - 9 30 242 8,0 - 5 8 17 30 68 2,3 

SDR DOUENTZA 
ZER CENTRALE 6 14 18 8 3 1 50 258 5,2 2 3 - - 5 4 0,8 
BONI 5 12 11 3 1 - 32 55 1,7 - - 2 - 2 3 1,5 
BORE 1 5 6 13 1 - 26 156 6,0 11 5 5 - 21 16 0,8 
N'GOUMA 8 16 8 5 3 1 41 184 4,5 2 4 3 1 10 12" 1,2 
MONDORO 3 16 4 - - 1 24 84 3,5 6 8 3 - 17 15 0,9 

SDR MOPTI-DJENNE 
FATOMA 2 12 9 3 1 2 29 147 5,1 - 10 6 - 16 21 1,3 
KONNA 5 5 4 2 1 3 20 114 5,7 4 1 1 6 3 0,5 
SENDEGUE - 5 4 3 2 - 14 76 5,4 1 4 - 1 6 7 1,2 
KORIENTZE N.D. N.D. N.D. N.D. 
SOFARA N.D. N.D. N.D. N.D. 
MOUGNA 1 4 3 3 3 5 19 202 10,6 4 3 - 2 9 10 i,1 
TAGA 1 4 7 2 4 5 23 185 8,0 6 6 6 5 23 34 1,5 
KONIO 1 4 2 - 3 - 10 54 5,4 1 2 1 1 5 7 1,4 



TABLEAU IV-11
 

MATERIEL AGRICOLE ET CHEPTEL DE TRAIT DES PAYSANS PILOTES 
- Enqu;te 1976/77 

1. Mat6riel Agricole 2. Cheptel de Trait 

Charrues Charrettes 
Nombre Nombre 
d'expl. d'expl. 

SDR/ZER avec Totaux avec Totaux Nbre. d'explotation avec TOTAUX 
1 2 -3 Expl. Charrues 1 2 !3 Expl. Charrettes 1 2 a3 1 2 -3 1 -2 
unit~s unit~s boeufs 2nes chevaixboeufs gnes chevaux 

SDR KORO 
ZER CENTRALE 26 1 3 30 37 35 8 2 45 59 
DIANKABOU 3 2 - 5 7 -- - -
DINANGOUROU 11 6 - 17 23 18 2 - 20 22 
DIOUNGANI 7 - - 7 7 3 - 1 4 6 N. D. 
KOPORO-KENIEBA 14 - - 14 14 1 - - 1 1 
MADOUGOU 26 1 - 27 28 14 1 - 15 16 
TOROLI 14 2 - 16 18 15 3 - 18 21 

SDR DOUENTZA 
ZER CENTRALE 15 2 1 18 22 4 3 - 7 10 1 5 3 2 1 4 - 22 4 4 
BONI 2 - - 2 2 4 - - 4 4- --- -. 
BORE 
N'GOU1A 

7 
12 

3 
1 

1 
-

11 
13 

16 
14 

7 
-

-
-

-
-

7 
-

7 
-

-3 
14 

6 
1 

-
-

-
-

33 
32 

-
-

-

-
MONDORO 5 - - 5 5 6 - - 6 6 1 -2 - - - 4 4 -

SDR MOPTI-DJENNE 
FATOMA 19 4 - 23 27 3 1 - 4 5 
KONNA 11 2 - 13 15 3 1 - 4 5 
SENDEGUE 8 2 1 11 15 1 - - 1 1 
KORIENTZE N. D. N. D. 
SOFARA N. D. 
MOUGNA 6 5 9 20 49 6 1 - 7 8 
TAGA 17 5 1 23 30 1 - - 1 1 
KONIO 1 6 3 10 23 1 1 - 2 3 



TABLEAU IV-12 

POPULATION ET ACTIFS DANS LES EXPLOITATIONS DES PAYSANS 
PILOTES - Enqucre 1976/77 

Nombre d'exploitations avec : T o t a u x 
Personnes Actifa Taux 

SDR/ZER 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-20 

pe r-nnes 

,20 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

"iAtfs 

715 Expl. Personnes Actif. par Expl. par Expl. d'actifs 

SDR KORO 
ZER CENTRALE 
DIANKABOU 
DINANGOUROU 
DIOUNGANI 
KOPORO-KENIEBA 
,LADOUGOU 
TOROLI 

-
3 
-
-
1 
1 
1 

20 
7 
5 
2 
7 

12 
2 

23 
9 
4 
1 
6 

14 
5 

15 
9 
11 
3 

12 
5 
6 

13 
4 
-
1 
6 
4 
4 

10 
9 
4 
2 

13 
4 
6 

4 
12 
20 
1 

10 
7 
6 

21 33 
7 15 
5 10 
2 4 
7 18 

-----
3 7 

22 
16 
8 
2 

10 

10 

8 2 
8 5 
6 4 
1 1 
9 4 

N.D.-----­
5 3 

2 
2 

11 
-
7 

2 

88 
53 
44 
10 
55 
47 
30 

1028 
756 

1019 
131 
840 
558 
434 

53, 
",1: 
519 
b5 

490 
n.d. 
250 

11,7 
14,3 
23,2 
13,1 
15,3 
11,9 
14,5 

6,1 
7,8 
11,8 
6,5 
8,9 

n.d. 
8,3 

0,52 
0,54 
0,51 
0,50 
0,58 
n.d. 
0,58 

SDR DOUENTZA 
ZER CENTALE 
Boo,;I 
UORE 
N' OU
'10NDOR0 

2 
1 

1 
2
4 

11 
2 
6 

12
8 

7 
11 
6 

12
6 

12 
9 

11 
9 
1 

8 
4 
2 
4
2 

5 
4 
-
1 
2 

5 
1 

-
1 
1 

6 
12 
3 

10 
13 

17 
10 
15 
20 

6 

13 
8 
6 
8 
3 

8 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
2 
1 

4 
-
-
-
-

50 
32 
26 
41 
24 

612 
345 
233 
355 
197 

401 
162 
152 
220 
123 

12,2 
10,8 
9,0 
8,7 
8,2 

8,0 
5,1 
5,9 
5,4 
5,1 

0,66 
0,47 
0,65 
0,62 
0,62 

SDE MOPTI-DJENNE 
FATOMA 
KONNA 
SENDEGUE 
KORIENTZE 
SOFARA 
HOUGNA 
TAGA 
KONIO 

1 
4 
-

-

-
-

7 
6 
4 

5 

-
-

2 
5 
2 

3 

3 
-

7 4 
1 1 

4 1 
N. D. 
N. D. 
2 4 

3 7 
1 2 

4 
2 
1 

2 

-
-

4 
2 
2 

4 

10 
7 

9 
7 
6 

4 

1 
2 

10 
9 
7 

4 

5 
4 

2 4 
2 1 

1 -

N. D. 
N. D. 

4 4 

5 3 
- 2 

2 
2 
-

1 

2 
2 

2 
-
-

3 

7 
-

29 
21 
14 

20 

23 
10 

358 
199 
159 

N.D. 
N. D. 
326 

480 
255 

194 
110 
52 

177 

270 
74 

12,3 
9,5 
11,4 

16,3 

20,9 
25,5 

6,7 
5,2 
3,7 

N. . 

8,9 

11,7 
7,4 

0,54 
0,55 
0,33 

0,54 

0,56 
0,29 
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NOTE SUR L'ENQUETE AGRO-SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 1976
 
(pr~parg par l'Institut d'Economie rurale, 17 mai 1977)
 

Mattre d'Oeuvre 	 Institut d'Economie rurale / Division des Etudes
 
techniques.
 

Zone d'Enqu~te 	 De mars 1976 a D~cembre 1976
 

Sa durge 6tait initialement pr~vue pour une annee a cause du volet
 
Budget-Consommation, mais en raison des contraintes budg6taires ce volet
 
n'a pus 6tre achev6 et ne donnera que des resultats estimatifs partiels.
 

Mgthodologie et Organisation : L'enqu~te par sondage comprenait les
 
volets d~mographique, agricole, budget-consommation qui ont des n6ces­
sites d'organisation diff~rentes, ce qui lui donnait un caract~re
 
complexe d'autant plus que l'enveloppe financi~re obligeait A d~finir
 
des 6chantillons de diverses tailles.
 

Des la mission d'identification, il est apparu que la zone n'est
 
pas homog~ne du point de vue 6cologique et qu'il est imp~rieux de
 
procdder A un d~coupage selon ce crit~re pour pouvoir cerner qualitati­
vement les termes de r~fdrence d~finis pour cette etude.
 

Le d~coupage a 6tG fait en 4 strates et tient compte de 1'homoge­
n~it6 physique et des techniques culturales.
 

Ce d~coupage, diffrent du d~coupage administratif sur lequel ont
 
6t6 conques les structures de l'Op~ration (1'arrondissement et la Z.E.R.
 

6taient la m~me entit6 g~ographique), permet une approche technique plus
 
rationnelle des objectifs de l'6tude tels que d~finis dans les termes de
 
reference. Cependant les r6sultats par strates ne pourront itre compares
 
avec les estimations actuelles, les bases de comparaison 6tant diff~rentes,
 

Les strates et leurs limites administratives sont les suivantes :
 

Strate I : Elle correspond a la zone exondge des cercles de Mopti
 
et Djenn6 et est circonscrite dans les arrondissements de Fatoma, Konna,
 
Sendegu6 (Mopti) et Sofara, Konio (Djenn6). Sa particularit6 est que
 
dans les villages riverains, la population s'adonne 6galement a la
 
culture du riz.
 

Strate II : C'est le plateau depuis le cercle de Bandiagara jusqu'a
 
Douentza. Administrativement les arrondissements concernes seraient les
 
suivants : Bandiagara Central, Dourou, Goundaka, Wo, Sangha (Bandiagara),
 
Douentza Central (Douentza) et Djankabou (Koro). Dans l'6laboration du
 
questionnaire, une attention sp~ciale a 6t6 accordge aux techniques
 
culturales utilisges en maralchage.
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Strate III : Elle correspond au d~but de la zone de d~fluence du
 
Niger (region des lacs) o le rythme de la vie est r~gl6 par la crue et
 
la d~crue. En p~riode de crue, les cultures se font sur la frange haute,
 
dans le cas contraire on fait des cultures de d6crue (sorgho). Les
 
arrondissements concerngs sont ceux de Korientz6 (cercle de Mopti) et
 
N'Gouma (cercle de Douentza)
 

Strate IV : Elle est d~finie par la plaine du S~no et est cir­
conscrite dans les cercles de Koro et Bankass. Elle est la strate qui
 
s'identifie le plus au d6coupage administratif.
 

Une liste des villages de la zone d'enquete fut 6tablie a partir 
des donn~es disponibles aupr6s de l'administration. Les villages furent 
ensuite classes par taille au niveau de chaque strate. C'est A partir 
de cette base que furent choisis au 1/100 les villages constituant
 
l'6chantillon ayant servie pour le recensement exhaustif de la population,
 
des concessions et mdnages. Ce matdriel a servi A d6terminer une popu­
lation "concession" dans laquelle on proc~da i un tirage algatoire de
 
second degr6 au 1/5.
 

Le facteur d'extrapolation de 500 est valable pour chaque strate
 
considr~e.
 

Rgsultats de l'Enqu~te et Evaluation USAID
 

L'enqugte avait pour objectif l'obtention des donn6es de base sur
 
la zone de l'Opgration tant sur le plan d6mographique que sur le plan
 
de l'6quipement et des techniques culturales.
 

Les r~sultats extrapolables au niveau des strates ne peuvent se
 
ramener au niveau des secteurs m~me avec l'6clatement des strates vu
 
que les villages n'ont pas le mgme poids statistique, la concession
 
6tant l'unit6 statistique de base choisie.
 

(ZkY
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POPULATION PAR SEXE ET NOMBRE D'ACTIFS
 

SELON ZONES ECOLOGIQUES (annge 1976)
 
(en milliers d'unit~s)
 

Zones Ecologiques Population Hommes Femmes Actifs Nombre
 
Totale d'exploitation
 

Zone exond 509,5 257,5 252 311,5 53
 

Plateau Dogon 234 133,5 100,5 160,5 17,5
 

Zone Lacustre 108,5 57,5 51 80 13
 

.I
Seno 311 164 147 168 36,5
 

Total 1163 612,5 550,5 720 120
 

Source: I.E.R. (r~sultats provisoires du sondage)
 

EQUIPEMENT AGRICOLE (annge 1976)
 

Zones Ecologiques Charrues Charrettes Multiculteurs
 

Zone exondee 21.000 500
 

Plateau Dogon 1.000 -


Zone Lacustre 4.000 1.000
 

Seno 3.500
 

TOTAL 29.500 1.500
 

Source: I.E.R. (Rgsultats provisoires du sondage)
 



- ------------------------------------
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MILS-MOPTIDE L'OPERATIONORGANIGRAME 


(en vigueur a partir de f~vrier 1977)
 

Direction O - --- -- Direction Regionale de
 
Secretariat Dfveloppement Rurale
 

uiiion 


Vulgarisation Formation Etudes Admin. et Finances
 

D i"vision I Division[ Division
 

L_ _i~ga 

Machi- Iet Personnel Recouvrements cialisation Bandiagara
 
nisme
 

Agricole
 

Tenn Z1Dj 

Douentza
 

SDa 
 SDR SDRBnasjDouentza Mop ti-Djen BnIFI iagop 

33 Zones d'Expansion Rurale (ZER) NiIafunke
 

99 Secteurs Base (S. B.)
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OPERATION MILS MOPTI : Etat du Personnel
 

A) Administration Centrale (Etat avril 1977) Formation 

Direction 
- Directeur Ing~nieur Principal 
- Directeur Adjoint (chargg des 6tudes) Ing~nieur d'Agriculture 

Division de la Vulgarization 
- Chef de Division Ing~nieur d'Agriculture 

Division d'Etudes 
- (Directeur Adjoint) Ingdnieur d'Agriculture 

Division Administrative et Financigre 
- Chef de Division Ing~nieur d'Agriculture 
- Chef Section Commercialisation Agent Administratif 
- Chef Section Pr~ts et Recouvrements Secr~taire Comptable 
- Chef Section Soldes et Personnel Cond. des travaux agricoles 

Division de la Formation 
- Chef de Division Ing~nieur d'Agriculture 
- Chef Section Machinisme Agricole Ing. des'travaux agricoles 

Personnel de Service 
- 1 Agent du conditionnement 
- 2 Secrtaires Dactylos 
- 7 Chauffeurs 
- 1 Gardien 
- 1 Manoeuvre 

B) Personnel des Secteurs (Etat octobre 1976) 

Secteur BANKASS KORO DOUENTZA MOPTI-DJENNE BANDIAGARA TOTAL 

FONCTION 

Chef de SDR 1 1 1 1 1 5 
Adjoint du Chef SDR 1 1 
Chef de ZER 8 7 6 7 3 33 
Chef S.B. (encadreurs) 27 33 19 29 9 97 
Agents de conditionnement 1 1 1 - - 3 

Personnel de Secrtariat 1 2 - 3 

Chauffeurs 1 1 1 1 1 5 
Gardiens - - - 2 - 2 
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EVALUATION OF MALI CROP PRODUCTION PROJECT
 
I/
 

Scope of work of evaluation mission
 

A. 	Collect and analyze available socio-economic base line data
 

including data on population, area, cultivated area by principal
 

crop, production crop, agricultural implements and work stock
 

owned by farmers, use of improved production practices, seed
 

treatment, composts and fertilizers. Using base line data
 
determine if progress is consistent with magnitude of project
 
goals, indicators and design assumptions.
 

B. 	Analyze Opgration Mils (OM) using annual work plans, budgets
 

and year-end reports from various OM field officers. This
 
will include accomplishments in quantitative terms of the
 

various actions taken - experimental trials, demonstrations,
 

improved seed used, fungicides utill -d, compost pits establish­
ed, agricultural equipment distributed, credit operations, and
 

production of complementary crops. If the project is not
 
achieving its planned targets the evaluator will search for
 
casual factors and make recommendations for changes in project 
strategy, sophistication of project technology, and quantity 
of resource inputs. 

C. 	An examination will be made of the progress of the rural
 

infrastructure, staff additions and training segments of the
 

project.
 

D. 	In essence the evaluation will cover all aspects of the project
 

and provide the essential elements for evaluating progress of
 

the program with projects plan of operation and expenditures.
 

1/ Quoted from cable Bamako 1263 of March 31, 1977 to REDSO, Adjan.
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List of consulted documents
 

Mali Agricultural Sector Assessment (The University ot Michigan,
 
for Research on Economic Development for USAID). Final
 
report December 1976.
 

Etude des Structures de Prix et des Mecanismes de la Commercialisation
 

des Mils et Sorghos. Tomes I-III (IDET-CEGOS for GOM/IER),
 

May 1976.
 

Post Harvest Food Problems in the 5th Region of Mali, by H. Guggenheim.
 

The Wunderman Foundation, June 1976 (unpublished).
 

Rapport Final de la Commission Nationale de Planification de l'Economie
 

rurale (pour l'6laboration du Plan Quinquennal 1974-78). Publig
 

en trois parties (5 tomes) en 1975.
 

SCAER - Liste des prix pour les campagnes 1975/76, 1976/77, et
 

1977/78.
 

CoOts Moyens de Production des Principaux Produits Agricoles pour la
 

Fixation des Prix aux Producteurs. Institut d'Economie Rural.
 

Juin 1976.
 

Project Paper, Project Agreements and related documents and correspond­

ence from the files of the AID/AGR office, Bamako.
 

Annual reports of Operation Mils Mopti and periodical reports from the
 

field offices.
 

E.W. Crawford, Rural Development in the Fifth Region/Operation Mils-


Mopti Area. Field Report; July 27, 1975.
 

T. Owens, Brief Reflections on a Quick Trip to Mali, October 1975.
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List of persons contacted during the mission
 

Mr. Ronald D. Levin, Country Development Officer
 
Mr. Lance H. Jepson, Agriculture Projects Officer
 
Mr. Myron Golden, Programme Officer 
Mr. Steve Clark, Agricultural Scientist - at present or 
Mr. Jerry Johnson, Horticulturalist formerly assigned 
Mrs. Barbara Spicer, Community Dev. Expert to the project. 
Mr. Jim Spicer, Well digging supervisor 

Ministry of Rural Production, Bamako
 

Mr. Soumarg, Deputy Director of Agriculture
 

Operation Mils Mopti
 

Mr. Amadou Tourg, Director (through May 9, 1977)
 
Mr. Diamane Coulibaly, Chief-Division of Administration and
 

Finance (and now Director)
 
Mr. Ibrahim Tour6, Deputy Director
 
Mr. Bunbo Sangar6, Chief-Division of Extension Services
 
Mr. Deninbo Diabatg, Chief-Division of Training
 
Mr. Diarra, Chief - Agricultural Machinery Section
 
Chiefs of the Koro, Bandiagara and Mopti-Djenne sectors and
 

other technical and administrative personnel at Head­
quarters and in the field.
 

OPAM
 

Mr. Ba, Regional Inspector, Mopti
 

SCAER
 

Mr. Salif N'Diaye, Regional Director, Mopti
 
Mr. Mamadou Djird, Deputy Chief of Credit Operations, Bamako
 

ODEM
 
Dr. Ongoiba, Director.
 


