
REPORTE FINAL 

Evaluación de 7 OPDs en Su Ejecución 
de Fondos de la Oficina de Donaciones de Asistencia 

Extranjera de Desastres de la USAID (OFDA) en respuesta 
al huracán "Mitch". 

Fecha 1 2 de junio, 1 999 

Barry Smith, M D , M P H y Robert LeBow, M D , M P H 

Proyecto del Sector Salud Sector 11, Proyecto No 522-02 16 



RESUMEN EJECUTIVO 

Este reporte es una evaluacion programatica de las 1 1 donaciones entregadas por la OfEice of 
Foreign Disaster Assistance (Oficina de Donaciones de Asistencia Extranjera de Desastres de la 
USAD - OFDA) a Organizaciones Voluntanas Privadas para Asistencia Humanitaria a 7 
Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPDs) para asistencia humanitaria en Honduras, en 
respuesta al desastre del huracan "Mitch" Hubieron 7 donaciones iniciales de $10OY000 cada 
una, y luego 4 donaciones mayores de seguimiento Las donaciones se enfocaron 
primordialmente en asistencia de desastre inmediata, alimentos, vivienda, aguahanidad y salud, 
pero tambien hubo un componente agncola En conjunto las donaciones OFDA heron de mucho 
exito, a tiempo, y apropiados a las necesidades como secuela del huracan Mitch 

Las 7 OPDs receptores de las donaciones usaron sus redes locales ya existentes para obtener 
resultados efectivos Los gobiernos locales demostraron que eran capaces de desempefiar roles 
de Iiderazgo Las necesidades inmediatas de emergencia para alimentos, albergue, medicina y 
cuidados de salud fueron satisfechas adecuadamente y de manera expedita Hubo cooperacion 
general buena entre las comunidades locales y las organiaciones nacionales e internacionales 
casi sin duplicacion de servicios 

En la primera fase, la respuesta uniformemente rapida en la de la USAiD en proveer fondos 
facilito las acciones de las OPDs En general, esta respuesta rapida continuo en la segunda fase 
con la excepción de CRS y, mas recientemente, Asociacion Save the Children en donde los 
reembolsos han tomado mas que un mes Las aportaciones OFDA asistio con albergues 
temporales y (en la segunda fase de las donaciones) apoyó las soluciones de vivienda de mas 
largo plazo - incluyendo aproximadamente 3,000 unidades habitacionales (planificadas) Se ha 
efectuado accion efectiva hacia In reparacaon de sistemas de agua y saneamiento, aunque con 
algunas demoras Sistemas de salud ligados a las OPDs recibieron apoyo donativo para evitar las 
epidemias y dar auxilio a los afectados por el desastre - con buenos resultados No hubieron 
epidemias de enfermedades serias despues del desastre Los proyectos de reconstruccion 
(caminos, escuelas) recibieron alguna ayuda, como también la agricultura (herramientas, 
semillas) El Programa Titulo 11 de Emergencia de Alimentos Por Trabajo, aunque no estaba 
directamente apoyado por fondos OFDA, trabajo sinergicamente con este proyecto produciendo 
resultados muy positivos 

Hubieron dificultades logisticas en la compra y distnbucion de algunos matenales Trabajadores 
especializados fueron difíciles de encontrar No todos los Alcaldes fueron Iideres, pero este 
proyecto demostro el impacto abrumador de redes e instituciones locales fuertes La respuesta 
positiva de la gente local y de las comunidades a la reconstruccion post Mitch es francamente 
asombroso Hay personas trabajando - en todos lados La experiencia generalmente positiva total 
de haber trabajado juntos en cara al desastre, de haber obtenido resultados tangibles, ha traido 
una nueva y positiva actitud de "poder hacerlo" a muchas comunidades hondurefias, un espiritu 
que todavia esta vivo y que puede ser usado como chispa para encender nuevo cambio y 
desarrollo Tienen entusiasmo y energia 



Ademas de la cooperacion mostrada por gente de las aldeas y las ciudades a lo largo y ancho de 
Honduras, la cooperacion y coordinacion entre las siete OPDs y con la comunidad de OPDs, 
ONGs y organismos de cooperacion internacional en general es notable Las notas disonantes 
escuchado en cuanto a esta cooperacion se tratan del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 
Fondo Hondurefio de Inversión Social (FHIS) y, a un grado menor la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) (en el sur) y el gobierno central 

La combinacion de matenales y Alimentos por Trabajo parece haber sido particularmente 
potente en motivar a las personas a la acción Ayudo inmensamente que redes locales, 
incluyendo OPDs, ya estaban funcionando y fuertes, y que las instituciones locales, 
especialmente muchos Alcaldes, tomaron el rol de Iiderazgo Los fondos OFDA fueron 
ingrediente clave al desenlace positivo de este proyecto Tambien notable es 1 situación bastante 
comun de la combinacion de aportes de multiples fuentes en apoyo a proyectos especificas, 
especialmente proyectos de agua y vivienda 

Pero el huracan Mitch destruyo mucha infraestructura en Honduras, incluyendo tierras de 
sembrado, infraestructura agncola, negocios y caminos, y si e1 futuro economico de Honduras no 
mejora, el desempleo se disparara Tambien, sera muy improbable que la auto estima y el 
espiritu positivo comunitario que nacio de los esfuerzos de reconstruccion sea sustentable si 
recursos no continuan fluyendo al nivel local 

Los exitos, problemas, lecciones aprendidas, areas de mejoramiento, como tambien las 
recomendaciones de corto y largo plazo se cubren en detalle mas abajo (Secciones V y VII) Pero 
brevemente, las recomendaciones mayores son 

Proveer apoyo inmediatamente y en gran escala a la agricultura - especialmente con 
semillas de siembra y la reconstmccibn de la infraestructura agncola 
Tomar ventaja del impetu positivo, el espiritu de trabajo positivo actual, para 
espolearel desarrollo a travCs de proyectos de APT, Efectivo por el Trabajo y 
matenales para la reconstmccion administrado al nivel local 
Continuar a fortalecer los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil 
al nivel local 
Alentar y expandir salud integral materno infantil de la comunidad 
Explorar las opciones para solventar el problema habitacional 
Terminar el trabajo iniciado, especialmente de viviendas y sistemas de agua ya sea en 

este proyecto o en uno a seguir 

Las actividades especificas y logros, ademhs de los comentarios particulares, para cada uno de 
los 7 OPDs que trabajan en este proyecto se encuentran en los Anexos separados (ver Anexos 1 a 
7 abajo) 



ANTECEDENTES PARA LA EVALUACION 

USAIDMonduras otorgo 1 1 donaciones OFDA a 7 OPDs para actividades de asistencia 
humanitaria en Honduras en respuesta al desastre causado por el huracan Mitch a finales de 
octubre/pnncipios de noviembre de 1998 Honduras sufilo una destruccion sin precedentes en su 
infraestructura basica, produccion agncola, entidades comerciales e industnales, y sistemas de 
agua y saneamiento, ademas de la perdida de miles de vidas y la destniccion de decenas de miles 
de hogares causado por los hertes vientos, lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e 
inundaciones del huracan Mitch 

Las 7 OPDs escogidos para el proyecto fueron Aldea Global (PAG), CARE, Catholic Relief 
Services (CRS), HOPE, Save the Children (STC o ASCH), World Relief, y Vision Mundial A 
cada una de estas OPDs se le otorgb una donacion inicial OFDA de $100,000 como respuesta 
directa al desastre Cuatro de las 7 OPDs mas tarde recibieron donaciones OFDA de seguimiento 
de entre $232,000 y $2,133,000 para realizar actividades de dsistencia postenores las cuales 
debiaddebe finalizar entre el 3 1 de marzo de 1999 y el 3 1 de julio de 1999 Las actividades que 
recibieron fondos fueron en las areas de asistencia general de desastre, alimentos, vivienda, 
aguahanearniento, salud, agricultura, y, a un menor grado generacion de empleo, reconstruccion 
de caminos y pequefios puentes y reconstruccion de escuelas Las actividades iniciales en su 
mayoria era en forma de ayuda de emergencia en desastres (alimentos, albergue, ropa, agua), 
mientras que las donaciones subsiguientes eran en su mayoria eran para la reconstruccion de 
infraestructura y vivienda 

11 OBJECTIVOS Y METODOLOGIA DE LA EVALUACION 

Los objetivos de esta evaluacion son 
I " evaluar el progreso hasta ia fecha, éxitos, obstaculos, lecciones aprendidas, y areas para 

mejorar" en estas 1 1 donaciones OFDA, 
2 " hacer recomendaciones para actividades de alta priondad, diferentes enfoques, ejecucion 

mejorada durante el resto del penodo extendido " , y, 
3 " hacer recomendaciones para actividades de seguimiento en salud publica ,de alta priondad, 

de interes manejable y comparable ventaja de cada OPD, si llegasen a ser disponibles mas 
fondos (USAID) " asi como sugerencias para otras actividades postenores no relacionadas 
con salud 

Barry Smith comenzo a trabajar en esta evaluacion el 22/3/99 y Robert LeBow se un16 al 
esfuerzo desde el 22/3/99 al 31/99 y de nuevo desde e1 5/5/99 al 8/5/99 Durante el transcurso 
de esta evaluacion, el equipo, ( en la mayor parte como individuo pero en ocasiones como 
equipo) ha 

Tenido discusiones con cada uno de las 7 OPDs y USAID a nivel central en Tegucigalpa 
e Recogido y revisado reportes de cada una de las 7 OPDs 
e Desarrollado el alcance del trabajo y un cuestionarlo para cada una de las 7 OPDs 
e Administrado y realizado seguimiento de los cuestionarios 



Llevado a cabo visitas de campo ( utilizando un total de 14 dias personales de tiempo) a los 
siguientes lugares 
Aldea Global Siguatepeque, Concepcion, Los Anises, Meambar, Pueblo Nuevo, Las Lajas, 
La Libertad, Joya Quemada (todos en Comayagua) 
CARE RIO Abajo, Nueva Esperanza, San Miguel, y una escuela (Tegucigalpa), Concepcion 
del Sur y La Libertad (Santa Barbara), Choluteca, Tnrudad, Yusguare, Marcovia y 
Namisigue (Choluteca) 
CRS Oropoli (El Paraiso), Nuestros Pequefios Hermanos (Francisco Morazan), La Un~on, 
Salama, Silca, y El Rosario (Olancho), San Francisco, Namaslgue (Choluteca) 
HOPE Molino #1, El Chile CESAMO, barrios destruidos cerca del no (Tegucigalpa) 
Sme the Chrldrert San Lorenzo, La Puente, El Jobo, Pespire, Yusguare, San Isidro, Aldea El 
Rincon (Choluteca), Sabanagrande, Texiguat, Capulin, Barajana, Nueva Armenia (Francisco 
Morazan) 
World Relref Manchen barrio (Tegucigalpa) 
Vrsrort Mirndtal Choluteca, Las Cabezas, y El Trapiche (Choluteca) 
Reunion de retmalimentacton para discutir los resultados de la evaluacion con cada Director 
de OPD o su designado 

Tambien se planificaron visitas de campo en el Norte, pero no se realizaron, porque fuimos 
informados por CARE y CRS, las dos organizaciones trabajando en la costa norte, que las 
actividades en esa area fueron minimas en Abril a causa de atrasos en la llegada de matenales 
para construccion y agricultura Los lugares fueron escogidos en parte por las OPDs y en parte al 
azar por los evaluadores 

1 HALLAZGOSIRESULTADOS A LA FECHA 

Nuestra informacion respecto a resultados se basa en nuestras visitas de campo, nuestras visitas a 
las oficinas centrales y regionales de las 7 OPDs, y en respuesta a nuestro cuestionario Hemos 
incluido 7 Anexos (ver Anexos 1-7) que describen en detalle los resultados de cada una de los 7 
OPDs, as1 como nuestras notas de campo (Anexo 8) La intetpretacion - y comparacion entre las 
diferentes OPDs - sobre sus respectivos resultados es algo dificil 

Los resultados especificas, ejemplo unidades de vlvienda o tipos de alimentos 
distribuidos no son equivalentes entre los OPDs (Por ejemplo , los tamafios, 
matenales de construccion, incorporacion de aspectos de urbanizacion entre casas son 
diferentes ) 
El proyecto aun esta proceso de algunas de la OPDs, asi que los datos financieros no 
estan siempre comparables o actualizados 
Podna haber inconsistencia en los datos concernientes al dinero gastado versus los 
fondos programados para ciertos proyectos 
A menudo es drficil distinguir cuales son los resultado espectficos que se pueden 
atnbuir a los fondos OFDA, ya que los proyectos a menudo han tenido multiples 
fuentes de financiamiento 



Hemos definido las areas de resultado en cinco categonas alimentos, v~vienda, 
aguahaneamiento, salud, y "otros" 

1) ALIMENTOS 

Aunque nos solicitaron no profbndizar mucho en el área de alimentos, los esfberzos de alimentos 
a menudo formaban una parte integral de otros esfuerzos, especialmente con el Programa Titulo 
II de Emergencia de Alimentos Por Trabajo Alimentos, asistencia medica y albergue fueron 
preocupaciones inmediatas post Mitch Inmediatamente despues de Mitch USAID, CARE y CRS 
se reunieron con el Programa Mundial de la Salud (PMS) para delinear areas de responsabilidad 
por municipalidad para ayuda alimenticia Inicialmente los alimentos fueron entregados a traves 
de una distnbucion directa por CARE, PAG, World Relief y CRS, mediante compras efectuadas 
con fondos de OFDA HOPE también utilizó fondos OFDA para alimentos La mayor parte de 
los alimentos suministrados con fondos OFDA fiieron distribuidos en el periodo de desastre 
inmediatamente despues del huracan, con la excepcion de World Relief que continuo 
distribuyendo alimento gratulto hasta el 3 1/3/99 Parece ser que casi el 40% (alrededor de 
$250,000) del pnmer grupo de siete donaciones, fue utilizado para ayuda directa alimenticia (ver 
grafica No 1) Los alimentos distnbuidos por HOPE, CARE, y CRS fueron suplementaria al 
PUSO, nuevos alimentos Titulo 11 de emergencia que fueron disponibles en los finales de 
noviembre Es decir, consistia en café, azucar, sal, etc Tanto PAG como World Relief 
proveyeron granos basicos ademas de items suplementarios 

El programa Alimentos Por Trabajo (APT), pnncipalmente administrado a traves de CARE y 
CRS, no recibió apoyo directo de fondos OFDA, pero APT si formo una parte integral - y 
altamente exitosa apoyando los otros esfuerzos (vivienda, aguafsaneamiento, reconstruccion) 
financiados por OFDA Sin APT, es dudoso que los otros programas de este proyecto hubieran 
logrado exito o bien disfrutado de un apoyo comunitario tan fuerte 

En todos los casos las OPDs recurrieron a sus redes comunitarias existentes para realizar los 
programas de alimentos, tanto en la ayuda dlrecta de alimentos como en el apoyo APT Notamos 
que los esfuerzos APT se administraban a través de las oficinas de los alcaldes en las areas 
rurales Observamos que APT la cual, - CARE, STC, CRS, y PAG estan utilizando 
extensamente-era altamente efectivo APT ha permitido que la gente participe plenamente en 
una variedad de proyectos de reconstniccion Los fondos de OFDA fueron utilizados para los 
gastos de utensilios de cocina y de platos etc , con mas notoriedad a traves de CRS, CARE, 
Vision Mundial y HOPE (un total de unos $300,000, aunque se necesita confirmacion de las 
cantidades exactas) en ambas fases del financiamiento Observamos, durante nuestras visitas de 
campo, como utilizaban utensilios de cocina de cocina de OFDA 

2 )  VIVIENDA 

Aun antes de Mitch existia un problema en Honduras de escasez de viviendas adecuadas Debido 
a Mitch este problema empeoro y se agudizo, no solo por la destruccion de miles de casas, sino 
tambien porque el terreno fue declarado inhabitable Durante las semanas inmediatamente 
despues de Mitch, varias de las OPDs (resaltando HOPE, CARE, STC, y PAG) utilizaron 
fondos OFDA para proveer materiales ( tales como laminas plasticas) para refugio, asi como 



cosas esenciales para la gente que se encontraban en los albergues Los esfuerzos pnncipales de 
HOPE se concentraron, con los fondos de OFDA, en 23 albergues en el área de Tegucigalpa, 
as1 como en facilitar el movimiento de la gente de esos 23 albergues hacia el macro albergue 
(Molino # 1) cuando hubo que trasladar a la gente desde sus refugios temporales en las escuelas 

Sin embargo, en la segunda fase de las donaciones estan teniendo lugar esfuerzos aun mas 
significativos con las donaciones de OFDA Aldea Global, Save the Children, y CRS estan 
financiando directamente proyectos de viviendas con ayuda de OFDA suministrando materiales 
para la construccion complementado con el trabajo de la comunidad apoyado por Alimento Por 
Trabajo (APT) , suministrada en su mayoria a traves de CARE y CRS CARE provee apoyo de 
APT en proyectos de vivienda en otros lugares tambien Cada OPD tiene un modelo de vivienda 
diferente, con diferentes costos y diferente tipo de construccion El modelo de Aldea Global 
tiene 33 metros cuadrados con paredes de bloques de tierra comprimida, piso de cemento y 
laminas de techo galvanizado, con un costo de materiales estimado entre $800-$1000 El modelo 
de Save the Children en el área de San Lorenzo tiene 25 metros cuadrados con techo de tejas, 
piso de cemento y paredes de bajareque suministrado por el propietario, a un costo de materiales 
estimado en $333 El modelo de Oropoli tiene 39 metros cuadrados, con paredes de bloques de 
cemento y adobe, techo galvanizado, pisos de cemento y letrina adjunta, con un costo de 
materiales de $1 100 En contraste con lo antenor, el proyecto CRS de " techo minimo" en 
Colon, que esta demorado a causa de la llegada tardia de los matenales de techo galvanizado - y 
el cual no visitamos debido a la demora mencionada, parece ser otro enfoque de bajo costo 
Todas las viviendas que observamos tenian postes de esquina reforzados En todas vimos que la 
mano de obra no-calificado era suministrada por la comunidad con compensacion de APT 
mientras que albafiiles eran pagados por la OPD, la municipalidad o por otras ONGs 

Observamos vanos proyectos de vivienda de PAG, CRS, y ASCH financiados por OFDA en 
diferentes etapas de ejecucion (ver los Anexos, notas de campo y Grafica #2 para los detalles) 
Tambien visitamos proyectos de vivienda como "Villa Linda Miller" cerca de Tegucigalpa 
donde se utilizaban los incentivos de CAW APT para la mano de obra 

Las actividades de Vivienda se pueden dividir basicamente en dos grupos Viviendas en 
reparacion y viviendas en proceso de construccion Las actividades reportadas (por medio de 
nuestro cuestionario) por medio de las tres OPDs financiadas por OFDA son las siguientes 



V~vzendas en Reparacron 
Planrficadas Termrnadas No termrnadas aun 

Save  he Chrldren (ASCH) 2 12 8 3 129 

Aldea Global (PAG) 3 91 

Vrvrendas Ntrevas en Proceso de Construccron 
Planrcficadas Termrnadas No termrnadas aun 

Save the Chrlíaken (ASCH) 19 1 8 920 998 

Aldea Global (PAG) 5 3 5  18 5 17(?) 

Los proyectos de vivienda que observamos que se encontraban casi terminadas eran algunos 
proyectos de ASCH , tdes como las de La Puente, cerca de San Lorenzo, en Yusguare, 
Choluteca y en Capulin, Sabanagrande En otros lugares que visitamos (Oropoh, Los Anises, 
Las Lajas, Texiguat, Sabanagrande, Concepcion Sur, Yusguare y lugares en los alrededores de 
Tegucigalpa), observamos que el terreno habia sido limpiado y algunas construcciones estaban 
comenzando En Capulin, Sabana Grande (ASCH), las doce casas ya hablan terminado con 
estufas mejoradas y pisos de cemento El proyecto de Aldea Global en Los Anises de un total 
de 48 viviendas planificadas habia 7 de ellas, ya sea terminadas (2), o bajo construccion (5) En 
Oropoli (CRS), el terreno se encontraba limpio y demarcado con estacas, aunque solamente dos 
cimientos estaban ya iniciados para las 7 1 viviendas proyectadas Se observaron situaciones 
similares en Concepcion Sur, (CARE), Joya Quemada (PAG), y Texiguat (STC) Solamente tres 
del las OPDs poseen fondos directos de OFDA para materiales de constmccion (Save the 
Children hizo un presupuesto de $661,67 1, CRS tenia un presupuesto de $5 18,826, y PAG 
solamente de $30,000) Sin embargo los fondos de OFDA provenientes de esta donacibn 
tambien estaban siendo utilizados en la mayoria de la sedes de las viviendas en forma de 
herramientas basicas de CARE (con un presupuesto total de $800,000) y CRS (presupuesto total 
de alrededor e $250,000) APT tarnbien esta siendo extensamente utilizado para la mano de 
obra 

Con la excepcion de algunos proyectos de ASCH , los proyectos de vivienda parecen encontrarse 
en las etapas iniciales, a menudo a causa de las demoras en la obtencion de materiales o por 
problemas de adquisicion de terrenos apropiados La demanda de vivienda es alta, pero ha 
habido mucha dificultad de adquirir terrenos, especialmente cuando el terreno onginal se ha 
tomado inhabitable Algunos de los alcaldes han sido muy proactivos, y , en esos casos, ha sido 
mas facil encontrar terrenos y los proyectos mismos estaban progresando mas favorablemente 



Los proyectos de vivienda son bastante ambiciosos, en su mayoria dependiendo de mano de obra 
de la comun~dad y buen apoyo técnico Constituyen la parte restante mas grande de este 
proyecto, y su finalizacion se ha demorado debido a varias razones, necesitando extensiones (de 
forma razonable) de la fecha de finalizacion del proyecto Las razones de la demora incluyen 

Dificultases en encontrar/ comprar terreno adecuado 
Problemas tecnicos con el equipo, por ej , las maquinas para compresion de bloques 
de tierra, de las ha estado dependiendo PAG 
Suministro inadecuado de técnicos, tales como los albafiiles 
Demora de materiales, tales como los techos galvanizados en Colon (CRS) 
Problemas de logistica para transportar los materiales a los lugares de dificil acceso 
Mano de obra adecuada Puede existir una falta de hombres para realizar la mano de 
obra 

Sin embargo, hemos visto apoyo increiblemente entusiasta por parte de la gente en las 
comunidades para realizar los proyectos de viviendas Estan trabajando con tanta motivacion e 
incluso con placer Los proyectos estan unificando los multiples y diversos elementos de las 
comunidades El trabajo en los proyectos de viviendas, desde la formacion de comites locales de 
desarrollo hasta la coordinacion de trabajo entre las diversas OPDs y las instituciones locales, 
en algunos de los casos, ha llegado a ser casi una inspiración También ha dado lugar a nuevas 
oportunidades de Iiderazgo y de participacion para las mujeres 

Tal como se puede ver en la Grafica #2, las viviendas menos caras ( las de ASCH) han tenido el 
grado mas alto de finaltzacion ( confirmado por lo que pudimos observar en nuestras visitas de 
campo) Puede surgir la pregunta que si los otros proyectos son demasiado ambiciosos, 
demasiado costosos y por lo tanto mas problematicos Dependiendo de tecnologias que puedan 
venirse abajo resulta ser de mayor riesgo De hecho los proyectos de vivienda PAG, se 
encuentran hoy con el reto de tener que completar sus metas para la fecha tope de julio 3 1, ya 
que ha sido recortado drasticamente su capacidad de compresion de bloques (de las que 
dependen para las paredes de sus casas) Tenia dos maquinas una ha sido reclamada por 
arrendador, y el otro se averio, fue reparado en el sitio de las construcciones, y ahora solo 
funciona hasta la mitad de su capacidad Se esta acercando la epoca de lluvia, y los bloques 
tienen que ser construidos de tierra seca Empero, cada proyecto habitacional debe conformarse a 
las necesidades y demandas locales ademas de los recursos locales Por ejemplo, el diseiío 
sencillo de la ASCH no sena aceptado en un proyecto pen - urbano de Tegucigalpa Sin 
embargo, la mayona de los proyectos de vivienda observados eran en zonas rurales 

Una consecuencia muy positiva del esfuerzo habitacional en la zona San Lorenzo y otros 
(observamos directamente este fenómeno) ha sido la aceptacion y delerte (y demanda 
subsiguiente) de pisos de cemento donde hubieron pisos de tierra anteriormente Esta 
aceptacioddemanda para pisos de cemento es un resultado positivo de salud publica del 
proyecto La aceptacioddemanda para las estufas mejoradas (tipo Lorena) que producen menos 
contaminacion y dan mejor rendimiento de combustible todavia no ha sido herte, aunque estas 
estufas son parte de la mayona de los proyectos de construccion 



Un factor positivo que ha ayudado a crear el entusiasmo hacia los esherzos de vivienda (y otros) 
ha sido la efectiva utilizacion de trabajadores establecidos en las comunidades que fiieron 
capacitados en proyectos de OPD previos (y actuales) "Agentes de extension" agricola y de 
salud realizaban la coordinacion en las areas rurales de Comayagua donde PAG habla trabajado 
En San Isidro (Choluteca), donde ASCH trabajaba, los voluntarios agncolas en cada aldea del 
proyecto LüPE (financiado por el AID) eran las personas claves coordinando las viviendas, 
construccion de escuelas, y reparacion de los sistemas de aguahaneamiento 

3) AGUA Y SANEMENTO 

Uno de los programas mas basico (y claves) de las OPDs en Honduras - en el pasado ademas que 
con este proyecto de reparacion de los sistemas dafiadoddestruidos por el huracan - ha sido agua 
y saneamiento Fondos OFDA en esta donacion (ver Grafica #3) han sido usado para reparar 
sistemas dañados, Save the Children (55 sistemas), Aldea Global (190 sistemas), CRS (146 
sistemas), y Vision Mundial (22 sistemas) Fondos OFDA para agudsaneamiento fueron 
presupuestados para todos los proyectos por un total aproximado de $750,000, y hubo fundos 
adicionales aportados - aun para las misma OPDs - desde otras fiientes para reparaciones de 
agudsaneamiento Hasta abril de 1999, los sistemas de agua reparados con fondos OFDA eran 

Rehabrlrtacrort de Sistemas de Agua floridos de OFDA) 
Numero Total de Srslemas Reparados Proceso/Reparacidtt 

Save the Chrldren (ASCH) 55 6 49 

Aldea Global (PAG) 190 135 5 5 

Ademas, ASCH, CRS, y PAG estan involucrados en proveerheparar letnnas En respuesta al 
cuestionario, ASCH informo que ha construido 750 letrinas (con 1076 planificadas), CRS 214 
(con 449 planificadas), y PAG 450 en proceso (con 'hiuchas" planificadas) La construccion de 
letrinas por PAG esta paralizada por el momento por falta de fondos No es claro que proporcion 
del trabajo de construir letnnas h e  cancelado con fondos OFDA HOPE uso fondos OFDA para 
ayudar a proveer agua y saneamiento para 23 albergues en Tegucigalpa 

Trabajos extensos de reparacion de sistemas de agudsaneamiento se están efectuando a lo ancho 
de Honduras SANAA ha sido activo, y el FHIS se ha comprometido, pero con frecuencia 
parece que no ha cumplido con sus compromisos Observamos que muchos sistemas de agua han 
sido reparados, por completo, o (a menudo) parcialmente, pero muchas reparaciones han sufndo 
atrasos, generalmente por la demora en la entrega de tubenas y encontrar mano de obra 
calificada en albafiileria No habla suficiente tubena en Honduras y hubo que importar gran parte 
de ella desde Mexico A pesar de estas demoras, se estan obteniendo los matenales y el trabajo 
esta progresando Habia un equipo de trabajo altamente calificado en agua y saneamiento en 
Pespire con ASC, pero se demoro la obra debido a los factores mencionados anteriormente 



Inmediatamente despues del huracan, PAG, Vision Mundial y HOPE (con el apoyo de los fondos 
OFDA) participaron en conjunto en esfuerzos para distnburr bolsas de cloro a las familias para 
purifkacion de agua Este esfuerzo sin duda, ayudo para evitar epidemias de enfermedades 
diarreicas, aunque un estudio realizado por Vision Mundial demostrb que solamente el 40% de la 
personas que recibieron las bolsas las utilizaron Por la razon que sea - poslblemente las 
campañas de educacion de salud ya habian sensibilizado con exito a la gente en cuanto al peligro 
de agua contaminada - no hubo brotes significativos de colera u otras enfermedades diarreicas, 
los significa por si mismo un hecho de exito 

4) SALUD 

Cuatro de las OPDs (Aldea Global, Save the Children, HOPE, y Vision Mundial) han realizado 
proyectos continuos de Sobrevivencia Infantil en Honduras Estos han incluido extensos 
programas de educacion en salud utilizando voluntarios de salud de la comunidad ylo agentes de 
extension o promotores de salud Este esquema establecido fue clave en la respuesta realizada 
durante Mitch Estaban preparados para realizar medidas preventivas durante la emergencia, y 
afiontar las enfermedades resultantes de Mitch De hecho, el sistema funciono tan bien (o tal vez 
sus poblaciones ya habian sido sensibilizados al uso de agua potable, etc ) que realmente no 
hubo epidemias senas despues de Mitch - una medida de exito 1 Un estudio epidemiologico 
realizado por Vlsion Mundial comparaba la morbidad pre Mitch con la morbidad post Mitch 
encontrando incluso un descenso en las enfermedades infecciosas 1 

Save the Children, Aldea Global, y Vision Mundial estaban particularmente involucrados en 
movilizar brigadas medicas nacionales e internacionales hacia las areas afectadas, y nuestra 
impresion era que estas brigadas fueron efectivas durante la emergencia La ASCH trajo 35 
brigadas, mientras que Vision Mundial y Aldea Global movilizo 12 cada uno Los fondos OFDA 
ayudaron con las brigadas Algunas brigadas continuaran llegando No parece haber existido una 
escasez de medicamentos, ahora ni durante la emergencia Algunos de los fondos OFDA fueron 
utilizados para medicinas durante la pnmera etapa, pero muchas otras organizaciones donaron 
medicinas, generalmente medicinas apropiadas - la mayoria fabricada en Honduras Observamos 
medicinas apropiadas en Meambar, La Libertad, Las Lajas (todas en Comayagua) El Chile 
CESAMO en Tegucigalpa 

En el area de salud mental, especialmente con el estres relacionados al desastre hubo algunos 
esfuerzos organizados por parte de HOPE y Vision Mundial, y fue reconocido de manera general 
el hecho de que se necesitaban mas esfuerzos en esta area Algunos de los fondos OFDA fiieron 
dirigidos hacia el control de vectores Vision Mundial reporto que habla fumigado 5,202 hogares 
Supimos de que solamente hubieron algunos casos aislados de malana y dengue No hubo brote 
de colera Las enfermedades diarreicas no representaron un problema significativo Hubo un 
incremento temporal de infecciones resptratonas, enfermedades de la piel y conjuntivitis Hubo 
buena coordinacion con el Ministerio de Salud, aunque la mayoria de las acciones de salud 
fueron planificadas a nivel local o regional Observamos directamente como el Ministerio de 
Salud se beneficio de los fondos OFDA, en (1) la involucracion de HOPE con la rehabilitacion 
de El Chile CESAMO en Tegucigalpa, (2) la rehabilitacion del Hospital San Lorenzo con Save 



the Children y (3) la expansion y10 rehabilitacion de los Centros de Salud de Meambar, Las 
Lajas, y La Libertad ( todos en Comayagua) con la ayuda de PAG y APT y en el apoyo de 
medicos suministrada por PAG en La Libertad 

Se demostro claramente el valor de las redes locales y los promotores de salud o agentes ya 
entrenados a nivel local despues de Mitch La presencia ya establecida de las OPDs dentro de las 
comunidades probablemente jugo un papel clave en evitar las epidemias y en la habilidad para 
paliar las necesidades agudas de salud de las comunidades afectas 

OTRAS ACTIVIDADES 

Otras areas que recibieron fondos de ayuda OFDA incluyen (1) generacion de ingresos, (2) 
agricultura (3) reconstruccion de escuelas, (4) limpieza general y reconstruccion, (5) reparacibn 
de pequeños puentes y (6)  reconstruccion de caminos Cada una de estas fueron identificadas 
como una area de preocupacion o especializacion por parte de una o mas de las OPDs que 
recibieron donaciones de OFDA Algunos fondos de OFDA se utilizaron para apoyar el 
programa continuo de HOPE de prestamos para microempresas para mujeres CARE recibio la 
cantidad mayor de fondos de agricultura general de las donaciones semillas presupuestadas en 
$28 1,250 y herramientas de agricultura en $468,750 (25,000 juegos) Pudimos ver como se 
llevaban a cabo algunos de estos esfuerzos, en especial en los proyectos de Aldea Global cerca 
de Siguatepeque 

Notamos algunos atrasos en la provlsion de herramientas y semillas CARE tuvo dificultades en 
la compra de cantidades tan grandes de herramientas en Honduras Como resultado, muchas de 
las herramientas no llegaron en forma demorada a las comunidades Notamos en algunos 
municipios de Choluteca que alrededor del 50 al 75% de las herramientas compradas aun se 
encontraban en las bodegas municipales aunque en otra solo era de 20% Tambien h e  notado 
que en muchas comunidades donde no se hablan distribuido herramientas de CARE la gente 
habla logrado realizar el trabajo de todas maneras 

PAG pudo distribuir semillas temprano (noviembre) y pudo aun persuadir a los agncultores en 
Comayagua de sembrar una siembra extra ("postrera7') cuando sus sembrados onginales fueron 
destruidos por efectos del huracan PAG tambien ayudo a establecer algunos sistemas de nego 
para ayudar a superar la epoca seca El resultado neto puede ser una modificacion positiva de 
practicas agricolas que permitiran mayores rendimientos CARE tiene fondos OFDA para 
semilla, y reporto que semillas de maiz heron finalmente distnbuidos la semana del 3 de mayo 
CARE no pudo encontrar semillas de fi-1~01 por lo que no se distribuyo Las semillas de maiz 
incluian una porcion de semillas hibndas que no puede ser utilizada para semilla para ailos 
postenores CARA mezclara la semilla cuando lo distnbuya para que cada agricultor pueda 
recuperar una parte de semilla local Los agncultores se encuentran en necesidad desesperada de 
semillas - en este momento preciso - ya que muchos perdieron sus cosechas anteriores A pesar 
de que vimos gran entusiasmo y unidad comunitaria en respeta al desastre, si la agricultura no 
recibe un incremento de apoyo a tiempo en forma de semillas y de reconstruccion de 
infraestmctura agncola, el entusiasmo probablemente no perdurara 



Observamos parte de la reconstruccion de escuelas en Choluteca y Francisco Morazan, ambas 
siendo parte de los $360,000 de fondos OFDA para Save the Children para reconstniccion 
escolar Otras agencias incluyendo el FHIS tambien estan realizando reconstniccion de escuelas 
Tambien observamos el programa APT utilizado por CARE en Tegucigalpa, CRS en Olancho y 
PAG en Meambar para proyectos de limpieza general Muchas otras areas estan utilizando APT 
para limpieza general 

Tambien hubo algunos fondos de las donaciones de OFDA para la reconstruccion de caminos y 
puentes Aldea Global tenia el equipo, incluyendo dos tractores D7 y lo utilizo efectivamente, 
con $55,00 de apoyo de OFDA, para abnr 169 kms de caminos al norte de Comayagua y en 
Ocotepeque CRS tambien utilizo fondos de OFDA (Unos $1 3,000) para ayudar a reparar 14 
pequeños puentes La necesidad para la reconstruccion de caminos y la revision de bordes de nos 
es un enorme proyecto total para Honduras, mas alla del alcance de este proyecto Es 
sorprendente, sin embargo, que PAG pudiera lograr tanto tan rapidamente con caminos 

1 DISCUSION DE HALLAZGOS 

El Proyecto parece haber tenido mucho exito de tres formas como proyecto de asistencia, como 
una expenencia de aprendizaje, y como un impetu para que Honduras se mejore por si mismo 
El huracan mismo aun siendo un desastre de proporciones gigantescas concedio una gran 
oportunidad para lograr un cambio positivo en Honduras Los fondos OFDA crearon una 
situacion donde, combinado con el apoyo de Alimento Por Trabajo, la gente y las comunidades 
se motivaron enormemente para trabajar en mejorar su situacion Suministrando matenales para 
constniccion y Alimento Por Trabajo al mismo tiempo resulto ser "una combinación explosiva" 
para al accion positiva, segun palabras del Director Ejecutivo de CRS 

Notamos una actitud positiva en varios niveles Las OPDs, el gobierno local y las comunidades 
en general Sorprendentemente habia poca involucracion visible a nivel central con la excepción 
de FHIS, y una participacion muy fuerte a nivel local Ninguna de las temidas epidemias 
ocumeron Habia buena cooperacion y coordinacion en general en todos los niveles con un 
minimo de duplicacion de servicios Y ahora existe un espiritu positivo proviniendo de toda le 
experiencia post Mitch, que podna ser utilizada positivamente en desarrollo tiituro A pesar de 
algunos gastos minlmos cuestionables (por ejemplo herramientas) los fondos OFDA parecen 
haber sido utilizados muy efectivamente en especial en combinación con APT Teniendo en 
cuenta que a menudo es dificil diferenciar los efectos especificos d los fondos OFDA de otras 
fuentes de apoyo, los siguientes en forma esquemhtica, constituye nuestras impresiones 
clasificadas como Exitos, Obstaculos, Lecciones Aprendidas, y Areas para Mejorar 

1) Exitos 

Respuesta en general positiva, incluso entusiasta, a los esfuerzos de ayuda de desastre 
por parte de todas las partes 
Combinacion efectiva de uso de fondos para matenales junto a APT 
La creacion de una actitud positiva hacia el cambio en Honduras, una actitud que m 
era tan obvia antes de Mitch junto con la creacion del impulso para el cambio 



El aumento de auto confianza en la comunidad fortalecio las comunrdades 
La rapida y efectiva transicion desde los esfuerzos de ayuda a rehabilitacion 
Los cascos urbanos de los municipios se concretizaron mas acerca de las necesidades 
de las aldeas aledañas 
Las redes comunitarias ya establecidas por las ONGs tiincionaron 
No hubo epidemias de enfermedades infecciosas despues del desastre 
Se genero bastante liderazgo bueno 
- ONGs (OPDs) 
- Muchos Alcaldes 
- La comunidad en general 
La rapidez de la respuesta de USAID 
Respuestas prontas, apropiadas y coordinadas de parte de las ONGs 
Accion positiva en el trabajo hacia la resolucion del problema de vivienda 
Mejoramiento en las practicas de construccion de viviendas 
Cooperacion mas cercana entre organizaciones que funcionan dentro de las 
comunidades 
Cooperacion internacional y nacional, poca duplicacion, todo coordinado 
Despertar de interes internacional en Honduras (por el huracan, no relacionado a 
OFDA) 
Alimento, medicina y albergue pronta y adecuada, a pesar de los obstsculos 
Inicio de incremento de oportunidades para las mujeres 
Mejoramiento de dgunas practicas agncolas 
Posible expansion del rol de la mujer 

1 ) Obstaculos 

De los Proyectos 
Dificultades especificas de logistica del proyecto en la obtencion y suministro de 
alimentos y provisiones 
Dificultad de obtencion de terrenos para viviendas 
Recursos humanos calificados escasos (por ejemplo, albafiiles) 
Proyectos de "regala alimentos" socavaron los programas APT 
Desigualdad de respuesta por parte de algunos Alcaldes 
Esfuerzos de respuesta al desastre no siempre bien organizados 
En general las intervenciones de salud mental no fueron adecuadas 

E General 
Recursos limitados con relacion a la magnitud del problema 
Falta de fuentes adecuadas de crédito, especialmente para los pequeiíos productores 
Descenso general economico como resultado de Mitch 
Empeoramiento de vivienda y desempleo como resultado de Mitch 
Necesidad de incrementar los gastos gubernamentales pudiendo estresar mas el 
sistema publico asi como la probabilidad de disminucion de ingresos 
gubernamentales 



El FHIS parece ser una excepcion a la coordinacion y cooperacion general 
Con el problema habitacional incrementado, el peligro de que los albergues se 
conviertan en campamentos de largo plazo 
Poca coordmacion central efectiva 

1) Lecciones Aprendidas 

Al ir a traves de las ONGs (OPDs), USAID pudo suministrar la ayuda de manera 
pronta y efectiva 
La coordinacion de apoyo matenal y APT tiene gran potencial para estimular 
desarrollo posterior 
Hay fortalezas al nivel local (municipal), aunque esta fortaleza depende de las 
capacidades de Iiderazgo de cada Alcalde, y/o Iideres comunitarios y de la 
organizacion comunitaria existente 
La infraestructura~conexiones delac ONGs existentes llevaron a la acción efectiva, 
especialmente al nivel local, y especialmente en las medidas de salud preventiva 
Dado un minimo de apoyo y de Iiderazgo, Honduras es capaz de un apoyo entusiasta 
y un espintu de "poder hacer", que lleva a accion y cambio positivo 

Fortalecer gobiernos locales y esfuerzos de base comunitario 
Fortalecer redes locales en proyectos USAID en general en agricultura, salud, etc 
Para ser considerado apoyar roles mis amplios de liderazgo para mujeres 
Continuar con el apoyo para redes a nivel local con colaboración de la ONGs 
Continuar con APT como una estrategia efectiva, considerar la modificacion del 
programa haciendolo parcialmente pago en efectivo por trabajo en algunas 
circunstancias 
Desarrollar nuevas fuentes de crédito para pequeiíos productores, especialmente en 
agricultura, para permitir recuperacibn economica 
Incluir salud mental como componente de programas de salud existentes y futuras 
Considerar opciones para ayudar a resolver el problema de vivienda, tal vez financiar 
un estudio para definir el problema 
Se necesita trabajar en los lechos de los nos y las cuencas para ayudar a prevenir 
futuros desastres y para recuperar area agncola perdida 
Mejorar coordinacion al nivel nacional 
Aprovechar el impetu, el espintu positivo de los muchos exitos de las expenencias 
post Mitch, para utilizar esta época como una oportunidad par inspirar cambios 
positivos significativos en Honduras Motivacion aprovechando el momento del 
espiritu positivo podna conllevar resultados muy positivos 



VI RECOMMENDACIONES 

'Tara actividades de alta unondad. enfoques diferentes. y funcionamiento mejorado 
durante el resto del penodo extendido de la donacion" (En orden de pnorrdad) 

De manera oportuna (inmediatamente) hacer llegar las semillas necesarias a los 
agricultores 
Comenzar la planificacion para una vasta reconstruccion de la infraestructura 
agncola usando pnmordialmente el nivel local para hacer la planificacion 
Completar las restantes obligaciones del proyecto al maximo posible con proyectos 
de agua y vivienda, hacer arreglos par fondos de seguimiento que permitiran la 
finalizacion de los objetivos programados 
Incrementar o transferir fondos a PAG para facilitar la finalizacion de sus proyectos 
de vivienda y letnnas de manera oportuna y aprovechar su capacidad operativa, nos 
parece que no pueden producir bloques de tierra comprimida para las paredes con 
suficiente rapidez debido a las fallas en maquinaria 
Experimentar con una combinación de APT Pago en Efectivo por Trabajo para mano 
de obra del proyecto Sugenr alcanzar el salario minimo de Lps 50 diario con Lps 28 
en alimento y Lps 22 en efectivo 
Considerai facilitar la finalizacion de los ambiciosos proyetcos de vivienda con 

herramientas mas apropiadas y apoyo tecnico por ejemplo martillos perforadores, 
sierras as1 como el uso de APT donde todavia no esta siendo utilizado not yet being 
used 
Fortalecer servicios integrados para salud materno infantil, integrando servicio de 
salud reproductiva tipo AIN a nivel comunitario si existen fondos adicionales 
d~sponibles para salud 
Cons~derar opciones de vivienda mas economica si son factibles y aceptables 

Utilizar los fondos restantes para analizar las expenencias de salud mental durante la 
asistencia al huracan, con la meta de planificar un enfoque mas integrado a la salud 
mental si ocurriese otro desastre parecido Posiblemente una de las ONGs pudiera 
realizar este estudio 

2 - "Para actividades de semimiento de salud publica de alta priondad de interés manejables 
y ventala comDarativa de cada OPD. si llegasen a estar disponibles más fondos rUSAIDl , " " asi 
como sugerencias para otras actividades de seguimiento no relacionadas a salud (en orden de 
prrorrda4 

Prioridad mayor fortalecer, reconstruir la agricultura, comenzando con el suministro 
urgente de semillas para esta estacion, despues reconstruccion de la infraestmctura 
como utilizando redes locales (ejemplo el modelo LUPE) 
Crear oportunidades de empleo la reconstruccion de la agricultura es una de ellas, la 
reconstruccion de otros sectores puede continuar Esto puede ser realizado por medio 
de un  programa de obras publicas que combina alimentos por trabajo, pago efectivo 



por trabajo, y matenales, administrado a traves de o en coordinacion con los 
gobiernos municipales 
Finalizando los proyectos de agua y vivienda proyectados, con modificaciones segun 
sea apropiado 
Continuar el fortalecimiento y la expansion de la red local de promotores de salud y 
servicios de MCH, utilizando el modelo de AIN y los sistemas locales que estan 
siendo utilizado por las ONGs en el presente proyecto 
Para CARE como mencionado arriba, experimentar con programas combinados de 
Alimentos Por Trabajo y Pago en Efectivo Por Trabajo para trabajos es~ecificos 
Para HOPE Recursos aumentados para desarrollar mas los esfuerzos de los 
promotores/esfuerzos de salud primaria urbanos y peri urbanos - un buen proyecto de 
aprendizaje cubriendo las necesidades de una area peri urbana en crecimiento (A 
proposito, estamos convencidos que HOPE no deberia ser penalizado por no 
mantener sus metas en su proyecto actual de sobrevivenc~a Infantil financiado por 
USAD, ya que muchos de los recursos de HOPE se invirtieron en ayudas 
imperativas post Mitch ] 
Para PAG Fortalecimiento y expansion de su programa MCH con su sistema de 
promotores de salud y fortalecimiento de salud pnmaria - de nuevo con un enfoque 
integrado, tambien apoyarse en sus sistema de trabajadores de extension agncola 
Para WORLD RELIEF y VISION MUNDIAL De manera similar a HOPE, 
expansion y fortalecimiento de su programa de promotores ae salud de nuevo con un 
enfoque integrado AIN a MCH 
Para ASCH (Save the Children) Incrementar el apoyo a su programa de salud 
maternal, de nuevo dingiendolo hacia un enfoque más integrado MCH 
Especialmente apoyo para esfuerzos locales 
En todos los esfuerzos anteriores relacionados a salud fortalecer los lazos entre los 
trabajadores de salud locales y las vanas instituciones a nivel local, incluyendo los 
Alcaldes 
Extender los sistemas de agua potable a las aldeas que aun no tienen acceso a ella, 
utilizar las ONGs locales para lograr esta meta 
Ayudar a desarrollar un programa mejorado y mas integrado para ayuda en desastres 
para las comunidades Hondureíías, incluyendo la creacion de eslabones entre las 
ONGs para desastres 
Continuar trabajando para cubrir las necesidades de viviendas construyendo sobre las 
experiencias aprendidas en este proyecto, utilizando una combinacion de matenales 
de apoyo con APTIPEPT 
Incentivos para fortalecer el gobierno a nivel local, lograr disponibilidad de recursos a 
nivel municipal en cualquier proyecto financiado por USAID 
Relacionado a la reconstruccion de agricultura y prevención de nuevos desastres 
rehabilitac~on de bordes de los rios 

En lo que concierne especificamente a los programas de salud publica exhortamos el apoyo 
continuo y ampliado de programas integrados de salud materno infantil, centrados en (y dirigidos 
por) las comunidades locales Ya que en la experiencia post Mitch es evidente de que el modelo 
funciona bien USAID debera conceder apoyo adicional para fortalecer la infraestructura para el 
suministro integrado de salud materno infantil primario a nivel de los Centros de salud El uso de 



las OPDs ha sido altamente efectiva tanto a nivel de comunidad como de centro de salud Su 
trabajo debe ser ampliado a otras areas de necesidad en Honduras USAID debena aprovechar la 
oportunidad actual para construir sobre el espiritu positivo de comunidad que ha sido estimulado 
por el proyecto Mitch de OFDA 









Anexo 2 

CARE 



Organizacion CARE 

Fase 1 
Cant idad $100,000 
Fechas Proposal Presented 

Proposal approved 
First disbursement 
Project completion date 

Fase 2 
Cantidad $2,133,000 
Fechas Proposal presented 

Proposal approved 
First disbursement 
Project completion date 
Extended to 
Reason for extension, 

November 1, 1998 
November 1, 1998 
November 14, 1998 
Open 

November 13, 1998 (7) 

December 1, 1998 
December 3, 1998 
March 30, 1999 
May 31, 1999 
Extension para permitir proporcionar 
semillas mas cerca d epoca de la siemba 

Organizacion a lo Interno 

CARE tiene una persona af nivel de sede encargado del proyecto Ademas CARE opera 
en base de tres regiones La region del norte cubre todo o parte de los departamentos de 
Santa Barbara, Cortes, Copan, Atlantida, Colon y Yoro y cuenta con oficinas en San 
Pedro Sula y La Ceiba La region centro sur cubre e1 Distnto Central, Choluteca, El 
Paraiso, y Olancho y cuenta con oficinas en Choluteca y Juticalpa La oficina occidente 
sur cubre Valle, la parte rural de Francisco Morazan, La Paq, Comayagua, Intibuca y 
Lempira y tiene oficina en La Esperanza, Comayagua, Nacaome, Marcala y Enrendique 
CARE tiene un encargado de las acciones de emergencia en cada una de las regiones y 
eutensionistas cada uno de los cuales cubre un o dos municipios La accion principal de 
CARE se relaciona con comida de Title 11 Inicialmente CARE distnbuyo comida o 
directamente o a traves de socios Ahora CARE opera casi exclusivamente a traves de la 
modalidad de Alimentos por el Trabajo (APT) CARE programa en base de planes 
cuatrimestrales desarrollados por las municipalidades para programar los aportes de 
comida y ligarlos con proyectos de recuperacion y rehabilitacion Los insumos de la 
OFDA son utilizados para apoyar sus programas de APT 

Conexiones a lo externo 

A lo externo, CARE trabaja principalmente a traves de los gobiernos municipales Les 
presenta la posibilidad de los programas de Alimento por el Trabajo a las alcaldias 
Despues, las organizan un taller de capacitacion para la alcaldias y representantes de las 
comunidades donde aprenden sobre el funcionamiento del programa Alimentos por el 
Trabajo Despues las comunidades desarrollan planes para un penodo de cuatro meses, 
los cuales estan analizados junto con las municipalidades y el personal de CARE CARE 
coordina tambien con muchas otras organizaciones En las visitas al campo se noto su 



coordinacion de Central American Missions (CAM) y Shelter, Inc en cuanto a las 
construcciones de vivienda, con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educacion y 
patronatos comunales en Tegucigalpa En Tegucigalpa ha coordinado tambien con los 
bomberos En el sur CARE, junto con Vision Mundial, Plan Internacional, Save the 
Children y otros formaron una instancia de coordinacion regional para evitar la 
duplicacion y para unificar criterios sobre, entre otras cosas, la racion de comida para 
distribuir 

Ubicacion de Proyecto 

Departamento 

YORO 
1 
2 

Alta 
intensidad 

El Progreso 
El Negrito 

3 Victona 
CORTES 

4 
5 

Mediana 
intensidad 

6 
7 
8 
9 

Baja 
intensidad 

La Lima 
Puerto Cortes 
Omoa 
San Pedro Sula 
Choloma 
Villanueva 
SANTA BARBARA 

10 
1 1 
12 

4 

Santa Barbara 
Concepcion Sur 
Nueva Frontera 

13 
14 

Petoa 
Azacualpa 

15 
16 

Chinda 
Ilama 
ATLANTIDA 

17 
18 

La Masica 
Arizona 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

San Francisco 
Esparta 
Tela 
COMAYAGUA 
Siguatepeque 
Taulabe 
San Jose de Comayagua 
Minas de Oro 
San Luis 

28 
29 

Esquias 
La Libertad 



San Esteban X 
San Francisco de Becerra 
Guayape X 
Jano X 
Guata X 

Manto X 1 

Juticalpa X 
San Francisco de la Paz X 
Guarizarna X 

CHOLUTECA 
El Triunfo X 

4 

Namasigue C X 
Marcovia . X 
Choluteca "X 
Santa Ana de Yusguare X 
El Corpus X 

Lanwe 
N acao me 

San Marcos de Colon X 
VALLE 
Ararnecina 
Caridad 
Alianza -- 
San Francisco de Coray 
Goascoran 

San Lorenzo 
FRANCISCO MORAZAN 

r 4 

Tegucigalpa X 
La Libertad 



Metas y Logros 

Fase 1 

Descripción 
Proporcionar alivio 
humanitario 

Asegurar una 
recuperacion 
suficiente para que 
no tengan que 
vender capital 
productivo 

Fase 2 Objectives 

Descripción 
Compra y 
distribuciones de los 
sibwientes paquetes 

Suministros 
higienicos 
Medicamentos 
Suministros 
de 
constmccion 
Enseres de 
cocina 
Articulas de 
casa 

Vistas al Campo 
Tegucigalpa 

Meta 
200,000 
damnificados en los 
departamentos de 
Colon y Atlantida y 
otras areas cnticas 

Estimado millon 
damnificados 

Metas 

Logrado 
40,896 familias 
(estimado 204,480 
personas) en 
Departamentos de 
Cortes, Choluteca, 
Yoro, Olancho, Sta 
Barbara, Valle, 
Atlantida, 
Comayapa y La 
Paz 

Logros 
Suministros 
higienicos y 
artlculos de casa 
ampliamente 
distribuidos 

Herramientas de 
construccion 
compradas y en 
diferentes fase de 
distribución 

Comentarios 
CARE proporciono 
leche en polvo, cafe, 
colchones, sabanas, 
estufas de kerosene, 
y materiales de 
limpieza 

No todos recibieron 
todo 

Este objetivo era 
parte de una 
propuesta para $3 
million Solo 
reci bio $100,000 
inicialmente por los 
tanto esto paso al 
segundo fase 

Comentarios 
Suministros 
higienicos y 
articulas de cocina 
han sido 
distribuidos sin 
tocar fondos OFDA 
porque CARE 
recibio donaciones 
aparte para estas 
cosas 

Herramientas no 
han llegado a todas 
las municipalidades 

Concepcion del Sur, Santa Barbara 
La Libertad, Santa Barbara 



Namisigue, Choluteca 
Choluteca 

Hallagos de vistas al campo 
La mayoria de las actividades observadas eran Alimentos por Trabajo 
En Tegucigalpa estan utilizando herramientas proporcionados a traves de fondos 
de OFDA en las actividades de alimentos por trabajo 
En Santa Barbara no hablan llegado estas herramientas 
En Santa Barbara tambizn han proporcionado plástico y carpas para viviendas 
provisionales que se noto eran muy provechosos para la gente 
Han establecido buenas relaciones con instituciones del gobiernos locales (Santa 
Barbara y Tegucigalpa) y instituciones del Estado (por ej Ministerio de Salud en 
Tegucigalpa) 
La gente de campo de CARE desconocia los paquetes y la cantidad de paquetes 
que les tocaba 
En la zona norte solo habla llegado 2 de los seis paquetes descritos por CARE en 
su plan 4 

Existen y estan ejecutando los planes cuatnmestrales desarrollados por las 
municipalidades con CARE 

Exitos * 
Establecieron relaciones con las municipalidades y, a traves de ellos, pudieron 
extender sus actividades a las comunidadesalrededores 
Su ayuda de Alimentos por el Trabajo va hacia proyectos escogidas por la gente 
misma 
Todos los proyectos observados estan relacionados a la reconstruccion pos-Mitch 
Alimentos por el Trabajo proporciona un incentivo para la gente 

J. 

Notable exito en la no dupltcacion de esfuerzo logrado a traves de la cooperacion 
planificada con CRS, PMA y otros 
La amplitud de destrezas del personal de CARE y su disponibilidad de desplazarse a 
donde estaba los problemas permitio a C m  enfrentar y solucionar muchas 
problemas logisticas relacionados con el movimiento y distribucion de grandes 
cantidades de comida 
La cantidad de recursos para proyectos de Alimentos por el Trabajo esta dando 
enormes oportunidades para comunidades locales y grupos de la sociedad civil 
desarrollarse como nunca antes 
Ayuda de una gran variedad de fuentes ha sido oportuna y generosa 

Problemas 
8 El personal de campo no estan bien entendidos en cuanto a los paquetes y el numero 

de paquetes que les corresponde 
La compra de $800,000 de herramientas en el mercado local ha sido retador Han 
tenido de hacer la compra con cuatro proveedores diferentes, porque ninguno estaba 
en capacidad de proveer todas 



Aunque no es un problema netamente de ejecucion del proyecto, el alto costo de 
tierra, especialmente alrededor de Tegucigalpa dificulta enormemente los esfuerzos 
de algunos de los beneficiarios a restablecerse 
Temor que la inevitable reduccion en recursos disponibles para planificacion local va 
a resultar en una reduccion similar en el nuevo espiritu de trabajo colectivo que esta 
siendo generado 

Lecciones Aprendidas 
Paradigmas de desarrollo y de alivio despues de desastre son diferentes En las 
situaciones de desastre hay que hacer todo en forma mas rapida y a una escala mucho 
mas grande 
El proceso de toma de decisiones en el nivel central toma demasiado tiempo y esta 
basado en informacion muy inadecuada Es mejor delegar tanta toma de decision 
como sea posible al nivel local 
Debe existir una estrategia de desarrollo municipal para dotar el nivel local con una 
capacidad cada vez mayor de toma de decision y iniciativa propia 
Dado un reto y recursos para enfrentarlo, el pueblo hondureíio~es capaz de trabajar 
con empeño y ganas 

Comentarios 
t 

CARE era la mas dificil de todas las organizaciones para evaluar porque el peso de su 
esfierzo esta en el programa Alimentos por el Trabajo, lo cual no fue el objetivo de la 
evaluacion Un gran parte de ,sus fondos heron en la compra y distribucion de 
herramientas para estar utilizados por los grupos llevando a cabo los trabajos de 
reconstruccion apoyados por APT Sin embargo, mucho trabajo ya fue hecho cuando 
llegaron las herramientas De otro lado, las herramientas van a ayudar a capitalizar los 
municipalidades y los alcaldes insisten que son de gran ayuda y han permitido a acelerar ,4 

el trabajo de reconstruccion 

Tambien hay que reconocer que CARE no tuvo el lujo de las otras organizaciones de 
depender un fuertes estructuras locales La zona donde CARE tiene las instancias locales 
mas desarrolladas es en el occidente, donde Mitch hizo menos daíio y, por lo tanto, donde 
no se dingio ayuda Entonces, ademas de movilizar un enorme esfuerzo de distnbucion 
de comida, tuvo que construir todo un base de apoyo local Lo hizo en forma expedita 
dado la magnitud del reto que enfrentaba 

Cuando se hizo las visitas de campo el personal de campo estaban reclamando las 
semillas porque el tiempo de siembra estaba por llegar El personal de CARE nos ha 
informado que las semillas fueron distribuidos la semana de mayo 3 

CARE esta planeando un tercer fase donde van a intentar una combinacion de alimentos 
por el trabajo y dinero para el trabajo (EPT) Han calculado que el pago de L 22 por dia 
combinado con el valor en el mercado de los alimentos, L 28, sena el equivalente del 
sueldo diario minimo actual o sea L 50/dia 



Recomendaciones 

1 Apoyar el programa de APT y EPT a traves de los gobiernos municipales 
2 Si es posible, haga llegar fondos o semillas a Save the Children para usar en los 

municipios y comunidades donde ellos estan trabajando 
3 Hacer mejor uso de fondos de OFDA para complementar APT, especialmente 

haciendo disponible matenales para la constmccion de casas tipo Aldea Global o 
Save the Children 



Anexo 3 

Catholic Relief Services 



Organización CATHOLIC RELIEF SERVICES 

Fase 1 
Cantidad $100,000 
Fechas Propuesta presentada 31 de octubre, 1998 

Propuesta aprobada 1 de noviembre, 1998 
Pnmer desembolso 
Fecha de terminación abierta 

rase 2 
Cantidad $1,120,000 
Fechas Propuesta presentada 

Propuesta aprobada 
Primera solicitud 
Pnmer desembolso 
Segunda solicitud 
Segundo desembolso 
Fecha de terminación inicial 
Extendida al 
Razon por la extensión 

13 de noviembre, 1998 (3) 

4 de diciembre, 1998 
9 de diciembre, 1998 
7 de enero, 1999 
9 de febrero, 1999 
10 de marzo, 199 
30 de marzo, 1999 
3 1 de mayo, 1999 
Demoras en obtener tierra para la 
reubicacibn de familias demoro la 
construccion de viviendas 

CRS opera a traves de la Iglesia Cat61ica CRS tiene un empleado de enlace a nivel de la 
diócesis En el progama de Lmergencia han trabajado en cuatro diocesis, la de Trujiíio 
que abarca los niunicipio3 de Colón, la de OIancho con sede en Juticalpa, la de 
Tegucigalpa que cubre 1 rancisco Morazan y El Paraiso y la de Choluteca En Olancho y 
Colón su contraparte es el Director Pastoral Social de la diocesis Cada diocesis está 
compuesta por varias parroquias, generalmente ubicadas en una cabecera municipal y 
atendiendo las iglesias de uno o mas municipios Cada parroquia tiene, a su vez, uno o 
más empleados de la pastoral social Estas son quienes irnplementan el programa de 
CRS a nivel de campo Por lo general, una parroquia abarca vanos municipios Cada 
municipio de ia parroquia tiene un consejo pastoral que tradicionalmente ha trabajado 
con los miembros de la iglesia pero que después de Mitch expandieron su enfoque para 
incluir sus comunidades enteras En Tegucigalpa encontraron que el temtorio era 
demasiado grande y sobrepasaba la capacidad de la diócesis, por lo han tenido que 
trabajar más a traves de las alcaldias, siempre tratando de involucrar los consejos 
pastorales en actividades de monitoreo, supervisión y apoyo logistico En el sur, dada la 
urgencia, se dirigieron directamente a las comunidades sin involucrar a la iglesia, donde 
han trabajado en sistemas dc agua vados y puentes 



CRS y la Pastoral Social han intentado establecer Comites Locales de Desarrollo Estos 
comites estan compuestos por los Iideres de organizaciones locales Este comite se 
convierte en la contraparte principal de la Pastoral Social en las decisiones respecto a 
donde dirigir los recursos de ayuda Además, CRS apoya a vanas ONGs con los 
alimentos para el programa Alimentos por Trabajo Sin embargo, no es su unica forma 
de trabajar Trabaja en algunas instancias con los comites de desarrollo local de la 
municipalidad, o con el Consejo Pastoral o conjuntas de agua donde la labor consiste en 
la reconstrucción del sistema de agua 

IJbicación del Proyecto 

Departamento 1 Alta 1 Mediana 1 Baja 

2 Marale 
I 

EL PARAISO 

1 

1 7 1 Bonito Oriental 1 1 X 1 

FRANCISCO MORAZAN 
Orica 

4 

5 
6 

intensidad 

Danli 
C O L ~ N  
Saba 
Trujillo 

8 
9 
10 
1 1  

1 20 1 Namasiguc X 1 

X 

X 
X 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 21 1 Cholutcca 1 1 X 1 

intensidad 

X 

Sangrelaya 
Santa Rosa de Aguan 
Zona Bajo Aguan 
Tocoa 

1 22 1 Concepcion de Marid X 

intensidad 

X 
X 
X 
X 

Salama 
Salica 
Esquipulas del Norte 
Ll Rosario 
Manguile 
Yocón 
Patuca 
CHOLUTECA 

X 

X 

X 
X 

X 
X 



Colomongagua 
Yarmaranguila 
Camasca 
Santa Lucfa 
Magdalena 
San Antonio 
Conceoción 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Jesus de Otoro 1 X 
San Francisco de Opalaca 
LEMPIRA 
San AndrCs 
Candelaria 

X 

X 
X 

Gualcinse 
Virginia 
Piraera 
San Francisco 
Tambla 

Metas y Lopros 

Fase I 

X 
X 
X 
X 
X 

Tomala 
Valladolid 
La Virtud 
Gracias 

medicamentos 
esenciales 

X 
X 
X 

Distribucion en 
enseres esenciales 
para albergues 

I 

Distribución de 
enseres esenciales 1 
para infantes y 
lactantes 

Distribucion de 
alimentos 

Logro 
No se utilizó para la 
compra de 
niedicarnentos 

Platos, vasos, 
pailales, etc fueron 
distribuidos como 
parte de alimentos 

2,500 beneficiarios 
t n  Colón, 

Comenta i los - 
Medicinas fueron 
comprados por CKS 
y CMMB 

Se compro 
biberones y leche 
Postenormente, el 
MSP prohibió el uso 
de estas cosas y 
tuvieron que 
devolverlos 



esenciales 

Fase 2 Objetivos 

1 Descripción r Meta 

Reconstrucción o t---$ 
reparación de casas 

Reconstruccion o 
reparacion de 
sistemas de dgua 

Reconstruccion de 
puentes y carreteras 

Proporcionar 
suministros 
domestlcos para la 
autosuficiencia 

Vistas al Campo 

20,000 beneficiarios 
(4,000 casas) 

20,000 beneficiarios 

20,000 familias 

Choluteca, La Ceiba 
y orfanato 

Logro 
10/4/99 

O terminadas 

54 sistemas de agua 

2 14 letnnas 

Construccion de 
pequeilas estructuras 
de drenaje (vados en 
riachuelos) 

Herramientas para 
real izar actividades 
de reconstruccion - 
o 

Comentarios 

3,773 reparaciones 
en ejecucion 

479 en ejecucion 

Representa 57% de 
fondos ejecutados a 
la fechas 
92 sistemas en 
qecucion 

Representa 14% de 
fondos ejecutados 
I O obras que 
representa 2% de 
fondos ejecutados 

Se e5ta adquiriendo 
utensilio5 para el 
hogar que seran 
distribuidos a cada 
familia al momento 
d~ concluir cl 
proccso dc 
rehabiliiaci6n y la 
construcción de 
viviendas 
(26% de fondos) 



La Unión, Olancho 
Salama, Olancho 
Silca, Olancho 
San Francisco, Namasique, Choluteca 

Compromiso de parte de los damnificados, empleados y Iideres comunitarios 
Buen uso del programa Alimentos por Trabajo 
Un sistema estructurado y relativamente transparente para dirigir la ayuda (CODLLs, 
Consejos Pastorales, Comites de Emergencia) 
Euistencia de instancias comunitarias que estan siendo desarrolladas, usadas y10 
fortalecidas en la ejecucion de los progamas 
Una participación de menor grado de los alcaldes y las otras instancias oficiales 
(comités de desarrollo, comitks de emergencia) municipales en la ejecucion de 
programas comparada a las otras organizaciones pnvadas de desarrollo 
Tardanza en la llegada de algunos insumos financiados por los fondos OFDA 
(herramientas de trabajo) en apoyo al programa alimentos por trabajo 
Aumentado abanico de oportunidades para la participacibn de la mujer tanto en 
actividades de trabajo en si, como en los comités que dingen las actividades 
La entrega de comida en programa de alimentos por trabajo se condiciona por 
cantidad de trabajo realizado, no por numero de días trabajados (Ej una ración por 
cada metro cuadrado de herradura reparada, o una racion por cada 50 bloques de 
adobe fabncados y coiocados, etc ) 
Un significativo aumento en el sentido de solidaridad y capacidad y entusiasmo para 
realizar trabajo coiectivo 

hxitos 
fr&aasmo y motivación do la gente a nivel comunitano, oficiales locales y personal 
de CIiS y la Pastoral Social 
Optimismo acerca de la reconstniccih 
Alta capacidad de construir sobre los probTamas ya establecidos 
Integración de trabajo de varios donadores y agencias tanto locales como 
internacionales 
Adecuado suministro de medicamentos 
Bueno uso de Alimentos por Trabajo 
Mayores oportunidades para las mujeres 
Mayor confianza en si misma por parte de la poblacibn 
Creaci6n de algunas nuevas organimciones comunitarias cuya utilidad se extenderá 
mas allh de la emergencia post-Mitch 

O bvthcu los 
Dcmoras en la compra y entrega de ciertos insumos, especialmente herramientas 
Insuficiente numero de hombres para ayudar con la construccion en algunos 
pro) ec tos 



Incertidumbre si seguira el entusiasmo si hay demoras 
El modo de PMA de regalar comida cn algunas de las mismas municipalidades 
socava el programa de alimentos por trabajo 
Obtencibn y legalizacion de terrenos para la construcción de casas dificulta el 
proceso de construccion de casas 
Los socios de CRS (Iglesia Catolica y otros) tenian que depender totalmente de CRS 
para todas las compras porque USAID no les permitía realizar compras a travks de 
sus agentes descentralizados 
En ciertas comunidades la gente no creia que iban a llegar las láminas, y, por lo tanto, 
no fabricaron los adobes antts de la llcgada de las lluvias 

Lecciones Aprendidas 

La comunidad tiene recurso5 humanos dispuestos a trabajar con empeíio y tiene 
capacidades organiadoras latcntcs que Mitch ha despertado en ella 
La combinacion de alimtntos por trabajo e insumos para proyectos de agua, vivienda, 
carreteras ha zido muy poderoso a nivcl individual y colectivo 
En tiempos de emergencia tienen que dar un seguimiento muy cercano a los 
proveedores porqiic sino, Ics vcndeii los productos prometidos a otros 

Comentarios 

Uno de los compromisos mas grandcs para CRS es en la reconstruccion de vivienda en el 
norte de país, especialmente en la zona de 1 ocoa, 1 rujillo y la Mosquitia En el 
comienzo propusieron construir 300 casas Sin embargo, la diócesis quena hacer las 
conqtnicciones utilizando un fondo de prcstamo rcvolvente para la construccibn de mas 
casas en el futuro i os londos de IJ5AlD no se podrian utilizar de esa forma Por lo 
tanto, decidieron liactr L I  proyecto de "techo miniino" que significa que CRS da lainind 
para techo y ccmcnto para piw dc5puci dt  que las paredes esten levantados La dioccsis 
tardo en hacer el calciilo atrasando aii la compra CI primer envio de 25,000 laminas 
lleg6 la semana del 12 de abril i 1 q y n d o  envio llega la semana del 3 de mayo 



Anexo 4 

HOPE 



ORGANIZACI~N Proyecto HOPE 

Datos Básicos 

Fase 1 
Cantidad $100,000 
Fechas Propuesta presentada 

Propuesta aprobada 
Primer desembolso 
Fecha de terminación 

3 1 de octubre, 1998 
3 de noviembre, 1998 
12 de noviembre, 1998 
Abierta 

Or~anización para el Trabaio 

HOPE tiene dos proyectos principales, supervivencia infantll y bancos comunitarios El 
equipo de supervivencia infantil se encargó de las acciones de emergencia Este es un 
equipo de seis profesionales Su población de beneficiarios se reubicaron en 23 
albergues HOPE trabajaba con estos albergues Tuvieron un coordinador y cada uno de 
los otros cinco profesionales se encargaron de 2 a 4 albergues exceptuando una persona 
que se ocupó de seis 

En lo externo coordinaron con muchas instituciones CARE es un socio en su proyecto 
de supervivencia infantil y coordinaron con CARE en la distribucion de alimentos La 
C r u ~  Roja tambien proporcionb alimentos complementarios Con la Iiegion 
Metropolitana del Ministerio de Salud se coordinb actividades de educacion en salud 
prevencion, vigilancia tpideiniologica, agua, letnnas y basura Especificamente 
coordinaron con los Centros de Salud del Bosque, El Chile, Villa Adela, 1 as Crucitas y 
San Miguel Con la Unidad de Barrios en Desarrollo de SANAA coordinaron el 
abastecimiento de agua Algunos de los albergues fueron ubicados en iglesias, por lo que 
coordinaron los aspectos fisicos con las iglesias cat6licas, adventistas y evangklicas 
I Iabia un enlace de la municipalidad en cada albergue con la responsabilidad de 
proporcionarles información Coordinaron la fiscali7acion de todos los insumos entrando 
y saliendo de los albergues con cl representante de la Contraloria de la Republica OPS 
ayudó a organimr un grupo que ayudó con la parte psico social de la situacion en 
colaboracion con los estudiantes de la maestna de salud publica de la universidad 
Finalmente, coordinaron con los patronatos de los barrios albergados para la 
organizdción intcrna dc los dbergues incluyendo comites de coordinacion, de limpieza, 
de cocina, dc vigilancia etc 



Ubicación del Prwecto 

Metas y Lopros 

1 

Descripción I 
Agua 

Departamento 

FRANCISCO MORAZAN 
Tegucigalpa (23 albergues, 1 
macro albergue) 

1 Sistema de 
1 disposicibn de 

Alta 
intensidad 

X 

Metas 

Abastecer 23 

Mediana 
intensidad 

albergues 

Baja 
intensidad 

23 albergues 

Control de IRAS y 
diarreas en 23 
albergues 

Acondicionamiento 
del Centro de Salud 
El Chile 

Logros 
( 1 O/4/1999) 

Tanques de agua para 
23 albergues y un 
macro albergue 
Matenales y 
supervisión en la 
~jecucibn de la 
construccibn, 
arnpliacibn o 
mejoramiento de 
letrinas en 
coordinación con 
personal tecnico del 
Centro de Salud 
Datos epidemiológicos 
demostrando que no 
ha habido brotes 
despues de Mitch 

Equipos, materiales 
medico quirúrgicos y 
de oficina, materiales 
de construccibn y 
medi~arnen~os para 
permitir la operación 
del Centro de Salud El 
Chile después de su 
destruccion total 
Contratacion de un 
proveedor pnvado en 
rccoleccion de basura 
L n  23 albergues 

Comentarios 



Recuperación 
económica 

Albergues 

Alimentos 

Organizacion de 
mujeres para 
actividades 
económicas 

Acondicionamiento 
de 23 albergues 

Alimentos y 
combustible para 
cocinar alimentos 
para 23 albergues 

Carretas, rastrillos, 
drones para la 
limpieza de los 
albergues 
Nueve proyectos de 
micro-empresas con 
personas en albergues 
y egresados de los 
albergues HOPE 
proporcionó cap1 tal de 
semilla y equipos 
básicos necesarios 
Colchones o camas 
para nifios, 
embarazadas y10 
ancianos 
Dotación de alimentos 
en coordinacion con 
CARE y la Cruz Roja 

Utensilios de cocina, 
estufas, mesas, etc 
para los 23 albergues 

Vistas de Campo 

S1/1oc vlcrfudo~ 
Macro albergue Molino Numero 1 
Centro de Salud El Chilc 

HOPC abastecio Molino # l  con tanques de agua, y materiales para la disposición de 
basura 
IiOPE apoya con medicamentos la clinica medica que opera el Ministerio de Salud 
entre 9 y 12 de lunes a juevcs 
Una cantidad asombrosa de actividades de micro-empresa ocurren aun dentro de los 
limites de cubiculos de 4 metros cuadrados 
Los cubiculos familiares son bastante completos con piso de cemento, luz, agua y 
letrinas a los dos extremos de cada fila de cubiculos y paredes de masonite 
El amb~ente bastante limpio con una minima presencia de basura regada 
Nos contaron quc custc u n  problema con delincuencia y drogas, pero probablemente 
no muy difer~ntc dc lo qut a n t ~ \  twitia t n  esta comunidad Tambien existcn 
problcmds dc viol~ncid dointitica 111 acctso ti por medio dc un camino dc cdsi 800 



metros por una wa muy poca trdnqitada hasta la parada de buses mas cercana y 
algunas personas ya han sido asaltadas 
Muchos niRos de Molina # 1 no pueden asistir a la escuela porque las escuelas estan 
llenas, o porque faltan los matenales escolares INHFA está explorando la 
posibilidad de abrir una escuela en la cercania 
La relación afectiva entre el personal de HOPE y los residentes del Molino # 1 parece 
calurosa y agradable, probablemtnte debido a su apoyo antes de y durante la 
emergencia 
La ayuda de HOPE permitió que el Centro de Salud de El Chile, el centro mas 
severamente dañado, fue el primero en abrir después de Mitch 
Un tanque plastico grande de HOPEfUSAID proporciona agua al Molina # 1 
Datos epidemiolbgicos indican que no han habido brotes si~mificativos de 
enfermedades infecciosas despues de Mitch 
Se han suministrado medicamentos a través del Ministerio de Salud y a través de 

donaciones Se notó una cantidad grande de Cefaclor en suspensión que con fecha de 
vencimiento de 4/99, una medicina muy cara, no tan util y no en el cuadro básico 
(Nota la medicina no fue donada por HOPE) 

Respuesta oportuna a la emergencia 
Control de epidemias 
La organizacion comunitaria yd  desarrollad^ fue mantenida y utilizada efectivamente 
para prevenir enfermedades 
Integración efectiva de ayuda de vanas fuentes 
Rápido comienzo de funcionamiento del Centro de Salud del barrio El Chile después 
de su destruccion total 
Buena infstica de trabajo despues de un trabajo arduo pero bien hecho 
Rcinicio rapido de las actividades dc micro empresa aun dentro de los albergues 
Seguimiento de su poblacion benefic~ario sin parar a pesar de su desalojo de los 
albergues 
Organimción interna de los albergues en grupos de trabajo y de coordinacion 
Coordinación efectiva con CARE, MSP, iglesias, patronatos, etc 
Se organizó un Comitd Inter institucional para apoyar los albergues 



Problemas 
Falta de vivienda o planes concrttos para evacuar y restablecer la gente actualmente 
en los macro albergue 
Medicamentos donados al Centro Salud el Chile con fechas de vencimiento muy 
prouimas y no siendo lo$ maí adtcuados 
Crimen y violencia y problema polencid1 de drogas en Molina 1 
Escuelas y transporte inadecuados cn Molina I 
Necesidad para apoyo veo-social 
Dificultad de manejar y apopar los macro dlbergues como lo hacian en los albergues 
por tener que regresar d sus labores normdles 
Indiferen~ia dc algunas dutoridadc\ d t  las instituciones de salud en la asi5tcncia y 
coordinacion de lo\ albtrguc~ 
L a de~capitalizacion dtl programa d~ wpcrvivcncla infantil por los recursos humanos 
y ilnancitros quc tiivi~ron quc scr desviado\ para apoyar las acciones de cmcrgencia 

Ixcciones Aprendidas 
Se nectsitd un programa dc prtpdr~icion para desastres 
Para lograr la5 mttm de un plan dc cnicrgcncid es imperativa la ncctsidad dc 
dtsarrolldr nutvas cstructuraí dc coordinmon internas y externas 



Anexo 5 

Save the Children 



O R G A N I Z A C ~ ~ N  SAVE THE CHILDREN 

Da tos Básicos 

Fase 1 
Cantidad $100,000 
Fechas Propuesta presentada 

Propuesta aprobada 
Primer desembolso 
1 echa de teminacibn 

Fase 2 
Cantidad $1 ,.S 1 1,650 
I'cchas Propuesta presentada 

Propuesta aprobada 
Primer desembolso 
I'ccha de terminacron 
Extendido a 
Ruon dc la extension 

3 1 de octubre, 1998 
3 de noviembre, 1998 

Abierta 

Noviembre 1998 (7) 

1 de diciembre, 1998 

30 de marzo 1999 
30 de junio, 1999 
Se demoro Id construccion de vivitndas por 
la escase7 de tierra para la construccion La 
e s c a s ~ ~  de algunos materiales de 
construcció.i ha retrasado la construcción de 
viviendas y sistemas de agua 

ASCH o p r a  con trcí oficindq regionales llna c m  b a d a  cn La Lsptranza Intibuca, 
una en I cgucigalpa pero sirviendo los municipios cn el sur dcl Departamento de 
Francisco Morann y una cn San Lorcnzo sirvi~ndo los Departamentos d~ Cholulcca y 
Valle I Iay un director para cada oficina regional Cada una cuenta con un encargado de 
ayuda Mitch, cspccialincntc con lo relacionado con la construccion dc vivienda, la 
xtividad de mayor pe\o en el momento de efectuar la cvaludción rste encargado hace 
enlace con los alcaldes y con individuoí y/o grupos que cstan construyendo las casas 

Ln lo externo Savc thc Childrcn trabaja con los alcaldcs municipalcs Aunquc sc 
informa que tambien trabajan con Comlles Locales de Desarrollo, no se noto la presencia 
dc ellos durante la5 visitas de supervision Savc thc Childrcn tambicn ha forjddo alianlas 
con otras ONG\ en Id cjccucion de sus proyectos de dgua (Vision Mundial v Al A) y 
estan intentando h,ictrlo con CRS en la construccion dc vicicnda t n  i ~xigudt aunquL 
CK5 no ha podido cumplir con loí cili~ncntoí hd\ta el mointnto 



Ubicaci6n del Proyecto 

1 3 1 Amapala X 1 1 

1 
2 

1 6 1 San Jose 1 X 1 1 1 

Departamento 

VALLE 
San Lorenzo 
Nacaome 

4 

5 

1 1 1 ( Sabanagrande X u 

Alta 
intensidad 

X 
X 

Namasique 
CHOLUTECA 
Pespire 

7 
8 
9 

10 

Mediana 
intensidad 

X 

San Isidro 
El Iriunfo 
Yusguarc 
FRANCISCO MORAZAN 
Distrito Central 

12 
14 

Baja 
intensidad 

X 

1 5 
16 
17 
18 
19 

X 

X 

Nuevd Arrnenia 
rewguat 
IN1 IBIJCA 

X 
X 

X 
X 

Yamaranguila 
intibuca 
Masaguara 
Esperanra 
San Migudito 

X 
X 
X 
X 

X 



Metas v Logros 

Descripción 
Vestuario, 
Alimentos y 
inedicamentos para 
damni ticados 

Salud 

Agua y Saneamiento 

Dotar a las familias 
damnificadas con 
inedicamentos, 
alimentos y 
vestuario 

notar con 
medicamentos al 
Hospital de San 
Lorenlo y de La 
Esperanza y 2 
Centros dc Salud 

Materiales para la 
duto reconstrucclon 
de viviendas 
Materiales y equipo 
para pccluefias 
reparaciones de 
dgua potable y 
wurnicnto 

Logro 
Vestuario a 280 
familias 
Alimentos a 
1,775 familias 
3 albergues 
rurales y 2 
urbanos 

Medicamentos a 
Centro Salud 
Alemania y 
I-iospital de San 
Lorenzo 
35 brigadaí 
rnedicas 

construcción o 
reparación de 
143 viviendas 

Vkase abajo 

Comentario 



Vivienda 

Agua y Saneamiento 

Keparacion de 
tscuelas 

Metas 

1987 construidas 

Logros 
(hasta 10/4/99) 
920 construidas 

construccion 

55  sistemas de agua 
potable dafiados 
estan rehabilitadas 

1,076 Ittrinas estan 
funcionando 

6 sistemas de 
agua 
rehabilitadas 
49 bajo 
reconstruccion 
75 letrinas 
construidas o 
habil i tadas 

39 escuela4 ddadas 
por Mitch están 
funcionando - 

4 escuelas 
reparadas 

Comentarios 

Casas de 25 m2 a un 
costo de S333 por 
casa Incluve estufa 
mejorada 

Vistas de Campo 

5ll105 v l ~ l k l ~ o ~  

1 rancisco Morazan 
i'exiguat (casas, alcalde) 
Sdbdnagrande (alcdlde) 
Capulin, Sabanagrande (casas) 
I3drdjana, Nueva Armenia (ccisas) 

Cholutcca 
Y usguxe (\  iviendd con CAKC) 
5an Isidro (alcalde y reunion con productorcs de enlace) 
Aldea I I Rincón, San Isidro (escuela, sistema de agua y viviendas) 
5an Lortnm (alcalde, comite dc desarrollo, hospital, ASCI i clinica de \alud 
m'itcrnd) 
Aldea 1 a I>uentc, (vivicndas) 
Aldta t I Jobo (vivienda 

fiiltrliux 5 en I /  r r ,u c cic í arrlpo 
Casas en todas las fases de construccion 
Aigunds casas con estufa lorena y otras sin ella Ninguna en u50 todavia en Erancisco 
Mor-an, la mayoria cn uw en Cholutcca 

0 f ntuvasmo cmpcrlo y dgradcciinitnto de parte dc los bcncficiarios y cquipo de 
A5CI 1 
I ) ~ t ~ r ~ n t t ~  ni\eie\ d t  coinpctcnci'i t n  Luanto ci 105 cilcaldci 

* C~ordin~icicin con todci\ la\ niunicipdidcidcs \i\it,idci\ 



Una oficina de campo en el sur bastante organizada con graficos en las paredes 
demostrando el progreso de proyectos en varios sitios 
Importancia del rol de la municipalidad en la respuesta inmediata y en la fase de 
reconstrucción 
Desigual presencia de programas de alimentos por trabajo (coinun en el sur, no asi en 
Francisco Mormn) 
Equipo de trabajo competente para abordar la reparacion de sistemas de agua 
Rapida construccion de muchas casds 
Esfuerzos mancomunados en conrtruccion de escuelas, si5temas de agua y vivienda 
cuando hay varias de estas cerca? unas de otras Trabajo individual en casas cuando 
el numero es menor 

Euitos 
Cntusiasmo y disponibilidad para trabajar arduamente de parte de los beneficiarios, 
Iideres, oficiales y equipo de trabajo de ASCIH 
Aprovechamiento exitoso de relaciones y destrems ya desarrollados en proyectos 
antes de Mitch 
Respuesta rapida y apropiada t n  todos los sectores vitales alimentos, medicdmcnloi, 
materiale$, planlíicaci6n 
Disponibilidad rapida de fondos de la IJ5AID en la primera fase 
Reparación de sistemas dc agua ya bastante avanmda 
E\celcnte coordinacion entre proyectos 
Buen uso de alimentos por trabqo en el sur 
Rapida transic~ón de damnificados a sus hogare? 
Introduccion exitosa de inovacionci cn las casds talei como pisos de cemento y 
cstuf as Lorena 
Modelo de casa y procedimiento ~\trcrnddaincntc cconomico y cfcctivo para la lona 
rurdl 
I3uen sistema de monitorco de progrLso de loi proyectos en el sur 

rdta  de terrenos para la construccion dc viviendds 
Algunos materiales de construccion (cipccialmentc tejas) y personal calificado son 
escasos 
I alta de cooperacion y10 Iid~rwgo de parte de algunos alcdldcs dificultando cl 
trabajo 
Lnfoque comunitario de I I 11s muy distinto al dc ASCI t socava la participación 
comunitaria 
t alta de recursos para abordar el problema eminente e importante dc las siembras y 
ausencia de programas dc ayuda alimcntaria ddecuados en ciertas comunidades 
f lubo un retraqo dc un mes de entrega de Condos en la scgundd fdx 
f'oca evidencia d~ aceptdclon de 1'1 t i tu fd  1 ortnci m vi\ila de cdmpo en el sur dc 
I ranciico Morum no , i i i  t n  C h o l u t t ~ ' i  
5obrtcarga dt  frdbqo 1 dlitdncldi tnlorp~ctn C I  ~ ivanu  d~ trabdjo ( 1 t~lgudt)  



Poco progreco en construccion de letrinas 
Una reduccion gtneral en la actividad economica de la zona contribuyendo a los 
problemas de desemplto 
Gran parte de la infraestructura agricola dcsarrolldda bajo el provecto LUI'I: fuc 
perdida 

Lecciones Aprendidas 
Los alcaldes mas prof e\ionalcs aprovechdn mucho mejor la potencial iddd de la a y u h  
de las ONGs 
Dado el gran reto y rccurcos oportunoc y apropiados los pueblos cstan listos y son 
capaces d t  levantdr y luchar miuamcnte y con cntusiaímo para \ u  propio dc\arrollo 
La gente acepta v valora un piso de cemento en las cacac 

Comentarios 

Especialmente inipre\ionante de A5CH es la cantidad y rapidez con la cual ha construido 
casas a un costo bastante bqo, con tccnologia apropiada, con~binando los csfucrlos dc 
los habitantes con nlatcridlcc cscncialcs dc A W I  1 a introduccion de pisos d t  ccmcnto 
ha sido sorprendcnttmcntc aprccido por los niicvoi ocupantes 

La Lona que sirve A5CI I en el íur cs una de las partes mas pobres y desoladas de 
Honduras La gente dep~ndc totalmcntc de la agricultura dc subsistencia 1 o$ 
fondos dc ASCI 1 no alcdn/m pard proporcionar scinilld para las siembras lo cual genera 
una situacion bastante preocupante 

Los alcald~s de 5an i orenlo y 5dbdnagrmde del lddo positivo y el de 1)cryxrc por otro 
lado demuestran la iinportanci,~ pri tnordidl que jucgan los alcaldcí en la rccon5truccion 
I os fondos y ia cmtidad dc proyc~tw de duto rccon\truccion cn todas Id\ /ona\ es 
impresioridntc 

Recomendscioncs 

1 Si es po~iblc U5AIII debe continudr apoyando y cxpandiendo el programd de 
vi\ ienda 

2 Apoyar a Id A Í C  1 l con Id rcconstruccion agricola de la lona comen/ando 
urgcntcmtntc d proporcion'ir fondo\ pdrd 1'1 compra dc scmillas par'i id\ siembras y 
lucgo construyendo \obre 1'1 cupcricncia con 1 UPI rtconstruir la infrdestructura 
agricola ptrdidd 



Anexo 6 

World Relief 



ORGANIZACION World Relief 

Datos Bhsicos 

Fase 1 
Cantidad $100,000 
Fechas Propuesta presentada 3 1 de octubre, 1998 

Propuesta aprobada 3 de noviembre, 1998 
Pnmer desembolso 16 de noviembre, 1998 
Fecha de terminacion Abierta 

Orpanización Dara el Trabaio 

Para hacer fiente al crisis de Mitch usaron su red de 72 facilitadores del programa de 
credito de la oficina de World Relief Este programa tiene una oficina en cada uno de los 
municipios mencionados a continuacion mas varias oficinas locales dentro del Distnto 
Central Los beneficiarios para la primera entrega de com~da se ~dentificaron de los 
14,000 benefic~arios del programa de credito En la segunda entrega hubo una mayor 
focalizacion en los que fberon damnificados directos mas otras personas propuestas por 
las iglesias 

Por ejemplo, en Olancho tuvieron 16 personas En Catacamas y en Juticalpa Trabajaron 
en muchos municipios En Juticalpa hay jefe de zona y un coordinador regonal de 
Olancho Los promotores del programa de crddito a traves de los hderes de las 
comunidades identificaron los damnificados Una vez mandado los listados de 
damnificados, comenzaron a hacer calculos de las necesidades 

La distnbucion era a traves de grupos de credito y miembros de grupos evangelicos 
Usaron las oficinas de World Relief y voluntanos hicieron el empaque 



Ubicacion del Provecto 

Departamento 1 Alta 1 Mediana 1 Baja 1 
intensidad intensidad intensidad 

FRANCISCO MoRAZÁN 
Tegucigalpa 
Guaimaca 
Talanga 1 1 
Valle de Angeles 
OLANCHO 
Juticaba 
Catacamas 
Santa Mana Real 
COMAYAGUA 1 
Coma yagua - 
Siguatepeque 
LA PAZ 
La Paz 
CHOLUTECA 
Choluteca 
EL PARAISO 

Danli 1 1 
Jacaleapa 
El Paralso 

Metas v Logros 

Faw 1 Objet~vos 

- 

1 Descripción 

Alimentos 

Meta 

Compra local de 
alimentos 

Logro 
(1 O/4/ 1999) 

Hicieron tres entregas, 
1 1,000 familias en la 
primera, 6,000 en la 
segunda, y 500 en la 
tercera 

Comentario 

Logistica 

La cantidad de la 
racion varia pero, 
por lo general era 
suficiente para una 
semana Muchas 
de las personas 
estaban recibiendo 
apoyo de otras 
organizaciones 
tambien 
Se almaceno 
productos en su 
propio edificio 

Almacenamiento, 
empaque, transporte 
y entrega de 

Empacaron y 
transportaron comida 
y ropa 



Salud 

donaciones en 
especie y cosas 
compradas 
localmente 
Compra de 
medicamentos 

Llevaron a cabo dos 
brigadas medicas sin 
necesidad de recumr a 
los fondos de la 
USAID 

Recibieron 
medicamentos de 
otros lados, por eso 
no tuvieron que 
usar los fondos de 

Vistas de C a m ~ o  

Srtros vrsrtudos 

Barrio El Manchen, Tegucigalpa 

Hallazgos en Vrsrtas al Campo 

Los recipientes fueron mujeres pertenecientes a bancos comunales de credito 
financiados por World Relief 
Muchas de las mujeres no se saben como van a pagar las deudas porque perdieron su 
capital en la tormenta 
Varias han reiniciados sus actividddes economicas, pero sus ventas y, por lo tanto sus 
ingresos, han bajado significativamente desde el huracan 
Estan recibiendo ayuda de varias fuentes La comida de World Relief les dura 
aproximadamente una semana 
No todos han participado en las tres entregas Algunas comenzaron a recibir un la 
segunda entrega con recomendacion de la iglesia 
Todas los cinco mujeres entrevistadas exceptuando una perdieron sus casas Dos 
estan asociados con proyectos que ya tienen tierra para la reconstmccion de casas 
Dos estan sin vias obvias para encontrar vivienda 

Exitos 
Lograron usar su red de contactos locales para identificar los mas necesitados 
Movilizacion rapida despues de la huracan 
Focalización apropiada aumentando los requerimientos para elegibilidad en la medida 
que paso el tiempo 
La determinacion firme de los grupos de credito de levantarse de nuevo 



Problemas 
Limitaciones en los productos farmacéuticos que USAID permite para compras 
La impermenencia y movilidad de los damnificados hizo dificil la entrega A veces 
queda las raciones varias dias en las oficinas porque no podian comunicar a la gente 
que su racion estaba lista Esto tambien creo ciertas problemas de segundad 
Hubo mucho incertidumbre en donde comprar las comidas en el comienzo dado las 
escasez, el temor de incumplimiento de parte de los proveedores, y la alza de precios 
Las largas horas y urgencia genero estres en los empleados 

Lecciones A~rendidas 
Es mejor esperar un poquito hasta que la contusion pase para tomar decisiones en que 
hacer y donde durante un desastre 

comentarios 

Auxilio Mundial tiene un programa comprensivo de salud materno-infantil El 
programa, pnncipalmente onentado al niiio, incluye 

Educacion en TRO 
Identificacion y tratamiento de neumonia 
Vigilancia de peso de niiios con referencia al Centro de Sdiid de los que no crezcan 
bien 
Vitamina A 
Lactancia materna 
Vacunacion 
Referencia al C S a las madres embarazadas para atencion pre-natal 
Referencia para control puerpural para chequear que no esta sangrando, no tiene olor 
de secreciones, o fiebre 
Vitamina A a los 30 dias pos-parto 
Referencia para toxide tetanico 
Planificacion familiar, incluyendo la distnbucion de condones y anticonceptivos 

Ellos tienen 205 voluntarios de salud que cubre 1 1,000 mujeres en edad fertil y 1 1,000 
niiios menores de cinco años 

Este programa podna beneficiarse con el enfoque de AIN comunitario 

Si hay fondos adicionales, se recomienda que Auxilio Mundial amplie su proyecto de 
salud comunitario y aiíade un componente fuerte de la AIN 



Anexo 7 

Vision Mundial 



ORGANIZACION Vision Mundial 

Datos Basicos 

Fase 1 
Cantidad $100,000 
Fechas Propuesta presentada 

Propuesta aprobada 
Primer desembolso 
Fecha de teminacion 

3 1 de octubre, 1998 
3 de noviembre, 1998 
15 de diciembre, 1998 
Abierta 

Vision Mundial tiene 3 oficinas regionales en el norte, basado en Yoro, en el centro 
basado en Tegucigalpa, y en el Sur basado en Choluteca Cada oficina reglonal opera en 
base de Areas de Desarrollo de Proyectos (ADP) que es un area geografko que 
comprende un promedio de 15 comunidades Vision Mundial opera en 23 ADP a traves 
de las tres regiones, pero solamente 10 esta incluidos en el Proyecto de la USAID con 
fondos OFDA Cada ADP tiene un coordinador y facilitadores tecntcos en los campos de 
salud, agricultura, agua, seguridad alimentano desarrollo economico y niiíos apadnnados 

Enlaces extenlos 
Cada comunidad elige una junta local de desarrollo Esta junta es el socio principal de 
Vision Mundial a nivel de comunidad Anualmente, hay una asamblea de los miembros 
de las juntas locales para elegir una junta de afea para todo el ADP Esta junta es la 
directiva del area Vision Mundial tambien tiene socios institucionales tales como el 
Ministerio de Sdlud, SANAA y otras ONGs incluyendo Save the Children 

Ubicación del Proyecto 

1 Departamento 

1 1 1 Reitoca 

Alta 1 Mediana 1 Baja 

FRANCISCO MORAZAN 
intensidad 

2 

4 
5 
6 

intensidad 

Brisas del Valle 
CHOLUTECA 
Las Cabezas 

7 

intensidad 

X 

X 
El Trapiche 
Siria 

X 
X 

VALLE 
X 



Metas v Lopros 

Fase 1 Objetxvos 

Descripción 

X 
X 
X 

8 
9 
10 

Salud 

YORO 
El Jocón 
Yoro 
Morazan 

Meta 

Reconstruir 10 
sistemas de agua 

Probar pozos 
existentes para 
asegurar potabilidad 
de agua 

Proveer recipientes y 
cloro mientras que se 
hace las pruebas 
Vigilancia de 
crecimiento para 
identificar y 
responder a la 
desnutnción de niAos 

Compra de Vitamina 
A y hierro para niilos, 
y mujeres 
embarazadas y 
lactantes 
Brigadas rnedicas 

Programa de 
Educacion en Salud 

Logro 
(101411999) 

3 reconstruidos 
19 en proceso 

5,000 familias 
recibieron 30,846 
bolsas de cloro 
Reportan que estan 
llevando a cabo 
monitoreo de 5,000 
nifios con ciertas 
dificultades por falta 
de balanzas 

No se reporta uso de 
Vitamina A rii hierro 

12 brigadas medicas 
proporcionando 
20,000 consultas 

Temas cubiertas 
Inmunizacion, higiene 
personal 
Cuidad prenatal 
Alimentacion y 
nutncion 
Monitoreo nutncional 
Agua segura 

Comentario 

Han hecho una 
investigacion de 
uso de matenales 
dotados y el 
conocimiento y 
practica de la 
poblacion 

Falta balanzas 
suficientes y de 
calidad 

Investigacion en el 
sur mostro 
reducción en 
morbilidad de 
diarrea, malaria, 
iras, dengue, 
dermatitis y 
conjuntivitis entre 
septiembre 98 y 
enero 99 



Equipo basico de 
supervivencia 

Salud mental 
Colera 

Rociar para prevenir 
malaria 

cocina basico 

5,202 viviendas 
cubiertas con 
programa de rociar 
2,500 familias 
recibieron un juego de 

escasez de estos 
productos en el 
mercado local 

Proceso de compra 
lento debido a la 

Vistas de C a m ~ o  

Sitios visitados 
Choluteca 
ADP Las Cabezas, Choluteca 

Madrial, C holuteca 
Las Cabezas 

ADP Trapiche, Choluteca 
Traptche 
Hatillos, 1 
La Tnnidad (entrevista con voluntario) 

Hallazgos en Vi~rtas al Campo 
Una presencia física en el campo con un equipo profesional y experimentado 
Una de las pocas experiencias en tratar de bregar con el problema del estres pos 
traumatico como resultado de Mitch 

e Evidencia de buena coordinacion con el Ministerio de Salud 
Voluntarios comunitarios en varias comunidades 
Evidencia de una esfuerzos de evaluar y mejorar las acciones basada en investigacion 
y monrtoreo sistematico de las actividades 
Un funcionario asevero que todavia usan la escala Gomez de desnutricion grado 1, 11 
y IIi (Los encargados del programa al nivel de Tegucigalpa informan que no es asi, 
sino usan la grafica del Ministerio de Salud 
Evidencia de altos niveles de cobertura de vacunacion 
Los voluntarios de salud de Vision Mundial son los mismos del Ministerio de Salud y 
hay buena coordinacion entre las dos instituciones 

Exitos - 
No solamente no han habido epidemias en su zona de influencia, la morbilidad mas 
comun ha disminuido de acuerdo a los datos que presentan Vision Mundial 
Haber reconocido y enfocado acciones en el problema sico-social pos-traumatico 
Altas tazas de vacunacion en colaboracion con el Ministerio de Salud 
Tener capacitados voluntanos comunitarios para el monitoreo de crecimiento 
La reparaclon de mas sistemas de agua que lo contemplado en el proyecto 



El uso de la investigación sistematica para la evaluacion de los esfuerzos 
Encontraron personas al nivel de las comunidades con experiencia y capaciadad para 
rociar con los moto-mochilas 

Problemas 
Falta de balanzas para ejecutar el programa de vigilancia nutncional 
Sigue con un enfoque de desnutrición como una condicion y no como un proceso 
No ha habido tanto informacion de la region de Yoro corno del sur 
Inexistencia o escasez de ciertos productos (enseres de cocina) dificultaron su 
adquisicion y distribucion 
Hubo informe de cierta disconformidad de parte de los no-damnificados por no 
recibir todo el apoyo que recibieron los damnificados (especialmente en cuanto a los 
enseres de cocina) 
El Departamento de Control de Vectores del Ministeno de Salud en Choluteca quena 
que Vision Mundial le pasara los fondos para hacer la fumigacion 

Lecciones Aprendidas 
Las brigadas medicas no son sostenible sobre el largo plazo con fondos propios 
Se ocupa la debida capacitacion para manejar situaciones de emergencia 
La organizacion ocupa un plan operativo y un esquema organizacionai para 
situaciones de desastres y emergencia 

Comentarios 

Vision Mundial se ha destacado, entre otras maneras, en el uso muy deliberado y a 
iniciativa propia, de informacion para propositos de evaluacion gerencia1 A traves de 
una comparacion de las incidencias de enfermedades antes y pos Mitch podian 
comprobar que las incidencias de la mayoria de las enfermedades prevalentes era menos 
despues de Mitch Tambien, a traves de una encuesta de hogares podian comprobar que 
la gente no usaba el cloro para la purificacion de la agua tanto como esperaba y, en base 
de esto, suspendieron la distribucion y estan buscando otras formas para la purificacion 
de agua 

Recomendaciones* 

Su programa de salud comunitaria debe abrazar el concepto, matenales y metodologias 
de la Atencion Integral de la NiÍiez (AIN) del Ministerio de Salud que esta ya mostrando 
tener un impacto medible sobre los niveles de desnutncion 


