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&cutive Summary 
This report covers the period I October through 31 December 2000. The Pan American 
Development Foundation (PADF) Hurricane Georges Recovery Program (HGRP) began its 
second year this quarter. Despite the political and economic problems in Haiti. PADF and its 
partners have finished a total of six subprojects. Three of these projects were finished this quarter: 
a large soil conservation project, a second lot of school repairs and an irrigation projects. 

The major successes from this quarter include: 

* CODHA, a local community-based organization, finished a large and complex soil 
conservation project that protects 200 hectares of land and 21 km of ravine in the Cayes- 
Jacmel area. This project also protects the irrigation system finished in this area last 
quarter. 

9 TADI, a local community-based organization, completed repairs to the Despuzeau 
Irrigation System. This system covers 1000 ha and is part of a much larger irrigation 
system. The repairs included greatly improving the area around the spring, building 
masonry canals and cleaning all major canals. 

The Cooperative Housing Foundation wmpleted repairs on an additional eight schools 
bringing their total to fifteen out of its twenty-two schools. 

O Winrock International brought a banana and a fisheries expert to Haiti as part of their 
Fanner-to-Fanner program. 

*:. CDRH continued their training program and helped three local disaster preparedness and 
mitigation committees to become legally recognized and helped two communities finish 
their action plans. 

PADF and its partners have continued to implement the program more efficiently than originally 
budgeted. Although the price for imported items has accelerated more rapidly than the 
devaluation of the Gourde, salaries and locally produced items (including seeds and trees) have 
not kept pace. Due to these savings, PADF will be able to implement a $250,000 road 
rehabilitation project that was not included in the original project design. The design for this 
subproject has been submitted to USAID for approval. 

During the last quarter, PADF spent $1,423,197 for an average of $474,000 per month. 
Cumulatively, PADF has spent $4,378,393 or 52 percent of its budget. The HGRP has continued 
spending between $400,000 and $500,000 per month, a rhythm that will be maintained until the 
last months of the project. 
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I. Program Goals and Summary 
In late September 1998, Hurricane Georges caused extensive damage in Haiti, particularly in the 
southern regions of the country. The vulnerability of many localities, areas where a large 
percentage of the population was already suffering from high levels of poverty, was significantly 
heightened by this natural disaster. The Hurricane Georges Recovery Program (HGRP) is a 
humanitarian aid response to the most severe effects of the hurricane. The strategic objectives of 
the program are designed to enhance the capacity of selected communities to recover from the 
severe economic impact of Hunicane Georges and to better prepare them for future natural 
disasters. The targeted results of the program are as follows: 

to improve food production capabilities in affected ateas through production of high-yielding 
staple crop seeds and plant materials to be made available to participating farmers; 

to restore. productive and social infrastructure. by reconstructing farm-to-market secondary and 
tertiary roads, rehabilitating small irrigation systems, repairing potable water systems, and 
fixing nual schools damaged by the hurricane; 

to reduce the environmental impact of future disasters through soil conservation interventions 
and treatment of degraded ravines, through promotion of environmentally sustainable 
agricultural practices, and by undertaking a series of small-scale environmental protection 
initiatives in key micro-wnes; 

to support the above activities with appropriate technical assistance packages and extension 
activities; and 

to increase local capacities to address disaster mitigation and preparedness through an extensive 
training program at local levels, accompanied by workshops, conferences, and coordination 
efforts at the regional and national level. 

The program is designed to address the identified needs of communities affected by Hurricane 
Georges. Providing high quality seeds and plant materials such as corn, beans, and sorghum will 
promote increases in agricultural production. Rehabilitation of the damaged irrigation systems will 
promote increased production. The rehabilitation of secondary and tertiary roads will improve 
access to markets and stimulate commerce. Reestablishing supplies of potable water will improve 
the physical well-being and social welfare of the communities. Strengthening schools to be used as 
emergency shelters will improve the durability of the schools as well as provide a safe-haven for 
future disasters. In the long-term, the soil conservation measures, rehabilitation of ravines, and 
other environmental measures will help to diminish the effects of similar &re disasters and 
thereby promote sustainable agriculture. 

To tie all of these components together and to reduce the impact of future disasters, the program 
includes a strong training component that will be implemented in all of the targeted communities. 
In these communities, the HGRP will provide a general community awareness seminar to bring out 
the basics of disaster preparedness and mitigation. Out of these seminars, we will draw a core group 
who will develop their community's disaster preparedness and mitigation plan. 

The Pan American Development Foundation (PADF) is implementing the program with a variety 
of partners. These include international PVOs such as Catholic Relief Services, CIAT, the 
Cooperative Housing Foundation, Plan International and CECI; Haitian NGOs such as ORE and 
CDRH and local community-based organizations (CBOs). PADF has also established a strong 
partnership with the Haitian Government through a special Comitd de Suivi. This committee 



includes representative from the main ministries such as Agriculture. Interior, Public Works and 
Education as well as from the PL480 ofice. 

The program implementation methodology calls for a high level of community involvement during 
the planning, execution and monitoring phases. The extensive experience of PADF and its 
implementing partners in executing similar projects throughout Haiti facilitates the process of 
rapidly identifying subprojects and getting local communities on board. 

The HGRP contains a well-balanced mix of intermediate results to be obtained in order to meet the 
project objectives. PADF's implementation approach seeks to achieve integrated results within 
each zone of intervention. The choice of sub-project activities in targeted inte~ention areas is 
carefully reviewed to support an integrated mix of activities relating to as many components as 
possible, including environmental protection, agricultural production, and rehabilitation of social 
infrashucture. Interventions selected on a stand-alone basis are less likely to create durable 
improvements because of the failure to address other vital constraints that exist in the locality. An 
integrated approach fosters both cost-effective and sustainable results for the economic, 
agricultural, and environmental needs of the community. A large percentage of the beneficiaries of 
the program (to be determined in consultation with partners and sub-contTactors) will be women. 
The monitoring activities are designed to allow verification of this involvement. The training in 
disaster mitigation and preparedness targets a minimum of 30% female participants. 

Through this program, PADF anticipates producing the following results: 

Production of 715 tons of improved commercial seeds and stockpiling of an additional 25 tons 
of basic seeds. 

15,000 families using the improved seeds. 

24 schools repaired or strengthened for use as emergency shelters 

r 12 kilometers of road rehabilitated 

e 1700 hectares of land under rehabilitated irrigation systems 

o 27 kilometers of pipes in restored potable water systems 

80 kilometers of ravine protected 

900 hectares of land under improved soil and water conservation practices. 

2440 people directly trained in disaster preparedness and mitigation 

20 communities with functioning disaster preparedness and mitigation committees and plans in 
place. 

The integration of physical interventions will be facilitated by the development of local institutions 
that recognize the interaction of land use practices and the reconstruction and maintenance of 
infrastructure in influencing the vulnerability of communities to disaster. Disaster mitigation and 
preparedness may be more effectively achieved through timely and coordinated community efforts 
to eliminate hazards than through the application of reaction and coping strategies after a disaster 
has occurred. 

A community self-help approach is the best means of promoting long-term community involvement 
in project interventions and their subsequent maintenance. An innovative methodology package 

iml 
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responds to this issue by providing voluntary labor for certain interventions and a mix of voluntary 
labor, community development incentives, and paid labor for those interventions for which 
unlimited voluntary labor is not available. This strategy also allows the program to address issues 
of acute poverty in targeted zones. 

Criteria for monitoring and reporting-related indicators have been developed as an integral 
component of project management. PADF will oversee the data collection and ensure its inclusion 
in a comprehensive project Management Information System (MIS). 

The following flow chart shows the relationship between the major program activities. 

Olba US Oo~mmenl Agmck 
USACE. USDA. OFDA. FEMA 

IItatbn of Roads I 
"W.,, m,"$aUon& , 
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II. General Sltuatl on In HaW 

A. Hurricanes 
No hurricanes threatened Haiti during this quarter. The complete list of humcanes was 
provided in last quarter's report. 

B. Economic Situation 
During this quarter, the devaluation of the Gourde slowed compared to the previous 
quarter. PADF's average exchange rates were 23.9, 24.2 and 24.6 Gourdes/dollar. This 
represents a cumulative devaluation of 31% percent since January 2000. 

Average Monthly Exchange Rate 
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C. Security 
On November 26: Haiti held its elections for the President and one thud of its parliament. 
The week preceding the elections (Thanksgiving week), a series of small bombs were set 
off at random around Port-au-Prince. 

Due to the increased insecurity in Haiti and wonies concerning the elections, the US 
Embassy authorized voluntary deparhues of dependents beginning on November 1 8 ~ .  The 
Embassy also put strong restrictions on temporary duty travel to Haiti. As a result, all short- 
term trips to Haiti in December were postponed including trips planned by experts from 
CIAT, the Winrock Farmer-to-Farmer Program, Action Contre la Faim and the Cooperative 
Housing Foundation. 
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A. Administrative Training 
Administrative and financial training sessions were held in Cayes Jacmel for the staff of 
CBOs who will be implementing the soil conservation projects in Bodary and Kakont in 
the Belle Anse region. In addition, a Geographic Information System (GIS) training session 
was held for PADF staff on the use of Maplnfo software. 

B. Contracting 
To date, PADF has signed the following subcontracts: 

Organization Date Signed Amount Description 
I ClAT January I, W $400,000 Technical assistance to ORE to 

develop lmpmved gennplasm 
2 ORE January 13 $1.239.210 Sale and distribution of improved 

corn, bean end sorghum seeds 
3 Winrock January 13 $200,025 Pmvislon of 15 volunteer 

consultancies from US farmers 
February 17 Rehabilitation of the inigation system - 

at Cajeun 
Soii Conservation at Cajeun-Charette 
Rehabilitation of the irrigation system 

5 CODHA 
6 MOPDA 

February 17 
March 26 

at Anse-a-Pitre 
Training in disaster preparedness 
and mitigation; 
Training in infrastructure 
maintenance 
Community mobilization 

Provision of elght volunteer 
consultanctes in disaster 
preparedness and mitigation. 

soil Consemtion at Palmist-a-Vin 
Soil Conservation at Musac 
Soil Conservation at Matwala . Irrigation rehabilitation at Cavaillon 
Potable Water in SE 

Repairs to 22 schools and 20 km of 
potable water systems 
Rehabilitation of the Despuzeau - 
irriaation svstem 

7 CDRH March 8 

April 6 

April 6 9 CRS 

10 CHF 

I 1  TAD1 

May 4 

May 16 

12 ATRADEM May 17 G 3,579,055.60 ~&abilitaion of the road from 
Thomazeau to the Carrefour Beug6 

13 Plan May 22 
international 

$339.508 Soii conservation at Lafond 
Potable water at Lafond 
River Bank protection for Les 
Oranges 

$443,662 Repairs to 3 irrigation systems 

15 NACOSE July 27 G 5,227,763.40 Rehabllitatlon of the road from 
Thornazeau to the Carrefour Beug6 
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Organizetion Date Slgned Amount Description 
18 Winrock Auaust 30 G 1.060,W.lO Rehabilltation of two Belle Fonhine - 

Schools 
17 CARITAS October 11 G 1,716,845.78 Soil Conservation In Bel Air 

18 GRASE October 18 G 1,500,029.55 Soil Conservation in Nan Plezi 

19 CRS December 1 I Replace emergency supplies used 
$ 27'572 during Cap Haitian Flooding 

This is a total of $3,959,308 and 33,725,718 Gourdes or approximately $5,832,959 (at 18 
Gourdesldollar). The total budget for the subcontracted activities is $6,040,000. The 
difference between these numbers, $207,000, is funds remaining in the emergency set- 
aside. The set-aside was designed to allow PADF to provide immediate relief in case 
another disaster hit while we were implementing the HGRP. Approximately $40,000 has 
been obligated so far towards responding to natural disasters. 

C. Coordination 
The following section provides a listing of some of the key coordination and planning 
sessions that have occurred over the past quarter and highlights many of the important 
issues raised andlor addressed during those meetings: 

1. USAIDIHGRP Coordination Meetings 
November 14: The meeting opened with a review of the status of the subprojects. USAID 
announced that Eva Antoine is the new Project Assistant. USAD and PADF discussed a 
variety of issues including the response to the flooding in Cap Haitian, the Jacmel 
watershed study, ORE'S production delays, CDRH's administrative issues and the 
upcoming RIG audit. 

2. Other USG Agencies 
Due to the travel restrictions, the USACE was not able to come to Haiti to work with CHF 
on their schools. 

USDA agreed to finance CRS to extend their activities in Palmist-a-Vin. Work began on 
this site in September. 

FEMA is working with PADF to develop a private-public partnership in Jacmel along the 
lines of their Project Impact. Progress on this contract is described-in a kter section. 

3. Cornit6 de Suivi 
PADF maintained regular and frequent contacts with representatives of the Ministries 
involved in the HGRP at the Comit6 de Suivi to discuss technical choices for the sub- 
projects and also to seek their input in the preparation of the technical dossiers. 

A special review meeting was held to assess the status of the program seer its first year of 
implementation. The Ministry of Plan expressed its satisfaction regarding the status of the 
program and the high level of collaboration existing between the implementing agency 
PADFiHGRP and the Ministries involved. 
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D. Site Visits 
Throughout the quarter, both the technical and administrative staff worked with the local 
CBOs to ensure that the projects were implemented wmctly and that the administration of 
the subprojects was correctly done. 

USAID participated in site visits to numerous sites including a visit by the Deputy Director 
to Thomazeau and the Hurricane Georges team to Belle Anse and Thiote. 
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During this quarter, nearly all HGRP partners made strong progress in implementing their 
projects. PADF completed two subprojects and CHF completed the repairs of its second lot 
of schools. ORE produced 110 tons of seeds and CDRH communities produced their first 
two action plans. 

PADF and its partners continue implementing at full capacity despite the security problems 
both in Port-au-Prince and the provinces. All HGRP staff has continued to travel 
throughout the provinces and no subprojects were shut down. 

The table on the following page and the two-page Gantt chart show the current list of 
subprojects and the lifecycle for each one. The table and Gantt chart have been revised 
from the last quarterly report to take into account the changes in the list of projects and the 
actual date of contract signature. The full Gantt chart is presented in annex. 

As part of its MIS, PADF developed detailed maps showing the locations of all subprojects 
and all of the CDRH disaster committees. An overall map follows the detailed Gantt chart 
and the detailed maps are included in Annex. 

A. intermediate Results #2: Capacity for Agricultural Production 
Improved 

1. ORE-Improved Seeds Program 
During this period, ORE produced 110 tons of commercial and basic seeds: 72.2 tons of 
corn, 0.4 ton of bean and 37.4 tons of sorghum. They have produced a total of 386.4 tons of 
seeds or 54% of their target. Severe flooding occurred in early December in the South and 
damaged seed production particularly beans. Around 243.6 tons of seeds are now available 
for distribution. ORE'S largest seed distribution of the program is expected to take place 
during next quarter. 

During this quarter, ORE continued trials on new varieties of corn, beans and sorghum 
inhoduced by CIAT. 

Production of Commercial Seeds 
Crop Variety To Date Total Percent 

Required 
Corn Chicken Com 220.20 - - 

La Maquins 7827 61.30 
Total 283.5 500 57% 

Bean Lore 87 27.72 
Tamazulapa 14.61 

Total 42.3 140 30% 
Sorghum Dodo97 60.57 75 81% 

Total Seeds 386.39 715 54% 
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Distribution of CommerciaI Seed 
Cm p Variety To Date Total Required Percent 
Corn Chicken Corn 78.85 

La Maqulna 7827 15.56 
Total 94.41 500 19% 

Bean Lore 87 27.72 
Tamazulapa 14.81 

Total 42.33 140 30% 
Sorghum Dodo97 6.07 75 8% 

Total Seed 142.81 715 20°/0 

Production of Basic Seed 
Cm p To Date Total Required Percent 
Corn 8.7 15 58% 
Bean 11.4 19 60% 
Sorghum 4.3 4.53 95% 
Total Seed 24.4 36 68% 

Note that I 1  tons of basicseed will be used by theprogram leaving 25 tons at the endof the 
pmgrom. 

ORE has expended a total of $700,335 out of their total budget of $1,239,210, representing 
57% of their total obligated expenditures. 

2. CIAT-Technical Assistance to Improve Germplasm 
During this quarter, CIAT focused on three main activities: 

1. Introduction of new varieties of materials 

Two kinds of materials were introduced in the country during this period: 

e 500 kg of BAT 304, a bean variety that has been previously tested and 
shown to have very high yield were imported from Costa Rica and planted. 
Some large plots have been developed in several localities and different 
ecosystems. 

0 Six varieties of cassava were introduced from the Dominican Republic. 
Additional samples are expected and trials are scheduled for February and 
March in mounteinous weas, 

2. Assessment of the trials previously undertaken 

Trial assessments were conducted on three materials: 

The trials put in place for bean in august were assessed. The varieties that 
gave the highest yields are Tio Canela, Tamzutapa and Dor 390. 

Performance of many varieties and hybrids of corn was evaluated. The best 
ones were selected for larger-scale trials during the next rainy season. 



Out of four trials of forage conducted at Camp Pemn and Dcron, only two 
showed promising developments. 

3. Implementation of new trials 

New trials have been conducted on several varieties of bean and cassava in the Southeast, 
the South and Petit Goave. 

CIAT has expended $169,954 of its $400,000 budget or 42% of obligated expenditures. 

3. Winrock lntemational - Farmer-to-Farmer Program 
During this quarter, the Winrock lntemational Farmer-to-Farmer Project fielded two 
volunteers. Additional volunteers were scheduled to arrive in late November and early 
December but were delayed until next quarter due to the US Embassy's travel restrictions. 

Four assignments have been completed. Seven assignments are currently in mobilization 
status and four scopes of work in process. This brings the total number of planned 
placements to fifteen. Based on discussions with the PADFMGRP Director in November, 
W i o c k  will review its program and budget in March. At that time, based on expenditures, 
Winrock and PADF will decide if there is available W i g  to increase the number of 
volunteers. Currently the field staff has received numerous requests for assistance, thus it is 
anticipated that several quality scopes of work could be developed fiom this pool. 

a) Volunteer: Mark Stopha: Aquaculture 
The aquaculture assignment took place in Cayes-Jacmel and Pahniste-a-Vin. In Cayes- 
Jacmel the concept of fishponds was new. Therefore initial discussions revolved around the 
type of fish to use as well as the benefits of fishponds in terms of increasing income. 

In Palmiste-a-Vin, local farmers have had experience with fishponds. Due to Hurricane 
Georges their fishpond production was wiped out. There was great interest in working with 
the volunteer to reestablish ponds. Any future aquaculture assignments will focus on this 
region. 

b) Volunteer: Greg Fonsah: Banana Production 
The first week of this assignment was in the Cajeun area. Mr. Fonash conducted 
demonstrations on basic planting, disease identification and marketing. 

The next component of this assignment was in conjunction with ORE. ORE reported back 
that this was a very successful assignment and requested further assistance in banana 
production. 

c) Staffing 
Herold LaBranche has been hired as an amicultural consultant. In this capacity he will 
meet with farmers and implementers to as& in information gathering. i his information 
will be provided to volunteers to assist them in understanding the local situation. 

d) Constralnts 
If the current travel ban is not lined in the new year the R F  program will be impacted as 
volunteers are currently being recruited and mobilized. While these volunteers could be 
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delayed if there is a travel ban, it would be more efficient to field them in January and 
February as planned. 

Winrock International has expended a total of $40,890 or 20% of its $200,025 budget. 

B. Priority Subprojects (IR 3 and 4: Infrastructure and Environmental 
Projects) 

1. Soil and Water Conservation at CharetteslCajeun 
This sub-project started on 28 February 2000 after the signing of a contract between PADF 
and CODHA. The activities previously contracted were terminated by the end of 
November. An amendment to the contract was signed to put in place some gabions and 
protect the River of Cayes Jacmel. All the contracted activities were completed by 22 
December 2000. The total budget for this sub-project is Gdes 4,735,636.57. The activities 
carried out were the following: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantitv Quarter 

Hedgerow ML 120.000 110.782 23,682 134,464 112 
Contour Canal ML 12,000 17,786 2,951 20,737 173 
Dry Wall ML 20,000 22,799 2,491 25,290 126 
Plant Production PL 190.000 205,293 - 205.293 108 
Gully Plug ML 21,000 31,015 8,305 39.320 187 
Terraces ML 50,000 91,545 10,408 101,953 204 
Stem Cutting PL 57,500 0 57,600 57,600 100 
Plants U 0 0 400 400 - 
Gabions M3 240 0 251 251 105 

2. Rehabilitation of the Thomazeau-Carrefour Beaug6 Road 
As implementing agency, ATRADEM signed a contract to intervene on 11.7 Ian from 
Carrefour Beauge to Thomazeau. Implementation started on 1 June. The sub-project was 
scheduled to last seven months. Given some delays due to external constraints such as 
heavy rains, the contract was extended by two months. ATRADEM is providing the 
manual taborers and the technical and administrative personal, while NACOSE, a local 
firm has been contracted for 5,568,329 Gourdes to implement the earthworks. The total 
budget for this sub-project is 8,806,819 Gourdes. 

The status of this subproject to-date is as follows: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Layout ML 
Bush clearing ML 
Trimming ML 
Scarifying M2 
Digging of ditches ML 
Digging of outlets ML 
Cleaning of culverts ML 
Base course M3 
Excavation of cross M3 
drains 
Cross drainage ML 270 34.6 187 222 82 
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Activltles Unlt Planned Prevlous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Excavation M3 95 0 175 175 1 84 
Overlay M3 670 0 625 675 101 
Purge M3 804 0 810 810 101 
This project will be completed by the end of January 2000. 

3. Rehabilitation of lnigation System at Despuzeau 

The field works started 1 June 2000 and were scheduled to last four months. The initial 
budget for this sub-project was 3,571,847.28 Gourdes. Given the accumulated delays 
caused by the rainy season and the increase in the costs of some raw materials, the 
completion date was extended and the budget revised to 3,985,747.00 Gourdes. The 
contracted activities were completed during on 31 October. The following table lists the 
project achievements are listed in the table below. Note that the number of gates is less than 
planned because the community is so divided that they could not reach an agreement 
between the upstream and downstream fumers on how to share the available quantity of 
water. They therefore r e h e d  to have more gates installed. 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Canal Cleaning M3 17.400 17.400 0 17,400 100 
Dam Cleaning M3 975 975 0 975 138 
Masonry M3 695 495 0 495 112 
Concrete M3 175 0 185 185 106 
Gates U 60 0 15 15 25 

4. Soil and Water Conservation at Matwala 
This subproject is being implemented by CRS, with the participation of the community- 
based organization AASCOB. Implementation started at the beginning of October. Its 
estimated cost is Gourdes 2,692,570.30. 

The status of activities are as follow: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Hedgerow ML 6,000 0 1,350 1,350 22 
Dry Wall ML 10,000 0 3,421 3,421 34 
Plant Production PL 48,000 0 10,500 10,500 22 

C. Other IR 3 and 4 Sub-projects (Infrastructure and Environmental Sub- 
Projects) 

1. Catholic Relief Service (CRS) 

CRS has been contracted to implement the Matwala Soil and Water Conservation sub- 
project and four other sub-projects for the sum of US$ 767,104 of which CRS has 
expended $300,261 or 39%. 
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a) 1. Soll and Water Consewatlon at Palmlste-s-Vln 
Implementation started 29 May 2000. The estimated cost is Gourdes 2,436,430. The status 
of the project is shown below: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Correction of ML 7.500 3.105 3,895 7,000 93 
ravines 
Gully Plug ML 5.700 850 2,405 3,255 57 
Terrasses ML 75.000 15.000 25.000 40.000 53 
Hedgerow ML 0 0 220 220 0 
Plant Production PL 50.000 24,000 15.054 39,054 78 

b) 2. Soll and Water Consewatlon at Bahot-Musac 
This subproject has been approved and implementation started on 31 July 2000. It 
estimated cost is Gourdes 1,451,215. The project expected duration is ten months. The 
status of the project is shown below: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Gully Plug ML 4,169 304 1.706 2,010 48 
Hedgerow ML 66,000 1,251 8,281 9.532 14 
Plant Production PL 40.000 0 10,000 10,000 25 

c) lnigatlon System Rehabllitatlon at Cavalllon, Bercy and Clonard 
This subproject has been approved and implementation started the first week of October 
2000 with the implementing organization, Caritas of the South. The budget for this project 
is Gourdes 3,794,787. The status so the project is shown below: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Catchment U 1 0 1 I 100 
rehabilitation 
Canal cleaning ML 19,000 0 17,138 17,138 90 
River bank cleaning ML 19,000 0 6,346 6,346 33 
Basin rehabilitation U 50 0 1 1 2 
Crossing bridges U 14 0 0 0 0 
Canal rehabilitation ML 700 0 21 21 3 

d) Potable Water System Rehabilitation (Mare-Mlrande, Mapou and 
Bodarie) 

The technical dossier for this subproject has been submitted to PADF, which made 
recommendations for some changesin-the remuneration policy. The final version of the 
document is expected soon for approval. Caritas of the Southeast will implement the 
project. 
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2. Cooperative Housing Foundation (CHF) 
Potable water system rehabilitation and school repair are the hvo components assigned to 
CHF within an envelope of US$ 337,300. CHF has expended $175,940 or 52% of its 
budget. 

CHF is facing some logistic difficulties especially a shortage of vehicle to facilitate the 
transport of raw materials and the monitoring of the rehabilitation works. This is 
particularly difficult since the interventions are undertaken at numerous locations that are 
quite dispersed. 

a) School Repair 
The second lot comprising eight schools is completely npaired. The only works Wing 
performed are minor corrections that PADF requested. CHF submitted the technical 
dossiers for a third lot of schools to PADF for review. The following schools were part of 
Lot 11: 

Name Location Budget Principal Work Performed 

I. Ewle nationale 
de Marigot 

2. Lycee of Belle 
Anse 

3. Ecole Nationale 
de Nan Malgre 

4. Ecole Nationale 
de Grisgris 

5. Ecole Nationale 
de Bodarie 

6. Ecole Nationale 
Exina Gilles 

7. Nationale de 
Edesse Gousse 

8. Centre Educatif 

Marigot 

Belle Anse 

Belle Anse 

Bainet 

Thiotte 

Jacmel 

Jacmel 

Furcy 

Roof rehabilitation, plastering, 
painting, 3 doors 
Rehabilitation of the roof. 
plastering, windows, 12 m2 of 
wall, doors 
Rehabilitation of roof, walls 
and windows, plastering 
Rehabilitation of roof and 
windows, plastering 
Rehabilitation of roof, windows 
and plastering 
Plastering of ceiling of 
concrete slab and foundations 
Rehabilitation of roof, floor, 
doors, windows 
Roof repair, columns, windows 

de Furcy 
Total 796,360.19 

b) Bois d'Orme School 
The construction works started the first week of November and are scheduled to end in 
May. The estimated cost for the building is US$ 84,689.77. The progress made to date is as 
follows: 

Foundations 100% 
Peripheral beam 100% 
Columns 100% 
Cement blocks 98% 
Floor 100% 

PADFMGRP FMh Q~ertedy Reporl: Sept-Dec. 2000 



c) Potable Water System Rehabilltatlon 
CHF submitted proposals to rehabilitate four potable water systems this quarter. PADF 
approved all four. They total 22 kilometers of pipe, which is two kilometers more than 
CHF's contract. Works started on two systems during this quarter. The systems are as 
follows: 

CBO Location Length Date Project Date Work 
(km) Approved Began 

MACARY Macary-Moril 5.3 28-Feb-01 29-Nov-00 
UJM Mahotiere 5.2 1SMar-01 - 
FPGD Charette 4.5 28-Mar41 22-Dec-00 . . -- . ~ ~ -  
ART-LIM Artiaue et Lime 7 1SMay-01 - 

3. Centre Canadien &Etude et de CooNration Internationale (CECI) 
CECI has expended $184,388 or 42% out of their budget of $443,662. 

a) Irrigation System RehabllitaUon at Lavaneau, Blalse, Desmarathe 
and Munitle 

CECI has contracted the CBO, "Let's save a Country," as the implementing agency for this 
sub-project. The activities started on July 31. It is expected that the field works will be 
completed within four months. Its estimated cost is: Gourdes 2,327,189. The status of this 
subproject is the following: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantitv Quarter 

Layout ML 1,000 0 1,000 1,000 100 
Canal Cleanina M3 3,230 1,650 910 2,560 79 - 
and digging 
Gabions M 3  1,980 0 1.035 1,035 52 
Masonry M 3  800 0 397 397 50 
Concrete M3 49 0 26 26 52 
Gates U 10 0 -0 -0 -0 

b) Irrigation system rehabliltation at Ka David 
PADF approved the technical dossier for the rehabilitation of the irrigation system of Ka 
David. Its estimated cost is Gourdes 2,018,196.6s. The implementing agency is the 'Vsers 
Federation of Jean David Canal" (FEUCAJ) technically assisted by ALTESHA. The 
following activities have been carried out: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Layout ML 3,116 0 3,020 3,020 100 
Canal Cleaning M3 6,113 0 2,775 2,774.6 45 
and digging 
Gabions M3 306 0 -0 0 0 
Masonry M3 750 0 415 414.64 55 
Concrete M3 53 0 18 18 34 
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Gates U 35 0 0 0 0 

c) lrrtgatlon system rehabllilatlon at Cyvadler, Meyer and Orangers 
The field activities for this subproject started 10 December 2000 and are implemented by 
three associations of users, each well organized in their respective area. They are 
technically supported by "Association des Techniciens du Sud-Est" (ATASE). The budget 
allocated is 1,805,505 Gourdes. The status of the subproject is as follows: 

Activities Unlt Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Layout ML 5,000 0 1,000 1,000 20 
Canal Cleaning and M 3  3,700 0 295.3 295.3 8 
digging 
Gabions M3 80 0 0- -0 0 
Masonry M3 800 0 0- -0 -0 
Concrete M3 105 0 0- -0 -0 
Gates U 35 0 0- -0 0 

4. Plan International 
To date, Plan has expended $123,995 or 37% of their total budget of $339,508. Their 
contract is to implement tbree subprojects: 

a) Soll and water consenration at Lafond 
Plan International started its fust subproject slowly. They began implementing at the end of 
July, but work did not begin in earnest until October. This subproject aims to restore 280 
hectares at an estimated cost of Gourdes 3,278,167. The duration of the activities is seven 
months, through the end of FebmaIy. CODELE is the implementing organization 
technically supported by GRADED. The mechanical and biological shuctures implemented 
performed well during the last rainy season. The field activities are scheduled to be 
completed by the end of January 2001. To date, the status of the activities conducted is the 
following: 

Activities Unit Planned Previous Current Cumulated % 
Quantity Quarter 

Hedgerow ML 36,000 0 37,000 37,000 103 
Dry Wall ML 24,100 5,000 17,660 22,660 94 
Plant Production PL 129,600 5,000 54,600 59,600 46 
Planting PL 120,000 0 34,600 34,600 29 
Gully Plug ML 8,640 2,500 5715 8,215 95 
Terraces ML 50.000 0 25.000 25.000 50 
~ r a i n i g  URL 120 0 120 120 100 

b) Potable water system rehabilitation at Lafond 
The final version of the proposal for the potable water system rehabilitation in Lafond was 
aDDr0ved on Aumst 10. 2000 but the field activities started in November due to some 
ahEninistrative This subproject is being implemented by the CBO, KOMELAK, 
technically supported by SIT. It will cost 2,255,964 Gourdes and will rehabilitate five 
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kilometers of potable water system. It9 duration is four months. The activities carried out to 
date concern essentially: production of material such as rocks, sand and gravel and the 
excavation of 135 ml. 

c) Riverbank protection at Orangers 
The third subproject is the Rivm Bank Protection of Oranges. The planned activities will 
focus on riverbank correction along the localities of Karoc and Orangers to protect 
agricultural land, houses, livestock and the access road. The budget forecast for this 
subproject shows the sum of 3,145,320 Gourdes. The final design and the implementation 
of this sub-project depend on the findings of the Jacmel watershed study, which is being 
conducted by a local firm. 

5. Winrock International 
The sum of US$ 53,000.00 is allocated to Winrock to rebuild two schools in the Belle 
Fontaine area. The activities started 2 October and the construction works stopped at the 
end of December for the Holiday season. The excavation works are in progress. To date, 
Winrock has expended $2,145 or 4% of its budget. 

6. Pan American Development Foundation 

a)  Soil and water conservation at  Kakont (Belle Anse) 
This project started 9 October 2000 and is scheduled to last eight months. The estimated 
total cost of the activities to implement is Gourdes 2,432,648.76. The project has two 
components: soil and water conservation and spring catchments. To date 25% of the 
planned activities have been completed. 

b) Soil and water conservation at  Nan Plezi (Ravine Bolivar) 
This project started 16 October 2000 and is scheduled to last eight months. The estimated 
total cost of the activities to implement is Gourdes 1,833,819.55. To date, 25% of the 
planned activities have been completed. 

7. Other Proposed Sub-projects 

a )  Cap Rouge Road 
In close collaboration with the Ministry of Public Works, PADF selected a segment of the 
Jacmel-Cap Rouge road to rehabilitate. The total length of the road is 16 kilometers. Given 
the budgetary constraints and the specific technical difficulties of the first five kilometers, 

-- PADF will intervene only on the last 10.5 kilometers Iebiding to Cap Rouge. The bidding 
documents are in advanced stage of preparation and will be submitted to USAID approval 
by the beginning of January 2001. 

b) Fondwa Road 
PADF provided assistance to PADF-PL480 division for the rehabilitation of the Fondwa 
road (Anba Tonel-Ka Foumi) by: 

Advising about the best technical methodology to implement the project 

Controlling the progress of the constmotion works 



Preparing the bidding documents for the topographicsl survey 

0 Financing the topographical survey 

Making site visits 

The HGRP is currently studying the detailed as-built drawings for the Fondwa road to 
determine if it would be appropriate for the HGRP to fund further works. 

8. Sub-projects completed to date 
Irrigation system rehabilitation in Cajeun (PADF) 

Irrigation system rehabilitation in Anse-a-Pitres (PADF) 

Rehabilitation of the first lot of 7 schools: Dade (I), Marigot (2). Thiotte (I), 
Bony (I), Savane Zombi (I) and Cibao (1) (CHF). 

Irrigation system rehabilitation at Despuzeau (PADF) 

Soil and water conservation at Cajeun-Chatettes (PADF) 

Rehabilitation of the second lot of 8 schools: Belle Anse (Z), Marigot (I), 
Thiotte (I), Bodarie (1), Jacmel(2) and Grigris (1) (CHF). 

0. Intermediate Result #5: Increased Local Capacity to Address 
Mitigation and Disaster Preparedness 

1. CDRH 
CDRH is working to develop the community institutional level and capacities to mitigate 
the effects of natural disasters. The interventions target the communities where prior 
interventions have been made under IR3 and IR4. 

This quarter has been particularly dedicated to the implementation of the civil protection 
seminars. Despite the fact that CDRH was conducting an institutional reorganization and 
spent half of the quarter without any field activities, CDRH held 16 seminars organized in 
with the active participation of the Management of the Civil Protection of the Ministry of 
Interior and Temtorial Collectivities. The following table shows CDRH training seminars 
held to date: 

Table of setninars 

tt IActIon Leoal 
Site " ~ o c ~ l l t ~ s "  Rurel Section Munlclpallty Oept. I 11 111 1V 1 Plan S~&S 

1 Beau08 9 fere Galet Genthier Ouest X X X X I X X . - ~ ~~~ " - 
Chambon 

2 Merceron/ 16 2emeGrenda ThomazeauOuest X X X X I - 
Thomazeau Plaine 

3 Pelmlste-a-vln 9 75eme Leogane Ouest X X X 
Paimlste-a-vln 

4 Fandwa 10 10eme Leogane Ouest X X X X X X 



Gosier 
17 Bois d'Orne 16 2eme &is Anse-a- Sud-Est X X I 

# 
Site "Locallf6sw Rum1 Section Munlclpellfy De~t .  I 11 111 IV 

5 Musac 8 La Vallee de Jecmel Sod-Est X X X 
Jacmel 

6 Lafond 12 lere Bas Cap Jacmel Sud-Est X X X X 
Rouge 

7 Zoranje 1 lare Bas Cap Jacmel Sud-Est X X X 
Rouge 

8 Lavanneau 12 12eme Jacmel Sud-Est X X X 
Levanneau 

9 Cyvadier/Mayer 11 Csyes- Sud-Est X X X 
Jacmel 

10 Ka David 11 lera Ravine Cayes- Sud-Est X X 
Nonnande Jacmel 

I1 Cajeun 12 2ame Gaillard Cayes- Sud-Est X X 
Jacmel 

12 Charettes 1 2eme GaiMard Cayes- Sud-Est X X 
Jacmel 

I3 Macary 8 3ame Macety Matfgot Sud-Est X X 
I 4  Eel-Air 10 5eme Be/-Alr Belle Anse Sud-Est X X 
15 Mapou 14 18re M a r i e  Grand Sud-€st X X 

Gosier 
16 Boderie 10 Quartier Grand Sud-Est X X 

d'Orne Pitres 
18 Anse-a-Phs 4 lera Anse-a- Anse-a- Sud-Est X X 

P h s  Pitres I 

AcUon Legal 
Plan Status 

X 

~ ~. . 
19 Bercy 21 2eme Cavailion Sud X X 

Martineau 
20 Door 21 1Oeme Door Maniche Sud X X I 
21 ~a&ot/peredo Marigot Sud-Est X X I 

Two of the communities completed their action plans and their request for legal recognition 
by the end of December. These were Beau& and Fondwa. In addition, Lafond fmalized 
their request for legal recognition. but their action plan was destroyed in an accident. They 
are currently reconstituting it. 

CDRH held community animation sessions to show their video Organize-W (Get 
Organized) sixteen times to 750 participants and then led a debate on disaster preparedness. 
This activity aimed .at helping the communities to better prepare the population to cope 
with a natural disaster. 

CDRH has expended $245,025 to date of its original contract of approximately $600,000, 
which is 41% of its budget. 

Given the hurricane season and the travel restriction to Haiti, FAVA/CA has not been able 
to field experts in disaster management. FAVA/CA is working closely with CDRH and 
PADF to fulfill its contractual commitments. FAVA/CA is revising its schedule and action 
plan to determine how best to meet its targets. One volunteer is expected for early January. 
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3. Other iR5 Activities 

a) Response to floodlng In Cap Halthn 
During the night of November 1-2, the North Deparhnent received severe rains. These rains 
swelled all of the major rivers in the North, especially the Cap Haitian River. On the 
morning of November 2"', Marc Georges from the Civil Protection Committee in Cap 
Haitian called PADF and requested assistance for Cap Haitian. The following morning, 
both the HGRP Project Director and the PADF Country Representative went to Cap 
Haitian to assess the damage. 

While in Cap Haitian, the PADF team met with the Civil Protection Committee, visited the 
impacted areas and discussed the needs with USAID. Based on this rapid assessment, 
PADF purchased approximately $10,000 worth of emergency supplies including rice and 
beans, clothing and bleach. John Stamm, the USAID Regional Initiatives Coordinator, 
agreed to supervise the distribution. PADF was therefore the first organization to respond 
to the flooding. 

The following week, the Direction de Protection Civile @PC) requested that PADF 
distribute potable water in the affected areas. Again John Stamm agreed to establish and 
oversee the work. Mr. Stamm developed a network of trucks and supervisors that was able 
to distribute a total of 739,500 gallons of water over the period November 8-23d. 

Subsequently, CRS requested that the HGRP help them to restock the supplies that they 
used to respond to the flooding. USAID agreed to the $26,000 proposal. The supplies were 
all purchased during December and the fmd fmancial report will be submitted to PADF in 
January. 

b) Response to flooding in South 
During the December la  weekend, the Grand Anse and South Departments received a 
constant, heavy rain. This rain caused widespread crop damage and blocked many roads. 
Due to the inaccessibility of the region, the DPC was slow to develop their needs 
assessment. The main requests were for household items to help families recover from their 
losses. PADF is working with CRS to determine how the HGRP can help. 

c) Watershed study 
To insure the sustainability of some of the interventions planned in Jacmel and its suburbs 
and as a reference document for future environmental interventions in the Jacmel 
watershed, PADF decided to conduct a detailed hydrological study for this watershed. This 
work will complement the larger and more general study being undertaken by the US Army 
Corps of Engineers. Following the approval of the bidding document by USAID, three 
firms submitted bids and the contract was awarded to ESC. Ingenieurs Conseils. ESC 
Ing6nieurs signed their contract on 22 December 2000 and the field works immediately. 

d) impact assessment for Cajeun 
Bidding documents were prepared and sent to USAID for approval to assess the impact of 
the irrigation system, the use of the water and to make a comparison between the situation 
in the community before and after the rehabilitation of the irrigation system in Cajeun. 
PADF is waiting for USAID's response. 
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e) Evaluation of Soll and water Conservation Projects 
PADF approached a local firm to conduct a study on the environmental projects 
implemented during the last decade to highlight their weakness and their positive impacts 
and make recommendations to correct some errors made in the past and improve the 
concept of such projects in the future. 

E. Project Impact Jacrnel 
After signing the contract with the Federal Emergency Management Agency (FEMA) on 
August 30". PADF began mobilizing immediately for the project. Following are the main 
accomplishments to date: 

On September 1 I? PADF signed on Dr. Gabriel Jean-Leger as the Project 
Coordinator. 

From September 13" through IS*, PADE participated in a USAID-sponsored 
retreat to refocus and better coordinate all of the Hurricane Georges activities 
in Haiti. Dr. Jean-Leger represented Project Impact-Jacmel at the retreat and 
Josh Batkin represented FEMA. 

On October 21' the Jacmel Civil Protection Committee held a launch 
ceremony for the Project Impact activities. Sixty-nine people attended. 
Through a series of workshops, the participants identified the critical areas 
threatened by high winds, flooding and tidal waves. 

From November 13" through 17", Dr. Jean-Leger and Frank Joseph, PADF's 
Technical Director, attended the Project Impact Summit in Washington, DC. 
They came back from the summit with a much deeper understanding of Project 
Impact and with a basket of new ideas to try out. 

On December 8", the technical staff of the Committee and PADF met to 
fmlize the list of contents for the Jacmel Action Plan and Memorandum of 
Understanding. 

By December 30*, the Civil Protection Committee of Jacmel had gathered all 
of the documents upon which their Action Plan will be based. 

During the next quarter, the committee is going to focus on finalizing the Memorandum of 
Understanding and the Action Plan. They anticipate having the signing ceremony in early 
March. Concurrently, they hope to begin implementing their first projects. 
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V. Management lnformatlon Systems 
PADF setup a database in to store information collected from field activities on project 
progress. The data collected provides PADF management with current information in order 
to monitor the progress of sub-project activities and take corrective actions, if necessary. 
The table below shows the results of the different sub-projects. The results are gathered 
from the various sub-grantees on a quarterly basis and will be compared to the targets that 
were determined in the CA. 

Most of the activity level progress indicators are collected by the Technical Supervisors 
through the PVOs and CBOs. The technical supervisors transmit the data to the PADF MIS 
Specialist who maintains the database and produces monthly reports on project progress. 
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Notes: 

Through 
Last This Quarterly 

Indicator Quarter Quarter Target 
IR2 
Tons of improved seeds 

distributed 142 1 0 
Tons of improved basic 

seeds in reserve 18 6 0 
Number of farmers using 

improved seeds 7751 0 0 
I R 3 8 I R 4  
Kilometers of mad 

rehabilitated 0 0 
Number of schools 

repaired 7 8 0 
Hectares returned to 

irrigation 200 1075 600 
Kilometers of potable water 

pipes repaired 0 0 8 
Kilometers of irrigation 

canals repaired 37.7 12.25 42.5 
Kilometers of ravines 

protected 0 21 29 
Number of hectares of land 

under improved soil and 
water conselvation 
practices . 0 200 400 

IR5 
Number of communities 

with functioning disaster 
mitigation and 
preparedness 
committees 0 3 4 

Number of communifies 
with functioning disaster 
mitigation and 
preparedness plans in 
place 0 2 3 

Number of people trained 
by CDRH 1051 750 600 

Seed production and distribution are behind schedule due to first drought and later flooding conditions. 

Repairs on the potable water systems are underway. PADF's partners will have finished repairs on 
fifteen kilometers of the potable water systems by the end of the next quarter. 

CumulaNve Cumulative 
to Date ~arget '  

143 424 

24 0 

7751 8598 

0 0 

15 0 

1275 507 

8 

50 79.5 

21 29 

200 400 

3 4 

2 3 

1801 800 

The lengths of ravine to be protected and of irrigation canals rehabilitated are slightly less than planned. 
This difference will be recovered next quarter. 

Percent of 
Project 

Project Target 
~ a r g e t ~  Attained 

71 5 20% 

25 96% 

15,000 51 % 

12 0 

24 62% 

1700 75% 

27 0 

100 50% 

80 26% 

900 22% 

20 15% 

20 10% - 
2440 74% 

' Based on April 2000 work plan. ' Revised targets based on Amendment 2. signed by USAlD on August 9,2000. 



Note that these numbers for last quarter were adjusted to match the final numbers listed in 
the SF269.The numbers for this quarter are not the final audited numbers. Therefore there 
may be slight changes between these numbers and those that appear in the SF-269. 

B. Counterpart Spending 
The following table lists the reported counterpart spending cumulatively at the beginning 
and end of this quarter. A total of 59% of the counterpart spending has been spent to date. 
This is a greater percentage than the amount of USAID funds spent (52%). 

Cumulative counterpart Cumulative counterpart 
expenses through expenses through 

Organization September 2000 December 2000 
PADF 272.41 3 328.233 
Winrock International 
ClAT 
CRS 
CHF 
CECl 
Plan Intern. 
CDRH 27,152 27.152 
Total 385.062 781.822 
Budget 1,330,659 1,330,659 
Remaining Balance 945,597 548,837 



Annex 1 

Partners' Quarterly Reports 
1. ORE 
2. CIAT 
3. Winrock Farmer-to-Farmer 
4. CRS 
5. CHF 
6. CECI 
7. Plan International 
8. CDRH 
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January 12,2001 

Mr Frantz Villarseau Joseph 
Technical Director, HGRP 
PADF 
Port-au-Prince, Haiti.- 

Dear Frantz: 

Please, find enclosed the third Technical Report for the "Germoplasm 
Improvement and On-farm Adaptive Research Program", for activities going 
from October 1'' to December 31,2000. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 

Sincerely yours, 

Technical Coordinator 
CIAT-HGRP Project 

CC: Mrs. Elzadia Washington, Chief Economic Growth OtXcelUSAlD 
Mrs. Nina Minka, CTO, Hurricane GeorgeslUSAlD 
Mr. John Currely, General Director, PADF 
Mr. Daniel O'Neil, Director HGRP, PADF 
Mr. Alfredo Mena, llCA Representative in Haiti 
Joaquin Voss, General Director, ClATlHQS 
Aart van Shoonhoven, Director of Research, Genetic Resource Management 
Jorge Saravia, Head Projects Office, ClATlHQS 
Guiliermo Galvez, international Coordinator CIATIHGRP, ClATlHQS 
File 

(RECEIVED JAN 1 2 2001 
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PROJET 
I D'AMEIJORA TION DE GERMOPLASMES 

RAPPORT D 'ACTIVITES TRIMETRIEL 
Octobre - Ddcembre 2000 



Les activitks du Projet (( Amelioration de Germoplasmes )> ex6cut6 par le CIAT en Hayti dans le 
cadre du Programme HGRP se sont d6rouMes sans grande difficult6 au cows de ce trimestre 
allant d'octobre h D6cembre 2000. Elles se sont articulkes autour de trois axes principaux: 
I'introduction de nouveaux mat6riels vbgbtaux, 1'6valuation des essais Qablis dans les parcelles 
des producteurs et la mise en place de nouveaux essais. En effet, plusieurs materiels ont 6t6 
introduits dont particuli6rement six(6) vari6t6s de Manioc et une vari6t6 de Haricot, la BAT 304 
(Brunca) qui s'6tait signal6e par une trhs bonne performance au cows d'evaluations anthieures. 
Cinq cent Kilos (500 Kgs) de cette vari6t6(Bmca) ont kt6 import6s a des fins de multiplication 
pour des distributions ult6rieures aux producteurs &nkficiaires du programme en accord aux 
dispositions qui y ont 6t6 arrtt6es. 

D'un autre c8t6, les essais de Haricot mis en place au cows de la saison d'Et6 dernier furent 
recolt6s et leur 6valuation effectu6e. Au cows de ce cycle d'essais pendant lequel la maladie de 
la MosaYque dor6e a eu une tr6s forte incidence dans les zones, la TI0 CANELA a eu le meilleur 
comportement et score le plus haut rendement (978 KgsiHa), tandis que la vari6t6 locale en a 
score le plus bas, soit 282 KgsMa (voir le tableau au point 2). De mtme, les comportements de 
pr6s d'une centaine de variet6s et hybrides de Mars distribuks B travers six (6) essais 6tablis h 
Camp-Pemn pendant la sajson boul6e ont kt6 6valu6s. 

Enfin, Plusieurs s6ances d'dvaluation ont 6t6 tenues au niveau des parcelles de Fourrage 6tablis a 
Camp-Pemn et B D6ron dans le cadre des activit6s du Projet. De trop grandes diffirences dans le 
diveloppement des vari6t6s faisant partie des essais ont consid6rablement retard6 la coupe 
d'unifomisation qui a kt6 p r h e  dans le protocole. 

INTRODUCTION 

Le projet d'am6lioration de germoplasme du CIAT entend introduire et tester au niveau des 
zones d'intewention des vari6t6s amdior6es, principalement de haricot, de manioc et de mays. 
Les Cvaluations d6ja effectu6es au niveau des parcelles d'essais ont permis d'identifier des 
vari6t6s relativement prometteuses pour les zones concern6es par le HGW. Trois points 
principaux feront l'objet du dkveloppement de ce rapport: 

3 Introduction de nouveaux mat6riels 
3 R6colte et Bvaluations des essais 
3 Mise en place des Essais 
3 Autres 
3 Perspectives 



1.- Introduction de nouveaux materiels 

Des materiels de deux cultures ont kt6 introduits. D'une part, une variktk qui avait Bk identifiee 
prometteuse lors d'kvaluations antkrieures a kt6 introduite en quantite apprkciable des fins de 
multiplication. I1 s'agit de la BAT 304 de laquelle cinq cent Kilogrammes (500 Kgs) de 
semences ont kt6 importkes de COSTA-RICA. Les semences seront emblavkes sur de grandes 
parcelles et dans un plus grand nombre de localites et d'ecosyst&mes chez les fermiers en vue 
d'en mieux apprkcier la performance. 

D'autre part, le Coordonnateur technique du Projet a effectuk un voyage en Rkpublique 
Dominicaine A la recherche de boutures de six(6) variktes ameliorkes de Manioc en vue de la 
mise en place d'essais dans les zones d'intewention du Projet. Cette opkration a kt6 facilitke 
grace A la collaboration et au dkvouement impeccable du (( CENTRO SUR DE DESARROLLO 
AGROPECUARIA (CESDA) et du SECRETARIAT d'AGRICULTURE de la Rkpublique 
Dominicaine. I1 convient kgalement de signaler le soutien constant du bureau de 1'IICA tant en 
Hafti que dans la Rkpublique voisine. Les six (6) variktks de Manioc introduites sont identifikes 
par les noms suivants : - La NEGRITA de Bani 

La AMERICANITA 
La LLANERA - ~ a N f i ~  
La BARAHONERA et 
La YEMA de Huevo 

Le Projet a planifit avec la CESDA l'introduction d'autres lots de boutures de Manioc de ces 
m h e s  variktks en FCvrier prochain en vue de l'ktablissement de nouveaux essais pendant la 
grande campagne agricole de montagne de Fevrier I Mars 2001. 

2.- Evaluation des essais 

2.1- Beans 
C'est au cows de ce trimestre que furent rkcoltks les essais de Haricot mis en place en Aoiit de 
l ' m e e  2000 dans la rkgion du Sud-Est. De six essais implantks sur les parcelles des producteurs, 
3 furent disqualifies et 3 rkcoltes. En effet, cette campagne agricole a kt6 fortement affectke par 
un climat tr&s rigoureux, d'une part, par rapport ti la pression de la Mouche Blanche induisant 
m e  forte incidence de la Mosa'ique dorbe, et d'autre part, pru des dcheresses prolongkes, 
notamment pendant le dernier mois de la saison des cultures. 



Le tableau suivant prbsente les rksultats obtenus sur des kchantillons de quatre (4) metres cards 
Y au niveau de trois sites tl Fonds Jean-Noel et ti Cap-Rouge. 

Rendernents de 5 varletes de Harkot obtenus dais 5 localites du Sud.Es1 

C 

m 

! Locale Tamazulapa T b  Canela Dor 354 Dor 390 

Varletes 

ri ~ . . ~  ~ ~ ~ .- .- 

erl 

Dor 364 
Dor 390 
Tio Canela 75 
Tamazulapa 
Locale 

Moyenne Bloc C 
Moyenne des 3 Blocs 

52 
51 
57 
50 - 

52.5 

65.8 

246 
417 
407 
288 - 

595 
1119 
928 
75 1 
- 

399.5 

430 

848 

728 



Pour ce qui concerne les essais de Haricot de type volubile ktablis B DBron au cours de cette 
pkriode, on avait not6 une trks bonne germination d'une manikre gkn6rale. Malheureusement, des 
problkmes majeurs ont kt6 enregistrks pendant le dkveloppement de ces essais. En effet, les 
pluies diluviennes qui se sont abattues sur la region du Sud-Ouest ces demiers temps ont inond6 
et detruit la majeure partie des essais. Ce qui en restait fut trks dvkrement attaquk par la maladie 
de la Mosa'ique Dorke, de telle sorte que les essais ont du Stre disqualifies. 

Par ailleurs, un essai de Haricot de type Rouge Andin a 6t6 etabli Ii Damien par 1'Agronome 
Proph6te en Dkcembre demier. Cet essai connait un tr6s bon developpement. 

2.2- Mars 
Par ailleurs, des dances d'dvaluation ont 6t6 effectuees au niveau des essais de Ma'is 51 Camp- 
Pemn. Certains vari6tes et hybrides ont 6t6 signal& pour leur performance. Ceux dont les 
niveaux de rendements confirment les performances obsewkes seront evalues dans le cadre 
d'essais qui seront ktablis en montagnes pour la grande saison de cultures de MarsIAvril 2001. 
Les opkrations de ricolte sont prkvues pour le dkbut du mois de Janvier 2001. 

Les vari6t6s et hybrides de Mdis qui se sont d6ji signalb sont identifib par les noms de codes 
suivants: 

Variitks: ACROSS S9624, PR S9624, PR S9627, ACROSS S9536, SWl (YF), NSl 
(YD), S99TEY BNSEQ. 

Hybrides: CMS 981018, CMS 9510204, CMSQ983002, CMSQ983022, 
CMSQ993008, CMTQ993018, CMS983002, CMS983012, CMS983028, 
CMS983030, CMS983032, CMS983036, CMS983040. 

2.3- Fourrage 
Des stances d'kvaluation ont kgalement eu lieu au niveau des essais de Fourrage etablis B Camp- 
Perrin et 51 Dkron. Des quatre essais ( Graminkes, Herbacees, Couverture et Arbustives), deux 
seulement prtsentent un dkveloppement satisfaisant, les Graminees et les espkces de couverture. 
Les tendances sont, Ii quelques exceptions prks, les mSmes B Camp-Pemn et B Dkron. 

Les Graminkes, d'aprks une &valuation effectuee au Debut du mois de Dicembre 2000, 
representent le groupe qui montre la meilleure adaptation. Dew (2) BRACHIARIA (Brizantha et 
Decumbens) et les trois (3) PANICUM ont montrk un trks bon dkveloppement, accusant une 
hauteur moyenne B la date de l'kvaluation de 40 centimktres, cela trois mois apr6s le semis 
initial. C'est la situation B Camp-Perrin; tandis qu7B Dkron, la PANICUM 1628 ne se dkveloppe 
pas bien. Au niveau des deux sites les autres BRACHIARIA affichent un dkveloppement 
mediocre avec trks peu de couverture du sol. 

Toutes les espkces de couverture montrent un trks bon developpement. Exception faite de la 
CUDZU (Pueraria Phaseolides) qui malgrb une population d'environ 78% reste trbs chetive, avec 
un pourcentage de couverture du sol ne dkpassant pas 40%. Tandis que les autres varietes 
accusaient dkjB en Dkcembre des taw de couverture du sol avoisinant les 100%. I1 est ti noter 



que la CAUPl et la CANAVALIA sont dkjB entrkes en production. La CAUPI avait dkjB produit 
des gousses qui sont rkcoltkes au fur et B mesure. La MUCUNA, elle, se montre tres envahissant 
et couvre pres de 50% des parcelles voisines. Ce qui rend un peu difficile la gestion de cet essai. 

Des especes arbustives, seules les LEUCAENA LEUCOCEPHALA, les CALLIANDRA et la 
CRATYLIA connaissent un bon dkveloppement, atteignant une hauteur avoisinant les 70 
centimetres. La Macrophylla et la Colinsii restent les plus mkdiocres avec un dkveloppement 
infkrieur encore B 20 cms et des populations de I'ordre de 10 B 20 % malgrk plusieurs resemis. 

Quant aux Lkgumineuses HERBACEES, les trois (3) meilleures espkces sont la CLITORIA (pop 
95%), et les deux CENTROSEMA (pop 90% chacune). Les plus mkdiocres restent la 
STYLOSANTHES, la DESMODIUM et la NEONOTONIA avec des populations avoisinant le 0 
%, en dkpit des resemis effectuks. A noter que les ARACHIS se situent B niveau intermkdiaire 
gardant des populations d'environ 65%, la 18744 avec des flews plus abondantes que la 22160. 
La diffkrence B Dkron est que la STYLOSANTHES se comporte trks bien, tandis que la 
CENTROSEMA montre un dkveloppement moins intkressant dans cette zone de montagne qu'B 
Camp-Perrin. 

Soulignons qu'en raison du dkveloppement trks varie des espkces B l'intkrieur d'un m&me essai, 
la coupe d'uniformisation est quelque peu retardk. On prkvoit de I'effectuer au mois de Janvier 
prochain. 

3.- Mise en place d'essais de prk validation sur le terrain 

Deux cultures sont concernkes par cette activitk, le Haricot et le Manioc. 

Haricot- 
En raison de quelques difficultks trouvees dans la coordination en plaine avec d'autres 
Institutions, un seul essai a pu etre ktabli en plaine pour le Haricot. Cet essai est mis en place 
dans la region du Sud-Est, B Savanne Dubois, dans la commune de Marigot, grace B la 
collaboration offerte par un producteur repondant au nom de Coleau Jn-Franqois. Les variktks 
suivantes constituent les traitements de cet essai: Tio-Canela, Dor 364, Dor 390, Bat 304, Icta 
Ostua et Tamazulapa. Le Projet prkvoit d'installer un autre essai de Haricot B Petit-Goave avec la 
collaboration du PPR (Projet de Rkhabilitation Rurale) de la Mission Methodiste, dans la localitk 
de Vialet. 

Manioc.- 
Quatre essais sont d6jB etablis avec les varidtes mentionnkes au point 1, trois dans le Sud-Est (2 
en montagne et 1 en plaine) et un (1) B Petit-Goive avec la collaboration de I'ONG Methodiste, B 
Vialet. Un autre essai est prkvu pour la zone de Camp-Perrin, dans le Sud du Pays. 



4.- Autres 

a). Une visite d'une 6quipe du CIAT en vue de 1'6valuation de certains matdriels a 6t6 reportee 
suite il des restrictions podes par la USAID en raison de la situation socio-politique instable du 
pays, vers la p6riode des 6lections pr6sidentielles et senatoriales partielles qui devaient avoir lieu 
le 26 Novembre dernier. Cette visite pourrait &re effectu6e au mois de Janvier 2001. 

b).- Une rencontre a 6t6 organis6e avec le Directeur du Programme Intrants du Ministbe de 
1'Agriculture. Un consultant a 6t6 engag6 dans le cadre de ce programme pour mener une 6tude 
sur l'impact des activit6s de distribution de semences de Haricot par la FA0 aux fermiers de la 
r6gion du Sud-Est. Ce programme comporte un volet de recherche en milieu paysan sur quelques 
variitds de Haricot d6jh disponibles dans le pays. 

Le Directeur du Programme avait voulu trouver avec le CIAT des formules de coop6ration et de 
collaboration en vue de se completer sur le terrain et d'essayer d'6viter autant que possible la 
duplication des activitks. 

Enfin, il a souhait6 voir le CIAT organiser une journie de champs dans le cadre de la r6alisation 
des essais sur le terrain. 

4.- Perspectives 
Introduction de nouveaux matiriels de cultures de vari6tb amtliories. 
Activitks priparatoires pour la plantation de nouveaux essais de Manioc, de Haricot, Sorgo, 
de Mdis et de Pois-Congo. 
Mise en place de nouveaux essais dans le Sud et le Sud-Est pour la grande saison de mars I 
avril2001. 
fivaluations en champs des essais de Fourrage. 



To: Dan O'NeiI, Director, PADF 

From: Demetria Arvanitis, Program Manager 

Date: December 30,2000 

CC: Gerard Xavier, Director, FtFIHaiti 

Subject: Farmer to Farmer Project Quarterly Report 

A. Background 

During the quarter ending December 3 1, the Winrock International FtF 
project/Haiti fielded 2 volunteers. Additional volunteers were scheduled in 
late November and early December but were delayed until January due to a 
travel ban. 

Four assignments have been completed. Seven assignments are currently in 
mobilization status and 4 scopes of work in process. This brings the total 
volunteer to 15 volunteers. Based on discussions with the PADF director in 
November, a budget review will be undertaken in March. At that time, 
based on expenditures, it will be decided if there is available funding to 
increase the number of volunteers. Currently the field staff has received 
numerous requests for assistance thus it is anticipated that several quality 
scopes could be developed from this pool. 

B. Volunteer Activities 

Mark Stopha: Aquaculture 

The aquaculture assignment took place in Cayes-Jacmel and Palmiste-Avin. 
In Cayes Jacniel the concept of fishponds is new therefore initial discussions 
revolved around the type of fish to use as well as the benefits of fishponds in 
terms of increasing income. 



In Pamiste-Avin local farmers have had experience with fishponds. Due to 
Hurricane George their fishpond production was wiped out. There was great 
interest in working with the volunteer to reestablish ponds. Any future 
aquaculture assignments will focus on this region. 

Greg Fonsah: Banana Production 

The first week of this assignment was in the Cajeun area. Demonstrations 
were conducted on basic planting, disease identification and marketing. 

The next component of this assignment was in conjunction with ORE. ORE 
reported back that this was a very successful assignment and requested 
further assistance in banana production. 

Herold LaBranche has been hired as an agricultural consultant. In this 
capacity he will meet with farmers and Implementers to assist in information 
gathering. This information will be provided to volunteers to assist them in 
understanding the local situation. 

Constraints 

If the current travel ban is not lifted in the new year the FtF program will be 
impacted as volunteers are currently being recruited and mobilized. While 
these volunteers could be delayed if there is a travel ban, it would be more 
efficient to field them in January and February as planned. 

gr" 
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1- LE CONTEXTE 

Le 6 avril 2000, le Catholic Relief Services (CRS) concluait avec le Pan 
American Foundation (PADF) un accord pour la realisation d'un programme 
de Rehabilitation d'infrastructures productives frappees par le passage du 
cyclone Georges en Septembre 1998. 

CRS s'engageait de ce fait a supporter le PADF et I'USAIDIHAITI dans leur 
objectif strategique de renforcer la capacite des communautes ciblees a se 
retablir des effets du cyclone Georges et a les preparer adequatement pour 
faire face aux eventuels futurs desastres naturels. 

Le programme vise a rehabiliter 270 hectares de terre et 27 kilometres de 
ravine et I'iirigation de quelques 220 hectares de Terre a travers les 
cinq (5) projets suivants : 

Le projet de conservation de sol et de I'eau a Palmiste- a -Vin 

Le projet de conservation de sol et de I'eau a Musac 

Le projet de conservation de sol et de I'eau a Matwala 

Le projet de rehabilitation de systeme d'adduction d'eau potable 

Le projet de rehabilitation de systeme d'irrigation de Dory Cavaillon 

3- RESULTATS ATTENDUS 

Les resultats attendus A la fin du programme sont les suivants.: 

La reduction des impacts environnementaux des futurs desastres 
naturels A travers le traitement des ravines et la conservation de sol. 



L'augmentation de la production agricole par ['irrigation de 220 
hectares de terre 

Le renforcement de la capacitB des communautes ciblees A faire face 
aux futurs catastrophes B travers la formation de ses habitants 

4.1 Conservation du  sol  et  de I'eau a Palmiste -a -vin 

4.1.1 rappel des princiales activites 

le projet se proposait de corriger 7.5 kms de ravine par la 

reparation de certaines structures physiques et biologiques 

endommagees par le cyclone Georges a travers les activites 

suivantes : 

I'achat et la distribution de 50000 plantules d'essences 
fruitieres et forestieres . 
I'Brection de 5700 metres cubes de seuils 

la protection de 75 hectares de berges 

la stabilisation de 7.5 hectares de talus des ravines 

4.1.2 activites realisees 



4.2 conservation du sol et de I'eau A MUSAC 

4.2.1 rappel des principales activites 

le projet se proposait de corriger 5.5 kms de ravine par la 
reparation de certaines structures physiques et biologiques 
endommagees par le cyclone Georges B travers les activites 
suivantes : 

I'achat et la distribution de 40000 plantules d'essences 
fruitieres et forestieres . 
I'erection de 4169 metres cubes de seuils 

la protection de 75 hectares de berges 

la stabilisation de 7.5 hectares de talus des ravines par 

I'implantation de 66000ml de rampes vivantes 

4.3 . . conservation du sol et de l'eau a MATWALA 

4.3.1 rappel des principales activites 

- 
balance 
2159 
30468 

le projet se proposait de corriger 10 kms de ravine par la reparation 
de certaines structures physiques et biologiques a travers les les 

activitbs suivantes : 
L'Brection de 1250 seuils equivalent A 6000 m3 sur une 

longueur de 10.000 ml de ravine. 
L'erection de 10.000 ml de mur sec sur les versants 

realisation a date 
2010m3 
9532 

10000 

Activites 
seuil 
rarnpes 
reboisement 

r Le transport de 68.000 plantules sur les lieux de plantation. 

La mise en terre de 48.000 plantules par les Bquipes de 

prevision 
4169 m3 
66000ml 

40000 

travail. 



La plantation de 12.000 plantules de bambou pour renforcer 
les seuils. 

La plantation de 20.000 plantules par les residents de la 
zone (Bcoliers et particuliers) 
La mise en place d'une banque d'outils d'une valeur de 
67.400 gourdes (voir document du projet) 

4.3.2 Activites realisees 
Le tableau suivant resume la situation du projet $I date : 

Activitk Nb d'Equipe Nb d'Equipe Prevision Realisation % Realisation 
prevu Utilise 

Seuil 1250 210 6000m3 1350m3 22.5 

Mur sec 926 306 10.000ml 342 1 mi 34.2 1 

Plantation 483 60 48000 plant. 10500 plant 21,875 

Total 2659 576 --- - --- - - ---- - - - - - ------ 

4.4 rehabilitation du  systeme d'irrigation de DORY 

4.4.1 rappel de I'objectif et des principales activites 

la reparation des degats causes par le cyclone 
Georges 

la revitalisation de I'economie de la zone 

I'amelioration du syst6me 

I'encadrement des beneficiaires 

ces objectifs sus-mentionnes seront atteints a travers les 
activites planifiees suivantes : 

la rehabilitation du bassin de prise 

le curage et la protection des berges des 19 
kilom6tres du canal primaire 

la rbhabilitation de 50 bassins de distribution 



la rehabilitation de 14 ouvrages de traversee 

le reprofilage de 700ml de canaux tertiaires et de 
drains 

4.4.2 activites realisees 

les activites realisees se resument dans le tableau suivant : 

4.5 Eau potable dans le Sud'est 

le document initial a subi des modifications extraordinaires dans sa 
comwosition . celle-ci ne wrevovait was de CBO Dour I'lmwl~mentation des . . 
actiiites. Apres discussion avec la direction de CRS et de celle de la 
PADFIHGRP, le choix est porte sur la CARITAS DlOCESAlNE de 
JACMEL comme partenaire d'execution du projet 

Suite au remodelage du document du projet, un remaniement du budget 
s'est en est opere et subsequemment un calendrier de decaissement. 



5. DEPENSES ENCOURUES 

Les dkpenses de la pkriode s'klevent 9 : 173545.96.$ usd soit 163572.72pour le 
cornpte de la PADF et 9973.24 $usd pour le CRS. Elles sont ventilbes cornrne le 
rnontre le tableau suivant : 

For the period from: 

Hurricane Georges Recovery Program 
Consolidated Report of Expenses 

oct - TO - 

6. ACTlVlTES PREVUES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE 

Indirect Cost (NICRA) 

GRAND TOTAL 

34,775.30 

%9BB 

34,775.30 - 





Hurricane Georges Reconstruction Program 

Rapprot Trimestriel# 4 Octobre - Decembre 2000 

1.- Mandat de la CHF 

Le Mandat de la CHF, dans le cadre de son contrat avec la PADF relatif aux 
interventions post Georges dans le departement du Sud-est est le suivant: 

Rkhabilitation de 22 6coles endommaghs par le Cyclone. Cette rehabilitation doit Etre 
telle que les 6coles puissent r6sister au moins 6 un cyclone de force 3 et Etre utilis6e.s 
co&e abris par la population. 

Remise en etat de 20 kilometres de tuyaux d'approvisionnement en eau potable 

Au cours du trimestre Octobre - Decembre 2000, la CHF a r6alis6 les activit6s suivantes: 

2- Rbhabiitation d'Coles 

Compte tenu de certaines difficultes d'ordre logistique et eu egard 6 la grande dispersion 
des kales 6 rehabiliter, la CHF a du diviser les koles en trois lots au lieu des deux lots 
prevus dans son document de projet. Le premier lot comprennait les sept 6coles 
suivantes: 

Ecoles Nationale Saint Rose de Dade 
Ecole Notre Dame d'Assomption de Marigot 
Ecole Nationale des Filles de Marigot 
Ecole Nationale de Savanne Zombie. 
Ecole Nationale de Thiotte 
Ecole Nationale de Bony. 
Ecole Nationale de Cibao. 

Toutes ces 6coles sont complbtement achev6es. 

Le deuxibme lot comprennait huit Bcoles dont six sont en phase d'achbvement. Les 
travaux de finition de ces koles comprennent essentiellement la fixation des clips anti- 
cyclonne, I'achbvement de la peinture ou la fixation de quelques portes. 
I1 convient de souligner que les travaux de rbhabilitation de 1'6cole presbyt6rale de Furcy 
qui fait partie de ce deuxibme lot n'on d6but6 qu'au cows de la deuxibme semaine du 
mois de Janvier 2001. La personne responsable 6tait absente du pays pendant tout le 
mois de Dkembre. L'Ecole Nationale Nan Malgr6 quant d elle pr6sente la particularit6 
d'btre situ& dans une zone trbs reculee ob I'eau est un matBriau extrbmenet rare, 
disponible uniquement en p6riode de pluie. De plus le transport des mat6riaux pose un 
problkme prksqu'insurmontable dans la mesure ou les prix exig6s par les transporteurs 
dkpassent largement ( parfois 4 fois plus ) les pdvisions budgktaires. 



Le troisibme lot comprend six dcoles approuvdes 6 la fin mois de Ddcembre. 
Les activitds prkparatoires au ddmarrage des travaux de rdhabilitation des 6coles de ce lot 
sont actuellement en cours. I1 s'agit de prise de contact avec les directeurs pour planifier 
le calendrier ddfinitif des travaux, le recrutement des boss etc ... 

La CHF anticipe d6ja un certain nombre de problbmes suceptibles d'handicaper le bon 
d6roulement des travaux 6 Coq Chante oh la population s'oppose 6 la d6molition d'un 
ancien batiment, qui doit &tre rdhabilit6. Le batiment en question serait le refuge d'un 
"lwa" puissant et personne ne veut prendre la chance d'y toucher. Le Directeur qui n'est 
pas de la localit4 n'ose pas s'aventurer sur la question. 

A Lafond, le ministhre de I'Education Nationale vient de remplacer le Directeur de 
I'6cole. La CHF a du ren6gocier avec le nouveau directeur pour la mobilisation des 
parents et la mise d disposition d'un d6pot pour I'entreposage des rnat6riaux. 

3.- Ecole Nationale de Bois d'Orme. 

Les travaux de construction de I'kole Nationale de Bois d'Orme, d6but6s au cours de la 
premibre semaine du mois de de Novembre, sont dans une phase avanck. Pour le 
module I les rkalisations sont les suivantes: 

Fondation: 100% 
Libage: 100% 
Colonnes: 100% 
Pose blocs: 98% 
Parquet: 100% 

En outre un mur de soutennement a kt6 construit pour retenir la deuxibme platte-forme oh 
doivent &tre construits le module I1 et le dsewoir. 

Pour la realisation de la toiture et 6galement I'implantation du module 11, la CHF attend 
les directives de la PADF qui lui a demand6 de consid6rer deux autres options d savoir: 
une dalle en beton arm6 sur les deux modules wur au'6 I'avenir ils ~uissent chacun 
recevoir un dtage ou I'extension verticale du nbduld I et 1'6liminati&1 du module II. 

Modification obligatoire. 

A cause de la trbs forte d6clivitd du terrain, il devient obligatoire de repositionner le 
reservoir pour pouvoir y conduire les eaux de l'impluvium du module I ( dans le cas oh 
I'6tage ne sera pas construit). La ligne de goutibre prdvue pour le module I ne depasse le 
terrain nature1 de la deuxibme platte-forme que de 1,50 mbtre, dans sa partie la plus 
basse. Placd dembre le module 11, le rdservoir serait 6 une cote plus dlev6e que la ligne 
de goutihre, ce qui rendrait son alimentation impossible. 
Dans le cas oh les deux modules demeurent, il devient obligatoire de ddplaer le dsewoir 
et le positionner entre les deux batiments. 



4.- R6habilitation de 20 kilometres de conduite dYAEP. 

Tous les dossiers relatifs 8 la &habilitation des 20 kilomktres de conduites 
d'approvisionnement en eau potable ont recu I'approbation de la PADF pendant la 
flriode couverte par ce rapport. 

Les travaux de rkhabilitation du systhme MacarylMoril, d6but6s le 29 Novembre, sont 
dans une phase fort avanc66. 

La CHF a du intervenir plus de trois fois ' 8  Charette pour expliquer les modalit6s des 
travaux aux membres des organisations communautaires qui ont eu du ma1 8 assimiler la 
notion de participation communautaire telle qu'exigk dans le HGRP. Finalement les 
demisres dispoditions en vue du dkmarrage des travaux ont kt6 pnses 8 la fin du mois de 
Dkembre 2000. 

Les travaux de rkhabilitation du systkme de Mahotisre doivent d6buter au dkbut de 
Janvier. 

Quant au systsme de LatigueLimk, il a 6t6 pr6vu de dQaler son d6marrage d'environ un 
mois pour permettre aux plombiers qui travaillent 8 Macary de tenniner lews 
interventions. La proximitt? des deux localit6s ( Macary et Latigue ) leur permet d'utiliser 
pratiquement les memes plombiers. 

La principale contrainte rencontrk par la CHF est celfe like 8 I'insuffisance de moyens 
logistiques. Le v6hicule mis par la CHF sur le projet 6 titre de contre-partie est Bpuisk. 
Les centaines de kilom&tres parcourus de Port-au-prince 8 Jacmel, de Belle-Anse fi 
Marigot et de Cayes-Jacmel 8 Bainet ont eu raison de sa solidit6 Il n'a pas 6t6 possible de 
pr6voir une utilisation aussi intense avant Ie d6marrage des travaux. La PADF a promis 
de mettre deux v6hicules tout terrain 8 la disposition de la CHF, malheureusement cette 
promesse tarde 8 se concr6tiser. 

I1 a Bt6 not6 une augmentation du lin6aire des conduites au moment de la realisation des 
travaux de rkhabilitation du systkme d' AEP de MacarylMoril. I1 faut anticiper une 
augmentation globlale de l'ordre de 25% par rapport aux prkvisions. Ceci est du au fait 
que l'estimation exacte du lin6aire n'ktait pas possible avant les fouilles dan la mesure ou 
les plans des systhmes ne sont pas disponibles. 11 n'est pas pr6vu &augmentation 
budgetaires pour I'achat des tuyaux - I'un des fournisseurs est trks en dessous du pnx 
budg6tis6-. Par contre la pr6vision pour la main d'oeuvre sflcialis6e doit &tre revis&/. 

6. Visite de chantier. 

Le 14 DBcembre une Quipe de I'USAID et de la PADP a visit6 les ttavaux de 
construction de l'6cole Nationale de Bois d'Orme. Cette visite a permis 4 la CHF 



d'apphier les recommandations pertinentes de la PADFet de I'USAID, pour la bonne 
marche des travaux. 

Les Qoles de Thiotte et de Savanne Zornbi ont 6t6 egalernent visit6es. Des 
recommandations sur la fixation des portes et sur la peinture ont 6t6 produites par les 
visiteurs. Cette visite a permis d'evaluer I'apprkiation des ben6ficiares qui n'ont pas 
manque de remercier chaleureusernent la CHF, la PADF et I'USAID pour les travaux 
realis6s. 



Monsieur Frantz JOSEPH 
w Directeur Technique 

HGRP 
PADF 

3 

le 5 janvier 2001 

Ref: Projet de r6habilitation des syLtemes d'irrigation 
endommages par le cyclone Georges - PADFIHGRP 
PADF/HGRP 

Objet: Transmission du 3eme Rapport Trimestriel " 

Monsieur, 

La Coordination du Bureau d'HaTti du Centre canadien d'etude et de 
cooperation internationale vous presente ses compliments et a I'avantage de 
vous transmettre sous ce couvert, le 38me rapport trimestriel des activites du 
CECl pour le trimestre couvrant les mois d'octobre A decembre, dans le cadre du 
projet cite en reference. 

En vous souhaitant une bonne reception des presentes et tout en 
demeurant a votre entiere disposition pour tout complement d'informations, je 
saisis I'occasion pour vous renouveler I'assurance de ma parfaite collaboration 



20, Rue Garoute, Pacot 
3 Port-au-Prince 

HAITI 

Id 
Tel: (509) 45-4533 

(509) 45-9809 
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Fax: (509) 45-1866 
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' PAN AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION 
USAID-HAITI 

Hurricane Georges Recovery Program 
(HGRP) 
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(Octobre A Dkcembre 2000) 

Present6 par: 
Centre canadien dr6tude et de cooperation 

internationale (CECI) 
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I.- INTRODUCTION 
pi) 

Le prksent rapport vise a fournir a la P.A.D.F et a toutes les autres institutions 
Y 

concemkes l'essentiel des informations ecessaires a leur comprehension d'avancernent gen6ral 

3 des sous-projets de rkhabilitation de trois syst&mes d'imgation (LAVANNEAU, CANAL JEAN 

DAVID, MEYER-CWADIER-ORANGERS ). I1 conceme les activitb rialistes pour le 

Y trirnestre allant d'octobre a d6cembre 2000. 

w Un ensemble de donn6es relatives a 1'6volution de chacun de ces sous-projets, les 

principales difficult& rencontrkes, les solutions proposkes et adoptees ainsi que la 

w programmation pour le prochain trimestre constituent les rubriques du rapport. 

Y 

11.- ACTIVITES REALISEES ET R~%ULTATS OBTENUS 

Le tableau ci-aprks prksente de fagon succincte les diffkrentes activitis rkaliskes ou 

Y auxquelles le CECI a participk dans le cadre du Programme HGRP et les risultats obtenus pour 

ce trimestre. 
d 

id 
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Tableau 1.- 
Activitks rkalides 1 CECI-HGRP 

(Octobre - DCcembre 2000) 

rri I Date I RisuItats ( Remarques 
1 .- I Suivi de l'exdcution des travaux de . 1 Oct - D6c I curage de 5 km de canaux I Pour arnples 

No. 

ddtails, voir 
resultats 
intermdiaires 

Rehabilitation du SystBme d'lrrigation 
Desmarathes - Blaise - Munitie A 
Lavanneau 

- 
sous-projet de Rehabilitation du 
SystBme d'lrrigation Cyvadier - Meyer 

ActivitC 

Idem 

Y 

3 

-Demarrage des travaux 

I '  canaux en maqonnerie 
(Orangers) I Idem 

2000 

2411 O/OO 

revetement de 400 m de 
canaux en maqonnerie. 
protection 138 ml de berges 
en gabions. 
irrigation de 50 ha de terres 

2.- 

I - Signature du contrat d'execution du 1 10112100 1 revetement de 50 rnl de 1 

d Projet de Rdl~abilitation de 3 Sysf2mes d'frrlgation duns IeSud-Est 
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Y 

u 

Y 

Y 

bd 

-Signature du contrat pour la 
Rehabilitation du SystBme d'lrrigation 
Jean-David a Cayes-Jacmel. 

3 

4.- 

5. -  

14110100 

- 
suite aux interventions. 
curage de 4km de canaux. 
revetement de 5 10 ml de 
canaux en maqonnerie 

-d&marrage des travaux i Orangers 

Supervision - Contrele 

Maitrise d'oeuvre gen8rale 

2611 0100 

octobre- 
dBcembre 
2000 

Oct. Dec. 
2000 

Equipe operationnelle A Jacmel 
La F.S.P et le KIL 
accompagn6s dans la mise en 
oeuvre des travaux .A 
Lavanneau 
ALTESHA - FEUCAJ 
accompagnes dans la 
planification et Iiex6cution des 
travaux 2t Cayes-Jacmel 

ATASE-AUO--AUM-AUC 
accompagnCs dans la planification 
et I'ex~cution des travaux a Meyer 
Cyvadier et Orangers 

Rapports soumis en temps 
utile 
DBpenses : US$ 122,375.00 



Y 

Ill.- RESULTATS INTERMEDIAIRES 

u 
A) INFORMATIONS DE BASE 

3 
B) AVANCEMENT PHYSIQUE DES ELEMENTS CONTRACTUELS 

- 
iu 

L 

1.- Fondation Sauvons un Pays / S y s t h e  d'Irrigation Lavanneau (au 31/12/00) 

d 

M Pourcentage avancement moyen : 58% 

Description 

Titre du Sous-Projet 

Date de demarrage 

3 
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SOUS-CONTRACTANTS 

1 effectif 

Fondation Sauvons un Pays 

RBhabilitation du Systeme 
&Irrigation de Lavanneau 

14 aoGt 2000 

Fivrier 200 1 

2.327.189.17 Gdes 

Fondation Sauvons un Pays - 
K.1.L 

w 

ir 

Date d'achhvement 
prbvue 

Financement HGRP 

ALTESHA -FEUCAJ 

Rihabilitation du Canal 
Jean David 

24 octobre 2000 

24 mars 2001 

2.018.196.65 Gdes 

ALTESHA - FEUCAJ 
1 

CBO 

L. 

ATASE 

Rihabilitation du Systeme 
#Irrigation de Meyer, 
Cyvadier Orangers 
26 dicembre 2000 

20 mai 2001 

1.805.505 Gdes 

ATASE - AUO - AUM - 
AUC 



d 

2.- ALTESHA-FEUCAJ / Systeme d'Irrigation Jean David (au 31/12/00) 

u Pourcentage avancement moyen : 38% 

3.- ATASE I Systhme d'Irrigation Meyer-Cyvadier-Orangers (au 31/12/00) 

id Pourcentage avancement moyen : 6% 

W 
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IV.- DIFFICULTES RENCONTREES 
DANS LA MlSE EN OEUVRE DES SOUS-PROJETS 

Les difficult6s rencontrkes dans I'ex6cution de ce projet sont les m h e s  sur tous les 

sites et ne different gu6re de celles Cvoquks dans le pricedent rapport a savoir : 

1) La riticence de planteurs beneficiaires face aux modalites de remuneration appliquees 

dans le cadre du HGRP. 

2) La. flambee du coat des matkiaux importis. Par exemple, les prix des principaux 

mat6riaux ont augment6 en moyenne de 28% depuis juin demier 

3) Le manque de collaboration de la plupart des nouveaux 6lus qui souhaiteraient que les 

ouvriers soient rCmun6r6s a la journee plut8t qu'a la ache 

4) L'eloignement des bancs d'emprunts par rapport aux sites d'inte~entions provoquant 

ainsi une augmentation du coat de transport et de manutention, notamment pour les 

. , .. rochds. 

Pour pallier les difficultes financieres consQutives a la hausse des prix des matQiaux et le 

transport, le CECI est en train d'etudier avec les sous-contractants, les solutions nicessaires en 

vue de faciliter I'achevement des travaux. Un avenant aux contrats de Sauvons un Pays et de 

ALTESHA sont a privoir dans la limite des ressources financieres disponibles. 

V.- PROGRAMMATION DU PROCHAIN TRIMESTRE 

Nos perspectives pour le trimestre a venir consistent a : 

Achever les travaux a Lavanneau en fevrier 2001 

Achever les travaux a Jean David en mars 2001 

Atteindre 80% des realisations a Meyer-Cyvadier-Orangers 
C 

Projet de RPhubilitution de 3 Systemes d'lrrigution dans le Sud-Esf 
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id 
VI.- CONCLUSION 

u 
Malgrk les difficultks kvoqukes, le projet se d6roule de manikre tout a fait satisfaisant au 

double point de vue de rialisation et de dkcaissement. Les travaux rkalisks sont de bonne qualitk 
U 

et les retards dOs aux contraintes de dkmarrage seront rattrapb pendant le mois de Janvier 2001. 

Y Projef de RPI~ubilifution de 3 Syst2mes d'lrrigufion duns le Sud-Est 
Rapport d'AcfivitPs Octobre d DPcembre 2000 Page 7de  7 



Le 8 Janvier 2001 

w M. Daniel O'Neil 
Directeur 
PADFMGRP 

3 
Rue Verly, Delrnas 31 
Port-au-Prince,Haiti 

Y Objet : Transmission rapport timestriel.- 

Monsieur le Directeur, 

c Le Plan International Haiti vous pr6sente ses compliments et prof&e de 
I'occasion de vous faire pa~eni r  sous ce couvert, le rapport trirnestriel pour la 
periode allant d'octobre D6cembre 2000 dans le cadre du programme 
Hurricane Georges Recovery Program. 

Veuillez agrber, Monsieur le Directeur, nos salutations disthgu6es. 



PAN AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION 
USAID-HAITI 

Hurricane Georges Recovery Program 
(H GRP) 

Raaaort Trimestriel 
Octobre - Novembre - Decembre 2000 

Janvier 2001 
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1. Ramport Technique 



Le pr6sent rapport technique couvre la perlode d'octobre t~ D6cembre 

2000. 11 relate les diff6rentes actMt6es r6alis6es par le Plan lntematlonal dans le 

cadre du HGRP, concernant les projets de Consewatlon de Solet de 

RBhabllItaUon du systdme d'eau potable de Lafond. 

Nous tenons signaler que le troisi&me sous projet de Protection de 

Berges de la Ravlne des Omngers sera soumis au mois de Janvier 2001 pour 

approbation. 

1. Sous9roJet de Conservation de Sol de Lafond 

wvtslon unit4 ~ ~ a l b e  % 
Seuil 8640 mi 8215 95% 

Bandes enheerb6es 36000 ml 37200 103% 

Murs secs 24100 ml 22660 94% 

Terraces individuelles 50000 25000 50% 

Production de Bambous 9600 PL 9600 100% 

Production de Plantules 120000 PL 50000 42% 

Transport et Plantation 120000 34600 29% 

Formation 120 URL 120 100% 

Les stnrctures conservationnistes ,accusent une technicit6 significative. 

Elles d6montrent une resistance remarquable au choc des demihres 

piuies. Pas une seule ait 6t6 detruite. Au contraire, elles eervent bien de 

rempart aux sediments chaniees. En temoignent la masse dbdimentaire 

accumul6e en amont des structures et les paysans s'en rejouissent. 

Les travaux seront tennines A la fin du mois de Janvier. 



2. Sous-ProJet de r6abllitatlon du systhme d'eau potable de Lafond 

Le dBmarrage du sous-projet Btaait pr6w pour le mols d'octobre, 

cependant compte tenu de la mauvalse coordlnatlon entre le Plan et 

PADF, le projet a dBmarr6 au mols de Novembre qul Btait une pBriode de 

mobllisation et les a W $ s  conslstaient dans I'achat d'outils et de 

stdances de formation pour I'organlsation KOMELAK. 

Du fait que la fin du mois de Novembre coincide avec la p4riode des 

4lection. les travaux ont debut4 le 4 d6cembre. 

Nous vous pr4sentons les travaux qui ont Bt4 r6alis4s : 

Production de 440 m3 de roche 

Production de 80 m3de gravier 

Production de 80 m3 de sable 

Implantation du r4sewoir semi enterre et fouilles de 25 m3 

Implantation gabions et fouilles de 110 m3 

Emplois cr44s : 135 personneslmois 

Programmation pour le prochain trimestre 

Fin du sous-projet de Consewation de sol et de I'eau A Lafond 

Achgvement du sous-projet de Rbhabilitation du syst&me 

d'adduction d'eau potable de Lafond 

Soumission pour approbation et demarrage des travaux du sous- 

projel de Protection de Berges Ravine des Orangers. 



ui 

PROJET REHABILITATION SYSTEME ADDUCTION EAU POTABLE 



PROJET REHABILITATION SYSTEME ADDUCTION EAU POTABLE 

lrri DE LAFOND 

Id PROOUCIZON OE MATERIAUX 
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
DES RESEAUX COMMUNAUTAIRES DE PROTECTION CIVILE 

RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITES 
Octobre - Dhmbre 2000 

INTRODUCTION 

Ce Rapport d'Activit6s du Centre de Mveloppement des Ressources Humaines (CDRH) porte 
essentiekment sur les activith de terrain s'6tant dt?rod&s au cows des mois d'Octobre et de 
Dkmbre dernier. En e a t ,  nos activitbs de terrain ont kt6 intenompues pendant de longues semaines . . durant cette firiode, suite $ des probl6mes admmstmtifs intemes dboulant de la d6mission sans 
phvis  de notre Comptable en chef. 

Ce Rapport prksente donc les activit6s de formation et d'animation commuaa& effectuks durant 
le trimestre, et introduit ensuite les premiers Plans d'Action 6Labor6s par les Comit6s Locaux de 
Protection Civile (KPSL) suite B la formation qui leur a 6t6 offkrte par le CDRH au cows des mois 
6coul6s. 

ACTMTES DE FORMATION 

Durant la p d r e  qubzahe du mois d'Octobre, Les deux &pipes de formation du CDRH ont 
e f f d s  8 dminairea II portant sur le processus de gestion des risques et des d-, dam autant 
de localit6s diE6rentes. 

Le but de ces Semimires &it de renforcer Ies capacith des participants en w e  de la structuration de 
leurs KPSL, et pour les aider ti mieux 

. . &di&ent&&peset a c t i v i t 6 s n ~ ~  
accomlir en mati* de nestion des risaues et des dekwtnx . Au cours de ces sbb i r e s ,  un Comit6 

Des taches bien q&iiues incornbent B ces Comit6s d6s cette &ape : 
Y Entreprendre progressivement des activitb de motivation et sens%%sation 

communautaire, en c o m m e n ~ t  d'abord au sein de leurs associations respectives 

Y Structurer leurs KPSL, en dkidant de quels sous-comit6s ils ont besoin en priorit6 
Entrepre.de 1'6laboration de leurs Statuts etlou Rtglenmts internes, afin de s'entedre 
sur les grands princis de fonctionnement devant dgit lews activitb futures 

d Commencer A itablir des contacts avec les autoritds locales 
Commencer B identifier si possible les zones et populations ti risques au sein de leurs 

Au cours de cette &me @node, des visites de terrain ont Cgalement 6t6 eBxtu&s par 1'Animateur 
Communautake du CDRH, afin d'assurer le travail de suivi &s autres KPSL 2/. 

w 

r ' / Voir en Annmre : Liste da Stminairm et da Locelitds, Llsta dca PartioipantP ct Liste de msmbres de chaque ComitC ' I Voir en annexe : Listc des ActivitCs de Suivi du mois d'ootobre 
Delmns M, No 2, I)elmas -W I B o t t o ~ c  15188, PttionWe HT 61401 TU : 246-2425 1 2464011 1 510-9512 3 
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A la reprise des activit6s de formation en Ddcembre, differents types de shinaks h n t  exkut6s au 
sein des communaut6s ciblks, en vue de la mise B jour de ces comites en ce qui a trait B la mise en 
oeuvre du cycle de formation C'est ainsi que furent W s  les Mrents  niveaux de formation 
suivants 'I: 

Skminaires I1 B Bodarie 
S6minaires 111 B Musac, Meyer, Lavanneau et Orangers 

Suite B ces shhajres, les KPSL cibl6s ont entre autres taches, B e k t u e r  ks activites de t e e  
locales suivantes : 

Identification des zones et populations B risque 
Elaboration des micro-cartes de risques de leurs communaut6s 

D'autre part, d'un commun accord avec la PADF, il fit dkid6 de concentrw les efforts de formation et 
d'assistance technique durant cette W d e  sur 4 communaut6s, en w e  d'atteindre les object* &6s 
dans le cadre des indicateurs de performance formeIs du programme HGRP. C'est ainsi que des 
efforts particuliers et des plus intens* furent entrepris B BeaugJ (Commune de Ganthier ), Merceron 
(Commune de Thomazeau), Fond'Oic (Commune de IRogane) et B Lafond (Commune de Jacmel)., en 
vue de r6alker les dminaires IV portant sur les mesures de pdvention et sur I'6laboration des Plans 
$Action des KPSL. 

Les objectifde ces shinaires sont : 
D'amener les participants B r6flkhir sur les mesures de pdvention B court, moyen et long 
terme pouvant &re identifiks au sein de leur zone, pour chaque type et niveau de risque 
inventon6 
De pnhater aux participants le d 6 l e  de Plan d'Action d'un KPSL, teI que produit par le 
CDRH , ainsi que le processus d'6laboration de leur propre Plan &Action comm- 

Suite B ces activith de formation, I'huipe de formation a entrepris d'effectuer un travail de suivi et 
d'encadrement technique intensif des 4 KPSL ciblks, en we  de s'assmr autant que possible de la 
r6didon effective de ces t r a m  d'ici la fin de Decembre. Plusieurs visites de suivi fUrent aimi 
effectuees auprbs des membres de ComiteS de Coordination de ces KPSL, ce qui permit de s'assurer de 
I'avancement des travaux, de leur four& un encadrement technique d'appoint, etc. 4/ . 

Au fix et B mesure de 1'6laboration de ces documents, ils furent recueillis par les formateurs du CDRH 
et leurs manwrits fiuent dactylograpbiBs au CDRH. R e d  de nouveau a w  Coxnitds de Coordinatwn 
avec les commentaires et observations critiques appropries, ces fitrent I'objet de nouvelles discussions 
interne, et en gen6ral les membres des KPSL concern6s acceptbrent d'adopter les recommandations 
techniques qui leur avaient bt6 admadressees. C'est ainsi par exemple des Raglements Internes et Statuts 

id de cert'ains de ces KPSL, dont le remaniement permet maintenant d'esp6rer qu'ils sauront 
veritablement servir de rnodble pratique et rkaliste aux autres KPSL au cours des mois B venir. 

Y Ce processus inter-actif, des plus intenses et riches en termes de contacts humains ainsi que di&hanges 
de point de w e  (< professionnels )), aura donc permis un approfondissement veritable de la formation 
transmise, 1'6preuve de la mise en pratique . I1 appd clairement d6sormais qu'un processus 

w semblable sera souhaitable pour les 18 autres KPSL ciblks dans le cadre de ce programme. 

rrJ I Voir en Annexe : Tableau d'Activitb et Liste de Panioipants 
' I Voir Tableau des Activitb de Suivi et d'En&ancnt Toohnique 

Delmas 54, NO 2, Dclmas -Hani / Bolt0 WC 15188, P W M e  HT 6 1 W  T61: 246-2421 1 246-0011 1510-9512 4 
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ACTIVITES INTERNES 

Tel que mentionne en introduction de ce Rapport, suite B la d6mission sans prhvis de la Cornptable de 
projet, la PADF recommanda au CDRH d'interrompre les activites de terrain tant que ce poste ne serait 
pas comble, et que la nouveUe Direction Administrative n'aurait pas repris en main les systkrnes de 
contr8le internes. 

8* 

Durant cette #node de tramition, les formteurs du CDRH se sont atteles B d'autres taches 
importantes, qui avaient du €tre quelque peu d6laissh auparavant B cause du rythme des plus intenses 

w des activites de formation accomplies au c o w  du second trimestre : 
Realisation d'un &minaire interne de formation des formatem, en w e  de preparer 
l'exkution 6ventueUe de la die de S6minaires N portant sur les mesures de pdvention 

I d  Realisation de diverses dunions techniques en Bquipe, atin d'kvaluer de manih critique le - - 
travail accompli 8 date, partager les et observations des formateurs sur l'itat 
d'avancement des participants au programme de formation au sein des di@&ents KPSL, ect 

U R65exion collective critique et 6laboration de propositions techniques B soumettre B la 
PADF portant sur la mise en oeuvre d'activitk compEmentaires de formation et 
d'assistance technique, outre celles d6jh inscrites dans la programmation du Programme de 

w Renforcement des Reseaux Communautaires de Protection C i e ,  en vue d'assurer la 
durabiie des KPSL 

id 
Travaux d'analyse budg6taire dWBs,  en vue de l'6laboration et de la soumission au 
PADF d'un W g e t  h i s 6  pour la #riode D&embre 2000 - AoQt 2001 
lXpouiUement et analyse des formulaires d'evaluation individuels soumis par les 
participants apds les .3emmms 

. . 
u de formation 

ANALYSE DU PROCESSUS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
bd 

Le CDRH a p r o d 6  B un d6pouillement et 8 I'analyse des formulaires d'6valuation soumis B date par 
ks Darticwants suite 8 chacun des &midres de formation. Quoique ce processus demanderait B &re 
co&l6t6,-particulikrement au niveau de 1'6tablissement d'une-griUk syntb&ique de lecture des 
questions ouvertes soumises aux participants, il nous semble pertinent de partager ici quelques uns des 
616ments de r6ponse les plus saillants, tels qu'observ6sstatistquement B travers ces hrm* 

86 % des participants se d&larent glohalement satisfaits de I'organisation des &minaires 
du point de vue du processus d'invitations a w  activitk de formation, des locaujc u t W s  
lors des &mioairas, de la nourriture, etc. 
88 % des participants se dklarent globalement satisfaits de la formation rque  8 date 
(techniques d'animation utilkkes par les formateurs du CDRH, temps alloud aux divers 
616ments p&lagogiques, qualit6 et pertinence des materiels didactiques u t W s  et d i i i uds  
73 % des participants dklarent avoi dans l'ensemble bien compris les sujets trait& 

De manib generale, environ une vingtaine de participants participent en moyenne aux activit6s de 
fbrmation En minorite, les femnaes rephntent un peu moins de 20 % des participants. L'auditoire est 
relativement jeune, leur ages variant entre 20 8 60 ans, mais la tranche d'age majoritaire est comprise 
entre 25 8 40 ans. Malgr6 les criteres 6tablis par le CDRH au debut du programme de formation, le 
niveau d'aucation de k e  des participants mandates par les organisatiom c o m u n a u ~ s  varie de 
maniere sensible d'une commune B l'autre et au sein dm des KPSL, mais semble dans l'ememble 
@tre est relativement fatile, les mieux 6duqu6s &ant les professeurs et de t r b  rares universitaires. 



COMMENTAIRES CRITIQUES SUR LES PLANS D'ACTION SOUMIS 

I1 faut signaler en premier lieu qu'8 cause de I'intermption prolong& des activitk de terrain au cows 
du mois de Novembre, le d6lai accord6 aux 4 KPSL cibgs a611 de finaliser le processus d'analyse des 
risques et ensuite entreprendre l'6labration de leurs Plans d'Action, 6tait sans aucun doute trop court. 
Cette *node de moins d'un mois, suivant de pds les 6lections nationales et p r k h t  de peu la 
$node des etes de Noel ne s'avhit d6jA pas l'id6ale pour un travail aussi intensif. 

Mais il faut surtout signaler que les gens n'ont pas en g6n6ral cette pratique de conceptualisation et de 
reflexion rapide, prolong6e et aussi intensive. Dans un nombre de cas imprtant, il faut aussi relever 
que nomb& des membGs des Comit6s de Coordination des KPSL n'ont pas vraiment les capacites 
adequates pour daliser de manih complhte et approfondie un travail de si grande envergure, surtout 
dans un d6lai aussi court. Dans certains cas, il hut de plus admettre que certains des membres de ces 
cornit& ont eu des problhmes de diini'bilit6 dans ce laps de temps si court.. . 
Dans un second temps, nous obse~erons que les Plans #Action sournis ne peuvent €tre considMs 
wmme &ant d66nitivement tennids. De d r e  g6n&ale, il kur h d r a  6tre approfbndi au niveau de 
l'identification des zones B risques, et probablement egalement en ce qui a trait aux mesures de 
prbvention pouvant 6tre mises en oeuvre par ks  communaut6s elles-dmes, sur la base de leurs propres 
forces (I'on relevera en wntraste les activith de mitigation identifih qui exigeraient un apport 
externe d'importance). 

D'autre part, il faut bien admettre que quelque soit leur d& de perfection et d'avancement, ces Plans 
d'Actions ne sauraient en aucun cas h e  envkg6s wmme &ant des documents d66nitifs : au 
contraire, de par leur nature &me, il devrait s'agir de documents en &tat constant de &vision et 
d'6volutjon, appelb B &re comhmment mis B jour au fbr et A rnesure de la mise en place des structures 
de fonctionnement des KPSL au sein de leurs communaut6s respectives , au fur et ?i mesure des lepns 
apprises sur le terrain, et au fix et ?i mesure de la cohntation de la thkrie B la rMt6 concdte. 
Quoiqu'il en soit, il est encourageant de noter que ces KPSL continuent de travailler sur ces 
documents, en vue de finaker la mise en place de kurs sous-comit6s, d'6laborer une pMcation plus 
phise  de leurs activites htures, et en vue d'approfondit leurs Plans #Action . 

Rappelons que dans le cadre de la formation impartie, le CDRH avait pdsent6 am participants un 
mo&& de Plan d'Action 6labo1-6 EX ses s o h  et gui avait d'ailleurs kt6 mk en exergue par la FEMA 8. - - 
l'attention de divers repr6sentantide pays latino-~~ricains, c o m e  un modhle du genre. I1 s'agissait 
Bvidemment en la circonstance d'un strict modhle Wog ique .  En partie A cause des courts dklais qui 
s'oBaient B eux, et sans doute en partie aussi parce qu'il s'agissait de la wie la plus facile, les 4 KPSL 
ciilbs ne semblent &re avoir effectu6s de d e m e n t  en profondeur : les sections du document 
modhle qui ne leur semblait pas appropri6 ont 6t6 simplement &art&s, evidemment, mais il gut noter 
que en d'autres cas, lorsque le modhle prksentait leur semblait reflkter la M t 6  de leur communaut6, 
tout au moins dam ks grandes lignes, ou aptes B la dkrire de maniere g&nWe, ils ont simplement 
choisi de reproduire ces passages ou extraits. .. 

Ceci n'est pas ndcessairement une mauvaise chose, dans la mesure ou ceci indique d'abrd que le 
rnodkle pedagogique du CDRH s'accorde hgement aux r6alit6s fondamentales du pays, et d'autre part 
que ceci liMre dans I'immMat les responsables de ces KPSL et leur permet de se consaner 8 des 
L h e s  plus urgentes, dont la mise en place effective de leurs sow-wmiteS et la mise en ceuvre 
d'activit6s de formation wur les Mn6voles recrut6s au sein de la communautd et des associations 
communautaires les a k t  mandatb B l'origie. 



Autre faiblesse B signalw au niveau des documents soumis par les KPSL : le tableau de planification 
de leurs activitb B court et moyen t e r n  n'est pas present& Dew raisons majeures semblent 

L'importance de cet outil de travail a &6 expliqu6 au c o w  du Seminaire I1 ; w le delai 
h&, il est probable que les membtes des KPSL aient simplement oubE6s de I'inclure 
dans les documents soumis 

La quantit6 de dom5es B pn5senter dans le cadre d'un Plan d'Action b i n  coqu et bkn 
int6&, tel que le suggh le modhle coqu par le CDRH, semble avoir suscit6 une certaine 
apprehension chez les membres des KPSL, d'autant plus vu le peu de temps qui leur 6tait 
accord6 afin de soumettre leur pmpre dossier. I1 semblerait qu'il faudrait r6fl6chir A une 
autre strat6gie rkdagogique et technique non seulement wur le travail qui sera exig6 des 18 - - -  
autres WSL & COWS des ~ i s  31 &, mais 6galement dans le cas des quatre prders  
KPSL ciblks, afin de les aider i+ n5viser et d l i o r e r  kurs Plans &Action dans la mesure du 
possible. 

I1 faudra pmktblement que le CDRH e k t u e  e m r e  quelques visites de suivi d'ici le mois de mai 
prochain aupds de ces 4 Comitki, ah de ks aids B finaliser leurs Plans d'Action et aussi ah de 
renforcer leur capacit6 d'action condte en matsre de gestion des risques et des dksastres. I1 ne hut 
pas oublier que dans le cadre de la programmation etablie, il est actuellement pr6vu d'organiser des 
exemices de simulation de la gestion de d k & m  au sein de chacune des wmmunaut6s c i b k  au mois 
de mai-juin prochain. il semble ainsi inconcevable de perdre tout contact avec ces 4 KPSL ciblk de 
manib prioritaire duant tout ce temps, en pensant qu'ils seraient en mesure de continuer seuls A 
s'organiser et B se pr6parer en vue d'un tel exercice pratique A l'khelle de la communautk entsre. 

En d6pit de toutes les remarques pd&dentes, wus estimom sur la base de la formation transnise et 
des rhltats techniques antic@&, qu'une 6whmtion globale syntMtique du travail accompli par les 4 
KPSL c ibk  n5vBlerait : 

KPSL de Fond'Oie (Fondwa) -Commune de w a n e  : 

Rhglements Internes compltes, mais B renforcer 
Processus d'institutionnalisation et de structutation du KPSL en cows et en bonne voie 
Tds born contacts et appui des autoritk locales 
Plan #Action soumis ; eff-6 B 80 % 
Carte de micro-zone des Risques rtWs6e tant bien que ma1 

KPSL de.Beraug6 - Commune de Ganthier : ..- 

Statuts et Rhglements internes compl6t6s, rkvis.5~ par le CDRH et version finale ratS6e par 
le WSL 
Processus d'insthtionnahtion et & structwation du KPSL en cows et en bonne voie 
Plan d'Action soumis 
Carte de micro-zone des Risques soumise 



U KPSL de Merceron - Commune de Thomazenu 

Statuts et Reglements internes complktks, ~~s par le CDRH ; version finale non-encore 
soumise au CDRH 
Tableau d'Analyse des Risques sournis, mais section sur les mesures de prkvention B 
compldter 
Carte de micro-zone des Risques soumise, mais comporte des %blesses au niveau de la 
repdsentation ghgraphique des localitbs et autres rep&es gdographiques, la rendant de ce 
%t diicilement utilisable 

KPSL de Lafond -Commune de Jacmel 

Le Plan d'Action du KPSL de Lafond aurait sans aucun doute 6t6 le meueur des quatre. Une premikre 
version de ce dossier a btb examinke avec soh par les formateurs du CDRH, qui constatkrent qu'il 
avait dtd compl6t6 B 100 %. Remis au Comit6 de Coordination pour corrections finales, il devait €tre 
retraosmis le 28 Dhmbre au CDRH aux fins de dactylographie. 

Malheureusement, un incident hors de contrale de tous les conceds survint la veille des Etes de Noel 
L'bpoux de la Secr6taire du KPSL - qui semble-t-il n'avait pas accept6 d'un bon aeil que son conjoint 
participe B ce genre d'activitk - aurait brulb une bonne partie des dossiers qui avaient 6tk entreposks A 
son domicile dans une crise de jalousie. Le W d e n t  du KF'SL a entrepris de multiples dharches 
sup* de cet individu afin de &u@rer les documents n'ayant pas kt6 dbtruits et encore en sa 
wssession. Au moment d'krire ces limes, il s'avbe au'une partie non-nbgligeable aurait 
kkctivement &k rtcuper&, et les me&& du Comitgde ~obrdination ~ U - ~ S L  estiment qu'il leur 
faudra 1-2 Semaines pour reconsher leur travail et le soumettre enfin au CDRH. 

Cet 6v6nement malheurew ne devrait pas avoir de suites &&es au niveau du KF'SL lui-&me, qui 
demeure selon notre opinion, probablement le plus dynamique et motivk B date des 22 Comitds &s 
dans le cadre de ce programme. I1 pose cependant avec acuitb le probl6me du g e m  au sein de ce 
programme de formation et d'assistance technique aux c o m b  nuales ciblks par le P r o m  
de Reconstruction Post-Cyclone Georges. 

En acceptant le mandat qui lui avait kt6 conEd, le CDRH a choisi de se fixer de plem gr6 un objectif 
minimal de 30 % de particiiion f h k h e  au sem des Comitb locaux B &. Cet objectif, 6tabli 
parce que now croyons sinckrement et profondement B l'importance du role pouvant - et devant - 6tre 
jou6e par les femmes dans le cadre d'activitds relevant de la Protection Civile des M e s  et 
communautk n'a pas 6tk attemt dam le cadre des activitds de formation e x k u t h  W e m e n t  par le 
CDRH, quoiqu'il ne faille pas dgliger la posslYi d'une participation feminine accrue au niveau des 
sous-comitb en voie de structuration dans chacune des communautds touch&s par ce programme. 
Mais 8 l'kvidence m h ,  il semble clair que la route pour la pleine participation des femmes haitiennes 
aux activitks de dkveloppement communautaire de l e w  localitb demeure encore semtk d'embaches. 

Cet incident, survenu B Lafond aux t e r n s  d'efforts intenses fourni de manib Mn6vole par des 
d i i s  de leaders communautaires, souligne avec force la gravitb de cette probl6matique, et nous 
interne tous en vue d'un effort davantage soutenu A ce niveau au corn des mois venir . 
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PROGRAMME D'ANIMATION COMMUNAUTAIRE 

Sessions de Projection v idb 

ZONES D'INTERVENTION I PARTICIPANTS I DATE 1 



PLANS D 'ACTION 



Annex 2 

Detailed Gantt Chart 

















Annex 3 

Sup-Project and Training Maps 

1. Jacmel Area Projects 
2. CDRH Civil Protection Committees in the Jacmel Area 
3. Projects in the Belle-Anse-Anse a Pitres Areas 
4. CDRH Civil Protection Committees (Southeast) 
5. Projects in the West Department 
6. CDRH Civil Protection Committees in the West 

Department 














