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1.- APERCU SOMMAIRE DU SOUS-PROJET

1.1 Situation du périmètre Blaise - Desmarathe - Munitié

Le périmètre d'irrigation Blaise - Desmarathes - Munitié est situé sur la rive droite de la

Grande Rivière de Jacmel dans la section communale Lavanneau à moins d'un kilomètre de la

ville de jacmel (sud' est d' Haïti).

D'une superficie d'environ 510 ha actuellement desservie, le périmètre est limité au nord

par la route de La Vallée de Jacmel, au sud par la Cité Lumière, à l'est par les rivières Gauche et

Grande Rivière de Jacmel et à l'ouest par le plateau de Lavanneau. (voir plan de localisation en

annexe.

1.2 Justification du sous-projet

A cause de sa situation spatiale, le périmètre Blaise - Desmarathes - Munitié qui a fait

l'objet de ce sous-projet a été endommagé par les crues de la Grande Rivière de Jacmel

provoquées par les pluies accompagnant la tempête Georges en 1998. Le lit de la rivière s'est

affouillé rendant ainsi très difficile la dérivation de l'eau vers les parcelles. La bande de terre de

plusieurs ha qui protégeait le canal primaire construit en flanc de coteau a été également emporté.

Ce qui a fragilisé davantage le système. Ainsi, pour relancer la production irriguée et protéger le

canal menacé de renversement en plusieurs points, le présent sous-projet a été proposé par la

Fondation Sauvons un Pays en appui aux efforts d'un comité local d'irrigation appelé Komité

Irigasyon Lavano (KIL).

La conception et l'étude ont été réalisées par le CECI qui a également assuré la

supervision et contrôle des réalisations. le suivi administratif et l'appui à la structuration du KIL

à travers son programme de coopération volontaire.
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2.- OBJECTIFS DU SOUS PROJET

Le présent sous-projet poursuivait les objectifs suivants:

2.1 Objectifs généraux

1. Contribuer à la réhabilitation des périmètres irrigués du pays faisant l'objet du présent sous­

projet.

2. Contribuer à la relance de la production dans la zone, en favorisant une meilleure

distribution d'eau dans les parcelles et en augmentant la superficie irriguée.

3. Contribuer à la recapitalisation du paysannat particulièrement ceux qui exploitent le système

par la création d'emplois temporaires et la sécurisation de l'accès à l'eau.

4.. Renforcer les structures de gestion de l'eau sur les périmètres en vue d'une certaine prise en

charge par les planteurs;

(2 Objectifs spécifiques

Trois grands objectifs spécifiques étaient poursuivis:

1. Le Curage, la fouille et le reprofilage de SOOm de canaux primaires et secondaires en

extrayant environ 3000 m' de sédiments

2. Le revêtement en maçonnerie de 1000 m de canaux au niveau de Blaise - Desmarathes ­

Munitié et St-Antoine par la mise en place de SOO m' de maçonnerie et de 34 m) de béton

3. La Construction d'un mur de protection de berge en gabions sur lOS ml pour renforcer le

tronçon du canal Desmarathes (Fonds sable) menacé par les crues de la Grande Rivière de

Jacmel et l'aménagement d'une prise en dur équipée d'une vanne en vue de faciliter

l'entrée de l'eau dans le canal en tout temps et de réduire les risques d'interruption

préjudiciable à la conduite des cultures dans les conditions optimales.
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3.- RÉALISATIONS ET RÉSULTATS OBTENUS

Le tableau 1 ci-après présente de façon très succincte les principales activités réalisées sur

le système de Lavanneau et les résultats obtenus

No, Activités Période / Date Résultats Remarques

L- I, Suivi de l'exécution des travaux Août 2000- L Curage de 8 km de canaux
sur le système d'irrigation Blaise, Mai 2001 2, Revêtement de 1,252 m L 60 ha de nouvelles
Desmarathes, Mun itié de canaux en maçonnerie terres Irnguées

2. Contrôle de qualité et de quantité et béton grâce aux travaux
des travaux 3. Protection de 108 m de réalisés. Ce qUI

3. Appui technique au CBO : berge en gabions à Blaise porte à 510 ha la
, Jndation Sauvons Un Pays 4. Protection du canal surface irriguée

primaIre sur 32 m à St- actuellement.
Antoine 2. Voir photos en

5. Protection du canal tête annexe 2
Morte en gabions sur 24 m
à St-Antoine

6. Protection de la prise en
gabions sur 16 m

7. Protection de 28 m de
berge en épis sur la rive
droite de la prise à St-
Antoine sur la rivière
Gauche

8. Réàlisation d'une prise en
dur (seuil noyé) avec
installation d'une vanne
d'admission à volant sur le
canal tête morte et d'un
limiteur de débit en béton
armé

9. Installation de 10
vannelles sur l'ensemble
du système

10. Réalisation d'un bassin
d'évacuation

Projet de Réhabilitatioll du Système d'Irrigation Desmarlltltes - Blaise - Munitié à Lavtmneau
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Tableau 1 (suite)

No. Activités Période / Date Résultats Remarques

2.- Renforcement organisationnel FSP et KIL à Lavanneau,
Association d'usagers
Accompagnés dans la gestion
technique et administrative

•
des travaux. La
restructuration et
l'identification de projets de
valorisation des périmètres
Participation au rencontres
mensuelles
Différents rapports financiers
mensuels soumis

Le tableau 2 ci-après fournis amples détails sur les réalisations et les déviations enregistrées au

niveau de certaines activités.

Tableau 2: Réalisations

Sous-Projet Desmarathes - Blaise - Munitié

Activités Unité Quantité prévue Quantité Déviation 0/0

réalisée Réalisation

Maçonnerie m' 805 805 861.31 56.31 107

Gabions m' 1980 1980 1970 -10 99.5

Béton m' 52 52 . 101.39 49.31 195

Implantation m' 1000 1000 1000 0 100

Curage et fouille m" 3 230 3 230 3 230 0 100

Vannettes u 10 10 10 0 100

Reprofilage rivière m" 600 600 600 0 100

Remblais m' 516 516 516 0 100

Vanne u 1 1 1 0 100

Dans l'ensemble les réalisations ont respecté les prévisions. Le seul dépassement

important concerne la rubrique béton à cause d'une sous estimation du volume de béton qui

Projet de Réhabilitation du Système d'Irrigation DesmllTatltes - Bhtise - MUllitié li Lavanneau
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devrait être coulé dans la construction de la prise St-Antoine sur la Rivière Gauche. A noter

également certaines activités non prévues dans le contrat mais introduites par avenant en raison

de leur importance pour la durabilité de certaines interventions.. Il s'agit du reprofilage de la

rivière Gauche au niveau de la prise et du remblayage derrière le mur de gabions de protection de

berge à Fonds Sable.

4.- COUT DU SOUS-PROJET ET DEVIATIONS BUDGÉTAiRES

Pour ce qui concerne le financement à partir des ressources du HGRP, le coût réel du

présent sous-projet est estimé à 3.012.231.43 gdes. Ce montant exclut la participation

communautaire évaluée à Gdes 288 955.44 gourdes.

Ci-dessous les détails des coûts financés par HGRP :

Travaux (main d'œuvre et transport compris)

Fonds communautaire

Outils

Gestion et opérations

TOTAL

2502 956.71

144477.72

86962.00

277 835.00

3012 231.43

j

,~

Soit 97% du budget contractuel (avenants compris). Le tableau ci-après indique les détails des

déviations budgétaires.
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Tableau 2: Détails des déviations budgétaires

No. Activités Budget prévu en gdes Dépenses Déviations
cumulées en par rapport

gdes au budget
initial (en

gdes)
Contrat Avenant Total

#1 et #2
1.- Implantation 5.000 5.000 5.000

2.- Curage et fouille 77.520 77.520 77.518.65

3.- Maçonnerie 520.432 170.938.07 691.370.07 691.284.20 170.852.20

4.- Gabionnage 1.134.342 378.894.38 1.513.236.38 1.513.236.38 378.894.38

5.- Bétonnage 65.543.58 69.997.45 135.541.03 135.617.48 70.073.90

6.- Vannettes 12.000 12.000 12.000 0

7.- Vanne 12.500 12.500 12.500 12.500

8.- Reprofilage Rivière Gauche 30.000 30.000 30.000 30.000

9.- Remblais 25.800 25.8000 25.8000 25.800

JO.- Fonds communautaire 175.282.67 185.282.67 144.477.72 -30.804.95

11.- Outils 89.000 89.000 86.962 -2.038

12.- Frais d'opération et de 337.033.50 337.033.50 277.835.60 -59.197.90
gestion

Total 2.416.153.75 688.129.90 3.104.283.65 3.012.232.03 596.079.63

Une analyse du tableau ci-dessus révèle un accroissement rée! du budget du présent sous­

projet de Gdes 596.079.63 gourdes, soit 19% du budget initial. Ce qui a donné lieu à deux

:',\-,nants au contrat signé en juillet 2000 entre CECI et la Fondation Sauvons Un Pays. Deux

raisons sont à la base de celle augmentation:

Projet de Réhabilitatioll du Système d'Irrigation DesmaTathe.'i - Blaise - MUJlitié li LllVllJmellU
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oLa flambée de prix des matériaux consécutive à la forte appréciation du dollar par

rapport à la gourde en été 2000

@La réalisation de certains travaux complémentaires dont le reprofilage de la rivière

Gauche au niveau de la prise et le remblaiement derrière le mur en gabions à Fonds Sable.

5.- GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

La gestion administrative et financière du sous-projet était assurée par la Fondation

Sauvons Un Pays en collaboration avec un comité local d'usagers dénommé «Komite Irigasyon

L,'·'ano» (KIL). Le CECI fournissait l'encadrement technique et un appui dans la planification et

la mobilisation sociale et dans la structuration organisationnelle du KIL.

A la fin de chaque période, en application de la stratégie adoptée, le responsable de

supervision et de contrôle du CECI et les responsables de Sauvons un Pays procédait au

décompte contradictoire des travaux réalisés sur la base duquel la Fondation préparait sa

demande de décaissement. Celle-ci faisait partie intégrante des rapports mensuels auxquels

étaient annexés:

1. Le décompte du mois düment signé par les deux parties

2. Les feuilles de paie des ouvriers servant au calcul du fonds communautaire

3. Les pièces comptables justitiant l'utilisation des frais d'opération et de gestion

Tout comme les autres sous-projets initiés et supervisés par le CECI, les ouvners

(manœuvres et artisans) locaux étaient payés à la tâche aux prix unitaires préalablement

approuvés par PADF. Cette méthode présente un double avantage. D'une part, elle

responsabilise mieux les ouvriers tant au plan de la quantité que la qualité des réalisations, et,

d'autre part, elle permet de contourner une difticulté majeure liée à la rémunération journalière

sUt la base du salaire minimum de 36 gourdes.

Projet de Réhabilitatioll du Système {1'lrrigatioll Desmarlllltes - Blaise - Munitié à Lavanneau
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5.1 Fonds communautaires

Conformément à la formule en vigueur dans le cadre du programme (50%, 33%, 17%), le

fonds communautaire qui représente environ 50% de la participation communautaire à titre'

bénévole a totalisé Gdes 144,477.72 . (82% du montant budgétisé). Cette somme a été versée

sur un compte de banque géré par le KIL avec l'appui du CECI et, graduellement, du Ministère

de l'Agriculture à travers la DDA/SE.

L'utilisation de ces fonds sera précisée dans les semaines qui suivent la fermeture du

projet. Pour l'instant, le CECI à travers les activités de renforcement organisationei accorde la

préférence à la structuration du KIL. Le projet de statut a été ratifié en Assemblée Générale. Un

jjouveau comité à été élu. Il reste à poursuivre la réflexion sur les idées de projets et les

mécanismes de gestion du fonds communautaire. Parmi les idées de projets à l'étude, on compte

la mise en place d'une boutique d'intrants et la construction d'un local pour le KIL.

5.2 Les outils

A la fin des travaux, un lot d'outils divers a été remis au KIL. Dans l'ensemble, ils sont

en bon état. Un système de gestion a été discuté et mis en œuvre. Les outils seront utilisés pour

l'entretien de routine du système d'irrigation. D'ailleurs, ils viennent de réaliser leur première

campagne de curage. Le stock comprend 18 brouettes, 76 pelles, 9 houes, 86 pioches, 3

machettes, 1 barre à mine, 9 râteaux, 1 hache et une masse. La valeur du lot est estimée à 49,000

gourdes.

Il faut noter que la constitution de la banque d'outils constitue avec le fonds

communautaire et des travaux de protection et de revêtement des canaux réalisés. les 3 extrants

majeurs de ce sous-projet.

Projet de RélUlhilitlltioll du Système d'Irrigation Desmaratltes - Blaise - MUllitié à L(lvanneau
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6.- PERFORMANCE DE L'EXÉCUTANT

La Fondation Sauvons un Pays qui assurait la gestion de ce projet en collaboration avec le

Komite Irigasyon Lavano (KIL) est une institution relativement jeune basée à Jacmel depuis

environ 2 ans, La Fondation poursuit 3 grands objectifs:

1. Contribuer à Améliorer le niveau de vie des citoyens des milieux défavorisés du pays

2. Contribuer à la valorisation des ressources humaines

3. Contribuer à la formation et à la sensibilisation sur la protection de l'environnement.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées (crues fréquentes de la rivière gauche,

hausse des prix des matériaux, méfiance des planteurs manipulés par certains élus politiques), la

Fondation avec l'appui du CECI et la collaboration du KIL a pu livrer des prestations de qualité

satisfaisante dans les limites du budget alloué au sous-projet. Les normes tant techniques

qu'administratives ont été respectées et les rapports généralement soumis en temps utile.

7.- CONTRAINTES D'EXÉCUTION

Les contraintes en cours d'exécution étaient à la fois d'ordre financier (hausse des prix

des matériaux de plus de 30%), socio-politique (forte demande d'emplois, tentative de

récupération des nouveaux élus issus des élections de mai 2000) et technique (problèmes d'accès,

fréquentes crues de la rivière gauche, difficultés à franchir les ravines qui déversent les matériaux

solides dans les canaux).

Au plan financier: Pour pallier les problèmes consécutifs à la hausse brutale des prix

des matériaux, on dû réviser le budget à la hausse et ainsi ajouter plus de Gdes 650,000 au budget

initial.

Projet {le Réhabilitatio/1 du Système d'Irrigation Desmllrlltlte$ - Blaise - MUllitié à Laval11leau
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Au plan socio-politique: L'attitude des nouveaux élus locaux issus des élections du 21

mai 2000 a fortement perturbé le déroulement des travaux. Sous prétexte de n'avoir pas été

parties prenantes d'un dossier dont le montage précédait leur élection, ils exigeaient ou bien la

suspension des travaux ou bien le versement du fonds communautaire dans un soi-disant compte

d'entretien dont ils assureraient la gestion. Cette difficulté n'a pu être surmontée que grâce à une

conjugaison d'efforts de motivation et de négociation de la part du CECi, de la Fondation, du

KIL et du Maire de Jacmel.

Au plan technique: Les difficultés sur ce plan étaient surtout provoquées par les pluies

qUI, d'une part, aggravaient les problèmes d'accès aux différents sites d'intervention et d'autre

part, par les crues qu'elles génèrent, ont constamment modifié le profil des berges à renforcer. A

noter également l'obstruction des canaux par des débris divers après chaque averse. Ce qui

risque d'ailleurs de compliquer à terme l'entretien du système dont les canaux à flanc de côteaux

servent également de drains aux eaux de ruissellement.

8.- RECOMMANDATIONS

Au plan technique, les travaux réalisés dans le cadre de ce sous-projet ont permis une

amélioration substantielle du fonctionnement du système d'irrigation Blaise - Desmarathes ­

Munitié. Cependant, ils demeurent très insuffisants. Nous recommandons vivement le

revêtement des 2 kms de canal primaire qui relient la prise St-Antoine sur la rivière Gauche à

Desmarathes. Ce qui réduirait les pertes par infiltration et augmenterait la capacité de transport

du canal. La même intervention serait nécessaire au niveau de Munitié. Pour réduire la tendance

à l'ensablement du canal, il serait souhaitable de revêtir environ 1.5 kms. De même pour faciliter

la gestion de l'eau par le KIL, nous recommandons également l'installation du soixantaine de

vannettes.

Projet tle Réllllbi/illltioll ,lu Système (['Irrigation DesmaTalhes - Blaise - Munitié à Lavanneau
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Au plan organisationnel: Le KIL doit être encadré par la Fondation Sauvons un Pays ou par le

Ministère de l'Agriculture. Celui-ci devrait poursuivre les activités de renforcement en cours

conduites par le coopérant volontaire et l'ingénieur du CECI. La gestion du système restera un

vœux pieux si elle n'est pas couplée à un programme de valorisation et d'intensification agricole.

Au plan stratégique: La formule 3-2-1 ou 50%-33%-17% a donné des résultats mitigés. Elle est

moins pénalisante dans un système de paiement à la tâche. De toutes les façons, si, d'un côté,

tout le monde s'entend sur les principes de participation communautaire et de constitution de

fonds communautaires, d'un autre côté, le taux de participation, l'appartenance et l'utilisation du

fonds communautaire posent problèmes. Ceux-ci ne peuvent être résolus que dans la

concertation et la négociation. Pour ce faire, il faut accorder un laps de temps plus raisonnable à

la phase pré-démarrage au cours de laquelle les aspects ci-dessus sont présentés et discutés avec

la population.

La formule à laquelle la population serait mieux enclin à adhérer semble être le 4-1-1. Le

paiement à la journée doit être aboli. Il faut promouvoir le système de rémunération à la tâche

qui responsabilise mieux les travailleurs et dissuade les paresseux.

Au plan du montage institutionnel pour l'exécution :Pour les projets d'infrastructures d'une

certaine ampleur tant au plan technique qu'au plan financier, le type de partenariat FONDATION

SAUVONS UN PAYS - KIL paraît efficace. L'intégration, la planification participative, le

partage des responsabilités se sont révélés payants. Le modèle peut être répliqué ailleurs.

Projet tle Réhabilitatioll (lu Système d'Irrigation Desmarat!les
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ANNEXES
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ANNEXE1 Plan de Localisation
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A N N E X E 2 Photos
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Photo 2: Prise de vue du caJlal de LaVllJlneaU lors des travaux de curage
Financement: USAID/PADF/HGRP - Snpervision: CECI-Haïti

Photo 3: Vue du ClInlll Tête Morte à pllrtir de III prise St-Antoine à LlIvlInnellu
Financement: USA ID IPADFIHGRP - Snpervision: CECI-Haïti

Projet de RéllllhiiitatiOll du Système d'Irrigatioll Desmaratltes - Blaise - MUllitié li Lavol1lleau
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Photo 4: Vue du mur de Gabions 1Protection du Tronçon du canal Blaise - Desmarathes
Financement: USAIDIPADF/HGRP - Supervision: CECI-HaYtî

Photo 5: Protection en gabions de J08 ml de berges ail niveau de Desmarllthes
Financement: USAID/PADF/HGRP - Supervision: CECI-Haïti
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