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EQUIP2 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA 

USAID/EL SALVADOR 
 

INTRODUCCION 
 
El Programa de Fortalecimiento de la Educación Básica en El Salvador de USAID/El Salvador 
es un conjunto integrado de actividades que apoyan en el corto y en el largo plazo los esfuerzos y 
prioridades del Plan Nacional de Educación 2021del Ministerio de Educación de El Salvador.  El 
Programa propone actividades de apoyo al desarrollo de políticas educativas para incrementar y 
mejorar la inversión social y la transparencia en el sector educativo, así como para incrementar y 
mejorar las oportunidades en la educación básica. Aunque todas las actividades del programa 
buscan lograr impacto a nivel nacional, la intervención se desarrolla en 500 escuelas en cinco 
departamentos, cuya población se estima en 500 Directores, 3,000 maestros y 100,000 
estudiantes, en un periodo de cuatro años que finalizan en Junio del 2009. 
 
EQUIP2 contribuye directamente con las metas del Plan Nacional de Educación 2021. En 
particular, apoya la Línea Estratégica # 2 “Efectividad de la Educación Básica” específicamente 
en los temas referentes a docentes competentes y motivados, y currículo al servicio del 
aprendizaje; y la Línea Estratégica # 4 “Buenas Prácticas de Gestión”  específicamente en los 
temas referentes al protagonismo de los centros escolares, desarrollo institucional y participación 
social, así como al sistema de información, seguimiento y evaluación.  
 
EQUIP2 apoya estas líneas estratégicas desde la elaboración de materiales curriculares en 
lenguaje de primero a sexto grado, dos módulos introductorios para formación docente sobre 
competencias y evaluación continua, así como en el fortalecimiento al PEI y el PEA y asistencia 
técnica al grupo de escuelas que apoya el proyecto. Adicionalmente, EQUIP2 desarrolla un 
componente de alianzas y apoya al MINED en el fortalecimiento institucional de las relaciones 
externas con el sector privado. EQUIP2 está desarrollando un Sistema de Cuentas Nacionales en 
Educación para mejorar el seguimiento a la inversión en educación. Las Cuentas están siendo 
articuladas al sistema de información del MINED, actividad apoyada por el proyecto. 
Finalmente, EQUIP2 está teniendo incidencia en actividades de alto nivel de política educativa a 
través del acompañamiento técnico a la Comisión Presidencial de Seguimiento al Plan 2021. Este 
acompañamiento es una actividad sistemática que ocupa un lugar de gran importancia para el 
mejoramiento del sistema educativo de El Salvador en los próximos 16 años.  
 
En este informe se presenta un resumen de las principales actividades por componente realizadas 
en los meses de  abril a junio de 2009, y los próximos pasos a seguir en cada una de ellas. 
Finalmente, se hace un balance de los desafíos y soluciones encontradas durante el trimestre.  
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Resumen de logros principales del trimestre  
 
EQUIP2 ha concluido el Primer Ejercicio de Cuentas Nacionales en Educación en El Salvador y 
ha dado inicio a la construcción del Índice de Inversión Municipal.  
 
El Salvador se convierte en el primer país en América Latina que cuenta con Cuentas Nacionales 
en Educación  y el cuarto en el mundo entero. Las CNE han rastreado la inversión en educación 
de los hogares, el sector privado (ONGs, Cooperantes y empresa privada), las municipalidades, 
el Ministerio de Educación, otras instituciones públicas y las escuelas. El MINED ha utilizado su 
información para tomar decisiones de políticas educativas que implican incrementos en los 
fondos del estado designados para la educación. El MINED hizo propuestas para la gratuidad de 
la educación media, para aumentar el presupuesto de alimentación escolar y transporte escolar 
entre otros. De igual forma, las CNE ayudaron al MINED a mejorar su sistema de estimación de 
indicadores de inversión, sistema de registro de la inversión, consolidación y desarrollo de 
estrategias de mayor colaboración con diferentes sectores y actores.  EQUIP2 ha promovido 
espacios de difusión sobre los resultados de las CNE, ha publicado el informe final y lo ha dado 
a conocer a la opinión pública. 
 
Las CNE han sido de utilidad para otros actores como las municipalidades y la Comisión 
Presidencial de Seguimiento al Plan 2021. En alianza con la Comisión, EQUIP2 inició la 
elaboración de un estudio para identificar los criterios para establecer el índice de inversión 
municipal y sus implicaciones para cada municipio y para el desarrollo de las metas educativas 
comunes.  
 
EQUIP2 ha desarrollado un propuesta de normativa para el acceso y seguridad del Sistema de 
Información Educativa del MINED 
 
EQUIP2 se ha interesado en proteger el acceso y las bases de datos del sistema de información, 
desarrollado con la asistencia técnica del proyecto. Con este fin el equipo técnico de EQUIP2 -- 
conformado por el Ing. Vladimir Díaz y el Ing. Warren Besore—visitó El Salvador. El equipo 
sostuvo reuniones técnicas con diferentes usuarios del SIE con el fin de elaborar la propuesta de 
acceso y seguridad. La propuesta contó con el apoyo del Centro de Información y Tecnología de 
AED en Washington bajo el liderazgo de su director Kurt Moses. Esta propuesta fue presentada 
para revisión del MINED en el mes de junio. 
 
La Comisión Presidencial de Seguimiento al Plan Educativo 2021 presentó su propuesta de 
prioridades educativas para la próxima gestión y cerró su gestión 
 
La Comisión, tomando como insumo la información generada como producto de las diversas 
actividades como investigaciones, procesos de diálogos, consultas y otros, desarrollados en 
alianza con EQUIP2 durante los últimos dos años, elaboró una propuesta que ha sido publicada y 
presentada al presidente saliente. La propuesta enmarca una serie de prioridades educativas que 
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necesitan ser desarrolladas en los próximos 5 años para cumplir con los objetivos educativos 
acordados bajo el Plan Educativo 2021. Esta propuesta se concretiza en 5 documentos 
principales: 1) Plan Nacional de Educación 2021: Propuesta para su Continuidad; 2) 
Institucionalidad para el Protagonismo Escolar; 3) Disminución de Brechas Educativas; 4) 
Creación de Liderazgo Personal, Pedagógico e Institucional para la Efectividad del Aprendizaje 
y 5) La Dinámica Poblacional y la Prestación de Servicios Educativos. Con el cambio de 
gobierno y dado el carácter presidencial de la Comisión, la nueva administración ha reorganizado 
estas estructuras y por ende concluido la misión actual de esta Comisión.  
 
El MINED aprueba la Normativa de Donaciones a los Centros Escolares del Sistema Educativo 
Público 
 
Como resultado de la asistencia técnica al MINED para fortalecer sus procesos de alianzas con el 
sector privado en apoyo a las prioridades educativas, EQUIP2 presentó la Normativa de 
Donaciones a los Centros Escolares la cual fue aprobada por el despacho ministerial. Esta 
normativa regula la recepción y reporte de las donaciones y aportes recibidos por los centros 
escolares y por el MINED provenientes del sector privado. También se asocia a esta el proceso 
de actualización de las bases de datos del MINED definidas bajo la misma asistencia técnica del 
proyecto y asociada al proceso de registro de Cuentas Nacionales en Educación.  
 
Inicio de Alianzas con el sector privado para la promoción de la responsabilidad social de las 
empresas en educación, a través de proyectos sobre el uso del tiempo libre en las escuelas  
 
EQUIP2 como parte de su componente de alianzas ha realizado más de 21 reuniones con 
empresas con el fin de establecer objetivos comunes para el fortalecimiento de la educación y la 
responsabilidad social. También se está prestando asistencia técnica para la definición de una 
estrategia, en la que participa UNICEFF y USAID, que fortalezca la capacidad de las 
organizaciones para desarrollar proyectos en el marco de la responsabilidad social en apoyo a las 
prioridades educativas.  
 
En el marco de las jornadas “Ver Bien para Aprender Mejor” se apoyan actividades del Buque 
hospital Comfort: Promesa continúa de los Estados Unidos 
 
El  Buque Hospital Comfort, de la marina de los Estados Unidos, visitó al país del 21 de junio al 
1o de julio. Con el propósito de realizar una jornada de atención integral para la comunidad 
(salud, educación, cultura, servicios básicos) EQUIP2 apoyó la jornada de salud --liderada por el 
Buque Hospital—desde el componente educativo a través de 121 conferencias para 3,958 adultos 
y estudiantes sobre procesos de aprendizaje y gestión efectiva, así como otros temas relacionados 
al medio ambiente como estrategias para fortalecer las competencias en lenguaje. La jornada se 
realizó en La Unión en San Alejo, La Playa, Loma Larga, Pasaquina y El Carmen. Para los niños 
y niñas se hicieron 143 actividades con 2,700 participantes. A través de EQUP2, se gestionaron 
504 libros donados por el IBB, 1,410 cuadernillos de medio ambiente, 930 afiches donados por 
el programa “Mejor manejo y conservación de cuencas hidrográficas críticas”, 450 lápices 
donados por FACELA, y 7 mil bolsas de agua donadas por la empresa Electropura.  También se 
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recibió el apoyo del bibliobús de CONCULTURA, así como también del MOVILLUZ de AES. 
Se recibió una donación de 2,988 juguetes por parte del buque Comfort para que sean entregados 
a las escuelas que el programa atiende en el departamento de La Unión.  Durante la reunión de 
evaluación de la actividad, USAID manifestó que por primera vez estas jornadas habían tenido el 
componente educativo, el cual había contribuido al objetivo integral de la misma. 
 
EQUIP2 ha desarrollado los contenidos de cuarto y quinto grado  de los materiales para aula 
multigrado en las 4 materias (lenguaje, matemática, ciencia y sociales) 
 
EQUIP2 esta apoyando el desarrollo de los materiales de aula multigrado en base a sus 
experiencias en otros países. Para desarrollar esta tarea, EQUIP2 cuenta con el apoyo técnico de 
Marina Solano, especialista de AED en multigrado. Conjuntamente con la especialista en 
lenguaje del proyecto, se están orientando las estrategias contenidas en los materiales para ser 
presentadas al MINED. A la fecha, EQUIP2 ha desarrollado los contenidos de los materiales de 
las cuatro materias de cuarto grado y  lenguaje y matemática de quinto grado.  
 
Es de hacer notar que permanentemente en los talleres o consultas con centros escolares el tema 
de multigrado se perfila como una necesidad de los maestros. En un análisis realizado en los 
centros escolares que han participado en el Programa de Fortalecimiento a la Educación Básica  
que menos rindieron en las pruebas de aprendizaje un porcentaje de ellos tienen aulas 
multigrado.  
 
Continúa el fortalecimiento de los equipos de seguimiento para asistir a los maestros en el uso 
de los materiales de aula de clases 
 
El equipo técnico de EQUIP2 continúo la capacitación de los Equipos de Seguimiento a la 
Calidad del MINED en las estrategias para apoyar a los maestros para el uso de los materiales y 
las estrategias de evaluación continua contenidas en estos. 
 
Fortalecimiento de los  directores de centros educativos a nivel nacional a través de 
capacitación en  la  Serie de Gestión Escolar Efectiva.  
 
EQUIP2 en coordinación con el MINED desarrolló  la estrategia de fortalecimiento de las buenas 
prácticas de gestión facilitando herramientas técnicas, sencillas y prácticas a los directores y 
directoras de los centros educativos, que contribuyan a la mejora continua de la calidad 
educativa. Durante el período, se capacitó sobre los documentos de la serie: documento 1: 
Gestión Escolar Efectiva al Servicio del Aprendizaje y el documento 4: Director Escolar 
Efectivo, en jornadas de 8 horas. El total de participantes fue del 93 %  (4,831) de las directoras 
y directores a nivel nacional, de los cuales el 58% (2,803) fueron mujeres  y el 42% (2,028) 
hombres. 
 
Distribución del video sobre el proceso de elaboración del PEI y PEA que apoya la capacitación 
y asistencia técnica a nivel nacional. 
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Se entregó al MINED la versión final del video sobre el PEI y PEA, para ser entregada a los 384 
miembros de los equipos de seguimiento a la calidad a nivel nacional, con el propósito de 
utilizarlo en la asistencia técnica que brindan a los centros educativos. 
 

 
EQUIP2 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA 
USAID/EL SALVADOR 

Informe Trimestral   Abril - Junio,  2009 
 

Avances de Actividades por Componente 
 

 

METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

A. Componente 1. Incrementar la inversión del sector social y su transparencia 

 
A.2. Metodología e 
institucionalización de las CNE 
 
 

- Impresión de  300 ejemplares del 
Documento de Trabajo No. 3 
Cuentas Nacionales de Educación: 
Inversión educativa de empresas, ONG 
y  Organismos Internacionales (2006-
2008) que contiene el análisis de los 
resultados de la encuesta sobre el  
aporte del sector privado.  
 
- Se finalizó y se  imprimieron 300 
copias del documento: Cuentas 
Nacionales de Información Visión 
General 2009. El documento está en la 
página Web del MINED. 

-El documento de CNE será traducido 
al inglés y se imprimirá. 
 
-EQUIP2 dialogará con las nuevas 
autoridades del MINED sobre la 
difusión de los documentos de CNE. 
 
-En el mes de agosto se contará con el 
documento que sistematiza el proceso 
de elaboración de las CNE. 
 
 
 
 
 

A.4. Apoyar a la Comisión 
Presidencial de Seguimiento al Plan 
2021 
 

- Se inició el trabajo de recolección de 
información de campo para el 
desarrollo del Índice Municipal 
Educativo. 
 
- Se imprimieron 300 ejemplares del  
tercer estudio de sostenibilidad y 
continuidad del Plan Nacional de 
Educación 2021:  “Reflexiones sobre la 
escuela como centro del aprendizaje: 
Prioridades y desafíos”.  
 
-EQUIP2 desarrolló un estudio de 
seguimiento a los 88 centros 
educativos con notas sobresalientes en 

-EQUIP2 concluirá el informe final 
del Índice Municipal Educativo en el 
mes de julio.  
 
- EQUIP2 y USAID dialogarán con el 
MINED sobre las acciones a seguir 
dado que la Comisión no continuará en 
funciones. 
 
-EQUIP2 y USAID definirán la 
estrategia a seguir sobre las 
actividades planeadas con la Comisión 
de manera que se cumpla con los 
objetivos planteados. 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

la PAESITA 2005 y que en la misma 
prueba 2008 disminuyeron sus notas.  
 
-La Comisión en base a los procesos 
desarrollados con el apoyo de EQUIP2 
generó y presentó al Presidente de la 
República una propuesta con las 
prioridades en educación para los 
próximos 5 años. 

-Se presentarán para discusión los 
resultados del seguimiento a los 88 
centros  educativos de mayor puntaje 
en la paecita del 2005. 

A.5. Sistemas de información 
educativa del MINED 

-  Se contó con  la visita en abril/09  de 
un equipo técnico de EQUIP2: Warren 
Besore y Vladimir  Díaz quienes 
sostuvieron reuniones con diferentes 
usuarios del Sistema de Información 
Educativa para la elaboración de la 
Política de acceso y seguridas del SIE, 
del MINED. Fue presentada en el mes 
de junio para aprobación  del MINED. 
 
- Se finalizó el Glosario de términos  
educativos para el Censo Escolar. Se 
imprimieron 500 ejemplares los cuales 
han sido entregados al MINED. 
 
-EQUIP2 proporcionó asistencia 
técnica al MINED para la finalización 
de los módulos sobre los cuales esta 
montado el sistema georefencial de 
acceso a la información de los centros 
educativos. 
 

 

B. Componente 2. Mejorar las oportunidades en la Educación Básica  
B.1.Estrategia Nacional de Lenguaje 
basada en Competencias 

-Se cuenta con las versiones de 
contenidos producidas, editadas y 
presentadas al MINED en las áreas de: 
lenguaje, matemáticas, ciencias y 
sociales de 4ºgrado;  y  lenguaje y 
matemática de 5º grado. 
 
-Se impartió un taller a los 
Facilitadores de FEPADE y EQUIP2 
con el tema “Desarrollo curricular e 
instrumentos para la toma de 
decisiones”. Este taller tenía como 
objetivo socializar la propuesta 
curricular hecha por EQUIP2 y el 
Ministerio de Educación, en el marco 
de la producción del mejoramiento de 
los programas de estudio y los nuevos 
libros de texto para los alumnos. 

- EQUIP2 finalizará el proceso de 
producción de todos los materiales de 
aula integrada para las 4 materias de 
tercer a sexto grado aprobados por el 
MINED. 
 
-Se organizará un taller para las 
autoras y el MINED sobre las 
estrategias de aula alternativa 
impartido por Marina Solano. 
 
-EQUIP2 continuará asistiendo al 
MINED en sus visitas y capacitaciones 
a los centros educativos para fortalecer 
las estrategias de apoyo al uso de los 
materiales producidos en el aula de 
clases. 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

 
-EQUIP2 ha brindado apoyo técnico al 
Ministerio de Educación, impartiendo 
capacitaciones a 4 centros escolares 
sobre el uso adecuado de los libros de 
texto, guías metodológicas, cuadernos 
de ejercicios y programas de Lenguaje 
de primero a sexto grado. Este proceso 
tiene como propósito también el 
recoger información sobre el uso de los 
materiales en el aula de clases. 
 
-Se ha proporcionado asistencia técnica 
y se participado impartiendo temas en  
las jornadas de capacitación en el uso 
de materiales para los equipos de 
seguimiento a la calidad habiendo 
participado en abril un total 420 
participantes (239 hombres y  181 
mujeres) y en Mayo un total de 436 
participantes (250 hombres y 186 
mujeres). 

B.2, 3 y 4. Formación de Formadores 
de docentes; desarrollo de Módulos 
para la formación de docentes; y plan 
para la Investigación Aplicada 

Esta actividad ya ha sido concluida a 
satisfacción. 

 
 

C. Objetivo 3: Fortalecimiento de la participación de las comunidades en mejorar  la calidad de la educación hasta en 500 
escuelas 
C.1. Diseñar la estrategia para 
fortalecer el PEI el PEA como un 
instrumento de planeación de la 
gestión institucional más sencillo, 
operativo y participativo que orienta al 
logro de metas educativas hasta en 500 
escuelas. 

-Se finalizó el video sobre el PEI y 
PEA y se entregó al MINED. 
 
-EQUIP2 ha trabajado con FEPADE en 
el establecimiento de criterios para la 
selección de los nuevos centros 
educativos que serán asistidos por el 
programa. También se trabajó en la 
revisión de la estrategia integrada de 
llegada a los centros educativos. 

-EQUIP2 continuará trabajando 
conjuntamente con FEPADE en una 
estrategia integrada de llegada a las 
escuelas.  

C.2. Construir conciencia sobre la 
estrategia del PEI en los diferentes 
actores. 

-EQUIP2 presentó al MINED un 
análisis comparativo sobre el 
desempeño de los centros educativos 
que atiende el Proyecto, a la luz de los 
resultados de la Prueba de Logros para 
el nivel de básica (PAESITA) que 
implementa el sistema educativo a 
nivel nacional. Los resultados muestran 
que las escuelas apoyadas por EQUIP2 
tienen mejores resultados.  
 
-El equipo de facilitadores de EQUIP2 

- EQUIP2 trabajará en la compilación 
de un set de historias de éxito, las 
cuales serán publicadas. 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

ha recolectado información sobre 
experiencias exitosas en el tema de 
gestión de los centros educativos que 
atiende el Programa  

C.3. Capacitar a los Facilitadores que 
trabajan en la elaboración del PEI 

-El equipo de facilitadores de EQUIP2 
recibió capacitación sobre las 
estrategias de Educación ambiental en 
conservación de la biodiversidad, 
manejo de cuencas hidrográficas  y 
protección de tortugas impartida por  el 
proyecto de USAID “Mejor Manejo y 
Conservación de Cuentas 
Hidrográficas Criticas. Sobre este tema 
se desarrollaron actividades 
relacionadas a las competencias 
lectoras de los niños participantes en 
las jornadas “Ver bien para aprender 
mejor”. 
 
-La especialista en competencia de 
lenguaje de EQUIP2 capacitó a los 
facilitadores del proyecto y de 
FEPADE en la Propuesta curricular en 
El Salvador: Materiales de aula para 
segundo ciclo (Libro de texto, guía de 
maestros, cuaderno de ejercicios y 
programas de estudio). 
 

 
 

C.4. Construir capacidad local en los 
equipos de seguimiento del MINED 

-EQUIP2 entregó 400 copias del 
VIDEO sobre el PEI y PEA a los  
Equipos de  Seguimiento a la Calidad a 
nivel nacional. 
 

 

C.5. Construir capacidad local en los 
miembros de la comunidad de la 
escuela para que fortalezcan el PEI 

-EQUIP2 capacitó a 4831 directores 
(93% de total nacional) sobre los 
documentos de la serie: documento 1: 
Gestión Escolar Efectiva al Servicio 
del Aprendizaje y el documento 4: 
Director Escolar Efectivo, en 17 
jornadas de 8 horas.  

- EQUIP2 coordinará con el MINED 
una capacitación para entregar a los  
directores a nivel nacional los 
documentos 3: Organización Escolar 
Efectiva y  documento 4: Normativa 
de Funcionamiento Institucional de los 
centros escolares. 

C.6. Fortalecer las herramientas de 
gestión de la escuela 

-Se ha diseñado una estrategia de 
asistencia técnica para los nuevos 
centros educativos que participarán en 
el Programa. Los facilitadores 
realizaron 38 visitas a diferentes 
escuelas. 
 
-Se efectuaron  260 asistencias técnicas 
haciendo uso del Call center con 
escuelas del programa y con escuelas 

EQUIP2 desarrollará una asistencia 
técnica introductoria a los nuevos 
centros escolares que combine el 
desarrollo del PEI y PEA con los otros 
elementos de la gestión efectiva 
haciendo énfasis en el fortalecimiento 
del liderazgo del director. 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

que no participan en él, pero que 
recibieron la capacitación sobre PEI y 
PEA 
 
-EQUIP2 apoyó con 50 consultas de 
asistencia técnica por e-mail sobre 
elaboración del PEI y PEA de escuelas 
del sistema educativo nacional.  

D. Objetivo D: Mejorar las competencias ciudadanas hasta en 500 escuelas 
D.1. Sostener reuniones con el MINED 
para alianzas 

-El MINED aprobó la propuesta de la 
normativa de donación como parte de 
la  asesoría de alianzas con la empresa 
privada que apoyó EQUIP2. 
 
-EQUIP2 finalizó la asistencia técnica 
como fortalecimiento a la estrategia de 
alianzas con la empresa privada del 
MINED, los productos fueron:  

1- Normativa de donación  
2- Base de datos de las empresas 

que han apoyado al MINED 
3- Asesoría en la reproducción 

de los materiales para 
normativa de donación 

4- Capacitación a los equipos 
técnicos del MINED 

5- Diseño de página Web sobre 
alianzas. 

-EQUIP2 trabajará con la nueva 
administración para desarrollar un plan 
de diseminación de la normativa tanto 
al interior del MINED como a 
organizaciones contrapartes.  

D.2. Facilitar reuniones con ONGs y 
otras actores para revisar mejores 
prácticas 

-EQUIP2 ha estado participando y 
proveyendo asistencia técnica en la 
elaboración de un plan que permita 
fortalecer a diversas  organizaciones en 
el tema de manejo de proyectos de 
responsabilidad social empresaria. Se 
esta apoyando a USAID quien lidera el 
esfuerzo conjuntamente con 
UNICEFF. Algunas de las 
organizaciones que han participado de 
las reuniones y talleres son: CIDEP, 
OEI, Plan Internacional, CARE, 
INTERVIDA, UNICEF, AECID, 
Visión Mundial, AED, Save the 
Children, Oxfam América y UNFPA 
 

-EQUIP2 contará con un plan de 
trabajo a través del cual se pueda 
continuar con el esfuerzo de 
fortalecimiento de las estrategias de 
trabajo en el área de responsabilidad 
social de la empresa 

D.3. Identificar alianzas -  Como parte de la donación recibida 
por el IBB en mayo se entregaron 15, 
285 libros en 1,019 paquetes de libros 
de inglés a igual número de centros 
educativos que forman parte del 
programa COMPITE y  en mayo se 

-Se está elaborando el proyecto de 
“Fortalecimiento educativo en las 4 
escuelas aledañas a Ingenio El Ángel” 
para firmar la alianza AED-IEA 
  
-EQUIP2 espera firmar convenios de 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

entregaron 6,165 libros en 411 
paquetes en español a igual número de 
centros educativos identificados en 
rezago. 
 
-EQUIP2 ha iniciado la gestión  
directamente de alianzas entre USAID, 
EQUIP2 y la empresa privada, que 
apoyen las estrategias del proyecto. 
Producto de esta consultoría se han 
realizado 21 reuniones con empresas 
como: Burger King, Telefónica, 
Ingenio El Ángel, AES, Megavisión, 
AFP Confía, Banco Agrícola, Banco 
HSBC, Banco Promérica, Telecom, 
UCA, Wal Mart. Como resultado se 
tiene en marcha un proyecto de calidad 
educativa con Ingenio El Ángel. Se 
esta gestionando el proyecto de uso de 
tiempo libre para ser implementado en 
las próximas vacaciones en noviembre 
 
-EQUIP2 apoyó la jornada del Buque 
Hospital Comfort del US Navy en La 
Unión. 
 

entendimiento con al menos dos 
organizaciones para apoyar las 
vacaciones útiles. 
 
 
 

E. Monitoreo y Evaluación 
E.1 y 2. Desarrollo de un plan de 
Monitoreo y evaluación; y su plan de 
implementación 

- Se entregó el informe PMP con los 
datos validados  
 
- Se ha hecho entrega de un segundo 
borrador del  estudio de impacto del 
PEI 

 
-Se están haciendo correcciones al 
estudio de impacto PEI. 

E.3.Desarrollar talleres con los equipo 
de seguimiento del MINED 

-Esta actividad ya no forma parte del 
plan de trabajo 

 

E.4. Recolectar información Se finalizaron los estudios de trabajo 
con las pruebas de PAESITA que 
sirvieron de insumo para conocer los 
resultados del programa en las escuelas 
atendidas. 

  

F. Gestión Administrativa  

F.1 Establecer la oficina y los 
procedimientos 

 - No hay actividades para reportar este 
trimestre  

 
- No habrá actividades para reportar  
 

F.2 Contratar personal local  - El equipo de facilitadores se ha 
disminuido de 8 a seis personas. 
También se recibió la renuncia de uno 
de los conductores. Esta posición por 
ahora no será reemplazada. 
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LECCIONES APRENDIDAS  
 
Durante este periodo se ha podido hacer un análisis de los resultados de las pruebas  de 
rendimiento de la PAECITA de los centros escolares del Proyecto. Los centros escolares 
participantes han tenido una mejora en sus rendimientos. 
 
Tanto las Cuentas Nacionales en Educación como el Sistema de Información para la toma de 
decisiones que EQUIP2 ha asistido en el MINED han sido instrumento de toma de decisiones 
importantes porque cumplen su función de proporcionar información oportuna y pertinente en 
temas educativos 
 

DESAFIOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
El desafió más importante al cual se está enfrentando el proyecto está relacionado con el cambio 
de gobierno. A partir del 1 de junio se tiene un nuevo gobierno del partido de oposición lo cual 
conlleva mayores cambios es las estrategias educativas. Se espera que una vez los titulares del 
nuevo MINED hallan definido, tanto su equipo como sus prioridades, se pueda dialogar con ellos 
para validar las actividades programadas o para ajustarlas a las prioridades.  
 
Otro de los desafíos encontrados ha sido enfrentar la finalización de actividades de la Comisión 
Presidencial de Seguimiento al Plan 2021, con quien EQUIP2 había venido trabajando. Esta 
situación se había considerado como una alternativa. EQUIP2 ha planteado la posibilidad de 
trabajar con otros grupos líderes en el sector educativo y con el MINED algunos de los temas 
considerados como prioritarios, y que habían sido definidos dentro de la alianza con la Comisión.  
 
El cambio de gobierno y el cierre de la Comisión han afectado el ritmo de ejecución del 
Proyecto. Esto plantea un reto significativo. Sin embargo, se está trabajando conjuntamente con 
USAID para continuar con las actividades que no se han visto afectadas por estos cambios.  
 
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SISTEMA GEOGRAFICO DE INFORMACION  
En este  informe trimestral no se reportan áreas de intervención o visitas establecidas. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 
 
TRIMESTRE ACTUAL 

 
Área de asistencia técnica Especialista Fechas 
Desarrollo de  Política de  acceso y 
seguridad para el Sistema de Información 
Educativa del MINED. 
 

Warren Besore Abril 12 al  18/09 
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PROPUESTA PARA PROXIMO TRIMESTRE 

 
Área de asistencia técnica Especialista Fechas 

Asistencia para verificación a través de un  
taller de  materiales de  Aula Alternativa 
para la edición de las materias de Ciencia, 
Salud y Medio Ambiente y Estudios 
Sociales.  

Marina Solano.  Del 17 al 21 de 
Agosto   

 
 
HISTORIAS DE ÉXITO  
 
Textología infantil 
La comunidad educativa del Centro Escolar Caserío El Castaño, Municipio de Caluco, 
Departamento de Sonsonate, participante del Programa financiado por USAID “Fortalecimiento 
a la Educación básica en Lenguaje”, ha efectuado cambios importantes que beneficiaron 
directamente a su población estudiantil al elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 
Plan Escolar Anual (PEA).  
 
Tal y como lo orienta el Programa, a través de la Guía Elaboración o revisión del PEI y PEA, 
estudiantes, docentes padres y madres de familia, se involucraron en el análisis y reflexión de las 
problemáticas que enfrentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es así que constataron 
que los alumnos y alumnas no participaban activamente en las actividades que la escuela 
programaba, situación que generaba desmotivación afectando el desempeño de los estudiantes. 
 
A partir del análisis, este equipo representativo de los actores 
educativos, tomaron el acuerdo de impulsar acciones que 
favorecieran el protagonismo de los estudiantes en la mejora 
de sus aprendizajes a través del fortalecimiento de la lectura y 
la escritura, como por ejemplo la producción de textos en 
diferentes asignaturas, misma que se exponen en las carteleras 
organizadas dentro del aula de clase y en el periódico mural 
del centro educativo. 
 
Asimismo, otro acuerdo tomado en el PEI y PEA, fue el apoyo por parte de maestros y maestras, 
para ir promoviendo en los estudiantes la lectura de los diferentes textos elaborados, motivando 
la creatividad para escribir y la valoración del esfuerzo realizado. Esto generó que los 109 

estudiantes observaran, leyeran y continuaran aprendiendo de 
sus trabajos. 
 
Según el director del centro educativo Profesor José Roberto 
Martínez: “Los niños y las niñas traen sus poemas, cuentos, 

Fuente: Foto y reportaje por Yohanna de 
Mazariego facilitadora de EQUIP2 
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etc. y los colocan en las carteleras distribuidas en la escuela y están pendientes de leer lo que 
otros alumnos escriben, y lo mejor de todo es que lo hacen de manera espontánea, divirtiéndose, 
compartiendo y apoyándose mutuamente”. 
 
Como fruto de los acuerdos del PEI y PEA y su ejecución, la escuela fortaleció el rendimiento 
académico de los estudiantes, reflejándose en los resultados de la Prueba de  Logros 2008 que el 
Ministerio de Educación aplica cada tres años a todos los estudiantes de 1º, 3º y 9º grado del 
sistema educativo, en el que obtuvieron un promedio de 6.37, superando el promedio de 3.086 
obtenido en el 2005. 
 
“El trabajar el PEI y PEA juntos, como comunidad educativa nos permitió darnos cuenta que 
fortalecer el protagonismo de los estudiantes contribuye a que se valoren como personas 
importantes y que son capaces de lograr todo lo que se proponen”. José Roberto Ramírez. 
Director Centro Escolar. 
 


