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PRESENTACION:
 

A DOCE MESES DE HABER INICIADO SUS ACTIVIDADES LA CONSULTORIA, SE HIZO NECESA 

RIO EFECTUAR UN TRABAJO EXTRAORDINARIO CON EL OBJETO, NO SOLAXENTE DE CONOCER 

LOS PROGRESOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAMINOS RLJRALES CON USO INTEN-

SIVO DE MANO DE OBRA, SINO TAMBIEN LOS ERRORES Y ACIERTOS, ASI COMO LAS MULTI 

PLES DIFICULTADES QUE TUVIERON QUE SORTEARSE PARA CONTINUARLO. 

DURANTE ESTE PERIODO SE HACE UN ANALISIS DE DIVERSOS ASPECTOS DE CARACTER TAN 

TO TECNICO COMO ADMINISTRATIVO, EN ALGUNOS CASOS HASTA LLEGAR AL DETALLE Y EN 

OTROS DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA, SOLO FUERON TRATADOS DE MANERA SUPERFICIAl. 

DE ESTA REVISION SE OBTUVIERON CONCLUSIONES Y FINALUENTE, UNA SERIE DE RECO-

MENDACIONES QUE SE CONSIDERA IMPORTANTE LLEVARLAS A LA PRACTICA A FIN DE OBTE 

NER LAS METAS TRAZADAS EN EL TIEMPO PREDETERMINADO. 

PARA LA ELABORACION DE ESTE DOCUMENTO, SE CONTO CON LA VALIOSA INTERVENCION -

DE LOS INGENIEROS JOSE SANTOS MONZON Y NERI CASTRO VALLADARES, EL P.C. ANTO-

NIO SOLORZANO Y RUBY AZURDIA. 

ING. FRANCISCO PEREZ
 



CAPITULO I
 

1. ANTECEDENTES
 

1.1 ORIGEN DEL PROGRAMA 

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
LOS
 

PROYECTOS PILOTO, PROVIENE DEL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL PRESTAMO
 

AID 520-T-026, QUE PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DENCHINADO "DESA-


RROLLO DEL PEQUENO AGRICULTOR", CONCEDIO LA AGENCIA 1N1"RNACIONAL PARA
 

EL DESARROLLO AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONSISTIENDO -


EN LLEVAR A CABO DIVERSAS OBRAS, LAS CUALES INCLUYEN RIEGO EN PEQUEA 

ESCALA, CONSERvACION DE SUELOS, HABILITACION DE NUEVAS TIERRAS PARA CO
 

LONIZACION, CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y FORTALECIMIENTO DEL SEC-


TOR PUBLICO AGRICOLA NACIONAL.
 

1.2 OBJETIVOS Y METAS
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
 

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS SON: 
 UTILIZAR LA MANO DE OBRA CAMPESINA, IN-


TEGRAR SOCIALMENTE LAS COMUNIDADES, CWHBATIR EL DESEMPLEO EN FORA :V'NE 

DIATA, APOYAR LA PRODUCCION TANTO AGRICOLA COMO GANADERA, ARTESANAL 
E
 

INDUSTRIAL, FACILITAR LA INTRODUCCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONO:
 

AULAS, AGUA POTABLE, DRENAJE, PUESTOS DE SALUD, ELECTRIFICACION, ETC.,
 

EVITAR LA EIIGRACION DE CAMPESINOS A LA CAPITAL, INCREtIENTAR EL II -

DE VIDA DEL CAMPESINO CON EL APROVECHAM.tENTO DE LOS RECURSOS CON QUE SE
 

CUENTA EN LA REGION Y, QUE EL TRANSITO POR EL CAMINO RURAL SEA PERMANEN
 

TE.
 

METAS:
 

CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO, LA META ERA TERMINAR LA CONS1RIICCIONfl IIW 

280.0 KMS., ANTES DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL CONVENIO DEL PRESTAMO
 



-2-

LA CUAL ESTABA CONTEMPLADA AL 7 DE ABRIL DE 1981. 

1.3 FINANCIAHIENTO
 

CON FECHA 8 DE ABRIL DE 1976, FUE SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE GUATL 

MALA Y LA AGENCIA I~rERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (A.I.D.), EL CONVE 

NIO DEL PRESTAMO AID 520-T-026, POR LA SUMA DE 13 MILLONES DE DOLARES 

QUE PROPORCIONARIA AID, MAS 6 MILLONES DE QUETZALES QUE APORTARIA 
EL
 

GOBIERNO, DE LAS CUALES, PARA LA CONSTRUCCION DE CAHINOS RURALES CO-

RRESPONDIAN $4'900,000 DE LA PRIMERA Y Q.2'500,000 DE RECURSOS DEL GO 

BIERNO, HACIENDO UN TOTAL DE 7.4 MILLONES. 

1.4 ENTIDADES PARTICIPANTES 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA PROPORCIONO AL MINISTERIO DE COMUNICACIO 

NES Y OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, EL 

PROYECTO "DESARROLLO DEL PEQUERO AGRICULTOR", CONTENIENDO EL CALENDA-

RIO DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL CONSTABA DE 38 CAMINOS. 

1.5 CRITERIOS DE SELECCION 

LA SELECCION DE LOS CAMINOS A CONSTRUIR, LA EFECTUO EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS -


(DIGESA)s TOMANDO EN CUENTA BASICAMENTE. LA PRODIICCION DE LAS COMINI-


DADES, DE ACUERDO A LO EXPRESADO EN ESA DEPENDENCIA.
 

2. ORGANIZACION
 

2.1 ORGANIGRAMA
 

EN LA HOJA No. 2-A, SE MUESTRA tIN ORGANIGRANA QIE MIIESTIRA El. FIINCIONA-

MIENTO DEL PROGRAMA DE CAMINOS RIRALES. 
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2.1.1 FUNCIONES DE LA COORDINADORA: 

- COORDINAR TODO TIPO 

YA SEAN DE CARACTER 

DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 

INTERNO 0 EXTERNO. 

AL PROGRAHA, 

- SERVIR DE 

DIRECCION 

ENLACE CON 

GENERAL DE 

LAS ENTIDADES 

CAMINOS. 

EXTERNAS E INTERNAS A LA 

- ELABORAR EN COLABORACION CON LOS DELEGADOS RE.IDENTES 

GRAMA FISICO Y FINANCIERO Y VERIFICAR SU EJELIJCLON. 

EL PRO 

- CANALIZAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS A CADA UNA 

LAS REGIONES. 

)1 

- DETERMINAR 

RIG INALES. 

LA FACTIBILIDAD DE VARIACIONES EN LOS PROGRAMAS 0 

LA COORDINADORA SE ENCUENTRA DIRIGIDA POR EL ING. GUILLERMO SOLA 

RES ECHEVERRIA, QUIEN ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE QUE SE CUfI- -

PLAN LAS FUNCIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS, ASI CCOO LA BUENA MAR 

CHA DEL PROGRAMA. 

COLABORANDO CON EL ING. SOLARES EN LA COORDINADORA, SE ENCUENTRAN: 

No. PLAZA CARGO 

I 

2 

I 

I 

I 

Auxiliar de Laboratorio 

de materiales y sueloa 

Trabajadoras Sociales 

Jefe de Maquinaria 

Piloto 

Peon 

Secretario 

Trabajadoras Sociales 

Jefe de Maquinaria 

Piloto 

Auxiliar del Secretarlo 

LA SEDE DE LA COORDINADORA, SE 

DIRECION GENERAL DE CAMINOS. 

ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA LE. I^[' 
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2.2 REGIONALIZACION 

EL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES CONSTA DE 50 CAMINOS, CON UNA LONGITUD 

TOTAL DE 293.5 KMS. 

ESTA CANTIDAD DE KILOIMETROS MOTIVO REGIONALIZAR PARA OBTENER UNA ME-

JOR SUPERVISION DE LAS OBRAS, CONSIDERANDOSE UN MAXIMO DE 24 CAMINOS 

POR REGION.
 

ACTUALMENTE SE TIENEN 4 REGIONES, LAS CUAI,ES CONTIENEN uN NUKEKO DE-1 

TERMINADO DE CAMINOS, LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 

REGION No. DE CAMINOS LONG. (KMS_.) 

I 24 112.7 

II 12 70.8 

11 7 48.0
 

IV 7 62.0
 

TOTAL 50 293.5
 

LOS CRITERIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA FORMACION DE LAS REGIONES -

ESTAN REGIDOS POR EL NUMERO DE CANINOS; DISTANCIAS ENTRE UNO Y OTRO 

PROYECTO Y ACCESIBILIDAD PARA CONTROL. 

CADA UNA DE LAS REGIONES, ESTA DIRIGIDA POR UN DELEGADO RESIDENTE, -

QUIEN ES EL RESPONSABLE DIRECTO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
 

2.2.1 REGION I
 

COMPRENDE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SOLO 

LA, QUICHE (REGION SUR). LA SEDE DE ESTA REGION SE ENCUEN-

TRA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANG:O. 

LA REGION I, SE FORMO EN EL MES DE ENERO DE 1978; PARA SU DI
 

RECCION CUENTA ACTUAUMENTE CON UN DELEGADO RESIDENTE IV, It:(;. /
" 
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DAVID LOPEZ SOLORZANO- AUXILIADO POR UN DELEGADO RESIDENTE I,
 

ING. MARIO ALBERTO ALDANA Y TRES AUXILIARES DE INGENIERIA DF
 

CAMPO.
 

CUENTA ADEIAS CON EL SIGUIENIE PERSONAL: 

No. PLAZA 


1 Guardalmacgn 
2 Ayudantes de laboratorio 
1 Maestro de Caminos 
I Guardamacn 
I Maestro de Caminos 
I Ayidante de Laboratorio 

14 Peones ordinarios 

1 1 Pi lotos 

5 Operadores de inaquinaria 
pesada 

5 Ayudantes de operador de 
maquinaria pesada 

1 Mecnico 
2 Ayudantes de Mecinico 
I Pe6n Ordinario 
4 Peones ordinarios 
I Ayudante de Regadora de 

agua 

I Operador de Mezcladora 

1 Caporal 


3 Cadencros de 2da. 

I Operador de pistols de 


barreno
 

CARGO
 

Secretario
 
Ayudantes de 'Janillero
 
Planillern
 

Guardalmnacgn
 
Oficial de Costoa 
Capor;al 
Cap(t aIes 
ri totos 

Operadorea de Maquinaria
 
Pesada
 
Ayudantes de Operador de ma
 
quinaria pesada
 

Mecnico
 
Ayudantes de mecinico
 
Ayudante de mecanico
 
Cuardianes
 
Ayudante de regadora de a­
gua
 
Bodega y combustibles
 
Caporal
 

Cadeneros de 2da.
 
Caporal
 

REFERENTE A LA MAQUINARIA Y EQUIPO CON QUE SE CUENTA, SE PRE-


SENTA UN LISTADO EN EL INCISO 3.2.
 

LOS CAMINOS QUE COMPRENDEN LA REGION I, SE PRESENTAN EN CUADRO
 

ADJUNTO. (HOJA NO. 5-A).
 

2.2.2 REGION II
 

FUE CREADA EN ENERO DE 1979, COMPRENDLLNUO LOS DEPARTAtIENTOS DFE" 

JALAPA Y EL PROGRESO. 1 
SU SEDE ESTA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JAI.APA.
 



R E 	 G I 0 N I: 

No. C A M I N 0 

1. 	 CHICHICASTENANGO-SAQUIYA 
2. 	 SAQUIYA-XEPOCOL 
3. 	 SAQUIYA-SAQUIYA II 
4. 	 SAQUIYA-XELBAQUIEJ 
5. 	 XELBAQUIET-PAXOT 
6. 	 CAMANIBAL-XABIYAGUACH 
7. 	 XABIYAGUACH-CHUCHIPACA 
8. 	 ENT. (XABIYAGUACH-CHUCHIPACA) 

-LACAMA 
9. 	 CHUCHIPACA-CHUMANZANA 

10. CHUMANZANA-C.A. 1 
11. SAN ANDRES ITZAPA-XEPARQUIY 
12. XEPARQUIY-PANIMAQUIN 
13. PARRAMOS-PARROJAS 
14. CCMALAPA-SLMAJULEU 
15. SLMAJULEU-AGUA CALIENTE 
16. TECPAN-CHUATZUNUJ 
17. SAN JOSE POAQUIL-PATIO BOLAS 
18. LOS YAXONES-XAQUIJYA 
19. SAN MARCOS-SANTA CRUZ 

20. SAN PABLO-SAN MARCOS 

21. PACIIALI-PASAJOC 
22. MONIUFAR-LOS PIRIR 

CERRO 	 ALTO-LOS AJVIX 
FCROO ATTO-LOS PATFJANFS 

MUNICIPIO 

CHICHICASTENANGO 

CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 

CHICHICASTENANGO 
CHICHICASTENANGO 
SAN ANDRES ITZAPA 
SAN ANDRES ITZAPA 
PARRAMOS 
COMALAPA 
COMALAPA 
TECPAN GUATEMALA 
SAN JOSE POAQUIL 
SOLOLA 
SAN MARCOS Y STA. 
CRUZ LA LAGUNA
 
SAN PABLO Y SAN 
MARCOS LA LAGUNA 
SAN JUAN SAC. 
SAN JUAN SAC. 
SAN JUAN SAC. 
SAN JUAN SAC. 

DEPARTAHfENTO 

EL QUICHE 

EL QUICHE 
EL QUICHE 
EL QUICHE 
EL QHICHE 
EL QUICHE 
EL QUICHE 
EL QUICHE 

EL QUICHE 
EL QUICHE 
CHIMALTENANGO 
CHIMALTENANGO 
CHIMALTENANGO 
CHIMALTENANGO 
CHIMALTENANC0 
CHIMALTENANGO 
CHIMALTENANGO 
SOLOLA 
SOLOLA 

SOLOLA 

GUATEMALA 
GUATEMALA 
GUATEMALA 
GUATEMALA 

Long. 
(Kms.) 

5.6 

3.2 
2.0 
4.0 

10.0 
6.7 
2.2 
2.3 

4.7 
1.8 
4.0 
4.9 
3.8 

10.0 
3.5 
9.2 
8.7 
3.0 
5.0 

3.0 

6.9 
2.5 
2.2 
3.5 

Fecha de
 
Finalizaci6n
 

Feb. 	/ 80 
Marzo / 80 
Marzo / 80 
Marzo / 80 
Agos. / 80 
Junio / 80 
Marzo / 80 
Julio / 80 

Marzo I 80 
Marzo / 80. 
Agos. I 80 
Agos. / 80 
Juniu / 80 
Julio / 80 
Julio / 80 
Dic. / 80 
Oct. / 80 
Agos. / 80 
Abril / 81 

Dic. 	 / 80 

Sept. 	 / 80 
Julio 	/ 80 
Julio 	/ 80 
Dic./ 80 

Fecha de 
Inicio 

Enero I 
Junio 
Nov. 
Oct. 
Dic. 
Enero 
Oct. 
Enero 

Abril 
Marzo 
Sept. 
Enero 
Feb. 
Julio 
Nov. 
Enero 
Enero 
Abril 
Agos. 

Abril 

Abril 
Abril 
Abril 
Abril 

/ 
/ 
I 
/ 
/ 
/ 
/ 

I 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
I 
/ 
/ 

I 

I 
I 
t 
/ 

78 

78 
79 
79 
79 
78 
79 
80 

79 
79 
79 
80 
80 
79 
79 
80 
80 
80 
80 

80 

80 
80 
80 
80 
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SE ENCUENTRA DIRIGIDA POR EL ING. EDI RIVADENEIRA DELEGADO RE
 

SIDENTE IV, QUIEN CUENTA CON LA AYUDA DE UN AUXILIAR DE INGE-


NIERIA DE CAMPO. 

ADEIAS CON EL SIGUIENTE PERSONAL: 

No. PLAZA 

I Operador de Tractor 
I Ayudante de Tractor 
I Operador de Patrol 
I Ayudante de Patrol 
I Operador de Cargador 

frontal 
I Mecanico de Gasolina Ia. 
1 Ayudante de Mecinico 
1 Operador de Regadora de 

agua 
1 Ayudante de regadora 
I Operador de Mezcladora 
I Apuntador de materiales 
1 Operador de Tractor A-

gricola 
I Cadenero de 2a. 
1 Portamira 

11 Choferes 
5 Caporales 
4 Albailjies 
I Pe6n Especial 

Pe6n Especial 

2 Peones Ordinarios 
1 Pe6n Ordinario 
2 Peones Ordinarios 
5 Peones Ordinarios 
I Pe6n Ordinario 
5 Peones Ordinarios 
3 Peones Ordinarios 
2 Maestros de Camiinos 

I Maestro de Caminos 
I Aux. de Laboratorio de 

materiales y suelos 
I Aux. de laboratorio de 

materiales y suelos 
I Aux. de Laboratorios de 

materiales y suelos 
1 Aux. de lab. de mate--

riales y suelos 
1 Oficinista I 
I Prov. de comb. y lub. 

CARGO
 

Operador de Trnctor
 
Avidante dc Tr.ictor
 
Operador de I'atrol
 
Ayudante de Patrol
 
Operador de Cargador
 
frontal
 
Mernico de C.asolina de Ia.
 
Av,,da tte de Hec5nico 
operador de regadora de 
agua 
Ayudante de regadora 
Operador de Hezcladora 
Apuntador de nateriales 
Operador de Tractor Agri­
cola 
Trabajos de Ingenierfa 
Trabajos de Ingenierfa 

Choferes 
Caporales
 
Albailes
 
Guardian
 
Ayudante de combustibles y
 
lubricantes
 
Guardianes
 
Soldador
 
Caporales
 
Trabajos de Ingenierla
 
Ayudante de Mecanico
 
Ayudantes de Alba~il
 
Varios de oficina
 
Maestros de Ciominos
 

Guardalnacin-Secretario
 
Calculista
 

Caporal
 

Albail
 

Prov. de combuatibleq y lub.
 

Planill'ero
 
Oficial de Costos
 

LOS CAMINOS ASIGNADOS A ESTA REGION SE KUESTRAN EN I. HOJA b-A.
 



R E G 1 0 N II: 

DEPARTAENTO Long. Fecha de Fecha de 
No. C A M I N 0 UNICIPIO DO(K.) Inicio Finalizaci6n 

25. ARENAL-SASHICO JALAPA 
 JALAPA 9.4 Enero / 79 Junio / 80 
26. SASHICO-SANSURUTATE JALAPA JALAPA 6.9 Abril / 79 Mayo / 80 
27. SASHICO-SANYUYO JALAPA JALAPA 9.8 Abril / 79 Mayo / 80 
28. ENT. (SASHICO-SANSURUTATE)- JALAPA JALAPA 2.4 Nov. 79 Abril / 80 

EL RODEO 
29. SANSURUTATE-LOS IZOTES JALAPA JALAPA 1.6 Junio / 79 Abril / 80 
30. LOS IZOTES-EL CARRIZAL JALAPA 
 JALAPA 
 2.6 Julio / 79 Mayo / 80 
31. EL PROGRESO-TIERRA BLANCA EL PROGRESO EL PROGRESO 2.0 Enero / 80 Sept. / 80 
32. TIERRA BLANCA-LAS MORALES EL PROGRESO EL PROGRESO 2.8 Feb. / 80 Sept. / 80 
33. EL DURAZNAL-SAN FRANCISCO JALAPA JALAPA 15.0 
 Marzo / 80 Abril / 81
 
34. LAGUNETA-DURAZNITO JALAPA JALAPA 3.0 Mayo / 80 Oct. / 80 
35. VOLCAN-TALQUEZAL JALAPA JALAPA 9.0 Feb. / 80 Abril / 81 
36. SANYUYO-SAMPAQUISOY JALAPA JALAPA 10.0 Marzo / 80 Dic. / 80 
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2.2.3 REGION III
 

TIENE SU SEDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIANTLA, DEPARTAMEN 

TO DE HUEHUETENANGO, CCMPRENDE LOS DEPARTAMENTOS DE: HUEHUETE 

NANGO, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. 

EN ESTA REGICN, SE INICIARON LOS TRABAJOS EN EL MES DE ENERO -

DE 1980, ESTANDO DIRIGIDA POR EL ING. RODOLFO NATARENO RODRI-

GUEZ DELEGADO RESIDENTE IV, STENDO APOYADO POR uN AUXILIAR DE 

-INGENIERIA DE CAMPO. 

CUENTA ADEMAS CON EL SIGUIENTE PERSONAL:
 

No. PLAZA 

I 
1 
1 
I 
1 
1 

Apuntador de materiales 
Maestro de Caminos 
Guardalmac~n 
Pe6n Ordinario 
Apuntador de materiales 
Pe6n Ordinario 

I 
4 
I 
! 
2 
5 
I 
4 
2 
2 
3 
2 
I 

13 

Operador de tractor 
Choferes 
Chofer 
Pe6n 
Caporales 
Peones Ordinarios 
Oficinista III 
Peones Ordinarios 
Peones ordinarios 
Cadeneros de Ia. 
Cadeneros de 2a. 
Portamiras 
Albafiil 
Peones Ordinarios 

EN EL INCISO 3.2, SE PRESENTA 

CARGO 

Calculista de desta4jo 
Oficial de costos 
Chofer 
Auxiliar de calculista
 
Planillero 
Auxiliar de distribuidor 
de combustible 
Operador e Tractor 
Choferes 
Mensajero 
Chofer
 
Caporales 
Caporales 
Secretario
 
Guardianes 
Oeones ordinarios
 
'.adeneros 
Cadeneros 
Portamiras 
Caporal de 
Caporales 
caporal 

de la. 
de 2a. 

Albafiiles 
y ayudantes de 

(IN LISTADO DE LA MAQUINARIA.Y E-


QUIPO CON QUE SE CUENTA EN ESTA REGION. 

LOS CAMINOS ASIGNADOS SE PRESENTAN EN LA HOJA 7-A. (./ 



R E G I 0 N II I 

No. C A M I N 0 KUNICIPIO DEPARTAMENTO 
Long. 

(Kms.) 
Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Finalizaci6n 

37. 

38. 

R.N. I - SAN RAMON 

RIO BLANCO-PUEBLO VIEJO 

SAN ANTONIO 
TEPEQUEZ 

RIO BLANCO 

SACA- SAN 

SAN 

MARCOS 

4ARCOS 

6.0 

3,5 

Enero 

Feb. 

/ 

/ 

80 

80 

Abril 

Sept. 

/ 

/ 

81 

80 

39. 

40. 

RIO BLANCO-CABRICAN 

SAN JUAN OSTUNCALCO-LA 

TORIA 

VIC 

RIO 
CAN 

SAN 

BLANCO Y CABRI 

JUAN OSTUNCALCO 

SAN MARCOS Y 
QUETZALTENANGO 

QUETZALTENANGO 

8.0 

6.5. 

Julio 

Enero 

/ 

/ 

80 

80 

Abril 

Dic. 

I 81 

/ 80 

41. 

42. 

43. 

AGUAC.TAN-TUIXCOX 

SAN PEDRO NECTA-LOS ALISOS 

SAN PEDRO NECTA-SANTIAGO 
CHLIMALrENANGO 

ACUACATAN 

SAN PEDRO NECTA 

SAN PEDRO NECTA Y 
SANTIAGO CHIMALTE 
NANGO 

HUEHUETENANGO 

HUEHUETENANGO 

HUEHUETENANGO 

8.0 

2.5 

12.0 

Enero 

,Feb. 

Abril 

/ 

/ 

/ 

80 

80 

80 

Abril 

Abril 

Abril 

/ 81 

/ 81 

I 81 



2.2.4 REGION IV
 

COPRENDE EXCWSIVANENTE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN EN 

EL NORTE DEL QUICHE. TENIENDO SU SEDE EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

LOS TRABAJOS SE INICIARON EN EL MES DE JUNIO DE 1980, SIN EIBAR 

GO, APESAR DE HABERSE INICIADO LOS TRAHITES DE APROBACION DE CO 

DIGOS PARA LA CREACION DE PLAZAS EN DICHA REGION DESDE EL MES -

DE MARZO DEL PRESENTE APO, ESTOS NO HAN SIDO APROBADOS A LA FF-

CHA, LO QUE PROVOCO QUE LAS OTRAS REGIONES SE VIERAN OBLIGADAS 

A PROPORCIONARLE PERSONAL DE CADA UNA Y QUE LOS CASTOS QUE HA -

CAUSADO LA REGION IV, SEAN CARGADOS A LA REGION 111. 

LA REGION IV, SE ENCJENTRA DIRIGIDA POR EL ING. FRANCISCO GUEVA
 

RA UTRILLA DELEGADO RESIDENTE I, CON LA COLABORACION DE UN AUXI
 

LIAR DE ING(ENIERIA DE CAPO. 

EL PERSONAL CON QUE CUENTA DICHA REGION, PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DISTINTAS LABORES ES EL SIGUIENTE: 

No. PLAZA 

I Top6grafo 
I Nivelador 
2 Cadeneros 
1 Portamira 
I Maestro de Caminos 
I Pe6n Ordinario 
2 Peones Ordinarios 
1 Pe6n ordinario 
1 Operador de tractor 
I Ayudante de operador 

de trnctor 
4 Choferes 
1 Oficinista III 
I Maestro de Caminos 

CARGO
 

Top6grafo
 
Nivelador
 
Cadeneros
 
Portonira
 
Maestro de C'minos
 
Maestro de (Uninos 
Caporales
 
Bodeguero
 
Operador de tractor
 
Ayudante de operador
 
de tractor
 
Choferes
 
Secretario
 
Calculista
 



-9-

LA MAQUINARIA Y EQUIPO, ASI COMO LOS CAMINOS ASIGNADOS FN ESTA 

REGION, SE DETALLAN EN EL INCISO 3.2 Y HOJA 9-A RESPECTIVAMENTE. 

EN ANEXO NUMERO 1, SE MUESTRA EL AREA CORRESPONDIENTE A CADA -

UNA DE LAS REGIONES DESCRITAS. 

2.3 PROMOCION
 

YA QUE LA POLITICA ESENCIAL DEL PROGRAMA, ES UTILIZAR FN FORMA INTENSI 

VA LA MANO DE OBRA DE LOS HABITANTES POR COIJUNICAR, LA CONSTRUCCION -

DE CAMINOS RURALES, EXIGE UNA SERIE DE ACTIVIDADES PREVIAS QUE SE INI-

CIAN CON EL AGRUPAMIENTO DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES EN CQtli-

TES PRO-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO. 

PARA LOGRAR LA CONSTITUCION DEL C(lMITE, INTERVIENEN LA TRABAJADORA SO-

CIAL Y EL DELEGADO RESIDENTE, PERO UNICAMENTE COMO MODERADORES PARX O-

RIENTAR A LA COMUNIDAD EN FORMA CORRECTA Y DE NINGUNA MANERA, GUIANDO-

LA CON CRITERIO DE AUTORIDAD; PARA ESTO, SE HAN VALIDO DE: 

- OBSERVACIONES 

- ENTREVISTAS CON LAS PRINCIPALES AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOCALES
 

- VISITAS DOMICILIARIAS 

- CHARLAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE LA COtfUNIDAD 

PLANTEANDO Y DEFINIENDO A LA CCIUNIDAD LOS BENEFICIOS Y OBLICACIONES -


QUE A1)QUIERE CON LA REALIZACION DEL PROGRAMA, DESTACANIDO, QUE I.OS A;M 

PESINOS NO DESCIIDEN SUS ACTIVIDADES AGRICOLAS CON EL HECHO DE COLABO-

RAR EN LA CONSTRUCCION DEL CAMINO. 

LOS COMITES HAN QUEDADO INTEGRADOS POR: UN PR7SIDENTF. UN VICEPRESI-

DENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO Y TRES VOCA,.ES, QUIENLS Al. SER ELEC. 

DOS, REPRESENTAN A LA COM'UNIDAD EN LOS ASUNTOS REFERENTES AL AIINO. 

ADEMAS A NOMBRE DEL POBLADO, SUSCRIBEN EL CONVENIO CON LA DIRECCION (;L / 

NERAL DE CAMINOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ADQUIRIENDO AMBAS 

http:VOCA,.ES


R E G I 0 N I V: 

No. C A H I N 0 KUNICIPIO DEPARTANENTO 
Long. 
(Kms) 

Fecha de 
Inicio 

Facha de 
Finalizaci6n 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

USPANTAN-EL DESENGARO 

CALANTE-OJO DE AGUA 

CHIUTAL-EL CARACOL 

USPANTAN-XOLA 

CHICAMAN-EL PINAL 

EL PINAL-EL SOCH 

SAN ANTONIO-LOS PLANES 

USPANTAN 

USPANTAN 

USPANTAN 

USPANTAN 

USPANTAN 

USPANTAN 

USPANTAN 

EL QUICHE 

EL QUICHE 

EL QUICHE 

EL QUICHE 

EL QUICHE-

EL QUICHE 

EL QUICHE 

14.0 

11.0 

4.0 

4.0 

11.5 

11.5 

6.0 

Junio / 

Jucno / 

Junio / 

Junio / 

Junio / 

Junio / 

Junio I 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

Abril 

Abril 

Narzo 

Dic. 

Marzo 

Abril 

Feb. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

I 

/ 

81 

81 

81 

80 

81 

81 

81 
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PARTES, LOS Ca1PROISOS SIGUIENTES: 

2.3.1 POR FARTE DE LA CCHUNIDAD 

- APORTAR LA MANO DE OBRA NECESARIA, PARA QUE LAS OBRAS SE CONS 

TRUYAN EN EL MENOR TIE4PO POSIBLE.
 

- GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA 

LA CONSTRUCCION DEL CAMINO Y DE LOS BANCOS DE MATERIALES. 

- COLABORAR CON LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, EN LA RESOLU.-

CION DE LOS PROBLEKAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LA E 

JECUCION DE LOS TRABAJOS. 

2.3.2 POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOSc
 

- PROPORCIONAR EL PROYECTO Y LA DIRECCION TECNICA.
 

- LAS HERRANIENTAS Y LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION INDUSTRIA-


LIZADOS. 

- LA MAQUINARIA, SI LLEGARA A NECESITARSE. 

- UNA REMUNERACION ECONOMICA, QUE NO ES UN PAGO, SINO UN ESTIMU 

LO A LA COMUNIDAD POR SU PARTICIPACION EN LA REALIZACtON DE -

SU PROPIA OBRA. 

TODOS ESTOS COMPROISOS, QUEDAN PLASMADOS POR MEDIO DE UN ACTA, 

QUE SE DENOMINA "ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITE PRO-CONSTRUCCION 

Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO". 

AL EFECTUAR LA PROMOCION, PRINCIPA4ENTE EN LAS COMUNIDADES INDI 

GENAS, UNO DE LOS PROBLEMAS MAS RELEVANTES, HA SIDO QUE LOS PO-

BLADORES NO CIPRENDEN CLARAMENTE LO QUE SE LES EPLICA EN ESPA-

ROL. 

SIN EMBARGO, LA PREMURLA CON LA QUE SE HAN DESARROLLADO ALCII,\'; 

DE LAS PRCMOCIONES, HAN TRAIDO PROBLEMAS CCtO: LA POCA CI)lPiWN01­
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SION DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA POR LOS HABITANTES DE LAS 

COKUNIDADES FAVORECIDAS; INCLUSIVE PERSONAS QUE SALEN ELECTAS 

PARA FORMAR EL COMITE, CON LO QUE LA COLABORACION QUE ESTOS -

PRESTAN ES ESCASA 0 PRACTICAMENTE NULA. 

2.4 ELABORACION DE PROYECTOS 

EL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES, CCQPRENDE EL MEJORANIFNI'n DE BRECHAS 

EXISTENTES, ASI CCtMO LA CONSTRUCCION DE CAMINOS NUEVOS. 

PARA EL CASO DE MEJORAMIENTO DE BRECHAS 0 CAMINOS EXISTENTES, EL PRO 

YECTO LO DESARROLLAN LOS MAESTROS DE CAMINOS 0 LOS HISHUS CAPORALS., 

BAJO.LA ASESORIA DEL DELEGADO RESIDENTE 0 SUS AUXILIARES DE INGENIE-

RIA DE CAMPO, MARCANDO LAS AMPLIACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA FOR 

MAR LA SECCION DEL CAMINO. 

CUANDO 	SE TRATA DE CAMINOS NUEVOS 0 CAMBIOS EN EL ALINEAMIENTO HORI-

ZONTAL 	Y VERTICAL DE BRECHAS 0 CAMINOS EXISTENTES, TOMANDO EN CUENTA 

LAS ESPECIFICACIONES PARA CAMINOS RURALES, SE PROCEDE DE LA MANERA -

SIGUIENTE: 

2.4.1 	 RECONOCIMIENTO DEL LIJGAR:
 

RECORRIDO DE LAS DIFERENTES RUrAS POSIBLES Y SELECCION DE LA
 

0 LAS HAS CONVENIENTES.
 

2.4.2 	 ESTUDIO CLINOMETRICO:
 

UNA VEZ SELECCIONADA LA RUTA, CON CLINOMETRO SE PROCEDE A DEFI 

NIR LA 	LINEA Y RASANTE CORRESPONDIENTES EN BASE A LAS PENDIEN-


TES PERNISIBLES.
 

2.4.3 	 CORTES: 

CON LA LINEA Y RASANTE DEFINIDAS CON CLINOMETRO, SE HARLAN I." 

ESPESORES DE CORTES Y RELLENOS RESULTANTES, TRABA.IOS QUE SO(N // 
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LLEVADOS A CABO POR PERSONAL DE EXPERIENCIA BAJO LA SUPERVISION 

DE LOS DELEGADOS RESIDENTES. 

EN CASOS DONDE SE REQUIERE MAYOR PRESICION, SE DESARROLLAN LOS PASOS -

ANTERIORMENTE DESCRITOS, UTILIZANDO NIVEL FIJO Y TEODOLITO. 

EN AHBOS CASOS, EL DELEGADO RESIDENTE REVISA LA SOLUCION PROPUESTA. 

2.5 SUPERVISION
 

PARA LA SUPERVISION DE OBRAS SE REALIZO UNA REGIONALIZA(:ION, El. RESPON 

SABLE DE LA REGION ES EL DELEGADO RESIDENTE, POR LO QUE ADEIAS DE EFEC 

TUAR LABORES DE DIRECCION Y COORDINACION, SUPERVISA LA EJECUCION Y El. 

DESARROLLO DE LAS OBRAS, PARA ESTO, EFECTUA VISITAS PERIODICAS A CADA 

UNO DE LOS FRENTES IE TRABAJO PARA VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONSTRUCCION SEAN LOS ADECUADOS; REVISAR LOS TRAMOS NUEVOS 0 CAMBIOS -

DE LA LINEA EN CAMINOS EXISTENTES QUE ESTE REALIZANDO LA BRIGADA DE IN 

GENIERIA; SE PERCATA QUE LOS CAPORALES CUENTEN CON LOS ELEMENTOS NECE-

SARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO MATERIALES Y HERRA-

MIENTAS.
 

CUANDO SE UTILIZA MAQUINARIA, VERIFICA SU BUENA OPERACION Y HANTENIMIEN 

TO, ASI COMO, EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PA-

RA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. EN EL CASO D- REPUES-

TOS, GESTIONA SU COMPRA A TRAVES DE LA COORDINADORA. 

SE CONSTRUYEN EN SITIOS ESTRATEGICOS, CAMPAMENTOS PARA FACILITAR EL ABAS 

TECIMIENTO DE HERRAMIENTAS, LUBRICANTES, MATERIALEZ;, COMBUSTIBLES Y RE-

PUESTOS.
 

2.6 SISTEIA DE RE4UNERACION 

LA COLABORACION EN EFECTIVO, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAl. D)E CAI I-

NOS ES UNA CANTIDAD QUE SE FIJA POR VOLUMEN 0 CANTIDAD DE TRABAJO 1.-Jl'(I' 
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TADO, A LA KANO DE OBRA NO CALIFICADA QUE PROPORCIONA EL COMITE PARA
 

LA CONSTRUCCION DEL CAMINO, EN GRUPOS DE TRABAJO DE 5 PERSONAS CADA
 

UNO.
 

EN RESUMEN, EL CALCULO DE LA AYUDA ECONOMICA PARA CADA PERSONA, ES 

REALIZADO COMO SIGUE: 

- EL CAPORAL, EN LOS FORMULARIOS ESTABLECIDOS POR EL DELEGADO RESI-

DENTE, REPORTA EL TRABAJO EJECUTADO POR CAVA GRUPO SUWANALJ4NTE, 

INCLUYENDO UN REPORTE DE ASISTENCIA. 

- EN GABINETE, SE DETERMINA EN BASE A LO REPORTADO POR EL CAPORAL, 

LOS VOLUENES 0 UNIDADES DE TRABA.1O EJECUTADAS POR CADA GRUPO. 

- YA DEFINIDAS LAS UNIDADES 0 VOLUMENES EJECUTADOS QUINCENALMENTE, 

SE HULTIPLICA POR EL PRECIO UNITARIO DF CADA CONCEPTO DE TRABAJO, 

OBTENIENDOSE EL MONTO DE LA AYUDA ECONOMICA QUE LE CORRESP'UNE A 

CADA GRUPO. 

PARA OBTENER LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS INTE-

GRANTES DEL GRUPO, SE PROCEDE DEL SIGUIENTE MODO: 

- SE DEFINE EL NUMERO DE DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO EN LA QUINCENA 

(DE). 

- SE OBTIENE UN PORCENTAJE DE ASISTENCIA (PA), DE CADA UNO DE LOS IN 

TEGRANTES DEL GRUPO. 

ESTE PORCLNTAJE, SE OBTIENE DIVIDIENDO LOS DIAS EN OU: ASISTIO EL
 

TRABAJADOR (DT), ENTRE LOS DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO DE LA QUINCE-


NA. 

PA - DT / DE 

- SE EFECTUA UNA DISTRYBUCION DIRECTAMENTE PROPORCIONAI. DEL MUNTO DF 

LA AYUDA ECONOMICA (MAE), OBTENIDO POR EL GRUPO EN BASE AL PORCFNJI,\ 

JE DE ASISTENCIA (VA), DE CADA UNO DE LC' INTEGRANTES. 



-14­

- LA' AYUDA ECONOMICA ES PROPORCIONADA POR MEDIO DE UNA TARJETA, QUE -

ES COBRADA INDIVIDUAIXENTE EN EL BANCO DE GUATEMALA Y SUS AGENCIAS. 

PARA QUE LOS TRABAJADORES PUE)AN COBRAR SUS TARJETAS, CUANDO SE LES 

ENTREGAN, SE LES FIJA UN DIA DETEIMINADO. 

SE HA OBSERVADO QUE OJANDO LOS CAMPESINOS OBTIENEN UNA AYUDA ECONO 

MICA BAJA, SE LES COMPENSA A UNA CANTIDAD DETEiWIINADA COMO MINIMA. 

2.7 INFORKACION
 

PARA EFECTOS DE CONTROL DE AVANCES TANTO FISICOS CClO FINANCIEROS I.
 

CADA UNA DE LAS OBRAS, LA CONSULTORIA RECCHENDO FUERA UTILIZADO UN FUR
 

MULARIO, QUE SE ADJUNTA Y QUE ADELANTE SE DESCRIBE. 

DICHO FORMULARIO, ES PRESENTADO POR LOS DELEGArOS RESIDENTES El. PRIM I I: 

LUNES DE CADA MES AL COORDINADOR DEL PROGRAA.
 

EN EL FORMULARIO ADJUNTO, SE IDENTIFICAN COMO DATOS GENERALES: LA RE-


GION, EL MES QUE REPORTA, EL APO Y LA ASIGNACION TOTAL PARA LA REALIZA
 

CION DE LOS CAMINOS EN LA REGION.
 

EN LAS COLUMNAS, APARECE EL NUMERO CORRELATIVO DF CADA UNO DE LOS CAl|I 

NOS, SU NOMBRE Y SU LONGITUD; A CONTINUACION, SE INDICA LA OBRA PRO-

GRANADA PARA EL A14O, EN CADA UNO DE LOS RENGLONES DE TRABAJO, TERRACE-

RIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO. 

EN LAS COLUMNAS DE AVANCE, SE INCLUYE Lb EJECUTADO EN CADA UNA DE LAS 

ACTIVIDADES EN EL MES Y CANTIDAD DE TRABAJO EJECUTADA DURANTE EL A1O, 

TAMBIEN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. 

EN EL ESTADO FISICO ACTUAL, SE INDICA EL TRABAJO EJECUTADO POR CADA RFN 

GLON DESDE QUE SE INIC!ARON LOS TRABAJOS AL MES QUE SE REPORTA. 

EN LAS COLUMNAS DE EROGACION, EE ANOTA EL GASTO CAUSA)(O EN FL MFS Y II. 



CONSULTORIA DE CA 
PROGRAMA DE CAMINO

DE OBRA PI 

RESIDENCIA DE CAMINOS RURALES MES DE:-A--
REGION No.: DEPTO.:• AVANCES FIICOS y 

No. NOMBRE DEL CAMINO LONG. PROGRAMADO E V A N C E EST. FISIEN EL ME S ACUMULADOTOTAL TERR 0DO REV T O.D. REV. TERR. O.D. RV. TERR 0 

-.- -...- - - ­ -

SUMA S 

FECHA . .. . . . 
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DELEGADO RESIDENTE ...... . 



GASTO ACUMULADO, ASI COMO EL DEL MES DESDE EL INICIO DEL CAMINO. 

EN LA COLUM"A DE F.H. (FUERZA HOMBRE), SE INDICA EL NUMERO DE PERSO-

NAS QUE PROPORCIONARON SU MANO DE OBRA DURANTE EL MES. 

LA COLUMNA DE OBSERVACIONES SE INCLUYE PARA ALUNAS ANOTACIONES QUE
 

SEA NECESARIO INDICAR. 

EN EL FORMULARIO SE INDICA LA FECHA DE SU REALIZACION Y ES AVAILADO -

CON LA FIRtIA DEL DELEGADO RESIDENTE. 

2.8 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 

2.8.1 SERVICIOS NO PERSONALES:
 

PARA LA EJECUCION DE LOS CAMINOS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVI 

DADES EN CADA UNA DE LAS REGIONES, SE HACE NECESARIO QUE UEN-

TEN CON UN LOCAL APROPIADO Y UN ADECUADO SUMINISTRO DE LOS ELE 

MENTOS QUE HACEN POSIBLE ESTE DESARROLLO. 

DENTRO DE ESTOS ELEENTOS SE TIENEN, ENTRE OTROS: 

- HERRAMIENTAS DE MANO 

- VEHICULOS Y HAQUINARIA PESADA
 

- ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA 

- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y NEUMATICOS 

- MOBILIARIO, EQUIPO Y UTILES DE OFICINA
 

- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS, ETC. 

PARA LA OBTENCION DE ESTOS BIENES 0 SERVICIOS, SE ENCUENTRA RF 

GLAMENTADO CADA CASO EN PARTICULAR POR LA LEY I1W COMPRAS. LOS 

PROCEDIMIENTOS COMUNES SON: 

- PEDIDOS ORDEN
 

- CAJA CHICA
 



- PEDIDOS ORDEN 

A CONTINUACION, SOMERAMENTE S4 DESCRIBEN LOS PASO QUE DENTRO Y 

FUERA DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS SIGUE UN PEDIDO ORDEN: 

- LAS REGIONES ELABORAN EL PEDIDO 

- PASAN A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA QUE ESTA LE EFECTUE 

SU TRAMITE 

- AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA VISTO BUENO 

- A LA SECCION DE SUMINISTROS PARA NUMERAR EL PEDIDO 

- A LA SECCION DE COMPRAS PARA DETERMINAR EL COSTO DEL ARTICTI.O, 

YA SEA QUE SE ENCUENTRE EN CONTRATO ABIERTO 0 SE TENGAN QUE E 

FECTUAR LAS COTIZACIONES NECESARIAS. 

a. 	 Secci6n Prestamos Bancarios, si la compra es con fondos AID 

b. 	Sub Secci6n de Presupuesto, si los fondos para Ia compra ­

corresponden al Gobierno. 

EN AZBOS CASOS PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE FONDOS. 

- A LA SECCION DE COMPRAS PARA QUE ELABORE LA ORDEN DE COMPRA Y 

PAGO. 

- A LA AUDITORIA INTERNA, PARA REVISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y 

PAGO. 

- A LA SUB SECCION DE GASTOS Y SERVICIOS PARA ANOTACION DE LA OR 

DEN 	 DE COMPRA Y PAGO, EN EL LIBRO DE CONTROL. 

- A LA SUB SECCION DE PRESUPUESTO PARA LA RESERVA DE FONDOS. 

- A LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA DE CUENTAS PARA REVISION DE 

LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO. 

- A LA SUB SECCION DE GASTOS Y SERVICIOS PARA ()IF SEA TRASLADADA 

A LA DIRECCION PARA SU VISTO BUENO. 

- A LA SUB SECCION DE GASTOS Y SERVICIOS PARA SER TRASLADADA A.L 

TECNICO DEL PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZAC1lN.
 / 



-17­

- A Li, TESORERIA NACIONAL PARA LA 2IISION DEL CHEQUE RESPECTI 

VO.
 

- A LA SECCION DE PRESTAMOS BANCARIOS, PARA RECOGER LA COPIA
 

DE LA ORDEN DE COMPRA Y PACO, LA QUE PASA A: 

- A LA SECCION DE SUMINISTROS PARA QUE ADQUIERA EL ARTICULO
 

EN LA CASA FAVORECIDA. 

- AL ALMACEN DESIGNADO PARA QUE RECTIBA EL ARTICUlIO Y LO ENTRE-

GUE A LA REGION SOLICITANTE. 

- AL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA QUE PROPORCIONE LA AUTORIZA-


CION DE COBRO.
 

CAJA CHICA
 

PASOS PARA TRAMITAR LA CAJA CHICA:
 

- DESPUES QUE SE HA ELABORADO EN SU FORMULARIO RESPECTIVO, LAS 

COPIAS CORRESPONDIENTES SE TRASLADAN A LAS SIGUIENTES DEPEN-

DENCIAS: 

- SUB SECCION DE INVENTARIOS DEL DEPTO. FINANCIERO, PARA CONTROL
 

DE TODOS LOS ARTICULOS QUE SEAN INVENTARIABLES Y NO INVENTARIA 

BLES. 

- LUEGO PASA A LA AUDITORIA PARA SU REVISION LEGAL. 

- REGRESA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ESPECIFICAMENTE A LA SUB-


SECCION DE GASTOS Y SERVICIOS PARA ELABORACION DE LA RESIW',II-

VA ORDEN DE COMPRA Y PAGO. 

- SE TRASLADA YA CON SU ORDEN DE COMPRA Y PAGO A LA SECCION DE 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACION DEL GASTO CORRFSPONDI ENTE. 

- SE REMITE LUEGO A LA DELEGACION DE CONTRALORIA DE dIIENTAS, PA-

RA SU FISCALIZACION. 

- REGRESA A PRESUPUESTO PARA REMITIRLA A LA DIRECCION GENERAL PA 

RA AUTORIZACION Y PAGUESEDEL DIRECTOR GENERAL DEL RAMO. 
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- VUELVE A LA SUB SECCION DE GASTOS Y SERVICIOS PARA SU CON-

TROL EN EL LIBRO RESPECTIVO Y SE REMITE CON CONOCIMIENTO -

PARA LA SECCION DE VIATICOS Y CAJAS CHICAS DE LA TESORERIA 

NACIONAL CON EL EIPLEADO INTE,ESADO, PARA ENTREGAR EL ORI-

GINAL DE LA CAJA CHICA Y LA ORDEN DE COMPRA Y OAGO CON CO-

PIAS DE LA CAJA CHICA AL DEPTO. DE CONTROL DE PRESUPUESTO 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS. 

- ESPERAR CHEQUE DE REINTEGRO DE CAJA CHICA. 

2.8.2 SERVICIOS PERSONALES
 

ESTOS COMPRENDEN A TODO EL PERSONAL YA SEA POR CONTRATO, PLANILLA
 

FIJA A DESTAJO, 0 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.
 

A CONTINUACION SE PRESENTAN ALGUNOS ASPECTOS, EN CUANTO A LA CREA 

CION DE PLAZAS, OCUPACION DE LAS IISHAS Y LOS TRAMITES PARA HACLH 

EFECTIVO SU PAGO. 

PERSONAL POR CONTRATO:
 

PARA PODER CREAR PLAZAS EN ESTE RENGLON, ES NECESARIO SOLICITARLAS 

EN EL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL ARO SIGUIENTE, 

ESPERAR QUE ESTE SEA APROBADO Y QUE APAREZCA EL PROYECTO DE PRESU-

PUESTO DEFINITIVO. 

CUANDO HAN SALIDO APROBADAS LAS NUEVAS PLAZAS DE ACJERDO A LO DIS-

PUESTO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, SE PRESENTA UN 

LISTADO DE ATRIBUCIONES PARA CADA UNA DE LAS PLAZAS SOLICITADAS EN 

EL PRESUPUESTO PARA QUE SEA REVISADO Y APROBADO POR ESA IFrPENDENCIA 

Y SE TRASLADE AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA LA CREACION DE SUS 

DIGOS Y APROBACION.
 



-19-


CUANDO SE TIENEN YA LOS CODIGOS, SE PUEDE PROPONER A LA PERSONA QUE
 

OCUPARA DICHA PLAZA; LA ACEPTACION Y OTORGAMIENTO DE LA PLAZA A LA
 

PERSONA PROPUESTA, REQUIERE DE LOS TRAMITES SIGUIENTES: 

- ELABORACION DEL CONTRATO POR LA DEPENDENCIA QUE LO PROPONE. 

- A LA DIRECCION PARA SU AUTORIZACION. 

- AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES PAPA SU REGISTRO. 

- A LA DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUES'() I'ARA SU REVISION.
 

- AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS PARA SU APROBACION.
 

- AL MINISTERIO DE COKUNICACIONES.
 

- AL SERVICIO CIVIL, PAPA VERIFICAR SI LA PERSONA PROPUESTA CUMI'I.L
 

CON LO REQUERIDO POR LA PLAZA. 

- AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES; SI LA PLAZA ES DE UN SUELDO ME 

NOR DE Q. 200.00 AL MES, SE ELABORA EL ACUERDO MINISTERIAL, OMI 

TIENDOSE LOS PASOS 9 Y 10, QUE CORRESPONDEN UNICAMENTE A AQUE-


LLAS PLAZAS CUYO SUELDO ES MAYOR DE Q. 200.00 AL MES. 

- A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PAA ACUERDO GUBERNATIVO. 

- AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES. 

- A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

- AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, PARA SU PUBLICACION EN LA ORDEN GL-

NEPAL CAMINERA. 

- A LA DFPENDENCIA QUE HA EFECTUADO LA PROPUESTA PARA QUE LEVANTV 

EL ACTA DE TOMA DE POSESION.
 

EL COBRO DE SU SALARIO LO EFECTUA LA PERSONA NOtBRADA POR HEDIO DE 

CHEQUE QUE EMITE LA TESORERIA NACTONAL. 

PERSONAL POR PLANILLA FIJA Y A DESTAJO:
 

EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, SE IDENTIFICAN LOS RENGLONES i',1 

Y 049, RESPECTIVAMENTE PARA PLANILLA DE JORNALES (FIJA) Y OTRO 111R 

NALES (A DESTAJO). 
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AL SER APROBADO EL PRESUPUESTO, SE DISPONE DE FONDOS PARA CONTRA-

TAR PERSONAL, QUE PARA SER NOMBRADO UNICAMENTE REQUIERE LA AUTORI 

ZACION DEL DELEGADO RESIDENTE Y LA DIRECCION DE CAMINOS. 

PARA EFECTUAR EL PAGO A ESTAS PERSONAS, SE LE ENTREGA POR MEDIO -

DE TARJETAS DE PAGO, LAS CUALES PUEDEN CAMBIARLAS EN EL BANCO DE 

LOS TRABAJADORES 0 LAS AGENCIAS DEL BANCO DE GUATEMALA.
 

PARA QUE Et BANCO PUEDA RECUPERAR EL DIN.O PACADO, SF SItG'1L EL -

PROCESO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION; DE ACUERDO A LA FUENTE -

DE FINA14CIAMIENTO: 

PLANILLAS CON FONDOS DEL GOBIERNO:
 

- SE ELABORAN LAS PLANILLAS EN LA REGION 

- PASAN A LA COORDINADORA DEL PROGR.*J4A PARA SU TRAMITE 

- SON REVISADAS Y AUTORIZADAS POR LA CONSULTORIA DEL PROGR/MIA 

- A LA AUDITORIA INTERNA PARA REVISION 

- A LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA 

FIRMA DEL JEFE DE LA SECCION 

- A LA DIRECCION PARA FIRMA DEL DIRECTOR 

- A LA SUBSECCION DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE'LA ORDEN DE 

COMPRA Y PAGO 

- A LA AUDITORIA INTERNA PARA REVISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y PA 

GO 

- A LA SUBSECCION DE PRESUPUESTO PARA SU AUTORIZACION 

- A LA JEFATURA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL FINANCIF.RO PAXA 

SU VISTO BUENO 

- A LA SECCION DE SUELDOS Y GASTOS DE LA TESORERIA 

- COBRO POR PARTE DEL BANCO 

PLANILLAS CON FONDOS AID:
 

- SE ELABORAN LAS PLANILLAS EN LA REGION
 

http:FINANCIF.RO
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- PASAN A LA COORDINADORA DEL PROGRANA PARA SU TRAMITE 

- A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA SU REVIION Y ALJTORIZACION 

- A LA AUDITORIA INTERNA PARA REVISION DE LA PLANILLA 

- FIRMA DEL JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAIIENTO 

FINANCIERO.
 

- VISTO BUENO DEL DIRECTOR GENERAL 

- A LA SECCION DE PRESTANOS BANCARLOS PARA E.AORAR LA ORDEN DE 

CCtPRA Y PAGO Y LA ORDEN DE PAGO. 

- A LA SUB SECCION DE GASTOS Y SERVICIOS PARA SU ReGISTRO 

- A LA SUB SECCION DE PRESUPUESTOS PARA LA AUTORIZACTON DE L.A fIKJJEN 

DE COMPRA Y PAGO, SI HAY FXISTENCIA I1F. FNDOS. 

- A LA AUDITORIA INTERNA PARA REVISION DE LA PLANILLA, ORDEN DE 

COMPRA Y PAGO Y LA ORDEN DE PAGO. 

- A LA SECCION DE PRESTANOS BANCARIOS PARA QUE PASE A: 

- LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA DE CUENTAS PARA SU REVISION.
 

- LA ORDEN DE CCOPRA Y PAGO PASA A LA DIRECCION PARA FIRMA DEL DI-

RECTOR DE CAMINOS. 

- LA DOCUMENTACION COMPLETA PASA A LA SECCION DE PRESTAMOS BANCARIOS 

PARA ELABORAR LA CONSTANCIA DE PLANILLAS. 

- A FIRMA DEL CONSULTOR Y DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA 

- LA CONSTANCIA REGRESA A PRESTAMOS BANCARIOS PARA PASARLA A: 

- FIRMAS DEL JEFE DEL DAPRTAHENTO FINANCIERO Y I)L DIRECTOK i.;41 

RAL DE CAMINOS 

- CONSTANCIA A PRESTAMOS BANCARIOS PARA QUE CON COPIA DE LA OR-

DEN DE COKPRA Y PAGO Y DE LA MISMA CONSTANCIA, PARA EL DESUI-

BOLSO A LA AID. 

- ORDEN DE COMPRA Y PAGO AL TECNICO DEL PRESUPUESTO, PARA SU hl"' HA 

CION Y AUTORIZACION.
 
'I ­

/1# 
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- COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO A CONTABILIDAD DEI. i'SrADO 

- ORIGINALES, A LA TESORERIA NACIONAL A LA SECCION DE GASTOS Y
 

SALARIOS
 

EN LA SECCION DE PRESTAMOS BAN'CARIOS QUEDA COPIA DE LA ORDEN DE-

COMPRA Y PAGO, DE LA ORDEN DE PAGO Y DE LA CONSTANCIA PARA POLIZA 

DE LA SECCION. 

3. RECURSOS
 

3.1 USO DE MANO DE OBRA
 

3.1.1 	 EL ASPECTO DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL PROGRAMA, LO CONSTITUYE EL
 

HECHO DE UTILIZAR MANO DE OBRA CAMPESINA PARA DESARROLLAR LOS TRA
 

BAJOS 	 EN LA EJECUCION DE LOS CAMINOS. 

LA MANO DE OBRA DE LOS CAMPESINOS ES UTILIZADA EN GRAN CANTIDAD FN 

TERRACERIAS, ACTIVIDAD EN LA CUAL NO SE REQUIERE NINGUNA ESPECIALI 

ZACION PARA SU REALIZACION, AUNQIJE TAMBIEN ES EMPLEADA EN OBRAS DE 

DRENAJE Y REVESTIMIENTO. 

SE PUEDE DECIR PORCENTUAL'IENTE, QUE LA MANO DE OBRA ES UTILIZADA EN 

UN 60% PARA TERRACERIAS, UN 25% PARA OBRAS DE DRENAJE Y UN 157. EN -

REVESTIMI ENTO. 

EN LA HOJA 22-A, SE PRESENTA UN CUADRO EN EL CUAL SK IND1ICA LA IM 

DE OBRA UTILIZADAPOR MES Y POR REGION, DESDE EL HES DE SEPTIEMBRE 

DE 1979 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AS O. EN ESTE PERIODO, SE II.\ 

.OCUPADO UN PROMEDIO MENSUAL DE 1 ,428 CAPES.NIOS 1.11 u(1I. IIACE UN TO-

TAL DE 	428,250 JORNALES.
 

/4
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MANO DE OBRA UTILIZADA POR MES/REGION EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIDIBRE DE 1979 A AGOSTO 1980 

MES 

SEP. 79 

OCT. 79 

NOV. 79 

DIC. 79 

ENE. 80 

FEB. 80 

MAR. 80 

ABR. 80 

MAY. 80 

JUN. 80 

JUL. 80 

AGO. 80 

REGION 
I 

* NR 

* NR-

569 

580 

1,118 

816 

952 

869 

1,016 

949 

769 

888 

REGION 
IIIV 

* NR 

* NR 

242 

143 

457 

325 

522 

702 

813 

401 

788 

741 

REGION 

114 

239 

300 

240 

276 

303 

444 

485 

REGION 

225 

343 

501 

SUMA 

811 

723 

1,689 

1,380 

1,774 

1,811 

2,105 

1,878 

2,344 

2,615 

SUNA 8,526 5,134 2,401 1,069 17,130 

* NO REPORTO 

,,4'./ 
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3.1.2 OCUPACION DE KANO DE OBRA POR REGION EN PORCENTAJE
 

I 	 50%
 

.1 30%
 

II 14%
 

IV 6Z
 

3.1.3 RELACION JORNALES/KM. REALIZADOS DE ENERO A AGOSTO fE 1980
 

(1) (2) (3) (3/2) 

REGION • KM. REALIZADOS No. DE JORNALES RELACION 

I 38.8 184,425 4,753 

II 32.3 118,725 3,676 

II 16.2 60,025 3,7,05 

IV 12.6 26,725 2,121
 

SUMAS 99.9 389,900 3,900
 

3.2 	MAQUINARIA Y EgUIPO
 

EN LAS HOJAS 23-A,B Y C, SE PRESENTA UN LISTADO DE LA HAQUINARIA Y EQUI
 

PO CON QUE CUENTA CADA REGION, EL NUMERO QUE LA IDENTIFICA Y SU ESTADO.
 

A MANERA DE ILUSTRACION SE DETALLA LA SITUACION Y SU ESTADO DE FUNCIONA 

MIENTO, DE ACUERDO AL INFORME DIRIGIDO FOR EL INSPECTOR DE MAQUINARIA, 

AL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1980. 

- MOTONIVELADORA No. 13.3/39-79 

TIENEN LA CAJA DE CAMBIOS EN MAL ESTADO, HABIENDOSE DESARMADO PARA DU
 

REP.RACION EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE ARO, ENCONTRANDOSE IN LOS
 

TALLERES CENTRALES DE LA D.G.C.
 

EN LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO, SE ELABORO EL PEDIDO-ORDFN DE IW 

REPUESTOS PARA PONERLA EN SERVICIO. " ­
,4s
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REGION I 
mum.......m. No. DE 

HAQULNARIA Y EQUIPO 	 XDENTIFICACION ESTADO 

63 	 BUENO
TRACTOR 


64 	 BUENOTRACTOR 

68 	 BUENO
TRACTOR 


39 	 HALOHUTONIVELADORA 

81 	 BUENOCARGADOR FRONTAL 

92 	 BUENOCARGADOR FRONTAL 

10 	 BlIENOTRACTOR-AGRICOLA 

41 BUENO
CAMION- ESTACAS 

301 REGULARCAM ION-VOLTEO 


302 MAL.O
CAMION-VOLTEO 

304 	 HALUCAMION-VOLTEO 

307 	 BUENO
CAM ION-VOLTEO 

308 	 BUENOCAM ION- VOLTEO 

313 	 MAI.OCAMION- VOLTEO 

23 	 BUENOREGADORA DE AGUA 

BUENO
CAPRESORA DE CAMPO 	 18 


15 BUENO
MESCALDORA DE CONGRETO 


I BUENO
RODILLO-VIBRADOR-REK4OLCABLE 

2 	 BUENOSHEE-FOOT-VI BRADOR-REMOLCABLE 

36 REGULARAPLANADORA-VI BRATORI A 

37 REGULARAPLANADORA-VI BRATORI A 

38 REGULARAPLANADORA-V BRATORIA 

39 	 BUENO
APLANADORA-VI,BRATORIA 


189 HALO
PICK-UP 


190 	 RUENOPICK-UP 


209 	 RUENO
PICK-UP 


229 REGULAR
PIQ(-UP 


232 BUENO
PICK-UP 


254 BUENO
PICK-UP 


8 	 RFHVI.ARVIBRO COMPACTADORA DE 	 PLACA 

PLACA 9 RFilI.?'.VIBRO COMPACTADORA DE 

REL:I'I..II. VIBRO COMPACTADORA DE PLACA 	 10 

VIBRO CCOiPACTADORA DE PLACA 	 11 REC'*,./%R 

12 REGULARVIBRO COMPACTADORA DE PLACA 


25 BlIENO
TANQUE MOVIL 

http:REL:I'I..II
http:RFHVI.AR
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.4o. DE 
HAqUINARIA Y EQUIPO IDENTIFICACION ESTADO 

TANQUE MOVIL 6N BUENO 

PISTOLA PARA BARRENAR 70 BUENO 

PISTOLA PARA BARRENAR 71 BUENO 

REGION II 

65 REGULAR 

40 BUENO 

TRACTOR 

MOTONIVELADORA 

TRACTOR AGRICOLA 11 BUENO 

42 BUENOCAHION ESTACAS 

297 REGULARCAMION DE VOLTEO 

CAHION DE VOLTEO 298 BUENO
 

CAMION DE VOLTEO 300 BUENO 

CAMION DE VOLTEO 305 HALO 

CAMION DE VOLTEO 306 REGUI.AR 

CAMION DE VOLTEO 310 REGULAR 

REGADORA DE ACUA 22 BUENU 

COMPRESORA DE CAMPO 16 BUENO 

MEZCLADORA DE CONCRETO 16 BUENO 

17 BUFNO
MEZCLADORA DE CONCRETO 


MEZCLADORA DE CONCRETO 18 BUENO 

RODILLO VIBRADOR RE2OLCABLE 2 BUENO 

SHEE FOOT REMOLCABLE I BUENO 

32 BUENOAPLANADORA VIBRADORA 

APLANADORA VI BRADORA 34 BUENO 

APLANADORA VIBRADORA 35 BUENO 

PICK-UP 62 REGULAR 

PICK-UP 207 BUENO 

PICK-UP 228 BUENO
 

PICK-UP 253 BUENO
 

VIBROCOMPACTADORA DE PLACA 1 RICULAR 

VIBROCOMPACTADORA DE PLACA 2 RECIILAR 

VIBROCOMPACTADORA DE PLACA 3 RFCGI'LAR 

VIBROCOMPACTADORA DE PLACA 4 BUENO 

VIBROCOMPACTADORA DE PLACA 5 IIIJENO 

http:REGUI.AR
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No. DE 
ESTAnOIDENTIFICACIONHAQUINARIA Y EQUIPO 

6 BUENOVIBRGCOMPACTADORA DE PLACA 
SN BUENOTANQUE KOVIL 
68 BUENOPISTOLA PARA BARRENAR 

69 BUENOPISTOLA PARA BARRENAR 
73 BUENOPISTOLA PARA BARRENAR 
80 BUENOCARGADOR FRONTAL 

REGION III 
i me mumumim 

66 BUENOTRACTOR 
303 BUENOCAMION 
312 MAL)CAMION 
197 BUENOPICK-UP 
206 BUENOPICK-UP 
208 BUENOPICK-UP 

BtI1NO251PICK-UP 
17 BUENOCO1PRESORA DE CAMPO 

BUENO33APLANADORA VIBRATORIA 
7 BUENODE PLACAVIBROCOMPACTADORA 

72 BUENOPISTOLA DE BARRENAR 
74 BUENO

PISTOLA DE BARRENAR 
75 BUENOPISTOLA DE BARRENAR 
67 BUENOPISTOLA DE BARRENAR 

REGION IV 
Si w l el mli 

67 RFrlCI.ARTRACTOR 
299 REGULAR
CAMION 


311 HALOCMION 
230 MAlOPICK-UP 
231 BLIENOPICK-UP 


252 BU'I.NOPICK-UP 

http:RFrlCI.AR
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- CAMION DE VOLTEO No. 32.3/313-79 

EN EL KES DE ABRIL DE 1980, SE LE DESARMO LA CATARINA, BOMBAS AUXI-


LIARES DEOHENOS Y LAS ZAPATAS DE LOS MISMOS, SIN HABERSE ADQUIRIDO 

AUN LOS REPUESTOS. 

- CAMION DE VOLTEO No. 32.3/312-79 

ESTE CAMION, SE ENCUENTRA CON LA CATARINA ROTA EN LOS TALLERES DE LA
 

ZONA VIAL 5, QUETZALTENANGO DESDE EL MES DE ABRIL DE 1980. 

- TRACTOR No. 28 TDSE/67-79 

ESTE TRACTOR NECESITA CON URGENCIA EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y 

FILTROS, YA QUE EL HOROMETRO INDICA QUE EL TIkEMPO PARA ESTO YA FUE EX
 

CEDIDO, ESTA OBSERVACION FUE REALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO.
 

- CAMION DE VOLTEO No. 32.3/311-79 

SE ENCUENTRA CON LA CATARINA ROTA, EN LA REGION IV, LA PIEZA HA SIDO 

DEPOSITADA EN LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES, EN LA CEN 

TRAL DE LA D.G.C. 

INDEPENDIENTEKENTE DE ESTOS PROBLEMAS EN EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA, EN LAS 

REGIONES, A EXCEPCION DE LA REGION II, NO SE HA CONTADO CON PERSONAL ESPE-

CIALIZADO PARA BRINDAR EL KANTENIMIENTO NECESARIO PARA QUE ESTE RINDA ADE-

CUADAMENTE. 

4. AVANCE FISICO Y FINANCIERO
 

LOS AVANCES TANTO FISICOS COMO FINANCIEROS, OBTENIDOS DESDE EL INICIO DEL PRO 

GRAMA SON MOSTRADOS EN LOS CUADROS SIGUIENTES. ESTOS DATOS SON PRESENTADOS DE 

ENERO DE 1978 A AGOSTO DE 1979 Y MENSUA14ENTE DE SEPTlEMBRE DE 1979 A AGOSTO DR 

1980, POR CADA UNA DE LAS REGIONES EN OPERACION. 

LAS GRAFICAS EN LOS ANEXOS Nos. 2, 3,- 4 Y 5, MUESTRAN ESTOS AVANCES. 
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4.1 	 AVANCE FISICO 

EN LA 	HOJA No. 25-A, SE PRESENTA UN CUADRO EN EL QUE SE ANOTAN LOS KILO
 

METROS EQUIVALENTES EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS REGIONES, EN FORMA -

DE OBRAMENSUAL Y ACUMULADA, INDICANDO EL PROMEDIO MENSUAL DE EJECUCION 

EN CADA UNA DE ELLAS, HACIENDO UN TOTAL DE 11.3 KMS. MENSUALES. 

4.2 	 AVANCE FINANCIER0 

DEL MISMO MODO QUE EN EL AVANCE FISICO, SE PRESENTAN LOS GASTOS EFECTUA 

DOS EN EL PROGRAMA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES, EN LOS CUADROS 25-B Y 

25-C; DESGLOSANDO EL FINANCIAMIENTO CORRFSPONDIENTE A LA A.I.D. Y AL GO 

BIERNO. 

4.3 	 COSTOS
 

LOS COSTOS POR KILOMETRO HAN VARIADO NOTABLEMENTE DESDE LOS INICIOS DEL 

PROGRAMA HASTA ESTA FECHA. 

EN LA HOJA 25-D, SE MUESTRA UN CUADRO EN EL QUE APARECEN LOS COSTOS PRO 

MEDIO, DE ENERO DE 1978 AL MES DE AGOSTO DE 1979 Y MENSUALIENTE DE SEP-

TIEDBRE A AGOSTO DE 1980. 

EN EL 	ANEXO No. 6, SE MUESTRAN ESTOS COSTOS MEDIANTE GRAFICA. 

5. 	 ESTADO ACTUAL DE LOS CAMINOS EN PROGRAIA 

5.1 	 EL PERIODO DE ESTA EVALUACION ABARCA DE SEPTIEMBRE DE 1979 AL 31 DE AGOS 

TO DEL AkqO EN CURSO, ES POR ESTA RAZON QUE EL ESTADO DE LOS CAMINOS EN 

PROGRAMA SE PRESENTAN TOIANDO COMO BASE ESTA ULTIMA FECIIA. 

5.2 POR SEPARADO, EN PRIMER TERMINO, APARECEN LOS CAMINOS CONCLUIDOS CON 
,//
 



AVANCE FISICO EN KILCMETRO-EOUIVALENTE
 

REGION I REGION I I REGION I I I REGION I V S U M A 
M E S en el acumu en el acumu en el acumu en el acumu en el acumu 

mes lado res lado res lado mes lado mres lado 

Hasta Agosto de 1979 8.6 -- 12.3 -- 20.9 

1979 Septiembre 4.7 13.3 5.3 17.7 .. .... .. 10.1 31.0 

Octubre 3.6 16.9 0.8 18.5 .. .... .. 4.4 35.4 

Noviembre 9.7 26.6 1.5 20.0 .. .... .. 11.2 46.6 

Diciembre 8.0 34.6 2.1 22.1 - - - - - 1-10.1 56.7 

1980 Enero 5.7 40.3 3.0 25.1 0.7 0.7 .. .. 9.4 66.1 
Febrero 8.2 48.5 3.4 28.5 3.5 4.2 - - - - 15.1 81.2 

Marzo 8.2 56.7 3.3 31.8 2.4 6.6 .. .. 13.9 95.1 
Abril 8.3 65.0 5.9 33.7 1.8. 8.4 .. .. 16.0 111.1 
Mayo 6.2 71.2 5.3 43.0 4.9. 13.3 .. 16.4 127.5 
Junio 6.1 77.3 1.8 44.8 0.4 .13.7 2.0 2.0 10.3 137.8 

Julio 1.7 79.'0 4.3 49.1 0.2 13.9 5.4 7.4 11.6 149.4 

Agosto 5.6 73.4 5.3 54.4.- 2.3' 16.2 5.2 12.6 7.2 156.6 

PROMEDIO / MES 
Sept.79-Ago.80 5.4 3.5 - - 2.0 - - 4.2 11.3 
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GASTOS 	EFECTUADOS EN EL PROGRAMA
 

Impc itc: 	 Las cantidades aparecen aproximadas en miles de quetzales. 

Las mismas han sufrido ajustes diversos. 

M E S 	 GOBIERNO A.I.D. TOTAL. 

R E G I O N I: 

1979 	 Septiembre 35 35
 
Octubre 50 50
 
Novienbre 74 74
 
Diciembre 15 71 86
 

1980 	 Enero 60 60 
Febrero 11 67 78 
Marzo 12 69 81 
Abril 43 53 96 
Mayo 14 74 88 
Junio 20 67 87 
Julio 27 64 91 
Agosto 40 31 71 

R E G I O N II:
 

1979 	 Septiembre 18 18 
Octubre 27 27 
Noviembre 19 19 
Diciembre 96 96 

1980 	 Enero 28 28
 
Febrero 29 8 37
 
Marzo 17 39 56"
 
Abril 37 35 72
 
Mayo 17 60 77
 
Junio 36 16 52
 
Julio 17 80 97
 
Agosto 48 28 76
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M E 	 S GOBIERNO A.I.D. TOTAL 

R E G I O N I I I:
 

1979 	 Septienbre 1 
Octubre 1 I 
Noviembre 1 1 
Diciembre 1 1 

1980 Enero 1 	 1
 
9
Febrero 9 


Marzo 17 14 31
 
15 	 21.
Abril 6 


Mayo 22 4 26
 

Junio 24 4 28
 

Julio 29 
 33 62
 

Agosto 8 39 47
 

R E G I O N IV: 

4 	 4
1980 	 Mayo 

Jt .!io 5 4 9 

ulio 3 16 19 

Ajosto 2 48 50 

R E S U M E N 

1979 Septiembre 54 	 54 
77Octubre 77 

Noviembre 94 94 
183
Diciembre 112 	 71 


1980 Enero 89. 89
 
75 124
Febrero 49 


Harzo 46 122 168
 

Abril 86 103 189
 

Mayo 53 142 195
 
90 	 175
Junio 85 


Julio 99 194 193
 

Agosto 98 146 244
 

GASTO AL 31 DE AGOSTO/80 1,554 	 2,024 I ,578 



- -

- -

al 	31 de Agosto 


Septiembre 


Octubre 


Noviembre 


Diciembre 


Enero 


Febrero 


Marzo 


Abri1 


Mayo 


Junio 


Julio 


Agosto 


1979 


1979 


1979 


1979 


1979 


1980 


1980 


1980 


1980 


1980 


1980 


1980 


1980 


COSTOS MENSUALES 

20.9 


10.1 


4.4 


11.2 


10.1 


9.4 


15.L 


-13.9 


16.0 

16.4 


10.3 


11.6 


7.2 


Y GLOBALES POR KM. 

Q. E m. 

EN EL MES 

-21,700.00
 

11,900.00 


9,600.00 


13,600.00 


13,100.00 


13,100.00 


18,900.00 


27,000.00 


20,700.00 


Q. / KM.
 

GLOBAL 

34,600.00
 

21,700.00
 

20,000.00 

19,600.00
 

19,800.00
 

.16,300.00
 

16,800.00
 

16,100.00
 

15,500.00
 

15,600.00
 

15,600.00
 

17,200.00
 

http:17,200.00
http:15,600.00
http:15,600.00
http:15,500.00
http:16,100.00
http:16,800.00
http:19,800.00
http:19,600.00
http:20,000.00
http:21,700.00
http:34,600.00
http:20,700.00
http:27,000.00
http:18,900.00
http:13,100.00
http:13,100.00
http:13,600.00
http:9,600.00
http:11,900.00
http:21,700.00
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DATOS 	COMO, LONGITUD-Y FECHAS DE INICIACION Y TERHINACION, (HOJA No.
 

26-A).
 

POSTERIORMENTE, LOS AVANCES FISICOS DE LOS QUE AUN SE ENCUENTRAN EN
 

PROCESO CON LA OBRA EJECUTADA Y FALTANTE EN CADA UNO DE ELLOS, (HO-

JAS 	Nos. 26-B, C, D y E).
 

6. PROGRAMACION 

COMO 	 SE PUEDE OBSERVAR EN LA HOJA 26-F, EN EL AfRO DE 1978, SE EJECUTARON 

6.0 	IKIS., EN 1979 DE ENERO A AGOSTO DE 14.9, bE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ­

35.8 	KILCMETROS Y EN 1980, AL 31 DE AGOSTO 99.9 KIMS. 

A LA FECHA DE LA EVALUACION SE TIENE UN DESFASAMIENTO DE 19.4 KlS. POR A-

BAJO DE LO PROGRAMADO. LOS ASPECTOS QUE HAN INFLUIDO EN ESTE RETRASO, SE 

PUEDEN RESUMIR EN LOS SIGUIENTES:
 

6.1 	 LA TARDANZA EN LA PROGRAMACION DE LA UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICA-


CION AGRICOLA, EN LA SELECCION DE LOS CANINOS.
 

6.2 	 LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL PROGRAA, EN RELACION A LA DEFINICION DE 

LOS PROYECTOS A EJECUTAR. 

6.3 	 LA TARDANZA PARA DEFINIR LOS PROYECTOS DE LA REGION IV.
 

6.4 	 EL LARGO PERIODO QUE FUE NECESARIO PARA LA APROBACION DE LAS TRANSFE 

RENCIAS SOLICITADAS, DESDE EL MES DE ABRIL IIASTA EL 28 DE A(OSIO UI 

1980, FECHA EN QUE FUERON APROBADAS. 

6.5 	 Y.A EIMPOSIBILIDAD DE OCUPAR LAS NUEVAS PLAZAS QUE FUERON APRUIBADAS I-K 

EL PRESUPUESTO DE 1980, POR NO CONTARSE CON LA AUTORIZACION DEL MINJ. 

TERIO 	DE FINANZAS PUBLICAS.
 



CAMINOS TERMINADOS 

No. C A M I N 0 


REGION I 

1. CHICHICASTENANGO-SAQUIYA 


2. SAQUIYA-XEPOCOL 

3. SAQUIYA-SAQUIYA II 

4. SAQUIYA-XELBAQUIEJ 


7. XABIYAGUACH-CHUCHIPACA 

9. CHUCHIPACA-CHUMANZANA 

10. 	 CHUMANZANA-C.A. 1 

REGION I I: 

25. 	 ARENAL-SASHICO 

26. 	 SASHICO-SANSURUTATE 

27. 	 SASHICO-SANYUYO 

28. 	 ENT.(SASHICO-SANSURUTATE)-

EL RODEO 

29. 	 SANSURUTATE-LOS IZOTES 

30. 	 LOS IZOTES-EL CARRIZAL 


AL 31 DE AGOSTO 

Long.

(Km.)
 

5.6 


3.2 


2.0 


4.0 


2.2 


4.7 

1.8 

9.4 


6.9 

9.8 

2.4 

1.6 

2.6 


DE 1980 

FECRA INICIACION 


Enero 


Junio 

Noviemb. 

Octubre 


Octubre 


Abril 

Marzo 

Enero 

Abril 

Abril 

Noviemb. 

Junio 

Julio 


1978 


1978 

1979 

1979 


1979 


1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 


FECHA FINALIZACION
 

Febrero 1980 

Marzo 1980 

Marzo 1980 

Marzo 1980 

Marzo 1980 

Marzo 1980 

Marzo 1980 

Junio 1980 

Mayo 1980 

Abril 1980 

Mayo 1980 

Mayo 1980 

Abril 1980
 



AVANCES FIS ICOS
 

R E G I O N I 

K I LOM E TRO0 S 

No. C AMINO Long. 
(Km.) 

terra- Drenaje Capa de 

_______RoConstruldo p/const. 

5. XELBAQUIEJ-PAXOT-SAN IXNAH 10.0 8.1 3.1 0.0 5.0 5.0 
6. CAMANIBAL-XABIYAGUACH 6.7 
8. ENT.(XABIIAGUACH-CHUCHIPACA)- 2.3 2.3 1.7 1.0 1.9 0.4 

LACAMA, 
11. SAN ANDRES ITZAPA-XEPARQUIY 4.0 4.0 1.4 0.0 2.4 1.6 
12. XEPARQUIY-PANIMAQUIN 4.9 3.5 0.0 0.0 1.8 3.1 
13. PARRAMOS-PARROJAS 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 0.1 
14. COMALAPA-SIMAJULEU 10.0 10.0 8.5 5.5 8.7 1.3 
15. SIMAJULEU-AGUA CALIENTE 3.5 3.5 0.2 0.0 1.8 1.7 
16. TECPAN-CIPJATZUNUJ 9.2 7.3 3.0 0.0 4.5 4.7 
17. SAN JOSE POAQUIL-PATIO BOLAS 8.7 5.5 0.1 2.8 3.3 5.4 
18. LOS YAXONES-XAQUIJYA 3.0 2.3 0.4 0.0 1.3 1.7 
19. SAN MARCOS-SANTA CRUZ 5.0 0.1 0.0 0.0 0.1 4.9 
20. SAN PABLO-SAN MARCOS 3.0 1.0 0.2 0.0 0.6 2.4 
21. PACHALI-PAStAJOC 6.9 5.9 0.0 0.3 3.0 3.9 
22. MONTUFAR-LOS PIRIR 2. 2. 2. 2. 2.' 0.0 
23. CERRO ALTO-LOS AJVIX 2.2 2.2 0.5 0.5. 1.3" 0.9 
24. CERRO ALTO-LOS PATZANES 3.5 3.4 0.0 0.0 1.7 1.8 

S U M A 89.0 71.9 31.9 20.1 49.6 39.4 



R E G ION II 

K I L 0 M E T R 0 S
No. C A M I N O Long. terra- . Capa de(Km.) cerlas Drenaje Rodadura Construldo p/cocst. 

31. EL PROGRESO-TIERRA BLANCA 
 2.9 2.9 2.5 
 2.7 2.7 0.2
 

32. TIERRA BLANCA-LAS MORALES 
 2.8 2.8 2.8 
 2.4 2.7 0.1
 

33. EL DURAZNAL-SAN FRANCISCO 
 11.7 8.1 7.2 1.8 6.6 
 5.1
 

34. LAGUNETA-DURAZNITO 
 1.7 1.7 0.0 0.0 
 0.9 0.8
 

-35. VOLCAN-TALQUEZAL 9.0 6.5 4.8" 0.0 4.7 4.3 

36. SANYUYO-SA'PAQUISOY 10.0 5.2 3.6 2.2 4.1 5.9 

S U M A
 

S U M A s 38.1 27.2 9.1 21.7 16.4.20.9 

I _ _ _ _ 



R E G I 0N I 

No. C A M I N 0 
Long. 
(Km.) 

terra-
cerias Drenaje 

Capa de 
Rodadura 

K I LO M E T R 0 S 
trd P/const. 

37. R.N. I - SAN RAMON 6.0 1.8 1.1 0.4 1.3 4.7 

38. RIO BLANCO-PUEBLO VIEJO 3.0 2.7' 2.0 0.7 2.0 1.0 

39. RIO BLANCO-CABRICAN 8.0 4.0 0.0 0.1 2.0 6.0 

40. SAN JUAN OSTUNCALCO-LA VICTO 
RIA 6.5 6.5 6.0 2.3 5.5 1.0 

41. AGUACATAN-TUIXCOX 8.0 4.0 0.0 2.1 2.4 5.6 

42. SAN PEDRO NECTA-LOS ALISOS 4.5 2.2 0.3 0.6 '1.3 3.2 

43. SAN PEDRO NECTA-SANTIAGO 12.0 2.9 0.6 0.0 1.7 10.3 
CHIMALTENANGO 

S U M A S 48.0 24.1 10.0 6.2 16.2 31.8 



R E G I 0 N IV 

NO. C A H I N 0 Long.
(Km.) 

terra-
cerias 

. 

Drenaje 
Capa de 
Rodadura 

KILOMETROS 
Construrdo p/const. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

USPANTAN-EL DESENGARO 

CALANTE-OJO DE AGUA 

CHIUTAL-EL CARACOL 

USPANTAN-XOLA 

CHICAMAN-EL PINAL 

EL PINAL-EL SOCH 

SAN ANTONIO-LOS PLANES 

14.0 

11.0 

4.0 

4.0 

11.5 

11.5 

6.0 

6.3 

1.7 

1.1 

1.7 

8.3 

6.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.2 

0.9 

0.6 

0.8 

4.1 

3.0 

0.0 

-

10.8 

10.1 

3.4 

3.2 

7.4 

8.5 

6.0 

S U M A S 62.0 25.1 0.0- 0.0 12.6 49.4 



OBRA EJECUTADA HASTA AGOSTO DE 1980 

REGION 19780S 

(K I L OM 

S 9 

Enero/Agosto 

E T R O S) 

7 98 

Sept./Dic. 

(KMS.) 

0 

Enero/Agosto 
UMA 

I 

II 

III 

IV 

6 

..-

-

2.6 

12.3 

-

-

-

26.0 

9.8 

.- -

- -16.2 

38.8 

32.3 

16.2 

. 

73.4,­

54.4 

16.2 

16.2 

S*U M A 6 14.9" 35.8 99.9 156.6 
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6.6 	 EL NO DISPONER AUN CON EL EQUIPO SOLICITADO EN ABRIL DEL PRESENTE ARO,
 

POR ENCONTRARSE AUN EN TRAMITE SU ADQUISICION.
 

6.7 	 EL INCRE4ENTO EN LA LONGITUD INICIAL DEL PROGRAA FUE DE 280.0 KMS. A 

293.5 lS. 

LO ANTERIOR, MOTIVO LA REPROGRAMACION EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIZRO QUE 

SE MUESTRA EN LOS CUADROS ADJUNTOS (HOJAS Nos. 27-A y 27-B). 

7. 	 CONCLUSIONES 

7.1 	 LA PARTICIPACION CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y COI4UNLCA 

CIONES Y OBRAS PUBLICAS Ell EL DESARROLLO DEL PRESENTE SUB-PROGRAMA, HA 

HOTIVADO SERIOS RETRASOS E0 LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR CUANTO 11A 

EXISTIDO DEPENDENCIA ENTRE LAS MISMAS, RESPECTO A LA SELECCION Y APRO-

BACION DE LOS CAMINOS A CONSTRUIRSE 0 MEJORARSE; YA QUE PARA COMPLE'rAR 

LOS 280 KILOMETROS QUE DEBERIA COMPRENDER EL SUB-PROGRAMA, FUERON DEFI 

NIDOS HASTA EL MES DE MAYO DE 1980, A CASI UN A9O DE VENCIMIENTO DFL 

PROGRAMA EN SU EJECUCION DE OBRA, AUN CUANDO LOS TRABAJOS FUERON INICIA 

DOS 	 EN EL MES DE ENERO DE 1978. 

7.2 	 CON RESPECTO A LOS CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS CAMINOS, BASICA-

MENTE,* LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS (M(;ESA), LONSIDI'RU 

LAS CONDICIONES DE PRODUCCION DE LAS COMUNIDADES. 

7.3 	 SE HAN LOGRADO LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL SUB-PROGRAMA, COMO: LA UCU 

PACION MASIVA DE MANO DE OBRA CAMPESINA, EN LOGRAR UNA VIA DE COUNICA-

CION PERMANENTE, INTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE COMUNIDADES RURAI*s. 

CONSTITUCION DE COITES QUE SE ENCARGARAN DEL POSTERIOR MANTENIMIENTO.
 



CONSULTORIA DE CAMINOS RURALES
 

R EP ROGR AMA C I ON D E O BRA
 

C 0 N C E P T 0 LongitudKS. 
1

Sept. 
9

Oct. 
8 

Nov. 
0 
Dic. 

1 
Ene. Feb. 

9 
Mar. 

8 
Abr. May. Jun. 

Reg i6n I 

Terracerlas 

Obras de Drenaje 

Revestimiento 

Suma Equivalente 

Acumulado 

17.1 

57.1 

68.9 

39.3 

0.3 

2.0 

2.6 

1.3 

74.7 

0.9 

0.0 

13.6 

3.0 

77.7 

1.2 

22.0 

21.0 

11.4 

89.1 

0.6 

16.0 

15.2 

8.1 

97.2 

3.8 

3.0 

3.0 

3.4 

100.6 

5.0 

4.5 

4.5 

4.7 

105.3 

5.3 

5.0 

5.0 

5.1 

110.4 

-

4.6 

4.6 

'2.3 

112.7 

-

-

-

-

! 

Regi6n I I 

Terracer'as 

Obras de Drenaje 

Revestimiento 

Suma Equivalente 

Acumulado 

10.8 

17.2 

29.0 

16.4 

0.1 

0.3 

0.9 

0.4 

54.8 

0.3 

0.0 

4.5 

1.1 

55.9 

0.4 

3.5 

7.2 

2.7 

58.6 

0.2 

2.5 

5.5 

1.9 

60.5 

4.3 

3.6 

3.6 

4.0 

64.5 

5.5 

4.0 

4.0 

4.7 

69.2 

-

3.3 

3.3 

1.6 

10.8 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regi6n I I I 

Terracerlas 

Obras de Drenaje 

Revestimiento 

Suma Equivalente 

Acumulado 

23.8 

38.0 

41.8 

31.8-

0.1 

0.7 

0.9 

0.4 

16.6 

0.3 

0.0 

4.5 

1.1 

17.7 

0.4 

7.8 

7.2 

4.0 

21.7 

0.2 

5.6 

5.3 

2.9 

24.6 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

28.6 

6.0 

5.0 

5.0 

5.5 

34.1 

6.5 

6*0 

6.0 

6.3 

40.4 

6.3 

6.0 

6.0 

6.2 

46.6 

-

2.9 

2.9 

1.4 

4.8 

%o 

t 

40. 



_____________ ____________ 

C O N C E P T 0 


Regi6n IV
 

Terracerlas 


Obras de Drenaje 

Revestimiento 

Suma Equivalente 


Acumulado 


Resumen
 

Terracerias 


Obras de Drenaje 


Revestimiento 


Suma Equivalente 


Acumulado 


Longitud 


Kms. 


36.9 


62.0 


62.0 


49.4 


88.6 


174.3 


201.7 


136.9 


1 


Sept. 


0.1 


1.3 


1.3 


0.7 


13;3 


0.6 


4.3 


5.7 


2.8 


159.4 


9 


Oct. 


0.3 


0.0 


6.3 

1.4 

14.7 


1.8 


0.0 


28.3 


6.6 


166.0 


8 


Nov. 


0.4 


13.8. 

10.0 


6.3 


21.0 


2.4 


47.1 


45.4 


24.4 


L90.4 


a 


0 


Dic. 


0.2 


10.0 


7.5 


4.6 


25.6 


1.2 


34.1 


33.5 


17.5 


207.9 


Ene. 


7.5 


6.0 


6.0 


6.8 


32.4 


19.6 


16.6 


16.6 


18.2 


226.1 


Feb. 


9.0 


7.5 


7.5 


8.2 


40.6 


25.5 


21.0 


21.0 


23.1 


249.2 


8 


Abr. 


9.7 


8.5 

8.5 


9.1 


'58.8 


16.0
 

19.1 


19.1 


17.6 


288.9 


1
 

May. Jun.
 

-


6.4 -

U 

6.4
 

-3.2 

62.0
 

9.3 !o 

9.3
 

4.6
 

293.5
 

9 


Mar. 


9.7 


8.5 


8.5 


9.1 


49.7 


21.5 


22.8 


22.8 


22.1 


271.3 


___,_________._____________ 



EN CUANTO A LA OCUPACION DE MANO DE OBRA LOCAL, SE HAN UTILIZADO -

CERCA 	 DE 500,000 JORNALES EN LOS DISTINTOS FRENTES DE TRABAJO DE SEI' 

TIEMBRE DE 1979 A AGOSTO DE 1980, LOS QUE HAN REALIZADO CASI 130 KI-

LCMETROS. 

LA DERRAMA ECONCMICA EN EL CAMPO BAJO ESTE CONCEPTO, ES DE APROXIMA-

DAMENTE Q. 1'300,000, ES DECIR, 11 QUE REPRESENTA UNA AYUDA ECONOml-

CA A 	LAS COMUNIDADES DE Q. 10,000 POR CADA KILCMETRO QUE CONSTRUYEN. 

7.4 	 LA LONGITUD INICIAL DE 280.0 KMS. SE HA INCIRMF.NTADO A 293.5 0I(S., -

DE LOS CUALES SE HAN CONSTRUIDO 156.6 Y DE ACUERDO A LA REPROGRAMA-

CION, LOS 136.9 RESTANTES SE TERMINARIAN AL 30 DE JUNIO DE 1981, ES 

DECIR, SE PROLONGARIA LA FECHA INICIAL DEL 15 DE MARZO DE 1981, A LA 

YA MENCIONADA. 

7.5 	 EN LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA TANTO DE LA COORDINADORA COMO DE 

LAS 	REGIONES, LAS ATRIBUCIONES QUE EL PERSONAL DE APOYO DESEMPERA, -


NO ESTAN ACORDE A LA PLAZA QUE POSEEN, DEBIDO A LA FALTA DE PREVISION 

QUE HUBO EN UN PRINCIPIO Y A LAS NECESIDADES QUE HA PRESENTADO EL SUB 

PROGFAlA.A 

7.6 	EN LAS PROMOCIONES SE HAN UTILIZADO DISTINTAS TECNICAS, SIN EMBARGO, 

ALGUNAS SE HAN DESARROLLADO EN FORMA PRECIPITADA POR LOQIE LOS COII lIS 

FORMADOS EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO TRABAJAN CCOO ES DESEADO EN LAS AC 

TIVIDADES INHERENTES AL CASO. TAMPOCO SE HAN DESARROLLADO LABORES DE 

PRCMOCION, POSTERIORES A LA FORMACION DE LOS COMITES. 

7.7 	 LA ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION, HAN SIDO DESARROI.LADOS EN 

FORMA SATISFACTORIA, YA QUE HAN SEGUIDO LINEAMIENTOS PRACTICOS QUIl I.1: 

MITEN LA AGILIZACION DE LOS TRABAJOS. 
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7.8 	 LOS METODOS DE CONSTRUCCION HAN MEJORADO NOTABLEMENTE, PUESTO QUE SE 

HA LOGRADO QUE LOS ENCARGADOS DE PONERLOS EN PRACTICA, SE HAYAN CON-

PENETRADO DE LAS ESPECIFICACIONES LLEVANDOLAS A CABO TAL CONO HA Si-

DO ESTABLECIDO.
 

7.9 	 EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA EL CALCULJ DE LA AYUDA ECONO*ICA QUE 

SE LES PROPORCIONA A LOS COMPESINOS, ES CORREC7O, SIN EMBARGO, EXIS-

TEN GRUPOS DE TRABAJADORES QUE PRODUCEN MAS QUE OTRO.IS Y LN LA APORTA 

CION ECONOMICA A QUE SON ACREEDORES, NO HAY DIFERENCIA ALGUNA QUE JUS 

TIFIQUE DICHO TRABAJO, LO QUE HA PROVOCADO INCONFOlIDAD ENTRE lUS -

MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES QUE PROPORCIONAN LA HANO LE OBRA. 

7.10 	EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, HA CONSTITUIDO UN SERIO PROBLE-


MA EN EL PROGRAMA, YA QUE PARA LA ADQUISICION DE LOS ISOS, ES NECI'.. 

SARIO SEGUIR UN PROCEDIMIENTO SUMAMENTE DIFICULTOSO, QUE.INCIDE EN EL
 

RETRASO PARA SU OBTENCION, TAL COMO PUEDE OBSERVARSE EN LOS PROCEDI-

MIENTOS DESCRITOS EN EL INCISO 2.8. 

7.11 	 EN CUANTO AL DESFASAIIENTO PRESENTADO EN LA EJECUCION DE OBRA, ES JUS-

TIFICABLE DE ACUERDO A LAS RAZONES EXPUESTAS EN ESTE CAPITULO. 

7.12 	 EN GENERAL, PUEDE CONCLUIRSE QUE EL SUB PROGRAMA DE CAMINOS RURALES 

CON 	USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA, SE VIENE DESARROLLANDO EN FORMA SA-


TISFACTORIA, YA SE LOGRANDO METASQUE ESTAN LAS Y OBJET[VOS PROPUESI')OS 

A PESAR DE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS, ESTIMANDO DE ACUERDO AL A-

VANCE FISICO Y FINANCIERO, SERAN CONSTRUIDOS LOS 280.0 K1S. CONVENIDOS
 

A UN MENOR COSTO DE LO PRESUPUESTADO INICIAIMENTE.
 

8. 	 RECOMENDACIONES 

8.1 	 EL ALCANCE OBTENIDO CON ESTE PROGRAKA, ES DE UN COSTO SOCIAL ELEVAD), 
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POR 	LO QUE SE RECOMIENDA SE CONTINUE CON FONDOS NACIONALES AUN CUAN
 

DO SOLO SE CONSTRUYAN ANUALMENTE POCOS KILOMErROS.
 

8.2 	EN LO SUCESIVO, DEBE SER DE EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL HINISTERIO DE
 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE
 

CANINOS, LA PLANEACION, CONSTRUCCION Y HANTENIMIENTO DE FUTUROS PRO
 

GRAMAS.
 

PARA 	LLEVAR A LA PRACTICA LO ANTERIOR, FS NECESARI0 QUIE DENTRO DE LA\
 

MISKA SE CONSTITUYA UN DEPARTAHENTO DE CAlIINOS RURALES. 

AL SELECCIONAR LOS CAINOS, DEBEN UTILIZARSE ADENAS DE LAS CONDICIO-


NES DE PRODUCCION DE LAS COCUNIDADES OTROS ASPECTOS DE IXPORTANCIA -


COMO: 

- INCORPORACION EFICIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE TRANSPORTES,
 

DE LOS NUCLEOS RURALES A LA RED VIAL NACIONAL.
 

- EL NUNEO DE HABITANTES A SERVIR.
 

- UBICACION GEOGRAFICA DE LA POBLACION.
 

-
 VIAS CERCANAS A LA ZCNA POR COHUNICAR. 

- UBICACION DE LA CO1UNIDAD DENTRO DE UNA ZONA QUE FORNE PARTE DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO U OTRO PLAN. 

- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y KATERIALES. 

- PARTICIPACION DE LA CO(UNIDAD. 

8.3 	 ACORDE A LAS EXPERIENCIAS TENIDAS CON RESPECTO A LA ORGANIZACION, FS
 

NECESARIO IMPLEENTAR 
A LAS REGIONES CON PLAZAS ADF.'tAAS, DE ACUER
 

DO A 	SUS NECESIDADEL, PARA EVITAR QUE PERSONAL QUE ES NECESA IO EN EL
 

CAMPO REALICE LABORES DE OFICINA.
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8.4 SE RECOMIENDA QUE LAS PRCXOCIONES SE REALICEN CON ANTICIPACION PARA
 

LOGRAR UNA MAYOR CCMPRENSION DEL PROGRAIA POR PARTE DE LOS COHUNITA
 

RIOS.
 

PARA LOGRAR ESTO, ES INDISPENSABLE CERCIORARSE DEL ENTENDIMIENTO DEL
 

ESP ROL 	0 AUXILIARSE DEUN PROMOTOR BILINGUE Y UTILIZAR LAS TECNICAS
 

DE PROMOCION QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS; ADEMAS, POSTERIORMENTE A
 

LA FORMACION DE LOS COMITES, CONTINIAR CON ESTA LABOR PARA REFORZAR
 

LA COMPRENSION DE LOS OBJETIVOS E INCENTIVAR A LOS BENEFICIADOS EN SLi
 

PARTICIPACION.
 

8.5 PARA LOGRAR QUE LA AYUDA ECONOMICA SEA AJUSTADA A LO REALIZADO POR CA
 

DA GRUPO DE TRABAJO, ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON UN TABULADOR DE
 

PRECIOS 	UNITARIOS ACTUALIZADO.
 

PARA OBTENER ESTE, ES INDISPENSABLE QUE SE REALICEN CONTINUAMENTE OB-


SERVACIONES DE RENDIMIENTO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLE-


VAN A CABO EN LA CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS; EFECTUANDO UNA INTEGRA-


CION DE COSTOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE TOMEN EN CUENTA LOS ASPEC-


TOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LOS AFECTEN.
 

8.6 PARA QUE EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NO REPRESENTE UN PROBLE-


MA TAN 	GRAVE, ES NECESARIO LO SIGUIENTE:
 

8.6.1 	 QUE LAS AUTORIDADES A TODO NIVEL PRESTEN SU CONCLIRSO EN LA A(;J
 

LIZACION DE LOS DISTINTOS TRAIITES.
 

8.6.2 	ADQUISICION DE TODOS LOS ARTICULOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUC
 

CION, COMO LO SON: 
 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES. IIERRAMIENTAS, -


HATERIALES INDUSTRIALIZADOS, EQUIPO DE OFICINA.
 

8.6.3 
PARA NO AFECTAR LA CAJA CHICA, ES MUY IMPORTANTE QUE SE REALI. ':
 

LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SE AIYTORICE LA ADQI'­
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SICION ANTICIPADA DE REPUESTOS PARA EL HANTENIMIENTO COrXECTI 

VO, ASI COMO LOS HAS FRECUENTES A FIN DE TENER EL EQUIPO DE 

CONSTRUCCION EN ESTADO DE USO. 

8.3.4 QUE LA COOkDINADORA DEL PROGRN4A, EFECTUE UN SE[IiIMIENTO CONS 

TANTE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PEDIDOS QUE SE REALIZEN, A 

EFECTO DE AGILIZARLOS Y SOLVENTAR CUALOUIER ANOMALIA QUE SE -

PRESENTE EN FORHA INMEDIATA. 

8.3.5 ES IMPORTANTE QUE SE SOLICITE EL INCREDIENTO DEL MONTO DE LA CA 

JA CHICA HASTA Q.5.000.00.
 

•:
 

)'
 

http:Q.5.000.00
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PROGRAMA DE CAMINOS RURALES 
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CONSULTORIA DE CAMINOS 

AVANCE 

RURALES 

FISICO MENSUAL 

24 

22 

20 

16 

co 

0 

I­

14 

12 

-
0 
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Anexo No. 6 
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