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SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2004, USAID/Bolivia, a través 
del Proyecto de Titulación de Tierras en 
Bolivia (Proyecto), apoya al Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA) y a la Oficina de 
Derechos Reales de Sacaba (DD RR), con 
recursos financieros de donación con carácter 
de donación, para el saneamiento y titulación de 
tierras en el Trópico de Cochabamba.  El objetivo 
es facilitar y acelerar el proceso de regularización 
del derecho a la propiedad agraria y el propósito, 
fortalecer la base técnica, logística y operativa de 
las instituciones involucradas, para la titulación 
rápida y masiva de tierras en esa región, en base a 
procesos ágiles y simplificados.

Las actividades de apoyo del Proyecto a los 
procesos de saneamiento y titulación de tierras 
en el Trópico de Cochabamba, se iniciaron 
operativamente en abril de 2004, sin embargo el 
INRA, con el apoyo de otras fuentes, inició esos 
trabajos en la región a partir del año 2001, por 

lo que el Proyecto presta asistencia al INRA en 
actividades que estaban en proceso.

Al iniciar las actividades, se contaba con la 
información del estado en el que se encontraban 
los procesos de saneamiento de 91 polígonos1. A 
partir de esa información, el Proyecto estructuró 
tablas de seguimiento, tablas de planificación, 
definición de metas, cronogramas Gantt por 
polígonos, entre otros instrumentos desarrollados.

A agosto de 2006, se contaba con la información 
de seguimiento de 220 polígonos, de los cuales, 
121 con todo el proceso desarrollado, es decir 
con Títulos firmados y registrados en DD RR.

El siguiente esquema resume como actores, 
recursos, planificación, operaciones, seguimiento 
y evaluación se articulan:

1	 Nombre técnico que el INRA le otorga al sindicato, colonia, comunidad, asociación de productores, cooperativa, Organización Territorial de Base u otra 
denominación que adopte la organización comunitaria que agrupa a propietarios de tierras de un lugar.

Figura 1. Esquema de trabajo
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1.	 ACTORES Y MODALIDAD DE TRABAJO 

El INRA es el principal actor de este Proyecto, 
debido a que es la institución que se encuentra 
facultada por ley para realizar los procesos de 
saneamiento y titulación de tierras2, mientras que 
el segundo actor importante para el Proyecto, 
es la Oficina de Derechos Reales de Sacaba, 
dependencia que forma parte del Poder Judicial, 
más concretamente del Consejo de la Judicatura.

El Proyecto tiene como función la administración 
de los recursos financieros otorgados por USAID/
Bolivia, los cuales son canalizados hacia el INRA 
y DD RR, mediante el denominado Acuerdo de 
Reembolso de Monto Fijo (FARA) y planes de 
actividad que son acordados conjuntamente.
La planificación de actividades para un período es 
responsabilidad del INRA. El acompañamiento es 
realizado por el Proyecto, acción que se refleja en 
la definición de metas consensuadas, generando 
a su vez indicadores cuantitativos claves, para 
el seguimiento al proceso de cada una de las 
unidades del INRA involucradas.

El INRA se constituye en el órgano ejecutor del 
proceso de saneamiento, sin embargo, requiere 
del apoyo de instituciones externas como son la 
Superintendencia Agraria (fijación de precios), 
el Tribunal Agrario Nacional (impugnaciones) y 
la Asesoría Agraria de la Presidencia (emisión 
de Resoluciones Supremas y firma de Títulos 
Ejecutoriales).

La operación de saneamiento y titulación es de 
entera responsabilidad del INRA, bajo el marco 
normativo que rige sus actividades, siendo 
acompañada por el Proyecto a través de la 
asignación de los recursos requeridos para el 
cumplimiento de las actividades.

El seguimiento y evaluación está a cargo del 
Proyecto, generado sobre la base de informes 
semanales y mensuales que emiten las distintas 
unidades del INRA. A la finalización de cada 
período, el INRA presenta en un taller, el 
cumplimiento o no, de las metas establecidas 
para cada uno de los indicadores de seguimiento 
seleccionados.

SECCIÓN 2

DESARROLLO DEL ESQUEMA DE TRABAJO

2	 La Ley 1715 y sus reglamentos establecen que el saneamiento de tierras puedes ser ejecutado por empresas especializadas y autorizadas por el propio INRA, sin embargo dentro del 
Proyecto, la ejecución de todas las actividades la realizó el INRA.

Figura 2. Actores y modalidad de trabajo
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Esos talleres además sirven para la 
retroalimentación y ajuste de indicadores, número 
de recursos humanos por unidad y procesos de 
control y coordinación, para luego, iniciar un 
nuevo período de ejecución.

2.	 Dotación de Recursos

El mecanismo establecido por USAID/Bolivia 
para el financiamiento de recursos humanos 
para el INRA3, es el FARA4, documento que 
contiene el propósito, el monto a ser ejecutado, 
los procedimientos que se deben aplicar y las 
responsabilidades institucionales. El documento 
señala que el Proyecto deberá desembolsar, 
mensualmente, al INRA recursos financieros 
para el pago de remuneraciones del personal 
contratado, en una Cuenta - Única del Tesoro 
General de la Nación (Banco Central de Bolivia), 
previa verificación del cumplimiento de las metas 
acordadas.

Los recursos con los que el Proyecto apoya a las 
actividades de las instituciones involucradas en el 
saneamiento, titulación y registro de la propiedad 
agraria del Trópico de Cochabamba se detallan a 
continuación:

Dirección Departamental del INRA 
Cochabamba, con recursos humanos y 
financieros, equipos, materiales, alquiler 



de oficinas y servicios, para la ejecución 
de actividades de campo con una Oficina 
Operativa en Villa Tunari implementada, y para 
las actividades de saneamiento y titulación 
desarrolladas en las oficinas de la Dirección 
Departamental en la ciudad de Cochabamba.

INRA Nacional, con recursos humanos y 
financieros, equipos, materiales, alquiler de 
oficinas y servicios, para el cumplimiento de 
actividades de control de calidad, titulación  y 
declaración de área saneada del Trópico de 
Cochabamba.

Oficina de Derechos Reales de Sacaba, 
con recursos humanos y financieros, equipos, 
alquiler de oficinas y servicios, para el registro 
de Títulos Ejecutoriales y Certificados de 
Propiedad del Trópico de Cochabamba.

Superintendencia Agraria, y eventualmente 
la Oficina Agraria de la Presidencia de 
la República, a través del INRA Nacional, 
con recursos humanos y equipos para apoyar 
a la fijación de precios concesionales y de 
mercado, y el trámite final de la firma de 
Resoluciones Supremas y Títulos Ejecutoriales.

La distribución de los recursos humanos 
contratados por el INRA con recursos del 
Proyecto y personal del Proyecto, es la que se 
indica a continuación.







3	   También para DD RR.
4	   FARA = Fixed Amount Reimbursement Agreement.

Tabla 1. Distribución de los recursos humanos financiados con recursos del Proyecto

Institución Villa Tunari Cochabamba La Paz Total

INRA 48 37 20 105

BLTP 11 11 - 22

Superintendencia 
Agraria(1) - - 1 1

Total 59 48 21 128

(1) Recurso humano contratado por el INRA Nacional comisionado a la Superintendencia
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En Villa Tunari, la Oficina Operativa del INRA 
fue implementada con recursos de USAID/Bolivia 
a principios del año 2005. Esta oficina cuenta 
con ocho brigadas de campo, compuesta cada 
una de ellas por cuatro funcionarios, además de 
personal que lleva a cabo actividades de gabinete 
y asistencia a las brigadas de campo. El Proyecto 
cuenta en Villa Tunari con personal profesional 
y de apoyo, encargado de dotar de los recursos 
materiales y financieros al personal del INRA, 
hacer el seguimiento de actividades, conducción 
de vehículos y tareas administrativas.

En la ciudad de Cochabamba, en oficinas del 
INRA, el personal está organizado en función a la 
especialidad y etapas del proceso, incorporación 
de datos al sistema informatizado del INRA para 
el tratamiento de información legal, técnica y 
gráfica (SIST), elaboración de anteproyectos de 
resoluciones y actividades de control de calidad, 
además de supervisores y personal administrativo.

El personal del Proyecto en Cochabamba es el 
encargado de sistematizar la información para 
el seguimiento a las tareas, realizar compras, 
administrar los recursos para procesar 
transferencias al INRA, pago de proveedores, 
mantenimiento de equipos, etc.

El personal de la Oficina Nacional del INRA 
contratada con recursos del Proyecto, es 
la encargada de gestionar precios ante la 
Superintendencia Agraria, análisis de consistencia 
de la información técnica y jurídica, gestionar 
la aprobación y firma de Resoluciones Finales 
de saneamiento, la emisión y gestión de la 
firma de Títulos Ejecutoriales y Resoluciones 
Supremas, además de tareas administrativas y de 
coordinación.

Para el desarrollo de todas estas actividades, el 
Proyecto cuenta con el siguiente equipamiento:

Equipamiento para mensura (con tecnología de 
punta):

21 GPS geodésicos
14 GPS navegadores
5 Estaciones totales







4 Geo explorer XT
11 Computadoras portátiles
Otros equipos auxiliares

5 vehículos (con radio) y 5 motocicletas.
Equipo informático, redes, internet y software 
SIG y específico.
Mobiliario y equipo de campaña.
Alquiler de oficinas en Cochabamba, Villa 
Tunari, Sacaba (DD RR) y La Paz.

3.	 Planificación

3.1	 Plan de Actividades y Presupuesto

Las actividades planificadas de saneamiento y 
titulación se ejecutan en forma adecuada, en 
virtud a la asignación oportuna de los recursos 
necesarios, complementados con el apoyo 
logístico previsto para el cumplimiento de las 
metas establecidas. 

El Proyecto ha desarrollado una serie de 
instrumentos de planificación, seguimiento y 
evaluación, para una efectiva gestión y eficiente 
uso de los recursos confiados por USAID/Bolivia.

El Acuerdo FARA contiene además:

Plan de Actividades en la que se definen las 
metas globales.

Nombre de las unidades del INRA involucradas 
en el proceso.

Objetivo que debe desarrollar cada Unidad 
que coadyuven a la del Proyecto.

Descripción de las actividades de cada Unidad.

Indicadores de seguimiento mensual.

Forma parte de este Acuerdo FARA, el 
Presupuesto, que es un anexo, en el que se 
establece el número de funcionarios requeridos 
para cada Unidad, según su especialización, 
nivel salarial y tiempo de contrato; es decir, los 
recursos humanos necesarios para alcanzar las 
metas acordadas.




















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Tabla 2. Planificación de actividades

Unidad
Objetivo de la Unidad para 

coadyuvar al Proyecto
Actividades para la definición de la meta mensual Indicadores de Seguimiento Mensual

DIRECCIÓN NACIONAL

Dirección General 
de Información 
Geográfica: Supervisión 
del Saneamiento 
- Coodinación 
Cochabamba

Supervisar y controlar la calidad 
de productos relacionados con 
las operaciones del saneamiento 
del Trópico de Cochabamba.

 Realizar control de calidad de los expedientes.
Elaborar Resoluciones Rectificatorias.
Revisar, aprobar y gestionar firmas de los Proyectos de 
Resoluciones Supremas y Administrativas.





N° de polígonos revisados y aprobados por 
el INRA Nacional.
N° de expedientes devueltos para 
subsanaciones.
N° de resoluciones rectificatorias emitidas 
enviadas a Presidencia.
N° de polígonos con Resoluciones Finales 
de Saneamiento Supremas enviadas para la 
firma del Presidente o Director del INRA 
Nacional.
Nº de Resoluciones Administrativas enviados 
a la Unidad de Titulación.











Dirección General 
de Información 
Geográfica: Unidad 
de Titulación y 
Certificaciones

Procesar de manera eficiente y 
oportuna la emisión de Títulos 
Ejecutoriales y Certificados 
de Saneamiento y realizar el 
seguimiento hasta lograr la firma 
de los mismos.

 Generar Títulos Ejecutoriales y enviarlos a la Presidencia de 
la República para la firma correspondiente.
Generar Certificados de Saneamiento y enviarlos a la 
Dirección Nacional para la firma correspondiente.
Enviar Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento 
para su registro en DD RR a la Dirección Departamental.







N° de polígonos con títulos y certificados 
remitidos a la Oficina Agraria de la 
Presidencia y Dirección Nacional del INRA.
N° de Resoluciones Administrativas 
procesadas para su titulación.





Superitendencia 
Agraria

Generar resoluciones ITEC del 
Trópico de Cochabambade para 
los distintos planes.

 Procesar la tabla de poseedores y asignar precios 
concesionales ITEC.
Gestionar la firma de ITECs.





En función a las actividades mensuales 
realizadas.



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

Coordinación 
General

Organizar, controlar y supervisar 
las actividades de saneamiento 
y titulación del Trópico de 
Cochabamba y coordinar las 
mismas con el Proyecto de 
Titulación de Tierras en Bolivia.

 Dirigir y coordinar las actividades del Trópico y Cochabamba, 
bajo la supervisión del Director Departamental.
Coordinar las tareas con el Responsable del INRA Nacional 
encargado de la supervisión y control de calidad del 
Proyecto.
Coordinar con el Proyecto de Titulación de Tierras en 
Bolivia la planificación de actividades.
Actualizar semanalmente la información sobre el estado 
del saneamiento de los polígonos para uso del INRA y del 
Proyecto.
Gestionar ante la oficina de DD RR Sacaba el registro de 
Títulos.
Apoyar en el manejo de conflictos que se presentaran.













Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados 
de Saneamiento registrados en Derechos 
Reales Sacaba.
N° de eventos de entrega de Títulos 
realizados.





Unidad 
Administrativa y 
Financiera

Administrar los recursos 
transferidos para el pago de 
remuneraciones y coordinar 
con el Proyecto la dotación de 
recursos materiales necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades.

 Realizar el control de personal y uso de fotocopiadoras.
Elaborar planillas para el pago de remuneraciones y 
refrigerios y realizar los descargos en los tiempos 
establecidos.
Coordinar las solicitudes al Proyecto de viáticos, pasajes, 
materiales y otros y apoyar en la presentación de informes 
y descargos.






Nº de días entre la fecha de finalización 
del mes y la fecha en la cancelación de 
remuneraciones.
Nº de días entre la fecha en la que se 
transfirió recursos para el pago de 
remuneraciones y la fecha en la que se 
presentó el descargo al Proyecto.





Oficina Operativa 
Villa Tunari

Ejecutar las tareas del 
saneamiento de tierras en el 
Trópico de Cochabamba del Plan 
VI y apoyar en la titulación del 
resto de los planes y consolidar 
la presencia institucional del 
INRA en la región.

 Realizar eventos de extensión y otro tipo de tareas de 
difusión en sindicatos y colonias.
Coordinar con dirigentes y beneficiarios las tareas de 
saneamiento de tierras.
Realizar Exposición Pública de Resultados.
Coadyuvar a resolver las omisiones de información técnica y 
Obtener la información técnico y jurídica necesaria para el 
saneamiento.
Realizar las notificaciones de ITEC y Resoluciones de 
Saneamiento.
Apoyar en la entrega de Títulos.













N° de hectáreas incorporadas al proceso de 
saneamiento (inicio de saneamiento interno).
N° de hectáreas con Pericias de Campo 
concluida y expediente enviado a 
Cochabamba.
N° de polígonos con Informe en 
Conclusiones realizado.
N° de polígonos con Notificaciones de 
Resoluciones Finales de saneamiento.
N° de eventos de extensión comunitaria 
ejecutados (Difusión de la Ley 1715).











Oficina PosCampo 
Cochabamba

Ejecutar las tareas de poscampo 
y el control de calidad de los 
procesos de saneamiento del 
Trópico de Cochabamba

 Realizar la transcripción de información en el SIST y 
estructurar los expedientes físicos y digitales de cada 
polígono.
Elaborar Informe en Conclusiones y/o Evaluación Técnica 
Jurídica.
Solicitar precios de adjudicación a la SIA.
Elaborar proyectos de Resoluciones Finales de Saneamiento.








N° de polígonos transcritos al SIST.
N° de polígonos con resoluciones ITEC 
enviadas por la Superintendencia Agraria.
N° de polígonos con Proyectos de 
Resoluciones Finales de Saneamiento enviada 
a la Nacional.






Servicios Técnicos Ejecutar y apoyar en la 
captura, procesamiento y 
consistencia de la información 
gráfica y alfanumérica en el 
SIST, Geothemis y sistemas 
desarrollados.

 Controlar la calidad de la información gráfica y alfanumérica 
y dar asistencia al personal.
Preparar los planos poligonales catastrales.
Capacitar al personal en el uso del SIST.
Elaborar reportes sobre el estado del saneamiento en el 
departamento.
Mantener la base de datos gráfica y alfanumérica de las áreas 
con procesos de saneamiento.
Coordinar con DD RR Sacaba el registro con el Geothemis.
Elaborar archivos de replicación de datos para su envío al 
INRA Nacional.












N° de polígonos con información gráfica 
aprobada.
N° de Títulos registrados desde el INRA en 
el Geothemis.
N° de hectáreas incluidas en la base de datos 
(Plan III).
N° de polígonos con planos poligonales 
catastrales concluidos.








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3.2	 Taller de Evaluación y Planificación

El Acuerdo FARA establece que el Plan de 
Actividades debe ser complementado por una 
programación periódica de metas a ser definida 
entre ambas partes, dentro de los primeros diez 
días de iniciado el mismo. 

La gestión más regular dentro de las actividades 
del Proyecto fue el 2005, año en el que se 
suscribió un Acuerdo FARA para todo el período 
y se programaron actividades para cada uno de 
los cuatro trimestres.

La planificación es consensuada por el Proyecto 
y el INRA, tanto con la Dirección Nacional 
como con la Dirección Departamental de 
Cochabamba, en el taller de Evaluación y 
Planificación que se realiza al iniciar cada período. 
El Taller se divide en dos partes: en la primera 
se evalúa los resultados alcanzados del periodo 
anterior y, sobre esa base, en la segunda, se 
definen las actividades y metas para el período 
correspondiente.

3.3	 Programación de las Metas - Planificación

La planificación desarrollada se caracteriza por los 
siguientes elementos:

La identificación de metas se encuentra 
supeditada a un diagnóstico de la situación de 
las áreas sujetas a saneamiento y titulación.

Se concentra en metas factibles de lograr, 
en correspondencia con las oportunidades y 
amenazas que hacen al entorno de la temática 
de tierras.

Fortalecimiento de la organización interna, 
mediante la asignación oportuna de recursos 
humanos, incentivando y desarrollando las 
capacidades del personal e influyendo en la 
cultura de trabajo del equipo humano del INRA.

Medios logísticos dispuestos ágilmente 
(instrumentos técnicos, materiales, comunicación, 
instalación de red, transporte) son la 









complementación necesaria para el cumplimiento 
de metas y desempeño del personal.

Desarrollo, en cada una de las unidades, de 
planes de trabajo operativos de corto plazo 
(mensual, quincenal o semanal), que tienen 
como marco la programación de metas, en la 
que se ajusta la asignación de polígonos que se 
deben priorizar, en función a la disponibilidad 
de los expedientes, la información, solución 
de conflictos, etc. Esta programación flexible 
permite sustituir un polígono por otro, 
considerando que en un momento exista más 
viabilidad o dificultad de ser procesado.

Evitar que existan “tiempos muertos” y 
recursos humanos y materiales no utilizados a 
una adecuada capacidad.

Cada uno de los polígonos en los que trabajan 
las brigadas del INRA, tienen especificidades que 
obligan a distinto tipo de estrategias, tiempos, 
asignación de recursos y por lo tanto, criterios 
distintos al momento de planificar en función a su 
extensión, número de propiedades, accesibilidad 
y principalmente la existencia, o no, de conflictos 
de linderos entre propiedades vecinas o disputas 
por propiedad de éstas, u otras eventualidades.

a)	Indicadores de seguimiento

El INRA y el Proyecto, han definido una serie 
de indicadores de seguimiento para cada una de 
las Unidades de la Institución, en Villa Tunari, 
Cochabamba y La Paz. Esos indicadores deben 
tener las siguientes características:

Pertinente y apropiado, refleje y sea útil para 
medir lo que se quiere evaluar.

Cuantificable, que se pueda medir en número 
de hectáreas, predios o polígonos.

Verificable, que pueda ser constatado o 
comprobado fácilmente.

Sensible, que refleje los cambios en el período 
que se evalúa.












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Práctico, los datos requeridos para su 
construcción sean generados en el proceso y 
no se requiera costos para su obtención.

b)	Disponibilidad de información para la 
planificación

La utilización del Project Manager como una 
herramienta en el proceso de saneamiento, 
permite la incorporación de datos en planillas 
electrónicas que actualizan permanentemente 
la información, logrando determinar el estado 
en tiempo real de cualquier expediente que se 
encuentre sujeto al proceso y, al mismo tiempo, 
facilitando el conocimiento exacto de la etapa 
en que se encuentra, la duración total en días y 
el avance del trabajo. Esta herramienta permite 
además, almacenar notas en las que se detallan 
las circunstancias en las que se desarrolló las 
actividades de cada uno de los polígonos.

Permite también determinar en que situación 
se encuentra el proceso de saneamiento de un 
polígono, y en el momento en que se realiza el 
Taller -y en función a los tiempos estándar definidos 
para las actividades que aún restan-, establecer las 
que se realizarán en el período que se planifica.

 En el proceso de saneamiento y titulación 
existen variables endógenas que pueden ser 
controladas por el INRA y el Proyecto, como 
por ejemplo rendimientos de los equipos de 
trabajo, adecuada distribución del trabajo 
para evitar “tiempos muertos” en el uso de 
recursos, disponibilidad de recursos materiales 
y financieros, capacitación permanente del 
personal para implementar innovaciones y 
modificaciones para acelerar procesos, gestiones 
internas para el procesamiento oportuno de la 
información, omisiones y problemas de calidad de 
la información obtenida, entre otras.

También existen variables exógenas no 
controlables por el INRA como conflictos 
internos entre propietarios vecinos, conflictos 
externos con otras sindicatos, colonias o 
comunidades, impugnación al proceso por 
representaciones  que puedan plantear partes 
interesadas, problemas sociales o políticos 
que se presentan en la coyuntura, factores 
climatológicos, no firma de Resoluciones 
Supremas y Títulos Ejecutoriales en la Presidencia 
de la República, cambios de autoridades, entre 
otras, aunque en algunos  de ellos el INRA puede 
influir.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL INRA 

 Oficina Villa Tunari 

N° de hectáreas incorporadas al proceso de saneamiento (inicio de saneamiento interno).

N° de hectáreas con pericias de campo concluidas y expedientes enviados a Cochabamba.

N° de polígonos con notificaciones de Resoluciones Finales de Saneamiento Ejecutoriadas.

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento entregados a sus propietarios.

N° de eventos de extensión comunitaria ejecutados (Difusión de la Ley 1715).

 Oficina Cochabamba 

N° de polígonos transcritos al SIST.

N° de polígonos con Resoluciones ITEC enviadas a la Superintendencia Agraria.

N° de polígonos con Proyectos de Resoluciones Finales de Saneamiento enviados a la Nacional.

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento registrados en Derechos Reales (Sacaba).

N° de eventos de entrega de Títulos realizados.

INRA NACIONAL

 Supervisión del Saneamiento Cochabamba 

N° de polígonos revisados y aprobados por el INRA Nacional.

N° de polígonos con Resoluciones Finales de Saneamiento enviadas para la firma del Presidente de la República o Director del INRA Nacional.

N° de polígonos enviados a titulación.

 Titulación y Certificaciones 

N° de polígonos con Títulos Ejecutoriales remitidos a la Oficina Agraria de la Presidencia para la firma del Presidente de la República.

N° de polígonos con Certificados de Saneamiento firmados por el Director Nacional.

Tabla 3. Indicadores de seguimiento del Proyecto
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Por lo tanto, al planificar las actividades 
para cada polígono, no solo considera los 
tiempos estándar establecidos para las tareas 
subsecuentes, también la existencia de variables 
endógenas o exógenas, que modifiquen los 
tiempos establecidos para una actividad.

Estas variables no solo afectan negativamente 
retrazando procesos, sino también que en 
algunos casos acortan los mismos;  por ejemplo, 
cuando un polígono tiene un solo predio o 
pocos beneficiarios, cuando los sindicatos o 
colonias se encuentran bien organizadas y 
predispuestas a la realización del saneamiento, 
renuncias a ciertos procesos jurídicos 
(impugnación), son aspectos que aceleran el 
proceso, facilitando y agilizando el saneamiento y 
la titulación.

La información más importante es la que tienen 
en su poder los supervisores de cada Unidad, 
datos subjetivos basados en su experiencia y 
conocedores de su complejidad y viabilidad de 
cada polígono.

c)	 Definición de metas

Con esos datos se realiza la planificación de 
actividades mensuales para cada uno de los 
polígonos que están en operaciones de campo 
o de gabinete. En la Tabla 4 se presenta la 
planificación para algunos de los polígonos que 
estaban en actividad entre marzo y abril de 2006.
 
Posteriormente, con la información agregada se 
establece, cuantos polígonos se incorporarán 
al proceso de saneamiento de tierras, las 
pericias de campo a ser ejecutadas, y todas 
las etapas hasta el envío de Títulos para firma  
del Presidente de la República, generando de 
esta manera las metas para los indicadores de 
seguimiento.

Para algunos de los indicadores (sombreados), 
no se establece metas, principalmente porque 
no están directamente relacionadas al proceso 
o no dependen del INRA, sin embargo, sí son 
reportadas en los informes y en la evaluación de 
final de período.

Figura 3. Planilla electrónica para manejo de información de la planificación
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Tabla 5. Programación de metas (marzo y abril de 2006)

INDICADOR
 META 

 Planes II-A y II-B  Plan IV 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL INRA

 Oficina Cochabamba 

N° de polígonos transcritos al SIST.

N° de polígonos con Resoluciones ITEC enviadas a la Superintendencia Agraria.  1  10 

N° de polígonos con Proyectos de Resoluciones Finales de Saneamiento enviados a la Nacional.  3  13 

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento registrados en Derechos Reales Sacaba.

N° de eventos de entrega de títulos realizados.

 Oficina Villa Tunari 

N° de hectáreas incorporadas al proceso de saneamiento (inicio de saneamiento interno).  10,000 

N° de hectáreas con pericias de campo concluidas y expedientes enviados a Cochabamba.  8,058 

N° de polígonos con notificaciones de Resoluciones Finales de Saneamiento ejecutoriadas.  6  26 

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento entregados a sus propietarios.

N° de eventos de extensión comunitaria ejecutados (Difusión de la Ley 1715).

 INRA NACIONAL 

 Supervisión del Saneamiento Cochabamba 

N° de polígonos revisados y aprobados por el INRA Nacional.

N° de polígonos con Resoluciones Finales de Saneamiento enviadas para la firmada del Presidente o Director del INRA Nacional. 4 25

N° de polígonos enviados a titulación. 3 29

 Titulación y Certificaciones 

N° de polígonos con Títulos Ejecutoriales remitidos a la Oficina Agraria de la Presidencia. 2 30

N° de polígonos con Certificados de Saneamiento firmados por el Director Nacional.

Tabla 4. Planificación de actividades por polígonos
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4.	 Acompañamiento a las operaciones

Definidas las metas, el INRA ejecuta las operaciones 
de campo en el Trópico de Cochabamba y de 
gabinete en las oficinas de Villa Tunari, en la ciudad 
de Cochabamba y en La Paz (Dirección Nacional 
del INRA), además de las actividades rutinarias con 
la Superintendencia Agraria, Oficina Agraria de la 
Presidencia y oficina de DD RR de Sacaba.

Para esas operaciones, el Proyecto debe dotar 
al INRA y a DD RR, de otro tipo de recursos, 
como vehículos, combustibles, viáticos, pasajes, 
servicios públicos y de comunicación, materiales, 
etc. Para ello, el Proyecto ha desarrollado sistemas 
que faciliten la solicitudes de esos recursos 
y paralelamente generen información para el 
monitoreo de las actividades. Los sistemas creados 
son accesibles para funcionarios del INRA y del 
Proyecto mediante la Intranet del Proyecto.

En el desarrollo de todos los sistemas, se ha 
buscado captar la información pertinente y 
esencial para cubrir las necesidades técnicas y 

administrativas, vinculando unos reportes con otros 
para no duplicar la información, que sean amigables 
para los usuarios y evite pérdida de tiempo en el 
llenado de los reportes.

Los sistemas desarrollados son los siguientes:

Viajes
Compras
Caja Chica
Administración de Activos Fijos

Excepto el sistema de Administración de Activos 
Fijos, los otros tres sistemas han sido desarrollados 
por el Proyecto. Asimismo, actualmente se está 
desarrollando un  nuevo sistema de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación, para automatizar e integrar 
estos procesos, descritos en el presente documento.

4.1	 Sistema de viajes

Este sistema sirve para dos fines: uno de tipo 
técnico, ya que mediante esta herramienta 
los funcionarios del INRA y el Proyecto, 






Figura 4. Planilla de Control de Viajes
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planifican los viajes, aprueban y reciben la 
información de los resultados alcanzados; 
y un otro de tipo administrativo, debido a 
que a partir de la información introducida, el 
personal de contabilidad del Proyecto cuenta 
con la información sobre los viajes realizados 
por los funcionarios en general, cuyo monto 
a determinarse se deberá pagar a éstos, por 
concepto de viáticos. El pago de viáticos tanto al 
personal del INRA como del Proyecto se realiza 
mediante transferencias bancarias.

Módulo por polígonos
Elaborado específicamente para las brigadas 
de campo. Tanto la solicitud como el 
informe, contiene datos referidos a toda la 
brigada, evitando informes individuales, ya 
que el resultado que se pretende obtener es 
colectivo.

Módulo estándar
Elaborado para tareas que no son específicas 
del trabajo de campo, son viajes realizados 
por el personal del INRA y del Proyecto. Por 





el tipo de trabajo realizado, las solicitudes e 
informes son individuales.

El sistema cuenta con las siguientes características:
		

El ingreso al sistema se realiza mediante el uso 
de claves personalizadas.

Permite a los usuarios realizar la solicitud de 
viajes vía Intranet. 

Determinar el propósito y resultados 
esperados del viaje.

El itinerario de viaje.

Datos que permitan el cálculo automático de 
viáticos.

Las autorizaciones correspondientes.

Permite introducir datos sobre los logros 
obtenidos, las actividades pendientes y 
observaciones.















Figura 5. Formulario de Informe de Viaje
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La generación de informes puntuales, ya sea 
por el jefe de brigada (módulo por polígonos) 
o por la persona que solicitó el viaje (módulo 
estándar).

Los datos generados en estos informes, sirven 
para analizar el rendimiento individual y colectivo 
del personal, seguimiento a actividades por 
polígonos, ofrece información sobre dificultades 
presentadas en el trabajo y planificar actividades 
futuras en función a los compromisos adquiridos.

Generación de reportes de gastos para fines 
administrativos:

Planilla de pago de viáticos por personas.
Reportes administrativos y contables.

4.2	 Sistema de compras 

El sistema es esencialmente de tipo administrativo, 
permite automatizar los procesos de compras y 








contratación de servicios, desde la solicitud de 
la Unidad o persona solicitante, autorización, 
cotizaciones y pago. Este sistema se encuentra 
disponible en las oficinas del INRA en Villa Tunari, 
Cochabamba y la del Proyecto.

4.3	 Sistema de caja chica 

Este sistema registra las solicitudes, aprobaciones 
y gastos efectuados con esos fondos y transmite 
alertas a los responsables de contabilidad del 
Proyecto, sobre el estado de los fondos para la 
reposición de recursos.

4.3	 Sistema de control de activos fijos

El Sistema de Administración de Activos Fijos, es 
una aplicación adquirida por el Proyecto, en el 
que se almacena los datos referidos a estos tipos 
de bienes, desde el momento de su recepción, 
asignación, transferencias entre funcionarios y 
eventualmente bajas o transferencias externas.

Figura 6. Formulario de Solicitud de Compras
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Figura 7. Planilla de Reporte de Compras

Figura 8. Formulario de Control de Caja Chica
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5	 Seguimiento y Evaluación

5.1	 Seguimiento 

El seguimiento de las actividades se realiza, 
mediante los informes semanales y mensuales que 
elaboran los responsables de las distintas unidades 
del INRA financiadas por el Proyecto.

a)	Informes semanales

Mediante estos informes se hace un seguimiento 
exhaustivo a las actividades, operaciones y 
metas alcanzadas por las unidades, asimismo, 
se constituyen en un sistema de información 
de alerta temprana para la medición del 
cumplimiento de las metas y de toma de 
decisiones para la corrección de actividades.

Este informe semanal es elaborado por el 
Gerente Técnico del Proyecto, sobre la base de la 
información que semanalmente le reportan todas 
las unidades del INRA.

b)	Informes mensuales

Los primeros meses de ejecución del Proyecto, 

los funcionarios del INRA presentaban informes 
mensuales individuales, en el que reportaban 
información parcial, pues la naturaleza de las 
actividades desarrolladas hace que las mismas 
sean realizadas en equipo y, por tanto, una sola 
persona no genera productos finales, lo que no 
permitía contar con insumos suficientes para 
hacer el seguimiento al cumplimiento de metas. 
Estos informes así elaborados, se constituían en 
documentos de tipo administrativo y no técnico, 
ya que eran requisito para el pago de los sueldos 
mensuales.

Se desarrolló un modelo de informe mensual 
que es utilizado por todas las Unidades del 
INRA. Estos informes contienen la siguiente 
información:

Lista de los funcionarios que forman parte de 
la Unidad.

Descripción del objetivo de la Unidad dentro 
del Proyecto, y actividades que desarrollan y 
que aportan al cumplimiento de metas

Avance de las actividades y tareas definidas 
en el FARA durante el mes, en la que se lista 







Figura 9. Planilla de Control de Activos Fijos
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los polígonos en los que se cumplieron las 
actividades programadas para ese mes.

Actividades y tareas definidas en la 
programación NO cumplidas en el período, 
en la que se detalla una relación de aquellos 
polígonos en los que  no se cumplieron 
las actividades programadas para ese mes, 
explicando la razón o razones del no 
cumplimiento.



Otras actividades relevantes realizadas por la 
Unidad no definidas para realizar en el período, 
listando polígonos en los que se cumplió esas 
actividades, adelantando el proceso, además de 
otras extraordinariamente ejecutadas, debido a 
dificultades u otro tipo de razones.

El informe de actividades mensual, viene 
acompañado de la tabla de ejecución de metas, en la 
que se van consignando los avances en porcentajes 
que reflejan el trabajo realizado (Ver Anexo).



Figura 10. Ejemplo de Informe Semanal

Actividades desarrolladas durante la semana
20 al 26 de marzo de 2006

Títulos y certificados de propiedad entregados en la semana:
	 Entrega de 52 títulos de propiedad registrados en DDRR y con su respectivo Folio Real en Puerto Alegre A (100). 

Dicha actividad se realizó en presencia de autoridades de INRA, USAID y BLTP y un grupo de periodistas 
invitados por la Embajada de Estados Unidos, para visitar el trópico de Cochabamba.

Componente: Desarrollar y Fortalecer la Capacidad Institucional del INRA
Durante el periodo se recibió la visita de 55 personas o grupo de personas en oficinas del INRA Villa Tunari; de 
éstas 11 acudieron a las oficinas para recoger sus títulos y certificados de propiedad no entregados en los actos 
realizados en sus colonias o sindicatos y 10 visitas referentes a consultas sobre el estado de sus trámites iniciados 
con PRAEDAC (Plan III). 
Envío a la Dirección Agraria de la Presidencia de 73 títulos ejecutoriales de Juventud (126) y Los Ángeles (133), 
para la firma del Presidente de la República.
Revisión del INRA Nacional del expediente y proyecto de Resolución Final de Saneamiento de: Leonor Lucana 
(105), Siglo XX - Valle Sajta (151), Unión Paraíso (160), Villa Cristal (181), Lobo Rancho (193), Caripuyo (194), 
Colonia Alianza (196), San Severino (210) y UNAGRODI - DIRECO (220). 
Envío a INRA Cochabamba las ITEC´s notificadas de: Siglo XX Valle Sajta (151), Unión Paraíso (160), Sacaba 
– Bulo Bulo (202) y San Severino (210) y notificación de ITECs l: Colonia Valle Sajta (30), San Salvador A 
– Mamoré (148), Santa Bárbara (177), Independencia – Bulo Bulo (186), Simón Bolívar (187), Caripuyo (194), 
Valle Hermoso (209) y Póster Valle (221)
Inicio de la transcripción de datos al SIST de 23 de octubre (229), luego de haberse validado el croquis en la 
Ortofoto y concluidas las pericias de campo.
Continuación de pericias de campo en: Litoral (166), Nueva Vida (230) y Parotani (232).
Incorporación al proceso de saneamiento (Inicio del Saneamiento Interno) en: Chipiriri (236) e Ilibulo Alto (237), 
ambos pertenecientes al municipio de Villa Tunari.

Componente: Desarrollar un Plan de Comunicación y Extensión Comunitaria.
Extensión y difusión de la Ley 1715 en Andino (s/n) y Bustillos (s/n). En este punto cabe hacer notar que dos 
difusiones programadas fueron postergadas por sus dirigentes debido a la crecida de ríos cercanos. 

Componente: Desarrollar y Fortalecer la Capacidad Institucional de Derechos Reales Departamental – Sacaba
Entrega a DD RR Sacaba para registro certificados de propiedad de polígonos en los que anteriormente ya se 
registró los títulos de propiedad, completando de esta manera los documentos de propiedad faltantes: 14 de 
Septiembre Valle Ivirsa (8), Colonia Tunari (29), Independencia – Puerto Villarroel (48), Villa Imperial (50) y San 
Benito – Valle Ivirsa (108).

















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5.2	 Evaluación 

Como se mencionó anteriormente, al iniciar el 
siguiente período, se realiza un Taller de evaluación 
y planificación; en la primera parte del mismo se 
evalúan los resultados alcanzados del período anterior 
y, sobre esa base, en la segunda se definen las 
actividades y metas para el período correspondiente.

En esa primera parte, el INRA expone los 
logros alcanzados en el período y se evalúa esos 
resultados en función a las metas establecidas, 
utilizándose las tablas elaboradas el momento 
de la planificación: planificación de actividades 
por polígonos y programación de metas para el 
trimestre respectivo.

De manera gráfica, en la tabla por polígonos 
se puede comparar la planificación versus la 
ejecución, identificándose en qué casos se 
cumplió la planificación y, además, en qué casos 
se cumplió con retrasos u otros en los que se 
ejecutó actividades que inicialmente no estaban 
programadas.

De la misma manera que en la planificación, los 
resultados alcanzados por polígonos se agregan 
para tener datos a nivel de polígonos y su 
equivalente en hectáreas y predios, para de esta 
manera obtener los resultados alcanzados por 
indicador de seguimiento seleccionado.

Figura 11. Ejemplo de Informe Mensual
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Tabla 6. Ejecución de actividades por polígonos (marzo y abril de 2006)

Tabla 7. Programación de metas (marzo y abril de 2006)

INDICADOR Meta Bimensual Logro acumulado 
Porcentaje acumulado 

sobre la meta

Plan I y 
Plan II A

Plan IV
Plan I y 

Plan II A
Plan IV

Plan I y 
Plan II A

Plan IV

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL INRA

 Oficina Cochabamba 

N° de polígonos transcritos al SIST.

N° de polígonos con resoluciones ITEC enviadas a la Superintendencia Agraria.  1  10  2  15 200.0 150.0

N° de polígonos con Proyectos de Resoluciones Finales de Saneamiento enviados 
a la Nacional.

 3  13  2  17 66.7 130.8

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento registrados en Derechos 
Reales Sacaba.

N° de eventos de entrega de Títulos realizados.

 Oficina Villa Tunari 

N° de hectáreas incorporadas al proceso de saneamiento (inicio de saneamiento 
interno).

 10,000  8,486 84.9

N° de hectáreas con pericias de campo concluidas y expedientes enviados a 
Cochabamba.

 8,058  8,159 101.3

N° de polígonos con notificaciones de Resoluciones Finales de Saneamiento 
ejecutoriadas.

 6  26  2  4 33.3 15.4

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento entregados a sus 
propietarios.

N° de eventos de extensión comunitaria ejecutados (Difusión de la Ley 1715).

 INRA NACIONAL 

 Supervisión del Saneamiento Cochabamba 

N° de polígonos revisados y aprobados por el INRA Nacional.

N° de polígonos con Resoluciones Finales de Saneamiento enviadas para la firmada 
del Presidente o Director del INRA Nacional.

4 25 4 23 100.0 92.0

N° de polígonos enviados a titulación. 3 29 0 8 0.0 27.6

 Titulación y Certificaciones 

N° de polígonos con Ttítulos Ejecutoriales remitidos a la Oficina Agraria de la 
Presidencia.

2 30 0 9 0.0 30.0

N° de polígonos con Certificados de Saneamiento firmados por el Director Nacional.
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6.	Ot ros informes y evaluaciones

Trimestralmente Chemonics International Inc. 
presenta a USAID/Bolivia un informe sobre el 
progreso del Proyecto, considerando metas y 
cobertura alcanzada, entrega de Títulos, otros 
logros y también dificultades del Proyecto en el 
período.

El Proyecto almacena la información generada 
trimestre a trimestre y, sobre esa base, se 
elaboran informes como los presentados a 

USAID/Bolivia, análisis, presentaciones y otro tipo 
de reportes.

Esa información periódica nos permite, por 
ejemplo, tener series de datos como la que se 
presenta en los siguientes gráficos, referidos a la 
cobertura alcanzada en el saneamiento de tierras 
en el Trópico de Cochabamba, a nivel de predios 
y de hectáreas, a partir del reinició actividades 
del INRA en la región con recursos de USAID en 
abril de 2004.

Figura 12. Ejecución de los Planes I, II, IV y V (predios)
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Figura 13. Ejecución de los Planes I, II, IV y V (hectáreas)
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anexo



Planificación, Ejecución y Seguimiento en el Proceso de Saneamiento y Titulación de Tierras

Documento V - Proyecto de Titulación de Tierras en Bolivia
21

Unidad UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Cargo Nombres y Apellidos

Unidad de información Geo-
gráfica

Responsable de Área CAT-SAN Rodrigo Daniel Montoya Polo
Responsable CAT-SAN Jhonny Oscar Cordero Núñez
Responsable de Servicios Técnicos Eduardo Gutiérrez G.

Funcionarios contratados con 
recursos del Proyecto BLTP que 
figuran en la planilla del mes de 
julio.

Abogada Evaluadora Victoria A. Herrera   Torres.
Abogada Evaluadora Elizabeth Marcela Mercado Rodríguez
Abogado Evaluador   Cristhian Enrique Rodo Harthel.
Abogado de Relevamiento Ilenka Solis de la Quintana
Abogado de Relevamiento Gabinete Campo Alizon I. Miranda Terceros
Topógrafo Pre-campo Jorge A. Iriarte Terrazas
Asistente Técnico Yesenia Claure Olmedo
Técnico de Campo Dennys Antezana Mamani
Asistente Técnico Graciela Villa Fora
Auxiliar Jurídico II Gonzalo Alejandro Flores Mendez

Objetivo de la Unidad para 
coadyuvar al proyecto. 

Desarrollar y fortalecer la capacidad de la Dirección Departamental en organizar, coordinar y super-
visar las actividades de saneamiento y titulación en el departamento de Cochabamba.

Actividades para la definición 
de metas.

Ejecutar las tareas relacionadas con la organización, coordinación y supervisión del saneamiento
Realizar la validación de  los expedientes agrarios para su posterior envió a la Dirección Nacional y 
proseguir con la Titulación y o Certificación.
Crear una Base de datos.
Ejecutar las ETJ o Informes en Conclusiones en el SIST.
Solicitudes de precios a la SIA en el SIST.
Elaborar los proyectos de  resoluciones finales de saneamiento (administrativas y Supremas)

Unidad Dirección de Operaciones de Saneamiento: Oficina Operativa de Villa Tunari

Funcionarios contratados con 
recursos del Proyecto BLTP que 
figuran en la planilla del mes

Cargo Nombre y Apellidos
Responsable Técnico Ramiro Oropeza Flores
Auxiliar Administrativo José Lamas Rojas
Abogado de Relev. Gabinete Campo Grover Torrez Aranibar
Técnico de Campo Juan Carlos Veliz Valdivia
Técnico de Campo Freddy J. Adúnate Flores
Asistente Técnico José B. Arandia Palenque
Asistente Técnico Valeriano Marquina
Asistente Técnico Guillermo Saca Bedregal
Asistente Técnico German Salgado Mamani
Asistente Jurídico Jaime Copa Jorge
Asistente Jurídico Gonzalo E. López Monasterios
Asistente Jurídico Silvia Guerra Ricaldez
Extensionista Guido Zurita Marcos
Extensionista Ruperto Rivera Huarayo
Extensionista Mirtha M. Suaznabar Guarayo

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

Mes: Agosto de 2006
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AVANCE DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS EN EL FARA DURANTE EL MES

PLAN III
1) SOLICITUD DE PRECIOS ITEC ( 1 POLIGONO)

(726) VILLAZON
2) PROYECTO DE RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO ( 19 POLÍGONOS)

(707) CERRO VERDE
(714) LOS AMIGOS
(706) BUENA VISTA
(724) VALLE HERMOSO CESARZAMA
(700) 11 DE ENERO
(728) 12 ESTRELLAS
(733) 25 DE JULIO
(727) SANTA ANA D
(704) ARQUE
(735) SORPRESA
(701) 2 DE AGOSTO
(732) A MARIPOSAS
(726) VILLAZON (Falta complementación de ITECS)
(734) TOPATER
(729) NUEVA LINARES
(738) PROGRESO
(709) CORNELIO SAAVEDRA
(368) SAN LORENZO
(164) FUERZAS ARMADAS DE LA NACION 

PLAN IV
3) INCORPORACION AL SANEAMIENTO ( NINGUNO)
4) PERICIAS DE CAMPO  (NINGUNO)
5) EVALUACION TECNICO JURIDICA ( NINGUNO)
6) SOLICITUD DE PRECIOS ITEC (NINGUNO)
7) PROYECTO DE RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO (1 POLIGONO)

(236) CHIPIRIRI ALTO (Sin Resoluciones ITECS)
8) NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN FINAL DE SANEAMIENTO ( 1 POLIGONO)

(220) UNAGRODI - DIRECO

PLAN V
9) INCORPORACION AL SANEAMIENTO 
10) PERICIAS DE CAMPO (1 POLIGONO)

(264) QUINSA
11) EVALUACION TECNICO JURIDICA (NINGUNO)
12) SOLICITUD DE PRECIOS ITEC (2 POLIGONOS)

(255) ESMERALDA
(257) SAN PEDRO

13) PROYECTO DE RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO ( 2 Polígonos)
(263) CASA GRANDE
(255) ESMERALDA (Sin Resoluciones ITECS)

14) NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN FINAL DE SANEAMIENTO ( NINGUNO)






















































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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR LA UNIDAD 
NO DEFINIDAS PARA REALIZAR EN EL PERÍODO

PLAN IIA
1) NOTIFICACION RFS Y ENVIO A LA NACIONAL (1 POLIGONO))

(33) SINDICATO 1º NAZARENO/COLONIA 2DO NAZARENO DOS

PLAN IIB
1) NOTIFICACION RFS Y ENVIO A LA NACIONAL (1 POLIGONO)

(104) AVAROA

PLAN III
 1) NOTIFICACION RFS Y ENVIO A LA NACIONAL (1 POLIGONO)

(s/n) LOS TAJIBOS

PLAN IV
 1) SOLICITUD DE RESOLUCIONES ITEC (1 POLIGONO)

(236) CHIPIRIRI ALTO (Complementación)
2) RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO (1 POLIGONO)

(136) JOSE MARIA LINARES (Sin Resoluciones ITEC)
3) NOTIFICACION RFS Y ENVIO A LA NACIONAL  (12 POLIGONOS)

(142) ISRAEL B
(176) VILLA VERDE
(163) AROCAGUA
(183) LORITOS
(146) MONTE CARLO
(42) TARATA
(181) VILLA CRISTAL
(186) INDEPENDENCIA
(143) CORNELIO SAAVEDRA 2DO GRUPO
(177) SANTA BARBARA
(196) ALIANZA
(191) 12 DE JULIO B

PLAN V
 1) INFORME EN CONCLUSIONES  (1 POLIGONO)

(263) SAN PEDRO
2) PROYECTO RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO  (1 POLIGONO)

(257) SAN PEDRO ( Sin Resoluciones ITEC) 

NOTA.- Entre los días 24 y 31 de agosto de 2006, se procedió a notificar la Resolución Final de Saneamiento de: Comunidad 
Las Cocas (270), correspondiente al Plan V; Sindicato San Joaquín (88), correspondiente al Plan I; y sindicato Nueva Kanan 
(190), correspondiente al Plan IV.






































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ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS EN LA PROGRAMACIÓN NO CUMPLIDAS EN EL PERÍODO

PLAN III
1) PROYECTO DE RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO (9 POLIGONOS)

(708) CHASQUIS
(716) NUEVO AMANECER
(719) TUTIMAYU
(720) URKUPIÑA
(722) VILLA VERDE B
(723) NUEVA ICHOA
(725) CHIMBOCO AIPAC
(736) 23 DE AGOSTO
(737) VILLA ROSARIO B

PLAN V
1) EVALUACION TECNICO JURIDICA (1 POLIGONO)

(264) QUINSA
2) PROYECTO DE RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO  ( 1 POLIGONO)

(245) BUSTILLOS























DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL INRA COCHABAMBA
FARA TRIMESTRAL - EJECUCIÓN DE METAS

AGOSTO DE 2006 

INDICADOR
TIPO DE INFORMACIÓN 

MENSUAL

Meta Trimestral
Logro 

acumulado

Porcentaje 
acumulado 

sobre la meta

Plan I 
y Plan 
II A

Plan IV
Plan I 
y Plan 
II A

Plan IV
Plan I 
y Plan 
II A

Plan IV

 Oficina Cochabamba 

N° de polígonos transcritos al SIST. Cantidad alcanzada       

N° de polígonos con Resoluciones ITEC enviadas a la 
Superintendencia Agraria.

Cantidad alcanzada y porcentaje 
de la meta

 
           

26 
 

           
29 

 111.5%

N° de polígonos con Proyectos de Resoluciones Finales 
de Saneamiento enviados a la Nacional.

Cantidad alcanzada y porcentaje 
de la meta

             
1 

           
26 

             
2 

           
30 

200.0% 115.4%

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de 
Saneamiento registrados en Derechos Reales Sacaba.

Cantidad alcanzada       

N° de eventos de entrega de Títulos realizados. Cantidad alcanzada       

 Oficina Villa Tunari 

N° de hectáreas incorporadas al proceso de 
saneamiento (inicio de saneamiento interno).

Cantidad alcanzada y porcentaje 
de la meta

 
    

26,467 
 

    
26,068 

 98.5%

N° de hectáreas con Pericias de Campo concluidas y 
expedientes enviados a Cochabamba.

Cantidad alcanzada y porcentaje 
de la meta

 
    

32,456 
 

    
27,790 

 85.6%

N° de polígonos con notificaciones de Resoluciones 
Finales de Saneamiento ejecutoriadas.

Cantidad alcanzada y porcentaje 
de la meta

   1   8    1  6 100.0% 75.0%

Nº de Títulos Ejecutoriales y Certificados de 
Saneamiento entregados a sus propietarios.

Cantidad alcanzada       

N° de eventos de extensión comunitaria ejecutados 
(Difusión de la Ley 1715).

Cantidad alcanzada       



Planificación, Ejecución y Seguimiento en el Proceso de Saneamiento y Titulación de Tierras

Documento V - Proyecto de Titulación de Tierras en Bolivia
25

Comentarios Sobre los avances logrados en función a los indicadores definidos

Se nota un incremento en la notificación de resoluciones finales, lo cual denota mayor predisposición del gobierno 
para las firmas de las mismas.

El presente informe contempla actividades desarrolladas entre el 1 y el 23 de agosto de 2006, sin embargo 
presentamos un acápite en el que se mencionan algunas actividades más ejecutadas fuera de este periodo pero que 
no dejan de ser trascendentes.

Entre las actividades que no fueron completadas destacan polígonos correspondientes al plan III en los que por las 
características de los errores y omisiones detectadas no será viable la subsanación a corto plazo por lo que siguen en 
etapa de control de calidad.

		  Es cuanto debo informar para los fines consiguientes.

		  Cochabamba, 8 de septiembre de 2006



Proyecto de Titulación de Tierras en Bolivia
Av. Salamanca 675, Edificio SISTECO, Piso 7

Telf.: (591-4) 452-9888
Fax: (591-4) 412-6092
info@titulacion.org

www.titulacion.org
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