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PROJET CAG-MIARO

Titre de projet :

REHAUSSER UNE AIRE PROTEGEE COMMUNAUTAIRE
ET SACREE ET DEVELOPPER LE POTENTIEL
ECOTOURISTIQUE A RANOMAY, SUR LE FLEUVE
ONILAHY

Rapport d’activités du 01 Aodt au 28 février 2009.



Obijectif global :

Catalyser et appuyer la mise en place d’une aire protégée communautaire qui
contribue a la conservation de la biodiversité et au développement rural

durable.

Obijectifs spécifigues :

e Approfondir nos connaissances de la biodiversité de I'AP,
e De délimiter 'AP et de planifier sa gestion,

e D’assurer que la mise en place de I'AP n’a pas des effets négatifs sur les

populations riveraines,
e De renforcer la capacité du structure de gestion de I'AP,
e D’aménager et promouvoir ’AP comme site éco touristique,

e De mettre en ceuvre un programme de restauration écologique.



-REALISATION DES ACTIVITES

Activités prévues

Description des réalisations

observation

Résultatsl : La délimitation et le zonage de

la future aire protégée sont établis en concertation avec les co

mmunautés locales

Activité 1.1 : Etudes biologiques

La liste de richesse biologique, notamment, les espéeces

faunistiques observées lors de la reconnaissance

CfCD

Activité 1.2 : Etudes socio-économiques

Enquéte sociale auprés de chaque famille des trois hameaux du
village de Ranomay. Cette enquéte a permis d’identifier les
familles a risque dans gestion rationnelle des ressources

naturelles

Activité 1.3 : Délimitation et zonage

participatif de la forét de Ranomay

-Délimitation participative et consultation publique avec I'équipe
de WWF pour I'extension de I’AP Amoron’Onilahy qui a inclus la

féret de Ranomay

Résultat 2 : Le processus de mise en protection du site est en cours

Activité 2.1 : Rédiger un dossier de demande
de mise en protection définitive du site

Ranomay

En collaboration avec WWF, et TOPCI OHEMIHA (association qui
englobe les communes rurales de la rive de I'Onilahy ), la forét
de Ranomay a été intégré avec 'AP Amoron’Onilahy mis en
place par les deux entités cité ci-dessus. Actuellement, 'AP

Amorin’onilahy a obtenu la protection définitive qui englobe

toutes les zones redélimités en aolt et septembre 2007.




Activité 2.2 : Elaboration un plan de

a la base des résultats des études socio-économiques, un

Cf CD
sauvegarde dossier de plan de sauvegarde sociale a été réalisé
Résultat 3 : Des mesures d’accompagnement de conservation et de développement sont planifiés et mise en ceuvre
- Etudes de la possibilité de financement future pour le site
L _ . de Ranomay
Activité 3.1 : Elaboration d'un plan d’affaire et i ] o
i o - Schémas d’aménagement touristique et plan de masse de CfCD
un plan d’aménagement touristique
Ranomay
- ldentification des circuits touristiques
L _ -aménagement d’un site de camping dans le village de
Activité 3.2 : Mise en ceuvre de
i ) o R Ranomay
'aménagement du site touristique a Ranomay
- identification du systéme de droit de collecte d’entre par les
représentant de la membres de la communauté locale
Activité 3.3 : Formation des guides Non réalisé
Activité 3.4 : Mise en ceuvre d’'un programme o _ R
o _ Identification avec la population locale des especes autochtones
de restauration écologique des zones _ o . R _
i i qui aurait da étre planter dés les premieres pluies
dégradées
Résultat 4 : Elaborer un plan de gestion pour la future aire protégée
Activité 4.1 : Elaborer un plan de gestion pour i i _ _ _
Basé sur les données biologique de la reconnaissance CfCD

la future aire protégée




Activité 4.2 : Renforcement de capacité du
VOI sur la formation en matiére de suivi

écologique participative et communication

Renforcement de capacité de membre de bureau du VOI Club

Tsifa en communication

Activité 4.3 : Renforcer et redynamiser le Dina
environnemental et communiquer le Dina

auprés de tous les hameaux dans la zone

Non réalisé

Activité 4.4 : Organiser un voyage d’étude et
d’échange d’expériences pour les membres

du VOI a une autre AP Communautaire

Voyage d’'étude des 09 membres représentant des trois hameaux
du village de Ranomay a Anja- Ambalavao afin d’étudier et de
comprendre la gestion communautaire d’'une aire protégée avec

les points suivant :

- Gestion financiere
- Systeme de collecte de droit d’entrée

- Gestion d’'une association




- DESCRIPTION DES ACTIVITES NON REALISEE AVEC LES JUSTIFICATION :

Activités prévues

Description activités non réalisées

Justification

Résultatsl : La délimitation et le zonage de la future aire protégée sont établis en concertation

avec les communautés locales

Activité 1.1 : Etudes biologiques

Descriptifs des faunes et flores

Activité 1.3 : Délimitation et zonage

participatif de la forét de Ranomay

-Délimitation et zonage participatif de la forét de
Ranomay

Résultat 2 : Le processus de mise en protection du site est en cours

Activité 2.1 : Rédiger un dossier de demande
de mise en protection définitive du site

Ranomay

Rédaction du dossier de demande de mise en

protection du site de Ranomay

Résultat 3 : Des mesures d’accompagnement de conservation et de développement sont

planifiés et mise en ceuvre

Activité 3.2 : Mise en ceuvre de

'aménagement du site touristique a Ranomay

-aménagement du circuit

- mise en place des panneaux affichage

Activité 3.3 : Formation des guides

Session de formation des guides

Activité 3.4 : Mise en ceuvre d'un programme

Plantation des boutures

A cause des conflits entre les
membres de la communauté
locale, et & causes d’'une
défrichement de 150 ha dans
le Gélose, les activités dans le
villages a été suspendu en
attendant le résultat de
I'évaluation de la Gelose de
Ranomay qui englobe 320 ha
de forét et de lac. Or a cause
de la situation politique dans le
pays, la médiation entre les
parties en conflit et les
autorités compétentes n'a pas
pu avoir lieu. Il en est de
méme pour I'évaluation de la

Gélose.




de restauration écologique des zones

dégradées

Résultat 4 : Elaborer un plan de gestion pour la future aire protégée

Activité 4.2 : Renforcement de capacité du _ o
_ R o Renforcement de capacité de membres de VOI en suivi
VOI sur la formation en matiere de suivi i _
. : L o ecologique
écologique participative et communication

Activité 4.3 : Renforcer et redynamiser le Dina o o
_ _ _ Renforcement, redynamisation et communication du
environnemental et communiquer le Dina _
. Dina dans les hameaux de la zone
aupreés de tous les hameaux dans la zone




PROBLEMES RENCONTRES ET MESURES PRISES:

Certaines activités du projet n’étaient pas réalisées durant la période
d’exécution  car le conflit social dans le village de Ranomay s’est aggravé.
Depuis quelgues années, une différence de vision s’est installée entre le président
du VOI Club Tsifa qui gére le Gélose de Ranomay (Un Gélose de 320 ha qui
englobe une partie de la forét et le lac de Ranomay) et le président du Fokontany
de Ranomay. Cette situation a entraine une division de la population des trois
hameaux en deux clans, celui du président de Fokontany et celui du président de
VOI. Les promesses lors des réconciliations effectuées en 2007 avec le maire de
Tameantsoa, le service des eaux et foréts de I'époque et les deux protagonistes
n’'ont pas pu étre tenus lors de la mise en ceuvre du projet CAG.. Le président de
VOI Club Tsifa voulait écarter le président de fokontany et ses équipes dans le

processus de mise en ceuvre de ce projet dans le village.

Le conflit s’est aggrave lorsque I'équipe du président du fokontany a
dénonceé le président de VOI au service forestier de Betioky sur la délivrance
d'une autorisation que ce dernier a émis aux membres de sa famille pour
défricher 150 ha dans la forét de Gélosée. Suite au contrble et constatation du
son service forestier dans la Gelose de Ranomay, la direction de
'Environnement, des foréts et du tourisme de Toliara a demandé la suspension de
toutes activités sur le terrain en attendant I'évaluation de la Gelose en janvier
20009.

Afin de trouver une solution a conflit, 'association C&C a décidé de
collaborer avec des personnes ressources pour identifier I'origine et la raison de
ce conflit. Aprés cela, une médiation des autorités compétentes avec les deux
parties en conflits sera organisée. Or, a cause de la situation politique dans le
pays , ni la médiation ni I'évaluation effective de la Gélose qui devrait étre effectué

par un ONG nationale n’ont pas pu avoir lieu jusqu’a la fin du projet.



LECONS TIREES SUR L’INVESTISSEMENT CAG :

La quasi-totalité de la population dans le village de Ranomay vivent en
dessous de la pauvreté. Leurs sources de revenu sont tres faible ce qui entraine
I'utilisation des ressources naturelles disponibles pour survivre. La conservation
de cette nouvelle APC est trés importante non seulement pour améliorer leur vie

et aussi pour conserver rationnellement les ressources naturelles de la zone.

Le projet a permis de comprendre que la population locale est tres
enthousiaste a la conservation durable de leurs ressources naturelles. La
mésentente sur la mise en ceuvre des activités est le signe d’'une prise de
conscience de chacun sur son rble dans la conservation de I'environnement. La
population de Ranomay ne veut plus étre une simple spectatrice, mais plutdt des

acteurs dans gestion de leurs ressources naturelles.

CONCLUSIONS ET / REOCMMANDATIONS SUR LE PROJET

Le site a Ranomay a son importance, non seulement, pour la conservation
de la biodiversité de la région mais aussi pour le développement économique de
la communauté riveraine a travers [I'écotourisme. Des différents attraits
touristiques y sont diversifiés : diversité d’habitat naturel (zones humides
constituées de fleuve et de lac avec la source d’eau thermale ; fourré épineux
typique du sud de Madagascar, forét galerie, longeant au bord du fleuve Onilahy)
Ces habitats naturels offrent un cadre exceptionnel pour les visiteurs. lls abritent
des diverses espéces faunistiques et floristiques, en particulier le taxon embléme
de la grande ile (les Iémuriens nocturnes et diurnes) ; ils assurent la viabilité de

différentes espéces faunistique et floristique de la région séche de Madagascar.

Actuellement, I'association C&C ceuvre pour la résolution du conflit afin de
pouvoir continuer les activités non réalisés et que les autres projets, notamment
celui de GEF/SGP sur le «développement éco touristigues du village de
Ranomay » puissent se concrétiser.



Annexes :

- Chronogramme des activités

- Tableau résumant la situation et I'état des réalisation et les notes
correspondantes

- Rapport d’intervention des consultants,

- La version électronique des documents de résultats des consultants sera
mise dans un CD .

Une version papier de ce rapport sera envoyée ultérieurement avec toutes les

annexes.

Agathe Tsitampihy



