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1. Introduction 
 

Ce document présente le rapport d’activité de l’année 2002 de l’activité WPM 
(Watershed Protection and Management) de protection et de gestion de bassins versants 
au Maroc. Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 
2002. L’activité PREM a pour objectifs : 

 
• Dans le bassin versant de Nakhla, l’objectif est d’élargir les activités d’agro-

foresterie et de contrôle de l’érosion des sols du projet-pilote PREM (pérennité 
des ressources en eau) à l’ensemble du bassin versant, réduisant ainsi 
l’envasement du réservoir de Nakhla et prolongeant sa vie utile. 

 
• Dans le bassin du Souss-Massa, l’objectif est d’identifier, de concevoir et de 

mettre en œuvre de nouvelles activités de protection du bassin versant pour lutter 
contre l’érosion des sols, réduire la progression de la désertification et protéger la 
qualité de l’eau. 

 
Ces objectifs s’intègrent dans l’Objectif stratégqiue 6 de l’USAID pour améliorer la 

gestion des ressources en eau dans le bassin du Souss-Massa. Si les activités relatives au 
bassin versant de Nakhla ne se déroulent pas dans la région du Souss-Massa, mener à 
bien un programme intégré de gestion de bassin versant à Nakhla fournira, pour la 
gestion intégrée des ressources en eau, des leçons utiles qui peuvent être appliquées et 
reproduites dans le Souss-Massa.  
 

Après cette section d’introduction, la section 2 présente les activités de WPM 
entreprises dans le bassin versant de Nakhla au cours de l’année 2002, la section 3 
énumère les activités dans le bassin du Souss-Massa, la section 4 précise les activités 
prévue au premier trimestre 2003, la section 5 présente les réunions et manifestations 
auxquelles a assisté le personnel de WPM en 2002, la section 6 mentionne les missions 
de consultation sur le terrain en 2002 et la section 7 présente les rapports préparés par le 
projet. L’annexe A comprend les tableaux budgétaires et l’annexe B les rapports 
techniques et de gestion du projet WPM. 
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2. Activités dans le bassin versant de Nakhla 
 

2.1. Activités du premier trimestre 
 

L’objectif de WPM est d’élargir les activités entreprises sous WRS dans le bassin 
versant de Nakhla. Au quatrième trimestre 2001, nous avions identifié les zones du bassin 
versant aptes à la mise en œuvre de nouvelles activités d’agro-foresterie et de contrôle de 
l’érosion des sols. Au cours du premier trimestre 2002, nous avons préparé un diagnostic 
détaillé sur l’érosion des sols dans les cinq zones du bassin versant de Nakla 
sélectionnées pour intervention dans le cadre de WPM et nous avons démarré l’activité 
relative à la plantation d’arbres.    

 
Cinq zones ont été identifiées pour intervention dans le bassin versant de Nakhla : 
 
• Zone I : Zerka 
• Zone II : Amtil   
• Zone III : Azzemour-Achekrade   
• Zone IV : Beni Moussa   
• Zone V: Tanarakt 

 
Au cours du premier trimestre 2002, le projet WPM a organisé la plantation de 420 

hectares d’oliviers dans la zone V. Au total, 58.000 oliviers ont été distribués à 723 
agriculteurs qui ont planté les arbres le long des lignes de contour. En outre, 25.000 
arbres fruitiers ont été plantés dans les zones irriguées : 7.200 pruniers ; 7.000 
cognassiers ; 4.800 abricotiers et 6.000 poiriers. 
 

En collaboration avec la DPA de Tétouan et la Direction Régionale des Eaux et 
Forêts (DREF) de Tétouan, WPM a stabilisé 2 kilomètres de ravins entre les Zones III et 
V avec la plantation de 7.500 acacias. WPM a fourni l’assistance technique, la DREF les 
plants d’acacia ; les agents vulgarisateurs de la DPA ont participé à l’identification des 
ravins et à la supervision des opérations de plantation.   

 
Fouad Rachidi et Rachid Bouabid ont aidé la DPA à préparer un dossier à soumettre 

au ministère de l’agriculture pour rendre le bassin versant de Nakhla éligible au 
financement comme périmètre de mise en valeur bour (PMVB). Ce financement 
permettra d’entreprendre de futures activités pour la gestion du bassin versant de Nakhla. 
 

Pour permettre au Centre technique (CT) de Ben Karrich de participer efficacement 
aux activités du projet WPM dans le basin versant de Nakhla, le projet a acheté un 
véhicule 4 X 4 pour le CT. Ce véhicule est utilisé par le CT pour mener les activités du 
projet et a fortement augmenté la capacité du CT à intervenir dans les zones du projet.   

 
L’équipe du projet WPM et le CT de Ben Karrich ont mené un certain nombre 

d’activités de formation et de vulgarisation dans le bassin de Nakhla au cours du premier 
trimestre de 2002.  
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Les activités spécifiques de formation comprenaient : 
 
• la plantation d’oliviers (4 jours) ; 
• la construction et la maintenance de basins de retenue d’eau sous les arbres (3 

jours) ; 
• traitement chimique des résidus céréaliers (2 jours) ; 
• le traitement des oliviers (1 jour) ; 
• l’entretien de plantes rosacées (1 jour). 

 
 

 
 

 
2.2. Activités du deuxième trimestre 

 
Au cours du deuxième trimestre 2002, nous avons conclu le partenariat 

institutionnel pour l’extension du projet en recevant l’engagement de l’Agence du Nord, 
le ministère de l’environnement, du ministère de l’agriculture, du ministère des Eaux et 
Forêts, de l’Agence hydraulique de bassin du Loukkos et de la Wilaya de Tétouan pour 
signer une convention collective sur l’extension des activités de Nakhla au bassin versant. 

 
En juin 2002, nous avons organisé un atelier sur l’approche participative appliquée 

aux projets de développement rural. Les institutions partenaires aux niveaux national et 
local étaient représentées (ministère de l’agriculture, ministère des eaux et forêts, 
département de l’environnement, Wilaya de Tétouan, agence de bassin hydraulique du 
Loukkos). 
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L’approche participative utilisée par le projet PREM à Nakhla et le projet GEF-Rif 

à Chefchaouen a été présentée. Les participants ont ensuite travaillé en groupes pour 
identifier les principales caractéristiques de l’approche à utiliser dans les projets de 
développement rural et déterminer les moyens aptes à améliorer la participation des 
intervenants dans les projets de développement rural intégré. 
 

Au cours du deuxième trimestre 2002, nous avons préparé une analyse économique 
et financière sur l’extension des activités de contrôle de l’érosion des sols dans le bassin 
versant de Nakhla. Cette analyse a montré que le taux de rendement du projet dépasse 
35%, ce qui indique que les bénéfices cumulés des actions proposées l’emportent de loin 
les coûts de ces actions. 
 

Les consultants de WPM, Fouad Rachidi et Rachid Bouabid, ont aussi aidé la DPA 
de Tétouan à compléter le document de fonds devant être approuvé par le ministère de 
l’agriculture afin d’inclure le bassin versant de Nakhla comme PMVB (périmètre de mise 
en valeur bour). Cette action permettra de mettre des fonds à la disposition de la DPA 
pour la mise en œuvre d’activités supplémentaires de développement rural dans le bassin 
versant. 
 

L’équipe du projet a également examiné la possibilité de lancer pour des groupes de 
femmes à Nakhla l’élevage de poulets et de lapins par des. Nous avons identifié des 
locaux potentiels pour la production et avons reçu les devis des vendeurs. Cette action 
constitue l’une des interventions indirectes planifiées par WPM  
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2.3. Activités du troisième trimestre 
 

Au cours du troisième trimestre 2002, une convention collective pour l’extension 
du projet de Nakhla a été signée par tous les partenaires qui sont : le département de 
l’environnement, l’Agence du Nord, le ministère de l’agriculture, le ministère des eaux et 
forêts, l’agence de bassin hydraulique du Loukkos, la Wilaya de Tétouan et le projet 
WPM. 

 
Au cours de cette période, nous avons mis en œuvre certaines activités relatives à la 

fois aux interventions directes et indirectes, comme prévu dans le plan d’action. Nous 
avons identifié des sites-pilotes où des oliviers ont été plantés et où la vigne sera 
réintroduite. La vigne sera plantée entre les oliviers, sur les lignes de contour. Les 
vignobles seront plantés entre deux oliviers. La vigne a été choisie comme alternative aux 
bandes d’herbe refusées par les agriculteurs dans le projet WRS. Etant donné l’histoire de 
la vigne dans la région du Rif, nous pensons qu’elle sera très appréciée par les 
agriculteurs. Elle jouera le même rôle que les bandes d’herbe, en termes de prévention de 
l’érosion des sols vu que les lignes de contour plantées de vigne ne seront pas labourées 
par les agriculteurs, permettant ainsi l’installation d’une espèce de banquette. 

 
Nous avons également identifié les sites pilotes dans toutes les zones où des bandes 

de pierres seront installées sur les lignes de contour entre les oliviers. Cette mesure de 
conservation des sols permettra de réduire l’érosion des sols. 
 

En collaboration avec la DREF-Rif, nous avons sélectionné les ravins qui seront 
mécaniquement et biologiquement traités pour prévenir l’érosion. La DREF-Rif réalise 
actuellement l’étude sur le traitement mécanique des ravins qui doit être prête pour 
exécution au quatrième trimestre 2002. 
 

En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, nous avons créé deux 
associations de femmes à Amtil (zone 7) et Bou Attou (zone 2), respectivement 
composées de 41 et 27 membres. Les membres de ces associations ont été invités à visiter 
une autre association féminine qui se consacre à la production de lapins dans la région de 
Tétouan. Cela a permis aux associations d’avoir une idée sur les différentes tâches et 
besoins et sur les revenus complémentaires engendrés par cette activité.   
 

Des journées sur le terrain ont été organisées pour les agriculteurs des zones 1, 2 et 
3 sur la restauration des cuvettes autour des oliviers et pour discuter des avantages de 
l’irrigation complémentaire pour les jeunes plantations durant l’été 2002. 
 

Un traitement chimique contre les maladies de l’olivier a été discuté pendant les 
journées sur le terrain organisées pour les agriculteurs des zones 2, 3 et 7. 
 

Nous avons signé, avec la DPA de Tétouan, un contrat programme pour la période 
allant de juillet à décembre 2002. 
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2.4. Activités du quatrième trimestre 
 

Au cours du quatrième trimestre 2002, nous avons mis en œuvre des actions 
relatives à la plantation des oliviers, à la correction de ravins et à l’installation de bandes 
de pierres et de fossés le long des lignes de contour. 

 
Nous avons marqué les lignes de contour des terres de cultures pour près de 30.000 

points de plantation dans des aires situées dans les zones 6 et 7. Nous n’avons pas réussi à 
planter toutes les aires ciblées à cause des fortes précipitations tombées dans la région fin 
2002 et du fait que les agriculteurs étaient occupés à labourer leur terre. Seuls 9.000 
oliviers ont été plantés, mais les travaux de plantation se poursuivront en 2003. Les 
agriculteurs de la zone 2 ayant demandé qu’un site soit planté d’amandiers, quatre mille 
amandiers ont été distribués et plantés sur les lignes de contour. 
 

Sur les terrasses irriguées, nous avons distribué 10.000 arbres fruitiers pour la 
plantation de différentes espèces comme le prunier, l’abricotier, le pommier et le 
grenadier.  
 

Nous avons installé des bandes de pierres le long des lignes de contour dans un site-
pilote d’environ 7 hectares de la zone 4. Les bandes seront plantées d’oliviers et/ou 
d’amandiers pour combiner la mesure de conservation et les activités génératrices de 
revenus.  
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Nous avons installé des fossés le long des lignes de contour entre les oliviers sur 

plus de 13 hectares. Ces fossés seront plantés de vigne. La vigne combinée aux oliviers 
jouera le même rôle que les bandes d'herbe projetées à l'origine. 

 
De fréquentes pluies ont ralenti l’opération de plantation des ravins. Cependant, 

cette action doit s’accélérer au cours du premier trimestre 2003. 
 
Une équipe constituée de représentants du CT de Ben Karrich, de la DERF et de 

WPM a sélectionné les sites pour l’ensemencement et la plantation de zones de parcours. 
Le CT et la DREF valideront les sites avec la population. 
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En ce qui concerne les interventions indirectes, la production caprine a suscité la 
majeure partie de l'attention pendant le quatrième trimestre de 2002. Nous avons identifié 
les agriculteurs qui seront impliqués, avec l'appui de WPM, dans les essais sur le 
supplément d’alimentation et la gestion des troupeaux de chèvres et du bétail. Pour la 
production caprine, nous avons deux agriculteurs, un de la zone 1 et l’autre de la zone 4, 
et un agriculteur des zones 2 et 3. Deux agriculteurs de la zone 8 bénéficieront des essais 
sur le bétail. 

 
Durant cette période, nous avons procédé à la vaccination et au contrôle vermifuge 

des chèvres ainsi qu’au contrôle vermifuge du bétail. Seuls les animaux sélectionnés pour 
les essais ont été traités. 
 

Nous avons fourni un four de cuisson collectif amélioré à l’association de femmes 
d’Amtil et organisé une séance de démonstration sur l’usage du four. L’association a 
fourni un abri pour l’installation du four, abri accessible à toutes les femmes de 
l’association.  
 

Une autre session de formation sur l’élevage du lapin a été menée pour la même 
association. Cette session permettra aux femmes d’élever des lapins et d’entretenir les 
matériaux qu’elles recevront pour maximiser leurs revenus. 
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3. Activités dans le bassin du Souss-Massa  
 

Les activités de WPM dans le Souss-Massa mettent l’accent sur trois composantes : 
(1) le contrôle de l’érosion des sols du bassin versant, (2) la prévention et le contrôle de la 
pollution industrielle, et (3) le traitement et la réutilisation des eaux usées. 
 

3.1 Contrôle de l’érosion des sols 
 

3.1.1. Activités du premier trimestre 
 

Suite à la sélection du sous-bassin versant de Bigoudine pour protéger le barrage 
Abdelmoumen de l’envasement accéléré, une équipe de consultants de WPM, avec le 
personnel du département de l’environnement, de l’ORMVA du Souss-Massa, de la 
direction régionale des eaux et forêts d’Agadir et de la Wilaya d’Agadir, a établi un 
diagnostic participatif détaillé du bassin versant en janvier. 

 
L'étude de diagnostic a identifié les principales composantes du système de 

production socio-économique du bassin versant. L'équipe a en effet rassemblé des 
informations sur le climat, les caractéristiques physiques, les pratiques en matière de 
conservation des sols, la qualité et la disponibilité de l'eau, les systèmes de production 
végétale, les arbres fruitiers, les ressources forestières, les systèmes de production 
animale, l'apiculture, la production d’huile d'argan, l'émigration, l'organisation sociale, les 
activités des ONG et des associations, les activités féminines, les services de santé et 
d'éducation. 

 
Un rapport sur l’étude de diagnostic du bassin versant de Bigoudine a été préparé en 

mars 2002. Ce rapport servira de base à la mise en œuvre d’un plan d’action fondé sur les 
contraintes identifiées. Ce plan d’action proposera une série d’interventions directes et 
indirectes pour améliorer le stockage et l’usage de l’eau, augmenter la productivité des 
systèmes de production agricole et animale, protéger et augmenter l’efficience de l’usage 
de la forêt et réduire la déperdition en sols. 

 
Nous avons aussi préparé une convention collective pour le projet qui comprend 

comme signataires la Wilaya d’Agadir, le département de l’environnement, le ministère 
de l’agriculture, le ministère des eaux et forêts, l’agence de bassin hydraulique du Sous 
Massa (ABH) et le projet WPM. 
 

3.1.2. Activités du deuxième trimestre 
 

En mai, WPM a organisé deux ateliers pour présenter les résultats de l’étude de 
diagnostic participative sur la dégradation des sols dans le bassin versant de Bigoudine 
au-dessus du barrage Abdelmoumen. Un atelier était destiné aux bénéficiaires tandis que 
l’autre comprenait les partenaires institutionnels. Les deux ateliers ont été suivis par un 
public nombreux et ont suscité beaucoup d’intérêt pour le projet. Les ateliers ont servi à 
présenter les résultats de l’étude de diagnostic, mais étaient également destinés à discuter 
et à valider les actions à entreprendre dans le cadre du projet WPM. 
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Au cours du deuxième trimestre 2002, le consultant Rachid Bouabid a préparé une 
carte des sols du bassin versant de Bigoudine basée sur des prélèvements de sol et des 
photographies aériennes. Cette carte sera digitalisée et incluse dans un futur Système 
d’Information Géographique. 

 
La convention collective pour l’exécution des activités de WPM dans le bassin 

versant de Bigoudine a été signée par les principaux partenaires du projet : le ministère de 
l’agriculture, le ministère des eaux et forêts, le département de l’environnement et le 
projet WPM. Au cours du deuxième trimestre 2002, nous avons finalisé le contrat-
programme pour la première année d’exécution du projet. 
 

TT rraa vvaa uu xx   dd ee   gg rroo uu pp ee  

 
 
3.1.3. Activités du troisième trimestre 

 
Au cours du troisième trimestre 2002, nous avons démarré l’intervention relative à 

la réhabilitation du réseau d’irrigation. Cette intervention était la première priorité fixée à 
la fois par les agriculteurs et les partenaires lors de l’atelier de validation tenu en mai 
2002. Nous avons étudié les périmètres d’irrigation du bassin versant et avons tenu une 
réunion avec les agriculteurs pour souligner le besoin de créer des associations d’usagers 
de l’eau dans chaque périmètre avant l’exécution de cette action.  
 

En collaboration avec l’ORMVA-SM, nous avons démarré par cinq réseaux 
d’irrigation situés dans cinq douars. Une étude détaillée des réseaux a été faite et une 
estimation du coût de l’intervention a été fixé, la main d’œuvre étant fournie par les 
agriculteurs.   
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Nous avons discuté les contrats-programmes annuels avec l’ORMVA-SM et la 
DREF-SM. Cependant, la signature de ces contrats dépend de celle de le convention 
collective par le Wali d’Agadir. 
 

3.1.4. Activités du quatrième trimestre 
 

Pendant le quatrième trimestre de 2002, beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre 
pour convaincre la Wilaya d'Agadir de participer à la composante érosion des sols du 
projet, appuyant de ce fait la convention collective signée par les autres partenaires. La 
Wilaya a finalement émis le 5 décembre une lettre d'appui où elle demandait au caïd local 
de collaborer avec le projet et de faciliter les procédures administratives locales 
nécessaires pour mettre en application les actions identifiées dans le plan d’action. 

 
Pendant le quatrième trimestre 2002, une série d’efforts ont été faits pour 

convaincre la Wilaya d’Agadir de participer à la composante érosion des sols, appuyant 
ainsi la convention collective signée par les autres partenaires. La Wilaya a finalement 
émis, le 15 décembre, une lettre d’appui où elle demandait au caïd local de collaborer 
avec le projet et de faciliter les procédures administratives locales nécessaires à la mise 
en œuvre des actions identifiées dans le plan d’action. 
 

En attendant d’obtenir la lettre d’appui de la Wilaya, nous avons travaillé avec nos 
partenaires sur le terrain, la DREF-SM et l’ORMVA-SM, pour préparer la mise en œuvre 
des activités planifiées pour le 1er trimestre 2003. 
 

Nous avons validé l’étude sur la réhabilitation du réseau d’irrigation avec les 
villages concernés et sélectionné l’entreprise privée qui fournira les matériaux de 
construction aux sites. Nous avons préparé 4 contrats stipulant les responsabilités et 
obligations de chaque partenaire relatives à la réhabilitation du système d’irrigation. Ces 
contrats ont été signés par les associations d’agriculteurs, l’ORMVA-SM, le Caïd de 
Tikki, le directeur du CMV d’Immouzzer, le président de la commune rurale de Tikki et 
le projet WPM. 
 

Nous avons élaboré avec la DREF-SM une carte de conformité à la forêt d’arganier 
du bassin versant. La population locale et le personnel de la DREF à Agadir, Tiznit et 
Taroudant ont validé cette carte. 
 

Avec la population, nous avons identifié les sites pour la plantation des arganiers, 
cactus et caroubiers dans la forêt d'arganiers et pour les zones de parcours dans le bassin 
versant. Dans les zones de culture en sec, les agriculteurs ont exprimé le besoin de planter 
des amandiers. Cette action sera mise en œuvre au cours du premier trimestre 2003.  
 

En ce qui concerne la production animale, nous avons mené une étude sur les 
chèvres dans le bassin versant. Cette étude nous a permis d’identifier les besoins en 
vaccination et autres mesures sanitaires pour améliorer la production animale dans la 
zone. Nous avons sélectionné les agriculteurs qui bénéficieront des essais de 
démonstration pour le supplément d’alimentation et la gestion des troupeaux. 
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Nous avons acheté et transféré dans la zone (douar de Tazarine) un four à cuisson collectif 
(type GEF-RIF). Ce four a été utilisé dans l’atelier de démonstration organisé pour les 
femmes dans le but de l’introduire dans cette zone. Une étude sera menée pour établir le 
nombre de familles intéressées par l’usage de ce four. 
 

Des ateliers de sensibilisation ont été organisés pour les femmes sur le rôle et les 
avantages de la coopérative dans l’organisation du travail entre ses membres. Grâce à ce 
type d’organisation, les femmes peuvent gagner du temps, temps qui sera ensuite utilisé 
pour d’autres activités. 
 

Enfin, nous avons produit et intégré différentes strates de données dans un SIG sur 
l’environnement apte à superviser l’exécution des différentes actions et d’estimer leur 
impact sur l’érosion des sols. 
 

3.2 Prévention de la pollution industrielle 
 

3.2.1. Activités du premier trimestre 
 

Pendant le quatrième trimestre 2001, nous avons identifié la COPAG, unité de 
production laitière de Taroudant, comme candidat pour l'exécution d'un projet de 
prévention et de contrôle de la pollution dans le Souss-Massa. Au cours du premier 
trimestre 2002, nous avons travaillé en vue de développer un partenariat institutionnel 
pour la mise en œuvre du projet. Nous avons préparé un projet de convention collective, 
qui inclut comme signataires la province de Taroudant, le département de 
l'environnement, la COPAG, l'agence de bassin hydraulique du Souss-Massa, la 
délégation provinciale du commerce et de l'industrie, l’ONEP et le projet WPM.  Pendant 
toute l’année, nous avons collecté des données sur les systèmes de production et la 
quantité d’effluents rejetés par la COPAG en vue de préparer l’étude initiale prévue pour 
le deuxième trimestre. 
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3.2.2. Activités du deuxième trimestre 

 
Durant le deuxième trimestre 2002, nous avons mené une étude initiale sur la 

COPAG de Taroudant pour identifier les sources des effluents rejetés par l’opérations de 
production laitière. Nous avons également établi les caractérisations générales des 
principaux effluents des eaux usées et identifié les sources potentielles d’économie de 
l’eau pour la COPAG. En mai, nous avons présenté la méthodologie proposée par WPM 
pour assister la COPAG à identifier les options techniques viables pour réduire leur 
pollution.   

 
Nous avons obtenu la signature de la convention collective des principaux 

partenaires du projet : le département de l’environnement, la COPAG, l’agence de bassin 
hydraulique du Souss-Massa, la délégation provinciale du commerce et de l’industrie, 
l’ONEP et le projet WPM. 
 

3.2.3. Activités du troisième trimestre 
 

Durant le troisième trimestre 2002, nous avons développé un solide partenariat avec 
l’Agence de bassin hydraulique du Souss Massa (ABH-SM). L’ABH-SM a alloué 
500.000 Dirhams à l’étude de faisabilité sur l’activité consacrée à la COPAG. Nous nous 
sommes entendus sur les tâches dont chaque partenaire sera responsable. WPM 
identifiera les projets d’économie de l’eau, procédera à la caractérisation des effluents 
liquides rejetés par la COPAG et proposera des options pour les traitements pour 
réduire/prévenir la pollution. Une fois que les projets relatifs à l’économie de l’eau et aux 
options de traitement des eaux usées sont acceptés par la COPAG et validés par le 
Comité, l’ABH-SM sera chargé de mener une étude détaillée sur ces projets et de 
préparer le plan d’engineering et les documents d’appels d’offre pour l’option choisie. 
 

Le 19 septembre 2002, nous avons organisé la deuxième réunion du comité 
technique pour discuter le rôle et les tâches de chaque signataire de la convention 
collective. Il a également été demandé aux partenaires de commencer à rechercher les 
sources potentielles de fonds auxquels la COPAG peut postuler pour mettre en œuvre les 
options techniques émanant de l’étude de faisabilité.  
 

3.2.4. Activités du quatrième trimestre 
 

Durant le quatrième trimestre 2002, la municipalité d’Aït Izza, où est sise la 
COPAG, a renégocié la convention collective préparée et signée par la plupart des 
partenaires. Nous avons tenu une réunion à Aït Izza pour discuter la version révisée de la 
convention. Le comité technique, le pacha d’Aït Izza et le président de la municipalité ont 
assisté à cette réunion.  
 

Les troisième et quatrième réunions du comité technique ont été tenues 
respectivement le 30 octobre et le 10 décembre. Lors de ces réunions, des présentations 
ont été données aux membres du comité sur l’état d’avancement de l'étude de faisabilité. 
Les résultats préliminaires ont été également présentés et discutés.  
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Nous avons mené la campagne de caractérisation des effluents liquides de la 
COPAG du 28 au 31 octobre. Outre la COPAG, les principaux autres partenaires étaient 
impliqués (direction de l’environnement, ABH et WPM). La majeure partie du travail 
d'analyse de laboratoire a été effectuée au laboratoire de l’ABH. WPM et la direction de 
l’environnement a fourni les données et l'expertise pour cette campagne. 
 

Pour confirmer les résultats obtenus pendant la première campagne, une deuxième 
campagne de caractérisation des effluents liquides de la COPAG a été menée entre le 19 
et le 23 novembre. Cette campagne a été effectuée par le LPEE, un laboratoire spécialisé 
dans les prélèvements et l'analyse des effluents, pour comparer et valider les résultats de 
la première campagne. 

 

 
 
Pour la composante économie de l’eau, nous avons quantifié la consommation en 

eau des opérations de l’unité de production laitière durant le quatrième trimestre 2002. 
Cette quantification a abouti à la proposition de 11 projets sur l’économie de l’eau qui ont 
été soumis à la COPAG pour discussion et approbation. 
 

3.3 Traitement et réutilisation des eaux usées 
 

3.3.1. Activités du premier trimestre 
 

Au cours du premier trimestre 2002, le consultant de WPM, Brahim Soudi, a 
préparé une évaluation des sites potentiels pour l'exécution de nouveaux projets de 
traitement et de réutilisation des eaux usées dans le Souss-Massa. Le rapport a passé en 
revue la situation du traitement des eaux usées dans le Souss-Massa et identifié quatre 
sites potentiels pour la dissémination du traitement et de la réutilisation des eaux usées 
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selon le cas du projet Drarga mis en œuvre par PREM. Les quatre sites sont : (1) le 
complexe touristique COS-ONE, (2) la commune de Khemis Ait Amira, (3) la commune 
de Temsia, et (4) la commune de Sidi Bibi - Douar Kharba Ouled Mimoun. 

 
Pour chaque site, nous avons identifié les principales caractéristiques, la question 

des rejets des eaux usées et le potentiel pour la réutilisation des eaux usées. Nous avons 
aussi identifié les sites potentiels pour la mise en œuvre d’une future station de traitement 
des eaux usées. En nous basant sur cette évaluation initiale, nous avons recommandé de 
porter l’accent sur la commune of Sidi Bibi pour l’étude de faisabilité en raison : (1) de 
l’existence d’une association d’usagers de l’eau très active et motivée (Association Ouled 
Mimoun pour le Développement et la Coopération), (2) d’un problème urgent d’eaux 
usées qui requiert une solution, et (3) d’un fort potentiel pour la réutilisation des eaux 
usées. 

 
En mars, WPM a aidé à sponsoriser une conférence internationale sur le traitement 

et la réutilisation des eaux usées. La conférence, organisée par IDRC a été tenue à Rabat 
les 26 et 27 mars. WPM a participé à la préparation de l’étude du cas marocain sur la 
réutilisation des eaux usées et a donné une présentation sur le projet-pilote de Drarga. La 
conférence a souligné le besoin de reproduire les projets de réutilisation des eaux usées, 
en particulier dans des régions arides comme le Souss-Massa. 
 

 
 
3.3.2. Activités du deuxième trimestre 

 
Durant le deuxième trimestre 2002, le consultant de WPM, Brahim Soudi, a préparé 

une étude de diagnostic sur le village d’Ait Mimoun dans la commune de Sidi Bibi, située 
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entre Agadir et Tiznit. Cette évaluation décrit le contexte physique et fournit les 
paramètres-clés sur le climat, la topographie, la géologie, les ressources en eau et les 
types de sols ; elle décrit la population et le contexte socio-économique ainsi que les 
activités agricoles et l’usage de la terre et évalue la situation actuelle en ce qui concerne 
les eaux usées et le potentiel de leur réutilisation. 
 

Cette étude de diagnostic constitue une première étape dans la préparation de 
l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un système de traitement et de réutilisation 
des eaux usées pour Ait Mimoun. M. Soudi a aussi préparé un projet de convention 
collective qui sera négociée avec les partenaires du projet qui sont : la province de 
Chtouka Ait Baha, le département de l’environnement, l’agence de bassin hydraulique de 
Souss-Massa, l’ONEP, la commune de Sidi Bibi, l’association Oulad Mimoun pour la 
coopération et le développement, l’association Anouar Brij pour la coopération et le 
développement, l’association Amal Swalim pour la coopération et le développement et le 
projet WPM. 

 
3.3.3. Activités du troisième trimestre 

 
Au cours du troisième trimestre 2002, l’accent a été mis sur les réunions avec la 

population des trois douars concernés par cette activité. Dans chacun des trois douars, il 
existe des associations très actives qui travaillent sur des projets socio-économiques et 
culturels pour la population.    
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Nous avons organisé des ateliers séparés avec chaque association, pour expliquer et 
discuter le besoin d’une station de traitement des eaux usées. Nous avons discuté l’état 
d’avancement de l’étude de faisabilité et les étapes et phases requises avant la conception 
finale de la station.   
 

Les trois associations étaient très conscientes du danger potentiel de pollution de la 
nappe aquifère qui est la source de leur eau de boisson. Elles sont également conscientes 
de la nécessité de disposer d’un réseau d’assainissement dans leurs douars pour collecter 
toutes les eaux usées qui seront traitées par la station.  

 
En août, nous avons rencontré le gouverneur de Chtouka Ait Baha à qui nous avons 

présenté le projet en général et les composantes de traitement et de réutilisation des eaux 
usées en particulier. Nous lui avons expliqué pourquoi et comment nous avons choisi les 
trois douars pour cette activité. Nous avons discuté de l'avancement des travaux et de la 
nécessité de signer une convention collective qui indiquera l'engagement de chaque 
partenaire impliqué dans l'étude de faisabilité. Le gouverneur a été très compréhensif et 
nous a assurés de son appui total pour la réalisation de cette étude vu les avantages dont 
bénéficieront les douars.  
 

Nous avons organisé une visite à la station de traitement des eaux usées de Drarga 
pour les membres des trois associations. Une brève description de l’usine a été donnée 
aux visiteurs qui étaient très impressionnés par la station. Après la visite, les trois 
associations ont réitéré leur désir d’inclure leur village dans l’étude de faisabilité. Ils 
commenceront également à collecter des fonds et à rechercher des sources extérieures de 
financement pour la construction d’une station de traitement des eaux usées. 
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La première réunion du comité technique a été tenue au bureau du secrétaire 
général de Chtouka Ait Baha. Nous avons discuté en détail la convention collective et 
une version finale a été soumise à tous les partenaires du projet pour signature. 

 
Nous avons poursuivi l’étude de faisabilité pour le traitement et la réutilisation des 

eaux usées à Sidi Bibi, en particulier pour les options de traitement des eaux usées ; nous 
avons également démarré le travail de conception des réseaux d’assainissement pour les 
douars de Oulad Mimoun, Briej et Soualem. 
 

3.3.4. Activités du quatrième trimestre 
 

Durant le quatrième trimestre 2002, nous avons finalisé la convention collective 
pour l’activité à Sidi Bibi. Tous les partenaires ont signé la convention (département de 
l’environnement, commune de Sidi Bibi, province de Chtouka Ait Baha, trois 
associations d’usagers de l’eau, ONEP, ABH-Souss-Massa et WPM). 

 
Durant ce trimestre, nous avons mis l’accent sur la station de traitement des eaux 

usées. Nous avons analysé les options pour la collecte des eaux usées domestiques et la 
technologie de traitement qui sera utilisée. 
 

Nous avons chargé une entreprise privée (Inovar) de mener l’étude et de concevoir 
le réseau de transport des eaux usées. Nous avons tenu des réunions avec les trois 
associations pour présenter l’entreprise et discuter les termes de référence de la mission. 
Le premier projet de conception a été achevé avec le feedback de la population et des 
associations des usagers de l’eau de chaque village. Pour finaliser la conception, une 
carte topographique de la zone a été élaborée. 
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Nous avons également collecté les informations nécessaires pour proposer une 
technologie de traitement et des options adéquates de réutilisation des eaux usées traitées. 
Ces propositions furent débattues et validées au cours des deux ateliers auxquels ont 
assisté les bénéficiaires et les membres du comité technique. Les deux ateliers ont adopté 
à l’unanimité l’option des lagons naturels comme technologie de traitement à mettre en 
œuvre dans la zone, compte tenu des avantages qu’elle présente pour les spécificités de la 
région. Cette technologie ne requiert pas d’énergie, est facile à entretenir et est 
recommandée par l’ONEP dans des conditions similaires. 
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4. Activités prévues pour le premier trimestre 2003. 
 

4.1. Le bassin du Souss-Massa 
 

Au cours du premier trimestre 2003, nous avons démarré la réhabilitation du réseau 
d’irrigation dans les douars où l’étude a déjà été réalisée. En termes de reboisement et de 
plantation des zones de parcours, nous prévoyons de planter des arganiers et des cactus 
sur les sites-pilotes et de distribuer des caroubiers aux agriculteurs intéressés. Pour les 
terres de culture, nous distribuerons des oliviers et des amandiers. Nous commencerons à 
travailler sur la réhabilitation des cuvettes le long des vieux arganiers des terrains 
forestiers, ce qui constitue un moyen de collecter de l’eau pour les arbres après les 
précipitations. 

 
A Sidi Bibi, nous finaliserons la conception de la station de traitement des eaux 

usées et l’étude sur le réseau d’assainissement dans les trois villages. Nous aiderons 
également les associations à démarrer la mise en œuvre du réseau d’assainissement.  
 

En ce qui concerne l’activité COPAG, nous finirons notre partie de l’étude de 
faisabilité en proposant les options de traitement qui doivent être présentées et discutées 
au cours d’un atelier. Une fois que la COPAG aura fait son choix, l’ABH assurera le 
relais pour la conception détaillée de l’option choisie et pour les projets d’économie de 
l’eau. 
 

4.2. Bassin versant de Nakhla 
 

Nous démarrerons la correction biologique des ravins dans les zones 3 et 7. Nous 
finirons la plantation d’oliviers et marquerons plus d’aires à planter dans la zone 8. Nous 
planterons également de la vigne le long des lignes de contour sur les sites-pilotes 
préparés pour cette action. Des arbres fruitiers seront distribués pour plantation dans les 
aires irriguées des zones 8 et 11. D’autres sites-pilotes pour l’installation de bandes de 
pierres et de fossés seront aménagés dans les zones 2, 3 et 7. 
 

L’unité d’élevage de lapin doit être installée pour l’association de femmes d’Amtil 
et un plus grand nombre de femmes doivent apprendre à utiliser les fours améliorés. 
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5. Réunions et manifestations 
 

Le tableau 1 ci-dessous présente les réunions et manifestations auxquels a assisté le 
personnel de WPM en 2002. 
 
 

 
Tableau 1 

Principales réunions tenues en 2002 
 

 
Description des réunions 

 

 
Participants 

 
Date 

Réunion USAID OS6 USAID, SIWM, WPM 23 janvier 
Réunion des partenaires de l’USAID USAID, partenaires du projet, 

WPM 
25 janvier 

Réunion avec l’Agence du Nord sur 
les activités de Nakhla 

USAID, Agence du Nord, WPM 14 février 

Réunion avec la DREF Agadir sur 
Abdelmoumen 

WPM, DREF Agadir, 
ORMVA/SM 

19 février 

Conseil National de l’Environnement Départements de 
l’environnement, agriculture, 
équipement, ONEP, commerce 
et industrie, WPM 

27 février 

Visite des étudiants de l’Ecole 
Hassania sur le traitement des eaux 
usées dans le Souss-Massa 

Etudiants de l’Ecole Hassania, 
WPM 

8 mars 

Réunion avec Procter & Gamble sur 
la technologie de traitement de l’eau 

USAID, Procter & Gamble, 
WPM 

13 mars 

Ateliers sur la DCA USAID, WPM 18 mars 
Atelier IDRC sur la réutilisation des 
eaux usées 

IDRC, USAID, ONEP, WPM 26-27 mars  

Réunion avec le ministère des eaux 
et forêts 

Eaux et forêts, WPM 5 avril 

Réunion de coordination sur les 
activités de Nakhla 

DREF, DPA, WPM, ME 19 avril 

Présentation des activités du projet 
au CIHEAM short course à Agadir 

WPM, ME 2 mai  

Réunion avec Shaeffer International 
sur le traitement des eaux usées 

Shaeffer, WPM 14 mai 

Atelier sur le bassin versant 
Abdelmoumen avec les bénéficiaires 

WPM, agriculteurs 
d’Abdelmoumen, responsables 
locaux 

21 mai 

Atelier sur le bassin versant 
Abdelmoumen avec les partenaires 
du projet 

WPM, Souss-Massa ABH, 
ORMVA, DREF, Wilaya 
d’Agadir 

22 mai  
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Tableau 1 

Principales réunions tenues en 2002 
 

 
Description des réunions 

 

 
Participants 

 
Date 

Visite de la COPAG à Taroudant WPM, COPAG 23 mai 
Réunion avec le gouverneur de 
Taroudant 

WPM, Province de Taroudant 23 mai 

Réunion des partenaires de l’USAID  Partenaires de l’USAID 30 mai 
Atelier du min. de l’environnement 
sur le partenariat des ONG 

ME, WPM, USAID, ONG June 18 

Atelier sur l’approche participative à 
Nakhla 

WPM, ME, USAID, DPA, 
DREF, Min. de l’agriculture, 
Min. des eaux et forêts, Wilaya 
de Tétouan 

June 27 

Réunion ME PANE  WPM, ME June 28 
Réunion des partenaires de l’USAID 
pour discuter la stratégie 2005-2010 

WPM-SIWM-USAID July 2 

Réunion avec la DPA-Tétouan et la 
DREF.RIF. pour discutter des 
activités de juillet-décembre 

DPA-Tétouan-DREF RIF-WPM-
ME 

July 4 

Discussion des activités de juillet-
décembre dans le bassin du Sous 
Massa 

ORMVASM-WPM July 16 

Réunion avec les associations à Sidi 
Bibi pour discuter la composante 
traitement & réutilisation des eaux 
usées de WPM 

-Association Ouled Mimoun 
-Association Breij 
-Association Soualem 
-WPM 

July 23 

Réunion avec le directeur de 
l’ABVSM 

ABVSM-WPM August 8 

Présentation de l’étude diagnostic sur 
le traitement & la réutilisation des 
eaux usées à Sidi Bibi 

-Associations Ouled Mimoun- 
Breij- Soualem-USAID-SIWM-
WPM 
 

August 9 

Réunion pour fixer le programme de 
réhabilitation du réseau d’irrigation 
du bassin versant de Abdelmoumen 

ORMVASM-WPM August 16 

Visite à la station Drarga Associations Ouled Mimoun- 
Breij- Soualem- WPM 

August 19 

Réunion de coordination avec 
l’ABVSM 

ABVSM-WPM Septembre 11 

Réunion avec le gouverneur de 
Chtouka Ait Baha  

WPM-Province Chtouka Ait 
Baha 

11 septembre  

Réunion avec un coordinateur local WPM-ADS 11 septembre  
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Tableau 1 

Principales réunions tenues en 2002 
 

 
Description des réunions 

 

 
Participants 

 
Date 

de l’Agence de développement social 
Réunion de coordination avec 
l’ONEP Agadir 

WPM- ONEP 11 septembre  

Réunion de coordination avec la 
COPAG 

WPM-COPAG 12 septembre  

Deuxième réunion du comité 
technique sur l’activité COPAG 

WPM-ABVSM-ONEP-Province 
Taroudant-DCI-MOE 

19 septembre  

Première réunion du comité technique 
sur les activités à Sidi Bibi 

WPM-ME-Province Taroudant-
ABVSM-ONEP 

19 septembre 

Réunion à l’ABH-SM : préparation 
de la campagne de caractérisation 
des effluents liquides de la COPAG  

WPM-DOE-ABH 1er octobre 

Réunion avec le caïd de Tikki pour 
lancer les activités à Abdelmoumen 

WPM-CAID-ORMVASM 9 octobre 

Visite dans le Sous Massa avec 
Emmy Simmon 

WPM-USAID-SIWM 10 octobre 

Réunion avec l’association du bassin 
versant de Bigoudine et le caïd de 
Tikki pour discuter les procédures 
pour réhabiliter l’irrigation de 4 
douars du bassin versant 

WPM-Caid-Association 15 octobre 

Troisième réunion du comité 
technique sur l’activité COPAG  

WPM-Membres du comité 
technique 

30 octobre 

Réunion avec Ait Mimoun et 
Soualem Association Sidi Bibi 

WPM-Association 30 octobre  

Réunion avec l’association Ait Aizza 
pour discuter la convention 
collective sur la COPAG 

WPM-Pachalek-Ait Aizza-
Municipalité-Province Chtouka 
Ait Baha-ONEP 

1er novembre  

Réunion avec les groupes DE 
impliqués avec WPM 

WPM-DOE 7 novembre 

Réunion avec l’association Breij WPM-Association 16 novembre  

Réunion à la DREF-Rif pour discuter 
le programme de travail relatif à la 
correction des ravins 

WPM-DREF-RIF 26 novembre  

Réunion à la DPA de Tétouan pour 
discuter le programme de travail  

WPM-DPA 27 novembre 
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Tableau 1 

Principales réunions tenues en 2002 
 

 
Description des réunions 

 

 
Participants 

 
Date 

Création d’un comité villageois dans 
la Zone9, Tanarekt 

WPM-CT-DPA 29 novembre 

Quatrième réunion du comité 
technique relative à l’activité 
COPAG 

WPM-Membres du comité 
technique 

10 décembre  

Atelier de validation de l’option 
traitement des eaux usées : réunion 
des bénéficiaires 

WPM-Membres du comité 
technique 

18 décembre  

Atelier de validation de l’option de 
traitement des eaux usées : réunion 
du comité technique 

WPM-Association 18 décembre  
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6. Missions de consultation 
 

6.1 Activités du premier trimestre 
 

Activités à Nakhla 
 

• Fouad Rachidi, Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif étaient sur le 
terrain en janvier et février 2002 pour mettre en œuvre la campagne de 
plantation d’oliviers et d’arbres fruitiers, préparer un projet de convention 
collective et évaluer le programme d’élevage caprin démarré sous PREM. 

 
Activités dans le Souss-Massa 
 

• Fouad Rachidi, M’Hammed Tayaa, Rachid Bouabid, Mohamed 
Mounsif, Mohamed Mehdi et Akka Ait El Mekki étaient sur le terrain 
en février et mars 2002 pour mener une étude de diagnostic participative 
sur l’érosion des sols dans le bassin versant d’Abdelmoumen. 

 
• Brahim Soudi était sur le terrain en mars 2002 pour collecter des données 

sur les possibilités de traitement et la réutilisation des eaux usées dans la 
commune de Sidi Bibi dans le Souss-Massa. 

 
6.2 Activités du deuxième trimestre 

 
Gestion de projet 
 

• Mohamed Khatouri (superviseur du projet) était sur le terrain en mai 2002 pour 
passer en revue l’état d’avancement des activités de WPM dans les régions de 
Nakhla et du Souss-Massa et pour démarrer l’élaboration d’un SIG pour le projet 
de contrôle de l’érosion des sols pour Abdelmoumen. 

 
Activités à Nakhla 
 

• Fouad Rachidi, Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif étaient sur le terrain en 
avril, mai et juin 2002 pour travailler sur le plan d’action sur l’extension des 
activités de contrôle de l’érosion des sols dans le bassin versant de Nakhla et 
préparer l’atelier sur l’approche participative. 

 
Activités dans le Souss-Massa 
 

• Fouad Rachidi, M’Hammed Tayaa, Rachid Bouabid et Mohamed Mehdi étaient 
sur le terrain en mai et juin 2002 pour préparer un plan d’action plan sur les 
activités de contrôle de l’érosion des sols dans le bassin versant de 
Abdelmoumen, commencer l’élaboration d’un SIG pour le bassin versant et 
participer, avec les bénéficiaires et les partenaires du projet, aux ateliers de 
validation des actions proposées.  
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• Driss Messaho était sur le terrain en juin 2002 pour diriger l’audit préliminaire de 
l’unité de production laitière de la COPAG à Taroudant. 

 
• Brahim Soudi était sur le terrain en mai et juin 2002 pour préparer une étude de 

diagnostic du potentiel pour un projet de traitement et de réutilisation des eaux 
usées dans la commune de Sidi Bibi, Souss-Massa. 

 
6.3 Activités du troisième trimestre 

 
Activités à Nakhla 
 

• Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif étaient sur le terrain en juillet et 
septembre pour préparer le contrat-programme annuel pour la période juillet-
décembre 2002 et sélectionner les sites-pilotes pour la réintroduction de la vigne 
et la construction de murs en pierre sur les lignes de contour, et les ravins pour 
traitement mécanique et biologique. 

 
Activités dans le Souss-Massa 
 

•

•

•

 Rachid Bouabid était sur le terrain en septembre pour identifier les périmètres 
d’irrigation dans le bassin versant de Bigoudine pour la réhabilitation du réseau 
d’irrigation. 

 
 Driss Messaho était sur le terrain en juillet et septembre pour préparer, pour la 
COPAG, la première campagne de caractérisation des effluents liquides ainsi que 
la deuxième réunion du comité technique à laquelle il a également assisté. 

 

 Brahim Soudi était sur le terrain en juillet, août et septembre pour diriger les 
ateliers organisés pour les trois associations et collecter des données pour les 
options de traitement des eaux usées. Il a aussi contribué au lancement d’une 
étude sur le réseau d’assainissement.  

 
6.4 Activités du quatrième trimestre 

 
Activités à Nakhla 
 

•

•

 Rachid Bouabid était sur le terrain en octobre, novembre et décembre. Il a 
contribué au lancement des sites-pilotes pour les bandes de pierres et de fossés et 
au marquage des terres de culture destinées à la plantation d’oliviers. Il a participé 
à l’identification des ravins à corriger mécaniquement et biologiquement. 

 

 Mohamed Mounsif était sur le terrain en octobre, novembre et décembre. Il a 
dirigé l’identification des agriculteurs intéressés par les essais de démonstration 
sur le supplément d’alimentation et de gestion de l’élevage des chèvres et du 
bétail. Il a dirigé la campagne de vaccination des animaux qui seront impliqués 
dans les essais. 
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Activités du Souss-Massa 
 

•

•

•

•

 Rachid Bouabid était sur le terrain en octobre, novembre et décembre. Il a dirigé 
les travaux sur la réhabilitation du réseau d’irrigation. Il a préparé les contrats à 
signer par les agriculteurs et d’autres partenaires, contrats qui énoncent les 
responsabilités et les obligations de chaque partenaire pour cette action. Il a aidé à 
générer des données pour le SIG sur l’estimation de l’érosion des sols dans le 
bassin versant. 

 
 Mohamed Mounsif était sur le terrain in octobre, novembre et décembre. Il a 
réalisé une enquête sur la production caprine dans le bassin versant. Il a été 
impliqué dans le choix des agriculteurs pour les essais de supplement en 
alimentation et gestion de la chèvre. 

 
 Driss Messaho était sur le terrain en octobre, novembre et décembre. Il a dirigé 
les première et deuxième campagnes de caractérisation des effluents de la 
COPAG. Il a été largement impliqué dans la quantification de la consommation 
en eau by operation within COPAG. Il a présenté l’état d’avancement des travaux 
aux troisième et quatrième réunions du comité technique. 

 
 Brahim Soudi était sur le terrain en octobre, novembre et décembre. Il a supervisé 
la collecte de données nécessaires à la proposition de la station de traitement des 
eaux usées à soumettre aux associations et au comité technique pour approbation. 
Il a travaillé étroitement avec l’entreprise privée engagée pour concevoir le réseau 
d’assainissement pour les trois douars impliqués dans l’étude. Il a dirigé l’atelier 
de validation sur la technologie de traitement et les options de réutilisation des 
eaux traitées. 
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7. Rapports et délivrables en 2002 
 

Le tableau 2 ci-dessous montre les rapports élaborés dans le contexte des activités 
de WPM en 2002. 

 
 

Tableau 2 
 

Rapports et délivrables en 2002 
 

 
No. 

 

 
Titre du rapport 

 
Date 

1 Rapport d’activité trimestriel – Premier trimestre 2002 Juin 
2 Rapport d’activité trimestriel – Deuxième trimestre 2002 Juillet 
3 Rapport d’activité trimestriel – Troisième trimestre 2002 Octobre 

Nakhla watershed 
4 Analyse économique et financière du projet Nakhla Juin 
5 Contrat-programme WPM-DPA, Juillet-Décembre 2002  Octobre 
6 CPS Réhabilitation des réseaux d’irrigation de Bettara et 

Al Ouaddiyine 
Décembre 

7 Rapport sur l’introduction de fours améliorés dans le B.V 
Nakhla. 

Décembre 

Souss-Massa river bassin 
8 Projet pilote de développement intégré en zone de 

montagne : Cas du bassin versant de Bigoudine – Rapport 
de diagnostic 

Avril 

9 Diagnostic des sites potentiels pour la mise en place d’un 
système de traitement et de valorisation des eaux usées 
épurées dans la région du Souss-Massa 

Avril 

10 Projet-pilote de développement agricole intégré en zone 
de montagne : Bassin versant Dou Tamma, Souss-Massa – 
Rapport de l’atelier de validation 

Mai 

11 Projet-pilote de développement agricole intégré en zone de 
montagne : B.V. Doutamma, Sous Massa : Rapport de 
l’étude pédologique  

Juillet 

12 Projet-pilote de développement agricole intégré en zone de 
montagne : B.V Dou Tamma, Sous Massa : Rapport  plan 
d’action 

Août 

13 Etude de diagnostic et de monographie de la zone d’Ait 
Mimoun retenue pour la réalisation de l’étude de faisabilité 
détaillée pour l’assainissement, le traitement et la 
valorisation des eaux usées épurées 

Août 

14 Economie d’eau et dépollution industrielle dans le Souss 
Massa : Cas de la COPAG- Note méthodologique 

Septembre 

15 Economie d’eau et dépollution industrielle dans le Souss Septembre 
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Tableau 2 

 
Rapports et délivrables en 2002 

 
 

No. 
 

 
Titre du rapport 

 
Date 

Massa – Rapport sur l’état d’avancement 
16 Signature de la convention cadre relative à l’étude de 

faisabilité sur le traitement et réutilisation des eaux usées 
Octobre 

17 Etude détaillée de la réhabilitation de réseaux d’irrigation 
dans cinq zones d’action de la zone du projet 

Novembre 

18 Contrat d’exécution des travaux de réhabilitation de 
partenariat pour le réseau PMH 

Décembre 

19 Etude de mise en place d’un système de traitement et de 
réutilisation des eaux usées, localité ait Mimoun : 
Monographie de la zone d’étude, filière technologique 
d’épuration et options de réutilisation 

Décembre 
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Tableaux budgétaires 
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L’annexe présente les dépenses effectuées par le projet WPM dans sa première 
année. La première présentation montre les dépenses locales. En 2002, nous avons 
dépensé 2,14 millions de Dirhams dans le bassin versant de Nakhla et 4,36 millions de 
Dirhams dans le Souss-Massa. Le total des dépenses locales de WPM en 2002 totalisent 
donc à 6,50 millions de Dirhams. Ces dépenses incluent les salaires des experts locaux à 
long terme et du personnel d’appui, les voyages, le transport et le per diem des équipes 
impliquées dans les activités du projet ainsi que d’autres coûts. Au cours du premier 
trimestre 2002, nous avons acheté deux véhicules : un véhicule pour le projet des 
activités du Souss-Massa, et un véhicule 4 X 4 pour le CT de Ben Karrich pour continuer 
à mettre en œuvre les activités du projet dans le bassin versant de Nakhla. En outre, nous 
avons mis en œuvre des activités dans la région du Sous Massa ainsi que dans le bassin 
versant de Nakhla. 
 

La deuxième présentation montre les dépenses en dollars US pour l’année 2002. 
Ces dépenses incluent un multiplier de 85% des salaires locaux et une taxe générale et 
administrative de 4.61% sur les autres coûts. Les dépenses totales en dollars en 2002 se 
montent à environ 380.000 $. 
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Annexe B  
 

Rapports techniques et de gestion du projet WPM  
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