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��� ,QWURGXFFLyQ�
 
El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), se ejecuta en el Marco del Convenio de Donación 
de Objetivo Especial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, con la 
finalidad de la Reducción Sostenida de los Cultivos de Coca en Áreas Seleccionadas del Perú. 
Este Programa es financiado por USAID y tiene a DEVIDA como contraparte del Gobierno del 
Perú, con las funciones de coordinar, promover, supervisar, monitorear y evaluar 
adecuadamente la Estrategia Nacional Contra las Drogas, elaborada por el Gobierno del Perú. 
 
En cumplimiento de sus funciones, DEVIDA, a través del Área de Monitoreo y Evaluación de la 
Gerencia de Desarrollo Alternativo, con el apoyo y financiamiento de USAID, realizó, entre los 
meses de abril y mayo del 2004, la Verificación de Metas y Actividades del Programa de 
Desarrollo Alternativo Participativo (PDAP) del Programa de Autoerradicación 2003. 
 
Durante esta actividad se realizó la verificación en campo, de todas la obras de infraestructura 
incluidas en el Programa de Autoerradicación; esta verificación estuvo a cargo de ingenieros 
civiles y agrícolas, quienes, mediante el empleo de fichas específicas para cada tipo de obra, 
registraron información proveniente del expediente técnico y evidenciaron el cumplimiento de 
sus especificaciones. 
 
Para la verificación de los Proyectos Productivos, se solicitó a la Empresa Chemonics 
Internacional, operador del Programa de Autoerradicación, el padrón actualizado de 
beneficiarios directos, con la finalidad de seleccionar una muestra estadísticamente 
representativa de beneficiarios. Asimismo, se solicitó al ejecutor la información concerniente a 
los proyectos productivos (Perfiles de Proyectos y Planes Negocios), con la finalidad de 
elaborar un cuestionario referido a la propuesta de cada proyecto, el cual se aplicó a los 
beneficiarios seleccionados en la muestra. En la verificación de estas actividades participaron 
ingenieros agrónomos y técnicos agropecuarios que radican en cada uno de los ámbitos de 
trabajo. 
 
El trabajo de campo fue dirigido por los especialistas de las Áreas de Monitoreo y Evaluación 
(AME) de las Oficinas Desconcentradas y supervisado por los especialistas en Monitoreo y 
Evaluación de la Gerencia de Desarrollo Alternativo de DEVIDA. 
 
Los resultados, conclusiones y recomendaciones expuestos en el presente informe, desde la 
perspectiva del beneficiario del PDAP, están orientados a mejorar la estrategia de ejecución del 
Programa de Autoerradicación y contribuir a que las actividades y metas propuestas se 
ejecuten de acuerdo a lo programado y con la participación activa de la población beneficiaria. 
 

��� 2EMHWLYR�GH�OD�9HULILFDFLyQ�GH�0HWDV�\�$FWLYLGDGHV��
 
El objetivo de la actividad fue verificar, en campo, el cumplimiento de las metas y el avance de 
las actividades ejecutadas por Chemonics International, en el marco del Programa de 
Autoerradicación, a fin de presentar resultados y conclusiones, orientados a brindar información 
que permita a los tomadores de decisiones fortalecer o modificar algunos aspectos de la 
estrategia implementada. 
 

��� 0DUFR�GH�5HVXOWDGRV�GHO�3URJUDPD�GH�'HVDUUROOR�$OWHUQDWLYR�
 
En el Marco de Resultados del Programa de Desarrollo Alternativo se proponen cuatro 
resultados intermedios que contribuirán a lograr la “Reducción Sostenida de los Cultivos 
Ilegales de Coca en Áreas Seleccionadas del Perú”. 
 
Las actividades implementadas por el Programa de Autoerradicación, se orientan a coadyuvar 
el logro de tres de los resultados intermedios del Marco de resultados del PDA, mediante 
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acciones de intervención de corto plazo (entrega de bonos) y mediano plazo (proyectos 
productivos y obras de infraestructura). 
 

0DUFR�GH�5HVXOWDGRV�GHO�3URJUDPD�GH�'HVDUUROOR�$OWHUQDWLYR�
 

3URJUDPD�GH�$XWRHUUDGLFDFLyQ 0DUFR�GH�5HVXOWDGRV�GHO�3URJUDPD�GH�'HVDUUROOR�$OWHUQDWLYR�
Actividades   Resultados Intermedios 

Socialización 
Estrategia de comunicaciones 
local y regional 

 RI2: Incremento de la Voluntad 
de rechazar la coca 

Proyectos Productivos 
Obras de Infraestructura 
Económica 

 RI3: Oportunidades Económicas 
Lícitas 

Obras de infraestructura social 
básica. 

 RI4: Gobernabilidad Social 
Fortalecida 

0DWUL]�GH�,QGLFDGRUHV�GH�OD�9HULILFDFLyQ�GHO�3'$3������
 

2EMHWLYR� ,QGLFDGRU�
1. 9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�6RFLDOL]DFLyQ 

a) Participación de la población en el proceso de socialización 
b) Participación de la población en el proceso de Autoerradicación 
c) Beneficiarios que estuvieron de acuerdo con la firma del 

Convenio Marco 
d) Beneficiarios que recibieron visitas de CADA 

2. 9HULILFDU�DFWLYLGDGHV�GH�$XWRHUUDGLFDFLyQ 
a) Superficie de cultivos de coca autoerradicados 
b) Opinión de los beneficiarios sobre la Autoerradicación 

3. 9HULILFDU�ORV�%HQHILFLRV�UHFLELGRV�\ 3DJR�GH�%RQRV 

a) Beneficiarios que recibieron pago de Bonos 
b) Beneficiarios que recibieron otros beneficios además de Bonos 
c) Montos pagados en bonos a los beneficiarios que firmaron el 

Convenio de Autoerradicación 
d) Pago promedio en Bonos a los Beneficiarios que firmaron el 

Convenio de Autoerradicación. 

Estado de Derecho y 
Políticas Fortalecido 

Incremento de la Voluntad 
para Rechazar la Coca 

Oportunidades 
Económicas Lícitas 

Gobernabilidad 
Social Fortalecida 

Reducción Sostenida de los Cultivos Ilegales de Coca en 
Áreas Seleccionadas del Perú 

Programa de Autoerradicación 

Resultados 
Intermedios 

Actividades 
Metas 

Insumos 
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2EUDV�GH�,QIUDHVWUXFWXUD�6RFLDO�\�(FRQyPLFD 
��� 9HULILFDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFR�DGPLQLVWUDWLYRV�H[LJLGRV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�

a) Obras con Expediente Técnico aprobado por el sector 
correspondiente 

b) Obras que han contratado a Ingeniero Residente, Supervisor de 
Obras y Mano de Obra Especializada. 

c) Obras que cuentan con estudios de Impacto Ambiental 
d) Obras que cuentan con Cartel de Obra 
e) Obras culminadas, liquidadas y entregadas al sector 

correspondiente 
��� 9HULILFDU�HO�$YDQFH�)tVLFR�GH�ODV�2EUDV� a) % de Avance Físico de las Obras, a la fecha de la verificación 

b) Relación de obras concluidas y entregadas al Sector 
correspondiente que se encuentran en operación 

��� 9HULILFDU�HO�JUDGR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�EHQHILFLDULRV�HQ�ORV�SURFHVRV�\�HMHFXFLyQ�GH�ODV�REUDV���

a) Participación de los beneficiarios en la propuesta de obras 
b) Participación de los beneficiarios en la planificación de las 

obras 
c) Participación de los beneficiarios en la ejecución de las obras 
d) Participación de los beneficiarios en el mantenimiento de las 

obras 

3UR\HFWRV�3URGXFWLYRV�  
��� 9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�DVLVWHQFLD�GHO�'RQDWDULR�

a) Beneficiarios que participaron en la elección del Donatario 
b) Beneficiarios que recibieron insumos 
c) Porcentaje de insumos recibidos por los beneficiarios 
d) Cantidad de insumos y jornales agrícolas recibidos por los 

beneficiarios en las etapas de siembra, mantenimiento y 
cosecha 

e) Calificación de la labor  por parte del beneficiario 
 

��� 9HULILFDU� ODV�DFWLYLGDGHV� GH� OD�(PSUHVD� GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�±�($7��

a) Beneficiarios que participaron en la elección de la EAT 
b) Beneficiarios que recibieron capacitación de la EAT 
c) Lugar en el que recibió la capacitación 
d) Temas desarrollados en la asistencia técnica en cada etapa del 

proceso productivo 
e) Beneficiarios que aplican los conocimientos recibidos 
f) Calificación de la EAT 
 

��� 9HULILFDU� ODV�DFWLYLGDGHV� GH�$VLVWHQFLD� HQ� OD�3URGXFFLyQ� \�&RPHUFLDOL]DFLyQ�

a) Superficie disponible para cada cultivo, por ámbito geográfico 
b) Superficie por cultivo asistida por el PDAP 
c) Cantidad cosechada con asistencia del PDAP 
d) Cantidad vendida y precios de venta 
e) Formas de comercialización de la producción 
f) Lugar de venta de la producción asistida 
g) Identificación del principal comprador 
h) Apoyo del PRA en la comercialización 
i) Valor Bruto de la producción 
j) Ingreso proveniente del cultivo asistido 

&RPXQLFDFLRQHV�  
����9HULILFDU�HO�REMHWLYR�GH�VHQVLELOL]DFLyQ� a) Conocimiento de los beneficiarios sobre la presencia de las 

instituciones que ejecutan el Programa de Autoerradicación 
b) Porcentaje de beneficiarios que conocen la labor que cumplen 

estas instituciones ejecutoras 
����9HULILFDU�HO�2EMHWLYR�&RQYHQFLPLHQWR� c) Grado de percepción de los beneficiarios sobre los cultivos de 

coca 
a) Beneficiarios que conocen las consecuencia negativas de los 

cultivos de coca 
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��� 0HWRGRORJtD�
 ����3REODFLyQ�\�0XHVWUD��
 ������&DVR��3UR\HFWRV�3URGXFWLYRV�
 

1. En base al padrón de beneficiarios de proyectos productivos se seleccionó una 
muestra probabilística. 

 
2. Para la selección de la muestra se empleó el muestreo simple aleatorio con selección 

sistemática. El marco muestral está constituido por el padrón de beneficiarios de los 47 
proyectos productivos, proporcionado por  Chemonics International. 

 0DUFR�0XHVWUDO�
 

Ámbito Tocache Aguaytía Leoncio Prado VRAE Total 
N° de Proyectos 4 11 12 20 47 
N° de Beneficiarios 3,267 4,926 2,678 3,921 14,792 
N° de Localidades 79 149 56 88 372 

Fuente: Chemonics 

 'LVWULEXFLyQ�GH�OD�0XHVWUD�(IHFWLYD�
 

Ámbito Tocache Aguaytía Leoncio Prado VRAE Total 
N° de Beneficiarios 
entrevistados 301 599 489 831 2,220 

N° de Localidades 
visitadas 51 62 56 80 249 

N° de Proyectos 
verificados 4 11 12 20 47 

Fuente: Áreas de Monitoreo y Evaluación DEVIDA 

 
3. A los beneficiarios seleccionados en la muestra les fue aplicado un cuestionario de 

entrevista para recoger información de avance de actividades y metas por proyecto. 
 
4. Se elaboró una matriz de indicadores para la verificación de metas y actividades del 

Programa Desarrollo Alternativo Participativo.   
 

������&DVR��2EUDV�GH�,QIUDHVWUXFWXUD�
 

1. Se efectuó un censo de las obras de infraestructura culminadas y en ejecución. 
 
2. Se aplicaron fichas específicas para cada tipo de obra. 
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����'LVHxR�GHO�&XHVWLRQDULR�
 
El cuestionario fue elaborado tomando como referencia el Perfil de Proyecto y el Plan de 
Negocios para cada proyecto sujeto a verificación. Se dividió en secciones, de acuerdo a la 
secuencia del Programa de Autoerradicación, considerando la Socialización, 
Autoerradicación, Donatario, Asistencia Técnica, Producción y Comercialización, Actividad 
Productiva General y Comunicaciones. 
 �����3UXHED�3LORWR�
 
La Prueba Piloto del cuestionario se efectuó en áreas en las que no opera el Programa de 
Desarrollo Alternativo. Como resultado, se procedió a corregir el cuestionario para 
determinar la versión final del mismo, y aplicarla en la verificación. 

 ����2UJDQL]DFLyQ�GHO�7UDEDMR�GH�&DPSR�
 
Para la organización del trabajo de campo se elaboraron documentos que permitieron 
estandarizar criterios y procedimientos, como el Manual del Entrevistador y el Manual del 
Supervisor del Trabajo de Campo.  

 ����&DSDFLWDFLyQ�GH�(QFXHVWDGRUHV�
 
Se llevaron a cabo talleres de capacitación para los encuestadores de cada zona, con una 
duración de cuatro días, incluyendo una práctica de campo. El personal seleccionado 
estuvo conformado en su mayoría por ingenieros agrónomos y técnicos agropecuarios 
(quechua hablantes en el caso del VRAE). El proceso de capacitación consideró: 

 
- Introducción (objetivos del trabajo) 
- Técnicas de entrevista 
- Revisión de los formularios 
- Práctica de campo 
 ����7UDEDMR�GH�&DPSR�

 
Para el trabajo de campo, DEVIDA cuenta con diez especialistas en Monitoreo y 
Evaluación, encargados de la coordinación y supervisión. Para esta actividad se contrató a 

95$(
+8$//$*$�
&(175$/

$/72�
+8$//$*$�

/HRQFLR�3UDGR
�$JXD\WtD

1��727$/�
'(�2%5$6

7RWDO�
DFXPXODGR

,QIUDHVWUXFWXUD�6RFLDO�%iVLFD
1 Construcción de aulas 20 15 7 8 50 50
2 Rehabilitación de aulas 1 2 3 53
3 Construcción de local comunal multiuso 11 9 8 28 56 109
4 Construcción de losas multiuso 5 3 4 3 15 124
5 Construcción de sistema de agua potable 6 2 3 13 24 148
6 Construcción de puesto de salud 3 3 151
7 Construcción de Pozo Artesiano 1 1 152
8 Mejoramiento de plazas públicas 1 1 153

9 Construcción de sistemas de alcantarillado 1 1 154

2EUDV�GH�,QIUDHVWUXFWXUD�(FRQyPLFD

1 Mantenimiento de caminos 1 1 155
2 Rehabilitación de caminos vecinales 4 1 10 15 170

3
Construcción de puentes colgantes 
peatonales 3 2 6 11 181

4 Construcción de puentes carrozables 1 1 2 183
5 Construcción de Badenes 1 1 184

6XE�7RWDO�2EUDV �� �� �� �� ���
6XE�7RWDO�(VWXGLRV �� �� �� �� ���

5(680(1�'(�2%5$6�'(�,1)5$(6758&785$�3'$3��325�7,32�'(�2%5$�<�325�9$//(�

)XHQWH���&+(021,&6�

7,32�'(�2%5$1�

180(52�'(�2%5$6�325�9$//(6�
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71 verificadores. Para el traslado del personal se utilizaron 4 camionetas pertenecientes a 
las Áreas de Monitoreo y Evaluación y 8 camionetas alquiladas. 
 
En el caso de Tocache, el trabajo de campo tuvo una duración de 15 días: 12 días de 
trabajo efectivo y 3 días de desplazamiento hacia los centros poblados. El desplazamiento 
fue mayormente por vía fluvial. 
 ����&UtWLFD��&RGLILFDFLyQ��'LJLWDFLyQ�\�&RQVLVWHQFLD�
 
Para esta etapa se elaboró el Manual de Crítica y Codificación. El personal contratado 
participó en la verificación, de modo que ya manejaba los formularios. Una vez que la 
información fue codificada y digitada, se efectuaron, mecánicamente, controles de rangos y 
consistencias de  las respuestas registradas, según las instrucciones del mismo formulario. 
Un segundo control se realizó mediante el chequeo o verificación de listados de la 
información digitada.  �����3URFHVDPLHQWR�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�
 
La información, registrada inicialmente en archivos *.DBF, fue trasladada para su 
procesamiento al software estadístico SPSS, en el que se generaron cuadros de salida 
para cada pregunta del formulario. 

����$QiOLVLV�GH�5HVXOWDGRV�\�(ODERUDFLyQ�GHO�,QIRUPH�)LQDO�
 
La información recopilada en las fichas de encuesta, automatizada y resumida en cuadros 
de salida, se analiza y expone en el Informe Final. 
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���5(68/7$'26��
���� 62&,$/,=$&,Ï1� �

Siendo el objetivo de esta actividad lograr convencer a los pobladores de la comunidad a 
aceptar voluntariamente el Programa de Autoerradicación y considerando que el proceso 
involucra el convencimiento, la participación y el conocimiento de los pobladores de la 
comunidad, se procederá al análisis de acuerdo a los indicadores planteados. 
 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
% de la población beneficiaria de los proyectos productivos que 
participó en reuniones previas a la autoerradicación 94% de los beneficiarios 

De acuerdo a los resultados de la verificación, el 94% de los beneficiarios indica haber 
participado en las reuniones previas a la auto erradicación, es decir, en el proceso de 
socialización. 
 

Participación de beneficiarios en las reuniones previas a la auto 

erradicación

���

���

���

���

Leoncio Prado

Tocache

VRAE

Aguaytia

SI NO

Los menores porcentajes de participación se observan en los ámbitos del VRAE y Aguaytía. La 
actividad de socialización estuvo a cargo de Chemonics, quien a su vez sub-contrató a terceros 
como promotores de socialización.  
 
En esta etapa, un gran porcentaje (89%) de la población beneficiaria identificó a Chemonics 
como promotor social; asimismo, el 66% de los beneficiarios identificó a DEVIDA como el 
agente socializador, el 52% al CADA y el 35% al PRA. Todas estas instituciones participan en 
las diversas etapas del programa de auto erradicación. 
 &XDGUR��,QVWLWXFLRQHV�TXH�YLVLWDURQ�ODV�FRPXQLGDGHV�SDUD�H[SOLFDU�HO�SURFHVR�\�EHQHILFLRV�GH�OD�DXWR�HUUDGLFDFLyQ 

Instituciones % de población que 
identifico a la institución 

DEVIDA 66 

CHEMONICS 63 

CADA 52 

PRA 35 
PDAP 26 

CEDRO 7 

A nivel de todos los 
ámbitos, el 94% de los 
beneficiarios participó 

en las reuniones previas 
al proceso de auto 

erradicación 
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PRISMA 3 

OTROS 1 

NO RECUERDA /NO SABE 5 

N° de Beneficiarios 14,337 
Fuente: Verificación PDA 2003 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
% de población beneficiaria de proyectos productivos que 
participó en el proceso de auto erradicación Participación del 96% 

% de población beneficiaria de proyectos productivos que estuvo 
de acuerdo con la firma del convenio marco Participación del 97% 

Si el proceso de socialización y comunicaciones implica que la población reconozca la 
existencia de problemas ocasionados por los cultivos de coca en su comunidad y, 
reconociendo los daños, acepte la reducción gradual, voluntaria y concertada de los mismos, 
se puede afirmar, de acuerdo a los resultados de la verificación, que se han alcanzado estos 
objetivos, ya que cada uno de los indicadores propuestos demuestra un alto porcentaje de 
aceptación del programa (97% aproximadamente) por parte de los beneficiarios, el cual podría 
deberse a los incentivos otorgados por el Programa (bonos, pago de jornales, entrega de 
insumos, obras de infraestructura, proyectos productivos, entre otros) 
 

Tareas del proceso de socialización

���

���

���

¿Estuvo de acuerdo
con la firma del

convenio marco?

¿Participo en la
firma del convenio

marco?

¿Participo en el
proceso de auto

erradicación?

SI NO

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
Total de beneficiarios de los proyectos productivos que 
recibieron visitas del CADA 76.6% 

El 76.6% de los beneficiarios de proyectos productivos refirió haber recibido la visita del CADA 
para medir la superficie de cultivo de coca existente, el 16.5% indicó no tener cultivos de coca y 
sólo el 6.9% manifestó no haber recibido la visita de esta institución. El mayor porcentaje de 
beneficiarios que manifestó no haber recibido la visita del CADA se encuentra en el VRAE 
(8.2%) y en Aguaytía (8.0%). En cuanto a los beneficiarios que manifestaron no tener cultivos 
de coca, los mayores porcentajes corresponden al VRAE (22.6%) y Leoncio Prado (19.4%).  
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&XDGUR��%(1(),&,$5,26�48(�5(&,%,(521�/$�9,6,7$�'(/�&$'$�����
Recibió la visita del CADA Tocache Leoncio 

Prado Aguaytía VRAE TOTAL 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Si 80.6 72.5 81.9 69.2 76.6
No 2.9 8.1 8.0 8.2 6.9
No tenía cultivo de coca 16.5 19.4 10.1 22.6 16.5

Población beneficiaria 3265 2678 4926 3921 14792
Casos 301 489 599 831 2220

Fuente: Verificación PDA 2003 

���� $872(55$',&$&,Ï1�
 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
Superficie de cultivos de hoja de coca autoerradicada por los 
beneficiarios de proyectos productivos. 7,743 Has autoerradicadas 

Las 7,743 Has autoerradicadas corresponden al 95% de los beneficiarios de 47 proyectos 
productivos. Según reportes de Chemonics, al mes de abril del 2004, se habían autoerradicado 
9,166 Has. en 55 proyectos productivos. 
 
En promedio, cada beneficiario de proyectos productivos ha autoerradicado 0.71 Has; 
correspondiendo las mayores superficies a los proyectos “Mantenimiento de 174.75 has. de 
Café y apoyo en Post Cosecha de Leoncio Prado”, con 11 Has y el proyecto “Instalación de 
11.5 Has y Mantenimiento de 40 Has de Piña Cayena Lisa de Aguaytía”, con 10 Has. Por otro 
lado, la menor superficie promedio autoerradicada se encontró entre los beneficiarios del 
proyecto “Instalación de 720 Has de Cacao en el ámbito de Leoncio Prado” con 0.0018 Has por 
beneficiario. Existen casos en que los agricultores autoerradicaron cultivos de coca destinados 
al autoconsumo o la que estaba en abandono.  
 
Entre los proyectos con mayor superficie autoerradicada, destacan: 
 
• “Instalación de 3,500 Has de algodón asociado con arroz, en Aguaytía”, con 1,352 Has de 

coca autoerradicada.  
• “Instalación de 1,172 Has y Mantenimiento de 232 Has de Cacao en el distrito de 

Huicungo, Juanjui” con 729.43 Ha. 
 
Los resultados según ámbitos geográficos, se muestran en el Gráfico siguiente. 
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Aguaytía Tocache Leoncio
Prado

VRAE

Superf icie auto erradicada de cultivos de coca por ámbito

 (Has.)

De estos resultados, se puede afirmar que en Aguaytía se registra la mayor superficie 
autoerradicada (47%), con 3,668 Has y en el VRAE, la menor (11.5%), con 892 Has. 
 
Los beneficiarios de las comunidades involucradas en el Convenio han autoerradicado, en total 
7,743 Has de cultivos de hoja de coca y el PDAP brinda asistencia técnica a 20,438 Has de 
proyectos productivos; de ellas, 12,904 Has, corresponden a cultivos de café y cacao y la 
diferencia (7,534 Has), corresponde a cultivos transitorios. 
 2SLQLyQ�GH�ORV�EHQHILFLDULRV�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�DXWR�HUUDGLFDFLyQ��
 
Al ser consultados sobre si volverían a sembrar coca, el 49.2% dijo que NO. A quienes dieron 
una respuesta afirmativa a la pregunta anterior (33.9%), se les preguntó acerca de las razones 
por las cuales volverían a sembrar coca, ante lo cual, el 56.9% indicó que el motivo principal es 
la creencia de que el programa no cumplirá lo ofrecido. El 23.8% declaró que el motivo es la 
rentabilidad del cultivo de coca. (ver cuadros siguientes) 
 
&XDGUR��2SLQLyQ�GH�ORV�EHQHILFLDULRV�
¢&UHH�TXH�ORV�DJULFXOWRUHV�TXH�
KDQ�DXWRHUUDGLFDGR�YROYHUiQ�D�

VHPEUDU�FRFD"�
��

�� ��

727$/� ������
�� �
6,� �����
12� �����
12�6$%(�12�23,1$� �����
�� �
3REODFLyQ�EHQHILFLDULD� �������
1��GH�&DVRV� ������
)XHQWH��9HULILFDFLyQ�3'$������

¢3RU�TXp�FUHH�TXH�YROYHUiQ�D�
VHPEUDU�FRFD"�

��

727$/� ������

1R�FXPSOHQ�OR�TXH�KDQ�RIUHFLGR� �����
/D�FRFD�HV�PDV�UHQWDEOH� �����
3RUTXH�HO�DSR\R�HV�LQVXILFLHQWH� �����
3RU�OD�GHPRUD�FRQ�OD�D\XGD�
RIUHFLGD� ����
1R�KD\�'��$OWHUQDWLYR�D�FRUWR�
SOD]R� ����
2WURV� ����

3REODFLyQ�EHQHILFLDULD� ������
1��GH�&DVRV� ����
)XHQWH��9HULILFDFLyQ�3'$������ �
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���� %(1(),&,26�5(&,%,'26�<�3$*2�'(�%2126�
 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
Total de beneficiarios que recibieron bonos 90% de beneficiarios 
Beneficiarios que recibieron otros beneficios del PDAP 94% de beneficiarios 

La Autoerradicación voluntaria consideró el pago de bonos y otros beneficios (alimentos, botas 
y herramientas), a favor de los agricultores que suscribieron convenios y participaron del 
proceso.  
 
Solo el 1% de los beneficiarios de proyectos productivos declaró no haber recibido ningún 
beneficio del Programa, el 99% restante recibió en esta etapa algún beneficio o la combinación 
de ellos; el 90% recibió pago de bonos, siendo el ámbito de Aguaytía, donde se registra la 
menor entrega de pagos de bonos (75%).  
 &XDGUR��%(1(),&,26�5(&,%,'26�$�&$0%,2�'(�/$�$872�(55$',&$&,21�

3RUFHQWDMH�GH�3REODFLyQ�TXH�UHFLELy�ORV�EHQHILFLRV�
727$/�

%HQHILFLRV�UHFLELGRV�D�FDPELR�GH�OD�DXWR�HUUDGLFDFLyQ�GH�FXOWLYRV�GH�FRFD 

7RFD�FKH /��3UDGR $JXD\�WtD� 95$(� DEV�� �

Bonos 100% 100% 75% 94% 12,878  90% 
Herramientas 99% 99% 89% 92% 13,422  94% 
Botas 99% 100% 89% 85% 13,161  92% 
Otros 1% 6% 92% 0% 4,345  31% 
No recibo nada 0% 0% 4% 1% 184  1% 

Población beneficiaria 3,248 2,655 4,547 3,791 14,241
N° de Casos 299 485 557 805 2,146

Beneficios recibidos 9,710 8,078 15,877 10,324 43,990
Fuente: Verificación PDA 2003 

 
En total, se otorgaron 43,990 beneficios, de los cuales, 12,878 fueron bonos, 13,422 
herramientas y 13,161 pares de botas, distribuidos según el gráfico siguiente: 
 

'LVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�GH�EHQHILFLRV�RWRUJDGRV�D�
FDPELR�GH�OD�DXWR�HUUDGLFDFLyQ

��������EHQHILFLRV�UHFLELGRV�

30.5 29.9 29.3

9.9

Herramientas Botas Bonos Otros
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El 40% de los beneficiarios indican que no han recibido bonos, ellos reciben asistencia en los 
proyectos “Instalación de pastos y cercos en 130 Has. Y 57 Km.”, “Instalación de 11.5 Has y 
Mantenimiento de 40 Has. Piña Cayena Lisa en Shambillo” y “Ampliación para el 
mantenimiento de 300 has de plátano, provincia de Padre  Abad”. 
 
Asimismo, el 25% de los beneficiarios de los proyectos “Mantenimiento de Plátano en la 
provincia.  Padre Abad – 330 Has.” y “Apoyo en Inst. de 650 Has de Cacao y mantenimiento de 
450 Has”, señalan no haber recibido pago de bonos. 

 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
Pago total en bonos a los beneficiarios que firmaron el convenio 
de auto erradicación S/. 6,931,722 

Pago promedio en bonos a los beneficiarios que firmaron el 
convenio de auto erradicación S/. 536 por persona 

Se pagó bonos a los beneficiarios que suscribieron convenios y participaron del proceso de 
autoerradicación. El monto programado fue de S/.630.00 por beneficiario, equivalente a US$ 
180.00 (Ciento ochenta Dólares Americanos). En total, al momento de la verificación, los 
beneficiarios manifestaron haber recibido S/.6,931,722 en bonos (US$ 1,980,492). 
 

��������� ���������

���������

���������

Aguaytía Tocache Leoncio Prado VRAE

Monto total de pagos de bonos por ámbito
 (6,931,722 Nuevos soles)

En promedio, cada beneficiario recibió S/. 536.6. El 81% de los beneficiarios recibió el bono 
completo, el 8% ha recibido hasta la segunda parte, equivalente al 50% (S/. 315) y el 11% de 
los beneficiarios recibió solo la primera parte equivalente al 20% del total. El monto 
correspondiente a los bonos pendientes de pago, incluyendo a los que aún no lo recibieron 
(aproximadamente 1,424 beneficiarios), asciende a S/. 1,936,552 (US$ 553,300). (Cuadro  5). &XDGUR��6LWXDFLyQ�GHO�SDJR�GH�ERQRV�DO�PRPHQWR�GH�OD�YHULILFDFLyQ�

Pagos efectuados 

Población 
beneficiaria 
Proyectos 

Productivos  

Bonos pendientes 
de pago 

(Nuevos soles) 

1º 20% 11% � ���������
2º Hasta 50% 8% � ���������
3º 100% 81% 

100% 
Beneficiarios que recibieron bonos 12,817 
Beneficiarios que aún no reciben bonos 1,424 � ��������

727$/� ���������������
Fuente: Verificación PDA 2003 
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Algunos casos merecen ser resaltados: 
 

• En el proyecto “Instalación de algodón asociado con arroz 3500 Has.” , ubicado en 
Aguaytía, se observa la mayor cantidad de bonos entregados (1,577 bonos), equivalente a 
S/. 988,190, lo que se debe a que en este proyecto se registra un gran número de familias 
que han suscrito el convenio de autoerradicación. 

• En el proyecto “Explotación de Caucho”, desarrollado en Irazola, Provincia Padre Abad, 
aún no se ha entregado bonos, a pesar de que se han autoerradicado 41 Has de coca. 

• En Aguaytía y Leoncio Prado se registra el mayor monto de bonos entregados, que 
asciende a S/. 2’076,090.7 y S/. 1´613,638.3, respectivamente.  

 

���� 352<(&726�'(�,1)5$(6758&785$�62&,$/�<�(&21Ï0,&$��&XDGUR�1���2EUDV�9HULILFDGDV��SRU�iPELWRV�JHRJUiILFRV�

Con relación a la verificación del cumplimiento de los requisitos técnico administrativos 
exigidos para la ejecución de obras de infraestructura, los resultados de la verificación 
indican que el PDAP viene cumpliendo con ellos, en el marco de la Ley de Inversión 
Pública y las normas y especificaciones establecidas en el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Los resultados de cada indicador se muestran en el siguiente gráfico:  �

7,32�'(�2%5$ $*8$<7,$
%$-2�

+8$//$*$
-8$1-8,

/(21&,2�
35$'2

72&$&+( 95$(
727$/�

*(1(5$/

,1)5$(6758&785$�(&2120,&$
Mantenimiento de Caminos 0 0 0 0 1 0 �
Mini Central Hidroelectrica 0 0 0 0 6 0 �
Puente Peatonal y/o Forestal 3 2 0 2 2 0 �
Puentes Vehiculares y/o Pontones 3 0 0 1 1 0 �
Rehabilitación de Carreteras y Caminos 12 0 0 1 6 0 ��
Construcción de Badenes 0 0 0 1 0 0 �
6XE�7RWDO�(FRQRPLFD �� � � � �� � ��
,1)5$(6758&785$�62&,$/�%$6,&$
Construccion - Postas 0 0 3 0 0 0 �
Construccion de aulas 11 4 10 6 2 20 ��
Construcción de Local de Uso Múltiple 28 0 6 11 3 11 ��
Construcción de Loza Multiproposito 3 0 0 8 3 5 ��
Mejoramiento de Plaza de Armas 0 1 0 0 0 0 �
Pozo Artesiano 1 0 0 0 0 0 �
Sistema de Agua Potable (SAP) 13 0 0 3 2 6 ��
Construccion de sistema de Alcantarillado 0 0 0 1 0 0 �
6XE�7RWDO�6RFLDO�%DVLFD �� � �� �� �� �� ���
727$/�*(1(5$/ �� � �� �� �� �� ���

7,32�'(�2%5$
2EUDV�QR�
YHULILFDGDV

2EUDV�
YHULILFDGDV

7RWDO�
JHQHUDO

Mantenimiento de Caminos 0 1 �
Mini Central Hidroelectrica 0 6 �
Puente Peatonal y/o Forestal 0 9 �
Puentes Vehiculares y/o Pontones 0 5 �
Rehabilitación de Carreteras y Caminos 5 14 ��
Construcción de Badenes 0 1 �
7RWDO�,QIUDHVWUXFWXUD�(FRQRPLFD � �� ��

Construccion - Postas 0 3 �
Construccion de aulas 5 48 ��
Construcción de Local de Uso Múltiple 8 51 ��
Construcción de Loza Multiproposito 0 19 ��
Mejoramiento de Plaza de Armas 0 1 �
Pozo Artesiano 1 0 �
Sistema de Agua Potable (SAP) 1 23 ��
Construccion de sistema de Alcantarillado 0 1 �
7RWDO�,QIUDHVWUXFWXUD�6RFLDO�%DVLFD �� ��� ���
727$/�*(1(5$/ �� ��� ���

180(52�'(�2%5$6�9(5,),&$'$6�<�12�9(5,),&$'$6

,1)5$(6758&785$�(&2120,&$

,1)5$(6758&785$�62&,$/�%$6,&$

Fuente: Encuesta de verificación 2003- DEVIDA.- Fichas de verificación obras de 
infraestructura
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&XPSOLPLHQWR�GH�QRUPDV�WpFQLFDV�DGPLQLVWUDWLYDV
���

���

���

���

���

���

���

���

��

Con ET aprobado

Con Residente de obra

Con supervisor

Con mano de obra calificada

Con Evaluación Ambiental

Con cartel

Culminadas

Culminadas y entregadas

ET:  Expediente Técnico 

 
Estos resultados indican que: 
 
a. El Programa ha logrado que los sectores públicos involucrados, participen en el 

proceso de ejecución, desde la aprobación del expediente técnico hasta la 
recepción de las obras culminadas y liquidadas conforme a normas y a 
compromisos asumidos para la operación, equipamiento, implementación y puesta 
en marcha de los servicios generados por las Obras, comprometiendo la 
asignación de recursos presupuestales sectoriales para tal fin.  

 
b. Los resultados relacionados con la Dirección, Supervisión y modalidad de 

ejecución, reflejan un buen nivel técnico administrativo, el cual se traduce en la 
calidad de las obras, ejecutadas conforme a planos y a especificaciones técnicas. 
Existe una buena dirección técnica del ingeniero residente, control y asistencia 
técnica administrativa permanente del supervisor y los aportes de mano de obra 
especializada que demanda la ejecución de las obras civiles. 

 
c. El 87% de las obras cuentan con estudios de impacto ambiental;  en consecuencia, 

en ese mismo porcentaje se han realizado acciones tendientes a mitigar impactos 
negativos, como SODQHV� GH� GLVSRVLFLyQ� ILQDO� GH� UHVLGXRV� VyOLGRV en obras 
hidroeléctricas, construcción de aulas y locales comunales de uso múltiple, LQFLQHUDGRUHV en el caso de construcción de postas sanitarias, SURWHFFLyQ� GH� ODV�PiUJHQHV� GH� ODV� FDUUHWHUDV� FRQ� DUERUL]DFLyQ en obras de transportes; etc.(ver 
resultados en cuadros del anexo). 

 
d. Los resultados indican que el 97% de las obras cuentan con Cartel de Obra, por lo 

que se puede afirmar que existe buena difusión acerca de la inversión ejecutada en 
cada obra, la modalidad de ejecución, los plazos y las instituciones que financian y 
ejecutan cada una de ellas.  

 
e. De las 182 obras verificadas,  41 se encuentran culminadas (22.5%); de ellas, 17 

han sido liquidadas y entregadas a los sectores correspondientes. 
 

Respecto al avance físico por tipo de obra (en 171 obras verificadas): 
 
A la fecha de verificación, en promedio, el avance físico de las obras de infraestructura 
económica fue de 63.5% y de 76.2% en las obras de infraestructura social básica. (Gráfico) 
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���
2EUDV�GH

LQIUDHVWUXFWXUD
HFRQyPLFD

2EUDV�GH
LQIUDHVWUXFWXUD
VRFLDO�EiVLFD

$YDQFH�ItVLFR�GH�REUDV

Acerca de las obras concluidas y entregadas, los resultados de la verificación indican que de 
las 41 obras culminadas, 17 (41.5%) han sido entregadas al sector correspondiente y se 
encuentran operando, brindando beneficios directos a la comunidad; de ellas, 4 obras 
corresponden a infraestructura económica y 13 obras a infraestructura social básica. (Gráfico). 
 

��

��2EUDV
FXOPLQDGDV

2EUDV
FXOPLQDGDV�\
HQWUHJDGDV

2EUDV�FXOPLQDGDV�\�HQWUHJDGDV�DO�VHFWRU�
FRUUHVSRQGLHQWH

Las obras entregadas y en operación muestran la satisfacción de una necesidad identificada y 
priorizada por los beneficiarios y ejecutada con apoyo del Programa y con la activa 
participación de ambas instancias, contribuyendo además al fortalecimiento del Estado. 

 
Al verificar el grado de participación de la población beneficiaria en los procesos y ejecución de 
las obras, los resultados muestran que existe un alto porcentaje de participación de la 
comunidad en la ejecución de las obras (99%), mientras que en la propuesta alcanza el 51% y 
en la planificación, el 30%.  
 

���

���

���

���

Participaron en la
porpuesta

Participaron en la
planificación

Participaron en la
ejecución

Participaron en el
mantenimiento

3RUFHQWDMH�GH�3DUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�%HQHILFLDULRV
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Los pobladores de la comunidad estarían participando en la ejecución de las obras 
motivados, principalmente, por la expectativa de ingreso temporal proveniente del pago 
de su aporte en mano de obra no calificada. 
 
En cuanto a la participación en el mantenimiento de las obras, en las 41 obras 
concluidas, el 100% de las comunidades beneficiarias participan en su mantenimiento, 
aún cuando sólo 17 de ellas fueron entregadas al sector correspondiente, lo que podría 
ocurrir debido a que las obras satisfacen plenamente las expectativas de la comunidad. �

������352<(&726�352'8&7,926��
Se han verificado 46 proyectos productivos, de un total de 55, ejecutados en 327 Comunidades 
que suscribieron Convenios de Autoerradicación, ubicadas en los cuatro ámbitos de 
intervención del PDAP. Las metas propuestas por el ejecutor, mostradas en el cuadro Nº 1, 
comprenden una canasta de 12 cultivos, entre permanentes y transitorios, que han sido 
seleccionados y priorizados con la participación de los beneficiarios del Programa de 
Autoerradicación, en la etapa de Socialización. 
 &XDGUR�1����

Fuente: Chemonics 

 0HWDV�SURSXHVWDV�GH�ORV�SUR\HFWRV�YHULILFDGRV��
 &XOWLYRV�SHUPDQHQWHV�
 
Se han determinado 5 cultivos permanentes desarrollados mediante 34 proyectos productivos. 
Destacan los cultivos de cacao, con 21 proyectos (9,702 Ha) y café con 10 proyectos (2,111 
Ha). La extensión superficial total programada es de 12,165 Ha (63% de la superficie total 
programada por el PDAP). 
 

,QVWDODFLyQ�� 0DQWHQLPLHQWR 5HQRYDFLyQ 7RWDO

Aguaytía
Tingo María
Tocache
VRAE
Tingo María
VRAE

Pastos Aguaytía 1 130 130 2,581
Camu Camu Aguaytía 1 78 78 5,304
Cítricos Tingo María 1 144 144 7,684
6XE�7RWDO� �� ������ ���������
&XOWLYRV�$QXDOHV

Tocache
Tingo María
Aguaytía

Mani VRAE 1 271 271 22,222
Piña Aguaytía 1 11.5 40 52 10,344

Tingo María
Aguaytía

Papaya Tingo María 1 34 34 7,684
Algodón Aguaytía 2 4,370 4,370 343,610
6XE�7RWDO� �� ����� �������
727$/� �� ������ ���������

769 146,654Plátano 4 139 630

Maiz 3 1,719 1,719 105,636

2,111 478,558Café 10 325 1,263 523

&XOWLYRV�SHUPDQHQWHV

Cacao 21 6,374 2,087 1,241 9,702 1,124,582

0HWDV�SURJUDPDGDV�HQ�+D

0(7$6�352*5$0$'$6�325�&+(021,&6�3$5$�/$�(-(&8&,Ï1�'(�/26�352<(&726�352'8&7,926�
3'$3������352*5$0$�'(�$872(55$',&$&,Ï1

3UR\HFWR $PELWR
1��GH�

3UR\HFWRV
1��GH�MRUQDOHV�
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Se han programado, asimismo, 1’618,709 jornales para cultivos permanentes (72% del total de 
jornales programados por el PDAP), los que serán pagados por el donatario en las diferentes 
etapas de desarrollo del cultivo. 
 &XOWLYRV�DQXDOHV�
 
Se ha trabajado con 6 cultivos (maíz, maní, piña, plátano, papaya y algodón) desarrollados 
mediante 12 proyectos en 7,215 Ha. Por extensión, destaca los cultivos de algodón (4,370 Ha) 
y maíz (1,719 Ha), ambos conforman el 84% de la superficie total programada. 
 
Se han programado 636,150 jornales (28% del total de jornales programados por el PDAP), 
que serán pagados por el donatario en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo, 
principalmente en la siembra y en la cosecha.  
 
El informe de verificación de proyectos productivos se ha elaborado para cada cultivo, 
siguiendo el orden de las actividades de asistencia técnica, definidas en la estrategia del 
ejecutor y consignando las metas verificadas desde la perspectiva de los beneficiarios directos 
de los proyectos productivos.  
 

������ 5(68/7$'26� '(� /$� 9(5,),&$&,Ï1� '(� 352<(&726� 352'8&7,926�'(6'(�/$�3(563(&7,9$�'(/�%(1(),&,$5,2��$%5,/������ 
La estrategia de ejecución de los proyectos productivos comprende tres actividades: 
 
- Entrega de insumos y pago de jornales en cada etapa del proceso productivo, a cargo del 

Donatario, asociación de productores contratada por Chemonics International y elegida con 
la participación de los beneficiarios. 

- Asistencia técnica, mediante la capacitación de los beneficiarios en labores culturales 
adecuadas a cada etapa del cultivo, aplicando tecnología intermedia, encargada a una 
Empresa de Asistencia Técnica (EAT), que puede ser una asociación de productores o un 
profesional independiente, elegido con la participación de los beneficiarios. 

- Apoyo en la comercialización, a cargo del PRA, encargado de elaborar los Planes de 
Negocios que detallan este apoyo. �

����������&8/7,926�3(50$1(17(6��&$&$2�
 
El cultivo de cacao se ejecuta en los 4 ámbitos del Programa de Desarrollo Alternativo a través 
de 21 proyectos, con un total de 9,702.00 Ha, de las cuales, 6,374.00 Ha corresponden a 
instalaciones nuevas, 2,087.00 Ha bajo mantenimiento y 1,241.00 Ha en renovación. De los 21 
proyectos, 3 se ubican en Tocache (3,178.00 Ha), 3 en Tingo María (1400.50 Ha), 2 en 
Aguaytía (1600.00 Ha) y 13 en el VRAE (3,523.00 Ha).  
 

0(7$6�35238(67$6�
$PELWRV� 0HWDV��+D��� 727$/�

,QVWDODFLyQ� 0DQWHQLPLHQWR� 5HQRYDFLyQ�
Tocache 2.796,00 382,00 0,00 ���������
Leoncio Prado 1.400,50 0,00 0,00 ���������
Aguaytía 1.150,00 450,00 0,00 ���������
VRAE 1.027,50 1.255,00 1.241,00 ���������

727$/� ��������� ��������� ��������� ���������
Fuente: Chemonics  
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La estrategia de ejecución comprende tres actividades en la asistencia al cultivo: 
 
- Entrega de insumos y pago de jornales en cada etapa del proceso productivo del cultivo, a 

cargo del Donatario contratado por el ejecutor y elegido con la participación de los 
beneficiarios. 

- Asistencia técnica mediante la capacitación de los beneficiarios en labores culturales 
adecuadas a cada etapa del cultivo, aplicando tecnología intermedia, encargada por el 
ejecutor a Empresas de Asistencia Técnica – EAT, elegidas con participación de los 
beneficiarios. 

- Apoyo en la comercialización, a cargo del PRA, encargado por el ejecutor para elaborar los 
Planes de Negocios que detallan este apoyo. 
 D�� ,QVWDODFLyQ�GH�������+D�QXHYDV�GH�FDFDR���

 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
De acuerdo a la propuesta, se entregaron semillas, fertilizantes, insecticidas, herramientas y 
bolsas de vivero; los beneficiarios de 19 proyectos afirman haber recibido este apoyo en 
porcentajes superiores al 95%. En 5 proyectos del VRAE el 100% de los beneficiarios 
recibieron estos insumos. �,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�
Resultado  
La EAT capacitó a los beneficiarios en instalación de viveros. Al respecto, el 27% de los 
beneficiarios, en promedio, declaró haber recibido capacitación.  
 ,QVWDODFLyQ�GH�YLYHURV�YRODQWHV�SDUD�DOPDFLJR�\�SURGXFFLyQ�GH�SODQWRQHV�GH�FDFDR��
La instalación de viveros se realizó entre los meses de noviembre a febrero. En abril de 2004, 
el 86% de viveros estaban en la etapa de almácigo, lo que demuestra que su instalación se 
habría iniciado con mucho retraso, entre los meses de enero y febrero. La instalación en 
campo definitivo se produciría de mayo a julio (época de estiaje), meses no recomendables 
para esta labor cultural ya que se podrían producir pérdidas superiores a las permisibles, 
afectando las metas programadas. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
En promedio, el 30% de los beneficiarios (2,265 agricultores), declara haber recibido semilla 
de cacao para la instalación de sus viveros. La cantidad total de semilla entregada fue de 
21,287 Kg. Si se considera un promedio de 6 Kg de semilla por hectárea, se podrían producir 
plantones para 3,548 Ha; es decir, para el 55.66% de la meta total programada. Se han 
instalado en campo definitivo, 432 Ha de cacao, con los plantones producidos por los 
beneficiarios del Programa de Autoerradicación. 
 ,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�-RUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
Los beneficiarios, a la fecha de la verificación, afirman haber recibido 25,151 jornales para la 
instalación de viveros. En promedio el jornal pagado fue de S/.13.00. 
 ,QVWDODFLyQ�GH�SODQWRQHV�SDUD�VRPEUD�WHPSRUDO��,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
Los proyectos de instalación de cacao, contemplan siembras asociadas con plantones para 
sombra temporal. En este rubro, los beneficiarios indican haber recibido 68,035 plantones, 
instalados en 109 Ha de campos definitivos para cultivos asociados de cacao (625 
plantas/Ha). 
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Asimismo, se recibieron 735,967 hijuelos de plátano para sombra temporal en seis proyectos 
de cacao, con los que se han instalado aproximadamente 1,178 Ha de plátano asociado con 
cacao. 
 ,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�-RUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
En esta labor cultural, los beneficiarios recibieron un total de 41,124 jornales. 
 E�� 0DQWHQLPLHQWR�GH�OD�SURGXFFLyQ��������+D��GLVWULEXLGDV�HQ���iPELWRV�
 
El área total de los proyectos asistidos por el PDAP es de 3,760 Ha de cultivos de cacao. La 
verificación indica que existen 7,969 Ha de cacao en los ámbitos en los que se ejecuta el 
Programa de Autoerradicación, de las que 4,527 Ha se encuentran en producción, 3,219 Ha 
en crecimiento y 223 Ha en situación de abandono. 
 
Los beneficiarios también indican que recibieron asistencia del PDAP en el mantenimiento de 
1,947 Ha de cultivos de cacao, de las 2,087 Ha programadas en 3 ámbitos del Programa. � ,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
Se ha registrado cosecha en 1,947 Ha asistidas por el PDAP. El efecto de la asistencia se 
apreciará recién a partir del primer año de realizar prácticas culturales de mantenimiento, con 
el progresivo incremento en productividad, si es que los beneficiarios aplican estas prácticas 
aún después de que finalice la presencia temporal del PDAP. 

,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�-RUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
Los beneficiarios afirman haber recibido 21,112 jornales para el mantenimiento y 695 jornales 
para la cosecha. �,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�
Resultado  
Menos del 25% de los beneficiarios declararon haber recibido capacitación de las EAT en 
prácticas culturales de podas, control de enfermedades fungosas como la escoba de bruja, 
que son las más frecuentes en los ámbitos de ejecución del Programa y que inciden 
directamente en la baja productividad y producción del cacao. 
 
Menos del 15% de los beneficiarios declararon haber recibido capacitación en control de 
plagas; menos del 10% en el control de malezas y menos del 8% en prácticas de fertilización. 
 ,QGLFDGRU���3URGXFFLyQ�\�3URGXFWLYLGDG�GHVSXpV�GH�OD�ILUPD�GHO�&RQYHQLR�0DUFR�
Resultado 
De acuerdo a la verificación, 17 proyectos dedicados al mantenimiento presentan 
rendimientos; de ellos, los rendimientos mas bajos se encuentran en el VRAE (191 Kg/Ha a 
250 Kg/Ha) y los mayores, en Aguaytía (350 a 476 Kg/Ha). 
 
En ambos casos, la productividad evidencia la situación crítica de la producción de este 
cultivo, así como la necesidad urgente de asistencia técnica y económica que permita a los 
beneficiarios del PDAP revertir esta realidad. 

 
Se sabe, adicionalmente, que si en este cultivo las productividades son menores a 800 
Kg/Ha, los ingresos generados no cubren los costos de producción y por ende, no se 
justifican los esfuerzos del agricultor en atender la plantaciones.  
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F�� 5HQRYDFLyQ�GH�SODQWDFLRQHV�GH�FDFDR��������+D�HQ�HO�95$(�
 
Esta asistencia comprende la entrega de varas yemeras, para su injerto en plantas que se 
quieren renovar, principalmente por su antigüedad y su baja productividad y producción. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
El PDAP entregó 126, 532 varas yemeras para menos del 8% de los beneficiarios de 8 
proyectos productivos. 
 
Se estima que a la fecha de la verificación se habrían renovado 105 Ha de cultivos de cacao, 
de las 1,241 Ha programadas, utilizando 1,200 varas yemeras por Ha. �,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�-RUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado  
Los beneficiarios recibieron 31,244 jornales para esta actividad. 
 

G�� 5HVXPHQ
&XDGUR�1����

5(680(1�0(7$6�/2*5$'$6�&8/7,92�&$&$2�
0HWDV�HQ�+D�$VLVWHQFLD�7pFQLFD� 3URJUDPDGD� (MHUFXWDGD� � GH�$YDQFH�

Instalación 6.374 432 6,78

Mantenimiento 2.087 1.947 93,29
Renovación 1.241 105 8,46
1RWD��(VWi�HQ�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�GH�SODQWRQHV�HO�HTXLYDOHQWH�D�������+D�GH�LQVWDODFLRQHV�QXHYDV�GH�FDFDR�
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&$)e�
 
El cultivo café se viene ejecutando en los ámbitos de Tingo María y VRAE a través de 10 
proyectos, que comprenden la instalación de 325 has., labores de mantenimiento en 1,262.750 
has. y renovación en 523 has., lo que hace un total de 2,110.750 has. de cultivo de café. Estos 
proyectos involucran a 1,482 beneficiarios ubicados en 45 comunidades y pretenden generar, 
al término del primer año, un total de 186,827 jornales. 
 

Cuadro Nº 1                                          35238(67$�(-(&8725�±�&8/7,92�&$)(�
$PELWR�3UR\HFWR� ,QVWDODF��

+DV��
0DQWHQ��
+DV��

5HQRY��
+DV�� 7RWDO�

-RUQDOH
V�

�HU�DxR�

3RE��
%HQHI�

1��
&RPXQ

��

7LQJR�0DUtD� �� �� �� ��  ��
Mantenimiento y postcosecha de 104 has. 
De café  104 104 141 5
Instalación y manejo Agroecológico de 296 
has. de café 296 296 296 8
Instalación y manejo agroecol.29 has.café 
asoc. plátano/guaba 29 29 5,220 29 2
Mantenimiento de 174.75 has. de café y 
apoyo en postcosecha  174.75 175 201 3

6XE�7RWDO� ���� ������� �� ���� ������ ���� ���

95$(� �� �� �� ��  ��  
Renovación 354 has. y mantenimiento de 
472 has.Café, Anco  472 354 826 134,756 467 10

Renovación de 85 has. de Café en Anco  85 85 9,690 2
Mantenimiento y Postcosecha 167 has.de 
café en Ayna y Sivia  167 167 2,116 167 4
Renovación 84 has. Y mantenimiento 164 
has. de Café, en Ayna  164 84 248 5
Mantenimiento y Postcosecha 165 has.de 
Café, en Ayna y Sivia  165 165 31,845 165 5
Mantenimiento y Postcosecha 16 has.de 
Café en Casheroveni  16 16 3,200 16 1

6XE�7RWDO� �� ���� ���� ������ �������� ���� ���

� � � �  �

7RWDO� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������ ���

Gráfico Nº 1 

'LVWULEXFLyQ�GH�OD�VXSHUILFLH���&XOWLYR�FDIp
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2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR��,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
En este cultivo, los beneficiarios que registran una mayor participación en la elección del 
donatario pertenecen al proyecto “Renovación de 84 has. y mantenimiento de 164 has. de café, 
en Ayna” (Ejecutado en el VRAE), con 73%, mientras que los beneficiarios del proyecto 
“Instalación y manejo Agroecológico de 29 has.” instalado en Tingo María registra la menor 
participación en esta elección (6%).  
 

3$57,&,32�(/(&&,21�'21$7$5,2
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
El 100% de los beneficiarios de los proyectos “Renovación de 85 has. de Café en Anco”, 
“Renovación de 84 has. y mantenimiento de 164 has. en Ayna” y  “Mantenimiento y  apoyo 
postcosecha de 16 has. en Casheroveni” desarrollados en el VRAE afirman que recibieron, de 
parte de los donatarios, insumos y herramientas para la atención de sus cultivos. En Tingo 
María, los beneficiarios del proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. de café 
asociado con plátano/guaba”, señalan que 69% de ellos, recibió insumos y herramientas. 
 

5(&,%,2�,168026�<�+(55$0,(17$6
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
Dentro del rubro “Insumos y herramientas” entregadas, se destaca que el donatario del 
proyecto “Renovación de 354 has. y mantenimiento de 472 has. de café en Anco y San Miguel” 
(VRAE), entregó al 34% de los beneficiarios, herramientas (1 por beneficiario); al 33% 
abonos/fertilizantes (43 kg. por beneficiario); al 21%, semilla mejorada (5 kg. por beneficiario); 
al 8%, bolsas para viveros (5,038 unidades por beneficiario) y al 2%, costales (1 por 
beneficiario). En el proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. de café asociado 
con plátano/guaba” (Tingo María), el donatario entregó al 79% de los beneficiarios, 3 
herramientas y al 21%, bolsas para viveros, habiendo entregado 178 bolsas por beneficiario. �,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
En la siembra, los beneficiarios del proyecto “Renovación de 354 has. y mantenimiento de 472 
has. de café en Anco y San Miguel” (VRAE), recibieron 911 jornales a razón de 10 jornales por 
beneficiario, siendo el precio unitario de S/. 13.00 por jornal y generando a 92 agricultores un 
ingreso de S/. 11,540 nuevos soles. Durante la etapa de mantenimiento, en el mismo proyecto 
se recibieron 3,032 jornales (11 jornales por beneficiario), siendo el precio unitario de S/. 12.00 
por jornal; haciendo un total de S/. 36,380.00 nuevos soles, para 268 agricultores. Durante la 
cosecha, los beneficiarios del proyecto “Renovación de 84 has. y mantenimiento de 164 has. 
de Café, en Ayna” indicaron haber recibido 6 jornales por beneficiario, en total 27 jornales, con 
un precio unitario de S/. 12.00, generando un ingreso de S/. 319.00 nuevos soles a 4 
agricultores. En Tingo María no se registra generación de jornales. �,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
El 66% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento y postcosecha 165 has. de Café, en 
Ayna y Sivia” (VRAE), califica como “buena” la labor del donatario mientras que en el proyecto 
“Instalación y manejo agroecológico de 29 has. café asociado con plátano/guaba” (Tingo 
María), el 56% de los beneficiarios califica como “mala” la labor de su donatario.  
 2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSy�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
En el cultivo de café, el 100% de los beneficiarios de los proyectos “Renovación de 85 has. de 
Café en Anco” y “Mantenimiento y postcosecha de 16 has. de café en Casheroveni”, (VRAE), 
participó en la selección de la Empresa de Asistencia Técnica, mientras que el 100% de los 
beneficiarios del proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has.” (Tingo María) indica 
que no participó en esta selección. 

Gráfico Nº 3 
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
En el VRAE, el 82% de los beneficiarios del proyecto “Renovación de 85 has. de Café en Anco” 
y “Mantenimiento y el proyecto “Postcosecha de 167 has.de café en Ayna y Sivia” señalan 
haber recibido asistencia técnica. En Tingo María, solo el 25% de los beneficiarios del proyecto 
“Instalación y manejo agroecológico de 29 has. café asociado con plátano/guaba” afirman 
haber recibido asistencia. �,QGLFDGRU���/XJDU�HQ�HO�TXH�VH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
El 55% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 165 has. de café, en 
Ayna y Sivia” (VRAE), refiere que recibió la capacitación y/o la asistencia técnica, en su chacra; 
el 9% en una parcela demostrativa y el 36% en el centro poblado. En Tingo María, el 34% de 
los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 104 has. de café”, afirman que 
recibieron la asistencia técnica en su chacra, el 3% en una parcela demostrativa y el 63% en el 
centro poblado.�
,QGLFDGRU���7HPDV�GHVDUUROODGRV�HQ�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�HQ�FDGD�HWDSD�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
La asistencia técnica considera entre 8 y 14 actividades, en este sentido destaca el proyecto 
“Mantenimiento de 174.75 has. de café y apoyo en postcosecha” (Tingo María), que ha 
considerado el mayor número de actividades como parte de la asistencia técnica; de estas 
actividades, el 16% está referido al control de plagas y enfermedades, el 16% al control de 
malezas, el 15% al manejo de sombras, 13% al uso de abonos y fertilizantes, 13% a manejo de 
podas, 8% a manejo postcosecha, 6% a siembra, 4% a la preparación adecuada del terreno, 
4% a la comercialización, 1% al mejoramiento de semilla, 1% al almacenamiento, 1% a 
instalación de viveros, 1% a la transformación y 1% a otros aspectos;. En el mismo valle, el 
proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. de café asociado con plátano/guaba” 
consideró solo 8 actividades y en el VRAE, el número de actividades considerado por los 6 
proyectos varía entre 9 y 13. �,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFD�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV��
Resultado 
La correcta aplicación de los conocimientos adquiridos por el agricultor, refleja la eficiencia de 
la asistencia técnica impartida, pero principalmente, implica mejoras en el proceso productivo y 
por tanto, en los ingresos provenientes de los beneficiarios. El 100% de los beneficiarios de los 
proyectos “Renovación de 85 has. de Café en Anco” y “Mantenimiento y el proyecto 
“Postcosecha de 167 has.de café en Ayna y Sivia” (VRAE), afirman que aplican los 
conocimientos recibidos. En Tingo María, el 58% de los beneficiarios del proyecto “Instalación y 
manejo agroecológico de 29 has. café asociado con plátano/guaba”, señala que no aplica lo 
aprendido. �,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OH�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
En el VRAE, el 84% y 83% de los beneficiarios de los proyectos “Mantenimiento y postcosecha 
de 167 has. de café en Ayna y Sivia” y “Renovación de 84 has. y mantenimiento de 164 has. de 
café, en Ayna”, consideran que la labor de las empresas de asistencia técnica es “buena”; en el 
caso del proyecto “Mantenimiento de 174.75 has. de café y apoyo en postcosecha” (Tingo 
María), el 39% de sus beneficiarios asigna la misma calificación a la empresa encargada de la 
asistencia técnica. 
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Gráfico Nº 4 
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2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GHO�3'$3�
 ,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
Los resultados de la verificación hacen referencia a la existencia de 1,923 has. con vocación 
productiva para el cultivo de café en el VRAE, de las cuales destacan 815 has. que están 
siendo manejadas por los beneficiarios del proyecto “Renovación de 354 has. y mantenimiento 
de 472 has. de café en Anco y San Miguel”, de las cuales, 672 has. se encuentran en 
producción, 121 has. en crecimiento y 23 has. en “abandono”; en el mismo ámbito, el proyecto 
“Mantenimiento y postcosecha de 16 has. de café en Casheroveni” registra la menor superficie 
disponible para este cultivo, con un total de 29 has., de ellas, 15 has. Se encuentran en 
producción, 11 has. en crecimiento y 3 has. en “abandono”. En Tingo María existen 828 has. 
con vocación productiva para el cultivo de café, destacando el proyecto “Instalación y manejo 
agroecológico de 296 has. de café”, cuyos beneficiarios refieren que 257 has. se encuentran en 
producción, 48 has. en crecimiento y 13 has. en “abandono”; en este mismo ámbito, los 
beneficiarios del proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. café asociado con 
plátano/guaba” registran, en total, 0.426 has. en producción. 
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Gráfico Nº 6 
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,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
El PDAP, en el VRAE, viene asistiendo a 982 has. del cultivo café, beneficiando a 1,103 
agricultores. En este valle destaca el proyecto “Renovación de 354 has. y mantenimiento de 
472 has.café, en Anco y San Miguel”, que asiste a 425 has. y registra un avance del 51.2% 
respecto a la meta propuesta por el ejecutor e involucra a 459 agricultores. También en el 
VRAE, al momento de la verificación, el proyecto “Renovación de 85 has. de Café en Anco” 
superaba el apoyo en 23.5%, con respecto a la propuesta del ejecutor, beneficiando a 154 
agricultores. En Tingo María, el PDAP viene asistiendo 362 has. de este cultivo beneficiado a 
501 agricultores; en este ámbito destaca el proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 104 has. 
de café”, el cual registra un avance del 100% sobre lo propuesto beneficiando a 137 
agricultores. Sin embargo, el proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. café 
asociado con plátano/guaba” que involucra 2 agricultores registra un avance de 1.5% con 
respecto a la propuesta del ejecutor a la fecha de la presente actividad de verificación. �
3UR\HFWRV�GH�0DQWHQLPLHQWR��
De acuerdo al planteamiento del ejecutor, hay proyectos dedicados al mantenimiento de 
cultivos permanentes, los que por su naturaleza, presentan cosechas y por tanto, 
comercialización. �

$PELWR�3UR\HFWR� ,QVWDODF��
+DV��

0DQWHQ
��+DV��

5HQRY��
+DV��

7RWDO�
-RUQDOH

V�
�HU�DxR�

3REODF��
%HQHI��

1��
&RPXQ
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7LQJR�0DUtD� �� �� �� ��  ��  
Mantenimiento y postcosecha de 104 has. de 
café  104 104 141 5
Mantenimiento de 174.75 has. de café y apoyo 
en postcosecha  174.75 175 201 3

95$(� �� �� �� ��  ��  
Renovación 354 has. y mantenimiento de 472 
has.Café, Anco  472 354 826 134,756 467 10

Renovación de 85 has. de Café en Anco  85 85 9,690 2
Mantenimiento y Postcosecha 167 has.de café 
en Ayna y Sivia  167 167 2,116 167 4
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Renovación 84 has. Y mantenimiento 164 has. 
de Café, en Ayna  164 84 248 5
Mantenimiento y Postcosecha 165 has.de Café, 
en Ayna y Sivia  165 165 31,845 165 5

Mantenimiento y Postcosecha 16 has.de Café 
en Casheroveni  16 16 3,200 16 1

,QGLFDGRU���5HQGLPLHQWR�GHO�FXOWLYR�
Resultado 
El proyecto “Mantenimiento de 174.75 has. de café y apoyo en postcosecha” (Tingo María), 
registra 91% de avance en esta actividad, el rendimiento alcanzado es de 707 kg./ha. (12 qq.), 
habiendo logrado cosechar en la ultima campaña 112,397 kg. (2,044 qq.). Con respecto a la 
instalación de áreas nuevas, el proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. de 
café asociado con plátano/guaba” (Tingo María), a la fecha de la verificación, ha logrado un 
avance del 1.5% y alcanzó una productividad de 640 kg./ha. (11.6 qq.), cosechando en la 
ultima campaña un total de 272.94 kg. (5 qq.). El proyecto “Renovación de 354 has. y 
mantenimiento de 472 has. de café en Anco y San Miguel” (VRAE), registra un rendimiento de 
249.01 kg./ha. (4.5 qq.), siendo el más bajo en comparación a otros proyectos. Estos 
rendimientos por ahora no debería preocupar al programa, porque son los que normalmente 
alcanzan los productores de café sin asistencia; sin embargo se espera que a partir del 
2do.año los rendimientos deben incrementarse como resultado de la ayuda que vienen 
recibiendo de parte del PDAP. �,QGLFDGRU���/XJDU�GH�9HQWD�
Resultado 
En el VRAE, todos los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 167 has. de 
café en Ayna y Sivia” indicaron haber comercializado en forma individual y en el mercado local 
mayoritariamente (57%). En Tingo María el 17% de los beneficiarios del proyecto 
“Mantenimiento y postcosecha de 104 has. de café”, vendieron asociadamente en el mercado 
local (71%) principalmente.�
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Mantenimiento y postcosecha de 167 has. de
café en Ayna y Sivia  -  VRAE

Mantenimiento y postcosecha de 104 has. de
café  -  TINGO MARIA

,QGLFDGRU���,GHQWLILFDFLyQ�GHO�SULQFLSDO�FRPSUDGRU�
Resultado 
El 33% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 104 has. de café” y 
22% de los beneficiarios del proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 296 has. de café” 
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reconocen como principal comprador a la “Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria” 
identificada en el Plan de Negocios del PRA. �
,QGLFDGRU���$SR\R�GHO�35$�HQ�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
Resultado 
En Tingo María, los beneficiarios de tres de los cuatro proyectos que se implementaron, 
registran cosecha; sin embargo, ninguno de ellos reconoce haber recibido apoyo del PRA en la 
comercialización, lo que se contradice al momento de identificar a su principal comprador, ya 
que este es el mismo que figura en el Plan de Negocios del PRA.�
En el VRAE, de los 6 proyectos ejecutados, cuatro registran cosecha y solo dos refieren haber 
recibido apoyo; destaca el proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 167 has. de café en 
Ayna y Sivia” donde el 21% de los beneficiarios indica que recibió apoyo del PRA, en la 
“búsqueda de mercado” (100%). En Tingo María, el 17% de los beneficiarios del proyecto 
“Mantenimiento y postcosecha de 104 has. de café” no reconocen el apoyo del PRA en la 
comercialización. (Ver gráfico Nº 5).�

&21&/86,21(6� 
- A pesar de que estos proyectos no han sido reportados como culminados por el PDAP, se 

ha verificado que tanto el proyecto “Renovación de 85 has. de Café en Anco” como 
“Mantenimiento y Postcosecha de 167 has.de café en Ayna y Sivia”, ejecutados en el 
VRAE, vienen superando la meta propuesta por el ejecutor. Los otros cuatro proyectos 
presentan un avance de más del 50%. El proyecto “Mantenimiento y postcosecha de 104 
has. de café” (Tingo María), alcanzó el 100% de lo propuesto por el PDAP; sin embargo en 
este mismo ámbito el proyecto “Instalación y manejo agroecológico de 29 has. café 
asociado con plátano/guaba” registra un avance del 1.5% respecto a la meta y los 2 
restantes se encuentran con un avance superior al 30%. 

 
- En el VRAE la participación en la elección de los Donatarios y las EAT’s en términos 

generales está sobre el 30%; en Tingo María esta participación está por debajo del 30%. 
 
- En el VRAE, el 30% de los beneficiarios califican como “buena”, la labor desempeñada por 

el Donatario; en Tingo María este reconocimiento está por debajo del 30%. 
 
- Mas del 50% de los beneficiarios de los diferentes proyectos reconocen como “buena” la 

labor que cumplen las empresas de asistencia técnica; en Tingo María este reconocimiento 
está por debajo del 50%. 

 
- Respecto a la intervención del PRA en apoyo a la comercialización de la producción, en 

Tingo María el 100% de los beneficiarios de los diferentes proyectos manifiestan que no 
reciben apoyo; en el VRAE, el reconocimiento a este apoyo no supera el 21%. Sin 
embargo, en ambos casos, la venta es realizada a través de cooperativas, empresas y/o 
compañías identificadas por el PRA en los Planes de Negocio, notándose deficiencias en la 
difusión que realiza el operador en la presentación de los compradores. 

 
- Solo en el VRAE, este cultivo, considerando las etapas de siembra, mantenimiento y 

cosecha, a la fecha de verificación, ha generado 10,076 jornales, los que equivalen a 
120,796.00 nuevos soles y han beneficiado a 819 agricultores, el jornal promedio que pagó 
es 12.00 nuevos soles, similar al que se paga en la zona.     
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3$6726�
 
El proyecto “Instalación de 130 has de Pastos y 57  Km.  De Cercos y asistencia técnica en el 
manejo ganadero” ejecutado en el ámbito de Aguaytia comprende la instalación de 130 
hectáreas de pasto y 57 km. de cerco  generando 2581 jornales involucrando a una comunidad 
y 30 beneficiarios. 
 2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR�
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
Considerando que el donatario es el encargado de la entrega de insumos, herramientas y 
jornales necesarios para el proceso productivo de los proyectos, los beneficiarios de este 
proyecto participaron en un 70.6%,  en la elección del donatario del proyecto. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
En la instalación del cultivo el 82.4% de los beneficiarios manifiestan haber recibido insumos 
y/o herramientas por parte del donatario (ECOMUSA amazonas). 
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
De los insumos y/o herramientas que se entregaron, un 44% se entregó en semilla y el 56% en 
herramientas. La cantidad de semillas entregadas por el donatario en el proyecto fue de 87 kg. 
lo que representa 11 kg. de semillas en promedio por beneficiario. 
 ,QGLFDGRU��1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
Con respecto al aporte de los jornales asistidos por el PDAP que se generaron en las distintas 
etapas del proyecto, se tiene un total de 347 jornales en la etapa de siembra que hace un total 
de 5,423 nuevos soles, en promedio cada beneficiario recibió 37 jornales valorizados en 16 
nuevos soles por jornal (S/. 592 por beneficiario). 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
En el proyecto  “Instalación de 130 has de Pastos y 57  Km.  De Cercos y asistencia técnica en 
el manejo ganadero”. el 46.7% de los beneficiarios califican la labor del donatario como buena 
y el 53.3% como  regular.  
 2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�$FWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��
Resultado 
La asistencia técnica, de acuerdo al proceso, estuvo a cargo de una Empresa de Asistencia 
Técnica – EAT, en cuya elección debían participar los beneficiarios de los proyectos 
productivos. Solo el 7.1% de los beneficiarios del proyecto tuvieron participación en la elección 
de la empresa de asistencia técnica. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
En el proyecto “Instalación de 130 has de Pastos y 57  Km.  De Cercos y asistencia técnica en 
el manejo ganadero” solo el 5.9% de beneficiarios recibieron asistencia técnica. 
 ,QGLFDGRU��/XJDU�HQ�HO�TXH�VH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
La asistencia técnica impartida durante la ejecución del proyecto, se realizó en la chacra del 
beneficiario en un 64.6%, el 5.9% en parcela demostrativa y un 29.4% en el centro poblado. 
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,QGLFDGRU�� 7HPDV� GHVDUUROODGRV� HQ� OD� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� HQ� FDGD� HWDSD� GHO� SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
De los temas en la asistencia técnica, de acuerdo a cada etapa del proceso productivo, que los 
beneficiarios recibieron, fueron: 
 
Etapa de Siembra 
En un 14.3% fue en la preparación adecuada del terreno, 14.3% en mejoramiento de semillas, 
35.7% en siembra específicamente.  
 
Etapa de Mantenimiento 
3.6% en el control de  plagas y enfermedades, 10.7% en el control de malezas, y un 21.4% en 
otros, referidos esto a temas como manejo de animales vacunos, manejo de pastos y 
distanciamiento de estas. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
En el proyecto el 64.3% de los beneficiarios que recibieron asistencia técnica aplican los 
conocimientos recibidos. 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�HPSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
Los beneficiarios del proyecto califican la labor de la empresa de asistencia técnica como 
buena el 41.7%, regular 50% y mala el 8.3%. 

325&(17$-(�'(�%(1(),&,$5,26�
48(�&$/,),&$1�/$�($7

5HJXODU
���

0DOD
��

%XHQD�
���

2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�$FWLYLGDGHV�3URGXFWLYDV�GHO�3'$3�
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
En el proyecto de pastos encontramos 330 has en total de las cuales 52 has están en 
producción, 109 has en crecimiento y 169 has en descanso.  
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
Al momento de la verificación en campo encontramos 99 has instaladas en campo definitivo 
asistidas por el  PDAP, que representa un 76% de la meta (130 has.) que establece el 
proyecto. 
 

&21&/86,21(6�
 
- El Proyecto “Instalación de 130 has de Pastos y 57  Km.  De Cercos y asistencia técnica en 

el manejo ganadero” ha concluido de acuerdo a las fechas establecidas, en el reporte de 
Chemonics (inicio 24/07/2003 y término 31/12/2003). 
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- Este Proyecto reporta un retraso del 24% de acuerdo a la meta (130 has.) que no se ha 
instalado en campo definitivo. 

 
- En la propuesta del proyecto se estableció como meta 2581 jornales en la etapa de 

instalación y mejoramiento de pastos. Al momento de la verificación en campo se 
contabilizaron 347 jornales que hacen un promedio de 37 jornales por beneficiario. 
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- Este proyecto reporta que el 82.4% de los beneficiarios recibieron insumos y/o 
herramientas, cifra  mucho mayor que el 5.9% que recibieron asistencia técnica, lo que 
explica el retraso antes reportado (24% de acuerdo a la meta) de la instalación a campo 
definitivo del cultivo, por la falta de abastecimiento en la asistencia técnica a los 
beneficiarios, aún cuando estos contaban con los insumos y/o herramientas para el 
desarrollo del proyecto, labor a cargo del donatario. 
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El proyecto “Instalación de 144 Has. del cultivo de cítricos en los Caseríos de Pozo Azul, Bajo 
Pendencia, Santa Ana, Shapajilla, y Pumahuasi”, ejecutado  en el ámbito Tingo María 
comprende la instalación de 144 hectáreas de cítricos involucrando a una comunidad y 195 
beneficiarios. 
 2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR��,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
Considerando que el donatario es el encargado de la entrega de insumos, herramientas y 
jornales necesarios para el proceso productivo de los proyectos, los beneficiarios de este 
proyecto participaron en un 5.9%,  en la elección del donatario del proyecto. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
En el desarrollo del proyecto el 82.4% de los beneficiarios manifiestan haber recibido insumos 
y/o herramientas por parte del donatario (Asociación de Productores Agropecuarios Naranjillo). 
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
De los insumos y/o herramientas que se entregaron, un 6.5% se entregó en plantones, 87.1% 
en herramientas y un 6.5% varas yeremas. La cantidad de plantones entregados por el 
donatario en el proyecto fue de 2167 unidades, lo que representa 100 plantones en promedio 
por beneficiario. 
 ,QGLFDGRU��1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
No identificamos el pago de jornales por parte del donatario, porque no están contemplados en 
el Perfil del Proyecto como aporte del PDAP; y la mano de obra de la comunidad (jornales) esta 
incluido dentro del costo total como aporte en el proyecto. 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
En el proyecto “Instalación de 144 Has. del cultivo de cítricos en los Caseríos de Pozo Azul, 
Bajo Pendencia, Santa Ana, Shapajilla, y Pumahuasi”, el 34.5% califican la labor del donatario 
como buena, el 41.4% como regular y el 24.1% como mala.  
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2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�$FWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��
Resultado 
La asistencia técnica, de acuerdo al proceso, estuvo a cargo de una Empresa de Asistencia 
Técnica – EAT, en cuya elección debían participar los beneficiarios de los proyectos 
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productivos. Solo el 4% de los beneficiarios del proyecto tuvieron participación en la elección de 
la empresa de asistencia técnica. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
En el proyecto “Instalación de 144 Has. del cultivo de cítricos en los Caseríos de Pozo Azul, 
Bajo Pendencia, Santa Ana, Shapajilla, y Pumahuasi” solo el 38.2% de beneficiarios recibieron 
asistencia técnica. 
 ,QGLFDGRU��/XJDU�HQ�HO�TXH�VH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
La asistencia técnica impartida durante la ejecución del proyecto, se realizó en la chacra del 
beneficiario en un 13.3%, el 16.7% en parcela demostrativa y un 70% en el centro poblado. 
 ,QGLFDGRU�� 7HPDV� GHVDUUROODGRV� HQ� OD� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� HQ� FDGD� HWDSD� GHO� SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
De los temas en la asistencia técnica, de acuerdo a cada etapa del proceso productivo, que  los 
beneficiarios recibieron, fueron: 
 
Etapa de Siembra 
En un 30.2% fue en la preparación adecuada del terreno, 1.6% en la instalación de viveros, 
9.5% en injertos, 25.4% en la siembra específicamente.  
 
Etapa de Mantenimiento 
3.2% en el control de  plagas y enfermedades, 4.8% en el control de malezas, 3.2% en el 
manejo de sombras, 7.9% en abonos y/o fertilizantes, 3.2% en podas.  
 
Etapa de Cosecha y post cosecha 
1.6% en manejo post cosecha, 1.6% en comercialización y  un 7.9% en otros, referidos esto a 
temas como suelos aptos para el cultivo y variedades comerciales. 
 

,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
En el proyecto el 40% de los beneficiarios que recibieron asistencia técnica aplican los 
conocimientos recibidos. 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�HPSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
Los beneficiarios del proyecto califican la labor de la empresa de asistencia técnica como 
buena el 50%, regular 40% y mala el 10%. 
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2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�$FWLYLGDGHV�3URGXFWLYDV�GHO�3'$3�
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
En el proyecto de cítricos encontramos 33 has en total de las cuales 29 has están en 
producción, 4 has en crecimiento. 
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
Al momento de la verificación en campo encontramos 4 has instaladas en campo definitivo 
asistidas por el  PDAP, que representa el 3% de la meta (144 has.).  
 &21&/86,21(6�
 
- El Proyecto “Instalación de 144 Has. del cultivo de cítricos en los Caseríos de Pozo Azul, 

Bajo Pendencia, Santa Ana, Shapajilla, y Pumahuasi”, presenta un retraso en relación con 
las fechas estimadas de inicio 29/12/2003 y término 15/03/2004. Al momento de la 
verificación, el 6.5% de los beneficiarios indicaron haber recibido plantones y el 6.5% varas 
yemeras, lo cual confirma el retraso del 97% con respecto a la meta propuesta (144 has). 

 
- El Proyecto “Instalación de 144 Has. del cultivo de cítricos en los Caseríos de Pozo Azul, 

Bajo Pendencia, Santa Ana, Shapajilla, y Pumahuasi”, propone la instalación de cultivos 
transitorios (yuca y piña) en forma asociada durante los primeros años de desarrollo de los 
cítricos, cultivos que contribuirían a incrementar el ingreso de los beneficiarios y, a su vez, 
solventar gastos de mantenimiento del cultivo principal.  
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&$08�&$08�
 
De acuerdo a la propuesta de Chemonics el cultivo de camu camu se ejecuta en el ámbito de 
Aguaytía, a través del proyecto “Mantenimiento de 78 Ha de camu camu en la provincia de 
Padre Abad”. �2EMHWLYR���9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR�
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GH 'RQDWDULR� 
Resultado 
Considerando que la elección del donatario se realiza con la participación de los beneficiarios 
del proyecto, en este caso, sólo el 36% de ellos indica haber participado en esta selección. 
 

3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�
HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�GRQDWDULR

Si

36%

No

64%

,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�\�KHUUDPLHQWDV��
Resultado. 
Con relación a la recepción de insumos y herramientas por parte del beneficiario, el 72% de 
ellos señaló haber recibido insumos y/o herramientas, como plantones, fertilizantes y 
herramientas. 

3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�
UHFLELHURQ�LQVXPRV�KHUUDPLHQWDV

Si

72%

No

28%

,QGLFDGRU���&DQWLGDG�GH�LQVXPRV�\�KHUUDPLHQWDV�UHFLELGRV�SRU�HO�DJULFXOWRU��
Resultado 
El 34% de beneficiarios recibieron 11,879 plantones, el 37% recibieron 7,514 kilogramos de 
fertilizantes y el 29% recibió 24 unidades de herramientas.  �
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3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�
LQVXPRV�KHUUDPLHQWDV

Plantones
34%

Fertilizantes

37%

Herramienta

s
23%

Otros

6%

,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�SDJDGRV�D�ORV�EHQHILFLDULRV��
Resultado 
El donatario apoyó con el pago de jornales en diversas etapas del cultivo de camu camu; en 
siembra se pagaron 137 jornales y en mantenimiento 434 jornales, haciendo un total de 571 
jornales pagados a los beneficiarios.  
 

137

434

0

100

200

300

400

500

-R
UQ
DOHV

Siembra Mantenimiento

1~PHUR�GH�MRUQDOHV�JHQHUDGRV�\�
SDJDGRV�SRU�HO�GRQDWDULR

,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
El 41% de beneficiarios califica como buena la labor del donatario y el 50% como regular, como 
mala un bajo porcentaje 5%.  
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2EMHWLYR����9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�$FWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�($7��
Resultado 
Con relación a la asistencia técnica, los resultados muestran que solamente el 14% de los 
beneficiarios participó en la elección de la empresa de asistencia técnica.    �

3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLDSURQ�
HQ�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD
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86%

,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
En este caso también la cifra es reducida, sólo el 13% de beneficiarios afirma haber recibido la 
asistencia técnica con relación a este cultivo, el 39% responde no haber recibido asistencia 
técnica y el 47% no opina. 
 ,QGLFDGRU����/XJDU�GRQGH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD��
Resultado 
El 44% de los beneficiarios indica haber recibido la asistencia técnica en su chacra, el 31% en 
una parcela demostrativa y el 25% en un centro poblado.    
 

/XJDU�GRQGH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD
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,QGLFDGRU��7HPDV�GHVDUUROODGRV�HQ�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�HQ�FDGD�SURFHVR�SURGXFWLYR��
Resultados 
Etapa de siembra. 
En esta etapa, el 14% de beneficiarios recibieron capacitación específicamente en siembra y 
9% en preparación adecuada de terreno. 
 
Etapa de mantenimiento. 
En 19% de los beneficiarios recibieron asistencia técnica en fertilización, 18% en podas, 9% en 
control de plagas y enfermedades y 7% en control de malezas. 
 
Etapa de cosecha y post cosecha. 
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En post cosecha, el 9% de los beneficiarios manifestó haber recibido capacitación en manejo 
de post cosecha, 4% en almacenamiento y 4% en comercialización. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV��
Resultado 
El 79% de beneficiarios manifiesta aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación, en 
el manejo de su cultivo de camu camu. 

3RUHFQWDMH�GH�DJULFXOWRUHV�TXH�DSOLFDQ�HQ�
FDPSR�ORV�FRQRFLPLHQWRV�DGTXLULGRV�

Si aplican

79%

No aplican
21%

,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�HPSUHVD�GH�DVLVWHQFLD�WpFQLFD��
Resultado 
Con relación a la calificación de la asistencia técnica, un 25% la califica como buena, un 58% 
como regular y 17% como mala. 

&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD
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2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GHO�3'$3��
 ,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR��
Resultado 
La superficie total de camu camu, de acuerdo a lo manifestado por los beneficiarios es de 
75.14 Ha, distribuyéndose en 39.55 Ha en producción y  35.6 Ha en crecimiento.  
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,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�DVLVWLGDV��SRU�HO�3'$3��
Resultado. 
El área asistida por el PDAP es de 68.55 Ha, distribuidas en 55 beneficiarios. 
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3UR\HFWRV�GH�0DQWHQLPLHQWR�
De acuerdo al planteamiento del ejecutor, hay proyectos dedicados al mantenimiento de 
cultivos permanentes, los que por su naturaleza, presentan cosechas y por tanto, 
comercialización. 
 ,QGLFDGRU���5HQGLPLHQWR�GHO�FXOWLYR�
Resultado 
Los resultados reporta un rendimiento promedio de 838 kilogramos por hectárea. Con una 
cantidad cosechada de 19,878 kilogramos. 
 
De esta cantidad cosechada se vendieron 11,152 kilogramos a un precio de 2.30 Nuevos soles 
por kilogramo.  
 ,QGLFDGRU���/XJDU�GH�9HQWD��
Resultado 
El principal lugar donde vendió su producto el agricultor es el mercado local con 40% y cifras 
por igual de 20% las ventas en chacra, mercado regional y mercado nacional.  
 ,QGLFDGRU���,GHQWLILFDFLyQ�GHO�SULQFLSDO�FRPSUDGRU��
Resultado 
Entre los principales compradores figura el intermediario y la empresa Agrícola Italia ambos 
uno con 20% , y el 60% de los beneficiarios no precisa a su comprador. 
 ,QGLFDGRU���$SR\R�GHO�35$�HQ�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ��
Resultado 
El 100% de los beneficiarios indicaron no recibir ningún apoyo del PRA en la comercialización. 
 &21&/86,21(6�
 
- El área total asistida por el PDAP es de 68.55 Ha distribuidas en 55 beneficiarios, esta área 

representa el 91% de la meta propuesta por el ejecutor, que asciende a 75.14 Ha. 
- El número de jornales generados por el proyecto asciende a 571 jornales, los mismos que 

se distribuyen en la siembra y mantenimiento del cultivo. 
- Los resultados muestran una baja participación en la elección del donatario y de la 

empresa de asistencia técnica,  36% y 14% respectivamente; sin embargo en la calificación 
por parte de los beneficiarios a la labor que vienen desempeñando estas dos empresas los 
resultados muestran una aceptación  mayor al 80% en ambos casos. 
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- Los efectos en rendimiento del camu camu, mejoras en la comercialización e ingresos por 
venta de los productos a causa de la asistencia del  PDAP,  aun son prematuros para su 
evaluación, estas podrían evaluarse recién en campañas posteriores.  

- El 100% de los beneficiarios del proyecto manifestaron no haber recibido ningún tipo de 
apoyo del PRA en la comercialización, hasta la fecha. �

&RVHFKD�
Las hectáreas cosechadas suman en total de 23.73 Ha, con una producción de 19,878 
kilogramos 
De esta cantidad cosechada se vendieron 11,152 kilogramos.  
 &RPHUFLDOL]DFLyQ�
En la comercialización el 100% de los beneficiarios manifiestan no haber recibido apoyo del 
PRA.   
Sin embargo, a pesar de no haber recibido el apoyo del PARA se nota incremento de la 
producción e incremento en el precio de venta del camu camu, por consiguiente incremento del 
ingreso de este grupo de agricultores.  
 3UHFLR�GH�YHQWD�
El precio de venta del producto registra un promedio 2.30 nuevos soles por kilogramo de camu 
camu, mayor al registrado antes de la firma del convenio de 1.93 nuevos soles. 
 ,QJUHVRV�
Con relación a los ingresos, se registra un incremento mayor al 50%, con relación a los 
ingresos  registrados  antes de la firma del convenio.   
Después de la firma del convenio se vendieron 11152 kilogramos y antes de la firma del 
convenio se vendieron 8463 kilogramos de camu camu. 
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&8/7,926�$18$/(6�
 0$,=��
Este cultivo se ha desarrollado mediante tres proyectos ubicados en los ámbitos de Tocache, 
Leoncio Prado y Aguaytía, los cuales son “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en las 
comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta”, “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” e 
“Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”. Estos 
proyectos comprenden en total la instalación de 1719 Has y la generación de 105636 jornales, 
involucrando a 47 localidades y 1211 beneficiarios. 
 

2EMHWLYR���9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR�
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
Considerando que el Donatario es el encargado de la entrega de insumos, herramientas y 
jornales necesarios para el proceso productivo y que los beneficiarios de los proyectos pueden 
participar en la elección de esta empresa; se puede afirmar que en el caso del proyecto 
“Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga – 
Chazuta”, el 39.4% de los beneficiarios indicó haber participado en esta elección; de la misma 
forma, que el 21.6% de los beneficiarios del proyecto “Cultivo de 140 Has …”. 
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3RUFHQWDMH�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR

,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
Acerca de la recepción de insumos, el mayor valor se aprecia en el caso del proyecto “Cultivo 
de 140 Has de maíz amarillo duro”, donde el 97.3% de los beneficiarios indican que recibieron 
insumos, mientras que en el proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en las 
comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta”, el 94.4% de los beneficiarios dieron la misma 
respuesta. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
En cuanto a semilla mejorada, todos los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 Has de 
maíz amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta” recibieron este insumo, 
así como el 27.3% de los beneficiarios del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” 
y el 41.9% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en 
los distritos de Irazola y Curimaná”. 
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3RUFHQWDMH�GH�%HQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV

,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
Con respecto a la recepción de jornales, también a cargo del donatario, los resultados de la 
verificación indican que en total se generaron 56010 jornales, en las etapas de siembra, 
mantenimiento y cosecha de los proyectos analizados. 
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-RUQDOHV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFDULRV

,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
Los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en las 
comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta” afirman que la labor del donatario fue buena 
(54.9%) y regular (36.6%). En el caso del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”, 
el 45.9% de los beneficiarios califica la labor del donatario como regular. Esta calificación es 
asignada al donatario por el 47.4% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 472 Has de 
maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”. �2EMHWLYR���9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
El 11.4% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en 
las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta”participó en la selección de la empresa de 
asistencia técnica. Asimismo, participó en la elección de esta empresa, el 12.1% de los 
beneficiarios del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”  y el 12.5% de los 
beneficiarios del proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de 
Irazola y Curimaná”. 
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
Con respecto a la recepción de esta asistencia, el 62.2% de los beneficiarios del proyecto 
“Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” afirmaron haber recibido esta asistencia, así como 
el 31.6% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los 
distritos de Irazola y Curimaná”. 
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3RUFHQWDMH�GH�%HQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ

,QGLFDGRU���/XJDU�HQ�HO�TXH�VH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
La asistencia técnica pudo ser impartida en tres lugares, la chacra del beneficiario, una parcela 
demostrativa o el centro poblado. El 73% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 
Has de maíz amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta” recibió asistencia 
técnica en el centro poblado, así como el 52.5% de los beneficiarios del proyecto “Cultivo de 
140 Has de maíz amarillo duro”. En el proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro 
en los distritos de Irazola y Curimaná”, el 52.4% de los beneficiarios recibió asistencia técnica 
en su chacra. 
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/XJDU�HQ�HO�TXH�UHFLELHURQ�OD�FDSDFLWDFLyQ

,QGLFDGRU� �� 7HPDV� GHVDUUROODGRV� HQ� OD� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� HQ� FDGD� HWDSD� GHO� SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
Los temas en los que se centró la asistencia técnica o capacitación, de acuerdo a cada etapa 
del proceso productivo fueron los siguientes: 
 
Etapa de Siembra 
En esta etapa la capacitación estuvo referida a la preparación adecuada del terreno, 
mejoramiento de semilla y la siembra propiamente dicha. El 24.2% de los beneficiarios del 
proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga 
– Chazuta” recibieron asistencia técnica en preparación del terreno, el 8.9% en el mejoramiento 
de semilla y el 28% en la siembra. En el proyecto ““Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”, 
el 17.2% de los beneficiarios asistieron a capacitación referida a preparación adecuada del 
terreno, 1.6% en mejoramiento de semilla y 18.8% en siembra. En el proyecto “Instalación de 
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472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”, el 12.8% recibió 
capacitación en preparación adecuada del terreno y el 34% en siembra. 
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&DSDFLWDFLyQ�HQ�(WDSD�GH�6LHPEUD

Etapa de Mantenimiento 
En la etapa de mantenimiento, la capacitación estuvo referida a control de plagas, control de 
malezas, abonos y fertilizantes, podas y control de sombras. En el proyecto “Instalación de 
1107 Has de maíz amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta”, el 12.7% de 
los beneficiarios recibió capacitación en control de plagas, el 19.1% en control de malezas y el 
5.5% en abonos y fertilizantes. 
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&DSDFLWDFLyQ�HQ�(WDSD�GH�0DQWHQLPLHQWR

Etapa de cosecha y Post cosecha 
En esta etapa la capacitación estuvo orientada al manejo post cosecha, comercialización y 
almacenamiento. El 0.4% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz 
amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta” recibieron asistencia técnica 
relacionada con Manejo post cosecha y el 0.8% en comercialización. 
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFD�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
El 87.1% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en 
las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta” afirma que si aplica los conocimientos recibidos 
en la capacitación, así como el 66.7% de los beneficiarios del proyecto “Cultivo de 140 Has de 
maíz amarillo duro”. 
 ,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
El 86.2% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en 
las comunidades del Bajo Huallaga – Chazuta” considera que la capacitación recibida fue 
buena, calificación que fue asignada por el 27.3% y el 75% de los beneficiarios de los 
proyectos “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” e “Instalación de 472 Has de maíz 
amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”, respectivamente. 
 

2EMHWLYR���9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GHO�3'$3�
 ,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
Con respecto al cultivo de maíz, los beneficiarios indican que en total existen 396.05 Has en 
producción, 635.29 Has en crecimiento y 369.61 Has en descanso. En total, existen 1400.95 
Has disponibles para la producción de maíz. 
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+HFWiUHDV�GHVWLQDGDV�DO�FXOWLYR�GH�0Dt]

,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
De acuerdo a los beneficiarios, el PDAP ha brindado apoyo en 1157.67 Has de maíz, en los 
tres proyectos ejecutados. 
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3UR\HFWRV�)LQDOL]DGRV�
 
De los tres proyectos ejecutados, dos han finalizado:  
“Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro, variedad marginal 28” 
“Instalación de 472 Has de Maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná” 
 ,QGLFDGRU���&DQWLGDG�GH�SURGXFWR�FRVHFKDGR�
Resultado 
En los dos proyectos finalizados se ha cosechado una cantidad de 902 075.73 kg, de un área 
total de 597.15 Has. Los rendimientos alcanzados en cada uno de los proyectos ejecutados 
fueron de 1387.85 kg/Ha en el caso de “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”  y de 
1541.08 kg/Ha en el proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de 
Irazola y Curimaná”. De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta de Impacto 2003, los 
rendimientos alcanzados en la verificación son mayores en cada uno de los ámbitos 
involucrados. En Leoncio Prado (Proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”), por 
ejemplo, el rendimiento alcanzado en la encuesta de impacto fue de 1310 kg/Ha y en la 
verificación, se incrementó a 1541 kg/Ha.  En Aguaytía se incrementó de 1370 kg/Ha a 1388 
kg/Ha. 
 

ÈPELWR� 3UR\HFWR� $UHD��+D��� 5HQGLPLHQWR�.J�+D�
&DQWLGDG�&RVHFKDGD��.J��

&LIUDV�H[SDQGLGDV 1��GH�&DVRV�
Leoncio 
Prado 

Producción de 140 
Has. De Maíz 
amarillo duro 

118.63 1,387.85 164,637.84 157 30

Aguaytía 
Instalación de 472 
Has. De Maíz 
amarillo duro 

478.52 1,541.08 737,437.89 211 17

,QGLFDGRU���&DQWLGDG�YHQGLGD�\�3UHFLR�GH�9HQWD�
Resultado 
En los dos proyectos finalizados se ha vendido una cantidad total de 753 798.64 kg de maíz 
(32 508.11 kg en el proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” y 721 290.53 kg en el 
proyecto “Instalación de 472 Has …”). Los precios alcanzados por el producto fueron de 0.39 
soles/kg en el proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” y de 0.43 soles/kg en el 
proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y 
Curimaná”.En el caso del primer proyecto, el precio alcanzado por el producto después de la 
firma del convenio fue menor al precio anterior de este producto (0.45 soles/kg). En el caso del 
segundo proyecto, el precio no presentó variaciones.  
Los beneficiarios  indicaron que destinaron parte de la producción al almacenamiento (19 400 
kg en el caso del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro) y al autoconsumo (29 
519.46 kg en el proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” y 16 147.37 kg en 
“Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”). 
 ,QGLFDGRU���)RUPDV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
Resultado 
El 82.4% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los 
distritos de Irazola y Curimaná” vendió en forma asociada. Los demás beneficiarios de este 
proyecto y todos los del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”, realizaron la 
venta en forma individual. 
Cabe mencionar que en el proyecto en el que se aprecia la venta en forma asociada es en el 
que se obtuvo el mayor precio de venta (0.43 soles/kg de maíz). La forma de venta puede influir 
en la obtención de mayores precios, sin embargo, es preciso aclarar que los precios de venta 
en un mercado de competencia no se pueden modificar, mas bien se encuentran regulados por 
la oferta y la demanda del producto. Lo que puede haber sucedido es que al existir mayor 
oferta de maíz en el ámbito de Leoncio Prado, los precios hayan sufrido una reducción con 
respecto al precio anterior (0.45 soles/kg).   
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,QGLFDGRU���/XJDU�GH�9HQWD�
Resultado 
El 47.1% de los beneficiarios del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” vendieron 
el maíz en su chacra y/o casa, igual cantidad de beneficiarios indicó que la venta fue realizada 
en el mercado local y el 5.9% en el mercado regional. En el proyecto “Instalación de 472 Has 
de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”, el 70.6% de los beneficiarios 
señala que la venta del producto fue realizada en su chacra y/o casa, el 23.5% vendió en un 
mercado local y el 5.9% en el mercado nacional. Los resultados relacionados a la venta en 
mercados de mayor dimensión que los locales pueden ser reflejo de las ventas de forma 
asociada y el apoyo proveniente del PRA. Al respecto, cabe mencionar que el 82.4% de los 
beneficiarios de este proyecto señalan haber recibido apoyo del PRA para la comercialización 
de su producto. 
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,QGLFDGRU���,GHQWLILFDFLyQ�GH�SULQFLSDO�FRPSUDGRU�
Resultado 
Los beneficiarios del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” indican que la venta 
del producto fue realizada a un intermediario, como se recuerda, en este proyecto, los 
beneficiarios realizaron la venta de forma individual. En el caso del proyecto “Instalación de 472 
Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”, el 17.7% de los beneficiarios 
identifican a un comprador (CACAOVRAE, SEMPERU), el 76.5% indica que desconoce el 
nombre del comprador y el 5.9% indica que la venta fue realizada a un intermediario. Este es el 
proyecto en el que los beneficiarios afirman que la venta se realizó en forma asociada y que 
tuvo el apoyo del PRA; los resultados podrían indicar que al ser la asociación la encargada de 
la comercialización, esta no comunica a los asociados acerca del destino de su producto. 
 ,QGLFDGRU���$SR\R�GHO�35$�HQ�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
Resultado 
El 82.4% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los 
distritos de Irazola y Curimaná” recibieron el apoyo del PRA en la comercialización de su 
producto. 
 ,QGLFDGRU���9DORU�%UXWR�GH�OD�3URGXFFLyQ�
Resultado 
Considerando la cantidad cosechada y el precio de venta, el valor bruto de la producción 
alcanzado en el proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” es de 541.25 soles/Ha y 
en el proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y 
Curimaná” es de 662.66 soles/Ha.   
 ,QGLFDGRU���,QJUHVR�SURYHQLHQWH�GHO�SUR\HFWR�SURGXFWLYR�HMHFXWDGR�
Resultado 
De acuerdo a los datos de la verificación, en el “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”, los 
beneficiarios tuvieron un ingreso proveniente de las ventas del maíz, de 106.87 soles/Ha y en 
el proyecto “Instalación de 472 Has …”, de 648.16 soles/Ha. 
Considerando que los beneficiarios que vendieron el producto fueron 79 en el caso del 
proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”, el ingreso promedio proveniente de las 
ventas es de 160.48 soles/beneficiario. En el proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo 
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duro en los distritos de Irazola y Curimaná”, 211 beneficiarios vendieron su producto, por tanto, 
se ha calculado un ingreso promedio proveniente de las ventas, de 1470 soles/beneficiario. 
El ingreso promedio proveniente de los jornales asciende en el caso del proyecto “Instalación 
de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”,a 866.39 
soles/beneficiario. 
El ingreso promedio, considerando tanto las ventas como los jornales es de 160.48 
soles/beneficiario en el caso del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro” y de 
2336.39 soles/beneficiario en el proyecto “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los 
distritos de Irazola y Curimaná”. 
 

&21&/86,21(6�
 
- De acuerdo a los resultados de la verificación el área asistida por el PDAP fue de: 

o “Instalación de 1107 Has de maíz amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga 
– Chazuta”, se asistió a 614.39 Has, la meta propuesta por el ejecutor fue de 1107 Has, 
por tanto, al momento de la verificación se cumplió el 55.5% de la meta. 

o “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”, se asistió a 145.50 Has; la meta propuesta 
fue de 140 Has, por tanto, se superó la meta en 4%. 

o “Instalación de 472 Has de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”, 
se asistió a 397.78 Has; la meta propuesta fue de 472 Has, por tanto, al momento de la 
verificación, se cumplió el 84.3% de la meta. 

 
- Los proyectos generaron en total, 56,010 jornales. 
 
- De los tres proyectos ejecutados en este cultivo, al momento de la verificación habían 

concluido dos: “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro, variedad marginal 28” e 
“Instalación de 472 Has de Maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná”.  

 
- Los proyectos concluidos presentan rendimientos de 1541 kg/Ha en el Proyecto “Cultivo de 

140 Has de maíz amarillo duro” (ubicado en Leoncio Prado), superior al rendimiento 
alcanzado en la encuesta de impacto (1310 kg/Ha). En el proyecto “Instalación de 472 Has 
de maíz amarillo duro en los distritos de Irazola y Curimaná” (Aguaytía), de acuerdo a la 
verificación, se incrementó de 1370 kg/Ha (Encuesta de Impacto 2003) a 1388 kg/Ha. Los 
rendimientos obtenidos son similares a los promedios registrados por el Ministerio de 
Agricultura para los ámbitos de Leoncio Prado y Aguaytía. El beneficio del proyecto puede 
ser medido en función al incremento en el ingreso (ingreso temporal) proveniente tanto de 
la venta del producto como de los jornales. 

 
- El ingreso promedio proveniente de la ejecución de los proyectos productivos, 

considerando tanto las ventas como los jornales es de 160.48 soles/beneficiario en el caso 
del proyecto “Cultivo de 140 Has de maíz amarillo duro”.  
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0$1Ë��
El cultivo de maní se ejecutó en el VRAE, a través de un proyecto productivo que incluye a 14 
comunidades y 279 beneficiarios. El proyecto comprende la instalación de 271 hectáreas, 
generando un total de 22,222 jornales, de los que 4,607 jornales serán aporte del PDAP. �2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GHO�'RQDWDULR��
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR���
Resultado 
El 47% de los beneficiarios participó en la elección del Donatario. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
El 96% de los beneficiarios recibieron apoyo en insumos y/o herramientas. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�,QVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
De los beneficiarios que recibieron apoyo, 29% recibieron abonos, 27% recibió herramientas, 
20% recibió semilla, 13% recibió costales, 10% y  1% recibieron pesticidas y mantas 
respectivamente. 
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�,QVXPRV�\�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV���
Resultado: 
Etapa de Siembra: 
Los beneficiarios indican haber recibido 8,615 Kg. de semilla para la instalación de este cultivo. 
Recibieron 695 jornales en esta etapa con un costo promedio de S/. 11.50 por jornal, lo que 
significó un ingreso promedio de S/. 94 por beneficiario.  
 
Etapa de Mantenimiento: 
En esta etapa se recibieron 36,156 Kg. de abono y 888 jornales con un valor promedio de S/. 
12.00 por jornal. El ingreso promedio por el pago de jornales  en  esta etapa fue de S/. 156. 
 
Etapa de Cosecha y postcosecha: 
En esta etapa, los beneficiarios recibieron 17 jornales con un costo promedio de S/. 12.00 por 
jornal. El ingreso en promedio por jornales  en  esta etapa fue de S/. 36. 
También se recibieron 6 Kg, 70 litros de pesticidas y 1,173 herramientas. 
 
En total, los beneficiarios de este proyecto recibieron 1,600 jornales  equivalentes  a S/. 18,829. 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR���
Resultado: 
El 41% de los beneficiarios aprueban al Donatario, indicando que la labor desempeñada fue 
BUENA, el 52% afirma que fue REGULAR y el 7% de los beneficiarios desaprueban esta labor 
por considerarla MALA.   
 

¢&yPR�FDOLILFD�OD�ODERU�GH�$3$89
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La calificación del donatario es buena ya que el 93% de los beneficiarios están satisfechos con 
su labor (41% Buena y 52% Regular), considerando que el 93% de los beneficiarios recibió 
asistencia directa con insumos y mencionando que fueron apoyados con el pago de jornales en 
las etapas de siembra y mantenimiento y cosecha del cultivo. �
2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�$FWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��($7�� �,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
El 21% de los beneficiarios participó en esta elección.  
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
El 74% de los beneficiarios manifiesta haber recibido capacitación. 
 ,QGLFDGRU��/XJDU�HQ�HO�TXH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
De los beneficiarios que recibieron asistencia técnica, el 47% señala que esta fue recibida en 
su chacra, el 10% en una parcela demostrativa y el 43% en el centro poblado. 
 ,QGLFDGRU��7HPDV�GHVDUUROODGRV�HQ�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
 
Etapa de Siembra 
La capacitación en esta etapa del cultivo estuvo orientada básicamente a charlas sobre 
mejoramiento de semilla, preparación adecuada del terreno y siembra; en este sentido la 
recepción de capacitación estuvo en el orden de 5%,  20%, y 21%, respectivamente.  
 
Etapa de Mantenimiento 
En esta etapa la capacitación  se desarrollo en control de malezas, abonamiento y control de 
plagas y enfermedades. El porcentaje fue del orden de 14%, 9% y 20%  respectivamente.  �
Etapa de Cosecha y post-cosecha 
Los temas desarrollados fueron almacenamiento, comercialización y Manejo-post cosecha, 
recibidos por el 1%, 3% y 7%, de los beneficiarios, respectivamente.  
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
De los beneficiarios que recibieron asistencia técnica, el 96% manifiesta que aplican los 
conocimientos adquiridos en el manejo de su cultivo. 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�($7��
Resultado: 
El 59% y 41% de los beneficiarios aprueban la labor desempeñada por la EAT con el 
calificativo de BUENO y REGULAR respectivamente. 
 

¢&yPR�FDOLILFD�OD�ODERU�GH�OD�($7"�

Regular
41%

Buena
59%
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2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�$FWLYLGDGHV�3URGXFWLYDV�GHO�3'$3�
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR��
Resultado 
En el ámbito de acción de este proyecto existen en total  260.5 hectáreas, de las cuales  139.5 
hectáreas están en producción y 77 hectáreas en crecimiento y 44 hectáreas en barbecho. 
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3��
Resultado 
El programa está asistiendo en 213.5 hectáreas, que representan el 82% del total de área 
disponible para este cultivo, de acuerdo a lo manifestado por los beneficiarios (260.5 Ha).  
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�SURGXFWR�FRVHFKDGR��
Resultado 
La cantidad cosechada en 132.4 hectáreas fue de 105,73 TM, obteniéndose un rendimiento de 
0,799 TM /Ha. 
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�YHQGLGD�\�SUHFLR��
Resultado 
La ultima venta de su producción registrada al momento de la verificación fue de 91,523 TM a 
un precio promedio de S/. 2,34 nuevo soles por kilogramo. 
 ,QGLFDGRU��)RUPDV�GH�&RPHUFLDOL]DFLyQ��
Resultado 
El 91% de los beneficiarios del proyecto mencionó que la venta de su producto fue realizada en 
forma individual, el porcentaje restante (9%) vendió en forma asociada. 
 ,QGLFDGRU��/XJDU�GH�YHQWD��
Resultado 
El 26% de la venta se realizo en la chacra / casa y el 74% en el mercado regional.  
 ,QGLFDGRU��,GHQWLILFDFLyQ�GHO�SULQFLSDO�FRPSUDGRU��
Resultado 
El 50% de los beneficiarios del proyecto manifestó haber vendido su producción a 
intermediarios, 9% vendieron a la Asociación de Productores Agropecuarios Unión Valle, 5% a 
APTAA y el 36% no respondió. 
 ,QGLFDGRU��$SR\R�GHO�35$�HQ�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�����
Resultado 
El 32% de los beneficiarios manifestó haber recibido apoyo del PRA en la comercialización de 
su producción.  
 ,QGLFDGRU��9DORU�%UXWR�GH�3URGXFFLyQ��
Resultado: 
El valor bruto de producción obtenido fue de S/. 399,172 (US$. 114,049).  El VBP generado por 
hectárea de este proyecto  fue de US$ 534. 
 

$PELWR�����3UR\HFWR� +DV��$SR\R�3'$3�
5GWR��������.J����KD�

&DQWLGDG�3URGXFLGD��.J��
3UHFLR������������6���� 9%3��6��� 9%3��86���

Apoyo en la Inst. de 271 has 
del Cultivo de Mani - APAUV

213.50 799 170,587 2.34 399,172 114,049

7RWDO�
Fuente: Verificación PDA - 2003  
Tipo de cambio US$: 3.5  
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,QGLFDGRU��,QJUHVR�SURYHQLHQWH�GHO�SUR\HFWR�SURGXFWLYR�HMHFXWDGR�����
Resultado 
El rendimiento del cultivo y el precio de venta se incrementaron en 23% y 4%, respectivamente, 
influyendo este último mayormente en el incremente del ingreso por hectárea en 28% con 
respecto al año 2003.  
 

(QFXHVWD�,PSDFWR����������� 'HVSXpV�GH�OD�ILUPD�GHO�&RQYHQLR� ,QFUHPHQWR�����
$PELWR�����3UR\HFWR� 5GWR��������.J����KD�

3UHFLR������������6����
,QJUHVR�SRU�+D����6����

5GWR��������.J����KD�
3UHFLR������������6����

,QJUHVR�SRU�+D����6���� 5GWR� 3UHFLR������������6����
,QJUHVR�SRU�+D����6����

Apoyo en la Inst. de 271 
has del Cultivo de Mani - 

APAUV 
650 2.25 1,463 799 2.34 1,870 23 4 28 

7RWDO�
Fuente: Verificación PDA - 2003

Los beneficiarios indican haber recibido en promedio S/. 286.00 por jornales en las etapas de 
siembra, mantenimiento y cosecha.�

&21&/86,21(6��
 
- El proyecto  “Apoyo en la instalación de 271 Has del cultivo de maní” a la fecha de la 

verificación había concluido. 

- Los beneficiarios indicaron que al momento de la verificación se habían ejecutado 213.5 
Has que representa  el 79% de la meta propuesta del proyecto (271 Has de maní). 

- El 100% de los beneficiarios aprueba la gestión de la EAT (59% Bueno, 41% Regular). 

- El rendimiento se ha incrementado en un 23% con respecto a lo obtenido el año 2003 
(Fuente: Encuesta de Impacto 2003). 

- El precio de venta se incrementó en 4% con respecto al año 2003 (Fuente: Encuesta de 
Impacto 2003). 

- Más del 90% de los beneficiarios comercializó en forma individual, el 74% efectuó la venta 
en el mercado regional. El 50% vendió a intermediarios. Sólo el 32% de los beneficiarios 
reconocieron el apoyo del PRA  en la comercialización de la producción. 

- El VBP fue de US$ 399,172, incrementándose en un 28% el ingreso por hectárea con 
respecto al año 2003 (Fuente: Encuesta de Impacto 2003).  
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3,f$�
 
El cultivo de piña se ejecutó en el ámbito de Aguaytía, a través de un proyecto productivo 
localizado en la micro cuenca  de Shambillo que incluye 7 comunidades con un total de 117 
beneficiarios; el proyecto comprende 11.5 hectáreas de instalación y 40 hectáreas en 
mantenimiento, haciendo un total de 51.5 hectáreas de piña asistida por el PDAP, generando 
un total de 10,344 jornales. 
El proyecto  “Instalación de 11.5 ha y mantenimiento de 40 ha de piña Cayena Lisa – 
Shambillo” a la fecha de la verificación estaba concluido.  
 2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GHO�'RQDWDULR��
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
El 64% de los beneficiarios participó en la elección del Donatario. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
El 73% de los beneficiarios recibió apoyo en insumos y/o herramientas. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�,QVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
De los beneficiarios que recibieron apoyo, 40% recibió hijuelos y abonos, 8% recibió  
herramientas (machete, guantes) y el 6% recibió insecticidas y equipos (mochilas fumigadoras). 
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�,QVXPRV�\�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
 
Etapa de Siembra 
Los beneficiarios recibieron 270,821 unidades de semilla, asimismo, recibieron 1,163 jornales 
con un costo promedio de S/. 14.00 por jornal. El ingreso en promedio del agricultor por el pago 
de jornales fue de S/. 511.  
 
Etapa de Mantenimiento 
Se recibieron 9,446 Kg. de abono y 606 jornales, con un valor promedio de S/. 14.00 por jornal. 
El ingreso promedio del agricultor por el pago de jornales fue de S/. 305. El PDAP apoyó con el 
pago de 1,769 jornales (S/. 24,860). �,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
El 39% de los beneficiarios aprueban al Donatario, indicando que la labor desempeñada fue 
BUENA, el 47% afirma que fue REGULAR y el 14% de los beneficiarios desaprueban esta 
labor por considerarla MALA.   
 

¢&yPR�FDOLILFD�OD�ODERU�GH�$336+$"

Buena
39%

Regular
47%

Mala
14%
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2EMHWLYR��9HULILFDU� OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�$FWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��($7��� �,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
El 50% de los beneficiarios participó en la elección de la Empresa de Asistencia Técnica. 
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
El 52% de los beneficiarios manifiestan haber recibido asistencia técnica. 
 ,QGLFDGRU��/XJDU�HQ�HO�TXH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
De los beneficiarios que recibieron asistencia técnica,  el 19% señala que esta fue recibida en 
su chacra, el 26% en una parcela demostrativa y el 55% en el centro poblado. 
 ,QGLFDGRU��7HPDV�GHVDUUROODGRV�HQ�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
 
Etapa de Siembra 
La capacitación en esta etapa del cultivo estuvo orientada básicamente a charlas sobre 
mejoramiento de la semilla/hijuelo, preparación adecuada del terreno y siembra, siendo el 
porcentaje de recepción de asistencia del orden de 2%, 16%, y 25%, respectivamente.  
 
Etapa de Mantenimiento 
En esta etapa la capacitación se desarrollo en el control de malezas, abonamiento y control de 
plagas y enfermedades, en el orden de 7%, 18% y 20%, respectivamente.  
 
Etapa de Cosecha y post-cosecha 
Los temas desarrollados fueron tratamiento de inducción floral, comercialización y manejo 
postcosecha, recibida por el 2%, 3% y 7% de beneficiarios, respectivamente.  
 ,QGLFDGRU��3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV��
Resultado 
El 89% de los beneficiarios manifiesta que aplica los conocimientos recibidos. 
 ,QGLFDGRU��&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�($7��
Resultado: 
El 54% y 33% de los beneficiarios aprueban la labor desempeñada por la EAT con el 
calificativo de BUENO y REGULAR respectivamente, mientras que un 13% desaprueban su 
función con el calificativo de MALO. 
 

¢&yPR�FDOLILFD�OD�ODERU�GH�OD�($7"

Buena
54%

Regular
33%

Mala
13%
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2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�$FWLYLGDGHV�3URGXFWLYDV�GHO�3'$3��
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR��
Resultado 
En el ámbito de acción de este proyecto existen 50 Has, adecuadas para el cultivo, de las 
cuales 14 Has están en producción y 36 Has en crecimiento. 
 ,QGLFDGRU��+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3��
Resultado 
El programa asistió a 44 Has de piña, que representan el 88% del total disponible para este 
cultivo (50 Has).  
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�SURGXFWR�FRVHFKDGR��
Resultado 
La cantidad cosechada en 3.96 Ha. asistidas fue de 37,58 TM, obteniéndose un rendimiento de 
9.50 TM /Ha. 
 ,QGLFDGRU��&DQWLGDG�GH�YHQGLGD�\�SUHFLR��
Resultado 
La ultima venta registrada al momento de la verificación fue de 36,63 TM a un precio promedio 
de S/. 0,48 por kilogramo. 
 ,QGLFDGRU��)RUPDV�GH�&RPHUFLDOL]DFLyQ��
Resultado 
El 50% de los beneficiarios del proyecto mencionó que la venta de su producto fue realizada en 
forma individual. El otro 50% vendió en forma asociada. 
 ,QGLFDGRU��/XJDU�GH�YHQWD��
Resultado 
El 50% de los beneficiarios vendieron en la chacra/casa, el 25% en el mercado regional y 
nacional respectivamente.  
 ,QGLFDGRU��,GHQWLILFDFLyQ�GHO�SULQFLSDO�FRPSUDGRU��
Resultado 
El 50% de los beneficiarios del proyecto manifiestan haber vendido su producción a la empresa 
Agrícola Italia S.A.C. (identificada como principal comprador en el Plan de Negocios elaborado 
por el PRA); el otro 50% vendió a intermediarios. 
 ,QGLFDGRU��$SR\R�GHO�35$�HQ�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�����
Resultado 
El 75% de los beneficiarios recibieron apoyo del PRA en la comercialización de su producción, 
toda vez que el 50% de los beneficiarios reconocen al comprador propuesto dentro del plan de 
negocios del PRA.  
 ,QGLFDGRU��9DORU�%UXWR�GH�3URGXFFLyQ��
Resultado 
El valor bruto de la producción obtenido es de S/. 182,863 (US$. 52,247).  El VBP generado por 
hectárea de este proyecto  fue de US$ 1,306 
 

$PELWR�����3UR\HFWR� +DV��$SR\DGDV��3'$3�
5GWR��������.J����KD

&DQWLGDG�3URGXFLGD��.J��
3UHFLR�GH�YHQWD�����������6����

9%3������6���� 9%3������86���
Inst. de 11.5 has y mant. 
De 40 has de  Piña 
Cayena Lisa 

40.12 9,496 380,965 0.48 182,863 52,247 

7RWDO�
Fuente: Verificación PDA - 2003

Tipo de cambio US$: 3.5  
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,QGLFDGRU��,QJUHVR�SURYHQLHQWH�GHO�SUR\HFWR�SURGXFWLYR�HMHFXWDGR�����
Resultado 
El ingreso por hectárea de los beneficiarios de este cultivo en el ámbito en el que se desarrolla, 
disminuyó en un 33% con respecto al año 2003, a pesar de haberse hallado un incremento en 
la productividad del 17%. El principal motivo para esta disminución fue la variación de precios 
de venta (-43%), con respecto al año 2003.  
 

(QFXHVWD�,PSDFWR�±������ 9HULILFDFLyQ�3'$3����� ,QFUHPHQWR�����
$PELWR�����3UR\HFWR� 5GWR��������.J����KD 3UHFLR������������6����

,QJUHVR�SRU�+D����6����
5GWR��������.J����KD�

3UHFLR������������6����
,QJUHVR�SRU�+D����6���� 5GWR� 3UHFLR������������6����

,QJUHVR�SRU�+D����6����
Inst. de 11.5 has 

y mant. De 40 
has de  Piña 
Cayena Lisa 

8,140 0.84 6,838 9,496 0.48 4,558 17 -43 -33 

7RWDO�
Fuente: Verificación PDA - 2003

El ingreso por el pago de jornales fue de S/. 816, en promedio, por agricultor en las etapas de 
siembra y mantenimiento, no reportando el apoyo en jornales en la etapa de cosecha. �&21&/86,21(6�
 
- El proyecto  “Instalación de 11.5 ha y mantenimiento de 40 ha de piña Cayena Lisa – 

Shambillo”, a la fecha de la verificación, estaba concluido. 

- De acuerdo a la verificación, se han ejecutado 40.12 Ha en este proyecto, es decir, el 85% 
de la meta propuesta por el ejecutor (51.5 Has de piña). 

- El rendimiento se ha incrementado en un 17% con respecto a lo obtenido el año 2003, sin  
embargo, el ingreso no se incremento, debido principalmente a que el precio de venta 
disminuyó en un 43% con respecto al año 2003 (Fuente: Encuesta de Impacto 2003).  

- El PRA apoyó en la comercialización de la producción a un 75% de los beneficiarios, que 
vendieron a la empresa Agrícola Italia S.A.C. (50% de los beneficiarios). Esta empresa fue 
identificado como el comprador dentro del plan de negocios del PRA.  
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3/$7$12� �
En el cultivo de plátano  (musa sp.) se han desarrollado dos proyectos productivos, ubicados 
en los ámbitos de Leoncio Prado y Aguaytía. Los proyectos contemplan la instalación y 
mantenimiento de 705 Has. y la generación de 100,873 jornales en 12 localidades de Aguaytia 
y 10 localidades de Irazola, agrupando a 742 Beneficiarios. 
 
Los proyectos implementados en Leoncio Prado son “Instalación de 121 Has. de Plátano“ e 
“Instalación de de 18 Has. de Plátano”. En Aguaytía, se han desarrollado los proyectos 
“Ampliación para el Mantenimiento de 300 Has.” y el “Mantenimiento de 330 Has. de plátano 
en la provincia de Padre Abad”, este ultimo ya concluido. 
fertilizantes la cantidad de La estrategia de ejecución de los proyectos productivos 
comprende tres actividades en la asistencia : 
 

- Entrega de insumos y pago de jornales en cada etapa del proceso productivo del 
cultivo, a cargo del Donatario, contratado por el ejecutor y elegido con la participación 
de los beneficiarios. 

- Asistencia Técnica mediante la capacitación de los beneficiarios en labores culturales 
adecuadas a cada etapa del cultivo, aplicando tecnología intermedia, encargada por el 
ejecutor a Empresas de Asistencia Técnica – EAT, elegidas con la participación de los 
beneficiarios. 

- Apoyo a la comercialización a cargo del PRA, encargado por el ejecutor de elaborar 
los Planes de Negocios que detallan este apoyo   �

2EMHWLYR���9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR�
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
De acuerdo al esquema del proceso de autoerradicación el Donatario es el encargado de la 
entrega de Insumos, Herramientas y Jornales necesarios  para el proceso productivo, los 
beneficiarios de estos proyectos participan en la elección de esta empresa. De acuerdo a lo 
verificado, el 28.6% de los beneficiarios de los proyectos “Instalación de 121 Has. de plátano” e 
“Instalación de 18 Has. de plátano” indicaron haber participado en la elección del Donatario, así 
como el 56.9% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano en la 
Provincia de Padre Abad” y el 50% de beneficiarios de “Ampliación para el Mantenimiento de 
300 Has. de plátano en la Provincia de Padre Abad”.  �
,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�,QVXPRV��
Resultado 
Con respecto a los insumos y/o herramientas recibidos, el 87% de los beneficiarios en Leoncio 
Prado y el 88%  de los beneficiarios de Aguaytia recibieron este apoyo.  �,QGLFDGRU���&DQWLGDG�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�
Resultado 
La mayor cantidad de insumos recibidos se aprecia entre los beneficiarios del proyecto 
“Instalación de 121 Has. de plátano”, donde 79 beneficiarios recibieron 40,764 hijuelos de 
plátano y 48 beneficiarios  recibieron 3,080 kg de fertilizantes. En el proyecto “Instalación de 18 
Has. de plátano”, 13 beneficiarios  recibieron 5,109 hijuelos de plátano. 
Por su parte, 28 beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano” recibieron 
1,372 kilos de fertilizantes y 198 herramientas, mientras que en el proyecto “Ampliación para el 
mantenimiento de 300 Has. de plátano”, 4 beneficiarios recibieron 2,132 hijuelos, 16 
beneficiarios recibieron 800 kilos de fertilizantes y la dotación de 205 herramientas. �,QGLFDGRU���1XPHUR�GH�-RUQDOHV�$JUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
En Aguaytía, los beneficiarios indican haber recibido 13,651 jornales en la HWDSD�GH�VLHPEUD� 
generando el ingreso promedio de S/. 249 por beneficiario, 82,682 jornales en la HWDSD� GH�PDQWHQLPLHQWR� (ingreso promedio de S/.513 por beneficiario) y 3,471 jornales en la HWDSD�GH�
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FRVHFKD (ingreso promedio de S/. 203). En total, los beneficiarios afirman haber recibido 99,804 
jornales, con un precio unitario de S/. 15.00 por Jornal. 
En Leoncio Prado, solo los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano” 
señalan haber recibido 1,049 jornales en la HWDSD� GH� PDQWHQLPLHQWR generando un ingreso 
económico por beneficiario promedio de S/. 240. 
 

,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado   
En Leoncio Prado, el 37% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano” 
califican la labor del Donatario como buena, el 40% como regular y el 11% como mala. En el 
proyecto “ Instalación de 18 Has. de plátano”  los beneficiarios indican que la labor 
desempeñada por esta empresa en el 14% de los casos es buena, el 21% califica como regular 
y el 64% afirma que es mala. En Aguaytia el 29% de los beneficiarios del proyecto 
“Mantenimiento de Plátano 330 Has.” califica como buena esta labor, el 51% como regular y el 
14% como mala. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��
Resultado 
La asistencia técnica está a cargo de una Empresa de Asistencia Técnica –EAT, en cuya 
elección participan los beneficiarios del proyecto productivo. De acuerdo a la verificación, el 
21% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano” reconoce que 
participó en esta elección, así como el 29% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 18 
Has. de plátano“. En Aguaytía, el 22% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 
Has. de platano“ aceptó haber participado; por su parte, el 18% de los beneficiarios del 
proyecto “Ampliación para el Mantenimiento de 300 Has.” brindaron la misma respuesta. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�
Resultado 
El 46% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano”  manifestó que 
recibió asistencia técnica, así como el 93% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 18 
Has. de plátano”. En Aguaytía, en el proyecto “Mantenimiento de 330 Has. en la Provincia de 
Padre Abad” el 65% de los beneficiarios indicó que recibió asistencia, así como el 21% de 
beneficiarios del proyecto ”Ampliación para el mantenimiento de 300 Has. de plátano”. 
 ,QGLFDGRU���/XJDU�HQ�TXH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
El 50% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 has. de plátano”  indica haber 
recibido la capacitación en el centro poblado, el 48% en su chacra y el 2% en parcela 
demostrativa, en el caso del proyecto “Instalación de 18 Has. de plátano”, el 52% de los 
beneficiarios manifiesta que fue capacitado en su chacra, el 35% en el Centro Poblado y el 
13% en parcela demostrativa. En Aguaytía, el 48% de los beneficiarios del proyecto 
“Mantenimiento de plátano de 330 Has.” respondió que fue capacitado en su chacra, el 47% en 

,QJUHVRV�HFRQRPLFRV�SURPHGLR�GH�MRUQDOHV�SRU�EHQHILFLDULR���
VHJ~Q�HWDSDV�GH�FXOWLYR���$JXD\WLD

S/.513
S/.203

S/.249

SIEMBRA

MANTENIMIENTO COSECHA
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el Centro Poblado y el 5% en parcela demostrativa. En el proyecto “Ampliación para el 
mantenimiento de 300 Has.”, el 46% recibió asistencia en el Centro Poblado, el 42% en su 
chacra y el 12% en parcela demostrativa. 
 ,QGLFDGRU� �� 7HPDV� GHVDUUROODGRV� HQ� OD� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� HQ� FDGD� HWDSD� GHO� SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
Los temas desarrollados en la asistencia técnica o capacitación en cada etapa del proceso 
productivo fueron los siguientes: 
 
Etapa siembra 
El 22% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano”  recibió asistencia 
técnica en la preparación adecuada del terreno, el 26% en la siembra de su cultivo. 
El 22% de los beneficiarios  del proyecto “Instalación de 18 Has. de plátano”  recibió asistencia 
técnica en la preparación adecuada del terreno, el 24% en la siembra de su cultivo. 
El 11% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano” recibió 
asistencia en la preparación adecuada del terreno, el 15% en siembra de su cultivo. El 12% de 
los beneficiarios del proyecto “Ampliación para el mantenimiento de 300 Has.” recibió asistencia 
en la preparación adecuada del terreno, el 16% en siembra de su cultivo. 
 
Etapa mantenimiento    
El 13.5% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano”  recibió 
asistencia técnica en control de plagas, 2.1% en el manejo de sombras, 10.4% en control de 
malezas,12.5% en aplicación de fertilizantes y 5.2% en podas. 
El 17% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 18 Has. de plátano”  recibió asistencia 
técnica en el control de plagas, 14% en manejo de sombras, 10% en aplicaciones de 
fertilizantes y 2% en podas. 
El 15% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano” recibió 
asistencia técnica en control de plagas, 11.5% en control de malezas, 8% en aplicaciones de 
fertilizantes y 10% en podas. 
El 15% de los beneficiarios del proyecto “Ampliación para el Mantenimiento de 300 Has. de 
plátano” recibió asistencia técnica en control de plagas, 8% en control de malezas, 14% en 
manejo de sombras, 8% en aplicaciones de fertilizantes y 8% en podas. 
 
Etapa cosecha 
El 2% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano”  recibió asistencia 
técnica en post cosecha y 2% en comercialización. 
El 2% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 18 Has. de plátano”  recibió asistencia 
técnica en post cosecha y 2% en comercialización 
El 12% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano en la Provincia 
de Padre Abad”  recibió asistencia técnica en post cosecha y 2% en comercialización. 
El 12% de los beneficiarios del proyecto “Ampliación para el Mantenimiento de 300 Has. de 
plátano en la Provincia de Padre Abad” recibió asistencia técnica en post cosecha y 11% en 
comercialización. 
 
,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�%HQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
El 85% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano” indica que si 
aplica los conocimientos recibidos, la misma afirmación fue brindada por el 86% de 
beneficiarios del proyecto “Instalación de 18 Has. de plátano”, el 88% del proyecto 
“Mantenimiento de 330 Has. de plátano “ y el 90% de beneficiarios del proyecto “Ampliación 
para el Mantenimiento de plátano en la Provincia de Padre Abad” . 
 ,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�UHFLELGD�
Resultado   
El 59% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano”, califica la 
asistencia recibido como buena y el 38% como regular. En el caso del proyecto “Instalación de 
18 Has. de plátano”, el 58% califica esta labor como buena y el 42% como regular. En 
Aguaytía, el 55% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano en la 
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Provincia de Padre Abad” considera que esta asistencia fue buena y el 40%, que fue regular. El 
62% de los beneficiarios del proyecto “Ampliación para el Mantenimiento de 300 Has. de 
plátano en la Provincia de Padre Abad” brinda una calificación de regular. 

,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
De acuerdo a la verificación, los beneficiarios indican que en Leoncio Prado existen 104 Has. 
en producción y 145 Has. en crecimiento. En Aguaytía, existen 1076 Has. en producción, 398 
Has. en crecimiento y 133 Has. en descanso. 
 ,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
En el proyecto “Instalación de 121 Has. de plátano” los beneficiarios indican haber recibido 
asistencia en 118 Has. En Aguaytía, el área asistida fue de 588 Has. 
 

3UR\HFWRV�)LQDOL]DGRV��
De los 04 proyectos implementados el proyecto “Mantenimiento de 330 Has de plátano en la 
Provincia de Padre Abad”  ha finalizado. 
 
,QGLFDGRU���&DQWLGDG�GH�SURGXFWR�FRVHFKDGR�
Resultado 
Los beneficiarios del proyecto finalizado, indican que se han cosechado 2’266,403 kilos de 
plátano de 522 Has. La productividad fue de 4,341 Kg/Ha, frente a los 2,690 kilos/Ha obtenidos 
para la zona en el 2003 (Encuesta de Impacto 2003). 
 

$PELWR� 3UR\HFWR� $UHD��+D��� 5HQGLPLHQWR�.J��+D��
&DQWLGDG�FRVHFKDGD��.J���

&LIUDV�H[SDQGLGDV� 1��GH�FDVRV�

Aguaytía 

Mantenimiento 
de 330 Has. De 
Plátano en la 
Provincia de 
Padre Abad  

522 4341 2266403 225 225 

,QGLFDGRU���&DQWLGDG�YHQGLGD�\�3UHFLR�GH�9HQWD�
Resultado 
De acuerdo a lo indicado por los beneficiarios, se vendieron 122,118 Kg de plátano después de 
la firma del convenio a un precio de 0.37 Nuevos soles/Kg. El precio no presentó variaciones.  
 ,QGLFDGRU���)RUPDV�GH�&RPHUFLDOL]DFLyQ�
Resultado 
El 44% de los beneficiarios vendió de forma asociada y el 44% en forma individual.  
 ,QGLFDGRU���/XJDU�GH�9HQWD�
Resultado 
El 62% de los beneficiarios vendió su producto en su chacra y/o casa y el 31% en el mercado 
local. 
 ,QGLFDGRU���,GHQWLILFDFLyQ�GHO�SULQFLSDO�FRPSUDGRU�
Resultados 
Los beneficiarios indicaron que la venta del producto fue realizada a intermediarios. 
 ,QGLFDGRU���$SR\R�GHO�35$�HQ�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
Resultado 
El 66% de los beneficiarios del proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano en la Provincia 
de Padre Abad” indican que el PRA si le apoyó en la comercialización de su producto. 
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,QGLFDGRU���9DORU�%UXWR�GH�OD�3URGXFFLyQ�
Resultado 
El VBP del cultivo de plátano generado por el proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano 
en la Provincia de Padre Abad” es de S/.467 (US$ 133 dólares) por hectárea. 
 ,QGLFDGRU���,QJUHVR�SURYHQLHQWH�GHO�SUR\HFWR�SURGXFWLYR�HMHFXWDGR�
Resultado 
El ingreso promedio proveniente de las ventas del producto fue de aproximadamente S/. 543 
(US$ 155 dólares) por Hectárea por beneficiario. 
 

&21&/86,21(6��
- En el proyecto “Mantenimiento de 330 Has. de plátano en la Provincia de Padre Abad”  se 

asistió a 291 Has., la meta propuesta por el ejecutor fue de 330 Has.,  lo que significa que 
se alcanzó el 88% de la misma.  

- El proyecto generó 85,886 jornales. 
- El proyecto concluido a la fecha de la verificación tuvo rendimientos de 3,341 kgs/Ha.  
- El Valor Bruto de la Producción verificado es S/. 466,914 (US$ 133,404 dólares) por 

hectárea. 
- El ingreso proveniente tanto de la venta de su producto S/. 2,077.  
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El cultivo papaya se está ejecutando en el ámbito de Tingo María, a través del proyecto 
“Instalación de 34 has. de papaya, de diferentes variedades” y comprende la instalación de 34 
has. nuevas, en 3 comunidades, beneficiando a 34 agricultores. El proyecto generará 7,684 
jornales durante el primer año, según propuesta del ejecutor.(Ver cuadro Nº 1). 
 

Cuadro Nº 1 

$PELWR�3UR\HFWR� ,QVWDODFLyQ�
+DV��

-RUQDOHV�
JHQHUDGRV�

3REODF��
%HQHILF��

1��
&RPXQLG��

7LQJR�0DUtD� �� �� �� ��
Instalación de 34 has. de Papaya, diferentes 
variedades 34.00 7,684 34 3

7RWDO� ����� ����� �� �

2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR��,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�GRQDWDULR�
Resultado 
El 94% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 34 has. de Papaya, diferentes 
variedades” refiere que no participó en la elección del donatario. 
 

Gráfico Nº 1 
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
El 50% de los beneficiarios del proyecto verificado afirma que recibió insumos y herramientas 
para atender su cultivo.  �,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�LQVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
El 33% de los beneficiarios afirmó haber recibido herramientas, 22%, que recibió semilla 
mejorada y 16% con abonos/fertilizantes; la diferencia se distribuye entre bolsas de vivero, 
insecticidas y otros insumos.�
,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
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Durante la siembra, el donatario del proyecto dedicado al cultivo papaya generó 47 jornales, 
siendo el precio unitario de S/. 10.00 por jornal. Se generó, por tanto, un ingreso bruto de 
472.00 nuevos soles en beneficio de 2 agricultores.  �,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
El 44% de los beneficiarios no asignan calificación alguna al Donatario por su intervención en el 
proyecto. El 19% califica la labor como buena, el resto califica entre regular y mala a esta labor.  
 

Gráfico Nº 2 

&$/,),&$&,21�'21$7$5,2
"Instalación de 34 has.de papaya, diferentes variedades"  -  TINGO 
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2EMHWLYR��9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
El 89% de los beneficiarios dijo que no participó en la elección de la Empresa de Asistencia 
Técnica. 

Gráfico Nº 3 
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,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado 
El 50% de los beneficiarios de este proyecto reconoce que ha recibido asistencia técnica. 
 ,QGLFDGRU���/XJDU�HQ�HO�TXH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
El 60% de los beneficiarios refiere que recibe la asistencia técnica en su chacra y el 40% en su 
centro poblado. 
 ,QGLFDGRU� �� 7HPDV� GHVDUUROODGRV� HQ� OD� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� HQ� FDGD� HWDSD� GHO� SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
La EAT viene desarrollando seis actividades como parte de su asistencia técnica, siendo las 
principales, preparación de terreno (27%), siembra (24%) e instalación de viveros (21%), 
respectivamente. El porcentaje restante se distribuye en actividades como uso de abonos y 
fertilizantes, control de plagas y enfermedades y mejoramiento de semilla. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFD�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
La correcta aplicación de los conocimientos captados por el agricultor en la capacitación, 
redunda principalmente en la mejora de su producción. En este sentido, el 100% de los 
beneficiarios afirma que aplica los conocimientos adquiridos en el manejo de su cultivo. 
 ,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD��
Resultado 
El 60% de los beneficiarios indica que el desempeño de la empresa de asistencia técnica fue 
“bueno”, 20% indica que fue “regular” y 20%, que fue “malo”. 

 
Gráfico Nº 4 

&$/,),&$&,21�($7
"Instalación de 34 has.de papaya, diferentes variedades"  -  TINGO 

MARIA

20%

20%

60%

Bueno Regular Malo

2EMHWLYR��9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GHO�3'$3��,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
Los resultados de la verificación hacen referencia a la existencia de 18.417 has. con vocación 
productiva para el cultivo de papaya en Tingo María, de las cuales 8.028 has. se encuentran en 
producción, 9.444 has. en crecimiento y 0.944 has. en “abandono”. 
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Gráfico Nº 5 
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,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
El PDAP en Tingo María viene asistiendo en 9.444 has. del cultivo papaya, beneficiando a 9 
agricultores. Asimismo, a la fecha de verificación, este proyecto registra un avance del 27.8% 
respecto a la meta propuesta por el ejecutor.  �&21&/86,21(6���
- A la fecha se ha verificado que el proyecto “Instalación de 34 has. de papaya, diferentes 

variedades” que se ejecuta en Tingo María, presenta un avance del 28% respecto a la 
propuesta del PDAP. Asimismo, en la etapa siembra ha generado 47 jornales con un precio 
unitario de S/. 10.00 por jornal, constituyendo un total de S/. 472.00, beneficiando a 2 
agricultores. 

 
- La participación de los beneficiarios en la elección del Donatario y la EAT está por debajo 

del 11%. 
 
- El 19% de los beneficiarios reconoce que la labor de entrega de insumos y herramientas, 

desempeñada por el Donatario, es “buena”. 
 
- El 60% de los beneficiarios considera que la labor de la EAT es “buena”. 
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Este cultivo se ha desarrollado en el ámbito de Aguaytía mediante dos proyectos productivos: 
“Instalación de 3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz” e “Instalación de 870 Has de 
algodón”. Estos dos proyectos comprenden en total, la instalación de 4,370 hectáreas y la 
generación de 343,610 jornales e involucran a 2,575 beneficiarios. 
 2EMHWLYR���9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'RQDWDULR�
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�'RQDWDULR��
Resultado 
Considerando que el donatario es el encargado de la entrega de insumos, herramientas y 
jornales necesarios para el proceso productivo y que los beneficiarios de los proyectos pueden 
participar en la elección de esta empresa, se puede afirmar que el 26.3% de los beneficiarios 
del proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz ” indicó haber 
participado en la elección del donatario, mientras que el 29.5% de los beneficiarios del proyecto 
“Instalación de 870 Has de algodón”, dio una respuesta similar. Cabe señalar que en este caso, 
el donatario en ambos proyectos es el mismo. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�LQVXPRV�
Resultado 
Acerca de la recepción de insumos, el 92% de los beneficiarios de ambos proyectos, indicaron 
haber recibido insumos de parte del donatario; cada uno de ellos pudo haber recibido uno o 
más tipos de insumos como semilla de semilla, insecticidas, herramientas, etc. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�,QVXPRV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
En cuanto a semilla mejorada, el 16% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 3500 
Has de algodón asociado con arroz y maíz” indican haber recibido este insumo, el 60% recibió 
herramientas y el 15%, equipos. En el caso del proyecto “Instalación de 870 Has …”, el 15% de 
los beneficiarios recibió semilla mejorada y el 79% indicó haber recibido herramientas. 
La cantidad promedio recibida por cada beneficiario, en los dos proyectos fue de 5 kg de 
semilla. 
 ,QGLFDGRU���1~PHUR�GH�MRUQDOHV�DJUtFRODV�UHFLELGRV�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�
Resultado 
Con respecto a la recepción de jornales, también a cargo del donatario, los resultados de la 
verificación indican que en total se generaron 130429 jornales divididos en las etapas de 
siembra, mantenimiento y cosecha en los proyectos señalados anteriormente. El ingreso 
promedio proveniente de los jornales es de 840 soles en el caso de los beneficiarios del 
proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz” y de 516 soles en el 
proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”. 
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,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GHO�'RQDWDULR�
Resultado 
Los beneficiarios del proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz “ 
califican la labor del Donatario como buena (19.1%), regular (46.1%) y mala (26.9%). El 7.9% 
no brinda una respuesta exacta al respecto. En el caso del proyecto “Instalación de 870 Has de 
algodón” el 11.5% de los beneficiarios califican la labor del Donatario como buena, el 42.3% 
como regular y el 37.2% indican que la labor realizada fue mala. El 9% de estos beneficiarios 
no brindan respuesta a esta consulta. 
 2EMHWLYR���9HULILFDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�$FWLYLGDGHV�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
La asistencia técnica, de acuerdo al proceso, estuvo a cargo de una Empresa de Asistencia de 
Asistencia Técnica – EAT, en cuya elección podrían participar los beneficiarios de los proyectos 
productivos. Consultados sobre su participación en esta elección, el 16.4% de los beneficiarios 
del proyecto “Instalación de 3500 Has …” respondieron de forma positiva, así como el 6.7% de 
los beneficiarios del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�UHFLELHURQ�FDSDFLWDFLyQ�GH�OD�($7�
Resultado  
Con respecto a la recepción de esta asistencia, el 44.9% de los beneficiarios del proyecto 
“Instalación de 3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz “, indicó haberla recibido; este 
valor fue de 43.6% entre los beneficiarios del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”. 
 ,QGLFDGRU���/XJDU�HQ�HO�TXH�VH�UHFLELy�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�
Resultado 
La asistencia pudo ser impartida en tres lugares, la chacra del beneficiario, una parcela 
demostrativa o el centro poblado. El 47.9% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 
3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz “señalaron al centro poblado como el lugar de 
recepción de la asistencia técnica, valor que asciende a 52.6% en el caso de los beneficiarios 
del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”. 
 ,QGLFDGRU� �� 7HPDV� GHVDUUROODGRV� HQ� OD� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� HQ� FDGD� HWDSD� GHO� SURFHVR�SURGXFWLYR�
Resultado 
Los temas en los que se centró la asistencia técnica o capacitación, de acuerdo a cada etapa 
del proceso productivo, fueron los siguientes:  
 
Etapa de Siembra 
El 8.5% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con 
arroz y maíz “recibieron asistencia técnica en preparación adecuada del terreno, el 1.1%, en el 
mejoramiento de semillas y el 22.8% específicamente en siembra. El 7.5% de los beneficiarios 
del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”, señala que recibió charlas relacionadas con 
la preparación adecuada del terreno y el 24.2% en siembra. 
 
Etapa de Mantenimiento 
El 21.7% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con 
arroz y maíz “, indicaron que la capacitación recibida consistió en el control de plagas y 
enfermedades, el 13.2% en el control de malezas, el 6.9% en abonos y fertilizantes y el 20.6% 
en podas. En el caso del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”, el 22.5% de los 
beneficiarios señala que recibió asistencia en el control de plagas y enfermedades, el 15% en 
el control de malezas, el 3.3% en abonos y fertilizantes y el 20.8% en podas. 
 
Etapa de Cosecha y post cosecha 
El 2.1% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con 
arroz y maíz “, afirmó que la asistencia consistió en el manejo post cosecha y el 1.6% en 
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almacenamiento. El 1.7% de los beneficiarios del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón” 
indican que la asistencia consistió en el manejo post cosecha y el 5% en comercialización. 
 ,QGLFDGRU���3RUFHQWDMH�GH�EHQHILFLDULRV�TXH�DSOLFDQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLELGRV�
Resultado 
Es importante también la aplicación en campo de los conocimientos recibidos, en relación a 
este aspecto, el 68.9% de los beneficiarios afirma que utilizó los conocimientos recibidos en el 
proceso productivo del algodón. El nivel en el que los beneficiarios pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos, implica mejoras en el proceso productivo, en los rendimientos, 
calidad del producto, mejores precios y por lo tanto, mejores ingresos para los beneficiarios. 
 

U t i l iz a lo s co no cimient o s ad q uir id o s

Si utiliza
69%

No utiliza
31%

,QGLFDGRU���&DOLILFDFLyQ�GH�OD�ODERU�GH�OD�(PSUHVD�GH�$VLVWHQFLD�7pFQLFD�
Resultado 
El 44.4% de los beneficiarios consideran que la empresa de asistencia técnica tuvo un regular 
desempeño; esta calificación fue similar por el 42.1% de los beneficiarios del proyecto 
“Instalación de 870 Has de algodón”. 
 

2EMHWLYR���9HULILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GHO�3'$3�
 ,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�GLVSRQLEOHV�SDUD�HO�FXOWLYR�
Resultado 
Con respecto al cultivo de algodón, se puede afirmar que en total existen 309 Has en 
producción, 5217 Has en crecimiento y 20 Has dedicadas al descanso. 
 

�,QVWDODFLyQ�GH������+DV�����

Buena, 33.3

Regular, 44.4

Mala, 22.2

�,QVWDODFLyQ�GH�����+DV�����
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,QGLFDGRU���+HFWiUHDV�DVLVWLGDV�SRU�HO�3'$3�
Resultado 
En el proyecto “Instalación de 3500 Has de algodón asociado con arroz y maíz “, los 
beneficiarios indicaron haber recibido apoyo del PDAP en 3442 Has; mientras que los 
beneficiarios del proyecto “Instalación de 870 Has de algodón”, afirman haber sido apoyados 
en 748 Has. En total, se ha recibido apoyo del PDAP en 4190 Ha Has.  
 

&21&/86,21(6�
- En total, el área asistida por el PDAP en algodón fue de 4190 Has. La meta propuesta por 

los dos proyectos fue de 4370 Has. Al momento de la verificación, la meta se había 
alcanzado en un 95.9%. 

- El proyecto generó un total de 130429 jornales.  
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����&2081,&$&,21(6�
 (VWUDWHJLD�GH�&RPXQLFDFLRQHV�GHO�3URJUDPD�GH�$XWRHUUDGLFDFLyQ��
Forma parte de la Estrategia de Comunicaciones de Desarrollo Alternativo y se ejecuta a nivel 
Regional y Local, considerando como audiencia a los campesinos de las Comunidades 
Cocaleras donde se ejecuta el Programa de Autoerradicación. 
 
El marco de Resultados de esta Estrategia se ha estructurado en función a 4 Objetivos 
Específicos 
 
Objetivo Específico 1.- Sensibilización con 5 Resultados Intermedios 
Objetivo Específico 2.- Apropiación con 3 Resultados Intermedios 
Objetivo Específico 3.- Voluntad con 1 resultado intermedio 
Objetivo Específico 4.- Cambio de Comportamiento con 1 Resultado Intermedio 
 
Los resultados de la presente verificación, están referidos a las actividades ejecutadas por el 
Comité Amplio de Comunicaciones, DEVIDA-CHEMONICS, PAS, USAID, DAI y corresponden 
a los Resultados Intermedios de los Objetivos Específicos 1 y 2. 
 
Las actividades se han desarrollado a través de promotores, materiales promocionales, medios 
de comunicación locales, radionovelas, la red de periodistas locales, eventos de relaciones 
públicas y redes de comunicaciones intercomunitarias.  
 ,QGLFDGRU� GH� VHQVLELOL]DFLyQ: Grado de conocimiento de los beneficiarios sobre las 
instituciones que ejecutan el Programa de Autoerradicación. 
 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
,QGLFDGRU�GH�VHQVLELOL]DFLyQ: Conocimiento de los beneficiarios 
de la presencia de las instituciones que ejecutan el Programa de 
Autoerradicación. 

DEVIDA:       79% 
PDAP:           70% 
CHEMONICS: 87% 
PRA:             71% 

% de beneficiarios que conocen la labor que cumple cada 
institución 

DEVIDA:       16% 
PDAP:           26% 
CHEMONICS: 26% 
PRA:             38% 

El 79% de beneficiarios ha oído hablar de DEVIDA, el 70% del PDAP, el 87% de CHEMONICS 
y el 71% del PRA. En la población de beneficiarios que no ha oído hablar de estas instituciones 
(23%), la Estrategia regional de Comunicaciones no habría tenido efectos. 
 
A la población que ha oído hablar de las instituciones ejecutoras, se le preguntó si sabe la labor 
que ellas cumplen;�los resultados se muestran en el gráfico siguiente: 
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+D�RtGR�KDEODU�\�VDEH�OD�ODERU�TXH�FXPSOH�
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Sobre la labor que cumple DEVIDA, el 16% manifestó, con cierto grado de precisión, conocer 
cuál es la labor que cumple esta institución. Un 18% de los beneficiarios tuvieron dificultades 
para precisar dicha labor y el 45% declaró no saber qué labor cumple DEVIDA. 
 
- De acuerdo a estos resultados, es posible afirmar que la Estrategia de Comunicaciones 

Regional y Local, referente a la Imagen Positiva del PDAP, ha tenido éxito en el 16% de los 
beneficiarios de los Proyectos Productivos del Programa de Autoerradicación. En el VRAE 
y Leoncio Prado, estos valores menores, de 11% y 13% respectivamente (Cuadro N° 7). 

 
- Para el 18% de beneficiarios, este aspecto de la estrategia requiere ser reforzado. 
 
- En el 45% de los beneficiarios directos aún no ha surtido efecto la Estrategia de 

Comunicaciones adoptada.   
 
Sobre la labor que cumple el PDAP, CHEMONICS y PRA, la Estrategia Regional y Local de 
Comunicaciones ha tenido mejores resultados. El 87% de los beneficiarios manifiesta haber 
oído hablar de CHEMONICS, resultado mayor con relación a otras instituciones involucradas 
en el Programa; el 49% de ellos declaró no conocer la labor específica que cumple esta 
institución, lo que indica que la estrategia Regional de Comunicaciones aún no surte el efecto 
esperado. &XDGUR��%HQHILFLDULRV�GH�3UR\HFWRV�3URGXFWLYRV�\�VX�SHUFHSFLyQ�DFHUFD�GH�'(9,'$�

ÈPELWRV�GHO�3'$3�
¢+D�RtGR�KDEODU�GH�'(9,'$"�

7RFDFKH /HRQFLR�3UDGR� $JXD\WtD� 95$(� 7RWDO�
7RWDO� ������ ������ ������ ������ ������
Ha oído hablar y sabe la labor que cumple 14.5 13.3 21.9 10.7 15.8 

Ha oído hablar y tiene algún conocimiento de la 
labor que cumple 11.7 12.4 17.3 27.9 18.0 

Ha oído hablar y no sabe de la labor que cumple 43.2 58.6 55.0 26.2 45.4 

No ha oído hablar 30.6 15.7 5.8 35.2 20.9 

Población beneficiaria 3,266 2,678 4,926 3,921 14,791

Casos 301 489 599 831 2,220 
Fuente: Chemonics 

����

����

87% 

71% 

Ha oído hablar 
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Finalmente, acerca de la calificación asignada por los beneficiarios a la labor realizada por las 
instituciones mencionadas, el 59% califica la labor de DEVIDA como Buena y Regular, mientras 
que el 61% de ellos califica la labor del PRA como Buena y Regular. 
 

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�

Grado de percepción de los beneficiarios sobre los cultivos 
de coca 

Eliminarla: 34% 
Cambiarla poco a poco: 54% 
Mantenerla: 9% 
No sabe /No opina: 3% 

Este indicador está relacionado con el Objetivo específico Apropiación, y su Resultado 
Intermedio: Relacionarse con el problema de la Estrategia Regional de Comunicaciones. 
Los resultados de la verificación indican que el 34% de los beneficiarios directos estaría 
convencido de eliminar el cultivo de hoja de coca y el 54% estarían aceptando, por convicción, 
cambiarla poco a poco. Solo el 9% de los beneficiarios directos declaran su preferencia por 
mantenerla, por tanto, en ellos, el objetivo de apropiación no tendría resultados favorables.  
 

���

���

��
��

Cambiarla
poco a poco

Eliminarla Mantenerla No sabe /No
opina

Opinión de los beneficiarios respecto al cultivo de coca

,QGLFDGRU� 5HVXOWDGR�
% de beneficiarios que conocen los efectos negativos 
de los cultivos de coca 

73% de beneficiarios  
 

Los resultados de la verificación indican que la Estrategia de Comunicaciones Regional en 
relación con el Objetivo específico de Apropiación, tuvo éxito en todos los ámbitos de ejecución 
del Programa de Autoerradicación. 
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73.3 10.7 16.0

71.8 16.6 3.4 8.3

78.4 17.1 0.44.1

68.1 11.8 1.2 18.9

TOCACHE

LEONCIO PRADO

AGUAYTIA

VRAE

6H�HQWHUR�VREUH�ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�GH�OD�&RFD

SI NO No hay efectos negativos No sabe/No opina

En relación a los mensajes de la Estrategia de Comunicaciones, la encuesta de verificación 
consideró indagar acerca de la Radio Novela “Selva de Pasiones”, solicitando además a los 
beneficiarios de los valles de Aguaytía y Leoncio Prado, su opinión con respecto a ella en el 
caso de que la hubieran escuchado. 
 
Los resultados indican que en ambos valles la audiencia de la radio novela ha sido baja, sobre 
todo en Aguaytía (18%), lo que demostraría que la transmisión de los mensajes de la Estrategia 
de Comunicaciones, a través de la radio novela, no estaría cumpliendo el objetivo inicialmente 
previsto. 
 

+D�HVFXFKDGR�8G��OD�5DGLRQRYHOD�6HOYD�GH�3DVLRQHV�"

$0%,72 7RWDO 6, 12
1R�6DEH�1R�

2SLQD
&LIUDV�

([SDQGLGDV
&DVRV

/HRQFLR�3UDGR 100.0 42.4 55.3 2.3 2670 489
$JXD\WLD 100.0 18.3 79.4 2.3 4927 599

7RWDO ����� ���� ���� ��� ���� ����
Fuente: Verificación PDA 2003
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42.4 55.3 2.3

18.3 79.4 2.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Leoncio Prado

Aguaytia

+D HVFXFKDGR�8G��OD�5DGLRQRYHOD�6HOYD�GH�3DVLRQHV"

SI NO No Sabe/No Opina

49.6 20.9 29.1

0.4

53.4 38.0 8.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Leoncio Prado

Aguaytia

2SLQLyQ�VREUH�OD�UDGLRQRYHOD

BUENA REGULAR MALA No Sabe/No Opina

4Xp�2SLQLyQ�WLHQH�GH�HOOD"

$0%,72 727$/ %8(1$� 5(*8/$5 0$/$
1R�6DEH�1R�

2SLQD
&LIUDV�

([SDQGLGDV
&DVRV

/HRQFLR�3UDGR ����� 49.6 20.9 29.1 0.4 1132 215
$JXD\WLD ����� 53.4 38.0 8.6 900 125
7RWDO ����� ���� ���� ���� ��� ���� ���
Fuente: Verificación PDA 2003
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&21&/86,21(6�
 
- Considerando que el carácter participativo del Programa, los resultados de la verificación 

indican que un 94% de los beneficiarios han participado en reuniones previas a la 
autoerradicación, en las que se explica el procedimiento de la misma, así como la 
participación de las diversas instituciones (Chemonics, DEVIDA, PRA, etc). Sin embargo, 
los resultados también demuestran gran confusión de parte de los beneficiarios con 
respecto a la función de cada institución, por lo que se recomienda incidir en la difusión 
clara tanto del programa como de sus componentes. 

 
- Gran parte de los beneficiarios señalan haber participado en la autoerradicación (96%), en 

su comunidad, así como en la firma del Convenio Marco (97%), lo que demuestra que los 
pobladores están dispuestos a cambiar la economía basada en el cultivo de hoja de coca 
por otra que se sustente en cultivos lícitos. Sin embargo, es necesario mencionar que el 
33.9% de aquellos beneficiarios que han autoerradicado, afirman que volverán a sembrar 
coca, debido principalmente a que no creen que el Programa cumpla con sus ofrecimientos 
(56.9%). Este es un gran reto para el Programa, ya que se trata de demostrar que una 
economía basada en cultivos lícitos tiene sostenibilidad en el tiempo y es capaz de generar 
ingresos a la población que ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante el 
periodo de asistencia del PDAP. 

 
- De acuerdo a los datos brindados por el ejecutor, al momento de la verificación, las 

comunidades beneficiadas por el Programa, habían autoerradicado 7,743 Has de cultivos 
de hoja de coca, frente a 20,438 Has de cultivos lícitos asistidos por el PDAP.  

 
- El 99% de los beneficiarios manifestó haber recibido algún tipo de apoyo de parte del 

PDAP. En el caso de bonos, el 90%, en promedio, recibió este apoyo, el cual equivale a S/. 
6,931,722 en total y a S/. 536 por persona. Este ingreso, a pesar de ser temporal, beneficia 
a los pobladores de las comunidades involucradas en el Programa. 

 
- Con respecto a las obras de infraestructura ejecutadas por el PDAP, tanto en 

infraestructura económica como social básica, la participación de la población, sobre todo 
en la ejecución (con mano de obra no calificada), fue bastante alta (99%), hecho que se 
repite en el mantenimiento, en el que participa el 100% de las comunidades. En este 
sentido, la posibilidad de participación de la población en la priorización de las obras, logra 
una adecuada identificación de los problemas de cada zona, cuya solución tiende a la 
mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Esta mejora se encuentra referida 
principalmente al acceso a servicios básicos y a la mejora de vías de comunicación, útiles 
tanto en el aspecto social como en el comercial. 

 
- En el caso de los proyectos productivos, se han verificado 46 de ellos, ejecutados en 327 

comunidades. Estos proyectos consideran una canasta de 12 cultivos, tanto permanentes 
como transitorios, adecuados a la vocación productiva de cada ámbito del PDAP. A la 
fecha de la verificación, cinco proyectos (aproximadamente 11% del total), habían 
finalizado.  

 
- La verificación de los proyectos productivos, de acuerdo, tanto a los Perfiles de Proyecto 

como a los Planes de Negocios, se orientó a las etapas de producción, mantenimiento y 
comercialización; esta última etapa se evaluó solo en el caso de los proyectos terminados y 
en aquellos que implicaban el mantenimiento del cultivo. 

 
- Tanto el Perfil de Proyecto como el Plan de Negocios de cada proyecto productivo 

consideran el incremento de la producción, productividad y en algunos casos supone el 
incremento de los precios de venta. Dado el tiempo de asistencia brindado por el PDAP (5 
ó 6 meses, en promedio), el logro de estos objetivos conlleva dificultades, ya que los 
efectos de la asistencia técnica y de la aplicación de los conocimientos recibidos en ella, 
difícilmente se podrán apreciar en la primera campaña, esto será factible en las 
subsiguientes campañas productivas, en el supuesto de que los beneficiarios continúen 
aplicando los conocimientos adquiridos durante el periodo de asistencia. La sostenibilidad 
de los proyectos está basada, por tanto, en este último supuesto. 
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- De acuerdo a los datos de la verificación, en el cultivo de cacao específicamente, se han 
producido alteraciones en el calendario de los proyectos referidos a la instalación de 
viveros. Considerando los factores climáticos imperantes en cada zona en las que se 
desarrolla el Programa, los cultivos están sujetos a calendarios productivos cuya alteración 
puede producir mermas significativas en los resultados esperados.  Este efecto es una 
limitante en la instalación de viveros, ya que si el transplante a campo definitivo se realiza 
en época de estiaje (cuando no se producen lluvias), definitivamente afectará la tasa de 
sobrevivencia de los plantones, generando pérdida de recursos que no será posible 
recuperar. 
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$1$/,6,6�'(�/$�3$57,&,3$&,21�'(�/26�%(1(),&,$5,26�'(�/26�352<(&726�352'8&7,926�(1�(/�352&(62�'(�$872(55$',&$&,21��
El formulario de la Encuesta de Verificación recoge información relacionada con las actividades 
más relevantes del Proceso de Autoerradicación del Programa de Desarrollo Alternativo 
Participativo, ejecutado por Chemonics. 
 
De acuerdo a los resultados de la verificación, es posible dividir el proceso de autoerradicación 
en tres etapas principales:  
 

(WDSD�GH�FRQYHQFLPLHQWR 

Considerando que esta etapa involucra que la población, reconociendo los efectos negativos 
del cultivo de hoja de coca, se encuentre convencida de no sustentar su economía en este 
cultivo ilícito y por tanto, participe conscientemente del proceso de autoerradicación y se 
identifique con el Desarrollo Alternativo, se plantea el siguiente ejercicio: 
 
Crear un índice que considere en su conjunto los resultados referidos a visitas de las 
instituciones involucradas en el proceso, la participación en reuniones previas a la 
autoerradicación, la participación en la firma del convenio de los beneficiarios que estuvieron 
de acuerdo con el mismo, la participación en todo el proceso de autoerradicación, los 
beneficiarios que consideran que la firma del convenio ha beneficiado a su comunidad y 
aquellos que creen que los agricultores que han autoerradicado cultivos de coca, no volverán a 
sembrar. 
 
Individualmente, se observa una gran participación de los beneficiarios directos del Programa, 
sin embargo, el índice, que reconoce solo a aquellos beneficiarios que participaron en todas las 
etapas mencionadas, reporta la participación de sólo el 37% de ellos.  
 

5(68/7$'2�1UR�
RUGHQ�

3*7$ ,1',&$'25� 8QLGDG�GH�
PHGLGD� ,QGLYLGXDO� 3RU�

HWDSDV�

� (7$3$�'(�&219(1&,0,(172� � � �

� 3REODFLyQ� TXH� SDUWLFLSR� HQ� WRGDV� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� HVWD�
HWDSD� 3RUFHQWDMH� � ����

1 A1 Población que recibió la visita de alguna institución Porcentaje 97%  

2 A3_1 Población que participo en reuniones previas a la 
auto erradicación Porcentaje 94%  

3 B4_1 Población que estuvo de acuerdo con la firma del 
convenio 

Porcentaje 97%  

4 B5 Población que participo en la firma del convenio Porcentaje 97%  

5 B6 Población que participa en el proceso de auto 
erradicación? Porcentaje 96%  

6 B12_1 Población que considera que la firma del convenio ha 
beneficiado a su comunidad 

Porcentaje 68%  

7 B18_1 
Población que cree que los agricultores de su 
comunidad que han erradicado, NO volverán a 
sembrar coca. 

Porcentaje 49%  

(WDSD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�
 
Esta etapa esta orientada a lograr la participación voluntaria de la población, no solo en 
reuniones previas al proceso de auto erradicación, sino principalmente en la priorización y 
selección de los Proyectos Productivos y Obras de Infraestructura requeridas por la comunidad, 
así como en la elección de los Donatarios y Empresas de Asistencia Técnica, como parte del 
proceso de socialización convirtiendo los Proyectos y Obras en agentes socializadores. 
 



81

Nuevamente, se plantea agrupar las respuestas a los indicadores relacionados con la 
participación ya mencionada, dicho agregado muestra resultados de participación que alcanza 
el 8% de la población beneficiaria que participó en la priorización y/o selección de las obras, así 
como en la elección tanto del Donatario como de la Empresa de Asistencia Técnica. 
 

5(68/7$'2�
1UR�
RUGHQ� 3*7$ ,1',&$'25� 8QLGDG�GH�

PHGLGD� ,QGLYLGXDO� 3RU�
HWDSDV�

� (7$3$�'(�3$57,&,3$&,Ï1� � � �

� 3REODFLyQ� TXH� SDUWLFLSR� HQ� WRGDV� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� HVWD�
HWDSD� 3RUFHQWDMH� � ���

8 B8_3 
Población que participo en la priorización, selección o 
ejecución de alguna obra financiada por el PDAP en 
su comunidad (o fuera de su comunidad) 

Porcentaje 75%  

9 C20_1 Población que participó en la selección del Donatario Porcentaje 38%  

10 D27 Población que participó en la elección de la EAT Porcentaje 17%  

/D�(VWUDWHJLD�5HJLRQDO�GH�&RPXQLFDFLRQHV�
 
De acuerdo a la verificación, los resultados de esta estrategia se analizan en función al 
conocimiento de las instituciones que forman parte del Programa de Autoerradicación. 
 
Si se agrupa la población beneficiaria que ha oído hablar de las instituciones involucradas en el 
Programa y que conoce sus funciones, el 16% de los beneficiarios directos mencionan que han 
oído hablar de DEVIDA y conocen su labor. Asimismo, el 26% de beneficiarios sabe la labor 
que cumple CHEMONICS-PDAP y el 38% de los beneficiarios ha oído hablar y conoce la 
función del PRA. El indicador resumen reporta que solo el 6% de estos beneficiarios lograron 
precisar la labor que realiza cada institución. 
 

5(68/7$'2�
1UR�
RUGHQ� 3*7$ ,1',&$'25� 8QLGDG�GH�

PHGLGD� ,QGLYLGXDO� 3RU�
HWDSDV�

� (7$3$��5(68/7$'2�'(�/$�(675$7(*,$�'(�
&2081,&$&,21(6�� � �

�
3REODFLyQ�TXH�KD�RtGR�KDEODU�\�VDEH�OD�ODERU�TXH�FXPSOHQ�ODV�
LQVWLWXFLRQHV� TXH� LPSOHPHQWDQ� HO� SURJUDPD� GH� DXWR�
HUUDGLFDFLyQ�

3RUFHQWDMH� � ���

11 DEVIDA 16%  

12 3'$3� 26%  

13 &+(021,&6� 26%  

14 

G54 Población que ha oído hablar y sabe la labor que 
cumple: 

35$� 38%  

Finalmente si se considera la población beneficiaria que participa en todas las Actividades del 
Proceso, solo el 1% cumple este requisito. 
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Cuadro 1 
Actividades involucradas en el proceso de Socialización y Comunicaciones 

 
5(68/7$'2�

1UR�
RUGHQ� 3*7$ ,1',&$'25� 8QLGDG�GH�

PHGLGD� ,QGLYLGXDO� 3RU�
HWDSDV�

� (7$3$�'(�&219(1&,0,(172� � � �

� 3REODFLyQ� TXH� SDUWLFLSR� HQ� WRGDV� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� HVWD�
HWDSD� 3RUFHQWDMH� � ����

1 A1 Población que recibió la visita de alguna institución Porcentaje 97%  

2 A3_1 Población que participo en reuniones previas a la 
auto erradicación 

Porcentaje 94%  

3 B4_1 Población que estuvo de acuerdo con la firma del 
convenio Porcentaje 97%  

4 B5 Población que participo en la firma del convenio Porcentaje 97%  

5 B6 Población que participa en el proceso de auto 
erradicación? Porcentaje 96%  

6 B12_1 Población que considera que la firma del convenio ha 
beneficiado a su comunidad Porcentaje 68%  

7 B18_1 
Población que cree que los agricultores de su 
comunidad que han erradicado, NO volverán a 
sembrar coca. 

Porcentaje 49%  

� (7$3$�'(�3$57,&,3$&,Ï1� � � �

� 3REODFLyQ� TXH� SDUWLFLSR� HQ� WRGDV� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� HVWD�
HWDSD� 3RUFHQWDMH� � ���

8 B8_3 
Población que participo en la priorización, selección o 
ejecución de alguna obra financiada por el PDAP en 
su comunidad (o fuera de su comunidad) 

Porcentaje 75%  

9 C20_1 Población que participó en la selección del Donatario Porcentaje 38%  

10 D27 Población que participó en la elección de la EAT Porcentaje 17%  

� (7$3$��5(68/7$'2�'(�/$�(675$7(*,$�'(�
&2081,&$&,21(6�� � �

�
3REODFLyQ�TXH�KD�RtGR�KDEODU�\�VDEH�OD�ODERU�TXH�FXPSOHQ�ODV�
LQVWLWXFLRQHV� TXH� LPSOHPHQWDQ� HO� SURJUDPD� GH� DXWR�
HUUDGLFDFLyQ�

3RUFHQWDMH� � ���

11 DEVIDA 16%  

12 3'$3� 26%  

13 &+(021,&6� 26%  

14 

G54 Población que ha oído hablar y sabe la labor que 
cumple: 

35$� 38%  

� 32%/$&,Ï1�48(�3$57,&,32�(1�72'$6�/$6�(7$3$6� � ���


