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EQUIP2 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA 

USAID/EL SALVADOR 
 

INTRODUCCION 
 
El Programa de Fortalecimiento de la Educación Básica en El Salvador de USAID/El Salvador 
es un conjunto integrado de actividades que apoyan en el corto y en el largo plazo los esfuerzos y 
prioridades del Plan Nacional de Educación 2021del Ministerio de Educación de El Salvador.  El 
Programa propone actividades de apoyo al desarrollo de políticas educativas para incrementar y 
mejorar la inversión social y la transparencia en el sector educativo, así como para incrementar y 
mejorar las oportunidades en la educación básica. Aunque todas las actividades del programa 
buscan lograr impacto a nivel nacional, la intervención se desarrolla en 500 escuelas en cinco 
departamentos, cuya población se estima en 500 directores, 3,000 maestros y 100,000 
estudiantes, en un periodo de cuatro años que finalizan en Junio del 2009. 
 
EQUIP2 contribuye directamente con las metas del Plan Nacional de Educación 2021. En 
particular, apoya la Línea Estratégica # 2 “Efectividad de la Educación Básica” específicamente 
en los temas referentes a docentes competentes y motivados, y currículo al servicio del 
aprendizaje; y la Línea Estratégica # 4 “Buenas Prácticas de Gestión”  específicamente en los 
temas referentes al protagonismo de los centros escolares, desarrollo institucional y participación 
social, así como al sistema de información, seguimiento y evaluación.  
 
EQUIP2 apoya estas líneas estratégicas desde la elaboración de materiales curriculares en 
lenguaje de primero a sexto grado, dos módulos introductorios para formación docente sobre 
competencias y evaluación continua, así como en el fortalecimiento al PEI y el PEA y asistencia 
técnica al grupo de escuelas que apoya el proyecto. Adicionalmente, EQUIP2 desarrolla un 
componente de alianzas y apoya al MINED en el fortalecimiento institucional de las relaciones 
externas con el sector privado. EQUIP2 está desarrollando un Sistema de Cuentas Nacionales en 
Educación para mejorar el seguimiento a la inversión en educación. Las Cuentas están siendo 
articuladas al sistema de información del MINED, actividad apoyada por el proyecto. 
Finalmente, EQUIP2 está teniendo incidencia en actividades de alto nivel de política educativa a 
través del acompañamiento técnico a la Comisión Presidencial de Seguimiento al Plan 2021. Este 
acompañamiento es una actividad sistemática que ocupa un lugar de gran importancia para el 
mejoramiento del sistema educativo de El Salvador en los próximos 16 años.  
 
En este informe se presenta un resumen de las principales actividades por componente realizadas 
en los meses de Julio  a Septiembre 2008, y los próximos pasos a seguir en cada una de ellas. 
Finalmente, se hace un balance de los desafíos y soluciones encontradas durante el trimestre.  
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Resumen de los logros principales en este trimestre  
 
EQUIP2 fortalece la capacidad en los centros educativos a través del proceso del PEI y PEA. 

 
Durante este trimestre, el 88% (110 de 125) de los Centros Educativos que reciben asistencia 
técnica de EQUIP2 han concluido la elaboración de su Proyecto Educativo Institucional PEI con 
la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Así mismo el 22% (15 de 
125) centros se encuentran en la etapa de incorporación de ajustes a su PEI. 
 
Asimismo en este trimestre, EQUIP2 implementó una estrategia de “fortalecimiento de la 
gestión de 10 centros demostrativos del programa” la cual consistió en ofrecer a los equipos 
directivos: Director, Subdirector y un miembro del Organismo de Administración Escolar, 
herramientas de fácil aplicación, encaminadas a fortalecer sus competencias directivas al servicio 
de los aprendizajes para ser gerentes y líderes pedagógicos. Estas herramientas han sido 
retomadas en la serie de “Gestión Escolar Efectiva al Servicio de los Aprendizajes” en el 
documento N° 4 “Dirección Escolar Efectiva del MINED, la cual se distribuirá nacionalmente.”  

 
EQUIP2 apoya al MINED en la instalación de la estrategia de fortalecimiento a la gestión 

escolar  en el sistema educativo 
 

El Ministerio de Educación utilizará e imprimirá la estrategia del PEI a nivel nacional para todas 
las escuelas. Con este propósito, fue organizado un acto de lanzamiento del PEI y PEA a nivel 
nacional con representantes de la sociedad, USAID, el MINED y los centros educativos. 
 
Asimismo, EQUIP2 ha continuado con la socialización, en todos los niveles del sistema, de la 
estrategia de fortalecimiento de la gestión que realizan los Centros Educativos. El equipo técnico 
del proyecto ha realizado talleres con los equipos del MINED, con los Directores/as nacionales, 
Directores/as del nivel departamental, todos los Gerentes y Jefes del nivel central, así como 
técnicos del nivel central y coordinadores de los equipos de seguimiento a la calidad del nivel 
local. 
 
Entre las ponderaciones de los participantes sobre la estrategia del PEI y PEA se puede 
mencionar que: 

• es sencilla y funcional para los Centros Educativos. 
• garantiza que los Centros Educativos sí obtengan planes de trabajo acordes a su realidad 

sin que tengan que transcribirlos de otros Centros Educativos. 
• promueve la autonomía del Centro Educativo. 
• facilita que las intervenciones técnicas del nivel central sean más eficientes y se 

coordinen mejor cuando llegan a la escuela para no sobrecargarla. 
• retoma las lecciones aprendidas y toda la experiencia y camino que ha recorrido el 

MINED. 
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• promueve el trabajo colaborativo entre la mayoría de las unidades técnicas del MINED, 
las cuales se visualizan  involucradas en la facilitación de la ejecución del PEI y PEA de 
los centros educativos. 

 
EQUIP2 finalizó el documento “Inversión Educativa Municipal 2005-2007” 

 

EQUIP2 concluyó este informe de inversión municipal que da cuenta de proyectos ejecutados y 
actividades realizadas por las Alcaldías Municipales en el sector educación, así como los montos,  
fuentes y destino del financiamiento para esta inversión. De igual forma, en él se incorporan las 
observaciones correspondientes del Comité Técnico y el análisis de los principales resultados de 
la investigación. Este informe fue presentado a la Junta Directiva de COMURES.  
 
Como resultado de esta presentación, COMURES solicitó a EQUIP2 el diseño de un índice con 
los datos de los siguientes indicadores: el porcentaje del presupuesto global dedicado a la 
inversión en educación, la inversión per cápita poblacional y por estudiante, según la matricula 
durante el periodo del 2005 al 2007. El propósito del índice, era seleccionar a la Alcaldía 
Municipal que reflejara el valor más alto según los indicadores ponderados antes mencionados. 
Con los datos de las alcaldías de mayor índice de inversión en educación, y con la asistencia de 
representaciones de la mayoría de las Alcaldías del país, se celebró el evento de premiación de 
las catorce Alcaldías Municipales. El evento fue dirigido por la Ministra de Educación, quien 
expuso el proceso y la metodología para la selección de los municipios ganadores del 
reconocimiento.  
 
EQUIP2 avanza con el “Sistema  Integrado de Información Educativa” 

 

El sistema cuenta con un servidor en donde se han almacenado las diferentes bases de datos de 
las unidades del MINED que son responsables del manejo de cierta estadística, como es el caso 
de la unidad de establecimientos/matrícula del 2005 al 2007, recursos humanos, programas y 
otros. El sistema, que ya cuenta con algunos datos sencillos abiertos al público en la pagina Web 
del MINED, contará el próximo trimestre con el modulo de Google Earth que permitirá ver 
geográficamente a los centros escolares del país y acceder a su perfil. El lanzamiento del sistema 
se ha acordado para Noviembre del 2008.  

 
EQUIP2 continúa el proceso de reflexión y diálogo para la sostenibilidad y continuidad del 

Plan 2021 durante la transición de gobierno.   

 

Como parte del apoyo técnico de EQUIP2 iniciado en Enero del 2008 a la Comisión Presidencial 
de Seguimiento al Plan 2021, en su proceso de reflexión y diálogo de sostenibilidad y 
continuidad del Plan Nacional de Educación 2021, Ana Flórez, Ernesto Schiefelbein y John 
Gillies visitaron el país para entrevistarse y facilitar el diálogo para profundizar en el tema 
“Sostenibilidad y Continuidad del Plan 2021: Reflexiones Sobre la Escuela como Centro de 

Aprendizaje, Prioridades y Desafíos. Las conclusiones preliminares de este estudio se 
presentaron a una audiencia representativa y a los miembros de la Comisión. En el próximo 
trimestre se publicarán los resultados finales del mismo.  
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EQUIP2 y la Comisión de Seguimiento al Plan 2021 realizan la Consulta Nacional de 

Educación  

 
En el mes de agosto EQUIP2 realizó el Taller Nacional con la Comunidad Educativa: “Opinando 
sobre educación”,  en apoyo a la Comisión Presidencial para el Seguimiento del Plan Nacional 
de Educación 2021. Se realizaron 24 jornadas de trabajo en cinco regiones del país con la 
participación de 216 estudiantes, 225 maestros, 220 directores y 195 familiares. El objetivo de la 
Consulta fue poder brindarles a los participantes, la oportunidad de expresar su opinión, 
valoración y sugerencias con relación a la educación y al Plan de Educación 2021. EQUIP2 
apoyó técnicamente y dio seguimiento al proceso de preparación y desarrollo de las jornadas. 
Como estrategia de comunicación de los resultados de la Consulta se elaboraron suplementos 
especiales en los periódicos de mayor  circulación a nivel nacional: El Diario de Hoy, La Prensa 
Gráfica y El periódico MAS. 
 

Presentación del estudio de características de escuelas públicas con resultados destacables en 

la prueba de logros de aprendizaje en educación básica (2005) 

 
EQUIP2 y la Comisión de Seguimiento al Plan 2021 presentaron los resultados del estudio 
(realizado por FLACSO) a un grupo de actores claves en el área educativa. El estudio enfatizó el 
rol de la gestión escolar como indispensable para el logro de los aprendizajes efectivos, dando un 
peso fundamental al papel del director y su liderazgo y algunas recomendaciones para la 
actualización del marco legal. El estudio presenta una caracterización de las prácticas que 
comparten estos centros escolares de tal manera que pueda servir como un punto de comparación 
“bechmarketing” para aquellos centros que quieren mejorar.    
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EQUIP2 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA 
USAID/EL SALVADOR 

Informe Trimestral   Julio- Septiembre,  2008 
 

AVANCES DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE 
 

 

METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

A. Componente 1. Incrementar la inversión del sector social y su transparencia 

 
A.2. Metodología e 
institucionalización de las CNE 
 
 

-EQUIP2 terminó el documento de 
Inversión Educativa Municipal, que 
está listo para su publicación y 
distribución.  

EQUIP2 continuará con la integración 
de información de los diferentes 
componentes de las CNE, para obtener 
el informe final consolidado. 
 
 

A.3 Difundir resultados del CNE para 
diferentes audiencias 
 

-EQUIP2 estableció un sistema de 
valoración de la inversión en educación 
de las municipalidades, el cual sirvió 
como base para que el MINED 
premiara a las 14 alcaldías con mayor 
inversión. 

 
EQUIP2 publicará el informe de 
municipalidades 
 

A.4. Apoyar a la Comisión 
Presidencial de Seguimiento al Plan 
2021 
 

-En el mes de Julio se llevó a cabo la 
tercera asistencia técnica 
denominada:”Sostenibilidad y 
Continuidad del Plan 2021: 
Reflexiones sobre la escuela como 
centro de aprendizaje, prioridades y 
desafíos, a cargo de tres expertos del 
equipo EQUIP2.  
 
-En el mes de agosto se llevó a cabo 
“La Consulta Nacional por la 
Educación”, en la que la comunidad 
educativa constituida por padres, 
maestros, directores, maestros y 
alumnos dieron su opinión sobre la 
educación y el plan 2021. Se 
elaboraron informes con las opiniones 
de cada uno de los sectores 
participantes. 
 
-EQUIP2 publicó los resultados de la 
segunda asistencia técnica Reflexiones 
y Sostenibilidad del Plan Nacional de 
Educación 2021: Reflexiones sobre su 

-EQUIP2 publicará el documento 
Reflexiones y Continuidad del Plan 
Nacional de educación 2021: 
Reflexiones de la escuela como centro 
de aprendizaje, prioridades y desafíos  
 
-EQUIP2 llevará a cabo una reunión 
de diálogo y acuerdos con un grupo de 
actores claves que viajarán a 
Washington DC, en el marco de la 
sostenibilidad y continuidad del plan 
2021. Se realizarán reuniones que 
darán seguimiento a los acuerdos de 
esta reunión, y se publicará un 
suplemento en los periódicos de mayor 
circulación para difundir los temas 
claves para el debate de prioridades 
educativas y los acuerdos de la reunión 
en Washington D.C. 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

financiamiento. Estudio a cargo de dos 
expertos del equipo de EQUIP2. 
 
- En el mes de septiembre se distribuyó 
la publicación y se presentó el estudio 
“Características de las escuelas 
públicas con resultados destacables en 
la prueba de logros en educación 
básica 2005”, que fue realizada por 
FLACSO para EQUIP2.  
 
-EQUIP2 difundió los resultados de los 
estudios y la consulta en un 
suplemento que fue publicado en los 
dos periódicos de mayor circulación en 
el país. La Comisión denominó el 
suplemento “Educar para el país que 
queremos”. También la Comisión 
publicó adicionalmente un suplemento 
en uno de los periódicos que tiene 
mayor audiencia entre jóvenes.  
 
-La Comisión 2021 ha conformado un 
grupo de expertos integrado por 
representantes del sector privado, 
académicos, medios de comunicación y 
políticos que han aceptado la función 
de dialogar, reflexionar y apoyar los 
objetivos educativos y al Plan 2021. 
Este grupo participará en un taller en 
Washington DC en octubre. En su fase 
de preparación han sostenido una serie 
de reuniones en las que se presentan 
los principales retos y temas 
educativos. 

A.5. Sistemas de información del 
MINED 

- EQUIP2 continúo asistiendo 
técnicamente a la Unidad de Análisis 
en  la revisión de las bases de datos e 
instalación del sistema. Se presentaron 
avances al Viceministro. 
 
-Se instaló el modulo de Google Herat 
y se encuentra en prueba.  
 
- EQUIP2 finalizó el “Glosario de 
términos para el censo” dentro del 
sistema de información y está listo para 
su publicación.  

 
-El MINED hará el lanzamiento del 
Sistema 
 
-EQUIP2 imprimirá el glosario de 
términos  para el censo matricular. 
 
-EQUIP2 desarrollará la política de 
acceso y seguridad del sistema. 

B. Componente 2. Mejorar las oportunidades en la Educación Básica  
B.1.Estrategia Nacional de Lenguaje -EQUIP2 continuó con la elaboración  
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

basada en Competencias de los materiales de aula de clases para 
mejorar el aprendizaje de lenguaje. Se 
entregaron los materiales de 5 grado al 
MINED.  
 
-EQUIP2 ha terminado las plantillas 
bases para documentos normativos del 
Ministerio, esto en el marco del 
Manual de Estilo del MINED. 
 
 

-EQUIP2 iniciará la estrategia de 
elaboración de los documentos 
divulgativos para padres en el tema de 
competencias 
 
-EQUIP2 conformará un equipo que 
trabajará la estrategia de los programas 
de televisión para apoyar la entrega de 
los materiales de aula a los maestros. 

B.2, 3 y 4. Formación de Formadores 
de docentes; desarrollo de Módulos 
para la formación de docentes; y plan 
para la Investigación Aplicada 

EQUIP2 apoyó técnicamente durante 
el congreso “desarrollando las 
competencias de nuestros niños y 
niñas” a través de una presentación de 
un miembro del equipo de Washington 
sobre la escuela y la gestión efectiva a 
4 grupos de directores, docentes y 
educadores.  

 

C. Objetivo 3: Fortalecimiento de la participación de las comunidades en mejorar  la calidad de la educación hasta en 500 
escuelas 
C.1. Diseñar la estrategia para 
fortalecer el PEI el PEA como un 
instrumento de planeación de la 
gestión institucional más sencillo, 
operativo y participativo que orienta al 
logro de metas educativas hasta en 500 
escuelas. 

- EQUIP2 ha diseñado una estrategia 
de difusión del proceso de elaboración 
del PEI y PEA  a través de un video 
que abarca tres finalidades: 

o Una motivacional 
o Una instructiva 
o Una testimonial a partir de la 

experiencia de los Centros 
Educativos. 

-EQUIP2 diseñará la estrategia de 
socialización del video del  PEI y PEA 
en el canal educativo del país.  
 
 

C.2. Construir conciencia sobre la 
estrategia del PEI en los diferentes 
actores. 

-Se realizaron cuatro sesiones de 
trabajo con la Gerencia de 
Comunicaciones y  Gerencia de 
Gestión Institucional del MINED, 
teniendo como propósito el 
planeamiento del lanzamiento oficial 
del documento del PEI y del PEA a 
nivel nacional. 
 
-Se realizó una jornada de capacitación 
y presentación oficial del  PEI y PEA, 
en la que participaron: 
o 2 titulares del Ministerio de 

Educación, Lic. Darlyn  Meza 
(Ministra de Educación) y Lic. 
José Luis Guzmán (Vice-
ministro de Educación). 

o Director de Educación de 
USAID 

o 4 Personeros de USAID 

- EQUIP2 realizará jornadas de 
capacitación  sobre la estrategia de 
fortalecimiento a los equipos de 
seguimiento a la calidad, a nivel 
nacional. 
 
- EQUIP2 trabajará sobre la estrategia 
del PEI a los Directores de Centros 
Educativos a nivel nacional. 
 
- EQUIP2 efectuará la entrega técnica 
a 103 Catedráticos y Decanos de 
universidades que forman docentes 
para el país. 
 
  
 



 10 

METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

o 18 Directores/as Nacionales, 
o 14 Directores Departamentales. 
o 18 Gerentes de educación del 

Nivel Central. 
o 33  Jefes de unidades técnicas 

del Nivel Central. 
o 14 Coordinadores de los 

Equipos de Seguimiento a la 
Calidad. 

o 20 Técnicos de la gerencia de 
Gestión Institucional del Nivel 
Central  

o 3 Autoridades Municipales  
o 3  Docentes. 
o 3  Padres/madres de familia 
o 890 Estudiantes 
o 5  Implementadoras 
o 3 Ejecutivos de la Comisión 

2021 
 
-EQUIP2 ha realizado 9 sesiones de 
capacitación a 325 técnicos del 
MINED, quienes pertenecen  a: 31 
Unidades técnicas, 24 Gerencias y 13 
Direcciones. 

C.3. Capacitar a los facilitadores que 
trabajan en la elaboración del PEI 

-EQUIP2 ha apoyado al equipo del 
MINED para la aplicación de 
instrumentos de evaluación de impacto 
de los Centros Educativos, 
participantes al programa.  

- Se hará entrega técnica de los 4 
documentos de Gestión Escolar 
Efectiva. 

C.4. Construir capacidad local en los 
equipos de seguimiento del MINED 

-EQUIP2 ha participado en 3 talleres 
con los Asesores de los Equipos de 
Seguimiento del MINED, con el 
propósito de informar el proceso de 
avance de los Centros Educativos que 
están a cargo de EQUIP2. 

- EQUIP2 durante el mes de 
noviembre entregará los Centros 
educativos atendidos a nivel central y 
departamental, lo que implicará la 
elaboración de una estrategia de 
calidad de los Centros Educativos. 

C.5. Construir capacidad local en los 
miembros de la comunidad de la 
escuela para que fortalezcan el PEI 

-La estrategia de call center ha 
facilitado que  los Centros Educativos  
concluyan la elaboración de  su PEI, 
obteniendo como resultado que el 88% 
de Centros Educativos,  actualmente ya 
cuentan con su documento de PEI y 
PEA. 
 
-EQUIP2 realizó tres visitas de 
seguimiento a 10 Centros Educativos 
demostrativos del primer grupo, 
capacitando a  10 Directores, 9 
Subdirectores y 10 miembros del 
organismo de administración  escolar 

 - EQUIP2 continuará el apoyo para 
fortalecer las capacidades de los 
Centros Educativos para la elaboración 
del PEA y apoyará en el seguimiento a 
los planes educativos de los centros 
educativos.  
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

de cada centro. 
 

C.6. Fortalecer las herramientas de 
gestión de la escuela 

-EQUIP2 se encuentra en el proceso de 
elaboración de 4 documentos 
pertenecientes a la serie de “Gestión 
Escolar efectiva al Servicio de los 
Aprendizajes". Dos de ellos ya han 
sido entregados al MINED y los dos 
restantes están en proceso de 
producción.   
 
-Con el propósito de fortalecer a los 
equipos técnicos del MINED, EQUIP2 
organizó el taller “Hacia un modelo de 
sistemas educativos” impartido por un 
consultor internacional. Participaron 48 
representantes de las gerencias de la 
Dirección Nacional de Educación 
especialmente de Gestión Institucional.   

- EQUIP2 concluirá el proceso de 
edición del 4 documentos sobre 
Gestión Escolar  

D. Objetivo D: Mejorar las competencias ciudadanas hasta en 500 escuelas 
D.1. Sostener reuniones con el MINED 
para alianzas 

Esta actividad ha sido redefinida  

D.2. Facilitar reuniones con ONGs y 
otras actores para revisar mejores 
prácticas 

Esta actividad está siendo redefinida  

D.3. Identificar alianzas - Como parte de la donación de libros 
lograda por AED, se están preparando 
los paquetes de libros en inglés que 
serán entregados a los Docentes que 
han sido formados en el programa 
COMPITE.  
 
- EQUIP2 con el apoyo de un consultor 
local realizó la consultoría para el 
levantamiento de “procesos tipo” para 
que identifiquen las diferentes formas 
de apoyo que la empresa privada 
brinda a la  educación pública, así 
como una propuesta de procesos. Esta 
propuesta ha sido entregada al 
MINED.  
 
- EQUIP2 cuenta con un experto local 
para apoyar al MINED en el 
fortalecimiento a la Dirección de 
Cooperación Externa para realizar “La 
normativa de gestión y seguimiento de 
cooperaciones con el sector privado”, 
cuyo borrador se ha entregado al 
MINED.   

- Se espera entregar en el mes de 
noviembre 1,500 paquetes de libros. 
 
 
- EQUIP2 llevará a cabo la jornada 
“ver bien para aprender mejor” en 
coordinación con MINED, el 
Ministerio de Salud, y coordinaciones 
con el Bibliobús para incentivar la 
lectura y charlas de educación. 
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METAS RESULTADOS TRIMESTRE 
COMENTARIOS/ 
PROXIMOS PASOS 

 
-EQUIP2 ha identificado Usulután 
como el departamento en el que se 
realizará la Jornada de Salud Visual  y 
se ha consolidado la alianza con 
FUDEM, como institución local, que 
apoye la jornada con exámenes de la 
vista para 750 estudiantes y venderá 
los servicios de elaboración de lentes 
para  estudiantes que los necesiten con 
el financiamiento del MINED a través 
del Programa Mundial de Alimento 
PMA. 

E. Monitoreo y Evaluación 
E.1 y 2. Desarrollo de un plan de 
Monitoreo y evaluación; y su plan de 
implementación 

- EQUIP2 cuenta con el primer 
borrador de PMP del presente año de 
ejecución. 

-Incluir observaciones y 
actualizaciones de la información para 
finalizar el informe de PMP  

E.3.Desarrollar talleres con los equipo 
de seguimiento del MINED 

-Esta actividad ya no forma parte del 
plan de trabajo 

 

E.4. Recolectar información - Con el apoyo de los Facilitadores se 
realizaron visitas a 250 escuelas. 
Conformando  el primer grupo 125 
escuelas y las 125 restantes, para el 
segundo grupo. Se pasaron encuestas a 
Directores, Padres y Docentes como 
insumo al PMP del programa y al 
estudio de impacto del PEI. 

- Falta actualizar la información con 
los datos que se obtengan de la prueba 
de logros a 3, 6, y 9o grado. 

F. Gestión Administrativa  

F.1 Establecer la oficina y los 
procedimientos 

 - No hay actividades para reportar este 
semestre  

- No habrá actividades para reportar  

F.2 Contratar personal local  - No hay actividades para reportar este 
semestre  

 

 

LECCIONES APRENDIDAS, DESAFIOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES 

PROPUESTAS 

En este trimestre, se han dado cambios en la programación de actividades que han afectado la 
finalización de los productos o el desarrollo de talleres y lanzamientos. Un ejemplo de estos 
retrasos ha sido el cambio de fechas para el lanzamiento del sistema de información y los 
subproductos de cuentas nacionales, afectando directamente el flujo de fondos del proyecto. Una 
vez más, el proyecto ha respondido rápidamente a las solicitudes del MINED y ha reorganizado 
su plan de trabajo conjuntamente con USAID. Otro ejemplo ha sido la adecuación o la apertura 
de espacios dentro del plan de trabajo a actividades sugeridas por el MINED a USAID que no 
estaban previamente contempladas y que resultan de gran interés y apoyo para el desarrollo de 
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las políticas centrales del MINED. Una de estas actividades ha sido el apoyar estrategias que 
fortalezcan la capacidad de gestión orientada a la efectividad de los aprendizajes de los directores 
de centros escolares. El tema de los directores es un tema que no ha sido fortalecido y en el cual 
EQUIP2 está teniendo un aporte valioso que podrá ser complementario a otras de las actividades 
del proyecto.  
 
 
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SISTEMA GEOGRAFICO DE INFORMACION  

Se adjunta listado de centros escolares en los que se desarrolla la asistencia técnica 
 

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 
 
TRIMESTRE ACTUAL 

 

Área de asistencia técnica Especialista Fechas 
Estudio de sostenibilidad y continuidad 
Plan 2021 

Ernesto Schiefelbein 15 al 29 de Julio/08  

Estudio de sostenibilidad y continuidad 
Plan 2021 

John Gillies 14 al 29 de Julio/08  

Estudio de sostenibilidad y continuidad 
Plan 2021 

Ana Flórez 10 al 29 de Julio/08 

 
-Apoyo al Congreso “desarrollando las 
competencias en nuestros niños y niñas”.  
Taller sobre actualización en las prácticas 
de gestión  
-Coordinación “Taller de Expertos” 
Washington D.C.  

 Sept.23 a Oct.3 /08 

Apoyo al Congreso “desarrollando las 
competencias en nuestros niños y niñas”.  
Taller sobre actualización en las prácticas 
de gestión 

Gustavo Iaies 10 al 15 de Julio/08  

Cuentas Nacionales en Educación Amber Gove 20 al 26 de Julio/08 
Sistema de Información Integrada para el 
MINED 

Sergio Somerville 20 al 26 de Julio/08 

Agost. 28 a Sept.5/08 
Sistema de Información Integrada para el 
MINED 

Alejandro Donis 20 al 26 de Julio/08 

Agost.31 a Sept. 6/08 
Impacto del PEI – PMP del proyecto  Ray Chesterfield  8 al 13 de Sept./08 
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PROPUESTA PARA PROXIMO TRIMESTRE 

 
Área de asistencia técnica Especialista Fechas 

Sistemas de información Sergio Somerville 13 – 22 de Noviembre 
2008 

Sistemas de información  Alejandro Donis 16 22 de Noviembre 
2008 

 
 
HISTORIAS DE ÉXITO  
 
 
El Programa de Fortalecimiento a la Educación Básica, financiado por USAID, impulsó un 
proceso de elaboración y validación de una metodología para ayudar a las escuelas a establecer 
planes sencillos y operativos vinculados a la solución de los problemas educativos del 
estudiantado, con la participación de toda la comunidad educativa.  
 
“Pasar del centro educativo que se tiene al centro educativo que se quiere, en donde los 
estudiantes aprenden más y que lo que aprenden les sirva para la vida”, pareció ser la consigna 
que motivó a unas 500 escuelas participantes a entablar, durante dos años, un diálogo sobre 
cómo la escuela puede asumir compromisos que otorguen calidad a la labor educativa. 
 
Como producto de ese proceso, se elaboró una guía para la revisión o elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y del Plan Escolar Anual (PEA). Ahí, se motiva la participación 
activa y responsable de padres, madres, docentes y directores en un proceso que proporciona 
autonomía para la planificación escolar de cada escuela.  
 
El director del Centro Escolar Caserío Santa Rosa, en Sonsonate, Marlon González, considera 
que “con la elaboración participativa del PEI y del PEA hemos mejorado estrategias y técnicas 
para asegurar que los estudiantes lean y escriban correctamente, así como (que aprendan) el 
cálculo matemático”. 
 
La señora Ángela Martínez  del Centro Escolar Cantón Helen, en Cabañas, dice que “en las 
reuniones nos hemos dado cuenta que hay alumnos que se van de la escuela, para evitarlo, 
acordamos apoyarles dándoles ánimo y útiles escolares. 
 
Otra gran logro es que el Ministerio de Educación (MINED) ha institucionalizado la metodología 
en la Guía para la elaboración o revisión del PEI y del PEA. “Nos ofrece un proceso muy bien 
estructurado y acorde a la realidad de los centros educativos”, dijo una vocera los Equipos de 
Seguimiento a la Calidad del MINED. 
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225 Centros Educativos 2006-2008 

Corr Código Municipio Centro Educativo 

1 64119 
Santa Catarina 
 Masahuat 

CENTRO ESCOLAR CASERIO DOS PUERTAS CANTON  
CUYUAPA ARRIBA 

2 64087 
Santa Catarina 
 Masahuat 

CASERIO SANTA ROSA CANTON EL MATAZANO 

3 64084 
Santa Catarina 
 Masahuat 

CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TEMPISQUE CANTON  
CUYUAPA ARRIBA 

4 64043 Izalco 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CHACARITA CANTON  
LAS LAJAS 

5 10622 Izalco CENTRO ESCOLAR CANTON LAS LAJAS 

6 64028 Cuisnahuat CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUCAS 

7 64023 Cuisnahuat 
CENTRO ESCOLAR QUEBRADA SECA CANTON  
COQUIAMA CUISNAHUAT 

8 10589 Caluco CENTRO ESCOLAR CANTON EL ZAPOTE 

Corr Código Municipio Centro Educativo 

1 
60170 Villa Victoria 

CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA CAÑADA CANTÓN 
AZACUALPA 

2 12206 San Isidro CENTRO ESCOLAR CANTON LOS JOBOS 

3 12210 San Isidro CENTRO ESCOLAR CENTRO AMERICA 

4 
12145 Ilobasco 

CENTRO ESCOLAR CASERÍO CONCEPCION CANTÓN LA 
QUESERA 

5 12294 Ciudad Victoria C.E. ALBERTO MENJÍVAR RODRÍGUEZ 

6 
60257 Villa Dolores 

CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA PALANCA CANTÓN 
NIQUERESQUE 

7 12209 San Isidro CENTRO ESCOLAR DE SAN ISIDRO 

8 76021 Ilobasco CENTRO ESCOLAR CASERÍO HELEN CANTÓN SITIO VIEJO 

9 76008 Ilobasco CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MESTIZO 

10 12182 Ilobasco 
CENTRO ESCOLAR CASERÍO BUENOS AIRES CANTÓN 
POTRERO 

11 12149 Ilobasco 
CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVO PORVENIR CANTÓN 
LOS HOYOS 

12 12148 Ilobasco CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ZACAMIL 

13 76027 San Isidro CENTRO ESCOLAR CASERÍO MINAS EL DORADO 

14 12207 San Isidro CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO EL DORADO 

15 86428 Tejutepeque 
CENTRO ESCOLAR CASERÍO BUENOSAIRES CANTÓN LA 
CONCEPCION 
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16 76046 Tejutepeque 
CENTRO ESCOLAR CASERÍO AZACUALPITA CANTÓN EL 
ZAPOTE 

17 12278 Tejutepeque CENTRO ESCOLAR DOCTOR IRENEO CHACON 
18 12273 Tejutepeque CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA CONCEPCIÓN 

19 60213 Villa Victoria CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ZOPE CANTÓN AZACUALPA 

20 12133 Guacotecti C.E. CASERIO SAN FIDEL C/BAÑADERO 

21 60167 Ilobasco 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS VISTAS CATON LOS 
HOYOS 

22 88158 Ilobasco CENTRO ESCOLAR JUAN PABLO II 

23 76048 Tejutepeque CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO ECHEVERRIA 

Corr Código Municipio 
 

Centro Educativo 
 

1 11811   CENTRO ESCOLAR COLONIA FATIMA 
2 11860   CENTRO ESCOLAR CANTON EL LIMON 
3 11816 El Carmen CENTRO ESCOLAR ANGELINA ANGEL PANAMEÑO 
4 72084 El Rosario CENTRO ESCOLAR CANTON EL CALVARIO 
5 72023 Oratorio de Concepción CENTRO ESCOLAR CANTON PALACIOS 

6 60235 Oratorio de Concepción 
CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD SAN FRANCISCO CANTON 
TACANAGUA 

7 11868 San Pedro Perulapán CENTRO ESCOLAR FELIPE HUEZO CORDOVA 

8 11858 San Pedro Perulapán CENTRO ESCOLAR CANTON TECOLUCO ABAJO 
9 11851 San Pedro Perulapán CENTRO ESCOLAR COLONIA SANTA ISABEL 
10 11848 San Pedro Perulapán CENTRO ESCOLAR CANTON EL RODEO 
11 72083 Tenancingo CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ANITA 

12 72081 Tenancingo 
CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA NUEVA CANTON 
HUIZILTEPEQUE 

13 11915 Tenancingo CANTON ROSARIO TABLON 

14 11914 Tenancingo CENTRO ESCOLAR JOSE MARIO HENRIQUEZ 
15 11810   CENTRO ESCOLAR WALTER THILO DEININGER 
16 11861 San Pedro Perulapán CENTRO ESCOLAR CANTON SAN AGUSTIN 
17 72027 San Cristobal CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO 
18 11836 San Cristobal CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ANITA 

19 11869 San Pedro Perulapán COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL FRANCISCO MENENDEZ 

Corr Código Municipio 
 

Centro Educativo 
 

1 12446 San Vicente 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PLAYON CANTON SAN 
RAMON GRIFAL 

2 12371   CENTRO ESCOLAR MARIA LUISA VIUDA DE MARIN 
3 12378   CENTRO ESCOLAR DOMINGO SANTOS  
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4 12447 San Vicente CENTRO ESCOLAR ROMILIA BLANCO VIUDA DE BRIOSO 
5 78083 Tecoluca CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS NARANJOS 
6 78075 Tecoluca CENTRO ESCOLAR CASERIO LA SABANA 
7 78074 Tecoluca CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORVENIR 

8 78068 Tecoluca 
CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JOSE CANTON ANTON 
FLORES 

9 78066 Tecoluca CENTRO ESCOLAR CANTON LLANOS DE ACHICHILCO 

10 78064 Tecoluca 
CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA GERTRUDIS 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 

11 78060 Tecoluca CENTRO ESCOLAR HACIENDA MIRAMAR 
12 78070 San Vicente CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DELIRIO 

13 12440 Tecoluca 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CRUZADILLA CANTON 
VAQUERANO 

14 12331 San Cayetano Istepeque COMPLEJO EDUCATIVO JUSTO AGUILAR 
15 12416  C.E. CONCEPCIÓN DE MARÍA 
16 78071   C.E. SAN CRISTOBAL 
17 12444   CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LLANO GRANDE 

18 12441 San Vicente CENTRO ESCOLAR CASERIO TEHUACAN CANTON EL ARCO 

19 78067 Tecoluca 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL COYOLAR CANTON SAN 
FRANCISCO CHAMOCO 

20 78065 Tecoluca 
CENTRO ESCOLAR CASERIO CRISTOREY CANTON SAN 
FRANCISCO CHAMOCO 

21 12409 San Vicente 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JUNQUILLAL CANTON 
CHANMOCO 

22 12414 San Vicente 
CENTRO ESCOLAR HACIENDA SAN JUAN BUENAVISTA 
CANTON EL REBELDE 

23 60030 Tecoluca CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN DIEGO UNO 
24 12435 Tecoluca CENTRO ESCOLAR CANTON EL CARAO 
25 12452 San Vicente CENTRO ESCOLAR CANTON EL PUENTE 

Corr Código Municipio Centro Educativo 

1 84073 Jocoro 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ACHIOTE CANTON LOS 
LAURELES 

2 13218 Jocoro CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MORAZAN 

3 13216 Jocoro CENTRO ESCOLAR CANTON FLAMENCO 

4 13211 Jocoro 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ROMERO CANTON LAS 
MARIAS 

5 13210 Jocoro CENTRO ESCOLAR CANTON LAGUNETAS 

6 13208 Jocoro CENTRO ESCOLAR DOCTOR RICARDO TRIGUEROS DE LEON 

7 86525 San Carlos CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VASQUEZ 

8 13246 San Carlos 
CENTRO ESCOLAR ASENTAMIENTO SANTA BARBARA 
CANTON SAN MARCOS 
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9 60298 San Francisco Gotera CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS BENITEZ 

10 13266 San Francisco Gotera CENTRO ESCOLAR CANTON EL TRIUNFO 

11 13263 San Francisco Gotera CENTRO ESCOLAR CANTON CACAHUATALEJO 

12 13261 San Francisco Gotera CENTRO ESCOLAR CANTON EL NORTE 

13 13260 San Francisco Gotera CENTRO ESCOLAR ASENTAMIENTO SAN JOSE 

14 13259 San Francisco Gotera CASERIO LOS ROMEROS CANTON EL TRIUNFO 

15 84107 Yamabal CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS CIMIENTOS 

16 13303 Yamabal CENTRO ESCOLAR PEDRO PABLO CASTILLO 

17 13166 Chilanga CENTRO ESCOLAR EL PEDERNAL DE CHILANGA 

18 86521 Chilanga 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MARTINEZ DEL CANTON 
PEDERNAL JURISDICCION DE CHILANGA 

19 86361 Chilanga 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS CRUCES CANTON PIEDRA 
PARADA 

20 84036 Chilanga CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FERRUFINO 

21 13253 Chilanga CENTRO ESCOLAR ASENTAMIENTO EL CAMPO 

Corr Código Municipio 
 

Centro Educativo 
 

1 86020 Anamoros CASERIO RIO ARRIBA CANTON CEDROS ANAMOROS 

2 86019 Anamoros CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS RIOS CANTON CEDROS 

3 86015 Anamoros 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ALTO CANTON HUERTAS 
VIEJAS 

4 86014 Anamoros 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALITRE CANTON HUERTAS 
VIEJAS 

5 86012 Anamoros 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAVALA CANTON 
CORDONCILLO 

6 86006 Anamoros CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ALTO CANTON CEDROS 

7 86005 Anamoros 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS BENITEZ CANTON AGUA 
BLANCA 

8 86004 Anamoros 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LA MONTAÑITA CANTON AGUA 
BLANCA 

9 86003 Anamoros 
CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARAGUITO CANTON AGUA 
BLANCA 
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10 13332 Anamoros CENTRO ESCOLAR CANTON TULIMA 

11 86043 El Sauce CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CANTARERA 

12 60246 El Sauce CENTRO ESCOLAR CANTON EL RINCON 

13 13397 El Sauce CENTRO ESCOLAR CASERIO LA JOYA 

14 13396 El Sauce CENTRO ESCOLAR JOSE FRANCISCOBARRUNDIA 

15 13393 El Sauce CENTRO ESCOLAR CANTON CANAIRE 

16 86118 San José CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHAGUITILLO 

17 13322 Anamoros CENTRO ESCOLAR LUCILA DE SORTO DE ANAMOROS 

18 13592 Yucuaiquín CENTRO ESCOLAR CANTON LA CAÑADA 

19 86122 San José CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA, San José 

20 86134 Yucuaiquín CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUCAS 

21 13585 Yucuaiquín CENTRO ESCOLAR CANTON LAS CRUCES 

22 13580 Yayantique CENTRO ESCOLAR DE YAYANTIQUE 

23 13583 Yayantique CENTRO ESCOLAR CANTON EL PASTOR 

24 13579 Yayantique CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA 

25 13343 Bolivar COMPLEJO EDUCATIVO DE BOLIVAR 

26 86120 Yucuaiquín 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CHACRA CANTON EL 
SOMBRERITO 

27 13584 Yucuaiquín CENTRO ESCOLAR CANTON LLANO GRANDE 

28 13593 Yucuaiquín CENTRO ESCOLAR CANTON LOS HATILLOS 

29 13339 Bolivar 
CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MAJANITOS CANTON 
GUADALUPE 

 


