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ENMIENDA No. DIEZ, de fecha 26 de AMENDMENT No. TEN, dated February 26,
 
febrero de 1993, entre los Estados 1993, between the United States of
 
Unidos de Am6rica, representado por la America, acting through the Agency for
 
Agencia para el Desarrollo Internacional International Development ("A.I.D."), and
 
("A.I.D."), y la Repiblica del Perfi the Republic of Peru ("Peru"):
 
("Peri"):
 

POR CUANTO, el Perd y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into a
 
celebraron un Convenio de Proyecto de Project Loan/Grant Agreement dated
 
Pr6stamo/Donaci6n el 15 de setiembre de September 15, 1981, for the Upper
 
1981 para el Proyecto Desarrollo del Area Huallaga Area Development Project (the
 
del Alto Huallaga (el "Proyecto"); y "Project"); and
 

POR CUANTO, el Perd y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. One to the Project 
No. Uno al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on March 3, 1982; 
Pr6stamo/Donaci6n el 3 de marzo de 1982; and 
y 

POR CUANTO, el Per y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Two to the Project 
No. Dos al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on March 7, 1983; 
Pr~stamo/Donaci6n el 7 de marzo de 1983; and 
y 

POR CUANTO, el Perd y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Three to the Project 
No. Tres al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on February 16, 
Pr6stamo/Donaci6n el 16 de febrero de 1984; and 
1984; y 

POR CUANTO, el Peri y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into
 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Four to the Project
 
No. Cuatro al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on December 28,
 
Pr6stamo/Donaci6n el 28 de diciembre de 1984; and
 
1984; y
 

POR CUANTO, el Peri y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Five to the Project 
No. Cinco al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on June 27, 1986; 
Pr6stamos/Donaci6n el 27 de junio de and 
1986; y 

POR CUANTO, el Peri y l A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into
 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Six to the Project
 
No. Seis al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on September 30,
 
Pr~stamo/Donaci6n el 30 de setiembre de 1988; and
 
1988; y
 

POR CUANTO, el Per y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Seven to the Project 
No. Siete al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on July 25, 1989; 
Pr6stamo/Donaci6n el 25 de julio de 1989; and 
y
 

POR CUANTO, el Peri y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into
 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Eight to the Project
 
No. Ocho al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on August 9, 1990;
 
Pr6stamo/Donaci6n el 9 de agosto de 1990; and
 
y
 

POR CUANTO, el Peri y la A.I.D. WHEREAS, Peru and A.I.D. entered into 
enmendaron el Convenio con la Enmienda Amendment No. Nine to the Project 
No. N ye al Convenio de Proyecto de Loan/Grant Agreement on September 30, 
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Pr6stamo/Donaci6n el 30 de setiembre de 1991 (as so previously amended, the
 
1991 (segfn enmienda, el "Convenio"); y "Agreement"); and
 

POR CUANTO, A.I.D. ha acordado prestar al 

PerG la cantidad de Quince Millones de 

D61ares de log Estados Unidos 

($15,000,000) bajo los t6rminos del 

Convenio; y
 

POR CUANTO, A.I.D. ha acordado donar al 

PerG la cantidad de Doce Millones 

Novecientos Mil D61ares de los Estados 

Unidos ($1, 900,000) bajo los t6rminos 

del Convenio; y 


POR CUANTO, el Peri y la A.I.D. desean 

enmendar el Convenio para incrementar los 

fondos de donaci6n de A.I.D. en Un Mill6n 

Novecientos Cincuenta Mil D61ares de los 

Estados Unidos ($1,950,000). 


POR LO TANTO, las Partes acuerdan que el 

Convenio sea enmendado como sigue: 


1. Se anula la Secci6n 2.1 del Convenio 

y se sustituye por la siguiente secci6n: 


"El proyecto apoyar& los objetivos 

del Gobierno del Peri de desarrollo 

alternativo en el Valle del Huallaga a 

travs del fortalecimiento de la 

participaci6n del gobierno local y de la 

comunidad en el proceso de desarrollo 

alternativo, el mejoramiento de la 

infraestructura fisica y social y la 

promoci6n de las actividades agricolas 

que remplazan a los cultivos ilicitos. 

Este as el prop6sito revisado del 

proyecto y refleja la naturaleza 

cambiante del proyecto. El Anexo I 

adjunto describe esta enmienda y su 

implementaci6n".
 

2. Se anula la Secci6n 2.2 (a) del 

Convenio y se sustituye por la siguiente 

secci6n: 


"(a) La contribuci6n de A.I.D. a la 

porci6n del Proyecto financiada con 

fondos de donaci6n se proporciona en 

incrementos y se hace efectiva de acuerdo 

con la Secci6n 3.1 del Convenio. El 

incremento de $1,950,000 proporcionado 

bajo la Secci6n 3.1 del Convenio 

representa el und~cimo y altimo 

incremento de fondos de donaci6n de 

A.I.D. y completa el total de la 

contribuci6n de A.I.D. con fondos de
 
donaci6 4,850,000 para la duraci6n
 
del P 'cto C
 

d. i-

WHEREAS, A.I.D. has agreed to lend to
 
Peru the amount of Fifteen Million United
 
States Dollars ($15,000,000) under the
 
terms of the Agreement; and
 

WHEREAS A.I.D. has agreed to grant to
 
Peru the amount of Twelve Million Nine
 
Hundred Thousand United States Dollars
 
($12,900,000) under the terms of the
 
Agreement; and
 

WHEREAS, Peru and A.I.D. desire to amend
 
the Agreement further to increase the
 
amount of A.I.D. Grant funding by One
 
Million Nine Hundred Fifty Thousand
 
United States Dollars ($1,950,000).
 

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby
 
agree that the Agreement shall be amended
 
as follows:
 

1. Section 2.1 of the Agreement is
 
deleted and the following is substituted
 
in lieu thereof:
 

"The project will support the
 
Government of Peru's alternative
 
development objectives in the Huallaga
 
Valley by strengthening local government
 
and community participation in the
 
alternative development process,
 
improving physical and social
 
infrastructure and promoting agricultural
 
activities which replace illicit crops.
 
This is the revised project purpose and
 
reflects the evolving nature of the
 
project. Annex I, attached herein,
 
describes this amendment and its
 
implementation."
 

2. Section 2.2 (a) of the Agreement is
 
deleted and the following is substituted
 
in lieu thereof:
 

"(a) A.I.D.'s contribution to the
 
Grant-financed portion of the Project is
 
provided in increments and is made
 
available in accordance with Section 3.1
 
of the Agreement. The increment of
 
$1,950,000 provided under Section 3.1
 
represents A.I.D.'s eleventh and last
 
grant funding increment and completes
 
A.I.D.Is total contribution of
 
$14,850,000 for the life of the Project."
 

http:A.I.D.Is
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3. La Secci6n 3.1 del Convenio es 3. Section 3.1 of the Agreement is
 
anulada y sustituida por la siguiente deleted and the following is substituted
 
secci6n: in lieu thereof:
 

-SECCI6N 3.1 El Pr6stamo v la Donaci6n "SECTION 3.1 The Loan and Grant
 

Para asistir al PerG a To assist Peru to meet 
cubrir los costos para llevar a cabo el the costs of carrying out the Project, 
Proyecto, A.I.D., de acuerdo con el Acta A.I.D., pursuant to the Foreign 
de Asistencia al Exterior de 1961, y sus Assistance Act of 1961, as amended, 
enmiendas, acuerda donar al Per6, bajo agrees to grant to Peru under the terms 
los t6rminos del Convenio, una cantidad of the Agreement an amount not to exceed 
que no exceda Un Mill6n Novecientos One Million Nine Hundred Fifty Thousand 
Cincuental Mil D61ares de los Estados United States Dollars ($1,950,000) which 
Unidos ($1,950,000) que suplementan los supplements the $12,900,000 previously 
$12,900,000 previamente donados bajo el granted under the Agreement, for a total 
Convenio, ascendiendo el total donado a cumulative amount granted to date of 
la fecha a la cantidad de Catorce Fourteen Million Eight Hundred Fifty 
Millones Ochcientos Cincuenta Mil Thousand United States Dollars 
D61ares de los Estados Unidos ($14,850,000) (the "Grant"), and to lend 
($14,850,000) (la "Donaci6n") y prestar to Peru under the terms of the Agreement
 
al PerG, bajo los t~rminos del Convenio, an amount not to exceed Fifteen Million
 
una cantidad que no exceda de Quince United States Dollars ($15,000,000) (the
 
Millones de D61ares de los Estados Unidos "Loan"). The aggregate amount of
 
($15,000,000) (el "Pr6stamo"). El monto disbursements under the Loan is referred
 
total de desembolsos bajo el Pr~stamo to as "Principal". All references to
 
constituye el capital del Pr~stamo. Grant-financing in the Agreement are
 
Todas las referencias a la financiaci6n subject to the Conditions set forth in
 
con fondos de donaci6n en el Convenio y Section 2.2.
 
sus Anexos estln sujetas a las
 
condiciones de la Secci6n 2.2.
 

El Pr6stamo y la Donaci6n The Loan and the Grant
 
pueden ser utilizados para financiar los may be used to finance U.S. Dollar costs
 
costos en d6lares Ital como se define en (as defined in Section 7.1) and Peruvian
 
la Secci6n 7.1) y los costos en Nuevos Nuevos Soles costs (as defined in Section
 
Soles peruanos (tal como se define en la 7.2) of goods and services required for
 
Secci6n 7.2) de bienes y servicios the Project."
 
requer~dos para el Proyecto".
 

4. Se revisa la Secci6n 6.2 para 4. Section 6.2 is revised to include
 
incluir la siguiente nueva estipulaci6n: the followina new covenant:
 

"(8) (a) No se adquirirdn ni "(8) (a) No pesticides will be
 
utilizarfn pesticidas; (b)no se apoyar~n procured or used; (b) there will be no
 
actividades relacionadas con extracciones support of activities involving
 
de madera para fines comercialc,- o tala commercial timber extraction or clearing
 
%e bosques primarios; (c) no se operations in primary forests; (c) there 
ejecutarhn actividades relacionadas con will be no road construction activities 
la construcci6n de carreteras si antes no without first completing an Environmental 
se ha hecho una Evaluaci6n de Impacto Assessment, incorporating its 
Ambiental e incorporado sus recommendations into the project design, 
recomendaciones en el disefio del and having it approved by the LAC Bureau 
proyecto, y 6sta haya sido aprobada p"- Environmental Officer." 
el Oficial de Medio Ambiente de la
 
Oficina de Latino America y el Car'-be".
 

5. Los Cuadros I y II del Convenio de 5. Tables I and II of the Project
 
Proyecto quedan por la presente anulados Agreement are hereby deleted and
 
y sustituidos por los Cuadros I y II substituted in lieu thereof by the
 
revisados ntos a esta Enmienda. attacned revised Tables I and II.
 

%0 
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6. La Secci6n 9.3 del Convenio es 6. Section 9.3 of the Agreement is
 
revisada como sigue: revised as follows:
 

La Secci6n B.5 del Anexo de las Section B.5 of the Project Grant
 
Estipulaciones Standard del Convenio es Standard Provisions Annex is replaced in
 
reemplazada en su totalidad por la its entirety by the language below:
 
siguiente:
 

"SECCI6N B.5. Inspecciones "SECTION B.5. Inspections
 

(a) El Donatario (a) The Grantee
 
proporcionarA a la A.I.D. informaci6n y shall furnish A.I.D. such information and
 
reportes relacionados con el Proyecto y reports relating to the Project and to
 
con este Convenio cuando razonablemente this Agreement as A.I.D. may reasonably
 
1o solicits la A.I.D. request.
 

(b) El Donatario (b) The Grantee
 
mantendrA libros de contabilidad, shall maintain accounting books, records,
 
registros, documentos y cualquier otra documents, and other evidence relating to
 
evidencia relacionada con el proyecto y the Project and to this Agreement,
 
este Convenio, adecuados para mostrar sin adequate to show, without limitation, all
 
limitaci6n, todos los gastos incurridos costs incurred under the Grant, the
 
bajo la Donaci6n, la recepci6n y uso de receipt and use of goods and services
 
los bienea y servicios bajo la donaci6n, acquired under the Grant, the costs of
 
los costos del proyecto sufragados por the Project supplied from other sources,
 
otras fuentes, la naturaleza y el alcance the nature and extent of solicitations of
 
de convocatorias a proveedores prospective suppliers of goods and
 
potenciales de bienes y servicios services acquired, the basis of award of
 
adquiridos, la base para la adjudicaci6n contracts and orders, and the overall
 
de contratos y pedidos, y el progreso progress of the Project toward completion
 
general del proyecto hacia su terminaci6n ("Project Books and Records"). At the
 
("Libros y Registros del Proyecto"). A Grantee's option, with approval of
 
solicitud del Donatario, y con la A.I.D., project books and records shall
 
aprobaci6n de la A.I.D., los libros y be maintained in accordance with one of
 
registros del proyecto deben ser the following methods: (1) generally
 
mantenidos de acuerdo con uno de los accepted accounting principles prevailing
 
siguientes m6todos: (1) principios de in the United States, (2) generally
 
contabilidad generalmente aceptados accepted accounting principles prevailing
 
prevalecientes en los Estados Unidos, (2) in the country of the Grantee, (3)
 
principios de contabilidad generalmente accounting principles prescribed by the
 
aceptados prevalecientes en el pais del International Accounting Standards
 
Donatario, (3)principios de contabilidad Committee (an affiliate of the
 
prescritos por el Comit6 Internacional de International Federation of Accountants),
 
Normas de Contabilidad (un afiliado de la or (4) such other accounting principles
 
Federaci6n Internacional de Contadores), as the Parties may agree to in writing.
 
o (4) tales otros principios que las Project books and records shall be
 
Partes puedan acordar por escrito. Los maintained for at least three years after
 
libros y registros del proyecto deberhn the date of last disbursement by A.I.D.
 
mantenerse por lo menos durante tres afios
 
despu6s de la fecha del ailtimo desembolso
 
de A.I.D.
 

(c) Si $25,000 o mfs (c) If $25,000 or
 
es desembolsado directamente al Donatario more is disbursed directly to the Grantee
 
en cualquier afio calendario bajo la in any one calendar year under the Grant,
 
Donaci6n, el Donatario excepto que las the Grantee, except as the Parties may
 
Partes pudieran acordar lo contrario por otherwise agree in writing, shall have
 
escrito, deber& hacer auditorias financial audits made of the funs
 
financieras de los fondos desembolsados disbursed to the Grantee under the Grant
 
al Donatario bajo la Donaci6n de in accordance with the following terms:
 
conformida on los siguientes t~rminos:
 

00 

V .I 
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(1) El Donatario (1) The Grantee 
deber& seleccionar un auditor shall select an independent auditor in 
independiente de acuerdo con accordance with the "Guidelines for 
las "Guia para Auditorias Financieras Financial Audits Contracted by Foreign 
Contratadas por Recipientes Extranjeros" Recipients" issued by tie A.I.D. 
editadas por el Inspector General de la Inspector General ("Guidelines"), and the 
A.I.D. ("Guia"), y las auditorias deberAn audits shall be performed in accordance
 
ser efectuadas de conformidad con la with the "Guidelines".
 
"Guia".
 

(2) Una auditoria de (2) An audit of the
 
los fondos proporcionados por la Donaci6n funds provided under the Grant shall be
 
deber& ser conducida cada aho fiscal del conducted for each fiscal year of the
 
Donatario. La auditoria deberA Grantee. The audit shall determine
 
determinar si el recibo y gasto de los whether the receipt and expenditure of
 
fondos proporcionados bajo la Donaci6n the funds provided under the Grant are
 
son presentados de conformidad con presented in accordance with generally
 
principios de contabilidad generalmente accepted accounting principles agreed to
 
aceptados acordados en la Secci6n (b) in Section (b) above and whether the
 
antes mencionada y si el Donatario ha Grantee has complied with the terms of
 
cumplido con los t~rminos del Convenio. the Agreement. Each audit shall be
 
Cada auditoria deberg ser terminada a m~s completed no later than one year after
 
tardar un afio despu~s del cierre del afio the close of the Grantee's fiscal year.
 
fiscal del Donatario.
 

(d) El Donatario (d) The Grantee
 
deberA remitir a la A.I.D. un informe shall submit an audit report to A.I.D.
 
auditado dentro de los 30 dias del within 30 days after completion of each
 
t~rmino de cada auditoria a cargo del audit arranged for by the Grantee in
 
Donatario de acuerdo con esta Secci6n. accordance with this Section. The A.I.D.
 
El Inspector General de la A.I.D. Inspector General will review each report
 
revisarA cada informe para determinar si to determine whether it complies with the
 
cumple con los requerimientos de audit requirements of this Agreement.
 
auditoria de este Convenio. Sujeto a la Subject to A.I.D. approval, costs of
 
aprobaci6n de la A.I.D. los costos de las audits performed in accordance with the
 
auditorias efectuadas en conformidad con terms of this Section may be charged to
 
los t6rminos de esta Secci6n pueden ser the Grant. In cases of continued
 
cargados a la Donaci6n. En casos de inability or unwillingness to have an
 
continua inhabilidad o falta de audit performed in accordance with the
 
disposici6n de realizar una auditorla de terms of this Section, A.I.D. will
 
acuerdo con los t~rminos de esta Secci6n, consider appropriate sanctions which
 
A.I.D. considerarS sanciones apropiadas include suspension of all or a portion of
 
las cuales incluyen la suspensi6n de disbursements until the audit is
 
todos o parte de los desembolsos hasta satisfactorily completed or A.I.D.
 
que la auditoria sea completada performs its own audit.
 
satisfactoriamente o que la A.I.D. haya
 
efectuado su propia auditoria.
 

(e) El Donatario (e) The Grantee
 
remitirA a la A.I.D., en forma y shall submit to A.I.D., in form and
 
con,'enido satisfactorios a la A.I.D. un substance satisfactory to A.I.D., a plan

plan mediante el cual el Donatario by which the Grantee will ensure that
 
asegurar& que los fondos entregados a funds made available to subrecipients

sub-recipientes que reciban $25,000 o mis that receive $25,000 or more in any one
 
en cualquier afto calendario bajo la calendar year under the Grant are audited
 
Donaci6n sean auditados de conformidad in accordance with this Agreement. The
 
con este Convenio. El plan deberA plan should describe the methodology to
 
describir la metodologia a ser utilizada be used by the Grantee to satisfy its
 
por el Donatario para satisfacer sus audit responsibilities with respect to
 
responsabilidades de auditoria con any subrecipient to which this Section
 
relaci6n a c ier recipiente al que se applies. Such audit responsibilities
 

0 A 
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aplique esta Secci6n. Tales with respect to subrecipients may be 
responsabilidades de auditorla con satisfied by relying on independent 
respecto a sub-recipientes pueden ser audits of the subrecipients or on 
satiufechas confiando en las auditorias appropriate procedures performed by the 
independientes de los sub-recipientes o internal audit or program staff of the 
en procedimientos apropiados llevados a Grantee, by expanding the scope of the 
cabo por el personal encargado de independent financial audit of the 
auditorlas internas o de programas del Grantee to encompass testing of 
Donatario, mediante la ampliaci6n del subrecipients' accounts, or by a 
alcance del trabajo de la auditoria combination of these procedures. The 
financiera independiente del donatario plan should identify the funds made 
para abarcar la verificaci6n de las available to subrecipients that will be 
cuentas de los sub-recipientes, o covered by audits conducted in accordance 
mediante una combinaci6n de estos with other audit provisions that would 
procedimientos. El plan deber& satisfy the Grantee's audit 
identificar los fondos entregados a sub- responsibilities (a non-profit 
recipientes quo ser&n cubiertos por organization organized in the United 
auditorias conducidas de acuerdo con States is required to arrange for its own 
otras disposiciones para auditorias que audits; a for-profit contractor organized 
satisfagan las responsabilidades de in the United States that has a direct 
auditoria del donatario (un organismo no contract with A.I.D. is audited by the 
lucrativo organizado en los Estados cognizant U.S. Government Agency; a 
Unidos requiere hacer los arreglos para private voluntary organization organized 
sus propias auditorias; un contratista outside the United States with a direct 
con fines de lucro organizado en los grant from A.I.D. is required to arrange 
Estados Unitea que tenga un contrato for its own audits; and a host-country 
directo cun la A.I.D. es auditado por la contractor should be audited by the 
agencia del Gobierno de los Estados cognizant grantee contracting agency). 
Unidos informada; un organismo voluntario The Grantee shall ensure that appropriate 
privado organizado fuera de los Estados corrective actions are taken on the 
Unidos con una donaci6n directa de la recommendations contained in the 
A.I.D. debe hacer los arreglos para sus subrecipients' audit reports; consider
 
propias auditorias; un contratista del whether subrecipients' audits necessitate
 
pais recipiente debe ser auditado por la adjustment of its own records; and
 
agencia informada del Donatario encargada require each subrecipient to permit
 
de la contrataci6n). El Donatario deber& independent auditors to have access to
 
asegurar que se tomen las acciones records and financial statements as
 
correctivas apropiadas en base a las necessary.
 
recomendaciones contenidas en los
 
informes de auditoria de los sub­
recipientes; considerar si las auditorias
 
de los sub-recipientes necesitan ajustes
 
de sus propios registros; y requerir de
 
cada sub-recipiente que permitan a los 
auditores independientes tener acceso a 
los registros y estados financieros segun 
sea necesario.
 

(f) La A.I.D. puede, (f) A.I.D. may, at 
a su discreci6n, efectuar las auditorias its discretion, perform the audits 
requeridas bajo este Convenio en nombre required under this Agreement on behalf 
del Donatario utilizando los fondos bajo of the Grantee by utilizing funds under 
esta Donaci6n u otros recursos the Grant or other resources available to 
disponibles a la A.I.D. para este A.I.D. for thie purpose. The Grantee 
prop6sito. El Donatario deber& brindar shall afford authorized representatives 
a los representantes autorizados de la of A.I.D. the opportunity at all
 
A.I.D. la oportunidad en todo momento reasonable times to audit or inspect the 
razonable de auditar o inspeccionar el Project, the utilization of goods and 
Proyecto, la utilizaci6n de bienes y services financed by A.I.D., and books, 
servicios financiados por A.I.D., y records and other documents relating to 
libros, registros y otros documentos the Project and the Grant." 
relacion L 1 n el Proyecto y la 
Donaci16 

0 
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Excepto do lo enmendado o modificado en 

la presente Enmienda, el Convenio entre 

el Perfi y la A.I.Do permanece en plena 

fuerza y vigencia.
 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, La Repfiblica 

del Perd y los Estadoe Unidos de America, 

actuando cada uno a trav6s de sus 

respectivos representantes debidamente 

autorizados, han suscrito esta Enmienda 

No. Diez en sus nombres y la han otorgado 

en @l dia y el afto que aparecen en el 

encabezamiento.
 

REPUBLICA DEL PERO 


Por: A 
Afoi. a Becerra
 

Titulo: ADOLFOZULUETA BECERRA 
KIM Moft e 't'e" Cpgo 
Pdblico, Ministerio de 
Economia y Finanzas 

XL D 
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Except as expressly amended or modified
 
herein, the Agreement remains in full
 
force and effect.
 

IN WITNESS WHEREOF, Peru and the United
 
States of America, each acting through
 
its respective duly authorized
 
representative, have caused this
 
Amendment No. Ten to be signed in their
 
names and delivered as of the day and
 
year first above written.
 

UNITED STATES OF AMERICA
 

y 1 

Title:
 
Acting Mission Director
 

USAID/Peru
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01 	 Investigaci6n/Research 

02 	 Extensi6n/Extension 

03 	 Capacitaci6n/Training 

04 	 Cr~dito Agricola 


Agricultural Credit
 
05 Serv. de Producci6n Agricola 


Farm Production Services
 
06 Desarrollo e Interpretaci6n de 


la Informaci6n sobre Recursos
 
Development & Interpretation
 
of Resource Information
 

07 Mantenimiento de Caminos 

Road Maintenance
 

08 Desarrollo de la Comunidad 

Community Development
 

09 Dficina del Proyecto 

Project Office
 

10 	 Evaluaci6n/Evaluation ' 

11 	 Auditoria/Audit 

Inflaci6n/Contingencias 

Inflation/Contingencies
 

TOTAL 


CUADRO I
 
TABLE I
 

FUENTES Y APLICACION DE FONDOS
 
SOURCE AND APPLICATION OF FUNDS
 

(US$)
 

Total 

Total 


Pr6staso Donaci6n 

Loan 	 Grant 


1,405,958 1,637,057 

2,127,971 3,620,309 

897,117 1,027,517 


3,005,823 162,677 


613,184 189,796 


298,987 390,301 


4,264,942 3,739,355 


667,066 2,997,338 


1,718,952 905,053 


- 144,596 
- 36,001 

15,000,000 14,850,000 


Total
 
Grand Total
 

GDP
 
GOP
 

2,056,000 5,099,015
 
2,848,000 8,596,280
 
723,000 2,647,634
 

2,500,000 5,668,500
 

754,000 	 1,556,980
 

474,000 	 1,163,288
 

3,601,000 	 11,605,297
 

1,260,000 	 4,924,404
 

2,775,000 	 5,399,005
 

- 144,596
 
- 36,001
 

867,000 867,000
 

17,858,000 47,708,000
 

Evahad y Auditorfa bamuSd aeparadw coma cmpowentdepedites.Eyvati= and Audits have bem epar a e cmPoomb. 



CUADRO I! 
TABLE II 

CO FUENTES Y APLICACION DE FONDOS 
SOURCE AND APPLICATION OF FUNDS 

(USS) 

% Presupuesto Anterior Enmienda No. 10 Totat Totat 
0Previous Budget Amnmnt No. 10 Total Grand Totat 

Pr~stamos Donaci~n GDP Donaci~n Pr~stamo) Doraci6n GDP 

Loan I Grant 2 GOP Grant Loan Grant GOP 

01 lnvestigaci6n 1,405,958 1,627,057 2,056,000 10,000 1,405,958 1,637,057 2,056,000 5,099,015 
Research 

02 Extensi6n 2,127,971 3,560,309 2,848,000 60,000 2,127,971 3,620,309 2,848,000 8,596,280 
Extension 

03 Capacitaci6n 897,117 1,012,517 723,000 15,000 897,117 1,027,517 723,000 2,647,634 
Training 

04 Crddito Agrfcota 3,005,823 162,677 1,200,000 - 3,005,823 162,677 2,500,000 5,668,500 
AgricuLtural Credit 

05 Serv. de Producci6n Agrfcota 613,184 189,796 254,000 - 613,184 189,796 754,000 1,556,980 
Farm Production Services 

06 DesarroLto e Interpretaci6n de 298,987 375,301 474,000 15,000 298,987 390,301 474,000 1,163,288 
la Informaci6n sobre Recursos 
DeveLopmt & Interpretation 
of Resource Information 

07 Mantenimiento de Caminos 4,264,942 2,849,355 3,601,000 890,000 4,264,942 3,739,355 3,601,00 11,605,297 
Road Maintenance 

08 DesarroLlo de La Comunidad 667,066 2,037,338 1,260,000 960,000 667,066 2,997,338 1,260,000 4,924,404 
Community DeveLopment 

09 Oficina deL Proyecto 1,718,952 905,053 575,000 - 1,718,952 905,053 2,775,000 5,399,005 
Project Office 

10 Evatuaci6n/Eva uation - 144,596 - - 144,596 - 144,596 
11 Auditorfa/Audit 2 36,001 - 36,001 - 36,001 

Inflacidn/Contingencias - - 867,000 - - 867,000 867,000 
Inftation/Contingencies 

TOTAL 15,000,000 12,900,000 13,858,000 1,950,000 15,000,000 14,850,000 17,858,000 47,708,000 

I Preeupul et Mviedo do aouindo oon la CDE No. 92JIowleed Budget In acoordance with PIL No. 92. 

2 Preeupumto ftveedo d. eciudo con IaCDE No. 2JIlevwleed Budget In wooordonce with PIL No. 92. 

EvdulA6n y Audlto. hen ddo eepinadoa comno oaniwnte Indepencienteevduetion and Audit hey. been epeelod me Independent i nt. 



ANEXO I
 
ANNEX I
 

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA
 
UPPER HUALLAGA AREA DEVELOPMENT
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO
 
PROJECT DESCRIPTION
 

I. PROPOSITO Y ALCANCE REVISADOS DEL 

PROYECTO
 

El Prop6sito del Proyecto ha sido revisado 

para reflejar la naturaleza evolutiva del 

PEAH y las lecciones aprendidas de la 

experiencia anterior. El Prop6sito 

revisado es fortalecer la participaci6n de 

los gobiernos locales y la participaci6n de 

las comunidades en el proceso de desarrollo 

alternativo, mejorar la infraestructura 

fisica y social y promover las actividades 

agricolas que reemplacen los cultivos 

ilicitos.
 

La necesidad de una definici6n mfs clara 

del prop6sito fluye de los cambios 

producidos en el escenario del proyecto. 

En 1991, se iniciaron varias actividades 

piloto en el Area del proyecto, disefiadas 

para promover una mayor participaci6n de 

los gobiernos locales como entidades 

ejecutoras y la participaci6n de las 

comunidades en el desarrollo de planes para 

el reemplazo de coca por cultivos licitos. 

Ellas se concentraron en el desarrollo de 

cuencas (cuencas o vertientes que est~n 

siendo usadas actualmente para la 

producci6n de coca o que son Areas de 

posible expansi6n para el cultivo de la 

coca) de una manera integral en vez de 

tratar de atender el desarrollo comunal, la 

asistencia t~cnica, la extensi6n agricola, 

la infraestructura, la educaci6n y la salud
 
como problemas separados.
 

Este enfoque integral se deriva de las 

discusiones realizadas con lideres peruanos 

del gobierno nacional y gobiernos locales, 

agricultores cocaleros y especialistas en 

desarrollo. Tiene como premisas dos 

factores. Primero, muchos de los 

individuos ahora involucrados en la 

producci6n de hojas de coca y pasts de 

cocaina desean cambiar de los cultivos 

ilicitos a los licitos por que estAn fuera 

de la ley, por el terrorismo, por problemas 

de salud y la eliminaci6n de servicios 

sociales que la narco industria genera. 

Segundo, porque con los ingresos de muchos 

cultivos licitos, es posible lograr un 

estilo de vida equivalente al de la 


I. REVISED PROJECT PURPOSE AND SCOPE
 

The Project Purpose has been revised to
 
reflect the evolving nature of the UHAD
 
Project and the lessons learned from
 
previous experience. The revised Purpose
 
is to strengthen local government and
 
community participation in the alternative
 
development process, improve physical and
 
social infrastructure and promote
 
agricultural activities which will replace
 
illicit crops.
 

The need for a clarified purpose statement
 
flows from changes in the project setting.
 
In 1991, several new pilot activities were
 
initiated in the project area designed to
 
promote greater involvement of local
 
governments as implementing entities and
 
participation of communities in the
 
development of plans for the replacement of
 
coca with licit crops. They focused on
 
developing cuencas (basins or watersheos
 
which are currently being used for coca
 
production or are possible expansion areas
 
for coca cultivation) in an integrated
 
manner rather than trying to address
 
community development, technical
 
assistance, agricultural extension,
 
infrastructure, health and education as
 
distinct problems.
 

This integrated approach evolved from
 
discussions with Peruvian national and
 
local government leaders, coca farmers and
 
development specialists. It is premised on
 
two factors. First, many of the
 
individuals now involved with the
 
production of coca leaves and cocaine paste
 
want to change from illicit to licit crops
 
because of the lawlesaness, terrorism,
 
health hazards and elimination of social
 
services the narco industry spawns.
 
Second, through a combination of personal
 
income combined with social benefits
 
received from the development package to be
 
provided by the local governments working
 
with the GOP and USAID, a life style
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"cultura de la coca", mediante la 

combinaci6n del ingreso personal con los 

beneficios sociales del paquete de 

desarrollo que serh proporcionado por los 

gobiernos locales trabajando con el GDP y 

USAID. Esto sucederA siempre que se tomen 

y mantengan medidas para aplicar la ley 

contra las organizaciones que producen, 

compran y exportan la hoja de coca de los 

agricultores. De hecho, hay varias 

actividades agricolas que pueden competir 
con el cultivo de la coca si me proporciona 

infraestructura adecuada, acceso a los
 
mercados y seguridad, y los precios de la
 
coca se deprimen mediante la aplicaci6n de
 
la ley.
 

Las actividades de desarrollo planeadas 

dentro de esta enmienda estfn dirigidas a 

proporcionar un ambiente econ6mico 

favorable para la inversi6n privada. La 

provisi6n de infraestructura fisica y 

social bfsica ayudarg a bajar los costos de 

producci6n, incrementarS el acceso a los 

mercados y promoverg una mejor calidad de 

vida. Se proporcionar& asistencia t6cnica 

para apoyar y mejorar las actividades 

econ6micas que tengan potencial para 

crecer, que alienten las inversiones del 

sector privado y que desarrollen mercados 

para los productos resultantes. 


El paquete de infraestructura social ofrece 

beneficios tales como el mejoramiento del 

acceso al adecuado cuidado de la salud, un 

mayor y mejor nivel educativo, agua 

potable, saneamiento, comunicaciones e 

instalaciones recreativas. Tambi~n est~n 

incluidas una seguridad mejorada, y la 

provisi6n de servicios p~blicos por los 

gobiernos locales. Los pobladores de las 

Areas rurales del valle del 3uallaga dan 

mucha importancia a estos servicios, los 

cuales carecen en la actualidad.
 

II. UBICACION GEOGRAFICA 


Las actividades piloto del PEAH me estfn 
llevando a cabo en dos Areas distintan, en 
el Alto Huallaga y en el Huallaga Central. 
La primera es el Area tradicional del 
cultivo de coca, que ha sido el foco de la 
aplicaci6n de la ley y de los esfuerzos de 
desarrollo en los 61timos once aflos. EstA 
caracterizada por tener campos de cultivo 
de coca bien establecidos, declinaci6n en 
el cultivo y procesamiento de la coca, 
aplicaci6n intensiva de la ley y un mayor 
nivel de terrorismo. 

Las actividad loto en esta Area tienen 


equivalent to that of the "coca culture"
 
can be provided from the proceeds of many
 
licit crops. This can happen provided law
 
enforcement measures against organizations
 
which produce, purchase and export the
 
farmer's coca leaf are implemented and
 
maintained. In fact, there are several
 
agricultural activities which can compete
 
with coca cultivation if adequate
 
infrastructure, access to markets and
 
security are provided, and coca prices are
 
depressed through law enforcement measures.
 

The development activities planned under
 
this amendment are aimed at providing a
 
favorable economic environment for private
 
investment. The provision of basic
 
physical and social infrastructure will
 
help in lowering the costs of production,
 
will increase access to markets and will
 
promote an improved quality of life.
 
Technical ass.stance will be provided to
 
support and improve economic activities
 
which have potential for growth, which
 
encourage private sector investments and
 
which develop markets for the resulting
 
products.
 

The social infrastructure package offers
 
benefits such as improved access to
 
adequate health care, higher and improved
 
level of education, potable water, improved
 
sanitation, conmunications and recreational
 
facilities. Also included are enhanced
 
security and provision of public services
 
by local governments. People in the rural
 
areas of the Huallaga Valley place a high
 
premium on these currently lacking
 
services.
 

II. GEOGRAPHIC LOCATION
 

UHAD pilot activities are being implemented
 
in two distinct areas, Upper Huallaga and
 
Central Huallaga. The former is the
 
traditional coca growing area which has
 
been the focus of law enforcement and
 
development efforts for the past eleven
 
years. It is characterized by well
 
established coca fields, declining coca
 
cultivation and processing, intensive law
 
enforcement and a higher level of
 
terrorism.
 

The pilot activities in this area have two
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do. fases. La primera fase es la de 

recuperar la presencia del gobierno en las 

Areas de cultivo de coca por medio del 

componente denominado Desarrollo Comunal 

Democrhtico (DCD), que promueve la 

participaci6n democrAtica en el desarrollo 

y la ejecuci6n de los proyectos. Cuando se 

reestablezca la presencia del gobierno, se 

comenzarh la segunda fase, que es el 

Desarrollo Integrado de la Cuenca (DIC). 

Esta enmienda se concentrarh en el Area 

alrededor de Tocache, donde ya se ha 

ejecutado la primera fase. La producci6n 

de coca en el Area le Tocache estA en 

declinaci6n y es importante ayudar a los 

gobiernos locales para el desarrollo de una 

economia alternativa que proporcione 

suficientes incentivos para detener el 

traslado de la poblaci6n a nuevas Areas de 

cultivo de coca. La zona obietivo de 

Tocache es un Area de aproximadamente 

100,000 hect~reas donde aproximadamente
 
3,000 estAn dedicadas Ll cultivo de coca.
 

La segunda Area, el Huallaga Central, estA 

caracterizada como rica en agricultura, 

donde los cocaleros desplazados del valle 

del Alto Huallaga estan desarrollando 

nuevos campos de coca. La poblaci6n 

permanente tambi~n estA sembrando coca para 

obtener ingresos adicionales. El Huallaga 

Central tiene una mayor presencia 

gubernamental y est& menos afectade por el 

terrorismo. Los campos de coca son 

relativamente nuevos y estAn extendi6ndose 

r~pidamente. Esta Area de 800,000 

hecthreas tiene aproximadamente 2,000 

sembradas con coca. Las actividades piloto 

esthn dirigidas a detener esta expansi6n 

proporcionando incentivos suficientes para 

reducir la producci6n de coca. La 

ejecuci6n del proyecto tendr& lugar 

principalmente en los valles del Ponaza,
 
Biabo y Sisa.
 

III. COMPONEXTES DEL PROYECTO 


En esta enmienda se incluyen seis 

componentes del PEAH. Varias de las 

actividades iniciadas en 1991 continuarAn y 

en algunos casos serAn ampliadas a 

localidades adicionales dentro del Area del 

proyecto. De los siguientes componentes, 

los primeros tres -- DCD, DIC y 

mantenimiento de caminos -- constituyen el 

foco principal de los esfuerzos que se 

llevarAn a cabo dentro de esta enmienda. 

Los restantes tres componentes proporcionan 

apoyo a estos zos. 


...
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phases. The first phase is to regain
 
government presence in the coca growing
 
areas through the Democratic Community
 
Development (DCD) component which promotes
 
democratic participation in project
 
development and implementation. When
 
government presence is reestablished, the
 
second phase, the Cuenca Integrated
 
Development (CID) component will begin.
 
This amendment will concentrate on the area
 
around Tocache where the first phase has
 
already been implemented. Coca production
 
in the Tocache area is on the decline and
 
it is important to assist local governments
 
in developing an alternative economy which
 
will provide sufficient incentives to stop
 
people from transferring to new coca
 
growing areas. An area of approximately
 
100,000 hectares where approximately 3,000
 
hectares of coca are grown is the Tocache
 
target zone.
 

The second area, Central Huallaga, is
 
characterized as agriculturally rich, where
 
coca growers displaced from the Upper
 
Huallaga Valley are developing new coca
 
fields. The permanent population is also
 
planting coca for additional income. The
 
Central Huallaga has a greater government
 
presence and is affected less by terrorism.
 
The coca fields are relatively new and are
 
expanding at a rapid rate. This area of
 
800,000 hectares has approximately 2,000 ha
 
currently planted to coca. The pilot
 
activities are targeted at stopping this
 
expansion by providing incentives
 
sufficient to reduce coca production.
 
Project implementation will take place
 
mainly in the valleys of Ponaza, Biabo and
 
Sisa.
 

III. PROJECT COMPONENTS
 

Six components of the UHAD Project are
 
included in this amendment. Several of the
 
activities started in 1991 will continue
 
and in some cases will be expanded to
 
additional locations within the project
 
area. Of the following ccmponents, the
 
first three -- DCD, CID and road
 
maintenance -- constitute the primary focus
 
of the efforts that will be carried out
 
under this amendment. The remaining three
 
components provide support to these
 
efforts.
 

i'/ 
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1. Components Uno: Desarrollo Comunal 1. Component One: Democratic Community
 
Democritico (DCD) Development (DCD)
 

El componente DCD, por $1.2 millones, se 

ejecutar& en seis provincias de la Regi6n 

San Martin, comprendiendo 48 distritos, y 

en la Regi6n Andr6s Avelino Chceres 

comprenderA una provincia y seis distritos. 

Hay un total de 810 pueblos (comunidades) 

con una poblaci6n de 340,000 en el Area del 

proyecto. El prop6sito de este componente 

es restaurar la confianza de la poblaci6n 

en el gobierno legitimo y promover el 

proceso democrhtico mediante la 

participaci6n popular en la selecci6n y 

ejecuci6n de proyectos de desarrollo 

comunal de pequefia escala. 


La actividad DCD est& orientada hacia 

comunidades localizadas en Areas que estAn 

fuertemente influenciadas por terroristas 

y/o narcotraficantes, pero que han indicado 

un deseo de participar en las actividades 

de desarrollo alternativo del GDP. La 

oficina del Proyecto Especial del Alto 

Huallaga (PEAN) coordinard con los 

gobiernos locales y proporcionarA apoyo 

t~cnico y financiero a las comunidades. 

Los gobiernos locales proporcionargn un 

promedio de 25% del costo total del 

proyecto, y las comunidades beneficiarias 

contribuirAn con mano de obra comunitaria. 

Los convenios que se firmar~n especificar~n 

las respectivas responsabilidades.
 

2. Componente Dos: 
Desarrollo Integrado 
(DIC) 

Proyecto de 
de la Cuenca 

El segundo componente es el Desarrollo 
Integrado de la Cuenca (DIC). El principal 

prop6sito del DIC es reducir las Areas 

sembradas con coca mediante el suministro 

de infraestructura social y fisica y la 

promoci6n de cultivos licitos que 

proporcionen un nivel de vida igual o mejor 

al que brinda la producci6n de coca. Este 

componente se ejecutarA en aquellas Areas 

que sean seguras y que posean potencial 

para su crecimiento. Si la seguridad 

mejorara en el Area de Tocache durante la 

ejecuci6n de esta enmienda, esta actividad 

serh ejecutada en la cuenk*a del Rio 

Tocache.
 

Se ofrecerAn paquetes de servicios de 

desarrollo a las comunidades localizadas en 

las cuencas, a cambio de un convenio para 

reemplazar la producci6n actual de coca con 

cultivos licitos en vez de plantar nueva 

coca. Se firmardn convenios entre las 

comunidades afF as y el Gobierno 


The $1.2 million DCD component will be
 
implemented in six provinces in the Region
 
of San Martin involving 48 municipal
 
districts and in the Region of Andres
 
Avelino Caceres involving one province and
 
six districts. There are a total of 810
 
pueblos (communities) with a population of
 
340,000 in the project area. The purpose
 
of this component is to restore the
 
population's confidence in the legitimate
 
government and to promote the democratic
 
process through popular participation in
 
choosing and implementing small scale
 
community development projects.
 

The DCD activity is aimed at those
 
communities in areas that are heavily
 
influenced by terrorists and/or
 
narcotraffickers but have indicated a
 
desire to participate in the GOP's
 
alternative development activities. The
 
Upper Huallaga Special Project office
 
(PEAH) will coordinate with the local
 
governments and will provide technical and
 
financial support to the communities. The
 
local governments will provide an average
 
of 25% of the total project cost and the
 
beneficiary communities will contribute
 
communal labor. Signed agreements will
 
specify responsibilities.
 

2. 	 Component Two: Cuenca Integrated
 
Development Project (CID)
 

The second component is Cuenca Integrated
 
Development (CID). The primary purpose of
 
CID is to reduce the areas planted to coca
 
through the provision of social and
 
physical infrastructure and promotion of
 
licit crops which will provide a lifestyle
 
equal or better than that which coca
 
production provides. This component will
 
be implemented in those areas which are
 
secure and possess potential for growth.
 
If, during the implementation of this
 
amendment, security improves in the Tocache
 
area, this activity will be implemented in
 
the basin where the Rio Tocache is located.
 

Packages of development services will be
 
offered to the communities located in the
 
cuencas in exchange for an agreement to
 
replace current coca production with licit
 
crops and not to plant any new coca.
 
Agreements will be signed between the
 
affected communities and the Regional
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Regional de San Martin indicando 

especificamente qu6 Areas que se encuentren 

actualmente sembradas con coca serhn 

reemplazadas con cultivos licitos y qu6 

clase de actividades de desarrollo serhn 

realizadas en el Area. Las Areas de 

cultivo de coca ser~n verificadas por 

entidades apropiadas del gobierno nacional 

y regional. Estas entidades tambi~n 

supervisardn el progreso en el reemplazo de 

la coca por productos licitos y el 

cumplimiento del convenio para no oembrar 

mes coca. Las comunidades proporcionarAn 

la mano de obra comunal necesaria para 

ejecutar las actividades, y los gobiernos 

locales proveerAn hasta el 25% de los 

costos de los materiales tal como se indica 

en los convenios de las sub-actividades. 

El Gobierno Regional de San Martin ha 

organizado un equipo de desarrollo con 

trabajadores de siete entidades del GDP. 

Este equipo brindard apoyo t~cnico y 

administrativo en el Area del proyecto. El 

PEAH tambi~n brindarg apoyo t~cnico y 

financiero y supervisarh este componente de
 
$1.7 millones.
 

3. 	 Componente Tres: Caminos Primarios y 

Secundarios 


Debido a que el transporte es critico para 

el acceso a los mercados, el tercer 

componente de $3.0 millones mantendrg 

aproximadamente 220 Km de caminos 

secundarios y 100 Km de la Carretera 

Marginal. Este trabajo se realizarg con 

equipo y personal del PEAH, equipos del 

Gobierno Regional y contratistas privados. 

Para completar la red de caminos es 

necesario abrir una porci6n de la Carretera 

Marginal desde Campanilla hasta Puerto 

Pizana. Esta porci6n ha estado cerrada por 

varios afios debido a la falta de 

mantenimiento y estA localizada en un Area 

severamente influenciada por Sendero 

Luminoso. Este tramo necesitarg una 

rehabilitaci6n mayor antes de ser 

reabierto. El financiamiento para la 

rehabilitaci6n mds importante de la 

carretera provendrg de la Moneda Local del 

Pais Cooperante que se genere mediante los
 
convenios entre los Estados Unidos y el GDP
 
del programa de balanza de pagos.
 

4. 	 Components Cuatro: Investigaci6n, 

Extensi6n w Informaci6n 


El cuarto componente consistirh en 

investigaci6n, extensi6n e informaci6n. 

Este component, ,o.trabajarg con aquellos 

cultivos q ';cuenten con mercados ya 


Government of San Martin stating
 
specifically which areas presently planted
 
with coca w ll be replaced with licit crops
 
and what kind of development activities
 
the government will implement in the area.
 
The areas under coca cultivation will be
 
verified by appropriate national and
 
regional government agencies. These
 
agencies will also monitor progress in
 
replacing coca with licit production and
 
adherence to the agreement not to plant
 
additional coca. The communities will
 
provide the communal labor needed to
 
implement activities and the local
 
governments will provide up to 25% of the
 
material costs as stated in sub-activity
 
agreements. The San Martin Regional
 
Government has organized a team of
 
development workers from seven GOP
 
agencies. This team will provide the
 
technical and managerial support in the
 
project area. PEAH will also provide
 
technical support and financing and monitor
 
this $1.7 million component.
 

3. 	 Component Three: Primary and
 
Secondary Roads
 

Because transportation is critical for
 
access to markets, the $3.0 million third
 
component will maintain approximately 220
 
km of feeder roads and 100 km of the
 
Marginal Highway. This work will be done
 
using PEAH equipment and personnel,
 
Regional Government equipment and private
 
contractors. To complete the road network,
 
it is necessar,; to open a portion of the
 
Marginal Highway from Campanilla to Puerto
 
Pizana. This portion has been closed for
 
several years due to a lack of maintenance
 
and is located in an area heavily
 
influenced by the Sendero Luminoso. It
 
needs a significant amount of
 
rehabilitation before it can be reopened.
 
Financing for major road rehabilitation
 
will come from Host Country Owned Local
 
Currency rosulting from the U.S./GOP
 
balance of payments program agreements.
 

4. 	 Component Four: Research, Extension
 
and Information
 

The fourth component will involve research,
 
extension and information. This componant
 
will work only with those crops which have
 
actual or identified potential markets.
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existentes o potenciales ya identificados. 

El PEAH coordinarh y supervisarh estas 

actividades con las diversas instituciones 

regionales de investigaci6n, los campesinos 

cooperantes y los gobiernos locales. Las 

estaciones de investigaci6n agricola en el 

valle han llevado a cabo una gran cantidad 

de investigaciones sobre variedades de 

cultivos, procesamiento y conservaci6n de 

suelos. La aplicaci6n de estas 

investigaciones en el campo es el principal 

objetivo de este componente. Parcelas para 

la investigaci6n aplicada se establecer&n a 

1o largo de todo el Valle del Huallaga para 

determinar el potencial de la producci6n y 

la rentabilidad de los cultivos no 

tradicionales. Estas parcelas incluir~n 

actividades de reforestaci6n y de erosi6n 

de suelos. Asimismo se incluirA la 

producci6n de diversas variedades de 

semillas mejoradas. Parte de este 

componente financiarh la extensi6n agricola 

en los valles de Ponaza, Biabo y Sisa.
 
Otra parte financiarA una campata de
 
informaci6n ecol6gica y antinarc6ticos. El
 
presupuesto para este componente es de 
$520,000. 

5. Components Cinco: Cr6dito 

El quinto componente es un cr~dito de $1.55 

millones los cuales ser~n canalizados a los 

campesinos y pequeios empresarios a travs 

de instituciones financie.:as privadas. El 

cr6dito es considerado un ingrediente 

crucial para el 6xito del proyecto. EstA 

por determinarse la manera en que va a ser 

suministrado. El proyecto estA reuniendo 

informaci6n acerca de c6mo se otorga 

cr~dito en la actualidad y estA realizando 

un anhlisis de la demanda. Esta 

informaci6n, junto con otros estudios de 

intermediaci6n financiera rural, sentarfn 

las bases para decidir si el PEAH usarl o 

no el cr~dito. Los fondos utilizados para 

este componente provendrAn en su totalidad 

de contribuciones del pais cooperante 

(moneda local generada de la venta de
 
granos de la PL 480).
 

El acceso al cr~dito legal en el Valle del 

Huallaga ha sido muy dificil en el pasado. 

Esto se ha debido al riesgo financiero 

relacionado con los problemas de seguridad 

en el Area. En las Areas piloto la 

seguridad ha mejorado y existe la voluntad 

de algunas instituciones de brindar 

servicios financieros nuevamente. Estas 

instituciones incluyen bancos cooperativos 

rurales y bancos comerciales que tienen 

sucursales en el Area. Los pr6stamos serAn 

otorgados a , roductores de semillas, a 


PEAH will coordinate and monitor these
 
activities with the various regional
 
research institutions, cooperating farmers
 
and local governments. Agricultural
 
research stations in the valley have
 
conducted much research on crop varieties,
 
processing and soil conservation. Applying
 
this research in the field is the main
 
thrust of this component. Applied research
 
plots will be established throughout the
 
Huallaga Valley to determine production
 
potential and profitability of non­
traditional crops. These plots will
 
include reforestation and soil-erosion
 
activities. Production of improved
 
varieties of seeds will also be included.
 
Part of this component will finance
 
agricultural extension for the valleys of
 
Ponaza, Biabo and Sisa. Another part will
 
finance an ecological and counternarcotics
 
information campaign. The budget includes
 
$520,000 for this component.
 

5. Component Five: Credit
 

The fifth component is a $1.55 million
 
credit component which will be channeled
 
through the private sector financial
 
institutions to farmers and to small
 
businesses. Credit is considered to be a
 
crucial ingredient for the success of the
 
project. How it is provided is to be
 
determined. The project is gathering data
 
on how credit is currently being provided
 
and conducting a demand analysis. This
 
information, along with other studies on
 
rural financial intermediation, will
 
provide the basis for how UHAD may or may
 
not use credit. Funds used for this
 
component will be entirely from host
 
country contributions (local currency
 
generated from PL 480 grain sales).
 

In the past, access to licit credit in the
 
Huallaga Valley has been difficult. This
 
has been due to financial risk associated
 
with security problems in the area. In the
 
pilot areas security has improved and there
 
is a willingness by some institutions to
 
again provide financial services. These
 
institutions include cooperative rural
 
banks and commercial banks which have
 
branches in the area. Loans will be given
 
to seed producers, cooperating farmers who
 
plant improved seed varieties and small
 

o h 



-7 ­

campesinos cooperantes que siembren agri-business which will process and/or
 
variedades mejoradas de semillas y a support agriculture production. PEAH will
 
pequeflos negocios agricolas que procesen coordinate and monitor this component to
 
y/o apoyen la producci6n agricola. El PEAH ensure that loans will be issued according
 
coordinarA y controlar& este componente con to established banking procedures by
 
el fin de asegurar que los pr~stamos se financial institutions.
 
realicen de acuerdo con los procedimientos
 
bancarios establecidos por las
 
instituciones financieras.
 

6. 	 Components Seis: Servicios do 6. Component Six: Land Titling Services
 
Titulaci6n do Tierras
 

Un filtimo componente de $500,000 financiado A final $500,000 component financed through
 
con contribuciones del pals cooperante host country contributions (PL 480 local
 
(moneda local generada por la venta de currency generations) will provide land
 
granos de la PL 480) brindarg servicios de titling services to individuals cultivating
 
titulaci6n de tierras a las personas que untitled lands. Because of the improved
 
est6n cultivando tierras sin titulos. security situation and the need for land
 
Debido a que ha mejorado la situaci6n de titles to obtain credit through the banking
 
seguridad y a la necesidad de contar con system, it was decided to include land
 
titulos de propiedad para obtener cr~dito a titling in the amendment. The titling
 
travs del sistema bancario, se ha decidido method which provides low cost,
 
incluir la titulaci6n de tierras en la transferable instruments accepted by
 
enmienda. Se utilizard el m~todo de financial institutions will be used. In
 
titulaci6n que ofrezca instrumentos de bajo some cases it may be necessary to do
 
costo, que sean transferibles y aceptados cadastral surveys to establish boundaries.
 
por las instituciones financieras. En PEAH will coordinate this component with
 
algunos casos puede ser necesario realizar the appropriate GOP agencies.
 
catastros para establecer los limites. El
 
PEAH coordinarf este componente con las
 
entidades apropiadas del GDP.
 

IV. 	 METODO DE EJECUCION/AUDITORIA/ IV. METHOD OF IMPLEMEW.ATION/AUDIT/
 
EVALUACION EVALUATION
 

No habr4 ning~n cambio en el m~todo de There will be no change in the method of
 
ejecuci6n %,tilizado actualmente. El PEAH implementation currently being used. PEAH
 
solicitar& adelantos en base a estimados will request advances based upon quarterly
 
trimestrales de necesidades de fondos y cash-flow estimates of funding requirements
 
flujo de caja, los cuales serAn efectuados which will be made in monthly increments.
 
en incrementos mensuales. Estos seran They will be accounted for by monthly
 
contabilizados mediante comprobantes de liquidation vouchers. The annual plan will
 
liquidaci6n mensual. El plan anual serh be approved by a Project Implementation
 
aprobado con anterioridad al desembolso, Letter (PIL) prior to disbursement. PEAH
 
mediante una Carta de Ejecuci6n del employs an accouiting section to prepare
 
Proyecto (CEP). El PEAH cuenta con una and review al. vouchers. During the
 
secci6n de contabilidad que se encarga de durati. nf the project, PEAH has shown
 
preparar y revisar todos los comprobantes. fiscal responsibility in handling both USG
 
Durante la vigencia del proyecto, el PEAH and GOP funds.
 
ha demostrado responsabilidad fiscal en el
 
manejo de fondos tanto del gobierno de los
 
Estados Unidos como del PerG.
 

Aunque los procedimientos de control fiscal Although PEAH-A.I.D. fiscal control 
del PEAH-A.I.D. contin~an sin mayores procedures remain largely unchanged, the 
cambios, el rol del PEAH durante la role of PEAH, during this amendment, will 
vigencia de esta enmienda, se transformar& undergo a significant transformation. In 
significativamente. Con el objeto de order to decentralize project 
descentralizar L esponsabilidades de implementation responsibilities, PEAH's 

TI1~ 
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ejacuci6n del proyecto, el rol del PEAH va 

a ir disminuyendo gradualmente mientras que 

Se espera que el rol de los gobiernos 

municipales y regionales, del empresariado 

privado y de los lideres comunales aumente 

dramhticamente dentro de componentes tales 

como el DCD, el DIC y a~n el de 

rehabilitaci6n de caminos. El rol del PEAH 

durante este proceso de transformaci6n ser& 

el de perfeccionar y afinar las 

metodologias utilizadas Li estos programas 

piloto financiando estos esfuerzos y 

participando en la supervisi6n, la 

evaluaci6n y el suministro de asistencia
 
t6cnica en la medida que sean necesarios
 
para asegurar su 6xito.
 

Los requerimientos de auditoria ser~n 

cumplidos a travs de una auditoria no 

federal realizada por la Oficina Regional 

para Auditorias del Inspector General 

(RIG/A/T), localizada en Tegucigalpa. Para 

este procedimiento, el PEAH solicitar& que 

la A.I.D. acte como su agente de
 
contratos.
 

Se programar~n evaluaciones peri6dicas por 

acuerdo mutuo entre el GDP y USAID. 


C, 

role will increasingly diminish over time
 
while the role of municipal and regional
 
governments, private entrepreneur, and
 
community leaders is expected in increase
 
dramatically under components such as DCD,
 
CID and even road rehabilitation. PEAH's
 
role during this transformation process
 
will be to perfect and fine tune the
 
methodologies used for these pilot programs
 
by financing these efforts and
 
participating in the monitoring, evaluation
 
an,' provision of technical assistance on an
 
as needed basis to ensure their success.
 

Audit requirements will be met through a
 
non-Federal audit managed by the Regional
 
Inspector General's Office for Audit in
 
Tegucigalpa (RIG/A/T). PEAH will request
 
that A.I.D. act as its contracting agent
 
for this procedure.
 

Periodic evaluations will be s:heduled as
 
mutually agreed to by the GOP and USAID.
 


