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ACUERDO DE ASISTENCIA del Proyeclo
de Regulaci6n para el Manejo del Bosque
(REFORMA) de fecha 30 de agosto de
1993, entre el Gobierno de Costa Rica
("GOCR"), representado por el Ministerio
de Recursos Naturales, Energra y Minas
("MIRENEM") y los Estarlos Unldos de
America, actuando por medio de la
Agencia para el Desarrollo Internacional
("A.I.D."), en conjunto IIamados "Las
Partes".

POR CUANTO, los Gobiernos de Costa
Rica y los Estados Unidos de America
suscribieron un "Convenio para Ayuda
Tecnica, Econ6mica y para Prop6sitos
Afines" ("Convenio General"), aprobado por
la Ley de Costa Rica No. 3011 del 18 de
julio de 1962, segun la cual el Gobiemo de
los Estados Unidos porporcionara
asistencia conforme a acuerdos escritos y
firmados por representantes de ambos
Gobiemos;

POR CUANTO, el Convenio General
establece qUf:t la ayuda que los Estados
Unidos proporcione se usara con
prop6sitos de desarrollo nacional y de
progreso social y econ6mico;

POR CUANTO, el GOCR a traves de
MIRENEM desea administrar y preservar
melor los recursos naturales de Costa Rica
a ffn de apoyar el desarrollo sostenldo de
los recursos naturales, y ademas desea
que preservar el habitat natural del bosque;

POR CUANTO, el Gobierno de los
Estados Unidos, por medio de la A.I.D.,
quiere proporcionar ayuda que spoye el
mencionado proceso mediante un proyecto
dise"ado para promover la adopci6n de
r-racticas de manejo sostenible del bosque,
10 que conlribuye al crecimiento econ6mico
estable;

PROJECT ASSISTANCE AGREEMENT
for the Regulation for Forest Management
(REFORMA) Project dated August 30,
1993, between the Government of Costa
Rica ("GOCR"), represented by the Ministry
of Natural Resources, Energy and Mines
("MIRENEM") and the Unned States of
America, acting through the Agency for
International Development rAJ.D."),
together referred to as "the Parties.

WHEREAS, the Governments of Costa
Rica lind the United States of America
entered into a General Agreement for
Economic, Technical and Related
Assistance ("General Agreement"), which
was approved by Costa Rica Law 3011 of
July 18, 1962, under which assistance from
the Government of the United States would
be provided in accordance with agreements
written and signed between representatives
of both Governments;

WHEREAS, the General Agreement
establishes that the assistance provided by
the United States will be for the purpose of
national development and economic and
social progress;

WHEREAS, the GOCR through MIRENEM
wishes to better manage and preserve
Costa Rica's nat~ral resources to support
the sustained development of Costa Rica's
natural resources, and desires to preserve
natural forest habitat;

WHEREAS, the Government of the United
States, through AJ.D., wishes to provide
assistance to support that process through
a project designed to promote the adoption
of sustainable forest management practices
which contributes to sustalnable economic
growth;

c_..-

!!!I
-

I..

-..



-.

•

POR CUANTO, al Minlsterio de
Planiflcaci6n y Polrtica Econ6mlca
(MIDEPLAN) ha convenido en que se
programen para este Acuerdo, fondos de
los recursos en moneda local dlsponibles
bajo el Programa PL 480 Trtulo I;

AHORA, POR LO TANTO, las Partes
apllcan eI Convenlo Gerieral antes
mencionado y establecen su antendimlento
con respecto a la realizacl6n del proyecto
descrito m~s adelante y a la financiacl6n
del mlsmo y acuerdan 10 slgulente:

ARTICULO I

EI Proyecto

SECCION 1.1. Definici6n del Proyecto

EI Proyecto, el cual se describe en detalle
en el Anexo I de este Acuerdo
complementar~ los esfuerzos del GOCR,
particularmente MIRENEM y la Direcci6n
General Forestal (DGF) en promover
practicas de manejo sostenlble del bosque
a trav6s del mejoramiento del contenido,
admlnistracl6n y la apllcacl6n del propio
r6gimen legal forestal del gobierno.

Dentro de los Ifmites fijados por la anterior
definici6n del Proyecto, los elementos de
6sta, descritos an forma mas detailada an
el Anexo I, pueden ser cambiados por
escrito conjuntamente por los
representantes autorizados de las Partes
mencionados en la Seccl6n 7.2., sin
necesidad de una enmienda formal a este
Acuerdo.

SECCION 1.2 Naturaleza aumentatiya de
la financiacl6n del proyecto

A. La contnbuci6n de la A.I.D. se
proporcionara en forma de un aporte inicial
de fondos que se hara de conformidad con
la Secci6n 2.1 de este Acuerdo y de los
aportes subsiguientes que estaran
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WHEREAS, the Ministry of Planning and
Economic Polley (MIDEPLAN) has agreed
to the programming of funds for this
purpose from local currency made
available under the PL 480, Title I Program;

NOW, THEREFORE, the Parties, applying
the above mentioned Ganeral Agreement.
set out their understandings with respect to
the undertaking of the Project described
below, and with respect to the financing of
the Project and agree as follows:

ARTICLE I

The project

SECTION 1.1. Definition of the Proj6;,l

The Project, which Is further described in
Annex I of this Agreement, will supplement
efforts of the GOCR, particularly MIRENEM
and its Directorate General of Forestry
(DGF) to promote sustainable forest
management practices by Improving the
content, administration and enforcement of
the governmant's own forest regulatory
regime.

Within the limits of the above definition of
the Project, elements of the amplified
description stated in Annex I may be
changed jointly in writing by the authorized
representatives of the Parties named in
section 7.2., without formal amendment of
this Agreement.

SECTION 1.2 Incremental Nature of
froject financing

A. A.I.O.'s contribution will be provided in
increments, the initial one being made in
accordance with Section 2.1 of this
Agreement, and subsequent Increments to'
the Project will be subject to the
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sujetos a la dlsponibilidad de fondos que
tenga la A.I.D. para este prop6sito y al
mutuo acuerdo de las Partes en continuar,
en el momento de reallzar cada aporte. EI
total que la AI.D. planea aP.ortar no
excedera 'a suma de Dos Millones de
d61ares estadounidenses ($2,000,000).

B. Dentro de la Fecha de Terminaci6n del
Proyecto de Aslstencla estlpulada en este
Acuerdo, la AJ.D., basada en consulta con
MIRENEM, puede especificar en las Cartas
de Cumplimlento del Proyecto los periodos
de tiempo apropiados para la utilizaci6n de
fondos suministrados por la A.I.D. bajo un
aporte individual de la asistencia.

ARTICULO II

Financiamiento

SECCION 2.1 La Asistencia en D61ares

A. A fin de ayudar al GOCR en la
real/zaci6n de sus pomicas, programas y
proyectos para la conservaci6n de los
recursos naturales la A.I.D., de
conformidad con el Acta de Asistencia
Exterior de 1961 y sus enmiendas, aporta,
bajo los terminos de este Acuerdo, una
cantidad que no exceda Cuatrocientos Mil
d61ares ($ 400,000.00) ("Asistencia").

B. La Asistencla se podra usar para
flnanciar costos por bienes y servlcios
requeridos para el proyecto, ya sea en
moneda extranjera, segun se definen en la
Secci6n 5.A, 0 en moneda local segun se
definen en la Secci6n 5.B.

SECCION 2.2 Los Recursos en Moneda
Local

A. EI GOCR esta de acuerdo en
proporclonar 0 hacer qua se proporcionen
todos los recursos adicionales necesarios
para IIevar a cabo el Proyecto en forma
eficaz y oportuna.
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availability of funds to A.I.D. for this
purpose, and to the mutual agreement of
the Parties, at the time of a subsequent
increment, to proceed. The total planned
contribution by AI.D. will not exceed Two
Million United States Dollars ($2,000,000).

B. Within the overall Project Assistance
Completion Date stated in this A~reement,

A.I.D., based upon consultation with
MIRENEM, may specify in Project
Implementation Letters appropriate time
periods for the utilization of funds provided
by AI.D. under an individual increment of
assistance.

ARTICLE II

Financing

SECTION 2.1. 'rhe U.S. Dollar Assistance

A. To assist the GOCR to carry out its
policies, programs and projects to promote
the adoption of sustainable forest
management practices, AI.D., pursuant to
the Foreign Assistance Act of 1961, as
amended, grants, under the terms of this
Agreement, an amount not to exceed Four
Hundred Thousand United States Dollars
(U.S.$ 400,000.00) ("Assistance").

B. The Assistance may be used to finance
foreign exchange costs, as defined In
Section 5.A., and local currency costs as
defined in Section 5.B. of goods and
services required for the Project.

SECTION 2.2. The Local Currency
Resources

A The GOCR agrees to provide or cause
to be provided all additional resources
necessary to carry out the Project
effsctlvely and in a timely manner.

=
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Project Assistance

B. Los recursos proporclonados para al
Proyacto serAn de 115 millones de corones
(el equlvalente aproxlmado an corones de
$827,590 de d61ares estadounidenses). En
adici6n 165 mirtones de colonas (al
aqulvalenta aproximado en colones de
$1,195,115 de d6rares astadounidensas)
serlin sumlnistrados por ar GOCR como
foncbs de contrapartida.

SECCION 2.3 Facha de Tannjnacj6n de
Asfstencja ar proyecto

A. La Facha de Tarmlnacf6n de Aslstencla
al Proyecto (FfPA), la cuaJ en este caso es
al 30 de Setiembre de 1996, o·cuarquier
otra fecha que las Partes acuerden por
escrito, es la fecha en que las partes
esliman que los servicios y bienes
financiados para el. Proyecto con esta
Asistencia han sido cumplidos y
suministrados segun se contempla en este
Acuerdo.

B. A menos que acuerde ro contrario por
escrito, la A.I.D. no emitira ni aprobara
documentaci6n que autorice pa~os de la
Asistencia por servicios reahzados 0
bienes sumfnistrados en fecha posterior a
la fTPA tar y como se estipula en este
Acuerdo.

C. Las solicitudes de pago con 10ndos
provenientes de la Asistencfa,
acompaJiadas por los documentos da
soporte necesarios, tal como sa astipule
an las Cartas de Cumplimiento dal
Proyacto, deben sar racibldas por A.f.D. 0
cualquier banco indicado en la Secci6n 6.1,
a mlls tardar nueve (9) meses despues de
la fTPA, 0 durante cuarquier otro perfodo
segun la A.I.D. 10 convenga por escrito.
Despues de tal perfodo, la A.I.D. mediante
previa notificacf6n escrita a las Partes
podrll reducir an cualquler momento el
monto de la Aslstencla an su totalfdad c an
parte de las sumas por las cuales no se
hayan recbido solicitudes de pago antes
de que expire dlcho perfodo.
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B. The resources provided for the Project
will be C 115 million (the equlvarent In local
currency of aprroxlmatery $827,590 United
States DoUars made available under the
PL 480 Program. An additional C165
million colones (the equivalent In local
currency 01 approximately $1,195,115
United States Dollars) will be provided by
the GOCR as counterpart funds.

SECTION 2.3.
Completion Date

A. The Project Assistance Compretion
Date (PACD), which is September 30, 1996,
or such other date as the Parties may
agree to in writing, is the date by which the
Parties estimate that all services financed
under the Agreement will have been
performed and aU goods financed under the
Agreement will have been furnished for the
Project as contemplated in this Agreement.

B. Except as A.I.D. may otherwise agree in
writing, A.I.D. will not issue or approve
documentation which would ~uthorize
payments from the Assistance for services
performed subsequent to the PACD or for
goods furnished 10r the Project, as
contemplated in this Agreement,
subsequent to the PACD.

C. Requests for Assistance payments,
accompanied by necessary supporting
documentation prescribed In . Project
Implementation Letters, are to be received
by A.I.D. or any bank described in Section
6.1, no later than nine (9) months following
the PACD, or such other period as A.I.O.
agrees to in writing. After such period,
A.I.D., giving prior notice in writing to the
Parties may at any time or times reduce the
amount of the Assistance by all or any part
thereof for which requests for payment,
accompanied by necessary supporting
documentation prascribed In . Projec1
Implementation Letters, were not received
before the expiration of said period.



ARTICULO III

~g~W~gSg: Stffai1;r:ltZ1~Y:
y Desembolso de Becursos

SECCION 3.1 primer pago con Fondos de
la Asistencja y primer Desembolso de los
Recursos.

A. Antes de qua la A.I.D. afecfua al primer
pa~o para asta Proyecto con fondos de la
Asistencla. 0 antes de que A.tO. emita
documentaci6n conforms a la cual se har'
el desembolso y antes del desembolso de
cualquler recurso de moneda local del PL
480. MIRENEM. a menos que la Partes
acuerden 10 contrario por escrito. debers
proporcionar a la A.1.0. en forma y
contenido satisfactorios. 10 siguiente:

1. Una opini6n legal del Procurador
General de la Republica que certifique que
este Acuerdo se suscribe en el ambito del
Convenio General que ha sido
debidamente ratificado mediante la Ley No.
3011 del 18 de julio de 1962. asimismo que
el Ministro de MIRENEM ha s,do
debldamente autorizado para suscnbirfo. y
que constituye un compromlso valido y
legalmente obligatorio del GOCR de
conforrnidad con todos sus t6rminos;

2. Una certlficaci6n del nombre de la
persona que ostente permanente 0
interinamente el cargo en la oficina de
MIRENEM. especificado an la Secci6n 7.2,
Y de cualquler representante adicional,
Junto con el reglstro de las firmas
respectivas de las personas que sa
especifican en dicha certificaci6n.

3. .• Una certificacl6n del nombre de Ie
persona designada por MIRENEM para
fungir a tiemp<> completo como el
coordinador de parta del GOeR, qulan ser'
responsable por la admlnistraci6n y
coordinacl6n d,aria de las actividades del
proyecto.

SECCION 3.2. Desembolso Adiclonal de
Recursos

A. Antes de que AJ.D. apruebe afguna
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ARTICLE III

Conditions Precedent to
Assistance payments and

Disbursement of Resources.

SECTION 3.1. First Assistance Pa)'Olent
and First Disbursement of Resources.

A. Prior to A.I.D. making the first
Assistance payment under the Project. or
to the Issuance by A.I.D. of documentation
pursuant to which disbursement will be
made. and prior to disbursement of any PL
480 focal currency resources. MIRENEM
will. except as the Parties may otherwise
agree In writing. furnish to A.I.D.. In fonn
and substance satisfactory to A.I.D., the
following:

1. A legal opinion of the Attorney General
of the Republic certifyin~ that this
Agreement rs signed with,n the legal
limitations of the General Agreement that
has been duly ratified through Law No.
3011 of July 18, 1962, and that the Minister
of MIRENEM has been duly authorized to
sign it. and constitutes a valid and legally
binding obligation of the GOCR In
accordance with all of its terms;

2. A statement of the name of the person
holding or acting In the office of MIRENEM
specified In Section 7.2 and of any
additional representatives, together with a
specimen signature of each person
specified In such statement.

3. A statement of the name of the person
designed by MIRENEM to serve full-time
as the GOCR project coodlnator.
responsible for day-to-day management
and coordination of project activities.

SEcnON 3.2. Additional Disbursement of
Resources

A. Prior to A.I.D. approval to the
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programaci6n de los recursos ~rovenlentes programming of any PL 480, Title " local
del PL 480, TUulo " MIREN M, excepto currency resources, MIRENEM will, except

- que A.I.D. y el GOCR acuerden otra rosa as the GOCR and A.I.D. mar. otherwise-
-

por escrito, suminlstrarli, an forma y agree In writing, furnish to A. .0. In form
contenldo satisfactorios a la A.I.D., 10 and substance satisfactory to A.I.D. the
slgulente: following: =-

..; ---
-

1. Evldencia de que los recursos de 1. Evidence that adequate GOCR core and-

moneda local de PL 480 Y del GOeR PL 480 local currency resources required -=
necesarios para las actlvidades del for project activities dUri11994 have been
proyecto durante 1994, han sido Inclurdos included In approved OCR FY 1994
en los documentos del tFsresupuesto budget document.
naclonal aprobado para el afto seal 1994.

2. Una descripci6n de c6mo los recursos 2. A description of how PL 480 resources
del PL 480 necesarios para la construccion required for the construction of project
de facilidades del rcroyecto, la adquisici6n facilities, vehicle procurement, operation
de vehrculos, a operaci6n y el and maintenance will be transferred to the
mantenimiento serlin transferidos al project's prime grantee.
donatario principal del proyecto.

;

-

3. Una descripci6n de c6mo los recursos 3. A description of how PL 480 resources
del PL 480 necesarios cfeara el pago de required for the payment of per diems to
vlliticos del personal e campo serlin field staff will be managed by the project's
admlnistrados por el donatario pnncipal del prime grantee. -

-

proyecto. -
-= -

4. Evidencia de que las plazas adicionales 4. Evidence that the Incremental ~Sitions
".

cara gue exista un adecuado personal en required to adequately staff 0 F field
as oflcinas de campo de la DGF que offices to Implement project activities In the
ejecutaran las activldades d91 proyecto en three concerned pilot areas have been
las tres lireas piloto concemientes han sido transferred or created.
creadas 0 transferidas.

5. Copias de las descripciones escritas de 5. Copies of the written position
las posiciones que deberiln describir descriptions which clearly describe the

. elaramente las responsabilidades y 'a responsibilities and concommitant authority
respectiva autoridad que se ha confiado a vested in the incumbents of these positions
los ocupantes da esas posleiones, que which are to be funded using GOCR core
seran financladas usando los recursos de budgetary resources under the project.
contrapartida del GOeR OOjo este proyecto.

6. Evidencia IndicandoJus la DGF estli 6. Evidence indicating that the DGF Is
actlvamente Identifiea 0 y, sl 9S actively Identifying and, as necessa~,
necesarlo, transfiriendo IndMduos para transferring Individuals to fill these new fie d
lIenar estas nuevas posiciones de campo y positions and sufficient to generate
suflclente para generar confIanza de ~ue confidence that all the positions will be filled
todas las J:slclones estar6n ocupa as by January 1994.
para enero e 1994.



7. Una certiflcacl6n de MIRENEM
detalrando las acclones tomadas para
im~ernentar las recomendaciones
derivadas de su reporte de Marzo de 1992,
·P:incipa!es antrabamientos de caracter
reglamentario y operativo, que
desestimulan la Reforestacl6n y Manejo
del Bosque, y recomendaci6n para su
correcci6n·.

8. Evldencla de que MIRENEM ha abolido
la practica de limitar el perfodo durante el
cual los permisos de corta y planes de
manejo pued::m ser enviados a la DGF e
instituir en su lugar:

• entrega anual;
• la practica de estampar al dia y

segun neguen los documentos;
la practica de asignar un numero al
plan propuesto una vez que todos
los documentos estlm a la mano
para asegurar una revisi6n
secuencial;
• la practica de garantizar una

aprobaci6n1desaprobaci6n limpia
del plan propuesto en no mas de
30 dias y;

• una base de datos para darle
segulmiento aI proceso de
aplicaciones de planes de
manejo y permlsos de corta.

9. Evidencia de que MIRENEM ha hecho
los planes de manejo forestal para varios
aflos en la practica por medio de:

raquerir que los consul!ores
forestales: a)envfen una solicitud
fonnal para la intenci6n de corta
b)aseguren la aprobaci6n de la
respectiva munlcipalidad del uso
de los earninos, y c)verifiquen sl
la propiedad ha camblado de
dueflo

- ellminar en la pmctlca, la
necesidad del consultor forestal
de volver a enviar los materiales
del plan de manejo, excepto que
las condiciones hayan cambiado
(como camblo de dueflo).
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7. A statement from MIRENEM detailing
action taken to implement the
recommendations appearing In Its March
1992 report, ·Principales entrabamlentos
de caracter reglamentario y operatlvo, que
desestimulan la Reforestacl6n y Manejo
del Bosque, y recornendacl6n para su
correcci6nw

•

8. Evidence that MIRENEM has abolished
the practice of limiting the period during
which management plan and harvest
pennit documents can be submitted to the
DGF, and is Instituting In its place:

year round submission;
the practice of date stamping all
documents as th\9Y arrive;

the practice of issuing a number to the
proposed plan once all the documents
are in hand to ensure sequential review;

• the practice of guaranteeing a clear
approvaVdisapproval of the proposed
plan within 30 days; and,

- a data base system for tracking the
processing of management plan and
harvest permit applications.

9. Evidence that MIRENEM has made the
forest management plans multiyear In
practice by:

requiring the consultiraq foresters to a)
submit a formal solicitation regarding
intsnt to harvest, b) secure approval
from the concerned Municipality for use
of roads, and c) check whether the
property has changed owners and

- eliminating in practice the need for the
consulting forester to resubmit
management plan materials unless, of
course, underlying conditions have
changed (such as a change of owner).

I



SECCION 3.3. Notificaci6n

Cuando fa A.I.D. haya Jetermlnado que las
Condiciones Prevlas especificadas en la
Secci6n 3.1. y 3.2 han sido cumplidas, 10
notificara prontamente a MIRENEM.

SECCION 3.4. Eecha de Terminaci6n de
fas Condiciones Prev,~

Si todas las condiciones estlpuladas en la
Secc::i6n 3.1 y 3.2 no han sldo cumplidas
dentro de seis meses posteriores a la fecha
de este Acuerdo, 0 en una fecha posterior
que la A.f.D. haya aprobado por escrito, la
A.I.D. 10 hara del conoclmlento de
MIRENEM, y despues tendra la opci6n de
dar por terminado este Acuerdo mediante
notificaci6n escrita a MiRENEM.

ARTICULO IV

Estipulaciones Espec~

SECCION 4.1. Recursos de GOCR y PL
~

EI GOCR presupuestara y proveera a
tiempo todos los recursos propios y del PL
480 necesarios durante la vida del proyecto
para asegurar e~ cumplimiento de las
metas del proyecto.

SECCION 4.2. MQuislcl60 de Bienes y
Servicios y Desembolso de fa Aslstencia

A. A.I.D. Y MfRENEM acuerdan que, con
respacto a fa Asistencia proporclonada al
Proyecto conforme a la Secci6n 2.1. de este
Acuerdo, fa A.I.D.: 1) desembolsara
directamente a fa ONG, a traves de un
acuerdo con esta, ef que definlra en detalle
los terminos y condiciones y la
responsabifldades del Proyecto que seran
asumidas por la ONG y que fe permitira
recibir la Asistencia; 2) apoyo af contratista
qulen sera una organlzaci6n
no-gubemametaf aceptabfe a las Partes
para gue brlnde apoyo el controf y
contabihdad de los tondos def proyecto y
en fa adqulslcl6n de blenes y servlclos para
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SECT'ON 3.3. Notification

When A.I.D. has determined that the
Conditions Precedent specified In Section
3.1 and 3.2. have been met, It wit! promptly
notify MfRENEM.

SECTION 3.4. Teoninal Date for
Conditions precedent

If all the conditions specified In Section 3.1
and 3.2 above have not been met within six
months after the signing of this Agreement,
or such fater date as A.l.D. may agree to in
wri~ing, will advise MIRENEM, and then at
its option, may terminate this Agreement by
written notice to MIRENEM.

ARTICLE IV

Speci?1 Covenants

SECTION 4.1. PL 480 and GOCR
Resources

The GOCR will budget for and provide
timely all GOCR core and PL 480 financial
resources required over the life of the
project to ensure attainment of the project
purpose.

SECTION 4.~. procurement......and
Disbursement of Assistance and Resources

A A.I.D. and MfRENEM agree that, with
respect to the Assistance provided to the
Project pursuant to Section 2.1. of this
Agreement, A.I.D.: 1) will disburse directly
to an NGO, through an agreement: which
will set out In detail the terms and
conditions and project responsibilities to be
assumed by the ·NGO and which will permit
it to receive the Assistance; 2) support a
contractor which will be a
non-governmentaf organization acceptable
to the Parties to assist with the control and
accounting of project funds, and
procurement of goods and services for
project activities; 3) support A.I.D.

•
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las activldades del proyecto; 3) apoyar las
auditorras solicitadas por la A.I.D.; y 4)
apoyar cualesqulera otros gastos que sean
convenidos entre A.I.D. y M1RENEM.

B. Los artrculos que se compren bajo este
proyecto ser~n propiedad del beneliclario
para qulen se compraron los artrcufos.

C. Los beneflclarlos del Proyecto no
usaran para lIevar a cabo este proyecto
nlnguna clase de yerblcldas 0 pesticidas
sin la expresa aprobaci6n de la A.I.D.

D. Los fondos de la Asistencla y de los
Recursos no ser~n usados para financiar la
campra 0 adquisici6n de terrenos a no ser
que la A.J.D. acuerde 10 contrario por
escrito.

E. Los fondos de la Asistencia y de los
Recursos no seran usados para
actividadas 0 funciones militares,
paramilitares 0 policiales.

F. A no ser que la A.I.D. convenga de otra
forma par sscrito, la ONG no pagara
vlfiticos mas altos que los fijados por el
Goblemo de los Estados Unidos. tampoco
convertira a divisas extranjeras los fondos
en moneda local de los Recursos.

SECCION 4.3. CumpUmiento del proyecto

A. Las Partes acuerdan que la DGF sera
la rrinciPai responsable del manejo tecnico
de Proyecto. y MIDEPLAN del maneJo
financiero de los recursos PL 480 de
monada local y asumira la responsabilidad
principal ante las Partes de asegurarse que
el Proyecto sea lIevado a cabo de
conformldad con los terminos de aste
Acuerdo, de la legislaci6n actual y de todas
las poHticas. procedimlentos y
regulaciones aplicables del GOeR.

B. La ONG. quien sera el reciplente
principal, proveera dlrectamente los blenes
y serviclos que se aluden en los resultados
del proyecto:
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requested audits evaluations and project
monitoring; and 4) support such other costs
as may be agreed upon by A.I.D. and
MIRENEM.

B. The commodities purchased under the
Project will be the property of the
beneficiary for whom the commodities were
purchased.

C. Project recipients will not use any
herbicides or pesticides In undertaking this
Project without the express approval of
A.I.D.

D. No Assistance nor Resources shall be
used to finance the purchase of or
acquisition of land unless A.I.D. agrees
otherwise in writing.

E. No Assistance or Resources shall be
used for military. paramilitary or police
activities or functions.

F. Unless A.I.D. agrees otherwise In
writing, the NGO shall not pay travel per
diem costs at greater than U.S.
Govemment rates. nor shall it convert local
currency Resources into other currencies.

SECTION 4.3. fmject Implementation

A. The Parties agree that the DGF shall be
principally responsible for technical
management of the Project, and
MIDEPLAN for the financial management
of and PL 480 local currency resources and
shall bear principal responsibility to the
Parties for assuring that the Project is
carried out In accordance with the terms of
this Agreement, current legislation, and all
applicable GOCR policies. procedures and
regulations.

B. The NGO. which will be the primary
project grantee. would directly provide the
goods and services called for under, project
outputs:
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1. Revlsl6n de las guras para plan de
manejo;

2. Investlgaci6n para mejorar las practicas
de manejo forestal y monltoreo del habitat
forestal;

3. Sistema de monitoreo der inventario
computarizado; y

4. Entrenamlento tecnico en fo;esterfa
sostenible.

C. Se espera que el reciplente principal
probablemente tenga qua subcontratar con
otras Instituclones locales los siguientes
bienes y servicios:

1. Analisls del regimen comercial de
productos forestales.

2. Entrenamiento y monitoreo d9
jurisprudencia forestal.

3. Infonnaci6n publica sobre manejo
sostenieble del bosque.

4. Apoyo a las ONGs del campo.

5. Desarrollo de mercadeo
comerciafizaci6n.

SECCION 4.4. Vigilancia del PrQyecto
Apoyo y Supervisl6n

Las prlnclpales reponsabilidades
operativas de MIRENEM y DGF que
contlnuaran a IQ largo de la vida del
Proyecto Incluyen:

- Enlace con AID para asegurar el uso
6ptlmo y eficiente de todos los recurSQS del
Proyecto;

- Presupuestacl6n y manejo de los
recursos de moneda local del GOCR y de
PL480;

- Asegurar la aslgnacl6n al Proyecto del
personal adecuado y motivado;
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1. RevIew and revision of management
plan guidelines;

2. Research to Improve fQrest
management practices and forest habitat
monitoring;

3. Computerized Inventory/mor.itQrlng
system; and,

4. Sustainable forestry technical train!r'q.

C. It Is expected that the primary Qrantee
will subcontract with other local Institutions
to provide the following goQds and services:

1. Forest products trad~ regime analysis.

2. Forest jusrisprudence training and
monitoring.

3. Public Information on sustainable forest
management.

4. Field NGO support.

5. Market and trade development

SECTION 4.4. Project Oversight.
Mooitoring and Support

Primary MIRENEM and DGF operational
responsibilities continuing over the life of
the Project Include:

- Uasing with AID to ensure optimal and
efficient use of ".)Verall Project resources;

- Budgeting and managing GOCR and PL
480 local currency resources;

• Ensuring adequate and motivated
personnel are assigned to the project;
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• Supervlsi6n de la adquisicl6n de bienes y
servlcios financiados por GOCR
(Incluyendo la construccl6n de facil/dade en
el campo);

Actividades de coordlnaci6n con
reciplentes y contratlstas financiados por el
Proyer,to para asegurar el uso 6ptimo de
sus esfuerzos en aslstlr en la promoci6n de
la adopcl6n de practicas de manejo
sostenible del bosque; y

• Asumir un adecuado rol de apoyo en el
desarrollo del monitoreo del Proyecto,
raportas, evaluaci6n y requisitos de
auditorras.

las principales reponsabilidades
operativas de AID que continuaran a 10
largo de la vida del Proyecto incluyen:

- Enlace con MIRENEM y la DGF para
asegurar el uso 6ptimo y eflciente de todos
los recursos del Proyecto;

Presupuestaci6n y. manejo de los
recursos de la Asistencla de Desarrollo
(OA) de AID (incluyencfo la preparaci6n de
enmiendas subsiguientes a aste convenio);

- Supervisi6n de la adqufsici6n de bienes y
servicios t:1anciados por DA;

- Monitor9ar la ejecuci6n de los recfpientes
y contratistas ffnanciados por DA;

• Promoci6n de la coordinacl6n entre DGF
y recfpientes y contratistas financlados por
DA para asegurar el meJor Impacto de sus
estuerzos en asistir en fa promoci6n de la
adopcl6n de practicas de manejo
sosteFlible del bosque; y

• Asumir un adecuado rol de aJ>QYo en el
desarrollo del monitoreo del Proyecto,
raportes, evaluaci6n y requlsitos de
aUditorras.

EI GOCR acuerda aplicar a este Acuerdo,
la gama completa de exenciones de
impuestos provlsta en el Artrculo IV,
pm-rafo a) del Acuardo General No. 3011
fschado 18 de Julio de 1962.
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- Overseeing GOCR financed procurement
of project related goods and services
(Including the construction of field facilities);

- Coordinating activities with project
financed grantees and contractors to
ensure optimal use of their efforts to assist
in promoting the adoption of sustainable
forest management practices;:.nd

• Assuming appropriate supportive role In
the execution of project monitoring,
reporting, evaluation and audit
requirements.

Primary AID operational responsibilities
continuing over the life of the Project
include:

- Liasing with MIRENEM and the OGF to
ensure optimal and efficient use of overall
Project resources;

" BUdgeting and managi~ the Project's
AID Development ASSistance (OA)
resources (including the preparation of
subsequent amendments to this
agreement);

- Overseeing procurement of DA financsd
goods and services;

• Monitoring the performance of DA
financed grantees and contractors;

• Promoting coordination between OGF
and DA financed grantees and contractors
to ensure optimal lmpact of their efforts to
assist in promoting the adoption of
sustainable forest management practices;
and

- Assuming appropriate supportive role In
the execution of project monitoring,
roporting, evaluation and audit
requirements.

The GOCR agrees to apply the full range of
tax exemptions to this Agreement provided
for In Article IV, paragraph a) of the
General Agreement No. 3011 dated July
18, 1962.
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ARTICULO V

proveedores

SECCION 5. ObtenclOn de Bienes y
Servicios

De conformldad con la parte del Articulo VI
del Convenio General que dice que el
suminlstro de asistencla bajo e' mlsmo
estara sujeto a las leyes y reglamsntos del
Gobiemo de los Estados Un~dos de
America, las Partes acuerdan 10 slgulente:

A. Costos en Moneda Extranjera. Los
pagos que efectUe la A.I.D., de
confonnidad con las Secciones 4.2. y 6.1.,
seran utilizados exclusivamante para
financiar los costos de los bianes y
servicios que el Proyacto requiare, que
tengan, con respecto a bienes, su fuante y
ongen. y con respecto a servicios, su
nacionalldad en los Estados Unidos
(C6digo 000 del Libro de C6digos
Geograficos de la A.I.D.) vigente an al
momento en que sa hagan los pedidos 0
se firmen los contratos; 0 qua tales blenes
o servicios se adquleran dentro del
Mercado Comun C9ntroamericano (MCCA)
("Costos en Moneda Extranjera', excepto
que la A.I.D. acuerde 10 contrarfo par
escrito, y con f"xcepcl6n de 10 dispuesto en
el Anexo II sobre Disposiciones
Estandarizadas de la Asistencia para el
Proyecto, Secci6n C.I.(b), con respecto al
segura marrtimo. Por la misma raz6n, los
gastos de transporte marrtimo seran
financiao,lS con la Asistencia unfcamente sl
se utilizan barcos con reglstro de bandera
de los Estados Unldos, excepto que la
A.I.D. acuerde k» contrario par escrito.

B. Costos en Moneda local. los pagos,
de conformidad con la Saccl6n 6.2, se
haran exclusivamente para financlar los
costos de blen9s y servlclos requerid~s
para el Proyecto que t&ngan su fuente y, a
no ser que la A.I.D. acuerde 10 contrario
por escrito, su origen en los Estados
Unldos 0 en er Mercado Comun
Centroamericano ("Costos en Monada
Local").
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ARTICLE 'J.

procurement Source

SECTION 5. procurement

Pursuant to the part of Article VI of the
General Agreement that states that the
provision of assistance under that General
Agreement will be subject to the applicable
laws and regulations of the Government of
the United States of America, the Parties
agree to the following:

A. Foreign Exchange Costs. Payments
made by A.I.D. pursuant to Sections 4.2.
and 6.1. will be used exclusively to finance
the cost of goods and services required by
the Project having, with respect to goods,
their source and ori\1in, and with respect to
services, their nationality in the United
States (Code 000 of th9 A.I.D. Geographic
Code Book) as In effect at the time orders
are placed or contracts are entered Into for
such goods or services) or in the Central
American Common Market (CACM)
("Foreign Exchange Costs"), except as
A.I.D. may otherwfse agree fn writing, and
except as provided for In the Project
Assistance Standard Provisions Annex II,
Section C.I.(b), with respect to marine
Insurance. For the same reason, ocean
transportation costs will be finan\;ed under
the Assistance only on vessels under flag
registry of the U"lted States, except as
AJ.D. may otherwise agree In writing.

B. Local Currency Costs. Payments
pursuant to section 6.2. will be used
exclusively to finance the costs of goods
and services required for the Project having
their source and, except as A.I.D. may
otherwl$9 agree In writing, their origin In the
United States or In the central American
Common Market ("local Currency Costs·).
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ARTICULO VI

Pagos

SECCION 6.1. Pagos por CQstQS en
Moneda Extranjera

A. Despubs de que las CQndiciones
Prevlas de la Secci6n 3.1.A. hayan side·
eumplldas, se desembolsaran para la
ejeeuei6n del PrQyecto, pagQs de la
Asisteneia para cubrir IQS CQstQS en
Moneda ExtranJera de bienes y servicios
que se requieren para el PrQyecto de
cQnfQnnidad con 10 estipuladQ en la
Secci6n 4.2., por mediQ del siguiente
metQdo:

Proporcionando a la A.I.D. la
dQcumentaci6n de soporte necesaria como
se establece en las Cartas de
Cumplimiento del Proyecto, (i) solicitudes
de reembolso para dichos bienes 0
servicios, 0, (ii) solicitudes para que la
A.I.D. adquiera bienes 0 serviciQs para el
Proyecto.

SECCION 6.2. PagQs par Costos en
Moneda local

A. Despues de que las Condiciones
Previas en la Seccl6n 3.1.A hayan sldo
cumplidas, y segun 10 estipulado en la
Secci6n 4.2. se procedera a efectuar los
desembolsos de fondos bajo la Asistencla
para gastos en moneda local requeridos
para el Pmyecto de conformidad con los
tbrmlnos de este Acuerdo, suministrando a
la A.I.D. los documentos de soporte
necesarios descritos en las Cartas de
Cumpllmiento del Proyecto, para efectuar
tales pagos.

B. los colones necesarios para tales
pagos pueden ser OOtenidos mediante
compra par parte de A.I.O. con d61ares de
los EEUU (0 con moneda local que el
Gobierno de los Estados Unidos ya posee).

SECCION 6.3. Otras Formas de pago

los pagos de la Asistencia tambien pueden
efectuarse por otros medios leQalmente
factibles que puedan ser conveOldos por
escrito.
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ARTICLE VI

payments

SECTION 6.1. payments for FQreign
Exchange CQsts

A. After satisfaction of Conditions
Precedent In Section 3.1.A, Assistance
payments fQr the execution of the Project,
shall be made for the Foreign Exchange
Costs of goods or services required for the
Project in accordance with that stipulated in
SectiQn 4.2. the temis Qf this Agreement,
by the fQIIQwing method:

By the appropriate Party submitting to
A.I.O., with necessary supporting
documentatiQn as prescribed in PrQject
Implementation Letters, (I) requests for
reimbursement for such goods Qr services,
or (iI) requests fQr A.I.D. tQ procure
cQmmQdities Qr services fQr the Project.

SECTION 6.2. Payment fQr local
Currency Costs

A. After satisfaction of CQnditions
Precedent in SectiQn 3.1.A., and according
to that stipulated in SectiQn 4.2.,
disbursements of funds under the
Assistance for local currency costs required
fQr the Project In accordance with the ter.ns
of this Agreement by submitting to AI.D.,
with necessary supporting documentation
as prescribed in Project Implementation
letters, requests to finance such costs.

B. The local currency needed fQr such
payments may be Qbtained by acquisition
by A.LD. with U.S. dollars by purchase (Qr
frQm IQcal currency already owned by the
U.S. Government).

SECTION 6.3. Other Forms of payment

Payments from the Assistance may also be .
made through such other legally possible
means as may be agreed to In writing.



-
-"

.:::

=

•
-..

SECCION 6.4. IIpo de Cambio

Excepto por 10 establecldo especrficamente
en la Seccl6n 6.2. de este Acuerdo y de
confonnldad con al Artrculo V del Convanlo
General, los fondos asignados a esta
Proyecto, sl se requlere, pueden ser
convertidos a moneda costarricense al tlpo
de camblo que produzca el mayor numero
de unidades de dlcha moneda por coda
d61ar estadounidense y que en el momento
en que se haga la conversi6n no sea lIegal
en Costa Rica.

ARTICULQVn

Miscelaneos

SECCION 7.1. Comunicaciones

Cualquier notificaci6n, solicitud,
documento, u otra comunlcaci6n enviada
por cualesqulera de las Partes a las otras
al tenor de este Acuerdo, se hara por
escrito 0 por medio de telegrama 0 cable, y
sera considerada como debidamente
entregada 0 enviada cuando sea reclbida
por la Parte en cualquiera de las slguientes
direcclones:

AI GOCR:

Mlnisterio de Recursos Naturales, Energra
y Mln,1s

Direccl6n Postal:

Apartado 10104

1000 San Jos6, Costa Rica

Dlreccl6n Cablegrafica Altema:

Telex 2363 - ENERGIA

Ala A.I.D.:

Agencla para el Desarrollo Internacional

Dlreccl6n Postal:

Embajada de los Estados Unidos

-14-

SECTION 6.4. Rate of Exchange

Except as specifically established In
Section 6.2. of this Agreement, and In
accordance with Artlcla V of the Ganeral
Agreement, the funds that are assIgned to
this Project, if required, will be converted
Into currency of Costa Rica at the rate
providing the largest number of units of
such currency per U.S. dollar which, at the
time the conversion Is made, Is not
unlawful In Costa Rica.

ARTICLE VII

Miscellaneous

SECTION 7.1. CQmmunicatlons

Any notice, request, document, or other
communication submitted by either Party to
the Qthers under this Agreement will be In
writing Qr by telegram Qr cable, and will be
deemed duly given Qr sent when received
by the Party at the fQllowlng addresses:

TQthe GOCR:

Ministry of Natural Resources, Energy and
Mines

Mailing Address:

P.Q. Box 10104

1000 San JosiJ, Costa Rica

Altemate address for cables:

Telex 2363 - ENERGIA

To A.I.D.:

Agency for Intemational Development

Mailing Address:

Embassy of the United States
of America

I



Jllpartado 825
1200 Pavas

11000 San Jos~, Costa Rica

Di:recci6n Cablegratica Alterna:

USAID/AMEMBASSY

San Jos~, Costa Rica

Todas estas comunlcaciones seran qn el
Idioma Ingl~s 0 Espanol, a menos que las
Partes acuerden 10 contrario por escrito.
Otms direcciones podran sustituir a las
antElriores, despues de la debida
noti1'icaci6n. MIRENEM y la DGF
respectlvamente, deberan proporclonar a la
Misi6n de USAID una copia de todas las
comlJnicaciones que envle a la A.I.D.

SECCION 7.2. Representantes

Para todos los fines relacionados con este
Acuerdo, el GOCR estara representado por
la persona que ostente el cargo en funci6n
o interinamente en la Oficina del Ministro
de MIRENEM y la A.I.D. estara
representada por la persona que tenga a
su cargo en funci6n 0 Interlnamente la
oticina del Director de la Misi6n
USAID/Costa Rica. Cada uno de ellos,
mediante ootificaci6n escrita, podra
designar representantes adicionales para
cuaJquler prop6sito, con excepci6n del
poder bajo la Secci6n 1.1., para revisar
elementos de la descripcl6n detallada que
se presenta como Anexo I. Las Partes sa
harM lIegar entre sf los nombres de sus
representantes y un reglstro autenticado de
sus firmas, y podran aceptar como
debidamente autorizado cualquier
documento firmado por tales
representantes en el cumpllmlento de este
Acuerdo, mientras no reciban aviso por
escrito de la revocaci6n de la autoridad de
dichos representantes.

SECCION 7.3. Anexo de Disposiciones
Estandarizacras

Un -Anexo de Disposiciones
Estandarizadas de la Asistencia para el
Proyecto- (Anexo II), que contlene
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P.O. Box 825
1200 Pavas

San Jose Cos~a Rica

Alternate address for cables:

USAIDIAMEMBASSY

San Jose, Costa Rica

All such communications can be either In
English or Spanish, unloss the Parties
otherwise agree in writing. Other
addresses may be substituted for the
above upon the giving of notice. The
MIRENEM and the DGF will each provide
the USAID Mission with a copy of each
communication sent to A.I.D.

SECTION 7.2. Representatives

For all purposes relevant to this
Agreement, the GOeR will be represented
by the individual holding or acting in the
Office of the Minister of MIRENEM and
A.I.D. will be represented by the individual
holding or acting In the office of the Mission
Director, USAID/Costa Rica, each of
whom, by written notice, may designate
additional representatives for all purposes
other than the power under Section 1.1. to
revise elements t" the amplified description
In Annex I. The names of the
representatives of the Parties, with
specimen signatures, will be provided to
each other. which may accept as duly
authorized any instrument signed by such
representatives in implementation of this
Agreement, until receipt of written notice of
revocation of their authority.

SECTION 7.3. Standard provisions Annex

A "Project Assistance Standard Provisions
Annex (Annex II), that contains standard
provisions added to the Agreement

I.

II

~



disposlciones estandarizadas que se
agregan al .~cuerdo en virtud de la parte
del Artrculo VI del Convenio General que
dice que el suministro de ayuda bajo el
Convenlo General est~ su/eto a las leyes y
reglamentos apllcables de Goblemo de los
Estados Unidos de America, se adjunta y
forma parte de este Acuerdo como si todos
los terminos especificados en el Anexo
fuesen establecidos aqul.

SeCCION 7.4. Idioma del ConvenjQ

Este Acuerdo se prepara tanto en Ingles
como en Espaflol. En caso de amblgQedad
o contlicto entre las dos versiones,
prevalecera la versi6n en Ingles.

EN FE DE LO CUAL, sl GOCR Y los
Estados Unidos de America, cada uno
actuando por medio de sus rapresentantes
debidamente autorizados, han hecho que
esta Acuerdo se firme en su nombre, y
entre en vjQenci~ a partir de la techa y el
arlo que se Indican al inlcio.

aodo MOl'a1
Ministro

Isteno de Recursos Naturales
Energfa y Minas

Pagan

~al
n6mica
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I'ursuant to the part of Article VI of the
General Agreement that says that the
provision of assistance under the General
Agreement will be SUbject to the applicable
laws and regulations of the Government of
the United sta\,}s of America, is attached to
and forms part of this Agreement as if all
terms stated In the Annex were se' forth
here.

SECTION 7.4. Language Qf Agreement

This Agreement is prepared in both English
and Spanish. In the event of ambiguity Qr
conflict between the two verslQns, the
English language versiQn will control.

IN WITNESS WHEREOF, the GOeR and
the United States of America, each acting
through its duly authorized representative,
have caused this Agreement to be signed
in their names and delivered as Qf the day
and year first above written.

UNITED STATES OF AMERICA

Director
United States A.I.D. Mission

To CQsta Rica
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ANEXOI

DESCRIPCION AMPUADA
DELPROYECTO

I. ANTECEDENTES

Las fuentes mils ricas de blodlversldad
terrestre son los bosques humedos y
lIuviosos del tr6plco. Cerca del noventa
por clento del ilrea terrestre de Costa Rica
estuvo en su origen cubierta par estos
bosques, y esto expllca parclalmente par
que, a pasar de su pequenez, el pars
continua albergando el slete par clento de
todas las especies de flora y fauna
actualmente Identificadas en el planeta.
Esto Incluye 265 espeeies de mamrteros,
850 especies de aves, 158 especies de
anfiblos, 215 especies de reptiles, 130
especies de peees de agua dulce, 366.000
especies de Insectos, y unas 13.000
especies de plantas, incluyendo 1.500
especles de ilrboles. La amenaza principal
a este Importante legado biol6gico es la
perdida del habitat boscoso natural. A 10
largo de la historia de Costa Rica, la
colonlzacl6n ha sldo sln6nlmo de
deforestacl6n, y en 35 anos (de 1950 a
1985), los costarricenses se las agenclaron
para desnudar los bosques naturales que
cubrran un terclo del pars. Los bosques
restantes se estiln perdlendo a un ntmo
dos veces mayor que la tasa promedlo
mundial.

Hasta la decada de !os sesenta Costa Rica
era una socledad de frontera que
conservaba grandes zonas de tierra
boscosa legalmente dlspanibles para ser
habitadas. Suceslvos goblernos facllitaron
la colonlzacl6n de estas tlerras como una
forma filcn de responder a los problemas
econ6mlcos y los conflictos soclales. De
esta (orma, las politicas publicas alentaron
la dls!rlbucl6n y colonizacl6n de tlerras
boscosas a tal runto que virtualmente toda
la tierra foresta fuera del sistema naclonal
de parques y ilreas protegidas estil ahora
en poder de duenos privados. Este factor
complica en gran manera la tarea

ANNEX I

AMPUAED PROJECT DESCRIPTION

I. BACKGROUND

The richest sources of biodiversity on land
are wet and moist tropical forests. Nearly 90
percent of the land area of Costa Rica was
originally covered with such forests, and this
partly explains why, in spite of its small size,
the country remains host to five to seven
percent of all plant and animal species
currently identified on the planet. This
includes 265 species of mammals~ 850
species of birds, 158 species of amphibians,
215 species of reptiles, 130 species of
freshwater fish, 366,000 species of Insects,
and some 13,000 species of plants,
Including 1,500 species of trees. The
principal threat to this major biological
legacy Is the loss of natural forest habitat.
Over Costa Rica's history, settlement has
always been synonymous with deforestation,
and in 35 years (1950 to 1985), Costa
Ricans managed to strip the natural forests
that covered one-third of the country. The
remaining forests are now being lost at a
rate twice the world average.

Until the 1960's Costa Rica was a frontier
society retaining large tracts of forest land
legally open to homesteading. Successive
government administrations facilitated
colonization of these lands as an expedient
response to economic problems and social
conflicts. Thus, public policies traditionally
encouraged distributing and settling forested
land, so much so that virtually all the
country's forest land outside the national
system of parks and protected areas is now
held by private owners. This fact
significantly complicates the task of
promoting the adoption of sustainable forest
management practices In Costa Rica.

J
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de Impulsar la adopcl6n de practicas
sustentables de manejo forestal en Costa
Rica. De hecho, estos proplatarioc
raramente conslderan sus propledadades
como "bosques" sino mas bien como
"fincas" 0 "haciendas" que pueden 0 no
tener arboles.

Son ellos, en colaboracl6n con
empresarios madereros relatlvamente
pequenos, qIJlenes declden sl se cortan los
bosques en pie, y sus decisiones se basan
primordlalmente en la percepcl6n del
beneficlo que puedan esperar del uso
forestal en contraposlcl6n al que pueden
obtener de otros usos de la tierra. Los
Ingresos relativos del uso forestal no han
sido buenos, tal como 10 evldencia el hecho
de que a partir de 1966, el ochenta por
ciento de la deforestaci6n en Costa Rica
puede atribuirse a la transformaci6n de
bosques en tierras de pastos 0 de
siembras anuales. AI parecer las tucas
son esencialmente un subproducto de la
limpieza de tierras, y muy pocas son de
hecho recogidas para IIevarias al
aserradero.

La respuesta de Costa Rica a la
relativamente reciente preocupaci6n
respecto a la deforestacl6n y perdida de
biodiversidad ha sldo doble. EI primer
paso fue el estableclmiento de un vasto
sistema de parques nacionales y reservas
biol6glcas utllizando las tierras que eran
todavla propiedad pUblica 0 que fueron
compradas de nuevo a sus propletarios
privados. Fue principalmente mediante
este programa que el pals g806
reconoclmlento mundlal como Ifder en
conservacl6n tropical durante los alios
setenta y los ochenta. EI sistema naclonal
de parques y areas protegldas se acerca
actualmente a las 500.000 hectareas, casl
un octavo del area terrestre del pals.

EI segundo paso fue la Instftucl6n de un
regimen regulatorio comprensivo, disefiado
para controlar la tala de arboles por parte
de, entre otros, propietarios IndMduales de
tierras de bosquas primarias relativamente
Intactos situados fuera del sistema de
parques y areas protegldas. Esta area

In fact, these landowners rarely ~onsider
their holdings "forests" but rather "farms" or
"ranches" which mayor may not have trees.

It is they, in collaboration with relatively
small-scale local loggers, who decide
whether to cut standing forests, and their
decisions are based primarily upon their
perceptions of the expected returns to
forestry vis-a-vls alternative land uses. The
relative returns to forestry have not been
good, as evidenced by the fact that 80
percent of Costa Rica's deforestation since
1966 can be attributed to conversion of
forest land to either pasture or annual
crops. It appears that logs are essentially a
by-product of land clearing, and very few are
actually harvested and transported for
downstream processing.

Costa Rica's response to relatively recent
concerns regarding deforestation and the
loss of biodiversity has been twofold. The
first step was the establishment of a large
array of national parks and biological
reserves utilizing land stili In the public
domain or subs~uently repurchased from
private parties. It was mainly through this
program that the country gained worwide
recognition as a leader in tropical
conservation during the 1970's and 1980's.
The national system of parks and other
protected. areas now approaches 500,000
hectares, nearly one-elght of country's land
area

The second step was the Institution of a
comprehensive regulatory regime designed
to control the cuftfng of trees by, among
others, those IndMcfuals owning relatively
undistrubed primary forest land Iylng outside
the national system of parks and protected
areas. This area currently amounts to



actualmente asclende a poco monos de
200.000 hectaraas. Es~as medidas de
mando y control fueron problematicas
desde el Inlclo, ya que Iban en contra del
arralgado amblente social, econ6mico y de
ponticas que alentaba la deforestaci6n.
Aun hace poco, secclones de la ley forestal
han sldo repetidamente declaradas
Inconstituclonales par las cortes del pars.
Mientras tanto, afuera en el campo, los
altos costos a nivel de tinea en que se
Incurrl!» para eJecutar estos reglamentos
han exacerbado el bajo rendimlento de la
foresterra como uso de la tierra. Como
resuitado, su efecto ultimo de anlmar a los
propietarios y madereros a adoptar
practicas de manejo forestal sustentables,
es muy problematico.

lambien parece que estos costos han
desmotivado a los propietarios quienes de
otra forma hubieran considerado reforestar
sus tlerras de pastos simplemente
permitiendo el renacimiento natural de
bosque secundario 0 plantando arboles.

En los tllrminos mas ~enerales,
aparentemente Costa Rica tlene dos
objetivos para las tierras privadas que
deberran volver a estar 0 astan
actualmente cublertas de bosque. EI pals
quisiera 1) aumentar a largo plazo la
cublerta forestal al tiempo que 2) limitar la
deforestacl6n a corto plazo. Mayormenta,
el pals ha tratado de lograr 10 primero
mediante intervenciones peri6dicas r.
discretas a nivel de proyectos (p. e .
programas de subsldlos astatales para
propletarios que emprendan la
reforestacf6n) y sostener 10 segundo con
Intervenclones leglsladas a nlvel de
poUUess, principalmente en la forma de un
regimen regulatorfo, comprensivo paro
reactivo y penallzador. Va que los
estimados del firea que requiere
reforestaci6n van de cinco a diez veces el
6rea actual de tierra boscosa en manos
prlvadas, este ttnfasls de Intervenclones a
nivel de polfticas versus Intervenclones a
nivel de proyectos perece ser 10 contrario
de aquella que se nscesita. EI objetivo
principal de la politica forestal
costarricense deberra ser el mas amplio y

something less than 200,000 hectares.
'fhese command and control measures were
problematic from the start, given that they'
flew In the face of the long-standing socia,
economic and polley environment which
encouraged deforestation. Even recently,
portions of the forest law havo repeatedly
been declared unconstitutional by the
country's courts. Meanwhile out on tho
hillside, the Increased farm level costs
incurred In Implementing these regulations
have exacerbated the low returns to forestry
as a land use. As a result their ultimate
effect as far as encouraging the adoption of
sustainable forest management practices by
landowners and loggers Is very problematic.

It also appears that these costs have been a
major diSincentive to landowners who might
otherwise consider reforesting their unused
pasture land by simply permitting the natural
regrowth of secondary forest or through
plantation forestry.

In the most general terms, it appears that
Costa Rica has two objectives for privately
held land that should be placed back under
forest cover or Is now under forest. It would
like to 1) Increase forest cover over the
long-term while 2) limiting deforestation over
the short-term. For the most part, the
country has been trying to promote the
former through discreet and eprsodlc~
Ifflm Interventions (I.e. state subsidy
programs for landowners taking up
reforestation) and sustain the latter with
le~lslated ~ Interventions,
pnnclpally In the-fonnoflts comprehensive
but reactive and punitive regulatory regime.
Given that estimates of the area requiring
reforestation range from five to ten times the
present area of private held forest land, this
emphasis of polley versus project level
Interventions appears to be the reverse of
what Is needed. That Is, the principal
objective of Costa Rican forest policy should
be the larger and longer-term one, that of
Increasing forest cover to enhance
environmental stability and permit Increased
forest production. Gfven the state's limited
ability to Invest directly in
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de plazo mAs largo, 0 sea, Incrementar la
cubierta boscosa para acrecentar la
estC\bifldad ambiental y permitir una mayor
produccl6n forastal. Dada la IImltada
capacldad del estado para invertir
dlrectamente en reforestaci6n, la pontica
forestal costarricense debe centrarse en
alentar la inversl6n privada en
reforestaci6n, asf como en procesamiento
y mercadeo de proouc1os forestales.
Como mfnimo, esto requerira una
estructura de polltlca que despaje las
actuales dlstorslones de mercado y
promueva el surglmiento de mercados
fuertes y eficientes capaces de transmitir
senales certeras de precios a potenciales
inverslonlstas privados, incluyando al
finquaro en al campo.

Esta visi6n del objetivo y caracter de la
politica forestal estA ganando terreno en
Costa Rica rapidamente. Sin embargo,
exlste la preocupaci6n de que ciertos
elementos de tal estructura de poHticas
pudieran ir contra la meta a corto plazo de
limitar la deforestaci6n en las 200.000
hectflreas de bosque primario en pie
relatlvamente Intacto.

Por ejemplo, Jncrementar el valor de la
madera en pie as esonclal para influlr en
que las decislones de los terratenientes
tomen en cuenta la reforestacl6n, y asf
expandir a largo plazo la cubierta boscosa.
pontlcas que promuevan mejoras
contlnuas en la tecnologla y eficiencla de
fas operaciones de tala y procesamlento
pueden ayudar a subir el precio de la
madera en pie. PoUticas que hagan bajar
los costos de transacci6n, incrementen la
eficiencia de los mercados madereros y
promuevan el desarrono de nuevos
produc1os y mercados, tambien pueden
me,·orar los precios de fa madera en pie.
Qu zfl la forma de causar mas impac10 en
el incremento de este este valor, serfa
permftir la exportaci6n de tucas. Aunque
tsles medldas pudleran ser elementos
esenciales de una panties forestal centrada
en los Intereses a largo pfazo de Costa
Rica, se reconoce que pOdrfan aumentar
las presiones para cortar bosques en pie a
un ritmo Insostemble en el corto plazo.
Mltlgar tales efectos negativos de corto
plazo entrarfa bajo eI domlnlo de las
Intervenciones anIVel de·proyecto.
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reforestation, Costa Rican forest policy must
focus on encouraging private Investment In
reforestation, as wen as In forest product
processing and marketing. At a minimum
this will require a policy struc1ure which
removes current market distortions and
promotes the appearance of robust and
efficient markets capable of transmitting
accurate price slgnafs to potential private
investors--including the farmer on the
hillsfde.

This vision of the objective and character of
forest policy is rapidly gaining ground in
Costa Rica. However, there Is concern that
certain elements of such a policy structure
could work against the short-term goal of
limiting deforestation In the 200,000
hectares of standing relatively undisturbed
primary forests.

For example, Increasing the stumpage value
of standing timber Is Instrumental to
Influencing the decisions of land owners
considering reforestation and, hence,
Increasing forest cover over the long-term.
Policies which promote continuing
Improvements In the technology and
efficiency of logging operations and
downstream product processing can help
increase stumpage values. Policies which
decrease transaction costs, Increase the
efficiency of timber markets, and promote
new product and market devsl<>pment can
also improve stumpage values. Perhaps the
most dramatic means of Increasl!1(J
stumpage value would be permitting the
export of raw logs. While such measures
may be essential elements of a forest polley
focussed on Costa Rica's Iong-tenn
interests, it Is recognized that such steps
could Increase pressures to cut standl!19
forests at unsustainable rates over the
short-term. Mitigating any such negative,
short-term side effects of a n9\\' polley
structure should be the realm of~
interventions.



De ahf la raz6n de ser de este proyecto.
Costa Rica casi no tiene opci6n excepto
adoptar una nueva estructura de ponticas
que fomente la expansl6n a largo plazo de
la cublerta forestal. EI GOCR reconoce
esto y esta empezando a Institulr un marco
de trabaJo con el apoyo del sector privado,
organlzaclones de maneJo forestal e
Investlgacl6n, una variedad de
organlzacionas no gubernamentales y
algunas organizaclones internacionales. EI
argumento para este proyecto propuesto,
es en esencia, facilitar al GOCR la
adopcl6n de la estructura de polrticas de
largo plaza necesana para ayudar a
asegurar que el obJetivo a corto plazo, -­
IImitar la deforestacI6n -- no sa plerda. En
suma, dados los inciertos efectos a corto
plazo de estos cambios de ponticas, hay
consenso en cuanto a QUf3 el GOCR
necesitara mantener ciertos controles
residuales sobre la tasa y ia naturaleza de
la explotaci6n fores~al. Este proyecto
enfoca los problemas inherentes al hecho
de garantlzar que el nivel residual de
control promovera eflcazmente la adopcl6n
de practicas sostenibles de manejo forestal.

II. PROPOSIIO Y META DEL PRQYECTO

La meta del proyecto es preservar el
habitat boscoso natural.

EI pr0J)6slto del p-royecto es promover la
adopcl6n de practlC8s sostenibles de
manejo forestal.

III. CQMpONENIES DEL PROYECTO

EI proyecto sera finanelado con recursos
normales del presupuesto gubernamental
(aproximadamente $1.195.115 en colones),
Ingresos en moneda local del PL 480
(ceres de $828.000 en colones), y
aslstencia de AID para el desarrollo
(2.000.000). Estos recursos financiarsn
baslcamente tres componentes
Importantes del proyecto:
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Hence the rationale for this project. Costa
Rica has almost no choice but to adopt now
a polley structure which will encourage the
expansion of forest cover over the longer
term. The GOeR recognizes this and Is
beginning to Institute such a framework with
the support of Costa Rican private sector,
forest management and research
organizations, assorted non-governmental
organizations, and several International
agencies. The rationale for this proposed
project Is, essentially, to make it easier for
the GOeR to adopt the longer-term polley
structure It needs by helping assure that the
shorter term obJective--lImltlng
deforestation--Is not lost. In sum, given the
uncertain short-term effects of these polley
changes, there Is agreement that the GOCR
will need to maintain some residual controls
on the rate and the nature of forest
harvesting. this project focusses on the
problems Inherent In ensuring that this
residual level of control will be effective in
promoting the adoption of sustainable forest
management practices.

II. PROJECT GOAl. AND PURPOSE

The project's goal Is to preserve natural
forest habitat.

The project's purpose Is to promote the
adoption of sustainable forest management
practices.

III. PROJECT COMPONENTS

The project will be funded using regular
GOCR budgetary resources (approximately
$1,195,115 in corones), pL 480 local
currency generations (approximately
$828,000 in colones), and AID development
assistance ($2,000,000). These resources
will basically finance three major project
components: .

1;\



•

1. Regulaelones Apropladas y ApIiCabies

La porci6n Inieial de los recursos del
proyecto se usarA para fortalecer la
primera etapa de un programa regulatorio
mejorado, un conjunto slmpllflcado de
regu!aciones apropriadas y aplicables.
Estos recursos servirAn para financiar a)
colaboraci6n tlfcnlca, talleres y foros
pUblicos para meforar el contenldo y
admlnlstracl6n de fos planes de manejo
forestal y de los permisos de explotacl6n,
b) Investigaci6n operativa para mejorar la
sustentabilldad de las prActlcas de manejo
forestal asr como la planiflcaci6n y manejo
forestal tanto a nlvel regional como
nacional, y c) identificaci6n de la mejor
pontiea comerclal para productos
forestales que fomente las practicas
sustentables de manejo forestal.

2. ~cursos Adecuados para una Efeetiva
Regulacion.

La siguiente porci6n de financiamiento se
invertlrA en fortalecer la segunda etapa del
programa regulatorlo mejorado: suficien!as
recursos para una regulacl6n efectiva.
Estos recursos se usarlm para financiar
(a) un mayor despllegue de personal de la
OGF, recursos Iogrsticos y materlales en
tres Areas pilato, (b) dlselio e Instalacl6n de
un sistema de monltoreo apoyado por
computadoras que refuerce los aetuales
procedimlentos de aplicacl6n de la ley, y
~c) financiamiento de programas para
capacttar aI personal de la DGF en la
preparacl6n de casos y prestacl6n de
testimonio en las cortes y a los Jueces,
flscales y funcionarios munlcipales en

tUriSPrudencia forestal, ademas de la
nstttuci6n de un sistema de bajo costa

para supervisar el progreso de los casos
forestales a su paso por el sistem.a Judicial.

3. Apoyo PUbI"lCO a la Regulacl6n.

La tereera porci6n de los recursos del
proyecto se usarci para fortalecer la etapa
final del programa regulatorlo mejorado:
suficlente apoyo pUblico a la regulacl6n.
Estos :fondos se·usaran para (a) meJorar
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1. Appropriate and Enforceable Regulations.

The initial portion of profect resources will be
used to strengthen the first leg of an
Improved regulatory program, a simplified
body of appropriate and enforceable
regulations. These resources will finance a)
technical collaboration, workshops, and
public fora to Improve the content and
administration of forest management plans
and harvest permits, (b) operational
research to Improve the sustainabllity of
forest management practices as well as
regional and national forest planning and
management, and (c) Identification of the
optimum trade policy for forest products
which encourages sustainable forestry
management practices.

2. Adequate Resources for Effective
RegUlation.

The next portion of project finances will be
invested to strengthen the second leg of the
improved regulatory program, sUfficient
resources for effective regulation. These
resources will be used to finance (a)
increased deS1yment of DGF personnel,
material and rstlc resources In three pilot
areas, (b) des gn and Install a computer
assisted monitoring system to buttress
current field enforcement procedures, and
(c) financing training programs In case
preparation and courtroom testimony for
DGF staff and in forestry jurisprudence for
judges, prosecutors. and munclpal officials
amf the institution of a cost-effective system
for monitoring the progress of forestry cases
through the court systom.

3. public Sugportfor Regulation.

The third portion of project resources will be
used to strengthen the final leg of the
improved regulatory program, sufficient
public support for regulation. These funds

will be. used to. (a) .lmprove the



las habllidades t6cnlcas de taladores,
operadores de tractores y otros t6cnlcos
Involucrados en las operaclones de
axplotacl6n capacit~ndolos en ·el uso de
t6cnlcas sustentables de manejo forestai,
(b) montar una campafia de dlvuI~acl6n
disefiada para famlliarizar a los medlos de
comunlcacl6n, a las ONGs Interesadas y al
publico en general con la naturaleza y la
necesidad de las pr~ctlcas sustentables de
manejo forestal, (c) prestar un modesto
apoyo a los asfuerzos de las
organizaclones no gubemamentales
locales y a las asociaciones del sector
privado para promover la adopcl6n de
practicas sustentables de manejo forestal
an tres areas piloto, y (d) apoyar la
aparici6n de nuevos mercados y
oportunldades de comerclo para productos
forestales producidos con m6todos
sustentables.

IV. FIN DE lOS INOICADORES DE
PROYECTO

Entre los logros que se esperan al final del
proyecto estan:

1. La Instituci6n de un conjunto
slmplificado de regulaciones forestales y
procedimlentos admlnistrat!vos anexos que
conduzcan mfis directamente a la adopcl6n
de practicas sustentables de manejo
forestal y que sean mas realistas dado el
nlvel de recursos disponibles para
fiscallzacl6n.

2. Mayor concentraei6n de personal de la
DGF an aquellas reglones que conforman
al ~rueso de los bosques primarios
ralatlvamenta Intactos de Costa Rica
ublcados fuera del firea protegida nacional.

3. Personal regional de la DGF dotado de
suficlentes comodidades (tales como
vlvlenda) y adecuadamente equipado para
promover niveles mfis altos de moral y
efectividad en la fiscallzacl6n.

4. Un Incremento sustanclal en la
cantidad de Infracclones presentadas ante
la corte, procesadas eficazmente y
levantadas par personal judicial y de la
DGF.
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technical skills of sawyers, tractor operators,
and other technicians Involved In harvest
operations to enable them to employ
sustainable fcrest management techniques.
(b) Institute a public Information campaign
designed to acquaint the media, concemed
NGO's, and the public at large with the
nature of and need for sustainable forest
management practices, (0) provide modest
support to the efforts of local
non-govemmental organizations and private
sactor associations to promote the adoption
of sustainable forest management practices
in the three pilot areas, and (d) support the
appearance of new markets and trade
opportunities for sustainable produced
tropical forest products from Costa Rica.

IV. END OF PROJECT INDICATORS

Among the achievements expected by the
end of the project are:

1. The Institution of a simplified body of
forestry regulation and related administrative
procedures which are more conducive to the
adoption of sustainable forest management
practices and are more realistic given the
level of resources available for enforcement;

2. Increased concentration of DGF
personnel in those regions accounting for
the bulk of Costa Rica's relatively
undisturbed primary forests lying outside the
country's protected areas;

3. Regional DGF personnel provided with
sufficient amenities (such as housing) and
adequately equiped to promote higher levels
of morale and enforcement effectiveness;

4. Substantially Increased percentage of
infractions brought to court, effectively
prosecuted, and adjudicated by DGF and
Judicial personnel;
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5. Suficlente c,.onflanza en los
procedimlentos regulatorios forestaJes del
pals para permitir el levantamiento de la
prohibici6n de exportar tucas y madera
apenas aserrada, 10 que permitirra que el
valor de la madera en pie subiera y
reflejara con mas precisi6n los precios
Internacionales.

6. Una baja real en los costos de
transacci6n asoclados a la preparaci6n de
planes de manejo y otras operaciones
previas a la explotaci6n relacionadas con el
manejo sustentable de los bosques, y el
correspondiente incremento en el numero
de planes anuales presentados para la
aprobaci6n de la DGF y cuya vigencia sea
verificada.

7. Mayor comprensi6n entre el publico en
genera! en cuanto a la naturaleza y
necesidad de manejo forestal sustentable
en los bosques naturales relativamente
intactos de Costa Rica ubicados fuera de
las areas protegidas nacionales.

a. Mayor comprensi6n entre el personal
forestal del sector privado a nivel de
supervisores, pero particularmente entre
operadores de maquinaria en el campo,
taladores y trabajadores forestales, de la
naturaleza, necesidad de, y tecnicas que
constituyen el manejo forestal sustentable.

9. La instituci6n de un sistema mediante
el cual la madera exportada de los bosques
naturales relativamente intaetos de Costa
Rica, pueda Uevar una certificacion 0
garantia de que procede de un bosque
manejado en forma sustentable.
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5. Sufficient confidence In the country's
forest regulatory procedures and institutions
to permit the lifting of the export ban on logs
and rough sawn timber which will allow
stumpage values to rise and more
accurately reflect International prices;

6. A real decrease in transaction costs
associated with management plan
preparation and other preharvest operations
associated with sustainable forest
management and a related increase in the
number of management plans annually
submitted for DGF approval, approved by
the DGF, and verified In force;

7. Increased understanding among the
general pUblic of the nature and need for
sustainable forest management in Costa
Rica's relatively undisturbed natural forests
lying outside the country's protected areas;

a. Increased understanding of the nature,
need for, and techniques which constitute
sustainable forest management among
private sector forestry personnel at the
supervisory level, but particularly among
field level machinery operators, tree fellers
and forestry workers; and

9. The' institution of a system by which
timber Elxported from Costa Rica's relatively
undisturbed natural forests can be certified
or guaranteed to have come from a
sustainaibly managed forest.

v. SUPERVISION

a. Responsabilidades Iniciales y Continuas
del GOCR

v. MQlNITORING

a. Initial and
Responsibilities

Continuing GOCR

Ademes de usar '31 lapso de seis meses
comprendido entre la firma del proyecto y
su inicio formal para cumplir con

In addi,tion to using the six-month period
between project signing and formal start-up
to fulfill the Conditions Precedent,
MIRENIEM and the DGF will
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--
"-

las Condiciones Previas, el MIRENEM y la use the time to confirm the availability of
- DGF aprovecharan este tlem~ para GOeR core and Pl 480 local currency

confirmar que haya fondos en moneda bUdiet resources required for the Project In
local dlsponlbles tanto provenlentes del 199 and determine how these resources

-;
presupuesto como del PL 480, segun se will be managed, Identify and, as necessary,

- requlere para 1994. Tambien se relocate personnel and material resources to
-

determlnara como admlnistrar estos the three pilot areas.
-

fondos, y se identificara, reubicando sagun
sea necesarlo, personal y recursos
materiales a las tres areas piloto.

Las responsabilidades operativas Primary MIRENEM and DGF operational
- Crimordiaies de MIRENEM y la DGF a 10 responsibilities continuIng over the life of the

argo de la vida de este proyecto Incluyen: Project Include:
-

-- - mantener un enlace con USAID/Costa • liaising with USAID/Costa Rica to ensure-
Rica para asegurar un uso 6ptimo y optimal and efficient use of overall P..~ject
eticiente de los recursos globales del resources;
proyecto; - budgeting and managing GOeR and PL
- presupestar y administrar los recursos en 480 local currency resources;
moneda local provenientes del presupuesto - ensuring adequate and motivated
y del PL480; personnel are as~ned to the project;
- vlgUar la adqulsici6n de bienes y servlclos • overseeing G R financed procurement

~ 9ue se haga con fondos del GOeR of project .related goods and services

-
(Incluyendo la construcci6n de (Including the construction of field facilities);

~ instalaciones en el campo); - coordinatl:;a activities with project financed
• coordinar activldades con los donatarios y grantees a contractors to ensure optimal
contratlstas financlados por el proyecto, use of their efforts to assist In promoting the
para veriflcar que sus esfuerzos para adoption of sustainable forest management
promover la adopcl6n de practicas practices; and, .
sustentables de manejo forestal sean - assuming appropriate supportive role In the
6ptlmamente aprovechados; y execution of project mon"orlng, reporting,

-:: - asumlr un p~el de =~o aproplado en evaluation and auc," requirements.
cuanto a la aphcaci6n e as re~UiSItOS de
supervisl6n, evaluaci6n y au itorfa de
proyectos.

~9=%:1~~1: Iniciales y ContiOl.as b. Initial and Continuing USAIDICosta Rica
Responsibilities

Las responsabilidades ~ratlvas Primary USAID/Costa Rica operational
Crimordiales de USAID/Costa R ca a 10 responsibilities continuing uver the life of the

-
argo de la vida de este proyecto incluyen: Project include:

- - mantener un enlace con MIRENEM y la - liaising w"h MIRENEM and the DGF to--
DGF para asegurar un usa 6ptimo y ensure optimal and efficient use of overall
eficiente de los recursos globales del Project resources;
proyecto; - budgeting and managing the Project's AID
- r:;esupestarIsadmlnlstrar los recursos de Development Assistance (DA) resources

- A 0 para la Istencla para el Desarrollo (Including the s:paratlon of subsequent-

(DA) (Incluyendo la preparacl6n de las amendments to project agreement);
--= enmlendas subslguientes al convenio de - overseeing procurement of DA financed
--- proyecto); goods and services;-- - vlgUar la adquisici6n de bienes y serviclos - monitoring the performance of DA financed

-= flnanciados con fondos de DA; .grantees and contractors;

(
/l~



- promover la eoordinaeion entre
donatarios y contratistas finaneiados por la
DGF y aquel/os finaneiados con DA para
verifiear que sus esfuerzos para promover
la adopei6n de praeticas sustentables de
manejo forestal tengan el impacto 6ptimo; y
- asumir un p~el de apoyo apropiado en
euanto a la aphcaci6n de los requisitos de
supervision, evaluaei6n y auditorfa de
proyectos.

c. RespQnsabilidades del DQnatario
PrimarjQ del prQyecto

EI dQnatario primariQ del prQyectQ sera
respQnsable de prQPorciQnar IQS bienes y
servicios financiados par AID, y algunos de
IQS financiados con fQndos del PL 480, que
se preve seran necesarios para el prQyectQ.

DadQ el numero de instituciQnes calificadas
que investigan en los campo tecnicos y de
ciencias sociales y la cantidad de
InstituciQnes nQ gubemamentales
competentes laborandQ en el area
ambiental y de recursos naturales en CQsta
Rica, se espera que casi tQdos IQS bienes y
servlcios en cuesti6n sean prQporcionados
par el donatariQ primario 0 puedan ser
adquiridQs directamente par el mismo,
mediante instituciones secundarias, sl es
necesario.

Primero, a estas alturas, se espera que el
dQnatario primario pueda proveer
directamente los bienes y servicios que se
requieren bajQ IQS resultados de prQyectQ
siguientes: .

1.A. Inspecci6n y revlsi6n de las directrices
del plan de manejo;

1.8. investigaci6n para mejQrar las
practicas de manejQ forestal y supervisi6n
del habitat forestal;

2.8. sistema de inventariQ y supevisi6n
computarizadQ; y

3.A. eapacitaci6n tecnica en foresterfa
sustentable.

-10-

- prQmoting cQordlnatiQn between the DGF
and DA financed grantees and CQntractQrs to
ensure Qptimal impact of their effQrts tQ
prQmote the adQptiQn of sustainable fQrest
management practices; and
- assuming an apprQpriate sUPPQrtive rQle in .
the executiQn of prQject mQnitoring,
reporting, evaluation and audit requirements.

e. Responsibilities of the primary prQject
Grantee

The primary project grantee will be
respQnsible fQr the provisiQn Qf A.I.D.
financed and some PL 480 financed gQods
and services anticipated under the project.

Given the number Qf qualified technical and
social science research institutions and
competent non-gQvernmental Qrganizations
wQrking In the envirQnment and natural
resource area In CQsta Rica, It Is expected
that almost all such gQQds and services will
be prQvided directly by the primary grantee
or can be procurred IQcally by the primary
grantee through secQndary instltutlQns, if
necessary.

First, at this time it is expected that the
primary grantee would directly prQvide the
goods and services called fQr under prQject
outputs:

1.A. review and revision of management
plan guidelines;

1.8. research tQ imprQve fQrest management
practices and fQrest habitat monitQring;

2.8. cQmputerized inventQry/mQnitoring
system; and

3.A. sustainable fQrestry technical training.
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AID pagarra directamente al donatario
primarlo POl' estos servlclos segun los
terminos de su donaci6n HB-13.

Segundo, en esta etapa se espera que el
donatario primario probablemente haya
tenido que subcontratar con otras
instltuclones para proveer los bienes y
serviclos requerldos pol' los resultados de
proyecto siguientes:

1.C. anlilisls del regimen mercantil para
productos forestales;

2.C. capacitaci6n y supervisi6n en
jurisprudencla forestal;

3.B. informaci6n publica sobre manejo
forestal;

3.C. apoyo de campo pol' parte de ONGs; y

3.0. desarrollo comercial y de mercados.

VI. PLAN RNANCIERO

EI si~uiente cuadro presenta un plan
financlero lIustrativo para el Proyecto.

EI plan puede ser cambiado par los
representantes de las partes nombrados en
el texto del Convenio sin que medie una
enmlenda formal del mismo, slempre que
tales camblos no hagan que (1) la
contrlbucl6n de AID exceda el monto
especificado en el texto del Convenio, 0
que (2) el monto en moneda local
provenlente del Convenlo PL 480 entre
A.I.D. y MIDEPLAN sea distinto del
especificado en el texto del Convenlo. EI
futuro compromiso de fondos de AID esta
sujeto a la dlsponibilidad de fondos y al
acuerdo mutuo de las Partes para proceder.

EI presupuesto total propuesto de A.I.D. en
d61ares es de $2 millones.

EI presupuesto total propuesto de recursos
en moneda local provenlentes del PL 480
es de C115 mlllones (el equivalente en
colones de aproximadamaente $827,590).

-11-

AID would pay the primary grantee directly
for these services under the terms of its
HB-13 grant.

Second, at this time it is expected that the
primary grantee would probably have to
subcontract with other institutions to provide
the goods and services called for under
project outputs:

1.C. Forest products trade regime analysis;

2.C. Forest jurisprudence training and
monitoring;

3.B. Public information on sustainable forest
management;

3.C. Field NGO support; and

3.0. Market and trade development.

VI. FINANCIAL PLAN

The following table presents an lIJustratlve
financial plan for the Project.

Changes may be made to the plan by
representatives of the parties named in 1he
text of the Agreement without formal
amendment to the Agreement If such
chanp,es do not cause (I) A.I.D.'s
contnbution to exceed the amount specified
in the text of the Agreement, or (2) the local
currency resources to be prOVided from the
PL 480 Agre~ment between A.I.D. and
MIDEPLAN to to be different than the
amount specified In the text of the
Agreement. Future A.I.D. obligations are
SUbject to the availability of funds and
mutual agreement of the Parties to proceed.

The total proposed do!lar budget Is for $2
million In USAID dollar resourc.es.

The total proposed PL 480 local currency
budget Is C115 million (the local currency
equivalent of apprOXimately $827,590) In
local currency.
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EI presupuesto total propuesto en moneda
local de la contrapartida del GOCR es de
C165 mlllones (el equlvalente en colones
de aproxlmadamante $1,195,115).

Se autoriza hasta un 15% de variacion
entre las lineas del presupuesto del
Proyecto.

WPPLUS·136·MIS

·12·

The total proposed GOeR counterpart local
currency budget Is C165 million (the local
currency equivalent of approximately
$1,195,115) in local currency.

Up to a 15% adjustment betweeen line Items
in the project buCfget is authorized.
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.K. DGF FIIld 0DIrMIDn blGh.
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encI Ad"**tI'llIDill.
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-8. PrDIect MonIIor 40,000 0.0 0.0 40.000 0.0 0.0 40.000 \1.0 u.ii 00<1.000 0.0 0.0 1SO,ooo 0 ( 1SO,ooo.oo

PI Conllleendee 64.763 22OIl2.0 471!ill.0 64.763 34lll!lll.O 28426.0 64.764 49824.0 :na32.0 64.764 63.llll1 2!5,!ill3 2S.lE4 170,675 124Jl!lQ :g.;.~tI)

TOTAL !i6llSM 267.:l621 4n:lR2 539.2001 2D11112 173.791 C52.571 :ns.3S2 98 3:!ll 4'7.241 331.2Oll l!I2.079 12.000.00o 11l1S.11S ll27S9C 4.CJ22.705.oo
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I PROYECTO NO. 515-0283.00

PAOVECTO DE REGU~CION FORESTAL PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE\. BOSQUE

I (REFORMA)
PlAN F1NANCIERO (pot Componenta de Proyecto)
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