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ENMIENDA AL CONVENIO DE
PROYECTO

Proyecto de la USAID No. 522-0246
Desarrollo Forestal

ENMIENDA No. 10, fechada 28
de agosto de 1997, entre los ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, actuando a
traves de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
("USAID"), y la REPUBLICA DE
HONDURAS C'Prestatario/Donatario"),
actuando a traves del Ministerio de
Finanzas (MdeF) y utilizando a la
Corporaci6n Hondurefia de Desarrollo
Forestal (COHDEFOR) como su agencia
ejecutora:

CONSIDERANDO, que el
Prestatario/Donatario y la USAID
celebraron un Convenio de Proyecto,
fechado 29 de diciembre de 1987,
ultimamente enmendado el 8 de julio de
1996 ("Convenio").

CONSIDERANDO que el
Prestatario/Donatario y la USAID desean
enmendar nuevamente el Convenio para
extender la Fecha de Terminaci6n de
Asistencia al Proyecto, obligar fondos
adicionales de la USAID para el Proyecto,
incrementar la contribuci6n de contraparte
del Prestatario/Donatario para el Proyecto,
modificar la Descripci6n Amplificada del
Proyecto, y hacer otros cambios tal como
se describen a continuaci6n;

POR LO TANTO, las Partes del
mismo por este medio convienen en que el
Convenio debeni ser enmendado como
sigue:

I '

PROJECT AGREEMENT AMENDMENT
USAID Project No. 522-0246

Forestry Development

AMENDMENT No. 10, dated
August 28, 1997, between the UNITED
STATES OF AMERICA, acting through
the United States Agency for International
Development ("USAID"), and the
REPUBLIC OF HONDURAS
("Borrower/Grantee"), acting through the
Ministry of Finance (MOF) and utilizing
the National Forestry Development
Corporation (COHDEFOR) as its
implementing agency:

WHEREAS, the Borrower/Grantee
and USAID entered into a Project
Agreement, dated December 29, 1987, last
amended on July 8, 1996 ("Agreement").

WHEREAS the Borrower/Grantee and
USAID desire to amend the Agreement
further to extend the Project Assistance
Completion Date, obligate incremental
USAID funding for the Project, increase
the Borrower/Grantee counterpart
contribution to the Project, modify the
Amplified Project Description, and make
certain other changes as described below;

NOW, THEREFORE, the Parties
hereto hereby agree that the. Agreement
shall be amended as follows:
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1. La Secci6n 2.1, "Definicion del
Proyecto", par este media es suprimida en
su totalidad y se substituye por 10
siguiente:

"SECCION 2.1 Definicion del Proyecto.
EI Proyecto, descrito detalladamente en el
Anexo I (Descripcion Amplificada del
Proyecto a esta Enmienda No. 10),
mejorara el manejo y la sostenibilidad de
los bosques comerciales de pino y las areas
protegidas y la eficiencia de la conversion
industrial y mercadeo de los productos de
madera. Dado que todo el trabajo con la
conversion industrial y mercadeo de
productos de madera ha sido completado,
de enero 1998 a diciembre 2000 el
Proyecto consistira unicamente de dos
componentes (1) manejo forestal y (2)
areas protegidas. La COHDEFOR esta
designada bajo este Convenio como la
institucion ejecutora del Proyecto.

Dentro de los Hmites de la definicion
anterior del Proyecto, los elementos de la
Descripcion Amplificada del Proyecto tal
como se establece en el Anexo I, y los
Presupuestos Ilustrativos incluidos como
Adjuntos 4 y 5 al Anexo I, pueden ser
cambiados mediante acuerdo escrito de los
representantes autorizados de las Partes
nombrados en la Seccion 9.2 de este
Convenio, sin hacer una enmienda formal
al Convenio. "

2. El primer parrafo de la Secci6n
3.1, "La Donacion; El Prestamo" parte
(a), es por este medio suprimida en su
totalidad y se substituye por 10 siguiente:

"(a) Para ayudar al Prestatario/Donatario a
cubrir los costos para llevar a cabo el
Proyecto, la USAID de conformidad con
el Acta de Asistencia al Exterior de 1961,
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1. Section 2.1, "Definition of the
Project", is hereby deleted in its entirety
and the following is substituted therefor:

"SECTION 2.1 Definition of the Project.
The Project, which is described in detail in
Annex I (Amplified Project Description to
this Amendment No. 10), will improve the
management and sustainability of
commercial pine forests and protected
areas and the efficiency of industrial
conversion and marketing of wood
products. Given that all work with
industrial conversion and marketing of
wood products has been completed, from
January 1998 to December 2000 the
project will consist of only two
components: (1) forest management and
(2) protected areas. COHDEFOR is
designated under this Agreement as the
implementing institution for the Project.

Within the limits of the above definition of
the Project, the elements of the Amplified
Project Description as stated in Annex I,
and of the Illustrative Budgets as stated in
Attachments 4 and 5 to Annex I, may be
changed by written agreement of the
authorized representatives of the Parties
named in Section 9.2 of this Agreement,
without a formal amendment of the
Agreement. "

2. The first paragraph of Section 3.1,
"The Grant; The Loan" part (a) is hereby
deleted in its entirety and the following is
substituted therefor:

"(a) To assist the Borrower/Grantee to
meet the costs of carrying out the Project,
USAID, pursuant to the Foreign
Assistance Act of 1961, as amended,
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y sus enmiendas, por este medio concede
al Prestatario/Donatario bajo los terminos
del Convenio, una cantidad de DOCE
MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
DOLARES ESTADOUNIDENSES
(US$12,628,600) (IIDonaci6n ll

) la cual
inc1uye un incremento en financiamiento
de CUATRO-CIENTOS MIL DOLARES
ESTADOUNIDENSES (US$400,OOO).

EI Prestamo total, que comprende los
fondos provistos en el Convenio Original,
tal como se enmend6 previamente, no
debera exceder los CUATRO MILLONES
CUARENTA Y UN MIL DOLARES
ESTADOUNIDENSES (US$4,041 ,000)
("Prestamo").

Fondos adicionales de Donaci6n que no
exceda un total de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS DOLARES
ESTADOUNIDENSES (US$2,470,400)
podran hacerse disponibles de conformidad
con y sujeto a las condiciones
especificadas en la Secci6n 2.2.a. de este
Convenio. "

3. La Secci6n 3.3, "Recursos del
Prestatario/Donatario para el Proyecto",
por este medio es suprimida en su
totalidad y se substituye por 10 siguiente:

"SECCION 3.3. Recursos del
Prestatario/Donatario para el Proyecto.

a. EI Prestatario/Donatario conviene en
proporcionar 0 hacer que se proporcionen
al Proyecto, todos los fondos, ademas de
la Asistencia, y todos los demas recursos
requeridos para llevar a cabo el Proyecto
en forma efectiva y oportuna.
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hereby grants to the Borrower/Grantee
under the terms of the Agreement not to
exceed TWELVE MILLION SIX
HUNDRED TWENTY-EIGHT
THOUSAND SIX HUNDRED UNITED
STATES DOLLARS (US$12,628,600)
("Grant ll

) which includes an increase in
funding in the amount of FOUR
HUNDRED THOUSAND UNITED
STATES DOLLARS (US$400,000).

The total Loan .comprising the funds
provided by the original Agreement, as
previously amended, shall not exceed
FOUR MILLION, FORTY-ONE
THOUSAND UNITED STATES
DOLLARS (US$4,4041,000) ("Loan").

Additional Grant funds not to exceed a
total of TWO MILLION FOUR
HUNDRED SEVENTY THOUSAND
FOUR HUNDRED UNITED STATES
DOLLARS (US$2,470,400) may be made
available in accordance with and subject to
the conditions specified in Section 2.2.a of
this Agreement. "

3. Section 3.3, "Borrower/Grantee
Resources for the Project", is hereby
deleted in its entirety and the following is
substituted therefor:

"SECTION 3.3. Borrower/Grantee
Resources for the Project.

a. The Borrower/Grantee agrees to
provide or cause to be provided for the
Project all funds, in addition to the
Assistance, and all other resources
required to carry out the Project
effectively and in a timely manner.
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b. Los recursos proporcionados por el
Prestatario/Donatario para el Proyecto no
seran menores al equivalente en lempiras
de $18,627,475 incluyendo los costos
aportados en especie. La contribuci6n de
contraparte sera calculada de la siguiente
manera: el equivalente en lempiras de
$13,271,000 sera calculado de acuerdo con
la tasa de cambioen efecto en la fecha de
la finna del Convenio original del
Proyecto, $l.OO:L2.00. igual a
L26,542,000; el equivalente en lempiras
de los $3,400,000 aprobados el 29 de
marzo de 1995, sera calculado utilizando
la tasa de cambio de referencia del Banco
Central de Honduras (BCH) de esa fecha,
$1.00:L9.1327, igual a L31,051,180, de
acuerdo con la Resoluci6n No. 337-6194
del BCH; y el equivalente en Lempiras de
los $1,956,475 de financiamiento de
contraparte adicional requeridos bajo este
Convenio debera ser calculado de acuerdo
con la misma Resoluci6n del BCH a la
tasa de cambio de referencia del BCH en
la fecha en que dichos fondos sean
incluidos bajo este Convenio, siendo tal
fecha y tasa de cambio confirmadas en una
Carta de Ejecuci6n de Proyecto posterior. "

4. La parte a. de la Secci6n 3.4,
"Fecha de Terminaci6n de Asistencia al
Proyecto", por este medio es suprimida en
su totalidad y se substituye por 10
siguiente:

"a. La "Fecha de Terminaci6n de
Asistencia al Proyecto" (FTAP), que es el
31 de diciembre de 2000, 0 cualquier otta
fecha que las Partes convinieran por
escrito, es la fecha para la cuallas Partes
esttman q\ie tooos los servicios financiados
bajo la Asistencia babnin sido efectuados y
todos los bienes financiados bajo la
A-sistencia babnin side proporcionados al
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b. The resources provided by the
Borrower/Grantee for the Project will be
no less than the Lempira equivalent of
$18,627,475 including costs borne on an
in-kind basis. The counterpart
contribution shall be calculated as follows:
the Lempira equivalent of $13,271,000
shall be calculated at the exchange rate in
effect on the date of the original Project
Agreement, $l.OO:L2.00, equal to
L26.j42.000~ the Lempira equivalent of
the $3,400,000 approved.on March 29,
1995, shall be calculated using the
reference exchange rate of the Central
Bank of Honduras (CBH) on that date,
$1.00:L.9.1327, equivalent to
L31 ,051, 180, in accordance with
Resolution No. 337-6194 of the CBH; and
the Lempira equivalent of the $1,956,475
of additional counterpart funding required
under this Agreement shall be calculated in
accordance with the same CBH Resolution
at the CBH reference rate on the date such
funds are included under this Agreement,
such date and exchange rate to be
confirmed. in a subsequent Project
Implementation Letter. "

4. Part a. of Section 3.4., "Project
Assistance Completion Date". is hereby
deleted in its entirety and the following is
substituted therefor:

"a. The Project Assistance Completion
Date (PACD). which is December 31,
2000, or such other date as the Parties
may agree to in writing, is the date by
which the Parties estimate that all services
financed under the Assistance will have
been performed and all goods financed
under the Assistance will have been
furnished for the Project as contemplated
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Proyecto tal OOm<) -se OOfitempla en este
Convenio. "

5. La Secci6n 5.2, "Desembolsos
Adicionales", por este media es suprimida
en su totalidad y se substituye pm 10
siguiente:

"SECCION 5.2. Desembolsos Adiciooales.
Previo a cualquier desembolso de fondos
de lacontribuci6n deJa USMD para las
actividades especificas detalladas a
continuaci6n, despues de las fechas
detalladas abajo, 0 a la emisi6n de
cuaiesquiera documentos conforme a los
cuales se efectuarin desembolsos para
estas actividades especificas, excepto para
desembolsos para la asistencia tecnica,
Supervision del Proyecto por parte de la
USAID, y los programas de capacitaci6n a
largo plazo, el Prestatario/Donatario
deberi, a excepci6n de 10 que las Partes de
otra forma convinieran por escrito,
suministrar a la USAID en forma y
substancia satisfactorias a la USAID
evidencia que las siguientes condiciones
previas han sido cumplidas:

a. Condici6n Previa a los Desembolsos
para el Componente Areas Protegidas
despues del 30 de septiembre de 1997.

El Sistema Nacional de Areas Protegidas y
Vida Silvestre de Honduras (SINAPH) ha
sido legalmente aprobado por el
Prestatario/Donatario y publicado en "La
Gaceta. "

b. Condiciones Previas a los Desembolsos
para el Componente de Manejo Forestal
despu6? del 30 de junio de 1998.

(1) La COHDEFOR ha desarrollado un
programs .n.acionalde .manejo de. incendios
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in this Agreement."

5. Section 5.2, "Additional
Disbursements", is hereby deleted in its
entirety and the following is substituted
therefor:

"SECTION 5.2. Additional
Disbursements. Prior to any disbursement
of funds from the USAID contribution for
the specific activities listed below, after
the dates listed below, or to the issuance
of documentation pursuant to which
disbursements for these specific activities
will be made, except for disbursements for
technical assistance, USAID Project
Supervision, and long-term training
programs, the Borrower/Grantee shall,
except as the Parties may otherwise agree
in writing, furnish to USAID in form and
substance satisfactory to USAID evidence
that the following conditions precedent
have been met:

a. Condition Precedent to Disbursements
for the Protected Areas Component after
September 30, 1997.

The National System of Protected Areas of
Honduras (SINAPH) regulations have been
legally approved by the Borr.ewerlGrantee
and published in "La Gaceta...

b. Conditions Precedent to Disbursements
for the Forest Management Component
after June 30, 1998.

(l) CORDEFOR has developed a
thorough national forest fire management
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forestales detaUado, en forma y <:ontenido
aceptables ala USAID.

(2) La COHDEFOR esta ejecutando un
sistema de auditoria centralizado y
sistematico., aceptable a]a USAID., para
asegurar el cumplimiento con las
especiflcaciones de los contratos de vema
de madera.

(3) La COHDEFOR esta ejecutando un
metooo sistematico, aceptable a la USAID.,
para monitorear la ejecuci6n de los planes
de manejo forestal. "

6. La Secd6n 5.4, "Fechas Finales
para las Condiciones Previas\ partes b.,
c. y d., son por este media suprimidas en
su totalidad y Be substituyen por 10
siguiente:

lib. La Condici6n 5.2.a. debeni ser
cumplida para -el 30 de septiembre de
1997.

c. La Condici6n 5.2.b. debera ser
cumplida para el 30 junio de 1998."

7. E1 Articulo 6, "Condiciones
Especiales". por este medio es suprimido
.en ,SU .totalidad Y se substituy.e por 10
siguiente:

"ARTICULO 6

Condiciones Especiales

A excepciOn de 10 -que la USAID de otra
manera acordase por escrito, el
Prest.atari-ofDonatariownviene con las
siguientes. t:omiiciones:

SECCION ·6_1 El PrestatariolDonatario
4CUet'da. iJacer·SUS mejores esfiJerzos para
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plan program, in form and substance
satisfactory to USAID.

(2)COHDEFOR is implementing a
systematic centralized audit system,
acceptable to USAID., to .assure
compliance with the specifications of
timber sales contracts.

(3) COHDEFOR is implementing a
systematic method., ac<;eptable to USAID,
to monitor the implementation of forest
management plans."

6. Section 5-4., "'Tenninal'Dates foT
Conditions Precedent"l'arts b., c. and d.,
are hereby deleted in their entirety and the
following is substituted therefor;

"b. Condition 5.2.a. shall be met by
September 3D., 1997.

c. Condition 5.2.b. shall be met by June
30., 1998."

7. Article 6~"Specia1Covenants".,is
hereby deleted in its entirety and the
following is substituted .lher.efor:

Special Covenants

.Except as USAID otherwise ~eesto in
writing., the Borrower/Grantee agrees to
the f.ollowing .co:v.enants:

SECTION 6. L The .Borrower/Grantee
.agrees tD make best efforts 10 .achieve.ibe
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atcanzaT tosmarcos de referencia de
ejecuci6n del proyecto contenidos en los
AdjwRos2b y 3b a1 ,ABex-o I. Al·f"mal ae
cada ano calendario~ la COHDEFOR y Ja
USAID'reVisacin ei~ aicanzado
bacia el logro de estos marcos de
referenda. Estarevisi6n de fin de ano
formam la base para una determinacion
conjunta de la USAIDy la COHDEFOR
sobre fa cmJtilnmci6n de lasattividades del
proyecto .elsiguieme .aoo.

SECCION 6.2 El sistema de subastas de
madera en pie de la COHDEFOR
continuara siendo ejecutado a traves de
competencia abierta y un sistema de
valorizacion que promueva preciosde
mercado razonables.

SECCION 6.3 La COHDEFOR mejorarii
la ejecucion de todas las practicas de
manejo forestal incluidas en los planes de
manej.o, manuales y/o regulaciones !1ue
haya desarrollado.

SECCION 6.4 La COHDEFOR ejecutaci
su Plan Nacional de Manejode Incendios
Forestales en t'Jdas las areas de bosque
publico y monitoreani la ejecuci6n del
Plan en las areas forestales privadas.

SECCION 6.5 La COHDEFOR
continuani ejecutando un sistema de
auditoria centralizado y sistematioo·-para
asegurac el cumplimiento con las
especificaciones de los contratos de venta
de madera y un metodo sistematico para
moniwr.eaT la ejecnci6n.de los ptmes de
manejQ20restaL

SECCION 6.6 La COHDEFOR acuerda
tmrnrr·todas bs-mcdidas -necesaTia~l'ar3.
facilitar la administtacIDn. oportuna y
eficienre dclProyecto.. y .ronsultarCOD ]a
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project implementation benchmarks
contained in Attachments 2b and 3b to

AllileX I. At the end -of each ~alendar

year~ COHDEFOR and USAID will
YeView the y~1s·progresstQWaTds
accomplishing these nendnnarks. This
end-of-year review will fonn the basis fOT
a joint determination byllSAlD and
COHDEFOR as to the continuation of
-projectAlctivities the foHowingyear.

SECTION 6.2 COHDEFOR's timber
auction system will continue to be
implemented through open competition &1d
a valuation ~stem that win foster fair
market prices.

SECTION 6.3 COHDEFOR will improve
the implementation .ofall the.fox.est
management practices included in the
forest management plans. manuals and/or
regulations that it has developed.

SECTION 6.4 COHDEFOR will
implement its N1l1ional-FDIeS1 Fire
Management Plan in aU public forest areas
and will monitor the execution of the Plan
in private forest areas.

SECTION6.5COHDEFOR will cQ11tinne
to implement a systematic~ ~entralized

audit system to JiSSttre compliance with the
specifications of timber sales mntracts :and
a systematic method to monitor the
implementation of forest management
"plans.

SECTION 9.6 COHDEFORwiUtake aU
meawn:s necessaTy-mfacifuate·1he timely
and efficient administration of the project.
1illd to consult with USAID .in ihe
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USAID sobre la resoluci6n de cualquier
conflicto organizacional u operativo que
pueda surgir.

SECCION 6.7 La COHDEFOR hara un
esfuerzo de buena fe para adoptar y
ejecutar, en todas las areas protegidas
incluidas en el SINAPH, el modelo de
manejo de areas protegidas desarrollado
con la asistencia del proyecto, el cual
como minimo incluira: delineaci6n,
delimitaci6n, protecci6n por guardas u otro
personal del Prestatario/Donatario 0

personal de organizaciones no­
gubernamentales (ONGs) autorizadas, y un
plan de manejo operacional aprobado.

SECCION 6.8 La COHDEFOR hara un
esfuerzo de buena fe para identificar y
establecer convenios con ONGs para el
manejo a largo plazo de las areas
protegidas asistidas baje este proyecto.

SECCION 6.9 El Prestatario/Donatario
hara todo esfuerzo para asegurar que los
fondos de contraparte esten disponibles en
forma oportuna y satisfactoria. Asimismo,
la COHDEFOR proveera a la USAID los
informes trimestrales sobre el suministro
de las contribuciones de contraparte.
Estos reportes deberan ser presentados a
mas tardar 30 dias despues del final de
cada trimestre. Si el Prestatario/Donatario
no pone a la disposici6n las cantidades
designadas en el presupuesto 0 no 10

realiza en forma oportuna y satisfactoria
seglin 10 determina la USAID, la USAID
podria suspender la asistencia a una 0

todas las actividades del Proyecto hasta
que la USAID determine que la asistencia
puede continuarse 0 que una 0 mas de las
actividades del Proyecto sean terminadas".
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resolution of any organizational or
operational conflicts or problems which
may arise.

SECTION 6.7 COHDEFOR will make a
good-faith effort to adopt and implement,
in all protected areas included in the
SINAPH, the protected areas management
model developed with project assistance,
which at a minimum shall include:
delineation, demarcation, protection by
guards or other Borrower/Grantee or
authorized non-governmental organizations
(NGO) personnel, and an approved
operational management plan.

SECTION 6.8 COHDEFOR will make a
good-faith effort to identify and establish
agreements with NGOs for the long-term
management of the protected areas assisted
under this project.

SECTION 6.9 The Borrower/Grantee will
make every effort to ensure that
counterpart funds are made available in a
timely and satisfactory manner. Likewise,
COHDEFOR shall provide USAID with
quarterly reports on the provision of
counterpart contributions. These reports
shall be provided no later than 30 days
after the end of the quarter. Should the
Borrower/Grantee fail to make available
amounts designated in the budget or fail to
make those amounts available in a timely
and satisfactory manner as determined by
USAID, USAID may suspend assistance to
one or all project activities until such time
that USAID shall determine that the
assistance may be continued or that one or
more of the project activities be
terminated.
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SECCION 6.10 La COHDEFOR debera
proporcionar a la USAID para su revision
y aprobacion durante el mes de noviembre
de cada ano durante la vida del Proyecto,
un plan de trabajo detallado y un
presupuesto anual derivado del Plan
Operativo Anual. El plan de trabajo y el
presupuesto deberan ser satisfactorios en
forma y contenido a la USAID.

SECCION 6.11 El Prestatario/Donatario
permitira que el personal financiado por el
Proyecto sea contratado en base
multianual.

SECCION 6.12 La COHDEFOR debera
proporcionar trimestralmente a la USAID
informes del avance tecnico del Proyecto,
en forma y contenido satisfactorias a la
USAID. Los informes deberan ser
suministrados a mas tardar 30 dias despues
del final de cada trimestre.

SECCION 6.13 COHDEFOR mantendra
un programa de evaluacion continuo para
evaluar el avance del Proyecto en lograr
sus objetivos; identificar y evaluar los
aspectos problematicos u obstciculos que
puedan afectar tal avance; analizar sobre
como esa informacion puede ser utilizada
para ayudar a corregir tales problemas;
evaluar los servicios provistos por los
asesores de asistencia tecnica; evaluar el
impacto ambiental; y evaluar, como sea
factible, el impacto de desarrollo general
del Proyecto.

SECCION 6.14. Ninguno de los fondos u
otro apoyo proporcionado por este medio
puede ser utilizado en un proyecto 0

actividad razonablemente con el proposito
de involucrar la reasignacion 0 expansion
fuera de los Estados Unidos de una
empresa localizada en los Estados Unidos
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SECTION 6.10 COHDEFOR shall submit
to USAID for its review and approval
during the month of November of each
year during the life of the project, an
annual detailed workplan and budget
derived from the Annual Operating Plan.
The workplan and budget shall be
satisfactory in form and substance to
USAID.

SECTION 6.11 The Borrower/Grantee
will permit project-funded personnel to be
contracted on a multi-year basis.

SECTION 6.12 COHDEFOR shall
provide USAID with quarterly reports on
the project's technical progress,
satisfactory in form and substance to
USAID. These reports shall be provided
no later than 30 days after the end of each
quarter.

SECTION 6.13 COHDEFOR will
maintain an ongoing monitoring program
to evaluate progress toward attainment of
the objectives of the project; identify and
examine problem areas or constraints
which may inhibit such attainment; assess
how such information may be used to help
overcome such problems; evaluate the
services provided by the technical
assistance advisors; evaluate environmental
impact; and evaluate, to the degree
feasible, the overall development impact of
the project.

SECTION 6.14 No funds or other support
provided hereunder may be used in a
project or activity reasonably likely to
involve the relocation or expansion outside
of the United States of an enterprise
located in the United States if non-U.S.
production in such relocation or expansion
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en caso de que una producci6n no
estadounidense en dicha reasignaci6n 0

expansi6n reemplace alguna 0 toda la
producci6n de, y reduzca el numero de
empleados en, dicha empresa en los
Estados Unidos.

Ninguno de los fondos u otro apoyo
proporcionado por este medio puede ser
utilizado en un proyecto 0 actividad cuyo
prop6sito sea el establecimiento 0 el
desarrollo en un pais extranjero de
cualquier zona de procesamiento de
exportaci6n 0 area designada donde las
leyes de mano de obra, ambientales, de
imposiciones tarifarias, de tarifas, y de
seguridad del pais no sedan aplicables, sin
la previa aprobaci6n por escrito de la
USAID.

Ninguno de los fondos u otro apoyo
proporcionado por este medio puede ser
utilizado en una actividad que contribuya a
la violaci6n de los derechos de los
trabajadores reconocidos
internacionalmente en el pais recipiente,
incluyendo en cualquier zona 0 area
designada en ese pais."

8. El Anexo I aqui adjunto, la
"Descripci6n Amplificada del Proyecto" ,
deja sin valor ni efecto y sustituye en su
totalidad a la Descripci6n Amplificada del
Proyecto adjuntada como el Anexo I al
Convenio.

9. La tabla Hamada "Distribuci6n de
Fondos Obligados" incorporada por
referencia al Anexo I de este Convenio es
por este medio suprimida en su totalidad.
Una nueva tabla con el mismo titulo es
incluida como el Adjunto No.6 al nuevo
Anexo I de este Convenio descrito en el
parrafo 8 de esta Enmienda.
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replaces some or all of the production of,
and reduces the number of employees at
said enterprise in the United States.

No funds or other support provided
hereunder may be used in a project or
activity the purpose of which is the
establishment or development in a foreign
country of any export processing zone or
designated area where the labor,
environmental, tax, tariff, and safety laws
of the country would not apply, without
the prior written approval of USAID.

No funds or other support provided
hereunder may be used in an activity
which contributes to the violation of
internationally recognized rights of
workers in the recipient country, including
in any designated zone or area in that
country. "

8. Annex I attached hereto, the
"Amplified Project Description"
supersedes and replaces in its entirety the
Amplified Project Description attached as
Annex I to the Agreement.

9. The table entitled "Distribution of
Obligated Funds" incorporated by
reference into Annex I to the Agreement is
hereby deleted in its entirety. A new table
with the same title is included as
Attachment No. 6 to the new Annex I to
the Agreement described in paragraph 8 of
this Amendment.
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10. Otros Terminos y Condiciones.
Excepto a 10 aqui enmendado. todos los
otros terminos y condiciones del Convenio
y sus enmiendas permanecen en pleno
vigor y efecto.

EN FE DE La CUAL. la
Republica de Honduras y los Estados
Unidos de America. cada uno actuando a
traves de su representante debidamente
autorizado, celebran y entregan la presente
Enmienda No. 10 al Convenio de
Proyecto, en el dia y ano indicados al
principio del mismo.

REPUBLICA DE HONDURAS
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10. Other Terms and Conditions.
Except as herein amended. all other terms
and conditions of the Agreement, as
amended, remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, the
Republic of Honduras and the United
States of America, each acting through its
duly authorized representative, have
caused this Amendment No. 10 to be
signed in their names and delivered as of
the day and date first above written.

UNITED STATES OF AMERICA

d~
Elena L. Brineman
Mission Director

erto Sandoval Corea
Gerente General

Ion Hondureiia de Desarrollo Forestal



ANEXO I

DESCRIPCION AMPLIFICADA DEL
PROYECTO

ARTICULO A

Descripcion del Proyecto

ANNEX I

AMPLIFIED 'PROJECT DESCRIPTION

ARTICLE A

Project Description

SECCION A.I. Meta y Proposito
del Proyecto

SECTION A.I. Project Goal and
Purpose

La meta del Proyecto es promover el
manejo racional de los principales recursos
naturales en procura de un crecimiento
econ6mico sostenible. El prop6sito
general del proyecto es mejorar el manejo
y la sostenibilidad de los bosques de pino
comerciales y de las areas protegidas, as!
como la eficiencia en la conversi6n
industrial y el mercadeo de productos de
madera. Dado que todo el trabajo con la
conversi6n industrial y mercadeo de
productos de madera ha sido completado,
desde 1995 el proyecto ha consistido de
dos componentes: (1) manejo forestal y
(2) areas protegidas. Durante el primer
ano de la presente extensi6n (AC 1998), el
proyecto continuara sus actividades en
estos dos componentes, y durante los dos
ultimos anos (AC 1999 Y AC 2000) el
proyecto se concentrara solamente en el
componente de manejo forestal.

SECCION A.2. Area del Proyecto

A. Manejo Forestal

Originalmente, algunas de las actividades
del proyecto se ejecutaron a nivel nacional
mientras que otras fueron ejecutadas en
una extensa area pilato que contenia mas
de 100,000 hectareas de bosques de pino.

The goal of the Project is to further the
effective stewardship of key natural
resources for sustainable economic growth.
The overall project purpose is to improve
the management and sustainability of
commercial pine forests and protected
areas, and the efficiency of industrial
conversion and marketing of wood
products. Given that all work with
industrial conversion and marketing of
wood products has been completed, since
1995 the project has consisted of two
components: (1) forest management and
(2) protected areas. During the first year
(CY 1998) of the present extension, the
project will continue its activities in these
two components, and during the final two
years (CY 1999 and CY 2000) the project
will concentrate only on the forest
management component.

SECTION A.2. Project Area

A. Forest Management

Originally, some project activities took
place at a national level while others were
executed in a large pilot area which
contained over 100,000 hectares of pine
forests. Now, the Forest Management

/1-
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Actualmente, las actividades del
Componente de Manejo Forestal son de
naturaleza nacional, afectando en diferente
medida todos los bosques de pino que
esmn bajo manejo, tanto publicos como
privados/municipales, en toda Honduras.

B. Areas Protegidas

Las actividades correspondientes al
Componente de Areas Protegidas se
ejecutaran en aproximadamente 17 areas
protegidas seleccionadas, tipo piloto, en
toda Honduras. Ademas, este componente
continuani apoyando el desarrollo del
Sistema Nacional de Areas Protegidas de
Honduras (SINAPH), que tendra un
impacto positivo en el manejo de las areas
protegidas en todo el pais.

SECCION A.3. Periodo de Ejecucion

EI Proyecto tendra un perfodo total de
ejecuci6n de trece afios, desde el 29 de
diciembre de 1987 hasta el 31 de
diciembre del 2000.
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component activities are of a nationwide
nature affecting in varying degrees aU the
pine forest under management, both public
and private/municipal, throughout
Honduras.

B. Protected Areas

Activities corresponding to the Protected
Areas Component will take place in
approximately 17 selected pilot protected
areas throughout Honduras. In addition,
this component will continue to support the
development of the National Protected
Areas System of Honduras (SINAPH),
which will have a positive impact on the
management of protected areas nationwide.

SECTION A.3. hnplementation Period

The Project will have a total
implementation period of thirteen years,
from December 29, 1987 to December 31,
2000.

SECCION A.4 Antecedentes del
Proyecto

SECTION A.4. Project Background

A. Logros del Proyecto Hasta la Fecha

1. Manejo Forestal

Durante la decada pasada, el Proyecto ha
tenido un gran impacto en el sector
forestal de Honduras al ayudar a pasar la
explotaci6n del bosque, controlada por el
estado y bajo ninglin manejo, al sector
publico y privado/municipal con mejores
pnkticas de aprovechamiento y un sistema
de venta de madera competitivo. En la
decada de 1980, el bosque era
aprovechado sin ninguna preocupaci6n por

A. Project Achievements to Date

1. Forest Management

During the past decade, the Project has
had a major impact on Honduras' forestry
sector by helping to move it from
unmanaged state control of pine forest
exploitation to improved public and
private/municipal harvesting practices and
an open standing timber sales system. In
the decade of the 1980s, the forest was
harvested without any concerns for
sustainability or environmental protection

"
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la sostenibilidad 0 la protecci6n ambiental,
y el volumen aprovechado era calculado de
acuerdo a troncos extraidos sin ninguna
supervisi6n en el campo. Ahora todo
aprovechamiento de los bosques de pine es
calculado de acuerdo a un volumen de
madera en pie, y el sistema de venta de
madera incorpora practicas apropiadas para
el manejo del bosque que mitigan el
impacto ambiental y sientan las bases para
la regeneraci6n futura del bosque.

Antes de 1992, solamente el 1% de los
bosques publicos de la naci6n, el area
piloto de bosque de pino financiado por la
USAID, tenia un plan de manejo
apropiado. Hoy, cinco afios despues, se
han desarrollado y aprobado planes de
manejo sostenibles del bosque para
aproximadamente el 20% de los bosques
de pino de la naci6n (publicos y
privados/municipales). Estos planes
incluyen programas integrados en areas
claves incluyendo control de incendios,
regeneraci6n del bosque, practicas de
conservaci6n de suelo en la construcci6n
de caminos, planes de protecci6n
ambiental (biodiversidad), y practicas de
silvicultura. Mucho trabajo de base fue
requerido para desarrollar y promulgar las
polfticas necesarias, mejorar la capacidad
tecnica del sector forestal y su compromiso
para iniciar actividades enfocadas a un
manejo forestal sostenible. EI Proyecto
ha contribuido al logro de los siguientes
principales resultados en el manejo
forestal:

• Privatizaci6n por parte de
COHDEFOR de las industrias
forestales que eran propiedad del
estado
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and the volume harvested was computed
according to logs extracted without any
field supervision. Now all pine forest
timber harvests are computed according to
a standing timber volume, and the timber
sales system incorporates proper forest
management practices that mitigate
environmental impacts and set the bases
for the regeneration of the future forest.

Before 1992, only 1% of the nation's
public forest, the USAID-financed pilot
forest area, had a proper forest
management plan. Today, five years later,
sustainable forest management plans have
been developed and approved for
approximately 20% of the nation's pine
forests (public and private/municipal).
These plans include integrated programs in
key areas including fire control, forest
regeneration, soil conservation practices
for road construction, environmental
protection plans (bio-diversity), and
silvicultural practices. Much groundwork
was required to develop and enact the
necessary policies, and improve the
forestry sector's technical capacity and
commitment to initiate a sustainable forest
management approach. The Project has
contributed to the achievement of the
following major results in forest
management:

• Divestiture of COHDEFOR's state­
owned forest industries
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• La exportaci6n de madera ha quedado
exclusivamente a cargo del sector
privado

• Ejecuci6n a nivel nacional de un nuevo
sistema de venta de madera en pie

• Ejecuci6n a nivel nacional de un
sistema transparente de subastas de
madera para todas las ventas
provenientes de bosques publicos.

• Mejoramiento a nivel nacional de las
operaciones de aprovechamiento del
bosque (con enfoque ambientalista).

• Aumento en el area de bosques de pino
bajo planes de manejo efectivos (de
cero a 488,000 hectareas, equivalente a
aproximadamente el 20% de los
bosques de pino de la naci6n).

2. Areas Protegidas

En 1987, cuando el Proyecto inici6 sus
actividades, el manejo de las areas
protegidas de Honduras no era parte del
mandato de COHDEFOR. Por 10 tanto, el
proyecto originalmente no incluia
actividades significantes en esta area. En
1992, la responsabilidad por las areas
protegidas fue trasladada del Ministerio de
Recursos Naturales a COHDEFOR, y
basado en el interes de la USAID en
apoyar el manejo de las areas protegidas,
la participaci6n del proyecto en esta area
aument6. La USAID y COHDEFOR
orientaron los esfuerzos del Proyecto en
guiar y apoyar el desarrollo del
Departamento de Areas Protegidas y de
Vida Silvestre de COHDEFOR (DAPVS),
Y en apoyar el inicio de las actividades de
campo del DAPVS conducentes al manejo
sostenible de 17 areas protegidas
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• Lumber exportation left exclusively to
the private sector

• Nationwide implementation of a new
standing timber sales system

• Nationwide implementation of a
transparent timber auction system for
all public timber sales.

• Nationwide improvement
(environmentally sound) of timber
harvest operations.

• Increased area of pine forests under
effective forest management plans
(from zero to 488,000 hectares,
equivalent to approximately 20% of the
nation's pine forests).

2. Protected Areas

When the Project was initiated in 1987,
the management of Honduras protected
areas was not part of COHDEFOR's
mandate. Therefore, the project originally
did not include major activities in this
area. In 1992, the responsibility for
protected areas was then transferred from
the Ministry of Agriculture and Livestock
to COHDEFOR, and based on USAID's
interest in supporting the management of
protected areas, project participation in
this area increased. USAID and
COHDEFOR oriented Project efforts to
guide and support the development of
COHDEFOR's Department of Protected
Areas and Wildlife Department (DAPVS),
and to support DAPVS' initiation of field
activities conducive to the achievement of
sustainable management in 17 priority
protected areas. From CY 1995 to date,

I
?
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prioritarias. Desde 1995 hasta la fecha, el
Proyecto ha contribuido al logro de los
siguientes resultados principales en el
manejo de las areas protegidas:

• Capacidad tecnica y organizativa del
DAPVS de COHDEFOR mejorada

• Desarrollo y aprobaci6n de las
regulaciones del SINAPH.

• Promoci6n y ejecuci6n del Tratado de
Comercio Internacional de Especies en
Peligro de Extinci6n (CITES).

• Desarrollo de los lineamientos para la
revisi6n, desde el punto de vista
ambiental, de los planes de manejo de
areas protegidas.

• Disefio y ejecuci6n inicial de
programas de manejo en 17 areas
protegidas totalizando 359,630
hecmreas (equivalente a
aproximadamente el 13 % del area de
Honduras designada como protegida).

El Adjunto 1 de este Anexo I proporciona
mas detalle de los logros alcanzados y
planificados para cada una de las 17 areas
protegidas asistidas por el Proyecto.

B. Problemas Pendientes

1. Manejo Forestal

Hasta la fecha, se han logrado enormes
avances en el manejo forestal. Sin
embargo, las inversiones en el sector
forestal han sido insuficientes y los
esfuerzos en el manejo forestal con
frecuencia han quedado cortos para hacer
que este recurso sea sostenible. Conceptos
crfticos de manejo sostenible tales como
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the Project has contributed to the
achievement of the following major results
in protected areas management:

• Improved organization and technical
capacity of COHDEFOR's DAPVS

• Development and approval of the
SINAPH regulations.

• Promotion and implementation of the
Convention on International Trade of
Endangered Species (CITES).

• Development of guidelines for
environmental reviews of protected
area management plans.

• Design and initial implementation of
management programs in 17 protected
areas totalling 359,630 hectares
(equivalent to approximately 13 % of
the area of Honduras designated as
protected).

Attachment 1 to this Annex I provides
greater detail on the current and
anticipated achievements in each of the 17
protected areas assisted by the Project.

B. Problems Remaining

1. Forest Management

Enormous advances have been achieved to
date in forest management. However,
investments in the forestry sector have
been insufficient, and forest management
efforts have often fallen short of making
this resource sustainable. Concepts critical
to sustainable management, such as
allowable cut, fire protection, the entire
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corte pennitido, protecci6n contra
incendios, el proceso entero para la
coordinaci6n de los planes de manejo, y
procedimientos transparentes para la venta
de madera, todavia requieren aruilisis y
trabajo de campo continuos.

COHDEFOR ha desarrollado regulaciones
y procedimientos preliminares para la
preparaci6n, ejecuci6n y revisi6n de los
planes de manejo y para la ejecuci6n de
las subastas de madera; pero estas
regulaciones y procedimientos algunas
veces son aplicados inconsistentemente, y
debido a su novedad, requieren mejoras
substanciales tanto en el contenido como
en la ejecuci6n. Tambien, existe una
deficiencia general en el monitoreo!
supervisi6n adecuado (control de calidad)
para la ejecuci6n de las actividades de
manejo forestal. Consecuentemente, existe
una falta de infonnaci6n que sea confiable
con respecto a algunos resultados en el
campo, y por 10 tanto las acciones
correctivas no estan siendo identificadas y
ejecutadas en una manera oportuna.

COHDEFOR carece de un programa
adecuado de control de incendios. En su
lugar, siempre ha combatido los incendios
forestales de una manera improvisada.
Para llevar a cabo y mantener un
programa de manejo del control de
incendios forestales que sea continuo, las
politicas y practicas a nivel nacional deben
ser ejecutadas en todos los bosques
publicos bajo manejo. COHDEFOR
necesita mejorar la capacidad tecnica de su
personal y modemizar sus instalaciones y
equipo para continuar mejorando la
recolecci6n de datos y tecnicas de
prevenci6n y control de incendios.
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coordinated management plan procedure,
and transparent timber sales procedures,
still require continued analysis and field
work.

COHDEFOR has developed preliminary
regulations and procedures for the
preparation, implementation and review of
management plans and the execution of
timber auctions; but these regulations and
procedures are sometimes inconsistently
applied, and due to their newness, require
substantial improvement in content as well
as in execution. Also, there is a general
deficiency of appropriate monitoring!
supervision (quality control) of the
implementation of the forest management
activities. Consequently, there is a lack of
reliable data regarding some results in the
field, and corrective actions are not being
identified and executed on a timely basis.

COHDEFOR lacks an adequate fire
control program. Instead, it has always
addressed the forest fire problem in an
improvised manner. To achieve and
maintain a continuous forest fire
management program, nationwide policies
and practices must be implemented in all
of the public forests under management.
COHDEFOR needs to enhance its staff
expertise and update its facilities and
equipment in order to continue to improve
data collection, fire prevention, and fire
management techniques.
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Los diversos intereses de los varios actores
involucrados en el sector forestal han
resultado en serios conflictos que todavia
necesitan ser resueltos. Para alcanzar un
manejo forestal sostenible es necesario
obtener la cooperacion y participacion de
los habitantes del sector rural de una
manera social y economicamente sostenible
asi como definir los derechos y las
responsabilidades de los propietarios de
tierras con bosques y del sector de la
industria forestal.

Para optimizar las contribuciones a largo
plazo del sector forestal a la economia,
debe hacerse enfasis continuo en la
expansi6n de la planifieaci6n y ejecucion
del manejo forestal, dentro de los
contextos de sostenibilidad y de una
politica consistente y un marco regulatorio.
El pais necesita urgentemente desarrollar y
ejecutar planes de manejo forestal que
solucionen el problema de suministro
sostenible de madera. Adicionalmente, se
necesitan mejores politicas y regulaciones
para fomentar la participaci6n del sector
privado y de los habitantes del sector rural
en el manejo de los bosques, y para
aumentar la inversion del sector privado en
la transformacion industrial de productos
forestales.

2. Areas Protegidas

Los esfuerzos de COHDEFOR en areas
protegidas son relativamente nuevos
habiendo apenas comenzado en 1992.
Actualmente, despues de generaciones de
descuido, Honduras finalmente ha
comenzado a progresar en el manejo de
sus areas protegidas. Historicamente, la
falta de un compromiso adecuado y de
experiencia tecnica han limitado el trabajo
en areas protegidas. Una estructura
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The diverse interests of the various players
involved in the forestry sector have
resulted in serious conflicts which still
need to be resolved. To achieve
sustainable forest management it is
necessary to obtain the cooperation and
participation of the rural sector inhabitants
in a socially and economically sustainable
manner as well to define the rights and
responsibilities of the forest land owners
and the forest industry sector.

In order to maximize the long-term
contributions of the forestry sector to the
economy, continued emphasis must be
placed on expanding forest management
planning and execution, within the contexts
of sustainability and a sound policy and
regulatory framework. The country
urgently needs further development and
implementation of the forest management
plans to solve the supply problem in a
sustainable manner. Additionally,
improved policies and regulations are
needed to foster the participation of the
private sector and rural inhabitants in
forest management, and to increase private
sector investments in the industrial
transformation of forest products.

2. Protected Areas

COHDEFOR's efforts in protected areas
are relatively new, having begun only in
1992. At present, after generations of
neglect, Honduras has finally begun to
make progress in the management of
protected areas. Historically, the lack of
adequate commitment and technical
expertise have limited protected area
development. An untested and loosely
defined organizational structure and limited
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organizativa no probada y vagamente
definida y una coordinaci6n limitada entre
las partes publica y privada tambien, hasta
este momento, han contribuido en alguna
medida a un progreso lento en el manejo
efectivo de los recursos de la
biodiversidad. Tambien han habido
problemas en las tasas de retenci6n de
personal en el sector publico
(COHDEFORlDAPVS), donde ajustes
salariales recientes han sido de utilidad,
pero en muchos casos no se han mantenido
con la inflaci6n. Sin embargo, la
aprobaci6n reciente de la estructura del
SINAPH y las contribuciones del DAPVS
a la aplicaci6n de los principios CITES en
Honduras, son algunas de las senales
prometedoras de que las mejoras
necesarias esmn en marcha.

El Proyecto no podra responder a todos
estos problemas que son criticos en el
manejo de las areas protegidas ya que la
asistencia de la USAID para este
componente terminara en 1998. Sin
embargo, despues de 1998, la USAID
continuara apoyando el manejo de areas
protegidas a traves de instituciones no
gubemamentales bajo el Proyecto Fondo
Hondureno para la Protecci6n del
Ambiente (522-0385) en coordinaci6n con
DAPVSICOHDEFOR. Tambien, un
proyecto del Banco Mundial, disenado
conjuntamente con DAPVS, esm
programado a seguir con el trabajo ya
iniciado en las areas protegidas bajo este
componente del Proyecto.

SECCION A.5 Fase Final

Esta fase final del proyecto durara tres
anos, desde elide enero de 1998 hasta el
31 de diciembre del 2000.

Page 8 of 28

coordination between public and private
parties have also contributed to a
somewhat restrained rate of progress in the
effective management of biodiversity
resources heretofore. There have also
been problems in personnel retention rates
in the public sector (COHDEFORI
DAPVS), where recent salary adjustments
have been helpful, but have not kept up
with inflation in many cases.
Nevertheless, the recent approval of the
SINAPH structure, and DAPVS
contributions to the application of CITES
principles in Honduras, are among the
promising signs that needed improvements
are underway.

The Project will not be able to address all
of these critical problems in protected
areas management since USAID' s
assistance for this component will end in
1998. However, after 1998, USAID will
continue supporting the management of
protected areas, through non-governmental
institutions under the Honduran
Environmental Protection Fund Project
(522-0385), and in coordination with
DAPVS/COHDEFOR. Also, a World
Bank Project designed with DAPVS is
scheduled to build on the protected areas
work initiated under this component of the
Project.

SECTION A.5 Final Phase

This final phase of the project will be for
three years, from January 1, 1998 to
December 31, 2000.
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Dada la importancia que el sector forestal
desempena en la economia hondurena, el
Componente Manejo Forestal continuara
hasta el final del proyecto, asistiendo asi a
Honduras a optimizar las utilidades
econ6micas de sus recursos forestales
actuales como, al mismo tiempo, asegurar
la regeneracion apropiada en las areas
aprovechadas a fin de obtener mayores
rendimientos en el futuro.

Como resultado de las restricciones
presupuestarias de la USAID, el
Componente Areas Protegidas sera
extendido unicamente por un ano adicional
finalizando el 31 de diciembre de 1998.

Page 9 of 28

Given the importance that the forestry
sector plays in the Honduran economy, the
Forest Management Component will be
continued until the end of the project,
thereby assisting Honduras to optimize
economic returns from present pine forest
resources while, at the same time, assure
proper forest regeneration in harvested
areas so as to have greater yields in the
future.

As a result of USAID budgetary
constraints, the Protected Areas
Component will be extended only for one
additional year ending on December 31,
1998.

SECCION A.6 Resultados y
Condiciones al Final
del Proyecto

SECTION A.6 Project Results and
End of Project
Status

A. Manejo Forestal

EI Proyecto ayudara a COHDEFOR a
alcanzar el siguiente resultado principal:
extension de practicas de manejo forestal
de bosques de pino sostenibles. Las
siguientes condiciones, que se espera sean
cumplidas al final de proyecto, formaran la
base para medir los logros alcanzados por
COHDEFOR hacia el alcance de este
resultado principal:

1. Planes de manejo forestal apropiados y
practicas para el manejo sostenible de
los bosques de pino extendidos a
1,100,000 hectareas de bosques de
pino (46% de los bosques de pino de la
naci6n).

2. Regeneraci6n apropiada, establecida
despues del aprovechamiento en 30,700
hectareas de bosques de pino
aprovechados entre 1994 y 1997

A. Forest Management

The Project will help COHDEFOR achieve
the following major result: sustainable
pine forest management practices
extended. The following conditions,
which are expected to be met at the end of
the project, will form the basis for
measuring COHDEFOR's performance
towards the achievement of this major
result:

1. Proper forest management plans and
sustainable pine forest management
practices extended to 1,100,000
hectares of pine forest (46% of the
nation's pine forests).

2. Proper regeneration established after
harvest in 30,700 hectares of the pine
forest harvested between 1994 and
1997 (equivalent to approximately 80%
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(equivalente a aproximadamente 80%
del total del area aprovechada durante
ese perfodo).

3. Un aprovechamiento anual sostenible
de 1,000,000 metros cubicos obtenido
de las areas de bosques de pino que se
encuentran bajo planes de manejo
aprobados.

4. Aproximadamente 48,000 nuevos
empleos generados por el sector
forestal, desde 1998 hasta el 2000.

Lo condiciones de final de proyecto
descritas arriba seran alcanzadas a traves
del cumplimiento de tres resultados
intermedios:

• Capacidad institucional mejorada;

• Uso incrementado de practicas
apropiadas de manejo de bosques; y

• Acceso incrementado a las
oportunidades economicas.

Los marcos de referencia detallados en los
Adjuntos 2a y 2b de este Anexo I ilustran
el progreso que la USAID y COHDEFOR
esperan obtener hacia el logro de estos
resultados intermedios. Estos Adjuntos
tambien listan los indicadores que seran
usados para medir los logros.

B. Areas Protegidas

El Proyecto ayudara al
DAPVS/COHDEFOR a alcanzar el:
manejo mejorado de areas protegidas. Las
siguientes condiciones, que se espera sean
cumplidas al 31 de diciembre de 1998,
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of the total area harvested during that
period).

3. A sustainable annual timber harvest of
1,000,000 cubic meters being obtained
from the pine forest areas under
approved management plans.

4. Approximately 48,000 new jobs
generated by the forestry sector, from
1998 to 2000.

The above end of project conditions will
be reached though the achievement of
three intermediate results:

• Improved institutional capacity;

• Increased use of proper forest
management practices; and

• Increased access to economic
opportunities.

The annual benchmarks detailed in
Attachments 2a and 2b to this Annex I
illustrate the progress USAID and
COHDEFOR expect to make toward these
intermediate results. These Attachments
also set forth the indicators we will use to
measure their accomplishment.

B. Protected Areas

The Project will help DAPVSI
COHDEFOR achieve: improved
management ofprotected areas. The
following conditions, which are expected
to be met by December 31, 1998, will
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fonnaran la base para medir el exito de
COHDEFOR en alcanzar el resultado
principal:

1. 359,630 hectareas colocadas bajo
programas de conservaci6n como areas
protegidas (equivalente a
aproximadamente 13 % de las areas
nacionales designadas como areas
protegidas).

2. 17 areas protegidas bajo manejo
mejorado. Para calificar para
11 inclusi6n", cada area protegida debera
ser delineada; demarcada; protegida
por guardias u otro personal del
Prestatario/Donatario u Organizaciones
No Gubemamentales (ONGs)
autorizadas; y tener un plan
operacional y/o de manejo aprobado.

La condiciones de final de proyecto
descritas arriba seran alcanzadas a traves
del cumplimiento de dos resultados
intennedios:

• DAPVSICOHDEFOR trabajando
efectivamente en el manejo de areas
protegidas.

• Uso incrementado de practicas de
conservaci6n en areas protegidas
selectas.

Se espera que estos resultados intennedios
sean cumplidos para el final del AC 1998.
El Adjunto 3 a este Anexo I lista los
indicadores que seran utilizados por la
USAID y COHDEFOR para medir el
cumplimiento de los resultados al final del
proyecto.
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fonn the basis for measuring
COHDEFOR's perfonnance towards the
achievement of this major result:

1. 359,630 hectares placed under
conservation programs as protected
areas (equivalent to approximately 13 %
of the nation's area designated as
protected areas).

2. 17 protected areas placed under
improved management. To qualify for
"inclusion", each protected area must
be delineated; demarcated; protected by
guards or other Borrower/Grantee or
authorized Non-governmental
Organization (NGO) personnel; and
have an approved management and/or
operational plan.

The above end of project conditions will
be reached though the achievement of two
intennediate results:

• DAPVSICOHDEFOR working
effectively in protected areas
management.

• Increased use of conservation practices
in selected protected areas.

These intermediate results are expected to
be achieved by the end of CY 1998.
Attachment 3 to this Annex I sets forth the
indicators of achievement of these results
that USAID and COHDEFOR expect to
accomplish by the end of the project.
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ARTICULO B

SECCION B.1. Ejecucion del Proyecto

A. Manejo Forestal

Muchos de los logros obtenidos hasta la
fecha en manejo forestal no son
completamente sostenibles todavia, y
algunos de ellos esmn entrando en un
periodo crucial. Es critico continuar y
expandir los resultados de manejo forestal
actuales, tal como 10 es la ejecuci6n de los
planes de manejo forestal que ya han sido
desarrollados con la ayuda de la USAID,
para asegurar la regeneraci6n en las areas
aprovechadas y para establecer un proceso
de manejo sostenible que sea permanente.
Se espera que en 1999 la ayuda del
Proyecto sea reducida para aquellas
practicas de manejo forestal que ya sean
auto sostenibles para ese entonces, tales
como los sistemas de subasta de madera y
de venta de madera en pie.

El siguiente es un resumen ilustrativo de
las principales actividades que se llevaran
a cabo durante la extensi6n de tres arios
del proyecto con el fin de lograr las
condiciones del final del proyecto. Estas
actividades senin descritas en mas detalle
en los planes de trabajo anuales de
COHDEFOR.

1. Condici6n No.1 del final del proyecto:
Planes de manejo forestal apropiados y
practicas para el manejo sostenible de los
bosques de pino extendidos a 1,100,000
hectareas de bosques de pino (46% de los
bosques de pino de la naci6n).
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ARTICLE B

SECTION B.l. Project Implementation

A. Forest Management

Many of the achievements to date in forest
management are not yet fully sustainable,
and some of these are entering a crucial
period. It is critical to continue and
expand present forest management results,
such as the implementation of the forest
management plans already developed with
USAID assistance in order to regenerate
the areas harvested and establish
permanently the process of sustainable
management. It is expected that in 1999,
Project assistance will be curtailed to those
forest management practices that will by
then be self-sustaining, such as the timber
auction system and standing timber sales.

Following is an illustrative summary of the
major activities to be carried out during
the three-year project extension in order
to achieve the expected end of project
status conditions. These activities will be
described in further detail in the
COHDEFOR's annual work plans.

1. End of project status condition No.1:
Proper forest management plans and
sustainable pine forest management
practices extended to 1,100,000 hectares of
pine forest (46% of the nation's pine
forest).
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Actividades a ser ejecutadas por
COHDEFOR con la ayuda del Proyecto:

• Desarrollo y ejecucion de planes de
manejo para bosques de pino publicos.

• Revision y aprobacion de planes de
manejo para bosques de pino
privados/municipales.

• Validacion y revision consiguiente de
los manuales y las regulaciones para el
manejo de los bosques.

• Validacion y revision consiguiente de
los lineamientos para inventarios
forestales.

• Desarrollo y ejecucion de pollticas y
procedimientos para financiar
adecuadamente sus actividades de
manejo forestal.

• Reduccion en la cantidad de tiempo y
en el numero de pasos requeridos en el
proceso de aprobacion de planes de
manejo forestal, tanto publicos como
privados/municipales.

• Desarrollo y ejecucion de un sistema
para supervisar la ejecucion de los
planes de manejo forestal tanto
publicos como privados/municipales.

• Desarrollo y ejecucion de estrategias
para aumentar el involucramiento y el
compromiso de los habitantes rurales
en el manejo de recursos forestales.

• Implementaci6n de Sistemas de
Informacion GeogrMica (SIG) y de
Sistemas de Posicionamiento Global
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Activities to be executed by COHDEFOR
with Project's assistance:

• Development and implementation of
public pine forest management plans.

• Review and approval of private/
municipal pine forest management
plans.

• Validation and resulting revisions of
forest management manuals and
regulations.

• Validation and resulting revisions of
the guidelines for forest inventories.

• Development and implementation of
policies and procedures to properly
fund its forest management activities

• Reduction in the amount of time and
steps required in the process of
approving both public and
private/municipal forest management
plans.

• The development and implementation
of a system to supervise the execution
of both public and private/municipal
forest management plans.

• Development and implementation of
strategies to increase the involvement
and commitment of the rural
inhabitants in the management of forest
resources.

• Implementation of Geographic
Information Systems (GIS) and Global
Positioning Systems (GPS) to help
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(SPG) para ayudar a preparar y
monitorear la ejecuci6n de los planes
de manejo forestal.

Se espera que los insumos financiados por
el proyecto incluyan:

• asistencia tecnica a largo plazo de un
experto para ayudar en el desarrollo y
la ejecuci6n de planes de manejo
forestal en bosques publicos

• asistencia tecnica a largo plazo de un
experto para ayudar en la capacitaci6n
y en el control de la ejecuci6n de
planes de manejo forestal de bosques
privados/municipales

• asistencia tecnica a corto plazo en
manejo forestal, aprovechamiento y
silvicultura

• programas de capacitaci6n dentro y
fuera del pais

• publicacion de manuales sobre
pnkticas de manejo forestal

• equipo de campo y de disefio

• equipo y programas de "software" para
los SIG y SPG

• equipo de computo

2. Condicion No.2 del final del proyecto:
Regeneracion apropiada, establecida
despues del aprovechamiento en 30,700
hectareas de bosques de pino aprovechados
entre 1994 y 1997 (equivalente a
aproximadamente 80 % del total del area
aprovechada durante ese perfodo).

Page 14 of 28

prepare and monitor the execution of
forest management plans.

Project-funded inputs are expected to
include:

• one long-term technical assistance
expert to assist in the development and
implementation of forest management
plans in public forests

• one long-term technical assistance
expert to assist in the training and in
the control of the execution of the
forest management plans of
private/municipal forests

• short-term technical assistance in forest
management, timber harvesting and
silviculture

• in-country and off-shore training
programs

• publication of manuals on forest
management practices

• field and drafting equipment

• GIS and GPS hardware and software

• computer equipment

2. End of project status condition No.2:
Proper regeneration established after
harvest in 30,700 hectares of pine
forest harvested between 1994 and
1997 (equivalent to approximately 80%
of the total area harvested during that
period).
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Actividades a ser ejecutadas por
COHDEFOR con avuda del Proyecto:

• Desarrollo y ejecuci6n de un programa
nacional de protecci6n contra incendios
forestales.

• Desarrollo y ejecuci6n de un sistema
para monitorear la regeneraci6n en los
bosques de pino de todas las areas
aprovechadas (publicas y
privadas/municipales) .

• Ejecuci6n de actividades de campo
para la regeneraci6n forestal y la
protecci6n contra incendios forestales
en bosques publicos.

• Validaci6n y revisi6n de los manuales
y las regulaciones para el manejo de
incendios forestales y la regeneraci6n
de bosques.

• Promoci6n de actividades de protecci6n
forestal entre habitantes rurales.

• Desarrollo y ejecuci6n de campafias
enfocadas de prevenci6n de incendios
para aumentar la conciencia de la
poblaci6n sobre la necesidad de
prevenir incendios y promover su
participaci6n.

• Capacitaci6n de tecnicos forestales
publicos y privados/municipales en
actividades de combate de incendios y
regeneraci6n de bosques.

• Desarrollo y ejecuci6n de un sistema
de recolecci6n de datos y de
preparaci6n de informes sobre
incendios que provea estadisticas
confiables que permitan un amilisis
correcto del programa.
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Activities to be executed by COHDEFOR
with Project's assistance:

• Development and implementation of a
national forest fire protection program.

• Development and implementation of a
system to monitor the pine forest
regeneration of all harvested areas
(public and private/municipal).

• Implementation of forest regeneration
and forest fire protection field activities
in public forests.

• Validation and revision of forest fire
management and forest regeneration
manuals and regulations.

• Promotion of forest protection
activities among rural inhabitants.

• Development and implementation of
targeted fire prevention campaigns to
increase the population's awareness of
the need for fire prevention and
promote their participation.

• Training of public and private/
municipal forest technicians in fire
fighting and regeneration activities.

• Development of a fire reporting and
data collection system that will provide
reliable fire statistics and permit
correct program analysis.
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• Expansi6n en el uso de quemas
prescritas en bosques de pino publicos
y privados!municipales, como metodo
para prevenir incendios y estimular la
regeneraci6n.

• Desarrollo y ejecuci6n de un sistema
para el control, mantenimiento y
reemplazo del equipo usado contra
incendios.

Se espera que los insumos financiados por
el proyecto incluyan:

• asistencia tecnica a largo plazo de un
experto en protecci6n y regeneraci6n
de bosques

• asistencia tecnica a largo plazo de un
experto en el manejo de incendios
forestales

• asistencia tecnica a corto plazo en
participaci6n comunitaria, prevenci6n y
control de incendios forestales, y
equipo y radiocomunicaciones

• programas de capacitaci6n dentro y
fuera del pais

• publicaciones y manuales

• equipo de combate contra incendios

• equipo de radicomunicaciones

• promoci6n y extensi6n

3. Condici6n No.3 del final del proyecto:
Un aprovechamiento anual sostenible de
1,000,000 metros cubicos, obtenido de las
areas de bosques de pino que se
encuentran bajo planes de manejo
aprobados.
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• Expansion of the use of prescribed
burning, in public and private!
municipal pine forests, as a method to
prevent wildfires and stimulate
regeneration.

• Development and implementation of a
system for the control, maintenance
and replacement of fire-fighting
equipment.

Project-funded inputs are expected to
include:

• one long-term technical assistance
expert in protection and regeneration

• one long-term technical assistance
expert in forest fire management

• short-term technical assistance in
community involvement, forest fire
prevention and control, and equipment
and radio communications.

• in-country and off-shore training
programs

• publications and manuals

• fire fighting equipment

• radio communications equipment

• promotion and extension

3. End of project status condition No.3:
A sustainable annual timber harvest of
1,000,000 cubic meters being obtained
from areas under approved manage­
ment plans.
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Actividades a ser ejecutadas por
COHDEFOR con ayuda del Proyecto:

• Validaci6n y revision de manuales para
la preparaci6n y administraci6n de la
venta de madera, sistemas y
operaciones de campo.

• Desarrollo y ejecuci6n de un sistema
de monitoreo que asegurara la calidad
de preparaci6n y manejo de las ventas
de madera.

• Mejoramiento del sistema de
valorizaci6n de madera para optimizar
los precios base en las subastas.

• Mejoramiento del sistema de subastas
de madera para promover competencia
abierta y precios justos de mercado.

Se espera que los insumos financiados por
el proyecto incluyan:

• asistencia tecnica a largo plazo

• asistencia tecnica a corto plazo en
valorizacion de madera

• programas de capacitaci6n dentro del
pais

• publicaci6n de manuales

• evaluaciones de la ejecuci6n del
programa de ventas de madera

4. Condici6n No.4 del final del proyecto:
Aproximadamente 48,000 nuevos empleos
generados por el sector forestal, desde
1998 hasta el 2000.

Los esfuerzos del Proyecto en la ejecuci6n
de practicas adecuadas de manejo forestal,
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Activities to be executed by COHDEFOR
with Project's assistance:

• Validation and revision of the timber
sales preparation and administration
manuals, systems and field operations.

• Development and implementation of a
monitoring system that will assure the
quality of sale preparation and
administration.

• Improvement of the timber valuation
system to optimize the timber base
prices at the auctions.

• Improvement of the timber auction
system to promote open competition
and fair market prices.

Project-funded inputs are expected to
include:

• long-term technical assistance

• short-term technical assistance in
timber valuation

• in-country training programs

• publication of manuals

• evaluations of the execution of the
timber sales program

4. End of project status condition No.4:
Approximately 48,000 jobs generated
by the forestry sector from 1998-2000.

Project efforts on the implementation of
proper forest management practices, the
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la promoci6n de la participaci6n de los
habitantes rurales y el incremento en
actividades de aprovechamiento aumentara
significativamente el empleo directo
generado por el sector forestal. Ademas,
si el sector privado incrementa su
inversi6n en la transformaci6n de
productos forestales, esto tambien resultanl
en mayor numero de empleos.

COHDEFOR llevara a cabo una encuesta
anual para monitorear los niveles de
empleo del sector forestal, con
informaci6n desagregada por genero.

B. Areas Protegidas

Dado que el apoyo de la USAID al
Componente de Areas Protegidas cesara a
finales de 1998, la USAID y COHDEFOR
orientaran los esfuerzos del Proyecto a
completar el establecimiento, e iniciar la
ejecuci6n, de un modelo para el manejo de
areas protegidas. Este modelo
basicamente requiere presencia
institucional en las areas protegidas, y el
diseiio y ejecuci6n de planes operacionales
y de manejo, incluyendo la construcci6n
de infraestructura basica tales como la
demarcaci6n, los centros de visitantes, las
postas de los guardias,. los senderos, etc.
Aunque esto no garantice la sostenibilidad
de las areas protegidas seleccionadas como
areas piloto, COHDEFOR se posicionara
en una excelente situaci6n para continuar
trabajando sobre los resultados ya
alcanzados en el manejo de estas areas
protegidas.

El siguiente es un resumen ilustrativo de
las principales actividades que se Uevaran
a cabo durante el AC 1998, el ultimo ano
de este componente del proyecto, a fin de
cumplir con las condiciones de final del
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promotion of the participation of the rural
inhabitants, and increased timber harvest
will greatly augment the direct
employment generated by the forest sector.
In addition, if the private sector increases
its investment in the transformation of
forest products, this will also result in
increased jobs.

COHDEFOR will carry out an annual
survey to monitor the forestry sector's
employment levels, disaggregated by
gender.

B. Protected Areas

Given that USAID's support to the
protected areas component of the project
will end in 1998, USAID and
COHDEFOR will orient Project efforts to
complete the establishment, and initiate the
implementation of, a protected areas
management model. This model basically
calls for an institutional presence in the
protected areas, and the design and
implementation of management and
operational plans, including the
construction of basic infrastructure such as
demarcation; visitor's centers; guard posts;
and trails; etc. Although this does not
guarantee the sustainability of the selected
pilot protected areas, it will position
COHDEFOR in an excellent situation to
continue to build upon the results already
achieved in protected area management.

Following is an illustrative summary of the
major activities to be carried out during
CY 1998, the last year of this project
component, in order to achieve the
expected end of project status conditions.
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proyecto. Estas actividades seran descritas
en mas detalle en el plan de trabajo anual
de la DAPVSICOHDEFOR.

1. Condici6n No.5 del final del proyecto:
17 areas protegidas totalizando 359,630
hectareas (equivalente a aproximadamente
13 % del area nacional designada como
area protegida) bajo manejo mejorado.
Para calificar para "inclusi6n", cada area
protegida debera ser delineada, demarcada,
protegida por guardias u otro personal del
Prestatario/Donatario u ONG autorizadas;
y tener un plan operacional y/o de manejo
aprobado.

Actividades a ser ejecutadas por
COHDEFOR con la ayuda del Proyecto:

• Delineaci6n, demarcaci6n, y custodia
de las areas protegidas seleccionadas.

• Disefio y ejecuci6n de planes de
manejo y/o operacionales para las areas
protegidas seleccionadas.

• Ejecuci6n de estudios socio-econ6micos
en las areas protegidas seleccionadas.

• Desarrollo y mantenimiento de
infraestructura en las areas protegidas
seleccionadas (centros de visitantes,
senderos, postas de vigilancia, etc.)

• Ejecuci6n de programas de educaci6n
ambiental en regiones forestales donde
estan localizadas las areas protegidas
seleccionadas.

• Capacitaci6n de tecnicos en areas
protegidas y miembros comunitarios en
actividades de biodiversidad.
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These activities will be described in
further detail in DAPVSICOHDEFOR's
annual work plan.

1. End of project status condition No.5:
17 protected areas totalling 359,630
hectares (equivalent to approximately 13 %
of the nation's area designated as protected
areas) placed under improved
management. To qualify for "inclusion",
each protected area must be delineated;
demarcated; protected by guards or other
Borrower/Grantee or authorized NGO
personnel; and have an approved
management and/or operational plan.

Activities to be executed by COHDEFOR
with Project's assistance:

• Delineation, demarcation, and guarding
of the selected protected areas.

• Design and implementation of
management and/or operational plans
for the selected protected areas.

• Execution of socio-economic studies in
the selected protected areas.

• Development and maintenance of
infrastructure in the selected protected
areas (visitor centers, trails, guard
posts, etc.).

• Execution of environmental education
programs in forest regions where the
selected protected areas are located.

• Training of protected areas technicians
and community members in
biodiversity conservation activities.
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• Ejecuci6n continua del Tratado de
CITES.

• Aprobaci6n y ejecuci6n inicial de las
Regulaciones del SINAPH.

Se espera que los insumos financiados por
el proyecto incluyan:

• asistencia tecnica a corto plazo para el
disefio de planes de manejo para areas
protegidas, y para protecci6n de vida
silvestre.

• programas de capacitaci6n dentro y
fuera del pais

• programas de promoci6n y extensi6n

• publicaciones y manuales
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• Continued implementation of the
CITES Convention.

• Approval and initial implementation of
the SINAPH Regulations.

Project-funded inputs are expected to
include:

• Short-term technical assistance for the
design of protected areas management
plans and wildlife protection.

• In-country and off-shore training
programs.

• Promotion and extension programs.

• Publications and manuals.

SECCION B.2. Consideraciones de
Genero

SECTION B.2. Gender Considerations

Capacitaci6n, extensi6n, y otras
actividades del proyecto que involucren
comunidades locales seran las areas
principales donde COHDEFOR y la
USAID tomaran en cuenta consideraciones
de genero y donde evaluaran las posibles
diferencias de genero y sus efectos en el
impacto del proyecto.

COHDEFOR Yla USAID continuaran
promoviendo la participaci6n de la mujer
en la profesi6n forestal asegurandose de
que las actividades de promoci6n
financiadas por el proyecto tomen en
cuenta el genero; y garantizando igual
oportunidad a las mujeres forestales al no
exciuirias de oportunidades de capacitaci6n
y empleo financiadas por el proyecto.

Training, extension, and other project
activities involving local communities will
be the main areas where COHDEFOR and
USAID will take into account gender
considerations and assess possible gender­
based differences and their effect on
project impact.

COHDEFOR and USAID will continue to
promote the participation of women in the
forestry profession by making sure that
project-funded promotional activities are
gender conscious; and assuring equal
opportunity to women foresters by not
excluding them from project-funded
training and employment opportunities.
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COHDEFOR recopilara datos
desagregados por genero para todas las
actividades del proyecto que Ie permitan a
COHDEFOR y la USAID identificar y
analizar cualquier otro factor de genero
que pueda ser relevante al logro y la
sostenibilidad de los objetivos del
proyecto.

ARTICULO C

Arreglos de Ejecucion
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Gender-disaggregated data will be
collected by COHDEFOR for all project
activities to eriable COHDEFOR and
USAID to identify and assess any other
gender factors which may be relevant to
the achievement and sustainability of
project objectives.

ARTICLE C

Implementation Arrangements

SECCION C.I Responsabilidades
del Pais Anfitrion

SECTION C.I Host Country
responsibilities

A. Marco Organizacional

COHDEFOR continuara sirviendo como la
organizaci6n de contraparte principal del
Prestatario/Donatario para este proyecto.
Sera responsable de monitorear, coordinar
y ejecutar todas las actividades del
proyecto.

Una Unidad Administrativa de Proyecto ya
ha side establecida dentro de
COHDEFOR. Esta unidad continuara
proporcionando apoyo administrativo para
ambos componentes del proyecto. Para
apoyar al proyecto en la provisi6n de
capacitaci6n local y extranjera de alta
calidad, el proyecto continuara financiando
un Coordinador de Capacitaci6n contratado
localmente.

EI Departamento de Manejo Forestal sera
responsable de ejecutar los aspectos
tecnicos del Componente de Manejo
Forestal. EI Departamento de Areas
Protegidas y Vida Silvestre, DAPVS, sera
responsable de ejecutar los aspectos
tecnicos del Componente de Areas
Protegidas. Las oficinas centrales y

A. Organizational Framework

COHDEFOR will continue to serve as the
lead Borrower/Grantee counterpart
organization for this project. It will be
responsible for overseeing, coordinating
and executing all project activities.

A Project Administrative Unit has already
been established within COHDEFOR.
This unit will continue to provide
administrative support for both project
components. To support the project in the
provision of high quality local and off­
shore training, the project will continue to
finance a locally hired Training
Coordinator.

The Forest Management Department will
be responsible for implementing the
technical aspects of the Forest
Management component. The Protected
Areas and Wildlife Department of
COHDEFOR, DAPVS, will be responsible
for implementing the technical aspects of
the Protected Areas component.
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regionales de COHDEFOR seran
responsables de ejecutar a nivel nacional el
manejo forestal, manejo de las areas
protegidas y los procedimientos
administrativos desarrollados par el
Proyecto y aprobados por COHDEFOR.

EI Departamento de Manejo Forestal
preparara planes de trabajo y presupuestos
anuales para el Componente de Manejo
Forestal y el DAPVS preparara un plan de
trabajo y presupuesto anual para el AC
1998 para el Componente de Areas
Protegidas. La unidad administrativa del
proyecto consolidara ambos componentes y
sera responsable de someter el plan de
trabajo y el presupuesto anual consolidado
a la USAID y de asegurar, a traves del
Ministerio de Agricultura y Ganaderia y el
Ministerio de Finanzas, los recursos de
contraparte necesarios para el proyecto.

COHDEFOR sera responsable de
proporcionar personal de contraparte para
trabajar con los expertos en asistencia
tecnica a corto y largo plazo, y los
Voluntarios del Cuerpo de Paz de los
Estados Unidos asignados a las areas
protegidas piloto. En la mayoria de los
casos, el jefe tecnico asignado por
COHDEFOR a cada area protegida
trabajara conjuntamente con el Voluntario
del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos
en cada area protegida piloto.

B.2. Administraci6n del Proyecto

El proyecto continuara operando bajo los
eficientes sistemas financieros y
administrativos actuales. Los sistemas de
control administrativos y los manuales de
procedimientos detallados ya desarrollados
para las areas de contabilidad financiera,
compras, inventario, activos fijos, personal

Page 22 of 28

COHDEFOR's central and regional offices
will be responsible for implementing
nationwide the forest management,
protected area management and
administrative procedures developed by the
Project and approved by COHDEFOR.

The Forest Management Department will
prepare annual work plans and budgets for
the Forest Management component and
DAPVS will prepare an annual work plan
and budget for CY 1998 for the Protected
Areas component. The project's
administrative unit will consolidate both
components and will be responsible for
submitting the consolidated annual
workplan and budget to USAID and for
securing, through the Ministry of
Agriculture and Livestock and the Ministry
of Finance, the necessary counterpart
resources for the project.

COHDEFOR will be responsible for
providing counterpart personnel to work
with the long- and short-term technical
assistance experts, and the U. S. Peace
Corps Volunteers assigned to the pilot
protected areas. In most cases, the
COHDEFOR-assigned technical chief of
each protected area will work in
conduction with the U.S. Peace Corps
Volunteer in each pilot protected area.

B.2. Project Administration

The project will continue to operate under
the efficient financial and administrative
management systems now in place. The
management control systems and detailed
procedures manuals already developed for
the areas of financial accounting,
procurement, inventory, fixed assets,
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y operaci6n de vehiculos y servicios
continuaran siendo usados para asegurar el
apoyo eficiente y expedito para las
actividades de campo. La compra local de
equipo, suministros y otros materiales sera
procesada directamente por COHDEFOR a
traves de la unidad administrativa del
proyecto.

C. l\dquisiciones

COHDEFOR continuara contratando
personal, como sea necesario, para
ejecutar las actividades descritas en este
l\nexo I. l\demas de la contrataci6n de
todo el personal financiado con fondos de
la contraparte del proyecto, los
mecanismos de contrataci6n del
Prestatario/Donatario, anteriormente
certificados por la USl\ID, tambien
pueden ser usados para adquirir servicios
tales como asistencia tecnica local,
capacitaci6n local, mantenimiento de
vehiculos, alquileres, auditorias, otros
servicios no personales y equipo y
suministros locales.

Todas las adquisiciones de COHDEFOR
deben hacerse· de acuerdo con los
procedimientos de USMD sobre la
Contrataci6n y l\dquisiciones por parte del
Pais l\nfitri6n.
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personnel, and vehicle operation and
services will continue to be used to ensure
efficient and expeditious support for field
activities. The local procurement of
equipment, supplies and other commodities
will be undertaken directly by
COHDEFOR through the project's
administrative unit.

C. Procurement

COHDEFOR will continue to contract
personnel, as necessary, to implement
activities described in this l\nnex 1. In
addition to the contracting of all
counterpart-funded project personnel,
Borrower/Grantee contracting mechanisms
already certified by USl\ID may also be
used to procure services such as local
technical assistance, local training, vehicle
maintenance, rentals, audits, other
nonpersonal services, and local equipment
commodities.

l\ll COHDEFOR procurement must be
made in accordance with USl\ID Host
Country Contracting procurement
procedures.

SECCION C.2

l\. Monitoreo

Responsabilidades
de la USAID

SECTION C.2 USAID Responsibilities

l\. Monitoring

Los fondos de Donaci6n del Proyecto
financianin un oficial de proyecto de la
USl\ID quien, con el apoyo de otros
miembros del equipo del Objetivo
Estrategico (OE) No.2, sera responsable
del monitoreo de las operaciones del

Project Grant funds will finance a USl\ID
project officer who, with support of other
members of USAID/Honduras' Strategic
Objective (SO) No. 2 Team, will be
responsible for monitoring the operations
of the project as stipulated in this
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proyecto como se estipula en este
Convenio y de la preparaci6n de
documentaci6n del proyecto, incluyendo
documentos por medio de los cuales la
USAID llevara a cabo acciones de
adquisiciones. El oficial de proyecto sera
asistido por un Asesor Forestal financiado
por la Misi6n de la USAID, un Asesor de
Areas Protegidas financiado bajo el
proyecto Fondo Hondurefto para la
Protecci6n del Ambiental (522-0385), Y un
asistente administrativo tambien financiado
con fondos de Donaci6n del Proyecto.

El oficial de proyecto, con el apoyo de
otros miembros del OE No.2 de la
USAID/Honduras, monitoreara el flujo de
insumos, evaluara el progreso de las
actividades del proyecto, y coordinara
esfuerzos con COHDEFOR. El Equipo
del OE2 trabajara de cerca con el personal
de COHDEFOR para supervisar la
ejecuci6n, asegurar el cumplimiento con
los terminos y condiciones de este
Convenio; para verificar que se sigan
procedimientos apropiados para la compra
de suministros, contrataci6n y manejo del
proyecto; y para ayudar a resolver
cualquier problema de ejecuci6n y otros
asuntos que puedan surgir.

B. Adquisiciones

La USAID podra adquirir directamente
ciertos bienes y servicios financiados por
el proyecto, incluyendo: (1) contrataci6n
de asistencia tecnica a corto y largo plazo;
(2) contrataci6n de personal responsable
ante la USAID del monitoreo y
coordinaci6n del proyecto; (3) capacitaci6n
a largo y corto plazo fuera del pais; (4)
obtenci6n de suministros fuera y dentro del
pais; (5) contrataci6n de evaluaciones
externas del Proyecto; (6) contrataci6n de
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Agreement and for the preparation of
project documentation, including
documents pursuant to which USAID will
undertake procurement actions. The
project officer will be assisted by
USAID/Mission-financed Forestry
Advisor, a Protected Areas Advisor funded
under the Honduras Environmental
Protection Fund Project (522-0385), and a
project-financed administrative assistant
also financed with Project Grant funds.

The project officer, with the support of
the other members of USAID/Honduras'
SO No. 2 Team, will monitor the flow of
inputs, gauge the progress of project
activities, and coordinate efforts with
COHDEFOR. The S02 Team will work
closely with COHDEFOR's personnel to
supervise implementation; assure
compliance with the terms and conditions
of this Agreement; verify that proper
procedures are followed for all commodity
procurement, contracting and project
management; and help resolve any
implementation problems and issues which
may arise.

B. Procurement

USAID may directly procure selected
project-funded goods and services,
including: (1) contracting of long-term and
short-term TA; (2) contracting of
personnel responsible to USAID for
monitoring and coordinating the project;
(3) long- and short-term off-shore training;
(4) off-shore and in-country commodities;
(5) contracting of external evaluations of
the Project; (6) contracting of annual
audits of the project; and (7) accessing of

I
~
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auditorfas anuales del proyecto; y (7)
acceso de otros servicios de asesoria como
sean requeridos.

ARTICULO D

Plan de Evaluacion

El proyecto sera evaluado regulannente
por COHDEFOR y la USAID como parte
del proceso de monitoreo. Al final de
cada ano, COHDEFOR y la USAID
revisanin los logros del ano en
comparaci6n con los logros establecidos en
el Plan de Trabajo Anual y con los marcos
de referencia de la ejecuci6n de proyecto
contenidos en los adjuntos 2a, 2b, y 3 I a
este Anexo I. Esta revisi6n de fin de ano
fonnani la base para una determinaci6n
conjunta por COHDEFOR y la USAID
sobre la continuaci6n de las actividades del
proyecto durante el siguiente ano. Durante
el mismo ejercicio establecenin los
objetivos, presupuesto, personal y listas de
materiales para el pr6ximo ano.

Una evaluaci6n financiada por el proyecto,
a ser contratada por USAID, sera llevada a
cabo en el primer trimestre del ano fiscal
1999 de los Estados Unidos. La
evaluaci6n analizara los resultados del
proyecto, incluyendo si el proyecto esta
logrando su meta y sus prop6sitos. La
evaluaci6n identificara actividades de
seguimiento que podrian ayudar a sostener
los efectos positivos de este esfuerzo.
Tambien analizara especfficamente las
"lecciones aprendidas" que puedan ser
aplicadas a otros esfuerzos de la USAID
similares a este.
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other advisory services as required.

ARTICLE D

Evaluation Plan

The project will be evaluated by
COHDEFOR and USAID on a regular
basis as part of the monitoring process.
At the end of each year, COHDEFOR and
USAID will review the year's
accomplishments as set out by the Annual
Work Plan and the project implementation
benchmarks contained in attachments 2a,
2b, and 3 this Annex I. This end-of-year
review will form the basis for a joint
determination by USAID and COHDEFOR
as to the continuation of project activities
the following year. During the same
exercise, objectives, budgets, personnel
and supply lists for the upcoming year will
be set.

A project-funded evaluation, to be
contracted by USAID, will be carried out
in the first quarter of U.S. fiscal Year
1999. The evaluation will assess project
results, including whether the project is
achieving its goal and purpose. The
evaluation will identify follow-up activities
which would help sustain the positive
effects of the effort. It will also
specifically address "lessons learned" that
may be applicable to related USAID
efforts.
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ARTICULO E

Auditorias y Revisiones Financieras

COHDEFOR sera responsable de
asegurarse que se Heven a cabo auditorias
independientes anuales del proyecto de
acuerdo con los Lineamientos de
Auditorias contratadas por el Receptor
descritos en el Anexo de las Disposiciones
Generales del Prestamo y Donaci6n del
Convenio, Secci6n B5 (Informes,
Registros Contables, AUditorfas,
Inspecciones). El Inspector General
Regional de la USAID podni llevar a cabo
auditorfas peri6dicas para determinar el
cumplimiento con los terminos y
condiciones del Convenio de Proyecto, y
la eficiencia y efectividad del uso de los
fondos del proyecto. La Oficina del
Contralor de la USAID/Honduras podra
llevar a cabo Revisiones Financieras para
verificar los gastos para los prop6sitos del
proyecto y asegurar que esten empleando
procedimientos financieros y
administrativos adecuados en el proyecto.
El Contralor General de la Republica
tambien podra llevar a cabo auditorias
durante la vida del proyecto.

ARTICULO F

Plan Financiero del Proyecto y
Presupuesto

Los gastos estimados para el perfodo de
tres afios, dell de enero de 1998 al 31 de
diciembre del 2000, son de $5,768,400.
Esta cantidad consiste en:
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. ARTICLE E

Audits and Financial Reviews

COHDEFOR will be responsible for
assuring that annual independent audits of
the project are carried out in accordance
with the Recipient contracted Audit
Guidelines described in the Loan and
Grant Standard Provisions Annex of the
Agreement, Section B5 (Reports,
Accounting Records, Audits, Inspections).
The USAID Regional Inspector General
may also make periodic audits to
determine compliance with the terms and
conditions of this Project Agreement, and
the efficiency and effectiveness of the use
of project funds. Financial Reviews may
be performed by the USAID/Honduras
Office of the Controller to verify
expenditures for project purposes and
ensure that proper financial and
administrative procedures are employed in
the project. The Comptroller General of
the Republic may also conduct audits
during the life of the project.

ARTICLE F

Project Financial Plan and Budget

Expenditures during the three-year period,
from January 1, 1998 to December 31,
2000, are estimated at $5,768,400. This
figure consists of:



Pagina 27 de 28

• Fondos de Donaci6n de la USAID
obligados y no gastados (estimados) al
31 de diciembre de 1997 en la cantidad
de $830,000;

• obligaciones adicionales planificadas,
provenientes de los fondos de
Donaci6n de la USAID por
$2,470,400; y

• fondos de contribuci6n de la
contraparte del Prestatario/Donatario
equivalente a $2,468,000, los que
incluyen la cantidad adicional de
$1,956,475 siendo incrementada en
relaci6n con la fase final del Proyecto.

Los siguientes presupuestos ilustrativos
estill inc1uidos como Adjuntos a este
Anexo I:

Adjunto 4 - Resumen presupuestario para
la fase final del Proyecto mostrando las
contribuciones de la USAID y del
Prestatario/Donatario por cada elemento.

Adjunto 5 - Resumen del plan financiero
para la vida total del proyecto, por
elemento.

Adjunto 6 - Distribuci6n de Fondos
Obligados por elemento.

Representantes de las partes pueden
efectuar cambios al presupuesto sin
necesidad de una enmienda formal al
Convenio, si tales cambios no causan (1)
que la contribuci6n de la USAID exceda la
cantidad especificada en la Secci6n 3. 1 del
Convenio 0 (2) que la contribuci6n del
Prestatario/Donatario sea menor que la
cantidad especificada en la Secci6n 3.3 de
este Convenio.· Los cambios arriba del
15 % para cada rubro presupuestado seran
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• USAID Grant funds obligated and
unexpended (estimated) as of
December'31, 1997 in the amount of
$830,000;

• additional planned obligations of
USAID Grant funds of $2,470,400;
and

• a Borrower/Grantee counterpart
contribution equivalent to $2,468,000,
which includes the additional
$1,956,475 being added in connection
with the final phase of the Project.

The following illustrative budgets are
included as Attachments to this Annex I:

Attachment 4 - Summary budget for the
final phase of the Project showing USAID
and Borrower/Grantee contributions by
element.

Attachment 5 - Summary financial plan
for total life of the project by element.

Attachment 6 - Distribution of Obligated
Funds by element.

Changes may be made to the budget by
representatives of the Parties without
formal amendment to the Agreement, if
such changes do not cause (1) USAID's
contribution to exceed the amount
specified in Section 3.1 of the Agreement,
or (2) the Borrower/Grantee's contribution
to be less than the amount specified in
Section 3.3 of the Agreement. Changes
above 15 % for each line item will be
jointly agreed to through Project
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acordados mutuamente a traves de las
Cartas de Ejecuci6n del Proyecto. Como
la USAID adquirira directamente la
asistencia tecnica y los suministros
financiados con fondos de donaci6n, los
cambios menores del 15 % entre rubros
del presupuesto contenidos en la
contribuci6n de la USAID seran hechos
directamente por la USAID.
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Implementation Letters. As USAID will
directly procure grant-financed technical
assistance and 'commodities, changes of
less than 15 % between budget line items
within the USAID contribution will be
made directly by USAID.

u:\dfpub\wpdata\\projdesc\0246\amd#lO.apd



Attachment No.1, Annex I
(Adjunto No.1, Anexo I)

FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT, NO. 522~0246 (PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL, NO. 522-0246)
STATUS OF PROTECTED AREAS ASSISTED BY THE PROJECT

(ESTADO DE LAS AREAS PROTEGIDAS ASISTIDAS POR EL PROYECTO)
(CY 1995 -1998)

Management t-'rotected lJy Agreement Management uperatlonal
No. Name Category Area (ha) COHDEFORINGOS with NGOs Plan Plan Delineation Demarcation

Categoria de Protecci6n por Convenio Plan de Plan
No. Nombre Manejo Area (ha) COHDEFORIONGS con ONGs Manejo Operacional Delimitaci6n Demarcaci6n

1 Pico Bonito 1/ NP 107,000 COHDEFORNIDA FUPNAPIB 98 98 97 97
2 Cuero y Salado 1/ WR 12,400 COHDEFORNIDA FUCSA 98 96 98 98
3 Capiro/Calentura 1/ NP 12,000 COHDEFORNIDA FUCAGUA 98 96 98 98
4 Port Royal NP 4,000 COHDEFOR BICA 97 97 97 97
5 Texiguat WR 16,000 COHDEFOR 97 98 97 97
6 Montana Comayagua 2/ NP 18,000 COHDEFOR 97 97 97 97
7 Montecillos BR 12,500 COHDEFOR 98 98 97 97
8 Guajiquiro 2/ BR 7,000 COHDEFOR 96 97 97
9 EI Chile 2/ BR 12,000 COHDEFOR 98 96 97 97
10 Carias Bermudez 2/ MUA 3,400 COHDEFOR 96 96 97 97
11 La MuralJa NP 20,935 COHDEFOR 98 98 97 97
12 Agalta NP 65,500 COHDEFOR 98 98 97 98
13 Pico Pijol NP 16,000 COHDEFOR 97 98 97 97
14 Montana de Vore NP 15,800 COHDEFOR 97 98 97 98
15 Chismuyo WR 28,500 COHDEFOR CODDEFAGOLF 97 98 97 98
16 Las Iguanas 2/ WR 3,297 COHDEFOR CODDEFAGOLF 98 98 98 98
17 EI Jicarito 2/ WR 4,000 COHDEFOR CODDEFAGOLF 96 97 97

TOTAL 359,630 U:\dfpub\qpro\projects\0246\attach1

NP
PN
WR
RVS
BR
RB
MUA
AUM

&-.
C>

- National Park
- Parque Nacional
- Wildlife Reserve
- Reserva de Vida Silvestre
- Biological Reserve
- Reserva Biol6gica
- Multiple Use Area
- Area de Uso Multiple

1/
2/

Partially funded by Fundaci6n VIDA
Partially funded by COHDEFOR's Forestry Action Plan



Attachment 2a. Annex I

OBJECTIVE TREE FOR THE FOREST MANAGEMENT COMPONENT

•

I.R
Improved In

Cap

Results Package 2.1
Sustainable Pine Forest Management

Practices Extended

I
. 2.1.1 I.R. 2.1.2
stitutional Increased Use of Proper Forest
acity Management Practices

Indicators:
1. Increased area of pine forest with

proper forest mgmt. plans.
2. Increased area with proper regene­

ration established after harvest.
3. Increased volume of timber harvested

from areas under approved mgmt. plans.
4. Inc. employment generation in the

forestry sector.

I.R. 2.1.3
Increased Access to Economic

Opportunities

~--

Indicators:

a. Clear and timely process
for the approval of forest
management plans.

b. Forest regeneration
survey in place.

c. Technical staff with new
forest management skills

J Data management Systems
In Place.

Indicators:

a. National forest
fire management plan in
place.

b. "Select tree"
thinning method in
place.

c. Selected harvesting prac­
tices in place.

d. Forest inventory
methods.

Indicators:

a. Transparent competitive timber
sales system in place.

b. Objective and economically
sound timber sale valuation
system.

c. Clearly defined investment and
employment generation
opportunitIes.

u:\anropub\wpdata\fdp\attach.2b 08/14/97



Adjunto 2a, Anexo I

ARBOL DE OBJETIVOS DEL COMPONENTE DE MANEJO FORESTAL

4­
~

PdeR 2.1.1
Capacidad Institucional

Mejorada

Indicadores:

a. Proceso claro y opormno para la
aprobacion de los planes de manejo
forestal.

b. Encuesta para la regeneracion del
bosque establecida

c. Personal tecnico con nuevas
habilidades en el manejo de
bosques.

d. Sistema de manejo de datos
establecido.

Paquete de Resultados 2.1

Extension de las Practicas
de Manejo Forestal de Bosques

de Pino Sostenibles

PdeR 2.1.2
Uso Incrementado de Practicas

de Manejo de Bosques Apropiadas

Indicadores:

a. Plan nacional para el manejo de
incendios forestales establecido.

b. Metodo de raleo de "arboles
selectos" establecido.

c. Practicas seleccionadas de
aprovechamiento establecidas.

d. Metodos de inventario forestal.

Indicadores:
1. Aumento del area de los bosques de

pino con planes de manejo apropiados
2. Aumento del area con regeneracion apropiada

establecida despues del aprovechamiento.
3. Aumento del volumen de madera en pie

obtenido de las areas bajo planes
de manejo aprobados.

4. Aumento de la generacion de empleos en
el sector forestal.

PdeR 2.1.3
Acceso Incrementado a las
Oportunidades Economicas

Indicadores:

a. Sistema transparente y
competitivo para la venta de
madera en pie establecido.

b. Sistema objetivo y
economicamente consistente
para la valorizacion de la venta
de madera en pie.

c. Definicion clara de las
oportunidades de inversi6n y de
generacion de empleo.

u:\dfpub\wpdata\projects\0246\attach2a.spn



Attachment 2b, Annex I

FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT 1998 - 2000
ANNUAL BENCHMARKS FOR THE FOREST MANAGEMENT COMPONENT

~

RESULTS/INDICATORS
Year 1 (CY 1998)

BENCHMARKS

Year 2 (CY 1999) Year 3 (CY2000)

MEANS OF
VERIFICATION RESPONsmLE

-4-.
\...N

MAJOR RESULT: 2.1.SUSTAlNA,BLF,piNEF'OR1tST~AGE:MENWrR.A.¢TICESEXTENJ)ED

INDICATORS: I Approved management Approved management Approved management plans The Borrower/Grantee AFE-COHDEFOR Forest
plans being executed in 38 plans being executed in being executed in 46% of the approved forest Management Department,

2.l.a Increased area of pine I% of the country's pine 42 % of the country's pine country's pine forests: management plans. regional offices.
forest with proper forest forests: forests:
management plans (hectares). Technical assistance long-term

Quality control field experts.
supervision reports and

916,000 (hectares) I 1,000,000 (hectares) 1,100,000 (hectares) surveys. I USAID RP 2.1 Team.

2.1.b Increased area with

I
13,900 (hectares) 21.800 (hectares) 30.700 (hectares) Annual COHDEFOR and AFE-COHDEFOR Forest

proper regeneration private consul-rants Management Department,
established after harvest. surveys. regional offices.

2.l.c Increased volume of

I
800,000 900,000 1,000,000 COHDEFOR records. AFE-COHDEFOR

timber harvested from areas (cubic meters) (cubic meters) (cubic meters)
under approved management I I USAID RP 2.1 Team.
plans.

2.l.d Increased employment 11,000 (persons) 28,000 (persons) I 48,000 (persons) ICOHDEFOR annual I AFE-COHDEFOR
generation in the forestry surveys.
sector. I USAID RP 2.1 Team.
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BENCHMARKS MEANS OF

RESULTS/INDICATORS VERIFICATION RESPONSmLE
Year 1 (CY 1998) Year 2 (CY 1999) Year 3 (CY2000)

•••• ,'-
:.... .... . ..:: ...: .. :......:~ ..:. ·:·······:··i. ............:........ ...... ....../:: ..: ...: 14 ............•. <..:</.•'.> •.•.•.•..•.........•.....•..... . ...:

INDICATORS: Regulations for the approval Regulations implemented Regulations implemented and COHDEFOR records and AFE-COHDEFOR Forest
of forest mgmt. plans and improved. improved. quarterly reports long term Management Department and

2.1.1.a reviewed and improved. TA reports. regional office.
Clear and timely process for
the approval of forest A reduced timefrarne. for Reduced timeframe Reduced timeframe Short terms reports. Technical assistance. Long-
management plans. approval of private sector maintained or improved. maintained or improved. term experts.

management plans.
Technical assistance. Shon-
term experts.

2.1.1.b Forest regeneration survey Forest regeneration survey Surveys executed in 15,000 COHDEFOR's manuals. AFE-COHDEFOR Forest
Efficient forest regeneration manuals developed and manuals validated and hectares. Management Department and
survey in place. implemented. improved accordingly. regional office.

Surveys executed in 10,000 Surveys executed in 10,000 Survey Results.
hectares. hectares.

2.1.1.c 120 foresters trained in 90 foresters trained in 60 foresters trained in
Technical staff with improved improved timber sale improved timber sale improved timber sale
forest management skills. preparation and preparation and preparation and

administration skills. administration skills. administration skills.

50 foresters with new skills 300 foresters with new 200 foresters with new skills USAID Reviews. RP2.1 Team Members.
in forest management skills in forest management in forest management
practices. practices. practices.
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BENCHMARKS MEANS OF
RESULTS/INDICATORS VERIFICATION RESPONSIDLE

Year 1 (CY 1998) Year 2 (CY 1999) Year 3 (CY2000)

2.1.1.d Program for the control of Program for the control of Implementation and COHDEFOR manuals. AFE-COHDEFOR Forest
Data management systems in the approval process of the execution of forest improvement of the data data base and reports. Management Department and
place. forest management plans management activities management programs regional offices.

developed and implemented. developed and implemented. previously developed.
Long-term TA reports. Long-term technical assistance

Forest regeneration data experts.
program developed and
implemented.

Program for the control of Implementation and
timber harvest data improvement of the
developed and implemented. data management programs

previously developed.

Development of proper Forest fire data programs Validation and improvement USAID Reviews. RP2.1 Team Members.
methods to collect forest developed and implemented. of the collection of forest fire
fire data. management data.

Forest inventory data Control of forest inventory
program develop-ment. data program implemented.



BENCHMARKS MEANS OF
RESULTS/INDICATORS I VERIFICATION I RESPONSIBLE

Year 1 (CY 1998) Year 2 (CY 1999) Year 3 (CY2000)

¢,::::::::::'}'<>..:..
:REASED:.USE',OF::PROPER••FOREST:MANAGEMENT.'PRACTICES':'·'·:.:....·:>:.:.:.·.· ...:.:.·:.:.:,·,:....:.. :.·.....-i.: .. ·,: ..... •.<.-.:.',:.,:,>/,-:,-,,_,_,-.:<::<.',_:-:<:",'",'",'",'>',-:<:/.,.:.:.:.,:.:_:_:_:..,':.:_::_:.:...:..... ,' ... ,.. ,':-.-.-.-.:,,::_::_:.:.:.:.:,',:-.:.',,",: .. ,'.

INDICATORS: I Improved national forest fire NFFMP reviewed improved NFFMP being implemented AFE·COHDEFOR IAFE-COHDEFOR Forest
manage-ment program and being implemented in in 70,000 hectares of young manuals and reports. Management Department and

2.1.2.a I(NFFMP) being 50,000 hectares of young forests. regional offices.
Improved national forest fires implemented nationwide in forests.

management plan in place. 40,000 hectares of young
forests.

2.1.2.b I "Select trees" thiruling I "Select tree" method used in I "Select tree" method used in I Long-tenn TA reports. I Long-tenn TA experts.
Improved "select tree" method manual developed. for all national forest areas. all forest thinning operations.
thinning method in place.

Timber sales regulations Timber sales regulations ITimber sales regulations I Short-tenn TA reports. I Short-tenn TA experts.
being implemented. reviewed and improved. being implemented.

2.1.2.c ILogging roads cons-truction Logging road regulations ILogging road regulations ITA reports. IAFE-COHDEFOR Forest
Selected harvesting practices and maintenance regula- validated and improved. being executed. Management Department and
in place. tions improved and regional offices.

implemented.

2.1.2.d IGuidelines for forest Guidelines for forest Guidelines for forest I USAID reviews. I RP2.1 Team Members.
Improved forest inventory inventories validated and inventories being inventories being
methods. improved accordingly. implemented. implemented.

7-
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BENCHMARKS MEANS OF
RESULTS/INDICATORS VERIFICATION RESPONSmLE

Year 1 (CY 1998) Year 2 (CY 1999) Year 3 (CY2000)
....

'.l.'''''· ","c'--~
...
~

••••

i>i<i.·· .
·i· <i.<. ........<';:;'.;.;;;:;;' ;;;:; ..';:'<;:;'<.'';;' ............. .i:

INDICATORS: Timber auction system Timber auction system COHDEFOR's manuals COHDEFOR Forest
reviewed to improve reviewed and improved. and reports. Management Department.

2.1.3.a competitiveness. Long-term TA experts.
Transparent competitive
timber sales system in place. Next year's annual ti!I1ber Next year's annual timber Next year's annual timber Long-term TA reports.

auction program published auction program published auction program published in
in November. in November. November.

2.1.3.b Timber valuation manual Timber valuation values Timber valuation values Short-term TA reports. COHDEFOR Forest
Objective and economically and values updated. updated. updated. Management Department.
sound timber sale valuation
system. An objective and Continued implementation Continued implementation of USAID Reviews. Short-term TA experts.

economically sound timber of an objective timber an objective timber valuation
valuation method developed. valuation method. method.

RP2.1 Team Members.

2.1.3.c Private forestry sector rights Private forestry sectors Private forestry sectors rights COHDEFOR reports. COHDEFOR's General
Clearly dermed investment and responsibilities clearly rights and responsibilities and responsibilities respected Manager.
and employment generation dermed by the respected and enforced. and enforced.
opportunities. Borrower/Grantee.

Long-term TA. reports. COHDEFOR's Forest
Management. Department.

Long-term TA experts.

u:\anropub\wpdata\fdp\altach.2b 08/14/97 glc



Adjunto 2b, Anexo I

PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL 1998 - 2000
MARCOS DE REFERENCIA ANUALES PARA EL COMPONENTE DE MANEJO FORESTAL

RESULTADOS/INDICADORES
MO 1 (AC 1998)

MARCOS DE REFERENCIA

MO 2 (AC 1999) MO 3 (AC 2000)

METODOSDE
VERIFICACI6N RESPONSABLE

~m:r@g~ruNcwAB~i.i~WN§1,6~p~I$~~qTIq~$PJi_Q~Q~S'l'X£])l&~9§QWiS»E~INQSOSTENml.E§

A~

INDICADORES:

2.1.a Aumento del area de los
bosques de pine con planes de
manejo apropiados (hect:\reas).

2.1.b Aumento del area con
regeneracion apropiada establecida
despues del aprovechamiento.

2.1.c Aumento del volumen de
madera en pie obtenido de las areas
bajo planes de manejo aprobados.

2.1.d Aumento de la generacion de
empleo en el sector forestal.

Planes de manejo
aprobados siendo
ejecutados en el 38 %del
bosque de pino del pais:

916,000 (hectareas)

13,900 (hectAreas)

800,000
(metros ct1bicos)

11 ,000 (personas)

Planes de manejo
aprobados siendo
ejecutados en el 42 % del
bosque de pine del pais:

1,000,000 (hectAreas)

21,800 (hectAreas)

900,000
(metros ct1bicos)

28,000 (personas)

Planes de manejo aprobados
siendo ejecutados en el 46 %
del bosque de pine del pais:

1,100,000 (hect:\reas)

30,700 (hectAreas)

1,000,000
(metros ct1bicos)

48,000 (personas)

Planes de manejo forestal
aprobados por el
PrestatariolDonatario.

Reportes y encuestas de
control de calidad en las
supervisiones de campo.

Encuestas anuales de la
COHDEFOR y de
consultores privados.

Registros de la
COHDEFOR.

Encuestas anuales de la
COHDEFOR.

Departamento de Manejo de
Bosques de la COHDEFOR­
AFE, Oficinas Regionales.

Reportes de asistencia'
tecnica a largo plazo.

Equipo del PR2.1 de la
USAID.

Departamento de Manejo de
Bosques de la AFE­
COHDEFOR, Oficinas
Regionales.

AFE-COHDEFOR.

Equipo del PR2.1 de la
USAID.

AFE-COHDEFOR.

Equipo del PR2.1 de la
USAID.



RESULTADOS/INDICADORES
MARCOS DE REFERENCIA METODOSDE

VERIFICACI6N RESPONSABLE

I I

5;

INDICADORES

2.1.1.a
Proceso claro y oportuno para la
aprobaci6n de los planes de manejo
forestal.

2.1.1.b
Encuesta para la regeneraci6n del
bosque establecida.

2.l.l.c
Personal tecnico con nuevas
habilidades mejoradas en el manejo
de bosques.

Regulaciones para la
aprobaci6n de planes de
manejo revisadas y
mejoradas.

Un perfodo de tiempo
reducido para la
aprobacion de planes de
manejo para el·sector
privado.

Manuales de encuestas
para la generaci6n forestal
desarrollados y ejecutados.

Encuestas realizadas en
10,000 hecnl.reas.

120 forestales capacitados
en la preparaci6n mejorada
de venta de madera en pie
y en habilidades
administrativas.

50 forestales con nuevas
habilidades en practicas de
manejo de bosques.

Regulaciones ejecutadas y
mejoradas.

Perfodo de tiempo
reducido mantenido 0

mejorado.

Validaci6n y mejoramiento
respectivo de los manuales
de encuestas para la
regeneraci6n de bosques.

Encuestas realizadas en
10,000 hecnl.reas.

90 forestales capacitados
en la preparacion mejorada
de venta de madera en pie
y en habilidades
administrativas.

300 forestales con nuevas
habiIidades en practicas de
manejo de bosques.

Regulaciones ejecutadas y
mejoradas.

Periodo de tiempo reducido
mantenido 0 mejorado.

Encuestas reafizadas en
15,000 hectlireas.

60 forestales capacitados en
la preparaci6n mejorada de
venta de madera en pie y en
habilidades administtativas.

200 forestales con nuevas
habilidades en practicas de
manejo de bosques.

Registtos de COHDEFOR
y repones semestrales de
asistencia tecnica a largo
plazo.

Repones de cono plazo.

Manuafes de fa
COHDEFOR.

Resultados de la Encuesta.

Revisiones de la USAID.

Departamento de Manejo de
Bosques de la AFE­
COHDEFOR, Oficinas
Regionales.

Asistencia tecnica. Expenos
a largo-plazo.

Asistencia tecnica. Expenos
a cono-plazo.

Departamento de Manejo de
Bosques de la AFE­
COHDEFOR, Oficinas
Regionales.

Miembros. del equipo del
PR2.l.



<..I .........
o

MARCOS DE REFERENCIA METODOSDE
RESULTADOS/INDICADORES VERIFICACI6N RESPONSABLE

Ano 1 (AC 1998) Ano 2 (AC 1999) Ano 3 (AC 2000)

2.l.l.d Ejecuci6n y desarrollo del Desarrollo y ejecuci6n del Ejecuci6n y mejoramiento Manuales. base de dados, Departamento de Manejo de
Sistema de manejo de datos programa para el control programa para el control de los programas de manejo y reportes de la Bosques de la AFE-
establecido del proceso de aprobacion de la ejecllcion de las de datos previamente COHDEFOR. COHDEFOR, y Oficinas

de los planes para el actividades de manejo desarrollados. Regionales.
manejo de bosques. forestal.

Desarrollo y ejecucion del Reportes de asistencias Asistencia tecnica de
programa de informacion tecnicas a largo-plazo. expertos a largo-plazo.
para la regeneraci6n del
bosque.

Desarrollo y ejecucion del Ejecuci6n y desarroIlo de
programa de informaci6n los programas de manejo
para la producci6n de de datos previamente
madera en pie. desarroIlados.

Desarrollo de metodos Desarrollo y ejecucion de
propios para recolecci6n los programas de datos de
de datos sobre incendios incendios forestales.
forestales.

DesarroIlo del programa Ejecuci6n del programa de Validaci6n y ejecuci6n de la Revisiones de la USAID Miembros del equipo del
de datos sobre inventarios datos para el control de recolecci6n de datos para el PR2.I.
forestales. inventarios forestales. manejo de incendios

forestales.

..
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MARCOS DE REFERENCIA METODOSDE
RESULTADOSfINDICADORES VERIFICACION RESPONSABLE

Ano 1 (AC 1998) Ano 2 (AC 1999) Ano 3 (AC 2000)

RESULTADO INT£l{MEI)IO~·••·2.1.2 .• t1S0INCRE~NTAD().·DEPRJ\CTICAS))EMANEJO .•))E.B()SQPESA1>ROPIADA.S

INDICADORES: Ejecuci6n del plan Revisi6n y mejoramiento Ejecuci6n del PMNIF en Manuales y reportes de la Departamento de Manejo de
nacional mejorado de del PMNIF y su ejecuci6n 70,000 hectireas de bosque AFE-COHDEFOR. Bosques de la AFE-

2.I.2.a manejo de incendios en 50,000 hectireas de joven. COHDEFOR. Oficinas
Plan nacional para el manejo de forestales (PMNIF) en bosque joven. Regionales.
incendios forestales establecido. 40,000 hectireas de

bosque joven a nivel
nacional.

2.I.2.b Desarrollo del metodo Metodo de arbol selecto Metodo de arbol selecto Reportes de asistencia Asistencia tecnica de
Metodo de raleo de arboles selectos manual de raleo de arboles utilizado para todas las utilizado en todas las tecnica a largo-plazo. expertos a largo-plazo.
establecido. selectos. areas de bosque nacional. operaciones de raleo

forestal.

Ejecuci6n de las Revisi6n y mejoramiento Ejecuci6n de las Reportes de asisteneia Asisteneia tecniea de
regulaeiones de venta de de las regulaciones para la regulaciones de venta de tecniea a eorto-plazo. expertos a eorto-plaza.
madera en pie. venta de madera en pie. madera en pie.

2.1.2.e Mejoramiento y ejeeuci6n Mejoramiento y validaci6n Ejecuci6n de las Reportes de asistencia Departamento de Manejo de
Practicas seleccionadas de de las regulaciones para el de las regulaciones de regulaciones de caminos tecnica. Bosques de la AFE-
aprovechamiento establecidas. mantenimiento y caminos para la para la explotaei6n forestal. COHDEFOR, Oficinas

construeei6n de los explotaei6n forestal. Regionales.
eaminos de explotaci6n
forestal.

2.1.2.d Mejoramiento y validaci6n Ejecuci6n de los Ejeeuci6n de los Revisiones de la USAID. Miembros del equipo del
Metodos de inventario forestal. respeetiva de los Iineamientos para Iineamientos para PR2.1.

Iineamientos para los inventarios forestales. inventarios forestales.
inventarios forestales.



MARCOS DE REFERENCIA
RESULTADOS/INDICADORES

Aiia 1 (AC 1998) Aiia 2 (AC 1999) Aiia 3 (AC 2000)

METODOSDE
VERIFICACI6N RESPONSABLE

RESULTADO IN'rERMEDlO: 2.1.3 ACCESOINCltEM:ENTADO ALASOPo~toNIDAJ)ESECON6MlCAS

INDICADORES:

2.1.3.a
Sistema transparente y competitivo
para la venta de madera en pie
establecido.

2.1.3.b
Sistema objetivo y economicamente
consistente para la valorizacion de
la venta de madera en pie.

2.1.3.c
Definicion clara de las
oportunidades de inversion y de
generacion de empleo.

Revision del sistema de
subasta de madera en pie
para mejorar la
competitividad.

Publicacion en noviembre
del programa anual de
subasta de madera en pie
para el proximo ano.

Actualizacion del manual
de valorizacion de madera
en pie.

Desarrollo de un metodo
objetivo y econ6micamente
sana para la valorizacion
de madera en pie.

Definicion clara por parte
del PrestatariolDonatario
de las responsabilidades y
derechos del sector forestal
privado.

Ejecucion y revision de los
sistemas de subasta de
madera en pie.

Publicacion en noviembre
del programa anual de
subasta de madera en pie
para el proximo ano.

Actualizacion de los
valores para la
valorizaci6n de madera en
pie.

Ejecuci6n continua de un
metodo objetivo de
valorizacion de madera en
pie.

Respeto y reforzamiento a
los derechos y
responsabilidades del
sector forestal privado.

Publicacion en noviembre
del programa anual de
subasta de madera en pie
para el pr6ximo ano.

Actualizaci6n de los valores
para la valorizaci6n de
madera en pie.

Ejecucion continua de un
metodo objetivo de
valorizaron de madera en
pie.

Respeto y reforzamiento a
los derechos y
responsabilidades del sector
forestal privado.

Repones y manuales de la
COHDEFOR.

Reportes de asistencia
tecnica a largo-plazo.

Reportes de asistencia
tecnica a corto plazo.

Revisiones de la USAID.

Reportes de COHDEFOR.

Reportes de asistencia
tecnica a largo-plazo.

Departamento de Manejo de
Bosques de la COHDEFOR.

Asistencia tecnica de
expertos a largo-plazo.

Departamento de Manejo de
Bosques de la COHDEFOR.

Asistencia tecnica de
expertos a corto-plazo.

Miembros del equipo del
PR2.1.

Gerente General de la
COHDEFOR.

Departamento de Manejo de
Bosques de la AFE­
COHDEFOR:

Asistencia tecnica de
expertos a largo-plazo.

'4
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Attachment 3, Annex I

FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT
END OF PROJECT STATUS INDICATORS FOR THE PROTECTED AREAS COMPONENT

~

RFSULTSfINDICATORS· .
EOSO

cYl998)
MEANS OF

VERiFICATION RESPONSIBLE

~9)t,~'l'~~B~~~.9~~r;tt9f:l'R9mq~l)#~~S(l'~)••. ·•
INDCATORS:

Increased Area under Conservation
Programs as Protected Areas

359,630 Has. Forestry Development Project
(FDP)!
eOHDEFOR-DAPVS records.

eOHDEFOR-DAPVS
NGOs
Other donors

Increased Number of Protected Areas under I 17 PAs
Improved Management

Increased NGO-Administered I 7 NGOs
Environmental Activities

INTERMEDIATE RESULT: PUBLIC AND PROVATE INSTITUTIONS WORKINGEFFECTIVELY

INDICATOR:

Cohdefor!DAPVS develops into a strong
institution capable of managing the
SINAPH

Effective working relationship I eOHDEFOR! DAPVS
between DAPVS and PA's
personnel assigned to forest regions.

DAPVS plays a leading role in
adopting the SINAPH regulations
and develops strong and effective
working relations with the eONAP.

eOHDEFORI DAPVS
eONAP

INTERMEDIATE RESULT: INCREASE USE OF CONSERVATION PRACTICES IN SELECTED AREAS.- --- .. - .

INDICATORS: I 17

PAs delimited and demarcated,

Management plans and!or operational plans I 17
for PAs developed and!or implemented.

PAs protected by guards or other authorized I 17
Borrower/Grantee or NGO personnel.

eOHDEFOR-DAPVS records

eOHDEFOR-DAPVS records

COHDEFOR-DAPVS
/NGOs records

eOHDEFOR-DAPVS
NGOs
Other donors

eOHDEFOR·DAPVS
NGOs
Other donors

COHDEFOR-DAPVS
NGOs
Other donors

v'­
"J'"
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Adjunto 3, Anexo I

PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL
SITUACION FINAL DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO PARA EL COMPONENTE DE AREAS PROTEGIDAS

r.,

•

RESULTADOSlINDlCADOltES
CONDICIONFS.ALFINAL

DELPROYE:CTQ
(AC~)

MEroOOSDE
VERIFICACION RESPONSABLE

RESlJI:.TAlJO PRINcJ.J?;\t~ MI40RAMIENTO EN EL MANEJOJ:)E .AREAS PROTEGIDAS (APs)

INDTCADORES:

Incremento del Area bajo Programas de
Conservaci6n como Areas Protegidas

359,630 Has. Proyecto de Desarrollo
Forestal (PDF) y registros de
COHDEFOR-DAPVS .

COHDEFOR-DAPVS
ONGs
Otros donantes

Incremento del Numero de Areas Protegidas I 17 APs
bajo un Mejor Manejo

Incremento en la Administracion de las I 7 NGOs
Actividades Ambientales por ONOs

RESULTADOINTERMEDIO: . INsTITUCIONESPUBLICAS Y PRIVADASTRABAJANDO EFECTIVAMENTE

INDICADOR:

COHDEFORlDAPVS se desarrolla en una
instituci6n fuerte capaz de manejar el
SINAPH.

Relacion efectiva de trabajo entre el I COHDEFORI DAPVS
personal del DAPVS y el personal
asignado en las regiones forestales.

DAPVS desempeila un papel de
Iiderazgo adoptando las regulaciones
del SINAPH y desarrolla relaciones
de trabajo efectivas y fuertes con el
CONAP.

COHDEFOR/DAPVS
CONAP

RESULTADOHllTERMEDIO:INCREM€NTO ENEL usa DEPRACTICAS DE CONSERVACIONEN AREAS SELECCIONADAS

INDICADORES: I 17

APs delimitadas y demarcadas.

Desarrollo y/o ejecucion de planes de I 17
manejo y/o planes operacionales para las
APs.

APs protegidas por guardias autorizados por I 17
el Prestatario/Donatario 0 por personal de
las ONOs.

Registros de COHDEFOR­
DAPVS.

Registros de COHDEFOR­
DAPVS.

Registros de
COHDEFOR­
DAPVS/ONGs

COHDEFOR-DAPVS
ONGs
Otros donantes

COHDEFOR-DAPVS
ONGs
Otros donantes

COHDEFOR-DAPVS
ONGs
Otros donantes

v ..........=.c-.
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Attachment 4 to Annex I
(Adjunto 4 del Anexo I)

FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT, NO. 522-0246 (PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL, NO. 522-0246)
ILLUSTRATIVE SUMMARY FINANCIAL PLAN FOR THE PROJECT EXTENSION (1998 - 2000)

PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO RESUMIDO DEL LA EXTENSION DEL PROYECTO (1998 - 2000)
(US$OOO)

1'1 N. II ,:"\ DE LA U:SAID LUN lRAYAKTE DEL TUTALDEL
PRESTATARlOIDONATARIO

(BORROWER/GRANTEE
ELEMENTOS (USAID FUNDS) COUNTERPART) PROYECTO
(ELEMENTS) Total (pROJECT

FX LC USAID National PL-480* Total GOH TOTAL)
Asistencia Tecnica y Personal

(Tech. Assistance & Personnel) 377 460 837 283 396 679 1516
Capacitacion Extranjera

(Off-Shore Training) 265 265 265
Capacitacion Local

(Local Training) 480 480 480
Equipo
(Equipment) 320 60 380 345 17 362 742
Construccion

(Buildings) 40 40 61 25 86 126
Manejo del Proyecto y Evaluacion

(Project Management & Evaluation) 208 880 1088 642 699 1341 2429
Incentivos - Desarrollo Rural

(Incentives - Rural Development) 120 120 120
Auditorias
(Audits) 90 90 90

TOTAL 1170 2130 3300 1331 1137 2468 5768
U: \dfpub\qdata\projects\attach4.wb1

* El financiamiento de 1998, 1999, y2oo0 esta sujeto ala disponibilidad de recursos PL-480 Titulo III.
Si estos recursos no estan disponibles, el Prestatario/Donatario financiara estos costos con fondos Nacionales (Ol).

* Funding for 1998, 1998, and 2000 is subject to availability of PL-480 Title III resources. If these resources
are not available, the Borrower/Grantee will finance the costs with National Funds (01).



Attachment 5 to Annex I
(Adjunto 5 del Anexo I)

FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT, NO. 522-0246 (PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL, NO. 522-0246)
ILLUSTRATIVE SUMMARY FINANCIAL PLAN FOR THE TOTAL LIFE "OF THE PROJECT (1987 - 2000)

PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO RESUMIDO DEL TOTAL DE LA VIDA DEL PROYECTO (1987 - 2000)
(US$OOO)

. ':'Ii lJt: LA I I"': A II L-UNluAt'A.Kl't: lJ.EL TUTAL lJt:L
PRESTATARIOIDONATARIO

(BORROWER/GRANTEE
ELEMENTOS (USAID FUNDS) COUNTERPART) PROYECTO
(ELEMENTS) Total (PROJECT

FX LC USAID National PL-480* Total GOH TOTAL)
Asistencia Tecnica y Personal
(Tech. Assistance & Personnel) 3987 760 4747 4543 8325 12868 17615
Capacitaci6n Extranjera
(Off-Shore Training) 2565 2565 2565
Capacitaci6n Local
(Local Training) 2904 2904 2904
Vehiculos
(Vehicles) 1466 1466 1466
Equipo
(Equipment) 1386 252 1638 829 156 985 2623
Construcci6n
(Buildings) 234 234 761 140 901 1135
Manejo del Proyecto y Evaluaci6n
(Project Management & Evaluation) 796 1734 2530 1598 2276 3874 6404
Incentivos - Desarrollo Rural
(Incentives - Rural Development) 414 414 414
Auditorias
(Audits) 124 124 124
Mantenimiento de Caminos
(Road Maintenance) 1639 1639 1639
Pequefias Empresas
(Small Scale Enterprise) 652 652 652
Credito - Industria de la Madera
(Credit - Wood Industry) 227 227 227

TOTAL 9386 9754 19140 7731 10897 18628 37768
U:\dfpub\qdala\projects\attach5.wb1

* El financiamiento de 1998, 1999, Y 2000 esta sujeto ala disponibilidad de recursos PL-480 Titulo III.
Si estos recursos no estan disponibles, el Prestatario/Donatario financiara estos costos con fondos Nacionales (01).

* Funding for 1998, 1998, and 2000 is subject to availability of PL-480 Title III resources. If these resources
are not available, the Borrower/Grantee will finance the costs with National Funds (01).



Adjunto 6 al Anexo I, pagina 1/2)
(Attachment 6 to Annex I, page 1/2)

PROYECTO DESARROLW FORESTAL (No. 522-(246)
(FORESTRY DEVELOPMENT PROJECT (No. 522-0246)

PRESUPUESTO ILUSTRATIVO: DlSTRIBUCION DE FOND~SOBLIGADOS
(ILLUSTRATIVE BUDGET: DISTRIBUTION OF OBLIGATED FUNDS) 11

(US DOLLARS)
(DOLARES ESTADOUNIDENSES)

Estimated for Previously Obligated in Cumulative Remaming to
Life of Project Obligated this Amendment Obligations be Obligated

Element Description {Estimado para {Obligado {Obligado en {Obligaciones (Restante a
(Elemento) (Descripci6n) Vida del Proyecto) Anteriormente) esta Enmienda) Acumuladas) Ser Obligado) 21

GRANT (DONACION)

01 Technical Assistance
(Asislencia Tecnica) 4,722,000 4,293,401 0 4,293,401 428,599

02 Training-Offshore
(Capacitaci6n en el ElCtranjero) 2,559,000 2,410,972 0 2,410,972 148,028

03 Training-Local (Capacitaci6n Local) 2,155,000 1,889,272 0 1,889,272 265,728

04 Vehicles (Vehiculos) 408,197 408,197 0 408,197 0

05 Equipment (Equipo) 1,108,000 352.250 400,000 752.250 355,750

06 Evaluation and Audil
(Evaluaci6n y Auditoria) 124,000 34,108 0 34,108 89.892

07 Incentives-Rural Development
(Incentivos-Desarrollo Rural) 337.000 201,413 0 201.413 135,587

60 Roads (Carninos) 372,590 372,590 0 372,590 0

61 Building (Construcci6n) 105.000 85,939 0 85.939 19.061

70 Project Management
(Manejo del Proyecto) 2,328,808 1.301,053 0 1,301,053 1,027,755

75 Small Scale Enterprise System
(Pequenas Empresas) 652,109 652.109 0 652,109 0

80 Credit-Industry (CrMito-lndustria) 227,296 227.296 0 227,296 0

Sub-Total 15.099,000 12,228,600 400,000 12,628,600 2,470,400

II Excludes counterpan contrihutinns frum Grantee (Excluye las conU'ihuciones de contraparte del Donatario).
21 Suhjet:t to the provislons of Section 2.2(a) afthe (lriginal Project Grant Agreement. dated December 29, 1987. (Sujeto

a la~ estipulaciunes de 13 Seedtin 2.2(a) del Convenio de Donaci6n de Proyecto original, de fecha 29 de diciembre de (981).
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Estlmated for PrevIOusly Obltgated m CumulatIve IKemammg to
Life of Project Obligated this Amendment Obligations be Obligated

Element Description (Estimado para (Obligado (Obligado en (Obligaciones (Restante a
(Elemento) (Descripci6n) Vida del Proyecto) Anteriorrnente) esta Enmienda) Acumuladas) Ser Obligado) 2/

LOAN (PRESTAMO) 3/

01 Technical Assistance
(Asistencia Tecnica) 24,520 0 24,520 24,520 0

02 Training-Offshore
(Capacitaci6n en el Extranjero) 5,757 0 5,757 5,757 0

03 Training-Local (Capacitaci6n Local) 748,509 0 748,509 748,509 0

04 Vehicles (Vehiculos) 1,057,912 1.124,300 (66,388) 1,057,912 0

05 Equipment (Equipo) 529,547 843,589 (314,042) 529,547 0

07 Incentives-Rural Development) 77,377 0 77,377 77,377 0
(Incentivos-Desarrollo Rural)

60 Roads (Caminos) 1,266,224 1,673,094 (406,870) 1.266,224 0

61 Building (Construcci6n) 129,375 232.105 (102,730) 129,375 0

70 Project Management
(Manejo del Proyecto) 201,779 167,912 33.867 201,779 0

Sub-Total 4,041,000 4,041,000 0 4,041,000 0
TOTAL 19,140,000 16,269,600 400.000 16.669,600 2,470,400

U;\dfpuh\q~ata\project,\amd1O.whI

3/ On Seplemner 26. 1991, the Government of the United StaleS of America di,charged and waived all rights to repaymeot of all unpai~

principal. interest, arrearages and fees owed by the Government of H<mduras to the Government of the United Scates under this Combined
Loan and Grant Agreement. USAlD. will, however, continue to use the term Mloan funds" as an accounting control for these funtls under
the project. in order to adjust the amount of debt discharged in accordance with further disbursement and accrued interest.

Delle notarse que el 26 de septiembre de (991. eI Gohierno de Ius Estados Unidus de America cancel6 y renunci6 a todos 105 derechos de
amortizaci6n de todo el principal. inreres. los atrasos y las CUOta.Ii no pagadas que dehra el Gobierno de Honduras al Gobiemo de los Estados
Unidos baju este Convenio de Prestamo y Donaci6n. Sin embargo. 13 USAID c(mtinuara usando el termino "fondos de prestanlo" como un
cuntrol de contahilidad de estos fondos hajo eI proyecto, cun eI fin de ajustar 13 cantidad de deuda cancelada de acuerdo con desemholsos
adicionales e intereses acumulados.


