
II I O(P(

10M Intemational Organizalion fur Migration
OIM Organisation Intemationale pour les Migrations

OIM Organización Internacional para las Migraciones

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE
EN COMUNIDADES SELECCIONADAS AFECTADAS POR MIGRACIÓN

NICARAGÜENSE RELACIONADA CON EL HURACÁN MITCH

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN
JULIO - SETIEMBRE 2000

I. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

Selección y Contratación de Firmas Constructoras

a. De acuerdo con el dictamen técnico, se elaboraron y firmaron seis contratos de
mano de obra para la construcción de 171 aulas para la segunda y tercera etapa
del proceso de construcción, con las empresas: COPROSA S.A., PYDCA S.A.,
Arquitectura JOF S.A., ARAICA S.A., Ingeniero Rodrigo Acufia y Luis Alberto
Arrieta.

La reducción sustancial de los costos de construcción ha permitido ampliar la
cobertura del proyecto en un 20% manteniendo los tiempos y plazos previstos de
construcción.

Construcción de Aulas

a. Terminada la construcción del 85% de las 82 aulas en las escuelas seleccionadas
correspondientes a la primera etapa del proyecto, localizadas en la Gran Area
Metropolitana de San José.

b. Iniciada la construcción de las 171 aulas correspondientes a la segunda y tercera
etapa del proyecto.

Construcción de Batertas Sanitarias

a. Terminadas las 8 baterías sanitarias en las escuelas seleccionadas
correspondientes a la primera etapa del proyecto, localizadas en la Gran Area
Metropolitana de San José.



b. Iniciada la construcción de las restantes 14 unidades sanitarias correspondientes a
la segunda y tercera etapa del proyecto. En total se construirán 22 baterías
sanitarias de 5 espacios por batería para una construcción total de 110 espacios.
Dichas baterías son equivalentes a 54 baterías sanitarias de 2 espacios, el tipo de
batería presupuestada en el Convenio USAID/OIM.

Reparación de Aulas

a. Iniciada la reparación de 75 aulas correspondientes a la segunda y tercera etapa
del proyecto.

Contratación, Fabricación y Entrega de Mobiliario

a. Contratadas las firmas fabricantes de mobiliario escolar que abastecerá los 8.855
pupitres y 253 mesas y sillas para profesores y los 253 estantes para materiales,
contempladas en el proyecto.

b. Entregados 595 pupitres para 17 aulas y 17 escritorios y sillas para profesores.

II. COMPONENTE DE EDUCACIÓN

Capacitación de Maestros y Administradores del MEP

a. Se ejecutó la capacitación del primer módulo, sobre Diversidad e Integración
Cultural, a cargo de la Asociación Demográfica Costarricense. Se tuvo que
deprogramar y reprogramar parte de los talleres al último momento, debido a
atrasos en el proceso de revisión y aprobación del material escrito para la
capacitación, por parte del MEP. Esta situación afectó, en algunos casos, la
calidad de la logística así como la asistencia de los participantes. Sin embargo, el
equipo de mediadores logró atenuar el impacto de estos efectos en el terreno,
visitando y motivando a las escuelas, de tal forma que se está manteniendo el
número de escuelas involucradas en el programa.

Las prímeras evaluaciones del primer módulo indican un alto nivel de satisfacción
de los participantes, una buena motivación para con el programa, pero también un
alto índice que xenofobia en un número significativo de la población, y la fuerte
presencia de los estereotipos tradicionales hacia la población migrante.

b. El segundo módulo sobre Rendimiento Escolar, destinado a proporcionar las
herramientas técnicas para mejorar el apoyo a los alumnos extranjeros, también se
atrasó por las mismas razones. Sin embargo, el proceso de deprogramación y
reprogramación de los talleres (36 en total, ubicados en las áreas cubiertas por el
proyecto), no trascendió hacia la población meta, ya que, instruidos por una
primera experiencia, los organizadores se mantuvieron a la espera de los



resultados de las negociaciones necesarias para aclarar la secuencia y la línea de
mando en el proceso de revisión y aprobación del material por parte del
Ministerio.

Por consiguiente, el material didáctico para el módulo 2.1 se entregó el 14 de
Agosto para que se procediera a su revisión durante un plazo previsto de 8 a 10
días. Sin embargo, como se ha mencionado, se requirió una aclaración del proceso
interno del Ministerio para proceder a la revisión en forma ágil y fluida, y se pudo
obtener el visto bueno verbal hasta el 16 de septiembre, y por escrito, estimamos
que a más tardar el 20 del mismo mes. Por lo tanto, la ejecución de los talleres se
inicia hasta el 24 de Septiembre.

Efectos:

El proceso no se retrasará significativamente. Esperamos que los efectos de este
mes de demora no se hagan sentir en el proceso final, ya que se está agregando un
instructor más al equipo de la Universidad de Costa Rica, entidad encargada de
este módulo, con el fin de poder ejecutar en un tiempo menor. También, se está
aprobando el calendario de ejecución total de los tres talleres de este módulo, con
el nuevo procedimiento agilizado, lo que economiza tiempo entre cada fase de la
ejecución. De esta manera, se espera concluir las últimas actividades de
capacitación el 21 de Noviembre, 15 días después de la fecha prevista, pero a
tiempo para recibir, analizar y aprobar los proyectos escolares previstos para
iniciar en febrero 200 l.

Tiempo aprovechado para recoger información adicional:

Este mes de atraso tuvo también como efecto una baja en el nivel de esfuerzo del
equipo de mediación, a partir del mes de septiembre, hasta que, al finalizar el
primer taller del segundo módulo, se inicie el proceso de formulación de los
proyectos escolares. Esta situación se aprovechó para poner en marcha una
colaboración entre Cáritas, a cargo de la mediación, y un equipo de especialistas
del Estado de la Nación, con el fin de reforzar y ampliar una investigación de la
OIM actualmente en su fase inicial, que permitirá recaudar información sobre los
siguientes aspectos de interés para el proyecto:

• Los niños, niñas y jóvenes inmigrantes actualmente fuera del sistema
escolar.

• Los niños, niñas y jóvenes nacidos en Costa Rica de padres nicaragüenses,
invisibles en el actual sistema de información del MEP.

• Aspectos de género y migración, integración laboral versus desintegración
familiar, importantes para la elaboración de los contenidos y materiales
del componente de alfabetización.



Se está terminando actualmente la elaboración del instrumento de encuesta, y
capacitando al equipo de mediadoras y mediadores para que lo apliquen en las dos
primeras semanas del mes de octubre, antes del inicio del segundo taller del
Módulo 2.

c. Apoyo al proyecto "Educación Primaria Acelerada"

Se estudió y aprobó el apoyo a la fase inicial de un proyecto titulado "Educación
Primaria Acelerada", manejado desde el Despacho de la Viceministra Académica
del MEP, cuyo objetivo es aportar una solución institucional a la situación de
extraedad presente en las escuelas. Este problema afecta particularmente a los
niños .y las niñas nicaragüenses, y forma parte de las metas explícitas del
programa, razón por la cual se decidió apoyar a la puesta en marcha del proyecto
en 75 escuelas del programa que lo soliciten como parte de su proyecto escolar,
en el año 2001.

Para este fin, se está estudiando la posible puesta en marcha de las primeras
actividades, que consisten en:

• La elaboración de un material didáctico cubriendo las cuatro materias
básicas de primaria, adaptado a esta población y a la metodología
planteada, la cual contempla una escolarización menos formalizada, con
horarios más flexibles y grupos más pequeños que la escolarización de
niños de menor edad.

• La ampliación de la población meta de la campaña de sensibilización para
el programa de alfabetización, para cubrir a esta población, la cual se
encuentra fuera del sistema escolar, mayoritariamente en actividades
informales tales como vendedores de la calle, o empleos de baja calidad.

Materiales Educativos

a. Se decidió aplazar la ejecución de este componente de tal forma que la entrega de
los materiales coincida con las primeras semanas del año escolar 2001, debido a
que la gran mayoría de las escuelas no dispone de un lugar de almacenamiento
seguro durante el período de vacaciones (dos meses). De esta forma se minimiza
el riesgo de que los materiales nuevos y sin supervisión, no estén disponibles para
el inicio del próximo curso lectivo.

Por tanto, las solicitudes de ofertas se enviaron hasta la semana del 17 de
septiembre, con el fin de recibir muestras para el 30 de septiembre, y efectuar las
compras en los meses de octubre y noviembre. Se está pidiendo cotizaciones a
aproximadamente 20 empresas en total, productoras y distribuidoras de materiales
locales y extranjeros, en forma selectiva, de acuerdo con un estudio preliminar
que permitió definir las fortalezas de cada una de ellas en el mercado. Se pretende
constituir aproximadamente 800 paquetes escolares, conteniendo libros



complementarios al actual programa para los alumnos, libros de apoyo para los
maestros y administradores de las escuelas, juegos educativos, materiales de
visualización para el aula, y material interactivo en CD y cassettes audio y video.
Cada escuela, una vez que sea aprobado su proyecto, recibirá entre uno y cuatro
paquetes de materiales según el número de estudiantes matriculados.

b. Se contrató, en el mes de agosto, al Estado de la Nación, para que elabore el
manual de utilización en el aula, sobre los temas relacionados con la migración y
la integración de los niños y las niñas inmigrantes en la comunidad escolar.

Educación de Adultos

a. El MEP inició la capacitación para el método ABC, con el apoyo de la OIM, en
las escuelas del programa que manifestaron su interés en ampliar o crear un
programa de alfabetización dirigido prioritariamente al analfabetismo funcional,
más frecuente que el analfabetismo absoluto, en la población del programa.

b. Se está estableciendo la lista de los maestros y las maestras de los programas de
alfabetización actuales o previstos para el año entrante, en las escuelas del
proyecto, e invitarlos a la capacitación sobre diversidad e integración cultural,
prevista para ejecutarse entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2000.

c. Se está extendiendo el contrato de la Asociación Demográfica Costarricense para
este fin.

d. Se enviaron las solicitudes de oferta para la elaboración de los dos módulos
complementarios de alfabetización, para su recepción el 20 de septiembre, y se
está esperando proceder a la contratación respectiva en la primera semana de
octubre, con el propósito de tener los materiales desarrollados en el mes de
febrero de 2001.

e. Para este componente también, se tuvo que aclarar el proceso de toma de decisión
de la coordinación del proyecto en la Dirección de Educación de Adultos, con el
fin de mejorar la agilidad de la respuesta institucional.
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