



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
<b>I. VISION GENERAL DE SIAT-PECC.....</b>	<b>2</b>
<b>II. CONFIGURACIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>III. REPORTE DE AVANCE BIMESTRAL.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. INFORMES DE AVANCE.....</b>	<b>10</b>
<i>IV.1 Informes Individuales de Metas.....</i>	<b>10</b>
<i>IV.2 Informes de Avance Global.....</i>	<b>11</b>

## I. VISIÓN GENERAL DE SIAT-PECC

SIAT-PECC es un sistema de información en línea para documentar y monitorear los avances de las metas de mitigación, adaptación y de transversalidad establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC)

El Sistema cuenta con tres secciones que se utilizan para documentar y monitorear los avances en SIAT-PECC:

1. **Configuración** se utiliza para definir la estructura de acciones que componen la meta (uno o varios proyectos) así como la forma en que se alimentarán los datos de avance bimestral en el sistema. La configuración para cada meta se realiza en una sola ocasión y debe establecerse antes de registrar el avance para cada meta.
2. **Reporte de Avance** se utiliza para registrar el avance bimestral de las metas y actualizar el presupuesto y eventos clave.


Nota: el presupuesto se alimentará a partir de que la información de este rubro esté disponible.

3. **Informes** se utiliza para generar informes que resumen el avance de las metas del PECC, basadas en la información suministrada en las secciones anteriores.

Cada una de estas tres secciones puede accesorarse a través de la barra de navegación, ubicada en la parte superior de cualquier página de SIAT-PECC. Adicionalmente, la página principal de SIAT-PECC le indicará qué metas requieren ser configuradas o las que están pendientes en lo correspondiente a datos de avance bimestral (Imagen 1).

Para terminar la sesión es necesario hacer *Click* con el ratón en el título *Cerrar* que se encuentra en la parte superior derecha de cualquier página del sistema.

Imagen 1. Página Principal de SIAT-PECC



## II. CONFIGURACIÓN

La Configuración es el primer paso para usar el sistema. Antes de poder registrar los avances bimestrales de una meta, es indispensable tenerla configurada.

Para entrar a esta sección haga *Click* con el ratón en el título *Configuración* que se encuentra en la parte superior de la página principal. La página de *Configuración* desplegará todas las metas asignadas a Usted, así como el estatus de configuración de cada una de ellas (Imagen 2). El estatus se muestra para la configuración *Cuantitativa*, *Presupuestal* y de *Eventos Clave*. Si Usted ve una "X" de color rojo del lado derecho de la meta, es necesario que alimente la configuración de dicha meta.


Imagen 2. Configuración



Para configurar una meta, haga *Click* con el ratón sobre el ícono del lápiz que se encuentra del lado izquierdo de cada meta, entonces se mostrará la página *Alcance de la Meta* (Imagen 3). En esta página seleccione la forma como se alimentarán los datos cuantitativos, de presupuesto y de programación:

- Al seleccionar *No Aplica* se indica que no se proporcionará este tipo de información para la meta y por lo tanto dicha información no será solicitada en los Reportes de Avance bimestrales.
- Al seleccionar *Múltiples Proyectos* se indica que se alimentarán datos para proyectos individuales dentro de la meta.
- Al seleccionar *Un solo Proyecto* se indica que se alimentarán los totales para toda la meta.

Imagen 3. Alcance de la Meta



Al oprimir el botón *Continuar* aparecerá la página de *Configuraciones Cuantitativa, Presupuestal y de Eventos Clave* (Imagen 4). En esta página hay cinco secciones para proporcionar la información de configuración:

1. **Información del Proyecto** Use esta sección para agregar proyectos a la meta seleccionada. Note que cada meta puede estar integrada por uno o varios proyectos.
2. **Cuantitativo** Se usa para alimentar la información de los avances programados anualmente para cada proyecto en las unidades configuradas (por ejemplo, número de hectáreas reforestadas, volumen de combustible no utilizado, etc.)...

Nota: Este concepto sólo aplica a la mitigación cuantitativa de metas, es decir aquellas metas que tienen objetivos de mitigación expresados en tCO<sub>2</sub>e en el PECC.

Usted también puede usar esta sección para determinar las áreas geográficas en las cuales tendrá lugar cada proyecto, a partir de que la información de este rubro esté disponible.

**Presupuestal** Proporcione los datos del presupuesto anual planeado para cada proyecto incluyendo CAPEX (Gasto de capital “Capital Expenditure”).y OPEX (Gastos de operación “Operation Expenditure”).

Nota: el presupuesto se alimentará a partir de que la información de este rubro esté disponible.

3. **Eventos clave** Registre los eventos clave necesarios para llevar a término la meta. Los eventos claves se registran indicando la fecha de inicio y término de cada uno. Adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participación de cada evento para el

cumplimiento total de la meta, asegurándose que el total de todos los eventos sume el 100%.

4. **Información detallada de la meta** Proporcione los siguientes detalles de la meta:

*Objetivo. Detallar en caso de que la meta requiera mayor explicación.*

*Descripción y Actividades Principales. Explicar cómo la realización de esas actividades contribuye al cumplimiento de la meta.*

*Localización. Dónde se llevan a cabo las acciones y donde se verán reflejadas las mismas.*

*En su caso, programas de la dependencia asociados a la meta. Listar y describir brevemente los programas asociados a la meta, indicando ubicación de documentos de los mismos programas.*

Imagen 4. Configuraciones Cuantitativa, Presupuestal y de Eventos Clave

The screenshot displays the SIAT-PECC web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: **Página Principal**, **Configuración**, **Reporte de Avance**, **Informes**, and **SIAT**. The main content area is titled **SIAT-PECC : Configuraciones Cuantitativa, Presupuestal y de Eventos Clave**. A blue box highlights the message: **M.64 Incorporar 2.95 millones de hectáreas al Manejo Forestal Sustentable.**

**Información del Proyecto:**

Buttons: **Editar Proyecto** 1: Proyecto 1, **Eliminar Proyecto**, **Crear Proyecto**

**Cuantitativo:**

**Proyecto 1: Proyecto 1**  
**Unidades: Hectáreas incorporadas (Hectáreas)** **Editar Geografía**

	2008	2009	2010	2011	2012
Avances Programados	267,188	218,628	550,000	650,000	800,000

**Presupuestal:**

**Meta :**  
**Unidades: Miles de pesos**

	2008	2009	2010	2011	2012	Total
OPEX - Programados	±	±	±	±	±	\$0
CAPEX - Programados	±	±	±	±	±	\$0

**Eventos clave:**

**Meta :**

Descripción	Porcentaje Del Proyecto	Inicio	Fin
<b>Crear</b>	0%		

**Información detallada de la meta.**

Pro favor proporcione la siguiente información:

- Objetivo de la meta.
- Descripción y actividades principales.
- Localización.
- En su caso, programas de la Dependencia asociados a la meta.

**Editar**

### III. REPORTE DE AVANCE BIMESTRAL

Cada bimestre Usted deberá actualizar el avance de sus metas y avance con relación a eventos clave.

Haga *Click* con el ratón en el título *Reporte de Avance* que se encuentra en la parte superior de cualquier página del sistema. En la página *Reporte de Avance Bimestral* se listan todas las metas asignadas a Usted y el estatus del reporte bimestral (Imagen 5). En esta página se lista el estatus de la información *Cuantitativa*, *Presupuestal* y de *Eventos Clave* de sus metas. Estos son los tres tipos de datos que Usted alimentará al sistema. Si Usted ve una “X” de color rojo del lado derecho de la meta, es necesario que proporcione el avance de la meta correspondiente.

Imagen 5. Reporte de Avance Bimestral

Reportar Avance	Metas de conafor	Status de la Reporte Bimestral		
		Cuantitativa	Presupuestal	Eventos clave
	M.55 : Reconvertir 125,000 ha de maíz de autoconsumo a producción forestal en coordinación con el programa ProÁrbol:	✓	✓	✓
	M.64 : Incorporar 2.95 millones de hectáreas al Manejo Forestal Sustentable.	✗	✗	✓
	M.65 : Incorporar 2.5 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres al sistema de UMAS.	✗	----	----

Para registrar el avance de una meta, haga *Click* con el ratón en la imagen del lápiz que se encuentra del lado izquierdo de la meta. La página *Reporte de Avance Cuantitativo*, *Presupuestal* y de *Eventos Clave* se mostrará (Imagen 6). En esta página Usted podrá registrar los tres tipos de datos para la meta:

1. **Cuantitativo** Proporcione el avance de cada proyecto listado para el período abierto de captura. Conforme Usted registre información cuantitativa, los totales de la tabla *Mitigación (MtCO<sub>2</sub>e)* serán actualizados para presentar la mitigación calculada con los valores que reportó para el bimestre.
2. **Presupuesto** Proporcione los Gastos de capital (CAPEX) y gastos de operación (OPEX) desde el principio del año hasta el final del bimestre mas reciente.

Nota: el presupuesto se alimentará a partir de que la información de este rubro esté disponible.

3. **Eventos clave** Para los eventos clave en los cuales se han registrado avances durante el bimestre, actualice el *Porcentaje de Avance*, este valor puede ir desde 0% hasta 100%. Para eventos clave en los cuales no haya habido avance, es necesario oprimir el botón “Marcar sin cambios”.

Imagen 6. Reporte de Avance Cuantitativo, Presupuestal y de Eventos Clave

SIAT-PECC : Reporte de Avance Cuantitativo, Presupuestal y de Eventos Clave - Mozilla Firefox

BIENVENIDO conafort [ Contraseña ]

**MÉXICO**

Programa Especial de Cambio Climático (PECC)

SAGARPA SEDESOL SEMARNAT SEGEOS SHCP SE SRE SCT SEMER SALUD SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Página Principal Configuración Reporte de Avance Informes SIAT

### SIAT-PECC : Reporte de Avance Cuantitativo, Presupuestal y de Eventos Clave

**M.64 Incorporar 2.95 millones de hectáreas al Manejo Forestal Sustentable.**

**Verificación:**

Estado: Abrir

**Cuantitativo:**

**Proyecto 1: Proyecto 1**  
Unidades: Hectáreas incorporadas (Hectáreas)

	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Programados	267,188	218,628	550,000	650,000	800,000	2,485,816
Real	267,188	218,628	0			485,816
Enr-Feb			0			
Mar-Abr			0			
May-Jun						
Jul-Ago			<a href="#">AGREGAR</a> <a href="#">ACTUALIZAR</a>			
Sept-Oct						
Nov-Dic						

**Mitigación (MtCO<sub>2</sub>e) :**

Proyecto Número	Fórmula	Annualización		2008	2009	2010	2011	2012
1	C	1	Avances Programados	267,187.8	218,627.98	550,000	650,000	800,000
1	C	1	MtCO <sub>2</sub> e Programados	0.3992	0.7239	1.5421	2.5056	3.6884
1	C	1	Avances Real	267,187.8	218,627.98	0		
1	C	1	MtCO <sub>2</sub> e Real	0.3992	0.7239	0.7203	0.7167	0.7131

**Presupuesto:**

**Meta :**  
Unidades: Miles de pesos

	2008	2009	2010	2011	2012	Total
OPEX - Programados	\$100	\$90	\$70	\$200	\$170	\$630
OPEX - Real			<a href="#">AGREGAR</a> <a href="#">ACTUALIZAR</a>			\$0
CAPEX - Programados	\$40	\$70	\$90	\$170	\$150	\$520
CAPEX - Real			<a href="#">AGREGAR</a> <a href="#">ACTUALIZAR</a>			\$0

**Eventos clave:**

**Meta :**

Descripción	Porcentaje Del Proyecto	Inicio	Fin	Porcentaje De Avance	Fecha	Nota	Persona
Evento 1	50%	9/16/2010	4/28/2011	0.00			
						<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Marcar sin cambios"/>
Evento 2	50%	3/9/2011	11/26/2011	0.00			
						<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Marcar sin cambios"/>

Done

## IV. INFORMES DE AVANCE

Usted puede usar Informes de Avance para monitorear el avance de sus metas con relación a las metas del PECC. Estos reportes comparan el avance presupuestado de cada meta con el avance real reportado a la fecha.

El sistema genera dos tipos de reportes a partir de los datos suministrados.

1. Los **Informes Individuales de Metas** presentan el detalle de la información para una meta individual.
2. Los **Informes de Avance Global** presentan el resumen de la información para un conjunto de metas.

Para ir a la página *Informes de Avance* es necesario que haga *Click* con el ratón en el título *Informes* que se encuentra en la parte superior de cualquier página del sistema (Imagen 7).


Imagen 7. Informes de Avances



### IV.1 Informes Individuales de Metas

Para ver el reporte individual de una meta, haga *Click* con el ratón en la sección *Informes Individuales de Metas* y seleccione la meta correspondiente en el cuadro de la lista desplegable de su interés (Imagen 8). El sistema desplegará automáticamente el reporte.


Imagen 8. Informes Individuales de Metas



El sistema mostrará el reporte para la meta seleccionada con la siguiente información:

- *Información General de la Meta* (Imagen 9),
- *Metodología para estimar MtCO<sub>2</sub>e*,
- *Avance* y
- *Ubicaciones*.

Imagen 9. Reporte de la Meta




## IV.2 Informes de Avance Global

Para ver un reporte que englobe el avance de un grupo de metas, oprima el botón "Procesar" que se encuentra en la sección *Informes de Avance Global* (Imagen 10). Los siguientes criterios de búsqueda están disponibles para las metas a incluir en un reporte:

- **Por Tipo de Metas** puede ser usado para seleccionar una combinación de Adaptación, Mitigación, Mitigación Cuantitativa y metas Transversales.
- **Por Entidades Responsables** puede ser utilizado para seleccionar metas por organización.
- **Por Sector** puede ser utilizado para seleccionar implementadas en sectores comunes.
- **Por Status** puede ser utilizada para seleccionar metas con información de avance bimestral completa o incompleta.

Imagen 10. Informes de Avance Global: Búsqueda



Después de oprimir el botón “Procesar”, aparecerá el reporte con las metas que coincidan con el criterio de búsqueda (Imagen 11). En esta página Usted puede descargar la información a una hoja de cálculo de Excel para las metas seleccionadas o desplazarse hacia abajo hasta la sección de *Avance de Mitigación Cuantitativa* de cada organización (Imagen 12) y Avance de Eventos Clave.

Imagen 11. Informes de Avance Global

SIAT-PECC : Informes de Avance Global - Mozilla Firefox

SIAT-PECC : Informes de Avance GL...

Programa Especial de Cambio Climático (PECC)

SAGARPA SEDESOL SEMARANT SAGOR SHCP SE SRE SCT SEMEX SALUD SECTUR

Bienvenido conafort [Cerrar] México

Página Principal Configuración Reporte de Avance Informes SIAT

### SIAT-PECC : Informes de Avance Global

A partir de September 2010

#### Opciones Seleccionado

Tipo(s) de Metas : Adaptación, Mitigación, Mitigación Cuantitativa, Transversales  
 Entidad(es) Responsable de Metas : SAGARPA, CONAPESCA, FIRCO, INIFAP, SENASICA  
 Sector(es) : Agricultura, bosques y otros usos del suelo, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Desechos, Economía del cambio climático, Ecosistemas, Educación, capacitación, información y comunicación, Energía, industria y servicios, Fortalecimiento institucional, Generación de Energía, Gestión integral de riesgo, Infraestructura de transportes y comunicaciones, Investigación y desarrollo tecnológico, Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Recursos Hídricos, Salud pública, Uso de energía  
 Status de Reporte : Todos  
 Status de Avance : Todos

#### Avances de Mitigación Cuantitativa

Organización	# Metas de Mitigación	# Metas de Mitigación Actualizado	Real (MTCO <sub>2</sub> e)					Meta 2012 (MTCO <sub>2</sub> e)
			2008	2009	2010	2011	2012	
CONAPESCA	2	0	0.0139	0.0977	0.0977	0.0977	0.0977 (36.7%)	0.2660
FIRCO	1	0	0.0534	0.1787	0.1787	0.1787	0.1787 (25.9%)	0.6899
INIFAP	1	0	0.0270	0.0527	0.0087	-	-(0%)	0.1170
SAGARPA	6	0	0.1261	0.2904	1.4113	1.4113	1.4113 (50.6%)	2.7916
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0.2204</b>	<b>0.6196</b>	<b>1.6965</b>	<b>1.6878</b>	<b>1.6878 (43.7%)</b>	<b>3.8645</b>

descargar

#### Avances de Eventos Clave

Organización	# Metas	# Metas Actualizado	# de Proyectos	# de Eventos Clave	Porcentaje De Avance
CONAPESCA	2	0	2	11	66 %
INIFAP	3	0	3	18	12 %
SAGARPA	4	0	4	21	63 %
SENASICA	1	0	1	20	57 %
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	

## Imagen 12. Avances de Mitigación Cuantitativa: Mitigación de Carbón

SIAT-PECC: Informes de Advance Global - Mozilla Firefox

SIAT-PECC: Informes de Advance Gl...

### Avances de Mitigación Cuantitativa

Organización	# Metas de Mitigación	# Metas de Mitigación Actualizado	Real (MtCO <sub>2</sub> e)					Meta 2012 (MtCO <sub>2</sub> e)
			2008	2009	2010	2011	2012	
CONAPE								
FIRCO								
INIFA								
SAGAR								
Total								

Metas de Responsable : CONAPESCA

Meta	Estatus De Actualizacion	Real (MtCO <sub>2</sub> e)					Meta 2012 (MtCO <sub>2</sub> e)
		2008	2009	2010	2011	2012	
M.34	Comenzado	-	0.0691	0.0691	0.0691	0.0691 (33.7%)	0.2053
M.35	Comenzado	0.0139	0.0286	0.0286	0.0286	0.0286 (47.1%)	0.0608
<b>Total</b>		<b>0.0139</b>	<b>0.0977</b>	<b>0.0977</b>	<b>0.0977</b>	<b>0.0977 (36.7%)</b>	<b>0.2660</b>

Done

